
 
 
 
 

INFORME DE AVANCE  
AGOSTO 2007 

 
 

PROYECTOS EMBLEMATICOS PARA EL 
BICENTENARIO 2010 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO EJECUTIVO OBRAS BICENTENARIO 
UNIDAD BICENTENARIO MOP - DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

 
 



                                                                                                 Dirección Nacional de Planeamiento 

1er Informe Semestral Seguimiento Obras Bicentenario MOP – 2007 2

INTRODUCCION 
 
El presente informe da cuenta de la situación al mes de agosto del año 2007 de la cartera de 
proyectos y obras que el Ministerio de Obras Públicas compromete para la celebración del 
Bicentenario de la República, en el marco de los acuerdos suscritos dentro del Directorio 
Ejecutivo de Obras Bicentenario (DEOB).  
 
Los contenidos del presente informe son: 
 
I Antecedentes Generales 
 

1.- Directorio Ejecutivo de Obras Bicentenario: sus tareas y alcances  
• Objetivos y Lineamientos 
• Plazos 

 
II Antecedentes Estadísticos Cartera de Megaproyectos  

 
1.- Modificaciones a la Cartera Vigente 

• Criterios 
• Modificaciones 

 
2.- Estado de avance de la cartera de Obras Bicentenario (terminados, los que terminan 
al 2010 y los que terminan posterior al 2010) 
 
3.- Megaproyectos terminados 2000 – 2007 
 
4.- Proyectos inician obras 2007, 2008 - 2010 

 
5.- Listado de Megaproyectos Actualizado a Agosto del 2007 por Región.  

 
6.- Inversiones por Región (ejecutado 2007, saldo por invertir 2008 – 2010, post 2010) 
 
7.- Cartera de Proyectos Concesionados 

 
III Programa de trabajo 2007 – 2010 
 

1.- Objetivos Generales. 
2.- Difusión 
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I.- MARCO GENERAL 
 
1.- Directorio Ejecutivo de Obras Bicentenario 
 
Con fecha 28 de Marzo del año 2007, se actualizó, mediante un protocolo de acuerdo 
marco entre los Ministerio de Interior, Obras Públicas, de Transportes y 
Telecomunicaciones, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales, y del Consejo 
Nacional de la Cultura, la estructura del Directorio Ejecutivo de Obras Bicentenario. La 
instancia de coordinación con las instituciones miembros del Directorio y otros organismos 
involucrados queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, que preside la 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.  
 
Dentro del Ministerio de Obras Públicas, la coordinación general Bicentenario depende de 
la Dirección Nacional de Planeamiento con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de 
Arquitectura, a través de todas sus Direcciones Regionales. 
 
El Directorio podrá invitar a otras autoridades y funcionarios de gobierno de los que 
dependa la ejecución de acciones, programas o medidas relevantes para sus cometidos. Del 
mismo modo se constituirá los Directorios Ejecutivos de Obras Bicentenario Regional, los 
que estarán presididos por cada Intendente, quien definirá las estrategias en cada región. 
 
Objetivos y Lineamientos 

Sancionar, supervisar y dirigir el desarrollo de proyectos emblemáticos para la celebración 
del Bicentenario de la República en todas sus etapas, apoyando técnicamente aquellos de 
mayor complejidad y/o relevancia. Los objetivos estratégicos para el desarrollo de los 
proyectos Bicentenario son: 

a. Coordinar a los organismos públicos encargados de formular y materializar las 
políticas, planes y programas en el ámbito del desarrollo urbano y del ordenamiento 
territorial. 

b. Sancionar, supervisar y dirigir el desarrollo de proyectos urbanos emblemáticos 
para el Bicentenario. 
 
La acción del Ministerio de Obras Públicas hacia el horizonte del Bicentenario de la 
República se centra en la ejecución de proyectos relevantes para la comunidad nacional, 
que consoliden una modificación sustancial en la calidad de vida de la población, y que 
además son consecuentes con los planes de infraestructura para la competitividad, 
enmarcados en 3 lineamientos estratégicos: 
 

La integración de Chile entre sus regiones y con el mundo.  
 

La interrelación armónica de nuestros ciudadanos con el entorno natural.  
 
La valoración de las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades.  
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Complementario a estos lineamientos, se definió potenciar las obras respecto a los 
siguientes ejes: 
 

• Infraestructuras y edificaciones culturales y deportivas 
• Espacios Públicos, parques y áreas verdes en general 
• Recuperación del patrimonio histórico y arquitectónico. 

 
Plazos  

Originalmente se había tomado en cuenta que los proyectos comprometidos debían estar 
terminados o con un importante grado de avance al 2010. No obstante se ha definido que la 
celebración del Bicentenario no sólo debía considerar obras terminadas, sino que también 
permitía comprometer proyectos que fueran a iniciar obras, incluso al 2012, consecuentes 
con los planes de Competitividad en que el Ministerio de Obras Públicas se encuentra 
actualmente trabajando. 
 
 
II.- Antecedentes Estadísticos Cartera de Megaproyectos  

 
1.- Modificaciones a la Cartera Vigente 
 
• Criterios 
 
La cartera de megaproyectos Bicentenario -desde que fue concebida a la fecha - ha 
evolucionado en materias técnicas y de gestión que han permitido materializar ya algunas 
de las obras y que también ha provisto de antecedentes sobre la pertinencia o solución 
técnica de otras. La denominación de Megaproyectos corresponde a la agrupación de una 
serie de proyectos, que en conjunto conforman, por sus alcances comunes, un 
Megaproyecto. 
 
Como resultado de esta evolución, se realiza una revisión detallada de los proyectos que no 
presentan avances a la fecha (proyectos “pendientes”) discriminado entre proyectos que se 
van a ejecutar dentro del período (considerando incluso el 2012), proyectos no viables o 
proyectos que no se enmarcan dentro de las tres líneas de acción anteriormente planteadas. 
 
Respecto de los proyectos propuestos para su desvinculación como compromiso 
Bicentenario, informados en el último Informe de Seguimiento (correspondiente al 2do 
semestre del 2006, emitido en enero del presente año y publicado en la página web de la 
Dirección de Planeamiento http://dirplan.mop.cl/), quedan en un estatus de “inactivos” y no 
formarán parte de los análisis estadísticos del presente informe. 
 
• Modificaciones 
 
Dentro de los acuerdos tomados durante el 1er semestre 2007, no se ha propuesto 
desvincular nuevos proyectos. Por otro lado, se definieron 4 nuevas iniciativas para ser 
consideradas como Obras Bicentenario, las que son gestionadas por la Dirección de 



                                                                                                 Dirección Nacional de Planeamiento 

1er Informe Semestral Seguimiento Obras Bicentenario MOP – 2007 5

Arquitectura. Cabe mencionar que los proyectos considerados dentro de la Red de Estadios, 
la Dirección de Arquitectura sólo cumple el rol de apoyo técnico para su ejecución, 
dependiendo su financiamiento de la Subsecretaría de Deportes, Chile Deportes. 
 
Estos proyectos son considerados como iniciativa país. Se trata de aquellas obras que, tanto 
por su envergadura o por lo que representan para la población, tienen un carácter nacional.  
 
Las siguientes, son las iniciativas propuestas por el DEOB: 
 
a) Remodelación del edificio Diego Portales  

 
Centro Cultural Poetisa Gabriela Mistral 

  (Centro Nacional de las Artes Escénicas y de la música) 
Este proyecto contempla convertir al actual 
edificio en un centro cultural que incluya  
 - Centro Nacional de las Artes 
 - Archivo Nacional Fotográfico 
 - Museo Salvador Allende 
 - Archivo Nacional de la Música 

 
 
 
 
 
 

 
Responsables: Comité interministerial MDN/ CNCA/ MOP (DA)/ BBNN / MINVU 
 
Monto: M $ 576.200 (Etapa Diseño) 
Monto: M $15.335.307 (Etapa Construcción) 
Fechas 
Diseño: 2007 – 2008 
Construcción: 2009 
Se estima término de obras en octubre 2009 

 
 b) Ex Cárcel de Valparaíso    
 

Se ha pensado en reutilizar este espacio con  
manifestaciones artístico – culturales, situación  
que actualmente se realiza de manera informal  
y en precarias condiciones.  

 
Responsables: MOP (DA)/ BBNN 
 
Monto: M $: 276.000 (Diseño) 
Monto: M $: 5.210.705 (Construcción)  
Fechas  
Diseño: 2007 - 2008 
Construcción: 2009 
Se estima término de obras en octubre 2009 
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c) Museo de la Memoria – Eje Matucana Anillo interior 
 

Este proyecto, emplazado en uno de los ejes del Anillo 
interior de Santiago, busca dar un espacio de homenaje y 
reflexión a los familiares de las víctimas de atentados 
contra los derechos humanos. El proyecto completo 
considera múltiples usos de equipamiento para el área. 

      
 

Responsables: MOP (DA) 
 

 
Monto: M $: 196.000 (Diseño) 
Monto: M $: 5.000.000 (Construcción) 
 
Fechas 
Diseño: 2007 -  2008 
Construcción: 2009 
Se estima término de obras en julio 2009 
 
 
 
 

 
 
 d) Red de Estadios  
 

Este compromiso presidencial consiste en la construcción y 
remodelación de estadios y centros deportivos en las 15 
regiones del país. La primera etapa corresponde a 4 de ellos 
en las ciudades de Coquimbo, Chillán Temuco y en la 
comuna de la Florida, Santiago 

 
Responsables:  
Comisión Bicentenario Red de Estadios  
Chiledeportes  
Secretaría General de Gobierno 
Licitación anteproyectos para su construcción: diciembre 
2007 
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2.-  Estado de avance de la cartera de Obras Bicentenario 
 
Con base en las modificaciones planteadas anteriormente, la cartera de Obras Bicentenario 
MOP se mantiene en 95 obras más 4 nuevas iniciativas. En total la cartera está constituida 
por 99 Megaproyectos en total, universo sobre el cual se sustentan las estadísticas que dan 
cuenta del avance de las obras a la fecha.  
 
Producto de la labor de seguimiento de la cartera, trabajo que consistió en la revisión de 
todos los proyectos, actualizando los datos de cada uno de ellos a la luz del proceso 
presupuestario 2008 con base en el Sistema Exploratorio y SAFI actualizado al 23 de 
agosto del 2007, es que se obtienen los datos estadísticos que a continuación se presentan.  
 
Proyectos Terminados al 2010 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Terminados al 2007 Terminados 2008 - 2010 Total terminados al 2010

 
 
En total serán 31 proyectos terminados el 2007, 26 de ellos terminados a Julio del 2007 más 
otros 5 proyectos que deben terminar obras durante segundo semestre del presente año. La 
Región del Maule, Aysén y Magallanes no tendrán ningún proyecto inaugurado a esa fecha. 
En tanto, Valparaíso, Bio Bio y Santiago concentran la mayor cantidad de proyectos 
inaugurados, con más del 50% de los compromisos inaugurados y en operación. 
 
Cabe mencionar que la clasificación de terminados en este informe, corresponde a la 
ejecución de obras o etapas con fondos Sectoriales MOP o bien a través de convenios de 
mandato por otro Servicio. Esto significa que algunos de estos proyectos no necesariamente 
pudieran estar terminados en su totalidad, donde aún falten inversiones que no son de 
responsabilidad MOP propiamente tal. No obstante, y producto del seguimiento de toda la 
cartera comprometida por los Ministerios que conforman el Directorio de Obras 
Bicentenario, se han identificado estos casos para priorizar los fondos restantes. 
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Estadísticas 
Total Terminados a 

Julio 2007
Terminados al 
2007

Terminados 
2008 - 2010

Total 
terminados al 
2010

Terminados 
Posterior al 
2010

Zona Norte 32 8 3 14 25 7
Zona Central 43 16 2 15 33 10
Zona Sur 17 2 0 7 9 8
Interregional 7 0 0 1 1 6
TOTAL 99 26 5 37 68 31  
 
Porcentajes 

Total Terminados a 
Julio 2007

Terminados al 
2007

Terminados 
2008 - 2010

Total 
terminados al 
2010

Terminados 
Posterior al 
2010

Zona Norte 32,3% 8,1% 3,0% 14,1% 25,3% 7,1%
Zona Central 43,4% 16,2% 2,0% 15,2% 33,3% 10,1%
Zona Sur 17,2% 2,0% 0,0% 7,1% 9,1% 8,1%
Interregional 7,1% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 6,1%
TOTAL 100,0% 26,3% 5,1% 37,4% 68,7% 31,3%  
 
A fines del año 2007 estarán terminados un 31,1% de la cartera de Obras Bicentenario y, 
según programación presupuestaria, el 68,7% de los proyectos estarán terminados el 2010 
(2/3 de la cartera).  
 
Respecto a los 31 proyectos que, según antecedentes al día de hoy, no estarían terminados 
al 2010 y que representan un 31,3% del total de la cartera, cabe mencionar que, según la 
nueva estrategia definida por el Directorio Ejecutivo de Obras Bicentenario, no es un 
problema relevante que algunos proyectos terminen posterior al 2010. Esto principalmente 
por dos razones: la primera es que la celebración del Bicentenario no sólo es para terminar 
obras, sino que también para iniciar procesos. En este sentido, lo relevante es que los 
proyectos seleccionados se comprometan a iniciar obras en un plazo que puede incluso 
considerar el año 2012.  
 
La segunda razón considera que los proyectos Bicentenario deben ser complementarios con 
los planes de infraestructura para la competitividad, los que plantean impactos a mediano 
plazo en una visión estratégica sobre el territorio.  
 
Finalmente se menciona que un grupo de estos proyectos son gestionados a través de la Ley 
de Concesiones, cuyo término depende no sólo de la coordinación y respaldo  del Sector 
Público, sino que también de los criterios del sector privado respecto a sus inversiones. 
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PROYECTOS TERMINADOS POSTERIOR AL 2010 ZONA Región Servicio

AMPLIACIÓN VIAL ARICA - PERÚ NORTE 1 Vialidad
CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA DE ARICA NORTE 1 DOP
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ARICA, SECTOR EL ALACRAN NORTE 1 DOP
RECUPERACION BORDE FLUVIAL URBANO RIO COPIAPO NORTE 3 DOH
RUTA ALTO DEL CARMEN - EL TRANSITO - JUNTA VALERIANO NORTE 3 Vialidad
SOLUCION BY PASS OVALLE NORTE 4 Vialidad
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY NORTE 4 DOP
FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL (*) CENTRO 5 CGC
RECUPERACION BORDE ESTERO MARGA MARGA (*) CENTRO 5 CGC
COLECTOR ALAMEDA CENTRO 6 DOH
CORREDOR PEHUENCHE CENTRO 7 Vialidad
EMBALSE ANCOA CENTRO 7 DOH
MEJORAMIENTO AV. PRESIDENTE IBAÑEZ EN LINARES SUR 7 Vialidad
MEJORAMIENTO ACCESO AL AEROPUERTO CONCEPCION CENTRO 8 Vialidad
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO CENTRO 8 DOP
CORREDOR MAMUIL MALAL SUR 9 Vialidad
RUTA COSTERA TIRUA QUEULE SUR 9 Vialidad
PUENTE CAU CAU SUR 10 Vialidad
COLECTOR BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA SUR 10 DOH
MEJORAMIENTO PASADA POR CASTRO SUR 10 Vialidad
OBRAS ALUVIONALES CERRO DIVISADERO SUR 11 DOH
CORREDOR AUSTRAL RUTA 9 SUR 12 Vialidad
CORREDOR TIERRA DEL FUEGO CABO DE HORNOS SUR 12 Vialidad
MEJORAMIENTO ZANJON DE LA AGUADA CENTRO 13 DOH
RECUPERACION BORDE RIO MAPOCHO CENTRO 13 CGC
INFRAESTRUCTURA  DE ACCESO A ZONAS AISLADAS Inte rregional 14 DOP Vialidad
RED INTERLAGOS Inte rregional 14 Vialidad
RUTA PRECORDILLERANA OVALLE - SAN FELIPE Inte rregional 14 Vialidad
CAMINO DE LA FRUTA Inte rregional 14 CGC
RUTA COSTERA PICHILEMU COBQUECURA Inte rregional 14 Vialidad
CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Inte rregional 14 Vialidad  
 
3.-  Megaproyectos terminados 2000 - 2007 
 
Los proyectos que a continuación se exponen, fueron terminados entre los años 2000 a 
Julio del 2007 y corresponden al 26,3% del total.  
 
PROYECTOS TERMINADOS A JULIO DEL 2007 ZONA Región Servicio

AEROPUERTO DE ARICA (terminado) NORTE 1 CGC
ACCESO A IQUIQUE (terminado) NORTE 1 Vialidad
MEJORAMIENTO BALNEARIO PLAYA TROCADERO (terminado) NORTE 2 DOP
MEJORAMIENTO Y REFUERZO COSTANERA DE ANTOFAGASTA (terminado) NORTE 2 Vialidad
NUEVO AEROPUERTO REGIONAL ATACAMA (terminado) NORTE 3 CGC
MEJORAMIENTO CALETA PESCADORES PEÑUELAS (terminado) NORTE 4 DOP
PUERTO PESQUERO DE COQUIMBO  (terminado) NORTE 4 DOP
MEJORAMIENTO RUTA 5 COQUIMBO LA SERENA (terminado NORTE 4 Vialidad
ACCESO SUR A VALPARAISO (terminado) CENTRO 5 Vialidad
PASEO PEATONAL WHEELWRIGHT:  CALETA PORTALES - MUELLE  BARON  (terminado) CENTRO 5 DOP
PUERTO PESQUERO PUERTECITO  (terminado) CENTRO 5 DOP
PUERTO TERRESTRE DE LOS ANDES (terminado) CENTRO 5 CGC
RED VIAL LITORAL CENTRAL  (terminado) CENTRO 5 CGC
BY PASS RANCAGUA (terminado) CENTRO 6 CGC
RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO PENCO (terminado) CENTRO 8 CGC
MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCEPCION CHIGUAYANTE (terminado) CENTRO 8 Vialidad
EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION (terminado) CENTRO 8 DA
SANEAMIENTO CANAL EL MORRO TALCAHUANO (terminado) CENTRO 8 DOH
SISTEMA EMBARCADEROS LAGO BUDI (terminado) SUR 9 DOP
RAMPA DE CASTRO (terminado) SUR 10 DOP
SEGUNDA PISTA AEROPUERTO AMB (terminado) CENTRO 13 CGC
AUTOPISTA URBANA CIRCUNVALACION AMERICO VESPUCIO (terminado) CENTRO 13 CGC
AUTOPISTA URBANA NORTE SUR (terminado) CENTRO 13 CGC
AUTOPISTA URBANA ORIENTE PONIENTE (terminado) CENTRO 13 CGC
MATUCANA 100 (terminado) CENTRO 13 DA
PLAZA DE LA CIUDADANIA (terminado) CENTRO 13 CGC  
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Para el presente año 2007 se espera terminar un total de 5 obras más (5,1% del total de la 
cartera) que sumado a los ya inaugurados permitirá contar con más de un tercio de la 
cartera comprometida por el Ministerio terminada. Cabe mencionar que las fechas de 
término corresponden a las indicadas por sistema SAFI y se refieren específicamente a las 
fechas de cierre de cada contrato.  
 
PROYECTOS A TERM INAR 2do SEM ESTRE 2007 ZONA Región Servicio

HABILITACION M UELLE PRAT NORTE 1 DOP
CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LA CADENA NORTE 2 DOH
PUERTO PESQUERO CALDERA NORTE 3 DOP
M EJORAM IENTO AERODROM O ROBINSON CRUSOE CENTRO 5 DAP
REPOSICION CALETA PORTALES CENTRO 5 DOP  
 
4.-  Proyectos inician obras 2007, 2008 – 2010 
 
PROYECTOS CON INICIO DE OBRAS 2007 ZONA Región Servicio

EDIFICIO MOP IV REGION NORTE 4 DA
EMBALSE EL BATO NORTE 4 DOH
EMBALSE CONVENTO VIEJO CENTRO 6 CGC
COLECTOR ALAMEDA CENTRO 6 DOH
CIRCUNVALACION RIO CLARO CENTRO 7 Vialidad
EMBALSE ANCOA CENTRO 7 DOH
MEJORAMIENTO ROTONDA GENERAL BONILLA CONCEPCION CENTRO 8 Vialidad
MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO MONTT SUR 10 Vialidad
MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A OSORNO SUR 10 Vialidad  
 
PROYECTOS CON INICIO DE OBRAS 2008 - 2010 ZONA Región Servicio

CONSTRUCCION ESPIGONES DESEMBOCADURA RIO SAN JOSE ARICA NORTE 1 DOP
CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA DE ARICA NORTE 1 DOP
MEJORAMIENTO BALNEARIOS LA LISERA Y EL LAUCHO, ARICA NORTE 1 DOP
SOLUCION BY PASS OVALLE NORTE 4 Vialidad
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY NORTE 4 DOP
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR GUANAQUEROS NORTE 4 DOP
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR COQUIMBO NORTE 4 DOP
MEJORAMIENTO INTEGRAL AEROPUERTO MATAVERI CENTRO 5 DAP
FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL (*) CENTRO 5 CGC
RECUPERACION BORDE ESTERO MARGA MARGA (*) CENTRO 5 CGC
CONECTIVIDAD MARITIMA ISLA DE PASCUA CENTRO 5 DOP
MEJORAMIENTO ACCESO AL AEROPUERTO CONCEPCION CENTRO 8 Vialidad
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO CENTRO 8 DOP
NUEVO AEROPUERTO REGIONAL TEMUCO SUR 9 CGC
PUENTE CAU CAU SUR 10 Vialidad
MEJORAMIENTO PASADA POR CASTRO SUR 10 Vialidad
CONECTIVIDAD PUERTO WILLIAMS SUR 12 DOP
MEJORAMIENTO ZANJON DE LA AGUADA CENTRO 13 DOH
CAMINO DE LA FRUTA Inter regional 14 CGC
CENTRO CULTURAL EX CARCEL DE VALPARAISO CENTRO 5 DA
MUSEO DE LA MEMORIA CENTRO 13 DA
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL EX DIEGO PORTALES CENTRO 13 DA
RED DE ESTADIOS Inter regional 14 DA  
 
Cabe destacar que los proyectos mencionados en cuadro anterior corresponden a una 
estimación respecto de su actual programación en el sistema exploratorio (sistema con la 
programación estimada de fondos para años siguientes). En este contexto, no es posible 
asegurar su inicio, los que en algunos casos podría atrasarse su ejecución, como por 
ejemplo en proyectos que consideran capitales privados a través de la ley de concesiones u 
otros en etapa de análisis.  
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PROYECTOS CON INICIO DE OBRAS PROGRAMADO 2008 (B1) ZONA Región Servicio

MEJORAMIENTO BALNEARIOS LA LISERA Y EL LAUCHO, ARICA NORTE 1 DOP
MEJORAMIENTO ACCESO AL AEROPUERTO CONCEPCION CENTRO 8 Vialidad
NUEVO AEROPUERTO REGIONAL TEMUCO SUR 9 CGC
CONECTIVIDAD PUERTO WILLIAMS SUR 12 DOP  
 
PROYECTOS SIN INICIO DE OBRAS PROGRAMADO 2008 ZONA Región Servicio

CONSTRUCCION ESPIGONES DESEMBOCADURA RIO SAN JOSE ARICA NORTE 1 DOP
CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA DE ARICA NORTE 1 DOP
RECUPERACION BORDE FLUVIAL URBANO RIO COPIAPO NORTE 3 DOH
SOLUCION BY PASS OVALLE NORTE 4 Vialidad
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY NORTE 4 DOP
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR GUANAQUEROS NORTE 4 DOP
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR COQUIMBO NORTE 4 DOP
MEJORAMIENTO INTEGRAL AEROPUERTO MATAVERI CENTRO 5 DAP
FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL (*) CENTRO 5 CGC
RECUPERACION BORDE ESTERO MARGA MARGA (*) CENTRO 5 CGC
CONECTIVIDAD MARITIMA ISLA DE PASCUA CENTRO 5 DOP
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO CENTRO 8 DOP
PUENTE CAU CAU SUR 10 Vialidad
MEJORAMIENTO PASADA POR CASTRO SUR 10 Vialidad
MEJORAMIENTO ZANJON DE LA AGUADA CENTRO 13 DOH
RECUPERACION BORDE RIO MAPOCHO CENTRO 13 CGC
CAMINO DE LA FRUTA Inter regional 14 CGC  
 
5.-  Listado de Megaproyectos Actualizado a Agosto del 2007 por Región.  
 
A continuación se entrega un resumen con los megaproyectos que contemplan inversión en 
ejecución o por iniciar obras durante el presente año 2007 y aquellos megaproyectos con 
inicio de Obras posterior al 2007.  
 
Al respecto, cabe mencionar que un 23,2% de los megaproyectos comenzará obras a partir 
del 2008, donde se deberá concentrar esfuerzos respecto su gestión presupuestaria. El resto 
de la cartera presenta un importante avance, donde el 45,0% de ella (en ejecución o por 
iniciar obras este año, sin considerar los megaproyectos terminados) estará en ejecución el 
año 2007. Al 2010, considerando los proyectos terminados a esa fecha, habrá, a lo menos 
iniciado obras, un 95% de los proyectos. 
 

TOTAL

En Ejecución 
(OBRAS)  2007

Inicio de Obras el 
2007

Inicio de Obras 
2008 - 2010

Sin Inicio de Obras 
2008 - 2010

Zona Norte 32 13 2 7 2
Zona Central 43 9 5 11 2
Zona Sur 17 9 2 4 1
Interregional 7 5 0 1 0
TOTAL 99 36 9 23 5

Zona Norte 32,3% 13,1% 2,0% 7,1% 2,0%
Zona Central 43,4% 9,1% 5,1% 11,1% 2,0%
Zona Sur 17,2% 9,1% 2,0% 4,0% 1,0%
Interregional 7,1% 5,1% 0,0% 1,0% 0,0%
TOTAL 100,0% 36,4% 9,1% 23,2% 5,1%  
 
A continuación se presenta un detalle resumido de la situación por región de los 
Megaproyectos Bicentenario comprometidos por el Ministerio de Obras Públicas.  
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ZONA NORTE 
 
• TARAPACA 
 
Respecto a los proyectos urbanos de recuperación de borde costero, cabe destacar los 
avances en Guardia Marina Riquelme, con las obras de dragado próximas a concluir 
(octubre 2007) y con las obras terrestres y marítimas ya iniciadas, las que deberán de ser 
entregadas durante el 2do semestre del 2008. 
 
Respecto a los proyectos de mejoramiento de los balnearios La Lisera y el Laucho, y de los 
espigones de la desembocadura del Río San José, están en etapa de estudios, para 
desarrollar sus etapas de diseño el 2008. Estos proyectos están incluidos dentro de 
Convenio de Programación. 
 
Por último, destacar estudios preliminares respecto al potencial turístico de intereses 
especiales que se desarrolla para toda la zona Altiplánica de la región de Arica Parinacota, 
análisis que podría definir posibles nuevas iniciativas en el contexto Bicentenario. 
 
REGIÓN DE TARAPACA

AMPLIACIÓN VIAL ARICA - PERÚ
AEROPUERTO DE ARICA (terminado)
CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME
HABILITACION MUELLE PRAT
ACCESO A IQUIQUE (terminado)
CORREDOR IQUIQUE - COLCHANE
CONSTRUCCION ESPIGONES DESEMBOCADURA RIO SAN JOSE ARICA
CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA DE ARICA
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ARICA, SECTOR EL ALACRAN
MEJORAMIENTO BALNEARIOS LA LISERA Y EL LAUCHO, ARICA  
 
En tanto, la situación de los proyectos del Sector Alacrán y la relocalización de la caleta 
pesquera de Arica, serán definidos en próximo informe de seguimiento respecto su 
permanencia como compromisos Bicentenario.  
 
Nota: El proyecto habilitación Muelle Prat corresponde a los dragados que se están 
ejecutando y que terminan el 2do semestre de este año. Se propone fusionar este proyecto 
con el megaproyecto de Guardia Marina Riquelme, entendiendo que se trata de una 
iniciativa complementaria con el Megaproyecto. 
 
• ANTOFAGASTA 
 
Las obras complementarias de la Playa Paraíso están en plena ejecución y se espera estén 
terminadas a principios del 2008 para su entrega en época estival. La Costanera de 
Antofagasta también termina obras el presente año, conformando, en conjunto con las 
playas urbanas, importantes avances en la recuperación del borde costero.  
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Considerando la cantidad de importantes obras ya ejecutadas, se hizo, en informe anterior, 
un llamado de atención respecto del mantenimiento de estos proyectos. Se reitera la 
necesidad de generar un programa de financiamiento en la Región para tal efecto. 
 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

HABILITACION PLAYAS Y PISCINAS EL CARBONCILLO 
MEJORAMIENTO BALNEARIO PLAYA TROCADERO (terminado)
MEJORAMIENTO AV. SALVADOR ALLENDE
MEJORAMIENTO Y REFUERZO COSTANERA DE ANTOFAGASTA (terminado)
CIRCUNVALACION CALAMA 
CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LA CADENA  
 
• ATACAMA 
 
El proyecto de Caldera para la recuperación del borde costero está en plena ejecución. Se 
espera que este año se termine el Puerto pesquero, y el 2008 se concluyan las obras sobre el 
Paseo peatonal Wheelwright, mejorando la calidad de vida de la ciudad con más y mejores 
espacios públicos. 
 
En tanto, la recuperación del río Copiapó, en su tramo urbano, que recupera una importante 
área verde asociado al recurso hidráulico, continúa a la espera de los resultados de un 
estudio y propuesta de anteproyecto de diseño de espacios públicos a cargo del MINVU. El 
estudio está en ejecución, y los resultados deberán ser asociados a las obras hidráulicas que 
definirán en conjunto con la DOH. Este estudio es financiado a través de fondos regionales. 
 
Adicionalmente, se menciona que los resultados de dicho estudio deben de formar parte de 
los antecedentes básicos para la definición del “Programa de Recuperación Urbana de la 
Ruta 5 para la ciudad de Copiapó”, iniciativa que el MOP gestiona fruto del impacto que 
generará el proyecto de By Pass a esta ciudad. 
 

REGION DE ANTOFAGASTA

NUEVO AEROPUERTO REGIONAL ATACAMA (terminado)
PUERTO PESQUERO CALDERA
RECUPERACION BORDE FLUVIAL URBANO RIO COPIAPO
RUTA ALTO DEL CARMEN - EL TRANSITO - JUNTA VALERIANO
REPARACION PASEO COSTERO WHEELWRIGHT DE CALDERA
RUTA COSTERA CALDERA - HUASCO  
 
 
• COQUIMBO 
 
A los proyectos ya ejecutados para la recuperación del Borde Costero de la conurbación 
Coquimbo – La Serena, resta por ejecutar un tramo que une la costanera con la zona 
pesquera de Coquimbo. Este proyecto se tiene programado para ejecución de obras a partir 
del 2009. 
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Los proyectos comprometidos para la mejora de la pasada urbana de la Ruta 5 están 
terminados (cruce 4 esquinas y Videla). Respecto al eje transversal de Av. Francisco, se 
insiste en la necesidad que las obras programadas sobre la Ruta 5 consideren, dentro de las 
variables analizadas, un paso bajo nivel, análisis que deberá ser incluido en las etapas de 
prefactibilidad y diseño que desarrolle la Dirección de Vialidad. 
 
REGIÓN DE COQUIMBO

MEJORAMIENTO CALETA PESCADORES PEÑUELAS (terminado)
PUERTO PESQUERO DE COQUIMBO  (terminado)
SOLUCION BY PASS OVALLE
EDIFICIO MOP IV REGION
EMBALSE EL BATO
MEJORAMIENTO CANAL  ROMERAL
MEJORAMIENTO RUTA 5 COQUIMBO LA SERENA (terminado
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR GUANAQUEROS
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR COQUIMBO  
 
ZONA CENTRO 
 
• VALPARAISO 
 
En la región de Valparaíso cabe destacar la puesta en marcha del Camino la Pólvora, 
proyecto de alto impacto urbano, donde los vehículos pesados dejarán de transitar por zonas 
urbanas, evitando así los impactos negativos de esta actividad asociada al Puerto. 
 
En tanto, el proyecto de Caleta Portales, se gestionan los recursos para las obras 
complementarias necesarias para mejorar los problemas al diseño original, situación que se 
espera esté solucionada durante el 2008.  
 
El proyecto Recuperación de los Bordes del Estero Marga Marga aún se encuentra en etapa 
de estudio, gestionado a través de la ley de concesiones. Aún se espera conocer los 
resultados finales del Estudio que ejecuta el oferente. Con ello se podrá definir su estado de 
avance y cronograma de inversiones, tal de confirmar los plazos.  
 
REGIÓN DE VALPARAÍSO

MEJORAMIENTO INTEGRAL AEROPUERTO MATAVERI
MEJORAMIENTO AERODROMO ROBINSON CRUSOE
FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL (*)
TRAMO URBANO RUTA 60 CH VILLA DULCE - TORQUEMADA
ACCESO SUR A VALPARAISO (terminado)
CORREDOR LOS LIBERTADORES 
PASEO PEATONAL WHEELWRIGHT:  CALETA PORTALES - MUELLE  BARON  (terminado)
REPOSICION CALETA PORTALES 
PUERTO PESQUERO PUERTECITO  (terminado)
RECUPERACION BORDE ESTERO MARGA MARGA (*)
CONECTIVIDAD MARITIMA ISLA DE PASCUA
PUERTO TERRESTRE DE LOS ANDES (terminado)
RED VIAL LITORAL CENTRAL  (terminado)  
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La Región de Valparaíso ha sumado una nueva iniciativa que corresponde a la 
remodelación de la Ex Cárcel de Valparaíso como un importante Centro Cultural. Este 
proyecto cuenta con el apoyo técnico de la Dirección de Arquitectura y se espera esté 
terminado a fines del año 2009. 
 
• SANTIAGO 
 
En la Región de Santiago se han sumado dos nuevas iniciativas. El museo de la Memoria, 
inserto dentro de un proyecto Bicentenario de renovación urbano encabezado por el 
MINVU, y que se estima estará terminado a fines del 2009. El otro proyecto es la 
construcción del Centro Cultural Poetisa Gabriela Mistral, proyecto que recupera toda la 
zona del edificio Diego Portales, afectado por un incendio hace algunos años. Se espera 
término de obras a fines del 2009. Actualmente está en etapa de diseño a través de un 
concurso público de arquitectura. 
 
Respecto al proyecto Parque Inundable La Aguada, actualmente se encuentra en etapa final 
el diseño de ingeniería. Actualmente se está elaborando un Convenio de Programación 
junto al GORE y al MINVU donde se definirán las inversiones a ser ejecutadas en los 
próximos años. 
 
REGIÓN DE SANTIAGO

SEGUNDA PISTA AEROPUERTO AMB (terminado)
MEJORAMIENTO ZANJON DE LA AGUADA
RECUPERACION BORDE RIO MAPOCHO
RADIAL NOR ORIENTE
ACCESO SUR A SANTIAGO
ANILLO INTERMEDIO DORSAL
AUTOPISTA URBANA CIRCUNVALACION AMERICO VESPUCIO (terminado)
AUTOPISTA URBANA NORTE SUR (terminado)
AUTOPISTA URBANA ORIENTE PONIENTE (terminado)
MATUCANA 100 (terminado)
PLAZA DE LA CIUDADANIA (terminado)
MEJORAMIENTO ACCESO A CENTROS DE ESQUI

RESTAURACION MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO PARQUE FORESTAL Y MUSEO DE BELLAS ARTES

MUSEO DE LA MEMORIA
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL EX DIEGO PORTALES  
 
• RANCAGUA 
 
La región de Rancagua es de las regiones con menos proyectos Bicentenario. Además, y a 
pesar que ellos son pieza fundamental dentro de la estrategia de desarrollo regional, son 
proyectos de poca visibilidad. Esta situación es actualmente abordada a través de la 
definición de una estrategia complementaria a la actual. 
 
Esta estrategia complementa el actual proyecto de la Ruta Costera Pichilemu Cobquecura 
(proyecto interregional). De tal manera, se elabora una propuesta como una ruta turística 
patrimonial. A la fecha, la Región no ha definido una estrategia que rentabilice el potencial 
turístico de esta ruta.  
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REGION DE O'HIGGINS

BY PASS RANCAGUA (terminado)
EMBALSE CONVENTO VIEJO
COLECTOR ALAMEDA  
 
• EL MAULE 
 
Se han iniciado las obras de acceso al Embalse Ancoa, con ello se podrá iniciar la 
construcción del embalse propiamente tal durante el 2008 y concluir las obras dentro de los 
plazos definidos.  
 
Respecto a la circunvalación Río Claro, este año se realizan las expropiaciones necesarias, 
con lo cual se iniciarán las obras a partir del 2008. En tanto, los compromisos asumidos en 
el corredor Pehuenche siguen dentro de los plazos estimados. Sólo la pavimentación del 
tramo Quebrada Los Toros – Central Cipreses quedará posterior al 2012. 
 
Respecto al mejoramiento de Av. Presidente Ibañez, los estudios de diseño serán ejecutados 
el 2008. La obras esta programada para ser terminada el 2012. 
 
REGION DE O'HIGGINS

CORREDOR PEHUENCHE
CIRCUNVALACION RIO CLARO
EMBALSE ANCOA
MEJORAMIENTO AV. PRESIDENTE IBAÑEZ EN LINARES  
 
• BIO BIO 
 
El diseño de La Poza de Talcahuano está en ejecución con el apoyo de la Dirección de 
Arquitectura en el marco del mejoramiento del Borde Costero además de tener priorizado 
por MIDEPLAN los fondos para ejecución de obras a partir del 2008. 
 
Este año comienzan las obras de la Rotonda General Bonilla, principal acceso a la zona 
urbana de la conurbación Concepción – Talcahuano, proyecto que debiera de concluir obras 
el año 2009. 
 
REGIÓN DEL BIO BIO

RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO PENCO (terminado)
MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCEPCION CHIGUAYANTE (terminado)
MEJORAMIENTO ROTONDA GENERAL BONILLA CONCEPCION
EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION (terminado)
SANEAMIENTO CANAL EL MORRO TALCAHUANO (terminado)
MEJORAMIENTO ACCESO AL AEROPUERTO CONCEPCION
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO  
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ZONA SUR 
 
• LA ARAUCANIA 
 
La  ruta costera, los dos pasos fronterizos y el acceso norte a Temuco están en ejecución, lo 
que asegura su término dentro de los plazos programados. Sólo el proyecto vial de ruta 
costera Tirua - Queulle, y dada su envergadura y complejidad, pudiera sufrir algún tipo de 
atraso. No obstante, al 2010 se mantendrá un importante estado de avance.  
 
El Aeropuerto Regional de Temuco será llamado a licitación a fines de este año, y se espera 
iniciar obras durante el 2008. 
 
REGION DE LA ARAUCANIA

NUEVO AEROPUERTO REGIONAL TEMUCO
ACCESO NORTE A TEMUCO
CORREDOR PINO HACHADO
CORREDOR MAMUIL MALAL
SISTEMA EMBARCADEROS LAGO BUDI (terminado)
RUTA COSTERA TIRUA QUEULE  
 
• LOS LAGOS 
 
Los proyectos de la Región avanzan según su programación. El acceso a Puerto Montt se 
encuentra en ejecución, como también lo está el Puente Algarrobo, que forma parte del 
acceso norte a Osorno. 
 
Sólo el proyecto de la pasada de la Ruta 5 Sur por Castro a sufrido algún retraso respecto a 
su cronograma original, sin embargo deberá iniciar obras el 2009. 
 
REGION DE LOS LAGOS

PUENTE CAU CAU
RAMPA DE CASTRO (terminado)
MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO MONTT
COLECTOR BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA
MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A OSORNO
MEJORAMIENTO PASADA POR CASTRO
SANEAMIENTO ESTERO LOBOS  
 
• AYSEN 
 
Los proyectos de mayor impacto en la región son los relacionados con la conectividad de la 
región con el resto del territorio nacional como también internacional. Los proyectos en las 
zonas urbanas son gestionados principalmente por el MINVU, el GORE y los Municipios. 
 
REGION DE AYSEN

OBRAS ALUVIONALES CERRO DIVISADERO  
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• MAGALLANES 
 
Respecto a los proyectos de conectividad, estos han sido priorizados con fondos para el 
presente año, asegurando el avance en su ejecución, que si bien podrían pasar el año 2010, 
por su complejidad y envergadura, no reviste un problema como compromiso Bicentenario. 
La situación se mantiene sin mayores novedades. 
 
REGION DE AYSEN

CONECTIVIDAD PUERTO WILLIAMS
CORREDOR AUSTRAL RUTA 9
CORREDOR TIERRA DEL FUEGO CABO DE HORNOS  
 
• PROYECTOS INTER REGIONALES  
 
Por tratarse de proyectos de gran envergadura y de una complejidad mayor, los plazos de 
estos proyectos no son de gran relevancia entendiendo que ellos contarán con importantes 
avances al 2010 – 2012. 
 
PROYECTOS INTER REGIONALES

INFRAESTRUCTURA  DE ACCESO A ZONAS AISLADAS
RED INTERLAGOS
RUTA PRECORDILLERANA OVALLE - SAN FELIPE
CAMINO DE LA FRUTA
RUTA COSTERA PICHILEMU COBQUECURA
CORREDOR AUSTRAL RUTA 7  
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6.-  Inversiones por Región  
 
Los 99 megaproyectos que conforman la cartera de Obras Bicentenario consideran más de 
U$M 500.000.- La Región Metropolitana de Santiago concentra un 48,9% de las 
inversiones, ciudad donde los megaproyectos financiados a través de la ley de concesiones 
conforma la casi totalidad de su cartera, especialmente en el ámbito del transporte y la 
edificación pública, con una inversión Sectorial muy marginal respecto a la privada. 
 

RESUMEN DE INVERSIONES DE PROYECTOS 
Región Total M$ Sectorial CGC

1 59.691.020            52.691.020         88,3% 7.000.000           11,7%
2 40.993.702            40.993.702         100,0% -                     0,0%
3 46.612.985            31.573.741         67,7% 15.039.244         32,3%
4 69.965.783            69.965.783         100,0% -                     0,0%
5 243.402.971          111.885.179       46,0% 131.517.792       54,0%
6 97.428.207            7.984.554           8,2% 89.443.653         91,8%
7 81.354.663            81.354.663         100,0% -                     0,0%
8 52.238.688            34.838.688         66,7% 17.400.000         33,3%
9 141.599.196          113.759.196       80,3% 27.840.000         19,7%

10 53.852.032            53.852.032         100,0% -                     0,0%
11 6.671.454              6.671.454           100,0% -                     0,0%
12 60.656.870            60.656.870         100,0% -                     0,0%
13 1.240.838.125       81.886.085         6,6% 1.158.952.040    93,4%
14 293.866.387          293.866.387     100,0% 0,0%

TOTAL 2.489.172.083       1.041.979.354  41,9% 1.447.192.729  58,1%  
 
La fuente de datos – análogo al caso de proyectos terminados- fueron los sistemas del MOP 
conocidos como SAFI y Exploratorio. 
 

RESUMEN DE INVERSION A JULIO 2007 
(LO QUE LLEVAMOS) 

Región Total M$ Monto invertido a 
Julio 2007

Sectorial CGC

1 59.691.020            28.119.093         47,1% 21.119.093       35,4% 7.000.000         15,0%
2 40.993.702            35.027.813         85,4% 35.027.813       85,4% -                   0,0%
3 46.612.985            26.060.391         55,9% 11.021.147       23,6% 15.039.244       0,0%
4 69.965.783            11.824.644         16,9% 11.824.644       16,9% -                   0,0%
5 243.402.971          159.913.297       65,7% 80.225.991       33,0% 79.687.306       4,8%
6 97.428.207            34.802.617         35,7% 358.964            0,4% 34.443.653       29,2%
7 81.354.663            18.798.205         23,1% 18.798.205       23,1% -                   0,0%
8 52.238.688            34.058.732         65,2% 16.658.732       31,9% 17.400.000       11,9%
9 141.599.196          61.651.884         43,5% 61.651.884       43,5% -                   13,3%

10 53.852.032            6.609.090           12,3% 6.609.090         12,3% -                   0,0%
11 6.671.454              2.750.872           41,2% 2.750.872         41,2% -                   0,0%
12 60.656.870            18.037.405         29,7% 18.037.405       29,7% -                   0,0%
13 1.240.838.125       1.065.807.628    85,9% 23.469.588       1,9% 1.042.338.040  55,9%
14 293.866.387          104.442.809       35,5% 104.442.809   35,5% -                   0,0%

TOTAL 2.489.172.083       1.607.904.480    64,6% 411.996.237   16,6% 1.195.908.243  48,0%  
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De un total de $M 2.490.000.000.- se han invertido $M 1.608.000.000 correspondiente al 
64,6%, de los cuales un 16,6% son fondos sectoriales y un 48,0% son inversiones privadas 
a través de la Ley de Concesiones.  

 
PRESUPUESTO DE LEY PARA EL 2008 

 
Región Total M$ Ley 2008

1 59.691.020            3.976.381              
2 40.993.702            4.929.108              
3 46.612.985            4.423.907              
4 69.965.783            22.523.978            
5 243.402.971          4.709.698              
6 97.428.207            2.273.000              
7 81.354.663            9.800.850              
8 52.238.688            2.809.980              
9 141.599.196          11.585.039            

10 53.852.032            8.246.652              
11 6.671.454              1.325.000              
12 60.656.870            4.578.798              
13 1.240.838.125       1.704.000              
14 293.866.387         7.654.846            

TOTAL 2.489.172.083      90.541.237           
   No considera proyectos concesionados 

 
 

RESUMEN DE INVERSIONES AL 2007 POR SECTOR 
(LO QUE FALTA) 

Región Total M$ Saldo por invertir 
2008 - 2010

Sectorial CGC Saldo 
posterior al 
2010

1 59.691.020            25.222.341            25.222.341    -                 3.845.350      
2 40.993.702            3.199.207              3.199.207      -                 -                 
3 46.612.985            3.717.580              3.717.580      -                 13.638.278    
4 69.965.783            24.134.570            24.134.570    -                 5.464.800      
5 243.402.971          13.667.669            13.667.669    -                 63.360.000    
6 97.428.207            50.504.691            5.504.691      45.000.000    471.960         
7 81.354.663            37.694.173            37.694.173    -                 27.336.198    
8 52.238.688            15.423.200            15.423.200    -                 2.509.990      
9 141.599.196          52.252.229            24.412.229    27.840.000    20.056.255    

10 53.852.032            32.018.696            32.018.696    -                 11.691.001    
11 6.671.454              43.470                   43.470           -                 3.606.890      
12 60.656.870            16.223.056            16.223.056    -                 19.101.755    
13 1.240.838.125       139.534.023          22.920.023    116.614.000  34.522.251    
14 293.866.387          37.998.403           37.998.403  -                140.366.857  

TOTAL 2.489.172.083       451.633.308         262.179.308 189.454.000 345.971.585   
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7.-  Cartera de Proyectos Concesionados 
 
Los saldos de inversión asociados a los proyectos ejecutados a través de la Ley de 
Concesiones fueron calculados aparte de los proyectos de gestión sectorial. La información 
entregada por CGC incluyó sólo los totales de cada una de las inversiones y datos generales 
de las etapas de cada proyecto.  
 
La cartera de Megaproyectos Bicentenarios, gestionados a través de la Ley de Concesiones, 
está sujeta  a los estudios y aportes de capitales privados, y dada su complejidad, los plazos 
y montos pueden sufrir variaciones.  
 

 
PROYECTOS CONCESIONADOS (M$) 

 
PROYECTOS CONCESIONADOS Región Año Término Total M$

AEROPUERTO DE ARICA (terminado) 1 2006 7.000.000
NUEVO AEROPUERTO REGIONAL ATACAMA (terminado) 3 2005 15.039.244
FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL (*) 5 2015 50.600.000
CORREDOR LOS LIBERTADORES 5 2010 9.917.792
RECUPERACION BORDE ESTERO MARGA MARGA (*) 5 2012 12.760.000
PUERTO TERRESTRE DE LOS ANDES (terminado) 5 2007 19.000.000
RED VIAL LITORAL CENTRAL  (terminado) 5 2004 52.000.000
BY PASS RANCAGUA (terminado) 6 2004 27.443.653
EMBALSE CONVENTO VIEJO 6 2010 62.000.000
RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO PENCO (terminado) 8 2005 17.400.000
NUEVO AEROPUERTO REGIONAL TEMUCO 9 2010 27.840.000
SEGUNDA PISTA AEROPUERTO AMB (terminado) 13 2005 25.879.000
RECUPERACION BORDE RIO MAPOCHO 13 2012 S/i
RADIAL NOR ORIENTE 13 2008 75.400.000
ACCESO SUR A SANTIAGO 13 2010 87.000.000
ANILLO INTERMEDIO DORSAL 13 2008 40.600.000

AUTOPISTA URBANA CIRCUNVALACION AMERICO VESPUCIO (terminado) 13 2005 342.200.000

AUTOPISTA URBANA NORTE SUR (terminado) 13 2005 263.900.000
AUTOPISTA URBANA ORIENTE PONIENTE (terminado) 13 2005 223.300.000
PLAZA DE LA CIUDADANIA (terminado) 13 2005 93.713.040
MEJORAMIENTO ACCESO A CENTROS DE ESQUI 13 2010 6.960.000
CAMINO DE LA FRUTA 14 2012 S/i

TOTAL 1.459.952.729  
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III Programa de trabajo  
 
1.- Objetivos Generales 
 
Apoyar el desarrollo de Proyectos Bicentenario priorizados según su impacto, tarea que 
concentrarán sus esfuerzos en los siguientes ámbitos: a) en el ámbito de su gestión 
presupuestaria coordinado desde la Dirección de Planeamiento; b) en el ámbito de diseño 
arquitectónico y urbano para aquellos proyectos cuyas etapas de diseño aún no se ejecutan 
coordinado desde la Dirección de Arquitectura; c) difusión de los proyectos, sus impactos y 
beneficios para la gente. 
 
Respecto a los dos primeros puntos no hay variaciones al informe anterior. Sólo recordar 
que los esfuerzos se concentran en a) apoyar la gestión de aquellos proyectos que aún no 
inician obras y la coordinación Inter. Institucional; b) con el apoyo de la Dirección de 
Arquitectura y sus Direcciones Regionales apoyar los estándares, sobre todo de aquellos 
proyectos en áreas urbanas. 
 
Las mayores diferencias están en el área de comunicaciones y difusión, tarea que es 
coordinada por La Secretaría Ejecutiva a nivel Central. A continuación un extracto del 
informe emitido por el DEOB Nacional respecto a esta materia. 

 
2.- Difusión. 
 
Introducción: 
Las Obras Bicentenario deben ser reconocidas con facilidad por la comunidad como el 
producto tangible de esta celebración, no sólo por el alto impacto que generan en la 
comunidad a la cual benefician, sino también porque representan el legado material de la 
conmemoración de los 200 años de la república de Chile. Sin embargo, cuando faltan sólo 
tres años para la fiesta del 2010, existe poca identificación con la marca Bicentenario, 
desperdiciándose con ello el capital invertido, el cual debería retribuir políticamente los 
esfuerzos gubernamentales.  
 
No obstante las acciones comunicacionales mencionadas a continuación, la Dirección de 
Planeamiento, a pesar de contar con recursos 2007 para este efecto, cuenta con material de 
difusión el que consta de una edición económica de la publicación “Chile 2010: Visión 
Ciudades Bicentenario”, material que será distribuido en puntos de interés durante el fin de 
semana del 18 de Septiembre. 
 
ACCIONES COMUNICACIONALES 2007.  Para posicionar en la opinión pública la 
marca Obras Bicentenario, se realzarán cinco acciones comunicacionales durante el año 
2007.  Éstas no sólo informarán a la comunidad respecto del trabajo que está realizando el 
DEOB a nivel nacional, sino en particular, de las obras y cómo éstas han cambiado las 
ciudades de Chile.  Éstos son: 
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1) Premio Obra Bicentenario: es el reconocimiento al aporte y contribución del sector 
privado en el desarrollo del país. Para desarrollar esta iniciativa se generaron alianzas 
estratégicas de colaboración.   
 
o Cámara Chilena de la Construcción 
o Colegio de Arquitectos 
o Colegio de Ingenieros 
o Asociación de Oficinas de Arquitectos 
 
2) Concurso Nacional de Fotografía: es una instancia de participación ciudadana 
masiva, a través de la cual se invita a la ciudadanía a expresar su visión respecto de las 
ciudades que habita y cómo éstas se preparan para celebrar el Bicentenario. La idea es que 
a través de este Concurso, la comunidad muestre las impresiones que le producen las obras. 
Para el eficiente  desarrollo de éste, se han establecido alianzas con distintos representantes 
del mundo de la fotografía. 
 
o CNCA (Área Fotografía) 
o  Museo Histórico Nacional  
o  Sociedad Chilena de Fotografía 
 
3) Campaña de Difusión: para implementar la campaña de difusión tanto de las Obras 
Bicentenario como de las acciones comunicacionales antes descritas, se han elaborado 
convenios de colaboración con diversas instituciones que servirán de plataforma para esta 
estrategia comunicacional.  
 
o Universidad Uniacc  
o Universidad del Pacífico 
o  Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile 
(ANARCICH) 
 
4) Anuario DEOB 2007: publicación que informe las orientaciones y avances de la 
gestión del DEOB 2007 a nivel nacional. Este texto, de orientación segmentada, apunta a 
un público estratégico tanto en el sector privado como público. La diagramación de este 
documento esta a cargo de la Universidad Uniacc, quienes mediante un acuerdo de 
colaboración han comprometido su apoyo. 
 
5) Gira Bicentenario: esta iniciativa consiste en integrar a todas las ciudades y 
localidades del país, a través de carros móviles, lúdicos e interactivos, los que convocarán a 
la comunidad en torno a las Obras del Bicentenario. Para potenciar el impacto que pueda 
alcanzar esta iniciativa - que pondrá un fuerte énfasis en las iniciativas de cada localidad - 
se determinó que el recorrido de esta caravana fuera coincidente y simultáneo en las tres 
macrozonas: norte, centro y sur del país.  


