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1 OBRA DE EMERGENCIA APR 
CAYUCUPIL, CAÑETE NA EJECUCION DOH - APR 2008 - 2009 136.800

Corresponde a la construcción del estanque de 
regulación y el mejoramiento y ampliación de redes de 
las obras de captación.

El decreto de emergencia se encuentra en trámite. En 
Septiembre se estima poder licitar las obras.

2 OBRA DE EMERGENCIA APR 
LAUTARO-ANTIQUINA, CAÑETE NA EJECUCION DOH - APR 2008 - 2009 108.298

Corresponde a la construcción del estanque de 
regulación y el mejoramiento y ampliación de redes de 
las obras de captación.

El proyecto fue declarado de emergencia en Enero del año 
2008, las obras se encuentran programadas para licitarse en 
Septiembre.

3 OBRA DE EMERGENCIA APR LLICO, 
ARAUCO NA DISEÑO DOH - APR 2008 8.573

Corresponde a la rehabilitación del Sistema de APR 
que fue declarado de emergencia en Enero del año 
2008

El proyecto se va a licitar en Julio, asociado a la gloza que 
permite construcción de sondajes y estudios de prefactibilidad y 
Diseño. Se encuentra en un contrato junto a Ranco-El Rosal y 
Peleco.

3 OBRA DE EMERGENCIA APR LLICO, 
ARAUCO NA EJECUCION DOH - APR 2009 - 2010 200.000

Corresponde a la rehabilitación del Sistema de APR 
que fue declarado de emergencia en Enero del año 
2008

A ejecutar una vez se termine el Diseño de Ingeniería, el cual fue 
necesario por la magnitud de la emergencia.

4 OBRA DE EMERGENCIA APR 
QUIDICO, TIRUA NA EJECUCION DOH - APR 2008 - 2009 296.400

Corresponde a la reposición de redes de distribución 
en mal estado y la construcción de un estanque de 
regulación

El proyecto se encuentra por licitar durante el mes de 
Septiembre. Se trata de una obra de emergencia decretada en 
el mes de Enero del año 2008

5
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO DE  A.P.R. SAN RAMÓN-
RANQUILHUE, TIRUA

20151611-0 PREFACTIBILIDA
D DOH - APR 2008 - 2009 30.871

Corresponde a la construcción de un pozo perforado 
para determinar su futura utilización como fuente de 
agua para las localidades de San Ramón y 
Ranquilque.

El proyecto se encuentra RS, aprobado por el Consejo Regional, 
con licitación programada para Agosto del año 2008.

5
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO DE  A.P.R. SAN RAMÓN-
RANQUILHUE, TIRUA

20151611-0 DISEÑO DOH - APR 2009 - 2010 10.857

Corresponde al Diseño del Sistema de Agua Potable 
para abastecer a una población aproximada de 355 
habitantes de las localidades de San Ramón y 
Ranquilque.

A iniciar una vez se tenga construido el pozo con caudal 
suficiente, se obtenga la Recomendación Técnica y la 
aprobación del Consejo Regional.

5
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO DE  A.P.R. SAN RAMÓN-
RANQUILHUE, TIRUA

20151611-0 EJECUCION DOH - APR 2010 - 2011 271.900

Corresponde a la Construcción del Sistema de Agua 
Potable para abastecer a una población aproximada de 
355 habitantes de las localidades de San Ramón y 
Ranquilque.

A iniciar una vez se desarrolle el Diseño de Ingeniería, se 
obtenga la Recomendación Técnica y la aprobación del Consejo 
Regional.

6
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
SERVICIO A.P.R. SANTA ROSA DE 
LEBU

30001619-0 EJECUCION DOH - APR 2008 - 2009 242.618

Consiste en la construccion de obras para el 
mejoramiento y ampliacion del actual sistema de APR. 
Las obras consisten en rehabilitacion del nuevo pozo, 
una nueva impulsion, nuevas obras electricas, nuevo 
equipo de bombeo, nuevo estanque de regulacion, 
reemplazo del equipo de cloracion y reforzamiento de 
cañerias de distribucion. Con estas obras se 
beneficiaran aproximadamente 845 habitantes.

El proyecto se encuentra RS y aprobado por el CORE, las obras 
se encuentran programadas para ser licitadas en Septiembre

7 CONSTRUCCIÓN APR LICAHUE, 
CONTULMO 30042955-0 EJECUCION DOH - APR 2009 - 2010 130.000

Consiste de la contrucción de una captación de Agua y 
Red de distribución para beneficiar a una población 
estimada de 165 personas. La obra comprende la 
construcción de captación, casetas de comandos, 
sistema de tratamiento, estanque de regulación y la red 
de distribución.D

El proyecto se encuentra inserto en el programa PIRDT y a 
través de él se gestiona su financiamiento.

8 INSTALACIÓN SERVICIO APR DE 
PICHILO-CONUMO, ARAUCO 30045605-0 DISEÑO DOH - APR 2008 5.715

Corresponde al Diseño de Ingeniería para la 
construcción de un Sistema de Agua Potable Rural 
para abastecer a una población estimada en 2075 a 
través de la habilitación de una malla de punteras

El proyecto se encuentra programado su licitación para Julio, 
asociado a la gloza que permite construcción de sondajes y 
estudios de prefactibilidad y Diseño. Va en un contrato que 
incluye otros estudios.

9 INSTALACIÓN SERVICIO APR EL 
HUAPE CENTRO, CAÑETE 30045635-0 EJECUCION DOH - APR 2009 - 2010 353.490

Comprende sistema de tratamiento, impuslión, 
estanque de regulación, redes de distribución y 203 
arranques domiciliarios para proveer una población 
estimada en 1090 personas

El proyecto se encuentra FI  a la espera de la aprobación del 
Diseño de Ingeniería.

10 CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR LA CURVA , CAÑETE 30068924-0 PREFACTIBILIDA

D DOH - APR 2009 29.548

Consiste en la construcción de un pozo perforado para 
determinar su futura utilización como fuente de 
abastecimiento del servicio de Agua Potable Rural para 
beneficiar una población estimada en 450 habitantes.

El proyecto se encuentra OT a la espera de la presentación de la 
carta de aprobación por la comunidad.

10 CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR LA CURVA , CAÑETE 30068924-0 DISEÑO DOH - APR 2010 10.857

Consiste en el Diseño de Ingenieria del servicio de 
Agua Potable Rural para beneficiar una población 
estimada en 450 habitantes.

A realizar una vez se disponga del pozo con caudal, la 
recomendación técnica y la aprobación del CORE
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10 CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR LA CURVA , CAÑETE 30068924-0 EJECUCION DOH - APR 2011 - 2012 138.018

Consiste en la construcción del servicio de Agua 
Potable Rural para beneficiar una población estimada 
en 450 habitantes.

A realizar una vez se disponga del diseño de ingeniería, la 
recomendación técnica y la aprobación del CORE.

11
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO  APR DE VILLA LOS RIOS 
(L. ALAMOS)

30068925-0 PREFACTIBILIDA
D DOH - APR 2008 - 2009 31.571

Comprende la construcción de un pozo perforado para 
determinar su futura utilización como fuente de 
abastecimiento de agua potable rural para una 
población estimada de 505 habitantes.

El proyecto se encuentra RS y aprobado por el CORE, las obras 
se encuentran programadas para ser licitadas en Agosto

11
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO  APR DE VILLA LOS RIOS 
(L. ALAMOS)

30068925-0 DISEÑO DOH - APR 2009 - 2010 10.857
Comprende al Diseño de Ingeniería del Sistema de 
agua potable rural para una población estimada de 505 
habitantes.

A desarrollar una vez se termine el pozo, se obtenga el RS y se 
apruebe por el CORE

11
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO  APR DE VILLA LOS RIOS 
(L. ALAMOS)

30068925-0 EJECUCION DOH - APR 2010 - 2011 102.874
Comprende la construcción del sistema  de agua 
potable rural para una población estimada de 505 
habitantes.

A desarrollar una vez se termine el diseño, se obtenga el RS y se 
apruebe por el CORE

12
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR PANGUE (LOS 
ALAMOS)

30068926-0 PREFACTIBILIDA
D DOH - APR 2008 - 2009 30.009

Comprende la construcción de un pozo perforado para 
determinar su futura utilización como fuente de 
abastecimiento del servicio de agua potable rural para 
una población aproximada de 500 habitantes

El proyecto se encuentra RS y fue aprobado por el Consejo 
Regional. Se encuentra programada su licitación  para el mes de 
Agosto.

12
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR PANGUE (LOS 
ALAMOS)

30068926-0 EJECUCION DOH - APR 2009 - 2010 119.888
Comprende a la construcción del servicio de agua 
potable rural para una población aproximada de 500 
habitantes

Las obras se ejecutaran una vez se desarrolla el pozo, se 
obtenga el RS para considerar el Diseño y se apruebe por el 
CORE

13
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR DE PELECO, 
CAÑETE

30076609-0 PREFACTIBILIDA
D DOH - APR 2008 8.573

Consiste en la construcción de un pozo perforado para 
determinar su futura utilización como fuente de 
abastecimiento del servicio de Agua Potable Rural para 
beneficiar a una población estimada de 628 habitantes

El proyecto se encuentra programada su licitación para Julio, 
asociado a la gloza que permite construcción de sondajes y 
estudios de prefactibilidad y Diseño. Se encuentra en un contrato 
junto a Ranco-El Rosal y Llico.

13
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR DE PELECO, 
CAÑETE

30076609-0 DISEÑO DOH - APR 2009 - 2010 13.000
Consiste en el Diseño de Ingeniería del servicio de 
Agua Potable Rural para beneficiar a una población 
estimada de 628 habitantes

A desarrollar una vez se disponga del pozo con caudal, la 
recomendación técnica y la priorización del CORE.

13
CONSTRUCCION INSTALACIÓN 
SERVICIO APR DE PELECO, 
CAÑETE

30076609-0 EJECUCION DOH - APR 2010 - 2011 166.428
Consiste en la construcción del servicio de Agua 
Potable Rural para beneficiar a una población estimada 
de 628 habitantes

A desarrollar una vez se disponga del diseño de Ingeniería, la 
recomendación técnica y la priorización del CORE.

14
CONSTRUCCIÓN INSTALACION 
SERVICIO APR RANCO-EL ROSAL, 
LEBU

30078458-0 DISEÑO DOH - APR 2008 8.573 Consiste en el Diseño de Ingeniería del servicio de 
Agua Potable Rural.

Se encuentra programado su licitación para Julio junto a los 
Diseños de Llico y Peleco

14
CONSTRUCCIÓN INSTALACION 
SERVICIO APR RANCO-EL ROSAL, 
LEBU

30078458-0 EJECUCION DOH - APR 2009 - 2010 200.000 Consiste en la construcción del servicio de Agua 
Potable Rural.

A realizar una vez se disponga del diseño de ingeniería, la 
recomendación técnica y la aprobación del CORE.

15
CONSTRUCCIÓN INSTALACION 
SERVICIO APR PICHI ARAUCO, 
CURANILAHUE

30078462-0 PREFACTIBILIDA
D DOH - APR 2008 20.236

Consiste en la construcción de un pozo perforado para 
determinar su futura utilización como fuente de 
abastecimiento del servicio de Agua Potable Rural.

El proyecto se encuentra programada su licitación para Agosto 
en un contrato junto a otros estudios, asociado a la gloza que 
permite construcción de sondajes y estudios de prefactibilidad y 
Diseño

15
CONSTRUCCIÓN INSTALACION 
SERVICIO APR PICHI ARAUCO, 
CURANILAHUE

30078462-0 DISEÑO DOH - APR 2009 - 2010 15.000 Consiste en el Diseño de Ingeniería del servicio de 
Agua Potable Rural.

A desarrollar una vez se disponga del pozo con caudal, la 
recomendación técnica y la priorización del CORE.

15
CONSTRUCCIÓN INSTALACION 
SERVICIO APR PICHI ARAUCO, 
CURANILAHUE

30078462-0 EJECUCION DOH - APR 2010 - 2011 160.000 Consiste en la construcción del servicio de Agua 
Potable Rural.

A desarrollar una vez se disponga del diseño de Ingeniería, la 
recomendación técnica y la priorización del CORE.

TOTAL: 2.860.954


