
N° NOMBRE BIP Etapa SERVC. Saldo 
anterior M$ 2007 M$ 2008 M$ 2009 M$ 2010 Saldo M$ Total DESCRIPCION ESTADO DE AVANCE AL 

31 DE MAYO.

1 Construcción explanada Caleta 
Pesquera Artesanal de Lebu  

30061501-
0 Ejecución DOP 179.988 250.709 430.697

El proyecto corresponde al mejoramiento de la 
explanada existente en la caleta pesquera de 
Lebu, pavimentándola en su zona de 
desembarque y reacomodando los adocretos 
existentes en la zona de los pañoles

Terminado

2 Construcción de Infraestructura 
Marítima Caleta Tubul 

30036031-
0 Prefactibilidad DOP 12.579 42.458 55.037

El proyecto contempla la construcción de 
Infraestructura Portuaria para la caleta de 
Pescadores Artesanales de Tubul, que permita 
mejorar las condiciones de operación existente 
en lo que respecta a frentes de atraque y 
condiciones higiénicas de operación. Se 
considera infraestructura para el atraque de las 
embarcaciones que operan en el borde del río y 
en alta mar y la dotación de servicios básicos de 
apoyo en tierra.

Etapa Terminada.

2 Construcción de Infraestructura 
Marítima Caleta Tubul 

30036031-
0 Diseño DOP 10 137.924 137.934

El proyecto contempla la construcción de 
Infraestructura Portuaria para la caleta de 
Pescadores Artesanales de Tubul, que permita 
mejorar las condiciones de operación existente 
en lo que respecta a frentes de atraque y 
condiciones higiénicas de operación. Se 
considera infraestructura para el atraque de las 
embarcaciones que operan en el borde del río y 
en alta mar y la dotación de servicios básicos de 
apoyo en tierra.

Ficha EBI en Serplac, para 
revisión.

2 Construcción de Infraestructura 
Marítima Caleta Tubul 

30036031-
0 Ejecución DOP 106.200 1.062.000 1.168.200

El proyecto contempla la construcción de 
Infraestructura Portuaria para la caleta de 
Pescadores Artesanales de Tubul, que permita 
mejorar las condiciones de operación existente 
en lo que respecta a frentes de atraque y 
condiciones higiénicas de operación. Se 
considera infraestructura para el atraque de las 
embarcaciones que operan en el borde del río y 
en alta mar y la dotación de servicios básicos de 
apoyo en tierra.

A la espera del término de 
la etapa Diseño. Se 
ejecutarán obras de 
Conservación durante el 
año 2009. Se debe 
preparar antecedentes 
para ficha diseño.

3 Construcción Espigones de 
Encauzamiento Río Carampangue

30036034-
0 Prefactibilidad DOP 33.371 33.371

Obra que permitirá evitar los desbordes del rio en 
la zona, mejorando condiciones de habitabilidad y 
la superficie de terrenos productivos y de 
expansión habitacional

Estudio Terminado

3 Construcción Espigones de 
Encauzamiento Río Carampangue

30036034-
0 Diseño DOP 10 260.000 260.010

Obra que permitirá evitar los desbordes del rio en 
la zona, mejorando condiciones de habitabilidad y 
la superficie de terrenos productivos y de 
expansión habitacional

DOP respondió 
observaciones a 
SERPLAC, para obtener 
Recomendación.

3 Construcción Espigones de 
Encauzamiento Río Carampangue

30036034-
0 Ejecución DOP 10 2.009.990 2.010.000

Obra que permitirá evitar los desbordes del rio en 
la zona, mejorando condiciones de habitabilidad y 
la superficie de terrenos productivos y de 
expansión habitacional

La etapa se ejecutará una 
vez se termine la etapa de 
Diseño

4 Mejoramiento condiciones de atraque 
Rampa Los Cazones de Isla Mocha

30051299-
0 Diseño DOP 16.727 20.933 27.877 65.537

Rampa construida en 1999 que presenta 
problemas de navegabilidad en su acceso. 
Proyecto contempla principalmente el 
mejoramiento de las condiciones de atraque, 
permiendo la llegada de embarcaciones de mayor 
calado a la Isla Mocha

Etapa Terminada

4 Mejoramiento condiciones de atraque 
Rampa Los Cazones de Isla Mocha

30051299-
0 Ejecución DOP 463.500 755.510 1.219.010

Rampa construida en 1999 que presenta 
problemas de navegabilidad en su acceso. 
Proyecto contempla principalmente el 
mejoramiento de las condiciones de atraque, 
permiendo la llegada de embarcaciones de mayor 
calado a la Isla Mocha

Obras iniciadas el 1 de 
abril del 2009

5

Construcción Muro de defensa en 
Punta Lavapié / Conservación 
Protección Costera sector Oriente 
Lavapie

30061500-
0/ 
30088058-
0

Ejecución DOP 420.000 280.000 700.000
Muros de defensa marítima que permitiran 
proteger la construccion de viviendas sociales del 
SERVIU

Licitación Publicada,  
Apertura única a fines de 
Junio

6 Construcción Espigón encauzamiento 
Río Tirúa.

30043543-
0 Ejecución DOP 1.050.845 193.697 1.244.542

Mejora las condiciones de la desembocadura, 
evitando embancamientos y el peraltamiento del 
rio aguas arriba

Obras próximas a terminar, 
avance físico de un 99,5%

7 Construcción Caleta Pesquera 
Artesanal de QUIDICO.

20191754-
0

Ejecución Etapa
2 DOP 90.751 129.981 220.732

Considera la construccion de muros de defensa 
que confinen y protejan el acceso a la explanada 
de trabajo y varado de embarcaciones. 
Mejoramiento de este acceso con pavimento

Terminado
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7 Construcción Caleta Pesquera 
Artesanal de QUIDICO.

20191754-
0

Ejecución Etapa
3 DOP 200.535 82.494 283.029

Considera la construccion de muros de defensa 
que confinen y protejan el acceso a la explanada 
de trabajo y varado de embarcaciones. 
Mejoramiento de este acceso con pavimento

Terminado

8 Mejoramiento Camino Llico - Punta 
Lavapié

20125388-
0 Diseño Vialidad 71.862 25.889 97.751

Pavimentación que potencia la actividad 
pesquera artesanal de la zona y eleva la calidad 
de vida de los habitantes del sector.

Terminado

8 Mejoramiento Camino Llico - Punta 
Lavapié

20125388-
0 Ejecución Vialidad 316.633 3.940.000 3.830.000 8.086.633

Pavimentación que potencia la actividad 
pesquera artesanal de la zona y eleva la calidad 
de vida de los habitantes del sector.

Licitación programada para 
el segundo semestre.

9 Ruta Curanilahue - Nacimiento (Por 
Bajo Los Ríos)

30077015-
0 Diseño Vialidad 542.000 269.678 811.678

Amplia la capacidad de conectividad de la 
provincia de Arauco con la de Bio Bio y a su vez 
permite mejorar el transporte de carga forestal 
hacia el sector portuario de la region del Bio Bio. 
Es importante considerar que el monto del 
proyecto será revisado una vez se haga el 
Diseño producto de que se debe aterrizar costos

Se encuentra en desarrollo 
por empresa GyS 
proyectos de Ingeniería, 
25% de avance.

9 Ruta Curanilahue - Nacimiento (Por 
Bajo Los Ríos)

30077015-
0 Ejecución Vialidad 22.000.000 22.000.000

Amplia la capacidad de conectividad de la 
provincia de Arauco con la de Bio Bio y a su vez 
permite mejorar el transporte de carga forestal 
hacia el sector portuario de la region del Bio Bio. 
Es importante considerar que el monto del 
proyecto será revisado una vez se haga el 
Diseño producto de que se debe aterrizar costos

A ejecutar una vez 
terminada etapa Diseño. 
Se debe revisar el monto 
de obra una vez terminada 
dicha etapa.

10 Ruta 160 Sector By Pass Coronel - 
Cerro Alto 2900066-0 Anteproyecto de

Ingeniería
Concesio

nes 349.127 97.468 39.050 485.645
87 km de doble via que permiten fortalecer el 
transporte en la provincia de Arauco, potenciando 
la vía como eje productivo

Terminado

10 Ruta 160 Sector By Pass Coronel - 
Cerro Alto 2900066-0 Proyecto de

Concesión
Concesio

nes 167.156.620
87 km de doble via que permiten fortalecer el 
transporte en la provincia de Arauco, potenciando 
la vía como eje productivo

Se consituyó la sociedad 
concesionaria con fecha 11 
de Noviembre del 2008. El 
proyecto se encuentra 
adjudicado a Acciona S.A. 
desde el 13 de Septiembre 
del 2008 por 7.950.000 UF. 
Se realizó entrega de 
terrenos. La Sociedad 
Concesionaria ha iniciado 
el proceso de la entrega de 
la Ingeniería definitiva..

11 Camino Arauco - Lebu por Quiapo(Por 
la costa) / Cuesta El Guindo

20177507-
0

Ejecución 
Tramo Km 0 -
Km. 16 Etapa 1
de Frutillar -
Quiapo

Vialidad 2.018.998 7.453.701 147.834 9.620.533
Facilita el desplazamiento de 37 mil habitantes de 
Arauco y 27 mil de Lebu que antes dependían de 
una via, la ruta 160

Obra Terminada

11 Camino Arauco - Lebu por Quiapo(Por 
la costa) / Cuesta El Guindo

20177507-
0

Ejecución 
Tramo Km. 16 -
Km. 31 Etapa 2
de Frutillar
Quiapo

Vialidad 883.881 7.541.802 8.425.683
Facilita el desplazamiento de 37 mil habitantes de 
Arauco y 27 mil de Lebu que antes dependían de 
una via, la ruta 160

Trámite de adjudicación en 
Contraloría nivel Central.

11 Camino Arauco - Lebu por Quiapo(Por 
la costa) / Cuesta El Guindo

30076384-
0

Diseño Etapa
Quiapo -
Millonhue

Vialidad 33.000 145.825 178.825
Facilita el desplazamiento de 37 mil habitantes de 
Arauco y 27 mil de Lebu que antes dependían de 
una via, la ruta 160

Tiene un 41% de avance.

11 Camino Arauco - Lebu por Quiapo(Por 
la costa) / Cuesta El Guindo

30076384-
0

Ejecución Etapa
Quiapo -
Millonhue

Vialidad 12.000.000 12.000.000
Facilita el desplazamiento de 37 mil habitantes de 
Arauco y 27 mil de Lebu que antes dependían de 
una via, la ruta 160

Se inicia una vez se 
termine Diseño

11 Camino Arauco - Lebu por Quiapo(Por 
la costa) / Cuesta El Guindo

30064242-
0

Diseño Cuesta
el Guindo entre
Millonhue y
Lebu

Vialidad 5.602 99.949 11.000 116.551
Facilita el desplazamiento de 37 mil habitantes de 
Arauco y 27 mil de Lebu que antes dependían de 
una via, la ruta 160

Diseño terminado 100%

11 Camino Arauco - Lebu por Quiapo(Por 
la costa) / Cuesta El Guindo

30064242-
0

Ejecución 
Cuesta El
Guindo entre
Millonhue y
Lebu

Vialidad 1.500.000 1.500.000
Facilita el desplazamiento de 37 mil habitantes de 
Arauco y 27 mil de Lebu que antes dependían de 
una via, la ruta 160

Se inicia una vez terminada 
etapa Diseño.



N° NOMBRE BIP Etapa SERVC. Saldo 
anterior M$ 2007 M$ 2008 M$ 2009 M$ 2010 Saldo M$ Total DESCRIPCION ESTADO DE AVANCE AL 

31 DE MAYO.

PROYECTOS PLAN ARAUCO - AVANCE AL 31 DE MAYO
PROGRAMACION DE ACCIONES 2008 - 2009 - 2010

12 Circunvalación Lagos Lleu Lleu y Lago 
Lanalhue

20183500-
0 Diseño Vialidad 198.000 398.001 596.001

Mejoramiento y construcción de 14 caminos en el 
sector de los lagos Lanalhue y Lleu Lleu, entre 
los que se destacan la Ruta P-66 y el camino por 
el borde sur del lago Lanalhue

Diseño en ejecución, 61% 
de Avance

12 Circunvalación Lagos Lleu Lleu y Lago 
Lanalhue

20183500-
0 Ejecución Vialidad 2.400.000 14.100.000 16.500.000

Mejoramiento y construcción de 14 caminos en el 
sector de los lagos Lanalhue y Lleu Lleu, entre 
los que se destacan la Ruta P-66 y el camino por 
el borde sur del lago Lanalhue

Se ejecuta una vez 
terminada la etapa Diseño. 
El monto de la obra se 
revisará una vez terminada 
esta etapa.  Se encuentra 
en Propuesta de 
Anteproyecto de 
Presupuesto 2010.

13 Camino Tirúa al Sur, Límite Regional 20193543-
0 Diseño Vialidad 82.806 72.330 155.136 Continuación de la ruta costera con riquezas 

paisajisticas con potencia turístico relevante

Diseño se encuentra con 
un 97% de avance, pero 
tiene un aumento de plazo 
en trámite.

13 Camino Tirúa al Sur, Límite Regional 20193543-
0 Ejecución Vialidad 2.000 2.255.531 9.415.787 11.673.318 Continuación de la ruta costera con riquezas 

paisajisticas con potencia turístico relevante

A iniciar una vez terminada 
etapa Diseño. Se incorporó 
en Ley de Presupuesto 
2009. Licitación 
programada para el 
segundo semestre del año 
2009 

14 Mejoramiento Ruta 160, Sector Tres 
Pinos - Ruta 5 (Enlace Victoria)

29000198-
0

Anteproyecto de
Ingeniería

Concesio
nes 179.881 179.881

Continuación del Eje Logístico entre Ruta 5 y el 
área portuaria del Gran Concepción, y que 
permite dar continuidad a la Ruta 160

En proceso de adjudicación 
con fecha 29 de Mayo del 
2009

TOTAL: 636.593 2.808.667 9.169.440 3.776.602 17.946.655 65.917.777 267.412.354


