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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 

Informe año 2011 
Región Arica - Parinacota 

  

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $66.6871 millones, de las cuales aproximadamente un 76% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $6.977 millones, de los cuales un 64% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA, 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
OBRAS 

PORTUARIAS Y 
VIALIDAD 

Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica - 
Parinacota, decreto Nº 1032 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo 5 años hasta el año 2011; sin embargo, fue firmado 
nuevamente por el Intendente de la Arica y Parinacota el 8 de Mayo de 2008. Se firmó una adenda el 24 de febrero de 2010. 

FNDR 15.733 67 2.537 0 3.036 13.128 

MOP 50.954 8.713 4.439 6.159 12.461 37.801 

TOTAL 66.687 8.781 6.977 6.159 15.496 50.930 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del 
gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 
3.1. “Conservación Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la 

racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica – 
Parinacota”, nuevo decreto en trámite tras la nueva firma del Convenio por 
parte del Intendente de Arica y Parinacota el 8 de Mayo de 2008. El 24 de febrero 
de 2010 se firmó adenda modificando el Convenio original. Siendo el estado de 
avance el siguiente: 

Terminados: 15 proyectos 

En Ejecución: 8 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 2 proyectos 

Total: 25  proyectos 
 

                                           
1 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. La adenda modificó el monto total del Convenio. 
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Proyectos terminados: 
 

 Restauración Iglesia Guañacagua: Diseño (FNDR). 
 Restauración Iglesia Parcohailla: Diseño (FNDR). 
 Restauración Iglesia de Mulluri: Diseño (FNDR). 
 Restauración Iglesia Tulapalca: Diseño (FNDR). 
 Restauración Iglesia de Saguara: Diseño (FNDR). 
 Proyecto Puentes: Conservación Puente Saucache 1 y Saucache 2 (MOP).  
 Espigón y Molo de retención de sedimentos Río San José (Prefactibilidad – MOP).  
 Playas La Lisera (Construcción – MOP).  

 Estudio Rehabilitación Red de Drenaje del Lluta (MOP).  
 Evaluación y Diseño Anteproyecto y Presas Menores (MOP).  
 Estudio alternativas de Mitigación de Contaminantes relevantes en el Río Lluta a 

partir de una caracterización de las fuentes de contaminantes (MOP).  
 Saneamiento de Caminos Rurales de Impacto Turístico y Productivo (MOP).  

 Construcción Obras de relocalización Caleta Pesquera Arica, XV Región 
(Prefactibilidad – FNDR). 

 Manejo de Cauce del San José en Zona Urbana (Ejecución – MOP).  
 San José Urbano: Estudio Identificación Zonas de Riesgo (Estudio – MOP).  

 
Proyectos en ejecución: 

 
 Estudio Entubamiento Canal Azapa (Factibilidad - MOP). Durante el año 

2011 se ha realizado una inversión por un monto de $26 millones. 
 

 Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 147-170 (FNDR - MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $2.514 millones; y una inversión sectorial, por un monto de 
$2.799 millones. 
 

 Playas El Laucho (Construcción – MOP). Durante el año 2011 se ha realizado 
una inversión sectorial por un monto de $1.224 millones. 
 

 Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 170-192 (MOP). Estudio en ejecución, 
durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $78 
millones. 
 

 Levantamiento Plan Maestro del Borde Costero de la XV Región: Estudio 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $22 millones. 
 

 Manejo de Cauce del San José en Zona Rural y Manejo del Cauce Río 
Lluta en Asentamientos Humanos (MOP). El primero se encuentra terminado 
y en el segundo estudio durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $221 millones. 
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 Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 36-76 (MOP - FNDR). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión por un monto de $148 millones. 
 

 Construcción Obras de relocalización Caleta Pesquera Arica, XV Región 
(Obra – MOP). Durante el año 2011, se ha realizado una inversión regional por 
un monto de $1,4 millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Construcción Obras de relocalización Caleta Pesquera Arica, XV Región 
(Diseño – MOP).  
 

 Estudio Patrón Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado (FNDR).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 6 de 78 

Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2011 
Región Tarapacá. 

 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes cinco Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $150.8892 millones, de las cuales aproximadamente un 72% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $10.602 millones, de los cuales un 95% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

Plan Integral de la Infraestructura Complementaria en Caletas Pesqueras Artesanales de la I Región, Decreto Nº 
305, 20 de Octubre 1999, plazo 6 años. 

FNDR 319 27 0 0 0 292 

MOP 7.923 3.922 1.206 1.015 0 2.795 

TOTAL 8.242 3.949 1.206 1.015 0 3.087 

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA 
Y VIALIDAD 

Infraestructura de Apoyo a la Integración Vial, Patrimonio y Fomento al Turismo de la I Región de Tarapacá, 
Decreto Nº1031 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo 5 años hasta el año 2011. 

FNDR 11.365 4.025 0 0 0 7.340 

MOP 32.355 20.330 8.862 908 0 3.163 

TOTAL 43.720 24.355 8.862 908 0 10.503 

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA 
Y VIALIDAD 

Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la ciudad de Iquique, firmado el 3 de Diciembre de 
2008 hasta el año 2011, decreto en trámite. 

FNDR 1.793 455 264 0 0 1.075 

MOP 1.319 0 0 10 0 1.319 

TOTAL 3.112 455 264 10 0 2.394 

CONCESIONES 
  
  
  

Alternativas de Acceso a Iquique por un monto de  3.464.000 UF, firmado el 27 de marzo de 2009 con vigencia 
hasta el año 2020, decreto en trámite. 

 

FNDR 23.462 0 0 0 0 23.462 

MOP 54.685 0 0 0 0 54.685 

TOTAL 78.147 0 0 0 0 78.147 

                                           
2 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

 
 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 
  
  
  

Infraestructura de Borde Costero Turístico y Apoyo a la Pesca Artesanal de la región de Tarapacá, firmado el 23 de 
Julio de 2009 con vigencia hasta el año 2013, decreto en trámite. 

FNDR 5.318 323 270 0 1.740 4.724 

MOP 12.350 0 0 272 5.060 12.350 

TOTAL 17.668 323 270 272 6.800 17.075 

 
       TOTAL 

CONVENIOS DE 
LA REGIÓN  FNDR 42.257 4.830 534 0 1.740 36.893 

  MOP 108.632 24.252 10.068 2.205 5.060 74.311 

  TOTAL 150.889 29.082 10.602 2.205 6.800 111.205 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

Montos correspondientes a las 3.464.000 UF fueron trasformado a pesos con el valor de la UF al 31 de diciembre de 2011 por $22.294,03. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
3.1. “Plan Integral de la Infraestructura Complementaria en Caletas 

Pesqueras Artesanales de la I Región, Decreto Nº 305, del 20 de Octubre 
de 1999 a 6 años plazo.” 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 10 proyectos, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminados: 7  proyectos 

En ejecución: 1    proyecto 

Pendientes/ Desestimados: 2  proyectos 

Total: 10 proyectos 
 
Proyecto en ejecución: 
 
“Caleta Guardia Marina Riquelme” (MOP). Durante el 2011 se ha realizado una 
inversión  sectorial por un monto de $1.206 millones para la ejecución de las Obras 
terrestres. 
 
Proyectos desechados: 
 

 Construcción Boxes, Sombreadero y Obras Complementarias Caleta Los Verdes. 
 Reposición Caleta de Pescadores Artesanales Arica.  
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3.2.  “Infraestructura de Apoyo a la Integración Vial, Patrimonio y Fomento 
al Turismo de la I Región de Tarapacá”, Decreto N° 1031 de 18.10.2007, 
plazo 5 años. 

 
Siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 11 proyectos 

En Ejecución: 3 proyectos 

Desechados: 4 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 3 proyectos 

Total: 21  proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

 Restauración Iglesia de Llocuoma: Diseño. 
 Restauración Iglesia de Villacoyo: Diseño. 

 Restauración Iglesia de Usmagama: Diseño. 
 Restauración Iglesia de Usmagama: Ejecución.  
 Restauración Iglesia de Huaviña: Diseño.  

 Restauración Iglesia de Huaviña: Ejecución.  
 Ruta Huara - Colchane: Km 50-67,5 (MOP).  
 Conservación Ruta Huara - Colchane Km 113,5 Al 144 (FNDR).  

 Reposición Ruta Huara - Colchane: Km 84-87,5 (FNDR - MOP).  
 Restauración Iglesia de Laonzana: Diseño.  
 Ruta Huara - Colchane: Km 0-50 (FNDR).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Ruta Huara - Colchane: Km 102-113,5 y Ruta Huara - Colchane: Km 144-
163 (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un  
monto de $4.961 millones. 
 

 Restauración Iglesia de Sipiza: Diseño terminado. Restauración programada 
para el 2012. 
 

 Conservación Ruta Huara - Colchane Km 67,5 Al 102 (FNDR). Durante el 
año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un  monto de $1.809 millones. 

 

 Saneamiento de Caminos Rurales de Impacto Turístico y Productivos 
(MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un  monto 
de $2.069 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Ruta A-414 Alto Hospicio - Caleta Buena – Piragua (FNDR). 
 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 9 de 78 

Proyectos Desechados: 
 

 Diseño Restauración Iglesia de Macaya. 
 Diseño Restauración Iglesia de Apamilca. 
 Diseño Restauración Iglesia de Ancovinto. 
 Diseño Restauración Iglesia de Isluga 

 
Proyectos incorporados: 
 

 Restauración Iglesia de Mocha: Diseño.  
 Restauración Iglesia de Sibaya: Diseño.  
 Restauración Iglesia de Limacsiña: Diseño.  

 Restauración Iglesia de Caraguano: Diseño.  
 

El MOP, ha incorporado las iglesias de Mocha, Sibaya, Limacsiña y Caraguano en 
reemplazo de las iglesias de Macaya, Apamilca, Ancovinto e Isluga, que fueron 
intervenidas por organismos externos al MOP. Se recomienda realizar una Adenda al 
Convenio para incorporar dichos cambios. 
 
 

3.3. “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad 
de Iquique”, decreto en trámite. 

 
Con fecha 3 de Diciembre del año 2008, se firmó el Convenio de Programación, entre 
el Gobierno Regional de Tarapacá y el Ministerio de Obras Públicas, y contempla las 
siguientes obras: 
 

 Acceso al Puerto de Iquique (Diseño - FNDR). De acuerdo a lo informado por 
la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $121 millones. 
 

 Costanera Arturo Prat (Prefactibilidad – FNDR / Diseño - MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, se encuentra en ejecución la prefactibilidad, 
durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto de $31 
millones. 
 

 Rotonda Pampino (Diseño – FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, 
durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto de $110 
millones. 
 

 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad a la Ciudad de Iquique 
(Prefactibilidad – FNDR / Diseño – FNDR - MOP). De acuerdo a lo informado 
por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un 
monto de $1,8 millón. 
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3.4.  “Alternativas de Acceso a Iquique”, decreto en trámite. 
 
Con fecha 27 de marzo de 2009, se firmó el Convenio de Programación, entre el 
Gobierno Regional de Tarapacá y el Ministerio de Obras Públicas, y contempla la 
Concesión de los Accesos a Iquique. La Concesión se dio por iniciada el 3 de 
septiembre de 2011, la cual no requerirá subsidio; por lo tanto, se recomienda a la 
Comisión Evaluadora revocar el Convenio, debido a su no ejecución. 
 

 
3.5. “Infraestructura de Borde Costero Turístico y Apoyo a la Pesca Artesanal 

de la Región de Tarapacá”, decreto en trámite.  
 
Con fecha 23 de julio de 2009, se firmó el Convenio de Programación, entre el 
Gobierno Regional de Tarapacá y el Ministerio de Obras Públicas, y contempla los 
siguientes proyectos: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En Ejecución: 5 proyectos 

Desechado: 1 proyecto 

Proyectos atrasados / no iniciados: 8 proyectos 

Total: 16  proyectos 
 
 
 
Proyectos terminados: 
 

 Construcción Muro Defensa Caleta Pisagua, comuna de Huara (Ejecución – FNDR).  
 Construcción Explanada Caleta Cavancha (Ejecución – FNDR). De acuerdo a lo 

informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $145 millones. 

 
 
Proyectos en ejecución: 

 

 Construcción Rompeolas para habilitar Playa Brava para baño, Iquique 
(Diseño – FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $111 millones. 
 

 Mejoramiento Playa Bellavista y Sector Intendencia – Godoy, Iquique 
(Diseño - MOP). Prefactibilidad terminada.  
 

 Mejoramiento Playa Parque Balmaceda, Iquique (Prefactibilidad – 
FNDR). 
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 Mejoramiento y Recuperación Paseo Costero El Morro, Iquique 
(Prefactibilidad – FNDR). 
 

 Mejoramiento Borde Costero Península de Cavancha y entorno Caleta, 
Iquique (Prefactibilidad – FNDR). 
 

De acuerdo a lo informado por la región, se están realizando las 3 prefactibilidades en una 
sola. Y durante el año 2011, se ha realizado una inversión regional por un monto de $14 
millones. 
 
Proyectos no iniciados: 

 
 Construcción Canal Bajo Avenida Jorge Barrera, Iquique (Prefactibilidad – FNDR / 

Ejecución – MOP). 
 Adquisición e Instalación Torre de Iluminación Surfistas Balmaceda, Iquique 

(FNDR). 

 Mejoramiento Borde Costero Chanavayita, Chavayana y Los Verdes (Prefactibilidad 
- Diseño – MOP). 

 Mejoramiento Caleta Cavancha (Ejecución – MOP). 
 Ampliación Atracadero Caleta San Marcos (Diseño – Ejecución -  MOP). 
 Construcción Atracadero y Obras Complementarias Caleta Caramucho 

(Prefactibilidad – Ejecución - MOP). 

 Ampliación Atracadero Caleta Chanavaya (Ejecución – MOP). 
 Reposición Muro Costero Pisagua, Tramo Plaza de Teatro (Diseño - Ejecución – 

FNDR). 
 

Proyecto desechado: 
 

 Reposición Varadero Caleta Pisagua.  
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2011 

Región de Antofagasta. 

 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran vigentes cinco Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $353.5763 millones, de las cuales aproximadamente un 74% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $1.294 millones, de los cuales un 35% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  
  
  

"Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de Antofagasta", Decreto Nº1033 de fecha 22 de octubre 
de 2007, plazo 4 años hasta el año 2010. Incluye adenda firmada el 29 de Septiembre del 2008. 

FNDR 20.349 5.387 0 0 2.750 14.962 

MOP 60.311 20.848 142 6.301 6.604 39.320 

TOTAL 80.660 26.235 142 6.301 9.354 54.283 

AGUA 
POTABLE 

RURAL 
  
  
  
  

"Plan de Desarrollo de Agua Potable Rural en la región de Antofagasta, primera etapa 2008-2012", Decreto en trámite, plazo de 
ejecución entre los años 2008-2012. 

 

MINERA ESCONDIDA 2.113 1.261 512 0 0 340 

FNDR 2.585 375 325 0 491 1.885 

MOP 2.344 108 132 343 385 2.104 

TOTAL 7.042 1.745 970 343 875 4.328 

CONCESIONES 
  
  
  

"Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta", por un monto de 10.350.000 UF, decreto en trámite, plazo de 

vigencia del convenio hasta el año 2023.  
 

FNDR 53.176 0 0 0 0 53.176 

MOP 180.978 0 0 0 0 180.978 

TOTAL 234.154 0 0 0 0 234.154 

CONCESIONES 
  
  
  

"Aeropuerto El Loa de Calama", por un monto de 641.650 UF, decreto en trámite, plazo de vigencia del convenio hasta el año 
2016. 

FNDR 5.371 0 0 0 0 5.371 

MOP 9.104 0 0 0 0 9.104 

TOTAL 14.475 0 0 0 0 14.475 

                                           
3 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE OBRAS 
PORTUARIAS 
Y OBRAS 
HIDRÁULICAS  
  
  

"Mejoramiento Borde Costero, Mejoramiento Infraestructura Pesquera Artesanal y Borde Río de la región de Antofagasta", 
decreto en trámite, plazo de vigencia 2010 - 2015. 

FNDR 6.231 0 9 0 1.279 6.222 

Municipalidad 903 0 0 0 0 903 

MOP 10.110 69 173 1.181 1.948 9.868 

TOTAL 17.244 69 182 1.181 3.227 16.992 

 
       TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA REGIÓN  MINERA ESCONDIDA 2.113 1.261 512 0 0 340 

 
Municipalidad  903 0 0 0 0 903 

  FNDR 87.713 5.762 334 0 4.520 81.616 

  MOP 262.846 21.026 447 7.825 8.937 241.373 

  TOTAL 353.576 28.049 1.294 7.825 13.457 324.233 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

Montos correspondientes a las 10.350.000 y de 641.650 UF fueron trasformado a pesos con el valor de la UF al 31 de diciembre de 2011 por 
$22.294,03. 

 
 
3. Programación Vigentes: 

 
  

3.1. "Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de 
Antofagasta, 2006-2010", Decreto N° 1033 de 18.10.2007, plazo de 
ejecución 4 años, con adenda Nº2 firmada el año 2010 el plazo se 
extiende al año 2014. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 16 proyectos (incluye adendas firmadas el 
2008 y 2010), siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 11 proyectos 

En Ejecución: 1 proyecto 

Proyectos atrasados / no iniciados:   3 proyectos 

Proyecto programados del 2012 en 
adelante: 

1 proyecto 

Total: 16 proyectos 
 

Proyectos Terminados: 
 

 Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 35 - Km 69 (FNDR).  
 Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 69 - Km 110 (MOP).  
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 Conservación Periódica Ruta B-165, Km 77 - Km 83 Acceso a Toconce y 
Conservación Periódica Ruta B-157, Acceso a Caspana (MOP).  

 Restauración de Cuatro Iglesias Altiplánicas de la II Región (FNDR). Diseños. 
 Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 0 - Km 18 (FNDR-MOP).  
 Mejoramiento Periódica Ruta 1, Taltal - Paposo, Km 44 - Km 74 (MOP).  
 Conservación Caminos Productivos por Adm. Directa.  
 Mejoramiento Ruta Altiplánica, Guatín – Machuca (MOP).  
 Conservación periódica Ruta 21-CH, sector Chiu Chiu – Estación San Pedro (FNDR).  
 Conservación Periódica Ruta B-165, Sector Cruce 159, Ayquina-Toconce (MOP).  
 Conservación Periódica Ruta B-159, Acceso a Caspana - Intersección Ruta B-245 

(MOP).  
 
Proyectos en ejecución: 

 

 Mejoramiento Ruta 21-CH Sector Ascotán. Durante el año 2011, se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $127 millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Mejoramiento Ruta 23 - CH, Km 184 - Km 204, Sector Socaire – Miscanti (FNDR).  
 Mejoramiento Ruta Altiplánica, Machuca – Putana (FNDR).  
 Mejoramiento Ruta Altiplánica, Putana - El Tatio (FNDR-MOP).  

 
Proyecto en programación del 2012 en adelante: 
 

 Mejoramiento Ruta 21-CH Sector Cuesta San Martín. 
 
 

3.2. “Plan de Desarrollo de Agua Potable Rural en la región de Antofagasta, 
primera etapa 2008-2012", decreto en trámite, plazo de ejecución entre 
los años 2008-2012. 

 
El 30 de Junio de 2008, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional 
de Antofagasta, Compañía Minera Escondida, la Municipalidad de San Pedro de Atacama y 
el Ministerio de Obras Públicas, por un monto total de $6.940 millones, cuyos porcentajes 
de inversión son 36,7%, 30%, 0% y 33,3%, respectivamente. El presente convenio consta 
de 18 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 3 proyectos 

En Ejecución: 3 proyectos 

Atrasados/ No iniciados:   13 proyectos 

Total: 19 proyectos 
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Proyectos Terminados: 
 

 Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Peine - Primera Parte (MOP – FNDR).  
 Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Toconao (Minera Escondida-FNDR). 
 Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Socaire (Minera Escondida–FNDR).  

 
Proyecto en ejecución: 
 

 

 Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Peine - Segunda Parte (MOP 
– FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $265 millones. 
 

 Instalación Sistema de APR Calama Rural (FNDR-MOP). Durante el año 
2011, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $132 millones. 
 

 Instalación Sistema de APR Caleta Paposo (MOP-FNDR). En ejecución. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Instalación Sistema de APR Talabre (Municipalidad San Pedro de Atacama).  
 Instalación Sistema de APR Río Machuca (Municipalidad San Pedro de Atacama).  
 Instalación Sistema de APR Río Grande (Minera Escondida–FNDR).  
 Instalación Sistema de APR Caleta Buena (FNDR-MOP).  
 Instalación Sistema De APR Caleta Cifuncho (FNDR-Minera Escondida-MOP).  
 Aporte Minera Escondida.  

 Instalación Sistema de APR Camar (Minera Escondida–FNDR).  
 Instalación Sistema de APR Río Ayquina y Turi (FNDR-Minera Escondida-MOP).  
 Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Caspana. 
 Instalación Sistema de APR Caleta Punta Arenas. 
 Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR de Chiu Chiu. 
 Instalación Sistema de APR Cupo. 
 Instalación Sistema de APR Calama Rural. 
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3.3. “ Mejoramiento Borde Costero, Mejoramiento Infraestructura Pesquera 

Artesanal y Borde Río de la región de Antofagasta", decreto en trámite, 
plazo de vigencia 2010 - 2015. 

 
El 18 de Diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta y el Ministerio de Obras 
Públicas, cuyos porcentajes de inversión son 36%, 5%, 59%, respectivamente. El 
presente convenio consta de 14 proyectos, de los cuales dos se encuentran programados 
para comenzar el año 2010: 
 

En Ejecución: 3 proyectos 

Atrasados/ No iniciados:   5 proyectos 

Programados del 2011 en adelante: 6 proyectos 

Total: 14 proyectos 
 

Proyecto en ejecución: 
 

 Mejoramiento de Cauce Rio Loa (MOP – FNDR). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $173 millones. 
 

 Mejoramiento Playa Cabezal Sur (Taltal – Estudios Ambientales - 
Mejoramiento) (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, finalizaron los 
estudios ambientales y el contrato del mejoramiento comenzó en el mes de 
noviembre. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, El Cable - Balneario Municipal 
(Reconstrucción Paseo Peatonal). En ejecución. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 

 Reposición Caleta de Pescadores Antofagasta (Obras Terrestres Diseño). 
 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones (Embarcadero, 

Explanadas y Accesos – Prefactibilidad – Diseño). 

 Mejoramiento de riveras y construcción de paseo en Río Loa I Etapa  
 Construcción y Habilitación Obras Complementarias Playa Trocadero (Obras 

Terrestres). 

 Mejoramiento Borde Costero Mejillones III Etapa. 
 
4. Convenios de Programación sin ejecución: 
 

4.1. “Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta", por un 
monto de 10.350.000 UF, decreto en trámite, plazo de vigencia del 
convenio hasta el año 2023. 

 
El 7 de Noviembre de 2008, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta y el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de financiar el 
Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta, que incluye las Concesiones: 
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Autopistas de la Región de Antofagasta y Rutas del Loa; cuyos primeros pagos 
comenzarán los años 2013 y 2015, respectivamente. La Concesión Autopista de la Región 
de Antofagasta, se encuentra en construcción; y las Rutas del Loa, se tiene programado 
llamar a licitación a fines de 2011. 
 
 

4.2. “Aeropuerto El Loa de Calama", por un monto de 641.650 UF, decreto en 
trámite, plazo de vigencia del convenio hasta el año 2016. 

 
De acuerdo a lo informado por la región, nuevo Convenio de Programación, se encuentra 
en etapa de revisión de las Fiscalías MOP y del Gobierno Regional para su visto bueno, y 
posterior presentación al Consejo Regional para su aprobación.
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 

Informe año 2011 

Región de Atacama. 

 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran en ejecución seis Convenios de Programación con inversiones 
comprometidas por un total de $222.9084 millones, de las cuales aproximadamente un 
62% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $11.798 millones, de los cuales un 56% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  
  
  

DESARROLLO DE ATACAMA, Decreto Nº 526 de fecha 19 de Julio de 2005, vigencia 2005 - 2009 

FNDR  11.016 11.708 1.375 0 0 0 

MINVU 669 108 0 0 0 561 

MOP 18.804 27.445 976 0 0 0 

  TOTAL 30.489 39.261 2.350 0 0 561 

CONCESIONES 
  
  
  

"Ruta 5 Norte. Sector Vallenar - Caldera. III Región", Decreto Nº 1030 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo de ejecución hasta 
el año 2.017. 

FNDR 29.083 0 0 0 0 29.083 

MOP 82.128 0 0 0 0 82.128 

TOTAL 111.212 0 0 0 0 111.212 

CONCESIONES 
  
  
  

"Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región", Decreto Nº155 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo de ejecución 
hasta el año 2017, el aporte regional corresponde a 805.000 UF. 

FNDR 21.246 0 0 0 0 21.246 
MOP (Subsidio 
Sectorial será 
define una vez que 
se adjudique la 
Licitación de la 
Concesión) 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 21.246 0 0 0 0 21.246 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  
  
  

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional, Atacama" (Paso San Francisco), Decreto en trámite, plazo de 
ejecución hasta el año 2012. 

FNDR 11.941 7.142 2.571 0 1.662 2.227 

MOP 23.597 2.791 4.847 5.243 10.009 15.959 

TOTAL 35.538 9.933 7.418 5.243 11.671 18.186 

                                           
4 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 
  
  
  

"Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de Atacama", Decreto en 
trámite, plazo de ejecución hasta el año 2015. 

FNDR 3.761 0 0 0 371 3.761 

MOP 8.540 464 327 0 1.687 7.749 

TOTAL 12.300 464 327 0 2.058 11.509 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
HIDRÁULICAS 

"Plan de Inversiones de Riego para la provincia de Copiapó", Decreto en Trámite, plazo de ejecución entre los años 2009 - 2013. 

FNDR 2.539 54 226 0 440 2.259 

MINAGRI 4.328 1.383 1.012 0 870 1.934 

MOP 5.255 138 465 158 1.039 4.652 

TOTAL 12.122 1.575 1.703 158 2.349 8.844 

 
       TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA REGIÓN  FNDR  79.586 18.904 4.172 0 2.473 58.576 

  MINVU 669 108 0 0 0 561 

  MOP 138.325 30.839 6.615 5.401 12.734 110.488 

 MINAGRI 4.328 1.383 1.012 0 870 1.934 

  TOTAL 222.908 51.234 11.798 5.401 16.077 171.559 
 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 

respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 
Montos correspondientes a las 4.213.695 y 805.000 UF fueron trasformado a pesos con el valor de la UF al 31 de diciembre de 2011 por 
$22.294,03. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

3.1. “Desarrollo de Atacama”, Convenio del 5/05/2005 plazo 6 años, Decreto 
526 de fecha 19 de Julio de 2005. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 12 proyectos, dos de ellos de 
responsabilidad del MINVU, cuatro del FNDR, tres del MOP y tres con financiamiento mixto 
FNDR y MOP, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

10 proyectos 

3 proyectos 

Proyecto atrasado / no iniciado: 1 proyecto 

Total: 14 proyectos (incorporados 
2 adicionales, sin 

modificación el Convenio) 
 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 20 de 78 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Reparación Alameda Manuel Antonio Matta III Etapa (MINVU).  
 Construcción Mejoramiento Eje Brasil, Vallenar (FNDR).  
 Construcción Áreas de Esparcimiento Playa Grande y su Entorno (FNDR).  
 Construcción Camino Bahía Salada - Puerto Viejo – Caldera (MOP).  
 Construcción Camino Huasco – Carrizal (MOP).  
 Reparación Paseo Peatonal Wheelright (FNDR).  
 Mejoramiento Acceso Peatonal JJ Vallejos, Mirador, Lautaro y Plaza Hermanos 

Carrera (FNDR).  

 Pavimentación Ruta C - 495 Sector Alto Del Carmen - El Transito Km 0 al 28 y 
Variante Los Perales (MOP + FNDR). 

 Mejoramiento Ruta C - 453 Juntas Iglesia Colorada Km. 0 al 24,5 (MOP).   
 Construcción Camino Carrizal - Bahía Salada (MOP + FNDR).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento Ruta C - 495 Sector El Tránsito – Junta Valeriano Km 28 al 
69 (MOP + FNDR). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $976 millones y de $1.375 millones a nivel regional. 
 

 Restauración Iglesia Santa Rosa de Lima, Freirina (FNDR). Diseño 
terminado, obra en programa 2012 – 2013. 

 

 Restauración Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Chañaral. Diseño 
terminado, obra en programa 2012 – 2013. 

 
Cabe destacar que estos dos últimos proyectos no forman del Convenio de Programación 
Original. 
 
Proyecto atrasado / no iniciado: 
 

 Restauración Casa Maldini (FNDR).   
 

 
3.2. “Ruta 5 Norte. Sector Vallenar – Caldera. III Región”, Decreto N° 1030 

de 18.10.2007, plazo hasta el año 2015.  
 
El aporte del subsidio del Gobierno Regional de Atacama equivale a un 30% del aporte 
Público total para el tramo asociado a Vallenar – Caldera, que corresponde a 820.893 UF 
(Valor Presente de los Aportes) y el 70% restante del subsidio necesario corresponderá al 
Ministerio de Obras Públicas, que corresponde a $69.177 millones (valor de la UF al 30 de 
Junio).  

 
Cabe destacar que la Empresa Concesionaria oferente no consideró pago de subsidio en 
su oferta económica, situación que libera a las instituciones del pago acordado en el 
Convenio. Se recomienda evaluar el término del Convenio; ya que no procederá el pago 
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de las cuotas convenidas. La Concesión se encuentra en etapa de Construcción y 
explotación. Se recomienda dar por  

 
 
3.3. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

155 de 8.02.2008, plazo hasta el año 2017.  
 

Cabe destacar que recién el año 2011 el Gobierno Regional se comprometió con la primera 
cuota, respecto del subsidio por parte del Ministerio de Obras Públicas este se determinará 
una vez que estén finalizados los estudios para llamar a licitación de la Concesión. La 
Concesión se adjudicará el segundo semestre del año 2010. 
 
Cabe destacar, que a fines de noviembre se realizó la apertura económica, la Empresa 
Concesionaria oferente no consideró pago de subsidio en su oferta económica, situación 
que libera a las instituciones del pago acordado en el Convenio. Se recomienda, una vez 
publicado en el diario oficial, evaluar el término del Convenio; ya que no procederá el pago 
de las cuotas convenidas. Se recomienda a la Comisión Evaluadora revocar el Convenio, 
debido a su no ejecución. 
 
 

3.4.  “Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional”, decreto 
en trámite, convenio firmado el 28 de enero de 2008, plazo hasta el año 
2012. 

 
El Convenio en desarrollo consignaba originalmente un total de 3 proyectos; sin embargo, 
el año 2010 se firmó una Modificación, que incluyó 2 proyectos adicionales, quedando uno 
de ellos de responsabilidad MOP, dos con financiamiento mixto FNDR y MOP y dos con 
financiamiento FNDR, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

2 proyectos 

3 proyectos 

Total: 5 proyectos 
 
Proyectos Terminados: 
 

 Adquisición Maquinaria de Despeje de Nieve (FNDR).  
 Construcción Variante Ruta C-46 Freirina, Provincia de Huasco (FNDR-MOP).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región (MOP). Durante el 
año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $4.833 millones. 

 
 Mejoramiento Puente Ojanco y accesos, Tierra Amarilla (FNDR – MOP). 

Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $5 
millones. 
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 Construcción Variante Ruta C-35, Comuna Tierra Amarilla (Diseño – 
FNDR). De acuerdo, a lo informado por la región se encuentra en desarrollo el 
estudio. 
 

 
3.5. "Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria 

Pesquera Artesanal, Región de Atacama", Decreto en trámite, plazo de 
ejecución hasta el año 2015. 

 
El Convenio consigna un total de 11 proyectos, 3 de ellos de responsabilidad MOP, 5 con 
financiamiento mixto FNDR y MOP y 3 con financiamiento FNDR, siendo el estado de 
avance el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En ejecución:  3 proyectos 

Atrasados / No iniciados 3 proyectos 

Programados del 2012 en 
adelante: 

 3 proyectos 

Total: 11 proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

 Mejoramiento Puerto Pesquero (MOP).  
 Construcción Muro Verteolas Caleta Huasco, III Región  Atacama (MOP). Durante 

el año 2011l, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $308 
millones. 

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar (MOP). 
Durante el año 2011 finalizó la etapa de factibilidad. Etapa de diseño programada 
para el año 2013. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Playas Brava y del Jefe, Caldera (MOP-
FNDR). Durante el año 2011 finalizó la etapa de factibilidad. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa, Caldera 
(MOP- FNDR). Durante el año 2011 finalizó la etapa de factibilidad.  

 
Proyectos Atrasados / no iniciados: 
 

 Mejoramiento Borde Costero  Chañaral (FNDR- MOP). 

 Mejoramiento Borde Costero Huasco (MOP-FNDR). 
 Mejoramiento Borde Costero Playas Caleta Chañaral de Aceituno (MOP-FNDR). 

 
Programados del 2012 en adelante: 
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 Ampliación Embarcadero Chañaral de Aceituno (FNDR). 

 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Puerto Viejo (FNDR). 
 Mejoramiento Borde Costero Caleta Pan de Azúcar (FNDR). 

 
 

3.6. "Plan de inversiones en Riego para la Provincia de Copiapó”, Decreto en 
trámite, plazo de ejecución entre los años 2009 al 2013. 
 

El 1 de diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, entre los años 2009 
– 2013, contempla 40 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados   25 proyectos 

En ejecución:   5 proyectos 

Atrasados / No iniciados:     10 proyectos 

Total:   40 proyectos 
 
Proyectos terminados: 

 

 Financiamiento Estudio Técnico Entubamiento Canal Mal Paso Km. 0,00 - 1.299 Vía 
Ley 18.450 Concurso N° 15-2008 (MINIAGRI- Indap). 

 Financiamiento Estudio Técnico Entubamiento Canal Compuertas Negras Km. 7.500 
- 9,500 Vía Ley 18.450 Concurso N° 4 - 2009 (MINIAGRI- Indap). 

 Diseño Programa Territorial Cuenca del Río Copiapó (FNDR-FIC). 
 Nodo de Riego: Difusión y transferencia Tecnológica para el Uso eficiente del Agua 

de Riego en la Región de Atacama. 

 Estudio Técnico Canal Compuertas Negras Km. 10.216 - 10.800 (MINIAGRI- 
Indap). 

 Reparación Canal Compuertas Negras Km. 10.216 - 10.800 (MINAGRI). 
 Estudio Canal Unificado Chamonate – Toledo (MINIAGRI- Indap). 
 Proyecto By-pass Alcantarilla "Paralelo Cerrillos" (MINIAGRI- Indap). 
 Encarpetado Tranque Cerrillos (MINAGRI- Indap). 
 Conservación cauce natural Río Copiapó Sector Dole a Puente El Yeso (MOP). 
 Estudio Técnico Tranque y Canal Matriz Comunidad de Aguas San Fernando 

(MINAGRI). 

 Estudio Técnico Canal Comunidad de Aguas Canal Mal Paso (MINAGRI). 
 Estudio Técnico Canal Bellavista (MINAGRI). 
 Entubamiento Canal Unificado San Fernando - Punta Negra (MINAGRI). 
 Diseño y Construcción de Aforadores Parshall Canal Compuertas Negras y sus 

derivados (MINAGRI). 

 Apoyo Bono Legal de Aguas a Comunidades Indígenas (MINAGRI).  
 Estudio Técnico Canal Mal Paso Chico 
 Reparación Canal Unificado Chamonate – Toledo (MINAGRI).  
 Reparación Canal Matriz Comunidad de Aguas San Fernando.  
 Reparación Canal Bellavista (MINAGRI). 
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 Mejoramiento de la Conducción distribución y Obras Anexas de Riego Provincia de 
Copiapó, a través de fondos concursables.  

 Conservación Embalse Lautaro y Habilitación Canal By-Pass (MOP).  
 Conservación Cauce Natural Río Copiapó Varios Sectores (MOP).  
 Transferencia de Capacidades para mejorar la Gestión del Riego en la Cuenca del 

Río Copiapó (I Etapa) (MINAGRI).  
 Programa de Capacitación en Uso Eficiente del Recurso Hídrico (MINAGRI).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Programa de Desarrollo de Inversiones, Promoción de Obras de Riego 
por Goteo, Californiano Y Tranques (MINAGRI). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial Ministerio de Agricultura por un monto de $45 
millones. 
 

 Programa Estimulación de Precipitaciones en la hoya Hidrográfica de 
Copiapó (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $145 millones. 
 

 Diseño de Obras de Mejoramiento Embalse Lautaro (MOP). Durante el mes 
de diciembre de 2011 se licitará el diseño. 
 

 Instalación Caudalimetros con Transmisión de datos electrónica y centro 
de control (Vía Ley N° 18.450) (MINAGRI). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial Ministerio de Agricultura por un monto de $157 
millones. 
 

 Transferencia de Capacidades para mejorar la gestión del riego en la 
cuenca del río Copiapó (II Etapa) (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $42,5 millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 

 Rehabilitación Entubamiento Canal Mal Paso 
 Rehabilitación Canal By-Pass Embalse Lautaro 
 Mejoramiento Canal Mal Paso Chico 
 Implementación De La Plataforma De Monitoreo y Control Cuenca del Río Copiapó 
 Diagnóstico Recarga Artificial de Acuíferos 
 Instalación De Estaciones Pluviométricas, Nivales y Limnigráficas 
 Ejecución De Obras Mejoramiento Embalse Lautaro 
 Estudio Optimización Recursos Hídricos Sector Lautaro – Pabellón 
 Encarpetado Tranque Comunidad De Aguas San Fernando 
 Encarpetado Tranque Toledo 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 25 de 78 

Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Informe año 2011 

Región de Coquimbo.  
 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran vigentes cuatro Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $204.8655 millones, de las cuales el 45% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $4.904 millones, de los cuales un 16% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD      

"Tercer Convenio de Programación Vial - Caminos Productivos", Decreto Nº528 de fecha 26 de julio de 2006, vigencia entre los 
años 2005-2009. 

FNDR 13.863 13.085 0 0 0 778 

MOP 21.933 21.217 30 36 0 686 

TOTAL 35.796 34.302 30 36 0 1.464 

CONCESIONES 

"Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región", Decreto Nº151 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo de ejecución 
hasta el año 2018. 

FNDR 23.226 0 0 0 0 23.226 

MOP (Subsidio 

Sectorial será 
define una vez 
que se adjudique 
la Licitación de la 
Concesión) 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23.226 0 0 0 0 23.226 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir en Ciudades más integradas socialmente", decreto en 
trámite, plazo de ejecución hasta el año 2013. 

FNDR 34.469 4.031 272 0 2.237 30.166 

MINVU 36.844 182 3.776 0 1.087 32.886 

MOP 58.065 9.368 772 8.389 4.558 47.925 

TOTAL 129.379 13.582 4.820 8.389 7.882 110.977 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Recuperación Borde Costero y Mejoramiento Infraestructura Pesquera Artesanal de la Región de Coquimbo", Decreto Nº 166 de 
fecha 27 de enero de 2009, entre los años 2009-2013. 

FNDR 4.940 226 53 0 864 4.661 

MOP 11.525 1.278 1 87 4.025 10.246 

TOTAL 16.465 1.505 54 87 4.889 14.906 

        

                                           
5 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR  76.498 17.343 325 0 3.102 58.830 

MINVU 36.844 182 3.776 0 1.087 32.886 

MOP 91.523 31.863 802 8.512 8.583 58.857 

TOTAL 204.865 49.388 4.904 8.512 12.771 150.574 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del 

gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 
Montos correspondientes a las 10.350.000 UF fueron trasformado a pesos con el valor de la UF al 31 de diciembre de 2011 por $22.294,03. 

 
 

3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

3.1. “Tercer Convenio de Programación Vial – Caminos Productivos”, del 
02/08/05 hasta fines del año 2010, Decreto N° 528 de 25.07.2006. 

 
El convenio en desarrollo consigna un total de 16 proyectos, cuatro de responsabilidad del 
FNDR y doce de responsabilidad MOP, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Proyectos Terminados: 16 proyectos 

Total: 16 proyectos 

 
Proyectos terminados: 
 

 Cruce La Cantera (Diseño – MOP).  
 Socos Ovalle (Diseño – MOP).  
 Costanera Río Limarí (Diseño – MOP).  
 Quilimarí – Guangualí (Obra – MOP).   
 Illapel–Carcamo; Samo Alto – Pichasca y Pisco Elqui – Horcones (Estudios de 

expropiaciones - MOP).  

 Cruce Videla (Obra – MOP).  
 Puente Ruta 5 Río Elqui (Prefactibilidad y Diseño – MOP). Prefactibilidad terminada 

y el diseño del puente en el río Elqui, lo ejecutará la concesión de La Serena – 
Vallenar (2 proyectos). 

 Illapel – Cárcamo (FNDR -Obra).  
 Salamanca – Tahuinco (FNDR-Obra).  
 Samo Alto – Pichasca (FNDR-Obra).  
 Variante y Puente Limahuida (Obra – MOP).  
 Las Terneras - Juntas del Toro (Obra - MOP).  
 Juntas – Rapel (Obra – MOP).   
 Cárcamo – Huintil (Diseño - MOP).  
 Pisco Elqui – Horcones (FNDR-Obra).  
 

Se recomienda dar por terminado el Convenio. 
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3.2. "Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir 
en Ciudades más integradas socialmente", decreto en trámite, plazo de 
ejecución hasta el año 2013. 

 
El convenio en desarrollo consigna un total de 26 proyectos, doce proyectos de 
responsabilidad del FNDR, siete de responsabilidad MOP, cinco proyectos de 
responsabilidad MINVU y dos con financiamiento mixto FNDR y MOP; respecto de la 
responsabilidad técnica 15 son del MOP y 11 del MINVU, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 9 proyectos 

En ejecución: 12 proyectos 

Atrasados / No iniciados: 5 proyectos 

Total: 26 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Reposición (Obras Básicas) Ruta D-605, Sector Puntaqui – Combarbalá (MOP- 
Diseño).  

 Mejoramiento Ruta Internacional 41 Agua Negra (FNDR).  
 Construcción Paseos Semi Peatonales Centro Cívico La Serena (FNDR-Obra).  

 Mejoramiento Gestión de Tránsito Centro de La Serena (MINVU-Obra).  
 Enlace la Cantera (MOP - Obra).  
 Mejoramiento Ruta D-37 - E Limahuida – Canelillo (FNDR-Rediseño y Obra).  
 Sistema Central de Control de Tránsito La Serena - Coquimbo (SCAT) (MINVU-

Obra).  

 Ruta D-597 Monte Patria - Las Ramadas Sector Caren – Tulahuen (MOP).  
 Mejoramiento Rutas D-255 Islón - El Romero (MOP).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Longitudinal Interior Illapel Límite Regional de Valparaíso (FNDR – 
MOP). De acuerdo a lo informado por la región, se necesita buscar una nueva 
solución para las infraestructuras de puente y túneles debido a la rentabilidad, por 
lo que debió volver a la etapa de pre inversión que se espera iniciar el año 2012. 
Se debe reformular su programa de inversiones. Se postulará a Estudio de 
Preinversión para el año 2012,  desde Limahuida hasta el Límite Regional con 
Valparaíso. 

 

 Mejoramiento Cruce Amunategui (Prefactibilidad y Diseño que incluye el 
tramo entre Fco. de Aguirre y Guangualí) (MOP-FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, prefactibilidad terminada, se debe programar el diseño. 

  
 Mejoramiento Ruta 41 CH Sector Las Juntas - Embalse La Laguna (FNDR-

Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $16 millones. 
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 Mejoramiento Interconexión Videla Centro - Parte Alta Coquimbo 
(MINVU-Obra). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 el 
MINVU ha realizado una inversión por un monto de $3.695 millones. 
 

 Mejoramiento P.P. Muñoz - Av. El Santo - Av. Las Garzas (FNDR-
Prefactibilidad y Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, durante el 
año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto de $65 millones. 
 

 By Pass Ovalle o Costanera Río Limarí (FNDR). Durante el año 2011, se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $596 millones. 
 

 Cruce Peñuelas (MOP-Diseño-Obra). De acuerdo a lo informado por la región, 
se tienen programadas las expropiaciones para el año 2012. 
 

 By Pass La Serena,  Ruta 41 - Acceso al Puerto de Coquimbo (FNDR-
Prefactibilidad). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se 
ha realizado una inversión regional por un monto de $38 millones. 
 

 Doble Vía Cuatro Esquinas (FNDR-Prefactibilidad y Diseño). De acuerdo a 
lo informado por la región, se encuentra en ejecución la Prefactibilidad (FNDR). 
 

 Ampliación Ruta D-35 (Camino La Cantera) (MOP). En ejecución. 
 

 Construcción Avenida Cisternas Las Torres - Acceso Norte Coquimbo 
(MINVU-Diseño y Obra). De acuerdo a lo informado por la región, durante el 
año 2011 el MINVU ha realizado una inversión por un monto de $81 millones. 
 

 Acceso al Puerto de Coquimbo (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $63 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Construcción Costanera Sur del río Elqui (MINVU). De acuerdo a lo informado por 
la región, finalizó la etapa de prefactibilidad. 

 Ruta D-805 Illapel - Caren, Sector Cárcamo – Huintil (MOP).  
 Mejoramiento Avenida Las Torres Ovalle (FNDR-Prefactibilidad y Diseño).  
 Pavimentación Calle Diego Portales Illapel (FNDR-Obra).  
 Reposición Plaza de Armas de Illapel (FNDR-Obra).  
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3.3. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

151 de 8.2.2008, plazo hasta 2018. 
 

Cabe destacar que recién el año 2.011 el Gobierno Regional se comprometió con la 
primera cuota, respecto del subsidio por parte del Ministerio de Obras Públicas este se 
determinará una vez que estén finalizados los estudios para llamar a licitación de la 
Concesión. Este proyecto se encuentra en la fase de preparación del estudio de ingeniería 
por Concesiones.  
 
Cabe destacar, que el consorcio que se adjudicó la Concesión no constituyó la Sociedad 
Concesionaria, por lo que se aplicó la multa y se comenzó un nuevo proceso de licitación, 
en este caso licitación privada, sólo con los consorcios que participaron en la primera 
licitación. 

 

 

3.4. “"Recuperación Borde Costero y Mejoramiento Infraestructura Pesquera 

Artesanal de la Región de Coquimbo", Decreto en trámite, plazo hasta 
2013. 

 
El 30 de Octubre de 2008, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Coquimbo y el Ministerio de Obras Públicas, por un monto de $17.231 
millones (en moneda 2009), de los cuales el Gobierno Regional aporta $5.170 millones y el 
MOP $12.061 millones. El presente convenio contempla la realización de 14 proyectos, 
siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 3 proyectos 

En ejecución: 2 proyectos 

Atrasados / No iniciados: 9 proyectos 

Total: 14 proyectos 

 
 

Terminados: 
 

 Mejoramiento Borde Costero Guanaqueros (Ejecución) (MOP).  
 Mejoramiento Borde Costero Sector Pichidangui (Ejecución) (MOP).  

 Mejoramiento Caleta de Guanaqueros (Ejecución) (FNDR). 
 
Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento Embarque y Desembarque de Pasajeros Sector Punta De 
Choros - Isla Damas (Prefactibilidad-Diseño-Ejecución) (FNDR-MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, prefactibilidad terminada, diseño en proceso 
de adjudicación (segunda licitación – FNDR). 
 

 Mejoramiento Muelle Pesquero Artesanal Caleta Hornos (Diseño y 
Ejecución) (FNDR-MOP). De acuerdo a lo informado por la región, 
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prefactibilidad en ejecución.
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Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Construcción Caleta De Pescadores Totoralillo Norte - Obras Marítimas (Sondaje y 
Ejecución) (FNDR).  

 Ampliación Muelle Caleta Pesquera Artesanal de Chungungo (Diseño y Ejecución).  
 Construcción Paseo Costero Sector Tongoy (Diseño y Ejecución) (MOP).  
 Mejoramiento Caleta San Pedro de Los Vilos (FNDR).  
 Mejoramiento Paseo Sector Sur Costanera Los Vilos (Diseño Y Ejecución) (FNDR).  
 Mejoramiento Borde Costero Sector El Faro - La Serena (Prefactibilidad-Diseño-

Ejecución) (FNDR-MOP).  

 Construcción Puerto Pesquero Artesanal Tongoy (Diseño y Ejecución) (FNDR-MOP).  
 Mejoramiento Caleta de Pescadores Artesanales de Guayacan (Diseño y Ejecución) 

(FNDR).  

 Construcción Paseo en Sector Costanera Los Vilos (Ejecución) (MOP).  
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2011 

Región de Valparaíso. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $54.0666 millones, de las cuales aproximadamente un 75% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $6.350 millones, de los cuales un 57% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Infraestructura para la Competitividad", decreto en trámite, período de ejecución entre los años 2009-2013. 

FNDR 13.495 2.525 2.761 0 1.827 8.208 

MOP 40.571 10.085 3.589 10.706 7.296 26.897 

TOTAL 54.066 12.610 6.350 10.706 9.123 35.105 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del 

gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 
“Plan para la Competitividad”, decreto en trámite con vigencia entre los 
años 2009-2013. 

 
Este Convenio consigna un total de 10 proyectos, de los cuales 3 son financiados por el 
Gobierno Regional, 3 son financiados en forma sectorial y 4 tienen financiamiento mixto, 
los cuales son los siguientes:  
 

Terminados: 2 proyectos 

En Ejecución:             5 proyectos 

Proyecto atrasado / no 
iniciado: 

1 proyecto 

Proyectos desechados: 2 proyectos 

Total: 10 proyectos 

                                           
6 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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Proyecto terminado: 
 

 Mantención Complejo Los Libertadores (FNDR). 
 Paseo Costero Juan de Saavedra (MOP).  
 

Proyectos en ejecución: 
 

 Caminos Básicos (MOP – FNDR). Este Proyecto se dividió en dos etapas, la 
primera estaba comprendida entre los años 2009-2010, la que contó con un 
presupuesto mixto. La segunda etapa a realizar estaba programada para el periodo 
2011 – 2013, pero debido a los cambios que se requería realizar al convenio se 
retrasó, no obstante ya se tiene una cartera de proyectos con financiamiento 
mixto. 
 

 Proyectos de Agua Potable Rural (MOP – FNDR). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $1.212 millones y regionalmente 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $2.761 millones. 
 

 Embalse Chacrillas (MOP- FNDR). Durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $1.150 millones. 
 

 Embalse Puntilla del Viento (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $101 millones. 

 

 Sistema de Regadío Valles de Petorca y La Ligua (MOP). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.126 millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Borde Costero Cartagena Algarrobo (MOP – FNDR).  
 
Proyectos Desechados: 
 

 Mejoramiento Qda. Verde – Levarte (FNDR).  
 Construcción Camino Peñuelas (FNDR).  

 
Finalmente, se encuentra en análisis la firma de una modificación al convenio, la que ha 
sido analizada en Sesiones de Consejo Regional, a través de la cual se incluirán 4 nuevos 
proyectos y se eliminarán 2, quedan un total de 12 proyectos. 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Informe año 2010 

Región Metropolitana de Santiago. 

 

 
 

1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $110.5267 millones, de las cuales el 51% son de responsabilidad sectorial. 
Además, existen otros dos Convenios correspondientes al financiamiento de las 
extensiones del Metro de Santiago, en los cuales el Ministerio transfiere recursos al Metro 
provenientes del Gobierno Regional y de la Municipalidad de Las Condes. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $5.912 millones, de los cuales un 61% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 

2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS  

“Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana de Santiago, 2006-2011”, Decreto Nº729 de 
fecha 16 de octubre de 2006, plazo de ejecución 5 años hasta el año 2011. 

FNDR 8.105 2.468 960 0 0 4.677 

MOP 12.157 5.017 582 418 0 6.558 

TOTAL 20.262 7.485 1.542 418 0 11.235 

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD Y 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 

Convenio de Programación 2007-2012 Región Competitiva, Sustentable y con Calidad de Vida entre el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago y el MOP y el  MINVU, Decreto 304 de fecha 19 de febrero de 2009, plazo de 
ejecución al año 2012. 

FNDR 23.943 12.104 0 0 5.002 11.840 

MINVU 21.794 15.484 1.367 0 0 4.943 

MOP 44.527 6.093 3.003 7.630 9.341 35.431 

TOTAL 90.264 33.681 4.370 7.630 14.342 52.214 

 
       

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR 32.048 14.572 960 0 5.002 16.517 

MINVU 21.794 15.484 1.367 0 0 4.943 

MOP 56.684 11.110 3.585 8.048 9.341 41.989 

TOTAL 110.526 41.166 5.912 8.048 14.342 63.449 

                                           
7 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

 
3.1.  “Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana 

de Santiago, 2006-2011”, Decreto N° 729 de 12.10.2006, el convenio 
comprende 89 obras, siendo el estado de avance el siguiente: 

 

Terminados: 54 proyectos 

En Ejecución:             4 proyectos 

Proyectos atrasados / no 
iniciados: 

11 proyectos 

Desechados: 20 proyectos 

Total: 89 proyectos 

 
 
Proyectos terminados (obras): 
  

 Instalación Servicio El Curato (Padre Hurtado - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Chiñihue (El Monte - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Rangue Los Hornos (Paine - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Melocotón (San José de Maipo – MOP).  
 Mejoramiento Servicio La Viluma (Melipilla - MOP).  
 Instalación Servicio Quilapilún (Colina - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Lo Ovalle (Maria Pinto).  
 Instalación Servicio Las Lomas de Culiprán (Melipilla - MOP).  

 Instalación Servicio APR Santa Rosa Esmeralda (Melipilla-FNDR). 
 Instalación Servicio Los Maitenes de Ulmen (Melipilla - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Santa Marta Las Turbinas (Paine - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Huechún Bajo (Melipilla - MOP).  
 Mejoramiento Servicio La Esperanza Santa Mónica (Padre Hurtado – FNDR).  
 Instalación de Servicio La Red (El Monte – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Santa Elisa (Melipilla – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Ibacache (María Pinto - FNDR).  
 Mejoramiento Servicio El Asiento (Alhué - MOP).  
 Inst. Servicio Chocolán (Melipilla-FNDR). Diseño. 

 Mejoramiento Servicio Villa Alhué (Alhué - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Santa Elena (Colina – MOP). 
 Mejoramiento Servicio Lo Alvarado (Curacaví – MOP). De acuerdo a lo informado 

por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un 
monto de $622 millones. 

 Mejoramiento Servicio San Vicente de Naltahua (Isla de Maipo-FNDR). 
 Mejoramiento Servicio Villa Las Mercedes (Isla de Maipo – FNDR). Diseño.  
 Instalación Servicio APR San José El Molino (Lampa - FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio El Romeral (San Bernardo-MOP). Ejecución. Durante el año 

2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $92 millones.  
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 Mejoramiento Servicio Santa Filomena (Buin – MOP). Ejecución. Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $272 millones. 

 Mejoramiento Servicio Los Diecisiete (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Reina Norte (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Santa Marta de Liray (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Hermanos Carrera (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Sta. Filomena San Luis (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Gacitúa (Isla de Maipo - FNDR). Diseño.  
 Inst. Servicio Tantehue (Melipilla-FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio El Lucero (Lampa-FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Olea (Isla de Maipo-FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Monte Las Mercedes (Isla Maipo - FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio La Islita (Isla de Maipo-FNDR). Diseño.  

 Mejoramiento Servicio Chacabuco (Colina-FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio Caleu (Til- Til –FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio Rumay Campolindo (Melipilla-FNDR). Diseño. 
 Mejoramiento Servicio Los Rulos (María Pinto – MOP).  
 Mejoramiento Servicio María Pinto (María Pinto - FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio Paico Alto (El Monte - FNDR).  
 Mejoramiento Servicio Las Rosas (Curacaví-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Puangue (Melipilla – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Chorrillos (Lampa – MOP).  
 Mejoramiento Servicio El Baden (Lampa – MOP).  

 Mejoramiento Servicio El Taco (Lampa – MOP).  
 Mejoramiento Servicio El Pangue (Curacaví – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Alvarez (Isla de Maipo – MOP). 
 Lipangue (Lampa – MOP).  
 Mejoramiento Campusano La Estancilla (Buin – MOP). Durante el año 2011 se ha 

realizado una inversión sectorial por un monto de $7 millones. 

 Mejoramiento Servicio Casa de Pudahuel (Pudahuel-MOP). Durante el año 2011 se 
ha realizado una inversión sectorial por un monto de $5 millones. 

 Mejoramiento Servicio El Espinalillo (Til Til-MOP). Diseño.  
 
Proyectos en ejecución: 

 
 Mejoramiento Servicio El Prado (San Pedro-MOP). Ejecución. Durante el año 2011 

se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $150 millones. 

 Instalación APR Santa María del Estero (San José de Maipo – FNDR). Obra. De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $328 millones. 

 Mejoramiento Servicio Pelvin (Peñaflor – MOP). De acuerdo a lo informado por la 
región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $10 millones. 

 Mejoramiento Servicio San José de Melipilla (Melipilla – MOP). Durante el año 2011 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $3,4 millones. 
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Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Instalación Servicio La Vega (Melipilla – MOP). Diseño 
 Mejoramiento Servicio El Rosario (Maria Pinto-MOP). Obra. 
 Inst. Servicio La Estancilla (Buin-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Águila Norte – Sur (MOP).  
 Mejoramiento Servicio Huelquén (Paine-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Puntilla de Lonquén (Isla de Maipo-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Montenegro (Tiltil – MOP). 
 Inst. Servicio Pabellón (Melipilla-FNDR).  

 Mejoramiento Servicio El Colorado (Colina-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Noviciado - Peralito (Pudahuel-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Las Mercedes (María Pinto – MOP). 

 
 

3.2.  Convenio de Programación 2007-2012 “Región Competitiva, 
Sustentable y con Calidad de Vida” entre el Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago y el MOP y el MINVU, decreto en trámite, el 
convenio comprende 10 obras, siendo el estado de avance el siguiente: 

 

Terminados: 4 proyectos 

En Ejecución:             5 proyectos 

Desechado: 1 proyecto 

Total: 10 proyectos 

 
Proyectos terminados: 
 
 Costanera Sur (MINVU).  
 Avenida Centenario (MINVU).  

 Estudio de Prefactibilidad Habilitación Servicio Ferroviario Til Til – Talagante 
(FNDR).  

 Pasivos Ambientales: Lo Errázuriz y Cerros de Renca (FNDR). 
 
Proyectos en ejecución: 

 
 Parque La Hondonada (MINVU – MOP – FNDR). Durante el año 2011 se ha 

realizado una inversión sectorial por un monto de $507  millones.  
 

 Parque La Aguada (MINVU – MOP – FNDR). Para el año 2011 se ha 
programado una inversión sectorial por un monto de $1.793 millones.  
 

 Ciclovías (MINVU – MOP – FNDR). Durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $290 millones. 

 
 Ruta Turística Internacional del Maipo (FNDR - MOP). Durante el año 2011 

se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $413 millones.  
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 Pasivos Ambientales: La Cañamera (MINVU). De acuerdo a lo informado por 

la región, se encuentra en ejecución. 
 
Proyecto Desechado: 

 
 Orbital Sur (Estudio de Ingeniería) (FNDR – MOP).  

 
 

4. Convenio de Programación Firmado (transferencia de recursos al Metro): 
 

4.1 Extensión Red de Metro de Santiago a Comuna de Maipú, 2007 – 2018. 
 
El 23 de Febrero de 2006 se firmó un Convenio de Programación entre el MOP, el 
Gobierno Regional Metropolitano y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., para la ejecución del proyecto denominado “Extensión Red de Metro de 
Santiago a Comuna de Maipú, 2007 – 2018”, Decreto N° 185 de fecha 24 de 
marzo de 2006 y Decreto Nº 519 de fecha 7 de julio de 2009 con Toma de Razón 
de Contraloría, con un costo total estimado de UF 18.850.200, para lo cual el 
Gobierno Regional aportará un monto equivalente a UF 4.803.764, en un plazo de 
12 años. 
 
A la fecha se han realizado las transferencias comprometidas de aporte fiscal, 
Gobierno Regional, a través del Ministerio al Metro, que corresponden a tres: 
180.102, 218.629, 350.408 y 367.696 UF, para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, 
respectivamente. Para el  2011 el Convenio decía UF 386.313, pero en la ley se 
otorgó solamente $ 4.895.898, es decir menos que lo que decía el convenio y esto 
fue lo que entregó el Gore. 
 

4.2 Extensión Red de Metro de Santiago Línea 1 hasta Plaza Los Dominicos 
de la Comuna de Las Condes. 

 
El 27 de Septiembre de 2006 se firmó un Convenio de Programación entre el MOP, 
la Municipalidad de Las Condes y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., para la ejecución del proyecto denominado “Extensión Red de Metro de 
Santiago Línea 1 hasta Plaza Los Dominicos de la Comuna de Las 
Condes”, no corresponde hacer decreto debido a que no hay recursos del 
Gobierno Regional comprometidos, con un costo total estimado de UF 6.578.000, 
para lo cual el Municipio aportará un monto equivalente a UF 1.430.000, en un 
plazo de 15 años, entre los años 2008 - 2022. 

 
A la fecha se han realizado las transferencias comprometidas de aporte fiscal, 
Municipalidad de Las Condes, a través del Ministerio al Metro, que corresponden a 
dos, de 147.718 UF cada una para los años 2008 y 2009. Durante los años 2010 y 
2011 la Municipalidad se negó a realizar la transferencia comprometida (Fiscalía 
MOP está solicitando un pronunciamiento a la CGR); por lo cual, para que la 
Dirección de Planeamiento pudiera realizar la transferencia convenida a Metro, el 
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Ministerio de Hacienda a través de un Decreto cambió el financiamiento a Aporte 
Fiscal por los montos que la Municipalidad no entregó. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2011 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra en ejecución un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $80.7048 millones, de las cuales aproximadamente un 71% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $9.606 millones, de los cuales un 88% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Plan de Infraestructura para la Competitividad Región de O´Higgins", decreto en trámite, plazo de ejecución entre el año 
2008 al año 2012. 

FNDR 23.677 5.855 1.113 0 1.776 16.709 

MOP 57.027 32.436 8.493 13.334 12.945 16.099 

TOTAL 80.704 38.291 9.606 13.334 14.721 32.808 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del 

gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 
 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
"Plan de Infraestructura para la Competitividad Región de O´Higgins", decreto 
en trámite, plazo de ejecución entre los años 2008 al 2012. El convenio consigna un total 
de 10 proyectos, tres proyectos de responsabilidad del FNDR, cuatro de responsabilidad 
MOP y tres con financiamiento mixto FNDR y MOP, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

 

Terminados: 4 proyectos 

En Ejecución:            6 proyectos 

Total: 10 proyectos 

 
 

                                           
8 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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Proyecto Terminado: 
 

 Mejoramiento Ruta I - 760 Sector Cruce Ruta I-760 (Isla del Guindo) - Cruce I-86 
(Quinahue) Comuna Santa Cruz (FNDR).  

 Mejoramiento Ruta I-20 Los Maitenes - La Estrella - Las Damas (FNDR). 
 Mejoramiento I - 756/760, Sector Cruce Ruta I-50 (Cunaco) - Cruce I-86 

(Quinahue) Comuna Santa Cruz (FNDR).  
 Mejoramiento Camino Chimbarongo - Chépica S: Convento Viejo - Chimbarongo VI 

Región (MOP).  

 
Proyectos en ejecución: 

 

 Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta Región (MOP-FNDR). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $719 
millones. De acuerdo a lo informado por la región, el Gobierno regional ha 
realizado una inversión por un monto de $262 millones. 
 

 Caminos Básicos (MOP-FNDR). Durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $4.072 millones.  
 

 Programa Agua Potable Rural (MOP-FNDR). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $703 millones. De acuerdo a lo 
informado por la región, el Gobierno Regional ha realizado una inversión por un 
monto de $187 millones.  

 

 Mejoramiento Ruta I-796 La Cabrería Auquinco (MOP). Se reprograma 
inicio de obras a causa del terremoto para el año 2012, el año 2011 sólo se 
programaron expropiaciones. 
 

 Mejoramiento Ruta I - 70 - J Sector Lolol - Ranguil, Comuna Lolol (MOP). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$3.400 millones. 
 

 Mejoramiento Ruta I-742 Chomedahue - La Lajuela (complementación 
By Pass Santa Cruz) (MOP). De acuerdo a lo informado por la región, se liquidó 
contrato inicial, nuevo contrato se licitará el año 2012. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2010 
Región del Maule. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $189.0139 millones, de las cuales aproximadamente un 
69% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $24.949 millones, de los cuales un 91% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

 

SERVICIO  
 

CONVENIO  

MONTO 
CONVENIO 

ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

 DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS  

 Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras de la Región del Maule, Decreto en trámite, plazo de 
vigencia 2010 a 2014.  

 FNDR  5.511 0 0 0 1.761 5.511 

 MOP  8.185 66 611 4.275 2.935 7.508 

 TOTAL  13.697 66 611 4.275 4.695 13.020 

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 
Y VIALIDAD 

 "Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", Decreto Nº1235 de fecha 3 de diciembre 
de 2007, plazo de ejecución hasta el año 2011.  

 FNDR  4.359 4.465 0 0 0 0 

 MOP  51.742 42.448 20.216 10.581 0 0 

  TOTAL  56.101 46.912 20.216 10.581 0 0 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

 "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte", decreto en trámite, plazo de vigencia 2011 a 
2016.  

 FNDR  48.804 0 2.294 0 14.136 46.511 

 MOP  70.411 0 1.828 17.003 22.442 68.583 

 TOTAL  119.216 0 4.122 17.003 36.577 115.094 

        TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

  
  

 FNDR  58.675 4.465 2.294 0 15.896 52.022 

 MOP  130.339 42.514 22.655 31.859 25.376 76.092 

 TOTAL  189.013 46.978 24.949 31.859 41.273 128.114 
 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del 
gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

                                           
9 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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3. Convenios de Programación Vigentes: 
 

 
3.1. "Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", 

Decreto N° 1.235 de 29.11.2007, plazo de ejecución hasta el año 2011. 
 

El convenio en desarrollo consigna un total de 3 proyectos, un proyecto de responsabilidad 
del FNDR, uno de responsabilidad MOP y uno con financiamiento mixto FNDR y MOP. Sin 
embargo, el año 2009 se firma una modificación al Convenio, a través del cual se 
consolidan los 3 proyectos en uno denominado Construcción Sistema de Regadío Ancoa, 
Provincia de Linares; y el Gobierno Regional se compromete a realizar los aporte 
directamente al MOP, en dos cuotas en los años 2009 y 2010. 
 
 Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares, incluye: 

Mejoramiento Camino La Unión - El Melado, Rol L-39, Provincia De Linares y 
Construcción Camino Rol L-39, Variante Embalse Ancoa. Durante el año 2011, se ha 
realizado una inversión por un monto de $20.216 millones. De acuerdo a lo informado 
por la región, se encuentra normalmente en ejecución con un 85% de avance de obra. 
 

 
3.2. “Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras Región del Maule”, 

Decreto N° 1.235 de 29.11.2007, plazo de ejecución hasta el año 2011. 
 

 
El 30 de Diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno 
Regional del Maule y el Ministerio de Obras Públicas, por un monto de $13.738 millones 
(en moneda 2010), contempla la realización de 7 proyectos, 2 financiado por el MOP, 3 
financiados por el Gobierno Regional y 2 con financiamiento mixto; siendo el estado de 
avance el siguiente: 
 

En Ejecución:            2 proyectos 

Atrasados / no iniciados: 5 proyectos 

Total: 7 proyectos 

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento Borde Costero Duao - Illoca (Diseño – Ejecución – MOP). 
En ejecución. 
 

 Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines (Diseño – 
Ejecución – MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $19 millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Mejoramiento Borde Costero Curanipe y Pelluhue comuna de Pelluhue 
(Prefactibilidad – Diseño – FNDR / Ejecución – FNDR – MOP). 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 44 de 78 

 Mejoramiento Borde Costero Constitución (Prefactibilidad - Diseño – Ejecución – 
FNDR). 

 Mejoramiento Borde Costero Llico, Boyeruca y Lago Vichuquén (Prefactibilidad - 
Diseño – Ejecución – FNDR). 

 Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Duao (Diseño – Ejecución – FNDR) 
 Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Pelluhue (Diseño – FNDR / Ejecución – MOP) 

 
 

3.3. "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte", decreto 
en trámite, plazo de vigencia 2011 a 2016. 

 
El 24 de marzo de 2011, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno 
Regional del Maule y el Ministerio de Obras Públicas, por un monto de $115.407 millones 
(en moneda 2010), contempla la realización de 21 proyectos, 7 financiado por el MOP, 10 
financiados por el Gobierno Regional y 4 con financiamiento mixto; siendo el estado de 
avance el siguiente: 
 

En Ejecución:            9 proyectos 

No iniciados: 11 proyectos 

Programado del 2012 en 
adelante: 

1 proyectos 

Total: 21 proyectos 

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Construcción Acceso Sur Puente Llico (Camino Real) (MOP). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $112 millones. 

 

 Mejoramiento y construcción Camino Costero Norte, Sector Boyeruca - 
Cruce Ruta J-60 (MOP). En el mes de diciembre se tiene programada la 
licitación. 
 

 Reposición Ruta 126, Los Conquistadores (MOP). En proceso de licitación. 
 

 Mejoramiento Camino San Rafael Villa Prat Rol, K-40 (MOP – FNDR). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $66 
millones y una inversión regional por un monto de $2.294 millones. 
 

 Habilitación Circunvalación Sur de Talca (MOP – FNDR). En proceso de 
adjudicación. 
 

 Construcción Circunvalación Norte a Linares (MOP – FNDR). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $866 millones. 
 

 Construcción Puente Sobre río Maule (Colbún) y Accesos (MOP). Durante 
el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $128 millones. 
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 Mejoramiento Ruta J-310/120, Cruce Ruta Longitudinal - La Aurora – 
Teno (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $412 millones. 
 

 Reposición Pav. Ruta M-50, Sector: Cauquenes-Chanco (Variante Puente 
Rahue) (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por 
un monto de $243 millones. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 

Informe año 2010 
Región Biobío 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes cuatro Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $574.78710 millones, de las cuales aproximadamente un 
77% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $14.692 millones, de los cuales un 70% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 
  
  
  

Programa de Mejoramiento de Caletas Pesqueras. Decreto N° 301 del 20.10.1999 a 5 años plazo. 

FNDR 2.702 1.565 0 0 0 1.137 

MOP 24.360 15.782 395 0 0 8.184 

TOTAL 27.062 17.347 395 0 0 9.321 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 
  
  
  

Inversión en Infraestructura de Aguas Lluvias y Defensas Fluviales, Decreto Nº1034 de fecha 22 de octubre de 2007, 
plazo de ejecución al año 2012. 

FNDR 19.368 3.894 1.073 0 1.191 14.401 

MOP 45.561 9.514 4.382 5.702 2.786 31.665 

TOTAL 64.929 13.409 5.455 5.702 3.976 46.066 

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD 

Y OBRAS 
PORTUARIAS 
  
  
  
  
  

Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida, Decreto N° 1354 de fecha 24.12.2007, plazo de 
ejecución 2012. 

FNDR 28.099 5.401 118 0 1.175 22.580 

MOP 34.335 13.779 3.854 12.796 0 16.703 

MINVU 49.196 24.880 3.277 0 0 21.039 

MUNICIPIOS 222 0 0 0 0 222 

TOTAL 111.852 44.060 7.249 12.796 1.175 60.544 

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 
  
  
  

Inversiones en Infraestructura, Fomento al Riego, Mejoramiento de la Gestión y  Eficiencia en el uso del Agua, para el 
Desarrollo Territorial en la región del Biobío, Decreto en Trámite, plazo de ejecución 2015. 

FNDR 32.657 0 0 0 8.285 32.657 

MOP 338.286 3.390 1.594 212 100.076 333.303 

MINAGRI 54.652 0 35.000 0 8.008 19.652 

  TOTAL 425.595 3.390 36.594 212 116.369 385.612 

                                           
10 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

 
       TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN  
  
  
  
  
  

FNDR 82.826 10.860 1.190 0 10.651 70.776 

MOP 442.543 42.465 10.224 18.710 102.861 389.854 

MINVU 49.196 24.880 3.277 0 0 21.039 

MUNICIPIOS 222 0 0 0 0 222 

MINAGRI 54.652 0 35.000 0 8.008 19.652 

TOTAL 574.787 78.205 14.692 18.710 113.513 481.891 
 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1. “Programa de Mejoramiento de Caletas Pesqueras Región del Biobío”. 
Decreto N° 301 del 20.10.1999 a 5 años plazo. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 36 proyectos, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 27 proyectos 

Desechados: 9 proyectos 

Total: 36 proyectos 

 
Proyectos desechados: 
 

 Construcción Infraestructura de Apoyo Caleta Yana.  
 Ampliación Rompeolas y Atracadero Pueblo Hundido (FNDR).  
 Construcción Muro de Defensa y Rampa Caleta Quichiuto.  
 Construcción Galpón Reparación de Redes Caleta Lota Bajo.  
 Construcción Locales de Proceso y Venta Caleta Laraquete. 
 Galpones de Secado de Algas y Andariveles en Caletas Tramicaruca, Comillahue y 

Casa de Piedra.  
 Construcción Muro, Pañoles y Andarivel Caleta Lo Bagres (FNDR).  
 Construcción Embarcadero Embarcaciones Menores, La Poza, Talcahuano. 
 Construcción Obras Complementarias Puerto Pesquero Artesanal de Talcahuano. 

 
Con el término del proyecto de Mejoramiento Infraestructura Marítima Isla Mocha – Tirúa 
II Etapa, se recomienda darlo por finalizado.  
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3.2. “Convenio de Programación de Inversión en Infraestructura de Aguas 
Lluvias y Defensas Fluviales. Decreto N° 1.034 de 18.10.2007, plazo de 
ejecución al año 2012” 

 
El Convenio considera 24 proyectos, de los cuales para 7 se desarrollarán obras, 15 
corresponden a Diseños de Ingeniería y los 2 restantes para la realización de Programas 
de Conservación, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En ejecución: 10 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 10 proyectos 

Programados del 2012 en adelante: 2 proyectos 

Total: 24 proyectos 

 
Proyecto terminado: 
 

 Diseño Sistema de Aguas Lluvias Juan Pablo II (FNDR).  
 Diseño Canal Egaña (FNDR).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

 La Construcción del Canal Papen (MOP – FNDR). De acuerdo a lo informado 
por la región, se encuentra terminada la etapa Las Delicias - O'Higgins Poniente y 
se encuentra terminado el tramo 1 Antuco - El Nogal - Valle del Sol: Antuco – 
Cochrane. La Municipalidad de Chiguayante con apoyo de la DOH se encuentra 
formulando la respuesta a las observaciones de la postulación del segundo tramo. 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un monto de $160 
millones. 
 

 Obras de Defensa y Encauzamiento Río Andalién (MOP – FNDR). Durante 
el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.558 
millones. Y de acuerdo, a lo informado por la región, se ha realizado una inversión 
regional por un monto de $823 millones. 
 

 Obras de Defensa y de Encauzamiento Estero Bellavista  (FNDR – MOP). 
De acuerdo a lo informado por la región, se encuentra presentado a MIDEPLAN 
para su evaluación y recomendación. 

 

 Obras de mejoramiento Sistema Canal de la Luz y Estero Las Toscas / 
Chillán (MOP - FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se encuentra 
presentado a MIDEPLAN para su evaluación y recomendación. 

 

 Mejoramiento Sistema Estero Quilque y Estero Paillihue / Los Ángeles 
(MOP - FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se encuentra presentado 
a MIDEPLAN para su evaluación y recomendación. 
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 Sistema Caupolicán / Lota (MOP – FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región, se encuentra presentado a MIDEPLAN para su evaluación y recomendación. 
 

 Conservación y Operación de Aguas Lluvias, Red Primaria (MOP – FNDR). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$1.297 millones. Y de acuerdo, a lo informado por la región, se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $54 millones. 
 

 Conservación de Ribera de Cauces Naturales (MOP – FNDR). Durante el 
año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.527 millones.  

 
 Diseño Colectores Avenida Andalién y Diseño y Colector Planta Elevadora 

de Aguas Lluvias Isla Andalién (FNDR) (2 proyectos). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $36 millones. 

  

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Construcción Sistema Gaete – Ifarle / Talcahuano (MOP - FNDR).  
 Diseño Colector Las Encinas (San Pedro de la Paz). 
 Diseño Sistema Landa (Penco). 
 Diseño Sistema Lagunillas (Coronel). 
 Diseño Colector Manuel Rojas (Concepción). 
 Diseño Estero Ceballos (Chiguayante). 
 Diseño Canal Tierras Coloradas (Concepción). 
 Diseño Colector General Novoa (Concepción). 
 Diseño Canal Price (Hualpén). 

 Diseño Sistema Vilumanque (Penco). 

 
Proyectos programados del 2012 en adelante: 
 

 Colector Edmundo Larenas 
 Diseño Colector Benjamín Subercaseux (Concepción). 

 
 

3.3. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida”. 
Decreto en trámite, con plazo de ejecución al año 2012. 

 
El Convenio considera 39 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 11 proyectos 

En ejecución: 18 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 9 proyectos 

Desechado: 1 proyecto 

Total: 39 proyectos 

 
Proyectos terminados: 
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 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Calle Fernández Vial 

(FNDR).  
 Mejoramiento Accesos a la Ciudad de Santa María de Los Ángeles (Sor Vicente) 

(MINVU).  

 Mejoramiento Accesos a la ciudad de Santa María de Los Ángeles (Avenida 
Alemania - MINVU).   

 Construcción Puente Vehicular sobre río Vergara de Nacimiento (FNDR).  
 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Calle Isabel Riquelme 

(FNDR).  

 Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa O´Higgins – Luis Arellano hasta 
Estero Las Toscas (MINVU)  

 Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa Las Tosca – Camino Lantaño (a 
nivel) (MINVU). 

 Proyectos de Vialidad Intermedia en Provincia de Arauco (FNDR).  
 Proyectos a postular por Municipios (MINVU).  
 Rotonda Bonilla (MOP).  
 Mejoramiento Interconexión Sector Tumbes-Centro de Talcahuano (Diseño - Obra / 

MINVU). 
 

Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento Borde Costero de Talcahuano (FNDR – MOP). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $374 millones. 

 
 Mejoramiento Borde Costero de Lenga (Diseño – Obra / MOP - FNDR). De 

acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $606 millones.  
 

 Mejoramiento Av.  O´Higgins de Chillán Viejo, tramo Puente Sta. Elisa - 
L. Arellano (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2011 el MINVU ha realizado una inversión por un monto de $841 millones. 

 
 Mejoramiento Avda. O´Higgins de Chillán, tramo Las Lechuzas - Av. 

Collín (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 el 
MINVU ha realizado una inversión por un monto de $38 millones. 

 
 Reposición Ex Ruta 5 Pasada por Los Ángeles (Diseño – Obra / MOP – 

FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $484 millones. 

 
 Mejoramiento Paso Inferior Andalién y otros (MINVU). De acuerdo a lo 

informado por la región, en ejecución de obra, durante el año 2011 el MINVU ha 
realizado una inversión por un monto de $1.367 millones. 
 

 Mantención, Conservación y Emergencias en Colectores Secundarios de 
Aguas Lluvias de la Región (FNDR). Durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $10 millones. 
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 Construcción Eje Vial Avda. Almirante Latorre (MINVU). De acuerdo a lo 

informado por la región, durante el año 2011 el MINVU ha realizado una inversión 
por un monto de $649 millones. 
 

 Mejoramiento Borde Costero de Tomé (MOP – FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, proyecto ejecutado en una primera etapa; segunda etapa 
se espera poder considerarla en el presupuesto del año 2013. 
 

 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población 
Simón Bolívar (FNDR). Diseño concluido.  
 

 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población Los 
Andes y Osorno (FNDR). Diseño concluido.  

 
 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Comunidad 

Los Copihues (FNDR). Diseño concluido. 
 

 Construcción Obras Aguas Lluvias Población Santa Clara (FNDR). Diseño 
concluido. De acuerdo a lo informado por la región, falta la creación 
presupuestaria. 
 

 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población Los 
Aromos (FNDR). Diseño concluido. De acuerdo a lo informado por la región, falta 
la aprobación del Consejo Regional. 

 

 Construcción Urbana Calle Binimellis (Sanhueza-Central Poniente) 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $62 millones. 
 

 Proyecto Vial en Provincia De Arauco (5 Km) (MINVU). De acuerdo a lo 
informado por la región, el MINVU ha realizado una inversión por un monto de $76 
millones. 
 

 Mejoramiento Población Bannen de Lota (Ejecución - FNDR). De acuerdo a 
lo informado por la región, proyecto en elaboración con financiamiento SUBDERE. 
 

 Ampliación Avenida Jorge Alessandri. (MOP – FNDR). Durante el año 2011, 
se hay realizado una inversión sectorial por un monto $283 millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Proyectos de Ingeniería de Diseño colectores Aguas Lluvias en comunas de la 
Región (FNDR).  

 Construcción Urbana Avenida Zañartu (T. Rojas-Central Poniente) (MINVU).  
 Defensas Fluviales Río Biobío, comuna de San Rosendo (FNDR). 
 Parque Urbano San Rosendo (FNDR).  
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 Puentes en Sector Purén, Libertad Oriente y Yerbas Buenas de Chillán (Diseño- 
FNDR).  

 Construcción sistema de Aguas Lluvias Población Juan Pablo II de Concepción 
(Ejecución - FNDR).  

 Defensas Fluviales Río Laja  en Laja (FNDR). 
 Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa desnivel Camino Lantaño 

(MINVU). 

 Obras de Encauzamiento Río Carampangue (MOP). 
 

Proyecto desechado: 
 

 Obras de Defensa y Encauzamiento Estero Bellavista, Tramo Desembocadura (MOP 
– FNDR).  

 

 
3.4 “Inversiones en Infraestructura, Fomento al Riego, Mejoramiento de la 

Gestión y Eficiencia en el Uso del Agua, para el Desarrollo Territorial en la 
Región del Biobío”. Decreto en trámite, con plazo de ejecución al año 
2015. 

 

Con fecha 2 de Octubre de 2009 se firmo el presente convenio que consigna un total de 
50 proyectos, 18 proyectos de responsabilidad del Gobierno Regional (GORE), 2 de 
responsabilidad MOP, 14 de responsabilidad del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y 16 
con financiamiento mixto GORE, 8 proyectos con el MOP y 8 con el MINAGRI, cuyo estado 
de avance se presenta a continuación. 
 

En ejecución: 21 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 26 proyectos 

Desechados: 2 proyectos 

Programado del 2013 en adelante: 1 proyecto 

Total: 50 proyectos 

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Unificación de Bocatoma Perquilauquén (MOP). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $53 millones. 
 

 Embalse Lonquén (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $417 millones. 
 

 Embalse Punilla (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $291 millones. 
 

 Canal Laja Diguillín (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $412 millones. 
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 Programa de Conservación de Obras de Riego (mixto). Durante el año 2011 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $422. 
 

 Programa de Saneamiento de Títulos de Derechos de Aguas, varios 
territorios y comunas (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se 
encuentra FI a la espera de la respuesta a las observaciones. 
 

 Regularización Aguas Arauco. De acuerdo a lo informado por la región, se 
espera reporte de aporte a Diciembre de 2011. 
 

 Construcción Obras Arauco. De acuerdo a lo informado por la región, falta 
desarrollar el proyecto. 
 

 Regularización Aguas Laja Diguillín. De acuerdo a lo informado por la región, 
se espera reporte de aporte a Diciembre de 2011. 
 

 Construcción Obras Laja Diguillín. De acuerdo a lo informado por la región, 
falta desarrollar el proyecto. 
 

 Regularización Aguas Punilla. De acuerdo a lo informado por la región, se 
espera reporte de aporte a Diciembre de 2011. 
 

 Construcción Obras Punilla. De acuerdo a lo informado por la región, falta 
desarrollar el proyecto. 
 

 Regularización Aguas Valle de Itata. De acuerdo a lo informado por la región, 
se espera reporte de aporte a Diciembre de 2011. 
 

 Construcción Obras Valle de Itata. De acuerdo a lo informado por la región, 
falta desarrollar el proyecto. 
 

 Regularización Aguas Biobío Centro. De acuerdo a lo informado por la región, 
se espera reporte de aporte a Diciembre de 2011. 
 

 Construcción Obras Biobío Centro. De acuerdo a lo informado por la región, 
falta desarrollar el proyecto. 
 

 Regularización Aguas Biobío Cordillera. De acuerdo a lo informado por la 
región, se espera reporte de aporte a Diciembre de 2011. 
 

 Construcción Obras Biobío Cordillera. De acuerdo a lo informado por la 
región, falta desarrollar el proyecto. 
 

 Regularización Aguas Amdel. De acuerdo a lo informado por la región, se 
espera reporte de aporte a Diciembre de 2011. 
 

 Construcción Obras Biobío Amdel. De acuerdo a lo informado por la región, 
falta desarrollar el proyecto. 
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 Capacitación y Formulación de Proyectos. De acuerdo a lo informado por la 

región, falta iniciar proyecto. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados 
 

 Capacitación. 
 Subsidios Ley 18450. Asistencia Técnica Riego y Cultivos. Difusión Ley Estudio y 

Manejo Información Riego. 

 Mejoramiento Canal Laja Sur (MOP). 
 Mejoramiento Canal Duqueco Cuel (MOP). 
 Mejoramiento Canal Biobío Norte (MOP). 
 Proyecto Sistema de Riego Rio Cato (MOP). 
 Manejo y Fomento a la Calidad de Riego (FNDR). 
 Plan Gestión Recursos Hídricos (FNDR). 

 Equipamiento Estaciones Fluviométricas Punilla (FNDR). 
 Saneamiento de derechos de aguas Punilla (FNDR).  
 Saneamiento de derechos de aguas Valle del Itata (FNDR).  
 Saneamiento de derechos de aguas Laja Diguillín (FNDR).  
 Saneamiento de derechos de aguas Biobío Cordillera (FNDR).  
 Saneamiento de derechos de aguas Biobío Centro (FNDR).  
 Saneamiento de derechos de aguas AMDEL (FNDR).  
 Programa Laja Diguillín, Etapa V. 
 Plan de Gestión del Recurso Hídrico AMDEL (FNDR). 
 Programa Capacitación y Fortalecimiento Organizaciones de Aguas (FNDR). 
 Manejo de Recursos Hídricos Mesas de Aguas (FNDR). 

 Organización Junta de Vigilancia en Cauces Región (FNDR). 
 Riego con Enfoque Territorial y Diagnóstico Punilla. 
 Sistematización Demanda de Riego Punilla y Lonquén (FNDR). 
 Mejoramiento de Bocatoma. 
 Programa de Fortalecimiento y Capacitación Usuarios de Aguas (FNDR). 
 Embalses Medianos (FNDR). 
 Diagnóstico Área Lonquén (FNDR). 

 
Desechados: 
 

 Sistema Monitoreo Gráfico de Variables Hidrometeorológicas. 
 Saneamiento Calidad de Aguas en Cauces Naturales. 

 
Proyecto programado del 2013 en adelante: 
 

 Mejoramiento Canal Biobío Negrete 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 

Informe año 2011 
Región Araucanía 

 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
La región no cuenta con Convenios de Programación. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 

Informe año 2011 

Región de Los Ríos. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones programadas por 
un total de $222.67711 millones, de los cuales aproximadamente un 70% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $14.782 millones, de los cuales un 71% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

PORTUARIAS, 
HIDRÁULICAS Y 

VIALIDAD 

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, Plan Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de Marzo de 2007, plazo 
de ejecución año 2012" (Región de Los Lagos) 

FNDR 5.316 0 0 0 758 5.316 

MINVU 10.831 2.755 866 0 1.991 7.210 

MOP 9.497 4.258 0 51 1.776 5.239 

TOTAL 25.643 7.012 866 51 4.525 17.765 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

 

FNDR 2.036 1.313 1 0 186 0 

MOP 6.389 1.128 2.106 1.309 2.794 3.155 

TOTAL 8.425 2.441 2.107 1.309 2.980 3.155 
DIRECCIONES 

DE 
PLANEAMIENTO
, AEROPUERTO, 

OBRAS 
HIDRÁULICAS, 

OBRAS 
PORTUARIAS Y 

VIALIDAD 

 

FNDR 48.185 3.005 3.372 0 15.285 41.808 

CONAF 178 160 118 0 0 0 

MOP 140.246 23.140 8.319 21.884 29.657 108.787 

TOTAL 188.609 26.305 11.809 21.884 44.941 150.595 

        

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 55.536 4.318 3.373 0 16.228 47.123 

MINVU 10.831 2.755 866 0 1.991 7.210 

CONAF 178 160 118 0 0 0 

MOP 156.132 28.526 10.426 23.244 34.227 117.181 

TOTAL 222.677 35.758 14.782 23.244 52.446 171.515 
Fuente: Información sectorial extraída de sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR y otros fondos (como Municipio y MINVU) entregada 

por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

                                           
11 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1.  “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, o 
Plan Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de marzo de 2007, plazo de 
ejecución año 2012, correspondiente a la región de Los Lagos; sin 
embargo, existen proyectos correspondiente a la región de Los Ríos. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, 15 en la región de Los Lagos y 2 
corresponden a la ciudad de Valdivia, cuyo estado de situación es el siguiente: 
 

Terminado: 1 proyecto 

Ejecución:  2 proyectos 

Total:        3 proyectos 

 
Proyecto Terminado: 
 

 Construcción Colector de Aguas Lluvias Phillipi Barrios Bajos (MOP).  
 
Proyecto en ejecución:  
 

 Habilitación Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira (MINVU – 
FNDR – MOP). Diseño terminado, el año 2012 se inicia obra. 
 

 Mejoramiento Prolongación Costanera y Mejoramiento Avenidas 
Argentina y Ecuador (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, 
durante el año 2011 el MINVU ha realizado una inversión por un monto de $866 
millones. 

 
 
3.2. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Ríos", 

Decreto N° 154 de 8.2.2008, plazo de ejecución hasta el año 2010. 
 

Este Convenio comprende el desarrollo de 2 proyectos, uno es de financiamiento MOP y 
otro es de financiamiento mixto MOP – FNDR. Sin embargo, a fines del año 2010 se firmó 
una adenda modificando el Convenio, a través de la cual, se incorporan 3 nuevos 
proyectos. 
 
Proyectos en ejecución: 

 

 Reposición Rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico, Panguipulli (MOP). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$1.612 millones. 

 

 Adquisición de Nave para Conectividad Niebla – Corral (MOP – FNDR). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $411 
millones. 
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 Mejoramiento Muelle de Conectividad Quitaqui, Comuna de Valdivia 
(FNDR). Durante el año 2011, se ha realizado una inversión regional por 0,7 
millón 

 

 Construcción de Embarcaderos Menores Río Lingue, Mariquina (MOP). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $48 
millones. 
 

 Mejoramiento Conectividad de Isla Huapi y Variante Puerto Sur (FNDR – 
MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $36 millones.  

 
 

3.3. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el 
Desarrollo Turístico Sustentable", Decreto Exento N°592 del 13 de mayo 
de 2009, plazo de ejecución hasta el año 2013. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 41 obras; sin embargo, a fines del año 2010 se 
firmó una adenda modificando el Convenio, a través de la cual, se incorporaron y se 
eliminaron algunos proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:   12 proyectos 

En ejecución:  21 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados:        20 proyectos 

Programados del 2012 en adelante: 7 proyectos 

Total:       60 proyectos 

 
Proyecto Terminado: 
 

 Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo Pichoy (FNDR).  

 Mejoramiento Ruta T - 785 Sector: Coique - Cruce Ruta T - 75 (Pto. Nuevo) (MOP).  
 Adquisición de equipos y construcción de guarderías (CONAF).  
 Estudio básico ambiental y estratégico de la conectividad Corral - La Unión con 

puesta en valor del P.N. Alerce Costero (FNDR).  

 Reposición pista aeródromo Pichoy de Valdivia 2009 (FNDR). 
 Análisis Territorial y Planificación Usos Parque Nacional Alerce. 
 Construcción Social del Parque y Participación (CONAF).  
 Levantamiento fijación de deslindes Laguna Hualves Barrios Bajos (MOP).  
 Diseño del Plan de Infraestructura del Parque Nacional y Equipos (Diseño – 

CONAF).  
 Diseño de Red Interna de Senderos de Interpretación, Caminos y Puentes (Diseño) 

(FNDR).  

 Conservación de Ruta T-720 Las Ventanas - Reserva Nacional Valdivia - Morro 
Gonzalo, incluyendo Puente La Piedra (FNDR).  

 Conservación Camino Alerce Milenario – Hueicolla (FNDR). 
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Proyectos en ejecución o programados: 
 

 Mejoramiento Ruta 203-CH, T-47; Sector Rucatrehua - Choshuenco - 
Acceso Choshuenco. Durante el año 2011, se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $491 millones. 

 
 Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) 

(MOP). Durante el año 2011, se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $2.203 millones. 
 

 Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe - Pellaifa / Pellaifa - Liquiñe 
(Diseños)(MOP). Diseño en ejecución con fecha de finalización julio de 2013. 
 

 Mejoramiento Ruta T - 85 varios tramos en Lago Ranco – Calcurrupe 
(MOP). Durante el año 2011, se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $17 millones. 
 

 Mejoramiento Const. C. Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo) - T-85 
(Quillaico) (MOP). Diseño terminado, expropiaciones en proceso. 

 
 Reposición Muro y Fuerte de Corral (FNDR – MOP). Durante el año 2011, se 

ha realizado una inversión sectorial por un monto de $27 millones. 
 

 Construcción de Obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en 
Lanco (FNDR – MOP). Durante el año 2011, se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $16 millones. 
 

 Mejoramiento Pasada por Valdivia eje Pedro Aguirre Cerda (MOP). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$3.825 millones. 
 

 Construcción Puente Cau Cau y accesos a Valdivia (MOP). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $307 millones. 
 

 Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla (FNDR – MOP). De acuerdo a 
lo informado por la región, la Destinación Marítima suspendida por Resolución de 
Subsecretaría de Fuerzas Armadas (ECMPO), lo que posterga la licitación de la 
obra. Se considera inversión en Proyecto de Ley de Presupuesto 2012.  
 

 Construcción Obras en Estero Catrico (MOP). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $1.204 millones. 

 
 Conservación obras portuarias menores Región de Los Ríos (FNDR – 

MOP). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $194 millones. 
 

 Implementación sistema de aterrizaje instrumental (ILS) (FNDR – MOP). 
De acuerdo a lo informado por la región, la fecha estimada en que se encargará el 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 60 de 78 

equipo es marzo de 2012 para entrega en septiembre de 2012. Aporte FNDR se 
destinará a convenio con CONAF para deforestación y reforestación para el sistema 
ILS.  
 

 Mejoramiento Calle Tripayante de Lanco (FNDR). De acuerdo a lo informado 
por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional por un 
monto de $334 millones. 

 
 Mejoramiento Camino Cabo Blanco - Las Marías (nuevo acceso norte a 

Valdivia) (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 
se realizará una inversión regional por un monto de $6 millones. 
 

 Mejoramiento Rutas S/R, T-981-U S: Crucero – Entrelagos (MOP). 
Durante el año 2011, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $229 
millones. 
 

 Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla (Diseño – Obra - FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, diseño en ejecución con término estimado 
para marzo de 2012. Licitación de obras programada para el 2° semestre de 2012. 
 

 Construcción Ptes. Caicayen y Hueinahue Camino Maihue-Hueinahue – 
Rupumeica (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2011 se realizará una inversión regional por un monto de $1.266 millones. 
 

 Construcción Embarcadero Sector Choshuenco (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2011 se realizará una inversión regional 
por un monto de $27 millones. 
 

 Reposición Puente La Piedra, conectividad La Unión – Corral (MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, se encuentra en licitación con inicio previsto 
30 diciembre de 2011. 
 

 Levantamiento Cartográfico y Análisis Jurídico Parque Alerce Costero 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se relicitará la segunda parte 
del estudio. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Mejoramiento Rutas 203-201-CH Sector: Panguipulli - Coñaripe II (FNDR – MOP) 
 Construcción Borde Costero El Piojo, Comuna Valdivia (FNDR) 
 Mejoramiento Rampas para Barcazas de Niebla y Corral (FNDR). 
 Diseño de Red Interna de Senderos de Interpretación, Caminos y Puentes (Obra) 

(FNDR). 

 Habilitación de la Infraestructura del Parque Nacional y sus equipos (FNDR).  
 Conservación Ruta T-720 Tramo 2: Sector de Atravieso Parque Nacional Alerce 

Costero (FNDR). 

 Conservación Ruta T-720 Tramo 3: Morro Gonzalo - Cruce Catrileufu (FNDR). 
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 Reposición Ex - Ruta 5 (Concreto Asfaltico c/ Levante de rasante) +Reposición 2 
Puentes (1,660 Km) (FNDR).  

 Reposición Puente Purulón (FNDR). 
 Conservación Purulón-Panguinilahue (Enrocado 160 m) y Camino Purulón-Hueima 

(Enrocado 150 m levante rasante hasta línea férrea km 1,3) (FNDR). 
 Conservación Lanco-Trana-Meliquina, enrocado y cambio de trazado (Borde Ribera 

Sur Rio Cruces: 5-5,500) + Carpeta Granular (FNDR). 

 Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos 
(FNDR). 

 Construcción Colectores Secundarios Catrico (FNDR). 
 Habilitación Ciclovía Catrico Sector Baquedano - P. Montt e iluminación general 

ciclovía (FNDR). 

 Construcción Embarcadero Turístico Pishuinco (FNDR). 
 Conservación Acceso Reserva Nacional Mocho Choshuenco (FNDR). 
 Construcción Embarcaderos Turísticos en lago Ranco (Futrono, Llifén y Lago 

Ranco) (FNDR). 

 Mejoramiento Ruta Interlagos T-905 S: Cayurruca - Trapi-Crucero (MOP). 
 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Amargos (FNDR). 
 Construcción Embarcadero Turístico Venecia (FNDR). 

 
Proyectos desechados: 

 

 Adquisición de Barcaza Lago Pirihueico (FNDR). 
 Mejoramiento Ruta 201 - CH Sector: Coñaripe – Pellaifa (OBRA – MOP).  
 Construcción Conexión Vial Ruta T-47 (Enco) - Ruta T-55 (Futrono) Prefactibilidad 

(MOP). 

 Conservación Camino El Mirador - Chaihuín Y Ruta T-720 (MOP). 
 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Los Molinos (FNDR – MOP). 
 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Corral Bajo (FNDR). 
 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Niebla (FNDR – MOP) 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2011 

Región de Los Lagos. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes, cuatro Convenios de Programación, con inversiones programadas 
por un total de $125.64912 millones, de los cuales aproximadamente un 52% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $15.337 millones, de los cuales un 74% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“C.P. Regiones X y XI  con el MOP por la Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral Primera Etapa, X y XI 

regiones, Decreto Nº 11 del 24 de enero del 2000, a 5 años plazo”.  

  FNDR 5.089 2.142 0 0 0 2.947 

  MOP 12.632 3.983 3.141 4.005 0 5.509 

  TOTAL 17.721 6.125 3.141 4.005 0 8.455 

DIRECCIONES DE 
AEROPUERTO, 

OBRAS 
HIDRÁULICAS Y 

VIALIDAD 
  
  
  

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida o Plan de Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de Marzo de 
2007, plazo de ejecución año 2012". 

FNDR 18.254 0 0 0 2.237 18.254 

MINVU 21.660 11.366 1.848 0 1.087 8.447 

MUNICIPIOS 651 182 0 0 0 469 

  MOP 19.440 22.074 3.287 6.997 4.558 0 

  TOTAL 60.006 33.622 5.135 6.997 7.882 27.169 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  

 “Mejoramiento de estándar de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena y la localidad de Las 
Juntas, Provincia de Aysén”, Decreto Nº1234 de fecha 3 de diciembre de 2007. 

FNDR 8.154 83 2.186 0 1.563 5.886 

  MOP 19.027 168 78 600 3.646 18.781 

  TOTAL 27.181 250 2.264 600 5.209 24.667 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 
  

"Plan de Conectividad para la Competitividad de Región de Los Lagos", Decreto Nº152 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo 
de ejecución hasta el año 2010. 

FNDR 6.554 0 0 0 0 6.554 

  MOP 14.187 3.355 4.797 1.200 0 6.035 

  TOTAL 20.741 3.355 4.797 1.200 0 12.588 

 
       

                                           
12 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  
  
  
  

FNDR 38.051 2.225 2.186 0 3.800 33.640 

MINVU 21.660 11.366 1.848 0 1.087 8.447 

MUNICIPIOS 651 182 0 0 0 469 

MOP 65.286 29.580 11.303 12.802 8.204 30.324 

  TOTAL 125.649 43.353 15.337 12.802 13.091 72.880 
 Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 

respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

 
 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

 
3.1.  “Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral, Primera 

Etapa, X y XI regiones”, Decreto Nº 11 del 24 de enero del 2000, a 5 
años plazo. 

 
El Convenio aborda cuatro proyectos, tres diseño –  ya terminados - y la pavimentación 
del tramo Sector Ex  Pozos – Puerto Cárdenas, el cual se encuentra con ejecución parcial a 
la fecha, habiéndose terminado en el año 2004 del km 13 al km 26,7, sector Ex Pozos  a 
Bifurcación Termas del Amarillo. 
 
En adjudicación tramo final, Michimahuida a Puerto Cardenas, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $3.141 millones. 

 
 
3.2. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, o 

Plan Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de marzo de 2007, plazo de 
ejecución año 2012. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, de las cuales 14 corresponden a la 
Región de Los Lagos y las otras 3 son de la región de Los Ríos, cuyo estado de situación 
es el siguiente: 

 

Terminados: 4 proyectos 

En Ejecución: 6 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 4 proyectos 

Total: 14 proyectos 
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Terminados: 
 

 Mejoramiento Apertura de Calle Petorca, Puerto Montt (MINVU). 
 Ampliación Zona Embarque y Pista Aeródromo Cañal Bajo, Osorno (MOP).  
 Mejoramiento Eje Guillermo Gallardo (MINVU).  
 Construcción Nuevo Puente (San Pedro) (MOP). Expropiaciones pagadas. 

 
Proyectos en ejecución:  
 

 Habilitación Acceso Norte a Osorno (MOP-FNDR). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $428 millones. 
 

 Ampliación Reposición Ruta 215-CH. S: Osorno - Aeropuerto Carlos Hott 
(MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $83 millones. 
 

 Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) 
Volcán Puntiagudo - Viaducto - Marathon - Río Puelche (Municipio – 
MOP).  Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $249 millones  
 

 Mejoramiento Avenida Juan Mackenna (Mideplan – MINVU). De acuerdo a 
lo informado por la región, durante el año 2011 en MINVU ha realizado una 
inversión por un monto de $29 millones. 
 

 Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) Av. 
Parque Industrial - Av. Presidente Ibáñez (MINVU – MOP- FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 el MINVU ha realizado 
una inversión por un monto de $67 millones. 
 

 Mejoramiento Calle Manuel Rodríguez (MINVU). De acuerdo a lo informado 
por la región, durante el año 2011 el MINVU ha realizado una inversión por un 
monto de $1.654 millones. 
  

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Mejoramiento Gestión de Tránsito Área Céntrica (MINVU).  
 Equipos e Insumos Computacionales para la Administración del Plan Ciudad 

(FNDR).  

 Mejoramiento Calle Portales (FNDR).  
 Construcción Nuevo Puente (Portales) (Municipio - FNDR).  
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3.3. “Pavimentación de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, 

Provincia de Palena y la localidad de Las Juntas, Provincia de Aysén”, 
Decreto N° 1.234 de 29.11.2007, plazo de ejecución año 2013. 

 
El presente convenio fue firmado el 24 de Julio de 2007, contempla la realización de dos 
obras denominadas “Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 hasta Km 278,9. Longitud 31,1 Km” y 
“Ruta 7 Desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km”. Contempla los 
siguientes proyectos: 
 
Proyectos en ejecución: 

 

 Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 hasta Km 278,9. Longitud 31,1 km 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $2.186 millones.  
 

 Ruta 7 desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km 
(MOP-FNDR). Durante el año 2010 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $78 millones. Etapa de Diseño (Santa Lucía al Límite Regional, sector Las 
Juntas). 

 
Proyecto atrasado / no iniciado: 

 

 Expropiaciones para ambos Proyectos (MOP-FNDR). No hay registros de pago  
 

 
3.4. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los 

Lagos", Decreto N° 152 de 8.2.2008, plazo de ejecución hasta el año 
2010. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 11 obras, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminado: 1 proyecto 

En Ejecución: 4 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 6 proyectos 

Total: 11 proyectos 

 
Proyecto Terminado: 
 

 Mejoramiento Rampa de Conexión Isla Puluqui, Sector Machil, Calbuco (MOP).  
 
Proyectos en ejecución: 
 

 Construcción Rampas para Barcazas Lago Tagua – Tagua (MOP). Diseño 
terminado, se comenzará con las expropiaciones.  
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 Mejoramiento Conectividad Marítima red Puerto Montt - Chiloé – Palena 
(FNDR-MOP). Diseño terminado, se postula inicio de obra presupuesto 2011; sin 
embargo, el proyecto se encuentra sin recomendación de MIDEPLAN. Durante el 
año 2010 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $2,2 millones.  
 

 Construcción Rampa en Calbuco (MOP). Durante el año 2010 se ha realizado 
una inversión sectorial por un monto de $3.154 millones. 

 

 Mejoramiento Rampas Maullín y la Pasada, Maullín (MOP). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.631 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria para Conectividad Ribera Sur del Río Bueno 
(FNDR).  

 Construcción de Infraestructura para la Conectividad en Caleta Cóndor (FNDR).  
 Adquisición Nave para Conectividad Calbuco - Isla Puluqui (FNDR – MOP). De 

acuerdo a lo informado por la región, se desestimó su adjudicación. 

 Adquisición de Lanchas para pasajeros sector Río Bueno (FNDR).  
 Estudio y Adquisición de Lancha para pasajeros Sector Bahía Mansa - Caleta 

Cóndor - Bahía San Pedro (FNDR).  

 Adquisición Nave para Conectividad Pto. Montt – Chaitén (FNDR – MOP).  
 

 
 
4. Detalle Convenios de Programación terminados pendientes de cierre formal: 
 
Existen otros tres Convenios de Programación, para los cuales se debe proceder a realizar 
el cierre oficial o formal; ya que a la fecha han finalizado sus inversión, se han 
desestimado obras debido a cambios en el sector o una de las parte no tiene programado 
en el corto plazo financiar las obras que se comprometió (Gobierno Regional). 

 
4.1. “Proyecto de Desarrollo Ciudad Satélite de Alerce”, Decreto Nº 271 del 25 de junio 

del 2001, a 5 años plazo. 
 

4.2. “Programa Construcción de Puentes en la Décima Región, Región de Los Lagos 
Período 1998-2001”, Decreto Nº 79 del 19 de marzo de 1998, a 4 años plazo. En 
el mes de noviembre de 2010, se firmó adenda para regularizar la inversión 
pendiente por parte del Gobierno Regional. 

 
4.3. “Inversión Estratégica en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal y de 

Desarrollo Productivo”, Decreto Nº 299 del 20.10.1999 a 6 años. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 

Informe año 2011 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes cinco Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $129.60113 millones, de los cuales aproximadamente un 71% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $9.247 millones, de los cuales un 81% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“C.P. Regiones X y XI  con el MOP por la Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral Primera Etapa, X y XI regiones, 
Decreto Nº 11 del 24 de enero del 2000, a 5 años plazo”. 
 

  FNDR 10.178 6.628 0 0 0 3.550 

  MOP 23.049 26.566 5.726 753 0 0 

  TOTAL 33.227 33.193 5.726 753 0 3.550 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto Cisnes - La Junta, Decreto Nº529 de fecha 26 de julio de 2006, 
plazo 7 años hasta el año 2012. 
 

  FNDR 15.247 0 941 0 0 14.305 

  MOP 28.316 8.971 1 0 3.986 19.343 

  TOTAL 43.563 8.971 943 0 3.986 33.648 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de 
Palena”, Decreto Nº1233 de fecha 3 de diciembre de 2007, plazo hasta el año 2012. 

 

  FNDR 4.766 0 0 0 1.333 4.766 

  MOP 11.121 0 1 570 656 11.120 

  TOTAL 15.887 0 1 570 1.989 15.886 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad Austral región de Aysén", Decreto Nº153 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo de ejecución hasta el año 
2010. 

  FNDR 3.788 0 250 0 0 3.538 

  MOP 26.991 4.298 1.766 271 0 20.927 

  TOTAL 30.779 4.298 2.016 271 0 24.465 

                                           
13 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 68 de 78 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2012 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Costaneras Turísticas para el Bicentenario" - Aysén, decreto en trámite, entre los años 2008-2010.  
 

  FNDR 2.954 1.095 558 0 0 1.301 

  MUNICIPIOS 302 0 0 0 0 302 

  MOP 2.889 2.870 2 0 0 17 

  TOTAL 6.144 3.965 560 0 0 1.317 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  FNDR 36.933 7.723 1.749 0 1.333 27.461 

  MUNICIPIOS 302 0 0 0 0 302 

  MOP 92.366 42.704 7.498 1.594 4.642 51.407 

  TOTAL 129.601 50.427 9.247 1.594 5.975 79.170 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 

respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
 

3.1. “Pavimentación de la Ruta, Camino Longitudinal Austral, Primera Etapa, 
X y XI regiones”, Decreto N° 11 del 24 de enero del 2000, plazo 5 años. 

 
En ejecución el proyecto “Ruta 7 Sector La Zaranda - Bifurcación Acceso Puerto 
Cisnes”, a través de los contratos de obras básicas que se detallan a continuación: 
 
Obras terminadas: 
 

 Sector La Zaranda – Bifurcación Acceso Puerto Cisne, tramo km. 63,8 a km. 86.  
 Sector La Zaranda – Bifurcación Acceso Puerto Cisne, tramo km. 122,5 a km. 

130,4.  

 Sector La Zaranda – Bifurcación Acceso Puerto Cisne, tramo km. 86 a km. 106,6.  
 
Obra en ejecución: 
 

 Sector La Zaranda – Bifurcación Acceso Puerto Cisne, Etapa II, tramo II, del km 
106,6 al km 131,5. Durante el año 2011, se ha realizado una inversión sectorial por 
un monto de $5.726 millones.  

 
Una vez terminada esta obra, se debería dar por finalizado el Convenio. 
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3.2. “Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto 
Cisne – La Junta”, Decreto N° 529 de 25.07.2006, plazo 7 años. 

 
El presente convenio fue firmado el 14 de Julio de 2005. Cabe destacar que el presente 
Convenio tenía contemplado inversión a contar del año 2006, situación que a la fecha no 
se ha materializado; contempla la realización de obras en tres tramos: 
 
Tramo terminado: 
 

 Tramo I: Puyuhuapi – La Junta (48 km) (Obra / FNDR – MOP).  
 

Tramo atrasado / iniciado: 
 

 Tramo II: Puyuhuapi – Queulat (34 km) (Obra / FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $941 millones. Se encuentra en proceso la liquidación anticipada 
del Contrato. 

 
Tramo atrasado / no iniciado: 
 

 Tramo III: Queulat – Bif. Acceso Puerto Cisnes (20 km) (Obra / MOP). De acuerdo 
a lo informado por la región, se encuentra en proceso el someter el proyecto a 
consulta sobre pertinencia, en SEA. 
 

 
3.3. “Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de 

Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena”, Decreto 
N° 1.233 de 29.11.2007, plazo hasta el año 2012. 

 
El presente convenio fue firmado el 30 de Abril de 2007, contempla la realización de una 
sola obra denominada “Ruta 7 desde Km. 268  hasta Limite Regional”. De acuerdo a lo 
informado por la región, del km 268 - Límite Regional corresponde al tramo La Junta - 
Límite Regional. Este tramo no necesita calificación ambiental y por tal razón están 
licitadas dos propuestas de Obras Básicas: Tramo 1: Limite Regional - La Tolva; Tramo 2: 
La Tolva - Puente Rosselot.  
 
 

3.4. "Plan de Conectividad Austral región de Aysén", Decreto N° 1.234 de 
29.11.2007, plazo de ejecución hasta el año 2010. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 4 obras, cuyo estado de situación es el 
siguiente: 

En Ejecución: 3 proyectos 

Desechado: 1 proyecto 

Total: 4 proyectos 

 
Proyectos en ejecución: 
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 Mejoramiento Conectividad Marítima Región de Aysén (MOP). Durante el 

año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $170 millones. 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión en Pto. Yungay (MOP). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $421 
millones. 
 

 Adquisición de Nave para Conectividad Pto. Ibáñez - Chile Chico (FNDR – 
MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$1.176 millones y la región ha realizado una inversión por $250 millones. 

 
Proyecto desechado: 
 

 Adquisición Nave para Conectividad Litoral Norte, Región de Aysén (FNDR – MOP).  
 

 
3.5. "Costaneras Turísticas para el Bicentenario” – Aysén, decreto en 

trámite, entre los años 2008-2010. 
 
En el mes de Octubre de 2008, se firmó nuevo Convenio de Programación entre el 
Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Obras Públicas, por un monto de $5.407 
millones (en moneda 2008) y contempla las siguientes tres obras: 
 
Proyecto terminado: 
 

 Construcción Muro Costero Puerto Cisne (MOP – Municipio Puerto Cisne – FNDR).  
 Costanera Urbana Chile Chico (MOP – Municipio Chile Chico – FNDR).  

 
Proyecto en ejecución: 
 

 Paseo Costanera Puerto Ibáñez (FNDR – Municipio Puerto Ibáñez). Durante el año 
2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $558 millones. 
 
 

4. Protocolo Nuevo Convenio de Programación firmado: 
 
Convenio de Programación de Camino Básicos,  Convenio no firmado (firmado 
el Protocolo de intenciones). 
 
Para la confección de este Convenio de Programación se definió un programa de trabajo 
para determinar la cartera de proyectos de caminos básicos. Los proyectos a ser 
considerados tienen un costo aproximado de no más de $30 millones el kilómetro y no 
más de 10 km de longitud.  
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 

Informe año 2011 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes cuatro Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $195.78614millones, de los cuales en la programación,  
aproximadamente un 52% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2011, se ejecutaron obras por $10.561 millones, de los cuales un 96% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
 

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
PROGRAMA
DO 2012 EN 

LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 
PARA EL 
AÑO 2012 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 

Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, XII Región, Decreto N° 367 de Marzo del 2001, plazo 8 
años. 

FNDR 6.288 6.806 27 0 0 0 

MOP 11.058 11.151 0 0 0 0 

TOTAL 17.346 17.957 27 0 0 0 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, XII Región, Decreto N° 328 del 28 de Septiembre 
de 1999, plazo 7 años. 

FNDR 1.387 1.278 74 0 0 35 

MOP 13.105 13.962 2.169 31 0 0 

TOTAL 14.492 15.240 2.243 31 0 35 
DIRECCIONE

S DE 
VIALIDAD, 

AEROPUERT
OS, OBRAS 

PORTUARIAS 
Y OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo", Decreto Nº741 y 1343, plazo de ejecución año 2012. 

FNDR 45.091 4.684 343 0 8.929 40.064 

MINVU 39.491 0 0 0 4.302 39.491 

MOP 67.222 13.446 7.127 11.971 10.308 46.650 

TOTAL 151.804 18.129 7.470 11.971 23.539 126.204 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena", Decreto Nº1353 de fecha 31 de diciembre de 2007, plazo de 
ejecución hasta el año 2010. 

FNDR 2.525 0 0 0 0 2.525 

MOP 9.618 3.846 820 140 0 4.952 

TOTAL 12.144 3.846 820 140 0 7.478 

                                           
14 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2011. 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 72 de 78 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2010 

MONTO 
EJECUTADO 

2011 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
PROGRAMA
DO 2012 EN 

LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 
PARA EL 
AÑO 2012 

 SALDO 
CONVENIO  

        

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN  

FNDR 55.291 12.768 444 0 8.929 42.625 

MINVU 39.491 0 0 0 4.302 39.491 

MOP 101.004 42.404 10.117 12.142 10.308 51.602 

TOTAL 195.786 55.172 10.561 12.142 23.539 133.717 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2011 la información es a Noviembre – Diciembre 2011. 

 
 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
3.1.  “Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta 

Arenas, XII Región”, Decreto N° 367 de marzo del 2001, plazo 8 años. 
 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 27 obras, dos Canales de Trasvase, dos 
Mejoramiento de Estero y 23 Colectores de Agua Lluvia, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminados: 12 proyectos 

En Ejecución:               3 proyectos 

Desechados: 12 proyectos 

Total: 27  proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Canal de Trasvase Estero Llau Llau a Bitsh (Obra). 
 Mejoramiento Estero Llau Llau Zona Urbana (Diseño – Obra). 
 Colector LM-4 La Milagrosa (Obra). 

 Colector EM-7 Bulnes - Rotonda - M. Benítez (Obra). 
 Colector EM-16 Maipú (Diseño - Obra) y Colector Maipú – Angamos (Obra). 
 Colector LM-11 Chiloé Sur (Obra). 
 Colector MA-3 18 de Septiembre (Obra). 
 Colector EM-9 Av. España-Bulnes-E. Abello (Diseño - Obra).  
 Colector EM-14 Rómulo Correa-E. de Magallanes (Diseño – Obras).  
 Colector LM-9 Barrio Prat  (Diseño – Obra).  
 Mejoramiento Estero la Mano (Normalización Río de la Mano y Parque Inundable) 

(FNDR).  

 Colector LM-5, Av. Allende – Toro y Zambrano (Diseño – Obra).  
 

Proyectos en Ejecución: 
 

 Colector MA-1 Martinez de Aldunate-Pedro Aguirre Cerda. De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $12 millones. 
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 Colector LM-2 Ñandú. De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 

2011 se ha realizado una inversión regional por un monto de $15 millones. 
 

 Canal de Trasvase D´Agostini – Río Las Minas (Diseño – Obra). De acuerdo 
a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión 
regional por un monto de $922 millones. 
 

Proyectos desechados:  
 

 Colector LL-8 Los Generales.  
 Colector EM-22 Briceño- 21 de Mayo.  
 Colector EM-2 Enap.  
 Colector EM-25 Población Manuel Bulnes.  

 Colector MA-4 España – Estero de La Mano.  
 Colector MA-2 Mateo de Toro y Zambrano.  
 Colector LM-8 Zenteno.  
 Colector EM-6 Chañarcillo.  
 Colector LM-10 República.  
 Colector EM-3 Torres del Paine.  
 Colector BI-2 Frei – Bitsh.   
 Colector LL-7 Los Flamencos – Estero Llau Llau.  

 
 

3.2 “Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de 
Conexión Insular, XII Región, Decreto Nº 328 del 28 de Septiembre de 1999, 
plazo 7 años.” 
 
El convenio en desarrollo consigna un total de 6 obras, 3 Caletas Pesqueras y 3 
Conexiones Insulares, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:        5 proyectos 

En Ejecución:       1 proyecto 

Total:        6 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Construcción de Caleta de Pescadores Artesanales en Punta Arenas. 
 Reposición Rampas en Punta Delgada y Bahía Azul, Magallanes. 
 Construcción  Explanada, Varadero, Boxes y Servicios Caleta de Puerto Natales 

(MOP).  
 Ampliación y Habilitación Muelle Artesanal Bahía Chilota de Porvenir (MOP).   

 Construcción Rampas Seno Última Esperanza (FNDR).  
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Proyecto en ejecución: 

  

 Mejoramiento Infraestructura Portuaria de Puerto Edén (MOP). Durante el 
año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.452 millones. 

 
 
3.2 “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena, 

Decreto N° 1.353 de 24.12.2007, plazo hasta el año 2010” 
 
El Convenio de Programación “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y 
Antártica Chilena”, entre los años 2007 y 2010, siendo el estado de avance de los 
proyectos el siguiente: 
 

Terminado: 1 proyecto 

En ejecución: 3 proyectos 

Desestimado: 1 proyecto 

Total: 4 proyectos 

 
Proyecto terminado: 
 

 Mejoramiento Terminal de Transbordadores Puerto Williams (MOP).  
 
Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento y ampliación de Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, 
XII región (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $134 millones. 
 

 Mejoramiento terminales para Transbordadores Primera Angostura 
(MOP).  Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $76 millones. 
 

Proyecto desestimado: 
 

 Adquisición Nave para Conectividad Pta. Arenas – Porvenir (FNDR-MOP).  
 
 
3.2  “Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo”, decreto en trámite, 

plazo hasta el año 2012”. 
 
El Convenio de Programación “Ciudades Sustentables para una región 
Competitiva”, contempla una inversión del Gobierno Regional y una inversión sectorial; 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, entre los años 2007 y 2012 y se 
contempla realizar los siguientes proyectos: 
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Terminados: 11 proyectos 

En ejecución: 25 proyectos 

Atrasados / no iniciados: 27 proyectos 

Desechados: 5 proyectos 

Total: 68 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Conservación Aeródromo San Sebastián Tierra del Fuego XII Región (MOP).  
 Reposición Muelle Puerto Toro (FNDR).  
 Construcción Defensas Ribera Río de Las Minas XII Región (FNDR – MOP).  
 Desarrollo Red Metereológica 1  (FNDR-MOP).  
 Red Hidrométrica Lacustre Medición Calentamiento Global  (FNDR).  

 Remodelación Centro Cívico Punta Arenas (FNDR).  

 Camino Penetración Hollemberg - Río Pérez (10 Km) (FNDR – MOP).  
 Ruta Y-629 Porvenir – Aeródromo (FNDR).  
 Ampliación Pista Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams (MOP-FNDR).  
 Defensas Costeras Punta Arenas (FNDR-MOP).  
 Prospección Arqueológica y Reconstrucción Sitio Histórico Parque Rey Don Felipe 

(FNDR).  
 
Proyectos en ejecución: 

 

 Mejoramiento y Ampliación Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, XII 
Región (MOP). Obra contemplada en el Convenio de Conectividad Austral 
identificado anteriormente. 
 

 2 Pista Camino P. Arenas – Aeropuerto “Ampliación Ruta 9 Punta Arenas 
– Aeropuerto” (FNDR – MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $2.414 millones. 
 

 Camino Básico Porvenir – Manantiales (MOP). De acuerdo a lo informado por 
la región, durante el año 2010 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $779 millones. 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto 
Williams (MOP). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $41 millones. 

  
 Construcción y Conservación Aeródromo Yendegaia, Cabo de Hornos, XII 

región (FNDR-MOP). De acuerdo a lo informado por la región, el diseño se 
encuentra en ejecución, finaliza el 2012. Etapa Ejecución programada para el año 
2013. 
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 Construcción Mirador Muelle Río Seco (FNDR). De acuerdo a lo informado 
por la región, etapa Diseño terminada y etapa de ejecución en proceso de obtener 
RS. 
 

 Mejoramiento Integral Aeródromo Tte. Marsh Antártica Chilena, Región 
XII  (MOP-FNDR). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $89 millones. 
 

 Ruta 9 - Río Amarillo - Rinconada Bulnes (MOP). Durante el año 2011 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $1.334 millones. 
 

 Construcción Aeródromo Caleta Maria (FNDR-MOP). Durante el año 2011 se 
ha realizado una inversión sectorial por un monto de $0,9 millones. 

 

 Puentes Urbanos Río de Las Minas (FNDR). Diseños se encuentran 
terminados. El presente año se postuló la etapa de obras civiles, pero no se 
asignaron recursos para su ejecución. 
 

 Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto, Pto Williams (FNDR-MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $128 millones. 
 

 Camino Puerto Navarino – Puerto Williams (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2011 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $161 millones. 
 

 Puente Weber (MOP). Durante el año 2011 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $414 millones. 
 

 Mejoramiento Ruta Y-79, C. Sombrero – Onaissin (FNDR-MOP). Durante el 
año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $2.027 millones. 
 

 San Juan – Cabo Froward “Faro San Isidro” (FNDR). Proyecto finalizó la 
etapa de prospección arqueológica durante el año 2010. Se considera inicio de 
obras civiles para el año 2012. 
 

 Mejoramiento Ruta Y-580, Camino El Andino (MOP). Durante el año 2011 se 
ha realizado una inversión sectorial por un monto de $60 millones. 
 

 Construcción Avenida Santiago Bueras y Última Esperanza (MINVU). El 
MINVU presentó iniciativa de inversión al BIP para realizar los diseños de esta 
avenida, la cual finalizaría el año 2012, para posteriormente iniciar su ejecución. El 
monto de la inversión en los diseños es de $12 millones. 
 

 Construcción Costanera del Estrecho (MINVU). En ejecución por parte del 
MINVU. 
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 Construcción Avenida Manantiales Poniente (MINVU – FNDR). 
Responsabilidad MINVU. 
 

 Construcción Av. Costanera Río de Las Minas (MINVU). Proyecto se 
encuentra recomendado favorablemente para proceder a su construcción. Obras 
civiles para el año 2012. 
 

 Construcción Parque Estero Llau – Llau (FNDR). De acuerdo a lo informado 
por la región, se encuentra sin avances. 
 

 Restauración Borde Costero Porvenir (FNDR). De acuerdo a lo informado por 
la región, posee ficha IDI en estado de recomendado favorablemente. Se espera 
asignación de recursos para proceder a su licitación. 
 

 Camino Caleta Eugenia – Lago Navarino – Puerto Toro (FNDR). De acuerdo 
a lo informado por la región, se encuentra en ejecución la etapa de diseño. 

 
 Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Tte. Marsh Antártica 

Chilena, Región XII (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, la 
solicitud de priorización CORE en trámite. Obras civiles programadas para el año 
2012. 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino (MOP). 
Durante el año 2011 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $10 
millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Puente Paine (FNDR).  
 Construcción Parque Costanera Pedro Montt Pto. Natales (FNDR). 

 Construcción Avda. Santa Maria Tramo Av. el Estadio y Mariano Guerrero (FNDR).  
 Construcción Paseo Peatonal y Ciclovías Av. Bulnes (MINVU – FNDR).  
 Construcción Camino de Penetración Seno Otway (Monte Fenton) (FNDR).  
 Construcción Infraestructura Portuaria en Isla Carlos III  (FNDR-MOP).  
 Construcción Infraestructura Portuaria Bahía El Aguila (Cabo Froward) (MOP).  
 Mejoramiento Ruta Y-65 Manantiales – Porvenir (FNDR).  
 Construcción Rampa en Caleta Maria (FNDR).  
 Construcción Circunvalación Alberto Fuentes - Carlos Wood (MINVU).  
 Construcción Parque Rómulo Correa  (FNDR).  
 Mejoramiento Plaza de Armas  (FNDR).  
 Construcción Parque Costanera, Puerto Williams  (FNDR).  

 Construcción Prolongación Calle Angamos (MINVU).  
 Proyectos Concursables de Espacios Públicos (MINVU – FNDR). 
 Mejoramiento Pista y Terminal Aeródromo San Sebastián Tierra del Fuego XII 

Región (MOP). 
 Habilitación Paseo Bories (FNDR – MINVU). 

 Parque Zanjón Rio de La Mano (FNDR). 
 Construcción Nudo Frei - Ruta 9 (FNDR – MINVU). 
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 Construcción Calle Chañarcillo (MINVU). 
 Construcción Prolongación Martínez de Aldunate hasta Santa Juana y Calle Santa 

Juana (MINVU). 

 Construcción Ciclovías Av. Circunvalación (MINVU). 
 Construcción Diversos Accesos Ciudad de Porvenir (MINVU).  
 Construcción A. Pdte. Carlos Ibáñez del Campo Tramo San Martín Última Esperanza 

(MINVU).  

 Camino Calafate - Sección Russfin (FNDR – MOP).  
 Camino Acceso a Punta Delgada (FNDR). 
 Camino Segunda Angostura (FNDR). 
 

Proyectos desechados: 
 

 Construcción Infraestructura Portuario Seno Última Esperanza (MOP). 
 Construcción Infraestructura Portuaria Seno Última Esperanza - Fiordo Staines 

(Pto. Bellavista) (MOP). 

 Construcción Infraestructura Portuaria Seno Última Esperanza - Fiordo Staines 
(Estero Worsley) (MOP).  

 Construcción Infraestructura Portuaria Seno Última Esperanza - Fiordo Staines 
(Canal de Las Montañas) (MOP).  

 Senda Península Brunswick (FNDR). 
 

 
 


