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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región Arica - Parinacota 

  
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $73.2041 millones, de las cuales aproximadamente un 76% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $851 millones, de los cuales un 91% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2012 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA, 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
OBRAS 

PORTUARIAS Y 
VIALIDAD 

Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica - 
Parinacota, decreto Nº 1032 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo 5 años hasta el año 2011; sin embargo, fue firmado 
nuevamente por el Intendente de la Arica y Parinacota el 8 de Mayo de 2008. Se firmó una adenda el 24 de febrero de 2010. 

FNDR 17.271 2.856 80 0 0 14.334 
MOP 55.933 18.931 771 5.386 1.666 36.232 

TOTAL 73.204 21.787 851 5.386 1.666 50.566 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del 
gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 
3.1. “Conservación Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la 

racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica – 
Parinacota”, la nueva firma del Convenio por parte del Intendente de Arica y 
Parinacota el 8 de Mayo de 2008. El 24 de febrero de 2010 se firmó adenda 
modificando el Convenio original. Siendo el estado de avance el siguiente: 

Terminados: 17 proyectos 

En Ejecución: 5 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 3 proyectos 

Total: 25  proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 
                                           
1 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. La adenda modificó el monto total del Convenio. 
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• Restauración Iglesia Guañacagua: Diseño (FNDR). 
• Restauración Iglesia Parcohailla: Diseño (FNDR). 
• Restauración Iglesia de Mulluri: Diseño (FNDR). 
• Restauración Iglesia Tulapalca: Diseño (FNDR). 
• Restauración Iglesia de Saguara: Diseño (FNDR). 
• Proyecto Puentes: Conservación Puente Saucache 1 y Saucache 2 (MOP).  
• Espigón y Molo de retención de sedimentos Río San José (Prefactibilidad – MOP).  
• Playas La Lisera (Construcción – MOP).  
• Estudio Rehabilitación Red de Drenaje del Lluta (MOP).  
• Evaluación y Diseño Anteproyecto y Presas Menores (MOP).  
• Estudio alternativas de Mitigación de Contaminantes relevantes en el Río Lluta a 

partir de una caracterización de las fuentes de contaminantes (MOP).  
• Saneamiento de Caminos Rurales de Impacto Turístico y Productivo (MOP).  
• Construcción Obras de relocalización Caleta Pesquera Arica, XV Región 

(Prefactibilidad – FNDR). 
• Manejo de Cauce del San José en Zona Urbana (Ejecución – MOP). Durante el año 

2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $3,6 millones. 
• San José Urbano: Estudio Identificación Zonas de Riesgo (Estudio – MOP).  
• Playas El Laucho (Construcción – MOP).  
• Estudio Entubamiento Canal Azapa (Factibilidad - MOP). 

 
Proyectos en ejecución: 

 
• Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 147-170. De acuerdo a lo informado por la 

región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $299 millones, dando término anticipado al contrato. Para el año 2014, se tiene 
programada una inversión sectorial por un monto de $3.235 millones. 
 

• Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 170-192 (MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $213 millones, dando término anticipado al contrato. 
Para el año 2014, se tiene programada una inversión sectorial por un monto de 
$2.142 millones. 
 

• Levantamiento Plan Maestro del Borde Costero de la XV Región: Estudio 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $61 millones. 
 

• Manejo de Cauce del San José en Zona Rural y Manejo del Cauce Río 
Lluta en Asentamientos Humanos (MOP). De acuerdo a lo informado por la 
región durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$255 millones. 
 

• Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 36-76 (MOP - FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $18 millones, dando por terminada la etapa de diseño, se debe 
programar la etapas de ejecución, una corresponde al MOP (del km 36 al 60) y la 
otra al FNDR (del km 60 al 76). 
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Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Construcción Obras de relocalización Caleta Pesquera Arica, XV Región (Diseño - 
Obra – MOP).  

• Estudio Patrón Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado (FNDR).  
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 
Región Tarapacá. 

 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $68.1622 millones, de las cuales aproximadamente un 71% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $996 millones, de los cuales un 88% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA 
Y VIALIDAD 

Infraestructura de Apoyo a la Integración Vial, Patrimonio y Fomento al Turismo de la I Región de Tarapacá, 
Decreto Nº1031 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo 5 años hasta el año 2011. 

FNDR 11.777 7.280 0 0 0 4.498 
MOP 33.529 31.913 0 0 0 1.616 
TOTAL 45.306 39.192 0 0 0 6.114 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la ciudad de Iquique, firmado el 3 de Diciembre de 
2008 hasta el año 2011, decreto en trámite. 

FNDR 1.994 1.270 28 0 0 696 
MOP 1.467 69 757 240 0 641 
TOTAL 3.461 1.339 785 240 0 1.337 

 
 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 
  
  
  

Infraestructura de Borde Costero Turístico y Apoyo a la Pesca Artesanal de la región de Tarapacá, firmado el 23 de 
Julio de 2009 con vigencia hasta el año 2013, decreto en trámite. 

FNDR 5.837 1.159 95 0 0 4.584 
MOP 13.557 326 116 0 0 13.115 

TOTAL 19.394 1.485 211 0 0 17.699 

 
       TOTAL 

CONVENIOS DE 
LA REGIÓN  FNDR 19.609 9.708 123 0 0 9.777 

  MOP 48.553 32.308 872 240 0 15.373 
  TOTAL 68.162 42.016 996 240 0 25.150 

                                           
2 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
 
3.1.  “Infraestructura de Apoyo a la Integración Vial, Patrimonio y Fomento 

al Turismo de la I Región de Tarapacá”, plazo 5 años. 
 
Siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 16 proyectos 

Desechados: 4 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 1 proyectos 

Total: 21  proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

• Restauración Iglesia de Llocuoma: Diseño. 
• Restauración Iglesia de Villacoyo: Diseño. 
• Restauración Iglesia de Usmagama: Diseño. 
• Restauración Iglesia de Usmagama: Ejecución.  
• Restauración Iglesia de Huaviña: Diseño.  
• Restauración Iglesia de Huaviña: Ejecución.  
• Mejoramiento Ruta Huara - Colchane: Km 50-67,5 (MOP).  
• Reposición Ruta Huara - Colchane: Km 84-87,5 (FNDR - MOP).  
• Restauración Iglesia de Laonzana: Diseño.  
• Conservación Ruta Huara - Colchane: Km 0-50 (FNDR).  
• Restauración Iglesia de Sipiza. 
• Ruta Huara - Colchane: Km 102-113,5 
• Ruta Huara - Colchane: Km 144-163 (MOP).  
• Conservación Ruta Huara - Colchane Km 67,5 Al 102 (FNDR).  
• Saneamiento de Caminos Rurales de Impacto Turístico y Productivos (MOP).  
• Conservación Ruta 15CH, sector Huanca – Casoxalla, km 113,863 al km 144,000.  

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Ruta A-414 Alto Hospicio - Caleta Buena – Piragua (FNDR). 
 
Proyectos Desechados: 
 

• Diseño Restauración Iglesia de Macaya. 
• Diseño Restauración Iglesia de Apamilca. 
• Diseño Restauración Iglesia de Ancovinto. 
• Diseño Restauración Iglesia de Isluga 
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El MOP, ha incorporado las iglesias de Mocha, Sibaya, Limacsiña y Caraguano en 
reemplazo de las iglesias de Macaya, Apamilca, Ancovinto e Isluga, que fueron 
intervenidas por organismos externos al MOP. Se recomienda realizar una Adenda al 
Convenio para incorporar dichos cambios. 
 
 

3.2. “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad 
de Iquique”, decreto en trámite. 

 
Con fecha 3 de Diciembre del año 2008, se firmó el Convenio de Programación, entre 
el Gobierno Regional de Tarapacá y el Ministerio de Obras Públicas, siendo el estado 
de avance el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En Ejecución: 2 proyectos 

Total: 4 proyectos 
 

Proyectos Terminados: 
 

• Acceso al Puerto de Iquique (Diseño). 
• Rotonda Pampino (Diseño). 

 
Proyectos en ejecución: 

 
• Costanera Arturo Prat (Prefactibilidad – Diseño). De acuerdo a lo informado 

por la región, prefactibilidad terminada. Durante el año 2013, se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $431 millones, y para el año 2014 se ha 
programado una inversión sectorial por un monto de $240 millones, 
correspondientes a la etapa de diseño. 
 

• Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad a la Ciudad de Iquique 
(Prefactibilidad – Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, la 
prefactibilidad se encuentra terminada. Durante el año 2013, se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $325 millones, dándose término a la etapa de 
Diseño. 
 
 

3.3. “Infraestructura de Borde Costero Turístico y Apoyo a la Pesca Artesanal 
de la Región de Tarapacá”, decreto en trámite.  

 
Con fecha 23 de julio de 2009, se firmó el Convenio de Programación, entre el 
Gobierno Regional de Tarapacá y el Ministerio de Obras Públicas, y contempla los 
siguientes proyectos: 
 

Terminados: 3 proyectos 

En Ejecución: 10 proyectos 
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Desechado: 1 proyecto 

Proyectos atrasados / no iniciados: 2 proyectos 

Total: 16  proyectos 
 
Proyectos terminados (3): 
 
• Construcción Muro Defensa Caleta Pisagua, comuna de Huara (Ejecución – FNDR).  
• Construcción Explanada Caleta Cavancha (Ejecución – FNDR).  
• Ampliación Atracadero Caleta Chanavaya (Ejecución – MOP).  
 
Detalle proyectos en ejecución (10): 

 
• Mejoramiento Borde Costero Chanavayita, Chavayana y Los Verdes 

(Prefactibilidad - Diseño – Ejecución). Prefactibilidad terminada, durante el 
año 2014 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $9 millones; 
diseño programado licitar a fines del año 2014. 
 

• Ampliación Atracadero Caleta San Marcos (Diseño – Ejecución). Diseño 
terminado, pendiente la programación de la obra. 
 

• Mejoramiento Playa Bellavista y Sector Intendencia – Godoy, Iquique 
(Factibilidad – Diseño - Ejecución). Prefactibilidad y diseño terminados, 
pendiente la programación de la obra. 
 

• Mejoramiento y Recuperación Paseo Costero El Morro, Iquique 
(Prefactibilidad – Diseño - Ejecución). Prefactibilidad terminada, diseño y obra 
pendientes de programar. 
 

• Construcción Rompeolas para habilitar Playa Brava para baño, Iquique 
(Diseño - Ejecución). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2013 se ha realizado una inversión regional por un monto de $83 millones. 

 
• Mejoramiento Caleta Cavancha (Diseño - Ejecución). Durante el año 2013,  

se ha realizado una inversión sectorial en la etapa de diseño por un monto de $23 
millones. 

 
• Construcción Atracadero y Obras Complementarias Caleta Caramucho 

(Prefactibilidad – Ejecución). Prefactibilidad programado licitar a fines del año 
2014. 
 

• Mejoramiento Playa Parque Balmaceda, Iquique (Prefactibilidad -  
Diseño – Ejecución). Prefactibilidad terminada, diseño y obra pendientes de 
programar. 
 

• Mejoramiento Borde Costero Península de Cavancha y entorno Caleta, 
Iquique (Prefactibilidad – Diseño). Prefactibilidad terminada, diseño y obra 
pendientes de programar. 
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• Reposición Muro Costero Pisagua, Tramo Plaza de Teatro (Diseño - 

Ejecución). Diseño terminado y la ejecución está programada para fines del 2013. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados (2): 
 
• Construcción Canal Bajo Avenida Jorge Barrera, Iquique (Prefactibilidad – 

Ejecución). 
• Adquisición e Instalación Torre de Iluminación Surfistas Balmaceda, Iquique. 

 
Proyecto desechado (1): 
 

• Reposición Varadero Caleta Pisagua (Diseño – Ejecución).  
 

 
4. Convenios de Programación firmado: 

 
 

Con fecha 28 de noviembre de 2013 se firmó un nuevo Convenio de Programación 
denominado “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la ciudad de 
Iquique, Etapa II” por un monto de $86.843 millones (31,38% el Gobierno Regional y 
68,62% en MOP). 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región de Antofagasta. 

 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran vigentes cuatro Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $345.4273 millones, de las cuales aproximadamente un 
75% son de responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $11.558 millones, de los cuales un 90% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD Y 

ARQUITECTURA 
  
  
  

"Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de Antofagasta", Decreto Nº1033 de fecha 22 de octubre de 
2007, plazo 4 años hasta el año 2010. Incluye adenda firmada el 29 de Septiembre del 2008. 

FNDR 20.641 7.887 0 0 0 12.754 
MOP 61.177 29.857 7.292 0 8.399 24.028 
TOTAL 81.819 37.745 7.292 0 8.399 36.782 

AGUA POTABLE 
RURAL 

  
  
  
  

"Plan de Desarrollo de Agua Potable Rural en la región de Antofagasta, primera etapa 2008-2012", Decreto en trámite, plazo de 
ejecución entre los años 2008-2012. 
 
MINERA ESCONDIDA 2.350 744 0 0 0 1.606 
FNDR 2.875 867 841 0 0 1.167 
MOP 2.606 1.907 251 0 0 448 
TOTAL 7.831 3.518 1.092 0 0 3.222 

CONCESIONES 
  
  
  

"Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta", por un monto de 10.350.000 UF, decreto en trámite, plazo de 
vigencia del convenio hasta el año 2023.  
 
FNDR 53.721 0 0 0 0 53.721 
MOP 182.880 0 0 0 0 182.880 
TOTAL 236.602 0 0 0 0 236.602 

DIRECCIONES 
DE OBRAS 
PORTUARIAS Y 
OBRAS 
HIDRÁULICAS  
  
  

"Mejoramiento Borde Costero, Mejoramiento Infraestructura Pesquera Artesanal y Borde Río de la región de Antofagasta", 
decreto en trámite, plazo de vigencia 2010 - 2015. 

FNDR 6.929 1.357 336 0 1.072 5.235 
Municipalidad 1.004 515 0 0 0 490 
MOP 11.243 1.264 2.838 100 1.859 7.141 
TOTAL 19.176 3.136 3.174 100 2.931 12.866 

                                           
3 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

 
 

  

MINERA ESCONDIDA 2.350 744 0 0 0 1.606 

Municipalidad  1.004 515 0 0 0 490 

FNDR 84.166 10.112 1.177 0 1.072 72.877 
MOP 257.907 33.029 10.381 100 10.257 214.497 
TOTAL 345.427 44.399 11.558 100 11.329 289.471 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 
Montos correspondientes a las 10.350.000 y de 641.650 UF fueron trasformado a pesos con el valor de la UF al 7 de junio de 2013 por 
$22.860,06. 

 
3. Programación Vigentes: 
  

3.1. "Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de 
Antofagasta, 2006-2010", plazo de ejecución 4 años, con adenda Nº2 
firmada el año 2010 el plazo se extiende al año 2014. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 16 proyectos (incluye adendas firmadas el 
2008 y 2010), siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 15 proyectos 

Proyecto atrasado / no iniciado:   1 proyecto 

Total: 16 proyectos 
 

Proyectos Terminados (15): 
 

• Restauración de Cuatro Iglesias Altiplánicas. Etapa de Diseño. 
• Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 35 - Km 69.  
• Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 69 - Km 110.  
• Conservación Periódica Ruta B-165, Km 77 - Km 83 Acceso a Toconce y 

Conservación Periódica Ruta B-157, Acceso a Caspana.  
• Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 0 - Km 18.  
• Mejoramiento Periódica Ruta 1, Taltal - Paposo, Km 44 - Km 74.  
• Conservación Caminos Productivos por Adm. Directa.  
• Mejoramiento Ruta Altiplánica, Guatín – Machuca.  
• Conservación periódica Ruta 21-CH, sector Chiu Chiu – Estación San Pedro.  
• Conservación Periódica Ruta B-165, Sector Cruce 159, Ayquina-Toconce.  
• Conservación Periódica Ruta B-159, Acceso a Caspana - Intersección Ruta B-245.  
• Mejoramiento Ruta Altiplánica, Machuca – Putana.  
• Mejoramiento Ruta 21-CH Sector Ascotán. 
• Mejoramiento Ruta Altiplánica, Putana - El Tatio. 
• Mejoramiento Ruta 21-CH Sector Cuesta San Martín.  
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• Mejoramiento Ruta Altiplánica, Putana - El Tatio. 
 

En estos dos últimos proyectos, durante el año 2013 se ha realizado una inversión por un 
monto de 7.292 millones, con lo que se dan por terminados. 
 
Proyecto Atrasado / no iniciado (1): 
 

• Mejoramiento Ruta 23 - CH, Km 184 - Km 204, Sector Socaire – Miscanti. De 
acuerdo a lo informado por la región, el proyecto se abordará a través de camino 
básico. 

 
 

3.2. “Plan de Desarrollo de Agua Potable Rural en la región de Antofagasta, 
primera etapa 2008-2012", plazo de ejecución entre los años 2008-
2012. 

 
El 30 de Junio de 2008, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional 
de Antofagasta, Compañía Minera Escondida, la Municipalidad de San Pedro de Atacama y 
el Ministerio de Obras Públicas, por un monto total de $6.940 millones, cuyos porcentajes 
de inversión son 36,7%, 30%, 0% y 33,3%, respectivamente. Siendo el estado de avance 
el siguiente: 
 

Terminados: 5 proyectos 

En Ejecución: 2 proyectos 

Atrasados/ No iniciados:   10 proyectos 

Desechadas: 2 proyectos 

Total: 19 proyectos 
 
Proyectos Terminados: 
 

• Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Peine - Primera Parte (MOP – FNDR).  
• Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Peine - Segunda Parte (MOP – FNDR).  
• Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Toconao (Minera Escondida-FNDR). 
• Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Socaire (Minera Escondida–FNDR).  
• Instalación Sistema de APR Caleta Paposo (MOP-FNDR). Durante el año 2013 se ha 

realizado una inversión sectorial por un monto de n$78 millones y $43 millones en 
inversión regional. 

 

Proyecto en ejecución: 
 

• Instalación Sistema de APR Calama Rural (FNDR-MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, se está a la espera de la recepción provisoria de la obra, 
durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $10 
millones. 
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• Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR Caspana (FNDR – MOP). 
Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $162 
millones y regional por un monto de $798 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Instalación Sistema de APR Talabre (Municipalidad San Pedro de Atacama).  
• Instalación Sistema de APR Río Machuca (Municipalidad San Pedro de Atacama).  
• Instalación Sistema de APR Río Grande (Minera Escondida–FNDR).  
• Instalación Sistema de APR Caleta Buena (FNDR-MOP).  
• Aporte Minera Escondida.  
• Instalación Sistema de APR Camar (Minera Escondida–FNDR).  
• Instalación Sistema de APR Río Ayquina y Turi (FNDR-Minera Escondida-MOP).  
• Instalación Sistema de APR Caleta Punta Arenas. 
• Mejoramiento y Ampliación Sistema de APR de Chiu Chiu. 
• Instalación Sistema de APR Cupo. 

 
Desechadas: 
 

• Instalación Sistema De APR Caleta Cifuncho (FNDR-Minera Escondida-MOP).  
• Instalación Sistema de APR Ayquina – Segunda Parte. 

 
 

3.3. “Mejoramiento Borde Costero, Mejoramiento Infraestructura Pesquera 
Artesanal y Borde Río de la región de Antofagasta", plazo de vigencia 
2010 - 2015. 

 
El 18 de Diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta y el Ministerio de Obras 
Públicas, cuyos porcentajes de inversión son 36%, 5%, 59%, respectivamente. Siendo el 
estado de avance el siguiente: 

Terminados: 3 proyectos 

En Ejecución: 9 proyecto 

Atrasados/ No iniciados:   9 proyectos 

Total: 14 proyectos 
 
Proyectos terminados (3): 
 

• Mejoramiento Playa Cabezal Sur (Taltal – Estudios Ambientales – Mejoramiento).  
• Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, El Cable - Balneario Municipal 

(Reconstrucción Paseo Peatonal). Durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $284 millones y de $14 millones 
regionalmente. 

• Mejoramiento de Cauce Río Loa. 
 
Detalle proyecto en ejecución (2): 
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• Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones 

(Embarcadero, Explanadas y Accesos – Prefactibilidad – Diseño). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $12 millones, correspondiente a la etapa de 
prefactibilidad. 
 

• Construcción y Habilitación Obras Complementarias Playa Trocadero 
(Obras Terrestres). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $310 millones 
 

Proyectos atrasados / no iniciados (9): 
 

• Reposición Caleta de Pescadores Antofagasta (Obras Terrestres Diseño y 
Ejecución). 

• Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena, Tocopilla (Diseño y 
Ejecución). 

• Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Urcu (Ejecución). 
• Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Cobija, Tocopilla (Ejecución). 
• Mejoramiento de Riveras y Construcción de Paseo en Río Loa I Etapa. 
• Mejoramiento de Riveras y Construcción de Paseo en Río Loa II Etapa. 
• Mejoramiento Playa Sector Poza Tortugas, Talta (Estudios Ambientales – 

Mejoramiento) 
• Construcción y Habilitación Segunda Etapa Playa Paraíso, Antofagasta. 
• Mejoramiento Borde Costero Mejillones III Etapa. 

 
 
4. Convenios de Programación sin ejecución: 
 

4.1. “Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta", por un 
monto de 10.350.000 UF, decreto en trámite, plazo de vigencia del 
convenio hasta el año 2023. 

 
El 7 de Noviembre de 2008, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta y el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de financiar el 
Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta, que incluye las Concesiones: 
Autopistas de la Región de Antofagasta y Rutas del Loa. La Concesión Autopista de la 
Región de Antofagasta, se encuentra en operación y en construcción, y fue adjudica sin 
subsidio; y las Rutas del Loa, en proceso de adjudicación. Se está a la espera de la 
adjudicación de Rutas del Loa, porque de no requerir subsidio, este Convenio se podría 
dar por finiquitado, porque se sería necesaria su ejecución. 
 

4.2. “Aeropuerto El Loa de Calama", por un monto de 641.650 UF, decreto en 
trámite, plazo de vigencia del convenio hasta el año 2016. 

 
Este Convenio nunca se llevó a efecto, se sugiere que la Comisión de Evaluación lo de por 
finiquitado. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Informe año 2013 

Región de Atacama. 
 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran en ejecución cuatro Convenios de Programación con inversiones 
comprometidas por un total de $92.8664 millones, de las cuales aproximadamente un 62% 
son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $1.948 millones, de los cuales un 14% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD Y 

ARQUITECTURA 
  
  
  

DESARROLLO DE ATACAMA, Decreto Nº 526 de fecha 19 de Julio de 2005, vigencia 2005 - 2009 

FNDR  10.561 13.650 13 0 0 0 
MINVU 641 109 0 0 0 532 
MOP 18.027 30.680 196 0 0 0 

  TOTAL 29.229 44.440 209 0 0 532 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  
  
  

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional, Atacama" (Paso San Francisco), Decreto en trámite, plazo de 
ejecución hasta el año 2012. 

FNDR 12.374 12.204 589 0 0 -419 
MOP 24.454 12.649 12 251 0 11.792 
TOTAL 36.828 24.853 601 251 0 11.373 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 
  
  
  

"Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de Atacama", Decreto en 
trámite, plazo de ejecución hasta el año 2015. 

FNDR 4.128 32 9 0 1.544 4.087 
MOP 9.374 943 67 164 1.999 8.364 
TOTAL 13.502 975 76 164 3.543 12.451 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
HIDRÁULICAS 

"Plan de Inversiones de Riego para la provincia de Copiapó", Decreto en Trámite, plazo de ejecución entre los años 2009 - 2013. 

FNDR 2.787 582 390 0 0 1.814 
MINAGRI 4.751 3.542 671 0 0 538 

MOP 5.769 803 0 0 0 4.966 

TOTAL 13.307 4.927 1.061 0 0 7.319 

        

                                           
4 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 17 de 70 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR  29.850 26.469 1.000 0 1.544 5.483 
MINVU 641 109 0 0 0 532 
MOP 57.624 45.075 276 415 1.999 25.122 
MINAGRI 4.751 3.542 671 0 0 538 
TOTAL 92.866 75.195 1.948 415 3.543 31.675 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 
 

3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 
 

3.1. “Desarrollo de Atacama”, Convenio del 5/05/2005 plazo 6 años. 
 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 12 proyectos, dos de ellos de 
responsabilidad del MINVU, cuatro del FNDR, tres del MOP y tres con financiamiento mixto 
FNDR y MOP, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

10 proyectos 

2 proyectos 

Total: 12 proyectos 
 

Proyectos Terminados: 
 

•••• Reparación Alameda Manuel Antonio Matta III Etapa (MINVU).  
•••• Construcción Mejoramiento Eje Brasil, Vallenar (FNDR).  
•••• Construcción Áreas de Esparcimiento Playa Grande y su Entorno (FNDR).  
•••• Construcción Camino Bahía Salada - Puerto Viejo – Caldera (MOP).  
•••• Construcción Camino Huasco – Carrizal (MOP).  
•••• Reparación Paseo Peatonal Wheelright (FNDR).  
•••• Mejoramiento Acceso Peatonal JJ Vallejos, Mirador, Lautaro y Plaza Hermanos 

Carrera (FNDR).  
•••• Pavimentación Ruta C - 495 Sector Alto Del Carmen - El Transito Km 0 al 28 y 

Variante Los Perales (MOP + FNDR). 
•••• Mejoramiento Ruta C - 453 Juntas Iglesia Colorada Km. 0 al 24,5 (MOP).   
•••• Construcción Camino Carrizal - Bahía Salada (MOP + FNDR).  

 
Proyectos en ejecución: 
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•••• Mejoramiento Ruta C - 495 Sector El Tránsito – Junta Valeriano Km 28 al 
69 (MOP + FNDR). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $196 millones. 
 

•••• Restauración Casa Maldini (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, 
durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional por un monto de $13 
millones, correspondiente a la etapa de diseño.   

 
 

3.2.  “Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional”, convenio 
firmado el 28 de enero de 2008, plazo hasta el año 2012. 

 
El Convenio en desarrollo consignaba originalmente un total de 3 proyectos; sin embargo, 
el año 2010 se firmó una Modificación, que incluyó 2 proyectos adicionales, quedando uno 
de ellos de responsabilidad MOP, dos con financiamiento mixto FNDR y MOP y dos con 
financiamiento FNDR, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

2 proyectos 

3 proyectos 

Total: 5 proyectos 
 
Proyectos Terminados: 
 

•••• Adquisición Maquinaria de Despeje de Nieve (FNDR).  
•••• Construcción Variante Ruta C-46 Freirina, Provincia de Huasco (FNDR-MOP).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

•••• Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región. De acuerdo a lo 
informado por la región, contrato original liquidado anticipadamente; se programa 
nueva licitación para diciembre de 2013 por el saldo de Obras no ejecutadas por 
contrato original. Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por 
un monto de $12 millones. 

 
•••• Mejoramiento Puente Ojanco y accesos, Tierra Amarilla. De acuerdo a lo 

informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $558 millones. 
 

•••• Construcción Variante Ruta C-35, Comuna Tierra Amarilla (Diseño). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $31 millones. 

 
 

3.3. "Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, Región de Atacama", plazo de ejecución hasta el 
año 2015. 
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El Convenio consigna un total de 11 proyectos, 3 de ellos de responsabilidad MOP, 5 con 
financiamiento mixto FNDR y MOP y 3 con financiamiento FNDR, siendo el estado de 
avance el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En ejecución:  5 proyectos 

Atrasados / No iniciados 4 proyectos 

Total: 11 proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

•••• Mejoramiento Puerto Pesquero (MOP).  
•••• Construcción Muro Verteolas Caleta Huasco, III Región  Atacama (MOP).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

•••• Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar. Etapa de 
factibilidad terminada. Etapa de diseño en proceso de licitación. 
 

•••• Mejoramiento Borde Costero Playas Brava y del Jefe, Caldera. Etapa de 
factibilidad terminada. Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $28 millones en la etapa de diseño, dándolo por finalizado, Y se 
ha programado la etapa de ejecución para ser licitada a fines del año 2014. 
 

•••• Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa, Caldera. 
Etapa de factibilidad terminada. Durante el año 2013, se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $30 millones, dando por finalizada la etapa de diseño. 
 

•••• Mejoramiento Borde Costero Huasco. Durante el año 2013 se ha realizado 
una inversión sectorial por un monto de $9 millones en la etapa de prefactibilidad, 
programada la etapa de diseño para el año 2014. 
 

•••• Mejoramiento Borde Costero Chañaral. Prefactibilidad terminada, diseño en 
proceso de obtención de rate, y ejecución depende del resultado del diseño. 

 
Proyectos Atrasados / no iniciados: 
 

•••• Mejoramiento Borde Costero Playas Caleta Chañaral de Aceituno (MOP-FNDR). 
•••• Ampliación Embarcadero Chañaral de Aceituno (FNDR-MOP). 
•••• Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Puerto Viejo (FNDR). 
•••• Mejoramiento Borde Costero Caleta Pan de Azúcar (FNDR). 
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3.4. "Plan de inversiones en Riego para la Provincia de Copiapó”, plazo de 
ejecución entre los años 2009 al 2013. 
 

El 1 de diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, entre los años 2009 
– 2013, contempla 40 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados   33 proyectos 

En ejecución:   3 proyectos 

Atrasados / No iniciados:     3 proyectos 

Desechado: 1 proyecto 

Total:   40 proyectos 
 
Proyectos terminados: 

 
•••• Financiamiento Estudio Técnico Entubamiento Canal Mal Paso Km. 0,00 - 1.299 Vía 

Ley 18.450 Concurso N° 15-2008 (MINIAGRI- Indap). 
•••• Financiamiento Estudio Técnico Entubamiento Canal Compuertas Negras Km. 7.500 

- 9,500 Vía Ley 18.450 Concurso N° 4 - 2009 (MINIAGRI- Indap). 
•••• Diseño Programa Territorial Cuenca del Río Copiapó (FNDR-FIC). 
•••• Nodo de Riego: Difusión y transferencia Tecnológica para el Uso eficiente del Agua 

de Riego en la Región de Atacama. 
•••• Estudio Técnico Canal Compuertas Negras Km. 10.216 - 10.800 (MINIAGRI- 

Indap). 
•••• Reparación Canal Compuertas Negras Km. 10.216 - 10.800 (MINAGRI). 
•••• Estudio Canal Unificado Chamonate – Toledo (MINIAGRI- Indap). 
•••• Proyecto By-pass Alcantarilla "Paralelo Cerrillos" (MINIAGRI- Indap). 
•••• Encarpetado Tranque Cerrillos (MINAGRI- Indap). 
•••• Conservación cauce natural Río Copiapó Sector Dole a Puente El Yeso (MOP). 
•••• Estudio Técnico Tranque y Canal Matriz Comunidad de Aguas San Fernando 

(MINAGRI). 
•••• Estudio Técnico Canal Comunidad de Aguas Canal Mal Paso (MINAGRI). 
•••• Estudio Técnico Canal Bellavista (MINAGRI). 
•••• Entubamiento Canal Unificado San Fernando - Punta Negra (MINAGRI). 
•••• Diseño y Construcción de Aforadores Parshall Canal Compuertas Negras y sus 

derivados (MINAGRI). 
•••• Apoyo Bono Legal de Aguas a Comunidades Indígenas (MINAGRI).  
•••• Estudio Técnico Canal Mal Paso Chico 
•••• Reparación Canal Unificado Chamonate – Toledo (MINAGRI).  
•••• Reparación Canal Matriz Comunidad de Aguas San Fernando.  
•••• Reparación Canal Bellavista (MINAGRI). 
•••• Mejoramiento de la Conducción distribución y Obras Anexas de Riego Provincia de 

Copiapó, a través de fondos concursables.  
•••• Conservación Embalse Lautaro y Habilitación Canal By-Pass (MOP).  
•••• Conservación Cauce Natural Río Copiapó Varios Sectores (MOP).  
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•••• Transferencia de Capacidades para mejorar la Gestión del Riego en la Cuenca del 
Río Copiapó (I Etapa) (MINAGRI).  

•••• Programa de Capacitación en Uso Eficiente del Recurso Hídrico (MINAGRI).  
•••• Encarpetado Tranque Comunidad De Aguas San Fernando. 
•••• Mejoramiento Canal Mal Paso Chico 
•••• Rehabilitación Canal By-Pass Embalse Lautaro. Fue ejecutado con aportes privado  

por Junta de Vigilancia del Río Copiapó. 
•••• Diseño Obras de Mejoramiento Embalse Lautaro (MOP). 
•••• Instalación Caudalimetros con Transmisión de datos electrónica y centro de control 

(Vía Ley N° 18.450) (MINAGRI).  
•••• Transferencia de Capacidades para mejorar la gestión del riego en la cuenca del río 

Copiapó (II Etapa) (FNDR).  
•••• Diagnóstico Recarga Artificial de Acuíferos (MINAGRI).  
•••• Programa de Desarrollo de Inversiones, Promoción de Obras de Riego por Goteo, 

Californiano y Tranques (MINAGRI).  
 
Proyectos en ejecución: 

 
•••• Encarpetado Tranque Toledo (MINAGRI). De acuerdo a lo informado por la 

región, programado 2013-2014. 
 

•••• Programa Estimulación de Precipitaciones en la hoya Hidrográfica de 
Copiapó (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $105 millones. 
 

•••• Rehabilitación Entubamiento Canal Mal Paso (FNDR – MOP). De acuerdo a 
lo informado por la región, el diseño se encuentra terminado y la ejecución en 
proceso de obtención de financiamiento. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 

 
•••• Implementación de la Plataforma de Monitoreo y Control Cuenca del Río Copiapó. 
•••• Instalación De Estaciones Pluviométricas, Nivales y Limnigráficas. 
•••• Estudio Optimización Recursos Hídricos Sector Lautaro – Pabellón. 

 
Proyecto Desechado: 
 

•••• Ejecución Obras de Mejoramiento Embalse Lautaro (MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, se desprogramó el proyecto por traspaso de 
infraestructura al sector privado. 

 
 
4. Detalle Convenio de Programación no ejecutados: 
 

4.1. “Ruta 5 Norte. Sector Vallenar – Caldera. III Región”, Decreto N° 1030 
de 18.10.2007, plazo hasta el año 2015.  
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El aporte del subsidio del Gobierno Regional de Atacama equivale a un 30% del aporte 
Público total para el tramo asociado a Vallenar – Caldera, que corresponde a 820.893 UF 
(Valor Presente de los Aportes) y el 70% restante del subsidio necesario corresponderá al 
Ministerio de Obras Públicas, que corresponde a $69.177 millones (valor de la UF al 30 de 
Junio).  

 
Cabe destacar que la Empresa Concesionaria oferente no consideró pago de subsidio en 
su oferta económica, situación que libera a las instituciones del pago acordado en el 
Convenio. Se recomienda evaluar el término del Convenio; ya que no procederá el pago 
de las cuotas convenidas. La Concesión se encuentra en etapa de explotación. Se 
recomienda a la Comisión Evaluadora revocar el Convenio, debido a su no ejecución. 

 
4.2. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

155 de 8.02.2008, plazo hasta el año 2017.  
 

Cabe destacar, que a fines de noviembre de 2011 se realizó la apertura económica, la 
Empresa Concesionaria oferente no consideró pago de subsidio en su oferta económica, 
situación que libera a las instituciones del pago acordado en el Convenio. Se recomienda, 
evaluar el término del Convenio; ya que no procederá el pago de las cuotas convenidas. 
Se recomienda a la Comisión Evaluadora revocar el Convenio, debido a su no ejecución. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Informe año 2013 

Región de Coquimbo.  
 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $148.3005 millones, de las cuales el 48% son de responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $8.761 millones, de los cuales un 72% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir en Ciudades más integradas socialmente", decreto en 
trámite, plazo de ejecución hasta el año 2013. 

FNDR 34.965 4.844 1.099 0 0 29.021 
MINVU 37.374 7.993 334 0 0 29.047 
MOP 58.899 15.870 6.250 6.125 0 36.780 

TOTAL 131.238 28.707 7.683 6.125 0 94.848 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Recuperación Borde Costero y Mejoramiento Infraestructura Pesquera Artesanal de la Región de Coquimbo", Decreto Nº 166 de 
fecha 27 de enero de 2009, entre los años 2009-2013. 

FNDR 5.120 1.284 1.043 0 0 2.793 
MOP 11.943 1.432 35 113 0 10.476 

TOTAL 17.063 2.716 1.078 113 0 13.268 
        

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR  40.084 6.128 2.142 0 0 31.814 
MINVU 37.374 7.993 334 0 0 29.047 
MOP 70.842 17.302 6.285 6.238 0 47.255 

TOTAL 148.300 31.423 8.761 6.238 0 108.116 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 
 

3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

3.1. "Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir 
en Ciudades más integradas socialmente", plazo de ejecución hasta el 
año 2013. 

 

                                           
5 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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El convenio en desarrollo consigna un total de 26 proyectos, doce proyectos de 
responsabilidad del FNDR, siete de responsabilidad MOP, cinco proyectos de 
responsabilidad MINVU y dos con financiamiento mixto FNDR y MOP; respecto de la 
responsabilidad técnica 15 son del MOP y 11 del MINVU, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 13 proyectos 

En ejecución: 13 proyectos 

Total: 26 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

•••• Reposición (Obras Básicas) Ruta D-605, Sector Puntaqui – Combarbalá (MOP- 
Diseño).  

•••• Mejoramiento Ruta Internacional 41 Agua Negra (FNDR).  
•••• Construcción Paseos Semi Peatonales Centro Cívico La Serena (FNDR-Obra).  
•••• Mejoramiento Gestión de Tránsito Centro de La Serena (MINVU-Obra).  
•••• Enlace la Cantera (MOP - Obra).  
•••• Mejoramiento Ruta D-37 - E Limahuida – Canelillo (FNDR-Rediseño y Obra).  
•••• Sistema Central de Control de Tránsito La Serena - Coquimbo (SCAT) (MINVU-

Obra).  
•••• Mejoramiento Ruta 41 CH Sector Las Juntas - Embalse La Laguna (FNDR-Diseño).  
•••• Ruta D-597 Monte Patria - Las Ramadas Sector Caren – Tulahuen (MOP).  
•••• Mejoramiento Rutas D-255 Islón - El Romero (MOP).  
•••• Reposición Plaza de Armas de Illapel (FNDR-Obra).  
•••• By Pass Ovalle o Costanera Río Limarí (FNDR). Durante el año 2013 se ha realizado 

una inversión sectorial por un monto de $1.583 millones. 
•••• By Pass La Serena,  Ruta 41 - Acceso al Puerto de Coquimbo (FNDR-

Prefactibilidad).  
 

Proyectos en ejecución: 
 

•••• Longitudinal Interior Illapel Límite Regional de Valparaíso (FNDR – 
MOP). De acuerdo a lo informado por la región, se necesita buscar una nueva 
solución para las infraestructuras de puente y túneles debido a la rentabilidad, por 
lo que debió volver a la etapa de pre inversión. 

 

•••• Mejoramiento Cruce Amunategui (Prefactibilidad y Diseño que incluye el 
tramo entre Fco. de Aguirre y Guangualí) (MOP-FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, diseño en ejecución y debe finalizar el año 2013. 
  

•••• Mejoramiento Interconexión Videla Centro - Parte Alta Coquimbo 
(MINVU-Obra). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 el 
MINVU ha realizado una inversión por un monto de $5 millones, con ejecución 
fuerte durante los años 2014-2015. 
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•••• Mejoramiento P.P. Muñoz - Av. El Santo - Av. Las Garzas (MINVU-
Prefactibilidad y Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, se ha puesto 
Término Anticipado al Contrato a través de Resolución Exenta N°800 del 
18.10.2013, debido a que El Consultor incurrió en un atraso superior a 60 días en 
la 4ta entrega y además del vencimiento, sin renovación de la Boleta de Garantía 
del Contrato. Por lo tanto, se está gestionando el pasar directamente a etapa de 
diseño, sin contratar la etapa faltante (Etapa de Anteproyecto) del estudio de  
prefactibilidad, ello dado el avance que se alcanzó, logrando seleccionar la 
alternativa de trazado vial más rentable, lo que permitirá desarrollar el diseño de 
ingeniería definitivo. Para ello se están realizando las gestiones con SECTRA y con 
el Ministerio de Desarrollo Social. 
 

•••• Cruce Peñuelas (MOP-Diseño-Obra). Durante el año 2013, se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $4.087 millones. 
 

•••• Doble Vía Cuatro Esquinas (MINVU-Prefactibilidad y Diseño). De acuerdo a 
lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto $35 millones. 
 

•••• Ampliación Ruta D-35 (Camino La Cantera) (MOP). Durante el año 2013, se 
ha realizado una inversión sectorial por un monto de $572 millones. 
 

•••• Construcción Avenida Cisternas Las Torres - Acceso Norte Coquimbo 
(MINVU-Diseño y Obra). De acuerdo a lo informado por la región, durante el 
año 2013 el MINVU ha realizado una inversión por un monto de $285 millones. 
 

•••• Acceso al Puerto de Coquimbo (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $27 millones. 
 

•••• Mejoramiento Avenida Las Torres Ovalle (FNDR-Prefactibilidad y 
Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $130 millones. 
 

•••• Pavimentación Calle Diego Portales Illapel (FNDR-Obra). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $853 millones. 
 

•••• Construcción Costanera Sur del río Elqui (MINVU- Diseño). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 el MINVU ha realizado una inversión 
por un monto de $45 millones. 
 

•••• Ruta D-805 Illapel - Caren, Sector Cárcamo – Huintil (MOP). Durante el 
año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $7 millones y 
para el año 2014 se ha programado una inversión sectorial por un monto de $140 
millones. 
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3.2. “"Recuperación Borde Costero y Mejoramiento Infraestructura Pesquera 
Artesanal de la Región de Coquimbo", plazo hasta 2013. 

 
El 30 de Octubre de 2008, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Coquimbo y el Ministerio de Obras Públicas, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 4 proyectos 

En ejecución: 7 proyectos 

Atrasados / No iniciados: 3 proyectos 

Total: 14 proyectos 

 
Terminados: 
 

•••• Mejoramiento Borde Costero Guanaqueros (Ejecución) (MOP).  
•••• Mejoramiento Borde Costero Sector Pichidangui (Ejecución) (MOP).  
•••• Mejoramiento Caleta de Guanaqueros (Ejecución) (FNDR). 
•••• Construcción Caleta De Pescadores Totoralillo Norte - Obras Marítimas (Sondaje y 

Ejecución) (FNDR).  
 
Detalle proyectos en ejecución: 
 

•••• Mejoramiento Embarque y Desembarque de Pasajeros Sector Punta De 
Choros - Isla Damas (Prefactibilidad-Diseño-Ejecución). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $29 millones en la etapa de prefactibilidad. 
 

•••• Mejoramiento Muelle Pesquero Artesanal Caleta Hornos (Diseño y 
Ejecución). De acuerdo a lo informado por la región, actualmente se encuentra 
en proceso de adjudicación la consultoría para el estudio de la calidad del suelo en 
que se emplazará el muelle, lo que permitirá definir el largo de los pilotes y las 
fundaciones a utilizar. 
 

•••• Mejoramiento Caleta San Pedro de Los Vilos. De acuerdo a lo informado por 
la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $911 millones. 

 

•••• Mejoramiento Borde Costero Sector El Faro - La Serena (Prefactibilidad-
Diseño-Ejecución). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2013 se ha realizado una inversión regional por un monto de $3,3 millones, dando 
por finalizada la etapa de prefactibilidad. En proceso de obtención de RATE para la 
etapa de diseño. 
 

•••• Construcción Puerto Pesquero Artesanal Tongoy (Diseño y Ejecución). 
Diseño terminado y en revisión por parte del nivel central de la DOP, pendiente la 
programación de la etapa de ejecución. 
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•••• Construcción Paseo Costero Sector Tongoy (Diseño y Ejecución). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $35 millones. 
 

•••• Mejoramiento Caleta de Pescadores Artesanales de Guayacán (Diseño y 
Ejecución). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $47 millones.   

 

Proyectos atrasados / no iniciados (3): 
 

•••• Ampliación Muelle Caleta Pesquera Artesanal de Chungungo (Diseño interno - 
Ejecución).  

•••• Mejoramiento Paseo Sector Sur Costanera Los Vilos (Diseño y Ejecución).  
•••• Construcción Paseo en Sector Costanera Los Vilos (Ejecución).  

 
 
4. Detalle Convenio de Programación no ejecutados: 

 
4.1. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

151 de 8.2.2008, plazo hasta 2018. 
 

Cabe destacar, que a fines de noviembre de 2011 se realizó la apertura económica, la 
Empresa Concesionaria oferente no consideró pago de subsidio en su oferta económica, 
situación que libera a las instituciones del pago acordado en el Convenio. Se recomienda, 
evaluar el término del Convenio; ya que no procederá el pago de las cuotas convenidas. 
Se recomienda a la Comisión Evaluadora revocar el Convenio, debido a su no ejecución. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región de Valparaíso. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $60.1226 millones, de las cuales aproximadamente un 75% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $19.113 millones, de los cuales un 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD, OBRAS 

HIDRÁULICAS, AGUA 
POTABLE RURAL Y 

OBRAS PORTUARIAS 

"Infraestructura para la Competitividad", decreto en trámite, período de ejecución entre los años 2009-2013. 

FNDR 15.006 5.604 0 0 0 9.402 
MOP 45.116 22.816 19.113 18.442 0 3.187 

TOTAL 60.122 28.420 19.113 18.442 0 12.589 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 
 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 
“Plan para la Competitividad”, con vigencia entre los años 2009-2013. 

 
Este Convenio consigna un total de 10 proyectos, de los cuales 3 son financiados por el 
Gobierno Regional, 3 son financiados en forma sectorial y 4 tienen financiamiento mixto, 
los cuales son los siguientes:  
 

Terminados: 6 proyectos 

En Ejecución:             2 proyectos 

Proyectos desechados: 2 proyectos 

Total: 10 proyectos 

                                           
6 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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Proyecto terminado: 
 

•••• Mantención Complejo Los Libertadores (FNDR). 
•••• Paseo Costero Juan de Saavedra (MOP).  
•••• Sistema de Regadío Valles de Petorca y La Ligua (MOP).  
•••• Embalse Puntilla del Viento (Diseño-MOP).  

 
Si bien la inversión y etapas contempladas en el Convenio han finalizado, en la actualidad 
la DOH se encuentra: en la etapa de Diseño en el Embalse Puntilla del Viento, en la etapa 
de Diseño del Sistema de Regadío del Valle de Petorca y el Estudio de Factibilidad y 
Diseño del Valle de La Ligua.  
 

•••• Proyectos de Agua Potable Rural (MOP – FNDR).  
•••• Borde Costero Cartagena Algarrobo (MOP – FNDR).  
 

Proyectos en ejecución: 
 

•••• Caminos Básicos (MOP – FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, 
Durante el mes de Diciembre se presentó un listado de iniciativas al Gobierno 
Regional para que se priorice la etapa que se encuentra pendiente en el primer 
semestre de 2013. 
  

•••• Embalse Chacrillas (MOP- FNDR). Durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $18.070 millones 
 

Proyectos Desechados: 
 

•••• Mejoramiento Qda. Verde – Levarte (FNDR).  
•••• Construcción Camino Peñuelas (FNDR).  

 
Finalmente, se encuentra en análisis la firma de una modificación al convenio, la que ha 
sido analizada en Sesiones de Consejo Regional, a través de la cual se incluirán 4 nuevos 
proyectos y se eliminarán 2. 

 
  



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 30 de 70 

Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región Metropolitana de Santiago. 

 
 

 
1. Antecedentes Generales: 

 
Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $113.4057 millones, de las cuales el 51% son de responsabilidad sectorial. 
Además, existen otros dos Convenios correspondientes al financiamiento de las 
extensiones del Metro de Santiago, en los cuales el Ministerio transfiere recursos al Metro 
provenientes del Gobierno Regional y de la Municipalidad de Las Condes. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $6.041 millones, de los cuales un 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
 

2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

AGUA POTABLE 
RURAL 

“Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana de Santiago, 2006-2011”, Decreto Nº729 de 
fecha 16 de octubre de 2006, plazo de ejecución 5 años hasta el año 2011. 

FNDR 7.946 3.686 0 0 0 4.260 
MOP 11.919 6.450 1.915 46 0 3.554 

TOTAL 19.865 10.136 1.915 46 0 7.813 

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD Y 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 

Convenio de Programación 2007-2012 Región Competitiva, Sustentable y con Calidad de Vida entre el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago y el MOP y el  MINVU, Decreto 304 de fecha 19 de febrero de 2009, plazo de 
ejecución al año 2012. 

FNDR 24.812 12.776 0 0 0 12.036 
MINVU 22.584 17.797 0 0 0 4.788 
MOP 46.143 12.443 4.126 2.768 0 29.574 

TOTAL 93.540 43.016 4.126 2.768 0 46.398 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR 32.758 16.462 0 0 0 16.296 
MINVU 22.584 17.797 0 0 0 4.788 
MOP 58.062 18.894 6.041 2.814 0 33.127 

TOTAL 113.405 53.153 6.041 2.814 0 54.211 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 

                                           
7 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

3.1.  “Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana 
de Santiago, 2006-2011”, siendo el estado de avance el siguiente: 

 
Terminados: 60 proyectos 

En Ejecución:             1 proyecto 

Proyectos atrasados / no 
iniciados: 

8 proyectos 

Desechados: 20 proyectos 

Total: 89 proyectos 
 
Proyectos terminados (obras): 
  
• Instalación Servicio El Curato (Padre Hurtado - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Chiñihue (El Monte - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Rangue Los Hornos (Paine - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Melocotón (San José de Maipo – MOP).  
• Mejoramiento Servicio La Viluma (Melipilla - MOP).  
• Instalación Servicio Quilapilún (Colina - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Lo Ovalle (Maria Pinto).  
• Instalación Servicio Las Lomas de Culiprán (Melipilla - MOP).  
• Instalación Servicio APR Santa Rosa Esmeralda (Melipilla-FNDR). 
• Instalación Servicio Los Maitenes de Ulmen (Melipilla - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Santa Marta Las Turbinas (Paine - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Huechún Bajo (Melipilla - MOP).  
• Mejoramiento Servicio La Esperanza Santa Mónica (Padre Hurtado – FNDR).  
• Instalación de Servicio La Red (El Monte – MOP).  
• Mejoramiento Servicio Santa Elisa (Melipilla – MOP).  
• Mejoramiento Servicio Ibacache (María Pinto - FNDR).  
• Mejoramiento Servicio El Asiento (Alhué - MOP).  
• Inst. Servicio Chocolán (Melipilla-FNDR). Diseño. 
• Mejoramiento Servicio Villa Alhué (Alhué - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Santa Elena (Colina – MOP). 
• Mejoramiento Servicio Lo Alvarado (Curacaví – MOP).  
• Mejoramiento Servicio San Vicente de Naltahua (Isla de Maipo-FNDR). 
• Mejoramiento Servicio Villa Las Mercedes (Isla de Maipo – FNDR). Diseño.  
• Instalación Servicio APR San José El Molino (Lampa - FNDR). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio El Romeral (San Bernardo-MOP).  
• Mejoramiento Servicio Santa Filomena (Buin – MOP). Ejecución.  
• Mejoramiento Servicio Los Diecisiete (Colina-MOP). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio Hermanos Carrera (Colina-MOP). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio Gacitúa (Isla de Maipo - FNDR). Diseño.  
• Inst. Servicio Tantehue (Melipilla-FNDR). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio El Lucero (Lampa-FNDR). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio Olea (Isla de Maipo-FNDR). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio Monte Las Mercedes (Isla Maipo - FNDR). Obra.  
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• Mejoramiento Servicio La Islita (Isla de Maipo-FNDR). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio Chacabuco (Colina-FNDR). Obra.  
• Mejoramiento Servicio Caleu (Til- Til –FNDR). Obra.  
• Mejoramiento Servicio Rumay Campolindo (Melipilla-FNDR). Diseño. 
• Mejoramiento Servicio Los Rulos (María Pinto – MOP).  
• Mejoramiento Servicio María Pinto (María Pinto - FNDR). Obra.  
• Mejoramiento Servicio Paico Alto (El Monte - FNDR).  
• Mejoramiento Servicio Puangue (Melipilla – MOP).  
• Mejoramiento Servicio Chorrillos (Lampa – MOP).  
• Mejoramiento Servicio El Baden (Lampa – MOP).  
• Mejoramiento Servicio El Taco (Lampa – MOP).  
• Mejoramiento Servicio El Pangue (Curacaví – MOP).  
• Mejoramiento Servicio Alvarez (Isla de Maipo – MOP). 
• Lipangue (Lampa – MOP).  
• Mejoramiento Servicio Casa de Pudahuel (Pudahuel-MOP).  
• Mejoramiento Servicio El Espinalillo (Til Til-MOP). Diseño.  
• Mejoramiento Servicio El Prado (San Pedro-MOP). 
• Instalación APR Santa María del Estero (San José de Maipo – FNDR).  
• Mejoramiento Campusano La Estancilla (Buin – MOP) 
• Inst. Servicio La Estancilla (Buin-MOP).  
• Mejoramiento Servicio San José de Melipilla (Melipilla – MOP). Diseño. Durante el 

año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $10 millones. 
• Mejoramiento Servicio Las Mercedes (María Pinto – MOP).  
• Instalación Servicio La Vega (Melipilla – MOP).  
• Mejoramiento Servicio Reina Norte (Colina-MOP). Diseño y mejoramiento 

terminado. Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $82 millones. 

• Mejoramiento Servicio Santa Marta de Liray (Colina-MOP). Diseño y mejoramiento 
terminado. Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $1.144 millones. 

• Mejoramiento Servicio Las Rosas (Curacaví-MOP). Mejoramiento terminado. 
Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $351 
millones. 

• Mejoramiento Servicio Sta. Filomena San Luis (Colina-MOP). Diseño y 
mejoramiento terminado, Durante el año 2013, se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $321 millones.  
 

Proyectos en ejecución: 
 

• Mejoramiento Servicio Pelvin (Peñaflor – MOP). De acuerdo a lo informado 
por la región, Diseño terminado; sin embargo, no se ha enviado la postulación de 
la ejecución a MDS. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Mejoramiento Servicio El Rosario (Maria Pinto-MOP). Obra. 
• Mejoramiento Servicio Águila Norte – Sur (MOP).  
• Mejoramiento Servicio Huelquén (Paine-MOP).  
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• Mejoramiento Servicio Puntilla de Lonquén (Isla de Maipo-MOP).  
• Mejoramiento Servicio Montenegro (Tiltil – MOP). 
• Inst. Servicio Pabellón (Melipilla-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio El Colorado (Colina-MOP).  
• Mejoramiento Servicio Noviciado - Peralito (Pudahuel-MOP).  

 
 

3.2.  Convenio de Programación 2007-2012 “Región Competitiva, 
Sustentable y con Calidad de Vida” entre el Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago y el MOP y el MINVU, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

 
Terminados: 5 proyectos 

En Ejecución:             4 proyectos 

Desechado:               1 proyecto 

Total: 10 proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 
• Costanera Sur (MINVU).  
• Avenida Centenario (MINVU).  
• Estudio de Prefactibilidad Habilitación Servicio Ferroviario Til Til – Talagante 

(FNDR).  
• Pasivos Ambientales: Lo Errázuriz y Cerros de Renca (FNDR). 
• Pasivos Ambientales: La Cañamera (MINVU).  
 
Proyectos en ejecución: 

 
• Parque La Hondonada (MINVU – MOP – FNDR). De acuerdo a lo informado 

por la región, las obras correspondientes al financiamiento sectorial MOP están 
terminadas. Se encuentra pendiente la inversión MINVU correspondiente a la 
implementación de las áreas verdes del parque. 
 

• Parque La Aguada (MINVU – MOP – FNDR). Terminada la I Etapa en 
ejecución la II Etapa. Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $3.187 millones, correspondiente a la Etapa I y Etapa II 
“Hidroparque”. 
 

• Ciclovías (MINVU – MOP – FNDR). Durante el año 2013, se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $806 millones. 

 
• Ruta Turística Internacional del Maipo (FNDR - MOP). Durante el año 2013, 

se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $133 millones. 
 
Proyecto Desechado: 

 
• Orbital Sur (Estudio de Ingeniería) (FNDR – MOP).  
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4. Convenio de Programación Firmado (transferencia de recursos al Metro): 
 

4.1 Extensión Red de Metro de Santiago a Comuna de Maipú, 2007 – 2018. 
 
El 23 de Febrero de 2006 se firmó un Convenio de Programación entre el MOP, el 
Gobierno Regional Metropolitano y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., para la ejecución del proyecto denominado “Extensión Red de Metro de 
Santiago a Comuna de Maipú, 2007 – 2018”, Decreto N° 185 de fecha 24 de 
marzo de 2006 y Decreto Nº 519 de fecha 7 de julio de 2009 con Toma de Razón 
de Contraloría, con un costo total estimado de UF 18.850.200, para lo cual el 
Gobierno Regional aportará un monto equivalente a UF 4.803.764, en un plazo de 
12 años. 
A la fecha se han realizado las transferencias comprometidas de aporte fiscal, 
Gobierno Regional, a través del Ministerio al Metro, que corresponden a tres: UF 
180.102, 218.629, 350.408 y 367.696, para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, 
respectivamente. Para el  2011, 2012 y 2013 el Convenio decía UF386.313, 
405.595 y 425.543, respectivamente pero en la ley se otorgó solamente 
M$4.895.898, M$5.086.139 y M$5.233.638, respectivamente, es decir menos que 
lo que decía el punto 2 del convenio y esto fue lo que entregó el Gore.  
 
 

4.2 Extensión Red de Metro de Santiago Línea 1 hasta Plaza Los Dominicos 
de la Comuna de Las Condes. 

 
El 27 de Septiembre de 2006 se firmó un Convenio de Programación entre el MOP, 
la Municipalidad de Las Condes y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., para la ejecución del proyecto denominado “Extensión Red de Metro de 
Santiago Línea 1 hasta Plaza Los Dominicos de la Comuna de Las 
Condes”, no corresponde hacer decreto debido a que no hay recursos del 
Gobierno Regional comprometidos, con un costo total estimado de UF 6.578.000, 
para lo cual el Municipio aportará un monto equivalente a UF 1.430.000, en un 
plazo de 15 años, entre los años 2008 - 2022. 
Se han realizado las transferencias comprometidas de aporte fiscal, Municipalidad 
de Las Condes, a través del Ministerio al Metro, que corresponden a dos, de 
147.718 UF cada una para los años 2008 y 2009. Durante los años 2010, 2011, 
2012 y 2013 la Municipalidad se negó a realizar la transferencia comprometida; por 
lo cual, para que la Dirección de Planeamiento pudiera realizar la transferencia 
convenida a Metro, el Ministerio de Hacienda a través de un Decreto cambió el 
financiamiento a Aporte Fiscal por los montos que la Municipalidad no entregó. 
El año 2013, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda  a través del 
decreto N° 1527 del 11.11.13 (TT 04.12.13) realiza una modificación 
presupuestaria en la Dirplan, rebajando el ST 13 Transferencia para Gastos de 
Capital por la cantidad indicada en la Ley de Presupuestos 2012 (M$ 3.439.400) e 
incrementando en igual monto el ST 09 Aporte fiscal, con lo que se pudo dar 
cumplimiento a la transferencia a Metro. 
 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 35 de 70 

Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra en ejecución un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $83.6338 millones, de las cuales aproximadamente un 71% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $145 millones, de los cuales un 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD, 

AGUA 
POTABLE 
RURAL Y 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Plan de Infraestructura para la Competitividad Región de O´Higgins", decreto en trámite, plazo de ejecución entre el año 
2008 al año 2012. 

FNDR 24.536 14.105 0 0 0 10.431 
MOP 59.097 61.301 145 40 0 0 

TOTAL 83.633 75.406 145 40 0 10.431 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
"Plan de Infraestructura para la Competitividad Región de O´Higgins", plazo de 
ejecución entre los años 2008 al 2012. El convenio consigna un total de 10 proyectos, tres 
proyectos de responsabilidad del FNDR, cuatro de responsabilidad MOP y tres con 
financiamiento mixto FNDR y MOP, siendo el estado de avance el siguiente: 

 
Terminados: 8 proyectos 

Proyectos en situación 
especial: 

           
2 proyectos 

Total: 10 proyectos 
 

Proyecto Terminado: 
 

                                           
8 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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• Mejoramiento Ruta I - 760 Sector Cruce Ruta I-760 (Isla del Guindo) - Cruce I-86 
(Quinahue) Comuna Santa Cruz (FNDR).  

• Mejoramiento Ruta I-20 Los Maitenes - La Estrella - Las Damas (FNDR). 
• Mejoramiento I - 756/760, Sector Cruce Ruta I-50 (Cunaco) - Cruce I-86 

(Quinahue) Comuna Santa Cruz (FNDR).  
• Mejoramiento Camino Chimbarongo - Chépica S: Convento Viejo - Chimbarongo VI 

Región (MOP).  
• Mejoramiento Ruta I - 70 - J Sector Lolol - Ranguil, Comuna Lolol (MOP).  
• Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta Región (MOP-FNDR). 
• Caminos Básicos (MOP-FNDR).  
• Programa Agua Potable Rural (MOP-FNDR).  

 
Proyectos en situación especial: 

 
• Mejoramiento Ruta I-796 La Cabrería Auquinco. De acuerdo a lo informado 

por la región, Obras Civiles adjudicadas con financiamiento compartido para 
ejecución 2014. Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $48 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta I-742 Chomedahue - La Lajuela (complementación 
By Pass Santa Cruz). De acuerdo a lo informado por la región, diseño se liquidó 
anticipadamente, se relicitó con financiamiento sectorial, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $97 millones. 

 
Se recomienda, evaluar el término del Convenio; debido a que la totalidad de los 
proyectos han finalizado. 

 
 

4. Convenios de Programación firmado: 
 
 

Con fecha 6 de enero de 2014, se firmó un nuevo Convenio de Programación denominado 
“Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico” por un monto de 
$107.178 millones (26,66% el Gobierno Regional y 73,34% en MOP). 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 
Región del Maule. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $203.0289 millones, de las cuales aproximadamente un 
69% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $36.524 millones, de los cuales un 76% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

 DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS  

 Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras de la Región del Maule, Decreto en trámite, plazo de 
vigencia 2010 a 2014.  

 FNDR  6.050 265 73 0 718 5.712 

 MOP  8.985 4.688 1.430 1.888 1.837 2.868 

 TOTAL  15.035 4.953 1.502 1.888 2.555 8.580 

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 
Y VIALIDAD 

 "Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", Decreto Nº1235 de fecha 3 de diciembre 
de 2007, plazo de ejecución hasta el año 2011.  

 FNDR  4.785 4.734 0 0 0 0 

 MOP  56.798 76.619 3.232 1.599 0 0 

  TOTAL  61.583 81.353 3.232 1.599 0 0 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

 "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte", decreto en trámite, plazo de vigencia 2011 a 
2016.  

 FNDR  51.750 12.421 8.865 0 9.079 30.464 

 MOP  74.661 14.160 22.926 14.804 17.489 37.575 

 TOTAL  126.411 26.581 31.791 14.804 26.569 68.039 

 
 

      
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN 

 FNDR  62.584 17.420 8.937 0 9.797 36.176 

 MOP  140.444 95.467 27.587 18.292 19.326 40.442 
 TOTAL  203.028 112.887 36.524 18.292 29.123 76.618 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

                                           
9 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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3. Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1. "Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", plazo 
de ejecución hasta el año 2011. 

 
El convenio en desarrollo consigna un total de 3 proyectos, un proyecto de responsabilidad 
del FNDR, uno de responsabilidad MOP y uno con financiamiento mixto FNDR y MOP. Sin 
embargo, el año 2009 se firma una modificación al Convenio, a través del cual se 
consolidan los 3 proyectos en uno denominado Construcción Sistema de Regadío Ancoa, 
Provincia de Linares; y el Gobierno Regional se compromete a realizar los aporte 
directamente al MOP, en dos cuotas en los años 2009 y 2010, las cuales fueron realizadas 
en su debida oportunidad. 
 

• Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares, incluye: 
Mejoramiento Camino La Unión - El Melado, Rol L-39, Provincia De Linares y 
Construcción Camino Rol L-39, Variante Embalse Ancoa. Durante el año 2013, se 
ha realizado una inversión sectorial por un monto de $3.232 millones.  

 
 

3.2. “Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras Región del Maule”, 
plazo de ejecución hasta el año 2011. 

 
El 30 de Diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno 
Regional del Maule y el Ministerio de Obras Públicas, contempla la realización de 7 
proyectos, 2 financiado por el MOP, 3 financiados por el Gobierno Regional y 2 con 
financiamiento mixto; siendo el estado de avance el siguiente: 
 

En Ejecución:            7 proyectos 

Total: 7 proyectos 
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Pelluhue (Diseño – FNDR / 
Ejecución – MOP). De acuerdo a lo informado por la región, diseño terminado, y 
durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $190 
millones, y para el año 2014 se tiene programada una inversión por un monto de 
$1.642 millones. 
 

• Mejoramiento Borde Costero Duao - Illoca (Diseño – Ejecución – MOP). 
Durante el año 2013 se realizará una inversión sectorial por un monto de $41 
millones, y para el año 2014 se ha programado una inversión por un monto de $65 
millones. 
 

• Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Duao (Diseño – Ejecución – 
FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $20 millones, correspondiente a 
la etapa de diseño. 
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• Mejoramiento Borde Costero Curanipe y Pelluhue comuna de Pelluhue 
(Prefactibilidad – Diseño – FNDR / Ejecución – FNDR – MOP). De acuerdo 
a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
regional por un monto de $13 millones, dando por terminada la etapa de 
prefactibilidad. 
 

• Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines (Diseño – 
Ejecución – MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $1.199 millones. 
 

• Mejoramiento Borde Costero Constitución (Prefactibilidad - Diseño – 
Ejecución – FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2013 se ha realizado una inversión regional por un monto de $23 millones, dando 
por terminada la etapa de prefactibilidad. 
 

• Mejoramiento Borde Costero Llico, Boyeruca y Lago Vichuquén 
(Prefactibilidad - Diseño – Ejecución – FNDR). De acuerdo a lo informado por 
la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $17 millones, dando por terminada la etapa de prefactibilidad. 

 
 

3.3. "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte", plazo de 
vigencia 2011 a 2016. 

 
El 24 de marzo de 2011, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno 
Regional del Maule y el Ministerio de Obras Públicas, contempla la realización de 21 
proyectos, 7 financiado por el MOP, 10 financiados por el Gobierno Regional y 4 con 
financiamiento mixto; siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminado: 8 proyectos 

En Ejecución:            13 proyectos 

Total: 21 proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

• Mejoramiento Camino San Rafael Villa Prat Rol, K-40. Durante el año 2013, se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $75 millones. 

• Mejoramiento Ruta L-665, Ajial - Santa Delfina (Solución Básica). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $248 millones. 

• Mejoramiento Ruta L-413, San Antonio -Encinas (Solución Básica). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $787 millones. 

• Mejoramiento Ruta L-15, Pangal - Peñuelas (Solución Básica). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $1.230 millones. 
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• Mejoramiento La Virgen - La Manga - Tequeral - Población Loyola (Solución 
Básica). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $1.093 millones. 

• Mejoramiento Molina - Itahue - Zapallar - La Florida - El Boldal (Solución Básica). 
De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $988 millones.  

• Mejoramiento Ruta L-39, La Unión - El Melado (Solución Básica). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $808 millones. 

• Mejoramiento Hacienda de Maule - Quiñipeumo - Los Ganaderos (Solución Básica). 
De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $744 millones. 

 
Proyectos en ejecución: 
 

• Construcción Acceso Sur Puente Llico (Camino Real). Durante el año 2013 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.087 millones. 

 
• Mejoramiento y construcción Camino Costero Norte, Sector Boyeruca - 

Cruce Ruta J-60. Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por 
un monto de $427 millones. 

 
• Reposición Ruta 126, Los Conquistadores (MOP). Durante el año 2013 se ha 

realizado una inversión sectorial por un monto de $5.600 millones. 
 

• Habilitación Circunvalación Sur de Talca. Durante el año 2013 se ha realizado 
una inversión sectorial por un monto de $1.860 millones y una inversión regional 
por un monto de $2.103 millones. 
 

• Construcción Circunvalación Norte a Linares. Durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $4.315 millones. 
 

• Construcción camino costero sector: Pueblo Hundido-bif. Chovellen. De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $58 millones, correspondiente a la etapa de 
prefactibilidad. 
 

• Construcción Puente sobre río Maule (Colbún) y Accesos (MOP). Durante 
el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $4.654 
millones. 
 

• Construcción variante San Clemente ruta 115-CH, comuna de San 
Clemente. Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $715 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta J-310/120, Cruce Ruta Longitudinal - La Aurora – 
Teno (MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $2.464 millones. 
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• Reposición Pav. Ruta M-50, Sector: Cauquenes-Chanco (Variante Puente 

Rahue) (MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por 
un monto de $10 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta J-70-I, S. Cruce Ruta J-60 (Parronal) – Limite 
Regional (MOP – FNDR). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $1.713 millones.  
 

• Mejoramiento Ruta M-500, Cauquenes - Chanco por Molco (Solución 
Básica). De acuerdo regional por un monto de $805 millones. 

 
• Mejoramiento Cumpeo - Casas Viejas - San Gerardo - Los Maitenes 

(Solución Básica). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $2,5 millones, en 
adjudicación. 

 
 
4. Convenios de Programación firmado: 

 
 

Con fecha 27 de noviembre de 2013, se firmó un nuevo Convenio de Programación 
denominado “Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural” por un 
monto de $18.372 (40% el Gobierno Regional y 60% en MOP). 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región Biobío 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $646.59110 millones, de las cuales aproximadamente un 
70% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $28.402 millones, de los cuales un 65% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS 

  
  
  

Inversión en Infraestructura de Aguas Lluvias y Defensas Fluviales, Decreto Nº1034 de fecha 22 de octubre de 2007, 
plazo de ejecución al año 2012. 

FNDR 18.989 5.689 3.273 0 0 10.027 
MOP 44.669 17.976 4.076 4.082 0 22.617 
TOTAL 63.658 23.665 7.350 4.082 0 32.644 

DIRECCIONES DE 
VIALIDAD, OBRAS 

HIDRÁULICAS Y OBRAS 
PORTUARIAS 

  
  
  
  
  

Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida, Decreto N° 1354 de fecha 24.12.200 7, plazo de 
ejecución 2012. 
FNDR 27.549 7.455 1.777 0 0 18.317 
MOP 33.663 30.894 13.698 6.258 0 0 
MINVU 48.232 30.289 3.693 0 0 14.250 
MUNICIPIOS 218 0 0 0 0 218 
TOTAL 109.662 68.638 19.168 6.258 0 32.784 

DIRECCIONES DE 
OBRAS HIDRÁULICAS 

  
  
  

Inversiones en Infraestructura, Fomento al Riego, Mejoramiento de la Gestión y  Eficiencia en el uso del Agua, para el 
Desarrollo Territorial en la región del Biobío, Decreto en Trámite, plazo de ejecución 2015. 

FNDR 36.316 346 499 0 3.024 35.471 
MOP 376.181 5.935 761 2.150 101.722 369.486 
MINAGRI 60.774 37 625 0 9.610 60.112 

  TOTAL 473.271 6.318 1.884 2.150 114.356 465.069 

 
 

TOTAL CONVENIOS DE 
LA REGIÓN  

  
  
  
  
  

FNDR 82.853 13.489 5.550 0 3.024 63.814 
MOP 454.514 54.805 18.535 12.490 101.722 392.102 
MINVU 48.232 30.289 3.693 0 0 14.250 
MUNICIPIOS 218 0 0 0 0 218 
MINAGRI 60.774 37 625 0 9.610 60.112 
TOTAL 646.591 98.621 28.402 12.490 114.356 530.497 

                                           
10 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

3.1. “Convenio de Programación de Inversión en Infraestructura de Aguas 
Lluvias y Defensas Fluviales, plazo de ejecución al año 2012” 

 
El Convenio considera 24 proyectos, de los cuales para 7 se desarrollarán obras, 15 
corresponden a Diseños de Ingeniería y los 2 restantes para la realización de Programas 
de Conservación, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En ejecución: 7 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 15 proyectos 

Total: 24 proyectos 
 
Proyecto terminado: 
 

• Diseño Sistema de Aguas Lluvias Juan Pablo II (FNDR). De acuerdo a lo informado 
por la región, etapa de diseño concluida en el marco del convenio. Los resultados 
de la consultoría arrojaron proyecto no rentable, por lo que la DOH ha generado 
una iniciativa de inversión en proceso de licitación para la optimización de diseño 
de ingeniería de planta elevadora de aguas lluvias que se complementara con la 
red de colectores ya diseñada, con la finalidad de buscar rentabilidad del proyecto 
y hacer posible su ejecución. En este sentido, se realizará una inversión sectorial el 
año 2014 por un monto de $35 millones.  

• Diseño Canal Egaña (FNDR).  
 
Proyectos en ejecución: 
 

• La Construcción del Canal Papen (MOP – FNDR). De acuerdo a lo informado 
por la región, se encuentra terminada la etapa Las Delicias - O'Higgins Poniente y 
se encuentra terminado el tramo 1 Antuco - El Nogal - Valle del Sol: Antuco - 
Cochrane. La Municipalidad de Chiguayante con apoyo de la DOH se encuentra 
analizando ejecución segundo tramo. Y durante el año 2013, se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $1.148 millones. 
 

• Obras de Defensa y Encauzamiento Río Andalién (MOP – FNDR). Durante 
el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $3.227 
millones. Y de acuerdo, a lo informado por la región, se ha realizado una inversión 
regional por un monto de $1.059 millones. 
 

• Obras de Defensa y de Encauzamiento Estero Bellavista  (FNDR – MOP). 
De acuerdo a lo informado por la región, Factibilidad y Diseño de Ingeniería 
concluidos, y la obra se está ejecutados a través de la conservación. 
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• Conservación y Operación de Aguas Lluvias, Red Primaria (MOP – FNDR). 

Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $543 
millones. Y de acuerdo, a lo informado por la región, se ha realizado una inversión 
regional por un monto de $482 millones. 
 

• Conservación de Ribera de Cauces Naturales (MOP – FNDR). Durante el 
año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $307 millones. Y 
de acuerdo, a lo informado por la región, se ha realizado una inversión regional por 
un monto de $461 millones. 

 
• Diseño Colectores Avenida Andalién y Diseño y Colector Planta Elevadora 

de Aguas Lluvias Isla Andalién (FNDR) (2 proyectos). De acuerdo a lo 
informado por la región, parte de las obras fueron construidas por el SERVIU en el 
marco del mejoramiento de la Avenida Andalién. Diseño de obras faltantes se 
abordan con Estudio de factibilidad e Ingeniería de detalle sistema de aguas lluvias 
Avenida Andalién e isla Andalién. Durante el año 2013, se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $123 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Obras de mejoramiento Sistema Canal de la Luz y Estero Las Toscas / Chillán (MOP 
- FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, la etapa de ejecución se 
encuentra con rate FI. 

• Mejoramiento Sistema Estero Quilque y Estero Paillihue / Los Ángeles (MOP - 
FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se encuentra con OT por 
rentabilidad, se postuló a prioridad presidencial. 

• Sistema Caupolicán / Lota (MOP – FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, 
la etapa de ejecución se encuentra con rate FI. 

• Construcción Sistema Gaete – Ifarle / Talcahuano (MOP - FNDR). Factibilidad y 
Diseño de Ingeniería concluidos, pendiente la ejecución de la obra.  

• Diseño Colector Las Encinas (San Pedro de la Paz). 
• Diseño Sistema Landa (Penco). 
• Diseño Sistema Lagunillas (Coronel). 
• Diseño Colector Manuel Rojas (Concepción). 
• Diseño Estero Ceballos (Chiguayante). 
• Diseño Canal Tierras Coloradas (Concepción). 
• Diseño Colector General Novoa (Concepción). 
• Diseño Canal Price (Hualpén). 
• Diseño Sistema Vilumanque (Penco). 
• Colector Edmundo Larenas 
• Diseño Colector Benjamín Subercaseux (Concepción). 

 
 

3.2. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida”, 
con plazo de ejecución al año 2012, siendo el estado de avance el siguiente: 

 
Terminados: 17 proyectos 
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En ejecución: 12 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 8 proyectos 

Desechados: 2 proyectos 

Total: 39 proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

• Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Calle Fernández Vial 
(FNDR).  

• Mejoramiento Accesos a la Ciudad de Santa María de Los Ángeles (Sor Vicente) 
(MINVU).  

• Mejoramiento Accesos a la ciudad de Santa María de Los Ángeles (Avenida 
Alemania - MINVU).   

• Construcción Puente Vehicular sobre río Vergara de Nacimiento (FNDR).  
• Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Calle Isabel Riquelme 

(FNDR).  
• Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa O´Higgins – Luis Arellano hasta 

Estero Las Toscas (MINVU)  
• Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa Las Tosca – Camino Lantaño (a 

nivel) (MINVU). 
• Proyectos de Vialidad Intermedia en Provincia de Arauco (FNDR).  
• Proyectos a postular por Municipios (MINVU).  
• Rotonda Bonilla (MOP).  
• Mejoramiento Interconexión Sector Tumbes-Centro de Talcahuano (Diseño - Obra / 

MINVU). 
• Mejoramiento Borde Costero de Lenga (Diseño – Obra / MOP - FNDR).  
• Mejoramiento Paso Inferior Andalién (MINVU).  
• Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población Los Andes y 

Osorno (FNDR).  
• Construcción Obras Aguas Lluvias Población Santa Clara (FNDR).  
• Mejoramiento Av.  O´Higgins de Chillán Viejo, tramo Puente Sta. Elisa - L. Arellano 

(MINVU).  
• Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Comunidad Los 

Copihues (FNDR).  
 

Proyectos en ejecución: 
 

• Mejoramiento Borde Costero de Talcahuano (FNDR – MOP). Durante el año 
2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $3.465 millones. 

 
• Mejoramiento Avda. O´Higgins de Chillán, tramo Las Lechuzas - Av. 

Collín (MINVU).  
 

• Reposición Ex Ruta 5 Pasada por Los Ángeles (Diseño – Obra / MOP – 
FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $2.334 millones. 
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• Mantención, Conservación y Emergencias en Colectores Secundarios de 
Aguas Lluvias de la Región (FNDR).  
  

• Construcción Eje Vial Avda. Almirante Latorre (MINVU). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión por 
parte del MINVU de $3.693 millones. 
 

• Mejoramiento Borde Costero de Tomé (MOP – FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, primera etapa terminada, las etapas siguientes deben ser 
programadas. 
 

• Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población 
Simón Bolívar (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $40 millones. 

 
• Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población Los 

Aromos (FNDR). Diseño concluido. De acuerdo a lo informado por la región, la 
ejecución está para el proceso presupuestario 2014. 

 
• Construcción Urbana Calle Binimellis (Sanhueza-Central Poniente) 

(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, en ejecución. 
 

• Proyecto Vial en Provincia De Arauco (5 Km) (MINVU).  
 

• Ampliación Avenida Jorge Alessandri. (MOP – FNDR). Durante el año 2013, 
se realizará una inversión sectorial por un monto $7.898 millones. 
 

• Construcción Urbana Avenida Zañartu (T. Rojas-Central Poniente) 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $1.738 millones. 

 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Proyectos de Ingeniería de Diseño colectores Aguas Lluvias en comunas de la 
Región (FNDR).  

• Defensas Fluviales Río Biobío, comuna de San Rosendo (FNDR). 
• Parque Urbano San Rosendo (FNDR).  
• Puentes en Sector Purén, Libertad Oriente y Yerbas Buenas de Chillán (Diseño- 

FNDR).  
• Construcción sistema de Aguas Lluvias Población Juan Pablo II de Concepción 

(Ejecución - FNDR).  
• Defensas Fluviales Río Laja en Laja (FNDR). 
• Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa desnivel Camino Lantaño 

(MINVU). 
• Mejoramiento Población Bannen de Lota (Ejecución - FNDR).  

 
Proyecto desechado: 
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• Obras de Defensa y Encauzamiento Estero Bellavista, Tramo Desembocadura (MOP 

– FNDR).  
• Obras de Encauzamiento Río Carampangue (MOP). 

 
 

3.4 “Inversiones en Infraestructura, Fomento al Riego, Mejoramiento de la 
Gestión y Eficiencia en el Uso del Agua, para el Desarrollo Territorial en la 
Región del Biobío”, con plazo de ejecución al año 2015. 

 
Con fecha 2 de Octubre de 2009 se firmó el presente, cuyo estado de avance se presenta 
a continuación. 
 

En ejecución: 23 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 26 proyectos 

Desechados: 2 proyectos 

Total: 51 proyectos 
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Unificación de Bocatoma Perquilauquén (MOP). De acuerdo a lo informado 
por la región, diseño terminado, pendiente la obtención de recursos para la 
ejecución. 
 

• Embalse Lonquén (MOP). De acuerdo a lo informado por la región, se 
encuentra terminado el diseño de ingeniería y el Estudio de Impacto Ambiental; sin 
embargo, se requiere diseño de obras complementarias, el cual la DOH contrataría 
el año 2014. Según los resultados del nuevo diseño es probable actualizar el EIA. 
 

• Embalse Punilla (MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $280 millones. 
 

• Canal Laja Diguillín (MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $348 millones. 
 

• Programa de Conservación de Obras de Riego (mixto). Durante el año 2013 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $132 millones. De acuerdo 
a lo informado por la región, se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $499 millones. 
 

• Proyecto Sistema de Riego Rio Cato (MOP). De acuerdo a lo informado por la 
región, durante el año 2013, finalizó la prefactibilidad realizada por la CNR. Las 
siguientes etapas de responsabilidad de la DOH deben ser tratadas en el Consejo 
de Ministros. 
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• Programa de Saneamiento de Títulos de Derechos de Aguas, varios 
territorios y comunas (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se 
consideraron desglosadas por territorio. 

 
• Regularización Aguas Arauco.  

 
• Construcción Obras Arauco.  

 
• Regularización Aguas Laja Diguillín.  

 
• Construcción Obras Laja Diguillín.  

 
• Regularización Aguas Punilla.  

 
• Construcción Obras Punilla.  

 
• Regularización Aguas Valle de Itata.  

 
• Construcción Obras Valle de Itata.  

 
• Regularización Aguas Biobío Centro.  

 
• Construcción Obras Biobío Centro.  

 
• Regularización Aguas Biobío Cordillera.  

 
• Construcción Obras Biobío Cordillera.  

 
• Regularización Aguas Amdel.  

 
• Construcción Obras Biobío Amdel. 

 
• Capacitación y Formulación de Proyectos.  

 
• Riego con Enfoque Territorial y Diagnóstico Punilla. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados 

 
• Capacitación. 
• Subsidios Ley 18450. Asistencia Técnica Riego y Cultivos. Difusión Ley Estudio y 

Manejo Información Riego. 
• Mejoramiento Canal Laja Sur (MOP). 
• Mejoramiento Canal Duqueco Cuel (MOP). 
• Mejoramiento Canal Biobío Norte (MOP). 
• Manejo y Fomento a la Calidad de Riego (FNDR). 
• Plan Gestión Recursos Hídricos (FNDR). 
• Equipamiento Estaciones Fluviométricas Punilla (FNDR). 
• Saneamiento de derechos de aguas Punilla (FNDR).  
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• Saneamiento de derechos de aguas Valle del Itata (FNDR).  
• Saneamiento de derechos de aguas Laja Diguillín (FNDR).  
• Saneamiento de derechos de aguas Biobío Cordillera (FNDR).  
• Saneamiento de derechos de aguas Biobío Centro (FNDR).  
• Saneamiento de derechos de aguas AMDEL (FNDR).  
• Programa Laja Diguillín, Etapa V. 
• Plan de Gestión del Recurso Hídrico AMDEL (FNDR). 
• Programa Capacitación y Fortalecimiento Organizaciones de Aguas (FNDR). 
• Manejo de Recursos Hídricos Mesas de Aguas (FNDR). 
• Organización Junta de Vigilancia en Cauces Región (FNDR). 
• Sistematización Demanda de Riego Punilla y Lonquén (FNDR). 
• Mejoramiento de Bocatoma. 
• Programa de Fortalecimiento y Capacitación Usuarios de Aguas (FNDR). 
• Embalses Medianos (FNDR). 
• Diagnóstico Área Lonquén (FNDR). 
• Mejoramiento Canal Biobío Negrete. 
• Programa Área Indígena. 

 
Desechados: 
 

• Sistema Monitoreo Gráfico de Variables Hidrometeorológicas. 
• Saneamiento Calidad de Aguas en Cauces Naturales. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 
Región Araucanía 

 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
La región no cuenta con Convenios de Programación. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región de Los Ríos. 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones programadas por 
un total de $235.61911 millones, de los cuales aproximadamente un 70% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $35.075 millones, de los cuales un 86% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE OBRAS, 

HIDRÁULICAS Y 
VIALIDAD 

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, Plan Ciudad, Decreto N° 219 de fecha  3 de Marzo de 2007, plazo 
de ejecución año 2012" (Región de Los Lagos). 

FNDR 5.508 0 0 0 0 5.508 
MINVU 11.224 4.394 0 0 0 6.829 
MOP 9.842 5.225 332 6.756 0 4.285 

TOTAL 26.574 9.620 332 6.756 0 16.622 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad para la Región de Los Ríos", Decreto Nº154 de fecha 8 de febrero de 2008, plazo de ejecución hasta el año 
2010. 

FNDR 2.159 1.475 3 0 0 682 
MOP 6.775 5.045 41 0 0 1.689 

TOTAL 8.933 6.519 44 0 0 2.370 
DIRECCIONES 

DE 
PLANEAMIENTO
, AEROPUERTO, 

OBRAS 
HIDRÁULICAS, 

OBRAS 
PORTUARIAS Y 

VIALIDAD 

"Integración para la nueva región: Ejes para la integración y el desarrollo turístico sustentable", Decreto Nº 592 de fecha 13 de mayo 
de 2009, plazo de ejecución hasta el año 2012. 

FNDR 51.213 11.833 4.812 0 4.205 34.568 
CONAF 189 301 0 0 0 0 
MOP 148.710 52.583 29.888 25.431 24.086 66.239 

TOTAL 200.112 64.718 34.700 25.431 28.291 100.807 
        

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 58.880 13.308 4.815 0 4.205 40.758 
MINVU 11.224 4.394 0 0 0 6.829 
CONAF 189 301 0 0 0 0 
MOP 165.327 62.853 30.261 32.188 24.086 72.212 
TOTAL 235.619 80.856 35.075 32.188 28.291 119.800 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

                                           
11 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1.  “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, o 
Plan Ciudad, plazo de ejecución año 2012, correspondiente a la región 
de Los Lagos; sin embargo, existen proyectos correspondiente a la 
región de Los Ríos. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, 15 en la región de Los Lagos y 2 
corresponden a la ciudad de Valdivia, cuyo estado de situación es el siguiente: 
 

Terminado: 1 proyecto 

Ejecución:  2 proyectos 

Total:        3 proyectos 
 
Proyecto Terminado: 
 

• Construcción Colector de Aguas Lluvias Phillipi Barrios Bajos (MOP).  
 
Proyecto en ejecución:  
 

• Habilitación Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira (MINVU – 
FNDR – MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $332 millones y para el año 2014 se ha programado una inversión de 
$6.756 millones. 
  

• Mejoramiento Prolongación Costanera y Mejoramiento Avenidas 
Argentina y Ecuador (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, 
durante el año 2013 el MINVU se encuentra ejecutando la obra. 

 
 
3.2. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Ríos",  

plazo de ejecución hasta el año 2010. 
 

Este Convenio comprende el desarrollo de 2 proyectos, uno es de financiamiento MOP y 
otro es de financiamiento mixto MOP – FNDR. Sin embargo, a fines del año 2010 se firmó 
una adenda modificando el Convenio, a través de la cual, se incorporan 3 nuevos 
proyectos. 
 
Proyectos terminados: 
 

• Adquisición de Nave para Conectividad Niebla – Corral (MOP – FNDR).  
• Reposición Rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico, Panguipulli (MOP).  
• Mejoramiento Muelle de Conectividad Quitaqui, Comuna de Valdivia (FNDR).  

 
Proyectos en ejecución: 
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• Construcción de Embarcaderos Menores Río Lingue, Mariquina (MOP). 
Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $28 
millones, correspondiente a la etapa de diseño. 
 

• Mejoramiento Conectividad de Isla Huapi y Variante Puerto Sur (FNDR – 
MOP). De acuerdo a lo informado por la región el diseño se encuentra terminado, 
pendiente la programación de la ejecución.  
 
 

3.3. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el 
Desarrollo Turístico Sustentable", plazo de ejecución hasta el año 2013. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 41 obras; sin embargo, a fines del año 2010 se 
firmó una adenda modificando el Convenio, a través de la cual, se incorporaron y se 
eliminaron algunos proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:   19 proyectos 

En ejecución:  23 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados:        18 proyectos 

Total:       60 proyectos 
 
Proyecto Terminado: 
 

• Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo Pichoy (FNDR).  
• Mejoramiento Ruta T - 785 Sector: Coique - Cruce Ruta T - 75 (Pto. Nuevo) (MOP).  
• Adquisición de equipos y construcción de guarderías (CONAF).  
• Estudio básico ambiental y estratégico de la conectividad Corral - La Unión con 

puesta en valor del P.N. Alerce Costero (FNDR).  
• Reposición pista aeródromo Pichoy de Valdivia 2009 (FNDR). 
• Análisis Territorial y Planificación Usos Parque Nacional Alerce. 
• Construcción Social del Parque y Participación (CONAF).  
• Levantamiento fijación de deslindes Laguna Hualves Barrios Bajos (MOP).  
• Diseño del Plan de Infraestructura del Parque Nacional y Equipos (Diseño – 

CONAF).  
• Diseño de Red Interna de Senderos de Interpretación, Caminos y Puentes (Diseño) 

(FNDR).  
• Conservación de Ruta T-720 Las Ventanas - Reserva Nacional Valdivia - Morro 

Gonzalo, incluyendo Puente La Piedra (FNDR).  
• Conservación Camino Alerce Milenario – Hueicolla (FNDR). 
• Mejoramiento Ruta 203-CH, T-47; Sector Rucatrehua - Choshuenco - Acceso 

Choshuenco.  
• Construcción Obras en Estero Catrico (MOP).  
• Conservación obras portuarias menores Región de Los Ríos (FNDR – MOP).  
• Mejoramiento Calle Tripayante de Lanco (FNDR).  
• Construcción Ptes. Caicayen y Hueinahue Camino Maihue-Hueinahue – Rupumeica 

(FNDR).  
• Construcción Embarcadero Sector Choshuenco (FNDR).  
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• Levantamiento Cartográfico y Análisis Jurídico Parque Alerce Costero (FNDR).  
 

Proyectos en ejecución o programados: 
 

• Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) 
(MOP). Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $7.756 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe - Pellaifa / Pellaifa - Liquiñe 
(Diseños) (MOP). Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $303 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta T - 85 varios tramos en Lago Ranco – Calcurrupe 
(MOP). Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $2.584 millones. 
 

• Mejoramiento Const. C. Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo) - T-85 
(Quillaico) (MOP). Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $945 millones. 

 

• Reposición Muro y Fuerte de Corral (FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región el diseño se encuentra terminado, pendiente la 
programación de la etapa de ejecución. 
 

• Construcción de Obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en 
Lanco (FNDR – MOP). De acuerdo a lo informado por la región el diseño se 
encuentra terminado, pendiente la programación de la etapa de ejecución. 
 

• Mejoramiento Pasada por Valdivia eje Pedro Aguirre Cerda (MOP). 
Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$2.790 millones. 
 

• Construcción Puente Cau Cau y accesos a Valdivia (MOP). Durante el año 
2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $11.042 millones. 
 

• Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla (FNDR – MOP). De acuerdo a 
lo informado por la región, durante el año 2013 la licitación de obra fue declarada 
desierta en primer llamado; por lo tanto, DOP efectuará actualización de diseño 
durante primer semestre de 2014. 

 
• Conservación Aeródromo Pichoy de Valdivia, Región de Los Ríos 

(Implementación sistema de aterrizaje instrumental ILS) (FNDR – MOP). 
De acuerdo a lo informado por la región, la obra se encuentra en ejecución. El 
pago correspondiente a adquisición e instalación de equipos ILS se computarán 
como gasto una vez sean recibidos los sistemas el año 2014. Durante el año 2013, 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $282 millones. 
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• Mejoramiento Camino Cabo Blanco - Las Marías (nuevo acceso norte a 
Valdivia) (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se declara desierta 
1a licitación de obras por montos sobre 40% del presupuesto oficial. 
 

• Mejoramiento Rutas S/R, T-981-U S: Crucero – Entrelagos (MOP). 
Durante el año 2013, se finalizó la etapa de Diseño. 
 

• Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla (Diseño – Obra - FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $32 millones, dando por finalizada la etapa de 
diseño. 
 

• Reposición Puente La Piedra, conectividad La Unión – Corral (MOP). 
Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $494 
millones. 
 

• Mejoramiento Rutas 203-201-CH Sector: Panguipulli - Coñaripe II (FNDR 
– MOP). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013, se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $2.760 millones. 
 

• Construcción y Habilitación de la Infraestructura del Parque Alerce 
Costero (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $122 millones. 
 

• Conservación Ruta T-720 Tramo 3: Morro Gonzalo - Cruce Catrileufu 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha 
realizado una inversión regional por un monto de $1.752 millones. 
 

• Mejoramiento de Caleta Pesquera de Amargos (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $24 millones, correspondiente a la etapa de diseño. 
 

• Mejoramiento Ruta Interlagos T-905 S: Cayurruca - Trapi-Crucero 
(MOP). Durante el año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $3.583 millones. 
 

• Construcción Embarcaderos Turísticos en Lago Ranco (Futrono, Llifén y 
Lago Ranco) (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $59 millones, 
correspondiente a la etapa de diseño. 
 

• Mejoramiento de Caleta Pesquera de Los Molinos (FNDR – MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, diseño en proceso de adjudicación, y para el 
año 2014 se tiene programada una inversión sectorial por un monto de $79 
millones. 
 

• Construcción Conexión Vial Lago Riñihue - Lago Ranco (MOP). Durante el 
año 2013, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $109 millones. 
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• Construcción Senderos de Interpretación Parque Nacional Alerce Costero 

(Obra) (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se 
ha realizado una inversión regional por un monto de $59 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Adquisición Nave Para La Conectividad Lago Pirehueico, Panguipulli (FNDR). 
• Construcción Borde Costero El Piojo, Comuna Valdivia (FNDR). 
• Mejoramiento Rampas para Barcazas de Niebla y Corral (FNDR). 
• Construcción Embarcadero Turístico Pishuinco (FNDR). 
• Mejoramiento de Caleta Pesquera de Corral Bajo (FNDR). 
• Mejoramiento de Caleta Pesquera de Niebla (FNDR – MOP). 
• Construcción Embarcadero Turístico Venecia (FNDR). 
• Mejoramiento Ruta 201 - CH Sector: Coñaripe – Pellaifa (OBRA – MOP).  
• Conservación Ruta T-720 Tramo 2: Sector de Atravieso Parque Nacional Alerce 

Costero (FNDR). 
• Reposición Acceso y Puentes Leufucade 1-2, Comuna de Lanco (1,660 km) (FNDR).  
• Construcción Colectores Secundarios Catrico (FNDR). 
• Conservación Acceso Reserva Nacional Mocho Choshuenco (FNDR). 
• Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos 

(FNDR). 
• Habilitación Ciclovía Catrico Sector Baquedano - P. Montt e iluminación general 

ciclovía (FNDR). 
• Conservación Camino El Mirador - Chaihuín Y Ruta T-720 (MOP). 
• Reposición Puente Purulón (FNDR). 
• Conservación Purulón-Panguinilahue (Enrocado 160 m) y Camino Purulón-Hueima 

(Enrocado 150 m levante rasante hasta línea férrea km 1,3) (FNDR). 
• Conservación Lanco-Trana-Meliquina, enrocado y cambio de trazado (Borde Ribera 

Sur Rio Cruces: 5-5,500) + Carpeta Granular (FNDR). 
 
 

4. Convenios de Programación firmado: 
 
 

Con fecha 13 de diciembre de 2013, se firmó un nuevo Convenio de Programación 
denominado “Obras de Mejoramiento de la Ruta 5 y sus accesos en la región de Los 
Ríos” por un monto de $33.691 millones (25% el Gobierno Regional y 75% en MOP). 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región de Los Lagos. 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes, tres Convenios de Programación, con inversiones programadas 
por un total de $112.05412 millones, de los cuales aproximadamente un 49% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $16.354 millones, de los cuales un 87% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“C.P. Regiones X y XI  con el MOP por la Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral Primera Etapa, X y XI 
regiones, Decreto Nº 11 del 24 de enero del 2000, a 5 años plazo”.  

  FNDR 6.229 2.212 0 0 0 4.017 
  MOP 15.463 9.969 1.525 537 0 3.969 
  TOTAL 21.692 12.180 1.525 537 0 7.986 
DIRECCIONES DE 

AEROPUERTO, 
OBRAS 

HIDRÁULICAS Y 
VIALIDAD 

  
  

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida o Plan de Ciudad, Decreto N° 219 de fe cha 3 de Marzo de 
2007, plazo de ejecución año 2012". 

FNDR 18.916 0 0 0 0 18.916 
MINVU 22.446 19.775 1.732 0 0 939 
MUNICIPIOS 675 200 0 0 0 475 

  MOP 20.157 36.755 8.902 8.986 0 0 
  TOTAL 62.195 56.730 10.635 8.986 0 20.330 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

 “Mejoramiento de estándar de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena y la localidad de Las 
Juntas, Provincia de Aysén”, Decreto Nº1234 de fecha 3 de diciembre de 2007. 

FNDR 8.450 4.992 464 0 0 2.995 
  MOP 19.717 323 3.731 5.415 0 15.663 
  TOTAL 28.168 5.315 4.195 5.415 0 18.658 

 
 

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 
  
  

FNDR 33.596 7.203 464 0 0 25.929 
MINVU 22.446 19.775 1.732 0 0 939 
MUNICIPIOS 675 200 0 0 0 475 
MOP 55.337 47.047 14.158 14.938 0 19.632 
TOTAL 112.054 74.226 16.354 14.938 0 46.975 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 
                                           
12 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 58 de 70 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

 
3.1.  “Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral, Primera 

Etapa, X y XI regiones”, a 5 años plazo. 
 

Total de Proyectos: 

Con financiamiento Mixto: 

Con financiamiento Sectorial MOP: 

4 proyectos 

1 proyecto 

3 proyectos 

Proyectos de responsabilidad de Vialidad 4 proyectos 
 
El Convenio aborda cuatro proyectos, tres diseño –  ya terminados - y la pavimentación 
del tramo Sector Ex  Pozos – Puerto Cárdenas, el cual se encuentra con ejecución parcial a 
la fecha, habiéndose terminado en el año 2004 del km 13 al km 26,7, sector Ex Pozos  a 
Bifurcación Termas del Amarillo. 
 
En ejecución, Michimahuida a Puerto Cárdenas, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $1.525 millones. 

 
 
3.2. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, o 

Plan Ciudad, plazo de ejecución año 2012. 
 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, de las cuales 14 corresponden a la 
Región de Los Lagos y las otras 3 son de la región de Los Ríos, cuyo estado de situación 
es el siguiente: 
 

Terminados: 6 proyectos 

En Ejecución: 5 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 3 proyectos 

Total: 14 proyectos 
 
Terminados: 
 

• Mejoramiento Apertura de Calle Petorca, Puerto Montt (MINVU). 
• Ampliación Zona Embarque y Pista Aeródromo Cañal Bajo, Osorno (MOP).  
• Mejoramiento Eje Guillermo Gallardo (MINVU).  
• Construcción Nuevo Puente (San Pedro) (MOP). Expropiaciones pagadas. 
• Mejoramiento Calle Manuel Rodríguez (MINVU). 
• Ampliación Reposición Ruta 215-CH. S: Osorno - Aeropuerto Carlos Hott (MOP). 

Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$4.373 millones.  

 
Proyectos en ejecución:  
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• Habilitación Acceso Norte a Osorno (MOP-FNDR). Durante el año 2013 se  

ha realizado una inversión sectorial por un monto de $98 millones. 
 

• Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) 
Volcán Puntiagudo - Viaducto - Marathon - Río Puelche (Municipio – 
MOP).  Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $4.431 millones. 
 

• Mejoramiento Avenida Juan Mackenna (Mideplan – MINVU). De acuerdo a 
lo informado por la región, se trabaja en definir montos de Expropiaciones por 
Comisión de Expertos. Apertura Licitación Pública se tenía programada para 
04.11.2013, durante el año 2013 se ha realizado una inversión por parte del 
MINVU de $1,4 millones. 
 

• Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) Av. 
Parque Industrial - Av. Presidente Ibáñez (MINVU – MOP- FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, diseño segundo tramo Avda. Ejército-Avda. 
Cardonal: en revisión Informe Final; y ejecución primer tramo Avda. Austral-Avda. 
Ejército: obra en desarrollo en forma normal, con un avance del 11%. Durante el 
año 2013, se ha realizado una inversión por parte del MINVU por un monto de 
$675 millones. 
 

• Mejoramiento Gestión de Tránsito Área Céntrica (MINVU). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 en MINVU ha realizado una inversión 
por un monto de $1.056 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Equipos e Insumos Computacionales para la Administración del Plan Ciudad 
(FNDR).  

• Mejoramiento Calle Portales (FNDR).  
• Construcción Nuevo Puente (Portales) (Municipio - FNDR).  
 
 
3.3. “Pavimentación de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, 

Provincia de Palena y la localidad de Las Juntas, Provincia de Aysén”,  
plazo de ejecución año 2013. 

 

Total de Proyectos: 

Con financiamiento Regional: 

Con financiamiento Sectorial MOP: 

3 proyectos 

1 proyecto 

2 proyecto 

Proyectos de responsabilidad de Vialidad 3 proyectos 
 
El presente convenio fue firmado el 24 de Julio de 2007, contempla la realización de dos 
obras denominadas “Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 hasta Km 278,9. Longitud 31,1 Km” y 
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“Ruta 7 Desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km”. Contempla los 
siguientes proyectos: 
 
Proyectos en ejecución: 

 
• Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 hasta Km 278,9. Longitud 31,1 km. De 

acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión regional por un monto de $464 millones.  
 

• Ruta 7 desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km. 
Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$3.720 millones 
 

• Expropiaciones para ambos Proyectos. Durante el año 2013, se ha realizado 
una inversión sectorial por un monto de $11 millones. 

 
 

4. Detalle Convenio de Programación terminado: 
 

4.1. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Lagos". 
Convenio Terminado, según consta en Certificado CORE N° 201 del 22.11.2012 y  
Acta reunión Comisión regional de fecha 23.10.2012. (Texto Convenio de Término, 
se encuentra para firma de Intendente y Ministra MOP.). Las obras pendiente 
continuarán comprometidas y el financiamiento asegurado por parte del MOP por 
lo que se aprobó el término. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $89.44813 millones, de los cuales aproximadamente un 74% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $11.974 millones, de los cuales un 88% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2014 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto Cisnes - La Junta, Decreto Nº529 de fecha 26 de julio de 2006, 
plazo 7 años hasta el año 2012. 
 

  FNDR 14.617 1.290 1.495 0 0 11.832 
  MOP 27.145 9.797 0 100 0 17.348 
  TOTAL 41.762 11.087 1.495 100 0 29.180 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de 
Palena”, Decreto Nº1233 de fecha 3 de diciembre de 2007, plazo hasta el año 2012. 
 

  FNDR 4.939 0 0 0 0 4.939 
  MOP 11.525 207 10.460 6.884 0 858 
  TOTAL 16.464 207 10.460 6.884 0 5.797 
DIRECCIÓN DE 

OBRAS 
PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad Austral región de Aysén", Decreto Nº153 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo de ejecución hasta el año 
2010. 

  FNDR 3.843 265 0 0 0 3.578 
  MOP 27.379 15.800 19 0 0 11.560 
  TOTAL 31.222 16.065 19 0 0 15.138 

 
 

      

 
 

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN   

FNDR 23.399 1.555 1.495 0 0 20.348 
MOP 66.049 25.804 10.479 6.984 0 29.767 

TOTAL 89.448 27.359 11.974 6.984 0 50.115 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 

                                           
13 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
3.1. “Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto 

Cisne – La Junta”, plazo 7 años. 
 
Cabe destacar que el presente Convenio tenía contemplado inversión a contar del año 
2006, situación que a la fecha no se ha materializado; contempla la realización de obras 
en tres tramos de la Ruta 7: 
 

Total de Proyectos: 

Con financiamiento Mixto: 

Con financiamiento Sectorial MOP: 

3 proyectos 

2 proyectos 

1 proyecto 

Proyectos de responsabilidad de Vialidad 3 proyectos 
 
Tramos en ejecución: 
 

• Tramo I: Puyuhuapi – La Junta (48 km) (Obra / FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional 
por un monto $1.495 millones. 
 

• Tramo II: Puyuhuapi – Queulat (34 km) (Obra / FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, en proceso de licitación obras básicas: Mejoramiento Ruta 
7 (Etapa I), Sector: Las Pulgas - Bifurcación Cisnes (Fiordo Queulat) del Km 
415,8890 al Km 420,192 y Tramo II: Km 425,416 a Km 427,775. Apertura 11 
diciembre 2013. 

 
• Tramo III: Queulat – Bif. Acceso Puerto Cisnes (20 km) (Obra / MOP). De acuerdo 

a lo informado por la región, en proceso de adjudicación tramo I obras básicas: 
Cruce Cisnes - Portezuelo Queulat, a empresa  Constructora Adiher Ahumada Arias, 
por un monto de $ 3.937 millones. 
 

 
3.2. “Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de 

Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena”, plazo 
hasta el año 2012. 

 

Total de Proyectos: 

Con financiamiento Mixto: 

1 proyecto 

1 proyecto 

Proyectos de responsabilidad de Vialidad 1 proyecto 
 

El presente convenio fue firmado el 30 de Abril de 2007, contempla la realización de una 
sola obra denominada “Ruta 7 desde Km. 268  hasta Limite Regional”. De acuerdo a lo 
informado por la región, del km 268 - Límite Regional corresponde al tramo La Junta - 
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Límite Regional. Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $10.460 millones.  
 
 

3.3. "Plan de Conectividad Austral región de Aysén", plazo de ejecución 
hasta el año 2010. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 4 obras, cuyo estado de situación es el 
siguiente: 

Terminado: 2 proyectos 

En Ejecución: 1 proyecto 

Desechado: 1 proyecto 

Total: 4 proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 
• Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión en Pto. Yungay (MOP). Durante el 

año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $11 millones. 
• Adquisición de Nave para Conectividad Pto. Ibáñez - Chile Chico (FNDR – MOP).  
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Mejoramiento Conectividad Marítima Región de Aysén (MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, terminado estudio básico y diseño en Raul Marín Balmaceda, 
estudios oceanográficos en Puerto Gala y Gaviota. En ejecución: Estudios 
oceanográficos en Puerto Raul Marín Balmaceda, mejoramiento conectividad marítima 
en Puerto Cisnes y Melinka. Durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $8 millones. 

 
Proyecto desechado: 
 
• Adquisición Nave para Conectividad Litoral Norte, Región de Aysén (FNDR – MOP).  
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Informe año 2013 

Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes cuatro Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $187.67514millones, de los cuales en la programación,  
aproximadamente un 51% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2013, se ejecutaron obras por $13.182 millones, de los cuales un 78% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
 

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
PROGRAMA
DO 2014 EN 

LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 
PARA EL 
AÑO 2014 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS 

Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, XII Región, Decreto N° 367 de  Marzo del 
2001, plazo 8 años. 

FNDR 5.499 7.023 0 0 0 0 
MOP 9.671 11.304 0 0 0 0 

TOTAL 15.170 18.328 0 0 0 0 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PORTUARIAS 

Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, XII Región, Decreto N° 328 del 
28 de Septiembre de 1999, plazo 7 años. 

FNDR 1.086 1.436 0 0 0 0 
MOP 10.264 16.212 2 12 0 0 

TOTAL 11.350 17.647 2 12 0 0 

DIRECCIONES DE 
VIALIDAD, 

AEROPUERTOS, OBRAS 
PORTUARIAS Y OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo", Decreto Nº741 y 1343, plazo de ejecución año 2012. 

FNDR 44.213 6.026 1.150 0 9.199 37.038 
MINVU 38.717 0 1.721 0 0 36.996 
MOP 65.906 37.750 8.998 10.839 25.907 19.157 

TOTAL 148.836 43.776 11.870 10.839 35.106 93.190 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena", Decreto Nº1353 de fecha 31 de diciembre 
de 2007, plazo de ejecución hasta el año 2010. 

FNDR 2.562 0 0 0 0 2.562 
MOP 9.757 5.132 1.310 312 0 3.315 

TOTAL 12.318 5.132 1.310 312 0 5.876 

        

                                           
14 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2013. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2012 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2013 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
PROGRAMA
DO 2014 EN 

LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 
PARA EL 
AÑO 2014 

 SALDO 
CONVENIO  

TOTAL CONVENIOS DE 
LA REGIÓN  

FNDR 53.360 14.485 1.150 0 9.199 39.599 
MINVU 38.717 0 1.721 0 0 36.996 
MOP 95.597 70.398 10.311 11.163 25.907 22.472 

TOTAL 187.675 84.883 13.182 11.163 35.106 99.067 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 
respecto del gasto del año 2013 corresponde al 4 trimestre del año. 

 
 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
3.1.  “Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta 

Arenas, XII Región”, con un plazo 8 años. 
 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 27 obras, dos Canales de Trasvase, dos 
Mejoramiento de Estero y 23 Colectores de Agua Lluvia, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminados: 13 proyectos 

En Ejecución:               1 proyecto 

Desechados: 13 proyectos 

Total: 27  proyectos 
 
Proyectos Terminados: 
 

• Canal de Trasvase Estero Llau Llau a Bitsh (Obra). 
• Mejoramiento Estero Llau Llau Zona Urbana (Diseño – Obra). 
• Colector LM-4 La Milagrosa (Obra). 
• Colector EM-7 Bulnes - Rotonda - M. Benítez (Obra). 
• Colector EM-16 Maipú (Diseño - Obra) y Colector Maipú – Angamos (Obra). 
• Colector LM-11 Chiloé Sur (Obra). 
• Colector MA-3 18 de Septiembre (Obra). 
• Colector EM-9 Av. España-Bulnes-E. Abello (Diseño - Obra).  
• Colector EM-14 Rómulo Correa-E. de Magallanes (Diseño – Obras).  
• Colector LM-9 Barrio Prat  (Diseño – Obra).  
• Mejoramiento Estero la Mano (Normalización Río de la Mano y Parque Inundable) 

(FNDR).  
• Colector LM-5, Av. Allende – Toro y Zambrano (Diseño – Obra).  
• Colector LM-2 Ñandú.  

 
Proyectos en Ejecución: 

 
• Canal de Trasvase D´Agostini – Río Las Minas (Diseño – Obra). De acuerdo 

a lo informado por la región, se realizaron las expropiaciones y las obras se 
iniciaron en octubre de 2013.  
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Proyectos desechados:  
 

• Colector LL-8 Los Generales.  
• Colector EM-22 Briceño- 21 de Mayo.  
• Colector EM-2 Enap.  
• Colector EM-25 Población Manuel Bulnes.  
• Colector MA-4 España – Estero de La Mano.  
• Colector MA-2 Mateo de Toro y Zambrano.  
• Colector LM-8 Zenteno.  
• Colector EM-6 Chañarcillo.  
• Colector LM-10 República.  
• Colector EM-3 Torres del Paine.  
• Colector BI-2 Frei – Bitsh.   
• Colector LL-7 Los Flamencos – Estero Llau Llau.  
• Colector MA-1 Martinez de Aldunate-Pedro Aguirre Cerda.  

 
 

3.2 “Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de 
Conexión Insular, XII Región, en un plazo 7 años.” 
 
El convenio en desarrollo consigna un total de 6 obras, 3 Caletas Pesqueras y 3 
Conexiones Insulares, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:        5 proyectos 

En Ejecución:       1 proyecto 

Total:        6 proyectos 
 
Proyectos Terminados: 
 

• Construcción de Caleta de Pescadores Artesanales en Punta Arenas. 
• Reposición Rampas en Punta Delgada y Bahía Azul, Magallanes. 
• Construcción  Explanada, Varadero, Boxes y Servicios Caleta de Puerto Natales 

(MOP).  
• Ampliación y Habilitación Muelle Artesanal Bahía Chilota de Porvenir (MOP).   
• Construcción Rampas Seno Última Esperanza (FNDR).  

 
Proyecto en ejecución: 

  
• Mejoramiento Infraestructura Portuaria de Puerto Edén (MOP). Durante el 

año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $2 millones, 
estudio de maniobrabilidad en ejecución, finaliza el 2014. 
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3.2 “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena, 
plazo hasta el año 2010” 

 
El Convenio de Programación “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y 
Antártica Chilena”, entre los años 2007 y 2010, siendo el estado de avance de los 
proyectos el siguiente: 
 

Terminado: 1 proyecto 

En ejecución: 2 proyectos 

Desestimado: 1 proyecto 

Total: 4 proyectos 
 
Proyecto terminado: 
 

• Mejoramiento Terminal de Transbordadores Puerto Williams.  
 
Detalle proyectos en ejecución: 
 

• Mejoramiento y ampliación de Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, 
XII región. Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $18 millones. 
 

• Mejoramiento terminales para Transbordadores Primera Angostura.  
Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$1.292 millones. 
 

Proyecto desechado: 
 

• Adquisición Nave para Conectividad Pta. Arenas – Porvenir.  
 
 
3.3  “Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo”, plazo hasta el 

año 2012. 
 
El Convenio de Programación “Ciudades Sustentables para una región 
Competitiva”, contempla una inversión del Gobierno Regional y una inversión sectorial; 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, entre los años 2007 y 2012 y se 
contempla realizar los siguientes proyectos: 
 

Terminados: 10 proyectos 

En ejecución: 22 proyectos 

Atrasados / no iniciados: 28 proyectos 

Total: 60 proyectos 
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Proyectos Terminados: 
 

• Conservación Aeródromo San Sebastián Tierra del Fuego XII Región (MOP).  
• Reposición Muelle Puerto Toro (FNDR).  
• Construcción Defensas Ribera Río de Las Minas XII Región (FNDR – MOP).  
• Ampliaciones Redes Hidrometeorológicas XII Región (FNDR – MOP). 
• Red Hidrométrica Lacustre Medición Calentamiento Global  (FNDR).  
• Remodelación Centro Cívico Punta Arenas (FNDR).  
• Ruta Y-629 Porvenir – Aeródromo (FNDR).  
• Ampliación Pista Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams (MOP-FNDR).  
• Defensas Costeras Punta Arenas (FNDR-MOP).  
• Puente Weber (MOP). Durante el año 2013 se realizará una inversión sectorial por 

un monto de $9 millones. 
 
Proyectos en ejecución: 

 
• Camino Penetración Hollemberg - Río Pérez (10 Km) (FNDR – MOP). 

Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $30 
millones, con lo que se dará por terminada la etapa de diseño y se ha programado 
la etapa de ejecución para el año 2014. 
 

• Mejoramiento y Ampliación Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, XII 
Región (MOP). Obra contemplada en el Convenio de Conectividad Austral 
identificado anteriormente. 
 

• 2 Pista Camino P. Arenas – Aeropuerto “Ampliación Ruta 9 Punta Arenas 
– Aeropuerto” (FNDR – MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $579 millones. 
 

• Camino Básico Porvenir – Manantiales (MOP). De acuerdo a lo informado por 
la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $340 millones. 
 

• Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto 
Williams (MOP). Durante el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por 
un monto de $1.166 millones. 

  

• Construcción y Conservación Aeródromo Yendegaia, Cabo de Hornos, XII 
región (FNDR-MOP). De acuerdo a lo informado por la región, diseño terminado 
y en proceso de revisión de antecedentes para postular la ejecución. 
 

• Construcción Mirador Muelle Río Seco (FNDR). De acuerdo a lo informado 
por la región, etapa ejecución en análisis y evaluación por parte de la DOP 
regional. 

  

• Mejoramiento Integral Aeródromo Tte. Marsh Antártica Chilena, Región 
XII  (MOP-FNDR). Se está a la espera del financiamiento para la etapa de 
ejecución. 
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• Ruta 9 - Río Amarillo - Rinconada Bulnes (MOP). Durante el año 2013 se  ha 

realizado una inversión sectorial por un monto de $2.043 millones. 
 

• Construcción Aeródromo Caleta Maria (FNDR-MOP). Etapa de Diseño 
terminada. De acuerdo a lo informado por la región, para la ejecución se suscribirá 
Convenio con Cuerpo Militar del Trabajo. 

 
• Puentes Urbanos Río de Las Minas (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 

región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión regional por un monto 
de $926 millones. 
 

• Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto, Pto Williams (FNDR-MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, en proyecto será abordado en 3 tramos. 
 

• Camino Puerto Navarino – Puerto Williams (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, etapa de ejecución en proceso de licitación. 
 

• Mejoramiento Ruta Y-79, C. Sombrero – Onaissin (FNDR-MOP). Durante el 
año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $4.798 millones. 
 

• San Juan – Cabo Froward “Faro San Isidro” (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, etapa de ejecución programada para el año 2014. 
 

• Mejoramiento Ruta Y-580, Camino El Andino (MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, etapa ejecución se iniciará con las expropiaciones. 
 

• Camino Caleta Eugenia – Lago Navarino – Puerto Toro (FNDR). De acuerdo 
a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $169 millones, correspondiente a la etapa de diseño. 
 

• Reposición Sistema Agua Potable Villa Las Estrellas comuna Antártica 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, diseño terminado. Pendiente la 
programación de la etapa de ejecución. 
 

• Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino (MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, etapa de diseño terminada y ejecución 
programada licitar el año 2014. 
 

• Puente Paine (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 
2013 se ha realizado una inversión regional por un monto de $54 millones. 
 

• Parque Zanjón Rio de La Mano (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región, durante el año 2013 se realizó una inversión por parte del MINVU de 
$1.721 millones. 
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• Construcción Nudo Frei - Ruta 9 (FNDR – MINVU). De acuerdo a lo 
informado por la región, la etapa de factibilidad se encuentra terminada. Durante 
el año 2013 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $33 millones. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

• Construcción Parque Costanera Pedro Montt en Pto. Natales (FNDR). 
• Construcción Avda. Santa Maria Tramo Av. el Estadio y Mariano Guerrero (FNDR).  
• Construcción Paseo Peatonal y Ciclovías Av. Bulnes (MINVU – FNDR).  
• Construcción Infraestructura Portuaria en Isla Carlos III  (FNDR-MOP).  
• Construcción Infraestructura Portuaria Bahía El Aguila (Cabo Froward) (MOP).  
• Mejoramiento Ruta Y-65 Manantiales – Porvenir (FNDR).  
• Construcción Rampa en Caleta Maria (FNDR).  
• Construcción Circunvalación Alberto Fuentes - Carlos Wood (MINVU).  
• Construcción Parque Rómulo Correa  (FNDR).  
• Mejoramiento Plaza de Armas  (FNDR).  
• Construcción Parque Costanera, Puerto Williams  (FNDR).  
• Construcción Prolongación Calle Angamos (MINVU).  
• Proyectos Concursables de Espacios Públicos (MINVU – FNDR). 
• Habilitación Paseo Bories (FNDR – MINVU). 
• Construcción Calle Chañarcillo (MINVU). 
• Construcción Prolongación Martínez de Aldunate hasta Santa Juana y Calle Santa 

Juana (MINVU). 
• Construcción Ciclovías Av. Circunvalación (MINVU). 
• Construcción Diversos Accesos Ciudad de Porvenir (MINVU).  
• Construcción A. Pdte. Carlos Ibáñez del Campo Tramo San Martín Última Esperanza 

(MINVU).  
• Camino Calafate - Sección Russfin (FNDR – MOP).  
• Camino Acceso a Punta Delgada (FNDR). 
• Mejoramiento y Conservación Fuerte Bulnes y Parque Rey Don Felipe (FNDR – 

MOP). 
• Construcción Costanera del Estrecho (MINVU). Responsabilidad del MINVU.  
• Construcción Avenida Manantiales Poniente (MINVU – FNDR). Responsabilidad del 

MINVU. 
• Construcción Parque Estero Llau – Llau (FNDR).  
• Construcción Avenida Santiago Bueras y Última Esperanza (MINVU). 
• Construcción Av. Costanera Río de Las Minas (MINVU).   
• Restauración Borde Costero Porvenir (FNDR). 

 
 

4. Convenios de Programación firmado: 
 
 

Con fecha 31 de enero de 2014, se firmó un nuevo Convenio de Programación 
denominado “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional” por un monto de 
$232.228 millones (30,73% el Gobierno Regional y 69,27% en MOP). 
 
 


