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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región Arica - Parinacota 

  

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $75.8271 millones, de las cuales un 76,41% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por 1.977 millones, de los cuales un 98% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2013 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA, 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
OBRAS 

PORTUARIAS Y 
VIALIDAD 

Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica - 
Parinacota, decreto Nº 1032 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo 5 años hasta el año 2011; sin embargo, fue firmado 
nuevamente por el Intendente de la Arica y Parinacota el 8 de Mayo de 2008. Se firmó una adenda el 24 de febrero de 2010. 

FNDR 17.889 8.484 34 0 0 9.371 

MOP 57.938 22.269 1.943 5.933 0 33.726 

TOTAL 75.827 30.753 1.977 5.933 0 43.097 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 
3.1. “Conservación Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la 

racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica – 
Parinacota”, la nueva firma del Convenio por parte del Intendente de Arica y 
Parinacota el 8 de Mayo de 2008. El 24 de febrero de 2010 se firmó adenda 
modificando el Convenio original. Siendo el estado de avance el siguiente: 

Terminados: 19 proyectos 

En Ejecución: 3 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 2 proyectos 

Total: 24  proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

 Restauración Iglesia Guañacagua: Diseño (FNDR). 

                                           
1 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. La adenda modificó el monto total del Convenio. 
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 Restauración Iglesia Parcohailla: Diseño (FNDR). 
 Restauración Iglesia de Mulluri: Diseño (FNDR). 
 Restauración Iglesia Tulapalca: Diseño (FNDR). 
 Restauración Iglesia de Saguara: Diseño (FNDR). 
 Proyecto Puentes: Conservación Puente Saucache 1 y Saucache 2 (MOP).  
 Espigón y Molo de retención de sedimentos Río San José (Prefactibilidad – MOP).  
 Playas La Lisera (Construcción – MOP).  
 Estudio Rehabilitación Red de Drenaje del Lluta (MOP).  

 Evaluación y Diseño Anteproyecto y Presas Menores (MOP).  
 Estudio alternativas de Mitigación de Contaminantes relevantes en el Río Lluta a 

partir de una caracterización de las fuentes de contaminantes (MOP).  
 Saneamiento de Caminos Rurales de Impacto Turístico y Productivo (MOP).  
 Construcción Obras de relocalización Caleta Pesquera Arica, XV Región 

(Prefactibilidad – FNDR). 
 Manejo de Cauce del San José en Zona Urbana (Ejecución – MOP).  
 San José Urbano: Estudio Identificación Zonas de Riesgo (Estudio – MOP).  
 Playas El Laucho (Construcción – MOP).  

 Estudio Entubamiento Canal Azapa (Factibilidad - MOP). 
 Levantamiento Plan Maestro del Borde Costero de la XV Región: Estudio (FNDR). 
 Manejo de Cauce del San José en Zona Rural y Manejo del Cauce Río Lluta en 

Asentamientos Humanos (MOP). 
 
Proyectos en ejecución: 

 
 Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 147-170. De acuerdo a lo informado por la 

región, durante el año 2014 se realizó una inversión sectorial por un monto de 
$1.943 millones. Para el año 2015, se tiene programada una inversión sectorial por 
un monto de $4.706 millones. 
 

 Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 170-192 (MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2014 no se realizaron inversiones 
sectoriales. Para el año 2015, se tiene programada una inversión sectorial por un 
monto de $1.127 millones. 
 

 Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 36-76 (MOP - FNDR). El año 2014 no se 
hicieron inversiones y están programas inversiones por 277 millones para el 2015. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Construcción Obras de relocalización Caleta Pesquera Arica, XV Región (Diseño - 
Obra – MOP).  

 Estudio Patrón Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado (FNDR).  



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 5 de 54 

Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 
Región Tarapacá. 

 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes 2 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $91.8662 millones, de las cuales aproximadamente un 67,6% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $6.060 millones, de los cuales un 17% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la ciudad de Iquique, firmado el 3 de Diciembre de 
2008 hasta el año 2011, decreto en trámite. 

FNDR 2.063 864 0 0 0 1.199 

MOP 1.518 1.345 199 1 0 -26 

TOTAL 3.581 2.209 199 1 0 1.173 

 
 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  
  
  

Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad de Iquique, Etapa II, firmado el 28 de 
Noviembre de 2013 con vigencia hasta el año 2020, decreto en trámite. 

FNDR 27.704 0 5.031 0 9.223 22.673 

MOP 60.581 0 830 4.077 10.094 59.751 

TOTAL 88.285 0 5.861 4.077 19.317 82.424 

 
       TOTAL 

CONVENIOS DE 
LA REGIÓN  FNDR 29.767 864 5.031 0 9.223 23.872 

  MOP 62.099 1.345 1.029 4.078 10.094 59.725 

  TOTAL 91.866 2.209 6.060 4.078 19.317 83.597 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
  

                                           
2 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

 
3.1. “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad 

de Iquique”, decreto en trámite. 
 
Con fecha 3 de Diciembre del año 2008, se firmó el Convenio de Programación, entre 
el Gobierno Regional de Tarapacá y el Ministerio de Obras Públicas, siendo el estado 
de avance el siguiente: 
 

Terminados: 4 proyectos 

En Ejecución: 0 proyectos 

Total: 4 proyectos 
 

Proyectos Terminados: 
 

 Acceso al Puerto de Iquique (Diseño). 
 Rotonda Pampino (Diseño). 
 Costanera Arturo Prat (Prefactibilidad-Diseño) 
 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad a la Ciudad de Iquique (Prefactibilidad-

Diseño) 
 
 

3.2. “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad 
de Iquique, Etapa II”, decreto en trámite.  

 
Con fecha 28 de noviembre de 2013, se firmó el Convenio de Programación, entre el 
Gobierno Regional de Tarapacá y el Ministerio de Obras Públicas, y contempla los 
siguientes proyectos: 
 

En Ejecución: 2 proyectos 

Proyectos no iniciados: 1 proyecto 

Total: 3 proyectos 
 

Proyectos en ejecución (2): 
 

 Mejoramiento Rotonda Pampino en Iquique (Ejecución). En proceso de 
expropiaciones, a partir del año 2014, para licitar terminada esta etapa, todo con 
financiamiento sectorial. 
 

 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique 
(Ejecución). Obras en ejecución con financiamiento MOP-FNDR. 
 

Proyectos no iniciados (1): 
 

 Mejoramiento Conexión Puerto de Iquique, Avenida Circunvalación. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región de Antofagasta. 

 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $104.5033 millones, de las cuales aproximadamente un 72% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $2.645 millones, de los cuales un 99% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD Y 

ARQUITECTURA 

"Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de Antofagasta", Decreto Nº1033 de fecha 22 de octubre de 
2007, plazo 4 años hasta el año 2010. Incluye adendas firmadas el 29 de Septiembre del 2008 y 20 de Julio del 2010. 

FNDR 21.358 9.367 0 0 0 11.991 

MOP 63.303 40.240 2.635 563 0 20.428 

TOTAL 84.661 49.607 2.635 563 0 32.419 

DIRECCIONES 
DE OBRAS 
PORTUARIAS Y 
OBRAS 
HIDRÁULICAS 

"Mejoramiento Borde Costero, Mejoramiento Infraestructura Pesquera Artesanal y Borde Río de la región de Antofagasta", 
decreto en trámite, plazo de vigencia 2010 - 2015. 

FNDR 7.170 1.744 10 0 1.284 5.416 

MUNICIPALIDAD 1.039 531 0 0 0 508 

MOP 11.633 2.033 0 472 2.183 9.600 

TOTAL 19.842 4.308 10 472 3.467 15.524 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 28.528 11.111 10 0 1.284 17.407 

MUNICIPALIDAD 1.039 531 0 0 0 508 

MOP 74.936 42.273 2.635 1.035 2.183 30.028 

TOTAL 104.503 53.915 2.645 1.035 3.467 47.943 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 

 
 
 

 
 

  

 

                                           
3 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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3. Programación Vigentes: 
  

3.1. "Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de 
Antofagasta, 2006-2010", plazo de ejecución 4 años, con adenda Nº2 
firmada el año 2010 el plazo se extiende al año 2014. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 16 proyectos (incluye adendas firmadas el 
2008 y 2010), siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 15 proyectos 

Proyecto atrasado / no iniciado:   1 proyecto 

Total: 16 proyectos 
 

Proyectos Terminados (15): 
 

 Restauración de Cuatro Iglesias Altiplánicas. Etapa de Diseño. 
 Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 35 - Km 69.  
 Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 69 - Km 110.  
 Conservación Periódica Ruta B-165, Km 77 - Km 83 Acceso a Toconce y 

Conservación Periódica Ruta B-157, Acceso a Caspana.  

 Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 0 - Km 18.  
 Mejoramiento Periódica Ruta 1, Taltal - Paposo, Km 44 - Km 74.  
 Conservación Caminos Productivos por Adm. Directa.  
 Mejoramiento Ruta Altiplánica, Guatín – Machuca.  
 Conservación periódica Ruta 21-CH, sector Chiu Chiu – Estación San Pedro.  
 Conservación Periódica Ruta B-165, Sector Cruce 159, Ayquina-Toconce.  

 Conservación Periódica Ruta B-159, Acceso a Caspana - Intersección Ruta B-245.  
 Mejoramiento Ruta Altiplánica, Machuca – Putana. 
 Mejoramiento Ruta Altiplánica Putana – El Tatio  
 Mejoramiento Ruta 21-CH Sector Ascotán. 
 Mejoramiento Ruta 21-CH Sector Cuesta San Martín.  
 

 
Proyecto Atrasado / no iniciado (1): 
 

 Mejoramiento Ruta 23 - CH, Km 184 - Km 204, Sector Socaire – Miscanti. De 
acuerdo a lo informado por la región, el proyecto se abordará a través de camino 
básico. 

 
3.2. “Mejoramiento Borde Costero, Mejoramiento Infraestructura Pesquera 

Artesanal y Borde Río de la región de Antofagasta", plazo de vigencia 
2010 - 2015. 

 
El 18 de Diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta y el Ministerio de Obras 
Públicas, cuyos porcentajes de inversión son 36%, 5%, 59%, respectivamente. Siendo el 
estado de avance el siguiente: 
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Terminados: 3 proyectos 

En Ejecución: 1 proyecto 

Atrasados/ No iniciados:   10 proyectos 

Total: 14 proyectos 
 
Proyectos terminados (3): 
 

 Mejoramiento Playa Cabezal Sur (Taltal – Estudios Ambientales – Mejoramiento).  

 Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, El Cable - Balneario Municipal 
(Reconstrucción Paseo Peatonal).  

 Mejoramiento de Cauce Río Loa. 
 
Detalle proyecto en ejecución (1): 

 
 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones 

(Embarcadero, Explanadas y Accesos – Prefactibilidad – Diseño). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2014 se ha realizado inversión 
regional. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados (10): 
 

 Reposición Caleta de Pescadores Antofagasta (Obras Terrestres Diseño y 
Ejecución). 

 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena, Tocopilla (Diseño y 
Ejecución). 

 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Urcu (Ejecución). 
 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Cobija, Tocopilla (Ejecución). 
 Mejoramiento de Riveras y Construcción de Paseo en Río Loa I Etapa. 
 Mejoramiento de Riveras y Construcción de Paseo en Río Loa II Etapa. 
 Mejoramiento Playa Sector Poza Tortugas, Talta (Estudios Ambientales – 

Mejoramiento) 

 Construcción y Habilitación Segunda Etapa Playa Paraíso, Antofagasta. 
 Construcción y Habilitación Obras Complementarias Playa Trocadero (Obras 

Terrestres). 

 Mejoramiento Borde Costero Mejillones III Etapa. 
 
 
4. Convenios de Programación sin ejecución: 
 
 

4.1. “Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta", por un 
monto de 10.350.000 UF, decreto en trámite, plazo de vigencia del 
convenio hasta el año 2023. 
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El 7 de Noviembre de 2008, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta y el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de financiar el 
Programa de Concesiones Viales de la región de Antofagasta, que incluye las Concesiones: 
Autopistas de la Región de Antofagasta y Rutas del Loa. La Concesión Autopista de la 
Región de Antofagasta, se encuentra en operación y en construcción, y fue adjudica sin 
subsidio; y las Rutas del Loa, en proceso de adjudicación. Se está a la espera de la 
adjudicación de Rutas del Loa, porque de no requerir subsidio, este Convenio se podría 
dar por finiquitado, porque se sería necesaria su ejecución. 
 
 

4.2. “Aeropuerto El Loa de Calama", por un monto de 641.650 UF, decreto en 
trámite, plazo de vigencia del convenio hasta el año 2016. 

 
Este Convenio nunca se llevó a efecto, se sugiere que la Comisión de Evaluación lo de por 
finiquitado. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Informe año 2014 

Región de Atacama. 

 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran en ejecución 4 Convenios de Programación con inversiones comprometidas 
por un total de $118.3864 millones, de las cuales aproximadamente un 50% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $1.375 millones, de los cuales un 65% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD Y 

ARQUITECTURA 

DESARROLLO DE ATACAMA, Decreto Nº 526 de fecha 19 de Julio de 2005, vigencia 2005 – 2009, con adenda en 2011 

FNDR  33.606 14.140 10 0 0 
 

19.456 

MINVU 665 113 0 0 0 552 

MOP 18.238 31.962 0 0 0 -13.724 

TOTAL 52.509 46.215 10 0 0 6.284 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  
  
  

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional, Atacama" (Paso San Francisco), Decreto en trámite, plazo de 
ejecución hasta el año 2012. 

FNDR 12.804 13.258 346 0 0 -800 

MOP 25.303 13.115 900 440 0 11.288 

TOTAL 38.107 26.373 1.246 440 0 10.488 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 
  
  
  

"Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de Atacama", Decreto en 
trámite, plazo de ejecución hasta el año 2015. 

FNDR 4.276 42 0 0 518 4.234 

MOP 9.710 1.047 0 292 2.179 8.663 

TOTAL 13.986 1.089 0 292 2.697 12.897 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
HIDRÁULICAS 

"Plan de Inversiones de Riego para la provincia de Copiapó", Decreto en Trámite, plazo de ejecución entre los años 2009 - 2013. 

FNDR 2.887 1.012 119 0 0 1.756 

MINAGRI 4.921 4.371 0 0 0 550 

MOP 5.976 831 0 0 0 5.145 

TOTAL 13.784 6.214 119 0 0 7.451 

        

                                           
4 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR  53.573 28.452 475 0 518 24.646 

MINVU 665 113 0 0 0 552 

MOP 59.227 46.955 900 732 2.179 11.372 

MINAGRI 4.921 4.371 0 0 0 550 

TOTAL 118.386 79.891 1.375 732 2.697 37.120 
 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 
 

3.1. “Desarrollo de Atacama”, Convenio del 5/05/2005 plazo 6 años. 
 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 16 proyectos, 2 de ellos de responsabilidad 
del MINVU, 5 del FNDR, 4 del MOP y 5 con financiamiento mixto FNDR y MOP, siendo el 
estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

13 proyectos 

3 proyectos 

Total: 16 proyectos 
 

Proyectos Terminados: 
 

 Reparación Alameda Manuel Antonio Matta III Etapa (MINVU).  
 Construcción Mejoramiento Eje Brasil, Vallenar (FNDR).  
 Construcción Áreas de Esparcimiento Playa Grande y su Entorno (FNDR).  
 Construcción Camino Bahía Salada - Puerto Viejo – Caldera (MOP).  

 Construcción Camino Huasco – Carrizal (MOP).  
 Reparación Paseo Peatonal Wheelright (FNDR).  
 Mejoramiento Acceso Peatonal JJ Vallejos, Mirador, Lautaro y Plaza Hermanos 

Carrera (FNDR).  

 Mejoramiento Ruta C - 453 Juntas Iglesia Colorada Km. 0 al 24,5 (MOP).   
 Construcción Camino Carrizal - Bahía Salada (MOP + FNDR). 
 Pavimentación Ruta C-495 Sector Alto del Carmen-El Tránsito Km 0, 00 al 28  y 

Variante Los Perales (MOP + FNDR). 
 Mejoramiento Ruta C-495 Sector El Tránsito - Jta.Valeriano, Etapa I, Km 28,00 al 

45,00, Sector La Fragua -La Pampa (MOP + FNDR). 
 Mejoramiento Ruta C-495 Sector El Tránsito - Jta.Valeriano,Etapa II Km 45,00 al 

km 69,00,Sector La Pampa - Junta de Valeriano (MOP + FNDR). 

 Reposición Puente Conay, Km 52,00;Puente Malaguin Km 57 y PuenteJunta de 
Valeriano Km 68 Ruta C- 496, Alto del Carmen (MOP) 
 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 13 de 54 

Proyectos en ejecución: 
 

 Restauración Iglesia Santa Rosa de Lima, Freirina (FNDR). 
 Restauración Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Chañaral (FNDR). 
 Restauración Casa Maldini (FNDR).   

 
3.2.  “Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional”, convenio 

firmado el 28 de enero de 2008, plazo hasta el año 2012. 
 
El Convenio en desarrollo consignaba originalmente un total de 3 proyectos; sin embargo, 
el año 2010 se firmó una Modificación, que incluyó 2 proyectos adicionales, quedando uno 
de ellos de responsabilidad MOP, dos con financiamiento mixto FNDR y MOP y dos con 
financiamiento FNDR, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

2 proyectos 

3 proyectos 

Total: 5 proyectos 
 
Proyectos Terminados: 
 

 Adquisición Maquinaria de Despeje de Nieve (FNDR).  
 Construcción Variante Ruta C-46 Freirina, Provincia de Huasco (FNDR-MOP). 
 Mejoramiento Puente Ojanco y accesos, Tierra Amarilla 
 Construcción Variante Ruta C-35, Comuna Tierra Amarilla (Diseño) 

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región. Contrato original 
liquidado anticipadamente. Proyecto Licitado y reiniciado 2014 por Etapas:                  
Mejoramiento  Ruta 31-CH; Sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó 
Región de Atacama ; II Etapa ,Tramo km 0 al km  63. Se programa licitar año 2015 
tramo Km 63 al km 108.5;  ambos tramos  completarán el proyecto convenido. 

 
3.3. "Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria 

Pesquera Artesanal, Región de Atacama", plazo de ejecución hasta el 
año 2015. 

 
El Convenio consigna un total de 11 proyectos, 3 de ellos de responsabilidad MOP, 5 con 
financiamiento mixto FNDR y MOP y 3 con financiamiento FNDR, siendo el estado de 
avance el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En ejecución:  5 proyectos 

Atrasados / No iniciados 4 proyectos 

Total: 11 proyectos 
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Proyectos terminados: 
 

 Mejoramiento Puerto Pesquero (MOP).  
 Construcción Muro Verteolas Caleta Huasco, III Región  Atacama (MOP).  

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar. Etapa de 
factibilidad terminada. Etapa de diseño en proceso de licitación. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Playas Brava y del Jefe, Caldera. Etapa de 
factibilidad y diseño terminada. Durante el año 2014, se realizaron gestiones de 
expropiación de suelo propiedad de FERRONOR. Año 2015 se expropiaría suelo y 
se licitará proyecto etapa ejecución. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa, Caldera. 
Etapa de factibilidad y diseño terminada. Durante el año 2014, se realizaron 
gestiones de traspaso de terrenos desde Corfo a bienes nacionales y desde este al 
MOP para materializar el proyecto a licitar año. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Huasco. Durante el año 2015 se licitará etapa de 
diseño. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Chañaral. Prefactibilidad terminada, diseño se 
licitará en 2015. 

 
Proyectos Atrasados / no iniciados: 
 

 Mejoramiento Borde Costero Playas Caleta Chañaral de Aceituno (MOP-FNDR). 
 Ampliación Embarcadero Chañaral de Aceituno (FNDR-MOP). 
 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Puerto Viejo (FNDR). 
 Mejoramiento Borde Costero Caleta Pan de Azúcar (FNDR). 

 
3.4. "Plan de inversiones en Riego para la Provincia de Copiapó”, plazo de 

ejecución entre los años 2009 al 2013. 
 

El 1 de diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, entre los años 2009 
– 2013, contempla 40 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados   33 proyectos 

En ejecución:   3 proyectos 

Atrasados / No iniciados:     2 proyectos 

Desechado: 2 proyectos 

Total:   40 proyectos 
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Proyectos terminados: 
 

 Financiamiento Estudio Técnico Entubamiento Canal Mal Paso Km. 0,00 - 1.299 Vía 
Ley 18.450 Concurso N° 15-2008 (MINIAGRI- Indap). 

 Financiamiento Estudio Técnico Entubamiento Canal Compuertas Negras Km. 7.500 
- 9,500 Vía Ley 18.450 Concurso N° 4 - 2009 (MINIAGRI- Indap). 

 Diseño Programa Territorial Cuenca del Río Copiapó (FNDR-FIC). 
 Nodo de Riego: Difusión y transferencia Tecnológica para el Uso eficiente del Agua 

de Riego en la Región de Atacama. 
 Estudio Técnico Canal Compuertas Negras Km. 10.216 - 10.800 (MINIAGRI- 

Indap). 
 Reparación Canal Compuertas Negras Km. 10.216 - 10.800 (MINAGRI). 
 Estudio Canal Unificado Chamonate – Toledo (MINIAGRI- Indap). 
 Proyecto By-pass Alcantarilla "Paralelo Cerrillos" (MINIAGRI- Indap). 
 Encarpetado Tranque Cerrillos (MINAGRI- Indap). 

 Conservación cauce natural Río Copiapó Sector Dole a Puente El Yeso (MOP). 
 Estudio Técnico Tranque y Canal Matriz Comunidad de Aguas San Fernando 

(MINAGRI). 
 Estudio Técnico Canal Comunidad de Aguas Canal Mal Paso (MINAGRI). 
 Estudio Técnico Canal Bellavista (MINAGRI). 

 Entubamiento Canal Unificado San Fernando - Punta Negra (MINAGRI). 
 Diseño y Construcción de Aforadores Parshall Canal Compuertas Negras y sus 

derivados (MINAGRI). 
 Apoyo Bono Legal de Aguas a Comunidades Indígenas (MINAGRI).  
 Estudio Técnico Canal Mal Paso Chico 

 Reparación Canal Unificado Chamonate – Toledo (MINAGRI).  
 Reparación Canal Matriz Comunidad de Aguas San Fernando.  
 Reparación Canal Bellavista (MINAGRI). 
 Mejoramiento de la Conducción distribución y Obras Anexas de Riego Provincia de 

Copiapó, a través de fondos concursables.  

 Conservación Embalse Lautaro y Habilitación Canal By-Pass (MOP).  
 Conservación Cauce Natural Río Copiapó Varios Sectores (MOP).  
 Transferencia de Capacidades para mejorar la Gestión del Riego en la Cuenca del 

Río Copiapó (I Etapa) (MINAGRI).  
 Programa de Capacitación en Uso Eficiente del Recurso Hídrico (MINAGRI).  

 Encarpetado Tranque Comunidad De Aguas San Fernando. 
 Mejoramiento Canal Mal Paso Chico 
 Rehabilitación Canal By-Pass Embalse Lautaro. Fue ejecutado con aportes privado  

por Junta de Vigilancia del Río Copiapó. 

 Diseño Obras de Mejoramiento Embalse Lautaro (MOP). 
 Instalación Caudalimetros con Transmisión de datos electrónica y centro de control 

(Vía Ley N° 18.450) (MINAGRI).  
 Transferencia de Capacidades para mejorar la gestión del riego en la cuenca del río 

Copiapó (II Etapa) (FNDR).  

 Diagnóstico Recarga Artificial de Acuíferos (MINAGRI).  
 Programa de Desarrollo de Inversiones, Promoción de Obras de Riego por Goteo, 

Californiano y Tranques (MINAGRI).  
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Proyectos en ejecución: 
 

 Encarpetado Tranque Toledo (MINAGRI). De acuerdo a lo informado por la 
región, programado 2013-2014. 

 

 Programa Estimulación de Precipitaciones en la hoya Hidrográfica de 
Copiapó (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $105 millones. 
 

 Rehabilitación Entubamiento Canal Mal Paso (FNDR – MOP). De acuerdo a 
lo informado por la región, el diseño se encuentra terminado y la ejecución no 
tiene financiamiento de parte del MOP –DOH;  por lo anterior la junta de Vigilancia 
del Rio Copiapó busca financiar la obra con aportes de terceros y a través de la ley 
de fomento al Riego. 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 

 

 Implementación de la Plataforma de Monitoreo y Control Cuenca del Río Copiapó. 
 Instalación De Estaciones Pluviométricas, Nivales y Limnigráficas. 

 
Proyectos Desechados: 
 

 Ejecución Obras de Mejoramiento Embalse Lautaro (MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, se desprogramó el proyecto por traspaso de 
infraestructura al sector privado. 

 Estudio Optimización Recursos Hídricos Sector Lautaro – Pabellón. La materia fue 
abordado por otro estudio ejecutado por Sernageomin y financiado por el FNDR.  

 
 
4. Detalle Convenio de Programación no ejecutados: 
 

4.1. “Ruta 5 Norte. Sector Vallenar – Caldera. III Región”, Decreto N° 1030 
de 18.10.2007, plazo hasta el año 2015.  

 
La Concesión se encuentra en etapa de explotación. 
 
Se recomienda a la Comisión Evaluadora liquidar el Convenio  debido a que no aplicó el 
subsidio respectivo. 

 
4.2. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

155 de 8.02.2008, plazo hasta el año 2017.  
 

Tramo en Ejecución. 
 
La Empresa Concesionaria oferente no consideró pago de subsidio en su oferta 
económica, situación que libera a las instituciones del pago establecido y acordado en el 
Convenio de programación. Se recomienda a la Comisión Evaluadora revocar el Convenio 
una vez que entre en explotación el tramo concesionado. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Informe año 2014 

Región de Coquimbo.  
 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentra vigente 1 Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $135.5295 millones, de las cuales el 45% son de responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $7.993 millones, de los cuales un 84% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir en Ciudades más integradas socialmente", decreto en 
trámite, plazo de ejecución hasta el año 2013. 

FNDR 36.179 8.629 1.264 0 0 26.286 

MINVU 38.672 6.169 0 0 0 32.503 

MOP 60.678 22.978 6.729 2.883 0 30.971 

TOTAL 135.529 37.776 7.993 2.883 0 89.760 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, 

respecto del gasto del año 2014. 

 
 

3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

3.1. "Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir 
en Ciudades más integradas socialmente", plazo de ejecución hasta el 
año 2013. 

 
El convenio en desarrollo consigna un total de 26 proyectos, doce proyectos de 
responsabilidad del FNDR, siete de responsabilidad MOP, cinco proyectos de 
responsabilidad MINVU y dos con financiamiento mixto FNDR y MOP; respecto de la 
responsabilidad técnica 15 son del MOP y 11 del MINVU, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 15 proyectos 

En ejecución: 11 proyectos 

Total: 26 proyectos 

 

                                           
5 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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Proyectos Terminados: 
 

 Reposición (Obras Básicas) Ruta D-605, Sector Puntaqui – Combarbalá (MOP- 
Diseño).  

 Mejoramiento Ruta Internacional 41 Agua Negra (FNDR).  
 Construcción Paseos Semi Peatonales Centro Cívico La Serena (FNDR-Obra).  

 Mejoramiento Gestión de Tránsito Centro de La Serena (MINVU-Obra).  
 Enlace la Cantera (MOP - Obra).  
 Mejoramiento Ruta D-37 - E Limahuida – Canelillo (FNDR-Rediseño y Obra).  
 Sistema Central de Control de Tránsito La Serena - Coquimbo (SCAT) (MINVU-

Obra).  
 Mejoramiento Ruta 41 CH Sector Las Juntas - Embalse La Laguna (FNDR-Diseño).  

 Ruta D-597 Monte Patria - Las Ramadas Sector Caren – Tulahuen (MOP).  
 Mejoramiento Rutas D-255 Islón - El Romero (MOP).  

 Reposición Plaza de Armas de Illapel (FNDR-Obra).  
 By Pass Ovalle o Costanera Río Limarí (FNDR).  
 By Pass La Serena,  Ruta 41 - Acceso al Puerto de Coquimbo (FNDR-

Prefactibilidad). 

 Mejoramiento Cruce Amunátegui (Prefactibilidad y Diseño que incluye el tramo 
entre Fco. De Aguirre y Guangualí) (MOP-FNDR). 

 Cruce Peñuelas (MOP-Diseño-Obra). 
 

Proyectos en ejecución: 
 

 Longitudinal Interior Illapel Límite Regional de Valparaíso (FNDR – 
MOP). Esta iniciativa: BIP 30109767 Mejoramiento Ruta D-37E Limahuida - Límite 
Regional V Región, en la etapa de pre-inversión se fusionó a la iniciativa de la V 
región: BIP 30081101 Mejoramiento de la Conectividad de la Zona Petorca – 
Cabildo. La nueva pre-inversión se denomina  "Mejoramiento Conexión Vial Ruta 
Pre-Cordillerana, Sector: Cabildo - Limahuida, Regiones de Coquimbo y 
Valparaíso"; BIP: 30081101-0. La etapa de pre-inversión se encuentra en ejecución 
y se espera su término para el año 2015. Los gastos están asociados a la V región. 

  
 Mejoramiento Interconexión Videla Centro - Parte Alta Coquimbo 

(MINVU-Obra). Proyecto de 5 etapas. Se encuentra terminada las etapas 1-2-3 al 
2014. Etapa 4 en proceso licitación para el año 2015. Etapa 5 programada su 
licitación para el año 2017 
 

 Mejoramiento P.P. Muñoz - Av. El Santo - Av. Las Garzas (MINVU-
Prefactibilidad y Diseño). Etapa de prefactibilidad (FNDR) en ejecución, termina 
el año 2015. Etapa diseño programada para el año 2016. 
 

 Doble Vía Cuatro Esquinas (MINVU-Prefactibilidad y Diseño). Etapa de 
prefactibilidad  terminada el año 2014 con financiamiento SECTRA. Etapa diseño 
programada año 2016, con financiamiento MINVU. 

 
 Ampliación Ruta D-35 (Camino La Cantera) (MOP). Etapa II en ejecución. 
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 Construcción Avenida Cisternas Las Torres - Acceso Norte Coquimbo 
(MINVU-Diseño y Obra). De acuerdo a lo informado por la región, durante el 
año 2014 se realizó una inversión por un monto de $5.212 millones. 
 

 Acceso al Puerto de Coquimbo (FNDR). Etapa de prefactibilidad terminada 
2013. Etapa de diseño programada para el año 2016. 
 

 Mejoramiento Avenida Las Torres Ovalle (FNDR-Prefactibilidad y 
Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2014 se realizó 
una inversión regional por un monto de $94 millones en la prefactibilidad. 
 

 Pavimentación Calle Diego Portales Illapel (FNDR-Obra). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2014 se realizó una inversión regional por 
un monto de $94 millones. 
 

 Construcción Costanera Sur del río Elqui (MINVU- Diseño). Proyecto en 
etapa de reformulación. 
 

 Ruta D-805 Illapel - Caren, Sector Cárcamo – Huintil (MOP). Proyecto 
recién licitado. 

 

3.2. “"Recuperación Borde Costero y Mejoramiento Infraestructura Pesquera 

Artesanal de la Región de Coquimbo", plazo hasta 2013. 
 

Se ha incorporado la Adenda N°1 que regirá hasta el año 2018. 
 
 
4. Detalle Convenio de Programación no ejecutados: 

 
4.1. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

151 de 8.2.2008, plazo hasta 2018. 
 

Cabe destacar, que a fines de noviembre de 2011 se realizó la apertura económica, la 
Empresa Concesionaria oferente no consideró pago de subsidio en su oferta económica, 
situación que libera a las instituciones del pago acordado en el Convenio. Se recomienda, 
evaluar el término del Convenio; ya que no procederá el pago de las cuotas convenidas. 
Se recomienda a la Comisión Evaluadora revocar el Convenio, debido a su no ejecución. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región de Valparaíso. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $62.2106 millones, de las cuales aproximadamente un 75% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $15.909 millones, de los cuales un 99% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD, OBRAS 

HIDRÁULICAS, AGUA 
POTABLE RURAL Y 

OBRAS PORTUARIAS 

"Infraestructura para la Competitividad", decreto en trámite, período de ejecución entre los años 2009-2013. 

FNDR 15.527 5.805 145 0 0 9.577 

MOP 46.683 42.553 15.764 2.764 0 -11.634 

TOTAL 62.210 48.358 15.909 2.764 0 -2.057 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 

 
 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 
“Plan para la Competitividad”, con vigencia entre los años 2009-2013. 

 
Este Convenio consigna un total de 10 proyectos, de los cuales 3 son financiados por el 
Gobierno Regional, 3 son financiados en forma sectorial y 4 tienen financiamiento mixto, 
los cuales son los siguientes:  
 

Terminados: 7 proyectos 

En Ejecución:             1 proyectos 

Proyectos Desechados: 2 proyectos 

Total: 10 proyectos 

                                           
6 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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Proyecto terminado: 
 

 Mantención Complejo Los Libertadores (FNDR). 
 Paseo Costero Juan de Saavedra (MOP).  
 Sistema de Regadío Valles de Petorca y La Ligua (MOP).  
 Embalse Puntilla del Viento (Diseño-MOP).  
 Proyectos de Agua Potable Rural (MOP – FNDR).  

 Borde Costero Cartagena Algarrobo (MOP – FNDR). 
 Embalse Chacrillas (MOP-FNDR) 
 

Proyectos en ejecución: 
 

 Caminos Básicos (MOP – FNDR): Corresponde a un total de 12 proyectos. 
  

Proyectos Desechados: 
 

 Mejoramiento Qda. Verde – Levarte (FNDR).  
 Construcción Camino Peñuelas (FNDR).  
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región Metropolitana de Santiago. 

 

 
 

1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes 2 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $117.3447 millones, de las cuales el 51% son de responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $2.881 millones, de los cuales un 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
 

2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

AGUA POTABLE 
RURAL 

“Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana de Santiago, 2006-2011”, Decreto Nº729 de 
fecha 16 de octubre de 2006, plazo de ejecución 5 años hasta el año 2011. 

FNDR 8.194 3.932 0 0 0 4.262 

MOP 12.361 8.945 136 0 0 3.280 

TOTAL 20.555 12.877 136 0 0 7.542 

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD Y 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 

Convenio de Programación 2007-2012 Región Competitiva, Sustentable y con Calidad de Vida entre el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago y el MOP y el  MINVU, Decreto 304 de fecha 19 de febrero de 2009, plazo de 
ejecución al año 2012. 

FNDR 25.674 13.231 0 0 0 12.443 

MINVU 23.369 18.431 0 0 0 4.938 

MOP 47.746 17.206 2.745 0 0 27.795 

TOTAL 96.789 48.868 2.745 0 0 45.176 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR 33.868 17.163 0 0 0 16.705 

MINVU 23.369 18.431 0 0 0 4.938 

MOP 60.107 26.151 2.881 0 0 31.075 

TOTAL 117.344 61.745 2.881 0 0 52.718 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 

                                           
7 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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3.1.  “Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana 
de Santiago, 2006-2011”, siendo el estado de avance el siguiente: 

 

Terminados 61 proyectos 

Proyectos Pendientes 8 proyectos 

Desechados 20 proyectos 

Total: 89 proyectos 

 
Proyectos terminados (obras): 
  

 Instalación Servicio El Curato (Padre Hurtado - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Chiñihue (El Monte - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Rangue Los Hornos (Paine - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Melocotón (San José de Maipo – MOP).  
 Mejoramiento Servicio La Viluma (Melipilla - MOP).  
 Instalación Servicio Quilapilún (Colina - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Lo Ovalle (Maria Pinto).  

 Instalación Servicio Las Lomas de Culiprán (Melipilla - MOP).  
 Instalación Servicio APR Santa Rosa Esmeralda (Melipilla-FNDR). 
 Instalación Servicio Los Maitenes de Ulmen (Melipilla - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Santa Marta Las Turbinas (Paine - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Huechún Bajo (Melipilla - MOP).  
 Mejoramiento Servicio La Esperanza Santa Mónica (Padre Hurtado – FNDR).  
 Instalación de Servicio La Red (El Monte – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Santa Elisa (Melipilla – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Ibacache (María Pinto - FNDR).  
 Mejoramiento Servicio El Asiento (Alhué - MOP).  
 Inst. Servicio Chocolán (Melipilla-FNDR). Diseño. 

 Mejoramiento Servicio Villa Alhué (Alhué - MOP).  
 Mejoramiento Servicio Santa Elena (Colina – MOP). 
 Mejoramiento Servicio Lo Alvarado (Curacaví – MOP).  
 Mejoramiento Servicio San Vicente de Naltahua (Isla de Maipo-FNDR). 
 Mejoramiento Servicio Villa Las Mercedes (Isla de Maipo – FNDR). Diseño.  
 Instalación Servicio APR San José El Molino (Lampa - FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio El Romeral (San Bernardo-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Santa Filomena (Buin – MOP). Ejecución.  
 Mejoramiento Servicio Los Diecisiete (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Reina Norte (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Santa Marta de Liray (Colina-MOP). Diseño.  

 Mejoramiento Servicio Hermanos Carrera (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Sta. Filomena San Luis (Colina-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Gacitúa (Isla de Maipo - FNDR). Diseño.  
 Inst. Servicio Tantehue (Melipilla-FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio El Lucero (Lampa-FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Olea (Isla de Maipo-FNDR). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio Monte Las Mercedes (Isla Maipo - FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio La Islita (Isla de Maipo-FNDR). Diseño.  



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 24 de 54 

 Mejoramiento Servicio Chacabuco (Colina-FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio Caleu (Til- Til –FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio Rumay Campolindo (Melipilla-FNDR). Diseño. 
 Mejoramiento Servicio Los Rulos (María Pinto – MOP).  
 Mejoramiento Servicio María Pinto (María Pinto - FNDR). Obra.  
 Mejoramiento Servicio Paico Alto (El Monte - FNDR).  
 Mejoramiento Servicio Las Rosas (Curacaví-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Puangue (Melipilla – MOP).  

 Mejoramiento Servicio Chorrillos (Lampa – MOP).  
 Mejoramiento Servicio El Baden (Lampa – MOP).  
 Mejoramiento Servicio El Taco (Lampa – MOP).  
 Mejoramiento Servicio El Pangue (Curacaví – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Alvarez (Isla de Maipo – MOP). 
 Lipangue (Lampa – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Casa de Pudahuel (Pudahuel-MOP).  
 Mejoramiento Servicio El Espinalillo (Til Til-MOP). Diseño.  
 Mejoramiento Servicio El Prado (San Pedro-MOP). 
 Instalación APR Santa María del Estero (San José de Maipo – FNDR).  
 Mejoramiento Campusano La Estancilla (Buin – MOP) 

 Inst. Servicio La Estancilla (Buin-MOP).  
 Mejoramiento Servicio San José de Melipilla (Melipilla – MOP).  
 Mejoramiento Servicio Las Mercedes (María Pinto – MOP).  
 Instalación Servicio La Vega (Melipilla – MOP). 
 Mejoramiento Servicio Pelvín (Peñaflor - MOP) 
 
Proyectos Pendientes: 

 

 Mejoramiento Servicio El Rosario (Maria Pinto-MOP). Obra. 
 Mejoramiento Servicio Águila Norte – Sur (MOP).  
 Mejoramiento Servicio Huelquén (Paine-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Puntilla de Lonquén (Isla de Maipo-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Montenegro (Tiltil – MOP). 
 Inst. Servicio Pabellón (Melipilla-FNDR).  

 Mejoramiento Servicio El Colorado (Colina-MOP).  
 Mejoramiento Servicio Noviciado - Peralito (Pudahuel-MOP).  

 
 

3.2.  Convenio de Programación 2007-2012 “Región Competitiva, 
Sustentable y con Calidad de Vida” entre el Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago y el MOP y el MINVU, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

 

Terminados: 9 proyectos 

Desechado:               1 proyecto 

Total: 10 proyectos 

 
Proyectos terminados: 
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 Costanera Sur (MINVU).  

 Avenida Centenario (MINVU).  
 Estudio de Prefactibilidad Habilitación Servicio Ferroviario Til Til – Talagante 

(FNDR).  
 Pasivos Ambientales: Lo Errázuriz y Cerros de Renca (FNDR). 
 Pasivos Ambientales: La Cañamera (MINVU). 

 Parque La Hondonada (MINVU – MOP – FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región, las obras correspondientes al financiamiento sectorial MOP están 
terminadas. Se encuentra pendiente la inversión MINVU correspondiente a la 
implementación de las áreas verdes del parque. 

 Parque La Aguada (MINVU – MOP – FNDR). Terminada la I Etapa en ejecución la II 
Etapa. Sigue ejecutándose la obra pero fuera de convenio.  

 Ciclovías (MINVU – MOP – FNDR). Obras fuera de convenio. 
 Ruta Turística Internacional del Maipo (FNDR - MOP). 

 
Proyecto Desechado: 

 
 Orbital Sur (Estudio de Ingeniería) (FNDR – MOP).  
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra en ejecución un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $108.9568 millones, de las cuales aproximadamente un 73% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $12.343 millones, de los cuales un 68% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD, 

AGUA 
POTABLE 
RURAL Y 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Plan Regional de Infraestructura y Gestión del recurso Hídrico. 

FNDR 29.046 1.358 3.903 0 7.374 23.785 

MOP 79.910 200 8.440 837 15.893 71.270 

TOTAL 108.956 1.558 12.343 837 0 95.055 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 

 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
"Plan Regional de Infraestructura y Gestión del recurso Hídrico", plazo de 
ejecución entre los años 2013 al 2017. El convenio consigna un total de 41 proyectos, 8 
proyectos de responsabilidad del FNDR, 14 de responsabilidad MOP y 19 con 
financiamiento mixto FNDR y MOP, siendo el estado de avance el siguiente: 

 

Terminados 2 proyectos 

En Ejecución 15 proyectos 

Pendientes 24 proyectos 

Total: 41 proyectos 

 
 
 
 

                                           
8 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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Proyectos Terminados: 
 

 Construcción Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas, Región de O’Higgins 
(Prefactibilidad) (FNDR). 

 Conservación Obras Anexas Barreras de Contención Ruta 5 Sur (Travesía) (FNDR-
MOP). 
 

Proyectos en Ejecución: 
 

 Conservación de Estaciones Hidrometeorológicas: Ejecución (MOP). 

 

 Reposición Puentes de la VI Región, IV Etapa: Diseño y Ejecución(MOP). 
 

 Mejoramiento CBI Rutas I-776 e I-346, Chépica y Palmilla, O’Higgins: 
Ejecución (FNDR). 
 

 Mejoramiento Conexión Rancagua Graneros Rancagua, Rutas H-10, H-
210 y Variantes: Prefactibilidad y Diseño (MOP-FNDR). Hay un aporte del MTT a 
la prefactibilidad. 
 

 Mejoramiento Ruta I-338 Apalta Agua Santa: Diseño (FNDR). 
 

 Ampliación Ruta H-27, Carretera El Cobre,  Rancagua- Machalí: Diseño y 
Ejecución (MOP_FNDR). 
 

 Mejoramiento Ruta I-320-H, entre  Rutas H-82-I y H-82 Pichidegua: 
Diseño y Ejecución (FNDR-MOP). 
 

 Mejoramiento Ruta H-830, San Vicente de TT. Millahue Sector Km. 7,3 al 
9,0, San Vicente De TT.: Diseño (FNDR). 
 

 Mejoramiento Ruta G-888 y G-890, Navidad Matanzas Centinela, 
Navidad: Diseño (FNDR). 
 

 Mejoramiento Ruta I-525 e I-527, Chimbarongo: Diseño y Ejecución (MOP-
FNDR). 
 

 Mejoramiento CBI Ruta I-120, Km 0,0 a Km 14,7; La Estrella y Litueche: 
Diseño y Ejecución (MOP-FNDR). 
 

 Mejoramiento Ruta I-796, Cabrería – Auquinco: Ejecución (MOP-FNDR). 
 

 Caminos Básicos: Ejecución (MOP-FNDR). 
 

 Construcción y Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta 
Región: Ejecución (MOP-FNDR). 
 

 Programa Agua Potable Rural: Ejecución (MOP-FNDR). 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 
Región del Maule. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes 3 Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $210.2099 millones, de las cuales aproximadamente un 
69% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $30.032 millones, de los cuales un 70% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

 DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS  

 Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras de la Región del Maule, Decreto en trámite, plazo de 
vigencia 2010 a 2014.  

 FNDR  6.175 351 609 0 0 5.215 

 MOP  9.307 6.353 1.774 609 0 1.180 

 TOTAL  15.482 6.704 2.383 609 0 6.395 

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 
Y VIALIDAD 

 "Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", Decreto Nº1235 de fecha 3 de diciembre 
de 2007, plazo de ejecución hasta el año 2011.  

 FNDR  4.956 4.893 0 0 0 63 

 MOP  58.833 82.740 1.277 1.161 0 -25.184 

  TOTAL  63.789 87.633 1.277 1.161 0 -25.121 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

 "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte", decreto en trámite, plazo de vigencia 2011 a 
2016.  

 FNDR  53.603 22.148 8.437 0 8.610 23.018 

 MOP  77.335 40.874 17.935 1.854 11.437 18.526 

 TOTAL  130.938 63.022 26.372 1.854 20.047 41.544 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

 FNDR  64.734 27.392 9.046 0 8.610 28.296 

 MOP  145.475 129.967 20.986 3.624 11.437 -5.478 

 TOTAL  210.209 157.359 30.032 3.624 20.047 22.818 
 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento.

                                           
9 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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Convenios de Programación Vigentes: 
 

2.1. "Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", plazo 
de ejecución hasta el año 2011. 

 
El convenio en desarrollo consigna un total de 3 proyectos, un proyecto de responsabilidad 
del FNDR, uno de responsabilidad MOP y uno con financiamiento mixto FNDR y MOP. Sin 
embargo, el año 2009 se firma una modificación al Convenio, a través del cual se 
consolidan los 3 proyectos en uno denominado Construcción Sistema de Regadío Ancoa, 
Provincia de Linares; y el Gobierno Regional se compromete a realizar los aporte 
directamente al MOP, en dos cuotas en los años 2009 y 2010, las cuales fueron realizadas 
en su debida oportunidad. 
 
 Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares, incluye: 

Mejoramiento Camino La Unión - El Melado, Rol L-39, Provincia De Linares y 
Construcción Camino Rol L-39, Variante Embalse Ancoa. Proyecto terminado  
 

 
2.2. “Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras Región del Maule”, 

plazo de ejecución hasta el año 2011. 
 

El 30 de Diciembre de 2009, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno 
Regional del Maule y el Ministerio de Obras Públicas, contempla la realización de 7 
proyectos, 2 financiado por el MOP, 3 financiados por el Gobierno Regional y 2 con 
financiamiento mixto; siendo el estado de avance el siguiente: 
 

En Ejecución:            7 proyectos 

Total: 7 proyectos 

 
Proyectos en ejecución: 
 

 Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Pelluhue (Diseño – FNDR / 
Ejecución – MOP). De acuerdo a lo informado por la región, diseño terminado,  y 
el año 2014 se ejecutó una inversión por un monto de $1.599 millones. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Duao - Illoca (Diseño – Ejecución – MOP. 
 

 Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Duao (Diseño – Ejecución – 
FNDR). Ejecución con fondos regionales para el año 2015 por un monto de $974 
millones. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Curanipe y Pelluhue comuna de Pelluhue 
(Prefactibilidad – Diseño – FNDR / Ejecución – FNDR – MOP).  

 

 Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines (Diseño – 
Ejecución – MOP). Está programado para el año 2015 una inversión sectorial por 
$227 millones. 
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 Mejoramiento Borde Costero Constitución (Prefactibilidad - Diseño – 
Ejecución – FNDR). Para el sector fluvial, durante el 2014 se ejecutaron $ 2.062 
millones y están programados para el año 2015 $1.130. 
 

 Mejoramiento Borde Costero Llico, Boyeruca y Lago Vichuquén 
(Prefactibilidad - Diseño – Ejecución – FNDR). Para el año 2015 se pretende 
licitar diseño. 

 
 

2.3. "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte", plazo de 
vigencia 2011 a 2016. 

 
El 24 de marzo de 2011, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno 
Regional del Maule y el Ministerio de Obras Públicas, contempla la realización de 21 
proyectos, 7 financiado por el MOP, 10 financiados por el Gobierno Regional y 4 con 
financiamiento mixto; siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 20 proyectos 

En Ejecución:            1 proyecto 

Total: 21 proyectos 

 
Proyecto terminado: 
 

 Mejoramiento Camino San Rafael Villa Prat Rol, K-40. 
 Mejoramiento Ruta L-665, Ajial - Santa Delfina (Solución Básica). 
 Mejoramiento Ruta L-413, San Antonio -Encinas (Solución Básica). 
 Mejoramiento Ruta L-15, Pangal - Peñuelas (Solución Básica).  
 Mejoramiento La Virgen - La Manga - Tequeral - Población Loyola (Solución Básica) 

 Mejoramiento Molina - Itahue - Zapallar - La Florida - El Boldal (Solución Básica).  
 Mejoramiento Ruta L-39, La Unión - El Melado (Solución Básica). 
 Mejoramiento Hacienda de Maule - Quiñipeumo - Los Ganaderos (Solución Básica). 
 Construcción Acceso Sur Puente Llico (Camino Real). 
 Habilitación Circunvalación Sur de Talca. 
 Construcción Circunvalación Norte a Linares. 
 Construcción camino costero sector: Pueblo Hundido-bif. Chovellen. 
 Mejoramiento Ruta J-310/120, Cruce Ruta Longitudinal - La Aurora – Teno (MOP). 
 Mejoramiento Ruta M-500, Cauquenes - Chanco por Molco (Solución Básica). 
 Mejoramiento Ruta J-70-I, S. Cruce Ruta J-60 (Parronal) – Limite Regional (MOP – 

FNDR).  
 Reposición Pav. Ruta M-50, Sector: Cauquenes-Chanco (Variante Puente Rahue) 

(MOP). 

 Mejoramiento Cumpeo - Casas Viejas - San Gerardo - Los Maitenes (Solución 
Básica. 

 Construcción Puente sobre río Maule (Colbún) y Accesos (MOP). 
 Reposición Ruta 126, Los Conquistadores (MOP). 
 Mejoramiento y construcción Camino Costero Norte, Sector Boyeruca - Cruce Ruta 

J-60.  
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Proyectos en ejecución: 
 

 Construcción variante San Clemente ruta 115-CH, comuna de San 
Clemente. Durante el año 2014 se ejecutó una inversión sectorial por un monto 
de $593 millones, y $2.354 millones de parte del FNDR; además, presenta un 
avance del 80%.  
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región Biobío 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se terminaron 2 convenios de programación y otro ha sido invalidado, por el 
Ministerio de Hacienda, no obstante las inversiones realizadas hasta la fecha. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $11.164 millones, de los cuales un 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS 

  
  
  

Inversión en Infraestructura de Aguas Lluvias y Defensas Fluviales, Decreto Nº1034 de fecha 22 de octubre de 2007, 
plazo de ejecución al año 2012. 

FNDR 19.648 9.316 230 0 0 10.102 

MOP 46.221 22.886 2.860 0 0 20.475 

TOTAL 65.869 32.202 3.090 0 0 30.577 

DIRECCIONES DE 
VIALIDAD, OBRAS 

HIDRÁULICAS Y OBRAS 
PORTUARIAS 

  
  
  
  
  

Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida, Decreto N° 1354 de fecha 24.12.2007, plazo de 
ejecución 2012. 

FNDR 28.506 14.130 0 0 0 14.376 

MOP 34.832 45.492 6.932 470 0 -17.592 

MINVU 49.908 35.228 0 0 0 14.680 

MUNICIPIOS 225 0 0 0 0 225 

TOTAL 113.471 94.850 6.932 470 0 11.689 

DIRECCIONES DE 
OBRAS HIDRÁULICAS 

  
  
  

Inversiones en Infraestructura, Fomento al Riego, Mejoramiento de la Gestión y  Eficiencia en el uso del Agua, para el 
Desarrollo Territorial en la región del Biobío, Decreto en Trámite, plazo de ejecución 2015. 

FNDR 37.577 881 0 0 959 36.696 

MOP 389.249 6.944 1.372 1.026 12.113 380.933 

MINAGRI 62.885 693 0 0 10.165 62.192 

  TOTAL 489.711 8.518 1.372 1.026 23.237 479.821 

 
       

TOTAL CONVENIOS DE 
LA REGIÓN  

  
  
  
  
  

FNDR 85.731 24.327 0 0 959 61.404 

MOP 470.302 75.322 11.164 3.070 12.113 383.816 

MINVU 49.908 35.228 0 0 0 14.680 

MUNICIPIOS 225 0 0 0 0 225 

MINAGRI 62.885 693 0 0 10.165 62.192 

TOTAL 669.051 135.570 11.164 12.490 23.237 522.317 
 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

3.1. “Convenio de Programación de Inversión en Infraestructura de Aguas 
Lluvias y Defensas Fluviales, plazo de ejecución al año 2012”. Convenio 
finalizado. 

 
El Convenio considera 24 proyectos, de los cuales para 7 se desarrollarán obras, 15 
corresponden a Diseños de Ingeniería y los 2 restantes para la realización de Programas 
de Conservación, siendo el estado final el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En ejecución: 7 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 15 proyectos 

Total: 24 proyectos 

 
Proyectos terminados 
 

 Diseño Sistema de Aguas Lluvias Juan Pablo II (FNDR).  
 Diseño Canal Egaña (FNDR). 

 
Proyectos en ejecución: 
 

 La Construcción del Canal Papen (MOP – FNDR). El año 2014 el FNDR realizó una 
inversión de $230 millones. 

 Obras de Defensa y Encauzamiento Río Andalién (MOP – FNDR). Durante el año 
2014 se realizó una inversión sectorial por un monto de $2.680 millones. 
 

 Obras de Defensa y de Encauzamiento Estero Bellavista  (FNDR – MOP). 
 

 Conservación y Operación de Aguas Lluvias, Red Primaria (MOP – FNDR). 
 

 Conservación de Ribera de Cauces Naturales (MOP – FNDR). 
 
 Diseño Colectores Avenida Andalién y Diseño y Colector Planta Elevadora de Aguas 

Lluvias Isla Andalién (FNDR) (2 proyectos). 
 

Proyectos no iniciados: 
 

 Obras de mejoramiento Sistema Canal de la Luz y Estero Las Toscas / Chillán (MOP 
- FNDR).  

 Mejoramiento Sistema Estero Quilque y Estero Paillihue / Los Ángeles (MOP - 
FNDR). 

 Sistema Caupolicán / Lota (MOP – FNDR). 
 

 Construcción Sistema Gaete – Ifarle / Talcahuano (MOP - FNDR). 
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 Diseño Colector Las Encinas (San Pedro de la Paz). 
 Diseño Sistema Landa (Penco). 
 Diseño Sistema Lagunillas (Coronel). 
 Diseño Colector Manuel Rojas (Concepción). 
 Diseño Estero Ceballos (Chiguayante). 
 Diseño Canal Tierras Coloradas (Concepción). 
 Diseño Colector General Novoa (Concepción). 
 Diseño Canal Price (Hualpén). 

 Diseño Sistema Vilumanque (Penco). 
 Colector Edmundo Larenas 
 Diseño Colector Benjamín Subercaseux (Concepción). 

 
 

3.2. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida”, 
con plazo de ejecución al año 2012, siendo el estado de avance el siguiente: 

 
Terminados: 17 proyectos 

En ejecución: 12 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 8 proyectos 

Desechados: 2 proyectos 

Total: 39 proyectos 

 
Proyectos terminados: 
 

 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Calle Fernández Vial 
(FNDR).  

 Mejoramiento Accesos a la Ciudad de Santa María de Los Ángeles (Sor Vicente) 
(MINVU).  

 Mejoramiento Accesos a la ciudad de Santa María de Los Ángeles (Avenida 
Alemania - MINVU).   

 Construcción Puente Vehicular sobre río Vergara de Nacimiento (FNDR).  
 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Calle Isabel Riquelme 

(FNDR).  
 Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa O´Higgins – Luis Arellano hasta 

Estero Las Toscas (MINVU)  

 Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa Las Tosca – Camino Lantaño (a 
nivel) (MINVU). 

 Proyectos de Vialidad Intermedia en Provincia de Arauco (FNDR).  
 Proyectos a postular por Municipios (MINVU).  
 Rotonda Bonilla (MOP).  
 Mejoramiento Interconexión Sector Tumbes-Centro de Talcahuano (Diseño - Obra / 

MINVU). 

 Mejoramiento Borde Costero de Lenga (Diseño – Obra / MOP - FNDR).  
 Mejoramiento Paso Inferior Andalién (MINVU).  
 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población Los Andes y 

Osorno (FNDR).  

 Construcción Obras Aguas Lluvias Población Santa Clara (FNDR).  
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 Mejoramiento Av.  O´Higgins de Chillán Viejo, tramo Puente Sta. Elisa - L. Arellano 
(MINVU).  

 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Comunidad Los 
Copihues (FNDR).  
 

Proyectos en ejecución: 
 

 Mejoramiento Borde Costero de Talcahuano (FNDR – MOP). Durante el año 2014 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $82 millones. 

 

 Mejoramiento Avda. O´Higgins de Chillán, tramo Las Lechuzas - Av. Collín 
(MINVU).  

 

 Reposición Ex Ruta 5 Pasada por Los Ángeles (Diseño – Obra / MOP – FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2013 se ha realizado una 
inversión sectorial de $62 millones. 

 

 Mantención, Conservación y Emergencias en Colectores Secundarios de Aguas 
Lluvias de la Región (FNDR).  
  

 Construcción Eje Vial Avda. Almirante Latorre (MINVU). 
 

 Mejoramiento Borde Costero de Tomé (MOP – FNDR). 
 

 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población Simón Bolívar 
(FNDR). 

 
 Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, Población Los Aromos 

(FNDR). 
 

 Construcción Urbana Calle Binimellis (Sanhueza-Central Poniente) (FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, en ejecución. 
 

 Proyecto Vial en Provincia De Arauco (5 Km) (MINVU).  
 

 Ampliación Avenida Jorge Alessandri. (MOP – FNDR). Durante el año 2014, se 
realizó una inversión sectorial por un monto $6.788 millones. 
 

 Construcción Urbana Avenida Zañartu (T. Rojas-Central Poniente) (FNDR). 
 

 
Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Proyectos de Ingeniería de Diseño colectores Aguas Lluvias en comunas de la 
Región (FNDR).  

 Defensas Fluviales Río Biobío, comuna de San Rosendo (FNDR). 
 Parque Urbano San Rosendo (FNDR).  
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 Puentes en Sector Purén, Libertad Oriente y Yerbas Buenas de Chillán (Diseño- 
FNDR).  

 Construcción sistema de Aguas Lluvias Población Juan Pablo II de Concepción 
(Ejecución - FNDR).  

 Defensas Fluviales Río Laja  en Laja (FNDR). 
 Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa desnivel Camino Lantaño 

(MINVU). 

 Mejoramiento Población Bannen de Lota (Ejecución - FNDR).  
 

Proyectos desechados: 
 

 Obras de Defensa y Encauzamiento Estero Bellavista, Tramo Desembocadura (MOP 
– FNDR).  

 Obras de Encauzamiento Río Carampangue (MOP). 
 

 
3.3 “Inversiones en Infraestructura, Fomento al Riego, Mejoramiento de la 

Gestión y Eficiencia en el Uso del Agua, para el Desarrollo Territorial en la 
Región del Biobío”, con plazo de ejecución al año 2015. 

 

Esta formulación de convenio  no llego a concretarse  dado el oficio N°411 del Ministerio 
de Hacienda con fecha del 22 de Febrero 2013 donde se nos indica lo siguiente; “El 
Ministerio (Hacienda) se ve imposibilitado de acoger la tramitación del mencionado 
convenio, debido a la infactibilidad de su aplicación  dado a los niveles de recursos 
comprometidos”. 
 
Por tal razón nunca se convirtió en un convenio vigente y reconocido por las partes. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 
Región Araucanía 

 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
La región no cuenta con Convenios de Programación. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región de Los Ríos. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes 3 Convenios de Programación, con inversiones programadas por 
un total de $243.90510 millones, de los cuales aproximadamente un 70% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $33.040 millones, de los cuales un 85% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE OBRAS, 

HIDRÁULICAS Y 
VIALIDAD 

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, Plan Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de Marzo de 2007, plazo 
de ejecución año 2012" (Región de Los Lagos). 

FNDR 5.700 0 0 0 0 5.700 

MINVU 11.614 4.552 3.545 0 0 3.517 

MOP 10.183 5.758 5.012 10.728 0 -587 

TOTAL 27.497 10.310 8.557 10.728 0 8.684 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad para la Región de Los Ríos", Decreto Nº154 de fecha 8 de febrero de 2008, plazo de ejecución hasta el año 
2010. 

FNDR 2.236 1.530 0 0 0 706 

MOP 7.017 5.269 0 0 0 1.748 

TOTAL 9.253 6.799 0 0 0 2.454 
DIRECCIONES 

DE 
PLANEAMIENTO
, AEROPUERTO, 

OBRAS 
HIDRÁULICAS, 

OBRAS 
PORTUARIAS Y 

VIALIDAD 

"Integración para la nueva región: Ejes para la integración y el desarrollo turístico sustentable", Decreto Nº 592 de fecha 13 de mayo 
de 2009, plazo de ejecución hasta el año 2012. 

FNDR 52.923 19.541 1.322 0 11.933 32.060 

CONAF 196 312 0 0 0 -116 

MOP 154.036 85.761 23.161 16.389 34.234 45.114 

TOTAL 207.155 105.614 24.483 16.389 46.167 77.058 
        

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 60.859 21.071 1.322 0 11.933 38.466 

MINVU 11.614 4.552 3.545 0 0 3.517 

CONAF 196 312 0 0 0 -116 

MOP 171.236 96.788 28.173 27.117 34.234 46.275 

TOTAL 243.905 122.723 33.040 27.117 46.167 88.142 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento 

                                           
10 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

2.1.  “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, o 
Plan Ciudad, plazo de ejecución año 2012, correspondiente a la región 
de Los Lagos; sin embargo, existen proyectos correspondiente a la 
región de Los Ríos. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, 15 en la región de Los Lagos y 3 
corresponden a la ciudad de Valdivia, cuyo estado de situación es el siguiente: 
 

Terminado: 2 proyectos 

Ejecución:  1 proyecto 

Total:        3 proyectos 

 
Proyecto Terminado: 
 

 Construcción Colector de Aguas Lluvias Phillipi Barrios Bajos (MOP). 
 Mejoramiento Prolongación Costanera y Mejoramiento Avenidas Argentina y 

Ecuador (MINVU). 
 
Proyecto en ejecución:  
 

 Habilitación Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira (MINVU – 
FNDR – MOP). Durante el año 2014 se realizó una inversión sectorial por un 
monto de $5.012 millones de parte del MOP. 
  

2.2. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Ríos",  
plazo de ejecución hasta el año 2010. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 2 proyectos, uno es de financiamiento MOP y 
otro es de financiamiento mixto MOP – FNDR. Sin embargo, a fines del año 2010 se firmó 
una adenda modificando el Convenio, a través de la cual, se incorporan 3 nuevos 
proyectos. 
 
Proyectos terminados: 
 

 Adquisición de Nave para Conectividad Niebla – Corral (MOP – FNDR).  
 Reposición Rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico, Panguipulli (MOP).  
 Mejoramiento Muelle de Conectividad Quitaqui, Comuna de Valdivia (FNDR).  

 
Proyectos en ejecución: 

 

 Construcción de Embarcaderos Menores Río Lingue, Mariquina (MOP). Se 
terminó el diseño y se espera la ejecución de las obras.. 
 

 Mejoramiento Conectividad de Isla Huapi y Variante Puerto Sur (FNDR – 
MOP). De acuerdo a lo informado por la región el diseño se encuentra terminado, 
pendiente la programación de la ejecución.  
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2.3. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el 
Desarrollo Turístico Sustentable", plazo de ejecución hasta el año 2013. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 41 obras; sin embargo, a fines del año 2010 se 
firmó una adenda modificando el Convenio, a través de la cual, se incorporaron y se 
eliminaron algunos proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:   19 proyectos 

En ejecución:  27 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados:        14 proyectos 

Total:       60 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo Pichoy (FNDR).  

 Mejoramiento Ruta T - 785 Sector: Coique - Cruce Ruta T - 75 (Pto. Nuevo) (MOP).  
 Adquisición de equipos y construcción de guarderías (CONAF).  
 Estudio básico ambiental y estratégico de la conectividad Corral - La Unión con 

puesta en valor del P.N. Alerce Costero (FNDR).  

 Reposición pista aeródromo Pichoy de Valdivia 2009 (FNDR). 
 Análisis Territorial y Planificación Usos Parque Nacional Alerce. 
 Construcción Social del Parque y Participación (CONAF).  
 Levantamiento fijación de deslindes Laguna Hualves Barrios Bajos (MOP).  
 Diseño del Plan de Infraestructura del Parque Nacional y Equipos (Diseño – 

CONAF).  
 Diseño de Red Interna de Senderos de Interpretación, Caminos y Puentes (Diseño) 

(FNDR).  

 Conservación de Ruta T-720 Las Ventanas - Reserva Nacional Valdivia - Morro 
Gonzalo, incluyendo Puente La Piedra (FNDR).  

 Conservación Camino Alerce Milenario – Hueicolla (FNDR). 
 Mejoramiento Ruta 203-CH, T-47; Sector Rucatrehua - Choshuenco - Acceso 

Choshuenco.  

 Construcción Obras en Estero Catrico (MOP).  
 Conservación obras portuarias menores Región de Los Ríos (FNDR – MOP).  
 Mejoramiento Calle Tripayante de Lanco (FNDR).  
 Construcción Ptes. Caicayen y Hueinahue Camino Maihue-Hueinahue – Rupumeica 

(FNDR).  

 Construcción Embarcadero Sector Choshuenco (FNDR).  
 Levantamiento Cartográfico y Análisis Jurídico Parque Alerce Costero (FNDR).  

 
Proyectos en ejecución o programados: 
 

 Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) 
(MOP). Durante el año 2014, se realizó una inversión sectorial por un monto de 
$1.274 millones. 
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 Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe - Pellaifa / Pellaifa - Liquiñe 

(Diseños) (MOP). Durante el año 2014, se realizó una inversión sectorial por un 
monto de $69 millones. 
 

 Mejoramiento Ruta T - 85 varios tramos en Lago Ranco – Calcurrupe 
(MOP). Durante el año 2014, se realizó una inversión sectorial por un monto de 
$6.463 millones. 
 

 Mejoramiento Const. C. Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo) - T-85 
(Quillaico) (MOP). Durante el año 2014, se realizó una inversión sectorial por un 
monto de $4.631 millones. 

 
 Reposición Muro y Fuerte de Corral (FNDR – MOP). De acuerdo a lo 

informado por la región el diseño se encuentra terminado. Obras por licitar. 
 

 Construcción de Obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en 
Lanco (FNDR – MOP). De acuerdo a lo informado por la región el diseño se 
encuentra terminado, pendiente la programación de la etapa de ejecución. 
 

 Mejoramiento Pasada por Valdivia eje Pedro Aguirre Cerda (MOP). 
Durante el año 2014, se realizó una inversión sectorial por un monto de $169 
millones. 
 

 Construcción Puente Cau Cau y accesos a Valdivia (MOP). Durante el año 
2014, se realizó una inversión sectorial por un monto de $3.312 millones. 
 

 Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla (FNDR – MOP). De acuerdo a 
lo informado por la región, por licitar diseño complementario. 

 
 Conservación Aeródromo Pichoy de Valdivia, Región de Los Ríos 

(Implementación sistema de aterrizaje instrumental ILS) (FNDR – MOP). 
De acuerdo a lo informado por la región, la obra se encuentra en ejecución, con 
una inversión de $2.014 millones. 
 

 Mejoramiento Camino Cabo Blanco - Las Marías (nuevo acceso norte a 
Valdivia) (FNDR). Inicio de ejecución el año 2015. 
 

 Mejoramiento Rutas S/R, T-981-U S: Crucero – Entrelagos (MOP). Diseño 
terminado el año 2014. Se debe programar ejecución. 
 

 Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla (Diseño – Obra - FNDR). 
Obras en licitación. 
 

 Reposición Puente La Piedra, conectividad La Unión – Corral (MOP). 
Durante el año 2014, se realizó una inversión sectorial por un monto de $349 
millones. 
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 Mejoramiento Rutas 203-201-CH Sector: Panguipulli - Coñaripe II (FNDR 
– MOP). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2014, se ha 
realizado una inversión por un monto de $883 millones. 
 

 Construcción y Habilitación de la Infraestructura del Parque Alerce 
Costero (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2014 
se ha realizado una inversión regional por un monto de $26 millones. 
 

 Conservación Ruta T-720 Tramo 3: Morro Gonzalo - Cruce Catrileufu 
(FNDR). Terminando la ejecución. 
 

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Amargos (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2014 se ha realizado una inversión regional 
por un monto de $28 millones. 
 

 Mejoramiento Ruta Interlagos T-905 S: Cayurruca - Trapi-Crucero 
(MOP). Durante el año 2014, se realizó una inversión sectorial por un monto de 
$4.503 millones. 
 

 Construcción Embarcaderos Turísticos en Lago Ranco (Futrono, Llifén y 
Lago Ranco) (FNDR). Diseño liquidado anticipadamente. Se licitará nuevo 
diseño. 
 

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Los Molinos (FNDR – MOP). El año 
2014 se realizó una inversión de $82 millones en el diseño. 
 

 Construcción Conexión Vial Lago Riñihue - Lago Ranco (MOP). Durante el 
año 2014, se realizó una inversión sectorial por un monto de $102 millones. 
 

 Construcción Senderos de Interpretación Parque Nacional Alerce Costero 
(Obra) (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2014 se 
ha realizado una inversión regional por un monto de $11 millones. 
 

 Mejoramiento Rampas para Barcazas de Niebla y Corral (FNDR). Se realizó 
una inversión de $376 millones el año 2014. 

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Corral Bajo (FNDR). Obras en 
licitación. 

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Niebla (FNDR – MOP). Diseño por 
licitar. 

 Reposición Puente Purulón (FNDR). Se realizó una inversión de $96 millones. 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Adquisición Nave Para La Conectividad Lago Pirehueico, Panguipulli (FNDR). 
 Construcción Borde Costero El Piojo, Comuna Valdivia (FNDR). 

 Construcción Embarcadero Turístico Pishuinco (FNDR). 
 Construcción Embarcadero Turístico Venecia (FNDR). 
 Mejoramiento Ruta 201 - CH Sector: Coñaripe – Pellaifa (OBRA – MOP).  
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 Conservación Ruta T-720 Tramo 2: Sector de Atravieso Parque Nacional Alerce 
Costero (FNDR). 

 Reposición Acceso y Puentes Leufucade 1-2, Comuna de Lanco (1,660 km) (FNDR).  
 Construcción Colectores Secundarios Catrico (FNDR). 
 Conservación Acceso Reserva Nacional Mocho Choshuenco (FNDR). 
 Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos 

(FNDR). 

 Habilitación Ciclovía Catrico Sector Baquedano - P. Montt e iluminación general 
ciclovía (FNDR). 

 Conservación Camino El Mirador - Chaihuín Y Ruta T-720 (MOP). 
 Conservación Purulón-Panguinilahue (Enrocado 160 m) y Camino Purulón-Hueima 

(Enrocado 150 m levante rasante hasta línea férrea km 1,3) (FNDR). 
 Conservación Lanco-Trana-Meliquina, enrocado y cambio de trazado (Borde Ribera 

Sur Rio Cruces: 5-5,500) + Carpeta Granular (FNDR). 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región de Los Lagos. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes, 2 Convenios de Programación, con inversiones programadas por 
un total de $93.48911 millones, de los cuales aproximadamente un 44% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $31.097 millones, de los cuales un 66% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES DE 
AEROPUERTO, 

OBRAS 
HIDRÁULICAS Y 

VIALIDAD 
  
  
  
  

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida o Plan de Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de Marzo de 
2007, plazo de ejecución año 2012". 

FNDR 19.573 0 100 0 0 19.473 

MINVU 23.226 22.292 10.358 0 0 -9.424 

MUNICIPIOS 698 207 0 0 0 491 

MOP 20.846 47.615 8.496 11.124 0 -35.265 

TOTAL 64.343 70.114 18.954 11.124 0 -24.725 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

  
  

 “Pavimentación de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena y la localidad de Las Juntas, Provincia 
de Aysén”, Decreto Nº1234 de fecha 3 de diciembre de 2007. 

FNDR 8.744 5.656 0 0 0 3.088 

MOP 20.402 4.242 12.143 2.467 0 4.017 

TOTAL 29.146 9.898 12.143 2.467 0 7.105 

 
       

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 
  
  

FNDR 28.317 5.656 100 0 0 22.561 

MINVU 23.226 22.292 10.358 0 0 -9.424 

MUNICIPIOS 698 207 0 0 0 491 

MOP 41.248 51.857 20.639 13.591 0 -31.248 

TOTAL 93.489 80.012 31.097 13.591 0 -17.620 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

 
 
 
 
 
 

                                           
11 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 

 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 45 de 54 

3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

 
3.1. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, o 

Plan Ciudad, plazo de ejecución año 2012. 
 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, de las cuales 14 corresponden a la 
Región de Los Lagos y las otras 3 son de la región de Los Ríos, cuyo estado de situación 
es el siguiente: 

 

Terminados: 7 proyectos 

En Ejecución: 4 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados: 3 proyectos 

Total: 14 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Mejoramiento Apertura de Calle Petorca, Puerto Montt (MINVU). 
 Ampliación Zona Embarque y Pista Aeródromo Cañal Bajo, Osorno (MOP).  

 Mejoramiento Eje Guillermo Gallardo (MINVU).  
 Construcción Nuevo Puente (San Pedro) (MOP). Expropiaciones pagadas. 
 Mejoramiento Calle Manuel Rodríguez (MINVU). 
 Ampliación Reposición Ruta 215-CH. S: Osorno - Aeropuerto Carlos Hott (MOP). 
 Mejoramiento Gestión de Tránsito Área Céntrica (MINVU). 

 
 
Proyectos en ejecución:  
 

 Habilitación Acceso Norte a Osorno (MOP-FNDR). A la espera de inversiones 
para ejecución. 
 

 Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) 
Volcán Puntiagudo - Viaducto - Marathon - Río Puelche (Municipio – 
MOP).  Durante el año 2014 se  realizó una inversión sectorial por un monto de 
$8.400 millones. 
 

 Mejoramiento Avenida Juan Mackenna (Mideplan – MINVU). Durante el 
año 2014 se ha realizado una inversión por parte del MINVU de $5.948 millones. 
 

 Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) Av. 
Parque Industrial - Av. Presidente Ibáñez (MINVU – MOP- FNDR). Durante 
el año 2014 se realizó una inversión del MINVU de $4.410 millones. 
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Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Equipos e Insumos Computacionales para la Administración del Plan Ciudad 
(FNDR).  

 Mejoramiento Calle Portales (FNDR).  
 Construcción Nuevo Puente (Portales) (Municipio - FNDR).  
 
 
3.2. “Pavimentación de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, 

Provincia de Palena y la localidad de Las Juntas, Provincia de Aysén”,  
plazo de ejecución año 2013. 

 

Total de Proyectos: 

Con financiamiento Regional: 

Con financiamiento Sectorial MOP: 

3 proyectos 

1 proyecto 

2 proyectos 

Proyectos de responsabilidad de Vialidad 3 proyectos 
 
El presente convenio fue firmado el 24 de Julio de 2007, contempla la realización de dos 
obras denominadas “Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 hasta Km 278,9. Longitud 31,1 Km” y 
“Ruta 7 Desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km”. Contempla los 
siguientes proyectos: 
 
Proyectos Terminados: 
 

 Expropiaciones para ambos proyectos. 
 
Proyectos en ejecución: 

 
 Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 hasta Km 278,9. Longitud 31,1 km. 

 

 Ruta 7 desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km. 
Durante el año 2014 se realizó una inversión sectorial por un monto de $12.143 
millones. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes 2 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de  $60.24912 millones, de los cuales aproximadamente un 66% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $15.738 millones, de los cuales un 58% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto Cisnes - La Junta, Decreto Nº529 de fecha 26 de julio de 2006, 
plazo 7 años hasta el año 2012. 
 

FNDR 15.125 2.902 0 0 0 12.223 

MOP 28.088 10.147 190 142 0 17.751 

TOTAL 43.213 13.049 190 142 0 29.974 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de 
Palena”, Decreto Nº1233 de fecha 3 de diciembre de 2007, plazo hasta el año 2012. 

 

FNDR 5.111 0 6.556 0 0 -1.445 

MOP 11.925 11.167 8.992 1.736 0 -8.234 

TOTAL 17.036 11.167 15.548 1.736 0 -9.679 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN   

FNDR 20.236 2.902 6.556 0 0 10.778 

MOP 40.013 21.314 9.182 1.878 0 9.517 

TOTAL 60.249 24.216 15.738 1.878 0 20.295 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

                                           
12 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 
3.1. “Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto 

Cisne – La Junta”, plazo 7 años. 
 
Cabe destacar que el presente Convenio tenía contemplado inversión a contar del año 
2006 y de término el 2012, situación que a la fecha no se ha materializado; contempla la 
realización de obras en tres tramos de la Ruta 7: 
 

Total de Proyectos: 

Con financiamiento Mixto: 

Con financiamiento Sectorial MOP: 

3 proyectos 

2 proyectos 

1 proyecto 

Proyectos de responsabilidad de Vialidad 3 proyectos 
 
Tramos en ejecución: 
 

 Tramo I: Puyuhuapi – La Junta (48 km) (Obra / FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2014 se ha realizado una inversión regional 
por un monto $4.756 millones y de $190 de inversión sectorial. 
 

 Tramo II: Puyuhuapi – Queulat (34 km) (Obra / FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado, durante el año 2014 el FNDR invirtió $1.800 millones. 

 

 Tramo III: Queulat – Bif. Acceso Puerto Cisnes (20 km) (Obra / MOP). 
 

 
3.2. “Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de 

Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena”, plazo 
hasta el año 2012. 

 

Total de Proyectos: 

Con financiamiento Mixto: 

1 proyecto 

1 proyecto 

Proyectos de responsabilidad de Vialidad 1 proyecto 
 

El presente convenio fue firmado el 30 de Abril de 2007, contempla la realización de una 
sola obra denominada “Ruta 7 desde Km. 268  hasta Limite Regional”. De acuerdo a lo 
informado por la región, del km 268 - Límite Regional corresponde al tramo La Junta - 
Límite Regional. Durante el año 2014 se realizó una inversión sectorial por un monto de 
$8.992 millones.  
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Informe año 2014 

Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes 4 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $470.04013millones, de los cuales en la programación,  aproximadamente un 
62% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2014, se ejecutaron obras por $11.087 millones, de los cuales un 79% 
corresponde a fondos sectoriales.  

 
 
 

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
VIALIDAD, 

AEROPUERTOS Y 
OBRAS 

PORTUARIAS 

“Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”, Decreto en Trámite, plazo de ejecución 7 años. 

FNDR 73.859 0 940 0 6.494 72.919 

MOP 166.453 0 365 6.272 14.609 166.088 

TOTAL 240.312 0 1.305 6.272 21.103 239.007 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, XII Región, Decreto N° 328 del 28 de 
Septiembre de 1999, plazo 7 años. 

FNDR 1.124 1.487 0 0 0 -363 

MOP 10.620 16.780 8 4 0 -6.168 

TOTAL 11.744 18.267 8 4 0 -6.531 

DIRECCIONES DE 
VIALIDAD, 

AEROPUERTOS, 
OBRAS 

PORTUARIAS Y 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo", Decreto Nº741 y 1343, plazo de ejecución año 2012, con Adenda 
el 27 de diciembre de 2012. 

FNDR 57.210 9.246 823 0 14.318 47.141 

MINVU 42.652 2.463 606 0 403 39.583 

MOP 105.376 48.370 8.025 7.286 16.692 48.981 

TOTAL 205.238 60.079 9.454 7.286 31.413 135.705 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena", Decreto Nº1353 de fecha 31 de diciembre de 2007, 
plazo de ejecución hasta el año 2010. 

FNDR 2.651 0 0 0 0 2.651 

MOP 10.095 6.687 320 777 0 3.088 

TOTAL 12.746 6.687 320 777 0 5.739 

        

                                           
13 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2014. 
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SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2013 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2014 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2015 

 SALDO 
CONVENIO  

TOTAL 
CONVENIOS DE LA 

REGIÓN  

FNDR 134.844 10.733 1.763 0 20.812 122.348 

MINVU 42.652 2.463 606 0 403 39.583 

MOP 292.544 71.837 8.718 14.339 31.301 211.989 

TOTAL 470.040 85.033 11.087 14.339 52.516 373.920 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
3.1.  “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”, con un plazo 

7 años. 
 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 38 proyectos, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminados: 0 proyectos 

En Ejecución:               7 proyectos 

Desechados: 31 proyectos 

Total: 38  proyectos 

 
Proyectos en Ejecución: 

 

 Mejoramiento Integral Río de Las Minas, Punta Arenas (Factibilidad – 
Obra). Se está ejecutando la prefactibilidad con una inversión sectorial para el año 
2014 de $128 millones. 

 Construcción Red Básica de Drenaje Aguas Lluvias, Puerto Williams. Se 
realizaron inversiones el año 2014, por un monto de $503 millones, de parte del 
FNDR. 

 Construcción Camino Río Hollemberg – Río Pérez km 60 + 10 km Río 
Pérez. Para el año 2014 se invirtieron sectorialmente $244 millones. 

 Construcción Puente Río Grande y sus Accesos, Ruta Y-85, XII Región. 
Están comenzando las expropiaciones. 

 Construcción Camino de Penetración San Juan – C. Froward, Pta. Árbol – 
C.F. En el diseño se han invertido para el año 2014, $437 millones de parte del 
FNDR. 

 Mejoramiento Integral Caminos Interiores Paque nacional Torres del 
Paine (100 km). En el año 2014, inversión sectorial de $235 millones en el 
diseño. 

 Actualización Plan Maestro de Evacuación y Drenaje, Punta Arenas. Inicio 
del estudio. 
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3.2 “Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de 
Conexión Insular, XII Región, en un plazo 7 años.” 
 
El convenio en desarrollo consigna un total de 6 obras, 3 Caletas Pesqueras y 3 
Conexiones Insulares, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:        5 proyectos 

En Ejecución:       1 proyecto 

Total:        6 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Construcción de Caleta de Pescadores Artesanales en Punta Arenas. 
 Reposición Rampas en Punta Delgada y Bahía Azul, Magallanes. 
 Construcción  Explanada, Varadero, Boxes y Servicios Caleta de Puerto Natales 

(MOP).  

 Ampliación y Habilitación Muelle Artesanal Bahía Chilota de Porvenir (MOP).   
 Construcción Rampas Seno Última Esperanza (FNDR).  

 
Proyecto en ejecución: 

  
 Mejoramiento Infraestructura Portuaria de Puerto Edén (MOP). Durante el 

año 2014 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $8 millones, en 
estudio de maniobrabilidad. 

 
 
3.3 “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena, 

plazo hasta el año 2010” 
 
El Convenio de Programación “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y 
Antártica Chilena”, entre los años 2007 y 2010, siendo el estado de avance de los 
proyectos el siguiente: 
 

Terminado: 2 proyectos 

En ejecución: 1 proyecto 

Desestimado: 1 proyecto 

Total: 4 proyectos 

 
Proyecto terminado: 
 

 Mejoramiento Terminal de Transbordadores Puerto Williams. 

 Mejoramiento y ampliación de Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, XII región. 
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Proyecto en ejecución: 
 

 Mejoramiento terminales para Transbordadores Primera Angostura.  
Durante el año 2014 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $320 
millones. 
 

Proyecto desechado: 
 

 Adquisición Nave para Conectividad Pta. Arenas – Porvenir.  
 
 
3.4  “Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo”, plazo hasta el año 

2015. 
 
El Convenio de Programación “Ciudades Sustentables para una región 
Competitiva”, contempla una inversión del Gobierno Regional y una inversión sectorial; 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, entre los años 2007 y 2015 y se 
contempla realizar los siguientes proyectos: 
 

Terminados: 12 proyectos 

En ejecución: 21 proyectos 

Atrasados / no iniciados: 27 proyectos 

Total: 60 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 
 

 Conservación Aeródromo San Sebastián Tierra del Fuego XII Región (MOP).  
 Reposición Muelle Puerto Toro (FNDR).  
 Construcción Defensas Ribera Río de Las Minas XII Región (FNDR – MOP).  
 Ampliaciones Redes Hidrometeorológicas XII Región (FNDR – MOP). 
 Red Hidrométrica Lacustre Medición Calentamiento Global  (FNDR).  

 Remodelación Centro Cívico Punta Arenas (FNDR).  
 Ruta Y-629 Porvenir – Aeródromo (FNDR).  
 Ampliación Pista Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams (MOP-FNDR).  

 Defensas Costeras Punta Arenas (FNDR-MOP).  
 Puente Weber (MOP). 
 Ruta 9 - Río Amarillo - Rinconada Bulnes (MOP). 
 Mejoramiento Ruta Y-65 Manantiales – Porvenir (FNDR). 

 
Proyectos en ejecución: 

 

 Camino Penetración Hollemberg - Río Pérez (10 Km) (FNDR – MOP). 
 

 Mejoramiento y Ampliación Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, XII Región 
(MOP). 
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 2 Pista Camino P. Arenas – Aeropuerto “Ampliación Ruta 9 Punta Arenas – 
Aeropuerto” (FNDR – MOP). 
 

 Camino Básico Porvenir – Manantiales (MOP). 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams (MOP). 

  

 Construcción y Conservación Aeródromo Yendegaia, Cabo de Hornos, XII región 
(FNDR-MOP). 
 

 Construcción Mirador Muelle Río Seco (FNDR). 

  
 Mejoramiento Integral Aeródromo Tte. Marsh Antártica Chilena, Región XII  (MOP-

FNDR). 
 

 Construcción Aeródromo Caleta Maria (FNDR-MOP). 
 

 Puentes Urbanos Río de Las Minas (FNDR). 
 

 Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto, Pto Williams (FNDR-MOP). 
 

 Camino Puerto Navarino – Puerto Williams (FNDR). 
 

 Mejoramiento Ruta Y-79, C. Sombrero – Onaissin (FNDR-MOP). 
 

 San Juan – Cabo Froward “Faro San Isidro” (FNDR). 
 

 Mejoramiento Ruta Y-580, Camino El Andino (MOP). 
 

 Camino Caleta Eugenia – Lago Navarino – Puerto Toro (FNDR). 
 

 Reposición Sistema Agua Potable Villa Las Estrellas comuna Antártica (FNDR). 
 

 Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino (MOP). 
 

 Puente Paine (FNDR). 
 

 Parque Zanjón Rio de La Mano (FNDR). 
 

 Construcción Nudo Frei - Ruta 9 (FNDR – MINVU). 
 

Proyectos atrasados / no iniciados: 
 

 Construcción Parque Costanera Pedro Montt en Pto. Natales (FNDR). 
 Construcción Avda. Santa Maria Tramo Av. el Estadio y Mariano Guerrero (FNDR).  
 Construcción Paseo Peatonal y Ciclovías Av. Bulnes (MINVU – FNDR).  
 Construcción Infraestructura Portuaria en Isla Carlos III  (FNDR-MOP).  
 Construcción Infraestructura Portuaria Bahía El Aguila (Cabo Froward) (MOP).  
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 Construcción Rampa en Caleta Maria (FNDR).  
 Construcción Circunvalación Alberto Fuentes - Carlos Wood (MINVU).  
 Construcción Parque Rómulo Correa  (FNDR).  
 Mejoramiento Plaza de Armas  (FNDR).  
 Construcción Parque Costanera, Puerto Williams  (FNDR).  
 Construcción Prolongación Calle Angamos (MINVU).  
 Proyectos Concursables de Espacios Públicos (MINVU – FNDR). 
 Habilitación Paseo Bories (FNDR – MINVU). 

 Construcción Calle Chañarcillo (MINVU). 
 Construcción Prolongación Martínez de Aldunate hasta Santa Juana y Calle Santa 

Juana (MINVU). 
 Construcción Ciclovías Av. Circunvalación (MINVU). 
 Construcción Diversos Accesos Ciudad de Porvenir (MINVU).  

 Construcción A. Pdte. Carlos Ibáñez del Campo Tramo San Martín Última Esperanza 
(MINVU).  

 Camino Calafate - Sección Russfin (FNDR – MOP).  
 Camino Acceso a Punta Delgada (FNDR). 

 Mejoramiento y Conservación Fuerte Bulnes y Parque Rey Don Felipe (FNDR – 
MOP). 

 Construcción Costanera del Estrecho (MINVU). Responsabilidad del MINVU.  
 Construcción Avenida Manantiales Poniente (MINVU – FNDR). Responsabilidad del 

MINVU. 
 Construcción Parque Estero Llau – Llau (FNDR).  

 Construcción Avenida Santiago Bueras y Última Esperanza (MINVU). 
 Construcción Av. Costanera Río de Las Minas (MINVU).   
 Restauración Borde Costero Porvenir (FNDR). 

 
 

 
 
 


