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Instructivo Ministerial de Convenios de Programación (2015) 
 
1. Aspectos legales y reglamentarios de la formulación y ejecución de Convenios de 

Programación: 
 
La formulación de los Convenios de Programación está regulada por el artículo 81 de  la Ley N° 
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que expresamente 
señala: 

 
“Los convenios de programación a que se refiere el  inciso cuarto del artículo 115 de la 
Constitución Política de la República son acuerdos formales entre uno o más gobiernos 
regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos 
de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado. Estos 
convenios deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se apliquen, las 
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos 
de evaluación y las normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán 
incluir, cuando corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos. 
 
 A los convenios de programación se podrán incorporar otras entidades públicas o privadas, 
nacionales, regionales o locales, cuyo concurso o aporte se estime necesario para la mayor 
eficiencia en la ejecución del referido convenio de programación. 
 
Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto 
supremo expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del Decreto Ley N° 1.263, 
de 1975. Los proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975”. 

 
Los Convenios de Programación, permiten identificar las áreas en que es necesaria y conveniente 
la coordinación interministerial y/o interregional, aumentando la capacidad regional y de los 
ministerios para prestar mejores servicios e incrementar las habilidades para generar y aumentar 
recursos financieros.  
 
 
2. Elementos a considerar en la formulación de Convenios de Programación 

 
1. Un Convenio de Programación estará formado por: 

1.1. El texto mismo del Convenio, suscrito por las autoridades respectivas, en el que se 
detallan los proyectos y los compromisos de financiamiento que involucra cada uno de 
ellos, claramente individualizados con sus código BIP y  etapas a considerar. 

1.2. Un cuadro donde se detallan y establecen las proporciones de financiamiento y la 
programación anual de la inversión correspondiente a cada uno de los proyectos. 

 
2. La Dirección de Planeamiento, tanto en su nivel central como regional, será la coordinadora 

del proceso de formulación de Convenios de Programación en sus distintas fases.  
 



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones  

Seguimiento Convenios de Programación                    Informe año 2015               Página 4 de 65 

 

3. Cada proyecto, al momento de obtener el financiamiento del Convenio para su ejecución, 
deberá cumplir con los requisitos administrativos legales vigentes1.   

 
4. Un proyecto podrá estar desagregado por etapas, de forma tal que ellas sean de 

responsabilidad exclusiva de una fuente de financiamiento, para independizar su contratación, 
o el proyecto completo podrá ser de financiamiento mixto, lo que deberá constar 
expresamente en el Convenio, indicando la participación financiera que les recae a cada uno 
de los participantes. 

5. Los Convenios de Programación consideran las siguientes fases: Promoción, Suscripción del 
Convenio de Programación2 y Seguimiento y Evaluación del Convenio (ver esquema general en 
anexo 3).  

6. Etapa de Promoción: En esta etapa se lleva a cabo la identificación de brechas, que 
fundamenten los objetivos e impactos del Convenio, teniendo en consideración para ello los 
Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico; los planes ministeriales 
nacionales, y la Estrategia de Desarrollo Regional vigente, entre otros instrumentos de 
planificación territorial y planes/políticas de inversión vigentes. 

En esta etapa, liderada por los secretarios regionales ministeriales, se establece la propuesta 
en la que se logra el compromiso formal de los organismos involucrados para firmar un 
Convenio de Programación, acordándose el conjunto de proyectos y la proporción de 
financiamiento de cada institución participante, considerando:  

6.1. Listado de proyectos, con su código BIP y las etapas a realizar.  

6.2. Verificación que los proyectos están contenidos en el Sistema Exploratorio (MOP) y que 
correspondan a las principales prioridades regionales. 

6.3. Los costos de cada proyecto y su desglose por etapa. En el caso de la etapa de 
ejecución de obra desglosar en los ítems que la componen. Se debe indicar que estos 
montos se entenderán como referenciales, preliminares o indicativos. 

6.4. Que el Ministerio podrá comprometer fondos sectoriales que serán fijados como parte 
de la  negociación, es decir caso a caso, con un máximo del 70% de la inversión total 
del Convenio. 

6.5. Aprobación del o de los Directores Nacionales de Servicio, para el conjunto de los 
proyectos de su competencia, y sus costos referenciales, preliminares e indicativos.  

6.6. Aprobación del Consejo Regional de la propuesta de Convenio. 

6.7. De realizarse cambios con posterioridad a las aprobaciones indicadas en los puntos 
anteriores, cambios al listado de proyectos y/o a la programación de los montos, se 
deberán obtener nuevamente las aprobaciones. 

 
7. Suscripción del convenio: Es la fase donde se formaliza legalmente el Convenio mediante 

la firma de las respectivas autoridades. En el caso del Ministerio es el Sr. Ministro de Obras 
Públicas, y en el caso del Gobierno Regional es el Sr. Intendente Regional.  

                                           
1 Artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975 
2 

Ver anexo 1 
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El texto del Convenio será elaborado en conjunto por la Dirección de Planeamiento nivel 
Regional y Nacional, y visado por los Directores Nacionales de los servicios involucrados, 
quienes deberán consultar sobre cualquier cambio a la Dirección Regional respectiva. Sin 
perjuicio de lo anterior, los convenios deberán considerar, entre otros: 

7.1. Indicar para cada proyecto que compone la cartera: duración y costo total estimado por 
etapa, programación anual o plurianual, entidad financiera, según corresponda. 

7.2. Responsabilidad técnica de la ejecución. 

7.3. Composición de la Comisión Evaluadora, la periodicidad de reuniones y difusión de la 
evaluación y medidas adoptadas. 

7.4. Copia del certificado del CORE, incluyendo número y fecha de la sesión en que el CORE 
aprobó el Convenio. 

8. Con posterioridad a la suscripción del Convenio de Programación, este será enviado al 
Ministerio de Hacienda para la confección del Decreto correspondiente. 

9. Seguimiento y Evaluación: Para la etapa de seguimiento del convenio será el SEREMI 
correspondiente quien deberá velar porque se realicen efectivamente las reuniones de la 
Comisión Evaluadora del mismo, haciendo llegar estos antecedentes a la Dirección Nacional de 
Planeamiento y a las Direcciones Nacionales involucradas. 

10. Modificación de Convenio: Durante el desarrollo del Convenio, este se podrá modificar en 
cuanto a reprogramación financiera de sus proyectos; para lo cual, se deberá contar con la 
aprobación de la Comisión Evaluadora del convenio y del CORE. Cuando las modificaciones del 
Convenio consideren la incorporación de nuevos proyectos o la supresión de otros, se 
confeccionará una Adenda al Convenio, la que será presentada al CORE para su aprobación, y 
posterior suscripción por las mismas autoridades correspondientes.  

11. Nota: No utilizar la palabra aporte sino montos con los que concurre cada una de las partes; 
ya que la Contraloría General de la República entiende, cuando se habla de aporte, que existe 
una transferencia de fondos y por ende tiene que ir a toma de razón. 
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Anexo 1  
Esquema base de Convenio de programación 

 
CONVENIO DE PROGRAMACION  

“________________________________________________________” 
 

ENTRE  

GOBIERNO REGIONAL DE ____________________, 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  

 
En ________, a _____ de _____ de 201_, el Gobierno Regional de la Región __________, persona 
jurídica de derecho público, representado según se acreditará por el Sr. Intendente de la Región de 
____________________, don __________, ambos domiciliados en la ciudad de __________, calle 
____________, en adelante “el Gobierno Regional” y el Ministerio de Obras Públicas, representado 
por el Sr. Ministro de Obras Públicas, don ______________, ambos domiciliados en la ciudad de 
Santiago, Calle Morandé Nº 59, 6° piso, en adelante “el MOP”; proceden a formalizar el siguiente 
Convenio de Programación. 

PRIMERA.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 inciso 4º de la Constitución Política 
de la República, en su texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por D.S. N°100, de 2005, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en el artículo 81 de la Ley Nº 19.175 Orgánica 
Constitucional de Gobierno y Administración Regional, en su texto refundido, coordinado y 
sistematizado fijado por D.F.L. N°20.035 de 2005, del Ministerio del Interior, los comparecientes 
vienen en suscribir el Convenio de Programación “__________________________ ” con el 
objeto de unir esfuerzos, concretar acciones y coordinar inversiones relacionados con el 
mejoramiento de la productividad, la competitividad, el atractivo turístico, la accesibilidad, la 
seguridad, la integración social y la calidad de vida en las ciudades de la región. 

Se deja constancia que el Consejo Regional de la región de ____________ aprobó la celebración 
del presente Convenio, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 36, letra f) de la Ley 
Nº 19.175, según consta en el Certificado Nº __, de fecha __ de ________ de 201_, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria N° ___ del Consejo, de fecha ___ de _______ de 201_, el 
que es parte integrante del presente convenio, junto con el listado de proyectos.  

SEGUNDA.- De conformidad al artículo 16 de la Ley 19.175 antes citada, es función general del 
Gobierno Regional entre otras, elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo 
de la Región, y en particular, definir y llevar a cabo las medidas para consolidar la infraestructura 
para la integración regional que establece la Estrategia de Desarrollo Regional de la Región de 
________________ , el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico y otros 
instrumentos de planificación territorial y planes/políticas de inversión vigentes. 

TERCERA.- El presente convenio tendrá una duración de XX años. Su costo total será de MM$ XX 
(XX millones de pesos), en moneda nacional del año 201_.  
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El financiamiento del convenio proviene en un XX%, esto es MM$ XX (XX millones de pesos), de 
recursos aportados por el Gobierno Regional de ____________; en un XX%, esto es MM$ XX (XX 
millones de pesos), de recursos aportados por el MOP.  

CUARTA.- Para ejecutar el presente Convenio, cada una de las partes acepta concurrir con el 
financiamiento en la proporción y la calendarización que se detallan más adelante, siendo su fuente 
de financiamiento los recursos financieros de su asignación exclusiva, una vez dado cumplimiento 
al trámite de identificación previa a que hacen referencia el Artículo 19 bis del Decreto Ley Nº 
1.263 de 1975 y a las leyes de presupuestos aprobadas para cada año de su vigencia. 

En atención a lo dispuesto en la presente cláusula, los montos de aporte regional y sectorial, 
señalados más adelante, se entienden como referenciales, preliminares e indicativos, 
incluyendo los montos de pre-factibilidad, factibilidad, diseños de ingeniería, asesorías, 
expropiaciones y obras, y estarán sujetos a la identificación pormenorizada de los proyectos 
específicos de inversión a que se refiere este Convenio y que se incluyen en el Anexo 1 de este 
documento. Por esta razón las partes dejan constancia que este convenio está referido a la 
coordinación en un tiempo y espacio determinado de un conjunto de obras públicas. El mayor o 
menor valor de las obras resultante de su comparación con los montos de referencia, será asumido 
o rebajado por las partes a prorrata de su participación en el presente convenio, por lo cual, para 
los efectos de mantener el debido equilibrio en los aportes de cada una de las partes, se 
establecerá un sistema de compensación para los aumentos y disminución de aportes, que será 
objeto de una Modificación del Convenio la que deberá ser aprobada por las partes. Los débitos y 
créditos respectivos que se generen entre ellas deberán ser establecidos mediante un balance 
anual.  

QUINTA.- Con el objeto de materializar la ejecución del presente Convenio de Programación, las 
partes se comprometen a aportar los montos y cumplir los plazos que siguen, teniendo presente lo 
señalado en el inciso segundo de la Cláusula Cuarta anterior: 
 

  201_ 201_ 201_ 201_ Total 

MOP 0 0 0 0 0 

FNDR 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

Los aportes del Gobierno Regional de _____________ se efectuarán con financiamiento del 
F.N.D.R. y los aportes del Ministerio con cargo a sus respectivos presupuestos sectoriales 
correspondientes. Para tal efecto, las partes se comprometen a disponer los mecanismos 
necesarios para considerar las reservas de fondos que aseguren el financiamiento contemplado en 
este. 

SEXTA.- En caso que en algún año no se cumpla con la inversión señalada, la parte 
correspondiente propondrá para aprobación de la Comisión Evaluadora del Convenio, que se 
establece en la Cláusula Décima del presente Convenio, una reprogramación financiera de los 
recursos, que deberá - posteriormente - ser aprobada por el  CORE. 

SEPTIMA.- Los montos señalados son los comprometidos para cada período, en pesos, moneda 
nacional del año 201_, sin perjuicio de los procedimientos de reajuste que sean procedentes, las 
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necesidades que presente la ejecución de los proyectos y las posibles modificaciones de los montos 
que se han indicado en la Cláusula precedente. 

OCTAVA.- La ejecución del presente Convenio será de responsabilidad de cada una de las partes 
involucradas y su aplicación operará únicamente cuando se cumpla con los requisitos 
reglamentarios correspondientes. La gestión financiera de los recursos aportados al Convenio por el 
Gobierno Regional de ___________ quedará radicada en este organismo, en tanto que la gestión 
financiera de los recursos provenientes del Ministerio será responsabilidad de él. No obstante, el 
seguimiento y control de la gestión de los proyectos involucrados en este Convenio será realizada 
por la Comisión Evaluadora que se establece en la Cláusula Décima del presente documento, en los 
casos en que lo amerite podrá ser invitado (a) el Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo 
Social, a objeto de asegurar la máxima eficiencia de las inversiones acordadas. 

NOVENA.- Será requisito obligatorio para obtener el financiamiento de los proyectos que 
componen el presente Convenio, que tanto las etapas de pre-inversión como de diseño y ejecución 
de obras, cumplan con los requisitos administrativos legales vigentes establecidos en el Artículo 19 
bis del Decreto Ley Nº 1.263 de 1975 y a las leyes de presupuestos aprobadas para cada año de su 
vigencia. 

DECIMA.- La ejecución del presente Convenio será controlada regionalmente por una “Comisión 
Evaluadora del Convenio”. 

La Comisión estará integrada por: el Sr. Intendente Regional o su representante, que la preside;  
por dos miembros del Consejo Regional, designados para ese efecto;  por el Seremi de Obras 
Públicas; por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, y por el 
Director Regional de Planeamiento del MOP, quien actuará como Secretario Técnico de la Comisión. 
Esta Comisión podrá ser convocada por uno o más de los firmantes del presente Convenio y podrá 
sesionar siempre que se encuentren presente la mayoría de los miembros de la Comisión, 
oportunamente citados por escrito para tal efecto. A su vez, los acuerdos serán aprobados sólo en 
sesiones que cuenten con al menos la presencia del representante de la Seremi MOP, además del 
Intendente o su representante. Esta Comisión deberá reunirse a lo menos una vez cada seis 
meses. 

El objetivo de la Comisión será realizar el seguimiento y evaluación periódicamente de la ejecución 
del Convenio, así como resolver los problemas de evaluación periódica de la ejecución del 
Convenio, así como resolver los problemas de coordinación que se pudiesen generar en su 
aplicación, tomando conocimiento y procediendo en consecuencia para la generación del Informe 
de Seguimiento. 

Luego de cada sesión, se levantará un acta, firmada por los asistentes, con los acuerdos de la 
reunión, copia de la cual deberá ser enviada a la Dirección Nacional de Planeamiento del Ministerio 
de Obras Públicas y al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de 
_____________. 

La Comisión Evaluadora del Convenio deberá remitir el informe de seguimiento a la Dirección 
Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y a la División de Análisis y Control de 
Gestión del Gobierno Regional; informe que deberá incluir el avance físico y financiero (en moneda 
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del año) de cada una de los proyectos en ejecución, cualquiera sea su financiamiento y las alertas 
o dificultades en la ejecución. 

DECIMA PRIMERA.- El presente Convenio podrá ser revocado total o parcialmente, sólo por 
acuerdo unánime de las partes que lo suscriben, quienes, a través de sus representantes, se 
transforman en la máxima instancia de decisión de todas las diferencias que no puedan ser 
resueltas a nivel de la Comisión Evaluadora del Convenio y que incidan en la revocación o 
modificación del presente Convenio de Programación. 

DECIMA SEGUNDA.- Este documento se suscribe en X (mínimo 5) ejemplares originales del 
mismo tenor y fecha quedando X (mínimo 4) en poder del Ministerio de Obras Públicas y uno en 
poder del Gobierno Regional de _______________. 

DECIMA TERCERA.- El presente Convenio entrará en vigencia una vez tramitado el decreto que 
lo autorice, dictado por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al artículo 70 del Decreto Ley N° 
1.263. 

DECIMA CUARTA.- Forman parte integrante del presente Convenio los documentos que a 
continuación se señalan: (1) Cuadro de detalle Proyectos de Inversión en Convenio de 
Programación, y (2) Certificado N° XX de Aprobación del Convenio de Programación del Consejo 
Regional de ______________; que se insertan como anexos.  

DECIMA QUINTA.- La personería con que comparece en este acto Don ______________ para 
actuar en representación del Ministerio de Obras Públicas, consta en el Decreto N° XX, de fecha XX 
de XXXXXX de 201X, del Ministerio del Interior y la personería con que comparece Don 
________________, en representación del Gobierno Regional de __________, consta en el 
Decreto Supremo  N° XX del Ministerio del Interior, de fecha XX de XXXXXXXX de 201X. 
 
 

   

Ministro de Obras Públicas         Intendente Región de _________ 
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Anexo Nº 2 

Cuadro Detalle Proyectos de Inversión del Convenio de Programación 

"_____________________________________________" 

(Montos en miles de pesos del año 201X) 

          

Proyecto 

Código 

BIP Etapa 

Fuente de 

Financiamiento 201X 201X 201X 201X 201X Total 

    

Total   0 0 0 0 0 0 

Pre factibilidad             0 

Factibilidad             0 

Diseño             0 

Asesoría             0 

Expropiación             0 

Ejecución 
(obra)             0 

    

Total   0 0 0 0 0 0 

Pre factibilidad             0 

Factibilidad             0 

Diseño             0 

Asesoría             0 

Expropiación             0 

Ejecución 

(obra)             0 

          

   

Resumen 201X 201X 201X 201X 201X Total 

   

MOP           0 

   
FNDR           0 

   
Total 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 

Anexo Nº 3 
Certificado de Aprobación del Convenio de Programación por parte del Consejo 

Regional de la Región de XX 
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Anexo 4  
Esquema de las fases de un Convenio de programación

 
  

"Promoción" Convenio de 
Programación  (1) 

"Suscripción" Convenio de 
Programación 

Decreto Ministerio de 
Hacienda 

Ejecución Convenio de 
Programación 

Evaluación y Seguimiento 
Convenio de Programación 

(Comisión Evaluadora)  

Informe de 
Seguimiento enviado 

a Dirección de 
Planeamiento 

Modificación Convenio de 
Programación 

Suscripción Adenda 

Retoma ejecución normal 

No 
requiere 

 cambio 

Requiere 
cambio 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de Arica y Parinacota  

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2015. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de Tarapacá. 

 
1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $91.8473 millones, de las cuales aproximadamente un 69% son de responsabilidad 
sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $8.662 millones, de los cuales un 45,8% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2014 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO EL 
2016 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad de Iquique, Etapa II, firmado el 28 de Noviembre 
de 2013 con vigencia hasta el año 2020, decreto en trámite. 

FNDR 28.822 5.428 4.691 5.630 6.842 18.703 

MOP 63.025 866 3.971 4.200 22.199 58.188 

TOTAL 91.847 6.294 8.662 9.830 29.041 76.891 

 
       TOTAL 

CONVENIOS DE 
LA REGIÓN 

FNDR 28.822 5.428 4.691 5.630 6.842 18.703 

MOP 63.025 866 3.971 4.200 22.199 58.188 

TOTAL 91.847 6.294 8.662 9.830 29.041 76.891 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
  

                                           
3 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigente: 

3.1. “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad de 
Iquique, Etapa II”. Decreto en trámite. Vigencia 2013-2020.  

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 
28 de noviembre del 2013 por un monto de $91.847 millones de los cuales $63.025 millones 
(68,6%) corresponden a fondos sectoriales y $28.823 millones (31,4%) al FNDR; contempla 
los siguientes proyectos: 
 

En ejecución 2 proyectos 

Proyectos por iniciar 1 proyecto 

Total: 3 proyectos 
 

Proyectos en ejecución: 

 Mejoramiento Rotonda Pampino en Iquique (Ejecución). A partir del año 2014 se 
encuentra en proceso de expropiaciones, una vez terminada esta etapa se licitará con 
financiamiento sectorial. 

 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique (Ejecución). Obras en 
ejecución con financiamiento MOP-FNDR. 
 

Proyectos por iniciar: 

 Mejoramiento Conexión Puerto de Iquique, Avenida Circunvalación (Ejecución). Obra con 
financiamiento sectorial, su comienzo está programado a partir del año 2017 con 
expropiaciones, mientras que la licitación de obras está programada para 2018. 
Financiamiento íntegramente sectorial. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de Antofagasta. 

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $125.6004 millones, de las cuales aproximadamente un 60% son de responsabilidad 
sectorial.  

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $16.062 millones, de los cuales un 52,5% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2014 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO EL 
2016 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

"Pavimentos básicos región de Antofagasta 2014-2018", firmado el 10-04-2015, con vigencia hasta el 2018. Decreto en 
trámite. 

FNDR 28.316 5.921 7.630 392 6.667 14.765 

MOP 41.132 5.873 8.432 2.959 11.432 26.827 

TOTAL 69.448 11.974 16.062 3.351 18.099 41.592 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Mitigación de desastres aluvionales y evacuación de aguas lluvias, región de Antofagasta 2015-2020", firmado el 22-05-
2015, con vigencia hasta el 2020. Decreto N° 232 de 27-07-2015. 

FNDR 22.190 0 0 4.198 5.568 22.190 

MOP 33.962 1.609 0 2.105 5.568 32.353 

TOTAL 56.152 1.609 0 6.303 11.136 54.53 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

FNDR 50.506 5.921 7.630 4.590 12.235 36.955 

MOP 75.094 7.482 8.432 5.064 17.000 59.180 

TOTAL 125.600 13.403 16.062 9.654 29.235 96.135 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 
 
 

 
 

 
  

 
  

                                           
4 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1.  "Pavimentos básicos región de Antofagasta 2014-2018”. Decreto en trámite. 
Vigencia 2014-2020. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 10 
de abril del 2015 por un monto de $69.448 millones de los cuales $41.132 millones (59%) 
corresponden a fondos sectoriales y $28.316 millones (41%) al FNDR. El Convenio en desarrollo 
consigna un total de 89 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados 

En ejecución 

29 proyectos 

7 proyectos 

Proyectos por iniciar  53 proyectos 

Total: 89 proyectos 

Proyectos en ejecución: 

 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación camino básico Ruta B-169 Km. 0,000 - 
Km. 11,555, Ruta B-165 Km. 36,000 - Km. 53,800 y Ruta B-159 km 0,000 - km 20,000, 
Provincia El Loa, Región de Antofagasta. 

 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta B-355, Km. 33,00 
- Km. 56,00, Provincia El Loa, Región de Antofagasta. 

 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta sin Rol Acceso 
planta ENAMI Mantos Blanco, Provincia Antofagasta, Región de Antofagasta. 

 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta 21Ch, Km. 178 - 
Km. 193,  Provincia El Loa, Región de Antofagasta 

 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta B-70, Km. 29 - 60 

 Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Camino Básico ,  Ruta S/R, Acceso 
balneario coya, KM 0 AL 5 

 Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (Baquedano) - Mina Elenita, km. 
0 - 27, sectores alternados 

3.2. “Mitigación de desastres aluvionales y evacuación de aguas lluvias, región de 
Antofagasta 2015-2020". Vigencia 2015-2020. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 22 
de mayo del 2015 por un monto de $56.152 millones de los cuales $33.962 millones (60%) 
corresponden a fondos sectoriales y $22.190 millones (40%) al FNDR.  

El Convenio consigna un total de 16 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
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En ejecución 1 proyectos 

Proyectos por iniciar  15 proyectos 

Total: 16 proyectos 

Proyectos en ejecución: 

 Construcción Obras de Control Taltal (Vía Baja y Quebrada Cortaderas)  



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación                    Informe año 2015               Página 18 de 65 

Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Región de Atacama. 

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentran en ejecución dos Convenios de Programación con inversiones comprometidas por 
un total de $187.8045 millones, de las cuales aproximadamente un 67% son de responsabilidad 
sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $16.563 millones, de los cuales un 93% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2016 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de Atacama", plazo 
original de ejecución hasta el 2015, ampliado por Adenda N° 1 hasta el 2019. Decreto en trámite,  

FNDR 9.454 44 0 0 1.380 9.410 

MOP 27.384 1.072 672 2.998 5.071 25.640 

TOTAL 36.838 1.116 672 2.998 6.451 35.050 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Caminos básicos, mejoramiento y conservación vial para el desarrollo de Atacama", plazo de ejecución hasta el 2019. 
Decreto N° 183 de 16-06-2015,  

FNDR 53.460 0 1.138 0 10.383 52.322 

MOP 97.506 10.533 14.753 1.025 20.062 72.220 

TOTAL 150.966 10.533 15.891 1.025 30.445 124.542 

        

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR  62.914 44 1.138 0 11.763 61.732 

MOP 124.890 11.605 15.425 4.023 25.133 97.860 

TOTAL 187.804 11.649 16.563 4.023 36.896 159.592 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
 

  

                                           
5 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación                    Informe año 2015               Página 19 de 65 

3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

3.1. “Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, Región de Atacama”. Decreto en trámite. Vigencia 2009-2019. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 18 
de noviembre del 2009; posteriormente fue modificado por la Adenda N° 1 de fecha 15 de 
septiembre del 2015 quedando el monto del Convenio en $36.838 millones de los cuales 
$27.384 millones (74%) corresponden a fondos sectoriales y $9.454 millones (26%) al FNDR. El 
Convenio consigna un total de 12 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

Por iniciar 

2 proyectos 

4 proyectos 

6 proyectos 

Total: 12 proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Mejoramiento Puerto Pesquero de Caldera. Obras terrestres, obras complementarias. 

 Construcción muro verte olas Caleta Huasco, III Región. 

Proyectos en ejecución: 

 Mejoramiento borde costero Playas Brava y del Jefe, Caldera. Se terminaron las etapas 
de factibilidad y diseño financiadas por el MOP. En la actualidad, se encuentra en 
ejecución la etapa de “Playa El Jefe”, mientras que la licitación asociada a la ejecución de 
obras en “Playa Brava”, se encuentra programada para Diciembre de 2016. La ejecución 
se desarrolla con financiamiento mixto. 

 Mejoramiento borde costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa, Caldera. Se terminaron las 
etapas de factibilidad y diseño financiadas por el MOP. En la actualidad, se encuentra en 
ejecución la Etapa I, mientras que la licitación asociada a la ejecución de obras de la 
Etapa II, se encuentra programada para Diciembre de 2016. La ejecución se desarrolla 
con financiamiento mixto. 

 Mejoramiento borde costero Chañaral. Se terminó la etapa de pre factibilidad financiada 
con FNDR. En la actualidad, se encuentra en ejecución la etapa de Diseño, con término 
estimado para Diciembre de 2016. Tanto la etapa de Diseño como la de Ejecución serán 
desarrollas con financiamiento mixto. 

 Mejoramiento borde costero Huasco. Se terminó la etapa de pre factibilidad financiada 
con FNDR. En la actualidad, se encuentra en ejecución la etapa de Diseño, con término 
estimado para Diciembre de 2016. Tanto la etapa de Diseño como la de Ejecución serán 
desarrollas con financiamiento mixto. 
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Proyectos por iniciar: 

 Conservación Infraestructura Portuaria Emergencia Caleta Pan de Azúcar, Región de 
Atacama. Iniciativa incorporada con posterioridad al evento hidrometeoro lógico que 
afectó a la comuna de Chañaral en marzo de 2015, cuyo Diseño fue realizado 
internamente por la Dirección de Obras Portuarias, y su etapa de Ejecución se encuentra 
actualmente Adjudicada con inicio estimado para el mes de agosto de 2016. 

 Mejoramiento borde costero caleta Chañaral de Aceituno. 

 Ampliación embarcadero Chañaral de Aceituno. 

 Construcción infraestructura portuaria caleta Puerto Viejo. 

 Mejoramiento borde costero caleta Pan de Azúcar. 

 Mejoramiento borde costero de Chañaral por reconstrucción.  
 

Proyecto postergado:  

 Construcción infraestructura portuaria caleta Pan de Azúcar. Esta iniciativa ha sido 
desprogramada producto de los cambios en su área de emplazamiento, generados por el 
evento hidrometeoro lógico que afectó a la comuna de Chañaral en marzo de 2015. 

3.2.  “Caminos básicos, mejoramiento y conservación vial para el desarrollo de 
Atacama”. Vigencia 2014-2019. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 15 
de enero del 2015 por un monto de $150.966 millones de los cuales $97.507 millones (65%) 
corresponden a fondos sectoriales y $53.460 millones (35%) al FNDR. El Convenio consigna un 
total de 18 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados 

En ejecución: 

Por iniciar: 

4 proyectos 

4 proyectos 

10 proyectos 

Total: 18 proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2014 

 Mejoramiento Ruta Costera C-10, Sector Huasco - Carrizal Bajo. 

 Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2015. 

 Conservación de Caminos Básicos de Interés Regional Región de Atacama 
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Proyectos en ejecución: 

 Conservación Red Vial Región de Atacama - Años 2012-2014. 

 Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2014-2015. 

 Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2016. 

 Mejoramiento Rutas C-120, C-112 Y C-110 S: Chañaral - Pan de Azúcar - Ruta 5 (Etapa 
de Diseño). 

 
Proyectos por iniciar: 

 Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2015-2016. 

 Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2016-2017. 

 Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2017-2018. 

 Conservación de Caminos Básicos, 2014-2018, Provincia de Chañaral, Región de 
Atacama (En proceso de licitación). 

 Conservación de Caminos Básicos, 2014-2018, Provincia de Copiapó, Región de Atacama 
(En proceso de licitación). 

 Conservación de Caminos Básicos, 2014-2018, Provincia de Huasco, Región de Atacama. 

 Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2017. 

 Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2018. 

 Mejoramiento Paso Internacional Pircas Negras. 

 Mejoramiento Ruta Costera C-10, Sector: Caldera - Carrizal Bajo. 

  



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación                    Informe año 2015               Página 22 de 65 

Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Región de Coquimbo.  

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $36.1816 millones, de las cuales el 80% son de responsabilidad sectorial.  

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $4.871 millones, de los cuales el 62,4% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2014 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO EL 
2016 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

"Recuperación borde costero y mejoramiento infraestructura pesquera artesanal de la Región de Coquimbo", plazo 
original de ejecución hasta el 2013 ampliado por Adenda N° 1 hasta el 2018. Decreto N° 166 de 21-01-2009. 

FNDR 7.267 2.520 1.832 0 2.148 2.915 

MOP 28.914 1.581 3.039 6.981 8.637 24.294 

TOTAL 36.181 4.101 4.871 6.981 10.785 27.209 

 
       TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN 

FNDR 7.267 2.520 1.832 0 2.148 2.915 

MOP 28.914 1.581 3.039 6.981 8.637 24.294 

TOTAL 36.181 4.101 4.871 6.981 10.785 27.209 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
 

  

                                           
6 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

3.1. "Recuperación borde costero y mejoramiento infraestructura pesquera 
artesanal de la Región de Coquimbo. Vigencia 2009-2018. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 30 
de octubre del 2008; posteriormente fue modificado por la Adenda N° 1 de fecha 16 de marzo 
del 2015 quedando el monto del Convenio en $36.181 millones de los cuales $28.914 millones 
(80%) corresponden a fondos sectoriales y $7.267 millones (20%) al FNDR. El Convenio 
consigna un total de 14 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:  5 proyectos 

En ejecución: 

Pendiente: 

Desechados: 

6 proyectos 

1  proyecto 

2 proyectos 

Total: 14 proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Construcción Caleta Totoralillo Norte (Obras Marítimas).  

 Mejoramiento Caleta de Guanaqueros.  

 Construcción Borde Costero Sector Guanaqueros.  

 Mejoramiento Borde Costero Sector Pichidangui 

 Mejoramiento Embarque y Desembarque de Pasajeros Sector Punta de Choros - Isla 

Damas.  

Proyectos en ejecución: 

 Mejoramiento Caleta San Pedro de Los Vilos (FNDR).  

 Construcción Obras Anexas Puerto Pesquero Tongoy (FNDR-MOP). Terminada la etapa 
de diseño (FNDR), en ejecución las obras civiles (MOP).  

 Mejoramiento Caleta de Guayacán (FNDR). Terminada etapa de diseño, pendiente la 
etapa de ejecución de obras civiles. 

 Ampliación muelle caleta Hornos (FNDR-MOP). Terminadas las etapas de pre factibilidad 
y estudio básico (Ambas MOP), pendiente la etapa de diseño(FNDR) 

 Construcción Paseo Costero Tongoy (MOP). Terminada etapa de diseño, en ejecución las 
obras civiles. 

 Mejoramiento Paseo Sector Sur Costanera Los Vilos (FNDR). Terminada etapa de diseño, 
pendiente la etapa de ejecución de obras civiles. 
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Proyectos desechados: 

 Ampliación muelle caleta pesquera artesanal de Chungungo. Se desechó por reubicación 

de la infraestructura 

 Construcción paseo en sector costanera Los Vilos. Propiedad del terreno se encuentra en 

concesión marítima vigente; se reincorporaría si se resuelve situación. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de Valparaíso. 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2015. 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Región Metropolitana de Santiago. 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $157.8337 millones, de las cuales el 41% son de responsabilidad sectorial.  

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $2.390 millones, de los cuales el 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

“Recursos hídricos zonas rurales de la Región Metropolitana de Santiago 2015-2018”, vigencia hasta el 2018. 
Decreto en trámite. 

FNDR 27.467 0 0 0 6.141 27.467 

MINAGRI 2.268 0 0 0 0 2.268 

MOP 27.112 0 2.390 4.100 6.243 24.722 

TOTAL 56.847 0 2.390 4.100 12.384 54.457 

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD Y 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 

“Construcción de ciclo rutas, sendas multipropósito rurales, áreas verdes y reciclaje en la Región Metropolitana de 
Santiago”, vigencia hasta el 2018. Decreto en trámite. 

FNDR 32.564 0 0 0 s/i 32.564 

MINVU 30.354 0 0 0 s/i 30.354 

MTT 1.068 0 0 0 s/i 1.068 

MOP 37.000 0 0 0 s/i 37.000 

TOTAL 100.986 0 0 0 s/i 100.986 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA REGIÓN  

FNDR 60.031 0 0 0 6.141 60.031 

MINAGRI 2.268 0 0 0 0 2.268 

MINVU 30.354 0 0 0 s/i 30.354 

MTT 1.068 0 0 0 s/i 1.068 

MOP 64.112 0 2.390 4.100 6.243 61.722 

TOTAL 157.833 0 2.390 4.100 12.384 155.433 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

 

 
  

                                           
7 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3 Detalle Convenio de Programación Vigente: 

3.1. “Recursos hídricos zonas rurales de la Región Metropolitana de Santiago 
2015-2018”. Vigencia 2015-2018. 

El Convenio entre el Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras 
Públicas se firmó con fecha 10 de junio del 2015 por un monto de $56.847 millones de los 
cuales $27.112 millones (48%) corresponden a fondos sectoriales, $27.467 millones (48%) al 
FNDR y $2.268 (4%) al MINAGRI. El Convenio consigna un total de 111 proyectos, siendo el 
estado de avance el siguiente: 

 

En ejecución 6 proyectos 

Proyectos Pendientes 105 proyectos 

Total: 111 proyectos 

Proyectos en ejecución: 

 Obra de Conservación Embalse Chada, Comuna de Paine, Región Metropolitana 

 Obras de Conservación Embalse Los Molles, Comuna de Melipilla, Región Metropolitana 

 Ampliación de Servicio de APR El Vínculo, Sector Playa Cartagena - Pintué 

 Instalación de Servicio de APR Chorrillos Lipangue 

 Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Rumay Campo Lindo 

 Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Noviciado Peralito  

3.2.  “Construcción de ciclo rutas, sendas multipropósito rurales, áreas verdes 
y reciclaje en la Región Metropolitana de Santiago”. Vigencia 2015-2018. 

El Convenio, que abarca el período 2015-2018, entre el Gobierno Regional, el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y el 
Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 26 de octubre del 2015, por un monto de 
$100.986 millones de los cuales $37.000 millones (36,6%) corresponden a fondos sectoriales, 
$32.564 millones (32,2%) al FNDR, $30.354 (30,1) al MINVU y $1.068 (1,1%) al MTT.  

El Convenio consigna un total de 25 proyectos y no se informó estado de avance de los mismos 
al 2015.  
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra en ejecución un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de  $113.3548 millones, de las cuales aproximadamente un 73% son de responsabilidad 
sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $9.941 millones, de los cuales un 70% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD, 

AGUA POTABLE 
RURAL Y 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Plan Regional de Infraestructura y Gestión del recurso Hídrico”, vigencia hasta el 2017. Decreto en trámite. 

FNDR 30.219 5.490 2.960 0 5.585 21.769 

MOP 83.135 21.119 6.981 1.989 22.947 55.035 

TOTAL 113.354 26.609 9.941 1.989 28.532 76.804 

 

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 30.219 5.490 2.960 0 5.585 21.769 

MOP 83.135 21.119 6.981 1.989 22.947 55.035 

TOTAL 113.354 26.609 9.941 1.989 28.532 76.804 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 

 

  

                                           
8 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1 "Plan Regional de Infraestructura y Gestión del recurso Hídrico". Vigencia 
2013-2017. 

El Convenio, que abarca el período 2013-2017, entre el Gobierno Regional y el Ministerio de 
Obras Públicas se firmó con fecha 6 de enero del 2014, por un monto de $113.354 millones de 
los cuales $83.135 millones (73%) corresponden a fondos sectoriales y $30.219 millones (27%) 
al FNDR. El convenio consigna un total de 41 proyectos, 8 proyectos de responsabilidad del 
FNDR, 14 de responsabilidad MOP y 19 con financiamiento mixto FNDR y MOP, siendo el estado 
de avance el siguiente: 

 

Terminados 2 proyectos 

En Ejecución 15 proyectos 

Pendientes 24 proyectos 

Total: 41 proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Construcción Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas, Región de O’Higgins (Pre factibilidad) 
(FNDR). 

 Conservación Obras Anexas Barreras de Contención Ruta 5 Sur (Travesía) (FNDR-MOP). 

Proyectos en Ejecución: 

 Conservación de Estaciones Hidrometeoro lógicas: Ejecución (MOP). 

 Reposición Puentes de la VI Región, IV Etapa: Diseño y Ejecución(MOP). 

 Mejoramiento CBI Rutas I-776 e I-346, Chépica y Palmilla, O’Higgins: Ejecución (FNDR). 

 Mejoramiento Conexión Rancagua Graneros Rancagua, Rutas H-10, H-210 y Variantes: 
Pre factibilidad y Diseño (MOP-FNDR). Hay un aporte del MTT a la pre factibilidad. 

 Mejoramiento Ruta I-338 Apalta Agua Santa: Diseño (FNDR). 

 Ampliación Ruta H-27, Carretera El Cobre,  Rancagua- Machalí: Diseño y Ejecución 
(MOP_FNDR). 

 Mejoramiento Ruta I-320-H, entre  Rutas H-82-I y H-82 Pichidegua: Diseño y Ejecución 
(FNDR-MOP). 

 Mejoramiento Ruta H-830, San Vicente de TT. Millahue Sector Km. 7,3 al 9,0, San 
Vicente De TT.: Diseño (FNDR). 

 Mejoramiento Ruta G-888 y G-890, Navidad Matanzas Centinela, Navidad: Diseño 
(FNDR). 
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 Mejoramiento Ruta I-525 e I-527, Chimbarongo: Diseño y Ejecución (MOP-FNDR). 

 Mejoramiento CBI Ruta I-120, Km 0,0 a Km 14,7; La Estrella y Litueche: Diseño y 
Ejecución (MOP-FNDR). 

 Mejoramiento Ruta I-796, Cabrería – Auquinco: Ejecución (MOP-FNDR). 

 Caminos Básicos: Ejecución (MOP-FNDR). 

 Construcción y Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta Región: Ejecución 
(MOP-FNDR). 

 Programa Agua Potable Rural: Ejecución (MOP-FNDR). 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región del Maule. 

 
1. Antecedentes Generales: 

En la región se encuentran vigentes 4 Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $356.7609 millones, de las cuales aproximadamente un 61% son 
de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $31.282 millones, de los cuales un 60,9% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2014 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO EN 
CONVENIO PARA 

EL AÑO 2016 

 SALDO 
CONVENIO  

 DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS  

 “Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras de la Región del Maule”, plazo original de ejecución hasta el año 
2016, ampliado por Adenda en trámite hasta el 2019. Decreto N° 1015 del 30-11-2011. 

 FNDR  14.838 405 1.225 1.277 816 13.208 

 MOP  29.567 11.258 1.693 1.766 5.899 16.616 

 TOTAL  44.405 11.663 2.918 3.043 6.715 29.824 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

 "Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable rural, Región del Maule”, vigencia hasta el 2016. Decreto N° 
454 de 27-12-2013. 

 FNDR  7.911 0 0 0 1.766 7.911 

 MOP  11.867 0 7.194 0 5.585 4.673 

  TOTAL  19.778 0 7.194 0 7.351 12.584 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

 "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, parte II", vigencia hasta el  2016. Decreto N° 1038 de 05-12-
2011. 

 FNDR  55.766 31.915 4.979 0 7.972 18.872 

 MOP  80.456 61.367 3.631 42 95 15.458 

 TOTAL  136.2223 93.282 8.610 42 8.067 34.330 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, parte III", vigencia hasta el 2019. Decreto N° 178 de 15-06-2015. 

 FNDR  62.395 0 6.020 4.559 8.524 56.375 

 MOP  93.960 0 6.540 5.083 22.201 87.420 

 TOTAL  156.3556 0 12.560 9.642 30.725 143.795 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

 FNDR  140.910 32.320 12.224 5.836 19.078 96.366 

 MOP  215.850 72.625 19.058 6.891 33.780 124.167 

 TOTAL  356.760 104.945 31.282 12.727 52.858 220.533 
 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento.

                                           
9 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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Convenios de Programación Vigentes: 

2.1. “Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras Región del Maule. Vigencia 
original 2010-2014, ampliada hasta el 2019 por Adenda no tramitada. 

El 30 de Diciembre de 2009 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Obras Públicas por el período 2010-2014, el que fue modificado por Adenda en 
trámite estableciendo un período de ejecución hasta el 2019, con una inversión total de $42.554 
millones, de los cuales $28.334 millones corresponden al MOP (67%) y $14.220 millones al 
FNDR (33%). El Convenio contempla la realización de 7 proyectos, 2 financiado por el MOP, 3 
financiados por el Gobierno Regional y 2 con financiamiento mixto; siendo el estado de avance 
el siguiente: 
 

Terminado              1 proyecto  

En ejecución 6 proyectos 

Total: 7 proyectos 

 
Proyecto terminado: 

 Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Duao (Diseño – Ejecución – FNDR). 
Proyecto terminado en espera de inauguración. 

Proyectos en ejecución: 

 Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Pelluhue (Diseño – FNDR / Ejecución – MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, diseño terminado, y durante el año 2013 se 
realizará una inversión sectorial por un monto de $190 millones, y para el año 2014 se 
tiene programada una inversión por un monto de $1.642 millones. 

 Mejoramiento Borde Costero Duao - Illoca (Diseño – Ejecución – MOP). Terminadas las 
etapas de estudio básico y diseño, programada para empezar a fines del 2016 la etapa 
de ejecución. 

 Mejoramiento Borde Costero Curanipe y Pelluhue comuna de Pelluhue (Pre factibilidad – 
Diseño – FNDR / Ejecución – FNDR – MOP). Terminada la etapa de pre factibilidad 
(FNDR), programada para ejecutarse el 2016 la etapa de diseño de Ingeniería. (MOP). 

 Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines (Diseño – Ejecución – MOP). 
Terminada la etapa de diseño, en ejecución la etapa de construcción de obras marítimas 
y terrestres. 

 Mejoramiento Borde Costero Constitución (Pre factibilidad - Diseño / Ejecución – FNDR-
MOP). Terminada la etapa de pre factibilidad (FNDR), programada para ejecutarse el 
2017 la etapa de diseño (FNDR). 

 Mejoramiento Borde Costero Llico, Boyeruca y Lago Vichuquén (Pre factibilidad - Diseño 
– Ejecución – FNDR). Terminada la etapa de pre factibilidad, Se licitará el 2016 la 
consultoría de la etapa de diseño. 
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2.2.  “Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable rural, Región del 
Maule”. Vigencia 2014-2016. 

El 27 de noviembre del 2013, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2014-2016, con una inversión total de 
$19.778 millones, de los cuales $11.867 millones corresponden al MOP (60%) y $7.911 millones 
al FNDR (40%). Modificado por Adenda en trámite por un monto actualizado total de $ 26.011 
millones, de los cuales $ 20.158 millones corresponden al MOP y $ 5.852 millones al FNDR. 
Contempla la realización de 40 proyectos, 26 financiado por el MOP,  13 financiados por el 
Gobierno Regional y 1 con financiamiento mixto, siendo el estado de avance el siguiente: 

 
Terminados              10 proyectos  

En ejecución 

Por licitar 

Por ejecutar 

4 proyectos 

4 proyectos 

22 proyectos 

Total: 40 proyectos 

2.3. "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte". Vigencia 2011-
2016. 

El 24 de marzo de 2011, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2011-2016, con una inversión total de 
$115.407 millones, de los cuales $68.162 millones corresponden al MOP (59,1%) y $47.245 
millones al FNDR (40,9%). Modificado por Adenda en trámite por un monto total de $ 120.022 
millones, de los cuales $ 79.980 millones corresponden al MOP y $ 40.041 al FNDR.  

Contempla la realización de 21 proyectos, 7 financiado por el MOP, 10 financiados por el 
Gobierno Regional y 4 con financiamiento mixto; siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados 20 proyectos 

En ejecución            1 proyectos 

Total: 21 proyectos 

Proyectos terminados: 

 Construcción Acceso Sur Puente Llico (Camino Real) (Obras y Asesoría) 

 Mejoramiento Ruta L-665, Ajial - Santa Delfina (Solución Básica). 

 Mejoramiento Ruta L-413, San Antonio -Encinas (Solución Básica). 

 Mejoramiento Ruta L-15, Pangal - Peñuelas (Solución Básica).  

 Mejoramiento La Virgen - La Manga - Tequeral - Población Loyola (Solución Básica) 

 Mejoramiento Ruta M-500, Cauquenes - Chanco por Molco (Solución Básica) 
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 Mejoramiento Molina - Itahue - Zapallar - La Florida - El Boldal (Solución Básica).  

 Mejoramiento Ruta L-39, La Unión - El Melado (Solución Básica).  

 Mejoramiento Hacienda de Maule - Quiñipeumo - Los Ganaderos (Solución Básica).  

 Mejoramiento Camino San Rafael Villa Prat Rol, K-40.  

 Mejoramiento y construcción Camino Costero Norte, Sector Boyeruca - Cruce Ruta J-60. 

 Reposición Ruta 126, Los Conquistadores (MOP).  

 Habilitación Circunvalación Sur de Talca.  

 Construcción Circunvalación Norte a Linares.  

 Construcción camino costero sector: Pueblo Hundido-bif. Chovellen.  

 Construcción Puente sobre río Maule (Colbún) y Accesos (MOP).. 

 Construcción variante San Clemente ruta 115-CH, comuna de San Clemente.  

 Mejoramiento Ruta J-310/120, Cruce Ruta Longitudinal - La Aurora – Teno (MOP).  

 Mejoramiento Ruta J-70-I, S. Cruce Ruta J-60 (Parronal) – Limite Regional (MOP – 
FNDR).  

 Mejoramiento Cumpeo - Casas Viejas - San Gerardo - Los Maitenes (Solución Básica).  

Proyectos en ejecución: 

 Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector: Cauquenes-Chanco (Los Ruiles Chanco) (MOP). 
Según Ultima Adenda, este proyecto pasa a ser Mixto. 

2.4.  “Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, III parte”. Vigencia 2014- 
2019. 

 
El 5 de septiembre del 2014, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2014-2019, con una inversión total de $ 
141.004.229 millones, de los cuales $88.963 millones corresponden al MOP (60%) y $57.924 
millones al FNDR (40 %). Durante el año 2015 se realizan reprogramaciones financieras  por un 
monto total de $146.888 millones, de los cuales $ 88.963 corresponden al MOP y $ 57.924 al 
FNDR. Contempla la realización de 58 proyectos, 40 financiado por el MOP, 14 financiados por el 
Gobierno Regional y 4 con financiamiento mixto,  siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados 19 proyectos 

En Ejecución            17 proyectos 

Por ejecutar 22 proyectos 

Total: 58 proyectos 
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Proyectos terminados: 

 Adquisición maquinaria para ejecución de sellos asfalticos y despeje de nieve por 
administración directa 

 Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 115-Ch (Bajo 
Perquin)-Cruce Ruta K-635 (San Diego), Tramo KM. 0,0 al KM. 1,937 y Km. 

 Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Cruce L-115 (Estación San Javier)-
Cruce L-165 (El Durazno), tramo 0,0 al 0,32; Estación San Javier-Santa Cecilia, tramo 
Km. 0,0 al 0,96 y  Pulluquen-Santa Cecilia-Santa Natalia, tramo Km. 0,0 al 8,75, 
Provincia de Linares, Región del Maule. 

 Conservación Camino Básico, conservación Periódica Caminos Cruce J-65(Los Niches) La 
Copec, tramo km 0,000 km 3,900; Cruce J-65(Potrero grande) - Cruce k-155(El Yacal), 
Tramo km 0,000 km 1,790 y Cruce K15(Quechereguas)- Buena Paz El yacal-Alupenhue, 
Sector El Yacal, Tramo km 20,86 al km 25,02; Provincia de Curico, Región del Maule. 

 Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Camino  Rol L-429, Cruce Ruta L-
45(Llepo) - Embalse Ancoa, Tramo km 0,0 al km 9,0, Provincia de Linares, Región del 
Maule. 

 Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos: Rol J-460, Cruce J-40 
(Vuelta El Sauce)-Los Alisos, km. 0,0 al km. 3,79; Rol J-456, Cruce J-40 (Variante Punta 
El Monte)-Cruce J-460 (Los Alisos), km. 0,00 al km. 1,885; Rol J-525, Cruce J-55 (Las 
Catreras)-Cruce J-55 (Lombardía), km. 0,00 al km. 1,25; Rol J-421, Cruce Ruta 5 (Calle 
Servicio Vista Hermosa)-Cruce J-560 (Rincón de Sarmiento), km. 0,0 al km. 3,036; Rol J-
624, Cruce J-620(El Pasillo) - Convento Viejo, Tramo km 0,0 al km 2,76; Provincia de 
Curico, Región del Maule. 

 Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Camino Rol M-730-N, Cruce M-70-N 
(Los Despachos) - Pocillas, Tramo Km 0,00 al km 15,13; Provincia de Cauquenes, Región 
del Maule. 

 Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos; Rol L-510, Cruce Ruta 
5(Caletera, Longavi) - Río Longavi(Paso Cuñao), Tramo km 1,500 - km 4,600; Rol L-525, 
Cruce L-551(Los Cristales) - Las Mercedes - Paihuén, Tramo km 5,020 - km 6,550 y Rol 
L-523, Cruce L-551(La Tercera) - Lomas La Tercera, Tramo km 4,980 - km 8,750; 
Provincia de Linares, Región del Maule. 

 Camino Básico por Conservación: K-675, Porvenir -Chequén, Tramo km. 0,0 al km. 5,10; 
K-565, Aurora - San Carlos, Tramo km. 0,0 al km. 1,35; K-575, San Carlos - Qda. de 
Agua, Tramo km. 0,0 al km. 6,38 y K-611, San Miguel - Pequenes, Tramo km 2,4 al km 
5,17; Provincia de Talca, Región del Maule. 

 Camino Básico por Conservación: M-830, Cruce M-80-N (Curanipe) – La Quila, Tramo km 
0,38 al km 4,0 y M-910, Cruce M-80-N (Cardonal) - Chovellen - Cruce M-870 
(Tregualemu), Tramo km 3,6 al km 11,6; Provincia de Cauquenes, Región del Maule. 
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 Camino Básico por Conservación: L-215, S. Putagán - Y. Buenas, Tramo: Km 0,0 al Km. 
8,075; Rol L-415, S. San Antonio - La ballica, Tramo: Km. 0,0 al Km. 3,061; Rol L-409, S. 
El Bosque - La ballica, Tramo Km.0,0 al Km.1,12 y Rol ZL-577, S. San Juan - La Posada, 
Tramo Km.0,0 al Km.2,92; Provincia de Linares, Región del Maule 

 Camino Básico por Conservación: K-235, S. El Bolsico - Los Maitenes; Tramo: Km 9,55 al 
Km. 17,70 y K-409, San Rafael - Santa Victoria, Tramo Km. 1,9 al Km. 17,4; Provincia de 
Talca, Región del Maule 

 Camino Básico por Conservación: L-32, Sector Melozal - Ruta Los Conquistadores, Tramo 
km 26,07 al km 32,36; Provincia de Linares, Región del Maule. 

 Camino Básico por Conservación: ZL-561, El Carmen - La Sexta, Tramo km 0,0 al km 
9,615 y ZL-215, Tres Esquinas - La Conquista, Tramo km 0,0 al km 4,9; Provincia de 
Linares, Región del Maule. 

 Camino Básico por Conservación: L-600, S. Pte. Huacarneco - V. Seca, Tramo km 10,26 
al km 22,84 y L-642, Sector V. Seca, Tramo km 26,13 al km 26,83, Provincia de Linares, 
Región del Maule. 

 Camino Básico por Conservación: K-630, S. Cr. Ruta 120 - Unihue, Tramo km 0,100 al 
km 3,000; K-610,  S. Colin - Linares de Perales, Tramo km 5,84 al km 16,04 y SK-278, 
Sector Numpay, Tramo km 0,0 al km 1,1;  Provincia de Talca, Región del Maule 

 Camino Básico por Conservación: M-315, Pte. C.R. Silva H. - Piedra el Lobo, Tramo km 
0,0 al km 5,4 y SK-391, Cruce M-50 - Costa Blanca, Tramo km 0,0 al km 1,5;  Provincia 
de Talca, Región del Maule. 

 Camino Básico por Conservación: L-311, Sector Queri, Tramo km 26,38 al km 27,61; L-
327,  S. Colbún - Sta. Helena, Tramo km 0,4 al km 6,20 y L-329, S. Sta. Helena - Canal 
de Dev., Tramo km 0,0 al km 5,12;  Provincia de Linares, Región del Maule. 

 Camino Básico por Conservación: L-831, S. Talquita - Las Juntas, Tramo km 0,0 al km 
7,5; L-835, S. V. Rosa - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 3,43 y L-845, S. Porvenir - 
Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 4,62;  Provincia de Linares, Región del Maule.  
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región del Biobío 

 
1. Antecedentes Generales: 

En la región se encuentran vigentes 2 Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $71.37610 millones, de las cuales un 60% son de responsabilidad 
sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $11.486 millones, de los cuales el 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

“Ejecución de proyectos sistemas de agua potable rural 2014-2019 Región del Biobío”, vigencia hasta el 2019. 
Decreto en trámite. 

FNDR 18.892 0 0 0 5.183 18.892 

MOP 28.846 648 7.069 7.757 3.833 21.129 

TOTAL 47.738 648 7.069 7.757 9.016 40.021 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Pavimentos básicos Región del Biobío 2015-2017”, vigencia hasta el 2017.  Decreto N° 544 de fecha 30-12-2015. 

FNDR 9.461 0 0 0 7.996 9.461 

MOP 14.176 0 4.417 5.003 4.424 9.759 

TOTAL 23.637 0 4.417 5.003 12.420 19.220 

 
       TOTAL 

CONVENIOS DE 
LA REGIÓN 

FNDR 28.354 0 0 0 13.179 28.353 

MOP 43.022 648 11.486 12.760 8.257 30.888 

TOTAL 71.376 648 11.486 12.760 21.346 59.242 
 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 
 
 

 
 

 
  

                                           
10 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Ejecución de proyectos sistemas de agua potable rural 2014-2019 Región 
del Biobío”. Vigencia 2014-2019. 

El 28 de julio del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por el período 2014-2019, con una inversión total de $47.738 
millones, de los cuales $28.846 millones corresponden al MOP (60,4%) y $18.892 millones al 
FNDR (39,6%). El Convenio contempla la realización de 62 pozos, 65 diseños, 80 
conservaciones y 50 obras nuevas  siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Pozos Terminados 50 proyectos 

  En ejecución 1 proyectos 

  Proyectos atrasados / no iniciados: 11 proyectos 

Diseños Terminados 4 proyectos 

  En ejecución 10 proyectos 

  Proyectos atrasados / no iniciados: 51 proyectos 

Conservaciones Terminados 2 proyectos 

  En ejecución 0 proyectos 

  Proyectos atrasados / no iniciados: 78 proyectos 

Obras nuevas Terminados 9 proyectos 

  En ejecución 9 proyectos 

  Proyectos atrasados / no iniciados: 32 proyectos 

Proyectos de Obras terminados 

 Construcción Servicio APR de Diuto, Los Ángeles 

 Construcción Servicio APR de Los Boldos, Santa Bárbara 

 Construcción Servicio APR de Rinconada de Itata, Yungay 

 Construcción servicio APR de El Zarzal, Monteblanco, calle Dávila, El Carmen 

 Construcción servicio APR de San Antonio, Las Quintas, Allipén, Los Ángeles 

 Construcción servicio APR Coleal central de Coihueco 

 Mejoramiento servicio APR para Quinquehua 

 Construcción servicio APR de El Pino San Miguel, Los Ángeles 

 Construcción servicio APR de Pilicura, Cobquecura 



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación                    Informe año 2015               Página 39 de 65 

Proyectos en ejecución: 

 Construcción Servicio Agua Potable Rural de Oro Verde comuna de Chillán 

 Construcción servicio APR de Pichiarauco - Villa los Rios, Curanilahue 

 Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Frutillares comuna de Coihueco 

 Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Relbún comuna de Pemuco 

 Construcción servicio APR de san José de Biobío, Los Ángeles 

 Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vertientes Comuna de Chillán 

 Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Ciruelito - El Cardal de Pinto 

 Construcción servicio APR de cantarrana, Los Ángeles 

 Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Tirúa 

3.2. “Pavimentos básicos Región del Biobío 2015-2017”. Vigencia 2015-2017. 

El 28 de julio del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de $23.638 millones, de los cuales $14.176 
millones corresponden al MOP (60%) y $9.461 millones al FNDR (40%). El Convenio contempla 
la realización de 60 proyectos, 41 financiado por el MOP, 19 financiados por el Gobierno 
Regional; siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados 25 proyectos 

En Ejecución            1 proyectos 

Atrasados / No iniciados 34 proyectos 

Total: 60 proyectos 

Proyectos terminados: 
 

PROVINCIA COMUNA ROL NOMBRE DEL CAMINO 
LONGITUD 

(KM) 

AÑO 

INICIO 
FUENTE  

ÑUBLE SAN NICOLAS N-350 Cruce N-50-Monteleón-Cruce N-70-M 4.27 2015 MOP 

ÑUBLE TREHUACO N-450 Trehuaco - Boca Itata - Mela 0.30 2015 MOP 

ÑUBLE TREHUACO N-450 Trehuaco - Boca Itata - Mela 1.20 2015 MOP 

ÑUBLE TREHUACO N-450 Trehuaco - Boca Itata - Mela 3.00 2015 MOP 

ÑUBLE PORTEZUELO N-60 
Chillán - Portezuelo - Confluencia (Sector 
Membrillar) 

1.20 2015 MOP 

ÑUBLE PORTEZUELO N-610 Portezuelo - Membrillar (sector Llahuén) 1.50 2015 MOP 
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PROVINCIA COMUNA ROL NOMBRE DEL CAMINO 
LONGITUD 

(KM) 
AÑO 

INICIO 
FUENTE  

ÑUBLE PORTEZUELO N-620 Confluencia - Llahuecuy (sector El Sauce) 2.80 2015 MOP 

ÑUBLE SAN CARLOS N-70-M San Carlos - Cauquenes-Limite Regional 1.76 2015 MOP 

ÑUBLE SAN CARLOS N-70-M San Carlos - Cauquenes-Limite Regional 0.80 2015 MOP 

ÑUBLE BULNES N-75 Cruce Ruta 5 – Los Tilos – Cruce N-59 3.50 2015 MOP 

ÑUBLE SAN IGNACIO N-75 Cruce Ruta 5 – Los Tilos – Cruce N-59 1.50 2015 MOP 

ÑUBLE YUNGAY N-935 Yungay - San Antonio - Santa Lucía Alto 2.75 2015 MOP 

CONCEPCION HUALQUI 
O-
680/O-
670 

Cruce Q-50-O (Agua de La Gloria) - El 
Queule - Cruce Q-652-O (Hualqui) 

4.00 2015 MOP 

ARAUCO CAÑETE P-002 Peleco - Paicaví - Lloncao 2.70 2015 MOP 

ARAUCO LOS ALAMOS P-46 Los Alamos-Sara de Lebu-Pangue 2.74 2015 MOP 

ARAUCO LEBU P-590 Entrada Aeródromo Pehuenche 0.77 2015 MOP 

ARAUCO CAÑETE P-630 Licauquén - Paicaví por Ponotro 4.81 2015 MOP 

BIOBIO YUMBEL Q-60-O 
Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui 

- Concepción (sector Yumbel - El Pajal) 
3.00 2015 MOP 

BIOBIO YUMBEL Q-60-O 
Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui 

- Concepción (sector bajada Rere) 
1.50 2015 MOP 

CONCEPCION HUALQUI Q-60-O 
Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui 

- Concepción 
5.72 2015 MOP 

CONCEPCION HUALQUI Q-60-O 
Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui 

- Concepción 
4.54 2015 MOP 

BIOBIO NEGRETE Q-650 Licura - Negrete por Munilque 3.45 2015 MOP 

ARAUCO LOS ALAMOS S/R Camino Pasada Villa Los Ríos 1.00 2015 MOP 

ARAUCO TIRUA S/R A Curapallaco 5.23 2015 MOP 

Proyectos en ejecución: 

PROVINCIA COMUNA ROL NOMBRE DEL CAMINO 
LONGITUD 

(KM) 

AÑO 

INICIO 
FUENTE  

ÑUBLE COELEMU O-14 
Coelemu - Dichato (Sector Poblado Vegas 

de Itata-Perales) 
4.34 2015 MOP 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de La Araucanía 

 
1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra vigente 1 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un total 
de $408.74011 millones, de las cuales aproximadamente un 52% son de responsabilidad 
sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $30.829 millones, de los cuales un 74,6% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2016 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Plan de infraestructura para el mejoramiento de la conectividad rural Región de La Araucanía”, Vigencia hasta el 
2020. Decreto N° 184 de 16-06-2015 

FNDR 197.822 0 8.102 13.043 29.104 189.720 

MOP 210.918 0 20.445 7.413 35.429 190.473 

TOTAL 408.740 0 28.547 20.456 64.533 380.193 

 
       TOTAL 

CONVENIOS DE 
LA REGIÓN 

FNDR 197.822 0 8.102 13.043 29.104 189.720 

MOP 210.918 0 20.445 7.413 35.429 190.473 

TOTAL 408.740 0 28.547 20.456 64.533 380.193 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
  

                                           
11 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1 “Plan de infraestructura para el mejoramiento de la conectividad rural 
Región de La Araucanía”. Vigencia 2015-2020. 

El 22 de mayo del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de $408.740 millones, de los cuales 
$210.918 millones corresponden al MOP (51,6%) y $197.892 millones al FNDR (48,4%). El 
Convenio contempla la realización de 364 proyectos, 208 financiados por el MOP y 156 
financiados por el Gobierno Regional; siendo el estado de avance el siguiente: 

 
Proyectos terminados 

Proyectos en ejecución: 
28 proyectos 

19 proyectos 

Proyectos no iniciados: 317 proyectos 

Total:  364 proyectos 

Proyectos terminados: 

 Camino  Selva Oscura-Villa Cautín,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino S-227 Pillanlelbún Quintrilpe,  Camino Básico X Conservación CCBB 

 Conservación Camino Cruce Ruta S-11-R Estación Cautín,  Camino Básico X Conservación 
CCBB 

 Plan Caminos Indígenas, PDI Collipulli 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Curarrehue 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Freire 2014 

 Plan Caminos Indígenas, PDI Galvarino 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Gorbea 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Lautaro 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Lonquimay 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Lumaco 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Melipeuco 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Padre Las Casas 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Perquenco 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Saavedra 2015 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Temuco 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Teodoro Schmidt 2014 

 Plan Caminos Indígenas, PDI Victoria 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Villarrica 2014 
 Camino Mahuidache Misión Inglesa,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Cholchol 2015 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Curacautín 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Nueva Imperial 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Pitrufquén 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Pucón 2014 
 Plan Caminos Indígenas, Consultoría PDI Cautín Nº1 2014 
 Plan Caminos Indígenas, Consultoría PDI Cautín Nº1 2015 
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 Plan Caminos Indígenas, PDI Vilcún 2014 
 
Proyectos en ejecución: 

 4 Puentes Camino Los Yugos Martinez de Rozas, Freire 
 Camino  Acceso Balsa Quelhue,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Catripulli Rinconada,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Cholchol Galvarino Por Rahue,  Camino Básico X Conservación CCBB 

 Camino  Llau Llau el Pirao,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Los Laureles - Colico,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Los Sauces - San Ramón - Purén II,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Lumaco-Chanco,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Niágara - Alambrado,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Niagara El Alambrado 2ª etapa,  Camino Básico X Conservación CCBB 
 Camino  Sta. Ema Rariruca y Pasada Urbana Curacautín y Pidenco,  Camino Básico X 

Conservación CCBB 

 Camino Básico Intermedio CBI, Camino Almagro-Barros Arana, T. Schmidt 
 Camino Básico Intermedio CBI, Camino Lautaro La Colonia, Lautaro 
 Camino Básico Intermedio CBI, Camino Los Yugos Martinez de Rosas, Freire 
 Camino Básico Intermedio CBI, Camino Ruta Chesque Chaura, Villarrica 
 Camino Básico Intermedio CBI, Camino Ruta Esperanza  Huapitrio , Collipulli 
 Camino Básico Intermedio CBI, Camino RUTA S-81 4ª faja GORBEA, Gorbea 
 Camino Básico Intermedio CBI, Camino Ruta Sexta Faja, Gorbea 

 Camino Lonquimay-Cuesta Las Raíces,  CAMINO BÁSICO X CONSERVACIÓN CCBB 
 Camino Los Sauces - San Ramón - Purén I,  CAMINO BÁSICO X CONSERVACIÓN CCBB 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Carahue 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Cunco 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Curarrehue 2015 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Freire 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Galvarino 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Lonquimay 2015 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Saavedra 2014 
 Plan Caminos Indígenas, Consultoría PDI Malleco Nº1 2014 
 Plan Caminos Indígenas, PDI Cholchol 2014 

 Camino Básico Intermedio CBI, Camino Ruta Chada Loica, Pitrufquén 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de Los Ríos. 

1. Antecedentes Generales: 
Se encuentran vigentes 5 Convenios de Programación, con inversiones programadas por un total 
de $417.18812 millones, de los cuales aproximadamente un 71% son de responsabilidad 
sectorial. Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $40.162 millones, de los cuales un 
76,9% corresponde a fondos sectoriales.  
2. Convenios de Programación Vigentes 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 
Y VIALIDAD 

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, vigencia hasta el 2012 (Región de Los Ríos). 
Decreto N° 219 de 03-03-2007. 

FNDR 5.930 0 552 0 0 5.378 

MINVU 12.082 8.449 0 0 0 3.633 

MOP 10.594 11.238 11.953 1.719 0 -12.597 

TOTAL 28.606 19.687 12.505 1.719 0 -3.586 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Ríos ", vigencia hasta el 2013. Decreto Nº154 de 
08-02-2008. 

FNDR 2.327 1.597 0 0 0 730 

MOP 7.300 5.498 0 0 0 1.802 

TOTAL 9.627 7.095 0 0 0 2.532 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Obras de mejoramiento en ruta 5 y accesos Región de Los Ríos”, vigencia hasta el 2018. Decreto  N°190 de 02-
07-2014 

FNDR 8.893 0 0 0 1.603 8.893 

MOP 26.739 0 3 413 1.988 26.736 

TOTAL 35.632 0 3 413 3.591 35.629 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Pavimentación y mejoramiento red de caminos para la inclusión social y productiva de comunidades rurales”, 
vigente hasta el 2018. Decreto N° vigente hasta el 2018. Decreto N°17 de 06-10-2015 

FNDR 16.805 0 0 0 3.529 16.805 

MOP 38.821 0 0 0 8.229 38.821 

TOTAL 55.626 0 0 0 11.758 55.626 

DIRECCIONES 
DE 

AEROPUERTOS 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
OBRAS 

PORTUARIAS Y 
VIALIDAD 

"Integración para la nueva región: Ejes para la integración y el desarrollo turístico sustentable", Decreto Nº 592 de 
13-05-2009, modificado por 4 Adendas que extienden su plazo de ejecución hasta el año 2020. 

FNDR 73.431 21.770 8.743 0 16.697 42.918 

CONAF 185 326 0 0 0 -141 

MOP 214.081 113.659 18.911 10.312 20.690 81.512 

TOTAL 287.697 135.755 27.654 10.312 37.387 124.289 

        

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 107.385 23.367 9.295 0 21.829 74.724 

MINVU 12.082 8.449 0 0 0 3.633 

CONAF 185 326 0 0 0 -141 

MOP 297.536 130.395 30.867 12.264 39.136 136.274 

TOTAL 417.188 162.537 40.162 12.264 60.965 214.490 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento 

                                           
12 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida” 
correspondiente a la región de Los Ríos. Vigencia 2007-2012.  

El 12 de enero del 2007 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de $72.347,3 millones de la fecha (en $ de 
2006), de los cuales $24.443 millones corresponden al MOP (33,85%), $19.909 millones al 
FNDR (27,5%), $27.445 millones al MINVU (37,9%), $350 millones a la I.M. de Puerto Montt 
(0,5%) y $200 millones a la I.M. de Osorno (0,3%). Este Convenio comprende el desarrollo de 
18 obras, incluyendo 4 en la ex provincia de Valdivia.  

Luego de la creación de la nueva Región de Los Ríos en 2007, el seguimiento de la ejecución de 
las iniciativas concernientes a dicha región se ha efectuado a través de la Comisión Regional del 
Convenio. El subtotal del Convenio bajo seguimiento en la Región de Los Ríos comprende una 
inversión total (en $ de 2006) de $21.660,7 millones, de los cuales $8.022 (37%) corresponde 
al MOP, $4.490 (20,7%) al FNDR y $9.148,7 (42,2%) al MINVU. Al actualizar a 2016 la 
programación de inversiones, dado que aún existen 2 iniciativas en ejecución, se tiene que al 
MOP le corresponde una inversión de $28.536 millones (47,1%), al FNDR $9.091 (15%) y al 
MINVU $22.990 millones (37,9%) con un horizonte de término en 2018. A su vez, el Comité de 
Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) validó en su sesión del 20.11.2015 la 
opción de generar una Adenda al Convenio, particularmente para las iniciativas localizadas en la 
Región de Los Ríos, a objeto de actualizarlo formalmente, lo cual forma parte de las tareas 
asumidas por la Secretaría Ejecutiva del Plan Ciudad de Puentes – Valdivia, instituida por Res. 
DGOP N° 1.923 del 27.05.2016. 

Este Convenio comprende el desarrollo de 4 obras en la ciudad de Valdivia, cuyo estado de 
situación es el siguiente: 
 

Terminado: 2  proyectos 

Ejecución: 2  proyectos 

Total:       4 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 

 Construcción Colector de Aguas Lluvias Phillipi Barrios Bajos (MOP). 
 Mejoramiento Prolongación Costanera y Mejoramiento Avenidas Argentina y Ecuador 

(MINVU). 

Proyecto en ejecución:  

 Habilitación Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira (MOP – FNDR). Durante el año 
2015 se realizó una inversión sectorial por un monto de $15.209 millones de parte del 
MOP. 

 Construcción Avenida Circunvalación Sector Guacamayo Valdivia (MINVU). Durante el 
2015 se realizó una inversión sectorial MINVU por un monto de $1.324 millones. 
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3.2. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Ríos”. 
Vigencia 2008-2013. 

El 12 de noviembre del 2007 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional y el Ministerio de Obras Públicas y fue modificado por la Adenda N° 1 del 2010, 
estableciendo una inversión total de $9.627 millones, de los cuales $7.301 millones 
corresponden al MOP (75,8%) y $2.327 millones al FNDR (24,2%), y extendiendo el plazo 
de ejecución hasta el 2013. El Convenio contempla la realización de 5 proyectos, 2 
financiados por el MOP, 1 financiado por el Gobierno Regional, y 2 con financiamiento mixto. 
El estado de avance el siguiente: 
 

En ejecución  2 proyectos 

Terminados 3 proyectos 

Total:  5 proyectos 

Proyectos terminados: 

 Adquisición de Nave para Conectividad Niebla – Corral (MOP – FNDR).  
 Reposición Rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico, Panguipulli (MOP).  

 Mejoramiento Muelle de Conectividad Quitaqui, Comuna de Valdivia (FNDR).  
 
Proyectos en ejecución: 

 Construcción de Embarcaderos Menores Río Lingue, Mariquina (MOP). Se terminó el 
diseño y se espera la ejecución de las obras. 

 Mejoramiento Conectividad de Isla Huapi y Variante Puerto Sur (FNDR – MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región el diseño se encuentra en ejecución la obra con 
gasto de $222 millones en 2015. 

3.3. Obras de mejoramiento en ruta 5 y accesos Región de Los Ríos. Vigencia 
2014-2018. 

El 13 de diciembre del 2013 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno 
Regional y el Ministerio de Obras Públicas por una inversión total de $35.632 millones, de los 
cuales $26.739 millones corresponden al MOP (75%) y $8.893 millones al FNDR (25%). El 
Convenio contempla la realización de 20 proyectos, 15 financiados por el MOP, 4 financiados 
por el Gobierno Regional, y 1 con financiamiento mixto. El estado de avance el siguiente: 

 
Terminados:  2 proyectos 

Atrasados / no iniciados:         18 proyectos 

Total: 20 proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Atravieso peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro 
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 Mejoramiento Enlace Río Bueno - La Unión (calle de servicio DTS y paraderos de buses) 

3.4. “Pavimentación y Mejoramiento Red de caminos para la inclusión social y 
productiva de las comunidades rurales”. Vigencia 2015-2018. 

El 25 de julio del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por una inversión total de $55.625 millones, de los cuales 
$38.821 millones corresponden al MOP (69,8%) y $16.804 millones al FNDR (30,2%). El 
Convenio contempla la realización de 45 proyectos, 30 financiados por el MOP y 15 
financiados por el Gobierno Regional. El estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:  0 proyectos 

En ejecución al cierre de 2015: 0 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados:      45 proyectos 

Total:       45 proyectos 

3.5. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el Desarrollo 
Turístico Sustentable". Vigencia 2008-2020. 

El 27 de mayo del 2008 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Obras Públicas, que fue modificado 
por 4 Adendas, la última del 16-03-2015, que estableció una inversión total de $287.697 
millones, de los cuales $214.081 millones corresponden al MOP (74,41%) y $73.431 millones 
al FNDR (25,52%) y $185 a CONAF (0,07%). El plazo original de ejecución se extendió hasta 
el 2020. El Convenio contempla la realización de 67 proyectos, 18 financiados por el MOP, 
31 financiados por el Gobierno Regional, 2 financiados por CONAF y 16 con financiamiento 
mixto. El estado de avance el siguiente: 

Terminados: 
  26 proyectos 

En ejecución:  24 proyectos 

Proyectos atrasados / no iniciados:        17 proyectos 

Total:       67 proyectos 

 

Proyectos Terminados: 

 Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo Pichoy (FNDR).  

 Mejoramiento Ruta T - 785 Sector: Coique - Cruce Ruta T - 75 (Pto. Nuevo) (MOP).  
 Adquisición de equipos y construcción de guarderías (CONAF).  
 Estudio básico ambiental y estratégico de la conectividad Corral - La Unión con puesta en 

valor del P.N. Alerce Costero (FNDR).  
 Reposición pista aeródromo Pichoy de Valdivia 2009 (FNDR). 

 Análisis Territorial y Planificación Usos Parque Nacional Alerce. 
 Construcción Social del Parque y Participación (CONAF).  
 Levantamiento fijación de deslindes Laguna Hualves Barrios Bajos (MOP).  
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 Diseño del Plan de Infraestructura del Parque Nacional y Equipos (Diseño – CONAF).  
 Diseño de Red Interna de Senderos de Interpretación, Caminos y Puentes (Diseño) 

(FNDR).  

 Conservación de Ruta T-720 Las Ventanas - Reserva Nacional Valdivia - Morro Gonzalo, 
incluyendo Puente La Piedra (FNDR).  

 Conservación Camino Alerce Milenario – Hueicolla (FNDR). 
 Mejoramiento Ruta 203-CH, T-47; Sector Rucatrehua - Choshuenco - Acceso 

Choshuenco.  
 Construcción Obras en Estero Catrico (MOP).  
 Conservación obras portuarias menores Región de Los Ríos (FNDR – MOP).  
 Mejoramiento Calle Tripayante de Lanco (FNDR).  

 Construcción puentes Caicayen y Hueinahue Camino Maihue-Hueinahue – Rupumeica 
(FNDR).  

 Construcción Embarcadero Sector Choshuenco (FNDR).  
 Levantamiento Cartográfico y Análisis Jurídico Parque Alerce Costero (FNDR). 
 Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) (MOP). 

 Mejoramiento Pasada por Valdivia eje Pedro Aguirre Cerda (MOP).  
 Conservación Aeródromo Pichoy de Valdivia, Región de Los Ríos (Implementación 

sistema de aterrizaje instrumental ILS) (FNDR – MOP). 
 Reposición Puente La Piedra, conectividad La Unión – Corral (MOP). 
 Conservación Ruta T-720 Tramo 3: Morro Gonzalo - Cruce Catrileufu (FNDR). 

 Construcción Senderos de Interpretación Parque Nacional Alerce Costero (Obra) (FNDR). 
 Mejoramiento Rampas para Barcazas de Niebla y Corral (FNDR).  
 Conservación Acceso Reserva Nacional Mocho Choshuenco (FNDR). 
 Construcción Conexión Vial Lago Riñihue-Lago Ranco – Prefactibilidad (MOP). 

Proyectos en ejecución o programados: 

 Mejoramiento Ruta T - 85 varios tramos en Lago Ranco – Calcurrupe (MOP). Durante el 
año 2015, se realizó una inversión sectorial por un monto de $4.261 millones. 

 Mejoramiento Construcción  Conexión Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo) - T-85 
(Quillaico) (MOP). Durante el año 2015, se realizó una inversión sectorial por un monto 
de $4.894 millones. 

 Reposición Muro y Fuerte de Corral (FNDR – MOP). De acuerdo a lo informado por la 
región el diseño se encuentra terminado. Obras por licitar. 
 

 Conservación Obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en Lanco (FNDR – 
MOP). De acuerdo a lo informado por la región el diseño se encuentra terminado, 
pendiente la programación de la etapa de ejecución. 

 Construcción Puente Cau Cau y accesos a Valdivia (MOP). Durante el año 2014, se 
realizó una inversión sectorial por un monto de $126 millones. 

 Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla (FNDR – MOP). De acuerdo a lo informado 
por la región, por licitar diseño complementario Mejoramiento Farellón Fuerte Niebla 
Comuna Valdivia BIP: 30190473-0. 

 Mejoramiento Camino Cabo Blanco - Las Marías (nuevo acceso norte a Valdivia) (FNDR). 
En ejecución $2.070 millones en 2015 

 Mejoramiento Rutas S/R, T-981-U S: Crucero – Entrelagos (MOP). Pago de 
Expropiaciones en 2015 monto $ 216 millones 
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 Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla (Diseño – Obra - FNDR). Obras en ejecución 
$ 983 millones en 2015. 

 Mejoramiento Rutas 203-201-CH Sector: Panguipulli - Coñaripe II (FNDR – MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2014, se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $1.706 millones. 

 Construcción y Habilitación de la Infraestructura del Parque Alerce Costero (FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2015 se ha realizado una inversión 
regional por un monto de $180 millones en la segunda etapa.  

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Amargos (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región el Diseño está terminado, obras por licitar. 

 Mejoramiento Ruta Interlagos T-905 S: Cayurruca - Trapi-Crucero (MOP). Durante el año 
2015, se realizó una inversión sectorial por un monto de $3.619 millones. 

 Construcción Embarcaderos Turísticos en Lago Ranco (Futrono, Llifén y Lago Ranco) 
(FNDR). Diseño liquidado anticipadamente. Se licitará nuevo diseño. 

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Los Molinos (FNDR – MOP). El año 2015 se realizó 
una inversión sectorial de $49 millones en el diseño. 

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Corral Bajo (FNDR). Obras en ejecución $38 
millones en 2015. 

 Mejoramiento de Caleta Pesquera de Niebla (FNDR). Diseño por licitar. 
 Reposición Puente Purulón (FNDR). Se realizó una inversión de $1.148 millones en 2015. 

 Mejoramiento Ruta 203-CH Sector: Choshuenco-Puerto Fuy (MOP) Se realizó una 
inversión de $1.295 millones. 

 Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta T-777 Quillaico - Lago Ranco (MOP) Se 
realizó una inversión de $467 millones. 

 Mejoramiento Ruta T-559 Sector Llifén-Arquilhue, Tramo 2 (Sta. Juana - Arquilhue) 
(FNDR) Se realizó una inversión de $ 731 millones 

 Mejoramiento camino básico intermedio, Ruta T-80 cruce Ruta 210 La Unión - Puente 
Las Trancas (MOP) Obras en ejecución  inversión de $500 millones en 2015 

 Reposición Acceso y Puentes Leufucade 1-2, Comuna de Lanco (1,660 km) (FNDR). 
Inversión de $1.4010 millones en 2015 

 Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos (FNDR). 
Diseño en ejecución por Minvu inversión $ 92 millones 

Proyectos atrasados / no iniciados: 

 Adquisición Nave Para La Conectividad Lago Pirehueico, Panguipulli (FNDR-MOP). 
 Adquisición Nueva Barcaza Lago Ranco (FNDR) 
 Construcción Borde Costero El Piojo, Comuna Valdivia (MOP-FNDR). 
 Construcción Embarcadero Turístico Pishuinco (FNDR). 
 Construcción Embarcadero Turístico Venecia (FNDR). 
 Mejoramiento Ruta 201 - CH Sector: Coñaripe - Pellaifa (OBRA – MOP). Diseño 

terminado. 

 Mejoramiento Ruta 201 - CH Sector: Pellaifa - Liquiñe (OBRA – MOP). Diseño terminado 
 Conservación Ruta T-720 Tramo 2: Sector de Atravieso Parque Nacional Alerce Costero 

(FNDR). 

 Construcción Colector aguas servidas Catrico (FNDR). 
 Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos (incl. 

Construcción colectores secundarios Catrico) (FNDR).  
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 Habilitación Ciclovía Catrico Sector Baquedano - P. Montt e iluminación general ciclovía 
(FNDR). 

 Conservación Camino El Mirador - Chaihuín y Ruta T-720 (MOP). 
 Conservación Purulón-Panguinilahue (Enrocado 160 m) y Camino Purulón-Hueima 

(Enrocado 150 m levante rasante hasta línea férrea km 1,3) (FNDR). 
 Conservación Lanco-Trana-Meliquina, enrocado y cambio de trazado (Borde Ribera Sur 

Rio Cruces: 5-5,500) + Carpeta Granular (FNDR). 

 Construcción conectividad vial Maihue-Puerto Fuy-Puerto Pirehueico (FNDR) 
 Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta 203 CH Puerto Pirehueico - Paso Huahum 

(FNDR) 

 Habilitación de conexión vial para la pasada urbana de Corral (FNDR-MOP) 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de Los Lagos. 

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $97.26313 millones, de las cuales aproximadamente un 44% son de responsabilidad 
sectorial.  

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $15.188 millones, de los cuales un 99,9% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2016 EN LOS 
SISTEMAS 

MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Pavimentación de la Ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena y la localidad de Las 
Juntas, Provincia de Aysén”, vigencia hasta el 2013. Decreto N°1234 de 29-11-2007. 

FNDR 9.097 5.902 0 0 0 3.195 

MOP 21.225 17.098 4.527 121 0 -400 

TOTAL 30.322 23.000 4.527 121 0 2.795 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Ciudades Competitivas, sustentables, seguras y con calidad de vida”, , Región de Los Lagos, vigencia hasta el 
2012. Decreto N°219 de 12-03-2007. 

FNDR 20.363 104 4 0 0 20.255 

MINVU 24.164 34.070 0 0 0 -9.906 

I.M. OSORNO 264 216 0 0 0 48 

I.M. PUERTO MONTT  462 0 0 0 0 462 

MOP 21.687 58.551 10.657 4.075 0 -97.521 

TOTAL 66.940 92.941 10.661 4.075 0 -36.662 

 
 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 29.461 6.006 4 0 0 23.450 

MINVU 24.164 34.070 0 0 0 -9.906 

I.M. OSORNO 264 216 0 0 0 48 

I.M. PUERTO MONTT 462 0 0 0 0 462 

MOP 42.912 75.649 15.184 4.196 0 -47.921 

TOTAL 97.263 115.941 15.188 4.196 0 -33.866 

Fuente: Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento - MOP, 

extraída de www.chileindica.cl  y BIP. 
 
 

 
  

 
  

                                           
13 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
  

3.1. Pavimentación de la Ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, 
Provincia de Palena y la localidad de Las Juntas, Provincia de Aysén". 
Vigencia 2007-2013. 

El 24 de julio del 2007 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por una inversión total, a moneda diciembre 2015,  de $30.323 
millones, de los cuales $21.225 millones corresponden al MOP (70%) y $9.097 millones al 
FNDR (30%). El Convenio contempla la realización de 2 proyectos con financiamiento mixto. 
El estado de avance es el siguiente: 
 

Terminados:    1 proyectos 

En ejecución:   1 proyectos 

Total:       2 proyectos 

Proyectos terminados: 

 IDI 30071452-0. Mejoramiento Ruta 7, Sector Villa Santa Lucía - Límite Regional, 
Región de Los Lagos (SECTORIAL) 

Proyectos en ejecución:  
 IDI 30071449-0. Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Yelcho – Sector Villa Santa 

Lucia, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos (FNDR) (10% de 
avance  a Diciembre 2015) 

3.2. Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, 
correspondiente a la región de Los Ríos. Vigencia 2007-2012. 

El 12 de enero del 2007 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de $70.956 millones, de los cuales 
$22.987 millones corresponden al MOP (32%), $21.585 millones al FNDR (30%), $25.614 
millones al MINVU (36%), y $770 millones por parte de aportes de la I.M. de Puerto Montt 
e I.M de Osorno, que representan del total un 1%.  

El Convenio contempla la realización de 14 proyectos, 6 financiados por el MOP, 6 por el 
MINVU y 2 con financiamiento mixto; siendo el estado de avance el siguiente: 

 

Terminado: 9 proyectos 

Ejecución: 

Pendientes: 

2 proyectos 

3 proyectos 

Total: 14 proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Mejoramiento Apertura de calle Petorca, Puerto Montt (MINVU). (Terminado el año 
2008). 
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 Mejoramiento Eje Guillermo Gallardo Primera Etapa, Puerto Montt (MINVU). 
Terminado el año 2008 y Mejoramiento Eje Guillermo Gallardo Etapa Santa Teresa, 
Puerto Montt (MINVU). Terminado el año 2010 

 Mejoramiento Gestión de Tránsito Área Céntrica, Puerto Montt (MINVU). Terminado el 
año 2014 

 Construcción Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 7, Puerto Montt (MOP).  

 Ampliación reposición ruta 215-CH. S: Osorno - Aeropuerto Carlos Hott, Osorno 
(MOP). Tramo rural terminado 2010 y tramo urbano terminado año 2013 

 Expropiaciones Construcción  Nuevo Puente San Pedro, Osorno (MOP). Pagadas año 
2009 

 Habilitación Acceso Norte a Osorno: Puente Chauracawin más Exprop. Eje Pilauco, 
Osorno (MOP). Terminado el año 2010 

 Ampliación Zona Embarque y Pista Aeródromo Cañal Bajo, Osorno (MOP). Terminado 
el año 2009 

 Mejoramiento Calle Manuel Rodriguez, Osorno (MINVU). Terminado el año 2009 

Proyecto en ejecución:  

 Diseño Habilitación Conexión vial Ruta 5 a Ruta U-500, sectores: Eje Pilauco – 
conexión sector Ovejería, Osorno (MOP).  Sin adenda, reemplaza a Av. Portales y Pte 
Portales, según resultados de Pre factibilidad FNDR año 2015 

 Mejoramiento Avenida Juan Mackenna, Osorno (MINVU). Avance 95% 

Proyectos atrasados / no iniciados: 

 Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) Av. Parque 
Industrial - Av. Presidente Ibáñez, Puerto Montt (MINVU). Diseño terminado 

 Habilitación Acceso Norte a Osorno: Eje Los Héroes de la Concepción a Ruta U -16, 
hacia sector La Misión Ruta U-22 y Sector Bellavista hacia ruta a la costa U-40, 
Osorno (FNDR – MOP) 

 Equipos  e insumos computacionales para la administración del Plan Ciudad (FNDR-
MINVU) 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes 3 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de  $96.29014 millones, de los cuales aproximadamente un 74% son de responsabilidad 
sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $ 27.470 millones, de los cuales un  99,8% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2016 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

“Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto Cisnes - La Junta”, vigencia plazo hasta el 
2012. Decreto Nº529 de fecha 26-07-2006. 

FNDR 15.735 3.028 67 0 0 12.640 

MOP 29.222 10.787 23.490 39 0 -5.055 

TOTAL 44.957 13.815 23.557 39 0 7585 

DIRECCIÓN 
DE  

OBRAS 
PORTUARIAS 

Y 
VIALIDAD 

“Plan de Conectividad Austral Región de Aysén”, vigencia hasta el 2010. Decreto N° 153 de 8-02-2008 

FNDR 4.137 1.474 0 0 0 2.663 

MOP 29.473 29.292 2.228 0 0 -2047 

TOTAL 33.610 30.766 2.228 0 0 616 

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

"Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, 
Provincia de Palena”, vigencia  hasta el 2012. Decreto Nº1233 de fecha 29-11-2007. 

FNDR 5.317 6.841 0 0 0 -1.524 

MOP 12.407 21.036 1.685 1.847 0 -10.314 

TOTAL 17.724 27.877 1.685 1.847 0 -11.838 

 
 

      
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN   

FNDR 25.189 11.343 67 0 0 13.779 

MOP 71.101 61.114 27.403 1.885 0 -17.416 

TOTAL 96.290 72.457 27.470 1.885 0 -3.637 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

                                           
14 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1.  Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto Cisne – La 
Junta. Vigencia 2006-2012. 

El 14 de julio del 2005 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por una inversión total de $44.957 millones, de los cuales $29.222 
millones corresponden al MOP (65%) y $15.735 millones al FNDR (35%). El Convenio contempla 
la realización de 3 proyectos, 1 con financiamiento sectorial, y dos con financiamiento mixto. El 
estado de avance el siguiente: 
 

En ejecución:   3 proyectos 

Total:           3 proyectos 

Estudios en ejecución: 

 Estudio de Ingeniería. Mejoramiento Ruta 7 Tramos: a) Lago Risopatrón, b) Fiordo 
Queulat, c) Puente Chucao – Bifurcación Cisnes (SAFI 238749), Código: BIP 30098938-0, 
Consultora: Ingeniería de Proyectos y Asesorías Ltda. Stradale, Monto $ 143.500.000, 
Inicio 03-11-2015, Término 29-08-2016, Longitud: 33,1 Km, Financiamiento: Sectorial, 
Avance: 8%, Estado: Ejecución 

Tramos en ejecución: 

 Tramo I: La Junta – Puyuhuapi (48 km) (Obra / FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el año 2015 se ha realizado una inversión regional por 
un monto $14.265 de inversión sectorial. 
 La Junta – Alcantarilla Cascada, 16 Km, pavimentación terminada 2015 
 Alcantarilla Cascada – Puente el Pangue, 14 Km, pavimentación terminada 2014 
 Puente el Pangue – Puyuhuapi, 14 Km, obras básicas terminadas 2015 

 Tramo II: Puyuhuapi – Queulat (34 km) (Obra / FNDR – MOP). De acuerdo a lo 
informado, durante el año 2015 se invirtió $6.880 millones sectoriales. 
 Fiordo Queulat, tramos 1 y 2, L= 6,6 Km, Obras Básicas terminadas 2015 

 Tramo III: Queulat – Bif. Acceso Puerto Cisnes (20 km) (Obra / MOP). De acuerdo a lo 
informado, durante el año 2015 se invirtió $1.885 millones sectoriales. 
 Cruce Cisnes – Portezuelo Queulat, L= 5,5 Km, Obras Básicas terminadas 2015 
 Puente Chucao – Puente Queulat, L= 5,9 Km, Obras Básicas iniciadas 2015 

3.2.  “Plan de Conectividad Austral Región de Aysén”. Vigencia 2007-2010. 

El 12 de noviembre del 2007 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Obras Públicas por una inversión total de $33.610 millones, de los cuales 
$29.473 millones corresponden al MOP (87,7%) y $4.137 (12,3%) millones al FNDR (35%).  

El Convenio contempla la realización de 7 proyectos, 6 con financiamiento sectorial, y 1 con 
financiamiento mixto. El estado de avance el siguiente: 
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Terminados:    5 proyectos 

En ejecución:   5 proyectos 

Total:            7 proyectos 

Proyectos terminados 

 Construcción Nave General Carrera (Barcaza Tehuelche), terminada 2012 
 Infraestructura Muelle Multipropósito Raul Marín Balmaceda, terminada 2015 
 Mejoramiento Rampa Melimoyu, terminada 2013 
 Construcción Rampa y Obras Anexas en Puerto Aguirre, terminada 2015 
 Mejoramiento Rampa Puerto Yungay, terminada 2013 

Proyectos en ejecución 

 Mejoramiento Conectividad Marítima Melinka, finaliza 2016 
 Mejoramiento Conectividad Marítima Cisnes, finaliza 2017 

3.3. Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de 
Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena. Vigencia 2007-
2012. 

El 30 de Abril de 2007, se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por una inversión total de $17.724 millones, de los cuales $12.407 
millones corresponden al MOP (70%) y $5.317 millones al FNDR (30%). El Convenio contempla 
la realización de una sola obra denominada “Ruta 7 desde Km. 268  hasta Limite Regional”, la 
que corresponde al tramo La Junta - Límite Regional que se ejecutará con financiamiento mixto. 
El estado de avance es el siguiente:  
 

En ejecución:   1 proyecto 

Total:             1 proyecto 

Tramos en ejecución:  

El proyecto contempla la pavimentación de 38 Km, entre la localidad de La Junta y el Límite 
Norte de la Región de Aysén. 

 Limite Norte – La Tolva, 24 Km, Obras Básicas terminadas 2014 

 La Tolva – La Junta, 14 Km, Obras Básicas terminadas 2014 
 La Tolva – La Junta, 14 Km, Pavimentación iniciada 2015 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
1. Antecedentes Generales: 

Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $528.20515millones, de los cuales un 61% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2015, se ejecutaron obras por $10.961 millones, de los cuales el 100% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2014 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2015 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMADO 
2015 EN LOS 

SISTEMAS MOP 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2016 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
VIALIDAD, 

AEROPUERTOS Y 
OBRAS PORTUARIAS 

“Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”, vigencia hasta el 2020. Decreto N° 189 de 02-07-2014. 

FNDR 92.023 981 0 0 22.193 91.042 

MOP 205.685 381 2.265 16.689 34.467 203.039 

TOTAL 297.708 1.362 2.265 16.689 56.660 294.081 

DIRECCIONES DE 
VIALIDAD, 

AEROPUERTOS, 
OBRAS PORTUARIAS 

Y OBRAS 
HIDRÁULICAS 

"Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo", vigencia hasta el 2015. Decretos Nº741 de 07-07-2008 y N° 
1343 de 12-12-2008. 

FNDR 64.251 10.507 0 0 0 53.744 

MINVU 47.901 3.202 0 0 0 44.699 

MOP 118.345 58.848 8.697 5.802 0 50.800 

TOTAL 230.497 72.557 8.697 5.802 0 149.243 

        

TOTAL CONVENIOS 
DE LA REGIÓN  

FNDR 156.274 11.488 0 0 22.193 144.786 

MINVU 47.902 3.203 0 0 0 44.699 

MOP 324.029 59.228 10.961 22.491 34.467 253.840 

TOTAL 528.205 73.919 10.961 22.491 56.660 443.325 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
 
  

                                           
15 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en moneda del año 2015. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1.  “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”. Vigencia 2014-
2020. 

El 31 de enero del 2014 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, el que fue modificado por la Adenda N°1 del 31.01.2015, que 
estableció una inversión total de $297.708 millones, de los cuales $205.685 millones 
corresponden al MOP (69,1%) y $92.023 millones al FNDR (30,9%). El Convenio original 
contemplaba la realización de 38 proyectos, y la Adenda agregó 21 proyectos de caminos 
básicos, quedando el Convenio con 32 proyectos con financiamiento sectorial, 22 proyectos con 
financiamiento FNDR y 5 con financiamiento mixto. El estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 2 proyectos 

En Ejecución:               7 proyectos 

Desechados: 31 proyectos 

Total: 38  proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Construcción Red Básica de Drenaje Aguas Lluvias, Puerto Williams (FNDR). Etapa 
ejecución finalizada recientemente. El monto de la inversión año 2014 fue de $503 
millones y un gasto de $1.620 millones para el año 2015. 

 Construcción Camino de Penetración San Juan – C. Froward, Tramo Punta Árbol (FNDR). 
Etapa diseño terminada; el monto invertido el año 2014 fue de $529 millones, $248 en el 
año 2015 y el 2016 un gasto de $31 millones. 

Proyectos en Ejecución: 

 Mejoramiento Integral Río Las Minas, Punta Arenas (MOP).  
* Conservación de Riberas Sector empalme canalización Río de las Minas con puente 
Zenteno Punta Arenas Región XII 2015 (MOP). Iniciativa complementaria a la anterior y 
que también forma parte del PDZE. El monto estimado de inversión año 2015 fue de 
$524 millones. 
* Conservación de Riberas con Muro de Contención en Río Las Minas, Sector: aguas 
arriba puente Frei ribera Norte, tramo I 2015. Iniciativa complementaria a Mejoramiento 
Integral Río Las Minas e incorporada a PDZE. En ejecución. Los montos de inversión el 
año 2015 fue de $799 millones. 
* Conservación de Cauces Río Las Minas, Punta Arenas (FNDR). Iniciativa considera la 
construcción de radier de hormigón en lecho del río de Las Minas en una extensión de 
1.000 metros y se encuentra en ejecución. El año 2015 se invirtió $324 millones y 
considera una programación de $2.613 para el año 2016. Iniciativa complementaria al 
Mejoramiento Integral Río de Las Minas e incorporado en PEDZE. 

 Construcción Sistema de APR Pampa Redonda, (FNDR) 2015-2016. Iniciativa es parte del 
PEDZE. En ejecución. Se ejecutó una inversión el 2015 por $669 millones y considera 
una programación de $2.428 millones para el año 2016. 

 Actualización Plan Maestro de Evacuación y Drenaje, Punta Arenas (MOP) 2015 -2017. 
Se encuentra actualmente en ejecución; el año 2015 se pagó $115 millones, $157 
millones programados para el año 2016 y de $172 millones el año 2017. 



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación                    Informe año 2015               Página 59 de 65 

 Construcción Nudo Vial Av. Frei – Ruta, Punta Arenas (MOP) 2015 – 2017. Diseño en 
desarrollo; para el año 2016 se considera una inversión de $356 millones y de $52 
millones año 2017.  

 Construcción Camino de Penetración San Juan Cabo Froward (FNDR). Proyecto de obras 
civiles es complementario al diseño que se encuentra terminado. Su etapa de ejecución 
en aprox. 6 km contempló una inversión por $493 millones el año 2015 y de $2.523 
millones el año 2016. Etapa se encuentra terminada y próxima a ser entregada al 
tránsito. 

 Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque N. Torres del Paine (100 km) (MOP). 
Diseño en desarrollo. La inversión 2014 fue de $235 millones; el año 2015 se contempló 
una inversión por programación de  $418 millones.  Para el año 2016 se considera una 
programación por $631 millones y de $705 millones para el año 2017. 

 Construcción Camino de Penetración Río Hollemberg – Río Pérez, km 0.00 al km 9.00 
(MOP). Obras civiles terminadas. El monto invertido en el año 2014 fue de $213 
millones; el 2016 se invirtió $2.786 millones y el año 2016 la cantidad de 1.633 millones. 
Proyecto incorporado en PEDZE. Un segundo tramo (Río Primero – Río Blanco, km 3 al 
km 27) será financiado con recursos regionales y se encuentra actualmente en 
ejecución. Considera una programación de $1.518 millones para el año 2016, $8.431 
millones para el 2017 y de $6.987 millones para el año 2018. 

 Construcción Camino Pen. Circuito Ruta 9, Y-620, Tres Morros, Punta Prat (Seno Otway) 
(MOP) 2014 – 2018. Etapa Pre factibilidad en desarrollo. Año 2015 se pagó $76 millones; 
el 2016 se considera una programación por $223 millones y para el año 2017 la cantidad 
de $42 millones. 

 Reposición Ruta Y-905 Williams – Navarino, Varios Sectores (MOP) 2015 – 2020. Etapa I 
en ejecución; el año 2015 se invirtió $728 millones y se contempla una inversión de 
$1.700 millones para el presente año 2016 y de $598 millones para el año 2017. 

 Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas (MOP) 2015 
– 2018. Etapa Diseño en ejecución. La inversión ejecutada el año 2015 fue de $45 
millones y considera $43 millones para el año 2016. 

 Mejoramiento Ruta CH 257, Sector Onaissin – San Sebastián, XII Región (MOP) 2015 – 
2020. Etapa ejecución en desarrollo. Se invirtió $850 millones el año 2015; para el año 
2016 se contempla una programación de $11.300 millones año 2016; para el año 2017 
$13.300 millones y de $13.700 millones para el año 2018. 

 Conservación Mayor Pista 12-30 y Rodaje Echo del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, 
Punta Arenas (MOP) 2015 – 2016. En este proyecto de conservación durante el año 2015 
se invirtió $86 millones. Se encuentra programado $3.000 millones para el año 2016 y de 
$6.320 millones año 2017. 

 Construcción Facilidades Portuarias para Naves Turísticas menores en Puerto Natales 
(MOP) 2015 – 2017. El término de los diseños se encuentra en desarrollo, consideró una 
inversión de $59 millones el año 2015 y para el presente año 2016 se invertirá 10 
millones. Este CP solo considera etapa ejecución. 

 Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales (MOP). Proyecto se encuentra en 
ejecución. Se consideró una inversión de $220 millones para el año 2015; $2.835 
millones para el año 2016 y de $786 millones el año 2017. 

 Mejoramiento Ruta Y-205, Castillo – Frontera, T. del Paine, XII Región (MOP) 2016 -
2017. Proyecto en ejecución y considera una inversión de $2.000 millones el año 2016; 
$3.700 el año 2017 y de $550 millones el año 2018. 
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 Mejoramiento Ruta Y-290 Sector Cueva del Milodón – Río Serrano (MOP) 2015 – 2018. 
Se encuentra por licitar las obras civiles durante el segundo semestre del año 2016 e 
iniciar obras el año 2017. 

 Construcción Puente Río Grande y sus Accesos, Ruta Y-85, XII Región (MOP) 2014 – 
2018. Por concepto de expropiaciones el año 2014 se invirtió $1 millón. Se encuentra por 
licitar año el presente año 2016. 

 Mejoramiento Ruta Y-65, Porvenir Manantiales (FNDR). Proyecto forma parte del PEDZE. 
Se encuentra en ejecución. El primero de ellos, Tramo 3, desde km 90 al km 109,80 y 
Tramo 4, desde el km 109,880 al km 119. El tramo 3 considera una inversión de $1.846 
millones el año 2016, $6.890 millones el año 2017 y de $1.765 millones el año 2018. El 
tramo 4, por $2.220 millones al año 2016, $6.890 millones el 2017 y de $6.950 millones 
el año 2018. 

 Ampliación Área de Movimiento Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams 
(MOP) 2015 – 2019. La Normalización Aeródromo Guardiamarina Zañartu ha sido 
incorporado a PEDZE. Se encuentra en ejecución la etapa de diseño y considera una 
inversión de $148 millones para el presente año 2016 y de $402 millones el año 2017. 

 Construcción Infraestructura Portuaria Turística en Puerto Williams (MOP – FNDR) 2016 
– 2020. Diseño en ejecución y corresponde a CP “Ciudades Sustentables para un 
Magallanes Competitivo”, el año 2015 se invirtió la cantidad de $82 millones y posee una 
programación de $236 millones para el año 2016. El CP sólo considera etapa de 
ejecución en obras civiles. 

 Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de Hornos (MOP) 2015 – 2019. 
Iniciativa incorporada a PEDZE. Etapa Diseño en ejecución que considera una 
programación de $200 millones para el presente año 2016 y de $10 millones para el año 
2017. 

3.2 “Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo”. Vigencia original 2007-
2012, modificado por Adenda hasta el 2015. 

El 10 de agosto del 2007 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y el Ministerio de Obras Públicas, el que fue 
modificado por la Adenda N°1 del 27-12-2012, que estableció una inversión de $230.497 
millones, de los cuales $118.345 millones corresponden al MOP (51,3%), $47.902 al MINVU 
(20,8%), y $64.251 millones al FNDR (27,9%). El Convenio contempla la realización de 69 
proyectos, 152 proyectos con financiamiento sectorial, 11 proyectos con financiamiento MINVU, 
27 proyectos con financiamiento FNDR y 16 con financiamiento mixto. El estado de avance el 
siguiente: 

Terminados: 10 proyectos 

En ejecución: 22 proyectos 

Atrasados / no iniciados: 28 proyectos 

Total: 69 proyectos 

Proyectos Terminados: 

 Reposición Muelle Puerto Toro: Obra financiada con recursos FNDR. Inversión año 2007 
fue de $150 millones y el 2008 $141 millones. 

 Construcción Defensas Ribera Río de Las Minas: Financiamiento mixto. La inversión del 
año 2007 fue de $952 millones, el 2008 $1.212 millones y el año 2009 $600 millones. 
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 Reposición Sistema de Agua Potable Villa Las Estrellas, Comuna Antártica: Etapa Diseño 
fue  financiada con recursos regionales; la inversión para el año 2008 fue de $17 
millones y para el año 2009 fue de $50 millones. 

 Ampliación Redes Hidrometeoro lógicas, XII Región: Proyecto con financiamiento mixto, 
se encuentra terminado y consideró una inversión de $135 millones por parte de la 
Región y de $117 millones por el MOP. 

 Construcción y Equipamiento Estaciones Lacustres Comunas de Natales y Torres del 
Paine (FNDR): tuvo una inversión de $38 millones el año 2008, $42 millones el 2009 y $1 
millón el 2010. 

 Conservación Aeródromo San Sebastián, T. del Fuego (MOP): Proyecto que presentó una 
inversión de $96 millones el año 2007. 

 Mejoramiento Ruta Y-629 Porvenir – Aeródromo (FNDR).  Los montos invertidos el año 
2009 fueron de $1.042 millones y $1.439 millones el año 2010. 

 Conservación Defensas Costeras Punta Arenas (MOP). Obras ejecutadas en el sector sur 
y norte de Punta Arenas,  representaron una inversión para el año 2009 de $1.052 
millones y para el año 2010 $678 millones. 

 Mejoramiento y Conservación Fuerte Bulnes y Parque Rey Don Felipe (FNDR). Proyecto 
que tuvo  una inversión durante el año 2010 de $334 millones. 

 Construcción Puente Weber, Ruta Y-156, Provincia Última Esperanza (MOP). Los montos 
de inversión anuales fueron: año 2009 $118 millones, 2010 $1.313 millones, 2011 $740 
millones, 2012 $164 millones. 

 Construcción y Conservación Aeródromo Yendegaia Cabo de Hornos, XII Región (FNDR-
MOP). Etapa Diseño financiada con fondos Sectoriales, se encuentra terminada. El gasto 
2011 fue de $92 millones. El monto invertido durante el 2012 llegó a los $153 millones. 

 Puente Paine (FNDR). Etapa Diseño se encuentra terminada. Monto inversión 2012 fue 
de $177 millones y de  $61 millones el año 2013. 

 Ruta 9 - Río Amarillo - Rinconada Bulnes (MOP). Tramo desde el km 42 al km 52. Los 
recursos invertidos durante el año 2009 representaron $750 millones, el 2010 fueron de 
$3.623 millones, en el año 2011 su inversión fue de $1.950 millones, el monto de la 
inversión 2012 fue de $3.569 millones, en el  2013 fue de $2.047 millones. 

 Puentes Urbanos Río de Las Minas (FNDR). Se encuentran terminados los diseños. La 
inversión 2010 fue de $79 millones. La ejecución de este proyecto está abordándose en 
forma separada y dividida por puente (son 4 puentes). Reposición de Puente José 
Menéndez, ubicado en Calle Magallanes, está terminado. El costo de esta infraestructura 
vial llegó a alrededor de los $1.700 millones. En Ejecución la construcción de los puentes 
de calle Bories y Lautaro Navarro. Se estima un gasto año 2015 de $801 millones, 
$3.039 millones el año 2016 y $675 millones el 2017. 

 Remodelación Centro Cívico Punta Arenas (FNDR). Pre factibilidad terminada con una 
inversión regional de $57 millones en el año 2008. 

 Mejoramiento Integral Aeródromo Tte. Marsh Antártica Chilena, Región XII (MOP-FNDR). 
Los Diseños se encuentran terminados. Durante el año 2010 se involucró una inversión 
sectorial por un monto de $194 millones y el año 2011 $116 millones. 

 Ampliación Pista Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams (FNDR). Se terminó 
un estudio de pre factibilidad financiada con recursos FNDR. La inversión fue de $42 
millones el año 2009 y de $29 millones el año 2010. 

 Camino Puerto Navarino - Puerto Williams (FNDR). Los montos invertidos en los diseños 
fue de $272 millones para el año 2010 y de $180 millones para el año 2011. 
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 Camino Caleta Eugenia – Lago Navarino – Puerto Toro (FNDR). La Dirección Regional de 
Vialidad avanzó en la elaboración de los diseños correspondiente a los primeros 5 
kilómetros. Etapa Pre factibilidad finalizó durante el año 2014. Para este estudio, la 
inversión regional el año 2012 fue de $66 millones, año 2013, $267 millones y $66 
millones el 2014. 

 Camino Penetración Hollemberg - Río Pérez (10 Km) (FNDR – MOP). El año 2010,  la 
ruta Y-340 que se inicia en Puerto Natales hacia el sur, bordeando la costa hasta el 
sector de Río Hollemberg, se logró avanzar hasta el sector Río Primero que descarga sus 
aguas en Seno Obstrucción, y su inversión alcanzó los $1.229 millones. Los diseños 
fueron financiados por la región y los recursos comprometidos alcanzaron la suma de 
$336 millones el año 2012 y  $162 millones el 2014.  Los siguientes tramos forman parte 
del CP  “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”. 

 2da. Pista Camino P. Arenas – Aeropuertos “Ampliación Ruta 9 Punta Arenas – 
Aeropuerto” (FNDR – MOP). Etapa I y II terminadas. Los montos de inversión 
correspondiente al año 2011 fueron de $2.960 millones, $2.924 millones año 2012 y de 
$579 millones el 2013. Tramo III en ejecución, el monto invertido durante el año 2014 
fue de $5.502 millones y se estima un gasto 2015 de $1.960 millones. 

 San Juan - Cabo Froward - Faro San Isidro (FNDR). El estudio relativo a la prospección 
arqueológica y de rescate se encuentra terminado y su inversión fue de $19 millones el 
año 2010 y de $7 millones el 2012.  La construcción de 5 km aproximadamente, se 
encuentra terminada; la inversión para el año 2015 fue de $493 millones y de $2.523 
millones para el año 2016. Durante el mes de Julio será entregada la ruta a tránsito. 

 Conservación Camino Básico Porvenir - Manantiales: Camino abordado por etapas. Se 
encuentran terminadas sus etapas III, IV, V y VI. El año 2010 se realizó una inversión 
sectorial por un monto de $1.356 millones; la inversión 2011 fue de $1.453 millones; 
inversión 2012 alcanzó los $504 millones y los recursos invertidos el 2013 alcanzaron los 
$1.450 millones, la inversión correspondiente al año 2014 fue de $288 millones y para el 
2015 de $1.478 millones. Con respecto a la etapa VII, esta se encuentra terminada y 
una inversión 2015 de $926 millones y $2.659 millones año 2016. 

Proyectos en Desarrollo: 

 Ampliación Área de Movimiento Aeródromo Teniente Gallardo de Pto. Natales Ejecución  
(FNDR-MOP). Obras se encuentran en ejecución. Estas se iniciaron a fines del año 2014. 
Se contempla una inversión año 2015 de $2.823 millones; de los cuales $1.411 millones 
corresponden a financiamiento FNDR. El año 2015 se efectuó una inversión MOP de 
$3.212 millones  y considera una programación por $2.840 millones MOP para el año 
2016.  

 Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams (MOP). Se 
liquidó en forma anticipada el contrato por los diseños. El proyecto fue separado en 
infraestructura de apoyo al turismo y otra de pesca artesanal. El proyecto de 
infraestructura de apoyo al turismo fue traspasado al CP “Infraestructura para el 
Desarrollo e Integración Regional” y pasó a formar parte del Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas (PEDZE). 

 Para el sector pesca artesanal, la iniciativa de inversión: “Construcción Caleta de 
Pescadores Artesanales en Williams” (FNDR). Etapa Diseño tuvo una inversión de $42 
millones el año 2008. Etapa Ejecución es financiada con recursos Sectoriales MOP, el 
contrato de la Construcción de Obras Marítimas de la Caleta de Pescadores se encuentra 
finalizado. La inversión del año 2013 fue de $1.166 millones, $1.583 millones año 2014 y 
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un gasto de $1.763 millones para el año 2015. Para el año 2016 se considera una 
inversión por $1.565 millones en obras terrestres. 

 Mejoramiento Ruta Y-79, C. Sombrero – Onaissin (MOP). Proyecto abordado por etapas 
debido a su magnitud. Las obras de los primeros 15 km y del tramo II correspondiente a 
20 km se encuentran terminados y su inversión 2011 fue de $3.306 millones.  La 
inversión 2012 alcanzó los $8.039 millones, el año 2013 fue de $4.799 millones, $115 
millones para el 2014 y $33 millones año 2015. Etapa III correspondiente a 43 km se 
encuentra en ejecución, la inversión 2013 alcanzó la suma de $1.950 millones, $12.152 
millones el año 2014 y un gasto de $9.900 millones para el año 2015 y de  $4.688 
millones el año 2016. 

 Construcción Aeródromo Caleta María (FNDR-MOP). Los diseños se elaboraron el 2009. 
La inversión de los estudios fue de $160 millones. Obras Civiles están a cargo del Cuerpo 
Militar del Trabajo. La inversión ejecutada en el año 2014 fue de $549 millones. 

 Mejoramiento Ruta Y-65 Porvenir Manantiales, Tierra del Fuego (FNDR).  Diseño (122 
km) finaliza el año 2016. Costo total del estudio $1.400 millones. Proyecto 
complementario de “Conservación de Camino Básico Porvenir – Manantiales”. La 
ejecución presupuestaria año 2014 fue de $495 millones.  Se contempló una inversión 
2015 de $787 y de $201 millones año 2016. 

 Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto, Pto. Williams (FNDR-MOP). Etapa Diseño 
finalizada. El monto de la inversión año 2010 fue de $108 millones y de $138 millones el 
2011. Etapa ejecución se considera se considera también  en el  PDZE. Obras Civiles en 
proceso de adjudicación. El inicio de obras se estima el segundo semestre del año 2016. 

 Mejoramiento Ruta Y-580, Camino El Andino (MOP). Los diseños concluyeron el 2011. La 
inversión 2010 fue de $91 millones y $60 millones el 2011. Por concepto de 
expropiaciones el año 2014 se invirtieron $3 millones. Esta iniciativa se encuentra en 
ejecución y contempla una inversión de $75 millones por concepto de expropiaciones el 
año 2015, $3.100 año 2016 y $3.850 millones año 2017. 

 Camino Calafate – Sección Russfin Diseño (MOP). Etapa Diseño en ejecución. Inversión a 
partir del 2016  con $304 millones y $348 millones año 2017.  

 Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams (MOP). Para el 
área turismo, la iniciativa de inversión de “Mejoramiento Infraestructura Portuaria 
Turística en Puerto Williams”, el total de inversión de 2012 alcanzó los $141 millones, 
debido a que se requiere modificar el alcance de la consultoría en desarrollo y contratar 
servicios adicionales, se liquidó anticipadamente el contrato. Situación base del proyecto 
ha cambiado, ya que se traslada el emplazamiento de la infraestructura portuaria. En 
ejecución se encuentran la mecánica de suelos y la etapa de Diseño. Se realizó una 
inversión de $82 millones año 2015 y contempla $247 millones para el año 2016. 

 Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino (MOP). Los diseños se 
encuentran terminados. El año 2010 se invirtieron $84 millones y el 2011, $10 millones. 
Etapa Ejecución en reformulación por parte de la DOP. 

Proyectos Programados: 

 Construcción Mirador Muelle Río Seco (FNDR). El diseño se encuentra terminado con una 
inversión regional que alcanzó la cifra de $83 millones ($50 millones año 2008 y $33 
millones año 2009). Proyecto en   análisis y evaluación por parte de la DOP Regional. 

 Camino Acceso a Punta Delgada O’Higgins (FNDR). Etapa ejecución programada en 
PRIGRH año inicio 2016. Iniciativa sujeta a prioridad CORE para su financiamiento. 
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 Construcción Infraestructura Portuaria Bahía El Águila (Cabo Froward) (MOP). Iniciativa 
forma parte del PRIGRH y se encuentra en proceso de definición por parte de la Región 
y en CP considera Diseño y Ejecución MOP. 

Proyecto con etapas programadas en CP “Infraestructura para el Desarrollo e 
Integración Regional”: 

 Ampliación Pista Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams (FNDR). Producto 
de las dificultades para obtención de la recomendación favorable en el proceso de 
evaluación social de este proyecto, fue postergada su etapa de Diseño y Ejecución para 
años posteriores al 2015. Se incluye en consecuencia en nuevo CP “Infraestructura para 
el Desarrollo e Integración Regional”. En reciente formulación del Plan de Desarrollo de 
Zonas Extremas, se consideró este proyecto, lo cual ha significado su evaluación con el 
criterio costo–eficiencia por parte del MIDESO. Es así que finalmente se desarrollará un 
estudio para la normalización del aeródromo, en la cual la primera fase considera el 
diseño para el ensanche de la pista, construcción zonas de protección RESA pista 08, 
ensanche y nivelación de franja de seguridad, reubicación y diseño del terminal de 
pasajeros (ampliación superficie), torre de control y hangar del servicio de extinción de 
incendios, nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves y rodajes asociados fuera 
de la rasante y reposición de ayudas a la aeronavegación. La segunda etapa contempla 
el análisis y diseño de la ampliación de la pista o alternativas asociadas a reubicación 
de  infraestructura horizontal, lo que persigue poder atender otras aeronaves que están 
en operación dentro de la región, mediante una operación segura y regular. Etapa 
Diseño en ejecución y considera una programación de $148 millones para el año 2016 y 
$402 millones para el año 2016. 

 Construcción Camino de Penetración Seno Otway (Monte Fenton) (FNDR). Se solicitó al 
MOP establecer un nuevo circuito o proyecto vial que integrará  el sector de Laguna 
Parrillar, Tres Morros y camino de penetración hacia el sector de Punta Prat (Seno 
Otway) y  que reemplazara  el considerado originalmente. Fue así que se formula  una 
Pre factibilidad “Construcción Camino de Penetración Circuito Ruta Y-530, Ruta 9, Tres 
Morros y Ruta Y-620” y pasa a formar parte del  CP “Infraestructura para el Desarrollo e 
Integración Regional”. 

 Camino Puerto Navarino - Puerto Williams (FNDR). Etapa Ejecución (MOP), en Ejecución  
la Etapa I. Se encuentra en CP “Infraestructura para el Desarrollo e Integración 
Regional”.  

 Mejoramiento Ruta Y-65 Porvenir Manantiales, Tierra del Fuego (FNDR).  Proyecto de 
obras civiles se encuentra incorporado al CP “Infraestructura para el Desarrollo e 
Integración Regional” y también ha sido incorporado al Plan de Desarrollo de Zonas 
Extremas. 

 Camino Caleta Eugenia – Lago Navarino – Puerto Toro (FNDR). Etapa ejecución de obras 
civiles forma parte del CP “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”. 

 Mejoramiento Integral Aeródromo Tte. Marsh Antártica Chilena, Región XII (MOP-FNDR). 
La etapa de obras civiles para la infraestructura vertical (etapa Ejecución) se encuentra 
considerada en CP “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional” y en 
evaluación por parte de la Comisión del Medio Ambiente Antártico. 
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Proyecto Postergados: 

 Prospección Arqueológica y Reconstrucción Sitio Histórico Parque Rey Don Felipe 
(FNDR). La problemática existente en el sector ha sido superada con la licitación y 
posterior adjudicación a privados la administración del recinto turístico. En cuanto a las 
especialidades de arqueología, la Unidad Técnica actual es la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. 

 Construcción Infraestructura Portuaria Seno Última Esperanza (MOP). La factibilidad de 
este proyecto se encuentra sin recomendación favorable por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social. Principalmente debido a que el sector de influencia corresponde en su 
mayoría a área silvestre protegida, es decir debe someterse al sistema de evaluación de 
impacto ambiental. La comisión técnica ha sugerido su eliminación del convenio.  

 Construcción Infraestructura Portuaria Seno Última Esperanza - Fiordo Staines (Estero 
Worsley) (MOP). No presenta avance. El sector de influencia corresponde en su mayoría 
a Área Silvestre Protegida, lo cual implica que debe ser sometido al SEIA.  

 Construcción Infraestructura Portuaria Seno Última Esperanza - Fiordo Staines (Canal de 
Las Montañas) (MOP). El sector de influencia corresponde en su mayoría a área silvestre 
protegida, lo cual implica que debe ser sometido al sistema de evaluación de impacto 
ambiental. La comisión técnica ha sugerido su eliminación del convenio. 

 Construcción Infraestructura Portuaria en Isla Carlos III  (FNDR-MOP).  La DOP Regional 
reformulará el perfil de esta iniciativa que sólo considerará infraestructura destinada al 
aspecto meramente turístico. 

 Senda Península Brunswick. Se propuso la postergación de este proyecto hasta no contar 
con una definición por parte de la autoridad regional. 

 Camino Segunda Angostura. Se propuso la postergación de este proyecto hasta no 
contar con una definición por parte de la autoridad regional. 
 
 

 


