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Síntesis Regional de Convenios de Programación 

Región de Arica y Parinacota 

La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2018. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Tarapacá 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $100.0841 millones, de las cuales aproximadamente un 68,6% son de responsabilidad 
sectorial. 

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 25.698 millones, de los cuales un 74,8% 
corresponde a fondos sectoriales.  
 
2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO DEL 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
DEL 

CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad de Iquique, Etapa II, 
2013-2020. 

FNDR 31.407 20.663 6.487 0 4.257 
MOP 68.677 17.387 19.210 4.582 32.080 
TOTAL 100.084 38.050 25.697 4.582 36.337 

   
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN 

FNDR 31.407 20.663 6.487 0 4.257 
MOP 68.677 17.387 19.210 4.582 32.080 

TOTAL 100.084 38.050 25.697 4.582 36.337 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
  

                                           
1 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente:  

3.1.“Mejoramiento de la Vialidad Estructurante y Conectividad de la Ciudad de 
Iquique, Etapa II”. Vigencia 2013-2020.  

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 28 
de noviembre del 2013 por un monto de $100.084 millones de los cuales $68.677 millones 
(68,6%) corresponden a fondos sectoriales y $31.407 millones (31,4%) al FNDR.  

El Convenio contempla la ejecución de tres proyectos. 

 

Terminados 

En ejecución 

0 proyecto 

1 proyecto 

Proyectos por iniciar 

 

2 proyectos 

 

Total: 3 proyectos 

Proyecto en ejecución:  
- Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique 

 
Proyectos por iniciar: 

- Mejoramiento Rotonda Pampino en Iquique 
- Mejoramiento Conexión Puerto de Iquique, Avda. Circunvalación. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Antofagasta 

1. Antecedentes Generales 

Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $226.8732 millones, de las cuales un 61,5 % son de responsabilidad sectorial.  

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 14.782 millones, de los cuales el 67,8% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

"Pavimentos básicos región de Antofagasta 2014-2018", firmado el 10-04-2015 y modificado por 
adendas N°1 y N°2 del 2017. 

FNDR 42.925 31.761 4.756 5.112 6.408 
MOP 55.316 50.922 8.572 627 -4.178 
TOTAL 98.241 82.683 13.328 5.739 2.230 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Mitigación de desastres aluvionales y evacuación de aguas lluvias, región de Antofagasta 2015-2020", 
firmado el 22-05-2015, con vigencia hasta el 2020. Decreto N° 232 de 27-07-2015. 

FNDR 24.106 4.782 3 5.825 19.321 
MOP 36.895 12.431 1.211 6.298 23.253 
TOTAL 61.001 17.213 1.214 12.123 42.574 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 
PORTUARIAS 

“Mejoramiento Borde Costero Región de Antofagasta”, firmado el 16-01-2018, con vigencia hasta el 
2023 

FNDR 20.310 0 0 6.463 20.310 

MOP 47.321 103 239 11.960 46.979 

TOTAL 67.631 103 239 18.423 67.289 

      
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN 

FNDR 87.341 36.543 4.759 16.035 46.039 

MOP 139.532 63.456 10.023 17.843 66.053 
TOTAL 226.873 99.999 14.782 33.878 112.092 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 
 
 
 
 
 
  

 
  

                                           
2 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 
 

Seguimiento Convenios de Programación                    Informe año 2018               Página 7 de 81 

3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1.  "Pavimentos básicos región de Antofagasta 2014-2018”. Vigencia 2014-2020. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 10 
de abril del 2015 y fue modificado por las Adendas N°1 y N° 2 del 2017 quedando en un monto 
de $98.241 millones de los cuales $55.316 millones (56,3%) corresponden a fondos sectoriales 
y $42.925 millones (43,7%) al FNDR.  

El Convenio en desarrollo consigna un total de 100 proyectos.  

Terminados 

En ejecución 

71 proyectos 

15 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

16 proyectos 

3 proyectos 

Total: 105 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta 21Ch, Km. 

115,100 - Km. 160,900, sectores alternados, Provincia El Loa, Región de Antofagasta; 
Segundo Llamado; Nuevo 2013. 

- Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Camino Básico ruta B-379; Km 0 - Km 
8; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2014 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta B-361, Km.  0  - 
Km. 4, Provincia El Loa, Región de Antofagasta; segundo llamado, Nuevo 2014. (acceso 
a  Camar). 

- Conservación Ruta 23-Ch S:Socaire-Paso Sico Sectores Alternados II Región, Etapa II 
(Km. 261 - 312,029) 

- Conservación Ruta 23-Ch S:Socaire-Paso Sico Sectores Alternados II Región, Etapa I 
(Km. 192 - 242) 

- Conservación Camino Básico 2013 - 2014, Región De Antofagasta; "Conservación de la 
Red Vial Básica, Conservación camino básico Paposo - Caleta El Cobre, Ruta 1, Km. 
75,000 - Km. 173,000, tramos alternados, Provincia de Antofagasta, Región de 
Antofagasta"; Nuevo 2014 

- "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación camino básico Ruta B-169 Km. 0,000 - 
Km. 11,555, Ruta B-165 Km. 36,000 - Km. 53,800 y Ruta B-159 km 0,000 - km 20,000, 
Provincia El Loa, Región de Antofagasta"; Nuevo 2014 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de EL LOA, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 (42 
al 48) 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de EL LOA, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 (58 
al 71) 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de EL LOA, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 (181 
al 184) 
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- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de EL LOA, Sector Norte, Etapa II, Región de Antofagasta. NUEVO 2015, 
RUTA 21 ch 168 al 178 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos Red 
Básica y Comunal, El Loa Central, I Etapa, Provincia del Loa, II Región. (Puritama) 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de Tocopilla, Sector Poniente, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de Antofagasta, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. Nuevo 2012 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de Antofagasta, Sector Sur, ETAPA I, Región de Antofagasta; NUEVO 2011 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta B-355, Km. 33,00 
- Km. 56,00, Provincia El Loa, Región de Antofagasta. 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta 21Ch, Km. 71,00 - 
Km. 115,10,  Provincia El Loa, Región de Antofagasta 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta 21Ch, Km. 
168,200 - Km. 197,000,  Provincia El Loa, Región de Antofagasta 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta B-70, Km. 29 - 60 
- Administración Directa; lechada a  Camino Básico Ruta B-898, Km. 0 - 19 
- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta B-268 Mejillones - 

Compañía Fertilizantes - Mirador Punta Angamos 
- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación camino básico ruta B-157, cruce B-159 

- cruce B-245, km 0 al 12 y 21 al 43 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Tocopilla, Sector Comuna de Tocopilla, Ruta B-150, Cruce Ruta 5 (Iberia) 
- Cruce Ruta 24 (Barriles), KM 33 AL 56 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de Tocopilla, sector oriente etapa II,  Ruta B-135 km 0 al 5 (acceso a 
Quillagua) 

- Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Camino Básico, Ruta S/R, Acceso 
balneario coya, Km 0,000 al 5,800 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos Red 
Básica y Comunal, EL LOA SUR, II ETAPA, nuevo 2015,  Provincia del Loa, II Región, 
Ruta B-243, Hito Cajón km 0 al 5. 

- Camino Básico por Conservación Ruta B-175 (Acceso a Lasana por Chiu-Chiu), Km 0,000 
a Km 7,450 y Ruta B-151, Km 0,000 a Km 3,000, Provincia El Loa, Región de 
Antofagasta 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos Red 
Básica y Comunal, El Loa Central, II Etapa, Provincia del Loa, II Región. (Acceso 
Toconce) 

- Conservación Camino Básico, Ruta B-193, Km 0,600 a Km 4,600 y S/Rol (Acceso Cascada 
Ojo de Opache), Km 0,000 a Km 2,200, Provincia El Loa, Región de Antofagasta 

- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (Cantera) - Cruce B-180 
(Vergara) 

- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (Iberia) - Cruce Ruta 24 (Barriles) 
- Administración Directa, carpeta granular, S/R acceso chug chug 
- Administración Directa, carpeta granular, S/R acceso tranque Sloman 
- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu, acceso de Quitor a Catarpe 
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- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu, Acceso a Beter - Poconche 
- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu, Acceso a Cucuter - Poconche 
- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu, Acceso a Puques - Zapar 
- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu Acceso a Solor 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Cupo Paniri 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (Baquedano) - Mina Elenita, km. 

0 - 27, sectores alternados 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (El Way) - Cruce Ruta 1 (Coloso) 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce B-710 (Las Ruinas) - Mina Santa Julia 
- Administración Directa, carpeta granular, Mejillones - Compañía Fertilizantes - Mirador 

Punta Angamos, 12,658 - 18,800, sectores alternados 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 - Planta Esmeralda, Km. 17 - 27 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce B-430 - Las Cruces, km. 0 - 11 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 - Mina de Guanaquillo o "lyon", 

km. 0 - 10 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (Agua Verde) - Cruce Ruta 1 (Las 

Breas), km. 0 - 10 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 - Mina de Guanaquillo o "lyon", 

km. 10 - 20 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (Agua Verde) - Cruce Ruta 1 (Las 

Breas), km. 35 - 45 
- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu, Acceso a Cejar (cruce) 
- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu Acceso a Soncor 
- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu, acceso a Tebequiche 
- Administración Directa Puente El Diablo 
- Administración Directa, carpeta granular, Acceso a Taira por Bado Santa Bárbara 
- Administración Directa, carpeta granular, Acceso a Cosca 
- Administración Directa, carpeta granular, Acceso a Taira por B-141 
- Administración Directa, carpeta granular, Acceso a Rio Loa por Maria Elena 
- Administración Directa, carpeta granular, Acceso a puente santa Teresa 
- Conservación por Emergencia Ruta B-902, Km. 0,000 – Km. 47,000, Provincia de 

Antofagasta, Región de Antofagasta 
- Conservación Camino Básico Por Emergencia, Ruta B-898, Km 0,000 al Km 10,000 y 

Ruta B-904, Km 0,000 al Km. 11,500, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta 
- Administración Directa, Carpeta Granular Con  Bischofita, Acceso a Sequitor 
- Administración Directa, Carpeta Granular Con  Bischofita, Lareche 
- Administración Directa, Carpeta Granular Con  Bischofita, Acceso A Coyo 
- Cruce Ruta 25 (Chuquicamata)- Cruce B-175 (Puente Lasana) 
- Conservación Camino Básico por Emergencia; Ruta B-898, Km. 18,400 al Km. 24,700, 

Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de EL LOA, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 (84 
al 96 y 167,9 172,4). 

- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 
la Provincia de EL LOA, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta. NUEVO 2011 
(167,9- 171,62) 

- Adm. Directa, Conservación Por Emergencia Ruta B-942 Km. 6,6 - 21   (Cruce B-940 - 
Playa Tigrillo) 
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- Administración directa,  Ruta Código 62S10908, acceso vertedero Taltal 
- Administración directa, Ruta Código 62S1014, Ruta 1 - Quebrada Hueso 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Tocopilla, Sector Poniente, Etapa II, Región de Antofagasta. NUEVO 
2015; Ruta B.160 

Proyectos en ejecución: 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Tocopilla, Sector Poniente, Etapa II, Región de Antofagasta. NUEVO 
2015; Acceso a mina Martita 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico, Sector Ayquina - Cupo, 
Ruta B-167 , Km. 0 - Km. 4, Ruta B-155, Km. 32 - Km. 36 y Ruta B-163 Km. 0 - Km. 17 
(Incluye Acceso), Provincia El Loa, Región de Antofagasta 

- Administración Directa; lechada a  Camino Básico Ruta B-940 Cruce B-900 (Cerro 
Aislado) - Cruce B-980 (Sierra Esmeralda), Km. 0 - 31 

- Camino Básico por Conservación Ruta B-240 Km 0 - km 25; Provincia de Antofagasta; 
Región de Antofagasta 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación camino básico Paposo - Caleta El 
Cobre, Ruta 1, Km. 116,000 - Km. 169,000 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación camino básico Paposo - Caleta El 
Cobre, Ruta 1, Km. 116,000 - Km. 169,000 

- Camino Básico por Conservación Ruta B-141, Km 0,00 a Km 14,00, Provincia de El Loa, 
Región de Antofagasta 

- Administración Directa, lechada asfáltica, Cruce Ruta 5 (Barazarte)- Socompa, km. 0 - 28 
- Administración Directa, carpeta granular, Acceso a Tranque Santa Fe 
- Conservación Camino Básico Ruta 23-CH, Sector Socaire - Paso Sico, Tramo 1: Km 

230,000 al Km 265,000, Provincia El Loa, Región de Antofagasta"; Nuevo 2016 
- Conservación Camino Básico Ruta 23-CH, Sector Socaire - Paso Sico, Tramo 2: KM 

265,000 al KM 312,000, Provincia El Loa, Región de Antofagasta"; Nuevo 2016. 
- Administración Directa, carpeta granular Ruta B-375, Acceso Vertedero Sierra Gorda 
- Administración Directa, carpeta granular y lechada asfáltica; Ruta s/r acceso Laguna Inca 

Coya 
 

Proyectos por iniciar: 
- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta,  B-373, acceso 

laguna Chaxa km 0 al 10 
- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta  B-245, Cruce B-

241 (San Pedro de Atacama) - Guatín - Cruce B-155 (Linzor). Km 80 - km 100 
- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta  B-161, Cruce B-

155 - Baños Turi - Paniri, km 0 al 12 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce Ruta 5 (Barazarte)-Socompa, km. 28- 45 
- Administración Directa, carpeta granular, Cruce B-400 -Sierra El Desesperado, km. 0 - 12 
- Administración Directa Chuquicamata-Conchi-San José de Abra 
- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta  B-245, km 69 a 

km 80 Cruce Tocorpuri - El Tatio 
- Administración Directa, Lechada Asfáltica, Cruce Ruta 5 - Estación Portezuelo 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Antofagasta, Sector Sur, Etapa III, Región de Antofagasta. NUEVO 2017; 
Ruta B.s/r acceso a Refugio Llullaillaco desde Monturaqui 
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- Camino Básico por Conservación, Ruta B-900, Km. 29,260 al Km. 31,000, Provincia de 
Antofagasta, Región de Antofagasta 

- Ruta B-898, Punta San Pedro - Las Tórtolas - Cifuncho 
- Ruta s/r acceso Cerro Ventarrones 
- Administración Directa, Carpeta Granular Ruta B-906, Cruce B-904 - Playa Las Tórtolas, 

km 0 al km 14  
- Administración Directa, Sello tipo lechada asfáltica, Ruta B-385, Cruce Ruta 5 

(Baquedano)- Mina Lomas Bayas Sectores alternados 
- Administración Directa, Carpeta Granular Ruta B-750, Cruce B-902 (Canchas Breas)- 

Cruce B-710 (Paranal), km 0 al km 12  
- Administración Directa, Carpeta Granular Ruta B-512, Cruce B-510 - Playa Escondida, km 

0 al km 16 
 
Proyectos desechados: 

- Administración Directa, carpeta granular, Ayllu, Acceso a Vertedero 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Tocopilla, sector oriente etapa II, Ruta B-180 km 0 al 7 (acceso a Pedro de 
Valdivia) 

- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta s/r, km 0 a km 7,5 
Acceso a Lasana por Chiu- Chiu. 

 

3.2. “Mitigación de desastres aluvionales y evacuación de aguas lluvias, Región de 
Antofagasta 2015-2020". Vigencia 2015-2020. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 22 
de mayo del 2015 por un monto de $61.000 millones de los cuales $36.894 millones (60,5%) 
corresponden a fondos sectoriales y $24.106 millones (39,5%) al FNDR.  

El Convenio consigna un total de 16 proyectos.  

Terminados 

En ejecución 

7 proyectos 

4 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

2 proyectos 

3 proyectos 

Total: 16 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Construcción Obras de Control Aluvional en Quebrada Farellones 
- Construcción Obras de Control Tocopilla (Qda. Tres Amigos).  
- Construcción Obras de Control Taltal V (Vía Baja Y Qda. Cortaderas).  
- Conservación y Manejo de Cauce en el Sector Tranque de Toconao 
- Construcción Obras de Control Aluvional En Tocopilla (Vía Aluvional Urbana Calle Colón 
- Obras de Emergencia Taltal 
- Rediseño Vía Aluvional Taltal 
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Proyectos en ejecución: 
- Construcción de Obras de Control Aluvional Quebrada El Toro - Antofagasta  
- Construcción de Obras de Control Aluvional Quebrada Jardines Del Sur 
- Construcción Obras de Control Aluvional en Quebrada Riquelme 
- Construcción Obras de Control Aluvional en Quebrada Uribe 

Proyectos por iniciar: 
- Construcción Obras de Control Aluvional en Tocopilla (Vía Aluvional Barriles) 
- Plan Maestro Aguas Lluvias San Pedro de Atacama 

 
Proyectos desechados: 

- Construcción Obras de Control de Crecidas Rio Salado  
- Construcción Obras de Control Aluvional en Quebrada La Chimba  
- Construcción Vías Primarias de Evacuación de Aguas Lluvias en Antofagasta, Calama y 

Sierra Gorda. 

3.3.“Mejoramiento borde costero Región de Antofagasta". Vigencia 2017-2023. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 16 
de enero del 2018 por un monto de $67.631 millones de los cuales $47.321 millones (70%) 
corresponden a fondos sectoriales y $20.310 millones (30%) al FNDR.  

El Convenio consigna un total de 20 proyectos. 

Terminados 

En ejecución 

0 proyectos 

3 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

15 proyectos 

2 proyectos 

Total: 20 proyectos 

Proyectos en ejecución: 
- Mejoramiento Borde Costero Sector Los Pinares - Trocadero 
- Construcción Playa Artificial Sector Paraíso - El Cuadro 
- Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal Taltal 

Proyectos por iniciar: 
- Mejoramiento Borde Costero Sector Piedra El Camello 
- Mejoramiento Borde Costero Caleta Boy 
- Mejoramiento Borde Costero Sector Playa Covadonga 
- Mejoramiento Playa Punta de Rieles - Playa Blanca 
- Mejoramiento Borde Costero Sector Playa Guanaye 
- Construcción Obras Complementarias Playa La Chimba 
- Reposición Caleta Pescadores Antofagasta 
- Mejoramiento Borde Costero Paposo 
- Análisis Ambiental Borde Costero Sector Muelle Piedra-Tierra Del Moro 
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- Mejoramiento Borde Costero Sector Muelle De Piedra-Tierra Del Moro 
- Mejoramiento Playa Atacama 
- Restauración Muelle Histórico 
- Mejoramiento Borde Costero Sector La Puntilla 
- Mejoramiento Playa Cifuncho 
- Mejoramiento Balneario Juan López 

 
Proyectos desechados: 

- Construcción Playas Artificiales 
- Construcción Sala Multiuso Sector Muelle Histórico 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación. 
Región de Atacama 

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentran en ejecución dos Convenios de Programación con inversiones comprometidas por 
un total de $216.8043 millones, de las cuales un 66,9 % son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 9.287 millones, de los cuales aproximadamente 
un 47,3 % corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 

 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de 
Atacama", plazo original de ejecución 2009- 2015, ampliado por Adenda N° 1 y N° 2 a 2009- 2024.  

FNDR 13.437 1.240 0 3.012            12.197  
MOP 38.863 6.621 331 2.795            31.911  
TOTAL 52.300 7.861 331 5.807            44.108  

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

"Caminos básicos, mejoramiento y conservación vial para el desarrollo de Atacama", plazo de ejecución 
2014 - 2019. Decreto N° 183 de 19-06-2015,  

FNDR 58.253 10.191 4.892 14.331            43.170  
MOP 106.251 22.750 4.064 18.337            79.437  
TOTAL 164.504 32.941 8.956 32.668         122.607  

       
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN  

FNDR  71.690 11.431 4.892 17.343            55.367  
MOP 145.114 29.371 4.395 21.132         111.348  
TOTAL 216.804 40.802 9.287 38.475         166.715 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
 

  

                                           
3 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, Región de Atacama”. Vigencia 2009-2019. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 18 
de noviembre del 2009; posteriormente fue modificado por las Adendas N° 1 de fecha 15 de 
septiembre del 2015, y N° 2 de 16 de agosto del 2018, quedando el monto del Convenio en 
$52.300 millones de los cuales $38.863 millones (74,3%) corresponden a fondos sectoriales y 
$13.437 millones (25,7%) al FNDR. 

El Convenio actualizado consigna un total de 28 proyectos. 

Terminados 

En ejecución 

2 proyectos 

3 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

19 proyectos 

1 proyectos 

Total: 25 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Mejoramiento Puerto Pesquero Caldera (Obras Terrestres y Obras Complementarias 
- Construcción Muro Verteolas Caleta Huasco 

 
Proyectos en ejecución: 

- Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa, Caldera 
- Mejoramiento Borde Costero Playas Brava y del Jefe, Caldera 
- Mejoramiento Borde Costero Huasco 

 
Proyectos por iniciar: 

- Mejoramiento Borde Costero Chañaral 
- Construcción de Infraestructura Portuaria y de Borde Costero Caleta Chañaral de 

Aceituno 
- Mejoramiento Borde Costero Caleta Pan de Azúcar 
- Mejoramiento Borde Costero de Chañaral por Reconstrucción 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Flamenco 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Obispito 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Zenteno 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta El Cisne 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Puerto Viejo 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Maldonado 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pajonales 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Pozos 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Angosta 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Bronces 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Burros del Sur 
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- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Agua de la Zorra 
- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Carrizalillo 

 
Proyectos desechados: 

- Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar 

3.2. “Caminos básicos, mejoramiento y conservación vial para el desarrollo de 
Atacama”. Vigencia 2014-20194. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 15 
de enero del 2015 por un monto de $164.504 millones de los cuales $106.250 millones (64,6%) 
corresponden a fondos sectoriales y $58.254 millones (35,4%) al FNDR.  

El Convenio consigna un total de 18 proyectos.  

Terminados 

En ejecución 

5 proyectos 

11 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

2 proyectos 

0 proyectos 

Total: 18 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Conservación Red Vial Región de Atacama Años 2012-2014 
- Conservación de Caminos Básicos de Interés regional Región de Atacama 
- Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2014 
- Mejoramiento Ruta Costera C-10, Sector Huasco – Carrizal Bajo 
- Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2014 - 2015 

 
Proyectos en ejecución5: 

- Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 20156 
- Mejoramiento Ruta Costera C-10, Sector: Caldera – Carrizal Bajo 
- Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2015-2016 
- Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2016-2017 
- Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2017-2018 
- Conservación Caminos Básicos, 2014-2018, Provincia de Chañaral, Región de Atacama 
- Conservación Caminos Básicos, 2014-2018, Provincia de Copiapó, Región de Atacama 

                                           
4 El Convenio de Programación vigente termina en el año 2019, no obstante, considerando el estado de avance de los proyectos se 
debe señalar que el convenio no será cumplido en los plazos establecidos. Es por ello que la Dirección de Vialidad junto con la 
Dirección de Planeamiento regional, están trabajando en las posibles soluciones para completar la totalidad de caminos básicos 
comprometidos, dentro de las que se evalúan la realización de una Adenda o la materialización de un nuevo convenio. 
5 Para efectos del análisis son proyectos en ejecución todos aquellos que no han terminado la totalidad de los caminos básicos 
considerados originalmente en el Convenio de Programación 
6 Existen caminos básicos considerados originalmente dentro de las conservaciones anuales de la Administración Directa que no 
fueron ejecutados dentro del plazo del año respectivo. Por dicha razón, se establecen como proyectos en ejecución las 
conservaciones por Administración Directa de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. La razón fundamental de esta desviación en la 
programación original del convenio fue la ocurrencia del evento hidrometeorológico de marzo de 2015, que obligó a la Dirección de 
Vialidad a cambiar sus prioridades para rehabilitar la red vial regional. 
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- Conservación Caminos Básicos, 2014-2018, Provincia de Huasco, Región de Atacama 
- Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2016 
- Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2017 
- Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2016 

 
Proyectos por iniciar: 

- Mejoramiento Paso Internacional Pircas Negras. En la actualidad este proyecto se 
encuentra en etapa de Estudio de Ingeniera (Diseño) y se estima su término para junio 
de 2021. 

- Mejoramiento Rutas C-120, C-112 y C-110 Sector: Chañaral – Pan de Azúcar – Ruta 5 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación. 
Región de Coquimbo  

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $62.0207 millones, de las cuales aproximadamente el 76,2% son de responsabilidad 
sectorial.  

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 8.118 millones, de los cuales el 75,8 % 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2017 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2018 

MONTO  
PROGRAMADO EN 

CONVENIO PARA EL 
AÑO 2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Recuperación borde costero y mejoramiento infraestructura pesquera artesanal de la Región de Coquimbo", plazo original 
de ejecución 2009 -  2013 Decreto N° 166 de 27-01-2009. Plazo ampliado por Adenda N° 1 a 2009- 2018. 

FNDR 7.919                7.919                           0  0  0                       

MOP 31.757              27.942                    3.815  0                        0  

TOTAL 39.676              35.861                    3.815                                 0                       0  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Mejoramiento de las caletas pesqueras rurales de la Región de Coquimbo. Período 2015-2021". Decreto N° 347 14-10-
2016.  

FNDR 6.834                2.321                    1.963                          1.479  2.550  
MOP 15.510                   546                    2.340                          4.386  12.624  
TOTAL 22.344                2.867                    4.303                          5.865               15.174  

       
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN  

FNDR  14.753              10.240                    1.963                          1.479                 2.550  
MOP 47.267              28.488                    6.155                          4.386               12.624  
TOTAL 62.020              38.728                    8.118                          5.865               15.174  

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

  

                                           
7 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. "Recuperación borde costero y mejoramiento infraestructura pesquera 
artesanal de la Región de Coquimbo. Vigencia 2009-2018. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 30 
de octubre del 2008; posteriormente fue modificado por la Adenda N° 1 de fecha 16 de marzo 
del 2015 quedando el monto del Convenio en $39.676 millones de los cuales $31.757 millones 
(80%) corresponden a fondos sectoriales y $7.919 millones (20%) al FNDR.  

El Convenio actualizado consigna un total de 12 proyectos.  

Terminados 

En ejecución 

12 proyectos 

0 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

0 proyectos 

0 proyectos 

Total: 12 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Mejoramiento Caleta San Pedro de Los Vilos. 
- Construcción Caleta Totoralillo Norte (Obras Marítimas). 
- Construcción Obras Anexas Puerto Pesquero Tongoy. 
- Mejoramiento Caleta de Guanaqueros. 
- Mejoramiento Caleta de Guayacán. 
- Ampliación Muelle Caleta Hornos. 
- Construcción Paseo Costero Tongoy. 
- Construcción Borde Costero Sector Guanaqueros. 
- Mejoramiento Paseo Sector Sur Costanera Los Vilos. 
- Mejoramiento Borde Costero Sector Pichidangui. 
- Mejoramiento Embarque y Desembarque de Pasajeros Sector Punta de Choros - Isla 

Damas. 
- Construcción Defensas Faro Monumental La Serena. 

 
3.2.  “Mejoramiento de las Caletas Pesqueras Rurales de la Región de Coquimbo 

Período 2015-2021”. Vigencia 2015-2021. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 2 de 
junio del 2016 por un monto de $22.344 millones de los cuales $15.510 millones (69,4%) 
corresponden a fondos sectoriales y $6.834 millones (30,4%) al FNDR.  

El Convenio consigna un total de 16 proyectos.  

Terminados 

En ejecución 

2 proyectos 

13 proyectos 

Proyectos por iniciar 1 proyectos 
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Desechados 0 proyectos 

Total: 16 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Maitencillo. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Puerto Manso. 

 
Proyectos en ejecución: 

- Mejoramiento Caleta Pesquera Huentelauquén. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Apolillado. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera La Herradura. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera El Totoral. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Talca. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Talcaruca. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Río Limarí. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Talquilla. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Sierra. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Cascabeles. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera  Totoralillo Sur. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera Totoralillo Centro. 
- Mejoramiento Caleta Pesquera El Sauce. 

 
Proyectos por iniciar: 

- Mejoramiento Caleta Pesquera Puerto Oscuro. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Valparaíso 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2018. 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Región Metropolitana de Santiago 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $171.4608 millones, de las cuales el 40,6% son de responsabilidad sectorial.  

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 43.457 millones, de los cuales 
aproximadamente el 37,3% corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

“Recursos hídricos zonas rurales de la Región Metropolitana de Santiago 2015-2018”  

FNDR 29.839 9.938 12.071 0 7.830 
MINAGRI 2.464 0 0 0 2.464 
MOP 29.452 8.498 8.377 0 12.577 
TOTAL 61.755 18.436 20.448 0 22.871 

DIRECCIÓN  
DE VIALIDAD Y 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 

“Construcción de ciclo rutas, sendas multipropósito rurales, áreas verdes y reciclaje en la Región 
Metropolitana de Santiago”, 2015 -  2018.  

FNDR 35.375 9.643 8.504 0 17.228 
MINVU 32.975 12.308 6.672 0 13.995 
MTT 1.160 0 0 0 1.160 
MOP 40.195 10.070 7.833 0 22.292 

TOTAL 109.705 32.021 23.009 0 54.675 

       

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA REGIÓN  

FNDR 65.214 19.581 20.575 0 25.058 
MINAGRI 2.464 0 0 0 2.464 
MINVU 32.975 12.308 6.672 0 13.995 
MTT 1.160 0 0 0 1.160 
MOP 69.647 18.568 16.210 0 34.869 

TOTAL 171.460 50.457 43.457 0 77.546 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 
 

 
  

                                           
8 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Recursos hídricos zonas rurales de la Región Metropolitana de Santiago 
2015-2018”. Vigencia 2015-2018. 

Este convenio entre el Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras 
Públicas se firmó con fecha 10 de junio del 2015 por un monto de $61.755 millones de los 
cuales $29.452 millones (47,7%) corresponden a fondos sectoriales MOP, $29.839 millones 
(48,3%) al FNDR y $2.464 (4%) al MINAGRI.  

El Convenio consigna un total de 111 iniciativas, de las cuales, 54 son de responsabilidad del 
MOP, 55 del GORE y 2 del MINAGRI. 

Dentro del marco de este Convenio, no se pudieron ejecutar, por distintos motivos, ya sea por 
rentabilidad, por no contar con los derechos de agua o simplemente técnicamente porque no 
era factible realizarlos 17 iniciativas. 

Terminados 

En ejecución 

94 proyectos 

 0 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

0 proyectos 

17 proyectos 

Total:  111 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Ampliación Del Servicio De APR Chacabuco 
- Construcción De Servicio De APR Las Achiras 
- Ampliación De Servicio De APR Quilapilún 
- Construcción De Servicio de APR Santa Elena Sur 
- Construcción De Servicio De APR Chile Nuevo 
- Construcción De Servicio De APR El Baden 
- Ampliación De Servicio De APR El Lucero 
- Construcción De Servicio De APR La Primavera Las Turbinas 
- Construcción De Servicio De APR Lo Espino 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Nuevo Porvenir 
- Construcción De Servicio De APR Rungue Montenegro Las Blancas Meiggs 
- Construcción De Servicio De APR El Llano De Caleu 
- Construcción De Servicio De APR El Alfalfal 
- Construcción De Servicio De APR El Almendro Baños Morales 
- Construcción De Servicio De APR El Manzano 
- Construcción De Servicio De APR El Volcán 
- Construcción De Servicio De APR La Obra 
- Construcción De Servicio De APR Los Maitenes 
- Construcción De Servicio De APR Puente El Manzano 
- Construcción De Servicio De APR San Gabriel 
- Construcción De Servicio De APR San Vicente Y Lo Arcaya 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Campusano La Estancilla 
- Construcción De Servicio De APR La Cervera Interior 
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- Construcción De Servicio De APR Las Acacias De Viluco 
- Construcción De Servicio De APR Las Delicias De Viluco 
- Construcción De Servicio De APR Las Pataguas 
- Construcción De Servicio De APR Santa Victoria De Viluco 
- Construcción Extensión Red AP Para Interconexión Loteo Los Areneros 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Águila Norte Y Sur 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Aparición De Paine 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Chada 
- Construcción De Servicio De APR El Álamo 
- Construcción De Servicio De APR Esperanza De Huelquén 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Huelquén 
- Construcción De Servicio De APR La Ensenada 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Los Hornos De Aculeo 
- Construcción De Servicio De APR El Cristo 
- Construcción De Servicio De APR El Copihue 
- Construcción De Servicio De APR El Copihue 
- Construcción De Servicio De APR La Batalla 
- Construcción De Servicio De APR Pasaje Sandoval 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR La Línea 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Barrancas De Pichi 
- Ampliación Y Mejoramiento  De Servicio De APR El Asiento Incluye Talami 
- Construcción De Servicio De APR El Pangue 
- Construcción De Servicio De APR Los Naranjos El Pangal Alhué 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Miraflores 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Las Rosas 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Santa Inés De Pataguilla 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR La Palma Ibacache 
- Construcción De Servicio De APR Camino Viejo 
- Construcción De Servicio De APR Carmen Bajo Chocalán 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Cholqui Y Manantiales 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Culiprán 
- Construcción De Servicio De APR Hernán Hurtado Cruchaga 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR La Lumbrera 
- Ampliación De Servicio Maitenes De Ulmen 
- Conexión Red Agua Potable El Maitén 
- Construcción De Servicio De APR Los Maitenes Poniente 
- Construcción De Servicio De APR Mandinga 
- Construcción De Servicio De APR San Benito 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR San José De Melipilla 
- Construcción De Servicio De APR San Juan 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR San Manuel 
- Construcción De Servicio De APR San Rafael 
- Construcción De Servicio De APR Villa Eduardo Velásquez 
- Construcción De Servicio De APR Villa Mi Casa 
- Construcción De Servicio De APR Corneche 
- Construcción De Servicio De APR El Sauce 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Las Loicas 
- Construcción De Servicio De APR Los Culenes 
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- Construcción De Servicio De APR Nihue Alto 
- Construcción De Servicio De APR Quincanque 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR San Pedro El Yali 
- Construcción De Servicio De APR San Vicente 
- Construcción De Servicio De APR Corral Quemado 
- Construcción De Servicio De APR La Ermita 
- Construcción De Servicio De APR Puente Las Varas 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Casas De Pudahuel 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Noviciado Peralito 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR El Paico Alto 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR El Rosario Los Olmos 
- Construcción De Servicio De APR La Cantera 
- Construcción De Servicio De APR Álvarez 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Gacitúa 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Olea 
- Construcción De Servicio De APR Bajos De Santa Cruz 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR El Trebal 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Esperanza Y Santa Mónica 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Pelvin 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR El Labrador 
- Construcción De Servicio De APR Roto Chileno 
- Transferencia Concurso Complementario Ley 18450 Riego Y Drenaje RM 

Proyectos desechados: 
- Instalación De Servicio De APR Chorrillos Lipangue 
- Construcción De Servicio De APR El Taco 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR La Capilla Y Lo Marín 
- Ampliación De Servicio De APR El Vínculo, Sector Playa Cartagena - Pintué 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Los Rulos 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR Rumay Campo Lindo 
- Ampliación Y Mejoramiento De Servicio De APR San Valentín La Unión 
- Construcción De Servicio De APR Santa Elisa 
- Construcción De Servicio De APR Tantehue 
- Construcción De Servicio De APR Nihue Centro Y Nihue Bajo 
- Construcción APR Localidad La Manga 
- Construcción De Servicio De APR La Red 
- Obra De Conservación Embalse Chada, Comuna De Paine, Región Metropolitana 
- Obras De Conservación Embalse Los Molles, Comuna De Melipilla, Región Metropolitana 
- Obra De Conservación Embalse Hospital Región Metropolitana 
- Recursos INDAP para Estudios, Créditos, Regularizaciones y Obras de Riego 
- Subsidio Comisión Nacional De Riego Tecnificación Pequeños Y Medianos Agricultores 

3.2.  “Construcción de ciclo rutas, sendas multipropósito rurales, áreas verdes 
y reciclaje en la Región Metropolitana de Santiago”. Vigencia 2015-2018. 

Este convenio, que abarca el período 2015-2018, entre el Gobierno Regional, el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y el 
Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 26 de octubre del 2015, por un monto de 
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$109.705 millones de los cuales $40.195 millones (36,6%) corresponden a fondos sectoriales 
MOP, $35.375 millones (32,2%) al FNDR, $32,975 (30,1%) al MINVU y $1.160 (1,1%) al MTT.  

El Convenio consigna un total de 25 iniciativas, de las cuales, 5 son de responsabilidad sólo del 
MOP, más una cofinanciada con el GORE.  

Al término del Convenio, el Ministerio de Obras Públicas dio término a las seis iniciativas en las 
que participó. 

Proyectos terminados: 
- Construcción 50 k de sendas multipropósitos, Prioridad 1 
- Construcción 50 k de sendas multipropósitos, Prioridad 2 
- Construcción 50 k de sendas multipropósitos, Prioridad 3 
- Construcción 50 k de sendas multipropósitos, Prioridad 4 
- Construcción Hidroparque La Aguada, Etapa II 
- Construcción Hidroparque La Aguada, Etapa III 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra en ejecución un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $123.5189 millones, de las cuales aproximadamente un 73,3% son de 
responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 26.125 millones, de los cuales el 41,1% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD, 
AGUA 

POTABLE 
RURAL Y 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico”, 2013 -  2017.  

FNDR 32.928 16.690 15.384 0 854 
MOP 90.590 67.495 10.741 0 12.354 

TOTAL 123.518 84.185 26.125 0 13.208 
 

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

FNDR 32.928 16.690 15.384 0 854 
MOP 90.590 67.495 10.741 0 12.354 
TOTAL 123.518 84.185 26.125 0 13.208 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 

 

  

                                           
9 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente 

3.1 "Plan Regional de Infraestructura y Gestión del recurso Hídrico". Vigencia 
2013-2017. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 6 de 
enero del 2014, abarca el período 2013-2017, por un monto de $123.518 millones de los cuales 
$90.590 millones (73,3%) corresponden a fondos sectoriales y $32.928 millones (26,7%) al 
FNDR.  

El convenio consigna un total de 41 proyectos, 14 de responsabilidad MOP, 8 proyectos de 
responsabilidad del FNDR, y 19 con financiamiento mixto FNDR y MOP.  

Terminados 

En ejecución 

14 proyectos 

7 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

10 proyectos 

10 proyectos 

Total: 41 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Mejoramiento Ruta I-690, cruce Ruta I-50, Cruce Ruta I-60, Peralillo. 
- Mejoramiento Rutas I-310, I-318 e I-330, Peralillo Los Cardos, Peralillo 
- Ampliación Ruta H-30 S. km. 0.0 Km 21.4, Rancagua – Doñihue 
- Mejoramiento Nudo Vial Ruta 5 Sector Alameda 
- Mejoramiento CBI I-776 e I-346, Chépica – Palmilla, Región de O’Higgins. 
- Mejoramiento conexión Rancagua Graneros, Rutas H-10; H-210 y Variantes 
- Construcción Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas, Región de O’Higgins. 
- Mejoramiento Interconexión Río Loco, Rancagua 
- Mejoramiento Ruta I-338, km 8.4 Provincia Colchagua. 
- Mejoramiento Ruta H-830 km 7.3 al km. 9.0, San Vicente TT 
- Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Ruta G-888 y G-890, Navidad 
- Mejoramiento Nudo Vial Ruta 5 Miguel Ramírez, Rancagua 
- Mejoramiento CBI Ruta I-120, km. 0.0 a km. 14.7, La Estrella  - Litueche 
- Construcción Infraestructura Desembocadura Laguna de Cáhuil, Pichilemu 

Proyectos en ejecución: 
- Construcción  y Conservación de Defensas Fluviales río Cachapoal y Tinguiririca, VI 

Región. 
- Agua Potable Rural  
- Reposición Puentes de la VI Región, IV etapa 
- Mejoramiento Ruta I-796, Cabrería – Auquinco 
- Conservación Obras Anexas Barreras de Contención Ruta 5 Sur (Travesía) 
- Construcción Ciclovías V etapa, VI Región. 
- Caminos Básicos 

Proyectos por iniciar: 
- Mejoramiento Ruta I-451, S. Tres Puentes – Puente Negro, Chimbarongo 
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- Mejoramiento CBI Rutas I-150-H, I-158 La Estrella, San Miguel 
- Ampliación Ruta H-27, Carretera El Cobre, Rancagua – Machalí 
- Mejoramiento Ruta H-634, H-584 y H-574 acceso Puente La Vinilla, Comuna de San 

Vicente TT 
- Mejoramiento Interconexión Gultro – Lo Conti, Olivar 
- Mejoramiento Ruta I-320-H, entre Rutas H-82-I y H-882, Pichidegua 
- Mejoramiento Ruta I-184, km 0.0 al km 18.7m, Provincia Cardenal Caro. 
- Mejoramiento Ruta H-590, Sector Cruz de Chillehue, Empalme Ruta H-56 
- Mejoramiento Ruita I-525 e I-527, Chimbarongo. 
- Mejoramiento Ruta H-189 y H-191, La Leonera Baja, Comuna de Codegua 

Proyectos desechados: 
- Conservación de Estaciones Nivoglaciales 
- Conservación de Estaciones Hidrometereológica 
- Plan Maestro de Recursos Hídricos 
- Mejoramiento Ruta I-566-J Lolol, San Pedro de Alcántara, Paredones 
- Actualización para la Determinación de la Calidad Jurídica de Caminos 
- Construcción Ciclovías IV etapa, VI Región 
- Mejoramiento Borde Costero Sector La Boca de Rapel, Navidad. 
- Construcción Costanera de Matanzas, Comuna de Navidad 
- Construcción Borde Costero entre La Puntilla y Punta de Lobos, Pichilemu 
- Construcción Borde Costero, Sector Laguna Bucalemu, Comuna Paredones. 

Observación: 

El presente Convenio de Programación se encuentra con plazo terminado al año 2017; sin 
embargo, se ha actualizado como vigente y se establece como el informe final, ya que aún no 
se ha realizado el proceso de cierre formal. 

Actualmente, se encuentra en tramitación un nuevo Convenio de Programación que incluye 
obras de Agua Potable Rural, de Defensas Fluviales, de Riego y de Conectividad Vial, por un 
monto aproximado de $140.134 millones. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región del Maule 

1. Antecedentes Generales: 

En la región se encuentran vigentes cinco Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $446.95010 millones, de las cuales aproximadamente un 59,7% 
son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 36.849 millones, de los cuales el 66% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

“Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras de la Región del Maule”, plazo original de 
ejecución 2010-2014, Decreto N° 1015 del 28-12-2011. Plazo original de ejecución ampliado por 
Adenda N° 1 hasta el 2019. 
FNDR 16.120 2.477 0 6.688 13.643 

MOP 32.120 26.086 1.751 0 4.283 

TOTAL 48.240 28.563 1.751 6.688 17.926 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable rural, Región del Maule”, 2014- 2016. 
Decreto N° 454 de 27-12-2013. 
FNDR 7.869 937 60 0 6.872 

MOP 13.684 12.063 2.148 0 -527 

TOTAL 21.553 13.000 2.208 0 6.345 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, parte II", 2011- 2016. Decreto N° 1038 de 28-
12-2011. 

FNDR 60.769 36.217 195 0 24.357 

MOP 87.673 74.720 1.667 0 11.286 

TOTAL 148.442 110.937 1.862 0 35.643 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, parte III", 2014 -  2019. Decreto N° 178 de 
19-06-2015. 

FNDR 67.991 22.335 4.687 15.761 40.969 

MOP 102.388 35.907 13.118 16.858 53.363 

TOTAL 170.379 58.242 17.805 32.618 94.332 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Convenio de Programación IV, Pavimentos Básicos 2016-2019”. Decreto Nº 369 de 26-10-2017. 

FNDR 27.239 1.509 7.575 9.343 18.155 

MOP 31.097 5.055 5.649 10.278 20.393 

TOTAL 58.336 6.564 13.224 20.071 38.548 

       

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 179.988 63.475 12.517 31.792 103.996 

MOP 266.962 153.831 24.333 27.585 88.798 

TOTAL 446.950 217.306 36.850 59.377 192.794 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

 

                                           
10 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Mejoramiento Borde Costero y Caletas Pesqueras Región del Maule. Vigencia 
original 2010-2014, ampliada hasta el 2019 por Adenda N° 1 del 31 de diciembre del 
2017. 

El 30 de Diciembre de 2009 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Obras Públicas por el período 2010-2014, el que fue modificado por Adenda en 
trámite estableciendo un período de ejecución hasta el 2019, con una inversión total de $48.240 
millones, de los cuales $32.120 millones corresponden al MOP (66,6%) y $16.120 millones al 
FNDR (33,4%). El plazo original de ejecución fue ampliado por Adenda N° 1 hasta el 2019. 

El Convenio actualizado contempla la realización de 20 proyectos, 9 financiados por el MOP, y 
11 financiados por el Gobierno Regional.  

Terminados 

En ejecución 

15 proyectos 

1 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

4 proyectos 

0 proyectos 

Total: 20 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Mejoramiento borde costero Duao - Iloca (diseño) 
- Mejoramiento borde costero Duao - Iloca (ejecución) 
- Mejoramiento borde costero Curanipe y Pelluhue comuna de Pelluhue (prefactibilidad) 
- Mejoramiento borde costero Curanipe y Pelluhue comuna de Pelluhue (diseño) 
- Construcción muelle pesquero artesanal caleta Maguellines (diseño) 
- Construcción muelle pesquero artesanal caleta Maguellines (ejecución) 
- Ampliación explanada caleta pesquera artesanal Pelluhue (diseño) 
- Ampliación explanada caleta pesquera artesanal Pelluhue (ejecución) 
- Análisis borde costero Duao – Iloca 
- Mejoramiento borde costero constitución (prefactibilidad) 
- Mejoramiento borde costero constitución sector fluvial 
- Construcción obras terrestres, caleta Maguellines 
- Mejoramiento borde costero Llico, Boyeruca y Lago Vichuquén (prefactibilidad) 
- Ampliación explanada caleta pesquera artesanal Duao (diseño) 
- Ampliación explanada caleta pesquera artesanal Duao (ejecución) 

 
Proyectos en ejecución: 

- Mejoramiento Borde Costero Llico, Boyeruca Y Lago Vichuquén (Diseño) 
 

Proyectos por iniciar: 
- Mejoramiento Borde Costero Curanipe Y Pelluhue Comuna De Pelluhue (Ejecución) 
- Mejoramiento borde costero Constitución (diseño) 
- Mejoramiento borde costero Constitución (ejecución) 
- Mejoramiento Borde Costero Llico, Boyeruca Y Lago Vichuquén 
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3.2. “Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable rural, Región del 
Maule”. Vigencia 2014-2016. 

El 27 de noviembre del 2013, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2014-2016, con una inversión total de 
$21.553 millones, de los cuales $13.684 millones corresponden al MOP (63,5%) y $7.869 
millones al FNDR (36,5%).  

El Convenio tuvo una adenda aprobada en Consejo Regional, Oficio N°224 del 4 de mayo del 
2016, la inversión quedo establecida en MM$20.159 sectorial (80%) y MM$5.250 FNDR (20%). 
Esta adenda no fue completamente tramitada. 

Cabe señalar que con fecha de 17 de Octubre del 2018, en sesión del Consejo Regional, se 
concuerda dar por terminado, este convenio y se procede a trabajar uno nuevo, que contiene 
las iniciativas no terminadas y nuevos proyectos. 

El Convenio original contemplaba la realización de 41 proyectos, 26 financiados por el MOP y 15 
financiados por el Gobierno Regional.  

Terminados 

En ejecución 

En ejecución con liquidación anticipada 

21 proyectos 

1 proyectos 

2 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Traspasados al Municipio 

16 proyectos 

1 proyectos 

Total: 41 proyectos 

Proyectos terminados: 
- APR Lora  
- APR El Carmen  
- APR El Triunfo - Santa Cecilia - San Jorge  
- APR Santa Elena  
- APR Chequenlemu  
- APR La Huerta hacia Remolino y Orilla de Valdez  
- APR Peralillo hacia Parronal  
- APR El Plumero  
- APR Los Guaicos Santa Catalina y otros  
- APR Camarico  
- APR Los Montes hacia Corel - Macal - Puente Alto  
- APR Las Toscas  
- APR Puente Alto  
- APR El Encanto Llano Las Piedras  
- APR Remulcao  
- APR Los Carros Villa Rosas Porvenir Méndez  
- APR San Marcos - El Carmen Oriente  
- APR Puente Pando Mariñico  
- APR Santa Cecilia - Gabriela Mistral  
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- APR Vaquería Alquihue  
- APR Peñuelas. 

 
Proyectos en ejecución: 

- APR Potrero Grande 
 
Proyectos en ejecución con liquidación anticipada de contratos: 

- APR La Chiripa 
- APR Las Arboledas 

 
Proyectos por iniciar: 

- Mejoramiento y Ampliación San Alejo 
- Ampliación Los Carros Villa Rosas Porvenir Mendez 
- Mejoramiento y Ampliación Santa Olga Los Guindos 
- Mejoramiento y Ampliación Las Hornillas Hacia Porvenir 
- Mejoramiento y Ampliación Unión San Víctor Lamas 
- Mejoramiento y Ampliación La Cuarta Mesamávida 
- Mejoramiento y Ampliación Coronel De Maule 
- Mejoramiento y Ampliación Bajo Esmeralda 
- Mejoramiento Integral Corinto 
- Ampliación Vara Gruesa 
- Mejoramiento y Ampliación Lo Figueroa 
- Mejoramiento y Ampliación Placilla Hacia La Leonera 
- Mejoramiento y Ampliación Molino Ventana Del Alto A Santa Laura 
- Mejoramiento y Ampliación La Sexta San José 
- Mejoramiento y Ampliación San Pablo Orilla De Maule 
- Mejoramiento Integral Colin De Limávida 

Proyectos traspasados al Municipio: 
- APR Panguilemo Unido 

3.3. "Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, II parte". Vigencia 2011-
2016. 

El 24 de marzo de 2011, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2011-2016, con una inversión total de 
$148.442 millones, de los cuales $87.673 millones corresponden al MOP (59,1%) y $60.769 
millones al FNDR (40,9%).  

Contempla la realización de 21 proyectos, 7 financiados por el MOP, 10 financiados por el 
Gobierno Regional y 4 con financiamiento mixto.  

Terminados 

En ejecución 

20 proyectos 

1 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

0 proyectos 

0 proyectos 

Total: 21 proyectos 
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Proyectos terminados: 
- Mejoramiento ruta J-70-I, s. Cruce ruta J-60 (Parronal) - limite regional 
- Construcción variante San Clemente Ruta 115-CH, comuna de San Clemente 
- Reposición ruta 126, Los Conquistadores 
- Mejoramiento ruta J-310/120, cruce ruta Longitudinal - La Aurora – Teno 
- Mejoramiento ruta L-39, La Unión - El Melado (solución básica) 
- Mejoramiento ruta L-665, Ajial - Santa Delfina (solución básica) 
- Mejoramiento ruta L-413, San Antonio – Encinas (solución básica) 
- Mejoramiento ruta L-15, Pangal - Peñuelas (solución básica) 
- Mejoramiento La Virgen - La Manga - Tequeral - Población Loyola (solución básica) 
- Mejoramiento ruta M-500, Cauquenes - Chanco por Molco (solución básica) 
- Mejoramiento Hacienda de Maule - Quiñipeumo - Los Ganaderos (solución básica) 
- Mejoramiento Cumpeo - Casas Viejas - San Gerardo - Los Maitenes (solución básica) 
- Mejoramiento Molina - Itahue - Zapallar - La Florida - El Boldal (solución básica) 

 
Proyectos en ejecución: 

- Reposición pavimento Ruta M-50, sector Cauquenes – Chanco (Los Ruiles-Chanco) 

3.4. “Obras Viales Estructurantes de la región del  Maule, III parte”. Vigencia 2014- 
2019. 

El 5 de septiembre del 2014, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2014-2019, con una inversión total de 
$170.379 millones, de los cuales $102.388 millones corresponden al MOP (60,1%) y $67.991 
millones al FNDR (39,9 %). Contempla la realización de 58 proyectos, 37 financiados por el 
MOP, 18 financiados por el Gobierno Regional y 3 con financiamiento mixto.  

El proyecto mejoramiento ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, se dividió en 2 
tramos, por lo que se considerarán 59 proyectos, 38 financiados por el MOP, 18 financiados por 
el Gobierno Regional y 3 con financiamiento mixto. . 

Terminados 

En ejecución 

43 proyectos 

7 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

8 proyectos 

1 proyectos 

Total: 59 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Mejoramiento ruta L-45, sector El Peñasco-Reten Los Hualles km 20,137 al km 33,137 
- Mejoramiento ruta L-32, sector Pte. Marimaura-cruce Ruta 126 
- Adquisición maquinaria para ejecución de sellos asfalticos y despeje de nieve por adm. 

Directa 
- Conservación camino básico, conservación periódica camino cruce ruta 115-ch (Bajo 

Perquin)-cruce ruta K-635 (San Diego), tramo km. 0,0 al km. 1,937 y km. 3,400 al km. 
11,994, Provincia de Talca, Región del Maule 

- Conservación camino básico, conservación periódica cruce L-115 (Estación San Javier)-
cruce L-165 (El Durazno), tramo 0,0 al 0,32; estación San Javier - Santa Cecilia, tramo 
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km. 0,0 al 0,96 y  Pulluquen-Santa Cecilia-Santa Natalia, tramo km. 0,0 al 8,75, Provincia 
de Linares, Región del Maule 

- Conservación camino básico, conservación periódica caminos cruce J-65 (Los Niches) la 
copec, tramo km 0,000 km 3,900; cruce J-65(Potrero Grande) - cruce K-155(El Yacal), 
tramo km 0,000 km 1,790 y cruce K-15 (Quechereguas)- Buena Paz - El Yacal-
Alupenhue, sector El Yacal, tramo km 20,86 al km 25,02; Provincia de Curicó, Región del 
Maule 

- Conservación camino básico, conservación periódica camino  rol L-429, Cruce ruta L-45 
(Llepo) - Embalse Ancoa, tramo km 0,0 al km 9,0, Provincia de Linares, Región del Maule 

- Conservación camino básico, conservación periódica caminos: rol J-460, cruce J-40 
(Vuelta el Sauce)-Los Alisos, km. 0,0 al km. 3,79; rol J-456, cruce J-40 (variante Punta el 
Monte)-cruce J-460 (Los Alisos), km. 0,00 al km. 1,885; rol J-525, cruce J-55 (Las 
Catreras)-cruce J-55 (Lombardía), km. 0,00 al km. 1,25; rol J-421, cruce ruta 5 (calle 
servicio Vista Hermosa)-cruce J-560 (Rincón de Sarmiento), km. 0,0 al km. 3,036; rol J-
624, cruce J-620(El Pasillo) - Convento Viejo, tramo km 0,0 al km 2,76; Provincia de 
Curicó, Región del Maule 

- Conservación camino básico, conservación periódica camino rol M-730-N, cruce M-70-N 
(Los Despachos) - Pocillas, tramo km 0,00 al km 15,13; Provincia de Cauquenes, Región 
del Maule 

- Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos; Rol L-510, Cruce Ruta 
5(Caletera, Longaví) - Río Longaví (Paso Cuñao), Tramo km 1,500 - km 4,600; Rol L-
525, Cruce L-551(Los Cristales) - Las Mercedes - Paihuén, Tramo km 5,020 - km 6,550 y 
Rol L-523, Cruce L-551(La Tercera) - Lomas La Tercera, Tramo km 4,980 - km 8,750; 
Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-55, Sector Bif. Aurora - Punta de Diamante, Tramo 
km 12,1 al km 30,2, Provincia de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-865,  Cruce L-851 (Cato) - San Manuel - Puente 
Lavadero, Tramo km 0,0 al km 15,2, Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-675, Porvenir -Chequén, Tramo km. 0,0 al km. 5,10; 
K-565, Aurora - San Carlos, Tramo km. 0,0 al km. 1,35; K-575, San Carlos - Qda. De 
Agua, Tramo km. 0,0 al km. 6,38 y K-611, San Miguel - Pequenes, Tramo km 2,4 al km 
5,17; Provincia de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-170, Huaraculen - Las Arboledas, Tramo km 0,0 al 
km 5,13; L-133, El Durazno - Est. V. Alegre, Tramo km 0,0 al km 1,915; L-165, El 
Durazno - Lagunillas, Tramo km 0,0 al km 7,08; L-155, Peñuelas - Sauce Adentro, Tramo 
km 0,0 al km 3,8 y L-215, San Javier - El Aromo, Tramo km 2,3 al km 5,29; Provincia de 
Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación K-16, Cruce Ruta 5(Lontué) - Villa Prat - Cruce K-60, 
Sector Tonlemu - Puente Paula, Tramo km 53,67 al km 68,85, Provincia de Talca, Región 
del Maule 

- Camino Básico por Conservación J-830,  Cruce J-80(Puente Llico) - Cruce J-820(Las 
Juntas), Sector Merhueves - Las Juntas, Tramo km 7,65 al km 17,60, Provincia de 
Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación M-40, Cruce L-30-M (Sta. Olga) - Empedrado - Cruce L-
26-M(Pedernales), Sector Empedrado - La Orilla, Tramo km 20,50 al km 32,00, Provincia 
de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación M-908, Cruce M-80-N (Curanipe) - Las Canchas - 
Chovellén, Tramo km 0,0 al km 6,43; Provincia de Cauquenes, Región del Maule 
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- Camino Básico por Conservación: M-500, Cruce Ruta 128(Cauquenes) - Cruce M-
50(Chanco por Molco), Sector Cruce M-480 - Chanco, Tramo km 41,1 al km 49,15 y M-
480, Cruce M-500 (Molco) - El Carmín - Cruce M-500 (El Pailán), Tramo km 7,0 al km 
13,0; Provincia de Cauquenes, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: M-830, Cruce M-80-N (Curanipe) – La Quila, Tramo km 
0,38 al km 4,0 y M-910, Cruce M-80-N (Cardonal) - Chovellen - Cruce M-870 
(Tregualemu), Tramo km 3,6 al km 11,6; Provincia de Cauquenes, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-215, S. Putagán - Y. Buenas, Tramo: Km 0,0 al Km. 
8,075; Rol L-415, S. San Antonio - La Ballica, Tramo: Km. 0,0 al Km. 3,061; Rol L-409, S. 
El Bosque - La Ballica, Tramo Km.0,0 al Km.1,12 y Rol ZL-577, S. San Juan - La Posada, 
Tramo Km.0,0 al Km.2,92; Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-235, S. El Bolsico - Los Maitenes; Tramo: Km 9,55 al 
Km. 17,70 y K-409, San Rafael - Santa Victoria, Tramo Km. 1,9 al Km. 17,4; Provincia de 
Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-32, Sector Melozal - Ruta Los Conquistadores, Tramo 
km 26,07 al km 32,36; Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: ZL-561, El Carmen - La Sexta, Tramo km 0,0 al km 
9,615 y ZL-215, Tres Esquinas - La Conquista, Tramo km 0,0 al km 4,9; Provincia de 
Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-600, S. Pte. Huacarneco - V. Seca, Tramo km 10,26 
al km 22,84 y L-642, Sector V. Seca, Tramo km 26,13 al km 26,83, Provincia de Linares, 
Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-685, Cruce L-751(Los Cuarteles)-La Orilla, Tramo km 
0,0 al km 5,5; L-687, Cruce L-751(Las Camelias) - Río Longaví, Tramo km 0,0 al km 2,8 
y L-751, Sector Digua - Bullileo, Tramo km 30,240 al km 39,3; Provincia de Linares, 
Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-235, Cruce L-25(Puente Alto) - Guadantum, Tramo 
Km. 0,00 al Km. 7,60; L-275, Sector Puipuyen - Puente Caracoles, Tramo Km. 6,48 al 
Km.13,18; L-279, Cruce L-311 (La Flor) - Cruce L-275 (Interior La Flor), Tramo km 0,00 
al km 1,97; L-137, Cruce L-11 (Santa Ana) - Cruce L-11 (Cinco Caminos), Tramo km 0,0 
al km 1,25 yL-171,  Sector Semillero - San José, Tramo km 10,68 al km 16,68 Provincia 
de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-650, Cruce K-60 (Loma Larga) - Rauquén - Cruce K-
660 (Corinto), Tramo km 0,000 al km 12,300; Provincia de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-630, S. Cr. Ruta 120 - Unihue, Tramo km 0,100 al 
km 3,000; K-610,  S. Colin - Linares de Perales, Tramo km 5,84 al km 16,04 y SK-278, 
Sector Numpay, Tramo km 0,0 al km 1,1;  Provincia de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación:  K-401, Cruce K-45 (Tropezón) - Cruce K-45 (Puente 
Pelarco), Tramo km 0,0 al km 5,2;  Provincia de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: M-315, Pte. C.R. Silva H. - Piedra el Lobo, Tramo km 
0,0 al km 5,4 y SK-391, Cruce M-50 - Costa Blanca, Tramo km 0,0 al km 1,5;  Provincia 
de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-311, Sector Queri, Tramo km 26,38 al km 27,61; L-
327,  S. Colbún - Sta. Helena, Tramo km 0,4 al km 6,20 y L-329, S. Sta. Helena - Canal 
de Dev., Tramo km 0,0 al km 5,12;  Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-480, Sector Tres Esquinas - Paso Cuñao, Tramo km 
1,80 al km 8,6; L-402, Cruce L-404(Bodega) - Asentamiento Bodega, Tramo km 1,26 al 
km 5,6 y ZL-499, Cruce L-491(Mesamávida) - La Caña, Tramo km 0,0 al km 2,33; L-475, 
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Cruce Ruta 5(Las Motas) - Cruce L-491(San Esteban), Tramo km 0,0 al km 5,57; 
Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-619, Cruce L-631(Retiro) - Cruce L-665(Santa 
Delfina), Tramo km 0,0 al km 12,95; L-645, Cruce Ruta 5(Copihue) - Cruce L-751(Ajial), 
Tramo km 0,59 al km 7,25 y L-631,  Cruce Ruta 5(Forestal El Álamo) - Long. Antiguo por 
Retiro - Rio Longaví, Tramo km 5,6 al km 8,52;  Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: L-831, S. Talquita - Las Juntas, Tramo km 0,0 al km 
7,5; L-835, S. V. Rosa - Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 3,43 y L-845, S. Porvenir - 
Pantanillos, Tramo km 0,0 al km 4,62;  Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: J-665, Cruce J-65(La Obra) - Los Castaños, Tramo km 
5,07 al km 9,60; J-640, Cruce J-60(Isla Marchant) - Cruce J-620(Tutuquén), Tramo km 
0,0 al km 3,13; J-617, Cruce J-615 (Puente Colorado)-Los Cristales, Tramo km 3,35 al 
km 5,15; J-582, Cruce J-60 (La Iglesia) - Cruce J-580 (Santa Olga), Tramo km 0,0 al km 
4,0 y J-635, Cruce J-615 (Zapallar) - Cruce J-619 (El Porvenir), Tramo km 0,0 al km 2,1;   
Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: J-440, Cruce J-40 - (La Vuelta El Sauce) - La Vizcaya, 
Tramo km 2,2 al km 9,0; J-555, Cruce Ruta 5(Calle de Servicio Viluco) - Al Río Teno, 
Tramo km 0,0 al km 2,0 y J-255, Cruce J-25 (Las Parcelas) - Cruce J-415 (Teniente 
Cruz), Tramo km 0,0 al km 3,93;   Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: J-660, Cruce -J-60 (Rauco) - Cruce J-60(Barbarismo), 
Tramo km 0,0 al km 1,3; J-470, Cruce J-448(El Llano) - Tranque La Palmilla, Tramo km 
0,0 al km 3,3;  J-670, Cruce J-60 - El Mirador, Tramo km 0,0 al km 2,4 y S/R 022, Cruce 
J-40(Los Zorros)-Cruce J-460(Los Alisos), Tramo km 0,0 al km 3,48; Provincia de Curicó, 
Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-157, Cruce Ruta 5 - Cruce K-15 (Quechereguas), 
Tramo km 0,0 al km 3,89 y K-145, Cruce Ruta 5 - Lontue - Cruce K-19 (Estación Molina), 
Tramos km 0,0 al km 1,3 y km 5,18 al km 7,94; Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: J-525, Cruce J-25 (La Catreras) - Cruce J-55 
(Lombardía), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cruce J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, 
Tramo km 0,0 al km 4,6; S/R 005, Cruce Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam Interior, 
Tramo km 0,0 al km 1,65 y J-591, Cruce J-55 (Tres Esquinas) - Potrero Grande Chico, 
Tramo km 8,5 al km 10,7; Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-186, Cruce K-16 - Rincón de Mellado, Tramo km 0,0 
al km 1,2; K-190, Cruce K-16(Villa Prat) - Guaycutén, Tramo km 0,0 al km 1,0; K-110, 
Cruce Ruta 5(Los Canales) - Cruce K-16, Tramo km 7,25 al km 11,4; K-180, Cruce K-
16(San Juan) - Los Quillayes, Tramo km 8,7 al km 11,25 y S/R 094, Cruce K-16(La 
Primavera) - Al Cerro, Tramo km 0,0 al km 3,0; Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: S/R 056, Cruce J-60 (La Higuera)- El Molino- Hualañé, 
Tramo km 0,0 al km 1,8; S/R 050, Cruce J-60 (Estación Vieja)- Cruce J-60 (Parronal), 
Tramo km 0,0 al km 3,5 y J-690, Cruce J-70-I (Barba Rubia) - Canoe, Tramo km 0,15 al 
km 4,7; Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: J-820, Cruce J-80(La Quirigua) - Cruce J-
806(Vichuquén), Tramo km 0,0 al km 8,7; Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Conservación Camino Básico, Conservación Periódica Caminos: Rol M-40, Cruce L-30-M 
(Santa Olga) - Empedrado - Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Sauzal - La Esperanza, 
Tramo km 43,49 al km 49,30; Rol L-26-M, Cruce Ruta 126 (Arbolillo) - Cruce Ruta 128 
(Cauquenes), Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,3 al km 42,5; Provincia de 
Cauquenes, Región del Maule. 
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Proyectos en ejecución: 
- Construcción camino costero sector: Pueblo Hundido - bif. Chovellen 
- Mejoramiento ruta j-55 sector: La Unión - Los Queñes 
- Mejoramiento ruta k-275, sector Las Trancas - Parque Inglés (tramo 1, 0,00 km al 18,4 

km). Nota: Dividido por tramos en dos proyectos  
- Mejoramiento ruta k-635/573. Duao-San diego-Cruce Ruta 115-ch 
- Mejoramiento ruta K-705, sector cr. Ruta K-715-Vilches Alto 
- Mejoramiento acceso sur puente Raúl Silva Henríquez 

 
Proyectos por iniciar: 

- Mejoramiento camino costero norte, sector: Boyeruca - cruce ruta J-60 (tramo puente 
Mataquito - Iloca) 

- Mejoramiento camino costero norte, sector: Boyeruca - Cruce ruta J-60 (Iloca - 
Lipimavida) 

- Camino básico por conservación: K-415, cruce K-15 (Huencuecho Norte) - cruce K-
405(Casas Pangue), tramo km 0,00 al km 8,57;  Provincia de Talca 

- Conservación de seguridad vial en zonas de escuela, provincia de Linares 
- Conservación de seguridad vial en zonas de escuela, provincia de Talca 
- Conservación de seguridad vial en zonas de escuela, provincia de Curicó 
- Conservación de seguridad vial en zonas de escuela, provincia de cauquenes 
- Mejoramiento ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Ingles (tramo 2, 18,4 al 29,00), 

Reposición pavimento ruta M-50, sector Cauquenes - Chanco (variante Chanco) 

Proyectos desechados: 
- Camino Básico por Conservación: S/R 058, Cruce J-60(Idahue)-Cruce J-60(Placilla), 

Tramo km 0,0 al km 7,0; Provincia de Curicó 

3.5. “Convenio de Programación IV, Pavimentos básicos 2016 - 2019”.  

El 5 de septiembre del 2014, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2016-2020, con una inversión total de $ 
58.336 millones, de los cuales $31.098 millones corresponden al MOP (53,3%) y $27.238 
millones al FNDR (46,7%).  

Contempla la realización de 31 proyectos, 20 financiados por el MOP y 11 financiados por el 
Gobierno Regional.  

Nota: Varios proyectos fueron divididos y traspasados tanto del Sectorial al FNDR, como 
viceversa y, de acuerdo al ordinario N°556 del 19 de julio del 2018, del Consejo Regional, se 
acuerda aprobar una adenda del Convenio, la que se encuentra en trámite. Los proyectos del 
Convenio quedan como se indica a continuación 

Terminados 

En ejecución 

11 proyectos 

9 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

17 proyectos 

 0 proyectos 

Total: 37 proyectos 
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Proyectos terminados: 
- Camino Básico por Conservación: L-451, Cruce L-461(Huapi) - Las Quintas, Tramo km 

2,0 al Km 3,5; L-292, Cruce L-32(Maitenes) - Cruce L-32(La Palmilla), Tramo km 0,0 al 
km 1,3 y S/R, Maitencillo Adentro, Tramo km 0,0 al km 2,5; L-805, Villa Reina - Cipreces, 
Tramo Km 0,0 al km 2,2; Provincia de Linares, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: J-466, Cruce J-460 - Lo Gamboa, Tramo km 0,0 al km 
0,75; J-460, Cr. J-40(V. EL Sauce) - Los Alisos, Tramo km 3,8 al km 5,8; J-622, Cruce J-
620 (Tutuquen)-El Durazno, Km. 0 al Km. 1,0; J-626, Cruce J-620 (Tutuquen)-El 
Maitenal, Km. 0 al Km. 1,3; J-532, Cruce J-550 (Retén Sarmiento)-Cruce J-560 (Camino 
El Rincón), Km. 0 al Km. 1,44 y S/R, Cruce Ruta 5 (Calle de Servicio)-Vista Hermosa 
(Cruce J-560), Km. 0 al Km. 1,0; Provincia de Curicó, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: M-786, Cr. M-70-N (Tres Esquinas) - Cr. M-780 (San 
Antonio), Tramo km 0,0 al km 3,28; M-654, Cr. Ruta 126 (Culenco) - Cr. Ruta 128 (El 
Boldo), Tramo km 0,0 al km 2,5 y M-322, Cr. M-50 (El Recreo) - Cr. M-412 (C. Cortas), 
Tramo km 0,0 al km 1,5; M-818, Cr. M-50 (E. Mocha) -  Cr. M-832 (La Raspa), Tramo km 
0,0 al km 1,0; Provincia de Cauquenes, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: ZK-439, San Luis de Alico, Tramo km 0,0 al km 2,0;  K-
214, Sector Constantue, Tramo km 0,0 al km 3,65 y K-270, Sector El Rodeo, Tramo km 
0,0 al km 1,5; SJ-351, La Porfia-San Antonio, Tramo Km. 0 al Km. 1,5 y K-511, sector 
Puente Lircay-San Antonio, Tramo K. 0,0 al Km. 4,85; Provincia de Talca. 

- Camino Básico por Conservación: J-446, Cr. J-40(H. de Teno) - Cr. J-40(El Plumero), 
Tramo km 0,0 al km 5,77; S/R 011, Cr. J-55(Guaico 2) - Parcelas Rio Teno, Tramo km 
0,0 al km 1,26 y S/R 007, Cr. J-55(La Cañada) - J-591(Tres Esquinas), Tramo km 0,0 al 
km 1,15; Provincia de Curicó, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: L-320, Vaqueria - El Morro, Tramo km 0,0 al km 10,0; 
L-36-M, Cruce L-30-M (Sepultura) - Pan de Azúcar, Tramo km 0,0 al km 5,0 y L-390, 
Cruce L-36-M (Pan de Azúcar) - Huerta de Maule, Tramo km 0,0 al km 7,53; Provincia de 
Linares, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación; K-170, Cr. Ruta 5(Itahue) - Pulmodon, Tramo km 0,0 
al km 4,5 y S/R 077, Cr. J-59(San Ramón) - Interior, Tramo km 0,0 al km 1,25; K-155, 
Cruce K-15 (Quechereguas)-Buena Paz-El Yacal, Tramo km 14,3 al km 20,3 ; y SJ-047, 
Cruce K-155 (La Cruz)-Las Mercedes, tramo km 5 al km 6,4;  Provincia de Curicó. 

- Camino Básico por Conservación: K-440, Sector Puente Maintenhuapi - Huiliborgoa, 
Tramo Km 2,14 al Km 8,00; S/R, Cruce k-405(Pangue Abajo), Tramo Km 0,0 al km 4,5 y 
S/R,  Cruce k-405(San Ricardo) - Pelarco Viejo, Tramo Km 0,0 al km 5,3; Provincia de 
Talca. 

- Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta L-666, Cr. L-642(Paso 
Miraflores) - Cr. L-720(Cardo Verde), Tramo km 0,0 al km 22,05; Provincia de Linares, 
Región del Maule (Ripiadura). 

-  Camino Básico por Conservación: L-233, Cruce L-25(Puente Alto) - San Bartolo - Cruce 
L-311(San Juan), Tramo: Km 0,0 al Km 7,04; L-333, Cr. L-311(Las Brisas) - Cr. L-327 
(San Nicolás), Tramo km 0,0 al km 5,45 y  ZL-553, Cr. L-333(San Dionisio) - Cr. L-
327(Colbún), Tramo km 0,0 al km 4,4; Provincia de Linares, Región del Maule.   

- Camino Básico por Conservación: M-750, Cr. 128(Quella) - San Pedro - Cr. M-730-N 
(Pocillas), Tramo km 1,15 al km 5,55; M-770, Cr. 126(C. Alegre) - Cr. M-70-N(Los 
Despachos), Tramo km 0,0 al km 9,0 y M-744, Cr. M-750(Quella) - La Patagua - Cr. M-
70-70-N(Pocillas), Tramo km 0,0 al km 13,28; Provincia de Cauquenes.  
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Proyectos en ejecución: 
- Camino Básico por Conservación: M-820, Cr. M-50(Tabolguén) - Cr. M-890(La Aldea), 

Tramo km 0,0 al km 3,0; M-840, Cr. M-890(S. Sofía) - Cr. M-850(La Aldea x Calquín), 
Tramo km 0,0 al km 0,7; M-890, Cauquenes - Cayurranquil, Tramo km 4,0 al km 8,5 y 
M-850, Cr. M-890(La Aldea) - Coronel x Rincón de Pilén, Tramo km 0,0 al km 6,0; 
Provincia de Cauquenes, Región del Maule. Camino Básico por Conservación: J-764, Cr. 
J-80(E. El Sauce) - Cr. J-770(Espinalillo), Tramo km 0,0 al km 5,04; J-80, Sector La 
Higuera, Tramo km 0,0 al km 2,6 y J-76-I, Cr. J-60(Hualañe) - Las Cantinas, Tramo km 
0,7 al km 4,0; Provincia de Curicó, Región del Maule. 

- Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta L-836, Cr. L-632 
- (L. Antiguo) - El Palacio, Tramo Km 0,0 al km 15,1; Provincia de Linares, Región del 

Maule (Ripiadura). 
- Camino Básico por Conservación: J-679, Cr. J-65 - San Luis, Tramo km 0,0 al km 3,53;  

S/R 031, Cr. J-65(El Zinc) - Interior, Tramo km 0,0 al km 2,26 y S/R 035, Cr. J-65 (La 
Eucharrina) - Monte Grande, Tramo km 0,0 al km 1,52; Provincia de Curicó, Región del 
Maule. 

- Camino Básico por Conservación J-685,  Cruce J-65(C. P. Grande) - Upeo - Monte 
Oscuro, Tramo km 0,0 al km 15,0, Provincia de Curicó, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: K-565, Aurora - Puente San Vicente, Tramo km 1,35 al 
km 6,23; K-569, Aurora - Fundo Santa Elena, Tramo km 0,00 al km 5,67;  K-655, El 
Sauce - Quiñantu, Tramo km 1,00 al km 8,13, K-675, Porvenir - Chequén, Tramo km 
5,10 al km 10,55 y K-665, Duao - Quiñantu, Tramo km 0,0 al km 5,5; Provincia de Talca, 
Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: L-400, Sector Real Canoas - Tres Esquinas, Tramo km 
1,62 al km 6,06; L-494, Cr. L-400(Real Canoa) - Cr. L-480(Paso Cuñao), Tramo km 0,0 al 
km 4,8; L-463, Cr. Ruta 5(Río Liguay) - Río Achibueno, Tramo km 0,30 al km 4,750 y del 
km 5,30 al km 8,7; L-505, Cr. L-491(Puente Lo Campo) - Cr. L-463(Liguay), Tramo km 
0,0 al km 6,0 y ZL-559, Sector Cr. Ruta 5 (Longaví) - Paine, Tramo km 0,0 al km 3,9;  
Provincia de Linares, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: K-20, Sector Cañete - Talpén, Tramo km 29,85 al km 
35,85 y M-40, Sector La Orilla - Sauzal, Tramo km 32,0 al km 45,0; SK-390 San Ramón, 
Tramo km 0,0 al km 0,8; Provincia de Talca, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: K-215, Sector Porvenir - Los Robles, Tramo Km 0,0 al 
Km 15,8 y K-227, Sector Bella Vista - Paso Ancho, Tramo Km 0,0 al Km 6,3; Provincia de 
Talca, Región del Maule. 

 
Proyectos por iniciar:  

- Camino Básico por Conservación:  J-770, Cr. J-80 (Boquil) - Cr. J-76-I(Patacón), Tramo 
km 0,0 al km 5,13; Provincia de Curicó, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-455, Sector La Isla - Cruce K-15, Tramo km 12,05 al 
km 20,2;  SK-257, Bramaderos-Forestal Sur, Tramo Km. 0,0 al Km. 1,05 y ZK-455, Cruce 
115-Ch (Bramaderos)-Cruce K-595 (Los Montes), Tramo Km. 0,0 al Km. 2,25; Provincia 
de Talca, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: L-636, Cr L-630(A. Cementerio) - La Gloria, Tramo km 
0,0 al km 3,3; L-849, Porvenir-Canal Matriz, Tramo Km. 0,0 al Km. 2,5; ZL-811, Vida 
Nueva, Ex Porvenir Mendez, Tramo Km. 0,0 al Km. 4,0 y L-810, Canal Fiscal-Parroncillo, 
Tramo Km. 6,0 al Km. 10,2; Provincia de Linares, Región del Maule.  
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- Camino Básico por Conservación: L-186, Sector Cruce L-32(La Gotera) - Balsa El Peumo - 
Villa Alegre, Tramo km 0,0-1,9 y km 2,1-5,3 y L-214, Cruce L-202(Certenejas) - Río 
Putagan, Tramo km 0,0 al km 2,26; Provincia de Linares, Región del Maule.  

- Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191(Esperanza) - Coibungo, Tramo km 0,0 
al km 5,65; L-180, Cruce L-186(Villa Alegre) - Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 
y L-131, Sector CR. L-115(Estación San Javier) - Cr. L-165(El Durazno), Tramo km 0,32 
al km 8,0; Provincia de Linares, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: L-617, Cruce L-631(H. Chileno) - San Isidro, Tramo km 
0,0 al km 7,45; L-633, Cruce L-631(Pte 3 hojos) - Maitenes, Tramo km 0,0 al km 2,27; L-
664, Cruce L-600 (Mantul) - Rio Perquilauquén, Tramo km 0,0 al km 1,3; Provincia de 
Linares, Región del Maule.  

- Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km 25,95 
al Km 40,0 y K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km 2,15; 
Provincia de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-278, Sector Curepto - la Orilla, Tramo km 0,92 al km 
8,16; K-264, Sector Hornillos - La Palma, Tramo km 0,0 al km 6,00 Y K-24, Sector Monte 
Grande - Pununquen, Tramo km 0,0 al km 7,4; Provincia de Talca, Región del Maule.  

- Camino Básico por Conservación: L-345, Cruce L-11  -  Quiñipeumo, Tramo: Km 0,0 al 
Km 1,2; L-391, Cr. L-11 (Unión-El Melado), Tramo: Km 8,6 al Km 13,6 y L-292, Cr. L-
32(Maitenes) - Cr. L-32(Palmilla), Tramo km 1,3 al km 5,2; Provincia de Linares, Región 
del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: M-804, Cr. M-50(P. Hundido) – Cr. M-800(Las 
Conejas), Tramo km 0,0 al km 1,9; M-800, Pelluhue - Cr. M-80-N (Curanipe), Tramo km 
1,18 al km 7,76 y M-916, Cr. M-80-N (Quilicura) - Cr. M-910(Salto de Agua), Tramo km 
5,0 al km 8,0; Provincia de Cauquenes, Región del Maule.  

- Camino Básico por Conservación: K-677, Sector Ramadillas -Sta. Maria, Tramo km 1,2 al 
km 4,0; K-683, Sector Tres Puentes - Palo Seco, Tramo km 0,60 al km 2,84; K-581, 
Sector San Alberto - Tres Puertas, Tramo km 0,0 al km 5,0 y K-535, Sector Bajo Lircay - 
Punta de Diamante, Tramo km 0,0 al km 3,9; Provincia de Talca, Región del Maule.  

- Camino Básico por Conservación: L-409, Cruce L-11(El Bosque) - La Ballica, Tramo Km 
1,12 al Km 7,15 y L-335, Cr. L-311(H. Campesino)- Colbún; Tramo km 0,0 al km 6,3 
Provincia de Linares, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación: K-579, Sector Cruce Mariposas - Corralones, Tramo km 
10,1 al km 15,54 y K-551, Sector Huapi - Las Lomas, Tramo km 0,0 al km 4,5;  Provincia 
de Talca, Región del Maule.  

- Camino Básico por Conservación: K-420, Sector La Orilla - Las Juntas, Tramo km 0,0 al 
km 8,8; K-540, Sector Botalcura - Los Puercos, Tramo km 9,6 al km 16,3; K-680, Sector 
Batuco - Los Molinos, Tramo km 0,0 al km 3,0; SK-279, Cruce k-60(Las Doscientas), 
Tramo km 0,0 al km 4,25 y K-260, Sector Botalcura - Rapilermo, Tramo km 16,2 al km 
21,6; Provincia de Talca, Región del Maule 

- Camino Básico por Conservación J-680, Cruce J-60 (Tricao)-El Parrón, Tramo km 16,0 al 
km 21,0, Provincia de Curicó, Región del Maule.  

- Camino Básico por Conservación: J-546, Sector Los Guindos, Tramo km 0,0 al km 1,26; 
S/R 019, El Prado - Los Cristales, Tramo km 0,0 al km 1,78 y J-699, La Mosqueta - La 
Obra, Tramo km 0,0 al km 6,39; Provincia de Curicó, Región del Maule. 

- Camino Básico por Conservación: L-830, Cr Ruta 5(Talquita) - Cruce L-836(Tinajas), 
Tramo km 0,0 al km 11,15; Provincia de Linares, Región del Maule. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región del Biobío 

1. Antecedentes Generales: 

En la región se encuentran vigentes 3 Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $175.29111 millones, de las cuales el 65,4% son de 
responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 7.146 millones, de los cuales el 57,6% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS 

“Ejecución de proyectos sistemas de agua potable rural 2014-2019 Región del Biobío”.  

FNDR 20.129 0 0 141 20.129 
MOP 31.336 20.419 498 1.080 10.419 
TOTAL 51.465 20.419 498 1.221 30.548 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Pavimentos básicos Región del Biobío 2015-2017”.  Decreto N° 544 de fecha 30-12-2015. 

FNDR 10.278 0 2.880 0 7.398 
MOP 15.401 15.210 648 0 -457 
TOTAL 25.679 15.210 3.528 0 6.941 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

“Plan Pesca y Plan de Borde Costero del Biobío” 

FNDR 30.134 0 150 2.182 29.984 

MOP 68.013 6.848 2.970 12.623 58.195 

TOTAL 98.147 6.848 3.120 14.205 88.179 

  TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA REGIÓN 

FNDR 60.541 
 

0 3.030 
4.116 

2.323 57.511 
MOP 114.750 42.477 4.116 13.703 68.157 
TOTAL 175.291 42.477 7.146 16.026 125.668 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 
 

 
 
 
 

 
  

                                           
11 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Ejecución de proyectos sistemas de agua potable rural 2014-2019 Región 
del Biobío”. Vigencia 2014-2019. 

El 28 de julio del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por el período 2014-2019, con una inversión total de $51.465 
millones, de los cuales $31.336 millones corresponden al MOP (60,7%) y $20.129 millones al 
FNDR (39,1%).  

El Convenio contempla la ejecución de 258 iniciativas de inversión que comprenden 65 diseños, 
81 conservaciones específicas y 1 conservación de varios servicios de APR, 50 obras nuevas y 62 
pozos  

Terminados 

En ejecución 

80 proyectos 

21 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Proyectos sin financiamiento 

Proyectos con problemas técnicos 

Desechados 

1 proyectos 

138 proyectos 

18 proyectos 

0 proyectos 

Total: 258 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Laraquete - El Pinar 
- Pangue  
- Pangueco 
- Pichiarauco - Villa Los Ríos 
- Ponotro     
- Primer Agua 
- Punta Lavapié 
- San José De Colico - Colico Norte 
- Tirúa  
- Tranaquepe  
- Tucapel Alto 
- Bellavista - Las Viñas 
- Cantarrana 
- Diuto 
- Dollinco 
- El Aromo 
- El Olivo 
- El Pino - San Miguel 
- La Perla 
- Los Boldos Y Otros 
- Malven - San Luis - Diseño 
- Malven - San Luis - Pozo 
- Mesamávida 
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- Mortandad 
- Pata De Gallina 
- Peñaflor 
- Poco A Poco 
- Quiebrafrenos 
- Rihue  
- Río Claro 
- San Antonio, Las Quintas, Allipén 
- San José De Biobío 
- Santa Adriana - Casas De Pile - Diseño 
- Santa Adriana - Casas De Pile - Pozo 
- Santa Amelia 
- Santa Elena - Villa San Francisco 
- Turquía - Callejones - Quebrada - Vega Verde 
- Vaquería - Arturo Prat - El Rosal 
- Tricauco - Pelún 
- Buli Caserío - Tiuquilemu 
- Caracol De Pal Pal 
- Caran - El Rosario 
- Chamizal 
- Ciruelito El Cardal 
- Coleal Central 
- Copihual 
- El Nogal 
- El Zarzal - Monteblanco - Calle Dávila 
- Frutillares 
- Gaona 
- Junquillo 
- La Cabaña - Santa Teresa 
- La Ermita 
- La Gloria 
- Larqui Poniente 
- Las Cabras 
- Las Carmelitas - Las Nieves 
- Las Mariposas 
- Las Vertientes 
- Los Cipreses - Boyen - El Saque 
- Magdalena  
- Manuel Rodríguez - Sol De Diciembre 
- Milahue - Pozo De Oro - Las Mariposas 
- Monteleón 
- Orilla De Itata 
- Oro Verde 
- Pilicura 
- Quinquehua 
- Relbun de Pemuco 
- Ribera De Ñuble 
- Rinconada De Itata 
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- San José - Las Achiras 
- San Luis De Arizona 
- San Miguel Alto 
- San Miguel De Ablemo 
- Santa Juana - El Calvario 
- Selva Negra 
- Tanilvoro     
- Trehualemu Norte - Sur 
- Valle Escondido 

Proyectos en ejecución: 
- Calebu - Elicura 
- Lloncao - Paicaví 
- Pangueco 
- Tucapel Alto 
- Mortandad 
- Santa Adriana - Casas De Pile 
- Santa Elena - Villa San Francisco 
- Turquía - Callejones - Quebrada - Vega Verde 
- Vaquería - Arturo Prat - El Rosal 
- Tricauco - Pelún 
- Agua Buena 
- Caran - El Rosario 
- Chamizal 
- La Cabaña - Santa Teresa 
- Larqui Poniente 
- Las Carmelitas - Las Nieves 
- Milahue - Pozo De Oro - Las Mariposas 
- Monteleón 
- San Luis De Arizona 
- San Miguel De Ablemo 
- Trehualemu Norte - Sur 

 
Proyectos por iniciar: 

- La Curva de villa Cayucupil 

Proyectos sin financiamiento: 
- Ponotro     
- Dollinco 
- Valle de Curalí 
- La Ermita 
- La Gloria 
- Liucura Alto - La Plaza 
- Valle Escondido 
- Primer Agua 
- Punta Lavapié 
- Peaje Chaimávida 
- Maitenes - Virguin - Las Rosas 
- Pehuén 
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- Agua De La Gloria 
- Chillinhue Hacia Cancha El Álamo (Ampliación) 
- Collico 
- Cuyinpalihue - Diseño 
- Cuyinpalihue - Obra 
- Cuyinpalihue - Pozo 
- Huape Centro 
- Huentelolén 
- Huillincó 
- Lautaro - Antiquina 
- Llenquehue 
- Pangueco 
- Peleco 
- Ponotro     
- Ponotro – Manqueche - Diseño 
- Ponotro – Manqueche - Obra 
- Ranco - El Rosal 
- Ranquilco - Diseño 
- Ranquilco - Obra 
- Santa Rosa De Lebu 
- Tranaquepe 
- Tucapel Alto 
- Antuco 
- Cambrales 
- Cerro Parra - Santa Rosa 
- Chacayal Norte - Sur 
- Chillancito De Cabrero 
- Coigue 
- El Huachi 
- El Litre 
- El Progreso 
- La Montaña 
- Las Delicias 
- Loncopangue 
- Los Tilos - Diseño 
- Los Tilos - Pozo 
- Mortandad 
- Muticura - Las Encinas 
- Polcura 
- Puente Perales 
- Quiebrafrenos - Diseño 
- Quiebrafrenos - Obra 
- Ralco  
- Rere  
- Rucalhue 
- Salto Del Laja 
- Salto Del Laja Oriente 
- San Luis - Santa Laura 
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- San Ramón - Diseño 
- San Ramón - Pozo 
- Santa Ana - Diseño 
- Santa Ana - Pozo 
- Santa Elena - Villa San Francisco 
- Santa Fé 
- Santa Fe  
- Santa Matilde - Diseño 
- Santa Matilde - Pozo 
- Unión Biobío - La Suerte 
- Villa Los Canelos 
- Villa Mercedes 
- Villa Mercedes  
- Caleta Chome 
- Caleta Tumbes 
- Copiulemu 
- El Espigado - Diseño 
- El Espigado - Obra 
- El Espigado - Pozo 
- Población San Jorge 
- Tricauco - Pelún 
- Valle De Curalí - Diseño 
- Valle De Curalí - Obra 
- Conservaciones Varios APR 
- Bajo Los Amigos 
- Batuco - Diseño 
- Batuco - Pozo 
- Bureo Alto 
- Capilla Cox 
- Chillancito De Quillón  
- Cocharcas 
- Colton - Quillay 
- Coyanco - Diseño 
- Coyanco - Obra 
- Culenco - Diseño 
- Culenco - Pozo 
- El Embalse 
- El Huape 
- El Manzano 
- El Nogal 
- El Roble 
- El Tollo 
- Héroes De La Concepción 
- Huechupin - Colliguay 
- Huenucheo 
- Las Cabras 
- Las Coles - Santa Clara - Diseño 
- Las Coles - Santa Clara - Obra 
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- Los Castaños 
- Los Cipreses - Boyen - El Saque 
- Los Remates 
- Monteleón - Obra 
- Monteleón - Pozo 
- Ninquihue 
- Ñuble Alto 
- Paso Ancho 
- Perales 
- Puahun - Diseño 
- Puahun - Obra 
- Puente Ñuble 
- Puyamávida 
- Ranguelmo 
- Reloca - Santa Raquel 
- San Miguel   
- San Nicolás 
- San Vicente Bajo – Alto - Diseño 
- San Vicente Bajo – Alto - Pozo 
- Santa Rosa De Ninquihue 
- Taimo - Santa Carolina 
- Talhuan 
- Talquipén 
- Tanilvoro Norte – Bajo - Diseño 
- Tanilvoro Norte – Bajo - Obra 
- Taucú 
- Trabuncura 
- Trehuaco 
- Tres Esquinas De Bulnes 
- Tres Esquinas De Cachapoal 

Proyectos con problemas técnicos (construcción de pozos): 
- Ponotro - Manqueche 
- Ranquilco 
- Santa Ana 
- Bureo Alto 
- Chillancito De Quillón  
- Coyanco 
- El Manzano 
- El Tollo 
- Huenucheo 
- Los Remates 
- Puahun 
- Puyamávida 
- Taimo - Santa Carolina 
- Tanilvoro Norte - Bajo 
- Coleal 
- Las Coles - Santa Clara 
- Los Castaños 
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- Talhuan 

3.2.  “Pavimentos básicos Región del Biobío 2015-2017”. Vigencia 2015-2017. 

El 28 de julio del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de $25.678 millones, de los cuales $15.400 
millones corresponden al MOP (60%) y $10.278 millones al FNDR (40%).  

El Convenio contempla la realización de 62 proyectos, 42 financiado por el MOP y 20 financiados 
por el Gobierno Regional.  

Terminados 

En ejecución 

50 proyectos 

3 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Proyectos sin financiamiento (FNDR) 

Desechados 

1 proyectos 

7 proyectos 

1 proyectos 

Total: 62 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Cruce P-300 (Los Ñancos)-Cruce P-348 (Melirupo) 
- Cruce P-348 (centinela) - Cruce P-360 (Anguila) 
- Cruce P-20 (Arauco)-Albarrada-Cruce P-230 (Villa Alegre) 
- Cruce P-640 (Peleco) - Cruce P-630 (Lloncao) 
- Cruce P-500 (Licauquen) - Ponotro - Paicavi 
- Cruce Ruta 160 (Santa Rosa) - Aeródromo Los Pehuenches 
- Cruce Ruta 160 (Los Álamos) - Sara de Lebu- Pangue 
- Cruce Ruta 160 (Pichiarauco) - Cruce Ruta 160 (Los Rios) 
- Cruce P-72-S - Cruce P-90-R (Curapaillaco) 
- Cruce ruta 180 (El Ciruelo) - Río Biobío - Cruce Ruta 180 (Casas Blancas) 
- Cruce Ruta 5 (Licura) - Munilque - Cruce Q-80 (Negrete) 
- Cruce Q-61 (Puente Calderones) - Río Biobío 
- Cruce Q-605 (Villucura) - Cruce Q-561 (San Lorenzo) 
- Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui - Concepción (sector Yumbel - El Pajal) 
- Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui - Concepción (sector bajada Rere) 
- Paso Superior Ruta 150 (Penco) - Cruce Ruta 148 (Florida) 
- Cruce O-390 (Barro Negros) - Cruce O-330 (Santa Rita) 
- Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui - Concepción 
- Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui - Concepción 
- Cruce Q-50-O (Agua de La Gloria) - El Queule - Cruce Q-652-O (Hualqui) 
- Cruce Q-50-O (Agua de La Gloria) - El Queule - Cruce Q-652-O (Hualqui) 
- Cruce Q-50-O (Cabrero) - Yumbel - Hualqui - Concepción 
- Santa Juana (Plaza de Armas) - Tanahuillín - Balseadero Laja 
- Santa Juana (Plaza de Armas) - Tanahuillín - Balseadero Laja 
- Cruce Ruta 5 (Santa Clara)- Los Tilos- Cruce N-589-Q (Pueblo Seco) 
- Cruce Ruta 5 (Enlace Nebuco) - San Rafael - Quilpón - Cruce N-59-Q (Lajuela) 
- Ruta 5 - Nebuco 
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- Cruce N-55 (Chillán, Calles Barros Arana) - Las Mariposas - Estación Pinto - Tanilvoro - 
La Esperanza 

- Cruce Ruta 126S (Coelemu) - Cruce O-274 (Tomé) (Sector Poblado Vegas de Itata-
Perales) 

- Cruce N-477 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes  
- Cruce N-455 (Bureo Alto) - La Viñita - Cruce N-479 (Bustamante) 
- Cruce N-655 (San Ignacio) - Puente Urrutia - Cruce N-777 (Acceso a Trehualemu) 
- Cruce Ruta 5 (Pasarela Buli) - Buli Estación - Santa Amelia 
- Cruce Ruta 5 (Enlace Tiuquilemu) - Tiuquilemu - Cruce N-265 (San Jorge) 
- Cruce N-31 (El Sauce) - El Peñón - Cruce N-151 (Chacay) 
- Cruce Ruta 5 (San Miguel ) - Relbun- Cruce N-85 (Agua de la Gloria) 
- Cruce N-59-Q (Pemuco) - Cartago - Monteleon 
- Cruce N-55 (Las Vegas) - El Cardal - Cruce N-655 (Ciruelito) 
- Cruce N-620 (Portezuelo) - Llahuen- Cruce N-620 (Membrillar) (sector Llahuén) 
- Cruce N-662 ( Oro Verde) - Portezuelo- Orillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620 (La 

Posada)(sector El Sauce) 
- Cruce N-662 ( Oro Verde) - Portezuelo- Orillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620 (La 

Posada) (Sector Membrillar) 
- Cauquenes - San Carlos Sector: Limite Regional (Puente El Guindo)- San Carlos (Calle 

Luis Acevedo) 
- Cauquenes - San Carlos Sector: Limite Regional (Puente El Guindo)- San Carlos (Calle 

Luis Acevedo) 
- Cruce Ruta 5 (Santa Clara)- Los Tilos- Cruce N-589-Q (Pueblo Seco) 
- Cruce N-59-Q (Variante San Ignacio) - San Ignacio- Cruce N-681 (Puente Zapallar) 
- Cruce N-50 (Monte León) - Los Aromos - Peña Santa Rosa - Cruce N-70-M (Changaral) 
- Cruce Ruta 126S (Trehuaco) - Boca Itata - Mela - Colmuyao - Cruce N-40 (Cobquecura) 
- Cruce Ruta 126S (Trehuaco) - Boca Itata - Mela - Colmuyao - Cruce N-40 (Cobquecura) 
- Cruce Ruta 126S (Trehuaco) - Boca Itata - Mela - Colmuyao - Cruce N-40 (Cobquecura) 
- Cruce N-589-Q (Yungay) - La Pata de Gallo - Santa Lucia Alto- Baquedano 

 
Proyectos en ejecución: 

- Cruce P-60-R (Cañete) - Tucapel - Cruce P-500 (Licauquén) 
- Cruce Ruta 160 (Los Álamos) - Pehuen - Cruce Ruta 160 ( Santa Rosa) 
- Cruce Ruta 160 (Los Álamos) - Ranquilco 

 
Proyectos por iniciar: 

- Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) - Santa Clara - Cruce Q-119 (Salto del Laja) 

Proyectos sin financiamiento (FNDR): 
- Cruce R-86 (Traguen) - Lumaco - Capitán Pastene -Cruce P-72-S (Quidico), Sector Límite 

Regional - Quidico 
- Cruce P-72-S - Cruce P-90-R (Curapaillaco) 
- Cruce Q-97-N (El Progreso) - Q-901-N (Colicheu) 
- Cruce Q-503 (Cholguahue) - El Peral 
- Cruce Q-503 (El Peral) -San Guillermo 
- Cruce Ruta 156 (San José) - Carrizal - Cruce Q-44-P (Río Maipo) 
- Cruce Ruta 126 S (Rafael) - Villarrica - Cruce O-390 (Roa) 
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Proyectos desechados: 
- Cruce Ruta 5 (Enlace Tiuquilemu) - Tiuquilemu - Cruce N-265 (San Jorge) 

3.3. “Plan Pesca y Plan Borde Costero del Biobío”. Vigencia 2018 -2024 

El 5 de marzo del 2018 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de $98.146 millones, de los cuales $68.013 
millones corresponden al MOP (69,3%) y $30.133 millones al FNDR (30,7%).  

El Convenio contempla la realización de 73 proyectos, 44 financiados por el MOP y 29 
financiados por el Gobierno Regional.  

Terminados 

En ejecución 

11 proyectos 

3 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

5 proyectos 

0 proyectos 

Total: 19 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Conservación Calado y Trampa Sedimentos Río Lebu 
- Conservación espigón norte y desembocadura río Tirúa 
- Conservación Caleta Maule, Coronel 
- MBC Caleta El Blanco 
- Conservación Varadero El Blanco Lota 
- Conservación Rampa y Muro El Morro, Lota 
- Conservación Caleta Pueblo Hundido 
- Conservación Defensas San Vicente Talcahuano 
- Conservación  Borde Costero Sector El Morro Talcahuano 
- Conservación Caleta Villarrica Dichato 
- Conservación Borde Costero Buchupureo   

 
Proyectos en ejecución: 

- Conservación Dragado Río Lebu 
- Estudio Hidráulico Protección Costera Lo Rojas 
- Conservación explanada Caleta Lebu (tuvo un 85 % de avance pero se tuvo que liquidar 

el contrato) 
 
Proyectos por iniciar: 

- Construcción Grúa Puerto Norte Isla Santa María 
- MBC El Morro 
- Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota Bajo 
- Construcción Borde Costero Playa Negra 
- Estudio Hidráulico Río Itata (Ñuble) 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de La Araucanía 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra vigente 1 Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un total 
de $445.39412 millones, de las cuales un 51,6% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 25.789 millones, de los cuales 
aproximadamente un 89,8% corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Plan de infraestructura para el mejoramiento de la conectividad rural Región de La Araucanía”, 
2015-2020. Decreto N° 184 de 16-06-2015 

FNDR 215.562 23.078 2.630 5.570 189.854 
MOP 229.832 50.665 23.159 28.909 156.008 
TOTAL 445.394 73.743 25.789 34.479 345.862 

 
       TOTAL 

CONVENIOS DE 
LA REGIÓN 

FNDR 215.562 23.078 2.630 5.570 189.854 
MOP 229.832 50.665 23.159 28.909 156.008 
TOTAL 445.394 73.743 25.789 34.479 345.862 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

 
  

                                           
12 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente 

3.1 “Plan de infraestructura para el mejoramiento de la conectividad rural 
Región de La Araucanía”. Vigencia 2015-2020. 

El 22 de mayo del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de $445.394 millones, de los cuales 
$229.832 millones corresponden al MOP (51,6%) y $215.562 millones al FNDR (48,4%).  

El Convenio contempla la realización de 364 proyectos, 208 financiados por el MOP y 156 
financiados por el Gobierno Regional.  

Terminados 

En ejecución 

90 proyectos 

67 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

207 proyectos 

0 proyectos 

Total: 364 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Puentes Camino Los Yugos Martínez de Rozas 
- Camino  Acceso Balsa Quelhue 
- Camino  Angol-Monte Las Diucas Cruce R-180 
- Camino  Catripulli Rinconada 
- Camino  CholChol Galvarino Por Rahue 
- Camino  Coyahue Metrenco 
- Camino  Faja Los Placeres 
- Camino  Gorbea - Quinta Faja 
- Camino  Lautaro-Rio Muco por Quintrilpe 
- Camino  Llau Llau el Pirao 
- Camino  Los Sauces - San Ramón - Purén II 
- Camino  Lumaco-Chanco 
- Camino  Mahuidache Misión Inglesa 
- Camino  Melipeuco Icalma 
- Camino  Niágara - Alambrado 
- Camino  Niagara El Alambrado 2ª etapa 
- Camino  Selva Oscura-Villa Cautín 
- Camino  Sta. Ema Rariruca y Pasada Urbana Curacautín y Pidenco 
- Camino Curacautín: Santa Ana, Santa Julia, Tropezón y Remolino 
- Camino Lautaro La Colonia 
- Camino Lonquimay-Cuesta Las Raíces 
- Camino Los Sauces - San Ramón - Purén 
- Camino Los Yugos Martínez de Rosas 
- Camino Ruta Chada Loica 
- Camino Ruta Chesque Chaura 
- Camino Ruta Esperanza  Huapitrio  
- Camino RUTA S-81 4ª faja GORBEA 
- Camino Ruta Sexta Faja 
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- Camino S-227 Pillanlelbún Quintrilpe 
- Camino Tranapuente Límite Regional 
- Conservación Camino Cruce Ruta S-11-R Estación Cautín 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2014 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2015 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2016 
- Consultoría PDI Cautín Nº2 2014 
- Consultoría PDI Malleco Nº1 2014 
- Consultoría PDI Malleco Nº1 2016 
- Consultoría proyectos Cautín Nº 1 CCBB 2014-2015 
- Consultoría proyectos Malleco CCBB 2014-2015 
- PDI Carahue 2014 
- PDI Carahue 2015 
- PDI Cholchol 2014 
- PDI Cholchol 2015 
- PDI Collipulli 2014 
- PDI Cunco 2014 
- PDI Cunco 2016 
- PDI Curacautín 2014 
- PDI Curacautín 2016 
- PDI Curacautín 2017 
- PDI Curacautín 2018 
- PDI Curarrehue 2014 
- PDI Curarrehue 2015 
- PDI Freire 2014 
- PDI Freire 2016 
- PDI Freire 2018 
- PDI Galvarino 2014 
- PDI Galvarino 2015 
- PDI Gorbea 2014 
- PDI Lautaro 2014 
- PDI Lonquimay 2014 
- PDI Lonquimay 2015 
- PDI Lumaco 2014 
- PDI Lumaco 2016 
- PDI Melipeuco 2014 
- PDI Nueva Imperial 2014 
- PDI Padre Las Casas 2014 
- PDI Perquenco 2014 
- PDI Perquenco 2016 
- PDI Pitrufquén 2014 
- PDI Pitrufquén 2016 
- PDI Pucón 2014 
- PDI Purén 2015 
- PDI Saavedra 2014 
- PDI Saavedra 2015 
- PDI Saavedra 2016 
- PDI Temuco 2014 
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- PDI Temuco 2015 
- PDI Teodoro Schmidt 2014 
- PDI Teodoro Schmidt 2015 
- PDI Traiguén 2015 
- PDI Traiguén 2016 
- PDI Traiguén 2017 
- PDI Traiguén 2018 
- PDI Victoria 2014 
- PDI Victoria 2015 
- PDI Victoria 2016 
- PDI Victoria 2017 
- PDI Vilcún 2014 
- PDI Villarrica 2014 
- PDI Villarrica 2015 

Proyectos en ejecución: 
- Puentes Camino Los Yugos Martínez de Rozas 
- Camino  Acceso Balsa Quelhue 
- Camino  Angol-Monte Las Diucas Cruce R-180 
- Camino  Catripulli Rinconada 
- Camino  CholChol Galvarino Por Rahue 
- Camino  Coyahue Metrenco 
- Camino  Faja Los Placeres 
- Camino  Gorbea - Quinta Faja 
- Camino  Lautaro-Rio Muco por Quintrilpe 
- Camino  Llau Llau el Pirao 
- Camino  Los Sauces - San Ramón - Purén II 
- Camino  Lumaco-Chanco 
- Camino  Mahuidache Misión Inglesa 
- Camino  Melipeuco Icalma 
- Camino  Niágara - Alambrado 
- Camino  Niagara El Alambrado 2ª etapa 
- Camino  Selva Oscura-Villa Cautín 
- Camino  Sta. Ema Rariruca y Pasada Urbana Curacautín y Pidenco 
- Camino Curacautín: Santa Ana, Santa Julia, Tropezón y Remolino 
- Camino Lautaro La Colonia 
- Camino Lonquimay-Cuesta Las Raíces 
- Camino Los Sauces - San Ramón - Purén 
- Camino Los Yugos Martínez de Rosas 
- Camino Ruta Chada Loica 
- Camino Ruta Chesque Chaura 
- Camino Ruta Esperanza  Huapitrio  
- Camino RUTA S-81 4ª faja GORBEA 
- Camino Ruta Sexta Faja 
- Camino S-227 Pillanlelbún Quintrilpe 
- Camino Tranapuente Límite Regional 
- Conservación Camino Cruce Ruta S-11-R Estación Cautín 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2014 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2015 
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- Consultoría PDI Cautín Nº1 2016 
- Consultoría PDI Cautín Nº2 2014 
- Consultoría PDI Malleco Nº1 2014 
- Consultoría PDI Malleco Nº1 2016 
- Consultoría proyectos Cautín Nº 1 CCBB 2014-2015 
- Consultoría proyectos Malleco CCBB 2014-2015 
- PDI Carahue 2014 
- PDI Carahue 2015 
- PDI Cholchol 2014 
- PDI Cholchol 2015 
- PDI Collipulli 2014 
- PDI Cunco 2014 
- PDI Cunco 2016 
- PDI Curacautín 2014 
- PDI Curacautín 2016 
- PDI Curacautín 2017 
- PDI Curacautín 2018 
- PDI Curarrehue 2014 
- PDI Curarrehue 2015 
- PDI Freire 2014 
- PDI Freire 2016 
- PDI Freire 2018 
- PDI Galvarino 2014 
- PDI Galvarino 2015 
- PDI Gorbea 2014 
- PDI Lautaro 2014 
- PDI Lonquimay 2014 
- PDI Lonquimay 2015 
- PDI Lumaco 2014 
- PDI Lumaco 2016 
- PDI Melipeuco 2014 
- PDI Nueva Imperial 2014 
- PDI Padre Las Casas 2014 
- PDI Perquenco 2014 
- PDI Perquenco 2016 
- PDI Pitrufquén 2014 
- PDI Pitrufquén 2016 
- PDI Pucón 2014 
- PDI Purén 2015 
- PDI Saavedra 2014 
- PDI Saavedra 2015 
- PDI Saavedra 2016 
- PDI Temuco 2014 
- PDI Temuco 2015 
- PDI Teodoro Schmidt 2014 
- PDI Teodoro Schmidt 2015 
- PDI Traiguén 2015 
- PDI Traiguén 2016 
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- PDI Traiguén 2017 
- PDI Traiguén 2018 
- PDI Victoria 2014 
- PDI Victoria 2015 
- PDI Victoria 2016 
- PDI Victoria 2017 
- PDI Vilcún 2014 
- PDI Villarrica 2014 
- PDI Villarrica 2015 

Proyectos por iniciar: 
- Consultoría PDI Cautín Nº2 2015 
- PDI Villarrica 2016 
- Camino Los Galpones - Quinque - Comuy 
- 3 Puentes Camino Chesque Chaura 
- 3 Puentes Camino Lautaro La Colonia 
- Asesoría Inspección Fiscal CCBB 2015-2016 
- Asesoría Inspección Fiscal CCBB 2016-2017 
- Asesoría Inspección Fiscal CCBB 2017-2018 
- Asesoría Inspección Fiscal PDI 2015-2016 
- Asesoría Inspección Fiscal PDI 2016-2017 
- Asesoría Inspección Fiscal PDI 2017-2018 
- Asesoría Inspección Fiscal Puentes 2015-2016 
- Asesoría Inspección Fiscal Puentes 2016-2017 
- Asesoría Inspección Fiscal Puentes 2017-2018 
- Calle La Misión Puerto Domínguez 
- Camino  Acceso Balsa Nehuentue 
- Camino  Acceso Reducción Trarulemu 
- Camino  Afunalhue Quetroco 
- Camino  Agua Santa - Villa Cautín 
- Camino  Alambrado cruce S-377 
- Camino  Almagro-Pancul-Carahue 
- Camino  Angol Manzanar Fundo Itraque 
- Camino  Angol-Vegas Blancas por El Rosario 
- Camino  Caburgua - Huepil 
- Camino  Carahue-Nehuentue los atracones 
- Camino  Coyahue Casa Tejas 
- Camino  Cruce Longitudinal (Collipulli) - Reserva Forestal(San Andrés) 
- Camino  Faja 16.000 - Los Laureles 
- Camino  Huiscapi-Ñancul 
- Camino  Imperial Labranza por el Alto 
- Camino  Labranza - Mollulco 
- Camino  Lautaro Los Prados San Patricio km 23 a km 35 
- Camino  Lonquimay-Troyo 
- Camino  Los Laureles - Pedregoso 
- Camino  Monte-Las Diucas Manzanar 
- Camino  Nilhue - Tranaman 
- Camino  Pircunche Llamuco 
- Camino  Puente Límite Quillem a Selva Oscura 
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- Camino  Purén - Tranaman 
- Camino  Ruta S-81 4ª Faja Gorbea 2° etapa 
- Camino  Traiguén Pichipellahuen por Huiñilhue 
- Camino  Traiguén-Ercilla Por Quecheregua 
- Camino  Tranaman - La Isla 
- Camino  Trintre - Los Sauces, por Miraflores 
- Camino  Trintre - Tronicura - Quilquén - Trigal 
- Camino  Vilcún-Codahue -Vega Redonda 
- Camino a Tolpan 
- Camino acceso Coipue 
- Camino Almagro - Límite Teodoro Schmidt 
- Camino Almagro Misión Boroa 
- Camino Antiguo a Traiguén 
- Camino Calof Posta Escuela 
- Camino Carahue Colico 
- Camino Carahue-Imperial por el bajo 
- Camino Cementerio Barros Arana 
- Camino Central Alhueco -Vega Larga 
- Camino Cholchol Huamaqui 
- Camino Coipue Puraquina 
- Camino Collico Huincacara 
- Camino Conoco Chico 
- Camino Cruce Lomahue Llaguepulli 
- Camino Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue 
- Camino Cruce Ruta R-76-S - Chufquén - Quino 
- Camino Crucero Los Aromos entre calle del Medio y calle Curacautín 
- Camino Cuel Tromen Santa Rosa 
- Camino Cunco-Quecheregue 
- Camino Curacautín-Termas de Tolhuaca 
- Camino Curaco, de camino CholChol a Temuco Renaco 
- Camino Curarrehue Flor del Valle 
- Camino Dalcahue las gaviotas 
- Camino desde puente Truf Truf hasta Quilaco 
- Camino Ercilla Traiguén por Quechereguas 
- Camino Estación Boroa Villa los Nogales 
- Camino Faja 10.000 las Hortensias 
- Camino Galvarino - Rucatraro 
- Camino Huiñoco Calafquén 
- Camino Imilco Quilas bajas 
- Camino Imperial-Carahue por el bajo 
- Camino Laurel Oñoico El Alma 
- Camino Límite Almagro - Teodoro Schmidt 
- Camino Liucura-Icalma 
- Camino Los Laureles - Pichipellahuén 
- Camino Lumaco - Capitán Pastene - Quidico 
- Camino Martínez Rozas los Coihues 
- Camino Melipeuco-Conguillio parque 
- Camino Montebello-Chapo cruce Oñoico 
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- Camino pata de Gallo Temuco 5 manzanos 
- Camino Peleco Tres Esquina La Sierra 
- Camino Pichichelle Peleco 
- Camino Pidima Antinao 
- Camino Pidima Ercilla R-400 
- Camino Pidima Los Sauces R-400 
- Camino Posta Yenehue cruce Peleco 
- Camino Puente Naranjo-Escuela Ñanco y Mallín del Treile 
- Camino Puyehue-Rucacura-Porma 
- Camino Quepe - Boroa (Chucauco-Fin Fin) 
- Camino Quepe - Prados Huichahue 
- Camino Quillem Límite Comunal 
- Camino Ranco Posta Escuela 
- Camino Rapahue Temuco 
- Camino Rucatraro Relun por Venecia 
- Camino Ruta S-61 Puente Tracura-Icalma  
- Camino Toltén-La Barra 
- Camino Tranapuente Trovolhue 
- Camino Trovolhue Pilmaiquenco 
- Camino Victoria-Las Cardas-Selva oscura 
- Caminos  Acceso Oeste a Purén, Acceso a Colonia Caupolicán y Acceso a Manzanal 
- Camino Laguna Blanca Vilicura 
- Consultoría de Proyectos de Puentes y Pasarelas Cautín 
- Consultoría de Proyectos de Puentes y Pasarelas Malleco 
- Consultoría PDI Cautín Nº2 2016 
- Consultoría PDI Cautín Nº2 2017 
- Consultoría proyectos Cautín CCBB 2015-2016 
- Consultoría proyectos Malleco CCBB 2015-2016 
- Expropiaciones menores, Cautín 
- Expropiaciones menores, Malleco 
- Francisco Quereban 
- Juan de Dios Queupucura 
- Juan Traipe 
- Llufu 
- Los galpones 
- Metrenco 
- Pasarela Cementerio Peñehue 
- Pasarela Huincul-Ultra Cholchol 
- Pasarela Isla Lican 
- Pasarela Isla Llepu 
- Pasarela Isla Nahuel Huapi 
- Pasarela Llaguepulli 
- Pasarela Maite 
- Pasarela Molonhue 
- Pasarela Pelehue 
- Pasarela Rapanilahue 
- Pasarela San Juan 
- Pasarela sector Quillem Bajo 
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- Pasarela Sector Suazo Trovolhue 
- PDI Angol 2016 
- PDI Angol 2018 
- PDI Carahue 2016 
- PDI Cholchol 2016 
- PDI Collipulli 2015 
- PDI Collipulli 2017 
- PDI Collipulli 2018 
- PDI Cunco 2018 
- PDI Curarrehue 2017 
- PDI Ercilla 2015 
- PDI Ercilla 2018 
- PDI Ercilla 2019 
- PDI Freire 2015 
- PDI Freire 2017 
- PDI Galvarino 2018 
- PDI Gorbea 2015 
- PDI Lautaro 2017 
- PDI Lautaro 2018 
- PDI Loncoche 2017 
- PDI Loncoche 2018 
- PDI Los Sauces 2015 
- PDI Lumaco 2017 
- PDI Lumaco 2018 
- PDI Melipeuco 2017 
- PDI Nueva Imperial 2015 
- PDI Nueva Imperial 2017 
- PDI Nueva Imperial 2018 
- PDI Padre Las Casas 2016 
- PDI Padre Las Casas 2018 
- PDI Pitrufquén 2017 
- PDI Purén 2018 
- PDI Purén 2019 
- PDI Saavedra 2018 
- PDI Temuco 2018 
- PDI Teodoro Schmidt 2017 
- PDI Toltén 2018 
- PDI Victoria 2018 
- PDI Vilcún 2017 
- PDI Villarrica 2018 
- Puente Cares 
- Puente Duhalde 
- Puente Estero Boyeco Puerto Dominguez 
- Puente Fundo Huilio 
- Puente Huara 
- Puente Huichahue 
- Puente Huiñilhue 
- Puente Isla Lican acceso Hualpin 
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- Puente La Culebra 
- Puente las Basas camino Santa Laura 
- Puente Linich 
- Puente Mahuidanche 
- Puente Maldonado, el Temo 
- Puente Mellizo, Peleco 3 esquinas 
- Puente Pedregoso 
- Puente Peñehue 
- Puente Quepe 
- Puente Quino 
- Puente Rengalil 
- Puente Rinco 
- Puente San Ramón 
- Puente Schneider 
- Puente Seco 
- Puente Soco 
- Puente Tigre 
- Puente Trapilhue 
- Puente Villacautin y Copin 
- Puerto Dominguez Quechocahuin 
- Reposición Puente Muco y Accesos, Lautaro 
- Reposición Puente Salinas En Ruta S-710 
- Roble Huacho Pichiquepe 
- Segundo Queupumil Cau Cau 
- Segundo Queupumil La Cantera 
- 4 Puentes Camino Los Yugos Martínez de Rozas 
- Camino  Acceso Balsa Quelhue 
- Camino  Angol-Monte Las Diucas Cruce R-180 
- Camino  Catripulli Rinconada 
- Camino  CholChol Galvarino Por Rahue 
- Camino  Coyahue Metrenco 
- Camino  Faja Los Placeres 
- Camino  Gorbea - Quinta Faja 
- Camino  Lautaro-Rio Muco por Quintrilpe 
- Camino  Llau Llau el Pirao 
- Camino  Los Sauces - San Ramón - Purén II 
- Camino  Lumaco-Chanco 
- Camino  Mahuidache Misión Inglesa 
- Camino  Melipeuco Icalma 
- Camino  Niágara - Alambrado 
- Camino  Niagara El Alambrado 2ª etapa 
- Camino  Selva Oscura-Villa Cautín 
- Camino  Sta. Ema Rariruca y Pasada Urbana Curacautín y Pidenco 
- Camino Curacautín: Santa Ana, Santa Julia, Tropezón y Remolino 
- Camino Lautaro La Colonia 
- Camino Lonquimay-Cuesta Las Raíces 
- Camino Los Sauces - San Ramón - Purén 
- Camino Los Yugos Martínez de Rosas 
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- Camino Ruta Chada Loica 
- Camino Ruta Chesque Chaura 
- Camino Ruta Esperanza Huapitrio  
- Camino RUTA S-81 4ª faja Gorbea 
- Camino Ruta Sexta Faja 
- Camino S-227 Pillanlelbún Quintrilpe 
- Camino Tranapuente Límite Regional 
- Conservación Camino Cruce Ruta S-11-R Estación Cautín 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2014 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2015 
- Consultoría PDI Cautín Nº1 2016 
- Consultoría PDI Cautín Nº2 2014 
- Consultoría PDI Malleco Nº1 2014 
- Consultoría PDI Malleco Nº1 2016 
- Consultoría proyectos Cautín Nº 1 CCBB 2014-2015 
- Consultoría proyectos Malleco CCBB 2014-2015 
- PDI Carahue 2014 
- PDI Carahue 2015 
- PDI Cholchol 2014 
- PDI Cholchol 2015 
- PDI Collipulli 2014 
- PDI Cunco 2014 
- PDI Cunco 2016 
- PDI Curacautín 2014 
- PDI Curacautín 2016 
- PDI Curacautín 2017 
- PDI Curacautín 2018 
- PDI Curarrehue 2014 
- PDI Curarrehue 2015 
- PDI Freire 2014 
- PDI Freire 2016 
- PDI Freire 2018 
- PDI Galvarino 2014 
- PDI Galvarino 2015 
- PDI Gorbea 2014 
- PDI Lautaro 2014 
- PDI Lonquimay 2014 
- PDI Lonquimay 2015 
- PDI Lumaco 2014 
- PDI Lumaco 2016 
- PDI Melipeuco 2014 
- PDI Nueva Imperial 2014 
- PDI Padre Las Casas 2014 
- PDI Perquenco 2014 
- PDI Perquenco 2016 
- PDI Pitrufquén 2014 
- PDI Pitrufquén 2016 
- PDI Pucón 2014 
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- PDI Purén 2015 
- PDI Saavedra 2014 
- PDI Saavedra 2015 
- PDI Saavedra 2016 
- PDI Temuco 2014 
- PDI Temuco 2015 
- PDI Teodoro Schmidt 2014 
- PDI Teodoro Schmidt 2015 
- PDI Traiguén 2015 
- PDI Traiguén 2016 
- PDI Traiguén 2017 
- PDI Traiguén 2018 
- PDI Victoria 2014 
- PDI Victoria 2015 
- PDI Victoria 2016 
- PDI Victoria 2017 
- PDI Vilcún 2014 
- PDI Villarrica 2014 
- PDI Villarrica 2015 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Los Ríos 

1. Antecedentes Generales: 
 
La suma de los tres Convenios de Programación vigentes, entrega inversiones por un total de 
$414.94513 millones, de los cuales aproximadamente un 75% son de responsabilidad sectorial. 
Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 23.805 millones, de los cuales un 90,1% 
corresponde a fondos sectoriales. 
  
2. Convenios de Programación Vigentes 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Obras de mejoramiento en ruta 5 y accesos Región de Los Ríos”, vigencia hasta el 2018. Decreto  
N°190 de 02-07-2014. Adenda N°1 de diciembre del 2018 extiende el plazo hasta el 2022. 
FNDR 6.632 0 0 877 6.632 
MOP 32.195 7.026 2.303 3.655 22.866 
TOTAL 38.827 7.026 2.303 4.532 29.498 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Pavimentación y mejoramiento red de caminos para la inclusión social y productiva de comunidades 
rurales”, 2015- 2018.  Decreto N°317 de 14-10-2015. Adenda N° 1 extendió el plazo hasta el 2021. 
FNDR 17.919 1.021 1.768 7.132 15.130 
MOP 42.240 8.201 8.788 12.970 25.251 
TOTAL 60.159 9.222 10.556 20.102 40.381 

DIRECCIONES DE 
AEROPUERTOS 

OBRAS 
HIDRÁULICAS, 

OBRAS 
PORTUARIAS Y 

VIALIDAD 

"Integración para la nueva región: Ejes para la integración y el desarrollo turístico sustentable", 
2008-2013. Decreto Nº 592 de 25-05-2009, modificado por 5 Adendas cuyo plazo se extiende al 
período 2014 – 2021. 
FNDR 79.188 47.886 589 11.413 30.713 
CONAF 197 197 0 0 0 
MOP 236.574 175.152 10.357 14.996 51.065 
TOTAL 315.959 223.235 10.946 26.409 81.778 

      

TOTAL CONVENIOS 
DE LA REGIÓN 

FNDR 103.739 48.907 2.357 19.422 52.475 
CONAF 197 197 0 0 0 
MOP 311.009 190.379 21.448 31.621 99.182 
TOTAL 414.945 239.483 23.805 51.043 151.657 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

  

                                           
13 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1 Obras de mejoramiento en ruta 5 y accesos Región de Los Ríos. Vigencia 2014-
2018. 

El 13 de diciembre del 2013 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Obras Públicas, modificado por la Adenda N° 1 de fecha 20 de Diciembre de 
2018, que extendió  la programación hasta el año 2022, con una inversión total de $33.375 
millones, de los cuales $25.016 millones corresponden al MOP (75%) y $8.359 millones al FNDR 
(25%).  

El Convenio contempla la realización de 20 proyectos, 15 financiados por el MOP, 4 financiados 
por el Gobierno Regional, y 1 con financiamiento mixto. 

Terminados 

En ejecución 

3 proyectos 

15 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

2 proyectos 

0 proyectos 

Total: 20 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Atravieso peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro 
- Mejoramiento Enlace Río Bueno - La Unión (calle de servicio DTS y paraderos de buses) 
- Mejoramiento Ruta T-345 Lo Aguila-Malihue, comunas de Máfil – Los Lagos (Diseño) 

Proyectos en ejecución: 
- Reposición Puente Collilelfu 1 Ruta T-631 ( Expropiaciones, Obras en licitación)  
- Reposición Puente Collilelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos (Diseño en ejecución) 
- Mejoramiento camino Itropulli -San Pedro, rutas T-695 y T-699 (Obras en ejecución) 
- Construcción Pasarela peatonal Cudico (Collico) (Diseño integral a cargo de consultora 

DDQ) 
- Paisajismo Enlaces Lanco Norte y Lanco Sur (Diseño integral a cargo de consultora DDQ) 
- Instalación Señales Complementarias Enlace Lanco (Diseño integral a cargo de 

consultora DDQ) 
- Modificación de la descarga de aguas lluvias del bypass de la Ruta 5 (Diseño integral a 

cargo de consultora DDQ) 
- Rampas Peatonales Atravieso Pon Pon (Diseño integral a cargo de consultora DDQ) 
- Mejoramiento Enlace Valdivia (Diseño integral a cargo de consultora DDQ) 
- Mejoramiento Enlace Sur Máfil (Sta. Elena - Malihue): Rotonda para virajes (Diseño 

integral a cargo de consultora DDQ) 
- Mejoramiento conectividad peatonal y ciclista, sector Puente San Pedro (Diseño integral 

a cargo de consultora DDQ) 
- Mejoramiento Enlace Los Lagos (incluyendo conexión peatonal-ciclista desde Puente San 

Pedro) (Diseño integral a cargo de consultora DDQ) 
- Atravieso El Trébol (Diseño integral a cargo de consultora DDQ) 
- Mejoramiento atravieso Puerto Nuevo (todos los movimientos y caseta de peaje) (Diseño 

integral a cargo de consultora DDQ) 
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- Instalación de señales informativas de servicio en la Ruta 5 (Diseño integral a cargo de 
consultora DDQ) 

Proyectos por iniciar: 
- Mejoramiento Ruta T-34; T-334y T-324 S: cr. Cayumapu-Iñaque-Enlace Huiyón.(Diseño 

2019) 
- Mejoramiento Ruta T-346 acceso sur Máfil (Expropiaciones 2019) 

3.2.  “Pavimentación y Mejoramiento Red de caminos para la inclusión social y 
productiva de las comunidades rurales”. Vigencia 2015-2021. 

El 25 de julio del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, el que fue modificando por la Adenda N° 1 del 21 de noviembre 
del 2017, ampliando su plazo hasta el 2021 y fijando una inversión total de $60.159 millones, de 
los cuales $42.240 millones corresponden al MOP (70,2%) y $17.919 millones al FNDR (29,8%).  

El Convenio contempla la realización de 72 proyectos, 42 financiados por el MOP y 30 
financiados por el Gobierno Regional.  

Terminados 

En ejecución 

23 proyectos 

24 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

25 proyectos 

0 proyectos 

Total: 72 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-450 S: Corral - San Carlos (km 0 al 3), 

comuna de Corral 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltúe 

- Magaluf (Km 0,35 AL 3); comuna de Lanco y Ruta T-240 cruce T-20 (Puringue Pobre) - 
El Nogal (Km 0 AL 6) comuna  de Mariquina. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352 S: Muelle Carboneros - Las Coloradas, 
Isla del Rey (km 0 al 3,7), y Ruta T-356 S: Los Pellines - Calfuco (km 2,8 al 5,8), 
comunas de Corral y Valdivia. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-293 S: Cruce T-39 - Ustaritz (km 0 al 4,5), y 
Ruta T-533 S: Cruce T-45 (Piedras Moras) - Los Maitenes (km 0 al 6,4), comuna de Los 
Lagos. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 S: Las Juntas - El Salto (km 0 al 7), y 
Ruta T-575 S: Lipingue - Huite (km 0 al 6), comuna de Los Lagos. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-650 S: Paillaco - Yerbas Buenas (km 3,76 al 
6,5) 

- Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: El Mirador -Los 
Pantanos - Ñanculen - Sta. Elisa, Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia del Ranco, Región de 
los Rios. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 S: Ignao - Pitriuco - Las Juntas (km 9,8 al 
12,45); Ruta T-921 S: Crucero - Trafún (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Carimallín - Colonia 
Rucatayo (km 9,4 al 15), comunas de Lago Ranco y Río Bueno. 
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- Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Ruta T-739 Cruce 
Ruta 5 - Choroico, Ruta T-737 Cruce T-671 (Tronlico) - Choroico y Ruta T-691 Cruce T-
685 (los Molhue) - El Huape, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. 

- Conservación Red Vial Básica,  CBC Ruta T-705 S: Cruce Ruta 5 - Los Esteros (km 7 al 
14,0), comuna de La Unión. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-827 S: Cruce Ruta T-851 (Camino Tringlo), 
km 0 al 2, comuna de Lago Ranco. 

- Conservación de la Red Vial Comunal Conservación por Glosa 6, Comunas de la Lago 
Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de los Ríos. 

- Conservación de la Red Vial Comunal Conservación por Glosa 6, Comunas de la Unión y 
Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de los Ríos. 

- Adquisición de pavimentadora de Asfalto para conservar caminos en la Región de Los 
Rios. 

- Adquisición de camiones tolva para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
- Adquisición de excavadora hidráulica para conservación de caminos en la Región de Los 

Ríos. 
- Adquisición de motoniveladora para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
- Adquisición de rodillo compactador para conservar caminos en la Región de Los Ríos. 
- Adquisición de camión algibe para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
- Adquisición de retroexcavadora para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
- Adquisición desbrozadora para conservación caminos  
- Adquisición de tracto camión para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
- Adquisición de camión cama baja para conservación de caminos en la Región de Los Ríos 

Proyectos en ejecución: 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Mariquina- Cuyinhue- Locuche. 
- Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulón) - Hueima (km 0,0 al 3,0), Cruce 

Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6)  Ruta Sin Rol S: Cruce ruta 
202 (Asque) - cruce ruta T-282 (km 0 al 2,4), comunas de Máfil, Mariquina y Futrono, 
Región de los Ríos. 

- Mejoramiento CBI Cruce T-350 s: Niebla-Los Molinos. 
- Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-282 S: Pelchuquín - San José Antiguo (km 10 

al 14); y Ruta T-298 S: Pichoy - Tralcao (km 6 al 7,9), comuna de Mariquina. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - 

Panguinilahue - Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125: Cruce Ruta 203 CH (Salto 
de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2), Comuna de Lanco. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La Peña) - Aylin - 
Alhuemanque (km 10 al 12,2). 

- Conservación Red Vial Básica, CBC rutas T-308 Chancoyán y T-390 Mulpún. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-367 S: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-189 

(Los Tallos), Km 0 al 9,9, comuna de Panguipulli. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741 S: Cruce T-395 (Chauquén) - Cruce T-411 

(Ensenada), km 0 al 6,9. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Puente Negro-Puente Bocatoma. 
- Mejoramiento CBI cruce Ruta 5 Paillaco-cruce T-55 Dollinco (km 18,0 al 30,6). 
- Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI cruce Ruta 5 Paillaco-cruce T-55 

Dollinco (km 18,0 al 30,6). 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Manao- Aguas Negras y Folilco- Las Huellas. 
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- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-393 S: Cruce T-39 (Puyehue) - Los Tallos (Km 
6,2 al 14), comuna de Panguipulli. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-659 Naranjo- Chumpeco. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-760 S: Daglipulli - Centinela (km 0 al 5), 

comuna de La Unión. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta Rol T-911 S: Cruce T-905 (Campo Santo) - 

Contra; y Ruta T-931 S: Chanco - Cruce T-975-U (km 10 al 20), comuna de Río Bueno. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-827 Tringlo, T- 833 Gueimén y T-865 Ignao. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-539 S: Cruce Ruta T-851 (Nilahue) - El Arenal 

- Illahuapi (km 0 al 6,1), comuna de Lago Ranco. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-939 Chaichachén y T-849 El Melí. 
- Mejoramiento CBI Ruta T-780 s: cruce Ruta210 La Unión-Cudico. 
- Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 s: cruce Ruta210 La Unión-

Cudico. 
- Conservación de Caminos Indígenas Comuna de Mariquina. 

Proyectos por iniciar: 
- Conservación Red Vial Básica, CBC RutaT-328 S: Cruce T-34 Las Lomas - Balsadero San 

Javier - Mulpún (km 11,44 al 14,44) y Ruta T-213 S: La Peña - Lumaco (km 0 al 5,1), 
comunas de Lanco y Máfil. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-579, S: Cruce T-575 (El Salto) - Cruce T-625 
(Reumén) (km 0 al 7), comuna de Los Lagos. 

- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-283 S: Cruce 203 CH (Coihueco) - Releco (Km 
0 al 6), comuna de Panguipulli. 

- Mejoramiento CBI Ruta T-125 Salto del Agua y Ruta T-531 Las Huellas. 
- Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-125 Salto del Agua y Ruta T-

531 Las Huellas. 
- Mejoramiento CBI cruce T-39-Panguipulli-cruce T-89 (Huerquehue) 
- Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI cruce T-39-Panguipulli-cruce T-89 

(Huerquehue) 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-195 S: Cruce S-95-T (Cudico) - Cruce S-953 

(Puente Challupén), km 0 al 8,8, Y Ruta T-233 S: Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Cruce 
T-225 (Calafquén), km 0 al 4,8, comuna de Panguipulli. 

- Conservación Red Vial Básica CBC Ruta T-455 Loncopán Bajo – Loncopán  Alto. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-652 S: Quilhuape - Taico (km 0 al 3,54); y 

Ruta T-650 S: Paillaco - Yerbas Buenas (km 6,5 al 8,74), comuna de Paillaco. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-559, S: Arquilhue - Maihue, Km 23,5 al 34,1, 

comuna de Futrono. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-848 Mashue-Puente Camán. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-781 S: Puerto Lapi - Las Juntas (km 0 al 3), 

comuna de Lago Ranco; y CBC Ruta T-840 S: Putraro - Pilpilcahuín (km 0 al 1,2). 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-975-U S: Carimallín - Colonia Rucatayo (km 15 

al 22,7), y Ruta T-921 S: Crucero - Trafún (km 6 al 11,9), comuna de Río Bueno. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-512, T-511, T-364, T-292 y T-300. 
- Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-733, T-749 y T-899. 
- Conservación de Caminos Vecinales  Prov. Valdivia. 
- Conservación de Caminos Indígenas Prov. del Ranco. 
- Conservación de Caminos Indígenas Prov. de Valdivia. 
- Adquisición e instalación de puentes modulares. 
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- Adquisición de puentes modulares. 
- Consultoría de Proyectos de Puentes Menores - Convenio de Programación, Región de 

Los Ríos. 
- Adquisición de camiones de pesaje y sondaje. 
- Adquisición de vehículo de inspección y emergencia en la Región de Los Ríos. 
- Adquisición de equipo de hinca de barreras con camión en la Región de Los Ríos. 

3.3. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el Desarrollo 
Turístico Sustentable".  

El 27 de mayo del 2008 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Obras Públicas, que fue modificado por 
5 Adendas, la última del 2017. El plazo original fue ampliado hasta el 2021, y se estableció una 
inversión total de $315.959 millones, de los cuales $236.574 millones corresponden al MOP 
(74,8%) y $79.188 millones al FNDR (25,1%) y $197 a CONAF (0,1%).  

El Convenio contempla la realización de 69 proyectos, 21 financiados por el MOP, 33 financiados 
por el Gobierno Regional, 2 financiados por CONAF y 13 con financiamiento mixto.   

Terminados 

En ejecución 

43 proyectos 

16 proyectos 

Proyectos por iniciar 10 proyectos 

Total: 69 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo Pichoy (FNDR).  
- Reposición pista aeródromo Pichoy de Valdivia 2009 (MOP-FNDR). 
- Conservación Aeródromo Pichoy de Valdivia, Región de Los Ríos (Implementación 

sistema de aterrizaje instrumental ILS) (FNDR – MOP). 
- Mejoramiento Calle Tripayante de Lanco (FNDR).  
- Reposición Acceso y Puentes Leufucade 1-2, Comuna de Lanco (FNDR).  
- Reposición Puente Purulón (FNDR).  
- Levantamiento fijación de deslindes Laguna Hualves Barrios Bajos (MOP).  
- Construcción colector aguas lluvias Catrico (MOP).  
- Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos (FNDR). 

Diseño  mandatado a Minvu.  
- Construcción Puente Cau Cau y accesos a Valdivia (MOP). 
- Mejoramiento Camino Cabo Blanco - Las Marías (nuevo acceso norte a Valdivia) (FNDR).  
- Mejoramiento Pasada por Valdivia eje Pedro Aguirre Cerda (MOP).  
- Adquisición Nave Para La Conectividad Lago Pirehueico, Panguipulli (MOP). 
- Mejoramiento Ruta 203-CH, T-47; Sector Rucatrehua - Choshuenco - Acceso 

Choshuenco. (MOP) 
- Mejoramiento Ruta 203-CH Sector: Choshuenco-Puerto Fuy (MOP). 
- Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) (MOP). 
- Construcción Embarcadero Sector Choshuenco,  (Diseño  MOP interno DOP, 

Prefactibilidad y Obra FNDR).  
- Conservación Acceso Reserva Nacional Mocho Choshuenco (FNDR). 
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- Mejoramiento Ruta T - 85 varios tramos en Lago Ranco – Calcurrupe (MOP). 
- Mejoramiento Ruta T - 785 Sector: Coique - Cruce Ruta T - 75 (Pto. Nuevo) (MOP).  
- Mejoramiento Construcción  Conexión Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo) - T-85 

(Quillaico) (MOP).  
- Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta T-777 Quillaico - Lago Ranco (MOP)  
- Construcción puentes Caicayen y Hueinahue Camino Maihue - Hueinahue – Rupumeica 

(FNDR).  
- Mejoramiento Ruta T-559 Sector Llifén - Arquilhue, Tramo 2 (Sta. Juana - Arquilhue) 

(FNDR) 
- Construcción Conexión Vial Lago Riñihue-Lago Ranco – Prefactibilidad (MOP). 
- Mejoramiento Ruta Interlagos T-905 S: Cayurruca - Trapi-Crucero (MOP). 
- Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla (Diseño – Obra - FNDR).  
- Mejoramiento Rampas para Barcazas de Niebla y Corral (FNDR).  
- Conservación Muelles de Corral e Isla Mancera (FNDR Obra – MOP Diseño).  
- Mejoramiento de Caleta Pesquera de Amargos (FNDR).  
- Mejoramiento de Caleta Pesquera de Corral Bajo (FNDR).  
- Análisis ambiental territorial conectividad Corral - La Unión (FNDR).  
- Levantamiento Cartográfico y Análisis Jurídico Parque Alerce Costero (FNDR). 
- Análisis Territorial y Planificación Usos Parque Nacional Alerce.(CONAF) 
- Diseño de Red Interna de Senderos de Interpretación, Caminos y Puentes (CONAF) y 

Construcción Senderos de Interpretación Parque Nacional Alerce Costero (FNDR). 
- Diseño del Plan de Infraestructura del Parque Nacional y Equipos (CONAF). Construcción 

y Habilitación de la Infraestructura del Parque Alerce Costero Etapa 1 y 2 (FNDR).  
- Adquisición de equipos y construcción de guarderías (CONAF).  
- Construcción Social del Parque y Participación (CONAF).  
- Conservación de Ruta T-720 Las Ventanas - Morro Gonzalo - Puente La Piedra (FNDR).  
- Conservación Ruta T-720 Tramo 3: Morro Gonzalo - Cruce Catrileufu (FNDR). 
- Reposición Puente La Piedra, conectividad La Unión – Corral (MOP). 
- Conservación Camino Alerce Milenario – Hueicolla (FNDR). 
- Mejoramiento camino básico intermedio, Ruta T-80 cruce Ruta 210 La Unión - Puente 

Las Trancas (MOP). 

Proyectos en ejecución: 
- Conservación Obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en Lanco Obras en 

ejecución (MOP). Segunda etapa se espera terminar en 2020. 
- Construcción conectividad vial Maihue-Puerto Fuy-Puerto Pirehueico (FNDR). 

Prefactibilidad en ejecución por finalizar en 2019. 
- Construcción Embarcadero Turístico Pishuinco (FNDR). Diseño en ejecución por finalizar 

en 2019. 
- Mejoramiento Rutas 203-201-CH Sector: Panguipulli - Coñaripe II (FNDR – MOP). 

Contrato paralizado, se retoma para terminar entre 2019 y 2020  con una inversión MOP 
de M$ 1.813.000. 

- Mejoramiento Ruta 201 - CH Sector: Coñaripe – Pellaifa (MOP). Obra en ejecución con 
finalización estimada en diciembre de 2020. 

- Mejoramiento Ruta 201 - CH Sector: Pellaifa – Liquiñe (MOP). Obra en ejecución con 
finalización estimada  en 2020. 

- Construcción Embarcaderos Turísticos en Lago Ranco (Futrono, Llifén y Lago Ranco) 
(FNDR). Diseño complementario en ejecución, por finalizar en 2019 para luego pasar a 
ejecución de las obras.  
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- Mejoramiento Rutas S/ R, T-981-U S: Crucero – Entre Lagos (MOP). Obras en ejecución 
por finalizar en diciembre de 2019. 

- Reposición Muro y Fuerte de Corral (FNDR – MOP). Su ejecución se encuentra detenida 
por permisos pendientes de investigación arqueológica por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales, con un avance físico de 63,5%.   

- Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla (FNDR – MOP). En ejecución diseño 
complementario Mejoramiento Farellón Fuerte Niebla Comuna Valdivia (IDI 30190473-0), 
que tiene un avance físico del 46%, por finalizar en 2019. 

- Construcción Borde Costero El Piojo, Comuna Valdivia: Prefactibilidad terminada (MOP); 
estudio de diseño se espera se realice en 2020 (FNDR). 

- Mejoramiento de Caleta Pesquera de Los Molinos (FNDR – MOP). Se terminó el diseño en 
2017. No se ha podido licitar la obra por problemas con solicitud de Espacios Costeros 
Marítimo Pueblos Originarios ECMPO no resuelta. 

- Mejoramiento de Caleta Pesquera de Niebla (FNDR). Diseño terminado en 2016, a la 
espera de ejecución de obras.  

- Habilitación de conexión vial para la pasada urbana de Corral (FNDR-MOP) Diseño en 
ejecución por finalizar en 2019, para posteriormente abordar su ejecución. 

- Construcción embarcaderos Isla del Rey, comuna de Corral (FNDR). Diseño en ejecución 
por finalizar en 2019, para luego ejecutar las obras.  

- Conservación Ruta T-720 Tramo 2: Sector de Atravieso Parque Nacional Alerce Costero. 
En desarrollo Estudio de impacto Ambiental (MOP), se espera obtener la Resolución de 
Calificación Ambiental en 2020, para posteriormente comenzar la ejecución de la obra 
con financiamiento FNDR. 

Proyectos por iniciar: 
- Conservación Purulón - Panguinilahue (Enrocado 160 m) y Camino Purulón - Hueima 

(Enrocado 150 m levante rasante hasta línea férrea km 1,3) (FNDR). 
- Conservación Lanco – Trana - Meliquina, enrocado y cambio de trazado (Borde Ribera 

Sur Río Cruces: 5-5,500) + Carpeta Granular (FNDR). 
- Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos (incl. 

Construcción colectores secundarios Catrico) (FNDR). 
- Habilitación Ciclovía Catrico Sector Baquedano - P. Montt e iluminación general ciclovía 

(FNDR). 
- Construcción Colector aguas servidas Catrico (FNDR). 
- Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta 203 CH Puerto Pirehueico - Paso Huahum 

(FNDR) 
- Adquisición Nueva Barcaza Lago Ranco (MOP)  
- Estudio Básico Diagnóstico condiciones naturales en bordes costeros (FNDR) 
- Construcción Embarcadero Turístico Venecia (FNDR). 
- Conservación Camino El Mirador - Chaihuín y Ruta T-720 (Mejoramiento CBI Ruta T-720 

sector: cruce T-60 Las Ventanas- Alerce Costero-cruce T-450  (MOP-FNDR). 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Los Lagos 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2018. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2018. 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un 
total de $324.41114millones, de los cuales un 69,1% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2018, se ejecutaron obras por $ 44.592 millones, de los cuales un 54,1% 
corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenio de Programación Vigente 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2018 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2017 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2018 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2019 

 SALDO 
CONVENIO  

DIRECCIONES DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
VIALIDAD, 

AEROPUERTOS Y 
OBRAS PORTUARIAS 

“Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”, 2014- 2020. Decreto N° 189 de  
11-07-2014. Modificado por Adenda N° 1 del 2015. 

FNDR 100.277 42.278 20.481 14.322 37.518 
MOP 224.134 76.018 24.111 39.979 124.005 

TOTAL 324.411 118.296 44.592 54.301 161.523 

        

TOTAL CONVENIO DE 
LA REGIÓN  

FNDR 100.277 42.278 20.481 14.322 37.518 
MOP 224.134 76.018 24.111 39.979 124.005 
TOTAL 324.411 118.296 44.592 54.301 161.523 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 
 

 
 
  

                                           
14 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2018. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

3.1. “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional”. Vigencia 2014-
2020. 

El 31 de enero del 2014 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, el que fue modificado por la Adenda N° 1 del 31 de enero del 2015 
que estableció una inversión total de $324.411 millones, de los cuales $224.133 millones 
corresponden al MOP (69,1%) y $100.278 millones al FNDR (30,9%).  

El Convenio original contempla la realización de 38 proyectos, de los cuales 19 financia el MOP, 
13 el FNDR y 6 se financian de forma mixta.  

Terminados 

En ejecución 

8 proyectos 

15 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

9 proyectos 

6 proyectos 

Total: 38 proyectos 

Proyectos terminados: 
- Construcción Red Básica de Drenaje Aguas Lluvias, Puerto Williams (2015). Etapa 

ejecución finalizada el año 2015. El monto de la inversión fue de $1.926 millones de 
pesos en obras civiles y $196 millones en asesoría. 

- Construcción Sistemas de Agua Potable Rural Pampa Redonda (2016): Se encuentra 
operativa la red de abastecimiento de agua potable de Pampa Redonda ($3.173 millones 
de pesos en obras y $296 millones de pesos en Asesoría).  

- Construcción Camino de Penetración San Juan – C. Froward, Tramo Punta Árbol (2016): 
Etapa diseño terminada; el monto invertido fue de $684 millones de pesos. A lo anterior 
se debe agregar la construcción de 5 km de camino nuevo lo cual significó una inversión 
de $3.251 millones pesos.  

- Construcción Varadero Artesanal de Puerto Natales (2016): Proyecto terminado. Esta 
infraestructura permitió  ordenar y concentrar la actividad de la pesca artesanal. Los 
montos de inversión ascendieron a la cifra de $3.750 millones de pesos. 

- Construcción Sistemas de Agua Potable Rural Sector de Loteo Varillas – Río Seco (2017): 
Proyecto con una inversión de $1.981 millones de pesos en obras y $249 millones de 
pesos en Asesoría.  

- Mejoramiento Ruta Y-205, Castillo - Frontera, T. del Paine (2017): Finalizó la 
construcción el año 2017 con una inversión de $5.658 millones de pesos en una 
distancia de 7 km. 

- Actualización Plan Maestro de Evacuación y Drenaje, Punta Arenas (2018): Proyecto se 
encuentra recientemente  finalizado.  

- Conservación Mayor Pista 12-30 y Rodaje Echo del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, 
Punta Arenas: Proyecto se encuentra terminado, con una inversión de $9.4120 millones 
de pesos en obras civiles y $430. 
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Proyectos en ejecución: 
- Mejoramiento Integral Aeródromo Tte. Marsh (Antártica Chilena): Proyecto se encuentra 

en desarrollo y considera en una primera etapa la construcción de un cuartel de servicio 
de extinción de incendios (SSEI) con una inversión estimada de $7.736 millones de 
pesos y considera su término para el año 2020. 

- Instalación Sistema Tratamiento Aguas Servidas y  Mejoramiento Sistema Alcantarillado, 
Pto. Williams: Proyecto se encuentra en desarrollo y se estima una inversión de $725 
millones. 

- Mejoramiento Integral Río de Las Minas, Punta Arenas: Proyecto se encuentra en 
ejecución y a la fecha presenta una inversión por $8.390 millones de pesos en diversas 
obras como muros en riberas y radier en lecho de río. 

- Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas: Proyecto 
se encuentra en proceso de licitación y considera un presupuesto oficial por 5.600 
millones de pesos con fecha de término para el año 2020.  

- Reposición Ruta Y-905 Williams - Navarino, Varios Sectores: El proyecto se ubica en la 
provincia Antártica Chilena y postula a la ejecución de las obras de la reposición de la 
carpeta de rodado de la ruta Y-905 Puerto Williams - Puerto Navarino, en una longitud 
total de 53,5 km aprox. En el periodo 2015-2017 se ha invertido la cifra de $3.657 
millones de pesos. Se encuentra en ejecución un contrato entre el km 30,32 al km 40,82 
con una inversión por $6.000 millones el cual considera su término para el año 2020. 

- Construcción Camino Río Hollemberg - Río Pérez: En este proyecto ya se encuentran 
terminados 10 km en el sector de Río Pérez con una inversión de $4.600 millones de 
pesos y en ejecución en su frente norte en una distancia de 25 km con un contrato 
vigente por $15.400 millones de pesos que finaliza el año 2019. 

- Construcción Puente Río Grande y sus Accesos, Ruta Y-85: Proyecto se encuentra en 
ejecución y presenta un contrato vigente por $6.000 millones de pesos el cual finaliza el 
año 2019. 

- Mejoramiento Ruta Ch 257, Sector Onaissin - San Sebastián: Proyecto se encuentra en 
ejecución en una distancia de 46 km con una inversión en obras por $40.585 millones de 
pesos y $1.600 millones en asesoría. Presenta un avance físico del 95%. 

- Mejoramiento Ruta Y-65, Porvenir – Manantiales: Este proyecto presenta 3 contratos 
vigentes en una distancia de 60 km. La inversión considerada para estos tres contratos 
alcanza la cifra de $55.000 millones de pesos. El último contrato vigente finaliza el año 
2021 y corresponde al más extenso de los tres, en una distancia de 35 km. 

- Construcción Nudo Vial Av. Frei – Ruta 9: Proyecto se encuentra con sus diseños 
terminados y considera iniciar el presente año etapa de expropiación. 

- Construcción Camino Penetración Ruta 9, Y-620, Tres Morros, Punta Prat (Seno Otway): 
El año 2017 finalizó la prefactibilidad de la construcción de este camino. Actualmente por 
administración directa de la dirección de vialidad se está construyendo el camino para 
llegar al sector de Tres Morros. 

- Mejoramiento Ruta 9 Cerro Castillo-Cruce Ruta Y-150: Se encuentra en ejecución el 
mejoramiento de este camino en una distancia de 10 km entre el sector de Cerro Castillo 
y Puente Las Máscaras. El contrato alcanza la cifra de $16.000 millones de pesos y 
finaliza el año 2020. 
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- Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine: Se 
encuentra en diseño este proyecto una distancia de  100 km de los caminos de interiores 
en el Parque y finaliza el año 2019. Considera una inversión por $2.500 millones de 
pesos. 

- Mejoramiento Ruta Y-290, sector Cueva del Milodón -  Río Serrano: Proyecto se inició el 
año 2017 y finaliza el 2020 con un contrato por $9.000 millones de pesos. 

- Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de Hornos: Diseño en desarrollo, 
desde la Villa Ukika hasta la Marina Micalvi y se contempla la construcción de ciclovías, 
veredas, estacionamientos, muros y miradores. La inversión total estimada es de $5.500 
millones. 
 

Proyectos por iniciar: 
- Camino Caleta Eugenia - (Lago Navarino) Puerto Toro: Proyecto se encuentra por licitar 

y considera una inversión estimada en $6.000 millones de pesos para una primera etapa 
por 10 km de un total de 35. El camino se desarrolla a pie de monte con un trazado a 
media ladera bordeando lagos por el norte de ellos (Rojas; Poyollo y Navarino), que 
continúa por la vertiente sureste del Monte Miseria hasta llegar a Puerto Toro.  

- Mejoramiento Infraestructura Portuaria Turística en Puerto Williams: Diseño se encuentra 
terminado. Consiste en la construcción de un muelle para naves de hasta 124 m de 
eslora, permitiendo el embarque/desembarque de pasajeros y, mediante dolphins el 
atraque de naves de hasta 240 m de eslora.  

- Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural Punta Delgada, XII Región 
- Construcción Red Básica Drenaje Aguas Lluvias Pto. Natales 
- Construcción  Facilidades Portuarias para Naves Turísticas Menores en Puerto Natales 
- Construcción Camino de Penetración Pto. Navarino - Bahía Wulaia 
- Reposición ruta Y-540, Cruce Ruta 9 - Ojo Bueno,  Km 0 al Km 2,8 
- Construcción Acc. Ciudad de P. Natales, S: Ruta 9 Av. Ult. Esperanza 
- Reposición Ruta 9, Sector Puerto Natales - Dorotea - Casas Viejas (3 km) 

Proyectos desechados: 
- Ampliación Área de Movimiento Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams 

(Terminal): Diseños se encuentran terminados y en etapa de ajustes por el Nivel Central 
de la dirección de aeropuertos.  Esta iniciativa se desestimó por su magnitud y montos  
elevados de inversión, por lo cual se irá abordando por etapas. 

- Mejoramiento Alcantarillado Aguas Servidas, Punta Delgada: Proyecto que por ahora no 
es tuición MOP. 

- Mejoramiento Colector EM-25, Punta Arenas: Iniciativa en reevaluación por la 
actualización Plan Maestro de Aguas Lluvias.  

- Reposición Colector Frei, Punta Arenas: Iniciativa en reevaluación por la actualización 
Plan Maestro de Aguas Lluvias.  

- Construcción Sistema Alcantarillado Puerto Edén: Proyecto que por ahora no es tuición 
MOP. 

- Construcción Sistema Alcantarillado, Villa Dorotea Puerto Natales: Proyecto que por 
ahora no es tuición MOP.  
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En la Adenda N° 1 del 31-01-2014, se incorporaron 21 Caminos Básicos, de los cuales 12 
financia el MOP y 9 el GORE con fondos FNDR. 
 

Terminados 

En ejecución 

8 proyectos 

1 proyectos 

Proyectos por iniciar 12 proyectos 

Total: 21 proyectos 

En las tablas que se muestran a continuación aparece el detalle de los proyectos pertenecientes 
a la adenda y su estado de avance. 

 

N° Nombre de la Iniciativa 
Fuente 

Financiamiento 
Observación 

1 Conservación Ruta Y-290, Cruce Ruta 9 - Cueva del 
Milodón - Cruce Y-150 (Río Serrano) - Total 5,82 km 

Sectorial   

Terminación del Contrato Conservación de la Red 
Básica Conservación Periódica, Reposición Carpeta de 
Rodado, Camino Cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - 
Cruce Y-150 (Río Serrano), 72D290 Km. 0 al 9´00 , 
Provincia de Ultima Esperanza 

Sectorial 1 Terminado 

2 Conservación Ruta Y-290, Cruce Ruta 9 - Cueva del 
Milodón - Cruce Y-150 (Río Serrano). 5,35 km 

Sectorial Por iniciar 

3 Conservación Ruta Y-290, Cruce Ruta 9 - Cueva del 
Milodón - Cruce Y-150 (Río Serrano) 10 km 

Sectorial   

Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N 
- Cueva del Milodón - Cruce Y-150 (Administración 
Parque) Y-290 Km. 42,00 al 46,00 Comuna de Torres 
del Payne 

Sectorial 1 Terminado 

 Camino Básico por Conservación, Camino cruce Ruta 9 
- Cueva del Milodón - Cruce Y-150 (Río Serrano), 
72D290, km. 30 al 42, Comuna de Natales 

Sectorial 1 En ejecución 

4 Conservación Ruta Y-290, Cruce Ruta 9 - Cueva del 
Milodón - Cruce Y-150 (Río Serrano) 10 km 

GORE Por iniciar 

5 Conservación Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 - Lago 
Sarmiento - Guardería Grey. 14,20 km 

Sectorial   

Conservación Periódica de la Red Vial Básica-
Conservación Camino Básico-Reposición carpeta de 
Rodado-camino Cruce Ruta 9-Lago Sarmiento-
Guarderia Grey-Y-150 Km 0 al 14,2 y camino cruce Y-

Sectorial 1 Terminado 
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N° Nombre de la Iniciativa 
Fuente 

Financiamiento 
Observación 

160-Laguna Amarga cruce Y-150 Y-156 Km 0 al 10 
Comuna de Torres del Payne-Prov Ultima Esperanza 

6 Conservación Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 - Lago 
Sarmiento - Guardería Grey. 9,20 km  

Sectorial   

Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N 
- Lago Sarmiento - Guardería Grey, Y-150 Km. 16,700 
al 23,400 Comuna de Torres del Paine 

Sectorial 1 Terminado 

7 Conservación Ruta Y-156, Cruce Y-160 - Laguna 
Amarga- Cruce Y-150 11,76 km 

Sectorial   

Tramo abordado en contrato N°225150 (11 KM) Sectorial 1 Tramo  abordado 
en contrato 
N°225150 

8 Conservación Ruta Y-156, Cruce Y-160 - Laguna 
Amarga- Cruce Y-150. 9,20 km 

Sectorial Por iniciar 

9 Conservación Ruta Y-160 Cruce Y-150 - Laguna Azul. 
3,18 km 

GORE Por iniciar 

10 Conservación Ruta Y-315, Cruce Ruta 9 - Acceso 
Aeródromo Puerto Natales. 6,26 km 

Sectorial   

Camino Básico por Conservación, cruce Ruta 9 - acceso 
Aeródromo Puerto Natales, Y-315, Km. 0,0 al Km. 6,26 
Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza 

Sectorial 1 Terminado 

11 Conservación Ruta Y-325, Cruce Ruta 9 - Paso Laurita 
Casas Viejas 3,23 km 

GORE   

Conservación de la Red Básica-Conservación Periódica-
Reposición Puente Casas Viejas-Camino Cruce Ruta 9-
Paso Laurita-Casas Viejas 72D 325-km 0`65-Comuna 
de Natales-Provincia de Ultima Esperanza-Región de 
Magallanes y Antártica Chilena (2014) 

Sectorial 1 Terminado 

12 Conservación Ruta Y-340, Pto. Natales - Dumestre 5,50 
km 

GORE Por iniciar 

13 Conservación Ruta Y-65, Cruce Ruta 257-CH 
(Manantiales) - Porvenir, 72B065. 16,70 km (etapa V: 
km del 59,3 al 79,3)  

Sectorial   

Terminación Conservación de Caminos Básicos C.P. 
Reposición Carpeta de Rodado, Camino Cruce Ruta 
257-CH (Manantiales) - Porvenir, 72B065, Km. 59,30 al 
79,30, V Etapa, Provincia de Tierra del Fuego 

Sectorial 1 Terminado 
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N° Nombre de la Iniciativa 
Fuente 

Financiamiento 
Observación 

14 Conservación Ruta Y-65, Cruce Ruta 257-CH 
(Manantiales) - Porvenir, 72B065. 30 km (etapa 7: km 
79,3 al 109,3) 

Sectorial   

Conservación de Caminos Básicos Conservación 
Periódica Reposición carpeta de Rodado camino cruce 
Ruta 257-CH(Manantiales)-Porvenir 72B065 Km 79,3 al 
109,3 Etapa VII Provincia de Tierra del Fuego 

Sectorial 1 Terminado 

15 Conservación Ruta Y-655, Cruce Ruta 257-CH 
(Bellavista) - Cruce Y-65 (Bahía Felipe) 30,83 km 

Sectorial Por iniciar 

16 Conservación Ruta Y-635, Porvenir-Cordón Baquedano 
10km 

GORE Por iniciar 

17 Conservación Ruta Y-629, Cruce Aeródromo Tte. 
Martínez - Laguna Verde 9,40 km 

GORE Por iniciar 

18 Conservación Ruta Y-530, Cruce Ruta 9 - Rio La Caleta 
20 km 

GORE Por iniciar 

19 Conservación Ruta Y-50, Cruce Ruta 9 (Cabeza de Mar) 
- Puerto Altamirano 20 km 

GORE Por iniciar 

20 Conservación Ruta Y-50, Cruce Ruta 9 (Cabeza de Mar) 
- Puerto Altamirano 13,66 km 

Sectorial Por iniciar 

21 Conservación Ruta 9, Fuerte Bulnes - Puente Río Santa 
María 10 km 

GORE Por iniciar 
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Cuadro Resumen Seguimiento Inversiones 

    Convenios de Programación Vigentes al 2018 
(en millones de pesos 2018) 

 

Región N° de 
Convenios 

Monto 
Total CP 

Monto 
Sectorial 

MOP 

Monto 
FNDR 

Monto 
Otros 

% 
Financiamiento 

MOP 

Monto 
ejecutado* 

MOP 

Monto 
ejecutado* 

FNDR 

Arica - Iquique 0 - - - - - - - 
Tarapacá 1 100.084 68.677 31.407 - 68,62% 36.597 27.150 

Antofagasta 3 226.873 139.532 87.341 - 61,50% 73.478 41.302 

Atacama 2 216.804 145.113 71.690 - 66,93% 33.766 16.323 

Coquimbo 2 62.020 47.267 14.752 - 76,21% 34.643 12.203 

Valparaíso 0 - - - - - - - 
Metropolitana 2 171.460 69.647 65.214 36.599 40,62% 34.778 40.156 

Lib. Bernardo 
O´Higgins 1 123.518 90.590 32.928 - 73,34% 78.236 32.074 

Maule 5 446.950 266.962 179.988 - 59,73% 178.164 75.991 

Biobío 3 175.290 114.750 60.541 - 65,46% 46.593 3.030 

La Araucanía 1 445.394 229.832 215.562 - 51,60% 73.824 25.707 

Los Ríos 3 414.945 311.009 103.739 197 74,95% 211.827 51.264 

Los Lagos 0 - - - - - -   

Aysén 0 - - - - - - - 
Magallanes 1 324.411 224.134 100.277 - 69,09% 100.129 62.759 

Totales 24 2.707.750 1.707.515 963.439 36.796 62,90% 902.035 387.959 

 
* Acumulado a diciembre del 2018. 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) y entregada por Directores Regionales de Planeamiento – MOP 

 


