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Comisión Nacional Bicentenario 

Misión: asesorar a la Presidenta de la República en el diseño y coordinación de los 
proyectos y actividades para la conmemoración del bicentenario de la república deproyectos y actividades para la conmemoración del bicentenario de la república de 
Chile.

La Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva cuya misión es "prestar el apoyo 
é i d i i i i l f i i d l "C i iótécnico y administrativo que sea necesario para el funcionamiento de la "Comisión 
Bicentenario" y del "Comité Asesor Bicentenario" y dependerá de la Presidencia de 
la República". 

Esta entidad es encabezada por un Secretario Ejecutivo nombrado por el 
Presidente de la República y está compuesta por un equipo multidisciplinario de 
profesionales y está dividida en diferentes Direcciones, siendo una de ellas la 
Dirección Obras BicentenarioDirección Obras Bicentenario



Ministerio de Obras Públicas ‐ Dirección de Obras Bicentenario 

La coordinación general del Bicentenario dentro del Ministerio de ObrasLa coordinación general del Bicentenario dentro del Ministerio de Obras 
Públicas está a cargo de la Dirección Nacional de Planeamiento, con el apoyo 
técnico de la Dirección Nacional de Arquitectura, a través de todas sus 
direcciones regionales.

Esta coordinación se realiza principalmente a través de la Dirección de Obras 
Bicentenario.

La Dirección de Obras Bicentenario está a cargo de supervisar y hacer el 
seguimiento de obras en cada una de las regiones del país que se están 
construyendo con miras al Bicentenario. 





ANTECEDENTES GENERALES
El Ministerio actualizó su Cartera Bicentenario en Marzo de 2008 en base a
lineamientos estratégicos y criterios operacionales.

A l i i d 59 á j ióActualmente se tiene un universo de 59 megaproyectos que están en ejecución
bajo el sello Bicentenario MOP, a los que se han sumado 4 nuevos megaproyectos
que son: la Restauración Catedral Metropolitana de Santiago (Torres y Fachadas
Norte y Oriente), Mejoramiento Patio Disidentes del Cementerio General, Santiagoy ), j , g
(Etapa de Diseño); Casa de la Cultura en Argentina (en conjunto con el Ministerio
de Relaciones Exteriores); y la Red de estadios (Arica, Copiapó, Ovalle, Quillota,
Curicó, Talca, CAR Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas)

Los Megaproyectos corresponden a iniciativas conformadas por varios proyectos 
ejecutados en una región por diferentes servicios del MOP.



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1.‐ La integración de Chile entre sus regiones y con el mundo

Ejemplos:

• Corredor Arica Tambo Quemado, Región Arica‐Parinacota

• Paso Pehuenche, Región del Maule



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.‐ La interrelación armónica de nuestros ciudadanos con el 
entorno natural. 
Ejemplos:

P P l Wh l i h d C ld R ió d A• Paseo Peatonal Wheelwright de Caldera, Región de Atacama



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOSLINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.‐ La valoración de las condiciones de habitabilidad de 
i d dnuestras ciudades

Ejemplos:

• Control aluvional Quebrada La Cadena Región de Antofagasta• Control aluvional Quebrada La Cadena, Región de Antofagasta



CRITERIOS OPERACIONALES DE SELECCIÓN

• Obras de prioridad emblemática regional

• Terminados al 2010 con un horizonte al 2012 

• Que tenga impacto con procesos productivos específicos regionales 
(turístico, pesquero, minero, forestal, comercio internacional, entre otros)

• De envergadura visible física, social, arquitectónica, de innovación g q
(ecológica, entre otros)

• Que fomenten el desarrollo de la cultura, el deporte y los espacios 
públicos y verdesp y

• Que promuevan la recuperación del patrimonio histórico y arquitectónico

• Sin complejidad en la gestión del proyecto 



SEGUIMIENTO COMPROMISOS  MOP

TOTAL COMPROMISOS MOP: 

171
PORCENTAJES DE PROYECTOS 

PROYECTOS ASOCIADOS: 

468
3%

POR TIPO DE COMPROMISOS  MOP

C. BICENTENARIO: 185

C. PRESIDENCIALES: 319 60%

35% Presidenciales

Bicentenario

EmblemáticosC. S C S: 3 9

C. EMBLEMÁTICOS: 18

MEGAPROYECTOS  
BICENTENARIO: 63



MEGAPROYECTOS BICENTENARIOS MOP AL 2012MEGAPROYECTOS BICENTENARIOS  MOP AL 2012



REGIÓN DE ARICA‐PARINACOTA

1 Mejoramientos Balnearios La Lisera y El 
Laucho, Arica

El contrato de obra de La Lisera está 
programado iniciar con fecha 04/04/2009.
El contrato de obra de El Laucho está 

d i i i t b d 2009programado iniciar en octubre de 2009.

2 Corredor Arica‐Tambo Quemado Este mega proyecto tiene 5 proyectos 
asociados.  Kilómetros 127 al km 148 se 
encuentra terminado; Km. 170 a Km. 192 en 
adjudicación  y los restantes kilómetros 

festán planificados.

REGION DE TARAPACA

3 Corredor Iquique‐Colchane Tiene 3 proyectos asociados. Km. 50 al Km 
67,5 terminado, y los otros dos en ejecución y j
sin problemas. Km 84 al 88 Provincia del 
Tamarugal  por licitar

4 Caleta Guardia Marina‐Iquique El contrato de terminación del muelle está 
terminado.  El contrato de terminación de losa 
de las obras marítimas presenta un 13% de 
avance físico. 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

5 Circunvalación Calama Se encuentra en ejecución, avance de obras: 
50%

6 Mejoramiento Av. Salvador Allende Tramo 2 calle Sarmiento - Avenida Rendich:  
terminado. 
Tercera etapa Av Rendic - Av Costanera: 
avance de obras:11%

d f S t l ifi d S é Ll d7 Autopistas de Antofagasta Se encuentra planificada. Se prevé Llamado 
a Licitación para el primer semestre 2009.

8 Habilitación Playas y Piscina de Antofagasta Terminadas



REGION DE ATACAMA

9 Ruta Costera Caldera‐Huasco Los caminos Huasco - Carrizal y Bahia Salada - Puerto 
Viejo – Caldera están terminados. La  construcción Puente j
Carrizal Bajo, Camino Longitudinal Costero, Tramo Huasco
– Carrizal tiene un 82% de avance.

10 Autopista Ruta 5 Vallenar‐Caldera Concesión  en etapa de desarrollo de proyectos, inicio de
obras: junio 2010

Ob íti t i d Ob t t l f h11 Puerto Pesquero Caldera Obras marítimas terminadas. Obras terrestre a la fecha 
presentan un avance físico de 64%

REGIÓN DE COQUIMBO

12 Edificio MOP IV Región Se reinició la construcción del edificio. La ejecución tiene un 12 Edificio MOP IV Región
avance físico acumulado de un 27%.

13 Mejoramiento Ruta 5 Coquimbo‐La 
Serena

La Intersección Avda. Videla en Ruta 5 se encuentra 
terminada. El mejoramiento Ruta D-35 (Camino La 
Cantera), Sector enlace Ruta 5, Km.463 a Km. 464 tiene un 
avance físico de un 65%.

14 Red de Estadios‐Coquimbo Terminado

15 Mejoramiento Canal Romeral Se ha programado la construcción de 2 contratos para 
avanzar en 325 ml de la 3era etapa del canal, contratos que 
empezarían en el segundo semestre de 2009.p g

16 Embalse El Bato Avance al 31 de Marzo 70%

17 Autopista Ruta 5 La Serena‐ Vallenar Se prevé el llamado a licitación entre el segundo y tercer  
trimestre de 2009.

18 Ruta Pre cordillerana Ovalle‐ San 
Felipe

La reforestación revegetación de fauna de proyecto de 
construcción y mejoramiento de la Ruta D-705 Sector Illapel
Auco Los Pozos presenta un 52% de Avance y la 
construcción  Variante Sector Cruce Ruta D-37-E 
(Limahuida)  presenta un 80% de avance.



REGIÓN DE VALPARAÍSO

19 Corredor Los Libertadores La construcción de la Instalación Sistema de 
Ventilación del Túnel Cristo Redentor estáVentilación del Túnel Cristo Redentor está 
terminado y la construcción de la Plaza De 
Peaje Cristo Redentor está en etapa de 
estudios.

20 Tramo Urbano Ruta 60 CH Villa Dulce‐ Etapa III ,sector rotonda Miraflores - rotonda 
S t J li t k 2 2 l k 4 2

Torquemada
Santa Julia; tramo km 2,2al km 4,2 se 
encuentra con un avance físico 93%

21 Parque Cultural Cerro Cárcel de 
Valparaíso 

En fase de diseño  arquitectónico, inicio de la 
construcción etapa 1 se estima para diciembre 
2009, 

22 Acceso Sur a Valparaíso La IV Etapa: Sector Ruta 68 Puertas Negras 
que considera la ampliación a 4 pistas en
calzada asfáltica, dos por sentido de tránsito, de 
la Etapa I, se encuentra terminada.

23 C ti id d M íti I l d P El estudio de prefactibilidad de la Construcción23 Conectividad Marítima Isla de Pascua El estudio de prefactibilidad de la Construcción 
Obra Portuaria de Isla de Pascua presenta un 
74% de avance. 

24 Mejoramiento integral Aeropuerto de 
Mataveri

ADPI (Aeroports de París Ingenieri) se 
encuentra desarrollando el estudio de Plan 
MaestroMataveri Maestro.

25 Mejoramiento Aeródromo Robinson 
Crusoe

Actualmente se espera el reporte final 
elaborado por el Inspector Fiscal de la Obra. 
Recepción de obra: Primera quincena de Abril



REGIÓNMETROPOLITANA DE SANTIAGO

26 Radial Nor Oriente Se encuentra  en etapa de explotación , Puesta 
en Servicio Provisoria desde el 7 de Marzo deen Servicio Provisoria desde el 7 de Marzo de 
2009.

27 Museo de la Memoria Término probable de las obras: Cuarto trimestre 
2009

28 C t C lt l G b i l Mi t l La etapa de habilitación contempla el desarrollo28 Centro Cultural Gabriela Mistral La etapa de habilitación contempla el desarrollo 
de su sector poniente en sus 18 mil metros 
cuadrados (salas de espectáculos -300 personas 
c.u.); Biblioteca de las Artes; salas de ensayo, 
Museo de Arte Popular Americano; sala de 
exhibición; administración del Centro; dos salas ; ;
de convenciones, un restaurante, una tienda 
especializada, una cafetería y 150 
estacionamientos. Término programado: primer 
trimestre 2010.

29 Red de Estadios‐Municipal de La Florida Terminado

30 Construcción Parque La Aguada Se ha programado el inicio de la construcción 
para el cuarto trimestre de 2009

31 C t ió P L H d d Término programado del la primera Etapa (Km31 Construcción Parque La Hondonada Término programado del la primera Etapa (Km 
0,000 AL Km 1,260 y Km 3,033 al 3,387, 
Comunas de Cerro Navia y Pudahuel): diciembre 
2009.

32 Plaza de Abastos y Pérgola de las Flores Término de la etapa de diseño: junio 2009y g

33 Construcción Puente La Puntilla de Lonquén Proyecto terminado



REGIÓN DE O’HIGGINS

34 Embalse Convento Viejo La primera fase en explotación desde Junio 
2008. Segunda fase (Construcción de canales g (
principales que forman parte de la red de riego 
de los valles de Chimbarongo y Nilahue) en 
ejecución.

REGION DEL MAULE

35 Circunvalación Río Claro Asesoría en ejecución

36 Corredor Pehuenche Sector Acceso Oriente Central Cipreses -
Quebrada Los Toros por terminar. Sector 
Quebrada Los Toros -Puente Lo Aguirre: avance g
obras 25%.

37 Circunvalación Norte a Linares Inicio de obras proyectado para fines 2010.

38 Embalse Ancoa Contrato en normal ejecución, termina en el 
segundo semestre de 2011segundo semestre de 2011.

REGIÓN DEL BIO BIO

39 Red de Estadios‐ Chillán Terminado

d E t di d di ñ d 33% té i40 Mejoramiento Borde Costero Sector La Poza‐
Talcahuano

Estudio de diseño con avance de 33%, término 
proyectado de la etapa de diseño: junio 2009. 
Inicio de obras proyectado para junio 2010 e 
inauguración 2011.

41 Interconexión Vial Logística Concepción Se prevé Llamado a Licitación 2° Sem 2009.g p

42 Mejoramiento Rotonda General Bonilla‐
Concepción

El Proyecto cuenta con un avance físico 45%



REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

43 Acceso Norte a Temuco El proyecto Mejoramiento  Construcción Pasada por Temuco -
(Ruta 5) está terminado, y la Ampliación Reposición  Pav.  Ruta  
5  S   Acceso Norte a Temuco término proyectado primer 
semestre 2009.

44 Red de Estadios‐ Germán Becker Terminado

45 Nuevo Aeropuerto Regional de Los planos de Expropiaciones del proyecto se encuentran45 Nuevo Aeropuerto Regional de 
Temuco

Los planos de Expropiaciones del proyecto se encuentran 
aprobados y firmados por la DAP y DGAC.

46 Corredor Mamuil Malal El diseño de ingeniería mejoramiento ruta 199-CH Sector 
Puesco - Paso Mamuil Malal, se encuentra en ejecución con 
avance de 5% y un término programado a diciembre 2009avance de 5%,y un término programado a diciembre 2009.

REGION DE LOS RIOS

47 Colector Barrios Bajos de Valdivia Colector Clemente Escobar Terminado. 
Colector Phillipi Barrios  en ejecución 67%  de avance.  
Colector Catrico Valdivia: programado el inicio de laColector Catrico Valdivia: programado el inicio de la 
construcción para fines de 2010

REGION DE LOS LAGOS

48 Mejoramiento Acceso Norte a Construcción Puente Algarrobo Sector Calle Victoria presenta48 Mejoramiento Acceso Norte a 
Osorno

Construcción Puente Algarrobo, Sector Calle Victoria presenta 
un avance físico de 27%

49 Puente San Pedro La construcción Nuevo Puente San Pedro y Accesos presenta
un avance físico 18%

50 Mejoramiento Acceso Puerto 
Montt

Contrato se encuentra terminado desde Noviembre de 2008



REGIÓN DE AYSÉN 

51 Acceso a Puerto Cisnes El mejoramiento  de la ruta X-25, Sector Cruce Ruta 7 Norte - Puerto 
Cisnes presenta un avance Físico: 7%Cisnes presenta un avance Físico: 7%

52 Obras Aluvionales Cerro 
Divisadero

Se estima que el contrato de la Primera etapa de la Quebrada Los 
Coigues, terminará en junio de 2009.

REGION DE MAGALLANES

53 Corredor Austral Ruta 9 Se encuentran terminadas las obras de Pavimentación ruta 9 sector 
bifurcación cueva del Milodón - cerro Castillo tramo Km 263 a km 291y 
las obras de Mejoramiento Ruta 9, Cueva del Milodón - Cerro Castillo, 
Sector Chorrillo Picana - Cerro Castillo, Tramo Km. 291 al Km. 305 
presentan un avance físico de un 52%presentan un avance físico de un 52%.

54 Corredor Tierra del Fuego 
Cabo de Hornos

Rampa en Yendegaia: terminada
Pequeño Aeródromo en Yendegaia la  etapa de expropiación finalizará 
estimativamente en diciembre 2009 y la  etapa de Consultoría finalizará 
estimativamente el segundo trimestre del 2010estimativamente el segundo trimestre del  2010.
Construcción Estancia Vicuña - Yendegaia (Etapa VIII) - CMT: 58% de 
avance

55 Conectividad Puerto 
Williams

Mejoramiento infraestructura turística Puerto Williams. Diseño por 
licitar.Williams



INTERREGIONALES

56 Ruta Costera Pichilemu‐ La Construcción del Puente Cahuil en Ruta I-502-520 , el Mejoramiento 56 Ruta Costera Pichilemu
Cobquecura Ruta I-500 Pichilemu - Punta De Lobos - Cahuil y el Mejoramiento Ruta 

I-512, Sector La Capilla - Lo Valdivia - Boyeruca, están terminados.
Está en ejecución el Mejoramiento Ruta I-502, Sector Cahuil -
Bucalemu,  con un avance físico de un 62%

57 Red Interlagos La Reposición Puente Rodrigo Bastidas y Accesos En Ruta 199-CH 
está terminada .
En ejecución: Mejoramiento Ruta S-69 Sector: Pedregoso – Villarrica y 
l M j i t R t 199 h S t C h Pel Mejoramiento Ruta  199-ch  Sector  Curarrehue - Puesco

58 Ruta 66, Camino de la Fruta En proceso de licitación, la recepción de ofertas se efectuará el 15 de 
Junio.

59 Corredor Austral Ruta 7 El Mejoramiento ruta 7 sector Quillaipe - La Arena tramo Km 15;8 - Km 
27;8 está terminado, y en ejecución se en encuentran: Reposición 
varios puentes Ruta 7 S: C Puelche - Rio Negro Hornopiren Obra en 
etapa I : Puentes Mañihueico Nº 1 y Mañihueico Nº 2  y el 
Mejoramiento Ruta 7 Sector: Lenca - La Arena Km 27,8 al Km 33,1 j
Provincia de Llanquihue



NUEVOS PROYECTOS BICENTENARIO

60 Restauración Catedral Metropolitana de En Fase de Diseño Arquitectónico60 Restauración Catedral Metropolitana de 
Santiago (Restauración Torres y 
Fachadas Norte y Oriente)

En Fase de Diseño  Arquitectónico

61 Mejoramiento Patio Disidentes del 
Cementerio General, Santiago (Etapa de 
Diseño)

Período estimativo de la licitación: de octubre 2009. a 
enero 2010.

62 Casa de la Cultura en Argentina (en 
conjunto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores)

En Fase de Diseño  Arquitectónico que termina 
aproximadamente en septiembre 2009

)

63 Red de estadios  (Arica, Copiapó, Ovalle, 
Quillota, Curicó, Talca, CAR Valdivia, 
Puerto Montt Punta Arenas)

Nuevos Estadios en Ejecución  Termino de Obras  Primer 
Trimestre 2010

Puerto Montt, Punta Arenas)


