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1. INTRODUCCIÓN 
Los Megaproyectos Bicentenario se conforman por uno o varios proyectos, independiente de esta condición, algunos de ellos 
tienen un carácter interregional.  

Entre los años 2002 y 2010 se terminaron 53 Megaproyectos, de ellos 2 eran interregionales y 1 de carácter internacional. 38 
de los terminados se ejecutaron con financiamiento MOP, 12 Megaproyectos con financiamiento privado, y 3 por mandato1. En 
este documento se informa de 42 Megaproyectos aún en desarrollo y de 7 Megaproyectos terminados durante el año 2011. 

2. CARTERA DE MEGAPROYECTOS BICENTENARIO  
El financiamiento de estos 49 Megaproyectos se distribuye de la siguiente forma: 37 con financiamiento MOP, -de ellos 6 se 
terminaron el año 2011-, 8 con financiamiento privado, y 4 por mandato, uno de estos últimos finalizó este año.  

Muchos de los 148 proyectos que conforman los Megaproyectos en ejecución están en su etapa final, en la tabla N°2 se informa 
el avance de cada uno de ellos. Estos proyectos pueden estar en estado de ejecución de obras o en una etapa anterior (estudio, 
diseño, licitación). Respecto al informe de diciembre 2010, la lista de Megaproyectos Bicentenario se ha modificado de la 
siguiente forma: 

Dado que no se tiene conocimiento de los plazos de ejecución de los siguientes proyectos estos se han desmarcado de la lista 
de Megaproyectos Bicentenario: 

• EMBALSE PUNTILLA DEL VIENTO  

• EMBALSE PUNILLA 

• EMBALSE CONVENTO VIEJO - Red de canales. 

• NUEVO AERÓDROMO PELDEHUE 

Además, los siguientes Megaproyectos cambiaron de nombre: 

• El Megaproyecto SOLUCIÓN INTEGRAL AL NUDO LO SALDES - ROTONDA PÉREZ ZUJOVIC pasa a llamarse PROGRAMA 
SANTIAGO CENTRO-ORIENTE, considerándose la totalidad del Megaproyecto 

• El Megaproyecto INTERCONEXIÓN VIAL LOGISTICA PORTUARIA CONCEPCIÓN pasa a llamarse NUEVO PUENTE 
INDUSTRIAL SOBRE EL BIOBÍO. 

                                                      

1 En el informe Bicentenario de diciembre 2010 se informa de los 53 Megaproyectos terminados entre los años 2002 y 2010: 
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/Documents/Planes/Bicentenario/2010/INFORME_BICENTENARIO_DIC_2010_(final).pdf 
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3. MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN EJECUCIÓN 
La cartera de Megaproyectos Bicentenario del MOP, desde que fue concebida hasta la fecha, ha ido evolucionando en materias 
técnicas y de gestión, lo que ha permitido materializar algunas de las obras propuestas.  

36 de estos Megaproyectos en ejecución son de carácter regional y 6 interregionales. A estos 42 Megaproyectos en desarrollo se 
asocian un total de 148 proyectos a cargo de los distintos servicios del MOP y con distinto tipo de financiamiento, como se 
describe en la tabla Nº 1 

En la Tabla N°2 se detallan los proyectos asociados a los Megaproyectos Bicentenario MOP -Regionales e Interregionales- en 
estado de ejecución, se informa su estado de avance y fecha de término aproximada. También en esta tabla se señalan cuales 
de estos proyectos pertenecen al Programa de Alto Impacto Social (P.A.I.S.), estas son obras que el ministerio ha priorizado 
durante el año 2011 como parte fundamental de su planificación alineada con las Estrategias de Desarrollo Regional y con una 
visión de largo plazo. 

TABLA N° 1: MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN EJECUCIÓN 

REGIÓN MEGAPROYECTO ESTADO TIPO DE 
FINANCIAMIENTO2 

SERVICIO N° DE PROYECTOS 
ASOCIADOS A 

MEGAPROYECTOS 

TERMINO 
APROXIMADO DEL 
MEGAPROYECTO 

Arica y Parinacota ARICA - TAMBO 
QUEMADO 

En ejecución MOP VIALIDAD 6 Después del 2014 

Tarapacá CALETA GUARDIA 
MARINA RIQUELME 

En ejecución MOP OBRAS PORTUARIAS 1 2012 

CORREDOR IQUIQUE - 
COLCHANE 

En ejecución MOP VIALIDAD 3 2012 

Antofagasta AUTOPISTAS DE LA 
REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 

En ejecución PRIVADO CONCESIONES 1 2014 

Atacama AUTOPISTA RUTA 5 
VALLENAR - CALDERA 

En ejecución PRIVADO CONCESIONES 1 PSP2011 
PSD 2012 

Coquimbo AUTOPISTA RUTA 5 LA 
SERENA – VALLENAR 

En adjudicación PRIVADO CONCESIONES 1 Después del 2014 

                                                      
2 MOP (Financiamiento Sectorial MOP; Financiamiento Sectorial en Convenio de Programación; Financiamiento MOP y otro organismo en Convenio de 
Programación) - PRIVADO Financiamiento privado por Sistema de Concesiones -  MANDATO= Financiamiento extrasectorial por Mandato 
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TABLA N° 1: MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN EJECUCIÓN 

REGIÓN MEGAPROYECTO ESTADO TIPO DE 
FINANCIAMIENTO2 

SERVICIO N° DE PROYECTOS 
ASOCIADOS A 

MEGAPROYECTOS 

TERMINO 
APROXIMADO DEL 
MEGAPROYECTO 

Coquimbo RUTA MISTRALIANA - 
PROGRAMA PUESTA EN 
VALOR DEL PATRIMONIO 

En ejecución MANDATO ARQUITECTURA 5 2013 

MEJORAMIENTO CANAL 
EL ROMERAL 

En ejecución MOP OBRAS HIDRAULICAS 1 2012 

EMBALSE EL BATO Y 
CANALES 

En ejecución MOP OBRAS HIDRÁULICAS 1 2012 

CANAL LA PAMPA En ejecución MOP OBRAS HIDRÁULICAS 1 2013 

MEJORAMIENTO RUTA 5 
COQUIMBO LA SERENA 

En ejecución MOP VIALIDAD 4 Después del 2014 

Valparaíso EMBALSE CHACRILLAS En ejecución MOP OBRAS HIDRÁULICAS 1 2014 

CONECTIVIDAD 
MARITIMA ISLA DE 
PASCUA 

En Estudio MOP OBRAS PORTUARIAS 1 Después del 2014 

CORREDOR LOS 
LIBERTADORES, RUTA 60 
CH SECTOR LOS ANDES-
TÚNEL CRISTO 
REDENTOR 

En ejecución MOP VIALIDAD 3 2012 

Metropolitana PROGRAMA SANTIAGO 
CENTRO-ORIENTE 

En ejecución PRIVADO CONCESIONES 1 2014-2016 

CENTRO CULTURAL 
GABRIELA MISTRAL EX 
DIEGO PORTALES. 
SEGUNDA ETAPA 

En ejecución MOP ARQUITECTURA 1 2013 

RESTAURACION 
CATEDRAL DE SANTIAGO  

En ejecución MANDATO ARQUITECTURA 1 2013 

EDIFICIO MONEDA 
BICENTENARIO 

En ejecución  MOP ARQUITECTURA 1 2013 

CONSTRUCCION PARQUE 
LA AGUADA 

En ejecución MOP OBRAS HIDRAULICAS 3 2013 
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TABLA N° 1: MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN EJECUCIÓN 

REGIÓN MEGAPROYECTO ESTADO TIPO DE 
FINANCIAMIENTO2 

SERVICIO N° DE PROYECTOS 
ASOCIADOS A 

MEGAPROYECTOS 

TERMINO 
APROXIMADO DEL 
MEGAPROYECTO 

Maule EMBALSE ANCOA En ejecución MOP OBRAS HIDRAULICAS 1 2013 

CORREDOR PEHUENCHE En ejecución MOP VIALIDAD 4 Después del 2014 

CONSTRUCCION 
CIRCUNVALACIÓN NORTE 
A LINARES 

En ejecución MOP VIALIDAD 1 2013 

Biobío NUEVO PUENTE 
INDUSTRIAL SOBRE EL 
BIOBÍO 

En Estudio PRIVADO CONCESIONES 1 s/i 

SISTEMA FLUVIAL 
ANDALIEN 

En ejecución MOP OBRAS HIDRÁULICAS 2 2015 

MEJORAMIENTO BORDE 
COSTERO SECTOR LA 
POZA, TALCAHUANO 

En ejecución MOP OBRAS PORTUARIAS 1 2013 

Araucanía NUEVO AEROPUERTO 
REGIONAL TEMUCO 

En ejecución PRIVADO CONCESIONES  1 PSP 2014 

CORREDOR MAMUIL 
MALAL 

En Estudio MOP VIALIDAD 2 Después del 2014 

Los Ríos COLECTOR BARRIOS 
BAJOS DE VALDIVIA 

En ejecución MOP OBRAS HIDRAULICAS  3 2014 

Los Lagos NUEVO AERÓDROMO DE 
CHILOÉ 

En ejecución MOP AEROPUERTOS 1 2012 

NUEVO AERÓDROMO DE 
CHAITÉN 

En ejecución MOP AEROPUERTOS 1 2013 

PUENTE SAN PEDRO En ejecución MOP VIALIDAD 1 2012 

Aysén OBRAS ALUVIONALES 
CERRO DIVISADERO 

En ejecución MOP OBRAS HIDRAULICAS  1 2013 

ACCESO A PUERTO 
CISNES 

En ejecución MOP VIALIDAD 1 2012 

Magallanes PARQUE INUNDABLE 
D'AGOSTIN 

En ejecución MOP OBRAS HIDRÁULICAS 1 2012 

CORREDOR TIERRA DEL 
FUEGO CABO DE 
HORNOS 

En ejecución MOP VIALIDAD - OBRAS 
PORTUARIAS  

3 2015 

CORREDOR AUSTRAL 
RUTA 9 

En ejecución MOP VIALIDAD 2 2012 
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TABLA N° 1: MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN EJECUCIÓN 

REGIÓN MEGAPROYECTO ESTADO TIPO DE 
FINANCIAMIENTO2 

SERVICIO N° DE PROYECTOS 
ASOCIADOS A 

MEGAPROYECTOS 

TERMINO 
APROXIMADO DEL 
MEGAPROYECTO 

Interregional RED DE ESTADIOS 
SEGUNDA FASE 
(Regiones de Arica y 
Parinacota; Antofagasta; 
Atacama; Coquimbo; 
Valparaíso; Metropolitana 
de Santiago; Maule; Los 
Ríos; Los Lagos; Aisén; y 
Magallanes) 

En ejecución MANDATO ARQUITECTURA 16 2012 

RUTA COSTERA 
PICHILEMU COBQUECURA 
(Regiones de O´Higgins; 
Maule; y Biobío) 

En ejecución MOP VIALIDAD 8 2013 

RED INTERLAGOS 
(Regiones de Araucanía; 
Los Lagos y los ríos) 

En ejecución MOP VIALIDAD 21 Después del 2014 

RUTA 66, CAMINO DE LA 
FRUTA (Regiones de 
Valparaíso, Metropolitana 
de Santiago ; y 
O’Higgins) 

En ejecución PRIVADO CONCESIONES 1 PSP 2014 

CORREDOR AUSTRAL 
RUTA 7 (Región de Los 
Lagos) 

En ejecución MOP VIALIDAD 
OBRAS PORTUARIAS 

27 Después del 2014 

RED DE HOSPITALES 
(Regiones de 
Antofagasta; Valparaíso; 
Metropolitana de 
Santiago; del Biobío y del 
Maule) 

En ejecución PRIVADO CONCESIONES 11 Después del 2014 

 TOTAL 148  
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3.1  Avance de proyectos que conforman los Megaproyectos Bicentenario MOP en desarrollo. 

TABLA N° 2: PROYECTOS ASOCIADOS A LOS MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN DESARROLLO 
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 

INVERSIÓN SECTORIAL (M$) 

A
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 2

01
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11
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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PO
S
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R
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

ARICA - TAMBO 
QUEMADO 

NO ARICA Y 
PARINACOTA 

DV NO 30000868-0 REPOSICION RUTA 
11 CH SECTOR 
ARICA - TAMBO 
QUEMADO 

Terminado           

6.553.678  -                  
6.553.678  

NO 30077061-0 REPOSICION RUTA 
11 CH, S: ARICA 
TAMBO QUEMADO 
KM 170 AL 192 

Inicia contrato en Marzo 2012. 
Duración del contrato 720 días.  

          
                   

839.534  
              

45.827.680  
               

46.667.214  

NO 30084870-0 REPOSICION RUTA 
11CH ARICA - T. 
QUEMADO 
QUEBRADA AROMA 
PUTRE 

Terminado           

                                 
-    

                  
1.472.992  

                  
1.472.992  

SI 30083629-0 REPOSICION RUTA 
11-CH SECTOR 
ARICA-T. QUEM. S: 
ACCESO MINA 
COTACOTANI -KM 
147 al 170 

Avance físico de 44,88%. 

La obra finalizará en el mes de 
diciembre del año 2012. 

          

                  
4.123.295  

                   
8.134.001  

               
12.257.296  

NO 30076726-0 REPOS.RUTA 11 CH, 
S: ARICA 
T.QUEMADO KM 36-
60 

Se contempla el término del diseño 
(Estudio de Ingeniería) en el primer 
semestre de 2012. 

          
                    

243.595  
               

25.481.657  
              

25.725.252  

NO 30078323-0 REPOSICION RUTA 
11 CH, S: ARICA-
TAMBO QUEMADO 
KM 60-76 (FNDR) 

Se contempla el término del diseño 
(Estudio de Ingeniería) en el primer 
semestre de 2012. 

          
                                 

-    
               

14.500.000  
                                 

-    

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI ARICA Y 
PARINACOTA 

DA NO 30086484-0 Estadio de Arica 
(4500 espectadores) 

Primera Etapa Terminada, (Segunda 
etapa sin mandatar a la DA) 

          
N/A N/A N/A 

CALETA 
GUARDIA 
MARINA 
RIQUELME 

NO TARAPACÁ DOP SI 30004257-0 REPOSICION 
CALETA 
PESCADORES 
ARTESANALES GM. 
RIQUELME IQUIQUE 

GM Riquelme está en ejecución con un 
avance de un 64% del contrato de 
obras terrestres, que corresponde al 
último contrato de la obra.  

Termina en marzo 2012. 

          

                 
3.484.953  

                  
1.049.897  

                 
4.534.850  

CORREDOR 
IQUIQUE - 
COLCHANE 

NO TARAPACÁ DV NO 20046720-0 CONSTRUCCION 
CAMINO HUARA-
COLCHANE, POR 
SECTORES (PASO 
PISIGA) 

Terminado           

                 
4.766.055  

                                 
-    

                 
4.766.055  
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TABLA N° 2: PROYECTOS ASOCIADOS A LOS MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN DESARROLLO 
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 

INVERSIÓN SECTORIAL (M$) 

A
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20
11

 

20
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R
IO

R 

EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

CORREDOR 
IQUIQUE - 
COLCHANE 

NO TARAPACÁ DV SI 30068929-0 REPOSICION 
REPOSICIÓN RUTA 
15-CH, HUARA-
COLCHANE POR 
SECTORES 

Km 50 al 67,5, terminada en el año 
2009.  

Durante el 2011 se estaban 
ejecutando 2 obras de conservación 
periódica. La obra del Km 67,5 al 84 
finalizó en diciembre de 2011.  

La obra del Km 87,5 al 102, continúa 
hasta el mes de abril de 2012, por el 
invierno altiplánico. Tramo 102-113,5 
y 144-163 Km con avance físico de 
100%. 

          

              
27.559.496  

                  
7.167.860  

              
34.727.356  

NO 30083787-0 REPOSICION RUTA 
15 CH, 
H.COLCHANE, S: 
ALTO CHUSMIZA-
APACHETA, Km. 84-
87,5 

Terminada el 2010           

                    
1.132.012  

                                 
-    

                    
1.132.012  

AUTOPISTAS DE 
LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 

NO ANTOFAGASTA CCOP SI 29000200-0 
(EST) 

29000254-0 
(AIF) 

AUTOPISTA REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA 

Se estima que la puesta en servicio 
provisoria de la Ruta 1 en el primer 
semestre 2013 y de Ruta 5 el segundo 
semestre 2013, con puesta en servicio 
definitiva a mediados de 2014. 

          

N/A N/A N/A 

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI ANTOFAGASTA DA SI N/A ESTADIO MUNICIPAL 
DE ANTOFAGASTA 

En Ejecución, con un 20% de avance 
físico. 

          
N/A N/A N/A 

RED DE 
HOSPITALES 

SI ANTOFAGASTA CCOP SI 29000299-0 ANTOFAGASTA Llamado a licitación fue realizado el 
31/12/2011, actualmente en periodo 
de venta de bases, adjudicación 
aprox. 2° semestre 2012. Las Base 
Tipo de Hospitales se encuentran 
aprobadas por la CGR. 

          

N/A N/A N/A 

AUTOPISTA 
RUTA 5 
VALLENAR - 
CALDERA 

NO ATACAMA CCOP SI 29000185 
(AIF) 

Concesión Ruta 5 
Norte, Tramo 
Vallenar - Caldera 

Tramo Copiapó - Caldera se encuentra 
con PSP desde abril 2011 y tramo 
Vallenar - Copiapó se encuentra en 
PSP desde nov. 2011.  

Se estima que la PSD será en may-
2012, dependiendo del avance del 
rescate paleontológico en el sector que 
falta Cerro Ballena, debido al hallazgo 
de restos fósiles durante la etapa de 
construcción. 

          

N/A N/A N/A 

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI ATACAMA DA SI 30076190-0 ESTADIO DE 
COPIAPO - LUIS 
VALENZUELA 
HERMOSILLA 

Terminado y entregado a Explotación 
en Noviembre 2011. 

          

N/A N/A N/A 
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TABLA N° 2: PROYECTOS ASOCIADOS A LOS MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN DESARROLLO 
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 

INVERSIÓN SECTORIAL (M$) 

A
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R
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

AUTOPISTA 
RUTA 5 LA 
SERENA - 
VALLENAR 

NO COQUIMBO CCOP SI 29000180-0 
(EST) 

RUTA 5 NORTE, 
TRAMO LA SERENA-
VALLENAR 

Decreto de adjudicación en trámite.  

PSP Primer Semestre 2015 

          

N/A N/A N/A 

CANAL LA 
PAMPA 

NO COQUIMBO DOH NO 30061166-0 CONSTRUCCION 
COLECTOR DE 
AGUAS LLUVIAS LA 
PAMPA LA SERENA 

Tramo año 2011, se ejecutaron 3 
contratos. Término estimado2013, 
condicionado a la disponibilidad de 
financiamiento. 

          
                   

1.218.904  
                  

5.091.802  
                  

6.310.706  

EMBALSE EL 
BATO Y 
CANALES 

NO COQUIMBO DOH SI 20161700-0 CONSTRUCCION 
EMBALSE EL BATO - 
RIO ILLAPEL - 

Se tienen dos contratos en ejecución: 
Construcción Canal Nuevo Cocinera: 
finalizado en diciembre 2011; y 
Mejoramiento Canales Cuz-Cuz, 
Bellavista Alto y Turbina: 91,79% de 
avance, con fecha de término marzo 
2012 

          

              
60.206.480  

                  
3.586.313  

              
63.792.793  

MEJORAMIENTO 
CANAL EL 
ROMERAL 

NO COQUIMBO DOH NO 20180130-0 MEJORAMIENTO 
CANAL EL ROMERAL 
COMUNA DE OVALLE 

Tramo año 2011, se ejecutaron 3 
contratos. 

El Megaproyecto termina en diciembre 
2012, condicionado a la disponibilidad 
de financiamiento. 

          

                   
2.914.163  

                  
3.176.546  

                 
6.090.709  

MEJORAMIENTO 
RUTA 5 
COQUIMBO LA 
SERENA 

NO COQUIMBO DV NO 30074621-0 CONSTRUCCION 
ENLACE RUTA 5 / 
RUTA D-35 (CAMINO 
LA CANTERA) 
COQUIMBO 

Terminado           

                 
5.586.272  

                                 
-    

                 
5.586.272  

NO 20184024-0 MEJORAMIENTO 
AMPLIACION RUTA 5 
SECTOR: COQUIMBO 
- LA SERENA. 

Terminado           
                 

5.802.628  
                                 

-    
                 

5.802.628  

NO 30062448-0 MEJORAMIENTO 
ENLACE RUTA 5 
AMUNATEGUI.- 

La última etapa con financiamiento 
calendarizado es  EJECUCION 2 
“ENLACE AMUNATEGUI, HUANHUALI y 
F. AGUIRRE con inversión hasta el año 
2018 (último año de inversión). 

          

                     
140.090  

                
10.838.661  

                
10.978.751  

NO 30040153-0 MEJORAMIENTO 
INTERSECCION 
AVDA. VIDELA EN 
RUTA 5 IV REG. 

Terminado           
                 

5.426.450  
                                 

-    
                 

5.426.450  

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI COQUIMBO DA NO 30079274-0 ESTADIO MUNICIPAL 
DE OVALLE 

Proyecto se encuentra en liquidación 
anticipada de contrato. 

          
N/A N/A N/A 

RUTA 
MISTRALIANA –  

PROGRAMA 

NO COQUIMBO DA NO N/A RUTA MISTRALIANA 
- PROGRAMA 
PUESTA EN VALOR 

De un total de 10 proyectos de la Ruta 
Mistraliana 5 son responsabilidad de la 
DA como unidad técnica:  

          
N/A N/A N/A 
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TOTAL 

PUESTA EN 
VALOR DEL 
PATRIMONIO 

DEL PATRIMONIO  

(BID-SUBDERE) 

1) Restauración Casa de Gabriela 
Mistral en Las Compañías. Diseño 
aprobado. Término estimado 
septiembre 2012; 

2) Ampliación casa de Gabriela Mistral 
en Las Compañías. Término de obra 
marzo 2012;  

3) Reparación Casa Gabriela Mistral 
Las Palmeras - Diseño terminado;  

4) Reparación Casa Gabriela Mistral 
Las Palmeras, término estimado de la 
obra enero 2013;  

5) Mejoramiento Integral Mausoleo de 
Gabriela Mistral, obra terminó en 
enero 2012.  

CONECTIVIDAD 
MARITIMA ISLA 
DE PASCUA 

NO VALPARAÍSO DOP NO 30066580-0 CONSTRUCCION 
OBRA PORTUARIA 
ISLA DE PASCUA, V 
REGION 

El contrato de factibilidad está en 
ejecución desde el 29/12/2011, sin 
avance informado a la fecha.  

          
                       

114.914  
                 

7.462.923  
                 

7.577.837  

CORREDOR LOS 
LIBERTADORES, 
RUTA 60 CH 
SECTOR LOS 
ANDES-TÚNEL 
CRISTO 
REDENTOR 

NO VALPARAÍSO DV NO 30034407-0 CONSTRUCCION 
INSTALACION 
SISTEMA 
VENTILACION TUNEL 
CRISTO REDENTOR 

Terminado           

                   
1.226.451  

                                 
-    

                   
1.226.451  

NO 30075220-0 REHABILIT.RUTA 60-
CH, Sec. Los Andes-
Túnel C. Redentor 
Sec. 1: El Sauce-Los 
Quilos; Sec.3: 
Estación Copec-
Guardia Vieja; 
Sec.5: Portillo-Túnel 
C. Red. 

Ejecuciones con asesorías 
programadas al año 2011. 

          

              
24.406.577  

                     
169.033  

               
24.575.610  

NO 20040137-2 REPOSICION MEJOR 
RUTA 60-CH S LOS 
ANDES-T.CRISTO 
REDENT.Y O COMPL. 

Terminado           
                 

11.410.388  
                                 

-    
                 

11.410.388  

EMBALSE 
CHACRILLAS 

NO VALPARAÍSO DOH SI 20119676-0 CONSTRUCCION 
EMBALSE 
CHACRILLAS DE 
PUTAENDO 

7,1%. Se ha alcanzado los 43,5 m de 
avance en el portal de entrada del 
túnel. 

          
                 

4.097.807  
              

30.698.720  
              

34.796.527  

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI VALPARAÍSO DA NO 30042996-0 ESTADIO DE 
QUILLOTA - LUCIO 
FARIÑA 

Terminado           
N/A N/A N/A 
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RED DE 
HOSPITALES 

SI VALPARAÍSO CCOP SI 29000288-0 RED QUINTA  

Quillota-Petorca y 
Marga-Marga 

El Mandante MINSAL programó Red 
Quinta: Hospitales de Quillota-Petorca 
y Marga Marga, con convenio de 
mandato.  

Bases tipo están aprobadas por 
Hacienda y la CGR. Se estima que la 
aprobación de los anexos técnicos 
complementarios y el modelo 
económico estarán en dic. 2012 
implicando la realización del llamado a 
licitación para fines de marzo 2013.  

PSP estimada para 2017. 

          

                                 
-    

                 
2.234.750  

                 
2.234.750  

CENTRO 
CULTURAL 
GABRIELA 
MISTRAL EX 
DIEGO 
PORTALES 

SEGUNDA 
ETAPA 

NO METROPOLITANA 
DE STGO. 

DA SI 30074613-0 HABILITACIÓN 
CENTRO GABRIELA 
MISTRAL 

Recepción y Apertura Técnica: 11 de 
octubre de 2011. Apertura Económica: 
17 de octubre de 2011. Con fecha 20 
de enero de 2012 CGR devolvió sin 
tramitar la res. DGOP de adjudicación. 
Comprende los siguientes recintos: 
Una gran sala de audiencias para 
2.000 personas con áreas públicas, 
privadas y espacios de apoyo;  una 
cafetería, 130 estacionamientos y 
áreas de carga y descarga. 

          

               
25.787.061  

               
31.835.087  

               
57.622.148  

PROGRAMA 
SANTIAGO 
CENTRO - 
ORIENTE 

NO METROPOLITANA 
DE STGO. 

CCOP SI 29000116-0 
(CC) Sistema 
Oriente 
Poniente 

PROGRAMA 
SANTIAGO CENTRO 
- ORIENTE 

El programa en su  contexto general, 
fue aprobado por Hacienda y por el 
Presidente, actualmente se encuentra 
en etapa de definición de las variables 
de negociación para  la modificación 
del contrato de concesión con las 
concesiones Sistema Oriente Poniente 
(Costanera Norte) y Sistema Norte Sur 
(Autopista Central), una vez logrado el 
acuerdo se debe proceder a la 
elaboración y tramite de los actos 
administrativos correspondientes. PSD 
2016, iniciando las PSP de tramos 
desde 2014. 

          

N/A N/A N/A 

CONSTRUC-
CION PARQUE 
LA AGUADA 

NO METROPOLITANA 
DE STGO. 

DOH NO 30039847-0 CONSTRUCCION 
MEJORAMIENTO 
ZANJON DE LA 
AGUADA REGION 
METROPOLITANA 

Terminado           

                  
3.135.726  

                   
1.499.071  

                 
4.634.797  

NO 20129425-0 CONSTRUCCION 
MEJORAMIENTO 
ZANJON DE LA 
AGUADA SECTOR 
PONIENTE - 

Terminado           

               
30.165.688  

                                 
-    

               
30.165.688  
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CONSTRUC-
CION PARQUE 
LA AGUADA 

NO METROPOLITANA 
DE STGO. 

DOH SI 30076327-0 CONSTRUCCION 
PARQUE LA 
AGUADA, REGION 
METROPOLITANA 

45% de avance. Próximo hito 
relevante: 

 Etapa 1 (Tramos Calle Pacífico – I. 
Riquelme y Diagonal Silva – Sta. Rosa 
- Gran Avda. J. Miguel Carrera) 

          

                 
9.924.557  

              
46.625.559  

                
56.550.116  

EDIFICIO 
MONEDA 
BICENTENARIO 

NO METROPOLITANA 
DE STGO. 

DA SI 30104300-0 EDIFICIO MONEDA 
BICENTENARIO 

Inicio Contrato: 18 de Octubre 2011. 
Fecha de término estimada septiembre  
2013 

                              
705.658  

              
36.289.487  

               
36.995.145  

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI METROPOLITANA 
DE STGO. 

DA NO N/A COLISEO ESTADIO 
NACIONAL 

Obras terminadas           N/A N/A N/A 

NO N/A POLIDEPORTIVO 
BENJAMIN VICUÑA 
MACKENNA DE 
PEÑALOLEN 

Terminado           

N/A N/A N/A 

NO N/A POLIDEPORTIVO DE 
EL BOSQUE 

Terminado           N/A N/A N/A 

NO N/A POLIDEPORTIVO DE 
PUDAHUEL 

Terminado           N/A N/A N/A 

NO N/A POLIDEPORTIVO DE 
PUENTE ALTO 

Terminado           N/A N/A N/A 

RED DE 
HOSPITALES 

SI METROPOLITANA 
DE STGO. 

CCOP SI 29000222-0 
(AIF) 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO 
MAIPÚ - LA FLORIDA  

PSP 1° trimestre 2013. 

Avance de obras 32,8% en el Hospital 
de Maipú y de 30% en el Hospital de 
La Florida. 

El Centro Referencial de Salud se 
terminó en septiembre 2010. 

          

N/A N/A N/A 

SI 29000286-0 FÉLIX BULNES Hospital que está dentro del programa 
presentado por el mandante MINSAL, 
la subsecretaria de redes asistenciales 
y el servicio de salud correspondiente. 

Las bases tipo ya están aprobadas por 
Hacienda y la CGR. Se estima que la 
aprobación de los anexos técnicos 
complementarios y el modelo 
económico estarán en julio 2012: 
llamado a licitación para fines de 
agosto 2012, y PSP 2017. 

          

                                 
-    

                  
2.818.650  

                  
2.818.650  

SI 29000287-0 SALVADOR 
GERIÁTRICO 

Hospital que está dentro del programa 
presentado por el mandante MINSAL, 
la subsecretaria de redes asistenciales 
y el servicio de salud correspondiente. 
Las bases tipo ya están aprobadas por 

          
                                 

-    
                  

1.800.000  
                  

1.800.000  
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Hacienda y la CGR: aprobación de los 
anexos técnicos complementarios y 
modelo económico julio 2012, llamado 
a licitación fines de agosto 2012. PSP 
2016. 

RED DE 
HOSPITALES 

SI METROPOLITANA 
DE STGO. 

CCOP SI 29000286-0 SÓTERO DEL RÍO Hospital que está dentro del programa 
presentado por el mandante MINSAL, 
la subsecretaria de redes asistenciales 
y el servicio de salud correspondiente. 
Las bases tipo ya están aprobadas por 
Hacienda y la CGR: Aprobación de los 
anexos técnicos complementarios y 
modelo económico octubre 2012, 
llamado a licitación 2013. PSP 2017. 

          

                                 
-    

                  
2.818.650  

                  
2.818.650  

RESTAURACION 
CATEDRAL DE 
SANTIAGO 
(Restauración 
torres y 
fachadas norte 
y oriente) 

NO METROPOLITANA 
DE STGO. 

DA NO 30083260-0 RESTAURACIÓN 
CATEDRAL 
METROPOLITANA DE 
SANTIAGO. 
(Restauración torre 
y fachadas  norte y 
oriente). 
(Financ.Programa 
Puesta en Valor del 
Patrimonio- BID)  

Se recibe proyecto terminado, para 
revisión y se cuenta con el permiso de 
obra. 

Se ingresará a Mideplan para el 
financiamiento reservado por el PPV-
BID. 

Plazo de ejecución 15 meses. 

Se estima inicio de obras para junio 
2012 y término septiembre 2013. 

          

N/A N/A N/A 

RUTA COSTERA 
PICHILEMU 
COBQUECURA 

SI O´HIGGINS DV NO 20110596-0 CONSTRUCCION 
PUENTE CAHUIL EN 
RUTA I-502 - 520 - 

Terminado                              
6.107.160  

                                 
-    

                   
6.107.160  

NO 30033630-0 MEJORAMIENTO 
RUTA COSTERA 
SECTOR: CAHUIL-
LIMITE VII-VI REG 

Terminado           
                

11.377.534  
                        

50.001  
                

11.427.535  

NO 20175873-0 MEJORAMIENTO 
RUTA I-500 
PICHILEMU - PUNTA 
DE LOBOS - CAHUIL 
- 

Terminado           

                 
4.835.023  

                                 
-    

                 
4.835.023  

CONSTRUC-
CION 
CIRCUNVALAC. 
NORTE A 
LINARES 

NO MAULE DV NO 30044289-0 CONSTRUCCIÓN 
CIRCUNVALACIÓN 
NORTE A LINARES 

La obra se está ejecutando con 
recursos del FNDR, este proyecto se 
encuentra inserto en el Convenio de 
Programación de Obras Viales 
Estructurantes  

Parte N°2, se inició el 23 de enero del 
2012 y termina el 13 de marzo del 
2013. 

          

                   
1.741.275  

                  
4.710.324  

                  
6.451.599  
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 
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CORREDOR 
PEHUENCHE 

NO MAULE DV NO 20114132-0 MEJORAMIENTO 
CONSTRUCCION 
RUTA 115 CH 
SECTOR ARMERILLO 
- PASO PEHUENCHE  

Terminado           

              
33.636.045  

               
34.601.373  

               
68.237.418  

NO 30083200-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 115 CH, S: 
PUENTE LO 
AGUIRRE-LIMITE 
PASO PEH. 

Término 1er semestre 2012           

               
18.407.437  

                
11.057.294  

               
29.464.731  

NO 30067394-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 115-CH S: 
QUEBRADA LOS 
TOROS-LM. PASO 
PEHUENCHE.- 

El diseño, termina en 2012. Pero la 
ejecución no está incluida en el plan 
de licitaciones de 2012. Término 
estimado 2016.  

          

                     
530.012  

               
16.076.036  

               
16.606.048  

NO 30075622-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 115-CH S: 
QUEBRADA LOS 
TOROS-PUENTE LO 
AGUIRRE 

Terminado           

              
20.648.762  

                                 
-    

              
20.648.762  

EMBALSE 
ANCOA 

NO MAULE DOH SI 30061419-0 CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
REGADIO ANCOA 
PROVINCIA DE 
LINARES 

88,3% de avance 

Se programa la ejecución del puente 
Hornillos para el 2012. 

Término estimado 2º Trimestre 2013. 

          

              
68.375.466  

                
15.552.176  

              
83.927.642  

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI MAULE DA NO 30086643-0 ESTADIO FISCAL DE 
TALCA 

Terminado           N/A N/A N/A 

NO 30086673-0 ESTADIO LA GRANJA 
DE CURICO 

Terminado           N/A N/A N/A 

RED DE 
HOSPITALES 

SI MAULE CCOP SI 29000288-0 RED SUR Curicó y 
Linares 

El Mandante MINSAL desprogramó 
Red Maule y priorizó Red SUR, que se 
compone de establecimientos 
Hospitalarios en: Curicó, Linares y 
Chillán, de los cuales se tiene a Curicó 
con convenio de mandato, Linares se 
está en tramitación del decreto 
MINSAL que aprueba los convenios de 
mandato. PSP estaría durante 2017. 

          

                                 
-    

                 
2.234.750  

                 
2.234.750  

RUTA COSTERA 
PICHILEMU 
COBQUECURA 

SI MAULE DV NO 30071354-0 Construcción Acceso 
Sur Puente Llico 
(Camino Real)  

Ejecuciones con Asesorías 
programadas al año 2012. 

                                
290.101  

                  
2.951.725  

                  
3.241.826  

NO 30037779-0 CONSTRUCCION 
PUENTE LLICO Y 
ACCESOS – 

Terminado                            
2.257.567  

                                 
-    

                 
2.257.567  
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RUTA COSTERA 
PICHILEMU 
COBQUECURA 

SI MAULE DV NO 20056551-0 CONSTRUCCION 
PUENTE MAULE EN 
CONSTITUCION. - 

Terminado                         
23.660.509  

                                 
-    

              
23.660.509  

NO 20102109-0 MEJORAMIENTO 
RUTA M-24-K 
SECTOR QUIVOLGO 
(RIO MAULE)-PTE. 
LAUTARO - 

Terminado           

                 
10.211.864  

                                 
-    

                 
10.211.864  

NUEVO PUENTE 
INDUSTRIAL 
SOBRE EL 
BIOBÍO 

NO BIOBÍO CCOP SI   NUEVO PUENTE 
INDUSTRIAL SOBRE 
EL BIOBÍO 

Actualmente está en estudio la 
factibilidad del proyecto debido al alto 
porcentaje de subsidio que requeriría.  

Sin información sobre fecha estimada 
de término de obra por la 
reformulación del proyecto. 

          

N/A N/A N/A 

MEJORAMIENTO 
BORDE 
COSTERO 
SECTOR LA 
POZA, 
TALCAHUANO 

NO BIOBÍO DOP SI 30051003-0 MEJORAMIENTO 
BORDE COSTERO LA 
POZA DE 
TALCAHUANO 

 El contrato de obras está en ejecución 
desde el 25/08/2011, teniendo un 
avance a la fecha de un 14%.   

El término del contrato está previsto 
para el primer semestre del año 2013. 

          

                  
1.045.433  

                 
7.583.430  

                 
8.628.863  

RUTA COSTERA 
PICHILEMU 
COBQUECURA 

SI BIOBÍO DV NO 30035805-0 MEJORAMIENTO 
RUTA N-102-M, 
LIMITE REGIONAL 
(TREGUALEMU)-
COBQUECURA 

Terminado           

               
10.529.096  

                         
6.000  

               
10.535.096  

SISTEMA 
FLUVIAL 
ANDALIEN 

NO BIOBÍO DOH NO 30044279-0 CONSTRUCCION 
DEFENSAS 
FLUVIALES RIO 
ANDALIEN (ETAPA I) 

100% obras en Nonguen y en 
Palomares construidas.  

Documentos de licitación para contrato 
n° 1 en rio Andalién están en 
elaboración.  

La fecha de término señalada dic. 
2014 queda sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria.  

Notar que la fecha de término se 
refiere a las obras de las defensas 
fluviales del sistema Andalién.  

          

                   
7.618.167  

               
12.790.250  

               
20.408.417  

NO 30086978-0 CONSTRUCCION 
OBRA DE 
REGULACIÓN Y 
SEDIMENTACIÓN EN 
RIO ANDALIEN 
REGION DEL BIOBIO 
PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 

Construcción Obras de Regulación y 
Sedimentador IDI 30086978-0: 

 El Diseño está terminado y el Estudio 
de Impacto ambiental está en 
desarrollo. Las obras de esta etapa 
estarían terminadas el año 2015 

          

                    
254.978  

                     
132.575  

                    
387.553  
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 
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R 

EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

RED DE 
HOSPITALES 

SI BIOBÍO CCOP SI 29000288-0 RED SUR Chillán El Mandante MINSAL desprogramó 
Red Maule y priorizó Red SUR, que se 
compone de establecimientos 
Hospitalarios en: Curicó, Linares y 
Chillán, de los cuales se tiene a Curicó 
con convenio de mandato, Linares y 
Chillán se está en tramitación del 
decreto MINSAL que aprueba los 
convenios de mandato. 

 

Las bases tipo ya están aprobadas por 
Hacienda y la CGR, se estima que la 
aprobación de los anexos técnicos 
complementarios y el modelo 
económico estarán en marzo 2013 
implicando la realización del llamado a 
licitación para fines de mayo 2013. 

Se estima que la PSP estaría durante 
2017. 

          

                                 
-    

                 
2.234.750  

                 
2.234.750  

CORREDOR 
MAMUIL MALAL  

NO ARAUCANÍA DV NO 30083950-0 CONSTRUCCIÓN 
CONEXIÓN PUENTE 
PITRAHUE-PUENTE 
EL PIANO 

Preinversión programada al año 2012.  

Diseño programado al año 2015.  

Expropiaciones programadas al año 
2016  

Ejecuciones con Asesorías posteriores 
al año 2018. 

          

                       
82.942  

                      
131.007  

                     
213.949  

NO 20184422-0 ESTUDIO DE 
INGENIERÍA 
MEJORAMIENTO 
RUTA 199-CH 
SECTOR PUESCO - 
PASO MAMUIL 
MALAL, IX REGIÓN 

Diseño programado al año 2012. 

Expropiaciones programadas al año 
2013  

Obras programadas para el período 
2012-2014. 

 

Ejecuciones con Asesorías posteriores 
al año 2015. 

          

                      
181.334  

                 
8.096.000  

                 
8.277.334  

NUEVO 
AEROPUERTO 
REGIONAL 
TEMUCO 

NO ARAUCANÍA CCOP SI 29000159-0  
(AIF) 

Nuevo Aeropuerto IX 
Región 

Los terrenos entregados al 
concesionario se encuentran cercados 
y el plan de manejo forestal aprobado, 
se encuentra en etapa de desarrollo y 
revisión de proyectos y con inicio de 
despeje de área de trabajo. 

 

PSP primer semestre 2014. 

          

N/A N/A N/A 

29000228-0 
(EST) 

29000278-0 
(EXPR) 

29000283-0 
(COMP) 
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

RED 
INTERLAGOS 

SI ARAUCANÍA DV NO 20154766-1 MEJORAMIENTO 
RUTA 199-CH 
SECTOR: 
CURARREHUE - 
PUESCO 

Tramo de pavimento terminado 22 km           

                 
9.293.740  

                 
4.288.207  

                
13.581.947  

NO 30075884-0 MEJORAMIENTO 
RUTA S-69 SECTOR: 
PEDREGOSO - 
VILLARRICA - 

Tramo de pavimento terminado  13 
km 

          
                 

5.343.680  
                       

75.000  
                  

5.418.680  

NO 30036252-0 REPOSICION 
PUENTE RODRIGO 
BASTIDAS Y 
ACCESOS EN RUTA 
199-CH - 

Terminado           

                  
5.331.583  

                                 
-    

                  
5.331.583  

COLECTOR 
BARRIOS 
BAJOS DE 
VALDIVIA 

NO LOS RÍOS DOH NO 30082472-0 CONSTRUCCION 
COLECTOR AGUAS 
LLUVIAS CATRICO 
VALDIVIA 

El colector Catrico ya está en 
ejecución y su término se prevé para 
fines del 2012 

          
                  

1.585.699  
                 

2.695.902  
                   

4.281.601  

NO 30106430-0 CONSTRUCCION 
COLECTOR AGUAS 
LLUVIAS SANTIAGO 
BUERAS, COMUNA 
VALDIVIA  

El contrato de la Etapa Diseño del 
colector Bueras está en Licitación.  

Durante el año 2012 se tiene 
planificado terminar el diseño. 
Término estimado 2014. 

          

                                 
-    

                 
2.048.500  

                 
2.048.500  

NO 30034964-0 CONSTRUCCION 
COLECTOR 
CLEMENTE ESCOBAR 
CALLE CLEMENTE 
ESCOBAR DE 
BARRIOS BAJOS DE 
VALDIVIA 

Terminado           

                 
2.548.099  

                                 
-    

                 
2.548.099  

NO 30044300-0 CONSTRUCCION 
COLECTOR DE 
AGUAS LLUVIAS 
PHILLIPI BARRIOS 
BAJOS DE VALDIVIA 
COMUNA DE 
VALDIVIA 

Terminado           

                  
3.944.159  

                                 
-    

                  
3.944.159  

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI LOS RÍOS DA SI 30085911-0 CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO 
NÁUTICO VALDIVIA  

Terminado           
N/A N/A N/A 

RED 
INTERLAGOS 

SI LOS RÍOS DV NO 30093450-0 CONSTR.MEJORA-
MIENTO RUTA 201-
CH SECTOR: 
COÑARIPE - 
PELLAIFA 

Estudio de ingeniería termina en julio 
2013. Estudio de ingeniería también 
engloba al BIP 30090914-0. Inicio 
obra aprox. 2014. Término aprox. 
2016 

          

                       
24.558  

                 
18.581.195  

               
18.605.753  
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PROYECTO 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

RED 
INTERLAGOS 

SI LOS RÍOS DV 

NO 20190030-0 MEJORAMIENTO 
CONST. C. VIAL T-
775 S:CR.T-75 (PTO 
NUEVO)-T-85 
(QUILLAICO) - 

Obras programadas para el periodo 
2012-2014 

          

                    
240.863  

                  
11.181.000  

                 
11.421.863  

NO 30090914-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 201-CH 
SECTOR: PELLAIFA - 
LIQUIÑE.- 

Término probable del estudio de 
ingeniería: 2012. Inicio obra 
estimado: 2015 Término estimado: 
2018. Este estudio de ingeniería 
también engloba al BIP 30093450-0. 

          

                         
12.901  

                    
208.484  

                     
221.385  

NO 30069431-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 203-CH, T-47; 
SECTOR: 
RUCATREHUA - 
CHOSHUENCO - 
ACCESO 
CHOSHUENCO 

Terminado           

                
14.716.462  

                  
1.080.000  

               
15.796.462  

NO 30061822-0 MEJORAMIENTO 
RUTA INTERLAGOS 
T-835, T-905 S: 
CAYURRUCA-TRAPI-
CRUCERO  

Terminado. Este BIP corresponde al 
Estudio de Ingeniería (Diseño), el cual 
está terminado. La ejecución de la 
obra se realizará bajo el BIP 
30106843-0 programado entre 2012-
2014. 

          

                     
164.574  

                 
9.302.454  

                 
9.467.028  

SI 30106843-0 RUTA T-835; T-
905:CAYURRUCA-
TRAPI-CRUCERO 

La ejecución de la obra programada 
2012-2014. 

                                           
-    

                  
8.001.000  

                  
8.001.000  

NO 30070384-0 MEJORAMIENTO 
RUTA T-785 
SECTOR: COIQUE - 
CRUCE RUTA T-75 
(PUERTO NUEVO) 

Terminado 

Proyecto terminado con 
expropiaciones para diciembre 2011. 

          

                 
5.882.756  

                         
11.000  

                 
5.893.756  

NO 30057800-0 MEJORAMIENTO 
RUTA T-85 VARIOS 
TRAMOS EN LAGO 
RANCO - 
CALCURRUPE.- 

Estudio de Ingeniería terminado. La 
ejecución se inicia a fines de 2011,  
con obras programadas hasta 2014.   

          

                     
291.095  

              
30.626.369  

               
30.917.464  

NO 20144598-1 REPOSICION CONST 
CONVENIO DE 
PROGR. PTES. 
PROV.VALDIVIA 

De este proyecto sólo corresponde el 
SAFI 131947 del Puente Pirihueico, 
que está terminado 

          
                 

6.475.800  
                        

20.819  
                  

6.496.619  

NO 30027313-0 REPOSICION 
CONSTRUCCION 
RUTA INTERLAGOS. 
SECTOR: ÑANCUL - 
SANTA LAURA 
(PREFACTIBILIDAD) 

La obra terminada corresponde al 
Puente Las Huellas.  

          

                  
1.285.387  

                       
20.000  

                  
1.305.387  
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PROYECTO 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

RED 
INTERLAGOS 

SI LOS RÍOS DV 

NO 30062619-0 REPOS.PUENTES 
HUICHALAFQUEN, 
PIRINEL Y BLANCO 
EN RUTA T-47. 
SECTOR: 
CHOSHUENCO-LAGO 
RIÑIHUE. 

Terminado           

                   
1.144.493  

                                 
-    

                   
1.144.493  

NO 30076505-0 REPOSICION, 
CONSTRUCCION 
RUTA INTERLAGOS 
SECTOR ÑANCUL - 
LAS HUELLAS 

El proyecto corresponde a una 
preinversión.  

La obra no se encuentra programada. 

          

                    
244.578  

                                 
-    

                    
244.578  

NO 30106340-0 CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO T-
415 S:ÑANCUL-
RIÑIHUE 

El diseño está programado para el 
2013 y la ejecución se estima 
terminará posterior 2014. 

          

N/A                 
11.646.320  N/A 

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
7 

SI LOS LAGOS DV SI 20188338-0 AMPLIACION REPOS 
PAV. RUTA 7 
SECTOR: PTO. 
MONTT - PELLUCO -
Tramo: Calle 
Copiapó a Calle Río 
Puelche 

Inicio de pavimentación. 

Fecha estimada de término de obra: 
dic. 2012 

          

                 
2.284.925  

                  
2.407.109  

                 
4.692.034  

SI 30076518-0 RUTA 7 SECTOR: 
LENCA - LA ARENA 

El contrato Mejoramiento Ruta 7 
Sector Lenca - La Arena Km 27,89372 
al Km 33,17100 está terminado.  

El sector Chaica-La Arena está 
programado en la Ley 2011 con Rate 
OT. Marzo 2012 inicio pavimentación. 

          

                 
2.842.447  

                 
4.497.758  

                 
7.340.205  

SI 20146957-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR: 
QUILLAIPE - LA 
ARENA – 

Terminado           
                  

5.417.764  
                 

3.799.279  
                  

9.217.043  

SI 30061316-0 REPOS.VARIOS 
PUENTES EN RUTA 7 
S: CALETA 
PUELCHE-R.NEGRO-
HORNOPIREN.- 

Terminado           

                    
1.811.652  

                                 
-    

                    
1.811.652  

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
7 

SI LOS LAGOS DV 

SI 30070377-0 RUTA 7 
SECTOR:CALETA 
PUELCHE-RIO 
NEGRO-
HORNOPIREN 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento  

Entre enero y marzo 2012 se inician 
las siguientes actividades: 

Caleta Puelche - Contao: inicio de 
pavimentación. Término estimado: 
sept. 2013 Contao - Pichicolo: no se 

          

N/A N/A N/A 
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tiene programado su inicio. Término 
estimado: Sept. 2015 

Pichicolo - Hornopirén: término de 
expropiaciones e inicio de 
pavimentación. Término estimado: 
Sept. 2013 

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
7 

SI LOS LAGOS DV 

SI 30071449-0 RUTA 7 SECTOR  
PUERTO CARDENAS-
STA LUCIA 

Entre enero y marzo 2012 terminarían 
las expropiaciones y se inicia 
pavimentación. Término estimado: 
2014 junio Presupuesto: FNDR / 
arrastre 

          

                                 
-    

               
16.400.494  

               
16.400.494  

SI 30071452-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7. SECTOR: 
SANTA LUCIA - 
LIMITE REGIONAL 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento  

Entre enero y marzo 2012 finalizan 
expropiaciones. Término estimado: 
2013 diciembre 

          

                    
373.658  

                
18.331.559  

                
18.705.217  

SI 30072555-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR: 
MICHIMAHUIDA - 
PTO. CARDENAS 
(PTE. YELCHO) 

Entre enero y marzo 2012 se 
desarrollan obras de pavimentación. 
Término estimado: 2012 Septiembre 

          

                 
3.234.447  

                 
4.602.099  

                 
7.836.546  

SI 30092441-0 MEJORAMIENTO 
CONECTIVIDAD 
MARITIMA 
PICHANCO - CALETA 
GONZALO, PALENA 

Proyecto comprende el tramo entre las 
localidades de Pichanco hasta Caleta 
Gonzalo, lo que considera 4 obras de 
conectividad marítima:  

Pichanco, Leptepú, Fiordo Largo y 
Caleta Gonzalo.  Entre enero y marzo 
2012 se desarrollan obras de 
mejoramiento de las rampas Leptepú, 
Fiordo Largo y caleta Gonzalo. El 
avance es el siguiente: Rampa de 
Leptepú en licitación; Mejoramiento 
rampas de Gonzalo y Fiordo Largo en 
ejecución con un avance de 84%; 
Mejoramiento rampa de Pichanco 
programado para marzo 2014. 

          

                     
168.366  

                  
4.637.721  

                 
4.806.087  

SI 30099776-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7. SECTOR: 
LEPTEPU - FIORDO 
LARGO Tramo: 
Leptepú a Fiordo 
Largo 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento (No 
se encuentran en sistema 
exploratorio) 

Programado para septiembre 
2012.Término estimado: 2013 
Septiembre 

 

          

N/A N/A N/A 
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EJECUTADA 
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TOTAL 

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
7 

SI LOS LAGOS DV 

SI 30109015-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR 
LEPTEPU-FIORDO 
LARGO 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento  

Entre enero y marzo 2012 terminarán 
las expropiaciones 

          
                        

67.126  
                 

6.333.494  
                 

6.400.620  

SI 30109042-0 CONSTRUCCION 
RUTA 7. SECTOR: 
LEPTEPU-HUINAY 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento  

Entre enero y marzo 2012 se inicia el 
estudio de diseño. No tiene fecha de 
término, sólo están programadas las 
expropiaciones y diseño 

          

                                 
-    

                  
2.914.000  

                  
2.914.000  

SI 30110267-0 CONSTRUCCION 
RIPIO RUTA 7. 
SECTOR: 
PICHANCO-HUINAY, 
XR. 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento  

Entre enero y marzo 2012 se inicia el 
estudio de diseño. No tiene fecha de 
término, sólo están programadas las 
expropiaciones y diseño 

          

                                 
-    

                  
6.169.596  

                  
6.169.596  

SI 30110274-0 CONSTRUCCION 
RIPIO RUTA 7. S: 
FIORDO LARGO 
(PILLAN) - CALETA 
GONZALO. 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento  

Entre enero y marzo 2012 se inicia el 
estudio de diseño. No tiene fecha de 
término, sólo están programadas las 
expropiaciones y diseño 

          

                                 
-    

                 
6.330.948  

                 
6.330.948  

SI 30115547-0 Tramo: Hornopirén a 
Pichanco 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento (No 
se encuentran en sistema 
exploratorio). A enero 2012 no se 
tiene programado ninguna actividad. 
La primera programación se relaciona 
con obras de puentes para junio 2014. 
Término estimado: 2016 diciembre 

          

N/A N/A N/A 

SI 30115548-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7. SECTOR: 
CALETA GONZALO - 
SANTA BARBARA. 
Tramo: Caleta 
Gonzalo a Santa 
Bárbara 

Estos son nuevos tramos para ejecutar 
obras Ruta 7 100% de pavimento (No 
se encuentran en sistema 
exploratorio). Entre enero y marzo 
2012 se iniciaría el estudio de diseño. 
Término estimado: 2015 junio 

          

                                 
-    

                   
2.136.100  

                   
2.136.100  

SI Administració
n Directa 

Tramo: Santa 
Bárbara a Chaitén 

Entre enero y marzo 2012 se inician 
obras de pavimentación. Término 
estimado: 2012 diciembre  

No se encuentran en sistema 
exploratorio.  

Presupuesto: FNDR / arrastre 

          

N/A N/A N/A 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
7 

SI LOS LAGOS 

DOP SI 30092442-0 MEJORAMIENTO 
CONECTIVIDAD 
MARITIMA LA ARENA 
- PUELCHE, X 
REGION 

El contrato de mejoramiento rampa La 
Arena está en licitación.  El contrato 
de mejoramiento rampa Puelche está 
por licitar.  

Entre enero y marzo 2012 se inicia 
mejoramiento de la rampa. 

Término estimado: marzo 2013 

          

                         
2.965  

                 
4.434.920  

                 
4.437.885  

SI 30101690-0 MEJORAMIENTO 
RAMPA DE 
CONEXION RIO 
NEGRO, 
HORNOPIREN 

Obra en ejecución con un 70% de 
avance físico. Entre enero y marzo 
2012 estaría terminado el 
mejoramiento de la rampa. 

          

                    
282.237  

                    
266.065  

                    
548.302  

NUEVO 
AERÓDROMO 
DE CHAITÉN 

NO LOS LAGOS DAP SI 30083769-0 CONSTRUCCION 
NUEVO AERÓDROMO 
SECTOR CHAITÉN. 
PROVINCIA DE 
PALENA, X REGIÓN. 

el contrato se encuentra adjudicado 
con un avance del 4% 

Término estimado: 2013 

          

                  
1.653.883  

               
42.142.004  

              
43.795.887  

NUEVO 
AERÓDROMO 
DE CHILOÉ 

NO LOS LAGOS DAP SI 30066653-0 CONSTRUCCION 
NUEVO AERÓDROMO 
ISLA DE CHILOÉ, X 
REGIÓN 

avance financiero del  95 ,5% 

Término estimado: 2012 

          
               

21.787.599  
                 

3.098.593  
               

24.886.192  

PUENTE SAN 
PEDRO 

NO LOS LAGOS DV NO 30070243-0 CONSTRUCCIÓN 
PUENTE SAN PEDRO 
EN OSORNO 

Término estimado: 02-01-2012                          
18.977.260  

                     
554.918  

                
19.532.178  

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI LOS LAGOS DA NO 30069361-0 ESTADIO DE 
PUERTO MONTT – 
CHINQUIHUE 

Terminado           
N/A N/A N/A 

RED 
INTERLAGOS 

SI LOS LAGOS DV NO 30069163-0 MEJORAMIENTO 
RUTA FRUTILLAR-
LOS PELLINES, ROL 
V-305 SECTOR 
PUNTA LARGA. 

Terminado           

                 
3.065.344  

                                 
-    

                 
3.065.344  

NO 20113841-1 MEJORAMIENTO 
RUTA U-51 SECTOR: 
RUPANQUITO - 
ENTRE LAGOS 

La obra tiene fecha de término el 30 
enero 2012 

          
                   

4.520.131  
                    

224.466  
                 

4.744.597  

NO 30062984-0 MEJORAMIENTO 
RUTA U-99-V, 
SECTOR LAS 
CASCADAS - 
ENSENADA, TRAMO 
KM. 31,33730 AL 
KM. 50,60320. 
PROVINCIAS DE 
OSORNO Y 

La obra termina en febrero del 2012, 
quedará un tramo de 400 metros 
pendiente por tema de expropiaciones, 
el cual se estima resolver a través de 
Conservación con un tiempo estimado 
de seis meses. 

          

               
10.320.446  

                    
427.288  

               
10.747.734  
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TABLA N° 2: PROYECTOS ASOCIADOS A LOS MEGAPROYECTOS BICENTENARIO EN DESARROLLO 
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 

INVERSIÓN SECTORIAL (M$) 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

LLANQUIHUE, 
REGIÓN DE LOS 
LAGOS 

CAMINO BÁSICO  
LLANQUIHUE - -
FRUTILLAR BAJO 

RED 
INTERLAGOS 

SI LOS LAGOS DV NO 20113818-2 REPOSICION PAV. 
RUTA 225-CH, 
SECTOR: PUERTO 
VARAS-ENSENADA - 

El proyecto tiene tres tramos: 

a) Puerto Varas - Colonia Tres 
Puentes, la obra está terminada. 
b) Colinia tres puentes - Escuela Los 
Riscos, se están preparando las bases 
de licitación de la obra para 
adjudicarlas en 2012.  
c) Los Riscos - Ensenada, la obra se 
encuentra en ejecución y con fecha de 
término en mayo 2012. 

          

                    
9.612.141  

               
16.750.603  

              
26.362.744  

NO 30061386-0 REPOSICION RUTA 
225-CH. SECTOR: 
ENSENADA – 
PETROHUE.- 

Terminado (Tramo de pavimento 
terminado) 

          
                 

4.469.273  
                       

40.000  
                 

4.509.273  

ACCESO A 
PUERTO 
CISNES 

NO AISEN DV NO 20171016-0 MEJORAMIENTO 
PAVIMENTACION 
ACCESO A PUERTO 
CISNES - 

Ejecuciones con Asesorías 
programadas al año 2012. 

Avance de 3,89% 

          
               

16.480.948  
                 

3.286.367  
                

19.767.315  

OBRAS 
ALUVIONALES 
CERRO 
DIVISADERO 

NO AISEN DOH NO 20134702-0 CONSTRUCCIÓN 
CONTROL 
ALUVIONAL CERRO 
DIVISADERO, 
COYHAIQUE 

A la fecha se tienen 4 contratos 
vigentes: mayo 2011, ver avance 
físico en columna observaciones. 

(1) Obras de Control Aluvional del 
Cerro Divisadero, Coyhaique. Obras de 
Trasvase de Canal Las Lumas a Alto La 
Cruz. En ejecución, avance 93,5% 
(2) Obras de Control Aluvional del 
Cerro Divisadero, Coyhaique. Obras de 
Desvío y Protección. Sector Quebrada 
Fresia, Etapa I. En ejecución, avance 
70,42% 
(3) Obras de Control Aluvional del 
Cerro Divisadero, Coyhaique. Obras de 
Desvío y Protección. Sector Quebrada 
Fresia, Etapa II. En ejecución, avance 
27,36% 
(4) Asesoría a la Inspección Fiscal. 
Obras de Control Aluvional del Cerro 
Divisadero, Coyhaique. En licitación. 
Término estimado de la obra: dic. 
2013 (Condicionado a inversión anual 
de 900 millones) 

          

                   
6.561.148  

                   
1.971.747  

                 
8.532.895  
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 

INVERSIÓN SECTORIAL (M$) 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI AISEN DA SI   POLIDEPORTIVO 
PUERTO AYSEN 

Ejecución 95% de avance físico. Fecha 
de término de obras diciembre 2012 

          
N/A N/A N/A 

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
7 

SI AISEN DV SI 30057680-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR: 
PUYUHUAPI - LA 
JUNTA 

Nuevos tramos para ejecutar obras 
Ruta 7 100% pavimento Presupuesto: 
FNDR / arrastre. Entre enero y marzo 
2012 se inician obras de 
pavimentación 

          

                  
9.787.741  

              
30.492.475  

               
40.280.216  

SI 30065318-0 MEJORAMIENTO LA 
ZARANDA –BIF. 
CISNES, ETAPA II 

Entre enero y marzo 2012 finalizan las 
obras de pavimentación 

                          
15.851.503  

                  
1.954.785  

               
17.806.288  

SI 30068849-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7: LA JUNTA - 
LIMITE REGIONAL 
NORTE 

Nuevos tramos para ejecutar obras 
Ruta 7 100% pavimento. Entre enero 
y marzo 2012 se inician las 
expropiaciones del tramo Límite 
Regional - La Junta y las obras básicas 
del tramo Lím. Reg La Tolva 

          

                                 
-    

              
40.895.949  

              
40.895.949  

SI 30083460-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR: 
BIF. PUERTO 
CISNES-EL 
QUEULAT. 

Nuevos tramos para ejecutar obras 
Ruta 7 100% pavimento Entre enero y 
marzo 2012 se inicia el estudio de 
diseño 

          

                                 
-    

                 
14.714.178  

                 
14.714.178  

SI 30110278-0 CONSTRUCCION 
PUENTE PASCUA EN 
RUTA 7 SECTOR: 
VARIANTE 
PUYUHUAPI. 

Nuevos tramos para ejecutar obras 
Ruta 7 100% pavimento Programado 
para abril - junio 2015 

          

                                 
-    

                    
593.000  

                    
593.000  

SI 30115543-0 MEJORAMIENTO 
RUTA7, S. 
ASERRADERO- 
PUYUH. LAS 
PULGAS, XIR Tramo: 
La Junta; 
Puyuhuapi; Las 
Pulgas 

Nuevos tramos para ejecutar obras 
Ruta 7 100% pavimento (No se 
encuentran en sistema exploratorio) 

Término estimado de obra: sept. 2017 

          

N/A N/A N/A 

SI 30115544-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 7, SECTOR 
LAS PULGAS - 
QUEULAT. Tramo: 
Puyuhuapi; Queulat; 
puente El Queulat 

Nuevos tramos para ejecutar obras 
Ruta 7 100% pavimento (No se 
encuentran en sistema exploratorio). 
Entre enero y marzo 2012 se inicia el 
estudio de diseño del tramo Puyuhuapi 
- El Queulat, y las obras básicas del 
tramo inicio El Queulat - Fin El 
Queulat. Arrastre Término estimado de 
obra: 2016 junio 

          

                                 
-    

                     
381.500  

                     
381.500  

SI 30061313-0 CONSTRUCCION 
PUENTE EL NEGRO, 

Ejecuciones programadas al año 2012.                            
2.040.737  

                                 
-    

                 
2.040.737  
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

RUTA 9 NORTE KM 
339,86 U. 
ESPERANZA 

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
7 

SI AISEN DV 

SI 20158014-0 MEJORAMIENTO 
RUTA 9, SECTOR 
CUEVA DEL 
MILODON - CERRO 
CASTILLO - 

Terminado           

               
18.040.253  

                 
4.867.522  

              
22.907.775  

CORREDOR 
TIERRA DEL 
FUEGO CABO 
DE HORNOS 

NO MAGALLANES DV SI 20080170-0 CONSTRUCCION 
CAMINO ESTANCIA 
VICUNA - 
YENDEGAIA - 

Las últimas etapas con financiamiento 
calendarizado al año 2012 (último año 
de inversión): 

EJECUCION 14 “Puentes Alonso y 
Roberto Sturiza (Convenio VII A)” 

Ejecución 2 “CMT Lago Deseado-Lago 
Fagnano V Etapa (Reforestación)” 

Diseño 1 “Estudio Ing. Construc. 
Camino Vicuña –Yendegaia” Obra 
terminaría aproximadamente en el año 
2018. Se firmará un nuevo convenio 
por 3 años con CMT, bajo nuevo BIP: 
30099785-0 

          

                 
14.068.011  

                   
1.027.561  

               
15.095.572  

NO 30099785-0 CONSTRUCCION CO 
VIC.-YENDEGAIA, S: 
RÍO BETBEDER-RÍO 
TOLEDO Y CALETA 
M. 

Ejecuciones con Asesorías al año 2013 
y 2014. Ejecuciones 2015. La última 
etapa con financiamiento 
calendarizado es Ejecución  3 
“Reforestación” con inversión hasta el 
año 2015 (último año de inversión). 

          

                    
1.109.212  

                   
5.651.251  

                 
6.760.463  

DOP NO 20176887-0 CONSTRUC.RAMPA 
EN YENDEGAIA – 

Terminado                                
510.702  

                                 
-    

                     
510.702  

PARQUE 
INUNDABLE 
D'AGOSTINI 

NO MAGALLANES DOH SI 30068516-0 CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE 
REGULACIÓN 
SECTOR PARQUE 
D'AGOSTINI, PUNTA 
ARENAS 

66,00%.  

Fecha de término sujeta a la 
disposición de financiamiento de 
acuerdo a lo solicitado 

          

                   
1.165.404  

                    
806.529  

                   
1.971.933  

CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 
9 

NO MAGALLANES DV NO 30061313-0 CONSTRUCCION 
PUENTE EL NEGRO, 
RUTA 9 NORTE KM 
339,86 U. 
ESPERANZA 

Ejecuciones programadas al año 2012.           

                 
2.040.737  

                                 
-    

                 
2.040.737  

NO 20158014-0 MEJORAM.RUTA 9, 
SECTOR CUEVA DEL 
MILODON - CERRO 
CASTILLO – 

Terminado           
               

18.040.253  
                 

4.867.522  
              

22.907.775  
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PROYECTO AVANCES A ENERO 2012 

TERMINO ESTIMADO DEL 
PROYECTO 

INVERSIÓN SECTORIAL (M$) 
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EJECUTADA 
PROGRAMADA 

PLANIFICADA 
TOTAL 

RED DE 
ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

SI MAGALLANES DA NO 30087006-0 CENTRO 
MOTRICIDAD 
TEMPRANA DE 
PUNTA ARENAS: 
POLIDEPORTIVO 18 
DE SEPTIEMBRE DE 
PUNTA ARENAS 

Primera Etapa Terminada, Segunda y 
Tercera etapa en proceso de Licitación 

          

N/A N/A N/A 

RUTA 66, 
CAMINO DE LA 
FRUTA 

SI VALPARAÍSO 

METROPOLITANA 
DE STGO. 

O´HIGGINS 

CCOP SI 29000064-0 
(EST) 

29000225-0  
(AIF) 

RUTA 66, CAMINO 
DE LA FRUTA 

Se encuentra en etapa de revisión de 
los proyectos de ingeniería de detalle 
de los sectores 1, 2 y 5 y de los 
proyectos complementarios en todos 
los sectores. 

PSP 1 Sem. 2014  

          

N/A N/A N/A 
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3.2  Reseña de Megaproyectos Bicentenario MOP en ejecución 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

MEGAPROYECTO: CORREDOR ARICA - TAMBO QUEMADO 

La Ruta 11 CH es el principal eje transversal de la Región, 
cumple la función de entregar la conectividad internacional 
(Arica - La Paz), por el Paso Fronterizo Tambo Quemado, 
necesarios para el intercambio comercial. Respondiendo 
además a la necesidad de conectividad hacia los sectores 
agrícolas del valle del LLuta, sectores mineros y de las 
localidades altiplánicas como Putre, Parinacota, Visviri con 
los centros de servicio y al creciente interés por acceder a 
los sectores con atractivos turísticos como Parques 
Nacionales y el Lago Chungará. El proyecto tiene por 
objetivo recuperar las condiciones de transitabilidad y 
mejorar el estándar de la ruta, que se caracteriza por un 
tránsito constante de vehículos de carga, de gran tonelaje, 
vinculado al comercio internacional de Chile. 

Consiste en reponer la carpeta existente en los kilómetros 
mencionados en el detalle de los proyectos, para lo cual el 
diseño de ingeniería propondrá la solución técnica y 
económica más conveniente de acuerdo al nivel de deterioro 
de la carpeta existente. 
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REGIÓN DE TARAPACÁ 

MEGAPROYECTO: CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME 

La caleta, emplazada en el sector urbano de Iquique, 
requería la reposición de la infraestructura existente, la que 
se encontraba en mal estado, generando un negativo 
impacto en la ciudad. El proyecto contempla infraestructura 
marítima y terrestre, considerando sitios de atraque, 
dotación de servicios básicos, boxes para el resguardo de 
artes de pesca, oficina de administración, servicios 
higiénicos y pavimentación de la explanada. 

 

 

MEGAPROYECTO: CORREDOR IQUIQUE – COLCHANE 

El desarrollo comercial y económico del país requiere de vías 
estructurales que aseguren un transporte expedito entre 
Chile y los países del Atlántico Sur, así como también 
Bolivia, facilitando el intercambio de productos; por lo 
anterior, la concreción de obras en esta ruta permitirá 
mejorar la serviciabilidad y transitabilidad, con lo cual se 
obtendrán beneficios que favorecerán el comercio 
internacional.  

Las obras que se ejecutan a partir de este proyecto tienen 
por objetivo recuperar el estándar de la Ruta 15-CH, estas 
obras entregarán beneficios por concepto de ahorro en 
costos de operación, tiempo de viaje y de conservación. 
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

MEGAPROYECTO: AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA 

En la región de Antofagasta, principal zona de producción de 
cobre del país, existen múltiples proyectos productivos que 
aumentarán, considerablemente, la demanda por 
infraestructura en la zona. Entre ellos, destaca la entrada en 
operación del Complejo Portuario Mejillones y las nuevas 
minas en operación en Calama y Antofagasta. Asimismo, se 
suma el desarrollo del Centro Industrial La Negra en la Ruta 
5, el cual se convertirá en el eje de servicios y tecnologías 
destinado a la operación del clúster minero en la Región.  

Sin embargo, la red vial de la zona, presenta preocupantes 
índices de deterioro del nivel de servicio y al mismo tiempo 
no dispone de alternativas de conexión que permitan una 
operación óptima de los flujos vehiculares. Por lo tanto, este 
proyecto de iniciativa privada pretende dar accesibilidad 
directa a cada polo de desarrollo con las ciudades de la 
región de Antofagasta, mejorando la calidad de las 
principales rutas de la Zona. 
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REGIÓN DE ATACAMA 

MEGAPROYECTO: AUTOPISTA RUTA 5 VALLENAR - CALDERA 

El proyecto considera, fundamentalmente, obras de 
mejoramiento y reposición de calzada existente, ampliación 
a segundas calzadas, construcción de dobles calzadas, 
construcción de intersecciones a nivel reguladas, 
construcción de calles de servicio y de puntos de retorno a 
nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y 
drenaje, implementación de elementos de control y 
seguridad vial, iluminación, paisajismo, estructuras y 
puente, entre otras. Su primer tramo, de longitud 123.4 km, 
comienza en el acceso sur a la ciudad de Vallenar y se 
empalma con el inicio del bypass a Copiapó en el sector 
Travesía. El segundo tramo, de 64.6 km de longitud, se 
inicia en el término del bypass a Copiapó en el sector de 
Toledo al norte de la ciudad de Copiapó y finaliza al norte de 
la ciudad Caldera en el acceso de playa Ramada. La 
concesión contempla además la conservación y mantención 
de la ruta que accede al balneario de Bahía Inglesa desde la 
Ruta 5, en una extensión aproximada de 6 Km y el Bypass a 
la ciudad de Copiapó a construir por la Dirección de Vialidad 
Regional, en una extensión aproximada de 33,0 Km. 
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REGIÓN DE COQUIMBO 

MEGAPROYECTO: AUTOPISTA RUTA 5 LA SERENA – 
VALLENAR 

Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la 
principal Ruta Longitudinal de Chile (Ruta 5), se ha 
proyectado licitar y entregar en concesión el mejoramiento y 
conservación de 190 km de vialidad interurbana, entre la 
ciudad de La Serena y Vallenar. El tramo se inicia en el 
sector urbano de La Serena al norte del cruce de Francisco 
de Aguirre hasta el acceso sur de la ciudad de Vallenar. 
Abarca el mejoramiento y homogenización a un perfil de 
doble calzada incluyendo los sectores de cuestas con 
pendientes fuertes, con retornos a nivel ubicados cada 8 a 
10 km sectores de calles de servicios, áreas especiales para 
el estacionamiento de camiones, áreas de servicio para los 
usuarios de la vía, citófonos de emergencias, vehículos de 
atención de emergencias, camiones grúa, paraderos de 
buses ubicados fuera de las calzadas, accesos regularizados 
a predios adyacentes, cierros laterales, señalización, 
intersecciones desniveladas en los principales cruces, entre 
otras obras. 

 

 

CANAL LA PAMPA 

Esta obra permite sanear una gran parte del sector centro 
sur de la ciudad de La Serena, el proyecto abarca una 
cuenca aportante de 521 hectáreas, y soluciona los 
problemas más graves de inundación que afectan a las 
poblaciones del sector La Pampa, Balmaceda. 

Corresponde a la construcción del colector de aguas lluvias 
de 2.600 m de longitud, esta obra se inicia en calle 
Seminario con Larraín Alcalde hasta la descarga en la 
Quebrada de Peñuelas. 

 

 



Informe Megaproyectos Bicentenario MOP 2012 
 

33  Subdirección de Planificación Estratégica DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MOP 

 

MEGAPROYECTO: EMBALSE EL BATO Y CANALES 

El embalse quedará emplazado en el río Illapel, 32 Km. al 
oriente de la ciudad de Illapel, en el sector El Bato. La presa 
tendrá una capacidad útil de 25 millones de m3. Beneficiará 
aproximadamente 683 predios, los que están distribuidos en 
26 canales. 

 

 

MEGAPROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL ROMERAL 

l proyecto considera el mejoramiento completo del canal El 
Romeral, que será utilizado además de riego como colector 
de aguas lluvias, este será abovedado en un sector desde el 
puente Los Cristis hasta calle Cardenal Caro, luego continúa 
abierto hasta llegar al nudo de los semáforos, donde se 
construirá un refuerzo paralelo al parque Sesquicentenario, 
para luego seguir abierto hasta la quebrada.  

El Ingenio donde descargará toda el agua recolectada de la 
parte alta y media de la ciudad. 
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MEGAPROYECTO: MEJORAMIENTO RUTA 5 COQUIMBO LA 
SERENA 

El objetivo de este Megaproyecto es mejorar las condiciones 
de conectividad de la Ruta 5 Norte, relacionando en forma 
expedita los flujos vehiculares entre las ciudades de la 
Conurbación Coquimbo - La Serena, ya que la Ruta 5 
cumple con la función de ser el principal eje de 
comunicación vial entre éstas. Se espera aumentar 
significativamente la conectividad transversal, así como 
también mejorar las condiciones de transitabilidad de los 
flujos que circulan por esta ruta. Se considera el 
mejoramiento integral de la Ruta 5 Norte en el tramo 
Coquimbo - La Serena. La primera etapa ya concluida 
considera la construcción de los enlaces 4 esquinas y Videla. 
La segunda etapa considera el mejoramiento integral de la 
Ruta 5 Norte en el tramo Coquimbo - La Serena.  

El perfil se ha definido como una doble calzada en dos pistas 
por sentido o, según se analice posteriormente, también 
podría llevar dos pistas por sentido con calles locales. 
Considerando los nuevos desarrollos urbanos en el entorno 
de la ruta se debe dotar de soluciones a desnivel con la 
vialidad principal. Este nuevo perfil, considera elementos 
urbanísticos de integración, como pasarelas peatonales, 
iluminación, paisajismo y otros elementos de seguridad. 

 

MEGAPROYECTO: RUTA MISTRALIANA - PROGRAMA PUESTA 
EN VALOR DEL PATRIMONIO 

El objetivo es poner en valor el patrimonio regional, a través 
de la difusión de la obra y pensamiento Mistraliano, como un 
elemento que contribuya a la promoción de la actividad 
cultural, turística y económica de la zona. 

Dentro de éstos, existen algunos sitios que implican 
momentos importantes en la vida de la poetisa y que serán 
rescatados a través de estos hitos. Como por ejemplo el 
Centro Mistraliano, y la restauración y recuperación de la 
casa de Gabriela, ambas ubicadas en Las Compañías (La 
Serena); la Casa de Las Palmeras, emplazada en la Av. 
Francisco de Aguirre; la ampliación del Museo Gabriela 
Mistral en Vicuña, y el diseño y mejoramiento del Mausoleo 
de Montegrande, entre otros. La Dirección Regional de 
Arquitectura: participa como unidad técnica en la Mesa 
Mistraliana, la que preside el Gobierno Regional de la Región 
de Coquimbo. 

Financiamiento a través del Programa de Puesta en Valor del 
Patrimonio (Crédito BID), del cual la DA MOP es subejecutor 
y unidad técnica 

 

Ampliación Casa de Gabriela Mistral en Las Compañías para habilitación del 
Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena  
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REGIÓN DE VALPARAÍSO 

MEGAPROYECTO: CONECTIVIDAD MARÍTIMA ISLA DE 
PASCUA 

Corresponde a la construcción de un puerto multipropósito, 
tanto para el abastecimiento de la isla (cabotaje) como para 
pasajeros y para la atención de naves turísticas. En la 
actualidad, Isla de Pascua requiere de instalaciones 
portuarias que permitan asegurar su abastecimiento y la 
llegada directa de pasajeros, debido a que no posee un 
puerto de aguas tranquilas, natural o artificial donde puedan 
llegar embarcaciones de distintas dimensiones y bajo 
distintas condiciones climáticas. El sistema de operación 
actual de abastecimiento se desarrolla en alta mar, a través 
de una transferencia de carga desde la embarcación mayor 
a las barcazas de SASIPA, las que posteriormente realizan la 
carga y descarga a tierra en la localidad de Hanga Piko, 
donde sólo embarcaciones menores y de poco calado 
pueden ingresar a aguas abrigadas. 

 

 

MEGAPROYECTO: CORREDOR LOS LIBERTADORES, RUTA 60 
CH SECTOR LOS ANDES-TÚNEL CRISTO REDENTOR 

El objetivo del proyecto es aumentar el nivel de servicio, lo 
que permitirá la utilización más eficiente y eficaz de los 
recursos disponibles al desarrollar las obras atingentes a las 
soluciones más requeridas para el mantenimiento y 
mejoramiento de los niveles de servicios ofrecidos por la 
Ruta 60-CH, relacionada directamente al principal paso 
fronterizo del país. Este proyecto consiste en el 
mejoramiento en forma integral de la Ruta 60-CH en el 
sector: Los Andes-Túnel Cristo Redentor, V Región. 

La longitud aproximada del proyecto es de 60 km y 
consistirá en ampliar de la sección transversal de la ruta, 
mejorar sistemas de drenaje y saneamiento de plataforma, 
además se realizarán obras necesarias para evitar cortes en 
la ruta y aumentar la seguridad vial. 
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EMBALSE CHACRILLAS 

El embalse Chacrillas es una obra de regulación para el Valle 
de Putaendo, ubicado sobre el río Rocín, siendo un afluente 
del Valle de Putaendo. La capacidad estimada del embalse, 
como volumen útil es de 27 millones de metros cúbicos. El 
beneficio esperado es el aumento de la seguridad de riego 
de 6.050 ha, y un incremento de superficie cultivada de 
1.060 ha. El costo estimado de la obra es de 36 millones de 
dólares. 
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

MEGAPROYECTO: CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL. 
SEGUNDA ETAPA 

El proyecto consiste en la renovación del actual Edificio 
Diego Portales de Santiago, para albergar el nuevo Centro 
Cultural Gabriela Mistral; espacio que será destinado a la 
formación, difusión y representación de las artes escénicas, 
la música y las artes visuales, tanto nacionales como 
internacionales, encabezando una red nacional de centros 
culturales promovidos por el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes.  

Este centro contribuirá al fomento y extensión de la creación 
local, a la formación de un público que aprecie las artes 
escénicas, visuales y la música; ofreciendo exhibiciones de 
estas disciplinas, junto con espacios de participación, para 
grupos culturales comunitarios y emergentes, a través de 
talleres, charlas y áreas de ensayos. Desde el punto de vista 
urbano, el proyecto busca potenciar y mejorar la 
accesibilidad al sector cultural y recreacional Barrio 
Lastarria, a través de un edificio abierto a la ciudadanía, en 
estrecha relación con el espacio público, que genere una 
renovada imagen del sector hacia la Alameda. El edificio 
contará con 41.000 m2 donde se desarrollará una sala de 
audiencias para 2.000 personas, tres salas para 
presentaciones de danza, teatro y música, salas de ensayo 
para grupos emergentes, un centro de documentación y 
archivo de las artes escénicas y la música, salas de 
exhibición, salas de seminarios, restaurantes, tiendas 
especializadas y estacionamientos 

 

Etapa 1: Terminada e inaugurada 

Etapa 2: Sala de espectáculos capacidad 2000 personas, 
Actualmente en diseño, cuenta con bases para llamar al 
registro especial aprobadas por la Contraloría General de la 
República 
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MEGAPROYECTO: PROGRAMA SANTIAGO CENTRO ORIENTE 

Este Megaproyecto tiene como objetivos: 

• Mejorar el acceso a las zonas de empleo y servicios del 
Centro - Oriente de Santiago (‘Centro Extendido’), 
especialmente en los sectores de Santiago Centro, 
Providencia, El Golf – El Bosque y Santiago Oriente. 

• Resolver intersecciones conflictivas entre autopistas y 
con vialidad estructurante existente. 

• Completar la red de autopistas concesionadas, 
habilitando nuevos ejes en corredores fundamentales 
Norte Sur y Oriente Poniente.  

Aumentar la capacidad en ejes saturados, considerando 
demandas futuras de proyectos inmobiliarios residenciales y 
empresariales. 

 

MEGAPROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE LA AGUADA 

El proyecto contribuirá a mitigar el impacto de las aguas 
lluvias en el zona de emplazamiento de las obras y en su 
zona de influencia aguas abajo, contribuyendo de esta 
forma a la protección de infraestructura pública y privada. 
Asimismo, supondrá un mejoramiento de la calidad de vida 
de la población beneficiaria.  

El proyecto Parque la Aguada tiene por finalidad aliviar el 
Zanjón de la Aguada durante la ocurrencia de tormentas 
que superen los 2 años de periodo de retorno, en el sector 
de aguas arriba de la bóveda del Zanjón, por falta de 
capacidad de evacuación de la misma. Adicionalmente se 
recuperarán espacios urbanos deteriorados, mediante la 
implementación de un parque lineal en toda la faja del 
proyecto, incorporando infraestructura deportiva, de 
recreación y paisajismo. 
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EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO 

La iniciativa de construir en este lugar el “Edificio Moneda 
Bicentenario”, tiene como objetivos la racionalización 
funcional de algunos servicios, así como la consolidación del 
Barrio Cívico y conformación del perímetro urbano del 
Palacio de La Moneda, iniciado el año 1939. 

El edificio estará destinado a albergar distintas entidades y 
servicios que conforman la administración del Estado, 
principalmente oficinas para la Presidencia de la República, 
Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, 
Registro Civil, entre otros organismos públicos. 

Se proyectarán 11 niveles sobre el nivel de vereda, un piso 
zócalo y 3 subterráneos, con un total estimado de 39.000 
m2 de superficie. El proyecto también considera una 
conexión peatonal con el Palacio de La Moneda mediante 
túnel bajo la calle Teatinos y un helipuerto. 

El edificio institucional acogerá funciones administrativas del 
Estado, enmarcado en los nuevos requerimientos de 
sustentabilidad, eficiencia energética, ambiente laboral y 
nuevas disposiciones de diseño para el Barrio Cívico. 

 

MEGAPROYECTO: RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE 
SANTIAGO 

La Catedral de Santiago constituye uno de los edificios más 
relevantes tanto de la ciudad de Santiago como a nivel país. 
Junto a la Iglesia San Francisco de Santiago, se yergue 
como uno de los templos religiosos más emblemáticos de la 
comuna y del centro histórico de la ciudad capital.  

La Catedral es fachada de la Plaza de Armas, espacio 
fundacional que acoge actividades cívicas, culturales, de 
comercio, de recreación, de habitación y de expansión de los 
habitantes de la ciudad de Santiago. La Catedral se ubica en 
la esquina de las calles Bandera y Catedral junto a la Plaza 
de Armas de Santiago. El edificio data de 1748 y fue 
declarado Monumento Histórico en 1951. El objetivo del 
proyecto es restaurar las fachadas norte, oriente y las torres 
de la Catedral Metropolitana de Santiago que se encuentran 
en estado de colapso constructivo y estético. 
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REGIÓN DEL MAULE 

MEGAPROYECTO: CIRCUNVALACION NORTE A LINARES 

Su propósito es mejorar la continuidad de los flujos 
vehiculares en su paso por Linares, descongestionando la 
ciudad de los que circulan entre la Ruta 5 y las Rutas L-25 y 
L-35, que conectan las localidades ubicadas al Nororiente de 
la ciudad de Linares. Actualmente los flujos que circulan 
entre Ruta 5 y el sector oriente lo hacen por la zona centro 
de la ciudad, generando congestión y deterioro de los 
pavimentos, debido a la circulación de vehículos de carga 
por vías no habilitadas para ello en la red vial urbana de 
Linares. Se contempla un trazado aproximado de 6,3 km 

 

 

 

MEGAPROYECTO: CORREDOR PEHUENCHE  

Basados en la necesidad de fortalecer las vinculaciones 
entre los países de Chile y Argentina para promover y 
facilitar el comercio bilateral y regional, permitiendo un 
contacto permanente entre sus pueblos, se ha alcanzado 
una creciente cooperación recíproca que se ha traducido en 
un compromiso de inversiones tendientes a la integración 
física con Argentina con un acuerdo que se tradujo en el 
Plan Maestro de Pasos Fronterizos Priorizados, firmada el 26 
de agosto de 1994, entre los que se cuenta el Paso 
Pehuenche. Este proyecto potenciará las oportunidades que 
generará este paso internacional y las rutas de integración 
interregional, en los aspectos económico, productivo y 
turístico. Servirá además para explorar alianzas estratégicas 
intra y extra regionales y potenciar los actuales acuerdos de 
complementariedad. Todo esto en busca de abrir nuevos 
mercados,  atraer inversiones, recursos y conocimiento a la 
Región. Además, es necesario para el país contar con un 
paso alternativo cercano al Paso Los Libertadores para 
cuando éste se corta por malas condiciones climáticas, de 
esta manera evitar las grandes pérdidas económicas que 
significan para el país, cuando esto sucede. 
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MEGAPROYECTO: EMBALSE ANCOA 

Su capacidad es de 80 millones de m3 útiles y se ubicará en 
el río del mismo nombre, a unos 35 Km al oriente de la 
ciudad de Linares. La obra principal es una presa de rellenos 
de gravas compactadas impermeabilizada mediante una 
pantalla de hormigón dispuesta sobre su cara de aguas 
arriba. Tendrá una altura de 126 m, una longitud de 340 m 
en el coronamiento del muro y un ancho superior a 10 m.  

La presa será complementada con obras anexas 
consistentes en túnel de desvío, entrega a riego y desagüe, 
evacuador de crecidas, variante de camino público, 
mejoramiento de camino de acceso y otras.  

Dará seguridad de riego a más de 37 mil hectáreas de la 
Provincia de Linares. Beneficiará alrededor de 3 mil 
propietarios mayoritariamente pequeños agricultores. El 
contrato de construcción de este sistema significará una 
inversión de MM$ 45.900 con un plazo de ejecución de 42 
meses, con fecha de término estimada a fines 2011.
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REGIÓN DEL BIOBÍO 

MEGAPROYECTO: INTERCONEXIÓN NUEVO PUENTE 
INDUSTRIAL SOBRE EL BIOBÍO 

El proyecto, con una longitud de aprox. 4,4 Km. (Puente de 
2,3 Km.), se hace cargo del consenso ciudadano que 
reclama un nuevo puente sobre el río Biobío, que aumente 
la conectividad en sentido norte-sur. El Puente Industrial 
será el cuarto viaducto sobre el río Biobío y privilegiará, 
especialmente, el transporte de carga. Tendrá una longitud 
aproximada de 2,3 kilómetros y un ancho de 25 metros. 
 
 
 
 

 

MEGAPROYECTO: MEJORAMIENTO BORDE COSTERO 
SECTOR LA POZA, TALCAHUANO 

Dada la necesidad de reordenar el borde costero de 
Talcahuano, en la que se desarrollan distintas actividades 
simultáneamente y la falta de espacios públicos para la 
ciudadanía, se consideró importante revitalizar y rescatar el 
sector denominado La Poza. Se busca desarrollar 
infraestructura portuaria necesaria para ordenar la actividad 
pesquera, optimización del espacio, que permita liberar 
terrenos con el fin de consolidar espacios públicos para la 
comunidad, como lo es la construcción de un paseo peatonal 
que permita la consolidación de la avenida costanera y a la 
comunidad acceder al borde Costero manteniendo un 
contacto con el mar. Lo anterior en complementación al 
proyecto Bicentenario que desarrollará la empresa Portuaria 
Talcahuano-San Vicente denominado "Ventana al Mar". 
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SISTEMA FLUVIAL ANDALIEN 

Objetivo del proyecto es Contribuir a disminuir el impacto 
causado por crecida y desborde del río Andalién, para 
proteger a la población e infraestructura aledaña. 

Las obras en el río Andalién consistente en la ejecución de 
una canalización con obras regidas en una longitud de 5 
Kilómetros, además de encauzamiento y rectificación de 
cauces en 7 kilómetros. En el estero Nonguen la ejecución 
de una canalización de obras regidas en 2 Kilómetros, 
abarca el sector desde la desembocadura del Río Andalién y 
se prolonga hacia aguas arriba. En el estero Palomares se 
proyecta el mejoramiento de canal de drenaje en 1 km de 
longitud. 
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

MEGAPROYECTO: CORREDOR MAMUIL MALAL 

Este proyecto se encuentra en los objetivos de Estrategia de 
Desarrollo Regional, clasificado como una vía  de 
consolidación de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo y la integración, inserta en la Integración a la 
Economía Global y Actualización Tecnológica para el 
Desarrollo Productivo, perteneciente a Corredores Viales. 

 

 

 

MEGAPROYECTO: NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE 
TEMUCO 

La construcción del nuevo aeropuerto de la IX Región 
incluye, primeramente, el anteproyecto  referencial, el cual 
consiste en la elaboración de los cálculos; diseños; 
memorias; especificaciones; planos y otros necesarios, a 
nivel de anteproyecto, en las especialidades de arquitectura; 
Urbanización; ingenierías estructural; Sanitaria; hidráulica; 
Eléctrica; etc.  

El nuevo aeropuerto deberá tener, entre otras 
características, capacidad para la operación instrumental de 
precisión de la actual flota aerocomercial, así como también, 
para la flota que se proyecte para los próximos años. Se 
incluye también efectuar el estudio de impacto ambiental, 
de acuerdo a lo establecido por la ley 19.300, ley de base 
del medio ambiente. 
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REGIÓN DE LOS RÍOS 

MEGAPROYECTO: COLECTOR BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA 

El Proyecto constituye la segunda etapa del Megaproyecto 
Colector Barrios Bajos de Valdivia (plan maestro de aguas 
del sector de barrios bajos) y  en conjunto con el Colector 
Clemente escobar tiene el objetivo de disminuir las 
prolongadas y habituales inundaciones invernales en los 
sectores bajos de la ciudad, Consiste en la ejecución de 
aproximadamente 3 km. de colector, mas las modificaciones 
de servicios e interferencias, con reposición de pavimentos 
donde corresponda. Consiste en la ejecución de un colector 
de aguas lluvias por calle Phillipi y seis colectores laterales, 
más las modificaciones de servicios e interferencias, con 
reposición de pavimentos.  

El colector drena un área de 709.765 m2, La longitud del 
colector principal es de 1.784 m y 2.263 m de colectores 
laterales, sumando un total de 4.047 m. Los beneficiarios 
directos se estiman del orden de 15.000 habitantes. El 
sistema incluye los colectores: Clemente Escobar 
(terminado), Phillipi (en ejecución) y Catrico (planificado). 
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REGIÓN DE LOS LAGOS 

MEGAPROYECTO: NUEVO AERÓDROMO DE CHAITÉN 

El proyecto consiste en la construcción de una pista de 
asfalto de 1.200 m de largo y 30 m de ancho, con calle de 
rodaje (290 m de largo y ancho de 18 m); plataforma (75 m 
x 50 m); terminal de pasajeros (263 m2); torre de control 
(19 m2); ayudas visuales (PAPI, demarcación de pista e 
iluminación); caminos de acceso y soluciones sanitarias 
(pozo y planta de tratamiento) y eléctricas (generadores) 
para el funcionamiento de un aeródromo a 
aproximadamente 6 Km de Santa Bárbara. 

 

MEGAPROYECTO: NUEVO AERÓDROMO DE CHILOÉ 

Proyecto forma parte del programa de gobierno para un 
desarrollo integral de Chiloé, cuya finalidad es dotar de la 
infraestructura necesaria para que en la zona puedan operar 
aeronaves en condiciones de seguridad para eventos 
climáticos adversos y para operaciones nocturnas, lo que 
actualmente no es posible en los aeródromos existentes, 
entregando conectividad e integración a la Isla. 

 El proyecto consiste en la construcción de un nuevo 
Aeródromo para la Isla de Chiloé, el cual tendrá una 
infraestructura horizontal y vertical completa, más los 
sistemas aeronáuticos necesarios para su funcionamiento 
continuo. Además, incluye un Plan de Manejo Forestal 
(PMF), de reforestación para obras civiles. 
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MEGAPROYECTO: PUENTE SAN PEDRO 

Consiste en la construcción del puente San Pedro que se 
encuentra dentro del límite urbano de la ciudad de Osorno y 
conecta el sector centro con el poniente, sector Rahue de 
dicha ciudad. La obra consiste en la construcción de una 
nueva estructura debido al mal estado del puente original. 
Las obras que contempla el presente proyecto incluyen: 
puente de 144 m de longitud, paso desnivelado bajo la 
estación FFCC, obras viales de empalme a la vialidad 
existente y proyectada en el sector del Parque Shott, 
defensas fluviales para la protección de la obra vial 
proyectada, modificación de los servicios existentes que 
interfieren con la obra vial y obras de arquitectura para la 
ornamentación.  

El viaducto, que poseerá dos calzadas vehiculares (7 metros 
cada una) y circuitos de ciclovías en ambos sentidos, 
contará con un especial diseño que busca otorgar una nueva 
imagen y significado a la conexión entre Rahue y Osorno. 
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REGIÓN DE AYSÉN 

MEGAPROYECTO: ACCESO A PUERTO CISNES 

La necesidad de consolidar y mejorar el estándar del acceso 
a la cabecera comunal, y hacer más expeditos los flujos de 
esta área, disminuyendo los costos de viaje, de acuerdo al 
aumento que ha experimentado la Tasa Media de Pasada 
Diaria (TMDA) y a los futuros aumentos que se producirán 
cuando se concrete la pavimentación de la Ruta 7. Se 
favorecerá el desarrollo económico comunal.  

El proyecto postula el mejoramiento de la Ruta X-65 entre el 
cruce con la Ruta 7 y la localidad de Puerto Cisnes, a través 
de su pavimentación. Los principales ítems son: 
movimientos de tierra, excavación en terreno común, corte 
en roca, obras de saneamiento, control, seguridad y 
pavimentación. 

 

MEGAPROYECTO: CONTROL ALUVIONAL CERRO 
DIVISADERO 

El proyecto considera la ejecución de las obras de control 
aluvional en quebradas de las zonas altas de las cuencas, 
así como las restantes obras complementarias destinadas a 
la conducción controlada de los flujos libres de sedimentos 
hasta los cursos receptores finales de los escurrimientos de 
estas quebradas. Considera obras de trasvase entre cuencas 
de quebradas, obras de canalización de los cauces y el 
reemplazo de alcantarillas en las zonas habitadas.  

Estas obras actúan en forma conjunta y corresponden a: 
281 barreras de contención de sólidos o detritos, 1.626 m 
de canales de trasvases entre quebradas, canales de 
intercepción y desvío, 11 reemplazos de alcantarillas y 686 
m de encauzamiento de cauce natural, 2.8647 m2 de 
expropiación. Considera, entre otras, la construcción de 
barreras estabilizadoras de pendientes y alcantarillas en los 
cruces de las quebradas con la ciudad. Las barreras serán 
construidas en cajones de hormigón, rellenas con bloques 
de rocas mezclados con material fluvial de mayor tamaño. 
Las alcantarillas serán del tipo simple y dobles, según el 
Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP. 
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REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

MEGAPROYECTO: CORREDOR TIERRA DEL FUEGO CABO DE 
HORNOS 

Se contempla la materialización de la construcción de una 
nueva vía de conexión entre Vicuña y Yendegaia para 
acceder por tierra a la Cordillera de Darwin y el Canal 
Beagle, apoyando la integración nacional. La inserción de 
este corredor propicia un desarrollo turístico que pone en 
valor la riqueza paisajista y cultural de Chile, a través de la 
accesibilidad, y por ende se coloniza parte del territorio que 
hoy día se encuentra al margen de la conectividad. Esta 
obra será complementada con algunas obras portuarias y 
aeroportuarias. 

 

 

 

 

MEGAPROYECTO PARQUE INUNDABLE D'AGOSTINI 

El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de 
vida de pobladores toda vez que se disminuirán los riesgos 
de inundación debido a la falta de capacidad de evacuación 
de aguas lluvias del estero D´Agostini, y con ello dotar al 
sector de un importante sector de esparcimiento y áreas 
verdes. 

En esta etapa se realizará la ejecución de las obras 
hidráulicas que sean necesarias para ejecutar el parque 
inundable que permita regular las aguas del Estero 
D´Agostini, para períodos de retorno superiores a los que 
permite evacuar el estero en su sector abovedado 
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MEGAPROYECTO: CORREDOR AUSTRAL RUTA 9 

La pavimentación de este camino tiene por objetivo darle 
continuidad al pavimento de la Ruta 9 Norte, permitiendo 
potenciar un sector de alto tráfico turístico que permite 
llegar al Parque Nacional Torres del Paine y a la comuna del 
mismo nombre. 

El Proyecto incluye la construcción del puente definitivo 
sobre el Río Las Chinas, en el kilómetro 339,86 de la Ruta 9, 
camino Natales - Bagualesm comuna Torres del Paine, Prov. 
de Última Esperanza.  

La longitud es de 70,35 m. dividido en dos tramos, con 
infraestructura de acero y losa de hormigón armado. 

 

 

Entre otras obras destaca la Construcción Rampa en 
Yendegaia: Ubicado en la Provincia Antártica, al sur de la 
Isla de Tierra del Fuego. El proyecto busca dar conectividad 
al sector y específicamente integrar en modo marítimo-
terrestre la senda de penetración Vicuña-Yendegaia con la 
isla Navarino. Se proyecta construir esta obra con el Cuerpo 
Militar del Trabajo, contribuyendo a desarrollar los sectores 
turístico, forestal y ganadero de la zona. 
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MEGAPROYECTOS INTERREGIONALES 

MEGAPROYECTO: RED DE ESTADIOS SEGUNDA FASE 

La Comisión Red de Estadios Bicentenario ha elaborado un 
conjunto de criterios e iniciativas de renovación en 
infraestructura deportiva en todas las regiones del país en 
distintas disciplinas. En una segunda fase, se determinó 
intervenir cinco categorías de instalaciones deportivas:  

• Construcción de Estadios, 
• Complejos Deportivos, 
• Centros de Alto Rendimiento, y 
• Polideportivos para práctica masiva. 
La selección de proyectos para la segunda fase se basó en 
los siguientes criterios:  
• recintos ubicados en comunas o regiones donde existen 

Planes Especiales de Gobierno como lo son el Plan Arica, 
Plan Arauco y Zonas Extremas; recintos ubicados en 
comunas que no fueron beneficiadas con inversiones en 
la primera fase del proyecto;  

• recintos ubicados en comunas con una alta proporción 
de su población en situación de pobreza, según 
encuesta CASEN 2006;  

• recintos ubicados en comunas que permitan maximizar 
el acceso de la población y recintos que a la fecha 
contaran con algún avance en sus planes de obras. Esta 
segunda fase contempla el mejoramiento de 
infraestructura en distintas ciudades de Chile: 

• Estadio de Arica;  
• Estadio de Antofagasta,  
• Estadio de Copiapó 
• Estadio de Ovalle 
• Estadio de Quillota 
• Estadio de Rancagua  

• Estadio de Curicó 
• Estadio de Talca 
• CAR de Valdivia 
• Estadio de Puerto Montt 
• Polideportivo Punta Arenas 
• Estadio Nacional 
• Polideportivos RM 
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MEGAPROYECTO: RUTA COSTERA PICHILEMU - 
COBQUECURA 

Los principales objetivos son los siguientes: Integrar  zonas 
aisladas, generar ahorros de operación y tiempo para 
usuarios de origen y destino costeros, ser una nueva vía 
longitudinal de integración nacional, de naturaleza 
estructurante, que complemente la red vial del país y 
constituirse en una alternativa a la Ruta 5 en situaciones de 
eventuales interrupciones en ella y permitir desarrollar 
nuevas áreas de atractivo turístico, productivas y sociales. 

 

 

 

MEGAPROYECTO: RED INTERLAGOS 

El mejoramiento de esta ruta contribuye a elevar los niveles 
de servicialidad y transitabilidad existentes, incidiendo 
significativamente sobre las condiciones de accesibilidad al 
área. Se fortalecerán el desarrollo del sector turístico y el 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
naturales. Fundamentalmente consiste en el Mejoramiento y 
Habilitación del troncal de la Ruta Interlagos y conformar un 
corredor eficiente en toda su conexión entre la ciudad de 
Victoria y el Límite con la Xª Región de Los Lagos. Este 
corredor tiene una longitud aproximada de 340 KM 
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MEGAPROYECTO: RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA 

Con el propósito de mejorar la conexión de uno de los 
principales corredores de transporte de productos 
agrofrutícolas, hacia los dos más importantes puertos del 
país, Valparaíso y San Antonio ambos ubicados en la V 
región, se contempla el mejoramiento de la Ruta 66, 
también conocida como Camino de La Fruta, desde su 
conexión en Ruta 5 (Pelequén) hasta acceso al Puerto de 
San Antonio.  

La Concesión contempla la construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de los 135 km de extensión que tiene este 
tramo de la ruta.  

Se considera el mejoramiento general en aspectos tales 
como: señalización, el rediseño de cruces a nivel, 
iluminación, paraderos de buses, pasarelas, terceras pistas 
en el sector de cuesta y la posible incorporación de 
variantes o By Pass en los tramos Peumo - Las Cabras, El 
Carmen - El Manzano y el nuevo acceso Sur al puerto de 
San Antonio denominado Variante San Juan. 

 

MEGAPROYECTO: CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 

La iniciativa trata de consolidar la Ruta 7 entre la Región de 
Los Lagos y la Región de Aysén. Gran parte de las obras son 
mejoramientos en diversos tramos, además de algunas 
reposiciones y construcciones. 
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RED DE HOSPITALES 

Red de hospitales concesionados que consiste en la 
construcción, mantenimiento y explotación de servicios no 
clínicos de apoyo, la concesión contempla también la 
provisión, reposición y mantenimiento del equipamiento 
médico. Estas obras públicas se financiarán mediante 
aportes del Estado, a través de subsidios tanto para la 
construcción como la operación de los recintos 

Hospital de Antofagasta: 

Beneficiará a una población proyectada de 260 mil personas, 
al que se agrega la demanda de alta complejidad desde 
Arica a Copiapó. Superficie construida de 86 mil m2, 45 
boxes de consulta, 24 boxes de urgencia, 16 boxes 
dentales, 18 pabellones y 671 camas Indiferenciadas.  

 

 
 

 

 

 

Hospitales de Maipú y La Florida. 

El Hospital de Maipú, corresponde a un establecimiento 
hospitalario de mediana complejidad (tipo 2), dependiente 
del Servicio de Salud Metropolitano Central. Estará 
conformado por dos instituciones con estructura y 
organización propia, el actual CRS de Maipú y el nuevo 
Hospital de Maipú, que confluyen y se complementan en una 
asociación destinada a resolver las necesidades asistenciales 
de la sub-red Maipú - Cerrillos. Tendrá una dotación de 375 
camas y una superficie edificada de aproximadamente 
70.000 m2. 

El Hospital de La Florida también consiste en un hospital tipo 
2 orientado especialmente a las necesidades asistenciales de 
la comuna de La Florida. El Hospital estará conformado por 
un área de atención abierta (Centro de Referencia de Salud) 
y otra de atención cerrada (nuevo Hospital de La Florida), 
complementadas por servicios de apoyo clínico y de 
servicios generales, dirigidos por una administración 
centralizada y única dependiente del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente y tendrá una dotación de 391 
camas y una superficie edificada cercana a los 72.000 m2.  

Hospitales Salvador-Geriátrico; Santiago Occidente (ex Félix 
Bulnes); y Hospital Dr. Sótero del Río en la Región 
Metropolitana de Santiago. 

Red Quinta: Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y 
provincial de Marga-Marga en la Región de Valparaíso.  

Red Sur: Hospitales de Curicó y de Linares en la Región del 
Maule y Hospital de Chillán en la Región del Biobío. 
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4. MEGAPROYECTOS BICENTENARIO MOP TERMINADOS EL AÑO 2011 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

MEJORAMIENTO BALNEARIOS EL LAUCHO Y LA LISERA, 
ARICA. 

Inversión (M$ del año 2012): 4.315.770.- 

El mejoramiento del balneario El Laucho representó una 
inversión sectorial de 2 mil 822 millones de pesos y 
contemplaron la construcción de un borde costero de 450 
metros, paseo, plaza, miradores, rampas de acceso, 
iluminación y otros. 

El mejoramiento del balneario La Lisera tuvo como objetivo 
mejorar las condiciones de circulación de las aguas, debido 
a que la gran afluencia de bañistas a este sector hace 
insuficiente la circulación de las aguas. Adicionalmente se 
contempló aumentar la extensión de la playa. 
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REGIÓN DE VALPARAÍSO 

MEGAPROYECTO: PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO 

Inversión (M$ del año 2012): 9.574.227.- 

El proyecto Parque Cultural de Valparaíso, consiste en la 
creación de un centro cultural en el cerro Cárcel a partir de 
un conjunto armónico de edificios de servicios culturales en 
torno a un parque abierto a la comunidad. 

El proyecto se resuelve en un edificio público de 10.000 m2 
aprox., en un terreno de 2,5 ha, que conserva y rehabilita el 
edificio de la galería de reos, valoriza la Casa La Pólvora e 
incluye en el programa: talleres, teatro, sala de 
exposiciones, servicios comunitarios, parque y paseos.  

La explanada sobre la que se proyecta el centro cultural 
registra una historia de antigua data. Durante la Colonia 
sirvió de barraca militar y acogió la construcción de un 
polvorín. Más tarde fue elegida para el levantamiento de la 
cárcel de la ciudad que, con el tiempo, adquirió una carga 
simbólica hasta que a fines de los 90 sus ocupantes fueron 
trasladados y el edificio fue adquirido por el Ministerio de 
Bienes Nacionales. 

 

 

 

MEGAPROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL AEROPUERTO 
MATAVERI - Conservación Mayor Área de Movimiento 
Aeropuerto Mataveri. Isla de Pascua. V Región. 

Inversión (M$ del año 2012): 6.713.264.- 

El proyecto consiste en efectuar la Conservación Mayor para 
el Aeropuerto de Mataveri, realizando un fresado en la pista 
10-28, incluidos sus umbrales; calles de rodaje y plataforma 
de estacionamiento de aeronaves. Posteriormente, imprimar 
y recapar con una carpeta asfáltica. En la superficie restante 
se contemplan bacheos; sellado de grietas y slurry seal. 
Para concluir en la demarcación definitiva de la pista. Se 
incluye, además, un proyecto eléctrico, necesario para la 
ejecución de las obras. 
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

MEGAPROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE LA HONDONADA 
- Construcción Colector Sector Hondonada Río Viejo 

Inversión (M$ del año 2012): 5.858.646.- 

El proyecto consiste en la construcción de un canal abierto 
(canal Río Viejo) que evacuará las aguas lluvias generadas 
en sectores de las comunas de Pudahuel y Cerro Navia, para 
conducirlas y descargarlas finalmente al río Mapocho, 
constituyendo así la vía evacuadora principal del sistema. 
Además, considera los colectores de aguas lluvias José 
Joaquín Pérez, La Estrella y Errázuriz, los cuales 
descargarían directamente a dicho canal evacuador, 
constituyendo éstos, la red de recolección que conforman el 
sistema completo. Las obras antes mencionadas, fueron 
definidas como redes primarias del sector. Este proyecto 
contribuye a la construcción del Parque La Hondonada en la 
comuna de Cerro Navia.  
 

 

MEGAPROYECTO: PLAZA DE ABASTOS Y PERGOLA DE LAS 
FLORES 

Inversión: M$ 5.998.000.-  

Obra ejecutada mediante convenio mandato DA – 
Concesiones 

El proyecto Plaza de Abastos corresponde a un compromiso 
del MOP asociado a la autopista “Costanera Norte”, 
consistente en la solución de infraestructura de las Pérgolas 
San Francisco y Santa Maria, y del Mercado Tirso de Molina, 
ubicados en las comunas de Independencia y Recoleta, en 
los terrenos comprendidos entre la Piscina Escolar de la 
Universidad de Chile al poniente, la calle General Borgoño-
Artesanos al Norte, la proyección de calle Gandarillas, al 
Oriente y Avenida Santa María al Sur. Con el fin de avanzar 
en las definiciones del proyecto, la Dirección de 
Arquitectura, con la participación de usuarios y Municipios 
respectivos, definió un anteproyecto referencial que resume 
algunas condicionantes importantes para la comunidad y las 
entidades que intervienen en el proyecto, tales como el 
funcionamiento independiente de las tres entidades 
comerciales, las condicionantes normativas y de marco 
presupuestario, el número y características de los locales, 
así como la idea de mantener la imagen y la tradición que 
representan las pérgolas. 
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REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 

COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ALAMEDA 

Inversión (M$ del año 2012): 12.159.810.- 

El colector Alameda fue instalado por SERVIU en el año 
1997, encontrándose en la actualidad fuera de servicio, con 
los sumideros sellados, no contando con una descarga, 
puesto que se interrumpe en el paso bajo nivel de la 
Alameda con la línea de FFCC, ocasionando interrupción del 
tránsito en periodos de lluvia. El tramo construido por 
SERVIU se emplaza en la Alameda aproximadamente entre 
la ex Ruta 5 hasta la línea del FFCC por el poniente. En este 
último punto se conectará el colector proyectado 

De acuerdo a lo establecido en el diseño, el colector se 
construirá en dos etapas: Etapa I: Considera la construcción 
del colector Interceptor Alameda hasta su descarga en el río 
Cachapoal, al cual se conectará el colector existente 
Alameda, de esta forma se evitará que se inunde el paso 
bajo nivel de la Alameda B. O´Higgins con la vía férrea. Se 
habilitarán los colectores existente Alameda 1 (actualmente 
sin descarga) y Freire (conectado al colector Alameda 1) y 
reforzar el colector Alameda 2 (actualmente descarga en el 
canal Hijuelas). También se reforzará y mejorará la red de 
sumideros, instalando nuevos y sustituyendo aquellos que 
se encuentren en mal estado. Etapa II: Construcción 
principalmente del colector Millán y tranque de retención 
(parque inundable Millán de 6 ha) de la red primaria, estas 
obras permitirán drenar el área sur de la cuenca del Sistema 
Alameda e incrementará los caudales afluentes al 
interceptor Alameda, lo cual haría necesario el efecto 
regulador de esta obra. Se incorporan las mejoras de 
capacidad y descarga de los colectores existentes y se 
incluye la totalidad de las mejoras de la red de drenaje y 
colectores de la red primaria proyectados. 
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REGIÓN DE LOS LAGOS 

MEGAPROYECTO: COLECTOR ESTERO LOBOS 

Inversión (M$ del año 2012): 7.868.542.- 

El Estero Lobos es el cauce receptor del sistema Poniente de 
la ciudad de Puerto Montt, en una longitud de 4.500 m, 
desde calle Quillen hasta entregar en el Norponiente de 
Puerto Montt, de los cuales 1.600 m se desarrollan en área 
rural. El proyecto contiene, además, 5 colectores laterales 
de la red primaria. Asimismo, está definido como un canal 
revestido en gran parte de su trazado, combinando 
secciones rectangulares y trapeciales de hormigón, con 
cajones cerrados, mientras que en su tramo final se 
desarrolla en tierra de sección trapecial. 

 

Antes y después de la construcción del colector. (Bajo esta losa está el 
ducto que es rectangular de sección variable, desde 0,7x0,7 hasta 
1,6x2,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


