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A continuación, se actualiza el avance trimestral del proyecto en las comunas y con los Organismos 

Públicos en las que se desarrolla esta Concesión: 

MUNICIPALIDADES 

1. PROVIDENCIA 

La sociedad Concesionaria no ha tenido que coordinar actividades con personal de la 

municipalidad de Providencia durante el periodo. 

2. LAS CONDES 

La sociedad Concesionaria no ha tenido que coordinar actividades con personal de la 

municipalidad de Las Condes durante el periodo. 

3. VITACURA 

La sociedad Concesionaria no ha tenido que coordinar actividades con personal de la 

municipalidad de Vitacura durante el periodo. 

4. HUECHURABA 

La sociedad Concesionaria no ha tenido que coordinar actividades con personal de la 

municipalidad de Huechuraba durante el periodo. 

MINVU-SERVIU-PARQUEMET 

1. La sociedad Concesionaria ha coordinado su ingreso al Parque con personal de MINVU-

SERVIU-PARQUEMET. 

2. Actualmente, se está coordinando el ingreso para revisión de ingeniería de detalles, con el 

Sr. Fabrizio Rivano M., Arquitecto, Mgtr. 

OTROS ORGANISMOS 

1. La sociedad Concesionaria no ha tenido coordinación y/o desarrollo de trabajos con otros 

organismos durante el presente trimestre. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OBRAS 

1. El avance de la ingeniería de detalles es del 90%, faltando resolver la ingeniería de la Pila 3, 

la cual se encuentra en curso su desarrollo. 

2. Las expropiaciones y entrega de terrenos se estiman comenzar una vez aprobada la 

Ingeniería de detalles (PID). 

3. El inicio de las obras aún no está definido. 
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