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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la continuación de los anteriores informes de seguimiento de los Megaproyectos Bicentenario del Ministerio de Obras 

Públicas, los que pueden ser vistos en los siguientes vínculos: 

http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/Documents/Planes/Bicentenario/2010/INFORME_BICENTENARIO_DIC_2010_(final).pdf 

http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/Documents/Planes/Bicentenario/2011/bicentenario_2011.pdf 

http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/Documents/Planes/Bicentenario/2012/bicentenario_2012.pdf 

Los Megaproyectos son un conjunto de proyectos emblemáticos a cargo de este Ministerio que buscan impulsar las capacidades productivas 
del país a nivel regional, traduciéndose en un mayor desarrollo a nivel económico y social. La selección de estas obras consideró aspectos 
culturales, medios ambientales, urbanísticos, económicos, sociodemográficos, políticos y de gestión, con el objetivo de fomentar un desarrollo 

más equilibrado del país. Cada uno de estos Megaproyectos se conforman por uno o varios proyectos, y parte de ellos abarcan un territorio 
interregional.  

Este informe da cuenta de la situación de los Megaproyectos Bicentenario del periodo 2002 - 2009 y de los proyectos del Programa Legado 
Bicentenario del periodo 2010-2014. En total son 131 Megaproyectos, de los cuales entre los años 2002 y 2013 se terminaron 84; de ellos 3 
son interregionales (Red de Estadios Primera Fase; Ruta Costera Pichilemu Cobquecura; y Ruta Precordillerana Ovalle - San Felipe) y 1 de 

carácter internacional (Casa de la Cultura en Argentina).  

Estos 84 Megaproyectos terminados están conformados por 15 con financiamiento privado; 15 mandatados; y 54 Megaproyectos ejecutados 
con financiamiento MOP, de estos últimos, 9 de ellos se financiaron algunas etapas con Fondos de Desarrollo Regional1. A la fecha permanecen 
en desarrollo 48 Megaproyectos, los que pueden estar en estado de ejecución de obras o en una etapa anterior (estudio, diseño, licitación). En 
este documento se describen brevemente los Megaproyectos terminados el año 2013 y se informa sobre la programación e inversión de los 
que aún están en desarrollo. 

Durante el año 2013 se retiraron los proyectos Mejoramiento Integral Casa de Maquinas Museo Nacional Ferroviario de Temuco y Parque 
Borde Río Loa de la cartera de Megaproyectos Bicentenario MOP.  

                                                      

1
 MOP (Financiamiento Sectorial MOP; Financiamiento Sectorial en Convenio de Programación; Financiamiento MOP y otro organismo en Convenio de 

Programación) - PRIVADO Financiamiento privado por Sistema de Concesiones -  MANDATO= Financiamiento extrasectorial por Mandato. 

http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/Documents/Planes/Bicentenario/2010/INFORME_BICENTENARIO_DIC_2010_(final).pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/Documents/Planes/Bicentenario/2011/bicentenario_2011.pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/Documents/Planes/Bicentenario/2012/bicentenario_2012.pdf
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Se anexa información detallada sobre Megaproyectos Bicentenario: 

Anexo 1: Megaproyectos Bicentenario en desarrollo el año 2013:  

 Carácter interregional o no de los Megaproyectos 
 Pertenencia al Programa Legado Bicentenario 

 Proyectos que conforman los Megaproyectos en desarrollo el Año 2013 
o Servicio MOP responsable 
o Región de los proyectos 
o Nombre del proyecto o proyectos asociados a cada Megaproyecto 

o Año de término aproximado de la obra 
o Inversión sectorial en moneda 2014 

Anexo 2: Proyectos que conforman la totalidad de los Megaproyectos Bicentenario MOP: 

 Megaproyecto Bicentenario MOP 
 Estado del Megaproyecto 
 Información de las iniciativas que conforman los Megaproyectos Bicentenario MOP 

o Región 
o Proyecto 
o Avances a diciembre 2013 
o Año de término o probable año de término de la iniciativa 

o Pertenencia al Programa Legado Bicentenario 
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2. MEGAPROYECTOS BICENTENARIO  

2.1 Megaproyectos Terminados el Año 2013 

Durante el año 2013 se finalizaron 12 Megaproyectos, de ellos los siguientes 9 también pertenecen al Programa Legado Bicentenario: 
Biblioteca de Antofagasta; Borde Costero Dichato Primera Etapa; Hacienda El Huique; Mejoramiento Borde Costero Sector La Poza, 
Talcahuano; Museo Cerro Castillo; Polideportivo de Los Ángeles; Renovación de Fachadas; Restauración Palacio Braun Menéndez; Ruta 
Mistraliana - Programa Puesta en Valor del Patrimonio; y Teatro Regional de Rancagua. 

Entre los que terminaron los siguientes se ejecutaron con financiamiento sectorial: Borde Costero Dichato Primera Etapa; Construcción 

Circunvalación Norte a Linares; Mejoramiento Borde Costero Sector La Poza, Talcahuano; Obras Aluvionales Cerro Divisadero; y Ruta Costera 
Pichilemu Cobquecura; y siete de ellos se ejecutaron a través de mandato: Biblioteca de Antofagasta; Hacienda El Huique; Museo Cerro 
Castillo; Polideportivo de Los Ángeles; Restauración Palacio Braun Menéndez; Ruta Mistraliana - Programa Puesta en Valor del Patrimonio; y 
Teatro Regional de Rancagua. 

 

Región de Antofagasta 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Biblioteca de 

Antofagasta 

Dirección de Arquitectura 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$3.355.554 

Se ejecutó el diseño de la recuperación con una superficie de 3.780 
m2 del edificio para habilitar las dependencias de la biblioteca 
pública regional que contará con salas de lectura para adultos, 
niños y jóvenes, con espacios de extensión cultural y las 
dependencias del Consejo de la Cultura y las Artes que ubicarán 

sus oficinas de administración. 
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Región de Coquimbo 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Ruta Mistraliana 

- Programa Puesta en Valor del Patrimonio 

Dirección de Arquitectura 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$4.503.811  

Ruta patrimonial integrada con hitos de la vida de Gabriela Mistral. 

El proyecto incorpora las siguientes obras: 

Ampliación Casa de Gabriela Mistral, Las Compañías, Comuna de 
La Serena: El diseño de la Obra fue pensado como arquitectura 
pública de calidad, por lo cual, cuenta con sistema de domótica y 
con una línea de diseño contemporánea con estándares y 
materiales de calidad que permitan su permanencia en el tiempo 
con accesibilidad universal, con espacios, equipos y equipamientos, 

que hacen del lugar un hito en sí mismo, en un sector que se 
encuentra históricamente segregado, estigmatizado y privado de 

este tipo de beneficios. La superficie alcanza a los 572 m2. 

Reparación Casa de Las Palmeras, Comuna de La Serena: 
Ejecución de la reparación de la casa existente con una superficie 
de 149 m2, de acuerdo a lo indicado en los proyectos de 
arquitectura, estructuras e instalaciones, además se contempla la 

adquisición de equipos y equipamientos necesarios para 
implementar una propuesta museográfica de calidad. La 
materialidad predominante en la casa es la madera con estructura 
de tabiques que serán reparados y restaurados, para volverlos a su 
condición original, principalmente en el zaguán de la fachada, su 
balaustrada, la ornamentación en los pilares, pilastras, cornisas y 

marcos de puertas y ventanas, así como el entablado de piso. 
También se liberarán las intervenciones inadecuadas. 

Mejoramiento Integral Mausoleo Gabriela Mistral de Montegrande, 
Comuna de Paihuano: El proyecto comprende la intervención de las 
áreas de acceso principal dándole la nueva imagen de importancia 
y de apertura a la comunidad. Además, mejora la accesibilidad a la 
tumba que se encuentra ubicada en la parte alta de la ladera del 
cerro contemplando la ejecución de rampas y ascensores para los 

visitantes con capacidades diferentes y de la tercera edad. 

 

 

 

 



Informe Megaproyectos Bicentenario MOP 2013 

 

7  Subdirección de Planificación Estratégica DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MOP 

 

Región de O’Higgins 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Hacienda El 

Huique 

Dirección de Arquitectura 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 2.055.007 

Reconstrucción de la histórica hacienda El Huique, construida en 
1828 y con graves daños en el 27-F. Proyecto contempla 
rehabilitación de la iglesia y parte del museo, por un total de 1.800 
m2. 

El proyecto de “Reparación y Restauración Museo e Iglesia 
Hacienda San José del Carmen del Huique”, corresponde a la 
primera etapa de una propuesta integral a desarrollar en el 

Conjunto de la Hacienda, Monumento Histórico Nacional según 
Decreto N° 2.412 de 1971 del CMN. Se propone restaurar la iglesia 
y parte del museo, tanto en su aspecto estructural como 

arquitectónico, de modo de ser habilitado correctamente para el 
uso de la comunidad. 

1. Se generará diseño de restauración del museo y de la iglesia, 

incorporando el desarrollo de las especialidades. (Eléctricas, 
estructurales, etc.)  

2. Ejecución de obras de reconstrucción y consolidación estructural 
en el pórtico y torre de la iglesia. (Campanario y campanil) 

3. Ejecución de obras de restauración de la nave central de la 
iglesia. (Restauración de muros de adobe, puertas, ventanas). 

4. Ejecución de obras de restauración y consolidación estructural 

del museo. (Restitución de adobes, reparación y restauración de 

puertas y ventanas, etc.) 
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Región de O’Higgins 

 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Teatro Regional 

de Rancagua 

Dirección de Arquitectura 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 5.262.017  

Construcción del "Teatro Regional de Rancagua", con 3.852 m2 
construidos y capacidad para 650 espectadores. La obra se 
emplaza en la avenida Millán, entre las calles Almarza y Cachapoal, 
en la ciudad de Rancagua. Consiste en ejecutar la construcción y 
su posterior puesta en servicio del Teatro Regional en la comuna.  

Edificio en estructura de hormigón armado en tres niveles: 
subterráneo, 1er y 2do nivel, con sala de teatro multipropósito. 
Contempla instalaciones de climatización, iluminación escénica, 

tramoya, talleres culturales e incluye obras exteriores de 
paisajismo y urbanización. 

Se inauguró el 15 de julio 2013. 
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Región del Maule 

 

Megaproyecto: Construcción Circunvalación Norte a 

Linares  

Dirección de Vialidad 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 11.868.214 

Su propósito es mejorar la continuidad de los flujos vehiculares en 

su paso por Linares, descongestionando la ciudad de los que 
circulan entre la Ruta 5 y las Rutas L-25 y L-35, que conectan las 
localidades ubicadas al Nororiente de la ciudad de Linares. 
Actualmente los flujos que circulan entre Ruta 5 y el sector oriente 
lo hacen por la zona centro de la ciudad, generando congestión y 
deterioro de los pavimentos, debido a la circulación de vehículos de 
carga por vías no habilitadas para ello en la red vial urbana de 

Linares. Se contempla un trazado aproximado de 6,3 km. 
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Región del Biobío 

 

Megaproyecto Legado Bicentenario: Polideportivo de 

Los Ángeles 

Dirección de Arquitectura 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 4.489.872  

Proyecto de construcción de gimnasio polideportivo, de 7.600 m2 

totales, en la ciudad de Los Ángeles. Tendrá una capacidad de 
4.600 espectadores. 

El proyecto consiste en la construcción de un gimnasio 
polideportivo de 5.773 m2 en su primer nivel y 1.820 m2 en el 
segundo nivel que corresponden a graderías, con capacidad para 
4.599 personas, donde se consideran 216 butacas, una sala vip 
para 12 personas y 56 espacios para discapacitados. Los recintos 

que contempla son, una cancha principal y otra secundaria, salas 
de: artes marciales/multiuso, tenis de mesa, squash, aeróbica y 

maquinas de musculación, además de gimnasio de aparatos en el 
sector del escenario. Todo lo anterior con el objetivo de ampliar la 
cobertura y alternativas de actividades físicas y deportivas en la 
comunidad. 
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Región del Biobío 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Mejoramiento 

Borde Costero Sector La Poza, Talcahuano/ Paseo La 

Poza 

Dirección de Obras Portuarias 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 8.979.459 

Dada la necesidad de reordenar el borde costero de Talcahuano, en 
que se desarrollan distintas actividades simultáneamente y la falta 
de espacios públicos para la ciudadanía, se consideró importante 
revitalizar y rescatar el sector denominado La Poza. Se busca 
desarrollar infraestructura portuaria necesaria para ordenar la 
actividad pesquera, optimización del espacio, que permita liberar 

terrenos con el fin de consolidar espacios públicos para la 
comunidad, como es la construcción de un paseo peatonal que 
permita la consolidación de la avenida costanera y a la comunidad 
acceder al Borde Costero manteniendo un contacto con el mar. Lo 

anterior en complementación al proyecto Bicentenario que 
desarrollará la empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente 
denominado "Ventana al Mar".  

La obra fue terminada el mes de diciembre de 2013. 
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Región del Biobío 

 

Megaproyecto Legado Bicentenario: Borde Costero 

Dichato Primera Etapa 

Dirección de Obras Portuarias 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$2.636.803  

Proyecto de reposición y ampliación del muro costero, en una cota 

adecuada, para extender la protección a la localidad de Dichato.  

Junto a estas obras se proyecta la intervención del paseo costero, 
lo que permitirá recuperar este espacio público. 

La obra fue terminada el mes de diciembre de 2013. 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NMpFiCMXeaIq9M&tbnid=Jlg-2ETM_dWgmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dop.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=104&ei=A8PrUvLVJOm1sASJkoCwBg&bvm=bv.60444564,d.eW0&psig=AFQjCNEJfIgCj1OmT9qXAX4FYe9eRmLANA&ust=1391268964591229
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Región de Aysén 

 

Megaproyecto: Control Aluvional Cerro Divisadero 

Dirección de Obras Hidráulicas 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 9.636.679 

El proyecto considera la ejecución de las obras de control aluvional 
en quebradas de las zonas altas de las cuencas, así como las 
restantes obras complementarias destinadas a la conducción 

controlada de los flujos libres de sedimentos hasta los cursos 
receptores finales de los escurrimientos de estas quebradas. 
Considera obras de trasvase entre cuencas de quebradas, obras de 
canalización de los cauces y el reemplazo de alcantarillas en las 
zonas habitadas. Estas obras actúan en forma conjunta y 
corresponden a: 281 barreras de contención de sólidos o detritos, 
1.626 m de canales de trasvases entre quebradas, canales de 

intercepción y desvío, 11 reemplazos de alcantarillas y 686 m de 
encauzamiento de cauce natural, 2.8647 m2 de expropiación. 

Considera, entre otras, la construcción de barreras estabilizadoras 
de pendientes y alcantarillas en los cruces de las quebradas con la 
ciudad. Las barreras serán construidas en cajones de hormigón, 
rellenas con bloques de rocas mezclados con material fluvial de 
mayor tamaño. Las alcantarillas serán del tipo simple y dobles, 

según el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP. 
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Región de Aysén 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Museo Cerro 

Castillo 

Dirección de Arquitectura 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 1.116.157  

Remodelación y habilitación como museo de ex-escuela, construida 

hace 100 años y Monumento Histórico desde 2008.  

El proyecto contribuye a la puesta en valor de un monumento 
nacional ubicado en la comuna de Río Ibáñez, el que alberga la 
memoria histórica del proceso espontáneo de colonización de 
pobladores en los sectores rurales de la Región de Aysén. El 
inmueble será restaurado bajo criterios de protección patrimonial y 
destinado a uso de museo de sitio, disponiendo de recintos para la 

exhibición y depósito de colecciones, atención de visitantes y área 
de administración e investigación, para lo que cuenta con la 

aprobación del consejo de monumentos nacionales. Son 420 m2 de 
edificación a restaurar y habilitar. 
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Región de Magallanes 

 

Megaproyecto Legado Bicentenario: Restauración 

Palacio Braun Menéndez 

Dirección de Arquitectura 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 1.164.301  

Mejoramiento exterior del inmueble, que data de 1905, y 
Monumento Nacional desde 1974.  

El proyecto contempla obras de paisajismo y el mejoramiento de la 
envolvente exterior del Palacio Braun Menéndez. Las obras 
contemplan la reparación de estucos, limpieza de fachada, 
colocación de revestimiento impermeabilizante, restauración de 
ornamentos, ventanas, mármoles y elementos metálicos 

ornamentales del edificio, así como la reposición del sistema de 
evacuación de aguas lluvia, instalación de iluminación exterior, 

pavimentos, reconstrucción de muros de cierre, reposición de 
planchas de cubierta y tragaluces, reforzamiento de chimeneas, 
instalación de señaléticas entre otros trabajos asociados al paisaje. 
Estas obras permitirán dar solución a los problemas que posee el 

edificio dado por la humedad y los ciclos de hielo y deshielo, que 
han deteriorado gravemente los estucos de éste provocando daños 
al interior del Museo. Obra terminada e inaugurada el 05 de abril 
2013. 
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Regiones de O’Higgins, Maule y Biobío 

 

Megaproyecto: Ruta Costera Pichilemu Cobquecura 

Dirección de Vialidad 

Inversión ejecutada en moneda 2014: M$ 70.079.425 

Los principales objetivos son los siguientes: Integrar zonas 

aisladas, generar ahorros de operación y tiempo para usuarios de 

origen y destino costeros, ser una nueva vía longitudinal de 
integración nacional, de naturaleza estructurante, que 
complemente la red vial del país y constituirse en una alternativa a 
la Ruta 5 en situaciones de eventuales interrupciones en ella 
permitiendo desarrollar nuevas áreas de atractivo turístico, 
productivas y sociales. 
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2.2 Megaproyectos en Desarrollo  

De los 131 Megaproyectos Bicentenario del MOP están aún en desarrollo 47. Estos 47 Megaproyectos en desarrollo están conformados por 7 
con financiamiento privado; 12 mandatados; y 28 Megaproyectos ejecutados con financiamiento MOP, de estos últimos, 5 de ellos se 
financiaron algunas etapas con fondos extra sectoriales. 41 de estos Megaproyectos en ejecución son de carácter regional y 6 interregionales. 

A estos 47 Megaproyectos en desarrollo se asocian un total de 161 proyectos a cargo de los distintos servicios del MOP. En anexo se informa 
el estado de avance, fecha de término aproximada, e inversión de cada uno de los proyectos que conforman estos Megaproyectos Bicentenario 

MOP. 

A continuación se describen brevemente los Megaproyectos Bicentenario en desarrollo regionales e interregionales. 

2.2.1 Megaproyectos en Desarrollo Regionales 

Región de Arica y Parinacota 

 

Megaproyecto: Corredor Arica - Tambo Quemado 

Dirección de Vialidad 

Término aproximado del Megaproyecto: 2018 

La Ruta 11 CH es el principal eje transversal de la región, cumple 
la función de entregar la conectividad internacional (Arica - La 
Paz), por el Paso Fronterizo Tambo Quemado, tan necesario para el 

intercambio comercial. Respondiendo además a la necesidad de 
conectividad hacia los sectores agrícolas del Valle del LLuta, 
sectores mineros y de las localidades altiplánicas como Putre, 
Parinacota, Visviri con los centros de servicio y al creciente interés 
por acceder a los sectores con atractivos turísticos como parques 
nacionales y el Lago Chungará.  

El proyecto tiene por objetivo recuperar las condiciones de 

transitabilidad y mejorar el estándar de la ruta, que se caracteriza 
por un tránsito constante de vehículos de carga, de gran tonelaje, 
vinculado al comercio internacional de Chile. Consiste en reponer la 

carpeta existente en los kilómetros mencionados en el detalle de 
los proyectos, para lo cual el diseño de ingeniería propondrá la 
solución técnica y económica más conveniente de acuerdo al nivel 
de deterioro de la carpeta existente. 
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Región de Tarapacá 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Escuela Santa 

María 

Dirección de Arquitectura 

Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

El edificio ubicado en calle Zegers N° 814 - 818, de la ciudad de 
Iquique, perteneciente a la Corporación Municipal de Desarrollo 
Social, destinado a los establecimientos educacionales escuela D - 
71 Domingo Santa María y escuela D – 118 Javiera Carrera. El 
terremoto del 13 de junio del 2005 afectó considerablemente la 

estructura del edificio, para eso se solicita evaluar el estado 
estructural de este con el fin de determinar su posible 
remodelación. Se determina durante el año 2007 demoler el 
edificio existente y construir un nuevo edificio con la impronta de 
colegio de excelencia académica. La superficie del terreno 
corresponde a 4.530 m2 y se proyecta edificar unos 7.336 m2 

aproximadamente, en donde tendrá los siguientes niveles: pre 

básico con 4 aulas. Básico con 12 aulas y enseñanza media 
también con 12 aulas, de este modo tendrá una capacidad para 
1.040 alumnos. Al mismo tiempo el programa arquitectónico 
comprende de 3 salas multitaller, laboratorios, multicancha, patios, 
servicios higiénicos separados por nivel, salas de profesores, área 
administrativa y de personal de servicios, comedores, cocina y 

todas las superficies exigidas por la normativa educacional. 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Iglesias de la 

Pampa del Tamarugal 

Dirección de Arquitectura 

Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Proyecto de rescate patrimonial de iglesias de poblados de la 
Pampa del Tamarugal:  

Las siguientes 3 iglesias se restauraron el año 2011: 

Camiña: Recuperación integral de la iglesia; reestructuración y 
reconstrucción de muros de adobes colapsados, altares, pórticos de 

acceso, cubierta y torre campanario. Superficie 825,00 m2. 
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Región de Tarapacá 

 

Usmagama: Recuperación integral de la iglesia dañada por el sismo 

de 2005; con expertos en sistemas constructivos ancestrales y 
análisis estructural arquitectónico. Superficie 331,00 m2. 

 

Huaviña: Recuperación integral de la iglesia dañada por el sismo 
de 2005; con expertos en sistemas constructivos ancestrales y 

análisis estructural arquitectónico. Superficie 428,00 m2. 

 

Las siguientes 3 iglesias se restauraron el año 2013: 

Mocha: Restauración de Monumento Histórico dañado por la acción 
del tiempo. Obras civiles y recuperación del retablo del altar 
mayor. Superficie 429,28 m2, nave central y dos recintos laterales 
destinados a capilla y sacristía, además del campanario ubicado a 
un costado de su fachada principal. Se inauguró el 13 de junio de 

2013.  

 

Laonzana: Restauración de Monumento Histórico dañado por la 
acción del tiempo. Obras civiles y recuperación del retablo del altar 
mayor. Superficie 372,50 m2, nave central y tres recintos laterales 
destinados a capilla y sacristía, además de recinto propuesto como 
cripta a un costado de su fachada principal. Se inauguró el 26 de 

junio de 2013. 
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Región de Tarapacá 

 

Limacsiña: Restauración de Monumento Histórico dañado por el 

terremoto de 2005. Obras civiles y recuperación del retablo del 
altar mayor. Superficie 383,21 m2, nave central y dos recintos 
laterales destinados a capilla y sacristía, además del muro de 
precinto que define el atrio de la iglesia. Se inauguró el 31 de julio 
de 2013. 

 

La restauración de las siguientes 2 iglesias finalizará el año 2014: 

Sibaya: Restauración de Monumento Histórico dañado por la acción 
del tiempo. Obras civiles y recuperación del retablo del altar 
mayor. Superficie 482,30 m2, se compone de la nave central y dos 
recintos laterales destinados a capillas, además de la torre 
campanario ubicado a un costado de su fachada principal. En 
adjudicación de obras. 

 

 

Huasquiña: Restauración de Monumento Histórico dañado por el 
terremoto del año 2005. Obras civiles y recuperación del retablo 
del altar mayor. Superficie 230,93 m2, se compone de la nave 
central y dos recintos laterales destinados a baptisterio y sacristía, 

además de muro precinto que define el atrio de la iglesia y la 
explanada ceremonial. La entrega de obras está programada para 

julio de 2014. 
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Región de Tarapacá 

 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Teatro Regional 

Iquique 

Dirección de Arquitectura 

Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

El Teatro Municipal de Iquique fue construido en 1889 y se 

inauguró formalmente el 1 de enero de 1890, durante la época del 
salitre, Monumento Histórico desde 1977. En 2007 se cerró 
parcialmente por problemas mayores.  

El proyecto consiste en su recuperación y reapertura a la 
comunidad. 

Casi íntegramente construido con madera de pino oregón traída 
especialmente desde Estados Unidos. El hemiciclo del Teatro 

Municipal de Iquique se encuentra a un costado de la Plaza Prat y 
es allí donde se han realizado eventos culturales y de artes 
mientras se proyecta su reparación.  

El teatro perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Iquique 
próximo a su remodelación es un Edificio Patrimonial existente, 
que cuenta con una sala principal con capacidad para 784 

espectadores, foyer, salones, espacios anexos y de servicio. Su 
administración se realizará por medio de la Corporación Cultural de 
Iquique, en formación. 
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Región de Antofagasta 

 

Megaproyecto: Autopistas de Antofagasta 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas  
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

En la Región de Antofagasta, principal zona de producción de cobre 

del país, existen múltiples proyectos productivos que aumentarán, 
considerablemente, la demanda por infraestructura en la zona. 
Entre ellos destaca la entrada en operación del Complejo Portuario 
Mejillones y las nuevas minas en operación en Calama y 
Antofagasta. Asimismo, se suma el desarrollo del Centro Industrial 
La Negra en la Ruta 5, el cual se convertirá en el eje de servicios y 

tecnologías destinado a la operación del clúster minero en la 
región.  

Sin embargo, la red vial de la zona, presenta preocupantes índices 
de deterioro del nivel de servicio y al mismo tiempo no dispone de 
alternativas de conexión que permitan una operación óptima de los 

flujos vehiculares. Por lo tanto, este proyecto de iniciativa privada 

pretende dar accesibilidad directa a cada polo de desarrollo con las 
ciudades de la Región de Antofagasta, mejorando la calidad de las 
principales rutas de la zona. 
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Región de Antofagasta 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Museo Comunal 

María Elena 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas  
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Proyecto de habilitación del Museo del poblado de María Elena en la 
ex Escuela. 

La obra considera la ejecución de la restauración del recinto, para 
habilitarlo como museo comunal. El equipamiento consiste en 
vitrinas y gráficas que demanden la puesta en valor de las 

colecciones a exponer, además de la habilitación de la sala de 
conferencias. El proyecto consistirá en potenciar la imagen cívica 
del edificio y en renovar el uso de su patio interior, de modo que se 
transforme en un lugar íntimo pero de uso semi-público. Al igual 
que en los otros monumentos, parte del sistema constructivo del 
edificio será dejado a la vista, así como también su intervención de 

consolidación estructural.  

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Restauración 

Muelle Melbourne & Clark 

Dirección de Obras Portuarias  
Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

El histórico muelle, Monumento Nacional desde 1978, ha estado 
cerrado en los últimos años por su mal estado de conservación. El 
proyecto consiste en la restauración de su estructura y en una 
renovación arquitectónica y de su mobiliario urbano, en una 
superficie de 2.234 m2. Existe inversión FNDR por MM$1200. La 

obra se inició con fecha 7 de mayo de 2013. 
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Región de Coquimbo 

 

Megaproyecto: Autopista Ruta 5 La Serena – Vallenar 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas  
Término aproximado del Megaproyecto: 2016 

Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la principal 
ruta longitudinal de Chile (Ruta 5), se ha proyectado licitar y 
entregar en concesión el mejoramiento y conservación de 190 km 
de vialidad interurbana, entre la ciudad de La Serena y Vallenar. 

El tramo se inicia en el sector urbano de La Serena al norte del 

cruce de Francisco de Aguirre hasta el acceso sur de la ciudad de 
Vallenar. Abarca el mejoramiento y homogenización a un perfil de 
doble calzada incluyendo los sectores de cuestas con pendientes 
fuertes, con retornos a nivel ubicados cada 8 a 10 km sectores de 
calles de servicios, áreas especiales para el estacionamiento de 
camiones, áreas de servicio para los usuarios de la vía, citófonos 

de emergencias, vehículos de atención de emergencias, camiones 

grúa, paraderos de buses ubicados fuera de las calzadas, accesos 
regularizados a predios adyacentes, cierros laterales, señalización, 
intersecciones desniveladas en los principales cruces, entre otras 
obras. 
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Región de Coquimbo 

 

Megaproyecto: Canal La Pampa 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2017 
 

Esta obra permite sanear una gran parte del sector centro sur de la 
ciudad de La Serena, el proyecto abarca una cuenca aportante de 
521 hectáreas, y soluciona los problemas más graves de 
inundación que afectan a las poblaciones del sector La Pampa, 
Balmaceda. 

Corresponde a la construcción del colector de aguas lluvias de 

2.600 m de longitud, esta obra se inicia en calle Seminario con 
Larraín Alcalde hasta la descarga en la Quebrada de Peñuelas. 

 

 

Megaproyecto: Embalse El Bato y Canales 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2016 

El embalse quedará emplazado en el río Illapel, 32 km al oriente de 

la ciudad de Illapel, en el sector El Bato. La presa tendrá una 
capacidad útil de 25 millones de m3. Beneficiará aproximadamente 
683 predios, los que están distribuidos en 26 canales. 
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Región de Coquimbo 

 

Megaproyecto: Mejoramiento Canal Romeral 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

El proyecto considera el mejoramiento completo del canal El 

Romeral, que será utilizado además de riego como colector de 
aguas lluvias, este será abovedado en un sector desde el puente 
Los Cristis hasta calle Cardenal Caro, luego continúa abierto hasta 
llegar al nudo de los semáforos, donde se construirá un refuerzo 
paralelo al parque Sesquicentenario, para luego seguir abierto 
hasta la quebrada. El Ingenio donde descargará toda el agua 

recolectada de la parte alta y media de la ciudad. 
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Región de Coquimbo 

 

Megaproyecto: Mejoramiento Ruta 5 Coquimbo La 

Serena 

Dirección de Vialidad 
Término aproximado del Megaproyecto: Posterior al año 
2018 

El objetivo de este Megaproyecto es mejorar las condiciones de 
conectividad de la Ruta 5 Norte, relacionando en forma expedita 
los flujos vehiculares entre las ciudades de la Conurbación 
Coquimbo - La Serena, ya que la Ruta 5 cumple con la función de 

ser el principal eje de comunicación vial entre éstas. Se espera 
aumentar significativamente la conectividad transversal, así como 
también mejorar las condiciones de transitabilidad de los flujos que 
circulan por esta ruta. La primera etapa ya concluida considera la 
construcción de los enlaces 4 esquinas y Videla. La segunda etapa 
considera el mejoramiento integral de la Ruta 5 Norte en el tramo 

Coquimbo - La Serena. El perfil se ha definido como una doble 

calzada en dos pistas por sentido o, según se analice 
posteriormente, también podría llevar dos pistas por sentido con 
calles locales. Considerando los nuevos desarrollos urbanos en el 
entorno de la ruta se debe dotar de soluciones a desnivel con la 
vialidad principal. Este nuevo perfil, considera elementos 
urbanísticos de integración, como pasarelas peatonales, 

iluminación, paisajismo y otros elementos de seguridad. 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Teatro Regional 

de La Serena 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2016 

Construcción del Teatro Regional de La Serena, con 7.000 m2 
construidos y capacidad para 1.300 espectadores. El proyecto del 
teatro, es una iniciativa formulada por el Gobierno Regional y la I. 
Municipalidad de La Serena para dotar a la región de 
infraestructura cultural.  

El espacio teatro, se entiende como un gran centro cultural donde 
se podrán realizar presentaciones artísticas del más alto nivel, 
como teatro, música o danza; y a la vez, permitir que la 
comunidad pueda presenciar y disfrutar con espectáculos de 
calidad, posibilitando el desarrollo de manifestaciones artísticas 
locales como orquestas juveniles, orquesta de la escuela de música 

Jorge Peña Hen, escuela de artes Claudio Arrau de Coquimbo.  

Se consulta el desarrollo de diseño y especialidades en 8.442 m2 
en un terreno de 200.000 m2. El terreno se ubica en el sector 
"espejo de agua" del parque Pedro de Valdivia, lo que permitirá la 
recuperación y valorización de este céntrico sector. 

 

 

 

 

 

 



Informe Megaproyectos Bicentenario MOP 2013 

 

28  Subdirección de Planificación Estratégica DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MOP 

 

Región de Valparaíso 

 

Megaproyecto: Embalse Chacrillas 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

El embalse Chacrillas es una obra de regulación para el Valle de 
Putaendo, ubicado sobre el río Rocín, siendo un afluente del Valle 
de Putaendo. La capacidad estimada del embalse, como volumen 
útil es de 27 millones de metros cúbicos. El beneficio esperado es 
el aumento de la seguridad de riego de 6.050 ha, y un incremento 
de superficie cultivada de 1.060 ha. El costo estimado de la obra es 
de 36 millones de dólares. 
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Región de Valparaíso 

 

Megaproyecto: Conectividad Marítima Isla de Pascua 

Dirección de Obras Portuarias 
Término aproximado del Megaproyecto: 2018 

Corresponde a la construcción de un puerto multipropósito, tanto 

para el abastecimiento de la isla (cabotaje) como para pasajeros y 
para la atención de naves turísticas.  

En la actualidad, Isla de Pascua requiere de instalaciones 
portuarias que permitan asegurar su abastecimiento y la llegada 
directa de pasajeros, debido a que no posee un puerto de aguas 
tranquilas, natural o artificial donde puedan llegar embarcaciones 

de distintas dimensiones y bajo distintas condiciones climáticas. El 
sistema de operación actual de abastecimiento se desarrolla en 
alta mar, a través de una transferencia de carga desde la 
embarcación mayor a las barcazas de SASIPA, las que 
posteriormente realizan la carga y descarga a tierra en la localidad 

de Hanga Piko, donde sólo embarcaciones menores y de poco 

calado pueden ingresar a aguas abrigadas. 
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Región de Valparaíso 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Restauración 

Iglesia San Francisco Barón 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: Por definir 

La iglesia San Francisco del Barón constituye una los símbolos del 
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Sin embargo, el estado 
actual del inmueble, al borde del colapso, requiere una 
intervención de carácter urgente, priorizando en esta etapa el 
sector de la torre de la iglesia. Se contempla la construcción de un 

sistema de soporte interno y externo para la torre de la iglesia de 
San Francisco, para evitar su colapso, como producto de un sismo. 
Este proyecto beneficiará directamente a 1.100 personas y 
considera su recuperación integral. 

El 2 de agosto de 2013, se produce un incendio de grandes 
proporciones cuando la obra llevaba un 70% de avance físico.  

Actualmente la obra está en proceso de estabilización de 
emergencia. 
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Región Metropolitana de Santiago 

 

Megaproyecto: Centro Cultural Gabriela Mistral 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: Por definir 

El proyecto consiste en la renovación del actual Edificio Diego 

Portales de Santiago, para albergar el nuevo Centro Cultural 
Gabriela Mistral; espacio que será destinado a la formación, 
difusión y representación de las artes escénicas, la música y las 
artes visuales, tanto nacionales como internacionales, encabezando 
una red nacional de centros culturales promovidos por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.  

Este centro contribuirá al fomento y extensión de la creación local, 
a la formación de un público que aprecie las artes escénicas, 
visuales y la música; ofreciendo exhibiciones de estas disciplinas, 
junto con espacios de participación, para grupos culturales 
comunitarios y emergentes, a través de talleres, charlas y áreas de 

ensayos. Desde el punto de vista urbano, el proyecto busca 

potenciar y mejorar la accesibilidad al sector cultural y recreacional 
Barrio Lastarria, a través de un edificio abierto a la ciudadanía, en 
estrecha relación con el espacio público, que genere una renovada 
imagen del sector hacia la Alameda. El edificio contará con 41.000 
m2 donde se desarrollará una sala de audiencias para 2.000 
personas, tres salas para presentaciones de danza, teatro y 
música, salas de ensayo para grupos emergentes, un centro de 

documentación y archivo de las artes escénicas y la música, salas 
de exhibición, salas de seminarios, restaurantes, tiendas 
especializadas y estacionamientos. 

 
 

 
Etapa 1: Terminada e inaugurada 

Etapa 2: Sala de espectáculos capacidad 2000 personas. 

Actualmente en diseño, cuenta con bases para llamar al registro 
especial aprobadas por la Contraloría General de la República. A la 
fecha no se han iniciado las obras de la etapa 2. 
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Región Metropolitana de Santiago 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Edificio Moneda 

Bicentenario 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Construcción de edificio junto al Palacio de La Moneda, destinado a 
acoger diversas reparticiones públicas. La Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas, ha recibido la solicitud de realizar 
el proceso de licitación para el desarrollo y construcción del 
proyecto denominado “Edificio Moneda Bicentenario”, en el Barrio 

Cívico de la comuna de Santiago. El terreno donde se emplaza el 
edificio está ubicado entre las calles Teatinos, Moneda y Almirante 
Lorenzo Gotuzzo; tiene una superficie total aproximada de 3.000 
m2.  

El edificio estará destinado a albergar distintas entidades y 
servicios del Estado. El proyecto consistirá en un edificio de 10 

pisos, más 1 piso técnico, zócalo y 3 subterráneos, con un 
helipuerto en el nivel superior. La superficie total construida 
aproximada será de 39.000 m2 y considera 283 estacionamientos. 

 

Megaproyecto: Restauración de la Catedral de 

Santiago 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

La Catedral de Santiago constituye uno de los edificios más 
relevantes tanto de la ciudad de Santiago como a nivel país. Junto 
a la Iglesia San Francisco de Santiago, se yergue como uno de los 
templos religiosos más emblemáticos de la comuna y del centro 
histórico de la ciudad capital.  

La Catedral es fachada de la Plaza de Armas, espacio fundacional 
que acoge actividades cívicas, culturales, de comercio, de 
recreación, de habitación y de expansión de los habitantes de la 
ciudad de Santiago. La Catedral se ubica en la esquina de las calles 
Bandera y Catedral junto a la Plaza de Armas de Santiago. El 
edificio data de 1748 y fue declarado Monumento Histórico en 

1951. El objetivo del proyecto es restaurar las fachadas norte, 
oriente y las torres de la Catedral Metropolitana de Santiago que se 
encuentran en estado de colapso constructivo y estético. 
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Región Metropolitana de Santiago 

 

Megaproyecto: Programa Santiago Centro Oriente 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas  
Término aproximado del Megaproyecto: 2016 

Este Megaproyecto tiene como objetivos: 

 Mejorar el acceso a las zonas de empleo y servicios del Centro 
- Oriente de Santiago („Centro Extendido‟), especialmente en 
los sectores de Santiago Centro, Providencia, El Golf – El 
Bosque y Santiago Oriente. 

 Resolver intersecciones conflictivas entre autopistas y con 
vialidad estructurante existente. 

 Completar la red de autopistas concesionadas, habilitando 
nuevos ejes en corredores fundamentales Norte Sur y Oriente 
Poniente. 

Aumentar la capacidad en ejes saturados, considerando demandas 
futuras de proyectos inmobiliarios residenciales y empresariales. 
 

 

Megaproyecto: Construcción Parque La Aguada 

Dirección de Oras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2017 

El proyecto contribuirá a mitigar el impacto de las aguas lluvias en 

la zona de emplazamiento de las obras y en su zona de influencia 
aguas abajo, contribuyendo de esta forma a la protección de 
infraestructura pública y privada. Asimismo, supondrá un 
mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria.  

El proyecto Parque la Aguada tiene por finalidad aliviar el Zanjón 
de la Aguada durante la ocurrencia de tormentas que superen los 2 

años de periodo de retorno, en el sector de aguas arriba de la 
bóveda del Zanjón, por falta de capacidad de evacuación de la 
misma. Adicionalmente se recuperarán espacios urbanos 
deteriorados, mediante la implementación de un parque lineal en 
toda la faja del proyecto, incorporando infraestructura deportiva, 

de recreación y paisajismo. 
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Región Metropolitana de Santiago 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Adquisición y 

Rehabilitación Palacio Pereira 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2016 

Adquisición y rehabilitación del abandonado Palacio Pereira, a 3 
cuadras de La Moneda. Será sede de la institucionalidad cultural 
del Estado. 

Con la restauración del Palacio Pereira, se recuperará la esquina de 
San Martin y Huérfanos, rescatándose del abandono y deterioro 

progresivo de los restos del edificio neoclásico, declarado 
Monumento Nacional en 1981. Fue construido entre 1872 y 1874 
por encargo del senador don Luis Pereira, originalmente ocupó una 
superficie de 2.741 m2. Tras resultar con serios daños en el 
terremoto de marzo de 1985, el Palacio se deterioró 
progresivamente y su parte trasera fue desmantelada. 

El anteproyecto contempla la restauración de su fachada y entrada 
principal, la reconstrucción de un sector de acuerdo a la 
arquitectura original y la construcción en la parte trasera -hoy 
destruida- de un edificio de líneas contemporáneas, de arquitectura 
sustentable y en altura, que contrastará con el estilo neoclásico del 
Palacio, dando especial relevancia a su valor.  

Su implementación se realizará en forma coordinada con la 

Comisión de Patrimonio Arquitectónico del Consejo de Monumentos 
Nacionales, conforme a lo establecido en la Ley.  

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Edificio Cocheras 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

Edificio destinado a mejorar la eficiencia del MOP concentrando los 

servicios evitando distancias y dispersión funcional, lo que se 
traduce en un importante ahorro en arriendos, tiempo de 
desplazamientos, etc., con una TIR social del 8,6%.  

Su usuario será la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. 
Su magnitud es de 4.292 m2 en 11 pisos más subterráneo, con una 
vida útil de 50 años. 

Obra con liquidación anticipada, se espera retomar obras el primer 
trimestre de 2014. 
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Región Metropolitana de Santiago 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: La Gran 

Explanada 

Dirección de Arquitectura, Concesiones 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

El proyecto contempla la unión de la Plaza de la Ciudadanía con la 
Plaza de la Constitución a través del levantamiento de los 
pavimentos al nivel de las calzadas peatonales, conformando una 
gran explanada de aproximadamente 94.000 m2, junto a una 
renovación del mobiliario urbano y nueva arborización. 

Las iniciativas que contempla el Ministerio son las siguientes: 

2 consultorías para definir el diseño de arquitectura y 
especialidades correspondiente al mejoramiento del área de la Caja 
Cívica de Santiago y jerarquización de la Plaza de la Ciudadanía, 
que incluye iluminación, pavimentos, mobiliario urbano, ubicación 

de monumentos, señalética, paisajismo, etc., en conformidad a los 

lineamientos planteados por la normativa del Barrio Cívico de 
Santiago. Estas consultorías se terminaron y actualmente se 
realiza la ejecución de obras por parte de la DV. 

Las Obras Complementarias Plaza de la Ciudadanía Fase 3, 
Sectores: Alameda; Calles y Plaza de las Fuerzas Armadas; Plaza 
Sur del Palacio de la Moneda (Concesión SABA) que tienen el 
objetivo de generar una gran explanada cívica integrando 

pavimentos y elementos del espacio público. El inicio de las obras 
ocurrió el 15 de julio 2013, por lo que plazo de término de la obra 
se estima para el 15 de enero 2014. 

La Conservación de la Plaza de la Constitución se inauguró el 09 de 
septiembre 2013 y contempló la conservación del espacio público 
debido al deterioro con el transcurso de los años.   
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Región Metropolitana de Santiago 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Renovación de 

Fachadas 

Dirección de Arquitectura 

Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Proyecto de recuperación de fachadas originales de edificios de la 
Caja Cívica. Considera fachadas de Morandé (MOP), Teatinos 
(varias reparticiones) y edificio de Defensa (Zenteno). 

Las iniciativas que contempla el Ministerio son las siguientes: 

Pintura, reparación de grietas y otras obras necesarias para la 
mantención de muros de fachada principal del edificio Institucional 
del MOP. 

Ejecución de trabajos de conservación y reparación de las fachadas 

de los edificios públicos del barrio cívico en el entorno del Palacio 
de La Moneda. 
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Región Metropolitana de Santiago 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Renato Poblete 

Dirección de Arquitectura, Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Construcción del Parque Fluvial Padre Renato Poblete, en Quinta 
Normal, de 20 ha, que incluye laguna interior de 2,9 ha y 3 presas 
inflables en el cauce del río Mapocho. 

Las iniciativas que contempla el Ministerio son las siguientes: 

Etapa 1 terminada: Movimiento masivo de tierra en el Parque 
Renato Poblete. 

Etapa 2 en ejecución: Construcción Obras Civiles, Paisajismo, 

Obras Hidráulicas, Arquitectura, Riego, Iluminación - 20 hectáreas. 
7 Cauce / 13 Parque. 

Etapa 3 en ejecución: Instalación de toda la parte tecnológica para 
el funcionamiento del proyecto Aguas del Padre Renato Poblete. 
Contrato administrado por la Dirección de Obras Hidráulicas MOP. 
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Región del Maule 

 

Megaproyecto: Corredor Pehuenche  

Dirección de Vialidad 
Término aproximado del Megaproyecto: Por definir 

Basados en la necesidad de fortalecer las vinculaciones entre los 

países de Chile y Argentina para promover y facilitar el comercio 
bilateral y regional, permitiendo un contacto permanente entre sus 
pueblos, se ha alcanzado una creciente cooperación recíproca que 
se ha traducido en un compromiso de inversiones tendientes a la 
integración física con Argentina con un acuerdo que se tradujo en 
el Plan Maestro de Pasos Fronterizos Priorizados, firmada el 26 de 

agosto de 1994, entre los que se cuenta el Paso Pehuenche. Este 
proyecto potenciará las oportunidades que generarán este paso 
internacional y las rutas de integración interregional, en los 
aspectos económico, productivo y turístico. Servirá además para 
explorar alianzas estratégicas intra y extra regionales y potenciar 
los actuales acuerdos de complementariedad; todo esto en busca 

de abrir nuevos mercados, atraer inversiones, recursos y 
conocimiento a la región. Además, es necesario para el país contar 
con un paso alternativo cercano al Paso Los Libertadores para 
cuando éste se corta por malas condiciones climáticas. 
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Región del Maule 

 

Megaproyecto: Embalse Ancoa 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Su capacidad es de 80 millones de m3 útiles y se ubicará en el río 

del mismo nombre, a unos 35 km al oriente de la ciudad de 
Linares. La obra principal es una presa de rellenos de gravas 
compactadas impermeabilizada mediante una pantalla de hormigón 
dispuesta sobre su cara de aguas arriba. Tendrá una altura de 126 
m, una longitud de 340 m en el coronamiento del muro y un ancho 
superior a 10 m. La presa será complementada con obras anexas 

consistentes en túnel de desvío, entrega a riego y desagüe, 
evacuador de crecidas, variante de camino público, mejoramiento 
de camino de acceso y otras.  

Dará seguridad de riego a más de 37 mil hectáreas de la Provincia 
de Linares. Beneficiará alrededor de 3 mil propietarios 

mayoritariamente pequeños agricultores.  

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Parque Fluvial 

Borde Rio Constitución 

Dirección de Obras Portuarias 
Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

Proyecto de parque fluvial se enmarca dentro del "Plan de 
Reconstrucción Sustentable", e incorpora la mitigación anti 
tsunami, mejoramiento del borde costero, puente peatonal a la Isla 
Orrego, paseo peatonal y ciclovía a lo largo del parque, entre otras 
obras. 
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Región del Biobío 

 

Megaproyecto: Sistema Fluvial Andalién 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2016 

Objetivo del proyecto es contribuir a disminuir el impacto causado 

por crecida y desborde del río Andalién, para proteger a la 
población e infraestructura aledaña. 

Las obras en el río Andalién consisten en la ejecución de una 
canalización con obras regidas en una longitud de 5 kilómetros, 
además de encauzamiento y rectificación de cauces en 7 
kilómetros. En el estero Nonguén la ejecución de una canalización 

de obras regidas en 2 km, abarca el sector desde la 
desembocadura del río Andalién y se prolonga hacia aguas arriba. 
En el estero Palomares se proyecta el mejoramiento de canal de 
drenaje en 1 kilómetro de longitud. 
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Región del Biobío 

 

Megaproyecto: Nuevo Puente Industrial sobre el 

Biobío 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2017 

El proyecto, con una longitud de aprox. 4,4 km, se hace cargo del 
consenso ciudadano que reclama un nuevo puente sobre el río 
Biobío, que aumente la conectividad en sentido norte-sur. El 
Puente Industrial será el cuarto viaducto sobre el río Biobío y 
privilegiará, especialmente, el transporte de carga. Tendrá una 

longitud aproximada de 2,3 kilómetros y un ancho de 25 metros. 

 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Teatro Regional 

de Concepción 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

Construcción del Teatro Regional de Concepción, de capacidad para 
1.200 espectadores. El proyecto se emplaza en el remate del eje 
bicentenario de la ciudad de Concepción, en el borde del río Biobío, 
sector costanera. Su diseño incluye dos salas de teatro (una 
principal y otra de ensayo), más otras dependencias de apoyo para 

la administración y bodegaje de instrumentos especializados. 
Cuenta con una superficie aproximada de 9.187 m2 dispuestos en 
seis niveles. Esta etapa considera los diseños de arquitectura, 
ingeniería y especialidades, además incorpora para este tipo de 
proyectos especialidades como eficiencia energética, artes 
escénicas y acústica. 
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Región de La Araucanía 

 

Megaproyecto: Corredor Mamuil Malal 

Dirección de Vialidad 
Término aproximado del Megaproyecto: Por definir 

Este proyecto se encuentra entre los objetivos de la Estrategia 

Regional de Desarrollo, clasificado como una vía  de consolidación 
de la infraestructura necesaria para el desarrollo y la integración, 
inserta en la Integración a la Economía Global y Actualización 
Tecnológica para el Desarrollo Productivo, perteneciente a 
Corredores Viales. 

 

 

Megaproyecto: Nuevo Aeropuerto Regional de Temuco 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

La construcción del nuevo aeropuerto de la IX Región incluye, 

primeramente, el anteproyecto referencial, el cual consiste en la 
elaboración de los cálculos; diseños; memorias; especificaciones; 
planos y otros necesarios, a nivel de anteproyecto, en las 
especialidades de arquitectura; urbanización; ingenierías 
estructural; sanitaria; hidráulica; eléctrica; etc.  

El nuevo aeropuerto deberá tener, entre otras características, 

capacidad para la operación instrumental de precisión de la actual 
flota aerocomercial, así como también, para la flota que se 
proyecte para los próximos años. Se incluye también efectuar el 
estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido por la 
ley 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente. 
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Región de Los Ríos 

 

Megaproyecto: Colector Barrios Bajos de Valdivia 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Término aproximado del Megaproyecto: Por definir 

El proyecto constituye la segunda etapa del Megaproyecto Colector 
Barrios Bajos de Valdivia (plan maestro de aguas del sector de 
Barrios Bajos) y en conjunto con el Colector Clemente escobar 
tiene el objetivo de disminuir las prolongadas y habituales 
inundaciones invernales en los sectores bajos de la ciudad, 
Consiste en la ejecución de aproximadamente 3 km de colector, 
mas las modificaciones de servicios e interferencias, con reposición 

de pavimentos donde corresponda. Consiste en la ejecución de un 
colector de aguas lluvias por calle Phillipi y seis colectores 
laterales, más las modificaciones de servicios e interferencias, con 
reposición de pavimentos.  

El colector drena un área de 709.765 m2, la longitud del colector 
principal es de 1.784 m y 2.263 m de colectores laterales, 

sumando un total de 4.047 m. Los beneficiarios directos se estiman 
del orden de 15.000 habitantes. El sistema incluye los colectores 
ya terminados: Clemente Escobar, Phillipi y Catrico; y el colector 
Santiago Bueras aún en diseño. 

Fuente: Plan de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 de la Región de Los Ríos 
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Región de Los Ríos 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Centro Cultural 

Casa Prochelle 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Remodelación de la casa Prochelle, construida en 1902 y 
Monumento Histórico desde 1985, como Centro Cultural para la 
Corporación Cultural Municipal de Valdivia. Se intervendrán 730 m2 
aproximadamente. 

La iniciativa considera dos etapas: la primera corresponde a la 

habilitación del Centro Cultural y la segunda a una ampliación para 
la escuela de danza, solicitando esta vez el financiamiento de la 
primera etapa. La etapa considera la habilitación de una antigua 
casona, "Casa Prochelle I" monumento histórico desde el año 
1985, como "centro cultural", emplazada en un terreno de 2.294 

m2, con una superficie construida de 809 m2 en dos pisos, 

colindante con la “Casa Prochelle” y parque del mismo nombre, 
Museo Histórico, Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sector de 
relevancia histórica en un privilegiado entorno. La solicitud incluye 
además el financiamiento de los gastos asociados a la licitación de 
las obras. 
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Región de Los Ríos 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Puente Cau Cau 

Dirección de Vialidad 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Primer Puente basculante del país, de dos hojas de 35 m c/u, 
mejorando así conectividad entre Valdivia y las localidades de 
Niebla y Corral, y permitiendo la continuidad de la navegación 
fluvial. El diseño contempla paisajismo integrado, y facilita el 
acceso norte a la Isla Teja. 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Restauración 

Castillo de Niebla 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Monumento Nacional desde 1950. Se realizarán obras de 

conservación de vestigios del fuerte, habilitación de nuevos 
senderos para visitantes y reforzamiento del borde costero. 

Esta iniciativa es parte de las políticas culturales y del programa 
PVP cumpliendo con el objetivo principal de proteger y poner en 
valor los bienes patrimoniales declarados MN. En la etapa de 
diseño se realizarán estudios previos que contemplan 

levantamiento crítico, análisis arqueológico, histórico, estructural y 
arquitectónico para luego desarrollar el proyecto de restauración. 
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Región de Los Lagos 

 

Megaproyecto: Nuevo Aeródromo de Chaitén 

Dirección de Aeropuertos 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

El proyecto consiste en la construcción de una pista de asfalto de 
1.200 m de largo y 30 m de ancho, con calle de rodaje (290 m de 
largo y ancho de 18 m); plataforma (75 m x 50 m); terminal de 
pasajeros (263 m2); torre de control (19 m2); ayudas visuales 
(PAPI, demarcación de pista e iluminación); caminos de acceso y 
soluciones sanitarias (pozo y planta de tratamiento) y eléctricas 
(generadores) para el funcionamiento de un aeródromo a 

aproximadamente 6 km de Santa Bárbara.  

 

 
Fuente: http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=4690254 
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Región de Aysén 

 

Megaproyecto, Legado Bicentenario: Museo Regional 

de Aysén 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Recuperación de hacienda ganadera histórica como Museo 
Regional. Contempla intervenciones en varios edificios. El proyecto 
permitirá aportar a la puesta en valor del patrimonio, desarrollo 
cultural, educativo, social y económico de los habitantes de la 
Región de Aysén, permitiendo responder a una carencia sostenida 

en la región respecto de la inexistencia de infraestructura e 
institucionalidad dedicada a la protección, depósito, investigación y 
exhibición del patrimonio y colecciones.  

El proyecto consiste en la restauración de un conjunto histórico 
compuesto por seis construcciones patrimoniales, cuya data se 

encuentra asociada al origen de la colonización en la Región de 

Aysén (1903-1914), la edificación de un edificio nuevo para acoger 
las funciones especializadas del futuro museo regional y la 
habilitación de áreas exteriores que permiten conformar un espacio 
de museo – parque para la recepción de visitantes de la región y 
visitantes, lo que da un especial valor turístico al conjunto, que 
cuenta con un escenario natural de alto valor, y además 
relacionado con amplios sectores de población. 
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

 

Megaproyecto: Corredor Tierra del Fuego Cabo de 

Hornos 

Dirección de Vialidad, Obras Portuarias 
Término aproximado del Megaproyecto: Por definir 

Se contempla la materialización de la construcción de una nueva 
vía de conexión entre Vicuña y Yendegaia para acceder por tierra a 
la Cordillera de Darwin y el Canal Beagle, apoyando la integración 

nacional. La inserción de este corredor propicia un desarrollo 
turístico que pone en valor la riqueza paisajista y cultural de Chile, 
a través de la accesibilidad, y por ende se coloniza parte del 
territorio que hoy día se encuentra al margen de la conectividad.  

Esta obra será complementada con algunas obras portuarias y 
aeroportuarias. Entre otras obras destaca la Construcción de la 
Rampa en Yendegaia en la Provincia Antártica, al sur de la Isla de 

Tierra del Fuego. El proyecto busca dar conectividad al sector y 
específicamente integrar en modo marítimo-terrestre la senda de 
penetración Vicuña-Yendegaia con la isla Navarino. Se proyecta 
construir esta obra con el Cuerpo Militar del Trabajo, contribuyendo 
a desarrollar los sectores turístico, forestal y ganadero de la zona. 
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2.2.2 Megaproyectos en Desarrollo Interregionales 

 

Megaproyecto: Red Interlagos. Regiones de La Araucanía; Los Ríos; y Los Lagos 

 

Dirección de Vialidad 
Término aproximado del Megaproyecto: Posterior a 2018 

El mejoramiento de esta ruta contribuye a elevar los niveles de 
servicialidad y transitabilidad existentes, incidiendo 
significativamente sobre las condiciones de accesibilidad al área. 
Se fortalecerán el desarrollo del sector turístico y el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y naturales. 
Fundamentalmente consiste en el mejoramiento y habilitación del 

troncal de la Ruta Interlagos y conformar un corredor eficiente en 
toda su conexión entre la ciudad de Victoria y el límite con la 
Región de Los Lagos. Este corredor tiene una longitud aproximada 
de 340 km. 
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Megaproyecto: Ruta 66, Camino De La Fruta. Regiones de Valparaíso, Metropolitana de 
Santiago; y O’Higgins 

 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 
Término aproximado del Megaproyecto: Por definir 

Con el propósito de mejorar la conexión de uno de los principales 

corredores de transporte de productos agrofrutícolas, hacia los dos 
más importantes puertos del país, Valparaíso y San Antonio ambos 

ubicados en la V región, se contempla el mejoramiento de la Ruta 
66, también conocida como Camino de La Fruta, desde su conexión 
en Ruta 5 (Pelequén) hasta acceso al Puerto de San Antonio.  

La Concesión contempla la construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de los 135 km de extensión que tiene este tramo 
de la ruta.  

Se considera el mejoramiento general en aspectos tales como: 

señalización, el rediseño de cruces a nivel, iluminación, paraderos 

de buses, pasarelas, terceras pistas en el sector de cuesta y la 
posible incorporación de variantes o By Pass en los tramos Peumo - 
Las Cabras, El Carmen - El Manzano y el nuevo acceso Sur al 
puerto de San Antonio denominado Variante San Juan. 

En trámite de extinción de la concesión. Se evaluará un nuevo 
modelo de licitación. 
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Megaproyecto: Corredor Austral Ruta 7. Regiones de Los Lagos; y Aysén 

 

Dirección de Vialidad, Obras Portuarias 
Término aproximado del Megaproyecto: 2017 

La iniciativa trata de consolidar la Ruta 7 entre la Región de Los 
Lagos y la Región de Aysén.  

Gran parte de las obras son mejoramientos en diversos tramos, 
además de algunas reposiciones y construcciones. 
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Megaproyecto Red de Hospitales. Regiones de Antofagasta; Valparaíso; Metropolitana de 
Santiago; del Maule y Biobío 

 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 
Término aproximado del Megaproyecto: 2018 

Red de hospitales concesionados que consiste en la construcción, 
mantenimiento y explotación de servicios no clínicos de apoyo, la 

concesión contempla también la provisión, reposición y 

mantenimiento del equipamiento médico. Estas obras públicas se 
financiarán mediante aportes del Estado, a través de subsidios 
tanto para la construcción como la operación de los recintos 

Hospital de Antofagasta: 

Beneficiará a una población proyectada de 260 mil personas, al que 
se agrega la demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó. 
Superficie construida de 86 mil m2, 45 boxes de consulta, 24 boxes 

de urgencia, 16 boxes dentales, 18 pabellones y 671 camas 
indiferenciadas.  

Hospitales de Maipú y La Florida. 

El Hospital de Maipú, corresponde a un establecimiento hospitalario 
de mediana complejidad (tipo 2), dependiente del Servicio de 
Salud Metropolitano Central. Estará conformado por dos 
instituciones con estructura y organización propia, el actual Centro 

de Referencia de Salud (CRS) de Maipú y el nuevo Hospital de 
Maipú, que confluyen y se complementan en una asociación 
destinada a resolver las necesidades asistenciales de la sub-red 
Maipú - Cerrillos. Tendrá una dotación de 375 camas y una 
superficie edificada de aproximadamente 70.000 m2. 

El Hospital de La Florida también consiste en un hospital tipo 2 

orientado especialmente a las necesidades asistenciales de la 
comuna de La Florida. El Hospital estará conformado por un área 
de atención abierta (CRS) y otra de atención cerrada (nuevo 
Hospital de La Florida), complementadas por servicios de apoyo 

clínico y de servicios generales, dirigidos por una administración 
centralizada y única dependiente del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente y tendrá una dotación de 391 camas y 

una superficie edificada cercana a los 72.000 m2.  

Hospitales Salvador-Geriátrico; Santiago Occidente (ex Félix 

Bulnes); y Hospital Dr. Sótero del Río en la Región Metropolitana 
de Santiago. 

Red Quinta: Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y provincial de 
Marga-Marga en la Región de Valparaíso.  

Red Sur: Hospitales de Curicó y de Linares en la Región del Maule 

y Hospital de Chillán en la Región del Biobío. 
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Megaproyecto: Red de Estadios Segunda Fase. Regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta 
(Legado Bicentenario), Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Maule, Los 

Ríos, Los Lagos, Aysén, y Magallanes 

 

Dirección de Arquitectura 
Término aproximado del Megaproyecto: 2015 

La Comisión Red de Estadios Bicentenario ha elaborado un 
conjunto de criterios e iniciativas de renovación en infraestructura 
deportiva en todas las regiones del país en distintas disciplinas. En 
una segunda fase, se determinó intervenir cinco categorías de 
instalaciones deportivas:  
 Construcción de Estadios, 

 Complejos Deportivos, 

 Centros de Alto Rendimiento, y 

 Polideportivos para práctica masiva. 

 

La selección de proyectos para la segunda fase se basó en los 
siguientes criterios:  

 recintos ubicados en comunas o regiones donde existen Planes 
Especiales de Gobierno como lo son el Plan Arica, Plan Arauco 
y Zonas Extremas; recintos ubicados en comunas que no 
fueron beneficiadas con inversiones en la primera fase del 
proyecto;  

 recintos ubicados en comunas con una alta proporción de su 

población en situación de pobreza, según encuesta CASEN 
2006;  

 recintos ubicados en comunas que permitan maximizar el 
acceso de la población y recintos que a la fecha contaran con 

algún avance en sus planes de obras. Esta segunda fase 
contempla el mejoramiento de infraestructura en distintas 

ciudades de Chile: 
 
 

 
Estadio Carlos Dittborn de Arica 

 

 
Estadio Regional de Antofagasta 
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Regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta (Legado Bicentenario), Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Maule, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, y Magallanes 

 

 
Estadio de Copiapó - Luis Valenzuela Hermosilla 

 
Estadio de Quillota - Lucio Fariña 

 
Coliseo Estadio Nacional 

 

 
Estadio La Granja de Curicó 



Informe Megaproyectos Bicentenario MOP 2013 

 

55  Subdirección de Planificación Estratégica DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MOP 
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Centro Deportivo Estadio Fiscal de Talca 

 

Polideportivo Puerto Aysén 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Centro Motricidad Temprana de Punta Arenas: Polideportivo 18 de 
Septiembre de Punta Arenas 
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Megaproyecto, Legado Bicentenario: Banderas Bicentenario. Regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá; Antofagasta; Atacama; Coquimbo; Maule; Biobío; Araucanía; Los Ríos; Los Lagos; 

Aysén; Magallanes 

 

Dirección de Arquitectura 

Término aproximado del Megaproyecto: 2014 

Bandera Regional Arica 

El proyecto Bandera Bicentenario es uno de los proyectos de la 
iniciativa presidencial “Legado Bicentenario” consiste en la 

construcción de un mástil de 42,45 m de altura y su entorno 
inmediato. 

El lugar propuesto para la instalación de la bandera, es la cima del 
Morro de Arica, ubicado en la zona patrimonial de la ciudad y 

elemento fundamental de la zona fundacional de Arica, actuando 
como soporte al acontecer cívico, donde se ubican grandes hitos 
urbanos, como la Catedral San Marcos (1871-1875), el edificio de 
la Ex Aduana (1874), Edificio de la Gobernación Marítima (1926) y 

la Ex Isla del Alacrán, los que en conjunto conforman un espacio 
público único en la ciudad donde se desarrollan gran cantidad de 
actividades tanto cívicas como de esparcimiento de sus habitantes. 
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Bandera Regional Iquique 

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45m de 
altura y su entorno inmediato. El emplazamiento elegido es el eje 
del remate de la calle Baquedano, emplazamiento consolidado 

dentro de un barrio patrimonial de la ciudad (no será modificado su 
entorno), además tiene buena visibilidad desde ambos sentidos del 
recorrido peatonal y vehicular. Permite consolidar este punto de la 
ciudad ya que es un hito urbano en donde se generan desfiles del 
21 de Mayo.  

Será un referente turístico que se vinculará fuertemente con el 

circuito patrimonial de la ciudad. 

 

Bandera Regional Antofagasta 

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45m de 

altura y su entorno inmediato. Sector costanera. En ejecución de 

obras, se dio inicio al contrato el 23 de julio 2013. 

Bandera Regional Copiapó 

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 
altura y su entorno inmediato, se emplazará en el sector donde se 
iniciará el parque Kaukari, ubicado en la ribera sur del río Copiapó, 

entre los puentes de La Paz y Copayapu. En este lugar convergen 
la ruta 5 norte, la vialidad principal oriente-poniente y el acceso 
sur a la ciudad, espacio de enorme visibilidad, pues es un «atrio» 
natural producto de la amplitud de la caja de río. En el lugar 
convergen las escalas geográfica, urbana y local. Gran visibilidad y 
accesibilidad desde los distintos puntos de la ciudad. Espacio con 

las dimensiones apropiadas para la construcción de la bandera y 
para el desarrollo de los actos cívicos que corresponden. 
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Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá; Antofagasta; Atacama; Coquimbo; Maule; Biobío; 
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Bandera Regional La Serena 

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 
altura y su entorno inmediato.  

Esta se ubicará próxima al centro de la ciudad específicamente en 

el parque Santa Lucia comuna de La Serena. 

Bandera Regional Rancagua 

Ubicada en el bandejón central del eje Alameda Bernardo 
O'Higgins, sector Hospital del Trabajador, entre las calles la Cruz y 
Ruta 5 Sur. Esta ubicación otorga desahogo y relevancia al espacio 
en torno al asta y además es vista desde la carretera.  

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 

altura, el cual está conformado por cuatro tramos de acero 
traslapados y pintados, cuyo tramo inferior cuenta con 1,26 m de 
diámetro, y su tramo superior con 0,55 m de diámetro. Esta 
configuración permite que el mástil sea registrable desde su 
interior, especialmente para la revisión y mantención del sistema 

de izaje y baliza. El mástil se aperna a la fundación, la cual va 
embutida en el terreno circundante, contando adicionalmente con 
la presencia  de 8 focos de iluminación enterrado. Adicionalmente, 
se proyecta una malla de tierra, pararrayos, y sistema de drenaje 
de aguas lluvia. 

 

Bandera Regional Talca 

El proyecto ubicado en la Plaza de La Victoria en Talca, consiste en 
la construcción de un mástil de 42,45 m de altura, el cual está 
conformado por cuatro tramos de acero traslapados y pintados, 

cuyo tramo inferior cuenta con 1,26 m de diámetro, y su tramo 
superior con 0,55 m de diámetro. Esta configuración permite que 
el mástil sea registrable desde su interior, especialmente para la 
revisión y mantención del sistema de izaje y baliza. El mástil se 
aperna a la fundación, la cual va embutida en el terreno 
circundante, contando adicionalmente con la presencia de 8 focos 

de iluminación enterrado. Adicionalmente, se  proyecta una malla 
de tierra pararrayos y sistema de drenaje de aguas lluvia. 

Bandera Regional Concepción 

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 

altura y que se levantará en el centro de la Plaza Bicentenario, 
lugar escogido por la región ya que se integra a la iniciativa 

regional de llegar al Rio Biobío a través del Eje Bicentenario, 
unificando todos los espacios públicos iconos de la ciudad.  

Mediante la instalación de este ícono, se podrá potenciar el término 
del proyecto del Barrio Cívico de Concepción y dar un nuevo sello e 
hito a esta área, que ya cuenta con una imagen definida. 
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Bandera Regional Temuco 

El proyecto de construcción de las banderas regionales, permitirán 
generar un público y adecuado recordatorio del bicentenario en la 
región y ensalzar el pabellón nacional. La avenida Balmaceda en su 

carácter de eje histórico ha albergado a lo largo de su historia 
diversos tipos de manifestaciones tanto arquitectónicas como 
urbanas. En la actualidad se proyecta revitalizarla emplazando 
instituciones públicas en su entorno inmediato y a través de la 
remodelación de ésta.  

Con la construcción de este hito, la Bandera Bicentenario, que 

conmemora los 200 años de vida cívica se busca poner en valor y 
en una amable convivencia hitos arquitectónicos que recuerdan el 
pasado de la ciudad e hitos geográficos presentes y tan 
importantes para la cultura local. El lugar propuesto para la 
colocación de este hito, es admirado por todas las zonas diferentes 

de la ciudad y además por la población flotante que entra a ella. 
Ubicada en Cruce Av. Caupolicán, Av. Balmaceda y Av. Prat. 

Bandera Regional Valdivia 

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 
altura, que se emplazará en la Costanera Fluvial, sector Helipuerto. 
Esta área al no presentar hitos reconocibles, vinculados a la ciudad 
o su memoria, se presenta como la oportunidad de hacer presente 
este espacio en la memoria de la ciudad, consolidando un hito 

permanente de la conmemoración del Bicentenario. Será un 
referente turístico que se vinculará fuertemente con el recorrido de 

la costanera y sus actividades, otorgando la posibilidad de absorber 
actos conmemorativos de orden masivo. 

Bandera Regional Puerto Montt 

Ubicada en sector cabecera Campo de Marte (Costanera de la 
Ciudad). Consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 
altura, que se emplazará en la costanera de la ciudad. Esta área al 

no presentar hitos reconocibles, vinculados a la ciudad o su 
memoria, se presenta como la oportunidad de hacer presente este 
espacio en la memoria de la ciudad, consolidando un hito 
permanente de la conmemoración del Bicentenario. Será un 
referente turístico que se vinculará fuertemente con el recorrido de 
la costanera y sus actividades, otorgando la posibilidad de absorber 

actos conmemorativos de orden masivo. 

Bandera Regional Coyhaique 

El proyecto consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 
altura. Será un referente turístico que se vinculará fuertemente 

con el recorrido de la costanera y sus actividades, otorgando la 
posibilidad de absorber actos conmemorativos de orden masivo. 

Bandera Regional Punta Arenas 

El proyecto se emplazará en la costanera de la ciudad con calle 
Julio Roca y consiste en la construcción de un mástil de 42,45 m de 
altura. Será un referente turístico que se vinculará fuertemente 
con el recorrido de la costanera y sus actividades, otorgando la 
posibilidad de absorber actos conmemorativos de orden masivo. 
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3. ANEXO 1: Megaproyectos Bicentenario en Desarrollo el Año 2013 

MEGAPROYECTO BICENTENARIO 

In
te

rr
e
g
io

n
a
l 

Información de Proyectos que conforman los Megaproyectos en desarrollo el Año 2013 
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Inversión 

Ejecutada a 

Diciembre  

2013 

Inversión 
Programada-

Planificada 

Total 

Inversión 

ARICA - TAMBO QUEMADO No No DV ARICA Y PARINACOTA 
REPOSICION RUTA 11 CH SECTOR ARICA - TAMBO 

QUEMADO - 
          6.357.085 - 6.357.085 

ARICA - TAMBO QUEMADO No No DV ARICA Y PARINACOTA 
REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO 
KM 170 AL 192 

          1.323.579 37.394.169 38.717.748 

ARICA - TAMBO QUEMADO No No DV ARICA Y PARINACOTA 
REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO 
KM 36-60 

          419.481 11.525.801 11.945.282 

ARICA - TAMBO QUEMADO No No DV ARICA Y PARINACOTA 
REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA-TAMBO QUEMADO 
KM 60-76 (FNDR) 

          - 38.986.521 38.986.521 

ARICA - TAMBO QUEMADO No No DV ARICA Y PARINACOTA 
REPOSICION RUTA 11CH ARICA - T. QUEMADO 

QUEBRADA AROMA PUTRE 
          - 1.621.746 1.621.746 

ARICA - TAMBO QUEMADO No No DV ARICA Y PARINACOTA 
REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: 

ACCESO MINA COTACOTANI -KM 147 AL 170 
          9.318.166 7.202.343 16.520.509 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA ARICA Y PARINACOTA BANDERA REGIONAL ARICA           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA ARICA Y PARINACOTA ESTADIO CARLOS DITTBORN DE ARICA           No aplica No aplica No aplica 

ESCUELA SANTA MARÍA No Si DA TARAPACÁ 
CONSTRUCCIÓN LICEO BICENTENARIO SANTA MARÍA 

DE IQUIQUE 
          No aplica No aplica No aplica 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 
TAMARUGAL 

No Si DA TARAPACÁ 
RESTAURACIÓN IGLESIA DE HUAVIÑA PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL  

          - 301.020 301.020 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 

TAMARUGAL 
No Si DA TARAPACÁ 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE LAONZANA PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL  
          No aplica No aplica No aplica 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 

TAMARUGAL 
No Si DA TARAPACÁ 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE MOCHA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL  
          No aplica No aplica No aplica 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 
TAMARUGAL 

No Si DA TARAPACÁ 
RESTAURACIÓN IGLESIA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL  

          No aplica No aplica No aplica 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 

TAMARUGAL 
No Si DA TARAPACÁ 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE HUASQUIÑA PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL  
          No aplica No aplica No aplica 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 

TAMARUGAL 
No Si DA TARAPACÁ 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE LIMACSIÑA PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL  
          No aplica No aplica No aplica 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 
TAMARUGAL 

No Si DA TARAPACÁ 
RESTAURACIÓN IGLESIA DE SIBAYA PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL  

          No aplica No aplica No aplica 

IGLESIAS DE LA PAMPA DEL 

TAMARUGAL 
No Si DA TARAPACÁ 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE USMAGAMA PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL  
          - 268.390 268.390 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA TARAPACÁ BANDERA REGIONAL IQUIQUE           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

TEATRO REGIONAL IQUIQUE No Si DA TARAPACÁ REMODELACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE IQUIQUE           No aplica No aplica No aplica 

AUTOPISTAS DE LA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 
No No CCOP ANTOFAGASTA AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA           1.816.293 1.482.293 3.298.586 

BIBLIOTECA DE ANTOFAGASTA No Si DA ANTOFAGASTA 
HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EDIFICIO 
EX-CORREOS DE ANTOFAGASTA 

          No aplica No aplica No aplica 

MUSEO COMUNAL MARÍA ELENA No Si DA ANTOFAGASTA HABILITACIÓN MUSEO COMUNAL DE MARÍA ELENA           No aplica No aplica No aplica 
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Inversión 

Ejecutada a 
Diciembre  

2013 

Inversión 

Programada-

Planificada 

Total 
Inversión 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA ANTOFAGASTA BANDERA REGIONAL ANTOFAGASTA           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si Si DA ANTOFAGASTA 

NORMALIZACIÓN ESTADIO REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA 
          No aplica No aplica No aplica 

RED DE HOSPITALES Si No CCOP ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA           1.599 4.672.980 4.674.579 

RESTAURACIÓN MUELLE 

MELBOURNE & CLARK 
No Si DOP ANTOFAGASTA 

RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y 

CLARCK 
          695.665 5.914.158 6.609.823 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA ATACAMA BANDERA REGIONAL COPIAPÓ           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 
FASE 

Si No DA ATACAMA 
ESTADIO DE COPIAPO - LUIS VALENZUELA 
HERMOSILLA 

          No aplica No aplica No aplica 
AUTOPISTA RUTA 5 LA SERENA - 
VALLENAR 

No No CCOP COQUIMBO RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA-VALLENAR           No aplica No aplica No aplica 

CANAL LA PAMPA No No DOH COQUIMBO 
CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS LA 

PAMPA LA SERENA 
          1.748.771 6.359.093 8.107.864 

EMBALSE EL BATO Y CANALES No No DOH COQUIMBO CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL -           66.296.159 5.329.260 71.625.419 

MEJORAMIENTO CANAL EL 

ROMERAL 
No No DOH COQUIMBO 

MEJORAMIENTO CANAL EL ROMERAL COMUNA DE 

OVALLE 
          4.927.253 2.044.024 6.971.277 

MEJORAMIENTO RUTA 5 
COQUIMBO LA SERENA 

No No DV COQUIMBO 
CONSTRUCCION ENLACE RUTA 5 / RUTA D-35 (CAMINO 
LA CANTERA) COQUIMBO 

          6.118.550 - 6.118.550 

MEJORAMIENTO RUTA 5 

COQUIMBO LA SERENA 
No No DV COQUIMBO 

MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: 

COQUIMBO - LA SERENA. 
          5.685.857 - 5.685.857 

MEJORAMIENTO RUTA 5 

COQUIMBO LA SERENA 
No No DV COQUIMBO MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 5 AMUNATEGUI.-           152.511 36.233.936 36.386.447 

MEJORAMIENTO RUTA 5 

COQUIMBO LA SERENA 
No No DV COQUIMBO 

MEJORAMIENTO INTERSECCION AVDA. VIDELA EN 

RUTA 5 IV REG. 
          5.477.749 - 5.477.749 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA COQUIMBO BANDERA REGIONAL LA SERENA           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA COQUIMBO REPOSICIÓN RECINTO DEPORTIVO CENDYR DE OVALLE           No aplica No aplica No aplica 

RUTA MISTRALIANA - PROGRAMA 

PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO 

No Si DA COQUIMBO 
RUTA MISTRALIANA: AMPLIACIÓN CASA DE GABRIELA 
MISTRAL,  LAS COMPAÑIAS COMUNA DE LA SERENA 

          No aplica No aplica No aplica 

RUTA MISTRALIANA - PROGRAMA 
PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO 

No Si DA COQUIMBO 
RUTA MISTRALIANA: MEJORAMIENTO INTEGRAL 
MAUSOLEO GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE 

COMUNA DE PAIHUANO 

          No aplica No aplica No aplica 

RUTA MISTRALIANA - PROGRAMA 

PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO 

No Si DA COQUIMBO 
RUTA MISTRALIANA: REPARACIÓN CASA DE LAS 

PALMERAS COMUNA DE LA SERENA 
          No aplica No aplica No aplica 

TEATRO REGIONAL DE LA 
SERENA 

No Si DA COQUIMBO 
CONSTRUCCIÓN TEATRO REGIONAL COMUNA DE LA 
SERENA 

          No aplica No aplica No aplica 

CONECTIVIDAD MARITIMA ISLA 

DE PASCUA 
No No DOP VALPARAÍSO 

CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA, V 

REGION 
          191.041 7.748.038 7.939.079 

CONECTIVIDAD MARITIMA ISLA 

DE PASCUA 
No No DOP VALPARAÍSO 

MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE 

PASCUA 
          - 350.515 350.515 

EMBALSE CHACRILLAS No No DOH VALPARAÍSO CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO           31.776.075 27.713.748 59.489.823 
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Inversión 

Ejecutada a 
Diciembre  

2013 

Inversión 

Programada-

Planificada 

Total 
Inversión 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA VALPARAÍSO ESTADIO DE QUILLOTA - LUCIO FARIÑA           No aplica No aplica No aplica 

RED DE HOSPITALES Si No CCOP VALPARAÍSO RED QUINTA QUILLOTA-PETORCA Y MARGA-MARGA           - - - 

RESTAURACIÓN IGLESIA SAN 

FRANCISCO BARÓN 
No Si DA VALPARAÍSO 

RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO 

CERRO BARÓN DE VALPARAÍSO 
          No aplica No aplica No aplica 

ADQUISICIÓN Y 
REHABILITACIÓN PALACIO 

PEREIRA 

No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIO CMN Y DIBAM 
          No aplica No aplica No aplica 

CENTRO CULTURAL GABRIELA 

MISTRAL EX DIEGO PORTALES 
No No DA 

METROPOLITANA DE 

STGO. 
HABILITACIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL           27.704.824 - 27.704.824 

CONSTRUCCION PARQUE LA 

AGUADA 
No No DOH 

METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ZANJON DE LA 

AGUADA REGION METROPOLITANA 
          3.413.700 1.505.525 4.919.225 

CONSTRUCCION PARQUE LA 

AGUADA 
No No DOH 

METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ZANJON DE LA 

AGUADA SECTOR PONIENTE - 
          26.670.264 -  26.670.264 

CONSTRUCCION PARQUE LA 

AGUADA 
No No DOH 

METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSTRUCCION PARQUE LA AGUADA, REGION 

METROPOLITANA 
          14.202.907 2.884.108 17.087.015 

EDIFICIO COCHERAS No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83           555.614 5.170.808 5.726.422 

EDIFICIO MONEDA 
BICENTENARIO 

No Si DA 
METROPOLITANA DE 
STGO. 

EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO           20.546.103 4.353.500 24.899.603 

LA GRAN EXPLANADA No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 
CONSERVACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN           1.422.035 - 1.422.035 

LA GRAN EXPLANADA No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLAZA 

DE LA CIUDADANIA, FASE  3 "CONSTRUCCIÓN GRAN 

EXPLANADA" - DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

          

4.083.522 6.241.074 10.324.596 LA GRAN EXPLANADA No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSULTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE 

LA CUIDADANIA FASE 3 (CONSULTORIA PLAN 

MAESTRO Y DISEÑO DE ARQUITECTURA) 

          

LA GRAN EXPLANADA No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANÍA 

FASE 3 (PROYECTOS DE INGENIERIA VIAL, INGENIERÍA 
DE TRÁNSITO Y ELECTRICIDAD) 

          

LA GRAN EXPLANADA No Si CCOP 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA 

FASE 3, PLAZA SUR DEL PALACIO DE LA MONEDA 
(CONCESIÓN SABA) 

             

PROGRAMA SANTIAGO CENTRO - 
ORIENTE 

No No CCOP 
METROPOLITANA DE 
STGO. 

PROGRAMA SANTIAGO CENTRO - ORIENTE           244.984.064 33.018.849 278.002.913 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA 

METROPOLITANA DE 

STGO. 
COLISEO ESTADIO NACIONAL           No aplica No aplica No aplica 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA 

METROPOLITANA DE 

STGO. 

POLIDEPORTIVO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA DE 

PEÑALOLEN 
          No aplica No aplica No aplica 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA 

METROPOLITANA DE 

STGO. 
POLIDEPORTIVO DE EL BOSQUE           No aplica No aplica No aplica 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA 

METROPOLITANA DE 

STGO. 
POLIDEPORTIVO DE PUDAHUEL           No aplica No aplica No aplica 
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Inversión 

Ejecutada a 
Diciembre  

2013 

Inversión 

Programada-

Planificada 

Total 
Inversión 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA 

METROPOLITANA DE 

STGO. 
POLIDEPORTIVO DE PUENTE ALTO           No aplica No aplica No aplica 

RED DE HOSPITALES Si No CCOP 
METROPOLITANA DE 

STGO. 
COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA            4.405.554 3.216.056 7.621.610 

RED DE HOSPITALES Si No CCOP 
METROPOLITANA DE 

STGO. 
FÉLIX BULNES           

1.507.662 509.069 2.016.731 

RED DE HOSPITALES Si No CCOP 
METROPOLITANA DE 
STGO. 

SÓTERO DEL RÍO           

RED DE HOSPITALES Si No CCOP 
METROPOLITANA DE 

STGO. 
SALVADOR GERIÁTRICO           1.372.105 263.345 1.635.450 

RENATO POBLETE No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE 

ETAPA 1 
          

13.515.326 7.829.744  21.345.070 RENATO POBLETE No Si DA 
METROPOLITANA DE 
STGO. 

CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE 
ETAPA 2 OBRAS CIVILES 

          

RENATO POBLETE No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE 

ETAPA 3 TELEMETRIA Y ALERTA HIDROLÓGICA 
          

RENOVACIÓN DE FACHADAS No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSERVACIÓN FACHADA EDIFICIO MOP CENTRAL 

CAJA CÍVICA DE SANTIAGO 
          1.079.024 - 1.079.024 

RENOVACIÓN DE FACHADAS No Si DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

CONSERVACIÓN FACHADAS EDIFICIOS BARRIO CÍVICO 

DE SANTIAGO 
          1.789.395 - 1.789.395 

RESTAURACION CATEDRAL DE 
SANTIAGO (RESTAURACIÓN 

TORRES Y FACHADAS NORTE Y 

ORIENTE) 

No No DA 
METROPOLITANA DE 

STGO. 

RESTAURACIÓN CATEDRAL METROPOLITANA DE 

SANTIAGO (Financiamiento Programa Puesta en Valor 
del Patrimonio- BID) 

          No aplica No aplica No aplica 

HACIENDA EL HUIQUE No Si DA O´HIGGINS 
REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN MUSEO E IGLESIA SAN 

JOSÉ DEL CÁRMEN,  EL HUIQUE – PP 
          - 1.887.147 1.887.147 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA O´HIGGINS BANDERA REGIONAL RANCAGUA           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV O´HIGGINS CONSTRUCCION PUENTE CAHUIL EN RUTA I-502 - 520           5.269.838 - 5.269.838 

RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV O´HIGGINS 

MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-

LIMITE VII-VI REG 
          12.304.646 12.001 12.316.647 

RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV O´HIGGINS 

MEJORAMIENTO RUTA I-500 PICHILEMU - PUNTA DE 

LOBOS - CAHUIL - 
          4.492.879 - 4.492.879 

TEATRO REGIONAL DE 

RANCAGUA 
No Si DA O´HIGGINS CONSTRUCCIÓN TEATRO REGIONAL DE O'HIGGINS           No aplica No aplica No aplica 

CONSTRUCCION 

CIRCUNVALACION NORTE A 

LINARES 

No No DV MAULE CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE A LINARES           9.971.999 1.896.215 11.868.214 

CORREDOR PEHUENCHE No No DV MAULE 
MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA 115 CH SECTOR 
ARMERILLO - PASO PEHUENCHE  

          32.305.225 35.020.051 67.325.276 

CORREDOR PEHUENCHE No No DV MAULE 
MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, S: PUENTE LO 

AGUIRRE-LIMITE PASO PEHUENCHE 
          31.850.982 - 31.850.982 

CORREDOR PEHUENCHE No No DV MAULE 
MEJORAMIENTO RUTA 115-CH S: QUEBRADA LOS 

TOROS-LM. PASO PEHUENCHE.- 
          568.596 17.055.894 17.624.490 
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Inversión 
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Total 
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CORREDOR PEHUENCHE No No DV MAULE 
MEJORAMIENTO RUTA 115-CH S: QUEBRADA LOS 

TOROS-PUENTE LO AGUIRRE 
          22.155.116 - 22.155.116 

EMBALSE ANCOA No No DOH MAULE 
CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA 

PROVINCIA DE LINARES 
          87.592.240 6.449.302 94.041.542 

PARQUE FLUVIAL BORDE RIO 

CONSTITUCIÓN 
No Si DOP MAULE 

MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR FLUVIAL 

CONSTITUCION 
          222 3.142.795 3.143.017 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA MAULE BANDERA REGIONAL TALCA           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 
FASE 

Si No DA MAULE CENTRO DEPORTIVO ESTADIO FISCAL DE TALCA           No aplica No aplica No aplica 
RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 
FASE 

Si No DA MAULE ESTADIO LA GRANJA DE CURICO           No aplica No aplica No aplica 

RED DE HOSPITALES Si No CCOP MAULE RED SUR CURICÓ Y LINARES           No aplica No aplica No aplica 
RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV MAULE 

CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO 

REAL) 
          4.099.210 11.967 4.111.177 

RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV MAULE CONSTRUCCION PUENTE LLICO Y ACCESOS -           2.299.243 - 2.299.243 

RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV MAULE CONSTRUCCION PUENTE MAULE EN CONSTITUCION. -           21.066.204 - 21.066.204 

RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV MAULE 

MEJORAMIENTO RUTA M-24-K SECTOR QUIVOLGO (RIO 

MAULE)-PTE. LAUTARO - 
          9.058.086 41.772 9.099.858 

BORDE COSTERO DICHATO 

PRIMERA ETAPA 
No Si DOP BIOBÍO 

BORDE COSTERO DICHATO PRIMERA ETAPA 

CÓDIGO DEL CONTRATO: 172095  
          2.636.803 No aplica No aplica 

MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR LA POZA, 
TALCAHUANO 

No Si DOP BIOBÍO 
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LA POZA DE 

TALCAHUANO 
          8.849.459 130.000 8.979.459 

NUEVO PUENTE INDUSTRIAL 

SOBRE EL BÍOBÍO 
No No CCOP BIOBÍO NUEVO PUENTE INDUSTRIAL SOBRE EL BÍOBÍO           2.985 1.284.481 1.287.466 

POLIDEPORTIVO DE LOS 

ÁNGELES 
No Si DA BIOBÍO CENTRO POLIDEPORTIVO DE LOS ÁNGELES.           No aplica No aplica No aplica 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA BIOBÍO BANDERA REGIONAL CONCEPCIÓN           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE HOSPITALES Si No CCOP BIOBÍO RED SUR CHILLÁN           - - - 

RUTA COSTERA PICHILEMU 

COBQUECURA 
Si No DV BIOBÍO 

MEJORAMIENTO RUTA N-102-M, LIMITE REGIONAL 

(TREGUALEMU)-COBQUECURA 
          11.423.579 - 8.979.459 

SISTEMA FLUVIAL ANDALIEN No No DOH BIOBÍO 
CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN 
(ETAPA I) 

          11.021.299 -  

SISTEMA FLUVIAL ANDALIEN No No DOH BIOBÍO 

CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN REGION DEL 

BIOBIO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

          397.224 246.606 643.830 

TEATRO REGIONAL DE 
CONCEPCIÓN 

No Si DA BIOBÍO CONSTRUCCIÓN TEATRO REGIONAL DEL BIOBIO           No aplica No aplica No aplica 

CORREDOR MAMUIL MALAL - No No DV ARAUCANÍA 
CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN PUENTE PITRAHUE-PUENTE 

EL PIANO 
          191.289 13.938.826 14.130.115 
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Ejecutada a 
Diciembre  

2013 

Inversión 

Programada-

Planificada 
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CORREDOR MAMUIL MALAL - No No DV ARAUCANÍA 

ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 199-

CH SECTOR PUESCO - PASO MAMUIL MALAL, IX 

REGIÓN 

          199.280 17.299.194 17.498.474 

NUEVO AEROPUERTO REGIONAL 

TEMUCO 
No No CCOP ARAUCANÍA NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN           1.919.131  1.222.992  3.142.123  

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA ARAUCANÍA BANDERA REGIONAL TEMUCO           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED INTERLAGOS Si No DV ARAUCANÍA 
MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: CURARREHUE - 
PUESCO 

          9.887.644  3.901.785  13.789.429 

RED INTERLAGOS Si No DV ARAUCANÍA 
MEJORAMIENTO RUTA S-69 SECTOR: PEDREGOSO - 

VILLARRICA - 
          5.820.183  6.000  5.826.183 

RED INTERLAGOS Si No DV ARAUCANÍA 
REPOSICION PUENTE RODRIGO BASTIDAS Y ACCESOS 

EN RUTA 199-CH - 
          5.622.670  - 5.622.670 

CENTRO CULTURAL CASA 

PROCHELLE 
No Si DA LOS RÍOS 

HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL CASA PROCHELLE 

(ETAPA I) 
          No aplica No aplica No aplica 

COLECTOR BARRIOS BAJOS DE 

VALDIVIA 
No No DOH LOS RÍOS 

CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS CATRICO 

VALDIVIA 
          2.557.142 2.111.723 4.668.865 

COLECTOR BARRIOS BAJOS DE 
VALDIVIA 

No No DOH LOS RÍOS 
CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO 
BUERAS, COMUNA VALDIVIA  

          23.700 2.135.130 2.158.830 

COLECTOR BARRIOS BAJOS DE 
VALDIVIA 

No No DOH LOS RÍOS 

CONSTRUCCION COLECTOR CLEMENTE ESCOBAR 

CALLE CLEMENTE ESCOBAR DE BARRIOS BAJOS DE 

VALDIVIA 

          2.489.597 - 2.489.597 

COLECTOR BARRIOS BAJOS DE 

VALDIVIA 
No No DOH LOS RÍOS 

CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 

PHILLIPI BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA COMUNA DE 
VALDIVIA 

          4.304.534 - 4.304.534 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA LOS RÍOS BANDERA REGIONAL VALDIVIA           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

PUENTE CAU CAU No Si DV LOS RÍOS CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS,            18.471.799 4.627.621 23.099.420 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA LOS RÍOS 

CONSTRUCCIÓN CENTRO NAÚTICO DE ALTO 

RENDIMIENTO REGIÓN DE LOS RIOS 
          No aplica No aplica No aplica 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO RUTA 201-CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA 
          586.156 18.316.043 18.902.199 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T-415 S:ÑANCUL-

RIÑIHUE 
          - 9.546.400 9.546.400 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO 

NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - 
          1.497.715 13.158.000 14.655.715 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - 

LIQUIÑE.- 
          232.282 11.131.300 11.363.582 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
MEJORAMIENTO RUTA 203-CH, T-47; SECTOR: 
RUCATREHUA - CHOSHUENCO - ACCESO CHOSHUENCO 

          16.710.163 1.048 16.711.211 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 S: 

CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO  
          179.798 9.776.406 9.956.204 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
MEJORAMIENTO RUTA T-785 SECTOR: COIQUE - 

CRUCE RUTA T-75 (PUERTO NUEVO) 
          6.277.038 - 6.277.038 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO 
RANCO - CALCURRUPE.- 

          4.660.136 21.132.644 25.792.780 
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Inversión 

Ejecutada a 
Diciembre  

2013 

Inversión 

Programada-

Planificada 

Total 
Inversión 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
REPOSICION CONST CONVENIO DE PROGR. PTES. 

PROV.VALDIVIA 
          6.223.308 10.000 6.233.308 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
REPOSICION CONSTRUCCION RUTA INTERLAGOS. 

SECTOR: ÑANCUL - SANTA LAURA (PREFACTIBILIDAD) 
          1.411.144 20.968 1.432.112 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
REPOSICION PUENTES HUICHALAFQUEN, PIRINEL Y 
BLANCO EN RUTA T-47. SECTOR: CHOSHUENCO-LAGO 

RIÑIHUE. 

          1.243.657 - 1.243.657 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS 
REPOSICION, CONSTRUCCION RUTA INTERLAGOS 

SECTOR ÑANCUL - LAS HUELLAS 
          260.366 - 260.366 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS RÍOS RUTA T-835; T-905:CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO           3.792.890 6.509.100 10.301.990 

RESTAURACIÓN CASTILLO DE 

NIEBLA 
No Si DA LOS RÍOS RESTAURACIÓN CASTILLO DE NIEBLA           No aplica No aplica No aplica 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 

AMPLIACION REPOS PAV. RUTA 7 SECTOR: PTO. 

MONTT - PELLUCO -TRAMO: CALLE COPIAPÓ A CALLE 

RÍO PUELCHE 

          5.166.468 7.546 5.174.014 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO 

(PILLAN) - CALETA GONZALO. 
          316.262 4.633.102 4.949.364 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-

HUINAY, XR 
          460.681 5.322.374 5.783.055 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY           362.916 2.601.164 2.964.080 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DOP LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA LA ARENA - 
PUELCHE, X REGION 

          3.862.068 366.929 4.228.997 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DOP LOS LAGOS 

MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO 

- CALETA GONZALO, PALENA 

Fiordo Largo y Caleta Gonzalo - Término obra: 2012 

Leptepú - Término obra:2013 

Pichanco - Término obra:2014 

  

   

 

    1.718.883  1.398.240  3.117.123 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DOP LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, 
HORNOPIREN 

          544.322 3.516 547.838 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR LEPTEPU-FIORDO 
LARGO 

          79.408 2.871.973 2.951.381 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA - 

PTO. CARDENAS (PTE. YELCHO) 
          7.627.221 492.456 8.119.677 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: QUILLAIPE - LA 

ARENA - 
          5.319.235 3.763.277 9.082.512 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 

MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - 

SANTA BARBARA. TRAMO: CALETA GONZALO A SANTA 
BÁRBARA 

          - 1.730.794 1.730.794 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU - FIORDO 
LARGO TRAMO: LEPTEPÚ A FIORDO LARGO 

          - 3.000.462 3.000.462 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: SANTA LUCIA - 

LIMITE REGIONAL 
          4.299.561 16.225.000 20.524.561 
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2013 

Inversión 

Programada-

Planificada 

Total 
Inversión 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
REPOSICION VARIOS PUENTES EN RUTA 7 S: CALETA 

PUELCHE-RIO NEGRO-HORNOPIREN.- 
          1.964.109 - 1.964.109 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS RUTA 7 SECTOR  PUERTO CARDENAS-STA LUCIA           - 28.395.056  28.395.056 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 

RUTA 7 SECTOR:CALETA PUELCHE-RIO NEGRO-

HORNOPIREN  

Puelche-Puente Puñón - Término obra: 2013 
Pichicolo-Hornopirén - Término obra: 2014 

Puente Puñón - Puente Cisne - Término obra: 2015 

Puente Cisne – Pichicolo - Término obra: 2016 

 

     

  

  4.394.000 14.581.330 18.975.330 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA. 

SAFI:EN EJECUCIÓN FECHA TÉRMINO: JULIO 2010 
          7.505.986 616.614 8.122.600 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS 

MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - 

PICHANCO  TRAMO: HORNOPIRÉN A PICHANCO 

Pav. tramo de 13 km en ripio - Término obra: 2016 
Pav. tramo de 19 km en senda - Término obra: 2017 

 

     

 

 

  - 17.574.215 17.574.215 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV LOS LAGOS TRAMO: SANTA BÁRBARA A CHAITÉN (FNDR)           No aplica No aplica No aplica 

NUEVO AERÓDROMO DE  

CHAITÉN 
No No DAP LOS LAGOS 

CONSTRUCCION NUEVO AERÓDROMO SECTOR 

CHAITÉN. PROVINCIA DE PALENA, X REGIÓN. 
          17.416.532 5.504.431 22.920.963 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA LOS LAGOS BANDERA REGIONAL PUERTO MONTT           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 
FASE 

Si No DA LOS LAGOS ESTADIO DE PUERTO MONTT – CHINQUIHUE           No aplica No aplica No aplica 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA FRUTILLAR-LOS PELLINES, ROL 

V-305 SECTOR PUNTA LARGA. 
          3.347.669 - 3.347.669 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS LAGOS 
MEJORAMIENTO RUTA U-51 SECTOR: RUPANQUITO - 

ENTRE LAGOS 
          4.985.812 - 4.985.812 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS LAGOS 

MEJORAMIENTO RUTA U-99-V, SECTOR LAS CASCADAS 

- ENSENADA, TRAMO KM. 31,33730 AL KM. 50,60320. 

PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE, REGIÓN DE 

LOS LAGOS CAMINO BÁSICO LLANQUIHUE - FRUTILLAR 
BAJO 

          11.966.119 515.000 12.481.119 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS LAGOS 
REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO 

VARAS-ENSENADA 
          14.114.996 12.111.112 26.226.108 

RED INTERLAGOS Si No DV LOS LAGOS 
REPOSICION RUTA 225-CH. SECTOR: ENSENADA - 

PETROHUE 
          4.867.387 - 4.867.387 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV AYSÉN 
CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7 SECTOR: 

VARIANTE PUYUHUAPI 
          19 702.486  702.505 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV AYSÉN 
MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIFURCACION CISNES, 

ETAPA II 
          17.696.352 76.731 17.773.083 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV AYSÉN 
MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: BIF. PUERTO 

CISNES-EL QUEULAT 
          - 22.668.691 22.668.691 
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Inversión 

Programada-
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Total 
Inversión 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV AYSÉN 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUYUHUAPI - LA 

JUNTA 

Pte. Alc Las Cascadas-Pangue – Término obra: 2014 

La Junta -Pte. Alc Las Cascadas – Término obra:2015 
Pangue – Puyuhuapi – Término obra:2016 

    

   

   10.598.522 31.511.569 42.110.091 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV AYSÉN 

MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT  

Las Pulgas - Pte. Unión – Término obra:2016 

Pte. Unión - Pte. Queulat – Término obra:2017 

      

  

  - 399.970 399.970 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV AYSÉN 

MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL 
NORTE 

La Tolva - La Junta – Término obra:2016 

Límite Regional-La Tolva – Término obra: 2017 

      

  

  11.033.172 35.468.310 46.501.482 

CORREDOR AUSTRAL RUTA 7 Si No DV AYSÉN 

MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: ASERRADERO- 

PUYUHUAPI LAS PULGAS, XIR  
TRAMO: LA JUNTA; PUYUHUAPI; LAS PULGAS 

          356 47.455.684 47.456.040 

MUSEO CERRO CASTILLO No Si DA AYSÉN 
RESTAURACIÓN ESCUELA ANTIGUA PARA USO MUSEO 

DE SITIO - CERRO CASTILLO 
          No aplica No aplica No aplica 

MUSEO REGIONAL DE AYSÉN No Si DA AYSÉN 
RESTAURACIÓN CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 

INDUSTRIAL DE AYSEN PARA MUSEO REGIONAL 
          - 125.810 125.810 

OBRAS ALUVIONALES CERRO 

DIVISADERO 
No No DOH AYSÉN 

CONSTRUCCIÓN CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COYHAIQUE 
          8.092.224 1.544.455 9.636.679 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA AYSÉN BANDERA REGIONAL COYHAIQUE           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 
FASE 

Si No DA AYSÉN POLIDEPORTIVO PUERTO AYSEN           No aplica No aplica No aplica 

CORREDOR TIERRA DEL FUEGO 
CABO DE HORNOS 

No No DV MAGALLANES 
CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUNA - 
YENDEGAIA - 

          14.992.452 92.718 15.085.170 

CORREDOR TIERRA DEL FUEGO 

CABO DE HORNOS 
No No DV MAGALLANES 

CONSTRUCCION CO VIC.-YENDEGAIA, S: RÍO 

BETBEDER-RÍO TOLEDO Y CALETA M. 
          5.212.478 1.343.669 6.556.147 

CORREDOR TIERRA DEL FUEGO 

CABO DE HORNOS 
No No DOP MAGALLANES CONSTRUCCION RAMPA EN YENDEGAIA -           505.062 - 505.062 

BANDERAS BICENTENARIO Si Si DA MAGALLANES BANDERA REGIONAL PUNTA ARENAS           91.267(*) 5.520.209(*) 5.611.476(*) 

RED DE ESTADIOS. SEGUNDA 

FASE 
Si No DA MAGALLANES 

CENTRO MOTRICIDAD TEMPRANA DE PUNTA ARENAS: 

POLIDEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA 
ARENAS 

          No aplica No aplica No aplica 

RESTAURACIÓN PALACIO BRAUN 

MENENDEZ 
No Si DA MAGALLANES 

MEJORAMIENTO EXTERIOR PALACIO BRAUN MENÉNDEZ 

DE PUNTA ARENAS 
          No aplica No aplica No aplica 

RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA Si No CCOP 

VALPARAÍSO 

METROPOLITANA DE 

STGO. 

O´HIGGINS 

RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA           - - - 

(*) Inversión para todo el Megaproyecto: BANDERAS BICENTENARIO 
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4. ANEXO 2: Proyectos que conforman la Totalidad de los Megaproyectos Bicentenario MOP 

|MEGAPROYECTO 
BICENTENARIO MOP 

ESTADO DEL 
MEGAPROYECTO 

INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE CONFORMAN LOS MEGAPROYECTOS BICENTENARIO MOP 

REGIÓN PROYECTO AVANCES A DICIEMBRE 2013 
Año de 

término de la 

iniciativa 

Probable año 
de término de 

la iniciativa 

Programa 
Legado 

Bicentenario 

1 
AEROPUERTO DE 

ARICA 
Terminado 

ARICA Y 

PARINACOTA 
AEROPUERTO DE ARICA Terminado 2006  No 

2 
ARICA - TAMBO 

QUEMADO 
En desarrollo 

ARICA Y 

PARINACOTA 

REPOSICION RUTA 11 CH SECTOR ARICA - TAMBO 

QUEMADO 
Terminado 2006  No 

REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO 

KM 170 AL 192 
Por Licitar Obras  2015 No 

REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO 

KM 36-60 
Por Licitar Consultoría: Asesoría a la Inspección Fiscal  2018 No 

REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA-TAMBO QUEMADO 

KM 60-76 (FNDR) 

Por Licitar Consultoría  Asesoría Inspección Fiscal y Obras: 
Reposición Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado El Aguila – 

Cuesta  Cardone 

 2017 No 

REPOSICION RUTA 11CH ARICA - T. QUEMADO 

QUEBRADA AROMA PUTRE 
Terminado 2010  No 

REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: 

ACCESO MINA COTACOTANI -KM 147 AL 170 

En adjudicación Obra :Terminación Reposición Ruta 11-CH 
Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - 

Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de 

Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota 

 2015 No 

3 

MEJORAMIENTO 

BALNEARIOS EL 

LAUCHO Y LA 
LISERA, ARICA 

Terminado 
ARICA Y 

PARINACOTA 

MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO, ARICA Terminado 2011  No 

MEJORAMIENTO BALNEARIO LA LISERA, ARICA Terminado 2009  No 

MEJORAMIENTO BALNEARIOS EL LAUCHO Y LA LISERA, 

ARICA 
Terminado 2008  No 

4 ACCESO A IQUIQUE Terminado TARAPACÁ 

CONSERVACION TALUDES SECTOR: LINEA FERREA - 
NUDO CHIJO PAMPA 

Terminado 2006  No 

HABILITACION 2 ACC.IQUIQUE TR: CR.LINEA FERREA - 

ALTO HOSPICIO 
Terminado 2006  No 

5 
CALETA GUARDIA 

MARINA RIQUELME 
Terminado TARAPACÁ 

REPOSICION CALETA PESCADORES ARTESANALES GM. 

RIQUELME IQUIQUE 
Terminado 2012  No 

6 
CORREDOR IQUIQUE 
- COLCHANE 

Terminado TARAPACÁ 

CONSTRUCCION CAMINO HUARA-COLCHANE, POR 
SECTORES (PASO PISIGA) 

Terminado 2003  No 

REPOSICION REPOSICIÓN RUTA 15-CH, HUARA-

COLCHANE POR SECTORES 
Terminado 2012  No 

REPOSICION RUTA 15 CH, HUARA COLCHANE, S: ALTO 

CHUSMIZA-APACHETAREPOSICIÓN RUTA 15-CH HUARA-

COLCHANE, KM. 84-87,5 

Terminado 2010  No 

7 
ESCUELA SANTA 

MARÍA 
En desarrollo TARAPACÁ 

CONSTRUCCIÓN LICEO BICENTENARIO SANTA MARÍA DE 

IQUIQUE 

En ejecución de obras: 90 % de avance físico. Se entregarán 

obras el 30.01.2014 para luego habilitar. Se espera su 

inauguración al inicio del año escolar 2014. 

 2014 Si 

8 
HABILITACION 

MUELLE PRAT 
Terminado TARAPACÁ 

MEJORAMIENTO DE CALADOS SECTOR GM. RIQUELME Y 

MUELLE A. PRAT, IQUIQUE 
Terminado 2007  No 

9 

IGLESIAS DE LA 

PAMPA DEL 

TAMARUGAL 

En desarrollo TARAPACÁ 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE HUAVIÑA PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL  

Terminado 2011  Si 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE LAONZANA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL  
Obra terminada e inaugurada el 26 de junio de 2013. 2013  Si 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE MOCHA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL  
Obra terminada e inaugurada el 13 de junio de 2013. 2013  Si 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL  
Terminado 2011  Si 
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|MEGAPROYECTO 

BICENTENARIO MOP 

ESTADO DEL 

MEGAPROYECTO 

INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE CONFORMAN LOS MEGAPROYECTOS BICENTENARIO MOP 

REGIÓN PROYECTO AVANCES A DICIEMBRE 2013 
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9 

IGLESIAS DE LA 

PAMPA DEL 
TAMARUGAL 

En desarrollo TARAPACÁ 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE HUASQUIÑA PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL  

En ejecución de obras: 5% de avance físico. La CGR tomo 

Razón de la resolución que aprueba el Contrato. Inicio del 

contrato 13.09.2013 a Stavros y Cía. Ltda. con un plazo de 

ejecución de 300 días. La entrega de obras está programada 
para julio de 2014. 

 2014 Si 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE LIMACSIÑA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL  
Obra terminada e inaugurada el 31 de julio de 2013. 2013  Si 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE SIBAYA PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL  

En ejecución de obras: 7% de avance físico. Resolución de 

adjudicación del contrato se recibió Toma de Razón con fecha 
04.11.2013. Terreno entregado el 22.11.2013 y se espera 

entregar obras en octubre de 2014. 

 2014 Si 

RESTAURACIÓN IGLESIA DE USMAGAMA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL  
Terminado 2011  Si 

10 
REMODELACIÓN 
TEATRO REGIONAL 

IQUIQUE 

En desarrollo TARAPACÁ REMODELACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE IQUIQUE 

Por licitar ejecución de obras: Proyecto con RATE RS de 

ejecución. Actualmente se trabaja en la suscripción de 
Convenio Mandato con las unidades formuladoras y 

confección de cronograma de licitación. Se espera licitar el 

primer trimestre de 2014. 

 2015 Si 

11 
AUTOPISTAS DE LA 
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

En desarrollo ANTOFAGASTA AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

En ejecución de obras de construcción  al 15-12-2013 se 

tiene un 99,8% de avance, con la PSP de la Ruta 1 realizada 
el 03-12-2012, y de la Rutas 5 en Sep-2013.  

Se estima pronto PSP de las Rutas 26 y B400.  

La puesta en servicio definitiva a mediados de 2014. 

 2014 No 

12 
BIBLIOTECA DE 

ANTOFAGASTA 
Terminado ANTOFAGASTA 

HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EDIFICIO EX-

CORREOS DE ANTOFAGASTA 
Terminado 2013  Si 

13 
CIRCUNVALACION DE 
CALAMA - 

Terminado ANTOFAGASTA 
REPOSICION AMPLIACION RUTA 25. S: 
CIRCUNVALACIÓN DE CALAMA 

Terminado 2009  No 

14 

CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA LA 

CADENA 

Terminado ANTOFAGASTA 
CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA LA CADENA, AFTA 
Terminado 2007  No 

15 

HABILITACION 

PLAYAS Y PISCINAS 

DE ANTOFAGASTA 

Terminado ANTOFAGASTA 

CONSTRUCCION Y HAB. PLAYAS Y PISCINAS 

ARTIFICIALES ANTOFAGASTA SECTOR CENTRO 
Terminado 2006  No 

MEJORAMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA 

(CP) 
Terminado 2002  No 

MEJORAMIENTO BALNEARIO PLAYA TROCADERO Terminado 2007  No 

16 
MEJORAMIENTO AV. 

SALVADOR ALLENDE 
Terminado ANTOFAGASTA MEJORAMIENTO AV. PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE  Terminado 2010  No 

17 

MEJORAMIENTO Y 
REFUERZO 

COSTANERA DE 

ANTOFAGASTA 

Terminado ANTOFAGASTA MEJORAMIENTO COSTANERA ANTOFAGASTA Terminado 2007  No 

18 
MUSEO COMUNAL 

MARÍA ELENA 
En desarrollo ANTOFAGASTA HABILITACIÓN MUSEO COMUNAL DE MARÍA ELENA 

En ejecución de obras: 97% de avance físico. Se realizó 

ampliación de plazo con término contractual programado 
para el 24.01.2014. 

 2014 Si 

19 

RESTAURACIÓN 

MUELLE MELBOURNE 

& CLARK 

En desarrollo ANTOFAGASTA 
RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y 
CLARCK 

Obra en ejecución con un 8% de avance físico. La obra se 
inició con fecha 07 de mayo de 2013. 

 2015 Si 

20 
AUTOPISTA RUTA 5 
VALLENAR - 

CALDERA 

Terminado ATACAMA 
CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO VALLENAR - 

CALDERA 
Terminado 2012  No 
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21 
NUEVO AEROPUERTO 

REGIONAL ATACAMA 
Terminado ATACAMA NUEVO AEROPUERTO REGIONAL ATACAMA Terminado 2005  No 

22 

PASEO COSTERO 

WHEELWRIGHT DE 
CALDERA 

Terminado ATACAMA 
REPARACION PASEO COSTERO WHEELWRIGHT DE 

CALDERA 
Terminado 2008  No 

23 
PUERTO PESQUERO 

CALDERA - 
Terminado ATACAMA 

MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO CALDERA  Terminado 2006  No 

MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE CALDERA, 

OBRAS TERREST. 
Terminado 2009  No 

24 
RUTA COSTERA 

CALDERA - HUASCO 
Terminado ATACAMA 

CONSTRUCCION CAMINO BAHIA SALADA - PUERTO 

VIEJO - CALDERA - 
Terminado 2007  No 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO CARRIZAL-BAHIA 
SALADA - 

Terminado 2009  No 

CONSTRUCCION CAMINO HUASCO - CARRIZAL - Terminado 2007  No 

25 

AUTOPISTA RUTA 5 

LA SERENA - 
VALLENAR 

En desarrollo COQUIMBO RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA-VALLENAR 

En construcción con inicio de obras el 19-abr-2013.  

Avance al 15-dic-2013 de 30%. 

Con Puestas en Servicio estimadas para los años 2015 

(Provisoria) y 2016 (Definitiva). 

 2016 No 

26 CANAL LA PAMPA Postergado COQUIMBO 
CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS LA 
PAMPA LA SERENA 

Proyecto postergado para continuarlo en el 2015.  2017 No 

27 EDIFICIO M.O.P.  Terminado COQUIMBO CONSTRUCCION EDIFICIO M.O.P. LA SERENA Terminado 2010  No 

28 
EMBALSE EL BATO Y 
CANALES 

En desarrollo COQUIMBO CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL 

Embalse terminado y canales de la red de distribución 

principales terminados. Se ejecutarán las obras asociadas a 

las entregas prediales. 

 2016 No 

29 

MEJORAMIENTO 
CALETA 

PESCADORES 

PEÑUELAS 

Terminado COQUIMBO MEJORAMIENTO CALETA PESCADORES PEÑUELAS Terminado 2006  No 

30 
MEJORAMIENTO 

CANAL EL ROMERAL 
En desarrollo COQUIMBO 

MEJORAMIENTO CANAL EL ROMERAL COMUNA DE 

OVALLE 

Se ejecutará parte del último tramo, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria. 
 2015 No 

31 

MEJORAMIENTO 

RUTA 5 COQUIMBO 

LA SERENA 

En desarrollo COQUIMBO 

CONSTRUCCION ENLACE RUTA 5 / RUTA D-35 (CAMINO 
LA CANTERA) COQUIMBO 

Terminado 2009  No 

MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: 

COQUIMBO - LA SERENA 
Terminado 2009  No 

MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 5 AMUNATEGUI 
El estudio de ingeniería está en desarrollo, su fecha de 

término es 2014 
 

Posterior a 

2018 
No 

MEJORAMIENTO INTERSECCION AVDA. VIDELA EN RUTA 
5 IV REG 

Terminado 2008  No 

32 
PUERTO PESQUERO 

DE COQUIMBO 
Terminado COQUIMBO PUERTO PESQUERO DE COQUIMBO Terminado 2007  No 

33 

RUTA MISTRALIANA - 

PROGRAMA PUESTA 

EN VALOR DEL 

PATRIMONIO 

Terminado COQUIMBO 

RUTA MISTRALIANA: AMPLIACIÓN CASA DE GABRIELA 

MISTRAL, LAS COMPAÑIAS COMUNA DE LA SERENA 
Terminado 2010  Si 

RUTA MISTRALIANA: MEJORAMIENTO INTEGRAL 

MAUSOLEO GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE 
COMUNA DE PAIHUANO 

Terminado 2012  Si 

RUTA MISTRALIANA: REPARACIÓN CASA DE LAS 

PALMERAS COMUNA DE LA SERENA 
Terminado 2013  Si 

34 
TEATRO REGIONAL 

DE LA SERENA 
En desarrollo COQUIMBO 

CONSTRUCCIÓN TEATRO REGIONAL COMUNA DE LA 

SERENA 

Inicio de Obras: Octubre de 2014 y Término de obras: Abril 

de 2016 - Entrega a explotación: Mayo de 2016. 
 2016 Si 
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35 
ACCESO SUR A 

VALPARAISO 
Terminado VALPARAÍSO 

HABILITACION NUEVO CNO. LA POLV. S CR. RUTA 68-

PUERTAS NEGRAS 
Terminado 2006  No 

36 
BORDE COSTERO 

CARTAGENA 
Terminado VALPARAÍSO CONSERVACION PASEO COSTERO CARTAGENA Terminado 2012  Si 

37 

COMPRA Y 
REPARACIÓN 

ASCENSORES 

PATRIMONIALES 

Terminado VALPARAÍSO 
CONSERVACIÓN ASCENSOR HOSPITAL CARLOS VAN 

BUREN DE VALPARAÍSO 
Terminado  2012  Si 

38 

CONCESIÓN RED 

VIAL LITORAL 
CENTRAL 

Terminado VALPARAÍSO CONCESIÓN RED VIAL LITORAL CENTRAL Terminado 2004  No 

39 
CONECTIVIDAD 
MARITIMA ISLA DE 

PASCUA 

En desarrollo VALPARAÍSO 

CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA, V 

REGION 
Estudio de factibilidad finalizado.    

2018 

No 

MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA 

Se programa licitar una consulta indígena en el mes de julio 

de 2014.  Una vez finalizada esta consulta se programa pasar 

a la etapa de diseño. 

 No 

40 

CORREDOR LOS 
LIBERTADORES, 

RUTA 60 CH SECTOR 

LOS ANDES-TÚNEL 

CRISTO REDENTOR 

Terminado VALPARAÍSO 

CONSTRUCCION INSTALACION SISTEMA VENTILACION 

TUNEL CRISTO REDENTOR 
Terminado 2008  No 

REHABILIT.RUTA 60-CH, SEC.LOS ANDES-TÚNEL C. 

REDENTOR: SEC. 1: EL SAUCE-LOS QUILOS (DM. 

50.240,00-DM. 65.600,00); SEC.3: ESTACIÓN COPEC-
GUARDIA VIEJA (DM. 80.480,00-DM. 84.238,33); SEC.5: 

PORTILLO-TÚNEL CRISTO REDENTOR (DM. 104.920,00-

DM. 112.075,60 

Terminado 2012  No 

REPOSICION MEJOR RUTA 60-CH S LOS ANDES-TUNEL 

CRISTO REDENTOR Y O COMPL. 
Terminado 2011  No 

41 
EMBALSE 
CHACRILLAS 

En desarrollo VALPARAÍSO CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO Avance físico del contrato de la presa en 65%.  2014 No 

42 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO 

ROBINSON CRUSOE 

Terminado VALPARAÍSO 
NORMALIZACION AERODROMO ROBINSON CRUSOE, 

ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 
Terminado 2009  No 

43 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 
AEROPUERTO 

MATAVERI 

Terminado VALPARAÍSO 
CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO 
AEROPUERTO MATAVERI. ISLA DE PASCUA. V REGIÓN. 

Terminado 2011  No 

44 
PARQUE CULTURAL  

DE VALPARAISO 
Terminado VALPARAÍSO 

CONSTRUCCIÓN PARQUE CULTURAL CERRO CÁRCEL DE 

VALPARAÍSO. 
Terminado 2011  No 

45 

PASEO PEATONAL 

WHEELWRIGHT: 

CALETA PORTALES - 

MUELLE BARON 

Terminado VALPARAÍSO 

CONSTRUCCION PASEO COSTERO ENTRE CALETA 

PORTALES Y TORNAMESA, VALPARAISO 
Terminado 2006  No 

HABILITACION PASEO COSTERO ENTRE TORNAMESA Y 

BARON, VALPARAÍSO 
Terminado 2006  No 

46 
PUERTO PESQUERO 

PUERTECITO 
Terminado VALPARAÍSO PUERTO PESQUERO PUERTECITO Terminado 2006  No 

47 
PUERTO TERRESTRE 

DE LOS ANDES 
Terminado VALPARAÍSO PUERTO TERRESTRE DE LOS ANDES Terminado 2007  No 

48 
REPOSICION CALETA 

PORTALES 
Terminado VALPARAÍSO 

REPOSICION CALETA PORTALES Terminado 2006  No 

REPOSICION CALETA PORTALES Terminado 2007  No 

49 

RESTAURACIÓN 

IGLESIA SAN 
FRANCISCO BARÓN 

En desarrollo VALPARAÍSO 
RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO 

CERRO BARÓN DE VALPARAÍSO 

Obra detenida por fuerza mayor: 02 agosto 2013 se produce 

un incendio de grandes proporciones cuando la obra llevaba 

un 70% de avance físico.  

Obra en proceso de estabilización de emergencia: El 

 Por definir Si 
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contratista ya comenzó la estabilización de emergencia, debe 

terminar antes del 31.01.2014.  

No hay cronograma para recuperación. 

50 
TEATRO POMPEYA DE 
VILLA ALEMANA 

Terminado VALPARAÍSO 
RESTAURACIÓN TEATRO POMPEYA, PORTAL Y ENTORNO 
- VILLA ALEMANA 

Terminado 2012  Si 

51 

TRAMO URBANO 

RUTA 60 CH VILLA 

DULCE - 

TORQUEMADA 

Terminado VALPARAÍSO 
MEJORAMIENTO RUTA 60-CH SECTOR VILLA DULCE - A. 

TORQUEMADA 
Terminado 2009  No 

52 
ACCESO NOR 
ORIENTE 

Terminado 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

ACCESO NOR ORIENTE Terminado 2009  No 

53 

ADQUISICIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

PALACIO PEREIRA 

En desarrollo 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN 
EDIFICIO CMN Y DIBAM 

En ejecución de consultoría: Se encuentra programado 

entregar la consultoría al mandante en abril de 2014. Este 

año deberá tramitar RATE ejecución. 

 2016 Si 

54 

AUTOPISTA URBANA 

CIRCUNVALACIÓN 
AMERICOVESPUCIO 

Terminado 
METROPOLITANA 

DE STGO. 

SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE, AV. EL 

SALTO – RUTA 78 
Terminado 2006  No 

SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR, RUTA 78 – AV. 

GRECIA 
Terminado 2005  No 

55 
AUTOPISTA URBANA 

NORTE SUR 
Terminado 

METROPOLITANA 

DE STGO. 
AUTOPISTA URBANA NORTE SUR Terminado 2005  No 

56 
AUTOPISTA URBANA 

ORIENTE ‐ PONIENTE 
Terminado 

METROPOLITANA 

DE STGO. 
AUTOPISTA URBANA ORIENTE ‐ PONIENTE Terminado 2005  No 

57 
CENTRO CULTURAL 

GABRIELA MISTRAL  
En desarrollo 

METROPOLITANA 

DE STGO. 
CENTRO GABRIELA MISTRAL SANTIAGO  Terminada Primera Etapa el año 2010  Por definir No 

58 
CONSTRUCCION 
PARQUE LA AGUADA 

En desarrollo 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ZANJON DE LA 

AGUADA REGION METROPOLITANA 
Terminado 2009  No 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ZANJON DE LA 
AGUADA SECTOR PONIENTE 

Terminado 2005  No 

CONSTRUCCION PARQUE LA AGUADA, REGION 

METROPOLITANA 
Primer contrato con un avance físico de 100%  2017 No 

59 

CONSTRUCCION 

PARQUE LA 

HONDONADA 

Terminado 
METROPOLITANA 

DE STGO. 

CONSTRUCCIÓN COLECTOR SECTOR HONDONADA RÍO 

VIEJO 
Terminado 2011  No 

60 EDIFICIO COCHERAS En desarrollo 
METROPOLITANA 

DE STGO. 
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COCHERAS MORANDE 83 

Obra por iniciar: Respecto de la liquidación anticipada de 

mutuo acuerdo la CGR toma razón del acto administrativo. 

Reevaluación aprobada por MDS y se espera retomar obras el 

primer trimestre de 2014. 

 2015 Si 

61 
EDIFICIO MONEDA 
BICENTENARIO 

En desarrollo 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO 
En ejecución de obras: Con un avance físico del 85%. Se 
entrega a explotación en marzo de 2014. 

 2014 Si 

62 LA GRAN EXPLANADA En desarrollo 
METROPOLITANA 

DE STGO. 

CONSERVACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Obra terminada e inaugurada el 09 de septiembre 2013 2013  Si 

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLAZA 

DE LA CIUDADANIA, FASE 3 "CONSTRUCCIÓN GRAN 

EXPLANADA" - DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

En ejecución de obras: Obra en Ejecución. Se programa 

entrega en marzo 2014. 
 2014 Si 

CONSULTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA 

CUIDADANIA FASE 3 (CONSULTORIA PLAN MAESTRO Y 

DISEÑO DE ARQUITECTURA) 

Consultoría terminada: actualmente en ejecución de obras 

por parte de la Dirección de Vialidad. 
2013  Si 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANÍA 
FASE 3 (PROYECTOS DE INGENIERIA VIAL, INGENIERÍA 

DE TRÁNSITO Y ELECTRICIDAD) 

Consultoría terminada: actualmente en ejecución de obras 

por parte de la DV. Obra en proceso y régimen. 
 2013 Si 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE LA CIUDADANIA 

FASE 3, PLAZA SUR DEL PALACIO DE LA MONEDA 
(CONCESIÓN SABA) 

La CCOP, mediante Res. N° 1578 de fecha 18 -04-13, 

modificó las características de las obras y servicios de la 

Plaza de la Ciudadanía en el sentido que la SC deberá 

ejecutar las obras de la remodelación de la explanada 
superficial. El inicio de las obras ocurrió el 15-07-13, por lo 

que plazo de término de la obra se estima para el 15-01-

2014. 

 2014 Si 

63 MATUCANA 100 Terminado 
METROPOLITANA 

DE STGO. 

HABILITACION CENTRO CULTURAL MATUCANA 100 - Terminado 2006  No 

HABILITACION TEATRO MATUCANA 100 TERCERA ETAPA Terminado 2007  No 

64 
MUSEO DE LA 
MEMORIA  Y DDHH 

Terminado 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

CONSTRUCCION MUSEO DE LA MEMORIA SANTIAGO Terminado 2009  No 

65 

PLAZA DE ABASTOS 

Y PERGOLA DE LAS 

FLORES 

Terminado 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

REPOSICION PERGOLA SAN FRANCISCO Y OTRAS OBRAS 
INDEPENDENCIA 

Terminado 2011  No 

66 

PLAZA DE LA 

CIUDADANIA 
(PRIMERA ETAPA) 

Terminado 
METROPOLITANA 

DE STGO. 
PLAZA DE LA CIUDADANIA (PRIMERA ETAPA) Terminado 2005  No 

67 

PROGRAMA 

SANTIAGO CENTRO - 

ORIENTE 

En desarrollo 
METROPOLITANA 

DE STGO. 
PROGRAMA SANTIAGO CENTRO - ORIENTE 

Res. 4324 de 25-sep-12, que contrata 3 primeras obras 

(Conexión Autopista Central-Costanera Norte, Puentes en 

caleteras de Manquehue y Mejoramiento salida La 

Concepción), fue regularizada con DS MOP 369 que se 
publicó en el Diario Oficial el 24 de julio de 2013. Las Obras 

se iniciaron el 01-feb-2013, con fecha de término estimada 

para el primer y tercer trimestres de 2014. Al 31 de 

diciembre presenta un avance estimado de 83%. 

El convenio Ad-Ref. del total de las obras y el DS que lo 

aprueba y que sanciona la contratación de las obras de etapa 

2, DS MOP N°318 de 03 de diciembre de 2013 se encuentra 

en trámite en la CGR desde el 23 de diciembre de 2013. 

El término de las obras restantes se estima durante los años 

2015 y 2016. 

 2016 No 

68 
PUENTE LA PUNTILLA 

DE LONQUEN 
Terminado 

METROPOLITANA 

DE STGO. 

CONSTRUCCION PUENTE LA PUNTILLA DE LONQUEN EN 

RUTA G-46, REGIÓN METROPOLITANA 
Terminado 2009  No 

69 RENATO POBLETE En desarrollo 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE 

ETAPA 1 
Terminado 2013  Si 

CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE 
ETAPA 2 

En ejecución de obras: Avance físico 67%. Término estimado 
primer trimestre 2014. 

 2014 Si 

CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE 

ETAPA 3 
En ejecución de obras: Avance físico 30%.  2014 Si 

70 
RENOVACIÓN DE 

FACHADAS 
En desarrollo 

METROPOLITANA 

DE STGO. 

CONSERVACIÓN FACHADA EDIFICIO MOP CENTRAL CAJA 

CÍVICA DE SANTIAGO 
Obra terminada e inaugurada el 18 junio 2013. 2013  Si 

CONSERVACIÓN FACHADAS EDIFICIOS BARRIO CÍVICO 
DE SANTIAGO 

Fachadas del Edificio de Defensa de calle Zenteno con  
termino probable segundo semestre 2014.  

 2014 Si 

71 

RESTAURACION 

CATEDRAL DE 
SANTIAGO 

En desarrollo 
METROPOLITANA 

DE STGO. 

RESTAURACIÓN CATEDRAL METROPOLITANA DE 

SANTIAGO. (Restauración torre y fachadas  norte y 

oriente) (Financiamiento programa puesta en valor del 

patrimonio- BID) 

En adjudicación: (Se reevaluó proyecto en MDS y suplementó 

recursos). Se encuentra en CGR la Resolución de 

Adjudicación a constructora Basco. Se espera iniciar obras en 

febrero de 2014 con un plazo de 450 días. 

 2015 No 

72 

RESTAURACION 
MUSEO DE ARTE 

CONTEMPORANEO 

PARQUE FORESTAL Y 

MUSEO DE BELLAS 
ARTES 

Terminado 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

RESTAURACION MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO 
PARQUE FORESTAL Y MUSEO DE BELLAS ARTES 

Terminado 2006  No 
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73 

SEGUNDA PISTA AP. 

ARTURO MERINO 

BENITEZ 

Terminado 
METROPOLITANA 
DE STGO. 

SEGUNDA PISTA AP. ARTURO MERINO BENITEZ Terminado 2005  No 

74 
TRASLADO 
MONUMENTO JOSE 

MIGUEL CARRERA 

Terminado 
METROPOLITANA 

DE STGO. 
TRASLADO MONUMENTO JOSE MIGUEL CARRERA Terminado 2010  No 

75 BY PASS RANCAGUA Terminado O´HIGGINS BY PASS RANCAGUA Terminado 2004  No 

76 

COLECTOR DE 

AGUAS LLUVIAS 

ALAMEDA 

Terminado O´HIGGINS 
CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 

ALAMEDA, RANCAGUA 
Terminado 2011  No 

77 
EMBALSE CONVENTO 
VIEJO 

Terminado O´HIGGINS CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA Terminado 2009  No 

78 
HACIENDA EL 

HUIQUE 
Terminado O´HIGGINS 

REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN MUSEO E IGLESIA SAN 

JOSÉ DEL CÁRMEN, EL HUIQUE – PP 
Terminado el 28.12.2013  2013 Si 

79 
TEATRO REGIONAL 

DE RANCAGUA 
Terminado O´HIGGINS CONSTRUCCIÓN TEATRO REGIONAL DE O' HIGGINS Obra terminada e inaugurada el 15 julio 2013. 2013  Si 

80 
CIRCUNVALACION 
RIO CLARO 

Terminado MAULE 
HABILITACION AVDA CIRCUNVALACION RIO CLARO EN 
TALCA 

Terminado 2010  No 

81 

CONSTRUCCION 

CIRCUNVALACION 

NORTE A LINARES 

Terminado MAULE CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE A LINARES 
Obra terminada. Recientemente se realizó recepción 

provisional. 
2013  No 

82 
CORREDOR 

PEHUENCHE 
En desarrollo MAULE 

MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA 115 CH SECTOR 

ARMERILLO - PASO PEHUENCHE  
Terminado 2009  No 

MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, S: PUENTE LO AGUIRRE-
LIMITE PASO PEHUENCHE 

Obra terminada. Recientemente se realizó recepción 
provisional. 

2013  No 

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH S: QUEBRADA LOS 

TOROS-LM. PASO PEHUENCHE.- 
El diseño está en desarrollo.  Por definir  

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH S: QUEBRADA LOS 

TOROS-PUENTE LO AGUIRRE 
Terminado 2010  No 

83 EMBALSE ANCOA En desarrollo MAULE 
CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA 
PROVINCIA DE LINARES 

Embalse terminado. Puente Hornillo terminado, Obras de 
coronamiento terminadas, Canalón avance físico 87%. 

 2014 No 

84 
PARQUE FLUVIAL 
BORDE RIO 

CONSTITUCIÓN 

En desarrollo MAULE PARQUE FLUVIAL BORDE RIO CONSTITUCIÓN 

El contrato de construcción obras de mejoramiento del borde 

fluvial de Constitución se encuentra en proceso de 

adjudicación, programándose su inicio para el mes de marzo 

de 2014 y su término para el año 2015. 

 2015 Si 

85 RUTA LAS CALETAS Terminado MAULE RUTA DE LAS CALETAS 
Terminado. Proyecto ejecutado como Unidad Técnica, 
financiado con recursos de privados. 

2011  Si 

86 

BORDE COSTERO 

DICHATO PRIMERA 

ETAPA 

Terminado BIOBÍO BORDE COSTERO DICHATO PRIMERA ETAPA Obra terminada el mes de diciembre de 2013 2013  Si 

87 
EDIF. SERVICIOS 
PUBLICOS 

CONCEPCION 

Terminado BIOBÍO EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION Terminado 2006  No 

88 

MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR LA POZA, 
TALCAHUANO 

Terminado BIOBÍO 
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LA POZA DE 

TALCAHUANO 

La obra de mejoramiento borde costero sector La Poza de 

Talcahuano fue terminada el mes de diciembre de 2013. 
 2013 Si 

89 

MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCION 

CHIGUAYANTE 

Terminado BIOBÍO 
MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION 

CHIGUAYANTE 
Terminado 2007  No 
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90 

MEJORAMIENTO 

ROTONDA GENERAL 

BONILLA  

Terminado BIOBÍO MEJORAMIENTO ROTONDA GENERAL BONILLA Terminado 2010  No 

91 
MUSEO MAPUCHE 
CAÑETE 

Terminado BIOBÍO MUSEO MAPUCHE CAÑETE Terminado 2010  No 

92 

NUEVO PUENTE 

INDUSTRIAL SOBRE 
EL BIOBÍO 

En desarrollo BIOBÍO NUEVO PUENTE INDUSTRIAL SOBRE EL BIOBÍO 

El llamado a licitación se realizo el 28-dic-12, mientras que el 

proceso de venta de BALIs se inicia el 30-ene-13, con lo que 

se dio inicio al proceso de Licitación.  

La recepción de ofertas se realizó el 15-nov-13, mientras que 
la apertura de OE se realizó el 13-dic-13. 

Se estima tenerla adjudicada durante el primer trimestre 

2014. Se estima la puesta en servicio durante 2017. 

 2017 No 

93 
POLIDEPORTIVO DE 

LOS ÁNGELES 
Terminado BIOBÍO CENTRO POLIDEPORTIVO DE LOS ÁNGELES. Terminado 2013  Si 

94 

RUTA 
INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO ‐ 
PENCO 

Terminado BIOBÍO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO ‐ PENCO Terminado 2005  No 

95 

SANEAMIENTO 

CANAL EL MORRO  

TALCAHUANO 

Terminado BIOBÍO CONSTRUCCION CANAL EL MORRO II ETAPA ‐ Terminado 2004  No 

96 
SISTEMA FLUVIAL 

ANDALIEN 
En desarrollo BIOBÍO 

CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN 

(ETAPA I) 

En ejecución el primer contrato con un avance físico de un 

100%. 

Contrato etapa N°2 en adjudicación 

 2016 No 

CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN  

REGION DEL BIOBÍO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

Se ha reprogramado para el 2° semestre de 2014  2015 No 

97 
TEATRO REGIONAL 

DE CONCEPCIÓN 
En desarrollo BIOBÍO CONSTRUCCIÓN TEATRO REGIONAL DEL BIOBÍO 

En licitación de obras: Hitos: Publicación registro especial: 

04.10.2013 - entrega de antecedentes: 07.10.2013 - Ap. 
técnica: 07.01.2014 - Ap. económica: 28.01.2014 - Toma de 

Razón adjudicación CGR: 28.02.2014 - Inicio de obras: Marzo 

de 2014 - término de obras: Agosto de 2015 - entrega a 

explotación: Octubre de 2015. 

 2015 Si 

98 
ACCESO NORTE A 

TEMUCO 
Terminado ARAUCANÍA 

AMPLIACION REPOSICION PAV. RUTA 5 S ACCESO 
NORTE A TEMUCO - 

Terminado 2009  No 

MEJORAMIENTO , CONSTRUCCION PASADA POR TEMUCO 

- (RUTA 5) 
Terminado 2009  No 

99 
CORREDOR MAMUIL 

MALAL 
En desarrollo ARAUCANÍA 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN PUENTE PITRAHUE-PUENTE 

EL PIANO 
En ejecución Estudio de Preinversión  Por definir No 

ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 199-CH 
SECTOR PUESCO - PASO MAMUIL MALAL, IX REGIÓN 

Por Licitar Consultoría Asesoría y Obras: Mejoramiento Ruta 

199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al 
DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautín, 

Región de la Araucanía. 

 2015 No 

100 
NUEVO AEROPUERTO 

REGIONAL TEMUCO 
En desarrollo ARAUCANÍA NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN 

La ejecución de obras de construcción al 15-12-2013 

presenta un 72% de avance.  

La puesta en servicio se estima para 2014. 

 2014 No 

101 

SISTEMA 

EMBARCADEROS 

LAGO BUDI 

Terminado ARAUCANÍA 

CONSTRUCCION EMBARCADERO MENORES VARIOS 

SECTORES, LAGO BUDI 
Terminado 2006  No 

CONSTRUCCION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, 

LAGO BUDI 
Terminado 2006  No 
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102 
CENTRO CULTURAL 

CASA PROCHELLE 
En desarrollo LOS RÍOS 

HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL CASA PROCHELLE 

(ETAPA I) 

En ejecución de obras: Avance del 70%. Tuvo aumento de 

plazo autorizado por el mandante. 

El término definitivo con aprobación CMN y obra ejecutada 

está programado para febrero de 2014. 

 2014 Si 

103 
COLECTOR BARRIOS 

BAJOS DE VALDIVIA 
En desarrollo LOS RÍOS 

CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS CATRICO 

VALDIVIA 
Terminado 2012  No 

CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO 

BUERAS, COMUNA VALDIVIA  
Diseño termina el primer semestre de 2014.  Por definir No 

CONSTRUCCION COLECTOR CLEMENTE ESCOBAR CALLE 

CLEMENTE ESCOBAR DE BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA 
Terminado 2006  No 

CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 
PHILLIPI BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA COMUNA DE 

VALDIVIA 

Terminado 2010  No 

104 PUENTE CAU CAU En desarrollo LOS RÍOS CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS,  
En ejecución Consultoría Asesoría Inspección Fiscal y Obra. 

Avance físico 87% 
 2014 Si 

105 
RESTAURACIÓN 
CASTILLO DE NIEBLA 

En desarrollo LOS RÍOS RESTAURACIÓN CASTILLO DE NIEBLA 
En ejecución de obras: Avance físico del 38% según 
cronograma. Se entregarán obras en mayo de 2014. 

 2014 Si 

106 
COLECTOR ESTERO 

LOBOS 
Terminado LOS LAGOS CONSTRUCCIÓN COLECTOR ESTERO LOBOS PONIENTE Terminado 2011  No 

107 

MEJORAMIENTO 

ACCESO NORTE A 

OSORNO 

Terminado LOS LAGOS HABILITACION ACCESO NORTE A OSORNO - Terminado 2010  No 

108 
MEJORAMIENTO 
ACCESO PUERTO DE 

PUERTO MONTT 

Terminado LOS LAGOS MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE PUERTO MONTT Terminado 2009  No 

109 
NUEVO AERÓDROMO 

DE CHAITÉN 
En desarrollo LOS LAGOS 

CONSTRUCCION NUEVO AERÓDROMO SECTOR CHAITÉN. 

PROVINCIA DE PALENA, X REGIÓN. 

Avance físico de un 72,86%. Término obras: Primer semestre 

2014. 
 2014 No 

110 
NUEVO AERÓDROMO 

DE CHILOÉ 
Terminado LOS LAGOS 

CONSTRUCCION NUEVO AERÓDROMO ISLA DE CHILOÉ, 

X REGIÓN 
Terminado 2012  No 

111 PUENTE SAN PEDRO Terminado LOS LAGOS CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN PEDRO EN OSORNO Terminado 2012  No 

112 RAMPA DE CASTRO Terminado LOS LAGOS RAMPA DE CASTRO Terminado 2006  No 

113 
RUTA DE LOS 
FUERTES DE ANCUD 

Terminado LOS LAGOS 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL FUERTE SAN 

MIGUEL DE AGÜI -  PENINSULA DE LACUY - ANCUD 
Terminado 2012  Si 

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR FUERTE CHAICURA 

Y BATERÍA BALCACURA, ANCUD 
Terminado 2010  Si 

114 
ACCESO A PUERTO 
CISNES 

Terminado AYSÉN 
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO 
CISNES 

Terminado 2012  No 

115 
MUSEO CERRO 

CASTILLO 
En desarrollo AYSÉN 

RESTAURACIÓN ESCUELA ANTIGUA PARA USO MUSEO 

DE SITIO - CERRO CASTILLO 
Terminado  2013 Si 

116 
MUSEO REGIONAL 
DE AYSÉN 

En desarrollo AYSÉN 
RESTAURACIÓN CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 
INDUSTRIAL DE AYSÉN PARA MUSEO REGIONAL 

En adjudicación de obras: Apertura Económica realizada el 

11.12.2013. Actualmente en trámite de adjudicación. Primera 

piedra proyectada para febrero de 2014. 

 2014 Si 

117 
OBRAS 
ALUVIONALES 

CERRO DIVISADERO 

En desarrollo AYSÉN 
CONSTRUCCIÓN CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COYHAIQUE 
Obras terminadas  2013 No 

118 
CORREDOR AUSTRAL 

RUTA 9 
Terminado MAGALLANES 

CONSTRUCCION PUENTE EL NEGRO, RUTA 9 NORTE KM 

339,86 U. ESPERANZA 
Terminado 2012  No 

MEJORAMIENTO RUTA 9, SECTOR CUEVA DEL MILODON 

- CERRO CASTILLO 
Terminado 2010  No 
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119 

CORREDOR TIERRA 

DEL FUEGO CABO DE 

HORNOS 

En desarrollo MAGALLANES 

CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUNA - 

YENDEGAIA 

En ejecución Obras. 

La fecha de término se relaciona con los Puentes Alonso y 

Roberto 

 2014 No 

CONSTRUCCION CO VIC.-YENDEGAIA, S: RÍO 
BETBEDER-RÍO TOLEDO Y CALETA MARÍA 

En ejecución de Obras  Por definir No 

CONSTRUCCION RAMPA EN YENDEGAIA Terminado 2006  No 

120 
PARQUE INUNDABLE 

D'AGOSTINI 
Terminado MAGALLANES 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN SECTOR 

PARQUE D'AGOSTINI, PUNTA ARENAS 
Terminado 2012  No 

121 

RESTAURACIÓN 

PALACIO BRAUN 

MENENDEZ 

Terminado MAGALLANES 
MEJORAMIENTO EXTERIOR PALACIO BRAUN MENÉNDEZ 

DE PUNTA ARENAS 
Obra terminada e inaugurada el 05 de abril 2013. 2013  Si 

 

MEGAPROYECTO 

BICENTENARIO 

ESTADO DEL 

MEGAPROYECTO 

INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE CONFORMAN EL MEGAPROYECTO BICENTENARIO MOP -  INTERNACIONAL 

REGIÓN PROYECTO AVANCES A DICIEMBRE 2013 
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de término de 

la iniciativa 

Programa 

Legado 

Bicentenario 

1 

CASA DE LA 

CULTURA EN 

ARGENTINA (EN 

CONJUNTO CON EL 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 

EXTERIORES) 

Terminado 
BUENOS AIRES - 

ARGENTINA 

CASA DE LA CULTURA EN ARGENTINA (EN CONJUNTO 

CON EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 

(FINANCIAMIENTO NO MOP) CONSULTORÍA 

Terminado 2010  No 

CASA DE LA CULTURA EN ARGENTINA (EN CONJUNTO 

CON EL MINISTERIO DE RREE) (FINANCIAMIENTO NO 
MOP) EN OBRA 

Terminado 2010  No 

 

MEGAPROYECTO 

BICENTENARIO 

ESTADO DEL 

MEGAPROYECTO 

INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE CONFORMAN LOS MEGAPROYECTOS BICENTENARIO MOP -  INTERREGIONALES 

REGIÓN PROYECTO AVANCES A DICIEMBRE 2013 

Año de 

término de la 
iniciativa 

Probable año 

de término de 
la iniciativa 

Programa 

Legado 
Bicentenario 

1 
RED DE ESTADIOS 
PRIMERA FASE.  

Terminado 

COQUIMBO 
MEJORAMIENTO ESTADIO FRANCISCO SANCHEZ 

RUMOROSO COQUIMBO 
Terminado 2008  No 

METROPOLITANA 
DE STGO. 

ESTADIO MUNICIPAL DE LA FLORIDA Terminado 2008  No 

BIOBÍO 
MEJORAMIENTO ESTADIO NELSON OYARZUN ARENAS 

CHILLAN 
Terminado 2008  No 

ARAUCANÍA MEJORAMIENTO ESTADIO GERMAN BECKER TEMUCO Terminado 2008  No 

2 

RUTA 

PRECORDILLERANA 
OVALLE - SAN 

FELIPE 

Terminado 

COQUIMBO 
CONSTRUCCION VARIANTE SECTOR CRUCE RUTA D-37-

E (LIMAHUIDA) - CRUCE RUTA D-81 (PERALILLO) 
Terminado 2008  No 

VALPARAÍSO 

MEJORAMIENTO RUTA E 41 CABILDO PUTAENDO Terminado 2004  No 

MEJORAMIENTO RUTA E- 37 -D CAMINO PALQUICO - LAS 
PALMAS 

Terminado 2007  No 

MEJORAMIENTO RUTA E-41 SECTOR: EL TARTARO-

PUTAENDO 
Terminado 2007  No 

REPOSICION PUENTE PUTAENDO EN RUTA E-41 Terminado 2009  No 
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3 
RUTA COSTERA 
PICHILEMU 

COBQUECURA 

Terminado 

O´HIGGINS 

CONSTRUCCION PUENTE CAHUIL EN RUTA I-502 - 520 Terminado 2004  No 

MEJORAMIENTO RUTA I-500 PICHILEMU - PUNTA DE 

LOBOS - CAHUIL 
Terminado 2006  No 

MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-

LIMITE VII-VI REG 
Terminado 2009  No 

MAULE 

CONSTRUCCION PUENTE MAULE EN CONSTITUCION Terminado 2008  No 

MEJORAMIENTO RUTA M-24-K SECTOR QUIVOLGO (RIO 

MAULE)-PTE. LAUTARO 
Terminado 2008  No 

CONSTRUCCION PUENTE LLICO Y ACCESOS Terminado 2009  No 

CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO 
REAL) 

Terminado. Obra y asesoría terminada.  

Cuenta con  recepción provisional. 
2013  No 

BIOBÍO 
MEJORAMIENTO RUTA N-102-M, LIMITE REGIONAL 

(TREGUALEMU)-COBQUECURA 
Terminado 2010  No 

4 
BANDERAS 

BICENTENARIO 
En desarrollo 

ARICA Y 
PARINACOTA 

BANDERA REGIONAL ARICA 
En ejecución de obras: Término de obras programado para 
30.03.2014 

 2014 Si 

TARAPACÁ BANDERA REGIONAL IQUIQUE 
En ejecución de obras: Término programado para 
30.03.2014. 

 2014 Si 

ANTOFAGASTA BANDERA REGIONAL ANTOFAGASTA 
En ejecución de obras: Término programado para 

30.03.2014. 
 2014 Si 

ATACAMA BANDERA REGIONAL COPIAPÓ 
En ejecución de obras: Término programado para 

30.03.2014. 
 2014 Si 

COQUIMBO BANDERA REGIONAL LA SERENA 
En ejecución de obras: Término programado para 

30.03.2014. 
 2014 Si 

O´HIGGINS BANDERA REGIONAL RANCAGUA 
En ejecución de obras: Se espera entregar obras el 
30.03.2014. 

 2014 Si 

MAULE BANDERA REGIONAL TALCA 
En ejecución de obras: Se espera entregar obras el 

24.04.2014. 
 2014 Si 

BIOBÍO BANDERA REGIONAL CONCEPCIÓN 
En ejecución de obras: Se espera entregar obras el 

24.04.2014. 
 2014 Si 

ARAUCANÍA BANDERA REGIONAL TEMUCO 
En ejecución de obras: Se espera entregar obras el 

24.04.2014. 
 2014 Si 

LOS RÍOS BANDERA REGIONAL VALDIVIA 
En ejecución de obras: Se espera entregar obras el 

24.04.2014. 
 2014 Si 

LOS LAGOS BANDERA REGIONAL PUERTO MONTT 
En ejecución de obras: Se espera entregar obras el 

24.04.2014. 
 2014 Si 

AYSÉN BANDERA REGIONAL COYHAIQUE 
En ejecución de obras: Se espera entregar obras el 

24.04.2014. 
 2014 Si 

MAGALLANES BANDERA REGIONAL PUNTA ARENAS 

Por iniciar obras: Se espera entregar obras civiles el 
24.04.2014. 

En evaluación modificación de emplazamiento, el que debe 

ser autorizado por las autoridades locales y posteriormente 

modificar el contrato. 

 2014 Si 

5 
RED DE ESTADIOS. 
SEGUNDA FASE 

En desarrollo 

ARICA Y 
PARINACOTA 

ESTADIO CARLOS DITTBORN DE ARICA Terminado 2011  No 

ANTOFAGASTA NORMALIZACIÓN ESTADIO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Obra terminada e inaugurada el 20 de marzo de 2013. 2013  Si 

ATACAMA ESTADIO DE COPIAPO - LUIS VALENZUELA HERMOSILLA Terminado 2011  No 
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Bicentenario 

5 
RED DE ESTADIOS. 

SEGUNDA FASE 
En desarrollo 

COQUIMBO REPOSICIÓN RECINTO DEPORTIVO CENDYR DE OVALLE 

Licitación ejecución de obras: Segundo llamado con oferta 

fuera de bases. Tercer llamado publicado el 08.11.2013 con 

apertura técnica programada para 07.01.2014 y económica 

programado para el 22.01.2014. Se espera iniciar obras el 1T 
de 2014 con un plazo de ejecución de 420 días. 

 2015 No 

VALPARAÍSO ESTADIO DE QUILLOTA - LUCIO FARIÑA Terminado 2011  No 

METROPOLITANA 

DE STGO. 

COLISEO ESTADIO NACIONAL (OBRAS DE 

CONSERVACIÓN.  NORMALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE 

BUTACAS) 

Terminado 2010  No 

POLIDEPORTIVO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA DE 
PEÑALOLEN 

Terminado 2010  No 

POLIDEPORTIVO DE PUDAHUEL Terminado 2010  No 

POLIDEPORTIVO DE PUENTE ALTO Terminado 2011  No 

POLIDEPORTIVO DE EL BOSQUE Terminado 2012  No 

MAULE 
CENTRO DEPORTIVO ESTADIO FISCAL DE TALCA. FASE 1 Terminado 2011  No 

ESTADIO LA GRANJA DE CURICO Terminado 2011  No 

LOS RÍOS 
CONSTRUCCIÓN CENTRO NAÚTICO DE ALTO 

RENDIMIENTO REGIÓN DE LOS RIOS 
Terminado 2011  No 

LOS LAGOS ESTADIO DE PUERTO MONTT – CHINQUIHUE Terminado 2011  No 

AYSÉN POLIDEPORTIVO PUERTO AYSEN Terminado 2012  No 

MAGALLANES 
CENTRO MOTRICIDAD TEMPRANA DE PUNTA ARENAS: 
POLIDEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS 

Terminado 2011  No 

6 
CORREDOR 

AUSTRAL RUTA 7 
En desarrollo LOS LAGOS 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: QUILLAIPE - LA ARENA Terminado 2010  No 

REPOSICION VARIOS PUENTES EN RUTA 7 S: CALETA 

PUELCHE-RIO NEGRO-HORNOPIREN 
Terminado 2010  No 

MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, 

HORNOPIREN 
Terminado 2012  No 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR LEPTEPU-FIORDO 

LARGO 
Terminado 2012  No 

AMPLIACION REPOS PAV. RUTA 7 SECTOR: PTO. MONTT 

- PELLUCO -TRAMO: CALLE COPIAPÓ A CALLE RÍO 

PUELCHE 

Terminado 2013  No 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA - PTO. 

CARDENAS (PTE. YELCHO) 
Pavimentación terminada, en ejecución terminaciones. 2013  No 

TRAMO: SANTA BÁRBARA A CHAITÉN Terminado 2013  No 

MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA LA ARENA - 

PUELCHE, X REGION 

Terminal portuario de La Arena terminada en marzo del año 
2013. 

Mejoramiento del terminal portuario de Puelche terminado en 

septiembre de 2013. 

 2013 No 

MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - 

CALETA GONZALO, PALENA 

Proyecto comprende el tramo entre las localidades de 

Pichanco hasta Caleta Gonzalo, lo que considera 4 obras de 
conectividad marítima:  

Pichanco, Leptepú, Fiordo Largo y Caleta Gonzalo. 

El avance es el siguiente: Mejoramiento rampa de Pichanco 

en ejecución con un avance físico de 47% y término estimado 
para julio del año 2014. 

Rampa de Leptepú terminada abril 2013, 100% de avance 

físico;  

 2014 No 
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Bicentenario 

Mejoramiento rampas de Gonzalo y Fiordo Largo terminadas 

el año 2012, 100% avance físico. 

CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO 

(PILLAN) - CALETA GONZALO 
Estudio de diseño en ejecución.  2015 No 

CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-

HUINAY, XR 

Estudio de diseño en ejecución y se ingresará a Conaf en el 
mes de febrero el Plan de Manejo de Obras Civiles para la 

construcción del sendero de penetración. 

 2014 No 

CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY 

Estudio de diseño en ejecución. Se iniciarán obras de camino 

de penetración de 6 metros de ancho en 6 kilómetros en el 

sector del Río Vodudahue con el CMT. 

 2014 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - 

SANTA BARBARA. TRAMO: CALETA GONZALO A SANTA 
BÁRBARA 

TR terminados C. Gonzalo - Pte. Bonito (35 km) para una vez 
aprobado por Contraloría licitar. Tramo Pte. Bonito - Sta. 

Bárbara diseños desarrollados por Ad. Directa, término 

esperado Dic/2013. 

 2015 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU - FIORDO 

LARGO TRAMO: LEPTEPÚ A FIORDO LARGO 
Finalizando Obra Básica  2015 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: SANTA LUCIA - 

LIMITE REGIONAL 
Pavimentación en ejecución con un 11% de avance.  2015 No 

RUTA 7 SECTOR PUERTO CARDENAS-STA LUCIA 

Relicitación debe ser autorizada por el Intendente de la 

Región de Los Lagos y pasar por el CORE. Se estima 

relicitación primer trimestre del 2014. 

 2016 No 

6 
CORREDOR 
AUSTRAL RUTA 7 

En desarrollo 

LOS LAGOS 

RUTA 7 SECTOR:CALETA PUELCHE-RIO NEGRO-

HORNOPIREN 

En ejecución tramo Puelche-Puente Puñón. Tramo Puente 
Puñón - Puente Cisnes comienza pavimentación año 2013 

(septiembre aprox.). Tramo Puente Cisnes - Pichicolo está en 

ejecución el diseño pavimentación. Tramo Pichicolo - 

Hornopirén finalizando pavimentación. 

 2016 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA Pavimento finalizado.  2013 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - 
PICHANCO 

Expropiaciones se efectuarán el 2014.  2017 No 

AYSÉN 

MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIFURCACION CISNES, 

ETAPA II 
Terminado 2012  No 

CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7 

SECTOR:VARIANTE PUYUHUAPI 

Se relicitará el año 2014 en conjunto con el tramo Puyuhuapi 

- Las Pulgas. 
 2015 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: BIF. PUERTO CISNES-
EL QUEULAT 

Licitación en adjudicación.  2017 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUYUHUAPI - LA 

JUNTA 

La Junta - Pte. Alc. Las Cascadas, adjudicación para 

pavimentación en CGR para Toma de Razón. 

Pte. Alc Las Cascadas - Pangue, pavimentación en ejecución 

con un avance de un 50%. 

Pangue - Puyuhuapi, adjudicación para obras básicas en CGR 

para Toma de Razón. 

 2016 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT  

Las Pulgas - Puente Unión, Licitación efectuada se declaró no 

conveniente al interés fiscal. Pte. Unión - Pte. Queulat, 

licitación obras básicas (7 km). Se relicitará por oferta 
económica sobre el 20% del presupuesto base. 

 2017 No 

MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL 

NORTE 

Límite Regional - La Tolva, 40% de avance obras básicas en 

ejecución. La Tolva - La Junta, 50% de avance obras básicas 

en ejecución. 

 2017 No 

MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: ASERRADERO- 

PUYUHUAPI LAS PULGAS, XIR. TRAMO: LA JUNTA; 
PUYUHUAPI; LAS PULGAS 

Estudio de Diseño para pavimento en proceso de terminación 

con un avance del 99%. 
 2016 No 
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7 
RED DE 
HOSPITALES 

En desarrollo 

ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

El 19 de octubre2012 se realizó la apertura de ofertas 

económicas, adjudicándosela al Consorcio Salud XXI.  

El Decreto Supremo de Adjudicación N°141 de 26 febrero 

2013 fue publicado en el DO el 21 junio 2013, con lo cual se 
dio inicio a la Concesión. 

Actualmente en desarrollo fase de ingeniería. 

Se estima la Puesta en Servicio durante el año 2016. 

 2016 No 

VALPARAÍSO 
RED QUINTA  

QUILLOTA-PETORCA Y MARGA-MARGA 

El llamado a licitación se realizó el 29-dic-13. 

Se estima que la recepción de ofertas para el 24-feb-14 y la 
apertura de OE para el 07-mar-14. 

Se estima la puesta en servicio durante 2018. 

 2018 No 

METROPOLITANA 

DE STGO. 
COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA 

Se encuentra en etapa de ejecución de obras al 15-dic-13 de 

100%.  

Con PSD estimada durante 2014. 

 2013 No 

METROPOLITANA 
DE STGO. 

FÉLIX BULNES 

El llamado a licitación se realizó el 14-nov-13.  

Se estima que la recepción de ofertas para el 21-ene-14, 

mientras que la apertura de OE se realizará el 10-feb-14. 

Se estima la puesta en servicio durante 2018. 

 2018 No 

SALVADOR GERIÁTRICO 

El llamado a licitación se realizó el 15-oct-13.  

Se estima que la recepción de ofertas para el 15-ene-14, 
mientras que la apertura de OE se realizará el 29-ene-14. 

Se estima la puesta en servicio durante 2018. 

 2018 No 

SÓTERO DEL RÍO 

El llamado a licitación se realizó el 14-nov-13.  

Se estima que la recepción de ofertas para el 28-ene-14, 

mientras que la apertura de OE se realizará el 17-feb-14. 

Se estima la puesta en servicio durante 2018. 

 2018 No 

MAULE RED SUR CURICÓ Y LINARES 

El llamado de precalificación se realizó el 29-dic-12. 

A través de Resolución DGOP (Exenta) N° 2139 se han 

aprobado las Bases de Concurso de la Consultoría 

denominada "Revisión Anteproyectos Hospital San Juan de 
Dios de Curicó, Hospital de Linares y Hospital de Chillán", con 

fecha 24/05/2013. 

Se publicó el llamado a licitación pública de la Consultoría de 

Revisión de Anteproyectos el día 04/06/2013. Se recibieron 
Ofertas Técnicas el día 2/09/13. 

Se estima que la recepción de ofertas de la concesión se 

realizará dentro del 1 semestre de 2014. 

Se estima la puesta en servicio durante 2018. 

 2018 No 

BIOBÍO RED SUR CHILLÁN  2018 No 

8 RED INTERLAGOS En desarrollo 

ARAUCANÍA 

MEJORAMIENTO RUTA S-69 SECTOR: PEDREGOSO - 
VILLARRICA 

Terminado 2010  No 

MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: CURARREHUE - 

PUESCO 
Terminado 2011  No 

REPOSICION PUENTE RODRIGO BASTIDAS Y ACCESOS 

EN RUTA 199-CH 
Terminado 2011  No 

LOS RÍOS 

REPOSICION CONST CONVENIO DE PROGR. PTES. 
PROV.VALDIVIA 

Terminado 2009  No 

REPOSICION CONSTRUCCION RUTA INTERLAGOS. 

SECTOR: ÑANCUL - SANTA LAURA (PREFACTIBILIDAD) 
Terminado 2009  No 
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MEJORAMIENTO RUTA T-785 SECTOR: COIQUE - CRUCE 

RUTA T-75 (PUERTO NUEVO) 
Terminado 2010  No 

MEJORAMIENTO RUTA 203-CH, T-47; SECTOR: 

RUCATREHUA - CHOSHUENCO - ACCESO CHOSHUENCO 
Terminado 2011  No 

REPOSICION PUENTES HUICHALAFQUEN, PIRINEL Y 
BLANCO EN RUTA T-47. SECTOR: CHOSHUENCO-LAGO 

RIÑIHUE 

Terminado 2011  No 

REPOSICION, CONSTRUCCION RUTA INTERLAGOS 

SECTOR ÑANCUL - LAS HUELLAS 
Terminado 2011  No 

8 RED INTERLAGOS En desarrollo 

LOS RÍOS 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: 

COÑARIPE - PELLAIFA 

Estudio de Ingeniería en ejecución. Se desarrolla junto al 

tramo Pellaifa - Liquiñe, fecha de término estimada Abril de 
2014. Se está realizando Consulta Indígena. 

 2018 No 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T-415 S:ÑANCUL-

RIÑIHUE 

Diseño de ingeniería se realizará en el tramo Ñancul-Riñihue 

y está previsto para el 2015. 

Se estima término de obra en 2019. 

 
Posterior a 

2018 
No 

MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO 
NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) 

En ejecución de obras. Fecha de término estimada Mayo de 
2015. 

 2015 No 

MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - 

LIQUIÑE 

Estudio de Ingeniería en ejecución. Se desarrolla junto al 

tramo Coñaripe – Pellaifa. Fecha de término estimada Abril 

de 2014, Se está realizando Consulta Indígena. 

 2018 No 

MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 S: 

CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO 

Estudio de Ingeniería Terminado. Ejecución se realiza con el 

BIP 30106843-0 Ruta T-835; T-905: Cuyurruca-Trapi-
Crucero 

 2014 No 

MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO 

RANCO - CALCURRUPE 

En ejecución de obras. Fecha de término estimada Abril de 

2014. 
 2014 No 

RUTA T-835; T-905:CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO 
En ejecución de obras. Fecha de término estimada 

Septiembre de 2014. 
 2014 No 

LOS LAGOS 

MEJORAMIENTO RUTA FRUTILLAR-LOS PELLINES, ROL V-

305 SECTOR PUNTA LARGA 
Terminado 2010  No 

REPOSICION RUTA 225-CH. SECTOR: ENSENADA - 

PETROHUE 
Terminado 2011  No 

MEJORAMIENTO RUTA U-51 SECTOR: RUPANQUITO - 

ENTRE LAGOS 
Terminado 2012  No 

MEJORAMIENTO RUTA U-99-V, SECTOR LAS CASCADAS - 

ENSENADA, TRAMO KM. 31,33730 AL KM. 50,60320. 
PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE, REGIÓN DE 

LOS LAGOS - CAMINO BÁSICO LLANQUIHUE - 

FRUTILLAR BAJO 

Terminado 2012  No 

REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO 

VARAS-ENSENADA 

El proyecto tiene tres tramos: 

1. Puerto Varas - Colonia Tres Puentes, la obra está 
terminada.  

2. Colonia Tres Puentes - Escuela Los Riscos. . El Contrato 

finaliza en Marzo de 2015. 

3. Los Riscos - Ensenada, la obra finaliza en Marzo de 
2014. 

 2015 No 

9 
RUTA 66, CAMINO 
DE LA FRUTA 

En desarrollo 

VALPARAÍSO 

METROPOLITANA 

DE STGO. 

O´HIGGINS 

RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA 
En trámite de extinción de la concesión. Se evaluará un 
nuevo modelo de licitación 

 Por definir No 

 


