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1. Antecedentes Generales 
 
Alcances del Plan    : El 27 de  febrero de 2010 el país experimentó un sismo 8.8 grados de 
magnitud  en  la  escala  de  Richter  y  posteriormente  un  tsunami  que  impactaron  a  las  regiones  de  
Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O´Higgins, del Maule, del Biobío, 
de  La Araucanía    y  al  territorio  insular  de  Juan  Fernández;  las  que    fueron  declaradas  afectadas  por 
catástrofe por el Decreto N° 150 del 27 de febrero de 2010. Además, dicho sismo afectó a la Región de 
Los Ríos donde se produjeron daños puntuales en la infraestructura. 
 
Esta catástrofe afectó con diferente  intensidad a  los principales centros urbanos metropolitanos,  tales 
como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Gran Santiago,  las principales capitales regionales, centros 
poblados y localidades en cuanto a la infraestructura de conectividad vial, marítima y aérea, así como, el 
abastecimiento  del  agua  potable  rural,  infraestructura  productiva  de  riego  y  caletas  pesqueras, 
infraestructuras  urbanas  tales  como:  colectores  de  aguas  lluvias,  defensas  fluviales,  bordes  costeros, 
vialidad urbana y la edificación pública y patrimonial, entre otros.  
 
Para enfrentar esta contingencia el Ministerio de Obras Públicas entregó al Presidente de la República el 
Programa de Emergencia y Reconstrucción de  la Infraestructura MOP, a ejecutarse en el período 2010‐
2014.  
 
 
Objetivos Estratégicos Relacionados con Infraestructura MOP: 
 

Desarrollar  las acciones para  la superación de  la emergencia: Se  realizarán  todas  las acciones que 
sean  necesarias  para  dar  por  superada  la  emergencia,  a  través  de  la  conservación,  reparación  y 
rehabilitación de  la  infraestructura de competencia MOP, y  la que sea mandatada al Ministerio por 
otros sectores, gobiernos regionales y municipios. 
Se entenderá por emergencia, aquella que se presenta desde ocurrido el evento, hasta  realizada  la 
primera  solución  de  emergencia  alcanzándose  las  siguientes  condiciones:  la  no  existencia  de 
albergados,  recuperación de  la habitabilidad  con medios de emergencia,  recuperación de  servicios 
básicos, atención de necesidades básicas de  la población, superación del aislamiento y creación de 
centros de acopio1.  
 
Reconstruir  la  infraestructura  siniestrada  con  calidad,  identidad,  oportunidad  y  eficiencia:  Se 
entenderá por  reconstrucción el  lograr generar al menos, el estado  inicial de  la  infraestructura de 
ámbito MOP previo a la emergencia2.  
 

                                                            
1 Ver definición en Circular Nº33, Anexo Nº2. Ministerio de Hacienda. 
2 Ver definición en Circular Nº33, Anexo Nº2. Ministerio de Hacienda. 
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Fiscalizar  la reparación de  las obras concesionadas dañadas: Comprende  la necesaria supervisión y 
fiscalización,  mediante  la  inspección  fiscal,  de  las  acciones  de  conservación,  reparación  y 
rehabilitación de las obras concesionadas en explotación, dañadas por el terremoto. 
 
Contribuir  con  las  actividades  productivas  a  través  de  la  reconstrucción  de  la  infraestructura 
vinculada al desarrollo socio‐económico de las regiones : Se trata de identificar el rol funcional de la 
infraestructura  en  el  territorio  priorizando  la  ejecución  temprana  de  aquella  infraestructura  que 
apoya  las  actividades  económicas  productivas,  identificando  sinergias  con  otras  acciones  de  otros 
ministerios y servicios, gobiernos regionales, municipios, sector privado, para promover el empleo, el 
crecimiento económico y el apalancamiento de recursos para el Programa.  
 
Territorio:  Regiones  de  Valparaíso,  Metropolitana  de  Santiago,  del  Libertador  Bernardo 

O’Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos. 
 
Validación:   La  propuesta  fue  validada  por  los  Seremis  de  Obras  Públicas,    Segpres,  y  la 

Presidencia. 
 
Resumen Antecedentes 
 

 
Base  

(Abril 2010) 
Monitoreo 

(Diciembre2010) 

Número Iniciativas  141 
(422 APR dañados serían abordados 
través de 17 asignaciones proyectos) 

185 
(422 APR dañados finalmente fueron 
abordados a través de 23 asignaciones 

de proyectos) 

Inversión 
(moneda año 2009) 

$  423.453  millones  (incluido 
Concesiones  –  fondos  sectoriales 
MOP) 

$ millones (incluido Concesiones)

Organismos  participantes 
Extra MOP 

No  hay.  Se  consideró  sólo 
Inversión MOP 

No  hay.  Se  consideró  sólo 
Inversión MOP 

Organismos  participantes 
MOP 
 

Dirección de Arquitectura
Dirección de Obras Portuarias 
Dirección de Vialidad 
Dirección de Aeropuertos 
Dirección de Obras Hidráulicas 
Concesiones 
DGOP , DIRPLAN 
 

Dirección de Arquitectura 
Dirección de Obras Portuarias 
Dirección de Vialidad 
Dirección de Aeropuertos 
Dirección de Obras Hidráulicas 
Concesiones 
DGOP , DIRPLAN 

Origen de los Datos 
 

Coordinación  del  Plan, Docume
“Programa  de  Emergencia 
Reconstrucción de la Infraestructura
Ministerio de Obras Públicas (PRI 20
2014)”;  

Coordinación  del  Plan,  Sistemas 
Exploratorio y Safi, GIP y SIF 
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 Superación de  la Emergencia con una especial en  la priorización de  la ejecución temprana 
de  aquella  infraestructura  que  apoya  las  actividades  económicas  productivas,  con    21 
Proyectos de los cuales: 
 

• 18  corresponden  a  obras  de  regadío  en  las  regiones  del Maule  y  Biobío,  cuya 
habilitación  temprana,  antes  de  septiembre  de  2010  permitirá  sustentar  la 
temporada de riego 2010‐2011. De ellas 16 se encuentran terminadas quedando 
pendientes para  concluir  a principios de 2011  la Conservación  Y Reparación del 
Sistema de Regadío Canal Maule Norte y la Conservación del  Sifón La Cooperativa 
en el Canal Quillon en la provincia de Ñuble 
 

• 1 proyecto que corresponde a la construccion de 2 rampas en ambas riberas del río 
Biobío, una en Boca Sur y la otra en la Península de Hualpen. Este permitió habilitar 
de una vía de navegación como alternativa para el cruce de camiones de más de 30 
toneladas,  entre  ambas  riberas  del  río,  habida  consideración  de  las  precarias 
condiciones  de  operación  de  los  puentes  sobre  el  Biobío  una  vez  ocurrido  el 
terremoto. 

 

• 2  proyectos  viales:  la  reparación  de  la  infraestructura  vial  de  las    O‐60,  154,  el 
Puente La Mochita, el Enlace Trebol y la Costanera Norte, así como la reparación del 
Puente  Juan  Pablo  II  en  la  Región  de  Biobío;  obras  que  han  permitido  dar 
conectividad en forma pronta y segura al Gran Concepción. 

 
 
Respecto del año base, en  lo que se refiere a   Agua Potable Rural en principio se abordarían  los 422 
sistemas  de  APR  dañados  a  través  de  17  asignaciones  presupuestarias  de  proyectos,  sin  embargo 
finalmente ello se desarrollo a través de 23 asignaciones 

 

APR  
Valparaíso  Metropolitana  O'Higgins  Maule  Biobío  Araucanía  Total 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Nº APR 
dañados 

25  25  39  39  85  85  93  93  121  121  59  59  422  422 

Nº Proyectos 
APR 

1  4  3  6  3  3  4  4  3  4  3  2  17  23 

Fuente: Dirplan ‐ SAFI 
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En tanto para el resto de los Servicios el cuadro siguiente señala la comparación entre situación 
base y diciembre de 2010, plazo establecido para este seguimiento. 

 

Servicio 

Valparaíso 
Metropo 
litana 

O'Higgins  Maule  Biobío  Araucanía  Los Ríos  Interregional  Total 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

APR  1  4  3  6  3  3  4  4  3  4  3  2  17  23 

DA    1  1  1  2  1  2  4 

DAP    1  2  1  3  3  2  2  6  8 

DOH  2  3  2  3  3  2  6  10  9  12  2  2  1  1  25  33 

DOP  2  2  1  1  5  5  14  17  1  2  23  27 

DV  11  10  5  9  18  17  15  16  19  20  13  14  81  86 

DGA    4  4  4  4 

Total  15  15  8  15  22  21  26  31  46  53  18  20  1  6  5  1  141  185 

Fuente: Dirplan – SAFI 
 

2.2. Avance de Indicadores por Objetivo estratégico 
 
Dado  el  carácter  de  urgencia  del  presente  Programa  no  se  definió  indicadores  por Objetivo 
Estratégicos.   

 

2.3. Estado de ejecución de los Contratos 
 

Las 185 asignaciones de proyecto de emergencia se han traducido en 533 contratos de ejecución de 
obras con la distribución por servicio y región que se señala en cuadro a continuación. Este permite 
indicar que el mayor número de contratos se concentra en las regiones de Maule y Biobío con un 51 
%,  lo  que  se  condice  con  la  calidad  de  epicentro  del  terremoto  en  estas  regiones. Asimismo,  el 
mayor número de contratos por servicio corresponde a la Dirección de Vialidad con un 40,5 % de los 
contratos 
 

Servicio  Proyectos 

Contratos  Asociados 

Valparaíso 
Metro
po 

litana 
O'Higgins  Maule  Biobío 

Araucaní
a 

Los Ríos 
Interre 
gional 

Total 

Agua Potable Rural  23  9  24  27  30  18  21  0  0  129 

Arquitectura  4  0  1  0  0  1  0  0  26  28 

Aeropuertos  8  0  3  1  0  4  2  0  0  10 

Obras Hidráulicas  33  5  10  5  24  50  3  2  0  99 

Obras Portuarias  27  3  0  2  5  29  2  0  0  41 

Vialidad  86  22  12  43  42  69  28  0  0  216 

DGA  4  0  0  0  0  0  0  0  10  10 

Total  185  39  50  78  101  171  56  2  36  533 

Fuente: Dirplan ‐ SAFI 
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En  lo que se refiere al estado de ejecución de estas obras, el cuadro siguiente presenta el número 
de proyectos según Servicio y Estado. Como puede visualizarse a diciembre de 2010 el 59,3 % de los 
contratos  está  terminado  (316),  el  34,9  %  se  encuentra  en  ejecución  (186)  y  sólo  el  5,8%  se 
encuentra en proceso de licitación o adjudicación (31). 
 

Servicio  Proyectos 

Contratos  Asociados 

Por  
Licitar 

En  
Licitación 

En  
Adjudicación 

En  
Ejecución 

Terminado  Total 

Agua Potable Rural  23  0  0  0  37  92  129 

Arquitectura   4  0  0  0  3  25  28 

Aeropuertos  8  0  0  0  3  7  10 

Obras Hidráulicas  33  5  1  4  36  53  99 

Obras Portuarias  27  0  0  1  7  33  41 

Vialidad  86  3  6  9  97  101  216 
Dirección General 
Aguas 

4  1  1  0  3  5  10 

Total   185  9  8  14  186  316  533 

Fuente: Dirplan ‐ SAFI 
 

2.4. Estado de Avance Físico de los Contratos 
 
Según puede visualizarse en  los cuadros siguientes respecto del estado de avance de  los contratos 
tanto  por  servicio  como  por  región,  de  los  186  contratos  en  ejecución  el  51,6%  de  los mismos 
presentan avances sobre el 60% y el 72,6% presenta avances sobre el 30%. Cabe destacar el caso del 
Agua Potable Rural que con un  total de 37 contratos en ejecución, un 86,5 % de ellos presentan 
avances sobre un 60%. Ello, permitirá que el servicio cumpla su meta de resolver los problemas de 
todos los sistemas de agua potable afectados por el sismo a inicios de 2011. 
 

Servicio 

Contratos 
por licitar, en 
licitación y 
adjudicación 

Contratos En Ejecución 
Contratos 
Terminados 

Total 
Avance 
0‐30% 

Avance 
31‐60% 

Avance 
61‐85% 

Avance 
85‐99% 

Agua Potable Rural  0  3  2  13  19  92  129 

Arquitectura  0  0  0  0  3  25  28 

Aeropuertos  0  0  1  1  1  7  10 

Obras Hidráulicas  10  24  4  3  5  53  99 

Obras Portuarias  1  2  2  2  1  33  41 

Vialidad  18  19  30  26  22  101  216 

Dirección General 
Aguas 

2  3  0  0  0  5  10 

Total  31  51  39  45  51  316  533 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
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2.5. Avance Físico Ponderado de los Contratos 
 

Por último,  los  gráficos  siguientes por  servicio  y  región  respectivamente  señalan  el  avance  físico 
ponderado  de  las  obras  de  emergencia    a  diciembre  de  2010.  Cabe  agregar,  que  en  forma 
ponderada el  conjunto de  los  contratos del Programa presenta un avance  físico ponderado de u 
73,2%. 
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2.7. Resumen Financiero 
 
El cuadro siguiente señala  la  inversión sectorial por Servicio contemplada para  la ejecución del 
Plan en miles de pesos.  
 

Miles de $   

Nombre Servicio  2010  2011  Total 

Agua Potable Rural  21.420.784  20.225  21.441.009 

Arquitectura   1.631.772  38.309  1.670.081 

Aeropuertos  965.386  10.000  975.386 

Obras Hidráulicas ‐ Aguas Lluvias y Cauces  22.229.806  195.788  22.425.594 

Obras Hidráulicas ‐ Riego  7.768.674  2.534.058  10.302.732 

Obras Portuarias  5.776.586  253.836  6.030.422 

Vialidad  72.171.173  16.806.363  88.977.536 

Dirección General Aguas  273.859  0  273.859 

Sub Total Contratos  132.238.040  19.858.579  152.096.619 

Sub Total Otros Gastos y Asesorías  5.616.829  6.573.001  12.189.830 

Total   137.854.869  26.431.580  164.286.449 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 
 
En el Cuadro siguiente se señala la situación por región: 
 

Miles de $   

Nombre Servicio  2010  2011  Total 

Valparaíso  11.155.376  2.372.287  13.527.663 

Metropolitana de Santiago  9.075.293  552.274  9.627.567 

Libertador Gral. Bernardo OHiggins  19.693.109  2.090.712  21.783.821 

Maule  32.198.608  4.504.812  36.703.420 

Biobío  58.238.212  12.103.650  70.341.862 

La Araucanía  6.743.849  4.807.845  11.551.694 

Los Ríos  620.422  0  620.422 

(en blanco)  130.000  0  130.000 

Total general  137.854.869  26.431.580  164.286.449 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
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señala la comparación entre situación base y diciembre de 2010, plazo establecido para este 
seguimiento. 

 

Servicio 

Valparaíso 
Metropo 
litana 

O'Higgins  Maule  Biobío  Araucanía  Interregional  Total 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Bas
e 

Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010

Base 
Dic 
2010 

Bas
e 

Dic 
2010 

Base 
Dic 
2010 

DA  2  2 
   

1  1  6  7  4  4 
   

13  14 

DOP  1  2 
     

2  3  11  12  1  1 
   

15  18 

DV 
 

 
   

2  2  4  4  7  11  1  2 
   

14  19 

CCOP  3    8  3 
   

8  11  11 

Total  6  4  8  3  3  3  12  14  22  27  2  3  0  8  53  62 

Fuente: Dirplan – SAFI; los proyectos de Concesiones corresponden a lo financiado sectorialmente. 

 

3.2. Avance de Indicadores por Objetivo estratégico 
 
Dado  el  carácter  de  urgencia  del  presente  Programa  no  se  definió  indicadores  por Objetivo 
Estratégicos.   

 

3.3. Estado de ejecución de los Contratos 
 

Las 62 asignaciones de proyecto de reconstrucción definidas a diciembre de 2010 se han traducido 
en 104 contratos de ejecución de obras con  la distribución por servicio y región que se señala en 
cuadro a continuación. Este permite indicar que el mayor número de contratos se concentra en las 
región del y Biobío con un 42,3 %, y  luego se ubica Maule con un 25,9 %lo que se condice con  la 
calidad de epicentro del terremoto en estas regiones. Asimismo, el mayor número de contratos por 
servicio corresponde a la Dirección de Vialidad con un 44,2 % de los contratos 
 

Servicio  Proyectos 

Contratos  Asociados 

Valparaíso 
Metropo 
litana 

O'Higgins  Maule  Biobío  Araucanía 
Interre 
gional 

Total 

Arquitectura  14  2 
 

3  13  5 
 

  23 

Obras Portuarias  18  4 
   

4  15  1    24 

Vialidad  19 
   

6  10  24  6    46 

Concesiones  11 
 

3 
     

1  7  11 

Total  62  6  3  9  27  44  8  7  104 

Fuente: Dirplan – SAFI; los proyectos de Concesiones corresponden a lo financiado sectorialmente. 
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En  lo que se refiere al estado de ejecución de estas obras, el cuadro siguiente presenta el número 
de proyectos  y  contratos  según  servicio  y estado. Como puede  visualizarse  a diciembre de 2010  
sólo el 7,7 % de los contratos se encuentra en ejecución (8) y el mismo porcentaje se encuentra en 
proceso de adjudicación. El saldo está en proceso de  licitación, por  licitar o solamente planificado. 
Cabe  explicitar,  que  dado  el  nivel  de madurez  de  algunos  proyectos  cuyas  ingenierías  se  hayan 
recién terminadas o bien están en ejecución el número de contratos y eventualmente el número de 
proyectos podría variar durante el transcurso de 2011. 
 

Servicio  Proyectos 
Contratos  Asociados 

Planificado 
Por 

Licitar 
En Licitación 

En 
Adjudicación

En 
Ejecución 

Total 

Arquitectura  14  8  1  12  1  1  23 

Obras Portuarias  18  6  6  10  2  24 

Vialidad  19  9  25  7  5  46 

Concesiones  11 
 

11 
 

11 

Total   62  23  43  22  8  8  104 

Fuente: Dirplan ‐ SAFI 

 

3.4. Estado de Avance Físico de los Contratos 
 
Los  contratos  de  reconstrucción  a  la  fecha  presentan  en  su  conjunto  un  0,1 %  de  avance  físico 
ponderado. Sólo en la región de Biobío hay contratos de Vialidad en inicio de su ejecución de obras. 
 
 

3.5. Avance Financiero de los Contratos 
 

En  lo que se  refiere a avance  financiero de  los contratos, en  forma ponderada el conjunto de  los 
contratos del Programa presenta un avance financiero ponderado de sólo un 0,1%. 
 
 
3.6. Resumen Análisis Financiero 
 

El cuadro siguiente señala  la  inversión sectorial por Servicio contemplada para  la ejecución del 
Plan en miles de pesos.  

Miles de $   

Nombre Servicio  2010  2011  2012  2013  2014  Total 

Arquitectura  148.399  6.962.926 1.086.645 0 0  8.197.970
Obras Portuarias  84.549  10.700.238 18.721.869 26.872.636 7.723.100  64.102.392
Vialidad  4.378.908  22.928.945 56.601.398 30.672.000 7.500.000  122.081.251
Concesiones  0  0 3.649.964 0 0  3.649.964

Total general  4.611.856  40.592.109 80.059.876 57.544.636 15.223.100  198.031.577

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP   
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En el Cuadro siguiente se señala la situación por región: 
Miles de $     

Nombre Servicio  2010  2011  2012  2013  2014  Total 

Valparaíso  22  499.755 336.000 2.700.000 2.000.000  5.535.777
Metropolitana  0  0 84.811 0 0  84.811
O’ Higgins  614.359  4.606.502 6.340.000 4.650.000 0  16.210.861
Maule  384.281  7.658.016 5.363.943 3.158.436 0  16.564.676
Biobío  3.583.164  25.365.531 62.308.469 46.806.200 11.023.100  149.086.464
Araucanía  30.030  2.462.305 2.061.500 230.000 2.200.000  6.983.835
No 
Regionalizable 

0  0 3.565.153 0 0  3.565.153

Total general  4.611.856  40.592.109 80.059.876 57.544.636 15.223.100  198.031.577

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 
 
 

4. Coordinadora de Concesiones de Obras Públicas  

 

Producto del sismo, en los contratos concesionados en etapa de explotación se produjeron una serie de 
daños que afectaron la transitabilidad y niveles de servicio. Sin embargo, desde un primer momento, se 
efectuaron acciones tendientes a retomar  las condiciones normales de servicialidad y operación en  las 
diferentes rutas del país, desarrollando soluciones provisorias, como también dando  inicio a  labores de 
reconstrucción definitivas. De esta forma, a pocos días de ocurrido el evento sísmico, se contaba con una 
conectividad a lo largo de toda la ruta 5, vía estructurante del país, lo que permitió empezar a canalizar 
la ayuda a los sectores más afectados. 

 

Resumen Daño en Contratos Concesionados a noviembre de 2010 (1) 

Tipo 
Cantidad 

%Incidencia 
Con Daños  Total (2) 

Puente (N°)  85  652  13,0% 

Paso Superior (N°)  34  611  5,6% 

Paso Inferior (N°)  84  467  18,0% 

Pasarelas (N°)  124  439  28,2% 

Daños en Calzadas (Km)   75  3.415  2,2% 
Fuente: Dirplan sobre la base del Catastro de calzadas – noviembre 2010 y Planilla tipo 
de daños a la infraestructura‐ noviembre 2010 
(1):  se  refiere  a  daños  de  diferente  envergadura,  desde  reparaciones  menores  a 
reposiciones más complejas como es el caso del puente sobre el río Claro. 
(2): Corresponde a la totalidad de los contratos concesionados 
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4.1. Calzadas 

 

En lo que se refiere a calzadas, el catastro de noviembre de 2010 señala que se detectaron un total 
de  466  sectores  con  daños  de  distinto  tipo.  Entre  ellos  se  puede mencionar  socavones,  grietas, 
asentamientos  en  calzadas  y bermas, daños  en  taludes, desplazamiento de  terraplén  y  rotura de 
pavimentos  entre  otros.  Las  obras  son  de  diferente  envergadura  y  totalizan  75  kilómetros  y  su 
estado de reparación es el que se señala en cuadro siguiente: 

 

Estado de la reparación  Nº  % 

En reparación definitiva  17  3,7% 

En reparación provisoria  1  0,2% 

Reparación Definitiva  101  22,0% 

Reparación provisoria  287  62,4% 

Sin Ejecución  54  11,7% 

Total   460  100,0% 
Fuente CCOP, Catastro de calzadas – nov 2010 

 

4.2. Pasarelas, pasos inferiores y superiores y puentes 

 

A  noviembre  de  2010,  la  situación  respecto  de  los  daños  a  la  infraestructura  concesionada  en 
explotación daba cuenta de un total de 227 obras como que requerían ser reparados. El detalle se 
señala en cuadro siguiente: 

 

Reparación sectores  
 Obras Concesionados 

Pasarela 
Paso 

Inferior 
Paso 

Superior 
Puente  Total 

Camino La Madera  1  1 
Chillán ‐ Colipulli  18 2 8  28 
Collipulli ‐ Temuco  4 3 4  11 
Ruta 68 Santiago‐Valparaíso  8 8 
Santiago ‐ Talca  26 11 5 8  50 
Sistema  Vespucio Norte  2 2 
Sistema Vespucio Sur
Sistema Norte ‐ Sur 
Talca ‐ Chillán  39 30 8 44  121 
Temuco ‐ Río Bueno  6  6 

Total  72 63 20 71  227 
Fuente CCOP, Planilla tipo de daños a la infraestructura‐ noviembre 2010 
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En lo que se refiere a obras que requieren de reconstrucción, el catastro señala un requerimiento 
de 101 entre pasarelas, pasos superiores y puentes: 

Reconstrucción sectores  
Obras Concesionados 

Pasarela 
Paso 

Inferior 
Paso 

Superior 
Puente  Total  

Acceso Nor‐Oriente  1 2 3
Autopista Santiago‐ San Antonio  1  1
Camino La Madera  2  2
Chillán ‐ Colipulli 3 1  4
Collipulli ‐ Temuco  5 3 8
Ruta 68 Santiago‐Valparaíso  1 1
Ruta Interportuaria  1 1  2
Sistema Oriente‐Poniente  1  1
Santiago ‐ Los Vilos  19 2 1 22
Santiago ‐ Talca 2 11 2 3  18
Sistema Vespucio Norte  4 4
Sistema Vespucio Sur  2 2
Sistema Norte ‐ Sur  1 1
Santiago‐Colina‐Los Andes  4 1 5
Talca ‐ Chillán  13 5 3 4  25
Temuco ‐ Río Bueno  1 1  2

Total   52  21  14  14  101 
Fuente CCOP, Planilla tipo de daños a la infraestructura 

 
Por último, respecto de las obras, tanto de reparación como de reconstrucción se puede señalar 
que a noviembre de 2010  sólo el 20%  se encontraba  terminado,  tal  como  se  señal en  cuadro 
siguiente: 
 

Obras Concesionados 
Proyecto en 

revisión/ Obra 
por iniciar 

Avance
0‐30% 

Avance
31‐60% 

Avance 
61‐85% 

Avance 
85‐99% 

terminado 

Acceso Nor‐Oriente  2 0 0 0 0  1
Autopista Santiago‐ San Antonio  1 0 0 0 0  0
Camino La Madera  3 0 0 0 0  0
Chillán ‐ Colipulli 19 1 0 0 0  12
Collipulli ‐ Temuco  11 0 0 0 0  8
Ruta 68 Santiago‐Valparaíso  0 0 0 0 0  9
Ruta Interportuaria  0 0 0 0 0  3
Sistema Oriente‐Poniente  0 0 0 0 0  1
Santiago ‐ Los Vilos  3 0 0 2 0  17
Santiago ‐ Talca 60 1 0 0 0  7
Sistema Vespucio Norte  2 0 0 0 0  4
Sistema Vespucio Sur  4 0 0 0 0  0
Sistema Norte ‐ Sur  1 0 0 0 0  1
Santiago‐Colina‐Los Andes  4 0 0 1 0  0
Talca ‐ Chillán  123 16 2 2 1  2
Temuco ‐ Río Bueno  4 1 0 0 1  2

Total   237  19  2  5  2  67 
Fuente CCOP, Planilla tipo de daños a la infraestructura 
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Por último, entre  las obras  importantes con solución definitiva a  la fecha se pueden mencionar,  la 
reapertura de  los pasos superiores Miraflores y Lo Echevers, sobre  la autopista Américo Vespucio 
Norte y el término de las reparaciones del terminal aéreo del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.  

Asimismo,  cabe  mencionar  la  instalación  de  un  puente  mecano  que  reemplazará  –de  manera 
provisoria‐ al puente Río Claro poniente en el kilómetro 216 de  la Ruta 5 con  lo cual se restituirán 
las dos pistas por sentido en este tramo.  

 
 
 

4.3. Infraestructura Hospitalaria para la Reconstrucción 
 

Producto del terremoto ocurrido el 27 de Febrero de 2010, se generó en el país un daño importante 
a  la  infraestructura hospitalaria,  lo que  se  sumó a  las necesidades ya existentes de  la  cartera de 
Salud. En este contexto, a través del sistema de concesiones se    implementaran nuevos proyectos 
de  infraestructura  hospitalaria,  imprescindibles  para  mejorar  la  cobertura  de  salud,  y  de  esta 
manera entregar una oportuna y mejor atención a los usuarios del sistema de salud público.  
 
La política  señalada permitirá  contar  con  infraestructura hospitalaria,  equipamiento,  servicios de 
mantención y servicios de apoyo, con altos estándares de servicio sustentables en el  largo plazo y 
traspasada  a  la  gestión  privada  mediante  un  contrato  de  concesión.  Por  su  parte,  será 
responsabilidad del Ministerio de Salud la atención clínica directa de los pacientes beneficiarios del 
sistema público de salud. 
 
Dentro  de  la  cartera  de  proyectos  que  componen  este  nuevo  Programa  de  Concesiones  de 
Infraestructura Hospitalaria se han priorizado 8 establecimientos de salud: 

• Antofagasta 
• Salvador – Geriátrico 
• Sótero del Río 
• Félix Bulnes 
• Curicó 
• Cauquenes 
• Constitución y  
• Parral. 

 
 

A  través de  consultorías para estudios de pre‐inversión hospitalaria  (EPH), proporcionados por el 
Ministerio de Salud, se definirán las obras a ejecutar por los concesionarios. 
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5. Situación Programa de Emergencia y Reconstrucción en Regiones 

5.1. Región de Valparaíso 

a) Emergencia 

Servicios  Proyecto 
Contratos Inversión (miles de $) 

Total Terminado 2010 2011  Total 
Agua Potable Rural  4  9 7 419.771 0  419.771

Arquitectura   1 1 28.000 0  28.000

Aeropuertos  3  5 2 1.832.291 225.940  2.058.231

Obras Hidráulicas  2  3 3 208.656 0  208.656

Vialidad  10  28 16 8.666.658 2.146.347  10.813.005

Total   9  46 29 11.155.376 2.372.287  13.527.663

Avance físico ponderado de las obras: 73,0% 
Avance financiero de las obras:49,3 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 

 

b) Reconstrucción 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total 
En 

Ejecución 
Ejecutada  Total 

Arquitectura   2  2 0 0 150.000

Obras Portuarias  4  4 0 0 5.385.778

Total   6  6 0 0 5.535.778

Avance físico ponderado de las obras: 0% 
Avance financiero de las obras: 0 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 

c)  Obras Principales 

Las obras principales en la región fueron la reparación y refuerzo del Puente Boco en la provincia de 
Quillota, las obras de emergencia en la Ruta G‐80‐I en la provincia de San Antonio y la reparación de 
la  Ruta  R‐41  en  Petorca.  Las  dos  primeras  concluyen  a  principios  de  2011,  en  tanto  la  última 
terminará el presente año. 

Cabe  agregar  que  los  25  sistemas  de  agua  potable  dañados  en  la  región,  la  totalidad  estarán 
operativos al 31 de diciembre de 2010. 
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5.2. Región Metropolitana 

 

a) Emergencia 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total  Terminado 2010  2011  Total 
Agua Potable Rural  6  36  24  2.521.950 0  2.521.950
Arquitectura   1  6  5  518.445 166.256  684.701
Aeropuertos  2  3  2  400.583 0  400.583
Obras Hidráulicas  3  11  1  968.008 0  968.008
Vialidad  9  17  11  4.392.448 386.018  4.778.466
DGA  10  5  273.859 0  273.859
Total   21  83  48  9.075.293 552.274  9.627.567
Avance físico ponderado de las obras: 69,7 % 
Avance financiero de las obras:69,1 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 

 

b) Reconstrucción 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total 
En 

Ejecución 
Ejecutada  Total 

Concesiones  3  3 0 0 84.811

Total general  3  3 0 0 84.811

Avance físico ponderado de las obras: 0% 
Avance financiero de las obras: 0 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 

 

c)  Obras Principales 

Las obras principales en la región fueron   obras de  conservación, rehabilitación y reparación de  la 
torre de control de AMB‐en Santiago, la conservación del Palacio de la Moneda; la rehabilitación de 
emergencia  los puentes  Los Morros  y Maipo Antiguo  en  la provincia de Maipo.  Todas quedaran 
terminadas el presente año. 

Los  39  sistemas  de  agua  potable  dañados  en  la  región,  la  totalidad  estarán  operativos  al  31  de 
diciembre de 2010. 

 

   



Ministerio de Obras públicas  
Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica   
 

19 

 

5.3. Región del Libertador Bernardo O’ Higgins 

 

a) Emergencia 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total  Terminado 2010  2011  Total 
Agua Potable Rural  3  33 25 5.194.865 0  5.194.865

Arquitectura   7 7 125.767 0  125.767

Aeropuertos  1  1 336.000 10.000  346.000

Obras Hidráulicas  2  5 4 1.534.809 0  1.534.809

Obras Portuarias  1  2 2 120.905 0  120.905

Vialidad  17  65 31 12.359.687 2.080.712  14.440.399

DGA  1 1 21.076 0  21.076

Total  21  114 70 14.372.477 2.090.712  16.463.189

Avance físico ponderado de las obras: 83,9% 
Avance financiero de las obras: 64,6 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 

 

b) Reconstrucción 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total 
En 

Ejecución 
Ejecutada  Total 

Arquitectura   2  3 1 0 3.017.502

Vialidad  8  6 1 167.359 13.193.360

Total general  10  9 0 167.359 16.210.862

Avance físico ponderado de las obras: 0% 
Avance financiero de las obras: 0 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 

 

c) Obras Principales 

Entre  las  principales  obras  de  reparación  en  esta  región  se  encuentra  el  Embalse Millahue  y  el 
puente Rapel, ambas obras de   ya terminadas. En  tanto, a principios de 2011 se dará término a  la 
reparación de obras viales en la ruta I 50, camino Cruce Ruta 5 (San Fernando) – Pichilemu; la Ruta I‐
62‐G, en la comuna De Litueche; la Ruta 66 varios tramos ; y el Camino San José de Apalta Rol I‐350. 
 
En tanto los principales proyectos de reconstrucción, que corresponden al la reposición y ampliación 
del edificio MOP de Rancagua y la reposición la puente Coinco en Coinco se proyecta estén 
concluidos en 2011 y 2013 respectivamente. 
 
Por  otra  parte,  los  85  sistemas  de  agua  potable  afectados  en  la  región  estarán  plenamente 
operativos en condiciones de normalidad en diciembre de 2010.   
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5.4.  Región del Maule 

a) Emergencia 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total  Terminado 2010  2011  Total 
Agua Potable Rural  4  40 31 6.326.514 0  6.326.514
Arquitectura   8 7 195.144 0  195.144
Obras Hidráulicas  10  30 15 11.269.334 195.788  11.465.122
Obras Portuarias  5  8 7 1.272.056 153.864  1.425.920
Vialidad  16  50 37 13.090.614 4.155.160  17.245.774
DGA  1 1 44.946 0  44.946
Total   35  137 98 32.198.608 4.504.812  36.703.420

Avance físico ponderado de las obras: 78,2 %
Avance financiero de las obras: 46,2 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 

b) Reconstrucción 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $)  

Total  En Ejecución Ejecutada  Total 
Arquitectura   13  13  1  0 3.670.106
Obras Portuarias  4  4  2  27.111 7.200.078
Vialidad  13  10  3  40.041 5.694.495

Total  30  27 6 67.152 16.564.679

Avance físico ponderado de las obras: 0% 
Avance financiero de las obras: 0 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 

 

c) Obras Principales 

Entre  las principales obras de Emergencia en  la región estaba  la reparación de varios sistemas de riego 
por su importancia productiva y la necesidad imperiosa de tenerlos reparados previo a la temporada de 
riego 2010‐2011.  Entre éstos,  los principales  fueron  los  sistemas de  riego Canal Melozal, Canal Digua, 
Canal Cumpeo  y Canal Maule Norte, todos ellos terminado excepto el último que está previsto concluirlo 
en 2011. 
 
Otros proyectos importantes en la región, entre muchos de menor envergadura salvo el caso de la ruta 5 
cuya  reparación  y  o  rehabilitación  fue  por  Concesiones,  fueron  la  rehabilitación  del  puente  Rahue  y 
Puente Santa Ana, en el camino Rol M‐50; la rehabilitación de la Ruta Costera S/Rol, Sector La Trinchera ‐ 
Puente Huenchullami; y la rehabilitación del Puente Cardenal Raúl Silva Henríquez (ex Puente Maule) en 
Constitución. 
 
En lo que se refiere a obras de reconstrucción para esta región para el periodo 2011‐2012 las principales 
obras previstas son: la construccion del Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines: la reposición del 
puente San Camilo, puente La Laguna en Ruta K‐60 y el puente Pellines en Camino Cauquenes – Chanco. 
 
Además,  los  93  sistemas  de  agua  potable  afectados  en  la  región  estarán  plenamente  operativos  en 
condiciones de normalidad en diciembre de 2010.   
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5.5.  Región del Biobío 

a) Emergencia 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión(miles de $) 

Total  Terminado 2010  2011  Total 
Agua Potable Rural  4  29 20 8.011.524 100.801  8.112.325

Arquitectura   1  6 5 567.408 0  567.408

Aeropuertos  3  4 3 186.725 0  186.725

Obras Hidráulicas  12  53 33 13.658.001 2.313.675  15.971.676

Obras Portuarias  17  37 32 4.048.917 71.210  4.120.127

Vialidad  20  97 38 31.750.795 9.617.964  41.368.759

DGA  1 1 58.223.370 12.103.650  70.327.020

Total  57  227 132 116.446.740 24.207.300  140.654.040

Avance físico ponderado de las obras: 75,1 % 
Avance financiero de las obras: 50,1 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 
 

b) Reconstrucción 

 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total 
En 

Ejecución 
Ejecutada  Total 

Arquitectura   9  5 1 4.556 1.360.362

Obras Portuarias  15  15 1 36.137 51.126.540

Vialidad  30  24 2 436.018 96.599.567

Total  54  44 4 476.711 149.086.469

Avance físico ponderado de las obras: 0% 
Avance financiero de las obras: 0 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 

c) Obras Principales 

 
• Recuperación de la conectividad urbana e interurbana en torno al Río Biobío, por el impacto que 

significaba el disponer de sólo un puente para el tránsito y además con restricción de carga. A 
octubre de 2010, además de la habilitación a tránsito de vehículos livianos del Puente Juan Pablo 
II, se terminó la reparación del Puente Llacolén para tránsito de camiones de hasta 45 toneladas. 
Además, como parte de la reconstrucción se construirá un nuevo Puente sobre el río Biobío en el 
sector de  la proyección de  la calle Chacabuco, que será  licitado durante el primer semestre del 
año 2011 para ser entregado a servicio durante el año 2012. Cabe agregar, que en parte de  lo 
que será la localización del Puente Chacabuco, se instalará un Puente Mecano, el cual ya ha sido 
adquirido por el Ministerio de Defensa y que debiera estar habilitado a  tránsito en el mes de 
Marzo del año 2011.  
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• Otros  proyectos  relevantes  para  el  año  2011  en  el  ámbito  de  la  reconstrucción  vial  son  la 

reposición de los Puentes Coelemu, Conumo, El Bar, Raqui 2 y Tubul (transitoriamente funciona 
puente mecano).  

 
• Reconstrucción del borde  costero: a  la  fecha  se han desarrollado obras de emergencia en  los 

sectores de La Poza en Talcahuano, Lebu, Lota Bajo, Lenga, Llico, Quidico, Tirúa entre otros, y ya 
se ha  iniciado el proceso de  licitación de  las primeras obras de  reconstrucción: Reposición de 
Espigones  de  Tirúa,  Reparación  y  Ampliación  del Muelle  de  Lota  Bajo  y  Reposición Muelle 
Pesquero Artesanal Caleta Lo Rojas 

 
• Rehabilitación de servicios de Agua Potable Rural: se desarrollo 34 contratos para recuperar el 

normal funcionamiento de 66 sistemas.  
 

• Rehabilitación de  las obras de emergencia en  riego:  se  rehabilitó 11 sistemas de  riego. De  los 
cuales,  los más  relevantes  fueron  los canales Biobío Norte, Biobio Negrete, Laja Sur, Duqueco 
Cuel, Quillaileo, Laja Diguillín, así como los Embalses Tucapel y Coihueco. Sólo resta terminar las 
obras en el Canal Cayucupil.  

 
• Rehabilitación de aguas lluvias y defensas fluviales: se desarrollaron 30 contratos de emergencia. 

Entre  los sectores  intervenidos se encuentran el Estero Quilque en Los Ángeles, el Canal de La 
Luz y Estero Las Toscas en Chillán, el Canal  Ifarle en Talcahuano, el Canal El Morro también en 
Talcahuano y el estero Dichato.  La obra más importante a desarrollar en este ámbito para 2011 
es la intervención en el Estero Dichato. 

 
• Edificación pública y demoliciones:  la Dirección de Arquitectura desarrollará  la demolición de 9 

edificios.  La  primera  de  ésta  se  halla  en  curso  y  corresponde  al  Palacio  de  los  Deportes  de 
Talcahuano (fecha de inicio 2 de Diciembre del año 2010 y fecha de término 7 de Febrero del año 
2011). 
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5.6. Región de la Araucanía 
 

a) Emergencia 

 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total  Ejecutada  Total  2011  Total 
Agua Potable Rural  2  24 19 2.138.615 0  2.138.615

Arquitectura      5 5 247.459 0  247.459

Aeropuertos  2  2 2 42.078 0  42.078

Obras Hidráulicas  2  3 1 122.191 0  122.191

Obras Portuarias  2  2 252.929 28.820  281.749

Vialidad  14  49 3 3.940.577 4.779.025  8.719.602

Total  22  85 30 6.743.849 4.807.845  11.551.694

Avance físico ponderado de las obras: 34,1 % 
Avance financiero de las obras: 32,3 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 

 

b) Reconstrucción 

Servicios  Proyecto 
Contratos  Inversión (miles de $) 

Total 
En 

Ejecución 
Ejecutada  Total 

Obras Portuarias  1  1 0 0 390.000

Vialidad  8  6 0 0 6.593.835

Concesiones     1 0 0 106.012

Total  9  8 0 0 7.089.847

Avance físico ponderado de las obras: 0% 
Avance financiero de las obras: 0 % 

Fuente: Dirplan – SAFI y GIP 
 

 

c) Obras Principales 

En el caso de esta región, las emergencias producto del terremoto en cuanto a infraestructura MOP 
fueron  principalmente  viales  y  en  general  se  trató  de  reparaciones  menores  en  rutas  de  las 
provincias  de  Cautín  y Malleco.  Además,  se  vieron  afectados  59  servicios  de  agua  potable  rural, 
todos los cuales se encontraran reparados a diciembre de 2010. 
 
En cuanto a lo que se refiere a reconstrucción los problemas más importantes tuvieron que ver con 
la necesidad de reponer 2 puentes: el puente Niagara y sus accesos en la ruta S‐269 de la provincia 
de Cautín y el puente Pumalal Poniente en el acceso norte a Temuco que se ejecutara entre 2013 y 
2014. 
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Conclusiones 
 

A. Objetivos Específicos  B. Resultados Esperados  C. Avance 

Desarrollar  las  acciones  para  la 
superación  de  la  emergencia  a 
través  de  la  conservación, 
reparación  y  rehabilitación  de  la 
infraestructura MOP 

• Alcanzar un 75% de avance físico y 
financiero del objetivo 

A  diciembre  de  2010  (cierre 
noviembre de 2010) el Programa lleva  

• 73,2 % de avance Físico ponderado 
• 51,1 % Avance financiero ponderado 
La proyección a diciembre es alcanzar 
el  84%  de  avance  tanto  físico  como 
financiero. 
Se  considera  que  el  avance  de  las 
obras cumple absolutamente  y supera 
los resultados esperados.  

Reconstruir  la  infraestructura 
siniestrada con calidad,  identidad, 
oportunidad  y  eficiencia: 
llevándola a su estado inicial. 

• Alcanzar un 10,5 % de avance físico 
y financiero del objetivo 

A  diciembre  de  2010  (cierre 
noviembre de 2010) el Programa lleva  

• 0,1 % de avance Físico ponderado 
• 0,1 % Avance financiero ponderado 
La proyección a diciembre es alcanzar 
el  2,3%  de  avance  tanto  físico  como 
financiero. 
La cifra está  lejos de    lo esperado. Sin 
embargo cabo señalar que la meta fue 
muy  ambiciosa  ya  que  se  desconocía 
con  exactitud  los  daños  reales  y  los 
requerimientos  de  estudios  para 
alcanzar una solución definitiva fueron 
subvalorados. 

Fiscalizar  la  reparación  de  las 
obras  concesionadas  en 
explotación,  dañadas  por  el 
terremoto.  

• Contar  con  catastro  de  daños  y 
establecer los contratos que fuesen 
necesarios  para  alcanzar  una 
recuperación  definitiva  de  la 
infraestructura dañada 

• Definir Programa de Infraestructura 
hospitalaria. 

1) Existe catastro exhaustivo de 
la  infraestructura  dañada  y  se  han 
realizado  todas  las  contrataciones 
necesarias  para  recuperar  la 
infraestructura.  Ello  permitirá  que  en 
2010: 

• En  calzadas  el  25,7  %  esté  con 
reparación definitiva. 

• En  Puentes y otros más del 20% esté 
terminado con reparación definitiva. 

(2)  En  infraestructura  hospitalaria  se 
encuentran en proceso de licitación  7 
de  los 8 hospitales establecidos como 
prioritarios. 

Contribuir  con  las  actividades 
productivas  a  través  de  la 
reconstrucción  de  la 
infraestructura  vinculada  al 
desarrollo socio‐económico. 

En este ámbito se definieron 

• 18 proyectos de riego 
• 1proyecto rampa Boca sur del 
Biobío y Hualpen 

• 2 proyectos  viles de Concepción 

Lo planificado se concretó  totalmente 
y  a  diciembre  sólo  restará  la 
conclusión del proyecto  de reparación 
del  sistema  Maule  Norte,  que 
concluirá en 2011 
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Resumen del Logro de los Objetivos  
 

• Se  puede  señalar  que  el  plan  tuvo  un  cumplimiento  óptimo  de  sus metas  en  lo  que  se 
refiere  a  emergencias  pero  que  sin  embargo,  no  pudo  cumplirse  lo  previsto  en 
reconstrucción. Esto último, tiene que ver con el desconocimiento inicial de la magnitud de 
los daños y los requerimientos de estudios. 

• En  términos  de  inversión  los  requerimientos  financieros  para  lo  que  se  refiere  a 
emergencias disminuyeron en un 29,4 %. En tanto en  lo que se refiere a reconstrucción el 
incremento respecto de lo proyectado alcanza a un 5,5 %. 

• En Concesiones se avanza de acuerdo a lo previsto con un avance físico de un 25,7 % de las 
obras  completamente  terminadas  en  calzadas  y  un  20%  en  puentes  y  otras  estructuras 
dañadas. 
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ANEXO: LISTADO DE PROYECTOS DEL PLAN 

LISTADO DE CONTRATOS DE EMERGENCIA 
 

Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Aeropuertos 30098964‐0  CONSERVACION , REPARACIÓN  
PEQUEÑOS AERÓDROMOS ISLA 
MOCHA, LEQUECAHUE, PEHUENCHES, 
REGIÓN DEL BIO BÍO. 

CONSERVACION REPARACION DE TRES PEQUEÑOS 
AERODROMOS OCTAVA REGION 

Terminado 100 100 8320 0 Biobío 

Aeropuertos  30098970‐0  CONSERVACION , REPARACIÓN 
AEROPUERTO CARRIEL SUR, 
CONCEPCIÓN 

CONSERVACION EMERGENCIA TERREMOTO 
AERODROMO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO 

Terminado  100  100  12978  0  Biobío 

Aeropuertos 30098995‐0  CONSERVACION ,  REPARACIÓN  
AERÓDROMO MARÍA DOLORES. LOS 
ÁNGELES, VIII REGIÓN. 

REPOSICION TORRE DE CONTROL AERODROMO 
MARIA DOLORES DE LOS ANGELES VIII REGION 

En Ejecución 68,72 66 75117 0 Biobío 

Aeropuertos  30098995‐0  CONSERVACION ,  REPARACIÓN  
AERÓDROMO MARÍA DOLORES. LOS 
ÁNGELES, VIII REGIÓN. 

DEMOLICION TORRE DE CONTROL AERODROMO 
MARIA DOLORES DE LOS ANGELES VIII REGION 

Terminado  100  100  90310  0  Biobío 

Aeropuertos  30098976‐0  CONSERVACION , REPARACIÓN  
AERÓDROMO PUCÓN. PUCÓN, IX 
REGIÓN. 

CONSERVACION REPARACIÓN AERODROMO PUCON 
IX REGION 

Terminado  100  100  15883  0  La Araucanía 

Aeropuertos 30098968‐0  CONSERVACION , REPARACIÓN 
AERÓDROMO MAQUEHUE, TEMUCO 

CONSERVACION REPARACIÓN AERODROMO 
MAQUEHUE TEMUCO 

Terminado 100 100 26195 0 La Araucanía 

Aeropuertos 30098945‐0  CONSERVACION ,  REPARACIÓN TORRE 
DE CONTROL AEROPUERTO ARTURO 
MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, XIII 
REGIÓN. 

Diseño Conservación, Rehabilitación, Reparación 
Torre de Control AMB‐Stgo 

Terminado 100 100 62145 0 Metropolitana 
de Santiago 

Aeropuertos 30101462‐0  DIAGNOSTICO EDIFICIO TERMINAL DE 
PASAJEROS AMB SANTIAGO. XIII 
REGIÓN 

Revisión Diseños de Rehabilitación Área Edificio 
Terminal Pasajeros Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez de Santiago 

Terminado 100 100 38619 0 Metropolitana 
de Santiago 

Aeropuertos  30098945‐0  CONSERVACION ,  REPARACIÓN TORRE 
DE CONTROL AEROPUERTO ARTURO 
MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, XIII 
REGIÓN. 

CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN 
TORRE DE CONTROL AMB‐STGO. 

En Ejecución  98  100  299819  0  Metropolitana 
de Santiago 

Aeropuertos 30098955‐0  CONSERVACION DE EMERGENCIA 
AERÓDROMO DE PICHILEMU. VI 
REGIÓN 

Conservación Aeródromo Pichilemu En Ejecución 53 87 336000 10000 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098991‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 15 SIST. APR PROV. 
MARGA  MARGA 

REPOSICION DE ESTANQUE DEL SERVICIO DE APR  
DE LAS CRUCES COMUNA DE LIMACHE ‐  PROVINCIA 
DE MARGA‐MARGA ‐ REGION DE VALPARAISO 

Terminado  100  81  62447  0  Valparaíso 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Agua Potable 
Rural 

30098992‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 34 SIST. APR PROV. 
PETORCA PETORCA 

REPARACION ESTANQUE DE APR VALLE HERMOSO 
PROVINCIA DE PETORCA ‐ COMUNA DE LA LIGUA 
REGION DE VALPARAISO 

Terminado 100 100 4399 0 Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098993‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 29 SIST. APR EN SAN 
FELIPE PROVINCIA DE SAN FELIPE 

REPARACION ESTANQUE DE APR LAS PALMAS ‐ 
COMUNA DE LLAY‐LLAY ‐ PROVINCIA DE SAN FELIPE 

Terminado  100  90  154126  0  Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098993‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 29 SIST. APR EN SAN 
FELIPE PROVINCIA DE SAN FELIPE 

REPARACION ESTANQUE APR   LA ESTANCILLA  ‐ 
COMUNA DE LLAY‐LLAY ‐ REGION DE VALPARAISO 

Terminado 100 100 6902 0 Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098993‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 29 SIST. APR EN SAN 
FELIPE PROVINCIA DE SAN FELIPE 

REPARACION ESTANQUE APR   SANTA ROSA ‐ 
COMUNA DE CATEMU ‐ REGION DE VALPARAISO 

Terminado 100 89 71344 0 Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098992‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 34 SIST. APR PROV. 
PETORCA PETORCA 

REPARACION ESTANQUE APR   PEDEGUA  ‐ 
COMUNA  Y   PROVINCIA DE PETORCA ‐ REGION DE 
VALPARAISO 

Terminado  100  100  4466  0  Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098991‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 15 SIST. APR PROV. 
MARGA  MARGA 

REPARACION  DEL ESTANQUE DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE RURAL DE LOS MAITENES ‐ 
COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA‐
MARGA ‐ REGION DE VALPARAISO 

Terminado 100 100 2189 0 Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098990‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 24 SIST. APR PROV. 
QUILLOTA PROVINCIA QUILLOTA 

REPARACIÓN ESTANQUE APR LA PALMA ‐ COMUNA 
DE QUILLOTA ‐ REGIÓN DE VALPARAÍSO 

En Ejecución  5  0  8490  0  Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098990‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN 24 SIST. APR PROV. 
QUILLOTA PROVINCIA QUILLOTA 

CONSTRUCCION NUEVO ESTANQUE  DEL SERVICIO 
DE APR  BOLONIA ‐ COMUNA  LA CRUZ  ‐ PROVINCIA 
DE QUILLOTA ‐ REGION DE VALPARAISO 

En Ejecución 25 0 105408 0 Valparaíso 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0  0  242986  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0  0  227158  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30099128‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN 15 
SIST.APR EN CARDENAL CARO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0 0 56566 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

DESMONTAJE Y/O DESARME DE INFRAESTRUCTURA 
EN VARIOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

Terminado  100  91  75189  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

Modificacion del contrato nº165788 , DESMONTAJE 
Y/O DESARME DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

Terminado  0  0  ‐6738  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

REPOSICION DE ESTANQUE EN SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL LA MINA COMUNA DE CHEPICA 

Terminado 100 0 83054 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

REPOSICION DE ESTANQUE EN SERVICIO APR SAN 
JOSE DE PATAGUAS COMUNA DE SAN VICENTE DE 
TAGUA TAGUA 

Terminado  100  0  83054  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

DESMONTAJE Y/O DESARME DE INFRAESTRUCTURA 
EN VARIOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 
(GRUPO 2) 

Terminado 100 100 44407 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

REPOSICION VARIOS ESTANQUES METALICOS E 
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS DE APR ISLA DEL 
GUINDO CHOMEDAHUE COMUNA DE SANTA CRUZ 
Y SERVICIO DE APR SAN JOSE DEL HUIQUE COMUNA 
DE PALMILLA 

Terminado 100 0 248210 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

REPOSICION VARIOS ESTANQUES METALICOS E 
INTERCONEXIONES DE SERVICIO DE APR VALLE 
HERMOSO, COMUNA DE SN FCO DE MOSTAZAL, 
SERVICIO APE EL ESTERO Y SERVICIO DE APR 
COCALAN, COMUNA DE LAS CABRAS 

Terminado  100  44  158759  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

REPOSICION VARIOS ESTANQUES METALICOS E 
INTERCONEXIONES DE SERVICIO DE APR NENQUEN 
EL TAMBO, COMUNA DE STA CRUZ, SERVICIO DE 
APR SAN GREGORIO, COMUNA DE NANCAGUA, 
SERVICIO DE APR SAN RAFAEL Y SN FCO DEL 
HUIQUE COMUNA DE PALMILLA 

Terminado 100 80 228581 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE FUNDACIONES Y 
ESTRUCTURAS DE ESTANQUES METALICOS 
ELEVADOS Y DE HORMIGÓN ARMADO TANTO 
ELEVADOS COMO SEMIENTERRADOS Y OTROS 
COMPONENTES DEL SISTEMA DIFERENTES 
COMUNAS DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS 

Terminado 100 100 39324 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

Terminado 100 100 28588 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO  VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR PENCAHUE BAJO COMUNA DE 
SAN VICENTE  SERVICIO DE APR VILLA EL CARMEN Y 
SERVICIO DE APR TUNICHE LAS CABRAS COMUNA 
DE LAS CABRAS 

Terminado 100 100 134001 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR CARACOLES SERVICIO DE APR 
LIMAHUE LA CAPILLA Y SERVICIO DE APR PELEQUEN 
VIEJO PORTEZUELO COMUNA DE MALLOA 

Terminado  100  41  169001  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APR EL BOSQUE SAN 
RAMON ‐ COMUNA DE RANCAGUA ‐ APR LAS 
MERCEDES ‐ COMUNA DE GRANEROS ‐ APR LA 
ESTACADA ‐ COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO 

Terminado 100 100 91085 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIOS DE APR LA ESMERALDA SERVICIO DE APR 
PUEBLO HUNDIDO Y SERVICIO DE APR LO DE LOBOS 
COMUNA DE RENGO 

Terminado 100 100 206977 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMA DE APR SERVICIO 
DE APR LLALLAUQUEN  COMUNA DE LAS CABRAS 
SERVICIO DE APR EL TRANQUE DE MILLAHUE Y 
SERVICIO DE APR LOS MAITENES COMUNA DE SAN 
VICENTE DE TAGUA TAGUA 

En Ejecución 98,1 59 319609 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR CALLEJONES LA GLORIA COMUNA 
DE NANCAGUA SERVICIO DE APR AUQUINCO Y 
SERVICIO DE APR UVA BLANCA A LAS HIJUELAS 
COMUNA DE CHEPICA 

Terminado  100  61  251334  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR LA DEHESA COMUNA DE PLACILLA 
SERVICIO DE APR SANTA ANA LOS OLMOS Y 
SERVICIO DE APR LA ARBOLEDA VALLE HERMOSO 
COMUNA DE PLACILLA 

Terminado  100  100  197207  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR NILAHUE CORNEJO COMUNA DE 
PUMANQUE SERVICIO DE APR SAN JOSE DE 
PEÑUELAS Y SERVICIO DE APR VILLA ALEGRE SAN 
LUIS COMUNA DE PLACILLA 

Terminado 100 68 205637 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR ROMA SAN JOSE DE LOS LINGUES 
COMUNA DE SAN FERNANDO SERVICIO DE APR SAN 
JOSE DE CUNACO COMUNA DE  NANCAGUA 
SERVICIO DE APR GUINDO ALTO EL BOLDAL Y 
SERVICIO DE APR QUINAHUE COMUNA DE SANTA 
CRUZ 

En Ejecución  95,76  66  482935  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30099128‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN 15 
SIST.APR EN CARDENAL CARO 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR EL POTRERO COMUNA DE 
PAREDONES SERVICIO DE APR LA QUEBRADA DE 
PÉÑABLANCA COMUNA DE MARCHIGUE SERVICIO 
DE APR LA AGUADA LAS DAMAS Y SERVICIO DE APR 
LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA 

En Ejecución 85,48 61 258325 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30099128‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN 15 
SIST.APR EN CARDENAL CARO 

En Ejecución 0 0 ‐5476 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR LA LLAVERIA COMUNA LAS 
CABRAS Y SERVICIO DE APR LA LEONERA COMUNA 
DE CODEGUA 

Terminado 100 30 67347 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR LOS AROMOS EL DURAZNO 
COMUNA DE LAS CABRAS SERVICIO DE APR 
RIGOLEMU CUENCA LOS MAQUIS COMUNA DE 
MALLOA Y SERVICIO DE APR TOTIHUE PICHIGUAO 
COMUNA DE REQUINOA 

Terminado 100 100 132355 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR CASAS DE PEUCO ‐ COMUNA DE 
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL ‐ SERVICIO DE APR 
RASTROJOS  Y SERVICIO DE APR TOQUIHUA ‐ 
COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

Terminado 100 100 157367 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

Modificacion del contrato nº168087 , 
MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR EL ROMERAL COMUNA DE 
CODEGUA SERVICIO DE APR ANGOSTURA DE 
MOSTAZAL Y SERVICIO DE APR EL ROBLE COMUNA 
DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 

En Ejecución  0  0  ‐6300  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098917‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 41 SIST. APR EN 
CACHAPOAL 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR EL ROMERAL COMUNA DE 
CODEGUA SERVICIO DE APR ANGOSTURA DE 
MOSTAZAL Y SERVICIO DE APR EL ROBLE COMUNA 
DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 

En Ejecución  77,6  0  423434  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30099128‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN 15 
SIST.APR EN CARDENAL CARO 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR  RINCONADA DE ALCONES 
COMUNA DE MARCHIGUE SERVICIO DE APR 
LITUECHE Y SERVICIO DE APR QUELENTARO 
COMUNA DE DE LITUECHE 

Terminado  100  100  87954  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30099128‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN 15 
SIST.APR EN CARDENAL CARO 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIOS DE APR TRINIDAD LOS MAITENES 
COMUNA DE MARCHIGUE SERVICIO DE APR 
CUTEMU LA QUEBRADA Y SERVCIO DE APR 
BUCALEMU COMUNA DE PAREDONES 

En Ejecución 60 0 130573 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO DE APR SAN ANTONIO EL CUADRO 
COMUNA DE CHEPICA SERVICIO DE APR SAN JUAN 
DE LA SIERRA Y SERVICIO DE APR TRES PUENTES 
COMUNA DE CHIMBARONGO 

Terminado  100  100  196419  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Agua Potable 
Rural 

30098918‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 33 SIST. APR EN 
COLCHAGUA 

MEJORAMIENTO  VARIOS SISTEMAS DE APR 
SERVICIO A APR YAQUIL COMUNA DE NANCAGUA 
SERVICIO DE APR LA PALOMA COMUNA DE SAN 
FERNANDO Y SERVICIO DE APR LA FINCA ISLA DE 
YAQUIL COMUNA DE SANTA CRUZ 

En Ejecución 99,51 19 185943 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0  0  180901  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0 0 259533 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Contratos de Asesoría Administración y Supervisión 
‐ Agua Potable Rural ‐ En Programación 

Inversiones 
asociadas 

0  0  10168  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0  0  119302  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30099161‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 2 SIST. APR EN 
CAUQUENES 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0 0 2271 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR 
BOTALCURA Y SERVICIO APR VILLA REINA 

Terminado  0  0  92451  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR 
BOTALCURA Y SERVICIO APR VILLA REINA 

Terminado  100  75  144196  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR 
CALLEJONES Y SERVICIO APR PIGUCHEN 

Terminado 0 0 66655 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR 
CALLEJONES Y SERVICIO APR PIGUCHEN 

Terminado  100  100  111899  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR SAN 
PABLO 

Terminado  100  100  147800  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR SAN 
LEON ‐ SERVICIO APR DUAO TRES ESQUINAS ‐ 
SERVICIO APR COPIHUE 

Terminado 0 0 15905 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR SAN 
LEON ‐ SERVICIO APR DUAO TRES ESQUINAS ‐ 
SERVICIO APR COPIHUE 

Terminado  100  100  15174  0  Maule 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR SAN 
LEON ‐ SERVICIO APR DUAO TRES ESQUINAS ‐ 
SERVICIO APR COPIHUE 

Terminado 0 0 85558 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR ALTO 
PANGUE ‐ SERVICIO APR EL MILAGRO SANTA 
VICTORIA ‐ SERVICIO APR PANGUE ARRIBA ‐ 
SERVICIO APR VILLA ILLINOIS 

Terminado  100  100  161680  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR LOMAS 
DE LAS TORTILLAS ‐ SERVICIO APR NIRIVILO 

Terminado  100  87  90677  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SERVICIO APR ITAHUE  Terminado  100  100  35693  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

OBRAS DE EMERGENCIA EN SISTEMA APR LA 
ARBOLEDA Y SERVICIO APR VILLA EL SAUCE 

Terminado 100 100 130334 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

OBRAS DE EMERGENCIA DE DESMONTAJE DE DIEZ 
ESTANQUES Y TORRES EN VARIOS SISTEMAS APR DE 
LA REGION DEL MAULE‐GRUPO 1 

Terminado  100  100  46410  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

OBRAS DE EMERGENCIA DE DESMONTAJE DE ONCE 
ESTANQUES Y TORRES EN VARIOS SISTEMAS DE APR 
DE LA REGION DEL MAULE‐GRUPO 2 

Terminado  100  100  22015  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

OBRAS DE EMERGENCIA DE DESMONTAJE DE ONCE 
ESTANQUES Y TORRES EN VARIOS SISTEMAS DE APR 
DE LA REGION DEL MAULE‐GRUPO 2 

Terminado 0 0 26418 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

OBRAS DE EMERGENCIA DE DESMONTAJE DE DIEZ 
ESTAQUES Y TORRES EN VARIOS SISTEMAS DE APR 
DE LA REGIÓN DEL MAULE‐GRUPO 3 

Terminado  100  100  45815  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

Obras de Emergencia Sistema APR Itahue  En Ejecución  95,8  99  663350  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

Obras de Emergencia Sistema APR Boyeruca  Terminado 100 97 328347 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Obras de Emergencia Grupo 1 : Servicio APR El Ajial; 
Servicio APR Bureo Mantul; Servicio APR El Triunfo 
Santa Cecilia; Servicio APR Higuerillas; y Servicio 
APR San Antonio Encina. 

En Ejecución  97,55  74  487189  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

Obras de Emergencia Grupo 2 : Servicio APR Los 
Robles Escudo de Chile y Servicio APR Chacarillas. 

En Ejecución  95,9  63  337828  0  Maule 
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Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
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Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 50 
SIST. APR EN LA PROVINCIA DE 
LINARES 

Obras de Emergencia Grupo 4 : Servicio APR Ballica 
La Torre; Servicio APR Esperanza Plan; y Servicio 
APR Cunaco Viznaga. 

En Ejecución 75,1 65 169452 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

Obras de Emergencia Grupo 5 : Servicio APR El 
Quelmén San Rafael; Servicio APR El Plumero; 
Servicio APR Palquibudi; Servicio APR La Estrella de 
Huemul; y Servicio APR San Carlos. 

En Ejecución 85,89 49 259742 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Obras de Emergencia Grupo 6  : Servicio APR Los 
Carros Villa Rosa; y Servicio APR Palma Rosa y 
servicio APR Santa Inés. 

En Ejecución 97,59 100 235448 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

Obras de Emergencia Grupo 7  : Servicio APR 
Domingo Mancilla;Servicio APR El Molino Ventana 
del Alto; Servicio APR Hacienda Rincón; y Servicio 
APR Cerrillos Bascuñan. 

Terminado  100  79  195133  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Obras de Emergencia Grupo 8  : Servicio APR 
Rau;Servicio APR Quinamávida; Servicio APR Santa 
Rosa San Rafael; y Servicio APR Rari 

En Ejecución 95,24 74 581823 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Obras de Emergencia Grupo 9: Servicio APR Lomas 
de Putagán; Servicio APR Colihues Los Rabones; 
Servicio APR La Floresta. 

Terminado  100  100  137763  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Obras de Emergencia Grupo 10  : Servicio APR 
Semillero;Servicio APR Flor de Maule; Servicio APR 
Luis Cruz Martínez 

En Ejecución 96,53 99 229613 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

Obras de Emergencia Grupo 11: Servicio APR 
Panguilemo; Servicio APR Las Lomas y Servicio APR 
La Chispa 

Terminado 100 72 262845 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

Obras de Emergencia Grupo 12: Servicio APR 
Pencahue y Servicio APR La Orilla 

Terminado  100  97  204763  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION 
REHABILITACIÓN,REPARACIÓN DE 37 
SIST.APR EN TALCA 

Obras de Emergencia Grupo 14  : Servicio APR Los 
Maquis; y Servicio APR Camarico 

Terminado 100 100 117499 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Obras de Emergencia Grupo 16: Servicio APR 
Carmen Oriente San Marcos Servicio APR La Tercera 
Chalet Quemado Servicio APR La Palmilla Ltda. y 
Servicio APR Peñuelas 

Terminado 100 90 189242 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098920‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN,
REPARACIÓN DE 37 SIST.APR EN TALCA 

Obras de Emergencia Grupo 15: Servicio APR 
Huilquilemu y Servicio APR Peumo Negro 

Terminado 100 78 3212 0 Maule 

Agua Potable 
Rural 

30099161‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 2 SIST. APR EN 

Obras de Emergencia Servicio APR Chovellén 
Cardonal 

Terminado  100  100  18925  0  Maule 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

CAUQUENES 

Agua Potable 
Rural 

30098921‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 39 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CURICÓ 

Obras de Emergencia Servicio APR El Maitén San 
Salvador 

Terminado  100  100  8755  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30098922‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 50 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE LINARES 

Obras de Emergencia Servicio APR Ballica La Torre  En Ejecución  37  0  84730  0  Maule 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0 0 279525 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098958‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 9 SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE RURAL PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0 0 102440 10800 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098956‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 15 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 
BIOBÍO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0  0  61979  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098959‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 28 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DEL BIOBIO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0 0 176965 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098956‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 15 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 
BIOBÍO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0  0  24721  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098959‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 28 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DEL BIOBIO 

Terminado 0 0 428871 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098958‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 9 SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE RURAL PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 

  Terminado  0  0  124108  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098956‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 15 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 
BIOBÍO 

Terminado 100 87 645375 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en Servicios de Agua Potable 
Rural de Ranguelmo, comuna de Coelemu, El 
Embalse, comuna de Coihueco, San Miguel, comuna 
de San Ignacio, y El Emboque, comuna de Chillán 

En Ejecución  76,11  70  578612  0  Biobío 
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Agua Potable 
Rural 

30098959‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 28 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DEL BIOBIO 

Obra de Emergencia en Servicio de Agua Potable 
Rural de Villa Mercedes comuna de Quilleco Puente 
Perales comuna de Laja y Las Playas comuna de Laja 

Terminado 100 100 571135 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en Servicios de Agua Potable 
Rural de Héroes de la Concepción, comuna de 
Coihueco, Cocharcas, comuna de San Carlos, 
Cartago, comuna de Pemuco, Buli Caserío‐
Tiuquilemu, comuna de Ñiquén y San Gregorio, 
comuna de Ñiquén 

Terminado  100  91  473058  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Modificacion del contrato nº167561 , Obras de 
Emergencia en Servicio de APR de Huape Comuna 
de Chillán Quinchamalí comuna de Chillán Santa 
Rosa de Ninquihue comuna de San Carlos Villa 
Illinois comuna de San Carlos y Gaona comuna de 
San carlos 

Terminado  0  0  ‐3208  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en Servicio de APR de Huape 
Comuna de Chillán Quinchamalí comuna de Chillán 
Santa Rosa de Ninquihue comuna de San Carlos 
Villa Illinois comuna de San Carlos y Gaona comuna 
de San carlos 

Terminado  100  99  586671  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098958‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 9 SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE RURAL PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 

Obras de Emergencia en el Servicio de APR de 
Caleta Tumbes Comuna de Talcahuano y Unihue 
cumuna de Hualqui 

Terminado  100  100  239340  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098958‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 9 SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE RURAL PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 

Obras de Emergencia en Servicio de APR Quilacoya 
comuna de Hualqui y Huellerehue comuna de Santa 
Juana 

Terminado  100  100  63454  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en el Servicio de APR de 
Perales Comuna de Coelemu 

Terminado 100 100 168309 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098956‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 15 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 
BIOBÍO 

Obras de emergencia en Servicios de APR Antihuala‐
Temuco chico‐La Araucana Comuna de Los Angeles 

Terminado 100 100 206001 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en el Servicio de APR de Agua 
Buena comuna de San Carlos; Ninquihue comuna de 
San Carlos y Chillancito de Quillón comuna de 
Quillón 

Terminado  100  94  275072  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098959‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 28 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DEL BIOBIO 

Obras de Emergencia en Servicios de APR de El 
Alamo; Los Troncos; Virquenco comuna de Los 
Angeles y El Huachi comuna de Santa Bárbara 

Terminado  100  100  407940  0  Biobío 
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Agua Potable 
Rural 

30098959‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 28 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DEL BIOBIO 

Obras de Emergencia en el Servicio de APR de 
Millapoa comuna de Nacimiento; Cambrales 
comuna de Yumbel Obras de Rio Claro comuna de 
Yumbel y Rio Claro Comuna de Yumbel 

Terminado 100 100 495623 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Modificacion del contrato nº168145 , Obras de 
Emergencia en el Servicio de APR de Paso Ancho 
comuna de San Fabián; El Rosal comuna de Pinto y 
Pueblo Seco comuna de San Ignacio 

En Ejecución 0 0 86788 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en el Servicio de APR de Paso 
Ancho comuna de San Fabián; El Rosal comuna de 
Pinto y Pueblo Seco comuna de San Ignacio 

En Ejecución 78,43 64 294842 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en el Servicio de APR de 
Puerto Coyanco comuna de Quillón y Hernán Brañas 
comuna de Trehuaco 

Terminado  100  99  113170  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098958‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 9 SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE RURAL PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 

Obras de Emergencia en el Servicio de APR de 
Coliumo comuna de Tomé; Chaimávida Soto 
comuna de Concepción y Talcamávida comuna de 
Hualqui 

En Ejecución  85,12  60  550855  20225  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098958‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN 9 SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE RURAL PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 

Modificacion del contrato nº168149 , Obras de 
Emergencia en el Servicio de APR de Coliumo 
comuna de Tomé; Chaimávida Soto comuna de 
Concepción y Talcamávida comuna de Hualqui 

En Ejecución 0 0 0 69776 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098956‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 15 SISTEMAS DE APR 
PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 
BIOBÍO 

Obras de Emergencia en Servicio de APR en LLico 
comuna de Arauco 

En Ejecución  72  44  516489  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Modificacion del contrato nº168156 , Obras de 
Emergencia en Servicios de Agua Potable Rural de 
Chacay, Caserío Diguillín, Quiriquina, Bajo Los 
Amigos y Trehuaco 

En Ejecución 0 0 1298 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en Servicios de Agua Potable 
Rural de Chacay, Caserío Diguillín, Quiriquina, Bajo 
Los Amigos y Trehuaco 

En Ejecución 75,31 84 313035 0 Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30099167‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, 74 SIST. APR EN ÑUBLE 

Obras de Emergencia en APR Cholguan Estación y 
Pangal del Laja 

En Ejecución  85  79  229056  0  Biobío 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0  0  24632  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0 0 68396 0 La Araucanía 
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Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN,
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0 0 76482 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de Cacique Currihuil, Comuna de 
Padre Las Casas, Región de La Araucanía 

En Ejecución  0  100  15351  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de Los Laureles, Comuna de 
Cunco, Región de La Araucanía 

Terminado 100 100 117892 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de Radal, Comuna de Freire, 
Región de La Araucanía 

Terminado 100 100 125356 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Emergencia de Reabastecimiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de Quilquihuenco, Comuna de 
Collipulli, Región de La Araucanía 

Terminado  100  100  91910  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de Malpichahue, Comuna de 
Lautaro, Región de La Araucanía 

Terminado  100  100  93061  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Agua Potable 
Rural Los Galpones, Comuna de Pitrufquén, Región 
de La Araucanía_Terremoto 

Terminado 100 100 54121 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Emergencia de Reabastecimiento Agua Potable 
Rural Coyanco, Comuna de Angol, Región de La 
Araucanía_Terremoto 

Terminado 100 100 56740 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Emergencia de Reabastecimiento Agua Potable 
Rural Pidima, Comuna de Ercilla, Región de La 
Araucanía_Terremoto 

En Ejecución  91  0  195130  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Emergencia de Reabastecimiento Agua Potable 
Rural Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de La 
Araucanía_Terremoto 

Terminado  100  100  37728  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Emergencia de Reabastecimiento Agua Potable 
Rural Quino, Comuna de Victoria, Región de La 
Araucanía_ Terremoto 

Terminado  100  100  90382  0  La Araucanía 
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30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Agua Potable 
Rural Barros Arana, Comuna de Teodoro Schmidt, 
Región de La Araucanía_Terremoto 

Terminado 100 100 106680 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Sistemas de Agua 
Potable Rural de Conunhueno, Metrenco y 
Remolino Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, 
Región de La Araucanía_Terremoto 

En Ejecución 99,3 106 109228 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Sistemas de Agua 
Potable Rural de Entre Rios, Lumahue, Faja Maisan 
y Puerto Dominguez, Comunas de Nueva Imperial, 
pitrufquén y Saavedra, Región de La 
Araucanía_Terremoto 

Terminado  100  100  64851  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Sistemas de Agua 
Potable Rural de Pichingual, Huilio, Chihuimpilli y 
Pumalal, Comunas de Carahue, Freire y Lautaro, 
Región de La Araucanía_Terremoto 

Terminado  100  100  85874  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Emergencia de Reabastecimiento Agua Potable 
Rural de Hueico Huelehueico manzanar y Rari Ruca 
Comuna de Lumaco Renaico y Curacautín, Región 
de La Araucanía 

Terminado  100  100  43916  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Sistemas de Agua 
Potable Rural de Portal Queule, Villa Los Boldos y 
Antinao Paillal, Comunas de Toltén y Lautaro Región 
de La Araucanía_Terremoto 

Terminado  100  100  122089  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Sistemas de Agua 
Potable Rural de Prado Huichahue, Loica Pulón y 
Mahuidanche, Comunas de Friere y Pitrufquén, 
Región de La Araucanía_Terremoto 

Terminado 100 100 45226 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento Sistemas de Agua 
Potable Rural de Hualpín y Trañi Trañi, Comunas de 
Teodoro Schmidt y Temuco, Región de La 
Araucanía_Terremoto 

Terminado  100  0  85994  0  La Araucanía 
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30098974‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE MALLECO 

Emergencia de Reabastecimiento Sistemas de Agua 
Potable Rural de Manzanares y Quilquén, Comunas 
de Renaico y Traiguén, Región de La 
Araucanía_Terremoto 

Terminado 100 100 32059 0 La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento de Agua Potable 
Rural de  Cacique Currihuil 2a Parte, Comuna de 
Padre Las Casas, Región de La Araucanía 
 
 

En Ejecución  65  16  260504  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098973‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 45 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE CAUTÍN 

Emergencia de Reabastecimiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de La Paz, Comuna de Loncoche, 
Región de La Araucanía_Terremoto 

En Ejecución  70  84  135013  0  La Araucanía 

Agua Potable 
Rural 

30098941‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 7 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MAIPO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0  0  94187  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0 0 69756 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30099192‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 1 SIST. APR EN 
SANTIAGO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0 0 2569 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30099192‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 1 SIST. APR EN 
SANTIAGO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0  0  16639  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0 0 1010 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Programacion 

Inversiones 
asociadas 

0 0 6729 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0  0  86877  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098932‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
CHACABUCO 

Contratos de Asesoría por Gestión de Proyecto ‐ 
Agua Potable Rural ‐ En Ejecución 

Inversiones 
asociadas 

0 0 25621 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098932‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
CHACABUCO 

Contrato de Emergencia"Prestación de Servicio para 
el Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas en 
Torre y Estanque del APR Santa Luisa ‐ comuna de 
Colina, de la Provincia de Chacabuco" 

Terminado 100 100 2208 0 Metropolitana 
de Santiago 
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30098941‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 7 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MAIPO 

Contrato de Emergencia "Prestación de Servicio 
para el Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas 
en Torres y Estanques de los Servicios de APR 
Cardonal Bajo y Hospital Champa en la Comuna de 
Paine, Provincia de Maipo" 

En Ejecución 89,98 100 9205 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

Contrato de Emergencia "Prestación de Servicio 
para el Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas 
en Torres y Estanques de los Servicios de APR Villa 
las Mercedes ‐ Gacitúa y San Antonio de Naltagua, 
Comuna de Isla de Maipo, en la Provincia de 
Talagante" 

En Ejecución  86  100  5552  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contrato de Emergencia "Prestación de Servicio 
para el Desarme y Retiro de Estructura Metálica en 
Torre y Estanque de APR Cerrillos, Comuna de 
Curacavi, Provincia de Melipilla" 

En Ejecución  75,5  100  2208  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contrato de Emergencia  "Prestación de Servicio 
para el Desmontaje y Reubicación de Estanques 
Metálicos en los Servicios de APR Las Lomas de 
Culipran comuna de Melipilla y El Prado comuna de 
Melipilla, Provincia de Melipilla" 

Terminado  100  100  23307  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contrato de Emergencia "Rehabilitación de Servicio 
de APR El Prado Comuna de san Pedro Provincia de 
Melipilla" 

Terminado 100 100 14280 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

"Reparación de Estructuras Metálicas en Varios 
Servicios de Agua Potable Rural,  San Manuel, 
Rumay Campo Lindo, Mallarauco y Huechun, todos 
en la comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, 
Región Metropolitana" 

Terminado 100 100 26125 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

"Reparación de Estructuras Metálicas en Varios 
Servicios de Agua Potable Rural,  
Gacitúa Comuna Isla de Maipo, y San Antonio de 
Naltahua.   
Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, 
Región Metropolitana" 

Terminado  100  100  9686  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098941‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 7 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MAIPO 

"Reparación de Estructuras Metálicas en Varios 
Servicios de Agua Potable Rural, Campusano la 
Estancilla, en la comuna de Buin y Rangue los 
Hornos, en la comuna de Paine , Provincia de 
Maipo, Región Metropolitana" 

Terminado  100  100  17214  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contrato de Emergencia Reparación de Estructuras 
Metálicas en Varios Servicios de APR , La Palma 
Maria Pinto y El Rosario todos en la Comuna de 
Maria Pinto, Provincia de Melipilla 

Terminado 100 100 8772 0 Metropolitana 
de Santiago 
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30098932‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
CHACABUCO 

Contrato de Emergencia Reparación de Estructuras 
Metálicas en Varios Servicios de APR,  Hermanos 
Carrera, Santa Marta de Liray, Estación Polpaico, 
Huechun y Punta Peuco, Comunas de Colina y Til Til, 
Provincia de Chacabuco 

Terminado 100 100 17543 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30099191‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 1 SIST. APR EN 
CORDILLERA 

Contrato de Emergencia Reparación de Estructura 
Metálica en el Servicio de APR El Principal en la 
Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera 

Terminado  100  100  2924  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098941‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 7 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MAIPO 

Contrato de Emergencia Rehabilitación Servicio de 
APR Colonia Kennedy, Comuna de Paine, Provincia 
de Maipo 

Terminado 100 100 50079 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

Contrato de Emergencia "Prestación de Servicio 
para el Desmontaje y Reubicación de Estanque 
Metálico el Servicios de APR Santa Mariana la 
Manresa  Comuna de Talagante, Provincia de 
Talagante" 

Terminado  100  100  6992  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098932‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
CHACABUCO 

Contrato de Emergencia Reparación de Estanques 
de Hormigón en los Servicios de APR Manuel 
Rodríguez Comuna de Colina ‐ Las Canteras Comuna 
de Colina ‐ El Lucero Comuna de Lampa ‐ Batuco 
Comuna de Lampa Provincia de Chacabuco. 

Terminado  100  100  18046  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098932‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 14 SIST. APR EN 
CHACABUCO 

Contrato de Emergencia Reposición Sistema de 
Regulación Servicio de APR Santa Luisa Comuna de 
Colina Provincia de Chacabuco. 

En Ejecución 81,8 61 152743 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098941‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 7 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MAIPO 

Contrato de Emergencia Reparación de Estanque de 
Hormigón en el Servicio de APR Aparición de Paine 
Comuna de Paine, Provincia de Maipo. 

Terminado  100  100  3274  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098941‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN DE 7 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MAIPO 

Contrato de Emergencia Reposición de Sistemas de 
Regulación en los Servicios de APR Cardonal Bajo y 
Hospital ‐ Champa ambos en la Comuna de Paine 
Provincia de Maipo 

En Ejecución  89,98  64  624617  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contrato de Emergencia Reparación de Estanques 
de Hormigón en los Servicios de APR El Bollenar y 
Codigua El Esfuerzo ambos en la Comuna de 
Melipilla Provincia de Melipilla. 

Terminado  100  100  9769  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contrato de Emergencia Reposición de Sistemas de 
Regulación en el Servicio de APR Cerrillos Comuna 
de Curacaví Provincia de Melipilla 

En Ejecución  75,5  36  197106  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Modificacion del contrato nº167252 , Contrato de 
Emergencia Reposición de Sistemas de Regulación 
en el Servicio de APR Cerrillos Comuna de Curacaví 
Provincia de Melipilla 

En Ejecución 0 0 36447 0 Metropolitana 
de Santiago 
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30099192‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 1 SIST. APR EN 
SANTIAGO 

Contrato de Emergencia Reposición de Sistemas de 
Regulación en el Servicio de APR Colo Colo Comuna 
de Quilicura Provincia de Santiago. 

En Ejecución 74 77 110914 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30099192‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 1 SIST. APR EN 
SANTIAGO 

Modificacion del contrato nº167255 , Contrato de 
Emergencia Reposición de Sistemas de Regulación 
en el Servicio de APR Colo Colo Comuna de 
Quilicura Provincia de Santiago. 

En Ejecución  0  0  17122  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

Contrato de Emergencia Reposición de Sistemas de 
Regulación en los Servicios de APR San Antonio de 
Naltahua y  Gacitúa todos en la Comuna de Isla de 
Maipo Provincia de Talagante. 

En Ejecución  86  70  292599  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Contrato de Emergencia Regulación en los Servicios 
de APR Rumay Campo lindo en la Comuna de 
Melipilla y El Prado en la Comuna de San Pedro 
ambos en la Provincia de Melipilla 

Terminado  100  90  372276  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098936‐0  CONSERVACION, REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN DE 20 SIST. APR EN LA 
PROVINCIA DE MELIPILLA 

Modificacion del contrato nº168249 , Contrato de 
Emergencia Regulación en los Servicios de APR 
Rumay Campo lindo en la Comuna de Melipilla y El 
Prado en la Comuna de San Pedro ambos en la 
Provincia de Melipilla 

Terminado 0 0 8411 0 Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

Contrato de Emergencia Reposición de Sistema de 
Regulación en el Servicio de APR Villa Las Mercedes 
en la Comuna de Isla de Maipo Provincia de 
Talagante 

En Ejecución  86  67  172411  0  Metropolitana 
de Santiago 

Agua Potable 
Rural 

30098939‐0  CONSERVACION REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN, DE 9 SIST. APR EN 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

Modificacion del contrato nº168253 , Contrato de 
Emergencia Reposición de Sistema de Regulación en 
el Servicio de APR Villa Las Mercedes en la Comuna 
de Isla de Maipo Provincia de Talagante 

En Ejecución  0  0  6732  0  Metropolitana 
de Santiago 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Infraestructura de apoyo MOP Nivel 
Nacional(Vialidad Freire radio estacion MOP y casa 
fiscal dighero) 

Terminado  100  100  28000  0  Valparaíso 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Materiales, Servicios y Suministros  Inversiones 
asociadas 

0  0  7625  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 
MOP ALZAPRIMADO Y APUNTALAMIENTO EDIFICIO 
MOP RANCAGUA ‐  DAÑOS  PRODUCIDO POR 
SISMO 

Terminado 100 100 15495 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 
MOP NIVEL NACIONAL 2010 / 
REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO POR 
REUBICACION DEPENDENCIAS MOP A 
CONSECUENCIAS DEL SISMO 

Terminado 100 100 55804 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Terminado 100 100 36320 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS DEPENDENCIAS 
DEL CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES DEL 
MOP ‐REGION DEL L BERNADO OHIGGINS ‐ 
RANCAGUA 

Terminado  100  100  6200  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Instalación de centro de datos y comunicación en 
dependencias MOP ‐ ubicado en calle Almarza 399 
Rancagua‐ Región de OHiggins 

Terminado  100  100  2554  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

CONFIGURACION Y TRASLADO DE CAMARAS DE 
VIGILANCIA EN NUEVAS DEPENDENCIAS DE 
EDIFICIO MOP UBICADO EN CALLE ALMARZA N°399‐
RANCAGUA REGION DE OHIGGINS 

Terminado 100 100 1769 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Materiales, Servicios y Suministros  Inversiones 
asociadas 

0  0  1828  0  Maule 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservacion de Infraestructura de Apoyo a 
Eduficios MOP‐Contratos de Emergencias Edificios 
de Talca 

Terminado 100 100 20319 0 Maule 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Nivel 
Nacional‐ contratos de emergencia de Talca Nº 2 

En Ejecución  90  65  67707  0  Maule 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Infreestructura de Apoyo MOP Nivel 
Nacional‐contrato de Emergencia de Linares 

Terminado  100  100  12980  0  Maule 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Nivel 
Nacional‐contratos de emergencia de Cauquenes 

Terminado 100 100 14998 0 Maule 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Nivel 
Nacional‐contratos de emergencia  de Parral 

Terminado  100  96  65916  0  Maule 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Nivel 
Nacional ‐contratos de emergencia de Curepto 

Terminado  100  100  3186  0  Maule 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Infraestructura de Apoyo MOP ‐Nivel 
Nacional ‐ Contratos de Emergencia Cierros Galpón 
Maestranza DOH Región del Maule 

Terminado 100 100 8210 0 Maule 

Arquitectura  30098996‐0  CONSERVACION EDIFICIO MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS CONCEPCION 

Materiales, Servicios y Suministros  Inversiones 
asociadas 

0  0  20973  0  Biobío 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 
2012 NIVEL NACIONAL ‐  contratos emergencia ‐ 
DGA  Los angeles 

Terminado  100  100  31000  0  Biobío 
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Arquitectura  30089840‐0  CONSERVACION PREVENTIVA 
EDIFICIOS M.O.P. TRIENAL 2010 / 2012 
NIVEL NACIONAL 

CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 
2012 NIVEL NACIONAL ‐  contratos emergencia 
Edificio MOP Concepcion 

Terminado 100 100 54001 0 Biobío 

Arquitectura  30098996‐0  CONSERVACION EDIFICIO MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS CONCEPCION 

Conservación Edificio MOP Concepción  En Ejecución  94  94  346003  0  Biobío 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Edificio MOP Trienal 2010/2012 Nivel 
Nacional, Obras de Emergencia‐Provincia Bio Bio 

Terminado  100  100  46735  0  Biobío 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

Conservación Edificio MOP Trienal 2010/2012 Nivel 
Nacional, Obras de Emergencia ‐ 
Concepcíon/Arauco 

Terminado 100 100 68696 0 Biobío 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

REPARACIONES OFICINAS DIRECCIÓN PROVINCIAL; 
VIVIENDAS FISCALES VIALIDAD Y OFICINAS 
COMUNALES VIALIDAD MALLECO 

Terminado  100  100  99402  0  La Araucanía 

Arquitectura  30089840‐0  CONSERVACION PREVENTIVA 
EDIFICIOS M.O.P. TRIENAL 2010 / 2012 
NIVEL NACIONAL 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA EDIFICIO MOP  2010 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

Terminado  0  0  20025  0  La Araucanía 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA EDIFICIO MOP  2010 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

Terminado 100 100 108188 0 La Araucanía 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

REPARACIÓN VIVIENDAS FISCALES ARQUITECTURA Y 
JARDIN INFANTIL MOP TEMUCO 

Terminado  100  100  9406  0  La Araucanía 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

REPARACIONES OFICINAS DIRECCIÓN PROVINCIAL 
CAUTÍN TEMUCO 

Terminado  100  100  10438  0  La Araucanía 

Arquitectura  30080410‐0  CONSERVACION TRIENAL PALACIO DE 
LA MONEDA 

Materiales, Servicios y Suministros Inversiones 
asociadas 

0 0 0 127947 Metropolitana 
de Santiago 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

REPARACIONES EN EDIFICIO SEREMI MOP RM 
(EMERGENCIAS) 

Terminado 100 100 46603 0 Metropolitana 
de Santiago 

Arquitectura  30080410‐0  CONSERVACION TRIENAL PALACIO DE 
LA MONEDA 

CONSERVACION TRIENAL PALACIO DE LA MONEDA 
2010 (OBRAS DE EMERGENCIA). 

En Ejecución  88  68  134945  38309  Metropolitana 
de Santiago 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

REPARACION DAÑOS EDIFICIO MOP NIVEL CENTRAL  Terminado  100  100  226032  0  Metropolitana 
de Santiago 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

REPARACION INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA 
(EMERGENCIA) 

Terminado 100 100 32130 0 Metropolitana 
de Santiago 

Arquitectura  30089830‐0  CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 
/ 2012 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 
NIVEL NACIONAL MOP (JARDIN INFANTIL‐ CASA DE 
HUESPEDES‐ VIALIDAD MONEDA‐ DOH BODEGAS 
ESTACIONAMIENTOS) 

Terminado  100  100  78735  0  Metropolitana 
de Santiago 
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30089737‐0  CONSERVACION CONSTRUCCION 
ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 
REPARACIONES MAYORES NACIONAL 

Materiales, Servicios y Suministros Inversiones 
asociadas 

0 0 21076 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Dirección 
General 
Aguas 

30089737‐0  CONSERVACION CONSTRUCCION 
ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 
REPARACIONES MAYORES NACIONAL 

Materiales, Servicios y Suministros  Inversiones 
asociadas 

0  0  44946  0  Maule 

Dirección 
General 
Aguas 

30089737‐0  CONSERVACION CONSTRUCCION 
ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 
REPARACIONES MAYORES NACIONAL 

Materiales, Servicios y Suministros Inversiones 
asociadas 

0 0 14842 0 Biobío 

Dirección 
General 
Aguas 

30089737‐0  CONSERVACION CONSTRUCCION 
ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 
REPARACIONES MAYORES NACIONAL 

REPARACION DE ESTACIONES DAÑADAS EN EL 
TERREMOTO 

En Licitación 0 0 15000 0 Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30089740‐0  CONSERVACION Y MANTENCION RED 
HIDROMETRICA NACIONAL NACIONAL 

Materiales, Servicios y Suministros  Inversiones 
asociadas 

0  0  100000  0   

Dirección 
General 
Aguas 

27000026‐0  CONSERVACION DE LA RED 
HIDROMETEOROLOGICA NACIONAL 
INTERREGIONAL 

Materiales, Servicios y Suministros Inversiones 
asociadas 

0 0 30000 0  

Dirección 
General 
Aguas 

30089737‐0  CONSERVACION CONSTRUCCION 
ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 
REPARACIONES MAYORES NACIONAL 

Conservacion Estaciones Fluviometricas y 
Reparaciones Mayores Region Metropolitana 

Terminado 100 100 44720 0 Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30089737‐0  CONSERVACION CONSTRUCCION 
ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 
REPARACIONES MAYORES NACIONAL 

Conservacion Estaciones Fluviometricas y 
Reparaciones Mayores 

Por Licitar  0  0  24139  0  Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30098913‐0  CONSERVACION FISCALIZACION 
EMBALSES CRITICOS NACIONAL 

CONVENIO ENTRE LA DGA Y AQUATERRA PARA 
CATASTRO DE EMBALSES UBICADOS ENTRE LAS 
REGIONES DE VALPARAISO Y LA ARAUCANIA ‐ RES 
N° 2626 DE 06/10/10‐ 

En Ejecución 0 0 11000 0 Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30098913‐0  CONSERVACION FISCALIZACION 
EMBALSES CRITICOS NACIONAL 

Inspección de Embalses ubicados entre las Regiones 
de Valparaíso y Araucanía 

Terminado  100  66  28047  0  Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30098913‐0  CONSERVACION FISCALIZACION 
EMBALSES CRITICOS NACIONAL 

Inspección de Embalses ubicados entre las Regiones 
de Valparaíso y Araucanía 

Terminado 100 56 58592 0 Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30098913‐0  CONSERVACION FISCALIZACION 
EMBALSES CRITICOS NACIONAL 

Inspección de Embalses ubicados entre las Regiones 
de Valparaíso y la Araucanía 

Terminado  100  67  30001  0  Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30098913‐0  CONSERVACION FISCALIZACION 
EMBALSES CRITICOS NACIONAL 

Inspección de Embalses ubicados entre las Regiones 
de Valparaíso y Araucanía 

Terminado 100 56 29981 0 Metropolitana 
de Santiago 

Dirección 
General 
Aguas 

30098913‐0  CONSERVACION FISCALIZACION 
EMBALSES CRITICOS NACIONAL 

Inspección de Embalses ubicados entre las Regiones 
de Valparaíso y la Araucanía 

En Ejecución 27 20 1334 0 Metropolitana 
de Santiago 
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30098913‐0  CONSERVACION FISCALIZACION 
EMBALSES CRITICOS NACIONAL 

INSPECCION Y EVALUACION DE AFECCION A 
TERCEROS COMO CONSECUENCIA DEL COLAPSO DE 
OBRAS MAYORES‐ TRANQUES DE RELAVES‐ 

En Ejecución 0 100 31045 0 Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30098998‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS 
V REGIÓN 

CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA 
DE AGUAS LLUVIAS V‐REGION ‐ REPARACION 
COLECTOR LAS GOLONDRINAS ‐ CALLE ELUCHANS ‐ 
SECTOR REÑACA DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR 
‐ PROVINCIA DE VALPARAISO ‐ REGION DE 
VALPARAISO 

En Ejecución  0  100  457252  0  Valparaíso 

Obras 
Hidráulicas 

30105453‐0  CONSERVACION Y REPARAC. 
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS 
‐ COLECTOR STA. LUISA C. TITO LIVIO 

REPARACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SANTA 
LUISA ‐ CIUDAD  DE VIÑA DEL MAR ‐ REGION DE 
VALPARAISO 

En 
Adjudicación

0  0  10  225940  Valparaíso 

Obras 
Hidráulicas 

30089555‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES AÑO 2010 SEXTA 
REGIÓN 

CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTEROS 
TRONCÓ EN  MOSTAZAL Y LOLEN DE ROMA, 
COMUNAS DE MOSTAZAL Y SAN FERNANDO, 
REGION DE O´HIGGINS (DF 01/2010) 

Terminado 100 100 38761 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Obras 
Hidráulicas 

30089555‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES AÑO 2010 SEXTA 
REGIÓN 

CONSERVACION DE OBRAS DE EMERGENCIA CON 
MAQUINARIA EXCAVADORA, DIVERSOS CAUCES, 
REGIÓN DE O´HIGGINS (DF 02/2010) 

Terminado  100  100  82328  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Obras 
Hidráulicas 

30089555‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES AÑO 2010 SEXTA 
REGIÓN 

CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA DE 
DEFENSAS FLUVIALES, PROVINCIA DE COLCHAGUA, 
REGION DE O´HIGGINS, (DF 03/2010) 

Terminado 100 100 106804 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

Servicio de Horas Maquina Excavadora y Camión 
Tolva por Día, para la Limpieza de Estero Las Animas 
y Estero El Carbón en la Comuna de Constitución. 

Terminado  100  100  15232  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30099608‐0  CONSERVACION Y REPARACION CANAL 
PUTAGÁN, VII REG. 

Obras de Emergencia en Barrera de Bocatoma en 
Canal Putagan 

En Ejecución  50  100  107268  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30099608‐0  CONSERVACION Y REPARACION CANAL 
PUTAGÁN, VII REG. 

Modificación del contrato nº166882 , Obras de 
Emergencia en Barrera de Bocatoma en Canal 
Putagan 

En Ejecución 0 0 13534 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA 
LIMPIEZA DE ESTERO LAS PALMAS Y CAMBIO DE 
TRAZADO DE ESTERO LOS LADRONES EN LA 
COMUNA DE PENCAHUE ‐ ETAPA 1 

Terminado 100 100 51093 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA 
LIMPIEZA DE ESTERO LAS PALMAS Y CAMBIO DE 
TRAZADO DE ESTERO LOS LADRONES EN LA 
COMUNA DE PENCAHUE ‐ ETAPA 2 

Terminado 100 100 47428 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA 
LIMPIEZA DE ESTERO LAS PALMAS Y CAMBIO DE 
TRAZADO DE ESTERO LOS LADRONES EN LA 
COMUNA DE PENCAHUE ‐ ETAPA 3 

En Ejecución 90 100 48451 0 Maule 
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Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

SERVICIO DE HORAS MAQUINA EXCAVADORA Y 
CAMION TOLVA POR DIA PARA LIMPIEZA DE 
QUEBRADA SIN NOMBRE AL COSTADO PONIENTE 
DE HOSPITAL DE TALCA 

Terminado 100 100 3659 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

Obras de Emergencia para el Mejoramiento de 
Cauces Estero El Carbón y Estero Mapochito, 
Comuna de Constitución 

En Ejecución 60 100 39396 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30099763‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS 
LLUVIAS, VII REGIÓN 2010 ? 2012 

CONSERVACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE 
AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL MAULE 2010 

En Ejecución  0  95  99998  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

SERVICIO DE HORAS MAQUINA EXCAVADORA EN 
ESTERO LOS PUERCOS Y TAPIHUE COMUNA DE 
PENCAHUE 

En Ejecución  0  100  13110  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

Modificación del contrato nº168692 , 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS 
FLUVIALES EN RIO MATAQUITO SECTORES EL 
MOLINO ‐ LAS GARZAS ‐ MAJADILLA ‐ PARCELAS DE 
IDAHUE 

Modificación
de Contrato 

0 0 34000 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS 
FLUVIALES EN RIO MATAQUITO SECTORES EL 
MOLINO ‐ LAS GARZAS ‐ MAJADILLA ‐ PARCELAS DE 
IDAHUE 

En Ejecución  0  0  98485  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30099426‐0  CONSERVACION  Y REPARACIÓN 
RIBERAS DE CAUCES NATURALES VII 
REG.(2010‐2012) 

Conservación de Ribera Río Perquilauquén Sector 
Isla  Pencahua  y Sector Arriba Puente Ruta 5 Sur 

En Ejecución  0  74  226861  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

Conservación de Riberas Ríos Mataquito y Lontué 
Sectores  Trinidad y Santa Adriana 

En Ejecución  0  69  265681  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

Conservación Defensas Fluviales en Río Lontué 
Sector Tutuquen 

En Ejecución 0 17 156200 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

Modificación del contrato nº168955 , Conservación 
Defensas Fluviales en Río Lontué Sector Tutuquen 

Modificacion 
de Contrato 

0  0  55000  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

Conservación Defensas Fluviales en Río Teno Sector 
San Alfonso y Quilvo 

En Ejecución  0  74  173674  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Servicio de maquinaria pesada, canal Ifarle y canal 
El Morro, comuna de Talcahuano, región del Biobío 

Terminado 100 100 28646 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Limpieza Canal Ifarle Secundario en Talcahuano y 
Canal Egaña en Tome 

Terminado 100 100 12105 0 Biobío 



Ministerio de Obras públicas  
Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica   
 

48 

 

Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Limpieza Canal Caupolicán en Lota Terminado 100 100 1376 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Obras de Emergencia Limpieza Sistema Ifarle 2010 
Comuna de Talcahuano 

Terminado  100  98  308198  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Limpieza Canal Papen en Chiguayante  Terminado  100  100  1135  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Servicio de Maquinaria para limpieza de emergencia 
en Estero Llico 

Terminado 100 100 8539 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Limpieza y Trabajos de Emergencia en Rio Andalien Terminado 100 100 7640 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Limpieza de Emergencia en Rio Conumo  Terminado  100  100  9987  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Obras de Emergencia en comuna de Tome Region 
del Biobio 

Terminado 100 100 19632 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Obras de Emergencia, Reposición colector de Aguas 
Lluvias Padre Mayoral, Concepción 

En Ejecución 18 65 351093 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Modificacion del contrato nº166183 , Obras de 
Emergencia, Reposición colector de Aguas Lluvias 
Padre Mayoral, Concepción 

En Ejecución  0  0  ‐20528  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Servicio de Maquinaria redes Primarias de 
Concepción 

Terminado 100 100 2595 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Modificacion del contrato nº166189 , Obras de 
Emergencia, reparación redes primarias de Aguas 
Lluvias en la provincia de Concepción 2010‐2011 

En Ejecución 0 0 220410 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Obras de Emergencia, reparación redes primarias 
de Aguas Lluvias en la provincia de Concepción 
2010‐2011 

En Ejecución  25  54  557855  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Limpieza Canal Deslinde en Talcahuano, Canal 
Tierras Coloradas en Concepción y Canal Ifarle en 
Hualpén 

Terminado  100  100  9448  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Limpieza Canal de la luz, estero Las toscas, puente 
camino San Bernardo en Chillán y estero Quique en 
Los Angeles 

Terminado 100 100 6340 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Obras de Emergencia en Provincia de Arauco Region 
del Biobío 

En Ejecución  65  100  182259  0  Biobío 
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Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Obras de emergencia en Rio Pichilo sector Pichilo 
Comuna de Arauco Provincia de Arauco Región del 
Biobío 

En Ejecución 0 75 35087 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Servicio de Maquinaria para limpieza Estero Dichato 
y Coliumo 

Terminado  100  100  4618  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Conservación y reparación de obras Estero Dichato 
en Dichato  dañadas por catastrofe de Febrero 2010 
Region del Biobío 

Terminado 100 100 21718 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

Servicio de Maquinaria Emergencia Colectores 
Aguas lluvias Provincia de Concepcion 

Terminado  100  100  13495  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

Servicio de Maquinaria pesada en Rio Lebu  Terminado  100  100  32130  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE 
EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS, PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIO BIO 

En Ejecución  27  75  60372  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092638‐0  CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS 
LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 

REPARACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, 2010‐2 

En Ejecución 11 0 60865 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

REPARACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, 2010‐2 

En Ejecución 0 0 299370 5557 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30099422‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES VIII REGIÓN AÑO 
(2010‐2012) 

Conservación Defensas Fluviales en Rio Chillan 
sector El emboque en la comuna de Chillan 
Provincia de Ñuble y Rio Duqueco Sector Pata de 
Gallina en la comuna de Los Angeles Provincia del 
Biobío 

En Ejecución  0  0  200000  88147  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098940‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
ESTERO DICHATO, VIII REGIÓN 2010‐
2011 

Conservación y Reparación en Estero Dichato 
Región del Biobío 2010‐2011 

Por Licitar 0 0 10 600000 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Obra de Emergencia de Aguas lluvias Canal El Morro 
en Talcahuano 

En Ejecución  80  100  253035  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30092639‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGION DEL BIO 
BIO 

ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA EN RIO LEBU 
SECTOR LEBU 

Terminado  100  100  5355  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Obras de Emergencia Limpieza Sistema Ifarle 2010 
Comuna de Talcahuano 2° parte 

Terminado 100 100 188334 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Servicio de Maquinaria pesada Estero Tolpan 
Comuna de Los Angeles 

En Ejecución  0  100  4132  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 

Obras de Emergencia Canal El Morro  En Licitación  0  0  1  500000  Biobío 
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VIII REGIÓN (2010‐2012)

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE 
EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS, PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIO BIO 2° Etapa 

Por Licitar  0  0  0  65000  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Conservación de Infraestructura de Aguas Lluvias 
VIII Región (2010‐2012) tercera Etapa 

Por Licitar  0  0  0  748117  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30099422‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES VIII REGIÓN AÑO 
(2010‐2012) 

Conservación Defensas Fluviales en Rio Chillan 
sector El emboque en la comuna de Chillan 2° Etapa 

Por Licitar 0 0 1 136854 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30089789‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
VARIOS CAUCES AÑOS 2010 ‐ 2012 
REGION DE LA ARAUCANIA 

Conservación de Riberas Río Tolten, sector urbano 
de Pitrufquén, año 2010, Comuna de Pitrufquén, 
Región de La Araucanía_Emergencia Terremoto 

En Ejecución  0  100  34272  0  La Araucanía 

Obras 
Hidráulicas 

30089789‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
VARIOS CAUCES AÑOS 2010 ‐ 2012 
REGION DE LA ARAUCANIA 

Conservación de Riberas Río Puren, sector El Valle 
Huitranlebu e Isla Catrileo, año 2010, Comunas de 
Puren y Lumaco, Región de La 
Araucanía_Emergencia Terremoto 

En Ejecución 0 92 85729 0 La Araucanía 

Obras 
Hidráulicas 

30061283‐0  CONSERVACION Y REPARACION OBRAS 
FISCALES DE RIEGO, 2007‐2009 IX 
REGION 

Emergencia Horas Máquina Canal Bío Bío Sur, 
Comuna de Renaico, Región de La Araucanía 

Terminado  100  100  2190  0  La Araucanía 

Obras 
Hidráulicas 

30062115‐0  CONSERVACION Y OPERACIÓN 
SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN 
METROPOLITANA 

Conservación y mantención de sistemas 
conductores y evacuadores de aguas lluvias, Región 
Metropolitana 

En Ejecución  0  100  55999  0  Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30062037‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES REGIÓN 
METROPOLITANA 

Contrato de Emergencia ¿Prestación de Servicio de 
Arriendo de Maquinaria para El Movimiento de 
Tierra en San José de Maipo, Región Metropolitana¿

Terminado 100 100 163591 0 Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Conservación y reparación de riberas Sector  Lo 
Gélves ‐ Valdivia de Paine ‐ Lo Chacón 

En Ejecución  65  100  103856  0  Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Conservación y reparación de riberas sectores 
Puente Lonquén ‐ Las Pircas ‐Las Mercedes ‐ Las 
Linazas El Rosario‐Lo Acevedo ‐ Rincón El Carmen 
Los Muñoces y Lo Macias 

En Ejecución  20  100  153553  0  Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Conservación y reparación de riberas sector El 
Monte de Las Mercedes 

En Ejecución  35  100  114994  0  Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Conservación y reparación de riberas sectores San 
Francisco El Monte ‐San Miguel Puntilla de Peñaflor 
Complejo Bata ‐ El Trapiche 

En Ejecución 92 99 82081 0 Metropolitana 
de Santiago 
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Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Conservación y reparación de riberas sectores 
Codigua ‐ La Foresta La Puntilla ‐ Villa Alhué Puente 
Pichi ‐ Puente Villa Alhué 

En Ejecución 7 96 79479 0 Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Conservación y reparación de riberas sector Estero 
Abrantes 

En Ejecución  50  100  15442  0  Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Prestación de Servicio de arriendo de Excavadora 
para limpieza y desembanquedel Estero Lampa 
Aguas Abajo Puente Pudahuel en Ruta 68 Región 
Metropolitana 

En Ejecución 0 100 19339 0 Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30099425‐0  CONSERVACION DE RIBERAS DE 
CAUCES NATURALES R.M. (AÑO 2010 ‐ 
2012) 

Modificacion del contrato nº168957 , Prestación de 
Servicio de arriendo de Excavadora para limpieza y 
desembanquedel Estero Lampa Aguas Abajo Puente 
Pudahuel en Ruta 68 Región Metropolitana 

Modificacion 
de Contrato 

0 0 2321 0 Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30098779‐0  CONSERVACION Y REPARACION DEL 
COLECTOR GARCIA REYES EN VALDIVIA 

AIF Conservación y Reparación del Colector Garcia 
Reyes en Valdivia 

En Ejecución  0  55  16833  0  Los Ríos 

Obras 
Hidráulicas 

30098779‐0  CONSERVACION Y REPARACION DEL 
COLECTOR GARCIA REYES EN VALDIVIA 

Conservación y Reparación del Colector Garcia 
Reyes en Valdivia 

En 
Adjudicación

0 0 603589 0 Los Ríos 

Obras 
Hidráulicas 

30098780‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SISTEMA REGADIO CANAL PENCAHUE, 
VII REGIÓN 

Reparación Sistema de Riego Canal Pencahue ‐ VII 
Región 

Terminado 100 73 287336 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30098838‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SISTEMA CANAL REGADÍO MELOZAL, 
VII REGIÓN 

Modificacion del contrato nº165557 , Reparación 
Sistema de Riego Canal Melozal VII Región 

Terminado  0  0  ‐567586  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30098838‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SISTEMA CANAL REGADÍO MELOZAL, 
VII REGIÓN 

Reparación Sistema de Riego Canal Melozal VII 
Región 

Terminado  100  60  2357508  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30098882‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN CANAL 
BÍO BÍO SUR, VIII REGIÓN 

Reparación Emergencia Canal Bio Bio Sur Km 17 y 
Km 58;5 Terraplenes y Enrocado en Mulchén Región 
del Bio Bio 

Terminado 100 100 558619 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098879‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SISTEMA DE RIEGO CANAL BÍO BÍO 
NEGRETE, VIII REGIÓN 

Reparación Emergencia Sistema de Regadio Bio Bio 
Negrete 

Terminado  100  100  927456  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098584‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN DE 
OBRAS DE RIEGO FISCALES  VIII 
REGIÓN (2010‐2012) 

Reparación Emergencia canal Cayucupil Región del 
Bio Bio 

En Ejecución  99  34  724514  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098977‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
EMBALSE COIHUECO, VIII REGIÓN 

Reparación Emergencia Embalse Coihueco‐ Región 
del Bio Bio 

Terminado 100 85 1252614 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098584‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN DE 
OBRAS DE RIEGO FISCALES  VIII 
REGIÓN (2010‐2012) 

Reparación Emergencia Tranque Tucapel‐ Región 
del Bio Bio 

Terminado 100 100 60752 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098882‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN CANAL 
BÍO BÍO SUR, VIII REGIÓN 

Reparación Emergencia Revestimientos Canal Bio 
Bio Sur‐ Región del Bio Bio 

Terminado  100  93  363355  0  Biobío 
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30098882‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN CANAL 
BÍO BÍO SUR, VIII REGIÓN 

REPARACIÓN EMERGENCIA, SISTEMA DE RIEGO 
CANAL BIO BIO SUR, CANAL BY PASS, KM 35 

Terminado 100 97 2667313 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098584‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN DE 
OBRAS DE RIEGO FISCALES  VIII 
REGIÓN (2010‐2012) 

Reparación Emergencia Canal Bio Bio Norte‐ Región 
del Bio Bio 

Terminado  100  100  279395  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098972‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN CANAL 
DUQUECO CUEL 

Reparación Emergencia Canal Duqueco Cuel ‐ 
Región del Bio Bio 

Terminado  100  0  609214  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098584‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN DE 
OBRAS DE RIEGO FISCALES  VIII 
REGIÓN (2010‐2012) 

Reparación Emergencia Canal Quillaileo Región del 
Bio Bio 

Terminado 100 87 645818 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098584‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN DE 
OBRAS DE RIEGO FISCALES  VIII 
REGIÓN (2010‐2012) 

Reparación Emergencia Canal Quillón Región del Bio 
Bio 

Terminado 100 92 275123 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098999‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN CANAL 
REGADÍO DIGUA, VII REGIÓN 

Reparación Emergencia Canal Digua Región del 
Maule 

Terminado  100  0  2652910  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30098926‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
EMBALSE LLIU LLIU, ESTERO LLIU LLIU 

Reparación Emergencia Embalse Lliu Lliu V Región  Terminado  100  66  1080000  0  Valparaíso 

Obras 
Hidráulicas 

30098838‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SISTEMA CANAL REGADÍO MELOZAL, 
VII REGIÓN 

Modificacion del contrato nº166391 , Asesoría a la 
Inspección Fiscal  de obras de Reparación 
Emergencia del Sistema Canal de Regadío Melozal  
Linares Región del Maule 

Terminado 0 0 ‐5576 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30098838‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SISTEMA CANAL REGADÍO MELOZAL, 
VII REGIÓN 

Asesoría a la Inspección Fiscal  de obras de 
Reparación Emergencia del Sistema Canal de 
Regadío Melozal  Linares Región del Maule 

Terminado  100  94  85810  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30098999‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN CANAL 
REGADÍO DIGUA, VII REGIÓN 

Modificacion del contrato nº166395 , AIF 
Coservación y Reparación Sistema de regadío Digua 
VII Región 

Terminado 0 0 ‐24369 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30098999‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN CANAL 
REGADÍO DIGUA, VII REGIÓN 

AIF Coservación y Reparación Sistema de regadío 
Digua VII Región 

Terminado  100  68  79999  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30099070‐0  CONSERVACION Y MEJORAMIENTO 
CANAL CUMPEO 

Reparación Emergencia Canal Cumpeo Región del 
Maule 

Terminado  100  0  3360181  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30099088‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
EMBALSE MILLAHUE  , VI REGIÓN 

Reparación Emergencia Embalse Millahue  Terminado  100  100  1207537  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Obras 
Hidráulicas 

30099088‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
EMBALSE MILLAHUE  , VI REGIÓN 

ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL 
CONTRATO DE CONSTRUCCION "REPARACION 
EMERGENCIA, EMBALSE MILLAHUE, SAN VICENTE 
DE TAGUA TAGUA, VI REGION" 

En Ejecución 94 80 99379 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Obras 
Hidráulicas 

30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Contrato CO‐EM‐EQ‐01, Obras de Emergencia 
Reparación Estero Quilque Tramo Puente Volcán 
Calbuco hasta Calle Colón, Ciudad de Los Ángeles 

Terminado 100 99 565368 0 Biobío 
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30098931‐0  CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS 
VIII REGIÓN (2010‐2012) 

Contrato CO‐EM‐CLL‐01, Obras de Emergencia 
Reparación Canal La Luz. Calle O Higgins, Francia, 
Paul Harris Ciudad de Chillán, VIII Región 

Terminado 100 100 251741 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098998‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS 
V REGIÓN 

CO‐EM‐EAR‐01 Obras de emergencia estero Arévalo 
San Antonio V Región 

Terminado  100  93  198327  0  Valparaíso 

Obras 
Hidráulicas 

30098584‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN DE 
OBRAS DE RIEGO FISCALES  VIII 
REGIÓN (2010‐2012) 

Reparación Emergencia Laja Sur Región del Bio Bio Terminado 100 100 894171 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098977‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
EMBALSE COIHUECO, VIII REGIÓN 

ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL 
CONTRATO "REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO 
EMBALSE COIHUECO" REGION DEL BIO‐BIO 

Terminado 100 0 86225 0 Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098926‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
EMBALSE LLIU LLIU, ESTERO LLIU LLIU 

AIF Reparación Embalse Lliu Lliu, Limache, V Región 
de Valparaiso 

En Ejecución  91  92  96702  0  Valparaíso 

Obras 
Hidráulicas 

30099070‐0  CONSERVACION Y MEJORAMIENTO 
CANAL CUMPEO 

AIF Reparación Obras de Canal Cumpeo, VII Región Terminado 100 66 84701 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30039860‐0  CONSTRUCCION SISTEMA DE 
DISTRIBUCION LAJA ‐ DIGUILLIN (II 
ETAPA) 

REPARACION EMERGENCIA, SISTEMA DE RIEGO 
CANAL LAJA DIGUILLIN, VIII REGION 

Terminado  100  75  301400  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30091718‐0  CONSERVACION DE RIBERAS EN 
CAUCES NATURALES, VII REGIÓN 2010 
‐ 2012 VII REGIÓN 

HORAS MAQUINAS ‐ DIRECCION DE VIALIDAD 2010 
CONSERVACION DE RIBERAS 

En Ejecución 0 0 0 0 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30062115‐0  CONSERVACION Y OPERACIÓN 
SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN 
METROPOLITANA 

Obra de emergencia Reparación Zanjon de la 
Aguada Aguas Abajo del Puente Tobalaba Comuna 
de La Florida Región Metropolitana 

En 
Adjudicación

0  0  177353  0  Metropolitana 
de Santiago 

Obras 
Hidráulicas 

30098586‐0  CONSERVACION OBRAS DE RIEGO 
FISCALES VII REGIÓN DEL MAULE (2010 
‐ 2012) 

Reparación Válvula de Guarda Embalse Tutuvén VII 
Región 

Terminado  100  0  9350  0  Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30101404‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
SISTEMA DE REGADIO CANAL MAULE 
NORTE 

Reparación Emergencia Sistema Canal Maule Norte 
Región del Maule 

En Ejecución 0 0 1500000 195788 Maule 

Obras 
Hidráulicas 

30102062‐0  CONSERVACION SIFON LA COPERATIVA 
EN CANAL QUILLON COMUNA DE 
QUILLON PROVINCIA DE ÑUBLE 

Conservación Sifon La Cooperativa canal Quillón 
Comuna de Quillòn Provincia de Ñuble 

En 
Adjudicación

0  0  299670  0  Biobío 

Obras 
Hidráulicas 

30098940‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
ESTERO DICHATO, VIII REGIÓN 2010‐
2011 

Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo 
 
Mejoramiento Estero Dichato, Comuna de Tomé, 
Región del Bío Bío 

Por Licitar  0  0  10000  170000  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30083597‐0  CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 
REGION VALPARAISO 

CONSERVACION OBRAS MARITIMAS MUELLE BAHIA 
CUMBERLAND Y BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO 
JUAN FERNANDEZ 

Terminado  100  100  157121  0  Valparaíso 
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30092410‐0  CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 
CALETAS REGION VALPARAISO 
VALPARAISO 

CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS CALETA 
PUERTECITO SAN ANTONIO (CONSULTORIA) 

Terminado 100 80 32857 0 Valparaíso 

Obras 
Portuarias 

30083597‐0  CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 
REGION VALPARAISO 

CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS CALETA 
PUERTECITO SAN ANTONIO 

Terminado  100  100  18678  0  Valparaíso 

Obras 
Portuarias 

30083632‐0  CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 
REGION O'HIGGINS 

CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETAS 
MATANZAS PICHILEMU Y BUCALEMU (TRATO 
DIRECTO) 

Terminado  100  100  58448  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Obras 
Portuarias 

30083632‐0  CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 
REGION O'HIGGINS 

CONSERVACION BORDE COSTERO PICHILEMU 
REGION OHIGGINS 

Terminado 100 100 62457 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Obras 
Portuarias 

30099146‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
CALETA MAGUELLINES PROVINCIA DE 
TALCA 

Conservación y Habilitación Obras Terrestres y 
Explanada Caleta Maguellines 

Terminado  100  100  365741  0  Maule 

Obras 
Portuarias 

30099153‐0  CONSERVACION REPOSICION Y 
REPARACION CALETAS DUAO Y 
BOYERUCA 

Conservación de Obras Caletas de Pescadores VII 
Región 

Terminado  0  0  11000  0  Maule 

Obras 
Portuarias 

30099150‐0  CONSERVACION REPOS Y REPARAC. 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
CONSTITUCION 

Conservación de Obras Caletas de Pescadores VII 
Región 

Terminado 0 0 78711 0 Maule 

Obras 
Portuarias 

30099150‐0  CONSERVACION REPOS Y REPARAC. 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
CONSTITUCION 

Modificacion del contrato nº165604 , Conservación 
de Obras Caletas de Pescadores VII Región 

Terminado  0  0  15068  0  Maule 

Obras 
Portuarias 

30098721‐0  CONSERVACION REPOS. Y REP. 
CALETAS CURANIPE, PELLUHUE Y 
LOANCO, MAULE 

Conservación de Obras Caletas de Pescadores VII 
Región 

Terminado  100  95  103000  0  Maule 

Obras 
Portuarias 

30099063‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
ESPIGONES FLUVIALES RIO MAULE 

Reparacion Espigon Fiscal Terminado 100 100 82064 0 Maule 

Obras 
Portuarias 

30099063‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
ESPIGONES FLUVIALES RIO MAULE 

Reparación Espigón Piedra El Dique Rio Maule  Terminado 100 99 229047 0 Maule 

Obras 
Portuarias 

30099146‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
CALETA MAGUELLINES PROVINCIA DE 
TALCA 

Conservacion de emergencia Muelle Maguellines  En Ejecución  35  0  387425  153864  Maule 

Obras 
Portuarias 

30098723‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SECTOR LA POZA TALCAHUANO 

Modificacion del contrato nº165611 , Conservación 
y Habilitación Provisoria Infraestructura Sector La 
Poza Talcahuano 

Terminado  0  0  5896  58  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098723‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SECTOR LA POZA TALCAHUANO 

Conservación y Habilitación Provisoria 
Infraestructura Sector La Poza Talcahuano 

Terminado 100 100 262212 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099148‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
NAVEGABILIDAD RIO LEBU 

Conservación y Habilitación navegabilidad río Lebu 
Comuna de Lebu 

Terminado 100 100 223279 0 Biobío 
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30099151‐0  CONSERVACION REPARACIÓN Y 
REPOSICIÓN CALETA LLICO, COMUNA 
DE ARAUCO 

Conservación Caleta Llico Terminado 100 100 121775 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098889‐0  CONSERVACION REPARACIÓN Y 
HABILITACIÓN MALECÓN SAN VICENTE 

Habilitación Frente de Atraque y Reparación Obras 
de Contención San Vicente 

Terminado  100  100  119813  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098889‐0  CONSERVACION REPARACIÓN Y 
HABILITACIÓN MALECÓN SAN VICENTE 

Modificacion del contrato nº165898 , Habilitación 
Frente de Atraque y Reparación Obras de 
Contención San Vicente 

Terminado  0  0  1165  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099149‐0  CONSERVACION Y REPAR. PTO PSQRO. 
ART. LOTA BAJO Y COSTANERA LENGA 

Conservación Muelle Lota Bajo y Explanada 
Costanera Lenga 

Terminado 100 100 29985 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099147‐0  CONSERVACION Y REPAR. PUERTO 
PESQUERO ARTESANAL LO ROJAS, 
CORONEL 

CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN PROVISORIA 
MUELLE CALETA LO ROJAS 

Terminado 100 100 412273 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099182‐0  CONSERVACION REPARACIÓN Y 
REPOSIC. SONDAJE GOTÉCNICO COSTA 
R. BIOBIO 

SONDAJES MARÍTIMOS SECTORES LA POZA Y 
CALETA  TUMBES TALCAHUANO 

Terminado  100  100  80595  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099182‐0  CONSERVACION REPARACIÓN Y 
REPOSIC. SONDAJE GOTÉCNICO COSTA 
R. BIOBIO 

RECONOCIMIENTO SUELO DE FUNDACIÓN 
CONSTRUCCIÓN MUELLES ARTESANALES CALETAS 
LO ROJAS Y LOTA BAJO 

Terminado 100 100 89004 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099182‐0  CONSERVACION REPARACIÓN Y 
REPOSIC. SONDAJE GOTÉCNICO COSTA 
R. BIOBIO 

SONDAJES FLUVIALES RIO LEBU, REGIÓN DEL BIO 
BIO 

Terminado 100 100 26220 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099182‐0  CONSERVACION REPARACIÓN Y 
REPOSIC. SONDAJE GOTÉCNICO COSTA 
R. BIOBIO 

DETERMINACION DEL NIVEL DE REDUCCION DE 
SONDAS EN LAS LOCALIDADES DE LO ROJAS‐ 
 
CORONEL, POZA DE TALCAHUANO, TOME, 
LIRQUEN, SAN VICENTE, LOTA BAJO, TIRÚA, LEBU, 
LLICO E ISLA  
 
MOCHA, VIII REGIÓN 

Terminado  100  100  23500  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099170‐0  CONSERVACION Y REPARACION OBRAS 
TERRESTRES CALETAS PROV. 
CONCEPCION 

Conservación y habilitación caletas Dichato, 
Lirquén, Cerro Verde, Coliumo, Refugio y Rocuant. 

Terminado  100  100  96922  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099170‐0  CONSERVACION Y REPARACION OBRAS 
TERRESTRES CALETAS PROV. 
CONCEPCION 

Modificacion del contrato nº165992 , Conservación 
y habilitación caletas Dichato, Lirquén, Cerro Verde, 
Coliumo, Refugio y Rocuant. 

Terminado 0 0 734 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098900‐0  CONSERVACION Y HABILITAC VIA DE 
NAVEG Y ACC. DESEMBOCAD. RIO 
BIOBIO 

Conservación y habilitacion rampas provisorias  
desembocadura Río Biobio 

Terminado 100 100 1101908 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099152‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
CALETAS QUIDICO Y TIRUA 

Conservación y habilitación Defensas ribereñas 
Quidico y Caleta Tirua 

Terminado  100  96  74355  0  Biobío 
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30099152‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
CALETAS QUIDICO Y TIRUA 

Modificacion del contrato nº166591 , Conservación 
y habilitación Defensas ribereñas Quidico y Caleta 
Tirua 

Terminado 0 0 3047 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30092878‐0  CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 
MENORES VIII REGION 

Conservacion y habilitacion provisoria navegabilida 
canalizo Malecon, Arauco y Conservación y 
Reparación Muro Laraquete 

Terminado 100 92 93373 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30092878‐0  CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 
MENORES VIII REGION 

Modificacion del contrato nº166826 , Conservacion 
y habilitacion provisoria navegabilida canalizo 
Malecon, Arauco y Conservación y Reparación Muro 
Laraquete 

Terminado  0  0  4286  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098723‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SECTOR LA POZA TALCAHUANO 

Modificacion del contrato nº166829 , LIMPIEZA Y 
DESPEJE SECTOR LA POZA 

Terminado  0  0  376  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098723‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SECTOR LA POZA TALCAHUANO 

LIMPIEZA Y DESPEJE SECTOR LA POZA  Terminado  100  100  4824  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099174‐0  CONSERVACION Y HABILITACIÓN 
PROVIS NAVEGAB RIO TIRUA 

Conservación y Habilitación provisoria 
navegabilidad rio Tirua 

Terminado  100  100  130435  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099359‐0  ANALISIS LEVANTAMIENTO 
BATIMETRIA SECTOR LA POZA, 
TALCAHUANO 

BATIMETRIA E IDENTIFICACION  RESTOS 
NAUFRAGOS ‐ TALCAHUANO 

Terminado  100  100  14800  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098723‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SECTOR LA POZA TALCAHUANO 

Modificación del contrato nº167068 , Reparación 
Muro Pavimentos y Rellenos en Sector de Muro 
tabla estacas La Poza 

Terminado 0 0 833 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098723‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SECTOR LA POZA TALCAHUANO 

Reparación Muro Pavimentos y Rellenos en Sector 
de Muro tabla estacas La Poza 

Terminado  100  100  66271  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099363‐0  CONSERVACION Y REPOSICION 
MALECON SAN VICENTE Y MUELLE 
TUMBES 

DISEÑO MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA 
TUMBES Y DISEÑO OBRAS DE ATRAQUE CALETA 
PESQUERA SAN VICENTE 

En Ejecución  50  67  60539  29463  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098900‐0  CONSERVACION Y HABILITAC VIA DE 
NAVEG Y ACC. DESEMBOCAD. RIO 
BIOBIO 

Monitoreo Arqueológico y Ambiental Sector Norte 
Desembocadura Rio Bio Bio Comuna de Hualpen 

En Ejecución 30 70 10001 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30100040‐0  CONSERVACION HABILITACION Y 
DESPEJE PLAYA CALETA TUMBES 
TUMBES 

Habilitación y despeje Playa Caleta Tumbes  Terminado 100 100 189204 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30100433‐0  CONSERVACION CANALIZOS DE 
ACCESO CALETAS TUBUL, LOS PIURES Y 
LAVAPIE 

Conservación Canalizos de Acceso Caletas Tubul, 
Punta Lavapie y Los Piures 

Terminado  100  100  124620  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099148‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
NAVEGABILIDAD RIO LEBU 

Conservación y Reposición de Emergencia Muelle 
Lebu 

En Ejecución 85 74 145000 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099174‐0  CONSERVACION Y HABILITACIÓN 
PROVIS NAVEGAB RIO TIRUA 

Conservación y Habilitación Provisoria 
Navegabilidad Rio Tirua II Etapa 

En Ejecución 95 100 136973 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098723‐0  CONSERVACION Y REPARACIÓN 
SECTOR LA POZA TALCAHUANO 

Conservación y Reparación Techumbre Oficina de 
administración Puerto Pesquero de Talcahuano 

Terminado 100 92 10532 0 Biobío 
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Sector La Poza

Obras 
Portuarias 

30098900‐0  CONSERVACION Y HABILITAC VIA DE 
NAVEG Y ACC. DESEMBOCAD. RIO 
BIOBIO 

Reparación Rampas Desembocadura Río Bio Bio  Terminado  100  100  149474  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30102473‐0  CONSERVACION ENROCADO BOCA SUR 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Modificacion del contrato nº170040 , Conservación 
de Emergencia Enrocado Boca Sur ‐ San Pedro de la 
Paz 

Terminado  0  0  5761  0  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30102473‐0  CONSERVACION ENROCADO BOCA SUR 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Conservación de Emergencia Enrocado Boca Sur ‐ 
San Pedro de la Paz 

Terminado 100 0 153966 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098900‐0  CONSERVACION Y HABILITAC VIA DE 
NAVEG Y ACC. DESEMBOCAD. RIO 
BIOBIO 

Conservacion Track de navegacion barcazas 
desembocadura Río Biobio 

Terminado 100 100 74966 0 Biobío 

Obras 
Portuarias 

30098900‐0  CONSERVACION Y HABILITAC VIA DE 
NAVEG Y ACC. DESEMBOCAD. RIO 
BIOBIO 

Indemnización Conservación y habilitación Rampas 
Provisorias Desembocadura Río Biobio 

En 
Adjudicación

0  0  0  41689  Biobío 

Obras 
Portuarias 

30099371‐0  CONSERVACION  Y REPOSICION MURO 
DEFENSA PUERTO SAAVEDRA 

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MURO DEFENSA, 
PUERTO SAAVEDRA, SECTOR EL HUILQUE, COMUNA 
DE SAAVEDRA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

En Ejecución 70 77 174140 13820 La Araucanía 

Obras 
Portuarias 

30100035‐0  CONSERVACION Y REPARACION 
EMBARCADERO MUNICIPAL 
VILLARRICA VILLARRICA 

Conservación y Reparación Embarcadero Municipal 
Villarrica Comuna de Villarrica 

En Ejecución 20 44 78789 15000 La Araucanía 

Vialidad  30069711‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL 
DE SERVICIO ‐ PRECIOS UNITARIOS, 
PROVINCIA DE PETORCA V REGION 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA POR NIVELES DE 
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS 
DE LA PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE 
VALPARAISO 

Terminado  100  0  131133  0  Valparaíso 

Vialidad  30073577‐0  CONSERVACION GLOBAL V REGION 
AÑO 2008 

2008 Conservación  Global de Caminos  Redes 
Básica y Comunal  VII Etapa  Provincia de Quillota 

Terminado  100  1  47948  0  Valparaíso 

Vialidad  30082528‐0  CONSERVACION RED VIAL REGION DE 
VALPARAISO, AÑOS 2009 ‐ 2011 

2009 Conservación de la Red Comunal y Caminos 
Básicos Varios Caminos Provincia de Valparaíso 

Terminado  100  1  31581  0  Valparaíso 

Vialidad  30082528‐0  CONSERVACION RED VIAL REGION DE 
VALPARAISO, AÑOS 2009 ‐ 2011 

2009 Conservación de la Red Comunal y Caminos 
Básicos varios Caminos Provincia de San Antonio 

Terminado  100  1  49317  0  Valparaíso 

Vialidad 30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 
DE LA  PROVINCIA DE LOS ANDES ETAPA I  REGION 
DE VALPARAÍSO 

En Ejecución 80 1 117460 0 Valparaíso 

Vialidad  30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

Modificación del contrato nº158844 , 
CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 
DE LA  PROVINCIA DE LOS ANDES ETAPA I  REGION 
DE VALPARAÍSO 

En Ejecución  0  0  85910  54750  Valparaíso 
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Vialidad 30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y 
por Precios Unitarios Redes Básica y Comunal Etapa 
I Provincia de San Felipe V Región de Valparaíso 

En Ejecución 97 1 130262 0 Valparaíso 

Vialidad  30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

Modificación del contrato nº158846 , Conservación 
Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 
Unitarios Redes Básica y Comunal Etapa I Provincia 
de San Felipe V Región de Valparaíso 

En Ejecución  0  0  0  58228  Valparaíso 

Vialidad  30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y 
por Precios Unitarios Redes Básica y Comunal Etapa 
I Provincia de San Antonio Región de Valparaíso 

Terminado  100  1  71413  158507  Valparaíso 

Vialidad  30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

Modificación del contrato nº158852 , Conservación 
Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 
Unitarios Redes Básicas y Comunal Etapa I provincia 
de Valparaíso V Región 

En Ejecución  0  0  124473  45371  Valparaíso 

Vialidad  30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y 
por Precios Unitarios Redes Básicas y Comunal 
Etapa I provincia de Valparaíso V Región 

En Ejecución  85  1  54247  0  Valparaíso 

Vialidad 30093194‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE 
CAMINOS AÑOS 2010‐2013 V REGION 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE 
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 
DE LA  PROVINCIA  DE VALPARAISO SECTOR 
URBANO ETAPA I REGION DE VALPARAÍSO 

Terminado 100 1 49393 0 Valparaíso 

Vialidad 30099126‐0  REPARACION Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIA 
VALPARAISO, REGION VALPARAISO 

2010 TD CAMINO LAGUNA VERDE RUTA G‐F‐98‐G 
PROVINCIA DE VALPARAÍSO 

Terminado 100 0 927805 222052 Valparaíso 

Vialidad 30099126‐0  REPARACION Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIA 
VALPARAISO, REGION VALPARAISO 

2010 TD CONSERVACION RUTA F‐760 PROVINCIA DE 
VALPARAISO 

Terminado 100 0 453978 0 Valparaíso 

Vialidad  30099126‐0  REPARACION Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIA 
VALPARAISO, REGION VALPARAISO 

2010 TD  OBRAS DE EMERGENCIAS RUTA F‐50‐F ‐74‐
G Y F‐800 PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA 
MARGA 

Terminado  100  100  214182  0  Valparaíso 

Vialidad 30098791‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PROVINCIA QUILLOTA  PETORCA, 
REGION DE VALPARAISO 

2010 TD CONSERVACION VARIOS Cº PROVINCIA DE 
QUILLOTA COMUNA DE OLMUE 

Terminado 100 0 363910 0 Valparaíso 

Vialidad 30098791‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PROVINCIA QUILLOTA  PETORCA, 
REGION DE VALPARAISO 

2010 TD EMERGENCIAS CONSERVACION VARIOS 
CAMINOS PROVINCIA DE PETORCA V REGION 

Terminado 100 0 446671 22334 Valparaíso 

Vialidad  30099131‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA E‐41 CABILDO‐GUAYACAN 
ACCESO A SAN FELIPE 

Reparación ruta E‐ 41 La Vega‐Alicahue‐Guayacán; 
Reparación ruta  60 CH Cristo Redentor cruce 
acceso a San Felipe Provincia de San Felipe 

Terminado  100  92  539471  46193  Valparaíso 

Vialidad 30099414‐0  REPARACION PUENTE BOCO EN RUTA 
F‐360 PROVINCIA DE QUILLOTA 
VALPARAISO 

REPARACIÓN Y REFUERZO PUENTE BOCO, 
PROVINCIA DE QUILLOTA, V REGION 

En Ejecución 37 28 431841 436909 Valparaíso 
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Vialidad 30073645‐0  CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 ‐
2010 VI REGION 

Modificacion del contrato nº137408 , Conservacion 
Global de Caminos Pavimentados IV Etapa Provincia 
de Cachapoal Sector Central  Sexta Region 

En Ejecución 89 0 106996 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30073645‐0  CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 ‐ 
2010 VI REGION 

Modificacion del contrato nº137409 , Conservacion 
Global de Caminos Cachapoal Poniente III Etapa 
Comuna de Las cabras y Otras Provincia de 
Cachapoal Sexta Region (2008) 

Modificacion 
de Contrato 

0  0  36801  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30073645‐0  CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 ‐ 
2010 VI REGION 

Conservación Global de Caminos Provincia de 
Colchagua VIII Etapa Sexta Región 

En Ejecución  69,76  0  125120  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30073645‐0  CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 ‐ 
2010 VI REGION 

Modificación del contrato nº137411 , Conservación 
Global de Caminos Cardenal Caro Sur I Etapa Sexta 
Región 

Terminado  100  0  14980  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30073645‐0  CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 ‐
2010 VI REGION 

Conservación Global de Caminos Cardenal  Caro 
Norte I Etapa Sexta Región 

En Ejecución 84,48 1 100835 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30073645‐0  CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 ‐ 
2010 VI REGION 

Modificación del contrato nº137413 , Conservación 
Global de Caminos Cardenal  Caro Norte I Etapa 
Sexta Región 

En Ejecución  0  0  27452  102555  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30073645‐0  CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 ‐
2010 VI REGION 

Conservación Global de Caminos Básicos Varias 
comunas  Provincias de Cachapoal Colchagua y 
Cardenal Caro Sexta Región 

En Ejecución 75 1 22001 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30083431‐0  CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI 
REGION AÑOS 2009 ‐ 2011 

Conservación Global de Caminos de la provincia de 
Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y 
Peralillo VII Etapa Región de O´Higgins 

En Ejecución 25 1 91194 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30083431‐0  CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI 
REGION AÑOS 2009 ‐ 2011 

Modificación del contrato nº149242 , Conservación 
Global de Caminos Pavimentados II Etapa Provincia 
de Colchagua Región de O’ higgins 

En Ejecución  81  0  0  303484  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099325‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA H‐76 PUENTES DESCARGA Y  SAN 
JOSE DE MARCHIGUE 

Modificación del contrato nº166616 , Reparación 
Obras Viales Sismo 2010 Camino San Vicente ‐ 
Marchigue Rol H‐76 sector km 20 00 al km 60 00 
Provincia de Cachapoal Región de O Higgins 

Terminado 0 0 ‐2923 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099325‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA H‐76 PUENTES DESCARGA Y  SAN 
JOSE DE MARCHIGUE 

Reparación Obras Viales Sismo 2010 Camino San 
Vicente ‐ Marchigue Rol H‐76 sector km 20 00 al km 
60 00 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins 

Terminado  100  93  390470  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099311‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐30, H‐60, H‐342, H‐462, H‐
630, H‐634, H‐774, I‐72, 502, 514. 544 

Reparación obras viales sismo 2010 Módulo A: 
Puente Codao en Ruta H‐774 Comuna de Peumo y 
Módulo B: Pasarela Peatonal sector El Manzano 
Comuna de Las Cabras  Provincia de Cachapoal  
Región de Ohiggins 

Terminado 100 95 42920 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099326‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS 66, H‐76, H‐776 , H‐780, H‐790 
PROVINCIA CACHAPOAL 

Reparación obras viales sismo 2010 Módulo A: 
Puente Codao en Ruta H‐774 Comuna de Peumo y 
Módulo B: Pasarela Peatonal sector El Manzano 
Comuna de Las Cabras  Provincia de Cachapoal  

Terminado  0  0  116953  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Región de Ohiggins

Vialidad  30099326‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS 66, H‐76, H‐776 , H‐780, H‐790 
PROVINCIA CACHAPOAL 

Modificación del contrato nº166617 , Reparación 
obras viales sismo 2010 Módulo A: Puente Codao en 
Ruta H‐774 Comuna de Peumo y Módulo B: 
Pasarela Peatonal sector El Manzano Comuna de 
Las Cabras  Provincia de Cachapoal  Región de 
Ohiggins 

Terminado  0  0  ‐6  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099326‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS 66, H‐76, H‐776 , H‐780, H‐790 
PROVINCIA CACHAPOAL 

Reparación  Obras Viales Sismo 2010  Camino Las 
Cabras ‐ El Manzano por Cuesta Quilicura Rol H‐780 
sector km 4 000 a km 20 70 Provincia de Cachapoal 
Region de O Higgins 

Terminado  100  90  217010  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099326‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS 66, H‐76, H‐776 , H‐780, H‐790 
PROVINCIA CACHAPOAL 

Modificación del contrato nº166626 , Reparación  
Obras Viales Sismo 2010  Camino Las Cabras ‐ El 
Manzano por Cuesta Quilicura Rol H‐780 sector km 
4 000 a km 20 70 Provincia de Cachapoal Region de 
O Higgins 

Terminado  0  0  ‐1104  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099326‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS 66, H‐76, H‐776 , H‐780, H‐790 
PROVINCIA CACHAPOAL 

Reparación Obras  Viales Sismo 2010  Camino  
Llallauquén ‐ El Manzano Rol H‐790 km 0 00 al km 
26 00 comuna de Las Cabras Provincia de Cachapoal 
Región de O Higgins 

Terminado  100  88  197274  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099326‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS 66, H‐76, H‐776 , H‐780, H‐790 
PROVINCIA CACHAPOAL 

Modificación del contrato nº166628 , Reparación 
Obras  Viales Sismo 2010  Camino  Llallauquén ‐ El 
Manzano Rol H‐790 km 0 00 al km 26 00 comuna de 
Las Cabras Provincia de Cachapoal Región de O 
Higgins 

Terminado  0  0  0  13658  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099323‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 66 Y ACCESOS PUENTES ALHUE, 
EL DURAZNO 

Reparación  obras viales sismo 2010 Camino 
Pelequén‐San Antonio Ruta 66 sector Las Truchas ‐ 
San Vicente km 7 al km 15 Provincia de Cachapoal 
Región de Ohiggins 

Terminado 100 100 18429 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099311‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐30, H‐60, H‐342, H‐462, H‐
630, H‐634, H‐774, I‐72, 502, 514. 544 

Modificación del contrato nº166638 , Reparación 
Obras Viales Sismo 2010 Camino Santa Cruz ‐ 
Bucalemu Rol I‐72  km 53 000 al km 80 000 
Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins 

En Ejecución 0 0 ‐2 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099311‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐30, H‐60, H‐342, H‐462, H‐
630, H‐634, H‐774, I‐72, 502, 514. 544 

Reparación Obras Viales Sismo 2010 Camino Santa 
Cruz ‐ Bucalemu Rol I‐72  km 53 000 al km 80 000 
Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins 

En Ejecución  95  54  472587  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

Reparación obras viales sismo 2010 Ruta I‐80‐G 
sector Cuesta Los Leones Provincia de Cardenal 
Caro Región de Ohiggins 

Terminado 100 100 128520 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Reparación  Obras Viales Sismo 2010 ruta  I‐740 
Puente Panamá  Comuna Santa Cruz Provincia de 
Colchagua Región de Ohiggins 

En Ejecución  10  9  112898  32203  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Modificación del contrato nº166644 , Reparación  
Obras Viales Sismo 2010 ruta  I‐740 Puente Panamá  
Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región 
de Ohiggins 

En Ejecución 0 0 0 27719 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Reparación  Obras Viales Sismo 2010 Puente Apalta 
Ruta I‐350 comuna de Santa Cruz Región de O 
Higgins 

Terminado 100 92 282322 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Modificación del contrato nº166648 , Reparación  
Obras Viales Sismo 2010 Puente Apalta Ruta I‐350 
comuna de Santa Cruz Región de O Higgins 

Terminado  0  0  ‐1842  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099311‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐30, H‐60, H‐342, H‐462, H‐
630, H‐634, H‐774, I‐72, 502, 514. 544 

  En Ejecución  77,15  77  482831  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099311‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐30, H‐60, H‐342, H‐462, H‐
630, H‐634, H‐774, I‐72, 502, 514. 544 

En Ejecución 0 0 0 6558 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

REPARACION OBRAS VIALES SISMO 2010, PUENTE 
LOLEN, RUTA I‐151, KM. 8,20, COMUNA DE SAN 
FERNANDO, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGION 
DE O HIGGINS 

Terminado  100  99  160752  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Modificación del contrato nº166653 , REPARACION 
OBRAS VIALES SISMO 2010, PUENTE LOLEN, RUTA I‐
151, KM. 8,20, COMUNA DE SAN FERNANDO, 
PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGION DE O HIGGINS 

Terminado  0  0  0  30020  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099324‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA I‐790 ACCESO PUENTE LOLEN, 
RINCONADA JAUREGUI, LA VEGA 

En Ejecución 0 0 70752 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099324‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA I‐790 ACCESO PUENTE LOLEN, 
RINCONADA JAUREGUI, LA VEGA 

  Modificacion 
de Contrato 

0  0  0  67422  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

En Ejecución 0 74 127323 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Reparación Obras Viales Sismo 2010 Camino 
Palmilla ‐ Calleuque Rol I‐340 km 0 000 a km 18 000 
Puente Errázuriz Ruta H‐82‐I Puente El Buche Ruta I‐
592 Provincia de Colchagua Región de O Higgins 

En Ejecución 66 67 464909 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Modificación del contrato nº166658 , Reparación 
Obras Viales Sismo 2010 Camino Palmilla ‐ 
Calleuque Rol I‐340 km 0 000 a km 18 000 Puente 
Errázuriz Ruta H‐82‐I Puente El Buche Ruta I‐592 
Provincia de Colchagua Región de O Higgins 

En Ejecución 0 0 ‐2534 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

Reparación  obras viales sismo 2010  Camino El 
Culenar Ruta 66E‐912 sector km 0 000 a km 7 320 
Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins 

Terminado 100 84 173438 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

Modificación del contrato nº166659 , Reparación  
obras viales sismo 2010  Camino El Culenar Ruta 
66E‐912 sector km 0 000 a km 7 320 Provincia de 
Cardenal Caro Región de Ohiggins 

Terminado  0  0  0  11715  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

  En Ejecución  0  0  ‐161  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

Reparación  Obras Viales Sismo 2010  Módulo A: 
Camino Rapel ‐ Litueche Rol I‐80‐G sector km 32 
200 a km 54 000 y Módulo B: Estabilización de 
Taludes sector Cuesta Los Leones  Provincia de 
Cardenal Caro Región de O`higgins 

En Ejecución  45  36  349502  350000  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Reparación Obras Viales Sismo 2010  Puente La 
Quesería ruta I‐612 comuna de Pumanque Provincia 
de Colchagua Región de O Higgins 

Terminado 100 61 261420 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099318‐0  REPARACION RUTAS I‐710, I‐592, I‐60, 
I‐151, I‐612, I‐740, I‐340, I‐350, I‐372, 
H‐82‐I 

Modificación del contrato nº166664 , Reparación 
Obras Viales Sismo 2010  Puente La Quesería ruta I‐
612 comuna de Pumanque Provincia de Colchagua 
Región de O Higgins 

Terminado  0  0  ‐15323  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099321‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PROVINCIAS CACHAPOAL, CARDENAL 
CARO Y COLCHAGUA 

Reparación Obras Viales Sismo 2010 Consultoría 
para Proyector de Emergencia 2010 Dirección de 
Vialidad Región del Libertador Bernardo  O`higgins 

En Ejecución  90  69  44721  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

Modificación del contrato nº166673 , Reparación  
obras viales sismo 2010  Ruta G‐880 Cruce Ruta I‐
80‐G Rapel ( La Boca) Provincia de Cardenal Caro 
Región de Ohiggins 

En Ejecución  0  0  0  26742  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

Reparación  obras viales sismo 2010  Ruta G‐880 
Cruce Ruta I‐80‐G Rapel ( La Boca) Provincia de 
Cardenal Caro Región de Ohiggins 

En Ejecución  67,12  67  275685  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30098795‐0  REPARACION RUTAS I‐80‐G, G‐880, G‐
888, 66E912 PROVINCIA CARDENAL 
CARO 

Reparación   obras viales sismo 2010 Remoción de 
derrumbes Ruta G‐888 km 5 0400 sector Matanzas 
comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro 
Región de Ohiggins 

Terminado 100 100 152186 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099221‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐10,11,17 Y 276  PROVINCIA 
CACHAPOAL 

Reparación  obras viales Sismo 2010 Losas y 
Mejoramiento Ruta H‐276 sectores Rosa Zúñiga y 
Juan Astorga Lo Miranda Comuna de Doñihue 
Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins 

Terminado 100 100 50472 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099311‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐30, H‐60, H‐342, H‐462, H‐
630, H‐634, H‐774, I‐72, 502, 514. 544 

Reparación   obras viales sismo 2010 Ruta H‐342 
Parral ‐  Montegrande Comuna de  Coltauco 
Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins 

Terminado  100  89  228525  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Nombre 
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Código 
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Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 
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2010  2011  Región 

Vialidad 30099311‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐30, H‐60, H‐342, H‐462, H‐
630, H‐634, H‐774, I‐72, 502, 514. 544 

Terminado 100 81 248695 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099326‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS 66, H‐76, H‐776 , H‐780, H‐790 
PROVINCIA CACHAPOAL 

Reparación obras viales sismo 2010 ruta 66 sector El 
Manzano Alhue comuna de Las Cabras Provincia de 
Cachapoal Región de Ohiggins 

Terminado  0  0  5928  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099323‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 66 Y ACCESOS PUENTES ALHUE, 
EL DURAZNO 

Reparación obras viales sismo 2010 ruta 66 sector El 
Manzano Alhue comuna de Las Cabras Provincia de 
Cachapoal Región de Ohiggins 

Terminado 100 88 214844 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30093079‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION 
AÑO 2010 

Materiales, Servicios y Suministros Inversiones 
asociadas 

0 0 46204 0 Maule 

Vialidad  30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Rehabilitacion Por Emergencia, Caminos Rol K‐16, J‐
810, J‐830, J‐470, Provincia De Curico, Region Del 
Maule. 

Terminado  100  0  587794  0  Maule 

Vialidad 30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Rehabilitacion Por Emergencia, Caminos Rol K‐24‐
M, K‐68‐M, L‐16, L‐320, Provincia De Talca y Linares, 
Region Del Maule. 

Terminado 100 0 360270 0 Maule 

Vialidad  30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Modificacion del contrato nº166426 , Rehabilitación 
Por Emergencia, Caminos Rol K‐25, K‐31, K‐275, 
Provincia De Curicó y Talca, Región Del Maule. 

Terminado  0  0  ‐52521  0  Maule 

Vialidad  30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol K‐25, K‐
31, K‐275, Provincia De Curicó y Talca, Región Del 
Maule. 

Terminado  100  81  307561  0  Maule 

Vialidad 30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol 115 CH, 
Provincia De Talca, Región Del Maule 

En Ejecución 90 0 126072 0 Maule 

Vialidad  30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol L‐55, L‐
535, L‐631, Provincia De Linares, Región Del Maule 

Terminado  100  0  133189  0  Maule 

Vialidad  30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De 
La Provincia De Talca, Linares y Cauquenes en 
Caminos Rol 128, M‐50, M‐80‐N, M‐804, Región Del 
Maule. 

En Ejecución  62  62  135245  0  Maule 

Vialidad  30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De 
La Provincia De Talca, Linares y Cauquenes en 
Caminos Rol 126, L‐30‐M,  L‐320, L‐366, Región Del 
Maule. 

En Ejecución  74  49  216344  0  Maule 
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Vialidad 30099159‐0  REPARACION VARIOS PUENTES RUTAS 
J‐60, J‐80, J‐790, K‐24, M‐50, M‐450 

REHABILITACION POR EMERGENCIA, VARIOS 
PUENTES DE LAS PROVINCIAS DE CURICO, TALCA, 
LINARES Y CAUQUENES, CAMINOS ROL J‐60, J‐70‐I, 
J‐80, S/ROL, M‐50 Y M‐450; REGION DEL MAULE¿. 

En Ejecución 60 0 352369 0 Maule 

Vialidad 30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De 
La Provincia De Curicó y Talca en Caminos Rol K‐25, 
115 CH, Región Del Maule. 

Terminado 100 84 93948 0 Maule 

Vialidad 30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De 
La Provincia De Linares en Caminos Rol L‐35, L‐60, L‐
355, L‐535, Región Del Maule. 

Terminado 100 0 164325 0 Maule 

Vialidad 30099160‐0  REPARACION PUENTE EL PARRON, 
PROVINCIA DE CAUQUENES, RUTA M‐
80‐N 

Rehabilitación Por Emergencia, Puente el Parrón, 
Provincia De Cauquenes, Camino Rol M‐80‐N, 
Región Del Maule. 

En Ejecución 16 11 100225 467952 Maule 

Vialidad  30099160‐0  REPARACION PUENTE EL PARRON, 
PROVINCIA DE CAUQUENES, RUTA M‐
80‐N 

Modificacion del contrato nº166504 , Rehabilitacion 
Por Emergencia, Puente el Parron, Provincia De 
Cauquenes, Camino Rol M‐80‐N, Region Del Maule. 

En Ejecución  0  0  0  306585  Maule 

Vialidad 30099132‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES RUTA J‐60, RUTA 126, RUTA 
M‐50 REGION DEL MAULE 

Rehabilitacion Por Emergencia, Puente Pichibudis, 
Providencia De Curico, Camino Rol J‐60, Region Del 
Maule. 

Terminado 100 100 152459 0 Maule 

Vialidad 30099132‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES RUTA J‐60, RUTA 126, RUTA 
M‐50 REGION DEL MAULE 

Modificacion del contrato nº166508 , Rehabilitacion 
Por Emergencia, Puente Pichibudis, Providencia De 
Curico, Camino Rol J‐60, Region Del Maule. 

Terminado 0 0 18010 0 Maule 

Vialidad  30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Rehabilitacion Por Emergencia, Puente Las Garzas, 
Ruta 126, Los Conquistadores KM. 56,7; Provincia 
De Cauquenes, Region Del Maule. 

Terminado  100  0  357837  0  Maule 

Vialidad 30099156‐0  REPARACION PUENTES RAHUE Y 
SANTA ANA EN RUTA M‐50 

Rehabilitacion Por Emergencia, Puente Rahue y 
Puente Santa Ana, Provincia De Talca y Cauquenes, 
Camino Rol M‐50, Region Del Maule. 

En Ejecución 16 0 435037 871113 Maule 

Vialidad  30099171‐0  REPARACION RUTA M‐50 SECTOR 
CAUQUENES CHANCO CONSTITUCION 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Rol M‐50, 
Sector Losa Punchema, Comuna De Chanco, 
Provincia De Cauquenes, Region Del Maule. 

Terminado  100  100  102316  0  Maule 

Vialidad 30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Reparación Accesos, Puente Marimaura, Ruta L‐32 
Linares ‐ Marimaura, Provincia de Linares, Región 
del Maule 

Terminado 100 88 655943 0 Maule 
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Vialidad 30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Rehabilitacion Por Emergencia, Puente Cienagos, 
Provincia De Linares, Camino Rol L‐658, Region Del 
Maule. 

Terminado 100 84 428370 0 Maule 

Vialidad 30099132‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES RUTA J‐60, RUTA 126, RUTA 
M‐50 REGION DEL MAULE 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Curico ‐ 
Iloca, Rol J‐60, Provincia De Curico, Region Del 
Maule. 

Terminado 100 100 684186 0 Maule 

Vialidad 30099132‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES RUTA J‐60, RUTA 126, RUTA 
M‐50 REGION DEL MAULE 

Modificacion del contrato nº166542 , Rehabilitacion 
Por Emergencia, Camino Curico ‐ Iloca, Rol J‐60, 
Provincia De Curico, Region Del Maule. 

Terminado 0 0 0 131051 Maule 

Vialidad  30099186‐0  REPARACION RUTA COSTERA S/ROL, 
SECTOR: LA TRINCHERA ‐ PUENTE 
HUENCHULLAMI 

Rehabilitacion Por Emergencia Ruta Costera S/Rol, 
Sector La Trinchera ‐ Puente Huenchullami, 
Provincia De Talca, Region Del Maule. 

Terminado  100  0  1349204  54060  Maule 

Vialidad  30099157‐0  REPARACION CAMINOS ROL 128, L‐85 
Y L‐75 PROVINCIA LINARES Y 
CAUQUENES 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Rol 128 
Parral ‐ Cauquenes, L‐85 Parral ‐ Catillo y L‐75, 
Provincia De Linares y Cauquenes, Region Del 
Maule. 

Terminado  100  0  479695  0  Maule 

Vialidad  30099171‐0  REPARACION RUTA M‐50 SECTOR 
CAUQUENES CHANCO CONSTITUCION 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Rol M‐50, 
Sector KM. 2,65 AL KM. 15,247, Provincia De 
Cauquenes, Region Del Maule. 

Terminado  100  100  239973  0  Maule 

Vialidad  30099171‐0  REPARACION RUTA M‐50 SECTOR 
CAUQUENES CHANCO CONSTITUCION 

Rehabilitacion Por Emergencia, By Pass Cauquenes, 
Provincia De Cauquenes, Region Del Maule. 

Terminado  100  98  251870  0  Maule 

Vialidad 30099143‐0  REPARACION RUTAS K‐60 SECTOR: 
TALCA‐CUREPTO Y K‐260 SECTOR: 
DEUCA‐PENCAHUE 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Rol K‐60 y 
Rol K‐260, Provincia De Talca, Region Del Maule. 

Terminado 100 100 704643 0 Maule 

Vialidad 30099158‐0  REPARACION CAMINO ROL L‐30‐M, 
SAN JAVIER CONSTITUCION,PROVINCIA 
DE LINARES, REGION DEL MAULE 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Rol L‐30‐M, 
Provincia De Linares, Region Del Maule. 

Terminado 100 0 517629 40800 Maule 

Vialidad  30099171‐0  REPARACION RUTA M‐50 SECTOR 
CAUQUENES CHANCO CONSTITUCION 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Rol M‐50, 
Sector KM. 28 AL KM. 69, Provincia De Cauquenes, 
Region Del Maule. 

Terminado  100  100  235343  0  Maule 

Vialidad  30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camino Rol 126, 
Provincia De Linares, Region Del Maule. 

Terminado  100  0  239278  0  Maule 
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Vialidad 30099132‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES RUTA J‐60, RUTA 126, RUTA 
M‐50 REGION DEL MAULE 

Rehabilitacion Por Emergencia, Camno Rol J‐60, 
Sector Iloca ‐ Duao ‐ Infiernillo, Provincia De Curico, 
Region Del Maule. 

En Ejecución 99 0 624034 73358 Maule 

Vialidad 30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Obras De Emergencia En Ruta J‐60; Acceso Puente 
Lautaro, Acceso Puente Mataquito y Ruta Costera, 
Provincia De Curico, Region Del  Maule. 

Terminado 100 100 174610 0 Maule 

Vialidad  30099187‐0  REPARACION PUENTE BOTALCURA, 
RUTA K‐260, DEUCA ‐ RAPILERMO ‐ 
PENCAHUE 

Obras De Emergencia Puente Botalcura, Ruta K‐260, 
Deuca ‐ Rapilermo ‐ Botalcura ‐ Pencahue, KM. 
32,840, Comuna De Constitucion, Provincia De 
Talca, Region Del Maule. 

Terminado  100  100  67056  0  Maule 

Vialidad 30099171‐0  REPARACION RUTA M‐50 SECTOR 
CAUQUENES CHANCO CONSTITUCION 

Obras De Emergencia Puente Pellines, Ruta M‐50, 
Cauquenes ‐ Chanco ‐ Constitucion, KM. 83,550, 
Comuna De Constitucion, Provincia De Talca, Region 
Del Maule. 

Terminado 100 100 18749 0 Maule 

Vialidad  30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Obras De Emergencia Puente Cardenal Silva 
Henriquez, Ruta K‐24, Cruce Ruta K‐16 ‐ Putu ‐ 
Quivolgo ‐ Constitucion; KM. 53,300, Comuna De 
Constitucion, Provincia De Talca, Region Del Maule. 

Terminado  100  100  24655  0  Maule 

Vialidad  30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Obras De Emergencia Ruta J‐65, Camino Cruce 
Longitudinal ‐ Potrero Grande, Sectos Las Buitreras, 
Provincia De Curico, Region Del Maule. 

Terminado  100  0  247287  0  Maule 

Vialidad  30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Obras De Emergencia En Ruta M‐80‐N y Puente El 
Parron En Curanipe, Comuna De Pelluhue, Provincia 
De Cauquenes, Region Del Maule. 

Terminado  100  100  93511  0  Maule 

Vialidad  30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Demolicion Por Emergencia Puente San  Camilo, 
Sector De Itahue, Provincia De Curico, Region Del 
Maule. 

Terminado  100  100  123036  0  Maule 

Vialidad 30099168‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES PROVINCIA TALCA, LINARES Y 
CAUQUENES 

Obras De Emergencia Rutas L‐30‐M, 126 y Otras, 
Provincia De Linares, Region Del Maule. 

Terminado 100 100 91944 0 Maule 

Vialidad  30099164‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS Y 
PUENTES REGION DEL MAULE 

Obras De Emergencia Ruta115 CH, Provincia De 
Talca, Region Del Maule. 

Terminado  100  100  4116  0  Maule 
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Vialidad 30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Modificacion del contrato nº167178 , Reparación 
Pasarela Peatonal Escalones sobre el Río Mataquito 
en Ruta K‐20‐J 

Modificacion 
de Contrato 

0 0 0 33672 Maule 

Vialidad  30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Reparación Pasarela Peatonal Escalones sobre el Río 
Mataquito en Ruta K‐20‐J 

En Ejecución  0  80  495697  0  Maule 

Vialidad 30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Obras de Emergencia en Ruta K‐24, Puente 
Cardenal Raúl Silva Henríquez en Constitución, 
Provincia de Talca, Región del Maule. 

Terminado 100 100 66301 0 Maule 

Vialidad  30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Rehabilitación por Emergencia, Puente San Lorenzo, 
Camino Rol L‐850, Provincia de Linares, Región del 
Maule 

En Ejecución  85  76  208157  0  Maule 

Vialidad  30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Obras de Emergencia en Ruta 128, L‐85 y L‐75, 
Provincia de Cauquenes y Linares, Región del Maule 

Terminado  100  0  0  249569  Maule 

Vialidad 30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Materiales, Servicios y Suministros Inversiones 
asociadas 

0 0 12047 0 Biobío 

Vialidad  30069848‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL 
SERVICIO ‐ PRECIO UNITARIO, ÑUBLE 
NORTE VIII REGION 

  En Ejecución  90  0  400000  614045  Biobío 

Vialidad  30070722‐0  CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VIII 
REGION ‐ AÑO 2008 

Modificacion del contrato nº137628 , Conservación 
Global de caminos, red básica y comunal, de las 
comunas de Concepción, Tomé, Penco, Florida y 
Hualqui Provincia de Concepción, VII Etapa, 
Provincia de Concepción, Región del Bío Bío (nuevos 
2008) 

En Ejecución  99  0  285287  111068  Biobío 

Vialidad  30070722‐0  CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VIII 
REGION ‐ AÑO 2008 

Conservación Global de caminos red básica y 
comunal de las comunas de Los Angeles, Santa 
Bárbara, Quilaco y Mulchén, Sector Sur, Provincia 
de Bío Bío, IX Etapa, Región del Bío Bío (nuevos 
2008) 

Terminado  100  1  172141  0  Biobío 

Vialidad 30070722‐0  CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VIII 
REGION ‐ AÑO 2008 

Conservación Global de caminos Red Básica y 
Comunal de las comunas de Los Alamos, Cañete y 
Contulmo, Provincia de Arauco, VIII Etapa, Región 
del Bío Bío ( nuevos 2008) 

En Ejecución 78 1 308849 70527 Biobío 

Vialidad  30070722‐0  CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VIII 
REGION ‐ AÑO 2008 

Conservación Global de caminos, red básica y 
comunal de las comunas de Tomé, Coelemu, 
Trehuaco, Cobquecura y Quirihue, Provincias de 
Concepción y Ñuble, III Etapa, Región del Bío Bío 
(nuevos 2008) 

En Ejecución  65  0  378724  120989  Biobío 



Ministerio de Obras públicas  
Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica   
 

68 

 

Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30083959‐0  CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 
VIII REGION AÑOS 2009 ‐ 2011 

Modificacion del contrato nº149429 , Conservación 
Global de caminos red básica y comunal de las 
comunas de Los Angeles, Nacimiento, Negrete, 
Mulchén y Laja, Provincia de Bío Bío, Sector Sur 
Poniente, Región del Bío Bío, II Etapa 

Terminado 100 0 53614 108198 Biobío 

Vialidad  30083959‐0  CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 
VIII REGION AÑOS 2009 ‐ 2011 

Conservación Global de caminos red básica y 
comunal de las comunas de San Nicolás, Trehuaco, 
Portezuelo, Ranquil, Quillón y Bulnes, Provincia de 
Ñuble, sector Secano Poniente, Segunda Etapa, 
Región del Bío Bío 

Terminado  100  0  40000  148549  Biobío 

Vialidad 30083959‐0  CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 
VIII REGION AÑOS 2009 ‐ 2011 

Conservación Global de caminos red básica y 
comunal de la comuna de Tirúa, Provincia de 
Arauco, sector LLeu LLeu, Segunda Etapa, Región 
del Bío Bío 

En Ejecución 90 1 153109 123700 Biobío 

Vialidad 30083959‐0  CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 
VIII REGION AÑOS 2009 ‐ 2011 

Conservación Global de caminos red básica y 
comunal de las comunas de Santa Juana, Coronel y 
Nacimiento, Provincias de Concepción y Bío Bío, III 
Etapa, Región del Bío Bío. 

En Ejecución 60 1 131278 183000 Biobío 

Vialidad  30093814‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA 
CAMINOS VIII REGION AÑOS 2009‐
2013 

Modificacion del contrato nº149438 , Conservación 
Global Mixto por nivel de servicio y por precios 
unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, 
sector Sur, Etapa I, Región del Bio Bío 

En Ejecución  70  0  0  102800  Biobío 

Vialidad  30093814‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA 
CAMINOS VIII REGION AÑOS 2009‐
2013 

Modificacion del contrato nº149439 , Conservación 
Global Mixto por nivel de servicio y por precios 
unitarios de caminosde las  Provincias de Ñuble y 
Bío Bío, sector Oriente, Etapa I, Región del Biobío 

En Ejecución  70  0  0  272877  Biobío 

Vialidad  30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Materiales administración directa Provincia de 
BIOBIO 

En Ejecución  0  0  110946  0  Biobío 

Vialidad 30093814‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTA 
CAMINOS VIII REGION AÑOS 2009‐
2013 

Modificacion del contrato nº165748 , Conservación 
Global de caminos red básica y comunal de las 
comunas de Arauco y Curanilahue, Provincia de 
Arauco, sector Norte, etapa IV, Región del Biobío 

En Ejecución 40 0 100000 306192 Biobío 

Vialidad  30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Materiales administración directa Provincia de 
CONCEPCION 

En Ejecución  0  0  209247  0  Biobío 

Vialidad 30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Otros administración directa Provincia de 
CONCEPCION 

En Ejecución 0 0 2146 0 Biobío 

Vialidad  30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Materiales administración directa Provincia de 
ARAUCO 

En Ejecución  0  0  148930  0  Biobío 
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Vialidad 30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Materiales administración directa Provincia de 
ÑUBLE 

En Ejecución 0 0 94011 0 Biobío 

Vialidad  30099213‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES CATO EL ALA BUCHUPUREO 
SAN NICOLAS Y CAMINOS DE LA VIII 
REGION 

Reparación puente Cato y otros en ruta N‐45 
Provincia de Ñuble, Región del Biobío 

En Ejecución  86  71  171362  65469  Biobío 

Vialidad  30099213‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES CATO EL ALA BUCHUPUREO 
SAN NICOLAS Y CAMINOS DE LA VIII 
REGION 

Reparación puente San Nicolás  ruta N‐50, 68B050, 
 
 Provincia de Ñuble, Región  del Biobío 

Terminado  100  71  464839  0  Biobío 

Vialidad  30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Reparación camino Longitudinal ‐ Las Ranchas ‐ El 
Peral, Rol Q‐503 y otros, Provincia de Bío Bío, 
Región del Biobío 

Terminado  100  84  393292  0  Biobío 

Vialidad  30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Modificacion del contrato nº166547 , Reparación 
camino Longitudinal ‐ Las Ranchas ‐ El Peral, Rol Q‐
503 y otros, Provincia de Bío Bío, Región del Biobío 

Terminado  0  0  426  0  Biobío 

Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Modificacion del contrato nº166555 , Reparación 
camino Chiguayante ‐ Hualqui, 68C050, por 
sectores, Provincia de Concepción, Región del 
Biobío 

Terminado 0 0 41946 0 Biobío 

Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Reparación camino Chiguayante ‐ Hualqui, 68C050, 
por sectores, Provincia de Concepción, Región del 
Biobío 

Terminado 100 76 428777 0 Biobío 

Vialidad 30099189‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 150 Y PUENTE LOS LEONES RUTA 
0‐14 BIOBIO 

Modificacion del contrato nº166562 , Reparaciones 
de Ruta 150, camino Penco ‐ Lirquén, sector By Pass 
Penco ‐ Lirquén, camino Tomé ‐ Dichato, sector 
Coliumo ‐ Dichato y otros, Provincia de Concepción, 
Región del Biobío 

Terminado 0 0 ‐4230 0 Biobío 

Vialidad  30099189‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 150 Y PUENTE LOS LEONES RUTA 
0‐14 BIOBIO 

Reparaciones de Ruta 150, camino Penco ‐ Lirquén, 
sector By Pass Penco ‐ Lirquén, camino Tomé ‐ 
Dichato, sector Coliumo ‐ Dichato y otros, Provincia 
de Concepción, Región del Biobío 

Terminado  100  91  454552  0  Biobío 

Vialidad  30099313‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
O‐60, 154, PUENTE LA MOCHITA, 
ENLACE TREBOL Y COSTANERA NORTE 

Reparaciones de camino Concepción ‐ Talcahuano, 
sector Rotonda General Bonilla ‐ Paso Inferior 
OHiggins, camino Avda Golondrinas, sector Paso 
Superior OHiggins ‐  Eje Gran Bretaña y otros 
Provincia de Concepción, Región del Biobío 

Terminado  100  75  450995  0  Biobío 

Vialidad 30099313‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
O‐60, 154, PUENTE LA MOCHITA, 
ENLACE TREBOL Y COSTANERA NORTE 

Terminado 0 0 ‐1835 0 Biobío 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Modificacion del contrato nº166575 , Reparación 
Ruta P‐40, por sectores, Provincia de Arauco, 
Región del Biobío 

Terminado 0 0 ‐10568 0 Biobío 

Vialidad  30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Reparación Ruta P‐40, por sectores, Provincia de 
Arauco, Región del Biobío 

Terminado  100  96  298377  0  Biobío 

Vialidad 30099197‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS P‐60, P‐70 Y OTRAS PROVINCIA 
ARAUCO 

Reparación camino Peleco ‐ Tirúa, 68B070, por 
sectores y otros, Provincia de Arauco, Región del 
Biobío 

Terminado 100 56 293136 0 Biobío 

Vialidad 30099203‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS N‐50, N‐132, 126 Y VARIOS 
PUENTES PROVINCIA DE ÑUBLE 

Reparación Ruta N‐50, Cruce Longitudinal 
(Cocharcas) ‐ Quirihue ‐ Cobquecura, 68B050 y 
camino Cobquecura ‐ Colmuyao ‐ Mela, 68D114, 
Provincia de Ñuble, Región del Biobío 

Terminado 100 85 266372 0 Biobío 

Vialidad 30099213‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES CATO EL ALA BUCHUPUREO 
SAN NICOLAS Y CAMINOS DE LA VIII 
REGION 

Reparación Ruta N‐59 Chillán ‐ Yungay, sector 
Puente La Lajuelas ‐ Yungay y Otros,  Provincia de 
Ñuble, Región del Biobío 

En Ejecución 99 52 435959 21886 Biobío 

Vialidad 30099213‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES CATO EL ALA BUCHUPUREO 
SAN NICOLAS Y CAMINOS DE LA VIII 
REGION 

Modificacion del contrato nº166595 , Reparación 
Ruta N‐59 Chillán ‐ Yungay, sector Puente La 
Lajuelas ‐ Yungay y Otros,  Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío 

En Ejecución 0 0 0 ‐1 Biobío 

Vialidad 30099197‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS P‐60, P‐70 Y OTRAS PROVINCIA 
ARAUCO 

Reparación Ruta P‐60‐R Tres Pinos ‐ Contulmo ‐ 
Límite Regional , Provincia de Arauco, Región del 
Biobío 

Terminado 100 95 336616 0 Biobío 

Vialidad 30099197‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS P‐60, P‐70 Y OTRAS PROVINCIA 
ARAUCO 

Modificacion del contrato nº166596 , Reparación 
Ruta P‐60‐R Tres Pinos ‐ Contulmo ‐ Límite Regional 
, Provincia de Arauco, Región del Biobío 

Terminado 0 0 33940 0 Biobío 

Vialidad  30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Reparaciones Ruta P‐22, camino Arauco ‐ Llico, 
sector Tubul ‐ LLico, Km 15.600 al Km 28.000, 
Provincia de Arauco, 
 
 Región del Biobío 

En Ejecución  22  15  222295  100094  Biobío 

Vialidad 30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Modificacion del contrato nº166598 , Reparación 
Puente Conumo, camino Carampangue ‐ Pichilo, 
68D024, Provincia de Arauco, Región del Biobío 

Terminado 0 0 ‐1897 0 Biobío 

Vialidad 30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Reparación Puente Conumo, camino Carampangue ‐
Pichilo, 68D024, Provincia de Arauco, Región del 
Biobío 

Terminado 100 64 288134 0 Biobío 

Vialidad  30099215‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES GRANADEROS, HUAQUI, LA 
OBRA E IBAÑEZ 

Reparación puentes Granaderos, Huaqui, La Obra e 
Ibáñez Provincia de Biobío, 
 
 Región del Biobío 

En Ejecución  99  82  288997  0  Biobío 
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Nombre 
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Código 
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Físico 

Avance 
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2010  2011  Región 

Vialidad 30099215‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES GRANADEROS, HUAQUI, LA 
OBRA E IBAÑEZ 

Modificacion del contrato nº166602 , Reparación 
puentes Granaderos, Huaqui, La Obra e Ibáñez 
Provincia de Biobío, 
 
 Región del Biobío 

En Ejecución 0 0 9004 53084 Biobío 

Vialidad  30099217‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA Q‐50‐O CABRERO‐CONCEPCION, 
RUTA 148 AGUA GLORIA ‐ PALOMARES 

Reparación Ruta O‐50, Cabrero ‐ Agua de la Gloria, y 
Ruta 148, sector Km 56.5 ‐ Agua de la Gloria, 
Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío 

Terminado  100  100  262994  0  Biobío 

Vialidad 30099313‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL
O‐60, 154, PUENTE LA MOCHITA, 
ENLACE TREBOL Y COSTANERA NORTE 

Reparación Puente La Mochita y accesos, Costanera 
Norte, Provincia de Concepción, Región del Biobío 

En Ejecución 49 32 880788 229254 Biobío 

Vialidad  30099313‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
O‐60, 154, PUENTE LA MOCHITA, 
ENLACE TREBOL Y COSTANERA NORTE 

Modificacion del contrato nº166607 , Reparación 
Puente La Mochita y accesos, Costanera Norte, 
Provincia de Concepción, Región del Biobío 

En Ejecución  0  0  0  103477  Biobío 

Vialidad  30099201‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE ITATA EN RUTA 126 REGION 
BIOBIBO 

Estudio de Ingeniería Reparación Puente Itata, 
comuna de Coelemu, Región del Biobío 

En Licitación  0  0  1  313500  Biobío 

Vialidad 30099203‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS N‐50, N‐132, 126 Y VARIOS 
PUENTES PROVINCIA DE ÑUBLE 

Modificacion del contrato nº166627 , Reparación 
Ruta 126, Provincias de Concepción y Ñuble, 
 
 Región del Biobío 

Terminado 0 0 ‐7 0 Biobío 

Vialidad 30099203‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS N‐50, N‐132, 126 Y VARIOS 
PUENTES PROVINCIA DE ÑUBLE 

Reparación Ruta 126, Provincias de Concepción y 
Ñuble, 
 
 Región del Biobío 

Terminado 100 86 633870 0 Biobío 

Vialidad  30099213‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES CATO EL ALA BUCHUPUREO 
SAN NICOLAS Y CAMINOS DE LA VIII 
REGION 

Reposición Puente Culenar, camino Chillán ‐ 
Coihueco, Rol N‐49, Provincia de Ñuble, Región del 
Biobío 

Terminado  100  100  239799  0  Biobío 

Vialidad  30099213‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES CATO EL ALA BUCHUPUREO 
SAN NICOLAS Y CAMINOS DE LA VIII 
REGION 

Reparación Ruta N‐55, sector Chillán ‐ Las Trancas, 
Provincia de Ñuble, Región del Biobío 

Terminado  100  67  459688  0  Biobío 

Vialidad  30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Reparación de Puentes Gorgolén Nº1, Curico, Arc 
Nº2 y Pichilo, Provincia de Arauco, Región del 
Biobío 

En Ejecución  74  61  290692  88765  Biobío 

Vialidad  30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Modificacion del contrato nº166649 , Reparación 
Rutas Q‐15 Los Angeles ‐ Salto del Laja por Santa 
Clara, Q‐90, Q‐606 y Ruta 5 pasadas por Salto del 
laja y San Carlos, Provincia de Biobío, 
 
 Región del Biobío 

En Ejecución  0  0  0  42002  Biobío 
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Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Reparación Rutas Q‐15 Los Angeles ‐ Salto del Laja 
por Santa Clara, Q‐90, Q‐606 y Ruta 5 pasadas por 
Salto del laja y San Carlos, Provincia de Biobío, 
Región del Biobío 

En Ejecución 75 69 395905 1603 Biobío 

Vialidad  30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Modificacion del contrato nº166651 , Construcción 
Puente Diuto Ruta Q‐365, 68E365, Provincia de 
Biobío, Región del Biobío 

En Ejecución  0  0  0  66868  Biobío 

Vialidad 30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Construcción Puente Diuto Ruta Q‐365, 68E365, 
Provincia de Biobío, Región del Biobío 

En Ejecución 59 43 499378 0 Biobío 

Vialidad  30099217‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA Q‐50‐O CABRERO‐CONCEPCION, 
RUTA 148 AGUA GLORIA ‐ PALOMARES 

Reparación Ruta 148 sector Agua de la Gloria ‐ 
Rotonda Bonilla, Provincia de Concepción,  Región 
del Biobío 

Terminado  100  81  244210  0  Biobío 

Vialidad  30099217‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA Q‐50‐O CABRERO‐CONCEPCION, 
RUTA 148 AGUA GLORIA ‐ PALOMARES 

Modificacion del contrato nº166654 , Reparación 
Ruta 148 sector Agua de la Gloria ‐ Rotonda Bonilla, 
Provincia de Concepción,  Región del Biobío 

Terminado  0  0  26051  0  Biobío 

Vialidad 30099313‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
O‐60, 154, PUENTE LA MOCHITA, 
ENLACE TREBOL Y COSTANERA NORTE 

Modificacion del contrato nº166657 , Reparación 
Pasarelas Avda.Las Golondrinas y otras, Provincia de 
Concepción, 
 
 Región del Biobío 

En Ejecución 0 0 8102 0 Biobío 

Vialidad  30099313‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
O‐60, 154, PUENTE LA MOCHITA, 
ENLACE TREBOL Y COSTANERA NORTE 

Reparación Pasarelas Avda.Las Golondrinas y otras, 
Provincia de Concepción, 
 
 Región del Biobío 

En Ejecución  99  59  415136  0  Biobío 

Vialidad  30099203‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS N‐50, N‐132, 126 Y VARIOS 
PUENTES PROVINCIA DE ÑUBLE 

Reposición Puente Las Niñas camino Cobquecura ‐ 
Lobería, Rol N‐132, comuna de Cobquecura, 
Provincia de Ñuble, 
 
 Región del Biobío 

En Ejecución  62  27  171929  59587  Biobío 

Vialidad  30099189‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 150 Y PUENTE LOS LEONES RUTA 
0‐14 BIOBIO 

Modificacion del contrato nº166662 , Reposición 
Puente Los Leones en camino Coelemu‐ Vegas de 
Itata ‐ Dichato, Rol O‐14, comuna de Coelemu, 
Provincia de Ñuble, Región del Biobío 

Terminado  0  0  ‐3  12240  Biobío 

Vialidad  30099189‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 150 Y PUENTE LOS LEONES RUTA 
0‐14 BIOBIO 

Reposición Puente Los Leones en camino Coelemu‐ 
Vegas de Itata ‐ Dichato, Rol O‐14, comuna de 
Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío 

Terminado  100  74  313811  0  Biobío 

Vialidad 30099203‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS N‐50, N‐132, 126 Y VARIOS 
PUENTES PROVINCIA DE ÑUBLE 

Reposición Puente Las Raíces, camino El Carmen ‐
Trehualemu ‐ Los Castaños, rol N‐77, Comuna de El 
Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío 

En Ejecución 63 42 189335 80759 Biobío 
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Avance 
Financiero 
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Vialidad 30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Construcción Puente Los Padres, Ruta Q‐458 Puente 
Nicodahue a Palos Quemados por Choroico, 
Provincia de Biobío, Región del Biobío 

En Ejecución 93 79 113496 0 Biobío 

Vialidad  30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Reparación de puentes Provincia de Arauco, Región 
del Biobío 

En Ejecución  45  0  401647  174071  Biobío 

Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Reparación de puentes, Provincia de Concepción, 
Región del Biobío 

En Ejecución 57 42 598623 0 Biobío 

Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Modificacion del contrato nº166672 , Reparación de 
puentes, Provincia de Concepción, Región del Biobío

En Ejecución 0 0 15597 127129 Biobío 

Vialidad  30099213‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES CATO EL ALA BUCHUPUREO 
SAN NICOLAS Y CAMINOS DE LA VIII 
REGION 

Reparación puentes Provincia de Ñuble, Región del 
Biobío 

En Ejecución  59  22  230058  91818  Biobío 

Vialidad  30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Reparación Puente Los Patos, camino Lebu‐Arauco 
por Curihuillín, comuna de Arauco, Provincia de 
Arauco, Región del Biobío 

En Ejecución  77  69  383956  75574  Biobío 

Vialidad  30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Materiales A.D. Emergencias terremoto Región del 
Biobío 

Por Licitar  0  0  170439  0  Biobío 

Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Modificacion del contrato nº167406 , Reparación 
Variante La Higuera (By Pass Puente Fierro) y 
Puente Quilacoya, Provincia de Concepción, Región 
del Biobío 

En Ejecución 0 0 ‐264 0 Biobío 

Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Reparación Variante La Higuera (By Pass Puente 
Fierro) y Puente Quilacoya, Provincia de 
Concepción, Región del Biobío 

En Ejecución 73 41 389795 0 Biobío 

Vialidad  30099166‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
BIOBIO 

Reparación Ruta Q‐45, Los Angeles ‐ Canteras ‐ 
Laguna Laja, sector El Peñón, Provincia de Biobío, 
Región del Biobío 

Terminado  100  100  91110  0  Biobío 

Vialidad  30099709‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE JUAN PABLO II REGION BIOBIO

Modificacion del contrato nº168784 , Reparación 
Acceso Sur Puente Juan Pablo II, Provincia de 
Concepción, Región del Bío Bío 

En Ejecución  0  0  ‐13  0  Biobío 

Vialidad 30099709‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE JUAN PABLO II REGION BIOBIO

Reparación Acceso Sur Puente Juan Pablo II, 
Provincia de Concepción, Región del Bío Bío 

En Ejecución 51 20 434921 111118 Biobío 

Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Modificacion del contrato nº168885 , Defensas 
Fluviales Ruta O‐60 Chiguayante ‐ Hualqui, por 
sectores, Provincia de Concepción, Región del 
Biobío 

Modificacion 
de Contrato 

0 0 0 6888 Biobío 
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Vialidad 30099169‐0  REPARACION  INFRAESTRUCTURA VIAL 
VARIAS RUTAS Y PUENTES PROVINCIA 
CONCEPCION 

Defensas Fluviales Ruta O‐60 Chiguayante ‐ Hualqui, 
por sectores, Provincia de Concepción, Región del 
Biobío 

En Ejecución 0 87 324526 0 Biobío 

Vialidad  30093081‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION 
AÑO 2010 

Materiales, Servicios y Suministros  Inversiones 
asociadas 

0  0  370001  0  La Araucanía 

Vialidad 30100088‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINO ACCESO NORTE A TEMUCO 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación 
Infraestructura Vial camino Acceso Norte a Temuco 
en varios sectores km 0 ‐ 8 Provincia de Cautín 
Región de la Araucanía NUEVO 2010 

En Ejecución 27 0 388000 66378 La Araucanía 

Vialidad  30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

  En Licitación  0  0  10  336209  La Araucanía 

Vialidad 30099450‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE NIAGARA CAMINO PADRE LAS 
CASAS 

EMERGENCIAS TERREMOTO Habilitación accesos 
puente mecano en variante Puente Niágara 
Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 
2010 

Terminado 100 94 84209 0 La Araucanía 

Vialidad 30099439‐0  REPARACION RUTAS S‐151, S‐187, S‐
269, S‐271, S‐273, S‐335 PROVINCIA DE 
CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Reparación rutas 
General López Palermo km 2;44 ‐ 2;8 Lautaro 
Ventrenco Km 40 ‐ 47 y Padre las Casas Niágara Km 
2 ‐ 3  Provincia de Cautín Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0 0 10 676765 La Araucanía 

Vialidad 30099441‐0  REPARACION RUTAS S‐640, S‐654, S‐
65, S‐653, S‐94 Y PUENTE PUYEHUE 
PROVINCIA DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Reparación camino 
Acceso Santa Julia 0;8 ‐ 5  ‐ Quepe Mahuidanche Km 
0;5 ‐ 4;7 ‐ Llollelhue Peñehue Km 16;8  Provincia de 
Cautín Región de la Araucanía 

En Ejecución 35 31 287840 32768 La Araucanía 

Vialidad  30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

  En Ejecución  0  0  0  63028  La Araucanía 

Vialidad 30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

EMERGENCIAS TERREMOTO Reparación ruta  Angol 
Collipulli km 16;3 ‐ 18 Los Sauces Purén Km 10;7 ‐ 
46;9 Renaico Huequén Km 1 ‐ 11;3 ‐ Victoria 
traiguén Los Sauces Km 39;7 ‐ 48;12  Provincia de 
Malleco Región de la Araucanía 

En Ejecución 16 34 533001 110070 La Araucanía 

Vialidad  30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

Modificacion del contrato nº166250 , 
EMERGENCIAS  TERREMOTO reparación ruta 
Victoria Curacautín Km 46;9 y Lautaro Curacautín 
Km 49 ‐ 51;6  Provincia de Malleco  Región de la 
Araucanía 

En Ejecución  0  0  ‐13348  0  La Araucanía 

Vialidad 30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

EMERGENCIAS  TERREMOTO reparación ruta 
Victoria Curacautín Km 46;9 y Lautaro Curacautín 
Km 49 ‐ 51;6  Provincia de Malleco  Región de la 
Araucanía 

En Ejecución 26 42 130002 9747 La Araucanía 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30099444‐0  REPARACION RUTAS S‐402, S‐138, S‐60 
Y CAMINO HUENALIHUEN PROVINCIA 
DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación Puente Budi 
ubicado en el Km 5;5 de la ruta S‐402 y reparación 
Puente Tranapuente Km 1;7 ruta s‐138 Comunas de 
Saavedra y Carahue  Provincia de Cautín Región de 
la Araucanía 

En Ejecución 51 51 219047 0 La Araucanía 

Vialidad  30099447‐0  REPARACION RUTAS SANTA MARIA, 
CUNCO‐COLICO, R‐963, R‐933 Y 
PUENTES 

OE Nº18/2010 EMERGENCIAS TERREMOTO 
Agrupación Nº6; reparación ruta Santa María de 
Llaima Cherquen varios sectores Sahuelhue Caren 
Km 3 ‐ 3;23 ‐ reparación puente Huechelepun 
comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región 
de la Araucanía 

En Licitación  0  0  10  289186  La Araucanía 

Vialidad  30099444‐0  REPARACION RUTAS S‐402, S‐138, S‐60 
Y CAMINO HUENALIHUEN PROVINCIA 
DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación ruta S‐60 
Freire Hualpin en los kms 0 ‐ 57 comunas de Freire y 
Teodoro Schmidt Provincia de Cautín Región de la 
Araucanía 

En 
Adjudicación

0  0  10  193636  La Araucanía 

Vialidad  30099441‐0  REPARACION RUTAS S‐640, S‐654, S‐
65, S‐653, S‐94 Y PUENTE PUYEHUE 
PROVINCIA DE CAUTIN 

Modificacion del contrato nº166270 , 
EMERGENCIAS TERREMOTO reparación varios 
sectores ruta S‐65 Pitrufquén Ñancul Km 16 ‐ 17 y 
35 ‐ 39 y Ruta S‐653 María Luisa Pedregoso Km 7;08 
‐ 7;20 Provincia de Cautín Región de la Araucanía 

En Ejecución  0  0  0  22563  La Araucanía 

Vialidad 30099441‐0  REPARACION RUTAS S‐640, S‐654, S‐
65, S‐653, S‐94 Y PUENTE PUYEHUE 
PROVINCIA DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación varios 
sectores ruta S‐65 Pitrufquén Ñancul Km 16 ‐ 17 y 
35 ‐ 39 y Ruta S‐653 María Luisa Pedregoso Km 7;08 
‐ 7;20 Provincia de Cautín Región de la Araucanía 

En Ejecución 34 34 261292 0 La Araucanía 

Vialidad  30099442‐0  REPARACION RUTAS S‐839 Y S‐95 
VILLARRICA‐LICÁN RAY PROVINCIA DE 
CAUTÍN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación ruta S‐839 
Segunda Faja el Volcán sector puente Malloco DM 
7;900 al DM 8;097 y camino Villarrica Licán Ray 
Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de 
la Araucanía 

En 
Adjudicación

0  0  10  90214  La Araucanía 

Vialidad 30099444‐0  REPARACION RUTAS S‐402, S‐138, S‐60 
Y CAMINO HUENALIHUEN PROVINCIA 
DE CAUTIN 

En 
Adjudicación

0 0 10 355864 La Araucanía 

Vialidad  30099441‐0  REPARACION RUTAS S‐640, S‐654, S‐
65, S‐653, S‐94 Y PUENTE PUYEHUE 
PROVINCIA DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación Ruta S‐94 
Caburgua Huepil DM 3;540 al DM 3;580  y Ruta 
Freire Villarrica DM 23;550 al DM 24;565  Provincia 
de Cautín Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0  0  10  113971  La Araucanía 

Vialidad  30099439‐0  REPARACION RUTAS S‐151, S‐187, S‐
269, S‐271, S‐273, S‐335 PROVINCIA DE 
CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación Ruta S‐271 
Niágara Puelo sector puente Puelo ‐ Ruta 
Cherquenco El Salto ‐ Ruta El Escudo Las Minas ‐ 
Ruta Viluco Los Maitenes sector puente Viluco 
Provincia de Cautín Región de la Araucanía 

En Licitación  0  0  10  109990  La Araucanía 

Vialidad  30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

  En 
Adjudicación

0  0  10  338217  La Araucanía 



Ministerio de Obras públicas  
Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica   
 

76 

 

Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 2 Región de la Araucanía 

Por Licitar 0 0 10 123990 La Araucanía 

Vialidad  30099447‐0  REPARACION RUTAS SANTA MARIA, 
CUNCO‐COLICO, R‐963, R‐933 Y 
PUENTES 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 2 Región de la Araucanía 

Por Licitar  0  0  10  71990  La Araucanía 

Vialidad 30099441‐0  REPARACION RUTAS S‐640, S‐654, S‐
65, S‐653, S‐94 Y PUENTE PUYEHUE 
PROVINCIA DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 2 Región de la Araucanía 

Por Licitar 0 0 10 71990 La Araucanía 

Vialidad  30099442‐0  REPARACION RUTAS S‐839 Y S‐95 
VILLARRICA‐LICÁN RAY PROVINCIA DE 
CAUTÍN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 2 Región de la Araucanía 

Por Licitar  0  0  10  27990  La Araucanía 

Vialidad  30099439‐0  REPARACION RUTAS S‐151, S‐187, S‐
269, S‐271, S‐273, S‐335 PROVINCIA DE 
CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 2 Región de la Araucanía 

Por Licitar  0  0  10  103990  La Araucanía 

Vialidad 30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos 
Aires Angol ‐ Puente Renaico y Puente Itraque‐ 
Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces ‐ 
Puente Tijeral ‐ Puente Malleco ‐  Prov de Malleco  y 
Cautín Región de la Araucanía 

En Ejecución 43 51 450001 254131 La Araucanía 

Vialidad  30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

Modificacion del contrato nº166315 , 
EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos 
Aires Angol ‐ Puente Renaico y Puente Itraque‐ 
Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces ‐ 
Puente Tijeral ‐ Puente Malleco ‐  Prov de Malleco  y 
Cautín Región de la Araucanía 

En Ejecución  0  0  0  50840  La Araucanía 

Vialidad 30099444‐0  REPARACION RUTAS S‐402, S‐138, S‐60 
Y CAMINO HUENALIHUEN PROVINCIA 
DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación Ruta S‐138 
Tranapuente Tirúa y Puerto Saavedra Romopulli Isla 
Huapi ( CMT) Comuna de Carahue y Saavedra 
Provincia de Cautín Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0 0 139955 98043 La Araucanía 

Vialidad 30099672‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
DISEÑO GRUPO 1 EN CAMINOS 
REGION DE LA ARAUCANIA 

Modificacion del contrato nº166331 , 
EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría de 
Proyectos Nº1 varios caminos Región de la 
Araucanía 

En Ejecución 0 0 0 4928 La Araucanía 

Vialidad 30099672‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
DISEÑO GRUPO 1 EN CAMINOS 
REGION DE LA ARAUCANIA 

EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría de 
Proyectos Nº1 varios caminos Región de la 
Araucanía 

En Ejecución 95 92 220758 0 La Araucanía 

Vialidad  30099674‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
DISEÑO EN VARIOS PUENTES REGION 
DE LA ARAUCANIA 

EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría proyectos 
de puentes Región de la Araucanía 

Terminado  100  0  53006  0  La Araucanía 

Vialidad  30099450‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE NIAGARA CAMINO PADRE LAS 
CASAS 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 1 obras provincias de Cautín y Malleco 
Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0  0  4920  7210  La Araucanía 



Ministerio de Obras públicas  
Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica   
 

77 

 

Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30099441‐0  REPARACION RUTAS S‐640, S‐654, S‐
65, S‐653, S‐94 Y PUENTE PUYEHUE 
PROVINCIA DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 1 obras provincias de Cautín y Malleco 
Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0 0 29200 42370 La Araucanía 

Vialidad  30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 1 obras provincias de Cautín y Malleco 
Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0  0  72400  105500  La Araucanía 

Vialidad 30099444‐0  REPARACION RUTAS S‐402, S‐138, S‐60 
Y CAMINO HUENALIHUEN PROVINCIA 
DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 1 obras provincias de Cautín y Malleco 
Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0 0 11400 16600 La Araucanía 

Vialidad 30099448‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA S‐51 PADRE LAS CASAS 
MELIPEUCO 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 1 obras provincias de Cautín y Malleco 
Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0 0 21000 30550 La Araucanía 

Vialidad  30100088‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINO ACCESO NORTE A TEMUCO 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 1 obras provincias de Cautín y Malleco 
Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0  0  22600  32842  La Araucanía 

Vialidad 30099673‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
DISEÑO GRUPO 2 EN CAMINOS 
REGION DE LA ARAUCANIA 

EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría de 
Proyectos Nº 2 Región de la Araucanía 

En Ejecución 95 90 220072 0 La Araucanía 

Vialidad  30099673‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
DISEÑO GRUPO 2 EN CAMINOS 
REGION DE LA ARAUCANIA 

Modificacion del contrato nº166368 , 
EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría de 
Proyectos Nº 2 Región de la Araucanía 

En Ejecución  0  0  0  4928  La Araucanía 

Vialidad  30099448‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA S‐51 PADRE LAS CASAS 
MELIPEUCO 

Modificacion del contrato nº166370 , 
EMERGENCIAS TERREMOTO reparación camino 
Ruta S‐51 Padre Las Casas Melipeuco Km 1;8 ‐ 82 
Comunas de Padre las Casas ‐ Cunco y Melipeuco 
Provincia de Cautín Región de la araucanía 

En Ejecución  0  0  0  13653  La Araucanía 

Vialidad 30099448‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA S‐51 PADRE LAS CASAS 
MELIPEUCO 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación camino 
Ruta S‐51 Padre Las Casas Melipeuco Km 1;8 ‐ 82 
Comunas de Padre las Casas ‐ Cunco y Melipeuco 
Provincia de Cautín Región de la araucanía 

En Ejecución 48 48 435001 4039 La Araucanía 

Vialidad 30099447‐0  REPARACION RUTAS SANTA MARIA, 
CUNCO‐COLICO, R‐963, R‐933 Y 
PUENTES 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación ruta Cunco 
Colico Trafampulli Km16;390 ‐ 20;700 en varios 
sectores Comuna de Cunco Provincia de Cautín 
Región de la Araucanía 

En Licitación 0 0 10 168200 La Araucanía 

Vialidad  30099441‐0  REPARACION RUTAS S‐640, S‐654, S‐
65, S‐653, S‐94 Y PUENTE PUYEHUE 
PROVINCIA DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO reparación Puente 
Puyehue en la ruta Quitratúe Sexta Faja Comuna de 
Gorbea Provincia de Cautín Región de la Araucanía 

En 
Adjudicación

0  0  10  78446  La Araucanía 

Vialidad 30099453‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ 
REGION DE LA ARAUCANIA 

EMERGENCIAS TERREMOTO Reparación camino  
Carahue Puerto Dominguez km 0 a km 15 Provincia 
de Cautín Región de La Araucanía 

En Licitación 0 0 10 358239 La Araucanía 

Vialidad  30098796‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE 
MALLECO 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 3 Obras Provincias de Cautin y Malleco 
Región de la Araucanía 

Por Licitar  0  0  10  8990  La Araucanía 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30099444‐0  REPARACION RUTAS S‐402, S‐138, S‐60 
Y CAMINO HUENALIHUEN PROVINCIA 
DE CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 3 Obras Provincias de Cautin y Malleco 
Región de la Araucanía 

Por Licitar 0 0 10 122990 La Araucanía 

Vialidad  30099439‐0  REPARACION RUTAS S‐151, S‐187, S‐
269, S‐271, S‐273, S‐335 PROVINCIA DE 
CAUTIN 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 3 Obras Provincias de Cautin y Malleco 
Región de la Araucanía 

Por Licitar  0  0  10  29990  La Araucanía 

Vialidad 30099453‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ 
REGION DE LA ARAUCANIA 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 3 Obras Provincias de Cautin y Malleco 
Región de la Araucanía 

Por Licitar 0 0 10 62990 La Araucanía 

Vialidad 30099447‐0  REPARACION RUTAS SANTA MARIA, 
CUNCO‐COLICO, R‐963, R‐933 Y 
PUENTES 

EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección 
Fiscal Nº 3 Obras Provincias de Cautin y Malleco 
Región de la Araucanía 

Por Licitar 0 0 10 74990 La Araucanía 

Vialidad  30069837‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL 
SERVICIO ‐ PRECIO UNITARIO, 
MELIPILLA NORTE REGION 
METROPOLITANA 

Conservación Global Mixto de Caminos: Contrato de 
Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y 
por Precios Unitarios de Caminos de la Provinci de 
Melipilla Sector Norte 

Terminado  100  0  114000  0  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30069845‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL 
SERVICIOS ‐ PRECIOS UNITARIOS, 
MELIPILLA SUR REGION 
METROPOLITANA 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 
NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 
CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, SECTOR 
SUR, REGIÓN METROPOLITANA 

Terminado  100  1  129329  0  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30069845‐0  CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL 
SERVICIOS ‐ PRECIOS UNITARIOS, 
MELIPILLA SUR REGION 
METROPOLITANA 

Modificacion del contrato nº126775 , CONTRATO 
DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 
DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, SECTOR SUR, 
REGIÓN METROPOLITANA 

Terminado  0  0  120000  0  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30046195‐0  CONSERVACION RED VIAL XIII REGION: 
AÑOS 2006 ‐ 2008 

Modificacion del contrato nº137548 , 
CONSERVACIÓN PERIÒDICA CAMINO CHAMPA‐
RANGUE, ROL G‐546; KM. 0,2 AL KM. 15,0; 
COMUNA DE PAINE, PROVINCIA DE MAIPO, REGIÓN 
METROPOLITANA 

Terminado  100  0  0  105000  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad 30069911‐0  CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 
PROVINCIAS MAIPO Y CORDILLERA, 
2008, RM 

Conservación Global de Caminos Conservación 
global de caminos redes basicas y comunal 
provincia de Maipo ;Reg Metropolitana VII etapa 

Terminado 100 1 120000 0 Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30046195‐0  CONSERVACION RED VIAL XIII REGION: 
AÑOS 2006 ‐ 2008 

Modificacion del contrato nº145880 , Conservación 
Periódica Cno Lo Encañado rol G‐672 km 00    km 7‐
6 comuna de San Pedro : Proviencia de Melipilla : 
Región Metropolitana 

Terminado  100  0  0  35000  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30079906‐0  CONSERVACION GLOBAL CAMINOS 
CORDILLERANOS PROVINCIA 
SANTIAGO, LO BARNECHEA 

Contrato de Conservación Global de Caminos 
Cordilleranos, Red Básica y Comunal, Comuna de lo 
Barnechea, Provincia de Santiago, R.M. I Etapa 

Terminado  100  1  89998  0  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30079906‐0  CONSERVACION GLOBAL CAMINOS 
CORDILLERANOS PROVINCIA 
SANTIAGO, LO BARNECHEA 

Modificacion del contrato nº149537 , Contrato de 
Conservación Global de Caminos Cordilleranos, Red 
Básica y Comunal, Comuna de lo Barnechea, 

Terminado  0  0  191000  54000  Metropolitana 
de Santiago 
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Provincia de Santiago, R.M. I Etapa

Vialidad  30099142‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA G‐546 CUESTA EL CEPILLO BY 
PASS PUENTE LAMPA 

Obras de Emergencia por Trato Directo, 
Rehabilitación Camino Chocalán ‐ Cholqui, Rol G‐
546, Km 25,000 al Km 32,000, Sector Cuesta el 
Cepillo, Comunas de Paine y Melipilla, Provincia de 
Maipo y Melipilla, Región Metropolitana 

Terminado  100  93  156386  0  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad 30099142‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA G‐546 CUESTA EL CEPILLO BY 
PASS PUENTE LAMPA 

Obras de Emergencia por Trato Directo 
Construcción By Pass de Puente Lampa, Camino 
Panamericana Norte ‐ Lampa, Rol G‐150, Km 12,7, 
Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región 
Metropolitana 

Terminado 100 100 125485 0 Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30099145‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINO SAN ANTONIO DE NALTAHUA 
RM 

Obras de Emergencia por Trato Directo; Reparación 
Camino San Antonio de Naltahua Rol G‐420; Sector 
Km 7,875 al Km. 8,473, Comuna de Isla de Maipo, 
Provincia de Talagante, Región Metropolitana 

Terminado  100  99  347379  0  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad 30093080‐0  CONSERVACION RED VIAL 
ADMINISTRACION DIRECTA VIII 
REGION AÑO 2010 

Materiales, Servicios y Suministros Inversiones 
asociadas 

0 0 8227 0 Biobío 

Vialidad  30099127‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA G‐80‐I CRUCE RUTA 66 PUENTE 
RAPEL REGION DE VALPARAISO 

Rehabilitación de Emergencias Puentes Yali Nº1; 
Yali Nº2,  San Enrique, Maitenlahue y Calicanto (El 
Aguila)  Provincia de San Antonio,  Región de 
Valparaíso 

Terminado  100  94  1003016  0  Valparaíso 

Vialidad  30099127‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA G‐80‐I CRUCE RUTA 66 PUENTE 
RAPEL REGION DE VALPARAISO 

Modificacion del contrato nº166435 , Rehabilitación 
de Emergencias Puentes Yali Nº1; Yali Nº2,  San 
Enrique, Maitenlahue y Calicanto (El Aguila)  
Provincia de San Antonio,  Región de Valparaíso 

Terminado  0  0  0  210000  Valparaíso 

Vialidad  30099127‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA G‐80‐I CRUCE RUTA 66 PUENTE 
RAPEL REGION DE VALPARAISO 

2010 Obras de Emergencia Ruta G‐80‐I Provincia de 
San Antonio Región de Valparaíso 

En Ejecución  55  0  1000000  249325  Valparaíso 

Vialidad  30099131‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA E‐41 CABILDO‐GUAYACAN 
ACCESO A SAN FELIPE 

Modificacion del contrato nº166443 , 2010 
Emergencia Conservación Ruta R‐41, Provincia de 
Petorca, V Región. 

En Ejecución  0  0  46255  602678  Valparaíso 

Vialidad 30099131‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA E‐41 CABILDO‐GUAYACAN 
ACCESO A SAN FELIPE 

2010 Emergencia Conservación Ruta R‐41, Provincia 
de Petorca, V Región. 

En Ejecución 23 81 1385286 0 Valparaíso 

Vialidad  30099133‐0  REPARACION PUENTE LO GALLARDO 
EN RUTA 66 REGION DE VALPARAISO 

Modificacion del contrato nº166445 , Rehabilitación 
de Emergencia Puente Maipo en Lo Gallardo, 
Región de Valparaíso. 

Terminado  0  0  110000  0  Valparaíso 

Vialidad  30099133‐0  REPARACION PUENTE LO GALLARDO 
EN RUTA 66 REGION DE VALPARAISO 

Rehabilitación de Emergencia Puente Maipo en Lo 
Gallardo, Región de Valparaíso. 

Terminado  100  100  726905  0  Valparaíso 
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Vialidad 30099141‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE LOS MORROS EN RUTA G‐45, 
RM 

Modificacion del contrato nº166446 , Rehabilitación 
de Emergencia Puente Los Morros, Provincia de 
Maipo, Región Metropolitana. 

En Ejecución 0 0 0 ‐34302 Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30099141‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE LOS MORROS EN RUTA G‐45, 
RM 

Rehabilitación de Emergencia Puente Los Morros, 
Provincia de Maipo, Región Metropolitana. 

En Ejecución  50  88  1583116  65000  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad 30099305‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES, ACCESOS Y RUTA G‐188 EN 
REGION METROPOLITANA 

Rehabilitación de Emergencia Varios Puentes 
Región Metropolitana (Puentes Lampa, Noviciado, 
Pintué, El Rosario, Aguila Norte, Valdivia de Paine, El 
Peral, Mariposas y Los Guindos) 

En Ejecución 35 65 955754 21320 Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30099305‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES, ACCESOS Y RUTA G‐188 EN 
REGION METROPOLITANA 

Modificacion del contrato nº166447 , Rehabilitación 
de Emergencia Varios Puentes Región 
Metropolitana (Puentes Lampa, Noviciado, Pintué, 
El Rosario, Aguila Norte, Valdivia de Paine, El Peral, 
Mariposas y Los Guindos) 

En Ejecución  0  0  0  140000  Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad 30099219‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 90 SANTA CRUZ ‐ PICHILEMU 

Modificacion del contrato nº166460 , Reparación 
Obras Viales Sismo 2010 Camino Cruce Ruta 5 (San 
Fernando) ‐ Pichilemu Ruta 90 Km 0;000 al Km 
125;000 por sectores.  Provincia de Colchagua y 
Cardenal Caro. Región de O`Higgins 

En Ejecución 0 0 0 109088 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099219‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 90 SANTA CRUZ ‐ PICHILEMU 

Reparación Obras Viales Sismo 2010 Camino Cruce 
Ruta 5 (San Fernando) ‐ Pichilemu Ruta 90 Km 0;000 
al Km 125;000 por sectores.  Provincia de Colchagua 
y Cardenal Caro. Región de O`Higgins 

En Ejecución  87  73  1300001  84913  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099221‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS H‐10,11,17 Y 276  PROVINCIA 
CACHAPOAL 

Rehabilitación de Emergencia Puentes Codegua, P.S. 
Graneros, Codegua y P.S. FFCC., Región del 
Liberador Bernardo O´Higgins 

Terminado  100  97  335257  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Reposición Ruta P‐22, Sector Bifurcación Curaquilla 
‐ Trubul Tramo 1 y Tramo 2, Provincia de Arauco, 
Región del Bío Bío 

En Ejecución  45  69  2500001  9720  Biobío 

Vialidad 30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

Modificacion del contrato nº166493 , Reposición 
Ruta P‐22, Sector Bifurcación Curaquilla ‐ Trubul 
Tramo 1 y Tramo 2, Provincia de Arauco, Región del 
Bío Bío 

En Ejecución 0 0 0 ‐9719 Biobío 

Vialidad 30099220‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 160 SECTOR PLAYA BLANCA 

Obras de Emergencia Ruta 160, sector Acceso a 
Lota, Km. 27,84 al Km. 28,50 Provincia de 
Concepción, Región del Bío Bío 

Terminado 100 0 1174206 0 Biobío 

Vialidad  30099220‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 160 SECTOR PLAYA BLANCA 

Modificacion del contrato nº166502 , Obras de 
Emergencia Ruta 160, sector Acceso a Lota, Km. 
27,84 al Km. 28,50 Provincia de Concepción, Región 
del Bío Bío 

Terminado  0  0  28295  0  Biobío 
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Vialidad 30099181‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE LLACOLEN Y PUENTE VIEJO 
REGION DEL BIOBIO 

Proyecto de Reparación de Vigas Puente LLacolén y 
Proyecto Reforzamiento de Fundaciones Puente 
Juan Pablo II Ciudad de Concepción Región del Bío 
Bío VIII Región 

Terminado 100 100 100468 0 Biobío 

Vialidad 30099709‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE JUAN PABLO II REGION BIOBIO

Proyecto de Reparación de Vigas Puente LLacolén y 
Proyecto Reforzamiento de Fundaciones Puente 
Juan Pablo II Ciudad de Concepción Región del Bío 
Bío VIII Región 

Terminado 0 0 296381 0 Biobío 

Vialidad 30099181‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE LLACOLEN Y PUENTE VIEJO 
REGION DEL BIOBIO 

Modificacion del contrato nº166509 , Reparación de 
Emergencia Puente Llacolén,  Región del Bío Bío 

En Ejecución 0 0 0 2133000 Biobío 

Vialidad  30099181‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE LLACOLEN Y PUENTE VIEJO 
REGION DEL BIOBIO 

Reparación de Emergencia Puente Llacolén,  Región 
del Bío Bío 

En Ejecución  70  58  3987872  205000  Biobío 

Vialidad  30099709‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE JUAN PABLO II REGION BIOBIO

Reparación Puente Juan Pablo II sobre Río Bío Bío, 
Provincia de Concepción,  Región del Bío Bío 

En Ejecución  45  0  2019000  1734500  Biobío 

Vialidad  30099181‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE LLACOLEN Y PUENTE VIEJO 
REGION DEL BIOBIO 

Demolición Puente Viejo sobre Río Bío Bío,  
Provincia de Concepción,  Región del Bío Bío 

Terminado  100  0  2058000  0  Biobío 

Vialidad 30099190‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
COSTANERA NORTE PROVINCIA 
CONCEPCION BIOBIO 

Reparación Obras de Infraestructura Vial Costanera 
Norte, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío 

En Ejecución 60 0 1080002 0 Biobío 

Vialidad  30099190‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
COSTANERA NORTE PROVINCIA 
CONCEPCION BIOBIO 

Modificacion del contrato nº166526 , Reparación 
Obras de Infraestructura Vial Costanera Norte, 
Provincia de Concepción, Región del Bío Bío 

En Ejecución  0  0  0  274956  Biobío 

Vialidad  30099313‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
O‐60, 154, PUENTE LA MOCHITA, 
ENLACE TREBOL Y COSTANERA NORTE 

Estudio de Ingeniería Reparación de Puente La 
Mochita y Accesos y, Enlace Nº6, Comuna de  
Concepción, Región del Bío Bío 

Terminado  100  0  263000  0  Biobío 

Vialidad 30099312‐0  REPARACION PUENTE COINCO RUTA 
H‐38, PROVINCIA CACHAPOAL 

Modificacion del contrato nº166548 , Rehabilitación 
de Emergencia Puente Coinco,  Región del 
Libertador Bernardo Ohiggins 

Terminado 0 0 0 55000 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099312‐0  REPARACION PUENTE COINCO RUTA 
H‐38, PROVINCIA CACHAPOAL 

Rehabilitación de Emergencia Puente Coinco,  
Región del Libertador Bernardo Ohiggins 

Terminado  100  100  262108  0  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099314‐0  REPARACION PUENTE CAHUIL RUTA I‐
502 PROVINCIA CARDENAL CARO 

Rehabilitación de Emergencia Puente Cahuil,  
Región del Libertador Bernardo O' Higgins 

Terminado 100 100 307589 0 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099315‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS I‐62‐G, I‐20 LITUECHE ‐ 
CENTRAL RAPEL 

Modificacion del contrato nº166556 , REPARACION 
RED VIAL SISMO 2010, RUTA I‐62‐G,COMUNA DE 
LITUECHE, TRAMO KM 15.891 A KM 32.678, 
PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGION DE 
OHIGGINS 

En Ejecución 0 0 0 ‐3 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 
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Vialidad 30099315‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS I‐62‐G, I‐20 LITUECHE ‐ 
CENTRAL RAPEL 

REPARACION RED VIAL SISMO 2010, RUTA I‐62‐
G,COMUNA DE LITUECHE, TRAMO KM 15.891 A KM 
32.678, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGION 
DE OHIGGINS 

En Ejecución 49 36 1000001 456000 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099315‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTAS I‐62‐G, I‐20 LITUECHE ‐ 
CENTRAL RAPEL 

Asesoría a la Inspección Fiscal Reparación Obras 
Sismo 2010, Ruta I‐62‐G Comuna de Litueche, 
Tramo Km. 15,891 al Km. 32,678, Provincia de 
Cardenal Caro,  Región de Bernardo O´Higgins 

En Ejecución 59 0 72000 42761 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30099322‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE RAPEL RUTA I‐80‐G 
PROVINCIA CARDENAL CARO 

Rehabilitación de Emergencia Puente Rapel,  Región 
del Libertador Bernardo O'Higgins 

Terminado 100 82 873868 80000 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099190‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
COSTANERA NORTE PROVINCIA 
CONCEPCION BIOBIO 

Reparación Defensas Fluviales ribera norte río 
Biobío, sector Puente Juan Pablo II ‐ Puente La 
Mochita, Provincia de Concepción, Región del 
Biobío 

En Ejecución  89  0  1380550  621045  Biobío 

Vialidad 30099323‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 66 Y ACCESOS PUENTES ALHUE, 
EL DURAZNO 

Reparación Obras Viales Sismo 2010 Ruta 66 Varios 
Tramos desde Km 41,450 al Km 70,900, Región de O 
Higgins 

En Ejecución 99 72 1400001 40929 Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099323‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 66 Y ACCESOS PUENTES ALHUE, 
EL DURAZNO 

Asesoría Inspección Fiscal Reparación obras viales 
sismo 2010 Ruta 66, varios tramos desde Km 41,450 
al Km 70,900,  Provincia de Cachapoal, Región de 
Ohiggins 

En Ejecución  39  0  70000  34914  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099219‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA 90 SANTA CRUZ ‐ PICHILEMU 

Asesoría de la Inspección Fiscal Reparación Obras 
Viales Sismo 2010, Camino Cruce Ruta 5 (San 
Fernando) ‐ Pichilemu, Ruta 90, Km 0,000 al Km. 
125,00; Provincias de Colchagua y Cardenal Caro 
Región de O'Higgins 

En Ejecución  68  0  73000  26222  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099327‐0  REPARACIÓN CAMINO APALTA 
COMUNA DE SANTA CRUZ, REGION DE 
O¿HIGGINS 

Reparación  Obras Viales Sismo 2010 Camino San 
José de Apalta Rol I‐350, KM 3,800 a KM 9,500, 
Provincia De Colchagua, Región De OHiggins. 

En Ejecución  99  75  800012  155000  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad 30100487‐0  REPARACION PUENTE CARDENAL 
SILVA HENRIQUEZ SOBRE EL RIO 
MAULE 

Modificacion del contrato nº167177 , Rehabilitación 
de Emergencia Puente Cardenal Raúl Silva 
Henríquez (ex Puente Maule en Constitución) 
Provincia de Talca, Región del Maule. 

En Ejecución 0 0 0 618000 Maule 

Vialidad 30100487‐0  REPARACION PUENTE CARDENAL 
SILVA HENRIQUEZ SOBRE EL RIO 
MAULE 

Rehabilitación de Emergencia Puente Cardenal Raúl 
Silva Henríquez (ex Puente Maule en Constitución) 
Provincia de Talca, Región del Maule. 

En Ejecución 50 19 862003 1016000 Maule 

Vialidad  30099175‐0  REPARACION PUENTE MATAQUITO 
CRUCE RUTA J‐60 EMPALME RUTA K‐
24‐M 

Rehabilitación de Emergencia Puentes Lautaro,  
Mataquito y Paula, Región del Maule 

Terminado  0  0  180500  22000  Maule 

Vialidad  30098792‐0  REPARACION VARIOS CAMINOS 
PROVINCIAS DE CURICO, TALCA Y 
LINARES REGION DEL MAULE 

Rehabilitación de Emergencia Puentes Lautaro,  
Mataquito y Paula, Región del Maule 

Terminado  100  39  386140  271000  Maule 
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Nombre 
Servicio 

Código 
Bip 

Nombre  Nombre Contrato  Estado 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

2010  2011  Región 

Vialidad 30099181‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE LLACOLEN Y PUENTE VIEJO 
REGION DEL BIOBIO 

Asesoría inspección fiscal Reparación Puente 
Llacolén Provincia de Concepción Región del Bío Bío 

En Ejecución 60 0 186025 0 Biobío 

Vialidad  30099709‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE JUAN PABLO II REGION BIOBIO

Asesoría  inspección fiscal Reparación Puente y 
Enlace Norte Puente Juan pablo II Provincia de 
Concepción Región del Bío Bío 

En Ejecución  60  0  131000  32336  Biobío 

Vialidad 30099131‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA E‐41 CABILDO‐GUAYACAN 
ACCESO A SAN FELIPE 

Asesoría de Inspección Fiscal "2010" Emergencia 
Conservación Ruta E‐41, Provincia de Petorca, y 
Obras de Reparación ruta E‐41 y Ruta 60‐CH, 
Provincias de Petorca y San Felipe 

En Ejecución 0 49 59200 18000 Valparaíso 

Vialidad  30099127‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
RUTA G‐80‐I CRUCE RUTA 66 PUENTE 
RAPEL REGION DE VALPARAISO 

Asesoría Inspección Fiscal Obras de Emergencia 
Ruta G‐80‐I Provincia de San Antonio Región de 
Valparaíso 

En Ejecución  73  67  65001  22000  Valparaíso 

Vialidad 30099190‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
COSTANERA NORTE PROVINCIA 
CONCEPCION BIOBIO 

Asesoria a la Inspección Fiscal obra Reparación  
Obras De Infraestructura Vial Costanera Norte y 
Reparación Defensas Fluviales Ribera Norte Río Bío 
Bio , Provincia De Concepción, Región del Bío Bío 

En Ejecución 85 0 77009 0 Biobío 

Vialidad 30099190‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
COSTANERA NORTE PROVINCIA 
CONCEPCION BIOBIO 

Modificacion del contrato nº167803 , Asesoria a la 
Inspección Fiscal obra Reparación  Obras De 
Infraestructura Vial Costanera Norte y Reparación 
Defensas Fluviales Ribera Norte Río Bío Bio , 
Provincia De Concepción, Región del Bío Bío 

En Ejecución 0 0 36371 0 Biobío 

Vialidad  30098793‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
CAMINOS Y PUENTES RUTAS P‐22, P‐
24, P‐40, 160, 126 Y OTRAS 

  En Ejecución  34  63  78000  48000  Biobío 

Vialidad  30099327‐0  REPARACIÓN CAMINO APALTA 
COMUNA DE SANTA CRUZ, REGION DE 
O¿HIGGINS 

Asesoría de Inspección Fiscal Reparación  Obras 
Viales Sismo 2010 Camino sector Apalta  Rol I‐350 
Km 3,8 
 
a Km 9,5 Provincia de Colchagua Región de O 
Higgins 

En Ejecución  99  0  73000  23812  Libertador 
Gral. B. 
OHiggins 

Vialidad  30099709‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTE JUAN PABLO II REGION BIOBIO

Reparación Enlace Norte Puente Juan pablo II 
Provincia de Concepción Región del Bío Bío 

En Ejecución  60  0  700000  581996  Biobío 

Vialidad 30099305‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES, ACCESOS Y RUTA G‐188 EN 
REGION METROPOLITANA 

Modificacion del contrato nº168845 , Rehabilitación 
de emergencia puente Maipo Antiguo, provincia de 
Maipo, Región Metropolitana 

En Ejecución 0 0 19162 0 Metropolitana 
de Santiago 

Vialidad  30099305‐0  REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL 
PUENTES, ACCESOS Y RUTA G‐188 EN 
REGION METROPOLITANA 

Rehabilitación de emergencia puente Maipo 
Antiguo, provincia de Maipo, Región Metropolitana 

En Ejecución  95  100  440839  0  Metropolitana 
de Santiago 
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LISTADO DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION 

 

Servicio  Región  Código BIP  Proyecto  2010  2011  2012  2013  2014 

ARQUITECTURA 8  30073392‐0  REPOSICION EDIFICIO PROVINCIAL VIALIDAD MOP ARAUCO LEBU  1 428.000 0 0 0

ARQUITECTURA 6  30098967‐0  REPOSICION Y AMPLIACION EDIFICIO MOP RANCAGUA 0 45.000 0 0 0

ARQUITECTURA 6  30098967‐0  REPOSICION Y AMPLIACION EDIFICIO MOP RANCAGUA 100.000 2.872.502 0 0 0

ARQUITECTURA 5  30099004‐0  REPOSICION BODEGA CAMPAMENTO VIALIDAD DEL BELLOTO 
QUILPUE 

1 89.999 0 0 0

ARQUITECTURA 8  30099036‐0  REPOSICION BODEGAS Y RECINTOS INSPECTORIA DE OBRAS 
VIALIDAD CAÑETE 

1 132.899 0 0 0

ARQUITECTURA  8  30099036‐0  REPOSICION BODEGAS Y RECINTOS INSPECTORIA DE OBRAS 
VIALIDAD CAÑETE 

0 2.658 0 0 0

ARQUITECTURA  7  30100034‐0  REPOSICION JARDIN INFANTIL MOPITO DE TALCA  7.480 244.520 0 0 0

ARQUITECTURA  7  30098960‐0  REPOSICION EDIFICIO OFICINAS DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD DE CURICO 

1 0 0 0 0

ARQUITECTURA 7  30098961‐0  REPOSICION OFICINAS Y TALLERES DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD DE TALCA 

1 0 0 0 0

ARQUITECTURA  7  30098963‐0  REPOSICION Y REUBICACION OFICINAS Y TALLERES DIRECCION 
VIALIDAD DE LINARES 

1 604.999 695.191 0 0

ARQUITECTURA 5  30099002‐0  REPOSICION CASA HUESPEDES CAMPAMENTO DE VIALIDAD 
CASABLANCA 

1 59.999 0 0 0

ARQUITECTURA  7  30098961‐0  REPOSICION OFICINAS Y TALLERES DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD DE TALCA 

1 524.684 0 0 0

ARQUITECTURA 7  30098969‐0  REPOSICION BODEGAS Y GALPONES VIALIDAD DE CUREPTO 1 0 0 0 0

ARQUITECTURA 8  30073392‐0  REPOSICION EDIFICIO PROVINCIAL VIALIDAD MOP ARAUCO LEBU  0 21.900 0 0 0

ARQUITECTURA  8  30099036‐0  REPOSICION BODEGAS Y RECINTOS INSPECTORIA DE OBRAS 
VIALIDAD CAÑETE 

10.000 0 0 0 0

ARQUITECTURA 7  30098960‐0  REPOSICION EDIFICIO OFICINAS DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD DE CURICO 

1 306.499 109.950 0 0

ARQUITECTURA  8  30098997‐0  REPOSICION OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD CONCEPCION  1 700.000 0 0 0

ARQUITECTURA  8  30088090‐0  CONSERVACION BODEGA DIRECCION REGIONAL DE 
ARQUITECTURA MOP BIO ‐ BIO 

30.902 0 0 0 0

ARQUITECTURA 7  30098934‐0  REPOSICION OFICINAS Y TALLERES  DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD CAUQUENES 

1 0 0 0 0

ARQUITECTURA  7  30098963‐0  REPOSICION Y REUBICACION OFICINAS Y TALLERES DIRECCION 
VIALIDAD DE LINARES 

1 0 0 0 0
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Servicio  Región  Código BIP  Proyecto  2010  2011  2012  2013  2014 

ARQUITECTURA  7  30098969‐0  REPOSICION BODEGAS Y GALPONES VIALIDAD DE CUREPTO  1 57.844 0 0 0

ARQUITECTURA  7  30098934‐0  REPOSICION OFICINAS Y TALLERES  DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD CAUQUENES 

1 384.424 129.294 0 0

ARQUITECTURA  7  30098929‐0  REPOSICION DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP REGION DEL 
MAULE TALCA 

1 0 0 0 0

ARQUITECTURA 8  30098997‐0  REPOSICION OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD CONCEPCION 0 20.000 0 0 0

ARQUITECTURA 7  30098929‐0  REPOSICION DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP REGION DEL 
MAULE TALCA 

1 452.999 152.210 0 0

ARQUITECTURA  8  30098997‐0  REPOSICION OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD CONCEPCION  0 14.000 0 0 0

CONCESIONES  13  262‐0  ‐‐ SISTEMA VESPUCIO SUR (PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN)  0 0 42.405 0 0

CONCESIONES  95  273‐0  ‐‐ CAMINO SANTIAGO ‐ COLINA ‐ LOS ANDES (PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN) 

0 0 84.810 0 0

CONCESIONES 95  267‐0  ‐‐ RUTA 5 TRAMO TALCA ‐ CHILLAN (PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN) 

0 0 1.759.780 0 0

CONCESIONES  95  265‐0  ‐‐ RUTA 5 TRAMO SANTIAGO ‐ LOS VILOS (PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN) ‐ 

0 0 403.693 0 0

CONCESIONES 95  270‐0  ‐‐ RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI ‐ TEMUCO (PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN) 

0 0 106.012 0 0

CONCESIONES  95  269‐0  ‐‐ RUTA 5 TRAMO CHILLAN ‐ COLLIPULLI (PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN) ‐ 

0 0 63.607 0 0

CONCESIONES 95  271‐0  ‐‐ RUTA 5, TRAMO TEMUCO ‐ RÍO BUENO (PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN) 

0 0 21.203 0 0

CONCESIONES  13  268‐0  ‐‐ SISTEMA NORTE SUR (PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN) ‐‐  0 0 21.203 0 0

CONCESIONES  95  264‐0  ‐‐ RUTA 5 TRAMO SANTIAGO ‐ TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 
(PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN) 

0 0 1.104.845 0 0

CONCESIONES 13  272‐0  ‐‐ ACCESO NOR ‐ ORIENTE A SANTIAGO (PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN) 

0 0 21.203 0 0

CONCESIONES  95  274‐0  ‐‐ INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO ‐ VALPARAISO ‐ VIÑA DEL MAR 
(PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN) 

0 0 21.203 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30071987‐0  MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ISLA SANTA MARIA 10 96.448 0 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

5  30099427‐0  CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN 
FERNANDEZ 

0 0 10 2.700.000 2.000.000

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30093674‐0  CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION DE RIBERA ARAUCO  0 0 500.000 3.000.000 1.500.000

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30098812‐0  REPOSICION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA LO ROJAS  10 1.600.000 599.990 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30093674‐0  CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION DE RIBERA ARAUCO 10 156.195 0 0 0
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Servicio  Región  Código BIP  Proyecto  2010  2011  2012  2013  2014 

OBRAS 
PORTUARIAS 

5  30098810‐0  REPARACION OBRAS PORTUARIAS CALETA PUERTECITO SAN 
ANTONIO 

10 233.757 0 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

7  30088586‐0  CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA 
MAGUELLINES 

10 1.000.000 2.500.000 2.758.436 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

5  30099427‐0  CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN 
FERNANDEZ 

0 10 299.990 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30098819‐0  REPARACION DE ESPIGONES RIO TIRUA 10 1.900.000 199.990 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

7  30088586‐0  CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA 
MAGUELLINES 

48.302 43.718 0 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30071987‐0  MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ISLA SANTA MARIA  0 30.000 1.000.000 1.170.000 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

7  30098822‐0  REPOSICION EMBARCADERO EL PASAJE, CONSTITUCION 10 149.600 0 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30051003‐0  MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, 
TALCAHUANO 

10 2.500.000 3.235.990 200.000 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

5  30099427‐0  CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN 
FERNANDEZ 

10 115.990 36.000 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30099016‐0  REPOSICION MUELLE CALETA TUMBES TALCAHUANO  0 103.300 723.976 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30036031‐0  CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, 
ARAUCO 

36.137 107.254 0 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30100890‐0  CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO 0 0 500.000 4.000.000 3.500.000

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30098811‐0  REPARACION Y AMPLIACION MUELLE LOTA BAJO 10 1.467.376 366.910 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

7  30101480‐0  REPOSICION OBRAS TERRESTRES CALETA MAGUELLINES  0 0 300.000 400.000 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30100889‐0  REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO  0 500.000 4.500.000 5.000.000 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30036031‐0  CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, 
ARAUCO 

0 103.300 1.549.500 3.512.200 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30102377‐0  REPOSICION OBRAS CALETA LLICO, ARAUCO  0 100.000 860.013 0 0

OBRAS 
PORTUARIAS 

8  30098817‐0  REPARACION MURO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA DE LEBU  0 103.300 1.549.500 4.132.000 723.100

OBRAS 
PORTUARIAS 

9  30099909‐0  REPOSICION MURO DE DEFENSA PUERTO SAAVEDRA  10 389.990 0 0 0

VIALIDAD 9  30099653‐0  REPOSICION PUENTE PUMALAL PONIENTE EN ACCESO NORTE A 
TEMUCO. 

0 0 0 200.000 2.000.000

VIALIDAD  9  30101402‐0  REPOSICION PUENTE NIAGARA Y ACCESOS EN RUTA S‐269 PROV 
CAUTIN. 

10 65.000 185.000 0 0
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Servicio  Región  Código BIP  Proyecto  2010  2011  2012  2013  2014 

VIALIDAD  6  30083375‐0  REPOSICION PTE COINCO COMUNAS DE COINCO Y DOÑIHUE. 
PROV. CACHAPOAL 

0 500.000 5.000.000 4.500.000 0

VIALIDAD 8  30101050‐0  REPOSICION PUENTE TUBUL Y PUENTE RAQUI 2 Y ACCESOS EN 
RUTA P‐22. 

345.564 315.649 0 0 0

VIALIDAD  7  30099154‐0  REPOSICION PUENTE BOTALCURA EN RUTA K‐260.  1.000 800.000 0 0 0

VIALIDAD 6  30099329‐0  REPOSICION  PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I‐710 COMUNA DE 
SANTA CRUZ 

1.000 950.000 900.000 0 0

VIALIDAD  8  30099481‐0  REPOSICION PUENTE EL BAR EN RUTA 160 PROVINCIA DE 
ARAUCO.‐ 

10.000 0 0 0 0

VIALIDAD  9  30099653‐0  REPOSICION PUENTE PUMALAL PONIENTE EN ACCESO NORTE A 
TEMUCO. 

0 0 0 10.000 0

VIALIDAD 7  30099185‐0  REPOSICION PUENTE SAN CAMILO, PROV. DE TALCA Y CURICO, 
CAMINO S/R. 

0 400.000 900.000 0 0

VIALIDAD  8  30099172‐0  REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0‐60‐Q CHIGUAYANTE‐HUALQUI 
PROV BIOB. 

0 2.500.000 6.300.000 0 0

VIALIDAD 9  30099653‐0  REPOSICION PUENTE PUMALAL PONIENTE EN ACCESO NORTE A 
TEMUCO. 

0 0 0 20.000 200.000

VIALIDAD  7  30083337‐0  REPOSICION PUENTE LA LAGUNA EN RUTA K‐60, CUREETO‐
PTE.LAUTARO. 

0 1.406.000 125.298 0 0

VIALIDAD  7  30083337‐0  REPOSICION PUENTE LA LAGUNA EN RUTA K‐60, CUREETO‐
PTE.LAUTARO. 

1.000 200.000 20.000 0 0

VIALIDAD 8  30099102‐0  REPOSICION PUENTE RAQUI 2 Y ACCESOS EN RUTA P‐22 . 10.000 0 0 0 0

VIALIDAD 8  30099481‐0  REPOSICION PUENTE EL BAR EN RUTA 160 PROVINCIA DE 
ARAUCO.‐ 

1 56.000 92.400 0 0

VIALIDAD 8  30098594‐0  REPOSICION PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, CONCEPCIÓN‐SAN 
PEDRO DE LA PAZ. 

719.690 60.000 792.000 792.000 300.000

VIALIDAD  7  30099183‐0  REPOSICION PUENTE PELLINES CAMINO CAUQUENES ‐ CHANCO 
EN RUTA M‐50. 

91.200 0 0 0 0

VIALIDAD 8  30099507‐0  REPOSICION PUENTE TUBUL Y ACCESOS EN RUTA P‐22.‐ 10.000 0 0 0 0

VIALIDAD 8  30098594‐0  REPOSICION PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, CONCEPCIÓN‐SAN 
PEDRO DE LA PAZ. 

0 150.000 ########## ########## 5.000.000

VIALIDAD 8  30099172‐0  REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0‐60‐Q CHIGUAYANTE‐HUALQUI 
PROV BIOB. 

0 50.000 0 0 0

VIALIDAD  9  30101402‐0  REPOSICION PUENTE NIAGARA Y ACCESOS EN RUTA S‐269 PROV 
CAUTIN. 

10 1.705.000 1.795.000 0 0

VIALIDAD 7  30099154‐0  REPOSICION PUENTE BOTALCURA EN RUTA K‐260. 10.000 0 0 0 0

VIALIDAD 8  30100071‐0  CONSTRUCCION FUNDACIONES PUENTE MECANO SOBRE RÍO 
BIOBÍO. 

800.000 3.610.800 0 0 0
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Servicio  Región  Código BIP  Proyecto  2010  2011  2012  2013  2014 

VIALIDAD  8  30098594‐0  REPOSICION PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, CONCEPCIÓN‐SAN 
PEDRO DE LA PAZ. 

763.000 0 0 0 0

VIALIDAD 8  30099507‐0  REPOSICION PUENTE TUBUL Y ACCESOS EN RUTA P‐22.‐ 1.000 1.150.000 3.685.000 0 0

VIALIDAD  8  30099507‐0  REPOSICION PUENTE TUBUL Y ACCESOS EN RUTA P‐22.‐  1.000 60.000 204.600 0 0

VIALIDAD  8  30098594‐0  REPOSICION PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, CONCEPCIÓN‐SAN 
PEDRO DE LA PAZ. 

0 500.000 0 0 0

VIALIDAD 7  30099183‐0  REPOSICION PUENTE PELLINES CAMINO CAUQUENES ‐ CHANCO 
EN RUTA M‐50. 

64.111 98.937 15.000 0 0

VIALIDAD  8  30099481‐0  REPOSICION PUENTE EL BAR EN RUTA 160 PROVINCIA DE 
ARAUCO.‐ 

1 650.000 450.000 0 0

VIALIDAD  9  30101402‐0  REPOSICION PUENTE NIAGARA Y ACCESOS EN RUTA S‐269 PROV 
CAUTIN. 

0 261.315 0 0 0

VIALIDAD 7  30099183‐0  REPOSICION PUENTE PELLINES CAMINO CAUQUENES ‐ CHANCO 
EN RUTA M‐50. 

10.000 0 0 0 0

VIALIDAD  7  30099183‐0  REPOSICION PUENTE PELLINES CAMINO CAUQUENES ‐ CHANCO 
EN RUTA M‐50. 

0 900.000 300.000 0 0

VIALIDAD  8  30102203‐0  EQUIPAMIENTO MONTAJE E INSTALACION DE PUENTE MECANO 
SOBRE BIO BIOBIO 

0 2.700.000 0 0 0

VIALIDAD 8  30099478‐0  REPOSICION PUENTE CONUMO EN RUTA P‐24 PROV. ARAUCO.‐  50.000 250.000 1.000 0 0

VIALIDAD 7  30099185‐0  REPOSICION PUENTE SAN CAMILO, PROV. DE TALCA Y CURICO, 
CAMINO S/R. 

10.000 0 0 0 0

VIALIDAD  8  30099480‐0  REPOSICION PUENTE COELEMU EN RUTA 126 PROVINCIA DE 
ÑUBLE.‐ 

50.000 250.000 1.000 0 0

VIALIDAD  8  30100071‐0  CONSTRUCCION FUNDACIONES PUENTE MECANO SOBRE RÍO 
BIOBÍO. 

227.806 900.000 0 0 0

VIALIDAD 8  30101052‐0  REPOSICION PUENTE EL BAR (RTA 160) Y PUENTE COELEMU(RTA 
126)YACCESOS . 

169.000 116.094 0 0 0

VIALIDAD  6  30099329‐0  REPOSICION  PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I‐710 COMUNA DE 
SANTA CRUZ 

167.359 0 0 0 0

VIALIDAD 6  30083375‐0  REPOSICION PTE COINCO COMUNAS DE COINCO Y DOÑIHUE. 
PROV. CACHAPOAL 

330.000 44.000 0 0 0

VIALIDAD  8  30099102‐0  REPOSICION PUENTE RAQUI 2 Y ACCESOS EN RUTA P‐22 .  1.000 150.000 2.570.000 0 0

VIALIDAD  9  30101402‐0  REPOSICION PUENTE NIAGARA Y ACCESOS EN RUTA S‐269 PROV 
CAUTIN . 

30.000 0 0 0 0

VIALIDAD 6  30083375‐0  REPOSICION PTE COINCO COMUNAS DE COINCO Y DOÑIHUE. 
PROV. CACHAPOAL 

5.000 5.000 0 0 0

VIALIDAD  8  30099478‐0  REPOSICION PUENTE CONUMO EN RUTA P‐24 PROV. ARAUCO .‐  56.000 55.888 0 0 0

VIALIDAD  6  30099329‐0  REPOSICION  PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I‐710 COMUNA DE 
SANTA CRUZ 

10.000 0 0 0 0
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Servicio  Región  Código BIP  Proyecto  2010  2011  2012  2013  2014 

VIALIDAD  6  30099329‐0  REPOSICION  PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I‐710 COMUNA DE 
SANTA CRUZ 

1.000 140.000 140.000 0 0

VIALIDAD 8  30100071‐0  CONSTRUCCION FUNDACIONES PUENTE MECANO SOBRE RÍO 
BIOBÍO. 

145.000 107.561 0 0 0

VIALIDAD  9  30099653‐0  REPOSICION PUENTE PUMALAL PONIENTE EN ACCESO NORTE A 
TEMUCO. 

0 41.000 81.500 0 0

VIALIDAD 8  30102203‐0  EQUIPAMIENTO MONTAJE E INSTALACION DE PUENTE MECANO 
SOBRE BIO BIOBIO 

0 100.002 0 0 0

VIALIDAD  8  30099172‐0  REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0‐60‐Q CHIGUAYANTE‐HUALQUI 
PROV BIOB. 

145.000 223.757 720.000 0 0

VIALIDAD 8  30099478‐0  REPOSICION PUENTE CONUMO EN RUTA P‐24 PROV. ARAUCO .‐  0 205.150 1.125.000 0 0

VIALIDAD 7  30099185‐0  REPOSICION PUENTE SAN CAMILO, PROV. DE TALCA Y CURICO, 
CAMINO S/R . 

0 78.000 117.000 0 0

VIALIDAD  7  30083337‐0  REPOSICION PUENTE LA LAGUNA EN RUTA K‐60, CUREETO‐
PTE.LAUTARO. 

3.000 0 0 0 0

VIALIDAD 8  30099480‐0  REPOSICION PUENTE COELEMU EN RUTA 126 PROVINCIA DE 
ÑUBLE.‐ 

0 50.000 0 0 0

VIALIDAD  8  30099102‐0  REPOSICION PUENTE RAQUI 2 Y ACCESOS EN RUTA P‐22 .  1.000 18.000 237.600 0 0

VIALIDAD  6  30083375‐0  REPOSICION PTE COINCO COMUNAS DE COINCO Y DOÑIHUE. 
PROV. CACHAPOAL 

0 50.000 300.000 150.000 0

VIALIDAD 8  30099478‐0  REPOSICION PUENTE CONUMO EN RUTA P‐24 PROV. ARAUCO .‐  0 50.000 0 0 0

VIALIDAD 7  30099185‐0  REPOSICION PUENTE SAN CAMILO, PROV. DE TALCA Y CURICO, 
CAMINO S/R . 

138.156 5.792 0 0 0

VIALIDAD  8  30099480‐0  REPOSICION PUENTE COELEMU EN RUTA 126 PROVINCIA DE 
ÑUBLE.‐ 

1.000 1.000.000 44.000 0 0
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LISTADO DAÑOS EN CALZADAS CONCESIONES 
 

Contrato  Tipo  Diagnóstico Preliminar  Estado Actual  (Km) 

Acceso Nororiente a Santiago  Calzadas 
Agrietamiento   Reparación terminada Definitivamente  0,111 

Asentamiento  Reparación terminada Definitivamente  0,483 

Acceso Norte a Concepcion  Calzadas 

Agrietamiento  

En reparación provisoria  0,01 

Reparación terminada Definitivamente  0,02 

Reparación terminada provisoriamente  0,06 

Sin Ejecución  0,493 

Agrietamiento  y Asentamiento  Reparación terminada provisoriamente  0,1 

Asentamiento  Reparación terminada provisoriamente  0,02 

Ondulación  
Reparación terminada provisoriamente  0,41 

Sin Ejecución  0,02 

resalto   Reparación terminada provisoriamente  0,01 

Socavación y agrietamiento   Sin Ejecución  0,01 

Autopista Santiago ‐ san Antonio 
(R‐78) 

Calzadas 
Asentamiento  Reparación terminada Definitivamente 

colapso    Reparación terminada Definitivamente 

Camino La Madera 

 Bermas  Asentamiento 
Reparación terminada Definitivamente  0,12 

Reparación terminada provisoriamente  0,1 

Calzadas 

Agrietamiento  

En reparación definitiva  0,06 

Reparación terminada Definitivamente  1,23 

Reparación terminada provisoriamente  1,053 

Sin Ejecución  0,01 

Agrietamiento  y Asentamiento 
Reparación terminada Definitivamente  0,15 

Reparación terminada provisoriamente  0,35 

Asentamiento 

En reparación definitiva  0,35 

Reparación terminada Definitivamente  1,784 

Reparación terminada provisoriamente  0,115 
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Contrato  Tipo  Diagnóstico Preliminar  Estado Actual  (Km) 

Sin Ejecución  0,9 

Asentamiento y Socavación    Reparación terminada Definitivamente  0,24 

Baches 
Reparación terminada Definitivamente  0,005 

Reparación terminada provisoriamente  0,015 

colapso   

En reparación definitiva  0,05 

Reparación terminada Definitivamente  0,27 

Reparación terminada provisoriamente  0,28 

Escalonamiento  
Reparación terminada Definitivamente  0,36 

Reparación terminada provisoriamente  0,05 

resalto  

Reparación terminada Definitivamente  0,01 

Reparación terminada provisoriamente  0,16 

Sin Ejecución  0,02 

Terraplén  

Agrietamiento  y Asentamiento 
Reparación terminada provisoriamente  0,093 

Sin Ejecución  0,02 

Asentamiento 
Reparación terminada provisoriamente  0,261 

Sin Ejecución  0,348 

Camino Ruta 60 CH  Calzadas  Agrietamiento   Reparación terminada Definitivamente  0,015 

Ruta 5, Tramo Chillan ‐ Collipulli   Calzadas 

Agrietamiento   Reparación terminada provisoriamente  0,01 

Agrietamiento  y Asentamiento 
Reparación terminada Definitivamente  0,01 

Reparación terminada provisoriamente  4,57 

Asentamiento 

En reparación definitiva  2,41 

Reparación terminada Definitivamente  0,02 

Reparación terminada provisoriamente  0,87 

Sin Ejecución  3,021 

Desplazamiento   Reparación terminada provisoriamente  0 

Escalonamiento   Sin Ejecución  0,01 
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Contrato  Tipo  Diagnóstico Preliminar  Estado Actual  (Km) 

Ruta 5, Tramo Collipulli ‐ Temuco   Calzadas  Agrietamiento   Sin Ejecución  0,01 

Ruta 5, Tramo Santiago ‐ Talca  y 
Acceso Sur a Santiago 

 Bermas 
Agrietamiento  

Reparación terminada Definitivamente  0,57 

Reparación terminada provisoriamente  0,128 

Agrietamiento  y Asentamiento  Reparación terminada provisoriamente  0,07 

Calzadas 

Agrietamiento  
Reparación terminada Definitivamente  0,429 

Reparación terminada provisoriamente  6,991 

Agrietamiento  y Asentamiento 

En reparación definitiva  0,9 

Reparación terminada Definitivamente  0,173 

Reparación terminada provisoriamente  0,093 

Asentamiento 

En reparación definitiva  0,036 

Reparación terminada Definitivamente  0,675 

Reparación terminada provisoriamente  0,408 

Asentamiento y Socavación    Reparación terminada provisoriamente  0,15 

Otros daños   Reparación terminada Definitivamente  0,02 

Terraplén  
Agrietamiento   Sin Ejecución  0,05 

Agrietamiento  y Asentamiento  Sin Ejecución  0,02 

Ruta 5, Tramo Talca ‐ Chillan 

 Bermas 

Agrietamiento   Reparación terminada provisoriamente  3,225 

Agrietamiento  y Asentamiento  Reparación terminada provisoriamente  0,745 

Asentamiento  Reparación terminada provisoriamente  0,12 

socavacion  Reparación terminada provisoriamente  0,805 

Socavación y agrietamiento   Reparación terminada provisoriamente  0,035 

Calzadas 

Agrietamiento   Reparación terminada provisoriamente  2,715 

Agrietamiento  y Asentamiento  Reparación terminada provisoriamente  0,7 

Asentamiento 
Reparación terminada provisoriamente  1,87 

Sin Ejecución  0,4 

Otros daños  
En reparación definitiva  0,6 

Reparación terminada provisoriamente  9,285 
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Contrato  Tipo  Diagnóstico Preliminar  Estado Actual  (Km) 

socavacion  Reparación terminada provisoriamente  10,33 

Ruta Interportuaria Talcahuano ‐ 
Penco 

Calzadas 

Agrietamiento  

En reparación definitiva  1,897 

Reparación terminada Definitivamente  8,085 

Reparación terminada provisoriamente  1,61 

Asentamiento 
En reparación definitiva  0,04 

Reparación terminada provisoriamente  0,1 

Santiago Colina Los Andes  Calzadas 
Agrietamiento  y Asentamiento  Sin Ejecución  0,4 

Asentamiento  Sin Ejecución  0,27 

Total general           75,042 
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LISTADO ESTRUCTURAS DAÑADAS EN OBRAS CONCESIONADAS 
 

N°  Contrato  Nombre  Tipo  Ubicación  Provincia  Comuna  Ruta  Km 
Avance 
Fisico de 
Obra 

Tipo Programa, 
Reconstrucción, 
Reparación, 

Puentes, Otros 

Observaciones 

1  Sist. Vesp. Nor‐Pte. 
Miraflores (Calzada 
Izquierda) 

Paso Superior  Metropolitana  Santiago  Quilicura  70  20,1  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

2  Sist. Vesp. Nor‐Pte. 
Lo Echevers (Calzada 
Derecha) 

Paso Superior  Metropolitana  Santiago  Quilicura  70  23,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

3  Sist. Vesp. Nor‐Pte.  Quilicura (Eje 3)  Paso Superior  Metropolitana  Santiago  Quilicura  70  28,1  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

4  Sist. Vesp. Nor‐Pte.  Independencia  Paso Superior  Metropolitana  Santiago  Independencia 70  29,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

5  S. Oriente‐Poniente  Puente Ventisquero  Puente  Metropolitana  Santiago  Renca     29,3  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

6  Sistema Norte ‐ Sur  Pasarela Los Aromos  Pasarela  Metropolitana  Maipo  San Bernardo     5,3  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

7  Sist. Vespucio Sur  Pasarela Mar Tirreno  Pasarela  Metropolitana  Santiago  Macul  70  13,7     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

8  Sist. Vespucio Sur  Pasarela El Valle  Pasarela  Metropolitana  Santiago  Peñalolen  70  14,7     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

9  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela El Melón  Pasarela  IV  Petorca  La Ligua  5  118,6  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

10  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Quebradilla  Pasarela  V  Quillota  Nogales  5  147,2  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

11  Santiago ‐ Los Vilos  La Peña  Paso Inferior  V  Quillota  Nogales  5  117,0     Reconstrucción  Proyecto en Desarrollo 

12  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Nogales Norte  Pasarela  V  Quillota  Calera  5  115,5  68,00%  Reconstrucción  En ejecución 

13  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela La Peña  Pasarela  V  Quillota  Calera  5  112,3  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

14  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela El Olivo  Pasarela  V  San  Felipe  Llaillay  5  109,1  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

15  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Escuela Las Vegas  Pasarela  V  San  Felipe  Llaillay  5  90,0  84,00%  Reconstrucción  En ejecución 

16  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Las Palmas  Pasarela  V  San  Felipe  Llaillay  5  87,9  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

17  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Llay ‐Llay  Pasarela  V  Quillota  Hijuelas  5  86,4  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

18  Santiago ‐ Los Vilos  Paso FFCC La Calavera  Paso Superior  V  Quillota  Llaillay  5  94,4  100,00%  Reconstrucción 

Obra Terminada 
Provisoriamente (Se realizo 
reforzamiento de pilares y 
esta con restricción de peso) 

19  Santiago ‐ Los Vilos  Porvenir  Paso Inferior  Metropolitana  Chacabuco  Tiltil  5  84,0  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

20  Santiago ‐ Los Vilos 
Pasarela Huertos Familiares 
Sur 

Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  5  37,9  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 
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N°  Contrato  Nombre  Tipo  Ubicación  Provincia  Comuna  Ruta  Km 
Avance 
Fisico de 
Obra 

Tipo Programa, 
Reconstrucción, 
Reparación, 

Puentes, Otros 

Observaciones 

21  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela El Manzano  Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  5  28,2  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

22  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Plaza de Pesaje  Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  5  27,0  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

23  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Lo Pinto  Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  5  21,8  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (falta 

reforzamiento) 

24  Santiago ‐ Los Vilos 
Pasarela Lampa‐Colina 
(Primavera) 

Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  5  20,9  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

25  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Lampa‐Colina  Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  5  18,9  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

26  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Bayona  Pasarela  Metropolitana  Santiago  Quilicura  5  17,7     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

27  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Cañaveral  Pasarela  Metropolitana  Santiago  Quilicura  5  15,2     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

28  Santiago ‐ Los Vilos 
Pasarela Loteo Industrial 
Quilicura 

Pasarela  Metropolitana  Santiago  Quilicura  5  13,8  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

29  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela Las Esteras  Pasarela  Metropolitana  Santiago  Quilicura  5  13,2  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

30  Santiago ‐ Los Vilos  Pasarela El Molino  Pasarela  Metropolitana  Maipo  Paine  5  11,5  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada (Falta 
reparaciones menores) 

31  Santiago ‐ Talca  Enlace Los Pinos  Paso Inferior  Metropolitana  Maipo  Paine  ASS  42,2  20,00%  Reconstrucción  En ejecución 

32  Santiago ‐ Talca  Atravieso Chada  Paso Inferior  Metropolitana  Maipo  Paine  ASS  43,4     Reconstrucción 
Inicio de obra condicionada a 
termino de los pinos (enero 

2011) 

33  Santiago ‐ Talca  Atravieso Azufradero  Paso Inferior  Metropolitana  Maipo  Paine  ASS  44,6     Reconstrucción    

34  Santiago ‐ Talca  Enlace Champa  Paso Inferior  Metropolitana  Maipo  Paine  5  47,8  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada 
Provisoriamente 

35  Santiago ‐ Talca  Paso FFCC Champa  Paso Superior  Metropolitana  Maipo  Paine  5  47,8     Reconstrucción 
Condicionada a termino de 

obra sector Hospital  

36  Santiago ‐ Talca  Pasarela Hospital  Pasarela  Metropolitana  Maipo  Paine  5  48,3     Reconstrucción    

37  Santiago ‐ Talca 
Paso FFCC Hospital 
(Oriente)  

Paso Superior  Metropolitana  Maipo  Paine  5  48,7     Reconstrucción 
Se reiterara entrega de 

sondajes 

38  Santiago ‐ Talca  Pasarela Chada  Pasarela  Metropolitana  Maipo  Paine  5  49,4     Reconstrucción    

39  Santiago ‐ Talca  Peuco Poniente  Puente  VI  Cachapoal  Mostazal  5  59,0  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada 
Provisoriamente 

40  Santiago ‐ Talca  Atravieso La Punta  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Graneros  5  65,2     Reconstrucción    

41  Santiago ‐ Talca  Atravieso La Higuera  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Graneros  5  72,2     Reconstrucción    

42  Santiago ‐ Talca  Atravieso Graneros  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Graneros  5  72,8  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 
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N°  Contrato  Nombre  Tipo  Ubicación  Provincia  Comuna  Ruta  Km 
Avance 
Fisico de 
Obra 

Tipo Programa, 
Reconstrucción, 
Reparación, 

Puentes, Otros 

Observaciones 

43  Santiago ‐ Talca  Atravieso Las Mercedes  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Rengo  5  76,0     Reconstrucción    

44  Santiago ‐ Talca  Enlace Rengo  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Malloa  5  114,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

45  Santiago ‐ Talca  Atravieso Pelequén Viejo  Paso Inferior  VII  Curicó  Curicó  5  119,6  100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada 
Provisoriamente 

46  Santiago ‐ Talca  Guaquillo Oriente  Puente  VII  Curicó  Curicó  5  191,3  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

47  Santiago ‐ Talca  Los Niches  Paso Inferior  VII  Talca  Rio Claro  5  191,5  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

48  Santiago ‐ Talca  Puente Río Claro Poniente  Puente  Del Maule  Talca  Rio Claro  5  217,0     Reconstrucción    

49  Talca ‐ Chillán  Pasarela Aldea Campesina  Pasarela  VII  Talca  Talca  5  243,980    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

50  Talca ‐ Chillán  Lircay 1 Poniente  Puente  VII  Talca  Talca  5  248,547 100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada 
(provisoriamente) 

51  Talca ‐ Chillán  Paso FFCC Lircay (Oriente)  Paso Superior  VII  Talca  Talca  5  249,905    Reconstrucción  Obra por licitar 

52  Talca ‐ Chillán  Las Industrias  Paso Inferior  VII  Talca  Talca  5  250,500 80,00%  Reconstrucción  En Ejecución 

53  Talca ‐ Chillán  Enlace Unihue  Paso Inferior  VII  Talca  Maule  5  259,890 30,00%  Reconstrucción  En Ejecución 

54  Talca ‐ Chillán  Pasarela San Patricio  Pasarela  VII  Linares  San Javier  5  274,930    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

55  Talca ‐ Chillán  Pasarela Villa Alegre  Pasarela  VII  Linares  Villa Alegre  5  284,010    Reconstrucción  Obra por licitar 

56  Talca ‐ Chillán  Pasarela Putagan  Pasarela  VII  Linares  Villa Alegre  5  291,800    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

57  Talca ‐ Chillán  Pasarela Mesamavida  Pasarela  VII  Linares  Longavi  5  312,500    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

58  Talca ‐ Chillán  Pasarela Cerrillos  Pasarela  VII  Linares  Longavi  5  314,700    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

59  Talca ‐ Chillán  Pasarela Longavi  Pasarela  VII  Linares  Longavi  5  315,920    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

60  Talca ‐ Chillán  Pasarela Paine  Pasarela  VII  Linares  Longavi  5  319,900    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

61  Talca ‐ Chillán  Pasarela El Peñasco  Pasarela  VII  Linares  Longavi  5  321,200    Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

62  Talca ‐ Chillán  Pasarela El Lucero  Pasarela  VII  Linares  Longavi  5  322,200    Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

63  Talca ‐ Chillán  Piguchen Oriente  Puente  VII  Linares  Retiro  5  325,000 100,00%  Reconstrucción 
Obra Terminada 
(provisoriamente) 

64  Talca ‐ Chillán  Enlace Retiro  Paso Inferior  VII  Linares  Retiro  5  328,100    Reconstrucción    

65  Talca ‐ Chillán  Pasarela Retiro  Pasarela  VII  Linares  Retiro  5  328,300    Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

66  Talca ‐ Chillán 
Paso FFCC Copihue 
(Poniente) 

Paso Superior  VII  Retiro  Retiro  5  331,979 5,00%  Reconstrucción  En Ejecución 
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67  Talca ‐ Chillán  Bullileo  Paso Inferior  VII  Linares  Retiro  5  338,457    Reconstrucción    

68  Talca ‐ Chillán  Parral Sur  Paso Inferior  VII  Linares  Parral  5  340,700    Reconstrucción  Obra por licitar 

69  Talca ‐ Chillán  Pasarela Parral  Pasarela  VII  Linares  Parral  5  339,500    Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

70  Talca ‐ Chillán  Perquilauquen Oriente  Puente  VII  Parral  Parral  5  352,079 40,00%  Reconstrucción  En Ejecución 

71  Talca ‐ Chillán  Pasarela Nueva Esperanza  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  390,300    Reconstrucción 
Desarrollo de procedimiento 

de reparación 

72  Talca ‐ Chillán  Salida Sur de Chillán  Paso Superior  VIII  Ñuble  Chillán  5  399,700 80,00%  Reconstrucción  En Ejecución 

73  Talca ‐ Chillán  Nebuco Oriente  Puente  VII  Ñuble  Chillan Viejo  5  411,292 5,00%  Reconstrucción  En Ejecución 

74  Chillán ‐ Colipulli  Pasarela Monteáguila  Pasarela  VIII  Bio Bio  Cabrero  5  463,7  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

75  Chillán ‐ Colipulli  Pasarela Huaqui  Pasarela  VIII  Bio Bio  Los Ángeles  5  497,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

76  Chillán ‐ Colipulli  Las Achiras  Pasarela  VIII  Bio Bio  Los Ángeles  5  498,0  5,00%  Reconstrucción    

77  Chillán ‐ Colipulli  Bío ‐ Bío  Puente  VIII  Bio Bio  Los Ángeles  5  525,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

78  Collipulli ‐ Temuco  Ercilla‐Traiguén  Paso Inferior  IX  Malleco  Ercilla  5  586,3  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

79  Collipulli ‐ Temuco  Pasarela Escuela Licanco  Pasarela  IX  Cautín 
Padre Las 
Casas 

5  679,9  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

80  Collipulli ‐ Temuco  Pasarela Quepe  Pasarela  IX  Cautín  Freire  5  688,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

81  Collipulli ‐ Temuco  Pasarela Pitrufquen Sur  Pasarela  IX  Cautín  Pitrufquén  5  703,2  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

82  Collipulli ‐ Temuco  Chanco  Paso Inferior  IX  Cautín  Pitrufquén  5  704,5  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

83  Collipulli ‐ Temuco  Pasarela Chanco  Pasarela  IX  Cautín  Pitrufquén  5  704,5  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

84  Collipulli ‐ Temuco  Pasarela Tercera Faja  Pasarela  IX  Cautín  Gorbea  5  713,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

85  Collipulli ‐ Temuco  Quinta Faja  Paso Inferior  IX  Cautín  Gorbea  5  718,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

86  Temuco ‐ Río Bueno  Cruces N° 1 (Poniente)  Puente  IX  Cautin  Loncoche  5  768,6  90,00%  Reconstrucción  En ejecución 

87  Temuco ‐ Río Bueno  Pasarela El Trébol  Pasarela  IX  Valdivia  Los Lagos  5  846,1  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

88  Acceso Nor‐Oriente  Ruta 57  Paso Superior  Metropolitana  Chacabuco  Colina  ANC  18,4  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

89  Acceso Nor‐Oriente  Coquimbo  Paso Superior  Metropolitana  Chacabuco  Colina  ANC  21,5     Reconstrucción  Obra Terminada 

90  Acceso Nor‐Oriente  Pasarela Luz  Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  57 Ch  8,9     Reconstrucción  Proyecto en Desarrollo 

91 
Autop. Stgo. San 

Antonio 
Manuel Rodriguez  Puente  V  Melipilla  Curacaví  78  51,0     Reconstrucción  Obra Terminada 

92  Ruta Interportuaria  Las Gaviotas  Paso Superior  VIII  Concepción Tomé  RIP  3,5  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 
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93  Ruta Interportuaria  El Morro  Puente  VIII  Concepción Talcahuano  RIP     100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

94  Ruta Interportuaria  Las Ballenas (Andalien)  Puente  VIII  Concepción Tomé  RIP  4,5  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

95  Camino La Madera  Patagual  Puente  VIII  Concepción Coronel  156  26,5     Reconstrucción    

96  Camino La Madera  Pelun  Puente  VIII  Concepción Sta Juana  156  38,3     Reconstrucción 
Etapa de demolición del 

puente 

97  Stgo‐Colina‐Los And.  Pasarela Las Industrias  Pasarela  Metropolitana  Santiago  Hechuraba  57 CH 1,0     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

98  Stgo‐Colina‐Los And.  Pasarela Santa Luisa  Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  57 CH 11,3     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

99  Stgo‐Colina‐Los And.  Pasarela Santa Cecilia  Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  57 CH 12,6     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

100  Stgo‐Colina‐Los And.  Chicureo  Paso Superior  Metropolitana  Chacabuco  Colina  57 CH 9,6  75,00%  Reconstrucción  En ejecución 

101  Stgo‐Colina‐Los And. 
Pasarela San Vicente Lo 
Arcaya 

Pasarela  Metropolitana  Chacabuco  Colina  57 CH 13,7     Reconstrucción  Proyecto en Revisión 

102  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Noviciado  Pasarela  Metropolitana  Pudahuel  Pudahuel  68  13,0  100,00%  Reconstrucción  Obra Terminada 

103  Sist. Vesp. Nor‐Pte. 
Miraflores (Calzada 
Derecha) 

Paso Superior  Metropolitana  Santiago  Quilicura  70  20,1     Reparación    

104  Sist. Vesp. Nor‐Pte. 
Lo Echevers (Calzada 
Izquierda) 

Paso Superior  Metropolitana  Santiago  Quilicura  70  23,0     Reparación    

105  Sistema Norte ‐ Sur  Viaducto 14 de la Fama  Paso Superior  Metropolitana  Santiago  Independencia 5        Reparación    

106  Sist. Vespucio Sur  Pasarela Los Maitenes  Pasarela  Metropolitana  Santiago 
Macul‐

Penalolen 
70        Reparación    

107  Sist. Vespucio Sur  Pasarela Punta Arenas  Pasarela  Metropolitana  Santiago  La Granja  70        Reparación    

108  Santiago ‐ Talca  El Recurso oriente  Pasarela  Metropolitana  Maipo  Buin  5  30,1     Reparación    

109  Santiago ‐ Talca  Enlace Linderos  Paso Inferior  Metropolitana  Maipo     5  37,4     Reparación    

109  Santiago ‐ Talca  Paine  Pasarela  Metropolitana  Maipo  Paine  5  43,5     Reparación    

   Santiago ‐ Talca  Enlace Paine  Paso Inferior  Metropolitana  Maipo  Paine  5  44,0     Reparación    

110  Santiago ‐ Talca  Colonia Paine  Pasarela  Metropolitana  Maipo  Paine  5  44,8     Reparación    

111  Santiago ‐ Talca 
Paso FFCC Hospital (Calle 
Serv. Poniente)  

Paso Superior  Metropolitana  Maipo  Paine  5  48,7     Reparación    

112  Santiago ‐ Talca  Aguila Sur  Pasarela  Metropolitana  Maipo  Paine  5  53,7     Reparación    

113  Santiago ‐ Talca  Angostura  Pasarela  VI  Cachapoal  Mostazal  5  56,9     Reparación    

114  Santiago ‐ Talca  San Francisco de Asis  Pasarela  VI  Cachapoal  Mostazal  5  57,9     Reparación    

   Santiago ‐ Talca  Enlace Peuco  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Mostazal  5  58,1     Reparación    
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   Santiago ‐ Talca  Enlace Los Lagartos  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Mostazal  5  61,4     Reparación    

   Santiago ‐ Talca  Puente Tronco  Puente  VI  Cachapoal  Mostazal  5  63,5     Reparación    

115  Santiago ‐ Talca  San Francisco de Mostazal  Pasarela  VI  Cachapoal  Mostazal  5  64,0     Reparación    

116  Santiago ‐ Talca  Santa Blanca  Pasarela  VI  Cachapoal  Codegua  5  68,2     Reparación    

117  Santiago ‐ Talca  Puente Santa Blanca  Puente  VI  Cachapoal  Codegua  5  68,6     Reparación    

118  Santiago ‐ Talca  Paso FFCC By Pass Rancagua Paso Superior  VI  Cachapoal  Codegua  BPR  70,7     Reparación    

119  Santiago ‐ Talca  Atravieso Santa Julia  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Graneros  BPR  74,6     Reparación    

120  Santiago ‐ Talca  Atravieso Chancón  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Rancagua  BPR  81,1     Reparación    

121  Santiago ‐ Talca  Atravieso La Moranina  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Rancagua  BPR  83,1     Reparación    

122  Santiago ‐ Talca  Atravieso San Ramón  Paso Inferior  VI  Cachapoal  Rancagua  BPR  86,5     Reparación    

123  Santiago ‐ Talca  Enlace Rancagua (Poniente)  Paso Superior  VI  Cachapoal  Olivar  BPR  88,9     Reparación    

124  Santiago ‐ Talca  Puente Cachapoal Oriente  Puente  VI  Cachapoal  Olivar  BPR  89,6     Reparación    

125  Santiago ‐ Talca  Puente Cachapoal Poniente  Puente  VI  Cachapoal  Olivar  BPR  89,6     Reparación    

126  Santiago ‐ Talca  Puente Cachapoal Poniente  Puente  VI  Cachapoal  Olivar  BPR  89,5     Reparación    

127  Santiago ‐ Talca  Los Lirios  Pasarela  VI  Cachapoal  Requinoa  5  94,0     Reparación    

128  Santiago ‐ Talca  Rosario  Pasarela  VI  Cachapoal  Rengo  5  107,5     Reparación    

129  Santiago ‐ Talca  Lo Cartagena  Pasarela  VI  Cachapoal  Rengo  5  111,3     Reparación    

130  Santiago ‐ Talca  Portezuelo  Pasarela  VI  Cachapoal  Malloa     117,9     Reparación    

131  Santiago ‐ Talca  Pelequen  Pasarela  VI  Cachapoal  Malloa  5  121,4     Reparación    

132  Santiago ‐ Talca  Enlace Pelequén Poniente  Paso Superior  VI  Cachapoal  Malloa  5  121,7     Reparación    

133  Santiago ‐ Talca  Miraflores  Pasarela  VI  Colchagua  San Fernando  5  131,1     Reparación    

134  Santiago ‐ Talca  Enlace El Tambo  Paso Inferior  VI  Colchagua  San Fernando  5  132,8     Reparación    

135  Santiago ‐ Talca  Enlace San Fernando Sur  Paso Inferior  VI  Colchagua  San Fernando  5  139,8     Reparación    

136  Santiago ‐ Talca  Estación Tinguiririca  Pasarela  VI  Colchagua  Chimbarongo  5  143,7     Reparación    

137  Santiago ‐ Talca  El Sauce  Pasarela  VI  Colchagua  Chimbarongo  5  146,4     Reparación    

138  Santiago ‐ Talca  Chimbarongo  Pasarela  VI  Colchagua  Chimbarongo  5  153,5     Reparación    

139  Santiago ‐ Talca  Acceso Viluco  Pasarela  VII  Curicó  Teno  5  177,3     Reparación    
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140  Santiago ‐ Talca  Puente Guaiquillo Poniente  Puente  VII  Curicó  Curicó  5  191,3     Reparación    

141  Santiago ‐ Talca 
Paso FFCC Maquehua 
Oriente 

Paso Superior  VII  Curicó  Curicó  5  192,9     Reparación    

142  Santiago ‐ Talca  Maquehua  Pasarela  VII  Curicó  Curicó  5  193,7     Reparación    

143  Santiago ‐ Talca  Puente Lontué Poniente  Puente  VII  Curicó  Curicó  5  194,8     Reparación    

144  Santiago ‐ Talca  Puente Lontué Oriente  Puente  VII  Curicó  Curicó  5  194,8     Reparación    

145  Santiago ‐ Talca  Ruta K‐110  Pasarela  VII  Curicó 
Sagrada 
Familia 

5  196,5     Reparación    

146  Santiago ‐ Talca  Quechereguas  Pasarela  VII  Curicó 
Sagrada 
Familia 

5  201,5     Reparación    

147  Santiago ‐ Talca  Santa Blanca ‐ Santa Cristina Pasarela  VII  Curicó  Molina  5  207,9     Reparación    

148  Santiago ‐ Talca  Santa Blanca ‐ Puente Alto  Pasarela  VII  Curicó  Molina  5  209,1     Reparación    

149  Santiago ‐ Talca 
Enlace Puente Alto / 
Pulmodón 

Paso Inferior  VII  Curicó  Molina  5  210,3     Reparación    

150  Santiago ‐ Talca  Pasarela Itahue  Pasarela  VII  Curicó  Molina  5  211,6     Reparación    

151  Santiago ‐ Talca  Pasarela Estación Itahue  Pasarela  VII  Curicó  Molina  5  212,4     Reparación    

152  Santiago ‐ Talca  Frutillar  Pasarela  VII  Curicó  Molina  5  214,3     Reparación    

153  Talca ‐ Chillán  Chagres Poniente  Puente  VII  Talca  Rio Claro  5  221,791    Reparación  obra por licitar 

154  Talca ‐ Chillán  Chagres Oriente  Puente  VII  Talca  Rio Claro  5  221,797    Reparación  desarrollo de proyecto 

155  Talca ‐ Chillán  Pasarela Camarico  Pasarela   VII  Talca  Rio Claro  5 221,830    Reparación    

156  Talca ‐ Chillán  Camarico  Paso Inferior  VII  Talca  Rio Claro  5  222,281    Reparación  desarrollo de proyecto 

157  Talca ‐ Chillán  Pasarela Los Maquis  Pasarela  VII  Talca  Pelarco  5  223,600    Reparación    

158  Talca ‐ Chillán  Pasarela Las Paredes  Pasarela  VII  Talca  Pelarco  5  229,110    Reparación  obra por licitar 

159  Talca ‐ Chillán  San Rafael  Paso Inferior  VII  Talca  Pelarco  5  234,873    Reparación  obra por licitar 

160  Talca ‐ Chillán  Pasarela San Rafael  Pasarela  VII  Talca  Pelarco  5  235,200    Reparación  obra por licitar 

161  Talca ‐ Chillán 
Pasarela Colonia 
Panguilemito 

Pasarela  VII  Talca  Pelarco  5  240,140    Reparación  obra por licitar 

162  Talca ‐ Chillán  Pasarela Soledad Marisel  Pasarela  VII  Talca  Pelarco  5  242,210    Reparación    

163  Talca ‐ Chillán  Alto Pangue  Paso Inferior  VII  Talca  Pelarco  5  242,240    Reparación  obra por licitar 

164  Talca ‐ Chillán  Pangue Oriente  Puente  VII  Talca  Talca  5  242,481    Reparación  desarrollo de proyecto 
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165  Talca ‐ Chillán  Pangue Poniente  Puente  VII  Talca  Talca  5  242,486    Reparación  desarrollo de proyecto 

166  Talca ‐ Chillán  Pelarco  Paso Inferior  VII  Talca  Talca  5  244,991    Reparación  obra por licitar 

167  Talca ‐ Chillán  Pasarela Santa Corina  Pasarela  VII  Talca  Talca  5  246,960    Reparación  obra por licitar 

168  Talca ‐ Chillán  Lircay 1 Oriente  Puente  VII  Talca  Talca  5  248,556 5,00%  Reparación  en ejecución 

169  Talca ‐ Chillán  Lircay 2 Poniente  Puente  VII  Talca  Talca  5  248,877    Reparación  desarrollo de proyecto 

170  Talca ‐ Chillán  Lircay 2 Oriente  Puente  VII  Talca  Talca  5  248,879    Reparación  obra por licitar 

171  Talca ‐ Chillán  Lircay  Paso Inferior  VII  Talca  Talca  5  249,191    Reparación  obra por licitar 

172  Talca ‐ Chillán  Paso FFCC Lircay Poniente  Paso Superior  VII  Talca  Talca  5  249,926    Reparación  obra por licitar 

173  Talca ‐ Chillán  Pasarela Nueva Holanda  Pasarela  VII  Talca  Talca  5  251,810    Reparación  obra por licitar 

174  Talca ‐ Chillán  Tabaco  Paso Inferior  VII  Talca  Talca  5  255,200    Reparación  obra por licitar 

175  Talca ‐ Chillán  Pasarela El Parrón  Pasarela  VII  Talca  Talca  5  257,470    Reparación  Obra por licitar 

176  Talca ‐ Chillán  Pasarela Chacarillas  Pasarela  VII  Talca  Maule  5  259,000    Reparación  Obra por licitar 

177  Talca ‐ Chillán  Maule  Paso Inferior  VII  Talca  Maule  5  263,571    Reparación  Desarrollo de proyecto 

178  Talca ‐ Chillán  Pasarela Pueblecillo  Pasarela  VII  Talca  Maule  5  266,532    Reparación  Obra por licitar 

179  Talca ‐ Chillán  Las Vertientes Oriente  Puente  VII  Talca  Maule  5  268,522    Reparación  Obra por licitar 

180  Talca ‐ Chillán  Las Vertientes Poniente  Puente  VII  Talca  Maule  5  268,526    Reparación  Obra por licitar 

181  Talca ‐ Chillán  Motor Oriente  Puente  VII  Talca  Maule  5  269,011    Reparación  Obra por licitar 

182  Talca ‐ Chillán  Pasarela Bobadilla  Pasarela  VII  Talca  Maule  5  269,650    Reparación    

183  Talca ‐ Chillán 
Paso FFCC Bobadilla 
Poniente 

Paso Superior  VII  Talca  Maule  5  270,232    Reparación  Obra por licitar 

184  Talca ‐ Chillán  Paso FFCC Bobadilla Oriente Paso Superior  VII  Talca  Maule  5  270,249    Reparación  Obra por licitar 

185  Talca ‐ Chillán  Pasarela La Palma  Pasarela  VII  Talca  Maule  5  270,620    Reparación  Obra por licitar 

186  Talca ‐ Chillán  Cruce Las Rosas  Paso Inferior  VII  Linares  San Javier  5  272,000 10,00%  Reparación  En Ejecución 

187  Talca ‐ Chillán  San Javier (Ambos)  Paso Superior  VII  Linares  San Javier  5  274,810    Reparación  Obra por licitar 

188  Talca ‐ Chillán  Pasarela Pangal  Pasarela  VII  Linares  San Javier  5  275,769    Reparación  Obra por licitar 

189  Talca ‐ Chillán  Pasarela El Durazno  Pasarela  VII  Linares  Villa Alegre  5  281,064    Reparación  Obra por licitar 

190  Talca ‐ Chillán  Villa Alegre  Paso Inferior  VII  Linares  Villa Alegre  5  283,901    Reparación  Desarrollo de proyecto 

191  Talca ‐ Chillán  Pasarela La Finca  Pasarela  VII  Linares  Villa Alegre  5  285,722    Reparación  Obra por licitar 
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192  Talca ‐ Chillán  Los Patos Poniente  Puente  VII  Linares  Villa Alegre  5  290,050    Reparación  Obra por licitar 

193  Talca ‐ Chillán  Los Pinos Poniente  Puente  VII  Linares  Villa Alegre  5  290,582    Reparación  Obra por licitar 

194  Talca ‐ Chillán  Putagán  Paso Inferior  VII  Linares  Villa Alegre  5  291,361 10,00%  Reparación  En Ejecución 

195  Talca ‐ Chillán  Putagán Oriente  Puente  VII  Linares  Villa Alegre  5  294,067    Reparación  Obra por licitar 

196  Talca ‐ Chillán  Putagán Poniente  Puente  VII  Linares  Villa Alegre  5  294,079    Reparación  Obra por licitar 

197  Talca ‐ Chillán  Pasarela Porvenir  Pasarela  VII  Linares  Villa Alegre  5  294,837    Reparación  Obra por licitar 

198  Talca ‐ Chillán  Porvenir   Paso Inferior  VII  Linares  Villa Alegre  5  295,300    Reparación  Obra por licitar 

199  Talca ‐ Chillán  Pasarela Guadantum  Pasarela  VII  Linares  Yerbas Buenas 5  296,244    Reparación  Obra por licitar 

200  Talca ‐ Chillán  Pasarela Linares  Pasarela  VII  Linares  Yerbas Buenas 5  301,326    Reparación  Obra por licitar 

201  Talca ‐ Chillán  Ancoa 1 Poniente  Puente  VII  Linares  Yerbas Buenas 5  303,507    Reparación  Obra por licitar 

202  Talca ‐ Chillán  Ancoa 2 Poniente  Puente  VII  Linares  Yerbas Buenas 5  303,779    Reparación  Obra por licitar 

203  Talca ‐ Chillán  Achibueno Poniente  Puente  VII  Linares  Yerbas Buenas 5  305,240    Reparación  Obra por licitar 

204  Talca ‐ Chillán  Pasarela La Aguada  Pasarela  VII  Linares  Yerbas Buenas 5  306,354    Reparación  Obra por licitar 

205  Talca ‐ Chillán  Miraflores  Paso Inferior  VII  Linares  Longaví  5  309,859    Reparación  Desarrollo de proyecto 

206  Talca ‐ Chillán  Liguay Oriente  Puente  VII  Linares  Longaví  5  315,119 10,00%  Reparación  En Ejecución 

207  Talca ‐ Chillán  Longaví Poniente  Puente  VII  Linares  Longaví  5  321,350    Reparación  Obra por licitar 

208  Talca ‐ Chillán  Longaví Oriente  Puente  VII  Linares  Longaví  5  321,357 5,00%  Reparación  En Ejecución 

209  Talca ‐ Chillán  Huacarneco Poniente  Puente  VII  Linares  Longaví  5  323,988    Reparación  Desarrollo de proyecto 

210  Talca ‐ Chillán  Piguchen Poniente  Puente  VII  Linares  Retiro  5  325,042    Reparación    

211  Talca ‐ Chillán  Villaseca  Paso Inferior  VII  Linares  Retiro  5  326,155    Reparación  Obra por licitar 

212  Talca ‐ Chillán  Cruce Copihue  Paso Inferior  VII  Linares  Retiro  5  332,499    Reparación  Desarrollo de proyecto 

213  Talca ‐ Chillán  Copihue Poniente  Puente  VII  Linares  Retiro  5  332,965 60,00%  Reparación  En Ejecución 

214  Talca ‐ Chillán  Copihue Oriente  Puente  VII  Linares  Retiro  5  332,968    Reparación  Obra por licitar 

215  Talca ‐ Chillán  Pasarela Copihue  Pasarela  VII  Linares  Retiro  5  333,764    Reparación  Obra por licitar 

216  Talca ‐ Chillán  Copihue  Paso Inferior  VII  Linares  Retiro  5  333,960    Reparación  Desarrollo de proyecto 

217  Talca ‐ Chillán  Colliguay Oriente  Puente  VII  Linares  Retiro  5  336,313    Reparación  Obra por licitar 

218  Talca ‐ Chillán  Colliguay Poniente  Puente  VII  Linares  Retiro  5  336,316    Reparación  Obra por licitar 
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219  Talca ‐ Chillán  Parral  Paso Inferior  VII  Linares  Retiro  5  340,761 90,00%  Reparación  En Ejecución 

220  Talca ‐ Chillán  Parral Poniente  Puente  VII  Linares  Parral  5  339,268    Reparación  Obra por licitar 

221  Talca ‐ Chillán  Parral Oriente  Puente  VII  Linares  Parral  5  339,274    Reparación  Obra por licitar 

222  Talca ‐ Chillán 
Canal Fiscal 1 Poniente (sta 
Monica) 

Puente  VII  Linares  Parral  5  341,285    Reparación  Obra por licitar 

223  Talca ‐ Chillán  La Vega Oriente  Puente  VII  Linares  Parral  5  347,394    Reparación  Obra por licitar 

224  Talca ‐ Chillán  La Vega Poniente  Puente  VII  Linares  Parral  5  347,399    Reparación  Desarrollo de proyecto 

225  Talca ‐ Chillán  Las Tinajas  Paso Inferior  VII  Linares  Parral  5  350,142    Reparación  Obra por licitar 

226  Talca ‐ Chillán  Perquilauquen Poniente  Puente  VII  Linares  Parral  5  352,084    Reparación  Obra por licitar 

227  Talca ‐ Chillán  Cruce San Gregorio  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  354,844    Reparación  Obra por licitar 

228  Talca ‐ Chillán  Pasarela San Gregorio  Pasarela  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  355,395    Reparación  Obra por licitar 

229  Talca ‐ Chillán  San Gregorio  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  355,958    Reparación  Obra por licitar 

230  Talca ‐ Chillán  Ñiquen Poniente  Puente  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  357,959    Reparación  Obra por licitar 

231  Talca ‐ Chillán 
Pasarela Ñiquén (El 
Tranque) 

Pasarela  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  358,440    Reparación  Obra por licitar 

232  Talca ‐ Chillán  Las Rosas  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  360,378 30,00%  Reparación  En Ejecución 

233  Talca ‐ Chillán  Pasarela Las Miras  Pasarela  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  362,064    Reparación  Obra por licitar 

234  Talca ‐ Chillán  Pasarela Virguin  Pasarela  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  363,182    Reparación  Obra por licitar 

235  Talca ‐ Chillán  Tiuquilemu  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  366,140    Reparación  Desarrollo de proyecto 

236  Talca ‐ Chillán  Pasarela Escuela Buli  Pasarela  VIII  Ñuble  Ñiquen  5  367,140    Reparación  Obra por licitar 

237  Talca ‐ Chillán  Pasarela Buli  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  369,253    Reparación  Obra por licitar 

238  Talca ‐ Chillán  Gaona Poniente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  371,322    Reparación  Obra por licitar 

239  Talca ‐ Chillán  Gaona Oriente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  371,333    Reparación  Obra por licitar 

240  Talca ‐ Chillán  Pasarela Gaona  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  372,210    Reparación  Obra por licitar 

241  Talca ‐ Chillán  Cape  Paso Inferior  VIII  Ñuble  San Carlos  5  374,900    Reparación  Desarrollo de proyecto 

242  Talca ‐ Chillán 
Navotavo en Calle de 
Servicio Poniente 

Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  375,570    Reparación  Desarrollo de proyecto 

243  Talca ‐ Chillán  Navotavo Poniente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  375,572    Reparación  Obra por licitar 

244  Talca ‐ Chillán 
Pasarela Violeta Parra 
(Nahueltoro) 

Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  376,908    Reparación  Obra por licitar 
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245  Talca ‐ Chillán  Baena  Paso Inferior  VIII  Ñuble  San Carlos  5  378,080    Reparación  Desarrollo de proyecto 

246  Talca ‐ Chillán 
Pasarela San Miguel 
(Cuadrapangue) 

Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  381,100    Reparación  Obra por licitar 

247  Talca ‐ Chillán  Lilahue Oriente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  381,353    Reparación  Obra por licitar 

248  Talca ‐ Chillán  Pasarela Paque Norte  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  383,030    Reparación  Obra por licitar 

249  Talca ‐ Chillán 
Pasarela San Pedro de 
Lilahue 

Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  383,030    Reparación  Obra por licitar 

250  Talca ‐ Chillán  Pasarela Ninquihue  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  384,850    Reparación  Obra por licitar 

251  Talca ‐ Chillán  Ninquihue Oriente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  385,016    Reparación  Obra por licitar 

252  Talca ‐ Chillán  Ninquihue Poniente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  385,021    Reparación  Obra por licitar 

253  Talca ‐ Chillán  Monte Blanco  Paso Inferior  VIII  Ñuble  San Carlos  5  385,332    Reparación  Desarrollo de proyecto 

254  Talca ‐ Chillán  Pasarela Santa Isabel  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  386,391    Reparación  Obra por licitar 

255  Talca ‐ Chillán  Cocharcas  Paso Inferior  VIII  Ñuble  San Carlos  5  391,970 5,00%  Reparación  En Ejecución 

256  Talca ‐ Chillán  Pasarela Oratorio  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  392,990    Reparación  Obra por licitar 

257  Talca ‐ Chillán  Pasarela Población Martin  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  393,985    Reparación  Obra por licitar 

258  Talca ‐ Chillán  Pasarela Villa Illinois  Pasarela  VIII  Ñuble  San Carlos  5  394,740    Reparación  Obra por licitar 

259  Talca ‐ Chillán  Ñuble Oriente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  394,922 5,00%  Reparación  En Ejecución 

260  Talca ‐ Chillán  Ñuble Poniente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  394,924 5,00%  Reparación  En Ejecución 

261  Talca ‐ Chillán  Ñuble Poniente  Puente  VIII  Ñuble  San Carlos  5  394,924 5,00%  Reparación  En Ejecución 

262  Talca ‐ Chillán  Acceso Norte Chillán  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Chillán  5  396,419 5,00%  Reparación  En Ejecución 

263  Talca ‐ Chillán  Paso FFCC Chillán  Paso Superior  VIII  Ñuble  Chillán  5  396,747 5,00%  Reparación  En Ejecución 

264  Talca ‐ Chillán  Atravieso Las Rosas  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Chillán  5  397,140    Reparación  Desarrollo de proyecto 

265  Talca ‐ Chillán  Salida Sur de Chillán  Paso Superior  VIII  Ñuble  Chillán  5  399,700 5,00%  Reparación  En Ejecución 

266  Talca ‐ Chillán  Parque Lantaño  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Chillán  5  401,274    Reparación  Desarrollo de proyecto 

267  Talca ‐ Chillán  Confluencia Oriente  Paso Superior  VIII  Ñuble  Chillán  5  404,161    Reparación  Desarrollo de proyecto 

268  Talca ‐ Chillán  Paso FFCC Sta. Elisa Oriente  Paso Superior  VIII  Ñuble  Chillán  5  405,212    Reparación  Obra por licitar 

269  Talca ‐ Chillán  Chillán Sur (Chillan Viejo)  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Chillán  5  406,615    Reparación  Desarrollo de proyecto 

270  Talca ‐ Chillán  Pasarela Los Colihues  Pasarela  VIII  Ñuble  Chillán Viejo  5  410,739    Reparación  Obra por licitar 
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271  Talca ‐ Chillán  Nebuco Poniente  Puente  VIII  Ñuble  Chillán Viejo  5  411,303    Reparación  Obra por licitar 

272  Talca ‐ Chillán  Pasarela Nebuco  Pasarela  VIII  Ñuble  Chillán Viejo  5  412,167    Reparación  Obra por licitar 

273  Talca ‐ Chillán  Enlace Nebuco  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Chillán Viejo  5  412,280    Reparación  Obra por licitar 

274  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Larqui  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Chillán Viejo  5  420,592 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

275  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Bulnes Norte  Paso Superior  VIII  Ñuble  Bulnes  5  422,308    Reparación    

276  Chillán ‐ Colipulli 
Puente Gallipavo Calle de 
Servicio Oriente

Puente  VIII  Ñuble  Bulnes  5  425,707    Reparación    

277  Chillán ‐ Colipulli  Puente Gallipavo Poniente  Puente  VIII  Ñuble  Bulnes  5  425,707    Reparación    

278  Chillán ‐ Colipulli 
Enlace Bifurcación 
Concepción 

Paso Inferior  VIII  Ñuble  Bulnes  5  426,600    Reparación  Proyecto en revisión 

279  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Santa Clara  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Bulnes  5  435,550    Reparación    

280  Chillán ‐ Colipulli  Palpal oriente  Puente  VIII  Ñuble  Bulnes  5  435,911    Reparación  Proyecto en revisión 

281  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Los Tilos  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Bulnes  5  437,202    Reparación  Proyecto en revisión 

282  Chillán ‐ Colipulli  Enlace General Cruz  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Pemuco  5  447,387 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

283  Chillán ‐ Colipulli  Paso FFCC General Cruz  Paso Superior  VIII  Ñuble  Pemuco  5  447,386    Reparación    

284  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Cabrero  Paso Inferior  VIII  Ñuble  Pemuco  5  459,601 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

285  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Bifurcación Laja  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Cabreros  5  474,219 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

286  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Salto del Laja  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Cabreros  5  478,415    Reparación  Proyecto en revisión 

287  Chillán ‐ Colipulli  Caliboro  Puente  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  480,440    Reparación  Proyecto en revisión 

288  Chillán ‐ Colipulli  Caliboro Poniente  Puente  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  480,855    Reparación    

289  Chillán ‐ Colipulli  El Rosal  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  486,133    Reparación  Proyecto en revisión 

290  Chillán ‐ Colipulli  Huaqui oriente  Puente  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  495,573    Reparación  Proyecto en revisión 

291  Chillán ‐ Colipulli  Atravieso Lo Poquito  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  501,466 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

292  Chillán ‐ Colipulli 
Enlace Aeropuerto María 
Dolores 

Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  506,613 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

293  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Los Angeles  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  511,574    Reparación  Proyecto en revisión 

294  Chillán ‐ Colipulli 
Atravieso Camino Rol Q‐520 
(Pata de Gallina) 

Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Los Angeles  5  512,810 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

295  Chillán ‐ Colipulli  Descarga poniente  Puente  VIII  Bio Bio  Mulchén  5  525,387    Reparación  Proyecto en revisión 

296  Chillán ‐ Colipulli  Descarga oriente  Puente  VIII  Bio Bio  Mulchén  5  525,387    Reparación  Proyecto en revisión 
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297  Chillán ‐ Colipulli 
Enlace Bifurcación 
Munilque 

Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Mulchén  5  530,300 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

298  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Mulchén  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Mulchén  5  537,060 100,00%  Reparación  Obra Terminada 

299  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Negrete  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Mulchén  5  539,132    Reparación  Proyecto en revisión 

300  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Bifurcación Maica  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Mulchén  5  545,261    Reparación  Proyecto en revisión 

301  Chillán ‐ Colipulli  Enlace Los Pinos  Paso Inferior  VIII  Bio Bio  Mulchén  5  554,128    Reparación  Proyecto en revisión 

302  Collipulli ‐ Temuco  Puente Huequén Oriente  Puente  IX  Malleco  Ercilla  5  587,2     Reparación    

303  Collipulli ‐ Temuco  Puente Huequén Poniente  Puente  IX  Malleco  Ercilla  5  587,2     Reparación    

304  Collipulli ‐ Temuco  Atravieso Lautaro Galvarino  Paso Inferior  IX  Cautin  Lautaro  5  641,4     Reparación    

305  Collipulli ‐ Temuco  Cajón  Paso Inferior  IX  Cautin  Temuco  5  659,9     Reparación    

306  Collipulli ‐ Temuco  Enlace Cunco  Paso Superior  IX  Cautin 
Padre Las 
Casas 

5  677,0     Reparación    

307  Collipulli ‐ Temuco 
Enlace Licanco Eje 9 (Calle 
Serv.) 

Paso Inferior  IX  Cautin 
Padre Las 
Casas 

5  678,0     Reparación    

308  Collipulli ‐ Temuco  Licanco (Eje 7)  Paso Inferior  IX  Cautin 
Padre Las 
Casas 

5  680,0     Reparación    

309  Collipulli ‐ Temuco  Puente Metrenco Oriente  Puente  IX  Cautin 
Padre Las 
Casas 

5  683,5     Reparación    

310  Collipulli ‐ Temuco 
Puente Quepe, Calle de 
Serv. 

Puente  IX  Cautin 
Padre Las 
Casas 

5  686,6     Reparación    

311  Collipulli ‐ Temuco 
Enlace Pitrufquén León 
Gallo 

Paso Superior  IX  Cautin  Freire  5  701,5     Reparación    

312  Collipulli ‐ Temuco  Eleuterio Ramírez  Paso Superior  IX  Cautin  Pitrufquén  5  702,2     Reparación    

   Temuco ‐ Río Bueno  Donguil (Oriente)  Puente           5  719,3  5,00%  Reparación  En Ejecución 

   Temuco ‐ Río Bueno  Donguil (Poniente)  Puente           5  719,3     Reparación    

313  Temuco ‐ Río Bueno  Cruces N° 1 (Oriente)  Puente  XIV  Valdivia  Lanco  5  768,0  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

314  Temuco ‐ Río Bueno  Cruces N° 3 (Oriente)  Puente  XIV  Valdivia  Lanco  5  772,7     Reparación  Proyecto en revisión 

315  Temuco ‐ Río Bueno  Cruces N° 3 (Poniente)  Puente  XIV  Valdivia  Lanco  5  772,7     Reparación  Proyecto en revisión 

316  Temuco ‐ Río Bueno  Iñaque Poniente  Puente  XIV  Valdivia  Máfil  5  808,8     Reparación  Proyecto en revisión 

   Ruta Interportuaria  Marquesina Plaza Peaje     XIV  Concepción Talcahuano  RIP     100,00%  Reparación  Obra terminada 

317  Camino La Madera  Puente Tricauco  Puente  VIII  Concepción Sta Juana  156  43,0     Reparación    

318  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Panguiles  Pasarela  Metropolitana  Melipilla  Curacaví  68  31,9  100,00%  Reparación  Obra Terminada 
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N°  Contrato  Nombre  Tipo  Ubicación  Provincia  Comuna  Ruta  Km 
Avance 
Fisico de 
Obra 

Tipo Programa, 
Reconstrucción, 
Reparación, 

Puentes, Otros 

Observaciones 

319  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Curacaví  Pasarela  Metropolitana  Melipilla  Curacaví  68  45,2  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

320  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Lo Ovalle  Pasarela  V  Valparaiso  Casablanca  68  70,9  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

321  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Melosilla  Pasarela  V  Valparaiso  Casablanca  68  83,3  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

322  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Placilla  Pasarela  V  Valparaiso  Valparaiso  68  99,0  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

323  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela San Roque  Pasarela  V  Valparaiso  Valparaiso  68  106,4  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

324  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Villa Portuaria  Pasarela  V  Valparaiso  Valparaiso  68  108,8  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

325  Ruta 68 Stgo‐Valp‐  Pasarela Lo Vasquez  Pasarela  V  Valparaiso  Casablanca  68  77,0  100,00%  Reparación  Obra Terminada 

 
 


