
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2022
Mes: marzo de 2022

(Montos en miles de $)

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40020020-0 CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS 

EDIFICIO MOP DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 335215 CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP DE 

IQUIQUE

1. OBRAS 819-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-21 20-abr-21 28-may-21 02-jun-21 03-jun-21 30-dic-21 Sin Reajuste 429.061 417.956 76.048.535 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

BAQUEDANO LTDA

327.404 101.604 0 0 30.750 0 70.855 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 333852 gastos administrativos ampliación edificio mop 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.000 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 330478 AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

820-8-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-sep-21 09-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 12-may-22 01-may-24 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 96.000 131.700 76.156.354 8 ASESORIAS ERGO SUM  LTDA 0 49.029 0 0 0 0 5.292 5.292 5.292 5.292 5.292 5.292 5.520 11.759 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321790 AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA 1. OBRAS 820-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-20 26-abr-21 09-nov-21 18-feb-22 19-feb-22 11-dic-23 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 11.687.299 12.855.551 77.428.200 9 CONSTRUCTORA B+V LIMITADA 0 2.500.000 0 0 0 0 74.125 247.222 295.785 310.005 345.125 247.222 335.148 645.367 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA EJECUCION Atacama 330513 OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 34.831 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 0 0 0 1.833 3.665 3.665 3.665 3.665 3.507 0

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Fondos sin decretar PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS 

PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 356368 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

REGIÓN DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 898 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 898 0 0 0 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS 

PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 353690 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS 

REGION DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 72.077 0 0 0 72.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.077 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Fondos sin decretar PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS 

PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO TERRENOS Ñuble 356370 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS 

REGIÓN DE ÑUBLE

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.418.233 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.418.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.233 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40020701-0 CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

EDIFICIO MOP LOS LAGOS (DS 50)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 329471 Conservación Accesibilidad Universal Edificio MOP Los Lagos 

(D.S. 50) Lic. N° 2.

1. OBRAS 827-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 16-feb-21 26-abr-21 27-abr-21 27-abr-21 26-jun-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 301.000 359.617 77.645.940 2 MT. INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

202.619 156.998 0 142.986 0 0 14.013 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030513-0 CONSERVACION DS -50 EDIFICIO MOP REGION 

DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335655 CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP 

AYSEN (DS50)

1. OBRAS 828-8-o121 Terminado Propuesta publica             25-abr-21 03-jun-21 06-sep-21 06-sep-21 06-sep-21 04-ene-22 Sin Reajuste 217.695 249.561 15.162.115 5 LUIS ALBERTO AVILA SALINAS 100.215 149.346 0 149.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, PORVENIR, 

NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30482662-0 NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y 

PROVINCIALES MOP XII REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 356708 GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN EDIFICIO DE LOS 

SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGIÓN.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 109 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, PORVENIR, 

NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30482662-0 NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y 

PROVINCIALES MOP XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 356708 GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN EDIFICIO DE LOS 

SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGIÓN.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 692.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692.959 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40004185-0 ANALISIS HIDROLOGICO Y MECANICO FLUVIAL 

QUEBRADA DE ACHA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 343375 Análisis hidrológico y mecánico fluvial de quebrada Acha, 

comuna de Arica Segundo Llamado

2. ESTUDIOS 1966-32-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-21 20-sep-21 28-sep-21 06-oct-21 07-oct-21 01-jul-22 Sin Reajuste 190.526 188.341 12.465.725 3 CHRISTIAN RAUL GONZALEZ 

TORRES

30.713 157.628 0 0 0 100.928 33.075 0 23.625 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020200-0 DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL 

QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA RIO SAN JOSE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 339910 Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas 

afluentes en cuenca rio San José, Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 1966-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 20-jul-21 15-nov-21 22-nov-21 23-nov-21 03-jun-22 Sin Reajuste 123.390 135.729 78.728.850 2 ALFREDO EDWARDS 

INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

0 135.729 0 0 0 69.032 0 66.697 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020201-0 DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL 

QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA QUEBRADA 

VITOR

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 339914 Diagnóstico Comportamiento Aluvional de las quebradas 

Afluentes en Cuenca Quebrada Codpa-Vitor, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS 1966-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 19-jul-21 16-nov-21 22-nov-21 23-nov-21 03-jun-22 Sin Reajuste 93.224 107.208 12.465.725 3 CHRISTIAN RAUL GONZALEZ 

TORRES

0 107.208 0 0 0 20.679 48.827 15.065 11.318 11.318 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA CAMARONES de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020202-0 DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL 

DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES A LA CUENCA 

CAMARONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 339911 Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas 

afluentes en cuenca Quebrada Camarones, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS 1966-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 15-jul-21 12-nov-21 23-nov-21 24-nov-21 04-jun-22 Sin Reajuste 120.204 136.000 78.728.850 2 ALFREDO EDWARDS 

INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

0 136.000 0 0 0 55.049 41.834 39.117 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020324-0 DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL 

DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES EN CUENCA RIO 

LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 339912 Diagnóstico comportamiento Aluvional de las quebradas 

afluentes en cuenca río Lluta, Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 1966-18-O121 Terminado Propuesta publica             25-jun-21 19-jul-21 29-jul-21 04-ago-21 05-ago-21 13-feb-22 Sin Reajuste 130.343 130.072 78.728.850 2 ALFREDO EDWARDS 

INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

96.156 33.917 0 0 29.724 4.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025941-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 357409 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025941-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 344897 Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 

2022 Etapa II, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 1966-55-o121 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-21 17-dic-21 30-dic-21 06-ene-22 07-ene-22 06-jun-22 Sin Reajuste 647.360 460.416 77.350.669 8 INVERSIONES E INGENIERIA 

ANCOA SPA

0 460.416 0 0 0 0 280.416 180.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025941-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 347535 Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 

2022 Etapa I, Región de Arica y Parinacota.

1. OBRAS 1966-54-o121 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-21 17-dic-21 30-dic-21 06-ene-22 07-ene-22 06-jul-22 Sin Reajuste 883.575 673.907 76.658.552 3 CONSTRUCTORA HURUE LTDA 0 673.907 0 0 0 220.000 353.907 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025941-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 355327 Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 

2022 Etapa III, Región de Arica y Parinacota.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 468.563 0 0 0 468.563 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 200.000 118.563 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025941-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 355892 Conservacion de Riberas Cuaces Naturales Valle de Camarones 

region de arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 927.147 0 0 0 927.147 0 0 0 0 0 0 0 90.000 250.000 350.000 237.147 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025941-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Arica y Parinacota 357409 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323189 Estudio de Análisis y Planificación de Nuevas Extracciones en el 

Acuifero de la Cuenca del Río Lauca Región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-90-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 02-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 17-dic-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 250.000 227.237 79.548.600 3 AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS 

LTDA.

193.266 33.971 0 0 33.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 323890 SERVICIO DE GESTIÓN DE TERRENOS Y RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES TÉCNICOS DE EXPROPIACIÓN DE OBRAS DE 

RIEGO FISCAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE 

2. ESTUDIOS - En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 18-ene-21 13-abr-21 13-abr-21 21-abr-21 10-nov-21 ARICA, 

PARINACOTA

CAMARONES, 

PUTRE

Sin Reajuste 46.212 48.890 76.139.825 3 GESDES SPA 46.910 1.980 0 0 0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 338741 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

contrato CO-OCCA-01 Obras Complementarias Canal Azapa, 

Región de Arica y Parinacota y CO-RETS-02 Obras de 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1966-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 11-jun-21 02-jul-21 13-jul-21 13-jul-21 09-ene-22 Sin Reajuste 134.351 145.142 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS 

LIMITADA

103.957 21.246 0 0 21.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 354710 Servicio de operación y control Canal Lauca 2022, Región de 

Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 47.639 0 0 0 47.639 0 0 0 0 0 0 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 323923 CO-OCCA-01 OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL AZAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 1966-20-O120 Terminado Propuesta publica             07-dic-20 18-ene-21 21-abr-21 21-abr-21 22-abr-21 08-nov-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 1.215.442 1.115.706 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

1.107.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 330336 CO-RETS- 02 OBRAS DE REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE SOBRAYA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 1966-23-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 22-ene-21 21-abr-21 21-abr-21 22-abr-21 18-sep-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 732.437 812.008 76.451.366 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

ACTRA SPA

802.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 336282 CO-RPRA- 01 OBRAS DE REHABILITACIÓN PRETILES RÍO 

AZUFRE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 1966-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 12-ago-21 12-ago-21 19-ago-21 20-ago-21 07-ene-22 Sin Reajuste 389.320 424.363 76.658.552 3 CONSTRUCTORA HURUE LTDA 406.527 117.643 0 0 0 0 0 117.643 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 337592 CO-OCCA-02 Obras Complementarias Canal Azapa, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS 1966-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 05-ago-21 30-ago-21 01-sep-21 02-sep-21 01-mar-22 Sin Reajuste 1.475.127 1.094.133 76.658.552 3 CONSTRUCTORA HURUE LTDA 1.011.014 83.119 0 0 0 0 0 83.119 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 343244 CO-CCL-21 Obra de Conservación de Canal Lauca 2021-2022 

Región de Arica y Parinacota Segundo llamado

1. OBRAS 1966-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 15-sep-21 05-oct-21 03-nov-21 04-nov-21 01-ago-22 Sin Reajuste 1.187.098 1.612.551 76.445.883 4 MAQUINARIAS TEMUCO LTDA 108.113 1.826.719 0 0 738.971 356.095 212.664 179.821 16.888 322.281 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 346833 CO-OCEC-01 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región 

de Arica y Parinacota, Tercer Llamado

1. OBRAS 1966-51-I221 En Ejecución Propuesta privada             12-oct-21 12-nov-21 03-dic-21 17-dic-21 18-dic-21 15-ago-22 Sin Reajuste 577.618 728.096 76.445.883 4 MAQUINARIAS TEMUCO LTDA 0 728.096 0 0 0 130.154 93.967 141.783 197.317 111.478 53.398 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 354613 CO-OCCA-22 Obras Complementarias Canal Azapa 2022, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 439.568 0 0 0 439.568 0 0 0 0 0 28.572 54.946 54.946 43.957 43.957 87.914 125.277 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 354707 CO-OCCL-22 Obras de Conservación de Canal Lauca 2022, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 969.509 0 0 0 969.509 0 0 0 0 0 63.018 121.189 121.189 145.426 193.902 193.902 130.884 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 354709 CO-OCEC-22 Obras de Conservacion Embalse Caritaya 2022, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 221.400 0 0 0 221.400 0 0 0 0 0 14.391 27.675 27.675 33.210 44.280 44.280 29.889 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40025987-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION Arica y Parinacota 357442 Pago de Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO HOSPICIO Fondos sin decretar PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN 

QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 357771 Publicación rediseño quebrada alto molle. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40025942-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 336175  PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.499 0 0 0 1.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40025942-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 328468 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA 

DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ.

1. OBRAS 0 En Ejecución Propuesta publica             08-oct-21 05-nov-21 11-nov-21 15-nov-21 15-nov-21 14-abr-22 TAMARUGAL CAMIÑA, HUARA Sin Reajuste 369.732 425.211 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 0 425.211 0 0 337.639 0 87.573 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40025942-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 339841 CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 

2022

1. OBRAS 0 Terminado Propuesta publica             06-jul-21 16-ago-21 09-sep-21 15-sep-21 15-sep-21 13-abr-22 Sin Reajuste 960.000 886.172 76.658.552 3 CONSTRUCTORA HURUE LTDA 396.821 264.352 0 0 243.797 20.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40025942-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 349245 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCES 2022, REGIÓN DE TARAPACÁ 1. OBRAS 5663-17-lr21 En Ejecución Propuesta publica             23-nov-21 23-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 10-abr-22 Sin Reajuste 300.000 268.045 77.358.466 4 SERVICIOS INTEGRALES 

INCOMAQ SPA

0 245.697 0 0 51.972 150.000 43.725 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40025942-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 350664 Conservación de Obras Fluviales 2022 sector Tarapacá Etapa 2 1. OBRAS 5663-1-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-feb-22 18-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-22 28-ago-22 Sin Reajuste 844.000 992.219 76.658.552 3 CONSTRUCTORA HURUE LTDA 0 992.219 0 0 0 0 50.000 250.000 250.000 150.000 44.000 100.000 148.219 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40025942-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 350665 Conservación de Obras Fluviales 2022 sector de Cuisama y 

refuerzo de gaviones varios sectores, comuna de Camiña

1. OBRAS 5663-4-O122 En Licitación Propuesta publica             23-mar-22 25-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 30-dic-22 Sin Reajuste 2.288.370 2.288.370 0 0 0 2.288.370 0 0 0 0 0 250.000 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 338.370 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40025942-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 350666 Conservación de Obras Fluviales 2022 sector Huavina y Mocha 

Etapa 1

1. OBRAS 5663-5-O122 En Licitación Propuesta publica             23-mar-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 07-jun-22 24-dic-22 Sin Reajuste 2.466.870 2.466.870 0 0 0 2.466.870 0 0 0 0 0 300.000 369.805 350.000 350.000 350.000 450.000 297.065 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA, PICA de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 322162 Diseño Canales de riego y acueductos Fiscal Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS 5663-27-o120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 26-feb-21 05-mar-21 15-mar-21 15-mar-21 28-nov-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 351.000 298.600 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 0 29.500 0 0 0 29.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA, PICA de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 328479 CONSERVACION DE  OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 3, 

REGION DE TARAPACA

1. OBRAS 5663-4-o121 En Ejecución Propuesta publica             23-abr-21 24-may-21 01-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 30-dic-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 1.088.568 1.124.690 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 938.407 188.034 0 0 0 188.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA, PICA de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 333493 Conservación Obras de Riego Fiscales Etapa 2 Región de 

Tarapacá 2021

1. OBRAS 5663-2-o121 En Ejecución Propuesta publica             01-mar-21 31-mar-21 14-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 02-dic-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 918.711 1.324.577 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 1.291.640 32.937 0 0 0 32.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA, PICA de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 350662 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 5 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 644.443 0 0 0 644.443 0 0 0 0 0 0 70.500 150.000 200.000 193.932 30.010 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA, PICA de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 355913 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 4 segundo 

llamado

1. OBRAS 5663-2-O122 En Adjudicación Propuesta publica             15-mar-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 18-nov-22 Sin Reajuste 1.373.935 1.373.935 0 0 0 1.373.935 0 0 0 0 0 0 100.000 150.000 300.000 300.000 400.000 123.935 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA, PICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Tarapacá 355813 Viaticos Riego FET 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 20183313-0 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA -

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 334582 ADECUACIÓN AL DISEÑO DE LAS OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA

2. ESTUDIOS 1501-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 08-jul-21 15-jul-21 15-jul-21 15-jul-21 16-dic-22 Sin Reajuste 550.607 551.402 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

187.515 363.887 0 0 0 0 52.865 0 0 129.119 0 152.212 0 29.690 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40025805-0 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA AFLUENTE A LA 

CIUDAD DE TALTAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 334584 ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL CONTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL TALTAL, SECTOR REPUBLICA Y TIRO AL 

BLANCO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1501-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 30-sep-21 13-oct-21 13-oct-21 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 159.528 143.341 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 27.614 115.232 0 0 34.934 10.000 0 70.298 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40025805-0 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA AFLUENTE A LA 

CIUDAD DE TALTAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 334810 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS,  SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, 

TALTAL, CIUDAD DE TALTAL

1. OBRAS 1501-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 06-jul-21 15-jul-21 06-ago-21 07-ago-21 05-mar-22 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 2.670.089 2.744.066 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.252.532 2.314.226 0 0 1.272.959 0 0 1.041.266 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40025805-0 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA AFLUENTE A LA 

CIUDAD DE TALTAL

EJECUCION Antofagasta 349955 VIÁTICOS Y TRASLADO 2022 - DOH FET COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.721 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 574 574 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025945-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 348065 Publicaciones 2022 DOH FET covid 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 620 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 320 0 0 0 0 0 0 0 150 170 0 0 0 0

Rut Contratista

PROGRAMADOPAGADO



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025945-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349674 ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA DE CAUCE  

SECTOR RIÓ GRANDE Y SAN PEDRO DE ATACAMA  - REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1501-42-LP21 En Ejecución Propuesta publica             10-mar-22 03-may-22 Sin Reajuste 106.615 106.386 76.615.629 0 CRISMA TRANSPORTES E.I.R.L. 0 106.386 0 0 0 31.915 74.471 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025945-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349868 CONSERVACION DE RIBERAS Y PROTECCION DE CAUCES - 

AYLLUS DE COYO Y TULOR - COMUNA DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA - 2022

1. OBRAS 1501-2-O122 En Adjudicación Propuesta publica             11-abr-22 16-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-dic-22 Sin Reajuste 1.121.379 1.121.379 0 0 0 1.356.393 0 0 0 0 0 0 70.000 135.000 235.000 276.000 290.393 350.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025945-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349891 CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - LOCALIDAD 

DE RIO GRANDE - III ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA - 2022

1. OBRAS 1501-3-O122 En Adjudicación Propuesta publica             11-abr-22 16-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-dic-22 Sin Reajuste 849.522 849.522 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 80.000 150.000 190.000 350.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025945-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349894 ARRIENDO DE MAQUINARIA - CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN ANTOFAGASTA - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 64.643 0 0 0 64.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.643 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025945-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Antofagasta 349955 VIÁTICOS Y TRASLADO 2022 - DOH FET COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.721 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 348065 Publicaciones 2022 DOH FET covid 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 620 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 71 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 348067 ESTUDIO, DISEÑO Y UBICACIÓN DE BOCATOMAS,  VARIOS 

SECTORES - REGION DE ANTOFAGASTA

2. ESTUDIOS 1501-43-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-21 24-feb-22 04-abr-22 04-abr-22 04-abr-22 20-dic-22 Sin Reajuste 250.000 244.046 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 244.046 0 0 0 0 0 62.500 0 0 100.000 0 75.000 6.546 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357797 Reparación y/o adecuación de la obra de toma, ducto de 

conducción y obra de entrega Embalse Conchi, Provincia del 

Loa, Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 326017 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO  -  LOCALIDADES ATACAMA 

LA GRANDE 2021

1. OBRAS 1501-12-O121 Terminado Propuesta publica             31-mar-21 04-may-21 23-jul-21 23-jul-21 24-jul-21 18-mar-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 435.271 584.546 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

404.440 180.106 0 0 180.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 348071 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - LOCALIDADES ATACAMA LA 

GRANDE - II ETAPA

1. OBRAS 150144-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 02-feb-22 07-mar-22 07-mar-22 07-mar-22 12-nov-22 Sin Reajuste 699.986 838.691 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 838.691 0 0 0 0 0 20.000 45.000 90.000 120.000 120.000 243.692 199.999 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 348073 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - ALTO LOA - 2022 - REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 535.639 0 0 0 535.639 0 0 0 0 0 0 25.000 50.000 79.598 105.000 100.000 176.041 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 358841 PRESTACION DE SERVICIO: CALIBRACION DEL REGULADOR DE 

VELOCIDAD DE MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA, EMBALSE 

CONCHI

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1501-35-SE22 En Ejecución Trato directo                 05-abr-22 25-abr-22 Sin Reajuste 3.959 3.959 6.205.820 K NELSON CASTILLO ROJAS 0 3.959 0 0 0 0 0 3.959 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025989-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Antofagasta 349955 VIÁTICOS Y TRASLADO 2022 - DOH FET COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.721 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40029466-0 CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II REG, 2020-2022 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 348065 Publicaciones 2022 DOH FET covid 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 620 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40029466-0 CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II REG, 2020-2022 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349726 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL  - 

COMUNA DE ANTOFAGASTA -2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 180.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357412 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 346576 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN 

LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ REGIÓN DE 

ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1502-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-21 13-ene-22 04-mar-22 05-abr-22 06-abr-22 31-ene-23 Sin Reajuste 150.000 222.664 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS 

LIMITADA

0 222.664 0 0 0 0 14.500 18.000 22.500 22.500 22.500 21.000 21.000 80.664 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350040 GLOBAL DE GASTO DE EXPROPIACIONES 2022 DIRECCION DE 

OBRAS HIDRÁULICAS FET-COVID-19

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 960.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 250.000 200.000 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358282 LOTE Nº 9 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE 

EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE REGION DE ATACAMA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 182.868 182.868 8 6 Varios Expropiados 0 182.868 0 0 0 0 182.868 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358378 Resol. FISCALIA Nº 496 DE FECHA 10/22/2021 Lote(s) Nº 12 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA 

QUEBRADA DE PAIPOTE REGION DE ATACAMA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 205.328 205.328 8 6 Varios Expropiados 0 205.328 0 0 0 0 205.328 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358379 Resol. FISCALIA Nº 496 DE FECHA 10/22/2021 Lote(s) Nº 11 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA 

QUEBRADA DE PAIPOTE REGION DE ATACAMA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 237.385 237.385 8 6 Varios Expropiados 0 237.385 0 0 0 0 237.385 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 345801 OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA 

PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 1502-23-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-21 25-nov-21 31-ene-22 03-mar-22 04-mar-22 29-dic-22 Sin Reajuste 1.500.000 2.255.006 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 2.255.006 0 0 0 0 115.000 140.000 225.000 225.000 225.000 210.000 210.000 905.006 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE

EJECUCION Atacama 357412 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025946-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE 

ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357412 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40025946-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE 

ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312458 CONSERVACIÓN DE RIBERAS VALLES SAN FELIX Y EL TRÁNSITO, 

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN 2021

1. OBRAS 1502-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 31-may-21 04-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 12-may-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 1.199.106 1.139.169 76.009.938 4 INGENIERIA Y MAQUINARIA 

REAL SPA

801.942 337.227 0 181.765 76.884 0 78.579 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40025946-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE 

ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312459 Mejoramiento y Reparación Defensas Fluviales Ribera 

Derecha Río Copiapó, Etapa II, Ciudad y Comuna de   Copiapó 

2021

1. OBRAS 1502-11-O121 Terminado Propuesta publica             20-may-21 15-jun-21 25-jun-21 09-jul-21 10-jul-21 20-feb-22 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 469.921 409.538 76.216.180 K CONSTRUCTORA BRISAHER 

LIMITADA

321.384 88.155 0 0 88.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40025946-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE 

ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334698 Conservación de Riberas Qda. El Jilguero, comuna de Vallenar 1. OBRAS 1502-12-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 23-jul-21 04-ago-21 23-ago-21 24-ago-21 21-abr-22 Sin Reajuste 500.000 422.583 12.842.360 5 RENE AGUIRRE RODRIGUEZ 304.382 118.200 0 0 7.349 0 110.851 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40025946-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE 

ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349711 Conservación Riberas y Cauces Región de Atacama 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 339.722 0 0 0 339.722 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 100.000 124.910 40.000 4.812 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025946-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE 

ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Atacama 357412 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30131607-0 MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331466 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGIÓN 

DE COQUIMBO AÑO 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-feb-24 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 350.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30131607-0 MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331484 ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGIÓN DE 

COQUIMBO AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30131607-0 MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 345159 Asesoría Expropiaciones Construcción Obras de Mejoramiento 

Quebrada Peñuelas, Región de Coquimbo, Año 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 65.000 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, COQUIMBO Fondos sin decretar PROYECTOS 30131607-0 MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341924 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS EXPROPIACIONES AÑO 2021 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 400.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 150.000 90.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, COQUIMBO Fondos sin decretar PROYECTOS 30131607-0 MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350040 GLOBAL DE GASTO DE EXPROPIACIONES 2022 DIRECCION DE 

OBRAS HIDRÁULICAS FET-COVID-19

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 960.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 150.000 90.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30131607-0 MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331423 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO QUEBRADA 

PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 1.500.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.500.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330208 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación 

de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-xx-21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-21 01-ago-21 25-oct-21 25-oct-21 26-oct-21 10-mar-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 69.495 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 19.650 87.845 0 0 49.337 0 0 18.000 0 0 20.508 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342736 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO OBRAS  PARA LA PERFORACIÓN Y 

HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-35-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 26-nov-22 Sin Reajuste 89.888 89.888 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 44.000 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349424 Asesoría para la inspección fiscal del contrato obras de 

Perforación y habilitación de 4 pozos de emergencia cuenca 

Río Limarí, Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 30.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357964 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO OBRAS  PARA LA PERFORACIÓN Y 

HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-34-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 18-jun-22 31-oct-22 Sin Reajuste 73.058 73.058 0 0 0 80.366 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 42.000 14.366 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Valparaíso PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358214 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.966 0 0 0 10.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.428 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Valparaíso PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358216 Asesor Geologo FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Valparaíso PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358220 Asesor Hidraulico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.018 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Valparaíso PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358229 Asesor Eléctrico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.428 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358904 Estudio Hidrogeológico Cuenca Rio Limarí Región de Coquimbo 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323187 Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos 

someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo

1. OBRAS 975-x-21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jun-21 01-jun-21 23-sep-21 15-oct-21 16-oct-21 09-feb-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 600.000 826.570 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 105.553 1.036.417 0 0 536.136 0 0 159.134 75.747 0 0 0 265.400 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342734 OBRAS  PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS 

SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO

1. OBRAS 975-22-O122 En Adjudicación Propuesta publica             18-abr-22 20-may-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 07-nov-22 Sin Reajuste 838.926 838.926 0 0 0 1.125.000 0 0 0 0 0 0 40.000 80.000 145.000 150.000 280.000 430.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349423 Obras de Perforación y Habilitación de 4 pozos de emergencia 

cuenca Río Limarí, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.500.000 1.000.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354195 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ 

PALOMA Y OBRAS ANEXAS, AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 121.000 0 0 0 121.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 41.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354202 REHABILITACION PIEZOMETROS CONTROL FILTRACIONES EN 

EJE MURO EMBALSE PALOMA, AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 553.000 0 0 0 553.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 103.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354204 OBRAS DE REPARACION SIFON LOS PEÑONES , AÑO 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 90.000 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357963 OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS 

SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS 975-23-O122 En Adjudicación Propuesta publica             18-abr-22 19-may-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 08-oct-22 Sin Reajuste 377.029 377.029 0 0 0 601.029 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 45.000 65.000 120.000 326.029 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025990-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Nivel Central 355174 OTROS GASTOS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30080455-0 ESTUDIO MEJ. SIST. DE AVAC. A LLUVIAS  GRAN 

VALPSO. COLECTOR  MELGAREJO VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 337242 MEJORAMIENTO SISTEMA MELGAREJO RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO 

COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-15-O221 En Ejecución Propuesta privada             05-abr-21 22-abr-21 23-sep-21 19-oct-21 20-oct-21 02-jun-22 Sin Reajuste 450.806 804.536 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS LENGAS 

SPA

0 804.536 0 197.400 102.303 140.704 114.590 114.590 134.949 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025926-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328877 CONSERVACÍÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2021 

PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-21 01-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 27-abr-21 08-dic-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 220.928 481.066 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

293.804 184.740 0 0 184.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025926-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333467 CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE 

DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR LAS GOLONDRINAS COMUNA 

DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 1504-37-O121 Terminado Propuesta publica             28-may-21 15-jun-21 16-ago-21 16-ago-21 17-ago-21 28-feb-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 738.130 856.029 76.057.013 3 CONSTRUCTORA AHUMADA 

LIMITADA

551.999 306.417 0 0 227.055 76.975 2.387 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025926-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 347429 SUMINISTRO DE HORAS MÁQUINA PARA EL DESEMBANQUE DE 

TRANQUES DESARENADORES COMUNAS DE VALPARAÍSO Y 

VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1504-117-LP21 En Ejecución Trato directo                 07-dic-21 16-ene-22 Sin Reajuste 69.996 90.064 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO SPA 0 16.478 0 0 0 0 0 16.478 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025949-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328888 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO PETORCA 

SECTOR PETORCA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-110-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-sep-21 30-sep-21 21-oct-21 21-oct-21 22-oct-21 19-jun-22 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 690.830 770.823 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

226.555 598.675 0 0 83.432 62.209 150.000 248.626 54.408 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323209 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

contrato Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 2 

pozos de emergencia conectados a canales Vivanco Sur y 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-sep-20 01-sep-20 20-abr-21 20-abr-21 29-sep-20 26-feb-21 LOS ANDES LOS ANDES, 

RINCONADA

Sin Reajuste 91.200 66.300 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 21.596 0 0 0 0 0 0 0 21.596 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334884 Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el 

contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 4 pozos 

con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-1092-SE21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-may-21 01-jun-21 12-nov-21 23-nov-21 24-nov-21 06-ago-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 128.232 97.683 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 10.784 100.096 0 0 34.347 12.038 11.668 12.000 16.846 0 13.197 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334885 AIF Perforación y habilitación de 2 pozos con descarga a río 

Aconcagua, Comuna de Putaendo Batería 7

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-1185-SE21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-21 01-jul-21 30-nov-21 30-nov-21 01-dic-21 30-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 75.000 67.248 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 103.248 0 0 26.029 13.884 13.884 38.449 11.000 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336278 Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el 

contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 3 pozos 

con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-1093-SE21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-may-21 01-jun-21 12-nov-21 23-nov-21 24-nov-21 07-jul-22 Sin Reajuste 114.570 86.961 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 9.629 100.000 0 0 34.653 11.981 11.756 11.000 7.942 22.668 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344245 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

contrato Obras para el control y operación de Bateria de pozos 

N°1 sector 12 de Febrero, comuna de San Felipe y Baterias de 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 04-oct-21 02-may-22 Sin Reajuste 240.975 151.500 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 0 151.500 0 0 0 0 0 121.900 29.600 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344248 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del 

contrato Obras para el control y operación de Baterias de 

pozos sector Curimón, comuna de San Felipe, sector Escorial, 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 04-oct-21 02-may-22 Sin Reajuste 212.415 135.140 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 0 135.140 0 0 0 0 0 115.957 19.183 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 346660 Servicio conexo al contrato Catastro de Pozos Cuenca del Valle 

de Petorca y la Ligua, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-43-LP21 En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 01-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 30-oct-21 04-dic-21 Sin Reajuste 18.600 18.600 76.365.203 3 ALUVIAL CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA SPA

0 18.600 0 0 0 0 0 0 18.600 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 347372 Servicio de Perfiles Geofísicos para factibilidad de 

Construcción de Pozos de Emergencia en las Cuenca del rio  

Petorca de la Región de Valparaíso, periodo 2022 -2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-226-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 10-feb-22 08-abr-22 08-abr-22 08-abr-22 09-jul-22 Sin Reajuste 116.400 112.810 76.365.203 3 ALUVIAL CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA SPA

0 112.810 0 0 0 0 0 0 112.810 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349583 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

contrato PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 01  POZO CON 

DESCARGA AL CANAL UNIFICADO PONIENTE, COMUNA DE 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 10.000 15.000 15.000 15.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357449 Estudio de Medición  y Modelamiento de Filtraciones en la 

Presa del Embalse Chacrillas Comuna de Putaendo Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-26-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 26-dic-22 Sin Reajuste 131.032 131.032 0 0 0 144.135 0 0 0 0 0 0 0 0 83.546 0 33.018 27.571 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358214 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.966 0 0 0 13.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.746 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358216 Asesor Geologo FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 5.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.688 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358218 Asesor Geotecnico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358220 Asesor Hidraulico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.018 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358225 Asesor Estructural FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.960 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358229 Asesor Eléctrico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.428 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358424 Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el 

contrato Perforación y Habilitación de 02 Pozos Conectados a 

Canales: Canal Boco en la Comuna de Quillota y Canal 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 93.925 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 18.000 18.000 22.000 30.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358428 Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el 

contrato, Perforación y  Habilitación de 02 Pozos con Descarga 

a Canales: La Sombra, Purehue y Romeral en la Comuna de 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 93.925 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 15.000 15.000 25.000 33.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334873 Perforación y habilitación de 4 pozos de Emergencia con 

descarga al río, comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, 

Bateria 6

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-abr-21 01-may-21 14-oct-21 09-nov-21 09-nov-21 07-jul-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 2.668.747 2.540.400 78.954.130 2 QUINTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

96.050 2.464.350 0 278.193 77.477 336.344 250.000 250.000 250.000 320.000 350.000 266.157 86.180 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334876 PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02  POZOS DE EMERGENCIA 

CON DESCARGA AL RIO

PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

1. OBRAS  975-577-SE21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-21 01-jul-21 11-nov-21 30-nov-21 01-dic-21 20-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 1.400.000 1.608.131 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 1.929.351 0 0 410.513 0 250.000 330.000 250.000 198.131 270.655 0 220.052 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336236 PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 3  POZOS DE EMERGENCIA 

CON DESCARGA AL RIO ACONCAGUA,  COMUNA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO - BATERÍA 8,

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-abr-21 01-may-21 14-oct-21 09-nov-21 09-nov-21 17-jun-22 Sin Reajuste 2.041.899 2.030.043 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 2.130.043 0 798.826 229.299 96.445 220.000 220.000 320.000 104.772 0 0 140.701 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341828 Conservación e implementación de equipos de medición en 

piscinas de infiltración, comuna Llay Llay, provincia San Felipe

1. OBRAS 1504-062-0121 Terminado Propuesta publica             21-jul-21 06-ago-21 01-sep-21 01-sep-21 02-sep-21 10-ene-22 Sin Reajuste 286.999 430.851 76.112.110 3 MINERA Y CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE SPA

361.403 69.448 0 0 69.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342801 CONSERVACIÓN OBRAS DE ENCAUZAMIENTO RÍO 

ACONCAGUA, SECTOR TABOLANGO-COLMO-ESTERO 

LAJARILLAS, COMUNAS DE  LIMACHE, PROVINCIA MARGA 

1. OBRAS 1504-120-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-nov-21 01-dic-21 17-dic-21 17-dic-21 18-dic-21 18-mar-22 Sin Reajuste 359.999 267.164 76.445.883 4 MAQUINARIAS TEMUCO LTDA 0 267.164 0 0 72.565 194.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342803 CONSERVACIÓN OBRAS DE ENCAUZAMIENTO RÍO 

ACONCAGUA, SECTOR DESCARGA CANAL CATEMU DEL ALTO-

ESTERO SANTA ROSA DE CATEMU, COMUNAS DE  CATEMU, 

1. OBRAS 1504-121-0121 En Ejecución Propuesta publica             11-nov-21 01-dic-21 17-dic-21 17-dic-21 18-dic-21 18-mar-22 Sin Reajuste 359.999 267.164 76.445.883 4 MAQUINARIAS TEMUCO LTDA 0 267.164 0 0 241.008 26.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342804 OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR 

TABOLANGO, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA 

MARGA

1. OBRAS 1504-125-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 06-dic-21 23-dic-21 23-dic-21 24-dic-21 24-mar-22 Sin Reajuste 79.968 93.939 76.781.472 0 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES LTDA

0 93.939 0 0 57.285 36.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342805 OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR 

SIFÓN CURIMÓN, COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN 

FELIPE.

1. OBRAS 1504-126-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 06-dic-21 23-dic-21 23-dic-21 24-dic-21 24-mar-22 Sin Reajuste 79.968 95.847 76.410.288 6 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 95.847 0 0 73.656 22.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342806 OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR 

EL SAUCE, COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES.

1. OBRAS 1504-127-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 06-dic-21 23-dic-21 23-dic-21 24-dic-21 24-mar-22 Sin Reajuste 179.999 136.255 76.112.110 3 MINERA Y CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE SPA

0 136.255 0 0 93.677 42.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342807 OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR 

LO ROJAS - BOCO, COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA, 

PROVINCIA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-128-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 06-dic-21 23-dic-21 23-dic-21 24-dic-21 24-mar-22 Sin Reajuste 119.982 92.761 76.112.110 3 MINERA Y CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE SPA

0 92.761 0 0 63.451 29.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342809 OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR 

PANQUEHUE-CATEMU, COMUNAS DE PANQUEHUE Y CATEMU, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE

1. OBRAS 1504-129-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 06-dic-21 23-dic-21 23-dic-21 24-dic-21 24-mar-22 Sin Reajuste 119.982 92.761 76.112.110 3 MINERA Y CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE SPA

0 92.761 0 0 63.451 29.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 344001 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS, COMUNA LIMACHE, 

PROVINCIA MARGA MARGA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 75.000 100.000 125.000 100.000 50.000 50.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 344003 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO EMBALSE AROMOS, 

COMUNA LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA

1. OBRAS 1504-101-O121 Terminado Propuesta publica             23-ago-21 08-sep-21 29-sep-21 29-sep-21 30-sep-21 08-ene-22 Sin Reajuste 319.248 447.129 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 383.025 64.104 0 0 64.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 345294 OBRAS PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE BATERÍAS DE 

POZOS CURIMÓN, PANQUEHUE Y BATERÍA N° 3 LLAY LLAY, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-1100-SE21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-sep-21 23-dic-21 23-dic-21 29-sep-21 27-abr-22 Sin Reajuste 3.829.637 4.109.634 78.125.200 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MST SPA

1.336.322 2.979.312 0 1.000.190 380.194 360.000 0 456.928 206.000 0 0 0 576.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 345305 OBRAS PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE BATERÍAS DE 

POZOS N° 1 SECTOR 12 DE FEBRERO, N°s 2, 4 Y 5, SANTA 

MARÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-1099-SE21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-oct-21 23-dic-21 23-dic-21 29-sep-21 27-abr-22 Sin Reajuste 7.600.000 4.233.806 78.954.130 2 QUINTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

1.336.321 3.109.485 0 1.700.924 514.539 400.000 0 0 341.554 56.829 0 0 95.639 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 347293 SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN 

SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE 

VALPARAÍSO  29 DE ABRIL A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

1. OBRAS 1504-6-LE22 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 11-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 30-sep-22 Sin Reajuste 44.098 44.098 0 0 0 44.098 0 0 0 0 0 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 347295 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECIENTO 

EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA 

DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAISO, AÑO 2022

1. OBRAS 1504-136-LP21 En Ejecución Trato directo                 01-dic-21 01-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 28-dic-21 28-dic-22 Sin Reajuste 69.788 69.788 11.385.468 5 CARLOS SANDRO MUNOZ 

CABRERA

0 69.788 0 0 12.941 5.829 5.641 5.829 5.641 5.829 5.829 5.641 5.829 10.778 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349581 PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 01  POZO CON DESCARGA 

AL CANAL UNIFICADO PONIENTE, COMUNA DE PUTAENDO, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO¿ ¿ ETAPA 1 SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 975-28-O122 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 24-may-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 26-nov-22 Sin Reajuste 1.194.835 1.194.835 0 0 0 1.438.800 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 250.000 200.000 688.800 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 357097 ENERGIZACIÓN OPERACIÓN POZOS DOH CURIMÓN  LLAY-LLAY 

Y 12 DE FEBRERO AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.792.864 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.792.864 0 0 576.538 411.864 341.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 221.000 202.462 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357640 global de gasto sequia 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.455.904 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.350.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.350.989 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 358275 Construcción cerco perimetral  terrenos  expropiados embalse 

Catemu, comuna de Catemu, región de Valparaiso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 67.500 90.000 112.500 90.000 45.000 45.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358414 Perforación y habilitación de 02  pozos conectados a canales: 

Canal Boco en la comuna de Quillota y Canal Candelaria en la 

comuna de La Cruz, región de Valparaíso, Segundo llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.325.016 0 0 0 1.525.016 0 0 0 0 0 0 0 120.000 250.000 280.000 395.016 480.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358417 Perforación y habilitación de 02  pozos  con descarga a 

canales: Purehue, La Sombra y Romeral, comuna de Catemu, 

región de Valparaíso, Segundo llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.351.374 0 0 0 1.501.374 0 0 0 0 0 0 0 120.000 220.000 280.000 350.000 531.374 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 349982 Suministro de Telemetría Embalse Chacrillas, Comuna de 

Putaendo, Región de Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025992-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Nivel Central 355174 OTROS GASTOS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40033732-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE 

CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE 

VALPO - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341212 OBRAS DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE 

CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 975-123-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-21 05-oct-21 29-dic-21 29-dic-21 30-dic-21 11-mar-22 Sin Reajuste 808.450 808.450 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 808.450 0 0 0 206.427 323.380 278.643 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 354181 Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y 

Habilitación de 2 pozos profundos de emergencia en cuenca 

media río Petorca, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 75.000 0 0 0 75.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 50.001 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 354188 Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y 

Habilitación de 3  pozos someros de emergencia en cuenca 

baja río Petorca, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 40.226 0 0 0 40.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.226 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 354190 Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y 

Habilitación de 4  pozos someros de emergencia en cuenca 

baja río Petorca, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 40.228 0 0 0 40.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.228 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358214 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.966 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358220 Asesor Hidraulico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.018 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358229 Asesor Eléctrico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.428 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354144 Perforación y Habilitación de 2 pozos profundos de 

emergencia en cuenca media río Petorca, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 800.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354155 Perforación y Habilitación de 4 pozos someros de emergencia 

en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.221.951 0 0 0 1.221.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.221.951 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40037526-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354159 Perforación y Habilitación de 3  pozos someros de emergencia 

en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.221.952 0 0 0 1.221.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.221.952 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Fondos sin decretar PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGION METROPOLITANA 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 355675 EXPROPIACIONES LA AGUADA 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 900.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40025928-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 349853 PUBLICACIONES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025928-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 358874 PAGO PUBLICACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025928-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 349852 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

DE LA RED PRIMARIA SECTOR PONIENTE DE SANTIAGO, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 1150-7-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-mar-22 18-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 24-ago-22 Sin Reajuste 190.000 153.903 76.410.288 6 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 190.000 0 0 0 0 0 49.000 65.000 76.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025928-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 358412 PUBLICACIONES DOH-RM 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 76 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 349853 PUBLICACIONES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321757 Conservación de la Ribera Izquierda del Río Mapocho, Sector 

Recinto Militar de Famae, Comuna de Talagante, Provincia de 

Talagante, Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-12-O121 Terminado Propuesta publica             25-jun-21 30-jul-21 30-ago-21 30-ago-21 01-sep-21 15-mar-22 TALAGANTE TALAGANTE Sin Reajuste 258.512 421.417 76.451.366 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

ACTRA SPA

179.999 241.418 0 0 238.367 3.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321758 CONSERVACIÓN DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO, 

SECTOR AGUAS ABAJO RESERVA CONAF, COMUNA DE PIRQUE, 

PROVINCIA CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 1150-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-21 07-oct-21 10-nov-21 10-nov-21 11-nov-21 10-may-22 CORDILLERA PIRQUE Sin Reajuste 325.024 270.194 77.136.676 7 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GOVIAL SPA

41.446 228.748 0 0 59.649 90.351 78.748 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 325418 Conservación de Defensas Fluviales Estero Alhue Etapa 2, 

Sector Aguas Arriba Puente Villa Alhue Ribera Derecha, 

Comuna de Alhue, Región Metropolitana.

1. OBRAS 1150-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-21 14-oct-21 15-nov-21 15-nov-21 15-nov-21 13-jul-22 MELIPILLA ALHUE Sin Reajuste 990.056 811.798 79.914.870 6 EMPRESA CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 799.830 0 0 318.477 200.000 200.000 9.332 0 0 72.021 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 325419 Limpieza Estero Puangue, Comunas Maria Pinto Y Curacaví 1. OBRAS 1150-15-O121 Terminado Propuesta publica             29-jun-21 03-ago-21 02-sep-21 02-sep-21 03-sep-21 10-feb-22 MELIPILLA CURACAVI, 

MARIA PINTO

Sin Reajuste 537.107 477.259 76.011.422 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO S. A.

396.097 81.151 0 0 81.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 329090 Conservación de Defensas Fluviales mediante Construcción de 

Espigones, Ribera derecha río Maipo, sector aguas abajo 

puente Lonquén, comuna de Isla de maipo, Región 

1. OBRAS 1150-18-O121 Terminado Propuesta publica             13-sep-21 05-oct-21 09-nov-21 09-nov-21 10-nov-21 09-abr-22 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 250.002 208.421 77.136.676 7 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GOVIAL SPA

42.894 165.527 0 0 132.579 32.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337778 OBRAS DE EMERGENCIA RESTITUCIÓN CONFLUENCIA RÍO 

COLORADO - ESTERO LAS VACAS, COMUNA SAN JOSÉ DE 

MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 0 Terminado Propuesta privada             09-abr-21 20-abr-21 30-jun-21 01-jul-21 05-may-21 26-nov-21 Sin Reajuste 500.000 611.835 76.761.591 4 OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y 

VIALIDAD SPA

598.923 12.912 0 0 0 0 0 12.912 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 338236 Obras de Emergencia de Desembanque, Retiro a Botadero, 

Encauzamiento y Construcción de Enrocados, en Río Maipo 

Sector El Arenal y Quebrada sin nombre kilómetro 63 ruta G-

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-may-21 03-jun-21 12-nov-21 18-nov-21 27-jul-21 24-dic-21 Sin Reajuste 360.100 433.413 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

431.097 93.778 0 0 0 93.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 338460 Obras De Emergencia de Desembanque, Retiro a Botadero, 

Encauzamiento y Reconstrucción de Enrocados en La 

Quebrada Las Cucas (Melocotón) y Construcción de Enrocados 

1. OBRAS 1150-16-SE21 En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-may-21 01-may-21 21-oct-21 21-oct-21 08-jul-21 05-dic-21 Sin Reajuste 369.627 369.627 76.202.212 5 COMERCIALIZADORA ELENA 

LIMITADA

319.893 52.091 0 0 0 0 52.091 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 338613 Conservación Defensas Fluviales Quebrada La Morfilana, 

Sector Aguas Arriba Calle Sanchez Fontecilla , Comuna de 

Puente Alto, Provincia Cordillera, Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 16-jun-21 13-jul-21 13-jul-21 13-jul-21 16-jul-22 Sin Reajuste 830.436 1.058.638 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

457.629 601.009 0 0 253.160 100.000 19.647 77.193 151.009 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025950-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION 

METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 349215 Prestación de servicios de arriendo de maquinaria excavadora 

para la limpieza desembanque retiro a botadero y 

encauzamiento del Estero Paine comuna de Paine Provincia de 

1. OBRAS 1150-73LP21 Terminado Propuesta publica             22-nov-21 14-dic-21 28-dic-21 21-mar-22 28-dic-21 06-feb-22 Sin Reajuste 101.150 84.490 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

0 168.980 0 0 84.490 84.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025929-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 355419 PUBLICACION DE CONTRATOS DOH FET COVID 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025929-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350408 CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED 

PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 266.872 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 50.000 30.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025929-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION O Higgins 355427 VIATICOS Y TRASLADOS DE OBRA IF DOH COVID 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025951-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 322813 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, 

RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE RANCAGUA Y 

SANTA CRUZ, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, 

1. OBRAS 1505-1-O121 Terminado Propuesta publica             03-mar-21 30-mar-21 20-abr-21 27-abr-21 27-abr-21 18-feb-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 677.605 801.404 76.011.422 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO S. A.

510.451 290.953 0 0 290.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025951-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327720 CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO EN 

RIO CACHAPOAL, SECTOR BY PASS RANCAGUA, COMUNA DE 

RANCAGUA Y RIO TINGUIRIRICA, SECTOR SAN JOSE DE 

1. OBRAS 1505-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 25-dic-20 19-may-21 31-may-21 31-may-21 25-feb-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

PLACILLA

Sin Reajuste 662.721 574.962 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

513.814 61.147 0 0 0 61.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025951-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327721 CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RIO 

CACHAPOAL, COMUNA DE OLIVAR Y PICHIDEGUA, REGION DE 

O´HIGGINS (04-2021)

1. OBRAS 1505-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-mar-21 13-abr-21 26-abr-21 05-may-21 05-may-21 06-nov-22 CACHAPOAL OLIVAR Sin Reajuste 1.443.786 1.253.391 76.011.422 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO S. A.

688.480 564.911 0 0 0 56.073 48.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 100.838 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025951-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327722 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO 

TINGUIRIRICA, COMUNAS DE SANTA CRUZ Y NANCAGUA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS (05-2021)

1. OBRAS 1505-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 15-abr-21 26-abr-21 06-may-21 06-may-21 30-jun-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

OLIVAR, 

PICHIDEGUA, 

NANCAGUA, 

Sin Reajuste 916.925 1.060.254 76.011.422 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO S. A.

299.652 794.447 0 0 80.185 119.414 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 104.848 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025951-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339179 CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO 

TINGUIRIRICA COMUNA DE SAN FERNANDO  REGIÓN  DE 

OHIGGINS (11-2021)

1. OBRAS 1505-75-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 22-jul-21 14-sep-21 07-oct-21 07-oct-21 02-oct-22 Sin Reajuste 1.070.917 1.102.787 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

163.823 938.965 0 0 308.357 103.194 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 47.414 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025951-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339181 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES, DIVERSOS CAUCES, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (13-2021)

1. OBRAS 1505-78-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 29-jul-21 29-sep-21 12-oct-21 12-oct-21 09-jul-22 Sin Reajuste 1.111.817 1.086.690 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

286.404 800.286 0 0 391.631 56.060 80.000 70.000 70.000 70.000 62.595 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025951-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION O Higgins 355427 VIATICOS Y TRASLADOS DE OBRA IF DOH COVID 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.700 0 0 0 500 600 800 800 800 800 800 800 800 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025994-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGIÓN O'HIGGINS - 2020-2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 358469 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES EMBALSE 

CONVENTO VIEJO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 230.000 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CURICO, LINARES TALCA, CONSTITUCION, SAN 

CLEMENTE, CURICO, LINARES, 

PARRAL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40025952-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CURICO, LINARES TALCA, CONSTITUCION, SAN 

CLEMENTE, CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 40025952-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 339427 Conservación Defensas Fluviales Rio Longavi, Sector Paihuen, 

Comuna de Longaví

1. OBRAS 1506-26o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 28-jul-21 29-nov-21 03-dic-21 04-dic-21 14-mar-22 Sin Reajuste 633.526 753.216 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

189.194 713.651 0 0 523.811 40.211 0 0 0 149.629 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CURICO, LINARES TALCA, CONSTITUCION, SAN 

CLEMENTE, CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 40025952-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 341829 CONSTRUCCIÓN DEFENSA FLUVIAL RIO MATAQUITO SECTOR  

PALQUIBUDI COMUNA DE RAUCO

1. OBRAS 1506-57-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 19-nov-21 01-dic-21 07-dic-21 08-dic-21 07-abr-22 Sin Reajuste 575.418 572.602 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

108.818 479.732 0 0 321.699 44.085 0 0 0 113.948 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CURICO, LINARES TALCA, CONSTITUCION, SAN 

CLEMENTE, CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 40025952-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 344700 CONSTRUCCIÓN ESPIGÓN RÍO MATAQUITO, SECTOR LA 

HUERTA, COMUNA DE HUALAÑE (2)

1. OBRAS 1506-55-O121 Terminado Propuesta publica             18-oct-21 05-nov-21 23-nov-21 30-nov-21 01-dic-21 20-ene-22 Sin Reajuste 99.420 161.827 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

48.851 37.929 0 0 37.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CURICO, LINARES TALCA, CONSTITUCION, SAN 

CLEMENTE, CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 40025952-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355702 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO MATAQUITO 

SECTOR LA HUERTA COMUNA DE HUALAÑE 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 636.143 0 0 0 636.143 0 0 0 0 0 100.000 150.000 150.000 200.000 36.143 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CURICO, LINARES TALCA, CONSTITUCION, SAN 

CLEMENTE, CURICO, LINARES, 

PARRAL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40025952-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Nivel Central 355174 OTROS GASTOS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 336250 Servicio de Levantamiento Lidar, Batimetría, Topografía y 

Radiofrecuencia Embalse Laguna del Maule - 2021

2. ESTUDIOS 1506-7-LR21 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 23-jul-21 30-sep-21 30-sep-21 01-oct-21 28-feb-22 Sin Reajuste 550.000 494.960 78.341.110 5 AEROTOP S.A. 300.480 194.480 0 0 129.180 65.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358255 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02  

POZOS  CON DESCARGA A CANALES, COMUNA DE TENO, 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-37-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 27-may-22 02-ene-00 02-ene-00 11-jun-22 23-dic-22 Sin Reajuste 106.718 106.718 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 75.000 80.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358260 asesoría para la inspección fiscal de obras de Perforación y 

Habilitación de 02 pozos emergencia conectados a canal en 

comuna de Curico región del maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 30.000 25.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 333379 SISTEMA DE TELECONTROL LAGUNA DEL MAULE, COMUNA DE 

SAN CLEMENTE

1. OBRAS 1506-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jul-21 12-oct-21 04-nov-21 06-ene-22 07-ene-22 04-oct-22 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 1.635.076 1.626.939 77.645.940 2 MT. INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

0 1.936.939 0 0 0 100.000 180.771 100.000 100.000 142.313 280.771 590.771 442.313 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350224 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MEDICIÓN DE ALTURA DE NIEVE 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 80.000 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350234 INSTALACIÓN DE SENSORES PARA LA MEDICION Y BALANCE EN 

LA ENTREGA DEL SISTEMA DE LAGUNA DEL MAULE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 474.711 0 0 0 474.711 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 174.711 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358253 PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02  POZOS  CON DESCARGA 

A CANALES, COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 975-32-O122 En Licitación Propuesta publica             25-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 22-jun-22 19-dic-22 Sin Reajuste 1.385.732 1.385.732 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 450.000 650.000 800.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358257 Perforación y Habilitación de 02 pozos emergencia conectados 

a canal en comuna de Curico región del maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 550.000 650.000 600.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Maule CURICO CURICO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025995-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Nivel Central 355174 OTROS GASTOS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

YUNGAY, SAN CARLOS, SAN 

NICOLAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40025931-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355108 Gastos Administrativos - Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

YUNGAY, SAN CARLOS, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40025931-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357161 Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Ñuble 

2020-2023 Recuperación.

1. OBRAS 1063487-11-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 11-may-22 02-ene-00 02-ene-00 12-may-22 08-nov-22 Sin Reajuste 364.299 364.299 0 0 0 364.356 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 64.356 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

YUNGAY, SAN CARLOS, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40025953-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 358044 Servicio de Limpieza de cauces Región de Ñuble 1 - 2022 (FET 

COVID 19)

1. OBRAS 1063487-10-LP22 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 30-jul-22 Sin Reajuste 76.233 76.233 0 0 0 76.233 0 0 0 0 0 36.233 40.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025996-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355108 Gastos Administrativos - Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 40025996-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 354846 MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS 

SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2022

1. OBRAS 1063487-4-O122 En Licitación Propuesta publica             14-abr-22 11-may-22 02-ene-00 02-ene-00 16-jun-22 13-dic-22 Sin Reajuste 1.299.991 1.299.991 0 0 0 1.599.991 0 0 0 0 0 30.000 90.000 200.000 300.000 350.000 629.991 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 40025996-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 354848 MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS 

SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022

1. OBRAS 1063487-3-O122 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 26-may-22 02-ene-00 02-ene-00 11-jun-22 08-dic-22 Sin Reajuste 1.199.993 1.199.993 0 0 0 1.450.000 0 0 0 0 0 30.000 200.000 220.000 190.000 270.000 540.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 40025996-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357999 MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS 

SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2022 ETAPA 2 (FET 

COVID-19)

1. OBRAS 1063487-5-O122 En Licitación Propuesta publica             01-jun-22 27-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 19-dic-22 Sin Reajuste 970.000 970.000 0 0 0 970.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 200.000 250.000 200.000 170.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 40025996-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 358002 MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS 

SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022 ETAPA 2 (FET COVID-

19)

1. OBRAS 1063487-6-O122 En Licitación Propuesta publica             01-jun-22 27-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 19-dic-22 Sin Reajuste 1.185.000 1.185.000 0 0 0 1.185.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 200.000 300.000 290.000 245.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025996-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Nivel Central 355110 Otros Gastos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 40033162-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS 

PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE 

ÑUBLE - RECUP.

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 339610 Conservación Sistema de Riego Las Pataguas, Comuna de 

Coihueco

1. OBRAS 1063487-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-21 27-sep-21 27-dic-21 30-dic-21 31-dic-21 30-may-22 Sin Reajuste 315.351 457.814 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 730.503 0 0 191.894 265.920 272.689 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 40033162-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS 

PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE 

ÑUBLE - RECUP.

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 358009 Servicio Conservación Sistema de Riego Las Pataguas, Comuna 

de Coihueco (FET COVID-19)

1. OBRAS 1063487-9-LP22 En Licitación Propuesta publica             19-abr-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 23-may-22 11-ago-22 Sin Reajuste 55.842 55.842 0 0 0 55.842 0 0 0 0 0 10.000 25.000 20.842 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin decretar PROYECTOS 40033162-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS 

PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE 

ÑUBLE - RECUP.

EJECUCION Nivel Central 355174 OTROS GASTOS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCION OBRA DE REGULACION Y 

SEDIMENTACION EN RIO ANDALIEN 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357120 Expropiaciones para construcción del sedimentador en río 

Andalién, sector Trinitarias

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.353.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000.000 0 0 0 0 50.000 500.000 1.000.000 2.000.000 450.000 0 0 0 3.353.000

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES Fondos sin decretar PROYECTOS 30120090-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 355674 EXPROPIACIONES QUILQUE LOS ANGELES 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.525.602 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.525.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.525.602 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40025932-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 357427 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

del Biobío PROYECTOS 40025932-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326598 SERVICIO DE MOTOBOMBAS EN VARIAS COMUNAS DE LA 

REGIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 81.966 0 0 0 81.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.966 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

del Biobío PROYECTOS 40025932-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348991 Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la 

Provincia de Concepción  Sector 1

1. OBRAS 1507 - 103 - O121 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-21 28-ene-22 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 09-dic-22 Sin Reajuste 513.549 635.329 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

0 635.329 0 0 0 0 0 0 55.000 80.000 100.000 125.000 275.329 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

del Biobío PROYECTOS 40025932-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348992 Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la 

Provincia de Concepción ¿ Sector 2

1. OBRAS 1507 - 104 - O121 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-21 28-ene-22 19-abr-22 19-abr-22 19-abr-22 15-nov-22 Sin Reajuste 216.606 274.290 14.374.971 1 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 274.290 0 0 0 0 0 0 50.000 65.000 101.606 57.685 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO 

BIO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 357427 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO 

BIO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328604 CONSERVACIÓN DE RIBERAS, CON ENROCADO ENTRE 

ESPIGONES 3 Y 4, COMUNA DE NEGRETE, PROVINCIA DE 

BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 1507-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 27-jul-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 01-mar-22 BIO-BIO NEGRETE Sin Reajuste 575.266 615.950 76.957.321 6 CONSTRUCTORA CPU LTDA 364.843 251.107 0 0 209.277 41.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO 

BIO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328605 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO BIOBIO Y 

LIRQUÉN, SECTOR LOS LLANOS, COMUNA DE QUILACO

1. OBRAS 1507-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 06-ago-21 23-ago-21 24-ago-21 24-ago-21 09-ago-22 BIO-BIO QUILACO Sin Reajuste 1.228.145 1.407.959 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

431.672 976.287 0 0 354.119 380.000 100.000 0 0 0 142.167 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL

del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO 

BIO 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 349967 Conservación de Riberas con Enrocado y Limpieza en Estero 

Curanadú, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío

1. OBRAS 1507-17-O122 En Adjudicación Propuesta publica             14-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 18-dic-22 Sin Reajuste 261.274 261.274 0 0 0 261.274 0 0 0 0 0 0 5.225 26.127 65.319 65.319 99.284 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025933-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2023 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 338389 Conservación Red primaria de aguas lluvias de Temuco y Padre 

Las Casas Región de la Araucanía 2021

1. OBRAS 1148-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-may-21 01-jun-21 18-jun-21 05-jul-21 06-jul-21 02-ene-22 Sin Reajuste 342.812 366.743 77.208.298 3 CONSTRUCTORA MAK SUR SPA 268.542 98.201 0 0 0 98.168 0 0 0 0 0 0 0 33 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025933-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2023 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347201 Conservación Aguas Lluvias Canal Gabriela Mistral, Temuco 

2021

1. OBRAS 1148-131-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 16-nov-21 17-dic-21 27-ene-22 28-ene-22 07-jul-22 Sin Reajuste 149.426 221.075 76.187.000 9 SOCIEDAD EMPRESA 

CONSTRUCTORA HENRO LTDA.

0 221.075 0 0 0 0 76.260 0 19.426 0 8.740 45.000 0 71.649 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 343907 Suministro Servicios de Apoyo a la Inspeccion Fiscal en 

proyectos de Conservación de Riberas, Región de La Araucania  

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-118-lp21 Terminado Propuesta publica             31-ago-21 14-sep-21 08-oct-21 08-oct-21 08-oct-21 05-feb-22 Sin Reajuste 79.320 75.320 77.416.508 8 SANTA MERCEDES INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

37.660 56.490 0 0 37.660 0 0 0 0 18.830 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 343908 Suministro Servicios de Apoyo Topografico en proyectos de 

Conservación de Riberas, Región de La Araucania

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-117-lp21 Terminado Propuesta publica             31-ago-21 14-sep-21 08-oct-21 08-oct-21 08-oct-21 05-feb-22 Sin Reajuste 74.925 60.099 76.283.159 7 SERV. TOPOGRAFICOS PATRICIO 

CACERES S.  E.I.R

31.155 28.945 0 0 0 22.650 0 0 0 0 0 6.295 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325321 Conservación de riberas, con enrocado en Río Curacalco, 

sector Curacalco Comuna de Cunco (2021)

1. OBRAS 1148-134-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 16-nov-21 06-dic-21 13-dic-21 14-dic-21 13-may-22 Sin Reajuste 309.615 324.509 76.957.321 6 CONSTRUCTORA CPU LTDA 0 324.509 0 0 62.355 66.670 62.893 0 0 33.330 50.000 49.260 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325463 Conservación de Riberas con Muros de Hormigón, Gaviones y 

mejoramiento de obras de arte en Esteros Cunco y Nahuelcura, 

Comuna de Cunco, (Recup) 2021

1. OBRAS 1148-11-O121 Terminado Propuesta publica             28-abr-21 14-may-21 28-may-21 04-jun-21 04-jun-21 01-nov-21 CAUTÍN CUNCO Sin Reajuste 294.129 335.935 76.187.000 9 SOCIEDAD EMPRESA 

CONSTRUCTORA HENRO LTDA.

237.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337077 Conservación de ribera  con enrocado , Río Toltén, sector 

Hualpín Comuna de Teodoro Schmidt 2021

1. OBRAS 1148-58-o121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 07-oct-21 15-oct-21 16-oct-21 15-mar-22 Sin Reajuste 150.000 246.035 76.860.388 k CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN 

LTDA

103.577 142.458 0 118.253 0 24.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337079 Conservación de ribera  con enrocado , Río Trancura, sector 

Quelhue,  Comuna de Pucón 2021

1. OBRAS 1148-59-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 07-oct-21 15-oct-21 15-oct-21 29-mar-22 Sin Reajuste 175.000 177.259 76.979.836 6 CONSTRUCTORA PANORAMA 

SPA

0 177.259 0 0 0 0 70.266 0 26.994 0 30.000 50.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337080 Conservación de ribera  con enrocado , Río Quepe, sector 

Ragñintuleufu,  Comuna de Nueva Imperial 2021

1. OBRAS 1148-57-o121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 19-oct-21 02-nov-21 02-nov-21 01-abr-22 Sin Reajuste 150.000 302.276 77.208.298 3 CONSTRUCTORA MAK SUR SPA 56.228 246.047 0 223.236 0 22.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337081 Conservación de ribera  con gaviones , Estero Boyeco, sector 

Boyeco, Comuna de Purén 2021

1. OBRAS 1148-56-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 07-oct-21 15-oct-21 15-oct-21 14-mar-22 Sin Reajuste 150.000 254.971 76.860.388 k CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN 

LTDA

0 254.971 0 0 71.693 0 43.278 0 40.000 0 50.000 50.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337083 Conservación de ribera  con muro de hormigón , Estero 

Pulongo, sector Urbano, Comuna de Curarrehue 2021

1. OBRAS 1148-63-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 26-ago-21 07-oct-21 21-oct-21 21-oct-21 18-feb-22 Sin Reajuste 140.000 203.077 76.394.261 9 CONSTRUCTORA LOFE LTDA 26.138 176.939 0 0 71.783 11.294 0 23.862 0 40.000 0 30.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337084 Conservación de ribera  con muros de maposteria , Estero El 

Peral, sector Trovolhue, Comuna de Carahue 2021

1. OBRAS 1148-64-o121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 26-ago-21 07-oct-21 20-oct-21 20-oct-21 17-feb-22 Sin Reajuste 150.000 250.385 76.394.261 9 CONSTRUCTORA LOFE LTDA 121.296 129.089 0 0 93.574 25.926 0 9.588 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 342467 Conservación de Riberas con Gaviones en Estero Piren, 

Comuna de Toltén 2022

1. OBRAS 1148-62-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 07-oct-21 15-oct-21 15-oct-21 03-abr-22 Sin Reajuste 147.670 219.411 76.394.261 9 CONSTRUCTORA LOFE LTDA 14.917 204.494 0 0 67.488 76.438 30.568 30.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346849 Conservación de riberas con Gaviones en Río Traiguén, 

Comuna de Victoria Región de la Araucanía (2021)

1. OBRAS 1148-135-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 17-nov-21 20-dic-21 28-dic-21 29-dic-21 28-may-22 Sin Reajuste 346.124 379.995 77.208.298 3 CONSTRUCTORA MAK SUR SPA 0 379.995 0 0 0 106.059 0 71.124 0 100.000 0 68.941 0 33.871 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346850 Servicio de maquinaria excavadora para manejo de cauce río 

Trancura en Comuna de Pucón

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1148-4-LE22 En Licitación Propuesta publica             20-may-22 19-jul-22 Sin Reajuste 47.362 47.362 0 0 0 47.362 0 0 0 0 0 0 17.362 15.000 15.000 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347204 Conservación de ribera con gaviones, Estero 

Nahuelcura,Comuna de Cunco 2021

1. OBRAS 1148-136-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 17-nov-21 20-dic-21 27-ene-22 28-ene-22 28-may-22 Sin Reajuste 192.036 233.872 76.187.000 9 SOCIEDAD EMPRESA 

CONSTRUCTORA HENRO LTDA.

0 233.872 0 0 0 107.698 30.000 20.000 20.000 20.000 36.174 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349126 Suministro de Bolón de Canto Rodado 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1148-157-lp21 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-21 13-dic-21 22-dic-21 22-dic-21 22-dic-21 05-feb-22 Sin Reajuste 86.632 83.300 7.948.461 k OMAR PATRICIO MARDONES 

SANDOVAL

0 83.300 0 0 0 0 0 36.632 0 25.000 0 21.668 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40025955-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349160 Suministro de Malla de Gaviones y Geotextil 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1148-155-lp21 Terminado Propuesta publica             30-nov-21 13-dic-21 22-dic-21 22-dic-21 22-dic-21 05-feb-22 Sin Reajuste 86.930 63.258 76.047.406 1 INGENIERIA Y CONST.LOPEZ DE 

LUZ LTDA

0 63.258 0 0 63.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40025997-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340178 Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. 

Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021

1. OBRAS 1148-38-o121 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 03-ago-21 06-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 26-abr-22 Sin Reajuste 798.319 999.686 76.977.584 6 CONSTRUCTORA KYR SPA 190.099 809.586 0 0 219.591 50.000 100.000 50.000 50.000 30.000 86.321 70.549 70.000 83.125 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40025997-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 344754 Conservación Canal Bio Bio Sur, etapa II, Comunas de Angol y 

Renaico, Región de La Araucanía (Recup), 2021

1. OBRAS 1148-120-o121 En Ejecución Propuesta publica             20-sep-21 07-oct-21 03-sep-21 15-nov-21 15-nov-21 13-feb-22 Sin Reajuste 340.000 391.259 77.018.854 7 PUERTO LINARES SPA 148.635 242.624 0 0 0 154.365 0 51.259 0 0 37.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40025997-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 350449 Conservación Canal Pillanlelbun, Comuna de Lautaro, Región 

de La Araucanía (Recup), 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 542.275 0 0 0 542.275 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 100.000 100.000 130.000 142.275 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40025997-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 353968 Conservación Canal Imperial III etapa, Comuna de N. Imperial, 

Región de La Araucanía (Recup), 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000 60.000 110.000 250.000 250.000 290.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin decretar PROYECTOS 40030492-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS 

PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 40030492-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS 

PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347743 Conservación y Rehabilitación Canal Los Prados, Comuna de 

Curacautin, Región de La Araucania (Recup), 2021

1. OBRAS 1148-125-o121 En Ejecución Propuesta publica             18-oct-21 02-nov-21 29-nov-21 06-dic-21 06-dic-21 25-ene-22 Sin Reajuste 130.000 139.414 77.208.298 3 CONSTRUCTORA MAK SUR SPA 107.753 45.589 0 12.074 0 19.587 0 0 0 0 13.928 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 40030492-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS 

PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 358345 Conservación y Rehabilitación Canal Los Prados, Comuna de 

Curacautin, Región de La Araucania (nuevo)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 136.733 0 0 0 136.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.733 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 40030493-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN 

CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322586 Suministro de Horas Maquina Canal Pilen Chico, Comuna de 

Victoria, Región de La Araucania (Recup), 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 1.250 0 0 0 1.250 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 40030493-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN 

CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 335704 Conservación Sistema de Riego Canal Pilén Chico, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 1148-21-o121 En Ejecución Propuesta publica             21-jun-21 12-jul-21 05-oct-21 14-oct-21 14-oct-21 08-mar-22 Sin Reajuste 78.000 121.097 76.278.958 2 SOC. CONSTRUCTORA GONLOA 

LTDA

24.806 96.291 0 0 50.110 40.695 5.486 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO VICTORIA Fondos sin decretar PROYECTOS 40030493-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN 

CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 40030493-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN 

CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 358346 Conservación y Rehabilitación Canal Pilen Chico, Comuna de 

Victoria, Región de La Araucania (nuevo 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 139.683 0 0 0 139.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.683 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 40030495-0 CONSERVACION  SISTEMA DE RIEGO CANAL 

SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 343296 Conservación y Rehabilitación Canal Santa Elena, Comuna de 

Angol, Región de La Araucania (Recup), 2021

1. OBRAS 1148-97-o121 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 13-sep-21 29-nov-21 06-dic-21 06-dic-21 26-mar-22 Sin Reajuste 103.700 144.881 77.227.978 7 DIEVAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

72.867 80.553 0 0 25.643 0 0 33.512 0 21.398 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030495-0 CONSERVACION  SISTEMA DE RIEGO CANAL 

SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 40030495-0 CONSERVACION  SISTEMA DE RIEGO CANAL 

SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 358348 Conservación y Rehabilitación Canal Los Prados, Comuna de 

Curacautin, Región de La Araucania (nuevo)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 185.029 0 0 0 185.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.029 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350470 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO ¿OBRAS DE REHABILITACIÓN TRAMO 

INICIAL CANAL QUEPE SUR KM 0 al 0.5- ETAPA 1 ¿ SEGUNDO 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-36-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 22-dic-22 Sin Reajuste 155.225 155.225 0 0 0 212.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.850 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350485 Verificación y Complementación del Diseño de Obras de 

Conservación Canal Quepe Sur, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 975-27-O122 En Licitación Propuesta publica             25-abr-22 26-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 20-dic-22 Sin Reajuste 157.308 157.308 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358210 Asesor Hidrologo FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358218 Asesor Geotecnico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 2.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.844 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358220 Asesor Hidraulico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.018 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358225 Asesor Estructural FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.960 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358240 Asesor Mecanico  FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40031973-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358084 OBRAS DE REHABILITACIÓN TRAMO INICIAL CANAL QUEPE SUR 

KM 0 al 0.5- ETAPA 1, SEGUNDO LLAMADO COMUNA DE 

VILCUN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 975-24-O122 En Adjudicación Propuesta publica             18-abr-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 12-dic-22 Sin Reajuste 578.379 578.379 0 0 0 578.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578.379 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN Fondos sin decretar PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338955 Diagnóstico Sistema de Riego 21 de mayo Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS 975-14-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 12-mar-23 Sin Reajuste 404.751 404.751 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 205.000 185.000 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358210 Asesor Hidrologo FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358218 Asesor Geotecnico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358220 Asesor Hidraulico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.018 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358225 Asesor Estructural FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.960 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358240 Asesor Mecanico  FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN VILCUN Fondos sin decretar PROYECTOS 40032449-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE 

MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA RECUP.

EJECUCION Nivel Central 355174 OTROS GASTOS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

Fondos sin decretar PROYECTOS 40036991-0 CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de la Araucanía PROYECTOS 40036991-0 CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350757 Servicio Levantamiento Topográfico y Catastro Canal 

Chufquen, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 160.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40036991-0 CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358210 Asesor Hidrologo FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40036991-0 CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358218 Asesor Geotecnico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40036991-0 CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358220 Asesor Hidraulico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.018 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40036991-0 CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358225 Asesor Estructural FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.960 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40036991-0 CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358240 Asesor Mecanico  FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

Fondos sin decretar PROYECTOS 40037012-0 CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA 

ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de la Araucanía PROYECTOS 40037012-0 CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA 

ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350755 Servicio Levantamiento Topográfico y Catastro Canal Allipen 

Derivado Rosselot, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 160.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40037012-0 CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA 

ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358210 Asesor Hidrologo FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40037012-0 CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA 

ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358218 Asesor Geotecnico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40037012-0 CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA 

ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358220 Asesor Hidraulico FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.018 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40037012-0 CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA 

ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358225 Asesor Estructural FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.960 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de Valparaíso PROYECTOS 40037012-0 CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA 

ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358240 Asesor Mecanico  FET 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.584 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

Fondos sin decretar PROYECTOS 40037013-0 CONSERVACION CANAL BOQUIHUE LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355172 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.950 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin decretar PROYECTOS 40025934-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 357441 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40025934-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 349457 Conservación red primaria de aguas lluvias ciudad de Valdivia 

Región de Los Ríos 2022

1. OBRAS 5661-10-0122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 18-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 18-dic-22 Sin Reajuste 0 0 0 0 0 480.370 0 0 0 0 30.370 50.000 60.000 60.000 60.000 70.000 75.000 75.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40025956-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 297461 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO 

DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE 

LA MARIQUINA. ETAPA 3

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5661-38-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 30-jul-21 25-ago-21 25-oct-21 25-oct-21 20-sep-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 145.280 161.755 76.283.050 7 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

49.556 112.199 0 0 23.375 14.532 12.110 12.110 12.110 12.110 12.110 13.742 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40025956-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327920 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RÍO CALLE-

CALLE Y ESTERO HUEIFÚN. REGIÓN DE LOS RÍOS 2021-2022.

1. OBRAS 5661-124-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-21 18-oct-21 21-oct-21 02-nov-21 03-nov-21 10-ago-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 1.120.358 1.112.845 13.792.739 K JORGE ANDRES OPORTO RIVAS 445.894 666.952 0 0 157.452 150.000 100.000 100.000 90.000 69.500 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40025956-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 344777 Conservacion Obras Manejo de Cauces Río Cruces y Estero 

Quechuco en San Jose de la Mariquina Etapa 3

1. OBRAS 5661-73-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-sep-21 23-sep-21 28-sep-21 20-oct-21 21-oct-21 16-oct-22 Sin Reajuste 1.060.371 1.291.345 76.957.321 6 CONSTRUCTORA CPU LTDA 187.395 1.103.949 0 0 120.517 100.000 120.000 125.000 125.000 125.000 120.000 120.000 148.432 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40025956-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346813 SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA ENCAUZAMIENTO DE 

VARIOS CAUCES, REGIÓN DE LOS RIOS, 2021. SEGUNDA ETAPA

1. OBRAS 5661-125-LQ21 Terminado Propuesta publica             30-sep-21 15-oct-21 27-oct-21 27-oct-21 28-oct-21 27-dic-21 Sin Reajuste 101.150 96.133 76.445.883 4 MAQUINARIAS TEMUCO LTDA 65.426 30.707 0 0 30.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40025956-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 351817 SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA ENCAUZAMIENTO DE 

VARIOS CAUCES, REGIÓN DE LOS RIOS, 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

5661-139-LP21 En Ejecución Propuesta publica             01-ene-22 31-may-22 Sin Reajuste 108.171 108.171 76.445.883 4 MAQUINARIAS TEMUCO LTDA 0 108.171 0 0 43.959 40.000 24.212 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos OSORNO, PALENA PUERTO OCTAY, HUALAIHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 354718 Para pago de publicaciones BIP 30226672-0 Conservación 

Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos OSORNO, PALENA PUERTO OCTAY, HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349659 Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio Chico y 

Estero La Zorra, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-7-O122 En Licitación Propuesta publica             12-abr-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 25-may-22 11-dic-22 Sin Reajuste 600.182 600.182 0 0 0 747.243 0 0 0 0 0 0 80.000 130.000 140.000 120.000 140.000 137.243 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos OSORNO, PALENA PUERTO OCTAY, HUALAIHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION Los Lagos 354717 Para pago de viáticos BIP 30226672-0 Conservación Riberas 

Cauces Naturales Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 100 150 150 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025935-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328704 Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021: Etapa I 

Puerto Montt, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-6-o121 En Ejecución Propuesta publica             16-feb-21 19-mar-21 07-abr-21 07-abr-21 08-abr-21 03-abr-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 1.083.428 1.282.466 76.356.211 5 CONSTRUCTORA INMAFER SPA 1.080.000 202.466 0 91.971 51.246 59.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025935-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349640 Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021 N°4: 

Ciudades de Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-54-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-21 15-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 31-dic-21 29-jul-22 Sin Reajuste 287.118 286.513 76.658.241 9 CONSTRUCTORA CALAFQUEN 

SPA

0 450.800 0 22.371 79.578 72.183 54.028 58.353 0 0 164.287 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025935-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349642 Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2022, Ciudad de 

Puerto Varas y Puerto Montt, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-6-O122 En Licitación Propuesta publica             11-abr-22 02-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-dic-22 Sin Reajuste 342.940 342.940 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 40.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025935-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349643 Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2022, Ciudad de 

Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-9-O122 En Licitación Propuesta publica             19-abr-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 24-may-22 20-nov-22 Sin Reajuste 244.394 244.394 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 40.000 40.000 40.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 325161 Asesoría Inspección Fiscal Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Burrito Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, 

Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

817-40-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 22-oct-21 12-nov-21 12-nov-21 12-nov-21 10-jul-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 123.255 117.180 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

4.141 113.039 0 19.000 9.070 8.380 14.648 13.000 13.000 13.000 13.000 9.942 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 325162 Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Conservación de 

Riberas de Cauces Naturales: río Espolón, comuna de 

Futaleufú, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

817-13-o121 En Ejecución Propuesta publica             25-mar-21 16-abr-21 03-may-21 03-may-21 03-may-21 28-may-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 116.480 152.205 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS 

LIMITADA

78.872 73.347 0 22.840 10.755 11.265 15.729 9.500 3.244 0 14 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 349656 AIF Conservación de Riberas de Cauces Naturales: 

Construccion defensas fluviales Rios Michimahuida, Blanco y  

Ventisqueros de Chaiten y Rio Espolon de Futaleufu

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 25.000 17.000 25.000 22.000 20.000 21.000 20.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 352493 Servicio Topografía para Levantamiento de Proyectos de 

Defensas Fluviales, varios sectores en la Región de Los Lagos 

2021 - 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

817-57-LE21 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-21 29-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 06-abr-22 Sin Reajuste 14.249 14.440 15.265.846 K ARNALDO RUBEN GOMEZ 

MUNOZ

0 114.440 0 0 0 0 11.552 2.888 0 0 100.000 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 325157 Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Burrito 

Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-36-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-21 14-sep-21 30-sep-21 30-sep-21 01-oct-21 28-jul-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 944.130 813.375 79.914.870 6 EMPRESA CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

124.085 683.136 0 353.745 140.125 24.857 0 70.564 93.846 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328728 Conservación de Riberas de Cauces Naturales: río Espolón, 

comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-8-o121 En Ejecución Propuesta publica             04-mar-21 02-abr-21 20-abr-21 20-abr-21 21-abr-21 01-may-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 1.136.956 1.033.981 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

186.687 783.350 0 330.341 75.888 274.504 102.610 6 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349635 Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Construccion 

defensas fluviales Rio Contao y Rio la Poza en Hualaihue

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 582.275 0 0 0 690.103 0 0 0 0 0 0 0 85.000 130.000 140.000 125.000 210.103 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349654 Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio del Este  

comuna de Cochamó Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-5-O122 En Licitación Propuesta publica             07-abr-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 11-may-22 18-oct-22 Sin Reajuste 199.610 199.610 0 0 0 199.610 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 45.000 40.000 30.000 14.610 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349655 Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Construcción 

defensas fluviales Rios Michimahuida, Blanco y  Ventisqueros 

de Chaiten y Rio Espolon de Futaleufu

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.036.288 0 0 0 1.061.500 0 0 0 0 0 0 0 120.000 170.000 190.000 200.000 381.500 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350307 Suministro Horas Máquina Encauzamiento río Pescado y Río 

Blanco en Cascada, Rio Chico y Estero La Zorra en Chamiza, 

Provincia de Llanquihue y Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-56-LE21 Terminado Propuesta publica             01-dic-21 13-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 31-mar-22 Sin Reajuste 31.749 33.458 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

0 33.458 0 0 32.547 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT Fondos sin decretar PROYECTOS 40025957-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Los Lagos 353706 Viáticos Conservación de Riberas Región de Los Lagos 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355113 PUBLICACIONES FET DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 100 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310474 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, MEJORAMIENTO CANAL 

TURBIO 2 ETAPA I

1. OBRAS 1149-43-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 22-oct-20 25-may-21 25-may-21 26-may-21 21-may-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 937.607 1.048.259 76.451.366 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

ACTRA SPA

745.786 309.128 0 0 128.545 62.545 118.038 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 341618 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR HUMBERTO 

GARCIA

1. OBRAS 1149-43-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-21 04-oct-21 18-oct-21 18-oct-21 19-oct-21 17-may-22 Sin Reajuste 488.448 411.580 76.195.798 8 CONSTRUCTORA RUBEN 

NEFTALI RECABAL FICA EIRL

145.130 266.450 0 0 120.065 93.201 46.459 6.726 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352016 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR COSTANERA 

CONDELL

1. OBRAS 1149-2-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 20-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 27-sep-22 Sin Reajuste 254.008 254.008 0 0 0 370.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 60.000 80.000 80.000 50.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352018 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, CANAL KALSTROMM

1. OBRAS 1149-3-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 21-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 27-sep-22 Sin Reajuste 334.799 334.799 0 0 0 306.910 0 0 0 0 0 50.000 54.910 50.000 72.000 50.000 30.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 354336 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR SARGENTO 

ALDEA SUR

1. OBRAS 1149-4-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 21-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 27-oct-22 Sin Reajuste 796.562 796.562 0 0 0 447.881 0 0 0 0 0 80.000 85.000 65.000 65.000 87.881 65.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30451040-0 CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO 

AYSÉN, SECTOR LA BALSA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 341639 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA 

BALSA, ETAPA III

1. OBRAS 1149-52-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 18-nov-21 25-nov-21 25-nov-21 26-nov-21 26-mar-22 Sin Reajuste 417.148 357.755 77.928.480 8 M & D TRANSPORTES LTDA 0 400.000 0 0 303.311 96.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40025937-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355113 PUBLICACIONES FET DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 100 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025937-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352020 SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

COYHAIQUE 2022 ETAPA I

1. OBRAS 1149-7-LE22 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-22 11-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 19-abr-22 18-jun-22 Sin Reajuste 30.000 29.993 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA 

FICA

0 473.745 0 0 0 0 10.000 83.745 75.000 75.000 80.000 90.000 60.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025937-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352021 Servicio de limpieza de red primaria de aguas lluvias 2022 

Coyhaique

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025937-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 354429 Servicio de limpieza de red primaria de aguas lluvias 2022 

Puerto Aysén

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40025937-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP

EJECUCION Aysén 355178 VIATICOS DOH FET 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 900 0 0 0 200 0 100 100 100 100 100 100 100 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40025958-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355113 PUBLICACIONES FET DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 100 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025958-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 354354 CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RIO 

LAS TORRES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 168.429 0 0 0 168.429 0 0 0 0 0 30.000 40.000 50.000 18.429 30.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40025958-0 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 

2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Aysén 355178 VIATICOS DOH FET 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 450 0 0 0 100 0 50 50 50 50 50 50 50 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025998-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 354411 SERVICIO DE TOPOGRAFÍA OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025998-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333904 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL  REGION DE 

AYSEN AÑO 2021, ETAPA II

1. OBRAS 1149-41-O121 Terminado Propuesta publica             07-sep-21 24-sep-21 01-oct-21 01-oct-21 02-oct-21 31-dic-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 156.951 176.535 76.557.687 3 CONSTRUCTORA SHEUEN 

LIMITADA

175.303 1.232 0 0 1.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025998-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 341645 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN 

AÑO 2021-2022, ETAPA I

1. OBRAS 1149-63-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-21 29-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 01-ene-22 30-jun-22 Sin Reajuste 202.676 183.112 76.557.687 3 CONSTRUCTORA SHEUEN 

LIMITADA

0 183.112 0 0 55.920 58.032 25.000 36.112 8.048 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025998-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 354363 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN, AÑO 2021-2022 Etapa II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 294.656 0 0 0 344.656 0 0 0 0 0 0 155.000 64.791 55.000 19.865 50.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40025998-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION Aysén 355178 VIATICOS DOH FET 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.350 0 0 0 300 0 150 150 150 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40029471-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 

2020 -2022 RECUP|

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355113 PUBLICACIONES FET DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029471-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 

2020 -2022 RECUP|

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333964 CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL 

CERRO DIVISADERO, ETAPA II, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, 

AÑO 2021

1. OBRAS 1149-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-ago-21 27-ago-21 15-sep-21 16-sep-21 17-sep-21 15-ene-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 348.648 371.414 76.239.533 9 CONSTRUCTORA S Y P 

LIMITADA

357.769 13.645 0 0 0 13.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029471-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 

2020 -2022 RECUP|

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352019 CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL 

CERRO DIVISADERO, ETAPA II, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, 

AÑO 2022

1. OBRAS 1149-10-O122 En Licitación Propuesta publica             14-abr-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-nov-22 Sin Reajuste 307.814 307.814 0 0 0 309.995 0 0 0 0 0 50.000 50.000 60.000 50.000 59.995 40.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40019965-0 MEJORAMIENTO CONST. EVAC Y DRENAJE DE 

AALL SUBSISTEMAS LLAU-LLAU Y D'AGOSTINI, 

PUNTA ARENAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 339489 Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red 

Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D´agostini, 

Sector Hoya Superior Llaullau, Punta Arenas 2do llamado

2. ESTUDIOS 818-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 12-ago-21 27-ago-21 27-ago-21 27-ago-21 10-nov-22 Sin Reajuste 251.202 253.675 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 103.377 169.008 0 0 35.595 0 0 66.410 0 0 41.877 0 25.126 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40019965-0 MEJORAMIENTO CONST. EVAC Y DRENAJE DE 

AALL SUBSISTEMAS LLAU-LLAU Y D'AGOSTINI, 

PUNTA ARENAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 339907 Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red 

Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D¿agostini, 

Sector Hoya D´Agostini, Punta Arenas, 2do. Llamado

2. ESTUDIOS 818-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 13-ago-21 27-ago-21 27-ago-21 27-ago-21 27-ago-22 Sin Reajuste 123.983 122.192 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 50.013 84.394 0 0 27.155 0 18.889 12.215 17.123 0 9.012 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40019967-0 MEJORAMIENTO COLECTOR CHILOÉ Y 

CONSTRUCCIÓN DE REGULACIÓN RÍO DE LA 

MANO, PUNTA ARENAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 338237 Diseño Mejoramiento Colector Chiloé, Punta Arenas 2do 

llamado

2. ESTUDIOS 818-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 11-ago-21 27-ago-21 27-ago-21 27-ago-21 07-ago-22 Sin Reajuste 78.478 77.810 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 23.758 57.832 0 0 0 26.132 0 21.012 0 10.688 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40025959-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349561 Publicaciones DOH FET 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40025959-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 349560 Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las 

Minas, mediante la reparación de radier y coronación muro 

norte puente Zenteno, Región de Magallanes y de la Antártica 

1. OBRAS 818-1-O122 En Licitación Propuesta publica             28-mar-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 27-may-22 23-nov-22 Sin Reajuste 414.832 414.832 0 0 0 490.745 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 100.000 172.745 138.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40026059-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES - 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349561 Publicaciones DOH FET 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025960-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS INTERREGIONAL 

2020 - 2023 RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319188 CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Telecontrol y 

Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia, Año 2021, 

Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana

1. OBRAS 975-87-O120 Terminado Propuesta publica             29-dic-20 09-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 22-abr-21 17-ene-22 SANTIAGO QUINTA NORMAL Sin Reajuste 519.402 576.609 77.441.870 9 SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE 

S.A.

528.654 47.955 0 0 47.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas - FET-

COVID-19

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025960-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS INTERREGIONAL 

2020 - 2023 RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342103 SERVICIO DE MONTAJE Y SUMINISTRO BARRERAS DINAMICAS 

QUEBRADAS HUALLALOLEN SECA Y ÑILHIUE COMUNA LO 

BARNECHEA RM

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

975-120-LR21 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 15-sep-21 12-nov-21 12-nov-21 12-nov-21 11-may-22 Sin Reajuste 450.000 609.802 76.338.498 5 GEOBRUGG ANDINA SPA 106.047 503.755 0 0 202.848 95.258 205.650 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL 

AZAPA - KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 303 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027081-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y 

SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

2020 (PLAN RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 319974 Conservación Saneamiento Calle Guillermo Sanchez, Comuna 

de Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-20 26-ago-20 31-ago-20 28-sep-20 29-sep-20 16-mar-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.936.995 2.202.724 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.062.924 1.005.600 0 584.333 364.246 0 0 57.022 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027081-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y 

SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

2020 (PLAN RECUPERACION)

EJECUCION Arica y Parinacota 356270 FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA  Y  HONORARIOS  PARA 

CONTRATOS FET COVID  DIRECCION DE VIALIDAD  ARICA AÑO 

2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 24.496 32.675 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 1.363 0 0 0 0 0 0 1.022 341 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 315237 Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región 

de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-22-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 11-ene-21 02-mar-21 11-mar-21 12-mar-21 25-jul-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.850 524.997 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

157.757 239.421 0 151.383 0 0 0 0 62.438 1.450 24.150 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321101 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS 

CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47 KM.1 AL KM. 2; 

RUTA A-345 KM. 55 AL KM. 60; RUTA A-331 KM. 0 AL KM. 4, 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 28-abr-21 04-may-21 10-may-21 11-may-21 07-mar-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.000 338.364 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

205.067 146.651 0 70.353 41.075 0 0 35.223 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321125 Asesoria a la Inspeccion fiscal Conservacion  Ruta 11Ch km. 

127 al KM 147

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-nov-20 05-ene-21 17-feb-21 24-feb-21 25-feb-21 21-abr-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 508.617 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

352.806 143.778 0 0 125.907 0 0 6.806 0 11.065 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321126 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS 

CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31 KM.82 AL KM. 

95; RUTA S/ROL A-343 KM. 0 AL KM. 0,430; RUTA A-335 KM. 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-mar-21 14-abr-21 23-abr-21 05-may-21 06-may-21 02-mar-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.000 344.295 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 209.386 114.603 0 0 109.420 0 0 0 0 5.183 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321621 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA A-

353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM. 29,60 AL KM. 

45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 25-ene-21 02-mar-21 18-mar-21 19-mar-21 13-ene-22 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

537.000 387.150 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 270.507 117.253 0 0 102.609 0 0 0 14.644 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321626 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA 11-

CH, KM 147 AL KM. 158 Y KM. 158 AL KM. 170, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-25-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 25-ene-21 17-feb-21 23-feb-21 24-feb-21 21-dic-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

635.000 508.612 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 364.827 127.196 0 0 126.412 0 0 784 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 328974 ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION DE LA RED 

VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR 

PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 27-ene-21 06-abr-21 20-abr-21 21-abr-21 16-abr-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.000 520.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 311.970 187.308 0 92.830 46.548 0 0 0 47.930 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 335338 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS 

CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13 KM.34 AL KM. 

38 Y  KM. 70 AL KM. 75, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 28-abr-21 04-may-21 10-may-21 11-may-21 06-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.000 394.437 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

193.483 222.015 0 70.610 32.624 35.940 35.004 35.004 12.833 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321127 CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA S/ROL A-343, km. 0 

al Km. 0,43,PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-feb-21 15-mar-21 19-mar-21 24-mar-21 25-mar-21 31-mar-22 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.896.543 1.575.540 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

1.355.469 268.011 0 0 103.636 18.007 0 0 0 146.368 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321128 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-47, km. 1 al Km,2 PROVINCIA DE 

PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-7-O121 Terminado Propuesta publica             17-mar-21 19-abr-21 27-abr-21 05-may-21 06-may-21 28-nov-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

922.724 998.397 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA 946.513 60.586 0 0 51.057 0 0 9.529 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321129 CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA  A-31, km. 82 al KM. 

95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y 

PARINACOTA,  REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-feb-21 15-mar-21 19-mar-21 16-abr-21 17-abr-21 01-mar-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.549.364 2.242.545 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

981.213 1.100.324 0 0 270.234 486.000 344.090 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321130 CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA  A-335, KM. 46,5 al 

Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-feb-21 15-mar-21 19-mar-21 24-mar-21 25-mar-21 16-oct-21 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

888.227 939.557 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

606.163 438.507 0 0 144.774 233.453 0 60.280 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321132 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-331, KM 0 AL KM. 5, PROVINCIA DE 

ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-12-O121 Terminado Propuesta publica             23-mar-21 27-abr-21 11-may-21 18-may-21 19-may-21 14-ene-22 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.758.571 1.412.026 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

1.426.620 38.809 0 0 38.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321136 CONSERVACION  RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-20 05-ene-21 17-feb-21 18-mar-21 19-mar-21 23-ene-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.399.573 4.150.164 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 3.713.314 631.415 0 0 0 261.707 369.708 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321137 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 70 AL KM75, PROVINCIA DE 

ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 27-abr-21 04-may-21 08-jun-21 09-jun-21 02-sep-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.896.131 3.195.642 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

468.874 3.099.369 0 0 0 216.000 734.811 257.817 132.000 540.000 216.000 286.741 216.000 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321138 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE 

ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 26-abr-21 30-abr-21 02-jun-21 03-jun-21 28-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.964.316 1.704.050 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

874.312 931.531 0 0 526.026 0 405.505 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321625 CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-

319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-23-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 21-ene-21 03-mar-21 06-abr-21 07-abr-21 03-dic-21 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.250.000 2.629.569 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

561.744 2.416.410 0 0 802.304 577.360 384.977 351.769 0 0 300.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 328634 CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 

158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 27-ene-21 17-feb-21 19-mar-21 20-mar-21 22-mar-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.753.822 2.387.351 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 2.380.094 156.026 0 0 114.315 41.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 328636 CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 

170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-27-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 27-ene-21 02-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 05-abr-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.357.976 3.531.390 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 352.947 3.466.958 0 0 2.672.393 419.469 375.095 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 328860 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR 

EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 

6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - 

1. OBRAS 687236-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 01-feb-21 02-mar-21 08-abr-21 09-abr-21 02-jul-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.154.409 2.872.414 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.465.190 1.597.535 0 340.985 0 779.007 83.421 0 280.355 113.767 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 336044 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA A-93, 

SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE PARQUE NACIONAL 

LAUCA

1. OBRAS 687236-8-O121 Terminado Propuesta publica             17-mar-21 19-abr-21 27-abr-21 05-may-21 06-may-21 19-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.378.630 1.425.463 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

1.453.272 24.875 0 24.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 336336 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA  A-345, KM. 55 al KM 60, PROVINCIA DE 

ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 28-abr-21 11-may-21 02-jul-21 03-jul-21 27-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.949.317 1.571.336 77.029.586 6 CONSTRUCCIONES  E 

INGENIERIA MCADAM SPA

675.879 1.124.847 0 0 0 0 0 0 0 424.847 542.440 0 0 157.560 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 337343 CONSERVACION DE LA RED VIAL,  CONSWERVACIÓN RUTA A-

345, KM 4 AL KM. 12, TRAMO 1, POR SECTORES, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-19-O121 Terminado Propuesta publica             28-may-21 06-jul-21 09-jul-21 20-jul-21 21-jul-21 18-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.465.722 1.120.444 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.129.984 21.352 0 0 18.198 3.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 337344 CONSERVACION DE LA RED VIAL,  CONSWERVACIÓN RUTA A-

345, KM 13 AL KM. 14, TRAMO 2, POR SECTORES, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 06-jul-21 09-jul-21 20-jul-21 21-jul-21 15-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.643.829 1.186.902 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.212.544 21.398 0 0 18.198 3.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 337357 CONSERVACION DE LA RED VIAL,  CONSWERVACIÓN RUTA A-

345, KM 14 AL KM. 17, TRAMO 3, POR SECTORES, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 07-jul-21 13-jul-21 20-jul-21 21-jul-21 18-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.460.792 1.073.536 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.094.281 21.498 0 0 18.198 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 337360 CONSERVACION DE LA RED VIAL,  CONSWERVACIÓN RUTA A-

345, KM 17 AL KM. 21, TRAMO 4, POR SECTORES, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-22-O121 Terminado Propuesta publica             28-may-21 07-jul-21 13-jul-21 20-jul-21 21-jul-21 19-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.402.896 1.060.001 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.078.565 23.161 0 0 19.911 3.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027082-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Arica y Parinacota 356270 FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA  Y  HONORARIOS  PARA 

CONTRATOS FET COVID  DIRECCION DE VIALIDAD  ARICA AÑO 

2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 24.496 32.675 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 18.020 0 0 0 0 0 0 10.352 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027829-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 329659 Asesoría Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, 

RUTA A-319, KM. 29,1 al KM. 38,9; RUTA A-119 KM. 0,0 AL 

KM. 16,295; RUTA  A-31 KM. 77 AL KM. 82 Y KM. 95 AL KM. 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-31-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 08-feb-21 25-feb-21 24-mar-21 25-mar-21 19-ene-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 425.725 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

341.617 241.361 0 60.538 29.643 0 0 0 0 0 0 0 151.180 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027829-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 335488 ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO 

BASICO, RUTA A-155 KM 0,00 AL KM 32,54 POR SECTORES, 

PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 30-mar-21 12-abr-21 21-abr-21 22-abr-21 13-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 538.200 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 90.493 304.639 0 0 0 99.422 25.652 25.652 25.652 25.652 25.652 25.652 25.652 25.652 165.233 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027829-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321629 Conservación Camino Básico, Ruta A-319, Km. 29,1 al Km. 

38,9, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-32-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 08-feb-21 04-mar-21 12-mar-21 13-mar-21 08-dic-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.300.000 1.456.269 77.029.586 6 CONSTRUCCIONES  E 

INGENIERIA MCADAM SPA

1.384.447 304.010 0 0 0 129.717 0 0 0 0 0 0 174.293 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027829-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321631 Conservación Camino Básico, Ruta A-155 Km. 0,00 al Km. 

32,54, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-34-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 08-feb-21 25-feb-21 24-mar-21 25-mar-21 13-dic-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.375.000 2.922.546 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 661.111 2.464.345 0 0 0 976.231 808.360 679.753 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027829-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321633 Conservación Camino Básico, Ruta A-119  Km. 0 al Km. 16,295 

Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-35-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 12-feb-21 25-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 21-feb-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.726.827 1.579.715 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.437.422 212.930 0 0 135.395 77.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027829-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 336258 CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-31, Km. 77 Rl km. 82 

y del Km. 95 al Km. 100, PROVINCIA DE ARICA Y  PARINACOTA 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 26-abr-21 30-abr-21 06-may-21 07-may-21 03-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.352.103 1.367.840 77.029.586 6 CONSTRUCCIONES  E 

INGENIERIA MCADAM SPA

1.382.620 20.516 0 0 0 20.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027829-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Arica y Parinacota 356270 FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA  Y  HONORARIOS  PARA 

CONTRATOS FET COVID  DIRECCION DE VIALIDAD  ARICA AÑO 

2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 24.496 32.675 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 5.111 0 0 0 0 0 0 2.556 511 511 511 511 511 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40029505-0 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321595 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - 

PAMPA VISVIRI, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 15-feb-21 26-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 29-abr-22 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

840.000 597.532 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

342.254 287.026 0 89.870 44.925 45.481 45.481 61.268 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40029505-0 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 335487 ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA 

ANCOCHOLPA  KM 57,9 AL KM 73,161  POR SECTORES,  

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-5-O121 Terminado Propuesta publica             26-feb-21 30-mar-21 15-abr-21 27-abr-21 28-abr-21 23-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 324.300 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 88.353 231.974 0 56.966 14.283 0 0 160.725 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40029505-0 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321594 CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA 

PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE PARINACOTA, 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA.

1. OBRAS 687236-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 15-feb-21 03-mar-21 06-abr-21 07-abr-21 02-abr-22 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.983.825 2.747.632 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 2.668.958 146.571 0 0 0 0 0 0 132.256 14.315 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40029505-0 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 328591 CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA 

ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI,  Dm 73.161,290 al Dm 

92.800,000. PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y 

1. OBRAS 687236-40-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 15-feb-21 24-feb-21 23-mar-21 24-mar-21 18-may-22 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.857.813 2.871.566 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 2.752.801 220.825 0 0 0 0 0 0 120.825 0 100.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40029505-0 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 328593 CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA 

ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI Dm 92.800,000 al Dm 

113.356,460PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y 

1. OBRAS 687236-41-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 15-feb-21 03-mar-21 06-abr-21 07-abr-21 01-jun-22 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.896.636 3.018.871 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 2.906.954 227.603 0 0 0 0 0 0 127.603 0 100.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355321 GASTO DE PUBLICACIONES  SUBT 31 FET COVID VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 536 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 536 0 0 0 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 346131 Conservación Red Vial Ruta 5, Km 2078,40 al Km. 2082,00, 

Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-26-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 04-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 10-may-22 06-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.980.423 2.141.472 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 3.037.944 0 0 0 0 0 105.000 260.000 260.000 650.423 206.049 300.000 1.256.472 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 346140 Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta 5 Sector 

Cuesta Cultura Chinchorro, por Sectores, Etapa 2,  Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-27-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 04-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 26-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.997.767 2.385.552 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 2.183.767 0 0 0 0 0 0 123.000 133.000 350.000 150.000 150.000 1.277.767 422.785 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 346141 Conservación de la Red Vial,  Ruta A-215 Sector Cruce Ruta 11 

CH - Badén Sora, Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-28-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 07-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 26-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

990.281 742.018 77.350.669 8 INVERSIONES E INGENIERIA 

ANCOA SPA

0 789.000 0 0 0 0 0 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 186.000 173.000 161.018 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 347063 Conservación de la Red Vial,  Ruta A-215 Sector Badén Sora - al 

Km 20,55, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-29-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 07-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 26-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.072.921 804.397 77.350.669 8 INVERSIONES E INGENIERIA 

ANCOA SPA

0 712.000 0 0 0 0 0 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 178.000 182.397 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 347065 Conservación de la Red Vial,  Ruta A-149 Sector Cruce Ruta 11 

CH Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 08-feb-22 01-mar-22 11-mar-22 12-mar-22 07-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

795.235 658.379 77.350.669 8 INVERSIONES E INGENIERIA 

ANCOA SPA

0 698.379 0 0 0 0 0 53.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 115.379 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 347066 Conservación de la Red Vial,  Ruta A-159 Sector Cruce A-93 -  

Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-31-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 08-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 26-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

923.343 918.610 77.350.669 8 INVERSIONES E INGENIERIA 

ANCOA SPA

0 968.710 0 0 0 0 0 5.100 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 438.610 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035392-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-

PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Arica y Parinacota 356270 FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA  Y  HONORARIOS  PARA 

CONTRATOS FET COVID  DIRECCION DE VIALIDAD  ARICA AÑO 

2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 24.496 32.675 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 8.177 0 0 0 0 0 0 3.067 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30106622-0 CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - 

BIF. EX OFICINA VICTORIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 329967 Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Ruta 5, Sector 

Cachango - Bif. Ex Oficina Victoria

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-14-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-sep-21 04-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 02-mar-23 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

295.000 320.796 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 144.000 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 201.516 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30106622-0 CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - 

BIF. EX OFICINA VICTORIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 329968 Conservación Ruta 5, Sector Cachango- Bif. Ex Oficina Victoria 1. OBRAS 603128-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-21 09-ago-21 31-dic-21 24-ene-22 24-ene-22 21-sep-22 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.761.544 2.682.961 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL LTDA. 0 960.000 0 0 0 0 0 157.500 157.500 157.500 157.500 57.500 57.500 215.000 1.927.961 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30106622-0 CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - 

BIF. EX OFICINA VICTORIA

EJECUCION Tarapacá 357560  FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-

19 DV TARAPACÁ AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.025 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 723 0 0 0 0 0 0 0 723 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320635 Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-

755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-30-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 19-mar-21 03-may-21 20-may-21 20-may-21 20-may-22 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.096.087 1.345.671 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS LENGAS 

SPA

782.021 862.141 0 0 125.822 100.000 408.930 0 17.389 0 0 0 210.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322370 Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5, dm 1866 a dm 

1917 Cuesta Tiliviche y Cuesta Tana, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-20 11-ene-21 03-mar-21 20-may-21 20-may-21 16-dic-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 2.948.636 2.064.678 76.327.821 2 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

2.114.379 31.880 0 0 0 0 31.880 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 333991 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, 

sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 03-may-21 11-may-21 22-jun-21 22-jun-21 04-mar-22 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.943.966 1.927.926 76.327.821 2 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

1.985.024 373.070 0 0 0 0 0 360.805 12.265 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027079-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Tarapacá 357560  FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-

19 DV TARAPACÁ AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.025 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 439 0 0 0 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027083-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 321610 Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación 

Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-36-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 22-mar-21 01-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 13-abr-23 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 606.700 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

287.679 90.202 0 0 30.402 0 30.000 0 0 0 29.800 0 0 0 254.834 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027083-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326930 Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - 

Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 26-feb-21 19-mar-21 26-mar-21 26-mar-21 22-oct-21 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.018.937 883.093 77.029.579 3 INVERSIONES E INGENIERIAS 

TELFORD SPA

881.634 25.150 0 0 0 10.000 15.150 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027083-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326935 Conservación Camino Básico,  conservación periódica A-487, 

Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 

(Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 05-mar-21 01-abr-21 25-may-21 25-may-21 21-mar-22 TAMARUGAL COLCHANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.981.268 2.147.242 77.029.579 3 INVERSIONES E INGENIERIAS 

TELFORD SPA

1.437.601 966.618 0 0 181.003 150.000 234.895 150.000 100.720 0 150.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027083-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 341584 Camino Básico por Conservación Ruta A-485, sector Cruce A-

487 Termas de Puchuldiza, Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá." Complemento del contrato FNDR 302021

1. OBRAS N/A En Ejecución Propuesta publica             05-jul-21 05-jul-21 18-jun-21 13-jul-21 22-oct-20 19-jul-21 Sin Reajuste 125.025 125.025 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

124.625 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40027083-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Tarapacá 357560  FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-

19 DV TARAPACÁ AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.025 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 103 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027830-0 CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321614 Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, 

Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-31-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 25-feb-21 29-mar-21 11-may-21 11-may-21 11-may-22 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.766.795 1.819.804 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

1.132.449 761.814 0 0 0 266.876 222.745 157.500 67.438 47.255 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027830-0 CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACA 2020 - 2022

EJECUCION Tarapacá 357560  FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-

19 DV TARAPACÁ AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.025 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 620 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326942 Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores 

Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-37-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 22-mar-21 13-abr-21 25-may-21 25-may-21 31-mar-22 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.725.688 3.138.178 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

1.908.078 1.419.423 0 1.036.745 0 82.678 0 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326943 Conservación Red Vial;  Conservación Ruta A-65; sector Dm 

3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653,  Provincia de Tamarugal; 

Region de Tarapacá

1. OBRAS 603128-35-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 24-mar-21 04-may-21 17-jun-21 17-jun-21 29-ene-22 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.150.282 1.777.904 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.816.131 44.820 0 0 0 44.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326945 Conservación red Vial, conservación periódica A-685,  Cruce A-

65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 13-ene-21 24-feb-21 08-mar-21 08-mar-21 10-dic-21 TAMARUGAL PICA Sin Reajuste 623.483 705.832 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 694.561 11.271 0 0 0 11.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326946 Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, 

Cruce Ruta 1  Sector Aeropuerto  Cruce Ruta 1, por sectores, 

Comuna de  Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 22-ene-21 17-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 17-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.206 460.826 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 335.154 152.675 0 0 0 152.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326951 Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, 

Cruce Ruta 1  Los Verdes  Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna 

de Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-23-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 25-ene-21 23-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 15-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.206.750 671.248 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 512.894 193.979 0 0 0 0 0 93.979 0 0 100.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 326954 Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-

525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), 

por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-33-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 22-mar-21 08-abr-21 20-may-21 20-may-21 30-dic-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.050.000 1.868.155 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

1.854.368 86.529 0 0 0 86.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337681 Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 

0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca

1. OBRAS 603128-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 29-jun-21 16-ago-21 26-ago-21 26-ago-21 23-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.099.136 1.383.664 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

1.046.713 527.997 0 0 0 0 156.500 179.074 192.423 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337682 Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45 km 0 

al km 20 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca

1. OBRAS 603128-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 02-jul-21 26-jul-21 09-sep-21 09-sep-21 06-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.685.822 2.571.732 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 2.741.957 0 0 702.324 274.500 224.000 134.000 534.000 173.133 400.000 0 0 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027832-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 

2020 - 2022

EJECUCION Tarapacá 357560  FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-

19 DV TARAPACÁ AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.025 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 956 0 0 0 0 0 0 0 956 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 354568 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES FET-COVID-19 DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 345975 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector 

norte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá  

(ADELANTADO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 320.000 0 0 0 351.000 0 0 0 0 0 0 33.500 33.500 33.500 83.500 83.500 83.500 142.600 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 345977 Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector 

sur,Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá 

(ADELANTADO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 320.000 0 0 0 328.000 0 0 0 0 0 0 33.500 33.500 83.500 43.500 53.500 80.500 142.600 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 345992 Coservación Red Vial, Conservación Periodica, Ruta 5, Km 

1.675 al Km 1.700, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)

1. OBRAS 603128-19-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-21 08-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 10-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.480.890 4.480.890 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 100.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 3.724.479 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 345994 Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 5, Km 

1.734 al Km 1.742, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)

1. OBRAS 603128-20-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-21 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 10-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.668.319 1.668.319 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 100.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 555.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 345997 Coservación Red Vial, Conservación Periodica, Ruta 5, Km 

1.761 al Km 1.801, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)

1. OBRAS 603128-21-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-21 25-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 24-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.565.000 0 0 0 0 157.500 189.000 210.000 210.000 210.000 210.000 194.500 184.000 1.120.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 346009 Coservación Red Vial, Conservación Periodica, Ruta 15CH, Km 

96 al Km 144 por sectores, Comunas de Huara y Colchane, 

Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 

1. OBRAS 603128-22-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-21 21-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 10-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.850.954 4.850.954 0 0 0 990.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 210.000 210.000 210.000 210.000 3.523.327 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 346010 Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-45 km 

20 a km 43,1, Comunas de Huara y Camiña, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.(ADELANTADO 2022)

1. OBRAS 603128-23-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-21 02-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 10-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.993.681 3.993.681 0 0 0 837.500 0 0 0 0 0 0 211.500 115.000 68.500 162.500 165.000 115.000 2.375.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 346012 Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Rutas A-457, 

Km 0 al Km 17, A-455 km 0 al km 10 por sectores, Comuna de 

Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 

1. OBRAS 603128-26-O121 Nulo Propuesta publica             31-dic-21 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 25-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 6.000.000 0 0 0 4.150.000 0 0 0 0 0 0 100.000 1.210.000 2.210.000 210.000 210.000 210.000 2.395.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 346016 Conservación Red Vial, Obra de Saneamiento, Ruta A-495, Km 

1,5 al Km 3,0, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)

1. OBRAS 603128-24-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-21 28-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 26-oct-22 Sin Reajuste 1.004.347 1.004.347 0 0 0 777.500 0 0 0 0 0 0 100.000 210.000 210.000 157.500 100.000 0 290.782 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 346017 Conservación periódica ruta A-504, DM 0,00 al DM 0,730 y 

DM. 1,950 al DM. 9,120, Provincia de Iquique, Region de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-27-O121 En Licitación Propuesta publica             31-dic-21 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 25-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.850.000 5.850.000 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 100.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 5.230.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 346022 Camino de la Red Vial, Conservación Periodica, Ruta A-715, Km 

12 al Km 16, Comuna de Pica, Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá (ADELANTADO 2022)

1. OBRAS 603128-25-O121 En Licitación Propuesta publica             30-dic-21 05-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 10-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.480.000 1.480.000 0 0 0 1.233.342 0 0 0 0 0 0 100.000 210.000 210.000 210.000 210.000 293.342 340.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035397-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION Tarapacá 357560  FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-

19 DV TARAPACÁ AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.025 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 4.184 0 0 0 0 0 0 0 4.184 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 40020589-0 MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 Y B-

223 S: SAN PEDRO DE ATACAMA - EL TATIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 329593 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Altiplanica B-245 y B-

223 S: San Pedro de Atacama - El Tatio Nuevo 2021

2. ESTUDIOS 1369-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-abr-21 09-jun-21 14-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-23 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.010.000 747.220 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO S.A. 130.975 214.400 0 0 0 0 89.600 0 0 101.300 23.500 0 0 0 459.129 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, TALTAL, 

CALAMA

de Antofagasta PROYECTOS 40027084-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321216 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 

23-CH, KM. 0,000 AL KM. 11,500, PROVINCIA DE EL LOA, 

REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-oct-20 02-dic-20 23-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 27-sep-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

939.427 787.426 76.032.289 K PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. 655.020 146.863 0 0 0 146.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, TALTAL, 

CALAMA

de Antofagasta PROYECTOS 40027084-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 340139 Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23-CH 

km 30 al km 45; Provincia El Loa; Región Antofagasta; Nuevo 

2021

1. OBRAS 1369-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-jun-21 14-jul-21 11-ago-21 11-ago-21 12-ago-21 24-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

557.057 553.228 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

445.829 135.768 0 0 0 0 135.768 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, TALTAL, 

CALAMA

de Antofagasta PROYECTOS 40027084-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Antofagasta 356707 Reembolso  Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.100 13.326.979 7 CAROLINA INES GONZALEZ 

SANTOS

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 327042 CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION 

TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL; PROVINCIAS DE EL 

LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-47-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 11-feb-21 24-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 22-jun-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.110 301.400 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

84.796 249.281 0 0 0 86.000 0 152.660 0 0 0 0 0 10.621 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 337585 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS 

TRADICIONALES; REGION DE ANTOFAGASTA - 2° Llamado; 

NUEVO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-abr-21 25-may-21 16-jun-21 16-jun-21 23-jun-21 23-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.430 432.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

181.432 268.719 0 0 0 0 0 38.300 38.400 192.019 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 326977 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 

B-710, KM. 32,000 AL KM. 38,000 y KM. 54,500 AL KM. 

68,200, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE 

1. OBRAS 1369-36-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 10-feb-21 16-jun-21 12-jul-21 13-jul-21 15-feb-22 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.000 2.394.674 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.341.857 174.492 0 0 0 174.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 327024 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 

B-710, KM. 84,180 AL KM. 109,700 Y RUTA B-70, KM. 0,000 AL 

KM. 13,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE 

1. OBRAS 1369-37-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 10-feb-21 24-ago-21 20-sep-21 21-sep-21 19-jun-22 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.400.000 3.647.810 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.440.273 2.511.943 0 92.358 0 508.944 645.000 89.982 375.659 300.000 300.000 200.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 327028 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 

21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 

178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; 

1. OBRAS 1369-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 24-feb-21 16-jun-21 09-jul-21 10-jul-21 05-jul-22 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.000.000 3.089.197 76.505.510 5 SOCIEDAD  CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS INAKI LTDA

74.134 3.137.565 0 0 0 0 0 0 143.000 994.994 0 100.000 499.571 1.400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355680 TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL 

PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, 

PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.111.189 0 0 0 656.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 604.000 557.189 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION Antofagasta 337586 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS 

PROYECTO CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027833-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION Antofagasta 356707 Reembolso  Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.100 13.326.979 7 CAROLINA INES GONZALEZ 

SANTOS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 327053 CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; 

PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-46-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 11-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 20-ago-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.110 299.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

102.089 220.810 0 0 0 22.166 38.612 0 48.050 23.500 60.384 28.098 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 327054 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-44-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 16-feb-21 07-abr-21 07-abr-21 07-abr-21 07-abr-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.110 393.671 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

221.840 105.500 0 72.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.369 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 327045 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM. 0,000 

AL KM. 35,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA: NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-35-O120 Terminado Propuesta publica             24-dic-20 23-feb-21 23-mar-21 23-mar-21 15-abr-21 26-abr-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.000.000 3.013.648 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 3.024.587 94.274 0 92.484 0 1.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 327048 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-885, KM. 0,000 

AL KM. 22,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA: NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-40-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 23-feb-21 29-mar-21 29-mar-21 30-mar-21 12-oct-21 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.400.000 1.519.101 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.549.905 14.492 0 0 0 14.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 336476 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-942, KM. 0,000 

AL KM. 14,792, RUTA B-980, KM. 20,000 AL KM. 28,120 Y 

S/ROL (ACC. P.N. PAN DE AZUCAR) KM. 0,000 AL KM. 9,229, 

1. OBRAS 1369-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 04-may-21 02-jun-21 29-jun-21 30-jun-21 25-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.098.608 2.952.780 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 600.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 500.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337033 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-172, KM. 

53,000 AL KM. 65,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA; REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA: 2º LLAMADO; NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-abr-21 31-may-21 09-jul-21 08-sep-21 09-sep-21 22-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.979.689 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 831.666 1.249.439 0 811.274 0 0 0 290.171 147.995 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355641 TERMINO DE OBRAS CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-70, KM. 31,000 AL KM. 48,000, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 1.593.926 0 0 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 104.000 1.587.926 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355650 CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA B-165 KM 10 AL 

KM 25; PROVINCIA DE EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2022.

1. OBRAS 1369-4-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-feb-22 30-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 12-may-22 12-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.254.000 2.245.543 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 104.000 2.314.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION Antofagasta 355662 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS 

PROYECTO CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029491-0 CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

EJECUCION Antofagasta 356707 Reembolso  Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.100 13.326.979 7 CAROLINA INES GONZALEZ 

SANTOS

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 345978 CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION 

TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. NUEVO 2021.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-28-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-21 12-ene-22 02-mar-22 02-mar-22 02-mar-22 19-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

447.481 412.804 77.410.054 7 CONSORCIO PIDDO DOLMEN 

LTDA.

0 600.400 0 0 0 0 0 33.500 66.680 0 31.690 45.500 200.000 223.030 267.134 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 355697 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL  

REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2021.

1. OBRAS 1369-2-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-feb-22 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 10-may-22 06-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

301.000 331.100 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 178.500 0 0 0 0 0 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 138.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 345989 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 

B-898, KM. 0,000 AL KM. 18,000, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-33-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-dic-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 25-abr-22 20-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.980.000 2.954.885 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.180.000 0 0 0 0 0 0 0 104.000 312.000 112.000 112.000 540.000 1.977.885 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 345991 CONSERVACION, RUTA B-700, KM.48,000 AL KM. 56,972, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-23-O121 Nulo Propuesta publica             07-dic-21 11-ene-22 18-abr-22 25-abr-22 25-abr-22 19-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.099.999 1.404.371 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 822.000 0 0 0 0 0 0 0 121.000 242.000 132.000 143.000 184.000 722.371 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351451 TRASLADO Y CONSTRUCCION DE GALPON METALICO  PARA 

RESGUARDO MAQUINARIA EN CAMINO FRONTERIZO; Ruta 27 

CH; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-38-O121 En Adjudicación Propuesta publica             27-dic-21 22-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 05-abr-22 31-mar-23 Sin Reajuste 1.500.000 1.500.000 0 0 0 725.000 0 0 0 0 0 0 75.000 165.000 105.000 135.000 135.000 110.000 775.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355701 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA; CONSERVACION 

PERIODICA RUTA 27 CH KM 90 AL KM 96; PROVINCIA DE EL 

LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-3-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-feb-22 23-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 26-abr-22 21-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.410.000 1.410.000 0 0 0 634.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 156.000 112.000 314.000 869.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Antofagasta 355709 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS 

PROYECTO CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035398-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Antofagasta 356707 Reembolso  Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.100 13.326.979 7 CAROLINA INES GONZALEZ 

SANTOS

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321514 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Ruta C-

434 Cruce Ruta 5- Llanos del Lagarto km 0 la km 12;249 

Región de Atacama (Plan de recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-27-o120 Terminado Propuesta publica             30-nov-20 05-ene-21 09-feb-21 09-feb-21 09-feb-21 15-oct-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

239.360 165.623 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

167.428 3.093 0 0 3.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321515 Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos 

Básicos año 2021-2022 Región de Atacama - (plan de 

recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 16-abr-21 17-jun-21 17-jun-21 17-jun-21 28-abr-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.056 254.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

142.756 123.843 0 50.585 0 28.674 44.584 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 327403 Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De 

Caminos Básicos, Ruta C-125, Región De Atacama, (Plan De 

Recuperación).

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-4-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-feb-21 01-abr-21 27-abr-21 27-abr-21 27-abr-21 21-feb-22 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

312.800 239.544 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

138.828 111.450 0 48.087 25.653 24.520 13.190 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 338988 Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De 

Caminos Básicos, Ruta C-486, Región De Atacama, (Plan De 

Recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-24-o121 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 01-jul-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 08-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

339.480 288.980 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 74.762 227.381 0 39.174 23.926 26.257 26.257 26.257 26.257 26.257 30.239 2.755 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 338990 Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De 

Caminos Básicos, Ruta C-459, Región De Atacama, (Plan De 

Recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 01-jul-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 08-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

339.480 296.301 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 67.398 242.782 0 0 67.606 37.562 37.562 37.562 46.487 16.002 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 338991 Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De 

Caminos Básicos, Ruta C-33, Región De Atacama, (Plan De 

Recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-25-o121 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 01-jul-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 08-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

339.480 285.299 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 60.706 237.574 0 42.535 25.399 24.752 23.920 24.752 24.752 24.752 24.752 21.960 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327408 Camino Básico por Conservación Ruta C-125,  Cruce Ruta 5 

(Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 

Provincia de Chañaral, Región de Atacama

1. OBRAS 2011-1-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-feb-21 01-abr-21 19-abr-21 11-may-21 12-may-21 06-jun-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.937.088 2.966.718 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

973.653 2.144.936 0 170.030 394.868 485.848 403.419 133.734 257.037 0 300.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327409 Camino Básico por Conservación Ruta C-125,  Cruce Ruta 5 

(Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 

Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de 

1. OBRAS 2011-2-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-feb-21 01-abr-21 27-abr-21 25-may-21 26-may-21 20-jun-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.075.550 2.874.755 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

973.433 2.082.421 0 885.534 541.263 505.867 149.757 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327411 Camino Básico por Conservación Ruta C-125,  Cruce Ruta 5 

(Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 

Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de 

1. OBRAS 2011-3-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-feb-21 01-abr-21 19-abr-21 11-may-21 12-may-21 06-jun-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.049.858 2.879.676 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

648.737 2.373.517 0 169.676 240.992 303.473 616.919 118.877 419.520 104.060 0 100.000 0 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327412 Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El 

Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 

34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de 

1. OBRAS 2011-14-o121 En Ejecución Propuesta publica             22-abr-21 28-may-21 12-jul-21 03-ago-21 04-ago-21 30-jul-22 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.340.794 3.153.972 76.538.904 6 SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE 

INGENIERIA B.R.I. LTDA.

764.204 2.526.501 0 230.219 304.662 467.377 380.781 232.510 155.838 185.689 169.425 0 0 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327415 Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 

(Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo), km 0,000 al km 15,960,  

Provincia de Copiapó, Región de Atacama.(plan de 

1. OBRAS 2011-20-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 09-jun-21 07-jul-21 02-ago-21 03-ago-21 29-jul-22 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.229.783 2.119.646 96.701.940 2 OBRAS CIVILES LGP. S.A. 206.986 2.020.790 0 292.355 174.850 244.289 280.931 379.931 275.591 223.421 149.425 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327417 Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 

(Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 15,960 - km 34,831 

Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de 

1. OBRAS 2011-21-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 09-jun-21 12-jul-21 03-ago-21 04-ago-21 30-jul-22 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.108.831 2.956.400 96.701.940 2 OBRAS CIVILES LGP. S.A. 138.566 2.967.354 0 275.763 220.155 469.530 200.530 169.530 242.568 170.697 162.873 255.708 0 800.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327420 Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 

(Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 

Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de 

1. OBRAS 2011-22-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 09-jun-21 13-jul-21 03-ago-21 04-ago-21 30-jul-22 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.689.368 2.748.578 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

293.993 2.594.303 0 294.167 192.386 376.879 0 154.875 178.666 193.736 264.120 139.474 0 800.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327424 Camino Básico por Conservación Ruta C-33,  Cruce Ruta 31 CH 

(Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - 

km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de 

1. OBRAS 2011-16-o121 En Ejecución Propuesta publica             27-abr-21 03-jun-21 12-jul-21 03-ago-21 04-ago-21 30-jul-22 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.507.720 3.400.234 76.538.904 6 SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE 

INGENIERIA B.R.I. LTDA.

1.045.409 2.483.922 0 131.860 164.350 385.723 280.765 136.527 134.403 377.200 180.164 192.929 0 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327426 Camino Básico por Conservación Ruta C-33,  Cruce Ruta 31 CH 

(Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - 

km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de 

1. OBRAS 2011-12-o121 En Ejecución Propuesta publica             20-abr-21 26-may-21 29-jun-21 26-jul-21 27-jul-21 23-may-22 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.571.231 2.608.483 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.298.107 1.416.162 0 0 0 290.414 225.233 126.633 159.335 214.547 0 0 0 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327428 Camino Básico por Conservación Ruta C-33,  Cruce Ruta 31 CH 

(Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - 

km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de 

1. OBRAS 2011-13-o121 En Ejecución Propuesta publica             20-abr-21 26-may-21 12-jul-21 03-ago-21 04-ago-21 31-may-22 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.737.435 1.865.232 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

427.842 1.519.548 0 119.691 0 273.858 150.246 158.825 158.825 258.103 0 0 0 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 340983 Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El 

Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 

57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de 

1. OBRAS 2011-29-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 04-ago-21 30-ago-21 22-sep-21 23-sep-21 18-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.695.021 2.530.885 77.029.579 3 INVERSIONES E INGENIERIAS 

TELFORD SPA

0 2.680.519 0 1.058.767 427.352 291.408 343.720 157.704 101.568 0 0 0 0 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027075-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Atacama 356817  ANTICIPO Y PAGO DE VIATICOS INSPECTOR FISCAL -FET COVID-

19

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 12.618.034 9 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 9.974 0 0 878 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.096 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321517 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación 

Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de 

recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-34-o120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 16-feb-21 12-mar-21 12-mar-21 01-may-21 06-ene-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.200 246.870 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

138.947 121.080 0 66.101 25.763 22.065 7.152 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321518 Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la 

Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de 

recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-8-o121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 16-abr-21 17-jun-21 17-jun-21 13-jul-21 24-may-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

249.274 236.610 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

74.914 171.910 0 0 0 13.000 21.840 31.000 100.870 5.200 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 327368 Asesoría  a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación 

Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de 

Atacama-(plan de recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-38-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 17-feb-21 04-may-21 04-may-21 04-may-21 28-jul-22 CHAÑARAL, 

COPIAPO

CHAÑARAL, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.703 285.703 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

74.323 225.129 0 35.661 23.194 23.753 21.870 23.753 23.753 13.747 29.280 30.117 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327374 Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH,  

km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra 

Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de 

1. OBRAS 2011-36-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 17-feb-21 26-mar-21 19-abr-21 20-abr-21 14-jul-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.998.656 2.428.817 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

307.749 2.237.733 0 391.057 0 345.534 165.184 116.184 155.258 123.805 211.434 229.277 0 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327379 CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-

17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 

60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE 

1. OBRAS 2011-32-o120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 16-feb-21 08-mar-21 15-mar-21 16-mar-21 11-dic-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.756.194 2.552.307 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

2.207.611 457.571 0 247.315 152.430 0 57.826 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 335607 CONSERVACION CALLEJONES VECINALES SECTOR SAN JUAN 2 

PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-11-o121 Terminado Propuesta publica             15-mar-21 20-abr-21 02-jul-21 02-jul-21 03-jul-21 30-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

252.084 328.667 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 169.561 179.585 0 0 179.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 335609 CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTAC-

17 SECTOR ALTO CHIMBERO-DIEGO DE ALMAGRO-KM60 AL 

KM 124;33) -PROVINCIA DE CHAÑARAL-REGION DE ATACAMA 

1. OBRAS 2011-9-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-21 20-abr-21 18-may-21 07-jun-21 08-jun-21 03-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.258.761 3.147.700 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 1.869.617 2.100.679 0 870.995 589.012 0 0 140.672 0 0 0 0 0 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 335610 CONSERVACION  RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 

31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 

AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA 

1. OBRAS 2011-10-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-21 20-abr-21 11-jun-21 07-jul-21 08-jul-21 03-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.438.052 2.932.522 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.544.859 1.526.150 0 153.289 0 225.449 400.000 210.000 210.000 278.159 49.253 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 340255 Conservación Callejones Vecinales sector San Pedro; Provincia 

de Copiapó; Region de Atacama

1. OBRAS 2011-20-o120 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 16-jun-21 24-jun-21 25-jun-21 05-feb-21 04-ago-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

378.051 482.516 77.295.161 2 CONSORCIO LAVEL HINOCOR 

SPA

481.383 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 347213 Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-

485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region 

de atacama

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 24-dic-21 23-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

418.829 409.696 76.160.478 3 LAVEL INGENIERIA LIMITADA 0 423.893 0 0 0 213.550 24.647 185.696 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027078-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Atacama 356817  ANTICIPO Y PAGO DE VIATICOS INSPECTOR FISCAL -FET COVID-

19

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 12.618.034 9 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 5.025 0 0 228 500 500 500 500 500 500 500 500 797 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 40004544-0 CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA 

PUERTO MANSO,CANELA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329472 Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta de Acceso Caleta 

de Puerto Manso, Canela, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5048-27-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 21-jul-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 04-feb-23 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

244.513 171.280 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

20.539 121.965 0 29.985 0 0 0 48.729 0 0 0 43.251 0 0 42.233 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027835-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO AÑO 2020 - 2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 340534 Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación 

tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios 

(FET COVID 19) Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 12-ago-21 06-sep-21 06-sep-21 06-sep-21 06-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

556.360 486.350 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

20.443 181.641 0 0 102.858 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027835-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO AÑO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327066 Conservación Red Vial Básica: Programa de sellos y recapados: 

conservación Periódica, camino D-71, cruce ruta 5 (Angostura 

de Gálvez)-cruce D-55 (Combarbalá) sector Dm. 40.993,00 a 

1. OBRAS 5261-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 10-feb-21 03-mar-21 06-abr-21 06-abr-21 02-dic-21 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.205.131 1.538.051 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL LTDA. 1.566.716 157.942 0 0 0 46.869 0 0 111.073 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027835-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO AÑO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327069 Conservacion de la Red Vial Básica, Programa de Recapados: 

Conservacion Periodica Camino D-201 , Cruce Ruta 5 -(Islón) - 

Las Rojas - Pelícana - Cruce Ruta 41 CH, Dm 000,00 a Dm 

1. OBRAS 5261-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-21 13-jul-21 05-ago-21 05-ago-21 05-ago-21 01-feb-22 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.199.988 1.428.630 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.205.393 419.625 0 0 175.033 212.840 31.752 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027835-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO AÑO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337193 Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH 

(Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), 

Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia 

1. OBRAS 5261-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-may-21 30-jun-21 27-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 23-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.358.882 1.172.384 76.009.938 4 INGENIERIA Y MAQUINARIA 

REAL SPA

0 1.448.847 0 213.931 0 80.000 100.000 80.000 80.012 396.896 120.000 120.000 138.007 120.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027835-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO AÑO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337197 Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-

2022: Conservación Red vial Básica Programa de sellos y 

recapados, ruta D-409, cruce ruta 43-Pan de Azúcar, sector 

1. OBRAS 5261-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 27-jul-21 10-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 08-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.498.956 1.998.762 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

43.383 2.071.612 0 236.544 1.419.791 0 200.000 65.277 150.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027835-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO AÑO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 357937 CONSERVACIÓN DE CAMINO BASICO RUTA D-825, CRUCE RUTA 

D-377-E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO, SECTOR PANGUESILLO, 

DM 33.750,00 A DM 36.180,25, COMUNA DE SALAMANCA, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 531.981 0 0 0 547.941 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 206.000 154.500 84.441 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 340534 Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación 

tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios 

(FET COVID 19) Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 12-ago-21 06-sep-21 06-sep-21 06-sep-21 06-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

556.360 486.350 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

50.470 262.160 0 0 88.532 19.292 19.292 19.292 19.292 19.292 19.292 19.292 19.292 19.292 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 341064 Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-20211: 

Consultoría para Proyectos de Caminos Básicos por 

Conservación, Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-jul-21 19-ago-21 22-sep-21 22-sep-21 22-sep-21 16-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

420.000 494.000 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 308.821 0 0 0 0 60.000 0 79.998 0 85.400 0 0 83.423 200.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 326960 Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-

2021: Camino Básico por Conservación ruta D-599, cruce ruta 

D-55 Pte. Huanilla-Canal Cogotí, sector Dm. 00 a Dm. 2800,0  

1. OBRAS 5261-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 15-ene-21 08-mar-21 08-mar-21 08-mar-21 03-nov-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

454.030 582.411 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 249.660 363.569 0 0 163.984 40.590 40.590 40.590 50.542 27.273 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327030 Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-

2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las 

Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; 

1. OBRAS 5261-22-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 22-ene-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 21-oct-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.528.707 1.293.236 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 363.724 1.241.864 0 0 118.870 163.068 99.910 99.910 320.000 120.000 120.000 103.000 97.106 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327032 Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-

2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce 

ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647  a 

1. OBRAS 5261-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 15-ene-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 20-nov-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

909.721 833.898 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 558.476 307.986 0 0 0 30.000 60.000 60.000 70.000 87.986 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327036 Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-

2021: Camino Básico por Conservación ruta D-651, cruce ruta 

D-607 (Punitaqui)-Rinconada-Los Trigos-cruce D-635, sector 

1. OBRAS 5261-23-O120 Terminado Propuesta publica             18-dic-20 22-ene-21 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 26-nov-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.858.219 1.849.974 96.528.890 2 MASERCO S.A. 1.639.493 270.514 0 0 270.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327038 Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-

2021: Conservación Camino Básico ruta D-803, cruce ruta D 

895 (Aucó)-Alcaparrosa, sector Dm. 0,00  a Dm. 3800,00 

1. OBRAS 5261-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 15-ene-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 21-oct-21 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

576.507 539.273 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 147.673 488.659 0 0 41.318 62.911 122.471 62.917 73.396 83.881 41.763 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327039 Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-

2021: Conservación Camino Básico ruta D-901, cruce D-71 

(Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos) sector Dm. 

1. OBRAS 5261-24-O1120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 20-ene-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 05-feb-22 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.302 771.185 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 268.318 535.033 0 99.845 0 110.700 80.000 130.000 114.488 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327041 Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-

2021: Camino Básico por Conservación ruta D-951 cruce ruta 5 

(Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector 

1. OBRAS 5261-25-O120 Terminado Propuesta publica             24-dic-20 29-ene-21 18-feb-21 23-mar-21 23-mar-21 18-nov-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.581.627 1.668.457 96.528.890 2 MASERCO S.A. 1.734.748 3.567 0 0 0 3.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327043 Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-

2021: Camino Básico por Conservación ruta D-673, cruce D-

605-La Higuera-Los Corrales Altos-cruce D-607 (Alto de 

1. OBRAS 5261-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 10-feb-21 01-mar-21 23-mar-21 23-mar-21 18-nov-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.633.828 1.535.025 76.009.938 4 INGENIERIA Y MAQUINARIA 

REAL SPA

951.832 675.931 0 0 75.694 23.396 83.881 154.760 104.760 104.760 128.680 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027836-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 334917 Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 

CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a 

Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-2-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-feb-21 18-mar-21 09-jul-21 09-jul-21 09-jul-21 05-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

824.917 990.172 76.009.938 4 INGENIERIA Y MAQUINARIA 

REAL SPA

109.999 935.473 0 447.189 103.874 90.000 90.000 99.910 101.002 0 0 3.498 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027837-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 335093 PUBLICACION DE OBRAS ST. 31 (PLAN DE RECUPERACIÓN) 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.395

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027837-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327074 Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-510, cruce ruta 5 

(Quebrada Seca)-cruce D-440 (Tongoy por Huallanay) sector 

Dm. 20,00 a Dm. 18.120,00;  Provincia de Elqui, Región de 

1. OBRAS 5261-31-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 05-feb-21 15-jun-21 15-jul-21 15-jul-21 12-mar-22 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.597.743 2.309.514 89.831.600 9 CONSTRUCTORA MELENDEZ 

LTDA.

349.964 1.636.381 0 324.566 349.759 39.860 158.006 116.604 204.888 58.006 58.006 63.343 63.343 200.000 600.000 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027837-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337201 Camino Basico por Conservación Región de Coquimbo 2021-

2022:Camino Básico por conservación ruta D-827 cruce D-81 

(El Boldo) - Cunlagua - La Jarilla, sector Dm 6.000,0 al Dm 

1. OBRAS 5261-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-21 23-jul-21 19-ago-21 15-oct-21 15-oct-21 10-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.843.835 1.892.335 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 1.498.887 0 0 317.137 84.996 120.000 150.000 180.000 180.000 100.000 100.000 100.000 166.754 518.842 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027837-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350206 Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-

2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, 

sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, 

1. OBRAS 5261-41-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-dic-21 07-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 23-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.469.274 2.537.672 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 380.000 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 90.000 0 120.000 50.000 2.249.613 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027837-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350448 Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo 2021-

2022: Camino Básico por conservación ruta D-215, cruce ruta 

41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 

1. OBRAS 5261-42-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-dic-21 07-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 20-abr-22 16-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.273.403 2.442.323 77.029.579 3 INVERSIONES E INGENIERIAS 

TELFORD SPA

0 480.000 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 90.000 100.000 120.000 50.000 2.054.400 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 346068 Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui 

y Limarí Región de Coquimbo FET COVID

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-39-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-dic-21 04-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 23-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 500.000 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 0 90.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 60.000 0 557.042 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346100 Conservación Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-

2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-

847 Cruce D-825 (El Tambo) - Los Peladeros, sector Dm 0,00 al 

1. OBRAS 5261-37-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-dic-21 31-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.198.291 2.156.308 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 1.020.998 0 0 0 0 0 206.000 160.500 160.500 163.500 129.600 109.000 91.898 1.200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346102 Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 

2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica 

Camino D-951 Cruce Ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) - Cruce 

1. OBRAS 5261-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 21-ene-22 12-abr-22 12-abr-22 12-abr-22 08-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

503.519 500.746 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 0 515.862 0 0 0 0 0 40.000 60.000 60.000 80.000 80.000 90.000 105.862 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346105 Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-

2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica camino D-

377 E-Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas - Cruce E-35 

1. OBRAS 5261-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 21-ene-22 29-mar-22 29-mar-22 29-mar-22 25-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.260.242 1.057.339 76.032.289 K PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. 0 1.089.015 0 0 0 0 0 123.600 123.600 206.000 257.500 257.500 120.815 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346110 Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-

2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica  Camino D-

875 cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D-377 E (Tilama), sector 

1. OBRAS 5261-32-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 21-ene-22 18-abr-22 18-abr-22 18-abr-22 14-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

836.181 748.370 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 0 770.822 0 0 0 0 0 82.400 103.000 103.000 185.400 103.000 103.000 91.022 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346111 Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 

2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica 

Camino D-867 Cruce Ruta 47 (El Maitén) - Pintacura - Cruce D-

1. OBRAS 5261-35-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 25-ene-22 07-abr-22 07-abr-22 14-abr-22 11-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

911.752 856.127 76.032.289 K PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. 0 881.811 0 0 0 0 0 82.400 154.500 154.500 154.500 103.000 129.911 103.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346113 Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 

2021-2023, Programa de Sellos: conservación Periódica 

Camino D-609 Cruce D-555 - Granjitas - Graneros - Cruce D-

1. OBRAS 5261-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 25-ene-22 14-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 10-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

426.460 540.190 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 0 556.403 0 0 0 0 0 40.000 50.000 60.000 177.141 70.000 70.000 89.262 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40035387-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346114 Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 

2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Red Vial Ruta D-

350 Cruce Ruta 5 - Acceso a Totoralillo, Dm 0,00 a Dm. 

1. OBRAS 5261-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 21-ene-22 12-abr-22 12-abr-22 12-abr-22 09-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.405 300.737 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 0 309.762 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 127.591 40.000 52.171 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso QUILLOTA LA CRUZ, NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 30081505-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-

RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 322157 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL 

RUTA 5 (ARTIFICIO) &#8208; RUTA F&#8208;366 (LO ROJAS), 

COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 5048-101-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 22-feb-21 12-mar-21 12-mar-21 14-mar-21 05-sep-22 QUILLOTA LA CRUZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.524 127.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

59.822 74.468 0 0 0 11.766 0 48.427 7.973 0 0 6.302 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO, SAN 

ANTONIO

CASABLANCA, ALGARROBO Fondos sin decretar PROYECTOS 30106369-0 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS-

MIRASOL COM. CASABLANCA-ALGARROBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.095.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40003618-0 MEJORAMIENTO RUTA F-986-G S: LAGUNA 

VERDE

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 322158 Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-986-G Sector 

Laguna Verde, Región de Valparaíso"

2. ESTUDIOS 5048-80-O120 En Ejecución Propuesta publica             06-nov-20 21-dic-20 13-abr-21 13-abr-21 13-abr-21 26-ago-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

240.000 181.000 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

55.920 137.552 0 0 0 32.450 0 2.596 0 74.763 0 27.743 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 40020243-0 MEJORAMIENTO RUTA F-100-G SECTOR PASADA 

URBANA LIMACHE

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 322155 Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-100-G Sector 

Pasada Urbana Limache, Región de Valparaiso

2. ESTUDIOS 5048-78-O120 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-20 10-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 18-mar-22 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

318.180 230.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 127.755 115.013 0 0 0 0 0 32.452 0 82.561 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40025149-0 CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO 

REDENTOR 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329958 CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 

2021 (NUEVO 2021)

1. OBRAS 979-46-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             13-sep-21 08-oct-21 16-nov-21 16-nov-21 16-nov-21 16-nov-23 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 122.261 122.260 87.636.100 0 MANTENCION TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

0 61.140 0 10.188 5.094 5.095 5.095 5.095 5.095 5.095 5.095 5.095 5.098 5.095 65.710 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 327223 "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE 

CONSERVACION  Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION 

DE VALPARAISO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-73-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 30-mar-21 10-may-21 10-may-21 10-may-21 10-may-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

960.000 690.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

177.665 275.894 0 73.418 31.588 31.735 31.881 32.028 12.174 12.321 12.467 12.614 12.760 12.907 60.546 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 327224 "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO

"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-74-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 18-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 11-abr-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

480.000 442.908 10.030.054 0 LUIS MAURICIO PINTO 

QUINTANA

135.748 182.828 0 37.478 17.070 18.230 18.315 18.400 18.485 18.570 8.655 8.740 8.825 10.059 120.597 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 327225 "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE 

CAMINOS BASICOS Y  CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-75-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 19-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 11-abr-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

480.000 445.003 10.030.054 0 LUIS MAURICIO PINTO 

QUINTANA

65.146 111.275 0 18.834 8.580 9.176 9.218 9.261 9.301 9.347 9.390 9.432 9.475 9.261 68.930 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327217 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL  COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS F-818-G, G-812, G-820, F-840-G Y G-986   

PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-50-O120 Terminado Propuesta publica             22-dic-20 18-feb-21 23-mar-21 23-mar-21 24-mar-21 06-dic-21 SAN ANTONIO ALGARROBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.756.820 1.397.698 96.688.340 5 MAESTRANZA Y PLANTA DE 

ARIDOS RIO MAIPO S.A.

1.095.466 359.903 0 359.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 336500 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA  CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO E-30-F (CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- 

PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO)) , PROVINCIA Y 

1. OBRAS 2010-4-o120 Terminado Propuesta publica             21-abr-21 31-may-21 23-jun-21 23-jun-21 24-jun-21 29-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.259.642 1.265.831 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 1.102.934 212.854 0 212.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338019 ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION 

PERIÓDICA VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS ANDES Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO¿ 

1. OBRAS 2010-5-O121 Terminado Propuesta publica             30-abr-21 27-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 23-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

822.344 990.122 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

889.047 140.594 0 140.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338020 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, 

CONSERVACION PERIODICA, VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE 

QUILLOTA, MARGA MARGA Y SAN ANTONIO, REGION DE 

1. OBRAS 2010-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 25-may-21 19-ago-21 20-ago-21 20-ago-21 03-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

337.653 519.077 99.549.710 7 SERVICIOS SOLDEU SPA 0 24.649 0 0 0 24.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Valparaíso PROYECTOS 40027085-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Valparaíso 355564 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 10.000 29.601 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 8.987 0 0 684 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 813 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327221 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL  COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS E-411,E-521 Y E-591 PROVINCIA DE SAN 

FELIPE REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-64-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 04-mar-21 07-abr-21 07-abr-21 08-abr-21 09-sep-21 SAN FELIPE PUTAENDO Indice de 

Precios al 

Consumidor

526.619 453.426 76.032.289 K PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. 445.572 16.783 0 0 16.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327329 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS RUTA  E-411 (Cruce E-35 (Cabildo FFCC 

Iquique) - La Vega ¿ Guayacán - El Tártaro - Cruce E-519 

1. OBRAS 2010-37-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 04-feb-21 13-may-21 13-may-21 14-may-21 05-feb-22 PETORCA CABILDO Indice de 

Precios al 

Consumidor

943.343 814.395 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 530.075 342.769 0 0 251.874 70.842 0 0 20.053 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327355 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS: E-30-F CRUCE RUTA 5 

(QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO);  E-

1. OBRAS 2010-36-O120 Terminado Propuesta publica             18-dic-20 05-feb-21 13-may-21 13-may-21 14-may-21 19-ene-22 PETORCA LA LIGUA, 

PAPUDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

546.648 557.713 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 515.337 75.084 0 0 75.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 330579 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , 

CONSERVACION PERIODICA CAMINOS SECTOR PANGAL , LAS 

ROSAS , RUTAS   F 1600 , F1604, F1602 , F1534  Y  F 1606 

1. OBRAS 2010-88-O120 Terminado Propuesta publica             30-dic-20 31-mar-21 22-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 19-nov-21 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.780 356.985 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

373.150 283 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338702 "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, 

CONSERVACION PERIODICA CAMINOS URB G-966, G-952, G-

872 Y G-868, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE 

1. OBRAS 2010-19-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 29-jul-21 19-ago-21 20-ago-21 20-ago-21 02-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.009.670 1.117.078 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

500.094 684.272 0 64.023 79.157 115.016 298.314 27.762 100.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338703 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION 

PERIODICA CAMINOS F-688, S/R F-1680, S/R F-1656, S/R F-654, 

F-588, F1558, F-1578, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION 

1. OBRAS 2010-16-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 28-jul-21 06-sep-21 06-sep-21 07-sep-21 05-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

235.000 353.039 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

31.821 345.812 0 91.550 0 64.504 104.223 85.535 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338706 "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION 

PERIODICA CAMINOS  F-1552, F-1548, F-1550 Y F-1514 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-17-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 28-jul-21 19-ago-21 20-ago-21 20-ago-21 02-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

549.800 577.370 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

183.880 430.013 0 65.030 108.747 180.436 75.799 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338707 "CONSERVACION DE LA RED VIAL  COMUNAL , CONSERVACION 

PERIODICA CAMINOS, RUTA E-963, E-761, F-1471 y F-342 

PROVINCIAS DE QUILLOTA Y LOS ANDES, REGION DE 

1. OBRAS 2010-18-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 30-jul-21 31-ago-21 31-ago-21 01-sep-21 08-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

480.000 526.930 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

77.806 485.551 0 106.001 0 293.072 86.478 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338708 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, 

CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-368, F-1352 Y E-445, 

PROVINCIAS DE QUILLOTA Y PETORCA, REGION DE 

1. OBRAS 2010-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-ago-21 21-sep-21 12-oct-21 12-oct-21 13-oct-21 12-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

251.640 255.842 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

21.111 248.190 0 75.554 142.176 12.568 17.892 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338710 "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, 

CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-255, S/R E-1651, Y E-

35  PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-13-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 30-jul-21 20-sep-21 20-sep-21 21-sep-21 01-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

456.542 634.632 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

78.946 598.635 0 212.075 0 364.941 21.619 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338711 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, 

CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-190 (VARIOS 

SECTORES) PROVINCIAS DE VALPARAISO, REGION DE 

1. OBRAS 2010-11-0121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 06-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 29-jul-21 20-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

804.283 714.712 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 317.930 431.212 0 338.233 52.111 0 40.868 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338712 CONSERVACION DE LA RED VIAL  COMUNAL, CONSERVACION 

PERIODICA,  CAMINOS F-1355 Y S/R F-1463, PROVINCIA DE 

QUILLOTA , REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-25-021 En Ejecución Propuesta publica             29-jul-21 27-ago-21 30-sep-21 30-sep-21 01-oct-21 26-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 383.652 76.208.440 6 CONSTRUCTORA P & R 

LIMITADA

46.732 358.750 0 101.789 75.160 181.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 340742 "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION 

PERIODICA CAMINOS  E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-14-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 30-ago-21 21-oct-21 21-oct-21 22-oct-21 21-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

367.216 476.894 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

0 507.407 0 104.500 42.546 159.987 115.638 84.736 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342177 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION 

PERIODICA CAMINOS F-300, F-466,F-316, F-480, F-326, F-372, 

E-635, E-537 Y F-382 PROVINCIA DE QULLOTA  Y SAN FELIPE , 

1. OBRAS 2010-24-0121 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-21 31-ago-21 01-oct-21 01-oct-21 02-oct-21 30-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

591.268 659.396 76.813.122 8 CONSTRUCTORA KADEL SPA 0 703.122 0 98.382 102.493 138.655 363.591 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 343072 CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION 

PERIÓDICA RUTA F-50 Y F-560 , COMUNA DE QUILPUÉ, 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-ago-21 21-sep-21 21-oct-21 21-oct-21 22-oct-21 05-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

383.120 383.992 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

0 406.856 0 102.743 42.890 84.791 176.431 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 343073 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA DE PUENTE EN RUTA E-377-D CRUCE RUTA 47 

(CANELILLO) - LAS PALMAS-CRUCE E-35 (PEDEGUA)-SECTOR 

1. OBRAS 2010-35-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-ago-21 15-sep-21 07-dic-21 07-dic-21 09-dic-21 08-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

233.659 303.432 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

0 322.550 0 20.211 25.025 98.598 178.714 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 343083 ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION 

PERIÓDICA RUTA E-61 (SECTOR AV. ESPAÑA), RUTA E-85 

(SECTOR LOS CIRUELOS) Y RUTA E-59 (SECTOR AV. PASCUAL 

1. OBRAS 2010-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-21 15-sep-21 21-oct-21 21-oct-21 22-oct-21 21-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

512.283 488.486 76.813.122 8 CONSTRUCTORA KADEL SPA 61.411 585.497 0 104.225 126.694 106.278 248.299 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 343084 CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, 

CONSERVACION PERIÓDICA RUTA F-660, F-1534 Y F-100-G, 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-21 21-sep-21 21-oct-21 21-oct-21 22-oct-21 05-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

677.520 696.754 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 742.038 0 110.334 0 127.534 504.171 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 343085 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-420 Y E-431, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-32-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-21 14-sep-21 07-oct-21 07-oct-21 08-oct-21 22-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

964.052 899.903 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

82.423 869.476 0 136.161 166.737 212.556 354.021 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION Valparaíso 355564 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 10.000 29.601 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 4.960 0 0 0 947 947 947 947 363 809 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027838-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2020 - 2022

EJECUCION Valparaíso 355777 2022 VIATICOS Y TRASLADOS - OBRA 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 123 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 75 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 327223 "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE 

CONSERVACION  Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION 

DE VALPARAISO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-73-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 30-mar-21 10-may-21 10-may-21 10-may-21 10-may-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

960.000 690.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

8.737 157.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 57.570 98.788 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 327225 "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE 

CAMINOS BASICOS Y  CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-75-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 19-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 11-abr-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

480.000 445.003 10.030.054 0 LUIS MAURICIO PINTO 

QUINTANA

74.663 109.430 0 18.834 8.580 9.107 9.116 9.124 9.133 9.141 9.150 9.159 9.167 8.919 45.737 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 337379 Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-315 Cruce E-

377-D (Palquico) - Frutillar, SR E-1665 Cruce E-411-San 

Lorenzo (Usillar), SR E-1627 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco 

1. OBRAS 2010-3-o121 Terminado Propuesta publica             20-abr-21 12-may-21 07-jun-21 07-jun-21 08-jun-21 05-nov-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

890.904 972.280 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

769.205 244.299 0 244.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338691 "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-672, S/R-

F-1634,F-694, S/R F1618, F-1672, S/R F-1692  Y S/R F 1718  

PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-15-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 27-jul-21 19-ago-21 20-ago-21 20-ago-21 03-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.001.142 1.104.689 96.732.630 5 CONSTRUCTORA COMASCA S.A. 699.839 449.760 0 187.372 0 262.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338692 "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-766, F-

756 Y F-574 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-20-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 29-jul-21 19-ago-21 19-ago-21 20-ago-21 18-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

694.476 772.926 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

339.614 470.395 0 208.891 0 261.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338695 CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-365 

PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-9-O121 Terminado Propuesta publica             28-may-21 30-jun-21 26-jul-21 26-jul-21 27-jul-21 24-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.137.996 838.281 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 598.679 276.902 0 276.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 338696 CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-445 

PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 24-jun-21 14-jul-21 14-jul-21 14-jul-21 06-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

674.691 909.471 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 670.199 280.966 0 102.169 69.708 109.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342179 CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-730, 

65S81766 Y 65S81764 PROVINCIAS DE  VALPARAISO Y MARGA 

MARGA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-23-0121 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-21 24-ago-21 23-sep-21 23-sep-21 24-sep-21 02-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

554.097 556.150 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

51.318 529.445 0 160.271 149.462 171.306 48.405 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 345744 CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-694, 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-39-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-sep-21 29-oct-21 07-dic-21 07-dic-21 08-dic-21 07-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.880 497.899 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 253.233 0 0 36.688 83.416 31.311 101.818 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION Valparaíso 355564 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 10.000 29.601 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 4.932 0 0 207 986 986 986 986 599 181 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027839-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION Valparaíso 355777 2022 VIATICOS Y TRASLADOS - OBRA 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 123 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso QUILLOTA OLMUE de Tarapacá PROYECTOS 40029858-0 MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR 

PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO 

CHAPARRO, COM. OLMUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso QUILLOTA OLMUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40029858-0 MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR 

PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO 

CHAPARRO, COM. OLMUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 351981 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-72-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 08-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 21-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

480.000 480.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

0 491.000 0 0 0 0 0 20.300 20.360 20.480 120.560 120.620 120.720 67.960 346.250 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346116 CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 1,  PROVINCIA DE LOS 

ANDES, REGION DE Valparaíso

1. OBRAS 2010-50-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-21 18-ene-22 08-mar-22 08-mar-22 09-mar-22 05-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.190.575 949.967 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

0 707.505 0 0 0 0 20.700 57.310 125.880 158.400 159.450 85.765 0 100.000 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346117 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS E 753 y E-765 PROVINCIA DE LOS ANDES, 

REGION DE Valparaíso

1. OBRAS 2010-52-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 21-ene-22 28-feb-22 28-feb-22 01-mar-22 27-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.263.240 969.907 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

0 426.776 0 0 0 0 20.700 83.360 104.900 64.000 71.016 82.800 0 0 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346119 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS E-675, E-795, E-745 Y E-865  PROVINCIA 

DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso

1. OBRAS 2010-54-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 21-ene-22 28-feb-22 28-feb-22 01-mar-22 29-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

506.801 394.846 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

0 415.382 0 0 0 0 20.700 83.360 104.900 105.600 100.822 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346133 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-825, 60-CH Y E-61, 

PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE 

1. OBRAS 2010-53-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 21-ene-22 08-mar-22 08-mar-22 09-mar-22 06-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.317.491 1.056.406 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 0 808.144 0 0 0 0 124.200 108.400 114.700 160.844 0 0 0 300.000 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346139 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS E-683,E-889,E-795 Y F-628, PROVINCIA 

LOS ANDES Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO  

1. OBRAS 2010-8-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 05-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 03-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

565.876 565.876 0 0 0 592.626 0 0 0 0 0 0 0 20.400 53.600 123.600 258.750 136.276 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346147 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION 

PERIÓDICA CAMINOS F-528, F-220, F-628, F-590, F-1382, F-864-

G, S/R-F-1608 y S/R-F-1710, PROVINCIAS DE VALPARAISO Y 

1. OBRAS 2010-63-o121 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-21 26-ene-22 28-feb-22 28-feb-22 01-mar-22 29-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

863.512 798.181 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

0 842.855 0 0 0 0 15.525 83.360 104.900 318.479 320.590 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346149 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS E-317,E-327,E445 Y E-335, PROVINCIA 

PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO  (ADELANTADO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 1.471.000 0 0 0 548.832 0 0 0 0 0 0 0 51.000 102.500 85.400 110.500 199.432 976.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346151 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA, CAMINO E-341, PROVINCIA PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-69-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-21 01-feb-22 29-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 28-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

160.373 189.604 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

0 199.520 0 0 0 0 0 31.260 83.920 42.031 42.309 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346153 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS E-305, E-445, E-411 y E-30F PROVINCIA 

DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-64-o121 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-21 26-ene-22 28-feb-22 28-feb-22 01-mar-22 29-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

407.307 381.560 96.732.630 5 CONSTRUCTORA COMASCA S.A. 0 402.029 0 0 0 0 20.700 52.100 83.920 126.720 118.589 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346155 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL  CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS E-471, E-470, E-326 Y E-460, PROVINCIA 

PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-65-o121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 27-ene-22 29-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 27-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

447.250 475.966 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

0 502.676 0 0 0 0 0 20.840 125.880 177.390 178.566 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346157 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL  CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS S/R-E-1531 y S/R-E-1641, PROVINCIA 

PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO  (ADELANTADO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 581.000 0 0 0 401.290 0 0 0 0 0 0 0 20.400 51.250 123.600 124.200 81.840 200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346161 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINOS F-1388, F-1390, F-339, F-1392, F-382, F-

386, F-1302, F-370, F-452 S/R F-1454, F-1416, F-458, F-446, 

1. OBRAS 2010-62-o1212 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-21 26-ene-22 28-feb-22 28-feb-22 01-mar-22 29-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

635.483 521.392 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

0 550.040 0 0 0 0 20.700 52.100 83.920 126.720 266.600 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346163 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL  

CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS G-818, PROVINCIA SAN 

ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-68-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-21 01-feb-22 29-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 27-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

313.752 243.957 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 2.888.304 0 0 0 0 0 31.260 52.450 666.960 53.150 84.484 0 2.000.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346167 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL  

CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-533, E-633 Y E-635, 

PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-67-o121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 27-ene-22 10-mar-22 10-mar-22 11-mar-22 08-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

310.021 294.424 77.334.580 5 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LTDA.

0 312.463 0 0 0 0 0 20.840 31.470 52.800 103.336 104.017 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346171 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO E-713, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-49-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-21 18-ene-22 08-mar-22 08-mar-22 09-mar-22 06-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

373.707 345.442 76.089.160 6 EMPRESA CONSTRUCTORA 

ECMOVIAL LIMITADA

0 363.667 0 0 0 0 20.700 52.100 96.313 96.956 97.598 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 348112 CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS 

ANDES, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-51-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-21 18-ene-22 28-feb-22 28-feb-22 01-mar-22 27-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

966.722 788.147 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

0 835.407 0 0 0 0 20.700 57.310 125.880 158.400 159.450 113.667 0 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351832 CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO E-421 PUENTE LO 

CAMPO; CAMINO F-202, PUENTE EL OLIVO I,  COMUNAS DE 

1. OBRAS 2010-71-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 27-ene-22 08-mar-22 08-mar-22 09-mar-22 06-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.048 270.855 76.208.440 6 CONSTRUCTORA P & R 

LIMITADA

0 285.007 0 0 0 0 15.525 52.100 71.980 72.461 72.941 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354697 CONSERVACION DE LA RED COMUNAL  EN CAMINOS E-455 ,E-

571 Y E-523 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS 2010-7-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 05-jun-22 02-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.734 325.734 0 0 0 345.856 0 0 0 0 0 0 20.980 52.800 106.300 102.208 63.568 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354700 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-72, PROVINCIA Y REGION DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-6-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 05-jun-22 02-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

417.675 417.675 0 0 0 446.638 0 0 0 0 0 0 31.470 52.800 85.040 50.335 126.993 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354703 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-85, PROVINCIA LOS ANDES, 

REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-5-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 05-jun-22 02-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.050.000 1.050.000 0 0 0 520.980 0 0 0 0 0 0 31.260 52.450 84.480 65.750 142.400 144.640 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354734 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-35, PROVINCIA PETORCA, 

REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-2-O122 En Licitación Propuesta publica             29-mar-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 04-jun-22 01-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.181.542 1.181.542 0 0 0 469.669 0 0 0 0 0 0 31.470 52.800 127.560 128.149 129.690 0 800.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354736 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-57, PROVINCIA LOS ANDES, 

REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-3-O122 En Licitación Propuesta publica             29-mar-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 03-jun-22 31-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

287.137 287.137 0 0 0 307.840 0 0 0 0 0 31.470 52.800 85.040 82.925 55.605 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354738 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-62, PROVINCIA MARGA MARGA, 

REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-4-O122 En Licitación Propuesta publica             29-mar-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 04-jun-22 01-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

535.363 535.363 0 0 0 574.396 0 0 0 0 0 0 31.500 84.480 127.560 73.563 74.044 183.249 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035379-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Valparaíso 355564 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 10.000 29.601 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 10.000 0 0 26 2.500 2.500 2.500 2.474 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321604 Consultoría para Auscultación Automatizada de Parámetros de 

Deterioro de Pavimentos Red Vial DVRM; Nuevo 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-6-O120 Terminado Propuesta publica             21-ago-20 13-oct-20 03-nov-20 03-nov-20 04-nov-20 04-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.000 222.000 77.270.843 2 CONSORCIO APSA - DDQ 

AUSCULTACION DE 

PAVIMENTOS RE

196.957 36.670 0 0 36.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 327354 AIF De La Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los 

Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y 

Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 09-feb-21 27-may-21 27-may-21 27-may-21 27-ago-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE

CURACAVI, PADRE 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

420.998 350.458 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 137.808 194.966 0 0 46.466 24.500 24.500 24.500 24.500 26.000 24.500 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 327356 AIF De La Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo 

Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura 

Y Pudahuel, Provincias De Chacabuco Y Santiago, Región 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 10-feb-21 22-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 22-ago-22 CHACABUCO, 

SANTIAGO

LAMPA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.131 405.314 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

196.262 83.088 0 0 33.087 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 337154 A. a la I F del Contrato de C. P. por O. de Emerg. en Rutas Cruce 

Ruta 70(Av. A. Vesp.)-San José de Maipo - Baños Morales Rol G-

25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 -Las Melosas Rol G-465, km 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 Adjudicado                                                                                          Propuesta privada             28-abr-21 07-may-21 02-ene-00 02-ene-00 15-mar-22 15-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

302.400 300.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

0 228.000 0 0 0 26.000 0 26.000 26.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 101.097 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 338717 Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De 

Santiago, Maipo Y Cordillera, Región Metropolitana De 

Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 04-oct-21 09-dic-21 09-dic-21 09-dic-21 02-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

583.585 478.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 396.082 0 36.348 35.734 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 98.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 338719 Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De 

Melipilla, Chacabuco Y Talagante, Región Metropolitana De 

Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 05-oct-21 01-dic-21 01-dic-21 01-dic-21 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

595.920 560.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 443.080 0 0 83.080 40.000 38.000 40.000 42.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 132.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 338720 Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales 

Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, 

Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 25-oct-21 03-mar-22 03-mar-22 03-mar-22 26-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

505.000 404.970 76.357.116 5 FRACTAL INGENIERIA SPA. 0 42.000 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.367 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321601 Conservación Periódica En Seguridad Vial y Medidas de 

Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de 

Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 Al 

1. OBRAS 331-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 09-dic-20 30-dic-20 14-ene-21 15-ene-21 31-ene-22 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.705.000 2.620.702 76.259.040 9 FLESAN S.A. 1.839.127 571.478 0 158.428 413.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 327311 Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-

68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, 

Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De 

1. OBRAS 331-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 28-ene-21 12-mar-21 20-may-21 20-may-21 12-sep-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE

CURACAVI, PADRE 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.540.167 6.654.228 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

1.905.323 4.367.822 0 269.751 208.071 20.000 400.000 100.000 670.000 350.000 650.000 200.000 500.000 1.000.000 703.218 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 327330 Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (San Vicente) - G-692 

Cuesta Alhue Km 11,0 al Km 17,0; Comunas De San Pedro Y 

Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De 

1. OBRAS 331-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 20-ene-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 20-dic-21 MELIPILLA ALHUE, SAN 

PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

947.060 1.179.966 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

1.206.373 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 327335 Conservación Periódica Camino Melipilla - Central Rapel G-62-

I, Km 0,0 al 15,85; Comuna de San Pedro, Provincia De 

Melipilla, Región Metropolitana De Santiago

1. OBRAS 331-24-O120 Terminado Propuesta publica             30-dic-20 06-ene-21 23-feb-21 09-mar-21 09-mar-21 04-mar-22 MELIPILLA SAN PEDRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.847.076 1.920.720 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.318.285 636.390 0 636.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 327341 Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-

16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura y Pudahuel, 

Provincias De Chacabuco y Santiago, Región Metropolitana De 

1. OBRAS 331-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 09-feb-21 20-feb-21 17-mar-21 17-mar-21 08-sep-22 CHACABUCO, 

SANTIAGO

LAMPA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.090.000 4.213.723 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

3.333.803 907.689 0 290.883 156.806 248.000 0 0 212.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 331979 Conservación Periódica Camino El Manzanito G-840 Km 0,0 Al 

5,0, Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla. RMS, Nuevo 

2020-Reactivacion 2020, 2° Llamado

1. OBRAS 331-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-feb-21 19-mar-21 06-may-21 06-may-21 06-may-21 05-feb-22 MELIPILLA SAN PEDRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

914.000 1.024.277 96.688.340 5 MAESTRANZA Y PLANTA DE 

ARIDOS RIO MAIPO S.A.

533.748 171.084 0 0 171.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 337150 Cons. Periódica por O. de Emergencia en Rutas Cruce Ruta 

70(Av. A. Vespucio) - San José de Maipo - Baños Morales Rol G-

25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 - Las Melosas Rol G-465, km 

1. OBRAS 0 En Ejecución Propuesta privada             21-abr-21 06-may-21 24-dic-21 28-dic-21 25-jun-21 20-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.981.182 4.981.182 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

1.581.879 3.296.491 0 0 346.491 300.000 300.000 300.000 250.000 200.000 200.000 200.000 900.000 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 337931 Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-

62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San 

Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana

1. OBRAS 331-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 02-jul-21 17-ago-21 02-sep-21 02-sep-21 29-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.759.067 2.338.005 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

119.265 1.915.391 0 134.763 277.628 200.000 300.000 100.000 100.000 100.000 200.000 0 0 503.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 338709 Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (Pangui Rosa)-Codigua-

Cruce G-660 (Culipran), Rol G-668, Km 5,00 Al 27,00; Comuna 

De Melipilla Y San Pedro, Provincia De Melipilla, Región 

1. OBRAS 331-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 15-oct-21 01-dic-21 04-ene-22 04-ene-22 31-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.650.000 3.192.030 76.298.660 4 CONSTRUCTORA ASFALCURA 

S.P.A

0 2.000.000 0 0 0 180.000 250.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 70.000 900.000 1.100.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 338714 Conservación Periódica Camino Cruce Avenida El Mariscal -

Camino Padre Hurtado-Cuesta Chada, Ruta G-45-H, Km 3,5 Al 

40,95; Comuna De San Bernardo, Buin Y Paine, Provincia De 

1. OBRAS 331-24-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 04-nov-21 29-nov-21 14-dic-21 14-dic-21 10-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.595.000 4.196.283 76.298.660 4 CONSTRUCTORA ASFALCURA 

S.P.A

0 3.086.788 0 0 0 250.000 200.000 300.000 500.000 100.000 140.000 0 150.000 1.446.788 1.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027104-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION Metropolitana 354897 Viáticos IF Fet Covid DV RM Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 17.307.695 9 PRISCILA HERRERA CEPEDA 0 9.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035413-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 346137 Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34  y  Ruta 

76(ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS 331-28-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-21 23-dic-21 25-feb-22 17-mar-22 17-mar-22 10-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.500.000 3.756.087 76.505.644 6 CORPSTRADA INGENIERIA SPA 0 1.980.000 0 0 0 80.000 80.000 500.000 800.000 100.000 120.000 94.420 100.000 105.580 2.043.892 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035413-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 346142 Conservación Periódica Caminos Ulmen - Las Tinajas G-664  y  

Chocalán-La Viluma G-646 (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS 331-29-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-21 20-dic-21 24-feb-22 24-feb-22 24-feb-22 21-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.250.000 1.446.835 76.071.838 6 CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA 0 1.319.177 0 0 0 80.000 100.000 200.000 350.000 150.000 100.000 150.000 139.177 50.000 200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035413-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 346146 Conservación Rutinaria de Puentes Diversas 

Provincias(ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS 331-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-21 24-dic-21 25-feb-22 17-mar-22 17-mar-22 11-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 2.313.777 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

LAURA SPA

0 1.313.823 0 0 0 80.000 50.000 250.000 300.000 150.000 150.000 150.000 113.823 70.000 1.116.466 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035413-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 358093 Conservación Periódica Camino Chicureo-Juan Pablo II-Santa 

Teresa, Rol G-19 km 0,0 al 7,0, comuna de Colina, Provincia de 

Chacabuco, Región Metropolitana

1. OBRAS 00-000-00 En Licitación Propuesta publica             01-jun-22 15-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-22 26-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 0 0 0 0 737.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 100.000 150.000 87.000 250.000 1.468.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035413-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035413-0 CONSERVACION RED VIAL REGION 

METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Metropolitana 354897 Viáticos IF Fet Covid DV RM Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 17.307.695 9 PRISCILA HERRERA CEPEDA 0 9.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL de Tarapacá PROYECTOS 30241072-0 REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, 

KM 4.3, LOLOL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.501 0 0 29 167 0 0 0 0 0 0 0 1.305 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL Fondos sin decretar PROYECTOS 30241072-0 REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, 

KM 4.3, LOLOL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.668 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30241072-0 REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, 

KM 4.3, LOLOL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358405 PAGO PERITOS TASADORES OBRA:  REPOSICION PTE QUIAHUE 

1 (FET COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 832 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 832 0 0 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LITUECHE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025624-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION 

O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321596 Proyecto Integral de Seguridad Vial,  Región de O Higgins  2020 1. OBRAS 2262-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-20 29-oct-20 18-dic-20 05-ene-21 06-ene-21 02-dic-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, SAN 

VICENTE, 

Sin Reajuste 1.299.999 1.237.132 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 1.200.350 161.489 0 0 0 0 0 161.489 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LITUECHE Fondos sin decretar PROYECTOS 40025624-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION 

O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN)

EJECUCION O Higgins 347866 Global Viáticos FET Covid año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LITUECHE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40025624-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION 

O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN)

EJECUCION O Higgins 358606 Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -3.000 10.000 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027076-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321522 Conservación de Caminos, Recebo, Grupo 8, 

Comunas de Litueche y Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, 

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-10-O120 Terminado Propuesta publica             16-oct-20 29-oct-20 25-nov-20 14-dic-20 15-dic-20 12-ago-21 CARDENAL 

CARO

LITUECHE, 

MARCHIGUE

Sin Reajuste 1.176.063 952.369 76.775.212 1 CONSTRUCTORA ALTAFE SPA 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027076-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 328345 Conservación de Puentes (Grupo 1 Año 2020), Varias 

Comunas, Región de OHiggins 2020 

1. OBRAS 2262-40-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 09-feb-21 05-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 04-feb-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

CODEGUA, 

CHEPICA

Sin Reajuste 1.078.338 1.071.392 76.071.838 6 CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA 866.782 331.971 0 0 102.437 0 0 229.534 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027076-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION O Higgins 347866 Global Viáticos FET Covid año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027076-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION O Higgins 358606 Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -3.000 10.000 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027840-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 326965 Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 

40, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O 

Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 25-feb-21 01-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-abr-22 COLCHAGUA, 

CARDENAL 

CARO

CHIMBARONGO, 

NANCAGUA, 

LITUECHE, 

Sin Reajuste 361.205 267.771 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

81.109 186.662 0 0 98.772 25.000 25.000 25.000 12.890 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027840-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 326967 Asesoría para la Inspección Fiscal  de Caminos Básicos, Grupos 

33 y 39,  Provincias de Colchagua y Cardenal Caro,   Región de 

O´Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 25-feb-21 14-may-21 28-may-21 28-may-21 28-may-22 COLCHAGUA, 

CARDENAL 

CARO

SAN FERNANDO, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 394.115 310.364 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 104.198 206.166 0 0 75.481 25.000 25.000 25.000 25.000 30.685 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027840-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 326962 Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40,  Comunas de 

Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincia de Cardenal 

Caro, Región de O´Higgins

1. OBRAS 2262-25-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-20 20-ene-21 07-abr-21 05-may-21 06-may-21 31-ene-22 COLCHAGUA, 

CARDENAL 

CARO

PUMANQUE, 

MARCHIGUE, 

PAREDONES

Sin Reajuste 3.800.612 3.347.661 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

1.655.631 1.692.030 0 0 188.859 30.000 108.581 199.985 120.000 110.000 300.000 134.605 0 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027840-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 326963 Caminos Básicos por Conservación, Grupo 39, Comuna  de 

Chimbarongo y Nancagua, Provincia de Colchagua, Región de 

O´Higgins

1. OBRAS 2262-30-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 25-ene-21 26-feb-21 03-mar-21 04-mar-21 28-ene-22 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 1.240.317 1.210.351 78.644.080 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

689.819 398.886 0 0 65.947 0 120.000 212.939 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027840-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 326964 Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de 

Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de 

O´Higgins

1. OBRAS 2262-32-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 01-feb-21 22-mar-21 28-abr-21 30-abr-21 08-mar-22 CARDENAL 

CARO

LITUECHE, 

NAVIDAD

Sin Reajuste 3.000.637 3.485.821 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION LTDA.

601.196 1.785.444 0 240.667 0 90.000 71.419 98.581 120.000 240.819 150.000 127.885 63.885 582.188 1.200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027840-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION O Higgins 347866 Global Viáticos FET Covid año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027840-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION O Higgins 358606 Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -3.000 10.000 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035373-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347868 Publicaciones de Contratos Obra FET Covid para cancelar Año 

2022

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 763 0 63 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035373-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 345988 Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento, Grupo 

11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, 

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-24-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-dic-21 16-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 25-jul-22 21-ene-23 Sin Reajuste 2.975.112 3.489.879 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 0 1.420.112 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 330.000 135.000 825.112 2.069.767 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035373-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346096 Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de 

Chépica San Fernando,  Provincia de Colchagua , Región de O 

Higgins

1. OBRAS 2262-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-21 29-dic-21 04-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 28-ago-22 Sin Reajuste 1.020.402 1.118.926 76.775.212 1 CONSTRUCTORA ALTAFE SPA 0 1.118.926 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 189.000 209.926 100.000 220.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035373-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346107 Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial 

Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua,  Región de 

O´higgins, Etapa III

1. OBRAS 2262-18-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-21 10-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jun-22 23-ago-23 Sin Reajuste 1.328.273 1.669.144 76.071.838 6 CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA 0 1.410.000 0 0 0 0 0 0 0 190.000 210.000 190.000 180.000 640.000 259.144 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035373-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346125 Conservación de Red Vial Básica Camino H-35, Comunas, de 

Olivar, Requinoa, Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de 

OHiggins

1. OBRAS 2262-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-21 24-ene-22 04-mar-22 08-abr-22 08-abr-22 04-dic-22 Sin Reajuste 4.697.613 4.282.793 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 1.350.201 0 0 0 0 0 0 0 150.000 280.000 300.000 140.201 480.000 2.732.793 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035373-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356118 Conservación de Caminos, Recebo Grupo 12, Comuna de 

Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 999.961 0 0 0 499.961 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 149.961 100.000 150.000 500.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035373-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION O Higgins 358606 Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -3.000 10.000 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule LINARES LINARES, LONGAVI de Tarapacá PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCION RUTA PRECORD. S: RUTA L-11-

RUTA L-535 Y PTE. ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.863 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule LINARES LINARES, LONGAVI Fondos sin decretar PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCION RUTA PRECORD. S: RUTA L-11-

RUTA L-535 Y PTE. ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule CURICO RAUCO, TENO Fondos sin decretar PROYECTOS 30132426-0 MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: 

TENO-RAUCO, PROV. CURICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317713 Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la 

Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y 

Cauquenes, Región del Maule.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-20-o120 Terminado Propuesta publica             17-sep-20 28-oct-20 17-dic-20 04-ene-21 04-ene-21 01-sep-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

204.900 204.900 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

35.423 171.973 0 0 0 0 64.300 0 0 0 0 0 0 107.673 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315794 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta L-

240, Cruce Ruta 5 (Porvenir)-Cruce L-32 (Linares), Km. 0,00 al 

Km. 6,42; Provincia de Linares, Región del Maule

1. OBRAS 1297-6-o120 Terminado Propuesta publica             08-jul-20 11-ago-20 22-sep-20 03-nov-20 03-nov-20 01-jul-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

813.141 854.468 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL MAULE 

ING.Y CONST.LTDA

0 9.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.631 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317717 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-

751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo  Km 23,430 

al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-19-o120 En Ejecución Propuesta publica             17-sep-20 14-oct-20 04-dic-20 16-dic-20 16-dic-20 21-dic-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

847.667 849.047 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

704.943 191.472 0 183.078 0 8.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343447 CONSERVACIÓN RED VIAL-CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

VARIOS PUENTES PROVINCIA DE CURICÓ ETAPA 1

1. OBRAS 1297-25-o121 En Adjudicación Propuesta publica             27-ago-21 22-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-22 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.277.424 1.277.424 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 40.000 50.000 50.000 1.287.891 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322230 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CAMINOS BÁSICOS POR 

CONSERVACION; NUMERO SAFI 312877; ROL M-890 Y M-820 - 

NUMERO SAFI 315792; ROL K-31 Y SK-471 - NUMERO SAFI 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-26-o120 Terminado Propuesta publica             27-nov-20 29-dic-20 19-may-21 26-may-21 26-may-21 22-mar-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

313.611 313.611 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

114.791 59.812 0 59.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 327902 AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE PLAN 

RECUPERACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-53-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 02-feb-21 19-may-21 26-may-21 26-may-21 21-may-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

427.500 344.394 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 132.860 243.160 0 0 91.924 36.503 27.810 19.860 0 0 0 0 0 67.063 18.274 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 328245 Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (L-650, M-625, 

K-549 y K-520)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-52-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 02-feb-21 19-may-21 26-may-21 26-may-21 21-may-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 393.120 77.383.962 k CONSORCIO INCON - JRG CCBB 

1 LIMITADA

202.188 209.892 0 69.454 35.531 33.805 33.805 34.309 2.988 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 337579 Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-

650, Orilla de Navarro y L-337)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-12-o121 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 22-jul-21 13-ago-21 23-ago-21 23-ago-21 18-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.976 470.976 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

58.240 434.776 0 79.264 76.390 38.050 38.049 38.049 38.049 38.049 85.817 3.060 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320613 Caminos Basicos por Conservación, L-294 sector km 0,0 al km 

2,34; L-425, sector km 2,0 al km 6,36; L-725 sector km 0 al km 

3,5; Comunas de Linares y Parral, Provincia de Linares

1. OBRAS 1297-15-o120 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-20 10-sep-20 10-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 15-nov-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

994.320 994.320 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 1.028.774 3.205 0 0 0 3.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320617 Camino Basico por Conservación, L-421 sector km 0,0 al km 

4,47; L-250, sector km 5,5 al km 14,34;  Comuna de Linares, 

Provincia de Linares, Region del Maule

1. OBRAS 1297-16-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-20 24-nov-20 22-dic-20 04-ene-21 04-ene-21 30-dic-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.406.244 1.291.297 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 1.143.695 180.422 0 180.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327371 Caminos Basicos por Conservación L-535, sector km. 20,4 al 

km 34,2; comuna de Longavi, Provincia de Linares

1. OBRAS 1297-29-o120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 26-ene-21 01-mar-21 05-abr-21 05-abr-21 31-mar-22 LINARES LONGAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.857.330 1.857.330 78.516.260 9 CONSTR.TRANSPORTES E 

INMOB.HECTOR ROMAN Y 

OTRO LTD

1.116.908 828.766 0 186.925 260.618 180.000 123.600 0 0 0 0 0 0 77.623 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327385 Caminos Basicos por Conservación L-816, sector km 0 al km 

13, comuna de Parral, Provincia de Linares.

1. OBRAS 1297-31-o120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 26-ene-21 23-mar-21 01-abr-21 01-abr-21 27-mar-22 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.121.220 1.284.181 78.516.260 9 CONSTR.TRANSPORTES E 

INMOB.HECTOR ROMAN Y 

OTRO LTD

663.818 668.246 0 0 0 20.255 199.820 148.973 200.000 0 0 0 0 99.198 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327386 Caminos Basicos por Conservación J-804 sector km 0 al km 

11,6 ; comuna de Hualañe, Provincia de Curico

1. OBRAS 1297-32-o120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 29-ene-21 05-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 10-abr-22 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.572.654 1.710.140 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 746.932 819.020 0 0 0 48.420 180.000 180.000 210.445 78.898 52.520 0 0 68.737 200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327397 Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 

18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca

1. OBRAS 1297-45-o120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 03-feb-21 06-abr-21 12-abr-21 12-abr-21 08-dic-21 TALCA CUREPTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

930.721 930.721 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

262.281 499.416 0 46.300 0 200.850 149.144 42.016 0 0 0 0 0 61.106 200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327399 Caminos Basicos por Conservación: K-549 sector km 11,0 al km 

20,8, comuna de San Clemente, Provincia de Talca

1. OBRAS 1297-37-o120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 29-ene-21 29-mar-21 26-abr-21 26-abr-21 21-may-22 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.282.730 1.548.457 78.644.080 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

246.646 1.268.236 0 171.019 159.595 100.940 120.000 168.143 168.143 159.276 117.052 11.859 0 92.209 100.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327401 Caminos Basicos por Conservación: K-677 sector km 1,2  al 

4,0; K-683  sector km 0,6 al km 2,84; K-581 sector km 0 al km 

5; K-535 sector km 0 al km 3,9, comuna de San Clemente, 

1. OBRAS 1297-38-o120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 29-ene-21 24-feb-21 19-abr-21 19-abr-21 14-abr-22 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.575.331 1.573.389 78.081.230 3 BARROS Y BARROS LTDA. 894.193 768.918 0 0 520.272 0 100.000 148.646 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327868 Caminos Básicos por Conservación: K-520 sector km 2,90 al km 

10,0, comuna de Pencahue, Provincia de Talca

1. OBRAS 1297-46-o120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 03-feb-21 05-abr-21 09-abr-21 09-abr-21 04-abr-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.355.759 1.223.390 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

841.053 429.283 0 189.476 0 125.396 111.264 3.147 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 336760 Caminos Basicos por Conservación, J-720 sector km. 0 al km 6; 

J-812 sector km 0 al km 4, Comunas de Hualañe y Licanten, 

Provincia de Curico (Segunda Convocatoria)

1. OBRAS 1297-4-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 17-may-21 11-jun-21 24-jun-21 24-jun-21 22-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

724.495 744.349 78.644.080 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

175.678 596.889 0 60.431 125.501 99.000 100.940 0 50.000 161.017 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 336761 Camino Básico por Conservación; Sin Rol, Orilla de Navarro - 

Orilla de Valdés, Sector  Km. 0.0 al km 6.4; Sin Rol, Rincón de 

Caone Cruce J-690, Sector Km. 0,0 al km 2,75, Comuna de 

1. OBRAS 1297-9-o121 En Ejecución Propuesta publica             07-may-21 08-jun-21 30-jun-21 06-jul-21 06-jul-21 01-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

961.663 1.091.593 78.644.080 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

95.151 1.037.572 0 141.598 60.894 150.000 119.946 118.853 118.853 118.853 117.492 0 0 91.083 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 336762 Caminos Basicos por Conservación, L-337 sector km 0,0 al km 

2,7; L-385, sector km 1,65 al km 3; Comuna de Colbun, 

Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria)

1. OBRAS 1297-3-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 04-may-21 02-jun-21 24-jun-21 24-jun-21 03-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.669 548.071 78.081.230 3 BARROS Y BARROS LTDA. 118.352 456.827 0 0 259.050 102.850 54.590 40.337 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 336763 Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; 

M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de 

Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria)

1. OBRAS 1297-2-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 05-may-21 08-jul-21 19-jul-21 19-jul-21 14-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.004.873 895.544 78.081.230 3 BARROS Y BARROS LTDA. 900.245 30.386 0 0 0 24.727 0 0 5.658 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 336764 Caminos Basicos por Conservación L-650 sector km 0 al km 6,7 

; comuna de Parral, Provincia de Linares; Región del Maule 

(Segunda Convocatoria)

1. OBRAS 1297-6-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 03-may-21 21-jul-21 05-ago-21 05-ago-21 31-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

911.721 857.083 96.649.000 4 CONSTRUCTORA CONSUL S.A. 64.334 832.462 0 0 348.693 200.850 58.574 20.405 62.389 141.551 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 338777 Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 0,0 al km 

8; K-227, sector km 0 al km 5,6; Comunas de San Rafael y Rio 

Claro, Provincia de Talca

1. OBRAS 1297-14-o121 En Adjudicación Propuesta publica             05-jul-21 10-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-22 14-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.569.710 1.569.710 0 0 0 672.000 0 0 0 0 0 0 42.000 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 1.272.770 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027080-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 327367 Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, 

Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-54-o120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 27-ene-21 15-abr-21 18-may-21 18-may-21 13-may-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.000 496.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

197.794 314.057 0 0 4.895 0 26.520 84.068 37.128 152.796 0 0 0 8.650 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027080-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319156 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de 

Puentes en Ruta ZL-563 y Ruta L-389, Comuna de Linares y 

Colbun, Provincia de Linares, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-11-o120 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-20 18-ago-20 24-feb-21 11-mar-21 11-mar-21 07-sep-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

258.349 300.715 76.876.819 6 CONSTRUCTORA BYA LTDA. 299.425 37.217 0 0 0 0 25.324 11.893 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027080-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327301 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios 

Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-43-o120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 26-ene-21 18-mar-21 23-jun-21 23-jun-21 18-jun-22 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.468.367 1.908.446 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL MAULE 

ING.Y CONST.LTDA

206.372 1.368.706 0 0 131.901 250.290 51.500 50.000 297.000 250.000 80.000 44.707 99.395 113.913 400.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027080-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327326 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios 

Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Linares, Región 

del Maule.

1. OBRAS 1297-62-o120 Terminado Propuesta publica             31-dic-20 09-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 24-abr-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.738.815 2.224.221 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 690.159 1.646.921 0 0 585.305 605.947 154.500 54.082 59.152 87.935 0 0 0 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027080-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 342243 CONSERVACION DE LA RED VIAL , CONSERVACION PERIODICA 

VARIOS PUENTES Y ALCANTARILLAS , PROVINCIA DE TALCA, 

ETAPA 1, REGION DEL MAULE

1. OBRAS 1297-23-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-ago-21 06-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 26-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

833.919 968.033 79.657.030 K LAMBDA CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

0 356.000 0 0 0 0 0 42.000 84.000 84.000 26.000 26.000 36.500 57.500 655.474 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027080-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343446 CONSERVACIÓN RED VIAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA VARIOS 

PUENTES Y ALCANTARILLAS PROVINCIA DE CAUQUENES ETAPA 

2

1. OBRAS 1297-27-o121 En Adjudicación Propuesta publica             31-ago-21 04-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-22 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.177.743 1.177.743 0 0 0 538.000 0 0 0 0 0 48.000 50.000 70.000 80.000 90.000 100.000 100.000 675.563 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 327851 Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, 

Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-55-o120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 04-feb-21 07-abr-21 12-abr-21 12-abr-21 07-abr-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

428.000 344.840 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

112.950 231.890 0 0 46.303 83.340 53.780 48.467 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 342322 ASESORIA A LA I.F: CRV 2020-2022 (2do Llamado) 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 342.129 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327432 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino L-

429. Sector Km 0 al 8.-

1. OBRAS 1297-41-o120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 20-ene-21 11-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-jul-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

762.548 762.159 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

777.791 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327443 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino  J-

580. Sector Km 0 al 7,7.-

1. OBRAS 1297-39-o120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 21-ene-21 11-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 13-feb-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

508.627 551.523 78.644.080 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

538.634 52.466 0 24.945 0 27.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327447 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, 115 CH. 

Sector Km 130 al 161,5. Comuna de San Clemente, Provincia 

de Talca, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-56-o120 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-20 09-feb-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 26-nov-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.489.330 1.066.715 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.054.092 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327449 Conservación de la Red Vial; M-50; Sector KM 29,503 al km 

30,958; comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, K-15, 

Sector KM 8,345 al km 9,688, Comuna de Molina, Provincia de 

1. OBRAS 1297-57-o120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 28-ene-21 25-may-21 03-jun-21 03-jun-21 29-ene-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.792 1.168.511 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

804.237 207.079 0 153.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.447 209.859 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 336758 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino 

M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; 

Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).-

1. OBRAS 1297-5-o121 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 25-may-21 22-jul-21 22-jul-21 22-jul-21 17-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.197.473 1.345.962 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

140.202 1.266.000 0 179.408 180.918 100.940 50.058 163.190 147.148 136.960 160.349 56.992 0 90.037 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 338765 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino 

M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes

1. OBRAS 1297-15-o121 En Ejecución Propuesta publica             05-jul-21 10-ago-21 23-ago-21 01-sep-21 01-sep-21 29-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.585.464 1.517.436 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL MAULE 

ING.Y CONST.LTDA

115.920 1.485.346 0 0 1.077.247 284.754 55.100 50.000 18.245 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 338769 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-

550  km 2,6 al Km 4,7; Comuna de Curico ; Provincia de Curico

1. OBRAS 1297-13-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-jul-21 28-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

396.133 493.363 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 518.031 0 0 0 0 0 42.000 84.000 105.000 105.000 157.500 24.531 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 338773 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino 

rol 126 Sur km 0 al Km 24; Comuna Cauquenes ; Prov. 

Cauquenes

1. OBRAS 1297-17-o121 En Ejecución Propuesta publica             21-jun-21 28-jul-21 13-ago-21 23-ago-21 23-ago-21 18-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.588.106 3.233.311 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

0 1.838.983 0 349.111 0 300.760 350.000 170.593 100.000 160.000 150.000 150.000 50.000 58.519 1.500.000 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 358465 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-

30-I km 0 al Km 5,34; Comuna de Teno ; Provincia de Curico 

(2da Convocatoria)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 658.167 0 0 0 262.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 36.500 89.000 428.375 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346138 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-

60, sectores:  km 59,260 al km 71,260 y km. 72,830 al km. 

80,830, comuna de Curepto (Adelantado 2022)

1. OBRAS 1297-48-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-dic-21 24-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jul-22 28-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.587.691 2.778.375 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 571.500 0 0 0 0 0 0 84.000 105.000 105.000 57.500 110.000 110.000 2.341.980 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346143 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-

620, sector km 0 al km 10,95, comuna de Curico (Adelantado 

2022)

1. OBRAS 1297-45-o121 En Licitación Propuesta publica             14-dic-21 18-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 26-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

614.056 614.056 0 0 0 535.500 0 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 136.500 136.500 109.259 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346152 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-

60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (Adelantado 

2022)

1. OBRAS 1297-46-O121 En Licitación Propuesta publica             14-dic-21 17-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 26-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

851.412 851.412 0 0 0 340.500 0 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 26.000 89.000 89.000 553.482 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346156 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios 

Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curico, etapa III, Región 

del Maule (Adelantado 2022)

1. OBRAS 1297-44-O121 En Adjudicación Propuesta publica             10-dic-21 11-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.202 857.202 0 0 0 441.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 105.000 105.000 147.000 757.511 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346160 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios 

Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región 

del Maule (Adelantado 2022)

1. OBRAS 1297-50-O121 En Adjudicación Propuesta publica             20-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.806 1.800.806 0 0 0 441.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 105.000 105.000 147.000 1.862.824 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346164 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios 

Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca, etapa III Región del 

Maule (Adelantado 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 1.050.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 100.000 100.000 581.950 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 358453 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Caminos, 

L-32, sector km 0 al km 3, K-16, sector km 36 al km 41, 

Comuna de Linares y Sagrada Familia (2da Convocatoria)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 972.851 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 105.000 110.000 701.501 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 358553 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-

60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da 

Convocatoria)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.289.983 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 1.249.482 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035374-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble ITATA NINHUE, PORTEZUELO de Tarapacá PROYECTOS 40025508-0 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE 

SECANO INTERIOR DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble ITATA NINHUE, PORTEZUELO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025508-0 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE 

SECANO INTERIOR DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 327463 ASESORÍA  INSPECCIÓN TÉCNICA   CONTRATOS   DE   

CONSERVACIÓN     2020 - 2022,  REGIÓN  DE  ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-61-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 16-feb-21 19-mar-21 13-abr-21 13-abr-21 13-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

436.920 463.644 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 144.148 100.730 0 0 23.722 0 20.105 56.903 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 327513 "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN 

ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

ÑUBLE ETAPA 1"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-45-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 17-feb-21 18-mar-21 01-abr-21 01-abr-21 27-mar-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

457.240 519.050 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 169.942 115.346 0 32.104 25.038 17.105 41.100 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 323000 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-

59-Q (PEMUCO)- CARTAGO- MONTELEON, KM 4,515 AL 9,590, 

COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE 

1. OBRAS 1068829-32-O120 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-20 17-dic-20 19-feb-21 09-mar-21 09-mar-21 24-nov-21 DIGUILLÍN PEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

912.072 923.779 76.071.838 6 CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA 782.911 180.670 0 0 0 180.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 333801 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S 

(TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 

1. OBRAS 1068829-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-mar-21 15-abr-21 10-may-21 27-may-21 27-may-21 19-feb-22 ITATA TREGUACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

874.245 1.071.299 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

646.042 476.700 0 310.233 0 161.444 5.023 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 333870 ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: 

CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL 

ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 

1. OBRAS 1068829-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-feb-21 05-abr-21 18-may-21 28-may-21 28-may-21 23-ene-22 ITATA PORTEZUELO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.118.836 1.196.226 76.963.091 0 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

TERREX LTDA.

72.803 1.181.523 0 211.211 83.065 207.266 0 304.022 175.960 0 0 0 0 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 337212 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-

55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN 

IGNACIO)  KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO  

1. OBRAS 1068829-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-may-21 03-jun-21 17-jun-21 29-jun-21 29-jun-21 25-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.315 837.649 76.522.310 5 CONSTRUCTORA TOPP 

LIMITADA

450.132 427.281 0 0 118.876 115.500 0 192.905 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 337215 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660, KM. 0,000 

al KM. 2,460, CRUCE N-620 (ORO VERDE) - MALLOA -CRUCE N-

662 (EL HUAPE), COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE 

1. OBRAS 1068829-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-may-21 04-jun-21 05-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 14-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

392.992 570.112 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

362.397 231.204 0 73.914 0 73.911 75.144 8.235 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 337217 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, 

CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) 

SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS 

1. OBRAS 1068829-22-o121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 02-jul-21 15-jul-21 13-sep-21 13-sep-21 11-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.696.020 1.754.377 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 82.558 1.855.643 0 0 359.831 150.289 210.500 128.222 227.168 279.633 0 0 0 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 337218 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 

AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - 

CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA 

1. OBRAS 1068829-24-o121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 23-jun-21 06-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 24-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

901.600 960.090 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

238.323 758.032 0 272.499 135.105 140.357 0 210.071 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 337220 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 

AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - 

CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, 

1. OBRAS 1068829-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 22-jun-21 19-jul-21 19-ago-21 26-ago-21 23-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.488.427 1.554.931 76.522.310 5 CONSTRUCTORA TOPP 

LIMITADA

72.034 1.530.892 0 0 0 70.019 0 275.846 158.524 361.991 298.088 366.424 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 342890 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-31, CRUCE 

RUTA 5 (SAN CARLOS) - SAN FABIÁN DE ALICO - LA PUNILLA - 

EL INGLÉS, SECTOR KM 42,54 AL KM 56,60, COMUNA DE SAN 

1. OBRAS 1068829-43-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-21 19-oct-21 30-dic-21 20-ene-22 20-ene-22 19-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.812.966 2.147.656 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 2.233.226 0 0 1.561.793 71.433 0 0 100.000 0 0 0 0 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 342891 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE 

RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - 

CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y 

1. OBRAS 1068829-44-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-sep-21 26-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 11-may-22 04-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.990.758 3.405.497 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 771.920 0 0 0 0 0 0 295.320 95.320 95.320 95.320 95.320 95.320 1.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 358594 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-355, KM. 

0,000 AL KM. 3,278, CRUCE N-335 (MONTE BLANCO) - PUENTE 

EL CABALLO , COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 728.634 0 0 0 434.190 0 0 0 0 0 0 0 0 46.838 46.838 46.838 293.676 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PEMUCO, SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40027107-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 358603 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE 

RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - 

CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 1.213.430 0 0 0 329.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.850 109.850 109.850 946.715 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 327463 ASESORÍA  INSPECCIÓN TÉCNICA   CONTRATOS   DE   

CONSERVACIÓN     2020 - 2022,  REGIÓN  DE  ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-61-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 16-feb-21 19-mar-21 13-abr-21 13-abr-21 13-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

436.920 463.644 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 150.524 94.692 0 0 10.969 0 20.105 63.618 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 327513 "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN 

ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

ÑUBLE ETAPA 1"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-45-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 17-feb-21 18-mar-21 01-abr-21 01-abr-21 27-mar-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

457.240 519.050 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 183.724 101.565 0 18.323 25.038 17.105 41.100 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 327527 "ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE REPARACIÓN DE 

PUENTES DEFINITIVOS, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-60-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 15-feb-21 16-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 01-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.500 322.445 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

214.862 117.323 0 0 23.608 0 81.715 0 12.000 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 327430 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE 

REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ,  ENTRE LOS KM 49,750 

1. OBRAS 1068829-53-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 18-feb-21 07-abr-21 13-ago-21 13-ago-21 08-ago-22 ITATA QUIRIHUE, 

TREGUACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.499.746 3.834.837 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 1.562.922 2.518.488 0 282.182 567.731 350.000 258.000 164.432 174.932 321.211 0 0 0 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 327441 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA 

RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - 

PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE 

1. OBRAS 1068829-57-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 05-feb-21 01-abr-21 17-may-21 17-may-21 13-nov-21 DIGUILLÍN QUILLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.071 1.447.102 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.502.266 15.084 0 0 0 15.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 327451 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA 

RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE 

CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), 

1. OBRAS 1068829-55-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 08-feb-21 24-feb-21 10-mar-21 10-mar-21 07-oct-21 DIGUILLÍN QUILLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.499.948 1.554.224 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.558.641 5.129 0 0 0 0 5.129 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 327455 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA N-49, CHILLÁN (CRUCE AV. ECUADOR / AV. ARGENTINA) - 

CRUCE N-447 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), ENTRE EL KM 

1. OBRAS 1068829-54-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 29-ene-21 22-feb-21 03-mar-21 03-mar-21 29-oct-21 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

998.146 1.074.757 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

1.098.013 1.972 0 0 0 0 1.972 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 337221 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 

36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE 

1. OBRAS 1068829-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-may-21 29-jun-21 12-jul-21 13-ago-21 13-ago-21 10-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.366.454 2.347.829 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

511.033 1.935.812 0 565.695 652.910 350.050 367.157 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340172 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y 

APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-32-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-21 21-sep-21 12-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 16-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

320.375 315.545 76.149.673 5 CORPORACION VIAL S.A. 0 327.083 0 0 196.537 85.000 45.546 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340174 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y 

APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-21 21-sep-21 28-oct-21 25-nov-21 25-nov-21 23-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

361.522 355.152 76.149.673 5 CORPORACION VIAL S.A. 16.480 353.365 0 0 209.018 125.796 18.551 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340176 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y 

APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-ago-21 03-sep-21 18-nov-21 09-dic-21 09-dic-21 09-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

505.120 435.547 76.149.673 5 CORPORACION VIAL S.A. 0 440.547 0 0 0 197.194 52.450 190.904 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 343972 CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA 

DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021

1. OBRAS 1068829-38-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-21 13-oct-21 29-oct-21 01-dic-21 01-dic-21 01-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

99.698 95.099 76.908.540 8 INMOBILIARIA MONTE SINAI 0 97.083 0 0 0 25.000 39.416 32.668 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 343975 CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA 

DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021

1. OBRAS 1068829-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-21 14-oct-21 01-mar-22 11-mar-22 11-mar-22 09-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

115.221 111.390 76.364.600 9 TRAMASA INGENIEROS 

CONSTRUCTORES  LIMITADA

0 113.684 0 0 0 0 56.842 56.842 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027831-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020 2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355704 CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA 

DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2022

1. OBRAS 1068829-15-O121 En Licitación Propuesta publica             28-abr-22 25-may-22 02-ene-00 02-ene-00 24-jun-22 21-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

157.330 157.330 0 0 0 160.464 0 0 0 0 0 0 0 36.739 36.739 36.739 50.247 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40028665-0 CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE 

ÑUBLE GLOSA 7

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 333870 ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: 

CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL 

ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 

1. OBRAS 1068829-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-feb-21 05-abr-21 18-may-21 28-may-21 28-may-21 23-ene-22 ITATA PORTEZUELO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.118.836 1.196.226 76.963.091 0 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

TERREX LTDA.

0 217.687 0 33.020 12.979 32.805 0 111.763 27.120 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40035383-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 346172 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-170 CRUCE RUTA 126S 

(PUENTE BURCA) - HUARILIHUE - CRUCE O-66-N (CASAS 

QUEMADAS), DESDE KM 0.000 AL KM 8.500, COMUNA DE 

1. OBRAS 1068829-69-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-21 02-feb-22 09-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.235.765 1.189.920 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

0 808.718 0 0 0 0 0 93.509 93.509 93.509 93.509 93.509 93.509 247.664 500.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40035383-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357103 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CIRCUITO DE CAMINOS 

RUTAS N-601 (KM 13,264 - KM 14,494) N-637 (KM 5,000 - KM 

6,977), N-645 (KM 6,953 - KM 9,780), COMUNA DE BULNES, 

1. OBRAS 1068829-16-O122 En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 17-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 27-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.955 899.955 0 0 0 203.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.978 151.978 700.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035383-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026081-0 CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS 

ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 336482 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-

45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y 

Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 29-abr-21 11-may-21 24-may-21 24-may-21 24-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

446.890 355.422 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

137.362 133.707 0 50.901 22.354 24.854 24.969 10.629 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026081-0 CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS 

ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326858 Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-

Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 

28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, 

1. OBRAS 5268-77-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 24-feb-21 09-mar-21 09-abr-21 10-abr-21 18-jun-22 BIO-BIO LOS ANGELES, 

QUILLECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.027.964 4.663.247 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

3.779.904 1.093.060 0 406.972 189.705 0 0 196.382 0 0 0 0 0 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026081-0 CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS 

ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326859 Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los 

Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-21 14-jun-21 29-jun-21 09-ago-21 10-ago-21 06-jun-22 BIO-BIO LOS ANGELES, 

QUILLECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.700.000 1.681.646 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

153.369 1.644.312 0 361.978 252.604 73.054 269.300 163.215 124.161 0 0 0 0 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026081-0 CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS 

ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Bio Bío 356493 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 27.800 36.500 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío CONCEPCION CORONEL, SAN PEDRO DE LA 

PAZ

del Biobío PROYECTOS 40026084-0 CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN 

PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 

2022 PLAN RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326863 Conservación Ruta 160, sector Tres Pinos-Lebu, Comuna de Los 

Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-29-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 10-jun-21 25-jun-21 13-ago-21 14-ago-21 10-jun-22 ARAUCO LEBU, LOS 

ALAMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.432.000 2.391.187 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.220.266 1.315.742 0 578.636 190.914 64.152 85.936 147.274 248.830 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío CONCEPCION CORONEL, SAN PEDRO DE LA 

PAZ

del Biobío PROYECTOS 40026084-0 CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN 

PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 

2022 PLAN RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337345 Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, 

Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado

1. OBRAS 5268-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-abr-21 02-jun-21 14-jun-21 20-jul-21 21-jul-21 31-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.999.621 2.285.770 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 518.525 1.912.751 0 538.132 0 199.148 106.430 127.720 241.321 0 0 0 0 700.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío CONCEPCION CORONEL, SAN PEDRO DE LA 

PAZ

del Biobío PROYECTOS 40026084-0 CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN 

PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 

2022 PLAN RECUP

EJECUCION Bio Bío 356493 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 27.800 36.500 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356844 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 FET 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 324315 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 

2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-56-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 26-feb-21 29-mar-21 28-abr-21 28-abr-21 28-ago-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

973.920 785.887 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

194.977 240.000 0 146.528 0 56.266 37.206 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326902 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-751 y Q-805, 

Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-58-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 25-ene-21 02-feb-21 17-feb-21 17-feb-21 22-ene-22 BIO-BIO MULCHEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.453.089 1.415.053 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

1.094.217 385.046 0 199.517 0 53.835 0 131.695 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326907 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-215, Q-105 y Q-

507, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-62-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 22-ene-21 02-feb-21 22-feb-21 23-feb-21 18-feb-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.808.452 1.621.749 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

836.230 888.192 0 149.602 147.941 100.243 109.460 64.940 116.006 0 0 0 0 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326908 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-298, Q-270 y otra, 

Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 02-feb-21 15-feb-21 22-mar-21 23-mar-21 18-mar-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.631.167 1.537.807 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

1.309.267 465.724 0 235.270 0 0 65.510 164.944 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326910 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, 

Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-74-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 28-ene-21 12-feb-21 22-mar-21 23-mar-21 17-may-22 BIO-BIO QUILACO, SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.999.687 1.886.913 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

997.324 1.402.340 0 592.692 164.900 196.128 54.271 206.528 187.821 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326914 Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, 

varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-79-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 17-feb-21 17-mar-21 06-may-21 07-may-21 01-jul-22 ARAUCO ARAUCO, 

CAÑETE, LOS 

ALAMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.350.000 2.398.927 76.440.442 4 CONSTRUCTORA SANTA 

DOMINGA LTDA.

0 71.614 0 0 0 0 0 21.114 0 0 0 0 0 50.500 2.204.007 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333290 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-901-N, S/R Q-628 y 

S/R Q-702, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío 2° LLamado

1. OBRAS 5268-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-feb-21 25-mar-21 12-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 18-abr-22 BIO-BIO CABRERO, 

YUMBEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.505.927 1.463.093 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

433.239 1.147.095 0 105.029 99.443 218.752 164.814 159.057 0 0 0 0 0 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333294 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 

y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado

1. OBRAS 5268-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-feb-21 25-mar-21 12-abr-21 12-may-21 13-may-21 08-may-22 BIO-BIO ANTUCO, SANTA 

BARBARA, 

TUCAPEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.795.251 1.848.313 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 434.297 1.526.830 0 431.379 0 249.725 214.440 69.300 116.440 145.546 0 0 0 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334699 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y 

otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 

2° llamado

1. OBRAS 5268-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-mar-21 06-may-21 17-may-21 05-jul-21 06-jul-21 30-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.958.388 1.898.813 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 277.287 877.403 0 78.178 0 84.001 160.245 96.597 97.047 97.497 97.947 73.325 16.201 76.365 900.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337119 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 

Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-47-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 09-jul-21 27-jul-21 24-ago-21 25-ago-21 22-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.411.000 1.559.077 76.317.689 4 CONSTRUCTORA TERRA 

MINERAL LIMITADA

151.207 1.518.847 0 140.752 104.144 267.300 300.776 123.760 382.115 0 0 0 0 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337120 Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-

250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-57-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 13-ago-21 03-sep-21 01-oct-21 02-oct-21 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.778.129 1.759.990 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 0 899.375 0 0 0 101.000 101.500 66.300 66.625 66.950 155.250 108.000 113.500 120.250 934.589 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 340268 Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de 

Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-61-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 30-jul-21 05-oct-21 15-oct-21 16-oct-21 14-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

873.584 997.419 76.004.291 9 GRUMEN SPA 0 1.066.329 0 208.774 142.174 192.294 0 123.087 0 0 0 0 100.000 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 340271 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y 

O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-62-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 13-ago-21 30-ago-21 01-oct-21 02-oct-21 26-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.369.623 2.523.485 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

0 942.200 0 28.249 0 0 104.720 105.220 105.720 106.220 106.720 75.270 52.424 257.657 1.758.746 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351381 Camino Básico por Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S 

(Nicolás Calbullanca)- Lleu lleu Grande, tramo km 0,00 al km 

3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del 

1. OBRAS 5268-145-O121 Nulo Propuesta publica             22-dic-21 14-ene-22 08-abr-22 08-abr-22 14-mar-22 20-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

880.000 880.000 0 0 0 203.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.500 102.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO MULCHEN del Biobío PROYECTOS 40027103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Bio Bío 356493 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 27.800 36.500 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40027103-9 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351381 Camino Básico por Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S 

(Nicolás Calbullanca)- Lleu lleu Grande, tramo km 0,00 al km 

3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del 

1. OBRAS 5268-145-O121 Nulo Propuesta publica             22-dic-21 14-ene-22 08-abr-22 08-abr-22 14-mar-22 20-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

880.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919.226 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356844 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 FET 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 324310 Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección 

Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de 

Recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-51-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 10-feb-21 16-mar-21 14-abr-21 14-abr-21 03-feb-23 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.957 879.557 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 287.029 558.582 0 87.457 62.763 48.228 43.784 34.543 36.082 44.939 51.717 57.100 57.355 34.615 109.273 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 324312 Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 

2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y 

Arauco, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-53-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 16-mar-21 25-mar-21 05-abr-21 05-abr-21 05-jun-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

582.120 557.799 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

273.196 199.905 0 98.510 40.754 60.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 324315 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 

2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-56-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 26-feb-21 29-mar-21 28-abr-21 28-abr-21 28-ago-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

973.920 785.887 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

35.604 69.455 0 0 0 0 0 40.400 29.055 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 334147 Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 

2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, 

Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 31-ago-21 08-sep-21 20-sep-21 21-sep-21 21-sep-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

583.200 564.631 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 77.291 532.568 0 95.022 49.120 54.250 54.500 54.750 55.000 55.250 55.500 59.176 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 337125 Asesoría a la Inspecció Fiscal de Contratos de conservación y 

aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco, 

Biobío y Concepción Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-77-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 30-sep-21 13-oct-21 25-oct-21 25-oct-21 25-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

205.625 203.907 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

52.547 123.659 0 71.403 37.717 14.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338388 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021-

2022, Plan de Recuperación,  Provincias de Concepción y 

Arauco Etapa 2, Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-41-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 30-jul-21 10-ago-21 26-ago-21 26-ago-21 26-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

587.500 559.871 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 129.307 467.580 0 102.083 50.917 53.415 53.665 53.915 54.165 54.415 45.005 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 348450 Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la 

Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, 

Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-123-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-21 21-ene-22 04-abr-22 04-abr-22 04-abr-22 24-mar-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.451 480.510 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 155.985 0 0 0 0 0 21.957 22.066 22.175 22.284 22.392 22.501 22.610 352.793 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 351191 Consultoría para el catastro de la infraestructura vial-Etapa 

N°2: Catastro de Elementos, Región del Biobío 2°llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-132-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 18-feb-22 01-abr-22 01-abr-22 01-abr-22 27-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

305.242 305.219 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

0 173.375 0 0 0 0 0 25.250 0 25.375 0 51.000 0 71.750 139.275 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 358495 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-

119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 

(Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-15-O122 En Licitación Propuesta publica             19-abr-22 20-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 15-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

161.000 161.000 0 0 0 109.819 0 0 0 0 0 0 0 21.749 21.857 21.964 22.071 22.178 44.574 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326933 Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas O-882, 

Santa Juana (Plaza de Armas) - Tanahuillín - Balseadero Laja y 

otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-75-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 28-ene-21 02-feb-21 10-feb-21 10-feb-21 26-feb-22 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.020.000 1.031.075 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

690.824 399.708 0 213.650 140.814 45.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326936 Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O-250 cruce 

N-14-O (Dichato) - Estación Menque y otros, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-66-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 26-ene-21 01-mar-21 20-abr-21 21-abr-21 15-feb-22 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.741.469 2.246.589 76.259.040 9 FLESAN S.A. 782.331 1.648.310 0 363.150 0 348.672 0 136.488 294.640 0 0 0 105.360 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326938 Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en 

Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-

862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y 

1. OBRAS 5268-88-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 23-feb-21 25-mar-21 06-abr-21 07-abr-21 01-feb-22 BIO-BIO MULCHEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

893.000 1.111.332 76.091.340 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR LTDA.

694.376 489.768 0 0 320.397 0 0 169.371 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326940 Conservación Periódica Puentes La Chanchera y Canal de Riego 

en Ruta Q-115, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-49-O120 Terminado Propuesta publica             18-nov-20 11-dic-20 24-dic-20 04-ene-21 04-ene-21 17-sep-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

311.715 321.765 77.091.455 8 NEI SPA 313.412 17.404 0 0 16.126 0 0 1.278 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326944 Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia  en Ruta Q-

340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento 

y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del 

1. OBRAS 5268-87-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 24-feb-21 06-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 10-feb-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

656.028 888.056 88.173.100 2 CONSTRUCTORA ANDALIEN 

LTDA

138.347 970.591 0 0 94.222 0 140.660 146.379 273.000 116.330 0 0 0 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326947 Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta 

S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O 

km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-81-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 18-feb-21 05-mar-21 18-mar-21 19-mar-21 12-abr-22 CONCEPCION FLORIDA, 

HUALQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.111.155 1.148.231 76.600.664 7 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SINGEC S.A.

596.630 622.885 0 273.968 54.999 54.255 54.505 185.158 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326949 Conservación Periódica Puente Los Crisoles en Ruta S/R O-568, 

Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-96-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-ene-21 25-feb-21 11-mar-21 30-mar-21 31-mar-21 31-mar-22 CONCEPCION FLORIDA, 

HUALQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

635.367 612.216 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

297.091 350.226 0 162.564 76.040 75.740 0 35.882 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326956 Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de 

árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción 

y Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-52-O120 Terminado Propuesta publica             23-nov-20 18-dic-20 08-ene-21 18-ene-21 18-ene-21 17-jul-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

HUALQUI, SANTA 

JUANA, TOME

Indice de 

Precios al 

Consumidor

263.407 251.054 76.011.422 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO S. A.

255.365 1.239 0 0 0 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326959 Conservación Periódica Ruta P-358, cruce P-40 (Frutillar) - 

Locobe, km. 0,00 al km. 3,57, Ruta P-354, cruce P-358 (Las 

Golondrinas) - cruce P-352 (Quidico), km. 0,00 al km. 4,61 y 

1. OBRAS 5268-92-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 18-feb-21 02-mar-21 09-mar-21 10-mar-21 22-feb-22 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

684.000 811.613 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

486.861 365.506 0 218.790 0 137.978 0 8.737 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 332551 Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce 

Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío 2°llamado

1. OBRAS 5268-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 26-mar-21 12-abr-21 20-abr-21 21-abr-21 13-may-22 CONCEPCION HUALQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.493.185 1.531.644 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

768.583 862.225 0 520.630 210.306 0 60.480 70.808 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336215 Conservación Puente Peleco y otros de la Provincia de Arauco, 

Comunas de Tirúa y Cañete, Región del Biobío. 3°llamado

1. OBRAS 5268-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-mar-21 05-may-21 17-may-21 02-jun-21 03-jun-21 30-nov-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

848.951 929.113 76.802.267 4 ECO AUSTRAL SPA 361.166 15.749 0 0 0 0 0 15.749 0 0 0 0 0 0 595.103 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337121 Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios 

caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-58-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 19-ago-21 03-sep-21 22-sep-21 23-sep-21 20-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

985.875 853.836 76.333.111 3 CONSTRUCTORA FERNANDO 

ANDRES BECERRA ALARCON 

SPA.

268.639 610.989 0 197.381 0 413.417 0 191 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337122 Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios 

caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción y Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-59-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 20-ago-21 03-sep-21 10-sep-21 11-sep-21 08-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.863 424.076 76.305.289 3 INVERSIONES MARINI LIMITADA 185.627 250.767 0 90.492 160.105 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337124 Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios 

caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-60-O121 Terminado Propuesta publica             29-jun-21 20-ago-21 03-sep-21 22-sep-21 23-sep-21 20-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

771.453 676.813 76.305.289 3 INVERSIONES MARINI LIMITADA 206.806 500.602 0 247.890 120.865 131.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337133 Conservación Periódica Enrocados Ruta Q-60-O, sector 

Chiguayante-Hualqui y Ruta N-48, sector Puente 6, comuna de 

Hualqui, provincia de Concepción, Región del Bio Bio.

1. OBRAS 5268-55-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 27-jul-21 05-ago-21 23-ago-21 24-ago-21 20-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.103.011 902.798 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

171.395 791.651 0 141.720 118.882 136.742 85.864 86.264 86.664 135.515 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337134 Conservación Periódica de Puentes Nicodahue y Bautmann, 

Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío.

1. OBRAS 5268-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-may-21 18-jun-21 29-jul-21 12-ago-21 13-ago-21 17-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

405.000 580.904 76.060.369 4 CONSTRUCTORA RAYMAR 

LIMITADA

315.557 295.829 0 114.164 59.508 122.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337135 Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-

48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-49-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 09-jul-21 27-jul-21 10-ago-21 11-ago-21 08-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.181.731 1.097.014 76.333.111 3 CONSTRUCTORA FERNANDO 

ANDRES BECERRA ALARCON 

SPA.

348.083 815.707 0 242.712 132.632 83.327 128.796 128.240 0 0 0 0 0 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337136 Conservación Periódica Puentes Polcura, Pichipolcura y 

Descarga en Ruta Q-995, Comuna de Tucapel, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-44-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 07-jul-21 16-ago-21 24-ago-21 25-ago-21 21-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

502.214 572.753 76.600.664 7 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SINGEC S.A.

130.690 469.960 0 181.516 198.483 29.938 0 60.024 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337138 Conservación Periódica Ruta Q-34, cruce Ruta 180 (Candelaria) 

- Millantú - cruce Q-90 (Laja), sector Millantú - Laja, km 17,000 

al km 33,730, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-may-21 25-jun-21 12-jul-21 26-jul-21 27-jul-21 24-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.321.948 1.283.751 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

560.097 909.022 0 443.301 178.279 100.296 79.570 107.576 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337141 Conservación Periódica Ruta Q-653, cruce Q-61 Santa Bárbara-

Cruce Q-605 Villucura tramo km 0,46 al km 7,40, Comuna de 

Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-45-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 30-jun-21 26-jul-21 10-ago-21 11-ago-21 11-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

851.695 817.711 76.366.537 2 CONSTRUCTORA E INGENIERIA 

ELISEO SPA

435.586 429.045 0 211.642 61.148 0 0 104.199 0 0 0 0 0 52.057 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337142 Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de 

árboles en faja fiscal de Ruta N-48-O, Comunas de Concepción 

y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-35-O121 Terminado Propuesta publica             19-may-21 25-jun-21 13-jul-21 26-jul-21 26-jul-21 07-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

351.943 289.578 76.482.006 1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

288.347 10.271 0 0 0 10.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337143 Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - 

Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, 

Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del 

1. OBRAS 5268-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 02-jul-21 15-jul-21 14-sep-21 15-sep-21 12-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.241.185 1.740.406 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 1.863.324 0 0 867.534 804.150 96.948 94.692 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337145 Conservación periódica  Puentes El Chivato en ruta Q-110 y Los 

Puquios en ruta Q-575. Comunas de Los Angeles y Quilleco, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-84-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 15-oct-21 17-dic-21 07-ene-22 08-ene-22 02-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.445.072 1.729.225 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

0 622.650 0 0 0 0 71.050 71.400 71.750 72.100 113.850 56.000 109.000 57.500 1.195.109 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337146 Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, 

Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, 

Region del Biobío.

1. OBRAS 5268-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-may-21 30-jun-21 20-jul-21 03-ago-21 04-ago-21 01-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.484.882 1.500.518 76.600.664 7 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SINGEC S.A.

76.183 1.648.808 0 290.898 434.937 256.532 0 102.962 563.478 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337147 Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 

Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de 

Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, 

1. OBRAS 5268-107-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-oct-21 03-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.274.348 2.631.982 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 544.200 0 0 0 0 0 0 40.400 101.500 102.000 105.000 109.000 86.300 2.224.494 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337149 Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico 

en Ruta Q-973  y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de 

Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-138-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 11-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 11-may-22 05-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.436.032 1.533.328 76.091.340 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR LTDA.

0 511.300 0 0 0 0 0 0 0 20.200 81.200 122.400 84.500 203.000 1.200.908 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337151 Conservación Periódica de Varios Puentes en Ruta Q-569, 

Puente Las Zarzas en Ruta Q-975 y Puente Las Delicias en Ruta  

Q-973, Comunas de Cabrero y Tucapel, Provincia del Biobío, 

1. OBRAS 5268-83-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 14-oct-21 09-nov-21 13-dic-21 14-dic-21 09-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.547.638 1.761.902 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

0 921.350 0 0 0 30.450 81.600 123.000 103.000 103.500 76.800 92.600 115.000 195.400 918.507 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337152 Conservación Periódica Ruta Q-469 Canteras - Quilleco por 

sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-56-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 04-ago-21 20-ago-21 07-sep-21 08-sep-21 09-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.974 798.814 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

49.998 799.499 0 182.066 234.610 138.879 0 243.944 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337153 Conservación Periódica Ruta P-20, Cruce Ruta 160 

(Carampangue) - Arauco - Llico - Punta Lavapié y Ruta P-40, 

Cruce P-20 (Arauco) - Quiapo - Cruce P-480 (Lebu) y otros, 

1. OBRAS 5268-67-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-21 31-ago-21 09-sep-21 22-oct-21 23-oct-21 20-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.949.319 2.948.097 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 2.059.492 0 0 0 612.000 358.750 206.000 207.000 112.000 165.750 172.500 125.492 100.000 1.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337158 Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y 

Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia 

de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-112-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-21 29-nov-21 25-mar-22 19-abr-22 19-abr-22 14-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.602.381 1.694.664 76.333.111 3 CONSTRUCTORA FERNANDO 

ANDRES BECERRA ALARCON 

SPA.

0 687.100 0 0 0 0 0 0 30.300 81.200 122.400 123.000 106.000 224.200 1.071.306 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337159 Conservación periódica de Puente Albarrada en Ruta P-300, 

Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-12-O122 En Licitación Propuesta publica             29-mar-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 09-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

912.146 912.146 0 0 0 265.950 0 0 0 0 0 0 0 10.100 50.750 61.200 61.500 82.400 687.146 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 342219 Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, 

Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío,  Región del 

Biobío

1. OBRAS 5268-92-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 05-nov-21 23-nov-21 13-ene-22 14-ene-22 09-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.455.477 1.592.026 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES RUTHENI 

SPA

0 568.550 0 0 0 0 20.200 50.750 51.000 51.250 92.700 127.700 60.000 114.950 1.098.788 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343063 Conservación Periódica Puentes y Pasarelas del Gran 

Concepción, Región del Biobío. 2° llamado

1. OBRAS 5268-78-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 15-sep-21 05-oct-21 15-oct-21 16-oct-21 13-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.208.415 1.261.369 76.060.369 4 CONSTRUCTORA RAYMAR 

LIMITADA

0 756.243 0 0 57.152 0 73.920 106.100 106.600 128.520 36.720 137.820 109.411 0 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343317 Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - 

Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región 

del Biobío

1. OBRAS 5268-124-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 28-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 24-may-22 19-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.880.000 3.491.350 94.557.000 8 CONSTRUCTORA COSAL S.A. 0 621.300 0 0 0 0 0 0 30.450 112.200 112.750 136.900 89.800 139.200 3.043.293 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 344695 Conservación periódica Rutas O-60 sector Cuesta Quilacoya, 

Comuna de Hualqui. Provincia de Biobío. Región del Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 439.500 0 0 0 0 0 0 0 30.300 81.200 102.000 123.000 103.000 21.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 347231 Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-

846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-139-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-dic-21 04-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 04-abr-22 30-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.984.267 2.133.784 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 0 693.250 0 0 0 0 0 0 80.800 62.400 63.200 105.000 126.600 255.250 1.516.792 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 347316 Conservación Periódica Ruta SR Q-607, cruce Q-605 (Duqueco) 

- Cruce Q-653 (Los Aromos), Comuna de Santa Bárbara, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado

1. OBRAS 5268-101-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-oct-21 29-nov-21 10-ene-22 10-mar-22 11-mar-22 06-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.600.485 1.652.531 76.116.163 6 SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y 

COMPAÑIA LIMITADA

0 482.900 0 0 0 0 0 0 30.300 81.200 122.400 84.500 57.500 107.000 1.227.158 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027106-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

2020(PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Bio Bío 356493 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 27.800 36.500 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 10.000 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 9.974 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027842-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 324312 Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 

2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y 

Arauco, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-53-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 16-mar-21 25-mar-21 05-abr-21 05-abr-21 05-jun-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

582.120 557.799 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

62.452 47.991 0 0 0 0 47.991 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027842-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 324315 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 

2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-56-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 26-feb-21 29-mar-21 28-abr-21 28-abr-21 28-ago-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

973.920 785.887 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

121.153 168.983 0 0 51.511 0 0 0 0 58.584 58.888 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027842-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326867 Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles 

cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, 

cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del 

1. OBRAS 5268-82-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 19-feb-21 25-feb-21 06-abr-21 07-abr-21 03-mar-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.698.431 2.673.924 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

2.071.582 836.994 0 360.047 0 0 118.450 273.274 85.223 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027842-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326873 Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 

1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), 

Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia 

1. OBRAS 5268-76-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 05-feb-21 12-feb-21 22-mar-21 23-mar-21 16-feb-22 BIO-BIO LOS ANGELES, 

QUILLECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.670.000 2.894.368 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

2.119.937 1.133.719 0 827.021 0 87.168 166.527 53.004 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027842-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336367 Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-

60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-abr-21 01-jun-21 05-ago-21 05-ago-21 06-ago-21 02-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.392.000 1.774.185 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 0 1.886.066 0 939.500 445.921 160.800 247.710 92.134 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027842-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338181 Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) 

y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y 

Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-54-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-jun-21 15-jul-21 24-ago-21 12-oct-21 13-oct-21 10-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.702.352 3.503.842 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 0 2.472.900 0 0 0 202.000 81.200 1.224.000 205.000 82.400 82.800 208.000 209.000 178.500 1.154.004 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027842-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 

2020

EJECUCION Bio Bío 356493 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 27.800 36.500 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030515-0 CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL 

BIOBIO GLOSA 7

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326914 Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, 

varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-79-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 17-feb-21 17-mar-21 06-may-21 07-may-21 01-jul-22 ARAUCO ARAUCO, 

CAÑETE, LOS 

ALAMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.350.000 2.398.927 76.440.442 4 CONSTRUCTORA SANTA 

DOMINGA LTDA.

45.675 5.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.050 153.802 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356844 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 FET 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337171 Conservación de Caminos Indígenas año 2021, Sector Valle del 

Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-48-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 06-jul-21 21-jul-21 10-ago-21 11-ago-21 09-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

698.459 611.416 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 146.947 500.005 0 215.409 151.994 124.169 8.433 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 342899 Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J 

Nahuelhuan y Jose Maria Calbul, comuna Tirúa, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío. (PECAM)

1. OBRAS 5268-105-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 29-nov-21 04-ene-22 04-ene-22 05-ene-22 03-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.319 769.113 76.445.883 4 MAQUINARIAS TEMUCO LTDA 0 789.223 0 0 0 182.700 204.000 102.500 72.100 72.450 72.800 82.673 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 342900 Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades D 

Pirquil, I Huilipan y F Hualate, Comuna Contulmo,Provincia de 

Arauco, Región del Biobío. (PECAM)

1. OBRAS 5268-102-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-21 24-nov-21 04-ene-22 04-ene-22 05-ene-22 03-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

552.421 727.410 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 750.744 0 0 0 0 50.500 81.200 40.800 71.750 72.100 103.500 66.400 264.494 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346118 Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J 

Raniqueo, J Raniqueo 2 y J Millahual, Comuna 

Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM)

1. OBRAS 5268-103-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-21 24-nov-21 04-ene-22 04-ene-22 05-ene-22 03-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

428.093 644.155 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 666.583 0 0 0 50.750 102.000 82.000 61.800 62.100 62.400 104.500 105.000 36.033 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357883 Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J 

Huichalao Porma, E Yevilao y otro, Comuna de Tirúa, Provincia 

de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Lllamado

1. OBRAS 5268-16-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 26-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 26-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

542.757 542.757 0 0 0 101.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 50.750 610.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357884 Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Pedro 

Catricura, Comuna Tirua,Provincia de Arauco, Región del 

Biobío. (PECAM) 2°Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 101.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 50.750 408.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40031617-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION Bio Bío 356493 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 27.800 36.500 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de la Araucanía PROYECTOS 40006608-0 CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION 

INFORMATIVA IX REGION 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309309 Conservación Sistema Señalización Informativa Provincias de 

Cautín y Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-85-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 11-feb-21 15-jun-21 22-jun-21 22-jun-21 17-feb-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

598.546 748.172 99.537.890 6 APIA SPA 73.023 721.000 0 0 219.459 0 0 501.541 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

de la Araucanía PROYECTOS 40006608-0 CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION 

INFORMATIVA IX REGION 2019

EJECUCION Araucanía 356541 FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.000 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 1.000 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN FREIRE Fondos sin decretar PROYECTOS 40019598-0 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344572 EXPROPIACION VIA JUDICIA L LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI 

ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN (FET-COVID-19)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.430 8.430 8 6 Varios Expropiados 0 8.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.430 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 40025154-0 CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329986 CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA 

PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2021

1. OBRAS 979-48-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 29-oct-21 30-nov-21 30-nov-21 30-nov-21 30-nov-23 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

131.000 130.713 87.636.100 0 MANTENCION TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

0 65.364 0 10.893 5.446 5.447 5.447 5.447 5.447 5.447 5.447 5.447 5.449 5.447 70.970 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 356699 PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La 

Araucanía

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 327276 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de 

conservación de Red Vial 1/2021 ; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-108-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 12-mar-21 20-may-21 27-may-21 27-may-21 27-may-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 299.952 371.774 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

200.756 171.019 0 0 61.962 30.981 30.981 16.114 30.981 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 328682 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Consultoría  Puentes Menores de la Red Vial; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-84-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 11-feb-21 09-mar-21 09-mar-21 09-mar-21 03-may-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 300.000 360.178 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 173.558 127.997 0 0 0 46.655 46.655 0 34.687 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 341023 CONSERVACIÓN RED VIAL (PECAM y RCS) Asesoría a la 

Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; 

Región de la Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-109-O121 Nulo Propuesta publica             31-dic-21 07-mar-22 06-abr-22 06-abr-22 19-abr-22 06-dic-22 Sin Reajuste 199.755 199.755 0 0 0 258.984 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 99.824 59.160 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327283 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial 

Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-95-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 22-feb-21 14-abr-21 15-abr-21 15-abr-21 11-dic-21 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

798.477 1.098.836 99.537.890 6 APIA SPA 1.097.825 37.764 0 0 17.141 0 0 20.623 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327285 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal 

Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-88-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 19-feb-21 24-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 19-may-22 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

967.504 1.112.618 76.864.961 8 INGENIERIA Y SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

1.027.572 119.745 0 119.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327287 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Acceso 

Norte a Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-101-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 25-feb-21 12-abr-21 18-may-21 18-may-21 14-mar-22 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.025.071 2.629.182 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

2.163.793 596.500 0 0 537.592 0 0 58.908 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327304 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular;  camino 

Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, 

1. OBRAS 2261-116-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 11-mar-21 28-abr-21 04-may-21 04-may-21 01-mar-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.931 784.531 77.216.164 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAN RAFAEL 

LTDA.

382.066 449.554 0 211.340 165.454 0 0 72.760 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 328686 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino 

Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas 

1. OBRAS 2261-104-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 26-feb-21 08-abr-21 24-may-21 24-may-21 04-jun-22 CAUTÍN CARAHUE, 

TEODORO 

SCHMIDT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.520.959 1.748.521 76.979.836 6 CONSTRUCTORA PANORAMA 

SPA

460.745 1.618.248 0 0 43.057 150.000 70.000 249.983 21.000 52.500 84.000 111.800 281.572 554.336 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 335956 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa 

Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía 

1. OBRAS 2261-77-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 23-dic-21 08-mar-22 10-mar-22 10-mar-22 05-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

581.618 620.101 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 0 603.972 0 0 0 0 0 0 51.146 51.146 51.146 51.146 51.146 348.242 17.517 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 341024 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 (RCS) Contrato de caminos de la red vial en el sector de 

Malalcahuello; comuna de Curacautín; región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-101-O121 En Licitación Propuesta publica             31-dic-21 28-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-22 11-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

878.675 878.675 0 0 0 893.500 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 105.000 126.000 578.500 37.305 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347240 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022; Conservación de Red Vial Camino Trovolhue 

Pilmaiquenco Comuna de Carahue; Región de La Araucanía 

1. OBRAS 2261-3-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 05-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 18-may-22 13-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.915 599.915 0 0 0 420.518 0 0 0 0 0 0 0 63.000 63.000 63.000 63.000 168.518 215.915 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347557 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación red vial camino  Villarrica - Pucón; 

comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de 

1. OBRAS 2261-108-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-21 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.282.063 2.282.063 0 0 0 707.700 0 0 0 0 0 0 0 0 176.925 176.925 76.925 276.925 1.599.063 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357681 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 (PECAM) Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; 

comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 473.524 0 0 0 457.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 405.000 46.134 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027817-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022

EJECUCION Araucanía 356541 FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.000 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 6.000 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1.200 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 356699 PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La 

Araucanía

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 328689 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN  Asesoría a la Inspección Fiscal de 

contratos de conservación de Puentes; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-ene-21 17-feb-21 14-abr-21 19-abr-21 19-abr-21 03-jul-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 400.000 347.940 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

136.989 210.951 0 0 90.658 30.128 30.128 30.128 29.909 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 336675 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de 

contratos de conservación de Red Vial; Región de La Araucanía 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-56-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-ago-21 01-sep-21 22-oct-21 27-oct-21 27-oct-21 27-jun-22 Sin Reajuste 199.000 222.533 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 226.049 0 0 104.308 29.300 29.300 29.300 30.325 0 0 0 3.516 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327340 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo 

Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre 

1. OBRAS 2261-106-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 02-mar-21 24-mar-21 30-abr-21 30-abr-21 25-abr-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.776.835 1.576.101 76.864.961 8 INGENIERIA Y SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

899.764 1.020.170 0 111.693 0 0 0 0 0 0 165.526 321.000 221.000 200.951 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327346 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN  Conservación Sello y Bacheo 

Asfáltico camino Padre Las Casas Cunco por sectores, Provincia 

1. OBRAS 2261-97-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 24-feb-21 10-mar-21 05-abr-21 05-abr-21 04-abr-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.974.862 3.324.491 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

501.214 2.047.707 0 391.157 0 300.000 100.000 330.000 149.378 115.427 114.256 114.700 100.000 332.789 1.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 328691 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puentes Huara; Charleo 

y sus accesos; comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región 

1. OBRAS 2261-96-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 24-feb-21 28-abr-21 03-jun-21 03-jun-21 29-may-22 CAUTÍN GORBEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.109.037 2.583.181 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 260.545 1.891.438 0 200.694 125.841 289.171 200.000 197.661 169.825 73.034 129.647 170.159 110.615 224.791 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 341018 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022  Conservación Red Vial; Conservación Granular Camino 

Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de 

1. OBRAS 2261-57-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-ago-21 29-sep-21 28-oct-21 08-nov-21 08-nov-21 07-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.461 1.014.876 77.148.436 0 EMPRESA CONSTRUCTORA 

LATORRE LIMITADA

0 1.071.401 0 0 207.727 150.000 106.000 100.000 53.165 56.370 95.706 302.433 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 344318 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Granular Camino 

Puyanhue Trovolhue; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; 

1. OBRAS 2261-95-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-21 28-feb-22 08-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 09-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.399.999 1.587.250 76.037.548 9 EMPRESA CONSTRUCTORA 

JOFREC LTDA.

0 829.000 0 0 0 0 0 0 0 84.000 157.500 210.000 62.500 315.000 867.250 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 355805 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y 

Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 999.193 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.018.333 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357580 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN Obra de Emergencia Reparación 

Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 637.187 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 581.777 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357692 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; 

Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia 

1. OBRAS 2261-6-O222 En Adjudicación Propuesta privada             01-dic-22 03-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 25-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

922.360 922.360 0 0 0 115.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.283 871.900 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027818-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN

EJECUCION Araucanía 356541 FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.000 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 10.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 356699 PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La 

Araucanía

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 327421 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la 

Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-109-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 09-mar-21 01-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-22 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 300.000 346.213 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

144.256 202.038 0 0 86.553 28.851 28.851 28.851 28.851 0 0 0 0 81 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 327422 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la 

Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-110-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 10-mar-21 22-abr-21 07-may-21 07-may-21 07-may-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 300.000 341.623 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

176.162 165.461 0 0 56.937 28.469 18.000 28.469 23.118 10.469 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327425 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Nueva 

1. OBRAS 2261-71-O120 Terminado Propuesta publica             17-dic-20 03-feb-21 19-feb-21 02-mar-21 02-mar-21 26-abr-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

767.597 749.360 99.537.890 6 APIA SPA 765.631 10.993 0 0 10.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327427 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 02-feb-21 05-mar-21 16-mar-21 16-mar-21 11-mar-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

839.376 998.523 99.537.890 6 APIA SPA 538.374 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327431 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, 

1. OBRAS 2261-73-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 01-feb-21 19-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 18-ene-22 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

913.627 883.958 99.537.890 6 APIA SPA 696.782 218.423 0 0 0 0 0 201.223 17.200 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327433 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-74-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 03-feb-21 16-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 19-abr-22 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

801.201 787.073 99.537.890 6 APIA SPA 749.434 59.647 0 0 0 0 49.600 10.047 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327435 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-75-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 02-feb-21 08-mar-21 16-mar-21 16-mar-21 11-mar-22 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

809.550 1.075.483 76.977.584 6 CONSTRUCTORA KYR SPA 737.836 402.373 0 0 203.144 20.049 0 179.180 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327437 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-76-O120 Terminado Propuesta publica             17-dic-20 02-feb-21 22-feb-21 01-mar-21 01-mar-21 26-dic-21 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

923.341 836.529 99.537.890 6 APIA SPA 827.679 41.298 0 0 0 0 0 39.235 2.063 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327440 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Angol, 

1. OBRAS 2261-78-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 01-feb-21 19-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 18-may-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.039.156 948.559 76.045.325 0 CONSTRUCTORA RADALCO 

LTDA

441.536 570.582 0 0 171.161 0 80.000 228.466 90.955 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327442 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-79-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 02-feb-21 17-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 20-mar-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.560.374 1.358.218 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

588.632 853.353 0 203.594 0 0 0 102.588 108.000 139.171 0 0 0 300.000 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327446 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-87-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 04-feb-21 05-mar-21 16-mar-21 16-mar-21 10-may-22 MALLECO TRAIGUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

810.934 930.519 76.045.325 0 CONSTRUCTORA RADALCO 

LTDA

537.934 468.911 0 0 203.251 90.000 17.871 21.940 94.000 41.850 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327450 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-80-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 03-feb-21 16-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 19-abr-22 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

884.737 846.254 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 719.289 158.386 0 0 0 0 0 45.422 52.500 60.464 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 335901 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de 

1. OBRAS 2261-47-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 29-jul-21 30-ago-21 03-sep-21 03-sep-21 28-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

801.663 787.365 99.537.890 6 APIA SPA 57.485 780.470 0 210.562 0 156.000 41.653 187.256 185.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 350032 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación 

Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 1.288.046 0 0 0 51.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.661 1.327.746 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027996-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION Araucanía 356541 FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.000 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 4.000 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 800 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 356699 PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La 

Araucanía

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 327373 CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2021 

- 2022; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-114-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 08-mar-21 06-abr-21 12-abr-21 12-abr-21 07-abr-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 278.361 257.316 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

116.321 141.618 0 0 0 33.130 11.710 64.740 31.416 0 0 0 0 622 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 327375 CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB etapa 2 2021-

2022; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-115-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 08-mar-21 06-abr-21 13-abr-21 13-abr-21 08-abr-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 361.257 272.850 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

104.430 168.420 0 0 0 25.620 8.400 16.800 27.300 86.100 4.200 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 327377 CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020 Asesoría a la Inspección Fiscal varios 

caminos básicos Provincias de Malleco y Cautín; Región de La 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-ene-21 23-feb-21 21-abr-21 27-abr-21 27-abr-21 30-jun-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 499.932 428.959 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

196.995 231.963 0 40.425 35.747 33.137 33.137 33.137 33.141 23.240 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327384 CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino 

Pocoyan - Villa Boldos; Tramo Dm 6880;00 al Dm 15100;00; 

1. OBRAS 2261-68-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 03-mar-21 15-abr-21 25-may-21 25-may-21 19-jun-22 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.760.389 2.024.365 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

164.686 1.988.219 0 0 295.220 250.000 282.109 299.671 51.748 97.848 297.033 414.591 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327387 CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino 

Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; 

1. OBRAS 2261-69-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 16-feb-21 06-abr-21 18-may-21 18-may-21 11-ago-22 MALLECO TRAIGUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.080.609 2.595.637 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

627.047 1.633.296 0 272.499 169.271 129.782 150.000 86.366 54.922 90.847 105.000 250.000 145.863 178.745 500.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 335979 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- 

Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de 

1. OBRAS 2261-78-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 23-dic-21 08-mar-22 18-abr-22 18-abr-22 13-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.870.625 2.030.698 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES ALTO BELEN 

SPA

0 1.021.448 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 210.000 262.500 215.000 176.448 1.045.609 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 336982 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; 

Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia 

1. OBRAS 2261-37-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 25-jun-21 16-sep-21 27-oct-21 27-oct-21 21-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.351.473 1.549.504 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

0 802.869 0 0 13.235 93.923 125.000 81.018 52.500 62.955 55.353 58.337 97.027 163.521 839.047 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 338499 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Camino Llancamán - 

Alto Chelle/ Alto Chelle Asentamiento Budi Tramo Dm 0;000 al 

1. OBRAS 2261-64-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-ago-21 12-oct-21 08-nov-21 03-dic-21 03-dic-21 27-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.175.683 2.167.844 76.565.099 2 CONSTRUCTORA POO LTDA 0 2.079.759 0 0 0 83.528 100.000 61.740 61.740 88.778 77.813 74.550 330.160 1.201.450 1.221.584 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 338500 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - 

Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de 

1. OBRAS 2261-63-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-ago-21 12-oct-21 08-nov-21 03-dic-21 03-dic-21 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.174.000 3.363.684 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 0 1.323.031 0 0 44.217 134.422 120.000 59.428 127.620 118.091 84.177 93.660 246.350 295.066 1.833.773 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346822 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan 

Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La 

1. OBRAS 2261-79-O121 Nulo Propuesta publica             18-nov-21 23-dic-21 06-abr-22 06-abr-22 19-may-22 12-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.932.502 1.932.502 0 0 0 1.580.520 0 0 0 0 0 0 0 197.565 197.565 395.130 395.130 395.130 790.260 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349098 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; 

Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial y 

1. OBRAS 2261-88-O121 Nulo Propuesta publica             23-dic-21 04-mar-22 06-abr-22 06-abr-22 16-jun-22 09-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.705.742 4.705.742 0 0 0 3.302.359 0 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 1.105.000 657.500 1.403.359 1.314.742 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 350002 Camino Básico por Conservación Collipulli San Andres Comuna 

de Collipulli Provincia de Malleco Región de la Araucanía (3er 

llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 2.763.617 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 157.500 2.243.617 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354543 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Ruta S-621 Acceso a 

San Pedro Tramo Dm 0;000 al Dm 3;720; Comuna de Freire 

1. OBRAS 2261-4-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-mar-22 19-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jun-22 27-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

919.417 919.417 0 0 0 367.500 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 52.500 136.500 147.000 609.317 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029496-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION Araucanía 356541 FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.000 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 10.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

de la Araucanía PROYECTOS 40029650-0 CONSERVACION RED VIAL REGIO DE LA 

ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 335956 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-

2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa 

Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía 

1. OBRAS 2261-77-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 23-dic-21 08-mar-22 10-mar-22 10-mar-22 05-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

581.618 620.101 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 0 35.531 0 0 0 0 0 0 35.531 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

de la Araucanía PROYECTOS 40029650-0 CONSERVACION RED VIAL REGIO DE LA 

ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 335979 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- 

Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de 

1. OBRAS 2261-78-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 23-dic-21 08-mar-22 18-abr-22 18-abr-22 13-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.870.625 2.030.698 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES ALTO BELEN 

SPA

0 75.269 0 0 0 0 0 0 0 10.500 21.000 43.769 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 346217 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021-

2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de 

conservación Red Vial 2; Región de La Araucanía 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-110-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-21 07-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 13-may-22 08-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

317.400 317.400 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000 82.721 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346223 CONSERVACION  CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021  Esperanza - Mininco, Tramo del Dm 0;00 al 

Dm 10060; Comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región 

1. OBRAS 2261-84-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-dic-21 02-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 11-may-22 04-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.832.481 2.987.370 99.537.890 6 APIA SPA 0 3.093.500 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 306.000 515.000 2.115.000 79.986 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346226 CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 

2021 Conservación red vial Cuesta Lastarria; tramo del Dm 

0.000 al Dm 18.000, Comuna Loncoche, Provincia de Cautín, 

1. OBRAS 2261-99-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-21 08-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 24-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.583.361 4.583.361 0 0 0 5.040.003 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 462.503 1.410.000 3.115.000 80.130 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346235 CONSERVACION  CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - 

Galvarino , Comuna de  Galvarino, Provincia de Cautín, Región 

1. OBRAS 2261-77-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-dic-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jun-22 02-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.199.848 1.199.848 0 0 0 1.751.000 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 284.000 310.000 1.115.000 80.745 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346238 CONSERVACION  CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021  Sello y bacheo asfáltico Acceso Norte II 

etapa y Sur a Temuco, Comuna de Temuco, Provincia de 

1. OBRAS 2261-93-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 25-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 06-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.798.850 2.798.850 0 0 0 3.287.250 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 406.000 830.000 1.893.750 15.956 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346240 CONSERVACION  CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021  Sello y bacheo asfáltico  camino Padre Las 

Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, 

1. OBRAS 2261-92-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 25-feb-22 14-mar-22 24-mar-22 24-mar-22 19-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.457.896 1.465.078 76.864.961 8 INGENIERIA Y SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

0 2.263.928 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 101.857 606.857 306.857 1.111.857 86.023 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346241 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 

Conservación Granular Camino Cardal; comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 

1. OBRAS 2261-82-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-21 25-ene-22 08-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 10-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

413.239 471.327 99.537.890 6 APIA SPA 0 855.026 0 0 0 0 0 0 0 21.000 53.000 53.000 60.993 667.033 41.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346243 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 

Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II 

Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre 

1. OBRAS 2261-80-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-21 25-ene-22 08-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 10-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

358.919 409.703 76.037.548 9 EMPRESA CONSTRUCTORA 

JOFREC LTDA.

0 730.093 0 0 0 0 0 0 0 21.000 47.250 63.000 140.519 458.324 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357690 CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 

2021 Sello y bacheo asfáltico camino Los Sauces - Purén , 

Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la 

1. OBRAS 2261-8-O122 En Licitación Propuesta publica             27-abr-22 08-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 02-ago-22 25-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.399.395 2.399.395 0 0 0 2.510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732.919 1.777.081 53.395 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40035399-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Araucanía 356541 FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.000 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 10.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021412-0 DIAGNOSTICO PUENTE CALLE CALLE 1 EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 344626 Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia 2. ESTUDIOS 5895-41-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-oct-21 02-dic-21 22-dic-21 13-ene-22 13-ene-22 08-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

244.526 210.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 155.000 0 0 0 50.000 0 0 25.000 0 30.000 0 0 50.000 68.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LA UNION de Tarapacá PROYECTOS 30132448-0 MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 30132448-0 MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 484.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30458860-0 MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322756 Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 

Valdivia - Niebla, Región de los Ríos"

2. ESTUDIOS 5048-93-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 10-feb-21 12-mar-21 14-mar-21 14-mar-21 04-nov-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

712.500 606.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

88.503 255.388 0 0 0 59.400 0 64.152 0 0 127.142 4.694 0 0 303.748 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS - PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS - PUMILLAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322560 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 

5 - Ciruelos - Pumillahue

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-66-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 25-feb-21 18-mar-21 16-abr-21 16-abr-21 16-mar-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

210.348 221.567 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

153.264 77.269 0 0 66.488 10.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Tarapacá PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS - PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.654 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA Fondos sin decretar PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS - PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS - PUMILLAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322559 Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue 1. OBRAS 5895-48-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 05-feb-21 19-feb-21 31-mar-21 01-abr-21 01-abr-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.529.561 1.630.154 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

936.950 800.789 0 0 449.182 351.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027090-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 324276 Asesoría a la Inspeccion Fiscal Conservación de Caminos de 

Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y 

Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 10-ago-21 06-oct-21 03-nov-21 03-nov-21 03-ago-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.867 219.213 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 231.207 0 51.566 34.387 25.657 25.657 25.657 25.657 25.424 17.202 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027090-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316372 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 08-jul-21 29-jul-21 18-ago-21 19-ago-21 15-jun-22 VALDIVIA LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.014.215 1.020.293 76.006.867 5 TORO S.A 132.669 941.309 0 86.299 262.293 199.500 147.000 56.516 189.702 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027090-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION Los Ríos 357980 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.575 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.300 0 0 0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027090-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION Los Ríos 358030 APERTURA FIAR VIATICOS  - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - 

AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 17.425 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA BADILLA 

SIERRA

0 700 0 0 0 175 175 175 175 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027825-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 327184 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 

2020 - 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-62-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 17-mar-21 06-abr-21 12-jul-21 12-jul-21 12-nov-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

252.842 297.898 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

84.169 232.872 0 39.553 20.015 20.019 20.019 20.019 20.019 20.019 20.019 20.019 20.019 13.152 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027825-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 327190 Consultoría Conservación Varios Puentes, Provincia de Valdivia 

y Ranco, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-67-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 04-mar-21 18-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 16-abr-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

756.270 665.355 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

266.078 438.148 0 0 176.459 35.697 0 0 181.932 44.060 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027825-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327193 Conservación de la Red Vial , Reposición Puentes Panguimeo y 

Pobre Negro, Ruta T-376, Comuna de Mariquina, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-59-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 22-feb-21 26-mar-21 06-jul-21 07-jul-21 13-ene-23 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.430.768 1.843.556 76.592.630 0 CONSTRUCTORA SANTA 

BARBARA LTDA.

148.218 1.627.186 0 124.228 50.983 123.661 221.170 118.619 234.021 85.781 491.106 6.177 78.281 93.159 178.036 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027825-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 343741 Conservación de la Red Vial , Reposición Puente Chaichayén, 

Ruta T-87, Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5895-32-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-sep-21 15-oct-21 23-dic-21 13-ene-22 14-ene-22 10-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.708 766.784 76.091.340 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR LTDA.

0 797.284 0 0 0 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 90.284 104.000 104.000 104.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027825-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Los Ríos 357980 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.575 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027825-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Los Ríos 358030 APERTURA FIAR VIATICOS  - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - 

AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 17.425 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA BADILLA 

SIERRA

0 2.000 0 0 0 220 220 220 220 220 220 220 220 240 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 327203 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 

2020 - 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-63-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 24-feb-21 17-mar-21 25-mar-21 25-mar-21 25-abr-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

361.963 378.572 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

243.693 141.999 0 0 95.886 32.051 14.062 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327206 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta 

T-218 Cruce T-210 (Puile) - Cruce T-230 (Ciruelos), Km 0,0 al 

1,801; y Ruta T-362 Cruce T-340 (Los Pellines) - Oncol - 

1. OBRAS 5895-46-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 19-ene-21 19-feb-21 08-mar-21 09-mar-21 09-mar-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

678.190 850.401 76.808.540 4 CONSTRUCTORA ITINEX 

LIMITADA

638.794 264.311 0 0 203.931 60.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327211 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta 

T-931-Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin), Km 

0,00 a 10,60, y Ruta  T - 975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallin - 

1. OBRAS 5895-45-O120 Terminado Propuesta publica             22-dic-20 01-feb-21 18-feb-21 03-mar-21 04-mar-21 21-feb-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.476.791 1.438.744 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

455.805 1.475.047 0 0 1.077.257 49.159 0 0 0 0 48.631 0 0 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327212 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-

350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - 

Curiñanco, Km 13,00 al 25,00, Comuna de Valdivia, Provincia 

1. OBRAS 5895-50-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 09-feb-21 18-feb-21 03-mar-21 04-mar-21 29-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.423.199 1.395.325 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.417.681 42.634 0 22.220 0 20.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327351 Conservaciòn Red Vial Recapado Ruta 204 Sector km 0,000 a 

km 41,722, Comunas de Los Lagos y Valdivia, Regiòn de Los 

Rìos.

1. OBRAS 5895-41-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 27-ene-21 18-feb-21 23-mar-21 24-mar-21 18-may-22 VALDIVIA LOS LAGOS, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.731.652 1.982.342 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 1.733.700 623.513 0 0 157.346 208.253 0 0 257.914 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327357 Conservación Red Vial Básica Recapado Rutas T-39 y 203CH, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-69-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 05-mar-21 19-mar-21 07-may-21 08-may-21 03-may-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.542.961 2.345.501 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.096.588 1.550.077 0 710.226 461.729 85.013 47.086 146.023 0 100.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337183 Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5895-38-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 29-oct-21 29-nov-21 23-dic-21 24-dic-21 22-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 533.678 76.149.673 5 CORPORACION VIAL S.A. 0 562.178 0 0 0 62.178 100.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337184 Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 09-jul-21 26-ago-21 07-sep-21 08-sep-21 06-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

412.397 475.539 77.379.760 9 CONSTRUCTORA ALFAVIAL 

LIMITADA

98.676 404.905 0 280.767 79.732 26.268 18.138 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 342244 Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, 

Provincia del Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-29-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 27-ago-21 03-sep-21 28-sep-21 29-sep-21 27-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

427.603 444.695 77.379.760 9 CONSTRUCTORA ALFAVIAL 

LIMITADA

90.361 377.335 0 0 298.606 58.729 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 344624 Conservación Red Vial, Ruta T-851, Provincia del Ranco, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5895-37-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 03-nov-21 24-feb-22 30-mar-22 31-mar-22 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

901.160 1.068.981 76.482.006 1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 1.084.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 54.000 100.000 100.000 100.000 580.000 32.981 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION Los Ríos 357980 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.575 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027826-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 EJECUCION Los Ríos 358030 APERTURA FIAR VIATICOS  - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - 

AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 17.425 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA BADILLA 

SIERRA

0 2.500 0 0 0 660 440 220 220 110 110 110 110 520 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 327262 Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos 

Básicos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-61-O210 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 23-feb-21 18-mar-21 26-mar-21 26-mar-21 26-jun-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

381.115 419.048 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

243.780 219.392 0 0 96.682 31.539 31.539 31.539 28.094 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327267 Camino Básico por Conservación, Ruta T-933 Cruce T-87 

(Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, Km 0 al 6,00, 

Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-52-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 11-feb-21 19-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 12-mar-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.067.048 1.029.059 87.747.700 2 SOCIEDAD INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

592.877 509.886 0 0 162.382 19.305 0 28.199 300.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327288 Camino Básico por Conservación, Ruta T-539, Cruce T-851 

(Nilahue) - El Arenal - Illaguapi, Km 1,00 al 11,00, Comuna de 

Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-49-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 04-feb-21 19-feb-21 05-mar-21 06-mar-21 19-abr-22 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.018.665 1.143.821 76.683.741 7 CONSTRUCTORA ARTURO LEAL 

SPA

418.954 800.329 0 0 418.258 77.367 4.704 0 0 100.000 0 0 0 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327296 Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-

851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta 

T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, 

1. OBRAS 5895-42-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 28-ene-21 18-feb-21 31-mar-21 01-abr-21 25-ene-23 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.996.144 3.396.114 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

0 2.474.738 0 155.237 496.621 87.116 182.000 80.000 80.000 180.000 182.000 325.000 362.000 344.763 1.124.114 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327306 Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-549, Cruce T-851 

(Calcurrupe)-Auquinco, km 0 al 6,25, Comuna de Lago Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-43-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 04-mar-21 19-mar-21 01-abr-21 02-abr-21 12-abr-22 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

838.442 815.458 87.747.700 2 SOCIEDAD INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

152.173 715.275 0 98.813 149.117 104.941 206.217 56.187 0 100.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327319 Camino Básico por Conservación, Ruta T-652, Cruce Ruta T-

650 (Quilhuape)-Taico, km 0 al 3,54 y Ruta T-650, Cruce Ruta 

206 (Paillaco)-Yerbas Buenas-Cruce ruta T-732 (Pichirropulli), 

1. OBRAS 5895-53-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 10-feb-21 23-feb-21 08-mar-21 09-mar-21 26-mar-22 VALDIVIA PAILLACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

893.747 918.237 76.552.338 9 CONSTRUCTORA LOS 

LLEUQUES SPA

645.885 323.504 0 171.488 83.994 68.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327338 Camino Básico por Conservación, Ruta T-695 Cruce T-613 

(Itropulli) - Purrihuín - Cruce T-759 (Los Chilcos) , km 14.0 al 

18,5, Comuna de La Union, Provincia del Ranco, Región de Los 

1. OBRAS 5895-54-O120 Terminado Propuesta publica             23-dic-20 05-feb-21 18-feb-21 02-mar-21 03-mar-21 03-mar-22 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

881.634 952.744 76.683.741 7 CONSTRUCTORA ARTURO LEAL 

SPA

560.781 438.368 0 0 421.086 17.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 338390 Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-659: Cruce T-613 

A(Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco) KM 0 AL 10,5 Y Ruta T-

506, Cruce 206 - Vuelta La Culebra Cruce 206, KM 0 al 2,72, 

1. OBRAS 5895-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 09-jul-21 25-jul-21 27-ago-21 28-ago-21 21-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.777.717 1.753.043 99.537.890 6 APIA SPA 364.695 1.565.107 0 299.083 233.004 131.678 117.121 202.077 127.263 130.068 139.683 119.951 65.179 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION Los Ríos 357980 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.575 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.775 0 0 0 3.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029499-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION Los Ríos 358030 APERTURA FIAR VIATICOS  - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - 

AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 17.425 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA BADILLA 

SIERRA

0 2.225 0 0 0 470 235 235 235 235 235 235 235 110 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354578 Global Gasto Publicaciones FET Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.020 0 0 0 0 1.020 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 346159 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 

2021 - 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-82-O121 En Licitación Propuesta publica             30-dic-21 10-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jul-22 15-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

287.649 287.649 0 0 0 266.600 0 0 0 0 0 0 0 0 29.150 79.150 79.150 79.150 202.549 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 346162 Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-70-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 21-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 15-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

386.790 452.884 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 525.120 0 0 0 0 28.140 28.140 28.140 28.140 28.140 128.140 128.140 128.140 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 346175 Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones 

Estructurales de Caminos Pavimentados (ADELANTADOS 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 236.250 0 0 0 279.278 0 0 0 0 0 0 0 26.250 26.250 26.250 126.250 74.278 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346170 Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y 

Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-73-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 02-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 25-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.173 2.575.391 99.537.890 6 APIA SPA 0 2.730.000 0 0 0 0 0 60.000 80.000 120.000 120.000 120.000 1.150.000 1.080.000 103.491 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346176 Conservación Periodica Puente Nevado 2, Comuna de 

Panguipulli, Provincia de Valdivia (Adelantados 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 567.000 0 0 0 1.178.750 0 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 280.000 280.000 478.750 51.250 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346181 Conservación Periódica Puente Panguimilla, Comuna de la 

Unión, Provincia de Ranco (Adelantados 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 661.500 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 110.000 390.000 480.000 15.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346185 Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia del Ranco 

2022

1. OBRAS 5895-62-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 27-ene-22 18-feb-22 30-mar-22 31-mar-22 27-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

423.456 383.270 77.379.760 9 CONSTRUCTORA ALFAVIAL 

LIMITADA

0 921.566 0 0 0 0 74.732 65.625 65.625 65.625 65.625 256.518 327.816 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346186 Conservación de la Red Vial, Conservación Varios Puentes y 

Accesos, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-59-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 26-ene-22 28-mar-22 20-abr-22 21-abr-22 21-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

831.964 1.040.221 76.006.867 5 TORO S.A 0 1.200.000 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 110.000 110.000 110.000 650.000 144.221 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346190 Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia de Valdivia 

2022

1. OBRAS 5895-61-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 27-ene-22 18-feb-22 01-abr-22 02-abr-22 29-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

488.801 415.994 76.623.739 8 CONSTRUCTORA INGEBEL SPA 0 1.029.923 0 0 0 0 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 336.794 299.379 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346193 Conservación Periódica, Recapado Ruta T-759 Ruta 5 - Puerto 

Nuevo (Km 0,165 Al 28), Provincia Del Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5895-58-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-dic-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 15-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.246.932 2.055.114 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 2.000.000 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 110.000 220.000 830.000 620.000 261.114 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346194 Conservación Periódica, Recapado  Varias Rutas, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5895-60-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-dic-21 24-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 15-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.854.281 2.162.594 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 1.975.000 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 90.000 150.000 200.000 750.000 620.000 202.594 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346195 Conservación de la Red Vial, Control de Hielo en rutas 

pavimentadas, Región de Los Ríos año 2022

1. OBRAS 5895-74-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 26-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.900 320.831 76.149.673 5 CORPORACION VIAL S.A. 0 352.831 0 0 0 0 88.000 88.000 88.000 88.831 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346198 Conservación Periódica, Recapado  ruta T-20 San José - 

Mehuín (km 1,83 al 28,566)

1. OBRAS 5895-56-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-dic-21 02-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 21-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.570.565 3.880.207 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 0 4.222.000 0 0 0 0 0 0 0 55.000 202.000 1.275.000 1.440.000 1.250.000 28.207 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346200 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-

250: Misissippi - Maiquillahue - Alepue, Provincia de Valdivia, 

Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-54-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 28-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.322 937.547 99.537.890 6 APIA SPA 0 950.000 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 90.000 80.000 280.000 280.000 81.447 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355231 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello 

Asfáltico, Ruta T-616 Huichahue - Reumén, y Ruta T-632: Ruta 

5 - Reumén, Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, Región 

1. OBRAS 5895-4-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.901 912.879 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

0 730.000 0 0 0 0 0 45.000 45.000 80.000 90.000 120.000 150.000 200.000 95.901 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355240 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello 

Asfáltico, Ruta T-736: El Mirador - Los Pantanos - Ñanculen - 

Santa Elisa, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región 

1. OBRAS 5895-5-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.017 738.977 76.552.338 9 CONSTRUCTORA LOS 

LLEUQUES SPA

0 380.830 0 0 0 0 0 0 0 55.660 58.660 58.660 91.054 116.796 137.317 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 357485 Conservación Periódica, Recapado  Ruta T-721 Río Bueno - 

Traiguén (Km 0 al 5,27), Provincia del Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5895-8-O122 En Licitación Propuesta publica             12-abr-22 18-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 30-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

958.317 958.317 0 0 0 740.000 0 0 0 0 0 0 55.000 55.000 110.000 200.000 200.000 120.000 314.317 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035380-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION Los Ríos 358030 APERTURA FIAR VIATICOS  - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - 

AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 17.425 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA BADILLA 

SIERRA

0 10.000 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020615-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD VIAL 

QUILACAHUIN -TRINIDAD

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329657 Estudio Básico "Análisis y Diagnóstico Territorial Sector 

Quilacahuin-Trinidad", Provincia de Osorno.

2. ESTUDIOS 5048-50-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-21 23-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 27-sep-21 21-mar-23 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

274.464 220.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 0 167.064 0 0 45.863 0 0 60.329 0 0 0 60.872 0 0 77.088 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE ANCUD de Tarapacá PROYECTOS 30131861-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. 

HUICHA-CAULIN, CHILOE.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.338 5.000 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 4.721 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30131861-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. 

HUICHA-CAULIN, CHILOE.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.050.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.656 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE QUEILEN de Tarapacá PROYECTOS 30319122-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAW-

883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-

APECHE,CHILOE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE QUEILEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30319122-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAW-

883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-

APECHE,CHILOE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 189.363 0 0 0 41.264 100.000 0 0 0 0 8.736 0 39.363 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE FRESIA, LLANQUIHUE de los Lagos PROYECTOS 30399823-0 MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 

(TOTORAL)-COLEGUAL-FRESIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 329372 Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 

(Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS 1896-49-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 12-oct-21 19-nov-21 20-dic-21 20-dic-21 27-jun-24 LLANQUIHUE FRESIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 686.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 253.500 0 0 0 0 0 0 114.000 0 0 0 0 139.500 494.500 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30399934-0 MEJORAMIENTO RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA 

URBANA NUEVA BRAUNAU - CR. RUTA V-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, PUERTO OCTAY de Tarapacá PROYECTOS 40007464-0 REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V 

COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, PUERTO OCTAY Fondos sin decretar PROYECTOS 40007464-0 REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V 

COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.500 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40023736-0 CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345408 Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, 

Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-77-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 04-nov-21 17-nov-21 17-nov-21 18-nov-21 16-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 498.664 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 266.337 0 0 348.663 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40023736-0 CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355825 Camino básico por Conservación Glosa 7 ruta W-455 Dalcahue - 

Teguel - Quiquel, km 0,91 al km 1,59, Comuna de Dalcahue, 

Provincia de Chiloé

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 153.335 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 21.000 31.500 52.000 40.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin decretar PROYECTOS 40023736-0 CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 345265 Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los 

Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-78-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 09-dic-21 07-ene-22 07-ene-22 07-ene-22 02-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

390.000 354.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

0 310.000 0 0 0 0 0 58.000 0 63.000 0 94.500 0 94.500 63.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319326 Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector 

Leptepu - Fiordo Largo,  Comuna De Chaiten, Provincia De 

Palena, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-7-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 28-jul-20 14-ago-20 21-sep-20 21-sep-20 15-dic-21 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.937.800 1.994.841 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

579.011 444.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 130.000 199.241 1.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321556 Camino Basico por Conservacion ruta Carril - Media Luna - 

Pampa Grande, Rol U-925, km 9 al km 18, Comuna de Puerto 

Octay, Provincia de Osorno (Plan Recuperación)

1. OBRAS 1896-47-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-nov-20 29-dic-20 16-feb-21 16-feb-21 16-feb-21 02-mar-22 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.263.985 1.237.289 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 783.669 539.399 0 151.693 245.604 66.372 0 0 75.730 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321557 Camino Basico por Conservacion ruta Cruce Ruta 5 (Las 

Quemas) - Las Quemas Bajas, Rol U-515, km 0 al km 8,32, 

Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion)

1. OBRAS 1896-55-O120 En Ejecución Propuesta publica             04-dic-20 22-ene-21 16-feb-21 16-feb-21 16-feb-21 28-feb-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.239.029 1.022.015 76.683.741 7 CONSTRUCTORA ARTURO LEAL 

SPA

643.852 440.373 0 95.981 268.448 0 75.944 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321558 Camino Basico por Conservacion ruta El Jardin - Ñapeco - 

Esperanza, Sector Km. 0,000 al 7,000, Ruta V-310, Comuna de 

Fresia, Provincia de Llanquihue. (Plan Recuperación)

1. OBRAS 1896-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 08-abr-21 20-abr-21 20-abr-21 21-abr-21 27-abr-22 LLANQUIHUE FRESIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.007.039 1.124.755 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

563.884 633.654 0 31.156 136.872 96.894 109.722 117.010 142.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321559 Camino Básico por Conservación ruta Astilleros - San José, km 

0,00 al km 4,98, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé (Plan 

Recuperacion)

1. OBRAS 1896-49-O120 En Ejecución Propuesta publica             02-dic-20 05-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 29-ene-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

972.222 1.026.959 76.795.593 6 SOC. CONSTRUCTORA ANCUD 

LTDA.

795.463 292.789 0 0 272.460 0 0 20.329 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327489 Camino  Basico Por Conservacion Ruta Pichilaguna - Las 

Quemas - Tres Cumbres, Rol V-860, Del Km 33,253 Al Km 

47,740, Comuna De Maullin, Provincia De  Llanquihue

1. OBRAS 1896-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 12-abr-21 10-jun-21 07-jul-21 08-jul-21 03-jun-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.030.998 1.819.245 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

324.883 1.466.645 0 264.515 116.103 110.000 110.000 102.381 80.928 178.627 110.000 20.000 110.000 264.091 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327490 Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - 

Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol 

W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-

1. OBRAS 1896-74-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 08-mar-21 28-may-21 24-jun-21 24-jun-21 20-may-22 CHILOE PUQUELDON Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.864.462 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

458.066 1.535.722 0 99.697 58.277 112.000 110.000 144.083 212.361 324.259 105.000 150.045 110.000 110.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327491 Camino Basico por Conservacion ruta Colonia Tres Puentes - La 

Poza, Rol V-605, Km. 0,000 al Km. 11,200, Comuna de Puerto 

Varas, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos.

1. OBRAS 1896-71-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 15-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 25-mar-21 19-ene-22 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.653 849.921 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

CANDELARIA LTDA.

221.146 740.865 0 137.358 180.901 0 74.461 71.705 110.000 110.000 56.441 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327492 Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, 

Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de 

Osorno

1. OBRAS 1896-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 13-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 22-abr-21 16-feb-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.070.762 1.039.486 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 363.117 747.398 0 117.856 0 238.706 112.000 74.636 127.200 77.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327493 Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea 

Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de 

Llanquihue, Provincia de Llanquihue.

1. OBRAS 1896-69-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 08-mar-21 23-mar-21 23-mar-21 24-mar-21 19-dic-21 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

929.000 888.944 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

458.927 500.111 0 0 300.326 0 112.000 87.785 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327494 Camino  Basico Por Conservacion, Ruta W-609, Contao - La 

Poza - Rolecha - El Varal, Km 36,88 Al 44,03 Y Ruta W-739, 

Caleta Manzano - Punta Quillon, Km 0,00 Al 2,30, Comuna De 

1. OBRAS 1896-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 19-abr-21 28-abr-21 20-may-21 21-may-21 16-may-22 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.998.700 1.746.901 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

181.740 754.614 0 65.101 0 33.000 38.000 38.000 55.000 55.000 83.773 85.000 95.000 206.740 1.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327495 Camino Básico por Conservación ruta  W-648 Cruce Ruta 5 

(Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, 

Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 21-abr-21 04-may-21 04-may-21 05-may-21 30-abr-22 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.381.000 1.223.862 76.795.593 6 SOC. CONSTRUCTORA ANCUD 

LTDA.

695.732 589.378 0 0 0 108.378 55.000 111.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327496 Caminos básicos por Conservación Ruta Curaco de Velez ¿ La 

Planchada, W ¿ 573; Ruta Tolquien - Caserio Los Palqui, W-575 

y Ruta la Planchada - Huenao, W-581, Comuna De Curaco De 

1. OBRAS 1896-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 14-abr-21 11-may-21 05-jul-21 06-jul-21 01-jun-22 CHILOE CURACO DE 

VELEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.462.139 1.583.294 76.313.803 8 CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y 

FLORES

245.302 1.442.287 0 305.455 129.174 112.000 159.000 105.000 105.000 260.000 74.921 191.737 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337185 Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago 

Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, 

Provincia de LLanquihue

1. OBRAS 1896-27-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 09-jul-21 20-jul-21 09-ago-21 12-ago-21 07-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.468.130 2.474.039 76.252.280 2 CONSTRUCTORA PATAGONIA 

LTDA.

264.037 1.140.056 0 118.876 136.180 110.000 55.000 55.000 110.000 265.000 65.000 75.000 75.000 75.000 1.299.296 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337189 Camino Básico Por Conservación Ruta V-635 Colonia Rio Chico-

Lauca-Metrenquen, Km. 0,00 Al Km. 6,20 Comuna De Puerto 

Montt, Provincia De Llanquihue

1. OBRAS 1896-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 21-jul-21 27-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 23-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.320.000 1.225.165 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 350.165 948.548 0 127.898 0 25.000 52.500 52.500 52.500 260.000 110.000 123.150 40.000 105.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337191 Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, 

Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna 

De Chonchi, Provincia De Chiloé

1. OBRAS 1896-43-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 19-ago-21 14-sep-21 06-oct-21 07-oct-21 02-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.700.000 1.840.432 77.297.080 3 CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO LTDA.

235.445 1.392.187 0 495.002 75.744 122.149 105.000 53.000 53.000 53.000 105.000 105.000 118.834 106.458 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337269 Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral 

Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - 

El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De 

1. OBRAS 1896-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 12-jul-21 23-jul-21 12-ago-21 13-ago-21 07-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.014.159 1.800.345 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 351.535 1.251.219 0 402.359 0 53.000 147.000 53.000 53.000 206.000 65.000 112.000 88.451 71.409 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340801 Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 

(Butamanga) - Manao km 0,00 al km 4,97 y ruta Manao - 

Punta Chilen km 0,00 al 0,70, Comuna de Ancud, Provincia de 

1. OBRAS 1896-38-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 05-ago-21 30-ago-21 30-ago-21 31-ago-21 27-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

998.759 1.125.157 76.795.593 6 SOC. CONSTRUCTORA ANCUD 

LTDA.

271.854 926.304 0 37.354 107.866 255.000 53.500 53.500 107.000 215.000 38.244 58.840 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40027087-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION Los Lagos 354683 Gastos Viáticos St31.999 Fet.Covid Region de Los Lagos 2022 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 10.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344652 Estudio para la Conservación del Puente Yelcho, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 28-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

145.000 145.000 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 0 155.440 0 0 0 0 0 77.575 77.865 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 356150 Consultoría Para Proyectos De Conservación De Puentes 

Menores, Región De Los Lagos (4to Llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.500 55.000 167.500 400.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315835 Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, 

Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna 

de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion)

1. OBRAS 1896-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 28-oct-20 01-sep-21 29-sep-21 30-sep-21 24-mar-23 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.735.000 1.687.926 99.537.890 6 APIA SPA 48.954 970.941 0 149.214 50.538 210.000 55.000 55.000 55.000 55.000 48.500 65.000 120.000 107.690 835.640 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321549 Conservación Periódica camino Tacamó - Las Carretas, Ruta U-

435, Km 10,200 al Km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia 

de Osorno (Plan Recuperacion)

1. OBRAS 1896-48-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-nov-20 28-dic-20 10-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 05-dic-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

806.599 714.412 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 737.595 6.862 0 0 0 0 0 6.862 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321551 CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA W-887 CRUCE RUTA7 

(ELAMARILLO) -LAS TERMAS - LOS TURBIOS, KM 0,000 AL KM 

18,600, COMUNA DE CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA

1. OBRAS 1896-54-O120 Terminado Propuesta publica             04-dic-20 21-ene-21 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 16-dic-21 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.342.420 1.401.179 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

1.385.795 79.741 0 79.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321554 CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - 

MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS 

MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE

1. OBRAS 1896-42-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-20 04-dic-20 09-mar-21 09-mar-21 10-mar-21 16-abr-22 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

944.608 1.172.715 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES RUTHENI 

SPA

448.218 812.185 0 115.523 412.908 138.694 145.060 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321564 Conservación de la Red Vial Puente El Roble, Ruta Cruce Ruta 5 

- Los Pinis, Rol V-819, Comuna de Puerto Montt. (Plan 

Recuperacion)

1. OBRAS 1896-44-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 23-dic-20 11-mar-21 11-mar-21 12-mar-21 06-ene-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

840.000 1.050.301 76.006.867 5 TORO S.A 703.818 486.188 0 0 52.606 43.577 110.410 170.095 109.500 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327508 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL CAMINOS ISLA 

TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ.

1. OBRAS 1896-58-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 05-feb-21 26-mar-21 26-mar-21 27-mar-21 25-dic-21 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

496.099 629.545 76.313.803 8 CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y 

FLORES

631.726 10.928 0 0 0 0 0 10.928 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327509 CONSERVACION PERIODICA CAMINO HUELMO - HUATRAL - 

SAN AGUSTÍN, ROL V-811, KM. 0,000 AL KM. 8,120, COMUNAS 

DE PUERTO MONTT Y CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, 

1. OBRAS 1896-50-O120 Terminado Propuesta publica             02-dic-20 11-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 15-oct-21 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

484.263 487.604 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

CANDELARIA LTDA.

497.419 3.922 0 0 3.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327511 Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - 

Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - 

Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna 

1. OBRAS 1896-63-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 16-feb-21 08-abr-21 08-abr-21 08-abr-21 30-dic-21 OSORNO OSORNO, RIO 

NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

693.159 652.247 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 669.944 13.305 0 0 0 13.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327514 Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De 

Dalcahue Zona Sur, Provincia De Chiloé.

1. OBRAS 1896-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 15-abr-21 28-abr-21 28-abr-21 29-abr-21 24-ene-22 CHILOE DALCAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

646.668 726.173 76.313.803 8 CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y 

FLORES

734.648 5.209 0 0 0 0 0 5.209 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327516 Conservación Periódica  Camino Cruce Ruta 5 (San Juan) - 

Curanue, Rol W-911, Del Km 0,000  Al  Km 17,760, Comuna De 

Quellon, Provincia De Chiloe

1. OBRAS 1896-76-O120 Terminado Propuesta publica             24-dic-20 04-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 16-dic-21 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

539.613 622.897 77.297.080 3 CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO LTDA.

606.942 37.566 0 37.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327517 Conservacion Periodica Ruta Rol W-907 Lago Espolon ¿ Valle 

Espolon, Comuna De Futaleufu, Provincia De Palena, Region De 

Los Lagos

1. OBRAS 1896-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-mar-21 11-may-21 26-may-21 26-may-21 27-may-21 21-jul-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

847.210 912.002 76.202.690 2 TRANSPORTES CORRENTOSO 

LTDA.

208.161 756.722 0 94.987 156.019 53.500 89.406 106.000 76.485 108.000 72.326 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327521 Conservación Periódica Camino Manao - Punta Chilen, W-169 

Y Camino Coñimo - Alto Lamecura, Rol W-101, Comuna De 

Ancud, Provincia De Chiloé

1. OBRAS 1896-75-O120 Terminado Propuesta publica             23-dic-20 02-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 19-nov-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

558.918 587.682 76.795.593 6 SOC. CONSTRUCTORA ANCUD 

LTDA.

596.051 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327523 Conservación Periódica De La Red Vial Cruce Ruta5 (San Pablo) 

- Trafún, Rol U-11, Km 15,520 Al Km 18,815 Y La Poza - Maile, 

Rol U-151, Km 0,000 Al Km 5,000; Comuna De San Pablo, 

1. OBRAS 1896-66-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 24-feb-21 15-mar-21 15-mar-21 16-mar-21 09-feb-22 OSORNO SAN PABLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

904.500 1.244.235 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

631.941 692.313 0 571.565 0 20.799 99.949 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327526 Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, 

Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto 

¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-59-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 15-oct-21 03-ene-22 03-ene-22 04-ene-22 08-feb-23 OSORNO, 

LLANQUIHUE

OSORNO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.320.000 1.460.327 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 1.129.054 0 0 0 262.223 116.826 116.826 131.033 146.429 131.429 75.239 46.033 103.016 422.272 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327528 Conservación Periodica Puente Yelcho, Comuna De Chaiten, 

Provincia De Palena

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-24 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.979.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 335366 Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las 

Termas  Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - 

Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan 

1. OBRAS 1896-14-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-mar-21 07-jun-21 29-sep-21 29-oct-21 30-oct-21 22-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.038.474 3.808.161 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.044.252 0 0 119.333 259.000 63.000 63.000 63.000 261.328 65.000 68.000 75.000 7.591 3.066.752 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027088-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340792 Conservación De La Red Vial, Ruta V-922, Puentes Tambor 2 Y 

Tenío 2, Camino El Jardín - Olmopulli, Comuna De Maullín, 

Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos (2do Llamado)

1. OBRAS 1896-42-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 17-ago-21 22-oct-21 22-oct-21 23-oct-21 18-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

665.913 858.098 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

26.598 893.039 0 364.618 139.337 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 59.084 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327547 Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De 

Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, 

Etapa I, Región De Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-22-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-21 02-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 15-mar-24 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 450.000 0 0 0 144.000 0 0 0 0 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 26.500 356.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319378 Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas 

De Las Comunas De San Pablo (Grupo 12) Y Osorno (Grupo 8), 

Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-jul-20 31-ago-20 23-sep-20 08-oct-20 08-oct-20 02-nov-21 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

469.000 398.436 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

410.585 4.382 0 0 0 0 0 4.382 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321562 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 

de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 15). Provincia de 

Osorno. (Plan Recuperacion)

1. OBRAS 1896-62-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-20 12-feb-21 23-mar-21 23-mar-21 24-mar-21 19-mar-22 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.000 657.006 76.252.280 2 CONSTRUCTORA PATAGONIA 

LTDA.

437.644 255.157 0 121.995 31.305 25.482 39.071 37.305 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321565 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 

de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 

6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion)

1. OBRAS 1896-64-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 17-feb-21 30-mar-21 30-mar-21 31-mar-21 26-mar-22 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

545.000 618.040 76.252.280 2 CONSTRUCTORA PATAGONIA 

LTDA.

353.543 337.802 0 65.717 30.502 67.336 70.519 0 67.709 0 36.019 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321566 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 

de las Comunas de Río Negro (Grupo 9) y Purranque (Grupo 7). 

Provincia de Osorno (plan recuperacion)

1. OBRAS 1896-61-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-20 08-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 16-dic-21 OSORNO PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

407.000 439.391 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

399.167 65.444 0 0 0 33.000 32.350 94 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321567 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de 

la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 5), Provincia 

de Osorno

1. OBRAS 1896-90-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 26-feb-21 11-mar-21 11-mar-21 12-mar-21 07-dic-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 471.865 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

483.428 132.736 0 0 0 0 6.697 126.039 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327543 Conservación  Caminos De  Accesos A Comunidades Indigenas, 

Comuna De  San Pablo, Cultores De La Medicina, Provincia De 

Osorno

1. OBRAS 1896-83-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-20 21-ene-21 26-mar-21 26-mar-21 27-mar-21 14-dic-21 OSORNO SAN PABLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

128.572 161.337 9.779.557 6 SERGIO PATRICIO OYARZUN 

DIAZ

115.499 50.779 0 0 0 0 0 0 45.545 5.234 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327546 Conservacion Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De 

La Comuna De San Juan De La Costa (Purrehuin Alto), Provincia 

De Osorno

1. OBRAS 1896-97-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 30-mar-21 16-abr-21 16-abr-21 17-abr-21 16-dic-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

109.908 135.196 9.779.557 6 SERGIO PATRICIO OYARZUN 

DIAZ

103.201 57.732 0 0 0 0 0 16.822 36.794 4.115 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340794 Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades 

Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y 

Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos 

1. OBRAS 1896-39-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jun-21 23-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 20-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 2.007.868 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

0 637.000 0 0 0 0 0 53.000 53.000 106.000 53.000 106.000 159.000 107.000 1.547.868 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40027089-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340798 Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades 

Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto 

Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do 

1. OBRAS 1896-40-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jun-21 19-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 20-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.480.000 1.972.453 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

0 707.500 0 0 0 0 0 52.500 52.500 52.500 65.000 110.000 165.000 210.000 1.567.453 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 321846 Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion 

Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-93-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 11-feb-21 02-mar-21 02-mar-21 02-mar-21 02-may-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 285.177 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

162.324 135.461 0 53.750 47.002 20.635 14.073 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327475 Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion 

Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-94-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 09-mar-21 07-abr-21 07-abr-21 07-abr-21 07-abr-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 270.658 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

131.387 152.756 0 64.720 21.777 21.800 21.800 22.660 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327477 Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion 

Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-95-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 29-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 08-abr-21 08-abr-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 313.650 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

152.358 177.449 0 24.289 107.386 23.000 22.773 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327601 Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de 

la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 20-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 20-feb-22 OSORNO, 

LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

OSORNO, 

PUERTO MONTT, 

CASTRO, CHAITEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 300.000 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

63.441 257.974 0 0 14.548 54.500 54.500 54.500 64.927 15.000 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321548 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) 

-PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 

AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO

1. OBRAS 1896-53-O120 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-20 19-ene-21 03-feb-21 03-feb-21 03-feb-21 30-nov-21 OSORNO PURRANQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.008.742 1.067.045 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.047.749 37.513 0 0 0 37.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321550 CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN 

ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE

1. OBRAS 1896-52-O120 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-20 14-ene-21 03-feb-21 03-feb-21 03-feb-21 30-dic-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 985.375 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

906.394 95.969 0 0 0 43.469 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327593 Conservación De Emergencia Ruta U-410 Bahia Mansa - 

Maicolpue - Tril Tril, Comuna De San Juan De La Costa, 

Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-35-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 18-ago-21 06-oct-21 03-nov-21 04-nov-21 02-jun-22 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.400.000 1.579.228 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 1.085.474 0 90.162 46.888 129.339 157.500 55.000 155.000 57.500 70.000 72.823 136.262 115.000 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327594 Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, 

Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De 

Chiloé, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-57-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 29-ene-21 19-feb-21 20-may-21 21-may-21 15-jun-22 CHILOE ANCUD, CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.469.781 2.987.711 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.344.434 1.583.877 0 319.395 207.523 565.000 165.000 110.000 120.000 47.750 29.209 20.000 0 0 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327595 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA7 CARRETERA AUSTRAL km 

5,4 al km 37,40 COMUA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE.

1. OBRAS 1896-60-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-20 04-feb-21 19-feb-21 20-may-21 21-may-21 17-mar-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.727.219 2.603.132 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.223.363 1.744.988 0 521.638 0 310.000 165.000 110.000 165.000 110.000 190.155 73.195 0 100.000 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327597 Conservación Periódica Ruta U-511 Cruce Ruta 5 (Casa De 

Lata) - Rupanquito, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 16-feb-21 08-abr-21 08-abr-21 08-abr-21 20-abr-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.010.096 1.145.099 76.552.338 9 CONSTRUCTORA LOS 

LLEUQUES SPA

457.674 762.139 0 390.394 0 125.226 137.518 109.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327598 Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, 

Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 

0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé

1. OBRAS 1896-59-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-20 03-feb-21 10-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 30-dic-21 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

828.425 1.220.425 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

807.486 501.239 0 0 497.243 0 0 3.996 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327599 Conservación periódica cruce ruta5 (Osorno) ¿ Nochaco ¿ 

Ensenada, Rol u-55-V y nochaco ¿ Puerto octay ¿ Frutillar alto, 

Rol u-551-V, Comunas De Osorno y Puerto Octay, Provincia De 

1. OBRAS 1896-67-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 01-mar-21 06-abr-21 27-abr-21 28-abr-21 17-may-22 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.823.093 3.421.908 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

2.027.333 1.619.830 0 967.711 403.238 120.000 115.000 13.880 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327600 Conservación Periódica Ruta V-46 Tegualda - Fresia - Los 

Muermos - La Pasada, km. 0,000 al km. 47,400; Comunas De 

Fresia Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue

1. OBRAS 1896-68-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 03-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 09-abr-21 22-mar-22 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.865.000 1.746.462 76.327.821 2 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

780.492 1.079.848 0 819.140 225.236 35.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337202 Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De 

Dalcahue Zona Norte, Provincia De Chiloé

1. OBRAS 1896-23-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 06-jul-21 19-jul-21 19-jul-21 20-jul-21 16-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

609.325 594.862 76.795.593 6 SOC. CONSTRUCTORA ANCUD 

LTDA.

267.575 356.446 0 236.558 0 4.176 115.712 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337203 Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De 

Castro, Provincia De Chiloé

1. OBRAS 1896-32-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 06-jul-21 01-sep-21 01-sep-21 02-sep-21 30-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

879.391 1.013.597 76.313.803 8 CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y 

FLORES

44.647 1.040.310 0 184.251 185.984 157.500 55.000 55.000 55.000 130.375 109.200 108.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337204 Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Compu Alto) - 

Chaildad - Yatehue, Rol W-837 Y Camino Cruce Ruta 5 

(Chadmo) - Yatehue, Rol W-845, Comuna De Quellón, Provincia 

1. OBRAS 1896-63-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 03-nov-21 18-ene-22 18-ene-22 19-ene-22 15-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.069 888.764 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

0 726.069 0 0 0 0 0 27.500 52.500 105.000 110.000 152.000 152.000 127.069 238.694 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337205 Conservación Periódica Camino Llau - Llao - La Montaña - 

Piruquina, Rol W-488, Comuna De Castro, Provincia De Chiloé

1. OBRAS 1896-44-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 23-ago-21 28-oct-21 28-oct-21 28-oct-21 26-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 464.408 77.297.080 3 CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO LTDA.

0 488.950 0 0 156.337 111.240 82.500 52.873 86.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337206 Conservación Periódica Varios Caminos, Comuna De Chonchi, 

sector Nalhuitad Provincia De Chiloé

1. OBRAS 1896-45-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 30-ago-21 13-sep-21 13-sep-21 14-sep-21 12-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.000 626.201 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

52.195 607.663 0 172.492 156.529 127.000 95.000 56.642 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337207 Conservación Enrocado Río Chamiza, ruta V-651 y V-655, 

comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue

1. OBRAS 1896-64-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 03-nov-21 19-nov-21 19-nov-21 20-nov-21 17-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

760.000 830.130 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

0 881.130 0 0 0 28.130 53.000 53.000 53.000 159.000 59.000 159.000 159.000 158.000 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337210 Conservación Periódica De La Red Vial Caminos Rol W-829, W-

955 Y W-957, Sector El Tigre, Comuna De Palena, Provincia De 

Palena

1. OBRAS 1896-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 05-jul-21 20-jul-21 20-jul-21 21-jul-21 02-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.330.000 1.316.239 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

475.486 914.877 0 105.090 534.753 160.000 115.034 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337211 Conservación Camino Ruta 5 Sur Del Km 1.208,5 Al Km 1.211,0 

Y Camino Cruce Ruta 5 (Notuco)-Huillinco-Cucao-Chanquin, 

Rol W-800, Km 0,000 Al Km 9,000 Y Del Km 29,000 Al Km 

1. OBRAS 1896-65-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-ago-21 04-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 11-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.892.990 2.369.007 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 825.000 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 65.000 220.000 165.000 210.000 1.719.007 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337270 Conservación Periódica De La Red Vial Ruta U-165 Km. 0,00 Al 

Km. 6,091 Y Km. 11,270 Al Km. 15,373 Y Ruta U-155 Km. 

18,674 Al Km. 20,830 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 20-jul-21 19-nov-21 23-dic-21 24-dic-21 20-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.826.037 2.173.833 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 1.309.333 0 0 0 41.085 118.684 230.202 288.670 151.715 95.195 125.000 133.782 125.000 1.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027820-0 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS 2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 351484 Conservación Periódica de Emergencia ruta V-69 sector 

Cochamó, Provincia de Llanquihue

1. OBRAS 1896-105-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-21 27-ene-22 14-feb-22 14-feb-22 15-feb-22 13-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.221.368 1.086.943 76.327.821 2 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 715.000 0 0 0 0 0 28.000 80.000 112.000 110.000 110.000 115.000 160.000 472.943 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40031619-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION 

LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337178 Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta 

U-596 , Comuna De Rio Negro E  Intersección  Rutas  U-551-V  

Y  U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E  

1. OBRAS 1896-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 25-ago-21 13-sep-21 13-sep-21 14-sep-21 12-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

999.993 947.113 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL MAULE 

ING.Y CONST.LTDA

84.235 926.026 0 67.790 235.269 172.500 128.000 108.000 108.000 106.467 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40031619-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION 

LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337180 Conservación De Seguridad Vial,  Intersección Ruta 5 - 

Piruquina (W-460), Intersección Ruta 5 - Las Compuertas (W-

454) Y  Ruta  W-853 Intersección Embarcadero Isla Lemuy, 

1. OBRAS 1896-41-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 17-ago-21 13-sep-21 13-sep-21 14-sep-21 12-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.887 657.832 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

95.773 595.962 0 158.537 0 141.500 122.726 68.199 52.500 52.500 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40031619-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION 

LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345267 Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia 

Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, 

Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia 

1. OBRAS 1896-81-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 29-nov-21 17-feb-22 17-feb-22 18-feb-22 16-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

404.551 452.656 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 105.000 128.000 220.656 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40031619-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION 

LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 347083 Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, 

Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector 

Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena

1. OBRAS 1896-82-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-nov-21 13-dic-21 17-ene-22 17-ene-22 18-ene-22 15-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

764.322 893.108 99.537.890 6 APIA SPA 0 611.000 0 0 0 0 0 28.000 53.000 53.000 53.000 106.000 159.000 159.000 333.108 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335977 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.874 1 9 VARIOS PROVEEDORES 541 10.000 0 0 351 100 0 0 0 0 0 0 0 9.549 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348142 Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 100.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027112-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 327132 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED 

VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE 

REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-33-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 12-mar-21 20-jul-21 20-jul-21 20-jul-21 20-may-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

306.654 342.295 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

80.534 285.380 0 0 94.473 64.560 19.386 19.404 19.422 19.440 19.458 19.476 9.760 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027112-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 327133 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED 

VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE 

REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 25-mar-21 11-may-21 11-may-21 11-may-21 11-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

337.119 398.225 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

239.696 178.883 0 0 39.937 60.150 11.847 11.858 11.869 11.880 11.891 11.902 7.549 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027112-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327129 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, 

RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO 

CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 

1. OBRAS 5283-32-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 16-feb-21 15-jun-21 12-jul-21 12-jul-21 08-may-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.077.612 3.069.349 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

265.825 584.883 0 0 120.173 226.380 21.580 21.600 21.620 21.640 21.660 21.680 54.250 54.300 2.498.885 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027112-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327131 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, 

RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO 

CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 

1. OBRAS 5283-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 23-mar-21 08-abr-21 30-abr-21 30-abr-21 24-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.295.848 4.054.053 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

256.833 538.407 0 0 206.640 25.637 21.540 21.560 21.580 21.600 21.620 89.880 54.150 54.200 3.631.701 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027112-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 343425 CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, 

CAMINO X-727, CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT; SECTOR 

CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT, KM. 0,000 A KM. 7,043, 

1. OBRAS 5283-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 21-oct-21 31-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 29-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

393.749 348.915 18.103.931 0 CAMILA JAVIERA ANDREA 

VARGAS ANTISOLY

0 360.008 0 0 0 0 0 67.437 67.555 67.673 72.338 85.006 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346180 CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, 

CAMINO X-572, CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 

2) - CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 1); SECTOR 

1. OBRAS 5283-28-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-21 12-ene-22 18-feb-22 18-feb-22 18-feb-22 17-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.619 428.043 77.928.480 8 M & D TRANSPORTES LTDA 0 441.394 0 0 0 0 0 61.680 51.450 51.500 67.015 67.080 70.244 72.425 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346196 CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, 

CAMINO X-698, CRUCE X-674 (EL BLANCO) - LAGO MONREAL - 

CRUCE X-696; SECTOR LAGO MONREAL, KM. 12,000 A KM. 

1. OBRAS 5283-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-21 13-ene-22 18-feb-22 18-feb-22 18-feb-22 17-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.561 338.429 76.195.798 8 CONSTRUCTORA RUBEN 

NEFTALI RECABAL FICA EIRL

0 349.142 0 0 0 0 0 41.120 32.928 32.960 32.992 46.440 82.640 80.062 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346199 CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, 

CAMINO X-417, CRUCE X-439 (RODEO LOS PALOS) - LAGO 

DIUNCO - VERANADA LAGO BRAVO; SECTOR LAGO DIUNCO - 

1. OBRAS 5283-29-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-21 13-ene-22 18-feb-22 18-feb-22 18-feb-22 17-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

446.137 403.434 77.928.480 8 M & D TRANSPORTES LTDA 0 416.201 0 0 0 0 0 41.120 41.160 41.200 41.240 72.240 92.970 86.271 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346201 CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, 

CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO 

Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, 

1. OBRAS 5283-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-21 17-ene-22 18-feb-22 18-feb-22 18-feb-22 17-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

371.542 445.141 52.004.846 4 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS 

EN MINERIA SPA

0 459.461 0 0 0 0 0 41.120 41.160 25.750 25.775 61.920 82.640 181.096 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346204 CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-735, 

CRUCE X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN; PUENTE 

SIN NOMBRE Y ACCESOS  KM 10,3-PUENTE SIN NOMBRE Y 

1. OBRAS 5283-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 18-ene-22 23-mar-22 01-abr-22 01-abr-22 28-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

347.300 416.817 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA MUNOZ 0 430.906 0 0 0 0 0 0 25.750 25.775 25.800 61.980 82.720 208.881 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346209 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; 

CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 

242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 

1. OBRAS 5283-35-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-21 20-ene-22 23-mar-22 01-abr-22 01-abr-22 28-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

953.389 1.058.338 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA 0 594.120 0 0 0 0 0 0 41.200 41.240 103.200 154.950 110.200 143.330 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346211 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, 

CAMINO X-731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) - PUERTO 

SÁNCHEZ; SECTOR BAHÍA MURTA - PORTEZUELO, Km. 5,920 a 

1. OBRAS 5283-27-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-21 19-ene-22 22-feb-22 22-feb-22 22-feb-22 21-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

405.716 485.095 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA MUNOZ 0 501.763 0 0 0 0 0 20.600 25.775 25.800 51.650 93.060 124.200 160.678 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 355060 CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 

7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - 

PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 279.120 0 0 0 0 0 0 0 0 41.280 72.310 72.380 93.150 189.680 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035412-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027109-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320528 Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de 

Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 

(Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 29-nov-21 20-dic-21 20-dic-21 19-dic-24 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.026.937 1.026.937 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

0 711.665 0 555.255 0 73.733 0 0 0 72.000 10.677 0 0 0 360.606 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027109-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 327328 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, 

Reparación Puente Kayecho, ruta Y-530, Provincia de 

Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

1. OBRAS 589713-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 26-ago-21 28-sep-21 29-sep-21 29-sep-21 27-abr-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

426.282 545.755 76.609.270 5 ESTUDIOS MAGALLANICOS 

LTDA.

120.274 453.106 0 112.222 145.972 94.860 100.052 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027109-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 342941 Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Protección de 

la Plataforma Ruta Y-897 KM. 1,000 al KM 1,160, Provincia de 

Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la 

1. OBRAS 589713-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 05-oct-21 23-nov-21 23-nov-21 23-nov-21 21-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

471.490 599.568 76.609.270 5 ESTUDIOS MAGALLANICOS 

LTDA.

0 640.250 0 0 317.762 149.402 173.086 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027109-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 344409 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, 

Construcción defensas PUENTE MECANO RIO CALETA, Ruta Y-

897 Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, 

1. OBRAS 589713-45-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-21 19-ene-22 08-abr-22 08-abr-22 08-abr-22 04-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

472.747 603.810 76.609.270 5 ESTUDIOS MAGALLANICOS 

LTDA.

0 364.547 0 0 0 0 0 0 0 0 81.760 20.480 25.650 236.657 256.063 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027109-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 347737 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, 

INSTALACION DE PUENTE MECANO RIO CALETA, Ruta Y-897 

sector KM 49,900 al Km 50,501, Etapa II, Comuna de Timaukel, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 404.000 0 0 0 145.180 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 51.760 20.480 21.940 280.630 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027109-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 355801 Conservación Red Vial, Conservación Periódica Reposición 

Puente Sombrero Ruta Y-665 Provincia de Tierra del Fuego 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Tercer 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 1.231.274 0 0 0 205.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.400 154.500 1.058.274 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027823-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 327274 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, 

Reposición Carpeta Granular, camino Y-502, Km 61 al Km 81, 

Etapa I Comuna de Rio Verde Provincia de Magallanes, Región 

1. OBRAS 589713-22-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 18-feb-21 16-mar-21 19-abr-21 19-abr-21 24-abr-22 MAGALLANES RIO VERDE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.534.446 2.002.852 93.546.000 K INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. 456.921 1.690.909 0 1.330.947 359.120 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027823-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 327279 Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de 

losas de hormigón, Ruta 255-CH, Km. 15,000 al Km. 90,500 y 

Ruta 257-CH, Km. 0 al Km. 15,935, Provincia de Magallanes, 

1. OBRAS 589713-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-may-21 30-jun-21 08-jul-21 15-jul-21 15-jul-21 27-mar-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS, 

SAN GREGORIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

466.984 529.654 78.304.900 7 SOC. CONSTRUCTORA Y REP. 

AES LTDA

251.231 319.760 0 216.164 83.567 20.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40035411-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 346123 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, 

CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA 

CAMINOS DE SERVICIO, RUTA 9 N, PROVINCIA DE 

1. OBRAS 589713-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 24-nov-21 10-ene-22 10-ene-22 10-ene-22 10-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

324.429 382.986 76.149.673 5 CORPORACION VIAL S.A. 0 424.136 0 0 0 219.650 196.000 8.486 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40035411-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 355814 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, 

CAMINOS Y-903, Y-905, Y-907, Y-909 y S/R Y-911, COMUNA DE 

CABO DE HORNOS, PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA, REGION 

1. OBRAS 589713-2-O122 En Licitación Propuesta publica             06-abr-22 11-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 21-jul-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.548.825 3.548.825 0 0 0 418.950 0 0 0 0 0 0 0 0 97.950 37.000 94.000 190.000 3.484.325 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40035411-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 350903 Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional BIO BIO, DIGUILLÍN QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY de Ñuble PROYECTOS 30387326-0 CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - 

YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 330035 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - 

YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 07-jul-21 29-jul-21 07-sep-21 07-sep-21 07-may-22 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

209.620 197.340 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

49.900 155.351 0 39.361 26.251 24.733 25.333 39.673 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional BIO BIO, DIGUILLÍN QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY de Ñuble PROYECTOS 30387326-0 CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - 

YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 330036 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. 

BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - 

HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 

1. OBRAS 1068829-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-may-21 11-jun-21 09-jul-21 13-ago-21 13-ago-21 10-abr-22 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.715.864 3.241.125 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES S.A.

502.998 2.928.072 0 0 461.085 470.753 521.941 1.145.104 329.189 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327500 Conservación de Seguridad Vial Región de O´Higgins 1. OBRAS 2262-34-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 10-feb-21 03-mar-21 08-mar-21 09-mar-21 02-feb-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL 

REQUINOA, SAN 

FERNANDO, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 999.998 1.202.696 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 846.620 356.076 0 0 128.194 0 0 0 227.882 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 327827 Conservación de Seguridad Vial Región de Arica y Parinacota 1. OBRAS 687236-44-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 16-feb-21 03-mar-21 31-mar-21 01-abr-21 12-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.900.000 2.398.194 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

2.422.746 29.690 0 0 0 28.863 0 827 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328478 Conservación Y Mejoramiento  De Seguridad Vial En Rutas De 

La Red, Varios Caminos, Provincia De  Llanquihue, 2020, 

Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-86-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 23-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 21-abr-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

925.881 618.131 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

325.557 332.147 0 0 282.258 0 0 49.889 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 330306 Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La 

Red Varios Caminos; Provincia de Osorno, 2020 Región De Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-87-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 25-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 21-abr-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

707.587 464.011 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

307.306 183.885 0 0 0 16.500 23.726 52.659 53.000 38.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 330308 Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La 

Red Varios Caminos; Provincia de Chiloe, 2020 Región De Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-88-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 26-feb-21 10-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 05-abr-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.365.789 878.749 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

305.003 636.597 0 256.555 99.512 109.000 55.163 54.000 62.368 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 333868 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA N-59-

Q CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - 

PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL- CRUCE Q-45 (CANTERAS) DESDE 

1. OBRAS 1068829-2-O121 Terminado Propuesta publica             04-mar-21 12-abr-21 28-abr-21 12-may-21 12-may-21 31-ene-22 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.220 719.773 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

492.201 258.931 0 258.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334654 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) 

X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 

1. OBRAS 5283-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 01-jul-21 17-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.722 390.543 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 126.443 281.573 0 0 0 0 20.932 0 260.641 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 336068 Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Intersección 

Ruta 210 Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La 

Unión) y Ruta T-746 Ruta 5 (Paso Superior) - Cruce Ruta 210 

1. OBRAS 5895-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 04-jun-21 02-sep-21 24-sep-21 25-sep-21 31-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

487.116 682.211 99.537.890 6 APIA SPA 0 737.444 0 0 323.213 242.020 112.105 60.106 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337557 Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial 

Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El 

loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020.

1. OBRAS 1369-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-abr-21 25-may-21 09-jul-21 09-jul-21 10-jul-21 06-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

950.000 1.091.276 99.537.890 6 APIA SPA 176.384 965.988 0 0 0 0 262.000 575.000 128.988 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 339023 Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al 

Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-oct-21 22-nov-21 31-dic-21 24-ene-22 24-ene-22 19-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.858 4.371.389 76.327.821 2 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 1.549.976 0 0 0 -24 0 400.000 400.000 100.000 0 100.000 100.000 450.000 3.104.827 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 342986 Conservación de Seguridad Vial en Caminos de la Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 5895-35-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-21 03-nov-21 22-nov-21 02-dic-21 03-dic-21 02-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

351.993 319.166 99.549.710 7 SERVICIOS SOLDEU SPA 0 335.666 0 0 76.049 202.166 57.451 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 343014 Implementación De Radares De Velocidad En Diversos Sectores 

De La Red Vial De Las Provincias De Talagante, Melipilla, Maipo 

Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago, Fase 1

1. OBRAS 331-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-21 04-feb-22 24-feb-22 24-feb-22 24-feb-22 24-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

708.288 618.079 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 0 742.000 0 0 0 50.000 0 120.000 150.000 120.000 100.000 80.000 80.000 42.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 344690 Conservación Red Vial, Seguridad Vial, Ruta URBU 001 (Av. 

Arturo Prat), Dm 0,00 al Dm 4,45, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá 3º llamado

1. OBRAS 603128-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 21-oct-21 14-dic-21 14-dic-21 14-dic-21 09-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.605.530 1.505.911 99.537.890 6 APIA SPA 0 905.911 0 0 0 0 0 157.500 210.000 110.000 110.000 140.000 110.000 68.411 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION O Higgins 347866 Global Viáticos FET Covid año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40026598-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL 

NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION Antofagasta 356707 Reembolso  Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.100 13.326.979 7 CAROLINA INES GONZALEZ 

SANTOS

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 308678 Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas, 

Provincia de Linares Región Del Maule 2019 - Segunda 

convocatoria

1. OBRAS 1297-48-O119 Terminado Propuesta publica             20-dic-20 20-ene-21 05-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 19-nov-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

284.845 312.604 76.838.040 6 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE 

INGENIERIA LIMITADA

317.715 1.496 0 0 0 1.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327501 Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2020 

(Plan de Recuperación)

1. OBRAS 2262-33-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 10-feb-21 02-mar-21 08-mar-21 09-mar-21 03-ene-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL 

MALLOA, SANTA 

CRUZ, 

PAREDONES

Sin Reajuste 1.399.864 1.328.443 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 1.295.999 158.107 0 0 0 0 0 0 0 158.107 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 327530 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 

2020, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021.

1. OBRAS 1369-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 05-abr-21 23-jun-21 23-jun-21 24-jun-21 10-abr-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

474.334 670.588 76.262.464 8 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PRC S.A

371.392 310.557 0 31.497 0 128.040 151.020 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 327846 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA,  

REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN)

1. OBRAS 1068829-51-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 08-feb-21 01-abr-21 19-abr-21 19-abr-21 16-oct-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

281.589 360.607 78.986.440 3 COMPUTER PLOTT GRAFICA 

LTDA

262.951 164.178 0 0 0 27.904 82.089 54.185 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327847 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 

2020 (PLAN DE RECUPERACION)Conservación de Seguridad 

Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín y Malleco; 

1. OBRAS 2261-105-O120 Terminado Propuesta publica             29-dic-20 02-mar-21 22-mar-21 30-mar-21 30-mar-21 20-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.981 661.321 99.537.890 6 APIA SPA 599.292 92.868 0 92.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 327848 Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2020 

(Plan de Recuperación), Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-56-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 19-feb-21 26-may-21 24-jun-21 25-jun-21 22-mar-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

486.936 545.820 99.537.890 6 APIA SPA 273.800 306.702 0 0 160.995 142.608 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328461 Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, 

Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-82-O120 Terminado Propuesta publica             26-dic-20 24-mar-21 28-may-21 28-may-21 29-may-21 25-dic-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.361 364.669 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 375.913 2.272 0 0 0 0 2.272 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328463 Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas De Escuelas 

2020, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-65-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 22-feb-21 01-mar-21 01-mar-21 02-mar-21 25-feb-22 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

474.261 599.466 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

280.978 364.476 0 60.618 46.566 55.000 58.389 37.016 51.888 55.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328470 Conservación De Seguridad Vial  Nacional En Zonas De Escuelas 

2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-80-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 22-mar-21 24-may-21 24-may-21 25-may-21 20-ene-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

567.117 534.922 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 421.740 141.611 0 0 141.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328477 Conservación De Seguridad Vial  Nacional En Zonas De Escuelas 

2020, Provincia De  Chiloe, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-81-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 23-mar-21 26-may-21 26-may-21 27-may-21 23-mar-22 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.390 399.975 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

154.720 277.038 0 22.304 0 66.000 90.734 98.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 331430 Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado

1. OBRAS 5268-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-ene-21 02-mar-21 30-mar-21 08-abr-21 09-abr-21 16-mar-22 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

704.000 925.511 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 355.794 628.450 0 83.439 50.841 86.560 86.960 271.200 49.450 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333425 Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, 

Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° 

llamado

1. OBRAS 5268-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 02-jul-21 21-jul-21 10-ago-21 11-ago-21 07-jun-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

669.000 734.432 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 104.622 681.783 0 53.875 58.491 0 106.920 107.420 107.920 247.157 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 341420 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, 

PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE 

RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO

1. OBRAS 1068829-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-jul-21 28-jul-21 13-sep-21 27-sep-21 27-sep-21 25-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

437.638 505.459 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 0 524.459 0 0 0 200.587 61.000 153.761 109.111 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40029507-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2020

EJECUCION O Higgins 347866 Global Viáticos FET Covid año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40038140-0 CONSERVACION PASEO COSTERO PLAYA 

CORAZONES - ARICA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356865 Conservación Borde Costero Playa Corazones 1. OBRAS 1262-4-O122 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 06-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 24-nov-22 Sin Reajuste 206.253 206.253 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 20.000 55.000 50.000 100.000 75.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40038142-0 CONSERVACION ISTMO EX ISLA DEL ALACRÁN - 

ARICA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356867 Conservación Istmo Ex Isla del Alacrán 1. OBRAS 1262-5-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 23-dic-22 Sin Reajuste 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 20.000 130.000 100.000 50.000 100.000 100.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30091812-0 HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE 

CAVANCHA, IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 323481 Asesoría Inspección Fiscal de la obra Habilitación Borde  

Costero Península Cavancha, Iquique

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1263-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-20 19-ene-21 09-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 21-abr-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 94.545 90.308 76.001.975 5 MARIO A. SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. Y CONST. 

EIRL.

57.396 32.912 0 15.192 7.174 10.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30091812-0 HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE 

CAVANCHA, IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323190 Habilitación borde costero península Cavancha Iquique 1. OBRAS 1263-4-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 03-dic-20 11-feb-21 26-abr-21 26-abr-21 28-mar-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 1.386.366 1.715.013 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

1.277.333 437.680 0 251.505 0 176.351 9.824 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40021339-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 334293 Publicacion 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 524 1 9 VARIOS PROVEEDORES 197 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40021339-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 342472 Conservación protección Muro Bellavista Iquique 1. OBRAS 1263-7-O121 Terminado Propuesta publica             03-sep-21 29-sep-21 06-oct-21 13-oct-21 13-oct-21 16-mar-22 Sin Reajuste 337.547 336.603 76.266.135 7 CONSTRUCTORA PABLO 

CONTRERAS SEMBLER 

LIMITADA

82.917 253.686 0 136.540 111.705 5.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40021339-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 344653 Conservación de Obras Terrestres Caleta Chipana, Iquique 1. OBRAS 1263-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-21 16-feb-22 10-mar-22 21-mar-22 21-mar-22 17-oct-22 Sin Reajuste 413.243 370.508 76.322.806 1 INMOBILIARIA E INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 419.889 0 0 0 0 0 49.509 60.251 68.516 55.576 74.384 62.271 49.381 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40021339-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 349609 Conservación de Obras Caleta Pisagua y Obras 

Complementarias, comuna Huara

1. OBRAS 1263-2O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 02-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-nov-22 Sin Reajuste 675.631 675.631 0 0 0 695.940 0 0 0 0 0 0 94.500 128.631 120.500 126.000 141.309 85.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30361828-0 CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL DISEÑO TERRENOS Antofagasta 354946 Expropiación para Obra Construcción Playa Sector Centro, 

Taltal

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.115.217 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.250.190 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.190 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

TALTAL, TOCOPILLA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40027031-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 350198 Publicación Conservación Playa Covadonga, Tocopilla 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

TALTAL, TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40027031-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 323061 Conservación Muelle Pescadores Mejillones 1. OBRAS 1264-2-O120 Terminado Propuesta publica             30-oct-20 01-dic-20 10-feb-21 16-feb-21 16-feb-21 17-dic-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.516 784.834 87.602.100 5 SOC INSTALADORA MECANICA Y 

ELECTRICA LIMITADA

791.156 15.456 0 0 15.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

TALTAL, TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40027031-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 350192 Conservación Playa Covadonga, Tocopilla 1. OBRAS 1264-3-O122 En Adjudicación Propuesta publica             21-abr-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 03-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.134 300.134 0 0 0 383.482 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 110.000 110.000 103.482 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

TALTAL, TOCOPILLA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40027031-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION Antofagasta 350202 Viáticos Conservación Playa Covadonga, Tocopilla 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.548 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.548 0 0 0 0 0 364 364 364 364 364 364 364 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Atacama HUASCO HUASCO de Atacama PROYECTOS 40038129-0 CONSERVACION BORDES COSTEROS COMUNA 

DE CALDERA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356874 Conservación Paseo Wheelwrigth y Playa El Jefe, Caldera 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 550.000 0 0 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40038131-0 CONSERVACION CALETAS PESQUERAS COMUNA 

DE CHAÑARAL 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356875 Conservación Caleta Pan de Azúcar 1. OBRAS 1266-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-nov-22 Sin Reajuste 168.865 168.865 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 30426376-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

ARTESANAL CALETA TALCA, OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 323219 Construcción infraestructura pesquera artesanal caleta Talca 

Ovalle

1. OBRAS 1265-12-O120 Terminado Propuesta publica             28-oct-20 19-nov-20 14-dic-20 14-dic-20 14-dic-20 20-oct-21 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 624.907 694.259 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP 

LTDA.

693.259 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo LIMARI OVALLE Fondos sin decretar PROYECTOS 30426876-0 CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA TALQUILLA OVALLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 355934 publicaciones caleta Talquilla 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo LIMARI OVALLE Fondos sin decretar PROYECTOS 30426876-0 CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA TALQUILLA OVALLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 357397 Peritos Tasadores Caleta Talquilla - Limarí 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 30426876-0 CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA TALQUILLA OVALLE

DISEÑO TERRENOS Coquimbo 355170 Expropiación Terrenos para Caleta Talquilla 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 87.619 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 87.619 0 0 0 0 0 0 0 0 87.619 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331029 Conservación Caleta Peñuelas Región de Coquimbo 1. OBRAS 1265-2-O121 Terminado Propuesta publica             28-abr-21 18-may-21 03-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 02-dic-21 ELQUI COQUIMBO Sin Reajuste 178.300 194.607 76.908.540 8 INMOBILIARIA MONTE SINAI 178.985 15.623 0 15.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 338423 Conservación Obras en Caleta Coquimbo 1. OBRAS 1265-5-0121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 01-sep-21 01-sep-21 01-sep-21 07-abr-22 Sin Reajuste 499.907 650.211 76.060.369 4 CONSTRUCTORA RAYMAR 

LIMITADA

411.451 160.038 0 107.890 52.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 338424 Conservación Pilotes Caleta San Pedro Los Vilos 1. OBRAS 1265-6-O121 Terminado Propuesta publica             13-ago-21 03-sep-21 24-sep-21 24-sep-21 24-sep-21 21-feb-22 Sin Reajuste 588.865 496.091 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

292.502 203.589 0 203.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 338426 Conservación Caleta Puerto Aldea y Caleta Guanaqueros 

Coquimbo

1. OBRAS 1265-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-21 27-ene-22 25-feb-22 25-feb-22 25-feb-22 24-ago-22 Sin Reajuste 393.047 414.224 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

0 414.224 0 0 0 30.804 87.268 71.867 147.919 65.895 10.470 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 338427 Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos 1. OBRAS 1265-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 20-ene-22 22-feb-22 22-feb-22 22-feb-22 21-ago-22 Sin Reajuste 281.798 315.487 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 0 315.487 0 0 0 67.876 56.360 78.871 78.871 33.509 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 340157 Conservación Muelle y Explanada Caleta San Agustín 1. OBRAS 1265-7-O121 Terminado Propuesta publica             27-ago-21 10-sep-21 12-oct-21 12-oct-21 12-oct-21 16-mar-22 Sin Reajuste 282.281 392.717 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

153.873 238.844 0 177.937 60.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350248 Conservación Borde Costero Sur Los Vilos 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 900.000 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 160.000 160.000 150.000 170.000 150.000 60.000 50.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350249 Conservación Caleta Totoralillo Norte La Higuera 1. OBRAS 1265-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             29-mar-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 09-may-22 05-nov-22 Sin Reajuste 269.995 269.995 0 0 0 269.995 0 0 0 0 0 35.000 65.000 75.000 75.000 19.995 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350250 Conservación Borde Costero Tongoy - Coquimbo 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 540.000 0 0 0 690.000 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 80.000 120.000 120.000 230.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, LA 

HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40024046-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN DE 

RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350252 Conservación Caletas Guayacán y La Cebada 1. OBRAS 1265-2-O122 En Adjudicación Propuesta publica             21-abr-22 11-may-22 02-ene-00 02-ene-00 18-may-22 14-nov-22 Sin Reajuste 444.040 444.040 0 0 0 640.000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 90.000 170.000 110.000 160.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, LITUECHE, 

NAVIDAD, PAREDONES

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40024705-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS, PERIODO 2021-2025.

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346945 Conservación Infraestructura borde costero Pichilemu etapa 1 

Comuna de Pichilemu

1. OBRAS 1267-6-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 25-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 23-oct-22 Sin Reajuste 250.000 250.000 0 0 0 224.769 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 70.000 60.000 14.769 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, LITUECHE, 

NAVIDAD, PAREDONES

Fondos sin decretar PROYECTOS 40024705-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE 

O`HIGGINS, PERIODO 2021-2025.

EJECUCION O Higgins 327128 Viáticos y traslados correspondientes asignación 40024705-0. 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 106 0 0 0 0 50 56 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Maule TALCA CONSTITUCION del Maule PROYECTOS 40031349-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

PLAN RECUPERACION ECONOMICA MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 354808 Conservación Proteccion Costera Iloca 1. OBRAS 1268-02-O122 En Licitación Propuesta publica             08-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 28-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.670 80.670 0 0 0 153.194 0 0 0 0 0 0 0 10.000 40.000 30.000 40.000 33.194 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Ñuble ITATA COBQUECURA de Ñuble PROYECTOS 30485805-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO 

BUCHUPUREO, COBQUECURA

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 279079 Mejoramiento Borde Costero Buchupureo 1. OBRAS 1268-20-O120 Terminado Propuesta publica             30-nov-20 21-dic-20 28-abr-21 12-may-21 12-may-21 08-mar-22 ITATA COBQUECURA Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.159 1.437.014 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

1.050.024 535.839 0 181.192 55.558 0 249.706 49.382 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40025790-0 CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA 

CHOLLIN, SCHWAGER-CORONEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 342509 Construcción Protección Costera Chollin Schwager 1. OBRAS 1268-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-sep-21 27-oct-21 29-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 28-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

459.141 533.659 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 588.886 0 0 181.129 70.383 218.485 88.504 30.385 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

TOME, ARAUCO

del Biobío PROYECTOS 40031347-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336716 Conservacion  Rampa y Obras Complementarias Caleta Pueblo 

Hundido

1. OBRAS 1268-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 02-feb-22 14-mar-22 14-mar-22 14-mar-22 12-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

261.974 313.047 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 347.047 0 0 0 0 21.000 43.000 66.000 89.073 77.990 42.243 7.742 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

TOME, ARAUCO

del Biobío PROYECTOS 40031347-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336718 Conservacion Canalizo acceso Tubul 1. OBRAS 1268-13-o121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 28-sep-21 21-oct-21 21-oct-21 21-oct-21 06-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

409.869 435.150 76.262.464 8 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PRC S.A

18.895 513.393 0 153.349 78.458 97.095 0 80.052 49.000 55.438 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

TOME, ARAUCO

del Biobío PROYECTOS 40031347-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338438 Conservación y Reparación Muro Caleta Chica Cocholgue 1. OBRAS 1268-18-o121 En Ejecución Propuesta publica             02-dic-21 30-dic-21 07-mar-22 07-mar-22 07-mar-22 05-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

287.325 315.757 14.374.971 1 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 317.757 0 0 0 0 55.500 110.500 92.490 30.835 28.432 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO LOTA, PENCO, TALCAHUANO, 

TOME, ARAUCO

del Biobío PROYECTOS 40031347-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348545 Conservacion  Caletas  de  Pescadores Artesanales  de  el  

Refugio,  ed Cerro Verde Bajo Y de Lirquen 2do Llamado

1. OBRAS 1268-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-dic-21 01-feb-22 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 10-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.495 624.137 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

0 674.137 0 0 0 0 0 42.000 75.000 108.000 131.642 141.000 109.000 67.495 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE, 

SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 349723 Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda 

Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos

1. OBRAS 1271-9-O122 En Licitación Propuesta publica             20-abr-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 30-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

978.238 978.238 0 0 0 1.018.260 0 0 0 0 0 0 0 120.000 250.022 300.000 300.000 48.238 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 40025410-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 349724 Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, 

comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 1271-7-O122 En Licitación Propuesta publica             08-abr-22 18-may-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 29-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.205.439 1.205.439 0 0 0 1.231.687 0 0 0 0 0 0 0 100.000 250.000 300.000 300.000 281.687 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035438-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RÍOS PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 349544 Conservación Infraestructura Portuaria Valdivia y sectores 

costeros Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 928.706 0 0 0 1.021.576 0 0 0 0 0 154.000 154.000 154.000 163.900 111.971 129.705 154.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035438-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RÍOS PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 354088 Conservación Infraestructura Portuaria Lago Ranco Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 1271-3-O122 En Licitación Propuesta publica             25-mar-22 27-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 15-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

874.567 874.567 0 0 0 962.024 0 0 0 0 0 110.000 110.000 143.000 165.624 147.400 148.500 137.500 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40037605-0 CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS 

AÑO 2022 

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 354229 Carena Nave Andalué comuna de Corral Región de Los Ríos 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40037605-0 CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS 

AÑO 2022 

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 354230 Carena Nave Epu Huapi comuna de Futrono Región de Los Ríos 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 390.000 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40037605-0 CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS 

AÑO 2022 

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 357538 Mantención de motores propulsores y grupo generador Nave 

Andalué

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 310.000 0 0 0 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40037606-0 CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO 

LAGARRIGUE AÑO 2022 

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 354227 Carena Draga Ernesto Pinto Lagarrigue año 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40037606-0 CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO 

LAGARRIGUE AÑO 2022 

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 354228 Seguro de Casco Draga Ernesto Pinto Lagarrigue año 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de los Lagos CHILOE CURACO DE VELEZ de los Lagos PROYECTOS 30304223-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO 

DE VELEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323171 Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2 1. OBRAS 1269-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 09-feb-21 03-mar-21 26-abr-21 26-abr-21 31-may-22 CHILOE CURACO DE 

VELEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.194.577 2.389.829 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

1.199.083 1.420.501 0 327.066 180.977 192.726 238.552 183.472 245.606 52.102 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de los Lagos CHILOE CASTRO de los Lagos PROYECTOS 30481607-0 REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RILAN, COMUNA DE CASTRO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 323511 AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1269-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-nov-20 25-ene-21 03-mar-21 03-mar-21 03-mar-21 07-abr-22 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 184.831 141.793 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 97.134 44.659 0 18.972 10.842 13.010 1.836 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de los Lagos CHILOE CASTRO de los Lagos PROYECTOS 30481607-0 REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RILAN, COMUNA DE CASTRO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278728 Reposición Rampa Rilán comuna de Castro 1. OBRAS 1269-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 09-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 22-ene-21 26-mar-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.753.217 2.021.409 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

1.529.768 838.337 0 387.914 34.470 120.578 38.626 256.749 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40038132-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y 

DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 356869 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE 

CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 40.000 40.000 160.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias - FET-COVID-

19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40038133-0 CONSERVACION CALETA PESQUERA PUERTO 

WILLIAMS - 2022 

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 356872 CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA PUERTO WILLIAMS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40026092-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CHACALLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 322135 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-68-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-20 29-ene-21 31-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 25-may-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 381.103 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

209.418 68.405 0 55.470 12.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40026092-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CHACALLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 322138 CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

CHACALLUTA

1. OBRAS 976-58-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-20 08-ene-21 09-mar-21 26-mar-21 27-mar-21 04-sep-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.425.204 5.132.571 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

5.187.949 258.443 0 146.716 0 111.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40038963-0 CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA 

COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 358637 CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE 

PUTRE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 2.797.000 0 0 0 2.796.980 0 0 0 0 0 0 0 137.112 1.100.793 1.104.798 454.277 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40038963-0 CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA 

COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION Arica y Parinacota 358644 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION 

AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 500 800 900 800 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030400-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 337514 ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 13-jul-21 12-oct-21 12-oct-21 12-oct-21 12-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

204.693 167.575 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

28.636 122.751 0 31.638 16.864 21.500 20.732 20.832 7.600 3.586 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030400-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 342052 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

DIEGO ARACENA 2021/2022 - 2° LLAMADO

1. OBRAS 976-28-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-21 23-ago-21 07-sep-21 28-sep-21 29-sep-21 06-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.054.724 2.343.868 76.031.446 3 CONSTRUCTORA MAGA 

LIMITADA

1.163.982 1.274.993 0 105.418 254.029 315.000 345.000 199.769 55.778 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030400-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

EJECUCION Tarapacá 335165 GASTOS VIATIVOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR 

AERA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021-

2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 2.250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030400-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

EJECUCION Tarapacá 355682 Viáticos Conservación Mayor Área de Movimiento Aeropuerto 

Diego Aracena 2021/2022. 2°llamado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 515 0 155 310 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40032168-0 CONSERVACION RUTINARIA SECTOR 

PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, 

PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 350310 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40032168-0 CONSERVACION RUTINARIA SECTOR 

PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, 

PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 350311 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 

PLAN DE RECUPERACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 566.190 0 0 0 566.190 0 0 0 0 0 0 0 82.000 174.250 309.940 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40032168-0 CONSERVACION RUTINARIA SECTOR 

PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, 

PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION Tarapacá 350312 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 400 300 300 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 40030904-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL 

LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 350318 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE 

RECUPERACION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1093-11-O122 En Adjudicación Propuesta publica             30-mar-22 24-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

168.620 168.620 0 0 0 214.773 0 0 0 0 0 25.567 25.699 25.830 25.960 26.092 26.223 59.402 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 40030904-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL 

LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 350319 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. 

PLAN DE RECUPERACION

1. OBRAS 1093-10-O122 En Adjudicación Propuesta publica             25-mar-22 17-may-22 02-ene-00 02-ene-00 25-may-22 21-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.339 359.339 0 0 0 469.493 0 0 0 0 0 0 31.948 64.220 116.178 116.771 32.555 107.821 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 40030904-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL 

LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION Antofagasta 350320 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 125 125 125 125 125 125 125 125 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40030907-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO 

ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 350324 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE 

RECUPERACION

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 76 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40030907-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO 

ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 350327 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL  CONSERVACION 

RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. 

PLAN DE RECUPERACION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1093-7-O122 En Adjudicación Propuesta publica             28-feb-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 0 0 0 0 344.534 0 0 0 0 0 37.303 37.496 37.686 37.876 38.069 38.259 117.845 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40030907-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO 

ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 350329 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, 

ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION

1. OBRAS 1093-6-O122 En Adjudicación Propuesta publica             28-feb-22 13-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 18-may-22 29-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.979.054 2.979.054 0 0 0 3.355.811 0 0 0 0 122.535 236.255 299.712 360.833 634.010 796.666 518.311 387.489 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40030907-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO 

ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION Antofagasta 350331 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE 

RECUPERACION

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 900 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40033264-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP 

ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 339656 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR 

ÁREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, 

ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1093-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 24-sep-21 21-feb-22 21-feb-22 22-feb-22 21-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

130.800 120.027 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 128.866 0 0 15.171 23.092 23.323 23.557 23.705 20.019 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40033264-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP 

ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 339655 CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AEROPUERTO 

ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN

1. OBRAS 976-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 03-sep-21 24-nov-21 20-dic-21 21-dic-21 19-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.329.640 1.796.817 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 2.477.060 0 0 944.563 967.572 0 564.926 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40029865-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE CHAMONATE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335160 ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-15-O121 Terminado Propuesta publica             14-may-21 30-jun-21 15-jul-21 15-jul-21 15-jul-21 15-mar-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

100.000 133.114 89.485.200 3 COZ Y CIA. S.A. 89.204 38.122 0 30.412 4.921 2.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40029865-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE CHAMONATE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335162 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO 

DE CHAMONATE 2021

1. OBRAS 976-13-O121 Terminado Propuesta publica             14-may-21 22-jun-21 02-jul-21 02-jul-21 03-jul-21 11-mar-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.246.398 1.435.179 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.219.103 268.512 0 161.608 63.762 0 0 0 0 0 0 0 0 43.141 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40029865-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE CHAMONATE 

EJECUCION Nivel Central 342614 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR 

AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN 

DERECUPERACIÓN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 696 1 9 VARIOS PROVEEDORES 296 2.600 0 0 386 400 0 0 0 0 0 0 0 1.813 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40029865-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE CHAMONATE 

EJECUCION Nivel Central 355894 FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES FET 

COVID-19 ST31 - NC AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.200 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA PISERO 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40033965-0 CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO 

CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 342155 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Etapa 1 

Aeródromo Chañaral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1041-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-21 22-oct-21 09-nov-21 09-nov-21 10-nov-21 09-abr-22 Sin Reajuste 120.000 95.500 8.571.221 7 EDUARDO ANTONIO YANEZ 

INZUNZA

18.840 76.360 0 37.400 18.700 19.000 1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40033965-0 CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO 

CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 342157 Conservación Mayor Etapa 1 Aeródromo Chañaral 1. OBRAS 1041-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-21 06-oct-21 15-oct-21 25-oct-21 26-oct-21 24-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.029.241 868.057 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

99.981 788.535 0 137.902 442.633 208.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40033965-0 CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO 

CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION Atacama 342182 Viatico y Traslados Conservación Mayor Etapa 1 Aeródromo 

Chañaral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40033965-0 CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO 

CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION Atacama 355875 FIAR DE VIATICOS DAP ATACAMA ST.31 FET-COVID-19 AÑO 

2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 12.618.034 9 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 684 0 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40033968-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO 

CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 342187 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeródromo 

Chamonate 2021 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1041-3-O121 Terminado Propuesta publica             15-sep-21 21-oct-21 22-oct-21 02-nov-21 02-nov-21 01-abr-22 Sin Reajuste 120.000 98.545 84.121.000 K INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

19.270 78.133 0 39.238 19.619 19.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40033968-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO 

CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 342188 Conservación Mayor Aeródromo Chamonate 2021 2022 1. OBRAS 1041-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-21 06-oct-21 15-oct-21 25-oct-21 25-oct-21 23-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.069.760 1.033.026 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

718.464 342.380 0 0 274.689 67.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40033968-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO 

CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION Atacama 342189 Viáticos y traslados Conservación Mayor Aeródromo 

Chamonate 2021 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40033968-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO 

CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION Atacama 355875 FIAR DE VIATICOS DAP ATACAMA ST.31 FET-COVID-19 AÑO 

2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 12.618.034 9 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40031192-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO 

PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 350335 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE 

RECUPERACION

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40031192-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO 

PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 356604 AIF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO 

VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40031192-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO 

PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350336 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, 

COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000.383 0 0 0 1.022.101 0 0 0 0 0 0 63.600 254.400 254.400 64.290 200.000 185.411 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40031192-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO 

PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION Coquimbo 350338 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE 

RECUPERACION

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.400 0 0 0 0 0 0 280 280 280 280 280 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI LOS VILOS, COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40033041-0 CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS 

REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339644 ASESORIA A LA INSOECCION FISCAL CONSERVACION 

PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-21 21-sep-21 28-sep-21 28-sep-21 28-sep-21 28-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

100.000 94.816 76.505.730 2 INGEIN INGENIERIA & GESTION 

INMOBILIARIA LTDA.

44.602 90.402 0 0 50.402 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI LOS VILOS, COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40033041-0 CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS 

REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339645 CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE 

COQUIMBO 2021-2022

1. OBRAS 976-27-O121 Terminado Propuesta publica             14-jul-21 23-ago-21 14-sep-21 14-sep-21 15-sep-21 14-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.192.739 1.139.443 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 595.370 622.862 0 397.070 166.925 58.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI LOS VILOS, COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40033041-0 CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS 

REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 339646 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 59 1.567 0 0 126 1.000 441 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI LOS VILOS, COMBARBALA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033041-0 CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS 

REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 355894 FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES FET 

COVID-19 ST31 - NC AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.200 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA PISERO 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40033178-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL 

TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 350339 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 209 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 209 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40033178-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL 

TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 350340 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1094-2-0122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 16-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

101.101 101.101 0 0 0 104.400 0 0 0 0 0 0 18.081 21.480 21.480 21.679 21.680 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40033178-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL 

TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 350341 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO 

EL TUQUI

1. OBRAS 1094-1-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 26-may-22 22-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.499.513 1.499.513 0 0 0 1.535.271 0 0 0 0 0 0 149.513 600.000 600.000 150.415 35.343 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40033178-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL 

TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION Coquimbo 350344 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR 

AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.220 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.220 0 0 0 0 240 240 240 240 240 4.020 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40033978-0 CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 342194 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-sep-21 29-oct-21 12-nov-21 12-nov-21 12-nov-21 12-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

100.000 90.860 89.485.200 3 COZ Y CIA. S.A. 15.055 57.791 0 24.761 16.217 16.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40033978-0 CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 342196 CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA 

FLORIDA III ETAPA

1. OBRAS 976-34-o121 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 14-oct-21 22-oct-21 22-oct-21 23-oct-21 21-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.050.000 1.146.482 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

518.169 811.695 0 517.537 63.778 0 230.380 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin decretar PROYECTOS 40033978-0 CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION Coquimbo 342197 VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACIÓN AREA MOVIMIENTO 

LA FLORIDA ETAPA III

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027127-0 CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE 

AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN 

DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322570 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 (Plan de Recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-76-O120 Terminado Propuesta publica             30-dic-20 10-mar-21 22-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 17-ene-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

246.690 245.145 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 210.339 113.616 0 23.213 0 0 90.403 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027127-0 CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE 

AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN 

DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322571 CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE 

AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 

(Plan de Recuperación)

1. OBRAS 976-71-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 25-feb-21 11-mar-21 01-abr-21 02-abr-21 27-abr-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.945.833 2.491.062 6.497.389 4 MAURICIO LEVY JOFRE 1.999.623 657.938 0 271.100 201.975 64.232 71.581 49.050 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027135-0 CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y 

RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN 

DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322293 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y 

RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2020-2021 (Plan de 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-77-O120 Terminado Propuesta publica             30-dic-20 12-mar-21 29-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 15-mar-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.000 268.297 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 199.376 74.404 0 55.334 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027135-0 CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y 

RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN 

DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322294 CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES 

ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN 

METROPOLITANA, AÑO 2021-2022 (Plan de Recuperación)

1. OBRAS 976-75-O120 Terminado Propuesta publica             31-dic-20 12-mar-21 31-mar-21 21-abr-21 22-abr-21 26-mar-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.133.483 3.954.443 76.298.660 4 CONSTRUCTORA ASFALCURA 

S.P.A

3.038.296 1.114.065 0 616.177 464.212 33.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030402-0 CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ AÑOS 2021 - 2022 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335180 ASESORIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA 

CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENITEZ AÑOS 2021-2022 PLAN DE RECUPERACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-21-o121 Terminado Propuesta publica             28-may-21 12-ago-21 26-ago-21 26-ago-21 26-ago-21 26-feb-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

174.879 163.764 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

71.996 75.008 0 56.657 18.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030402-0 CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ AÑOS 2021 - 2022 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335182 CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENITEZ AÑOS 2021 - 2022

1. OBRAS 976-18-O121 Terminado Propuesta publica             26-may-21 22-jul-21 11-ago-21 11-ago-21 12-ago-21 18-feb-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.350.000 1.488.088 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

LAURA SPA

1.334.627 208.690 0 200.163 8.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40032227-0 CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 350360 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE OHIGGINS, PLAN DE 

RECUPERACIÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40032227-0 CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350364 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE OHIGGINS, 

PLAN DE RECUPERACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-10-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 20-jun-22 20-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

100.000 100.000 0 0 0 115.000 0 0 0 0 9.000 19.000 19.000 19.000 19.000 15.000 0 15.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40032227-0 CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 350366 CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION 

DE OHIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN

1. OBRAS 976-9-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 06-may-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jun-22 29-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 155.000 158.000 262.000 362.000 63.000 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

Interregional PROYECTOS 40032227-0 CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION Nivel Central 350368 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE OHIGGINS, PLAN DE 

RECUPERACIÓN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 250 500 1.000 1.000 1.000 250 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 40030955-0 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL 

MAULE. PLAN DE RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350306 CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE 

CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 364.000 0 0 0 364.000 0 0 0 0 0 0 18.200 91.000 91.000 109.200 54.600 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 40030955-0 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL 

MAULE. PLAN DE RECUPERACIÓN 

EJECUCION Maule 350308 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL 

MAULE

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 885 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 885 0 0 0 0 0 0 177 177 177 177 177 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

del Maule PROYECTOS 40031269-0 CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA 

REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350370 CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE, 

PLAN DE RECUPERACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 520.000 0 0 0 520.000 0 0 0 0 0 0 78.000 156.000 234.000 52.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

del Maule PROYECTOS 40031269-0 CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA 

REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN 

EJECUCION Maule 350371 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RED 

PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE, PLAN DE 

RECUPERACION

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.184 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.184 0 0 0 0 0 0 296 296 296 296 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40030766-0 CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO 

O´HIGGINS DE CHILLÁN 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 350373 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMO 

BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN - PLAN DE RECUPERACIÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 104 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 104 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40030766-0 CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO 

O´HIGGINS DE CHILLÁN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350380 CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO OHIGGINS DE 

CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACIÓN

1. OBRAS 1049418-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 03-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

719.780 719.780 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 9.951 111.913 152.295 184.094 212.104 69.061 410.582 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40030766-0 CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO 

O´HIGGINS DE CHILLÁN 

EJECUCION Ñuble 350384 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION 

AERÓDROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE 

RECUPERACIÓN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.566 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.566 0 0 0 0 131 261 261 261 261 261 131 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 322459 ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , 

ETAPA 2 (Plan de Recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 29-ene-21 14-may-21 14-may-21 14-may-21 08-jul-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 379.739 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

114.257 124.869 0 28.158 20.000 20.608 9.363 2.570 7.425 0 0 0 0 36.746 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO Fondos sin decretar PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Bio Bío 356990 TERRENOS NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , 

ETAPA 2, PLAN DE RECUPERACIÓN

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322457 NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de 

Recuperación)

1. OBRAS 976-59-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-20 25-ene-21 21-abr-21 11-may-21 12-may-21 05-ago-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.459.800 9.801.014 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 1.175.080 1.727.203 0 0 28.358 613.998 1.084.847 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 40027138-0 CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN 

DE RECUPERACIÓN.

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 322459 ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , 

ETAPA 2 (Plan de Recuperación)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 29-ene-21 14-may-21 14-may-21 14-may-21 08-jul-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 379.739 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

98.277 105.951 0 23.890 16.968 17.484 7.161 2.181 6.241 0 0 0 32.027 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 40027138-0 CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN 

DE RECUPERACIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322457 NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de 

Recuperación)

1. OBRAS 976-59-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-20 25-ene-21 21-abr-21 11-may-21 12-may-21 05-ago-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.459.800 9.801.014 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 6.174.718 2.693.727 0 1.523.460 577.825 31.754 560.687 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40031234-0 CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA, 

REGION DE LOS RÍOS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 339011 ASESORIA A LA IF  CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA. (RECUPERACION)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

557970-7-O121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 10-sep-21 14-sep-21 28-sep-21 28-sep-21 25-feb-22 Sin Reajuste 120.300 99.323 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 62.904 19.865 0 0 0 19.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40032982-0 CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA 

AERÓDROMO LAS MARÍAS, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 339383 ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓNPLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS 

MARÍAS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

557970-6-O121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 10-sep-21 15-sep-21 28-sep-21 29-sep-21 26-feb-22 Sin Reajuste 120.300 102.814 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 63.059 39.755 0 0 39.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40032982-0 CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA 

AERÓDROMO LAS MARÍAS, PLAN DE 

RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 339384 CONSERVACIÓNPLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS 

MARÍAS

1. OBRAS 557970-4-O121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 31-ago-21 16-sep-21 17-sep-21 14-feb-22 Sin Reajuste 1.019.560 1.259.857 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

653.259 606.598 0 279.968 263.864 62.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40033073-0 CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE 

AERÓDROMO PICHOY, PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 339389 CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERODROMO 

PICHOY

1. OBRAS 557970-3-O121 Terminado Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 07-sep-21 15-sep-21 16-sep-21 19-feb-22 Sin Reajuste 450.000 593.840 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES RUTHENI 

SPA

350.000 243.840 0 0 0 0 243.840 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40031050-0 NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO POYO, CHAITÉN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 342406 NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, 

CHAITÉN.

1. OBRAS 1095-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-21 05-oct-21 02-feb-22 07-feb-22 08-feb-22 08-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.756 252.033 76.262.464 8 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PRC S.A

0 267.000 0 0 174.322 43.970 44.849 3.859 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40031050-0 NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO POYO, CHAITÉN 

EJECUCION Los Lagos 342407 GASTOS DE VIATICOS Y TRASLADOS IF NORMALIZACION CIERRE 

PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.294 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.147 0 0 0 694 453 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40031050-0 NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO POYO, CHAITÉN 

EJECUCION Los Lagos 356487 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE 

AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 1.147 0 0 0 200 500 447 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40033023-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 339626 ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN 

RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN 

RECUPERACIÓN.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1095-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-jul-21 13-ago-21 24-sep-21 30-sep-21 30-sep-21 29-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

69.900 67.500 8.571.221 7 EDUARDO ANTONIO YANEZ 

INZUNZA

30.507 32.200 0 29.025 0 3.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40033023-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 344276 CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-

2022, PLAN RECUPERACIÓN - SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 1095-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-ago-21 14-sep-21 27-sep-21 30-sep-21 01-oct-21 30-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

762.233 849.995 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

239.330 650.800 0 302.693 322.988 0 0 0 25.119 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40033023-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION 

EJECUCION Los Lagos 356487 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE 

AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 600 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos CHILOE CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

de los Lagos PROYECTOS 40033048-0 CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 339632 ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN 

GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1095-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-21 26-ago-21 22-nov-21 23-nov-21 23-nov-21 16-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

224.351 239.630 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 16.351 220.000 0 25.015 25.086 31.394 16.805 16.835 16.878 16.910 16.965 17.007 17.029 20.077 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos CHILOE CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

de los Lagos PROYECTOS 40033048-0 CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 339633 CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN 

RECUPERACIÓN.

1. OBRAS 1095-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-21 23-ago-21 03-sep-21 08-sep-21 09-sep-21 03-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.365.010 1.797.383 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

498.411 1.523.000 0 278.078 283.325 149.389 149.069 30.000 30.000 52.843 159.047 114.298 211.455 65.496 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos CHILOE CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

de los Lagos PROYECTOS 40033048-0 CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION Los Lagos 339634 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION GLOBAL 

CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 400 400 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos CHILOE CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

de los Lagos PROYECTOS 40033048-0 CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION Los Lagos 356487 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE 

AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 2.320 0 0 0 257 257 257 257 257 257 257 257 264 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40033052-0 CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 339636 ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN 

GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1095-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 18-ago-21 09-sep-21 14-sep-21 14-sep-21 08-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

239.921 243.078 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 47.925 192.000 0 23.722 25.612 15.860 15.912 15.942 15.982 16.014 16.067 16.108 16.129 14.653 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40033052-0 CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 339637 CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN 

RECUPERACIÓN

1. OBRAS 1095-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 13-ago-21 26-ago-21 01-sep-21 02-sep-21 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.544.359 1.657.707 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

549.999 1.295.000 0 294.615 285.089 120.000 106.478 20.211 20.000 80.000 100.211 124.211 73.683 70.503 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40033052-0 CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION Los Lagos 339638 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF  CONSERVACION GLOBAL 

PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 400 400 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos PALENA CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40033052-0 CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, 

PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION Los Lagos 356487 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE 

AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 2.320 0 0 0 257 257 257 257 257 257 257 257 264 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

de los Lagos PROYECTOS 40033054-0 CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-

2022, PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 339640 ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN 

GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1095-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-21 25-ago-21 09-sep-21 14-sep-21 14-sep-21 08-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

224.599 232.832 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 44.991 220.000 0 26.811 24.428 16.776 16.830 16.885 16.928 16.960 17.065 17.107 17.229 32.981 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

de los Lagos PROYECTOS 40033054-0 CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-

2022, PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 339641 CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN 

RECUPERACIÓN

1. OBRAS 1095-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-21 20-ago-21 01-sep-21 03-sep-21 04-sep-21 28-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.152.000 1.305.499 76.202.690 2 TRANSPORTES CORRENTOSO 

LTDA.

509.990 878.000 0 186.975 0 30.000 63.887 30.000 30.000 78.318 117.452 144.939 114.767 81.663 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

de los Lagos PROYECTOS 40033054-0 CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-

2022, PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION Los Lagos 339642 GASTIOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION GLOBAL 

LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 400 400 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

de los Lagos PROYECTOS 40033054-0 CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-

2022, PLAN RECUPERACIÓN 

EJECUCION Los Lagos 356487 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE 

AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 2.320 0 0 0 257 257 257 257 257 257 257 257 264 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011266-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 

1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322278 CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CABO 1° JUAN 

ROMÁN - PTO. AYSEN

1. OBRAS 1043-37-O120 Terminado Propuesta publica             30-nov-20 30-dic-20 29-ene-21 04-mar-21 04-mar-21 30-mar-22 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.427.388 2.253.675 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 2.049.441 348.988 0 176.018 172.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011266-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 

1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN

EJECUCION Aysén 352575 VIATICOS SUBT. 31 - FET COVID AÑO 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.000 14.441.688 0 SANDRA PAMELA REMOLCOY 

MONJE

0 258 0 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020100-0 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339617 ASESORIA A LA INSPECCICON FISCAL PROYECTO 

CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS XI 

REGION -  PLAN DE RECUPERACION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1043-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 31-ago-21 06-sep-21 15-sep-21 15-sep-21 09-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

431.517 396.332 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 109.124 229.032 0 75.617 27.980 21.146 23.241 29.149 29.500 0 0 0 0 22.400 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020100-0 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 359087 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN 

AERODROMO RIO BRAVO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 131.968 0 0 0 0 0 0 0 0 32.992 32.992 32.992 32.992 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020100-0 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 339618 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS - 

AERODROMO PUYUHUAPI XI REGION - PLAN DE 

RECUPERACION

1. OBRAS 1043-16-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 06-sep-21 15-sep-21 15-sep-21 26-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.275 538.992 76.876.819 6 CONSTRUCTORA BYA LTDA. 268.697 294.771 0 174.332 0 120.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020100-0 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 343027 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS - 

AERODROMO PUERTO MARIN BALMACEDA-MELINKA Y 

MELIMOYU XI REGION - PLAN DE RECUPERACION

1. OBRAS 1043-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-ago-21 26-ago-21 06-sep-21 15-sep-21 15-sep-21 26-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

368.271 545.820 77.283.546 9 CONSTRUCTORA DUHAU SPA 310.111 259.590 0 92.377 41.066 32.157 58.323 35.668 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020100-0 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 353358 CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, AERÓDROMO  RÍO 

BRAVO - REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 408.718 0 0 0 485.133 0 0 0 0 0 0 0 0 32.136 55.063 68.158 329.775 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020100-0 CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE 

RECUPERACIÓN 

EJECUCION Aysén 352575 VIATICOS SUBT. 31 - FET COVID AÑO 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.000 14.441.688 0 SANDRA PAMELA REMOLCOY 

MONJE

0 1.074 0 377 356 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020104-0 CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322272 CONSERVACIÓN RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

AERÓDROMO BALMACEDA

1. OBRAS 1043-39-O120 Terminado Propuesta publica             21-dic-20 25-ene-21 01-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 29-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.030.503 2.186.276 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 1.499.935 837.263 0 514.022 0 323.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020104-0 CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 353354 CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

AERÓDROMO BALMACEDA , ETAPA II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 461.137 0 0 0 476.822 0 0 0 0 0 0 0 0 90.215 144.674 121.416 120.517 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020104-0 CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA

EJECUCION Aysén 352575 VIATICOS SUBT. 31 - FET COVID AÑO 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.000 14.441.688 0 SANDRA PAMELA REMOLCOY 

MONJE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40033035-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. 

VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 346902 CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - 

PLAN DE RECUPERACION SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 1043-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 29-oct-21 16-feb-22 21-feb-22 21-feb-22 19-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

836.285 968.570 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA 0 1.050.000 0 0 242.647 87.210 91.192 99.599 104.397 109.241 130.874 142.893 41.946 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335330 ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (VERTICAL) - ETAPA II

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-04-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-feb-21 22-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 23-ene-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 526.898 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 125.343 0 0 0 0 0 0 0 0 31.204 31.292 31.380 31.467 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 335334 ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-03-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-feb-21 19-mar-21 29-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 19-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.000 624.461 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

206.274 455.004 0 46.343 28.791 29.667 29.652 31.449 31.449 31.449 31.449 31.449 32.449 130.857 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 322247 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL)

1. OBRAS 976-63-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 24-feb-21 31-mar-21 22-abr-21 23-abr-21 22-ene-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.634.006 14.831.503 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 2.903.229 8.898.117 0 691.847 699.993 738.302 510.000 400.000 400.000 400.000 680.000 1.000.000 1.450.000 1.927.975 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356329 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° 

LLAMADO

1. OBRAS 976-5-O122 En Adjudicación Propuesta publica             15-feb-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 25-jun-22 17-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.579.835 10.579.835 0 0 0 3.606.332 0 0 0 0 0 0 168.429 196.861 169.062 254.104 240.494 2.577.380 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12

EJECUCION Nivel Central 322245 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 

(VERTICAL) - ETAPA II

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 9.304 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.304 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12

EJECUCION Magallanes y Ach 355625 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 FET-COVID-19, Mejoramiento 

Área de Mov. API (Horizontal)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -6.158 5.500 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 5.500 0 749 284 232 232 232 232 232 525 525 2.257 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485530-0 CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. 

ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, 

COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 342202 ASESORÍA TECNICA A LA IF CONSERVACION REFUGIO DE 

PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, 

COMUNA PRIMAVERA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1096-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-ago-21 19-oct-21 26-oct-21 26-oct-21 26-oct-21 16-jun-22 Sin Reajuste 79.802 89.342 76.153.484 K RPS INGENIERIA E 

INSPECCIONES LIMITADA

23.464 65.879 0 28.522 14.050 14.050 4.105 5.152 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485530-0 CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. 

ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, 

COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 345132 CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO 

BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA 2do.  

llamado

1. OBRAS 1096-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-21 07-oct-21 20-oct-21 20-oct-21 21-oct-21 14-may-22 Sin Reajuste 480.334 539.467 76.872.104 1 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES DE LA 

PATAGONIA SPA

155.904 378.486 0 40.282 0 75.000 45.000 218.205 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485530-0 CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. 

ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, 

COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION Magallanes y Ach 339607 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION REFUGIO DE 

PASAJEROS PEQUEÑO AERODROMO FRANCO BIANCO, CERRO 

SOMBRERO,

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 43 500 0 96 0 0 0 0 264 96 43 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485530-0 CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. 

ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, 

COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION Magallanes y Ach 355624 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Conservación Refugio de 

Pasajeros Admo. Franco Bianco.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -500 2.500 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 2.500 0 1.136 400 310 310 310 33 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027097-0 CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. 

SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 322287 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO 

FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , 

ETAPA II (PLAN RECUPERACION)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1096-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-jun-21 15-jul-21 02-nov-21 02-nov-21 02-nov-21 01-may-22 TIERRA DEL 

FUEGO

PRIMAVERA Sin Reajuste 101.635 106.840 76.153.484 K RPS INGENIERIA E 

INSPECCIONES LIMITADA

26.691 80.149 0 26.691 17.794 17.800 17.864 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027097-0 CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. 

SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 322289 CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE 

CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA II (PLAN 

RECUPERACIÓN)

1. OBRAS 1096-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 24-jun-21 08-oct-21 27-oct-21 28-oct-21 25-jun-22 TIERRA DEL 

FUEGO

PRIMAVERA Sin Reajuste 1.756.248 1.895.952 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 915.437 1.180.515 0 0 199.998 200.000 210.515 370.002 0 0 200.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027097-0 CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. 

SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION Magallanes y Ach 322291 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO , ETAPA II (PLAN RECUPERACION)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 TIERRA DEL 

FUEGO

PRIMAVERA Sin Reajuste 0 4.821 1 9 VARIOS PROVEEDORES 214 4.607 0 171 204 86 86 86 171 0 0 0 3.803 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027097-0 CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. 

SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION Magallanes y Ach 355623 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Conservación Rutinaria 

Admo. F. Bianco Etapa II

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -9.088 2.463 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 2.463 0 607 362 181 181 587 545 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40009993-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-

NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321962 DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA CENTRO-NORTE

2. ESTUDIOS 976-55-O120 En Ejecución Propuesta publica             02-nov-20 09-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 26-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

398.654 366.000 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

152.227 240.572 0 159.327 39.945 0 41.299 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010002-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322124 DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA -SUR

2. ESTUDIOS 976-65-o120 En Ejecución Propuesta publica             27-nov-20 13-ene-21 11-feb-21 12-feb-21 11-feb-21 19-mar-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

442.177 425.000 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

357.247 93.181 0 46.096 0 47.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010004-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO 

AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322119 DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTO AEROPORTUARIO 

RED SECUNDARIA ZONA -SUR

2. ESTUDIOS 976-67-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 15-ene-21 14-may-21 14-may-21 14-may-21 20-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

277.501 300.000 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

125.000 197.831 0 131.738 0 32.856 0 33.237 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010005-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321967 DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR

2. ESTUDIOS 976-62-o120 En Ejecución Propuesta publica             20-nov-20 11-ene-21 14-may-21 14-may-21 14-may-21 20-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

388.457 416.038 59.171.740 5 IDOM CONSULTING 

ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.

EN CHIL

174.844 277.468 0 0 181.010 0 0 47.358 0 0 49.101 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010356-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. 

AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321964 DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO 

RED PRIMARIA ZONA CENTRO

2. ESTUDIOS 976-61-O120 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-20 05-ene-21 14-may-21 14-may-21 14-may-21 01-jun-23 ISLA DE PASCUA, 

SANTIAGO

ISLA DE PASCUA, 

PUDAHUEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

306.331 393.900 59.171.740 5 IDOM CONSULTING 

ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.

EN CHIL

114.819 312.376 0 0 0 0 0 108.502 0 0 57.238 29.966 0 116.670 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, SANTIAGO

RANCAGUA, PICHILEMU, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030399-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS 

ZONA CENTRAL/2021 2022 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335124 ASESORIA A LA IF CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS 

ZONA CENTRAL 2021/2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-12-O121 Terminado Propuesta publica             14-may-21 30-jun-21 15-jul-21 15-jul-21 15-jul-21 15-feb-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

100.000 132.913 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 96.307 69.571 0 11.379 29.082 0 29.110 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, SANTIAGO

RANCAGUA, PICHILEMU, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030399-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS 

ZONA CENTRAL/2021 2022 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335127 CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 

2021/2022

1. OBRAS 976-11-O121 Terminado Propuesta publica             13-may-21 22-jun-21 02-jul-21 02-jul-21 03-jul-21 29-ene-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.150.000 1.328.088 96.528.890 2 MASERCO S.A. 1.200.000 77.216 0 77.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, SANTIAGO

RANCAGUA, PICHILEMU, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030399-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS 

ZONA CENTRAL/2021 2022 

EJECUCION Nivel Central 335121 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION 

CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 

2021/2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.670 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 1.200 0

Dirección de 

Aeropuertos - FET-

COVID-19

Interregional CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, SANTIAGO

RANCAGUA, PICHILEMU, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030399-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS 

ZONA CENTRAL/2021 2022 

EJECUCION Nivel Central 355894 FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES FET 

COVID-19 ST31 - NC AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.200 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA PISERO 0 426 0 0 26 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030459-0 CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL 

PUTRE PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 342850 Conservación SSR de Putre comuna de Putre 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-47-LQ21 En Ejecución Trato directo                 11-nov-21 09-jun-22 Sin Reajuste 23.960 28.512 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 7.250 21.262 0 0 0 7.250 0 7.250 0 0 0 6.762 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030459-0 CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL 

PUTRE PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 342827 Conservacion SSR de Putre comuna de Putre 1. OBRAS 1966-47-lq21 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 20-oct-21 10-nov-21 10-nov-21 11-nov-21 09-jun-22 Sin Reajuste 194.493 196.638 77.681.880 1 SOC.CONSULTORA Y 

COMERCIAL GEONORTE LTDA.

50.000 146.638 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 46.638 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 40000717-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

VERDES CAMPIÑAS CALAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 339033 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL, VERDES CAMPIÑAS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1501-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 21-jul-21 17-ago-21 17-ago-21 17-ago-21 14-may-22 Sin Reajuste 132.640 125.399 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 47.854 77.544 0 0 40.386 14.015 11.679 3.995 7.469 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 40000717-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

VERDES CAMPIÑAS CALAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318501 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE 

VERDES CAMPIÑAS

1. OBRAS 1501-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 23-abr-21 17-ago-21 17-ago-21 18-ago-21 30-may-22 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 1.156.967 1.342.224 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 253.004 1.089.220 0 0 406.631 291.510 121.006 270.073 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 40030304-0 CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 341280 CONSERVACIÓN INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 

SAN

PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS 1501-23-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-jul-21 27-ago-21 13-sep-21 13-sep-21 13-sep-21 23-jun-22 Sin Reajuste 1.054.445 957.619 77.639.020 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

CORTES LTDA

400.000 557.619 0 0 0 100.000 102.261 355.358 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 40029349-0 CONSERVACION APR CHOLLAY, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 342128 Conservación Servicio Sanitario Rural de Chollay comuna Alto 

del Carmen

1. OBRAS 1502-21-o121 Terminado Propuesta publica             06-oct-21 26-oct-21 15-dic-21 15-dic-21 16-dic-21 14-may-22 Sin Reajuste 81.293 90.384 76.793.763 6 HYDROPROJECT LTDA. 9.944 86.007 0 53.355 27.085 0 0 5.567 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40036726-0 CONSERVACION ESTANQUES METÁLICOS 

COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA COMUNA DE 

VALLENAR Y FREIRINA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357066 GASTO ADMINISTRATIVO DE PUBLICACIÓN ASOCIADO A SAFI 

349445

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40036726-0 CONSERVACION ESTANQUES METÁLICOS 

COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA COMUNA DE 

VALLENAR Y FREIRINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 354975 Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Estanques 

Metalicos SSR Hacienda Atacama y SSR Las Tablas comuna 

Freirina 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40036726-0 CONSERVACION ESTANQUES METÁLICOS 

COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA COMUNA DE 

VALLENAR Y FREIRINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349445 CONSERVACIÓN ESTANQUES METALICOS SSR HACIENDA 

ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 380.572 0 0 0 380.572 0 0 0 0 0 32.000 50.000 98.572 110.000 90.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 40037699-0 CONSERVACION ESTANQUE METALICO SSR 

CACHIYUYO, HDA. BUENA ESPERANZA Y PERALES 

VIEJOS VALLENAR COMUNA DE VALLENAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357067 GASTO ADMINISTRATIVO DE PUBLICACION ASOCIADO A SAFI 

354968

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 40037699-0 CONSERVACION ESTANQUE METALICO SSR 

CACHIYUYO, HDA. BUENA ESPERANZA Y PERALES 

VIEJOS VALLENAR COMUNA DE VALLENAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 354976 Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Estanques 

Metálicos SSR Cachiyuyo SSR Hacienda Buena Esperanza y SSR 

Perales Viejos Comuna de Vallenar 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 40037699-0 CONSERVACION ESTANQUE METALICO SSR 

CACHIYUYO, HDA. BUENA ESPERANZA Y PERALES 

VIEJOS VALLENAR COMUNA DE VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 354968 Conservación Estanques Metálicos SSR Cachiyuyo SSR 

Hacienda Buena Esperanza y SSR Perales Viejos comuna de 

Vallenar 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 517.463 0 0 0 517.463 0 0 0 0 0 20.000 50.000 100.000 115.821 115.821 115.821 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30478237-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUÉN 

COMUNA DE MONTE PARIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331401 Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Tulahuen 

comuna Monte Patria

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 12-abr-21 04-oct-22 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 378.914 378.914 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 151.618 227.296 0 0 0 13.251 7.261 25.741 26.572 25.372 19.312 59.518 6.344 43.927 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30478237-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUÉN 

COMUNA DE MONTE PARIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331329 Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria 1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             25-feb-21 24-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 12-abr-21 04-oct-22 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 2.451.979 2.613.202 77.748.810 4 OPERPLANT SERVICE LTDA 1.065.158 1.548.044 0 0 61.009 49.413 60.506 214.506 270.081 211.431 160.936 149.892 165.639 204.631 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 40029378-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR 

HUENTELAUQUÉN NORTE COMUNA DE CANELA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347263 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR 

Huentelauquén Norte comuna de Canela y Sistema APR Quelén 

Alto comuna de Salamanca

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 28.705 0 0 0 16.600 0 0 0 0 0 0 0 5.000 1.000 2.000 3.000 5.600 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 40029378-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR 

HUENTELAUQUÉN NORTE COMUNA DE CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355599 Obras de Conservación SSR Huentelauquen Norte Comuna de 

Canela y SSR Quelen Alto Comuna de Salamanca

1. OBRAS 1503-10-LQ22 En Adjudicación Propuesta publica             11-feb-21 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 27-sep-22 Sin Reajuste 198.000 198.000 0 0 0 114.500 0 0 0 0 0 15.000 20.000 20.000 20.000 15.000 10.000 14.500 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40029391-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO 

COMUNA DE SALAMANCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347263 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR 

Huentelauquén Norte comuna de Canela y Sistema APR Quelén 

Alto comuna de Salamanca

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 28.705 0 0 0 12.105 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 5.000 1.105 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40029391-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO 

COMUNA DE SALAMANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355599 Obras de Conservación SSR Huentelauquen Norte Comuna de 

Canela y SSR Quelen Alto Comuna de Salamanca

1. OBRAS 1503-10-LQ22 En Adjudicación Propuesta publica             11-feb-21 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 27-sep-22 Sin Reajuste 198.000 198.000 0 0 0 83.500 0 0 0 0 0 10.000 15.000 20.000 10.000 10.000 10.000 8.500 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331418 Gestión de Proyectos Habilitación de Fuente SSR Tunga Sur 

comuna de Illapel y Rehabilitación de Fuente SSR Los Cóndores 

comuna de Los Vilos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 08-nov-21 08-mar-22 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 49.620 47.010 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 5.759 41.252 0 0 0 13.279 7.916 0 0 0 0 8.427 11.630 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331420 Gestión de Proyectos Conservación Sistemas de APR por 

Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistema APR LA 

Colorada comuna de Combarbalá

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 12-oct-21 09-feb-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 23.432 23.432 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 10.682 12.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.749 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 337267 Gestión de Proyectos Prospección y Construcción de 4 pozos 

en Salamanca Sector Choapa Alto Provincia de Choapa

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 139.217 0 0 0 139.217 0 0 0 0 0 0 0 40.000 8.681 60.725 0 29.811 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 337629 Gestión de Proyectos Obras por Sequía Prospección y 

Construcción de Fuente Sistema APR Huatulame y Prospección 

de Fuente Sistema APR Higueritas Unidas Región de Coquimbo

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 24-may-21 21-sep-21 Sin Reajuste 29.518 29.518 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 18.556 5.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.697 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 337631 Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de 

Fuentes Sistemas APR Tunga Sur y Peladeros Provincia de 

Choapa

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 26-may-21 14-ago-21 Sin Reajuste 17.224 17.224 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 13.638 3.586 0 0 0 3.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 340891 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas de APR 

Carcamo La Colonia Los Maquis Tunga Sur y Mal Paso 

Provincia de Choapa

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 28-jul-21 25-dic-21 Sin Reajuste 55.543 55.543 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 27.249 33.250 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 16.000 14.294 1.955 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 341684 Gestión de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuente 

Sistema APR Valle Hermoso comuna de Combarbalá

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 06-sep-21 04-ene-22 Sin Reajuste 27.909 27.909 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 16.890 11.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.018 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 341693 Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente 

SSR Cunlagua-Arboleda Grande-El Tebal y SSR El Arrayán-El 

Palquial comuna de Salamanca y localidades Doña Juana y 

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 66.171 0 0 0 66.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 36.171 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347267 Gestión de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuente 

Sistema APR Peladeros comuna de Salamanca

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-dic-21 30-abr-22 Sin Reajuste 22.187 22.187 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 0 22.187 0 0 7.644 3.627 8.462 0 0 0 0 0 2.454 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347463 Gestión de Proyectos Obras por Sequía Reacondicionamiento 

Noria Pintacura Sur SSR Comuna de Illapel

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 27-oct-21 24-feb-22 Sin Reajuste 16.164 16.164 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 0 17.444 0 0 0 4.776 0 0 0 0 0 0 12.667 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347475 Gestión de Proyectos Obras por Sequia Prospección y 

Construcción de Fuentes SSRR Huentelauquén Sur y SSR 

Mincha Norte comuna de Canela y SSR Socavón, comuna de 

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Propuesta publica             25-abr-22 11-nov-22 Sin Reajuste 67.267 67.267 0 0 0 75.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 35.781 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347480 Gestión de Proyectos Obras por Sequía Estudios 

Hidrogeológicos SSR Santa Virginia, Los Cristales de Peralillo, 

Quebrada de Cárcamo Sur y localidad de Mal Paso, comuna de 

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

. Terminado Trato directo                 01-dic-21 01-mar-22 Sin Reajuste 8.403 8.403 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 0 8.403 0 0 8.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331419 Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 

Habilitación de Fuente Sistema APR LA Colorada comuna de 

Combarbalá

1. OBRAS 1503-51-LQ21 Terminado Propuesta publica             31-ago-21 23-sep-21 15-oct-21 15-oct-21 12-oct-21 09-feb-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 145.000 161.598 77.748.810 4 OPERPLANT SERVICE LTDA 123.016 38.581 0 0 38.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331421 Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 

Habilitación de Fuente Sistemas SSR Tunga Sur y Rehabilitación 

de Fuente SSR Los Cóndores comuna de Los Vilos

1. OBRAS 1503-55-lq21 En Ejecución Propuesta publica             01-oct-21 21-oct-21 29-nov-21 29-nov-21 08-nov-21 08-mar-22 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 244.665 324.209 76.225.075 6 INGECOP INGENIERIA & 

CONSTRUCCION SPA

0 324.209 0 0 63.773 27.794 54.590 30.000 30.000 54.367 63.685 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331537 Obras por Sequía Reacondicionamiento Noria SSR Pintacura 

Sur Comuna de Illapel

1. OBRAS . En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-21 01-nov-21 03-dic-21 03-dic-21 27-oct-21 24-feb-22 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 112.586 111.479 76.793.763 6 HYDROPROJECT LTDA. 714 119.587 0 0 107.338 12.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337628 Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente 

Sistema APR Huatulame y Prospección de Fuente Sistema APR 

Higueritas Unidas Región de Coquimbo

1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 07-may-21 02-jun-21 02-jun-21 24-may-21 21-sep-21 Sin Reajuste 179.036 203.575 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 131.469 20.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.793 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337630 Obras por Sequía Construcción de Fuentes Sistemas APR Tunga 

Sur y Peladeros Provincia de Choapa

1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 07-may-21 02-jun-21 02-jun-21 26-may-21 25-jul-21 Sin Reajuste 119.619 118.786 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 94.058 24.728 0 0 0 24.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 340890 Obras de Conservación Sistemas APR Carcamo - La Colonia Los 

Maquis Tunga Sur y Mal Paso Provincia de Choapa

1. OBRAS 1503-22-LR21 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 14-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 28-jul-21 25-dic-21 Sin Reajuste 357.156 383.054 78.962.920 K SERV. CONSTR. E INMOB. 

AGUAS E INGENIERIA LTDA.

241.528 175.701 0 0 64.395 0 0 0 0 50.000 0 27.130 34.175 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 341685 Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Valle 

Hermoso comuna de Combarbalá

1. OBRAS 1503-46-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 19-ago-21 07-sep-21 07-sep-21 06-sep-21 04-ene-22 Sin Reajuste 160.000 192.474 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 138.362 54.112 0 0 43.196 10.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 341690 Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuentes SSR 

Huentelauquén Sur y SSR Mincha Norte comuna de Canela y 

SSR Socavón comuna de Illapel

1. OBRAS 1503-78-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-dic-21 21-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 17-dic-22 Sin Reajuste 463.910 522.628 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 0 522.628 0 0 0 0 0 72.800 72.800 100.000 72.710 75.000 85.000 44.318 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347266 Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Peladeros 

comuna de Salamanca

1. OBRAS 1503-64-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 22-nov-21 29-dic-21 29-dic-21 01-dic-21 30-abr-22 Sin Reajuste 153.980 153.012 76.356.356 1 ISQ LTDA. 0 153.012 0 0 52.714 25.016 58.359 0 0 0 0 5.072 11.851 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347268 Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Cunlagua-

Arboleda_El Tebal y SSR El Arrayán-El Palquial comuna de 

Salamanca y localidad de Doña Juana y Coyuntagua Norte 

1. OBRAS 1503-77-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-dic-21 21-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 17-dic-22 Sin Reajuste 395.984 456.350 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 0 456.350 0 0 0 0 0 63.800 63.800 63.800 63.800 60.000 60.000 81.150 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347380 Prospección y Construcción de 4 Pozos en Salamanca Sector 

Choapa Alto Provincia de Choapa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 960.115 0 0 0 960.115 0 0 0 0 0 0 200.000 150.000 200.000 150.000 110.000 150.115 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030351-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347479 Obras por Sequía Estudios Hidrogeológicos SSR Santa Virginia, 

Los Cristales de Peralillo, Quebrada de Cárcamo Sur y localidad 

de Mal Paso, comuna de Illapel

1. OBRAS 1503-62-LP21 Terminado Propuesta publica             29-oct-21 19-nov-21 09-dic-21 09-dic-21 01-dic-21 01-mar-22 Sin Reajuste 60.000 57.950 77.797.920 5 AQUATERRA INGENIEROS 

LIMITADA

0 57.950 0 0 57.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40035369-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, 

COMUNA DE OVALLE COMUNA DE OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 343256 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de 

Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y 

Nueva Aurora comuna de Ovalle

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 132.313 0 0 0 49.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.808 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40035369-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, 

COMUNA DE OVALLE COMUNA DE OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337266 Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR 

Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora 

comuna de Ovalle

1. OBRAS 1503-12-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             11-feb-22 21-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 28-sep-22 Sin Reajuste 776.729 776.729 0 0 0 277.600 0 0 0 0 0 0 50.000 54.100 50.000 50.000 73.500 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40035406-0 CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA 

AURORA COMUNA DE OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 343256 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de 

Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y 

Nueva Aurora comuna de Ovalle

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 132.313 0 0 0 44.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.225 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40035406-0 CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA 

AURORA COMUNA DE OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337266 Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR 

Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora 

comuna de Ovalle

1. OBRAS 1503-12-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             11-feb-22 21-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 28-sep-22 Sin Reajuste 776.729 776.729 0 0 0 257.100 0 0 0 0 0 0 23.000 74.100 60.000 50.000 50.000 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40035442-0 CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL 

COLLIGUAY COMUNA DE MONTE PATRIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 343256 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de 

Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y 

Nueva Aurora comuna de Ovalle

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 132.313 0 0 0 38.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.280 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40035442-0 CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL 

COLLIGUAY COMUNA DE MONTE PATRIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337266 Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR 

Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora 

comuna de Ovalle

1. OBRAS 1503-12-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             11-feb-22 21-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 28-sep-22 Sin Reajuste 776.729 776.729 0 0 0 242.029 0 0 0 0 0 0 25.000 50.000 45.000 50.000 50.000 22.029 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40035444-0 CONSERVACION  SISTEMA APR LA HIGUERA, 

COMUNA DE LA SERENA COMUNA DE LA 

HIGUERA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347319 Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR La Higuera 

comuna de La Higuera

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 98.912 0 0 0 98.912 0 0 0 0 3.035 0 0 0 0 95.877 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40035444-0 CONSERVACION  SISTEMA APR LA HIGUERA, 

COMUNA DE LA SERENA COMUNA DE LA 

HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347317 Obras de Conservación SSR La Higuera comuna de La Higuera 1. OBRAS 1503-9-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-feb-22 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 08-abr-22 04-dic-22 Sin Reajuste 661.026 614.852 76.793.763 6 HYDROPROJECT LTDA. 0 614.852 0 0 0 0 20.929 150.000 100.000 148.912 82.150 33.790 79.071 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40035446-0 CONSERVACION  SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA 

HORNOS COMUNA DE LA HIGUERA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347315 Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Caleta 

Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 58.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 2.668 0 0 0 0 26.332 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40035446-0 CONSERVACION  SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA 

HORNOS COMUNA DE LA HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347310 Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo 

comuna de La Higuera

1. OBRAS 1503-11-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-feb-22 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 08-abr-22 04-nov-22 Sin Reajuste 370.137 392.762 78.962.920 K SERV. CONSTR. E INMOB. 

AGUAS E INGENIERIA LTDA.

0 164.916 0 0 0 0 19.916 50.000 50.000 0 0 5.000 40.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40035448-0 CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL 

CHUNGUNGO COMUNA DE LA HIGUERA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 347315 Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Caleta 

Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 58.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 2.668 0 0 0 0 26.332 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40035448-0 CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL 

CHUNGUNGO COMUNA DE LA HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347310 Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo 

comuna de La Higuera

1. OBRAS 1503-11-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-feb-22 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 08-abr-22 04-nov-22 Sin Reajuste 370.137 392.762 78.962.920 K SERV. CONSTR. E INMOB. 

AGUAS E INGENIERIA LTDA.

0 227.846 0 0 0 0 16.885 50.000 50.000 28.425 3.115 29.421 10.000 40.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30103535-0 MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN LA 

LIGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 350739 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SSR EL 

CARMEN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 29.082 0 0 0 24.612 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 4.612 5.750

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30103535-0 MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN LA 

LIGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350714 MEJORAMIENTO SSR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504-7-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             05-abr-22 05-may-22 02-ene-00 02-ene-00 03-jun-22 31-oct-22 Sin Reajuste 303.616 303.616 0 0 0 246.116 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 46.116 57.500 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 40020457-0 INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

MAITEN LARGO V REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 350750 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN SSR 

MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE 

PETORCA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 67.684 0 0 0 46.692 0 0 0 0 0 0 0 5.000 7.500 10.000 10.000 14.192 23.970

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 40020457-0 INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

MAITEN LARGO V REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350743 AMPLIACION SSR MAITÉN LARGO COMUNA DE LA LIGUA 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504-8-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             05-abr-22 05-may-22 02-ene-00 02-ene-00 03-jun-22 30-mar-23 Sin Reajuste 676.836 676.836 0 0 0 466.917 0 0 0 0 0 0 0 50.000 75.000 100.000 100.000 141.917 239.702 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso SAN FELIPE CATEMU de Valparaíso PROYECTOS 40029412-0 CONSERVACION SSR EL ÑILHUE CATEMU EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 332256 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SSR ÑILHUE COMUNA DE CATEMU

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jun-21 27-nov-21 SAN FELIPE CATEMU Sin Reajuste 16.137 12.287 76.000.739 0 ESVAL S.A. 12.162 338 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso SAN FELIPE CATEMU de Valparaíso PROYECTOS 40029412-0 CONSERVACION SSR EL ÑILHUE CATEMU EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332253 OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR ÑILHUE COMUNA DE CATEMU 

PROVINCIA DE SAN FELIPE

1. OBRAS 1504-24-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-21 28-may-21 07-jul-21 07-jul-21 30-jun-21 27-nov-21 SAN FELIPE CATEMU Sin Reajuste 110.000 122.873 76.407.531 5 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SOCOIN SPA

121.617 3.382 0 0 0 0 0 0 0 3.382 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso QUILLOTA CALERA de Valparaíso PROYECTOS 40029414-0 CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN LA 

CALERA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 332259 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN APR EL OLIVO PURUTÚN COMUNA DE LA 

CALERA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 31-ene-22 QUILLOTA CALERA Sin Reajuste 17.690 18.987 76.000.739 0 ESVAL S.A. 16.373 2.614 0 0 1.318 0 1.296 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso QUILLOTA CALERA de Valparaíso PROYECTOS 40029414-0 CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN LA 

CALERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341575 CONSERVACIÓN SSR EL OLIVO PURUTÚN COMUNA DE LA 

CALERA

1. OBRAS 1504-69-LQ21 Terminado Propuesta publica             21-jul-21 17-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 03-sep-21 31-ene-22 Sin Reajuste 125.000 130.942 76.684.232 1 ING. Y CONSTRUCCIÓN GAMAL 

SPA

112.916 18.026 0 9.087 0 0 8.939 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334676 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION 

FUENTES LOS CALEOS Y PARCELEROS EL MELON

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jun-21 27-mar-22 Sin Reajuste 106.793 110.919 76.000.739 0 ESVAL S.A. 97.393 13.525 0 0 0 0 0 13.525 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334682 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION 

FUENTES CASAS VIEJAS DE RAUTEN Y BOCO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-jun-21 26-ene-22 Sin Reajuste 69.058 69.058 76.000.739 0 ESVAL S.A. 59.544 19.848 0 0 6.228 6.451 1.591 5.578 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334684 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS  HABILITACION DE 

FUENTES EL TURCO Y LO ABARCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 12-jul-21 08-ene-22 Sin Reajuste 73.677 78.607 76.000.739 0 ESVAL S.A. 58.593 29.656 0 0 13.361 0 938 15.357 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334686 GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES 

MUNDO NUEVO Y AGUAS DEL MARGA MARGA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 01-jun-21 27-ene-22 Sin Reajuste 92.636 99.165 76.000.739 0 ESVAL S.A. 95.452 10.927 0 0 1.924 0 1.789 7.214 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334701 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO  PERFORACION DE 

FUENTE LA PALMA COMUNA DE QUILLOTA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 29-mar-22 Sin Reajuste 50.329 50.329 76.000.739 0 ESVAL S.A. 43.574 6.756 0 0 0 0 0 6.756 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334703 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE SSR MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA 

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-jun-21 27-ene-22 Sin Reajuste 36.398 36.398 76.000.739 0 ESVAL S.A. 32.371 4.485 0 0 0 0 0 4.485 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334757 GESTION ADMINISTRATIVA ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

PROSPECCION Y  CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR EL 

CARMEN PARA ADUCCION RIO LIGUA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 07-jun-21 18-ene-22 Sin Reajuste 78.214 112.207 76.000.739 0 ESVAL S.A. 109.808 2.399 0 0 2.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334759 GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES LOS 

LAURELES Y LOS LEONES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 27-mar-22 Sin Reajuste 93.154 110.740 76.000.739 0 ESVAL S.A. 71.037 39.703 0 0 15.877 17.400 3.190 3.236 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334761 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO REHABILITACIÓN 

IMPULSIÓN LONGOTOMA PARA SSR PULLANCÓN COMUNA DE 

LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 29-oct-21 27-may-22 Sin Reajuste 61.946 61.946 76.000.739 0 ESVAL S.A. 42.387 19.559 0 0 0 0 0 9.282 10.277 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334766 GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES EL 

RINCON Y CASAS DE PUCALAN

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 25-feb-22 Sin Reajuste 83.523 86.255 76.000.739 0 ESVAL S.A. 86.057 16.154 0 0 0 1.761 0 14.394 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334768 GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE TAPIHUE 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jun-21 06-ene-22 Sin Reajuste 26.891 34.542 76.000.739 0 ESVAL S.A. 33.959 340 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334771 GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES LOS 

CORRALES Y MANZANAR

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-may-22 Sin Reajuste 69.524 74.616 76.000.739 0 ESVAL S.A. 58.035 16.581 0 0 0 0 0 16.581 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334776 GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES LO 

OROZCO LA PLAYA Y LO VASQUEZ

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 121.260 121.260 76.000.739 0 ESVAL S.A. 100.352 20.909 0 0 15.342 5.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334779 GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES EL 

CARPINTERO Y LOS MAITENES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 108.114 108.114 76.000.739 0 ESVAL S.A. 83.241 24.873 0 0 19.342 5.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334783 GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES 

QUEBRADILLA LOS MAITENES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 10-sep-21 08-may-22 Sin Reajuste 46.874 51.504 76.000.739 0 ESVAL S.A. 43.042 8.461 0 0 0 3.832 0 4.630 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334788 GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE LAS 

COIMAS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 10-jun-22 Sin Reajuste 81.985 110.600 76.000.739 0 ESVAL S.A. 106.918 3.682 0 0 0 0 0 0 0 0 3.682 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334796 GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE LA PEÑA 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-abr-22 Sin Reajuste 118.075 138.252 76.000.739 0 ESVAL S.A. 129.596 8.656 0 0 0 0 0 8.656 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 334799 GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION SONDAJES EL 

TOTORAL Y LO ZARATE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 96.032 96.032 76.000.739 0 ESVAL S.A. 74.859 21.172 0 0 0 0 0 21.172 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 337039 Asesoría por Gestión de Proyectos Perforación de fuentes 

Palmira Romano y Lliulliu Alto Comuna de Limache

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 76.799 76.799 76.000.739 0 ESVAL S.A. 58.483 18.316 0 0 14.192 0 0 0 4.124 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 337064 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO PERFORACIÓN DE 

FUENTES LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAÍSO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 29-mar-22 Sin Reajuste 64.044 44.168 76.000.739 0 ESVAL S.A. 24.087 20.081 0 0 6.451 557 0 1.470 5.930 5.674 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 337067 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE SSR LAS PALMAS Y GRANIZO COMUNA DE OLMUE 

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-jun-21 31-ene-22 Sin Reajuste 86.275 96.649 76.000.739 0 ESVAL S.A. 95.529 1.120 0 0 808 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 339818 Asesoría por gestión de proyecto Habilitación Sondaje Sector 

de Los Loros, Comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso.

Etapa 1 del Proyecto Global Suministro de Agua Potable Para 

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-abr-22 Sin Reajuste 76.865 78.406 76.000.739 0 ESVAL S.A. 68.809 9.597 0 0 0 0 0 4.620 4.977 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341626 ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTO PROSPECCION 

CONSTRUCCION DE FUENTE Y MEJORAMIENTO SSR QUINTAY 

COMUNA DE CASABLANCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 29-ago-22 Sin Reajuste 199.521 248.177 76.000.739 0 ESVAL S.A. 172.136 76.040 0 0 0 0 0 0 0 9.286 14.500 35.139 17.115 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341635 GASTO ADMINISTRATIVO HABILITACION FUENTE SSR EX 

HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE 

PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 11-nov-21 10-may-22 Sin Reajuste 34.996 34.996 76.000.739 0 ESVAL S.A. 29.761 5.235 0 0 0 0 0 3.485 1.750 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341768 Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR 

Pucalán - Los Maquis comuna de Puchuncaví

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 28-jun-22 Sin Reajuste 155.446 155.446 76.000.739 0 ESVAL S.A. 149.288 24.157 0 0 0 0 0 0 0 4.867 19.290 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341772 Asesoría por gestión de proyecto Habilitación de fuente SSR 

Los Maitenes - Lo Gamboa

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 29-abr-22 Sin Reajuste 87.000 110.739 76.000.739 0 ESVAL S.A. 107.779 15.310 0 0 0 0 1.794 3.461 10.055 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 342151 Asesoría por gestión de proyecto Construcción de batería de 

pozos para la Provincia de Petorca.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 30-mar-22 Sin Reajuste 99.804 99.804 76.000.739 0 ESVAL S.A. 79.966 17.259 0 0 0 7.340 0 9.919 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 343658 ASESORIA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN FUENTE EL PANGUE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 03-mar-22 Sin Reajuste 47.836 47.836 76.000.739 0 ESVAL S.A. 33.165 14.702 0 0 12.868 1.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 343659 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN FUENTE QUINQUELLES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 02-mar-22 Sin Reajuste 59.986 53.781 76.000.739 0 ESVAL S.A. 29.382 24.399 0 0 0 0 0 24.399 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 343660 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LOS 

HORNOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 02-mar-22 Sin Reajuste 66.551 66.551 76.000.739 0 ESVAL S.A. 66.223 328 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 343661 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR SAN LORENZO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 30-mar-22 Sin Reajuste 48.653 48.653 76.000.739 0 ESVAL S.A. 25.209 23.444 0 0 0 14.453 0 8.992 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 343664 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS EMERGENCIA 

SSR PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO 

PROVINCIA DE PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 18-oct-21 16-may-22 Sin Reajuste 33.499 33.499 76.000.739 0 ESVAL S.A. 10.014 23.485 0 0 6.288 5.000 0 7.197 5.000 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 347828 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y 

HABILITACIÓN FUENTE SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU 

PROVINCIA DE SAN FELIPE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 20-dic-21 19-may-22 Sin Reajuste 36.830 36.830 76.000.739 0 ESVAL S.A. 5.658 34.672 0 0 423 2.465 0 10.615 5.480 2.289 5.371 5.465 2.564 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 350294 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA 

SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE 

PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 16-dic-21 14-jun-22 Sin Reajuste 48.687 48.687 76.000.739 0 ESVAL S.A. 30.746 17.941 0 0 0 0 2.495 10.081 5.366 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 350296 GESTIÓN POR GESTIÓN DE PROYECTO HABILITACIÓN DE 

FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR EL CARMEN,  

COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE 

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 16-dic-21 11-dic-22 Sin Reajuste 278.592 278.592 76.000.739 0 ESVAL S.A. 226.431 77.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.161 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334674 HABILITACION DE FUENTES SSR LOS CALEOS Y SSR PARCELEROS 

EL MELON COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-27-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 31-may-21 07-jul-21 07-jul-21 30-jun-21 27-mar-22 Sin Reajuste 1.145.798 764.957 6.956.902 1 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

476.972 287.985 0 18.906 16.405 20.000 0 232.673 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334678 HABILITACION DE FUENTES SSR CASAS VIEJAS DE RAUTEN Y SSR 

BOCO COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-28-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 31-may-21 07-jul-21 07-jul-21 30-jun-21 26-ene-22 Sin Reajuste 1.145.798 476.264 6.956.902 1 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

410.646 101.423 0 42.952 0 20.000 38.471 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334683 HABILITACION DE FUENTES SSR EL TURCO Y SSR LO ABARCA 

COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO

1. OBRAS 1504-32-LR21 En Ejecución Propuesta publica             19-may-21 14-jun-21 15-jul-21 15-jul-21 12-jul-21 08-ene-22 Sin Reajuste 1.145.798 542.120 76.116.556 9 EMPRESA CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

404.092 198.928 0 37.240 54.906 0 0 106.783 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334685 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y 

CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MUNDO NUEVO COMUNA DE 

CASABLANCA PROVICNIA DE VALPARAISO Y PROSPECCIONES Y 

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             12-abr-21 30-abr-21 07-jul-21 07-jul-21 01-jun-21 27-ene-22 Sin Reajuste 600.000 683.897 76.647.612 0 INGENIERIA EL ARRAYAN SPA 658.290 25.607 0 5.118 8.152 0 12.337 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334695 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y 

CONSTRUCCION DE FUENTE LAS PALMAS DE OLMUE Y 

PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR GRANIZO 

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             12-abr-21 30-abr-21 03-jun-21 03-jun-21 01-jun-21 31-ene-22 Sin Reajuste 600.000 666.544 76.647.612 0 INGENIERIA EL ARRAYAN SPA 658.818 7.726 0 5.569 0 2.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334702 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y 

CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR MANTAGUA COMUNA DE 

QUNTERO PROVINCIA DE VALPARAISO

1. OBRAS 1405- En Ejecución Propuesta publica             09-abr-21 29-abr-21 03-jun-21 03-jun-21 01-jun-21 27-ene-22 Sin Reajuste 300.000 251.019 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 223.246 30.933 0 0 0 0 30.933 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334754 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIÓN  Y CONSTRUCCIÓN 

DE FUENTE EL CARMEN PARA ADUCCION RIO LIGUA

1. OBRAS 1504 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 29-abr-21 07-jun-21 07-jun-21 07-jun-21 18-ene-22 Sin Reajuste 900.000 773.840 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 757.295 16.545 0 16.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras
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Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334758 HABILITACION FUENTES LOS LAURES Y SSR LOS LEONES 

COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA

1. OBRAS 1504-51-LR21 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 12-jul-21 10-ago-21 10-ago-21 30-jul-21 27-mar-22 Sin Reajuste 1.145.798 763.721 76.318.710 1 G Y O INGENIERIA LIMITADA 489.908 273.813 0 82.745 26.751 120.000 22.000 22.318 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334760 REHABILITACIÓN IMPULSIÓN  LONGOTOMA PARA SSR 

PULLANCÓN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504-105-LR21 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 22-sep-21 21-oct-21 21-oct-21 29-oct-21 27-may-22 Sin Reajuste 670.000 619.460 6.956.902 1 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

114.140 505.320 0 35.361 42.914 93.992 0 112.790 102.773 117.490 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334762 HABILITACION DE FUENTES SSR EL RINCON COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y SSR  CASAS DE 

PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-52-LR21 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 12-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-21 11-abr-22 Sin Reajuste 1.145.798 649.886 96.589.270 2 INVAR S. A. 337.564 312.322 0 106.774 88.665 60.000 0 56.883 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334767 HABILITACION FUENTE SSR TAPIHUE COMUNA DE CASABLANCA 

PROVINCIA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-29-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 06-jul-21 06-jul-21 30-jun-21 06-ene-22 Sin Reajuste 687.479 238.223 76.407.531 5 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SOCOIN SPA

234.202 2.348 0 0 0 0 2.348 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334769 PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJE SSR LOS 

CORRALES, COMUNA DE CATEMU Y SSR MANZANAR, COMUNA 

DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-45-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 07-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-21 27-nov-21 Sin Reajuste 600.000 514.593 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 400.244 114.349 0 0 0 0 0 114.349 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334774 PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJES SSR LO 

OROZCO, SSR LA PLAYA Y SSR LO VÁSQUEZ COMUNA DE 

CASABLANCA

1. OBRAS 1504-46-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 07-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 900.000 836.279 76.647.612 0 INGENIERIA EL ARRAYAN SPA 692.080 144.199 0 105.808 0 38.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334777 PROSPECCIONES Y PERFORACION DE SONDAJES SSR EL 

CARPINTERO Y SSR LOS MAITENES DE CASABLANCA

1. OBRAS 1504-53-LR21 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-21 09-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 600 745.614 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 574.073 171.541 0 133.390 0 38.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334781 HABILITACION DE FUENTES SSR QUEBRADILLA LOS MAITENES 1. OBRAS 1504-63-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             14-jul-21 06-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 10-sep-21 08-may-22 Sin Reajuste 250.000 355.198 76.116.556 9 EMPRESA CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

158.913 196.285 0 25.390 41.769 97.198 0 31.928 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334784 HABILITACION DE FUENTE LAS COIMAS 1. OBRAS 1504-49-LR21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 08-jul-21 10-ago-21 10-ago-21 30-jul-21 10-jun-22 Sin Reajuste 1.145.798 762.762 76.318.710 1 G Y O INGENIERIA LIMITADA 454.658 308.103 0 58.882 57.653 30.000 35.319 82.347 0 0 43.902 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334795 OBRA DE EMERGENCIA SSR LA PEÑA COMUNA DE NOGALES 

PROVINCIA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-50-LR21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 08-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-21 26-abr-22 Sin Reajuste 572.895 953.465 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 512.959 440.506 0 148.706 75.029 0 0 216.772 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334798 PROSPECCIONES Y PERFORACION SONDAJES SSR EL TOTORAL Y 

SSR LO ZARATE

1. OBRAS 1504-54-LR21 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-21 09-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 600 662.288 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 516.272 146.017 0 0 0 0 0 146.017 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 337038 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y 

CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PALMIRA ROMANO Y SSR 

LLIU LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-

1. OBRAS 1504-36-LR21 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 22-jun-21 10-ago-21 10-ago-21 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 500.000 529.646 76.864.090 4 HIDROCIVIL  Y COMPANIA 

LIMITADA

403.328 126.318 0 48.369 49.506 0 0 0 28.443 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 337040 PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LA PALMA 

COMUNA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-66-LR21 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-21 12-ago-21 14-oct-21 14-oct-21 30-sep-21 29-mar-22 Sin Reajuste 345.798 503.293 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 227.476 275.817 0 0 40.872 50.000 30.000 154.946 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 337062 PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR LAGUNA 

VERDE COMUNA DE VALPARAISO

1. OBRAS 1504-67-LR21 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-21 13-ago-21 06-oct-21 06-oct-21 30-sep-21 29-mar-22 Sin Reajuste 400.000 441.680 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 240.868 200.813 0 0 64.510 5.569 56.739 14.697 59.298 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 339817 Habilitación Sondaje Sector de Los Loros, Comuna de Llay Llay, 

Región de Valparaíso.

Etapa 1 del Proyecto Global Suministro de Agua Potable Para 

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             02-jun-21 05-jul-21 10-ago-21 10-ago-21 30-jul-21 26-abr-22 Sin Reajuste 600.000 540.729 76.318.710 1 G Y O INGENIERIA LIMITADA 336.614 204.115 0 83.908 37.311 5.992 42.583 0 34.321 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341622 PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y 

MEJORAMIENTO SSR QUINTAY COMUNA DE CASABLANCA

1. OBRAS 1504-60-LR21 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-21 06-ago-21 21-sep-02 21-sep-21 03-sep-21 29-ago-22 Sin Reajuste 1.500.000 1.711.564 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 499.146 1.506.266 0 244.384 57.659 443.848 0 100.000 100.000 100.000 100.000 242.341 118.034 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341623 INTERCONEXIÓN DE NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO SSR 

PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ

1. OBRAS 1504-80-LR21 En Ejecución Propuesta publica             29-jul-21 20-ago-21 29-sep-21 29-sep-21 01-oct-21 28-jun-22 Sin Reajuste 1.200.000 1.295.380 76.116.556 9 EMPRESA CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

596.380 698.999 0 108.251 77.743 80.000 0 100.000 122.257 100.000 10.748 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341627 HABILITACIÓN FUENTE SSR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA 

DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504-113-LR21 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 27-oct-21 22-nov-21 22-nov-21 11-nov-21 10-may-22 Sin Reajuste 265.000 349.957 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 122.631 227.326 0 47.023 24.867 19.994 52.494 65.450 17.498 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341770 Habilitación de fuente SSR Los Maitenes y SSR Lo Gamboa 

Comuna de Limache Provincia de Marga-Marga

1. OBRAS 1504-70-LR21 En Ejecución Propuesta publica             22-jul-21 18-ago-21 21-sep-21 21-sep-21 01-oct-21 29-abr-22 Sin Reajuste 600.000 851.840 76.116.556 9 EMPRESA CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

521.380 330.460 0 58.115 113.377 80.000 0 1.623 77.344 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342149 Construcción de batería de pozos para la Provincia de Petorca 1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             29-jul-21 25-ago-21 13-oct-21 13-oct-21 01-oct-21 30-mar-22 Sin Reajuste 300.000 998.044 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 799.664 172.586 0 0 0 73.396 99.190 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342970 PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR SAN MANUEL 

EL PANGUE COMUNA DE ZAPALLAR

1. OBRAS 1504-56-LR21 En Ejecución Propuesta publica             08-jul-21 05-ago-21 21-sep-21 21-sep-21 03-sep-21 02-mar-22 Sin Reajuste 300.000 329.900 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 228.724 98.849 0 75.872 12.871 10.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342979 PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LOS HORNOS 

COMUNA DE LA LIGUA

1. OBRAS 1504-58-LR21 En Ejecución Propuesta publica             08-jul-21 05-ago-21 21-sep-21 21-sep-21 03-sep-21 02-mar-22 Sin Reajuste 300.000 458.972 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 332.569 126.403 0 0 0 39.659 86.744 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342981 PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR 

QUINQUELLES COMUNA DE LA LIGUA

1. OBRAS 1504-57-LR21 En Ejecución Propuesta publica             08-jul-21 05-ago-21 22-sep-21 22-sep-21 03-sep-21 02-mar-22 Sin Reajuste 300.000 413.699 76.864.090 4 HIDROCIVIL  Y COMPANIA 

LIMITADA

226.015 187.684 0 0 0 0 0 187.684 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 343012 PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN FUENTE SSR SAN LORENZO 

COMUNA DE CABILDO

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             29-jul-21 25-ago-21 13-oct-21 13-oct-21 01-oct-21 30-mar-22 Sin Reajuste 300.000 486.535 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 252.091 234.443 0 0 0 144.528 89.915 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 343663 OBRA DE EMERGENCIA SSR PEÑABLANCA MONTEGRANDE 

COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504-107-LR21 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 22-sep-21 29-oct-21 29-oct-21 18-oct-21 16-may-22 Sin Reajuste 380.000 334.987 6.956.902 1 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

100.139 234.848 0 0 62.882 50.000 50.000 71.966 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346826 INSTALACIÓN MONITOREO CONTROL DE PIEZÓMETROS DE 

EXPLORACIÓN Y VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN 

LORENZO Y LA VIÑA LA VEGA REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 975-122-LR21 En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 01-oct-21 25-nov-21 25-nov-21 26-nov-21 25-may-22 Sin Reajuste 460.661 460.661 77.093.187 8 WEFKO SUBTERRANEA SPA 78.354 449.256 0 67.002 0 165.682 0 175.912 0 40.661 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 347827 CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN FUENTE SSR EL ÑILHUE 

COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE

1. OBRAS 1504-114-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-21 11-nov-21 20-dic-21 20-dic-21 20-dic-21 19-may-22 Sin Reajuste 205.022 368.297 76.407.531 5 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SOCOIN SPA

56.577 311.720 0 0 4.227 100.000 0 34.357 173.136 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349079 OBRA DE EMERGENCIA SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504-123-H221 En Ejecución Propuesta privada             02-nov-21 18-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 16-dic-21 14-jun-22 Sin Reajuste 400.000 486.870 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 107.456 379.414 0 7.843 41.648 112.564 0 100.808 116.550 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350295 HABILITACIÓN DE FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR 

EL CARMEN,  COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, 

REGIÓN DE VALPARAISO

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta privada             11-nov-21 22-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 16-dic-21 11-dic-22 Sin Reajuste 2.800.000 2.785.916 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 871.347 1.914.569 0 58.134 50.863 112.892 82.226 222.727 217.067 211.529 148.650 140.526 125.639 544.316 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 357142 REHABILITACIÓN DE FUENTES SSR AGUAS DEL MARGA MARGA 

COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DEL MARGA-MARGA

1. OBRAS 1504- Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             04-mar-22 25-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 20-may-22 16-nov-22 Sin Reajuste 395.925 395.925 76.060.010 5 CONSTRUCTORA ATACAGUA 

S.A.

0 395.925 0 0 0 0 20.000 50.000 60.000 70.000 50.000 50.000 50.000 45.925 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030354-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 357144 HABILITACIÓN DE FUENTE SSR SANTA ROSA DE COLMO 

COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504- Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             04-mar-22 25-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 20-may-22 16-mar-23 Sin Reajuste 1.698.591 1.698.591 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 0 1.698.591 0 0 0 0 0 0 360.000 360.000 200.000 200.000 200.000 378.591 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013252-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, 

COMUNA DE MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321895 Gestión de Proyectos Obra Ampliación  y Mejoramiento El 

Bollenar,  Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan 

Recuperación económica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-dic-20 23-dic-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 376.485 349.575 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 221.667 127.908 0 0 0 0 20.461 24.833 16.736 13.000 13.000 39.878 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013252-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, 

COMUNA DE MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321879 Ampliación  y Mejoramiento El Bollenar,  Comuna de Melipilla, 

Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica

1. OBRAS 1150-31-LR20 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-20 18-nov-20 17-dic-20 17-dic-20 23-dic-20 16-jun-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 2.500.000 2.458.269 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

1.528.741 929.528 0 0 0 141.110 143.455 128.741 100.000 100.000 129.528 186.694 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013635-0 MEJORAMIENTO  Y AMPLIACIÓN COLONIA 

KENNEDY PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 329735 Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación 

Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1150-1-LR21 En Ejecución Propuesta publica             21-abr-21 13-oct-22 MAIPO PAINE Sin Reajuste 376.618 337.658 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 95.601 262.521 0 0 0 0 34.535 26.000 26.000 26.000 26.000 19.500 19.500 84.986 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013635-0 MEJORAMIENTO  Y AMPLIACIÓN COLONIA 

KENNEDY PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 329734 Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy 

Comuna de Paine

1. OBRAS 1150-1-LR21 En Ejecución Propuesta publica             15-feb-21 15-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 21-abr-21 13-oct-22 MAIPO PAINE Sin Reajuste 2.443.126 2.597.368 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 735.389 1.919.216 0 0 0 265.654 59.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 494.562 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE ISLA DE MAIPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013637-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, 

COMUNA DE ISLA DE MAIPO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321899 Gestión de Proyectos Obra Ampliación y mejoramiento APR 

Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante Plan 

Recuperación económica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-dic-20 16-jun-22 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 435.299 444.723 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 258.306 186.418 0 0 0 26.942 13.000 29.279 13.000 26.000 26.000 52.197 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE ISLA DE MAIPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013637-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, 

COMUNA DE ISLA DE MAIPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321897 Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de 

Maipo, Provincia de Cordillera Plan Recuperación económica

1. OBRAS 1150-32-LR20 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-20 18-nov-20 17-dic-20 17-dic-20 23-dic-20 16-jun-22 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 2.900.000 3.206.027 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

1.781.419 1.424.609 0 0 185.804 96.217 144.000 100.000 200.000 200.000 200.000 298.588 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40022913-0 CONSTRUCCION APR EL RESPLANDOR LAMPA EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 348298 Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén 

Comuna de Lampa - Tercer Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Trato directo                 11-abr-22 11-abr-23 Sin Reajuste 60.000 60.000 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 8.000 10.000 39.000

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40022913-0 CONSTRUCCION APR EL RESPLANDOR LAMPA EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 352528 Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - 

Cuarto Llamado

1. OBRAS 1150-8-LQ22 En Adjudicación Propuesta publica             07-mar-22 08-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-22 26-ago-23 Sin Reajuste 600.000 600.000 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 80.000 100.000 390.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 336828 Gestión de Proyectos Habilitación de Sondajes de Servicios de 

APR Barrancas de Pichi y El Asiento de la Comuna de Alhué

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1150-18-lr21 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-21 12-dic-21 Sin Reajuste 100.493 100.493 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 35.568 64.926 0 0 0 6.384 13.581 10.000 10.000 3.738 0 0 0 21.223 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 341448 Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para Los 

Servicios Sanitarios Rurales de Las Pataguas, El Álamo y Santa 

Marta Las Turbinas , de Las Comunas de Buin y Paine.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1150-39-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-21 13-may-22 Sin Reajuste 60.750 60.750 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 5.482 55.269 0 0 0 10.969 0 7.500 7.500 7.500 7.500 14.300 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 341451 Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para Los 

Servicios Sanitarios Rurales de María Pinto, Chorombo y San 

Alfonso, de Las Comunas de María Pinto y San José De Maipo.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1150-401-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 12-may-22 Sin Reajuste 74.000 74.000 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 5.921 68.079 0 0 0 0 21.269 8.000 8.000 15.000 15.811 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 349599 Gestión de Proyecto  Construcción de Sondajes para los 

Servicios de Las Mercedes, Villa Las Mercedes y El Cerrillo de 

las comunas de María Pinto, Isla de Maipo y Buin

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 65.250 0 0 0 65.250 0 0 0 0 0 0 0 65.250 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 336824 Habilitación de Sondajes de Servicios de APR Barrancas de 

Pichi y El Asiento de la Comuna de Alhué

1. OBRAS 1150-28-LR21 En Ejecución Propuesta publica             12-abr-21 05-may-21 15-jun-21 15-jun-21 10-jun-21 07-dic-21 Sin Reajuste 693.058 693.058 89.057.400 9 MARIO ITURRIETA E HIJO S.A 355.677 337.381 0 0 63.837 0 135.810 0 0 0 0 0 0 137.734 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 339398 Habilitación de Sondaje de Servicio Sanitario Rural La Puntilla 

de Lonquén, Isla de Maipo

1. OBRAS 1150-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-jun-21 29-jul-21 19-ago-21 19-ago-21 19-ago-21 23-feb-22 Sin Reajuste 0 341.913 76.136.861 3 TORRESTECH 166.277 175.636 0 0 142.762 0 32.875 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 339399 Habilitación de Sondaje de Servicio Sanitario Rural Pelvín, 

Peñaflor

1. OBRAS 1150-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 28-jul-21 19-ago-21 19-ago-21 19-ago-21 16-ene-22 Sin Reajuste 279.000 277.605 76.136.861 3 TORRESTECH 101.439 176.166 0 0 131.225 0 25.000 19.941 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 341445 Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales 

de Las Pataguas, El Álamo y Santa Marta Las Turbinas , de Las 

Comunas de Buin y Paine.

1. OBRAS 1150-39-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 05-ago-21 28-sep-21 28-sep-21 15-sep-21 13-may-22 Sin Reajuste 0 607.503 79.929.940 2 JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA 54.816 552.688 0 0 109.688 0 32.861 75.000 75.000 75.000 75.000 110.138 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 341450 Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales 

de María Pinto, Chorombo y San Alfonso, de Las Comunas de 

María Pinto y San José De Maipo.

1. OBRAS 1150-40-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 05-ago-21 28-sep-21 28-sep-21 14-sep-21 12-may-22 Sin Reajuste 0 740.001 79.929.940 2 JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA 59.208 680.792 0 0 0 212.686 123.419 80.000 130.000 134.688 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 343536 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA PROVISORIO DE AGUA 

POTABLE RURAL 

ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL, REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 1150-48-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-21 10-sep-21 20-oct-21 20-oct-21 21-oct-21 19-ene-22 Sin Reajuste 81.157 81.081 77.213.833 4 SERVICIOS HIDROAQUA DOS 

HERMANOS LTDA.

21.874 59.207 0 0 53.664 0 5.543 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355123 Habilitación Sondaje Hermanos Carrera,Colina 1. OBRAS 1150-14-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 12-nov-22 Sin Reajuste 190.000 190.000 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 0 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 25.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030360-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355124 Habilitación Sondaje Aparición de Paine, Paine 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 205.000 0 0 0 205.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 44.000 44.000 44.000 43.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA CURACAVI Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40034084-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR MIRAFLORES EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 344953 Gestión de Proyectos Conservación Sistema APR Miraflores, 

Comuna de Curacaví

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Trato directo                 11-abr-22 10-oct-22 Sin Reajuste 41.270 41.270 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 41.270 0 0 0 0 0 7.975 21.750 11.545 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE ISLA DE MAIPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40034085-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR LA ISLITA EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 344955 Asesoría por Gestión de Proyecto Conservación Sistema APR La 

Islita, Comuna de Isla de Maipo

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Trato directo                 11-abr-22 10-oct-22 Sin Reajuste 25.764 25.764 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 25.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 9.000 11.764 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30485713-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321889 GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE DE 

TAGUA TAGUA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-mar-21 19-ene-22 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 114.953 72.268 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 64.796 5.948 0 0 0 0 0 0 5.948 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30485713-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321886 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PENCAHUE BAJO, 

COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

1. OBRAS - En Ejecución Propuesta publica             20-oct-20 05-nov-20 29-mar-21 29-mar-21 25-mar-21 19-ene-22 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 792.779 722.684 76.109.355 K EMPRESA CONSTRUCTORA 

AYMAR LTDA.

695.286 12.161 0 0 0 0 0 0 12.161 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002294-0 AMPLIACIÓN SISTEMA APR AGUA BUENA A 

PUEBLO HUNDIDO, SAN FERNANDO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321882 AMPLIACION SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, 

COMUNA DE SAN FERNANDO

1. OBRAS - Terminado Propuesta publica             20-oct-20 05-nov-20 17-feb-21 17-feb-21 25-dic-20 20-nov-21 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 388.479 368.426 76.378.645 5 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

333.944 34.482 0 0 0 0 0 0 34.482 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002676-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO 

DE LOBOS, RENGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321885 GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-dic-20 19-abr-22 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 266.000 169.550 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 95.000 74.550 0 0 0 0 5.786 0 0 0 0 0 0 68.764 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002676-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO 

DE LOBOS, RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321884 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, 

COMUNA DE RENGO

1. OBRAS - En Ejecución Propuesta publica             20-oct-20 09-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 25-dic-20 19-abr-22 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 1.834.482 1.695.497 94.557.000 8 CONSTRUCTORA COSAL S.A. 949.836 745.660 0 0 0 58.020 110.000 80.000 80.000 80.000 80.000 126.640 131.000 0 0 Contratación de Obras
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Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002812-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ 

LOS LINGUES, SAN FERNANDO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321881 GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-dic-20 24-dic-21 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 148.604 93.216 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 83.216 20.762 0 0 0 0 0 0 10.000 10.762 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002812-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ 

LOS LINGUES, SAN FERNANDO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321880 MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, 

SAN FERNANDO

1. OBRAS - En Ejecución Propuesta publica             20-oct-20 09-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 29-dic-20 24-dic-21 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 1.024.854 932.162 76.297.808 3 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

832.162 207.621 0 0 0 0 0 0 100.000 107.621 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40009604-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, 

RENGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321909 GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO  SISTEMA APR 

LA CHIMBA, RENGO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 10-abr-21 08-ago-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 111.251 15.412 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 11.471 3.941 0 0 3.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40009604-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, 

RENGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329043 GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO  SISTEMA APR LA 

CHIMBA, RENGO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 27-nov-22 Sin Reajuste 119.235 119.235 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 119.235 0 0 0 0 12.916 0 0 0 0 0 0 106.319 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40009604-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, 

RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 348126 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA ETAPA 2 COMUNA 

DE RENGO

1. OBRAS - En Ejecución Propuesta publica             21-oct-21 15-nov-21 24-feb-22 24-feb-22 18-ene-22 15-sep-22 Sin Reajuste 652.538 822.309 76.109.355 K EMPRESA CONSTRUCTORA 

AYMAR LTDA.

0 822.309 0 0 0 89.073 70.000 70.000 120.000 120.000 120.000 100.000 75.000 58.236 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017094-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, 

RINCÓN EL ABRA, OLIVAR

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321911 GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO  SISTEMA APR 

EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, OLIVAR

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-dic-20 21-ago-22 CACHAPOAL OLIVAR Sin Reajuste 563.624 362.800 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 320.280 127.578 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 82.578 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017094-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, 

RINCÓN EL ABRA, OLIVAR

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321910 MEJORAMIENTO  SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL 

ABRA, COMUNA DE OLIVAR

1. OBRAS - En Ejecución Propuesta publica             20-oct-20 09-nov-20 17-feb-21 17-feb-21 29-dic-20 04-dic-21 CACHAPOAL OLIVAR Sin Reajuste 3.887.060 3.628.000 94.557.000 8 CONSTRUCTORA COSAL S.A. 2.666.073 961.927 0 0 196.311 243.036 0 100.000 100.000 100.000 95.000 127.579 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL DOÑIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029369-0 CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA 

DOÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329680 ASESORIA CONSERVACION APR CALIFORNIA COMUNA DE 

DOÑIHUE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 17-ago-21 15-dic-21 CACHAPOAL DOÑIHUE Sin Reajuste 17.947 17.947 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 10.233 7.714 0 0 0 0 0 0 7.714 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL DOÑIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029369-0 CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA 

DOÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329679 CONSERVACION SSR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE 1. OBRAS 1505-20-LP21 En Ejecución Propuesta publica             12-may-21 04-jun-21 26-ago-21 26-ago-21 17-ago-21 15-dic-21 CACHAPOAL DOÑIHUE Sin Reajuste 100.000 123.772 76.378.645 5 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

70.563 53.209 0 0 16.695 0 0 0 36.514 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL DOÑIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029370-0 CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE 

DOÑIHUE DOÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329684 ASESORIA CONSERVACION APR RINCONADA DE DOÑIHUE 

COMUNA DE DOÑIHUE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 15-oct-21 13-ene-22 CACHAPOAL DOÑIHUE Sin Reajuste 11.492 11.492 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 11.492 0 0 2.793 0 0 0 8.699 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL DOÑIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029370-0 CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE 

DOÑIHUE DOÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 342726 CONSERVACION SSR RINCONADA DE DOÑIHUE COMUNA DE 

DOÑIHUE

1. OBRAS 1505-91-LE-21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 19-oct-21 19-oct-21 15-oct-21 13-ene-22 Sin Reajuste 40.000 79.255 76.984.621 2 AFIN SUMINISTROS GENERALES 

LIMITADA

0 79.255 0 0 0 0 0 18.550 60.705 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029373-0 CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA 

MEDIA LUNA CODEGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329689 ASESORIA CONSERVACION SSR CARMEN BAJO LA MEDIALUNA 

COMUNA DE CODEGUA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 17-ago-21 15-dic-21 CACHAPOAL CODEGUA Sin Reajuste 19.119 19.119 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 12.450 5.745 0 0 0 0 0 0 5.745 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029373-0 CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA 

MEDIA LUNA CODEGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329688 CONSERVACION SSR CARMEN BAJO LA MEDIALUNA COMUNA 

DE CODEGUA

1. OBRAS 1505-21-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             12-may-21 04-jun-21 26-ago-21 26-ago-21 17-ago-21 15-dic-21 CACHAPOAL CODEGUA Sin Reajuste 120.000 131.858 76.378.645 5 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

85.852 39.624 0 0 20.000 0 0 0 19.624 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029377-0 CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL 

SAUCE MARCHIGUE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329886 GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION APR ALCONES EL 

SAUCE COMUNA DE MARCHIGUE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 10-feb-22 CARDENAL 

CARO

MARCHIGUE Sin Reajuste 12.251 12.251 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 12.251 0 0 0 0 4.831 0 7.420 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029377-0 CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL 

SAUCE MARCHIGUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 341989 CONSERVACION APR ALCONES EL SAUCE, COMUNA DE 

MARCHIGUE

1. OBRAS 1505-94-LP-21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 19-oct-21 19-oct-21 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 84.490 84.490 76.267.071 2 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

CHILE LTDA.

0 84.490 0 0 0 33.320 0 0 51.170 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PERALILLO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029382-0 CONSERVACION SISTEMA APR PUQUILLAY 

PERALILLO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329698 ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE 

PERALILLO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 10-feb-22 COLCHAGUA PERALILLO Sin Reajuste 17.013 17.013 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 17.621 0 0 0 0 8.706 0 8.307 607 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PERALILLO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029382-0 CONSERVACION SISTEMA APR PUQUILLAY 

PERALILLO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 341987 CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO 1. OBRAS 1505-93-LQ-21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 19-oct-21 19-oct-21 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 120.000 117.334 76.267.071 2 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

CHILE LTDA.

0 121.521 0 0 0 62.178 0 0 55.157 4.187 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030010-0 CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO 

LITUECHE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 357148 Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR 

QUELENTARO, LITUECHE

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 50.750.000 0 0 0 50.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.750 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030010-0 CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO 

LITUECHE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 357147 CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 80.000 150.000 80.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030357-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIÓN 

DE O' HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 336971 Gestión de Proyecto Construcción Habilitación e Interconexión 

de Fuente SSR El Cajón El Guindal Comuna Machali

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 04-ago-21 31-ene-22 Sin Reajuste 47.794 47.794 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 24.682 21.660 0 0 0 0 10.504 0 0 11.156 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030357-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIÓN 

DE O' HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 340406 Construcción Sondaje SSR Cajón el Guindal Comuna de Machali 1. OBRAS 1505-72-LP21 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 02-jul-21 30-ago-21 30-ago-21 04-ago-21 31-ene-22 Sin Reajuste 191.826 329.614 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 170.360 149.241 0 0 72.304 0 22.296 0 34.600 20.041 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030357-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIÓN 

DE O' HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 359062 CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS 

COMUNA DE MACHALI

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 80.000 90.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LA ESTRELLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035548-0 CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA 

ESTRELLA LA ESTRELLA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 347299 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION APR 

LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 34.800 0 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.800 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LA ESTRELLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035548-0 CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA 

ESTRELLA LA ESTRELLA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350792 CONSERVACIÓN SSR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA 1. OBRAS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             12-abr-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 23-abr-23 Sin Reajuste 240.000 240.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 60.000 60.000 50.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40036962-0 CONSERVACION N HABILITACIÓN NUEVA FUENTE 

SSR LA GONZALINA RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 357151 Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN 

HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR GONZALINA,  RANCAGUA 

(2)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 26.100 0 0 0 26.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.100 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule LINARES YERBAS BUENAS del Maule PROYECTOS 40010492-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322509 Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa Mejoramiento y 

Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, Yerbas Buenas.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-nov-20 27-ago-21 LINARES YERBAS BUENAS Sin Reajuste 122.424 109.595 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 8.352 0 0 0 0 8.352 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule LINARES YERBAS BUENAS del Maule PROYECTOS 40010492-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 322508 Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, 

Yerbas Buenas.

1. OBRAS 00000 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-20 26-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-nov-20 27-ago-21 LINARES YERBAS BUENAS Sin Reajuste 844.309 755.826 13.505.384 8 ESTEBAN ALEJANDRO MORALES 

OLIVARES

755.826 57.600 0 0 0 0 57.600 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 40011145-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

LAS LOMAS, SAN CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322511 Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y 

Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-nov-20 26-oct-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 96.741 91.216 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 87.365 5.445 0 0 0 1.595 0 3.850 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 40011145-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

LAS LOMAS, SAN CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 322510 Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San 

Clemente

1. OBRAS 00000 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-20 26-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-nov-20 27-ago-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 667.183 640.073 13.505.384 8 ESTEBAN ALEJANDRO MORALES 

OLIVARES

627.000 13.073 0 0 0 0 0 13.073 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule CURICO TENO del Maule PROYECTOS 40011426-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MOLINO-

VENTANA DEL ALTO SANTA LAURA, TENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 339552 Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-oct-21 23-ago-22 Sin Reajuste 157.098 157.098 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 8.020 149.079 0 0 3.927 11.993 15.593 19.386 19.637 23.565 23.565 31.412 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule CURICO TENO del Maule PROYECTOS 40011426-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MOLINO-

VENTANA DEL ALTO SANTA LAURA, TENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 339551 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-

VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO

1. OBRAS 1506-44-LR21 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 16-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 27-oct-21 23-ago-22 Sin Reajuste 1.152.259 1.083.436 77.270.430 5 SOC.CONSTRUCTORA BURGOS 

VALERA Y CIA LTDA

55.308 1.028.128 0 0 27.086 82.712 107.539 133.696 135.429 162.515 162.515 216.634 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 40012719-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322513 Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y 

Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-nov-20 28-jul-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 213.095 192.029 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 152.303 53.269 0 0 13.453 3.560 4.945 4.945 12.822 0 0 0 0 13.543 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 40012719-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 322512 Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San 

Clemente

1. OBRAS 00000 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-20 26-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-nov-20 26-oct-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 1.501.186 1.324.335 76.228.871 0 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

JAV S. A. C.

1.050.364 367.369 0 0 92.776 24.555 34.105 34.105 88.429 0 0 0 0 93.398 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule TALCA PENCAHUE del Maule PROYECTOS 40027258-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL 

PLUMERO PENCAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 339554 Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR EL PLUMERO, RAUCO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000000 En Ejecución Trato directo                 26-oct-21 23-jul-22 Sin Reajuste 125.271 125.271 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 7.344 123.165 0 0 25.054 18.791 18.909 17.187 12.527 12.527 12.527 405 0 5.238 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule TALCA PENCAHUE del Maule PROYECTOS 40027258-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL 

PLUMERO PENCAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 339553 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, 

RAUCO

1. OBRAS 1506-45-LR21 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 16-sep-21 26-oct-21 26-oct-21 26-oct-21 23-jul-22 Sin Reajuste 818.238 863.938 77.257.280 8 CONSTRUCTORA ANGEL 

BARTOLOME CECCHI LTDA

50.649 849.413 0 0 172.788 129.591 130.409 118.530 86.394 86.394 86.394 2.790 0 36.124 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule CURICO LICANTEN del Maule PROYECTOS 40029403-0 CONSERVACION CONSERVACION FILTROS APR 

LORA LORA, LICANTEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 342551 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Lora, 

Licanten 2021 (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000000000 En Ejecución Trato directo                 22-sep-21 21-mar-22 Sin Reajuste 8.699 8.699 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 6.978 1.721 0 0 1.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule CURICO LICANTEN del Maule PROYECTOS 40029403-0 CONSERVACION CONSERVACION FILTROS APR 

LORA LORA, LICANTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 342550 Obras de Conservación Sistema APR Lora, Licanten 2021  (2) 1. OBRAS 0000 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 12-ago-21 15-sep-21 15-sep-21 22-sep-21 21-mar-22 Sin Reajuste 58.303 59.994 10.110.869 4 MARCELO ANDRES 

VALENZUELA DEL CAMPO

48.125 11.868 0 0 11.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348398 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR 

DOMINGO MANCILLA, TENO 2021 (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00 En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 13-may-22 Sin Reajuste 33.447 33.447 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 33.447 0 0 0 0 7.444 918 6.689 9.198 9.198 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348400 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR 

BALLICA-LA TORRE, LINARES 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00 En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 18-may-22 Sin Reajuste 24.383 24.383 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 24.383 0 0 0 0 1.413 3.658 4.877 6.705 6.705 1.025 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348402 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR 

QUERI, SAN CLEMENTE 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000 En Ejecución Trato directo                 04-ene-22 04-may-22 Sin Reajuste 24.941 24.941 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 24.941 0 0 0 0 0 4.988 6.235 6.235 3.741 2.494 1.247 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348404 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR 

SANTA MARGARITA-EL GUINDO, RÍO CLARO 2021 (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000 En Ejecución Trato directo                 17-ene-22 17-may-22 Sin Reajuste 23.607 23.607 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 23.607 0 0 0 0 0 7.423 7.423 4.242 2.229 673 203 1.413 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348406 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR 

SANTA ELENA-SAN GABRIEL, SAN CLEMENTE 2021 (3)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000 En Ejecución Trato directo                 14-ene-22 14-may-22 Sin Reajuste 35.367 35.367 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 35.367 0 0 0 0 0 7.073 8.842 8.842 5.305 3.537 1.769 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348409 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR 

LA LAGUNA, TENO 2021 (2)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Trato directo                 11-abr-22 12-oct-22 Sin Reajuste 10.150 10.150 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 10.150 0 0 0 0 0 508 2.030 2.538 2.537 1.523 1.015 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348411 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR 

LORA, LICANTÉN 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000 En Ejecución Trato directo                 19-ene-22 19-may-22 Sin Reajuste 17.435 17.435 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 17.435 0 0 0 0 0 12.592 4.520 323 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348397 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, 

TENO 2021 (2)

1. OBRAS 1506-62-lq21 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-21 30-nov-21 28-dic-21 28-dic-21 13-ene-22 13-may-22 Sin Reajuste 137.000 230.672 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 0 230.672 0 0 0 0 51.335 6.333 46.134 63.435 63.435 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348399 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BALLICA-LA TORRE, 

LINARES 2021 (1)

1. OBRAS 1506-61-lq21 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-21 30-nov-21 28-dic-21 28-dic-21 18-ene-22 18-may-22 Sin Reajuste 120.000 168.161 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 0 168.161 0 0 0 0 9.746 25.224 33.632 46.244 46.243 7.071 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348401 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE 

2021 (1)

1. OBRAS 1506-65-lq21 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-21 30-nov-21 17-dic-21 17-dic-21 04-ene-22 04-may-22 Sin Reajuste 133.000 172.005 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 0 172.005 0 0 0 0 0 34.401 43.001 43.001 25.801 17.199 8.601 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348403 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL 

GUINDO, RÍO CLARO 2021 (2)

1. OBRAS 1506-67-lq21 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-21 30-nov-21 28-dic-21 28-dic-21 17-ene-22 17-may-22 Sin Reajuste 119.000 162.806 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 0 162.806 0 0 0 0 0 51.196 51.196 29.255 15.371 4.642 1.400 9.747 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348405 CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR SANTA ELENA-SAN 

GABRIEL, SAN CLEMENTE 2021 (3)

1. OBRAS 1506-66-lq21 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-21 30-nov-21 28-dic-21 28-dic-21 14-ene-22 14-may-22 Sin Reajuste 132.000 243.912 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 0 243.912 0 0 0 0 0 48.783 60.978 60.978 36.587 24.390 12.196 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348410 CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR LORA, LICANTÉN 2021 

(1)

1. OBRAS 1506-64-lp21 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-21 30-nov-21 28-dic-21 28-dic-21 19-ene-22 19-may-22 Sin Reajuste 82.000 120.242 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 0 120.242 0 0 0 0 0 86.842 31.175 2.225 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030359-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 352378 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO 

2021 (2)

1. OBRAS 0000 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 20-abr-22 19-jul-22 Sin Reajuste 70.000 109.334 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 0 109.334 0 0 0 0 0 0 14.000 17.500 17.499 10.500 7.001 42.834 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 40010068-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE 

TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 310852 Gestión de Proyectos CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR 

TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN (Recuperación 

Económica)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 11-mar-21 06-mar-22 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin Reajuste 150.703 150.703 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 111.472 39.231 0 4.423 0 19.059 6.350 9.400 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 40010068-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE 

TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 329041 Construcción Servicio de APR Trehualemu comuna de El 

Carmen

1. OBRAS 975-102-LR20 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 22-ene-21 16-mar-21 17-mar-21 11-mar-21 06-mar-22 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin Reajuste 1.059.724 1.039.331 8.488.051 5 FERNANDO DIAZ DE ARCAYA 

HAM

768.769 270.562 0 30.500 70.430 61.014 43.792 24.242 40.584 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN YUNGAY de Ñuble PROYECTOS 40010073-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA 

SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA 

YUNGAY

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 322071 Gestión de Proyectos Construcción servicio APR La Cabaña - 

Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación 

Económica)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

975-45-LR20 En Ejecución Trato directo                 11-ene-21 14-feb-22 DIGUILLÍN YUNGAY Sin Reajuste 80.520 90.605 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 75.511 15.094 0 0 0 15.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN YUNGAY de Ñuble PROYECTOS 40010073-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA 

SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA 

YUNGAY

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 322070 Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres 

Ranchos, Yungay (Recuperación Economica)

1. OBRAS 975-45-LR20 Terminado Propuesta publica             21-oct-20 13-nov-20 05-feb-21 01-mar-21 11-ene-21 14-feb-22 DIGUILLÍN YUNGAY Sin Reajuste 555.656 624.862 4.805.536 2 NICOLAS MARTINEZ ZAPATA 520.768 104.094 0 0 102.904 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble PUNILLA SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40029351-0 CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL 

PORTAL DE LA LUNA SAN NICOLAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 329851 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR PORTAL DE LA 

LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

975-14-LQ21 En Ejecución Trato directo                 01-jun-21 26-feb-22 PUNILLA SAN NICOLAS Sin Reajuste 26.970 28.631 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 22.827 5.805 0 0 0 0 3.022 2.783 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble PUNILLA SAN NICOLAS de Ñuble PROYECTOS 40029351-0 CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL 

PORTAL DE LA LUNA SAN NICOLAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 329844 CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN 

NICOLAS REGION DE ÑUBLE

1. OBRAS 975-14-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 30-abr-21 04-jun-21 04-jun-21 01-jun-21 26-feb-22 PUNILLA SAN NICOLAS Sin Reajuste 186.000 197.456 76.989.230 3 CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

ROJAS Y HOOPER LIMITADA

176.616 20.840 0 0 0 0 20.840 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 40029352-0 CONSERVACION SSR BERNARDO O´HIGGINS, 

COIHUECO COMUNA DE COIHUECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 329845 CONSERVACION SSR BERNARDO OHIGGINS COMUNA DE 

COIHUECO REGION DE ÑUBLE

1. OBRAS 975-30-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             20-abr-21 24-may-21 01-jul-21 01-jul-21 18-jun-21 15-dic-21 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 110.190 110.190 76.824.636 k INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

SAN PEDRO LTDA

104.310 5.880 0 0 0 0 5.880 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN PEMUCO de Ñuble PROYECTOS 40029353-0 CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ, PEMUCO 

COMUNA DE PEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 329849 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR GENERAL 

CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGION DE ÑUBLE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-may-21 25-nov-21 DIGUILLÍN PEMUCO Sin Reajuste 23.005 24.502 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 17.985 6.518 0 0 0 0 0 6.518 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble DIGUILLÍN PEMUCO de Ñuble PROYECTOS 40029357-0 CONSERVACION SSR SAN MIGUEL DIGUILLÍN, 

PEMUCO COMUNA DE PEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 329857 GP Conservación SSR Caserío Diguillín, Pemuco 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

975-xx-O121 En Ejecución Trato directo                 23-jun-21 20-nov-21 DIGUILLÍN PEMUCO Sin Reajuste 15.603 17.163 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 10.883 6.280 0 0 0 0 0 6.280 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319177 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR PASO HONDO - 

VEGAS DE CONCHA COMUNA DE RANQUIL

1. OBRAS 975-101-LP20 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 21-ene-21 03-sep-21 03-sep-21 24-ago-21 02-dic-21 ITATA RANQUIL Sin Reajuste 72.914 72.046 78.291.830 3 JUAN SALGADO E HIJO LTDA. 22.321 49.724 0 0 0 0 25.583 7.459 9.945 6.738 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319181 Gestión de Proyectos Obra de Emergencia Servicio APR Paso 

Hondo - Vegas de Concha comuna de Ranquil

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-ago-21 02-dic-21 ITATA RANQUIL Sin Reajuste 25.328 10.447 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.237 7.210 0 0 0 0 3.710 0 0 0 1.157 1.082 1.262 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319185 Gestión de Proyectos Diseño de Captación Aducción e 

Impulsión  APR Ranguelmo y APR Guarilihue

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 19-ene-21 21-oct-21 ITATA COELEMU Sin Reajuste 18.996 17.328 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 5.198 12.129 0 0 0 0 0 1.819 2.426 1.819 1.819 1.213 1.213 1.819 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 325729 Diseño de Captación, Aducción e Impulsión APR Ranguelmo y 

APR Guarilihue, comuna de Coelemu (Trato Directo)

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-oct-20 01-nov-20 26-ene-21 26-ene-21 12-ene-21 14-oct-21 ITATA COELEMU Sin Reajuste 131.004 119.500 76.081.634 5 INGELAND SPA 35.850 83.650 0 0 0 0 0 12.548 16.730 12.548 12.548 8.365 8.365 12.548 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 339807 GP OBRA EMERGENCIA SSR CHILLANCITO COMUNA DE 

QUILLON (FET)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-jul-21 21-dic-21 Sin Reajuste 21.741 23.407 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 21.700 1.707 0 1.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 339812 GP OBRA DE EMERGENCIA SSR LOS  LLEUQUES COMUNA DE 

PINTO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-jul-21 05-mar-22 Sin Reajuste 16.962 18.651 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 13.537 5.114 0 0 0 5.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 340719 GP Construcción Sondaje de Apoyo SSR Cancha Los Botones 

Comuna de Ranquil (FET) (segundo llamado)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 21.279 21.279 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.425 17.853 0 0 0 0 0 1.785 1.785 2.678 3.124 2.678 3.124 2.678 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 340721 GP OBRA DE EMERGENCIA SSR LA QUEBRADA - LA 

HERRADURA, COMUNA DE QUILLON (FET)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-ago-21 20-feb-22 Sin Reajuste 43.067 43.067 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 29.389 15.345 0 0 0 0 4.313 8.136 2.896 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 340722 GP OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR 

EL CASINO COMUNA DE QUILLON

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-ene-22 31-ago-22 Sin Reajuste 57.982 57.982 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 57.982 0 0 0 2.485 0 10.834 8.697 11.596 8.697 8.697 5.798 1.176 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341726 GP Obras de Conservación por sequia SSR Ranguelmo, comuna 

de Coelemu (FET)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 15-oct-21 14-mar-22 Sin Reajuste 27.928 28.277 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 13.553 14.724 0 0 0 8.596 6.128 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341822 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR EL CARDAL COMUNA DE 

YUNGAY (FET)

1. OBRAS 975-129-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 24-sep-21 08-nov-21 08-nov-21 20-oct-21 17-feb-22 Sin Reajuste 134.330 181.922 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 81.865 100.057 0 0 92.464 7.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341823 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR RELOCA SANTA RAQUEL 

COMUNA DE CHILLAN (FET)

1. OBRAS 975-130-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 24-sep-21 08-nov-21 08-nov-21 20-oct-21 27-feb-22 Sin Reajuste 142.500 181.922 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 62.859 119.063 0 0 0 0 98.605 0 0 0 0 8.552 11.906 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341963 GP Construcción Sondaje SSR El Cardal comuna de Yungay 

(FET)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-oct-21 17-feb-22 Sin Reajuste 26.379 26.379 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 11.870 14.508 0 0 13.407 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341965 GP Construcción Sondaje SSR Reloca Santa Raquel comuna de 

Chillan (FET)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-oct-21 27-feb-22 Sin Reajuste 26.379 26.379 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 9.115 17.264 0 0 0 0 14.298 0 0 0 0 1.240 1.726 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341984 CONSTRUCCION SONDAJE SSR CANCHA LOS BOTONES, 

COMUNA DE RANQUIL

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-oct-21 15-dic-21 15-dic-21 03-dic-21 02-abr-22 Sin Reajuste 100.000 146.749 76.260.685 2 CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES 

LTDA.

0 146.749 0 23.622 0 0 0 13.066 14.675 22.012 25.681 22.012 25.681 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 344728 GP OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO, 

COMUNA DE RANQUIL.(trato directo)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 08-feb-22 08-jul-22 Sin Reajuste 85.719 85.719 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 85.719 0 0 0 6.113 19.889 4.286 8.572 12.858 12.858 17.144 4.000 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 347354 GP OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE 

RANQUIL

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 19-ene-22 16-oct-22 Sin Reajuste 74.809 74.809 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 74.809 0 0 0 4.591 13.805 0 2.876 6.672 10.008 11.676 10.008 15.172 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 347356 Construcción sondaje Villa Los Maitenes, comuna de Chillán 

VIejo (FET)

1. OBRAS 975-203-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-21 27-dic-21 03-mar-22 03-mar-22 21-feb-22 06-jul-22 Sin Reajuste 145.000 173.637 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 0 173.637 0 0 70.275 40.508 21.652 0 0 0 24.659 16.543 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 347358 GP Construcción sondaje SSR Los Maitenes, comuna de Chillán 

VIejo (FET)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-feb-22 06-jul-22 Sin Reajuste 25.177 25.177 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 25.177 0 0 10.190 5.874 3.140 0 0 5.974 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350652 CONSTRUCCION SONDAJE SSR PUENTE ÑUBLE,COMUNA DE 

SAN NICOLAS, TERCER LLAMADO(FET).

1. OBRAS 975-5-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-feb-22 14-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 27-ago-22 Sin Reajuste 155.500 151.205 78.291.830 3 JUAN SALGADO E HIJO LTDA. 0 151.205 0 0 0 0 0 10.000 50.000 50.000 41.205 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350653 GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR PUENTE ÑUBLE,COMUNA DE 

SAN NICOLAS, TERCER LLAMADO(FET).

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Trato directo                 01-abr-22 01-ago-22 Sin Reajuste 22.548 22.548 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 22.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.548 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350863 GP Obra de emergencia SSR Puerto Coyanco, comuna de 

Quillón

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Trato directo                 02-may-22 02-oct-22 Sin Reajuste 30.507 30.507 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 30.507 0 0 0 0 0 6.101 7.627 10.677 6.101 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 356662 CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, 

COMUNA DE QUILLON (FET).

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-feb-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 27-ago-22 Sin Reajuste 165.000 158.337 78.291.830 3 JUAN SALGADO E HIJO LTDA. 0 158.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.337 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 356685 GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, 

COMUNA DE QUILLON (FET).

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

En Licitación Trato directo                 01-abr-22 01-ago-22 Sin Reajuste 23.998 23.998 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 23.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.998 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 333317 OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR EL 

CASINO COMUNA DE QUILLON

1. OBRAS 975-150-LR21 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 27-oct-21 30-dic-21 30-dic-21 03-ene-22 31-ago-22 DIGUILLÍN, 

ITATA

QUILLON, 

RANQUIL

Sin Reajuste 370.178 399.878 4.805.536 2 NICOLAS MARTINEZ ZAPATA 0 399.878 0 0 31.874 17.139 0 39.988 59.982 79.976 59.982 59.982 39.988 10.968 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 339453 OBRA DE EMERGENCIA SSR CHILLANCITO COMUNA DE 

QUILLON (FET)

1. OBRAS 975-55-LQ21 Terminado Propuesta publica             27-may-21 23-jun-21 04-ago-21 06-ago-21 24-jul-21 21-dic-21 Sin Reajuste 135.726 161.425 76.130.070 9 CONSTRUCTORA E INGENIERIA 

HUALLES LTDA

149.654 11.771 0 11.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 339546 OBRA DE EMERGENCIA SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO 

(FET)

1. OBRAS 975-56-LQ21 Terminado Propuesta publica             27-may-21 23-jun-21 05-ago-21 05-ago-21 23-jul-21 05-mar-22 Sin Reajuste 118.335 128.627 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

93.356 35.272 0 0 0 35.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340686 OBRA DE EMERGENCIA SSR LA QUEBRADA - LA HERRADURA, 

COMUNA DE QUILLON (FET)

1. OBRAS 975-70-LR21 En Ejecución Propuesta publica             17-jun-21 14-jul-21 02-sep-21 02-sep-21 24-ago-21 20-feb-22 Sin Reajuste 272.424 297.014 76.989.230 3 CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

ROJAS Y HOOPER LIMITADA

202.681 105.825 0 0 19.970 0 29.742 56.113 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 343111 OBRA DE CONSERVACION POR SEQUIA SSR RANGUELMO, 

COMUNA DE  COELEMU (FET)

1. OBRAS 975-117-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 01-sep-21 27-oct-21 27-oct-21 15-oct-21 14-mar-22 Sin Reajuste 185.000 195.015 8.488.051 5 FERNANDO DIAZ DE ARCAYA 

HAM

93.471 113.606 0 0 8.615 59.280 45.711 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 347351 OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE 

RANQUIL

1. OBRAS 975-191-LR21 En Ejecución Propuesta publica             15-nov-21 06-dic-21 03-feb-22 03-feb-22 19-ene-22 16-oct-22 Sin Reajuste 460.156 515.925 76.130.070 9 CONSTRUCTORA E INGENIERIA 

HUALLES LTDA

0 515.925 0 0 31.662 31.662 95.207 0 0 14.329 69.023 80.527 23.008 170.507 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350648 OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO,COMUNA DE 

RANQUIL

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-dic-21 01-ene-22 11-feb-22 11-feb-22 08-feb-22 08-jul-22 Sin Reajuste 555.829 591.169 76.378.645 5 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

0 591.169 0 0 0 42.157 137.163 29.558 59.117 88.645 88.675 118.234 27.619 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350860 Obra de emergencia SSR Puerto Coyanco, comuna de Quillón 1. OBRAS 975-XX-XX Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-mar-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 08-oct-22 Sin Reajuste 210.392 246.540 78.291.830 3 JUAN SALGADO E HIJO LTDA. 0 246.540 0 0 0 0 0 42.078 52.598 73.637 36.148 10.520 31.559 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030361-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 358139 Servicio de renovación de material filtrante para filtro SSR de 

Trehuaco, comuna de Trehuaco, región de Ñuble

1. OBRAS 1063487-12-LE22 En Adjudicación Propuesta publica             25-mar-22 14-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 25-abr-22 09-jun-22 Sin Reajuste 40.000 40.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO LAJA del Biobío PROYECTOS 40021327-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE 

QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 329403 Gestión Contrato CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL 

DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-18-LR21 En Ejecución Trato directo                 08-jun-21 16-may-22 BIO-BIO LAJA Sin Reajuste 96.762 97.311 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 45.673 51.638 0 15.798 4.539 4.350 9.719 10.601 3.494 0 0 0 0 3.136 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO LAJA del Biobío PROYECTOS 40021327-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE 

QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329401 CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE 

QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA

1. OBRAS 1507-18-LR21 En Ejecución Propuesta publica             19-abr-21 06-may-21 07-jun-21 07-jun-21 08-jun-21 16-may-22 BIO-BIO LAJA Sin Reajuste 667.321 671.109 76.824.972 5 VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. 

LTDA.

372.444 298.665 0 51.496 31.303 30.000 67.029 73.111 24.096 0 0 0 0 21.630 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO ARAUCO del Biobío PROYECTOS 40029295-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

CALETA LAS PEÑAS ARAUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338092 Gestión Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de 

Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de 

Cañete

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-13-LQ21 En Ejecución Trato directo                 05-may-21 01-nov-21 Sin Reajuste 20.018 25.014 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 14.073 803 0 0 0 0 0 0 0 803 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO ARAUCO del Biobío PROYECTOS 40029295-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

CALETA LAS PEÑAS ARAUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329903 Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas 

comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete

1. OBRAS 1507-13-LQ21 Terminado Propuesta publica             30-mar-21 21-abr-21 04-may-21 04-may-21 05-may-21 01-nov-21 ARAUCO ARAUCO Sin Reajuste 117.000 172.510 76.518.593 9 SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. 64.290 38.307 0 0 0 0 0 0 0 38.307 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029298-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

LAUTARO ANTIQUINA CAÑETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 339684 Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales 

de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, 

Comuna de Cañete

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-22-LQ21. En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 27.103 27.103 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 6.470 6.468 0 1.627 0 0 2.257 0 0 2.585 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029298-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

LAUTARO ANTIQUINA CAÑETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 339682 Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro 

Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de 

Cañete

1. OBRAS 1507-36-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 11-jun-21 29-jul-21 29-jul-21 29-jul-21 25-ene-22 Sin Reajuste 160.000 186.920 76.518.593 9 SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. 44.621 44.610 0 11.222 0 0 15.563 0 0 17.825 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO CABRERO del Biobío PROYECTOS 40029299-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL 

PROGRESO CABRERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338093 Gestión de Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales 

de El Progreso comuna de Cabrero y Millapoa comuna de 

Nacimiento

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-11-LQ 21 En Ejecución Trato directo                 28-abr-21 25-sep-21 Sin Reajuste 22.486 23.337 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 13.898 2.205 0 0 0 0 0 0 0 2.205 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO QUILACO del Biobío PROYECTOS 40029313-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

CAMPAMENTO QUILACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 347179 Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de 

Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de 

Quilaco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 22-oct-21 05-may-22 Sin Reajuste 34.349 39.789 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 5.691 14.619 0 2.528 0 0 12.091 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO QUILACO del Biobío PROYECTOS 40029313-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

CAMPAMENTO QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 347178 Conservación Servicios Sanitarios Rurales Campamento, 

Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco

1. OBRAS 1 En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 01-oct-21 22-oct-21 22-oct-21 22-oct-21 05-may-22 Sin Reajuste 236.892 274.408 76.064.039 5 IVAN GONZALEZ ELICETCHE 

CONSTRUCTORA EIRL

39.247 98.752 0 17.437 0 7.932 73.383 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO QUILACO Fondos sin decretar PROYECTOS 40029313-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

CAMPAMENTO QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357851 Pago de Contratos Regionales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 31.187 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.144 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO QUILACO del Biobío PROYECTOS 40029315-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

RUCALHUE QUILACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 347179 Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de 

Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de 

Quilaco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 22-oct-21 05-may-22 Sin Reajuste 34.349 39.789 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 7.153 12.326 0 647 0 0 11.679 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO QUILACO del Biobío PROYECTOS 40029315-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

RUCALHUE QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 347178 Conservación Servicios Sanitarios Rurales Campamento, 

Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco

1. OBRAS 1 En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 01-oct-21 22-oct-21 22-oct-21 22-oct-21 05-may-22 Sin Reajuste 236.892 274.408 76.064.039 5 IVAN GONZALEZ ELICETCHE 

CONSTRUCTORA EIRL

49.332 87.077 0 4.460 0 492 82.125 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío BIO BIO QUILACO Fondos sin decretar PROYECTOS 40029315-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

RUCALHUE QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357851 Pago de Contratos Regionales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 31.187 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.043 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029482-0 CONSERVACION DIRECCION DE OBRAS 

HIDRAULICAS CAÑETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329903 Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas 

comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete

1. OBRAS 1507-13-LQ21 Terminado Propuesta publica             30-mar-21 21-abr-21 04-may-21 04-may-21 05-may-21 01-nov-21 ARAUCO ARAUCO Sin Reajuste 117.000 172.510 76.518.593 9 SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. 58.150 11.762 0 0 0 0 0 0 0 11.762 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029483-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 339684 Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales 

de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, 

Comuna de Cañete

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-22-LQ21. En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-ene-22 Sin Reajuste 27.103 27.103 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 7.776 6.389 0 1.674 0 0 3.121 0 0 1.593 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029483-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 339682 Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro 

Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de 

Cañete

1. OBRAS 1507-36-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 11-jun-21 29-jul-21 29-jul-21 29-jul-21 25-ene-22 Sin Reajuste 160.000 186.920 76.518.593 9 SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. 53.626 44.062 0 11.546 0 0 21.556 0 0 10.959 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029484-0 CONSERVACION DIRECCION OBRAS HIDRAULICAS 

CAÑETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 347504 Gestión contrato Conservación Sistema Sanitario Rural Tirúa, 

Comuna de Arauco

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 29.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029484-0 CONSERVACION DIRECCION OBRAS HIDRAULICAS 

CAÑETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 358855 Gastos Administrativos Conservación Servicio Sanitario Rural 

de Tirua, comuna de Tirua

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 29.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 5.800 5.800 5.800 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40029484-0 CONSERVACION DIRECCION OBRAS HIDRAULICAS 

CAÑETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 358854 Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de 

Tirua

1. OBRAS 1507-27-LQ22 En Adjudicación Propuesta publica             11-abr-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 28-may-22 25-oct-22 Sin Reajuste 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 40.000 40.000 40.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 336960 Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna 

de Cabrero

1. OBRAS 1507 - 70 - LP21 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-21 09-sep-21 15-oct-21 15-oct-21 15-oct-21 16-mar-22 Sin Reajuste 100.000 193.294 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 87.716 64.252 0 3.722 0 60.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 336961 Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario 

Rural Los Leones, comuna de Cabrero

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 15-oct-21 16-mar-22 Sin Reajuste 27.691 28.028 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 12.719 9.316 0 540 0 8.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338329 Gasto de proyecto Diseño Mejoramiento de La Capacidad 

Productiva del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, 

comuna de Concepción

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-25-LE21 En Ejecución Trato directo                 01-jul-21 17-abr-22 Sin Reajuste 6.335 6.335 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.584 4.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.751 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338331 Diseño Mejoramiento de La Capacidad Productiva del Servicio 

Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción

2. ESTUDIOS 1507-25-LE21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 27-may-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 17-abr-22 Sin Reajuste 30.000 43.687 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

10.922 32.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.765 0 Diseño de Ingenieria



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338344 Gastos de Proyecto Diseño Mejoramiento de La Capacidad 

Productiva del Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna 

de Laja

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-24-LE21. En Ejecución Trato directo                 01-jul-21 17-abr-22 Sin Reajuste 6.670 6.670 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.668 5.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.003 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338349 Diseño Mejoramiento de La Capacidad Productiva del Servicio 

Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja

2. ESTUDIOS 1507-24-LE21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 27-may-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 17-abr-22 Sin Reajuste 30.000 46.000 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

11.500 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 343015 Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Rarinco-Natre, 

comuna de Los Ángeles

1. OBRAS 1507 - 74 - LP21 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-21 09-sep-21 19-oct-21 19-oct-21 19-oct-21 13-mar-22 Sin Reajuste 100.000 198.276 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 91.438 106.838 0 53.462 13.760 13.019 7.302 9.648 9.648 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 343016 Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural 

Rarinco-Natre, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 19-oct-21 13-mar-22 Sin Reajuste 27.691 28.750 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 13.259 15.491 0 7.752 1.995 1.888 1.059 1.399 1.399 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 343020 Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Bellavista - Las 

Viñas, comuna de Los Ángeles

1. OBRAS 1507 - 73 - LP21 Terminado Propuesta publica             24-ago-21 09-sep-21 14-oct-21 15-oct-21 15-oct-21 24-feb-22 Sin Reajuste 100.000 190.740 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 91.438 99.301 0 67.022 14.623 0 17.656 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 343021 Gestión ProyectoConstrucción Sondaje Servicio Sanitario Rural 

Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 15-oct-21 24-feb-22 Sin Reajuste 27.691 27.657 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 13.259 14.399 0 9.718 2.120 0 2.560 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 344380 Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de 

Los Ángeles

1. OBRAS 1507 - 81 - LQ21 En Ejecución Propuesta publica             27-sep-21 07-oct-21 04-nov-21 04-nov-21 05-nov-21 15-mar-22 Sin Reajuste 100.000 227.585 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 89.331 130.597 0 0 22.777 107.764 0 56 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 344381 Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario 

Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-81-LQ21 En Ejecución Trato directo                 05-nov-21 15-mar-22 Sin Reajuste 31.890 33.000 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 12.953 18.937 0 0 3.303 15.626 0 8 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 352797 Diseño de Ingeniería Mejoramiento Capacidad Productiva 

Servicio Sanitario Rural de El Olivo, comuna de Los Ángeles.

2. ESTUDIOS Nulo Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 28.592 0 0 0 28.592 0 0 0 0 0 0 0 0 11.437 0 8.578 8.578 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030362-0 CONSERVACION  SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 352798 Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento 

Capacidad Productiva Servicio Sanitario Rural de El Olivo, 

comuna de Los Ángeles.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Nulo Sin Información               01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 4.146 0 0 0 4.146 0 0 0 0 0 0 0 0 1.658 0 1.244 1.244 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío CONCEPCION HUALQUI del Biobío PROYECTOS 40033196-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

UNIHUE HUALQUI

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 345661 Gestión Proyecto Conservación Sistema Sanitario Rural Unihue 

comuna de Hualqui

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 19-oct-21 17-abr-22 Sin Reajuste 30.026 30.026 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 10.963 19.063 0 7.091 1.842 272 9.572 286 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío CONCEPCION HUALQUI del Biobío PROYECTOS 40033196-0 CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL 

UNIHUE HUALQUI

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 345660 Conservación Sistema Sanitario Rural Unihue comuna de 

Hualqui

1. OBRAS 1507 - 78 - LQ21 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-21 27-sep-21 19-oct-21 19-oct-21 19-oct-21 17-abr-22 Sin Reajuste 191.000 207.078 76.966.238 3 CONSTRUCTORA FRANCISCO 

ESPINOZA SPA

75.607 131.470 0 48.902 12.703 1.979 65.909 1.977 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40034111-0 CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 

2022 REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 341764 Gestión por Proyecto Conservación Estanque Servicio Sanitario 

Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y 

Paraguay comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507 - 93 - LR21 En Ejecución Trato directo                 18-nov-21 17-may-22 Sin Reajuste 42.351 42.351 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 11.176 31.176 0 2.973 5.514 3.118 6.235 9.353 3.983 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40034111-0 CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 

2022 REGION DEL BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 351628 Gestión contrato Conservación Estanque Servicio Sanitario 

Rural Munilque, comuna de Mulchén y Rihue, comuna de 

Negrete

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 20-dic-21 18-jun-22 Sin Reajuste 48.466 48.466 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 8.256 40.210 0 3.788 0 4.021 8.042 5.800 7.269 7.269 4.021 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40034111-0 CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 

2022 REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341761 Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja 

Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los 

Ángeles

1. OBRAS 1507 - 93 -LR21 En Ejecución Propuesta publica             18-oct-21 02-nov-21 18-nov-21 18-nov-21 18-nov-21 17-may-22 Sin Reajuste 263.550 292.078 76.966.238 3 CONSTRUCTORA FRANCISCO 

ESPINOZA SPA

77.072 215.005 0 20.506 60.939 21.501 43.001 69.059 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40034111-0 CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 

2022 REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351627 Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Munilque, 

comuna de Mulchén y Rihue, comuna de Negrete

1. OBRAS 1 En Ejecución Trato directo                 01-dic-21 01-dic-21 20-dic-21 20-dic-21 20-dic-21 18-jun-22 Sin Reajuste 334.249 334.249 76.064.039 5 IVAN GONZALEZ ELICETCHE 

CONSTRUCTORA EIRL

56.938 277.311 0 26.127 0 27.731 55.462 40.000 50.129 50.129 27.731 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 30068174-0 AMPLIACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339080 Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector 

Pehuenche, Lonquimay

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 233.215 0 0 0 72.500 0 0 0 0 0 0 0 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 160.715

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 30068174-0 AMPLIACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339053 Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector 

Pehuenche, Lonquimay

1. OBRAS 1148-153-lp21 En Ejecución Propuesta publica             28-nov-21 21-ene-22 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 22-sep-23 Sin Reajuste 1.644.567 1.741.628 76.736.000 2 CONSTRUCTORA NICING EIRL 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 130.000 170.000 1.241.628 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 30101514-0 REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y 

AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA 

IMPERIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322541 Asesoria Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y 

Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 21-abr-21 14-ago-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 77.538 105.480 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 61.643 43.837 0 0 23.862 3.915 0 3.915 3.915 0 3.915 0 3.915 400 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 30101514-0 REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y 

AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA 

IMPERIAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322540 Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa 

Baldomero, Comuna de N. Imperial

1. OBRAS 1148-70-lp20 En Ejecución Propuesta publica             25-oct-20 26-nov-20 15-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 09-ago-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 521.194 727.446 76.736.000 2 CONSTRUCTORA NICING EIRL 521.194 206.252 0 0 68.493 27.000 30.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 5.759 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30132104-0 CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE 

RURAL BAJADA DE PIEDRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339084 Asesoría Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 02-sep-23 Sin Reajuste 168.800 168.800 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 123.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 58.703 60.000 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30132104-0 CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE 

RURAL BAJADA DE PIEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339082 Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen 1. OBRAS 1148-96-lp21 En Ejecución Propuesta publica             15-ago-21 24-sep-21 01-abr-22 01-abr-22 01-abr-22 03-sep-23 Sin Reajuste 853.126 1.164.137 76.278.958 2 SOC. CONSTRUCTORA GONLOA 

LTDA

0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 130.000 130.000 280.000 210.000 274.005 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 40001395-0 REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE 

NUEVA IMPERIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322539 Asesoria Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. 

Imperial

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 10-mar-21 03-jul-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 235.060 220.067 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 167.199 52.868 0 0 5.612 18.810 10.612 0 0 3.000 3.000 4.000 4.000 3.834 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 40001395-0 REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE 

NUEVA IMPERIAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322538 Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial 1. OBRAS 1148-72-lp20 En Ejecución Propuesta publica             25-oct-20 26-nov-20 04-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 28-jun-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 1.621.102 1.517.703 79.837.120 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BELLOLIO LTDA

1.153.100 364.603 0 38.699 0 129.724 70.000 20.000 20.000 20.000 50.000 16.180 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40022371-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR 

NONTUELA, FUTRONO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 321934 (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos 

Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Nontuelá 

Comuna de Futrono Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 22-abr-21 17-abr-22 RANCO FUTRONO Sin Reajuste 204.512 245.415 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

164.939 102.274 0 6.801 14.429 12.869 19.292 15.619 33.264 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40022371-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR 

NONTUELA, FUTRONO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 333238 (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento de 

Servicio APR de Nontuelá Comuna de Futrono Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5661-3-LR21 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 09-mar-21 26-abr-21 26-abr-21 22-abr-21 17-abr-22 RANCO FUTRONO Sin Reajuste 2.024.874 2.045.123 99.537.890 6 APIA SPA 1.374.495 852.284 0 56.676 120.245 107.243 160.766 130.157 277.199 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40023867-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE 

CATRIPULLI, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 321937 (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos 

Construcción del Servicio APR de Catripulli Comuna de Valdivia 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 19-dic-20 13-ene-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 97.061 111.440 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

101.897 8.684 0 0 0 0 0 8.684 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40023867-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE 

CATRIPULLI, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321936 (Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR 

de Catripulli Comuna de Valdivia Región de Los Ríos

1. OBRAS 5661-62-LR20 En Ejecución Propuesta publica             23-oct-20 13-nov-20 21-dic-20 21-dic-20 19-dic-20 09-nov-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 713.204 857.228 76.882.624 2 SCHWERTER SPA. 783.827 66.797 0 0 0 0 0 66.797 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40024558-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 321932 (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos 

Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Estación 

Mariquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-feb-21 24-nov-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 62.104 62.104 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

18.506 52.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.682 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40024558-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 330816 (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento 

del Servicio de Agua Potable Rural de Estación Mariquina, 

Comuna Mariquina, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5661-98-LR20 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 20-ene-21 02-mar-21 02-mar-21 27-feb-21 24-nov-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 500.181 517.536 76.848.761 8 NICALSUR SPA 154.215 363.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.322 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 40024936-0 CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 321946 (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos 

Construcción del Servicio APR de La Junta Comuna de Lago 

Ranco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-abr-21 21-feb-22 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 75.404 82.869 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

69.428 27.860 0 7.728 0 0 0 5.713 7.210 0 0 0 7.210 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 40024936-0 CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 330817 (Plan Recuperación Económica) Construcción Servicio de Agua 

Potable Rural de La Junta, Comuna Lago Ranco, Región de Los 

Ríos.

1. OBRAS 5661-99-LR20 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 20-ene-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 21-feb-22 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 650.903 828.691 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

694.282 206.504 0 77.275 0 0 0 57.134 72.095 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40027798-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 339151 (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE 

PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, 

VALDIVIA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

5661-47-LR21 En Ejecución Trato directo                 17-nov-21 17-nov-22 Sin Reajuste 86.805 86.805 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.374 83.431 0 10.212 7.737 5.186 8.298 8.601 8.270 9.853 12.930 8.335 4.011 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40027798-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 339150 (PLAN RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO 

DE APR DE BONIFACIO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS

1. OBRAS 5661-47-LR21 En Ejecución Propuesta publica             13-ago-21 03-sep-21 19-nov-21 19-nov-21 17-nov-21 14-ago-22 Sin Reajuste 674.753 868.049 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 33.737 834.312 0 102.117 77.368 51.860 82.976 86.008 82.696 98.533 129.300 83.348 40.107 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40029399-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE 

QUILQUILCO COMUNA DE RÍO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333245 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los 

Ríos. Grupo N°1-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

FUTRONO

Sin Reajuste 23.570 23.570 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 2.912 0 0 344 0 0 2.568 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40029399-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE 

QUILQUILCO COMUNA DE RÍO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337983 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, 

QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°1-2021

1. OBRAS 5661-13-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 20-may-21 10-ago-21 10-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 95.126 235.697 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

0 29.120 0 0 3.440 0 0 25.680 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40029428-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TREHUACO 

COMUNA DE RÍO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333250 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. 

Grupo N°2-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 RANCO LA UNION, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 29.938 29.938 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.785 4.304 0 0 0 0 0 4.304 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40029428-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TREHUACO 

COMUNA DE RÍO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337991 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS 

LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO 

N°2-2021.

1. OBRAS 5661-14-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 20-may-21 16-ago-21 16-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 103.814 299.377 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

37.847 43.039 0 0 0 0 0 43.039 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40029433-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUIMÁN 

COMUNA DE FUTRONO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333245 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los 

Ríos. Grupo N°1-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

FUTRONO

Sin Reajuste 23.570 23.570 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.539 3.180 0 0 0 0 0 3.180 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40029433-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUIMÁN 

COMUNA DE FUTRONO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337983 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, 

QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°1-2021

1. OBRAS 5661-13-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 20-may-21 10-ago-21 10-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 95.126 235.697 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

35.391 31.797 0 0 0 0 0 31.797 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA PAILLACO de Los Ríos PROYECTOS 40029435-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE SANTA 

FILOMENA 2 COMUNA DE PAILLACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333245 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los 

Ríos. Grupo N°1-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

FUTRONO

Sin Reajuste 23.570 23.570 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

6.324 1.066 0 0 0 0 0 1.066 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA PAILLACO de Los Ríos PROYECTOS 40029435-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE SANTA 

FILOMENA 2 COMUNA DE PAILLACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337983 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, 

QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°1-2021

1. OBRAS 5661-13-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 20-may-21 10-ago-21 10-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 95.126 235.697 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

63.238 10.655 0 0 0 0 0 10.655 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40029436-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TRUMAO 

COMUNA DE LA UNIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333250 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. 

Grupo N°2-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 RANCO LA UNION, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 29.938 29.938 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

9.534 5.815 0 0 1.238 0 0 4.577 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40029436-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TRUMAO 

COMUNA DE LA UNIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337991 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS 

LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO 

N°2-2021.

1. OBRAS 5661-14-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 20-may-21 16-ago-21 16-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 103.814 299.377 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

95.340 58.151 0 9.901 2.479 0 0 45.771 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40029438-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CIRUELOS 

DOLLINCO COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333257 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, 

Región de los Ríos. Grupo N°3-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA CORRAL, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 25.442 25.442 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

7.445 1.023 0 0 0 0 0 1.023 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40029438-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CIRUELOS 

DOLLINCO COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337997 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, 

AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°3-2021.

1. OBRAS 5661-15-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             03-may-21 20-may-21 04-ago-21 04-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 155.925 254.422 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

74.441 10.234 0 0 0 0 0 10.234 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40029439-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR AMARGOS 

SAN CARLOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333257 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, 

Región de los Ríos. Grupo N°3-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA CORRAL, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 25.442 25.442 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.974 355 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40029439-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR AMARGOS 

SAN CARLOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337997 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, 

AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°3-2021.

1. OBRAS 5661-15-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             03-may-21 20-may-21 04-ago-21 04-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 155.925 254.422 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

29.731 3.546 0 0 0 0 0 3.546 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40029442-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO 

COMUNA DE FUTRONO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333245 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los 

Ríos. Grupo N°1-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

FUTRONO

Sin Reajuste 23.570 23.570 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

5.555 994 0 0 565 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40029442-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO 

COMUNA DE FUTRONO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337983 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, 

QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°1-2021

1. OBRAS 5661-13-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 20-may-21 10-ago-21 10-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 95.126 235.697 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

55.552 9.945 0 0 5.648 0 0 4.296 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 40029443-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE NELTUME 

COMUNA DE PANGUIPULLI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333257 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, 

Región de los Ríos. Grupo N°3-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA CORRAL, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 25.442 25.442 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.540 583 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 40029443-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE NELTUME 

COMUNA DE PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337997 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, 

AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°3-2021.

1. OBRAS 5661-15-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             03-may-21 20-may-21 04-ago-21 04-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 155.925 254.422 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

23.420 5.831 0 0 0 0 0 5.831 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40029444-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PAILLAO 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333257 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, 

Región de los Ríos. Grupo N°3-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 VALDIVIA CORRAL, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 25.442 25.442 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

9.753 1.769 0 0 0 0 0 1.769 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
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Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40029444-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PAILLAO 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337997 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, 

AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, GRUPO N°3-2021.

1. OBRAS 5661-15-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             03-may-21 20-may-21 04-ago-21 04-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 155.925 254.422 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

89.530 17.689 0 0 0 0 0 17.689 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40029447-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE 

CAYURRUCA COMUNA DE RÍO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333250 Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de 

Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. 

Grupo N°2-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 RANCO LA UNION, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 29.938 29.938 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.865 1.863 0 0 319 0 0 1.544 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40029447-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE 

CAYURRUCA COMUNA DE RÍO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 337991 (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS 

LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO 

N°2-2021.

1. OBRAS 5661-14-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 20-may-21 16-ago-21 16-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 103.814 299.377 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

28.654 18.629 0 3.188 0 0 0 15.441 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 40029719-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-

MUCÚN COMUNA DE LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 335671 Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR de Huipel-

Mucún, Comuna de Lanco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-may-21 14-mar-22 Sin Reajuste 96.270 96.270 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

69.765 26.505 0 16.048 8.012 2.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 40029719-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-

MUCÚN COMUNA DE LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335673 CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO 1. OBRAS 5661-10-LR21 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 20-abr-21 26-may-21 26-may-21 18-may-21 14-mar-22 Sin Reajuste 987.871 962.704 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

697.649 265.055 0 160.478 80.118 24.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40029728-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES 

UNIDOS LA UNIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 339155 (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE 

PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES 

UNIDOS, LA UNIÓN

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 151.136 0 0 0 63.581 0 0 0 0 0 0 2.085 5.212 8.339 12.508 18.762 16.677 87.555

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40029728-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES 

UNIDOS LA UNIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 347340 Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión 

Comuna de La Unión Región de Los Ríos

1. OBRAS 5661-128-LR21 Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 1.471.272 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 635.813 0 0 0 0 0 0 20.846 52.116 83.385 125.078 187.617 166.771 835.458 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 40029744-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS 

MAÑÍOS, LAGO RANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 339153 (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE 

PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS 

MAÑÍOS, LAGO RANCO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

5661-48-LR21 En Ejecución Trato directo                 13-nov-21 08-nov-22 Sin Reajuste 187.215 187.215 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

7.487 179.728 0 0 6.064 10.366 11.310 17.886 19.418 21.077 27.519 22.238 19.291 24.561 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 40029744-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS 

MAÑÍOS, LAGO RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 339152 (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN 

SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, COMUNA DE LAGO 

RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-48-LR21 En Ejecución Propuesta publica             13-ago-21 03-sep-21 19-nov-21 19-nov-21 13-nov-21 08-nov-22 Sin Reajuste 1.491.498 1.872.154 99.537.890 6 APIA SPA 74.870 1.797.284 0 0 60.637 103.656 113.097 178.859 194.175 210.768 275.186 222.381 192.912 245.613 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 40029785-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE 

PUNAHUE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 339157 (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE 

PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE 

PUNAHUE, LOS LAGOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-sep-21 20-ago-22 Sin Reajuste 103.720 103.720 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

9.430 94.290 0 30.049 17.882 8.870 9.401 10.672 11.409 6.008 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 40029785-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE 

PUNAHUE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 339156 (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN 

SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, COMUNA DE LOS 

LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-50-LR21 En Ejecución Propuesta publica             13-ago-21 03-sep-21 01-oct-21 01-oct-21 24-sep-21 20-ago-22 Sin Reajuste 1.110.207 1.037.199 76.882.624 2 SCHWERTER SPA. 94.299 942.900 0 300.494 178.819 88.697 94.007 106.718 114.086 60.078 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 40034086-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, 

COMUNA DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 346234 Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de 

Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 72.190 0 0 0 36.805 0 0 0 0 0 0 1.840 2.944 7.361 11.777 8.097 4.785 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 40034086-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, 

COMUNA DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 350717 Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, 

Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021

1. OBRAS 5661-137-LR21 Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 497.862 76.255.769 K INGENIERIA Y NEGOCIOS 

CARDENAS Y DURAN LTDA

0 253.825 0 0 0 0 0 0 12.691 20.306 50.765 81.224 55.841 32.997 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40034089-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE LAS 

GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 346234 Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de 

Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 72.190 0 0 0 35.385 0 0 0 0 0 0 1.769 2.831 7.077 11.323 7.785 4.600 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40034089-0 CONSERVACION SERVICIO DE APR DE LAS 

GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 350717 Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, 

Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021

1. OBRAS 5661-137-LR21 Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 497.862 76.255.769 K INGENIERIA Y NEGOCIOS 

CARDENAS Y DURAN LTDA

0 244.037 0 0 0 0 0 0 12.202 19.523 48.807 78.092 53.688 31.725 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE MAULLIN de los Lagos PROYECTOS 40018435-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 321896 Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Chuyaquen, 

Comuna de Maullín Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-dic-20 27-mar-22 LLANQUIHUE MAULLIN Sin Reajuste 115.888 118.913 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

114.198 5.889 0 0 0 0 0 0 5.889 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE MAULLIN de los Lagos PROYECTOS 40018435-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321894 Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-79-LR20 En Ejecución Propuesta publica             20-oct-20 05-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 02-dic-20 27-mar-22 LLANQUIHUE MAULLIN Sin Reajuste 799.308 820.088 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 787.575 40.612 0 0 0 0 0 0 40.612 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE FRESIA de los Lagos PROYECTOS 40018505-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUEMPELEO ALTO BONITO, COMUNA 

DE FRESIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 329635 Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huempeleo - 

Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-abr-21 17-mar-22 LLANQUIHUE FRESIA Sin Reajuste 99.912 106.420 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

81.602 24.817 0 0 5.987 3.070 1.260 0 14.500 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE FRESIA de los Lagos PROYECTOS 40018505-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUEMPELEO ALTO BONITO, COMUNA 

DE FRESIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 329632 Construcción Sistema de APR Huempeleo - Alto Bonito, 

Comuna de Fresia Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-1-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-feb-21 05-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 21-abr-21 17-mar-22 LLANQUIHUE FRESIA Sin Reajuste 721.321 733.929 76.077.391 3 CONSTRUCTORA TERRA TUNEL 

SPA

562.775 171.154 0 0 41.291 21.172 8.691 0 100.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40018784-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE 

CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 329617 Gestión de Proyecto Ampliación del Sistema de APR Llaicha 

hacia Pollollo y Pergue, Isla Puluqui, Comuna de Calbuco, 

Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-jun-21 20-may-22 LLANQUIHUE CALBUCO Sin Reajuste 105.540 105.540 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

56.678 53.835 0 10.292 8.232 9.869 3.898 16.571 4.973 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40018784-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE 

CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 329615 Ampliación del Sistema de APR Llaicha hacia Pollollo y Pergue, 

Isla Puluqui, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-3-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-feb-21 05-mar-21 25-jun-21 25-jun-21 24-jun-21 20-may-22 LLANQUIHUE CALBUCO Sin Reajuste 885.328 1.055.399 76.882.624 2 SCHWERTER SPA. 566.799 538.335 0 102.924 82.318 98.689 38.976 165.694 49.735 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40019309-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO 

MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 329642 Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Isla Maillen, 

Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-abr-21 15-feb-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 240.134 215.293 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

130.000 85.293 0 12.785 13.922 17.847 9.100 17.988 13.650 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40019309-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO 

MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 329640 Construcción Sistema de APR Isla Maillen, Comuna de Puerto 

Montt, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-4-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-feb-21 05-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 21-abr-21 15-feb-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 1.555.733 1.656.100 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 999.999 656.101 0 98.344 107.096 137.285 70.000 138.373 105.003 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE QUINCHAO de los Lagos PROYECTOS 40029307-0 CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, 

COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 333733 Gestión de Proyecto Grupo N°5-2021, Obras de Conservación 

para los Servicios de APR de Villa Quinchao, La Chacra y El 

Yale, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 10-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 29.863 29.863 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

5.109 11.057 0 0 1.972 1.413 3.430 2.000 2.242 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE QUINCHAO de los Lagos PROYECTOS 40029307-0 CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, 

COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333732 Grupo N°5-2021, Obras de Conservación de los Servicios de 

APR de El Yale y Villa Quinchao, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-37-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-21 08-sep-21 25-oct-21 25-oct-21 13-oct-21 10-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 203.073 298.634 76.788.457 5 INGENIERIA CONSTRUCCION Y 

PROYECTOS N&K LTDA.

51.093 110.573 0 0 19.722 14.132 34.303 20.000 22.416 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029309-0 CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE CHECHIL, 

COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 333731 Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación 

para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y 

Liucura San Agustín, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-jul-21 02-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 35.923 37.763 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

14.185 3.808 0 0 0 0 0 0 3.808 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029309-0 CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE CHECHIL, 

COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333730 Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de 

APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-19-LP21 En Ejecución Propuesta publica             21-may-21 14-jun-21 27-jul-21 27-jul-21 22-jul-21 02-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 227.033 377.625 4.496.861 4 NEUMANN AGUILAR PABLO 141.847 38.081 0 0 0 0 0 0 38.081 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE PUQUELDON de los Lagos PROYECTOS 40029320-0 CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN 

AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 333731 Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación 

para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y 

Liucura San Agustín, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-jul-21 02-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 35.923 37.763 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.213 6.557 0 0 0 0 0 0 6.557 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE PUQUELDON de los Lagos PROYECTOS 40029320-0 CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN 

AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333730 Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de 

APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-19-LP21 En Ejecución Propuesta publica             21-may-21 14-jun-21 27-jul-21 27-jul-21 22-jul-21 02-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 227.033 377.625 4.496.861 4 NEUMANN AGUILAR PABLO 42.128 65.570 0 0 0 0 0 0 65.570 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029333-0 CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE 

ABTAO, COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 333731 Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación 

para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y 

Liucura San Agustín, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-jul-21 02-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 35.923 37.763 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

8.499 501 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029333-0 CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE 

ABTAO, COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333730 Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de 

APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-19-LP21 En Ejecución Propuesta publica             21-may-21 14-jun-21 27-jul-21 27-jul-21 22-jul-21 02-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 227.033 377.625 4.496.861 4 NEUMANN AGUILAR PABLO 84.988 5.012 0 0 0 0 0 0 5.012 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029346-0 CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA 

DE CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 333733 Gestión de Proyecto Grupo N°5-2021, Obras de Conservación 

para los Servicios de APR de Villa Quinchao, La Chacra y El 

Yale, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 10-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 29.863 29.863 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

10.850 5.192 0 0 1.539 178 0 266 3.209 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029346-0 CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA 

DE CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333732 Grupo N°5-2021, Obras de Conservación de los Servicios de 

APR de El Yale y Villa Quinchao, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-37-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-21 08-sep-21 25-oct-21 25-oct-21 13-oct-21 10-feb-22 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 203.073 298.634 76.788.457 5 INGENIERIA CONSTRUCCION Y 

PROYECTOS N&K LTDA.

108.497 51.916 0 0 15.389 1.776 0 2.664 32.087 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 40033817-0 CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN QUEILEN EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 342643 Gestión de Proyecto Conservación Sistema APR Queilen, 

Comuna de Queilen, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 17-nov-21 17-mar-22 Sin Reajuste 25.546 25.546 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.348 21.198 0 7.866 0 3.029 3.764 6.538 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 40033817-0 CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN QUEILEN EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 342642 Conservación Sistema APR Queilen, Comuna de Queilen, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-39-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-21 14-oct-21 22-nov-21 22-nov-21 17-nov-21 17-mar-22 Sin Reajuste 147.202 176.179 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

29.988 146.191 0 54.249 0 20.887 25.962 45.093 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE ANCUD, PUQUELDON de los Lagos PROYECTOS 40034116-0 CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 -

2022 REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 343491 Gestión de Proyecto Conservación Renovación Estanques APR 

Linao y Puqueldón, Comunas de Ancud y Puqueldón, Región de 

Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 54.810 0 0 0 54.810 0 0 0 0 0 0 0 0 10.160 16.006 14.224 14.420 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de los Lagos CHILOE ANCUD, PUQUELDON de los Lagos PROYECTOS 40034116-0 CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 -

2022 REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 354847 Obras Conservación Estanques Servicios APR Linao y 

Puqueldón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 378.000 0 0 0 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.071 110.385 98.098 99.446 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN GUAITECAS de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029297-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR REPOLLAL, 

REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE GUAITECAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334187 Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; 

CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, 

COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE 

CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; 

REPOLLAL,

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 97.603 93.172 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

1.126 12.008 0 0 0 0 0 0 6.004 6.004 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN GUAITECAS de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029297-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR REPOLLAL, 

REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE GUAITECAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334165 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO 

BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO 

CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; 

PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO 

SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE 

LAS GUAITEC

1. OBRAS 1149-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 480.000 476.113 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 5.703 58.368 0 0 0 0 0 0 29.184 29.184 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029321-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA 

O´HIGGINS REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334187 Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; 

CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, 

COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE 

CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; 

REPOLLAL,

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 97.603 93.172 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

0 23.650 0 0 0 0 0 0 0 0 11.825 11.825 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029321-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA 

O´HIGGINS REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334165 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO 

BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO 

CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; 

PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO 

SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE 

LAS GUAITEC

1. OBRAS 1149-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 480.000 476.113 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 0 115.359 0 0 0 0 0 0 0 0 57.679 57.680 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029329-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR RAÚL MARÍN, 

REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334187 Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; 

CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, 

COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE 

CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; 

REPOLLAL,

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 97.603 93.172 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

5.374 1.355 0 0 0 0 0 1.355 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029329-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR RAÚL MARÍN, 

REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334165 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO 

BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO 

CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; 

PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO 

SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE 

LAS GUAITEC

1. OBRAS 1149-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 480.000 476.113 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 26.579 6.246 0 0 0 0 0 6.246 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029334-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE 

CISNES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334187 Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; 

CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, 

COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE 

CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; 

REPOLLAL,

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 97.603 93.172 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

1.306 16.128 0 0 0 0 0 0 5.376 5.376 5.376 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029334-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE 

CISNES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334165 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO 

BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO 

CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; 

PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO 

SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE 

LAS GUAITEC

1. OBRAS 1149-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 480.000 476.113 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 4.903 63.284 0 0 0 0 0 0 21.095 21.095 21.094 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029339-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO 

SANCHEZ REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334187 Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; 

CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, 

COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE 

CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; 

REPOLLAL,

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 97.603 93.172 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

2.050 14.358 0 0 0 8.200 0 6.158 0 0 0 0 0 0 0
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Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029339-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO 

SANCHEZ REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334165 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO 

BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO 

CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; 

PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO 

SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE 

LAS GUAITEC

1. OBRAS 1149-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 480.000 476.113 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 11.860 68.182 0 0 0 40.000 0 28.182 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029343-0 CONSERVACION  SISTEMA DE APR PUERTO 

BERTRAND, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE 

CHILE CHICO

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334187 Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; 

CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, 

COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE 

CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; 

REPOLLAL,

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 97.603 93.172 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

9.816 4.221 0 0 0 0 0 4.221 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029343-0 CONSERVACION  SISTEMA DE APR PUERTO 

BERTRAND, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE 

CHILE CHICO

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334165 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO 

BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO 

CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; 

PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO 

SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE 

LAS GUAITEC

1. OBRAS 1149-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 480.000 476.113 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 48.497 19.976 0 0 0 0 0 19.976 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029347-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO 

BAGUALES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE 

COIHAYQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334187 Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; 

CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, 

COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE 

CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; 

REPOLLAL,

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 97.603 93.172 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

17.327 6.893 0 0 0 0 0 3.447 3.446 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029347-0 CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO 

BAGUALES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE 

COIHAYQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334165 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO 

BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO 

CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; 

PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO 

SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE 

LAS GUAITEC

1. OBRAS 1149-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 28-may-21 15-jun-21 15-jun-21 16-jun-21 11-feb-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 480.000 476.113 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 82.938 35.212 0 0 0 0 0 17.606 17.606 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030281-0 CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339069 GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - 

RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-nov-21 02-mar-22 Sin Reajuste 60.598 68.427 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

12.300 23.998 0 0 12.149 11.275 0 574 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030281-0 CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 339067 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL 

CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS 

TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS 1149-45-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 21-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 30-oct-21 27-feb-22 Sin Reajuste 240.000 295.602 8.654.923 9 FROILAN ARMANDO ROMERO 

ARRATIA

60.000 117.067 0 0 59.265 55.000 0 2.802 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030283-0 CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE COIHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339069 GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - 

RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-nov-21 02-mar-22 Sin Reajuste 60.598 68.427 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

8.200 3.707 0 0 0 0 2.630 1.077 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030283-0 CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 339067 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL 

CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS 

TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS 1149-45-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 21-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 30-oct-21 27-feb-22 Sin Reajuste 240.000 295.602 8.654.923 9 FROILAN ARMANDO ROMERO 

ARRATIA

27.674 9.996 0 0 9.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030284-0 CONSERVACION  SISTEMA APR LOS TORREONES, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339069 GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - 

RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-nov-21 02-mar-22 Sin Reajuste 60.598 68.427 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

5.125 7.401 0 0 4.100 0 3.301 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030284-0 CONSERVACION  SISTEMA APR LOS TORREONES, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 339067 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL 

CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS 

TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS 1149-45-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 21-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 30-oct-21 27-feb-22 Sin Reajuste 240.000 295.602 8.654.923 9 FROILAN ARMANDO ROMERO 

ARRATIA

25.000 19.999 0 0 19.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030286-0 CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339069 GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - 

RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-nov-21 02-mar-22 Sin Reajuste 60.598 68.427 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

3.075 4.621 0 0 0 2.050 2.571 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030286-0 CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, 

REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 339067 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL 

CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS 

TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS 1149-45-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 21-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 30-oct-21 27-feb-22 Sin Reajuste 240.000 295.602 8.654.923 9 FROILAN ARMANDO ROMERO 

ARRATIA

15.000 20.866 0 0 0 10.000 10.866 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40034117-0 CONSERVACION CONSERVACION RENOVACION 

ESTANQUES 2021 Y 2022 REGION DE AYSEN 

REGION DE AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 343170 GESTION DE PROYECTO: CONSERVACION RENOVACION 

ESTANQUES 2021 Y 2022 REGION DE AYSEN

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 57.622 0 0 0 57.622 0 0 0 0 0 0 0 0 19.208 19.207 19.207 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40034117-0 CONSERVACION CONSERVACION RENOVACION 

ESTANQUES 2021 Y 2022 REGION DE AYSEN 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 343169 CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 Y 2022 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 161.833 0 0 0 161.833 0 0 0 0 0 0 0 0 43.695 43.694 43.694 30.750 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030238-0 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA 

ARENAS, 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 344353 Conservación Sistema de Agua Potable Rural Punta Carrera, 

comuna Punta Arenas, 2021, 2do Llamado

1. OBRAS 818-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-21 13-sep-21 28-oct-21 28-oct-21 28-oct-21 25-feb-22 Sin Reajuste 25.627 27.902 9.544.992 1 JOSE DAGOBERTO CUEVAS 

VARGAS

0 27.902 0 0 0 0 27.902 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348355 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS CRISTALES, CURICÓ 

2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000 En Ejecución Trato directo                 31-dic-21 31-ago-22 Sin Reajuste 25.503 25.503 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 25.503 0 0 0 0 1.898 5.101 7.651 10.854 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348358 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CHEQUENLEMU, CURICÓ 

2021 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 31-may-22 27-nov-22 Sin Reajuste 26.119 26.876 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 26.119 0 0 0 0 0 1.306 5.224 6.530 6.530 6.530 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348366 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA VILLA SAN 

MARTIN LAS PIEDRAS, CURICÓ 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000 En Ejecución Trato directo                 31-dic-21 28-ago-22 Sin Reajuste 26.539 26.539 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 26.539 0 0 0 0 1.758 5.308 7.962 11.512 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348368 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA PLANTA 1, 

CURICÓ 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000 En Ejecución Trato directo                 31-dic-21 28-ago-22 Sin Reajuste 16.177 16.177 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 16.177 0 0 0 0 3.136 2.427 4.044 6.571 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348375 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SANTA ELENA LOS NICHES, 

CURICÓ 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000 En Ejecución Trato directo                 31-dic-21 28-ago-22 Sin Reajuste 14.210 14.210 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 14.210 0 0 0 0 0 2.842 3.552 1.802 1.510 4.504 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 348377 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PABLO Y ORILLA DE 

MAULE, SAN JAVIER 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000 En Ejecución Trato directo                 31-dic-21 28-ago-22 Sin Reajuste 14.668 14.668 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 14.668 0 0 0 0 0 2.934 3.667 790 1.663 5.614 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 348543 Gestión contrato Conservación y Mejoramiento Aguas Servidas 

Servicio Sanitario Rural de Charrúa, comuna de Cabrero

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 20-dic-21 08-jul-22 Sin Reajuste 46.132 46.132 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 46.132 0 0 0 0 43.290 2.842 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 349807 ASESORIA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS SSR RIO BLANCO COMUNA 

DE LOS ANDES SSR EL CARMEN SAN JOSE COMUNA DE 

NOGALES Y SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1504- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 31-dic-21 29-jul-22 Sin Reajuste 67.515 67.515 76.000.739 0 ESVAL S.A. 0 67.515 0 0 0 0 0 40.000 10.000 8.000 3.000 6.514 0 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 351418 GP OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS 

CAMPANARIO,COMUNA DE YUNGAY

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 31-dic-21 30-abr-22 Sin Reajuste 17.245 17.245 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 17.245 0 0 0 0 0 0 0 862 2.587 5.173 5.173 3.449 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 351419 GP OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS LA ESPERANZA 

CHOLGUAN ESTACION,COMUNA DE YUNGAY

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 31-dic-21 31-mar-22 Sin Reajuste 10.355 10.355 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 10.355 0 0 0 0 0 0 0 518 1.553 3.106 3.106 2.071 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 351421 GP OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS 

RANGUELMO,COMUNA DE COELEMU

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 20.329 0 0 0 21.031 0 0 0 0 0 0 0 1.052 3.155 6.309 6.309 4.206 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 351422 GP OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS VILLA 

ILLINOIS,COMUNA DE SAN CARLOS

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 31-dic-21 31-mar-22 Sin Reajuste 8.137 8.137 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 8.137 0 0 0 0 0 0 0 407 1.221 2.441 2.441 1.627 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356207 Pago de Conservación de Recolección y Tratamiento de Aguas 

Servidas 2021-2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 537.398 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 537.398 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 137.398 0 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 344671 Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas 

Servidas de Huellahue, Melefquen y Ñancul (Comuna de 

Panguipulli) y de Crucero y Trapi (Comuna de Río Bueno), 

Región de los Ríos.

1. OBRAS 5661-72-O121 En Ejecución Propuesta publica             03-sep-21 29-sep-21 21-dic-21 21-dic-21 22-dic-21 21-abr-22 Sin Reajuste 200.000 350.722 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 250.722 0 0 0 250.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 347541 Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas 

Servidas de Ciruelos, Comuna de Mariquina, Región de los Ríos

1. OBRAS 5661-126-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-oct-21 25-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 26-feb-22 25-ago-22 Sin Reajuste 220.000 264.315 76.255.769 K INGENIERIA Y NEGOCIOS 

CARDENAS Y DURAN LTDA

0 264.315 0 0 0 0 0 100.000 164.315 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 347689 Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas 

Servidas de Pelchuquín, Comuna de Mariquina, Región de los 

Ríos

1. OBRAS 5661-127-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-oct-21 25-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 26-feb-22 14-sep-22 Sin Reajuste 330.000 406.112 76.255.769 K INGENIERIA Y NEGOCIOS 

CARDENAS Y DURAN LTDA

0 406.112 0 0 0 0 0 150.000 256.112 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348354 OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS LOS CRISTALES, CURICÓ 2021 (1)

1. OBRAS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 09-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 31-dic-21 29-jun-22 Sin Reajuste 166.625 175.886 13.505.384 8 ESTEBAN ALEJANDRO MORALES 

OLIVARES

0 175.886 0 0 0 0 13.090 35.177 52.766 74.853 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348362 OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA VILLA SAN MARTIN LAS 

PIEDRAS, CURICÓ 2021 (1)

1. OBRAS 0000000000 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 09-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 19-ene-22 18-jul-22 Sin Reajuste 183.474 183.031 76.836.941 0 SOCIEDAD DE INGENIERÍA, 

SERVICIOS Y CONSULTORIA

0 183.031 0 0 0 0 12.122 36.606 54.909 79.394 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348367 OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA PLANTA 1, CURICÓ 2021 (1)

1. OBRAS 000000 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 09-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 02-feb-22 01-ago-22 Sin Reajuste 96.474 111.567 13.505.384 8 ESTEBAN ALEJANDRO MORALES 

OLIVARES

0 111.567 0 0 0 0 21.625 16.735 27.892 45.316 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348374 OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS SANTA ELENA LOS NICHES, CURICÓ 2021 (1)

1. OBRAS 0000000000 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 09-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 21-ene-22 20-jul-22 Sin Reajuste 74.931 97.999 10.110.869 4 MARCELO ANDRES 

VALENZUELA DEL CAMPO

0 97.999 0 0 0 0 0 19.600 24.500 12.428 10.413 31.060 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 348376 OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS SAN PABLO Y ORILLA DE MAULE, SAN JAVIER 

2021 (1)

1. OBRAS 000000000 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 09-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 31-dic-21 29-jun-22 Sin Reajuste 103.103 101.162 10.110.869 4 MARCELO ANDRES 

VALENZUELA DEL CAMPO

0 101.162 0 0 0 0 0 20.232 25.290 5.448 11.472 38.719 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348542 Conservación y Mejoramiento Aguas Servidas Servicio Sanitario 

Rural de Charrúa, comuna de Cabrero

1. OBRAS 1507 - 97 - LQ21 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 18-nov-21 20-dic-21 20-dic-21 20-dic-21 08-jul-22 Sin Reajuste 298.571 318.152 76.987.266 3 CONSTRUCTORA HIDRO RURAL 

LIMITADA

0 318.152 0 0 0 0 298.561 19.591 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349668 CONSERVACION SISTEMA TAS - LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022-

2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 1.029.100 0 0 0 1.029.100 0 0 0 0 0 0 0 30.000 65.000 65.000 120.000 749.100 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349768 OBRAS DE CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS SSR RIO BLANCO 

COMUNA DE LOS ANDES SSR EL CARMEN SAN JOSÉ COMUNA 

DE NOGALES Y SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU

1. OBRAS 1504-134-LR21 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-21 15-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 29-jul-22 Sin Reajuste 610.000 675.146 76.318.710 1 G Y O INGENIERIA LIMITADA 0 675.146 0 0 0 0 0 400.001 100.000 80.000 30.000 65.145 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350562 OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS RANGUELMO,COMUNA 

DE COELEMU

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 140.203 0 0 0 140.203 0 0 0 0 0 0 0 7.010 21.031 42.061 42.061 28.041 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 352380 OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS CHEQUENLEMU, CURICÓ 2021 (2)

1. OBRAS 00000000 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-nov-22 Sin Reajuste 180.132 185.351 76.836.941 0 SOCIEDAD DE INGENIERÍA, 

SERVICIOS Y CONSULTORIA

0 180.132 0 0 0 0 0 9.007 36.026 45.033 45.033 45.033 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355611 Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 47.140.890 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 59.989.419 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 9.822.922 18.390.650 26.775.846 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356812 Contrato Global de Gastos 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.753.931 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.753.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.753.931 0

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357090 OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS CAMPANARIO,COMUNA 

DE YUNGAY(Tercer Llamado)

1. OBRAS 975-7-LQ22 En Licitación Propuesta publica             02-may-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 08-oct-22 Sin Reajuste 169.870 169.870 0 0 0 169.870 0 0 0 0 0 0 0 8.394 25.181 50.361 50.361 35.574 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357093 OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS LA ESPERANZA 

CHOLGUAN ESTACION,COMUNA DE YUNGAY (Tercer Llamado)

1. OBRAS 975-XX-XX En Licitación Propuesta publica             02-may-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 08-sep-22 Sin Reajuste 152.050 152.050 0 0 0 152.050 0 0 0 0 0 0 0 7.602 22.807 45.615 45.615 30.410 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357094 OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS RANGUELMO,COMUNA 

DE COELEMU (Tercer Llamado)

1. OBRAS 975-XX-XX En Licitación Propuesta publica             02-may-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 11-oct-22 Sin Reajuste 198.275 198.275 0 0 0 198.275 0 0 0 0 0 0 0 7.010 21.031 42.061 42.061 86.112 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural - 

FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40026219-0 CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357095 OBRAS DE CONSERVACION SSR PTAS VILLA ILLINOIS,COMUNA 

DE SAN CARLOS(Tercer Llamado)

1. OBRAS 975-XX-XX En Licitación Propuesta publica             02-may-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 11-sep-22 Sin Reajuste 112.862 112.862 0 0 0 112.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.862 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas - FET-COVID-

19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

MAULLIN

de los Lagos PROYECTOS 29000600-0 -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA 

(ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL - COVID)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319803 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

del Proyecto y Obras de Mejoramiento del contrato  de 

concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua (Asesoría 

Inspección Fiscal - COVID)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-45-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-dic-21 10-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 28-feb-23 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

764.000 715.561 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 670.656 0 0 0 74.517 74.517 74.517 74.517 74.517 74.517 74.517 74.517 74.517 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas - FET-COVID-

19

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

MAULLIN

de los Lagos PROYECTOS 29000603-0 -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA 

(SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329798 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Sistema Nuevas 

Inversiones - COVID) - Obras derivadas del Proyecto de 

Ingeniería Definitiva "PID Normativas y Enlace Retorno Sector 

Cuesta Gómez" del "PID Servicialidad", ambos estudios 

definido en el DS MOP N°111/2018,

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-23 LLANQUIHUE CALBUCO, 

MAULLIN, 

PUERTO MONTT

Sin Reajuste 0 10.947.236 0 0 0 10.947.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.947.236 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328790 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Endorreica 

entre Fronterizas y Salar Atacama

2. ESTUDIOS 0 Terminado Propuesta publica             20-ene-21 18-feb-21 26-feb-21 11-mar-21 26-feb-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 210.000 209.589 76.552.192 0 INGENIERIA Y GESTION 

AMBIENTAL ENLACES SPA

199.589 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328892 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas del Río Baker, 

Río Pascua y Costeras e Islas entre Río Aysén y Río Baker y 

Canal General Martinez

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             27-may-21 30-jun-21 10-ago-21 11-ago-21 18-ago-21 24-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 479.515 479.515 77.208.710 1 SOC. DE SERV. PROF.  Y 

CONSULT. GEOSAFE LTDA.

299.385 180.130 0 0 0 0 0 144.104 0 0 0 0 0 36.026 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328893 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Aysén y 

Costeras e Islas entre Río Palena y Río Aysén

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 30-jun-21 10-ago-21 11-ago-21 18-ago-21 25-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 409.515 409.515 77.208.710 1 SOC. DE SERV. PROF.  Y 

CONSULT. GEOSAFE LTDA.

255.681 153.835 0 0 0 0 0 122.855 0 0 0 0 0 30.980 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328895 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras entre 

Elqui y Limarí

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             27-may-21 20-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 24-ago-21 30-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 177.056 177.056 96.693.430 1 HIDROGESTION S.A. 117.705 59.351 0 0 0 0 0 47.481 0 0 0 0 0 11.870 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328896 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Puelo y 

Cuencas e Islas entre Río Bueno y Río Puelo

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 30-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 24-ago-21 29-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 358.521 358.521 77.208.710 1 SOC. DE SERV. PROF.  Y 

CONSULT. GEOSAFE LTDA.

223.964 134.557 0 0 0 0 0 107.646 0 0 0 0 0 26.911 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328900 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Yelcho 2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             27-may-21 20-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 24-ago-21 31-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 185.848 185.848 77.208.710 1 SOC. DE SERV. PROF.  Y 

CONSULT. GEOSAFE LTDA.

124.250 61.598 0 0 0 0 0 49.278 0 0 0 0 0 12.320 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328903 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de las Islas 

Chiloé y Circundantes

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 20-jun-21 23-jul-21 24-jul-21 13-ago-21 14-ene-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 247.210 247.210 96.693.430 1 HIDROGESTION S.A. 162.210 85.000 0 0 0 0 0 68.000 0 0 0 0 0 17.000 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328906 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de Quebrada 

de la Concordia

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             27-may-21 20-jun-21 23-jul-21 24-jul-21 13-ago-21 14-ene-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 128.104 128.104 76.361.178 7 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN 

AGUAS SPA .

86.789 41.315 0 0 0 0 0 33.052 0 0 0 0 0 8.263 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328911 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras e Islas 

entre Rio Itata y Rio Biobío

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 20-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 24-ago-21 29-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 206.769 206.769 96.693.430 1 HIDROGESTION S.A. 136.436 70.333 0 0 0 0 0 56.266 0 0 0 0 0 14.067 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328915 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Lebu, 

Río Carampangue, y Carampangue-Lebu.

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 20-jun-21 12-ago-21 13-ago-21 25-ago-21 31-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 207.628 207.628 76.116.368 K PLATAF.INVEST. 

ECOHIDROLOGIA Y 

ECOHIDRAULICA LTDA.

136.436 71.192 0 0 0 0 0 56.954 0 0 0 0 0 14.238 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328916 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras Ligua-

Aconcagua

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 20-jun-21 17-jul-21 05-ago-21 30-jul-21 30-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 206.135 206.135 96.693.430 1 HIDROGESTION S.A. 136.436 69.700 0 0 0 0 0 55.760 0 0 0 0 0 13.940 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328918 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras 

Mataquito-Maule

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             27-may-21 20-jun-21 23-jul-21 05-ago-21 23-jul-21 23-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 176.556 176.556 76.340.186 3 HIDRICA CONSULTORES SPA 117.705 58.850 0 0 0 0 0 47.080 0 0 0 0 0 11.770 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336004 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Los 

Choros

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             22-mar-21 21-abr-21 04-jun-21 15-jun-21 04-jun-21 07-oct-22 Sin Reajuste 266.255 266.255 77.071.101 0 FLOW HIDRO CONSULTING 

GROUP SPA

250.000 16.255 0 0 0 0 16.255 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336006 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Quebrada 

Caracoles

2. ESTUDIOS 0 Terminado Propuesta publica             31-mar-21 11-abr-21 11-may-21 17-may-21 11-may-21 20-may-22 Sin Reajuste 142.012 142.012 76.552.192 0 INGENIERIA Y GESTION 

AMBIENTAL ENLACES SPA

130.000 12.012 0 0 12.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336007 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de la 

Quebrada de Carrizal y Quebrada Totoral y Costeras hasta 

Quebrada Carrizal

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 30-abr-21 30-jun-21 30-jun-21 16-jul-21 18-nov-22 Sin Reajuste 305.025 305.025 76.189.581 8 CON POTENCIAL CONSULTORES 

SPA

250.000 55.025 0 0 0 0 0 55.025 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336010 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Endorreicas 

Salar Atacama-Vertiente Pacifico

2. ESTUDIOS 0 Terminado Propuesta publica             31-mar-21 30-abr-21 10-may-21 17-may-21 10-may-21 25-abr-22 Sin Reajuste 209.875 209.875 76.340.186 3 HIDRICA CONSULTORES SPA 190.000 19.875 0 0 19.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339083 Exploración y Caracterización de acuíferos profundos y 

fracturados en roca, región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 26-jun-21 10-ago-21 11-ago-21 18-ago-21 24-dic-22 Sin Reajuste 317.389 317.389 76.838.408 8 F Y M ASESORIAS E 

INVERSIONES SPA

219.177 98.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.212 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342767 Plan Estratégico de Gestión Hídrica Rapa Nui 2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-21 16-ago-21 06-oct-21 13-oct-21 06-oct-21 06-ene-23 Sin Reajuste 206.152 206.152 76.552.192 0 INGENIERIA Y GESTION 

AMBIENTAL ENLACES SPA

136.436 69.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.716 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027964-0 ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS 

CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349427 HOMOLOGACIÓN DE CÁLCULO HIDROLÓGICO PARA LA 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA NATURAL DE AGUA HISTÓRICA Y 

FUTURA EN CHILE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Trato directo                 01-nov-21 01-nov-21 24-nov-21 24-nov-21 24-nov-21 18-ene-23 Sin Reajuste 130.000 130.000 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 10.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 40.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351278 Construcción de infraestructura para aforo desde carro en 

estación fluviométrica Estero Picazo en Huapi

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 22.000 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351279 Construcción de infraestructura para aforo desde carro en 

estación fluviométrica Río Colorado en Curillinque

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 23.000 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351281 Construcción de infraestructura para aforo desde carro en 

estación fluviométrica Río Malo (afluente R. Teno)

1. OBRAS 892-4-LE22 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 05-may-22 04-jul-22 Sin Reajuste 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351282 Constucción de infraestructura para colocar sensor de nivel y 

limnimetros en nueva localización estación Río Claro en San 

Carlos

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 4.500 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351293 Construcción de infraestrutra para medición de nivel y alojar 

equipos en Embalse El Planchón

1. OBRAS 892-1-LE22 Nulo Propuesta publica             25-mar-22 13-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-22 08-jul-22 Sin Reajuste 8.000 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351295 Construcción de infraestrutra para medición de nivel y alojar 

equipos en Embalse Ancoa

1. OBRAS 892-2-LE22 Nulo Propuesta publica             31-mar-22 14-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 20-abr-22 06-nov-22 Sin Reajuste 9.000 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351453 CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA 

CERRO DIVISADERO

1. OBRAS 1154-15-LE22 En Ejecución Propuesta publica             25-mar-22 04-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 31-ago-22 Sin Reajuste 20.400 20.000 15.757.438 8 ALEJANDRO LINDOR VERA 

FUENTES

0 20.400 0 0 0 0 0 0 0 20.400 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352022 ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION FLUVIOMETRICA 

PALENA FRONTERA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352028 ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION LAGO YELCHO Y LAGO 

ESPOLON

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352034 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 

EN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS VILCUN EN BEL BEN Y 

GRANDE EN SAN PEDRO Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

CUCAO Y CHEPU PROVINCIA DE CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS

1. OBRAS 893-7-LE22 En Adjudicación Propuesta publica             21-mar-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 18-abr-22 04-nov-22 Sin Reajuste 18.000 18.000 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352035 MANTENCION 6 ESTACIONES E INPLEMENTACION 

ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE 

REGION DE LOS LAGOS

1. OBRAS 893-6-LE22 En Licitación Propuesta publica             15-mar-22 28-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 12-abr-22 08-dic-22 Sin Reajuste 40.000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 12.000 20.000 8.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352036 MANTENCION ESTACIONES E IMPLEMENTACION ESTRUCTURAS 

PARA ACTIVAR TX ESTACIONES FLUVIOMETRICAS HUEYUSCA EN 

CAMARONES LA PLATA ANTES HUEYUSCA Y TORO EN 

TEGUALDA REGION DE LOS LAGOS

1. OBRAS 893-5-LE22 En Licitación Propuesta publica             15-mar-22 28-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-22 07-dic-22 Sin Reajuste 20.800 20.800 0 0 0 20.800 0 0 0 0 0 10.400 0 10.400 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352037 ERVICIO DE MANTENCIÓN A TRES ESTACIONES E 

IMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX 

ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS CUENCA RIO PUELO COMUNA 

COCHAMÓ REGIÓN DE LOS LAGOS

1. OBRAS 893-4-LE22 En Licitación Propuesta publica             11-mar-22 24-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-22 07-dic-22 Sin Reajuste 52.000 52.000 0 0 0 52.000 0 0 0 0 15.000 0 0 26.000 0 11.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352039 REPARACION Y MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS EN ESTACION 

FLUVIOMETRICA RIO CHAMIZA ANTE JUNTA RIO CHICO

1. OBRAS 893-3-LE22 En Licitación Propuesta publica             08-mar-22 18-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 07-abr-22 26-jun-22 Sin Reajuste 5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352042 CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICAS 

PARA IMPLEMENTAR TRANSMISION ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS MAULLIN LAS QUEMAS-TORO-LENCA BAJO 

BOCATOMA-CAPTACION LENCA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 11.300 0 0 0 13.300 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 2.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352045 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA EN 

ESTACIONES CONTROL DE LAGOS EN PUYEHUE RUPANCO 

LLANQUIHUE TODOS LOS SANTOS Y TAGUA TAGUA 

PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS 

LAGOS

1. OBRAS 893-1-LE22 En Licitación Propuesta publica             03-mar-22 18-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 18-abr-22 14-dic-22 Sin Reajuste 48.500 48.500 0 0 0 46.500 0 0 0 0 0 46.500 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352254 ADQUISICION DE Equipos, hardware y software 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 248.938 0 0 0 148.938 0 0 0 0 0 0 0 148.938 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 357285 ADQUISICION SENSORES DE NIVEL Y SENSORES DE RADAR 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 27-dic-22 Sin Reajuste 200.000 200.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Nivel Central 352255 Adquisición de HERRAMIENTAS ACCESORIOS EPP 

TRANSPORTES TARJETAS MATERIALES E INSUMOS PARA LA 

CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL PLAN 

RECUPERACION

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 51.875 0 0 0 43.600 0 0 0 0 0 1.600 1.600 8.800 9.000 6.725 10.000 5.875 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027052-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION Bio Bío 357974 GASTOS HIDROLOGICA DGA REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.775 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.275 0 0 0 0 0 0 0 0 8.275 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027054-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351065 ANÁLISIS DE DATOS DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y 

CURVAS DE DESCARGA DE ESTACIONES DE LA MACROZONA 

CENTRO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.600 0 0 0 15.600 0 0 0 0 0 0 15.600 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027054-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351078 CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS GLACIOLÓGICOS HABITABLES 1. OBRAS 1019-11-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 20-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-22 30-dic-22 Sin Reajuste 224.125 224.125 76.387.369 2 CONSTRUCCIONES EDUARDO 

ANTONIO HUERTA MORALES 

EIRL

0 224.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.125 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027054-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351079 CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN 2 ESTACIONES GLACIO-

METEOROLÓGICAS OJOS DEL SALADO: 5200 m Y 5800 m, 

REGIÓN DE ATACAMA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 71.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.103 20.600 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027054-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351080 CONSTRUCCION Y MODIFICACION DE ESTACIONES 

FLUVIOMETRICA VALLE ECHAURREN Y LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 34.400 0 0 0 34.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.400 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027054-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356737 INCREMENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN CAMPO DE HIELO 

SUR

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027054-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE 

RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 358934 INCREMENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN CAMPO DE HIELO 

NORTE

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351222 Instalación de estructuras metálicas  para sostener equipos y 

dotar de instrumentación para transmisión satelital

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 13.000 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351225 Construcción dos nuevas estaciones meteorológicas en 

Quebrada de Ramón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351230 Reubicación estación Meteorológica Rio Colorado AJ con Rio 

Olivares.

1. OBRAS 1114-7-LE22 En Ejecución Propuesta publica             24-mar-22 30-mar-22 07-abr-22 14-abr-22 18-abr-22 02-jun-22 Sin Reajuste 10.000 9.988 76.700.645 4 ACROP SPA 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351232 MODERNIZACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ETAPA 1 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1097-1-LE22 En Licitación Propuesta publica             10-mar-22 21-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 18-abr-22 14-dic-22 Sin Reajuste 39.000 39.000 0 0 0 39.000 0 0 0 0 13.650 0 25.350 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351292 Construcción de infraestrutra para alojar equipos (modernizar) 

8 estaciones meteorológicas 

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351294 REPARACION DE ESTRUCTURAS DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS DE LINZOR EL TATIO TOCONCE Y 

CONSTRUCCIÓN ESTACION METEOROLOGICA CASPANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 48.000 0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351299 CONSTRUCCIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS ZAPALERI 

SALAR DE PULAR VOLCAN LLULLAILLACO (O 

CERCANO)DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351301 CONSTRUCCION ESTACIONES METEOROLOGICAS SAN PEDRO 

DE ATACAMA RIO GRANDE Y MACHUCA DIRECCIÓN GENERAL 

DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 27.000 0 0 0 62.000 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 35.000 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351302 CONSTRUCCION ESTACION METEOROLOGICA SALAR DE 

PAJONALES Y REPARACION ESTACIONES METEOROLOGICAS 

CONCHI VIEJO SOCAIRE AGUAS VERDES Y YERBAS BUENAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 44.000 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351318 Reparación estaciones Meteorológicas Magallanes 2022 1. OBRAS 889-5-LE22 En Licitación Propuesta publica             23-feb-22 13-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 08-abr-22 06-ago-22 Sin Reajuste 18.000 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351324 Modernización de estaciones meteorológicas 1. OBRAS 889-6-LE22 En Licitación Propuesta publica             23-feb-22 13-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 08-abr-22 06-ago-22 Sin Reajuste 15.500 15.500 0 0 0 15.500 0 0 0 0 0 0 0 7.750 0 0 0 7.750 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351329 MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS

1. OBRAS 894-2-LE22 En Ejecución Propuesta publica             07-feb-22 14-feb-22 17-feb-22 17-feb-22 22-feb-22 09-mar-22 Sin Reajuste 14.042 14.042 76.348.375 4 CONSTRUCTORA FRANCISCO 

JAVIER PINO INOSTROZA

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.042 3.958 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351333 MODERNIZACION RED METEOROLOGICA REGION DEL BIOBIO 1. OBRAS 891-4-LE22 En Ejecución Propuesta publica             14-mar-22 24-mar-22 29-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 29-abr-22 Sin Reajuste 32.130 32.130 9.515.063 2 CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS 0 32.130 0 0 0 0 32.130 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351334 CONSTRUCCION ESTACION METEOROLOGICAS REGION DEL 

BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 0 0 0 44.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 8.670 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351356 MODERNIZACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ETAPA 2 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1097-2-LE22 En Licitación Propuesta publica             22-mar-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 21-abr-22 17-dic-22 Sin Reajuste 39.000 39.000 0 0 0 39.000 0 0 0 0 0 13.650 25.350 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 351357 MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN RED METEOROLOGICA REGIÓN 

DE ATACAMA 2022

1. OBRAS 1046-5-LE22 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 18-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 15-nov-22 Sin Reajuste 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 22.400 27.600 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351359 CONSTRUCCION 10 NUEVAS ESTACIONES METEOROLOGICAS 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 37.000 0 0 0 37.000 0 0 0 0 0 0 12.950 24.050 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351440 MANTENCION MAYOR A 5 ESTACIONES METEOROLOGICAS 

SECTOR NORTE REGION DE AYSEN

1. OBRAS 1154-11-LE22 En Ejecución Propuesta publica             18-mar-22 31-mar-22 04-abr-22 04-abr-22 04-abr-22 30-ago-22 Sin Reajuste 29.966 29.453 10.053.407 K AGUSTIN EDINSON DONICKE 

MANCILLA

0 35.000 0 0 0 0 0 11.986 0 17.980 5.034 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351441 MANTENCION MAYOR A ESTACIONES METEOROLOGICAS Y 

LAGOS SECTOR SUR

1. OBRAS 1154-10-LE22 En Ejecución Propuesta publica             18-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 31-ago-22 Sin Reajuste 35.000 34.510 10.053.407 K AGUSTIN EDINSON DONICKE 

MANCILLA

0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 351983 Conservación de la red hidrometeorológica y estaciones 

fluviométrica región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

890-2-LE22 En Licitación Propuesta publica             22-mar-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-22 08-jul-22 Sin Reajuste 3.500 3.500 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352029 ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION ESPOLON - PALENA-

VALLE FRIO - PTO CARDENAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 13.500 0 0 0 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 6.500 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352030 CONSTRUCCION ESTRUCTURA ESTACION CALETA GONZALO - 

MALITO EL DIABLO - CHAITEN EN CHANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.500 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352031 CONSTRUCION ESTRUCTURA ESTACION NIVOMETRICA 

CARDENAL SAMORE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352032 CONSTRUCCION ESTRUCTURA ESTACION NIVOMETRICAS 

CUESTA MORAGA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352034 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 

EN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS VILCUN EN BEL BEN Y 

GRANDE EN SAN PEDRO Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

CUCAO Y CHEPU PROVINCIA DE CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS

1. OBRAS 893-7-LE22 En Adjudicación Propuesta publica             21-mar-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 18-abr-22 04-nov-22 Sin Reajuste 18.000 18.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352043 CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICAS 

PARA IMPLEMENTAR TRANSMISION EN ESTACIONES 

METEOROLOGICAS ANTICURA-FUTACUHÍN-PURRANQUE-LLICO 

BAJO-CAÑITAS-HUEYUSCA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352048 CONSTRUCCION ESTRUCTURA NUEVA EST. METEOROLOGICA 

PEULLA E IMPLEMENTACION TRANSMISIÓN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 7.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352168 CONSTRUCCION NUEVA ESTACION NIVOMETRICA OHIGGINS 3 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352169 CONSTRUCCION NUEVA ESTACION NIVOMETRICA OHIGGINS 1 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352170 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 37.000 0 0 0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 17.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352257 Adquisición de equipamiento 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 128.938 0 0 0 128.938 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 20.000 8.938 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 358490 adquisicion de equipos registradores de datos con transmision 

via celular de bajo consumo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027055-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION Nivel Central 352259 Adquisición de EQUIPOS MENORES MATERIALES INSUMOS 

SUMINISTROS EPP FOTOCOPIASCASETAS METEOROLOGICAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.000 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027056-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327418 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LIMNOLOGICA COMO 

ANTECEDENTES PARA PROPUESTA DE NSCA DE LAGOS 

NORPATAGONICOS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             14-nov-20 14-nov-20 29-dic-20 31-dic-20 29-dic-20 27-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 250 250.000 81.494.400 K UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 123.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027056-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351139 MONITOREO DE LAGOS ENTRE LAS REGIONES DEL LIBERTADOR 

BERNARDO OHIGGINS Y BIO BIO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1019-22-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-mar-22 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 22-mar-22 27-dic-22 Sin Reajuste 44.971 44.971 77.140.819 2 GESAM CONSULTORES SPA 0 44.971 0 0 0 0 0 0 0 22.471 0 0 0 22.500 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027056-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351140 ASESORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN MÉTODO ICP 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.000 0 0 0 16.208 0 0 0 0 0 0 8.000 208 8.000 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027056-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351141 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 56.481 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027056-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351142 Asesoría externa de acreditación para el muestreo de las redes 

de calidad de aguas de la DGA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1-2 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 10-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 21-abr-22 27-dic-22 Sin Reajuste 46.000 46.000 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 20.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027056-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351143 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TERRENO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 10.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.031 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027056-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE 

RECUPERACION

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 356970 ADQUISICION DE SON MULTIPARAMETRICAS DE INSUMOS 

PARA MONITOREO PUNTUAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

1019-19-LP22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-mar-22 30-dic-22 Sin Reajuste 69.969 69.969 78.934.690 9 SERVICIOS INDUSTR.Y TECNICA 

CIENTIFICA LTDA.

0 69.969 0 0 0 0 0 0 0 39.969 10.000 10.000 10.000 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027057-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328109 ASESORIA A LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN MATERIAS DE 

COMPETENCIAS DGA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-20 16-dic-20 02-feb-21 06-abr-21 02-feb-21 12-ene-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 190.779 190.660 76.160.498 8 ICA GEOCONSULTORES SPA 11.438 30.000 0 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027057-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329209 APOYO A LA FISCALIZAION AMBIENTAL EN MATERIAS DE LA 

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CAUDAL ECOLOGICO 

Y/O CAUDAL AMBIENTAL ESTABLECIDO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             24-abr-21 13-may-21 16-jun-21 16-jun-21 17-jun-21 13-ene-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 107.000 107.000 76.205.633 k INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA 30.982 68.000 0 0 0 34.000 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027057-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351144 MUESTREO EN TERRENO Y ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

DESDE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGIÓN 

DE LOS LAGOS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1019-9-LP22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-feb-22 08-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 04-abr-22 30-dic-22 Sin Reajuste 109.821 109.821 77.007.600 5 ASESORIAS ALGORITMOS 

LIMITADA

0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 179 33.000 76.642 179 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027057-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351145 ADQUISICIÓN EQUIPOS LABORATORIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 37.528 0 0 0 37.528 0 0 0 0 0 0 0 37.528 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322187 DIAGNOSTICO CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA 

MACROZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, 

TARAPACA, ANTOFAGASTA Y COPIAPO Y PROPUIESTA DE RED 

DE MONITOREO.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             17-nov-20 07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 28-dic-20 28-nov-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 120.000 120.000 77.199.570 5 GP CONSULTORES LTDA 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328109 ASESORIA A LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN MATERIAS DE 

COMPETENCIAS DGA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-20 16-dic-20 02-feb-21 06-abr-21 02-feb-21 12-ene-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 190.779 190.660 76.160.498 8 ICA GEOCONSULTORES SPA 49.340 100.882 0 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 64.882 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351134 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA GESTIÓN LABORATORIO 

AMBIENTAL

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351135 HABILITACIÓN SALA DE LAVADO PARA LABORATORIO 

AMBIENTAL Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 37.500 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351136 ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS EN 

NORMATIVAS DE MUESTREO Y SU APLICACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351142 Asesoría externa de acreditación para el muestreo de las redes 

de calidad de aguas de la DGA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1-2 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 10-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 21-abr-22 27-dic-22 Sin Reajuste 46.000 46.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351137 NORMALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

SANITARIAS Y ALCANTARILLADO EN EDIFICIO AV. SANTA ROSA 

Nº342 ¿ SANTIAGO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 116.000 0 0 0 0 0 30.500 0 0 40.000 38.000 7.500 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351220 Construcción sondajes de observación y medición de niveles 

aguas subterráneas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351138 ADQUISICIÓN EQUIPOS LABORATORIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.379 0 0 0 18.379 0 0 0 0 0 18.379 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352260 ADQUISICION DE  equipos de comunicación en Zonas Remotas 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION Nivel Central 352261 Mantención, reparación, repuestos y EPP INSUMOS 

INSTRUMENTOS SERVICIOS TRASLADOS TRANSPORTES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2.000 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027058-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION

EJECUCION Ñuble 355086 SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA 

MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Licitación Sin Información               01-may-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351101 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION CONTENIDA EN 

LAS INSCRIPCIONES CONSERVATORIAS,REFERIDAS AL 

CATASTRO PUBLICO DE AGUAS Y BASES DE DATOS DE PATENTE 

POR NO USO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1-2 Nulo Propuesta publica             31-mar-22 20-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 10-may-22 21-dic-22 Sin Reajuste 100 100 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 40.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351102 Búsqueda de trazabilidad de derechos contenidos en 

expedientes VT y VPC en el Catastro Público de Aguas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 20.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351103 Inscripción CBR por parte de la Dirección General de Aguas 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351104 Botón de descargos de pagos históricos en software de 

Patentes integrado al aplicativo TGR

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 8.000 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351105 Verificación zona roja en Región de La Araucanía 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 0 20.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Nivel Central 351106 Pago de publicaciones Diario Oficial 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 21.643 0 0 0 14.440 0 0 0 0 0 14.440 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Coquimbo 356318 PROCESO PAGO DE PATENTES AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.342 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.342 0 2.468 1.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Valparaíso 356484 PATENTES PROCESO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.235 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.149 0 8.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Tarapacá 356505 Pago Patente Por No Uso 4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.333 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.333 0 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Aysén 356508 CONSERVACION INVENTARIO DERECHO DE AGUA AFECTO 

PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN DE RECUPERACION

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.209 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.209 0 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Los Ríos 356539 CONTRATO: PUBLICACIONES DE PAGO PATENTES POR NO USO, 

AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.052 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.052 0 609 2.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Araucanía 356552 PAGO PUBLICACION PATENTES AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.750 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.750 0 2.690 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Magallanes y Ach 356578 Publicación Pago Patente por No Uso de las Aguas, año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 262 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 262 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Ñuble 356603 PUBLICACION RADIAL PUBLICACION DE RESOLUCION DGA 

EXENTA N° 3592/2021 Y 17/2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 477 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 477 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Arica y Parinacota 356605 PUBLICACIONES PAGO PATENTE POR NO USO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 750 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Metropolitana 356614 PUBLICACIÓN DIARIO ELECTRÓNICO PATENTE 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 238 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Metropolitana 356705 PAGO DE DIFUSIÓN RADIAL PATENTE 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 346 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 346 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Antofagasta 356715 PUBLICACIÓN DE PAGO PATENTES POR NO USO PERIODO 

2022, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.417 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.417 0 1.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Maule 356726 PUBLICACIÓN PAGO DE PATENTES. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.155 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.154 0 1.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Los Lagos 356729 publicación Pago de patente por no uso año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 248 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 248 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Bio Bío 356922 PUBLICACIONES Y DIFUSION RADIAL 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.243 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.243 0 893 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Atacama 356941 PUBLICACIONES LISTADO DE PATENTE 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.309 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.309 0 1.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION Nivel Central 357283 GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN INVENTARIO 

DERECHOS DE AGUA AFECTOS A PAGO DE PATENTE POR NO 

USO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 1.000 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027062-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN 

RECUPERACION

EJECUCION O Higgins 357823 PUBLICACION PAGO DE PATENTES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.202 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.202 0 0 1.851 0 0 0 0 0 0 351 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 351305 CONSULTORIA DISEÑO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

CASPANA RIO GRANDE YERBAS BUENAS RIO SAN SALVADOR AJ 

RIO LOA RIO LOA DJ SAN SALVADOR Y QUILLAGUA DIRECCION 

GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 92.000 0 0 0 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.000 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 351315 ASESORIA INSPECCION FISCAL DE LOS DISEÑOS DE ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS CASPANA RIO GRANDE YERBAS BUENAS RIO 

SAN SALVADOR AJ RIO LOA RIO LOA DJ SAN SALVADOR Y 

QUILLAGUA DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE 

ANTOFAGASTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 352094 DISEÑO NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CLARO 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

897-8-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-mar-22 21-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 05-abr-22 04-jun-22 Sin Reajuste 20.000 16.110 76.787.514 2 HGR INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 352096 DISEÑO NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO 

ZAMORANO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

897-6-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 10-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 05-abr-22 04-jun-22 Sin Reajuste 20.000 16.110 76.787.514 2 HGR INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 352097 DISEÑO NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO RAPEL BAJO 

EMBALSE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

897-5-LE22 Nulo Propuesta publica             28-feb-22 10-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 23-mar-22 22-may-22 Sin Reajuste 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 352149 DISEÑO NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO CACHAPOAL 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

897-4-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 10-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 05-abr-22 04-jun-22 Sin Reajuste 20.000 16.110 76.787.514 2 HGR INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 352151 DISEÑO TRASLADO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA ESTERO 

NILAHUE EN SANTA TERESA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

897-7-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 10-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 05-abr-22 04-jun-22 Sin Reajuste 20.000 16.110 76.787.514 2 HGR INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 352156 DISEÑO MEJORA ESTACIÓN CACHAPOAL PTE. ARQUEADO Y 

DISEÑO ACCESO ESTACIÓN CACHAPOAL 5KM

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 29.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351208 REPARACIÓN OBRAS MAYORES MANTENCIÓN ESTACIÓN 

FLUVIOMÉTRICA RÍO MAIPO EN CABIMBAO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351209 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA MEJORMAIENTO Y 

SEGURIDAD DE CARRO DE AFORO Y EQUIPOS EN ESTACIÓN RIO 

MAIPO EN EL MANZANO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351210 REPARACION Y MEJORAMIENTO MURO GUIA ESTACION RIO 

MAPOCHO EN LOS ALMENDROS

1. OBRAS 1114-5-L122 En Adjudicación Propuesta publica             30-mar-22 11-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 15-mar-22 24-may-22 Sin Reajuste 5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351218 Construcción de escaleras y acceso a estación Rio Olivares AJ 

Rio Colorado

1. OBRAS 1114-6-LE22 En Ejecución Propuesta publica             24-mar-22 05-abr-22 07-abr-22 13-abr-22 18-abr-22 02-jun-22 Sin Reajuste 10.000 9.988 76.700.645 4 ACROP SPA 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351219 Defensas fluviales para sección de estación Rio Maipo en Las 

Hualtatas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351231 Modernización y traslado de estaciones Estero Arrayán en La 

Montosa y Mallarauco 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351243 CONSTRUCCION Y REPOSICION DE 3 ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS REGION ARAUCANIA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 7.000 13.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351277 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN EN EMBASE PEÑUELAS 1. OBRAS 894-7-LE22 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 25-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 26-jun-22 Sin Reajuste 15.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351280 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA EN RIO 

ACONCAGUA EN ROMERAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN 

FLUVIOMETRICA EN PUENTE FERROVIARIO

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 334.000 0 0 0 334.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351309 REPARACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS AFECTADAS POR 

EL INVIERNO ALTIPLANICO DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 85.000 0 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351311 REPARACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ANTOFAGASTA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 351319 Reparacion Estacion Hidrometeorologica Lago Panguipulli, 

Neltume y Construccion estacion de Control de Lago Riñihue 

en Riñihue .

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 10.554 0 0 0 10.554 0 0 0 0 0 0 5.277 0 5.277 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351336 MANTENCION REPARACION Y MODERNIZACION RED 

HIDROMETRICA REGION DEL BIOBIO

1. OBRAS 891-5-LE22 En Ejecución Propuesta publica             29-mar-22 08-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 14-abr-22 14-may-22 Sin Reajuste 10.200 10.200 9.515.063 2 CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS 0 10.200 0 0 0 0 0 10.200 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351362 CONSTRUCCION 3 ESTACIONES DE LAGOS REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 11.700 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351434 MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO MURTA RIO 

COCHRANE

1. OBRAS 1154-6-LE22 En Ejecución Propuesta publica             18-mar-22 28-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 31-ago-22 Sin Reajuste 35.000 34.543 10.053.407 K AGUSTIN EDINSON DONICKE 

MANCILLA

0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351436 MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO BLANCO RIO 

LAGUNILLAS RIO EMPERADOR GUILLERMO RIO ÑIREHUAO

1. OBRAS 1154-14-LE22 En Licitación Propuesta publica             21-mar-22 31-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-22 28-oct-22 Sin Reajuste 45.000 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 18.000 0 27.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351439 MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO SIMPSON RIO IBAÑEZ 

RIO JEINIMENI RIO BAÑO

1. OBRAS 1154-7-LE22 En Ejecución Propuesta publica             18-mar-22 30-mar-22 04-abr-22 04-abr-22 04-abr-22 30-ago-22 Sin Reajuste 45.000 43.971 6.995.930 K JORGE ANIBAL TUREO 

MARQUEZ

0 45.000 0 0 0 0 0 18.000 0 27.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351442 CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA 

RIO ENGAÑO RIO CHACABUCO RIO AVILES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 24.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351443 CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA 

RIO FIGUEROA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351444 CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA 

RIO CISNES ANTE JUNTA RIO GRANDE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 30.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351452 CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BRAVO ETAPA 

2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 38.000 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351454 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES 

HIDROMETEOROLOGICAS SECTOR SUR CUENCA DEL RIO 

PASCUA

1. OBRAS 1154-13-LE22 En Ejecución Propuesta publica             18-mar-22 31-mar-22 04-abr-22 04-abr-22 04-abr-22 30-ago-22 Sin Reajuste 20.000 19.992 10.053.407 K AGUSTIN EDINSON DONICKE 

MANCILLA

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351455 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES 

HIDROMETEOROLOGICAS SECTOR CENTRO NORTE CUENCA 

DEL RIO AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 14.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.966 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351456 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS SECTOR NORTE CUENCA DEL RIO PALENA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 351968 REPARACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA DEL RÍO LAUCA EN 

ESTANCIA EL LAGO

1. OBRAS 1045-1-LQ222 En Adjudicación Propuesta publica             20-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 28-sep-22 Sin Reajuste 120.000 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 351983 Conservación de la red hidrometeorológica y estaciones 

fluviométrica región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

890-2-LE22 En Licitación Propuesta publica             22-mar-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-22 08-jul-22 Sin Reajuste 3.500 3.500 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 352087 Reparación de Estación Fluviométrica Quebrada de Camiña en 

Tarcavire

1. OBRAS 1098-2-LE22 En Adjudicación Propuesta publica             28-mar-22 18-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 28-abr-22 12-jun-22 Sin Reajuste 40.000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352090 CONSTRUCCION ESTACION RIO CLARO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352144 CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA ESTERO 

ZAMORANO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 25.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352146 CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO RAPEL 

BAJO EMBALSE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 10.000 25.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352152 CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO 

CACHAPOAL ANTE JUNTA RÍO LAS LEÑAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352153 MANTENCION Y REPARACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 103.000 0 0 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 20.000 33.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352158 CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 354537 CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACIONES EN LAGO 

GENERAL CARRERA MALLIN GRANDE - PUERTO TRANQUILO

1. OBRAS 1154-9-LE22 En Ejecución Propuesta publica             18-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 31-ago-22 Sin Reajuste 25.000 24.276 10.053.407 K AGUSTIN EDINSON DONICKE 

MANCILLA

0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352251 Adquisición de maquinas, equipos, hardware y software 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 168.616 0 0 0 168.616 0 0 0 0 0 0 0 0 168.616 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION Nivel Central 352253 Adquisición materiales, herramientas y equipos EPP INSUMOS 

COMBUSTIBLES ACEITES ARRIENDOS TRANSPORTES  P/Const. 

Est. Fluviómetro.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 126.500 0 0 0 59.000 0 0 0 0 0 0 0 0 59.000 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION Ñuble 355086 SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA 

MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Licitación Sin Información               01-may-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 6.800 0 0 0 0 0 0 6.800 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION Ñuble 355090 SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA 

MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 18.200 0 0 0 18.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.200 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION Los Lagos 356089 adquisición de materiales para mantención de estaciones 

Hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 20.000 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40028923-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES 

PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL

EJECUCION Bio Bío 357974 GASTOS HIDROLOGICA DGA REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.775 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351114 Servicio para análisis y procesamiento de información remitida 

por los Conservadores de Bienes Raíces, referida al Catastro 

Público de Aguas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 32.000 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.666 10.666 10.668 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356090 Correccion y mantencion registros bases datos del Catastro 

Publico de Aguas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.666 6.666 6.668 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356091 Implementacion y diseño de nuevos modelos de datos y 

procesos del Catastro Publico de Aguas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 31.000 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.333 10.333 10.334 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356092 Procesos documentales de la Dirección General de Aguas 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 61.000 0 0 0 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.333 20.333 20.334 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356093 Digitalización de información del Catastro Publico de Aguas 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356094 Mantención de información digitalizada en repositorios 

externos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356095 Diseño de Sistema de Gestión de Información de OU 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.000 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 10.000 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356096 Digitación para completar brecha de información en RPOU -

CPA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 351115 Adquisicion Equipamiento inherente al proyecto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 31.200 0 0 0 31.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 8.200 17.000 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351116 Adquisicion Equipos inherente al proyecto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 52.000 0 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.333 17.333 17.334 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032638-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE 

AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

INTERRREGIONAL

EJECUCION Nivel Central 351117 Compra insumos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.000 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 8.000 5.000 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033272-0 CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE 

SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351095 licitación resgitro sde solicitudes de fiscalización 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 132.080 0 0 0 132.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.080 66.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033272-0 CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE 

SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351096 compra de flujometro portatil utrasonicos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033272-0 CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE 

SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351097 compras equipos para fiscalizacion 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 31.000 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 16.000 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033272-0 CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE 

SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351099 Equipo batimetria 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 55.548 0 0 0 55.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.548 0 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033272-0 CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE 

SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN

EJECUCION Nivel Central 351100 COMPRAS DE EPP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 83.200 0 0 0 83.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.733 27.733 27.734 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033273-0 CONSERVACION DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351092 Apoyo a la conformación de Comunidades de Aguas 

Subterráneas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 120.800 0 0 0 120.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.200 30.600 45.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40033273-0 CONSERVACION DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352412 adquisición de equipos para conservación de registro publico 

de Organizaciones de Usuarios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección General de 

Aguas - FET-COVID-19

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033273-0 CONSERVACION DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS

EJECUCION Nivel Central 351093 Contratación de servicios y compra de insumos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 31.400 0 0 0 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.133 7.133 7.134 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 310915 NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5596-3-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-20 09-jun-20 31-ago-20 10-sep-20 10-sep-20 07-feb-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 41.910 41.910 52.003.350 5 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y CONSTRUC. 

EIRL

37.719 4.191 0 0 0 0 4.191 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30483232-0 NORMALIZACION PROYECTO ELECTRICO 

EDIFICIO MOP TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 346509 NORMALIZACION ELECTRICA EDIFICIO MOP TARAPACA 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

819-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-oct-21 12-nov-21 21-dic-21 29-dic-21 30-dic-21 08-jun-22 Sin Reajuste 73.000 65.065 12.323.831 1 CRISTIAN A. SANHUEZA RIOS 0 65.065 0 0 0 13.013 16.266 18.519 17.267 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 310950 INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE REGION DE ATACAMA 2. ESTUDIOS 820-7-LR20 En Ejecución Propuesta publica             04-may-20 14-jul-20 07-sep-20 07-sep-20 07-sep-20 16-nov-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

VALLENAR

Otros 280.103 260.223 77.109.189 k ARQCHOAPA SPA 247.212 34.361 0 0 0 0 34.361 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356142 AMPLIACION EDIFICO MOP ATACAMA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.868 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 9.868.308

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002867-0 ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307687 ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 1018-6-LR19 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-19 31-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 20-feb-20 30-abr-21 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, ISLA 

DE PASCUA, 

MARGA MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, ISLA 

DE PASCUA, 

QUILPUE

Sin Reajuste 380.925 369.900 76.584.909 8 PAISAJE RURAL INVESTIGACION 

Y GESTION DE PROYECTOS

351.405 40.495 0 0 0 0 40.495 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 339608 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 280 500 0 0 0 0 100 0 0 0 200 0 200 0 1.320

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341418 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MOP VALPARAÍSO- SEGUNDO LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

822-11-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 13-sep-21 22-oct-21 22-oct-21 23-oct-21 20-jul-22 Sin Reajuste 35.000 34.941 77.080.653 4 CONSULTORIA E INSPECCION 

GONZALO TORO ISLA EIRL

7.131 27.810 0 0 13.073 3.565 3.565 3.565 4.041 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 349871 Prospección y rescate de hallazgos arqueológicos 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 358.050 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 348.050 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 359056 Asesoría a la Inspección Fiscal Prospección y Rescate de 

Hallazgos Arqueológicos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 26.100 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 23.100 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 329937 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO - PRIMERA PARTE. SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 822-17-LR20 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 19-may-21 05-ago-21 05-ago-21 06-ago-21 03-abr-22 Sin Reajuste 420.000 419.774 78.131.550 8 CONSTRUCTORA SAN NICOLAS 

LTDA.

71.954 347.821 0 0 74.967 0 272.853 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin decretar PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 359080 GLOBAL OBRA EDIFICIO MOP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 176.569 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 176.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.569 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30078248-0 CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO 

DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 348357 OBRAS PREVIAS CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO 

DE NEUROCIENCIA, VALPARAÍSO

1. OBRAS 822-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-21 25-nov-21 29-dic-21 29-dic-21 30-dic-21 13-feb-22 Sin Reajuste 21.000 21.000 76.322.806 1 INMOBILIARIA E INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 21.000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30078248-0 CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO 

DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349947 CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE 

NEUROCIENCIA, VALPARAÍSO, HABILITACIÓN TERRENO

1. OBRAS 822-21-LR21 En Adjudicación Propuesta publica             29-dic-21 03-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 02-sep-22 21-sep-24 Sin Reajuste 2.745.000 2.745.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 2.744.000 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30459830-0 RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN 

FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 350085 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN IGLESIA Y 

CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

822-17-LP21 En Licitación Propuesta publica             18-dic-21 21-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 31-mar-22 30-mar-24 Sin Reajuste 132.472 132.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.847 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30459830-0 RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN 

FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320058 OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN 

FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO  Segundo Llamado

1. OBRAS 822-11-LR20 En Ejecución Propuesta publica             09-sep-20 08-jun-21 20-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 10-sep-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 7.390.497 1.047.743 84.102.200 9 EMP.CONST. BRAVO E 

IZQUIERDO LTDA.

88.474 208.340 0 0 0 0 68.340 70.000 70.000 0 0 0 0 0 966.591 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40029845-0 CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES 

CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO 

REGIÓN DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 344849 CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, 

CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ 

TERCER LLAMADO

1. OBRAS 822-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-21 12-oct-21 30-dic-21 30-dic-21 31-dic-21 16-mar-22 Sin Reajuste 201.299 357.158 76.997.797 K MAESTRANZA HETOL LTDA 0 395.754 0 0 0 139.974 217.180 30.147 8.452 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40030439-0 CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA 

DEL MAR TRIENAL 2022-2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351238 CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

2022-2024

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 173.966 0 0 0 173.966 0 0 0 0 0 0 0 0 7.332 55.555 55.555 55.525 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Fondos sin decretar PROYECTOS 40030440-0 CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 358788 CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40030440-0 CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 353680 CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 104.400 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 29.400 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL 

ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 226730 HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA 

MISTRAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-14 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 53.993 1 9 VARIOS PROVEEDORES 24.131 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL 

ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357501 INFORME SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA POSTENSADO DE 

LA OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1018-24-SE22 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 09-mar-22 09-abr-22 Sin Reajuste 35.839 35.839 96.529.480 5 VSL SISTEM. ESPECIALES DE 

CONSTRUCCION S.A

0 47.000 0 0 0 0 35.839 0 0 0 0 0 0 11.161 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL 

ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 318.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 21.089 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL 

ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 318.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 79.474 330.000 0 0 17.802 9.008 8.877 8.877 8.877 39.517 0 0 0 237.040 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Fondos sin decretar PROYECTOS 40030424-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA 

MONEDA 2022-2024

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 355729 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PALACIO DE LA 

MONEDA 2022-2024

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 835 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030424-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA 

MONEDA 2022-2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 351161 CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA  2022-2024 

(CONSERVACION 2022)

1. OBRAS 1152-10-O122 En Licitación Propuesta publica             28-abr-22 03-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 28-nov-22 Sin Reajuste 261.000 261.000 0 0 0 261.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 61.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

del Maule TALCA TALCA Fondos sin decretar PROYECTOS 40031087-0 CONSERVACION DS-50 ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EDIFICIOS MOP MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 353730 CONSERVACION DS 50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO 

MOP MAULE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 40031087-0 CONSERVACION DS-50 ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EDIFICIOS MOP MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351236 CONSERVACION POR DS 50 MINVU ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

DE EDIFICIOS MOP

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 95.105 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 85.105 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011233-0 ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 310849 ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1064388-4-LR20 En Ejecución Propuesta publica             08-may-20 08-jul-20 11-ago-20 11-ago-20 03-sep-20 21-feb-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 273.249 272.991 65.151.534 3 FUNDACION ALDEA 

ARQUITECTURA CIUDADANA Y 

APRENDIZ

259.342 24.402 0 0 0 0 24.402 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EJE 

LIBERTAD CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 305398 CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE LIBERTAD 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1064388-8-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-20 28-ago-20 27-oct-20 28-oct-20 27-oct-20 04-jul-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 281.500 270.000 76.184.354 0 CACCIUTTOLO WERNER 

ARQUITECTOS ASOC.LTDA

216.000 54.000 0 0 0 0 40.500 0 0 13.500 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40011575-0 NORMALIZACION  ACCESO EDIFICIO MOP 

REGION DEL BIOBIO CONCEPCION

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 315503 GGAA NORMALIZACION EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 524 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40011575-0 NORMALIZACION  ACCESO EDIFICIO MOP 

REGION DEL BIOBIO CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 351163 NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO - 

CONCEPCION

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 38.114 0 0 0 38.114 0 0 0 0 0 0 0 10.000 28.114 0 0 0 36.681 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION EDIFICIOS MOP REGION 

DE LA ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 335423 GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN 

DE LA ARAUCANIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-oct-22 Sin Reajuste 0 3.976 0 0 0 1.776 0 0 0 0 200 0 300 400 0 378 200 298 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION EDIFICIOS MOP REGION 

DE LA ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 347573 ESTUDIO PREFACTIBILIDAD REPOSICIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA-3° LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

826-55-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-oct-21 03-dic-21 20-dic-21 27-dic-21 27-dic-21 02-mar-23 Sin Reajuste 84.136 69.408 76.421.931 7 MM ARQUITECTOS 

CONSULTORES LTDA

0 53.216 0 0 6.941 6.941 6.941 0 0 10.411 0 13.882 0 8.101 23.133 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40030522-0 CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO 

MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 358748 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PISO 6° (SEREMI 

OOPP)  EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 400 0 100 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40030522-0 CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO 

MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 355134 CONSERVACION PISO 6(SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 826-8-0122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 16-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 27-feb-23 Sin Reajuste 202.260 202.260 0 0 0 131.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.823 43.823 43.823 70.791 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309972-0 AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP 

VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 253281 Ampliación segunda etapa edificio MOP Valdivia (ejecución) 1. OBRAS 5722-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 09-jun-21 30-ago-21 20-sep-21 21-sep-21 15-mar-23 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 3.941.636 5.341.399 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309972-0 AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP 

VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 337044 GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA 

EDIFICIO MOP, VALDIVIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-23 Sin Reajuste 0 861 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 425 0 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309972-0 AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 349840 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "AMPLIACIÓN SEGUNDA 

ETAPA EDIFICIO MOP"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5722-23-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-dic-21 30-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 20-feb-22 15-jun-23 Sin Reajuste 137.340 137.598 76.156.354 8 ASESORIAS ERGO SUM  LTDA 0 50.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 87.598 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309972-0 AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 253281 Ampliación segunda etapa edificio MOP Valdivia (ejecución) 1. OBRAS 5722-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 09-jun-21 30-ago-21 20-sep-21 21-sep-21 15-mar-23 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 3.941.636 5.341.399 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 0 1.430.910 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 168.399 290.000 492.511 4.009.361 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30430022-0 NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO 

PUBLICO N°2 VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 354816 NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO EDIFICIO PÚBLICO Nº2, 

VALDIVIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5722-3-O122 En Adjudicación Propuesta publica             01-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 08-jul-22 04-may-23 Sin Reajuste 87.667 87.667 0 0 0 78.900 0 0 0 0 0 0 0 0 31.187 0 30.683 17.030 8.767 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 349234 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERV. INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2022 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 349593 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO  MOP 

COQUIMBO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 349770 GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONSERVACIÓN EDIFICIO 

MOP AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 349945 GA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022/2024 - REG AYP AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Licitación Sin Información               01-abr-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 400 0 0 0 400 0 0 0 150 40 40 40 40 40 50 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 349983 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 

REGIÓN DE ÑUBLE 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Licitación Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 350390 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO CONSERVACIÓN 

EDIFICIO MOP 2022-2024

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 250 50 50 50 50 50 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 350392 Gastos Administrativos Conservaciones MOP 

Antofagasta.2022.DMINIUSTRATIVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 900 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 350430 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022/2024 REGIÓN DE LOS LAGOS (Gastos Adm.)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 350436 GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

ATACAMA 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 350771 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION 

METROPOLITANA)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 350772 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 350790 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL 

NACIONAL 2022-2024 REGION DE AYSEN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 100 200 0 0 0 0 200 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 350826 G ADMTVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 150 0 0 150 0 200 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 350938 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022 - 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Nulo Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 55 0 150 0 150 0 145 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 350997 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL 

NACIONAL 2022-2024, CÓDIGO BIP 40030197-0

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 351167 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.790 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.140 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 357202 G ADMINISTRATIVO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP - 

AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 358890 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCUTRA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022/2024-MAGALLANES-2022.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 60 100 100 100 100 41 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 359155 GGAA CONSERVACION MOP 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 100 200 100 100 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349230 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

1. OBRAS 826-7-O122 En Licitación Propuesta publica             11-abr-22 18-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 13-sep-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 24.000 24.000 16.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 349516 Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Coquimbo 2022 1. OBRAS 821-5-O122 En Licitación Propuesta publica             28-mar-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 29-sep-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 8.000 20.000 24.000 28.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 349769 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION 

METROPOLITANA)

1. OBRAS 1152-4-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 03-dic-22 Sin Reajuste 139.800 139.800 0 0 0 139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 349773 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA APOYO MOP REGIÓN 

OHIGGINS AÑO 2022

1. OBRAS 823-3-O122 En Licitación Propuesta publica             26-abr-22 26-may-22 02-ene-00 02-ene-00 26-jul-22 23-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

79.900 79.900 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 16.000 20.000 32.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 349775 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2022)

1. OBRAS 1152-9-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 07-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 13-dic-22 Sin Reajuste 250.000 250.000 0 0 0 71.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 349777 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP AÑO 2022 1. OBRAS 824-1-O122 En Licitación Propuesta publica             21-mar-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 17-may-22 14-oct-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 15.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349828 CONSERVACION DE APOYO INFRAESTRUCTURA MOP ATACAMA 

2022 - VIALIDAD TIERRA AMARILLA

1. OBRAS 820-3-O122 En Licitación Propuesta publica             08-abr-22 12-may-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 07-nov-22 Sin Reajuste 79.991 79.991 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 7.545 12.691 17.699 19.569 13.951 8.545 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 349912 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022

1. OBRAS 825-6-O122 En Adjudicación Propuesta publica             07-abr-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 25-sep-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 349942 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022/2024 - REG AYP AÑO 2022

1. OBRAS 5596-3-0122 En Licitación Propuesta publica             12-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 08-jun-22 05-nov-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 12.000 24.000 28.000 8.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 349965 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA  DE APOYO MOP REGION 

DE ÑUBLE 2022

1. OBRAS 1064388-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             12-abr-22 25-may-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jun-22 27-oct-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000 24.000 24.000 16.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022/2024 REGIÓN DE LOS LAGOS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 350378 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL 

NACIONAL 2022-2024

1. OBRAS 819-2-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 05-may-22 02-ene-00 02-ene-00 21-jun-22 19-oct-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 73.385 0 0 0 0 0 0 8.000 20.000 24.000 21.385 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350444 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022/2024 - obras Valparaíso 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 80.733 0 0 0 80.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.733 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 350455 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022-2024

1. OBRAS 1151-7-O122 En Licitación Propuesta publica             25-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 25-jun-22 25-oct-22 Sin Reajuste 79.999 79.999 0 0 0 79.999 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 24.000 24.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 350756 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL 

NACIONAL 2022-2024  REGION DE AYSEN

1. OBRAS 828-3-0122 En Licitación Propuesta publica             04-abr-22 12-may-22 02-ene-00 02-ene-00 20-jun-22 18-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 10.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 350888 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL 

NACIONAL 2022-2024, CÓDIGO BIP 40030197-0 - AÑO 2022

1. OBRAS 5722-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             30-mar-22 12-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 30-ago-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351169 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022-

2024

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.751.348 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 948.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.198 941.348 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 357531 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2022/2024-MAGALLANES 2022

1. OBRAS 829-3-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 24-may-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 12-sep-22 Sin Reajuste 72.070 72.070 0 0 0 72.070 0 0 0 0 0 0 5.766 30.270 36.035 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030197-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2022-2024 

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 351170 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40033267-0 CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES 

DE EMERGENCIA - ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 358789 CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE 

EMERGENCIA - ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033267-0 CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES 

DE EMERGENCIA - ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351171 CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE 

EMERGENCIA ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 171.232 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 167.308 Contratación de Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40033267-0 CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES 

DE EMERGENCIA - ETAPA 2

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351171 CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE 

EMERGENCIA ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 171.232 0 0 0 14.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.195 7.195 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020240-0 DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO 

CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 346837 Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad de agua rio Colpitas, 

Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado.

2. ESTUDIOS 1966-53-H221 En Ejecución Propuesta privada             08-oct-21 09-nov-21 12-nov-21 22-nov-21 23-nov-21 26-dic-22 Sin Reajuste 224.328 231.069 12.465.725 3 CHRISTIAN RAUL GONZALEZ 

TORRES

0 231.069 0 0 0 40.165 118.487 0 0 0 52.232 0 10.836 9.348 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020242-0 DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD 

DEL AGUA RIO AZUFRE REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 356059 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.850 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020242-0 DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD 

DEL AGUA RIO AZUFRE REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 328824 DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO 

AZUFRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA

2. ESTUDIOS - Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 520.529 0 0 0 336.191 0 0 0 0 0 0 0 50.000 75.000 50.000 85.000 76.191 184.338 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020319-0 DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

CALIDAD DEL AGUA DEL PROVENIENTE DEL RIO 

CARITAYA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 346836 Diagnóstico para el Mejoramiento de Calidad del agua 

proveniente del rio Caritaya, Región de Arica y Parinacota, 

Tercer Llamado.

2. ESTUDIOS 1966-52-H221 En Ejecución Propuesta privada             08-oct-21 08-nov-21 12-nov-21 22-nov-21 23-nov-21 26-dic-22 Sin Reajuste 257.449 257.270 12.465.725 3 CHRISTIAN RAUL GONZALEZ 

TORRES

0 257.270 0 0 0 37.068 136.070 0 0 0 53.082 0 21.550 9.500 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021382-0 DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

OPERACION DEL CANAL LAUCA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 343437 Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, 

Región de Arica y Parinacota Segundo llamado

2. ESTUDIOS 1966-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-21 22-sep-21 28-sep-21 05-oct-21 06-oct-21 21-abr-22 Sin Reajuste 206.584 197.180 79.906.490 1 WSP CHILE S.A. 0 198.767 0 0 33.215 0 84.342 31.594 1.586 30.239 17.791 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021389-0 ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN 

JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 356059 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.850 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021389-0 ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN 

JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 331872 Análisis limitación del cauce río San José, región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS - Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 470.414 0 0 0 189.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.451 168.193 0 280.770 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE 

LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228059 Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse 

Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-63-lr16 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 28-feb-17 16-may-17 21-jun-17 22-jun-17 27-dic-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.885.455 5.941.179 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 6.257.470 531.271 0 35.289 4.166 0 0 0 0 139.132 0 0 352.685 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE 

LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258412 Asesoría de Proyecto a la Construcción Embalse Chironta 

Región Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-9-O118 En Ejecución Propuesta publica             10-may-18 13-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 30-ago-21 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 227.900 216.507 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

216.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE 

LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351689 GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 133.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.515 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Valparaíso PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE 

LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Valparaíso PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE 

LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE 

LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228070 Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de 

Lluta, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 975-9-LP15 En Ejecución Propuesta privada             24-dic-15 14-sep-16 18-oct-16 04-may-17 05-may-17 23-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.526.919 93.227.692 76.748.947 1 CONSORCIO EMBALSE 

CHIRONTA S.A

92.976.207 9.358.791 0 1.387.467 1.003.344 0 0 800.000 600.000 800.000 800.000 0 3.967.980 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE, GENERAL LAGOS de Arica y Parinacota PROYECTOS 30309022-0 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 

XV REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 349745 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 313.200 0 0 0 313.200 0 0 0 0 0 20.358 39.150 39.150 46.980 62.640 62.640 42.282 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355336 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Valparaíso PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328651 Servicio de Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento 

Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2021-2022

1. OBRAS 975-67-LR21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 09-ago-21 08-oct-21 08-oct-21 09-oct-21 09-oct-22 ARICA ARICA Sin Reajuste 500.000 372.736 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 68.460 304.275 0 0 111.064 22.165 25.157 26.500 26.500 26.500 26.500 39.889 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354535 Servicio de Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento 

Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 500.000 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE Fondos sin decretar PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV REGIÓN 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 356059 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.850 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 349573 Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 

2022 Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 783.000 0 0 0 783.000 0 0 0 0 0 50.000 150.000 300.000 183.000 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE Fondos sin decretar PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 356059 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.850 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035370-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358113 Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 280.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 250.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Valparaíso PROYECTOS 40035370-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035370-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358686 Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, 

Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo 

Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 440.337 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 290.337 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035370-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 346829 Convenio INIA 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 44.210 0 0 0 22.211 0 0 0 0 0 11.105 0 0 0 11.105 0 0 21.999 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035370-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 346830 Convenio UTA 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-25 Sin Reajuste 0 210.264 0 0 0 84.106 0 0 0 0 0 42.053 0 0 0 0 0 42.053 126.158 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO HOSPICIO de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN 

QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 355349 Diseño de Obras de Control Aluvional para la Quebrada de Alto 

Molles, comuna de Alto Hospicio. Etapa 4

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 186.361 0 0 0 186.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 86.361 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 351906 Conservación Obras de Riego Fiscal 2022 region de Tarapaca 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 522.000 0 0 0 522.000 0 0 0 0 0 0 75.000 105.000 115.000 80.000 75.000 72.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 358689 PROTECCION BOCATOMAS CANALES DE RIEGO FISCALES 2022 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

HUARA, PICA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 352098 Viaticos Riego 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, TALTAL, 

TOCOPILLA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II REG

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 349856 PAGO PUBLICACIONES DOH TRADICIONAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 738 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, TALTAL, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349763 ARRIENDO DE MAQUINARIA - CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL - COMUNA DE TALTAL -2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 106.436 0 0 0 106.436 0 0 0 0 0 0 0 31.930 74.506 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, TALTAL, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349766 ARRIENDO DE MAQUINARIA - CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL - COMUNA DE TOCOPILLA -2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 106.436 0 0 0 106.436 0 0 0 0 0 0 0 31.930 74.506 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 349856 PAGO PUBLICACIONES DOH TRADICIONAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 738 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 348085 SERVICIO DE: CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE 

CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑOS 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             05-may-22 06-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 22-oct-23 Sin Reajuste 430.000 430.000 0 0 0 215.000 0 0 0 0 0 26.147 26.147 26.147 26.147 26.147 58.118 26.147 215.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 349730 ESTUDIO DE OBRAS DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO SAN 

PEDRO - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 - 2023.

2. ESTUDIOS 1501-5-O122 En Licitación Propuesta publica             10-may-22 13-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 17-jun-22 23-abr-23 Sin Reajuste 450.000 450.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 120.000 0 120.000 150.000 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 349836 ESTUDIO BOCATOMAS ALTOANDINAS III - SAN BARTOLO, 

CATARPE Y QUITOR - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

2. ESTUDIOS 1501-1-O122 En Licitación Propuesta publica             29-mar-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 05-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 227.725 227.725 0 0 0 274.368 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 100.000 67.725 46.643 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 348078 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - BOCATOMAS 

ALTOANDINAS Y REVESTIMIENTO ESTANQUE ACUMULACIÓN - 

COMUNA QUILLAGUA, CALAMA Y OLLAGUE - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.430.000 0 0 0 1.130.000 0 0 0 0 0 0 0 87.000 174.000 261.000 348.000 260.000 300.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 348080 Viáticos y traslados  DOH TRADICIONAL 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.066 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 522 522 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 349856 PAGO PUBLICACIONES DOH TRADICIONAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 738 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 349887 SERVICIO DE ANALISIS LIMITACION DEL CAUCE DEL RIO SAN 

PEDRO PARA LA CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 240.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 190.000 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 349890 PLAN DE MANEJO RIO VILAMA - II ETAPA - AGUAS ABAJO DEL 

AYLLU DE VILAMA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 366.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 296.000 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349851  ARRIENDO DE MAQUINARIAS - LOCALIDADES ALTO ANDINAS - 

II ETAPA - 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 367.865 0 0 0 367.865 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 180.000 117.865 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349884 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS FLUVIALES - SAN 

PEDRO DE ATACAMA - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 90.000 150.000 210.000 240.000 310.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 348080 Viáticos y traslados  DOH TRADICIONAL 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.066 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 DISEÑO OBRAS FLUVIALES  RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO 

Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 30-ago-16 01-nov-16 26-dic-16 26-dic-16 21-nov-16 24-jul-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 813.950 900.616 78.024.430 5 GSI INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

880.177 8.500 0 0 0 0 0 0 8.500 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267382 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE 

CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sep-16 01-sep-16 24-mar-17 13-abr-17 14-abr-17 10-jun-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 152.653 159.268 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

156.554 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 357896 Adenda Complementaria EIA Obras Fluviales Río Copiapó 

Sector Urbano

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 45.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 28-nov-16 28-nov-16 07-jul-16 04-jun-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 595.870 659.491 78.556.500 2 CONIC-BF INGENIEROS CIVILES 

CONSULTORES LTDA.

636.879 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 262548 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA 

AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE 

CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE 

ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-oct-16 01-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 05-sep-16 09-jul-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 450.000 157.058 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 152.153 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 341998 Adenda Tierra Amarilla 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 45.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA 

DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 18-oct-16 18-oct-16 18-jul-16 24-ene-22 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin Reajuste 567.000 721.749 89.371.200 3 ARCADIS CHILE SPA. 620.111 112.600 0 0 0 0 0 0 0 0 25.977 0 50.000 36.623 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262551 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO 

SALADO, REGIÓN DE ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-oct-16 01-oct-16 01-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 09-nov-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 150.000 153.604 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 147.954 12.157 0 0 0 0 0 0 0 0 5.650 6.507 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357321 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 347697 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para 

la conducción aluvional sector 8+800 al 16+000 quebrada 

Paipote Copiapó Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 33.000 34.000 31.000 665.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394729-0 CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 354171 Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional 

Sector 8+800 al 16+000 Quebrada Paipote Copiapó Región de 

Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 6.470.000 0 0 0 1.885.000 0 0 0 0 0 0 0 325.000 325.000 325.000 455.000 455.000 4.585.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ 

Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y 

OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 22-ago-16 01-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 24-oct-16 22-sep-19 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 549.854 540.577 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA LTDA. 519.019 21.558 0 0 0 0 0 0 12.855 0 8.703 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ 

Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267386 ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS 

FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA 

DE TIERRA AMARILLA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sep-16 01-oct-16 24-mar-17 12-abr-17 29-dic-16 19-nov-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 153.493 156.425 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

153.683 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ 

Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 357895 Adenda Complementaria EIA Obras Fluviales Río Copiapó 

Sector Rural

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 35.400 4.200 6.200 4.200 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA 

DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267388 ASESORIA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO 

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-16 01-dic-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-dic-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 82.835 85.768 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

75.153 7.379 0 0 0 0 0 7.379 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA 

DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267392 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL 

CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sep-16 01-nov-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 14-may-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 82.807 85.740 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

82.506 1.122 0 0 0 0 0 0 0 1.122 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350037 GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION 

DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.378.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, VALLENAR Fondos sin decretar PROYECTOS 40031611-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS, ATACAMA 2022-2024 VALLENAR Y 

COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357321 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, VALLENAR de Atacama PROYECTOS 40031611-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS, ATACAMA 2022-2024 VALLENAR Y 

COPIAPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349707 Conservación Red Primaria Aguas Lluvias Región de Atacama 

comunas de Vallenar y Copiapó

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 261.000 0 0 0 261.000 0 0 0 0 0 0 26.100 52.200 78.300 52.200 39.150 13.050 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40031615-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022-2024 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357321 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40031615-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022-2024 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349676 Conservación Riberas y Cauces Naturales Región de Atacama 

2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 3.758.250 0 0 0 3.758.250 0 0 0 0 0 0 103.250 591.000 641.000 741.000 841.000 841.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 341170 SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL 

BATO AÑO 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1503-76-LP21 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-21 27-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 27-may-22 Sin Reajuste 101.650 121.630 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 121.630 0 0 0 81.320 40.310 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 344302 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO INSTALACIÓN 

LOSETAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, 

ETAPA 4, AÑO 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1503-74-O121 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-21 21-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 28-jul-22 Sin Reajuste 125.440 108.151 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 61.801 0 0 0 61.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 344304 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO OBRAS DE 

DESCARGA, CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL 

BATO, AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 160.638 0 0 0 160.638 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 40.638 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 346364 SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL 

BATO, ETAPA 2, AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 105.000 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 346365 SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL 

BATO, AÑO 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 105.000 0 0 0 62.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.523 42.477 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 350001 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL,  CONTRATO INSTALACIÓN 

MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO 

COCINERA AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1503-21-O122 En Licitación Propuesta publica             08-abr-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 13-may-22 09-dic-22 Sin Reajuste 165.848 165.848 0 0 0 165.848 0 0 0 0 0 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.848 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 350996 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL,  CONTRATO INSTALACIÓN 

MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO 

COCINERA AÑO 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 170.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 170.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358271 Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato 

(ES SAEB 08)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 285.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 334888 INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES, CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2022

1. OBRAS 1503-20-O122 En Adjudicación Propuesta publica             05-abr-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 14-may-22 10-nov-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 1.095.657 1.095.657 0 0 0 1.095.657 0 0 0 0 0 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 145.657 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 343089 INSTALACIÓN LOSETAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA 

EMBALSE EL BATO, ETAPA 4, AÑO 20221-2022

1. OBRAS 1503-73-O121 Terminado Propuesta publica             01-dic-21 16-dic-21 27-dic-21 28-dic-21 29-dic-21 27-jun-22 Sin Reajuste 361.284 361.284 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 401.284 0 0 0 361.284 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 344300 OBRAS DE DESCARGA, CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA 

EMBALSE EL BATO, AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 780.345 0 0 0 780.345 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 180.345 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351000 INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ 

NUEVO COCINERA AÑO 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 835.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 835.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354953 SERVICO CONEXO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA 

EMBALSE EL BATO PARA EXTRACCIÓN DE AGUAS DESDE EL 

EMBALSE AÑO 2022

1. OBRAS 1503-6-SE22 Terminado Trato directo                 01-feb-22 01-feb-22 25-mar-22 25-mar-22 25-mar-22 06-jun-22 Sin Reajuste 98.496 108.739 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 108.739 0 0 0 108.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354958 SERVICIO DE OPERACION PLANTA DE BOMBEO EMBALSE EL 

BATO, AÑO 2022

1. OBRAS 1503-22-LP22 En Ejecución Propuesta publica             28-mar-22 08-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 12-jun-22 Sin Reajuste 70.865 39.032 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 70.865 0 0 0 0 35.000 35.865 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354959 INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ 

NUEVO COCINERA ETAPA 2 AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 144.096 0 0 0 123.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 63.728 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358673 Conservación Obras Varias Embalse EL Bato Año 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 410.441 0 0 0 335.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358678 Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones 

Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 76.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358954 Instalación Tubería en Cubeta embalse el Bato año 2022 1. OBRAS 1503-24-O122 En Licitación Propuesta publica             19-abr-22 06-may-22 02-ene-00 02-ene-00 20-may-22 19-jul-22 Sin Reajuste 332.801 332.801 0 0 0 332.801 0 0 0 0 0 50.000 150.000 132.801 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358970 Servicio de recambio equipos acelerógrafos Embalse el Bato 

Año 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 91.000 0 0 0 91.000 0 0 0 0 0 20.000 50.000 21.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358971 Servicio Mantención Valvulas de Mariposa y Chorro Hueco 

Embalse el Bato 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358973 Servicio de Mantención Sistemas de control, Vigilancia e 

Instrumentación embalse El Bato

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 40.000 80.000 30.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358974 Servicio de Mantención Sistemas de Agua Potable 

Campamento y alcantarillado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 35.000 20.000 15.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358976 Servicio de Mejoramientos Sistema de Control Red Predial 

Canal Matriz Nuevo Cocinera

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 40.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358977 Servicio de Instalación Sistemas de medición Cámaras Red 

Predial Canal Matriz Nuevo Cocinera

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 50.000 40.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL Fondos sin decretar PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EL BATO RÍO ILLAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 355250 Otros Gastos 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL Fondos sin decretar PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355372 Gastos Administrativos Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329116 Ingreso y evaluación DIA El Bato 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-42-LE21 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 22-jun-21 23-sep-21 23-sep-21 13-sep-21 10-jul-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 50.000 43.943 76.149.064 8 SOLUCIONES AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC E.I.R.L.

4.961 38.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.981 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344694 Estudio de seguimiento y control ambiental embalse el bato 

(ES SAEB 07)

2. ESTUDIOS 975-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-21 02-nov-21 12-nov-21 12-nov-21 12-nov-21 10-jun-23 Sin Reajuste 180.000 160.339 77.597.220 3 COMERCIAL TECNICA LIMITADA 35.997 124.342 0 0 0 34.819 0 0 0 22.399 0 37.133 29.991 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318487 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE 

PLANTACIONES SECTOR HUINTIL 2021-2022

1. OBRAS 1503-36-LP20 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 79.254 78.183 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 55.692 22.491 0 0 11.246 3.749 3.749 3.749 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318490 SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE 

PROTECCIÓN CANELO-CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 

2021-2022

1. OBRAS 1503-37-LP20 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 69.615 60.880 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 43.959 16.922 0 0 8.461 2.820 2.820 2.820 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322603 Servicio de Riego Desmalezado y Mantención de Plantaciones 

Sector parcela 73 y cola del Embalse El Bato 2021-2022

1. OBRAS 1503-33-LP20 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 79.254 64.974 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 45.696 19.278 0 0 9.639 3.213 3.213 3.213 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322604 Servicio de Mantención Reforestación en sector del Canal 

Nuevo Cocinera Embalse el Bato 2021-2022

1. OBRAS 1503-34-LP20 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 61.047 52.074 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 37.295 14.780 0 0 7.390 2.463 2.463 2.463 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322605 Servicio de Riego Desmalezado y Mantención Plantación 

Guayacan Canal Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-2022

1. OBRAS 1503-35-LP20 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 59.976 50.956 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 36.747 14.209 0 0 7.104 2.368 2.368 2.368 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 351339 Gasto Publicaciones IV R 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.541 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319491 CONSERVACIÓN VARIOS SECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS OVALLE AÑO 2022

1. OBRAS 1503-17-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-mar-22 21-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 26-nov-22 Sin Reajuste 130.093 104.393 76.062.544 2 SOCIEDAD CALL LTDA. 0 130.093 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 18.000 18.000 14.093 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351338 CONSERVACION VARIOS SECTORES RED PRIMARIA AGUAS 

LLUVIAS LA SERENA COQUIMBO AÑO 2022

1. OBRAS 1503-18-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-mar-22 21-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 26-nov-22 Sin Reajuste 205.273 166.932 76.513.789 6 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 205.273 0 0 0 0 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.273 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355867 CONSERVACIÓN RED PRMIARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

COQUIMBO AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 250.675 0 0 0 186.634 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 40.000 40.000 36.634 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 

REG. DE COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 354085 Fiar Regional Viáticos Subtitulo 31 de obras 2022 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 1.500 3.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 1.350 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, 

OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 351339 Gasto Publicaciones IV R 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.541 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, 

OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351337 Conservación de riberas con gaviones, en la quebrada Santa 

Gracia, localidad de Lambert, comuna de La Serena, región de 

Coquimbo, año 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 367.500 0 0 0 367.500 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 47.500 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, 

OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 357477 Conservación de riberas IV region (2018-2022) 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 467.700 0 0 0 467.700 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 67.700 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, 

OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 354085 Fiar Regional Viáticos Subtitulo 31 de obras 2022 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 1.500 3.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 1.350 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 351339 Gasto Publicaciones IV R 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.541 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328748 Revalorización de Impactos en la Operación de Embalses de 

Cabecera en las Cuencas de los Ríos Cogotí, Combarbalá y 

Pama, Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS 975-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-abr-21 13-may-21 03-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 29-ene-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 496.244 397.753 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

174.320 223.433 0 0 0 84.959 114.847 23.627 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 348436 Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas 

del Embalse Corrales y sus Afluentes 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1503-3-SE22 En Ejecución Trato directo                 01-dic-21 01-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 45.423 45.423 70.783.100 6 UNIVERSIDAD DE LA SERENA 0 45.423 0 0 7.571 7.571 0 7.571 0 7.571 0 7.571 0 7.571 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358146 Estudio Hidrogeológico Cuenca Rio Rapel Región de Coquimbo 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358243 Estudio Hidrogeológico Complementario Cuenca Rio Elqui 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358245 AIF Obras de Perforación y Habilitación de 2 pozos de 

emergencia cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358246 Diagnostico de costo para la compra de derecho para priorizar 

las cuencas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358598 AIF Obras de Perforación y Habilitación de 7 pozos de 

emergencia cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358601 Asesoría para la inspección fiscal del contrato obras de 

Perforación y habilitación de 4 pozos de emergencia cuenca 

Río Limarí, Región de Coquimbo Año 2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351340 Servicio Mantenciones Varias Embalse Corrales, Año 2022. 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 50.091 0 0 0 77.500 0 0 0 0 0 0 15.000 50.000 12.500 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354128 SERVICIO DE MEJORAMIENTO OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CANAL MATRIZ PALOMA, AUTOMATIZACIÓN MARCO 

PARTIDOR 2° ETAPA Y COMPUERTA DESCARGA LOS NARANJOS, 

AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 31.999 0 0 0 31.999 0 0 0 0 0 0 0 10.000 21.999 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354143 SERVICIO DE MEJORAMIENTO OBRAS DE RIEGO FISCALES 

CANAL MATRIZ PALOMA, AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRIA EN 

SALA DE VALVULAS, AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 15.000 20.000 10.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354156 SERVICIO DE MANTENCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

CAMPAMENTO TAMELCURA DEL EMBALSE PALOMA, 2022

1. OBRAS 1503-23-LP22 En Licitación Propuesta publica             04-abr-22 14-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 20-abr-22 18-ago-22 Sin Reajuste 73.001 73.001 0 0 0 73.001 0 0 0 0 15.000 40.000 18.001 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354262 Servicio Mantención de Entregas Embalse Corrales Año 2022 1. OBRAS 1503-14-LP22 En Ejecución Propuesta publica             08-mar-22 29-mar-22 07-abr-22 07-abr-22 07-abr-22 06-jul-22 Sin Reajuste 59.500 35.700 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 35.700 0 0 0 0 15.000 20.700 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354263 SERVICIO SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE 

BOMBEO EMBALSE CORRALES AÑO 2022

1. OBRAS 1503-25-LP22 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 04-may-22 01-sep-22 Sin Reajuste 77.410 77.410 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 15.000 20.000 15.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358236 Obras de Perforación y Habilitación de 2 pozos de emergencia 

cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.000.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358596 Obras de Perforación y Habilitación de 7 pozos de emergencia 

cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 5.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.999.999 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358599 Obras de Perforación y Habilitación de 4 pozos de emergencia 

cuenca Río Limarí, Región de Coquimbo Año 2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.999.999 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 358667 Servicio de recambio equipos acelerógrafos Embalse Corrales, 

Año 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 91.000 0 0 0 91.000 0 0 0 0 0 0 0 31.000 40.000 20.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 359066 Servicio Mantención Tableros de control caseta de valvulas 

canal matriz corrales

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 65.000 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 20.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 359067 Servicio Operación planta de bombeo embalse Corrales 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 30.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 359068 Servicio de Mantención Sistemas de control y monitoreo 

embalse Corrales 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 30.000 30.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 359069 Contrato de Mantención Canal Matriz Embalse Corrales 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 30.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE 

PATRIA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 351342 Gasto Inspección Fiscal 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 188 188 188 188 188 188 188 188 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA Fondos sin decretar PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355343 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325348 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE 

MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, 

REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 975-84-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 09-feb-21 17-mar-21 17-mar-21 17-mar-21 27-nov-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 300.000 266.779 78.024.430 5 GSI INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

190.293 62.622 0 0 0 51.182 0 11.440 0 0 0 0 0 0 21.669 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328657 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Valle 

Hermoso, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 

2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-52-LR21 En Ejecución Propuesta publica             26-may-21 05-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 13-ago-21 13-ago-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 375.062 314.541 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 105.526 209.015 0 39.465 23.627 26.187 0 26.500 23.515 42.908 26.813 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344419 Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, 

Periodo 2021-2023

2. ESTUDIOS 975-134-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-sep-21 03-nov-21 16-nov-21 16-nov-21 16-nov-21 16-nov-23 Sin Reajuste 270.121 250.903 96.941.290 K SUSTENTABLE S.A. 8.366 101.055 0 0 0 0 36.000 0 0 0 32.590 0 32.466 0 141.482 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Valparaíso PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Valparaíso PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306431 Mantención de plantas PMF 1. OBRAS 975-62-LQ19 Terminado Propuesta publica             10-dic-19 20-dic-19 03-mar-20 03-mar-20 13-ene-20 12-ene-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 118.101 144.660 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 108.629 30.936 0 0 0 30.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329136 Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo 

Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024

1. OBRAS 975-144-LR21 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-21 22-dic-21 30-mar-22 30-mar-22 13-ene-22 30-sep-23 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 233.350 200.519 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 81.926 0 0 0 0 13.195 0 0 37.106 0 0 0 31.625 118.593 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Valparaíso PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355169 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Valle 

Hermoso, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 

2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 360.000 0 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 25.000 25.000 25.000 275.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358151 CONSERVACIÓN CAMINO DE ACCESO VALLE HERMOSO 

COMUNA DE COMBARBALÁ REGIÓN DE COQUIMBO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 2.029.587 0 0 0 2.029.587 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 600.000 600.000 329.587 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 351339 Gasto Publicaciones IV R 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.541 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.091 0 0 0 0 200 250 250 300 300 300 300 191 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351341 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 634.457 0 0 0 557.072 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 157.072 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354183 CONSTRUCCION  ZANJAS DE DRENAJE EN EMBALSE PALOMA 

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 30.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354264 ENCAUZAMIENTO SEQUÍA RIO CHOAPA, COMUNAS DE ILLAPEL 

Y SALAMANCA, AÑO 2022

1. OBRAS 1503-15-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-mar-22 08-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 21-abr-22 19-ago-22 Sin Reajuste 386.929 309.543 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA LTDA. 0 386.929 0 0 0 0 30.000 80.000 100.000 100.000 76.929 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 351342 Gasto Inspección Fiscal 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.220 0 0 0 0 500 500 500 1.000 1.000 1.000 500 220 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA 

SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314642 Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe 

comuna de San Felipe

2. ESTUDIOS 975-54-O120 En Ejecución Propuesta publica             06-nov-20 29-dic-20 30-ago-21 30-ago-21 30-ago-21 11-jun-23 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 378.005 377.957 78.024.430 5 GSI INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

29.644 259.487 0 0 0 102.632 0 0 0 80.041 0 0 0 76.814 88.825 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN FELIPE

LOS ANDES, LA LIGUA, 

PETORCA, QUILLOTA, CALERA, 

SAN FELIPE, LLAILLAY, 

PUTAENDO

de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

40000148-0 ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS 

ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 355352 ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS 

ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 621.361 0 0 0 22.875 0 0 0 0 0 0 0 22.875 0 0 0 0 598.486 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355463 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291418 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, 

Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-74 -O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 09-abr-21 11-ago-21 30-ago-21 31-ago-21 23-may-23 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.184.446 968.645 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 117.961 508.592 0 0 0 0 0 0 0 272.000 46.100 46.100 46.100 98.292 580.388 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305563 Estudio de Completitud Etapa III Proyecto Sistema de Regadío 

Cuncumén Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 28-jul-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 300.192 265.760 79.906.490 1 WSP CHILE S.A. 265.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333063 Asesoría de Proyecto Construcción Etapa II Sistema de Regadio 

Cuncumen Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 225.310 0 0 0 180.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.249 0 67.592 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336365 CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO 

CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE 

VALPARAÍSO"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-221-O121 En Licitación Propuesta publica             29-jul-22 18-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 13-oct-22 15-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.184.446 1.184.446 0 0 0 145.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.500 48.500 48.500 1.112.546 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336368 Asesoría de Proyecto Etapa III Sistema de Regadío Cuncumen 

Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 310.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 250.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344413 Diseños Complementarios Proyecto Sistema de Regadío 

Cuncumen Región de Valparaiso

2. ESTUDIOS 975-218-O122 En Licitación Propuesta publica             29-dic-21 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 20-may-22 06-mar-23 Sin Reajuste 95.080 95.080 0 0 0 44.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.490 0 0 50.590 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350037 GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION 

DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.378.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 150.000 377.139

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291417 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, ETAPA 2

1. OBRAS 975-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 18-mar-21 19-jul-21 13-ago-21 14-ago-21 06-may-23 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 8.991.580 8.777.391 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES S.A.

908.044 2.965.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 350.000 215.000 1.950.000 0 5.904.346 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329110 Mantención de Reforestación de 4,57 ha en total del Sistema 

de Riego Cuncumén período 2021-2023, Etapa N° 1

1. OBRAS 975-128-LR21 En Ejecución Propuesta publica             03-sep-21 05-nov-21 06-dic-21 06-dic-21 06-dic-21 06-dic-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 175.000 73.582 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 10.306 24.501 0 0 0 0 0 0 11.047 0 0 0 13.454 0 38.775 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336364 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, 

COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-205-O121 En Adjudicación Propuesta publica             28-dic-21 19-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-22 06-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.093.890 8.093.890 0 0 0 1.363.636 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 150.000 150.000 918.636 6.741.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 341264 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN VARIANTE 

RED 150-1 COMUNA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-102-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jul-21 20-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 27-feb-23 Sin Reajuste 2.220.814 2.220.814 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 0 580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 140.000 140.000 220.000 1.640.814 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 355463 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 32.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.667 0 24.500

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 330287 Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera 

Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 21-jul-21 20-ago-21 06-sep-21 06-sep-21 30-mar-23 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, LOS 

ANDES

Sin Reajuste 1.080.781 887.999 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 768.576 0 0 0 0 0 443.907 0 0 0 0 0 324.669 174.157 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 330289 Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° 

sección del Río Aconcagua

2. ESTUDIOS 975-158-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 27-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 15-dic-23 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, LOS 

ANDES

Sin Reajuste 232.780 220.719 85.114.400 5 EDIC INGENIEROS S.A. 0 126.152 0 0 0 0 0 34.211 0 0 35.315 0 18.000 38.626 115.877 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358208 Asesor Hidrólogo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.480 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358212 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.862 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358222 Asesor Estructural 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.168 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358227 Asesor Electrico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.064 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA

de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS 

PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin decretar PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355463 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343051 Diagnóstico y Definiciones de Terreno y Gabinete para Estudio 

de Rehabilitación Embalse Aromos

2. ESTUDIOS 975-12-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 25-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 10-dic-22 Sin Reajuste 155.500 155.500 0 0 0 171.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.450 0 57.850 47.700 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358212 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.862 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358222 Asesor Estructural 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.168 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332172 CONSERVACIÓN RECINTO EMBALSE AROMOS COMUNA DE 

LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, año 2021

1. OBRAS 1504-87-O121 Terminado Propuesta publica             05-ago-21 23-ago-21 16-sep-21 16-sep-21 17-sep-21 05-ene-22 Sin Reajuste 484.962 745.023 76.060.010 5 CONSTRUCTORA ATACAGUA 

S.A.

485.000 260.023 0 0 260.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 358387 SERVICIO DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE AROMOS 

COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 37.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 358556 CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS MEJORAMIENTO 

CAMINOS CERCOS E ILUMINACIÓN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 100.000 80.000 40.000 40.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO Fondos sin decretar PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355463 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292838 Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas, 

Región de Valparaíso, 2019-2021

2. ESTUDIOS 975-52-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-19 05-dic-19 16-nov-20 16-nov-20 17-nov-20 18-oct-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 200.000 183.214 76.149.064 8 SOLUCIONES AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC E.I.R.L.

79.696 112.519 0 0 0 0 0 63.237 0 0 0 40.282 9.000 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 345792 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Chacrillas, 

Región de Valparaíso, Años 2021-2022 segundo llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-xx-2021 En Ejecución Propuesta publica             16-sep-21 12-nov-21 17-dic-21 17-dic-21 19-dic-21 19-dic-22 Sin Reajuste 370.000 317.033 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 317.033 0 0 50.212 38.391 25.774 26.746 25.774 26.633 26.746 25.774 28.133 42.851 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292332 Mantención reforestación y revegetaciones Embalse Chacrillas 

2019-2021

1. OBRAS 975-42-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 07-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 08-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Otros 200.000 103.180 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR SPA 74.584 58.848 0 0 0 28.596 0 0 0 30.252 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329106 Mantención Reforestación 33 ha Embalse Los Aromos 2021-

2023

1. OBRAS 975-32-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             19-may-21 15-jun-21 23-ago-21 23-ago-21 23-ago-21 24-jul-23 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 200.000 127.286 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL LTDA. 22.881 62.641 0 0 0 19.327 0 16.251 0 0 0 0 27.064 0 41.763 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329109 Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 1. OBRAS 975-128-LR21 En Ejecución Propuesta publica             03-sep-21 05-nov-21 06-dic-21 06-dic-21 06-dic-21 06-dic-23 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 200.000 126.932 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR SPA 17.048 40.523 0 0 0 0 0 0 19.381 0 0 0 21.142 0 69.361 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340338 CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMÉTRICA, DE AFORO Y 

METEREOLÓGICA, EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA DE 

PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-101-O121 Terminado Propuesta publica             23-jul-21 23-ago-21 08-sep-21 08-sep-21 09-sep-21 08-mar-22 Sin Reajuste 516.283 654.483 76.060.010 5 CONSTRUCTORA ATACAGUA 

S.A.

117.230 631.742 0 224.863 299.489 11.901 0 0 95.489 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342656 MANTENCIÓN DE VÁLVULAS , EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA 

DE PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 350813 Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse 

Chacrillas 2022-2024

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jul-24 Sin Reajuste 0 194.700 0 0 0 44.700 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 29.700 0 150.000

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 358389 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS COMUNA DE 

PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 325922 Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-67-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-feb-21 23-abr-21 26-may-21 22-sep-21 22-sep-21 12-sep-23 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 3.226.712 3.033.222 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

223.741 880.223 0 0 0 0 0 0 0 0 880.223 0 0 0 2.233.687 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 328567 Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad 

Embalse La Chupalla Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-137-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-21 29-oct-21 02-nov-21 02-nov-21 02-nov-21 14-jun-24 PETORCA CABILDO Sin Reajuste 454.510 379.971 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN INGENIEROS 

SPA

0 101.523 0 0 0 33.841 0 0 0 0 45.122 0 22.561 0 316.445 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358208 Asesor Hidrólogo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.480 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358212 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.862 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358222 Asesor Estructural 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.168 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358227 Asesor Electrico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.064 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - 

REGION DE VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL 

MELÓN, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307265 Mantención de reforestación sector Embalse El Melón 1. OBRAS 975-61-LQ19 Terminado Propuesta publica             10-dic-19 20-dic-19 24-sep-20 24-sep-20 10-ene-20 09-ene-22 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 100.000 91.661 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR SPA 77.384 14.278 0 0 0 14.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL 

MELÓN, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329142 Mantención, Reforestación y monitoreo de Planes de Manejo 

forestal y de Preservación Embalse El Melón, periodo 2021-

2023

1. OBRAS 975-144-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-nov-21 22-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 07-feb-22 01-oct-23 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 120.000 102.444 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR SPA 0 50.191 0 0 0 0 0 13.781 0 17.139 0 0 0 19.271 52.252 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355325 Gastos en Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344234 Servicio de Perfiles Geofísicos para la factibilidad de 

Construcción de Pozos de Emergencia en las Cuencas del río LA 

Ligua y de los Esteros Limache y Casablanca de la Región d 

eValparaíso, periodo 2022-2023

2. ESTUDIOS 975-226-LQ21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 10-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 06-abr-22 04-jun-22 Sin Reajuste 81.600 79.509 76.365.203 3 ALUVIAL CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA SPA

0 79.509 0 0 0 0 0 0 79.509 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349956 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

Contrato Obras para la Extensión Red de Riego hasta Canal 

Catemu Alto Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-29-O122 En Licitación Propuesta publica             27-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 11-mar-23 Sin Reajuste 221.100 221.100 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 29.500 29.500 29.500 29.500 32.000 150.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358183 Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y 

Habilitación de 4 pozos profundos de emergencia en cuenca 

media río Petorca, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 100.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358186 Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y 

Habilitación de 5 pozos profundos de emergencia en cuenca 

media río Petorca, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 100.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358187 Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y 

Habilitación de 6  pozos someros de emergencia en cuenca 

baja río Petorca, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 100.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358212 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.862 0 0 0 10.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.428 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358227 Asesor Electrico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.064 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358246 Diagnostico de costo para la compra de derecho para priorizar 

las cuencas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342811 Obras para la extensión red de riego hasta canal Catemu Alto 

región de Valparaíso

1. OBRAS 975-210-O121 En Adjudicación Propuesta publica             31-dic-21 25-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 11-jun-22 Sin Reajuste 6.345.635 6.345.635 0 0 0 905.860 0 0 0 0 0 0 0 100.000 150.000 150.000 250.000 255.860 5.439.775 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351689 GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 481.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381.283 100.000 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 353985 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS EXISTENTES EN 

LA CUENCA DEL VALLE DE PETORCA, LA LIGUA Y ACONCAGUA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.799.999 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 353990 Asesoría para la Inspección Fiscal para el contrato  

Conservación y Rehabilitación de Pozos Existentes en la Cuenca 

del Valle de Petorca, La Ligua y Aconcagua, Región de 

Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 67.500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67.499 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358175 Perforación y Habilitación de 4 pozos profundos de 

emergencia en cuenca media río Petorca, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 1.800.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.800.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358180 Perforación y Habilitación de 5 pozos profundos de 

emergencia en cuenca media río Petorca, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 2.250.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.250.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358181 Perforación y Habilitación de 6 pozos someros de emergencia 

en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 1.578.093 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.578.092 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 358390 CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN COMUNA DE SAN 

FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 100.000 80.000 40.000 40.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 

2019-2021 VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 355279 Otros Gastos 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 357337 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 355356 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 25.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328884 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR URUGUAY COMUNA PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-21 01-abr-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 01-jun-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 783.405 1.120.137 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS LENGAS 

SPA

292.804 827.333 0 193.083 100.527 153.524 208.659 171.539 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 347428 SUMINISTRO DE HORAS MÁQUINA PARA EL DESEMBANQUE DE 

CAUCES DE LA RED PRIMARIA DE EVACUAICÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1504-119-LP21 En Ejecución Trato directo                 07-dic-21 16-ene-22 Sin Reajuste 72.739 90.007 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO SPA 0 30.933 0 0 0 0 0 30.933 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 348370 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR RAMAL LAS HERAS COMUNA DE 

VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-122-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 23-nov-21 03-dic-21 03-dic-21 04-dic-21 03-abr-22 Sin Reajuste 161.612 172.827 77.182.673 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

BIZENIT LTDA

0 172.827 0 0 124.256 44.173 4.398 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350116 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR RAMAL TRINQUETE COMUNA 

PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-135-0121 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-21 23-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 30-may-22 Sin Reajuste 199.864 233.519 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 269.670 0 0 0 91.473 45.000 97.046 36.150 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350453 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2022

1. OBRAS 1504-3-0122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 19-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 11-may-22 07-dic-22 Sin Reajuste 786.629 786.629 0 0 0 786.629 0 0 0 0 0 39.331 78.663 117.994 157.326 157.326 157.326 78.663 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 355353 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2022

1. OBRAS 1504-4-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 19-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 11-may-22 07-dic-22 Sin Reajuste 894.343 894.343 0 0 0 894.343 0 0 0 0 0 44.717 89.434 134.151 178.869 178.869 178.869 89.435 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 355354 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA 

ALEMANA AÑO 2022

1. OBRAS 1504-10-O122 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 26-may-22 07-dic-22 Sin Reajuste 297.702 297.702 0 0 0 238.796 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 40.000 40.000 40.000 68.796 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA 

LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 358003 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE CONCÓN AÑO 2022 

PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 316.345 0 0 0 375.251 0 0 0 0 0 0 37.525 56.288 75.050 75.050 75.050 56.288 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, PETORCA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, 

PETORCA, PUTAENDO, 

QUILPUE

Fondos sin decretar PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 357337 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, PETORCA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, 

PETORCA, PUTAENDO, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 355358 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, PETORCA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, 

PETORCA, PUTAENDO, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350454 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO 

ACONCAGUA SECTOR LA SOMBRA SEGUNDA ETAPA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 120.000 120.000 180.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, PETORCA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, 

PETORCA, PUTAENDO, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 355360 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO 

PUCALÁN SECTOR NOGALES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 80.000 80.000 120.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, PETORCA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, 

PETORCA, PUTAENDO, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 355361 CONSERVACIUÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO 

QUILPUÉ SECTOR SAN FELIPE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 231.406 0 0 0 231.406 0 0 0 0 0 0 0 34.711 34.711 46.281 46.281 69.422 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA 

DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA 

DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337419 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío 

Cuncumén Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2022-2023

1. OBRAS 975-13-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             05-abr-22 06-may-22 02-ene-00 02-ene-00 04-ago-22 04-ago-23 Sin Reajuste 749.094 749.094 0 0 0 315.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 45.000 180.000 0 585.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA 

DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340606 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío 

Cuncumén Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2021-2022, Segundo Llamado

1. OBRAS 975-80-LR21 En Ejecución Propuesta publica             16-jun-21 29-jul-21 12-ago-21 08-sep-21 13-ago-21 09-feb-22 Sin Reajuste 442.005 321.250 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

171.576 149.674 0 84.470 0 0 0 0 0 0 0 0 65.204 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA 

DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 348601 Prórroga Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de 

Regadío Cuncumén Etapa 1, Años 2021-2022, Segundo 

Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-80-LR21 En Ejecución Trato directo                 01-mar-22 01-mar-22 01-abr-22 01-abr-22 18-ene-22 15-oct-22 Sin Reajuste 180.000 180.000 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

0 180.000 0 0 0 39.085 52.618 48.297 0 0 0 0 40.000 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

MAIPO BUIN, PAINE Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40031139-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS 

LLUVIAS DE BUIN Y PAINE REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 332774 Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje de Aguas 

Lluvias de Buin y Paine

2. ESTUDIOS 975-1-O122 En Licitación Propuesta publica             20-abr-22 27-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 20-jul-24 MAIPO BUIN, PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

751.463 751.463 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 0 0 652.463 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN 

HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 260035 AIF ORH-04 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, SECTOR MEDIO QUEBRADA DE 

MACUL. REGIÓN METROPOLITANA. SEGUNDO LLAMADO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975 En Ejecución Propuesta publica             20-nov-20 17-dic-20 31-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 22-may-22 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 313.543 358.990 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 175.896 188.738 0 0 70.192 51.206 56.144 11.195 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN 

HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324968 CO-ORH-04 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR 

MEDIO QUEBRADA DE MACUL REGION METROPOLITANA 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 975-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-20 16-nov-20 26-feb-21 18-mar-21 19-mar-21 22-may-22 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.211.394 3.980.530 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

2.235.998 2.261.476 0 0 1.030.006 571.060 399.970 155.512 104.928 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

TRINIDAD 2, LA FLORIDA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328749 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2 LA FLORIDA RM

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-03-LR21 En Ejecución Propuesta publica             27-abr-21 09-jun-21 06-oct-21 06-oct-21 06-oct-21 06-jul-23 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 596.928 536.423 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

54.760 305.950 0 0 51.453 21.316 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 26.684 62.496 175.714 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

TRINIDAD 2, LA FLORIDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328729 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA 

FLORIDA, RM.

1. OBRAS 975-03-LR21 En Ejecución Propuesta publica             28-abr-21 31-may-21 30-jun-21 21-jul-21 21-jul-21 20-ago-22 SANTIAGO LA FLORIDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.398.589 4.242.000 77.423.397 0 CONSORCIO CONSTRUCTOR 

LEVY JOFRE-DALCO INGENIERIA

554.583 3.270.575 0 0 533.148 442.239 350.000 350.000 286.692 350.000 350.000 350.000 150.000 108.496 747.094 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, LAS CONDES Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 203960 Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional 

y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 975-61-LQ15 Terminado Propuesta publica             23-nov-15 04-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 18-sep-21 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Sin Reajuste 158.535 184.467 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 171.669 7.664 0 0 0 0 0 0 0 7.664 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, LAS CONDES Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 355670 Respuesta ADENDAS y Obtención RCA EIA Quebrada de Ramón 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 186.960 0 0 0 122.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.160 64.800 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 187079 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 

Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La 

Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-

Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras 

Complementari

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-84-LR16 Terminado Propuesta publica             08-ago-17 27-sep-17 11-jul-18 03-ago-18 03-ago-18 15-sep-21 SANTIAGO PEDRO AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Sin Reajuste 1.101.511 1.307.245 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

1.157.714 149.531 0 0 0 0 0 0 149.531 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 187070 CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE 

INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 

TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB 

HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN 

JO

1. OBRAS 975-85-lr16 Terminado Propuesta publica             20-abr-17 21-ago-17 31-oct-17 14-jun-18 14-jun-18 15-sep-21 SANTIAGO PEDRO AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.787.927 24.076.384 76.091.747 8 ARRIGONI INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

25.453.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338530 CO-PLA-3.2 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CALLE CLUB HÍPICO, 

PARQUE LA AGUADA, PEDRO AGUIRRE CERDA, RM

1. OBRAS 975-39-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-may-21 08-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 31-dic-21 Sin Reajuste 967.810 1.444.798 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA 1.386.593 290.672 0 0 0 0 0 0 290.672 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338878 VER-ZA-01 CONSTRUCCIÓN VERTEDERO N° 2 ZANJÓN DE LA 

AGUADA SAN JOAQUÍN RM

1. OBRAS 975-91-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 29-jul-21 04-ago-21 04-ago-21 04-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.107.734 1.495.325 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA 1.479.289 424.058 0 0 0 0 0 0 0 0 424.058 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, QUINTA NORMAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO 

MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, QUINTA NORMAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO 

MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342105 Mantención infraestructura telecontrol y alerta hidrológica del 

Parque Fluvial de la Familia, RM

1. OBRAS 975-223-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 31-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 23-may-22 13-mar-24 Sin Reajuste 1.249.288 1.239.313 77.441.870 9 SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE 

S.A.

0 341.300 0 0 0 0 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 58.000 53.300 898.013 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Fondos sin decretar PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 349850 PUBLICACIONES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 358886 PAGO PUBLICACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343218 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE RED 

PRIMARIA 2021 RM

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-127-O121 En Ejecución Propuesta publica             02-sep-21 16-sep-21 24-sep-21 24-sep-21 24-sep-21 24-ene-22 Sin Reajuste 90.640 99.302 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

64.970 42.156 0 0 14.666 19.667 7.824 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321023 MA PLA 09-SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE 

INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y 

SAN MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-60-LR20 Terminado Propuesta publica             25-nov-20 23-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 10-ene-21 10-ene-22 SANTIAGO PUDAHUEL, SAN 

JOAQUIN

Sin Reajuste 399.981 574.928 87.749.600 7 INGENIERIA INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

557.576 17.352 0 0 17.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329075 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA ESTERO LAS CRUCES 

PUDAHUEL RM

1. OBRAS 975-38-O121 Terminado Propuesta publica             11-may-21 31-may-21 10-jun-21 10-jun-21 10-jun-21 07-feb-22 SANTIAGO PUDAHUEL Sin Reajuste 699.655 1.045.884 76.725.628 0 CONSTRUCTORA FUTURO SPA 933.375 112.509 0 0 112.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 343654 MA-PLA-10  Servicio de Mantención Parque Inundable 

Intercomunal Victor Jara, Comunas de San Joaquín, San Miguel 

y Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana

1. OBRAS 975-184-LR21 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-21 28-dic-21 08-mar-22 08-mar-22 10-ene-22 10-nov-22 Sin Reajuste 616.234 795.216 87.749.600 7 INGENIERIA INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

0 819.932 0 0 142.276 120.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 77.655 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 347474 REPOSICIÓN DE LOSAS DE TALUD ZANJÓN DE LA AGUADA, 

COMUNAS DE MAIPÚ Y CERRILLOS,  REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 1150-64-o121 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-21 09-dic-21 30-dic-21 14-ene-22 30-dic-21 29-abr-22 Sin Reajuste 71.862 135.738 88.870.500 7 MORO INGENIERIA S.A. 0 135.738 0 0 35.069 76.476 24.193 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 349435 Conservación Red Primaria de la Región Metropolitana aguas 

lluvias período 2022

1. OBRAS 1150-75-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-21 28-dic-21 08-mar-22 31-mar-22 08-mar-22 21-feb-23 Sin Reajuste 361.872 366.130 88.870.500 7 MORO INGENIERIA S.A. 0 366.130 0 0 0 0 31.742 45.000 45.000 45.000 40.000 30.000 44.258 85.130 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355562 Conservación Canal Santa Marta comuna de Maipú Región 

Metropolitana

1. OBRAS 1150-10-O122 En Licitación Propuesta publica             22-mar-22 02-may-22 02-ene-00 02-ene-00 23-may-22 21-ago-22 Sin Reajuste 144.645 144.645 0 0 0 144.645 0 0 0 0 0 0 35.700 75.000 33.945 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355572 Conservación Estero Las Cruces y Descargas de red primaria de 

Aguas lluvias 

1. OBRAS 1150-16-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 10-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 28-dic-22 Sin Reajuste 573.580 573.580 0 0 0 574.268 0 0 0 0 0 0 75.000 144.000 107.000 107.000 104.258 37.010 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355574 Conservación de Colectores, Esteros y quebradas 

pertenecientes a la Red Primaria de aguas lluvias Comuna de 

Colina Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-17-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 27-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 10-nov-22 Sin Reajuste 483.735 483.735 0 0 0 483.735 0 0 0 0 0 0 53.000 144.000 107.000 107.000 35.725 37.010 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355576 Conservación Canal Huechuraba, Comuna de Huechuraba, 

Conchalí y Quilicura , Región Metropolitana 

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 261.079 0 0 0 261.079 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 144.000 64.079 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358347 CON-SZA-01 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AALL LA AGUADA 

2022 RM

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 555.370 0 0 0 555.370 0 0 0 0 0 0 80.000 120.000 120.000 120.000 115.370 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA 

NORTE STGO.CANAL LOS CHOROS

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 303387 Estudio Construcción Sist. Drenaje Urbano Zona Norte Stgo. 

Canal Los Choros

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-22-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-oct-20 30-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 11-ago-22 SANTIAGO HUECHURABA Sin Reajuste 346.182 327.914 78.556.500 2 CONIC-BF INGENIEROS CIVILES 

CONSULTORES LTDA.

173.507 154.694 0 0 0 64.736 0 0 64.860 0 0 0 25.098 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR

Fondos sin decretar PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 349850 PUBLICACIONES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 318873 Servicio de Desarrollo de Planes de Manejo Forestal para 

Proyectos de Obras Fluviales, Comunas de Pirque, Talagante, 

María Pinto, Curacaví de la Región Metropolitana

2. ESTUDIOS 1150-30-LE20 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-20 06-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 22-ene-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

CORDILLERA

CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

TALAGANTE, 

PIRQUE

Sin Reajuste 20.000 20.210 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR SPA 16.464 3.746 0 0 0 0 0 0 3.746 0 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 304973 Reforestación para Plan de Corrección Quebrada las Tinajas en 

comuna de Pirque Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-20-LE19 En Ejecución Propuesta publica             12-sep-19 02-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 11-nov-22 CORDILLERA PIRQUE Sin Reajuste 30.000 32.160 77.432.320 1 SOCIEDAD ASEMAFOR SPA 21.125 11.035 0 0 4.224 0 0 0 0 0 3.907 0 2.904 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319126 Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, 

mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las 

Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia 

de Cordillera, Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-20 15-dic-20 18-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 21-jun-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Sin Reajuste 193.845 138.899 76.410.288 6 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

133.025 41.196 0 0 0 0 0 41.196 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 344922 Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, 

mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las 

Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia 

de Cordillera, Región Metropolitana MALLAS DINAMICAS

1. OBRAS 1150-63-o121 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 10-dic-21 30-dic-21 14-ene-22 30-dic-21 27-ago-22 Sin Reajuste 1.254.640 1.136.195 76.011.422 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO S. A.

0 1.136.195 0 0 25.570 151.436 450.300 136.343 181.791 187.472 3.282 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 349848 CONSERVACIÓN DE CAUCES MEDIANTE ENCAUZAMIENTO, 

LIMPIEZA, DESEMBANQUE Y RETIRO A BOTADERO EN LAS 

COMUNAS DE PAINE Y MELIPILLA DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS 1150-18-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 11-ene-23 Sin Reajuste 662.255 662.255 0 0 0 662.255 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 112.255 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR

Fondos sin decretar PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357635 GLOBAL CAUCES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250.364 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100.364 0 0 0 0 0 50.000 0 50.364 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CHACABUCO CONCHALI, HUECHURABA, 

PUDAHUEL, QUILICURA, 

RECOLETA, COLINA, LAMPA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION OBRAS CANALIZACIÓN ESTERO 

LAS CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 307752 CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO REFORMULACION ESTERO LAS 

CRUCES TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO ECHEVERS REGION 

METROPOLITANA

2. ESTUDIOS 975-7-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-may-20 30-jun-20 17-ago-20 17-ago-20 17-ago-20 26-oct-22 SANTIAGO QUILICURA Sin Reajuste 369.918 435.755 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 305.729 130.026 0 0 0 2.728 0 0 113.798 0 13.500 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE 

MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303273 RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION RIBERA DERECHA DE LA 

QUEBRADA DE MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 Y 

HASTA MURO DECANTADOR N°6 REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-12-O120 Terminado Propuesta publica             08-jun-20 09-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 05-jun-21 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.180.601 927.548 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

950.410 16.271 0 0 0 0 0 0 1.415 14.856 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE 

MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 347376 CONSERVACION PERIODICA DE QUEBRADA MACUL 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 133.729 0 0 0 133.729 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 40.000 33.729 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013144-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 

AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, 

SANTIAGO, RM

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 346530 DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN 

METROPOLITANA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 213.550 0 0 0 22.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100 191.450 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MAIPU Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40018779-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR 

PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, 

MAIPU

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 324025 Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa 

Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-69-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 28-dic-20 04-mar-21 04-mar-21 04-mar-21 16-ago-22 SANTIAGO MAIPU Sin Reajuste 273.165 287.122 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 60.982 200.043 0 0 0 0 0 59.300 56.797 8.646 0 65.300 0 10.000 42.400 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010741-0 DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE 

ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 355247 PUBLICACIONES DE CONTRATOS DOH TRADICIONAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010741-0 DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE 

ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 347653 DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO EXTRACCION DE ARIDOS 

CUENCAS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL REGION DE 

O´HIIGGINS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 880.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880.673 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO 

CLARO DE RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 248503 Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad, Construcción 

Embalse Bollenar en la primera sección del Río Claro de Rengo, 

Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-20 29-sep-20 21-oct-20 21-oct-20 21-oct-20 19-abr-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 99.828 85.443 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

85.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO 

CLARO DE RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 349921 Estudio de Factibilidad Complementaria, Construcción Embalse 

Bollenar en la primera sección del Río Claro de Rengo, Región 

de O´Higgins

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 3.900.000 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 3.510.000 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 319892 Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-73-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-feb-21 30-abr-21 03-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 18-dic-23 CACHAPOAL CODEGUA Sin Reajuste 3.949.833 3.318.000 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN INGENIEROS 

SPA

0 1.220.793 0 0 0 0 0 0 0 363.965 0 0 0 856.829 2.853.578 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 328144 Asesoría de Proyecto Embalse Codegua 2. ESTUDIOS 975-146-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 11-feb-22 06-abr-22 06-abr-22 06-abr-22 16-nov-24 CACHAPOAL CODEGUA Sin Reajuste 516.540 413.940 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 90.000 0 0 0 0 0 0 39.000 6.000 0 39.000 6.000 0 323.940 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358208 Asesor Hidrólogo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.480 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358212 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.862 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358222 Asesor Estructural 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.168 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358227 Asesor Electrico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.064 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA de Valparaíso PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO 

CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR Fondos sin decretar PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 

2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 355247 PUBLICACIONES DE CONTRATOS DOH TRADICIONAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 

2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321069 Servicio de Reforestación RN Rio los Cipreses 1. OBRAS 1505-90-LQ91 En Licitación Propuesta publica             30-may-22 11-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 22-ago-22 17-ago-23 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

OLIVAR, 

PICHIDEGUA, 

PLACILLA, SANTA 

CRUZ

Sin Reajuste 300.000 300.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 15.000 15.000 15.000 100.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 

2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334845 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO RÍO 

TINGUIRIRICA, COMUNA DE SAN FERNANDO Y RÍO PEUCO, 

COMUNA DE MOSTAZAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (08-2021)

1. OBRAS 1505-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 25-may-21 11-jun-21 23-jun-21 23-jun-21 18-feb-22 CACHAPOAL DOÑIHUE Sin Reajuste 630.131 726.109 76.011.422 7 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA SEINCO S. A.

166.979 559.090 0 0 0 269.800 80.000 80.000 80.000 49.289 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 

2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350409 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO 

ESTERO CHIMBARONGO SECTOR EL TAMBO COMUNA DE 

SANTA CRUZ REGION DE O´HIGGINS (01-2022)

1. OBRAS 1505-3-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-mar-22 06-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-mar-23 Sin Reajuste 605.015 621.101 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

0 429.000 0 0 0 0 0 9.000 30.000 60.000 72.000 78.000 90.000 90.000 176.015 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 

2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350811 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE O´HIGGINS (02-2022) 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 413.070 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 80.000 80.000 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR Fondos sin decretar PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 

2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 355249 VIATICOS Y TRASLADOS A OBRA INSPECCIONES FISCALES DOH 

TRADICIONAL

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 156 156 182 208 208 208 208 174 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 355247 PUBLICACIONES DE CONTRATOS DOH TRADICIONAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327723 CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED 

PRIMARIA COMUNA DE MACHALI 2021

1. OBRAS 1505-4-O121 Terminado Propuesta publica             15-abr-21 07-may-21 27-may-21 31-may-21 31-may-21 28-oct-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

RENGO, SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 168.907 168.832 15.168.421 1 FREDDY ALONSO SOTO 

MARDONES

154.785 14.047 0 0 0 14.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350405 CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED 

PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 104.400 0 0 0 90.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.353 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 355249 VIATICOS Y TRASLADOS A OBRA INSPECCIONES FISCALES DOH 

TRADICIONAL

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 52 78 78 78 78 52 52 32 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350406 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL EN EMBALSE 

CONVENTO VIEJO, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE 

O´HIGGINS, AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 52.200 0 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 12.200 20.000 20.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 

AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 358466 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL DIVERSOS CAUCES,  

REGIÓN DE O´HIGGINS, AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO Fondos sin decretar PROYECTOS 40031561-0 CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, 

COMUNA RENGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 355247 PUBLICACIONES DE CONTRATOS DOH TRADICIONAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40031561-0 CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, 

COMUNA RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 348105 CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS 

RENGO CENTRO SUR COMUNA RENGO ETAPA 1 CHAPETON Y 

BALMACEDA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 2.507.723 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 0 2.307.723 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES PARRAL Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40026218-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357363 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES PARRAL del Maule ESTUDIOS 

BÁSICOS

40026218-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339596 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de  Aguas Lluvias de 

Parral, Región del Maule

2. ESTUDIOS 975-21-O122 En Licitación Propuesta publica             20-abr-22 06-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jul-22 20-jul-24 Sin Reajuste 382.000 382.000 0 0 0 106.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.095 275.905 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Fondos sin decretar PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355463 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 250

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327818 AIF Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de 

Empedrado Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-96-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-21 28-sep-21 10-nov-21 30-nov-21 01-dic-21 23-ago-23 TALCA EMPEDRADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.580 883.768 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 462.000 0 0 0 0 0 0 0 154.000 38.500 38.500 192.500 38.500 532.239 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339149 Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego 

Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 255.625 0 0 0 145.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.208 47.115 49.005 110.298 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Fondos sin decretar PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350037 GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION 

DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.378.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 70.000 100.000 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319147 Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de 

Empedrado, Región del Maule

1. OBRAS 975-95-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 21-sep-21 08-oct-21 02-nov-21 03-nov-21 26-feb-23 TALCA EMPEDRADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.900.995 5.491.691 77.490.525 1 CONSORCIO ASFALCURA-

MASERCO LIMITADA

0 3.749.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000 250.000 2.096.708 952.292 2.429.153 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Fondos sin decretar PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 355463 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.786 0 30.256

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

SAN JAVIER, YERBAS BUENAS

del Maule PROYECTOS 30061419-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, 

PROVINCIA DE LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 259591 CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA  

AÑO 2016 - 2017

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-14-lr16 Terminado Propuesta publica             23-nov-16 16-dic-16 22-dic-16 09-feb-17 09-feb-17 02-dic-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

561.044 743.812 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

776.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

Fondos sin decretar PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES 

- REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 355260 Publicaciones DOH 20202 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES 

- REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 349797 Servicio Limpieza, desmalezamiento y encauzamientos Región 

del Maule 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 300.000 400.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES 

- REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 349810 Conservación de Defensas Fluviales  Región del Maule 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 816.000 0 0 0 816.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 300.000 466.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

Fondos sin decretar PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES 

- REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 355265 Viáticos DOH defensas Fluviales 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

Fondos sin decretar PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 355270 Publicaciones  Aguas Lluvia 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 347525 ASESORÍA A LA IF EN CONSERVACIÓN SISTEMA ALL CUELLAR 

LINARES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             05-may-22 26-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 86.400 86.400 0 0 0 85.000 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 347464 CON-CSC-01 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AALL CUELLAR 

LINARES MAULE

1. OBRAS 971-12-LOE En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-nov-22 Sin Reajuste 417.065 417.065 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 150.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 349812 Conservación , limpieza Red Primeria de Aguas Lluvias Región 

del Maule 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 200.000 100.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CAUQUENES, CURICO, 

LINARES, PARRAL

Fondos sin decretar PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 355273 Viáticos DOH  Aguas Lluvia  2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, LINARES TALCA, LINARES del Maule PROYECTOS 30309473-0 CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES, 2015 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 349814 Conservación y Mantención Laguna del Maule 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 104.400 0 0 0 104.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400 84.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule CURICO CURICO Fondos sin decretar PROYECTOS 30449527-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. 

COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357363 Pago de Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 30449527-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. 

COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 343103 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA 

DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - 

LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE

2. ESTUDIOS 975185O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-nov-21 11-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 31-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 90.000 94.885 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 0 79.650 0 0 0 0 0 10.211 0 0 0 0 0 69.439 15.235 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES Fondos sin decretar PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355407 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318915 Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa  2021-2022 1. OBRAS 1506-4-lq20 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 17-feb-21 06-abr-21 06-abr-21 07-abr-21 12-may-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 147.015 123.750 76.149.064 8 SOLUCIONES AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC E.I.R.L.

64.650 59.100 0 0 0 32.300 0 0 26.800 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 320452 Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas 

Embalse Ancoa, periodo 2021-2022

2. ESTUDIOS 1506-10-lp20 Terminado Propuesta publica             30-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 13-feb-21 23-feb-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 57.899 50.520 77.140.819 2 GESAM CONSULTORES SPA 37.687 12.834 0 0 0 12.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES de Valparaíso PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342954 ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-160-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-oct-21 26-nov-21 30-dic-21 30-dic-21 31-dic-21 28-ago-22 Sin Reajuste 187.013 187.013 84.121.000 K INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 187.013 0 0 25.234 22.536 22.536 25.000 25.000 30.013 36.694 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 347112 SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA  2022 - 

2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 147.015 0 0 0 47.520 0 0 0 0 0 0 0 0 25.245 0 22.275 0 99.495 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 347114 Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas 

Embalse Ancoa, periodo 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-80-LP21 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-21 13-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 30-dic-21 09-ene-23 Sin Reajuste 63.688 58.000 77.140.819 2 GESAM CONSULTORES SPA 0 43.500 0 0 0 0 0 14.500 0 0 14.500 0 0 14.500 14.500 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 352070 SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN, VIGILANCIA Y 

MANTENIMIENTO EMBALSE ANCOA, PROVINCIA DE LINARES, 

REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-77-LR21 En Ejecución Propuesta publica             24-nov-21 27-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 31-dic-21 31-dic-22 Sin Reajuste 326.249 361.220 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 361.220 0 0 59.868 29.309 30.008 31.649 30.218 29.489 29.499 28.468 30.589 62.125 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES de Valparaíso PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 2.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.370 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES de Valparaíso PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES de Valparaíso PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318226 SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACIÓN 40 

HA Y REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA RADAL SIETE TAZAS - 

COMUNA DE MOLINA

1. OBRAS 1506-2-LR20 En Ejecución Propuesta publica             17-sep-20 23-oct-20 16-dic-20 16-dic-20 17-dic-20 01-nov-22 CURICO CURICO Sin Reajuste 578.021 567.392 10.398.620 6 SAUL MOLINA FIGUEROA 497.000 70.392 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 17.692 2.700 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318228 SERVICIO DE REFOSTACIÓN SECTOR SAN JOSE COMUNA DE 

LONGAVI

1. OBRAS 1020-59-LR21 En Adjudicación Propuesta publica             03-dic-21 03-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-22 28-ago-24 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 945.738 945.738 0 0 0 6.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.882 0 938.856 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318917 Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación Predio 

General José Maria Bari, Periodo 2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 17-abr-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 134.410 115.567 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 39.048 76.519 0 0 0 64.582 0 11.936 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319399 Servicio Mantención Reforestación Embalse Ancoa, Comuna de 

Linares, Periodo 2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 25-abr-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 285.279 252.243 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 87.778 164.466 0 0 0 82.233 0 82.233 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319984 SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION 13 

HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÌ, PERIODO 2021-

2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 04-may-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 51.033 40.252 76.023.973 9 CARLA ARAYA LIMITADA 22.914 17.338 0 0 0 0 10.181 0 7.157 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342668 Mantención de válvulas , EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL 

MAULE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342766 ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE 

ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 975-121-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 16-sep-21 07-oct-21 13-dic-21 14-dic-21 11-ago-22 Sin Reajuste 2.790.112 3.484.508 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

0 3.484.508 0 0 172.873 271.619 300.000 300.000 227.127 490.510 550.000 484.508 687.871 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 347115  Servicio de  Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, 

Comuna de Linares, Periodo 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 252.243 0 0 0 87.778 0 0 0 0 0 0 9.737 14.594 0 63.447 0 0 164.466 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 347117 Servicio  Mantención Reforestación Predio General José Maria 

Bari, Periodo 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 134.705 0 0 0 47.985 0 0 0 0 0 0 7.545 30.040 0 10.400 0 0 86.720 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

ANCOA, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 347118 SERVICIO  MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN 

JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÌ, PERIODO 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 53.418 0 0 0 18.518 0 0 0 0 0 0 4.000 10.568 0 3.950 0 0 34.900 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 333188 SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO 

ETAPA  PRE OPERACIÓN PERIODO 2021-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-23 LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 20-jul-21 01-sep-21 01-sep-21 02-sep-21 31-mar-23 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 101.956 86.200 76.149.064 8 SOLUCIONES AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC E.I.R.L.

10.550 55.800 0 0 0 18.600 0 9.300 0 9.300 0 9.300 0 9.300 19.850 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334447 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, 

Región del Maule 2021-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-53-LR21 En Ejecución Propuesta publica             02-jun-21 12-jul-21 10-sep-21 10-sep-21 11-sep-21 05-mar-23 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 400.000 371.709 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 68.147 238.169 0 0 48.873 21.339 20.651 21.339 20.651 21.339 21.339 20.651 21.339 20.651 65.393 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343851 SERVICIO  AMBIENTAL DE MONITOREO DE VARIABLES 

LIMNOLÓGICAS, EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2021-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-40-LP21 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 31-ago-21 04-oct-21 04-oct-21 04-oct-21 02-may-23 Sin Reajuste 58.820 54.400 77.140.819 2 GESAM CONSULTORES SPA 11.500 34.320 0 0 0 8.580 0 8.580 0 0 8.580 0 0 8.580 8.580 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO de Valparaíso PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO de Valparaíso PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320522 Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 

Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2021-

2022

1. OBRAS 1506-2-lp21 En Ejecución Propuesta publica             19-mar-21 09-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 25-abr-22 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 98.126 93.990 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 57.947 36.044 0 0 0 20.684 15.360 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 347110 Servicio de  Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, Periodo 2022-2023

1. OBRAS 1506-8-LP22 En Licitación Propuesta publica             07-abr-22 27-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 03-jun-23 Sin Reajuste 93.990 93.990 0 0 0 57.947 0 0 0 0 0 0 3.908 0 17.107 0 17.107 19.824 36.044 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 352071 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE REFORESTACIÓN EN EMBALSE 

EMPEDRADO, DE LA REGIÓN DE MAULE, PERÍODO 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1506-76-le21 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-21 13-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 31-dic-21 15-nov-22 Sin Reajuste 46.670 45.620 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 45.620 0 0 0 11.481 0 0 0 0 15.102 0 0 19.037 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355416 Gastos de publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333911 Servicio de Catastro y Levantamiento Topográfico Sistema de 

Riego Canal Pencahue comunas de Talca y Pencahue Región 

del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-4-lq21 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 15-mar-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 16-dic-21 TALCA PENCAHUE Sin Reajuste 225.000 240.000 76.112.110 3 MINERA Y CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE SPA

175.990 74.010 0 0 0 0 0 74.010 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343251 Estudio de Conservación Puente Sifón Loncomilla Canal 

Melozal

2. ESTUDIOS 975-11-O122 Nulo Propuesta publica             15-mar-22 25-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 13-may-22 24-dic-22 Sin Reajuste 82.688 82.688 0 0 0 59.508 0 0 0 0 0 0 0 18.799 0 0 40.709 0 23.180 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343537 Servicio de Perfiles Geofísicos para la  identificación de pozos 

Región del Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149.999 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 347976 ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal 

Pencahue, comuna de Talca Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 11-mar-22 Sin Reajuste 211.169 211.169 84.121.000 K INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 211.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.169 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351689 GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 301.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 353340 ESTUDIO DE URGENCIA, PARA LA VALIDACIÓN TECNICA Y 

APOYO EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ELEVADORA DESDE EL RÍO CLARO 

CON DESCARGA EN EL SISTEMA DE REGADÍO CANAL 

PENCAHUE, COMUNA DE PENCAHUE, PROVINCIA DE TALCA, 

REGIÓN DEL MAUL

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 07-ene-22 08-mar-22 Sin Reajuste 270.550 270.550 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

0 270.550 0 0 0 50.000 100.000 105.000 15.550 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358208 Asesor Hidrólogo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.480 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358212 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.862 0 0 0 9.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.954 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 2.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.844 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 3.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.318 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 5.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.688 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358222 Asesor Estructural 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.168 0 0 0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358227 Asesor Electrico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.064 0 0 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 347785 OBRA DE EMERGENCIA IMPULSIÓN A CANAL PENCAHUE, 

COMUNA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 31-mar-22 Sin Reajuste 2.524.801 2.524.801 78.125.200 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MST SPA

0 2.524.801 0 0 0 0 0 0 0 0 2.524.801 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 349817 DESMONTAJE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE 

IMPULSIÓN CANAL PENCAHUE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 135.061 0 0 0 135.061 0 0 0 0 0 0 35.061 100.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351689 GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.050 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40033694-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS 

LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 355308 Publicaciones de Obras Fluviales 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40033694-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS 

LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 347564 Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, 

Región de Ñuble

2. ESTUDIOS 1063487-13-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 17-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 11-jul-22 25-jul-24 Sin Reajuste 349.515 349.515 0 0 0 83.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.475 266.040 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325613 AI-CLL-02.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, 

MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, ETAPA 2 SISTEMA DE 

AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-66-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 09-feb-21 07-abr-21 19-abr-21 19-abr-21 19-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 572.314 557.460 77.375.197 8 CONSORCIO INGENIERIA 

HEXACON AICLL LIMITADA

206.513 294.000 0 0 53.580 26.497 23.503 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 40.420 56.947 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327747 AI-CLL-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN 

DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, 

ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-97-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 11-mar-21 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 26-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 400.619 396.867 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

188.125 208.742 0 0 42.293 25.925 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 30.525 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349546 ACTUALIZACIÓN PROYECTO CANAL DE LA LUZ 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 27-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 30-mar-23 Sin Reajuste 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 40.000 125.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325612 CO-CLL-2.1 MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, SISTEMA DE 

AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 2, CHILLÁN, ÑUBLE

1. OBRAS 975-65-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 04-feb-21 23-feb-21 14-abr-21 14-abr-21 05-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.742.037 6.422.755 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

2.228.285 4.285.832 0 0 454.878 383.670 350.000 350.000 350.000 370.000 414.783 420.000 742.501 450.000 1.724.506 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327745 CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE 

LA LUZ, ETAPA 4, CHILLÁN, ÑUBLE.

1. OBRAS 975-96-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 01-mar-21 30-mar-21 20-abr-21 20-abr-21 14-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.370.894 2.649.653 76.060.010 5 CONSTRUCTORA ATACAGUA 

S.A.

901.370 2.406.041 0 0 176.367 228.235 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 601.439 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN IGNACIO, 

YUNGAY

Fondos sin decretar PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355426 Gastos de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 328601 "CONSULTORIA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 

TEMPORADA DE RIEGO 2021-2022"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1063487-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-abr-21 14-may-21 26-may-21 01-jun-21 02-jun-21 03-jun-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 579.934 608.931 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

294.302 314.629 0 112.288 49.177 50.823 49.000 53.340 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350898 CONSULTORIA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 

TEMPORADA DE RIEGO 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1063487-1-O122 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jun-22 02-jun-23 Sin Reajuste 657.000 657.000 0 0 0 328.500 0 0 0 0 0 0 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 328.500 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 330271 Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto 

Región de Ñuble

2. ESTUDIOS 975-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-abr-21 22-jun-21 01-sep-21 11-nov-21 11-nov-21 01-dic-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 4.038.489 3.676.551 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 1.065.400 0 0 0 0 325.473 0 0 0 0 0 739.927 0 2.978.806 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 353142 Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse 

Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-15-O122 En Adjudicación Propuesta publica             26-abr-22 27-may-22 02-ene-00 02-ene-00 08-jun-22 05-oct-24 Sin Reajuste 400.166 400.166 0 0 0 104.832 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 74.832 0 423.791 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358208 Asesor Hidrólogo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.480 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358212 Asesor Hidrogeologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.862 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358215 Asesor Geologo 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358222 Asesor Estructural 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.168 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358227 Asesor Electrico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 17.064 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, COIHUECO de Valparaíso PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO 

CHILLÁN RIO CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 358233 Asesor Mecánico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.116 0 0 0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357313 Gastos de Publicaciones de Proyecto Construcción Sistema 

Regadío Embalse Zapallar

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 374 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 174

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 298327 Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para 

dar respuesta a observaciones de servicios con competencia 

ambiental

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 14-oct-20 14-oct-20 31-dic-19 23-dic-21 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

PINTO

Sin Reajuste 483.184 502.866 76.392.849 7 GESTION AMBIENTAL 

ESTRATEGICA CONSULTORES 

LIMITADA

368.082 112.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.983 0 0 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 321577 Estudio de Impacto Ambiental Canales de riego Embalse 

Zapallar

2. ESTUDIOS 975-103-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 01-abr-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 31-dic-22 DIGUILLÍN EL CARMEN, SAN 

IGNACIO

Sin Reajuste 192.652 150.819 76.263.385 K AP ECOLOGY SPA 89.365 10.330 0 0 0 0 0 0 0 0 10.330 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 326211 Asesoría de Apoyo de Ingeniería para tramitación Ambiental de 

Proyecto Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS 975-80-O120 Terminado Propuesta publica             14-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 28-ago-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin Reajuste 215.000 182.928 79.527.880 K MIGUEL NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

182.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 326812 Prestación de Servicio Línea de Base Canales Zapallar 2. ESTUDIOS 975-88-LQ20 Terminado Propuesta publica             15-dic-20 28-dic-20 24-may-21 24-may-21 15-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 150.375 109.070 76.149.064 8 SOLUCIONES AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC E.I.R.L.

12.350 96.720 0 0 0 0 0 0 0 96.720 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 328603 Asesoría de ingeniería para apoyo EIA de Canales Embalse 

Zapallar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 192.429 0 0 0 173.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.187 0 38.485 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 336403 Trabajos de Replanteo Complementarios para Proyecto 

Embalse Zapallar, Región del Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 860.346 0 0 0 257.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.324 0 603.022 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 352764 Conexo paleontología Embalse Zapallar 2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 19-ene-21 18-mar-22 Sin Reajuste 13.780 13.780 76.392.849 7 GESTION AMBIENTAL 

ESTRATEGICA CONSULTORES 

LIMITADA

0 13.780 0 0 0 0 0 0 0 0 13.780 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 353156 Estudio Agroeconómico y Constitución de Organizaciones 

Funcionales de Beneficiarios para Proyecto Embalse Zapallar 

Región de Ñuble-Segundo Llamado

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 418.000 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 158.000 Estudio del Negocio

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358112 Estudio de Impacto Ambiental Canales de riego Embalse 

Zapallar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-25 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149.999 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE 

ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358852 Ajuste Decreto Zapallar UMA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 161.668 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 161.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.867 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN, CHILLAN VIEJO Fondos sin decretar PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 355308 Publicaciones de Obras Fluviales 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN, CHILLAN VIEJO de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 325417 Conservación Red primaria de Aguas Lluvias región de Ñuble  

2022

1. OBRAS 1063487-2-O122 En Licitación Propuesta publica             14-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 16-jun-22 12-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN VIEJO Sin Reajuste 363.771 363.771 0 0 0 364.250 0 0 0 0 0 0 58.333 58.333 58.333 58.333 58.333 72.583 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN, CHILLAN VIEJO Fondos sin decretar PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 355308 Publicaciones de Obras Fluviales 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

NICOLAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 355308 Publicaciones de Obras Fluviales 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 75 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350793 CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ÑUBLE 2 - 2022 1. OBRAS XX-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-nov-22 Sin Reajuste 1.044.000 1.044.000 0 0 0 1.044.000 0 0 0 0 0 44.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350795 Conservación de riberas region de Ñuble 1 - 2022 1. OBRAS 1063487-XX-O122 En Licitación Propuesta publica             11-may-22 03-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 24-jun-22 21-dic-22 Sin Reajuste 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 50.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 355337 VIATICOS OBRAS FLUVIALES TRADICIONAL 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 14.460.057 6 MARCELO ESTEBAN RIQUELME 

VILLARROEL

0 1.500 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 250 250 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío ARAUCO CONTULMO del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40026201-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO ELICURA Y 

AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 355223 Publicaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío ARAUCO CONTULMO del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40026201-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO ELICURA Y 

AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 349966 Diagnóstico Plan Maestro de río Elicura y afluentes comuna de 

Contulmo Región del Biobio

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 272.770 0 0 0 54.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.469 0 218.302 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40026397-0 DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES 

MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN LOS 

ANGELES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 355224 Publicaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40026397-0 DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES 

MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN LOS 

ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 349000 Consultoría Diagnóstico Plan Maestro Río Biobío sectores 

Mesamávida, La Suerte y El Chequén, comuna de Los Ángeles

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 320.788 0 0 0 45.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.575 0 275.213 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO 

ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el 

contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-37-LQ17 Terminado Propuesta publica             23-ago-17 06-oct-17 29-nov-17 29-nov-17 29-nov-17 13-sep-18 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 135.668 168.193 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 167.050 5.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.076 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO 

ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325350 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRAS FLUVIALES RIO 

ANDALIEN CIUDAD DE CONCEPCIÓN ETAPA3B

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-159-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-21 25-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 16-dic-21 12-oct-22 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 189.882 250.045 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 250.045 0 0 0 77.352 23.800 30.000 31.023 30.000 30.000 27.870 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO 

ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352321 Seguimiento ambiental operación Esteros Nonguén y 

Palomares Concepción Región del Bio bio 2022-2023

2. ESTUDIOS 975-225-O121 En Licitación Propuesta publica             23-may-22 13-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 04-jul-22 17-sep-23 Sin Reajuste 38.000 38.000 0 0 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 9.500 0 0 9.500 0 19.000 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO 

ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289657 Terminación obras inconclusas contrato Refuerzo de 

revestimientos en estero Nonguen Ciudad de Concepción

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-dic-19 01-dic-19 17-sep-20 09-oct-20 09-oct-20 04-abr-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.912 1.038.704 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.066.456 354 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO 

ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290462 Conservación ribera derecha de estero Nonguén sector aguas 

arriba puente Castellón ciudad de Concepción

1. OBRAS 975-31-O122 En Licitación Propuesta publica             27-abr-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-may-22 24-oct-22 Sin Reajuste 254.434 254.434 0 0 0 254.434 0 0 0 0 0 0 0 0 254.434 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO 

ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325349 Construcción de obras fluviales en río Andalien ciudad de 

Concepción Etapa 3 B

1. OBRAS 975-147-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-oct-21 03-nov-21 16-nov-21 14-dic-21 14-dic-21 10-oct-22 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 1.876.316 2.230.686 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 2.245.252 0 0 0 93.950 112.000 323.000 172.000 108.000 108.000 444.566 580.000 303.736 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y 

BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 279857 AI-CCB-02 ¿ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN 

COLECTORES SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, BIOBÍO¿

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-82-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 25-mar-21 23-abr-21 05-may-21 05-may-21 05-oct-22 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 514.706 501.131 77.375.222 2 CONSORCIO INGENIERIA 

HEXACON AICCB LTDA

204.235 296.896 0 0 56.496 28.248 28.248 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 29.903 44.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y 

BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222587 CO-CCB-02 CONSTRUCCIÓN COLECTORES SECTOR LA PLAYA, 

SISTEMA DE AALL CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, 

LOTA, BIOBÍO

1. OBRAS 975-81-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 16-mar-21 05-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 17-jul-22 CONCEPCION LOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.218.004 4.410.544 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.503.562 3.561.603 0 0 362.671 280.973 200.000 309.463 200.000 319.008 549.673 650.000 489.816 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293531 AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA Y 

MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-59-O119 En Ejecución Propuesta publica             17-ene-20 23-jun-20 08-jul-20 08-jul-20 08-jul-20 08-ene-22 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 660.753 443.312 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 69.673 0 0 0 23.000 23.000 23.673 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 354552 ACTUALIZACIÓN DISEÑO SISTEMA GAETE TALCAHUANO 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 27-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 31-mar-23 Sin Reajuste 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 30.000 110.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 293337 CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y 

CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 975-43-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 12-mar-20 14-may-20 05-jun-20 05-jun-20 19-abr-22 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.762.833 12.499.829 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

9.514.508 3.809.143 0 0 747.950 749.063 100.000 894.405 1.317.724 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354559 CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN CANAL DENAVISUR 

SISTEMA DE AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 1.400.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.300.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30120090-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 355179 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE 

ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 175.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30120090-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355141 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS 

ANGELES BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 1.400.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.700.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30482512-0 CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, 

CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 306396 Consultoría de estudio de factibilidad e ingeniería de detalle 

evacuación de aguas lluvias sistema Tierras Coloradas y Lomas 

de San Andrés, comuna de Concepción, Región del Biobío 

(segundo llamado)

2. ESTUDIOS 1507 - 16 - O119 Terminado Propuesta publica             09-sep-19 24-oct-19 22-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 07-sep-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 195.691 166.724 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA S.A. 146.074 20.650 0 0 0 0 0 0 20.650 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 353255 Publicaciones Licitaciones Conservaciones de Redes Primarias 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-mar-22 Sin Reajuste 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 358894 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL

DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE 

AGUAS LLUVIA 2022 EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 132.959 0 0 0 132.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.959 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350074 Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la 

Provincia de Concepción Sector 3

1. OBRAS 1507-25-O122 En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 27-oct-22 Sin Reajuste 239.890 239.890 0 0 0 239.890 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 60.000 100.000 9.890 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350076 Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la 

provincia de Concepción, sector 4

1. OBRAS 1507-23-O122 En Adjudicación Propuesta publica             18-abr-22 06-may-22 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 12-nov-22 Sin Reajuste 252.469 252.469 0 0 0 252.469 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 60.000 100.000 22.469 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350077 Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la 

Provincia de Concepción Sector 5

1. OBRAS 1507-26-O122 En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 27-oct-22 Sin Reajuste 300.398 300.398 0 0 0 300.398 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 60.000 100.000 70.398 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 358895 CONTRATO DE HORAS MAQUINA EN VARIAS COMUNAS  DE LA 

REGIÓN DEL BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 118.283 0 0 0 118.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.283 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, BIO BIO CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LOS ANGELES

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 357387 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.650 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 354466 Publicaciones Conservaciones Obras Fluviales 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 Sin Reajuste 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 353792 Consultoría Estudio Conservación de Riberas en Río Laraquete 

y Estero El Molino, localidad de Laraquete, comuna de Arauco, 

Región del Biobío

2. ESTUDIOS 1507-24-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 11-may-22 02-ene-00 02-ene-00 26-may-22 20-jun-23 Sin Reajuste 226.000 226.000 0 0 0 151.234 0 0 0 0 0 0 0 57.771 0 0 0 93.463 74.766 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343154 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN RÍO CONUMO, 

COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS 1507-60-O121 Terminado Propuesta publica             09-ago-21 24-ago-21 09-sep-21 14-sep-21 14-sep-21 12-ene-22 Sin Reajuste 275.309 298.214 88.173.100 2 CONSTRUCTORA ANDALIEN 

LTDA

201.340 96.874 0 84.246 0 12.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 349964 Conservación de riberas con gaviones y limpieza en río Pichilo, 

comuna de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 1507-16-O122 En Adjudicación Propuesta publica             18-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 29-oct-22 Sin Reajuste 150.076 150.076 0 0 0 150.076 0 0 0 0 0 0 0 4.518 18.072 60.240 67.246 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 349971 Conservación de riberas con enrocado en río Biobío comuna 

de Negrete Región del Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.341.963 0 0 0 483.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 134.196 335.601 858.166 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS ANGELES

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 357387 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.650 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN 

AÑOS 2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 350166 Licitaciones conservaciones obras de riego 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 Sin Reajuste 0 313 0 0 0 313 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN 

AÑOS 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350075 Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz. 

Derivados y suderivados del Sistema de riego Cayucupil

1. OBRAS 1507-21-O122 En Licitación Propuesta publica             26-abr-22 24-may-22 02-ene-00 02-ene-00 08-jun-22 05-dic-22 Sin Reajuste 1.093.988 1.093.988 0 0 0 1.294.000 0 0 0 0 0 0 150.000 220.000 250.000 224.000 350.000 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN 

AÑOS 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 358097 Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz, 

Derivados y Sub-derivados de sistema de riego Cayucupil,  

etapa II

1. OBRAS 1507-21-O122 En Licitación Propuesta publica             01-jun-22 27-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 19-dic-22 Sin Reajuste 850.000 850.000 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 150.000 180.000 200.000 240.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN 

AÑOS 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 358100 Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz, 

Derivados y Sub-derivados de sistema de riego Biobío Norte

1. OBRAS 1507-22-O122 En Licitación Propuesta publica             01-jun-22 27-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 19-dic-22 Sin Reajuste 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 280.000 350.000 450.000 240.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TOME de Ñuble PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308014 AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE 

TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-23-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 06-oct-20 27-oct-20 27-oct-20 27-oct-20 16-nov-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 455.924 438.001 76.283.050 7 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

310.573 192.428 0 0 43.178 21.903 20.000 20.000 20.000 7.348 20.000 20.000 20.000 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308007 CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, 

COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 975-65-O119 En Ejecución Propuesta publica             06-ene-20 19-ago-20 31-ago-20 25-sep-20 25-sep-20 04-sep-22 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.316.981 3.916.994 79.929.720 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA SA

2.037.988 2.150.742 0 0 255.021 259.137 225.000 225.000 225.000 225.000 335.635 390.948 10.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, TALCAHUANO, 

HUALPEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 40020697-0 CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE 

COMUNAS DE CONCEPCIÓN - HUALPÉN Y 

TALCAHUANO 

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 357387 Pago de Publicaciones y Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.650 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, TALCAHUANO, 

HUALPEN

del Biobío PROYECTOS 40020697-0 CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE 

COMUNAS DE CONCEPCIÓN - HUALPÉN Y 

TALCAHUANO 

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 348878 CONSULTORÍA ALL-DP-60 DISEÑO DE INGENIERÍA OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL IFARLE, COMUNAS DE 

CONCEPCIÓN  HUALPÉN Y TALCAHUANO.

2. ESTUDIOS 1507 - 99 - O121 En Ejecución Propuesta publica             22-nov-21 20-dic-21 11-ene-22 13-ene-22 13-ene-22 08-may-23 Sin Reajuste 184.909 201.121 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA S.A. 0 133.117 0 0 0 0 0 50.894 0 0 40.406 0 0 41.816 68.004 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40025787-0 REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN 

GORY SECTOR LO ROJAS CORONEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 353410 Publicación Reposición Sistema de Aguas Lluvias Capitan Gory 

Sector Lo Rojas, Coronel

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 Sin Reajuste 0 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40025787-0 REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN 

GORY SECTOR LO ROJAS CORONEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 353320 ETAPA 1 - Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Sistema 

de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 140.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40025787-0 REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN 

GORY SECTOR LO ROJAS CORONEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 353316 ETAPA 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory 

Sector Lo Rojas, Coronel

1. OBRAS 1507-20-O122 En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 17-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 26-feb-23 Sin Reajuste 1.000.000 1.000.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 40.000 30.000 50.000 80.000 100.000 100.000 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40027202-0 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL PAPEN 

TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA COMUNA DE 

CHIGUAYANTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 353413 Publicación Mejoramiento Canales Papen Tramo El Nogal . 

Santa Justina, Chiguayante

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 Sin Reajuste 0 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40027202-0 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL PAPEN 

TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA COMUNA DE 

CHIGUAYANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 353353 ASESORÍA CONTRATO MEJORAMIENTO CANAL PAPEN ETAPA II-

B TRAMO PINARES SANTA JUSTINA COMUNA CHIGUAYANTE, 

REGIÓN DEL BIOBIO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 98.343 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.250 12.250 12.250 12.250 49.343 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CHIGUAYANTE Fondos sin decretar PROYECTOS 40027202-0 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL PAPEN 

TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA COMUNA DE 

CHIGUAYANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 355218 Contratos de Expropiaciones 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 180.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40027202-0 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL PAPEN 

TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA COMUNA DE 

CHIGUAYANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 353351 MEJORAMIENTO CANAL PAPEN ETAPA II-B TRAMO PINARES ¿ 

SANTA JUSTINA COMUNA CHIGUAYANTE, REGIÓN DEL BIOBIO

1. OBRAS 1507-18-O122 En Adjudicación Propuesta publica             06-abr-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 20-may-22 15-ene-23 Sin Reajuste 898.332 898.332 0 0 0 410.000 0 0 0 0 0 0 50.000 40.000 40.000 80.000 100.000 100.000 488.332 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 20188580-0 CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR 

AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 325319 Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa 

Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-24 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 60.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 20188580-0 CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR 

AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325317 Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, 

etapa 1 (2021), Comuna de Temuco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-24 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 500.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO LAUTARO, PERQUENCO, 

VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS 

VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Araucanía 338842 Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 1.496.337 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 1.416.337 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO LAUTARO, PERQUENCO, 

VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS 

VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Araucanía 353597 Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 280.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30034469-0 MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y 

HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO.

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 325935 ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE 

PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA 

AL RIO CAUTIN

2. ESTUDIOS 1148-83-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 05-mar-21 25-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 27-jun-23 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 400.000 352.660 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

29.300 158.413 0 0 0 15.753 0 30.000 0 30.000 0 52.660 0 30.000 227.509 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR 

AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 325315 Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San 

Martín, Etapa 3 (2021), Temuco

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-37-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 05-ago-21 30-dic-21 01-feb-22 01-feb-22 25-ago-23 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 492.116 619.944 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 370.000 0 0 0 0 69.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 49.000 107.000 249.944 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR 

AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279823 CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN 

MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-17-O118 Terminado Propuesta publica             29-jun-18 07-sep-18 28-sep-18 12-nov-18 13-nov-18 15-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 3.361.605 4.913.239 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

4.845.169 113.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.167 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR 

AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308019 Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, 

Etapa 2, comuna de Temuco, Región de la Araucanía

1. OBRAS 1148-74-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 16-mar-20 04-may-20 01-jul-20 02-jul-20 27-sep-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 4.602.756 5.925.283 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

5.918.756 6.527 0 0 0 0 0 6.527 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR 

AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 343902 Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, 

Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS 1148-98-o121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 04-oct-21 06-dic-21 01-feb-22 01-feb-22 26-jul-23 Sin Reajuste 5.155.495 4.932.511 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 0 4.211.271 0 0 0 0 150.000 300.000 256.183 300.000 700.000 763.511 800.000 941.576 721.240 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 344614 Asesoria a la Inspección Fiscal a los contratos de Construcción  

CO-FM12.8 A y CO-FM12.8 B

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-139-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 22-nov-21 30-dic-21 30-dic-21 02-feb-22 28-abr-23 Sin Reajuste 559.375 524.055 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 300.000 0 0 0 0 0 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 66.000 69.000 224.055 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350037 GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION 

DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.378.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 28.000 60.000 60.000 12.000 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349981 Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas 

Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, 

Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A

1. OBRAS 1148-158-o121 En Ejecución Propuesta publica             06-dic-21 27-dic-21 30-dic-21 25-ene-22 25-ene-22 20-abr-23 Sin Reajuste 800.000 1.428.855 7.948.461 k OMAR PATRICIO MARDONES 

SANDOVAL

0 950.000 0 0 0 0 50.000 50.000 40.000 40.000 100.000 150.000 220.000 300.000 478.855 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349984 Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas 

Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, 

Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B

1. OBRAS 1148-159-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-dic-21 30-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 25-feb-22 21-may-23 Sin Reajuste 1.800.000 2.248.849 7.948.461 k OMAR PATRICIO MARDONES 

SANDOVAL

0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 200.000 250.000 250.000 350.000 600.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356231 Pago de Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.044 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356237 Pago de Viáticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.916 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.872 1.044 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322167 Conservación, Operación y Mantención, temporadas 2020 - 

2021, del sistema de riego faja maisan comuna de pitrufquen 

región de la araucania

1. OBRAS 1148-68-O120 Terminado Propuesta publica             19-oct-20 11-nov-20 03-dic-20 17-dic-20 18-dic-20 28-dic-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin Reajuste 996.090 1.325.455 76.977.584 6 CONSTRUCTORA KYR SPA 0 102.481 0 0 0 0 0 0 0 102.481 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349255 Conservación, Operación y Mantención, temporadas 2022 - 

2023, Sistema Regadío Comuy, Pitrufquen

1. OBRAS 1148-151-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-21 17-dic-21 11-abr-22 14-abr-22 14-abr-22 08-jul-23 Sin Reajuste 847.953 1.183.957 7.948.461 k OMAR PATRICIO MARDONES 

SANDOVAL

0 697.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 67.000 130.000 130.000 170.000 486.957 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 358232 Mantencion Compuertas Canal Faja Maisan 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 70.000 80.000 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 358234 Suministro Polines Sistema de regadio Canal Faja Maisan 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 19.964 0 0 0 19.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.964 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 355229 Viáticos DOH Tradicional año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 100 100 100 100 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE, PUCON, 

VILLARRICA

de la Araucanía PROYECTOS 30449074-0 CONSERVACION DE CAUCES CON RIESGO DE 

FLUJOS LAHARICOS, PUCON

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 355226 Publicaciones DOH Tradicional año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE, PUCON, 

VILLARRICA

de la Araucanía PROYECTOS 30449074-0 CONSERVACION DE CAUCES CON RIESGO DE 

FLUJOS LAHARICOS, PUCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 353602 Conservación de cauces con Riesgo de Flujos Laharicos en Rio 

Trancura, Comuna de Pucon Pucon

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 104.400 0 0 0 104.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.400 70.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 355226 Publicaciones DOH Tradicional año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340121 Conservación de red primaria de Aguas lluvias, Colector Calle 

Recreo, Comuna de Temuco

1. OBRAS 1148-119-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-sep-21 18-oct-21 03-nov-21 10-nov-21 11-nov-21 11-mar-22 Sin Reajuste 407.140 428.910 13.792.739 K JORGE ANDRES OPORTO RIVAS 0 428.910 0 0 230.910 0 40.000 0 0 28.000 60.000 0 70.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 342378 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR 

CANAL PICHICAUTIN Y OTROS COLECTORES COMUNA DE 

TEMUCO Y PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-61-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 14-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 11-abr-22 Sin Reajuste 210.413 305.948 76.394.261 9 CONSTRUCTORA LOFE LTDA 76.902 229.046 0 0 0 55.295 0 0 33.098 68.270 72.383 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349417 Suministro Tuberías HDPE 1000 mmm 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1148-160-lp21 Terminado Propuesta publica             03-dic-21 14-dic-21 22-dic-21 22-dic-21 23-dic-21 01-feb-22 Sin Reajuste 99.000 98.000 76.112.110 3 MINERA Y CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE SPA

0 98.000 0 0 0 0 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349832 Suministro Mallas Acmafor 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1148-161-lp21 Terminado Propuesta publica             03-dic-21 14-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 31-dic-21 09-feb-22 Sin Reajuste 95.200 67.855 76.093.009 1 SOCIEDAD DE INVERSIONES 

SANTA ROSA LTDA.

0 67.855 0 0 0 0 67.855 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS 

CASAS, ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES 

REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 355226 Publicaciones DOH Tradicional año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS 

CASAS, ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES 

REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303261 Conservación con enrocado en Río Toltén en sector Comunidad 

Carvajal, Comuna de Freire Región de la Araucanía.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 198.340 0 0 0 198.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 123.340 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS 

CASAS, ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES 

REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 353922 Conservación con enrocado en Río Allipén en sector 

Pedregoso, Comuna de Freire Región de la Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS 

CASAS, ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES 

REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 355131 Conservación de Riberas 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 126.910 0 0 0 126.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 86.910 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS 

CASAS, ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES 

REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 355229 Viáticos DOH Tradicional año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 100 100 100 100 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40020911-0 CONSERVACION Y REPARACION OBRAS FISCALES 

DE RIEGO, REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314076 Conservación Canal Fiscal de Regadío Imperial, Comunas de 

Temuco y Nueva. Imperial, Región de la Araucanía.

1. OBRAS 1148-21-O120 Terminado Propuesta publica             24-jun-20 10-jul-20 03-sep-20 23-sep-20 24-sep-20 06-feb-21 CAUTÍN, 

MALLECO

NUEVA IMPERIAL, 

ANGOL

Sin Reajuste 175.000 238.632 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES ALTO BELEN 

SPA

237.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN VILCUN Fondos sin decretar PROYECTOS 40036950-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355075 Gastos Administrativos para Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40036950-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350475 Asesoría para la Inspección Fiscal para el contrato 

Conservacion Canal Quepe Sur Comuna de Vilcun Región de la 

Araucanía etapa 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 212.850 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 112.850 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40036950-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358217 Asesor Geotecnico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 22.278 0 0 0 1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de Valparaíso PROYECTOS 40036950-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358219 Asesor Hidraulico 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 23.700 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 40036950-0 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 

QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 350474 Obras de Conservacion Canal Quepe Sur Comuna de Vilcun 

Región de la Araucanía etapa 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 2.400.000 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000 1.550.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30450772-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS 

LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS  COMUNA DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322974 Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad 

de Los Lagos Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-feb-21 19-mar-21 11-ago-21 25-ago-21 25-ago-21 11-jul-23 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 289.290 305.900 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA LTDA. 0 97.710 0 0 0 0 0 0 66.920 0 0 0 30.790 0 127.410 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN 

Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, 

LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 298690 PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS 5661-7-O119 En Ejecución Propuesta publica             27-jun-19 01-ago-19 07-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 12-feb-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 251.922 211.240 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 203.380 7.860 0 0 0 0 7.860 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES 

DE LA REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329145 Conservacion Red primaria de aguas lluvias ciudad de Valdivia 

2021 primera etapa

1. OBRAS 5661-9-O121 Terminado Propuesta publica             23-mar-21 09-abr-21 21-abr-21 12-may-21 13-may-21 09-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 445.343 490.530 76.471.832 1 CONSTRUCTORA ENCO LTDA 461.712 28.818 0 0 0 0 28.818 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LANCO, LOS LAGOS, 

MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XIV REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 355310 Conservación de riberas region de los Rios 2002-2023 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 1.800 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LANCO, LOS LAGOS, 

MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XIV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 354713 Conservacion Rberas Cauces naturales region de los Rios 2022-

2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 700.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 75.000 75.000 500.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES 

RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 297411 RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS 

RÍOS II ETAPA 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5661-69-O119 Terminado Propuesta publica             18-oct-19 14-nov-19 20-nov-19 02-dic-19 02-dic-19 12-mar-21 VALDIVIA LANCO Sin Reajuste 145.622 206.120 76.283.050 7 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

203.842 2.278 0 0 0 0 2.278 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003026-0 CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS 

ESTERO COLLICO A39 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345069 CONSERVACIÓN ESTERO COLLICO A-39 CIUDAD DE VALDIVIA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-118-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-sep-21 12-oct-21 22-oct-21 12-nov-21 13-nov-21 11-jun-22 Sin Reajuste 362.750 438.877 9.779.557 6 SERGIO PATRICIO OYARZUN 

DIAZ

10.638 338.100 0 0 0 60.000 75.000 75.000 60.000 68.100 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003027-0 CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS 

ESTERO LEÑA SECA A40 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345067 Conservación Estero Leña Seca A-40 ciudad de Valdivia, Región 

de Los

Ríos

1. OBRAS 5661-117-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-sep-21 12-oct-21 12-nov-21 23-nov-21 24-nov-21 22-jun-22 Sin Reajuste 345.868 475.127 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 458.194 0 0 0 80.000 80.000 70.000 70.000 80.000 78.194 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40009583-0 CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, 

SECTOR CRUCERO REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 311807 DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR 

CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 129.978 0 0 0 16.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.704 113.274 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin decretar PROYECTOS 40011405-0 CONSERVACION MANEJO DE CAUCES RIO FUY EN 

NELTUME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350037 GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION 

DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.378.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 117.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 7.424 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40020452-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 355310 Conservación de riberas region de los Rios 2002-2023 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 1.800 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40020452-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 349455 Conservacion Red Primaria Aguas Lluvias Region de Los Rios 

2022 primera etapa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 522.000 0 0 0 522.000 0 0 0 0 22.000 50.000 55.000 55.000 65.000 75.000 100.000 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40020452-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 355310 Conservación de riberas region de los Rios 2002-2023 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 1.800 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS 

QUELLON

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 349665 Publicaciones obras Defensas Fluviales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS 

QUELLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 339004 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de 

Quellón, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-44-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-oct-21 09-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 29-dic-21 29-dic-23 Sin Reajuste 319.347 319.347 0 0 0 132.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.263 257.583 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO PUERTO MONTT, OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346391 Finalización Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021: 

Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-49-o121 En Ejecución Propuesta publica             04-nov-21 24-nov-21 03-dic-21 03-dic-21 04-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 367.858 477.950 76.356.211 5 CONSTRUCTORA INMAFER SPA 21.000 522.000 0 0 0 189.568 71.526 65.000 65.000 65.857 65.049 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA 

CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS 

PTO. VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 333627 Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de 

Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna 

de Puerto Varas, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-35-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 17-nov-21 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 04-nov-23 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin Reajuste 335.978 359.510 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 0 64.574 0 0 0 0 0 0 0 0 64.574 0 0 0 155.320 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010874-0 REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 333627 Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de 

Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna 

de Puerto Varas, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-35-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 17-nov-21 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 04-nov-23 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin Reajuste 335.978 359.510 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA SPA 0 38.272 0 0 0 0 0 0 0 0 38.272 0 0 0 101.344 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES 

REGION DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 349665 Publicaciones obras Defensas Fluviales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES 

REGION DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349660 Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Construcción 

Defensas Fluviales Rio Negro en Hornopiren, sector Los 

Canelos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 732.466 0 0 0 732.466 0 0 0 0 0 0 0 85.000 120.000 120.000 120.000 287.466 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES 

REGION DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350304 Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Azul y Arroyo 

Sin Nombre, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-55-LE21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 10-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 21-dic-21 31-mar-22 Sin Reajuste 32.987 63.070 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

0 63.070 0 0 0 0 0 30.000 33.070 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES 

REGION DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 349664 Viáticos Defensas Fluviales BIP 40039447-0 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 100 130 150 150 150 150 170 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 40021417-0 REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA 

TOMA, COMUNA DE ANCUD

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 344510 Diseño Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna 

de Ancud, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-abr-21 31-may-21 21-oct-21 21-oct-21 22-oct-21 26-mar-23 Sin Reajuste 158.369 189.963 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA LTDA. 0 135.883 0 0 0 0 0 70.460 0 0 0 65.423 1 0 54.080 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40025792-0 CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO 

OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 349858 Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de 

Osorno, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-58-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 09-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-mar-22 08-ago-23 Sin Reajuste 175.475 175.475 0 0 0 58.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.715 116.760 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 344481 ASESORÍA  A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSTRUCCION 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN, ETAPA I

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1149-49-O121. En Ejecución Propuesta publica             18-oct-21 28-oct-21 19-nov-21 19-nov-21 20-nov-21 19-may-22 Sin Reajuste 38.925 37.550 76.426.249 2 RIMALCO SPA 0 37.550 0 0 12.517 12.517 6.258 6.258 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 348662 ASESORÍA  A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSTRUCCION 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN, GRUPO 

COLECTORES II

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1149-55-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-21 18-nov-21 15-dic-21 15-dic-21 15-dic-21 13-jun-22 Sin Reajuste 38.925 49.584 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

0 49.584 0 0 16.528 8.264 8.264 8.264 8.264 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310471 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR TENIENTE 

MERINO

1. OBRAS 1149-10-O120 En Ejecución Propuesta publica             07-abr-20 08-may-20 19-may-21 24-may-21 25-may-21 20-abr-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 444.031 436.318 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA 

FICA

400.942 35.376 0 0 0 35.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323547 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR KALSTROMM

1. OBRAS 1149-42-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-20 30-oct-20 26-may-21 26-may-21 27-may-21 23-mar-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 957.210 1.064.413 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA MUNOZ 901.838 162.574 0 0 139.878 22.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 354313 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE 

PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR NUEV0

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 49.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.737 362.223 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355098 PUBLICACIONES DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352009 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUERTO 

AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022

1. OBRAS 1149-1-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 20-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 27-oct-22 Sin Reajuste 519.551 519.551 0 0 0 522.000 0 0 0 0 0 80.000 60.000 60.000 60.000 82.000 70.000 110.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 355175 VIATICOS DOH TRADICIONAL 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.350 0 0 0 300 0 150 150 150 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355098 PUBLICACIONES DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 338748 CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL 

CERRO DIVISADERO, ETAPA III, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, 

AÑO 2021

1. OBRAS 1149-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-sep-21 24-sep-21 05-oct-21 05-oct-21 06-oct-21 14-ene-22 Sin Reajuste 154.764 156.886 76.239.533 9 CONSTRUCTORA S Y P 

LIMITADA

107.514 49.372 0 0 0 49.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 351047 SERVICIO DE DESEMBANQUE Y LIMPIEZA CANAL DESCARGA 

FRESIA, QUEBRADA LA CRUZ Y LAS LUMAS, COYHAIQUE, AÑO 

2021

1. OBRAS 1149-62-le21 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-21 16-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 31-dic-21 Sin Reajuste 11.700 8.949 13.410.708 1 JOSE FABIAN HARO OYARZO 8.925 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352010 CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL 

CERRO DIVISADERO, ETAPA 1,

COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022

1. OBRAS 1149-6-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 26-oct-22 Sin Reajuste 301.317 301.317 0 0 0 301.317 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 21.317 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 355175 VIATICOS DOH TRADICIONAL 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 900 0 0 0 200 0 100 100 100 100 100 100 100 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin decretar PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, XI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355098 PUBLICACIONES DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, XI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352012 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO 

CISNES, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022

1. OBRAS 1149-8-0122 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 27-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 07-may-22 03-nov-22 Sin Reajuste 302.660 302.660 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 70.000 40.000 50.000 40.000 40.000 40.000 20.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, XI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352013 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO 

QUETRO, VALLE LAGUNA, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1149-9-LE22 En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 21-may-22 Sin Reajuste 15.000 15.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 10.000 40.000 40.000 50.000 60.000 40.000 40.000 20.000 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, XI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352014 SERVICIO DE DESEMBANQUE Y DESCEPE ARROYO LOS SAUCES, 

PUERTO GUADAL, CHILE CHICO, AÑO 2022

1. OBRAS 1149-5-LE22 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 11-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 26-abr-22 21-may-22 Sin Reajuste 19.000 19.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 19.000 40.000 40.000 50.000 40.000 40.000 51.000 20.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, XI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 352015 servicios de conservaicón, encauzamiento y limpiezas cauces 

naturales región de aysen 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 144.000 0 0 0 144.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 64.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin decretar PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, XI REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 355175 VIATICOS DOH TRADICIONAL 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.350 0 0 0 300 0 150 150 150 150 150 150 150 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30404138-0 ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO 

LAS MINAS PTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334143 MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL SEDIMENTOLÓGICO, 

RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

975-44-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 02-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 07-ene-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 250.000 265.615 96.691.330 4 DICTUC S.A. 84.666 199.467 0 0 0 1.323 69.731 42.143 0 56.309 0 0 29.961 0 23.626 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002537-0 DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES 

RÍO DE LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y 

ESTERO LLAU LLAU PUNTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349557 Publicaciones DOH Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 306 0 0 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002537-0 DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES 

RÍO DE LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y 

ESTERO LLAU LLAU PUNTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 355622 DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, 

LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 585.131 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 435.131 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40029075-0 DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND 

RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349557 Publicaciones DOH Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 292 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40029075-0 DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND 

RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA 

ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 355621 DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS 

MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 372.200 0 0 0 62.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.274 309.926 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS CONTROL 

SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 328722 Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas 

Punta Arenas - 3era etapa - 2021

1. OBRAS 818-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-abr-21 01-jun-21 02-jul-21 29-jul-21 29-jul-21 29-jul-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 2.243.661 2.598.599 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA S.A. 838.999 1.763.558 0 0 695.431 454.721 242.755 200.000 166.694 3.958 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349557 Publicaciones DOH Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40019965-0 MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE 

AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D`AGOSTINI, 

PTA. ARENAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 346733 Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red 

Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D´agostini, 

Sector Hoya Inferior LlauLlau, Punta Arenas, 3er. llamado

2. ESTUDIOS 818-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-21 20-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 22-abr-23 Sin Reajuste 264.642 264.490 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 228.461 0 0 0 0 119.426 41.318 0 0 27.694 0 0 40.024 52.129 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40030523-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349557 Publicaciones DOH Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 438 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030523-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 349556 Conservación Sistema Red Primaria de Aguas Lluvias Punta 

Arenas 2da etapa - 2022

1. OBRAS 818-6-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jun-22 16-dic-22 Sin Reajuste 210.831 210.831 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 130.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030523-0 CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 354292 Conservación Sistema Red Primaria de Aguas Lluvias Punta 

Arenas 1era etapa - 2022

1. OBRAS 818-2-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 24-may-22 21-oct-22 Sin Reajuste 99.575 99.575 0 0 0 100.180 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 40.180 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030554-0 CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026 , 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA 

CHILENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349557 Publicaciones DOH Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 438 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030554-0 CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026 , 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA 

CHILENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 349558 Conservación de Riberas de Cauces Naturales, río Leñadura, 

mediante limpieza y reperfilamiento, Región de Magallanes y 

de la Antártica Chilena - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 176.180 0 0 0 176.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 136.180 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030554-0 CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026 , 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA 

CHILENA

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 349570 Viáticos DOH Tradicional 2022 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 1.044 0 0 0 0 0 0 400 100 100 100 100 244 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin decretar PROYECTOS 40030555-0 CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349557 Publicaciones DOH Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030555-0 CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 349559 Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares, Puerto 

Natales - 2022

1. OBRAS 818-5-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 02-sep-22 31-dic-22 Sin Reajuste 14.981 14.981 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 5.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030555-0 CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 349570 Viáticos DOH Tradicional 2022 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 200 200 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

30469884-0 DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN 

PLAN DE QUEBRADAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

30469884-0 DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN 

PLAN DE QUEBRADAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327683 FASE 1: DEFINICION TECNICA Y DESARROLLO METODOLOGICO 

PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS

2. ESTUDIOS 975-169-O121 En Licitación Propuesta publica             28-jun-22 26-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 25-ago-22 22-ago-24 Sin Reajuste 816.097 816.097 0 0 0 136.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.568 679.529 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 354092 DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO DE QUEBRADAS EN LAS 

LOCALIDADES DE EL MELOCOTON Y SAN ALFONSO COMINA DE 

SAN JOSE DE MAIPO RM SEGUNDO LLAMADO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 100.000 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349341 pago 1 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349342 pago 2 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349343 pago 3 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349344 pago 4 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349395 SERVICIO DE DESEMBANQUE Y DESMALEZADO QUEBRADA DE 

RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA, 

AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Licitación Propuesta publica             03-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 125.700 125.700 0 0 0 125.700 0 0 0 0 0 0 0 30.000 55.000 40.700 0 0 0

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 354957 Conservación de Riberas Cauces Naturales Valle de Lluta 2022, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 1966-5-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 27-nov-22 Sin Reajuste 1.582.700 1.582.700 0 0 0 1.582.700 0 0 0 0 0 0 50.000 250.000 350.000 450.000 482.700 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA SERENA, 

VALPARAISO, RANCAGUA, 

TALCA, CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358200 encauzamientos de varios cauces en varias regiones 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.591 1.000 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 557 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta 

y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-feb-26 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 748.500 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 276.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278679 Asesoría a  la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica-

Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, Tramo KM 

60,000 al KM 70,840, Comuna de Arica, Provincia de Arica, 

región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-66-LR18 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 28-dic-18 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 701.937 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

740.235 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329324 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-

Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 

70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, 

Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-52-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-21 21-sep-21 23-nov-21 18-feb-22 18-feb-22 18-feb-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

823.500 780.651 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 265.279 0 0 0 0 0 37.471 37.613 37.755 37.897 38.039 38.181 38.323 591.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278678 Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El 

Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, 

Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-57-O118 Terminado Propuesta publica             28-sep-18 19-dic-18 17-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 16-may-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.262.556 19.763.561 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

18.226.459 3.451.466 0 3.095.890 11.437 0 0 62.240 281.900 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329325 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO, SECTOR 

EL AGUILA - CUESTA CARDONES, TRAMO KM. 70,84 AL KM. 

76,611 COMUNA DE ARICA, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 5048-29-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 02-sep-21 22-oct-21 14-feb-22 14-feb-22 06-nov-23 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.193.875 14.794.450 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

0 4.197.417 0 0 0 0 0 310.389 311.565 312.741 313.917 315.093 1.316.268 1.317.444 12.112.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - 

LAS MAITAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278683 Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El 

Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia 

de Arica, Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-6-LR19 En Ejecución Propuesta publica             02-may-19 25-jun-19 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 07-ago-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

461.825 684.320 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

441.895 287.000 0 62.741 68.034 0 34.221 122.004 0 0 0 0 0 0 11.886 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - 

LAS MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 361 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - 

LAS MAITAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281216 Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 

0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-69-O118 En Ejecución Propuesta publica             20-nov-18 23-may-19 30-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 19-jul-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.466.657 5.906.054 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 1.633.889 2.729.000 0 0 300.783 699.454 495.000 904.000 238.217 91.546 0 0 0 0 2.488.114 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA CAMARONES de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083427-0 HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN 

CARITAYA - MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 227709 Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion 

Caritaya - Mulluri

2. ESTUDIOS 687236-15-lp15 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-15 06-nov-15 20-ene-16 08-mar-16 08-mar-16 12-may-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.182 642.968 76.539.176 8 CONSORCIO INGEROP-

GHISOLFO SA - LEN & 

ASOCIADOS  I

604.829 66.009 0 0 0 0 0 0 46.872 0 19.138 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE 

ARICA- LÍMITE CON PERÚ

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 246234 Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite 

urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y 

Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-4-lp16 Terminado Propuesta publica             29-mar-16 15-abr-16 03-may-16 13-jul-16 14-jul-16 19-sep-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

527.178 469.991 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

464.052 17.178 0 0 0 17.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30091216-0 CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 329385 Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos,  Rutas S/ROL y A-19 

en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - 

Guanta, Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 540.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 166.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 775 1.000 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30119366-0 CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 

SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 267334 Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 

Sector Las Machas - Aeropuerto

2. ESTUDIOS 687236-11-LR17 En Ejecución Propuesta publica             28-abr-17 21-jun-17 08-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 07-feb-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 254.855 84.280.700 K CONSULTORES EN INGENIERIA 

DE TRANSPORTE LTDA

115.348 110.389 0 0 0 0 0 0 0 0 110.389 0 0 0 46.285 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE Fondos sin decretar PROYECTOS 30124737-0 MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LÍMITE 

REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGIÓN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30124737-0 MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LÍMITE 

REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351802 Diseño Mejoramiento Ruta Andina, sector límite regional-ruta 

11 ch XV Región

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 170.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 70.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO 

QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291584 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11CH, sector 

Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 

88.000,000, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de 

Arica y Parinacota NUEVO 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-43-LR19 En Ejecución Propuesta publica             03-sep-19 13-dic-19 24-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 23-oct-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.800 763.215 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

462.838 358.789 0 25.383 57.697 35.556 35.685 35.814 35.943 36.072 36.202 36.330 24.105 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO 

QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329404 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector 

Cardones - Zapahuira, Tramo DM 88.000,000 al DM 

100.583,374, Comunas de Arica y Putre, Provincias de Arica y 

Parinacota, Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-32-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-jun-21 29-jul-21 24-sep-21 24-sep-21 24-sep-21 24-sep-23 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

823.500 757.713 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

58.488 374.133 0 33.346 33.358 33.630 33.757 33.885 34.012 34.140 34.267 34.395 34.522 34.822 392.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO 

QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291585 Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo 

DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia 

Parinacota, Región de Arica y Parinacota. NUEVO 2019

1. OBRAS 5048-25-O119 En Ejecución Propuesta publica             01-ago-19 15-nov-19 31-dic-19 09-mar-20 09-mar-20 23-mar-23 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.296.997 12.164.725 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 9.338.868 3.830.353 0 0 500.897 0 0 483.300 185.343 222.088 450.000 688.725 900.000 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO 

QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329405 Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-may-21 07-jul-21 17-ago-21 06-sep-21 07-sep-21 28-ago-23 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.850.648 12.437.561 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 6.928.595 0 0 1.231.580 1.051.728 597.652 428.252 430.627 233.002 635.377 637.751 1.040.126 642.500 6.630.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30132117-0 REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 

QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 329385 Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos,  Rutas S/ROL y A-19 

en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - 

Guanta, Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 540.000 0 0 0 418.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418.000 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE, GENERAL LAGOS de Tarapacá PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 13.515 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE, GENERAL LAGOS Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE, GENERAL LAGOS de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 309459 Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa 

Tuncapane - Pampa Alcérreca por sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-8-O120 Terminado Propuesta publica             04-jun-20 18-ago-20 01-sep-20 05-oct-20 06-oct-20 18-jul-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.680.098 2.301.141 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

2.334.665 60.397 0 0 60.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE, GENERAL LAGOS de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, 

SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315102 Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - 

Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-9-O120 Terminado Propuesta publica             04-jun-20 18-ago-20 02-sep-20 05-oct-20 06-oct-20 16-oct-21 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.996.220 3.035.930 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 3.043.053 86.351 0 0 0 85.195 0 1.156 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO 

QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329411 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica 

Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 

100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia 

de Parinacota, Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-33-O121 En Adjudicación Propuesta publica             09-jun-21 20-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 06-oct-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.233.000 1.233.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.834 39.166 1.305.345 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE Fondos sin decretar PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO 

QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO 

QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta 

y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-feb-26 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 748.500 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 276.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO 

QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329412 Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 

100-127) Nuevo 2021

1. OBRAS 5048-102-O120 En Adjudicación Propuesta publica             06-may-21 03-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 05-nov-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.602.000 16.602.000 0 0 0 299.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.000 51.301.655 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30241272-0 MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL 

KM 40,2, XV REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 960.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.440 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE Fondos sin decretar PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y 

CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y 

CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 336087 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION EDIFICIO 

OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-23 01-jul-24 Sin Reajuste 0 170.000 0 0 0 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.000 147.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y 

CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 336088 REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO 

VIALIDAD MOP, PUTRE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-jun-24 Sin Reajuste 0 588.000 0 0 0 137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.000 509.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 341103 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN TALLER DE VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA 

(tercer llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5596-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 23-jul-21 05-ago-21 09-ago-21 10-ago-21 04-sep-22 Sin Reajuste 132.926 169.624 76.156.354 8 ASESORIAS ERGO SUM  LTDA 37.164 120.848 0 11.612 8.518 8.518 13.941 16.890 16.890 20.000 24.481 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 320138 CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA 1. OBRAS 5596-6-O220 En Ejecución Propuesta privada             10-jun-20 22-jul-20 11-dic-20 11-feb-21 12-feb-21 27-jun-22 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 165.241 2.198.558 77.674.290 2 CONST. E INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

600.890 1.597.669 0 66.948 0 66.874 100.500 0 143.831 85.694 133.822 200.000 300.000 500.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR 

CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 227707 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector 

Cr.Ruta A-35 - Zapahuira

2. ESTUDIOS 687236-16-lp15 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-15 10-nov-15 27-nov-15 01-feb-16 01-feb-16 12-mar-19 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.900 977.080 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

810.603 120.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.122 0 60.467 127.520 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL 

ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 231989 Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector 

Cruce 11 Ch KM 12 (CMT)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-feb-16 01-mar-16 30-dic-15 21-ene-16 21-ene-16 31-dic-18 ARICA ARICA Sin Reajuste 5.220.000 3.999.404 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

4.190.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL 

ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta 

y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-feb-26 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 748.500 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 281.800 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 227731 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV 

Región

2. ESTUDIOS 687236-21-LP15 En Ejecución Propuesta publica             09-dic-15 18-ene-16 12-abr-16 27-may-16 27-may-16 02-abr-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 470.412 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

353.486 239.115 0 0 0 0 0 0 71.878 0 103.040 64.197 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 281603 Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial 

Ruta A-15, XV Región

2. ESTUDIOS 687236-9-lr18 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-18 17-dic-18 02-may-19 18-jun-19 19-jun-19 21-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

253.000 255.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

118.473 126.063 0 0 0 0 0 58.614 19.758 47.691 0 0 0 0 36.600 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351777 AIF MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-25 Sin Reajuste 0 818.181 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 450.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.860 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357955 EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA 

A-143 SECTOR CR RUTA 11-CH CR  RUTA A-191

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 18.140 18.140 8 6 Varios Expropiados 0 18.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.140 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351778 MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-25 Sin Reajuste 0 17.090.909 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12.493.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE 

RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351777 AIF MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-25 Sin Reajuste 0 818.181 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 450.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE 

RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 858 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE 

RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE 

RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351778 MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-25 Sin Reajuste 0 17.090.909 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9.104.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 262909 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121,  CRUCE RUTA A-

23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), 

PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-9-LR17 En Ejecución Propuesta publica             09-may-17 30-jun-17 28-jul-17 22-sep-17 23-sep-17 08-may-18 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.412.191 1.531.186 76.404.369 3 INGENIERIA INMOBILIARIA E 

INVERSIONES SICALL S.A.

1.527.070 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XV REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 255044 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA 

DE ARICA, SECTOR URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-19-LR16 Terminado Propuesta publica             08-sep-16 04-oct-16 28-abr-17 14-ago-17 15-ago-17 25-jul-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.805 10.588.937 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 10.227.642 5.017 0 0 0 0 0 5.017 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 335907 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-31 SECTOR 

CHAPIQUIÑA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-mar-21 27-abr-21 18-ago-21 24-ago-21 25-ago-21 22-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

525.928 629.745 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

117.364 524.830 0 0 492.268 0 0 32.562 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 170 0 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458889-0 MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA.

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 263640 Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos 

Intermedios Región XV A. Y. P.

2. ESTUDIOS 687236-22-LR17 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-17 15-dic-17 28-feb-18 18-jun-18 19-jun-18 25-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.841.480 1.063.845 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

869.429 256.557 0 0 0 0 0 0 0 0 256.557 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459183-0 AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329516 Asesoría Ampliación Ruta 5,Sector: Bif. Aeropuerto- Complejo 

Chacalluta Nuevo 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 685.713 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 690.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459183-0 AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329517 Ampliación Ruta 5,Sector: Bif. Aeropuerto- Complejo 

Chacalluta Nuevo 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 8.743.745 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.541 215.825 616.634 9.883.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459736-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 

QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263683 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo 

Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-17-LR17 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-17 08-ago-17 25-ago-17 14-sep-17 14-sep-17 26-ene-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.000 552.405 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

478.929 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119.007 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-

27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303033 Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana 

Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - 

Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-68-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-oct-20 07-dic-20 29-jun-21 29-jun-21 29-jun-21 29-jun-23 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

747.400 705.414 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

132.610 388.977 0 0 97.592 31.871 31.871 32.182 32.338 32.493 48.855 49.010 32.766 0 243.455 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-

27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 449 2.000 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-

27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-

27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303031 Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector 

D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de 

Arica y Parinacota.

1. OBRAS 5048-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-jun-20 04-sep-20 25-may-21 10-jun-21 10-jun-21 29-ago-23 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.418.659 7.587.868 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 901.999 6.282.158 0 0 179.026 217.181 223.682 407.743 463.620 710.149 699.286 1.415.331 755.233 1.210.907 1.700.289 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 283857 Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Parinacota, Comuna de Putre, 

Sector Sur, Etapa II; Región de Arica y Parinacota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-25-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 17-feb-20 26-feb-20 17-jun-20 18-jun-20 30-abr-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.973 1.115.040 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

421.150 293.997 0 28.208 52.031 25.634 25.634 25.634 25.634 15.634 18.686 25.634 25.634 25.634 456.194 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 283858 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de 

Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, 

Sector Sur, Comuna de Putre,  Etapa II, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-1-LR19 En Ejecución Propuesta publica             21-ene-19 27-feb-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 25-may-23 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.780.046 6.295.556 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

4.832.537 1.496.682 0 0 484.051 0 0 48.319 0 0 876.231 23.870 23.870 40.341 768.806 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 3.311 0 0 0 0 0 0 828 828 414 414 414 414 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA GENERAL LAGOS de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL 

PARINACOTA NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 278686 Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial 

Parinacota Norte

2. ESTUDIOS 687236-3-lr18 Terminado Propuesta publica             03-jul-18 20-ago-18 13-sep-18 22-nov-18 23-nov-18 13-sep-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 306.000 59.188.260 0 CONSULTORIA COLOMBIANA 

S.A. (AGENCIA EN CHILE)

264.089 63.600 0 0 0 0 0 41.300 0 22.300 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-

27 - CRUCE RUTA 11CH 

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 309462 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial 

Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 5048-65-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-oct-20 17-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 23-oct-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

317.080 228.100 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

19.389 197.400 0 0 0 0 0 71.100 28.100 0 0 69.500 28.700 0 37.750 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30483141-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA 

SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.280 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40004007-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-

27 EN ARICA SECTOR C

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328630 AIF MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA SECTOR C (NUEVO 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-25 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 1.156.250 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 1.260.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40004007-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-

27 EN ARICA SECTOR C

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40004007-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-

27 EN ARICA SECTOR C

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328631 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 EN ARICA, SECTOR 

C: ROTONDA ARENAS-LIMITE URBANO SUR, REGION DE ARICA 

Y PARINACOTA

1. OBRAS 5048-55-O221 En Adjudicación Propuesta publica             14-abr-21 29-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sep-22 18-may-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

31.705.490 31.705.490 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 57.246.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312635 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 47 AL KM 77 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 687236-2-0120 Terminado Propuesta publica             27-ene-20 24-feb-20 31-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 08-abr-21 ARICA ARICA Indice 

Polinomico

3.392.732 3.010.179 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

3.124.407 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 312998 ASESORIA INSPECCION  FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, 

COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 15-sep-20 24-sep-20 31-dic-20 01-ene-21 11-dic-24 PARINACOTA GENERAL LAGOS, 

PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

995.040 1.145.500 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

274.915 269.135 0 52.631 26.389 26.490 26.728 26.518 26.642 16.757 16.876 16.996 17.115 15.993 660.522 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 315333 ASESORIA INSPECCION  FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA 

DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 15-sep-20 24-sep-20 24-dic-20 25-dic-20 04-dic-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.496.299 1.441.051 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

328.463 397.635 0 32.709 66.396 33.105 33.105 33.105 33.105 33.222 33.222 33.222 33.222 33.222 792.031 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 330903 ASESORIA INSPECCION  FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, 

SECTOR URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  ETAPA III, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

687236-23-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 19-jul-21 27-ago-21 15-oct-21 16-oct-21 25-sep-25 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

913.440 1.023.581 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

16.001 278.229 0 28.682 45.477 22.674 22.674 22.674 22.674 22.674 22.674 22.674 22.674 22.674 815.361 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315300 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , 

COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-4-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 16-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.933.213 5.436.236 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 2.625.638 1.835.454 0 229.379 143.712 227.925 111.093 0 182.663 305.248 268.580 37.593 185.626 143.635 2.477.187 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315304 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, 

SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, 

IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.179.599 4.998.127 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 2.743.278 694.857 0 89.758 0 190.423 36.026 72.200 57.400 69.930 53.520 63.200 31.200 31.200 2.647.711 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315331 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, 

COMUNA DE CAMARONES,  ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.944 4.844.089 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 3.377.528 788.760 0 72.789 148.960 128.822 65.069 123.700 28.730 85.470 31.220 34.000 36.000 34.000 952.178 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 330908 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA 

DE ARICA, SECTOR URBANO  DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  

ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-21 15-jun-21 30-jun-21 10-ago-21 11-ago-21 21-jul-25 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.831.695 6.664.035 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

398.615 1.969.438 0 0 591.545 590.299 0 0 220.083 258.992 91.761 95.176 79.068 42.514 4.633.011 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 11.490 0 0 0 0 0 0 2.873 2.873 1.436 1.436 1.436 1.436 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312995 Conservación Camino Basico Ruta A-319, KM. 4,50 al KM. 

20,00; por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-30-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 27-ene-21 09-feb-21 10-mar-21 11-mar-21 04-feb-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.881.490 1.687.476 77.029.586 6 CONSTRUCCIONES  E 

INGENIERIA MCADAM SPA

1.604.989 170.830 0 0 98.819 0 0 72.011 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 170 0 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA CAMARONES, PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 302130 CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR CR. RUTA A-35 - AYCO 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-17-O119 En Ejecución Propuesta publica             28-jun-18 12-sep-19 04-dic-19 09-ene-20 10-ene-20 05-nov-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.195.832 3.523.866 76.933.962 0 SOCIEDAD DE INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD SPA

3.604.388 26.739 0 0 0 0 0 26.739 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40022986-0 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, S: PUTRE-CRUCE RUTA A - 235

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329598 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo 

Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS 5048-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-jun-21 23-jul-21 17-ago-21 17-ago-21 17-ago-21 03-abr-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.000 600.000 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

97.995 265.660 0 0 53.315 0 0 104.500 0 39.860 67.985 0 0 0 276.240 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027285-0 MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 32

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 333790 ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , 

SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jul-24 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.900 33.100 592.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.331.693 0 0 324 0 0 1.038 3.000 689.400 597.308 2.000 0 38.623 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.428 0 1.279 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.448.000

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356371 DEUDA 2021 SERVICIO DE ASEO RECINTOS CAD Y PLAZAS DE 

PESAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.802 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.802 0 0 6.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356372 DEUDA 2021 SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS CAD Y PLAZAS 

DE PESAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 12.256 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.256 0 0 12.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356373 DEUDA 2021 MANT.Y REP. MAQUINAIRA Y VEHICULOS CON 

CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 49.906 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49.906 0 0 49.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356375 DEUDA 2021 TRASLADO DE PERSONAL A FAENA Y PLAZAS DE 

PESAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.073 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.073 0 0 4.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356378 DEUDA 2021 ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON CARGO AL 

PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARIBNACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.284 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.284 0 0 4.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356379 INSUMOS CAD AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 555.077 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.311.454 0 0 0 542.870 123.000 259.055 205.100 200.482 280.040 212.314 237.987 250.606 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356382 ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA APOYO FAENAS AÑO 2022 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 331.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16.065 0 0 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356383 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A FAENA Y PLAZAS DE 

PESAJE AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 43.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.779 0 0 6.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356384 SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS CAD Y PLAZA DE PESAJE 

AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 102.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23.045 0 0 23.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356385 SERVICIO DE ASEO RECINTOS CAD Y PLAZAS DE PESAJE AÑO 

2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 74.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.604 0 0 13.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356386 SERVICIO DE ASESORIAS A CAD AÑO 2022 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 152.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 28.022 0 0 28.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356390 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS E INSUMOS CAD AÑO 

2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356391 INSUMOS MAQUINARIAS AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 46.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 76 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356393 COMBUSTIBLE CAD AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 310.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 26.286 0 0 26.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356396 SERVICIO DE MANT.Y REPAR.MAQ.PESADA (JCB) AÑO 2022 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 59.900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 761 0 0 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356398 SERVICIO DE MANT.Y REPAR.VEH.PESADOS (MACK) Y 

MAQ.PESADA (JOHN DEERE, HAMM ) AÑO 2022 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 137.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 19.986 0 0 19.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356399 SERVICIO DE MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS LIVINOS 

AÑO 2022 VIALDIAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 40.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.626 0 0 2.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 356400 SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS AÑO 2022 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.901 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.473 0 0 4.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, PUTRE, 

GENERAL LAGOS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030647-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota ARICA, PARINACOTA ARICA, GENERAL LAGOS de Arica y Parinacota PROYECTOS 40030971-0 MEJORAMIENTO RUTA A-13 SECTOR ACCESO 

CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351805 Estudio Básico mejoramiento ruta a-13 sector acceso central - 

coronel alcerreca cmt

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 379.636 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 470.322 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30076559-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE 

TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 156231 Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal 

Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del 

Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI

1. OBRAS 1024-92-LP09 Terminado Propuesta publica             23-nov-09 28-dic-09 18-feb-10 15-mar-10 16-mar-10 15-mar-12 Indice 

Polinomico

1.002.819 1.589.557 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

1.616.131 61.665 0 0 0 0 0 0 0 61.665 0 0 0 0 490 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - 

Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-8-LP14 Terminado Propuesta publica             21-mar-14 28-oct-14 29-abr-15 27-may-15 27-may-15 15-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.123.280 1.579.412 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

1.711.901 118.999 0 0 0 91.830 0 16.408 0 0 0 0 0 10.762 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 200983 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de 

Iquique, tramo: Alto Hospicio -  Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 

5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 8048-63-B213 Terminado Propuesta publica             17-jun-13 25-feb-14 28-oct-14 17-abr-15 18-abr-15 05-may-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.862.062 7.776.434 76.434.794 3 CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC 

CONST.S.A.AGEN EN CHILE

0 334.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.219 80.361 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de 

Iquique, sector Avenida Pérez Opazo  Avenida Tadeo Haenke, 

Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703

1. OBRAS 603128-10-lp13 Terminado Propuesta publica             30-dic-13 31-dic-13 16-oct-13 27-nov-15 22-nov-13 14-ago-15 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin Reajuste 876.882 1.910.326 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-PAX SPA 1.893.997 16.329 0 0 0 0 16.329 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de 

Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna 

de Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 5048-36-LR16 Terminado Propuesta publica             12-ago-16 12-oct-16 30-dic-16 03-may-17 03-may-17 21-feb-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.530.069 8.786.535 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

9.036.709 113.982 0 0 0 0 0 113.982 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320633 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ OPAZO, 

PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-21-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-oct-20 07-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 11-mar-23 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.510.013 4.151.389 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.789.639 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337063 Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de 

Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-may-21 08-jun-21 24-jun-21 23-ago-21 23-ago-21 20-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.553.661 1.901.424 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 244.986 1.885.469 0 0 0 210.000 44.258 308.342 262.500 262.500 211.424 286.445 300.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30081350-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 

2009 2010 2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 185299 Conservación Periódica Seguridad Vial Ruta A-40 Km 35 al Km 

41 (Por Sectores) Provincia del Tamarugal Región de Tarapaca

1. OBRAS 603128-32-lp11 Terminado Propuesta publica             08-nov-11 25-nov-11 05-dic-11 13-dic-11 14-dic-11 28-ene-12 Indice 

Polinomico

0 301.003 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

282.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.531 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 

54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 250571 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 

Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 

Etapa IV; Región De Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-24-LR16 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-16 06-feb-17 04-abr-17 16-may-17 28-ago-17 28-may-18 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

304.875 317.412 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 310.608 15.119 0 0 0 15.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA 

CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, 

HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 301637 Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta 

Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara

2. ESTUDIOS 603128-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 05-nov-20 03-dic-20 03-dic-20 23-nov-22 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 264.000 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO S.A. 47.239 246.930 0 0 0 41.253 30.977 0 68.700 0 46.000 0 0 60.000 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA 

GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278410 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta 

Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS 603128-11-LR18 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 22-oct-18 31-dic-18 16-may-19 16-may-19 04-feb-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 417.035 623.109 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

462.030 200.740 0 0 0 0 200.740 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, PICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30124648-0 MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO 

ALMONTE - SALAR DEL HUASCO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, PICA de Tarapacá PROYECTOS 30124648-0 MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO 

ALMONTE - SALAR DEL HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 351734 DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR 

POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-24 Sin Reajuste 0 332.514 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 365.504 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, PICA de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-

PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 227779 Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-3-LR16 Terminado Propuesta publica             02-ago-16 21-sep-16 06-oct-16 24-nov-16 24-nov-16 19-ene-18 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.595.638 3.336.393 77.651.540 K SOCIEDAD DE SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA SPA

3.370.320 18.492 0 0 0 0 18.492 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, PICA de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-

PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289022 Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 

10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá 2°Llamado.

1. OBRAS 603128-13-o118 Terminado Propuesta publica             24-sep-18 19-nov-18 12-mar-19 23-abr-19 23-abr-19 01-jul-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.648 1.915.660 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

1.979.231 4.665 0 0 0 0 4.665 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA 

- AEROPUERTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329396 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector 

Pabellón de Pica-Aeropuerto, Tramo 3: Patillo-Aeropuerto, KM 

354,2 al KM 372,7, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-86-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-sep-21 19-nov-21 30-dic-21 28-ene-22 28-ene-22 28-ene-24 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

620.800 778.970 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 300.939 0 0 0 42.845 31.831 31.955 32.078 32.200 32.323 32.446 32.569 32.692 540.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA 

- AEROPUERTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329397 Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica-Aeropuerto, Tramo 

3: Patillo - Aeropuerto, Región de Tarapacá

1. OBRAS 5048-71-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 08-nov-21 28-dic-21 26-ene-22 26-ene-22 26-ene-24 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.698.282 13.070.523 77.350.669 8 INVERSIONES E INGENIERIA 

ANCOA SPA

0 3.390.704 0 0 0 0 0 0 0 276.050 277.095 278.140 1.279.186 1.280.233 11.089.297 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284393 Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; 

Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá. Segundo Llamado

1. OBRAS 603128-2-o118 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-18 14-dic-18 07-ago-19 03-sep-19 03-sep-19 26-oct-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.091.995 2.839.544 77.078.336 4 CONSORCIO RUTA A-545 

CRUCE A-555 FV-APIA 

LIMITADA

2.814.390 255.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.941 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221457 Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos 

Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico 

Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-10-lp15 Terminado Propuesta publica             27-abr-15 22-may-15 16-jun-15 07-sep-15 07-sep-15 07-abr-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

165.375 342.834 5.999.055 1 JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO 351.750 37.044 0 0 0 0 0 0 35.000 2.044 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 224283 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos 

Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, 

Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-36-lp14 En Ejecución Propuesta publica             05-dic-14 27-feb-15 01-jun-15 06-jul-15 06-jul-15 06-jun-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.175 558.712 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 3.771 0 0 0 0 3.771 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 272245 Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato 

Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 

32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras 

Nuevas; 3º Llamado.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-6-LQ17 En Ejecución Propuesta publica             03-ago-17 08-sep-17 20-oct-17 28-nov-17 28-nov-17 28-jul-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

217.920 244.984 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 231.934 59.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.396 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30366537-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, 

REGIÓN DE TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 261659 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, 

Región de Tarapacá 2º Lllamado

2. ESTUDIOS 603128-2-LR17 En Ejecución Propuesta publica             21-abr-17 31-may-17 11-jul-17 14-sep-17 14-sep-17 23-sep-21 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.415 255.057 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 140.412 130.604 0 0 0 0 0 130.604 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255016 Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur,  Etapa II, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-LR16 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-16 06-oct-16 19-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 16-ago-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.594.726 6.008.376 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 5.626.997 105.724 0 0 0 105.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY 

PASS CUESTA DUPLIJSA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL I REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 274839 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-

COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-21-LR18 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-18 18-ene-19 22-mar-19 20-may-19 20-may-19 20-abr-23 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.488 799.958 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 461.324 200.447 0 0 89.027 18.570 18.570 0 0 0 18.570 18.570 18.570 18.570 202.814 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL I REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 283587 ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL 

SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-14-LR18 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-18 18-ene-19 23-may-19 24-jun-19 24-jun-19 24-may-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

787.787 784.975 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 503.470 186.552 0 0 56.343 18.262 18.262 0 0 20.196 18.262 18.262 17.965 19.000 156.160 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL I REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-17-LR17 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-17 12-mar-18 22-may-18 09-ago-18 09-ago-18 19-jul-22 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.992.712 5.494.955 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 4.418.218 1.560.380 0 0 239.545 65.000 278.000 138.000 172.500 230.000 167.000 270.335 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL I REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283586 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-5-LR18 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-18 26-sep-18 18-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 09-ene-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.344 5.444.710 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 1.956.901 639.000 0 0 0 32.000 0 0 132.000 265.000 110.000 0 100.000 0 3.591.026 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL I REGION 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA Fondos sin decretar PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO 

USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO 

USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351737 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 15-

CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA tramo 

km 67,5 al km 84 NUEVOS 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-25 Sin Reajuste 0 890.718 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 920.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO 

USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351738 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA tramo km 67,5 al km 84 NUEVOS 

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-25 Sin Reajuste 0 14.225.544 0 0 0 563.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.880 281.880 15.242.400 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299737 CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2019

1. OBRAS 603128-1-o119 Terminado Propuesta publica             29-mar-19 30-may-19 11-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 01-jul-20 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.207 970.981 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 999.174 1.000 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 300 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 304122 Consultoría Para Estudio de Ingeniería ¿Conservación Red Vial, 

Conservación Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, Sector Tres 

Islas Aeropuerto, Dm. 374,700 a Dm. 406,100; Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá¿.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-8-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 15-sep-20 04-dic-20 22-mar-21 22-mar-21 17-mar-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

280.000 269.125 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

104.745 290.000 0 0 0 16.164 38.240 77.000 37.500 0 0 7.393 0 113.703 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300471 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector 

Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 24-jul-19 19-feb-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.119.793 2.731.073 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 2.801.850 8.056 0 0 0 0 0 8.056 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300474 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, 

Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.269.829 2.407.826 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

2.522.475 12.296 0 0 0 0 0 12.296 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300475 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-45, Sector 

Alto Calatambo - cruce A-365, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 01-abr-20 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.148 716.238 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

729.964 3.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.950 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300476 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector 

cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 15-oct-19 26-jul-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.982.256 2.538.009 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL LTDA. 2.615.168 2.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.364 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300501 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-515 y A-

525, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 07-sep-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.072 1.968.878 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

2.036.460 1.746 0 0 0 0 1.746 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300502 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, 

Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

654.582 1.192.571 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.040.563 320.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.382 280.408 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300506 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-555 y 

ruta A-565, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 30-ago-19 07-abr-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.672.606 2.379.905 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 2.416.379 12.659 0 0 0 0 12.659 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300508 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y 

ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 19-ago-19 14-jun-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.195.419 2.935.091 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 2.960.047 39.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.644 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300520 Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, 

sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 19-ago-19 15-feb-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.142.593 1.785.605 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 1.816.908 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

(2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL PICA de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283169 Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-

555  Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-10-o118 Terminado Propuesta publica             31-jul-18 02-oct-18 01-abr-19 24-may-19 24-may-19 19-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.460.184 1.266.031 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 1.351.343 128.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.358 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 268816  Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por 

Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, 

Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-1-LR18 En Ejecución Propuesta publica             26-mar-18 04-may-18 10-jul-18 20-ago-18 20-ago-18 24-ago-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

602.013 542.880 76.937.255 5 CONSORCIO ICH-BAC HUARA 

LIMITADA

517.651 25.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.077 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 323480  Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de 

Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, 

Región de Tarapacá 2° Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 01-dic-20 01-mar-21 23-mar-21 23-mar-21 23-sep-22 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.542 517.978 96.788.620 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

175.031 254.927 0 0 51.748 25.228 25.868 25.868 0 22.743 25.868 25.868 25.868 25.868 118.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268806 Conservación Global de Caminos de la Provincia del 

Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-LR17 Terminado Propuesta publica             06-dic-17 31-ene-18 10-abr-18 26-jun-18 26-jun-18 24-ago-20 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.908.446 2.657.738 77.651.540 K SOCIEDAD DE SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA SPA

2.768.645 10.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.359 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I 

REGIÓN 2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298778 Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-12-LR19 En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 08-may-20 01-jun-20 16-sep-20 16-sep-20 16-sep-22 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.960.924 2.061.516 76.327.821 2 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

1.532.631 1.121.642 0 0 394.426 99.134 99.134 99.134 99.134 99.134 99.989 131.557 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-

LA TIRANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278399 Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector 

Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de 

Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-9-LR18 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-18 13-sep-18 07-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-jun-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.178 265.350 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

250.918 26.560 0 0 0 0 0 26.560 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-

LA TIRANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278394 Conservación  Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al 

Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-o118 En Ejecución Propuesta publica             24-jul-18 14-sep-18 01-abr-19 31-may-19 31-may-19 22-sep-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.593.889 1.411.064 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 1.473.697 5.243 0 0 0 0 0 0 5.243 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298847 Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso 

Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-O119 Terminado Propuesta publica             30-jul-19 27-sep-19 05-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 12-oct-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.092.101 1.259.959 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA 1.291.733 22.500 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 20.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304222 Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-

475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-16-O119 En Ejecución Propuesta publica             06-dic-19 31-ene-20 19-may-20 24-sep-20 24-sep-20 22-may-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.551.110 1.802.615 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS LIMITADA

1.867.376 20.500 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 18.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 308585 Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 

CH ¿ Huasquiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 

2° Llamado

1. OBRAS 603128-13-O119 En Ejecución Propuesta publica             15-nov-19 19-dic-19 19-may-20 24-sep-20 24-sep-20 18-nov-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.235.285 2.072.781 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL LTDA. 2.178.454 40.890 0 0 0 0 22.111 0 0 0 0 0 0 18.779 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40003986-0 MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE 

RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE 

TARAPACA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 352861 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40003986-0 MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE 

RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 352089 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce 

Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado

2. ESTUDIOS 603128-16-O121 Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 375.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 373.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 307659 CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN 

RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES 

TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO

2. ESTUDIOS 603128-14-LR-19 En Ejecución Propuesta publica             22-nov-19 26-dic-19 12-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 18-abr-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

346.516 355.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

349.460 54.883 0 0 0 0 0 17.800 0 0 20.083 17.000 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 340761 Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de 

Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá  Nuevos 2020, Etapa 

II, 2° Llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-21 22-oct-21 17-nov-21 17-nov-21 17-nov-21 15-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

480.000 460.220 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 143.687 0 0 143.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.090 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 309230 CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL 

EN RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, SECTOR NUEVO 

CEMENTERIO DE ALTO HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, 

REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 06-oct-20 03-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 24-oct-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.667.860 1.978.464 77.371.293 K CONSORCIO RUTA A-616 FV-

APIA LIMITADA

2.066.533 13.639 0 0 0 0 0 13.639 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319559 Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 

1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-11-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 11-sep-20 14-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-mar-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.448.378 909.022 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

892.543 18.479 0 0 0 0 0 18.479 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 312884 Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de 

Caminos  de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - 

Pozo Almonte  Etapa III Región de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 08-jul-21 26-jul-21 23-ago-21 23-ago-21 23-ago-23 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

610.182 522.879 96.788.620 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

64.037 250.748 0 0 46.331 22.713 22.713 22.713 22.713 22.713 22.713 22.713 22.713 22.713 232.601 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319558 Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I 

Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-22-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 30-jun-21 22-sep-21 05-nov-21 05-nov-21 05-oct-25 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.025.797 1.001.895 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 262.258 0 0 0 0 23.169 23.169 23.169 23.169 23.169 23.169 23.169 100.075 803.474 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312888 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector 

Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 25-nov-20 04-mar-21 16-abr-21 16-abr-21 26-mar-25 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.434.661 4.941.671 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA 2.295.940 1.159.324 0 0 0 0 150.000 0 100.000 200.000 230.000 250.000 129.324 100.000 1.560.969 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318260 Conservación Global de Caminos  de la Provincia del 

Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-9-LR20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 28-sep-20 17-mar-21 27-abr-21 27-abr-21 17-abr-23 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.204.468 2.758.526 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

1.525.117 839.436 0 0 255.020 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 10.416 0 572.956 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 1.240 0 0 0 0 0 0 1.240 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312881 Camino Básico por Conservación Ruta A-365 Sector Dm 0 - Dm 

6,710, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 06-nov-20 21-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 27-oct-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

681.674 760.848 78.925.920 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES QUEVEDO 

LTDA.

351.595 409.253 0 0 0 0 100.000 150.000 159.253 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 347009   Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 

10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 1.450.000 0 0 0 2.372.817 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 2.072.817 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 930 0 0 0 0 0 0 930 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 339420 Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la 

Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de 

Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-8-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-ago-21 23-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 15-mar-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.003.093 992.866 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 166.655 0 0 0 0 20.832 20.832 20.832 20.832 20.832 20.832 20.832 20.831 852.370 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 339421 Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la 

Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur Etapa III, Región 

de Tarapacá.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

603128-9-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-ago-21 23-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 15-mar-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.003.093 1.069.922 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 255.344 0 0 0 0 21.292 21.292 21.292 21.292 21.292 21.292 21.292 106.300 802.804 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 331612 Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-6-LR21 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 13-jul-21 26-jul-21 13-sep-21 13-sep-21 23-ago-25 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.875.745 7.541.976 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA 880.947 731.629 0 0 0 0 27.653 0 0 0 197.976 163.000 163.000 180.000 6.933.884 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 331615 Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-5-LR21 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 12-jul-21 26-jul-21 09-sep-21 09-sep-21 19-ago-25 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.527.392 5.798.163 99.579.630 9 CONSTRUCTORA FENIX 

SOCIEDAD ANONIMA

629.902 1.665.891 0 0 215.363 76.414 157.500 157.500 157.500 238.586 157.500 157.500 157.500 190.528 3.947.942 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 2.479 0 0 0 0 0 0 2.479 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40020521-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-

PATILLO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40020521-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-

PATILLO

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 351739 DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR 

PATACHE-PATILLO NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 263.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 240.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40026739-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - 

PATACHE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40026739-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - 

PATACHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 351740 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICION RUTA 1 

SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE NUEVOS 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-feb-25 Sin Reajuste 0 389.516 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 428.103 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40026739-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - 

PATACHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 351741 REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE 

tramo I Pabellón Pica - Aeropuerto NUEVOS 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ene-25 Sin Reajuste 0 6.878.290 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.559.085 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40030506-0 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 1 ? RUTA 

16 EN IQUIQUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030506-0 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 1 ? RUTA 

16 EN IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 351743 DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL 

RUTA 1 ¿ RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS 603128-1-O122 En Licitación Propuesta publica             26-abr-22 03-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 07-oct-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

732.975 732.975 0 0 0 104.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.400 835.200 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 790.637 0 685 79 0 0 8.845 5.000 4.000 3.000 7.300 688.300 73.427 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.257.000

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 352975 PAGO PROPIO PECULIO DV TARAPACA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.080 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 253 0 126 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 352980 COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 283.791 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 26.065 0 0 26.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 354841 DEUDA AÑO 2021, DV TARAPACA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.897 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.568 0 3.487 1.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 355761 CAD DV TARAPACA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.072.248 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.954 0 0 7.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 356752 SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN 

DE TARAPACÁ AÑO 2022.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 67.680 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.640 0 2.820 2.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 357672 MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS, VEHICULOS 

DE CARGA Y VEHICULOS LIVIANOS, DV TARAPACA 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 480.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.475.184 0 0 0 314.670 60.320 153.965 269.320 172.170 366.670 340.808 532.768 264.494 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030643-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 358094 SERVICIO DE HIGIENIZACION, DV TARAPACA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.096 0 0 2.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030668-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE TARAPACA 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030668-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE TARAPACA 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 351744 Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Urbana 

Etapa II Provincia de Iquique Región de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 580.000 0 0 0 26.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.100 646.634 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030668-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE TARAPACA 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 351745 Conservación Global Urbana Etapa II Provincia de Iquique 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 0 234.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.900 5.812.366 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030671-0 CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-

2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030671-0 CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-

2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 351747 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-

COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 830.000 0 0 0 93.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.960 1.904.545 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40030671-0 CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-

2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 351748 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 5.700.000 0 0 0 323.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323.640 20.049.509 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL COLCHANE Fondos sin decretar PROYECTOS 40031013-0 CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL COLCHANE de Tarapacá PROYECTOS 40031013-0 CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 351751 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTA A-

387 REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVOS 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 152.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 121.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá TAMARUGAL COLCHANE de Tarapacá PROYECTOS 40031013-0 CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 351752 CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVOS 

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 1.653.070 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 1.570.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40035382-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION 

TARAPACA 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 352861 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40035382-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION 

TARAPACA 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 345841 Asesoria a la Inspección Fiscal, Camino Básico por 

Conservación, Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 179.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 119.000 20.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40035382-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION 

TARAPACA 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 345842 Camino Básico por Conservación, Conservación Periodica, Ruta 

A-475, Km 22 al Km 32, Comuna de Huara, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-17-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-21 07-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 31-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.150.000 2.150.000 0 0 0 1.187.500 0 0 0 0 0 0 100.000 157.500 157.500 157.500 157.500 457.500 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40035382-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION 

TARAPACA 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 345843 Camino Básico por Conservación, Conservación Periodica, Ruta 

A-715, Km 0 al Km 12, Comuna de Pica, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 1.720.000 0 0 0 1.141.400 0 0 0 0 0 0 0 100.000 157.500 157.500 236.250 490.150 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL ALTO HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, COLCHANE, 

HUARA, PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40035382-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION 

TARAPACA 2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 354566 FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE 

OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 4.586 6.586 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA VALDIVIA 

ESPINOZA

0 1.085 0 0 0 0 0 0 1.085 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA 

NEGRA)- ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222796 Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La 

Negra (La Negra) -  Antofagasta, Región de Antofagasta 

(original 160761)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-15 30-nov-16 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 751.459 751.459 80.231.800 6 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL S.A.

0 826.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826.605 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA OLLAGUE de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - 

LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278425 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN 

MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I 

REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE 

OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-57-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-20 12-nov-20 30-ene-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-22 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

677.040 710.893 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 319.068 380.199 0 32.777 63.487 32.200 31.300 31.600 31.627 31.210 31.400 23.378 21.090 50.131 45.652 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA OLLAGUE de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - 

LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278424 Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi 

(Cmt).-

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-18 01-sep-18 09-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 14-jun-21 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.251.001 6.251.001 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

1.422.389 1.550.000 0 0 0 742.359 140.000 50.000 57.641 100.000 100.000 160.000 100.000 100.000 3.900.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE 

PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291611 Reposición Ruta 5, sector límite provincial - acceso Oficina 

Pedro de Valdivia, tramo DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, 

Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de 

Antofagasta. (Nuevo 2019)

1. OBRAS 5048-13-O119 Terminado Propuesta publica             07-jun-19 23-oct-19 20-dic-19 14-feb-20 14-feb-20 27-nov-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.905.070 13.140.492 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

12.925.182 1.342.000 0 0 0 0 0 0 0 698.684 0 143.316 500.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. 

REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269105 Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- 

Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado)

1. OBRAS 5048-1-LR17 Terminado Propuesta publica             03-mar-17 12-abr-17 06-jul-17 22-dic-17 22-dic-17 29-sep-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.599.823 6.208.454 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

6.445.110 16.000 0 0 0 0 0 0 0 11.722 0 4.278 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 30123640-0 MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: 

YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 291625 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circunvalación Calama 

Sector: Yalquincha-Población Tucnar Huasi, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-17-LR19 Terminado Propuesta publica             25-jun-19 06-ago-19 09-sep-19 09-sep-19 09-sep-19 30-jul-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

544.000 455.250 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 365.089 115.493 0 0 0 0 115.493 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

MEJILLONES, TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30131282-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - 

CALETA BUENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329393 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector 

Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 

136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de 

Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-79-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-sep-21 03-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-24 ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

MEJILLONES, 

TOCOPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

753.250 634.899 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 0 208.683 0 0 0 0 0 0 34.453 34.584 34.715 34.846 34.977 35.108 695.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

MEJILLONES, TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30131282-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - 

CALETA BUENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329394 Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo 

Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y 

Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS 5048-58-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-jul-21 04-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 23-dic-23 ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

MEJILLONES, 

TOCOPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

21.931.510 23.141.238 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 3.755.428 0 0 0 0 0 0 289.817 290.919 292.020 293.122 1.294.224 1.295.326 21.594.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO 

ATACAMA - TOCONAO

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 334410 Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro de Atacama - 

Toconao" Estudio de Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 

al km 143,020, Región de Antofagasta"; 3er Llamado; NUEVO 

2020

2. ESTUDIOS 1369-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-feb-21 24-mar-21 22-jun-21 22-jun-21 23-jun-21 25-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

242.500 277.745 77.410.054 7 CONSORCIO PIDDO DOLMEN 

LTDA.

32.500 267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244.500 0 22.500 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303053 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, 

Sector Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00 al DM 

105.300,00, Tramo DM. 81.500,00 al DM. 105.300,00, Comuna 

de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de 

Antofagasta.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-76-LR19 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 26-feb-20 20-mar-20 13-may-20 13-may-20 13-ene-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.000 749.705 77.145.506 9 CONSORCIO ZANARTU-VYA 

MEJILLONES MICHILLA 

LIMITADA

468.895 36.155 0 0 0 0 0 36.155 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303052 Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 

65.925,00-DM 105.300,00, Etapa II; Tramo DM 81.500,00-Dm 

105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, 

Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-51-O119 Terminado Propuesta publica             07-nov-19 17-ene-20 16-mar-20 08-abr-20 09-abr-20 23-mar-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.594.950 14.880.976 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 15.424.244 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - 

CALETA URCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303043 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector 

Tocopilla - Caleta Urco, Tramo DM 193.900,00 - DM 

198.937,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, 

Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-25-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-20 18-ago-20 15-oct-20 15-oct-20 15-oct-20 15-mar-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.980 473.554 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

403.230 192.000 0 0 17.711 16.917 153.676 0 0 0 0 0 0 3.696 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - 

CALETA URCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303042 Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 

193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-71-O119 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 26-feb-20 12-jun-20 14-jul-20 15-jul-20 25-may-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.082.567 5.394.325 77.052.800 3 CONSTRUCTORA VISOL LTDA. 3.756.785 2.008.000 0 0 462.980 428.169 0 246.308 270.812 271.875 0 300.000 0 27.856 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, 

PASADA URBANA SPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291639 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje 

Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de 

Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-80-LR19 En Ejecución Propuesta publica             03-ene-20 21-feb-20 25-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

885.780 892.460 96.788.620 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

392.560 418.634 0 43.455 81.306 41.334 41.618 43.159 43.159 43.159 43.159 38.285 0 0 161.355 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, 

PASADA URBANA SPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291640 Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San 

Pedro de Atacama, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-49-O119 En Ejecución Propuesta publica             24-oct-19 18-dic-19 30-jul-20 21-ago-20 21-ago-20 13-abr-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.596.967 6.310.002 78.331.390 1 INGENIERIA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION LTDA.

1.497.530 839.954 0 0 0 239.954 0 0 0 0 0 0 0 600.000 4.422.201 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL II REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247991 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, 

SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 247991); NUEVO 2015.

1. OBRAS 1369-45-LR15 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-15 15-ene-16 10-feb-16 09-mar-16 10-mar-16 05-sep-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 7.296.286 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 7.117.794 172.000 0 0 0 0 171.378 0 0 0 0 0 0 622 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

de Antofagasta PROYECTOS 30242773-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 227270 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA 

II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) 

NUEVO 2014

1. OBRAS 1369-21-LP14 Terminado Propuesta publica             22-dic-14 20-feb-15 20-ago-15 17-sep-15 18-sep-15 28-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.084.578 8.146.744 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 20.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION COSTANERA NORTE 

MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA 

CHACAYA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309457 Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Av. Costanera 

Oriente de Mejillones, Región de Antofagasta".

2. ESTUDIOS 5048-42-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-ago-20 19-oct-20 12-nov-20 12-nov-20 12-nov-20 05-jul-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 527.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

189.390 353.112 0 0 0 59.763 0 0 0 122.665 0 0 0 170.684 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCION 

CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 307453 Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 1 Sector: 

Intersección Salvador Reyes-La Chimba, Región de 

Antofagasta"

2. ESTUDIOS 5048-86-LR19 En Ejecución Propuesta publica             13-ene-20 04-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 21-nov-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.000 280.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

293.155 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA Fondos sin decretar PROYECTOS 30388473-0 CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-

MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 30388473-0 CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-

MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351691 ESTUDIO CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-

MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 276.200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 313.834 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329499 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: 

Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región 

de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-53-O121 En Adjudicación Propuesta publica             09-jul-21 02-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-23 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

601.755 601.755 0 0 0 288.000 0 0 0 0 0 16.176 40.600 40.760 40.919 41.079 41.239 67.227 510.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329500 Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María 

Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-28-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-may-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 24-oct-23 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.066.562 9.240.478 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 1.450.010 0 0 0 0 0 0 0 137.922 244.336 401.216 303.555 362.981 8.184.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 

HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329513 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, 

Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al 

KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias 

de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-104-O121 En Adjudicación Propuesta publica             22-oct-21 18-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 10-mar-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.415.420 1.415.420 0 0 0 60.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.958 30.070 1.839.972 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin decretar PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 

HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 

HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329514 MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - 

PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA.

1. OBRAS 5048-47-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-jul-21 27-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 31-jul-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.350.013 49.903.420 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 497.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.767 56.364.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL II REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264347 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

"CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264077)"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-12-LR17 En Ejecución Propuesta publica             03-abr-17 19-jun-17 17-jul-17 18-ago-17 18-ago-17 18-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 775.722 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 785.578 39.500 0 0 0 0 38.511 0 0 0 0 0 0 989 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL II REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264350 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

"CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA 

(NORTE),ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA,(CODIGO 

SAFI:264339)"; NUEVO 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-13-LR17 En Ejecución Propuesta publica             03-abr-17 19-jun-17 19-jul-17 21-ago-17 21-ago-17 30-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 878.327 76.754.583 5  CONSORCIO ANTOFAGASTA 

NORTE LTDA

927.357 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA Fondos sin decretar PROYECTOS 30458843-0 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - 

SAN PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 30458843-0 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - 

SAN PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351695 AIF MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN 

PEDRO DE ATACAMA (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-jul-25 Sin Reajuste 0 791.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 30458843-0 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - 

SAN PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351699 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO 

DE ATACAMA (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 22.272.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.893.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300034 CONSULTORIA PARA  EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL- ETAPA N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO DE 

ELMENTOS, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019

2. ESTUDIOS 1369-15-O119 En Ejecución Propuesta publica             10-oct-19 26-nov-19 18-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 16-jun-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.089 407.731 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

419.322 13.000 0 0 0 11.280 0 0 0 0 0 0 0 1.720 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300043 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 

23-CH S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 99,500 

AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL 

KM. 7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

NUEVO 2019 - REACTIVACIÓN

1. OBRAS 1369-14-O119 Terminado Propuesta publica             28-ago-19 08-oct-19 04-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 05-sep-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.398 1.219.092 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.246.294 36.000 0 0 0 0 2.066 0 0 0 0 0 0 33.934 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA CALAMA, OLLAGUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30483148-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH 

SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA CALAMA, OLLAGUE de Antofagasta PROYECTOS 30483148-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH 

SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 351702 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE; 

REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022

2. ESTUDIOS 1369-5-O122 En Licitación Propuesta publica             04-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 31-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

235.000 235.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257.599 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30483372-0 REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, 

PROV TOCOPILLA, II REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 329523 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 24 S: Colupo - Barriles, 

Provincia Tocopilla, II Región Nuevo 2021

2. ESTUDIOS 1369-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-mar-21 07-may-21 02-jul-21 02-jul-21 02-jul-21 25-oct-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 392.000 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO S.A. 51.113 359.545 0 60.672 0 38.800 32.311 0 128.889 0 59.800 10.573 0 28.500 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298862 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-20-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 11-sep-20 14-dic-20 02-feb-21 02-feb-21 13-dic-24 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 997.751 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 221.481 246.133 0 39.914 23.443 22.929 23.029 23.129 23.229 13.329 23.429 23.529 23.629 6.544 639.572 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298863 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-21-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 11-sep-20 14-dic-20 10-mar-21 10-mar-21 18-ene-25 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 995.578 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 163.937 250.311 0 0 0 21.992 22.092 22.192 15.800 12.392 22.492 22.592 22.692 88.067 702.163 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 321036 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-22-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-20 24-sep-20 08-feb-21 10-mar-21 10-mar-21 10-abr-24 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

726.560 810.863 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 190.962 281.562 0 0 0 23.238 23.338 23.438 23.538 23.638 23.738 23.838 23.938 92.854 421.930 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 298861 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, 

SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 

2019.

1. OBRAS 1369-8-LR19 En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 26-ago-19 15-nov-19 10-ene-20 11-ene-20 21-dic-23 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.299.751 8.000.259 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

4.175.679 1.580.790 0 0 0 524.857 167.000 89.933 180.000 169.000 113.000 126.000 120.000 91.000 3.508.403 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320096 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, 

SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 

3er Llamado; NUEVO 2019

1. OBRAS 1369-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-jun-20 03-ago-20 02-oct-20 07-dic-20 08-dic-20 17-nov-24 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.469.677 6.833.180 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

1.956.657 632.108 0 136.455 0 207.000 0 0 0 0 0 288.653 0 0 5.445.047 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320097 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, 

SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; 

NUEVO 2019.

1. OBRAS 1369-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-jun-20 03-ago-20 15-sep-20 07-dic-20 08-dic-20 17-nov-24 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.475.437 6.743.338 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

1.291.313 1.122.062 0 0 0 0 0 236.760 333.002 55.000 221.000 55.000 111.000 110.300 6.883.566 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 299078 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS 

PROYECTO CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 10.360 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.040 0 0 0 0 0 0 420 420 420 420 420 2.940 5.320

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320662 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-385 S: 

BAQUEDANO - ACC. LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 2º 

Llamado; NUEVO 2019

1. OBRAS 1369-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             07-jul-20 04-sep-20 08-oct-20 26-nov-20 09-oct-20 04-oct-21 ANTOFAGASTA SIERRA GORDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.775.000 1.732.457 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.720.142 83.288 0 0 0 83.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 40003476-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH  - 

RUTA  B-385

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329566 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-

Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-54-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 07-sep-21 12-oct-21 12-oct-21 12-oct-21 05-abr-23 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

527.808 473.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

0 279.790 0 0 0 50.880 0 177.550 51.360 0 0 0 0 0 233.224 Estudio de 

Prefactibilidad



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40004072-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - 

CALETA CIFUNCHO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329571 Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, 

Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 21-jul-21 19-ago-21 17-nov-21 17-nov-21 06-mar-24 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

802.000 766.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

0 239.725 0 0 0 48.150 0 0 39.150 0 75.600 40.400 36.425 0 602.775 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 40004174-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, 

RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309435 Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo 

Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-50-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 16-oct-20 02-nov-20 04-mar-21 04-mar-21 20-sep-23 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.445.000 1.223.897 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

373.199 658.000 0 0 38.226 0 113.258 7.610 0 5.570 0 493.336 0 0 320.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40004194-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-

CALETA URCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329572 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector 

Paso Malo -Caleta Urco, Tramo DM 199.000 al DM 220.000, 

Comuna Tocopilla, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-94-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-oct-21 26-nov-21 30-dic-21 27-ene-22 27-ene-22 27-ene-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

794.190 790.482 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 220.919 0 0 0 0 0 0 36.473 36.612 36.751 36.889 37.028 37.166 643.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40004194-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-

CALETA URCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329573 MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, 

TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, 

PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

1. OBRAS 5048-76-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 29-oct-21 27-dic-21 26-ene-22 26-ene-22 16-ene-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.036.403 11.558.968 77.350.669 8 INVERSIONES E INGENIERIA 

ANCOA SPA

0 2.241.355 0 0 0 0 0 0 204.944 205.724 206.503 207.282 708.061 708.841 10.490.645 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40004256-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR 

TALTAL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40004256-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR 

TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 351705 DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL 

(NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-25 Sin Reajuste 0 469.801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515.800 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313817 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-15-120 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-20 14-sep-20 14-dic-20 08-feb-21 08-feb-21 19-dic-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 929.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 199.205 240.826 0 43.015 21.766 21.566 21.666 21.766 21.866 21.966 22.066 22.166 22.266 717 594.747 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313825 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA 

DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313799)"; NUEVO 2020.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-jul-20 01-oct-20 14-dic-20 01-feb-21 01-feb-21 12-dic-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 1.013.931 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

197.427 287.444 0 46.947 47.512 23.773 23.873 23.973 24.073 24.173 24.273 24.373 24.473 0 553.606 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313839 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA 

DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-jul-20 01-oct-20 18-dic-20 01-feb-21 01-feb-21 12-dic-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 1.009.790 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 197.126 336.205 0 0 46.755 0 0 23.685 23.785 23.885 23.985 49.085 49.185 95.840 561.123 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313845 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL  CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 

2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             02-nov-20 14-dic-20 10-feb-21 07-oct-21 07-oct-21 17-ago-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

820.000 1.050.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 308.941 0 0 0 23.240 23.340 23.440 23.540 23.640 23.740 48.840 48.940 70.221 850.255 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 315900 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 

202

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-20 07-ene-21 10-feb-21 02-sep-21 02-sep-21 13-jul-25 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

820.000 1.030.992 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

50.232 338.780 0 59.943 0 23.836 23.936 24.036 24.136 24.236 24.336 39.436 39.536 55.349 777.294 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 333898 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

"CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:333894)"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-16-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-may-21 13-jul-21 07-mar-22 30-may-22 09-abr-26 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

840.200 988.269 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 132.480 0 0 0 0 0 0 21.830 21.930 22.030 22.130 22.230 22.330 848.092 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 333906 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

"CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; 

NUEV

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-15-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-may-21 06-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 26-mar-26 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

969.000 1.049.040 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 0 140.820 0 0 0 0 0 0 23.220 23.320 23.420 23.520 23.620 23.720 940.315 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313782 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); 

NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-may-20 04-ago-20 30-sep-20 30-oct-20 31-oct-20 10-oct-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.368.000 4.224.459 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

1.475.847 990.600 0 0 0 119.700 87.400 55.000 65.000 55.000 165.000 111.000 189.000 143.500 2.256.507 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313799 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 

2020.

1. OBRAS 1369-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-20 27-ago-20 08-oct-20 07-dic-20 15-dic-20 24-nov-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.417.476 4.674.497 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

1.506.116 691.942 0 0 120.708 79.000 0 47.000 0 113.000 0 121.000 102.000 109.234 2.933.079 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313810 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 

2020.

1. OBRAS 1369-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-jun-20 07-sep-20 20-nov-20 31-dic-20 01-ene-21 11-dic-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.350.000 3.583.296 78.925.920 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES QUEVEDO 

LTDA.

442.594 319.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.000 146.640 45.000 3.561.006 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313815 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA 

III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 

2020.

1. OBRAS 1369-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-ago-20 23-oct-20 05-abr-21 17-may-21 18-may-21 27-abr-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.660.195 4.696.806 76.232.128 9 EPAV S.A 586.452 568.202 0 121.093 0 139.000 75.400 32.500 76.000 32.500 75.575 0 16.134 0 4.146.738 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 333897 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); 

NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-abr-21 09-jun-21 14-jul-21 09-ago-21 10-ago-21 20-jul-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.217.094 5.254.601 76.232.128 9 EPAV S.A 156.895 883.615 0 0 77.767 135.000 158.200 53.000 59.428 0 0 53.500 160.000 186.720 4.885.006 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 338045 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 

338045); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-may-21 31-may-21 02-jul-21 23-jul-21 24-jul-21 03-jul-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.660.000 4.435.752 76.232.128 9 EPAV S.A 440.082 576.000 0 68.717 0 0 0 0 91.000 144.000 91.000 0 91.000 90.283 3.780.104 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 343757 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-21 28-oct-21 29-dic-21 07-feb-22 17-feb-22 27-ene-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.908.898 4.681.626 76.106.310 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 700.000 0 0 0 0 0 99.000 0 0 108.000 202.000 165.000 126.000 4.365.126 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313254 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS 

PROYECTO : CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020-2024

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 14.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.500 0 0 0 0 0 0 550 550 550 550 550 3.750 8.000

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313768 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-165, KM. 0,000 

AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE 

ANTOFAGASTA: NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-8-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-abr-20 10-jun-20 24-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 26-feb-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

860.784 929.471 76.761.591 4 OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y 

VIALIDAD SPA

910.092 34.302 0 0 0 0 34.302 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315905 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION 

PERIODICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 

1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 

7,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE 

ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-20 08-jun-20 27-oct-20 26-nov-20 27-nov-20 29-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.799.965 2.564.953 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 2.655.896 7.000 0 0 0 0 6.379 0 0 0 0 0 0 621 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40011764-0 CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-

ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329576 Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - 

Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-43-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-jun-21 07-sep-21 22-oct-21 22-oct-21 22-oct-21 09-may-24 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

875.000 750.000 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

0 503.010 0 0 0 101.600 81.000 0 0 0 124.700 47.130 74.690 73.890 352.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40020590-0 MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL 

GALLEGUILLOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 329594 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Sistema de Iluminación 

Tunel Galleguillos Nuevo 2021

2. ESTUDIOS 1369-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-jun-21 21-jul-21 11-ago-21 11-ago-21 11-ago-21 06-ago-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.300 169.600 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

37.447 142.005 0 60.395 0 61.100 8.600 0 0 0 0 0 11.910 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319703 Servicio de Vigilancia 2020. Of.Provincial El Loa 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-22 Sin Reajuste 0 70.019 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.074 0 0 9.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319704 Servicio de Vigilancia 2020. A. Bdo. O`higgins 1251.`,`Provincia 

EL LOA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-22 Sin Reajuste 0 63.708 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.256 0 0 8.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con 

Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y 

Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de 

Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500.381 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.962 0 0 20.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 339359 Servicio Vigilancia  2021-2022Maestranza  Avda. Industrial 

7324

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 32.178 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.044 0 0 8.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 339361 Servicio de Vigilancia 2021-2022 Maestranza  J. Gutenberg 475-

455

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.986 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.282 0 0 10.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 342632 Servicio Aseo Industrial y Desinfección Maestranza.2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 45.147 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.789 0 0 4.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.036.000

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351631 Adquisición Bencina Storage 2022 para Vehículos y Eq. de 

Faenas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 353927 LIMPIEZA DE TALLERES Y CAMPAMENTOS. CAD. 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.199.280 0 0 0 170.000 532.000 570.441 550.000 446.000 394.000 437.000 733.568 366.271 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 353996 OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA CAD 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.329 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.329 0 0 4.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 354049 SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.053 0 0 5.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 356612 Reparación y/o Mantención Maquinaria Pesada. Año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 348.576 0 0 0 0 0 9.785 1.000 6.299 2.000 6.000 0 323.492 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 357042 Saldo Vigilancia Faeanas 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 45.385 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 45.385 0 0 45.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 357043 SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION MAQUINARIA 

GENERAL.CAD 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.446 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.446 0 0 8.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 357044 SERVICIO HORAS MQUINAS Y EQUIPOS (ARRIENDOS) SALDOS 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 66.890 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 66.890 0 0 66.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 357141 Servicio Transporte de Personal Administración Directa Saldo 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.720 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.720 0 0 15.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 357173 AD.DIRECTA 2021.Adquisición Cl. Magnesio- Sal Deshielo. 

Saldos 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.646 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.646 0 0 4.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030649-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 357302 MATERIAL GRANULAR - ASFALTO. CAD. SALDOS 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 39.790 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 39.790 0 0 39.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA Fondos sin decretar PROYECTOS 40031002-0 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: 

TOCONAO - SOCAIRE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 40031002-0 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: 

TOCONAO - SOCAIRE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351833 DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - 

SOCAIRE (NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-25 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.044.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40031004-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE 

AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351836 ESTUDIO CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE 

AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT (NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 663.800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 731.324 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Fondos sin decretar PROYECTOS 40031012-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA 

EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 40031012-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA 

EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351844 AIF REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-25 Sin Reajuste 0 655.360 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 630.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 40031012-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA 

EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351848 REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 8.180.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 9.930.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA Fondos sin decretar PROYECTOS 40032217-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-

ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40032217-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-

ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 351682 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 

1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA; REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2022

2. ESTUDIOS 1369-6-O122 En Licitación Propuesta publica             04-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 31-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

258.000 258.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 283.799 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40033971-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A 

TALTAL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40033971-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A 

TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351849 DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL 

(NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 426.800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 469.800 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40035403-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 345849 CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA 

RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1369-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             08-nov-21 14-ene-22 07-mar-22 07-mar-22 07-mar-22 03-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

494.015 372.960 77.410.054 7 CONSORCIO PIDDO DOLMEN 

LTDA.

0 379.500 0 0 0 0 0 31.200 0 93.060 0 48.050 0 207.190 436.040 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40035403-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355584 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155 S: CRUCE 

RUTA 21 CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, 

PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do 

llamado; NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-01-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-feb-22 16-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-22 14-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.180.000 2.180.000 0 0 0 1.671.000 0 0 0 0 0 0 0 152.000 204.000 254.000 410.000 651.000 674.960 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40035403-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 355707 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS 

PROYECTO CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2021-2023

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1.000

Dirección de Vialidad de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 40037769-0 CONSERVACION PUENTE TOCONAO, RUTA 23-

CH, REGION DE ANTOFAGASTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 355191 CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE TOCONAO, 

RUTA 23-CH, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 365.000 0 0 0 88.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.010 277.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: 

PORTOFINO - CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 161192 Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 

950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             26-nov-10 11-mar-11 28-abr-11 12-jul-11 13-jul-11 16-sep-14 Indice 

Polinomico

12.767.180 14.428.453 92.434.000 2 BESALCO S.A. 16.251.873 866.676 0 0 0 0 0 466.676 0 0 0 400.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: 

PORTOFINO - CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277771 Indemnización Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, 

Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, 

Región de Atacama (Original 161192)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-22 31-ene-23 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 583.601 583.601 92.434.000 2 BESALCO S.A. 0 365.848 0 0 0 0 0 365.848 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO FREIRINA, HUASCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO FREIRINA, HUASCO de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278464 Asesoría a la Inspección Fiscal  Mejoramiento Ruta C-46, Etapa 

II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, 

Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de 

Atacama.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-8-LR19 En Ejecución Propuesta publica             24-may-19 07-jun-19 05-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 23-nov-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

837.900 807.280 77.116.457 9 CONSORCIO ING. HEXACON AIF 

FREIRINA HUASCO LTDA.

520.240 357.439 0 74.830 24.791 28.125 24.583 28.126 27.166 28.125 28.126 27.645 27.645 38.278 5.349 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO FREIRINA, HUASCO de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278462 Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, 

Provincia de Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS 5048-78-O118 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 16-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 23-nov-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.624.727 13.029.284 77.128.419 1 CONSORCIO VECCHIOLA - 

GEVIAL RUTA C-46 LTDA.

3.666.351 8.400.760 0 342.735 236.515 627.230 275.000 560.978 922.261 868.850 837.055 1.363.555 1.460.002 906.579 2.604.650 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO FREIRINA de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 225423 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en 

Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-1-LP16 Terminado Propuesta publica             18-ene-16 25-feb-16 18-mar-16 18-may-16 18-may-16 31-ago-17 HUASCO FREIRINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

447.000 567.034 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

612.662 2.000 0 0 0 0 0 388 0 0 0 0 0 1.612 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGIÓN 2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 198572 Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector 

Oriente,I Etapa, Región de Atacama).-

1. OBRAS 2011.28.LP12 Terminado Propuesta publica             27-dic-12 20-mar-13 05-abr-13 27-may-13 28-may-13 04-sep-17 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice 

Polinomico

6.200.164 7.421.538 78.652.020 7 HEROPI CONSTRUCTORA 

LIMITADA

6.997.721 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA 

FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 227676 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-

Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-5-LP15 Terminado Propuesta publica             25-ago-15 01-oct-15 22-oct-15 01-dic-15 01-dic-15 06-oct-17 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.526 468.813 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 486.236 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA 

FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309427 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-495, 

Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, KM 27,800 al 

KM 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia de Huasco, 

Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-71-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 21-dic-20 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 19-nov-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

715.070 643.916 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 243.759 365.891 0 0 121.998 28.273 28.384 28.496 28.608 28.720 28.831 28.943 29.055 14.584 75.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA 

FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351687 AIF MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-25 Sin Reajuste 0 465.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Tarapacá PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA 

FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 4.491 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA 

FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA 

FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309428 Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El 

Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del 

Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS 5048-56-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 24-nov-20 31-dic-20 03-feb-21 03-feb-21 26-oct-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.446.548 7.548.680 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

4.604.581 3.403.286 0 0 252.462 0 156.656 550.057 497.306 341.685 754.843 550.277 300.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA 

FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351688 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN km 44,6 al km 54,2 (NUEVO 

2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 6.586.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30124738-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS 

NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278460 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas 

Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; 

Provincia de Copiapó; Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-24-LR18 En Ejecución Propuesta publica             26-jun-18 17-ago-18 06-sep-18 29-nov-18 29-nov-18 16-jul-21 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.000 833.600 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

22.509 165.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.648 649.600 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Tarapacá PROYECTOS 30124739-0 MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS 

LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA Fondos sin decretar PROYECTOS 30124739-0 MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS 

LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR 

ACCESO NORTE A VALLENAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 278433 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-

527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; 

Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-33-lq18 Terminado Propuesta publica             08-nov-18 12-dic-18 04-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 15-mar-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

172.800 221.972 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

229.813 7.854 0 0 0 0 0 7.854 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR 

ACCESO NORTE A VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 299540 Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a 

Vallenar Porvincia de Huasco

1. OBRAS 2011-6-o119 Terminado Propuesta publica             29-mar-19 30-abr-19 12-jun-19 17-jul-19 18-jul-19 23-oct-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.336.006 1.567.394 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 1.616.373 589 0 0 0 0 0 589 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30134894-0 MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, 

COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322160 Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. 

Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama"

2. ESTUDIOS 5048-92-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 01-feb-21 15-mar-21 05-abr-21 05-abr-21 26-dic-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.238.000 1.060.000 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

105.813 559.575 0 0 65.730 92.982 79.558 0 0 162.373 0 115.527 43.405 0 456.610 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-

2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272982 C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por 

Emergencia Etapa I Prov. De Huasco

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             26-dic-17 04-ene-18 05-dic-19 26-dic-19 27-dic-19 24-jun-20 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 940.037 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

880.978 251.596 0 0 0 0 0 0 0 0 251.596 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-

2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 275392 Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, 

Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama

1. OBRAS 2011-29-o118 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-18 26-sep-18 13-may-19 12-jul-19 13-jul-19 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.872.811 2.207.502 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.289.533 141.289 0 0 0 0 0 0 0 0 141.289 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-

2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330594 DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA 

CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL 

KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, 

REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 23-may-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 111.793 111.793 76.850.128 9 NUEVA ATACAMA S.A. 75.827 35.966 0 0 0 0 0 0 0 0 35.966 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30273579-0 CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS 

JUNTAS, ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329494 Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de 

Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras 

Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-may-21 08-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 09-ago-21 28-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

416.250 344.000 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 35.145 105.460 0 0 0 22.510 3.100 3.950 0 50.340 0 22.360 3.200 0 41.928 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO Fondos sin decretar PROYECTOS 30290175-0 MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE 

ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO de Atacama PROYECTOS 30290175-0 MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE 

ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 351853 DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE 

ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 (NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jul-25 Sin Reajuste 0 1.044.400 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 1.000.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 254827 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL 

A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO 

PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA  ETAPA II 

REGION DE ATACAMA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-23-LP16 Terminado Propuesta publica             08-nov-16 15-dic-16 11-ene-17 03-mar-17 03-mar-17 26-may-21 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.600 907.889 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 961.178 856 0 0 0 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286257 Asesoria a la Insp Fiscal contrato Conserv. Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov 

Chañaral sector Oriente y Poniente II etapa Reg. De Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-34-o118 En Ejecución Propuesta publica             21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.017.300 918.644 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 832.880 142.635 0 55.827 25.487 24.960 24.960 11.401 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286258 Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov 

de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de 

Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-35-o118 En Ejecución Propuesta publica             21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.580 915.364 96.788.620 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

959.534 90.508 0 0 0 19.615 14.124 39.163 17.606 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO 

SECTOR ORIENTE ETAPA  II REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-24-LP16 En Ejecución Propuesta publica             24-nov-16 17-ene-17 03-feb-17 24-abr-17 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.361.704 5.464.927 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

5.726.238 13.673 0 0 0 0 13.673 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254839 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL 

SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-12-LP16 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-16 01-sep-16 15-mar-17 05-abr-17 06-abr-17 14-jul-21 CHAÑARAL CHAÑARAL, 

DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.163.104 6.462.734 78.296.030 K SOINVER INGENIERIA S.A. 6.922.379 25.254 0 0 0 0 0 25.254 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254842 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO 

SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-18-LP16 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-16 07-oct-16 25-oct-16 01-mar-17 02-mar-17 09-jun-21 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.909.343 7.380.064 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

7.607.382 379.102 0 0 0 0 24.555 89.551 0 0 0 100.000 164.996 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254844 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO 

SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-8-LP16 En Ejecución Propuesta publica             24-may-16 15-jul-16 08-sep-16 18-oct-16 19-oct-16 26-may-21 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.943 6.455.440 78.296.030 K SOINVER INGENIERIA S.A. 6.217.940 49.000 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265485 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II 

etapa; Región de Atacama

1. OBRAS 2011-5-LR17 En Ejecución Propuesta publica             07-ago-17 21-sep-17 05-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 12-oct-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.795 7.693.285 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

6.761.983 1.230.951 0 0 0 0 115.000 0 115.000 120.000 200.000 220.000 200.000 260.951 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

CALDERA, TIERRA AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO, VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL III REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265486 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II 

etapa; Región de Atacama

1. OBRAS 2011-6-LR17 En Ejecución Propuesta publica             07-ago-17 21-sep-17 06-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 09-feb-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.522.617 7.190.473 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

6.890.450 819.519 0 0 67.595 54.700 181.057 81.077 118.810 116.280 100.000 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - 

COPIAPÓ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309441 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (ex Ruta 5 

Norte), Sector Enlace Travesía Copiapó, Tramo ll: DM 

12.000,00 al DM 17.642,426 (Km 796,60 al Km 802,24, Ex Ruta 

5 Norte), Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de 

Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-62-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-20 18-nov-20 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-23 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.360 739.630 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

265.719 283.000 0 0 0 31.135 31.250 31.365 31.481 31.596 28.540 40.729 40.787 16.117 259.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - 

COPIAPÓ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 355605 AIF REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-25 Sin Reajuste 0 763.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - 

COPIAPÓ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309442 Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía-

Copiapó, Tramo II, Región de Atacama

1. OBRAS 5048-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             01-jul-20 23-oct-20 22-dic-20 15-ene-21 16-ene-21 06-ene-23 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.372.107 9.808.317 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

5.543.030 2.900.000 0 0 258.723 0 290.118 0 329.975 285.747 233.100 954.662 256.224 291.451 2.116.288 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - 

COPIAPÓ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355606 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-25 Sin Reajuste 0 10.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.034.712 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236478 Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por 

Chañaral, Región De Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-41-LP15 En Ejecución Propuesta publica             01-sep-15 23-oct-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 31-oct-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

270.000 364.268 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

385.123 20.000 0 0 0 0 0 12.376 0 0 0 0 0 7.624 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30455272-0 REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN 

RUTA C-495

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 263657 Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en 

ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-9-LQ17 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-17 22-sep-17 29-nov-17 12-dic-17 12-dic-17 09-jun-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

177.600 258.086 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

261.365 7.102 0 0 0 0 0 7.102 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO DE 

ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278435 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San 

Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo KM 

203,887 al KM 233,887, Comunas de Copiapó y Diego de 

Almagro, Provincias de Copiapó y Chañaral, Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-71-LR18 Terminado Propuesta publica             28-nov-18 04-ene-19 03-abr-19 26-abr-19 26-abr-19 26-dic-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.250 797.266 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 715.645 144.747 0 0 0 0 0 144.747 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO DE 

ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327189 AIF MEJORAMIENTO PASO SAN  FRANCISCO S: PEDERNALES - 

SALAR DE MARICUNGA (adelantado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-23 01-abr-25 Sin Reajuste 0 654.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO DE 

ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278431 Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de 

Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, 

Región de Atacama.

1. OBRAS 5048-55-O118 En Ejecución Propuesta publica             12-sep-18 13-dic-18 31-dic-18 20-mar-19 20-mar-19 11-jun-22 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.574.660 6.998.879 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

7.128.456 220.614 0 0 0 0 0 0 220.614 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO DE 

ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327188 MEJORAMIENTO PASO SAN  FRANCISCO S: PEDERNALES - 

SALAR DE MARICUNGA (adelantado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-23 01-may-25 Sin Reajuste 0 11.058.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO, TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30457123-0 MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA 

REGIÓN DE ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263660 Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS 5048-18-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-17 31-ago-17 27-sep-17 25-ene-18 25-ene-18 10-dic-20 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 988.880 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

823.559 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 269.135 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO FREIRINA, HUASCO de Atacama PROYECTOS 30460679-0 CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE 

IV REGIÓN - HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278438 Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite 

Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama

2. ESTUDIOS 201-38-LR18 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-18 28-feb-19 30-may-19 12-jul-19 12-jul-19 17-may-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.340 1.035.297 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 876.366 215.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.639 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 291694 Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la 

Red Vial años 2019-2020 Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-9-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 13-jun-19 01-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 22-sep-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.980 190.540 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

131.165 74.060 0 0 0 18.000 36.000 20.060 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 319353 Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización 

informativa varias rutas, Provincia de Copiapó Región de 

Atacama)

1. OBRAS 2011-23-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-20 28-dic-20 22-feb-21 23-feb-21 24-feb-21 22-sep-21 COPIAPO CALDERA, 

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.452 321.691 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 314.507 21.425 0 0 0 0 21.425 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30487155-0 MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - 

EL SALADO - D. DE ALMAGRO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278457 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce 

Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-15-LR18 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-18 31-jul-18 20-ago-18 10-sep-18 10-sep-18 28-nov-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.000 741.270 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

756.547 2.000 0 0 0 0 0 1.450 0 0 0 0 0 550 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO

Fondos sin decretar PROYECTOS 30487155-0 MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - 

EL SALADO - D. DE ALMAGRO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291763 Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - 

Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al 

Km 15,922  Provincia de Copiapó, Región de Atacama

1. OBRAS 2011-5-o119 Terminado Propuesta publica             28-feb-19 09-abr-19 30-may-19 25-jun-19 26-jun-19 12-dic-21 COPIAPO CALDERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.499.347 3.872.961 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

4.078.894 80.237 0 0 0 0 0 80.237 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291765 Camino Básico por Conservación, Ruta C-209, Cruce 13 (El 

Salado) - Cruce C-225, km 0,000 al km 16,470, Provincia de 

Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 2019)

1. OBRAS 2011-1-o119 Terminado Propuesta publica             18-feb-19 27-mar-19 15-oct-19 07-nov-19 08-nov-19 05-jul-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.640.714 2.206.973 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

2.290.624 4.668 0 0 0 0 4.668 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40003806-0 MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: 

CERRILLOS - LOS LOROS

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 319495 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos 

(Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS 2011-3-LR20 En Ejecución Propuesta publica             02-jun-20 20-jul-20 09-oct-20 23-nov-20 23-nov-20 15-ago-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

663.118 613.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

183.380 452.590 0 0 0 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 26.000 317.390 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40003955-0 AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: MATTA  - CARPA 

CUATRO, COPIAPO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329357 Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 5 Sector: Matta  - 

Carpa Cuatro, Copiapó".

2. ESTUDIOS 5048-87-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-sep-21 10-nov-21 21-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 05-abr-23 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

247.619 218.500 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 0 123.602 0 0 0 52.090 0 0 43.697 0 0 27.815 0 0 110.046 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO VALLENAR, ALTO DEL 

CARMEN, FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40004538-0 MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, 

FREIRINA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 306858 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; 

comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-26-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-19 26-nov-19 06-oct-21 06-oct-21 06-oct-21 25-feb-23 HUASCO FREIRINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

209.955 245.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

0 175.101 0 0 0 29.510 5.150 7.548 7.210 35.867 54.693 0 25.338 9.785 78.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 355588 gastos administrativos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357961 PAGO DE PUBLICACIONES DE OBRAS REGION DE ATACAMA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 312921 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, 

SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-17-o121 En Ejecución Propuesta publica             27-abr-21 01-jun-21 08-oct-21 16-nov-21 16-nov-21 26-sep-25 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.143.369 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

22.289 330.809 0 34.192 22.693 21.984 21.984 21.984 21.984 21.984 21.984 21.984 21.984 98.051 829.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334909 Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region 

De Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-30-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 03-ago-21 08-oct-21 10-nov-21 10-nov-21 20-sep-25 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.097.747 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 34.900 333.977 0 31.457 24.905 24.472 24.472 24.472 24.472 24.472 24.472 24.472 24.472 81.839 765.496 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334913 Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion 

Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De 

Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III 

Region De Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-34-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 03-nov-21 08-mar-22 29-mar-22 29-mar-22 06-feb-26 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.031.381 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 0 168.160 0 0 0 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 78.240 896.171 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334916 Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De 

Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             17-mar-22 14-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 20-jun-22 30-abr-26 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.198.500 0 0 0 230.002 0 0 0 0 0 23.286 23.286 23.286 23.286 23.286 23.286 90.286 1.003.451 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334919 Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De 

Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-31-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 03-ago-21 08-oct-21 10-nov-21 10-nov-21 20-sep-25 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.138.575 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

23.885 372.411 0 48.535 24.109 25.451 25.451 25.451 25.451 25.451 25.451 25.451 25.451 96.159 781.915 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334921 Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global 

mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos 

de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De 

Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-35-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 03-nov-21 08-mar-22 29-mar-22 29-mar-22 06-feb-26 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 989.571 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 0 215.047 0 0 0 0 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 85.267 804.795 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 350944 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global 

Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos 

Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de 

Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-2-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 02-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 12-ago-22 22-jun-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.198.500 0 0 0 90.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.594 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312925 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 

2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS 2011-29-o-120 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-20 11-feb-21 05-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 18-mar-25 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.356.838 6.168.813 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.355.460 1.325.596 0 0 124.991 64.519 192.028 101.283 84.473 228.173 85.869 285.045 85.869 73.347 4.440.720 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334901 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios 

Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente 

Etapa III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-19-o121 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-21 18-jun-21 03-ago-21 19-ago-21 20-ago-21 30-jul-25 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.505.719 6.176.780 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

360.683 1.160.581 0 0 149.341 0 292.304 0 55.143 306.916 117.263 0 121.378 118.236 4.879.320 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334914 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios 

Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector 

Poniente Etapa III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-27-o121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 19-jul-21 13-ago-21 03-sep-21 04-sep-21 14-ago-25 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.664.408 6.493.948 78.296.030 K SOINVER INGENIERIA S.A. 384.001 984.663 0 185.411 152.000 24.932 187.398 0 87.398 0 87.398 100.000 87.398 72.729 5.326.632 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334915 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios 

unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera 

etapa III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-36-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-oct-21 14-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 08-feb-26 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.375.617 7.564.305 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 469.337 0 0 0 0 135.660 0 0 78.480 0 127.440 0 127.757 7.583.422 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334918 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios 

Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente 

etapa III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-18-o121 En Ejecución Propuesta publica             27-abr-21 18-jun-21 06-ago-21 03-sep-21 04-sep-21 14-ago-25 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.903.011 6.303.842 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

338.631 1.761.266 0 331.246 152.346 130.955 157.487 57.487 84.019 157.487 157.487 257.487 157.487 117.779 5.119.167 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334920 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios 

Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente 

Etapa III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-28-o121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 20-jul-21 11-ago-21 03-sep-21 04-sep-21 14-ago-25 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.416.376 5.858.342 78.296.030 K SOINVER INGENIERIA S.A. 342.671 1.538.556 0 191.891 161.481 169.447 117.249 69.692 72.075 0 136.778 250.461 217.475 152.007 4.192.660 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 355782 GASTOS INHERENTES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 1.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 355785 GASTOS INHERENTES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 12.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 1.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312917 Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 

Provincia de Huasco Región de Atacama

1. OBRAS 2011-2-o120 Terminado Propuesta publica             25-may-20 01-jul-20 08-sep-20 08-sep-20 09-sep-20 06-jun-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.617 1.023.941 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.038.793 14.199 0 0 0 0 0 14.199 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315961 Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 

12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS 2011-4-o120 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-20 28-jul-20 17-dic-20 17-dic-20 18-dic-20 14-oct-21 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

483.273 629.429 76.009.938 4 INGENIERIA Y MAQUINARIA 

REAL SPA

614.091 45.518 0 0 0 0 0 45.518 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 327313 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE 

CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y 

ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-

REACTIVACION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-30-o120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 20-ene-21 22-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 20-dic-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

321.200 236.494 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

207.422 46.000 0 40.064 0 5.334 0 602 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315956 Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales 

en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de 

atacama;reactivacion

1. OBRAS 2011-9-o120 En Ejecución Propuesta publica             01-sep-20 08-oct-20 17-nov-20 17-nov-20 18-nov-20 01-mar-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.216.953 1.583.470 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS LENGAS 

SPA

1.539.625 280.750 0 0 0 21.458 0 86.090 84.400 32.204 32.187 0 0 24.411 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321678 Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización 

informativa varias rutas, Provincia de Huasco, Región de 

Atacama)

1. OBRAS 2011-5-o121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 07-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 24-abr-21 20-nov-21 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

319.559 368.658 76.482.006 1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

364.076 18.705 0 0 0 0 0 18.705 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321680 Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización 

informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de 

Atacama)

1. OBRAS 2011-6-o121 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-21 07-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 01-may-21 10-ene-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

373.099 465.753 76.482.006 1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

209.815 278.328 0 0 168.689 0 0 0 0 0 0 109.639 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 324950 Conservacion Red Vial(Conservacion Nudo Vial Ruta 5, km 

966,500 al km 967,000 acceso Norte Chañaral

1. OBRAS 2011-23-o120 En Ejecución Propuesta publica             13-oct-20 19-nov-20 10-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 09-jul-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

203.069 303.406 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 273.070 41.216 0 0 0 0 0 41.216 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO COPIAPO, TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40011110-0 MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA 

AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329361 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - 

Tierra Amarilla, Región de Atacama

2. ESTUDIOS 5048-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 23-ago-21 14-sep-21 14-sep-21 14-sep-21 03-dic-23 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

404.800 399.500 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

50.600 246.550 0 0 0 0 0 36.000 1.050 68.000 7.600 0 0 133.900 129.123 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO HUASCO de Atacama PROYECTOS 40011741-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA C-462 S: PUENTE LOS 

GUINDOS-LA ARENA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 329365 ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS - LA 

ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA

2. ESTUDIOS 2011-32-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 14-sep-21 18-oct-21 18-oct-21 18-oct-21 14-ago-22 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

141.000 138.069 76.615.660 6 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

RYH SPA

0 143.592 0 0 0 17.680 17.680 17.680 17.680 17.680 17.680 19.832 17.680 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO FREIRINA Fondos sin decretar PROYECTOS 40020322-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA C-500 S: EL MORADO - CHAÑARAL DE 

ACEITUNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 0

Dirección de Vialidad de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 40020326-0 CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA 

C-489,

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329494 Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de 

Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras 

Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-may-21 08-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 09-ago-21 28-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

416.250 344.000 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 38.325 105.086 0 0 0 20.500 3.100 3.856 0 54.690 0 19.740 3.200 0 38.212 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con 

Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y 

Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de 

Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500.381 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.544 0 0 7.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 789 0 710 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.367.000

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356771 CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE CHAÑARAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 866.652 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 83.385 0 17.634 65.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356772 CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE COPIAPO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 602.350 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 167.842 0 101.140 66.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356773 CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE HUASCO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 710.503 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.258 0 6.285 43.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356777 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 825.996 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 57.592 0 4.855 52.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356778 CONTRATO GLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 530.012 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 71.180 0 12 71.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356779 CONTRATO GLOBAL DE GASTO DE COMBUSTIBLE 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 305.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.793 0 0 8.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356780 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS TRATAMIENTO SIMPLE 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.018.122 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.859 0 0 25.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 356781 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SERVICIO DE VIGILANCIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 297.378 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 74.754 0 39.840 34.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358277 LABORATORIO: Calibraciones de Masas y Pesos patrones 

pertenecientes al Laboratorio Regional Vialidad Valparaíso.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 762 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.651.425 0 0 0 0 0 13.618 0 504.000 500.000 552.537 5.000 76.270 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40030664-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 358548 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS INSUMOS Y ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL (PRP)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.515 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.775.974 0 0 0 433.169 605.779 0 0 534.603 589.989 686.124 540.320 385.990 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40035386-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 345854 Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos 

Basicos año 2022 Region de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-43-o121 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-21 06-ene-22 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.213 260.000 76.582.410 9 SOLUTIVA CONSULTORES LTDA 0 260.233 0 0 0 26.021 0 26.021 26.021 26.021 26.021 26.021 52.043 52.063 19.767 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40035386-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 345855 Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de 

Caminos Básicos, Provincia de Huasco Region de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-41-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-nov-21 27-dic-21 12-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 09-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.880 272.858 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

0 281.768 0 0 0 21.286 0 21.286 21.286 21.286 21.286 21.286 42.572 111.480 31.092 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40035386-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 345856 Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 

(Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, 

Provincia de Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS 2011-39-o121 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-21 16-dic-21 07-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 23-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.046.347 2.364.376 77.029.579 3 INVERSIONES E INGENIERIAS 

TELFORD SPA

0 2.458.058 0 0 0 0 0 108.550 208.550 289.658 308.550 517.100 517.100 508.550 82.603 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL, 

HUASCO

COPIAPO, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, VALLENAR, 

ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, 

HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40035386-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ATACAMA 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 345857 Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el 

Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama

1. OBRAS 2011-52-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-dic-21 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 23-mar-22 18-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

454.589 609.479 77.074.024 K OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS 

LIMITADA

0 390.942 0 0 0 0 0 55.831 55.831 55.831 55.831 55.831 55.831 55.956 268.538 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 346047 Consultoría para Proyectos de Caminos para la Conservación 

de la Red Vial año 2022, Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-53-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 25-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 14-mar-22 09-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

205.639 224.014 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

0 244.760 0 0 0 0 18.095 18.095 18.095 18.095 18.095 18.095 18.095 118.095 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 346049 Asesoría a la Inspacción Fiscal Constratos de conservación de 

la red Vial, Provincia de Chañaral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-46-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-dic-21 16-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 10-mar-22 03-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

303.600 273.251 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 329.160 0 0 0 0 28.645 28.645 28.645 28.645 28.645 28.645 28.645 128.645 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 346052 Asesoría a la Inspacción Fiscal Constratos de conservación de 

la red Vial, Provincia de Copiapó Region de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-48-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-dic-21 18-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 25-mar-22 18-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

303.600 285.421 77.318.640 5 INGENIEROS CIVILES INGENET 

LTDA.

0 356.073 0 0 0 0 28.645 28.645 28.645 28.645 28.645 28.645 28.645 155.558 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346055 CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTA C-

391 KM 0;000 AL KM 13;789) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION 

DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-38-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-dic-21 15-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-22 23-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.175.871 2.608.805 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 1.918.351 0 0 0 0 0 114.794 114.794 114.794 114.794 114.794 729.587 614.794 748.456 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346060 Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica a Ruta C-13 Km 

74-90 Y Km 140-170 ) Provincia De Chañaral-Region De 

Atacama

1. OBRAS 2011-47-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 24-feb-22 07-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 25-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.894.226 4.074.387 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 2.340.262 0 0 0 0 0 91.466 191.466 191.466 191.466 291.466 691.466 691.466 1.864.240 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346063 Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km Km 

986al Km 1010) Provincia De Chañaral-Region De Atacama

1. OBRAS 2011-44-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-21 23-feb-22 04-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 23-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.189.586 4.978.284 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 3.190.383 0 0 0 0 0 73.798 273.798 273.798 273.798 473.798 1.047.595 773.798 1.190.426 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346065 Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km 1010 

al Km 1035) Provincia De Chañaral-Region De Atacama

1. OBRAS 121-45-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 23-feb-22 04-mar-22 29-mar-22 30-mar-22 23-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.145.517 4.976.273 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES S.A.

0 3.863.750 0 0 0 0 0 71.594 271.594 271.594 571.594 943.188 771.594 962.592 1.237.068 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035400-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346066 Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica a Ruta C-372) 

Provincia De Copiapo-Region De Atacama

1. OBRAS 2011-51-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 25-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 14-mar-22 09-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

627.201 740.068 77.074.024 K OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS 

LIMITADA

0 406.259 0 0 0 0 0 50.782 50.782 50.782 50.782 50.782 101.565 50.782 349.810 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO CALDERA, TIERRA AMARILLA Fondos sin decretar PROYECTOS 40037770-0 GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 355783 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO CALDERA, TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40037770-0 GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 357961 PAGO DE PUBLICACIONES DE OBRAS REGION DE ATACAMA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 0

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO CALDERA, TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40037770-0 GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334904 Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto 

Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia 

De Copiapo Sector Poniente III Etapa Region De Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-26 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 0 1.165.049 0 0 0 97.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.583 63.583 1.138.734 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO CALDERA, TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40037770-0 GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334912 Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto 

Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia 

De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 0 1.165.049 0 0 0 102.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.833 1.133.488 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO CALDERA, TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40037770-0 GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334905 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios 

Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I 

Etapa Region De Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 6.325.243 0 0 0 621.250 0 0 0 0 0 0 0 0 176.250 176.250 142.500 126.250 6.089.148 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO CALDERA, TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40037770-0 GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334908 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios 

Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Poniente  III 

Etapa Region De Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 0 6.325.244 0 0 0 378.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.250 126.250 126.250 6.518.630 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Atacama COPIAPO CALDERA, TIERRA AMARILLA Fondos sin decretar PROYECTOS 40037770-0 GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2022-2026

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 355785 GASTOS INHERENTES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 12.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 500 1.500 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Fondos sin decretar PROYECTOS 20183293-0 MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA 

CANTERA) SECTOR:  AVENIDA DEL MAR - RUTA 

43 CH

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - 

LAS ROJAS - PELICANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305986 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 64 D-305, 

Islón ¿las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-Las Rojas, 

Dm.8.557,0 a Dm. 17.400,00, Provincia de Elqui Región de 

Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-45-LR19 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 10-mar-20 25-may-20 29-sep-20 29-sep-20 22-dic-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.360 348.787 5.999.055 1 JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO 329.364 38.832 0 0 23.005 15.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - 

LAS ROJAS - PELICANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 355711 Asesoría a la Inspección Fiscal: Mejoramiento ruta 64D-305, 

Islón ¿Las Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-Pelícana, 

Dm.17.400,00 a Dm. 23.040,00; Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 380.000 0 0 0 257.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.168 342.833 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Tarapacá PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - 

LAS ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.224 1.000 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - 

LAS ROJAS - PELICANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305985 Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: 

Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 

1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 

Provincia de Elqui Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-41-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 10-mar-20 21-ago-20 29-sep-20 29-sep-20 23-dic-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.997.647 6.759.015 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 2.700.108 4.345.193 0 0 0 211.246 350.000 524.987 350.000 524.987 400.000 538.754 800.000 645.219 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - 

LAS ROJAS - PELICANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 329467 Mejoramiento Ruta 64 D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 

2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm. 17.400,00 a Dm. 23.040,00. 

Provincia de Elqui, Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-20-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-jul-21 03-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-21 04-may-23 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.401.810 5.401.810 0 0 0 1.285.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.806 515.000 515.000 3.553.646 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - 

LAS ROJAS - PELICANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355710  Mejoramiento Ruta 64 D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 

2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm. 17.400,00 a Dm. 23.040,00. 

Provincia de Elqui, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.684.520 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - 

LAS ROJAS - PELICANA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 3.600 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA, COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30102057-0 CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, 

COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 182942 Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de 

Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5048-88-LP11 Terminado Propuesta publica             20-oct-11 01-dic-11 30-dic-11 04-jun-12 05-jun-12 02-ene-15 ELQUI COQUIMBO Indice 

Polinomico

9.519.937 9.292.801 80.231.800 6 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL S.A.

10.246.881 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30122007-0 MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE 

EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE 

VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 225424 Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La 

Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región 

de Coquimbo.

1. OBRAS 5048-98-LP14 Terminado Propuesta publica             30-dic-14 03-dic-15 30-dic-15 25-ene-16 26-ene-16 14-jul-18 ELQUI VICUÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.689.120 11.399.919 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 11.880.429 506 0 0 0 0 0 506 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE 

COQUIMBO AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204744 Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª 

Etapa Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-30-LP13 Terminado Propuesta publica             30-oct-13 10-dic-13 27-may-14 11-ago-14 11-ago-14 21-jul-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice 

Polinomico

5.495.763 5.109.633 76.232.871 2 CONSTRUCTORA ARAYA 

HERMANOS LTDA.

5.284.351 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR 

MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226941 Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector 

Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5048-67-I215 En Ejecución Propuesta publica             26-ene-16 24-feb-16 29-abr-16 24-may-16 24-may-16 29-jul-19 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.018.769 14.706.314 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 15.454.945 149.468 0 0 0 89.560 54.692 0 0 0 0 0 0 5.216 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR 

MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291678 Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco etapa 2 

Puente Manqueha Provincia de Limarí Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-24-O119 Terminado Propuesta publica             15-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 10-jun-21 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

885.207 1.354.959 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 1.391.192 140.532 0 0 0 557 0 139.975 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGION 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263717 Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 

30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS 5048-69-O117 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-17 14-dic-17 22-jun-18 19-jul-18 20-jul-18 30-ene-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.988.882 14.350.491 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 15.022.143 40.234 0 0 0 0 0 40.234 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA 

NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309611 Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-75, cruce ruta 

5 (Huentelauquén)-cruce ruta D-787 (Confluencia), sector 

Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 25.010,00, 

Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 2020)

1. OBRAS 5261-4-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-may-20 31-jul-20 11-ago-20 13-oct-20 13-oct-20 06-ene-22 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.295.887 1.999.539 89.831.600 9 CONSTRUCTORA MELENDEZ 

LTDA.

2.056.047 15.342 0 0 0 0 0 0 0 15.342 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263764 Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, 

Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, 

Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte 

Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-55-LR17 Terminado Propuesta publica             30-sep-17 30-oct-17 18-abr-18 10-ago-18 10-ago-18 10-oct-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

648.780 758.803 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

710.133 107.705 0 0 91.793 0 15.912 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 351756 CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A 

(NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 351758 AIF MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN B (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 370.140 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 381.244 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263765 Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, 

Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, 

Provincia de Limari, Región de Coquimbo

1. OBRAS 5048-40-O117 Terminado Propuesta publica             14-ago-17 16-oct-17 09-jul-18 01-ago-18 02-ago-18 19-sep-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.565.175 17.251.829 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 18.136.084 302.766 0 0 280.015 0 0 0 0 22.751 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351759 MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN B (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 1.708.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.759.240 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI OVALLE, MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30381293-0 REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: 

EMBALSE LA PALOMA - OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278440 Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector Embalse de La Paloma 

- Ovalle, Región de Coquimbo

1. OBRAS 5048-61-0118 Terminado Propuesta publica             20-oct-18 04-ene-19 25-sep-19 07-ene-20 07-ene-20 27-dic-21 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.291.343 7.645.082 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 8.109.943 28.362 0 0 9.168 0 19.194 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30423923-0 CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE 

HUENTELAUQUÉN, CHOAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291680 Estudio de Ingeniería: Construccion Ruta Acceso Caleta 

Huentelauquén, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5261-14-o119 Terminado Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 05-abr-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

172.600 164.107 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

147.216 23.041 0 0 0 0 0 23.041 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 263954 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por 

Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y 

Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-36-LR17 En Ejecución Propuesta publica             25-sep-17 26-oct-17 15-nov-17 11-ene-18 11-ene-18 11-dic-21 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 799.898 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

814.375 35.059 0 0 0 10.300 14.459 10.300 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274823 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-18-o118 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 29-ago-18 27-sep-18 15-nov-18 15-nov-18 15-oct-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.180 743.408 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

606.802 194.581 0 36.674 17.742 19.587 19.587 19.684 19.684 19.684 19.684 17.300 4.955 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274825 Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de 

Coquimbo.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-22-o118 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-18 31-oct-18 14-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-nov-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 755.619 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

582.419 231.891 0 0 59.736 19.645 19.645 19.752 19.752 19.868 19.868 19.868 19.868 13.887 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274827 Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-23-o118 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-18 31-oct-18 16-abr-19 10-jun-19 10-jun-19 10-may-23 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 794.285 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

510.325 155.470 0 0 78.017 20.531 20.531 20.725 0 0 15.666 0 0 0 112.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263957 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los 

Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-1-LR17 Terminado Propuesta publica             23-feb-17 07-abr-17 18-may-17 27-jun-17 27-jun-17 30-sep-21 CHOAPA CANELA, ILLAPEL, 

LOS VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.963.460 7.270.607 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

7.554.649 258.555 0 0 0 0 258.555 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274818 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, 

III Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-47-LR17 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 06-mar-18 28-mar-18 03-jul-18 03-jul-18 12-jun-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.056.287 6.286.402 76.259.040 9 FLESAN S.A. 5.382.827 2.102.502 0 0 55.313 90.872 68.154 197.000 175.500 274.928 208.554 198.900 175.500 657.782 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274821 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región 

de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-48-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 12-jun-18 18-jul-18 12-sep-18 12-sep-18 22-ago-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 5.767.970 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

5.333.623 1.440.180 0 0 490.178 162.400 142.400 82.400 121.800 21.001 60.000 190.000 170.000 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274822 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II 

Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-49-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 12-jun-18 06-ago-18 20-sep-18 20-sep-18 30-ago-22 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 6.369.958 96.528.890 2 MASERCO S.A. 4.809.594 1.492.763 0 1.180.619 109.144 0 0 0 0 0 0 100.000 103.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 3.600 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI COMBARBALA, PUNITAQUI de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - MANQUEHUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278437 Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, 

sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, 

Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-87-LR18 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-18 31-may-19 14-oct-20 14-oct-20 14-oct-20 14-oct-22 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.880 605.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

339.695 328.000 0 0 92.487 33.690 33.809 33.930 34.049 34.169 34.289 30.943 0 634 27.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI COMBARBALA, PUNITAQUI de Tarapacá PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI COMBARBALA, PUNITAQUI de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - MANQUEHUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278436 Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, 

Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5048-76-O118 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-18 17-may-19 31-dic-19 07-oct-20 08-oct-20 30-jul-22 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.345.078 10.663.553 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 2.905.630 9.383.000 0 1.052.884 1.952.737 223.024 150.088 793.267 520.495 468.396 1.000.000 1.200.000 1.200.000 822.109 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304532 Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-2020:Cons.Periódica 

Pte.Menor Quebrada de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 

(Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y 

Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en ruta D-445, cruce ruta 

41 CH (Vicuña)-cr

1. OBRAS 5261-3-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-may-20 14-jul-20 07-ago-20 16-sep-20 16-sep-20 01-sep-21 ELQUI PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

726.427 858.061 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS LENGAS 

SPA

885.631 12.521 0 0 0 676 11.845 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304533 Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. 

Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La 

Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-

597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en 

ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-L

1. OBRAS 5261-39-O119 Terminado Propuesta publica             23-dic-19 05-feb-20 10-mar-20 30-mar-20 30-mar-20 16-may-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

709.780 909.815 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS LENGAS 

SPA

926.212 1.604 0 0 0 1.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 321328 CONSERVACIÓN  RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: 

CONSERVACIÓN PERÍODICA PUENTE MONTE PATRIA DE LA 

RUTA D55, CAMINO COMBARBALÁ ¿ MONTE PATRIA. 

PROVINCIA  DE LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO.

1. OBRAS 5261-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-jul-20 08-sep-20 18-nov-20 27-nov-20 27-nov-20 23-oct-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.187 802.395 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 623.591 306.617 0 0 0 80.000 52.360 174.257 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 321331 CONSERVACIÓN  RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: 

CONSERVACION PERIODICA PUENTES PUPIO KM 9,8; 

CAVILOLEN KM 21,0; CANELILLO 1 KM 30,0; CANELILLO 2 KM 

32,0 Y CONFLUENCIA KM 39,0 EN RUTA 47 CRUCE RUTA 5 (LOS 

VILOS) - ILLAPEL, COMUNAS DE LOS VILOS E ILLAPEL, P

1. OBRAS 5261-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-jul-20 08-sep-20 12-nov-20 30-nov-20 30-nov-20 24-may-22 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.102.874 1.426.798 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 683.177 772.259 0 0 0 80.000 105.000 172.707 112.864 0 91.687 80.000 68.000 62.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 3.600 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 282517 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-6-o119 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-19 02-abr-19 14-may-19 04-jul-19 04-jul-19 04-jun-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 803.662 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

466.166 233.000 0 0 65.156 21.282 21.282 21.312 0 18.383 21.370 21.428 21.457 21.330 143.995 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 282512 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-34-LR18 En Ejecución Propuesta publica             17-ene-19 05-mar-19 12-jun-19 21-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.005.884 4.626.345 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

4.117.335 1.623.000 0 0 71.737 80.000 50.000 70.000 50.000 70.000 50.000 70.000 208.451 902.812 243.005 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS 

VILOS, OVALLE, COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IV REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, OVALLE, 

RIO HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485976-0 CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 

CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 290725 Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 

41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo. Nuevo 2019

2. ESTUDIOS 5261-8-LR19 En Ejecución Propuesta publica             01-mar-19 12-abr-19 31-may-19 12-ago-19 12-ago-19 28-ene-22 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA, VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

251.970 251.970 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 0 259.229 0 0 0 51.500 0 82.250 82.250 43.229 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI VICUÑA Fondos sin decretar PROYECTOS 30486473-0 REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-

215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO de Tarapacá PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 124 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 299141 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region 

de Coquimbo,

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-1-O120 En Ejecución Propuesta publica             05-mar-20 09-jun-20 26-jun-20 21-oct-20 21-oct-20 21-sep-24 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 794.701 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

232.125 213.000 0 0 55.977 19.351 19.351 19.526 0 17.020 19.584 19.623 19.623 22.945 391.471 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299137 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III 

Etapa,  Region de Coquimbo,

1. OBRAS 5261-36-O119 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 04-feb-20 25-feb-20 30-jun-20 30-jun-20 09-jun-24 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI

Otros 7.134.449 5.923.411 76.259.040 9 FLESAN S.A. 3.129.045 2.418.001 0 0 501.775 103.000 91.000 103.000 82.400 103.000 82.400 103.000 681.501 566.925 1.858.530 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 3.600 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291009 Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de  Conservación 

de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, 

Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-20 07-oct-20 21-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 30-oct-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.960 551.173 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

155.351 272 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40003640-0 MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. RUTA 5(SOCOS)- 

ALTOS LA CHIMBA, COMUNA DE OVALLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305949 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 45, Sector CR. Ruta 

5(Socos) - Altos La Chimba, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5048-85-LR19 En Ejecución Propuesta publica             15-ene-20 27-feb-20 20-mar-20 20-mar-20 20-mar-20 09-may-22 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 513.500 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

463.013 74.615 0 0 14.591 0 18.400 4.665 9.600 0 0 18.200 9.159 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 40004314-0 MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR SAN 

ISIDRO-CALINGASTA-RIVADAVIA, COMUNA DE 

VICUÑA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 334001 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector 

San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, 

Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS 5048-112-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-dic-21 26-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-22 17-jun-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

610.000 610.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 742.500 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40004542-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA 

SECA ¿ TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 291708 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de la Conexión Vial 

Quebrada Seca Tongoy, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5048-47-LR19 En Ejecución Propuesta publica             27-sep-19 12-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 18-dic-21 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.470 365.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

337.760 44.890 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 17.890 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40004548-0 MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-

517, COMUNA DE MONTE PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291696 Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-

517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5261-13-o119 Terminado Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 04-jul-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

224.645 224.970 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

202.734 31.258 0 0 0 0 0 10.700 0 0 0 0 20.558 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI PAIGUANO de Coquimbo PROYECTOS 40007337-0 MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA 

D-487 COMUNA DE PAIHUANO

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291700 Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente Monte Grande en 

Ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región 

de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5261-12-o119 Terminado Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 19-ago-19 19-ago-19 09-jul-21 ELQUI PAIGUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

189.340 186.645 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

185.459 8.734 0 0 0 0 8.734 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR 

TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313085 Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce 

D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector 

Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000  

Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020)

1. OBRAS 5261-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-may-20 31-jul-20 28-ago-20 27-oct-20 27-oct-20 20-ene-22 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.911.815 4.921.983 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 3.826.562 2.050.001 0 0 369.459 80.000 140.000 180.000 0 366.103 51.500 426.600 226.600 209.739 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR 

TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ 

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 3.600 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-

55, MONTE PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309591 Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en 

Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS 5048-66-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 18-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 20-ene-23 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

545.600 434.600 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

209.803 161.940 0 0 0 8.600 0 45.000 0 108.340 0 0 0 0 91.700 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 40011781-0 MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-

867, COMUNA DE ILLAPEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 314062 Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta  D-

867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020)

2. ESTUDIOS 5261-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-20 15-oct-20 07-ene-21 07-ene-21 07-ene-21 28-nov-22 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

234.490 175.000 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

49.500 136.436 0 0 0 21.400 0 0 32.100 0 42.265 0 0 40.671 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 40011784-0 AMPLIACION TERCERA PISTA EN RUTA 47 

SECTOR CUESTA CAVILOLEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329476 ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 

47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 5048-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 24-ago-21 30-nov-21 30-nov-21 30-nov-21 20-dic-23 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

378.000 408.696 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 165.065 0 0 0 0 0 64.845 0 42.090 38.160 0 19.970 0 270.031 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN 

COMUNA DE SALAMANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309574 Conservación Puente Cuncumén en ruta D-835, Dm. 39.720,0; 

Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de 

Coquimbo(NUEVO 2020)

1. OBRAS 5261-18O120 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-20 10-nov-20 07-ene-21 07-ene-21 07-ene-21 04-oct-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

255.301 403.963 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 385.896 36.713 0 0 0 0 0 0 0 0 36.713 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40011842-0 REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-

835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 329478 ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO DEL PUENTE 

CUNCUMEN EN RUTA D-835 (NUEVO 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 265.000 0 0 0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 28.000 211.600 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40017867-0 AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-

LAS ROJAS TRAMO 1

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 329501 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION RUTA 41-CH 

SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 (NUEVO 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 799.409 0 0 0 409.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409.500 0 429.879 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Tarapacá PROYECTOS 40017867-0 AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-

LAS ROJAS TRAMO 1

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin decretar PROYECTOS 40017867-0 AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-

LAS ROJAS TRAMO 1

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.990.000 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017885-0 CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO  2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40017885-0 CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO  2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351857 CONSERVACION SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE 

COQUIMBO AÑO 2020 (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 635.480 0 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 648.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40018841-0 CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 7  

DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO -

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355860 Conservación Glosa 7 Calle Acceso a Los Leices, Comuna de 

Ovalle, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 90.300 0 0 0 93.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 41.509 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, LIMARI PAIGUANO, MONTE PATRIA, 

RIO HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40019295-0 CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL 

COQUIMBO - SAN JUAN

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 358781 Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San 

Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de 

San Juan en Argentina (Segundo Llamado)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 1.200.000 0 0 0 349.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.093 0 976.959 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA de Coquimbo PROYECTOS 40019881-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- 

TUNGA SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327290 Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-951, ruta 5 

(Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector 

Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 14.940,00 a Dm. 22.470,00. 

Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2021)

1. OBRAS 5261-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-21 21-abr-21 26-may-21 23-jun-21 23-jun-21 19-may-22 CHOAPA CANELA, ILLAPEL Otros 2.199.582 2.110.556 89.831.600 9 CONSTRUCTORA MELENDEZ 

LTDA.

200.000 1.972.000 0 49.235 0 100.000 140.000 160.000 180.000 200.000 240.000 260.000 287.000 355.765 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA de Coquimbo PROYECTOS 40019881-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- 

TUNGA SUR

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40019882-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR 

LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327293 Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-

201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja) sector 

Lambert-Santa Gracia, Dm. 9.740,00 a Dm. 20.020,00. 

Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2021)

1. OBRAS 5261-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-21 21-abr-21 20-may-21 16-jun-21 16-jun-21 12-may-22 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.986.355 2.714.299 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 1.781.299 1.233.000 0 0 0 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 177.000 133.874 202.126 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40019882-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR 

LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40019884-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR 

QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327297 Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-2022: 

Mejoramiento Camino Básico Intermedio, ruta D-825, cruce D-

377E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Bajo-La 

Tranquilla, Dm. 40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de 

Choapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS 52-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-jun-21 03-ago-21 01-sep-21 24-sep-21 24-sep-21 14-sep-23 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.074.566 3.687.633 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 2.409.000 0 0 546.328 304.899 225.500 101.500 0 167.000 167.000 280.773 304.000 312.000 1.393.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40019884-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR 

QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40019886-0 REPOSICION PUENTE PAMA VALLE HERMOSO, 

EN RUTA D-775, COMUNA DE COMBARBALÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329340 Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Puente Pama, 

Combarbala, Provincia de Limari

2. ESTUDIOS 5048-39-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-jun-21 18-ago-21 09-sep-21 09-sep-21 09-sep-21 30-ago-23 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

240.000 209.734 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 141.250 0 0 0 0 37.800 27.700 26.100 0 5.300 0 4.300 40.050 81.484 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 329049 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, 

Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo,

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 20-jul-21 10-ago-21 12-oct-21 12-oct-21 12-sep-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

869.876 842.969 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 218.240 0 0 0 18.540 18.540 18.620 18.700 18.700 18.740 18.800 43.800 43.800 631.737 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331661 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y 

Salamanca III etapa, Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5261-27-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-oct-21 30-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 03-may-22 03-abr-26 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.984 842.503 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

0 211.760 0 0 0 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 44.200 72.560 659.343 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 329045 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de 

Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-mar-21 14-may-21 11-jun-21 16-ago-21 16-ago-21 26-jul-25 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.052.670 6.465.747 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 1.509.565 0 0 193.190 100.000 80.000 100.000 60.000 100.000 60.583 120.000 80.000 615.792 5.207.034 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331658 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de 

Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 22-oct-21 30-dic-21 09-feb-22 09-feb-22 19-ene-26 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.001.720 6.327.075 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 700.435 0 0 0 0 0 60.000 80.000 60.000 80.000 60.000 80.000 280.435 6.552.886 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 3.600 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40020339-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA 

PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329344 Estudio de Prefactibilidad Conexión Vial Ruta 5 -  Zona 

Portuaria, Ciudad de Coquimbo

2. ESTUDIOS 5048-67-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 04-nov-21 01-dic-21 01-dic-21 01-dic-21 16-mar-23 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

294.045 245.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 0 140.049 0 0 0 35.191 0 0 46.921 0 0 0 57.937 0 124.552 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40021441-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA 

CALETA HORNOS - LIMITE  III REG.

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329350 Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, 

Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS 5048-51-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-21 03-sep-21 12-oct-21 08-nov-21 08-nov-21 26-may-24 ELQUI LA HIGUERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.180.000 988.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

0 470.520 0 0 98.375 0 0 0 0 168.820 153.100 0 50.225 0 585.580 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 40028928-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR 

MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339791 Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce 

ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 

2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-26-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-ago-21 14-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 03-may-22 03-feb-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.409.341 3.664.641 77.029.579 3 INVERSIONES E INGENIERIAS 

TELFORD SPA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.940.126 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, LOS VILOS Fondos sin decretar PROYECTOS 40030013-0 CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, 

LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGION DE 

COQUIMBO AÑOS 2022-2023 

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 40030013-0 CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, 

LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGION DE 

COQUIMBO AÑOS 2022-2023 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351860 DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, 

LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO 

(NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 189.800 0 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 157.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.211.000

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353804 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: MANTENCION Y 

REPARACION DEPENDENCIAS FISCALES VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.461 0 2.828 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353861 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: (SUBT. 

31)MANTENCION Y REPARACION CAMIONETAS FISCALES 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.465 0 1.365 4.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353864 CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIONAL 

VIALIDAD 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 120.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.410.208 0 0 0 258.171 263.940 190.999 338.127 366.726 540.996 684.576 418.092 348.580 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353867 CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE ELQUI 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 801.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 914 0 174 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353871 CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA LIMARI 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 850.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.606 0 0 13.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353876 CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: 

ARRIENDO HORAS MÁQUINAS 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 350.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.873 0 0 18.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353882 CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 

MAQUINARIAS PROVINCIA DE ELQUI 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.039 0 1.675 12.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353883 CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: 

MAQUINARIAS PROV. LIMARI 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23.731 0 159 23.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353896 SERVICIOS DE ASEO OFICINAS (SUBT. 31) VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 18.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.481 0 0 5.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353897 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: SERVICIO DE 

VIGILANCIA CAMPAMENTOS FISCALES 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 150.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.092 0 8.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356748 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - 

Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 53.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.450 0 573 1.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA SERENA, COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, 

PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS VILOS, 

SALAMANCA, OVALLE, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030665-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 3.072.076 0 0 39 0 0 98.000 5.000 359.000 503.000 605.400 405.734 1.095.903 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030673-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40030673-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 355266 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, 

Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 75.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.671 728.501 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40030673-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 355267 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, 

Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 71.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.200 733.300 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40030673-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 355268 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de 

Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-sep-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 72.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.369 732.031 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40030673-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355261 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, 

IV etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 6.300.000 0 0 0 184.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.400 102.400 6.945.700 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40030673-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355262 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región 

de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-26 Sin Reajuste 0 6.300.000 0 0 0 184.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.400 102.400 6.945.700 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40030673-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355263 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III 

etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-26 Sin Reajuste 0 5.300.000 0 0 0 246.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.100 72.100 102.160 6.039.768 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 40031211-0 REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS 

VILOS - ILLAPEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351864 DISEÑO REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - 

ILLAPEL (NUEVO 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 331.400 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 356.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40035401-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 345919 Camino Basico por Conservación : Camino D-669, Cruce D-55 

(Huatulame) - La Laja - Cruce D-605 (Punitaqui) Sector El 

Divisadero -Punitaqui, km 18,60 a km 36,00 Comuna de 

Punitaqui,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. 

ADELANTADOS

1. OBRAS 5261-28-0121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-nov-21 29-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 03-may-22 25-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.734.725 2.824.013 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 1.594.819 0 0 0 0 0 103.000 223.601 206.000 206.000 206.000 206.000 444.218 1.112.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40035401-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 351539 Conservación Camino Básico Región de Coquimbo 2021-2023: 

Conservación de Seguridad Vial ruta D-377 cruce ruta 47 

(Canelillo)-Las Palmas-cruce ruta E-35 (Pedegua) sector 

Canelillo-Límite Regional (Las Palmas) Dm. 48.000,0 a Dm. 

58.000,0. Comuna de Los Vilo

1. OBRAS 5261-43-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 04-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 20-may-22 17-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 439.781 76.765.100 7 CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. 0 452.981 0 0 0 0 0 32.000 40.000 60.000 100.973 60.000 80.000 80.008 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, LIMARI LA HIGUERA, PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40035401-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355730 FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 15.038.923 2 TANNYA LAURA VALESKA 

GUERRERO AGUILAR

0 3.200 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, SAN 

ANTONIO

CASABLANCA, ALGARROBO de Tarapacá PROYECTOS 20191064-0 MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - 

BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE 

ALGARROBO Y CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, SAN 

ANTONIO

CASABLANCA, ALGARROBO Fondos sin decretar PROYECTOS 20191064-0 MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - 

BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE 

ALGARROBO Y CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 745.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA CONCON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309628 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA F-30-

E, SECTOR CEMENTERIO CONCÓN - ROTONDA CONCÓN, 

TRAMO PUENTE CONCÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-103-O120 En Adjudicación Propuesta publica             31-dic-20 30-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-22 30-abr-23 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.150 849.150 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 896.826 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CONCON Fondos sin decretar PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA CONCON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA CONCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309627 Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - 

Rotonda Concón, tramo Puente Concón, Región de Valparaíso

1. OBRAS 5048-95-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-20 12-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 25-abr-22 14-abr-24 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.414.648 15.281.278 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.400.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA, QUILPUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - 

QUILPUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA, QUILPUE de Valparaíso PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - 

QUILPUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 271941 REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE 

LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE 

VALAPARAISO

1. OBRAS 1028-63-LR17 En Ejecución Propuesta publica             11-ene-19 11-feb-19 11-jul-19 11-jul-19 12-jul-19 12-mar-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 218.363 218.363 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL LTDA. 197.157 21.206 0 0 0 0 21.206 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA LA CRUZ Fondos sin decretar PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA 

DE QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 

LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314884 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimentación 

Ruta G-814, Sector Leyda - Cuncumén, Tramo DM 0.000,00  al 

DM 14.060,00, Comuna de San Antonio, Provincia de San 

Antonio, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-63-O120 En Ejecución Propuesta publica             01-oct-20 30-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-ago-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

653.310 521.010 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

252.798 301.000 0 0 70.412 31.088 69.544 31.321 31.436 31.553 35.646 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Tarapacá PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 

LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.631 2.000 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.979 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 

LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 

LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314885 Mejoramiento pavimentación Ruta G-814, sector Leyda -

Cuncumén, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, 

Región de Valparaíso

1. OBRAS 5048-35-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 06-nov-20 28-dic-20 21-ene-21 21-ene-21 16-abr-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.378.628 9.230.588 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

LAURA SPA

1.577.929 8.307.000 0 0 1.544.528 0 0 1.160.001 299.589 595.472 1.207.410 500.000 1.000.000 2.000.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, QUILLOTA, 

MARGA MARGA

CONCON, QUILLOTA, LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN 

PEDRO - ENLACE QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309624 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA 60-CH, 

SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA 

PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-27-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 28-dic-20 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 07-sep-22 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.580 399.177 10.030.054 0 LUIS MAURICIO PINTO 

QUINTANA

162.175 264.929 0 54.755 20.964 22.333 22.395 22.457 22.519 22.581 22.643 22.705 30.133 1.446 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, QUILLOTA, 

MARGA MARGA

CONCON, QUILLOTA, LIMACHE de Tarapacá PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN 

PEDRO - ENLACE QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 181 1.000 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 983 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, QUILLOTA, 

MARGA MARGA

CONCON, QUILLOTA, LIMACHE Fondos sin decretar PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN 

PEDRO - ENLACE QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, QUILLOTA, 

MARGA MARGA

CONCON, QUILLOTA, LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN 

PEDRO - ENLACE QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309623 REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE 

QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-23-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 28-dic-20 28-dic-20 30-mar-21 31-mar-21 06-oct-22 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.619.305 5.004.794 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 172.910 5.328.891 0 973.935 350.730 495.780 266.351 423.596 299.937 501.323 502.709 704.094 580.436 230.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO de Tarapacá PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE 

QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.310 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE 

QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30080632-0 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - 

ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 353788 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30080632-0 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - 

ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 329527 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA E-

253 LONGOTOMA  - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA KM 0 

AL KM 10 (NUEVO 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-24 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 202.100 0 0 0 0 0 0 0 0 50.450 50.500 50.550 50.600 413.750 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA LA LIGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 30080632-0 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - 

ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30080632-0 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - 

ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 329528 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA  - ARTIFICIO, 

PROVINCIA DE PETORCA KM 0 AL KM 10 (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-24 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 3.600.000 0 0 0 1.510.000 0 0 0 0 0 0 0 201.600 201.800 202.000 202.200 702.400 2.144.684 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 

COLMO - F-366 LO ROJAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 351693 AIF MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-

366 LO ROJAS (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-26 Sin Reajuste 0 943.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975.096 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Tarapacá PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 

COLMO - F-366 LO ROJAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA Fondos sin decretar PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 

COLMO - F-366 LO ROJAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 

COLMO - F-366 LO ROJAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351694 MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 

LO ROJAS (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-jul-24 Sin Reajuste 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.550.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Tarapacá PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL-

PORTILLO Y SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES, SAN FELIPE SAN ESTEBAN, SANTA MARIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-

769, COMUNA DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, PETORCA PUCHUNCAVI, ZAPALLAR de Valparaíso PROYECTOS 30091212-0 REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - 

PUCHUNCAVI

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 329534 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA 

LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 20210-8-o121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 18-ago-21 21-oct-21 21-oct-21 21-oct-21 14-may-23 PETORCA, 

VALPARAISO

PETORCA, 

PUCHUNCAVI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.300 330.500 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 212.657 0 0 35.858 0 0 58.797 0 58.913 0 0 59.088 0 125.128 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA Fondos sin decretar PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA 

IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.512 3.000 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 51.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.352 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357941 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE ESCUELAS RUTA 66

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 41.895 41.895 8 6 Varios Expropiados 0 41.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.895 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357943 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-B CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE ESCUELAS RUTA 66

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 8.161 8.161 8 6 Varios Expropiados 0 8.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.161 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358088 PAGO BOLETA RECEPCTOR JUDICIAL ORBRA: CONSERV RED 

VIAL REG VALPARAISO 2012-2014

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358616 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA E-525 S: EL 

TARTARO-LOS PATOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 592 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 592 0 0 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO de Tarapacá PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.212 2.000 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-

405,PROV.SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309668 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE EL 

MOLINO RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 10-nov-20 04-ene-21 04-ene-21 04-ene-21 29-nov-21 SAN FELIPE LLAILLAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

129.998 147.785 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 151.470 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY Fondos sin decretar PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-

405,PROV.SAN FELIPE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-

405,PROV.SAN FELIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309667 Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, Provincia de San 

Felipe, Región de Valparaíso

1. OBRAS 2010-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-20 06-oct-20 06-nov-20 06-nov-20 07-nov-20 30-nov-21 SAN FELIPE LLAILLAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.098.139 1.428.283 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

1.465.720 38.000 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO de Valparaíso PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA 

F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329558 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE  RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 

TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 (NUEVO 

2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-25 VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Sin Reajuste 0 945.484 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.483 24.517 990.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO de Tarapacá PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA 

F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 61 5.000 0 0 70 57 0 0 0 0 0 0 0 4.873 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA 

F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345529 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 AMP RUTA F-30-E 

SECTOR CRUCE RUTA F-20-CONCON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 875.339 923.130 8 6 Varios Expropiados 899.758 23.372 0 0 23.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA 

F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 127.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.933 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA 

F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357951 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 145 AMP RUTA F-30-E 

SECTOR CRUCE RUTA F-20-CONCON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.078.695 1.078.695 8 6 Varios Expropiados 0 1.078.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.078.695 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, QUINTERO de Valparaíso PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA 

F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329559 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE  RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE 

QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 

AL DM 77059 (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-25 VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Sin Reajuste 0 16.504.865 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.367 247.633 18.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO Fondos sin decretar PROYECTOS 30121216-0 REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, 

COMUNA DE SANTO DOMINGO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 30121216-0 REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, 

COMUNA DE SANTO DOMINGO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 352134 DISEÑO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTE RAPEL, RUTA I-80-

G NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 760.032 0 0 0 83.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.520 751.680 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA Fondos sin decretar PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-

QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30123847-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - 

QUILPUE - VILLA ALEMANA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 322156 Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial 

Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso".

2. ESTUDIOS 5048-89-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 05-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 03-oct-22 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

363.600 282.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

64.853 236.331 0 0 0 65.980 0 0 0 0 0 134.622 0 35.729 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Tarapacá PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 

805

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 52 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30132824-0 CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA 

LIGUA Y CABILDO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278507 Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción By Pass a las 

Ciudades de La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, Región 

de Valparaíso".

2. ESTUDIOS 5048-39-LR18 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-18 14-sep-18 03-oct-18 16-ene-19 16-ene-19 31-mar-21 PETORCA CABILDO, LA 

LIGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.699 566.262 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

495.996 107.910 0 0 0 0 0 0 0 107.910 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin decretar PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F - 

10 - G, COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F - 

660, COMUNA DE OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE 

A SAN ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE 

A SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329579 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO (NUEVO 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 818.180 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 900.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE 

A SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE 

A SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329580 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO , tramo III y IV (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 6.572.999 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 9.500.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. 

RUTA F-390, COM. QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278535 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 62, Sector 

Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, región de 

Valparaíso.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-20 03-sep-20 01-abr-21 01-abr-21 01-abr-21 01-oct-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

502.530 439.262 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 161.010 312.797 0 0 85.429 29.615 29.724 29.834 29.944 30.053 30.163 30.273 17.762 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Tarapacá PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. 

RUTA F-390, COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.734 86.593 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 86.541 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA Fondos sin decretar PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. 

RUTA F-390, COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.563.259 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 563.259 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. 

RUTA F-390, COM. QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278536 Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna 

de Quillota, Región de Valparaíso

1. OBRAS 5048-60-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-19 19-jun-20 08-sep-20 05-mar-21 06-mar-21 30-may-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.087.809 8.560.230 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

LAURA SPA

1.455.250 7.870.508 0 0 325.094 0 247.611 351.514 238.112 390.706 309.368 1.683.504 2.724.599 1.600.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 30219274-0 AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.030.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 630.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA, SAN FELIPE CABILDO, PETORCA, CATEMU, 

PUTAENDO

de Valparaíso PROYECTOS 30370522-0 MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGION DE 

VALPARAISO

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 356363 MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 1.100.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.131.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Tarapacá PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-

640, COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Valparaíso PROYECTOS 30458864-0 CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 

S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329969 Asesoría a la inspección fiscal Conservación Rutas E-30-F y 64, 

Sector Cementerio Concón-Nudo Quillota, Tramo DM 82.509 al 

DM 84.124 y DM 24.021 al DM 34.053, Comunas de Viña Del 

Mar y Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-65-O121 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 22-oct-21 22-dic-21 22-dic-21 22-dic-21 22-jun-23 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

611.730 648.486 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 352.776 0 0 0 38.620 38.765 38.909 39.053 39.198 39.342 39.485 39.630 39.774 365.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Valparaíso PROYECTOS 30458864-0 CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 

S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329970 Conservación Rutas E-30-F y 64, Sector Cementerio Concón - 

Nudo Quillota, Tramo DM. 82.509 a DM. 84.124 y DM. 24.021 

a DM. 34.053, Comunas Viña del Mar y Concón, Provincia de 

Valparaíso, Región de Valparaíso.

1. OBRAS 5048-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-jun-21 24-sep-21 12-nov-21 07-dic-21 08-dic-21 03-mar-23 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.984.029 8.107.863 76.298.660 4 CONSTRUCTORA ASFALCURA 

S.P.A

0 3.674.096 0 0 0 0 235.785 273.323 275.077 176.830 251.886 452.808 553.731 1.454.656 5.297.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA CABILDO Fondos sin decretar PROYECTOS 30469338-0 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. 

PETORCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.880 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274836 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-17-LR18 En Ejecución Propuesta publica             18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, LOS 

ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.240.192 1.158.993 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

916.571 334.754 0 56.240 28.200 28.265 17.932 194.117 10.000 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274837 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-16-LR18 En Ejecución Propuesta publica             18-may-18 05-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.008 700.596 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

548.269 213.985 0 33.792 16.944 16.739 16.783 129.727 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274838 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-10-LR18 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-18 10-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

683.424 751.700 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

598.371 218.073 0 36.476 18.290 18.332 144.975 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 275833 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO 

CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-15-LR18 En Ejecución Propuesta publica             18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.005 823.219 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

650.527 216.189 0 44.672 20.030 19.788 19.840 111.859 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274829 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS 

ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-57-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 28-feb-18 19-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.274.587 3.335.476 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

3.307.079 284.234 0 29.152 23.480 59.025 172.577 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274830 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA  PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, ETAPA III,  REGIÓN DE VALPARAÍSO"

1. OBRAS 2010-56-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 28-feb-18 17-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.905.686 5.317.454 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

5.023.375 729.867 0 111.092 116.838 163.283 243.139 95.515 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274833 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

1. OBRAS 2010-54-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 27-feb-18 11-abr-18 07-may-18 08-may-18 17-abr-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.899.995 5.326.476 96.688.340 5 MAESTRANZA Y PLANTA DE 

ARIDOS RIO MAIPO S.A.

5.145.442 589.142 0 194.001 51.852 254.988 0 88.302 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274834 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-55-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 27-feb-18 04-abr-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.499.752 5.613.340 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

5.585.830 277.783 0 72.040 25.390 158.925 10.000 11.428 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274835 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS 2010-58-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 08-mar-18 23-mar-18 26-abr-18 27-abr-18 06-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.465.238 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

7.602.873 569.975 0 324.168 165.943 79.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 355560 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 34.156 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 14.877 0 0 0 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, LA 

LIGUA, CABILDO, PAPUDO

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL V REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 355773 2022 VIATICOS Y TRASLADOS - OBRA 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -123 219 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH 

(CAMINO LA PÓLVORA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291641 Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel 

Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-67-O120 En Ejecución Propuesta publica             06-oct-20 01-dic-20 07-jul-21 07-jul-21 07-jul-21 07-ene-24 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

896.880 738.952 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 97.500 291.500 0 0 72.181 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 33.819 0 400.869 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Tarapacá PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH 

(CAMINO LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.175 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin decretar PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH 

(CAMINO LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 245.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.770 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin decretar PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH 

(CAMINO LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357602 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5 CONSTRUCCION 

EL VERGEL RUTA 60-CH (CAMINO LA POLVORA)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 812.303 812.303 8 6 Varios Expropiados 0 81.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.230 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH 

(CAMINO LA PÓLVORA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291642 Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El 

Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región 

de Valparaíso

1. OBRAS 5048-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 17-jul-20 07-oct-20 24-jun-21 24-jun-21 11-dic-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.858.860 11.832.416 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 299.999 12.332.752 0 0 906.152 616.000 512.600 147.340 717.910 517.550 1.742.152 1.525.160 2.795.768 2.852.120 876.460 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30484612-0 CONSERVACION Y OPERACION TUNELES 

C.REDENTOR Y CARACOLES 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287994 "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE 

TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, 

PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO"

1. OBRAS 5048-32-O118 Terminado Propuesta publica             28-jul-18 05-sep-18 12-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 27-sep-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.738.650 1.957.078 89.918.800 4 ARAUCO S.A. 1.975.152 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 63.500 0 0 500 41.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30484630-0 CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 352135 CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE VALPARAISO 2018 NUEVOS 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 645.000 0 0 0 0 0 0 52.500 105.500 107.500 157.500 159.500 62.500 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 299001 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, 

SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 29-dic-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 13-jul-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

282.508 261.952 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

154.772 116.000 0 33.293 16.694 16.708 16.786 32.519 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299000 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-42-LR19 En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 03-ene-20 06-abr-20 19-may-20 20-may-20 10-may-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.429.810 4.068.403 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

3.878.975 217.281 0 36.282 16.921 56.200 107.648 230 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO AÑOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 355560 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 34.156 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 3.719 0 0 0 744 744 744 744 744 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO  

REDENTOR, FASE I

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309718 Asesoría Inspección Fiscal Ampliación Paso Fronterizo Cristo 

Redentor, Fase I (NUEVO 2020)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 3.181.808 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.500.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO  

REDENTOR, FASE I

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356006 CONSULTORIA GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA AMPLIACIÓN PASO 

FRONTERIZO CRISTO REDENTOR, FASE I

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-25 Sin Reajuste 0 1.136.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO  

REDENTOR, FASE I

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309688 Ampliación Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-25 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 51.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55.559.141 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40006568-0 CONSTRUCCION PAR VIAL 60 CH. S: JUNCAL-

PORTILLO Y AMPLIACION S: PORTILLO - TUNEL C. 

REDENTOR

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 309613 Estudio de Prefactibilidad Construcción Par Vial, Sector Juncal -

Portillo y Ampliación Ruta 60-CH, Portillo - Túnel del Cristo 

Redentor, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 5048-60-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 30-nov-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 26-dic-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

741.143 560.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 212.211 320.487 0 87.835 0 0 0 65.856 0 0 0 120.065 46.731 0 78.672 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS de Valparaíso PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, 

COMUNA DE HIJUELAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 353788 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS de Valparaíso PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, 

COMUNA DE HIJUELAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 329591 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICIÓN PUENTE 

RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS (NUEVO 

2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-sep-24 QUILLOTA HIJUELAS Sin Reajuste 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.900 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, 

COMUNA DE HIJUELAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS de Valparaíso PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, 

COMUNA DE HIJUELAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 329592 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE 

HIJUELAS (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-24 QUILLOTA HIJUELAS Sin Reajuste 0 1.835.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.074.142 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314386 Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, 

Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-28-0121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 29-sep-21 23-nov-21 30-dic-21 30-dic-21 30-sep-25 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.400.032 1.589.947 10.030.054 0 LUIS MAURICIO PINTO 

QUINTANA

0 383.400 0 57.695 34.633 37.804 36.707 0 29.635 37.819 37.822 36.724 37.830 36.731 1.182.470 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 327643 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE 

"CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-29-0121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 28-sep-21 10-nov-21 21-dic-21 21-dic-21 21-sep-25 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

QUILLOTA, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

745.615 735.204 10.030.054 0 LUIS MAURICIO PINTO 

QUINTANA

0 175.110 0 30.572 15.814 18.485 18.032 0 0 18.585 18.609 18.153 18.659 18.202 539.294 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 328229 "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO "

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-26-0121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 27-sep-21 20-oct-21 17-nov-21 18-nov-21 18-ago-25 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

748.750 784.392 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 219.847 0 36.414 18.259 18.256 18.280 18.304 18.328 18.353 18.377 18.401 18.425 18.450 624.635 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314385 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector 

Cordillera, Etapa

IV, Región de Valparaíso "

1. OBRAS 2010 - 8 -O120 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-20 28-jul-20 14-sep-20 19-oct-20 20-oct-20 29-sep-24 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.308 4.526.136 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

1.145.327 444.072 0 99.589 0 106.242 122.693 0 58.362 0 57.186 0 0 0 3.168.236 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327641 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

 MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO.

 

 

 

"

1. OBRAS 2010-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 13-abr-21 02-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 06-jul-25 MARGA MARGA LIMACHE, 

OLMUE, 

QUILPUE, VILLA 

ALEMANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.250.087 4.976.983 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

235.577 889.111 0 181.530 151.885 127.794 125.795 0 0 82.092 0 145.621 0 74.394 4.253.604 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327642 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

 QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO.

 

 

 

"

1. OBRAS 2010-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-feb-21 12-abr-21 15-jun-21 13-jul-21 13-jul-21 22-jun-25 QUILLOTA CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, NOGALES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.973.441 4.798.002 96.732.630 5 CONSTRUCTORA COMASCA S.A. 260.558 812.824 0 294.080 128.500 65.673 143.611 56.005 0 37.901 0 35.570 0 51.484 4.198.423 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 329620 """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector 

Costa, Etapa

III, Región de Valparaíso ""

"

1. OBRAS 2010-76-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 31-mar-21 22-abr-21 12-may-21 13-may-21 22-abr-25 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.497.739 4.506.546 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

368.896 918.992 0 173.506 168.110 94.569 77.176 88.498 75.955 0 53.330 0 82.718 105.130 2.918.337 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 355560 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 34.156 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 8.368 0 0 0 847 847 847 847 847 847 847 847 1.591 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, CONCON, LOS 

ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 355773 2022 VIATICOS Y TRASLADOS - OBRA 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -123 219 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 170 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS ANDES, 

RINCONADA, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 326011 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-25-O120 Terminado Propuesta publica             20-oct-20 17-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 290.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

127.911 21.000 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

PETORCA

VALPARAISO, VILLA ALEMANA, 

LOS ANDES, RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 326011 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2010-25-O120 Terminado Propuesta publica             20-oct-20 17-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 290.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

116.950 34.000 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES, PETORCA, 

SAN ANTONIO, SAN 

FELIPE, MARGA MARGA

LOS ANDES, SAN ESTEBAN, 

PETORCA, ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, PANQUEHUE, 

PUTAENDO, LIMACHE, OLMUE

de Valparaíso PROYECTOS 40011219-0 REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE 

VALPARAISO Y QUILLOTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 329597 Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Menores Provincias 

de Valparaíso y Quillota, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 2010-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-21 10-sep-21 21-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 16-mar-23 PETORCA, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO, 

MARGA MARGA

PETORCA, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

233.280 174.700 76.201.867 5 CASTRO Y PARRAGUEZ SPA 0 174.313 0 11.075 0 11.836 12.958 0 24.227 0 0 70.240 0 43.976 11.201 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA, SAN FELIPE CALERA, HIJUELAS, NOGALES, 

CATEMU

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011794-0 MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS 

NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU 

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 309616 ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, 

COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 2010-1-LR20 En Ejecución Propuesta publica             30-mar-20 19-ago-20 22-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 12-oct-22 TALAGANTE EL MONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

710.150 478.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

425.513 77.117 0 0 7.294 0 0 25.831 0 0 0 43.992 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 

66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308915 Asesoría  a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo 

Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de 

Valparaíso.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-5-O112 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-mar-27 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.774.850 1.774.850 0 0 0 211.000 0 0 0 0 0 0 0 0 101.133 42.427 42.591 24.849 1.732.335 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Tarapacá PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 

66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 113 2.000 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 

66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343041 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 8 AMPLIACION 

RUTA LO GALLARDO EN RUTA 66

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 120.825 62.850 8 6 Varios Expropiados 0 66.211 0 0 66.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 

66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 81.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.789 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 

66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308913 Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la 

Fruta, Región de Valparaíso.

1. OBRAS 5048-1-I221 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             04-ene-21 24-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 10-ago-25 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

53.535.626 62.698.036 92.562.000 9 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BELFI S.A.

0 4.056.000 0 0 0 0 0 0 0 0 291.901 586.074 1.588.346 1.589.679 63.959.036 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017840-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA 

SECTOR: SANTO DOMINGO - LÍMITE REGIONAL 

SUR

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 

Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de 

Valparaíso Y OHiggins

2. ESTUDIOS 5048-70-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 21-oct-22 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.119.200 551.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 128.360 150.519 0 0 94.649 0 0 55.870 0 0 0 0 0 0 19.967 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO QUILPUE de Valparaíso PROYECTOS 40020009-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA F-50 -

TRONCAL SUR

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 322153 Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Ruta F-50- 

Troncal Sur, Región de Valparaíso"

2. ESTUDIOS 5048-82-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 25-may-22 MARGA MARGA QUILPUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

272.700 205.000 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

60.449 167.000 0 0 41.615 0 0 91.001 2.244 32.140 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40024557-0 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, 

PROVINCIA DE QUILLOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS de Valparaíso PROYECTOS 40024557-0 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, 

PROVINCIA DE QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 352136 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, RUTA F-304, COMUNA DE 

HIJUELAS, REGIÓN DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-9-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 05-may-22 02-ene-00 02-ene-00 06-jun-22 03-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

467.845 467.845 0 0 0 481.704 0 0 0 0 0 0 52.500 53.500 54.500 55.500 55.500 210.204 100.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40025148-0 CONSERVACION Y OPERACION TUNELS CRISTO 

REDENTOR Y CARACOLES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329956 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR 2021 1. OBRAS 5048-45-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-jul-21 09-ago-21 17-nov-21 17-ene-22 18-ene-22 18-may-25 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.834.066 2.519.754 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 0 776.000 0 0 0 66.500 67.200 66.700 66.100 66.900 67.000 117.100 117.200 141.300 1.930.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40025148-0 CONSERVACION Y OPERACION TUNELS CRISTO 

REDENTOR Y CARACOLES 2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 280590 Restricciones Cartera Normal 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso LOS ANDES, SAN FELIPE LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA, SAN ESTEBAN, 

SAN FELIPE, LLAILLAY, 

PANQUEHUE

de Valparaíso PROYECTOS 40025778-0 REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE 

SAN FELIPE Y LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 329601 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES 

PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso

2. ESTUDIOS 2010-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-21 10-sep-21 21-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 16-mar-23 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, LOS 

ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.200 179.620 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 143.945 0 0 0 31.526 0 16.985 0 30.512 0 0 64.922 0 38.729 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA LA LIGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40026079-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL BY PASS LA 

LIGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 40026099-0 AMPLIACION RUTA F-30-E, SECTORES: SANTA 

ADELA, MANTAGUA Y SANTA JULIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA ZAPALLAR Fondos sin decretar PROYECTOS 40027442-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON 

RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE 

ZAPALLAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA ZAPALLAR de Valparaíso PROYECTOS 40027442-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON 

RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE 

ZAPALLAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 353788 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA ZAPALLAR de Valparaíso PROYECTOS 40027442-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON 

RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE 

ZAPALLAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 351708 AIF MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-

462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR (NUEVO 

2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-feb-23 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-24 Sin Reajuste 0 179.000 0 0 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 187.127 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA ZAPALLAR de Tarapacá PROYECTOS 40027442-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON 

RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE 

ZAPALLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA ZAPALLAR Fondos sin decretar PROYECTOS 40027442-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON 

RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE 

ZAPALLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 797.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA ZAPALLAR de Valparaíso PROYECTOS 40027442-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON 

RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE 

ZAPALLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351707 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, 

SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-23 01-abr-23 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-23 01-feb-25 Sin Reajuste 0 1.796.000 0 0 0 110.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.500 1.904.411 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA PETORCA Fondos sin decretar PROYECTOS 40027490-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON 

RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE 

PETORCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40027490-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON 

RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE 

PETORCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351706 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, 

SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 708.100 0 0 0 41.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.760 737.153 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 764 0 685 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste
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Contrato
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Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.511.000

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354365 2022 ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 892.679 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 101.885 0 43.522 58.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354366 2022 MANTENCION Y REPARACION DE MAQUIANRIAS Y 

EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 902.534 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 174.568 0 67.253 107.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354371 2022 COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 288.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 94.906 0 87.423 7.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354376 2022 SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 64.117 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16.029 0 0 16.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354380 2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONETAS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 46.080 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.993 0 6.250 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354383 2022 PEAJES MAQUIANRIAS Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354395 2022 LBORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 189.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.700 0 1.900 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354397 2022 TALLERES Y CAMPAMENTOS VIAÑIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 146.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.365 0 0 30.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354400 2022 QUILLOTA CAD 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 313.854 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.524 0 0 10.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354406 2022 QUILLOTA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.729 0 0 8.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354408 2022 QUILLOTA CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 299 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354413 2022 SAN FELIPE CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 74.184 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.234 0 0 11.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354417 2022 SAN FELIPE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.522 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.532 0 0 8.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354418 2022 SAN FELIPE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 46.153 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.553 0 0 2.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354476 2022 LOS ANDES SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 98.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.606 0 0 18.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354478 2022 LOS ANDES CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 79.550 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354479 2022 VALPARAISO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 78.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.791 0 0 6.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354480 2022 VALPARAISO MAQUINARIAS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.026.146 0 0 105 666.800 501.284 542.016 134.334 267.703 253.421 218.560 295.354 146.570 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354481 2022 VALPARAISO VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 188.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 46.624 0 0 46.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354483 2022 VALPARAISO CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 90.416 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.554 0 0 5.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354484 2022 SAN ANTONIO CAD VIALIDAD REION DE VALPARAISO 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 399.518 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 82.812 0 0 82.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354486 2022 SAN ANTONIO FIAR COMBUSTIBLES VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 11.052.567 2 MARIA PAZ ARAVENA DONAIRE 0 2.276.059 0 0 0 403.765 309.644 441.507 284.987 197.333 202.361 162.928 112.181 161.355 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354487 2022 SAN ANTONIO SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 44.125 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.031 0 0 11.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354488 2022 SAN ANTONIO CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 141 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354493 2022 PETORCA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.724 0 0 8.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354494 2022 PETORCA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 60.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.518 0 0 1.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 354495 2022 MARGA MARGA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.269 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.675 0 6.236 3.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

de Valparaíso PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 356182 FIAR COMBUSTIBLE REGIONAL VIALIDAD V REGION 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 6.582.787 5 FRANCO MIRANDA MARIO 

AGENOR

0 147 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356748 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - 

Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 53.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.307 0 305 1.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 225 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA 

DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO,

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030638-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357298 PUENTES: CONTRATO RESERVA DPTO. PUENTES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 318.832 0 0 0 0 0 4.000 25.000 5.000 9.000 34.000 105.808 136.024 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 353788 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 352533 ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LAS 

PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, ETAPA IV, REGION DE 

 VALPARAISO.

 

 

 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 0 162.926 0 0 0 0 0 0 0 32.394 32.489 32.585 32.681 32.777 1.458.191 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 352536 ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE LA 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGION DE 

 VALPARAISO. 

 

 

 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 92.324 0 0 0 0 0 0 0 18.356 18.411 18.465 18.519 18.573 826.309 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 352538 ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE 

 VALPARAISO.

 

 

 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 970.000 0 0 0 105.359 0 0 0 0 0 0 0 20.948 21.010 21.072 21.134 21.196 942.964 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 352544 ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS  

VALPARAISO SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE 

 VALPARAISO.

 

 

 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 150.952 0 0 0 0 0 0 20.455 20.516 20.577 20.637 20.698 48.069 875.998 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 352507 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS 

 ANDES, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO.

 

 

 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 3.700.000 0 0 0 259.676 0 0 0 0 0 0 40.240 70.490 40.320 20.630 50.500 37.496 3.799.057 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 352510 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

 FELIPE, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO.

 

 

 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 6.600.000 0 0 0 336.680 0 0 0 0 0 0 50.300 20.840 80.640 51.350 80.800 52.750 6.959.021 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 352512 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

 ANTONIO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO.

 

 

 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 6.400.000 0 0 0 339.712 0 0 0 0 0 0 80.480 20.840 80.640 21.080 80.800 55.872 5.383.606 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 352531 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

 VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO.

 

 

 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-26 Sin Reajuste 0 6.632.000 0 0 0 291.200 0 0 0 0 0 0 0 55.250 83.200 61.250 25.000 66.500 6.812.798 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40030654-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 352532 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE 

 VALPARAISO.

 

 

 

1. OBRAS 2010-1-0122 En Adjudicación Propuesta publica             28-feb-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 11-may-26 Indice 

Polinomico

9.000.031 9.000.031 0 0 0 244.772 0 0 0 0 0 0 0 20.840 80.640 21.080 68.362 53.850 5.439.057 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030676-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTO

de Valparaíso PROYECTOS 40030676-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 353788 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTO

de Valparaíso PROYECTOS 40030676-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 356139 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION 

GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, 

SECTOR CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA.REGION DE 

 VALPARAISO

 

 

 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 135.720 0 0 0 0 0 0 0 13.977 14.045 14.114 14.182 79.402 254.250 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

CONCON, JUAN FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS ANDES, CALLE 

LARGA, RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, 

OLMUE, SAN ANTO

de Valparaíso PROYECTOS 40030676-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE VALPARAISO 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 356136 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

LOS ANDES, SECTOR CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA.REGION DE 

 VALPARAISO

 

 

 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-24 Sin Reajuste 0 3.800.000 0 0 0 699.480 0 0 0 0 0 0 0 52.408 84.879 103.500 108.000 350.693 3.533.750 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso MARGA MARGA QUILPUE de Valparaíso PROYECTOS 40033877-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR 

CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 356441 ASESORIA MEJORAMIENTO CBI RUTA F.760 SECTRO CUESTA 

COLLIGUAY COMUNA DE QUILPUE REGION DE VALPARAISO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 75.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 80.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso MARGA MARGA QUILPUE de Valparaíso PROYECTOS 40033877-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR 

CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 356346 MEJORAMIENTO CBI RUTA F.760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY 

COMUNA DE QUILPUE  REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 880.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 420.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS ANDES, 

RINCONADA, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40035390-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAÍSO 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 353788 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS ANDES, 

RINCONADA, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40035390-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAÍSO 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 348337 Consultoria para la realización de estudios de Ingeniería para 

Caminos Basicos de la región de Valparaíso.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 480.000 0 0 0 38.082 0 0 0 0 0 0 6.252 6.294 6.336 6.360 6.400 6.440 452.886 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Valparaíso VALPARAISO, LOS ANDES, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS ANDES, 

RINCONADA, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40035390-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

VALPARAÍSO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 345923 CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN CAMINOS F-680, E-

367, S/R-F-1678, S/R-F-1636, S/R-F-1684, F-1686, S/R-E-1645, 

S/R-E-1454 Y F-438, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA 

Y QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-55-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-nov-21 07-dic-21 05-abr-22 05-abr-22 06-abr-22 03-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

621.814 626.077 96.732.630 5 CONSTRUCTORA COMASCA S.A. 0 663.700 0 0 0 0 0 20.840 83.920 105.600 389.140 64.200 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035526-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS 

BASICOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2021-

2026 -

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 353788 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035526-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS 

BASICOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2021-

2026 -

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 347665 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL  CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS BASICOS DE LA 

 PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO.

 

 

 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-27 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.672 18.827 18.983 92.518 1.047.913 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035526-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS 

BASICOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2021-

2026 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 347658 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS BASICOS DE LA PROVINCIA 

PETORCA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-27 Sin Reajuste 0 7.600.000 0 0 0 1.074.000 0 0 0 0 0 0 0 85.800 216.200 130.800 219.800 421.400 8.073.087 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: 

PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263650 Asesoría a la Inspección Fiscal  Reposición Ruta G-150, Sector 

Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de 

Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-102-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-18 14-mar-18 03-ago-18 26-sep-18 26-sep-18 26-nov-21 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.200 925.848 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

908.599 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Fondos sin decretar PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: 

PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: 

PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263651 Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo 

KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región 

Metropolitana

1. OBRAS 5048-93-O117 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-17 26-feb-18 10-ago-18 20-sep-18 21-sep-18 26-may-22 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.593.992 16.633.245 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES S.A.

16.816.801 2.370.999 0 0 0 0 71.000 483.767 0 349.719 0 500.000 400.000 566.513 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO TIL TIL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069463-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-

132, COMUNA DE TILTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290045 Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-

132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-7-LR19 En Ejecución Propuesta publica             25-abr-19 28-jun-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 14-abr-21 CHACABUCO TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 337.165 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

270.047 166.000 0 0 0 0 0 138.786 27.214 0 0 0 0 0 0 Asesorías y Consultorías

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263676 Asesoría a la Inspección fiscal  Reposición ruta G-78, sector 

Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna 

Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-100-LR17 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-18 15-may-19 17-dic-19 08-abr-20 08-abr-20 08-may-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice 

Polinomico

955.200 1.016.941 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO S.A. 548.500 403.772 0 0 107.115 32.320 32.320 32.604 33.323 32.887 106.833 26.370 0 0 169.432 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA de Tarapacá PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Fondos sin decretar PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263677 Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región 

Metropolitana.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-dic-18 18-abr-19 29-oct-19 20-ene-20 20-ene-20 03-may-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

25.078.000 36.544.422 77.125.514 0 CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV 

CONPAX LIMITADA

21.176.411 13.752.659 0 0 2.333.835 1.680.000 990.000 1.003.424 340.000 340.000 1.104.576 1.580.000 2.406.824 1.974.000 6.514.770 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LO ESPEJO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30070213-0 CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO 

ESPEJO ¿ SAN BERNARDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 259770 Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo 

Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - 

San Bernardo; Región Metropolitana

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-sep-16 30-dic-16 SANTIAGO, 

MAIPO

LO ESPEJO, SAN 

BERNARDO

Indice 

Polinomico

54.223 54.223 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 54.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.223 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA SAN JOSE DE MAIPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30074253-0 REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE 

MAIPO - SAN GABRIEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291727 Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes; San José, El 

Melocotón, San Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, Comuna de 

San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región 

Metropolitana.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-20-LR19 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-19 21-ago-19 25-sep-19 25-sep-19 25-sep-19 16-feb-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.900 470.800 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

391.019 160.000 0 0 0 0 0 47.800 0 59.460 0 0 0 52.740 0 Asesorías y Consultorías

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA SAN JOSE DE MAIPO Fondos sin decretar PROYECTOS 30074253-0 REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE 

MAIPO - SAN GABRIEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356448 RESTRICCIONES NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO de Tarapacá PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Fondos sin decretar PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337782 Indemnización Construcción Puente Cancha de Piedra y 

Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 

2017) Contrato original 263704

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

5048-25-O117 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 15-nov-21 15-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

40.200 40.200 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081246-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN 

METROPOLITANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 283998 Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, 

Región Metropolitana

2. ESTUDIOS 5048-83-LR18 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 21-feb-19 12-mar-19 04-abr-19 04-abr-19 24-mar-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

949.750 803.224 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

670.509 194.020 0 0 0 0 0 0 0 0 194.020 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON 

RUTA G-505, COMUNA PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278671 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial 1 

Norte Con Ruta G-505, Sector Paine, Tramo DM 10.965,000 Al 

DM 14.635,465 Y DM 0.000,000 Al DM 0.753,000, Comuna de 

Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-44-LR-19 Terminado Propuesta publica             16-sep-19 21-nov-19 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-20 02-ago-21 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

555.940 531.117 76.008.758 0 JORGE UGARTE INGENIEROS 

CONSULTORES E.I.R.L.

482.731 4.000 0 0 0 0 1.055 0 0 0 0 0 0 2.945 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON 

RUTA G-505, COMUNA PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278670 Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna 

Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-27-O119 Terminado Propuesta publica             01-ago-19 07-nov-19 18-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.898.788 6.507.346 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 6.467.887 746.000 0 0 0 0 0 746.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, TALAGANTE

PIRQUE, TIL TIL, ISLA DE 

MAIPO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30082955-0 REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE 

DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 356713 Reforestación Puente Huechún 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-25 Sin Reajuste 0 25.001 0 0 0 10.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.010 27.000

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309554 Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puente Esperanza y 

Accesos, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región 

Metropolitana"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-20 14-dic-20 01-abr-21 01-abr-21 01-abr-21 01-feb-23 TALAGANTE PADRE HURTADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.550 607.084 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

185.586 365.999 0 0 71.206 29.547 28.725 53.758 29.885 29.148 30.110 30.222 29.335 34.063 93.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO de Tarapacá PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 79 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Fondos sin decretar PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309487 Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector  la Primavera - 

Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, 

Región Metropolitana.

1. OBRAS 5048-22-LR20 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-20 26-oct-20 18-nov-20 08-mar-21 08-mar-21 23-dic-22 TALAGANTE PADRE HURTADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.273.831 7.266.853 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 0 6.000.000 0 0 1.385.273 488.902 0 1.000.558 227.017 333.680 448.578 808.230 753.360 554.402 3.107.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO PAINE de Tarapacá PROYECTOS 30091237-0 AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-

45

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO PAINE Fondos sin decretar PROYECTOS 30091237-0 AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-

45

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA 

DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30113752-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN 

METROPOLITANA AÑO 2012-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 190336 Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de Caminos Provincia de Cordillera comunas de 

pirque puente alto y sn josé de maipo etapa I RM

1. OBRAS 331-50-LP12 Terminado Propuesta publica             29-jun-12 31-jul-12 11-sep-12 04-oct-12 05-oct-12 01-may-17 Indice 

Polinomico

7.797.381 9.576.494 76.259.040 9 FLESAN S.A. 8.742.787 47.000 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

COLINA, LAMPA, TIL TIL, 

MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, 

EL MONTE, ISLA DE MAIPO, 

PADRE HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y 

LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278661 Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes Y Losas, 

Grupo 1, Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), Ruta G-68 

(Puente Los Panguiles), Comunas de Talagante y Padre 

Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana".

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-24-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-jun-21 04-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jul-24 CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

COLINA, 

MELIPILLA, 

PADRE HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.277 883.674 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 0 269.000 0 0 0 0 0 24.211 40.508 40.665 40.821 40.977 41.134 40.684 683.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

COLINA, LAMPA, TIL TIL, 

MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, 

EL MONTE, ISLA DE MAIPO, 

PADRE HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y 

LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329621 ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES 

Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES 

CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE (NUEVO 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 120.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

COLINA, LAMPA, TIL TIL, 

MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, 

EL MONTE, ISLA DE MAIPO, 

PADRE HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y 

LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289135 Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, 

Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-4-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             05-mar-21 15-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 14-jul-24 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.508.406 6.303.314 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 2.374.000 0 0 0 0 0 93.597 140.940 235.807 236.714 237.621 738.528 690.793 4.475.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA 

DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263356 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, 

Etapa II Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-18-LR17 En Ejecución Propuesta publica             20-may-17 11-ago-17 01-sep-17 26-sep-17 26-sep-17 26-dic-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 780.423 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

770.912 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA 

DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259064 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN 

METROPOLITANA.

1. OBRAS 331-16-LR17 En Ejecución Propuesta publica             15-may-17 22-jun-17 18-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.585.610 6.839.756 76.259.040 9 FLESAN S.A. 6.704.138 77.552 0 0 0 0 0 77.552 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA 

DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259066 Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios 

unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas 

de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M.

1. OBRAS 331-5-LR17 En Ejecución Propuesta publica             10-mar-17 17-may-17 08-jun-17 30-jun-17 30-jun-17 30-jun-21 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.924.561 5.134.880 76.259.040 9 FLESAN S.A. 5.167.344 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA 

DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263350 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector 

Comunas de  Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; 

RM

1. OBRAS 331-11-LR17 En Ejecución Propuesta publica             22-abr-17 06-jun-17 20-jun-17 04-jul-17 04-jul-17 17-sep-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.766.358 6.976.303 76.259.040 9 FLESAN S.A. 7.307.928 127.039 0 127.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA 

DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 272817 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, 

REGIÓN METROPOLITANA.

1. OBRAS 331-24-LR17 Terminado Propuesta publica             23-jun-17 07-ago-17 29-ago-17 15-sep-17 15-sep-17 30-dic-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.122.619 7.477.293 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

7.796.198 47.409 0 0 47.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA, TALAGANTE MELIPILLA, TALAGANTE, 

PADRE HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE 

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278665 Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto Reposición y 

Construcción Puentes y Losas, Grupo 2, Varios Sectores, 

Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-54-LR19 En Ejecución Propuesta publica             14-nov-19 23-ene-20 24-sep-20 24-sep-20 24-sep-20 10-mar-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

PADRE HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.675 605.977 77.152.672 1 CONSORCIO ZANARTU-VYA 

LOSAS LIMITADA

475.413 166.000 0 0 99.933 34.255 31.812 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA, TALAGANTE MELIPILLA, TALAGANTE, 

PADRE HURTADO

de Tarapacá PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE 

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA, TALAGANTE MELIPILLA, TALAGANTE, 

PADRE HURTADO

Fondos sin decretar PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE 

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA, TALAGANTE MELIPILLA, TALAGANTE, 

PADRE HURTADO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE 

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278666 Reposición y Construcción Puentes y Losas, grupo 2, Provincia 

de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-37-LR19 Terminado Propuesta publica             05-sep-19 07-ene-20 10-mar-20 27-ago-20 27-ago-20 07-ene-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

PADRE HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.794.850 5.648.707 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

3.298.870 2.209.010 0 885.529 0 152.636 400.000 0 208.626 187.780 188.656 185.783 0 0 3.050.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402182-0 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS 

R M

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250594 Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y 

Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera 

y Santiago, Región Metropolitana

2. ESTUDIOS 5048-49-LR16 En Ejecución Propuesta publica             11-oct-16 06-dic-16 27-dic-16 19-ene-17 19-ene-17 30-oct-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.654.000 1.721.060 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

1.499.613 339.100 0 0 16.311 0 116.100 0 0 0 0 0 51.600 155.089 55.280 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291724 Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puentes (Chicauma, 

Ventarron, Los Quilos, Escorial y Rungue) Y Mejoramiento Ruta 

G-16: Sector Lampa - Til Til - Rungue, Comunas de Lampa y Til 

Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-29-o120 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-20 07-sep-20 29-mar-21 29-mar-21 29-mar-21 29-sep-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

524.300 522.186 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

210.743 336.999 0 48.311 61.660 22.665 31.000 22.829 22.910 22.992 23.074 23.155 44.236 14.166 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329621 ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES 

Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES 

CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE (NUEVO 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 120.001 0 0 0 44.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.001 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL de Tarapacá PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.104 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Fondos sin decretar PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291725 Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, 

Provincia de Chacabuco Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-59-LR19 En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 09-ene-20 01-jul-20 22-feb-21 23-feb-21 20-mar-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.215.785 4.325.937 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.200.130 3.682.000 0 485.882 0 218.491 350.000 380.111 204.226 204.974 205.721 437.837 794.758 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30459307-0 REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 329628 Actualización Proyecto Reposición Oficina Provincial Vialidad 

de Melipilla RM

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jul-23 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 12.000 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30459307-0 REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291723 Reposición Oficina Provincial Vialidad Melipilla Nuevo 2019 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 1.861.001 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.966.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA, LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30459970-0 REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA 

ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329621 ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES 

Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES 

CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE (NUEVO 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 120.001 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 12.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA, LAMPA de Tarapacá PROYECTOS 30459970-0 REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA 

ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA, LAMPA Fondos sin decretar PROYECTOS 30459970-0 REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA 

ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRILLOS Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30483632-0 AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -

AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329616 Estudio de factibilidad Ampliación Ruta 76 S: Esquina Blanca-

Avenida Parque Central Región Metropolitana de Santiago

2. ESTUDIOS 5048-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             03-may-21 25-jun-21 19-jul-21 19-jul-21 19-jul-21 14-jul-22 SANTIAGO CERRILLOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

333.300 223.000 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

43.000 196.704 0 0 47.882 0 0 0 124.399 0 24.423 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA PIRQUE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003861-0 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A 

PIRQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 343991 Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 

2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana".

2. ESTUDIOS 5048-103-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-21 03-feb-22 28-mar-22 19-abr-22 19-abr-22 09-ene-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.000 944.400 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO S.A. 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 936.540 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO, TALAGANTE BUIN, CALERA DE TANGO, 

PAINE, TALAGANTE, EL 

MONTE, ISLA DE MAIPO, 

PADRE HURTADO, PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40004078-0 MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS PROVINCIAS DE MAIPO Y 

TALAGANTE RM

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 309486 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Caminos Básicos 

Intermedios Provincias de Maipo y Talagante RM (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS 331-5-O120 Terminado Propuesta publica             31-jul-20 14-sep-20 06-oct-20 06-oct-20 07-oct-20 30-ene-22 TALAGANTE, 

MAIPO

TALAGANTE, 

CALERA DE 

TANGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

507.000 444.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

382.003 80.983 0 54.554 26.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314672 Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 

al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, 

RMS, Nuevo 2020

1. OBRAS 331-2-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-abr-20 15-jul-20 17-ago-20 07-oct-20 07-oct-20 30-sep-21 MELIPILLA CURACAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.745.007 2.758.387 76.298.660 4 CONSTRUCTORA ASFALCURA 

S.P.A

2.759.857 93.538 0 0 0 73.738 0 0 0 0 0 0 0 19.800 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO, TALAGANTE PAINE, TALAGANTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011368-0 CONSTRUCCION VARIOS CRUCES DESNIVELADOS  

FERROVIARIOS REGION METROPOLITANA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 356485 Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces 

Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo 

llamado)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 461.625 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 36.000 26.000 0 381.001 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA CURACAVI Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011380-0 REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA, 

COMUNA DE CURACAVI, REGION 

METROPOLITANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 329612 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA 

PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD,  CURACAVÍ 

(NUEVO 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 MELIPILLA CURACAVI Sin Reajuste 0 124.000 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 105.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO BUIN Fondos sin decretar PROYECTOS 40011477-0 CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, 

SECTOR 1, G-46 - SERRANO, COMUNA DE BUIN, 

RM

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 501.000 0 0 0 274.053 0 0 75.947 0 0 0 0 151.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

VALPARAISO, 

CHACABUCO, MELIPILLA

QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI Interregional PROYECTOS 40012035-0 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-

COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE 

RM Y RV

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329562 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO CRUCERO - COLLIGUAY - TIL TIL, PASO 

INTERREGIONAL ENTRE REGIÓN METROPOLITANA Y REGIÓN 

DE VALPARAÍSO.

2. ESTUDIOS 5048-100-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-oct-21 22-nov-21 22-dic-21 22-dic-21 22-dic-21 15-jun-23 MARGA MARGA, 

CHACABUCO, 

MELIPILLA

QUILPUE, TIL TIL, 

CURACAVI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

444.986 367.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

0 175.456 0 0 0 38.172 0 0 0 83.965 0 0 53.319 0 228.488 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, MAIPO PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013556-0 CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, 

SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 309701 Estudio de Preinversión "Construcción Camino Internacional, 

Sector: Ruta 5- Avda. Ejercito Libertador, Región Metropolitana 

de Santiago

2. ESTUDIOS 5048-45-O120 Terminado Propuesta publica             27-jun-20 07-oct-20 10-nov-20 10-nov-20 10-nov-20 15-ene-22 CHACABUCO TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

238.000 215.896 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

190.520 45.000 0 0 37.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE EL MONTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017888-0 CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO 

ANTIGUO EN EL MONTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310205 Conservación Puente San Francisco Antiguo en El Monte , Ruta 

G-468, Provincia Talagante, Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-97-LR20 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 09-jun-21 30-jul-21 25-oct-21 25-oct-21 21-ago-22 TALAGANTE EL MONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.597.186 2.607.695 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 2.127.000 0 0 0 178.019 178.714 179.409 180.105 180.800 181.496 182.191 182.886 683.380 612.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 356448 RESTRICCIONES NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328899 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; 

Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 24-jun-21 09-ago-21 29-sep-21 29-sep-21 29-sep-25 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.055.808 950.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

0 235.455 0 23.990 0 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 53.065 19.800 842.435 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328919 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de 

Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 30-jul-21 10-sep-21 04-oct-21 04-oct-21 04-sep-25 MELIPILLA ALHUE, 

MELIPILLA, SAN 

PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.152 834.648 77.432.889 0 CONSORCIO JAF INJIENERIA Y 

MAB ING DE VALOR

19.809 215.978 0 36.842 18.936 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 696.290 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328922 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de 

Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 26-ago-21 11-nov-21 30-nov-21 30-nov-21 30-oct-25 CHACABUCO COLINA, LAMPA, 

TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.152 875.833 77.465.242 6 CONSORCIO JAF ING. Y MAB 

ING. DE VALOR CHACABUCO

0 202.293 0 0 34.533 18.640 18.640 18.640 18.640 18.640 18.640 18.640 18.640 18.640 755.497 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328925 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de 

Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región 

Metropolitana.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 21-oct-21 28-feb-22 21-mar-22 21-mar-22 21-feb-26 MELIPILLA CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

MELIPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 875.840 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 133.700 0 0 0 0 0 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 897.864 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328929 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera 

de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región 

Metropolitana

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-21 09-sep-21 03-nov-21 18-nov-21 18-nov-21 18-oct-25 MAIPO BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, 

SAN BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.160.289 934.510 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 179.100 0 0 0 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 844.661 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328957 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de 

Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; 

Región Metrop

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-21 10-sep-21 11-nov-21 30-nov-21 30-nov-21 30-oct-25 CORDILLERA PIRQUE, PUENTE 

ALTO, SAN JOSE 

DE MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.160.289 927.216 77.465.306 6 CONSORCIO JAF ING. Y MAB 

ING.DE VALOR CORDILLERA

0 199.774 0 0 0 28.109 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 33.065 787.699 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328966 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de 

Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; 

Etapa III; Reg

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-25-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-ago-21 07-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 15-mar-26 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 875.840 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 132.200 0 0 0 0 0 0 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 38.700 826.424 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328995 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, 

Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; 

Región Metro

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

331-36-O121 En Adjudicación Propuesta publica             05-ene-22 07-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 21-abr-22 21-mar-26 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 750.000 0 0 0 95.500 0 0 0 0 0 0 0 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 805.749 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328914 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y 

Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región 

Metropolitana

1. OBRAS 331-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-abr-21 29-jun-21 27-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 22-jul-25 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.533.751 6.722.151 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

995.792 1.150.766 0 150.939 49.827 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 5.242.028 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328921 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; 

Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región 

Metropolitana

1. OBRAS 331-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-abr-21 21-jul-21 10-sep-21 01-oct-21 01-oct-21 10-sep-25 MELIPILLA ALHUE, 

MELIPILLA, SAN 

PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.290.176 6.702.585 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

74.067 1.315.209 0 247.404 117.805 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 6.529.898 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328923 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector 

Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región 

Metropolitana.

1. OBRAS 331-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             01-jul-21 17-ago-21 15-sep-21 07-oct-21 07-oct-21 16-sep-25 CHACABUCO COLINA, LAMPA, 

TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.846.649 6.599.635 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

778.277 1.129.419 0 114.510 64.909 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 5.825.175 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328935 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector 

Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; 

Etapa III; Región Metropolitana

1. OBRAS 331-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-may-21 03-ago-21 10-sep-21 30-sep-21 30-sep-21 09-sep-25 MAIPO BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, 

SAN BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.964.737 6.406.910 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

130.947 1.236.240 0 234.648 51.592 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 5.971.785 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328962 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector 

Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de 

Maipo; Etapa III; Región Metropolitana

1. OBRAS 331-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 09-ago-21 10-sep-21 01-oct-21 01-oct-21 10-sep-25 CORDILLERA PIRQUE, PUENTE 

ALTO, SAN JOSE 

DE MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.292.884 8.380.052 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

129.837 1.189.451 0 174.609 64.842 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 7.491.208 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328969 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector 

Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e 

Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana

1. OBRAS 331-21-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-ago-21 16-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 25-mar-26 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.975.852 6.718.876 76.505.644 6 CORPSTRADA INGENIERIA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.303.565 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328996 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de 

Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; 

Etapa III; Región Metropolitana.

1. OBRAS 331-35-O121 En Adjudicación Propuesta publica             13-abr-22 06-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jul-22 24-jun-26 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.151.938 10.151.938 0 0 0 26.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.855 7.673.145 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 347808 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; 

Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región 

Metropolitana, 2° llamado.

1. OBRAS 331-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-oct-21 17-dic-21 01-mar-22 21-mar-22 21-mar-22 28-feb-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.547.443 7.189.204 76.505.644 6 CORPSTRADA INGENIERIA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.186.575 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, TIL TIL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356448 RESTRICCIONES NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020241-0 MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO 

- LAMPA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329563 Estudio de Prefactibilidad "Mejoramiento Ruta G-16 Sector: 

Santiago-Lampa", Región Metropolitana de Santiago

2. ESTUDIOS 5048-56-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-jul-21 09-sep-21 05-nov-21 05-nov-21 05-nov-21 10-mar-23 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.403 270.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 0 163.555 0 0 0 0 0 38.815 51.754 0 72.986 0 0 0 128.045 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40021603-0 MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - 

LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS 

PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 215.322 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.930.878 0 0 0 92.500 0 83.298 35.547 275.507 271.476 925.972 180.034 66.543 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES 

AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 262.614 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.019 0 0 1.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 307061 Adquisición de Agua Purificada, para personal de Plaza de 

Pesaje Fijo de la DVRM, Año 2019-2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.534 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308583 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION ESPECIFICAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 201.870 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.689 0 0 7.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS 

PARA EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL NIVEL 

CENTRAL, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 166.649 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.207 0 0 1.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, 

Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la 

empresa KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS, para 

Camiones y Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel Central 

5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-22 Sin Reajuste 0 337.819 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.067 0 0 4.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 323249 Sanitización para diversas dependencias de la Dirección de 

Vialidad RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 11.948 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 996 0 332 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 326266 Servicio de Vigilancia para dependencias de la DVRM por 5 

meses 2020-2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 548.009 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48.118 0 32.079 16.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335550 LABORATORIO: Solicita presupuesto para los pagos del Servicio 

de Desratización, desinsectación y fumigación del recinto LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.687 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 619 0 0 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335663 DPTO. MAQUINARIA, Servicio de Sanitización  para el recinto y 

equipos  del Subdepto. Maestranza, Contenida en el   ID 5284-

2-LE21, de la Dirección de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.142 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 446 0 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339367 LABORATORIO: Adquisición de Accesorios, insumos e 

instrumental de medición para uso de ensayes rutinarios en la 

Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 14.946 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 762 0 0 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 340014 Servicio Mantenimiento Equipos Operativos Prov. de 

Chacabuco, Cordillera, Maipo y Melipilla ID 1106-23-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 160.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 21.480 0 9.780 11.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 341004 DPTO.MAQUINARIA, SERVICIO DE FUMIGACION Y 

DESRATIZACION, DIRECCION DE VIALIDAD ID 5284-10-L121.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.355 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 155 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 342096 Contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de 

Equipos Operativos en terreno en la Dirección de Vialidad 

Región Metropolitana 1106-22-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 110.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.943 0 0 8.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 343742 Servicio de Mantenimiento de Equipos en condición Operativa 

en Terreno en las Provincias de Melipilla, Talagante y Santiago, 

en la DV RM ID 1106-24-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 145.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 29.758 0 14.730 15.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 348140 Servicio de Arriendo Completo de Equipos de Emergencia y 

Operaciones Especiales DV RM ID 1106-9-LQ21

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 190.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.997 0 29.621 6.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 348883 Servicio de Arriendo y Mantención de Baños Of. Provinciales, 

Pesaje Móvil y Equipos CAD ID 1106-10-LP21

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 39.533 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.539 0 4.513 9.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.253.000

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 350359 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Camionetas y 

Station Wagon, Marcas Nissan y Chevrolet, operativas en la 

Dirección de Vialidad Región Metropolitana, por Trato Directo 

con Representante de la Marca en Chile, Empresa SALINAS Y 

FABRES SOCIEDAD ANO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.334

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 350481 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de los Equipos 

Operativos de la DV RM, a través de Trato Directo con 

KOMATSU CHILE S.A.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.972

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353584 Contrato PROVISORIO Servicio Sanitización para dependencias, 

vehículos y maquinarias de la DV RM 1106-2-SE-21

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.080 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.028 0 1.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353853 Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración 

Directa Provincia de Chacabuco DV RM Año 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 719.821 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 62.961 0 0 62.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353854 Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración 

Directa Provincia de Cordillera DV RM Año 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 264.376 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 17.167 0 0 17.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353855 Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración 

Directa Provincia de Maipo DV RM Año 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 408.283 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 62.483 0 0 62.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353856 Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración 

Directa Provincia de Melipilla DV RM Año 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 680.002 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.702 0 0 22.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353857 Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración 

Directa Provincia de Santiago DV RM Año 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 333.358 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 53.887 0 41.047 12.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353858 Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración 

Directa Provincia de Talagante DV RM Año 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 672.954 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 235.754 0 152.157 83.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353860 Diversas Contrataciones y Adquisiciones Departamento 

Regional de Conservación y Administración Directa DV RM Año 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.212 0 0 7.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353879 Apertura FIAR Plazas de Pesaje Fijo por concepto de Compra de 

Combustible y Lubricantes para Equipos Menores, Repuestos y 

Accesorios para reparaciones menores de Maquinaria y 

Camionetas, y otros elementos relacionados con las Labores de 

AD DV RM Año 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 50 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.742.819 0 0 0 102.053 250.055 377.969 393.545 275.571 257.473 284.830 494.153 307.169 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353884 Combustible DV RM Año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 120.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23.828 0 0 23.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353888 Propio Peculio Funcionarios DV RM Año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356140 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE REPARACIÓN Y 

MANTENCION DE EQUIPOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 11.057 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.126 0 0 5.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356745 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 77.960 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.882 0 0 35.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 299 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356820 LABORATORIO: Servicio de Sanitización LNV 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 366 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 92 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356939 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

SUBDEPARTAMENTO DE MAESTRANZA, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 37.009 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 26.839 0 0 26.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357331 LABORATORIO: Servicio de vigilancia pago servicio DIC 2021-

NOV 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 38.154 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.539 0 0 9.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN 

JOSE DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, SAN 

BERNARDO, BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, MELIPILLA, 

ALHUE, CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL MONTE, ISLA 

DE MAIPO, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030641-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 358230 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de los Equipos 

Operativos en la Dirección de Vialidad Región Metropolitana 

por Trato Directo con la empresa BAFCO AUSTRAL LIMITADA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.296 0 0 3.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO, MELIPILLA PAINE, MELIPILLA Fondos sin decretar PROYECTOS 40031145-0 REPOSICION PUENTES INGENIERO MARAMBIO 

ANTIGUO, CHAMPA, LA SOLANA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

MAIPO, MELIPILLA PAINE, MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40031145-0 REPOSICION PUENTES INGENIERO MARAMBIO 

ANTIGUO, CHAMPA, LA SOLANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 351793 Diseño de Reposición puentes: Ingeniero Marambio antiguo, 

Champa y la Solana

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-25 Sin Reajuste 0 1.021.001 0 0 0 52.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.210 971.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE ISLA DE MAIPO Fondos sin decretar PROYECTOS 40031146-0 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-

ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE ISLA DE MAIPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40031146-0 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-

ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351794 Estudio de Ingeniería Mejoramiento  Conexión vial Talagante-

Isla de Maipo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 272.726 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 270.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, PAREDONES Fondos sin decretar PROYECTOS 30033630-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR CAHUIL 

- LÍMITE VII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MOSTAZAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30043498-0 MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA 

CHADA A LÍMITE REGIONAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHEPICA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30070449-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291646 Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana 

Por Chepica, Región del Libertador General Bernardo OHiggins.

2. ESTUDIOS 5048-34-LR19 En Ejecución Propuesta publica             07-ago-19 25-sep-19 17-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 15-nov-21 COLCHAGUA CHEPICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

389.990 333.000 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 179.149 272.224 0 0 67.233 0 0 17.050 0 0 0 32.060 155.881 0 859 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LA ESTRELLA, LITUECHE Fondos sin decretar PROYECTOS 30071800-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 

14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30071806-0 MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y 

ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 278454 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 

23.4,y Accesos a  Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, 

Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-34-LP18 Terminado Propuesta publica             31-oct-18 18-dic-18 05-abr-19 23-abr-19 23-abr-19 01-jul-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 194.188 154.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

131.000 22.500 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 13.500 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PERALILLO de Tarapacá PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 

PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30083002-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA 

CRUZ DIVERSAS RUTAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351619 Asesoría a la Inspección Fiscal  Mejoramiento Pasada Urbana 

por Santa Cruz Diversas Rutas Nuevo 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-jul-25 Sin Reajuste 0 819.000 0 0 0 109.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.977 941.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ de Tarapacá PROYECTOS 30083002-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA 

CRUZ DIVERSAS RUTAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 86 1.023.703 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023.646 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ Fondos sin decretar PROYECTOS 30083002-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA 

CRUZ DIVERSAS RUTAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.976.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.976.297 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30083002-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA 

CRUZ DIVERSAS RUTAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351620 Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas 

Nuevo 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-oct-25 Sin Reajuste 0 19.090.000 0 0 0 902.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.925 20.606.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL 

REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146788 Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector 

Puente Coinco

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 02-ene-00 02-ene-00 02-ene-25 30-ene-25 CACHAPOAL COLTAUCO, 

MALLOA

Sin Reajuste 93.195 93.195 94.944.000 1 CONSTRUCTORA PILEN 

LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.195 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL 

REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146791 Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - Termas del Flaco sector 

Puente Talcarehue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 02-ene-00 02-ene-00 16-ene-25 15-feb-25 COLCHAGUA CHIMBARONGO, 

SAN FERNANDO

Sin Reajuste 88.514 88.514 94.944.000 1 CONSTRUCTORA PILEN 

LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 345167 AIF AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ago-24 Sin Reajuste 0 952.000 0 0 0 49.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.928 978.560 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, MACHALI de Tarapacá PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.534 5.000 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 4.957 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, MACHALI Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345537 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18 AMPLIACION 

RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.939 5.939 8 6 Varios Expropiados 0 5.939 0 0 0 5.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, MACHALI Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 289.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.061 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 345166 Ampliación Ruta H-27, Sector Carretera del Cobre, Tramo II 

DM. 2.100 al DM. 5.300, Comuna de Machalí, Provincia de 

Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O´Higgins.

1. OBRAS 5048-122-O121 En Adjudicación Propuesta publica             14-ene-22 07-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 20-oct-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.224.821 14.224.821 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 14.921.440 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30112579-0 MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 

PROVINCIA C. CARO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278524 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.0 - 

Km18.7, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins

2. ESTUDIOS 5048-29-LR18 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 12-sep-18 03-oct-18 25-oct-18 25-oct-18 12-abr-21 CARDENAL 

CARO

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 422.500 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

408.116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41.708 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS 

BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS 

BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 352607 Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y 

Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia 

de Cardenal Caro, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 249.981 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 149.981 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE de Tarapacá PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS 

BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 416 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS 

BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356113 Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, 

Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de 

O Higgins

1. OBRAS 2262-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             07-mar-22 21-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-22 22-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.679.930 2.679.930 0 0 0 809.800 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 249.800 130.000 130.000 2.142.019 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315321 Asesoría a la  Inspección Fiscal, Mejoramiento Ruta I-45, Sector 

Puente Negro - La Rufina, Provincia de Colchagua, Región de O 

Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 10-feb-21 05-abr-21 19-abr-21 19-abr-21 19-may-22 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 285.692 256.016 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

110.000 145.962 0 0 77.634 18.900 18.900 18.900 11.628 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329758 Asesoría a la  Inspección Fiscal, Mejoramiento Rutas I-45 e I-

475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernado, 

Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-11-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-sep-21 06-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 29-ago-22 29-oct-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 212.207 211.994 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

0 76.800 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 19.200 19.200 0 135.194 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO Fondos sin decretar PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315320 Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, 

Comuna de San Fernado, Provincia de Colchagua, Región de O 

Higgins

1. OBRAS 2262-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 29-dic-20 12-feb-21 05-abr-21 06-abr-21 01-may-22 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 2.293.098 2.201.680 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION LTDA.

612.000 1.589.679 0 46.160 76.821 101.567 140.000 199.999 220.000 313.784 391.349 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329759 Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las 

Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, 

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-8-O1214 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-21 10-nov-21 02-mar-22 18-abr-22 18-abr-22 13-may-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 1.800.000 1.854.511 76.775.212 1 CONSTRUCTORA ALTAFE SPA 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 270.000 200.000 120.000 460.000 654.511 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356481 Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra 

Año 2022. Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste -5.500 20.200 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, COLCHAGUA MALLOA, SAN FERNANDO de Tarapacá PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.113 2.000 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1.930 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, COLCHAGUA MALLOA, SAN FERNANDO Fondos sin decretar PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309476 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión 

Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del 

Libertador Bernardo Ohiggins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-98-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-dic-20 02-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-nov-24 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

716.160 706.940 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 19.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.248 744.164 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA de Tarapacá PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309465 Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, 

Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo 

Ohiggins

1. OBRAS 5048-84-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-dic-20 11-feb-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 20-sep-24 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.811.318 16.006.128 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 509.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509.029 16.837.067 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, 

CHIMBARONGO, PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) 

SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250638 Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector:  San Fernando 

- Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins.

1. OBRAS 5048-46-LR16 Terminado Propuesta publica             28-oct-16 14-dic-16 29-dic-16 23-ene-17 24-ene-17 03-ago-19 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.121.501 11.445.124 77.852.980 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA E HIJO 

LTDA.

11.759.145 248.385 0 0 0 0 0 205.846 0 0 0 0 0 42.539 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, 

CHIMBARONGO, PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) 

SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 347845 Indemnización " Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), 

Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al 

DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 

(hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del 

Libertador Bernardo O higgi

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

5048-41-LP13 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 30-mar-22 30-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

294.342 294.342 92.434.000 2 BESALCO S.A. 0 401.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401.615 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA, COLTAUCO, LAS 

CABRAS, PEUMO, QUINTA DE 

TILCOCO

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30135536-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE 

O`HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 331685 Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región 

de Ohiggins

2. ESTUDIOS 2262-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-mar-21 25-may-21 14-jun-21 24-jun-21 24-jun-21 30-may-23 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

428.432 385.147 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 0 115.300 0 0 0 0 0 26.200 0 0 0 23.600 0 65.500 305.547 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO Fondos sin decretar PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 

COMUNA DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 

COMUNA DE RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301445 Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, 

Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-23-O119 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-19 17-dic-19 07-may-20 14-may-20 15-may-20 04-feb-22 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 747.324 907.361 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

885.382 18.582 0 0 0 0 0 18.582 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL Fondos sin decretar PROYECTOS 30241072-0 REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, 

KM 4.3, LOLOL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL Fondos sin decretar PROYECTOS 30241072-0 REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, 

KM 4.3, LOLOL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30241072-0 REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, 

KM 4.3, LOLOL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 351655 Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Lolol Nuevo 

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-sep-24 Sin Reajuste 0 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA NANCAGUA, PLACILLA, SANTA 

CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30346072-0 MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, 

SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236481 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, 

Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins.

2. ESTUDIOS 5048-23-LR16 En Ejecución Propuesta publica             17-jun-16 26-jul-16 23-ago-16 12-sep-16 12-sep-16 24-feb-20 COLCHAGUA SAN FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 972.649 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 944.825 77.500 0 0 0 0 0 2.600 14.800 0 0 0 60.100 0 26.982 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30371878-0 MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - 

PICHILEMU, P. CARDENAL CARO

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291649 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector  La Rosa - 

Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador 

Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-12-LP19 En Ejecución Propuesta publica             29-jul-19 17-oct-19 06-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 08-ago-21 CARDENAL 

CARO

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 546.150 404.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 353.600 35.950 0 0 0 0 0 0 8.400 0 0 27.550 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30418483-0 CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS 

MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291650 Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los 

Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, 

Región del Libertador Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-17-LP19 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-19 06-dic-19 13-mar-20 02-abr-20 02-abr-20 12-may-22 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Sin Reajuste 341.540 321.660 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 265.200 56.460 0 0 0 0 0 0 0 36.260 0 0 20.200 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30430772-0 REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 

85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA 

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería  Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 

5 Sur y  Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5  

Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo  O 

Higgins

2. ESTUDIOS 2262- 22 -O120 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-20 20-ene-21 12-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 20-ago-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

553.000 451.800 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 77.947 169.490 0 0 0 0 0 37.064 0 0 0 58.500 0 73.926 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30433477-0 CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA 

PLATINA SAN VICENTE T.T.

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309339 Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - 

La Platina, San Vicente de Tagua Tagua

2. ESTUDIOS 2262-29-LP19 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-19 04-feb-20 11-ago-20 26-ago-20 26-ago-20 20-sep-21 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 120.000 123.020 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

93.239 34.379 0 0 0 0 0 0 34.379 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263974 Asesoria  a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global 

Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por 

Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, 

Etapa II, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-12-lp17 En Ejecución Propuesta publica             25-may-17 10-ago-17 09-mar-18 23-abr-18 23-abr-18 23-mar-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, OLIVAR, 

PEUMO, 

RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

731.262 782.815 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

806.709 101.802 0 15.229 14.990 0 0 26.252 16.500 16.500 12.331 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263975 Asesoria  a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por 

Nivel de Servicio y  por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de 

O´Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-36-O117 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-17 18-ene-18 09-abr-19 14-may-19 14-may-19 14-abr-23 CACHAPOAL MALLOA, QUINTA 

DE TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

736.902 805.636 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

551.914 335.233 0 19.714 58.122 18.000 18.000 32.786 21.000 34.073 67.000 0 66.538 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263976 Asesoria  a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, 

Región de OHiggins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-37-O117 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-17 18-ene-18 28-sep-18 26-nov-18 26-nov-18 26-oct-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO, 

PICHIDEGUA, SAN 

VICENTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

738.312 809.500 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

650.345 235.149 0 0 67.105 19.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 19.032 28.812 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263977 Asesoria  a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, 

Región de OHiggins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-3-O118 En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 07-may-18 13-jul-18 23-oct-18 23-oct-18 23-sep-22 COLCHAGUA NANCAGUA, SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

751.942 747.561 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 586.279 170.339 0 0 62.087 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 12.252 0 0 53.202 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263978 Asesoria  a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-5-O118 En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 08-may-18 21-jun-18 30-jul-18 30-jul-18 30-jun-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, PEUMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

752.412 729.855 78.418.590 7 CCP INGENIERIA S.A. 654.456 131.445 0 17.730 34.874 16.500 16.500 17.500 17.500 10.841 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263979 Asesoria  a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por 

Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, 

Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de 

OHiggins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-26-O118 En Ejecución Propuesta publica             28-jun-18 14-ago-18 10-sep-18 30-oct-18 30-oct-18 30-sep-22 CARDENAL 

CARO

NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

775.912 728.395 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

571.899 174.679 0 0 71.765 16.900 16.900 16.900 18.000 19.000 15.214 0 0 0 38.716 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263980 Asesoria  a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por 

Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y  Centro- 

Sur, Etapa I, Región de OHiggins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-4-O118 Terminado Propuesta publica             16-mar-18 07-may-18 04-jul-18 19-nov-18 19-nov-18 19-oct-22 CARDENAL 

CARO

LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.094.291 1.076.874 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

833.031 281.074 0 0 105.943 24.900 24.900 25.900 25.900 25.900 25.900 21.731 0 0 47.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 274812 Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel 

de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Cardenal Caro  Sector Sur Etapa II  Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-16-O118 En Ejecución Propuesta publica             23-may-18 13-jul-18 08-oct-18 02-ene-19 02-ene-19 02-dic-22 CARDENAL 

CARO

NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

753.822 725.463 59.186.920 5 APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE 538.134 198.110 0 0 71.535 16.900 16.900 17.900 17.900 17.900 17.900 21.176 0 0 47.743 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263967 Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 

5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-6-lp17 En Ejecución Propuesta publica             13-abr-17 07-jun-17 22-dic-17 08-feb-18 09-feb-18 01-jun-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, OLIVAR, 

PEUMO, 

RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.458.192 7.292.528 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

6.446.859 1.454.108 0 112.242 191.308 189.681 95.617 167.097 182.452 178.993 236.718 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263968 Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Centro, Etapa II, Region de O´Higgins

1. OBRAS 2262-25-LP17 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-17 11-abr-18 25-may-18 12-jul-18 13-jul-18 22-jun-22 CACHAPOAL MALLOA, QUINTA 

DE TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.358 6.129.408 76.259.040 9 FLESAN S.A. 4.263.145 2.376.995 0 1.058.285 0 212.008 88.394 114.250 196.250 300.250 313.599 93.958 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263969 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-24-LP17 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-17 11-abr-18 12-jun-18 30-jul-18 31-jul-18 10-jul-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO, 

PICHIDEGUA, SAN 

VICENTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.451.502 6.390.450 76.259.040 9 FLESAN S.A. 4.949.170 1.952.142 0 306.521 412.202 130.275 88.995 148.472 71.467 318.000 202.407 73.803 200.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263970 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector 

Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins.

1. OBRAS 2262-44-LP17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 07-mar-18 10-ago-18 24-sep-18 25-sep-18 04-sep-22 COLCHAGUA NANCAGUA, SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.094.036 5.711.424 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

3.610.934 2.581.653 0 441.723 81.969 166.638 77.017 249.000 148.000 424.501 292.767 400.038 300.000 0 22.753 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263971 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Poniente, Etapa II, Región de O Higgins.

1. OBRAS 2262-41-LP17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 02-mar-18 04-abr-18 23-may-18 24-may-18 03-may-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, PEUMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.819.522 5.861.153 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

5.226.116 994.675 0 282.140 75.617 114.814 84.387 63.000 113.000 173.000 88.717 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263972 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector 

Norte, etapa II, Región de O Higgins.

1. OBRAS 2262-43-LP17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 05-mar-18 04-abr-18 04-jun-18 05-jun-18 14-jun-22 CARDENAL 

CARO

NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.078.442 5.896.326 96.688.340 5 MAESTRANZA Y PLANTA DE 

ARIDOS RIO MAIPO S.A.

4.049.078 2.305.705 0 338.216 34.383 151.838 93.371 330.000 58.000 385.000 387.831 227.066 300.000 0 53.706 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263973 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios  de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector 

Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-42-LP17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 07-mar-18 13-sep-18 12-nov-18 13-nov-18 23-oct-22 CARDENAL 

CARO

LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.100.529 4.622.656 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

3.694.953 1.316.545 0 207.565 100.567 68.049 59.744 161.000 161.000 171.310 150.396 159.400 77.514 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 274811 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio  y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector 

Sur  Etapa II Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-45-LP17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 22-mar-18 07-ago-18 12-sep-18 13-sep-18 23-ago-22 CARDENAL 

CARO

NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.287.501 6.157.996 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

3.848.433 2.833.461 0 133.460 81.690 160.410 120.528 412.000 140.887 553.633 393.979 223.043 213.831 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 275089 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector 

Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins

1. OBRAS 2262-43-LP17 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 07-mar-18 18-abr-18 21-jun-18 22-jun-18 01-jun-22 CARDENAL 

CARO

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.362.445 3.752.398 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

3.202.158 1.351.397 0 0 181.042 83.357 74.591 119.463 50.000 218.489 80.000 262.005 282.449 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356481 Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra 

Año 2022. Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste -5.500 20.200 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: 

CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278493 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90, 

Sector Manantiales-Placilla, Tramo DM 8.147,00 al DM 

12.500,00, Comuna de Colchagua, Provincia de Colchagua, 

Región del Libertador Bernardo O´Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-30-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-20 02-sep-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.580 594.686 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 256.200 324.287 0 44.513 28.679 29.864 29.974 30.084 30.193 30.304 30.413 30.523 30.633 9.107 61.815 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: 

CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278492 Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, 

Región del Libertador Bernardo OHiggins.

1. OBRAS 5048-73-O119 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-19 20-jul-20 25-sep-20 11-dic-20 12-dic-20 27-dic-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.867 7.589.599 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 1.630.000 5.529.017 0 374.552 227.884 163.843 341.650 467.251 234.477 235.330 768.298 537.034 701.220 1.477.478 1.167.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, GRANEROS, 

MACHALI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30459773-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - 

RUTA 5 - H-10

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309711 Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial 

Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General 

Bernardo OHiggins"

2. ESTUDIOS 5048-44-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 14-oct-20 04-nov-20 24-dic-20 24-dic-20 16-ago-22 CACHAPOAL MACHALI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.490.000 1.140.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

365.870 156.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.545 92.768 14.125 792.082 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

PICHILEMU, LA ESTRELLA, 

LITUECHE, MARCHIHUE, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 282481 Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio  y por 

Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Comunas de Lolol, Pumanque y Peralillo, 

Etapa II, Región de OHiggins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-38-O118 En Ejecución Propuesta publica             08-mar-19 14-mar-19 25-abr-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

770.272 803.452 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

510.578 236.591 0 0 70.885 17.900 17.900 18.900 40.100 18.900 18.900 17.900 15.206 0 150.800 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

PICHILEMU, LA ESTRELLA, 

LITUECHE, MARCHIHUE, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 283021 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por 

Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región 

de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-36-O118 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-18 05-dic-18 06-may-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 CACHAPOAL COLTAUCO, LAS 

CABRAS, 

MALLOA, QUINTA 

DE TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

757.582 744.984 59.186.920 5 APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE 470.212 196.209 0 0 63.159 18.150 18.150 18.150 19.150 21.150 19.150 19.150 0 0 162.611 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

PICHILEMU, LA ESTRELLA, 

LITUECHE, MARCHIHUE, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282480 Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector 

Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de 

OHiggins

1. OBRAS 2262-35-LP18 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 12-feb-19 12-abr-19 07-jun-19 08-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.043.373 4.829.057 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

2.964.916 1.110.854 0 57.975 0 100.000 78.000 190.000 0 76.000 223.879 0 185.000 200.000 1.109.533 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

PICHILEMU, LA ESTRELLA, 

LITUECHE, MARCHIHUE, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 283020 Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector 

Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-30-LP18 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-18 23-nov-18 09-abr-19 14-may-19 15-may-19 24-abr-23 CACHAPOAL COLTAUCO, LAS 

CABRAS, 

MALLOA, QUINTA 

DE TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.774.695 4.421.290 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

2.782.452 1.399.146 0 188.766 47.118 90.000 85.000 194.102 0 69.000 217.345 133.975 173.840 200.000 615.057 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

PICHILEMU, LA ESTRELLA, 

LITUECHE, MARCHIHUE, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

PICHILEMU, LA ESTRELLA, 

LITUECHE, MARCHIHUE, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356448 RESTRICCIONES NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

PICHILEMU, LA ESTRELLA, 

LITUECHE, MARCHIHUE, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VI REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356481 Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra 

Año 2022. Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste -5.500 20.200 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 

SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO de Tarapacá PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 

SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 57 230.769 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 230.740 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 

SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO 

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329309 Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 Sector Cuesta Lo 

Gonzalez Chimbarongo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-ago-24 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 1.950.000 0 0 0 500.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.010 2.190.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30485310-0 REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - 

ALAMEDA, RANCAGUA 

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería  Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 

5 Sur y  Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5  

Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo  O 

Higgins

2. ESTUDIOS 2262- 22 -O120 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-20 20-ene-21 12-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 20-ago-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

553.000 451.800 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 82.707 166.068 0 0 0 0 0 51.200 0 0 0 43.018 0 71.850 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ Fondos sin decretar PROYECTOS 40003014-0 REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. 

CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA 

DE SANTA CRUZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40008921-0 REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 

PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309573 Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, 

Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del 

Libertador General Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 16-nov-20 07-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 10-oct-22 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 163.630 167.930 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 10.000 157.930 0 0 46.280 0 0 0 0 40.950 0 70.700 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 312982 Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz  Oriente, 

Etapa I, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 15-ene-21 11-feb-21 24-mar-21 25-mar-21 25-mar-25 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO, 

SAN FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

848.912 788.912 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

119.796 225.453 0 0 61.680 17.400 17.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 12.573 525.022 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315348 Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz  

Poniente, Etapa I, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 15-ene-21 11-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 24-mar-25 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.682 826.408 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

118.554 233.546 0 0 58.128 17.500 17.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 23.418 573.929 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312985 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector 

Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O 

Higgins

1. OBRAS 2262-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-jul-20 22-sep-20 02-dic-20 01-feb-21 02-feb-21 12-ene-25 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.825.773 5.082.802 79.657.030 K LAMBDA CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

832.288 2.533.043 0 1.014.991 631.879 114.000 0 0 0 124.174 248.000 0 400.000 0 2.086.975 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315347 Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y 

por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O 

Higgins

1. OBRAS 2262-2-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-may-20 04-ago-20 02-nov-20 04-ene-21 05-ene-21 15-dic-24 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.245.000 4.795.181 96.688.340 5 MAESTRANZA Y PLANTA DE 

ARIDOS RIO MAIPO S.A.

925.712 1.864.957 0 281.632 276.678 140.392 132.608 0 0 134.136 328.864 568.000 2.646 0 2.538.074 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356481 Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra 

Año 2022. Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste -5.500 20.200 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312987 Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias 

Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-3-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 26-jun-20 24-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 29-nov-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 854.904 880.506 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

851.251 29.255 0 0 0 0 0 29.255 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315791 Conservación Reposicion de Puentes Menores    Red Vial 

Comunal, Varias Comunas, Provincia de  Colchagua

1. OBRAS 2262-7-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-20 26-ago-20 14-ago-20 24-sep-20 25-sep-20 05-oct-21 COLCHAGUA CHEPICA, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 993.786 910.264 79.657.030 K LAMBDA CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

907.518 16.745 0 0 0 0 0 16.745 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE 

GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE 

GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329310 Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción Pasarela Ruta 5 

Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción 

Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-13-O121 En Licitación Propuesta publica             24-oct-22 29-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 12-dic-22 12-ene-24 CACHAPOAL GRANEROS Sin Reajuste 280.082 280.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS de Tarapacá PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE 

GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 646 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS Fondos sin decretar PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE 

GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE 

GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 358541 Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector 

la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 6.655.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.237.016 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS 

LIRIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS 

LIRIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329310 Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción Pasarela Ruta 5 

Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción 

Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-13-O121 En Licitación Propuesta publica             24-oct-22 29-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 12-dic-22 12-ene-24 CACHAPOAL GRANEROS Sin Reajuste 280.082 280.082 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 150.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA Fondos sin decretar PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS 

LIRIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS 

LIRIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 358541 Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector 

la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 6.655.818 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 677.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40012977-0 CONSTRUCCION RUTA COSTERA LIMITE 

REGIONAL NORTE (V REG ) -PICHILEMU

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 

Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de 

Valparaíso Y OHiggins

2. ESTUDIOS 5048-70-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 21-oct-22 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.119.200 551.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 128.360 150.519 0 0 0 0 0 73.915 47.758 0 28.846 0 0 0 19.967 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40016790-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CARRETERA DEL 

COBRE - RÍO LOCO - RUTA 5

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329314 Estudio de prefactibilidad Conexión Vial carretera del Cobre- 

Rio Loco-Ruta 5

2. ESTUDIOS 5048-35-O121 En Ejecución Propuesta publica             02-jul-21 24-ago-21 21-sep-21 21-sep-21 21-sep-21 04-ene-23 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.700 237.131 88.648.400 3 TRASA INGENIERIA LIMITADA 0 215.304 0 0 27.253 36.413 0 0 0 41.183 0 0 0 110.454 36.736 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40016792-0 REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA 

DE REQUINOA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329315 Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios 

Poniente, Comuna de Requínoa,  Provincia de Cachapoal, Rgión 

de O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 10-nov-21 25-nov-21 20-dic-21 20-dic-21 15-mar-23 CACHAPOAL REQUINOA Sin Reajuste 250.000 240.000 76.582.410 9 SOLUTIVA CONSULTORES LTDA 0 85.356 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 30.758 0 41.798 154.644 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES Fondos sin decretar PROYECTOS 40018099-0 REPOSICION PUENTE LOS BARROS EN RUTA I-

904, COMUNA DE PAREDONES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018099-0 REPOSICION PUENTE LOS BARROS EN RUTA I-

904, COMUNA DE PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 351658 Diseño de Ingeniería Reposición Puente Los Barros, Ruta I-904, 

Comuna de Paredones Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PUMANQUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018101-0 REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, 

RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329316 Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente 

Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B:  

Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, 

Región de O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-nov-21 05-ene-22 31-mar-22 19-abr-22 19-abr-22 12-ago-23 COLCHAGUA PUMANQUE Sin Reajuste 235.550 227.600 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 0 36.500 58.310 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018104-0 REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, 

COMUNA DE SAN FERNANDO

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329316 Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente 

Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B:  

Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, 

Región de O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-nov-21 05-ene-22 31-mar-22 19-abr-22 19-abr-22 12-ago-23 COLCHAGUA PUMANQUE Sin Reajuste 235.550 227.600 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 40.000 60.990 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

COLTAUCO, LAS CABRAS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, CHEPICA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018404-0 REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE 

O´HIGGINS V ETAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329318 Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región 

de Ohiggins V Etapa

2. ESTUDIOS 2262-15-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-nov-21 05-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 25-jul-22 16-ene-24 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 536.060 557.173 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 0 200.010 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 42.000 68.010 30.000 386.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018408-0 CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA 

PALMA GRANDE, RANCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018408-0 CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA 

PALMA GRANDE, RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329319 Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma 

Chica , la Palma Grande  y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector 

Los Alpes, Comuna de RancaguaRancagua

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-may-24 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 418.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA de Tarapacá PROYECTOS 40018408-0 CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA 

PALMA GRANDE, RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40018408-0 CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA 

PALMA GRANDE, RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018408-0 CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA 

PALMA GRANDE, RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 357497 Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande , 

Rancagua y Los Alpes, Comuna de Rancagua

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-mar-24 Sin Reajuste 0 5.798.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.585.009 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40018408-0 CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA 

PALMA GRANDE, RANCAGUA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40019930-0 REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, 

COMUNA DE PALMILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 67 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40019930-0 REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, 

COMUNA DE PALMILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329321 Asesoria a la Inspección Fiscal Reposición puente Las Arañas , 

Ruta I-320-H, comuna de Palmilla

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 COLCHAGUA PALMILLA Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 156.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA de Tarapacá PROYECTOS 40019930-0 REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, 

COMUNA DE PALMILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA Fondos sin decretar PROYECTOS 40019930-0 REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, 

COMUNA DE PALMILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 95.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.691 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40019930-0 REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, 

COMUNA DE PALMILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358406 PAGO PERITOS TASADORES OBRA:  REP PTE LAS ARAÑAS, RUTA 

I-320-H

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.309 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.309 0 0 0 1.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40019930-0 REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, 

COMUNA DE PALMILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 357645 Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de 

Palmilla, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 2.359.830 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 2.109.830 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, OLIVAR del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40019931-0 REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 

TRAVESIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329323 Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 

Travesía, Región de O`Higgins

2. ESTUDIOS 5048-48-O121 En Ejecución Propuesta publica             02-jul-21 13-ago-21 09-sep-21 09-sep-21 09-sep-21 29-oct-23 CACHAPOAL OLIVAR, 

RANCAGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

762.000 627.766 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 409.900 0 0 0 0 0 58.700 0 58.100 0 79.500 0 213.600 261.366 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40020380-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS 

ALPES, COMUNA DE RANCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40020380-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS 

ALPES, COMUNA DE RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329319 Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma 

Chica , la Palma Grande  y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector 

Los Alpes, Comuna de RancaguaRancagua

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-may-24 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 418.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.750 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA de Tarapacá PROYECTOS 40020380-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS 

ALPES, COMUNA DE RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin decretar PROYECTOS 40020380-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS 

ALPES, COMUNA DE RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40020380-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS 

ALPES, COMUNA DE RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 357497 Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande , 

Rancagua y Los Alpes, Comuna de Rancagua

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-mar-24 Sin Reajuste 0 5.798.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.213.603 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40020380-0 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS 

ALPES, COMUNA DE RANCAGUA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40020791-0 AMPLIACION RUTA 90 TRAMO PLACILLA - SANTA 

CRUZ

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 303103 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACIÓN RUTA 90, TRAMO 

PLACILLA - SANTA CRUZ, REGIÓN DE O´HIGGINS

2. ESTUDIOS 5048-88-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-20 02-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 05-mar-21 25-dic-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

646.778 507.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 153.303 378.000 0 75.033 0 0 0 0 10.415 163.622 0 60.705 0 68.225 0 Diseño de Ingenieria



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, NANCAGUA, 

PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI 

REGIÓN AÑO 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 327078 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global 

de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, 

Sector Nor Oriente,  Etapa I,  Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-37-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 17-mar-21 06-abr-21 24-jun-21 24-jun-21 24-may-23 COLCHAGUA CHIMBARONGO, 

NANCAGUA, 

PLACILLA, SAN 

FERNANDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

381.182 353.773 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

59.277 203.553 0 0 65.803 15.000 15.000 15.000 15.000 32.750 15.000 15.000 15.000 0 141.172 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, NANCAGUA, 

PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI 

REGIÓN AÑO 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 327079 Asesoría  a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos 

a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-

Poniente,  Etapa I,  Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-mar-21 07-jun-21 23-ago-21 13-sep-21 13-sep-21 13-ago-23 COLCHAGUA PALMILLA, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.732 391.793 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 22.852 219.720 0 0 67.770 16.550 16.550 16.550 33.310 16.550 16.550 16.550 16.550 2.790 211.030 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, NANCAGUA, 

PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI 

REGIÓN AÑO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327076 Conservación Global de Caminos de la  Provincia de Colchagua, 

Sector Nor Oriente,  Etapa I,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-41-LP20 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 16-feb-21 11-mar-21 17-may-21 18-may-21 08-may-23 COLCHAGUA CHIMBARONGO, 

NANCAGUA, 

PLACILLA, SAN 

FERNANDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.025.041 2.802.583 76.775.212 1 CONSTRUCTORA ALTAFE SPA 658.374 2.129.080 0 141.657 336.080 101.000 113.000 169.000 145.000 148.488 99.000 396.000 376.000 103.856 864.947 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, NANCAGUA, 

PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI 

REGIÓN AÑO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327077 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua 

Sector Nor - Poniente,  Etapa I,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-1-LP21 En Ejecución Propuesta publica             22-mar-21 13-may-21 16-jun-21 28-jul-21 28-jul-21 18-jul-23 COLCHAGUA PALMILLA, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.069.063 3.188.498 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

101.602 2.000.052 0 41.604 145.733 98.000 98.000 138.000 104.000 135.000 256.000 100.000 190.000 693.716 1.314.586 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, NANCAGUA, 

PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI 

REGIÓN AÑO 2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO, NANCAGUA, 

PLACILLA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI 

REGIÓN AÑO 2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356481 Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra 

Año 2022. Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste -5.500 20.200 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 327239 Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial - Etapa 

N° 2: Catrasto de Elementos, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2262-35-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 12-feb-21 01-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 11-jun-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

526.142 525.000 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

144.430 417.021 0 0 113.772 0 0 117.079 0 73.000 0 113.170 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327232 Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 8, Varias 

Comunas, Provincia de Cardenal Caro

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-23-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-20 20-ene-21 01-mar-21 05-abr-21 06-abr-21 02-dic-21 CARDENAL 

CARO

LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

NAVIDAD, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 2.894.177 2.356.458 96.528.890 2 MASERCO S.A. 2.320.728 167.731 0 0 0 0 0 167.731 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327234 Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 10, 

varias Comunas, Provincia de Colchagua

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-20 25-ene-21 26-feb-21 05-abr-21 06-abr-21 01-ene-22 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO, 

NANCAGUA, 

PALMILLA, 

PERALILLO, 

PLACILLA, SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 4.500.023 3.854.701 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

2.329.454 1.525.247 0 0 572.084 224.000 200.000 172.916 186.247 170.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327236 Conservación de Puentes(Grupo 2  Año 2021),

Varias Comunas,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-20 19-ene-21 24-feb-21 10-mar-21 11-mar-21 15-ene-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

CODEGUA, 

MALLOA, 

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

CHIMBARONGO, 

LOLOL

Sin Reajuste 1.299.760 1.413.743 76.071.838 6 CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA 1.235.490 178.253 0 0 119.718 0 0 58.536 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327237 Conservación de Caminos, Recebo Grupo 10, Comuna de 

Chépica, Provincia de Colchagua,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-36-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 04-feb-21 03-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 07-oct-21 CARDENAL 

CARO

LITUECHE Sin Reajuste 776.301 664.246 76.775.212 1 CONSTRUCTORA ALTAFE SPA 663.095 128.326 0 0 0 0 0 1.152 0 0 127.174 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 342863 Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en 

Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación 

Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, 

Provincia de Colchagua, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-4-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-ago-21 14-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 30-jul-22 28-sep-22 Sin Reajuste 199.977 257.315 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 257.315 0 0 0 0 0 0 0 0 57.339 99.977 99.999 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, GRANEROS, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, PAREDONES, 

SAN FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 

2020-2022

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356481 Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra 

Año 2022. Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-22 31-dic-22 Sin Reajuste -5.500 20.200 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

MOSTAZAL, LITUECHE, 

NAVIDAD, LOLOL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40028273-0 REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE 

O´HIGGINS VI ETAPA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

MOSTAZAL, LITUECHE, 

NAVIDAD, LOLOL

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028273-0 REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE 

O´HIGGINS VI ETAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 351660 Diseño de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región 

De O´Higgins VI Etapa Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-sep-24 Sin Reajuste 0 670.000 0 0 0 104.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 54.410 580.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

NAVIDAD, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL, 

NANCAGUA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030551-0 NORMALIZACION DE PUENTES EN REGION DE 

O'HIGGINS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

NAVIDAD, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL, 

NANCAGUA

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030551-0 NORMALIZACION DE PUENTES EN REGION DE 

O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 351662 Diseño de Ingeniería Normalización de Puentes en Región de O 

Higgins Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 270.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 270.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS 

PARA EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL NIVEL 

CENTRAL, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 166.649 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 503 0 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 764 0 685 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.831.000

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352760 Agua Purificada en Botellones, para Vialidad Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins. Aprobado por Res. DRV 

n°141/2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.483 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356632 Contrato Global de Gasto de Deuda de la AADD Generada Año 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.387 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 24.387 0 24.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356633 Suministro Regional para la Administración Directa 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 350.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 283.431 0 65.568 217.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356634 Administración Directa Oficina Regional 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.671 0 0 30.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356636 Administración Directa y Suministros Colchagua 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 67.131 0 23.099 44.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356637 Administración Directa y Suministros Cardenal Caro 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 93.915 0 35.581 58.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356638 Consumo de Combustible 2022 en Vehículos de la 

Administración Directa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 76.608 0 25.127 51.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356641 Mantención de Generadores Ruta 5 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.302 0 0 1.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356643 Contrato de mantención y reparación de camionetas marca 

Nissan, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de 

OHiggins, RES. DRV OHiggins N° 21 de fecha 13 de enero de 

2020. Saldo del contrato ST31 $3.606.035.- ST22 $1.553.609.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.160 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.606 0 2.314 1.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356645 Mantención, reparación y diagnostico al parque de 

maquinarias o vehiculos marca Caterpillar, de la dirección de 

Vialidad región de O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 312 

de fecha 11 de marzo de 2021. Saldo del contrato 

$66.700.735.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 45.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.593 0 0 12.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356647 Mantención, Reparación y Diagnostico al equipo marca 

Romanelli, de la Dirección de Vialidad región de O¨higgins. 

Resolución DRV O´Higgins n° 364 de fecha 22 de marzo de 

2021. Saldo del contrato $14.482.911.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 14.483 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 557 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356650 Mantención, reparación y diagnostico de vehículo livianos 

marca Chevrolet, pertenecientes a la Dirección de Vialidad 

Región de O´higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 451 de 

fecha 08 de abril de 2021. Saldo del contrato $76.407.695,-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 21.980 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.186 0 1.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356651 Mantención y Reparación de Maquinaria, marcas Komatsu y 

Bomag, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de 

O´Higgins. RES. DRV VI N° 1007 de fecha 12 de noviembre de 

2020. Saldo del contrato $45.603.821.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.318 0 0 3.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356652 Mantención, reparación y diagnostico al parque de maquinaria 

JBC, de la Dirección de Vialidad. RES. DRV Ohiggins n° 817 de 

fecha 28 de agosto de 2020. Saldo del contrato $29.593.511.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.643 0 0 10.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356654 Mantención, reparación y diagnostico a la maquinaria marca 

Volvo, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de 

OHiggins, RES DRV OHIGGINS N° 583 de fecha 07 de Mayo de 

2021. Saldo del contrato $43.152.714.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 23.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.015 0 895 12.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356656 Mantención y Reparación de Maquinaria, marca HAMM y 

JHON DEERE pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región 

de OHiggins. RES. Aprueba Trato Directo DRV VI N° 1382 de 

fecha 25 de noviembre de 2021. Monto contratado 

$122.994.800.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.844 0 0 3.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356657 Mantención y Reparación de Maquinaria, marca HAMM y 

JHON DEERE pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región 

de OHiggins. RES. Aprueba Trato Directo DRV VI N° 730 de 

fecha 31 de julio de 2020. Res. Sanciona Contrato DRV 

OHiggins N°804 de fecha 21 de Ag

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 18.061 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.701 0 2.918 6.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356658 Mantención, Reparación y Diagnostico de maquinaria marca 

BEIBEN, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Region de 

O´Higgins. RES. DRV O´Higgins n° 506 de fecha 21 de abril de 

2021. Saldo del contrato $46.740.560.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.972 0 0 2.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356659 Mantención, Reparación y Diagnostico al parque de vehículos 

lkivianos Peugeot, de la Dirección de Vialidad Región de 

Ohiggins. RES. DRV OHiggins n° 246 de fecha 03 de marzo de 

2020. Saldo del contrato $9.282.197.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 983 0 0 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356660 Mantención, reparación y diagnostico para vehiculos livianos 

marca Maxus de la Direccion de Vialidad Región de O´Higgins. 

Resolución DRV O´Higgins n° 658 de fecha 01 de junio de 

2021. Saldo del contrato $18.506.122.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 14.467 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.003.016 0 467 0 280.000 250.000 220.000 200.000 230.000 270.000 772.449 880.206 899.894 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356671 Mantención y Reparación de equipos de carga, maquinaria 

pesada y equipos menores, Provincia de Cachapoal y Dirección 

Regional, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de 

O´Higgins. Res. (e) DRV O´Higgins n° 1145 de fecha 15 de 

octubre de 2021. Sal

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 70.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 37.030 0 0 37.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356674 Mantención, reparación y diagnostico de vehiculos de carga, 

maquinaria pesada y equipos menores, pertenecientes a la 

Provincia de Colchagua y Cardenal Caro. Res. DRV Ohiggins n° 

898 de fecha 30 de septiembre de 2020. Saldo del contrato 

10.319.029.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 25.319 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.019 0 8.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356675 215 días hábiles de Arriendo Camión doble cabina para 

transporte de personal de la cuadrilla de roce mecanizado de 

la Provincia de Colchagua. Resolución DRV O´Higgins n° 145 de 

fecha 18 de febrero de 2021. Saldo del contrato $3.617.555.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.618 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.618 0 1.523 2.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356680 180 días camion aljibe, con una capacidad mínima de 10.000 

lts., con sistema de riego y mecanizado, para recebo de 

carpetas granulares y reperfilado en varios caminos de la 

Provincia de Colchagua, perteneciente a la Direccion de 

Vialidad de la Región de O

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.330 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.330 0 3.499 5.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356684 40 días de arriendo de rodillo liso de al menos 10tons. para 

apoyo al equipo de recebo de la Provincia de Colchagua, 

Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins N° 1384 de 

fecha 25 de noviembre de 2021. Saldo del contrato 

$12.947.152.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 12.947 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.387 0 0 9.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356687 210 días hábiles de arriendo camion doble cabina para 

transporte de personal de cuadrilla de la Provincia de 

Cachapoal, Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins 

n° 454 de fecha 09 de abril de 2021. Saldo del contrato 

$2.998.800.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.141 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.885 0 1.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356690 130 días de arriendo de camión aljibe de al menos 10.000 

litros, para ser utilizado en apoyo al equipo TSS, segun 

programación año 2021, perteneciente a la Dirección del 

Libertador Bernardo O´Higgins, resolución DRV O´Higgins 

N°504 de fecha 20 de abril de

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.599 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.852 0 0 12.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356692 Servicio de vigilacia y custodia de maquinarias, vehiculos 

pesados y vehiculos utilizados en faenas de la Administración 

Directa en recinto fiscal de Carretera del Cobre 613, ciudad de 

Rancagua, Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n° 

12 de fe

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.784 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.780 0 2.984 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356748 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - 

Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 53.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.307 0 305 1.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357146 PESAJE: Contrato de Reembolso FIAR "Gastos en Obras" 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 456.686 0 0 0 0 0 50.909 1.000 4.000 2.100 319.400 57.308 21.968 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 357234 Adquisición de Vestuario de Seguridad y Elementos de 

Protección Personal para funcionarios que realizan labores 

directamente relacionadas con CAD, Vialidad región de O 

Higgins, Año 2022

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 83.880 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.271 0 0 2.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030645-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 357562 180 días de camión aljibe, con una capacidad mínima de 

10000 lts., con sistema de riego, para apoyo a la Cuadrilla de 

Recebo de la Provincia de Colchagua, Vialidad Región de 

O´Higgins. Res. (E) DRV O´Higgins n° 89 de fecha 27 de enero 

de 2022. Monto contr

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 49.266 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.642 0 0 1.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356272 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector 

Norte, Etapa I, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 825.000 0 0 0 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.500 61.500 783.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356274 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Centro Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 825.000 0 0 0 100.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 55.118 800.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356276 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Poniente Pichidegua, San Vicente, Las Cabras, Etapa I, Region 

de O´Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 825.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 907.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356278 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-27 Sin Reajuste 0 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356282 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 825.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 890.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356284 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro 

Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356286 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro 

Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 875.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 955.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 356290 Asesoria  a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación 

Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro 

Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-27 Sin Reajuste 0 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356271 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 6.000.000 0 0 0 249.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.477 100.000 100.000 6.253.000 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356273 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cachapoal, Sector Centro Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I 

Region de O´Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 5.600.000 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 125.000 5.820.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356275 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cachapoal, Sector Poniente Pichidegua, San Vicente, Las 

Cabras, Etapa I, Region de O´Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 5.600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356277 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de 

O´Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 5.600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356281 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 5.600.000 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 125.000 5.890.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356283 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cardenal Caro  Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-sep-27 Sin Reajuste 0 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.727.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356285 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 6.500.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.800.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40030657-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 356289 Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de 

Cardenal Caro Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.800.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI Fondos sin decretar PROYECTOS 40031614-0 CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI EN RUTA H-

265, COMUNA DE MACHALI 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035402-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

O`HIGGINS 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 63 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035402-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

O`HIGGINS 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 345924 Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos 

Grupo 34 y 41, Región de O`Higgins ADELANTADO 2021`

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 435.000 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 99.900 99.900 80.200 149.600 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035402-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

O`HIGGINS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 345925 Conservación de Caminos Basicos, Grupo 34, sector Sur, 

Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 4.011.401 0 0 0 870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 285.000 435.000 1.254.915 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035402-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

O`HIGGINS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 345926 Caminos Basicos por Conservación , Grupo 41, Varias 

Comunas, Sector Norte, Provincia de Cachapoal y Cardenal 

Caro, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-17-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-nov-21 06-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 25-may-23 Sin Reajuste 3.933.504 3.770.485 76.775.212 1 CONSTRUCTORA ALTAFE SPA 0 831.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 200.000 331.000 639.485 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN VICENTE, 

PICHILEMU, PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035402-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

O`HIGGINS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346011 Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 

(Adelantados 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 430.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.010 100.000 150.000 70.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 20124526-0 CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN 

RUTA L-32

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 98041 Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - 

San Javier Provincia de Linares VII Región

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-jun-04 29-jul-04 09-ago-04 07-sep-04 08-sep-04 02-mar-06 LINARES LINARES, SAN 

JAVIER

Indice 

Polinomico

2.402.110 236.595 79.939.850 8 MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS 

S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES CAUQUENES, CHANCO Fondos sin decretar PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: 

CAUQUENES - CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES CAUQUENES, CHANCO del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: 

CAUQUENES - CHANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272843 Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - 

Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia 

Cauquenes, Región del Maule.

1. OBRAS 5048-41-O117 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-17 18-oct-17 29-dic-17 23-mar-18 23-mar-18 22-abr-20 CAUQUENES CHANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.674.858 10.786.971 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-PAX SPA 11.499.930 83.100 0 0 0 0 0 83.100 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES CAUQUENES, CHANCO del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: 

CAUQUENES - CHANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 357637 REFORESTACIÓN RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-mar-20 Sin Reajuste 0 386.657 0 0 0 201.900 0 0 0 0 0 0 0 0 201.900 0 0 0 197.000

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 20169881-0 HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325510 Indemnización Habilitación Circunvalación Sur Talca (Contrato 

original 194843)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-sep-21 30-nov-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.843 490.843 80.231.800 6 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL S.A.

0 491.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491.000 0 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO ROMERAL de Tarapacá PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - 

LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 4.110 2.000 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 1.909 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO ROMERAL Fondos sin decretar PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - 

LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.571 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO ROMERAL Fondos sin decretar PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - 

LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357869 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 33-A 34-A 

MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.429 2.429 8 6 Varios Expropiados 0 2.429 0 0 0 2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: 

MOLINA- LOS ROBLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213224 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector 

Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69  al DM. 14.662,94, 

Provincia de Talca, Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-33-LR16 Terminado Propuesta publica             02-sep-16 13-oct-16 29-dic-16 23-ene-17 23-ene-17 23-abr-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

601.040 849.470 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

871.157 2.000 0 0 0 0 0 1.275 0 0 0 0 725 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA de Tarapacá PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: 

MOLINA- LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 25 309 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA Fondos sin decretar PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: 

MOLINA- LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340450 Expropiación(es) VIA  CONVENIO Lote(s) Nº 94 REPOSICION 

PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 91 AL 

120)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.437 1.437 8 6 Varios Expropiados 0 1.437 0 0 1.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA Fondos sin decretar PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: 

MOLINA- LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344426 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 126 128 REPOSICION 

PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 121 AL 

130)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.104 4.294 8 6 Varios Expropiados 0 4.294 0 0 4.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA Fondos sin decretar PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: 

MOLINA- LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344431 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 127 REPOSICION PAV 

RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 121 AL 130)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 839 1.161 8 6 Varios Expropiados 0 1.161 0 0 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA Fondos sin decretar PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: 

MOLINA- LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 290.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.108 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, CHANCO del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278556 Asesoria de Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco - 

Constitución, Sector Faro Carranza - Pellines, Tramo DM 

68.420,00 al DM 84.540,00, Comunas de Chanco y 

Constitución, Provincias de Talca y Cauquenes, Región del 

Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-73-LR18 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-18 30-may-19 20-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 20-oct-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCION, 

CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

619.290 621.500 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

654.606 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, CHANCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, CHANCO del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263561 Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines 

Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 

2017)

1. OBRAS 5048-61-O117 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-17 30-nov-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 27-jun-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCION, 

CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.377.877 17.460.809 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 18.568.191 17.822 0 0 0 0 0 17.822 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, CHANCO del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278557 Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro 

Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del 

Maule

1. OBRAS 5048-50-O118 Terminado Propuesta publica             14-nov-18 15-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 28-nov-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCION, 

CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.811.351 17.341.102 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 16.848.332 1.672.179 0 0 0 83.743 0 1.588.436 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CURICO HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO de Tarapacá PROYECTOS 30063344-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR 

RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30063344-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR 

RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.990.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES EMPEDRADO, CHANCO del Maule PROYECTOS 30063993-0 MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-

EMPEDRADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250722 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector 

Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region 

del Maule

2. ESTUDIOS 1297-18-LQ16 Terminado Propuesta publica             05-jul-16 02-ago-16 02-sep-16 03-oct-16 03-oct-16 24-ago-18 TALCA, 

CAUQUENES

EMPEDRADO, 

CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

497.000 476.278 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

466.495 21.900 0 0 0 0 0 0 21.900 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule TALCA CONSTITUCION Fondos sin decretar PROYECTOS 30071766-0 REPOSICIÓN RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE 

PURAPEL-CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES PELLUHUE del Maule PROYECTOS 30077414-0 MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR 

TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201044 Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite 

Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de 

Cauquenes, Región del Maule.

1. OBRAS 5048-31-LP13 Terminado Propuesta publica             08-jul-13 27-sep-13 17-mar-14 09-abr-14 10-abr-14 04-ene-17 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.868.153 12.759.760 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

13.695.963 372.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372.827 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CURICO LICANTEN, VICHUQUEN del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, 

SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292052 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción 

Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-

24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, 

Provincia de Curicó, Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-96-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 05-mar-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

782.760 665.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

64.933 336.285 0 0 28.970 30.617 59.304 30.848 30.964 31.079 31.195 31.310 31.426 30.572 321.780 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CURICO LICANTEN, VICHUQUEN de Tarapacá PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, 

SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 5.930 10.000 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 9.913 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Maule CURICO LICANTEN, VICHUQUEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, 

SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 986.286 0 0 0 0 0 0 0 986.286 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO LICANTEN, VICHUQUEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, 

SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357604 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 125-A 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE 

SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 3.714 3.714 8 6 Varios Expropiados 0 3.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.714 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO LICANTEN, VICHUQUEN del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, 

SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292051 Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector 

Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - 

DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región 

del Maule

1. OBRAS 5048-85-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 11-feb-21 20-abr-21 30-jul-21 31-jul-21 21-jul-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.240.024 12.555.466 77.852.980 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA E HIJO 

LTDA.

420.006 6.416.112 0 768.034 283.172 220.792 223.882 413.485 185.059 416.575 418.120 719.665 1.221.209 1.546.119 6.900.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES de Tarapacá PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA 

LLEPO - EL PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 637 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA 

LLEPO - EL PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA, SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 208687 Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, 

Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle 

Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - 

Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region

2. ESTUDIOS 1297-9-LP13 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-13 12-sep-13 03-oct-13 14-oct-13 14-oct-13 08-dic-14 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

183.401 171.288 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

173.348 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA, SAN CLEMENTE de Tarapacá PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 363 1.000 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA, SAN CLEMENTE Fondos sin decretar PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 192.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.971 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA, SAN CLEMENTE Fondos sin decretar PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357926 Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-364-2017 Lote(s) 

Nº 64-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector 

Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 112.029 126.289 8 6 Varios Expropiados 0 112.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.029 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA, SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213216 Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San 

Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule.

1. OBRAS 5048-63-B214 Terminado Propuesta publica             04-jul-14 30-dic-14 26-feb-15 19-ago-15 20-ago-15 30-ene-19 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.741.335 25.537.499 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 27.196.665 282.000 0 0 0 0 0 176.405 0 0 0 0 105.595 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES SAN JAVIER, VILLA ALEGRE del Maule PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE RUTA 126

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351616 Asesoría a la Inspección Fiscal  Mejoramiento Ruta L-32, Sector 

Pte. Marimaura-Cruce Ruta 126 Nuevo 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-sep-25 Sin Reajuste 0 636.300 0 0 0 62.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 32.650 850.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule LINARES SAN JAVIER, VILLA ALEGRE de Tarapacá PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.347 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Fondos sin decretar PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 574.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574.273 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Fondos sin decretar PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358101 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 49 50 52 53 54 

MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR 

RUTA 126

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 22.727 22.727 8 6 Varios Expropiados 0 22.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.727 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES SAN JAVIER, VILLA ALEGRE del Maule PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE RUTA 126

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351617 Mejoramiento Ruta L-32, Sector Pte. Marimaura-Cruce Ruta 

126 Nuevo 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-sep-25 Sin Reajuste 0 9.090.000 0 0 0 563.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 313.770 10.750.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309566 Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, 

Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-100-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 09-mar-21 30-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 30-jul-23 LINARES COLBUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

738.320 686.580 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 399.344 0 0 0 37.013 66.452 69.192 37.431 37.572 37.712 37.851 37.991 38.130 350.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN de Tarapacá PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 9.732 5.000 0 0 210 25 0 0 0 0 0 0 0 4.765 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336143 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 427 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.929 8.620 8 6 Varios Expropiados 0 8.620 0 0 8.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337500 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 417 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.816 1.816 8 6 Varios Expropiados 0 1.816 0 0 1.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338910 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 416 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.952 1.952 8 6 Varios Expropiados 0 1.952 0 0 1.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338912 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 428-A REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 21.412 21.412 8 6 Varios Expropiados 0 21.412 0 0 21.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340456 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 329 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.725 3.725 8 6 Varios Expropiados 0 3.725 0 0 0 3.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340458 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 372 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.268 2.268 8 6 Varios Expropiados 0 2.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.268 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 791.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791.137 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357606 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 340 340-A 

REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.855 1.855 8 6 Varios Expropiados 0 1.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.855 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357607 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 374 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.343 1.343 8 6 Varios Expropiados 0 1.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.343 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357608 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 378-A REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.099 2.099 8 6 Varios Expropiados 0 2.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.099 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357610 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 415 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 15.226 15.226 8 6 Varios Expropiados 0 15.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.226 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357611 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 433 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.546 1.546 8 6 Varios Expropiados 0 1.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.546 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, COLBUN del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, 

SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309565 Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, 

Región del Maule

1. OBRAS 5048-86-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 19-feb-21 22-abr-21 06-jul-21 07-jul-21 28-abr-23 LINARES COLBUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.444.785 10.153.075 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

0 6.030.337 0 0 0 182.180 170.017 788.084 375.218 396.993 713.583 699.945 1.201.420 1.502.897 5.047.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263564 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, 

Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 

18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, 

Región del Maule (Nuevo 2017),

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-91-LR17 Terminado Propuesta publica             27-nov-17 05-ene-18 20-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 13-jun-21 CURICO MOLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

686.070 814.534 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

807.292 106.859 0 0 0 0 0 106.859 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 352127 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MEJORAMIENTO RUTA K-

275, SECTOR RADAL- PARQUE INGLES, REGION DEL MAULE - 

2DA  CONVOCATORIA

2. ESTUDIOS 1298-3-O122 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 14-mar-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

170.000 170.000 0 0 0 120.141 0 0 0 0 0 0 20.600 0 72.100 0 0 27.441 60.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA de Tarapacá PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.521 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.915 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357603 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 132 

MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 785 785 8 6 Varios Expropiados 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358670 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ RUTA K-275, S: LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.300 0 0 0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, MOLINA del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLÉS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263567 Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, 

Región del Maule

1. OBRAS 5048-70-O117 Terminado Propuesta publica             02-nov-17 22-dic-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 12-sep-21 CURICO MOLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.122.407 12.069.030 76.920.947 6 CONSORC.LAS TRANCAS-

PARQUE INGLES TRICAM-COP 

LTDA.

11.995.351 1.784.000 0 0 0 0 0 588.497 0 0 592.503 603.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE 

RUTA K-715 - VILCHES ALTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263569 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector 

Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230,  

Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del 

Maule.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-59-LR17 Terminado Propuesta publica             10-oct-17 21-nov-17 19-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-dic-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.850 815.183 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

856.889 77.000 0 0 0 0 2.657 0 0 0 74.343 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA SAN CLEMENTE de Tarapacá PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE 

RUTA K-715 - VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 703 2.000 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1.937 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE 

RUTA K-715 - VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE 

RUTA K-715 - VILCHES ALTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263571 Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, 

Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región 

del Maule

1. OBRAS 5048-37-O117 Terminado Propuesta publica             14-ago-17 19-oct-17 11-dic-17 11-abr-18 11-abr-18 31-mar-21 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.348.553 8.606.160 96.503.550 8 EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES YELCHO  SPA

8.642.447 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR 

DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 250731 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 

Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-25-LR16 Terminado Propuesta publica             21-sep-16 14-oct-16 04-nov-16 01-dic-16 01-dic-16 25-may-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

414.000 454.000 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 100.000 0 0 0 0 97.799 0 0 0 0 0 0 2.201 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin decretar PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR 

DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR 

DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250736 Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce 

Ruta 115-CH

1. OBRAS 1297-22-LR16 Terminado Propuesta publica             28-jul-16 31-ago-16 27-sep-16 03-nov-16 03-nov-16 26-sep-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.715.294 5.296.200 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

5.136.133 807.000 0 0 0 0 622.928 184.072 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES COLBUN, YERBAS BUENAS de Tarapacá PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 94 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES COLBUN, YERBAS BUENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES CAUQUENES del Maule PROYECTOS 30106685-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 128 Y 

RUTA 126, SECTOR CAUQUENES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329429 Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial 

Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule".

2. ESTUDIOS 5048-105-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-21 23-dic-21 29-dic-21 28-ene-22 28-ene-22 20-oct-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

980.000 833.750 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

0 176.111 0 0 0 0 0 0 94.538 0 62.846 0 0 18.727 714.513 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule CURICO HUALAÑE, LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 

(HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250744 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce 

Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule

2. ESTUDIOS 1297-19-LQ16 En Ejecución Propuesta publica             05-jul-16 02-ago-16 02-sep-16 05-oct-16 05-oct-16 23-abr-21 CURICO HUALAÑE, 

LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

606.000 557.135 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 567.989 7.082 0 0 0 7.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule CURICO HUALAÑE, LICANTEN, 

VICHUQUEN

de Tarapacá PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 

(HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO HUALAÑE, LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 

(HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.990.000 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA CONSTITUCION del Maule PROYECTOS 30110644-0 MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL 

SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 263577 Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En 

Constitución (Nuevo 2017)

1. OBRAS 1297-32-O117 Terminado Propuesta publica             13-jul-17 03-ago-17 30-oct-17 08-ene-18 08-ene-18 31-ago-19 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.554.860 3.234.405 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

3.378.060 157 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES SAN JAVIER Fondos sin decretar PROYECTOS 30122037-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA 

BUENA EN RUTA L-30-M.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309561 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-45, Sector 

El Peñasco-Reten Los Hualles, Tramo KM 20,137 al KM 35,900, 

Provincia de Linares, Región del Maule.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-90-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-20 28-ene-21 23-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 23-abr-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.200 603.046 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

163.753 313.397 0 0 70.027 55.224 28.610 28.716 28.822 28.927 29.032 29.138 14.901 0 179.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES de Tarapacá PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 8.353 3.000 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 2.921 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338903 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) Nº 114 

MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 97.163 47.163 8 6 Varios Expropiados 47.163 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343706 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 120-C 121 122-A 

MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 895 895 8 6 Varios Expropiados 0 895 0 0 0 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345539 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106-A 

MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.346 2.346 8 6 Varios Expropiados 0 2.346 0 0 0 2.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 480.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.257 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357605 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 113 113-A1 

MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 10.971 10.971 8 6 Varios Expropiados 0 10.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.971 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358408 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA L-45 S: EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.530 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.530 0 0 0 2.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309568 Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, 

tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región 

del Maule.

1. OBRAS 5048-76-O120 En Ejecución Propuesta publica             04-nov-20 29-dic-20 12-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 28-ene-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.945.137 11.915.328 77.374.871 3 CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ 

RUTA L45 LTDA

647.920 6.533.044 0 528.472 320.561 296.928 900.299 451.835 453.521 455.207 456.892 875.147 960.264 833.919 5.824.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS 

BUENAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123736-0 REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-

COMPUERTAS MAULE SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30123736-0 REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-

COMPUERTAS MAULE SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351700 Asesoría a la Inspección Fiscal  Reposición Ruta L-11, Sector 

Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur Nuevo 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 660.550 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 690.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule LINARES COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS 

BUENAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123736-0 REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-

COMPUERTAS MAULE SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Maule LINARES COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30123736-0 REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-

COMPUERTAS MAULE SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351701 Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule 

Sur Nuevo 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 5.909.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 6.200.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247244 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de 

Constitución y Empedrado,  Etapa II, Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-9-lr16 Terminado Propuesta publica             28-abr-16 20-may-16 13-oct-16 02-dic-16 11-dic-20 TALCA CONSTITUCION, 

EMPEDRADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 863.417 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

907.552 11.080 0 0 11.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 254695 ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR 

HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA 

III, REGIÓN DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-21-LR16 Terminado Propuesta publica             21-jul-16 17-ago-16 14-oct-16 15-dic-16 15-dic-16 24-dic-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 770.227 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

812.907 26.588 0 0 0 0 0 0 26.588 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 264032 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR  PARRAL, 

COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-14-LR17 Terminado Propuesta publica             18-abr-17 12-may-17 02-nov-17 10-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 879.500 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

891.078 52.550 0 0 47.432 0 0 0 5.118 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289715 ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL 

DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR  CUREPTO, COMUNAS DE 

CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-15-O119 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 10-jun-19 24-jun-19 23-jul-19 23-jul-19 02-jul-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 763.584 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 466.341 215.242 0 35.531 0 17.784 17.784 17.784 17.784 17.784 17.784 17.784 17.784 37.443 131.082 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289718 ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL 

DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE 

PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-17-O119 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 02-ago-19 02-ago-19 12-jul-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 699.070 76.008.758 0 JORGE UGARTE INGENIEROS 

CONSULTORES E.I.R.L.

424.158 196.134 0 16.433 16.408 32.841 16.433 16.433 16.433 16.433 16.433 16.433 16.433 15.421 121.490 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291757 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, 

COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-19-O119 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 11-jun-19 08-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 18-jul-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 730.522 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 434.315 204.630 0 34.159 17.352 17.013 17.013 17.013 17.013 17.013 17.013 17.013 17.013 17.013 137.452 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291758 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, 

COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y 

YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-16-O119 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 29-jul-19 29-jul-19 08-jul-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 769.730 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

478.433 218.541 0 37.024 0 18.152 18.152 18.152 18.152 18.152 18.152 18.152 18.152 36.303 122.453 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 308900 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE 

PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, 

PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAU

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-56-O119 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 21-ene-20 28-may-20 04-jun-20 04-jun-20 19-jun-23 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.000 595.000 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

296.520 215.284 0 36.105 0 17.673 17.922 17.954 17.802 17.834 18.237 17.899 18.117 35.740 119.150 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322079 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR 

SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, 

PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-67-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 29-ene-21 14-may-21 26-jul-21 26-jul-21 05-jul-25 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

754.600 822.300 77.320.431 4 CONSORCIO JRG-VYA SAN 

CLEMENTE LTDA

74.045 214.606 0 37.121 18.485 17.677 17.677 17.677 17.677 17.677 17.677 17.677 17.677 17.585 562.089 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247227 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó 

Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del 

Maule

1. OBRAS 1297-4-LP16 En Ejecución Propuesta publica             29-mar-16 06-may-16 25-ago-16 23-sep-16 23-sep-16 01-nov-20 CURICO CURICO, 

ROMERAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.990.000 4.348.618 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

4.587.665 49.626 0 0 49.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247237 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, 

Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule

1. OBRAS 1297-5-LP16 Terminado Propuesta publica             30-mar-16 10-may-16 25-ago-16 06-oct-16 06-oct-16 15-sep-20 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.185.000 4.559.441 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

4.802.130 48.007 0 0 0 0 48.007 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264030 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, 

ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. 

1. OBRAS 1297-9-LR17 Terminado Propuesta publica             09-mar-17 07-abr-17 14-ago-17 06-oct-17 06-oct-17 29-dic-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.581.158 5.505.714 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

5.430.209 321.842 0 122.411 20.217 0 -88.765 0 0 0 0 0 0 267.979 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264033 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y 

VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE.

"

1. OBRAS 1297-12-LR17 En Ejecución Propuesta publica             14-mar-17 25-abr-17 21-ago-17 20-sep-17 20-sep-17 30-ago-21 LINARES SAN JAVIER Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.699.285 4.980.205 96.649.000 4 CONSTRUCTORA CONSUL S.A. 5.042.210 3.274 0 0 0 0 0 3.274 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289714 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA 

FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 1297-47-O118 En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 19-dic-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.000.000 4.120.765 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

2.793.421 1.057.980 0 99.525 0 70.000 70.000 100.000 70.000 100.000 70.000 100.000 70.000 308.455 476.766 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289717 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y 

CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 1297-48-O118 En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 19-dic-18 11-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.600.000 4.658.525 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

2.943.481 1.649.132 0 62.069 0 70.000 140.202 89.371 80.764 213.990 232.546 232.476 158.346 369.368 328.910 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289719 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, 

ETAPA II, REGION DEL MAULE.

1. OBRAS 1297-43-O118 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.943.906 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL MAULE 

ING.Y CONST.LTDA

3.071.687 1.671.227 0 128.690 138.920 55.511 120.098 108.620 214.348 156.592 210.789 194.615 154.366 188.677 704.394 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289720 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE.

1. OBRAS 1297-42-O118 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.850.740 5.609.575 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL MAULE 

ING.Y CONST.LTDA

3.098.477 1.247.473 0 129.628 95.138 105.000 105.000 84.000 84.000 84.000 105.000 105.000 126.000 224.707 1.532.279 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 292637 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA)

1. OBRAS 1297-54-O118 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 18-feb-19 15-abr-19 14-may-19 14-may-19 23-abr-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.450.000 6.600.272 96.649.000 4 CONSTRUCTORA CONSUL S.A. 2.745.751 1.668.685 0 0 0 80.895 86.547 188.444 92.897 65.816 156.804 158.675 361.468 477.139 2.565.970 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CAUQUENES, CURICO, 

LINARES

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, 

VILLA ALEGRE, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 321060 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE 

TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS 

DE SAN CLEMENTE Y  PELARCO , ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE 

(TERCERA CONVOCATORIA)

1. OBRAS 1297-22-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 06-nov-20 14-dic-20 26-feb-21 26-feb-21 05-feb-25 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.349.164 6.149.654 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

772.046 862.786 0 110.986 0 100.000 100.000 70.000 0 70.000 100.000 70.000 200.000 41.800 4.691.909 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CURICO RAUCO, TENO del Maule PROYECTOS 30132426-0 MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: 

TENO-RAUCO, PROV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292079 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: 

Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule

2. ESTUDIOS 1297-25-O119 Terminado Propuesta publica             17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 03-sep-19 03-sep-19 24-feb-21 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 566.700 89.930.000 9 INGENIERIA CUATRO S.A. 557.102 25.646 0 0 0 0 11.000 0 14.646 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule CURICO RAUCO, TENO Fondos sin decretar PROYECTOS 30132426-0 MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: 

TENO-RAUCO, PROV. CURICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.880 0

Dirección de Vialidad del Maule CURICO SAGRADA FAMILIA del Maule PROYECTOS 30132620-0 MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: 

LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292080 Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. 

Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019

2. ESTUDIOS 1297-24-O119 Terminado Propuesta publica             17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 19-feb-21 CURICO SAGRADA 

FAMILIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.000 368.320 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 321.466 45.000 0 0 0 0 41.154 0 0 0 0 0 0 3.846 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 30132633-0 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 

KM 0,80

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250758 Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, 

Provincia de Curico, Región del Maule

1. OBRAS 1297-11-LR16 Terminado Propuesta publica             01-jun-16 15-jul-16 28-jul-16 28-sep-16 28-sep-16 20-ene-18 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.277.710 2.282.739 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

2.314.555 24.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.707 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 30137598-0 MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 

120

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278560 Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Enlace Ruta K-

610-Ruta 120, Región Del Maule

2. ESTUDIOS 5048-12-LR18 En Ejecución Propuesta publica             05-jun-18 25-jul-18 07-ago-18 30-ago-18 30-ago-18 17-dic-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.500 658.502 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

696.574 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-

2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 703 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-

2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES VILLA ALEGRE del Maule PROYECTOS 30399282-0 CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA 

L-214 KM 2,26

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343605 Consultoría Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 

2.26

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-23 01-abr-25 Sin Reajuste 0 510.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule LINARES VILLA ALEGRE de Tarapacá PROYECTOS 30399282-0 CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA 

L-214 KM 2,26

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES VILLA ALEGRE Fondos sin decretar PROYECTOS 30399282-0 CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA 

L-214 KM 2,26

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 19.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES VILLA ALEGRE del Maule PROYECTOS 30399282-0 CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA 

L-214 KM 2,26

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343608 Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-mar-25 Sin Reajuste 0 6.363.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CURICO CURICO, SAGRADA FAMILIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30440736-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA 

K-120 - ACCESO SUR A CURICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 77.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

CONSTITUCION, EMPEDRADO, 

PENCAHUE, CHANCO, 

PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LONGAVI

del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274688 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, 

COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, 

ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-11-LR18 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-18 28-jun-18 11-oct-18 19-nov-18 19-nov-18 29-oct-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 689.233 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 538.653 130.531 0 32.918 0 15.910 15.910 15.910 15.910 18.063 0 15.910 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

CONSTITUCION, EMPEDRADO, 

PENCAHUE, CHANCO, 

PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LONGAVI

del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274692 ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL 

DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE 

MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-10-LR18 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-18 28-jun-18 19-oct-18 11-dic-18 11-dic-18 20-nov-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 769.336 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

590.162 163.348 0 39.582 18.666 18.301 18.301 18.301 18.301 13.598 0 18.301 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

CONSTITUCION, EMPEDRADO, 

PENCAHUE, CHANCO, 

PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LONGAVI

del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274686 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, 

PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 1297-50-O117 En Ejecución Propuesta publica             23-ene-18 15-mar-18 06-abr-18 06-jun-18 06-jun-18 16-may-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.607.270 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

3.257.487 1.511.364 0 99.133 0 100.000 100.000 1.212.231 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

CONSTITUCION, EMPEDRADO, 

PENCAHUE, CHANCO, 

PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LONGAVI

del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274689 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y 

SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE.

1. OBRAS 1297-49-O117 En Ejecución Propuesta publica             23-ene-18 15-mar-18 16-abr-18 24-may-18 24-may-18 03-may-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.100.000 5.729.539 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

4.164.673 1.022.691 0 83.738 39.133 100.000 30.900 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 168.920 856.859 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA Fondos sin decretar PROYECTOS 30458385-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - 

RUTA 5 ENLACE VAROLI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, LONGAVI Fondos sin decretar PROYECTOS 30479809-0 CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-

45, KM. 25,34

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, LONGAVI del Maule PROYECTOS 30479809-0 CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-

45, KM. 25,34

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 329433 Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-25 LINARES LINARES Sin Reajuste 0 2.156.540 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 2.221.090 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

de Tarapacá PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 519 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.362 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357614 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 CONSERVACION 

RED VIAL (2018-2020) PUENTE CHIMBARONGO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 3.638 3.638 8 6 Varios Expropiados 0 3.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.638 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283472 Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia 

en Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por Molco, Sector 

DM.28.680 Al DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, Región 

Del Maule

1. OBRAS 1297-27-O118 Terminado Propuesta publica             30-jul-18 04-sep-18 10-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 07-jul-19 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

884.221 922.425 76.302.574 8 CONSTRUCTORA LAS LENGAS 

SPA

911.170 28.376 0 0 0 28.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 288214 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica, 

Ruta L-111, Sector Colbún  Panimávida, Tramo DM. 8.600  DM. 

8.967 y Ruta L-11, Sector Colbún  Linares, Tramo DM. 41.150  

DM. 45.510, Provincia de Linares.

1. OBRAS 1297-31-O118 Terminado Propuesta publica             16-ago-18 24-sep-18 06-nov-18 04-feb-19 04-feb-19 04-jul-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

667.213 585.579 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

587.924 5.841 0 0 0 5.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305050 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica 

Ruta K-55, sector Bif. Aurora-Punta de Diamante, Tramo Km. 

12,06 al Km. 30,18; Provincia de Talca, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-50-O119 Terminado Propuesta publica             13-sep-19 19-dic-19 20-jul-20 23-sep-20 23-sep-20 22-mar-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.306.098 1.517.239 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.552.819 14.560 0 0 0 0 14.560 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305051 Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica 

Ruta L-25, Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente Ibañez)-Yerbas 

Buenas- Cruce L-11 (Puente Pando), Km. 1,54 al Km. 10,80; 

Provincia de Linares, Region del Maule.

1. OBRAS 1297-42-O119 Terminado Propuesta publica             13-sep-19 25-oct-19 04-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 23-ago-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.053 1.376.050 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

0 11.155 0 0 0 0 0 0 11.155 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305054 Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Puente 

Chimbarongo en Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-Cruce L-

636 (Parral), Km 0,53; Provincia de Linares, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-27-o120 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-20 30-dic-20 15-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 23-ago-21 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

758.796 758.796 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

745.552 151.731 0 0 0 0 151.731 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 309983 Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta M-

500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, km. 0,000 al km 

11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda 

Convocatoria)

1. OBRAS 1297-58-O119 Terminado Propuesta publica             30-dic-19 09-mar-20 25-ago-20 15-dic-20 15-dic-20 21-ago-21 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.559.137 1.564.518 77.852.980 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA E HIJO 

LTDA.

1.593.178 101.337 0 0 0 0 101.337 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

MAULE, PENCAHUE, 

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, 

LONGAVI, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281845 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) 

Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas 

de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-44-O118 En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 18-feb-19 26-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.448 781.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

492.369 226.093 0 0 74.794 17.791 17.791 17.791 17.791 17.791 17.791 17.791 17.791 8.971 100.414 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

MAULE, PENCAHUE, 

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, 

LONGAVI, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281855 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) 

Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas 

de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-45-O118 En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 18-feb-19 17-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

783.176 728.900 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

481.923 197.876 0 51.338 0 48.425 16.142 16.142 16.142 16.142 16.142 16.142 1.264 0 90.580 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

MAULE, PENCAHUE, 

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, 

LONGAVI, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 282496 Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, 

Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-23-O119 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-19 23-jul-19 25-may-21 24-jun-21 24-jun-21 06-ene-25 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 749.995 76.008.758 0 JORGE UGARTE INGENIEROS 

CONSULTORES E.I.R.L.

49.429 193.030 0 52.067 0 15.792 15.792 15.792 15.792 15.792 15.792 15.792 15.792 14.627 552.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

MAULE, PENCAHUE, 

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, 

LONGAVI, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281841 Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector 

Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, 

Etapa III, Región Del Maule

1. OBRAS 1297-32-O118 En Ejecución Propuesta publica             12-sep-18 16-nov-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.297.210 6.336.286 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

3.451.232 910.265 0 72.129 26.673 80.000 35.020 120.000 80.000 120.000 80.000 120.000 80.000 96.443 3.047.537 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

MAULE, PENCAHUE, 

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, 

LONGAVI, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281850 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector 

Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, 

Región del Maule.

1. OBRAS 1297-36-O118 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-18 05-dic-18 13-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 5.728.907 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

3.645.635 899.077 0 53.766 0 153.395 93.955 108.121 97.844 103.702 172.762 55.811 54.966 4.755 1.155.087 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

MAULE, PENCAHUE, 

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, 

LONGAVI, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 282489 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector 

Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto 

, Etapa III, Región del Maule

1. OBRAS 1297-52-O118 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 04-mar-19 31-may-19 02-jul-19 02-jul-19 11-jun-23 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.600.000 5.150.639 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

1.994.374 865.956 0 163.168 69.931 91.246 93.832 77.535 83.561 79.011 87.385 87.893 3.415 28.980 2.531.382 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

MAULE, PENCAHUE, 

CAUQUENES, CHANCO, 

PELLUHUE, HUALAÑE, 

LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, 

LONGAVI, PARRAL

del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VII REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 354864 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Vialidad, Región del 

Maule, año 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.443 11.319.488 K MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 4.206 0 0 0 467 467 467 467 467 467 467 467 467 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

CUREPTO, PELARCO, 

CAUQUENES, CHANCO, 

LICANTEN, RAUCO, ROMERAL, 

COLBUN, LONGAVI, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL 

MAULE 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 308660 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M-804, CRUCE M-50 (P. 

HUNDIDO)CRUCE M-800 (LAS CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL 

KM. 1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-N (CURANIPE), 

TRAMO KM. 1,17 AL KM. 7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N 

(QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO DE AGUA), TRAMO KM

1. OBRAS 1297-52-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-19 27-ene-20 06-nov-20 07-dic-20 07-dic-20 04-ago-21 CAUQUENES PELLUHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.202 1.743.225 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION LTDA.

1.318.956 585.749 0 326.236 129.893 34.114 95.506 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CURICO MOLINA del Maule PROYECTOS 30483261-0 REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 

5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 308970 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 

(Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule 

(segundo llamado)

2. ESTUDIOS 5048-56-LR19 En Ejecución Propuesta publica             15-nov-19 23-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 17-feb-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.000 408.230 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

290.297 144.000 0 0 0 0 0 0 37.600 0 70.600 0 0 35.800 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule TALCA CONSTITUCION del Maule PROYECTOS 30483981-0 REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283478 Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule 1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-mar-18 01-mar-18 12-mar-18 21-mar-18 21-mar-18 30-jul-19 TALCA CONSTITUCION Sin Reajuste 121.924 161.843 76.155.970 2 SOC. CONSTRUCTORA PEDRO 

ARAYA LTDA

141.177 22.000 0 0 0 13.399 7.899 0 0 0 0 0 0 702 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA PENCAHUE del Maule PROYECTOS 40004148-0 REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-

60, KM. 17,34

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289728 Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km. 17,34; 

Provincia de Talca; Región del Maule

1. OBRAS 1297-56-O118 Terminado Propuesta publica             28-dic-18 20-feb-19 26-nov-19 05-feb-20 05-feb-20 19-jun-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.809 2.934.707 76.091.747 8 ARRIGONI INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

2.802.497 159.057 0 159.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule LINARES PARRAL de Tarapacá PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS 

JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES PARRAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS 

JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES PARRAL del Maule PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS 

JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319512 Reposición y Mejoramiento Puente Las Juntas En Ruta L-831, 

Km. 7.94, Comuna De Parral (2da convocatoria)

1. OBRAS 1297-17-o120 En Ejecución Propuesta publica             02-sep-20 01-oct-20 18-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 21-nov-21 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.328.940 1.327.260 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

1.341.088 140.509 0 0 0 0 140.509 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA CONSTITUCION, CUREPTO del Maule PROYECTOS 40004155-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 308851 Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio Ruta K-20 Sector cruce 

K-60 (Gualleco) - Coipue (Segunda Convocatoria)

2. ESTUDIOS 1297-55-O119 Terminado Propuesta publica             16-dic-19 27-ene-20 21-abr-20 28-abr-20 28-abr-20 20-oct-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

352.999 309.700 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

267.666 52.389 0 0 0 52.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317695 Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De 

Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-64-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 27-ene-21 06-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 797.000 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

97.858 208.140 0 28.808 18.009 51.402 17.134 17.134 17.134 17.134 17.134 24.251 0 0 523.278 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317697 Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, 

Etapa III, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-68-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 29-ene-21 06-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 839.862 77.320.406 3 CONSORCIO JRG-VYA TENO 

LTDA

103.731 223.939 0 37.503 18.977 18.606 18.606 18.606 18.606 18.606 18.606 18.606 18.606 18.606 548.140 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317700 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por 

Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De 

Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-63-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 27-ene-21 29-jun-21 01-sep-21 01-sep-21 11-ago-25 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 838.000 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

45.436 217.534 0 38.078 18.935 17.982 17.982 17.982 17.982 17.982 17.982 17.982 17.982 16.665 611.424 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 321453 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por 

Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañe oriente, Comunas  de 

Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-65-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 28-ene-21 06-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 804.000 9.966.773 7 ALEJANDRO PATRICIO GANA 

VALENCIA

86.107 212.524 0 36.504 18.167 53.160 17.680 17.665 17.600 17.243 0 0 0 34.505 536.808 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 321454 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por 

Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas De 

Hualañé, Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-66-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 28-ene-21 10-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 782.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

76.667 221.123 0 51.857 0 17.753 18.039 18.182 18.325 18.468 18.611 18.754 18.897 22.235 528.104 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 328687 Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San 

Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-26 LINARES SAN JAVIER Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 111.560 0 0 0 0 0 0 18.593 18.593 18.593 18.593 18.593 18.593 780.938 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 328688 Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y 

Retiro, Etapa III, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-27 LINARES PARRAL Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 111.562 0 0 0 0 0 0 18.594 18.594 18.594 18.594 18.594 18.594 780.938 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312879 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector 

Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Región 

Del Maule

1. OBRAS 1297-24-o120 En Ejecución Propuesta publica             08-oct-20 13-nov-20 30-dic-20 18-feb-21 18-feb-21 28-ene-25 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.271.657 4.271.657 76.061.486 6 IKA INFRAESTRUCTURA S.A. 620.851 1.142.795 0 53.321 201.011 110.000 40.067 80.000 110.000 80.000 110.000 80.000 110.000 168.396 2.904.379 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320609 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Teno, 

Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule

1. OBRAS 1297-25-o120 En Ejecución Propuesta publica             08-oct-20 13-nov-20 29-dic-20 03-feb-21 03-feb-21 13-ene-25 CURICO TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.392.924 4.392.924 76.061.486 6 IKA INFRAESTRUCTURA S.A. 856.711 1.191.422 0 186.331 0 255.582 101.520 72.436 62.136 76.115 99.122 80.742 0 257.439 2.498.730 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320610 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé 

Oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región 

del Maule

1. OBRAS 1297-47-o120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 29-ene-21 24-feb-21 16-abr-21 16-abr-21 26-mar-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.408.025 3.915.591 76.061.486 6 IKA INFRAESTRUCTURA S.A. 511.080 918.582 0 68.109 157.305 61.801 101.970 73.013 42.069 102.542 58.367 93.251 72.885 87.271 2.621.891 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320611 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector 

Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, 

Region Del Maule

1. OBRAS 1297-28-o120 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-20 22-ene-21 08-jun-21 12-jul-21 06-ago-21 16-jul-25 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.747.426 6.278.343 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

543.337 1.209.892 0 133.403 83.999 120.000 49.440 80.000 0 80.000 120.000 200.000 120.000 223.049 4.719.306 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 321451 Conservación Global Mixto  por Nivel de Servicio y por  Precios 

Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé 

Poniente, Comunas de  Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región 

del Maule

1. OBRAS 1297-49-o120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 29-ene-21 26-feb-21 26-abr-21 26-abr-21 05-abr-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.554.227 4.138.025 76.061.486 6 IKA INFRAESTRUCTURA S.A. 329.320 1.169.024 0 0 0 107.000 74.438 100.000 79.398 100.000 100.000 100.000 102.836 405.352 2.785.481 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 328683 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector 

San Javier, Comunas De San Javier  y Villa Alegre, Etapa III, 

Region Del Maule

1. OBRAS 1297-33-O121 En Licitación Propuesta publica             16-nov-21 29-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 10-jun-26 LINARES SAN JAVIER Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.171.542 6.171.542 0 0 0 693.000 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 105.000 157.500 136.500 189.000 5.915.818 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 328685 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector 

Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule

1. OBRAS 1297-52-O121 En Licitación Propuesta publica             27-dic-21 11-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 11-jul-26 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.416.683 6.416.683 0 0 0 693.000 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 105.000 157.500 136.500 189.000 5.980.167 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312877 Camino Básico por Conservación: M-890, km 8,5 al km 13,5;

M-820, km 3,2 al km 8,4, Comuna de Cauquenes, Provincia de 

Cauquenes, Región del Maule

1. OBRAS 1297-2-o120 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-20 28-jul-20 26-oct-20 05-nov-20 05-nov-20 01-sep-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.064.676 1.212.309 77.852.980 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA E HIJO 

LTDA.

1.243.040 1.006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.006.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

SAN CLEMENTE, CAUQUENES, 

RAUCO, LONGAVI

del Maule PROYECTOS 40011806-0 REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN 

DEL MAULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 309796 Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS 1297-21-o120 Terminado Propuesta publica             17-sep-20 02-feb-21 23-mar-21 01-abr-21 01-abr-21 27-mar-22 TALCA MAULE Indice de 

Precios al 

Consumidor

321.000 202.025 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 91.114 117.827 0 0 0 6.564 11.475 36.363 11.475 45.387 6.564 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Maule LINARES PARRAL del Maule PROYECTOS 40021345-0 CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR 

DE  PARRAL

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329439 Estudio de Preinversión Habilitación Norte y Sur de Parral 2. ESTUDIOS 5048-66-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 12-oct-21 02-nov-21 02-nov-21 02-nov-21 15-feb-23 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 207.400 88.648.400 3 TRASA INGENIERIA LIMITADA 0 99.997 0 0 0 0 0 34.795 26.092 0 39.110 0 0 0 123.995 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad del Maule LINARES RETIRO de Tarapacá PROYECTOS 40021482-0 REPOSICION PUENTE VILLASECA  EN RUTA L-600 EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES RETIRO Fondos sin decretar PROYECTOS 40021482-0 REPOSICION PUENTE VILLASECA  EN RUTA L-600 EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Dirección de Vialidad del Maule LINARES RETIRO del Maule PROYECTOS 40021482-0 REPOSICION PUENTE VILLASECA  EN RUTA L-600 EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 358460 REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 (2DA 

CONVOCATORIA)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 1.160.590 0 0 0 325.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 105.000 157.500 893.119 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule CURICO TENO Fondos sin decretar PROYECTOS 40025257-0 MEJORAMIENTO RUTA J-25 SECTOR: EL 

MANZANO TRAMO KM 18,5 AL KM 23,5

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40025776-0 REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE 

LA REGION DEL MAULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 347552 REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN 

DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1297-37-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-nov-21 09-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 27-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

269.700 269.700 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 185.000 0 0 0 0 0 38.000 0 42.000 25.000 40.000 0 40.000 84.700 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule LINARES LINARES, LONGAVI del Maule PROYECTOS 40025899-0 CONSTRUCCION  PUENTE LA RECOVA DE 

TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, 

PROVINCIA LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 344879 Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-

45, KM. 24,067, Provincia de Linares

1. OBRAS 1297-53-O121 En Licitación Propuesta publica             30-dic-21 17-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 24-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.380.069 1.380.069 0 0 0 682.500 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 766.572 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, LINARES CONSTITUCION, SAN JAVIER del Maule PROYECTOS 40028079-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO RUTA L-30-M, 

SECTOR NIRIVILO-CONSTITUCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 335119 CONSULTORIA REPOSICION Y MEJORAMIENTO RUTA L-30-M, 

SECTOR NIRIVILO-CONSTITUCION

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 470.936 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 455.501 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con 

Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y 

Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de 

Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500.381 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.580 0 0 3.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 764 0 685 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.039.000

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355028 Contrato Administración Directa año 2022, Regional 

Maquinarias y Equipos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 746.752 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49.390 0 0 49.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355030 Contrato Global Administración Directa año 2022, Regional 

Combustibles

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 822.775 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 114.045 0 0 114.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355032 Contrato Administración Directa año 2022, Regional RR.HH. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 96.096 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.378 0 0 2.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355036 Contrato Global Administración Directa año 2022, Caminos 

Básicos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 605.652 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 148.173 0 117.337 30.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355037 Contrato Global Conservación por Administración Directa año 

2022,Regional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 220.749 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 24.551 0 0 24.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355041 Servicio de Seguridad para Maquinarias de la Dirección de 

Vialidad, Regional año 2022.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 125.274 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 28.025 0 0 28.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355047 Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de 

Curicó.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 439.586 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.219 0 0 20.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355049 Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de 

Talca.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 667.075 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 80.290 0 0 80.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355051 Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de 

Linares.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 809.694 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.227 0 0 50.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355052 Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de 

Cauquenes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 444.584 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.450.005 0 0 16.073 300.000 300.100 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 297.030 2.036.802 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356748 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - 

Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 53.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 980 0 229 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030651-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL MAULE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356955 DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 110.648 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.238.762 0 0 0 0 0 181.000 22.088 13.000 902.500 26.000 69.108 25.065 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356417 Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y 

Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 820.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356420 Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Sur , Comunas De Molina 

y Sagrada Familia, Etapa III, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 823.608 0 0 0 55.377 0 0 0 0 0 0 0 0 17.255 17.255 17.255 3.612 829.583 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356422 Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de 

Talca,  Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San 

Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región 

del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 820.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 881.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356427 Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río 

Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 823.608 0 0 0 49.020 0 0 0 0 0 0 0 0 17.255 17.255 7.255 7.255 836.583 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356428 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación 

Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de 

Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y 

Constitución, Etapa II, Región del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 820.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356429 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por 

Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, 

Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, 

Region De

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 820.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356430 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por 

Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De  Retiro y 

Longaví, Etapa III, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 820.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356433 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por 

Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas 

De Cauquenes, Pelluhue y Chanco,  Etapa IV, Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 820.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 356434 Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Conservacion 

Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector 

Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco,  Etapa III, 

Region Del Maule

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 820.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881.251 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356349 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector 

Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, 

Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 4.533.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.871.595 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356353 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector 

Curicó Sur , Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, 

Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 6.300.000 0 0 0 240.869 0 0 0 0 0 0 0 56.050 56.050 56.050 56.050 16.669 6.528.292 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356356 Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y 

por Precios Unitarios de la Provincia de Talca,  Sector Sector 

San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, 

Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 7.260.300 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.418.719 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356357 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector 

Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa 

III, Región Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-may-26 Sin Reajuste 0 5.070.000 0 0 0 176.725 0 0 0 0 0 0 0 35.345 35.345 35.345 35.345 35.345 5.269.645 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356405 Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios 

Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas 

de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 5.124.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.506.741 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356407 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector 

Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y 

Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 6.171.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.053.853 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356408 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector 

Retiro, Comunas De  Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del 

Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 5.350.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.749.624 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356409 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, 

Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y 

Chanco,  Etapa IV, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 6.970.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.490.630 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40030658-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356415 Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, 

Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco,  

Etapa III, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 6.302.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.772.734 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, LINARES CONSTITUCION, CUREPTO, 

PENCAHUE, SAN JAVIER

del Maule PROYECTOS 40030998-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL 

MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y 

RUTA COSTERA 

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 351711 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-

60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Prov. Talca y Linares 

Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 429.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 469.800 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA Fondos sin decretar PROYECTOS 40031630-0 AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO 

TALCA

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 40031630-0 AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO 

TALCA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351712 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Circunvalación Norte 

Talca Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 211.007 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 200.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40035375-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 345927 Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 

5; M-852, sector km 0 al km 13,252,  Comuna  de Cauquenes, 

Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021

1. OBRAS 1297-34-o121 En Licitación Propuesta publica             08-nov-21 20-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 24-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.878.438 2.878.438 0 0 0 682.500 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 2.794.765 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40035375-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 345928 Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al 

km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84,  Comuna  de 

Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021

1. OBRAS 1297-39-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-nov-21 27-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.339.576 1.695.698 78.081.230 3 BARROS Y BARROS LTDA. 0 682.500 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 1.097.983 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40035375-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 345929 Caminos Básicos por Conservación, L-260 sector km 0 al km 

7,6; Comunas de Linares, Provincia de Linares

1. OBRAS 1297-32-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             08-nov-21 20-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.156.317 1.186.439 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL MAULE 

ING.Y CONST.LTDA

0 682.500 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 563.261 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40035375-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 345930 Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 

; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca

1. OBRAS 1297-31-o121 En Licitación Propuesta publica             05-nov-21 15-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 24-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.058.494 3.058.494 0 0 0 682.500 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 3.177.272 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40035375-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 345932 Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 

12, Comuna  de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 

2021

1. OBRAS 1297-41-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-nov-21 28-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.463.443 1.887.737 78.516.260 9 CONSTR.TRANSPORTES E 

INMOB.HECTOR ROMAN Y 

OTRO LTD

0 682.500 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 1.299.623 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN RAFAEL, 

CAUQUENES, PELLUHUE, 

CURICO, VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40035375-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

MAULE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 345933 Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 

10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y 

Parral, Provincia de Linares

1. OBRAS 1297-38-o121 En Licitación Propuesta publica             08-nov-21 21-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 24-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.843.722 1.843.722 0 0 0 682.500 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 126.000 126.000 136.500 157.500 1.500.124 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, CONSTITUCION, 

CUREPTO, EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, PENCAHUE, 

RIO CLARO, SAN CLEMENTE, 

SAN RAFAEL, CAUQUENES, 

CHANCO, PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RET

del Maule PROYECTOS 40037551-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA, SENDA EFE, REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 356938 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SENDA 

EFE, REGIÓN DEL

MAULE 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 230.000 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA SAN FABIAN de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012642-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONEXIÓN VIAL 

BINACIONAL REGION DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309795 Estudio Básico Análisis y Diagnóstico Conexión Vial Binacional 

Región de Ñuble.

2. ESTUDIOS 5048-110-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-21 04-ene-22 01-mar-22 01-mar-22 01-mar-22 25-may-23 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

242.550 200.000 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 146.126 0 0 0 0 0 34.454 0 0 0 111.672 0 0 73.874 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327317 Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, 

Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida 

Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 

al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia 

Diguillín, Región d

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-102-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-oct-21 09-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 02-dic-23 DIGUILLÍN BULNES, 

QUILLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

543.840 543.840 0 0 0 212.384 0 0 0 0 0 29.997 30.111 30.226 30.340 30.455 30.570 30.685 516.216 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Tarapacá PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.168 3.000 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 2.774 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340460 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 197-C 198 198-A 

REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 61.316 62.323 8 6 Varios Expropiados 0 62.323 0 0 62.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340461 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 248 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 90.601 90.601 8 6 Varios Expropiados 0 90.601 0 0 90.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.321.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321.329 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357617 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 157 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 7.183 7.183 8 6 Varios Expropiados 0 7.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.183 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357717 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 133 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.728 2.728 8 6 Varios Expropiados 0 2.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357718 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 245 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 7.802 7.802 8 6 Varios Expropiados 0 7.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.802 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357719 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 280 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 5.033 5.033 8 6 Varios Expropiados 0 5.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.033 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327316 Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, 

Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de 

Ñuble

1. OBRAS 5048-84-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-sep-21 17-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 23-oct-23 DIGUILLÍN BULNES, 

QUILLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.923.029 14.615.868 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 2.100.729 0 0 0 0 0 0 146.825 148.144 349.462 350.781 352.099 753.418 13.976.062 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA COELEMU, RANQUIL de Ñuble PROYECTOS 30062947-0 MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR 

COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 185591 Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San Ignacio - Ñipas, 

Provincia  de Ñuble. Región del Bío Bío

1. OBRAS 5048-1-b213 Terminado Propuesta publica             09-ene-13 28-mar-13 12-dic-13 06-feb-14 07-feb-14 22-oct-16 ITATA COELEMU, 

RANQUIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.229.763 16.746.901 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 18.491.382 15.000 0 0 0 12.534 0 0 0 0 0 0 0 2.466 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329473 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 

N&#8208;59&#8208;Q, Sector Chillan &#8208; Yungay, Tramo 

IX: DM 28.800 al DM 30.920, Comunas San Ignacio y El 

Carmen, Provincia Diguillín, Región de Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-114-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-dic-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-23 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

568.560 517.913 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 219.524 0 0 0 0 0 31.001 31.121 31.241 31.361 31.480 31.600 31.720 401.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351782 AIF REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY 

(NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-abr-26 Sin Reajuste 0 981.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.080.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Tarapacá PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 330 10.000 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 9.885 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

Fondos sin decretar PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.812.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 0 1.412.020 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

Fondos sin decretar PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357967 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 15 REPOSICION RUTA N-

59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 37.566 37.566 8 6 Varios Expropiados 0 67.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.566 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

Fondos sin decretar PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358011 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 REPOSICION RUTA N-

59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.291 1.291 8 6 Varios Expropiados 0 1.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358409 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA N-59-Q S: 

CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.114 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.114 0 0 0 3.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358413 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA N-59-Q S: 

CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.009 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.009 0 0 0 6.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329474 Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo 

IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San 

Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble

1. OBRAS 5048-108-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-21 07-ene-22 09-mar-22 29-mar-22 29-mar-22 20-sep-23 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.894.840 9.196.303 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 0 1.551.339 0 0 0 0 0 0 256.094 257.079 258.064 259.049 260.034 261.019 8.564.661 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - 

YUNGAY

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351781 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY 

(NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-26 Sin Reajuste 0 24.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.520.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA COBQUECURA, COELEMU, 

TREGUACO

del Biobío PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, 

O-14 COBQUECURA-DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278720 Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, 

conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de 

Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble.

2. ESTUDIOS 5048-53-LR19 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-19 13-dic-19 26-dic-19 11-feb-20 11-feb-20 01-abr-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.840.550 1.477.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 1.276.897 375.770 0 0 0 0 0 65.900 17.000 109.770 183.100 0 0 0 24.749 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA COBQUECURA, COELEMU, 

TREGUACO

de Ñuble PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, 

O-14 COBQUECURA-DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309789 Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-

114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío.

2. ESTUDIOS 5048-49-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-jul-20 30-sep-20 30-oct-20 20-nov-20 20-nov-20 02-ago-23 ITATA COBQUECURA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.850.000 1.560.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

682.920 745.230 0 0 0 0 37.040 22.300 20.400 198.585 0 0 406.805 60.100 263.252 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291667 Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Región de 

Ñuble (NUEVO 2019)

1. OBRAS 1068829-2-O119 Terminado Propuesta publica             30-abr-19 10-jul-19 21-nov-19 17-dic-19 17-dic-19 07-jun-21 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

PINTO, 

COIHUECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.900.000 3.247.008 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 3.368.559 550 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 336780 Asesoria Ampliación Plaza de peaje Chaimavida Region de 

Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-27 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 336789 Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-27 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION EQUIPOS Ñuble 336789 Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-27 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30451323-0 MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE 

PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE  

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 278569 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio 

de Palomares-Rafael, Ñuble, Región del Biobío

2. ESTUDIOS 5268-21-LQ18 Terminado Propuesta publica             27-abr-18 19-jun-18 06-jul-18 11-sep-18 11-sep-18 16-ago-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

189.190 166.700 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

173.304 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA QUIRIHUE, COELEMU, 

TREGUACO

de Ñuble PROYECTOS 30458839-0 REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- 

PUENTE ITATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329490 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - 

Puente Itata, Región De Ñuble

2. ESTUDIOS 5048-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 29-jul-21 06-sep-21 06-sep-21 06-sep-21 25-dic-23 ITATA QUIRIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

680.000 588.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 31.437 253.200 0 0 32.096 36.900 74.100 16.700 0 0 93.404 0 0 0 343.945 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 30458878-0 CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN 

FABIAN POR SECTORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 278542 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-31, cruce 

Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por 

sectores, de las Comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia 

de Ñuble, Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-29-LR18 En Ejecución Propuesta publica             15-may-18 29-jun-18 17-jul-18 11-oct-18 11-oct-18 11-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

353.000 207.202 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

208.539 65 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281799 Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, 

Caminos Básicos por Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 

5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna de San Fabián, Provincia 

de Ñuble, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-48-O118 Terminado Propuesta publica             29-jun-18 10-ago-18 21-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 19-oct-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.040.903 945.912 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

959.624 3.465 0 0 0 0 3.465 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281933 Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Puentes 

Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de 

Ñuble, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-66-O118 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-18 07-nov-18 29-oct-19 27-nov-19 27-nov-19 13-jul-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.591.966 2.165.694 96.503.550 8 EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES YELCHO  SPA

2.250.114 51.958 0 0 0 0 0 51.958 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315763 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, 

CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 

11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-30-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-20 04-dic-20 25-feb-21 09-mar-21 09-mar-21 10-dic-21 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

971.770 896.640 76.071.838 6 CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA 643.091 285.457 0 65.681 0 0 0 79.276 0 0 0 0 140.500 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315765 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, 

CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485, CRUCE N-

447 (NIBLINTO) - MINAS DEL PRADO, KM 7,50 AL KM 11,72 

COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-23-o121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 23-jun-21 06-ago-21 14-sep-21 14-sep-21 16-abr-22 PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

958.924 1.020.886 76.317.689 4 CONSTRUCTORA TERRA 

MINERAL LIMITADA

155.292 900.287 0 67.876 198.664 0 0 191.027 0 0 0 231.171 211.550 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 328130 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, 

CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-315, SECTOR: 

CRUCE N-31 (LA VEGA) - EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), 

KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-41-o120 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 15-ene-21 26-mar-21 06-may-21 06-may-21 20-feb-22 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.308.059 1.552.869 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

1.139.816 474.352 0 0 0 0 5.236 54.616 0 0 414.500 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 346772 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, 

PUENTES EL CARMEN Y EL MACAL, EN RUTAS N-315, COMUNA 

DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE 

(CUARTO LLAMADO)

1. OBRAS 1068829-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-oct-21 03-nov-21 12-nov-21 25-nov-21 25-nov-21 23-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

945.241 995.037 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 960.480 0 0 532.542 0 151.500 276.438 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-

31,ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309799 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA 

DE SAN CARLOS,  PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-23-lr20 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-20 26-ago-20 06-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 26-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

249.975 278.079 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

194.020 71.409 0 35.557 0 0 16.750 2.360 16.742 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Tarapacá PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-

31,ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 923 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS Fondos sin decretar PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-

31,ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-

31,ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309798 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN 

RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS,  PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-8-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 22-jun-20 13-oct-20 04-nov-20 04-nov-20 28-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.159.996 2.518.865 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

1.560.752 21.590 0 0 0 0 21.590 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309743 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, 

COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE¿.

2. ESTUDIOS 1068829-20-LR20 En Ejecución Propuesta publica             22-jun-20 30-jul-20 25-feb-21 11-mar-21 11-mar-21 11-sep-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

458.550 366.138 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 165.400 219.900 0 48.813 26.689 20.400 20.400 20.592 20.592 20.592 20.592 21.229 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO de Tarapacá PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 549 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.051 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357619 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.199 2.199 8 6 Varios Expropiados 0 2.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.199 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357721 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 33.631 33.631 8 6 Varios Expropiados 0 33.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.631 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357724 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 5.690 5.690 8 6 Varios Expropiados 0 5.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.690 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357725 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.429 2.429 8 6 Varios Expropiados 0 2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.429 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN IGNACIO de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309748 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 

DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN 

IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 16-jun-20 24-dic-20 21-ene-21 21-ene-21 15-jul-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.796.817 2.591.049 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

2.068.489 744.311 0 246.104 287.175 0 47.000 164.032 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA RANQUIL de Ñuble PROYECTOS 40004855-0 CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA, 

COMUNA DE ÑIQUÉN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA 

DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-11-LQ20 En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 16-jun-20 23-sep-20 29-sep-20 29-sep-20 23-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.690 191.015 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

119.872 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 40006136-0 CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, 

COMUNA DE QUILLÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA 

DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-11-LQ20 En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 16-jun-20 23-sep-20 29-sep-20 29-sep-20 23-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.690 191.015 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

74.352 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

2018 - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304898 CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y 

ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, 

REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 14-oct-20 04-mar-21 09-mar-21 09-mar-21 04-mar-22 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN, 

QUIRIHUE, SAN 

CARLOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

491.930 435.072 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

240.378 330.000 0 0 11.457 60.500 3.278 25.832 40.794 70.302 43.960 73.877 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299508 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES 

GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, 

PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-23-o119 Terminado Propuesta publica             29-ago-19 08-oct-19 04-ago-20 04-ago-20 04-ago-20 02-mar-21 PUNILLA SAN CARLOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

263.479 318.341 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

326.591 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301003 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA 

PUENTE EL PARRON, RUTA Q-901-N, KM 26.840, COMUNA DE 

YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-39-o120 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-20 21-dic-20 01-mar-21 09-mar-21 09-mar-21 29-nov-21 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

339.697 434.825 76.394.261 9 CONSTRUCTORA LOFE LTDA 331.241 117.051 0 0 0 63.217 53.834 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304900 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85, SECTOR GENERAL 

CRUZ - PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-28-o119 Terminado Propuesta publica             30-ago-19 24-oct-19 11-jun-20 11-jun-20 11-jun-20 18-dic-20 DIGUILLÍN PEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.042.560 807.401 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

837.158 192 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304903 CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE 

RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-32-O119 En Ejecución Propuesta publica             09-sep-19 18-oct-19 29-sep-20 29-sep-20 29-sep-20 25-ago-21 DIGUILLÍN, 

ITATA

PINTO, QUILLON, 

YUNGAY, NINHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

723.600 858.890 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

894.510 14.071 0 0 0 14.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340985 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-515, CHILLÁN (CRUCE AV. 

ANDRÉS BELLO) - SAN BERNARDO, KM 1,680 AL KM 3,372, 

COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE 

ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 22-jul-21 02-sep-21 14-sep-21 14-sep-21 12-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

216.936 257.131 76.876.819 6 CONSTRUCTORA BYA LTDA. 83.107 205.686 0 0 138.656 0 60.907 6.123 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 299220 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 28-abr-21 22-jun-21 22-jun-21 22-may-25 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN VIEJO, 

QUILLON, 

PORTEZUELO, 

RANQUIL, SAN 

NICOLAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

837.775 804.103 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

79.221 215.522 0 19.991 18.866 17.650 17.108 17.881 17.881 17.881 17.881 17.881 35.763 16.738 556.883 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

PINTO, QUILLON, SAN 

IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299215 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

DIGUILLIN E ITATA,  SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-38-O119 En Ejecución Propuesta publica             04-feb-20 12-mar-20 28-abr-21 18-jun-21 18-jun-21 28-may-25 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

BULNES, CHILLAN 

VIEJO, QUILLON, 

PORTEZUELO, 

SAN NICOLAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.499.649 4.965.990 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

433.558 1.403.215 0 299.142 148.931 0 105.200 164.366 100.669 105.996 49.333 128.046 70.031 231.500 3.396.187 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299500 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660 Y RUTA N-

701, COMUNAS DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-26-o119 Terminado Propuesta publica             29-ago-19 23-oct-19 03-ene-20 03-ene-20 03-ene-20 07-jun-20 DIGUILLÍN CHILLAN, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.569 680.373 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

695.879 526 0 0 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, NINHUE, 

RANQUIL

de Tarapacá PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, NINHUE, 

RANQUIL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.102 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, NINHUE, 

RANQUIL

Fondos sin decretar PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358104 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 2 3 CONSERVACION 

PUENTES MENORES PUENTE TEMUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.898 1.898 8 6 Varios Expropiados 0 1.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.898 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, NINHUE, 

RANQUIL

de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291676 CONSERVACIÓN  PUENTES MENORES, PUENTE COLLIPEUMO 

EN RUTA N-380, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-35-o119 Terminado Propuesta publica             30-sep-19 12-nov-19 03-mar-20 03-mar-20 10-mar-20 10-abr-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

890.258 1.147.431 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 61.500 0 0 0 0 0 0 61.500 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, NINHUE, 

RANQUIL

de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 316847 CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE TEMUCO, RUTA 

N-677 KM. 13,1 COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-7-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-may-20 09-jul-20 05-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 02-dic-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

547.427 575.742 76.091.340 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR LTDA.

587.156 24.442 0 0 0 24.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 313016 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-33-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 25-ene-21 30-mar-21 02-jun-21 02-jun-21 02-jun-25 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.800 773.618 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

92.299 188.142 0 17.120 17.326 16.140 16.140 17.140 17.140 17.140 17.140 17.140 17.140 18.577 551.509 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321401 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 07-may-21 17-jun-21 19-oct-21 19-oct-21 19-oct-25 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO, SAN 

FABIAN, ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.520 831.182 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

33.645 200.358 0 20.697 18.108 17.814 16.514 17.771 17.771 17.771 17.771 17.771 17.771 20.599 646.572 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321406 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN GLOBAL  MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE  LAS PROVINCIAS DE 

PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN 

DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-43-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 19-feb-21 31-mar-21 26-may-21 19-may-21 19-may-25 ITATA, PUNILLA NINHUE, 

PORTEZUELO, 

SAN CARLOS, SAN 

NICOLAS, ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.520 822.701 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

106.675 198.417 0 17.303 18.459 17.139 17.139 17.568 17.568 17.568 17.568 17.568 17.568 22.968 576.422 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313017 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL 

DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-may-20 22-jul-20 09-sep-20 23-oct-20 23-oct-20 02-oct-24 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.098.820 4.976.347 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

1.456.019 1.167.575 0 146.861 0 0 139.435 109.547 105.991 115.308 92.478 275.118 84.651 98.186 3.036.466 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319316 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿

1. OBRAS 1068829-59-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 19-feb-21 17-mar-21 20-abr-21 20-abr-21 30-mar-25 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, SAN 

CARLOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.100.000 5.424.716 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

855.775 1.224.035 0 141.975 236.299 0 88.425 107.302 78.778 71.565 72.016 73.476 175.210 178.989 3.642.136 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319317 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-38-o120 En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 25-ene-21 10-mar-21 12-abr-21 12-abr-21 22-mar-25 ITATA, PUNILLA NINHUE, 

PORTEZUELO, 

SAN CARLOS, SAN 

NICOLAS, ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 5.524.266 77.724.130 3 SOC CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA CAREL LTDA.

1.472.496 965.371 0 67.045 40.885 0 132.299 59.571 114.639 64.843 192.648 50.831 116.837 125.776 4.042.005 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315824 Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección 

Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             05-oct-20 11-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 25-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

454.440 438.884 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 203.153 37.081 0 0 0 0 0 37.081 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315825 Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 

2021,  Región de Ñuble.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-28-o120 En Ejecución Propuesta publica             13-nov-20 17-dic-20 18-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-21 ITATA COELEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 517.564 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

237.497 91.920 0 21.410 0 8.009 20.833 41.667 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313015 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-253, 

CRUCE N-269 (ENLACE TIUQUILEMU) - SAN GREGORIO (CALLE 

ESTADO), KM 1.370 - KM 3.464, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA 

DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020.

1. OBRAS 1068829-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-may-20 10-jul-20 23-sep-20 20-oct-20 20-oct-20 03-abr-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.181 423.817 76.552.338 9 CONSTRUCTORA LOS 

LLEUQUES SPA

433.053 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315824 Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección 

Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             05-oct-20 11-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 25-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

454.440 438.884 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 206.276 36.313 0 0 0 0 0 36.313 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315825 Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 

2021,  Región de Ñuble.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-28-o120 En Ejecución Propuesta publica             13-nov-20 17-dic-20 18-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-21 ITATA COELEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 517.564 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

234.870 71.677 0 24.036 0 8.009 20.824 18.798 9 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313020 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTES 

MENORES RUTA S/R N-687, PUENTE AGUA VERDE (KM. 0,670) 

Y PUENTE PALPAL (KM. 2,110) COMUNA DE BULNES, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020

1. OBRAS 1068829-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-may-20 10-jul-20 07-sep-20 23-sep-20 23-sep-20 10-jun-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

255.698 357.959 88.173.100 2 CONSTRUCTORA ANDALIEN 

LTDA

347.852 22.010 0 0 0 0 22.010 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN YUNGAY Fondos sin decretar PROYECTOS 40011106-0 REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-

901-N COMUNA DE YUNGAY

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN YUNGAY de Ñuble PROYECTOS 40011106-0 REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-

901-N COMUNA DE YUNGAY

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 351796 Diseño de Reposición puente El Parrón en Ruta q-901-n 

Comuna de Yungay

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 174.000 0 0 0 30.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.400 147.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN, SAN IGNACIO de Ñuble PROYECTOS 40011107-0 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, 

PROVINCIA DIGUILLIN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN 

RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN 

EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-20 01-oct-20 30-oct-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 ITATA TREGUACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

331.900 291.600 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 100.000 30.504 0 0 19.104 3.800 0 0 7.600 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA TREGUACO de Ñuble PROYECTOS 40011111-0 REPOSICION PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, 

COMUNA TREHUACO 

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN 

RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN 

EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-20 01-oct-20 30-oct-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 ITATA TREGUACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

331.900 291.600 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 115.507 63.681 0 0 27.331 25.800 0 0 10.550 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN PEMUCO, SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 40011113-0 CONSTRUCCION PASADAS URBANAS RUTA N-59-

Q SECTOR CHILLAN - LIMITE REGIONAL

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 309768 Estudio de Prefactibilidad Construcción Pasadas Urbanas Ruta 

N-59-Q-Sector Chillán Límite Regional, Región de Ñuble

2. ESTUDIOS 5048-48-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 13-oct-20 04-nov-20 04-nov-20 04-nov-20 15-oct-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

577.043 573.600 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 356.009 248.499 0 0 0 0 161.862 0 0 64.356 0 0 0 22.281 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS 

COMUNAS REG DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309757 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL 

ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE 

ÑUBLE (NUEVO 2020)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 07-sep-21 28-oct-21 15-nov-21 15-nov-21 15-may-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

202.020 205.694 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 218.237 0 0 73.475 25.803 26.940 36.443 35.851 19.724 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS 

COMUNAS REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340852 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN 

PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - 

CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE  (SEGUNDO 

LLAMADO).

1. OBRAS 1068829-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 24-ago-21 23-sep-21 07-oct-21 07-oct-21 05-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.057.466 1.318.446 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

0 1.353.421 0 0 0 147.835 159.443 388.669 37.916 147.917 171.641 300.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS 

COMUNAS REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340854 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN 

PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE 

PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-29-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jul-21 25-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 13-may-22 09-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

704.204 841.714 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 0 426.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.300 142.300 142.300 426.899 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS 

COMUNAS REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 347214 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN 

PUENTE VISTA BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y PUENTE 

BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y 

COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO).

1. OBRAS 1068829-49-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-21 16-nov-21 24-feb-22 02-mar-22 02-mar-22 29-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

662.158 849.787 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

0 864.216 0 0 0 0 0 224.467 112.233 112.233 112.233 112.233 112.233 78.581 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS 

COMUNAS REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355573 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN 

PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE 

YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO).

1. OBRAS 1068829-14-O122 En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-22 16-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.202 298.202 0 0 0 70.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.404 35.404 238.391 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS, SAN FABIAN Fondos sin decretar PROYECTOS 40020935-0 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR 

SAN CARLOS - SAN FABIAN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 40021426-0 CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA 

RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330032 CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, 

SECTOR QUEIME 2021 (NUEVO 2021)

1. OBRAS 979-30-LP19 En Ejecución Trato directo                 01-jul-21 01-jul-21 11-ago-21 11-ago-21 21-sep-21 21-mar-22 DIGUILLÍN QUILLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.277 73.426 87.636.100 0 MANTENCION TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

11.820 43.212 0 0 3.601 3.601 3.601 3.601 3.601 3.601 3.601 3.601 10.803 3.601 39.118 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40026112-0 CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS 

SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40026112-0 CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS 

SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 351799 Conservación de puentes menores, varios puentes ruta N -888 

comuna de Quillón, Región de Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-25 Sin Reajuste 0 1.180.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.310.311 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40026112-0 CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS 

SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355915 Conservación de Puentes Menores, varios puentes comunas de 

San Carlos, Coihueco y San Nicolás. Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-25 Sin Reajuste 0 3.866.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4.296.277 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40026112-0 CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS 

SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355916 Conservación de Puentes Menores, varios puentes comunas de 

Chillán, San Ignacio, Quillón y Bulnes. Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 2.417.780 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.686.412 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40029641-0 CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGIÓN  ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321648 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-44-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 16-feb-21 29-abr-21 08-jun-21 08-jun-21 08-jun-25 PUNILLA SAN CARLOS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.520 838.272 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 92.837 218.548 0 37.263 18.809 18.670 18.670 17.914 17.914 17.914 17.914 17.914 17.914 17.652 585.291 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, PINTO, 

QUILLON, SAN IGNACIO, 

YUNGAY, QUIRIHUE, 

COBQUECURA, COELEMU, 

NINHUE, PORTEZUELO, 

RANQUIL, TREGUACO, SAN 

CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, 

SAN FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40029641-0 CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGIÓN  ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 321647 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-37-o120 En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 25-ene-21 10-mar-21 22-abr-21 22-abr-21 01-abr-25 PUNILLA SAN CARLOS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 5.247.984 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

719.593 1.318.910 0 0 187.530 132.185 65.000 72.324 78.221 72.324 106.292 155.674 225.989 223.370 3.787.081 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con 

Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y 

Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de 

Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500.381 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.701 0 0 11.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 764 0 685 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340773 PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de 

elementos de desratizacion y desinfeccion para  plazas de 

peaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.547 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 344101 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para la 

adquisición de 3950 litros de Agua Destilada para ser utilizada 

en diversos ensayes en las Salas de Química -Asfalto y 

Hormigón del Departamento Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.410 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 795.113 0 0 0 0 0 9.000 3.850 2.000 87.158 2.000 653.000 38.105 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.528.000



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355750 Repuestos, Reparaciones y Mantenciones para Maquinaria AD 

2022 Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.601 0 712 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355752 Repuestos, Reparaciones y Mantenciones para Vehículo AD 

2022 Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355754 Materiales e Insumos para AD 2022 Ñuble 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.420.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 322.194 0 31.532 290.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355755 Servicios asociados a la AD 2022 Ñuble 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 340.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 90.014 0 40.483 49.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357113 PEAJE: Imputación anual 2022 de Servicio de telefonía satelital 

e Internet para plaza de Peaje Chaimavida

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.380 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 973 0 0 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 357864 Servicio de Seguridad y Vigilancia Plaza Peaje Chaimavida - 

Ñuble 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 47.909 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.711 0 0 8.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, 

QUIRIHUE, COBQUECURA, 

COELEMU, NINHUE, 

PORTEZUELO, SAN CARLOS, 

COIHUECO, ÑIQUEN, SAN 

FABIAN, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40030648-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 358155 FIAR Adquisición de Materiales y Útiles en general, Año 2022-

Sub. 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 21-mar-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 15.677.934 2 JAVIER ESTEBAN MALDONADO 

BARRIA

0 3.168.767 0 0 0 150.255 100.255 330.055 229.955 329.955 329.955 429.955 447.018 821.361 0

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA RANQUIL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030688-0 REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122  

REGIÓN DE NUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Ñuble ITATA RANQUIL de Ñuble PROYECTOS 40030688-0 REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122  

REGIÓN DE NUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 351800 Diseño Reposición Puente Ñipas en ruta n-122, Región de 

Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 104.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.410 372.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN, SAN IGNACIO Fondos sin decretar PROYECTOS 40033699-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN, SAN IGNACIO de Ñuble PROYECTOS 40033699-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 355772 DISEÑO DE MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO  PUENTE URRUTIA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 134.510 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 123.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 345934 Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La 

Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 

ADELANTADO 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-24 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 84.000 84.000 324.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 345935  Asesoría Inspección Técnica Contratos de Caminos Básicos por 

Conservación 2021 - 2023, Región de Ñuble ADELANTADO 

2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-24 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 84.000 84.000 267.033 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345936 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-350, KM 7,935 

AL KM 14,245, CRUCE N-50 (MONTE LEÓN) - LOS AROMOS - 

PEÑA SANTA ROSA - CRUCE N-70-M (CHANGARAL), COMUNA 

SAN NICOLAS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-50-O121 Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 1.241.248 0 0 0 133.200 0 0 0 0 0 0 0 0 33.300 33.300 33.300 33.300 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345937 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-

50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), 

KM 0,0 AL KM 2,1, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE 

PUNILLA Y RUTA N-438, CRUCE N-50 (COLLANCO)  QUIRAO  

CRUCE N-470 (RIO LONQUEN), KM 0,0 AL KM 1

1. OBRAS 1068829-51-O121 Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 745.124 0 0 0 313.200 0 0 0 0 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 159.494 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345938 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-

820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL 

KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS 

PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y 

RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA E

1. OBRAS 1068829-62-O121 En Adjudicación Propuesta publica             20-dic-21 21-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 12-may-22 07-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.084.489 2.084.489 0 0 0 336.363 0 0 0 0 0 0 0 72.727 72.727 72.727 72.727 45.455 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345939 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE 

RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 

(CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN 

CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-52-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-21 18-ene-22 09-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 24-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.312.129 1.262.873 77.850.430 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 444.767 0 0 0 0 0 0 25.455 25.455 25.455 125.455 125.455 117.492 202.562 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345942 Camino Básico por Conservación Ruta N-745, Cruce Ruta 5 

(San Miguel) - Relbún - Cruce N-85 (Agua de La Gloria), km 

6,880 al km 11,888, Comuna de Pemuco, Provincia de Diguillín, 

Región de Ñuble. ADELANTADO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.137.819 0 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 158.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345943 Camino Básico por Conservación Ruta N-266, Cruce N-250 

(enlace Tiuquilemu) - Gaona - San carlos (Cruce Calle Itihue), 

km 1,1 al km 3,1, Comuna San Carlos, Provincia de Punilla, 

Región de Ñuble. ADELANTADO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.061.672 0 0 0 133.316 0 0 0 0 0 0 0 0 33.329 33.329 33.329 33.329 161.070 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345944 Camino Básico por conservación Ruta N-669, Cruce N-59-Q 

(Pueblo Seco) - Lourdes - Cruce N-685 (Escuela Calle Alegre), 

km 0,150 al km 1,750,  Comuna de San Ignacio, Provincia de 

Diguillín, Región de Ñuble. ADELANTADO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 692.317 0 0 0 215.188 0 0 0 0 0 0 0 0 53.797 53.797 53.797 53.797 302.106 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345946 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-296, CRUCE N-

50 (PUENTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M 

(TORRECILLAS), KM 0,340 AL KM 4,880, COMUNA SAN 

NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-58-O121 Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 781.641 0 0 0 272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 68.000 68.000 68.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, TREGUACO, 

COIHUECO, SAN NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40035393-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

ÑUBLE 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 356319 Camino Básico por conservación Ruta N-605, Cruce N-55 (Rio 

Viejo)- Puente Larqui - Cruce N-655 (San Ignacio), Km 0,578 al 

Km 15,816, Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región 

de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 3.494.367 0 0 0 160.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.484 80.484 1.387.735 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037937-0 CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE 

ÑUBLE GLOSA 6 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345943 Camino Básico por Conservación Ruta N-266, Cruce N-250 

(enlace Tiuquilemu) - Gaona - San carlos (Cruce Calle Itihue), 

km 1,1 al km 3,1, Comuna San Carlos, Provincia de Punilla, 

Región de Ñuble. ADELANTADO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.061.672 0 0 0 484.122 0 0 0 0 0 0 0 0 121.031 121.031 121.031 121.031 207.481 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037937-0 CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE 

ÑUBLE GLOSA 6 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345944 Camino Básico por conservación Ruta N-669, Cruce N-59-Q 

(Pueblo Seco) - Lourdes - Cruce N-685 (Escuela Calle Alegre), 

km 0,150 al km 1,750,  Comuna de San Ignacio, Provincia de 

Diguillín, Región de Ñuble. ADELANTADO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 692.317 0 0 0 16.440 0 0 0 0 0 0 0 0 4.110 4.110 4.110 4.110 7.046 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037937-0 CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE 

ÑUBLE GLOSA 6 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 345947 CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA S/R-N-423 CRUCE 

AV BERNARDO OHIGGINS - CRUCE N-425 (VARIANTE CATO) KM 

0,000 AL KM 2,417, COMUNA DE CHILLAN, PROVINCIA DE 

DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-59-O121 Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 496.207 0 0 0 151.809 0 0 0 0 0 0 0 0 37.952 37.952 37.952 37.952 65.061 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037937-0 CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE 

ÑUBLE GLOSA 6 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 356319 Camino Básico por conservación Ruta N-605, Cruce N-55 (Rio 

Viejo)- Puente Larqui - Cruce N-655 (San Ignacio), Km 0,578 al 

Km 15,816, Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región 

de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 3.494.367 0 0 0 90.513 0 0 0 0 0 0 0 0 22.628 22.628 22.628 22.628 38.791 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037937-0 CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE 

ÑUBLE GLOSA 6 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 356320 Conservación Ruta N-560 Cruce Ruta 5 (Paso Superior Parque 

Lantaño) - Ñuble Alto, Km 0,180 Al Km 2,950, Comuna De 

Chillán, Provincia De Diguillín, Región De Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 475.858 0 0 0 18.642 0 0 0 0 0 0 0 0 4.661 4.661 4.661 4.661 7.989 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, SAN PEDRO DE 

LA PAZ

del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40017124-0 DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, 

PROVINCIA DE CONCEPCION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333566 Diagnostico Puente Juan Pablo II, Provincia de Concepción 2. ESTUDIOS 5048-38-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-21 25-ago-21 23-dic-21 23-dic-21 23-dic-21 17-abr-23 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.950 660.750 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 158.000 0 0 0 0 0 52.250 0 0 53.063 0 0 52.687 546.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - 

QUILACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 318963 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, 

Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío , 

Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-45-O120 En Ejecución Propuesta publica             01-oct-20 05-nov-20 29-dic-20 12-ene-21 12-ene-21 12-jul-22 BIO-BIO MULCHEN, 

QUILACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.000 321.566 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 168.485 36.375 0 31.375 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 140.678 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO de Tarapacá PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - 

QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO Fondos sin decretar PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - 

QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO Fondos sin decretar PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - 

QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357966 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 68 MEJORAMIENTO 

RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 10.497 10.497 8 6 Varios Expropiados 0 10.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.497 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - 

QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318962 Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco 

, Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 29-sep-20 25-nov-20 29-dic-20 30-dic-20 24-may-22 BIO-BIO MULCHEN, 

QUILACO

Sin Reajuste 4.299.982 788.370 59.160.350 7 COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE 525.817 118.000 0 0 0 0 0 118.000 0 0 0 0 0 0 225.130 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - 

QUILACO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO ALTO BIO BIO Fondos sin decretar PROYECTOS 20183209-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-

LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 208.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION HUALQUI, SANTA JUANA Fondos sin decretar PROYECTOS 30067364-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, 

SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO QUILLECO, SANTA BARBARA del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE 

BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291732 Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puente Duqueco y 

Accesos, Sector San Antonio de Duqueco - El Guindo, Tramo 

Quilleco - Santa Bárbara, Comuna de Quilleco - Santa Bárbara, 

Provincia Del Biobio, Región del BioBio

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-LR19 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 04-feb-20 24-sep-20 24-sep-20 24-sep-20 24-mar-22 BIO-BIO QUILLECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

451.180 451.004 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

352.087 128.000 0 54.276 0 0 0 22.819 23.463 22.193 5.249 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO QUILLECO, SANTA BARBARA de Tarapacá PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE 

BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 53 1.000 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 876 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO QUILLECO, SANTA BARBARA del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291733 Reposición Puente Duqueco y Accesos, Región del Bio Bío 1. OBRAS 5048-46-LR19 Terminado Propuesta publica             27-sep-19 03-dic-19 13-may-20 10-sep-20 10-sep-20 04-mar-22 BIO-BIO QUILLECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.809.813 3.257.577 59.160.350 7 COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE 3.437.106 307.000 0 0 0 0 0 121.256 121.290 36.856 27.598 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 329518 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento 

Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, por Bajo los Ríos, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-80-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-ago-21 29-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 22-may-22 22-ago-23 ARAUCO CURANILAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.500 308.400 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 65.280 0 0 0 0 0 0 0 12.928 12.992 13.056 13.120 13.184 252.954 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO de Tarapacá PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.598 3.000 0 0 88 18 0 0 0 0 0 0 0 2.894 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338914 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.414 5.414 8 6 Varios Expropiados 0 5.414 0 0 5.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338915 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 35 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.213 8.213 8 6 Varios Expropiados 0 8.213 0 0 8.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338917 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40 41 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 44.619 48.555 8 6 Varios Expropiados 0 48.555 0 0 48.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 402.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.819 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329519 Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-

Nacimiento,  por bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del 

Biobio

1. OBRAS 5268-64-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-jul-21 01-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 25-jul-23 ARAUCO CURANILAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.783.813 5.276.725 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 0 1.569.550 0 0 0 0 0 0 81.800 101.500 102.000 410.000 412.000 462.250 3.935.496 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS 

RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 342447 Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - 

Nacimiento, Reposición Puente Los Patos, Comuna de 

Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-11-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 20-may-22 02-ene-00 02-ene-00 28-jun-22 21-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.877.322 1.877.322 0 0 0 825.750 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 101.500 102.000 571.750 1.143.072 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO LOS ANGELES, LAJA de Tarapacá PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA 

DOLORES - PUENTE PERALES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30113702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII 

REGIÓN AÑO 2012-2016

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30122999-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL 

BIOBIO AÑO 2013

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO CAÑETE, TIRUA del Biobío PROYECTOS 30123855-0 REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, 

ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 213233 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014)

2. ESTUDIOS 5048-11-LP14 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-14 23-jul-14 11-ago-14 04-sep-14 04-sep-14 01-mar-21 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

950.000 953.941 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

942.173 101.175 0 0 0 0 0 8.828 0 0 87.847 0 4.500 0 47.183 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO CAÑETE, CONTULMO del Biobío PROYECTOS 30123990-0 REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-

CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 296926 Estudio de socialización y diseño comunitario de proyectos 

complementarios con pertinencia indígena para la Reposición 

de la Ruta P-60-R, Sector Tres Pinos - Contulmo - Límite 

Regional Región del Biobío

2. ESTUDIOS ID 979-52-LQ19 En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 11-nov-20 ARAUCO CONTULMO Sin Reajuste 138.877 138.877 76.189.368 8 CONSULTORIAS MARIA ESTELA 

CATALAN MATUS E.I.R.L.

124.988 5.424 0 0 0 5.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, BIO BIO INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30127129-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS 

BIOBIO Y CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION FLORIDA, HUALQUI, TOME Fondos sin decretar PROYECTOS 30132689-0 CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, 

FLORIDA Y HUALQUI

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION FLORIDA, HUALQUI, TOME del Biobío PROYECTOS 30132689-0 CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, 

FLORIDA Y HUALQUI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351717 Diseño Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y 

Hualqui Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-25 Sin Reajuste 0 816.514 0 0 0 104.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 64.410 794.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO CURANILAHUE, LOS ALAMOS Fondos sin decretar PROYECTOS 30136947-0 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE-TRONGOL 

BAJO, CURANILAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO 

HUACHO, LOS ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 329520 Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La 

Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-24-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-abr-21 08-jun-21 15-jul-21 03-ago-21 03-ago-21 03-feb-23 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

422.400 314.239 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 52.335 239.216 0 0 70.178 18.439 18.525 18.610 18.696 18.782 18.868 18.954 19.039 19.125 49.371 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO LOS ANGELES Fondos sin decretar PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO 

HUACHO, LOS ANGELES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO 

HUACHO, LOS ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329521 Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los 

Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-mar-21 14-may-21 16-jun-21 20-jul-21 21-jul-21 12-ene-23 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.449.506 5.057.418 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

470.820 3.542.581 0 449.616 735.331 580.396 0 327.204 152.900 253.900 254.900 230.310 308.280 249.743 250.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE de Tarapacá PROYECTOS 30172125-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - 

CHIGUAYANTE, ETAPA 1

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 30172125-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - 

CHIGUAYANTE, ETAPA 1

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213250 Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 

1, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5048-40-B214 Terminado Propuesta publica             22-sep-14 22-sep-14 02-dic-14 26-mar-15 27-mar-15 01-oct-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 6.037.018 59.073.330 K DRAGADOS S.A. AGENCIA EN 

CHILE

7.167.538 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-

2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-

2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 286909 Terminación Conservación periodica obras de emergencias 

puentes: El Boldo y El Pellin en Ruta N-414, Comuna de 

Quirihue, Región de Ñuble

1. OBRAS 5268-5-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 11-jun-19 06-abr-20 06-abr-20 06-abr-20 01-may-21 ITATA QUIRIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.887 753.951 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 790.873 5.681 0 0 0 0 0 5.681 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, BIO BIO SANTA JUANA, NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 

156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327393 Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Plaza de Peaje 

San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del 

Biobío¿. 2 llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-14-O122 En Licitación Propuesta publica             29-mar-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 13-abr-23 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

139.035 139.035 0 0 0 81.596 0 0 0 0 0 0 13.433 13.500 13.566 13.633 13.699 13.766 63.817 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, BIO BIO SANTA JUANA, NACIMIENTO de Tarapacá PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 

156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, BIO BIO SANTA JUANA, NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 

156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355827 Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 

de La Madera, Región del Biobío 2°llamado.

1. OBRAS 5268-8-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-feb-22 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 26-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.051.953 2.526.374 76.317.689 4 CONSTRUCTORA TERRA 

MINERAL LIMITADA

0 594.200 0 0 0 0 0 0 0 0 81.200 102.000 205.000 206.000 2.035.939 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, NEGRETE del Biobío PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 

MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327334 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, 

Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, 

Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, 

Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-73-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-ago-21 12-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-24 BIO-BIO MULCHEN, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

679.200 802.238 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 270.573 0 0 0 0 0 38.215 38.361 38.507 38.653 38.799 38.945 39.093 603.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, NEGRETE de Tarapacá PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 

MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2.912 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, NEGRETE Fondos sin decretar PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 

MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 19.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.670 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, NEGRETE Fondos sin decretar PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 

MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357615 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 13 

MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - 

NEGRETE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 5.248 5.248 8 6 Varios Expropiados 0 5.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.248 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, NEGRETE Fondos sin decretar PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 

MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358103 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 16  MEJORAMIENTO 

RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.081 2.081 8 6 Varios Expropiados 0 2.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.081 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO MULCHEN, NEGRETE del Biobío PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 

MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327337 Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, 

Provincia de Biobío, Región de Biobío.

1. OBRAS 5048-57-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-jul-21 21-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 20-jun-24 BIO-BIO MULCHEN, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.190.536 17.537.958 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 2.586.971 0 0 0 0 0 224.144 124.999 225.854 226.710 327.566 728.422 729.276 16.709.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SANTA JUANA, ARAUCO, LOS 

ANGELES, TUCAPEL, YUMBEL

del Biobío PROYECTOS 30259623-0 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS 

VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227840 Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas 

Varias Rutas, Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS 5048-27-LP15 En Ejecución Propuesta publica             10-jul-15 27-ago-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 04-ene-19 BIO-BIO, 

CONCEPCION

ALTO BIO BIO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 455.485 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 475.347 23.200 0 0 0 0 0 23.200 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO YUMBEL del Biobío PROYECTOS 30281072-0 MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL 

ESTACION, PROV. BIOBIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 305198 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - 

Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-26-LR19 Terminado Propuesta publica             27-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 07-nov-19 07-nov-19 30-abr-21 BIO-BIO YUMBEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.000 310.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 308.652 24.727 0 0 0 0 0 7.746 0 0 16.981 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO ARAUCO del Biobío PROYECTOS 30286872-0 REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE 

ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338193 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Laraquete, 

Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-37-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 12-jul-21 14-sep-21 27-sep-21 27-sep-21 27-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

212.520 219.699 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 206.773 0 43.914 19.168 19.575 19.667 19.758 19.850 19.941 20.033 20.124 4.742 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO ARAUCO del Biobío PROYECTOS 30286872-0 REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE 

ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337112 Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, 

Región del Biobío. 2° llamado

1. OBRAS 5268-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-abr-21 02-jun-21 11-ago-21 13-sep-21 14-sep-21 25-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.150.000 2.887.040 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 3.001.078 0 0 310.058 139.360 269.250 378.700 126.100 273.000 219.400 508.560 387.450 389.200 152.416 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO ANTUCO del Biobío PROYECTOS 30290173-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO 

INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292115 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso 

Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío.

2. ESTUDIOS 5048-11-LR19 En Ejecución Propuesta publica             17-may-19 28-jun-19 17-jul-19 06-sep-19 06-sep-19 12-jul-22 BIO-BIO ANTUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.395.000 1.150.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

902.626 136.683 0 0 0 0 0 46.923 8.900 18.070 0 56.890 0 5.900 209.322 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, 

LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO 

BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, 

NEGRETE

del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348274 Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro 

contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del 

Biobío 2° llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 313.500 0 0 0 40.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 10.150 20.400 66.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, 

LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO 

BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, 

NEGRETE

del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348276 Terminación Conservación Caminos indígenas año 2017, sector 

Centro Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región 

del Biobío 2° llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 509.000 0 0 0 121.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 50.750 51.000 399.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 254454 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble 

Norte,  Etapa III, Región del Bio Bio.

1. OBRAS 5268-34-LR16 Terminado Propuesta publica             22-jun-16 12-ago-16 21-oct-16 23-nov-16 24-nov-16 17-abr-21 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO, SAN 

CARLOS, SAN 

FABIAN, ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.300.000 7.266.068 76.259.040 9 FLESAN S.A. 7.723.953 28.246 0 0 0 0 28.246 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 262118 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector 

Cordillera, Etapa II, Region del Biobío

1. OBRAS 5268-57-LR16 Terminado Propuesta publica             08-feb-17 17-mar-17 04-abr-17 03-may-17 04-may-17 11-jun-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.797.457 6.194.911 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

6.205.570 10.566 0 0 5.566 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIO BIO 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 271405 Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al 

km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-61-O117 Terminado Propuesta publica             28-jul-17 12-sep-17 15-sep-17 26-oct-17 27-oct-17 24-abr-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

683.352 562.839 76.522.310 5 CONSTRUCTORA TOPP 

LIMITADA

568.850 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO YUMBEL del Biobío PROYECTOS 30387097-0 MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - 

RERE, YUMBEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 282621 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - 

Rere, Yumbel, Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-75-LR18 Terminado Propuesta publica             06-nov-18 13-dic-18 21-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 06-oct-20 BIO-BIO YUMBEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

247.105 270.683 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 258.280 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO YUMBEL Fondos sin decretar PROYECTOS 30387097-0 MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - 

RERE, YUMBEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 78.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.300 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CORONEL, LOTA Fondos sin decretar PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL 

LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CORONEL, LOTA del Biobío PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL 

LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263499 Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-44-LR17 Terminado Propuesta publica             05-jul-17 05-sep-17 14-sep-17 23-oct-17 24-oct-17 30-may-20 CONCEPCION CORONEL, LOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.399.196 4.866.399 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES S.A.

5.061.999 5.100 0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349253 AIF Mejoramiento Ruta P-721; P-722 Sector Tirúa-Loncontripay 

- Los Maquis. (SEGUNDO LLAMADO)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 662.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO TIRUA de Tarapacá PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 331 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO TIRUA Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349251 Mejoramiento Rutas P-721; P-722 Sector Tirúa-Loncontripay - 

Los Maquis, Comuna de Tirúa , Provincia de Arauco, Región del 

Bio Bio

1. OBRAS 5048-6-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 15-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 20-sep-22 09-sep-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.000.000 9.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.950.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO ALTO BIO BIO del Biobío PROYECTOS 30445322-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, 

RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 263519 Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, 

Camino  Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., 

Provincia de Biobio, Región del Biobío

2. ESTUDIOS 687236-16-LR17 Terminado Propuesta publica             07-jul-17 11-ago-17 24-ago-17 26-sep-17 26-sep-17 05-dic-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

275.910 274.737 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 287.321 56 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO ALTO BIO BIO del Biobío PROYECTOS 30445322-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, 

RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327364 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-

689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, 

provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-68-O121 En Adjudicación Propuesta publica             11-ago-21 24-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 24-may-23 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

568.560 568.560 0 0 0 127.853 0 0 0 0 0 18.058 18.127 18.196 18.265 18.334 18.402 18.471 498.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO ALTO BIO BIO del Biobío PROYECTOS 30445322-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, 

RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327363 Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: 

Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5048-46-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-jul-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 23-nov-23 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.100.000 8.988.251 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 0 1.690.978 0 0 0 0 0 238.833 239.745 240.657 241.569 242.480 243.391 244.303 8.091.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268737 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la 

Madera Provincias de Concepción y Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-25-LR17 En Ejecución Propuesta publica             27-jun-17 31-jul-17 28-ago-17 21-nov-17 21-nov-17 21-abr-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

920.160 1.132.731 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 1.132.378 89.471 0 36.813 18.372 18.447 15.839 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268757 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío 

Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-47-LR17 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-17 06-oct-17 26-oct-17 29-ene-18 29-ene-18 29-ene-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

920.160 977.352 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

984.751 78.244 0 30.818 0 0 0 47.426 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 289499 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación 

Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, 

Región de Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-86-0118 En Ejecución Propuesta publica             19-mar-19 11-abr-19 13-ago-19 10-sep-19 10-sep-19 10-sep-23 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

686.400 638.024 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

359.185 162.438 0 30.030 15.196 14.571 14.800 14.592 14.592 14.592 14.592 14.592 14.881 0 166.685 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313118 Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación contrato de  

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, 

etapa II, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-20 11-ago-20 30-nov-20 09-dic-20 09-dic-20 09-nov-22 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

294.216 281.686 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 144.155 164.279 0 26.884 13.838 13.899 13.961 14.022 14.083 14.144 14.206 14.267 14.328 10.648 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268779 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte 

Etapa II Región del Biobío

1. OBRAS 5268-92-LR17 En Ejecución Propuesta publica             06-nov-17 13-dic-17 20-dic-17 26-ene-18 27-ene-18 30-abr-22 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.497.145 6.319.471 77.652.940 0 SOCOAR LTDA. 5.030.115 1.106.829 0 163.146 159.726 42.048 0 0 0 0 741.910 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268783 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector 

Oriente, Etapa II,  Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-56-LR17 Terminado Propuesta publica             24-jul-17 11-sep-17 15-sep-17 23-oct-17 24-oct-17 22-oct-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.976 7.875.075 76.259.040 9 FLESAN S.A. 8.237.055 160.619 0 0 0 0 0 160.619 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 289498 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector 

Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble

1. OBRAS 5268-80-LR18 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 08-mar-19 06-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 27-abr-23 DIGUILLÍN CHILLAN VIEJO, 

EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.727.984 76.259.040 9 FLESAN S.A. 3.801.956 1.536.863 0 125.739 110.891 65.609 65.000 118.295 106.380 101.766 103.028 124.160 177.981 438.014 999.672 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319718 Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y 

Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector 

Centro, Etapa II, Región del Biobío. 2° llamado

1. OBRAS 5268-30-O120 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-20 03-jul-20 14-sep-20 03-dic-20 04-dic-20 23-nov-22 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.820.448 3.947.008 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 1.347.521 2.578.015 0 232.599 507.234 144.443 100.449 100.899 281.525 101.799 227.220 285.275 458.440 138.132 423.003 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CHIGUAYANTE, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

CAÑETE, CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL VIII REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO TIRUA Fondos sin decretar PROYECTOS 30458874-0 MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN 

POR LA CAMPANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 304920 Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la 

Dirección Regional de Vialidad 2019-2020, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-39-O119 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 30-mar-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.000 508.152 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

388.644 168.436 0 0 31.639 25.957 11.155 99.685 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313586 Estudio de Ingeniería para diseño de reparación de puentes 

definitivos, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-43-O120 Terminado Propuesta publica             01-sep-20 20-oct-20 30-oct-20 10-nov-20 10-nov-20 17-feb-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

365.400 330.210 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

301.278 19.562 0 0 12.263 0 7.299 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304943 Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Paso Oscuro 

en Km 5,49 Ruta S/R O-904 y Puente El Fuerte 2 en Ruta S/R Q-

418, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-36-O119 Terminado Propuesta publica             08-oct-19 19-nov-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 30-ene-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

427.189 586.075 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

599.804 1.079 0 0 1.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315079 CONSERVACIÓN RUTA 160, KM 108 AL KM 115, COMUNA DE 

LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

(2°Lllamado)

1. OBRAS 5268-9-O120 Terminado Propuesta publica             19-feb-20 31-mar-20 26-may-20 12-jun-20 13-jun-20 18-ene-21 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

449.931 451.073 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 460.415 109 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318780 Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Huelón y 

s/n en Km 50,185, Ruta s/r-Q-699, Comuna de Alto Biobío, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío (2°Llamado)

1. OBRAS 5268-24-O120 Terminado Propuesta publica             19-may-20 25-jun-20 17-jul-20 27-ago-20 28-ago-20 09-may-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.670.471 1.451.176 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.484.510 4.826 0 0 4.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320113 Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Vilcuncura 2, 

Ruta s/r Q-667 Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío (3°llamado)

1. OBRAS 5268-37-O120 Terminado Propuesta publica             31-jul-20 09-sep-20 24-sep-20 05-oct-20 06-oct-20 02-jul-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

616.708 592.625 76.091.340 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR LTDA.

607.588 2.886 0 2.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327619 Conservación Puente Perales Ruta O-90-Q, Comuna Laja, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-50-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-nov-20 17-dic-20 08-ene-21 19-ene-21 19-ene-21 28-feb-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

943.331 1.033.011 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

636.720 463.100 0 152.369 73.548 47.330 0 86.465 3.387 0 100.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL 

BIO BIO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281874 Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 

(Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, 

Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-27-O118 Terminado Propuesta publica             22-jun-18 08-ago-18 22-ago-18 01-oct-18 02-oct-18 14-abr-19 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

424.063 416.911 76.328.987 7 CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL 421.859 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO (METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306921 Conservación Puentes Menores, Puente Pissis en Ruta O-298, 

Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-45-O119 Terminado Propuesta publica             29-oct-19 03-dic-19 24-dic-19 07-ene-20 08-ene-20 02-dic-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

772.380 815.393 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

831.872 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, HUALPEN

del Biobío PROYECTOS 30485803-0 HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN 

VICENTE RUTA INTERPORTUARIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 285121 Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial 

Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano

2. ESTUDIOS 5268-69-LR18 Terminado Propuesta publica             11-oct-18 22-nov-18 29-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 12-oct-20 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

861.333 710.000 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 597.860 170.662 0 0 0 0 0 70.662 0 0 100.000 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300103 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las 

provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y 

Nacimiento Etapa III, Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-8-O120 En Ejecución Propuesta publica             06-mar-20 21-abr-20 18-may-20 03-jun-20 03-jun-20 03-may-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 539.772 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

214.380 150.944 0 16.855 16.753 12.749 12.806 12.864 12.921 12.979 13.036 13.093 13.151 13.737 234.191 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300108 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, 

Región de Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-1-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-20 23-jul-20 14-sep-20 24-sep-20 24-sep-20 24-ago-24 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 538.507 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 164.864 157.293 0 26.233 12.848 12.905 12.961 13.018 13.075 13.132 13.189 13.245 13.302 13.385 285.895 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

Interregional PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 300552 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, 

SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1068829-17-o120 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 03-may-21 03-may-21 03-may-25 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

837.000 894.014 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

132.706 218.236 0 20.836 20.270 20.328 18.625 19.625 19.625 19.625 19.625 19.625 19.625 20.428 589.920 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315108 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa 

III, Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             04-mar-20 22-abr-20 26-may-20 23-jun-20 23-jun-20 23-may-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 549.284 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 198.940 159.982 0 25.512 13.184 13.242 13.301 13.359 13.418 13.476 13.535 13.593 13.651 13.710 256.542 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315114 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa 

III, Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             05-mar-20 20-abr-20 19-may-20 18-jun-20 18-jun-20 18-may-24 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 571.290 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

211.150 167.395 0 24.444 13.183 13.843 13.905 13.966 14.027 14.088 14.149 14.210 14.271 17.308 266.618 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315564 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación 

Global de Caminos a Precios Unitarios de la Provincia de 

Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-10-O120 En Ejecución Propuesta publica             03-mar-20 15-abr-20 18-may-20 02-jun-20 02-jun-20 02-may-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

343.413 290.020 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

236.614 67.198 0 22.648 13.344 13.998 0 17.209 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300057 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur 

Poniente, Etapa III, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-65-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 18-feb-20 25-mar-20 07-may-20 08-may-20 17-abr-24 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.603.000 4.756.173 76.950.166 5 INV. E INMOBILIARIA SAN 

IGNACIO SPA

2.178.873 1.777.035 0 91.906 108.200 101.429 90.559 173.660 91.359 99.788 94.463 415.698 127.818 382.155 1.712.080 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300058 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, 

Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-64-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 07-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.037.000 6.234.255 76.259.040 9 FLESAN S.A. 3.167.858 1.865.808 0 484.297 211.316 124.503 109.713 66.128 66.428 66.728 67.028 89.770 189.327 390.570 1.791.547 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300084 Conservación global mixto por nivel de servicio y precios 

unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, 

Etapa III , Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-63-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 04-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 ARAUCO ARAUCO, 

CURANILAHUE, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.590 5.994.692 76.259.040 9 FLESAN S.A. 1.764.106 2.378.801 0 563.008 107.667 162.661 123.948 101.862 102.312 102.762 114.680 184.288 231.360 584.253 2.652.729 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300089 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, 

Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-62-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 31-ene-20 26-feb-20 23-abr-20 24-abr-20 14-abr-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.299.794 3.714.283 77.148.396 8 CONSTRUCTORA CONSORCIO 

QUILLIN-ECOPSA LTDA

2.563.617 1.246.454 0 139.357 177.672 70.673 112.680 146.073 0 0 300.000 300.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

Interregional PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 300549 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, 

SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-mar-20 14-may-20 09-sep-20 05-oct-20 05-oct-20 14-sep-24 CONCEPCION, 

ITATA

TOME, 

COBQUECURA, 

COELEMU, 

QUIRIHUE, 

TREGUACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.958.344 4.187.530 77.724.130 3 SOC CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA CAREL LTDA.

2.053.387 1.099.057 0 37.432 63.872 58.457 64.992 258.560 83.299 86.376 49.730 42.757 77.981 275.601 1.864.964 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308856 Conservación Global de Caminos, a serie de Precios Unitarios, 

de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-68-LR19 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-19 11-feb-20 05-mar-20 31-mar-20 01-abr-20 21-mar-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.999.522 3.550.661 76.259.040 9 FLESAN S.A. 2.659.442 1.141.633 0 277.131 171.980 224.360 112.680 155.481 0 0 0 200.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316842 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu 

Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-mar-20 28-may-20 31-jul-20 03-sep-20 04-sep-20 13-ago-24 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.863.291 9.465.357 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 2.675.009 2.758.370 0 431.287 250.550 265.800 166.875 78.800 79.600 80.400 281.200 382.000 205.650 536.207 5.271.796 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO 

BIO, SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298391 Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-22-O119 Terminado Propuesta publica             14-ago-19 27-sep-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 04-ago-20 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.500 548.542 88.173.100 2 CONSTRUCTORA ANDALIEN 

LTDA

387.042 635 0 0 0 0 0 635 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO 

BIO, SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIO BIO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306325 Camino Básico por Conservación Ruta P-556, cruce P-500 -

(Licauquén) Cruce P-466 (Sara de Lebu), Comuna de Cañete, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-57-O119 Terminado Propuesta publica             10-dic-19 21-ene-20 10-mar-20 19-mar-20 20-mar-20 01-abr-21 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.666 1.069.839 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 1.105.326 1.880 0 0 0 1.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIO BIO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308672 Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-481 y S/R Q-477, 

km 1,0 al km 2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-52-O119 Terminado Propuesta publica             20-nov-19 20-dic-19 14-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 21-dic-20 BIO-BIO ANTUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.000 742.538 76.317.689 4 CONSTRUCTORA TERRA 

MINERAL LIMITADA

759.978 1.029 0 0 0 1.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIO BIO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308673 Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 

17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de 

Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-51-O119 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-19 20-dic-19 10-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-abr-22 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.465 1.093.165 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

423.553 723.091 0 0 118.434 0 0 68.930 50.190 150.000 160.000 75.537 100.000 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIO BIO 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CHIGUAYANTE Fondos sin decretar PROYECTOS 40003142-0 MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: 

CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40003142-0 MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: 

CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351718 Diseño Mejoramiento y Extensión Costanera S: Calle Schaub-

Ruta O-60, Chiguayante Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 1.127.000 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 1.248.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305988 Asesoría a la Inspección Fiscal  "Ampliación Conexión Vial 

Concepción-Chiguayante, Etapa 2".

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 18-dic-20 03-may-21 03-may-21 03-may-21 03-mar-23 CONCEPCION CHIGUAYANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

705.011 573.951 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

161.408 329.815 0 0 80.619 27.462 27.462 27.477 27.493 27.501 27.509 27.517 56.777 0 117.539 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338962 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial 

Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-73-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 30-sep-21 15-oct-21 28-oct-21 28-oct-21 28-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

458.220 391.391 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 25.250 280.413 0 0 38.227 23.132 23.241 23.351 23.460 23.570 23.679 23.789 23.898 54.066 108.868 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351719 Asesoría a la Inspección Fiscal  Ampliación Conexión Vial 

Concepción-Chiguayante, Etapa 2 Nuevo 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-abr-24 Sin Reajuste 0 444.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE de Tarapacá PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 313 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE Fondos sin decretar PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305987 Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 1. OBRAS 5048-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-may-20 28-ago-20 31-dic-20 26-abr-21 26-abr-21 15-feb-23 CONCEPCION CHIGUAYANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.900.620 8.763.385 85.747.000 1 ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y 

CONST. S.A.

1.361.795 6.616.480 0 0 922.829 913.144 0 894.588 331.776 106.049 1.291.040 872.867 891.617 392.570 1.710.642 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337980 Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso 

Superior, 8 Oriente 2 llamado

1. OBRAS 5268-63-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 31-ago-21 14-sep-21 22-oct-21 23-oct-21 16-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.861.110 6.097.781 85.747.000 1 ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y 

CONST. S.A.

0 4.452.350 0 0 0 897.600 205.000 112.000 162.250 364.000 418.000 525.000 738.500 1.030.000 1.902.181 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, CHIGUAYANTE del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351720 Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 

Nuevo 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-mar-24 Sin Reajuste 0 7.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.543.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO TUCAPEL del Biobío PROYECTOS 40004534-0 CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, 

COMUNA DE TUCAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292127 Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-17-O119 En Ejecución Propuesta publica             17-jul-19 29-ago-19 10-sep-19 24-sep-19 24-sep-19 06-abr-21 BIO-BIO LAJA Indice de 

Precios al 

Consumidor

703.808 925.571 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

604.103 391.000 0 119.653 100.462 0 94.222 76.664 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO TUCAPEL del Biobío PROYECTOS 40004534-0 CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, 

COMUNA DE TUCAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, BIO BIO SANTA JUANA, NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 40006894-0 CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE 

REGION DEL BIO BIO 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304234 Trato Directo: Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region 

del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017)

1. OBRAS 979-17-LP17 En Ejecución Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 28-jun-19 28-ago-19 28-ago-19 28-sep-19 Sin Reajuste 2.805 2.805 87.636.100 0 MANTENCION TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

2.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356843 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 28.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 312900 Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la 

Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-34-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 03-sep-20 20-oct-20 28-oct-20 28-oct-20 28-sep-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 559.488 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 168.563 198.599 0 17.120 13.334 13.393 13.453 13.513 13.572 13.632 13.691 13.751 13.810 59.330 314.691 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 314656 Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la 

Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-35-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 04-sep-20 16-oct-20 26-oct-20 26-oct-20 26-sep-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 522.216 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 158.742 139.996 0 13.491 12.413 12.469 12.525 12.580 12.636 12.691 12.747 12.802 12.858 12.784 294.852 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327014 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región 

del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-76-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-21 28-sep-21 18-oct-21 17-nov-21 17-nov-21 17-oct-25 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.900 653.873 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 259.560 0 0 44.834 14.691 14.761 14.830 14.900 14.970 15.039 55.109 15.178 55.248 554.453 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327015 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la 

Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-117-O121 En Adjudicación Propuesta publica             29-oct-21 03-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 30-nov-25 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.900 596.900 0 0 0 102.750 0 0 0 0 12.625 12.688 12.750 12.813 12.875 12.938 13.000 13.063 561.213 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327016 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la 

Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-9-O122 En Adjudicación Propuesta publica             25-mar-22 27-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 30-abr-26 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.900 596.900 0 0 0 89.688 0 0 0 0 0 12.625 12.688 12.750 12.813 12.875 12.938 13.000 585.145 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la 

Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, 

Etapa I, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-10-O122 En Adjudicación Propuesta publica             25-mar-22 27-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 30-abr-26 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.900 596.900 0 0 0 89.688 0 0 0 0 0 12.625 12.688 12.750 12.813 12.875 12.938 13.000 593.713 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327025 Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del 

Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-86-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-ene-21 13-abr-21 03-may-21 08-jun-21 08-jun-21 08-may-25 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.200 635.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

86.409 203.623 0 18.994 14.524 14.591 14.659 14.727 14.794 14.862 14.929 14.997 15.064 51.482 469.218 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 336782 Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Concepción, Sector  Surponiente urbana, etapa 

I, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-43-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-jun-21 30-jul-21 08-sep-21 19-oct-21 19-oct-21 19-sep-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

607.488 628.800 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 20.306 160.961 0 14.355 15.222 14.428 14.495 14.563 14.630 14.698 14.765 14.833 14.900 14.070 548.959 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 341602 Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa 

I, Región del Biobío (2° llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-74-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-21 30-sep-21 29-oct-21 07-dic-21 07-dic-21 07-nov-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

607.488 697.616 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 175.637 0 14.762 15.750 15.825 15.900 15.975 16.050 16.125 16.200 16.275 16.350 16.425 609.512 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312899 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios 

unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector 

Nororiente, Etapa II, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-may-20 08-jul-20 01-oct-20 23-oct-20 24-oct-20 02-oct-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.657 4.848.916 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

1.136.739 1.075.219 0 174.156 106.200 113.035 113.535 91.228 91.628 92.028 103.982 66.035 39.842 83.550 3.394.794 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314676 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios 

unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, 

Etapa III, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-32-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-jun-20 06-ago-20 04-sep-20 07-oct-20 08-oct-20 16-sep-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.495.295 5.153.218 76.259.040 9 FLESAN S.A. 1.450.744 1.371.083 0 278.419 56.170 259.286 94.686 95.086 95.486 95.886 108.322 145.029 56.307 86.406 3.099.794 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 323860 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector 

Cordillera, Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-68-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 19-mar-21 06-abr-21 06-may-21 07-may-21 16-abr-25 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.240 7.513.138 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

398.063 1.541.187 0 696.011 237.439 97.200 86.800 87.200 87.600 88.000 88.400 22.000 23.000 27.537 5.446.519 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327001 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector 

Oriente, Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-65-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-21 27-ago-21 08-sep-21 22-oct-21 23-oct-21 02-oct-25 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 6.742.455 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

0 1.049.246 0 99.872 176.874 95.382 85.184 85.584 85.984 86.384 86.784 163.470 38.960 44.768 5.549.265 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327003 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios 

unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, 

Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-94-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-sep-21 10-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-22 21-mar-26 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.689.611 6.765.012 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 492.000 0 0 0 0 0 0 71.050 71.400 71.750 164.800 57.000 56.000 6.842.116 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327004 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector 

Norte, etapa II, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-137-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 11-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 20-abr-22 30-mar-26 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.999.958 6.520.738 78.841.720 9 ING Y CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

0 352.200 0 0 0 0 0 0 0 60.900 81.600 132.500 53.000 24.200 6.968.090 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327007 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, 

sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-136-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 11-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 28-abr-22 07-abr-26 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.993.558 7.619.221 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 0 352.200 0 0 0 0 0 0 0 60.900 81.600 132.500 53.000 24.200 8.208.811 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336790 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector 

Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío

1. OBRAS 5268-27-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 30-jun-21 09-ago-21 14-sep-21 15-sep-21 25-ago-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.900.000 8.005.432 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

62.232 1.078.614 0 175.037 68.249 171.072 37.597 147.137 86.736 87.136 198.478 41.824 31.882 33.467 8.139.131 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341569 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector 

Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado

1. OBRAS 5268-68-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 07-sep-21 23-sep-21 26-oct-21 27-oct-21 06-oct-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.967.222 6.245.612 76.653.704 9 ING. Y CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 688.250 0 0 0 71.400 82.000 54.590 41.795 55.120 102.410 141.500 45.815 93.620 6.304.727 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, CONTULMO, 

LOS ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección 

Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-46-O120 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-20 22-dic-20 30-dic-20 28-ene-21 28-ene-21 19-nov-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 799.135 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 192.573 231.124 0 102.598 76.651 32.799 19.075 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314564 Camino Básico por Conservación Ruta P-606 km 1,0 al km 3,7, 

Comuna de Cañete, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-16-O120 Terminado Propuesta publica             16-abr-20 29-may-20 14-jul-20 30-jul-20 31-jul-20 30-jun-21 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.917 575.807 88.173.100 2 CONSTRUCTORA ANDALIEN 

LTDA

587.562 6.880 0 0 1.880 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LOTA, SAN PEDRO 

DE LA PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS ALAMOS, 

MULCHEN, NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección 

Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-46-O120 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-20 22-dic-20 30-dic-20 28-ene-21 28-ene-21 19-nov-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 799.135 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 203.188 226.881 0 0 0 0 27.458 27.583 27.708 27.833 27.958 28.083 28.208 32.053 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LOTA, SAN PEDRO 

DE LA PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS ALAMOS, 

MULCHEN, NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315806 Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 

2021, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-25-O120 Terminado Propuesta publica             28-may-20 26-jun-20 10-nov-20 13-nov-20 13-nov-20 13-ago-21 CONCEPCION, 

ARAUCO

CONCEPCION, 

ARAUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

591.250 422.657 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 435.530 113 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LOTA, SAN PEDRO 

DE LA PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS ALAMOS, 

MULCHEN, NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315807 Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 

2021, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-26-O120 Terminado Propuesta publica             04-jun-20 03-jul-20 10-nov-20 19-nov-20 19-nov-20 19-sep-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

517.920 347.224 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 358.077 614 0 0 0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LOTA, SAN PEDRO 

DE LA PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS ALAMOS, 

MULCHEN, NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312910 Conservación Periódica Puentes Peralillo en Ruta Q-471 y 

Canal de Riego Chacayal en Ruta Q-447, Comunas de Quilleco 

y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-19-O120 Terminado Propuesta publica             05-may-20 16-jun-20 07-jul-20 29-jul-20 30-jul-20 18-mar-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

FLORIDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.306 394.808 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

400.993 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LOTA, SAN PEDRO 

DE LA PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS ALAMOS, 

MULCHEN, NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LEBU, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, NEGRETE, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 346825 Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos 

indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío 4° llamado

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-100-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 22-dic-21 27-ene-22 27-ene-22 27-ene-22 22-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

302.000 299.920 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 355.250 0 0 0 0 0 25.250 25.375 42.375 51.000 80.000 51.250 80.000 52.068 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LEBU, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, NEGRETE, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312894 Conservación de caminos comunidades indígenas año 2020, 

Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-36-O120 Terminado Propuesta publica             31-jul-20 09-sep-20 24-sep-20 05-oct-20 06-oct-20 30-abr-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.914 491.979 76.600.664 7 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SINGEC S.A.

505.549 464 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LEBU, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, NEGRETE, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314581 Conservación caminos  indígena año 2020, comunas de  

Arauco, Los Alamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del 

Biobio

1. OBRAS 5268-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-abr-21 20-may-21 09-jun-21 23-sep-21 24-jun-21 21-dic-21 ARAUCO ARAUCO, LOS 

ALAMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

473.662 500.093 76.440.442 4 CONSTRUCTORA SANTA 

DOMINGA LTDA.

31.480 598.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598.583 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LEBU, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, NEGRETE, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326894 Conservación Caminos Indígenas año 2020, Etapa 3, sector 

Valle del Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-78-O120 Terminado Propuesta publica             24-dic-20 20-ene-21 27-ene-21 10-feb-21 10-feb-21 28-sep-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 696.067 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 711.128 1.783 0 0 0 1.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LEBU, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, NEGRETE, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348274 Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro 

contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del 

Biobío 2° llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 313.500 0 0 0 115.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.400 40.600 34.170 47.932 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LEBU, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, NEGRETE, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, FLORIDA, 

CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011255-0 CONSERVACION DE PUENTES  CON 

DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , BIOBIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 343949 Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con 

diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y 

Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-95-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 23-dic-21 19-ene-22 07-mar-22 08-mar-22 01-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

671.750 773.750 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 436.100 0 0 0 0 0 81.800 0 0 142.100 0 100.000 112.200 352.344 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CORONEL, SANTA JUANA del Biobío PROYECTOS 40011257-0 MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA 

MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO 

(POR SECTORES)

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 304541 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la 

Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores).

2. ESTUDIOS 5268-44-LR19 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-19 16-ene-20 04-feb-20 10-feb-20 10-feb-20 04-jul-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.000 429.398 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

405.204 44.593 0 0 0 0 0 44.593 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40011261-0 AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA 

CIUDAD DE LOS ANGELES

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 309820 Estudio de Preinversión Ampliación Avenida Las Industrias en 

la Ciudad de los Ángeles, Región del BioBío

2. ESTUDIOS 5048-43-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-abr-20 06-oct-20 26-oct-20 26-oct-20 26-oct-20 19-may-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.000 273.090 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

141.080 146.925 0 0 0 0 116.845 30.080 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40011268-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 

180 (PASO ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), 

LOS ANGELES

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 329367 Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta Q-148, cruce 

Ruta 180 (Paso Arena), cruce Q-34 (Las Quilas), Región del 

Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-abr-21 17-may-21 31-may-21 25-jun-21 25-jun-21 22-mar-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

142.600 129.910 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 41.788 106.294 0 0 0 0 0 44.119 10.643 51.532 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

HUALQUI, SANTA JUANA, 

ARAUCO, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

de Tarapacá PROYECTOS 40020878-0 REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

HUALQUI, SANTA JUANA, 

ARAUCO, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40020878-0 REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

HUALQUI, SANTA JUANA, 

ARAUCO, LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020878-0 REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329376 Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 

en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N 

(Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-69-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 09-sep-21 27-sep-21 27-dic-21 28-dic-21 21-jun-23 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

HUALQUI, 

ARAUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.686.121 1.613.294 79.929.720 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA SA

0 860.250 0 0 0 0 81.200 81.600 61.500 61.800 62.100 124.800 261.250 126.000 796.126 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, BIO BIO SANTA JUANA, NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 40025145-0 CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- 

REGION DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330431 CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE-  REGION DEL BIO 

BIO 2021

1. OBRAS 979-22-LP19 En Ejecución Trato directo                 01-jul-21 01-ago-21 30-jul-21 30-jul-21 20-sep-21 20-mar-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Sin Reajuste 22.290 76.546 87.636.100 0 MANTENCION TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

15.296 47.196 0 0 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 11.799 3.933 3.933 3.933 43.248 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Fondos sin decretar PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE 

BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 356448 RESTRICCIONES NORMAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE 

BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349958 Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente 

Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-117-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-dic-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.000 928.400 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 157.435 0 0 0 0 0 0 0 17.018 42.709 42.873 25.822 29.013 848.038 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Fondos sin decretar PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE 

BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.134 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE 

BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Bio Bío 358726  Gatos Tramitación Expropiaciones 2022-SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 866 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 866 0 0 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE 

BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309782 Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del 

Biobio

1. OBRAS 5048-6-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-mar-21 02-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 21-ene-24 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

19.000.000 24.734.739 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

0 337.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.313 292.714 27.421.962 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE 

BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336752 Habilitación Faja Vial Viaducto Puente Bicentenario, Calle 

Andrés Bello, Concepción, Provincia de Concepción, Región del 

Biobío 3° llamado

1. OBRAS 5268-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-mar-21 20-abr-21 23-abr-21 28-abr-21 29-abr-21 19-abr-22 Sin Reajuste 1.000.000 1.425.166 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

517.193 907.973 0 0 0 0 0 863.984 43.989 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026087-0 CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL 

BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 326884 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta 156, Sector 

1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío¿ y Conservación Ruta 156, 

Sector 2, Comunas de San Pedro de La Paz y Coronel, Provincia 

de Concepción, Re

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-94-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-ene-21 01-abr-21 27-may-21 11-jun-21 11-jun-21 11-nov-22 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

510.830 392.338 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 134.539 0 0 54.176 27.486 27.613 25.264 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026087-0 CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL 

BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326860 Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la 

Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-80-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 04-mar-21 23-abr-21 24-may-21 25-may-21 19-jul-22 CONCEPCION CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.672.000 4.660.420 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 0 2.519.867 0 1.501.287 339.378 0 216.400 63.050 0 0 100.000 299.752 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40026087-0 CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL 

BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326861 Conservación Ruta 156, Sector 2, Comunas de Santa Juana, 

Coronel y Nacimiento, Provincia de Concepción y Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-28-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 15-jun-21 29-jul-21 24-ago-21 25-ago-21 23-mar-22 CONCEPCION CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.835.000 2.904.419 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 2.281.794 0 1.502.046 409.441 0 85.536 84.771 0 0 0 200.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO TUCAPEL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027217-0 REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, 

COMUNA DE TUCAPEL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO TUCAPEL del Biobío PROYECTOS 40027217-0 REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, 

COMUNA DE TUCAPEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 351723 Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r 

O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, 

Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de 

Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-20-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 16-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 22-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

485.600 485.600 0 0 0 78.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.780 73.010 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION HUALQUI del Biobío PROYECTOS 40027218-0 REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/ROL 

O-726, COMUNA DE HUALQUI

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 351723 Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r 

O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, 

Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de 

Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-20-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 16-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 22-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

485.600 485.600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO LEBU del Biobío PROYECTOS 40027219-0 REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, 

PROVINCIA DE ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 351723 Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r 

O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, 

Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de 

Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-20-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 16-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 22-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

485.600 485.600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 242.416 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII 

REGION AÑO 2020 -2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356843 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 28.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII 

REGION AÑO 2020 -2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327031 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios 

Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector 

Norponiente, Etapa I, Region del Biobío

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-97-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 09-nov-21 03-dic-21 03-dic-21 03-dic-21 03-dic-23 BIO-BIO CABRERO, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

383.640 369.972 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 236.242 0 20.907 16.266 16.343 16.420 16.497 16.575 16.652 16.729 66.806 16.883 16.164 163.776 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII 

REGION AÑO 2020 -2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 348351 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro 

Norte, Etapa I, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-18-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 30-jun-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

397.440 397.440 0 0 0 149.758 0 0 0 0 0 0 0 16.808 16.891 66.974 17.057 32.028 289.397 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII 

REGION AÑO 2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327035 Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la 

Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del 

Biobío

1. OBRAS 5268-79-LR21 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-21 13-oct-21 22-oct-21 29-nov-21 30-nov-21 20-nov-23 BIO-BIO CABRERO, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.499.931 3.305.088 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

0 1.499.100 0 0 0 10.200 64.575 92.700 93.150 93.600 94.050 336.000 400.900 313.925 2.203.707 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII 

REGION AÑO 2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355157 Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del 

Biobío. 3° LLamado

1. OBRAS 5268-6-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-feb-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 19-jun-24 Indice 

Polinomico

3.499.347 3.499.347 0 0 0 284.900 0 0 0 0 0 0 0 0 40.400 60.900 81.600 102.000 3.460.118 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION TOME Fondos sin decretar PROYECTOS 40030369-0 REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE,  

COMUNA DE TOMÉ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40030369-0 REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE,  

COMUNA DE TOMÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 355883 Asesoría IF Reparación Ruta O-274  Sector Cocholgüe Nuevo 

2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-abr-24 Sin Reajuste 0 280.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 291.600 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION TOME Fondos sin decretar PROYECTOS 40030369-0 REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE,  

COMUNA DE TOMÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 31.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.320 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40030369-0 REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE,  

COMUNA DE TOMÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351726 Reparación Ruta O-274  Sector Cocholgüe Nuevo 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-ene-23 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-may-24 Sin Reajuste 0 2.250.000 0 0 0 563.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.770 1.631.400 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO CURANILAHUE, LOS ALAMOS Fondos sin decretar PROYECTOS 40030384-0 MEJORAMIENTO RUTA P-436 CRUCE RUTA 

160(LOS RIOS)-CRUCE RUTA P-424(TRONGOL 

BAJO)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío ARAUCO CURANILAHUE, LOS ALAMOS del Biobío PROYECTOS 40030384-0 MEJORAMIENTO RUTA P-436 CRUCE RUTA 

160(LOS RIOS)-CRUCE RUTA P-424(TRONGOL 

BAJO)

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 351727 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 

160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de 

Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-22-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 14-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 25-jul-22 20-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

90.000 90.000 0 0 0 30.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 61.169 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO NACIMIENTO Fondos sin decretar PROYECTOS 40030393-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA 

Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , 

NACIMIENTO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío BIO BIO NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 40030393-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA 

Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , 

NACIMIENTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 351728 Diseño Mejoramiento CBI Ruta Q-340 Sector: Puente Bautman - 

Diuquin, Comuna de Nacimiento Nuevo 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 320.000 0 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.400 284.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030425-0 CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA 

II ETAPA, REGION DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40030425-0 CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA 

II ETAPA, REGION DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356843 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 28.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030425-0 CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA 

II ETAPA, REGION DEL BIOBIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40030425-0 CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA 

II ETAPA, REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351729 Conservación Periódica Puente sin nombre en Ruta Q-901-N, 

Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-21-O122 En Licitación Propuesta publica             28-abr-22 07-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 08-ago-22 03-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.284.847 1.284.847 0 0 0 251.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.500 100.750 1.630.400 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO

del Biobío PROYECTOS 40030425-0 CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA 

II ETAPA, REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355895 Conservación Puentes Menores De Madera PUENTE 

BUTAMAMAL, COMUNA CAÑETE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 2.200.000 0 0 0 270.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 120.750 2.023.600 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340773 PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de 

elementos de desratizacion y desinfeccion para  plazas de 

peaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.547 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.524.000

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 353756 Mantencion por T.D CECOR O.C 998-439-SE21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 71.378 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.097 0 0 4.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354572 Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje - SUBTITULO 31 - 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.963 0 643 2.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354610 Combustibles año 2022 - Región del Biobío 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.175 0 0 22.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354792 Gas Laboratorio 2022. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 75 0 42 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354794 Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2022. SUBTITULO 31. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354795  Insumos para calefacción de CAMPAMENTOS , TALLERES Y 

PLAZAS- 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 71 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354796 Peajes año 2022 - Región del BIOBIO - SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 16.012 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 92 0 15 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354804 Materiales e Insumos para la Administración Directa - 

Provincia de ARAUCO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 170.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354809 Materiales para la Administración Directa - Provincia de 

BIOBIO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354813  Materiales para la Administración Directa - Provincia de 

CONCEPCIÓN 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 61.124 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 17.353 0 15.827 1.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354826 Servicio de Aseo LABORATORIO REGIONAL 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.590 0 1.060 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354828 Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 28.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.097 0 2.366 4.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354829  Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURALI 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 41.412 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.353 0 6.902 3.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354837 Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE SAN ROQUE 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 53.978 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.495 0 8.996 4.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354871 T.D. Maquinaria y Equipos Caterpillar 998-741-SE21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 865 0 0 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354877 Mantenimiento y reparaciones camioneta Maxus PROVINCIA 

BIOBIO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 412 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 412 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354878 T.D. Maquinaria y Equipos JCB 998-735-SE21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 677 0 0 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354881 Telefonía satelital e internet - Plazas de PESAJE 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 16.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.784 0 2.523 1.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354884 Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE QUEIME 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.355 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.355 0 4.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354885 TD. John Deere, Vógeles y Hamm 998-732-SE21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.851 0 0 3.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354888 Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y 

maquinarias Provincia de ARAUCO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.470 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.470 0 153 6.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354891 Gasto brigadas topográficas 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 543 0 0 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355651 Imprimante y Emulsión Catiónica CSS-1H  998-67-LP21 (2022) 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 36.050 0 0 36.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355657 Mantención Estación 998-18-LP21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 69.187 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.470 0 0 11.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355661 Mantención por T.D AUTOMOTRIZ CORDILLERA O.C 998-442-

SE21 (2022)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.320 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 689 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355664 Servicio topografía Provincia Concepción 998-50-LP21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 90.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 24.000 0 16.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355665 Mantención por T.D KOMATSU O.C 998-640-SE21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 101.765 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 764 0 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356119 Servicio de limpieza de fosas, Región del Biobio 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356131 Gastos Insumos de Prevención e Higiene 2022 Administración 

Directa Región Biobio

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 90.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.532 0 0 3.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356137 Servicio de fumigacion Plazas, Oficia Regional y Provincia 

Arauco

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356337 Servicio de limpieza y arriendo de baños químicos, Provincia 

de Concepcion

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356362 Arriendo Equipos Productivos Provincia Concepción 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.371 0 0 1.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356406 Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 56.291 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.884 0 11.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356411 Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 58.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.466 0 9.644 4.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356424 Servicio de Aseo TALLER PENCO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 11.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.689 0 844 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356449 Servicio de vigilancia CAÑETE- 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 59.262 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.877 0 0 9.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356461 Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LEBU - 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 56.406 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.353 0 0 10.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356466 Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia 

de ARAUCO - 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 81 0 53 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356469 Repuestos e insumos para camionetas, camiones y 

maquinarias Provincia de Concepción - 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.644 0 1.440 2.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357112 PEAJE: Imputación anual 2022 de Servicio de telefonía satelital 

e Internet para plaza de Peaje San Roque

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.812 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 459.905 0 0 847 0 0 36.252 3.000 2.000 9.000 312.100 56.308 40.398 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357260 Suministro Emulsión CR-2, Oficina Regional 998-53-LQ21 

(2022)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 119.129 0 0 119.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357261 Servicio Maquinaria 998-56-LQ21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.666 0 0 10.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357262 Servicio Topografía Biobio 998-51-LP21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 90.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357290 Reparaciones mayores y mantención menor de vehículos, 

camiones y maquinaria, Provincia de BIOBIO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 485 0 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357304 Mantención unidad Operativa Los Angeles 998-64-LQ21 

(2022)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 174.911 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 27.606 0 0 27.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357316 Servicio horas máquina - horas camión y servicio de traslado 

año 2022 - Provincia de Concepción

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.283 0 0 11.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357440 Servicio Maestranza ID 998-9-LQ21 (2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 138.018 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.542 0 0 10.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357450 Servicio de Arriendo y Mantención de Baños Químicos para 

Cuadrillas, Región del Biobío-2022 ID 998-36-LE21 (2022)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.091 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.252 0 0 3.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357515 Servicio de Transporte Materiales y Maquinaria AD 998-55-

LQ21

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 31.788 0 0 31.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357649 Material Pétreo, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco ID 

1937-1-LQ22

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.157.102 0 0 0 287.353 250.000 263.218 267.809 187.404 422.267 604.949 1.925.837 1.948.265 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357651 Servicio de Mantención ID 999-6-LE22, Provincia de 

Concepción

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 38.876 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.655 0 0 9.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357720 Reparaciones mayores y mantención menor de vehículos, 

camiones y maquinaria, Provincia de Concepción 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.819 0 0 2.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357868 Suministro Asfalto en Caliente, Los Aromos-Puente Caliboro-El 

Maqui, Oficia Regional 998-73-LQ21 (2022)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 119.546 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 119.546 0 0 119.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 358023 FIAR adquisición repuestos y materiales para camiones y 

maquinaria - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 400 10.757.686 k EDUARDO CRISTIAN GONZALEZ 

GONZALEZ

0 45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 358294 Reparación Galpón Recinto El Avellano de Vialidad BioBío 998-

40-LP21

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 46.837 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 46.837 0 0 46.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO, ÑUBLE

INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40030652-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 358338 Desratización, sanitización, fumigación, Provincia de 

Concepción  2022.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 238 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO FLORIDA, SAN PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA JUANA, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

LOS ALAMOS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030670-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO FLORIDA, SAN PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA JUANA, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 40030670-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356843 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 28.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0
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Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO FLORIDA, SAN PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA JUANA, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 40030670-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 356222 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa III, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 700.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 784.018 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO FLORIDA, SAN PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA JUANA, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, CURANILAHUE, 

LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 40030670-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 356219  Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, 

Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 7.050.965 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.900.907 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ Fondos sin decretar PROYECTOS 40035058-0 CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE 

LA PAZ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035058-0 CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE 

LA PAZ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357493 Pago de Gastos Administrativos - Normal 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 71 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 143 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ del Biobío PROYECTOS 40035058-0 CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE 

LA PAZ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 352395 Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San 

Pedro de la Paz, Región del Biobío

2. ESTUDIOS 5048-1-O122 En Licitación Propuesta publica             25-feb-22 20-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 15-jun-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.321.250 4.321.250 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 4.355.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356843 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 28.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 345948 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 

2023, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-2-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             08-feb-22 16-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 02-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

583.200 609.268 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 273.900 0 0 0 0 0 0 0 0 30.750 80.900 81.050 81.200 48.267 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 345949 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 

2023, Plan de Recuperación Provincias de Concepción y 

Arauco, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-1-O122 En Ejecución Propuesta publica             04-feb-22 11-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

587.500 549.189 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 0 620.347 0 0 0 0 0 0 0 0 30.750 130.900 227.497 231.200 38.365 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 346188 Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la 

Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de 

Concepción y Arauco, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-111-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 25-feb-22 12-abr-22 12-abr-22 12-abr-22 01-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

476.463 454.088 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 335.754 0 0 0 0 0 19.110 19.204 19.299 69.393 69.488 69.583 69.677 147.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346197 Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta Q - 892-N, Q-

205, Q-262, Q- 305, s/r-Q-367 y otros, Comunas de Cabrero y 

Los Ángeles; y terminación de Caminos Básicos por 

Conservación Comunas de Cabrero y Laja, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-109-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-dic-21 28-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 28-may-22 23-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.686.173 1.614.082 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 1.531.200 0 0 0 0 0 20.200 71.050 71.400 71.750 154.500 586.300 556.000 344.766 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346202 Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-650, Q-

955, Q-506, Q-498 y s/r -Q-492, Comunas de Mulchén y 

Negrete; y terminación Conservación Rutinaria varios caminos 

2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-108-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 27-ene-22 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 26-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.012.124 937.277 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 544.800 0 0 0 0 0 20.200 71.050 71.400 71.750 103.000 124.200 83.200 561.887 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346205 Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O - 298, 

Chuponal - Pisis - Rafael  y  Ruta O-350, Rafael - Villarrica - 

Roa, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-3-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-feb-22 06-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 09-jun-22 06-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

621.986 570.101 76.600.664 7 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SINGEC S.A.

0 254.825 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 71.050 86.700 76.875 385.125 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346210 Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas; P-520 A 

Licauquén por Tucapel, P-466, P-470, P-478 y S/R- P-220. 

Comunas de Cañete, Los Álamos, Lebu y Arauco. Provincia de 

Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-147-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 10-feb-22 08-abr-22 08-abr-22 08-abr-22 02-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.340.256 1.457.386 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 0 1.116.875 0 0 0 0 0 0 0 20.200 50.750 86.700 87.125 872.100 391.756 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346214 Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 0.0 al KM 

21.5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022)

1. OBRAS 5268-141-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-dic-21 15-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 25-may-22 16-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.989.648 3.180.933 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 2.921.400 0 0 0 0 0 0 0 40.400 60.900 122.400 1.005.000 1.692.700 418.462 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346244 Conservación periódica de Puente Las Dunas en Ruta P-354. 

Comuna de Arauco. Provincia de Arauco. Región del Biobío 

(Adelantado 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 750.000 0 0 0 681.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.400 340.600 577.650 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346245 Conservación Periódica en Puentes: Arinco, Dollinco y Vergara 

en Ruta 156, Puente La Obra en Ruta Q-60-O, y Puente Biobío 

en Ruta Q-619, Comunas de Nacimiento, Yumbel y Mulchén, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-119-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-21 31-ene-22 12-abr-22 12-abr-22 12-abr-22 08-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

953.217 1.026.977 76.600.664 7 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SINGEC S.A.

0 1.031.050 0 0 0 0 0 0 20.200 50.750 51.000 82.000 423.600 403.500 531.256 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346246 Conservación Periódica de Puentes: Palo Botado N°1, N°2 y N°3 

en Ruta Q-642, (Pulpería - Palo Botado), Comuna de Yumbel, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-127-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-21 26-ene-22 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 08-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.929 1.066.900 96.542.940 9 CONSTRUCTORA ECOPSA SPA 0 410.350 0 0 0 0 0 0 20.200 50.750 51.000 82.000 123.600 82.800 698.814 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346251 Conservación Periódica Ruta Q-503, Socabío - El Peral, Km 0,00 

al Km 9,250, y Ruta Q-510, Reunión - Paso Hondo, Km 0,100 al 

Km 12,0, Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-140-O121 En Licitación Propuesta publica             30-jun-22 29-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 11-ago-22 06-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.121.989 4.121.989 0 0 0 3.253.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 801.000 1.652.250 951.989 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346252 Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-

14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-13-O122 En Adjudicación Propuesta publica             28-mar-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 07-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.470.954 2.470.954 0 0 0 2.111.500 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000 601.500 704.000 705.000 427.884 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346254 Conservación Periódica Ruta Q-54 Yumbel-Yumbel Estación, 

Km 14,6 al km 17,5 , Comuna de Yumbel. Región del Biobío 

(Adelantado 2022)

1. OBRAS 5268-130-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-21 31-ene-22 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 09-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.092.666 1.051.978 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 840.800 0 0 0 0 0 0 90.900 91.350 91.800 153.750 206.000 207.000 242.077 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346255 Conservación Periódica Ruta P-466, Los Álamos -Sara de Lebu, 

km 1,1 al 16,5. Comuna de Los Álamos, Provincia Arauco, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-128-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-21 27-ene-22 04-abr-22 04-abr-22 04-abr-22 30-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.433.612 1.450.017 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 0 1.164.350 0 0 0 0 0 0 20.200 71.050 71.400 123.000 454.500 424.200 836.017 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346256 Conservación Periódica Ruta Q-60-O, sector cruce Ranguel-

Talcamavida, KM 48,88 al KM 53,3,  Comuna de Hualqui, 

Provincia de Concepción, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-5-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-feb-22 05-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 26-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

709.718 709.718 0 0 0 667.938 0 0 0 0 0 0 20.200 50.750 51.000 211.500 138.948 195.540 424.918 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346257 Conservación Periódica Ruta Q-449 (El Bosque - Río Pardo - 

Los Tableros), Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-129-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-21 28-ene-22 12-abr-22 12-abr-22 12-abr-22 08-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.044.443 1.117.397 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 860.350 0 0 0 0 0 0 40.800 41.000 123.600 207.000 291.200 156.750 305.517 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346258 Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de 

árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción 

y Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-110-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-21 25-ene-22 01-abr-22 01-abr-22 01-abr-22 28-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

481.200 586.230 76.333.111 3 CONSTRUCTORA FERNANDO 

ANDRES BECERRA ALARCON 

SPA.

0 501.562 0 0 0 0 0 0 61.200 61.500 83.636 144.900 145.600 4.726 605.030 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346259 Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), 

km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, 

Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-4-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-feb-22 08-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 26-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.347.633 2.347.633 0 0 0 1.885.400 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 81.200 902.000 882.000 542.015 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346261 Conservación Periódica Puentes Perigallo N°1, Escuela N°1, 

Escuela N°2, Perigallo N°4, Puente Sin nombre y bateria de 

tubos en Ruta S/RQ-628, Comunas de Yumbel, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 1.473.000 0 0 0 801.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.100 676.565 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357505 Conservación Periódica Ruta N-48-O, Km 66,4 al 69,3 (Sector 

Puente 1 y Puente 4), Comuna Concepción, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 821.000 0 0 0 104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.000 1.081.815 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40035384-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 

PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357934 Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y 

Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y 

San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío 

(Adelantado 2022) 2°Llamado

1. OBRAS 5268-17-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 02-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 25-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.296.771 1.296.771 0 0 0 101.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 50.750 1.232.826 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40035396-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 356843 Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 28.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40035396-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 345948 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 

2023, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-2-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             08-feb-22 16-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 02-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

583.200 609.268 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 191.350 0 0 0 0 0 30.300 30.450 30.600 50.000 50.000 0 0 81.911 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40035396-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 345949 Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 

2023, Plan de Recuperación Provincias de Concepción y 

Arauco, Región del Biobío.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5268-1-O122 En Ejecución Propuesta publica             04-feb-22 11-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

587.500 549.189 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 0 189.650 0 0 0 0 0 30.300 30.450 30.600 50.000 48.300 0 0 64.960 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40035396-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 345952 Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - 

Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-125-O121 En Ejecución Propuesta publica             02-dic-21 14-ene-22 25-mar-22 25-mar-22 25-mar-22 20-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.302.295 1.373.335 77.802.240 0 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 1.247.900 0 0 0 0 0 60.600 60.900 61.200 82.000 403.000 324.200 256.000 176.785 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40035396-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 345953 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - 

Santa Clara - Salto Del Laja) y Q-110 (Ruta 5-El Pino-Los 

Troncos), Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío

1. OBRAS 5268-121-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-nov-21 27-dic-21 25-mar-22 07-abr-22 08-abr-22 30-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.972.051 2.150.877 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

0 1.507.650 0 0 0 0 0 0 81.600 82.000 382.400 440.400 260.000 261.250 594.287 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40035396-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 345954 Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- 

Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de 

Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-122-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-nov-21 28-dic-21 21-ene-22 21-ene-22 21-ene-22 16-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.403.000 1.468.470 76.022.934 2 INVERSIONES SAN MARTINO 

LTDA

0 861.200 0 0 0 0 60.900 61.200 61.500 61.800 82.800 156.000 209.000 168.000 680.720 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

FLORIDA, LOTA, PENCO, 

TOME, LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40035396-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL 

BIOBIO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 357935 Camino Básico por Conservación Ruta Q-780, Los Despachos-

San Rosendo, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío 2°Llamado

1. OBRAS 5268-19-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 18-jul-22 13-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.189.988 1.189.988 0 0 0 101.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 50.750 624.337 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40037547-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA, SENDA EFE, REGIÓN DEL BIOBÍO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 353891 Senda Multiproposito EFE-Region del Biobio 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 210.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 210.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 60.000 0

Dirección de Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40039139-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2022-2023 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346104 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL RUTA DE LA MADERA 

POR SECTORES Y OTROS, AÑO 2021, PROVINCIA DE BIOBÍO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 650.000 0 0 0 164.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000 82.400 500.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40039139-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2022-2023 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346108 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL RUTA, Q-61-R, AÑO 2021, 

PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO (ADELANTADOS 

2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 164.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000 82.400 350.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40039139-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2022-2023 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346109 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL RUTA P-60-R, KM 3,150 

AL KM 8,150,  y Ruta P-60-R cruce P-632, COMUNA DE LOS 

ÁLAMOS Y CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 82.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.400 425.600 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40039139-0 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2022-2023 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346112 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN RUTAS DE 

LAS PROVINCIAS DE BIOBIO Y CONCEPCIÓN, AÑO 2021, 

REGIÓN DEL BIOBIO (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 143.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.500 82.400 365.600 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEODORO SCHMIDT Fondos sin decretar PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: 

PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 20184422-0 MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO 

PASO MAMUIL MALAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 208447 Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, 

Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, 

Provincia de Cautin, Región de la Araucania.

1. OBRAS 5048-68-LP13 Terminado Propuesta publica             26-nov-13 17-ene-14 23-jun-14 17-jul-14 18-jul-14 03-ene-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.314.812 10.643.282 77.357.920 2 CONSTRUCTORA INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

11.360.320 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 20184422-0 MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO 

PASO MAMUIL MALAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 259914 Reforestación Parque Nacional Villarrica 1. OBRAS 1001-24-LQ16 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-16 13-ene-17 01-mar-17 01-mar-17 01-mar-17 01-oct-22 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 140.000 138.635 76.573.995 0 INGENIERIA Y ASES. JORGE 

HIGUERA CATALAN EIRL

125.454 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN 

CAJÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263586 Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente 

Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-50-LR17 Terminado Propuesta publica             31-ago-17 13-oct-17 18-jul-18 29-oct-18 29-oct-18 25-oct-21 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

919.625 1.066.269 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

974.556 183.000 0 0 0 0 0 183.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN de Tarapacá PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN 

CAJÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN Fondos sin decretar PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN 

CAJÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN 

CAJÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263587 Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La 

Araucanía (Nuevo 2017)

1. OBRAS 979-41-O117 Terminado Propuesta publica             30-jun-17 15-sep-17 05-jul-18 25-oct-18 25-oct-18 08-nov-21 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.530.744 23.477.810 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-PAX SPA 23.950.102 1.842.000 0 0 0 0 0 1.569.221 272.779 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278302 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente 

Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-4-LR18 En Ejecución Propuesta publica             19-mar-18 26-abr-18 25-jul-18 08-nov-18 08-nov-18 08-may-20 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.928 247.309 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

242.190 13.784 0 0 0 0 0 13.784 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin decretar PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y 

ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 292135 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Villa Cautin, 

Copin Y Accesos Nuevo 2019

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-64-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 28-ene-21 16-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 11-oct-22 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 434.980 520.334 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

231.302 289.032 0 53.142 25.449 22.600 10.500 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 41.741 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO VICTORIA de Tarapacá PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 237 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO VICTORIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292136 Reposición Puentes Villa Cautin, Copin y Accesos Nuevo 2019 1. OBRAS 2261-111-O119 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 27-feb-20 25-ago-20 01-oct-20 02-oct-20 25-may-22 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.034.801 2.394.760 99.537.890 6 APIA SPA 1.952.716 1.108.539 0 0 276.840 105.000 0 0 224.000 302.699 0 200.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LUMACO, PUREN de Tarapacá PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - 

LUMACO, IX REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 17 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30070012-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 

AÑOS 2008-2010

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 137544 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación 

Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y 

Malleco IX Región NUEVO 2008

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             30-may-08 25-jun-08 19-ago-08 30-sep-08 30-sep-08 20-sep-10 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.020.665 1.259.736 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.258.042 1.133 0 0 0 1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LAUTARO de la Araucanía PROYECTOS 30076636-0 REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339903 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato (Reformulado) 

Reposición Puente Muco y Accesos; comuna de Lautaro; 

provincia de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-5-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 06-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 15-jun-23 Sin Reajuste 291.760 291.760 0 0 0 121.567 0 0 0 0 0 0 0 24.313 24.313 24.313 24.313 24.313 170.193 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LAUTARO de la Araucanía PROYECTOS 30076636-0 REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339905 Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro 

Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado)

1. OBRAS 2261-52-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-jul-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 03-may-22 28-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.288.452 1.661.839 99.537.890 6 APIA SPA 0 952.139 0 0 0 0 0 0 0 58.550 158.550 158.550 392.037 184.452 807.878 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278591 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 181-CH, sector 

Curacautín-Malalcahuello, reamo DM. 71.880,163 al DM. 

86.628,163, Comuna Curacautín, Provincia Malleco, Región de 

la Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-82-LR18 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-18 17-may-19 24-mar-20 24-mar-20 24-mar-20 24-jun-22 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.793 700.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

534.259 165.909 0 0 62.217 25.593 25.684 25.776 26.638 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351760 AIF REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO 

(NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-23 01-feb-25 Sin Reajuste 0 654.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de Tarapacá PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.008 2.983 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 2.914 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 53.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.017 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278592 Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, 

sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de 

Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía

1. OBRAS 5048-65-O118 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-18 03-may-19 24-oct-19 04-mar-20 04-mar-20 08-may-22 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.272.553 13.187.924 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 9.617.979 4.708.187 0 1.578.232 646.343 175.291 0 544.067 473.972 112.595 677.687 500.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351761 REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO 

(NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 9.090.908 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.980.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 

2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148947 Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas 

de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia 

de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-ago-09 04-sep-09 27-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

1.863.793 2.119.047 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

2.201.122 2.851 0 0 0 0 0 2.851 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 

2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148950 Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa 

Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco  

Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX 

Región NUEVO 2009

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-may-09 09-jun-09 05-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

MELIPEUCO, 

PADRE LAS 

CASAS, PUCON, 

VILCUN, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

2.017.488 2.469.630 78.948.330 2 CONSTRUCTORA NASCA LTDA. 2.620.726 1.101 0 0 0 0 0 0 0 1.101 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LUMACO de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 172134 CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes 

menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación 

camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de 

Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 

2011

1. OBRAS 2261-60-LP11 Terminado Propuesta publica             23-jul-11 29-ago-11 30-sep-11 15-dic-11 16-dic-11 08-feb-13 CAUTÍN VILLARRICA Indice 

Polinomico

1.461.327 2.047.010 78.868.250 6 CONSTRUCTORA CARLOS RENE 

GARCIA GROSS LTDA.

2.140.912 1.047 0 0 0 0 0 0 1.047 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LUMACO de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 181506 CONSERVACION RED BASICA Conservación camino público 

pasadas urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire y Traiguén  

en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía 

NUEVO 2011

1. OBRAS 2261-85-lp11 Terminado Propuesta publica             29-oct-11 05-dic-11 20-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 22-sep-12 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

VILLARRICA, 

TRAIGUEN

Indice 

Polinomico

582.292 587.036 76.010.280 6 JRRF CONSTRUCTORA LTDA. 605.391 3.304 0 0 0 3.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LUMACO de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 183759 CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino 

Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de 

Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 

CONVENIO QUEPE PELALES

1. OBRAS 2261-109-lp11 Terminado Propuesta publica             30-nov-11 13-dic-11 10-feb-12 15-mar-12 15-mar-12 29-jun-13 CAUTÍN FREIRE Indice 

Polinomico

389.479 572.085 78.921.080 2 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES V & B LTDA.

604.074 1.338 0 0 0 1.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LUMACO de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 186712 CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios 

caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco 

Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 

2011 2da licitación

1. OBRAS 2261-120-lp11 Terminado Propuesta publica             23-dic-11 31-ene-12 09-feb-12 13-mar-12 14-mar-12 26-mar-13 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, TEMUCO

Indice 

Polinomico

428.708 540.827 96.512.660 0 JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS 

S.A.

548.978 373 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LUMACO de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193180 CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos 

Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco 

Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía 

(2da Licitación - rezagado 2011)

1. OBRAS 2261-5-LP12 Terminado Propuesta publica             26-abr-12 05-jun-12 23-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 29-nov-13 CAUTÍN CUNCO, FREIRE, 

GORBEA

Indice 

Polinomico

601.133 754.146 96.512.660 0 JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS 

S.A.

756.701 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LUMACO de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193230 CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico 

conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 

comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de 

Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011)

1. OBRAS 2261-11-LP12 Terminado Propuesta publica             28-abr-12 05-jun-12 09-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 28-abr-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

665.142 672.612 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

667.971 2.001 0 0 0 0 0 0 2.001 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30081385-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 

TEMUCO-CHOLCHOL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278594 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-

Cholchol, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-33-LR18 En Ejecución Propuesta publica             07-ago-18 04-oct-18 26-oct-18 20-nov-18 20-nov-18 05-sep-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 454.600 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 404.782 51.500 0 0 0 0 0 16.000 35.500 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - 

CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30098796-0 REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS 

DE LA PROVINCIA DE MALLECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 166315 EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos Aires Angol - 

Puente Renaico y Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria 

Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - Puente Malleco -  Prov 

de Malleco  y Cautín Región de la Araucanía

1. OBRAS . Terminado Trato directo                 01-jun-10 01-jun-10 01-oct-10 19-nov-10 30-jun-10 25-sep-11 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

LUMACO, 

RENAICO, 

TRAIGUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

695.441 762.331 76.725.800 3 CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

CICAT LIMITADA

774.293 343 0 0 0 0 0 343 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30099500-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 

2010-2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 179718 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de 

Cautin sector Cordillera  comunas de Loncoche -  Villarrica - 

Pucón y Currarrehue Etapa VII  Región de la Araucanía 

SEGUNDA LICITACION

1. OBRAS 2261-32-lp11 Terminado Propuesta publica             23-may-11 22-jun-11 09-ago-11 14-sep-11 15-sep-11 04-oct-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

2.121.814 2.171.168 79.827.350 7 CONSTRUCTORA GUTIERREZ 

HNOS. LTDA.

2.287.226 977 0 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30101577-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 

AÑOS 2011-2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 184655 CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa  

por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén 

Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS 2261-88-lp11 Terminado Propuesta publica             29-oct-11 05-dic-11 29-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 15-ene-14 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

TOLTEN

Indice 

Polinomico

1.955.675 1.609.316 78.948.330 2 CONSTRUCTORA NASCA LTDA. 1.594.412 6.386 0 0 0 0 6.386 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30102084-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 198744 CONSERVACION RED BASICA Conservación Periódica Puente 

Cautín Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de Temuco y 

Padre Las Casas Provincia de Cautin Región de la Araucanía 

NUEVO 2012

1. OBRAS 2261-94-LP12 Terminado Propuesta publica             22-nov-12 18-dic-12 31-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 19-dic-13 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, TEMUCO

Indice 

Polinomico

585.774 755.148 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

777.559 3.985 0 0 0 0 0 0 0 3.985 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30106226-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN 2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 187067 CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto 

por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui 

Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I 

Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía

1. OBRAS 2261-123-LP11 Terminado Propuesta publica             04-ene-12 17-feb-12 05-mar-12 16-may-12 17-may-12 22-nov-16 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

6.871.589 8.369.297 77.357.920 2 CONSTRUCTORA INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

8.881.240 569 0 0 0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30107046-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-

PLAYA BLANCA CABURGUA

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO de la Araucanía PROYECTOS 30107046-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-

PLAYA BLANCA CABURGUA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351840 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Lago 

Colico-Playa Blanca Caburgua (Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 422.820 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 470.324 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, TRAIGUEN de la Araucanía PROYECTOS 30107157-0 MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS 

SAUCES-TRAIGUEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 250693 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los 

Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-43-LR16 Terminado Propuesta publica             19-dic-16 01-feb-17 03-abr-17 10-may-17 10-may-17 02-sep-18 Sin Reajuste 586.943 454.540 84.280.700 K CONSULTORES EN INGENIERIA 

DE TRANSPORTE LTDA

441.080 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, TRAIGUEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30107157-0 MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS 

SAUCES-TRAIGUEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 680.000 0 0 0 0 0 0 304.517 0 300.000 0 0 75.483 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO de Tarapacá PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - 

CABURGUA NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 6.171 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - 

CABURGUA NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 582.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, LUMACO de Tarapacá PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES 

LUMACO POR LAS ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 909 2.000 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 1.971 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, LUMACO Fondos sin decretar PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES 

LUMACO POR LAS ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 26.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.256 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, LUMACO Fondos sin decretar PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES 

LUMACO POR LAS ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357621 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-C 16-B 

MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.744 1.744 8 6 Varios Expropiados 0 1.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.744 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30109509-0 MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS SAN PEDRO - 

PITRUNCO - LOS RAULIES - PEDREGOSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEMUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN 

FRANCISCO - TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30122907-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR 

VICTORIA, RUTA 181-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278574 Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana 

por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS 5048-56-LR18 En Ejecución Propuesta publica             13-sep-18 20-oct-18 08-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 04-oct-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

561.000 580.471 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 503.091 121.532 0 0 0 0 0 0 121.532 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30123000-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 204791 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría 

Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios 

de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - 

comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco 

Puren y Victoria Región de la 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-57-LP13 En Ejecución Propuesta publica             21-ago-13 30-sep-13 28-feb-14 04-abr-14 04-abr-14 14-mar-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

974.059 969.373 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 961.319 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30123000-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 204794 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la 

Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por 

nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y 

Victoria; Malleco Ce

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-64-LP13 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-13 26-nov-13 17-jun-14 18-jul-14 18-jul-14 27-jun-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

950.458 795.874 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

763.319 1.655 0 0 0 1.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30123000-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 204802 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la 

inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por 

nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las 

Provincias de  Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y 

Villarrica Cautín Zo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-71-LP13 En Ejecución Propuesta publica             27-nov-13 07-ene-14 17-jul-14 16-sep-14 16-sep-14 24-jul-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

882.336 914.621 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 890.037 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LAUTARO Fondos sin decretar PROYECTOS 30131556-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

LAUTARO LA COLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN, VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30132761-0 MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: 

VICTORIA-CURACAUTIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278593 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: 

Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS 5048-23-LR18 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-18 28-ago-18 21-sep-18 21-sep-18 13-dic-18 28-sep-21 MALLECO CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.000 1.021.060 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 809.273 108.131 0 0 0 0 0 0 3.881 0 0 85.000 19.250 0 204.811 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO VICTORIA de Tarapacá PROYECTOS 30135171-0 MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR 

FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO VICTORIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30135171-0 MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR 

FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PUCON, VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302951 Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación 

Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan 

sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 

comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de 

La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-5-LR20 En Ejecución Propuesta publica             05-mar-20 14-may-20 18-jun-20 07-jul-20 07-jul-20 07-jul-21 CAUTÍN PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.730 283.518 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 281.090 2.309 0 0 0 0 0 2.309 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PUCON, VILLARRICA de Tarapacá PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PUCON, VILLARRICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PUCON, VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290611 CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento 

Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a 

DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y 

Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-30-O219 En Ejecución Propuesta privada             25-abr-19 27-may-19 27-dic-19 22-ene-20 23-ene-20 09-ago-21 CAUTÍN PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.345.129 3.952.032 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

3.866.349 347.264 0 0 184.741 14.183 0 148.340 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 

2013-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 222683 CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue 

y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de 

Caminos de la Provincia de 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-7-lp15 Terminado Propuesta publica             13-mar-15 22-abr-15 01-jul-15 06-ago-15 06-ago-15 17-ene-17 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

442.707 386.517 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

404.047 961 0 0 0 0 0 0 961 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 

2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219278 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG 

Nº 1/2014  Conservación Global de Caminos de la Provincia de 

Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; 

Region de la Araucania (2da Llamado)

1. OBRAS 2261-7-LP14 Terminado Propuesta publica             02-may-14 06-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 30-nov-16 MALLECO LUMACO, PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.250.616 2.266.938 77.213.820 2 CONSTRUCTORA SERAX 

LIMITADA

2.342.615 7.251 0 0 0 0 0 7.251 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 

2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219286 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG 

Nº 2/2014  Conservación Global de Caminos de la Provincia de 

Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los 

Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación)

1. OBRAS 2261-8-LP14 Terminado Propuesta publica             02-may-14 13-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 01-dic-16 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.530.694 2.476.006 77.652.940 0 SOCOAR LTDA. 2.627.363 11.220 0 0 0 0 0 0 0 11.220 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la Araucanía PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302114 Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 

S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 

19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de 

Cautín, Región de la Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-8-LR20 En Ejecución Propuesta publica             30-may-20 07-jul-20 07-ago-20 19-ago-20 19-ago-20 19-feb-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

398.880 397.557 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 283.117 47.000 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.186 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la Araucanía PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250745 Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional 

Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, 

Provincia de Cautín, Región de la Araucanía

1. OBRAS 5048-42-LR16 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-16 27-oct-16 12-dic-16 30-dic-16 31-dic-16 19-jun-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.471.146 10.452.928 77.357.920 2 CONSTRUCTORA INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

9.753.111 989.000 0 0 0 0 0 489.000 0 0 0 0 500.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 248017 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 

2015-2017 Conservación Ruta R-86  Sector Cruce Traiguén, 

Pichipellahuén por Huñilhue, Comuna de Traiguén, Prov de 

Malleco, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-44-LQ15 Terminado Propuesta publica             29-dic-15 05-feb-16 08-mar-16 22-mar-16 23-mar-16 09-oct-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

112.892 106.942 76.230.764 2 SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS 

LIMITADA

57.016 246 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 254723 CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 

3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS 2261-34-LR16 Terminado Propuesta publica             25-oct-16 16-mar-17 02-may-17 11-jul-17 12-jul-17 01-dic-18 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.646 832.032 76.015.215 3 RCN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION E.I.R.L.

831.982 27.140 0 0 0 0 0 27.140 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 273176 CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello  y Bacheo 

Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de 

Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-54-O117 Terminado Propuesta publica             29-sep-17 17-nov-17 21-feb-18 30-abr-18 01-may-18 06-jun-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.909.574 2.325.324 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 2.408.819 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL 

VOLCAN) VILLARRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329413 Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda 

Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-ago-21 05-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 30-sep-24 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

805.650 903.150 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 164.702 0 0 0 0 0 0 27.300 27.300 28.200 27.300 27.302 27.300 798.543 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de Tarapacá PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL 

VOLCAN) VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 842 2.000 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1.983 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL 

VOLCAN) VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 93.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL 

VOLCAN) VILLARRICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329414 Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS 5048-17-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             04-may-21 13-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 26-nov-24 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.792.049 12.507.303 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

0 752.000 0 0 0 0 0 0 68.000 74.000 130.000 142.000 96.000 242.000 12.710.457 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 225154 Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - 

Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-72-lp14 Terminado Propuesta publica             18-nov-14 19-dic-14 29-ene-15 10-feb-15 11-feb-15 05-jun-16 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

252.890 359.678 77.213.820 2 CONSTRUCTORA SERAX 

LIMITADA

0 604 0 0 0 0 0 0 604 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 233164 CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico 

por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 

16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-25-LR15 Terminado Propuesta publica             15-sep-15 23-oct-15 10-dic-15 11-ene-16 12-ene-16 03-oct-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.099.238 1.826.385 77.357.920 2 CONSTRUCTORA INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

1.787.828 81.179 0 0 0 0 0 0 81.179 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - 

PUENTE PEULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339424 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 

Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo 

II DM 42.900;0 - DM 58.870,30  Provincia de Cautín, Región de 

La Araucanía.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-12-O122 En Licitación Propuesta publica             27-abr-22 06-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-22 03-ene-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

417.912 417.912 0 0 0 117.600 0 0 0 0 0 0 0 0 29.400 29.400 29.400 29.400 481.880 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TOLTEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - 

PUENTE PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - 

PUENTE PEULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263608 Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, 

Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, 

Región de la Araucanía.

1. OBRAS 5048-24-O117 Terminado Propuesta publica             28-jul-17 13-oct-17 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 29-dic-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.141.630 8.816.315 78.868.250 6 CONSTRUCTORA CARLOS RENE 

GARCIA GROSS LTDA.

3.138.148 17.500 0 0 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - 

PUENTE PEULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339423 Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - 

Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30  Provincia 

de Cautín, Región de La Araucanía.

1. OBRAS 2261-54-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jul-21 21-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 11-jun-22 03-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.666.454 8.453.731 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

0 1.438.501 0 0 0 0 0 0 0 126.000 157.500 262.500 420.001 472.500 7.493.689 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PUCON, VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30307374-0 MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: 

VILLARRICA - PUCÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250672 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch,  Sector 

Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-12-LR16 En Ejecución Propuesta publica             09-may-16 21-jun-16 08-jul-16 29-ago-16 29-jul-16 15-abr-19 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

900.000 818.150 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

753.216 47.600 0 30.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.862 89.705 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 

R. DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 263245 CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016  

Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna 

de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-63-LR16 Terminado Propuesta publica             10-feb-17 21-mar-17 10-abr-17 09-may-17 10-may-17 04-feb-18 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

428.360 296.387 9.725.196 7 JUSTO SCHWEITZER ARAVENA 300.838 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 

R. DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270369 CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 

Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, 

Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-51-O117 Terminado Propuesta publica             27-sep-17 20-nov-17 04-abr-18 04-may-18 05-may-18 17-feb-19 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

541.543 705.618 76.045.325 0 CONSTRUCTORA RADALCO 

LTDA

667.893 61.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.179 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270356 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación  Camino 

Básico Cancha Aviación -  Relun y Collico Sur Tres Esquinas 

sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna 

de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-30-O117 Terminado Propuesta publica             21-ago-17 05-oct-17 11-nov-17 26-dic-17 27-dic-17 22-mar-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.284.198 1.249.879 76.115.039 1 CONSTRUCTORA FULLTERRA 1.293.838 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255011 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-

2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de 

Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; 

Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-8-LR17 En Ejecución Propuesta publica             11-may-17 21-jun-17 18-ago-17 11-oct-17 11-oct-17 11-sep-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.893 754.056 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 757.873 6.560 0 0 0 0 0 0 0 6.560 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255013 CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-

2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de  

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de 

Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta Etapa II; Regi

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-20-LR17 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-17 07-sep-17 26-mar-18 30-abr-18 30-abr-18 30-mar-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.213 753.528 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 722.710 90.717 0 0 37.580 0 0 21.993 31.144 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303577 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal 

del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel 

de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de 

Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y 

Temuco; sector Hu

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-11-LR20 En Ejecución Propuesta publica             19-may-20 01-jul-20 10-ago-20 09-sep-20 09-sep-20 09-oct-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

629.700 664.335 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

276.442 200.724 0 0 57.794 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 11.670 9.100 7.560 224.966 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255021 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la 

Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-1-LR17 En Ejecución Propuesta publica             16-mar-17 28-abr-17 03-jul-17 01-ago-17 02-ago-17 12-jul-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.463.394 5.751.498 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

5.394.457 68.919 0 0 0 0 0 68.919 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255027 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la 

Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-18-LR17 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-17 08-ago-17 22-sep-17 15-feb-18 16-feb-18 26-ene-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.198.763 5.262.220 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

4.403.017 162.972 0 0 0 0 0 101.336 61.636 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290612 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de 

Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector 

Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca

1. OBRAS 2261-57-LR19 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-19 16-ago-19 02-mar-20 11-may-20 12-may-20 26-jun-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.133.682 5.186.837 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

1.657.872 3.383.109 0 163.113 84.086 54.000 65.000 45.800 55.300 54.300 175.631 693.000 363.309 1.629.570 3.125.034 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255034 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal 

conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI 

etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-12-LR17 En Ejecución Propuesta publica             09-jun-17 21-jul-17 07-sep-17 16-oct-17 16-oct-17 03-ago-19 CAUTÍN CUNCO, GORBEA, 

LONCOCHE, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PITRUFQUEN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

366.187 382.735 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

386.334 11.279 0 0 0 0 0 0 11.279 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 30388735-0 MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A 

PADRE LAS CASAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305982 Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso 

Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía".

2. ESTUDIOS 5048-79-LR19 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-19 06-mar-20 26-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 13-ene-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.105.000 1.065.013 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

629.730 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 0 297.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302725 Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento CBI 

Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de 

Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-34-O120 En Ejecución Propuesta publica             04-sep-20 14-oct-20 10-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 16-mar-22 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 354.465 367.400 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

277.207 90.193 0 45.245 0 44.755 0 0 193 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL de Tarapacá PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296548 Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque 

Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-89-O119 En Ejecución Propuesta publica             11-oct-19 18-dic-19 02-jun-20 10-jul-20 11-jul-20 27-ene-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.864.631 4.230.539 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 3.575.304 864.451 0 0 0 133.602 0 37.349 105.000 0 105.000 105.000 178.500 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la Araucanía PROYECTOS 30400279-0 REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA 

Y ACCESOS, CARAHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 284052 Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei 

Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-33-LR18 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-18 17-ago-18 16-nov-18 15-ene-19 15-ene-19 07-ago-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.043.550 1.043.500 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 821.553 267.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.704 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES de Tarapacá PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS 

SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES Fondos sin decretar PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS 

SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.056 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES Fondos sin decretar PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS 

SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357968 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3-A REPOSICION PUENTE 

REHUE Y ACCESOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.944 4.944 8 6 Varios Expropiados 0 4.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.944 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315575 Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta 

Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-37-O120 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 16-oct-20 18-nov-20 26-nov-20 27-nov-20 22-mar-22 CAUTÍN CURARREHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.910 759.439 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 510.493 393.000 0 0 139.196 0 0 55.000 24.961 123.557 50.286 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la Araucanía PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA 

BOLDOS -TOLTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 317617 Reposición Puentes Linich y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 

2019, comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-40-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-sep-20 21-oct-20 04-dic-20 11-dic-20 12-dic-20 07-dic-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.812 1.092.681 76.491.732 4 INGENIERIA CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS INARJO SPA

717.787 502.001 0 128.772 59.076 57.893 22.469 0 53.919 40.083 44.000 66.000 29.788 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE de Tarapacá PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS 

DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE Fondos sin decretar PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS 

DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 51.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.200 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 354502 Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato 

Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; 

Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre 

Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-11-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 10-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-22 03-abr-23 Sin Reajuste 164.960 164.960 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

de Tarapacá PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 10.933 2.000 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1.948 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 33.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.410 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357625 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 34 

MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-

BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 5.700 5.700 8 6 Varios Expropiados 0 5.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.700 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358133 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.048 4.048 8 6 Varios Expropiados 0 4.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.048 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358149 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 147 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.892 4.892 8 6 Varios Expropiados 0 4.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.892 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358158 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 115 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 7.180 7.180 8 6 Varios Expropiados 0 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.180 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358431 PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ CBI 

MAQUEHUE-BOROA-PTE RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.770 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.770 0 0 0 2.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278581 Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- 

Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva 

Imperial; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-16-O118 Terminado Propuesta publica             31-may-18 27-jul-18 14-sep-18 18-oct-18 19-oct-18 27-abr-21 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.053.771 4.565.044 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

4.712.431 68.417 0 0 0 0 0 68.417 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 

CASAS

de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349996 Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; 

Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre 

Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° 

llamado)

1. OBRAS 2261-10-O122 En Licitación Propuesta publica             27-abr-22 09-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 04-ago-22 31-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

811.256 811.256 0 0 0 278.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.550 95.550 87.406 573.300 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de Tarapacá PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- 

PADRE LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 817 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin decretar PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- 

PADRE LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.437 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin decretar PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- 

PADRE LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357626 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO 

CBI CR RUTA S-269 GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS CASAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.563 1.563 8 6 Varios Expropiados 0 1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.563 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TOLTEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30460155-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO 

TOLTEN

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la Araucanía PROYECTOS 30460155-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO 

TOLTEN

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351847 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas 

Río Toltén (Nuevo 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 328.860 0 0 0 10.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.450 374.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30460172-0 MEJORAMIENTO RUTA S-95-T 

SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292143 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo 

Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS 5048-14-LR19 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-19 18-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 05-ago-19 14-ago-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

725.000 664.896 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

486.474 62.900 0 0 13.627 0 0 0 11.000 0 0 0 32.500 5.773 177.156 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278619 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61, Sector 

Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, 

Provincias Cautín y Malleco, Región de la Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-70-LR18 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-18 28-may-19 08-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 08-ene-22 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

732.320 748.034 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

645.213 244.998 0 0 38.750 27.334 71.886 27.528 0 0 33.350 0 0 46.151 210.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326231 Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto 

Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso 

Icalma, Región de la Araucanía.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Sin Reajuste 0 52.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, LONQUIMAY Fondos sin decretar PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 251.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.954 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, LONQUIMAY Fondos sin decretar PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357624 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 67 MEJ RUTA S-61 

SECTOR MELIPEUCO-ICALMA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 10.322 10.322 8 6 Varios Expropiados 0 105.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.675 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278618 Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de 

Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía

1. OBRAS 5048-47-O118 En Ejecución Propuesta publica             29-ago-18 14-nov-18 18-jun-19 18-oct-19 18-oct-19 13-may-22 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.706.685 11.920.161 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

5.653.263 8.200.001 0 0 1.437.685 547.857 0 391.825 96.680 174.909 751.045 1.300.000 2.000.000 1.500.000 2.037.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 30464383-0 MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS 

ARAUCANÍA 2017-2018

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 290646 Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región 

de La Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-59-LR18 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-18 27-dic-18 04-mar-19 12-abr-19 12-abr-19 21-ene-23 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

ANGOL, 

CURACAUTIN

Sin Reajuste 1.119.010 1.054.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

852.687 124.400 0 0 0 0 0 0 0 68.400 0 56.000 0 0 75.913 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin decretar PROYECTOS 30466033-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T 

EN LA CIUDAD DE VILLARRICA

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30466033-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T 

EN LA CIUDAD DE VILLARRICA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351850 Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-

95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-3-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 04-jul-22 06-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

245.556 245.556 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.320 31.320 17.360 0 191.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30480301-0 REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN,

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 329419 REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN,

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-24 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 6.257.700 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.793.470 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 285511 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020  Consultoría de Puentes 2018 Región de La 

Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-34-LR18 Terminado Propuesta publica             06-jul-18 17-ago-18 14-nov-18 20-dic-18 20-dic-18 13-abr-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

499.917 514.997 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 482.231 56.496 0 0 0 56.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291833 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y 

reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 - CH TRAMO 

1, Provincia de Malleco , Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-73-LR18 Terminado Propuesta publica             17-ene-19 25-feb-19 25-mar-19 15-may-19 15-may-19 05-mar-21 MALLECO CURACAUTIN Sin Reajuste 450.000 382.243 78.418.590 7 CCP INGENIERIA S.A. 176.169 206.074 0 0 0 0 0 0 0 206.074 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291834 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 Consultoria Reparación Puentes, varias comunas, 

Provincias de Malleco y Cautin, Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-75-LR18 En Ejecución Propuesta publica             18-ene-19 26-feb-19 29-mar-19 16-may-19 16-may-19 10-may-20 CAUTÍN, 

MALLECO

CARAHUE, 

ANGOL

Sin Reajuste 449.820 414.997 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 372.682 42.315 0 0 0 0 0 42.315 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291866 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Sellos y recapados 

Varias Comunas, Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-67-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             20-ago-19 30-sep-19 09-abr-20 11-may-20 11-may-20 09-ago-21 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 180.000 190.200 79.786.990 2 ESTUDIOS Y ASESORIAS DE 

INGENIERIA S.A.

75.890 114.310 0 0 0 46.789 0 0 0 67.521 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 325137 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoría Catastro Puentes, 

provincia de Cautín, Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-65-O120 Terminado Propuesta publica             17-dic-20 28-ene-21 16-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 199.974 198.600 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

109.230 89.370 0 0 0 89.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 338078 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoría para el Catastro de 

Infraestructura Vial - etapa 1 Levantamiento de ejes Región de 

La Araucanía (3er llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-may-21 17-jun-21 03-ago-21 09-ago-21 09-ago-21 03-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

185.295 165.000 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

0 173.800 0 0 0 42.000 0 0 31.500 0 10.000 27.300 31.500 31.500 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de Tarapacá PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 727 1.946 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1.929 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.054 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282596 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife; 

comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-32-O118 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-18 28-ago-18 12-oct-18 22-nov-18 23-nov-18 19-sep-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

966.469 1.029.538 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.043.737 605 0 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289502 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - 

Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-57-O118 Terminado Propuesta publica             28-sep-18 07-nov-18 20-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 10-ene-20 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

995.270 1.006.115 99.537.890 6 APIA SPA 1.032.672 1.149 0 0 0 0 0 1.149 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291856 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reposición Puente Seco y 

Accesos; Ruta S-335 Cherquenco El Salto; comuna de Vilcún; 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-3-O119 Terminado Propuesta publica             06-feb-19 19-mar-19 06-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 01-jun-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

598.392 684.189 99.537.890 6 APIA SPA 706.106 650 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291924 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo 

Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, 

comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-81-O118 En Ejecución Propuesta publica             22-ene-19 27-feb-19 05-abr-19 15-may-19 16-may-19 02-feb-20 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

834.439 846.046 76.352.347 0 SOCIEDAD TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

859.988 356 0 0 0 0 0 356 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 293089 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco 

Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; 

comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-79-O118 En Ejecución Propuesta publica             21-ene-19 27-feb-19 10-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 10-ago-20 CAUTÍN TEMUCO, VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.413 1.105.111 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

1.136.291 3.204 0 0 0 3.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304557 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación red vial 

Padre Las Casas -  Niágara - Cruce ruta  S-39 ,provincia de 

Cautín; región de La Araucanía (rezagado 2019)

1. OBRAS 2261-35-O120 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 30-oct-20 27-nov-20 09-dic-20 10-dic-20 16-mar-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.501.696 1.322.745 76.864.961 8 INGENIERIA Y SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

979.877 408.275 0 110.972 199.033 28.000 0 11.000 11.000 23.182 352 24.735 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309393 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 

Inspector Fernández - Termas de Malleco; comuna de Victoria; 

Provincia de Malleco; Región de La Araucanía  - 3er llamado

1. OBRAS 2261-54-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-oct-20 02-dic-20 16-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 30-dic-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

729.806 739.488 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

591.316 182.643 0 0 0 9.443 0 68.540 0 0 0 104.660 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 321357 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 Conservación Red Vial conservación granular 

Caminos Monopaine - Chapod Pulli y Metrenco - Misión 

Inglesa; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-94-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 22-feb-21 09-mar-21 19-mar-21 19-mar-21 13-ene-22 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

772.831 839.590 76.977.584 6 CONSTRUCTORA KYR SPA 710.979 166.820 0 156.838 0 9.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 341808 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (PECAM) 

Conservación periódica rutas R-560 y R-558 etapa 2; Comuna 

de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-68-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-sep-21 20-oct-21 30-dic-21 30-dic-21 30-dic-21 27-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

245.150 380.795 77.208.298 3 CONSTRUCTORA MAK SUR SPA 0 399.795 0 0 0 36.750 21.000 21.000 15.750 52.649 142.396 73.500 36.750 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355216 Indemnización Demolición Puente Toltén Antiguo, en Caletera 

Ruta 5 Sur, entre los Km 700 al Km 701,5 de la Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía (original 301503)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

1234-20-O118 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 28-abr-22 28-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

48.088 48.088 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 57.800 0 0 0 0 0 0 57.705 95 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290015 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por 

precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y 

Cautín; Llaima Etapa III, Reg

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-50-LR19 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-19 30-jul-19 16-abr-20 05-jun-20 05-jun-20 05-may-24 CAUTÍN, 

MALLECO

CUNCO, 

LAUTARO, 

VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

874.200 888.535 77.094.447 3 CONSORCIO INGENIERIA 

HEXACON LLAIMA III LIMITADA

326.938 266.180 0 0 86.180 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 367.279 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290017 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por 

precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y 

Cautín, Malleco Oriente Etapa 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-51-LR19 En Ejecución Propuesta publica             19-jun-19 30-jul-19 23-abr-20 05-jun-20 05-jun-20 05-may-24 CAUTÍN, 

MALLECO

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.410 900.226 77.094.444 9 CONSORCIO ING.  HEXACON 

MALLECO ORIENTE I LTDA

350.745 260.476 0 43.502 21.697 21.697 21.697 21.697 21.697 21.697 21.697 21.697 21.697 21.697 373.247 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290018 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos 

de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La 

Araucanía"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-43-LR19 En Ejecución Propuesta publica             24-may-19 05-jul-19 24-oct-19 28-nov-19 28-nov-19 28-oct-23 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.410 982.488 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 505.186 303.612 0 71.072 23.741 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 244.805 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 299488 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel  

Etapa I, Región de

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-117-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 11-mar-21 26-mar-21 25-may-21 25-may-21 25-abr-25 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.940 864.189 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

109.592 232.980 0 39.372 19.766 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 17.842 587.042 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 336771 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria 

Etapa I, Región de

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-may-21 17-jun-21 26-jul-21 23-ago-21 23-ago-21 23-jul-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

805.345 975.003 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 66.644 250.507 0 0 44.153 20.740 20.740 20.740 20.740 20.740 20.740 20.740 20.740 40.434 718.558 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290020 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de 

Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía"

1. OBRAS 2261-84-LR18 En Ejecución Propuesta publica             08-feb-19 09-may-19 18-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 CAUTÍN, 

MALLECO

CUNCO, 

LAUTARO, 

VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.895 7.190.314 99.537.890 6 APIA SPA 4.971.300 2.143.410 0 169.238 19.337 160.000 15.558 142.940 194.426 283.808 212.189 348.231 365.600 232.083 1.151.668 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290021 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de 

Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La 

Araucanía"

1. OBRAS 2261-85-LR18 En Ejecución Propuesta publica             08-feb-19 18-mar-19 02-mar-20 09-abr-20 10-abr-20 20-mar-24 CAUTÍN, 

MALLECO

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.698.522 8.240.644 79.827.350 7 CONSTRUCTORA GUTIERREZ 

HNOS. LTDA.

2.160.215 1.680.474 0 215.109 171.559 114.000 142.000 114.000 23.900 171.000 23.900 63.121 63.121 578.764 5.172.747 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290022 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de 

Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía"

1. OBRAS 2261-86-LR18 En Ejecución Propuesta publica             08-feb-19 18-mar-19 26-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 30-may-23 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.805 7.438.961 99.537.890 6 APIA SPA 3.922.693 1.679.205 0 189.107 56.619 90.000 28.203 58.870 27.132 127.752 42.483 145.122 149.563 764.354 2.356.823 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299490 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de 

Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-84-O119 En Ejecución Propuesta publica             13-sep-19 22-oct-19 29-jul-20 08-oct-20 09-oct-20 18-sep-24 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.000.000 6.514.835 99.537.890 6 APIA SPA 2.396.395 2.227.280 0 0 252.154 205.000 160.000 88.854 102.619 68.289 178.296 313.805 376.824 481.439 2.652.276 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299492 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de 

Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-jun-20 04-ago-20 16-sep-20 21-oct-20 22-oct-20 01-oct-24 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.899.977 7.108.373 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

1.092.802 2.032.096 0 161.235 265.614 480.000 290.000 35.000 72.400 34.000 166.220 139.000 60.410 328.217 4.520.656 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282582 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta 

Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de 

Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-18-O118 Terminado Propuesta publica             19-jun-18 10-ago-18 12-oct-18 19-nov-18 20-nov-18 29-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.252.984 1.318.539 76.115.039 1 CONSTRUCTORA FULLTERRA 1.362.990 161 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 284963 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion  Dm 

4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; 

Provincia de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-36-O118 Terminado Propuesta publica             10-jul-18 28-ago-18 25-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 16-abr-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

938.103 1.146.392 76.565.099 2 CONSTRUCTORA POO LTDA 1.182.471 983 0 0 0 0 0 0 983 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299777 CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena 

comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La 

Aracanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-23-O119 En Ejecución Propuesta publica             06-may-19 14-jun-19 15-jul-19 01-ago-19 02-ago-19 29-mar-20 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.136 349.869 76.891.602 0 ARRIENDO MAQUINARIA 

PESADA INGEONEO SPA

155.420 7.757 0 0 0 7.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 268728 CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección 

Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias 

de Malleco y Cautin, etapa II,  Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-6-LR18 En Ejecución Propuesta publica             29-mar-18 18-may-18 26-feb-19 29-mar-19 29-mar-19 28-feb-23 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, LOS 

SAUCES, 

LUMACO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.778 769.860 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 574.843 213.392 0 24.579 19.184 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 23.620 41.171 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274051 CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección 

Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de 

Malleco, sector Central, etapa II,  Region de La Araucanía.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-7-LR18 En Ejecución Propuesta publica             29-mar-18 24-may-18 10-sep-18 18-oct-18 19-oct-18 19-sep-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.216 739.686 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 624.387 160.192 0 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 8.192 19.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274053 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección 

Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de 

Cautin, sector Cordillera, etapa II,  Region de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

261-8-LR18 En Ejecución Propuesta publica             03-abr-18 29-may-18 26-jul-18 03-sep-18 03-sep-18 03-ago-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

798.582 739.122 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 649.658 146.128 0 36.733 18.418 18.000 19.970 19.970 19.970 11.457 1.610 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274055 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección 

Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de 

Cautin, sector Sur, etapa II,  Region de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-53-LR18 En Ejecución Propuesta publica             27-sep-18 08-nov-18 21-dic-18 22-ene-19 22-ene-19 22-dic-22 CAUTÍN FREIRE, GORBEA, 

TOLTEN

Sin Reajuste 797.003 793.548 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

581.461 239.190 0 18.996 57.682 16.800 18.214 18.214 18.214 18.214 18.214 18.214 18.214 18.214 32.056 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 268702 CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las 

Provincias de Malleco y Cautin, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS 2261-70-LR17 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 31-ene-18 26-nov-18 15-ene-19 16-ene-19 26-dic-22 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, LOS 

SAUCES, 

LUMACO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.399.947 6.699.061 79.827.350 7 CONSTRUCTORA GUTIERREZ 

HNOS. LTDA.

4.611.801 3.473.633 0 0 282.713 70.765 150.000 63.999 194.975 385.739 698.502 770.045 423.607 433.288 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274049 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la 

provincia de Malleco, sector Central, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS 2261-72-LR17 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 31-ene-18 13-mar-18 24-abr-18 25-abr-18 04-abr-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.063.053 79.827.350 7 CONSTRUCTORA GUTIERREZ 

HNOS. LTDA.

6.731.517 1.698.785 0 0 358.021 186.000 120.000 0 100.000 45.000 551.864 237.900 100.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274052 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la 

provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS 2261-71-LR17 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 31-ene-18 26-abr-18 27-jun-18 28-jun-18 07-jun-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.994 6.860.888 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

4.754.933 987.224 0 0 242.827 51.103 61.798 0 36.771 402.617 89.926 0 102.182 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274054 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la 

provincia de Cautin, sector Sur, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS 2261-12-LR18 En Ejecución Propuesta publica             22-may-18 06-jul-18 14-sep-18 18-oct-18 19-oct-18 28-sep-22 CAUTÍN GORBEA, 

PITRUFQUEN, 

TOLTEN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.430 8.875.044 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

6.503.181 3.357.081 0 144.289 189.994 249.773 165.391 96.331 143.991 193.931 317.771 585.900 578.302 691.407 323.935 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 30482963-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, 

TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278595 Estudio de Ingeniería Reposición  Ruta S-51, Tramo Padre Las 

Casas-Cunco, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-45-LR18 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-18 18-oct-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 12-ago-21 CAUTÍN CUNCO, PADRE 

LAS CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.150.000 1.099.140 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

957.298 104.054 0 0 55.864 0 0 0 0 0 48.190 0 0 0 231.160 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PUCON de la Araucanía PROYECTOS 30483037-0 AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - 

CR. RUTA S-905

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278586 Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 199-CH Sector Pucón - 

Cr. Ruta S-905, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-36-LR19 En Ejecución Propuesta publica             19-ago-19 10-oct-19 08-jun-20 08-jun-20 08-jun-20 25-nov-22 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

469.800 620.350 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

502.070 215.100 0 0 0 14.300 0 50.022 0 0 0 0 97.400 53.378 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de Tarapacá PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-

HUIÑOCO, LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 776 1.983 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1.948 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-

HUIÑOCO, LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345542 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 

MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE 

HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.054 2.054 8 6 Varios Expropiados 0 2.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.054 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-

HUIÑOCO, LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345544 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 93 

MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE 

HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 952 952 8 6 Varios Expropiados 0 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-

HUIÑOCO, LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 55.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.011 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de la Araucanía PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-

HUIÑOCO, LONCOCHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278622 Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de 

Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-17-O118 En Ejecución Propuesta publica             19-jun-18 10-ago-18 23-oct-18 28-nov-18 29-nov-18 02-dic-20 CAUTÍN LONCOCHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.909.383 3.804.146 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 3.834.652 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 30483167-0 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN 

RUTA R-152 ANGOL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 30483167-0 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN 

RUTA R-152 ANGOL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 351852 Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y 

Accesos En Ruta R-152 Angol (Nuevo 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 594.210 0 0 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 635.710 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 30483167-0 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN 

RUTA R-152 ANGOL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 30483167-0 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN 

RUTA R-152 ANGOL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351854 Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol 

(Nuevo 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 5.119.789 0 0 0 563.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.770 4.949.290 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PUCON, VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30483236-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE 

LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO 

PLATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 315713 Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte 

Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas 

de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-41-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-20 28-oct-20 18-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 15-may-23 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 694.893 554.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

240.000 256.260 0 38.300 0 0 0 115.450 0 0 65.510 3.000 34.000 0 57.740 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303336 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 

2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-109-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 31-ene-20 09-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 04-oct-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 214.160 190.800 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

142.200 50.527 0 0 0 0 41.800 0 0 8.727 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303338 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 

2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; 

Provincia de Malleco; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-110-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 31-ene-20 08-abr-20 11-may-20 11-may-20 05-jul-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 185.528 180.400 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

91.840 55.760 0 0 39.360 16.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306199 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos CCBB 

Galpones - Quinque (SAFI 304558) y CCBB  Hualapulli  - 

Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-25-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 11-sep-20 15-oct-20 27-nov-20 27-nov-20 27-may-22 CAUTÍN LONCOCHE, 

PITRUFQUEN, 

VILLARRICA

Sin Reajuste 682.650 607.738 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

383.025 224.713 0 0 65.229 32.500 32.500 0 0 32.271 32.500 29.713 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299174 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2019-2020 Camino Básico por Conservación,  Peleco Tres 

Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-35-O119 En Ejecución Propuesta publica             22-may-19 17-jul-19 29-oct-19 04-dic-19 05-dic-19 31-ene-21 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.204.521 1.633.399 96.503.550 8 EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES YELCHO  SPA

1.654.814 41.882 0 0 0 0 0 0 0 41.882 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304558 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por 

Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 

15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019)

1. OBRAS 2261-4-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-feb-20 07-abr-20 01-jun-20 10-jul-20 11-jul-20 07-may-22 CAUTÍN PITRUFQUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.001.432 3.126.071 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

2.296.036 877.555 0 442.704 183.232 18.479 0 0 0 0 233.140 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305543 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 

2019-2020 Camino Básico por Conservación, CRUCE RUTA 5 

(PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA; comuna de Los Sauces; 

Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-113-O119 Terminado Propuesta publica             23-dic-19 27-feb-20 01-jun-20 03-jul-20 04-jul-20 28-ago-21 MALLECO LOS SAUCES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.586.998 2.084.358 76.565.099 2 CONSTRUCTORA POO LTDA 1.304.886 12.551 0 0 0 0 0 0 0 0 12.551 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306740 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803  

Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de 

Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - 

Reactivación (rezagado 2019)

1. OBRAS 2261-1-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-feb-20 07-abr-20 03-sep-20 02-oct-20 03-oct-20 26-abr-22 CAUTÍN LONCOCHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.296.531 2.401.574 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

771.718 1.749.030 0 169.688 0 96.000 0 0 0 128.172 315.000 369.319 303.184 367.668 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306742 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 

Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;295; comuna de 

Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - 

Reactivación (rezagado 2019)

1. OBRAS 2261-2-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-feb-20 07-abr-20 24-jun-20 27-jul-20 28-jul-20 21-feb-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.761.035 1.753.933 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

1.315.122 498.678 0 0 0 75.000 0 0 38.804 24.874 125.000 75.000 80.000 80.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318723 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación 

Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 

00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía Nuevo 2019

1. OBRAS 2261-100-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 25-feb-21 23-jul-21 05-ago-21 05-ago-21 31-jul-22 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

683.304 1.037.880 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES ALTO BELEN 

SPA

281.662 822.204 0 214.923 337.018 95.000 50.000 75.129 50.134 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318724 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Terminación 

Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, 

Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-82-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 29-ene-21 09-mar-21 19-mar-21 19-mar-21 13-abr-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

989.438 1.107.236 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES ALTO BELEN 

SPA

827.477 339.101 0 198.891 13.212 0 0 0 0 0 0 0 126.998 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

FREIRE, GALVARINO, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, PUCON, 

SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, LONQUIMAY, 

LOS SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291803 CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, 

Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-82-O118 En Ejecución Propuesta publica             16-ene-19 22-feb-19 10-abr-19 02-may-19 02-may-19 28-nov-19 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

390.833 388.488 76.243.405 9 CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA 390.753 5.546 0 0 0 5.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

FREIRE, GALVARINO, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, PUCON, 

SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, LONQUIMAY, 

LOS SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300712 CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, 

Comuna de Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-22-O119 Terminado Propuesta publica             06-may-19 13-jun-19 05-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 11-oct-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

425.514 587.103 76.568.929 5 ING Y CONSTRUCCIONES 

EVEREST SPA

602.156 364 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

FREIRE, GALVARINO, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, PUCON, 

SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, LONQUIMAY, 

LOS SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305545 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación Caminos de 

Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chol Chol; 

Provincia de Cautin, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-55-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-20 07-dic-20 11-feb-21 02-mar-21 02-mar-21 14-mar-22 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

509.023 552.463 76.979.836 6 CONSTRUCTORA PANORAMA 

SPA

182.838 408.342 0 107.692 25.903 0 0 9.549 40.000 0 225.199 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

FREIRE, GALVARINO, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, PUCON, 

SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, LONQUIMAY, 

LOS SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322841 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos en 

Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de 

Cautin, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-48-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-oct-20 18-nov-20 11-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 05-dic-21 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

487.930 585.226 76.108.395 3 CONSTRUCTORA TRANCURA 

S.P.A.

355.872 261.437 0 0 215.829 45.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

FREIRE, GALVARINO, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, PUCON, 

SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, LONQUIMAY, 

LOS SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 324403 CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, 

Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-45-O120 En Ejecución Propuesta publica             02-oct-20 10-nov-20 27-nov-20 09-dic-20 10-dic-20 04-ene-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

488.881 527.596 76.070.302 8 SOCIEDAD COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT LIMITADA

387.504 68.312 0 0 0 0 0 19.547 48.765 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

FREIRE, GALVARINO, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, PUCON, 

SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, LONQUIMAY, 

LOS SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340651 CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

(PECAM) Conservación de Caminos de Acceso Comunidades 

Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-83-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-dic-21 26-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-22 08-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

221.582 221.582 0 0 0 244.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.509 52.500 84.000 55.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290029 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global varios caminos Malleco 

Cordillera; sector Lonquimay; Etapa II; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-70-LR19 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-19 30-ago-19 29-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 15-oct-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 369.830 382.907 77.078.362 3 CONSORCIO MAB-JAF CG 

LONQUIMAY LTDA

361.219 17.843 0 0 0 0 0 0 0 17.843 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290030 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-83-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 02-feb-21 16-feb-21 09-mar-21 09-mar-21 09-feb-23 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.969 371.526 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

138.936 209.999 0 0 32.547 17.516 17.516 17.516 17.516 17.516 17.516 17.516 17.516 37.324 45.825 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 300575 CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; 

sector Galvarino etapa III ; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-57-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-nov-20 29-dic-20 22-feb-21 02-mar-21 02-mar-21 02-feb-23 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

358.248 380.363 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

168.061 177.159 0 20.390 18.049 17.845 17.845 17.845 17.845 17.845 17.845 13.203 7.845 10.602 62.053 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290026 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la 

Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-88-LR18 En Ejecución Propuesta publica             14-feb-19 22-mar-19 22-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 09-jun-21 CAUTÍN CUNCO, 

MELIPEUCO, 

PADRE LAS 

CASAS, VILCUN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.099.994 2.299.671 99.537.890 6 APIA SPA 2.269.251 26.407 0 0 0 0 0 0 0 26.407 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290028 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-86-LR19 En Ejecución Propuesta publica             24-sep-19 06-nov-19 23-abr-20 08-jun-20 09-jun-20 30-may-22 CAUTÍN, 

MALLECO

GALVARINO, 

TRAIGUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.300.000 2.758.473 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

2.081.222 897.865 0 250.230 132.053 130.000 38.135 0 71.213 0 276.234 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 312636 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-13-LR20 En Ejecución Propuesta publica             03-jun-20 10-jul-20 16-dic-20 15-feb-21 15-feb-21 05-feb-23 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.013 2.576.690 99.537.890 6 APIA SPA 624.395 1.355.728 0 95.002 223.195 136.400 130.000 115.499 105.000 102.644 73.700 39.116 174.166 161.006 652.122 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN TEODORO SCHMIDT, TOLTEN de la Araucanía PROYECTOS 40003772-0 CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS 

EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; 

TOLTEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292155 Estudio de Ingeniería Construcción de  Puente Pocoyán y 

Accesos, en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de 

Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-16-LR19 En Ejecución Propuesta publica             27-jun-19 09-ago-19 02-sep-19 02-sep-19 02-sep-19 23-jul-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.500 368.800 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

340.581 65.000 0 0 0 0 0 45.400 19.600 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN SAAVEDRA de la Araucanía PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ 

LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309294 Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - La Misión Tramo 

Dm 0 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-may-20 03-jul-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 16-sep-21 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

381.000 432.132 99.537.890 6 APIA SPA 422.173 26.544 0 0 0 0 0 0 26.544 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318214 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB 

Provincia de Malleco; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-51-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 23-nov-20 17-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 28-feb-22 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 300.000 338.624 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

287.581 51.043 0 0 0 15.251 0 15.251 20.541 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318215 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-52-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 26-nov-20 17-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 28-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 300.000 304.822 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

269.737 65.072 0 25.402 0 9.683 0 29.986 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 326494 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino 

Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 

1 2020-2021; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-59-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-nov-20 05-ene-21 12-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 209.705 204.810 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

121.323 83.487 0 0 0 0 45.675 37.812 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357691  CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico 

por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; 

Región de La Araucanía (reformulado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 482.257 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 482.257 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357919 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes 

para Caminos Básicos; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 470.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314624 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación Camino Los Aromos Agua Santa S-169, Comuna 

de Lautaro, Provincia de Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 25-jun-20 07-oct-20 28-oct-20 29-oct-20 23-dic-21 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.276.202 1.009.516 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES ALTO BELEN 

SPA

1.031.386 24.119 0 0 0 24.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315829 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo 

Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de 

Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-20 30-jul-20 05-oct-20 13-oct-20 14-oct-20 11-jun-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

664.595 646.486 76.864.961 8 INGENIERIA Y SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

553.011 31.447 0 0 0 31.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315830 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación Camino Troll Pailacoyan,  Comuna de Carahue, 

Provincia de Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-26-O120 Terminado Propuesta publica             06-ago-20 30-sep-20 16-oct-20 27-nov-20 28-nov-20 22-ene-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.849.261 1.940.394 99.537.890 6 APIA SPA 1.979.652 17.730 0 0 0 0 0 0 17.730 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318220 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación Sahuelhue-Caren, ruta S-575; Dm 0;000a Dm 

6;500   Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín,  Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-46-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 20-nov-20 09-dic-20 15-feb-21 15-feb-21 14-mar-22 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.623.142 1.652.073 77.379.760 9 CONSTRUCTORA ALFAVIAL 

LIMITADA

298.120 1.482.724 0 0 60.199 102.600 47.877 0 0 0 188.018 241.334 333.204 509.492 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318231 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 

13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de 

Malleco,  Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-43-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-20 19-nov-20 11-feb-21 05-abr-21 05-abr-21 27-sep-22 MALLECO LOS SAUCES Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.311.820 2.573.991 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 1.047.095 1.673.514 0 441.698 260.793 85.000 75.000 65.000 60.000 70.000 35.701 107.300 214.600 258.422 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318232 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima,  Comuna de 

Vilcún, Provincia de Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-44-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-20 19-nov-20 10-dic-20 04-ene-21 05-ene-21 15-may-22 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.668.795 1.651.440 76.565.099 2 CONSTRUCTORA POO LTDA 670.128 1.084.256 0 306.654 182.034 174.000 200.000 54.255 54.255 113.058 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318233 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 

15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de 

Malleco,  Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-50-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 20-nov-20 11-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 14-abr-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

827.461 1.048.453 77.379.760 9 CONSTRUCTORA ALFAVIAL 

LIMITADA

169.380 944.646 0 0 274.271 195.000 51.232 83.593 32.215 52.552 66.165 189.617 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325007 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020  Camino Básico 

Terminación Cristo Carhuello - Quelhue; comuna de Pucón; 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-56-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-20 07-dic-20 11-feb-21 12-feb-21 12-feb-21 10-oct-21 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

558.722 682.876 99.537.890 6 APIA SPA 680.471 19.372 0 0 14.313 0 0 5.058 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325008 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino 

Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de 

Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-58-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-nov-20 29-dic-20 11-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 14-abr-22 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.154.844 1.071.668 76.115.039 1 CONSTRUCTORA FULLTERRA 899.924 218.886 0 0 187.475 0 31.411 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 334529 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por 

Conservación  Quechocahuín; Provincia de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-38-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 25-jun-21 23-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 23-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

725.181 801.801 99.537.890 6 APIA SPA 223.701 619.854 0 0 174.011 120.000 0 63.000 63.000 63.360 42.934 93.548 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340690 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por 

Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS 

Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco

1. OBRAS 2261-112-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-21 15-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jul-22 05-ene-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.963.121 1.963.121 0 0 0 815.000 0 0 0 0 0 0 0 21.000 42.000 63.000 84.000 605.000 1.622.202 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346358 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico 

por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-

800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La 

Araucanía (etapa 2)

1. OBRAS 2261-106-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-21 07-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 23-jun-22 24-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.332.248 2.332.248 0 0 0 783.500 0 0 0 0 0 0 0 21.000 31.500 42.000 84.000 605.000 1.706.588 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 346938 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico 

por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-

800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-71-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-oct-21 12-nov-21 01-dic-21 02-dic-21 02-dic-21 28-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.498.580 1.492.034 76.565.099 2 CONSTRUCTORA POO LTDA 0 1.471.246 0 0 0 80.000 100.000 139.392 122.788 122.788 232.378 235.122 130.530 308.248 98.473 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357686 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico 

por Conservación Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y 

Nahuelván El pantano por el Chorrillo; comunas de Traiguén y 

Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° 

llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 3.584.327 0 0 0 157.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 3.674.707 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, GORBEA, 

LONCOCHE, PERQUENCO, 

TOLTEN, VILLARRICA, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357689 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico 

por Conservación Camino Pidima - Los Sauces R-400; comuna 

de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía 

(reformulado) (2° llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 1.509.989 0 0 0 157.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 1.455.189 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

de Tarapacá PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 31.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.416 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357981 EXPROPIACIIN VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 6 CONSERV RED 

VIAL ARAUCANIA 2020 S: PTE ALLIPEN Y ACCESOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 7.889 7.889 8 6 Varios Expropiados 0 7.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.889 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357982 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 CONSERV RED VIAL 

ARAUCANIA 2020 S: PTE ALLIPEN Y ACCESOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 3.196 3.196 8 6 Varios Expropiados 0 3.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.196 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314600 CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - 

Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de 

Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-17-O120 Terminado Propuesta publica             23-jun-20 30-jul-20 26-ago-20 03-sep-20 04-sep-20 22-nov-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.425 521.241 76.979.836 6 CONSTRUCTORA PANORAMA 

SPA

405.203 129.523 0 52.457 0 65.466 0 0 11.600 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314601 CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por 

Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-20 23-oct-20 02-dic-20 11-dic-20 12-dic-20 05-feb-22 CAUTÍN FREIRE, 

PITRUFQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

316.749 268.510 77.050.915 7 CONSTRUCTORA EL MIRADOR 

SPA

223.297 58.264 0 0 0 0 0 0 55.400 2.864 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, GALVARINO, 

GORBEA, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315838 CONSERVACION RED VIAL Reparación Puente Allipen y 

accesos; Ruta S-69, comuna de Cunco; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-90-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 19-feb-21 01-jul-21 30-ago-21 30-ago-21 22-abr-23 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.433.212 3.135.411 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 634.881 2.280.813 0 792.634 480.001 199.442 0 0 84.000 87.506 105.000 105.000 257.500 169.730 412.325 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318209 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 

Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación de CCI 

Provincia de Malleco; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-61-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-20 06-ene-21 12-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 19-mar-22 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 300.000 345.279 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 263.737 81.542 0 0 47.676 14.319 19.547 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318210 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 

Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de 

CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-62-O120 Terminado Propuesta publica             26-nov-20 06-ene-21 12-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 300.000 323.251 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 269.623 53.628 0 0 53.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315530 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación 

Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de 

Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 29-sep-20 19-oct-20 26-oct-20 27-oct-20 21-nov-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

968.730 874.676 76.037.548 9 EMPRESA CONSTRUCTORA 

JOFREC LTDA.

806.222 110.280 0 0 106.837 3.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315545 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación 

Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de 

Purén 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-27-O120 Terminado Propuesta publica             10-ago-20 22-sep-20 21-oct-20 28-oct-20 29-oct-20 23-dic-21 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.247 808.755 76.045.325 0 CONSTRUCTORA RADALCO 

LTDA

799.077 32.372 0 0 0 0 0 0 0 0 32.372 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 324750 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación 

de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de 

Lonquimay 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-47-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-oct-20 18-nov-20 12-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 19-mar-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.049.260 846.989 77.379.760 9 CONSTRUCTORA ALFAVIAL 

LIMITADA

382.411 643.808 0 0 0 96.123 0 167.466 81.073 142.565 156.581 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340656 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 

(PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades 

Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-111-O121 Nulo Propuesta publica             31-dic-21 06-abr-22 08-abr-22 08-abr-22 18-may-22 13-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

398.768 398.768 0 0 0 247.500 0 0 0 0 0 0 21.000 42.000 52.500 44.000 44.000 44.000 180.598 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340659 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 

(PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades 

Indígenas, comuna de Ercilla varios sectores; Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-107-O121 Nulo Propuesta publica             31-dic-21 05-abr-22 06-abr-22 06-abr-22 25-may-22 17-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.473.970 1.473.970 0 0 0 315.000 0 0 0 0 0 0 0 21.000 52.500 52.500 84.000 105.000 1.256.150 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351677 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Terminación 

del 2do llamado de Conservación Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de Curacautín, Provincia de 

Malleco, Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 157.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.500 910.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 40012457-0 REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN 

RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, 

CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309750 Estudio de Ingeniería  Reposición de Puente Allipen y Accesos, 

en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica 

Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-51-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-jun-20 16-oct-20 10-nov-20 10-nov-20 10-nov-20 30-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.650 376.810 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

111.748 293.546 0 0 0 42.940 0 60.520 0 36.240 0 19.190 0 134.656 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY de Tarapacá PROYECTOS 40012482-0 MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: 

ICALMA-LIUCURA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY Fondos sin decretar PROYECTOS 40012482-0 MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: 

ICALMA-LIUCURA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 197.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN, VICTORIA de Tarapacá PROYECTOS 40016268-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

CHUFQUEN QUINO R-850

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN, VICTORIA Fondos sin decretar PROYECTOS 40016268-0 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 

CHUFQUEN QUINO R-850

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO de la Araucanía PROYECTOS 40016546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-

QUECHEREHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 328632 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Las Hortencias - Quecherehue - Colico; Tramo 

DMm0;000 a Dm 15;332; Rol S-497; comuna de Cunco; 

provincia de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-29-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 29-abr-21 14-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 30-dic-22 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.712 430.920 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 294.913 0 48.904 0 24.461 24.461 24.461 24.461 24.461 24.461 24.461 24.461 50.323 36.600 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO de Tarapacá PROYECTOS 40016546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-

QUECHEREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40016546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-

QUECHEREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 197.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.701 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40016546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-

QUECHEREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358153 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 MEJORAMIENTO 

CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 583 583 8 6 Varios Expropiados 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40016546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-

QUECHEREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358154 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO CBI 

LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 715 715 8 6 Varios Expropiados 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO de la Araucanía PROYECTOS 40016546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-

QUECHEREHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 328633 Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - 

Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-

497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-mar-21 28-abr-21 17-may-21 10-jun-21 10-jun-21 02-dic-22 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.151.899 4.829.953 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

0 4.052.021 0 684.953 0 0 0 225.000 440.000 330.000 330.000 440.000 735.068 867.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de la Araucanía PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - 

RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318217 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, 

Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de 

Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-mar-21 30-abr-21 01-jun-21 14-jun-21 14-jun-21 14-mar-23 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

487.584 474.354 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

103.599 278.000 0 0 67.959 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 36.441 118.075 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de Tarapacá PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - 

RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 29 81.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.610 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN GALVARINO Fondos sin decretar PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - 

RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 54.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.860 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de la Araucanía PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - 

RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318219 Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A 

Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS 2261-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-sep-20 27-oct-20 18-nov-20 24-dic-20 25-dic-20 15-dic-22 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.402.286 5.779.325 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

1.413.539 2.835.010 0 0 278.521 157.500 157.500 105.000 105.000 94.250 235.000 512.500 601.039 588.700 1.781.924 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 328637 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-17-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 30-abr-21 12-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 12-feb-23 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.712 417.708 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 137.000 0 26.087 47.139 23.902 9.950 9.950 9.950 9.950 73 0 0 0 215.023 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL de Tarapacá PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 26.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.658 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357627 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO 

CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 785 785 8 6 Varios Expropiados 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357628 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 37 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 886 886 8 6 Varios Expropiados 0 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357975 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 MEJORAMIENTO 

CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 7.721 8.393 8 6 Varios Expropiados 0 7.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.721 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357977 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 7.253 7.885 8 6 Varios Expropiados 0 7.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.253 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358170 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO RUTA 

R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.481 2.481 8 6 Varios Expropiados 0 2.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.481 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358174 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO CBI 

IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.481 2.481 8 6 Varios Expropiados 0 2.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.481 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358176 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11-A 14-A 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.143 4.143 8 6 Varios Expropiados 0 4.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.143 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358177 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12-A 13-A 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.784 2.784 8 6 Varios Expropiados 0 2.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.784 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358198 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 32 35 39 40 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 5.060 5.060 8 6 Varios Expropiados 0 5.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.060 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358199 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 38 MEJORAMIENTO 

CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.172 4.172 8 6 Varios Expropiados 0 4.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.172 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358244 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 47 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 7.045 7.045 8 6 Varios Expropiados 0 7.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.045 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358250 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 49 50 53 54 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 16.331 16.331 8 6 Varios Expropiados 0 16.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.331 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358251 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 55 60 MEJORAMIENTO 

CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.050 1.050 8 6 Varios Expropiados 0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358252 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 64 65 66 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.574 2.574 8 6 Varios Expropiados 0 2.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.574 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358254 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67 68 69 70 74 

MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.991 2.991 8 6 Varios Expropiados 0 2.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.991 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358256 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 84 90 MEJORAMIENTO 

CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.801 1.801 8 6 Varios Expropiados 0 1.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.801 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358258 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 85 MEJORAMIENTO CBI 

IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 783 783 8 6 Varios Expropiados 0 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 40018637-0 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL 

BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 328638 Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por 

El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 30-abr-21 10-jun-21 07-jul-21 07-jul-21 29-dic-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.839.189 5.001.901 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL BOSQUE 

LTDA.

0 790.011 0 0 281.634 200.000 35.000 0 89.000 0 31.000 53.000 20.436 79.941 4.271.977 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 40019598-0 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 340769 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire 

Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2do Llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-59-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 04-oct-21 30-dic-21 07-ene-22 07-ene-22 01-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

373.824 419.094 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 225.968 0 0 29.710 21.806 21.806 21.806 21.806 21.806 21.806 21.806 21.806 21.806 217.914 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE de Tarapacá PROYECTOS 40019598-0 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE Fondos sin decretar PROYECTOS 40019598-0 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 119.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.956 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE Fondos sin decretar PROYECTOS 40019598-0 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357979 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI 

ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 8.430 8.430 8 6 Varios Expropiados 0 8.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.430 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE Fondos sin decretar PROYECTOS 40019598-0 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358156 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO CBI 

ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 18.614 18.614 8 6 Varios Expropiados 0 18.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.614 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 40019598-0 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340763 Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- 

Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía 2do Llamado

1. OBRAS 2261-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 30-jul-21 07-oct-21 05-nov-21 05-nov-21 29-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.590.000 3.445.007 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

0 2.007.852 0 0 0 11.852 52.000 105.000 52.500 95.000 210.000 250.000 466.500 765.000 1.641.137 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 337654 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Mejoramiento 

Variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 28-may-21 02-dic-21 09-dic-21 09-dic-21 09-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

180.240 249.558 8.571.221 7 EDUARDO ANTONIO YANEZ 

INZUNZA

0 263.203 0 37.732 27.311 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 16.700 20.943 10.518 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de Tarapacá PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.310 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358129 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 4 MEJORAMIENTO 

VARIANTE ZANJA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 12.038 12.038 8 6 Varios Expropiados 0 12.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.038 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358130 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO 

VARIANTE ZANJA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.652 2.652 8 6 Varios Expropiados 0 2.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.652 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337165 Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de 

Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía 

(2° llamado)

1. OBRAS 2261-31-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-21 28-may-21 23-ago-21 30-ago-21 30-ago-21 26-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

997.901 1.166.423 76.565.099 2 CONSTRUCTORA POO LTDA 82.627 1.157.512 0 183.307 134.173 160.000 99.931 100.000 107.000 143.872 81.995 147.234 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 328627 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CBI PUTUE 

BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, 

VILLARRICA (NUEVO 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 30-abr-21 26-may-21 01-jun-21 01-jun-21 01-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.512 393.618 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

89.610 322.911 0 0 0 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 59.430 99.681 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de Tarapacá PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 25 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358131 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJ CBI PUTUE 

RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 3.541 3.541 8 6 Varios Expropiados 0 3.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.541 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358164 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 6 7 MEJ CBI 

PUTUE RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 19.071 19.071 8 6 Varios Expropiados 0 19.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.071 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 328629 MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA 

S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021)

1. OBRAS 2261-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-feb-21 13-abr-21 11-may-21 03-jun-21 03-jun-21 25-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.513.194 3.399.604 76.115.039 1 CONSTRUCTORA FULLTERRA 286.686 3.013.374 0 0 173.514 334.748 270.000 57.500 90.000 108.000 107.500 390.000 652.749 829.363 302.008 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la Araucanía PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339829 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector 

Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía (2° llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-62-0121 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 12-oct-21 25-nov-21 01-dic-21 01-dic-21 01-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

449.998 420.544 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

0 217.539 0 0 37.988 18.210 18.210 18.210 18.210 18.210 18.210 18.210 18.210 33.871 228.114 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la Araucanía PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357655 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, 

Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía (2° llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 82.172 0 0 0 0 0 0 0 0 20.543 20.543 20.543 20.543 401.871 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la Araucanía PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339832 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco 

Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía (2° llamado)

1. OBRAS 2261-51-LR21 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-21 27-ago-21 07-oct-21 10-nov-21 10-nov-21 31-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.499.994 2.549.577 76.864.961 8 INGENIERIA Y SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

149.842 1.331.006 0 144.459 335.482 174.391 140.000 46.989 65.361 65.019 53.319 34.608 132.100 139.278 1.212.914 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la Araucanía PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357648 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La 

Araucanía (2° llamado)

1. OBRAS 2261-9-LR22 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 07-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 02-ago-22 22-jul-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.399.246 2.399.246 0 0 0 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 210.000 52.500 2.279.171 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 331625 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la 

Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de 

la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-mar-21 29-abr-21 15-jul-21 06-sep-21 06-sep-21 17-jul-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.998 897.512 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

34.688 225.244 0 35.794 10.256 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 38.394 720.109 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 331632 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la 

Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos 

de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de 

Cautín Región d

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-27-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 27-abr-21 05-ago-21 06-sep-21 06-sep-21 17-jul-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.998 935.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

44.882 240.200 0 0 67.775 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 13.224 727.331 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 331633 CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-

2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de 

Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta Etapa III; Regi

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Nulo Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jul-26 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 0 840.000 0 0 0 56.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.900 18.900 18.900 869.340 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 341065 CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal 

del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios 

Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; 

Provincia de Cautín; Región del Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 17.850 17.850 828.710 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331634 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-24-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-mar-21 29-abr-21 08-jun-21 07-jul-21 07-jul-21 16-jun-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.199.699 6.749.067 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

289.113 1.843.958 0 226.603 183.251 229.000 60.700 160.751 69.530 203.500 128.270 260.900 190.954 130.499 5.233.284 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331635 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-mar-21 26-abr-21 24-jun-21 23-jul-21 23-jul-21 02-jul-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.200.000 6.951.996 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

101.621 1.622.075 0 0 54.767 128.000 35.000 145.000 103.224 145.000 118.942 181.942 270.239 439.961 5.855.370 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331637 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global  Mixto por Nivel 

de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del 

Araucanía

1. OBRAS 2261-2-O122 Nulo Propuesta publica             28-feb-22 05-abr-22 06-abr-22 06-abr-22 15-jun-22 25-may-26 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.600.000 6.600.000 0 0 0 472.500 0 0 0 0 0 0 0 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 6.440.041 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

ANGOL, LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 341061 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la 

Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del 

Araucanía

1. OBRAS 2261-89-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-dic-21 24-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 10-jun-22 20-may-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.803.515 6.772.433 76.108.395 3 CONSTRUCTORA TRANCURA 

S.P.A.

0 577.500 0 0 0 0 0 0 0 52.500 157.500 52.500 210.000 105.000 7.103.465 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40021411-0 MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - 

LICANCO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40021411-0 MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - 

LICANCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 351856 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Maquehue 

Licanco (Nuevo 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 360.000 0 0 0 52.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.210 318.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 40025844-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357287 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Acceso Quilas Bajas; comuna de Freire; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 246.560 0 0 0 64.722 0 0 0 0 0 0 0 0 16.181 16.181 16.181 16.181 197.864 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 40025844-0 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 

ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357286 Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; 

TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía  (2° llamado)

1. OBRAS 2261-7-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 07-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 02-ago-22 25-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.803.705 1.803.705 0 0 0 241.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 84.000 105.000 1.683.864 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN SAAVEDRA de la Araucanía PROYECTOS 40026294-0 MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 333210 Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass 

Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de 

La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-abr-21 19-may-21 26-jul-21 02-ago-21 02-ago-21 02-feb-23 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.832 403.311 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 290.000 0 0 62.431 23.995 23.995 16.579 0 23.995 23.995 47.990 47.990 19.030 54.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN SAAVEDRA de la Araucanía PROYECTOS 40026294-0 MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 329483 Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; 

provincia de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-mar-21 26-abr-21 18-jun-21 13-jul-21 13-jul-21 04-ene-23 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.527.936 3.731.955 99.537.890 6 APIA SPA 0 3.338.000 0 656.716 0 0 0 363.100 160.000 158.184 200.000 600.000 600.000 600.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 40026906-0 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-

BOLDO HUACHO-CRUCE S-482

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339932 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Cruce S-52 

(Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 Tramo Dm 0.000 al Dm 

10.465 Comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía (2° llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2261-60-0120 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 04-oct-21 09-dic-21 18-ene-22 18-ene-22 12-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.744 455.616 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 215.499 0 0 30.812 0 23.086 23.086 23.086 23.086 23.086 23.086 23.086 23.086 270.012 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de Tarapacá PROYECTOS 40026906-0 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-

BOLDO HUACHO-CRUCE S-482

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40026906-0 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-

BOLDO HUACHO-CRUCE S-482

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 197.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 40026906-0 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-

BOLDO HUACHO-CRUCE S-482

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339930 Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - 

Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva 

Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° 

llamado)

1. OBRAS 2261-49-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-jul-21 25-ago-21 27-oct-21 23-nov-21 23-nov-21 17-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.786.794 4.156.083 99.537.890 6 APIA SPA 0 2.738.397 0 0 287.331 210.000 150.000 92.669 105.000 172.042 380.453 222.000 315.000 803.902 1.862.553 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 764 0 685 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340773 PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de 

elementos de desratizacion y desinfeccion para  plazas de 

peaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.547 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.098 0 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 257.453 0 0 0 0 0 4.631 2.000 6.000 8.000 57.308 72.707 106.808 12.167.000

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354005 CAD 2022 MAQUINARIAS Regional Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 512.150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.462.832 0 8.602 20.402 184.977 240.457 287.577 59.580 327.717 253.757 489.304 262.227 328.230 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354285 CAD 2022 PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.170.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 229.058 0 0 229.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354291  CAD 2022 CONVENIOS PREV. RIESGOS Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 208.355 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48.295 0 16.270 32.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354298 CAD CAMINOS BASICOS 2022 Vialidad Región de La Araucanía 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 512.090 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 74.252 0 0 74.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354300 CAD CAUTIN 2022 Vialidad Región de La Araucanía 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.183.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 346.006 0 117.171 228.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354304  CAD MALLECO 2022 Vialidad Región de La Araucanía 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.408.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.628.824 0 59.603 98.609 631.000 799.524 642.524 127.524 136.524 500.524 539.524 1.667.524 1.425.942 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354305 CAD CCI MALLECO Vialidad Región de La Araucanía 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 971.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.008 0 0 15.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 355413 B°S° Servicio de Vigilancia Talleres y Campamentos Vialidad 

Región de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 338.728 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 24.725 0 0 24.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030634-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030672-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030672-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 357346 PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030672-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 351859 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; 

Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (Nuevo 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 42.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 7.656 15.312 355.688 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030672-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357080 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia 

de Malleco; Region de La Araucanía (nuevo 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 40.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.552 339.750 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030672-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351861 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos 

Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía (Nuevo 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 0 51.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.179 31.500 3.005.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030672-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357081 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global Malleco 

Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía (nuevo 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 0 700.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.001 2.568.562 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030672-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2025

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 357352 VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 20.500 24.500 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 357346 PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 660 660 660 660 660 700 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 351865 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal 

contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y 

por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de 

Cautín; Region de La Ar

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 34.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.063 17.063 828.425 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357082 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal 

contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y 

por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector 

Cordillera Cautín etap

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 34.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.063 17.063 828.425 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357085 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal 

contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y 

por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector 

Cautín Sur etapa III; 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 117.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 17.063 747.113 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357099 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal 

contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y 

por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector 

Cautín Costa Sur etapa

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 67.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 17.063 797.113 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 357101 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal 

contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y 

por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín 

etapa III; Región de La 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 0 123.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.464 50.000 50.001 742.336 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351867 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por 

nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino 

etapa I; provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2022-

2026 (Nuevo 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 7.000.000 0 0 0 260.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 207.759 7.394.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357083 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por 

nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia 

de Cautín; sector Cordillera Cautín etapa III; Región de La 

Araucanía 2022-2026 (N

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 6.800.000 0 0 0 341.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 152.500 157.500 7.083.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357086 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por 

nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia 

de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; Región de La Araucanía 

2022-2026 (Nuevo 20

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 7.400.000 0 0 0 152.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.500 7.605.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357100 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por 

nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia 

de Cautín; sector Cautín Costa Sur etapa I; Región de La 

Araucanía 2022-2026 (Nuev

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 6.500.000 0 0 0 131.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.500 6.980.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 357102 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por 

nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de 

Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 

(Nuevo 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 7.200.000 0 0 0 200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.001 7.589.589 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40030677-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 357352 VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 20.500 24.500 10.171.729 1 JAIME CANIULLAN AGUILERA 0 3.600 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CARAHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40031091-0 MEJORAMIENTO CAMINOS ACCESO PLAYA 

COICOI LOBERIA Y HUEÑALIHUEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQUIMAY

de la Araucanía PROYECTOS 40031194-0 MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS 

ARAUCANIA ETAPA 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 351869 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Cbi Varios Caminos La 

Araucanía Etapa 1 (Nuevo 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 554.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 554.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN CUNCO de la Araucanía PROYECTOS 40034547-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 RURAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 344848 CONSERVACIÓN RED VIAL  Conservación Granular Camino 

Corte Alto  comuna de Cunco , Provincia de Cautín, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-87-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-21 04-feb-22 07-mar-22 11-mar-22 11-mar-22 06-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

277.299 269.549 76.861.196 3 CONSTRUCTORA CODIHUE 

E.I.R.L

0 283.562 0 0 0 0 36.411 36.411 36.411 36.411 36.411 36.411 36.411 28.683 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40037498-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 356978 SENDA EFE tramo Teodoro Schmidt Hualpin Prov. Cautín 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40037498-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 356979 SENDA EFE tramo Ñancul Huiscapi, Villarrica Prov. cautín 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, FREIRE, 

GALVARINO, GORBEA, 

LAUTARO, LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, 

PERQUENCO, PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, 

VILLARRICA, ANGOL, 

COLLIPULLI, CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la Araucanía PROYECTOS 40037498-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 356980 SENDA EFE tramo Curacautín Manzanar, Curacautín Prov. 

Malleco Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 0

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40037803-0 MEJORAMIENTO CAMINO QUEPE PRADOS DE 

HUICHAHUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 351762 AIF MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE 

HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 420.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 448.920 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de la Araucanía CAUTIN FREIRE, PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 40037803-0 MEJORAMIENTO CAMINO QUEPE PRADOS DE 

HUICHAHUE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351763 MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, 

PADRE LAS CASAS (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 3.100.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.319.920 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40031052-0 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES 

PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40031052-0 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES 

PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 351608 ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO VARIOS PUENTES 

PATRIMONIALES RIO BUENO NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 327.000 0 0 0 53.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.384 347.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MARIQUINA Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40033127-0 DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE 

COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MARIQUINA de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40033127-0 DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE 

COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 351607 ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN 

JOSE Nuevos 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 336.000 0 0 0 53.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.385 371.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 30057800-0 MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN 

LAGO RANCO - CALCURRUPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291685 Indemnización de contrato Mejoramiento Ruta T-85, Varios 

tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 

2011)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

ASESORIA

5048-46-B211 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 30-may-22 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 188.679 188.679 59.059.340 0 OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 207.547 0 0 0 207.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286959 ASESORÍA  PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, 

VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-sep-18 01-sep-18 09-nov-18 13-nov-18 12-nov-18 06-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 636.925 636.925 76.896.397 5 MODJESKI AND MASTERS CHILE 

SPA

433.267 60.999 0 0 0 8.030 0 52.969 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 287563 Servicio de Monitoreo de la bajada de los tableros Basculantes 

del Puente Cau Cau

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 21.306 1 9 VARIOS PROVEEDORES 21.306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335204 Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente 

Cau Cau (2021)

1. OBRAS 979-242-SE21 En Ejecución Trato directo                 21-jul-21 31-dic-21 Sin Reajuste 231.129 348.588 77.771.220 9 ARRENDADORA DE EQUIPOS 

TECNOGRUAS LTDA.

303.817 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307985 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación 

Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente 

Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de 

Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-32-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-20 09-sep-20 04-nov-20 04-nov-20 04-nov-20 04-ago-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

749.385 320.528 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 332.280 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307986 Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, 

sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - 

DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-78-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 11-mar-20 18-ago-20 24-sep-20 24-sep-20 16-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.011.587 9.975.339 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 3.942.558 7.038.309 0 0 0 769.050 495.000 843.866 452.000 204.000 560.000 1.521.741 1.198.631 994.021 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309931 Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente 

Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 609.691 0 0 0 609.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609.691 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: 

CRUCERO-ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 329510 Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento 

Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de Los 

Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-51-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 14-dic-21 29-dic-21 31-ene-22 31-ene-22 30-abr-23 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

220.237 289.674 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 182.804 0 0 0 20.312 20.312 20.312 20.312 20.312 20.312 20.312 20.312 20.312 122.870 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: 

CRUCERO-ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227850 Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-

Entrelagos, Región de los Ríos

1. OBRAS 5048-69-LR15 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-15 17-mar-16 17-may-16 15-jul-16 16-jul-16 28-dic-19 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.686.283 12.921.194 78.868.250 6 CONSTRUCTORA CARLOS RENE 

GARCIA GROSS LTDA.

12.029.507 1.634.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815.762 818.729 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: 

CRUCERO-ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321668 Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector 

Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-sep-21 27-oct-21 16-nov-21 21-dic-21 22-dic-21 15-jun-23 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.788.478 1.908.433 99.537.890 6 APIA SPA 0 635.000 0 0 0 80.000 100.000 70.000 70.000 52.500 52.500 52.500 52.500 105.000 1.372.433 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO RIÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 341406 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, 

Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 

22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de 

Valdivia, Región de los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-64-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-21 30-ago-21 03-mar-22 23-mar-22 23-mar-22 23-sep-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.155.600 1.040.850 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 115.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.351 38.493 38.634 1.025.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO RIÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351775 AIF REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-25 Sin Reajuste 0 654.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO RIÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278746 Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de 

los Ríos.

1. OBRAS 5048-38-0119 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 28-nov-19 02-jul-21 14-feb-22 14-feb-22 02-ago-24 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.024.288 29.248.411 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 2.235.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.459 578.587 1.080.714 30.154.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO RIÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351776 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-25 Sin Reajuste 0 10.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.700.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ 

DE LA MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309751 Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Segundo Acceso a 

San José de la Mariquina, Región de Los Ríos"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-87-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-dic-20 26-ene-21 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-22 28-feb-25 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

911.100 790.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.600 851.200 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Tarapacá PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ 

DE LA MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 329 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA Fondos sin decretar PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ 

DE LA MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ 

DE LA MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358206 Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, 

Región de Los Ríos (segundo llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-25 Sin Reajuste 0 14.118.594 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.538.594 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: 

PANGUIPULLI-COÑARIPE II

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 304400 Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. 

Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 

a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-24-O119 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-19 02-oct-19 30-dic-19 10-feb-20 11-feb-20 11-oct-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.710.008 2.125.921 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

1.619.904 641.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 221.995 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-

CAYURRUCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 305990 Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-65-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 24-feb-21 02-jul-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ene-23 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.354 287.551 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 53.450 215.002 0 0 44.928 17.915 17.915 17.915 17.915 17.915 17.915 17.915 17.915 26.754 44.191 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin decretar PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-

CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 22.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.700 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-

CAYURRUCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320056 Reposición Ruta T-85 1. OBRAS 5895-60-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 09-feb-21 10-jun-21 06-ago-21 07-ago-21 31-mar-23 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.790.462 2.752.492 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 1.368.000 0 0 0 21.000 50.000 130.000 170.000 109.000 140.000 150.000 250.000 348.000 1.551.808 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30080931-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA 

SECTOR: MEHUÍN - NIEBLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - 

TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292098 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - 

Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-42-LR19 En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 14-ago-20 19-mar-21 07-may-21 07-may-21 07-abr-24 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

491.329 670.680 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

130.978 253.947 0 42.622 21.101 21.136 21.136 21.136 21.136 21.136 21.136 21.136 21.136 21.136 331.886 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - 

TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292097 Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los 

Ríos.

1. OBRAS 5895-34-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-sep-19 10-dic-19 10-jul-20 22-feb-21 23-feb-21 15-mar-23 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.234.155 7.131.642 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

389.880 2.500.000 0 0 166.672 510.000 350.000 330.000 60.000 60.000 60.000 150.000 230.000 583.328 4.891.237 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN 

PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303098 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Ciruelo en 

Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-44-LR19 En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 18-ago-20 10-mar-21 19-mar-21 19-mar-21 19-feb-23 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

351.961 470.509 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

146.999 278.000 0 0 0 106.756 0 0 171.244 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN 

PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303097 Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los 

Lagos. REACTIVACIÓN

1. OBRAS 5895-39-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-19 11-dic-19 14-sep-20 22-feb-21 23-feb-21 19-may-22 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.267.059 7.250.536 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

7.503.061 250.000 0 0 0 242.571 0 0 7.429 0 0 0 0 0 62.000 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Tarapacá PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: 

PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.774 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin decretar PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: 

PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: 

PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269654 Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, 

DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli,  Provincia 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-87-O117 Terminado Propuesta publica             22-nov-17 09-feb-18 20-jul-18 22-nov-18 22-nov-18 23-feb-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.186.850 13.176.575 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

13.920.571 1.655 0 0 0 0 0 1.655 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30093222-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR 

CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329595 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial 

Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo  DM 0.000,00 al 

DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-92-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-sep-21 10-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

992.640 972.009 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 107.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.626 35.760 35.894 1.068.720 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Tarapacá PROYECTOS 30093222-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR 

CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA CORRAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30093222-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR 

CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30093222-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR 

CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329596 Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: 

Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia 

de Valdivia, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5048-72-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-ago-21 08-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 17-nov-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.282.600 19.032.268 59.236.450 6 CONSTRUCCIONES URALES 

CHILE S.A

0 913.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.375 304.515 305.656 20.136.230 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - 

CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250839 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento 

Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al 

DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-78-lr16 Terminado Propuesta publica             23-dic-16 27-abr-17 11-jul-17 31-jul-17 31-jul-17 31-may-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

639.030 1.068.687 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 1.107.135 25.340 0 0 0 0 4.700 0 0 0 0 20.640 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278741 Asesoria a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en 

Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al 

DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región 

de los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-46-LR18 Terminado Propuesta publica             24-ago-18 17-oct-18 05-dic-18 05-feb-19 05-feb-19 21-nov-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.000 681.634 76.951.445 7 CONSORCIO QUINCHILCA LTDA 696.237 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278740 Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los Lagos - 

Panguipulli, Tramo DM. 4.500 - DM. 5.900, Comuna de los 

Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos

1. OBRAS 5048-22-LR18 Terminado Propuesta publica             30-jun-18 08-oct-18 15-nov-18 22-ene-19 22-ene-19 21-dic-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.561.136 6.448.556 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 6.610.880 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION de Tarapacá PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN 

PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.043 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN 

PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.540 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN 

PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357630 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-C 

MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 

Y T-699

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.610 1.610 8 6 Varios Expropiados 0 1.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.610 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN 

PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357733 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-D 34-A 

MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 

Y T-699

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.777 2.777 8 6 Varios Expropiados 0 2.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.777 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN 

PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358004 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-B MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 394 394 8 6 Varios Expropiados 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN 

PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358005 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 28-dic-22 Sin Reajuste 3.679 3.679 8 6 Varios Expropiados 0 3.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.679 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN 

PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250912 Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-

699, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-15-LR16 Terminado Propuesta publica             20-may-16 19-jul-16 15-sep-16 11-nov-16 11-nov-16 23-feb-19 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.982.178 8.068.567 77.357.920 2 CONSTRUCTORA INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

8.050.407 180.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.928 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278727 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo-

Curiñanco en Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 (Toro Bayo)-

Cruce Ruta T-350 (Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 18.086. 

Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-64-LR18 En Ejecución Propuesta publica             23-oct-18 04-abr-19 07-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 28-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.900 794.448 76.008.758 0 JORGE UGARTE INGENIEROS 

CONSULTORES E.I.R.L.

757.451 87.398 0 0 19.428 0 0 67.969 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Tarapacá PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.017 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 168.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.347 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358014 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14-B MEJORAMIENTO 

TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 42.448 42.448 8 6 Varios Expropiados 0 42.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.448 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358016 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17-A MEJORAMIENTO 

TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 21.205 21.205 8 6 Varios Expropiados 0 21.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.205 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278726 Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 

0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, 

Región de los Ríos

1. OBRAS 5048-34-O118 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 19-nov-18 08-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 18-ago-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.008.317 17.717.619 78.715.990 7 CONSTRUCTORA TRICAM 

LIMITADA

6.146.351 3.700.000 0 0 0 0 0 3.700.000 0 0 0 0 0 0 9.470.817 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 

2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 278722 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur 

Máfil

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-43-LR19 En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 17-ago-20 10-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 22-mar-23 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

374.274 466.209 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

153.390 210.768 0 18.958 17.210 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 146.853 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292269 Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil 1. OBRAS 5895-35-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-19 12-dic-19 30-oct-20 22-feb-21 23-feb-21 18-jun-22 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.918.683 6.619.552 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

2.488.177 4.678.248 0 0 988.608 102.366 826.457 845.279 840.100 275.438 800.000 0 0 0 129.547 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES VENTANAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278718 Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 

1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al 

DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-58-LR18 En Ejecución Propuesta publica             24-sep-18 07-nov-18 14-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 06-ene-22 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.880 698.141 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

676.856 76.000 0 55.903 0 0 1.115 0 0 0 0 18.982 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, PAILLACO, LA 

UNION

de Tarapacá PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 477 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin decretar PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES VENTANAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278717 Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres 

Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de 

Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos.

1. OBRAS 5048-30-O118 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 26-oct-18 03-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 27-feb-22 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.935.961 5.090.370 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

4.463.179 990.000 0 0 0 0 0 990.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292112 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-

Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 

29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-20 28-ago-20 05-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 30-ene-24 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

992.640 895.905 77.248.396 1 CONSORCIO ZANARTU - VYA 

CORRAL LTDA.

64.516 559.000 0 0 72.304 36.453 36.591 36.729 231.868 37.005 37.144 37.281 33.625 0 556.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Tarapacá PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.032 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.045.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292111 Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-

Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de 

Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019

1. OBRAS 5048-52-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-19 12-jun-20 23-sep-20 07-jun-21 08-jun-21 08-feb-24 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.346.480 17.552.041 59.236.450 6 CONSTRUCCIONES URALES 

CHILE S.A

156.394 5.216.000 0 0 681.050 454.051 455.847 682.704 275.661 148.964 777.815 578.892 579.969 581.047 13.694.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30106340-0 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, 

SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 227867 Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino 

Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-18-LP15 En Ejecución Propuesta publica             21-sep-15 23-oct-15 04-nov-15 09-dic-15 09-dic-15 29-oct-17 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

389.967 369.117 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

345.688 34.929 0 0 0 0 34.929 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, PANGUIPULLI Fondos sin decretar PROYECTOS 30106340-0 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, 

SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Tarapacá PROYECTOS 30106843-0 MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : 

CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 113 1.000 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 971 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin decretar PROYECTOS 30106843-0 MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : 

CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317245 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, 

Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, 

Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los 

Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-91-O120 En Adjudicación Propuesta publica             14-dic-20 28-ene-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 25-ago-22 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

574.320 574.320 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.989 38.133 38.878 509.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Fondos sin decretar PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337706 Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, 

Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de 

Los Ríos.

1. OBRAS 5048-44-O121 En Adjudicación Propuesta publica             05-jul-21 30-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 28-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.819.551 9.819.551 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 16.691.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30123950-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS 

MÁFIL Y LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292114 Estudio Construcción de Puente Mulpun y accesos, entre Rutas 

T-327 y T-329, Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5048-40-LR19 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 23-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 06-sep-22 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

632.500 574.950 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

505.917 129.150 0 0 0 0 0 14.700 26.650 0 31.200 0 25.000 31.600 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-

2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 255185 Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo 

Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce 

Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-42-LR16 Terminado Propuesta publica             23-dic-16 25-ene-17 13-abr-17 23-may-17 23-may-17 20-jul-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

243.000 435.795 96.974.000 1 GHD S.A. 332.711 123.793 0 0 0 71.093 0 0 0 52.700 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Tarapacá PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-

2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 344 1.000 0 0 221 172 0 0 0 0 0 0 0 607 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-

2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Tarapacá PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - 

SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.987 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - 

SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PAILLACO Fondos sin decretar PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - 

DOLLINCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin decretar PROYECTOS 30284822-0 CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-

PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30284822-0 CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-

PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351807 Diseño Construccion conectividad vial maihue-puerto fuy- 

puerto pirihueico

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-25 Sin Reajuste 0 1.139.478 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 1.182.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30284822-0 CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-

PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 358401 Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Chihuío - 

Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 1.350.020 0 0 0 112.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.664 52.520 1.415.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30290178-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - 

TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 358484 Consultoría para el desarrollo de la Ingeniería de detalles del 

proyecto denominado "Mejoramiento Conexión Vial Las 

Mulatas - Torobayo - Cutipay, Valdivia, Región de Los Ríos" 

(Segundo Llamado)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 1.478.108 0 0 0 671.400 0 0 0 0 0 0 0 0 74.600 74.600 74.600 447.600 954.109 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, MARIQUINA, LA 

UNION, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264051 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de 

la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los 

Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-41-O117 Terminado Propuesta publica             21-dic-17 23-ene-18 20-feb-18 10-abr-18 10-abr-18 10-dic-21 VALDIVIA LANCO, LOS 

LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.480 662.629 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

699.288 2.284 0 0 0 2.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, MARIQUINA, LA 

UNION, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264054 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II 

Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-44-O117 En Ejecución Propuesta publica             10-nov-17 29-dic-17 23-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

721.710 624.003 59.186.920 5 APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE 649.805 26.066 0 0 0 26.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, MARIQUINA, LA 

UNION, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264065 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector 

Cordillera Etapa II Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-25-LR17 En Ejecución Propuesta publica             14-jul-17 17-ago-17 25-ago-17 11-oct-17 12-oct-17 21-sep-21 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.816.152 7.093.602 76.108.395 3 CONSTRUCTORA TRANCURA 

S.P.A.

7.009.197 16.307 0 0 0 16.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, MARIQUINA, LA 

UNION, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264068 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa 

Etapa II Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-35-LR17 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-17 19-oct-17 09-nov-17 12-dic-17 13-dic-17 05-ene-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.366.743 6.254.333 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

5.831.589 314.741 0 254.167 60.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Tarapacá PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: 

NIEBLA - LOS MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 718 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin decretar PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: 

NIEBLA - LOS MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LAGO RANCO, RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30446273-0 MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -

LAGO RANCO-ILIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 292128 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago 

Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5895-23-LR19 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-19 12-sep-19 17-oct-19 02-dic-19 02-dic-19 17-oct-22 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

678.782 611.050 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

134.480 491.433 0 0 87.905 0 0 224.311 0 0 0 128.508 39.702 11.007 39.664 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269446 Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los 

Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-43-O117 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-17 26-ene-18 22-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-abr-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

747.450 751.360 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

729.417 112.404 0 3.951 0 46.978 16.402 4.488 40.585 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269447 Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los 

Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-48-O117 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-17 19-ene-18 26-abr-18 18-jun-18 18-jun-18 18-feb-22 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

676.104 789.117 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

792.814 60.499 0 0 41.877 18.622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269449 Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, 

Región de Los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-2-O118 En Ejecución Propuesta publica             26-abr-18 29-may-18 11-jul-18 27-ago-18 27-ago-18 27-abr-22 RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

732.864 635.149 59.186.920 5 APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE 583.817 121.231 0 0 50.577 16.035 16.035 38.095 490 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269450 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, 

Etapa II, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-45-LR17 En Ejecución Propuesta publica             13-nov-17 12-dic-17 19-dic-17 05-feb-18 06-feb-18 01-abr-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.208.959 7.114.247 99.537.890 6 APIA SPA 7.224.571 1.055.443 0 222.497 143.153 131.550 0 258.243 0 0 300.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269455 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector 

Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-39-LR17 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-17 16-nov-17 23-nov-17 09-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.998.961 6.051.783 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

5.533.810 1.115.289 0 0 509.155 106.133 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269457 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, 

Etapa II, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-1-LR18 En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 19-abr-18 09-may-18 24-jul-18 25-jul-18 04-jul-22 RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.455.388 6.900.060 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

4.463.800 821.105 0 152.496 44.532 138.000 245.000 145.000 96.077 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 30458842-0 AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO 

BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329603 ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA 

UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS 5048-80-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 15-nov-21 29-nov-21 29-nov-21 29-nov-21 18-ene-24 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 635.000 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 0 137.678 0 0 0 0 0 0 38.663 66.630 0 32.385 0 0 552.422 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30458845-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-

RUTA 215-CH REG LOS RÍOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351808 Diseño Construcción conexión vial sector lican-ruta 215-ch reg 

los ríos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 1.400.000 0 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 1.600.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Tarapacá PROYECTOS 30458861-0 REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS 

EN CIUDAD DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS Fondos sin decretar PROYECTOS 30458861-0 REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS 

EN CIUDAD DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.360.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA 

DE CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316890 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Futa y 

Accesos Comuna de Corral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-19-LR20 En Ejecución Propuesta publica             03-jul-20 01-oct-20 30-dic-20 11-mar-21 11-mar-21 11-feb-23 VALDIVIA CORRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

302.164 474.577 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

193.155 157.984 0 0 64.097 22.634 22.634 22.634 22.634 3.351 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Tarapacá PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA 

DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 870 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA 

DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA 

DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316892 Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral 1. OBRAS 5895-8-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-may-20 21-jul-20 28-dic-20 29-ene-21 30-ene-21 30-ene-23 VALDIVIA CORRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.010.830 4.252.998 99.589.100 K BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. 3.026.300 1.509.443 0 0 597.945 112.700 363.837 434.961 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LA UNION de Tarapacá PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 

210 LA UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 176 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 

210 LA UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 30459998-0 CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: 

CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 263501 Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: 

Chaihuin  Limite Regional

2. ESTUDIOS 5895-46-LR17 En Ejecución Propuesta publica             27-nov-17 29-dic-17 29-mar-18 14-may-18 14-may-18 17-jul-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

815.194 909.825 76.615.660 6 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

RYH SPA

852.469 130.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 1 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD 

DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325155 Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-23 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 513.325 0 0 0 212.000 0 0 0 0 0 0 35.043 35.180 35.317 35.454 35.591 35.415 328.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD 

DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299731 REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA 

ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS 

LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta privada             21-ago-21 18-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 20-may-22 12-oct-23 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.000.000 11.977.652 83.109.000 6 EMPRESA CONSTRUCTORA FE 

GRANDE S.A.

0 3.076.000 0 0 0 0 0 397.194 398.740 100.285 401.831 666.627 704.922 406.401 9.682.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30480962-0 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30480962-0 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 351810 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción de Sendas 

Multipropósito en Red Vial Grupo A, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 721.309 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 728.921 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Fondos sin decretar PROYECTOS 30480962-0 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 53.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.374 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30480962-0 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 351811 Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 5.729.285 0 0 0 386.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.000 6.174.079 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin decretar PROYECTOS 30480980-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-

87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) 

COMUNA DE RIO BUENO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30480980-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-

87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) 

COMUNA DE RIO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 357754 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-99 S: 

Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 440.004 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 452.004 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin decretar PROYECTOS 30480980-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-

87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) 

COMUNA DE RIO BUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30480980-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-

87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) 

COMUNA DE RIO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 357755 Mejoramiento CBI Ruta T-99 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-

975(Carimallin)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 5.084.871 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.295.996 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 325973 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-210: Cruce 

Ruta 5 - Ciruelos-Pureo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-33-O120 En Ejecución Propuesta publica             03-nov-20 14-dic-20 28-may-21 03-ago-21 03-ago-21 03-jun-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

234.154 206.901 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 147.100 0 48.388 21.512 22.490 22.490 22.490 9.730 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 325977 Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo 1. OBRAS 5895-32-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 26-nov-20 26-may-21 20-jul-21 21-jul-21 21-jul-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.269.955 2.563.769 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 2.556.001 0 0 380.818 80.000 380.000 380.000 266.769 119.548 548.866 300.000 100.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) 

Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322582 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-255 

(Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-72-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 26-mar-21 28-may-21 17-jun-21 17-jun-21 17-abr-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

181.862 169.043 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 71.985 102.599 0 0 68.743 18.104 15.752 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin decretar PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) 

Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) 

Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322581 Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna 

de Panguipulli

1. OBRAS 5895-71-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 09-mar-21 24-may-21 07-jun-21 08-jun-21 02-ago-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.269.654 1.494.940 99.537.890 6 APIA SPA 505.480 1.083.609 0 0 293.373 94.849 345.292 214.000 136.095 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) 

Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 330204 Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los 

Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-64-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-nov-21 23-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 23-jun-23 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.348 1.015.566 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 313.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.401 210.000 868.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30480995-0 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 

COMUNA DE MÁFIL

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 296920 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 

Comuna de Máfil, Región de los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-14-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             02-sep-19 11-oct-19 13-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 29-ene-21 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

195.925 250.550 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

217.833 50.000 0 0 0 47.990 0 0 0 0 0 0 0 2.010 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 328323 Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y 

Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de 

Conservación, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-55-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 08-feb-21 18-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 20-mar-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

184.520 177.062 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

48.334 173.517 0 0 0 67.347 31.500 0 31.500 0 35.810 7.360 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 309222 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino T-

675 Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, Provincia de 

Ranco, Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-46-O119 En Ejecución Propuesta publica             13-dic-19 22-ene-20 25-feb-20 24-mar-20 25-mar-20 11-abr-21 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

658.342 925.378 76.006.867 5 TORO S.A 940.194 10.470 0 0 0 0 10.470 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312674 Conservación de la Red Vial, Reparación Puente La Rana y 

Puente La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, 

Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-may-20 23-jul-20 06-ago-20 25-ago-20 26-ago-20 17-feb-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.351 724.435 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

701.516 43.817 0 0 0 0 31.475 12.342 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 283856 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región 

de los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-30-O118 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 02-oct-18 22-oct-18 30-nov-18 30-nov-18 30-jul-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

676.180 679.637 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

576.652 149.003 0 33.778 20.741 17.446 17.446 17.446 17.446 17.446 7.252 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 290014 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, 

Región de los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-5-O119 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-19 09-ago-19 02-sep-19 21-oct-19 21-oct-19 21-jun-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.710 692.613 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

411.286 209.921 0 17.580 35.370 17.441 17.441 17.441 17.441 17.441 17.441 17.441 17.441 17.441 114.913 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 283859 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur 

Etapa II Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-29-LR18 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-18 02-ago-18 21-ago-18 28-sep-18 29-sep-18 08-sep-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.136.819 6.954.989 76.808.540 4 CONSTRUCTORA ITINEX 

LIMITADA

5.803.748 1.968.010 0 0 236.718 183.409 80.000 130.000 80.000 130.000 280.000 249.883 298.000 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 290019 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano 

Etapa II Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-1-LR19 En Ejecución Propuesta publica             06-mar-19 12-abr-19 02-may-19 12-jun-19 13-jun-19 23-may-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.199.714 5.394.280 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

3.699.086 1.212.975 0 74.280 70.952 367.498 210.000 84.027 27.648 47.435 37.550 66.906 50.185 176.494 1.164.885 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312695 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Mariquina y Lanco, Etapa VIII   Provincia de 

Valdivia,  Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-31-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-oct-20 18-nov-20 16-dic-20 06-ene-21 07-ene-21 12-ene-22 VALDIVIA LANCO, 

MARIQUINA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

392.178 481.696 87.747.700 2 SOCIEDAD INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

436.688 63.648 0 32.165 24.850 6.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA 

BAJO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329613 ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO  Y 

CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-25 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 0 981.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.079.999 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Tarapacá PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LAGO RANCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA 

BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 892.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892.000 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA 

BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329614 MEJORAMIENTO  Y CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-

RUPUMEICA BAJO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-25 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 0 18.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.800.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30484026-0 MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - 

ACCESO NORTE A NIEBLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 281979 Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 

Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5048-25-LR18 En Ejecución Propuesta publica             27-jul-18 14-sep-18 09-oct-18 07-nov-18 07-nov-18 21-nov-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.733 765.491 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 467.503 118.132 0 0 0 38.160 0 0 0 4.592 0 75.380 0 0 233.796 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, 

PROVINCIA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292134 Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-7-O119 Terminado Propuesta publica             12-jun-19 18-jul-19 19-ago-19 19-nov-19 20-nov-19 01-feb-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.879.898 3.974.435 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

4.089.190 24.934 0 0 0 24.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y 

RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322563 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-525 

Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-nov-20 12-ene-21 07-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 26-sep-22 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

354.100 333.999 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

140.000 216.335 0 38.825 21.829 21.347 21.347 21.347 21.347 21.347 21.347 27.599 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, FUTRONO de Tarapacá PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y 

RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y 

LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.534 2.000 0 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 1.115 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, FUTRONO Fondos sin decretar PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y 

RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y 

LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 95.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.951 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y 

RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y 

LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358416 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA T-525 LAS 

HUELLAS RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.049 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.049 0 0 0 2.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y 

RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322564 Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 

Quimán Alto

1. OBRAS 5895-34-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-20 15-dic-20 03-mar-21 22-mar-21 23-mar-21 14-oct-22 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.780.528 3.949.230 76.115.039 1 CONSTRUCTORA FULLTERRA 676.433 2.320.000 0 0 199.596 150.000 80.000 120.000 120.000 120.404 300.000 450.000 500.000 280.000 1.184.705 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-400 

MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-400 

MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 329626 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de 

Corral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-17-O121 En Licitación Propuesta publica             11-jun-21 24-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 30-jun-23 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.867 200.867 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 199.164 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-400 

MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-400 

MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 352246 Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 

Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral

1. OBRAS 5895-6-O122 En Licitación Propuesta publica             16-mar-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 29-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.010.651 2.010.651 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 2.209.835 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305030 Caminos Básico por Conservación, T-848: Cruce T-800 

(Mashue) - Camán - Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 

7,60 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco Región de Los 

Ríos - Reactivación

1. OBRAS 5895-37-O119 Terminado Propuesta publica             15-oct-19 14-nov-19 30-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 07-feb-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

925.810 1.192.580 87.747.700 2 SOCIEDAD INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

1.218.499 5.356 0 0 0 5.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299403 Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de 

Conservación de Caminos Indígenas, Región de Los Ríos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-6-LR20 Terminado Propuesta publica             26-may-20 03-jul-20 25-sep-20 09-oct-20 09-oct-20 03-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.000 482.353 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

490.640 13.470 0 13.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299605 Asesoría de Contratos de Conservación de Caminos en 

Comunidades Indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región 

de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-26-O120 Terminado Propuesta publica             07-ago-20 08-sep-20 15-oct-20 02-nov-20 02-nov-20 02-nov-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

223.996 280.579 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

285.016 33.476 0 0 4.671 28.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299446 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-23-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 23-sep-20 15-oct-20 03-nov-20 04-nov-20 28-dic-21 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.298.375 1.409.417 76.808.540 4 CONSTRUCTORA ITINEX 

LIMITADA

1.214.301 430.014 0 0 173.371 0 256.642 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40003669-0 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 

EN FUTRONO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 322161 Estudio de Preinversión "Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-

551 en Futrono"

2. ESTUDIOS 5048-73-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 22-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 15-abr-22 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.200 230.455 77.316.682 K CONSORCIO AXIOMA - APTTA 

FUTRONO LIMITADA

75.546 166.743 0 0 0 0 0 52.258 78.074 36.411 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40004384-0 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-

COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 292132 Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial 

Valdivia Costa Corral Región de los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-41-LR19 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 15-oct-19 06-nov-19 06-nov-19 06-nov-19 27-ago-21 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

692.221 515.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 394.470 156.733 0 0 108.783 47.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 180 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312988 Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa III Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-36-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 16-mar-21 31-mar-21 04-may-21 04-may-21 04-ene-25 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

821.920 792.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 124.164 232.520 0 38.570 19.350 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 467.864 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331498 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región 

de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 25-jun-21 13-jul-21 25-ago-21 25-ago-21 25-jul-25 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 928.537 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 50.800 262.712 0 52.183 21.024 21.056 21.056 21.056 21.056 21.056 21.056 21.056 21.056 21.056 663.653 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331517 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 23-sep-21 02-dic-21 12-ene-22 12-ene-22 12-dic-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 993.129 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 317.391 0 0 32.729 22.230 22.230 22.230 22.230 22.230 22.230 22.230 66.822 62.230 768.719 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331520 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, 

Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-28-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-sep-21 22-oct-21 01-dic-21 07-ene-22 07-ene-22 07-dic-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 942.754 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 370.589 0 0 0 44.117 22.059 22.059 22.059 22.059 22.059 72.059 72.059 72.059 666.168 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331524 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los 

Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-nov-21 30-dic-21 02-mar-22 19-abr-22 19-abr-22 19-mar-26 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 934.548 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 175.072 0 0 0 0 21.884 21.884 21.884 21.884 21.884 21.884 21.884 21.884 853.476 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331529 Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-2-O122 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 06-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-22 01-jul-26 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 849.981 0 0 0 98.600 0 0 0 0 0 0 0 19.720 19.720 19.720 19.720 19.720 819.400 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331532 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, 

Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-68-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 07-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-mar-26 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 885.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

0 137.935 0 0 0 0 0 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 826.586 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331492 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa 

Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 07-may-21 15-jun-21 23-jul-21 24-jul-21 03-jul-25 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.193.434 5.746.117 99.537.890 6 APIA SPA 395.860 1.096.036 0 297.189 70.515 208.551 109.497 84.935 58.805 72.572 70.189 50.000 53.744 20.038 3.230.240 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331504 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte 

Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-may-21 14-jun-21 30-jun-21 17-ago-21 18-ago-21 28-jul-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.521.007 6.758.736 99.537.890 6 APIA SPA 88.809 835.182 0 181.923 100.844 109.156 70.000 60.000 70.000 20.000 70.000 60.000 60.000 33.259 6.494.485 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331519 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por  Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector 

Cordillera Etapa III

1. OBRAS 5895-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 06-sep-21 24-sep-21 11-nov-21 12-nov-21 22-oct-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.199.697 6.623.491 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 819.328 0 0 253.953 60.732 55.000 59.000 147.431 48.097 66.000 45.000 60.000 24.115 6.472.491 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331522 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa 

Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 12-nov-21 29-dic-21 14-ene-22 15-ene-22 25-dic-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.936 8.035.458 76.006.867 5 TORO S.A 0 816.267 0 0 58.049 319.067 51.200 98.000 50.000 89.951 22.000 55.000 50.000 23.000 8.281.832 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331528 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur,  

Etapa III, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-1-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-feb-22 25-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 10-may-26 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.498.768 6.542.493 99.537.890 6 APIA SPA 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 50.000 6.487.193 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331531 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector 

Cordillera,  Etapa III, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-65-O121 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-21 29-dic-21 02-mar-22 13-abr-22 14-abr-22 24-mar-26 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.995 7.016.264 76.623.739 8 CONSTRUCTORA INGEBEL SPA 0 83.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 33.000 7.754.264 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PAILLACO, FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 332697 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector 

Centro, Etapa III, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-ene-21 25-feb-21 15-mar-21 16-abr-21 17-abr-21 27-mar-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.476.988 5.744.687 76.061.486 6 IKA INFRAESTRUCTURA S.A. 802.910 840.187 0 0 171.305 148.000 202.428 87.968 35.000 13.791 39.005 38.345 41.345 63.000 4.162.628 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316314 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación 

Global de Caminos Plan Indigena, Comunidades Indígenas 

Comuna de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos, Etapa II

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-58-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 19-feb-21 17-mar-21 13-may-21 13-may-21 13-abr-23 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.502 384.378 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

114.524 221.453 0 36.416 18.428 18.512 18.512 18.512 18.512 18.512 18.512 18.512 18.512 18.512 78.976 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316328 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación 

Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas 

Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, 

Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-57-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 18-feb-21 10-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 23-feb-23 RANCO FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.995 347.477 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 110.935 206.891 0 0 0 68.964 17.241 17.241 17.241 17.241 17.241 17.241 17.241 17.241 45.632 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331535 Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación 

Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas 

Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y 

Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-31-LR21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 02-nov-21 01-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 29-feb-24 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.864 450.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 0 164.522 0 0 0 0 20.565 20.565 20.565 20.565 20.565 20.565 20.565 20.565 308.478 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312983 Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades 

Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II

1. OBRAS 5895-44-LR20 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 27-ene-21 03-mar-21 05-may-21 06-may-21 06-may-23 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.374.684 1.668.074 76.006.867 5 TORO S.A 776.109 1.170.054 0 55.928 0 284.800 198.854 70.800 70.800 41.600 70.800 70.800 170.800 134.872 154.818 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316319 Conservación Global Caminos Plan Indígenas, Comunidades 

Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y 

Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II

1. OBRAS 5895-40-LR20 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-20 17-dic-20 12-feb-21 31-mar-21 01-abr-21 01-abr-23 RANCO FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.379.644 1.654.436 76.108.395 3 CONSTRUCTORA TRANCURA 

S.P.A.

440.771 849.607 0 0 132.153 84.772 94.803 60.000 60.000 50.330 58.256 60.551 169.999 78.743 457.074 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 343574 Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades 

Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, 

Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, 

Etapa III

1. OBRAS 5895-31-LR21 En Ejecución Propuesta publica             07-sep-21 13-oct-21 20-dic-21 07-feb-22 08-feb-22 08-feb-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.700.687 1.950.235 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 856.000 0 0 0 172.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 82.000 1.192.235 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316543 Camino Básico por Conservación, Ruta T-579 El Salto - 

Reumén, Km 0,0 al 7,0, Comunas de Los Lagos, Provincia de 

Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 

15,0 al 23,0, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-10-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-may-20 29-jul-20 18-ago-20 07-sep-20 08-sep-20 04-oct-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.822.459 1.740.051 99.537.890 6 APIA SPA 1.765.837 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322808 Camino Básico por Conservación, Ruta T-282, Cruce T-276 

(Pelchuquín) - Cruce T-232 (San José- Antiguo), Km 4,72 al 

10,01, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 5895-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-20 07-oct-20 23-oct-20 03-nov-20 04-nov-20 30-nov-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

668.108 644.298 76.552.338 9 CONSTRUCTORA LOS 

LLEUQUES SPA

663.293 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS LAGOS, 

MARIQUINA, LA UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312992 Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-

640, Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, Km 15,0 a 24,0, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-20 18-ago-20 02-sep-20 22-sep-20 23-sep-20 23-sep-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.974 443.045 87.747.700 2 SOCIEDAD INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

448.018 7.964 0 0 0 0 7.964 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 328469 Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a 

comunidades indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región 

de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-52-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 07-dic-21 29-dic-21 18-ene-22 18-ene-22 18-dic-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.486 236.422 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 209.941 0 0 32.447 22.493 22.493 22.493 22.493 22.493 22.493 17.550 12.493 12.493 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299452 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comunas de Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y Corral, Etapa 

IX, Provincia de Valdivia,  Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-20 22-sep-20 19-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 02-mar-22 VALDIVIA CORRAL, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

512.416 679.787 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

408.182 325.481 0 65.970 168.918 90.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316367 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 

, Comuna de La Unión y Río Bueno, Etapa X, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5898-68-O120 Terminado Propuesta publica             28-dic-20 02-feb-21 18-feb-21 03-mar-21 04-mar-21 29-dic-21 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.864 359.455 76.623.739 8 CONSTRUCTORA INGEBEL SPA 274.530 98.230 0 0 98.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316368 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5895-63-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 07-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 23-feb-23 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

412.853 494.867 76.623.739 8 CONSTRUCTORA INGEBEL SPA 0 221.547 0 0 0 0 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 5.547 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316370 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Lago Ranco y Futrono, Etapa X, Provincia de del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 08-jun-21 04-ago-21 19-ago-21 20-ago-21 16-jun-22 RANCO FUTRONO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.876 538.611 99.537.890 6 APIA SPA 265.614 299.853 0 89.426 103.593 21.897 84.936 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316374 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 

Etapa X, Comunas de Valdivia, Corral Mafil, Los Lagos, Paillaco, 

Etapa X, Provincia de de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-30-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 29-sep-21 18-oct-21 08-nov-21 09-nov-21 05-sep-22 VALDIVIA CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

562.331 533.889 76.108.395 3 CONSTRUCTORA TRANCURA 

S.P.A.

0 560.889 0 0 248.234 201.766 110.889 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 40011827-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL  PUREY - LOS 

LAGOS

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 40011827-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL  PUREY - LOS 

LAGOS

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 356581 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- 

Los Lagos

2. ESTUDIOS 5895-12-O122 En Licitación Propuesta publica             21-abr-22 03-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-22 02-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

507.145 507.145 0 0 0 289.940 0 0 0 0 0 50.000 59.940 30.000 50.000 50.000 50.000 0 320.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40012473-0 MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE 

PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO 

VALDIVIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 316931 Estudio de Preinversión Mejoramiento Avenida España S: 

Avenida Pedro Aguirre Cerda- Camino Cabo Blanco, Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-53-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-ago-20 01-oct-20 23-nov-20 23-nov-20 23-nov-20 06-feb-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.000 151.010 88.648.400 3 TRASA INGENIERIA LIMITADA 86.880 44.761 0 0 44.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.161 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40021402-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA 

T-20

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 329639 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-

230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-may-21 25-jun-21 13-jul-21 02-ago-21 02-ago-21 16-sep-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

202.480 191.220 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 197.000 0 0 0 60.000 45.000 0 0 42.000 0 30.000 0 20.000 4.120 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40021516-0 CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL 

PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 330326 Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional 

Puyehue Comuna Lago Ranco

2. ESTUDIOS 5895-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-abr-21 04-jun-21 24-jun-21 09-jul-21 09-jul-21 02-oct-22 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

302.990 350.000 96.777.320 4 INTRAT CONSULTORES S.A. 0 291.950 0 0 0 57.900 53.000 0 0 0 114.550 0 56.000 10.500 42.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES 

AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 262.614 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16.303 0 16.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 740 0 660 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.675.000



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355437 MANTENCION MAQUINARIAS año 2022 Regional -Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 610.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 98.672 0 0 98.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355439 REPUESTOS, INSUMOS, PEAJES Regional año 2022-Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 185.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.860.261 0 0 0 344.642 329.242 339.242 340.242 137.242 330.171 580.730 626.399 832.351 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355440 ASEO RECINTOS REGIONAL-año 2022-Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 60.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 24.193 0 8.136 16.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355441 ASEO RECINTOS PROV. VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de 

los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.125 0 7.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355442 ASEO RECINTOS PROV. RANCO año 2022-Vialidad región de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.345 0 3.900 8.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355443 COMPRA PETROLEO Regional-año 2022-Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 264.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 16.178 0 0 16.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355481 MATERIAL PETREO REGIONAL año 2022-Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 87.465 0 0 87.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355487 MANTENCION CAMIONETAS ADM. DIRECTA año 2022-Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 35.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.812 0 0 2.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355496 TOPOGRAFIA REGIONAL año 2022- Vialidad Region de los Rios. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.600 0 0 11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355499 MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad 

Region de los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 374.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 107.100 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355520 SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-

Vialidad Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 185.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 34.986 0 11.662 23.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355533 SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad 

Region de los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 19.278 0 6.426 12.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356748 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - 

Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 53.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.614 0 611 2.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356832 LABORATORIO: Servicio de Reparación, Mantención y 

Calibración Prensa Flexotracción del LRV Valdivia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.558 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 327.106 0 0 0 0 0 3.000 5.000 3.000 56.308 1.000 204.400 54.397 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40030644-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 -

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 356969 SEGURIDAD RECINTOS REGIONAL año 2022-Vialidad Región de 

los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.619 0 0 15.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, FUTRONO Fondos sin decretar PROYECTOS 40030690-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LOS RIOS 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40030690-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LOS RIOS 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 351812 Asesoría Inspección fiscal Conservación global de caminos 

región de los Ríos 2022-2025

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-25 Sin Reajuste 0 439.714 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 483.581 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40030690-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE LOS RIOS 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 351813 Conservación global de caminos región de los Ríos 2022-2025 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-25 Sin Reajuste 0 3.957.424 0 0 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 4.354.419 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LA UNION Fondos sin decretar PROYECTOS 40030691-0 CONSERVACION  GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40030691-0 CONSERVACION  GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 357574 Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 31.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.320 1.284.880 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40030691-0 CONSERVACION  GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 357575 Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.400 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40030691-0 CONSERVACION  GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 357583 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte 

Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 7.408.000 0 0 0 281.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.880 105.000 105.000 7.715.320 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 40030691-0 CONSERVACION  GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 357589 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur 

Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 7.012.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.576.400 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 40031046-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y 

T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 40031046-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y 

T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 351809 Estudio Mejoramiento conexión vial ruta t-345 - ruta t-34 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 485.221 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 522.522 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 420 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 345958 Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a 

comunidades indígenas Etapa XI, Provincias de Valdivia y 

Ranco, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-81-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 10-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

258.165 265.090 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 232.977 0 0 0 0 30.954 30.954 30.954 30.954 30.954 30.954 30.954 16.299 45.954 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 345959 Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de 

Conservación en Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, 

Año 2022, Región de Los Ríos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-75-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 17-feb-22 03-mar-22 01-abr-22 01-abr-22 01-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

375.000 337.000 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

0 66.600 0 0 0 0 0 0 33.300 0 33.300 0 0 0 303.900 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345960 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comunas de La Unión y Rio Bueno, Etapa XI, Provincia Del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-76-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 15-feb-22 03-mar-22 30-mar-22 31-mar-22 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.527 250.359 76.623.739 8 CONSTRUCTORA INGEBEL SPA 0 268.200 0 0 0 0 0 28.200 30.000 40.000 40.000 50.000 50.000 30.000 3.459 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345961 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Mariquina, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5895-77-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 08-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 26-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

961.867 1.055.079 76.623.739 8 CONSTRUCTORA INGEBEL SPA 0 496.800 0 0 0 0 45.000 60.000 90.000 90.000 90.000 20.000 41.800 60.000 485.379 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345962 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comunas Paillaco y Los Lagos, Etapa XI, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-78-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 10-feb-22 03-mar-22 31-mar-22 01-abr-22 26-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

369.454 405.274 76.623.739 8 CONSTRUCTORA INGEBEL SPA 0 320.000 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 125.574 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345964 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-80-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 11-feb-22 03-mar-22 04-abr-22 05-abr-22 30-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.511.173 1.626.277 87.747.700 2 SOCIEDAD INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 465.000 0 0 0 0 50.000 70.000 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000 75.000 1.104.626 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40035385-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 356783 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-7-O122 En Licitación Propuesta publica             25-mar-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 26-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

586.308 586.308 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 594.108 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 360 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 345859 Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos 

Básicos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5895-83-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 10-mar-22 29-mar-22 20-abr-22 20-abr-22 20-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

328.493 353.941 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 367.639 0 0 0 0 0 30.995 30.995 30.995 31.669 80.995 80.995 80.995 155.475 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345860 Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - 

Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 5895-49-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-21 20-dic-21 28-dic-21 09-feb-22 10-feb-22 10-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.061.460 2.244.190 99.537.890 6 APIA SPA 0 1.090.000 0 0 0 170.000 120.000 60.000 60.000 60.000 120.000 150.000 250.000 100.000 1.256.623 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345862 Conservación Red Vial, CBC Ruta T-233: Pullinque - Calafquén 

(km 0 al 4,79), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-21 21-dic-21 29-dic-21 17-ene-22 18-ene-22 14-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.493 870.911 76.019.347 K ARIDOS Y CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 685.000 0 0 0 50.000 70.000 70.000 70.000 70.000 65.000 80.000 120.000 90.000 229.811 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345863 Conservación Red Vial, CBC Ruta T-927: Crucero - Cun Cun (km 

0 al 5,9) y Ruta T-749: Santa Rosa Grande - Estrella de Chile 

(km 3,46 al 8,90), Comunas de Rio Bueno y Paillaco, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 5895-48-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 16-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.657.036 1.814.712 99.537.890 6 APIA SPA 0 500.000 0 0 0 0 0 80.000 40.000 50.000 70.000 70.000 70.000 120.000 998.012 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345864 Conservación Red Vial, CBC Ruta T-240: Cruce T-20 (Puringue 

Pobre) - El Nogal (km 6,0 al 9,0), y T-272 Cruce T-282 - Paila 

Pifil (km 0,0 al km 6,0), Provincia de Valdivia, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5895-45-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 16-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.543.630 1.927.806 76.006.867 5 TORO S.A 0 440.000 0 0 0 0 0 80.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 120.000 1.141.806 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345865 Conservación Red Vial, CBC Ruta T-282: Pelchuquín - San José 

Antiguo (Km 13,855 al 18,702) y T-320: Formio - Llastuco (km 

0 al 5,4), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-43-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-dic-21 15-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.521.150 1.655.108 99.537.890 6 APIA SPA 0 838.000 0 0 0 0 0 80.000 98.000 140.000 140.000 140.000 150.000 90.000 958.408 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345866 Conservación Red Vial, CBC Ruta T-645: Cruce T-551 

(Nontuelá) - Nontuela Alto al Este (km 3 al 8,7), Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-44-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-dic-21 15-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.211.184 1.371.947 99.537.890 6 APIA SPA 0 330.000 0 0 0 0 0 60.000 80.000 20.000 20.000 20.000 50.000 80.000 780.047 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035388-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS RIOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 357487 Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa 

Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 

5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 1.624.917 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 60.000 80.000 30.000 1.357.817 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, FUTRONO Fondos sin decretar PROYECTOS 40036799-0 MEJORAMIENTO  CBI CRUCE RUTA 210 (LA 

UNION) - HUEICOLLA - VENECIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 343.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL 

BOLSÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278733 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 

AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-118-O121 En Adjudicación Propuesta publica             20-dic-21 10-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 03-ago-25 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

906.150 906.150 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 774.650 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de Tarapacá PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 953 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL 

BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 149184 Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer 

Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-09 01-sep-09 02-dic-09 31-dic-09 31-dic-09 29-nov-19 LLANQUIHUE COCHAMO Indice 

Polinomico

3.000.000 3.198.119 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

3.433.053 52.560 0 0 0 0 0 0 0 52.560 0 0 0 0 78.675 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL 

BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186190 Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los 

Lagos (nuevo 2012)

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-12 01-dic-12 07-mar-13 08-may-13 09-may-13 30-nov-20 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.462.578 3.027.877 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

3.188.525 52.800 0 0 0 0 0 0 0 0 52.800 0 0 0 35.400 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL 

BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278732 Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, 

TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, 

Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-sep-19 01-sep-19 14-may-21 08-jun-21 08-jun-21 19-mar-25 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.952.641 7.944.878 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

0 2.580.000 0 0 18.322 1.000.000 316.000 111.678 80.000 120.000 600.000 120.000 80.000 134.000 6.156.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO de Tarapacá PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: 

BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, PUYEHUE de Tarapacá PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: 

BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - 

CRUCE LAS LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 53 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: 

RAMPA CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305467 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) Nº 16-A 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 431 431 8 6 Varios Expropiados 0 431 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 118 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: 

RAMPA CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305468 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 47 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 2.309 2.309 8 6 Varios Expropiados 0 2.309 0 0 2.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: 

RAMPA CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317337 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 203 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.321 1.321 8 6 Varios Expropiados 0 1.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de Tarapacá PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: 

RAMPA CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 13.392 2.000 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.979 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: 

RAMPA CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340463 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 189 190 190-A 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.431 5.431 8 6 Varios Expropiados 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: 

RAMPA CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340464 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 206 206-A 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 63.367 63.367 8 6 Varios Expropiados 0 23.515 0 0 7.943 0 0 0 0 0 0 0 0 15.572 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: 

RAMPA CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357653 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 206-A1 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 55.424 55.424 8 6 Varios Expropiados 0 55.424 0 0 55.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263645 Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, 

Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 

45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, 

Región de los Lagos".

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-76-LR17 En Ejecución Propuesta publica             13-nov-17 29-dic-17 20-ago-18 01-mar-19 01-mar-19 01-sep-21 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

957.600 709.341 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 721.709 77.000 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303135 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 31 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 4.252 4.252 8 6 Varios Expropiados 0 4.252 0 0 4.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303145 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) Nº 156 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 2.978 2.978 8 6 Varios Expropiados 0 2.839 0 0 2.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317360 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-C1 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.801 2.792 8 6 Varios Expropiados 0 2.663 0 0 2.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317361 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-C2 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.250 5.250 8 6 Varios Expropiados 0 5.110 0 0 5.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317362 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-D 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 895 896 8 6 Varios Expropiados 0 767 0 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317363 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-E 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.194 6.194 8 6 Varios Expropiados 0 6.038 0 0 6.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317370 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.528 2.528 8 6 Varios Expropiados 0 2.528 0 0 2.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317371 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.875 1.875 8 6 Varios Expropiados 0 1.875 0 0 1.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317372 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 88 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.777 1.777 8 6 Varios Expropiados 0 1.777 0 0 1.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317374 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 94 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.390 1.390 8 6 Varios Expropiados 0 1.258 0 0 1.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317377 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.267 1.267 8 6 Varios Expropiados 0 1.267 0 0 1.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317378 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 121-A 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.536 4.536 8 6 Varios Expropiados 0 4.536 0 0 4.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317391 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 155-B 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.655 1.655 8 6 Varios Expropiados 0 1.655 0 0 1.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317392 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 155-C 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.899 1.899 8 6 Varios Expropiados 0 1.899 0 0 1.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317395 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) Nº 170 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.926 2.926 8 6 Varios Expropiados 0 2.926 0 0 0 2.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318466 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 68 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.449 2.449 8 6 Varios Expropiados 0 2.307 0 0 2.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318467 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 81 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 856 856 8 6 Varios Expropiados 0 726 0 0 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318469 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 164 165 166 167 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 18.163 18.163 8 6 Varios Expropiados 0 17.956 0 0 17.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318491 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 196-B 

MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.880 5.880 8 6 Varios Expropiados 0 5.880 0 0 5.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de Tarapacá PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.964 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 28.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.741 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263644 Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia 

de Chiloé, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-60-O117 Terminado Propuesta publica             16-oct-17 19-dic-17 12-dic-18 25-feb-19 25-feb-19 30-nov-21 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.282.571 19.095.394 76.997.108 4 CONSORCIO IMACO - AIRES DEL 

SUR SPA

19.312.930 1.384.000 0 0 854.012 318.758 211.231 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: 

LAS LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: 

LAS LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263673 Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre 

Lagos, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-74-O117 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-17 26-dic-17 10-jul-18 03-ago-18 04-ago-18 12-nov-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.396.708 17.683.152 89.812.100 3 BROTEC CONSTRUCCION SPA 9.599.914 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 9.380.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: 

ADUANA - LÍMITE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 341199 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector 

Aduana Pajaritos - Límite; Comuna de Puyehue, Provincia de 

Osorno

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-sep-25 Sin Reajuste 0 910.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUYEHUE de Tarapacá PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: 

ADUANA - LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 343 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: 

ADUANA - LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: 

ADUANA - LÍMITE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339381 REPOSICION RUTA 215-CH, SECTOR ADUANA PAJARITOS- 

LIMITE, TRAMO DM 95.300,00 DM 117.511,73, COMUNA DE 

PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS 

(SEGUNDO LLAMADO)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ago-25 Sin Reajuste 0 23.640.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31.441.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30081343-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE 

LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE CHONCHI, QUELLON de los Lagos PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 172559 Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 

1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia 

de Chiloé, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-143-B211 Terminado Propuesta publica             09-ene-12 16-feb-12 25-may-12 24-ago-12 25-ago-12 29-mar-16 Indice 

Polinomico

18.865.840 22.770.777 76.238.193 1 CONSTRUCTORA  TARA-COMPU 

LTDA.

25.835.592 12.000 0 0 0 0 0 9.500 0 0 0 2.500 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE DALCAHUE de los Lagos PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: 

QUEMCHI - PUCHAURÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213349 Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-25-LP14 Terminado Propuesta publica             28-jun-14 02-oct-14 16-oct-15 07-mar-16 08-mar-16 26-feb-18 CHILOE DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.754.307 10.183.844 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 11.179.212 500 0 0 0 0 0 300 0 0 0 200 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de Tarapacá PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL 

BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 550 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin decretar PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL 

BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 187995 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL, VARIOS CAMINOS 

DE LA COMUNA DE ANCUD, DALCAHUE  CASTRO Y CHONCHI, 

PROVINCIA DE CHILOÉ

1. OBRAS 1896-9-LP12 Terminado Propuesta publica             18-may-12 21-jun-12 26-jul-12 03-ago-12 06-ago-12 09-mar-13 Indice 

Polinomico

308.732 376.399 96.942.440 1 GESTION VIAL S.A. 378.688 381 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30110274-0 CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO 

LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 329663 DISEÑO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: 

FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO

 NUEVO 2021

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 100.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO, PALENA PURRANQUE, CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30112219-0 REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS 

LAGOS GRUPO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 290283 Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; 

Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 1896-70-LP18 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-18 30-ene-19 17-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 18-ago-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.585 462.300 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

375.510 122.435 0 0 0 122.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X 

REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 187732 Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de 

Maullin Etapa I Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-27-LP12 Terminado Propuesta publica             28-ago-12 10-oct-12 19-nov-12 17-dic-12 18-dic-12 26-abr-17 Indice 

Polinomico

4.928.978 6.450.913 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 7.424.100 6.016 0 0 0 0 0 0 0 0 6.016 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X 

REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 196654 Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector 

comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río 

Negro Etapa I Regíón de Los Lagos

1. OBRAS 1896-26-LP12 Terminado Propuesta publica             24-ago-12 09-oct-12 15-abr-13 10-may-13 11-may-13 01-ago-17 OSORNO OSORNO, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice 

Polinomico

6.986.486 9.095.237 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

10.106.138 13.984 0 0 0 0 0 0 0 0 13.984 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291342 Asesoría a la inspección Fiscal Terminación Construcción By 

Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-Ruta 5, Sector de 

Alcaldeo, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-72-LR19 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 23-abr-20 30-jul-20 23-sep-20 23-sep-20 23-jul-23 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.073.100 1.037.725 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

429.100 381.001 0 41.763 70.098 31.539 31.653 31.769 31.885 32.001 13.570 24.233 22.348 50.141 500.200 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI de Tarapacá PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 69 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290044 Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau 

Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 5048-48-O119 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 27-dic-19 19-jun-20 17-sep-20 18-sep-20 06-ene-23 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.815.689 24.508.320 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

8.861.587 8.006.001 0 1.374.705 1.384.336 564.964 570.641 451.613 158.199 158.767 159.335 1.243.349 940.091 1.000.000 13.999.800 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 278584 Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector 

Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente 

Cholgo - Accesso Rampla Pichanco

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-38-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 11-nov-20 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 13-jun-23 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.350 451.630 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 59.690 244.873 0 21.923 42.950 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 176.737 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351764 AIF MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-25 Sin Reajuste 0 768.760 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 296860 Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna 

de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco

1. OBRAS 1896-12-O119 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 03-jul-19 12-dic-19 30-jul-21 31-jul-21 22-may-23 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.207.976 7.680.205 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

298.910 3.180.000 0 0 0 220.000 160.000 160.000 160.000 60.000 370.000 570.000 705.000 775.000 4.819.845 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN, HUALAIHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA 

BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, 

COMUNA DE ANCUD

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278752 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quilo y sus 

accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Provincia de 

Chiloé, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-84-LR18 Terminado Propuesta publica             21-dic-18 08-mar-19 03-may-19 11-jul-19 11-jul-19 11-ene-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

645.575 743.043 77.005.737 K CONSORCIO ZANARTU - VYA 

PUENTE QUILO LIMITADA

347.885 3.569 0 0 0 0 0 3.569 0 0 0 0 0 0 462.857 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, CHAITEN de Tarapacá PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, 

COMUNA DE ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, 

COMUNA DE ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278751 Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector 

Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, 

Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos.

1. OBRAS 5048-60-LR18 En Ejecución Propuesta publica             13-oct-18 15-mar-19 11-abr-19 01-jul-19 01-jul-19 07-ene-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.926.870 8.655.909 89.918.800 4 ARAUCO S.A. 879.639 17.257 0 0 0 0 0 17.257 0 0 0 0 0 0 8.538.801 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, OSORNO ANCUD, PURRANQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-

315 COMUNA DE ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, OSORNO ANCUD, PURRANQUE de los Lagos PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-

315 COMUNA DE ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303037 REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE 

ANCUD REACTIVACIÓN

1. OBRAS 1896-68-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 27-abr-20 05-jun-20 15-jul-20 16-jul-20 11-mar-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.850.000 3.374.332 76.592.630 0 CONSTRUCTORA SANTA 

BARBARA LTDA.

3.005.370 533.000 0 330.021 0 0 0 0 0 0 202.979 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30122170-0 REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-

ADUANA PAJARITOS PUYEHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227906 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector 

Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS 5048-26-LP15 En Ejecución Propuesta publica             26-jun-15 13-ago-15 27-ago-15 24-sep-15 24-sep-15 27-sep-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

730.000 849.347 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 806.879 62.547 0 0 0 0 0 0 0 34.347 0 0 28.200 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30123001-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS 

LAGOS AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 204879 Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector 

comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-12-lp13 En Ejecución Propuesta publica             21-jun-13 26-jul-13 27-sep-13 25-nov-13 26-nov-13 01-abr-18 Indice 

Polinomico

6.933.333 9.570.153 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

10.644.409 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 19.800 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201283 Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y 

Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-13 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-13 07-mar-14 11-abr-14 22-may-14 22-may-14 14-feb-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.141.366 22.450.145 76.379.557 8 CONSORCIO CONSULTOR R Y Q 

COWI LTDA.

24.926.723 9.381.049 0 0 0 0 0 0 1.332.183 423.019 625.313 627.607 2.810.691 3.562.236 13.803.878 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325015 SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) 

Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, 

SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA 

PROYECTO PUENTE CHACAO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

979-952-SE20 En Ejecución Trato directo                 01-sep-20 01-abr-23 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 7.489 7.489 76.521.200 6 INTERNEXT S.A. 1.718 1.449 0 0 130 0 0 1.319 0 0 0 0 0 0 449

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 348549 Consultoría De Cultura Puente Chacao (2do Llamado) 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1002-95-LP21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 05-oct-21 05-nov-21 05-nov-21 05-nov-21 05-nov-22 Sin Reajuste 70.000 69.500 65.076.511 7 FUNDACIÓN CARNAVAL DEL 

SUR

0 69.500 0 0 0 0 0 19.500 0 0 25.000 0 0 25.000 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201267 Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos 1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-feb-13 09-dic-13 13-dic-13 18-feb-14 19-feb-14 24-mar-25 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.889.741 469.954.190 76.365.546 6 CONSORCIO PUENTE CHACAO 

S.A

128.978.756 82.948.551 0 0 0 0 67.223.340 0 0 0 12.646.597 0 0 3.078.614 343.379.377 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 211637 Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del 

Puente del Chacao

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-25 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 2.084.847 Convenios Especiales - 

Vialidad

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325015 SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) 

Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, 

SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA 

PROYECTO PUENTE CHACAO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

979-952-SE20 En Ejecución Trato directo                 01-sep-20 01-abr-23 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 7.489 7.489 76.521.200 6 INTERNEXT S.A. 1.718 1.449 0 0 130 0 0 1.319 0 0 0 0 0 0 449

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 280590 Restricciones Cartera Normal 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL 

CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 358067 Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Viaticos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 106.205 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE 

PUÑON - PUENTE CISNE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 250600 Asesoría Inspección Fiscal  Terminación Mejoramiento ruta 7 

sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex 

puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-40-LP16 Terminado Propuesta publica             12-dic-16 17-ene-17 17-mar-17 01-may-17 02-may-17 02-jun-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.262 444.167 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

456.428 5.182 0 0 0 0 0 0 0 0 5.182 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE 

PUÑON - PUENTE CISNE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin decretar PROYECTOS 30131861-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: 

HUICHA - CAULIN, CHILOÉ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30131861-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: 

HUICHA - CAULIN, CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 351915 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-

120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé (Nuevo 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 497.988 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 23.500 23.500 495.488 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30131861-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: 

HUICHA - CAULIN, CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 351914 Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, 

Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I

1. OBRAS 1896-2-O122 En Licitación Propuesta publica             14-feb-22 07-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 27-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.735.584 4.735.584 0 0 0 293.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.760 110.000 165.000 4.964.200 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE CHONCHI Fondos sin decretar PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA 

TRAINEL EN CHILOE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30137590-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - 

LEPTEPU (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213684 Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) 1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-14 01-oct-14 06-may-14 11-jun-14 11-jun-14 31-dic-19 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.794.028 3.728.060 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

4.156.021 226.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.500 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232413 Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y 

por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de 

Osorno,comunas  de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, 

Etapa II, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-42-lp15 Terminado Propuesta publica             26-nov-15 07-ene-16 04-feb-16 21-mar-16 22-mar-16 31-mar-20 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.173.115 5.659.146 77.942.300 K CONSTRUCTORA SEGAL 

LIMITADA

5.969.283 39.177 0 0 0 0 0 0 0 0 39.177 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232449 Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y 

por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, 

Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos

1. OBRAS 1896-49-lp15 Terminado Propuesta publica             30-dic-15 17-feb-16 11-mar-16 25-abr-16 26-abr-16 04-jun-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.987.116 5.911.209 76.050.589 7 CONSTRUCTORA ARTURO 

OLAVARRIA E HIJOS LTDA

6.136.841 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 261377 Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur 

comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-45-LP16 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-16 01-feb-17 05-may-17 07-jun-17 08-jun-17 24-mar-18 CHILOE ANCUD, 

DALCAHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.199.994 2.123.227 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

2.123.565 143.510 0 0 0 0 0 0 0 0 35.701 0 0 107.809 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270595 Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce 

longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de 

Osorno

1. OBRAS 1896-49-O117 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-17 20-oct-17 15-nov-17 12-ene-18 13-ene-18 06-dic-19 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.000 1.051.601 76.592.630 0 CONSTRUCTORA SANTA 

BARBARA LTDA.

1.096.833 6.491 0 0 0 0 0 0 0 0 6.491 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS

de los Lagos PROYECTOS 30257872-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - 

LLANQUIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329462 Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial 

Puerto Varas - Llanquihue."

2. ESTUDIOS 5048-37-O121 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 10-ago-21 21-sep-21 19-nov-21 19-nov-21 11-ago-23 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.058.288 991.500 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

0 364.388 0 0 0 0 134.655 0 0 0 229.733 0 0 0 713.057 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA FUTALEUFU de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 

231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227935 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial 

Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 

1.450,00  DM 2.160,00  DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, 

Provincia de Palena, Región de los Lagos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-3-LR18 En Ejecución Propuesta publica             09-abr-18 08-jun-18 25-jun-18 26-sep-18 26-sep-18 26-nov-22 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.800 1.365.100 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 1.057.385 360.000 0 0 127.167 30.000 30.000 90.000 30.000 30.000 22.833 0 0 0 1.142.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA FUTALEUFU de Tarapacá PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 

231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 25 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA FUTALEUFU Fondos sin decretar PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 

231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA FUTALEUFU de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 

231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227936 Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH  Acceso Norte 

Lago Espolón, Sector DM 1.450,00  DM 2.160,00  DM 

15.600,00, Región de Los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 27-dic-16 09-feb-17 09-feb-17 10-ago-22 PALENA FUTALEUFU Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.494.569 17.563.721 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

8.280.686 2.100.000 0 191.174 136.771 670.000 120.000 150.000 135.000 138.229 110.000 120.000 113.500 215.326 8.714.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA 

GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305997 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector 

Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente 

General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, 

Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-58-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-20 19-nov-20 25-nov-21 03-feb-22 03-feb-22 03-abr-24 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

925.440 871.277 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 0 220.398 0 0 0 0 0 0 36.384 36.524 36.663 36.803 36.942 37.082 756.600 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA 

GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305996 Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa 

Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel 

Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, 

Provincia de Palena, Región de los Lagos.

1. OBRAS 5048-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-20 20-oct-20 01-sep-21 01-feb-22 01-feb-22 22-mar-24 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.181.988 16.060.683 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 0 1.464.920 0 0 0 0 0 0 241.837 142.763 243.690 244.616 345.543 246.471 16.430.080 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO 

(PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, 

CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306003 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector 

Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 

157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, 

Provincia de Palena, Región de Los Lagos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-59-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 20-nov-20 18-feb-21 22-sep-21 22-sep-21 22-jun-24 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

932.000 1.069.241 76.696.566 0 VYA CONSULTORES CHILE SPA 0 136.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.336 45.507 45.678 1.040.369 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO 

(PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, 

CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306002 Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente 

El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, 

Provincia de Palena, Región de los Lagos

1. OBRAS 5048-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-20 29-oct-20 31-dic-20 22-sep-21 23-sep-21 09-jun-24 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

21.236.674 23.293.570 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 657.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.506 219.331 220.155 25.036.483 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUEILEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30319122-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE 

LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - 

APECHE, CHILOÉ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30319122-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE 

LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - 

APECHE, CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 351916 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Rutaw-883,C: 

Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Chiloé 

(Nuevo 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ene-25 Sin Reajuste 0 394.632 0 0 0 83.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.820 55.700 350.132 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30319122-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE 

LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - 

APECHE, CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 351917 Mejoramiento Cbi Rutaw-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, 

Sector: Pureo - Apeche, Chiloé (Año 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 2.292.624 0 0 0 130.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 53.000 61.800 3.757.868 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273910 Asesoría a la  I. F., Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de 

Velez; Etapa II, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-9-LP18 Terminado Propuesta publica             27-mar-18 14-may-18 28-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-dic-21 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.800 458.138 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

468.500 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273907 Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de 

Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-36-LP17 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-17 06-sep-17 20-sep-17 13-dic-17 14-dic-17 23-dic-21 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.783.160 5.028.582 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

5.289.631 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 262376 Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, 

km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-12-LP17 Terminado Propuesta publica             10-abr-17 05-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 22-may-18 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

883.015 881.915 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

895.147 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292629 Terminación Camino Básico por Conservación Chaquihuan - 

Estaquilla; Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; Comuna de Los 

Muermos; Provincia de Llanquihue

1. OBRAS 1896-69-O118 Terminado Propuesta publica             14-dic-18 18-ene-19 14-mar-19 22-abr-19 23-abr-19 15-oct-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.076 934.662 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 964.745 1.929 0 0 0 0 0 0 0 0 1.929 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264315 Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia 

de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, 

Etapa II, Región de Los Lagos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-10-LP18 En Ejecución Propuesta publica             27-mar-18 17-may-18 30-may-18 05-jul-18 05-jul-18 05-abr-22 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

752.000 676.498 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

710.344 8.028 0 0 0 0 0 8.028 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264317 ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR 

NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS 

DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-7-LP18 En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 24-abr-18 23-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-abr-22 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 605.309 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

587.850 68.990 0 0 0 0 0 57.114 0 0 0 0 0 11.876 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264322 Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, 

Etapa I, Región de Los Lagos.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-8-LP18 En Ejecución Propuesta publica             20-mar-18 03-may-18 15-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-may-22 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 589.238 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 546.749 74.981 0 0 0 0 0 0 0 0 74.981 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 254697 Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y 

por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector 

comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II 

región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-13-LP16 Terminado Propuesta publica             21-jun-16 22-jul-16 12-ago-16 27-sep-16 28-sep-16 07-sep-20 CHILOE CASTRO, 

CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.836.802 6.940.505 77.297.080 3 CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO LTDA.

7.168.187 116.574 0 0 0 0 0 0 0 0 66.574 0 50.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264291 Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector 

comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-46-LP16 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 09-feb-17 13-abr-17 25-may-17 26-may-17 05-may-21 CHILOE ANCUD, CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.799.605 6.476.928 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

6.801.212 92.467 0 0 0 0 0 0 0 0 92.467 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264295 Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-15-LP17 En Ejecución Propuesta publica             26-abr-17 23-may-17 14-jun-17 07-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.608.663 5.225.070 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 5.433.777 110.822 0 0 0 0 0 0 0 0 110.822 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264300 Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y 

Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-16-LP17 En Ejecución Propuesta publica             28-abr-17 25-may-17 12-jun-17 25-jul-17 26-jul-17 03-oct-21 LLANQUIHUE, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.573.742 7.354.156 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

7.715.889 167.139 0 0 0 0 0 0 0 0 114.523 0 52.616 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264306 Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-11-LP17 En Ejecución Propuesta publica             07-abr-17 11-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 04-ago-21 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.336.614 5.308.281 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 5.517.867 103.141 0 0 0 0 0 0 0 0 103.141 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264311 Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de 

Los Lagos

1. OBRAS 1896-8-lp17 En Ejecución Propuesta publica             28-feb-17 06-abr-17 09-may-17 26-jul-17 27-jul-17 04-sep-21 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.782.150 5.578.238 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

5.818.357 185.391 0 0 0 0 0 0 0 0 185.391 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264314 Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector 

comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-17-LP17 En Ejecución Propuesta publica             23-may-17 19-jun-17 29-sep-17 30-nov-17 01-nov-17 17-nov-21 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.745.198 7.635.427 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 7.765.082 442.021 0 0 0 0 0 0 0 0 442.021 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264316 Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector 

comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-27-LP17 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-17 31-jul-17 22-sep-17 25-oct-17 26-oct-17 11-dic-21 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.299.661 7.019.255 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

6.951.538 581.637 0 0 0 0 0 0 71.641 0 0 509.996 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264319 Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; 

sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-25-LP17 En Ejecución Propuesta publica             28-jun-17 26-jul-17 02-oct-17 31-oct-17 01-nov-17 10-dic-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.299.891 6.829.705 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

7.182.575 158.569 0 76.811 0 0 0 0 0 0 81.758 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, 

ANCUD, DALCAHUE, 

PUQUELDON, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN PABLO, 

FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264324 Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector 

comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región 

de Los Lagos

1. OBRAS 1896-26-lp17 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-17 25-jul-17 02-oct-17 02-nov-17 03-nov-17 13-oct-21 OSORNO RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.265.972 5.921.185 76.174.738 K CONSTRUCTORA JEP LTDA. 6.250.322 40.239 0 0 0 0 0 0 0 0 40.239 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30382574-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA 

U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309671 Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conexión Vial 

Ruta U 72 - Ruta U 40 en Osorno, Región de Los Lagos".

2. ESTUDIOS 5048-46-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-jul-20 20-oct-20 16-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 08-ago-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 644.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

179.870 281.998 0 0 0 119.722 4.212 0 0 0 0 158.064 0 0 224.737 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, PALENA COCHAMO, HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30384429-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN 

PAV.)-PUELCHE, COCHAMO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329465 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector 

Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-90-o121 En Ejecución Propuesta publica             23-sep-21 17-nov-21 28-dic-21 17-ene-22 17-ene-22 03-sep-24 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.510.000 1.235.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

0 290.000 0 0 0 0 0 0 185.300 0 0 0 104.700 0 1.060.400 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE ANCUD, QUEMCHI de los Lagos PROYECTOS 30399374-0 MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE 

LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278754 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce 

Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS 5048-54-LR18 En Ejecución Propuesta publica             11-sep-18 20-nov-18 06-dic-18 02-ene-19 02-ene-19 21-ene-21 CHILOE ANCUD, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.000 520.800 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 473.865 34.000 0 0 0 0 0 0 26.840 0 0 0 7.160 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA FUTALEUFU, PALENA de los Lagos PROYECTOS 30402825-0 MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO 

RAMÍREZ-FUTALEUFÚ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291661 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector 

Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS 5048-12-LR19 En Ejecución Propuesta publica             29-may-19 11-jul-19 05-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 08-feb-23 PALENA FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.338.500 1.234.081 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

739.284 550.010 0 0 0 0 0 180.783 70.400 99.885 147.258 0 0 51.684 175.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, COCHAMO, 

MAULLIN

de los Lagos PROYECTOS 30407375-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL 

CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278759 Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, 

Cochamo

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 30-dic-20 17-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.953.094 1.950.438 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

0 1.987.000 0 0 1.855.677 50.000 50.000 31.323 0 0 0 0 0 0 138.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR Fondos sin decretar PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR 

BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR 

BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 298417 Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR 

BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-19 01-may-19 26-ago-20 10-dic-20 10-dic-20 10-abr-22 LLANQUIHUE FRUTILLAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.699.735 1.794.870 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

1.786.866 61.862 0 0 0 0 0 0 0 0 61.862 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273895 Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y 

Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-36-O118 En Ejecución Propuesta publica             19-jul-18 31-ago-18 01-oct-18 12-nov-18 12-nov-18 12-jul-22 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 638.780 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 533.817 170.060 0 15.876 31.413 16.695 16.695 16.695 15.695 15.695 2.830 6.105 17.031 15.330 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273898 Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; 

Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-32-O118 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-18 16-ago-18 28-ago-18 02-oct-18 02-oct-18 02-abr-22 LLANQUIHUE FRESIA, 

FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 672.140 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

618.397 99.345 0 43.128 20.622 19.588 16.006 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273922 Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, 

Etapa II, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-49-O118 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-18 11-oct-18 06-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 18-oct-22 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 690.300 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

568.623 130.981 0 17.481 17.692 17.890 17.890 17.890 17.890 24.248 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273925 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región 

de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-54-O118 En Ejecución Propuesta publica             04-sep-18 24-oct-18 16-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-sep-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 644.620 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 520.554 167.613 0 32.846 13.624 15.775 15.775 15.775 15.775 15.775 15.775 15.775 10.720 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273849 Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de 

los Lagos

1. OBRAS 1896-3-LP18 En Ejecución Propuesta publica             12-ene-18 21-feb-18 14-mar-18 02-abr-18 25-abr-18 03-jul-22 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.231.105 76.050.589 7 CONSTRUCTORA ARTURO 

OLAVARRIA E HIJOS LTDA

3.728.961 1.794.681 0 220.501 138.673 78.000 225.000 47.780 135.000 54.000 295.727 100.000 200.000 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273897 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA 

DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS

1. OBRAS 1896-4-LP18 En Ejecución Propuesta publica             30-ene-18 08-mar-18 02-abr-18 09-may-18 10-may-18 19-abr-22 LLANQUIHUE FRESIA, 

FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 5.696.273 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

5.019.656 1.119.933 0 287.261 197.989 72.000 86.430 94.200 132.053 0 0 100.000 0 150.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273911 Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector 

comunas de Quellón y Chonchi Etapa II

1. OBRAS 1896-2-LP18 En Ejecución Propuesta publica             09-ene-18 16-feb-18 09-mar-18 05-jun-18 06-jun-18 16-may-22 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 5.956.489 76.118.601 9 SOCIEDAD COMERCIAL BAKER 

LTDA

4.826.843 1.534.211 0 190.120 75.452 65.000 215.000 115.000 190.116 110.000 191.585 31.938 150.000 200.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO, 

PALENA

LOS MUERMOS, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, PUYEHUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL X REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273924 Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector 

comuna de Ancud etapa II región de los Lagos

1. OBRAS 1896-1-LP18 En Ejecución Propuesta publica             04-ene-18 09-feb-18 13-mar-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.000 6.210.147 76.313.803 8 CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y 

FLORES

5.441.060 1.165.175 0 245.582 193.617 70.000 160.000 56.304 160.000 79.671 100.000 100.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - 

LAGUNITAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309869 Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 

Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS 5048-82-LR19 En Ejecución Propuesta publica             14-ene-20 13-mar-20 24-abr-20 20-may-20 20-may-20 09-feb-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.700 754.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

366.877 250.052 0 0 0 0 19.764 9.647 0 0 220.641 0 0 0 195.426 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA 

YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 291658 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: 

Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 

¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 19-nov-20 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-dic-22 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

487.920 497.995 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 168.230 236.129 0 0 0 26.237 26.237 26.237 26.237 26.237 26.237 26.237 26.237 26.237 125.950 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA 

YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321546 Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y 

Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los 

Lagos (Nuevo 2020)

1. OBRAS 1896-23-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-oct-20 01-feb-21 01-feb-21 01-feb-21 30-abr-22 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 5.561.541 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

1.660.420 4.400.500 0 682.851 676.119 579.234 668.374 250.000 380.194 180.946 382.782 0 600.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278756 Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector 

Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los 

Lagos"

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-49-LR18 En Ejecución Propuesta publica             30-ago-18 25-oct-18 20-dic-18 08-may-19 08-may-19 08-nov-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.900 693.267 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 668.490 66.840 0 0 0 0 0 66.840 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329377 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 

U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, 

Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San 

Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-96-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             05-oct-21 22-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-25 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

679.440 867.640 76.008.758 0 JORGE UGARTE INGENIEROS 

CONSULTORES E.I.R.L.

0 163.692 0 0 0 0 0 0 0 32.492 32.615 32.739 32.861 32.985 783.780 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317405 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.381 5.381 8 6 Varios Expropiados 0 5.381 0 0 0 5.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317410 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 154 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.393 5.393 8 6 Varios Expropiados 0 5.393 0 0 0 5.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317416 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 226 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 32.592 32.592 8 6 Varios Expropiados 0 32.592 0 0 32.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de Tarapacá PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 21.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.091 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357171 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 64 70 70-A 

REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 13.096 13.096 8 6 Varios Expropiados 0 13.096 0 0 0 13.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358455 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 66-A REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 28-dic-22 Sin Reajuste 447 447 8 6 Varios Expropiados 0 447 0 0 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278755 Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 

Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia 

Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-31-O118 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-18 16-oct-18 12-dic-18 26-abr-19 26-abr-19 19-dic-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.859.441 10.943.080 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

9.384.683 2.387.931 0 0 0 0 948.491 225.000 282.490 331.951 0 600.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: 

OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329406 Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección 

Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de 

Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 5048-77-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-ago-21 05-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 17-dic-24 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.213.354 16.498.946 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 677.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.063 225.908 226.755 17.531.466 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUEILEN de Tarapacá PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - 

CRUCE RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 169 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUEILEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - 

CRUCE RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - 

CRUCE RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 263739 Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 

Queilen

1. OBRAS 1896-24-LP17 Terminado Propuesta publica             14-jun-17 21-jul-17 06-mar-18 13-jun-18 14-jun-18 26-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.496.000 4.489.276 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 4.727.028 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 269653 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: 

Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-21-LP18 En Ejecución Propuesta publica             06-jun-18 17-jul-18 08-ago-18 10-sep-18 10-sep-18 10-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

334.050 417.361 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 430.441 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE MAULLIN de los Lagos PROYECTOS 30459747-0 MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, 

REGION DE LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278729 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, 

Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-27-LR18 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 13-sep-18 01-oct-18 24-oct-18 24-oct-18 12-nov-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 567.220 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

575.693 13.820 0 0 0 0 0 13.820 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de Tarapacá PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345553 Resol. SRM X Lote(s) Nº 5 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL TURQUITO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.868 1.868 8 6 Varios Expropiados 0 1.868 0 0 0 1.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 89.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.816 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357632 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 3 CONSERVACION 

DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

EL TURQUITO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.587 1.587 8 6 Varios Expropiados 0 1.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.587 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357735 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 CONSERVACION 

DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

EL TURQUITO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 3.209 3.209 8 6 Varios Expropiados 0 3.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.209 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358418 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE 

LOS LAGOS (2018-2020), PTE CURAMIN

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.179 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.179 0 0 0 1.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358419 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE 

LOS LAGOS (2018-2020), PTE QUILDACO MUI

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.474 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.474 0 0 0 1.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358457 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 5 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL 

TURQUITO RUTA W-160

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 28-dic-22 Sin Reajuste 1.868 1.868 8 6 Varios Expropiados 0 1.868 0 0 0 1.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283613 Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino 

Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón

1. OBRAS 1896-53-O118 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-18 18-oct-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 08-sep-20 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.700 855.661 76.592.630 0 CONSTRUCTORA SANTA 

BARBARA LTDA.

892.764 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283618 Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso 

Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 

117;450; comuna de Puyehue

1. OBRAS 1896-34-O118 Terminado Propuesta publica             13-jul-18 30-ago-18 17-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 15-dic-19 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

931.498 714.511 78.386.350 2 CONSTRUCTORA TAFCA SPA 728.828 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291879 Conservación Periódica Puentes Las Jodiendas y El Cañadon, W-

345 Cruce Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, Comuna de 

Ancud, Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-14-O119 Terminado Propuesta publica             30-abr-19 07-jun-19 10-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 25-may-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.724 781.840 76.091.340 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR LTDA.

802.696 623 0 0 0 0 0 0 0 0 623 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305205 Conservación de la Red Vial Puente El Turquito, Camino Cruce 

Ruta 5 (Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de Ancud, 

Provincia de Chiloé - Reactivación

1. OBRAS 1896-52-O119 Terminado Propuesta publica             05-dic-19 17-ene-20 13-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 17-may-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 918.078 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES RUTHENI 

SPA

929.266 25.712 0 0 0 0 0 0 0 0 25.712 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305220 Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta 

Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de 

Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación

1. OBRAS 1896-65-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 09-mar-20 29-jul-20 16-feb-21 16-feb-21 08-nov-22 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.530.000 2.901.347 99.537.890 6 APIA SPA 1.028.052 2.074.863 0 136.620 128.283 158.500 65.500 65.500 55.500 105.500 208.000 268.500 268.500 614.460 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305235 Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa 

Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, 

Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-66-O119 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 24-feb-20 24-jul-20 24-ago-20 24-ago-20 16-abr-22 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.850.000 1.991.924 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

1.895.191 203.638 0 27.260 0 0 0 0 0 0 0 119.053 0 57.325 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305237 Conservación de la Red Vial Puentes Cárdenas, El Chivo y La 

Unión Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación

1. OBRAS 1896-36-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-20 28-dic-20 10-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 04-jun-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.250.000 2.689.615 76.592.630 0 CONSTRUCTORA SANTA 

BARBARA LTDA.

586.335 2.231.575 0 0 97.248 315.000 315.000 0 218.000 157.816 313.511 200.000 315.000 300.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305240 Conservación de la Red Vial, Puente Huillinco y accesos, Cruce 

Ruta 5 - Chifín - Río Negro; Rol U-596, Comuna de Río Negro, 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS 1896-41-O119 Terminado Propuesta publica             11-sep-19 21-oct-19 27-nov-19 19-dic-19 20-dic-19 26-nov-20 OSORNO RIO NEGRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.849 453.849 76.491.732 4 INGENIERIA CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS INARJO SPA

466.631 11.977 0 0 0 0 0 0 0 0 11.977 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305241 Conservación de la Red Vial Puentes El Villorrio, Los Negros y 

Tijeral y sus accesos, Camino Los Negros - Tacamó, Rol U-401, 

Comuna de Puyehue, Provicnia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-47-O119 En Ejecución Propuesta publica             25-oct-19 04-dic-19 18-feb-20 18-feb-20 19-feb-20 13-abr-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

819.267 1.007.424 76.808.540 4 CONSTRUCTORA ITINEX 

LIMITADA

1.023.935 10.918 0 0 0 0 0 0 0 0 10.918 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283614 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia 

de Chiloé.

1. OBRAS 1896-42-O118 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-18 11-sep-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 21-dic-20 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.800 828.472 76.491.732 4 INGENIERIA CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS INARJO SPA

865.493 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299170 Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas de 

la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), Provincia 

de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-58-O119 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 01-dic-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.362 426.718 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

CANDELARIA LTDA.

308.157 82.986 0 0 0 0 0 32.408 0 0 50.578 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305197 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de 

la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 4), Provincia 

de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-59-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 03-feb-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 23-sep-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 566.519 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

CANDELARIA LTDA.

463.562 141.014 0 0 0 0 90.351 0 0 0 50.664 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291853 Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol 

W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres  

Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé.

1. OBRAS 1896-16-O119 Terminado Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 06-sep-19 13-ene-20 14-ene-20 29-abr-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.797.751 2.195.073 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

2.286.007 2.350 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305082 Camino Básico por Conservación Camino Puyan - Curahue - La 

Estancia - Yutuy, Rol W-557, del Km 12,80 al Km 22,30 y 

Camino Putemún - Rilán - Aguantao, Rol W-651, del Km 15,79 

al Km 16,73; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - 

Reactivación

1. OBRAS 1896-56-O119 En Ejecución Propuesta publica             19-dic-19 10-feb-20 10-mar-20 08-jun-20 09-jun-20 16-dic-21 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.958.362 2.052.749 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

2.122.554 16.233 0 0 0 16.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299613 Asesoria  A  La  Inspeccion  Fiscal, Conservacion  Global  Mixto  

De  Caminos, Por  Nivel  De  Servicio  Y  Por  Serie  De  Precios  

Unitarios, De  La  Provincia  De  Osorno, Comunas  De  Osorno  

Y  Puyehue, Etapa  III, Region  De  Los  Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-10-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-jun-20 03-ago-20 20-ago-20 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-24 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 830.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

128.619 343.206 0 78.392 26.483 26.426 26.426 26.426 26.426 26.426 26.426 26.426 26.426 26.926 425.908 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299659 Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y 

Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-46-O120 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-20 23-dic-20 12-abr-21 18-jun-21 18-jun-21 18-jun-25 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 800.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

84.706 196.360 0 36.060 0 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 18.700 565.638 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299664 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-20 04-sep-20 22-sep-20 03-may-21 03-may-21 03-may-25 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 815.462 10.030.054 0 LUIS MAURICIO PINTO 

QUINTANA

142.693 246.631 0 57.982 25.019 18.070 18.070 18.070 18.070 18.070 18.070 18.070 18.070 19.070 477.532 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299672 Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, 

etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-20 24-ago-20 22-sep-20 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-25 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

877.020 800.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

130.542 236.389 0 50.643 25.546 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 483.002 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327532 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, 

Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-feb-21 15-abr-21 28-abr-21 31-may-21 31-may-21 31-may-25 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 797.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

93.171 213.135 0 34.820 17.565 17.750 17.750 17.750 17.750 17.750 17.750 17.750 17.750 18.750 534.194 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299588 Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y 

serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas 

de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-61-O119 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 11-feb-20 20-abr-20 28-may-20 28-may-20 07-may-24 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.878.560 6.527.913 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 3.344.761 2.361.441 0 448.935 155.561 105.000 107.500 105.000 107.500 105.000 157.500 105.000 827.860 136.585 1.863.563 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299615 Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y 

por  serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, 

Comunas de Río  Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-62-O119 En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 12-feb-20 11-mar-20 21-jul-20 22-jul-20 01-jul-24 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.848.881 6.487.653 76.125.157 0 SACYR OPERACION Y SERVICIOS 

S.A.

2.040.509 1.732.122 0 229.669 106.380 53.000 105.000 53.000 105.000 53.000 159.000 105.000 483.073 280.000 3.394.222 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299661 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-67-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 28-feb-20 27-may-20 06-jul-20 07-jul-20 16-jun-24 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.833.445 5.368.632 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA 

CANDELARIA LTDA.

1.290.108 1.437.875 0 60.120 336.255 110.000 55.000 110.000 55.000 110.000 82.500 159.000 130.000 230.000 3.160.368 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299670 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, 

Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-55-O119 En Ejecución Propuesta publica             12-dic-19 22-ene-20 10-mar-20 26-may-20 27-may-20 06-may-24 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.762.295 6.000.313 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 2.451.519 2.029.058 0 287.187 96.832 160.000 55.000 55.000 55.000 109.000 112.000 165.000 714.039 220.000 2.453.950 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS MUERMOS, 

LLANQUIHUE, MAULLIN, 

PUERTO VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, CURACO DE 

VELEZ, DALCAHUE, 

PUQUELDON, QUEILEN, 

QUELLON, QUEMCHI, 

QUINCHAO, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 326411 Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y 

por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue 

comuna de los muermos etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-41-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-oct-20 30-nov-20 29-dic-20 13-ene-21 14-ene-21 24-dic-24 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 6.712.187 76.061.486 6 IKA INFRAESTRUCTURA S.A. 717.632 1.694.135 0 148.966 160.170 159.000 80.000 159.000 80.000 159.000 105.000 212.000 159.000 272.000 4.679.302 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA PALENA de Tarapacá PROYECTOS 40003392-0 MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO 

RAMIREZ - PALENA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA PALENA Fondos sin decretar PROYECTOS 40003392-0 MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO 

RAMIREZ - PALENA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 247.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 352866 AIF MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE 

PUCHEGUIN, COCHAMO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 735.600 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 797.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de Tarapacá PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 981 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin decretar PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.229 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin decretar PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357993 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 118 119 MEJ RUTA V-69 

SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.038 4.038 8 6 Varios Expropiados 0 4.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.038 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin decretar PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357995 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 164 165 166 MEJ RUTA 

V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.562 4.562 8 6 Varios Expropiados 0 4.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.562 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin decretar PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357997 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 176 MEJ RUTA V-69 

SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 17.071 17.071 8 6 Varios Expropiados 0 17.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.071 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358425 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA V-69 S: 

COCHAMO-PTE PUCHEGUIN

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.100 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO 

PTE. PUCHEGUIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352867 MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE 

PUCHEGUIN, COCHAMO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 7.267.000 0 0 0 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000 7.940.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 40003435-0 MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 

(NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329418 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce 

Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS 5048-109-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-oct-21 20-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 16-feb-25 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.165.000 1.065.500 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 1.160.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: 

HUITO-CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327359 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 

V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 

14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia 

Llanquihue, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-115-O121 En Adjudicación Propuesta publica             07-dic-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 17-ago-24 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.800 952.800 0 0 0 113.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.659 37.801 37.942 1.056.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: 

HUITO-CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337524 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 316-A1 

AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 SECTOR: HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 73.231 73.231 8 6 Varios Expropiados 0 73.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.231 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: 

HUITO-CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345507 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) Nº 312 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 58.678 58.678 8 6 Varios Expropiados 0 64.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.449 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: 

HUITO-CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.222.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.222.320 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: 

HUITO-CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327360 Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, 

Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, 

Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-107-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-oct-21 23-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 18-ene-25 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

21.693.991 30.953.263 76.298.660 4 CONSTRUCTORA ASFALCURA 

S.P.A

0 1.089.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.920 363.281 364.642 33.465.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40004543-0 CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS 

V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS 

STOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291695 Estudio de Ingeniería Construcción de Obras de Infraestructura 

Vial Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector Ensenada-

Todos Los Santos, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-26-LR19 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-19 04-sep-19 27-sep-19 27-sep-19 27-sep-19 14-ene-22 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

355.520 346.626 76.615.660 6 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

RYH SPA

260.995 137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.000 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40004545-0 REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 

CHAITEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291677 Estudio de Ingeniería de detalle Reposición Puente El Blanco, 

Ruta 7, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los 

Lagos. (Nuevo 2019).

2. ESTUDIOS 5048-39-LR19 En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 15-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 21-mar-21 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

576.000 468.752 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

331.379 154.760 0 0 0 0 0 154.760 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 303034 AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-

60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 30-sep-20 21-oct-20 11-nov-20 11-nov-20 11-sep-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.350 409.474 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 222.950 214.169 0 41.169 20.433 20.153 20.153 20.153 20.353 20.353 20.353 20.353 10.697 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

de Tarapacá PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.537 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.457 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

Fondos sin decretar PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357631 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 MEJ CBI RUTA V-

860 SECTOR CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 443 443 8 6 Varios Expropiados 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358426 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-860 S: CR 

RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.099 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.099 0 0 0 1.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303035 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840

1. OBRAS 1896-63-O119 En Ejecución Propuesta publica             06-ene-20 26-feb-20 27-may-20 27-may-20 28-may-20 15-jun-22 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.060.000 3.446.745 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

1.921.360 1.750.392 0 104.417 316.440 315.000 115.000 105.000 105.000 358.000 9.321 171.983 128.150 22.080 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, PUERTO OCTAY de los Lagos PROYECTOS 40007464-0 REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V 

COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 289941 Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancura en Ruta U-55-

V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Red Básica Nacional, 

Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-4-LR19 Terminado Propuesta publica             04-mar-19 11-jun-19 25-jun-19 15-oct-19 15-oct-19 09-oct-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.200 366.300 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

383.513 625 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, PUERTO OCTAY Fondos sin decretar PROYECTOS 40007464-0 REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V 

COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, PUERTO OCTAY de los Lagos PROYECTOS 40007464-0 REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V 

COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 351918 Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En 

Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (Nuevo 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 701.340 0 0 0 65.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.600 32.600 709.540 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO, PUERTO OCTAY de los Lagos PROYECTOS 40007464-0 REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V 

COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 351919 Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De 

Puerto Octay Y Osorno (Nuevo 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 5.675.184 0 0 0 294.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.384 110.000 165.000 6.007.266 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, PUERTO 

VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40008858-0 REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS 

LAGOS GRUPO 2

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 309867 Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De 

Los Lagos Grupo 2

2. ESTUDIOS 1896-12-LP20 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-20 20-ago-20 04-sep-20 28-sep-20 28-sep-20 18-sep-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.000 386.385 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

167.167 242.630 0 0 0 0 0 132.460 0 0 110.170 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327472 Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, comunas de Ancud, Quemchi, Dalcahue y 

Castro, Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-70-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-sep-21 22-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 10-ene-26 CHILOE ANCUD, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 840.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

0 139.300 0 0 0 0 0 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 747.700 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327549 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región 

de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-67-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-sep-21 13-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-feb-26 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 820.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME BECERRA 

ING.CONSULTORES EIRL

0 131.775 0 0 0 0 0 18.825 18.825 18.825 18.825 18.825 18.825 18.825 741.225 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327554 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y 

Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-100-O121 En Adjudicación Propuesta publica             22-dic-21 31-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 10-nov-25 LLANQUIHUE, 

PALENA

COCHAMO, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

566.000 566.000 0 0 0 95.200 0 0 0 0 0 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 517.800 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327564 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, 

Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-69-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-21 15-oct-21 22-dic-21 12-ene-22 12-ene-22 12-sep-25 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

830.509 880.523 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 224.246 0 0 20.846 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 764.611 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327566 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-68-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-sep-21 14-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-feb-26 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.209 942.712 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

0 151.550 0 0 0 0 0 21.650 21.650 21.650 21.650 21.650 21.650 21.650 845.362 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327568 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-97-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 25-ene-22 02-mar-22 02-mar-22 02-mar-22 11-nov-25 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.000 641.853 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 106.855 0 0 0 0 0 15.265 15.265 15.265 15.265 15.265 15.265 15.265 581.998 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327574 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, 

Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jun-26 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 99.500 0 0 0 0 0 0 0 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 801.200 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327576 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la 

Costa, Etapa II, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-96-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 25-ene-22 02-mar-22 02-mar-22 02-mar-22 11-nov-25 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

549.250 573.722 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 96.250 0 0 0 0 0 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 524.472 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327580 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-98-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 28-ene-22 02-mar-22 02-mar-22 02-mar-22 11-nov-25 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

587.600 593.774 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 100.065 0 0 0 0 0 14.295 14.295 14.295 14.295 14.295 14.295 14.295 541.409 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327582 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, 

Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-101-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-dic-21 31-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 10-nov-25 CHILOE CASTRO, 

DALCAHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

586.250 586.250 0 0 0 99.050 0 0 0 0 0 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150 534.900 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327584 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto 

Varas, Etapa I, Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-102-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 01-feb-22 30-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 09-dic-25 LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 589.743 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 99.400 0 0 0 0 0 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 538.043 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 347077 Asesoria Global Mixta Conservacion Global Mixto, Por Nivel De 

Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La 

Provincia De Chiloe, Sector Comunas De Castro, Chonchi, 

Puqueldon Y Queilen, Etapa III, Region De Los Lagos (2do 

Llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-116-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 02-feb-22 30-mar-22 30-mar-22 30-mar-22 30-dic-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

515.220 587.030 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 0 112.800 0 0 0 0 0 0 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800 507.230 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 356695 Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por 

nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la 

Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1896-3-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-feb-22 28-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 10-feb-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

549.250 549.250 0 0 0 52.820 0 0 0 0 0 0 0 0 13.205 13.205 13.205 13.205 539.430 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312957 Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De 

Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector 

Comunas De Castro, Chonchi, Puqueldón Y Queilen, Etapa III, 

Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-11-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-jun-20 04-ago-20 20-ago-20 01-oct-20 01-oct-20 10-sep-24 CHILOE CASTRO, 

CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.900.000 6.697.296 76.313.803 8 CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y 

FLORES

2.235.550 2.218.686 0 385.238 154.557 160.000 107.000 160.000 107.000 160.000 107.000 610.891 107.000 160.000 3.107.182 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327468 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Quemchi y Dalcahue, Etapa III, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-24-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 08-jul-21 19-jul-21 10-ago-21 11-ago-21 21-jul-25 CHILOE ANCUD, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.038 6.836.496 76.313.803 8 CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y 

FLORES

520.819 1.743.655 0 157.823 250.865 159.000 106.000 106.000 106.000 159.000 106.000 162.000 159.000 271.967 5.143.578 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327548 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, 

comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-53-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jul-21 28-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 10-abr-26 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.451.103 7.527.071 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

0 1.045.000 0 0 0 0 0 55.000 110.000 165.000 110.000 220.000 165.000 220.000 6.937.071 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327552 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 15-jun-21 27-jul-21 13-ago-21 14-ago-21 24-jul-25 LLANQUIHUE, 

PALENA

COCHAMO, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.570.000 7.851.285 76.808.540 4 CONSTRUCTORA ITINEX 

LIMITADA

198.675 2.095.351 0 198.335 280.110 159.000 108.000 159.000 108.000 159.000 210.000 159.000 262.000 292.906 5.928.580 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327563 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 14-jun-21 02-jul-21 26-jul-21 26-jul-21 05-jul-25 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.897.918 6.683.805 76.808.540 4 CONSTRUCTORA ITINEX 

LIMITADA

1.012.926 1.488.857 0 182.544 78.813 105.000 52.500 105.000 52.500 157.500 105.000 210.000 165.000 275.000 4.572.274 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327565 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS 1896-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 30-jun-21 30-ago-21 23-sep-21 24-sep-21 03-sep-25 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.750.000 8.138.661 76.252.280 2 CONSTRUCTORA PATAGONIA 

LTDA.

130.181 1.796.944 0 0 165.444 108.000 58.500 108.000 158.500 108.000 158.500 260.000 312.000 360.000 6.619.898 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327567 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, 

comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-60-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 02-nov-21 28-dic-21 14-ene-22 15-ene-22 25-dic-25 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.495.354 8.866.018 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

0 1.100.000 0 0 0 0 55.000 110.000 110.000 65.000 110.000 165.000 220.000 265.000 8.546.018 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327575 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 1896-61-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 02-nov-21 17-dic-21 07-ene-22 08-ene-22 18-dic-25 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.072.683 8.550.325 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 1.258.010 0 0 75.010 28.000 55.000 110.000 110.000 110.000 165.000 220.000 165.000 220.000 8.153.318 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327577 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS 1896-55-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 03-nov-21 17-dic-21 07-ene-22 11-ene-22 21-dic-25 OSORNO RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.070.683 8.058.752 77.137.270 8 CONSTRUCTORA STANGE 

HERMANOS LTDA

0 1.693.000 0 0 0 157.500 105.000 105.000 105.000 57.500 265.500 265.500 265.500 366.500 7.078.752 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327579 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 1896-62-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 03-nov-21 23-dic-21 07-ene-22 08-ene-22 18-dic-25 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.727.487 6.178.188 76.795.593 6 SOC. CONSTRUCTORA ANCUD 

LTDA.

0 1.191.912 0 0 22.912 115.000 62.000 115.000 197.000 95.000 112.500 120.000 177.500 175.000 5.561.193 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327581 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-56-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jul-21 04-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 10-abr-26 CHILOE CASTRO, 

DALCAHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 7.005.819 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

0 989.500 0 0 0 0 0 27.000 82.500 110.000 110.000 165.000 220.000 275.000 6.725.819 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327583 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 1896-57-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 28-oct-21 22-dic-21 14-ene-22 15-ene-22 25-dic-25 LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 7.691.845 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

0 962.000 0 0 0 0 28.000 82.000 110.000 82.000 110.000 165.000 220.000 165.000 7.316.845 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

COCHAMO, CURACO DE 

VELEZ, QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 356264 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 

(3er Llamado)

1. OBRAS 1896-1-O122 Nulo Propuesta publica             18-feb-22 31-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 11-may-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.107.947 7.107.947 0 0 0 605.000 0 0 0 0 0 0 0 55.000 165.000 110.000 165.000 110.000 7.217.947 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312923 Camino Básico Por Conservación Trosco - Purrehuin, Rol U-

358, Del Km 0,00 Al Km 7,86 Comuna De San Juan De La Costa, 

Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-8-O120 En Ejecución Propuesta publica             19-may-20 14-jul-20 14-ago-20 03-sep-20 03-sep-20 06-oct-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.211.433 1.198.995 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

1.212.624 34.509 0 0 0 0 0 0 0 0 27.922 0 0 6.587 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315818 Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral 

Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema 

Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, 

Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-20 25-ago-20 11-sep-20 28-sep-20 28-sep-20 15-nov-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

728.723 684.474 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 702.442 7.495 0 0 0 0 0 0 0 0 7.495 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315820 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA 

POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 

19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 

3,500,  COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, 

REGION DE LOS LAGOS

1. OBRAS 1896-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-abr-20 02-jun-20 15-jul-20 07-sep-20 07-sep-20 15-ene-22 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.548.114 1.530.211 96.721.780 8 CONSTRUCTORA SIERRA 

NEVADA S.A.

559.678 1.064.996 0 313.363 0 265.000 110.000 66.633 0 100.000 210.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de Tarapacá PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.665 3.000 0 0 29 183 0 0 0 0 0 0 0 2.789 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 91.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315834 Conservacion  Periodica Camino  Forrahue - Huillinco, Rol U-

390, Tramo Desde  Km 0,000  Al Km 6,600, Comuna  De  

Osorno, Provincia  De  Osorno

1. OBRAS 1896-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-jun-20 07-ago-20 27-ago-20 03-sep-20 03-sep-20 01-may-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

561.181 500.689 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 505.750 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319327 Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, 

Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, 

Provincia De Llanquihue

1. OBRAS 1896-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             13-may-20 19-jun-20 05-ago-20 20-ago-20 21-ago-20 21-mar-22 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

714.679 753.723 76.491.732 4 INGENIERIA CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS INARJO SPA

239.877 547.500 0 0 0 77.000 64.008 55.000 110.000 110.000 78.555 27.937 25.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO COCHAMO, LOS MUERMOS, 

MAULLIN, RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312949 CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE LA COMUNA DE CHONCHI ( GRUPO 4 ), 

PROVINCIA DE CHILOÉ

1. OBRAS 1896-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-sep-20 19-nov-20 19-nov-20 19-nov-20 14-nov-21 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

534.435 534.435 76.491.732 4 INGENIERIA CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS INARJO SPA

334.947 347.766 0 18.911 0 0 0 0 0 0 218.135 110.720 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO COCHAMO, LOS MUERMOS, 

MAULLIN, RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317675 CONSERVACION  CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN ( GRUPO 3 ), 

PROVINCIA DE CHILOÉ

1. OBRAS 1896-28-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 09-oct-20 30-nov-20 30-nov-20 30-nov-20 25-nov-21 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 544.048 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

554.143 4.234 0 0 0 0 0 0 0 0 4.234 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40012113-0 REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS 

LAGOS GRUPO 3

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 345269 Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De 

Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado)

2. ESTUDIOS 1896-70-O121 En Adjudicación Propuesta publica             30-sep-21 02-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 17-sep-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 540.000 0 0 0 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 80.000 0 80.000 342.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 40019529-0 REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-

166 COMUNA DE SAN PABLO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 329420 Reposicion Puente Quilacahuin En Ruta U-166 Comuna De San 

Pablo (Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-24 OSORNO SAN PABLO Sin Reajuste 0 386.505 0 0 0 208.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 0 156.000 201.505 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40020032-0 MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - 

COLONIA RIO SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 329421 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - 

Colonia Rio Sur (Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS 1896-58-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 02-nov-21 24-dic-21 24-dic-21 24-dic-21 01-jun-24 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 547.000 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

0 250.010 0 0 0 0 0 29.500 0 0 82.000 82.000 0 56.510 355.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO LOS MUERMOS, PURRANQUE, 

SAN JUAN DE LA COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40020617-0 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR 

ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV 

LLANQUIHUE SUR

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 329422 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS 

RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS 

LAGOS"

2. ESTUDIOS 5048-78-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 21-oct-21 13-dic-21 13-dic-21 13-dic-21 06-jun-23 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

705.640 617.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 0 326.098 0 0 0 23.654 0 54.600 247.844 0 0 0 0 0 342.618 Estudio de Factibilidad

Dirección de Vialidad de los Lagos PALENA CHAITEN Fondos sin decretar PROYECTOS 40026083-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR VARIANTE 

SANTA LUCIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 162.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.747 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO OSORNO Fondos sin decretar PROYECTOS 40026957-0 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5 - RUTA 

U-500 ACCESO NORTE OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUERTO OCTAY, PUYEHUE Fondos sin decretar PROYECTOS 40027997-0 REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS 

LAGOS GRUPO 4

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos OSORNO PUERTO OCTAY, PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 40027997-0 REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS 

LAGOS GRUPO 4

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 351922 Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De 

Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 454.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 445.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40029771-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: 

CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 242.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.781 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES 

AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-22 Sin Reajuste 0 262.614 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 19.259 0 19.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318950 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, 

Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la 

empresa FINNING CHILE S.A para Maquinarias y Equipos de la 

Dirección de Vialidad del Nivel Central, 5284-1-LR20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-22 Sin Reajuste 0 418.918 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.604 0 0 7.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338130 LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar 

licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a 

diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud 

pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Chi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.053 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.162 0 1.041 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.904.293 0 0 0 0 0 37.633 3.000 4.000 4.000 56.308 1.702.000 97.352 8.598.000

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353328 Global de Gastos Deuda Año Anterior - Regional - Region de los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 47.703 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 47.683 0 46.546 1.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353362 Global de Gastos Transbordos y Pasajes. Provincia de Chiloe 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 369 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353363  Global  de gastos Aseo dependencias Provincia de Chiloe-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.340 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.386 0 0 1.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353383  Global de gastos Maquinarias Provincia de Chiloe-Region de 

los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 244.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 27.185 0 0 27.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353386  Global de gastos camionetas Provincia de Chiloe-Region de los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 19.017 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.013 0 0 4.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353389  Global de  gastos maquinaria. Vialidad Regional- Región de los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 540.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 313 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353390 Global de gastos  Camionetas Vialidad Regional-Region de los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 38.513 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.279 0 28 4.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353392  Global  de gastos Control de Flota Vialidad Regional- Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 21.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.353 0 3.537 1.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353394  Global de gastos Combustible Vialidad Regional-Region de los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 770.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60.815 0 0 60.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353396  Global de gastos Pasajes y transbordos Vialidad Regional-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 62 0 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353398  Global de gastos Peajes Vialidad Regional-Region de los Lagos 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 32.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.182 0 5.866 2.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353399  Global de gastos Asfalto Vialidad Regional-Region de los Lagos 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 950.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 171.417 0 161.396 10.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353400  Global  de gastos Administración Directa Vialidad Regional-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 485.674 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 139.231 0 19.052 120.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353402  Global de gastos  Puentes Vialidad Regional-Region de Los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 369.511 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49.608 0 0 49.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353411  Global de gastos Pesaje Vialidad Regional-Region de Los Lagos 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 55.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.631 0 14.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353426 Global de gastos Material Granular Provincia de Llanquihue-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 317.922 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 94.546 0 0 94.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353430 Global  de gastos Alcantarillas Provincia de Llanquihue-Region 

de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.321.814 0 0 0 1.346.414 871.301 237.997 622.895 288.967 1.051.135 546.314 710.856 645.935 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353440  Global de gastos ferreteria Provincia de Llanquihue-Region de 

los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353441 Global de gastos Vigilancia recinto Provincia de Llanquihue-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.855 0 0 8.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353443  Global de gastos Servicio de Aseo Provincia de Llanquihue-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 16.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.173 0 0 8.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353446  Global de gastos  reparación y mantención recintos Provincia 

de Llanquihue-Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 52.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 815 0 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353447  Global de gastos Transbordos, peajes, pasajes Provincia de 

Llanquihue-Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.567 0 435 2.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353449  Global de gastos  Maquinarias Provincia de Llanquihue-Region 

de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 260.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 36.709 0 0 36.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353451  Global de gastos camionetas Provincia de Llanquihue-Region 

de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.005 0 0 1.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353504 Global de gastos asfalto Provincia de Osorno-Region de los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 43.792 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 43.792 0 0 43.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353512 Global de gastos alcantarillas Provincia de Osorno-Region de 

los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 38.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 23.083 0 0 23.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353522 Global de gastos vigilancia maquinaria Provincia de Osorno-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 40.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.012 0 6.674 3.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353524 Global de gastos Administracion Directa Provincia de Osorno-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 9.360 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.867 0 0 2.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353527 Global de gastos maquinarias Provincia de Osorno-Region de 

los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 343.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.458 0 0 25.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353529 Global de gastos camionetas Provincia de Osorno-Region de 

los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.289 0 0 1.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353542 Global de gastos Administración Directa Provincia de Palena-

Region de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 26.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.468 0 0 11.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353545 Global de gastos horas maquina Provincia de Palena-Reggion 

de los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 45.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.095 0 0 30.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353548 Global de gastos maquinarias Provincia de Palena-Region de 

los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 165.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 21.797 0 0 21.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353549 Global de gastos camionetas Provincia de Palena-Region de los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 994 0 0 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353598 Global de gastos pasajes y fletes Provincia de Palena-Region de 

los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 77.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.161 0 0 12.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, 

CHONCHI, CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, OSORNO, PUERTO 

OCTAY, PURRANQUE, 

CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030637-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356760 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA VALENCIA 

SEPULVEDA

0 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 355984 Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La 

Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y 

Maullin, Etapa III, Región De Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 78.140 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535 19.535 19.535 19.535 840.010 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 355986 Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La 

Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, 

Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-nov-26 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 78.140 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535 19.535 19.535 19.535 840.010 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 355987 Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La 

Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, 

Etapa III, Región De Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 78.140 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535 19.535 19.535 19.535 840.010 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 355991 Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La 

Provincia De Chiloé, Sector Comuna De Ancud, Etapa III, Región 

De Los Lagos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ago-26 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 183.180 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535 24.575 69.535 69.535 735.010 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355994 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De 

Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, 

Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa III, Región 

De Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-26 Sin Reajuste 0 6.500.000 0 0 0 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 110.000 110.000 6.380.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355995 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De 

Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, 

Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, 

Región De Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 6.500.000 0 0 0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000 53.000 105.000 91.000 105.000 6.380.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355996 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De 

Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector 

Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 7.000.000 0 0 0 329.405 0 0 0 0 0 0 0 16.000 53.000 105.000 91.000 64.405 7.011.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, DALCAHUE, 

RIO NEGRO, FUTALEUFU

de los Lagos PROYECTOS 40030679-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355997 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De 

Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector 

Comuna De Ancud, Etapa III, Región De Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-26 Sin Reajuste 0 7.000.000 0 0 0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000 53.000 105.000 91.000 105.000 6.955.960 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346207 Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía 

Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de 

San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. (Adelantados 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 1.935.000 0 0 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 165.000 220.000 1.585.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346208 Conservación Periodica de la Red Vial ruta Carril - Media Luna - 

Pampa Grande (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 540.000 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 430.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346213 Conservación de la Red Vial Puente El Pescado, Ruta  El 

Pescado-Miramar, Rol V-436, Comuna de Los Muermos 

(ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 828.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 910.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346215 Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-590 Las Lomas El 

Tepual comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue 

(ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS 1896-112-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 14-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 27-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.545.000 1.695.322 86.408.800 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

RECONDO S.A.

0 880.000 0 0 0 0 0 33.000 66.000 99.000 132.000 165.000 220.000 165.000 985.322 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346216 Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-465 Entre Lagos - 

Puerto Chalupa km 0,00 al km 10,79 comuna de Puyehue, 

Provincia de Osorno (Adelantados 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 1.350.000 0 0 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 165.000 220.000 935.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346219 Conservación de la Red Vial Puente Mechaico N° 2, Ruta Lajas 

Blancas - Tehuaco, Rol W-242, Comuna de Ancud 

(ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 720.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 791.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346220 CONSERVACIÓN RUTA 5, DESDE EL KM 1.144 AL 1.185,2; 

VARIAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE 

LOS LAGOS (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 1.472.000 0 0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.500 110.000 137.500 1.347.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346221 Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-981-T Cruce U-55-

V (Nochaco) - Rupanquito - Entre Lagos - Cruce T-87 (Crucero), 

comuna de Puerto Octay, provincia de Osorno (Adelantados 

2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 2.475.000 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 165.000 2.395.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346222 Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, 

Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, 

Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS 1896-110-O121 En Adjudicación Propuesta publica             28-dic-21 19-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 26-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.000 899.000 0 0 0 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 55.000 132.000 165.000 604.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346224 Conservación de la Red Vial Puente La Poza N° 1, Ruta Contao - 

La Poza -Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué 

(ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 936.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.029.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346225 Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-85 Cruce Ruta 5 - 

Calbuco km 0,00 al km 16,13, comuna de Calbuco, provincia de 

Llanquyihue (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.818.000 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 165.000 1.670.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346227 Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo 

¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De 

Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022)

1. OBRAS 1896-94-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-dic-21 06-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 25-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.863.652 2.795.781 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 899.500 0 0 0 0 0 28.500 53.500 67.500 162.500 162.500 262.500 162.500 1.060.781 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346228 Conservación de la Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta 

Contao - La Poza -Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de 

Hualaihué (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS 1896-108-O121 En Licitación Propuesta publica             28-dic-21 19-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.350.000 1.350.000 0 0 0 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 55.000 137.000 165.000 1.100.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352372 Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-

955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-111-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 14-feb-22 30-mar-22 30-mar-22 31-mar-22 24-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.223.703 1.138.606 77.021.436 K MOVITEX CONSTRUCCION SPA 0 645.000 0 0 0 0 0 0 27.000 80.000 110.000 160.000 108.000 160.000 593.606 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035395-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352373 Conservación Periódica De La Red Vial Básica, Varios Caminos, 

Comuna De Futaleufu, Provincia De Palena, Región De Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-115-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 15-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 26-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.660.210 1.782.627 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 165.000 1.632.627 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO COCHAMO, LOS MUERMOS, 

MAULLIN, RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40035405-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345912 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de 

la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 17), Sector Puente 

Negro - Pucopio, Provincia de Osorno. ADELANTADO 2021

1. OBRAS 1896-91-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 27-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 27-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.300.000 1.455.578 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

0 860.000 0 0 0 0 0 35.000 55.000 110.000 110.000 165.000 220.000 165.000 745.578 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO COCHAMO, LOS MUERMOS, 

MAULLIN, RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40035405-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345913 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 

de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta 

Huillin, Provincia de Osorno. ADELANTADO 2021

1. OBRAS 1896-92-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 27-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 27-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.689.800 4.840.924 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

0 820.000 0 0 0 0 0 52.000 53.000 110.000 110.000 165.000 220.000 110.000 2.139.800 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO COCHAMO, LOS MUERMOS, 

MAULLIN, RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40035405-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345914 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de 

la Comuna de Hualaihué, Sector El Chalupa, Provincia de 

Palena, Región de Los Lagos. ADELANTADO 2021

1. OBRAS 1896-103-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-dic-21 26-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 28-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

332.000 332.000 0 0 0 362.500 0 0 0 0 0 27.500 27.500 37.500 55.000 73.000 68.000 74.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO COCHAMO, LOS MUERMOS, 

MAULLIN, RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40035405-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345915 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de 

la Comuna de Hualaihué, Sector El Queche, Provincia de 

Palena, Región de Los Lagos.  ADELANTADO 2021

1. OBRAS 1896-104-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-dic-21 26-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 27-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

375.000 375.000 0 0 0 413.000 0 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 83.000 110.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO COCHAMO, LOS MUERMOS, 

MAULLIN, RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40035405-0 CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345917 Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas 

De Las Comunas De Rio Negro(Grupo 10) Y Purranque (Grupo 

8), Provincia De Osorno. Adelantado 2021

1. OBRAS 1896-90-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 13-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

665.500 862.335 76.406.015 6 INVERSIONES ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ELEMENTO 

SPA

0 599.000 0 0 0 0 0 32.500 32.500 96.500 87.000 100.000 112.500 138.000 135.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40035408-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345868 Camino Basico por Conservacion Camino Desagüe Rupanco - 

Callejón Pérez, Rol U-667, km 0,00 al km 16,636 Comuna de 

Puerto Octay, Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-84-O121 En Ejecución Propuesta publica             08-nov-21 17-dic-21 28-mar-22 12-abr-22 13-abr-22 08-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.519.429 3.001.696 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 880.000 0 0 0 0 0 35.000 55.000 10.000 110.000 175.000 175.000 320.000 2.361.696 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40035408-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345871 Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin 

Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, 

Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021)

1. OBRAS 1896-113-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-ene-22 14-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.816.500 2.123.922 76.795.593 6 SOC. CONSTRUCTORA ANCUD 

LTDA.

0 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 55.000 132.000 165.000 1.440.210 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40035408-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 345873 Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-

Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, 

Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-86-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             08-nov-21 20-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 29-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.785.715 2.168.852 89.510.100 1 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 165.000 220.000 1.788.852 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40035408-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 351492 Camino Basico por Conservacion Camino Tacamo - Las 

Carretas, Rol U-435, km 5,000 al km 10,20, Comuna de 

Osorno, Provincia de Osorno(2do Llamado)

1. OBRAS 1896-4-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-feb-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.779 857.779 0 0 0 495.000 0 0 0 0 0 0 0 22.000 66.000 110.000 132.000 165.000 447.779 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40035408-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 356261 Camino Básico por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-

529, km 0,00 al km 6,14; Comuna de Castro, Provincia de 

Chiloé (2do Llamado)

1. OBRAS 1896-5-O122 Nulo Propuesta publica             21-feb-22 05-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 26-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.347.620 1.347.620 0 0 0 495.000 0 0 0 0 0 0 0 33.000 55.000 110.000 132.000 165.000 987.620 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de los Lagos LLANQUIHUE, OSORNO CALBUCO, FRESIA, LOS 

MUERMOS, PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA 

COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40035408-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

LOS LAGOS 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 356262 Camino Básico por Conservación ruta Nal - Yuste - Fuerte Ahui, 

Rol W-218, km 0,000 al km 6,869, Comuna de Ancud, Provincia 

de Chiloé, Region de Los Lagos. (2do Llamado)

1. OBRAS 1896-6-O122 Nulo Propuesta publica             21-feb-22 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 28-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.471.430 1.471.430 0 0 0 495.000 0 0 0 0 0 0 0 22.000 66.000 110.000 132.000 165.000 1.121.430 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Tarapacá PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - 

RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 70 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin decretar PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - 

RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, RIO IBAÑEZ de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30073043-0 MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - 

EXPLORADORES, AYSEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 297760 ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-

728. 

CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-BAHÍA EXPLORADORES, 

PROVINCIAS DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE 

AYSEN

2. ESTUDIOS 5283-16-LP19 En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 10-oct-19 29-nov-19 19-dic-19 19-dic-19 06-jun-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.885 712.925 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

590.395 171.192 0 0 25.683 0 78.274 34.122 23.949 0 0 9.164 0 0 9.100 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263791 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector 

Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de 

Aysén (Nuevo 2017)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-62-LR17 Terminado Propuesta publica             09-feb-18 13-mar-18 28-mar-18 19-abr-18 19-abr-18 19-ago-19 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

488.980 390.664 79.739.340 1 ICH INGENIERIA S.A. 339.915 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315650 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector

Cruce Ruta 240 - Villa Ortega, Tramo 1 (obras básicas) Estribo

Sur Puente Emperador Guillermo N°2, Km 577,670 a Km 

579,330;

Tramo 2 (Pavimentación) Estribo Sur Puente Emperador

Guillermo n°2, Km 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-83-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-20 23-dic-20 25-jun-21 25-jun-21 25-jun-21 25-sep-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.200 525.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

136.122 394.036 0 0 0 71.163 71.294 35.546 35.677 35.808 35.940 36.071 36.203 36.334 37.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330436 ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-25 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Sin Reajuste 0 821.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.861 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Tarapacá PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263792 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, 

Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - 

Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, 

Comuna de Coyhaique, Región de Aysén

1. OBRAS 5048-46-O117 Terminado Propuesta publica             31-ago-17 07-nov-17 29-dic-17 25-ene-18 25-ene-18 16-jun-19 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.613.747 9.059.558 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 9.399.937 17.957 0 0 0 0 0 17.957 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315651 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240-Villa Ortega, 

Tramo 1 (Obras Básicas): estribo sur Puente Emperador 

Guillermo N°2 (KM 577,670) a KM 579,330, Tramo 2 

(Pavimentación): estribo sur Puente Emperador Guillermo n°2 

(KM. 577,670) a KM 589,041, Comuna

1. OBRAS 5048-64-O120 En Ejecución Propuesta publica             09-oct-20 11-dic-20 30-dic-20 11-feb-21 12-feb-21 09-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.218.832 7.945.837 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-PAX SPA 1.082.485 9.203.366 0 0 0 264.530 666.997 669.463 1.333.993 274.396 1.076.862 1.779.329 1.681.796 1.456.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 

240 VILLA ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330437 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR  CRUCE RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Sin Reajuste 0 8.053.826 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.891.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - 

LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307456 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago 

Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, 

Provincia de Coyhaique, Región de Aysén.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-93-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-21 17-nov-21 24-ene-22 24-ene-22 24-ene-22 24-ene-25 COYHAIQUE LAGO VERDE Indice de 

Precios al 

Consumidor

961.248 1.152.162 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 210.000 0 0 0 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 1.053.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE de Tarapacá PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - 

LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 73 1.000 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 968 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE Fondos sin decretar PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - 

LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - 

LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307455 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, 

ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 30-dic-20 17-feb-21 18-feb-21 27-feb-25 COYHAIQUE LAGO VERDE Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.406.537 8.406.537 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

799.991 2.680.000 0 0 63.775 90.000 90.000 1.730.000 116.225 90.000 120.000 120.000 130.000 130.000 5.690.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE 

VICTORIA-ESC.AGRICOLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303067 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. 

Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia 

Coyhaique, Región de Aysén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-27-o120 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-20 19-ago-20 10-mar-21 06-abr-21 06-abr-21 06-jul-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

947.600 732.665 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

363.943 411.000 0 0 152.104 52.754 52.754 52.754 53.884 38.332 8.418 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE 

VICTORIA-ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE 

VICTORIA-ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.120 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE 

VICTORIA-ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358435 PAGO BOLETAS RECEPTORES JUDICIAL OBRA: MEJ RUTA 243-

CH S: CALLE VICTORIA-ESCUELA AGRICOLA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.880 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.880 0 0 0 1.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE 

VICTORIA-ESC.AGRICOLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303065 Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle 

Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de 

Aysén

1. OBRAS 5048-62-O119 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-19 06-mar-20 31-jul-20 07-sep-20 07-sep-20 29-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.937.879 15.467.722 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-PAX SPA 4.539.130 8.154.000 0 0 0 1.008.000 440.000 1.680.000 1.457.351 390.000 853.167 560.000 669.707 1.095.775 5.904.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, 

RIO IBAÑEZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 281970 Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa 

I, Obras Básicas), Sector Alcantarilla  Cascada-Puente Las 

Ovejas, Tamo KM 737,031 a Km 752,031, Comuna de Río 

Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. 

(Adelantado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-86-LR18 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-18 14-mar-19 13-may-19 07-jun-19 07-jun-19 07-abr-21 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.390 595.293 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

621.192 50.982 0 0 0 30.215 0 0 0 20.767 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, 

RIO IBAÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281954 Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I 

Obras Básicas), Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, 

Tramo: KM. 737,031 a KM. 752,031, Comuna de Rio Ibáñez, 

Provincia del General Carrera, Región de Aysén.

1. OBRAS 5048-75-O118 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-18 28-feb-19 23-abr-19 15-may-19 15-may-19 30-may-21 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.990.217 10.621.933 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

10.458.163 847.172 0 0 0 0 0 847.172 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263796 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río 

Tranquilo  Lago Brown  Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al 

Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-2-LR19 En Ejecución Propuesta publica             01-mar-19 10-abr-19 08-may-19 31-may-19 31-may-19 31-may-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.101.681 1.117.548 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

703.030 300.000 0 25.156 51.507 25.000 25.000 50.230 24.000 24.349 24.000 24.000 26.758 0 179.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Tarapacá PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin decretar PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263797 Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - 

Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de 

Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 09-mar-18 20-jun-18 20-jun-18 19-jun-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.330.204 8.668.081 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

6.372.122 1.669.000 0 98.027 44.643 50.000 40.000 180.357 190.000 209.000 190.000 200.000 240.000 226.973 1.270.754 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30123015-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE 

AYSÉN AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 213996 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO  POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR,  

ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN

1. OBRAS 5283-2-lp14 Terminado Propuesta publica             10-ene-14 03-mar-14 18-jul-14 14-ago-14 15-ago-14 23-sep-18 Indice 

Polinomico

6.493.593 7.822.924 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

8.349.821 7.000 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250886 Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: 

Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: 

obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM  400,969 a KM 

404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - 

Puente Ventis

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-6-LR16 En Ejecución Propuesta publica             14-abr-16 12-jul-16 08-sep-16 30-sep-16 30-sep-16 30-may-18 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.960 442.464 76.607.485 5 CONSORCIO CREAXXION - LEN 

PROYECTO QUEULAT LTDA.

372.149 24.937 0 0 0 24.937 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339074 ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE 

SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 

404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN 

DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 5283-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 21-sep-21 01-dic-21 01-dic-21 01-dic-21 06-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

489.010 401.000 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

0 375.867 0 0 0 176.063 67.957 0 0 36.123 0 0 95.724 0 60.550 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES Fondos sin decretar PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250887 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación 

Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente 

Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras 

Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 

409,549, (Etapa II

1. OBRAS 5048-3-LR16 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-16 17-jul-16 26-ago-16 20-sep-16 20-sep-16 08-abr-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.358.143 15.366.231 92.434.000 2 BESALCO S.A. 12.620.126 3.530.280 0 0 0 0 0 504.086 1.794.322 205.763 362.456 363.653 300.000 0 219.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE 

- PUENTE EL MORO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263799 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector 

Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo  

Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH,  Sector Cruce Ruta 7 

(Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; 

C)Ruta 243-CH

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-72-LR17 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-17 05-dic-17 01-ago-18 22-ago-18 22-ago-18 22-feb-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

526.460 710.009 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

753.737 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE 

- PUENTE EL MORO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263800 Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto 

Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 

609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-

Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 

CH, Sector: Cruce Ruta 7 - 

1. OBRAS 5048-51-O117 En Ejecución Propuesta publica             16-sep-17 06-nov-17 23-jul-18 14-ago-18 15-ago-18 28-ene-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.894.206 11.076.248 89.812.100 3 BROTEC CONSTRUCCION SPA 9.529.425 2.329.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.329.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278628 Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El 

Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 

2,814, Comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región 

de Aysén

1. OBRAS 5048-36-O118 Terminado Propuesta publica             13-ago-18 24-oct-18 06-dic-18 28-dic-18 28-dic-18 25-sep-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.685.414 8.564.622 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

8.908.071 15.000 0 0 0 11.611 0 0 0 0 0 0 0 3.389 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224329-0 CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS 

IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30224329-0 CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS 

IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356168 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL MEJORAMIENTO 

CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: 

RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS 

BANDURRIAS; KM 0,000 A KM 3,000, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 360.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 385.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356187 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL MAJORAMENTO 

CAMINOS VARIOS  TRAMO 3: RUTA X-614, PASARELA PINUER  

PUENTE OSSES; KM 3,840 A KM 6,381 Y TRAMO 4 RUTA X-618 

PUENTE OSES  VADO MILLAR KM 0,00 A KM 3,100 COMUNA 

DE COYHAIQUE PROVINCIA DE COYHAIQUE REGION DE A

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 481.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356162 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE 

COYHAIQUE, TRAMO 3: RUTA X-614, PASARELA PINUER  

PUENTE OSSES; KM 3,840 A KM 6,381, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 1.950.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.093.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356164 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE 

COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH 

(Tejas Verdes)  LAS BANDURRIAS; KM 0,764 A KM 3,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 2.250.000 0 0 0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 2.361.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356166 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE 

COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSES  RÍO CLARO; 

KM 0,000 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA 

DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 2.250.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.407.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN Fondos sin decretar PROYECTOS 30231223-0 MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA 

DE AYSEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Tarapacá PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO 

BAHIA JARA - CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 323 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO Fondos sin decretar PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO 

BAHIA JARA - CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30231622-0 CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR BALSA 

BAKER, COMUNA DE COCHRAN

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 336213 Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Sector 

Balsa Baker, Cochrane, Región de Aysén Del General Carlos 

Ibáñez del Campo.

2. ESTUDIOS 5048-59-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-21 14-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 14-oct-21 22-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

501.338 430.300 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 214.477 0 0 49.365 0 0 0 97.477 67.635 0 0 0 0 253.312 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30255323-0 REPOSICION PUENTE PINUER, COYHAIQUE DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 351928 ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y 

ACCESOS; RUTA X-614 COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA 

COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-may-23 01-ene-25 Sin Reajuste 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642.900 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351768 AIF REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 

7, XI REGION (NUEVO 2022)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-23 01-ene-25 Sin Reajuste 0 806.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887.400 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Tarapacá PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES Fondos sin decretar PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 85.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.011 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES Fondos sin decretar PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357911 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 5 6 REP PUENTE 

SENADOR SERGIO SEPULVEDA  RUTA 7 S: RIO ROSSELOT

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 180.219 180.219 8 6 Varios Expropiados 0 180.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.219 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES Fondos sin decretar PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357913 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 REP PUENTE 

SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 22.448 22.448 8 6 Varios Expropiados 0 22.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.448 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES Fondos sin decretar PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357914 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 11 6 7 8 REP 

PUENTE SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 30.306 30.306 8 6 Varios Expropiados 0 30.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.306 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES Fondos sin decretar PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357916 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8-A 9-A 9-B 9-C 9-D REP 

PUENTE SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 24.307 24.307 8 6 Varios Expropiados 0 24.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.307 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES Fondos sin decretar PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358463 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A REP PUENTE 

SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 2.709 2.709 8 6 Varios Expropiados 0 2.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.709 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE 

ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351769 REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI 

REGION (NUEVO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 17.577.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.355.760 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316010 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE 

CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, 

CAMINO X-112; CRUCE RUTA 7 - PALENA NORTE, TRAMOS: A) 

FUNDACIONES PUENTE MECANO PAMPITA Y ACCESOS, KM. 

4,220, B) OBRA DE ARTE, KM. 7,175; COMUNA DE AYSÉ

1. OBRAS 5282-12-O120 Terminado Propuesta publica             03-sep-20 05-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 18-ago-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

373.529 439.136 77.928.480 8 M & D TRANSPORTES LTDA 450.868 653 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-

PUERTO RÍO TRANQUILO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303062 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector 

Murta-Puerto Río Tranquilo, tramo Puente El Belga- acceso 

Capilla de Mármol, km 816,680 a km. 830,615, Comunas de 

Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, 

Región de Aysén.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-34-o120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 29-sep-20 15-jun-21 31-ago-21 31-ago-21 31-ago-23 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

855.360 778.292 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

29.699 349.579 0 0 70.476 31.439 31.557 31.674 31.791 31.908 32.026 32.144 47.861 8.703 475.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ de Tarapacá PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-

PUERTO RÍO TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 11.075 2.000 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 1.971 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ Fondos sin decretar PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-

PUERTO RÍO TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 76.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.120 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-

PUERTO RÍO TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358433 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-

PTO RIO TRANQUILO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.880 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.880 0 0 0 1.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-

PUERTO RÍO TRANQUILO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303061 Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; 

Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 

a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, 

Provincia del General Carrera, Región de Aysén.

1. OBRAS 5048-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-feb-20 30-jul-20 12-may-21 03-ago-21 04-ago-21 25-jul-23 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.878.536 17.593.585 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

0 4.876.339 0 0 0 451.693 416.936 455.154 331.285 495.102 460.346 462.076 1.151.008 652.739 14.295.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COCHRANE, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: 

ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309875 Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General 

Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia 

General Carrera, Región de Aysén.

2. ESTUDIOS 5048-69-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-20 16-dic-20 31-dic-20 01-mar-21 02-mar-21 21-abr-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.192.820 1.385.000 77.337.593 3 CONSORCIO LEN CONSULTORES 

DE INGENIERIA LTDA

306.811 523.196 0 0 0 247.196 0 0 91.200 0 0 184.800 0 0 726.720 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COCHRANE, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: 

ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 349621 ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: 

ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 

A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL 

GENERAL

2. ESTUDIOS 5283-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             06-dic-21 11-ene-22 23-feb-22 23-feb-22 23-feb-22 23-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

451.420 449.210 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 234.833 0 0 0 0 0 0 46.949 0 120.259 0 67.625 0 241.815 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COCHRANE, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: 

ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 351383 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 

SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. 

CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 5283-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-21 22-mar-22 18-abr-22 18-abr-22 18-abr-22 30-nov-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.175 245.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

0 79.971 0 0 0 0 0 36.225 0 0 0 0 0 43.746 142.465 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Tarapacá PROYECTOS 30285173-0 MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-

GUADAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO Fondos sin decretar PROYECTOS 30285173-0 MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-

GUADAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30305872-0 CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN 

BALMACEDA, COMUNA DE CISNES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309877 Construcción Puente Raul Marin Balmaceda, Comuna de Cisnes 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 1.498.200 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR 

COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278635 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 7, 

Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de Coyhaique, 

Región de Aysén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-53-LR18 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-18 15-nov-18 27-dic-18 15-feb-19 15-feb-19 15-may-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

305.900 369.738 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

382.032 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR 

COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278634 Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 

Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna 

Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino  X-686 

(Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: 

La Chilenita-Cruce

1. OBRAS 5048-28-O118 Terminado Propuesta publica             30-jul-18 11-oct-18 13-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 12-may-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.198.388 7.659.842 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

7.728.944 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-

LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329535 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, 

Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. 

Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna 

de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-2-O122 En Licitación Propuesta publica             11-mar-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 15-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

668.840 668.840 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 770.589 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-

LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 73 4.000 0 0 32 97 0 0 0 0 0 0 0 3.871 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-

LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-

LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329536 Mejoramiento Ruta X-608, Sector: cruce Tte. Vidal - Lago 

Atravesado, Tramo: cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 

0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de 

Coyhaique, Región de Aysén

1. OBRAS 5048-121-O121 En Adjudicación Propuesta publica             31-dic-21 15-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 05-feb-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.527.639 10.527.639 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.309.999 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin decretar PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ 

DEL CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283566 Consultoría para la Actualización y Mantención 

del Catastro de la Infraestructura Vial, 

Región de Aysén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-3-LP20 En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 25-jun-20 30-jul-20 30-jul-20 30-jul-20 07-dic-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

LAGO VERDE, 

AYSÉN, CISNES, 

GUAITECAS, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

581.570 525.000 77.918.510 9 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

171.756 376.453 0 0 0 3.611 0 32.252 0 64.623 13.929 32.372 114.803 114.863 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ 

DEL CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL 

PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE 

AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 11-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-20 15-jun-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice 

Polinomico

450.646 418.320 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

55.500 58.047 0 0 6.395 6.406 11.460 11.665 22.121 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Tarapacá PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ 

DEL CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ 

DEL CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ 

DEL CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356912 REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE 

CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 28-ene-22 28-jun-22 Sin Reajuste 829.353 829.353 6.018.006 7 SANTIAGO RAMON URZUA 

MILLAN

0 1.015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015.000 0 0 0 Convenios Especiales - 

Vialidad

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 274819 ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y DE AYSEN,  SECTOR CENTRO NORTE,  II ETAPA, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-1-LP18 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-18 30-abr-18 29-ago-18 25-sep-18 25-sep-18 25-sep-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

866.085 853.297 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

728.311 200.350 0 0 44.184 22.156 20.813 20.831 20.849 20.867 20.884 20.902 8.863 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283042 ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN 

DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-21-LP18 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-18 24-oct-18 18-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 11-ene-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

866.085 866.448 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

654.003 221.711 0 0 37.850 16.189 20.896 20.914 20.932 20.950 20.968 20.986 21.004 21.022 62.945 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283044 ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, 

ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-29-LP18 En Ejecución Propuesta publica             12-oct-18 22-nov-18 11-jun-19 17-jun-19 17-jun-19 17-jun-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

LAGO VERDE, 

CISNES, 

GUAITECAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

895.374 1.010.637 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

653.777 273.921 0 0 46.204 26.632 25.060 25.081 25.103 25.125 25.146 25.168 25.190 25.212 182.001 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283047 ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO  POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS 

GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-24-LP18 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 22-oct-18 30-nov-18 28-dic-18 28-dic-18 28-dic-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

895.473 954.849 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

733.986 250.392 0 0 42.785 19.973 23.384 23.404 23.424 23.444 23.464 23.485 23.505 23.525 48.856 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 274816 CONSERVACIÓN  GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-26-LP17 En Ejecución Propuesta publica             12-ene-18 10-abr-18 18-may-18 12-jun-18 12-jun-18 22-may-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.996.952 8.653.509 76.259.040 9 FLESAN S.A. 5.985.168 1.628.913 0 0 248.862 87.091 117.500 117.510 117.520 117.530 117.540 235.100 235.120 235.140 1.924.751 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282849 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-2-LP18 En Ejecución Propuesta publica             08-jun-18 04-oct-18 12-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 21-dic-22 COYHAIQUE, 

GENERAL 

CARRERA

COYHAIQUE, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.962 7.800.664 77.984.390 4 CONSTRUCTORA H Y O LTDA. 4.880.485 1.839.132 0 0 309.125 148.399 104.454 174.105 116.080 116.090 116.100 232.220 290.300 232.260 1.883.225 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282979 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, 

ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN.

1. OBRAS 5283-27-LP18 En Ejecución Propuesta publica             27-sep-18 13-nov-18 06-mar-19 28-mar-19 28-mar-19 07-mar-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

LAGO VERDE, 

CISNES, 

GUAITECAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.999.804 7.699.443 76.259.040 9 FLESAN S.A. 4.458.049 1.883.294 0 0 414.284 0 61.080 84.202 195.101 231.089 186.188 173.617 289.612 248.122 2.698.574 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 283011 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS 

GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-6-LP18 En Ejecución Propuesta publica             27-jun-18 12-oct-18 19-nov-18 12-dic-18 12-dic-18 21-nov-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.894 8.418.478 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

5.328.452 1.899.712 0 0 371.072 246.920 116.150 174.375 197.795 116.450 116.550 186.640 186.800 186.960 2.040.385 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303051 Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El 

Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur 

Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de 

Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-31-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-jul-20 10-sep-20 05-may-21 05-may-21 05-may-21 05-nov-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

640.800 683.435 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

203.820 476.017 0 81.839 80.274 34.381 34.505 34.630 34.754 34.878 35.002 35.127 35.251 35.376 72.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Tarapacá PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 202 2.000 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1.971 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin decretar PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303050 Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta 

El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 

941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región 

de Aysén

1. OBRAS 5048-77-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 31-jul-20 12-nov-20 21-abr-21 22-abr-21 15-ago-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.416.475 13.366.332 79.637.370 9 CONSTRUCTORA CON-PAX SPA 470.990 5.814.702 0 949.275 0 609.116 611.427 613.738 616.049 318.359 620.670 622.981 624.287 228.800 8.230.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312974 ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, 

ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-40-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 04-may-21 08-sep-21 28-sep-21 28-sep-21 28-sep-25 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

916.667 990.354 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

19.705 202.464 0 0 0 31.533 21.296 21.316 21.336 21.356 21.377 21.397 21.417 21.437 838.565 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 337668 ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-abr-21 07-jun-21 22-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 12-ago-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

926.593 953.133 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE VALOR SA - 

CHILE

0 286.943 0 0 97.248 21.758 20.923 20.942 20.962 20.982 21.002 21.022 21.042 21.062 731.853 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316178 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR  NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-20-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-20 02-mar-21 08-abr-21 04-may-21 04-may-21 13-abr-25 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.294.402 9.896.199 76.259.040 9 FLESAN S.A. 494.119 1.292.082 0 0 0 60.735 108.870 100.034 98.163 114.410 163.905 164.055 218.940 262.969 9.241.289 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN, CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333309 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, 

ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-mar-21 05-may-21 11-jun-21 30-ago-21 30-ago-21 09-ago-25 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.212.014 8.433.943 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

170.047 1.673.087 0 0 158.134 123.291 128.772 107.410 107.510 185.089 215.420 215.620 215.820 216.020 7.402.986 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL 

PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE 

AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 11-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-20 15-jun-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice 

Polinomico

450.646 418.320 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

127.459 95.006 0 0 12.790 15.641 15.669 15.698 15.726 19.482 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL 

PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE 

AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-13-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 11-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-20 15-jun-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice 

Polinomico

450.646 418.320 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

99.330 9.000 0 0 6.395 2.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315856 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, 

RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL; SECTOR BALSA PASCUA, Km. 

1.088,500 a km. 1.089,500, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA 

CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN

1. OBRAS 5283-10-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-20 16-sep-20 19-nov-20 19-nov-20 19-nov-20 28-dic-21 CAPITÁN PRAT TORTEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

811.263 1.002.765 76.600.664 7 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SINGEC S.A.

915.219 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 353490 VIATICOS INSPECTORES FISCALES 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 14.441.688 0 SANDRA PAMELA REMOLCOY 

MONJE

0 1.000 0 0 0 0 0 200 200 400 200 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT O'HIGGINS de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011199-0 CONSERVACION PUENTES MAYER 1 Y MAYER 2, 

COMUNA DE O´HIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 329646 ESTUDIO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES GUILLERMO VAN 

SCHOUWEN Y AUGUSTO GROSSE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 5283-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 14-sep-21 21-oct-21 21-oct-21 21-oct-21 11-may-23 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Indice de 

Precios al 

Consumidor

510.000 600.000 85.136.400 5 CONSULTORES DE INGENIERIA 

SPA

0 625.346 0 0 209.746 0 243.400 0 60.700 0 111.500 0 0 0 11.300 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR 

PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, 

COMUNA DE CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309872 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, 

Sector

Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras 

Básicas) KM

439,049 al  KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 

439,049 al KM

447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de A

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-79-O120 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-20 17-dic-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-may-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.200 591.875 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

349.330 278.632 0 59.295 86.369 48.588 48.768 35.612 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR 

PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, 

COMUNA DE CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309871 Mejoramiento Ruta 7 Norte, sector: Portezuelo Queulat 

Bifurcación Cisnes, tramo 1 (obras básicas): Km. 439,049 Km. 

442,640, tramo2 (pavimentación):Km. 439,049 a Km. 447,843, 

Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén

1. OBRAS 5048-55-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 13-nov-20 28-dic-20 26-ene-21 26-ene-21 29-may-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.587.455 10.342.095 83.145.600 0 CONSTRUCTORA VALKO S.A 2.701.970 8.385.618 0 1.864.940 0 508.522 837.969 1.705.319 844.197 247.312 411.026 1.040.000 326.333 600.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019922-0 REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-

528, COMUNA DE AYSEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 329539 ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y 

ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 5283-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-21 04-oct-21 05-nov-21 05-nov-21 05-nov-21 17-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.850 547.800 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 365.955 0 0 0 136.620 0 94.562 0 0 75.473 59.300 0 0 208.900 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE 

AYSEN AÑO 2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 358441 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA 

CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y 

PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 520.000 0 0 0 20.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.600 508.800 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE 

AYSEN AÑO 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 358440 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA 

CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS BRAVO Y 

PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 4.200.000 0 0 0 82.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.080 3.076.720 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 

2020 -2021)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333635 Estudio Diagnóstico Estructural Puentes Senador Sergio 

Sepúlveda y Puente Exequiel González, Región de Aysén

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-abr-21 01-abr-21 26-jul-21 20-dic-21 23-abr-21 19-nov-21 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

824.000 824.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 907.000 0 0 0 0 0 440.840 466.160 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 

2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327156 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO X-695; CRUCE RUTA 245 CH - GALERA CHICO - CRUCE 

RUTA 245 CH (BALMACEDA), PUENTE GALERA CHICO, TRAMO; 

KM 15,000 AL KM 15,500, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-31-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 29-ene-21 24-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 06-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

484.189 459.482 76.202.690 2 TRANSPORTES CORRENTOSO 

LTDA.

387.382 96.556 0 0 46.157 50.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 

2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 332970 CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA; 

CAMINOS 1) X-83, KM. 0,000 A KM. 74,099;2) X-890, KM. 

0,000 a KM. 21,032;3) X-898, KM. 0,000 A KM. 17,341;4) X-

899, KM. 0,000 A KM. 31,000;5) X-894, KM. 0,000 A KM. 

26,415;6) X-907 KM. 0,000 A KM. 7,664

1. OBRAS 5283-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             25-feb-21 24-mar-21 30-abr-21 30-abr-21 30-abr-21 30-dic-21 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.903 334.440 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA 

FICA

225.293 127.125 0 0 0 105.453 21.672 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 

2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 339043 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, X-

890, CRUCE RUTA 7 EL MANZANO - BALSA BAKER - CRUCE 

RUTA 7; SECTOR BALSA BAKER, Km. 19,402 a km. 19,802, 

ETAPA I, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS 5283-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-may-21 03-jun-21 11-jun-21 11-jun-21 11-jun-21 21-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.198 375.488 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS LIMITADA 189.537 296.319 0 0 0 0 0 296.319 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 

2020 -2021)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 353490 VIATICOS INSPECTORES FISCALES 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 14.441.688 0 SANDRA PAMELA REMOLCOY 

MONJE

0 2.000 0 0 0 0 0 200 200 300 200 500 400 200 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, 

CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 309880 CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL 

PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-24-O120 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-20 27-ene-21 26-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 26-ago-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

515.408 488.880 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

243.759 275.996 0 0 90.013 29.338 29.365 29.392 29.419 29.446 29.473 9.550 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, 

CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 345552 TERMINACION CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, 

CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-512; CRUCE X-510 

(PICAFLOR) - PICACHO, FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO 

COBARDE Y ACCESOS, KM 6,650 al 7,250; COMUNA DE CISNES, 

PROVINCIA DE

1. OBRAS 5283-13-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-sep-21 13-oct-21 27-oct-21 27-oct-21 27-oct-21 04-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

192.499 227.800 76.688.003 7 CONSTRUCTORA G10 SPA 0 300.155 0 0 51.805 33.146 62.562 125.364 27.278 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, 

CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357025 TERMINACION CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, 

CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-429, SECTOR EL SONIA 

¿ MAÑIHUALES, FUNDACIONES PUENTE MECANO AGUAS 

FRESCAS Y ACCESOS; KM 3,13; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA 

DE AYSÉN,

1. OBRAS 5283-1-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-mar-22 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 19-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

131.558 147.969 77.928.480 8 M & D TRANSPORTES LTDA 0 137.845 0 0 0 0 0 18.702 26.000 26.025 26.050 26.075 14.993 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, 

CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 353490 VIATICOS INSPECTORES FISCALES 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 14.441.688 0 SANDRA PAMELA REMOLCOY 

MONJE

0 1.800 0 0 0 0 0 200 200 200 200 400 400 200 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029640-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REG. AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316195 ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN 

DE AYSÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5283-42-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 26-feb-21 05-jul-21 26-jul-21 26-jul-21 26-jul-25 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

948.021 987.753 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

87.951 220.807 0 0 21.217 21.039 22.247 22.267 22.288 22.309 22.329 22.350 22.370 22.391 785.602 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029640-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REG. AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316179 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-20 09-feb-21 11-jun-21 06-jul-21 07-jul-21 16-jun-25 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.791.283 9.115.930 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SANTA FE 

S.A.

349.340 1.332.864 0 0 104.292 83.591 130.392 130.512 108.860 108.960 109.060 196.488 196.668 164.040 8.568.013 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.675.000

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356775 PCP: INSUMOS DE MAQUINARIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 177.793 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 33.146 0 0 33.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356972 OF. REGIONAL: SERVICIOS FIJOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 115.470 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.131 0 0 3.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356974 OF. REGIONAL: OTRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 34.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.026 0 0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357002 OP COYHAIQUE: INSUMOS CAD 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 363.843 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.317 0 0 12.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357005 OP COYHAIQUE: INSUMOS DE MAQUINARIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 99.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357006 OP COYHAIQUE: SERVICIOS FIJOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 132.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 43.527 0 0 43.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357008 OP COYHAIQUE: MANTENCIONES PREVENTIVAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 97.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.008 0 0 6.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357009 OP COYHAIQUE: MANTENCIONES CORRECTIVAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 324.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 46.746 0 0 46.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357011 OP COYHAIQUE: OTROS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 43.139 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 43.372 0 0 43.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357059 PCP: ARRIENDO DE MAQUINARIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 109.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 36.311 0 0 36.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357060 PCP: OTRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 977 0 0 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357092 OP COYHAIQUE - FIAR GASTO MENOR DAVID MONSALVE SUB 

31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 10.405.514 1 DAVID MAURICIO MONSALVE 

BECERRA

0 193 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357106 PCP: SERVICIOS FIJOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 226.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 28.698 0 0 28.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357133 PCP: MANTENCIONES PREVENTIVAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 52.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 42.439 0 0 42.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357134 PCP: MANTENCIONES CORRECTIVAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 142.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 21.013 0 0 21.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357139 OP COYHAIQUE: DEUDA 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 76.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.880 0 0 1.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357187 OF. REGIONAL: MANTENCIONES PREVENTIVAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.055 0 0 2.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357292 PESAJE: CONTRATO RESERVA DPTO. PESAJE 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 109.759 0 0 0 0 0 9.000 0 3.000 21.700 58.308 0 17.751 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357351 OP AYSEN: SERVICIOS FIJOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 114.884 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 17.840 0 0 17.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357356 OP AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 21.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.916 0 0 14.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357357 OP AYSEN: MANTENCIONES PREVENTIVAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 37.604 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.922 0 0 15.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357358 OP AYSEN: MANTENCIONES CORRECTIVAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 57.900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.131 0 0 7.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357362 OP AYSEN: OTROS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 320.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 35.183 0 0 35.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 357364 OP AYSEN: INSUMOS CAD 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 324.612 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.959.661 0 0 6.248 408.050 460.830 368.438 386.296 156.342 423.892 340.858 267.004 1.141.704 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030640-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE AYSEN 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 358018 OF. REGIONAL: LABORATORIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 64.030 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 62.000 0 0 0 0 0 10.000 14.000 0 1.000 2.000 5.000 30.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, GUAITECAS, 

O'HIGGINS, CHILE CHICO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030678-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE AYSEN 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356300 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN CENTRO NORTE  CUENCA RIOS 

SIMPSON Y AYSEN ; ETAPA III; REGION DE AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.030.238 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356301 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO 

MAÑIHUALES; Etapa I; REGION DE AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 1.020.238 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356302 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINO COYHAIQUE CENTRO SUR  III; REGION DE AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.030.238 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356305 ASESORIA A LA INSPECCION  FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS GRAL. CARRERA - SUR PONIENTE CUENCA RÍO 

IBAÑEZ II; REGION DE AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 1.024.750 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356311 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS AYSÉN Y COYHAIQUE - NORTE - CUENCA RIO PALENA 

II; REGION DE AYSEN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 23.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.520 897.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356293 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR  NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN 

CENTRO NORTE  CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN ; ETAPA III 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 8.730.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 4.602.769 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356294 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR  NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN 

CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; Etapa  I REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 8.730.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.427.990 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356295 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR  NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE - CENTRO 

SUR III REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 8.730.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 5.055.744 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356296 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR  NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS GRAL. CARRERA  - SUR 

PONIENTE  CUENCA RÍO IBAÑEZ II REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 8.500.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 5.755.744 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, 

CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40030681-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 356297 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR  NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS  AYSÉN Y COYHAIQUE - 

NORTE - CUENCA RIO PALENA II REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-26 Sin Reajuste 0 8.500.000 0 0 0 201.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.670 5.330.290 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035416-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

AYSEN 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 345875 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-59; CRUCE 

RUTA 243 CH (CUESTA COLORADA) - PASO TRIANA; SECTOR 

LAGO CASTOR - PASO TRIANA, KM. 0,000 A KM. 8,450, 

COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN 

DE AYSÉN. ADELANTADO 2022

1. OBRAS 5283-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-21 30-nov-21 15-dic-21 15-dic-21 15-dic-21 13-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

468.295 491.424 77.984.390 4 CONSTRUCTORA H Y O LTDA. 0 507.520 0 0 0 41.120 30.870 67.980 68.046 10.320 10.330 93.060 93.150 92.644 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035416-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

AYSEN 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 345876 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-439; CRUCE 

X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATTERFIELD; SECTOR ESTANCIA - 

LAGUNA LOS JUNCOS, KM. 8,500 A KM. 20,000, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. 

ADELANTADO 2022

1. OBRAS 5283-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-nov-21 01-dic-21 17-dic-21 17-dic-21 17-dic-21 15-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

472.200 516.332 52.004.846 4 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS 

EN MINERIA SPA

0 532.005 0 0 0 10.250 30.780 67.782 67.848 10.290 10.300 92.790 103.200 138.765 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE CHICO

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40035416-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

AYSEN 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 345877 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-469; CRUCE 

X-45 (ESTANCIA BAÑO NUEVO) - CRUCE X-565 (CERRO 

MIRADOR); SECTOR ESTANCIA - CERRO MIRADOR, KM. 0,000 A 

KM. 5,431, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022

1. OBRAS 5283-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-21 30-nov-21 15-dic-21 15-dic-21 15-dic-21 14-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

296.935 284.833 76.688.003 7 CONSTRUCTORA G10 SPA 0 293.688 0 0 0 0 5.140 51.450 51.500 51.550 72.240 61.808 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20075928-0 CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION SAN 

JUAN-CABO FROWARS, P.ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336513 CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del 

Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

1. OBRAS 1006-8-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             05-jul-21 05-dic-22 Sin Reajuste 82.680 93.985 6.900.853 4 SERGIO VILICIC PENA 53.887 13.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.472 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20075933-0 CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA 

EUGENIA-P.TORO, NAVARIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 351831 Estudio de Ingeniería CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION 

CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARINO.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 1.700.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.878.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS 

ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336513 CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del 

Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

1. OBRAS 1006-8-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             05-jul-21 05-dic-22 Sin Reajuste 82.680 93.985 6.900.853 4 SERGIO VILICIC PENA 6.609 1.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.652 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR 

ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213330 Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, 

Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y 

Artartica Chilena

1. OBRAS 5048-91-B214 Terminado Propuesta publica             02-feb-15 02-feb-15 17-mar-15 22-abr-15 23-abr-15 02-may-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

37.383.995 37.328.542 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 40.489.059 4.400 0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS SECTORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263821 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams 

- Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al 

DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica 

Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-68-LR17 Terminado Propuesta publica             24-oct-17 13-dic-17 29-dic-17 05-mar-18 05-mar-18 05-mar-20 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

916.500 662.395 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

659.216 88.374 0 0 0 0 0 34.804 0 53.570 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263820 Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, 

Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia 

Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-47-O117 Terminado Propuesta publica             02-sep-17 22-nov-17 29-dic-17 05-feb-18 05-feb-18 31-mar-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.058.128 6.166.055 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 5.459.056 1.242.400 0 0 0 482.302 206.512 553.586 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336514 CONTRATO DE REFORESTACION Reposición Ruta Y-905 

Willimas - Navarino varios sectores

1. OBRAS 1006-9-L121 En Ejecución Propuesta publica             02-jul-21 02-dic-22 Sin Reajuste 32.400 23.776 76.505.301 3 SOC. AGRICOLA Y FORESTAL 

LOS RIOS LTDA.-

19.021 4.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.755 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - 

AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227983 Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, 

sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 

5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-25-LP15 Terminado Propuesta publica             14-jul-15 15-sep-15 08-jun-16 29-jun-16 29-jun-16 29-jun-19 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.392.000 1.246.515 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

1.262.673 90.390 0 0 0 0 0 41.722 48.668 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - 

AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227984 Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, 

Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y 

Antartica Chilena.

1. OBRAS 5048-21-LP15 Terminado Propuesta publica             26-jun-15 26-ago-15 31-may-16 29-jun-16 30-jun-16 21-feb-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.945.701 10.357.311 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA S.A. 10.817.352 129.000 0 0 0 0 0 129.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: 

CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248642 Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-

Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-73-LR15 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-15 18-feb-16 08-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 28-mar-22 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.416.553 3.113.517 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

3.200.658 462.000 0 0 0 46.000 46.000 62.000 60.000 64.000 46.000 46.000 46.000 46.000 988.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: 

CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186138 Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - 

Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-13 01-may-13 14-ago-13 14-ene-14 14-ene-14 30-jun-24 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin Reajuste 18.073.352 20.550.814 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

18.495.733 1.637.000 0 420.049 824.310 111.779 163.891 58.000 58.971 0 0 0 0 0 3.658.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30121190-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS 

INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL 

PAINE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 201068 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos 

Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

2. ESTUDIOS 5048-72-LP13 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-13 07-feb-14 21-abr-14 16-may-14 16-may-14 06-oct-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.000 2.248.011 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 2.048.605 92.303 0 0 0 0 0 0 92.303 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA 

DEL MILODON, XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250671 Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo 

Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena

1. OBRAS 5048-71-LR16 Terminado Propuesta publica             02-dic-16 26-abr-17 01-jun-17 22-jun-17 22-jun-17 20-dic-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.235.037 8.708.139 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA S.A. 8.592.862 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA 

DEL MILODON, XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336513 CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del 

Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

1. OBRAS 1006-8-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             05-jul-21 05-dic-22 Sin Reajuste 82.680 93.985 6.900.853 4 SERGIO VILICIC PENA 14.692 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291716 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en 

Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, 

Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-81-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-nov-20 11-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-23 MAGALLANES LAGUNA BLANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

755.300 696.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 719.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291717 Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, 

Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-58-LR19 En Ejecución Propuesta publica             28-nov-19 18-feb-20 21-dic-20 01-jul-21 01-jul-21 26-jul-22 MAGALLANES LAGUNA BLANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.888.093 7.155.408 76.091.747 8 ARRIGONI INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.392.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 348672 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Chabunco 

Ruta 9 norte DM 18,259 comuna de Punta Arenas, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 870.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 342916 Reposición Puente Chabunco en Ruta 9 Norte, sector Ruta 9 

norte, Dm 18.259, Comuna de Punta Arenas, Provincia de 

Magallanes, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 4.650.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 6.530.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, 

SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201059 Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-

Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 

77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-44-LP14 En Ejecución Propuesta publica             13-sep-14 17-oct-14 21-nov-14 17-dic-14 17-dic-14 17-mar-22 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.555.800 2.271.122 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

2.390.339 189.000 0 0 94.738 35.263 11.999 18.737 28.263 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, 

SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201060 Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio 

Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-sep-13 01-oct-13 03-oct-13 16-ene-14 16-ene-14 08-dic-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.516.501 13.516.490 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE CUERPO 

MILITAR DEL TRABAJO

8.301.493 1.000.000 0 263.720 87.134 138.320 100.000 80.000 70.000 0 90.000 100.826 70.000 0 6.758.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Tarapacá PROYECTOS 30130944-0 REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. 

ARENAS - GOB. PHILLIPI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 30130944-0 REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. 

ARENAS - GOB. PHILLIPI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 326.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263825 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector 

Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 

al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de 

Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-67-LR17 Terminado Propuesta publica             24-oct-17 12-dic-17 04-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 536.183 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

473.259 98.288 0 0 0 0 0 0 98.288 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303094 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector 

Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 317.920,00 

al DM. 334.890,00, Comuna Torres Del Paine, Provincia de 

Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-37-o120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 30-nov-20 31-dic-20 13-abr-21 13-abr-21 13-oct-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.113.000 969.423 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

66.601 464.758 0 0 59.113 41.728 41.886 42.043 42.201 42.358 42.516 42.673 63.537 46.703 526.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Fondos sin decretar PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263826 Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, 

Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-49-O117 Terminado Propuesta publica             12-sep-17 16-nov-17 07-mar-18 02-abr-18 02-abr-18 11-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.046.253 15.539.107 93.546.000 K INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. 16.407.593 7.441 0 0 0 0 0 7.441 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303093 Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-

150, Tramo: DM 317.920,00 al DM 334.890,00, Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-10-O120 En Ejecución Propuesta publica             06-may-20 27-oct-20 31-dic-20 07-abr-21 08-abr-21 25-sep-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.557.298 15.942.819 93.546.000 K INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. 1.999.990 7.544.814 0 996.449 1.604.600 1.322.776 0 717.452 1.021.226 0 0 0 730.424 1.151.887 8.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-

ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297594 Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía 

Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019).

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-25 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 720.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 1.690.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-

ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291719 Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii 

Etapa (Cmt). (Nuevo 2019).

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-26 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 0 4.950.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 9.370.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30279622-0 CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON 

MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 250706 Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon 

Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza

2. ESTUDIOS 589713-4-LQ16 En Ejecución Propuesta publica             17-may-16 22-jun-16 21-jul-16 23-nov-16 24-nov-16 01-feb-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

830.000 819.360 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

806.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.538 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR, TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30280722-0 CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION 

CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329431 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de 

Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - 

Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir 

y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-88-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-sep-21 07-dic-21 03-mar-22 03-mar-22 03-mar-22 03-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

591.760 648.325 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 104.518 0 0 0 0 0 0 0 20.746 20.825 20.903 20.982 21.062 621.482 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR, TIMAUKEL Fondos sin decretar PROYECTOS 30280722-0 CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION 

CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 185.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.975 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR, TIMAUKEL Fondos sin decretar PROYECTOS 30280722-0 CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION 

CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357921 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONTRUCCION SENDA 

DE PENETRACION CALAFATE-RUSFFIN T DEL FUEGO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-dic-22 Sin Reajuste 180.147 180.147 8 6 Varios Expropiados 0 1.314.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716.012 598.013 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR, TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30280722-0 CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION 

CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329435 Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 

2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego

1. OBRAS 5048-70-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 09-nov-21 30-dic-21 03-feb-22 03-feb-22 29-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.384.662 17.857.101 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 0 1.557.373 0 0 0 0 0 0 0 309.133 310.304 311.474 312.646 313.816 18.340.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30351005-0 MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. 

NATALES, AV. ULT. ESPERANZA

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 351175 Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Ciudad De 

Pto. Natales S: Ruta 9-Av. Ultima Esperanza

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 690.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin decretar PROYECTOS 30351005-0 MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. 

NATALES, AV. ULT. ESPERANZA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30351005-0 MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. 

NATALES, AV. ULT. ESPERANZA

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351174 Mejoramiento Acceso Ciudad De Pto. Natales S: Ruta 9-Av. 

Ultima Esperanza

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 3.400.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.600.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - 

RIO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - 

RIO PEREZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320165 CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Camino 

Hollemberg - Río Pérez tramo Km. 8,59 al 25,01, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena. (2020)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 06-abr-21 06-oct-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 46.375 46.375 61.313.000 4 CORPORACION NACIONAL 

FORESTAL

36.375 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - 

RIO PEREZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 345658 CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Camino 

Hollemberg - Río Pérez tramo Km. 50,48 al 63,13, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena. (2021)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 30-dic-21 30-abr-22 Sin Reajuste 31.050 31.050 61.313.000 4 CORPORACION NACIONAL 

FORESTAL

0 31.050 0 15.000 0 16.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016 - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 263894 Asesoria a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos 

de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio 

Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y 

Antartica Chile

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

589713-6-LR17 Terminado Propuesta publica             28-jul-17 31-ago-17 27-sep-17 09-nov-17 09-nov-17 09-jul-21 MAGALLANES LAGUNA BLANCA, 

PUNTA ARENAS, 

RIO VERDE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

809.174 729.032 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

772.518 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 265284 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios 

Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios 

sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes 

y Antartica Chilena (nuevo 2017)

1. OBRAS 589713-1-LR17 Terminado Propuesta publica             31-ene-17 15-mar-17 29-mar-17 08-may-17 09-may-17 08-may-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.455.366 6.955.197 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 7.081.174 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30384172-0 MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -

RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 291718 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-290 Cueva Del Milodon -

Río Serrano Provincia Última Esperanza Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2019).

2. ESTUDIOS 589713-11-LR19 En Ejecución Propuesta publica             01-jul-19 19-ago-19 13-sep-19 11-nov-19 11-nov-19 01-oct-21 MAGALLANES LAGUNA BLANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 840.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

826.688 66.015 0 0 0 0 0 66.015 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30391776-0 CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE 

RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329545 Estudio de Ingeniería CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN 

CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO,  COMUNA DE NATALES (Nuevo 

2021)

2. ESTUDIOS 589713-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-abr-21 08-jun-21 26-ago-21 26-ago-21 22-sep-21 17-oct-22 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.000 625.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 0 562.109 0 0 147.219 785 0 146.434 0 0 160.603 0 107.068 0 107.069 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- 

PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273625 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Caleta 

Eugenia-Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 10,00, tramo 

KM 0,000 al KM10,000, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia 

Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-79-LR18 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-19 16-oct-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-oct-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.005.000 676.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

48.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS Fondos sin decretar PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- 

PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- 

PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273623 Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro 1. OBRAS 5048-10-O118 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-18 09-abr-19 10-sep-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-23 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.176.121 11.385.547 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.300.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES RIO VERDE Fondos sin decretar PROYECTOS 30394375-0 REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 

CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30458847-0 CONSTRUCCION CAMINO CALETA 2 DE MAYO-

LAGO ERRAZURIZ-RIO LAPATAIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 309845 Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino Caleta 2 de 

Mayo-Lago Errázuriz-Río Lapataia, Región De Magallanes

2. ESTUDIOS 5048-47-O120 En Ejecución Propuesta publica             02-oct-20 02-oct-20 20-oct-20 20-oct-20 20-oct-20 11-ago-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

455.588 387.250 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 248.562 164.268 0 0 74.595 0 0 50.616 0 0 0 39.057 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 346888 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 

0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (Nuevo 

2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 505.060 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 550.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Tarapacá PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 315 2.000 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin decretar PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 350342 MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 

0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 6.000.000 0 0 0 440.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.010 6.900.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin decretar PROYECTOS 30459291-0 REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 

RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA 

ESPERANZA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30461122-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - 

FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329548 Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - 

Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

2. ESTUDIOS 5048-62-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-21 14-sep-21 23-dic-21 24-feb-22 24-feb-22 12-ago-24 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.945.000 2.600.000 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.902.400 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO DE 

HORNOS, ANTARTICA, 

PORVENIR, PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 318310 Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-315, 

km. 0,0 al 6,26, Comuna de Natales, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS 589713-3-O120 En Ejecución Propuesta publica             01-jul-20 10-ago-20 07-sep-20 07-sep-20 22-sep-20 05-dic-21 MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

SAN GREGORIO, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

909.668 1.066.350 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA S.A. 1.023.014 113.466 0 97.182 0 0 0 16.284 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 294748 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Última 

Esperanza sector comuna Torres del Paine XII Etapa Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado)

1. OBRAS 589713-2-LR19 Terminado Propuesta publica             22-feb-19 02-abr-19 14-may-19 13-jun-19 13-jun-19 16-ago-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.899.618 3.334.523 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 3.490.526 3.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.862 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303073 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector 

Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 

50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-40-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-oct-20 02-dic-20 31-dic-20 25-may-21 25-may-21 25-ago-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.355.160 1.186.866 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

94.858 440.850 0 0 98.397 37.538 37.677 37.816 37.955 38.094 53.955 54.093 45.326 0 670.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330323 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector 

Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, 

Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-69-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-ago-21 07-sep-21 23-nov-21 14-dic-21 14-dic-21 14-sep-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.069.440 1.102.711 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 253.233 0 0 19.017 0 31.236 31.355 31.475 31.594 31.714 31.834 31.953 13.056 973.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303072 MEJORAMIENTO  RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION 

DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN

1. OBRAS 5048-11-O220 En Ejecución Propuesta publica             15-oct-20 02-nov-20 29-dic-20 21-abr-21 22-abr-21 04-ago-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

30.000.000 27.983.201 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 200.800 6.427.531 0 0 1.033.250 704.083 706.691 506.643 508.507 210.370 694.645 696.509 698.372 668.461 25.450.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330324 Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, 

Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, 

Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

1. OBRAS     5048-23-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 20-jul-21 25-ago-21 10-dic-21 10-dic-21 05-sep-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

23.695.783 25.984.878 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 0 2.597.669 0 0 0 0 320.412 321.640 322.868 324.094 325.322 326.550 327.778 329.005 26.354.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- 

ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329440 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector 

Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna 

de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-42-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-jun-21 12-ago-21 30-dic-21 21-ene-22 21-ene-22 21-jul-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

794.000 982.656 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 161.156 0 0 0 0 0 0 0 0 40.062 40.213 40.365 40.516 929.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- 

ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335176 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, 

Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, 

Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-41-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 30-ago-21 23-nov-21 14-dic-21 14-dic-21 14-jun-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

794.000 972.771 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

0 238.845 0 0 60.839 0 0 0 39.360 39.509 39.659 39.809 17.533 2.136 833.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- 

ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329441 Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, 

Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-may-21 15-jul-21 24-dic-21 19-ene-22 19-ene-22 07-jul-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.094.591 25.687.572 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 0 2.066.638 0 0 0 0 0 0 0 0 513.752 515.690 517.628 519.568 26.439.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- 

ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335177 Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, 

Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

1. OBRAS 5048-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-may-21 15-jul-21 01-sep-21 10-dic-21 10-dic-21 28-may-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.273.581 26.380.360 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 0 2.048.362 0 0 0 0 0 0 497.417 305.601 307.895 310.189 312.483 314.777 30.444.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO DE 

HORNOS, ANTARTICA, 

PORVENIR, PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 291889 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, Camino cruce Ruta 9 - Cueva 

del Milodón - Cruce Y150 (Río Serrano) 72D290, Km 20 al 30, 

Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de 

Magallanes y de la Antartica Chilena (Adelantado 2019)

1. OBRAS 589713-21-O118 Terminado Propuesta publica             31-dic-18 21-feb-19 28-jun-19 01-ago-19 01-ago-19 24-oct-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.908.968 2.381.865 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA S.A. 2.525.574 3.135 0 0 0 0 0 3.135 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO DE 

HORNOS, ANTARTICA, 

PORVENIR, PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305078 Camino Básico por Conservación, Ruta Y-502, cruce Ruta  9N 

(Cabeza de Mar) - Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, Provincia 

de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS 589713-18-O119 En Ejecución Propuesta publica             13-dic-19 06-feb-20 25-feb-20 16-jun-20 16-jun-20 31-mar-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.394.955 3.713.514 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 2.606.311 1.422.760 0 820.965 0 204.000 0 0 277.641 120.154 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 312913 Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato: Conservación Global 

de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, 

Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y 

Antaártica Chilena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

589713-15-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-nov-20 13-ene-21 28-ene-21 16-feb-21 16-feb-21 16-feb-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.099 400.162 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

168.662 201.622 0 24.052 25.874 17.006 17.090 17.173 17.257 8.941 17.423 17.507 17.590 21.710 46.850 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 341587 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global 

de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres 

del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

589713-28-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-ago-21 09-sep-21 29-nov-21 29-nov-21 29-nov-21 29-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.997 428.717 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

0 217.232 0 19.384 19.651 18.220 18.310 18.399 18.488 18.578 18.667 18.756 18.845 29.935 250.717 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312912 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de 

Magallanes y Antartica Chilena.(Nuevo 2020)

1. OBRAS 589713-12-LR20 En Ejecución Propuesta publica             21-oct-20 02-dic-20 29-dic-20 10-feb-21 10-feb-21 31-ene-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.513.712 3.870.919 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 753.766 1.964.917 0 91.248 579.532 218.400 104.500 52.500 52.750 53.000 90.525 235.400 380.793 106.270 1.382.503 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 339396 Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima 

Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima 

Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena. (SEGUNDO LLAMADO)

1. OBRAS 589713-12-LR21 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 13-jul-21 15-sep-21 17-nov-21 17-nov-21 07-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.808.841 4.358.911 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 0 2.181.168 0 33.971 146.630 251.450 102.600 59.950 60.500 83.250 106.400 256.500 638.480 441.437 2.579.507 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, 

PORVENIR, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312930 Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, 

Señalización Ruta 9S, 9N, 255-CH y Ruta 257 CH, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020)

1. OBRAS 589713-10-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-ago-20 23-sep-20 06-oct-20 15-oct-20 15-oct-20 05-oct-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.268 288.722 76.873.479 8 CONSTRUCCION E INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

273.747 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40012479-0 REPOSICION RUTA 9 S: ROTONDA NATALES- 

CAMINO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 339805 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA 9N, ROTONDA DE 

NATALES - CAMINO 1, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA.(Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS 589713-37-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-21 26-oct-21 08-nov-21 08-nov-21 08-nov-21 03-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

180.000 180.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

0 157.925 0 0 37.501 0 0 0 57.780 0 0 16.420 0 46.224 34.344 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40012484-0 REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES 

PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 346892 Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa 

Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.190 ,Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

(Nuevo 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-feb-23 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-23 01-may-27 Sin Reajuste 0 4.592.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.912 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

RIO VERDE, PORVENIR, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329479 Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la 

Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y 

Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena.(Nuevo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

589713-41-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-21 05-ene-22 25-ene-22 17-feb-22 17-feb-22 17-feb-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

852.284 854.664 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 177.019 0 0 0 19.050 19.140 19.230 19.320 19.410 19.500 19.590 20.480 21.299 757.830 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

RIO VERDE, PORVENIR, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329484 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de 

Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

589713-42-O121 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-21 05-ene-22 25-ene-22 17-feb-22 17-feb-22 17-feb-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

898.007 923.285 79.711.380 8 INGENIERIA DE PROYECTOS Y 

ASESORIAS LTDA.

0 184.915 0 0 0 20.200 20.300 20.390 20.485 20.580 20.680 20.780 20.870 20.630 817.703 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

RIO VERDE, PORVENIR, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329487 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de 

Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I 

Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

589713-44-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-dic-21 18-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-abr-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

854.291 834.705 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

0 231.784 0 0 0 18.252 36.576 18.324 18.360 18.396 18.432 26.676 36.684 40.084 610.705 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

RIO VERDE, PORVENIR, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331651 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas 

de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y 

Antartica Chilena

1. OBRAS 589713-6-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 30-jun-21 12-jul-21 11-ago-21 11-ago-21 21-jul-25 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.456.228 8.996.643 78.137.730 9 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 281.990 2.018.672 0 207.886 403.608 249.360 169.633 187.324 127.019 118.872 127.971 62.839 360.171 3.988 6.883.496 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

RIO VERDE, PORVENIR, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331652 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores 

comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III 

Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena

1. OBRAS 589713-7-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 01-jul-21 10-ago-21 15-oct-21 15-oct-21 14-oct-25 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.502.688 8.782.019 76.259.040 9 FLESAN S.A. 179.980 1.947.771 0 249.040 342.161 249.598 99.561 147.744 276.676 139.624 93.758 27.817 308.001 13.791 6.869.599 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

RIO VERDE, PORVENIR, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331654 Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas 

de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y 

Antartica Chilena

1. OBRAS 589713-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 21-jul-21 15-sep-21 21-dic-21 21-dic-21 30-nov-25 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.515.543 9.688.512 76.259.040 9 FLESAN S.A. 0 1.267.719 0 0 0 59.873 77.413 130.695 30.225 130.885 126.313 111.265 352.720 248.330 8.568.779 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40021378-0 NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO 

NATALES (CRUCE AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- 

LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329552 ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: 

PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 

2021)

2. ESTUDIOS 589713-14-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 17-ago-21 10-sep-21 06-oct-21 06-oct-21 26-sep-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.220 1.145.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y COMPANIA 

LIMITADA

133.218 468.296 0 45.290 0 45.514 15.100 181.196 60.399 90.598 30.199 0 0 0 629.034 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40025069-0 MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE 

RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329442 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 

Y&#8208;150 e Y&#8208;156, cruce Ruta 9 Guardería 

Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 &#8208;Torres del Paine, 

tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, 

Provincia Última Esperanza, Región de Maga

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

5048-95-O121 En Adjudicación Propuesta publica             06-oct-21 06-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 25-ago-24 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.015.500 1.015.500 0 0 0 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.557 12.572 21.871 1.552.268 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Fondos sin decretar PROYECTOS 40025069-0 MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE 

RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40025069-0 MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE 

RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329443 Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería 

Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

1. OBRAS 5048-82-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-sep-21 03-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 16-oct-24 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

23.123.578 23.123.578 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 30.558.732 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Fondos sin decretar PROYECTOS 40026116-0 CONSTRUCCION PUENTE LAPATAIA, CAMINO 

VICUÑA YENDEGAIA, COMUNA DE TIMAUKEL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40026116-0 CONSTRUCCION PUENTE LAPATAIA, CAMINO 

VICUÑA YENDEGAIA, COMUNA DE TIMAUKEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351206 Diseño de Construccion puente lapataia, camino vicuña 

yendegaia

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 994.285 0 0 0 104.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.400 989.700 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin decretar PROYECTOS 40026125-0 NORMALIZACION DE DISEÑO DE PUENTES, 

COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII REGION

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40026125-0 NORMALIZACION DE DISEÑO DE PUENTES, 

COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 351207 Diseño de normalización de diseño de puentes XII región 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 348.000 0 0 0 93.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.960 271.440 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40029497-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 355779 Camino Básico por Conservación, Camino Y-330 Km. 0 al Km. 5 

y Camino Y-342 km. 0 al km. 2, Provincia de Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO 

LLAMADO)

1. OBRAS 589713-3-O122 En Licitación Propuesta publica             26-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 25-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.149.418 1.149.418 0 0 0 209.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.250 157.500 1.039.418 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335600 PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración 

Directa del Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 151.613 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 324 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349617 RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.908.000

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 353116 Administración Directa Provincial de Ultima Esperanza(2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 787.740 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.768.759 0 4.198 123.257 214.294 278.950 402.722 383.550 159.164 446.273 455.291 1.118.179 182.881 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 353125 Administración Directa Oficina Provincial de Tierra del 

Fuego(2022)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 856.850 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 39.074 0 201 38.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 353127 Administración Directa Oficina Provincial de Magallanes(2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.419.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 124.147 0 0 124.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 353128 Administración Directa Oficina Regional(2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 867.484 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 51.343 0 51.124 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 353129 Administración Directa Pesaje Regional(2022) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 65.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 178 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356746 LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para 

ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - 

febrero y marzo 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 280 0 186 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, LAGUNA 

BLANCA, RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES DEL PAINE

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40030642-0 CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357145 PESAJE: Contrato de Apertura FIAR "Gastos en Obras" 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 14.139.773 7 ANA MARIA HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 284.896 0 0 0 0 0 18.500 3.000 6.000 123.800 56.308 58.137 19.151 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, CABO DE 

HORNOS, PORVENIR, NATALES

Fondos sin decretar PROYECTOS 40030689-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE MAGALLANES 2022-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, CABO DE 

HORNOS, PORVENIR, NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030689-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE MAGALLANES 2022-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 351790 Asesoría de la Inspección fiscal Conservación global de 

caminos Región de Magallanes 2022-2025

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 436.582 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 481.780 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, CABO DE 

HORNOS, PORVENIR, NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030689-0 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION 

DE MAGALLANES 2022-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351791  Conservación global de caminos Región de Magallanes 2022-

2025

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 3.929.236 0 0 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 4.321.220 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA Fondos sin decretar PROYECTOS 40031003-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO 

SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA 

DEL FUEGO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40031003-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO 

SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA 

DEL FUEGO

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 351788 Diseño para el mejoramiento Ruta y-655 sector Cerro 

Sombrero-Bahia Felipe, Provincia de Tierra del Fuego

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 593.571 0 0 0 114.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.840 511.560 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

RIO VERDE, SAN GREGORIO, 

PORVENIR, TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40035415-0 CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 345880 Camino Básico por Conservación, Camino Y-340 Km. 0 al Km. 

10, I Etapa,  Provincia de Ultima Esperanza, Región de 

Magallanes y de la Antántica Chilena (TERCER LLAMADO)

1. OBRAS 589713-1-O122 En Licitación Propuesta publica             05-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 23-ene-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.432.373 1.432.373 0 0 0 262.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.250 210.000 1.312.373 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

30290424-0 ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL 

DE CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309832 Estudio Análisis Actualización Volumen III Manual de 

Carreteras (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ene-29 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 0 74.600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82.557 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466233-0 DIAGNÓSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS 

RED VIAL NACIONAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309830 Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Varias Rutas de la 

Red Vial de las Regiones de Coquimbo Valparaíso y 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 5048-77-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-20 27-nov-20 16-dic-20 16-dic-20 16-dic-20 19-feb-22 ANTOFAGASTA, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

BIO-BIO, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

ALTO BIO BIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 410.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

234.034 201.087 0 0 201.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30481671-0 ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE 

TRÁNSITO DE LA RED VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272266 Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red 

Vial".

2. ESTUDIOS 5048-53-LR17 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-17 25-oct-17 29-nov-17 29-dic-17 29-dic-17 29-may-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.296.044 1.980.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 1.762.159 414.034 0 0 0 245.000 0 0 169.034 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006428-0 ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS VOLUMEN II 

MANUAL DE CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292102 Estudio Básico Análisis Actualización Volumen II Manual de 

Carreteras (Nuevo 2019)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-mar-27 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 243.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 286.652 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006609-0 ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS 

CAMINOS DE CHILE ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292096 Estudio Básico Análisis de Estándares de los caminos de Chile 

Etapa II, Interregional.

2. ESTUDIOS 5048-57-LR19 Terminado Propuesta publica             21-nov-19 24-ene-20 09-mar-20 09-mar-20 09-mar-20 19-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

260.840 226.024 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

211.058 30.000 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 298 0 2.702 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional BIO BIO INTERCOMUNAL del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011260-0 DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION 

SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309828 Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema 

Gestión para Conservación Etapa II

2. ESTUDIOS 5048-94-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 12-feb-21 29-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 05-feb-24 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.149.382 1.960.000 77.367.895 2 CONSORCIO DDQ-APSA 

DIAGNOSTICO DE PUENTES 

LIMITADA

654.973 646.840 0 0 0 0 0 213.880 0 0 0 0 217.080 215.880 814.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011597-0 ANALISIS METODOLOGICO PARA LA 

DETERMINACION DE COSTOS DE PROYECTOS 

VIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309835 ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES

2. ESTUDIOS 5048-83-O121 En Ejecución Propuesta publica             07-sep-21 25-oct-21 09-dic-21 09-dic-21 09-dic-21 10-sep-23 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

186.500 165.000 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

0 83.896 0 0 0 0 0 27.060 0 0 0 0 0 56.836 110.459 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional CAPITAN PRAT, ULTIMA 

ESPERANZA

O'HIGGINS, TORTEL, NATALES Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011652-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA 

S/R PUERTO YUNGAY-PUERTO NATALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309843 ESTUDIO BÁSICO "ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD 

RUTA S/R, TRAMO PTO YUNGAY - PTO NATALES"

2. ESTUDIOS 5048-120-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 21-mar-22 18-abr-22 18-abr-22 18-abr-22 10-oct-23 AYSÉN, ÚLTIMA 

ESPERANZA

AYSÉN, NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.460 490.400 78.381.630 K INGENIERIA EL ALBA  SPA 0 454.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.614 150.000 154.321 266.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40015705-0 DIAGNOSTICO MANUAL DE CARRETERAS 1 AL 9 

ANALISIS DE ESPECIF. TECNICAS POR DESEMPEÑO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309836 DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MANUAL DE 

CARRETERAS A ESPECIFICACIÓN POR DESEMPEÑO (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ene-24 IQUIQUE, ELQUI, 

CACHAPOAL, 

CAUTÍN, 

VALDIVIA

IQUIQUE, 

COQUIMBO, 

RANCAGUA, 

TEMUCO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 90.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 87.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024372-0 ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL 

DE CARRETERAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024372-0 ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL 

DE CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351609 ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 

MANUAL DE CARRETERAS NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 171.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 242.144 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024373-0 ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE 

TRANSITO DE LA RED VIAL  2021-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329553 Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de 

Transito de la Red Vial.

2. ESTUDIOS 5048-61-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 23-sep-21 27-oct-21 17-ene-22 17-ene-22 23-abr-26 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

COLCHAGUA, 

CURICO, BIO-

BIO, CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, SAN 

FERNANDO, 

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

TEMUCO, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.238.714 1.820.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES LIMITADA 0 331.240 0 0 0 96.460 115.752 0 0 0 0 119.028 0 0 1.986.348 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024375-0 ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS 

APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION 

VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329554 ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS 

APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL".

2. ESTUDIOS 5048-106-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 17-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 28-dic-21 30-jul-24 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

CURICO, BIO-

BIO, CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

MOSTAZAL, 

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

VILLARRICA, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

PUNTA ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

306.000 305.700 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

0 120.595 0 0 0 11.000 0 0 0 86.817 0 22.777 0 0 220.752 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024381-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA 

DE PAVIMENTOS 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329555 Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De 

Pavimentos".

2. ESTUDIOS 5048-89-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-sep-21 12-nov-21 02-dic-21 21-ene-22 21-ene-22 15-ene-25 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CHAÑARAL, 

ELQUI, 

PETORCA, 

COLCHAGUA, 

CURICO, 

CONCEPCION, 

CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

CHACABUCO, 

VALDIVIA, 

PARINACOTA, 

DIGUILLÍN

ALTO HOSPICIO, 

MEJILLONES, 

CHAÑARAL, 

ANDACOLLO, 

CABILDO, 

CHEPICA, CURICO, 

CHIGUAYANTE, 

CARAHUE, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

NATALES, 

COLINA, CORRAL, 

GENERAL LAGOS, 

BULNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.288.348 1.300.000 78.886.810 3 APSA LTDA. 0 201.742 0 0 0 52.242 0 0 0 149.500 0 0 0 0 1.361.320 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027667-0 ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS 

PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO - 

ETAPA III

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330321 Estudio Básico Análisis Estructural de Caminos Pavimentados 

Sistema Alto Rendimiento - Etapa III

2. ESTUDIOS 5048-75-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-21 20-oct-21 14-dic-21 14-dic-21 14-dic-21 25-sep-23 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CHAÑARAL, 

ELQUI, 

PETORCA, 

CACHAPOAL, 

CURICO, BIO-

BIO, CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

CHACABUCO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

DIGUILLÍN

ALTO HOSPICIO, 

ANTOFAGASTA, 

CHAÑARAL, 

ANDACOLLO, 

CABILDO, 

CODEGUA, 

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

CARAHUE, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

NATALES, 

COLINA, CORRAL, 

ARICA, BULNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

232.386 190.000 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

0 96.689 0 0 8.169 0 23.086 0 0 32.275 0 0 33.160 0 123.733 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional ESTUDIOS 

BÁSICOS

40028081-0 ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y 

SEGURIDAD DE TUNELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 341371 Estudio de Evaluación Condiciones de Estabilidad y Seguridad 

Túneles  Dirección de Vialidad

2. ESTUDIOS 5048-60-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-21 22-sep-21 28-mar-22 28-mar-22 28-mar-22 24-sep-22 Sin Reajuste 251.000 250.075 76.197.580 3 GEOCONSULT LATINOAMERICA 

CHILE S.A.

0 250.075 0 0 0 0 0 0 62.000 138.000 0 50.075 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032572-0 DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS  DE LAS 

REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032572-0 DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS  DE LAS 

REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA.

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351610 ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO INSPECCION DE SEGURIDAD 

VIAL EN REGIONES MAULE, ÑUBLE Y BIO BIO NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jul-24 Sin Reajuste 0 190.008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 205.042 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032573-0 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE 

PUENTES DE LA RED VIAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032573-0 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE 

PUENTES DE LA RED VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351611 ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION 

DE PUENTES DE LA RED VIAL NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 277.412 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 312.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032587-0 ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE 

CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032587-0 ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE 

CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351732 ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 

MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SISMICO NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 142.506 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 164.393 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032598-0 DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS 

DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y 

MAGALLANES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351733 ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS 

RUTAS DE LA RED VIAL NACIONAL ETAPA IV NUEVOS 2022

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 475.020 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 522.050 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40035305-0 DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL -

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352396 reserva gasto administrativo 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40035305-0 DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL -

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 353758 ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 470.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 500.000 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional TAMARUGAL, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO BIO, 

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

HUARA, ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS ANGELES, 

LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, 

ARICA

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE 

ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355324 GASTO DE PUBLICACIONES  SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA 

Y PARINACOTA AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional TAMARUGAL, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO BIO, 

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

HUARA, ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS ANGELES, 

LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, 

ARICA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE 

ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310762 SERVICIO DE REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PATIO DE 

ESTIBA DE LA PLAZA PESAJE CURACAVÍ.

1. OBRAS 979-28-LR21 En Ejecución Propuesta publica             29-jul-21 01-sep-21 18-oct-21 18-oct-21 18-oct-21 18-jun-22 Sin Reajuste 1.014.658 354.130 14.334.427 4 RAMON RAMIREZ SOTO 198.550 264.930 0 0 0 0 0 264.930 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional TAMARUGAL, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO BIO, 

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

HUARA, ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS ANGELES, 

LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, 

ARICA

Interregional PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE 

ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 331539 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS 

DE PESAJE (nuevo 2021)Plaza de Pesaje Chungará y otros.

1. OBRAS 687236-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             01-abr-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jul-22 22-jul-23 TAMARUGAL, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, 

BIO-BIO, 

CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

ARICA

HUARA, 

ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS 

ANGELES, LAMPA, 

CURACAVI, 

MELIPILLA, EL 

MONTE, ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.757.872 1.757.872 0 0 0 733.070 0 0 0 0 0 0 0 0 173.000 173.000 346.000 41.070 2.046.066 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional TAMARUGAL, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO BIO, 

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

HUARA, ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS ANGELES, 

LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, 

ARICA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE 

ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 354972 Reparación de los patios de estiba de las Plazas de Pesaje 

Curacavi estación 12

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566.934 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional TAMARUGAL, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO BIO, 

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

HUARA, ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS ANGELES, 

LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, 

ARICA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE 

ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 280590 Restricciones Cartera Normal 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-18 31-dic-18 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad Interregional IQUIQUE, TOCOPILLA, 

COPIAPO, ELQUI, LOS 

ANDES, CACHAPOAL, 

LINARES, CONCEPCION, 

MALLECO, LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, MAIPO, 

RANCO, ARICA

IQUIQUE, TOCOPILLA, 

COPIAPO, COQUIMBO, LOS 

ANDES, RANCAGUA, LINARES, 

CONCEPCION, CURACAUTIN, 

PUERTO MONTT, COIHAIQUE, 

PUNTA ARENAS, SAN 

BERNARDO, RIO BUENO, 

CAMARONES

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO 

CONTINUO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330325 Conservación Red De Estaciones Conteo Continuo (Nuevo 

2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ene-26 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.143.800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.305.505 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad Interregional IQUIQUE, TOCOPILLA, 

COPIAPO, ELQUI, LOS 

ANDES, CACHAPOAL, 

LINARES, CONCEPCION, 

MALLECO, LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, MAIPO, 

RANCO, ARICA

IQUIQUE, TOCOPILLA, 

COPIAPO, COQUIMBO, LOS 

ANDES, RANCAGUA, LINARES, 

CONCEPCION, CURACAUTIN, 

PUERTO MONTT, COIHAIQUE, 

PUNTA ARENAS, SAN 

BERNARDO, RIO BUENO, 

CAMARONES

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO 

CONTINUO

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 330325 Conservación Red De Estaciones Conteo Continuo (Nuevo 

2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ene-26 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.143.800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.327.529 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional LINARES LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RETIRO

de Tarapacá PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: 

RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE 

DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 638.011 1 9 VARIOS PROVEEDORES 567 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional LINARES LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RETIRO

Fondos sin decretar PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: 

RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347832 Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 794.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794.437 0

Dirección de Vialidad Interregional LINARES LINARES, COLBUN, LONGAVI, 

PARRAL, RETIRO

Fondos sin decretar PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: 

RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357612 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 190 192 CONST 

RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 

PUENTES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 159.520 159.520 8 6 Varios Expropiados 0 164.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.441 0

Dirección de Vialidad Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO BIO, 

CHACABUCO, MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS ANGELES, 

LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, 

ARICA

Interregional PROYECTOS 30407825-0 CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250913 Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas 

transmisión en línea

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-nov-23 VALPARAISO, 

COYHAIQUE

VALPARAISO, 

COYHAIQUE

Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 220.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30466158-0 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS 

ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 285446 Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas - 

Travesías 2017 (Nuevos 2017) XIII Región III Llamado

1. OBRAS 331-19-o118 Terminado Propuesta publica             20-jun-18 18-jul-18 18-oct-18 13-nov-18 14-nov-18 11-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.012 582.619 78.271.170 9 CONSTRUCTORA Y ARRIENDO 

DE MAQUINARIAS RODEL SPA

595.417 4.700 0 0 0 0 0 4.700 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional CONCEPCION, BIO BIO, 

ARICA, PARINACOTA

CONCEPCION, CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, LOS 

ANGELES, ARICA, PUTRE

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES 

PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278764 Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De 

Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad.

1. OBRAS 1020-9-LR19 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.090.923 77.290.610 2 PAT TRAFFIC LIMITADA 1.118.199 488.416 0 0 39.871 39.871 39.871 39.871 119.612 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 293.050 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional CONCEPCION, BIO BIO, 

ARICA, PARINACOTA

CONCEPCION, CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, LOS 

ANGELES, ARICA, PUTRE

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES 

PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 278764 Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De 

Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad.

1. OBRAS 1020-9-LR19 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.090.923 77.290.610 2 PAT TRAFFIC LIMITADA 154.184 81.059 0 0 6.755 6.755 6.755 6.755 20.265 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 47.285 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE 

AÑO 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 337277 Servicio de Apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras 

de Carga

1. OBRAS 979-51-LQ21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-nov-21 16-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 19-mar-22 19-mar-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

169.000 169.000 77.290.610 2 PAT TRAFFIC LIMITADA 0 49.002 0 0 0 0 0 0 7.413 7.413 7.413 7.413 7.413 11.937 134.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 296615 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 

2019, ESCUELAS ZONA NORTE

1. OBRAS 687236-12-O119 Terminado Propuesta publica             28-jun-19 05-ago-19 21-oct-19 22-nov-19 23-nov-19 20-jun-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

313.482 349.083 76.266.135 7 CONSTRUCTORA PABLO 

CONTRERAS SEMBLER 

LIMITADA

358.451 27.228 0 0 0 0 0 0 27.228 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 298891 Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas  2019, 

Región de los Rios

1. OBRAS 5895-40-O119 En Ejecución Propuesta publica             08-nov-19 11-dic-19 24-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 31-ago-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

301.859 331.515 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

336.204 1.189 0 0 0 0 1.189 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308561 Conservación Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 

2019; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-53-O119 Terminado Propuesta publica             09-dic-19 14-ene-20 24-feb-20 23-mar-20 24-mar-20 18-abr-21 CHILOE ANCUD, CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

271.981 327.758 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  PUERTO 

OCTAY LTDA

337.455 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN 

PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019.

1. OBRAS 1369-22-O119 Terminado Propuesta publica             30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.607 668.800 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

382.554 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 351363 Conservación  De Seguridad Vial Nacional En Zonas De 

Escuelas, Etapa 1, Provincia De   Chiloé, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-93-O1201 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-dic-21 30-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 04-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.067 482.004 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 430.067 0 0 0 0 0 27.067 11.000 11.000 54.000 54.000 108.000 165.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 351365 Conservación  De Seguridad Vial Nacional En Zonas De 

Escuelas, Etapa 1, Provincia De   Osorno, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-106-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-dic-21 27-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 28-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.132.619 1.327.612 99.537.890 6 APIA SPA 0 1.196.016 0 0 0 0 0 28.000 55.000 82.000 110.000 391.016 165.000 365.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 297194 Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - 

Travesias 2019, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-5-O119 Terminado Propuesta publica             31-may-19 11-jul-19 13-nov-19 12-dic-19 13-dic-19 21-jul-20 Sin Reajuste 348.538 357.258 76.838.040 6 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE 

INGENIERIA LIMITADA

354.730 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN 

PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019.

1. OBRAS 1369-22-O119 Terminado Propuesta publica             30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.607 668.800 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

302.014 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40017890-0 MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS 

INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309841 ESTUDIO MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS 

INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I

2. ESTUDIOS 5048-49-O121 En Ejecución Propuesta publica             05-jul-21 30-ago-21 29-sep-21 29-sep-21 15-oct-21 17-feb-23 CURICO, BIO-

BIO, OSORNO, 

VALDIVIA

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

OSORNO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

636.363 539.500 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

55.795 406.000 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 51.000 115.000 113.400 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40020418-0 NORMALIZACION VARIOS PUENTES VARIAS 

REGIONES (ACTUALIZACION SISMICA)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329966 Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Varias 

Regiones (Actualización Sísmica)

2. ESTUDIOS 5048-85-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-sep-21 04-nov-21 01-dic-21 01-dic-21 01-dic-21 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.000 375.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

0 358.200 0 0 0 0 65.100 0 0 79.100 18.800 144.600 34.100 16.500 33.600 Estudio Básicos

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321279 Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Urbanas-

Travesías, Región de Los Ríos (2020)

1. OBRAS 5895-39-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 26-ene-21 23-feb-21 09-mar-21 10-mar-21 04-ene-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.659 721.538 99.537.890 6 APIA SPA 676.994 162.669 0 0 63.662 99.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327308 Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas 

Travesías-Ruta 30-Sector acceso Sur a Copiapó-KM 17;642 al 

Km 21;600 Provincia Copiapó-Región de Atacama (plan de 

recuperación)

1. OBRAS 2011-37-o120 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 18-feb-21 11-mar-21 11-mar-21 12-mar-21 27-oct-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.545.580 1.365.083 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

1.211.321 188.463 0 0 0 0 0 27.573 160.890 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 327529 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION); PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-48-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 25-feb-21 08-abr-21 08-abr-21 09-abr-21 30-dic-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

475.000 565.035 76.262.464 8 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PRC S.A

377.131 207.078 0 0 0 0 207.078 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327804 Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - 

Travesias(Plan de Recuperación)

1. OBRAS 2262-31-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 10-feb-21 09-mar-21 12-abr-21 13-abr-21 28-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 1.599.999 1.655.554 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 1.399.997 255.557 0 0 0 135.609 119.948 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327815 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) Conservación 

de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías 2020; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS 2261-118-O120 Terminado Propuesta publica             31-dic-20 11-mar-21 16-abr-21 30-abr-21 30-abr-21 26-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.197 693.808 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 385.448 343.754 0 0 343.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 327823 Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-

Travesías 2020, Ruta 5, Ruta 11-CH, Ruta A-131 y Ruta A-27, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-43-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 16-feb-21 02-mar-21 18-mar-21 19-mar-21 14-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

900.000 974.408 99.537.890 6 APIA SPA 862.110 152.789 0 0 0 0 0 0 129.712 23.077 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328471 Conservación  De Seguridad Vial, Travesias Y  Facilidades Para  

Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; U-

55-V Y  Ruta U-981-T  Provincia De Osorno, Región De Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-70-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-20 10-mar-21 30-mar-21 30-mar-21 31-mar-21 25-ene-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.089.297 924.447 76.252.280 2 CONSTRUCTORA PATAGONIA 

LTDA.

438.294 621.573 0 54.178 169.870 162.000 96.000 62.332 0 0 77.193 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328472 Conservación De Seguridad Vial, Travesias, Facilidades Para 

Peatones Y Vehiculos, Bahias De Estacionamiento Y Paradero 

De Buses, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-84-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 05-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 20-oct-21 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

567.006 489.961 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 275.214 208.946 0 0 0 0 0 101.946 0 0 107.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328475 Conservación De Seguridad Vial, Travesías, Facilidades Para 

Peatones Y Vehículos, Bahías De Estacionamiento Y Paradero 

De Buses, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-79-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 16-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 09-abr-21 04-ene-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

564.870 539.663 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

443.006 121.828 0 0 0 0 0 67.877 0 0 53.951 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328476 Conservación  De Seguridad Vial, Travesias Y  Facilidades Para  

Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; 

Ruta U-600 y U-720  Provincia De Osorno, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-85-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 31-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 12-dic-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

854.756 722.396 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

690.269 72.529 0 0 0 0 0 14.500 0 0 58.029 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 329434 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS 

URBANAS Etapa II, Comuna de Natales, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena.(Nuevo 2020)

1. OBRAS 589713-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-dic-20 29-ene-21 08-feb-21 16-feb-21 16-feb-21 20-ene-22 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.180 329.586 76.873.479 8 CONSTRUCCION E INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

208.314 55.000 0 0 34.108 0 0 0 0 0 0 0 20.892 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 331586 Conservación de Seguridad Vial en pasadas zonas urbanas-

travesías Ruta P-60-R, Km 0,00 al Km 2,00, Comuna de Los 

Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado

1. OBRAS 5268-2-O121 Terminado Propuesta publica             26-ene-21 24-feb-21 19-mar-21 30-mar-21 31-mar-21 12-nov-21 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

237.939 290.360 76.777.674 8 DELAGAR SPA 273.698 25.814 0 25.272 0 0 0 542 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358557 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 7.242.984 2 MONTECINOS FUENTES, 

GABRIELA DEL ROSARIO

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40031562-0 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 2021-2024

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 337445 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 227.272 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 230.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40031562-0 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 2021-2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337422 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 454.500 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 480.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40031562-0 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 2021-2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339072 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 545.454 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 580.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032574-0 MEJORAMIENTO ZONAS DE ADELANTAMIENTO 

EN RUTAS DE LA RED VIAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 351795 Diseño Mejoramiento zonas de adelantamiento en rutas de la 

red vial

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 284.727 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 313.200 Diseño de Ingenieria

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355324 GASTO DE PUBLICACIONES  SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA 

Y PARINACOTA AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 345980 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 

2020-2022 (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-23 01-dic-23 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-23 01-oct-24 Sin Reajuste 0 540.000 0 0 0 622.000 0 0 0 0 0 0 0 0 166.000 66.000 72.000 318.000 178.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 345998 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 

2020-2022 (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 252.000 0 0 0 281.430 0 0 0 0 0 0 41.200 51.500 41.715 52.650 41.715 52.650 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 346002 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 

2020-2022 (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 185.100 0 0 0 0 0 0 25.750 30.600 41.200 41.200 25.750 20.600 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346037 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 

2020-2022 (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 336.420 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 190.220 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346039 Conservación De Seguridad Vial En Caminos Básicos 2020-

2022 (Adelantados 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 585.000 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 110.000 480.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 346040 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 

2020-2022 (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 360.000 0 0 0 203.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.120 98.600 39.055 205.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40032588-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

CAMINOS BASICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 1.363 0 0 0 0 0 0 341 341 170 170 170 170 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 110 0 0 50 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355324 GASTO DE PUBLICACIONES  SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA 

Y PARINACOTA AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 345985 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2022  

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-25-0121 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-21 17-ene-22 02-mar-22 14-abr-22 15-abr-22 11-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

484.608 389.057 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 408.057 0 0 0 0 0 100.500 50.948 50.000 50.000 100.500 56.108 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 345987 Conservación Seguridad en Zonas de Escuelas, provincia de 

Antofagasta, Región de Antofagasta (Adelantados 2022)

1. OBRAS 1369-24-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 22-nov-21 30-mar-22 30-mar-22 31-mar-22 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

390.000 389.078 77.156.416 K I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y 

CONSTRUCCION SPA

0 247.000 0 0 0 0 0 0 30.400 40.800 40.800 41.000 41.000 53.000 261.078 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 345990 Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Año 2021-

2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022)

1. OBRAS 2262-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-21 21-ene-22 11-mar-22 06-abr-22 06-abr-22 02-dic-22 Sin Reajuste 1.471.223 1.612.907 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 0 1.008.156 0 0 0 0 0 0 230.000 250.000 280.000 121.933 82.000 44.223 805.684 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 345993 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 

EN DIFERENTES RUTAS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y 

CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 1297-43-O121 En Adjudicación Propuesta publica             19-nov-21 21-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 28-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

273.503 273.503 0 0 0 280.418 0 0 0 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 28.418 6.631 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 346001 Conservación Periódica Diversas Escuelas  (Carmen Bajo, 

Blumenthal y La Esperanza) (Adelantados 2022)

1. OBRAS 331-34-O121 En Licitación Propuesta publica             24-dic-21 31-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 26-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

648.000 648.000 0 0 0 715.000 0 0 0 0 0 0 200.000 100.000 180.000 100.000 35.000 100.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346004 Conservación de seguridad vial en zonas de escuela 2021, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-72-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 04-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 25-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.344 507.777 99.537.890 6 APIA SPA 0 340.000 0 0 0 0 30.000 40.000 30.000 30.000 60.000 60.000 60.000 30.000 250.607 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035427-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE 

ESCUELA PERIODO 2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 1.363 0 0 0 0 0 0 341 341 170 170 170 170 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355324 GASTO DE PUBLICACIONES  SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA 

Y PARINACOTA AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 346013 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas 

Urbanas Travesias, Región de Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-42-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-nov-21 27-dic-21 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

198.720 201.057 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 178.001 0 0 0 0 25.337 25.337 25.337 25.337 25.337 20.642 15.337 15.337 30.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 346019 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS 

POBLADAS - TRAVESIAS 2022   REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-24-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-dic-21 17-ene-22 02-mar-22 11-mar-22 12-mar-22 07-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

916.493 788.966 78.960.830 K CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 384.967 0 0 0 0 0 0 84.000 68.000 68.000 68.000 56.493 40.474 450.000 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 346029 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS URBANAS-

TRAVESIAS TOCOPILLA (Adelantados 2022)

1. OBRAS 1369-26-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 22-nov-21 20-dic-21 20-dic-21 21-dic-21 20-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

585.000 609.848 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 629.848 0 0 0 135.000 69.000 88.000 55.000 82.848 200.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346033 Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas 

Travesías Hacienda Compañía  Provincia Huasco-Región de 

Atacama

1. OBRAS 2011-37-o121 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-21 14-dic-21 14-mar-22 14-mar-22 15-mar-22 10-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

475.499 553.619 76.876.819 6 CONSTRUCTORA BYA LTDA. 0 564.691 0 0 0 66.557 70.586 70.586 70.586 70.586 70.586 70.586 74.615 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346038 Conservación de Seguridad Vial y Pasadas Zonas Urbanas 

Travesías - Toledo Ruta C-386 Provincia Copiapó-Región de 

Atacama

1. OBRAS 2011-40-o121 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-21 14-dic-21 31-mar-22 31-mar-22 01-abr-22 27-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

577.815 655.668 99.537.890 6 APIA SPA 0 668.782 0 0 0 83.598 83.598 83.598 83.598 83.598 83.598 83.598 83.598 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346041 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESÍAS, RUTAS E-30-F (Puchuncaví) Y F-986, PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-41-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-21 23-nov-21 21-dic-21 21-dic-21 22-dic-21 21-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

795.227 636.073 76.813.122 8 CONSTRUCTORA KADEL SPA 0 221.278 0 0 0 52.400 52.800 47.680 48.640 19.758 0 0 0 0 660.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346046 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, RUTAS F-390 Y F-610, PROVINCIA DE MARGA ¿ 

MARGA Y VALPARAISO, REGION DE  VALPARAISO 

1. OBRAS 2010-46-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 25-nov-21 27-dic-21 27-dic-21 28-dic-21 27-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.088 691.706 99.549.710 7 SERVICIOS SOLDEU SPA 0 717.337 0 181.909 152.629 103.600 52.200 227.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346050 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, RUTAS F-302, F-300, F-358, F-356 Y F-366 

PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE  VALPARAISO 

1. OBRAS 2010-43-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 24-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 17-dic-21 16-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.014 247.779 76.813.122 8 CONSTRUCTORA KADEL SPA 0 259.527 0 0 20.507 51.800 52.200 63.120 71.900 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346070 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, RUTAS E-430, E-829, E-653 Y E-531, PROVINCIAS 

DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGION DE  VALPARAISO 

1. OBRAS 2010-45-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 24-nov-21 21-dic-21 21-dic-21 22-dic-21 21-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

369.671 304.663 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 0 319.216 0 0 55.365 51.800 52.410 52.812 53.214 53.615 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346074 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, RUTA 60 CH, COMUNA DE PANQUEHUE, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE Valparaíso

1. OBRAS 2010-44-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 24-nov-21 21-dic-21 21-dic-21 22-dic-21 21-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.483 289.399 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 0 303.222 0 0 18.672 62.160 62.640 73.640 86.110 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346081 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ 

TRAVESÍAS, RUTAS E-253 Y S/R E-1637 PROVINCIA DE 

PETORCA, REGION DE VALPARAISO 

1. OBRAS 2010-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-21 23-nov-21 21-dic-21 21-dic-21 22-dic-21 21-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

310.116 312.090 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

0 327.945 0 0 23.991 62.996 62.640 73.640 104.678 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346085 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, RUTA E-745 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE  

VALPARAISO 

1. OBRAS 2010-42-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-21 23-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 16-dic-21 15-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

462.401 359.317 76.813.122 8 CONSTRUCTORA KADEL SPA 0 375.757 0 0 71.927 62.160 62.640 63.120 115.910 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346087 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ 

TRAVESÍAS, RUTAS F-818, G-812 y G-840 PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE  VALPARAISO 

1. OBRAS 2010-47-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 25-nov-21 21-dic-21 21-dic-21 22-dic-21 21-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

262.756 243.094 76.502.516 8 CONSTRUCTORA LOS ROBLE 

CJP LIMITADA

0 252.030 0 18.895 68.931 51.800 104.400 8.004 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346089 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ 

TRAVESIAS, RUTA G-986 Y RUTA 66, PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE Valparaíso

1. OBRAS 2010-48-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 25-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 24-dic-21 23-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

446.583 372.245 99.549.710 7 SERVICIOS SOLDEU SPA 0 386.127 0 66.469 91.561 62.160 82.652 83.285 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346090 Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas Travesias 

Año 2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022)

1. OBRAS 2262-23-O121 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-21 27-ene-22 11-mar-22 06-abr-22 06-abr-22 02-dic-22 Sin Reajuste 1.473.488 1.342.222 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 0 325.488 0 0 0 0 0 0 50.000 30.000 100.000 52.000 50.000 43.488 1.016.734 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346092 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 2021-2022 (Adelantados 2022)

1. OBRAS 1297-51-o121 En Licitación Propuesta publica             22-dic-21 21-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 27-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

393.553 393.553 0 0 0 269.178 0 0 0 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 17.178 345.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346094 Conservación Seguridad Vial, travesías, empalmes y bahías de 

estacionamiento, Ruta 5, Sector Nalhuitad y Ruta W-55 sector 

empalme Ruta W-651 Provincia de Chiloe, Región de Los Lagos 

(Adelantados 2022)

1. OBRAS 1896-89-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-21 17-dic-21 18-ene-22 18-ene-22 19-ene-22 16-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

486.663 571.301 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 301.663 0 0 0 0 0 30.500 30.500 55.500 59.500 62.000 42.000 21.663 542.638 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346099 Conservación seguridad vial, travesías, empalmes y bahías de 

estacionamiento, Ruta CH-225, Km 35,000 al Km 43,500 

,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos (Adelantados 

2022)

1. OBRAS 1896-107-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-21 04-feb-22 25-feb-22 25-feb-22 26-feb-22 24-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

314.897 263.323 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE NORTE SPA 0 290.323 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 66.000 88.000 81.323 0 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 346227 Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo 

¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De 

Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022)

1. OBRAS 1896-94-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-dic-21 06-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 25-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.863.652 2.795.781 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 55.500 57.500 57.500 57.500 862.500 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346342 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 

PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 1297-42-O121 En Adjudicación Propuesta publica             19-nov-21 21-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 02-may-22 28-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

288.983 288.983 0 0 0 294.401 0 0 0 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.401 112.129 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 1.363 0 0 0 0 0 0 341 341 170 170 170 170 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 355560 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 34.156 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 7.088 0 0 0 886 886 886 886 886 886 886 886 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40035428-0 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 

2021-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 355708 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS 

PROYECTO CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 347867 Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 354575 Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355324 GASTO DE PUBLICACIONES  SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA 

Y PARINACOTA AÑO 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 346064 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de 

Elementos de Seguridad Vial, Provincia de Copiapó; Región de 

Atacama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2011-50-o121 Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 148.320 0 0 0 101.846 0 0 0 0 0 0 0 0 25.462 25.462 25.462 25.462 52.451 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 346069 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 

2022  CUESTA CULTURA CHINCHORRO REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 1.458.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 1.508.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 346072 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 

2022 CUESTA CHACA NORTE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 1.436.400 0 0 0 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000 1.486.400 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 346076 Conservación Red Vial, Seguridad Vial, Ruta A-636 (ciclovia), 

Km 0,0 al Km 4.760, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá. (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 341.100 0 0 0 335.600 0 0 0 0 0 0 0 48.100 257.500 30.000 0 0 25.000 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 346086 Conservación de Elementos de Seguiridad Vial de Callejones 

Rurales, Comuna de Copiapó Region de Atacama

1. OBRAS 2011-49-o121 Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 624.000 0 0 0 257.088 0 0 0 0 0 0 0 0 64.272 64.272 64.272 64.272 385.800 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 346088 Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Camino Cruce 

Ruta 78 (Paso Superior Malloco)-Malloco- Cruce Ruta 78 

(Puangue), rol G-78,  Km 25,000 al Km 34,550, Comuna de El 

Monte y  Comuna de Melipilla (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS 331-32-O121 En Licitación Propuesta publica             24-dic-21 14-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 25-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.300.000 2.300.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 61.000 66.243 483.757 350.000 280.000 259.000 1.016.352 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346091 Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas, 

Etapa III, Región de O´higgins.

1. OBRAS 2262-21-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 21-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 29-ago-22 29-ago-23 Sin Reajuste 1.473.585 1.029.970 77.006.360 4 GESTION VIAL LTDA. 0 961.000 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000 349.000 150.000 142.000 68.970 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 346095 CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 

2021-2022 (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 475.000 0 0 0 280.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.320 90.100 129.680 219.900 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346101 Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los 

Ríos Etapa II (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 668.182 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 100.000 50.000 50.000 50.000 434.182 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 346106 Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los 

Ríos Etapa I (ADELANTADOS 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 668.182 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 100.000 50.000 50.000 50.000 434.182 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346343 CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 

PROVINCIA DE CURICÓ (ADELANTADO 2022)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 720.000 0 0 0 504.000 0 0 0 0 0 0 42.000 84.000 84.000 84.000 84.000 126.000 242.458 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 347924 Conservación de Seguridad Vial Elementos de Seguridad Vial 

Etapa I Comunas de Punta Arenas y Laguna Blanca Provincia de 

Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2021)

1. OBRAS 589713-39-O121 Nulo Propuesta publica             29-oct-21 23-nov-21 23-mar-22 23-mar-22 01-abr-22 28-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

472.970 456.828 14.374.971 1 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 278.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.320 90.100 127.650 218.857 Contratación de Obras

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 348252 Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de Vialidad Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40035430-0 CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL 

RED VIAL NACIONAL 2021-2022

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 354726 REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD 

ARICA Y PARINACOTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 128.885 158.885 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS 0 2.726 0 0 0 0 0 0 682 682 341 341 341 341 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020220-0 DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y 

MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355846 Publicación y Gad. de Diagnóstico Riesgo Geológico y 

Mitigación en Cuevas de Anzota

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020220-0 DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y 

MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 353174 Diagnostico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de 

Anzota y Playa Corazones Arica

2. ESTUDIOS 1262-6-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 31-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 03-ene-24 Sin Reajuste 133.500 133.500 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 127.374 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30065797-0 CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN 

CALETA PESQUERA ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 284685 Asesoria al Diseño relocalización Caleta Pesquera de Arica 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1262-9-121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 07-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 08-abr-22 16-abr-23 ARICA ARICA Sin Reajuste 120.400 127.998 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 0 50.438 0 0 0 0 0 0 0 50.438 0 0 0 0 77.560 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 340913 Declaración de impacto ambiental para el dragado del sitio 7 

del Puerto de Arica

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1262-5-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 27-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 10-sep-21 22-ene-23 Sin Reajuste 65.000 64.200 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 0 56.590 0 0 35.596 0 0 11.594 0 9.400 0 0 0 0 7.610 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40008050-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS 

MACHAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 313291 AIF al Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1262-8-O121 En Adjudicación Propuesta publica             09-dic-21 10-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 05-may-22 05-jul-23 Sin Reajuste 290.109 290.109 0 0 0 111.959 0 0 0 0 0 15.994 15.994 15.994 15.994 15.994 15.994 15.994 127.953 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40008050-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS 

MACHAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 305934 Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica 1. OBRAS 1262-7-O121 En Adjudicación Propuesta publica             14-mar-22 16-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 09-may-22 02-ago-23 Sin Reajuste 9.130.378 9.130.378 0 0 0 1.584.070 0 0 0 0 0 0 356.613 245.702 173.057 320.673 488.026 0 7.546.308 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40020225-0 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 

3 Y 4)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 355857 PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO 

SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 104 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 104 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020225-0 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 

3 Y 4)

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 353138 Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) 2. ESTUDIOS 1262-3-O122 En Licitación Propuesta publica             05-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 24-jun-22 18-ago-23 Sin Reajuste 345.500 345.500 0 0 0 75.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.600 0 0 285.103 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA, CAMARONES de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020432-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, 

ARICA 2021-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 340099 Conservación Borde Costero Sector Playa Brava Arica 1. OBRAS 1262-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 02-jul-21 26-jul-21 02-ago-21 03-ago-21 30-abr-22 Sin Reajuste 490.321 433.290 77.029.579 3 INVERSIONES E INGENIERIAS 

TELFORD SPA

84.798 348.492 0 0 70.762 207.959 69.771 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá ESTUDIOS 

BÁSICOS

40030330-0 DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO 

DE BORDE COSTEROS COMUNA IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 354251 DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE 

COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 143.641 0 0 0 44.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.192 99.449 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30091811-0 CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, 

IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 356043 Diseño Construcción Paseo Costero El Morro Iquique 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 26.648 0 0 0 26.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.648 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 308826 Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme 2. ESTUDIOS 1263-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             23-nov-20 07-ene-21 19-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 04-jul-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 180.000 189.042 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 107.338 82.823 0 0 0 37.280 0 0 0 27.620 0 17.923 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30130917-0 CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA 

CHANAVAYITA, IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 349138 Construcción Borde Costero Caleta Chanavayita, Iquique 1. OBRAS 1263-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-21 21-dic-21 28-dic-21 19-ene-22 19-ene-22 15-nov-22 Sin Reajuste 1.542.126 1.831.444 77.119.761 2 DUFFCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

0 420.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.525 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30211072-0 MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, 

IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 349589 DISEÑO MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAIQUIQUE, IQUIQUE 2. ESTUDIOS 1263-1-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 11-may-22 02-ene-00 02-ene-00 09-jun-22 15-abr-23 Sin Reajuste 112.205 112.205 0 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 49.892 0 0 2.308 60.005 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30469789-0 CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR 

PRIMERAS PIEDRAS

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 349591 PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO 

SECTOR PRIMERAS PIEDRAS

2. ESTUDIOS 1263-3-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 03-jun-22 19-ene-23 Sin Reajuste 136.935 136.935 0 0 0 80.625 0 0 0 0 0 0 0 32.847 0 0 42.556 5.221 62.284 Estudio de 

Prefactibilidad



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40002414-0 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CALETA RIO SECO, IQUIQUE

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Tarapacá 353683 FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CALETA RIO SECO, IQUIQUE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 154.768 0 0 0 62.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.062 98.348 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40029840-0 MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA, COMUNA 

DE IQUIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 350134 Publicación obra - Mejoramiento playa bellavista 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 100 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40029840-0 MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA, COMUNA 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 349991 Asesoría Inspección fiscal de Mejoramiento playa Bellavista 

Iquique

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 96.691 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 96.681 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40029840-0 MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA, COMUNA 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 349598 MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 937.190 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 937.180 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030332-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

Y OBRAS MENORES TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 349603 Conservación de obras Caleta Cavancha Iquique 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 357.982 0 0 0 357.982 0 0 0 0 0 0 0 0 41.306 77.104 79.857 159.715 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030332-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

Y OBRAS MENORES TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 349605 Conservación Obras Eléctricas Muelle Prat Iquique 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 55.000 25.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40030961-0 MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE 

(OBRAS MARITIMAS)

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Tarapacá 353723 FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE 

(OBRAS MARITIMAS) IQUIQUE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 164.062 0 0 0 77.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.430 87.833 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40037626-0 CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, 

IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 354514 CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE. 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 650.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 500.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30000944-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CALETA HORNITOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355334 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, 

Mejillones

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 599.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30210972-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR 

BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 335211 Expropiación Mejoramiento Borde Costero sector Balneario 

Municipal Tal Tal

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 39.799 1 9 VARIOS PROVEEDORES 39.799 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 30210972-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR 

BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355331 Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, 

Taltal

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 1.891.585 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.071.575 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30371276-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO 

ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-

TROCADERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338107 Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-

Trocadero

1. OBRAS 978-3-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-jun-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 24-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.517.547 6.044.050 76.259.040 9 FLESAN S.A. 0 2.493.668 0 0 0 0 0 0 0 0 499.294 1.030.648 444.959 518.767 5.081.030 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 30380327-0 RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 276818 Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal 2. ESTUDIOS 1264-2-LQ19 En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 28-jun-19 25-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 01-may-22 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 224.600 246.173 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 137.203 76.950 0 0 0 0 0 0 0 0 23.500 53.450 0 0 32.020 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin decretar PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 329789 Publicación Construcción Acceso Playa y Caleta La Chimba, 

Antofagasta

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 200 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282152 Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba 1. OBRAS 1264-2-O118 Terminado Propuesta publica             12-sep-18 27-dic-18 28-dic-18 26-mar-19 26-mar-19 29-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 5.037.356 6.129.848 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

6.052.440 77.407 0 0 0 0 0 77.407 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 329786 Construcción Acceso Playa y Caleta La Chimba, Antofagasta 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 0 500.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 499.991 2.844.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40037373-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 350208 Publicación Conservación Varadero, Muelle e Instalaciones 

Caleta Taltal

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 200 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40037373-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 350183 Conservación Varadero, Muelle e Instalaciones Caleta Taltal 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 180.000 550.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40037373-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 355328 Conservación Caleta Antofagasta 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 565.021 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 595.011 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40037373-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 350205 Viáticos Conservación Varadero, Muelle e Instalaciones Caleta 

Taltal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.912 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.274 0 0 0 0 0 0 0 0 182 364 364 364 1.638

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 40027037-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 248658 Conservación Espigón Fiscal, Edificio Administración y Terminal 

Pesquero de Caldera

1. OBRAS 1266-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-abr-21 24-may-21 04-jun-21 04-jun-21 18-jun-21 30-abr-22 Sin Reajuste 692.500 776.614 77.295.161 2 CONSORCIO LAVEL HINOCOR 

SPA

399.999 450.000 0 160.732 84.672 36.803 94.408 0 0 73.385 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40031734-0 REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR 

PLAYA GRANDE, CHAÑARAL 

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 350491 Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Reposición Borde 

Costero de Chañaral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 184.970 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 184.960 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40031734-0 REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR 

PLAYA GRANDE, CHAÑARAL 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 350487 Reposición Borde Costero de Chañaral 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 4.475.096 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 4.446.096 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS Fondos sin decretar ESTUDIOS 

BÁSICOS

40030076-0 DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS 

CONCHAS - LOS VILOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 355540 Publicación ESBA Mej. Caleta Las Conchas 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 500 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

40030076-0 DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS 

CONCHAS - LOS VILOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 356104 Estudio Básico Mejoramiento Caleta Las Conchas 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 124.085 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 24.085 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 30081567-0 MEJORAMIENTO EMBARQUE - DESEMBARQUE 

DE PASAJEROS SECTOR PUNTA CHOROS

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 349792 Diseño Mejoramiento Embarque y Desembarque Sector Pta de 

Choros - Etapa 1 Los Corrales La Higuera

2. ESTUDIOS 1265-13-0121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-dic-21 20-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 13-abr-22 14-mar-23 Sin Reajuste 162.400 194.700 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 0 185.989 0 0 0 0 0 0 0 90.723 0 0 0 95.266 8.711 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30096566-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - 

TONGOY, COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 357800 Global Propuesta Publicaciones ST31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 42 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30096566-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - 

TONGOY, COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 340715 Mejoramiento Borde Costero Socos - Tongoy 1. OBRAS 1265-4-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-jun-21 07-jul-21 23-jul-21 17-ago-21 17-ago-21 08-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.420.702 2.899.903 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

389.601 2.448.795 0 127.910 111.339 191.408 199.672 270.240 298.558 190.301 233.211 269.642 239.740 316.774 91.928 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30098093-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA 

CALETA PUERTO MANSO, CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 354849 Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso - 

Obras Terrestres

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 835.201 0 0 0 762.323 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 582.323 615.201 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Fondos sin decretar PROYECTOS 30412672-0 CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 356105 Publicación para Licitación CONSTRUCCION INFR. PESQUERA 

ARTESANAL CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 900

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30412672-0 CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309831 Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta La 

Herradura Coquimbo Obras Terrestres

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 4.164.042 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4.164.032 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 30426422-0 CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA APOLILLADO, LA HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 288191 Construcción de Infraestructura Pesquera Caleta Apolillado 

Obras Terrestres

1. OBRAS 1265-8-O118 Terminado Propuesta publica             23-ago-18 25-sep-18 25-sep-18 01-oct-18 01-oct-18 12-jun-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

333.985 426.532 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP 

LTDA.

430.591 0 0 0 0 0 0 0 5.929 0 0 0 0 -5.929 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 30426422-0 CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA APOLILLADO, LA HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 347925 Pago saldo pendiente Construcción Inf Caleta Apolillado OO-TT 1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-abr-22 Sin Reajuste 8.000 8.000 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP 

LTDA.

0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 30426831-0 CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL 

CALETA RIO LIMARI, OVALLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 326303 Estudios Básicos Caleta Río Limarí - Región de Coquimbo 2. ESTUDIOS 1265-18-O120 Terminado Propuesta publica             04-dic-20 06-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 26-ene-22 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 161.000 153.625 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 84.110 71.015 0 0 0 0 0 0 0 0 71.015 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 30426872-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

ARTESANAL CALETA TALCARUCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 324589 Construcción de Inf Pesquera Artesanal Caleta Talcaruca - 

Ovalle

1. OBRAS 1265-15-O120 Terminado Propuesta publica             27-nov-20 22-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 11-ene-22 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 992.817 1.127.947 76.057.013 3 CONSTRUCTORA AHUMADA 

LIMITADA

1.036.054 125.751 0 90.893 0 1.000 33.858 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30427824-0 REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 260339 Reposición de la Costanera de Coquimbo - Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 978-3-O120 En Ejecución Propuesta publica             06-mar-20 18-may-20 08-jul-20 17-ago-20 17-ago-20 17-ago-22 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.196.548 4.744.900 76.129.826 7 VECCHIOLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

3.213.336 2.016.829 0 379.106 71.970 95.000 137.000 125.000 225.000 230.000 250.000 310.000 149.137 44.616 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA CANELA Fondos sin decretar PROYECTOS 40035420-0 MEJORAMIENTO PROTECCION COSTERA CALETA 

PUERTO MANSO, CANELA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 356106 Publicación Licitación MEJORAMIENTO PROTECCION COSTERA 

CALETA PUERTO MANSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 900

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA CANELA Fondos sin decretar PROYECTOS 40035420-0 MEJORAMIENTO PROTECCION COSTERA CALETA 

PUERTO MANSO, CANELA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 356107 Viáticos y traslado para fiscalización contrato MEJORAMIENTO 

PROTECCION COSTERA CALETA PUERTO MANSO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1.200

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ de Valparaíso PROYECTOS 30099427-0 CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA 

CUMBERLAND JUAN FERNÁNDEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 283947 Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández 

Sector Sur

1. OBRAS 978-7-O118 Terminado Propuesta publica             29-mar-18 18-jun-18 06-ago-18 12-oct-18 12-oct-18 15-oct-20 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.115.743 10.848.076 89.812.100 3 BROTEC CONSTRUCCION SPA 11.184.093 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO Fondos sin decretar PROYECTOS 30099436-0 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL 

DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO

EJECUCION TERRENOS Valparaíso 350353 Pago expropiación asociado a proyecto Construcción Borde 

Costero entre Cueva el Pirata  y playa El Durazno.

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 473.506 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 473.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473.506 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso SAN ANTONIO EL QUISCO Fondos sin decretar PROYECTOS 30130683-0 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PLAYA HANGA 

ROA, EL QUISCO

EJECUCION TERRENOS Valparaíso 350355 Pago expropiación asociado al proyecto Construcción Borde 

Costero Playa Hanga Roa El Quisco.

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 629.692 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 629.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629.692 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA de Valparaíso PROYECTOS 30171727-0 MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE 

PASCUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 312332 Levantamiento Linea Base Ambiental Sector Hanga Piko Isla 

Rapa Nui. Tercer llamado.

2. ESTUDIOS 1267-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 15-jun-20 14-jul-20 14-jul-20 14-jul-20 09-jul-21 ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Sin Reajuste 105.000 104.888 78.024.430 5 GSI INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

52.874 58.340 0 0 0 0 0 6.326 11.636 0 0 0 40.378 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, PETORCA, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, 

QUINTERO, VIÑA DEL MAR, 

ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, ALGARROBO, 

CARTAGENA, EL QUISCO, EL 

TABO, SANTO DOMINGO

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310319 Estudio Batimetría para la Conservación Bahía el Padre 2° 

llamado

2. ESTUDIOS 1267-28-O119 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 05-mar-20 05-mar-20 09-may-22 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 49.000 45.540 79.777.250 K G S PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.

0 80.540 0 0 0 0 0 0 0 80.540 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, PETORCA, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, 

QUINTERO, VIÑA DEL MAR, 

ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, ALGARROBO, 

CARTAGENA, EL QUISCO, EL 

TABO, SANTO DOMINGO

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308815 Conservación borde costero Ventanas Puchuncaví 1. OBRAS 1267-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 23-sep-20 30-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 21-mar-22 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 1.073.159 1.075.205 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

SPA

1.060.488 213.028 0 0 0 118.380 5.648 0 0 0 0 0 89.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, PETORCA, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, 

QUINTERO, VIÑA DEL MAR, 

ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, ALGARROBO, 

CARTAGENA, EL QUISCO, EL 

TABO, SANTO DOMINGO

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 346728 Conservación Muelle Bahía Cumberland Archipiélago Juan 

Fernández Región de Valparaíso 4to llamado

1. OBRAS 1267-12-O121 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-21 14-dic-21 31-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 26-nov-22 Sin Reajuste 1.609.087 2.034.594 7.280.480 5 FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ 0 1.423.202 0 0 0 0 20.346 101.730 203.459 310.378 306.919 295.527 103.459 81.384 1.038.463 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, PETORCA, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, 

QUINTERO, VIÑA DEL MAR, 

ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, ALGARROBO, 

CARTAGENA, EL QUISCO, EL 

TABO, SANTO DOMINGO

Fondos sin decretar PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 354699 Viáticos y traslados por Conservación obras portuarias 

costeras menores 2016-2021 Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.000 0 0 0 0 28.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, PETORCA, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, 

QUINTERO, VIÑA DEL MAR, 

ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, ALGARROBO, 

CARTAGENA, EL QUISCO, EL 

TABO, SANTO DOMINGO

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 357764 FIAR de viáticos Inspección Fiscal ST31 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 12.442.435 6 PABLO SALVATIERRA VELIZ 0 2.522 0 0 0 500 500 500 500 522 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA DE 

PASCUA, PETORCA, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, 

QUINTERO, VIÑA DEL MAR, 

ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, ALGARROBO, 

CARTAGENA, EL QUISCO, EL 

TABO, SANTO DOMINGO

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 357766 Pasajes aéreos Inspección Fiscal ST31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.100 0 0 0 10.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO 

AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311228 Asesoría Inspección Fiscal para la Conservación Protección 

Borde Costero Avda Perú Viña del Mar

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1267-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-20 09-sep-20 23-oct-20 23-oct-20 23-oct-20 16-abr-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 262.080 231.826 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 162.200 90.550 0 25.241 12.620 12.620 12.620 6.525 0 0 20.924 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO 

AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305837 Conservación protección Borde Costero Avda Perú viña del 

Mar

1. OBRAS 978-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-feb-20 11-may-20 14-ago-20 03-sep-20 03-sep-20 29-may-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 5.973.339 6.178.616 7.280.480 5 FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ 4.642.624 2.054.553 0 638.304 410.399 229.724 257.565 0 0 0 0 400.000 118.305 256 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40017907-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. 

VALPARAISO

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 355993 Diseño Construcción infraestructura portuaria para pescadores 

ex-Sudamericana. Valparaíso

VALPARAISO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 183.000 0 0 0 95.800 0 0 0 0 0 0 0 0 65.700 0 30.100 0 87.200 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40017907-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. 

VALPARAISO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 326696 Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria para 

pescadores Ex Sudamericana Valparaíso 2do Llamado

2. ESTUDIOS 1267-35-O120 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-20 19-ene-21 15-mar-21 15-mar-21 15-mar-21 29-may-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 233.400 196.049 12.465.725 3 CHRISTIAN RAUL GONZALEZ 

TORRES

120.839 195.996 0 0 0 11.310 0 0 68.951 6.032 4.958 0 104.745 0 0 Estudio de Factibilidad

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 325916 Conservación caleta de Pescadores Maitencillo Puchuncaví 1. OBRAS 1267-13-O121 Terminado Propuesta publica             20-jul-21 16-ago-21 07-sep-21 07-sep-21 07-sep-21 23-ene-22 Sin Reajuste 227.807 284.313 76.322.806 1 INMOBILIARIA E INVERSIONES 

DACAMROS SPA

267.634 15.946 0 15.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 336546 Conservación obras complementarias Playa Amarilla Concón 1. OBRAS 1267-11-0121 Terminado Propuesta publica             29-jun-21 29-jul-21 31-ago-21 31-ago-21 31-ago-21 18-ene-22 Sin Reajuste 123.789 201.255 76.781.472 0 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES LTDA

177.871 23.384 0 23.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 347812 Conservación muros y accesos costeros entre caleta de 

pescadores y Club Nacional comuna de Algarrobo

1. OBRAS 1267-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             11-nov-21 24-nov-21 17-dic-21 17-dic-21 17-dic-21 12-may-22 Sin Reajuste 97.173 122.665 76.322.806 1 INMOBILIARIA E INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 122.665 0 33.925 0 0 54.940 33.801 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 348580 Conservación Av. Marina, entre Puente Casino y Hotel 

Sheraton, Viña del Mar. 2° llamado

1. OBRAS 1267-21-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 31-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 04-may-22 29-abr-23 Sin Reajuste 1.749.169 2.173.028 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 1.490.000 0 0 0 0 0 173.842 173.842 173.842 217.303 217.303 260.763 273.104 683.028 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349673 Conservación Costera Av Altamirano comuna Valparaíso 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 45.000 85.000 100.000 100.000 140.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349675 Conservación caleta Puertecito comuna San Antonio 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 50.000 80.000 120.000 515.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349678 Conservación obras varias Caleta Quintay Casablanca 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 144.000 0 0 0 620.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 40.000 50.000 30.000 24.000 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349681 Conservación obras complementarias Caleta Los Molles 

comuna La Ligua

1. OBRAS 1267-5-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 27-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

133.343 133.343 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 70.000 40.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349683 Conservación Caleta Zapallar comuna Zapallar 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 249.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349684 Conservación muelle Caleta Portales comuna Valparaíso 1. OBRAS 1267-4-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-nov-22 Sin Reajuste 500.000 500.000 0 0 0 423.061 0 0 0 0 0 25.000 65.000 90.000 120.000 80.000 43.061 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349690 Conservación complementaria Caleta El Membrillo comuna 

Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 55.000 475.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349694 Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El 

Embarcadero y Papagayo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 873.809 0 0 0 0 0 0 398.809 35.000 65.000 100.000 120.000 155.000 325.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 349698 Conservación caleta Pichicuy comuna La Ligua 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 799.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351574 Conservación Mercado Esfuerzo y Trabajo sector caleta 

Pacheco Altamirano comuna San Antonio 2do llamado

1. OBRAS 1267-22-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 19-ene-22 07-mar-22 07-mar-22 07-mar-22 05-jul-22 Sin Reajuste 341.631 467.791 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 967.791 0 0 0 19.700 42.101 172.094 233.896 500.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40018798-0 CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 327124 Viáticos y traslados correspondientes a la asignación 

40018798-0.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.340 0 0 0 80 60 60 60 60 350 400 270 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso SAN ANTONIO EL QUISCO de Valparaíso PROYECTOS 40020247-0 AMPLIACIÓN MUELLE PESCADORES CALETA EL 

QUISCO. EL QUISCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 339698 Estudios Básicos para el diseño Ampliación Muelle Pescadores 

Caleta El Quisco El Quisco 2do Llamado

2. ESTUDIOS 1267-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-jul-21 18-ago-21 15-sep-21 15-sep-21 15-sep-21 03-may-22 Sin Reajuste 43.500 55.045 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 0 70.055 0 0 0 0 55.045 15.010 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI de Valparaíso PROYECTOS 40026617-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN PUCHUNCAVI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 358821 Publicación para la Asesoría Inspección Fiscal para el contrato 

Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón, 

Puchuncaví

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 61 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI de Valparaíso PROYECTOS 40026617-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN PUCHUNCAVI

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 351572 Asesoría Inspección Fiscal para el contrato Construcción obras 

Marítimas y terrestres Caleta Horcón Puchuncaví

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1267-2-O122 En Licitación Propuesta publica             07-mar-22 18-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 18-may-22 09-dic-23 Sin Reajuste 278.368 278.368 0 0 0 112.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22.000 15.000 166.368 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI de Valparaíso PROYECTOS 40026617-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN PUCHUNCAVI

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 359071 Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Horcón 2do 

llamado

1. OBRAS 1267-8-O122 En Licitación Propuesta publica             25-abr-22 20-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 30-sep-22 23-mar-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.532.908 6.532.908 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 50.000 180.000 170.000 6.132.908 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40027402-0 CONSTRUCCION MARINA PUBLICA, PUNTA 

GRUESA VIÑA DEL MAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 334107 Construcción Marina Pública ubicada en Escuadra Libertadora 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-24 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 8.030.336 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8.030.326 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30370352-0 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO BUCALEMU 

SEGUNDA ETAPA 

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 276857 Diseño Construcción Borde Costero Bucalemu Segunda Etapa 2. ESTUDIOS 1267-26-O119 Terminado Propuesta publica             20-dic-19 27-ene-20 24-feb-20 19-mar-20 19-mar-20 03-abr-21 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 135.125 114.673 76.376.183 5 CONSULTORES BARROS 

BASTIAS COMPANIA LIMITADA

104.873 10.232 0 0 9.800 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO NAVIDAD del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30404227-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA 

BOCA DE RAPEL NAVIDAD

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 314631 Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de 

Rapel Navidad 2° llamado

2. ESTUDIOS 1267-4-O120 En Ejecución Propuesta publica             12-feb-20 11-mar-20 08-abr-20 13-may-20 13-may-20 14-nov-21 CARDENAL 

CARO

NAVIDAD Sin Reajuste 143.098 128.130 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 70.060 65.605 0 0 0 0 0 0 2.555 0 4.980 0 49.100 8.970 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, NAVIDAD, 

PAREDONES

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40031149-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

2021-2025 REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 349705 Análisis sedimentario para conservación de infraestructura 

portuaria Caleta Bucalemu comuna Paredones

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 50.763 0 0 0 58.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.526 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

CONSTITUCION, CHANCO, 

PELLUHUE, LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305579 Conservación Infraestructura Caleta Pesquera Maguellines 1. OBRAS 1268-20-o119 Terminado Propuesta publica             08-nov-19 10-dic-19 31-dic-19 29-ene-20 29-ene-20 09-nov-20 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

226.703 366.012 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 373.206 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Maule CURICO LICANTEN del Maule PROYECTOS 40002951-0 CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317345 Construcción Espigones y obras complementarias Caleta Duao 1. OBRAS 1268-2-o120 Terminado Propuesta publica             27-abr-20 28-may-20 26-jun-20 18-ago-20 18-ago-20 07-nov-21 CURICO LICANTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.914.463 2.714.068 77.852.980 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA E HIJO 

LTDA.

2.776.177 9.665 0 0 9.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Maule CAUQUENES PELLUHUE del Maule PROYECTOS 40009757-0 CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES 

CALETA CURANIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 333718 Ampliacion Explanada de Pescadores Caleta Curanipe 2do 

llamado

1. OBRAS 1268-1-o121 Terminado Propuesta publica             26-feb-21 16-abr-21 17-may-21 20-may-21 20-may-21 16-dic-21 CAUQUENES PELLUHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

432.220 549.235 77.274.025 5 PUERTO CORP SPA 23.631 19.766 0 0 19.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Maule del Maule PROYECTOS 40038908-0 CONSERVACION OBRAS MARITIMAS MUELLE 

CALETA MAGUELLINES CONSTITUCION

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 357933 CONSERVACION OBRAS MARTIMAS Y TERRESTRES CALETA 

MAGUELLINES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 40.000 80.000 50.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Ñuble ITATA COBQUECURA, COELEMU, 

TREGUACO

de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010934-0 DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO 

PRODUCTIVO DE BORDE COSTERO Y PESCA 

ARTESANAL, REGION ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315707 Diagnostico potencialidad de Bordes Costeros Ñuble 2. ESTUDIOS 1268-6-o120 Terminado Propuesta publica             24-jul-20 08-sep-20 15-oct-20 09-nov-20 09-nov-20 28-ene-22 ITATA COBQUECURA, 

COELEMU, 

TREGUACO

Sin Reajuste 94.720 85.551 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

74.513 32.995 0 11.037 0 14.501 5.136 0 0 0 0 0 0 2.321 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Ñuble ITATA COBQUECURA de Ñuble PROYECTOS 30456822-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA 

TAUCU

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 336690 Mejoramiento Borde Costero Rinconada de Taucu 1. OBRAS 1268-01-O122 En Licitación Propuesta publica             08-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 27-abr-23 Indice 

Polinomico

1.406.405 1.406.405 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 60.000 100.000 100.000 100.000 1.150.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40013434-0 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PATRIMONIAL 

MUELLE Y EDIFICACIONES ANEXAS EX-ENACAR, 

LOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 340235 Estudio Básico Diagnóstico Estructural Muelle e Instalaciones 

Anexas Ex Enacar Lota

2. ESTUDIOS 1268-19-O121 En Licitación Propuesta publica             17-dic-21 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-22 04-dic-23 Sin Reajuste 549.673 549.673 0 0 0 243.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.745 305.928 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío ARAUCO LEBU del Biobío PROYECTOS 30363375-0 CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES 

RIBERA SUR RIO LEBU

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351245 CONSTRUCCION EMBARCADERO DE SERVICIO RIBERA SUR RIO 

LEBU

1. OBRAS 1268-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-21 03-feb-22 08-mar-22 28-mar-22 28-mar-22 21-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.012.237 6.313.324 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 714.400 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 214.400 200.000 5.670.992 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío ARAUCO LEBU del Biobío PROYECTOS 30366073-0 CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314343 Término Conservación Calado Vía de navegación Río Lebu 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 4.000.000 0 0 0 690.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690.010 3.990.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30486100-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA 

LOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336692 Mejoramiento Borde Costero Colcura 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 2.900.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío CONCEPCION PENCO del Biobío PROYECTOS 40013702-0 CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA, 

PENCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335940 Mejoramiento Borde Costero Playa Negra Penco 2do llamado 1. OBRAS 1268-4-o121 En Ejecución Propuesta publica             24-mar-21 19-abr-21 27-may-21 31-may-21 31-may-21 30-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.052.353 1.299.743 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

617.922 764.033 0 89.999 99.998 165.941 249.298 158.798 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 40016426-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA 

MARIA ISABEL TALCAHUANO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315109 Mejoramiento Borde Costero Fragata Reina Maria Isabel 

Talcahuano

1. OBRAS 1268-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 29-dic-20 12-mar-21 30-abr-21 30-abr-21 18-ago-22 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.456.393 4.119.359 79.929.720 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA SA

1.162.555 3.531.867 0 433.436 342.572 288.000 405.510 272.473 355.000 432.181 327.268 363.967 311.461 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40026006-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LO 

ROJAS CORONEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336628 Mejoramiento Borde Costero Lo Rojas 1. OBRAS 1268-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             18-may-21 25-jun-21 06-sep-21 07-oct-21 12-oct-21 08-ago-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.866.170 2.216.215 77.851.400 1 CONSTRUCTORA GONZALEZ 

GARCIA LTDA.

29.993 1.910.746 0 95.192 211.595 219.676 332.113 180.170 280.000 390.000 81.000 61.000 60.000 0 303.920 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío ARAUCO ARAUCO del Biobío PROYECTOS 40027033-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 324221 Conservacion Caletas Tirúa, Punta Lavapié y Tubul 1. OBRAS 1268-22-o120 Terminado Propuesta publica             10-dic-20 07-ene-21 12-mar-21 23-mar-21 23-mar-21 18-dic-21 ARAUCO ARAUCO, TIRUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.672 356.832 76.394.261 9 CONSTRUCTORA LOFE LTDA 264.447 11.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.581 90.633 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40037692-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

2022-2023 BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354839 Conservacion Rampa Explanada y Obras Complementarias 

Puerto Sur Isla Santa MAria

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 540.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40037692-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

2022-2023 BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 354840 Conservación Obras terrestres y Muelle Caleta Tubul 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 640.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la Araucanía ESTUDIOS 

BÁSICOS

40025888-0 ANALISIS CONDICIONES N ATURALES CALETA LA 

BARRA TOLTEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 333881 Análisis de Condiciones Naturales Caleta La Barra 2. ESTUDIOS 1268-10-o121 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-21 17-dic-21 30-dic-21 13-ene-22 13-ene-22 22-jun-22 CAUTÍN TOLTEN Sin Reajuste 98.558 95.000 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 0 125.268 0 0 0 0 0 0 121.710 3.558 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de la Araucanía CAUTIN SAAVEDRA de la Araucanía PROYECTOS 30133906-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO 

SAAVEDRA, SAAVEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291080 Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa III, Sector 

Sur

1. OBRAS 1268-16-o120 En Ejecución Propuesta publica             26-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 04-mar-21 04-mar-21 24-abr-22 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.283.475 1.925.663 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES RUTHENI 

SPA

1.325.776 733.839 0 195.131 113.941 66.508 304.044 54.216 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la Araucanía PROYECTOS 30482320-0 MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR 

CENDYR NAUTICO DE CARAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 277515 Mejoramiento Borde Costero Cendyr Nautico de Carahue 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-23 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 0 1.400.000 0 0 0 208.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.800 50.000 1.676.974 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la Araucanía PROYECTOS 30486050-0 MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO 

QUEULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 323241 Diseño Mejoramiento Desembocadura Río Queule 2. ESTUDIOS 1268-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 10-nov-20 04-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 16-may-22 CAUTÍN TOLTEN Sin Reajuste 187.150 222.200 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 137.645 85.128 0 50.960 0 0 0 34.168 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, 

VILLARRICA, LONQUIMAY, 

LUMACO, PUREN

de la Araucanía PROYECTOS 40011984-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 258290 Conservación Playa Lago Caburga y Embarcadero OHiggins 

Comunas Pucon y Villarrica

1. OBRAS 1268-21-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-21 27-ene-22 28-feb-22 11-mar-22 11-mar-22 09-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

224.656 211.127 76.658.241 9 CONSTRUCTORA CALAFQUEN 

SPA

0 233.962 0 0 0 0 55.990 20.000 63.335 54.000 32.500 8.137 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, 

VILLARRICA, LONQUIMAY, 

LUMACO, PUREN

de la Araucanía PROYECTOS 40011984-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 324218 Conservación Balizado Rio Imperial¿, Comuna de Carahue 1. OBRAS 1268-17-o120 Terminado Propuesta publica             26-nov-20 21-dic-20 19-feb-21 04-mar-21 04-mar-21 16-ago-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

90.002 121.598 76.442.434 4 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 

LTDA

117.219 8.310 0 8.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, 

VILLARRICA, LONQUIMAY, 

LUMACO, PUREN

de la Araucanía PROYECTOS 40011984-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 344649 Conservación CAnalizo acceso CAleta Queule 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 620.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 719.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40036895-0 DIAGNOSTICO DE CONDICIONES NATURALES 

PARA DISEÑO DE BOTADEROS PÚBLICOS EN 

CIUDAD DE VALDIVIA COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 311683 Estudios Básicos para el diseño de botaderos públicos en la 

ciudad de Valdivia

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 522.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 521.990 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30065993-0 REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 226618 Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral 

Region de Los Ríos

1. OBRAS 1271-57-LR15 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-15 04-mar-16 12-jul-16 23-sep-16 23-sep-16 24-abr-22 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 1.231.925 2.071.284 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.927.730 143.554 0 0 0 143.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30120610-0 MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS 

MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 246624 Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de 

Valdivia

1. OBRAS 1271-14-O120 En Ejecución Propuesta publica             07-ago-20 16-oct-20 18-dic-20 01-feb-21 01-feb-21 15-ago-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 3.500.000 3.278.134 7.280.480 5 FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ 3.097.286 980.848 0 0 180.847 0 0 250.000 270.001 280.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30127100-0 CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE LAGO 

RIÑIHUE, COMUNA DE LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 320415 Diseño Construcción Borde Lacustre Lago Riñihue, Comuna de 

Los Lagos, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 1271-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             03-jul-20 10-ago-20 31-ago-20 14-sep-20 14-sep-20 26-feb-22 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 298.531 298.480 78.024.430 5 GSI INGENIEROS CONSULTORES 

LTDA.

211.482 86.997 0 0 0 0 0 81.497 0 0 0 0 0 5.501 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO 

LAGARRIGUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 330963 Servicio de apoyo a la Operación de la Draga EPL Abril  a 

Diciembre 2021

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1271-3-lq21 En Ejecución Propuesta publica             04-feb-21 03-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 01-abr-21 31-mar-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 182.728 273.476 76.812.815 4 HECOB SPA 205.107 68.369 0 22.790 22.790 22.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO 

LAGARRIGUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 347364 Servicio de apoyo a la Operación de la Draga EPL Abril a 

Diciembre 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1271-2-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-feb-22 17-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 31-dic-22 Sin Reajuste 219.631 219.631 0 0 0 216.000 0 0 0 0 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 45.200 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30186322-0 MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE HUIRO 

COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312501 Construcción Caleta de Pescadores de Huiro, Obras Marítimas, 

comuna de Corral

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 856.200 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 940.112 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 305700 Conservación Naves región de Los Rios (Maillén) 1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 13-ago-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 400.000 2.250.000 61.106.000 9 ASTILLEROS Y MAESTRANZAS 

DE LA ARMADA

1.435.738 814.262 0 0 0 0 0 438.675 257.035 118.552 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 326546 Suministro Repuestos Críticos Naves Andalué y Puerto Fuy 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 440.000 0 0 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 354001 Seguro de casco Nave Mailén 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 354003 Suministro Repuestos Críticos Nave Cullamó 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 71.000 0 0 0 71.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 354004 Mantención Nave Hua Hum 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 32.500 0 0 0 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.500 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, 

LAGO RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 357782 Mantención propulsor azimutal Barcaza Cullamó 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30458146-0 MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI 

PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 279072 Mejoramiento Costanera de Panguipulli 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 2.300.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.610.512 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30465533-0 CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR 

LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 280728 Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna 

Valdivia

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 3.300.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.299.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 30485059-0 MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI 

COMUNA DE LA UNIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 340781 Mejoramiento Borde Fluvial Puerto Lapi comuna de la Unión 1. OBRAS 1271-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             19-jul-21 31-ago-21 07-sep-21 23-sep-21 23-sep-21 31-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

636.468 761.778 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

300.000 552.030 0 195.890 161.044 82.500 61.596 51.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE 

SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 294909 Construcción Borde Fluvial Rio Lingue Sector Mehuín Primera 

Etapa Comuna de Mariquina Región de Los Ríos

1. OBRAS 1271-11-O119 En Ejecución Propuesta publica             18-nov-19 14-feb-20 06-abr-20 16-oct-20 16-oct-20 08-may-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.932.879 2.317.750 79.929.720 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA SA

2.209.965 544.134 0 0 0 156.985 230.219 156.930 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE 

SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 309141 Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda 

Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos

1. OBRAS 1271-9-O122 En Licitación Propuesta publica             20-abr-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 30-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.470.010 1.470.010 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.581.740 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 30486153-0 CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, 

SECTOR PLAYA GALDAMES

EJECUCION TERRENOS Los Ríos 349588 Publicación de expropiación Borde Lacustre Futrono, sector 

Playa Galdames

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LOS 

LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011498-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RÍOS 2020-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 308938 Conservación Obras Portuarias menores región de Los Ríos 

año 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 655.000 0 0 0 113.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.430 626.400 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, LOS 

LAGOS, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA UNION, 

FUTRONO, LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011498-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RÍOS 2020-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 309746 Conservación Global de Infraestructura Portuaria, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 1271-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-oct-20 29-ene-21 06-abr-21 13-abr-21 13-abr-21 29-abr-22 VALDIVIA MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

929.764 1.278.509 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

424.726 383.186 0 0 105.879 78.723 198.584 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40025408-0 CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE 

HUEQUECURA FUTRONO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335947 Construcción Borde Lacustre Huequecura comuna de Futrono 1. OBRAS 1271-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             09-abr-21 04-jun-21 22-jun-21 08-jul-21 08-jul-21 19-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.066.144 1.245.490 13.792.739 K JORGE ANDRES OPORTO RIVAS 599.999 801.187 0 0 299.937 120.350 100.940 279.960 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 40025410-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355556 Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de 

Lago Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 1271-7-O122 En Licitación Propuesta publica             08-abr-22 18-may-22 02-ene-00 02-ene-00 29-jul-22 29-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.560.000 1.560.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.559.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40026233-0 CONSTRUCCION EMBARCADERO DE 

CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS ISLA 

DEL REY COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 311681 Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla 

del Rey, comuna de Corral

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.499.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40037742-0 MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE 

COMUNA DE MARIQUINA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 355050 Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de 

Mariquina

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 249.990 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30087893-0 REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 329021 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura 

portuaria pesca artesanal Rolecha

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1269-1-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 04-may-21 19-may-21 19-may-21 19-may-21 12-jul-22 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 169.872 161.953 84.121.000 K INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

27.794 134.159 0 24.260 11.480 12.000 12.000 12.000 12.907 12.300 12.000 13.040 12.173 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30087893-0 REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 326243 Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha 1. OBRAS 1269-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 19-ene-21 05-feb-21 31-mar-21 31-mar-21 14-sep-22 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.656.919 2.019.301 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

257.446 2.520.299 0 173.303 165.469 127.108 149.752 199.359 181.503 195.000 354.062 160.000 426.179 388.564 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30295175-0 CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS EJECUCION EQUIPOS Los Lagos 350022 Conservación Carena Nave Caupolican 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 200.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE 

CHONCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308830 Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero 

Chonchi

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1269-7-LQ20 Terminado Propuesta publica             18-may-20 26-jun-20 05-oct-20 13-oct-20 13-oct-20 05-feb-22 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 177.293 150.494 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 126.823 23.671 0 0 23.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE 

CHONCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 262863 Mejoramiento Borde Costero Chonchi 1. OBRAS 1269-26-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 03-mar-20 29-jul-20 27-ago-20 27-ago-20 15-mar-22 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.084.889 2.936.072 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

2.449.503 684.018 0 166.238 90.156 35.000 85.788 286.835 20.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUEMCHI de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308832 Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero 

Quemchi

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1269-9-lq20 En Ejecución Propuesta publica             29-may-20 10-jul-20 05-oct-20 13-oct-20 13-oct-20 06-jul-22 CHILOE QUEMCHI Sin Reajuste 176.677 230.264 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 147.461 82.802 0 22.131 10.321 10.321 10.321 10.000 10.000 9.710 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUEMCHI de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302780 Mejoramiento borde costero Quemchi 1. OBRAS 1269-27-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 18-mar-20 29-jul-20 01-sep-20 01-sep-20 22-abr-22 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.471.414 4.191.588 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

2.189.113 2.457.625 0 219.796 452.646 345.501 330.000 273.107 457.764 333.118 35.703 9.990 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30352373-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355204 CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 4.350.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 4.479.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30352477-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350267 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD ETAPA 2 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 3.967.200 0 0 0 214.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 82.000 80.800 4.291.200 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUINCHAO de los Lagos PROYECTOS 30354128-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO 

COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350269 CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE 

QUINCHAO ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 3.443.196 0 0 0 53.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.156 3.529.696 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 30371695-0 MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO 

VARAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 348211 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Playa Venado 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1269-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 08-dic-21 14-mar-22 14-mar-22 14-mar-22 13-abr-23 Sin Reajuste 158.938 156.263 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 0 103.744 0 0 0 4.300 12.736 11.868 11.868 11.868 11.868 11.868 11.868 15.500 52.518 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 30371695-0 MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO 

VARAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 260265 Mejoramiento Playa Venado Comuna de Puerto Varas 1. OBRAS 1269-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 09-jul-21 09-ago-21 01-sep-21 01-sep-21 09-ene-23 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.280.813 3.557.733 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

299.988 2.632.573 0 226.492 171.957 256.680 172.260 260.000 223.501 260.000 217.689 271.488 264.643 307.863 947.570 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos OSORNO SAN PABLO de los Lagos PROYECTOS 30404274-0 NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323194 Normalización infraestructura Río Bueno Provincia Osorno 

Sector Los Juncos

1. OBRAS 1269-27-O120 Terminado Propuesta publica             24-dic-20 27-ene-21 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 06-nov-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

499.384 638.753 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

655.163 670 0 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30455872-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

COSTANERA DE PUERTO OCTAY

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308787 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Borde Costero 

Comuna de Puerto Octay

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1269-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 10-may-21 29-jun-21 29-jun-21 29-jun-21 03-ago-22 OSORNO PUERTO OCTAY Sin Reajuste 157.164 164.154 82.292.700 9 RFA INGENIEROS LTDA 51.034 113.120 0 30.994 10.759 12.522 12.722 12.722 12.722 12.722 7.957 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30455872-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

COSTANERA DE PUERTO OCTAY

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328348 Construcción Borde Costero comuna de Puerto Octay 1. OBRAS 1269-29-O120 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 17-feb-21 24-mar-21 28-may-21 28-may-21 23-may-22 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.791.810 3.207.596 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.397.975 2.250.894 0 502.794 437.525 270.000 300.000 485.801 254.774 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 30468946-0 CONSTRUCCION TERMINAL CONECTIVIDAD 

MAYOR QUELLÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 278761 Diseño Construccion Terminal Conectividad mayor en Quellón 

Etapa 1

2. ESTUDIOS 1269-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-20 23-dic-20 28-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 04-mar-22 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 124.000 144.970 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 73.600 104.370 0 0 0 0 0 0 104.370 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 40002840-0 MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO 

DE QUELLON

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350271 MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 12.314.053 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12.530.443 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 350025 Estudio Arqueológico  Costanera castro 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 Estudio del Negocio

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317795 Conservación Costanera Pelluco comuna de Puerto Montt 1. OBRAS 1269-4-O121 Terminado Propuesta publica             31-mar-21 12-may-21 03-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 28-feb-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.250.511 1.406.822 76.060.369 4 CONSTRUCTORA RAYMAR 

LIMITADA

1.017.360 442.878 0 197.672 140.173 105.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328343 Conservación Vías de Navegación Río Pudeto comuna de 

Ancud

1. OBRAS 1269-15-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-21 14-sep-21 16-nov-21 16-nov-21 16-nov-21 14-jul-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.214.419 1.496.658 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.753.658 0 157.223 414.140 37.371 62.000 299.735 350.000 343.782 89.407 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334122 Conservación Infraestructura de Protección Costera Isla 

Chaulinec sector Capilla Antigua comuna de Quinchao

1. OBRAS 1269-6-O121 Terminado Propuesta publica             30-abr-21 31-may-21 18-jun-21 18-jun-21 18-jun-21 15-dic-21 CHILOE QUINCHAO Indice de 

Precios al 

Consumidor

533.642 740.825 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

756.894 21.015 0 0 0 21.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 336610 Conservación Enrocado Queilen y Molo de Chonchi 1. OBRAS 1269-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 03-ago-21 24-ago-21 24-ago-21 24-ago-21 20-feb-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

449.481 475.233 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

254.385 393.740 0 228.317 0 115.423 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340195 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EL MANZANO 

Y HUALAIHUÉ PUERTO COMUNA DE HUALAIHUÉ

1. OBRAS 1269-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 13-jul-21 03-ago-21 03-ago-21 03-ago-21 01-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

398.983 538.605 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

316.627 245.474 0 195.667 47.947 1.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340339 Conservación Gobernación Marítima de Puerto Montt 1. OBRAS 1269-16-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 08-sep-21 01-oct-21 01-oct-21 01-oct-21 01-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

418.867 509.155 7.280.480 5 FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ 54.282 484.046 0 115.635 171.495 157.000 39.916 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 341099 Conservación Caleta Anahuac, comuna de Puerto Montt y 

Rampa Punta Coronel Nueva, comuna de Calbuco

1. OBRAS 1269-13-O121 Terminado Propuesta publica             09-jul-21 18-ago-21 23-sep-21 23-sep-21 23-sep-21 30-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

332.284 558.959 76.060.369 4 CONSTRUCTORA RAYMAR 

LIMITADA

228.759 356.080 0 301.944 0 54.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 342432 Termino Conservación Infraestructura Portuaria en Angelmó 

comuna de Puerto Montt

1. OBRAS 1269-20-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-21 07-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 27-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

183.474 274.161 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 391.047 0 0 42.366 44.586 53.549 53.599 55.000 47.948 94.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 343246 Conservación Infraestructura Portuarias diversos sectores 

comuna de Quemchi

1. OBRAS 1269-18-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 13-oct-21 15-nov-21 15-nov-21 15-nov-21 13-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

552.436 719.686 96.818.450 4 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 864.033 0 121.841 178.631 133.488 118.359 151.306 114.623 45.785 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350253 Conservación rampa Caguach, rampa Quenac comuna de 

Quinchao y rampa de transbordadores Dalcahue

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 575.000 0 0 0 182.000 0 0 0 0 0 0 0 26.000 26.000 26.000 52.000 52.000 410.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350258 Conserrvacion protección costera Terao comuna de Chonchi y 

borde costero Chacao comuna de Ancud

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 280.000 0 0 0 166.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 57.000 83.000 125.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350259 Conservación Caleta de Pescadores comuna de Ancud 1. OBRAS 1269-5-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

706.514 706.514 0 0 0 286.000 0 0 0 0 0 0 26.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 443.514 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350261 Conservación Rampas Isla Huar comuna de Calbuco y Rampa 

Isla Maillen comuna de Puerto Montt

1. OBRAS 1269-4-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

525.621 525.621 0 0 0 289.000 0 0 0 0 0 0 31.000 52.000 52.000 52.000 51.000 51.000 261.621 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350264 Conservación Vía de navegación Caleta Condor, comuna de Río 

Negro

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 104.000 52.000 310.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350265 Conservación Rampa Buill comuna de Chaitén 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 206.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 50.200 104.000 208.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE, CHILOE, 

OSORNO, PALENA

PUERTO MONTT, CALBUCO, 

COCHAMO, FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO VARAS, 

CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO, 

PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE 

LA COSTA, SAN PABLO, 

CHAITEN, HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 357684 Viáticos Conservación Obras Portuarias Menores Región de Los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.566 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.566 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 566 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUINCHAO de los Lagos PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308789 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao 

comuna de Quinchao

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1269-17-O120 En Ejecución Propuesta publica             11-sep-20 10-nov-20 24-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 17-jun-22 CHILOE QUINCHAO Indice de 

Precios al 

Consumidor

196.652 187.581 84.121.000 K INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

91.463 96.119 0 24.307 10.954 12.922 12.459 12.459 12.459 10.559 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUINCHAO de los Lagos PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299958 Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao 1. OBRAS 1269-16-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-20 27-oct-20 19-ene-21 09-feb-21 09-feb-21 08-may-22 CHILOE QUINCHAO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.750.704 3.031.222 7.280.480 5 FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ 1.688.694 1.678.350 0 501.099 432.260 285.421 209.855 134.446 115.270 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, DALCAHUE, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40027063-0 CONSERVACION GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 324331 Conservación infraestructuras portuarias Ancud 1. OBRAS 1269-25-O120 Terminado Propuesta publica             30-nov-20 17-dic-20 29-dic-20 29-dic-20 29-dic-20 25-sep-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

304.571 318.472 76.658.241 9 CONSTRUCTORA CALAFQUEN 

SPA

325.657 1.322 0 0 0 0 1.322 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40029707-0 MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE 

COCHAMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355048 MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.138.282 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.138.272 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40029708-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN TENGLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355058 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 710.992 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 710.982 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40029709-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

POYO COMUNA DE CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 355199 AIF Construcción Infraestructura Portuaria Poyo Comuna de 

Chaitén

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40029709-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

POYO COMUNA DE CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 355194 Construcción Infraestructura Portuaria Poyo Comuna de 

Chaitén

1. OBRAS Nulo Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 1.552.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.613.569 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE PUQUELDON de los Lagos PROYECTOS 40032524-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, 

PUQUELDON

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 330856 Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero 

Ichuac

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 167.040 0 0 0 25.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.220 10.000 10.000 146.260 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE PUQUELDON de los Lagos PROYECTOS 40032524-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, 

PUQUELDON

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 249226 Mejoramiento Borde Costero Ichuac comuna de Puqueldón 1. OBRAS 1269-6-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 18-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jul-22 19-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.714.276 2.714.276 0 0 0 222.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 84.000 84.896 2.706.276 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 40038153-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

DE CONECTIVIDAD, COMUNA DE QUELLÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 356876 Conservación Infraestructuras Portuaria de Conectividad en 

Diversos Sectores Comuna de Quellón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 396.624 0 0 0 348.000 0 0 0 0 0 0 0 52.000 82.000 82.000 52.000 80.000 24.312 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 40038155-0 CONSERVACION RAMPA FISCAL Y PUERTO 

PESQUERO DE QUELLÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 356879 Conservación Caleta de Pescadores y Rampa Fiscal comuna de 

Quellón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 370.293 0 0 0 352.000 0 0 0 0 0 0 0 31.000 52.000 82.000 51.000 136.000 64.293 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30064914-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO 

ELIZALDE, COYHAIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 277454 Diseño para el proyecto: Mejoramiento Borde Costero en Lago 

Elizalde Coyhaique

2. ESTUDIOS 1272-11-O119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 13-mar-20 01-jun-20 09-jun-20 10-jun-20 09-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 88.585 116.065 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 105.825 4.492 0 0 0 4.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30064914-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO 

ELIZALDE, COYHAIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 327686  PAGO  HONORARIOS PERITOS TASADORES 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.492 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30069169-0 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL 

CARRERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334110 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO FASE 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 835.190 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30089888-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 322597 DISEÑO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSEN SECTOR PUERTO 

AYSEN

2. ESTUDIOS 1272-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             21-oct-20 07-dic-20 21-dic-20 28-dic-20 29-dic-20 11-ago-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 177.015 175.000 76.483.218 3 AGUAS CONSULTORES S.P.A. 115.190 59.810 0 0 0 0 0 0 0 48.650 0 0 0 11.160 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30097985-0 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA 

REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 201871 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN 

EN PUERTO CISNES II ETAPA

1. OBRAS 1272-7-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-jul-19 17-sep-19 11-feb-20 02-abr-20 03-abr-20 13-abr-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.826.936 2.088.300 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA 1.815.338 397.860 0 0 78.200 110.000 76.660 108.000 0 0 0 0 0 25.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 212509 Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 AYSÉN AYSÉN, CISNES Sin Reajuste 0 2.424 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.924 500 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 424 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 277463 CONSERVACION RAMPA RIO BRAVO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284255 CONSERVACIÓN TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD 

DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 150.000 100.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, GENERAL 

CARRERA

COIHAIQUE, LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, GUAITECAS, 

COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284269 CONSERVACIÓN MUELLE AGUAS MUERTAS-PUERTO AYSEN 1. OBRAS 1272-4-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 23-may-22 19-nov-22 Sin Reajuste 356.229 356.229 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 100.000 90.000 90.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130800-0 CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO 

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 260308 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTO CISNES 1. OBRAS 978-22-0119 En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 24-feb-20 25-may-20 08-sep-20 08-sep-20 28-may-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.139.223 6.933.233 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

5.404.742 2.093.698 0 919.979 617.705 322.611 85.070 42.490 0 0 0 0 0 105.842 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30136601-0 MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO 

BERTRAND

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 349550 GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30136601-0 MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO 

BERTRAND

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 353643 HONORARIOS REVISOR PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE 

LACUSTRE PUERTO BERTRAND

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30136601-0 MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO 

BERTRAND

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 253169 MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-mar-24 Sin Reajuste 0 3.200.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 350.000 2.900.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN EJECUCION EQUIPOS Aysén 348236 SERVICIOS DE CARENA PARA LA NAVE PADRE ANTONIO 

RONCHI DE LA REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN EJECUCION EQUIPOS Aysén 349545 SERVICIOS DE CARENA PARA EL TRANSBORDADOR LA 

TEHUELCHE DE LA REGIÓN DE AYSEN

1. OBRAS 1272-2-LR22 En Licitación Propuesta publica             07-mar-22 25-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 26-may-22 23-sep-22 Sin Reajuste 531.258 531.258 0 0 0 643.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN EJECUCION EQUIPOS Aysén 351676 SERVICIO DE MANTENCIÓN MAYOR 2 PARA EL 

TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-jun-22 Sin Reajuste 0 272.000 0 0 0 272.000 0 0 0 272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN EJECUCION EQUIPOS Aysén 354086 SERVICIO DE REPARACION DE REPUESTOS CRITICOS 

TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585.000 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN EJECUCION EQUIPOS Aysén 356005 EQUIPO DE APOYO PARA VARADO EN SECO DE 

EMBARCACIONES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

1272-2-LQ22 En Licitación Propuesta publica             28-mar-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 21-may-22 09-ago-22 Sin Reajuste 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 Adquisicion de 

maquinarias y equipos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT TORTEL Fondos sin decretar PROYECTOS 30305725-0 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE 

CONEXION PUERTO YUNGAY

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 354947 GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT TORTEL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30305725-0 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE 

CONEXION PUERTO YUNGAY

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 277460 DISEÑO PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 103.173 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 103.163 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN GUAITECAS de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 349600 GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 220 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN GUAITECAS de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 348233 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA 

TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE 

PESCADORES MELINKA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1272-5-O122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 04-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-may-22 19-sep-23 Sin Reajuste 308.560 308.560 0 0 0 204.930 0 0 0 0 22.770 22.770 22.770 22.770 22.770 22.770 22.770 45.540 145.070 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN GUAITECAS de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 340024 TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE 

PESCADORES MELINKA

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-21 01-ago-21 29-dic-21 28-ene-22 29-ene-22 21-sep-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.328.000 7.497.625 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 3.960.000 0 0 0 166.724 0 187.441 252.670 602.809 708.625 665.039 721.271 655.421 4.047.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30452524-0 AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 349601 GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN CISNES de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30452524-0 AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 277457 AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 999.990 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT TORTEL Fondos sin decretar PROYECTOS 40002717-0 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN 

CALETA TORTEL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 355022 GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

CAPITAN PRAT TORTEL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002717-0 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN 

CALETA TORTEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 277455 DISEÑO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN CALETA TORTEL

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 149.990 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30486360-0 ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE 

ACCESO BAHÍA CHILOTADINAMICA DE 

SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA 

PORVENIR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 357524 Global gastos publicaciones contrato ESBA Bahía Chilota 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 180 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 60

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30486360-0 ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE 

ACCESO BAHÍA CHILOTADINAMICA DE 

SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA 

PORVENIR

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 308849 Análisis de Dinámica de Sedimentos Canal de Acceso Bahía 

Chilota Porvenir

2. ESTUDIOS 1273-4-O122 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 23-may-22 02-ene-00 02-ene-00 14-jun-22 17-oct-23 Sin Reajuste 328.041 328.041 0 0 0 223.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.000 0 0 138.385 Estudio Básicos

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 357398 Global de gastos para Publicaciones obras Puerto Navarino 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 300 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 336312 Asesoría a la Inspección Fiscal para contrato Terminación obra 

Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 60.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 345972 Terminación obras marítimas Construcción Infraestructura 

Portuaria en Puerto Navarino

1. OBRAS 1273-1-O122 En Licitación Propuesta publica             22-feb-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 17-jun-22 13-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.105.931 2.105.931 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.800.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 308837 Pasajes Inspectores Fiscales Navarino 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Sin Reajuste 0 4.054 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.612 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 1.242

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 327638 FIAR COMETIDOS INSPECCION FISCAL 2021 PTO NAVARINO 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 0 3.500 13.526.168 8 ANDREA DEL TRANSITO MUNOZ 

CARCAMO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 2.500

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA ANTARTICA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30081565-0 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 348557 Construcción Muelle de Conectividad Bahía Fildes Antártica 

Chilena - Etapa 1

1. OBRAS 1273-2-O120 En Licitación Propuesta publica             01-jun-22 05-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 20-sep-22 09-sep-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.000.000 14.000.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 15.800.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30113782-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO 

CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 246623 Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo 

Punta Arenas Etapa I

1. OBRAS 1273-21-O117 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-17 15-mar-18 25-jul-18 22-ago-18 23-ago-18 20-may-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.598.439 5.427.884 93.659.000 4 CONSTRUCTORA SALFA S.A. 5.433.341 370.000 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30113782-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO 

CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320440 Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo 1. OBRAS 1273-6-O130 Terminado Propuesta publica             30-oct-20 16-dic-20 28-dic-20 29-dic-20 29-dic-20 29-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

929.939 1.199.301 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV S.A. 1.264.080 3.420 0 3.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30113786-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO 

WILLIAMS, CABO DE HORNOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 349563 Estudios y Diseño Complementario para Mejoramiento del 

Borde Costero de Puerto Williams

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 103.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30113786-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO 

WILLIAMS, CABO DE HORNOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 358861 Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137224-0 CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA 

MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 265339 Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria 

Multipropósito en Puerto Williams

1. OBRAS 978-9-O119 En Ejecución Propuesta publica             01-jul-19 30-sep-19 30-dic-19 27-ene-20 27-ene-20 14-dic-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

21.150.000 5.549.490 77.298.797 8 CONSORCIO PUERTO WILLIAMS 

ARAUCO CONPAX S.A.

3.538.816 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.900.000 0 0 0 561.184 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30305772-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 348120 Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto 

Toro - Cabo de Hornos

1. OBRAS 1273-13-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-21 24-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 07-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

328.041 5.945.469 7.280.480 5 FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ 0 446.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.203 5.219.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30454376-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR 

PUNTA ARENAS - ETAPA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 349565 Mejoramiento Borde Costero sector sur Punta Arenas - Etapa 1 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 2.818.800 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.000.000 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES RIO VERDE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009191-0 CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL 

FITZ ROY, RIO VERDE

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 358877 Diseño construcción rampas canal Fitz Roy Río Verde 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 345.000 0 0 0 89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.000 0 336.021 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, RIO VERDE, 

CABO DE HORNOS, 

ANTARTICA, PORVENIR, 

TIMAUKEL, NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011475-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 309448 Global gasto en publicaciones contratos de conservaciones 

región de Magallanes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO, 

ANTÁRTICA 

CHILENA

NATALES, PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR, Cabo 

de Hornos

Sin Reajuste 0 800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 249 175 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, RIO VERDE, 

CABO DE HORNOS, 

ANTARTICA, PORVENIR, 

TIMAUKEL, NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011475-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 334653 Conservación Defensas Costeras Sector Norte Punta Arenas 1. OBRAS 1273-5-O121 Terminado Propuesta publica             31-may-21 29-jun-21 15-jul-21 19-jul-21 19-jul-21 04-feb-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 205.668 196.064 76.609.270 5 ESTUDIOS MAGALLANICOS 

LTDA.

185.976 10.088 0 10.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES, ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA DEL 

FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, RIO VERDE, 

CABO DE HORNOS, 

ANTARTICA, PORVENIR, 

TIMAUKEL, NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011475-0 CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 

REGIÓN DE MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 343180 Conservación Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas 1. OBRAS 1273-9-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-ago-21 30-ago-21 08-sep-21 15-sep-21 16-sep-21 14-abr-22 Sin Reajuste 150.190 195.474 76.609.270 5 ESTUDIOS MAGALLANICOS 

LTDA.

80.000 115.474 0 89.983 20.177 5.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

CABO DE HORNOS, 

ANTARTICA, PORVENIR, 

PRIMAVERA, TIMAUKEL, 

NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40018434-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE 

CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 334596 Diseño para el Mejoramiento y Ampliación Terminales de 

Conectividad Región de Magallanes

2. ESTUDIOS 1273-3-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-feb-21 05-abr-21 19-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 05-may-22 MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

PUNTA ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 145.000 188.732 12.465.725 3 CHRISTIAN RAUL GONZALEZ 

TORRES

124.009 64.723 0 0 0 0 0 0 59.126 0 5.597 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40019935-0 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN CALETA MARIA SENO ALMIRANTAZGO

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 349568 Diseño para Construcción rampa conectividad en Caleta María 

Seno Almirantazgo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-23 01-dic-23 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-24 01-jun-30 Sin Reajuste 0 690.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 690.000 Diseño de Ingenieria

Dirección de Obras 

Portuarias 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40038133-0 CONSERVACION CALETA PESQUERA PUERTO 

WILLIAMS - 2022 

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 357354 CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA PUERTO WILLIAMS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 120.010 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120.000 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007010-0 CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CODPA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 348946 CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS 

CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 139.000 0 0 0 139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 80.000 20.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020821-0 CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 340787 CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA - 2° LLAMADO

1. OBRAS 976-23-o121 Terminado Propuesta publica             25-jun-21 02-ago-21 16-nov-21 16-nov-21 17-nov-21 16-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

330.000 392.425 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

188.798 223.949 71.389 112.945 39.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40037141-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351575 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II 

AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA

1. OBRAS 976-7-O122 En Adjudicación Propuesta publica             28-feb-22 15-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 0 0 0 0 1.720.000 0 0 0 0 0 149.300 325.750 422.200 437.816 258.500 126.434 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40038986-0 CONSERVACION RUTINARIA CAMINO 

PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358623 CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL 

AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.400.000 0 0 0 1.399.835 0 0 0 0 0 0 0 66.466 66.466 265.863 664.659 336.381 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40012727-0 MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE 

TARAPACÁ 

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 354593 GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE 

PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE 

TARAPACÁ

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40012727-0 MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE 

TARAPACÁ 

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 354600 ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE 

PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE 

TARAPACÁ

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 581.964 0 0 0 91.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 54.184 36.159 515.276 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40031105-0 CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE 

BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 345341 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR CALLE DE 

RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40031105-0 CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE 

BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 344566 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR 

CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1040-3-0121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-21 28-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 12-abr-22 12-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

190.080 239.982 89.485.200 3 COZ Y CIA. S.A. 0 158.680 0 0 0 0 10.250 19.800 20.440 20.440 20.440 20.540 20.540 26.230 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40031105-0 CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE 

BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 344567 CONSERVACIÓN MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA

1. OBRAS 1040-1-0121 En Ejecución Propuesta publica             17-nov-21 27-dic-21 24-feb-22 05-abr-22 05-abr-22 05-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.224.869 3.830.657 84.060.600 7 CONST. DE PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX S.A.

0 4.180.657 0 0 0 0 0 125.000 272.369 525.000 525.000 567.500 1.257.500 908.288 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40031105-0 CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE 

BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 344593 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN MAYOR 

CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.250 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.250 0 0 0 0 0 487 439 195 195 243 0 692 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 30436325-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO 

EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 290645 ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-7-O119 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-19 15-may-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 19-jul-22 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 699.612 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

695.354 48.371 0 0 0 0 0 9.094 39.278 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO 

ANDRES SABELLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 310342 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA 2020

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-21-O120 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 24-sep-20 24-sep-20 24-sep-20 17-abr-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.280 477.577 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

404.644 122.457 0 9.378 53.234 16.705 0 43.140 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO 

ANDRES SABELLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310343 NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020

1. OBRAS 976-8-o120 En Ejecución Propuesta publica             25-mar-20 30-jun-20 04-ago-20 21-ago-20 22-ago-20 01-ene-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.605.434 13.123.618 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 6.063.511 648.998 0 0 0 237.759 0 0 0 0 0 0 0 411.239 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40006817-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO 

ANDRÉS SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 298107 ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA

2. ESTUDIOS 976-29-O119 En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 18-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 22-sep-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 633.583 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 578.618 56.844 0 0 0 0 0 0 25.239 0 0 0 0 31.605 20.654 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40009109-0 NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310343 NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020

1. OBRAS 976-8-o120 En Ejecución Propuesta publica             25-mar-20 30-jun-20 04-ago-20 21-ago-20 22-ago-20 01-ene-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.605.434 13.123.618 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 6.554.282 195.797 0 0 0 68.279 0 0 0 0 0 0 0 127.518 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030838-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 350150 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS REGION DE ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030838-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 350152 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE ANTOFAGASTA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 192.119 0 0 0 123.736 0 0 0 0 0 0 20.310 20.411 20.515 20.700 20.800 21.000 104.096 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030838-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 350156 CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE 

ANTOFAGASTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 535.009 0 0 0 535.009 0 0 0 0 0 0 31.518 42.240 53.070 100.000 198.181 110.000 408.181 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, TALTAL, 

CALAMA, OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40030838-0 CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 350157 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS REGION DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 125 625

Dirección de 

Aeropuertos 

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 40006840-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 298103 ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA

2. ESTUDIOS 976-28-O119 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 21-feb-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

515.124 634.896 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 637.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.325 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40030985-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE 

CALDERA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 350160 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40030985-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE 

CALDERA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 350163 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1041-2-O122 En Adjudicación Propuesta publica             30-mar-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 23-may-22 19-nov-22 Sin Reajuste 116.160 116.160 0 0 0 116.160 0 0 0 0 0 0 18.000 19.000 19.000 19.000 25.000 16.160 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40030985-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE 

CALDERA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 350164 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO 

DE CALDERA

1. OBRAS 1041-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             29-mar-22 05-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.406.342 1.406.342 0 0 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 178.100 248.610 383.850 410.000 279.440 400.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40030985-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE 

CALDERA 

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 350167 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR 

AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.800 0 0 0 0 0 0 360 360 360 360 360 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin decretar PROYECTOS 40027215-0 NORMALIZACION AERODROMO LA FLORIDA DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 357389 PUBLICACIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA 

FLORIDA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40027215-0 NORMALIZACION AERODROMO LA FLORIDA DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 356008 DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - 2DO 

LLAMADO

2. ESTUDIOS 976-6-O122 En Adjudicación Propuesta publica             24-feb-22 21-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 05-may-22 16-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.000 670.000 0 0 0 208.194 0 0 0 0 0 0 0 0 58.770 0 149.424 0 549.680 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO 

RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358695 APERTURA FIAR CONSERVACION MENOR AERODROMO 

ROBINSON CRUSOE  2022 -2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 17.539.443 5 MIGUEL IGNACIO ANDRADE 

GONZALEZ

0 20.000 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO 

RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358696 FIAR REEMBOLSOS CONSERVACION MENOR AERODROMO 

ROBINSON CRUSOE 2022 - 2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 17.539.443 5 MIGUEL IGNACIO ANDRADE 

GONZALEZ

0 30.000 0 0 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ de Valparaíso PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO 

RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358697 GLOBAL DE GASTOS VARIOS PROVEEDORES CONSERVACION 

MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE 2022- 2023

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 40.000 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356339 ANTICIPO Y RENDICION FIAR CONSERVACION MENOR 

AEROPUERTO MATAVERI IPA - ARRASTRE 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.500 13.450.596 6 JULIO BERNARDO TUKI 

ESCOBAR

0 6.500 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358692 APERTURA FIAR CONSERVACION MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI IPA 2022 - 2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 11.600 13.450.596 6 JULIO BERNARDO TUKI 

ESCOBAR

0 11.600 0 0 0 0 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358693 FIAR REEMBOLSOS CONSERVACION MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI IPA 2022 - 2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 48.600 13.450.596 6 JULIO BERNARDO TUKI 

ESCOBAR

0 48.600 0 0 0 0 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA de Valparaíso PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358694 GLOBAL DE GASTOS PAGO VARIOS PROVEEDORES 

CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI IPA 2022 - 

2023

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 131.810 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 131.810 0 0 0 0 16.476 16.476 16.476 16.476 16.476 16.476 16.476 16.476 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA de Valparaíso PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO MATAVERI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328136 ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 

(SEGUNDO LLAMADO)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-10-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-may-21 05-jul-21 15-jul-21 15-jul-21 15-jul-21 15-mar-23 ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

521.900 675.224 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 42.911 310.000 9.949 9.197 9.223 9.620 9.675 9.731 9.787 9.843 9.900 9.957 10.014 203.103 525.913 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA de Valparaíso PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO MATAVERI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328090 CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO)

1. OBRAS 976-66-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 05-feb-21 28-abr-21 05-jul-21 06-jul-21 26-jun-23 ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.881.439 23.903.399 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 0 12.381.950 0 0 2.513.853 569.229 572.506 575.845 579.184 582.523 585.915 589.397 592.699 5.220.799 19.313.414 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO MATAVERI

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 292464 GASTOS DE TRASLADOS Y VIATICOS CONSERVACIÓN MAYOR 

ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 

(SEGUNDO LLAMADO)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 56.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 73 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO MATAVERI

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 354783 FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES 

REGULAR ST31 - NC AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA PISERO 0 27.000 0 0 0 3.000 3.000 1.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40007451-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 318311 ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 976-26-O120 En Ejecución Propuesta publica             03-jul-20 16-sep-20 06-nov-20 06-nov-20 07-nov-20 09-dic-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.000 644.250 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

504.294 336.480 0 0 0 0 0 19.182 0 0 77.420 172.306 10.407 57.166 103.145 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Fondos sin decretar PROYECTOS 40024610-0 REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO 

ROBINSON CRUSOE 

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357390 PUBLICACIONES DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 

AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ de Valparaíso PROYECTOS 40024610-0 REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO 

ROBINSON CRUSOE 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 356991 DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON 

CRUSOE

2. ESTUDIOS 976-8-O122 En Licitación Propuesta publica             01-mar-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 28-jun-22 17-jul-26 Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 850.000 0 0 0 106.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.285 35.428 35.571 829.467 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA de Valparaíso PROYECTOS 40030542-0 CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO 

MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 336265 ASESORÍA REVISIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN  AREA TERMINAL 

DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-

RAPANUI

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-19-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 02-ago-21 28-feb-22 28-feb-22 28-feb-22 10-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

84.500 84.500 77.421.360 0 MN ASESORIAS Y DESARROLLO 

DE PROYECTOS LTDA.

0 49.217 0 0 0 0 0 0 12.789 8.540 14.968 4.289 0 8.630 36.876 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA de Valparaíso PROYECTOS 40030542-0 CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO 

MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 349202 DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS 

AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO

2. ESTUDIOS 976-47-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-nov-21 28-ene-22 28-feb-22 28-feb-22 28-feb-22 10-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.000 698.000 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 404.303 0 0 0 0 0 0 56.633 71.214 92.999 57.689 52.581 73.187 367.085 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ de Valparaíso PROYECTOS 40034983-0 CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 344550 CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON 

CRUSOE

1. OBRAS 976-42-O121 En Ejecución Propuesta publica             04-nov-21 01-dic-21 07-dic-21 07-dic-21 08-dic-21 06-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.529.700 1.948.389 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 359.703 1.631.683 449.443 556.232 144.246 118.283 363.479 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Valparaíso VALPARAISO JUAN FERNANDEZ de Valparaíso PROYECTOS 40034983-0 CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 344551 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN CAMINO 

ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.010 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272593 Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión 

Tramo Los Maquis - Polpaico RM

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-9-LR18 Terminado Propuesta publica             27-ene-20 28-feb-20 16-mar-20 16-mar-20 16-mar-20 20-dic-21 CHACABUCO COLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

436.885 493.044 77.145.365 1 CONSORCIO DRS-ICH LIMITADA 520.494 40.856 0 0 0 0 40.856 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297228 SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - 

POLPAICO

1. OBRAS 976-27-O219 En Ejecución Propuesta privada             24-jul-19 11-oct-19 08-nov-19 17-ene-20 18-ene-20 23-dic-21 CHACABUCO COLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.536.037 11.958.103 77.125.521 3 CONSTRUCTORA PELDEHUE FV 

CONPAX LIMITADA

12.452.910 185.755 0 0 0 0 185.755 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA de Valparaíso PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 283846 Servicio de Reforestación en la Reserva Nacional Lago 

Peñuelas

1. OBRAS 976-12-LR19 En Ejecución Propuesta publica             08-ago-19 08-ago-24 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 493.954 416.122 76.480.938 6 MORE INGENIEROS 

CONSULTORES LIMITADA

373.558 42.564 0 0 0 0 0 42.564 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 297839 ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

976-30-LR19 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-19 30-sep-19 09-oct-19 09-oct-19 09-oct-19 09-ene-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 330.526 360.492 76.480.938 6 MORE INGENIEROS 

CONSULTORES LIMITADA

195.229 33.053 0 0 0 0 0 33.053 0 0 0 0 0 0 132.210 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329917 REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) 1. OBRAS 976-70-LR20 En Ejecución Propuesta publica             20-abr-21 20-may-26 CHACABUCO COLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

306.542 306.542 76.480.938 6 MORE INGENIEROS 

CONSULTORES LIMITADA

187.396 30.654 0 0 0 0 0 30.654 0 0 0 0 0 0 122.617

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 334042 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS ACUERDO DAP/CODELCO AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 SANTIAGO PUDAHUEL Sin Reajuste 0 25.467 1 9 VARIOS PROVEEDORES 7.033 18.434 18.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 344193 RECOLECCION DE GERMOPLASMA Y VIVERIZACIÓN DE 

PLANTAS DE ALGARROBO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

976-7-LP22 En Licitación Propuesta publica             04-mar-22 07-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 15-mar-22 15-jul-24 Sin Reajuste 103.530 103.530 0 0 0 39.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.270 64.260 Materiales y suministros - 

Obra

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 350115 REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-feb-26 Sin Reajuste 0 218.132 0 0 0 105.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.784 112.348

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE 

PELDEHUE, COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 354783 FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES 

REGULAR ST31 - NC AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA PISERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30100481-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES 

AEROPUERTO AMB

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350169 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL  MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION 

METROPOLITANA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 473.904 0 0 0 133.474 0 0 0 0 0 0 0 0 33.204 33.324 33.424 33.524 367.661 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30100481-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES 

AEROPUERTO AMB

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 350171 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, 

REGION METROPOLITANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 4.906.684 0 0 0 1.557.787 0 0 0 0 0 0 0 0 154.500 414.000 624.000 365.287 3.623.934 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354536 ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONSERVACIÓN 

MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 15.460.203 8 SERGIO JARA VALDIVIA 0 14.519 0 0 14.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358771 APERTURA FIAR  CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA, 2022 - 2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 15.460.203 8 SERGIO JARA VALDIVIA 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358772 FIAR REEEMBOLSO CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA, 2022 - 2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 70.000 15.460.203 8 SERGIO JARA VALDIVIA 0 70.000 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 35.000 8.750 8.750 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 358773 GLOBAL DE GASTOS VARIOS  CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA, 2022 - 2023

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 95.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 95.000 0 0 0 0 3.000 13.000 11.000 17.000 22.000 22.000 3.000 4.000 6.000

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011616-0 CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE 

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 320855 DISEÑO CONSTRUCCIÓN CALLES DE RODAJE AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENITEZ

2. ESTUDIOS 976-51-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-20 09-nov-20 07-dic-20 07-dic-20 07-dic-20 22-jun-23 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.000 499.900 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 480.237 43.800 0 0 0 0 0 0 0 43.800 0 0 0 0 44.888 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035043-0 CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344553 ASESORIA TECNICA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-46-o121 En Ejecución Propuesta publica             19-nov-21 27-dic-21 18-ene-22 18-ene-22 18-ene-22 18-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

95.000 77.019 8.571.221 7 EDUARDO ANTONIO YANEZ 

INZUNZA

0 80.971 0 0 21.101 15.402 15.514 15.583 11.580 600 1.191 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035043-0 CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 344554 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA 1. OBRAS 976-45-O121 En Ejecución Propuesta publica             16-nov-21 15-dic-21 17-ene-22 17-ene-22 18-ene-22 17-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.000 489.995 76.032.289 K PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. 0 670.320 0 0 172.495 63.100 93.730 279.800 61.195 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035043-0 CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355377 CONSERVACIÓN DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS DEL 

AERODROMO PÉLDEHUE - 2° LLAMADO

1. OBRAS 976-4-O122 En Ejecución Propuesta publica             07-feb-22 25-feb-22 01-abr-22 01-abr-22 02-abr-22 29-sep-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 984.260 76.451.366 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

ACTRA SPA

0 1.359.784 0 0 0 0 0 205.000 309.000 310.500 191.760 343.524 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035043-0 CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 344555 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035043-0 CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351193 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN DESCARGA 

DE AGUAS LLUVIAS DEL AERODROMO PÉLDEHUE

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40035043-0 CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO PELDEHUE, COLINA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 354783 FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES 

REGULAR ST31 - NC AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA PISERO 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40036873-0 CONSERVACION CONSERVACION MAYOR 

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, 

PUDAHUEL. 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 350174 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR 

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑOS 2022-2023, 

REGION METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40036873-0 CONSERVACION CONSERVACION MAYOR 

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, 

PUDAHUEL. 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350175 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN 

MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑOS 2022-

2023, REGION METROPOLITANA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 504.945 0 0 0 143.025 0 0 0 0 0 0 0 0 35.350 35.775 35.880 36.020 377.458 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40036873-0 CONSERVACION CONSERVACION MAYOR 

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, 

PUDAHUEL. 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 350177 CONSERVACIÓN MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ AÑOS 2022-2023, REGION METROPOLITANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 9.096.323 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 351.062 505.762 221.702 221.474 8.056.794 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN del Biobío PROYECTOS 30407488-0 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316042 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. 

BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN

1. OBRAS 976-29-O120 Terminado Propuesta publica             28-ago-20 02-oct-20 15-oct-20 15-oct-20 16-oct-20 14-abr-21 BIO-BIO LAJA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.186.162 1.039.710 76.482.006 1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

1.052.718 7.900 0 0 0 0 0 0 7.900 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40003574-0 CONSERVACION MAYOR PISTA Y CAMINO 

PERIMETRAL AD MARIA DOLORES REGIÓN DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 344608 ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO 

MARIA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DE BIOBIO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1042-3-O122 En Licitación Propuesta publica             28-mar-22 12-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.080 356.080 0 0 0 179.978 0 0 0 0 0 19.673 26.717 26.717 26.717 26.717 26.717 26.717 293.892 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40003574-0 CONSERVACION MAYOR PISTA Y CAMINO 

PERIMETRAL AD MARIA DOLORES REGIÓN DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355787 CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE 

LOS ANGELES REGIÓN DEL BIOBIO

1. OBRAS 1042-1-O122 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-feb-22 04-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.584.659 3.716.493 77.365.420 4 PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA 0 1.971.315 0 0 0 0 0 46.764 187.054 327.345 374.108 360.079 350.726 325.239 2.706.157 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40003574-0 CONSERVACION MAYOR PISTA Y CAMINO 

PERIMETRAL AD MARIA DOLORES REGIÓN DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 344628 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN MAYOR 

AERÓDROMO MARIA DOLORES, REGIÓN DE BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.281 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1.281

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029474-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA  

REGIÓN DEL BIO-BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 330112 CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

TALCAHUANO, 

LEBU, TIRUA

Sin Reajuste 0 143.553 1 9 VARIOS PROVEEDORES 81.153 50.170 3.898 15.274 30.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029474-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA  

REGIÓN DEL BIO-BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 355222 CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL 

BIOBÍO 2022-2023

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 260.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 197.600 0 0 0 5.908 23.544 15.971 16.423 24.173 26.136 28.279 28.466 28.701 62.400

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 40030667-0 CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE 

TIRÚA REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350179 CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 364.000 0 0 0 436.800 0 0 0 0 0 0 0 0 54.600 109.200 163.800 109.200 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 40030667-0 CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE 

TIRÚA REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 350181 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION 

AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 615 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 165 0

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40030685-0 CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE 

ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 344603 CONSERVACIÓN AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA 

MARÍA, REGIÓN DEL BIOBIO

1. OBRAS 1042-8-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 04-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 29-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

293.035 350.986 76.482.006 1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 469.970 0 0 0 0 0 31.344 78.360 94.032 62.688 53.576 64.000 85.970 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40030685-0 CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE 

ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 344630 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN 

DEL BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.360 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.360 0 0 0 0 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 40030715-0 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350186 CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 624.000 0 0 0 624.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 152.000 186.000 260.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 40036352-0 CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA 

REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 348344 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO ISLA MOCHA REGION DEL BIOBIO, 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 291.860 0 0 0 89.816 0 0 0 0 0 0 0 0 22.454 22.454 22.454 22.454 224.538 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 40036352-0 CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA 

REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 348345 CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA REGION DEL 

BIOBIO, 2022-2023

1. OBRAS 1042-2-O122 En Licitación Propuesta publica             25-feb-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 25-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.350.228 3.350.228 0 0 0 1.049.999 0 0 0 0 0 0 0 0 110.448 251.081 388.540 299.930 2.454.701 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 40036352-0 CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA 

REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 348347 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO ISLA MOCHA REGION DEL BIOBIO, 2022-2023

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 42.282 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.792 0 0 0 0 0 0 0 2.349 2.349 2.349 2.349 9.396 23.490

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 30227878-0 NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS 

NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 344186 REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL MALLECO 1. OBRAS 976-56-LR21 En Adjudicación Propuesta publica             02-may-22 02-may-26 Sin Reajuste 438.049 438.049 0 0 0 239.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.043 0 199.007

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30485932-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE 

VICTORIA, IX REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357525 GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO INTEGRAL 

AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30485932-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE 

VICTORIA, IX REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357528 ASESORIA TECNICA A LA IF MEJORAMIENTO INTEGRAL 

AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 124.788 0 0 0 124.788 0 0 0 0 0 0 0 0 31.008 31.134 31.260 31.386 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30485932-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE 

VICTORIA, IX REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357533 MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX 

REGIÓN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.668.598 0 0 0 1.669.598 0 0 0 0 0 0 0 0 356.410 457.163 426.653 429.373 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30485932-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE 

VICTORIA, IX REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 357536 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO INTEGRAL 

AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 40006839-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

LA ARAUCANÍA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 298100 ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

      AERÓDROMO ARAUCANÍA

2. ESTUDIOS 976-19-O119 En Ejecución Propuesta publica             29-may-19 29-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 14-ago-19 11-dic-21 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 702.156 89.371.200 3 ARCADIS CHILE SPA. 694.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.452 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía CAUTIN PUCON de la Araucanía PROYECTOS 40019910-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

DE PUCÓN

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 320252 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN 2. ESTUDIOS 976-52-O120 En Ejecución Propuesta publica             22-oct-20 09-dic-20 17-dic-20 17-dic-20 17-dic-20 30-jun-23 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.000 793.992 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

363.579 407.686 0 83.900 0 0 108.087 40.105 0 87.564 0 0 88.031 0 70.487 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 40030148-0 NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 336275 DISEÑO NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL

2. ESTUDIOS 976-25-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-jun-21 26-ago-21 03-sep-21 03-sep-21 03-sep-21 27-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

365.000 361.010 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

55.999 319.681 30.631 0 58.465 0 14.553 87.749 77.921 29.503 14.818 0 0 6.041 9.242 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

de la Araucanía PROYECTOS 40037871-0 CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, 

LONQUIMAY 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 358630 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERODROMO 

VILLA PORTALES LONQUIMAY

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

de la Araucanía PROYECTOS 40037871-0 CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, 

LONQUIMAY 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 358628 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

AERODROMO VILLA PORTALES LONQUIMAY

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

de la Araucanía PROYECTOS 40037871-0 CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, 

LONQUIMAY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 355882 CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 653.633 0 0 0 688.090 0 0 0 0 0 0 0 125.100 47.314 49.260 136.880 329.537 10.113 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de la Araucanía CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CONCEPCION, CORONEL, 

CHIGUAYANTE, FLORIDA, 

HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, SANTA 

JUANA, TALCAHUANO, TOME, 

HUALPEN, LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS, 

TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, CABRERO, 

LAJA, MULCHEN, NACIMI

Fondos sin decretar PROYECTOS 40037871-0 CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, 

LONQUIMAY 

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 357380 VIATICO Y TRASLADOS CONSERVACION AERÓDROMO VILLA 

PORTALES, LONQUIMAY

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30453826-0 NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE 

OBSTACULOS AD. PICHOY

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 270020 REFORESTACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 213.516 1 9 VARIOS PROVEEDORES 112.725 45.090 0 0 0 0 0 0 45.090 0 0 0 0 0 55.701

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL 

AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310418 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AD.PICHOY - VALDIVIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-9-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-may-21 09-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 15-dic-23 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

518.092 447.577 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 0 194.365 0 0 0 0 0 27.213 27.394 27.578 27.765 27.951 28.138 28.327 323.840 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL 

AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 325849 Ampliación y Mejoramiento Área Terminal Aeródromo Pichoy, 

Valdivia, 2° Llamado

1. OBRAS 976-53-LR20 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-20 03-ago-21 04-feb-22 07-mar-22 08-mar-22 30-ago-23 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.974.877 15.977.878 77.428.200 9 CONSTRUCTORA B+V LIMITADA 0 1.758.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.758.650 0 15.827.846 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL 

AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 358340 Viáticos contrato AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA 

TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 990 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA BADILLA 

SIERRA

0 990 0 0 0 25 160 145 110 110 110 110 110 110 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40017276-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

PICHOY, VALDIVIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 313389 ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020

2. ESTUDIOS 976-11-O120 En Ejecución Propuesta publica             07-abr-20 24-jun-20 30-sep-20 30-sep-20 30-sep-20 13-oct-23 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.000 665.292 59.171.740 5 IDOM CONSULTING 

ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.

EN CHIL

157.189 244.467 0 0 0 0 0 0 0 20.105 60.681 6.030 157.651 0 353.669 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40031330-0 CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO, AERÓDROMO PICHOY 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 350301 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN 

RUTINARIA   AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE 

LA MARIQUINA.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 90.000 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40031330-0 CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO, AERÓDROMO PICHOY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 350302 CONSERVACIÓN RUTINARIA   AERÓDROMO PICHOY, COMUNA 

DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA.

1. OBRAS 557970-6-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 02-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 05-jul-22 02-dic-22 Sin Reajuste 1.072.721 1.072.721 0 0 0 1.391.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 300.000 280.127 360.873 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40031330-0 CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO, AERÓDROMO PICHOY 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 350303 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA   

AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 97 97 97 97 111 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40036316-0 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 357381 CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARÍAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 455.000 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40038020-0 CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS 

MARÍAS 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 357391 PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS 

MARÍAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40038020-0 CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS 

MARÍAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 357385 AIF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 145.000 0 0 0 116.000 0 0 0 0 0 0 0 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 29.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40038020-0 CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS 

MARÍAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 357383 CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 1.630.000 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 300.000 200.000 300.000 350.000 330.000 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30465589-0 NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 301890 CORTA NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE 

OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 106.944 1 9 VARIOS PROVEEDORES 47.300 53.279 53.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30465589-0 NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 342066 EXPROPIACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 273.055 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 310.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.488 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30465788-0 AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, 

OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 337334 ASESORIA A LA IF AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, 

OSORNO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

976-26-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             01-jul-21 28-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 438.665 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 0 80.618 0 0 0 0 0 0 0 0 20.111 20.155 20.176 20.176 256.304 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO Fondos sin decretar PROYECTOS 30465788-0 AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, 

OSORNO

EJECUCION TERRENOS Los Lagos 357393 PAGO PUBLICACIÓN TERRENOS 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30465788-0 AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, 

OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337331 AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO 1. OBRAS 976-24-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-jun-21 10-sep-21 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-22 23-nov-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.400.000 13.760.812 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

0 5.739.316 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 886.921 1.226.548 3.375.847 10.135.791 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30465788-0 AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, 

OSORNO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 337337 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF AMPLIACION AERÓDROMO 

CAÑAL BAJO, OSORNO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.300 0 0 0 0 0 450 450 450 450 450 450 3.600 2.800

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 339745 CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2021-2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 249.108 498.000 14.441 24.956 28.205 60.000 60.000 60.397 12.000 30.000 50.000 60.000 60.000 38.000 250.000

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 353177 Reembolso Fiar Gasto Menores Administración Directa 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 30-jun-22 Sin Reajuste 0 2.000 15.904.362 2 JOSE SEBASTIAN RUIZ MIRANDA 0 2.000 0 490 0 500 500 510 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 30471983-0 REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - 

PUERTO MONTT 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 302617 DISEÑO REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO 

MONTT (SEGUNDO LLAMADO)

2. ESTUDIOS 976-22-O119 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-19 24-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 08-ago-19 02-dic-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

517.681 527.581 81.680.800 6 AMEC-CADE INGENIERIA Y 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

LTD

482.624 104.895 0 0 0 0 0 0 0 28.395 76.500 0 0 0 54.077 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40011593-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO 

EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 298125 ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

EL TEPUAL

2. ESTUDIOS 976-55-O119 En Ejecución Propuesta publica             07-ene-20 12-mar-20 17-jun-20 18-jun-20 18-jun-20 16-oct-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

565.000 553.982 89.371.200 3 ARCADIS CHILE SPA. 528.726 231.818 0 0 0 0 20.361 40.770 0 61.690 0 0 52.521 56.475 22.323 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40017761-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

CAÑAL BAJO, OSORNO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 315875 ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

CAÑAL BAJO, OSORNO

2. ESTUDIOS 976-18-O120 En Ejecución Propuesta publica             05-jun-20 21-jul-20 31-jul-20 31-jul-20 31-jul-20 26-jul-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 530.964 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 534.822 17.433 0 0 0 0 0 0 0 17.433 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos CHILOE DALCAHUE de los Lagos PROYECTOS 40017769-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE 

CHILOE

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 318316 ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE

2. ESTUDIOS 976-41-O120 En Ejecución Propuesta publica             29-ago-20 03-nov-20 07-dic-20 07-dic-20 07-dic-20 15-feb-23 CHILOE DALCAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

560.000 739.603 59.171.740 5 IDOM CONSULTING 

ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.

EN CHIL

122.591 453.845 136.474 0 0 45.736 0 103.563 0 0 44.281 0 68.488 55.303 262.088 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40020355-0 CONSERVACION MARGENES DE PISTA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 350194 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MARGENES DE 

PISTA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 157 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40020355-0 CONSERVACION MARGENES DE PISTA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 350195 ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION 

MARGENES DE PISTA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 68.600 0 0 0 61.320 0 0 0 0 0 0 0 19.560 10.440 10.440 10.440 10.440 31.320 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40020355-0 CONSERVACION MARGENES DE PISTA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350197 CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERODROMO CAÑAL 

BAJO OSORNO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 970.920 0 0 0 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 86.800 254.000 354.200 165.000 706.600 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40020355-0 CONSERVACION MARGENES DE PISTA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 350199 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS ID CONSERVACION MARGENES 

DE PISTA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.280 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 100 190 200 150 1.140

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40020355-0 CONSERVACION MARGENES DE PISTA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 356491 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

INSPECTORES FISCALES, DAP REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40034256-0 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 350142 ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO 

ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 254.680 0 0 0 122.300 0 0 0 0 0 0 0 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 59.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40034256-0 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 350144 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO 

AYACARA CHAITÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 1.284.459 0 0 0 402.394 0 0 0 0 0 0 0 35.115 85.278 80.462 120.093 81.446 815.493 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40034256-0 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 350147 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.780 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.280 0 0 0 0 0 0 0 456 956 956 956 956 1.000

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40034256-0 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 356491 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

INSPECTORES FISCALES, DAP REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40035053-0 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO 

NUEVO CHAITEN 2021-2022 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 344632 ASESORIA TECNICA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1095-1-O122 En Adjudicación Propuesta publica             21-ene-22 08-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 29-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

44.800 44.800 0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 12.225 12.255 12.271 11.250 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40035053-0 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO 

NUEVO CHAITEN 2021-2022 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 344635 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 

2021-2022.

1. OBRAS 1095-29-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-dic-21 24-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 29-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

296.434 435.994 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 449.834 0 0 0 0 0 0 0 51.047 82.532 103.168 121.692 91.394 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40035053-0 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO 

NUEVO CHAITEN 2021-2022 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 344637 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 700 800 500 500 500 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 40035053-0 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO 

NUEVO CHAITEN 2021-2022 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 356491 APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 

INSPECTORES FISCALES, DAP REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 13.970.715 K JANETT VARGAS OYARZUN 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463922-0 CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN 

DE AYSÉN AÑOS 2017-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335963 CONSERVACION MENOR PEQUEÑOS AERODROMOS AÑO 2021 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 245.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 158.500 88.052 22.509 33.687 30.303 0 0 0 1.552 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019547-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE 

CHICO - REGION DE AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334609 ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR 

AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN (SEGUNDO 

LLAMADO)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1043-11-O121 En Ejecución Propuesta publica             22-feb-21 15-mar-21 24-may-21 27-may-21 27-may-21 22-ene-22 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

198.748 207.130 8.571.221 7 EDUARDO ANTONIO YANEZ 

INZUNZA

181.667 21.266 21.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019547-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE 

CHICO - REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 331100 CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION 

DE AYSEN (SEGUNDO LLAMADO)

1. OBRAS 1043-8-O121 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-21 02-mar-21 27-abr-21 19-may-21 19-may-21 04-abr-22 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.380.544 2.197.769 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA 1.026.605 1.395.138 0 227.902 0 0 0 0 0 0 0 0 533.411 633.825 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019547-0 CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE 

CHICO - REGION DE AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 352572 VIATICOS SUBT. 31 - INSPECTORES FISCALES AÑO 2022 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 14.441.688 0 SANDRA PAMELA REMOLCOY 

MONJE

0 4.033 0 1.033 0 500 500 0 0 0 0 500 500 1.000 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020097-0 CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 

2021-2024 - REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 350200 CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - 

REGION DE AYSEN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 245.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 158.500 0 0 0 17.611 17.611 17.611 17.611 17.611 17.611 17.611 17.611 17.611 86.500

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40026169-0 CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO BALMACEDA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 344639 DISEÑO MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA

2. ESTUDIOS 976-54-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-dic-21 23-feb-22 08-mar-22 08-mar-22 08-mar-22 25-jun-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

510.000 426.000 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

0 263.119 0 0 0 0 0 0 42.408 23.184 0 119.547 0 77.980 162.881 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40039660-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO 

MURTA - REGION DE AYSEN 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 359094 PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. RIO MURTA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40039660-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO 

MURTA - REGION DE AYSEN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 359085 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 486.587 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 81.200 153.390 113.311 152.099 0 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40039660-0 CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO 

MURTA - REGION DE AYSEN 

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 359086 VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AD. RIO 

MURTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 300 300 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. R 12 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356062 ASESORIA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. XII REGIÓN.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. R 12 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355379 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. XII REGIÓN.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 8.076.756 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25.033.976 Contratación de Obras

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. R 12 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356063 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS  MEJORAMIENTO ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. XII REGIÓN.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA ANTARTICA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30451033-0 CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TTE. 

MARSH DE LA ANTÁRTICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 302317 DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE 

MARSH REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 

2019 - (SEGUNDO LLAMADO)

2. ESTUDIOS 976-20-O119 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-19 17-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 20-nov-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

ANTARTICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

230.000 356.761 83.046.600 2 FERRER Y ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

316.570 62.501 0 0 0 60.255 0 0 0 0 0 0 0 2.246 0 Diseño de Ingenieria

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

CABO DE HORNOS, 

ANTARTICA, PORVENIR, 

NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30480664-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 337820 CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

MAGALLANES 2021-2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 Sin Reajuste 0 249.978 1 9 VARIOS PROVEEDORES 199.978 50.000 7.360 15.456 18.142 9.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

CABO DE HORNOS, 

ANTARTICA, PORVENIR, 

NATALES

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30480664-0 CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 357411 CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

MAGALLANES 2022-2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200.000 0 0 0 0 0 6.000 10.000 10.000 12.000 20.000 46.000 96.000 50.000

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO 

GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 326046 AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE 

PUERTO WILLIAMS

1. OBRAS 1096-27-O120 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 17-feb-21 02-mar-21 25-mar-21 26-mar-21 23-ago-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Sin Reajuste 1.744.777 2.297.870 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO MAULE 

LTDA

654.201 2.558.327 0 0 0 150.000 110.000 317.467 247.025 392.365 600.000 119.177 622.293 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO 

GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 315840 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF AMPLIACIÓN ÁREA 

TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Sin Reajuste 0 5.331 1 9 VARIOS PROVEEDORES 736 4.595 184 0 368 184 184 184 184 184 184 698 1.213 1.028 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO 

GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 353134 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Ampliación Área Terminal 

Aeródromo Guardiamarina Zañartu

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.500 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 2.500 284 284 284 284 284 284 284 227 284 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA ANTARTICA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40031610-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

TENIENTE RODOLAERÓDROMO TENIENTE 

RODOLFO MARSH MARTINFO MARSH MARTIN 

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 355479 GASTOS ADMIINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE 

MARSH

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA ANTARTICA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40031610-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

TENIENTE RODOLAERÓDROMO TENIENTE 

RODOLFO MARSH MARTINFO MARSH MARTIN 

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 355406 ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO TENIENTE MARSH

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-25 Sin Reajuste 0 756.000 0 0 0 42.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.062 28.186 758.882 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Aeropuertos 

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

ANTARTICA CHILENA ANTARTICA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40031610-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO 

TENIENTE RODOLAERÓDROMO TENIENTE 

RODOLFO MARSH MARTINFO MARSH MARTIN 

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 355421 ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE 

MARSH

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jun-24 Sin Reajuste 0 106.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.629 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Aeropuertos 

Interregional SANTIAGO, CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, TALAGANTE

SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO 

NAVIA, CONCHALI, EL 

BOSQUE, ESTACION CENTRAL, 

HUECHURABA, 

INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, 

LA FLORIDA, LA GRANJA, LA 

PINTANA, LA REINA, LAS 

CONDES, LO BARNECHEA, LO 

ESPEJO, LO PRADO, MACUL, 

MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO 

AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40023099-0 ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO 

AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320861 ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y 

ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC

2. ESTUDIOS 976-49-O120 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-20 09-nov-20 03-dic-20 17-dic-20 17-dic-20 07-nov-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

743.850 992.866 89.371.200 3 ARCADIS CHILE SPA. 781.783 317.319 0 0 0 88.548 0 95.931 25.735 0 0 107.105 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Obras Públicas

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40017311-0 DIAGNOSTICO DE CUENCAS DE LA REGION 

METROPOLITANA PARA UN PLAN PREVENTIVO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319866 Diagnóstico de cuencas de la Región Metropolitana para un 

plan preventivo

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-sep-21 01-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 14-oct-21 14-oct-22 Sin Reajuste 39.874 39.874 76.389.454 1 POYRY (CHILE) LIMITADA 33.334 6.540 0 0 0 0 6.540 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Obras Públicas

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032123-0 DIAGNOSTICO DE DESEMPEÑO DE LOS MODELOS 

DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MOP Y P

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357673 DIAGNÓSTICO DE DESEMPEÑO DE LOS MODELOS DE GESTIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA MOP

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 129.106 0 0 0 60.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.656 68.450 Estudio Básicos

Dirección General de 

Obras Públicas

Interregional IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, MALLECO, 

ARICA

INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024523-0 ANALISIS  PARA LA EJECUCION DE 

INFRAESTRUCTURA BAJA EN CARBONO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350761 Análisis de reducción de emisión de GEI en proyectos 

aeroportuarios y de conectividad

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 60.987 0 0 0 35.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.186 0 25.801 Estudio Básicos

Dirección General de 

Obras Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032246-0 DIAGNOSTICO DE CRITERIOS DE CIRCULARIDAD 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357677 DIAGNÓSTICO DE CRITERIOS DE CIRCULARIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 62.640 0 0 0 15.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.118 47.522 Estudio Básicos

Dirección de 

Planeamiento 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30464985-0 ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310421 Análisis de la Infraestructura de Transporte Región del Maule 2. ESTUDIOS 1016-2-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-may-21 17-jun-21 17-jun-21 17-jun-21 17-jun-21 11-ago-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 150.000 120.000 78.306.360 3 CIS ASOC. CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

59.700 60.300 0 0 0 30.150 0 0 0 30.150 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Planeamiento 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032044-0 ANALISIS PLAN INVERSIONES CONECTIVIDAD 

INTERURBANA 2050-CORREDOR INTERMEDIO 

CENTRAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 350282 Gasto Administrativo Estudio Basico Análisis Plan de 

Inversiones en Conectividad Interurbana al 2050 - Corredor 

Intermedio Central

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Planeamiento 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032044-0 ANALISIS PLAN INVERSIONES CONECTIVIDAD 

INTERURBANA 2050-CORREDOR INTERMEDIO 

CENTRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349826 ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN CONECTIVIDAD 

INTERURBANA AL 2050 - CORREDOR INTERMEDIO CENTRAL

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 159.800 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 99.800 Estudio Básicos

Dirección de 

Planeamiento 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032811-0 DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION SERVICIOS 

SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357350 DIAGNÓSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS 

RURALES MACROZONA NORTE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 213.156 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Planeamiento 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40032811-0 DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION SERVICIOS 

SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357350 DIAGNÓSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS 

RURALES MACROZONA NORTE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 213.156 0 0 0 74.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.535 0 0 138.421 Estudio Básicos

Dirección de 

Planeamiento 

Interregional Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40037789-0 ANALISIS PLAN DE INVERSIÓN EN SOLUCIONES 

DE REUSO 12 LOCALIDADES RURALES 

INTEREGIONAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 357726 Gasto publicacion Diario Oficial estudio basico Analisis Plan de 

Inversión en Soluciones de Reuso 12 Localidades Rurales

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Planeamiento 

Interregional Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40037789-0 ANALISIS PLAN DE INVERSIÓN EN SOLUCIONES 

DE REUSO 12 LOCALIDADES RURALES 

INTEREGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357696 Analisis Plan de Inversión en Soluciones de Reuso 12 

Localidades Rurales

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 161.757 0 0 0 36.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.283 125.474 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA CAMARONES de Arica y Parinacota PROYECTOS 30418837-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE 

CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 310273 Gestión de Proyectos Mejoamiento Integral Sistema APR 

Localidad de Camarones Comuna de Camarones

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-17-lp19 En Ejecución Trato directo                 15-sep-20 05-sep-21 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 130.239 142.313 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 140.534 1.779 0 0 0 0 0 1.779 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA CAMARONES de Arica y Parinacota PROYECTOS 30418837-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE 

CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 316425 Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural localidad 

de Camarones Comuna de Camarones

1. OBRAS 1966-17-LP19 En Ejecución Propuesta publica             10-oct-19 07-nov-19 09-sep-20 09-sep-20 10-sep-20 31-ago-21 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 515.509 981.471 77.674.290 2 CONST. E INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

970.850 10.620 0 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007203-0 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 

DE ACHA, COMUNA DE ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 301437 Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna 

de Arica

1. OBRAS 1966-10-O119 Terminado Propuesta publica             16-ago-19 11-sep-19 07-nov-19 07-nov-19 08-nov-19 04-ago-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 2.241.381 2.444.707 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 2.440.701 4.006 0 0 0 0 4.006 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007261-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE 

PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 310065 Gestión de Proyectos Mejoramiento Integral sistema de Agua 

Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-18-LP19 En Ejecución Trato directo                 12-dic-20 10-may-22 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 122.298 134.022 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 81.594 52.427 0 0 8.700 5.800 5.800 5.800 0 0 0 26.327 0 0 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota PARINACOTA PUTRE de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007261-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE 

PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 329180 Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de 

Socoroma Comuna de Putre

1. OBRAS - En Ejecución Trato directo                 01-nov-20 01-nov-20 11-dic-20 11-dic-20 14-dic-20 12-may-22 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 842.937 924.287 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 562.719 361.568 0 0 60.080 40.000 40.000 40.000 0 0 0 181.488 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 325576 Gestion de Proyectos Conservación obras APR 2020, varios 

sistemas APR XV Región

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-15-LR20 Terminado Trato directo                 10-dic-20 14-ene-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

GENERAL LAGOS, 

PUTRE

Sin Reajuste 76.125 138.869 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 115.687 23.182 0 0 19.177 4.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 337746 Gestion de Proyectos Conservación obras SSR año 2021, varios 

Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Arica y 

Parinacota

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-27-LR21 En Ejecución Trato directo                 09-sep-21 22-abr-22 Sin Reajuste 96.502 106.145 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 56.126 50.019 0 0 29.000 11.376 0 9.644 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 342370 Gestion de Proyectos Conservación tres Sistemas Sanitarios 

Rurales, comuna de Putre

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-28-LR21 En Ejecución Trato directo                 14-sep-21 11-feb-22 Sin Reajuste 55.159 55.159 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 18.362 36.797 0 0 27.660 0 4.062 0 0 0 0 5.075 0 0 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA Fondos sin decretar PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 15.000 15.000 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 325477 CONSERVACIÓN OBRAS APR 2020, VARIOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 1966-15-lr20 En Ejecución Propuesta publica             01-oct-20 30-oct-20 10-dic-20 10-dic-20 11-dic-20 06-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

GENERAL LAGOS, 

PUTRE

Sin Reajuste 525.000 957.714 77.681.880 1 SOC.CONSULTORA Y 

COMERCIAL GEONORTE LTDA.

766.958 190.756 0 0 132.258 58.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 337745 CONSERVACIÓN OBRAS APR AÑO 2021, VARIOS SISTEMAS DE 

SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 1966-27-LR21 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-21 11-ago-21 08-sep-21 08-sep-21 09-sep-21 22-abr-22 Sin Reajuste 540.000 732.038 77.674.290 2 CONST. E INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

387.111 344.926 0 0 199.514 78.905 0 66.508 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 342369 Conservación para tres Servicios Sanitarios Rurales localidades 

de Caquena-Guallatire y Parinacota, comuna de Putre

1. OBRAS 1966-28LR21 En Ejecución Propuesta publica             27-jul-21 25-ago-21 13-sep-21 13-sep-21 14-sep-21 11-feb-22 Sin Reajuste 354.000 380.408 76.075.740 3 INDUSTRIAL METALURGICA 

IMETAL SPA

126.638 253.770 0 0 190.758 0 28.012 0 0 0 0 35.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 340443 Prospección y Construcción de Fuentes Servicios Sanitarios 

Rurales de Pampa Concordia-Las Maitas-Alto Azapa y Santa 

Irene, Comuna de Arica

2. ESTUDIOS 1966-15-LE21 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 02-jul-21 10-ago-21 10-ago-21 11-ago-21 02-feb-22 Sin Reajuste 515 593.785 79.838.960 2 EMPRESA CONSTRUCTORA 

PIEMONTE S.A.

311.045 282.740 0 0 75.673 35.000 35.000 0 0 0 0 137.067 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 341226 Gestion de Proyecto Prospeccion y Construccion de Fuente SSR 

de Pampa Concordia, Las Maitas, Alto Azapa y Santa Irene, 

comuna de Arica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-15-LE21 En Ejecución Trato directo                 11-ago-21 02-feb-22 Sin Reajuste 78.432 86.099 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 57.024 29.075 0 0 0 5.075 5.075 0 0 0 0 18.925 0 0 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 341245 Estudio Mejoramiento Integral Sistema de SSR Sobraya, 

Comuna de Arica

2. ESTUDIOS 1966-24-lr21 En Ejecución Propuesta publica             01-jul-21 04-ago-21 29-sep-21 29-sep-21 30-sep-21 12-jun-22 Sin Reajuste 93.000 94.195 79.693.840 4 CUATRO C. CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL LIMITADA

37.678 56.517 0 0 0 36.736 0 19.781 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 341247 Gestion de Proyecto Estudio Mejoramiento Integral Sistema de 

SSR Sobraya, Comuna de Arica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1966-24-lr21 En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 12-jun-22 Sin Reajuste 13.658 13.658 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 5.463 8.195 0 0 0 5.327 0 2.868 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 355627 Estudio Construcción Sistema SSR Las Llosyas, comuna de 

Arica. Segundo Llamado.

2. ESTUDIOS 1966-2-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-feb-22 24-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 10-mar-23 Sin Reajuste 115.000 114.200 76.015.265 K  PROY DE ING. CIVIL FERNANDO 

PALMA BECERRA

0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.800 0 0 81.200 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 355630 Gestión de Proyectos Estudio Construcción Sistema SSR Las 

Llosyas, comuna de Arica. Segundo Llamado.

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 29-abr-22 10-mar-23 Sin Reajuste 16.559 16.559 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 0 5.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.046 0 0 11.774

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 355632 Estudio GRUPO 8: Estudio Construcción Sistema SSR La Granja, 

Guacollo, Los Albarracines, comuna de Arica y Gral Lagos. 

Segundo Llamado.

2. ESTUDIOS 1966-2-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-feb-22 31-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 09-ene-23 Sin Reajuste 180.000 179.998 12.537.056 k JAIME ANDRES CASTILLO 

BREVIS

0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 0 0 133.000 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 355633 Gestión de Proyectos Estudio GRUPO 8: Estudio Construcción 

Sistema SSR La Granja, Guacollo, Los Albarracines, comuna de 

Arica y Gral Lagos. Segundo Llamado.

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 29-abr-22 09-ene-23 Sin Reajuste 26.100 26.100 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 0 8.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.265 0 0 19.285

Agua Potable Rural de Arica y Parinacota INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027917-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y 

PARINACOTA , GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 694.286 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 194.286 0

Agua Potable Rural de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 352859 GP MEJORAMIENTO SSR CHANAVAYITA ETAPA III 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 56.445 0 0 0 56.445 0 0 0 0 0 0 0 0 10.150 14.500 14.395 17.400 0

Agua Potable Rural de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 352702 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de 

Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapaca

1. OBRAS 5663-3-LR22 En Licitación Propuesta publica             28-mar-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 27-nov-22 Sin Reajuste 372.930 372.930 0 0 0 372.930 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 140.000 99.261 33.669 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE

de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 337226 GP CONSERVACION APR 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 17-dic-21 06-may-22 Sin Reajuste 43.502 38.411 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 4.732 21.751 0 0 0 18.551 0 0 0 0 0 3.200 0 0 11.927

Agua Potable Rural de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE

de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323780 CONSERVACIÓN SISTEMA DE REDES APR MOQUELLA 2020, 

COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-16-lq20 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-20 22-sep-20 19-nov-20 19-nov-20 23-sep-20 06-may-21 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 118.653 124.171 96.905.960 6 CONSTRUCTORA CORVAL S.A. 113.268 10.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.904 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE

de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337225 CONSERVACIONES SISTEMAS APR LOCALIDADES DE MAMIÑA Y 

LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE Y PACHICA, 

COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-13-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             15-oct-21 09-nov-21 17-dic-21 17-dic-21 17-dic-21 06-may-22 Sin Reajuste 179.924 264.902 78.044.920 9 TEKNORIEGO SOLUCIONES 

AMBIENTALES SPA

19.344 214.902 0 0 0 127.939 0 22.059 64.904 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE

de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 355714 Conservación SSR comuna de Camina 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 277.849 0 0 0 277.849 0 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 100.000 50.000 7.849 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Tarapacá TAMARUGAL CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40021573-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 326234 Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable 

Rural de Camiña Alto, Comuna de Camiña, Región de Tarapacá

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-mar-21 18-jun-22 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 115.000 193.919 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 78.958 114.961 0 0 0 38.696 5.992 9.312 12.600 0 0 27.173 21.189 0 0

Agua Potable Rural de Tarapacá TAMARUGAL CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40021573-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 333921 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE 

   CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-1-LR21 En Ejecución Propuesta publica             09-feb-21 09-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 25-mar-21 18-jun-22 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 797.766 1.337.375 78.044.920 9 TEKNORIEGO SOLUCIONES 

AMBIENTALES SPA

811.937 525.439 0 0 0 65.550 0 0 0 0 459.889 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 304017 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE 

IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE 

CHANAVAYITA, CARAMUCHO,

2. ESTUDIOS 5663-4-lq20 En Ejecución Propuesta publica             29-may-20 02-jul-20 13-ago-20 13-ago-20 13-ago-20 20-ene-22 TAMARUGAL POZO ALMONTE Sin Reajuste 253.579 265.802 96.589.270 2 INVAR S. A. 119.611 119.611 0 0 0 0 13.290 0 53.160 13.290 0 39.870 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321755 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE 

Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE 

LA COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ. SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAY

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ago-20 20-ene-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 38.541 38.541 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 17.729 15.417 0 0 0 0 0 3.854 7.708 0 0 3.854 0 0 0

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321761 ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

2. ESTUDIOS 5663-9-LP20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 28-ago-20 25-sep-20 25-sep-20 25-sep-20 23-may-22 TAMARUGAL COLCHANE Sin Reajuste 80.718 102.103 12.537.056 k JAIME ANDRES CASTILLO 

BREVIS

50.816 8.843 0 0 0 0 0 8.843 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321763 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FUENTE Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE 

LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-sep-20 16-ago-21 TAMARUGAL COLCHANE Sin Reajuste 11.704 12.822 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 8.719 4.103 0 0 0 3.778 0 325 0 0 0 0 0 0 0
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Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321764 ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE 

MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA

2. ESTUDIOS 5663-15-LQ20 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-20 21-sep-20 19-oct-20 19-oct-20 19-oct-20 12-sep-21 TAMARUGAL COLCHANE Sin Reajuste 110.537 98.864 12.537.056 k JAIME ANDRES CASTILLO 

BREVIS

59.318 4.943 0 0 0 0 0 4.943 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321765 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 19-oct-20 12-sep-21 TAMARUGAL COLCHANE Sin Reajuste 16.028 14.335 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 8.601 2.150 0 0 0 0 0 717 0 0 0 1.434 0 0 0

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321766 ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL 

AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA REGIÓN DE TARAPACÁ

2. ESTUDIOS 5663-23-LQ20 En Ejecución Propuesta publica             06-oct-20 05-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 26-nov-20 20-oct-21 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 167.625 175.032 96.589.270 2 INVAR S. A. 124.020 36.757 0 0 0 0 10.502 0 8.752 0 0 17.503 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321767 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO MOQUELLA 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 26-nov-20 20-oct-21 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 19.923 25.380 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 20.050 5.330 0 0 0 0 1.523 0 0 0 0 0 3.807 0 0

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321768 ESTUDIOS DE CONSERVACIONES SISTEMAS APR REGIÓN DE 

TARAPACÁ

2. ESTUDIOS 5663-20-LP20 En Ejecución Propuesta publica             06-oct-20 05-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 30-nov-20 22-abr-23 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 98.723 113.565 76.006.665 6 CONSULTORA EN ING 

GONZALO BENAVIDES OYEDO 

EIRL

60.600 4.935 0 0 0 0 0 4.935 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321769 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO SISTEMAS EXISTENTES 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-nov-20 22-abr-23 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 14.210 16.467 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 9.388 114 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321770 ESTUDIOS DE CONSERVACIONES DE INSTALACIONES DE 

SISTEMAS ARTESANALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

SECTORES RURALES DE LA  REGIÓN DE TARAPACÁ

2. ESTUDIOS 5663-22-LQ20 En Ejecución Propuesta publica             06-oct-20 05-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 02-oct-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 116.117 106.100 76.006.665 6 CONSULTORA EN ING 

GONZALO BENAVIDES OYEDO 

EIRL

79.574 26.526 0 0 0 0 13.000 0 8.220 0 5.306 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 321771 GESTION DE PROYECTO SISTEMAS APR BASICO PROGRESIVO 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 02-oct-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 14.790 15.385 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 11.889 2.726 0 0 0 0 0 2.726 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 347539 PROSPECCIÓN FÍSICA LOCALIDAD DE CARIQUIMA COMUNA DE 

COLCHANE

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 10-abr-22 09-jun-22 Sin Reajuste 126.610 167.801 76.271.472 8 ANDINOR PERFORACIONES 

LIMITADA

0 167.801 0 0 0 0 50.000 41.191 64.500 12.110 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Agua Potable Rural de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40027944-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE 

TARAPACA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Tarapacá 358690 CONSTRUCCION DE SONDAJE SISTEMA DE SSR LOCALIDAD DE 

CARIQUIMA COMUNA DE COLCHANE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 154.505 0 0 0 154.505 0 0 0 0 0 0 23.176 50.000 58.153 23.176 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 349512 PUBLICACIONES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 560 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Antofagasta 323788 FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLLAGUE, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

2. ESTUDIOS 1501-36-O121 En Ejecución Propuesta publica             15-oct-21 10-nov-21 24-nov-21 24-nov-21 24-nov-21 11-ago-22 EL LOA OLLAGÜE Sin Reajuste 116.340 113.952 79.693.840 4 CUATRO C. CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL LIMITADA

0 113.952 0 0 42.176 0 0 0 33.835 0 37.940 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Antofagasta 348602 FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE RURAL 

CALETA BUENA

2. ESTUDIOS 1501-39-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-dic-21 24-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 10-may-22 14-sep-22 Sin Reajuste 100.000 108.273 79.693.840 4 CUATRO C. CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL LIMITADA

0 108.273 0 0 0 0 0 0 0 0 32.482 0 40.061 35.730 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Antofagasta 349067 FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA INTEGRAL DE APR - 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA - COMUNA DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 61.906 0 100.094 0 288.000 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Antofagasta 349628 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE APR - LOCALIDAD DE 

RIO GRANDE - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 262.382 0 0 0 262.382 0 0 0 0 0 0 0 0 77.382 0 97.000 88.000 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Antofagasta 349867 FACTIBILIDAD Y DISEÑO FUENTE COMPLEMENTARIA SISTEMA 

CAPTACIÓN APR PAPOSO - COMUNA DE TALTAL

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 152.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 24.928 0 35.972 0 64.100 27.000 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Antofagasta 354602 FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE APR - CALETA COBIJA - 

COMUNA DE TOCOPILLA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 40.000 45.000 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027918-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

OTROS GASTOS Antofagasta 349903 VIATICOS Y TRASLADO 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 543 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 0

Agua Potable Rural de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin decretar PROYECTOS 40031029-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 

05)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 349865 PUBLICACIONES CONSERVACIÓNES GLOSA 04 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40031029-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 

05)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349855 CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR - LOCALIDAD DE LASANA - 

COMUNA DE CALAMA -2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 129.960 0 0 0 129.960 0 0 0 0 0 0 0 19.494 45.486 51.984 12.996 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40031029-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 

05)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349857 CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR - LOCALIDAD DE TALABRE - 

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 135.428 0 0 0 135.428 0 0 0 0 0 0 0 27.086 60.943 33.857 13.542 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40031029-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 

05)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349860 CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR - LOCALIDAD DE SOCAIRE - 

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 133.850 0 0 0 133.850 0 0 0 0 0 0 0 26.770 60.233 33.463 13.384 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40031029-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 

05)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349861 CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR - LOCALIDAD QUILLAGUA - 

COMUNA DE MARÍA ELENA - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.480 0 0 0 130.480 0 0 0 0 0 0 0 18.110 36.220 63.103 13.047 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40031029-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 

05)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349862 CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR - LOCALIDAD DE PAPOSO - 

COMUNA DE TALTAL - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 120.732 0 0 0 120.732 0 0 0 0 0 0 0 18.110 36.220 54.329 12.073 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 40031029-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 

05)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 349864 CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR -LOCALIDAD DE CHIU CHIU - 

COMUNA DE CALAMA - 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 132.550 0 0 0 132.550 0 0 0 0 0 0 0 19.883 46.393 53.020 13.254 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 40033081-0 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL CHUNCHURI II ETAPA 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 345811 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE 

CHUNCHURI - II ETAPA - SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 1501-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-21 27-oct-21 11-abr-22 11-abr-22 11-abr-22 09-ago-22 Sin Reajuste 138.076 224.497 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 0 224.497 0 0 0 0 0 0 45.000 75.000 104.497 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 40033087-0 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL FLOR DE ALFALFA, CALAMA RURAL 2021-

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 345757 CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL FLOR DE 

ALFALFA - CALAMA RURAL - SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 1501-34-O121 En Ejecución Propuesta publica             27-sep-21 27-oct-21 08-abr-22 08-abr-22 08-abr-22 06-ago-22 Sin Reajuste 142.483 225.332 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 0 225.332 0 0 0 0 0 0 42.667 73.799 108.866 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA de Antofagasta PROYECTOS 40033090-0 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE TOCONAO II ETAPA 2021-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 340028 CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD 

DE TOCONAO II ETAPA

1. OBRAS 1501-27-O121 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-21 20-sep-21 30-sep-21 30-sep-21 30-sep-21 19-feb-22 Sin Reajuste 349.387 376.408 77.639.020 8 EMPRESA CONSTRUCTORA 

CORTES LTDA

64.243 312.164 0 0 0 312.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA Fondos sin decretar PROYECTOS 40033090-0 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE TOCONAO II ETAPA 2021-2022

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 350024 Viáticos y traslado Toconao 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 430 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 430 0 0 0 0 0 0 0 70 150 70 70 70 0

Agua Potable Rural de Atacama HUASCO FREIRINA de Atacama PROYECTOS 40010742-0 INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA 

FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, 

VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 326517 Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y 

Quebrada Honda, Vallenar

1. OBRAS 1502-23-o120 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 15-feb-21 26-feb-21 08-mar-21 09-mar-21 18-may-22 HUASCO FREIRINA, 

VALLENAR

Sin Reajuste 1.148.621 1.242.103 76.060.010 5 CONSTRUCTORA ATACAGUA 

S.A.

1.195.129 46.974 0 0 0 0 46.974 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin decretar PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 15.000 0 0

Agua Potable Rural de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 40029545-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO 

COMUNA DE VALLENAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 354757 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA DE MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR DOMEYKO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 210.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 20.000 20.000 110.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 40029545-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO 

COMUNA DE VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349327 MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYCO COMUNA DE 

VALLENAR

1. OBRAS 1502-3-0122 En Licitación Propuesta publica             31-mar-22 29-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 09-may-22 09-may-23 Sin Reajuste 2.593.485 2.593.485 0 0 0 1.850.000 0 0 0 0 0 50.000 200.000 200.000 300.000 400.000 350.000 350.000 743.485 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40030584-0 CONSERVACION CONSERVACIÓN APR ATACAMA 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349731 Conservación SSR Camarones comuna de Vallenar 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 50.000 40.000 10.000 10.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40036760-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ATACAMA GLOS 5 PREFACTIBILIDAD, FACT 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 349932 Construcción Nueva Fuente SSR Incahuasi comuna de Vallenar 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 200.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40036760-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ATACAMA GLOS 5 PREFACTIBILIDAD, FACT 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 354379 Construcción Nueva Fuente SSR Imperial y SSR Jilguero comuna 

de Vallenar

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 200.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40036760-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ATACAMA GLOS 5 PREFACTIBILIDAD, FACT 

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 356203 Pago de Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.044 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044 0 0

Agua Potable Rural de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40036760-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

ATACAMA GLOS 5 PREFACTIBILIDAD, FACT 

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Atacama 356202 Construcción Nueva Fuente SSR Imperial y SSR Jilguero comuna 

de Vallenar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 100.000 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 40037701-0 CONSERVACION SSR LAS BREAS Y LA HIGUERITA 

COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 354970 Conservación SSR Las Breas y SSR la Higuerita comuna de Alto 

del Carmen 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 90.000 90.000 10.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 40037702-0 CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y 

CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 354973 Conservación SSR Chanchoquin Chico y SSR Conay comuna de 

Alto del Carmen 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 90.000 90.000 10.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 40037712-0 CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA 

ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022 COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 354974 Conservación SSR Piedras Juntas comuna Alto del Carmen 

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 40.000 15.000 10.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30392034-0 MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 326635 Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema Agua Potable 

Rural Diaguitas comuna de Vicuña

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 19-abr-21 13-feb-22 ELQUI VICUÑA Sin Reajuste 102.336 102.336 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 59.802 42.535 0 0 16.757 1.213 0 0 0 0 0 0 0 24.564 0

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30392034-0 MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 326599 Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Diaguitas comuna 

de Vicuña

1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             30-nov-20 11-dic-20 23-abr-21 23-abr-21 19-abr-21 13-feb-22 ELQUI VICUÑA Sin Reajuste 571.082 705.767 78.962.920 K SERV. CONSTR. E INMOB. 

AGUAS E INGENIERIA LTDA.

413.005 292.762 0 0 115.011 8.369 0 0 0 0 0 0 104.371 65.011 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 30393122-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, 

COMUNA DE LOS VILOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331391 Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR Pangalillo 

Etapa II

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

... Adjudicado                                                                                          Trato directo                 04-oct-21 03-mar-22 CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 6.110 6.110 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 0 6.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.110 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 30393122-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, 

COMUNA DE LOS VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 341806 Construcción Sistema APR Pangalillo, Etapa II comuna de Los 

Vilos

1. OBRAS ... En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-sep-21 29-oct-21 29-oct-21 04-oct-21 01-feb-22 Sin Reajuste 15.500 42.136 76.225.075 6 INGECOP INGENIERIA & 

CONSTRUCCION SPA

17.503 24.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.633 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 30434423-0 AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS 

ACACIOS, COMUNA DE OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331395 Gestión de Proyectos Ampliación Sistema Agua Potable Rural 

Sonora Los Acacios Etapa II

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 04-oct-21 01-feb-22 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 10.773 11.846 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 7.399 1.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.072 0

Agua Potable Rural de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 30434423-0 AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS 

ACACIOS, COMUNA DE OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 345457 Ampliación Sistema APR Sonora Los Acacios Etapa II comuna 

de Ovalle

1. OBRAS ... En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-sep-21 29-oct-21 29-oct-21 04-oct-21 01-feb-22 Sin Reajuste 32.550 81.696 76.225.075 6 INGECOP INGENIERIA & 

CONSTRUCCION SPA

51.028 30.667 0 0 23.212 0 0 0 0 0 0 7.455 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30435476-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO 

CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 341809 Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro 

Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 113.390 0 0 0 113.245 0 0 0 0 0 0 0 0 45.820 45.820 2.755 18.850 0

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30435476-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO 

CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 355629 Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Isidro Calingasta 

Comuna de Vicuña II Etapa

1. OBRAS 1503-13-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-feb-22 11-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 08-abr-22 02-feb-23 Sin Reajuste 707.566 707.566 0 0 0 707.566 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 101.566 150.000 156.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO de Coquimbo PROYECTOS 30478137-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS 

COMUNA DE RÍO HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 333946 Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Las Breas 

Comuna de Rio Hurtado

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-sep-21 10-jul-22 LIMARI RIO HURTADO Sin Reajuste 73.778 73.778 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 25.822 47.955 0 0 12.048 4.701 4.836 7.446 7.446 8.579 0 2.898 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO de Coquimbo PROYECTOS 30478137-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS 

COMUNA DE RÍO HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 333945 Mejoramiento Sistema APR Las Breas Comuna de Rio Hurtado 1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 07-may-21 04-oct-21 04-oct-21 13-sep-21 10-jul-22 LIMARI RIO HURTADO Sin Reajuste 414.855 508.812 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 178.084 330.728 0 0 83.091 32.422 33.355 51.352 51.352 34.167 25.000 19.989 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30478246-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO 

ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 353944 Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - 

Altovalsol Comuna de La Serena

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 329.461 0 0 0 148.257 0 0 0 0 0 0 6.589 26.357 26.357 26.357 26.357 36.240 181.204

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin decretar PROYECTOS 30478246-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO 

ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 356171 Pago de Expropiaciones 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.140 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.140 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30478246-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO 

ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353937 Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de 

La Serena

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 2.272.146 0 0 0 1.022.466 0 0 0 0 0 0 45.443 227.215 227.215 227.215 227.215 68.165 1.249.680 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30484560-0 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

EL CHILCAL, COMUNA CANELA COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 333939 Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR El Chilcal 

Comuna de Canela

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 19-may-21 14-abr-22 CHOAPA CANELA Sin Reajuste 86.097 92.829 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 66.051 30.263 0 0 7.325 7.946 0 0 0 0 0 3.485 11.507 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30484560-0 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

EL CHILCAL, COMUNA CANELA COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 333938 Construcción Sistema APR El Chilcal Comuna de Canela 1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 07-may-21 28-may-21 28-may-21 19-may-21 14-abr-22 CHOAPA CANELA Sin Reajuste 644.161 640.203 76.116.556 9 EMPRESA CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

455.523 208.712 0 0 50.515 55.568 25.000 0 24.032 15.000 0 15.002 23.595 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 339245 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR 

Barraza Oruro Alto y Peral Ojos de Agua comuna de Ovalle

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 29-jun-21 31-dic-21 Sin Reajuste 48.538 46.702 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 31.031 7.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.371 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 340772 Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Las 

Ramadas-Pejerreyes APR Vado Hondo y APR El Maqui-Pampa 

Grande comuna de Monte Patria

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 28-jul-21 25-dic-21 Sin Reajuste 48.116 48.116 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 18.885 16.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.629 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 316.412 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 116.412 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 30.000 50.000 50.000 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339244 Obras de Conservación Sistemas APR Barraza Oruro Alto y 

Peral Ojos de Agua comuna de Ovalle

1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             18-may-21 11-jun-21 12-jul-21 12-jul-21 29-jun-21 31-dic-21 Sin Reajuste 340.247 322.083 76.217.602 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO EIRL

214.009 50.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.837 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 340770 Obras de Conservación Sistemas APR El Maqui-Pampa Grande 

Pedregal Las Ramadas-Pejerreyes y APR Vado Hondo-El 

Barranco comuna de Monte Patria

1. OBRAS 1503-23-LR21 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 14-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 28-jul-21 25-dic-21 Sin Reajuste 279.389 331.837 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

130.242 114.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.685 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.182.152 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 432.152 0
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Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40027703-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE 

CHOROS,  COMUNA LA HIGUERA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 354075 Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Punta de 

Choros comuna de La Higuera

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 339.165 0 0 0 142.449 0 0 0 0 0 0 6.783 27.133 27.133 27.133 27.133 27.133 196.716

Agua Potable Rural de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40027703-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE 

CHOROS,  COMUNA LA HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 353971 Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La 

Higuera

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 2.339.071 0 0 0 982.410 0 0 0 0 0 0 46.781 187.126 187.126 187.126 187.126 187.126 1.356.661 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327050 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Las Cañas I comuna 

de Illapel

2. ESTUDIOS NO APLICA En Ejecución Propuesta publica             02-nov-20 13-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 15-ene-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 40.000 44.016 76.385.627 5 PROYECTOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION HERMAN RIVA

30.710 13.306 0 0 0 0 13.306 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327051 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR Las Cañas I comuna de Illapel

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 15-ene-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 5.512 6.382 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 4.453 1.929 0 0 0 0 1.929 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327061 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Capilla y Diseño 

Construcción Sistema APR Pueblo Hundido comuna de 

Combarbalá

2. ESTUDIOS NO APLICA En Ejecución Propuesta publica             02-nov-20 13-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-feb-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 80.000 77.890 96.589.270 2 INVAR S. A. 43.618 34.272 0 0 0 0 34.272 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327062 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR La Capilla y Diseño Construcción Sistema APR Pueblo 

Hundido comuna de Combarbalá

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 24-feb-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 11.294 11.294 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 6.325 4.969 0 0 0 0 4.969 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327732 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Los Morales y San 

Marcos provincia de Limarí

2. ESTUDIOS No aplica Terminado Propuesta publica             09-nov-20 27-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 10-ene-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

Sin Reajuste 80.000 74.974 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 62.978 11.996 0 0 6.373 5.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327733 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR Los Morales y San Marcos provincia de Limarí

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 10-ene-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA

Sin Reajuste 10.871 10.871 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 9.132 1.739 0 0 0 815 0 0 0 0 0 924 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327734 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui-Pampa 

Grande y Los Tapia comuna de Monte Patria

2. ESTUDIOS No aplica En Ejecución Propuesta publica             09-nov-20 27-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 25-ene-22 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 70.000 66.580 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 38.284 28.297 0 0 0 4.994 11.652 0 0 0 0 0 11.652 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 327735 Gestión de proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR El Maqui-Pampa Grande y Los Tapia comuna de Monte 

Patria

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 25-ene-22 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 9.654 9.654 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 6.517 3.138 0 0 0 724 483 0 0 0 0 0 0 1.931 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 328038 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Ligua de Cogotí 

comuna de Combarbalá

2. ESTUDIOS No aplica En Ejecución Propuesta publica             16-nov-20 04-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 28-ago-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 40.000 39.974 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 33.977 5.996 0 0 0 5.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 328040 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pan de Azúcar 

comuna de Coquimbo

2. ESTUDIOS No aplica En Ejecución Propuesta publica             16-nov-20 04-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 16-jul-22 ELQUI COQUIMBO Sin Reajuste 80.000 86.537 76.385.627 5 PROYECTOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION HERMAN RIVA

30.288 56.249 0 0 0 0 0 0 12.981 30.288 0 0 12.981 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 328044 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR La Ligua de Cogotí comuna de Combarbalá

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 28-ago-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 5.796 5.796 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 4.927 869 0 0 0 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 328046 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR Pan de Azúcar comuna de Coquimbo

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 16-jul-22 ELQUI COQUIMBO Sin Reajuste 12.548 12.548 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 4.392 8.156 0 0 0 0 0 0 1.882 4.392 0 1.882 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 328047 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Sistema APR 

Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de 

Ovalle

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 01-mar-22 ELQUI, LIMARI COQUIMBO, 

OVALLE

Sin Reajuste 10.320 11.179 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 3.612 7.567 0 0 0 1.806 774 0 0 0 0 0 0 4.987 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 329245 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Puerto Aldea 

comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle

2. ESTUDIOS No aplica En Ejecución Propuesta publica             07-dic-20 18-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 01-mar-22 ELQUI, LIMARI COQUIMBO, 

OVALLE

Sin Reajuste 80.000 77.100 76.942.260 9 SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME 

LTDA

36.175 40.925 0 0 0 12.455 5.338 0 0 0 0 0 0 23.131 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 331440 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Sol del Pacífico 

Comuna de Ovalle

2. ESTUDIOS 1503-41-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 25-ago-21 04-oct-21 04-oct-21 20-sep-21 18-may-22 Sin Reajuste 40.000 34.760 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

6.952 27.808 0 0 5.214 5.214 5.214 6.952 0 0 5.214 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 331452 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR Sol del Pacífico Comuna de Ovalle

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 20-sep-21 18-may-22 Sin Reajuste 5.040 5.040 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 756 4.284 0 0 1.008 756 756 0 0 0 0 1.764 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 338518 Obras de Prefactibilidad Prospección y Construcción de 

Fuentes Sistemas APR El Palomo - Los Laureles y El Rincón de 

La Coipa Provincia de Limarí

1. OBRAS No aplica En Ejecución Propuesta publica             04-may-21 28-may-21 08-jun-21 08-jun-21 09-jun-21 07-sep-21 Sin Reajuste 148.457 168.435 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 105.609 62.825 0 0 0 547 0 0 0 0 0 0 62.278 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 338520 Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Prospección y 

Construcción de Fuentes Sistemas APR El Palomo - Los Laureles 

y El Rincón de La Coipa Provincia de Limarí

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

No aplica En Ejecución Trato directo                 09-jun-21 07-sep-21 Sin Reajuste 24.423 24.423 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 15.268 9.155 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 9.076 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 341698 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pisco Elqui, 

comuna de Paihuano

2. ESTUDIOS 1503-38-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 27-ago-21 04-oct-21 04-oct-21 20-sep-21 17-jul-22 Sin Reajuste 70.000 75.946 76.385.627 5 PROYECTOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION HERMAN RIVA

15.189 60.756 0 0 0 11.392 11.392 0 15.189 11.392 0 11.392 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 341699 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR Pisco Elqui, comuna de Paihuano

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 20-sep-21 17-jul-22 Sin Reajuste 11.012 11.012 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 2.202 8.810 0 0 0 1.652 1.652 0 2.202 1.652 0 0 1.652 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 341700 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR 

Huatulame Comuna de Monte Patria

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

. En Ejecución Trato directo                 15-nov-21 11-sep-22 Sin Reajuste 10.365 10.365 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 0 10.365 0 0 2.073 1.555 1.545 0 0 0 0 0 5.193 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 341774 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Caleta Hornos, 

comuna de La Higuera

2. ESTUDIOS 1503-39-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 25-ago-21 04-oct-21 04-oct-21 20-sep-21 18-may-22 Sin Reajuste 40.000 43.872 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

8.774 35.098 0 0 6.581 6.581 6.581 8.774 6.581 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 341775 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR Caleta Hornos, comuna de La Higuera

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 20-sep-21 18-may-22 Sin Reajuste 6.361 6.361 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 1.272 5.089 0 0 954 954 954 1.272 954 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 341783 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna 

de Ovalle

2. ESTUDIOS 1503-43-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 25-ago-21 04-oct-21 04-oct-21 20-sep-21 17-jul-22 Sin Reajuste 60.000 59.354 76.057.319 1 INGENIERIA Y PROYECTOS 

ICNOVA S.A.

11.871 47.484 0 0 8.903 8.903 8.903 0 11.871 0 0 8.903 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 341785 Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

Barraza, comuna de Ovalle

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

... En Ejecución Trato directo                 20-sep-21 17-jul-22 Sin Reajuste 8.606 8.606 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 1.721 6.885 0 0 1.291 1.291 1.291 0 1.721 0 0 0 1.291 0 0

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Coquimbo 346911 Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Huatulame 

Comuna de Monte Patria

2. ESTUDIOS 1503-54-lp21 En Ejecución Propuesta publica             01-oct-21 21-oct-21 26-nov-21 26-nov-21 15-nov-21 13-jul-22 Sin Reajuste 65.000 71.485 76.385.627 5 PROYECTOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION HERMAN RIVA

3.574 67.911 0 0 10.723 10.723 10.723 10.723 0 0 14.297 10.723 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027919-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

COQUIMBO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.415.444 0 0 0 0 0 200.000 300.000 500.000 1.500.000 500.000 415.444 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso PETORCA CABILDO de Valparaíso PROYECTOS 30069977-0 AMPLIACION  SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, 

COMUNA DE CABILDO CABILDO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 355817 GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACION APR LA VEGA LA VIÑA 

COMUNA DE CABILDO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 259.036 0 0 0 143.803 0 0 0 0 0 0 0 10.000 25.000 25.000 25.000 58.803 115.233

Agua Potable Rural de Valparaíso PETORCA CABILDO de Valparaíso PROYECTOS 30069977-0 AMPLIACION  SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, 

COMUNA DE CABILDO CABILDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 350758 AMPLIACIÓN SSR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO Y 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 2.590.364 0 0 0 1.377.422 0 0 0 0 0 0 0 100.000 250.000 250.000 250.000 527.422 1.212.942 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30402084-0 REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO 

DE INDIOS COMUNA QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 326870 GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA 

TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA DE QUILLOTA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-mar-21 15-feb-22 QUILLOTA QUILLOTA Sin Reajuste 74.133 80.223 76.000.739 0 ESVAL S.A. 68.763 22.799 0 0 0 6.457 1.000 5.670 9.672 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30402084-0 REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO 

DE INDIOS COMUNA QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 326868 REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS 

COMUNA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             15-dic-20 21-ene-21 29-mar-21 29-mar-21 29-mar-21 22-feb-22 QUILLOTA QUILLOTA Sin Reajuste 800.027 802.226 6.956.902 1 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

687.634 227.991 0 0 0 64.568 10.000 56.700 96.723 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI de Valparaíso PROYECTOS 30464535-0 AMPLIACION AMPLIAICON DE SERVICIO APR EL 

PASO V REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 331063 ASESORIA AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL 

PASO COMUNA DE PUCHUNCAVI

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-abr-21 03-jul-22 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 44.998 52.310 76.000.739 0 ESVAL S.A. 34.693 17.616 0 0 0 6.740 2.000 3.314 2.068 1.046 2.449 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI de Valparaíso PROYECTOS 30464535-0 AMPLIACION AMPLIAICON DE SERVICIO APR EL 

PASO V REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 331062 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL PASO 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ

1. OBRAS 1504-2-LR21 En Ejecución Propuesta publica             04-mar-21 31-mar-21 03-may-21 03-may-21 29-abr-21 03-jul-22 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 480.000 523.097 6.956.902 1 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

346.932 176.165 0 0 0 67.398 20.000 33.138 20.680 10.460 24.488 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 30470140-0 MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE 

PAPUDO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 355823 GASTO ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS 

COMUNA DE PAPUDO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 94.668 0 0 0 52.555 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 17.555 42.113

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 30470140-0 MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE 

PAPUDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 355821 MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO 1. OBRAS 1504-2-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-mar-22 05-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 05-may-22 01-mar-23 Sin Reajuste 946.678 946.678 0 0 0 503.395 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 153.395 443.283 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40002361-0 AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, 

COMUNA DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 306197 ASESORIA AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE 

COMUNA DE VALPARAISO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 31-dic-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 461.100 457.519 76.000.739 0 ESVAL S.A. 453.820 5.996 0 0 0 0 0 5.996 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40002361-0 AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, 

COMUNA DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306180 AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-oct-19 29-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 31-dic-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 3.100.000 3.312.656 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES S.A.

3.281.834 49.969 0 0 0 0 0 49.969 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340513 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN SSR EL 

RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ; Y RENE SCHNEIDER, 

COMUNA DE QUILLOTA.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-sep-21 21-feb-22 Sin Reajuste 31.900 29.625 76.000.739 0 ESVAL S.A. 18.207 11.418 0 0 0 1.196 2.600 3.900 3.723 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340515 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN SSR 

TRONCAL SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA; SSR RABUCO, 

COMUNA DE HIJUELAS; Y CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 13-abr-22 Sin Reajuste 33.437 39.456 76.000.739 0 ESVAL S.A. 9.538 29.918 0 0 0 12.098 5.000 12.820 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340517 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN SSR 

LEYDA, COMUNA DE SAN ANTONIO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 10-sep-21 07-feb-22 Sin Reajuste 18.842 18.842 76.000.739 0 ESVAL S.A. 14.275 4.640 0 0 0 2.299 2.341 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341707 GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION SSR ALICAHUE LOS 

PERALES COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504 En Ejecución Trato directo                 19-jul-21 15-ene-22 Sin Reajuste 16.958 17.293 76.000.739 0 ESVAL S.A. 15.818 1.475 0 0 0 1.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341709 GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION LA MORA COMUNA 

DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504 En Ejecución Trato directo                 19-jul-21 29-ene-22 Sin Reajuste 17.178 18.858 76.000.739 0 ESVAL S.A. 16.139 2.719 0 0 0 2.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341041 Resol. FISCALIA Nº 171 DE FECHA 4/26/2021 Lote(s) Nº 7 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VIÑA LA VEGA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 25.841 25.841 8 6 Varios Expropiados 0 27.650 0 0 27.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 30.000 50.000 50.000 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.700 0 0 0 422 300 300 300 300 300 300 300 178 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358796 PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.610 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.470 0 0 0 2.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 339718 CONSERVACIÓN SSR ALICAHUE LOS PERALES COMUNA DE 

CABILDO, PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504- Terminado Propuesta publica             28-may-21 25-jun-21 04-ago-21 04-ago-21 19-jul-21 15-ene-22 Sin Reajuste 110.000 119.259 76.318.710 1 G Y O INGENIERIA LIMITADA 109.088 10.171 0 0 0 10.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 339719 CONSERVACIÓN SSR LA MORA, COMUNA DE CABILDO, 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS 1504- Terminado Propuesta publica             28-may-21 24-jun-21 04-ago-21 04-ago-21 04-ago-21 14-feb-22 Sin Reajuste 110.000 130.053 76.318.710 1 G Y O INGENIERIA LIMITADA 111.304 18.749 0 0 0 18.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 340512 CONSERVACIÓN SSR EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

PROVINCIA DE VALPARAÍSO  Y SSR RENE SCHNEIDER COMUNA 

DE QUILLOTA PROVINCIA DE QUILLOTA

1. OBRAS 1504-78-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-21 20-ago-21 21-sep-21 21-sep-21 24-sep-21 21-feb-22 Sin Reajuste 260.000 227.886 77.153.674 3 CONSTRUCTORA ITACO LTDA. 140.052 87.834 0 0 0 9.197 20.000 30.000 28.638 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 340514 CONSERVACIÓN SSR TRONCAL SAN PEDRO, COMUNA DE 

QUILLOTA; SSR RABUCO, COMUNA DE HIJUELAS; Y CERRILLOS, 

COMUNA DE CATEMU.

1. OBRAS 1504-79-LR21 En Ejecución Propuesta publica             28-jul-21 20-ago-21 20-oct-21 20-oct-21 30-sep-21 13-abr-22 Sin Reajuste 390.000 394.558 77.153.674 3 CONSTRUCTORA ITACO LTDA. 94.993 299.565 0 0 0 121.364 50.000 128.201 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 340516 CONSERVACIÓN SSR LEYDA, COMUNA DE SAN ANTONIO 1. OBRAS 1504-71-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             22-jul-21 13-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 10-sep-21 07-feb-22 Sin Reajuste 110.000 129.946 9.517.655 0 JUAN FRANCISCO NUNEZ 

VARGAS

98.451 32.003 0 0 0 15.858 16.145 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 357563 GLOBAL DE CONSERVACIONES 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 804.759 0 0 0 804.759 0 0 0 0 0 804.759 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA de Valparaíso PROYECTOS 40020293-0 MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, 

COMUNA DE CASABLANCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 355844 GASTO ADMINISTRATIVO MEJORMIENTO DE SERVICIO APR LO 

OVALLE COMUNA CASABLANCA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 83.987 0 0 0 57.939 0 0 0 0 0 5.761 4.639 6.773 8.875 10.437 11.017 10.437 26.048

Agua Potable Rural de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA de Valparaíso PROYECTOS 40020293-0 MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, 

COMUNA DE CASABLANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 355840 MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE COMUNA DE 

CASABLANCA

1. OBRAS 1504-9-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             08-abr-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 07-jun-22 03-abr-23 Sin Reajuste 839.871 839.871 0 0 0 579.388 0 0 0 0 0 57.615 46.393 67.729 88.746 104.369 110.166 104.369 260.483 Contratación de Obras
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Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40023250-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340520 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE SSR LA VIÑA LA VEGA Y SAN LORENZO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 30-mar-22 Sin Reajuste 85.754 85.754 76.000.739 0 ESVAL S.A. 27.150 58.604 0 0 0 45.644 6.480 6.480 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40023250-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 340518 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE 

CABILDO

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             29-jul-21 25-ago-21 13-oct-21 13-oct-21 01-oct-21 30-mar-22 Sin Reajuste 300.000 857.539 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 395.653 461.886 0 0 0 332.290 64.798 64.798 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40023250-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 357565 CONSERVACIÓN SSR EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 221.672 0 0 0 221.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.672 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 311144 ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA 

DE APR VALLE HERMOSO, COMUNA LA LIGUA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-ago-20 01-ago-20 07-jul-20 07-jul-20 22-jun-20 08-may-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 20.497 20.497 76.000.739 0 ESVAL S.A. 8.199 6.149 0 0 0 0 0 6.149 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 319000 DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL  VALLE HERMOSO,  COMUNA DE LA LIGUA 

PROVINCIA DE PETORCA

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-nov-19 18-dic-19 07-jul-20 07-jul-20 07-jul-20 23-may-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 158.000 157.670 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 63.068 47.301 0 0 0 0 0 47.301 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 329292 ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR LAS COIMAS COMUNA DE 

PUTAENDO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 33.395 33.395 76.725.670 1 GRANING INGENIERIA LTDA. 23.377 10.019 0 0 0 10.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 329293 ASESORÍA POR GESTIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR 

LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 01-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 3.340 3.340 76.000.739 0 ESVAL S.A. 2.338 1.002 0 0 0 1.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 329299 DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR ADELANTO LA 

CAMPANA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 17-ene-22 MARGA MARGA OLMUE Sin Reajuste 29.975 31.504 76.956.190 0 EMOJ OFICINA CONSULTORA 

EIRL.

22.511 8.993 0 0 0 8.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 329300 ASESORÍA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE 

SERVICIO APR ADELANTO LA CAMPANA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 17-ene-22 MARGA MARGA OLMUE Sin Reajuste 2.998 2.998 76.000.739 0 ESVAL S.A. 2.098 899 0 0 0 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 329302 DISEÑO DE INSTALACIÓN SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR  

JUAN ROZAS COMUNA DE PUTAENDO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 07-ene-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 27.496 36.736 79.693.840 4 CUATRO C. CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL LIMITADA

28.487 8.249 0 0 0 8.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 329303 ASESORIA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE 

SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR JUAN ROZAS COMUNA DE 

PUTAENDO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 07-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 2.750 3.674 76.000.739 0 ESVAL S.A. 2.849 825 0 0 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 337680 Estudio hidrogeológico, prospecciones y construcción de 

fuente SSR Villa Huaquén, comuna de La Ligua, provincia de 

Petorca

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 07-jul-21 10-ago-21 10-ago-21 30-jul-21 26-abr-22 Sin Reajuste 300.000 449.122 76.864.090 4 HIDROCIVIL  Y COMPANIA 

LIMITADA

319.544 129.578 0 0 0 108.917 20.661 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 337758 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE 

ABASTECIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

RURAL DE LA PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 975-37-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-may-21 15-jul-21 30-jul-21 19-ago-21 19-ago-21 01-ene-23 Sin Reajuste 715.000 776.865 78.759.000 4 CAUSSE INGENIEROS CIVILES 

ASOCIADOS S.A.

227.211 534.129 0 0 0 0 0 283.803 0 124.208 0 0 126.119 0 51.450 Estudio de Factibilidad

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340475 Asesoría por Gestión de Proyecto Estudio hidrogeológico, 

prospecciones y construcción de fuente SSR Villa Huaquén, 

comuna de La Ligua, provincia de Petorca

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 26-abr-22 Sin Reajuste 64.319 65.123 76.000.739 0 ESVAL S.A. 46.334 18.789 0 0 0 15.793 2.996 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340476 Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente SSR 

Algarrobo Comuna de Cabildo, Provincia de Petorca.

1. OBRAS 1504- Terminado Propuesta publica             10-jun-21 09-jul-21 10-ago-21 10-ago-21 30-jul-21 27-mar-22 Sin Reajuste 300.000 419.499 76.864.090 4 HIDROCIVIL  Y COMPANIA 

LIMITADA

396.604 22.895 0 0 0 22.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340478 Asesoría por Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y 

Construcción de Fuente SSR Algarrobo, Comuna de Cabildo,  

Provincia de Petorca

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 27-mar-22 Sin Reajuste 61.665 60.827 76.000.739 0 ESVAL S.A. 57.508 3.320 0 0 0 3.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340493 Diseño de  Aducción  para el abastecimiento de Servicios 

Sanitarios Rurales de la cuenca del Rio Ligua provincia de 

Petorca

2. ESTUDIOS 1504-54-LR21 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-21 09-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 30-jul-21 25-jul-22 Sin Reajuste 15.000 145.899 96.589.270 2 INVAR S. A. 43.770 102.129 0 0 0 29.180 0 29.180 0 43.770 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340496 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO DISEÑO ADUCCIÓN 

PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES 

DE LA CUENCA DEL  RIO LIGUA PROVINCIA DE PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-jul-21 25-jul-22 Sin Reajuste 21.155 21.155 76.000.739 0 ESVAL S.A. 6.347 14.809 0 0 0 4.231 0 4.231 0 6.347 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340500 PROSPECCIONES  Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR 

CUNCUMEN, COMUNA DE SAN ANTONIO

1. OBRAS 1504-59-LR21 En Ejecución Propuesta publica             12-jul-21 06-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 03-sep-21 02-mar-22 Sin Reajuste 300.000 379.449 76.647.612 0 INGENIERIA EL ARRAYAN SPA 69.948 309.501 0 0 0 181.755 0 0 127.747 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340501 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR 

CUNCUMEN, COMUNA DE SAN ANTONIO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 02-mar-22 Sin Reajuste 55.020 55.020 76.000.739 0 ESVAL S.A. 10.142 44.878 0 0 0 26.354 0 0 18.523 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340502 DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR PEDEGUA COMUNA DE 

PETORCA

2. ESTUDIOS 1504-96-LE21 En Ejecución Propuesta publica             12-ago-21 09-sep-21 08-nov-21 08-nov-21 11-oct-21 17-ago-22 Sin Reajuste 50.000 46.080 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

13.824 32.256 0 0 0 0 9.216 0 9.216 0 13.824 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340503 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE 

MEJORAMIENTO SSR PEDEGUA COMUNA DE CABILDO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 11-oct-21 17-ago-22 Sin Reajuste 4.608 4.608 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.382 3.226 0 0 0 0 922 0 922 0 1.382 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340504 DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR POLCURA LA CHIMBA SUR 

COMUNA DE PETORCA

2. ESTUDIOS 1504-97-LE21 En Ejecución Propuesta publica             12-ago-21 09-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 11-oct-21 28-jul-22 Sin Reajuste 40.000 35.000 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 10.500 24.500 0 0 0 7.000 0 0 7.000 10.500 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340505 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO 

MEJORAMIENTO SSR POLCURA LA CHIMBA SUR COMUNA DE 

PETORCA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 11-oct-21 28-jul-22 Sin Reajuste 3.500 3.500 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.050 2.450 0 0 0 700 0 0 700 1.050 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340506 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR RIO COLORADO COMUNA DE SAN 

ESTEBAN

2. ESTUDIOS 1504-72-LP21 En Ejecución Propuesta publica             26-jul-21 18-ago-21 22-sep-21 22-sep-21 24-sep-21 20-ago-22 Sin Reajuste 135.000 56.706 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

17.012 39.694 0 0 0 11.341 0 0 11.341 0 17.012 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340508 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR MAUCO MANZANAR COMUNA DE 

QUILLOTA

2. ESTUDIOS 1504-76-LP21 En Ejecución Propuesta publica             26-jul-21 16-ago-21 22-sep-21 22-sep-21 24-sep-21 03-sep-22 Sin Reajuste 135.000 49.800 77.498.950 1 CONSULTORES DE INGENIER.DE 

PROYECTOS Y ESTUD.LTDA.

14.940 34.860 0 0 0 9.960 0 0 9.960 0 14.940 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340510 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR RINCONADA DE GUZMANEZ 

COMUNA DE PUTAENDO

2. ESTUDIOS 1504-77-LE21 En Ejecución Propuesta publica             26-jul-21 16-ago-21 06-oct-21 06-oct-21 30-sep-21 26-ago-22 Sin Reajuste 135.000 63.600 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 19.080 57.240 0 0 0 0 0 0 21.624 0 0 0 16.536 19.080 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 340511 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO SSR 

RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO 

PROVINCIA DE SAN FELIPE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 26-ago-22 Sin Reajuste 9.222 6.360 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.908 4.452 0 0 0 1.272 0 0 1.272 0 1.908 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 342956 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR LAS CALDERAS COMUNA DE 

CALLE LARGA

2. ESTUDIOS 1504-75_LP21 En Ejecución Propuesta publica             26-jul-21 20-ago-21 20-oct-21 20-oct-21 30-sep-21 15-sep-22 Sin Reajuste 135.000 64.375 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 19.313 45.063 0 0 0 12.875 0 0 0 12.875 0 19.313 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343277 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR LA GREDA COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ

2. ESTUDIOS 1504-90-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 23-ago-21 01-oct-21 01-oct-21 01-oct-21 07-ago-22 Sin Reajuste 35.000 47.002 96.589.270 2 INVAR S. A. 14.100 32.901 0 0 0 9.400 0 0 9.400 0 14.100 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343286 DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE SSR LAS COMPUERTAS COMUNA 

DE CATEMU

2. ESTUDIOS 1504-91-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 23-ago-21 29-sep-21 29-sep-21 01-oct-21 28-jul-22 Sin Reajuste 40.000 40.001 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

12.000 28.001 0 0 0 8.000 0 0 8.000 0 12.000 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343295 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SANTA ROSA COMUNA DE 

CATEMU

2. ESTUDIOS 1504-92-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 24-ago-21 29-sep-21 29-sep-21 01-oct-21 18-jul-22 Sin Reajuste 30.000 32.000 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

9.600 22.400 0 0 0 6.400 0 0 6.400 0 9.600 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343587 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA 

DE PUTAENDO

2. ESTUDIOS 1504-93-LE21 En Ejecución Propuesta publica             05-ago-21 27-ago-21 29-sep-21 29-sep-21 28-sep-21 04-ago-22 Sin Reajuste 55.000 73.000 96.589.270 2 INVAR S. A. 21.900 51.100 0 0 0 14.600 0 0 0 14.600 0 21.900 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343588 DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SANTA TERESA LOS LOROS 

COMUNA DE LLAY-LLAY

2. ESTUDIOS 1504-94-LP21 En Ejecución Propuesta publica             05-ago-21 27-ago-21 07-oct-21 07-oct-21 30-sep-21 26-ago-22 Sin Reajuste 55.000 58.300 79.693.840 4 CUATRO C. CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL LIMITADA

17.490 40.810 0 0 0 11.660 0 0 0 11.660 0 17.490 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343589 DISEÑO DE INSTALACIÓN SSR CONCON COMUNA DE CONCON 2. ESTUDIOS 1504-95-LP21 En Ejecución Propuesta publica             05-ago-21 27-ago-21 06-oct-21 06-oct-21 30-sep-21 15-sep-22 Sin Reajuste 55.000 88.042 96.589.270 2 INVAR S. A. 26.412 61.629 0 0 0 17.608 0 0 0 17.608 0 26.412 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343595 ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA HERRERA 

COMUNA DE PUTAENDO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 04-ago-22 Sin Reajuste 7.300 7.300 76.000.739 0 ESVAL S.A. 2.190 5.110 0 0 0 1.460 0 0 0 1.460 0 2.190 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343596 ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SSR SANTA TERESA LOS 

LOROS COMUNA DE LLAY LLAY

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 26-ago-22 Sin Reajuste 5.830 5.830 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.749 4.081 0 0 0 1.166 0 0 0 1.166 0 1.749 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343597 ASESORIA DISEÑO DE INSTALACION SSR CONCON COMUNA DE 

CONCON

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 15-sep-22 Sin Reajuste 8.804 8.804 76.000.739 0 ESVAL S.A. 2.641 6.163 0 0 0 1.761 0 0 0 1.761 0 2.641 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343604 ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SSR LA GREDA COMUNA DE 

PUCHUNCAVI

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 07-ago-22 Sin Reajuste 4.700 4.700 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.410 3.290 0 0 0 940 0 0 940 0 1.410 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343606 ASESORIA DISEÑO AMPLIACION SSR LAS COMPUERTAS 

COMUNA DE CATEMU

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 28-jul-22 Sin Reajuste 4.800 4.800 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.440 3.360 0 0 0 960 0 0 960 0 1.440 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343607 ASESORIA DISEÑO AMPLIACION SSR SANTA ROSA COMUNA DE 

CATEMU

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 18-jul-22 Sin Reajuste 3.840 3.840 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.152 2.688 0 0 0 768 0 0 768 0 1.152 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 343963 DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR LOS PERALES ALICAHUE 

COMUNA DE CABILDO

2. ESTUDIOS 1504-98-LE21 En Ejecución Propuesta publica             12-ago-21 09-sep-21 08-nov-21 08-nov-21 11-oct-21 07-ago-22 Sin Reajuste 50.000 50.500 79.693.840 4 CUATRO C. CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL LIMITADA

15.150 35.350 0 0 0 10.100 0 0 10.100 0 15.150 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 344260 DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA 

LIGUA

2. ESTUDIOS 1504-102-LE21 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 15-sep-21 20-oct-21 20-oct-21 18-oct-21 04-ago-22 Sin Reajuste 50.000 54.906 76.725.670 1 GRANING INGENIERIA LTDA. 16.472 38.434 0 0 0 10.981 0 0 0 10.981 16.472 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 344261 ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO MEJORAMIENTO SSR 

QUEBRADILLA LOS MAITENES COMUNA DE LA LIGUA

2. ESTUDIOS 1504-103-LE21 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 15-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 18-oct-21 03-sep-22 Sin Reajuste 50.000 48.006 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

14.402 33.604 0 0 0 9.601 0 0 0 9.601 0 14.402 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 344263 DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR EL BLANQUILLO COMUNA DE 

ZAPALLAR

2. ESTUDIOS 1504-104-LE21 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 15-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 18-oct-21 25-jul-22 Sin Reajuste 40.000 40.001 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

12.000 28.000 0 0 0 8.000 8.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 344266 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE 

MEJORAMIENTO SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 18-oct-21 04-ago-22 Sin Reajuste 5.491 5.491 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.647 3.843 0 0 0 1.098 0 0 0 1.098 1.647 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 344268 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN 

DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR QUEBRADILLA LOS MAITENES 

COMUNA DE LA LIGUA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-oct-21 03-sep-22 Sin Reajuste 4.801 4.801 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.440 3.360 0 0 0 960 0 0 0 960 0 1.440 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 344270 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE 

MEJORAMIENTO SSR EL BLANQUILLO COMUNA DE ZAPALLAR

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-oct-21 25-jul-22 Sin Reajuste 4.000 4.000 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.200 2.800 0 0 0 800 800 0 1.200 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 346020 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO DISEÑO DE 

AMPLICACION SSR RIO COLORADO COMUNA DE SAN ESTEBAN

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-sep-21 20-ago-22 Sin Reajuste 8.222 7.372 76.000.739 0 ESVAL S.A. 2.212 5.160 0 0 0 1.474 0 0 1.474 0 2.212 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 346450 GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO AMPLIACION SSR MAUCO 

MANZANAR COMUNA DE QUILLOTA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-sep-21 04-sep-22 Sin Reajuste 5.976 5.976 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.793 4.183 0 0 0 1.195 0 0 1.195 0 1.793 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 347454 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE 

MEJORAMIENTO SSR LOS PERALES ALICAHUE COMUNA DE 

CABILDO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 11-oct-21 07-ago-22 Sin Reajuste 5.050 5.050 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.515 3.535 0 0 0 1.010 0 0 1.010 0 1.515 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 347926 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROEYCTO DISEÑO DE 

AMPLIACIÓN SSR LAS CALDERAS  COMUNA DE CALLE LARGA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1504- En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 15-sep-22 Sin Reajuste 6.438 6.438 76.000.739 0 ESVAL S.A. 1.931 4.506 0 0 0 1.288 0 0 0 1.288 0 1.931 0 0 0

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Valparaíso 348182 PREFACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE SISTEMA 

INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS 

SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS DEL ESTERO PELUMPEN 

Y LLIU-LLIU COMUNAS DE OLMUÉ Y LIMACHE PROVINCIA DEL 

MARGA-MARGA

2. ESTUDIOS 1504-118-O121 En Ejecución Propuesta publica             10-nov-21 10-dic-21 29-dic-21 29-dic-21 30-dic-21 11-oct-22 Sin Reajuste 380.000 359.961 78.556.500 2 CONIC-BF INGENIEROS CIVILES 

CONSULTORES LTDA.

0 359.961 0 0 0 91.164 0 0 0 0 205.075 0 63.722 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027921-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION 

VALPARAISO, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 354.182 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 54.182 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 40033411-0 AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY LA 

LIGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 356172 Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable 

SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 352.606 0 0 0 145.109 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.109 207.497 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 40033411-0 AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY LA 

LIGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 356173 Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La 

Ligua

1. OBRAS 1504-5-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             01-abr-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jun-22 26-ago-23 Sin Reajuste 2.431.776 2.431.776 0 0 0 1.000.752 0 0 0 0 0 0 166.000 166.000 166.000 166.000 166.667 170.085 1.431.022 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MAIPO BUIN Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30388173-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR 

CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 248817 Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento de 

Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-dic-16 09-sep-19 MAIPO BUIN Sin Reajuste 155.218 120.951 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 117.476 3.475 0 0 0 0 0 0 0 0 3.475 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MAIPO BUIN Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30388173-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR 

CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 348318 GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-66-LR21 Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 240.000 0 0 0 166.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.636 0 0 84.185

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MAIPO BUIN Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30388173-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR 

CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353421 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA 

ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-24 Sin Reajuste 0 2.119.995 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 100.000 150.000 0 1.719.995 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30482856-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN 

MANUEL,MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 282643 Gestión de Proyectos Obra  Ampliación y Mejoramiento 

Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de 

Melipilla

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-oct-18 14-mar-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 251.503 235.420 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 186.391 49.030 0 0 0 0 12.642 14.500 14.500 5.345 0 0 0 2.042 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30482856-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN 

MANUEL,MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259676 Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel 

Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-ago-18 05-sep-18 29-nov-18 29-nov-18 29-oct-18 14-mar-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 1.600.000 1.623.588 89.057.400 9 MARIO ITURRIETA E HIJO S.A 1.285.453 338.135 0 0 0 87.188 86.235 100.000 64.712 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE ISLA DE MAIPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485785-0 CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO, 

COMUNA ISLA DE MAIPO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306127 Gestión de Proyectos Obra  Construcción APR Aguas del 

Maipo, Comuna de Isla de Maipo

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-may-20 16-dic-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 127.598 131.399 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 105.689 25.710 0 0 0 0 0 25.710 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE ISLA DE MAIPO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485785-0 CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO, 

COMUNA ISLA DE MAIPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306125 Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo 1. OBRAS 1150-3-LR20 En Ejecución Propuesta publica             26-feb-20 23-mar-20 27-may-20 27-may-20 25-may-20 16-dic-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 960.000 906.203 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 901.292 4.911 0 0 0 0 0 4.911 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO QUILICURA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40000690-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, 

QUILICURA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 348322 Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo 

Quilicura

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-72-LQ21 En Licitación Propuesta publica             01-sep-22 23-feb-24 Sin Reajuste 64.583 64.583 0 0 0 64.583 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 19.583 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO QUILICURA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40000690-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, 

QUILICURA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353424 Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura 1. OBRAS 1150-2-O122 En Adjudicación Propuesta publica             31-mar-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 26-abr-23 Sin Reajuste 599.000 599.000 0 0 0 599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 149.000 150.000 150.000 150.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO TIL TIL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001283-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA 

MATILDE TIL TIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306130 Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR 

Santa Matilde Til Til

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 12-may-21 07-may-22 CHACABUCO TIL TIL Sin Reajuste 58.345 123.720 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 54.744 68.976 0 0 0 9.000 18.848 20.000 10.000 11.128 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO TIL TIL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001283-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA 

MATILDE TIL TIL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 330218 Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til Comuna 

de Til Til Provincia de Chacabuco

1. OBRAS ID 1150-44-LR20 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 25-ene-21 20-may-21 20-may-21 12-may-21 07-may-22 CHACABUCO TIL TIL Sin Reajuste 878.731 1.237.201 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 637.441 599.760 0 0 0 188.482 50.000 100.000 100.000 100.000 61.278 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003798-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN 

JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306138 Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento del 

APR San José de Melipilla, Melipilla

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-sep-20 14-may-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 576.757 527.763 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 442.726 85.037 0 0 0 0 31.196 15.000 15.000 23.841 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003798-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN 

JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306134 Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, 

Melipilla

1. OBRAS 1150-21-SE20 En Ejecución Propuesta publica             15-jun-20 21-jul-20 03-nov-20 03-nov-20 21-sep-20 14-may-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 4.150.000 3.977.634 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 3.189.387 788.247 0 0 0 259.966 0 150.000 150.000 228.280 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006591-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  MANUEL 

RODRIGUEZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 338807 Asesoría por Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento 

APR Manuel Rodríguez Comuna de Colina

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1150-35-LR21 En Ejecución Trato directo                 09-ago-21 31-ene-23 Sin Reajuste 260.281 260.281 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 50.911 78.160 0 0 0 12.000 29.815 6.000 7.000 6.000 5.000 5.000 5.000 2.344 121.322

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006591-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  MANUEL 

RODRIGUEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 338802 Ampliación y Mejoramiento APR Manuel Rodríguez Comuna de 

Colina

1. OBRAS 1150-35-LR21 En Ejecución Propuesta publica             24-may-21 25-jun-21 16-ago-21 17-ago-21 09-ago-21 31-ene-23 Sin Reajuste 2.500.000 2.602.810 86.811.700 1 CONSTRUCTORA PEREZ Y 

GOMEZ LTDA.

629.106 1.200.111 0 0 0 298.152 225.000 150.000 150.000 100.000 100.000 100.000 22.094 54.865 674.709 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006910-0 CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE 

LAMPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 350131 Gestión de Proyecto Construcción APR El Taco Comuna de 

Lampa

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 95.329 0 0 0 5.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.702 0 89.627

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006910-0 CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE 

LAMPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 350130 Construcción APR El Taco Comuna de Lampa 1. OBRAS 1150-15-LQ22 En Adjudicación Propuesta publica             28-mar-22 21-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-22 25-nov-23 Sin Reajuste 657.441 657.441 0 0 0 39.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.327 0 618.114 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE EL MONTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40009342-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL 

MONTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 301341 Gestión de Proyectos Obra  Mejoramiento y Ampliación APR El 

Paico, Comina De El Monte

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 11-oct-19 16-dic-21 TALAGANTE EL MONTE Sin Reajuste 224.342 221.009 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 192.443 28.566 0 0 0 0 28.506 59 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE EL MONTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40009342-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL 

MONTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 301302 Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, El Monte 1. OBRAS 1150-81-SE19 En Ejecución Propuesta publica             22-jul-19 12-ago-19 11-dic-19 11-dic-19 11-oct-19 16-dic-21 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 1.284.807 1.524.200 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 1.327.194 197.006 0 0 0 196.596 0 410 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE EL MONTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013290-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL ROSARIO LOS 

OLMOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 346339 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Rosario 

Los Olmos Comuna de El Monte Segundo Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-55-LR21 En Licitación Trato directo                 20-dic-21 13-jun-23 Sin Reajuste 170.000 170.000 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 160.000

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE EL MONTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013290-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL ROSARIO LOS 

OLMOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353409 Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna 

de El Monte cuarto Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 1.700.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 1.600.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013759-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA 

MARIA PINTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 329809 Asesoría por Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento 

Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de Maria Pinto

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1150-26-LR21 En Ejecución Propuesta publica             27-may-21 18-nov-22 MELIPILLA MARIA PINTO Sin Reajuste 187.584 129.369 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 51.748 77.621 0 0 0 5.000 25.032 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.589 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013759-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA 

MARIA PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 336606 Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de 

Ibacache Comuna de María Pinto

1. OBRAS 1150-26-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-21 28-abr-21 31-may-21 31-may-21 31-may-21 22-nov-22 Sin Reajuste 1.200.000 1.293.685 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 567.475 739.751 0 0 0 250.321 145.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30.889 13.541 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA CURACAVI Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016428-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES 

DE PATAGUILLAS, CURACAVI

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319971 Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de 

Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví 

Región Metropolitana

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 09-nov-20 03-may-22 MELIPILLA CURACAVI Sin Reajuste 344.263 335.993 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 134.600 201.393 0 0 0 12.083 0 13.050 29.000 29.000 29.000 36.250 29.000 24.010 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA CURACAVI Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016428-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES 

DE PATAGUILLAS, CURACAVI

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319969 Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de 

Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-20-LR20 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-20 29-sep-20 30-nov-20 30-nov-20 09-nov-20 03-may-22 MELIPILLA CURACAVI Sin Reajuste 2.300.000 2.353.789 89.057.400 9 MARIO ITURRIETA E HIJO S.A 931.787 1.422.009 0 0 79.820 0 57.318 90.000 200.000 200.000 200.000 200.000 250.000 144.871 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315603 Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR El 

Lucero Reina Norte Las Mercedes comunas de Lampa Colina y 

María Pinto

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 01-sep-20 20-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 49.299 49.299 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 47.476 1.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.823 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 345750 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUILAPILUN 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.436 11.436 8 6 Varios Expropiados 0 12.097 0 0 12.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 60.000 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.650 0 0 0 468 300 300 300 300 300 300 300 82 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358796 PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.610 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.869 0 0 0 2.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319221 Gestión de Proyectos Obra  Construcción de Sondajes para los 

Servicios de APR de Pelvín APR La Puntilla de Lonquén y APR 

Estación Polpaico de las comunas de Peñaflor Isla de Maipo y 

Til Til

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-sep-20 01-may-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 97.780 93.771 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 93.771 4.009 0 0 0 4.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40024575-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MAITENES 

DE ULMEN MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 348320 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes 

de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-68-LR21 En Licitación Trato directo                 01-dic-21 21-nov-23 Sin Reajuste 775.000 775.000 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 15.000 15.000 15.000 712.000

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40024575-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MAITENES 

DE ULMEN MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 348319 Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de 

Ulmen - Segundo Llamado

1. OBRAS 1150-68-LR21 En Adjudicación Propuesta publica             15-nov-21 14-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 19-feb-24 Sin Reajuste 7.750.000 7.750.000 0 0 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 150.000 150.000 150.000 0 7.120.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE TALAGANTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027401-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR EL 

LABRADOR TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 347056 Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación 

Servicio de APR El Labrador Comuna de Talagante -Segundo 

Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-67-LR21 En Adjudicación Propuesta publica             27-dic-21 20-jun-23 Sin Reajuste 110.000 110.000 0 0 0 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 14.500 14.500 66.500

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE TALAGANTE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027401-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR EL 

LABRADOR TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355430 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, 

TALAGANTE

1. OBRAS 1150-11-LQ22 En Adjudicación Propuesta publica             14-mar-22 06-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 24-ago-23 Sin Reajuste 1.100.000 1.100.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 800.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027523-0 MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 345437 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las 

Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Tercer 

Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-61-LR21 En Adjudicación Propuesta publica             15-dic-21 08-jun-23 Sin Reajuste 13.129 13.129 0 0 0 13.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.029 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027523-0 MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 349084 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las 

Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto 

Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Trato directo                 01-dic-21 01-jun-23 Sin Reajuste 200.000 200.000 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 18.000 10.000 10.000 147.000

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027523-0 MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 353427 Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de 

Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado

1. OBRAS 1150-13-LQ22 En Adjudicación Propuesta publica             21-mar-22 13-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 22-dic-23 Sin Reajuste 2.000.000 2.000.000 0 0 0 530.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 180.000 100.000 100.000 0 1.470.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027634-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR 

CHOROMBO MARIA PINTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 344761 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de 

APR Chorombo, María Pinto

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-xx-lr21 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 20-may-22 18-oct-22 Sin Reajuste 353.057 420.138 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 117.343 0 0 0 0 0 0 21.750 14.500 21.750 14.500 21.750 23.093 302.796

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027634-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR 

CHOROMBO MARIA PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 344760 Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María 

Pinto

1. OBRAS 1150-80-LR21 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-21 18-ene-22 13-abr-22 13-abr-22 13-abr-22 05-oct-23 Sin Reajuste 2.900.000 2.897.505 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 0 809.259 0 0 0 0 0 150.000 100.000 150.000 100.000 150.000 159.259 0 2.088.246 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 357170 Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento Y Ampliación de 

los Servicios de Apr El Melocoton de la Comuna de San Jose de 

Maipo, La Viluma de la Comuna de Melipilla, El Prado de la 

Comuna de San Pedro y Santa Luisa de la Comuna de Colina

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-22 21-feb-24 Sin Reajuste 39.670 39.670 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 357295 Gestión de Proyectos Diseño de Instalación de Servicio 

Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, 

Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, 

Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna 

de Lampa, Diseño de Mejoramient

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-22 21-feb-24 Sin Reajuste 65.250 65.250 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 357347 Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural El Maiten, 

comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de 

SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento 

de SSR La Islita, comuna de Isla de Maipo, Diseño de 

Mejoramiento de SSR San

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-22 21-feb-24 Sin Reajuste 52.780 52.780 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 341456 Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR 

de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de 

Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle 

de la comuna de Maria Pinto.

2. ESTUDIOS 1150-41-LR21 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 16-ago-21 25-oct-21 25-oct-21 14-oct-21 06-jul-23 Sin Reajuste 0 324.500 78.835.770 2 ALPHA INGENIERIA DE 

PROYECTOS LTDA.

0 194.700 0 0 0 0 0 0 0 0 97.350 0 0 97.350 129.800 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 341457 Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de 

los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino 

de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa 

y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-41-LQ21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-oct-21 06-jul-23 Sin Reajuste 1 38.616 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 19.470 0 0 0 0 0 0 0 0 9.735 0 0 9.735 19.146

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 341458 Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR 

de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la 

comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El 

Romeral de la comuna de San Bernardo

2. ESTUDIOS 1150-42-LR21 En Ejecución Propuesta publica             19-jul-21 19-ago-21 25-oct-21 25-oct-21 13-oct-21 05-jul-23 Sin Reajuste 0 296.370 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

0 177.822 0 0 0 0 0 0 0 0 88.911 0 0 88.911 118.548 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 341461 Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de 

los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, 

APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla 

de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-41-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-oct-21 05-jul-23 Sin Reajuste 0 35.268 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 17.782 0 0 0 0 0 0 0 0 8.891 0 0 8.891 17.486

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 350133 Adecuación  de los diseños de mejoramiento y ampliación de 

servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación 

de servicio APR  Carmen Bajo Chocalan de la comuna de 

Melipilla

2. ESTUDIOS 1150-3-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-feb-22 15-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 22-jun-22 13-mar-24 Sin Reajuste 220.000 265.800 78.835.770 2 ALPHA INGENIERIA DE 

PROYECTOS LTDA.

0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 199.800 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 350465 Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR 

de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR 

El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR 

Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla.

1. OBRAS 1150-5-LR21 En Ejecución Propuesta publica             04-oct-21 18-oct-21 16-dic-21 16-dic-21 12-nov-21 04-ago-23 Sin Reajuste 378.200 378.200 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

0 113.460 0 0 0 0 0 0 0 0 113.460 0 0 0 264.740 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 350473 Gestión Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios 

de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de 

Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de 

Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 12-nov-21 04-ago-23 Sin Reajuste 37.820 37.820 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 11.346 0 0 0 0 0 0 0 0 11.346 0 0 0 26.474

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 535.852 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 35.852 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 356829 Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de 

mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la 

comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen bajo 

Chocalan de la comuna de Melipilla

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1150-3-LQ22 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-22 21-feb-24 Sin Reajuste 38.541 38.541 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600 31.941
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Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 356833 Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de 

mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el 

Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación 

de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 25-may-22 14-feb-24 Sin Reajuste 26.580 26.580 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 19.600

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 356836 Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del 

servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro 

y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union 

de la comuna de Melipilla

2. ESTUDIOS 1150-5-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-feb-22 15-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 20-feb-24 Sin Reajuste 280.000 265.800 78.835.770 2 ALPHA INGENIERIA DE 

PROYECTOS LTDA.

0 79.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.740 186.060 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 356856 Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural Quilapilún, 

Colina, Región Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 269.216 0 0 0 269.216 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 119.216 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 356895 Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para el Servicio 

Sanitario Rural El Rosario Los Olmos El Monte

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 29.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 7.250 7.250 7.250 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 356897 Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural El 

Rosario Los Olmos El Monte

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 357031 Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes Servicio 

Sanitario Rural Quilapilún, Colina, Región Metropolitana

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 39.036 0 0 0 39.036 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 7.250 7.250 17.286 0

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 357168 Diseño de Mejoramiento Y Ampliación de los Servicios de Apr 

El Melocoton de la Comuna de San Jose de Maipo, La Viluma 

de la Comuna de Melipilla, El Prado de la Comuna de San 

Pedro y Santa Luisa de la Comuna de Colina

2. ESTUDIOS 1150-6-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             01-mar-22 24-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 20-feb-24 Sin Reajuste 254.000 273.585 96.693.430 1 HIDROGESTION S.A. 0 76.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.200 0 197.385 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 357294 Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural Guayacan, 

comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR 

Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR 

Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de 

Mejoramiento y Ampliacion de SSR

2. ESTUDIOS 1150-9-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-mar-22 31-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 20-feb-24 Sin Reajuste 420.000 450.000 76.081.634 5 INGELAND SPA 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.000 0 294.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40027922-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

METROPOLITANA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Metropolitana 357344 Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural El Maiten, 

comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de 

SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento 

de SSR La Islita, comuna de Isla de Maipo, Diseño de 

Mejoramiento de SSR San

2. ESTUDIOS 1150-12-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-mar-22 07-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 21-mar-24 Sin Reajuste 320.000 364.000 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 319.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028324-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR NUEVO 

PORVENIR LAMPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 347920 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo 

Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Trato directo                 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 200.000 200.000 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 170.000

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40028324-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR NUEVO 

PORVENIR LAMPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355078 Mejoramiento y ampliación APR Nuevo Porvenir comuna de 

Lampa- Cuarto llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-24 Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 1.700.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA SAN PEDRO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40031792-0 CONSTRUCCION APR QUINCANQUE SAN PEDRO EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 355302 GESTIÓN CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE 

COMUNA DE SAN PEDRO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 139.738 0 0 0 43.500 0 0 0 0 0 5.800 6.286 6.286 6.286 6.286 6.286 6.271 96.238

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA SAN PEDRO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40031792-0 CONSTRUCCION APR QUINCANQUE SAN PEDRO EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 355300 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA 

DE SAN PEDRO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 963.703 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 40.000 43.350 43.350 43.350 43.350 43.350 43.250 663.703 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40037872-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2022-2023, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 355323 Construcción de Sondajes para los Servicios de Las Mercedes 

Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de María Pinto 

Isla de Maipo y Buin

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 750.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 650.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40037872-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2022-2023, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 355326 Gestión Construcción de Sondajes para los Servicios de Las 

Mercedes Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de 

María Pinto Isla de Maipo y Buin

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 108.750 0 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 94.250

Agua Potable Rural Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40037872-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 

AÑO 2022-2023, REGIÓN METROPOLITANA 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 359073 Servicio de Instalación, Monitoreo, Control de Piezómetros de 

Exploración y Vigilancia en las Localidades de Nihue y El Prado, 

comuna de San Pedro, Región Metropolitana

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 250.000 Estudio Básicos

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO 

DE ALCANTARA, PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315747 GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 2 

ETAPA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-ene-21 26-nov-21 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 74.379 48.476 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 48.466 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO 

DE ALCANTARA, PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315619 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE 

ALCANTARA PAREDONES 2 ETAPA

1. OBRAS - En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 30-dic-20 09-mar-21 09-mar-21 30-ene-21 26-nov-21 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 512.959 484.762 76.297.808 3 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

449.590 35.171 0 0 0 0 0 0 35.171 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30134238-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL 

ALAMO, COLTAUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306236 ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL 

ALAMO COLTAUCO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-ene-20 20-dic-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 245.775 281.932 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 263.667 18.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.265 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30134238-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL 

ALAMO, COLTAUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306235 MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO 

COMUNA DE COLTAUCO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-oct-19 22-nov-19 25-mar-20 25-mar-20 24-ene-20 20-dic-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 1.968.458 1.944.361 78.183.880 2 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

INGESAN LTDA.

1.825.199 119.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.163 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30240872-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350106 Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, 

ETAPA N° 1

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 34.800 0 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.800 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30240872-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350105 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BOSQUE SAN RAMON, 

RANCAGUA, ETAPA N°1 CONSTRUCCION DE SONDAJE

1. OBRAS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 16-may-22 02-ene-00 02-ene-00 18-jul-22 15-dic-22 Sin Reajuste 120.000 120.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 60.000 80.000 80.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MALLOA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30457325-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

CANTARRANA, MALLOA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350087 Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 81.415 0 0 0 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.500 37.915

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MALLOA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30457325-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

CANTARRANA, MALLOA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350078 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CANTARRANA, MALLOA 1. OBRAS 1505-0-122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 16-may-22 02-ene-00 02-ene-00 18-jul-22 13-jul-23 Sin Reajuste 561.481 561.481 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 80.000 100.000 80.000 261.481 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL PICHIDEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30458777-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

LARMAHUE, PICHIDEGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350108 Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA ETAPA N° 

1

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 34.800 0 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.800 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL PICHIDEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30458777-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

LARMAHUE, PICHIDEGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350107 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LARMAHUE, PICHIDEGUA 

ETAPA 1 CONSTRUCCION DE SONDAJE

1. OBRAS 1505-0-122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 16-may-22 02-ene-00 02-ene-00 18-jul-22 15-dic-22 Sin Reajuste 110.000 110.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 60.000 80.000 80.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30466943-0 AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA 

QUEBRADA, PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306237 ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA 

PAREDONES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 11-ene-20 21-nov-21 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 119.479 145.844 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 145.844 39.366 0 0 0 39.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30466943-0 AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA 

QUEBRADA, PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306230 AMPLIACION SISTEMA DE APR CUTEMU LA QUEBRADA 

COMUNA DE PAREDONES

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-oct-19 22-nov-19 20-ene-20 20-ene-20 11-ene-20 21-nov-21 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 913.473 1.068.748 76.435.586 5 CAUSE SPA 1.068.745 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30471850-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284741 ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL 

TANUME, PICHILEMU

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 15-nov-19 15-sep-21 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Sin Reajuste 273.803 300.744 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 260.758 41.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.105 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30471850-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 298046 CONSTRUCCION SISTEMA APR CARDONAL DE PANILONCO 

COGUIL TANUME, COMUNA DE PICHILEMU

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-abr-19 28-may-19 26-nov-19 26-nov-19 15-nov-19 15-sep-21 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Sin Reajuste 1.343.985 2.074.095 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 1.941.710 132.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.385 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481016-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

PAREDONES, PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284761 ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

PAREDONES, PAREDONES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-sep-18 08-jun-20 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 223.590 266.447 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 265.808 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30481016-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

PAREDONES, PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 284760 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, 

PAREDONES

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-jun-18 27-jul-18 04-oct-18 04-oct-18 27-sep-18 31-oct-20 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 1.814.704 1.837.567 78.183.880 2 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

INGESAN LTDA.

1.833.099 4.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.468 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL LAS CABRAS del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30482851-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL 

CARMEN, LAS CABRAS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301294 ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, 

LAS CABRAS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-nov-19 19-nov-21 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin Reajuste 222.708 234.023 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 224.329 9.694 0 0 0 0 0 0 9.694 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL LAS CABRAS del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30482851-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL 

CARMEN, LAS CABRAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309498 MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, COMUNA DE 

LAS CABRAS

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-sep-19 09-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 30-nov-19 19-nov-21 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin Reajuste 1.634.073 1.649.061 89.057.400 9 MARIO ITURRIETA E HIJO S.A 1.578.672 70.389 0 0 0 0 9.936 0 60.453 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002556-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

MANUEL LARRAIN, LOLOL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306228 ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA 

MANUEL LARRAÍN LOLOL

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 08-feb-20 03-may-21 COLCHAGUA LOLOL Sin Reajuste 178.930 194.434 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 165.077 29.357 0 0 0 0 0 0 29.357 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002853-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA 

DE YÁQUIL SANTA CRUZ

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329817 GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 0 145.433 0 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 138.183

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40002853-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA 

DE YÁQUIL SANTA CRUZ

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329815 MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA 

CRUZ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-jul-24 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 0 1.002.989 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 952.989 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40004050-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301291 ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA 

DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 17-abr-20 08-dic-21 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 209.130 222.465 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 204.777 17.688 0 0 0 0 0 0 17.688 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40004050-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312679 MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR ISLA DEL GUINDO Y 

CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 21-ene-20 27-abr-20 27-abr-20 17-abr-20 08-dic-21 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 1.549.286 1.575.622 89.057.400 9 MARIO ITURRIETA E HIJO S.A 1.421.268 154.354 0 0 0 0 54.354 0 100.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL PICHIDEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40005934-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA 

CERRO, PICHIDEGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 325930 GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 02-abr-21 28-mar-22 CACHAPOAL PICHIDEGUA Sin Reajuste 209.234 209.234 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 143.451 46.964 0 0 0 42.767 0 0 4.196 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL PICHIDEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40005934-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA 

CERRO, PICHIDEGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334151 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PATAGUA 

CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA

1. OBRAS - En Ejecución Propuesta publica             14-ene-21 09-feb-21 19-abr-21 19-abr-21 02-abr-21 28-mar-22 CACHAPOAL PICHIDEGUA Sin Reajuste 2.514.786 2.092.339 79.837.120 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BELLOLIO LTDA

1.434.599 469.546 0 0 0 268.234 92.000 80.000 29.312 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40010858-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 316719 GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-nov-20 15-mar-22 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 401.786 235.500 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 180.115 77.817 0 0 0 19.495 3.930 0 31.960 0 0 0 22.431 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40010858-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 316718 MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE 

SAN VICENTE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-sep-20 07-oct-20 21-dic-20 21-dic-20 27-nov-20 15-mar-22 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 2.770.938 2.355.000 78.183.880 2 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

INGESAN LTDA.

1.782.577 796.737 0 0 0 252.821 102.014 100.000 117.588 80.000 80.000 64.314 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309531 GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSERVACION APR LA 

LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 09-sep-20 23-mar-21 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 17.948 17.896 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 17.896 52 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315751 ASESORIA CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES 

COMUNA DE SAN FERNANDO

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 08-jul-20 01-dic-21 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 14.520 17.277 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 9.210 8.066 0 0 0 0 5.310 2.757 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 336585 Gestión de Proyecto Conservación SSR Idahuillo Comuna de 

Coltauco

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 22-oct-21 19-feb-22 Sin Reajuste 13.957 13.957 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 13.957 0 0 0 0 8.128 5.830 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 336589 Gestión de Proyecto Conservación SSR Tierra Chilena Comuna 

de Nancagua

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-21 31-mar-22 Sin Reajuste 14.337 14.337 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 1.450 0 0 0 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 336743 Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ DE 

PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - CONSERVACIÓN 

SSR EL VATICANO, REQUINOA - CONSERVACION SSR 

TALCAREHUE, FERNANDO - CONSERVACION SSR QUEBRADA LA 

PITRA, MARCHIGUE - CONSERVACIÓN SSR EL QUILLAY LA 

LIGUA, 

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 84.385 0 0 0 84.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.385 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI Fondos sin decretar PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.770 0 0 70 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0
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Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315742 CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE 

SAN FERNANDO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-abr-20 20-may-20 04-ago-20 04-ago-20 08-jul-20 06-oct-20 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Sin Reajuste 100.000 119.150 76.109.355 K EMPRESA CONSTRUCTORA 

AYMAR LTDA.

63.520 55.630 0 0 0 50.950 4.680 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315748 CONSERVACION APR LALAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA 

CRUZ

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-jul-20 05-ago-20 01-oct-20 01-oct-20 09-sep-20 08-dic-20 CACHAPOAL CODEGUA Sin Reajuste 119.803 123.423 76.297.808 3 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

123.423 357 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 336583 Conservación SSR Idahuillo Comuna de Coltauco 1. OBRAS 1505-100-LP1 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-21 29-sep-21 04-nov-21 04-nov-21 22-oct-21 19-feb-22 Sin Reajuste 100.000 96.259 76.378.645 5 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

56.054 40.205 0 0 0 0 20.000 20.205 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 336587 Conservación SSR Tierra Chilena Comuna de Nancagua 1. OBRAS 1505-101-LP21 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-21 22-sep-21 25-nov-21 25-nov-21 22-oct-21 19-feb-22 Sin Reajuste 100.000 98.877 76.378.645 5 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 346994 CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE 

TAGUA TAGUA - CONSERVACIÓN SSR EL VATICANO, REQUINOA 

- CONSERVACION SSR TALCAREHUE, FERNANDO - 

CONSERVACION SSR QUEBRADA LA PITRA, MARCHIGUE - 

CONSERVACIÓN SSR EL QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE 

PAREDONES

1. OBRAS - En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-dic-21 01-dic-21 31-mar-22 31-mar-22 25-ene-22 23-ago-22 Sin Reajuste 600.000 581.963 76.297.808 3 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

0 581.963 0 0 0 0 20.000 25.000 60.000 80.000 80.000 95.000 100.000 121.963 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40019320-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA 

FINCA SANTA CRUZ

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 340471 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR 

La Finca Comuna de Santa Cruz

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 422.547 0 0 0 116.000 0 0 0 0 0 0 0 72.500 0 0 0 43.500 306.547

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40019320-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA 

FINCA SANTA CRUZ

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 355807 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA 

CRUZ. Etapa 2

1. OBRAS 1505- Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 21-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 21-abr-22 15-jul-23 Sin Reajuste 2.649.681 2.914.119 94.557.000 8 CONSTRUCTORA COSAL S.A. 0 800.000 0 0 0 0 0 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 90.000 2.114.119 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION 

DE O`HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319729 DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO 

QUERELEMA - EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta privada             29-sep-20 16-oct-20 08-ene-21 08-ene-21 25-dic-20 21-oct-21 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 150.000 161.000 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

96.600 64.400 0 0 0 0 0 0 64.400 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION 

DE O`HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319730 GESTION DE PROYECTOS DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL 

QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO QUERELEMA - EL POTRERO 

COMUNA DE PAREDONES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-dic-20 21-oct-21 CARDENAL 

CARO

PAREDONES Sin Reajuste 21.750 23.345 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 14.007 9.338 0 0 0 0 0 0 0 9.338 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION 

DE O`HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319736 GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSTRUCCION HABILITACION 

E INTERCONEXION DE FUENTE APR LA AGUADA COMUNA DE 

PICHILEMU

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-ago-20 02-abr-21 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Sin Reajuste 57.623 58.949 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 55.274 3.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.675 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION 

DE O`HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319735 CONSTRUCCION HABILITACION E INTERCONEXION DE FUENTE 

APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-20 01-sep-20 26-oct-20 26-oct-20 20-ago-20 28-mar-21 CARDENAL 

CARO

PICHILEMU Sin Reajuste 397.403 406.544 76.888.230 4 TOMAS TAPIA URETA S.A 380.743 25.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.801 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40024026-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA 

DEHESA PLACILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 333225 GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SSR LA DEHESA, 

PLACILLA, ETAPA 1

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ene-23 COLCHAGUA PLACILLA Sin Reajuste 0 29.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40024026-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA 

DEHESA PLACILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350850 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 152.482 0 0 0 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.750 130.732

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40024026-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA 

DEHESA PLACILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350843 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, 

PLACILLA ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 1.171.597 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 1.021.597 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40024026-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA 

DEHESA PLACILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 358833 CONSTRUCCION SONDAJE SSR LA DEHESA PLACILLA ETAPA 1 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027013-0 HABILITACION NUEVA FUENTE APR TRINIDAD 

LOS MAITENES MARCHIGUE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329808 GESTION DE PROYECTOS HABILITACION SONDAJE SSR 

TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 17-ago-21 15-dic-21 CARDENAL 

CARO

MARCHIGUE Sin Reajuste 40.786 40.786 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 32.811 7.975 0 0 0 0 0 0 7.975 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027013-0 HABILITACION NUEVA FUENTE APR TRINIDAD 

LOS MAITENES MARCHIGUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329807 HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES 

MARCHIGUE

1. OBRAS 1505-12-LR21 En Ejecución Propuesta publica             12-may-21 07-jun-21 26-ago-21 26-ago-21 17-ago-21 15-dic-21 CARDENAL 

CARO

MARCHIGUE Sin Reajuste 261.811 281.283 76.378.645 5 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

222.900 58.382 0 0 0 44.317 10.000 4.066 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL PICHIDEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027067-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ROMO LA 

PEDRINA PICHIDEGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 340473 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR 

Los Romos La pedrina comuna de Pichidegua

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 123.208 0 0 0 72.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.500 50.708

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL PICHIDEGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027067-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ROMO LA 

PEDRINA PICHIDEGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 340472 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LOS ROMOS LA PEDRINA 

COMUNA DE PICHIDEGUA

1. OBRAS 1505-8-LR22 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 25-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 25-jun-22 20-jun-23 Sin Reajuste 931.938 931.938 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 100.000 110.000 80.000 80.000 531.938 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA NANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027184-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

PUQUILLAY BAJO NANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329814 GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR 

PUQUILLAY BAJO NANCAGUA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 29-jul-21 29-jul-22 COLCHAGUA NANCAGUA Sin Reajuste 128.822 128.822 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 45.145 94.925 0 0 0 30.308 16.891 0 0 36.479 11.248 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA NANCAGUA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027184-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

PUQUILLAY BAJO NANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329813 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUQUILLAY BAJO 

COMUNA DE NANCAGUA

1. OBRAS 1505-10-LR21 En Ejecución Propuesta publica             12-may-21 07-jun-21 26-ago-21 26-ago-21 29-jul-21 25-abr-22 COLCHAGUA NANCAGUA Sin Reajuste 951.370 888.431 76.297.808 3 SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

297.314 668.686 0 0 223.046 96.599 0 100.000 100.000 71.471 77.569 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LITUECHE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027775-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

PULÍN LITUECHE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 340479 Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR 

Pulin Comuna de Litueche

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-jul-25 Sin Reajuste 0 430.947 0 0 0 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.750 408.429

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO LITUECHE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027775-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

PULÍN LITUECHE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 340477 Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Pulin Comuna de 

Litueche

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-25 Sin Reajuste 0 2.972.046 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 2.816.752 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 301691 ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO NUEVA FUENTE APR RAPEL 

COMUNA DE NAVIDAD

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-nov-19 04-mar-21 CARDENAL 

CARO

NAVIDAD Sin Reajuste 7.251 7.686 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 4.061 0 0 0 0 0 0 4.061 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 309443 DISEÑO MEJORAMIENTO Y NUEVA FUENTE APR RAPEL, 

COMUNA DE NAVIDAD

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-sep-19 03-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 16-nov-19 04-mar-21 CARDENAL 

CARO

NAVIDAD Sin Reajuste 35.000 53.010 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 28.005 0 0 0 0 0 0 28.005 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 327989 DISEÑO INTEGRAL APR LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO 2. ESTUDIOS - En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 23-dic-20 08-mar-21 08-mar-21 04-feb-21 02-oct-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 25.000 25.000 77.951.850 7 CONSTRUCCION INGENIERIA Y 

PROYECTOS CODAM SPA

15.000 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 327991 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO INTEGRAL APR 

LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 04-feb-21 02-oct-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 2.500 2.500 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.500 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 327992 DISEÑO INTEGRAL APR CARMEN LOS LINGUES, COMUNA DE 

SAN FERNANDO

2. ESTUDIOS - En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 23-dic-20 08-mar-21 08-mar-21 04-feb-21 02-oct-21 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 25.000 25.000 77.951.850 7 CONSTRUCCION INGENIERIA Y 

PROYECTOS CODAM SPA

15.000 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 327995 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO DISEÑO INTEGRAL APR 

CARMEN LOS LINGUES, COMUNA DE SAN FERNANDO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 04-feb-21 02-oct-21 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 2.500 2.500 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.500 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 327998 DISEÑO INTEGRAL APR POPETA, COMUNA DE RENGO 2. ESTUDIOS - En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 23-dic-20 08-mar-21 08-mar-21 12-feb-21 24-nov-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 25.000 35.250 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 16.474 18.776 0 0 0 18.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 327999 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO INTEGRAL 

APR POPETA, COMUNA DE RENGO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 12-feb-21 24-nov-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 2.746 3.876 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.647 3.359 0 0 0 0 0 0 0 3.359 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 328000 DISEÑO MEJORAMIENTO APR HIJUELA EL MEDIO, COMUNA DE 

COLTAUCO

2. ESTUDIOS - En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 23-dic-20 08-mar-21 08-mar-21 12-feb-21 16-dic-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 30.000 32.972 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 19.783 13.189 0 0 0 0 13.189 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 328001 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO 

MEJORAMIENTO APR HIJUELA EL MEDIO, COMUNA DE 

COLTAUCO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 12-feb-21 16-dic-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 3.297 3.297 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.978 1.319 0 0 0 0 0 0 0 1.319 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 328003 DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR PUEBLO HUNDIDO, 

COMUNA DE RENGO

2. ESTUDIOS - En Ejecución Propuesta publica             09-dic-20 23-dic-20 08-mar-21 08-mar-21 04-feb-21 02-oct-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 25.000 25.000 77.951.850 7 CONSTRUCCION INGENIERIA Y 

PROYECTOS CODAM SPA

15.000 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 328004 ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO 

MEJORAMIENTO INTEGRAL APR PUEBLO HUNDIDO, COMUNA 

DE RENGO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 04-feb-21 02-oct-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 2.500 2.500 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.500 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 328009 DISEÑO INTEGRAL APR AGUA SANTA SANTA RITA, COMUNA DE 

PALMILLA

2. ESTUDIOS - Terminado Propuesta publica             09-dic-20 23-dic-20 12-mar-21 12-mar-21 17-feb-21 14-nov-21 COLCHAGUA PALMILLA Sin Reajuste 25.000 27.456 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 16.474 10.982 0 0 0 10.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336622 Gestión de Proyecto DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CAJÓN EL 

GUINDAL  - DISEÑO MEJORAMIENTO APR RINCONADA DE 

DOÑIHUE, COMUNA DOÑIHUE

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 26-abr-22 21-abr-23 Sin Reajuste 15.447 15.447 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 9.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.268 6.179

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336623 Diseño Integral SSR La Palma Comuna de Rancagua 2. ESTUDIOS 1505-31-LE21 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 15-jul-21 31-ago-21 31-ago-21 24-ago-21 21-abr-22 Sin Reajuste 25.000 28.135 78.835.770 2 ALPHA INGENIERIA DE 

PROYECTOS LTDA.

8.440 32.444 0 0 0 0 19.694 0 0 0 12.750 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336631 Gestión de Proyecto Diseño Integral SSR La Palma Comuna de 

Rancagua

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 12-dic-22 Sin Reajuste 4.080 4.080 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.355 0 0 0 0 842 0 0 0 0 4.512 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336666 Diseño Mejoramiento SSR Cunaquito 2. ESTUDIOS 1505-32-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 26-jul-21 28-oct-21 28-oct-21 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 25.000 34.500 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 10.350 24.150 0 0 0 0 0 0 24.150 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336667 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR Cunaquito 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 5.003 5.003 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.003 0 0 0 0 1.501 0 0 3.502 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336673 Diseño Mejoramiento SSR La Ensenada 2. ESTUDIOS 1505-33-LE21 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 15-jul-21 31-ago-21 31-ago-21 24-ago-21 21-abr-22 Sin Reajuste 30.000 28.135 78.835.770 2 ALPHA INGENIERIA DE 

PROYECTOS LTDA.

8.440 19.694 0 0 0 0 8.440 0 11.254 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336674 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR La Ensenada 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 24-ago-21 21-abr-22 Sin Reajuste 4.080 4.080 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 4.080 0 0 0 0 1.224 0 0 2.856 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336698 Diseño mejoramiento SSR el Camaron 2. ESTUDIOS 1505-35-LE21 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 15-jul-21 31-ago-21 31-ago-21 24-ago-21 21-abr-22 Sin Reajuste 30.000 28.135 78.835.770 2 ALPHA INGENIERIA DE 

PROYECTOS LTDA.

8.440 19.694 0 0 0 8.440 0 0 11.254 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336700 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR El Camaron 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 4.080 0 0 0 4.080 0 0 0 0 2.448 0 0 1.632 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336702 Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol 2. ESTUDIOS 1505-36-LE21 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-21 05-ago-21 10-nov-21 10-nov-21 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 32.000 36.556 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 36.556 0 0 0 10.997 0 0 10.997 14.563 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336703 Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Sistema SSR 

Nerquihue El Buche Lolol

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 36.556 5.301 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.301 0 0 0 0 1.590 0 0 3.710 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336708 Gestión de Proyecto Estudio hidrogeológico SSR Isla del Guindo 

Chomedahue

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 12-nov-21 10-jul-22 Sin Reajuste 5.075 5.075 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.075 0 0 0 0 0 0 0 0 5.075 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336709 Diseño Mejoramiento Integral SSR Cortijo El Carmen Comuna 

de Peralillo

2. ESTUDIOS 1505-37-LE21 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-21 05-ago-21 29-oct-21 29-oct-21 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 30.000 34.730 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 34.730 0 0 0 10.419 0 0 10.419 13.892 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336711 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Cortijo 

El Carmen Comuna de Peralillo

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 5.036 5.036 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.036 0 0 0 0 0 0 0 5.036 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336712 Diseño Mejoramiento Integral SSR Quinta 2. ESTUDIOS 1505-38-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 26-jul-21 30-sep-21 30-sep-21 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 27.000 31.346 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 0 31.346 0 0 0 9.404 9.404 12.538 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336714 Gestión de Proyecto Mejoramiento Integral SSR Quinta 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 4.545 4.545 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 4.545 0 0 0 0 0 0 0 4.545 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336729 GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR 

MANANTIALES, COMUNA DE PLACILLA - CONSTRUCCION DE 

SONDAJE APR ROMA ARRIBA LA MARINANA , SAN FERNANDO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 26-abr-22 23-oct-22 Sin Reajuste 42.301 42.301 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 42.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.195 0 106
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Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336732 DGESTION DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CAJÓN 

EL GUINDAL - DISEÑO MEJORAMIENTO APR RINCONADA DE 

DOÑIHUE, COMUNA DOÑIHUE

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.447 0 0 0 11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336733 Estudio Hidrogeológico SSR Santa Irene Santa Matilde 2. ESTUDIOS 1505-59-LE21 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-21 29-jul-21 30-sep-21 30-sep-21 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 30.000 29.654 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 29.654 0 0 0 0 8.896 0 20.758 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336734 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico SSR Santa Irene 

Santa Matilde

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 4.300 4.300 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 4.300 0 0 0 0 0 0 0 4.300 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336756 Diseño de Mejoramiento Integral SSR Lima La Calera Comuna 

de Chepica

2. ESTUDIOS 1505-41-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 26-jul-21 30-sep-21 30-sep-21 08-sep-21 06-may-22 Sin Reajuste 30.000 26.853 76.236.867 6 FLUJO INGENIERIA LIMITADA 0 26.853 0 0 0 8.056 0 8.056 0 10.741 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336759 Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Integral SSR Lima 

La Calera Comuna de Chépica

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 08-sep-21 06-may-22 Sin Reajuste 3.894 3.894 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 3.894 0 0 0 0 0 0 0 3.894 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336795 Diseño Integral SSR Tres Puentes Comuna San Fernando 2. ESTUDIOS 150542-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 26-jul-21 28-oct-21 28-oct-21 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 30.000 35.280 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 10.584 24.696 0 0 0 10.584 0 0 14.112 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336797 Gestión de Proyecto Diseño Integral SSR Tres Puentes Comuna 

San Fernando

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 5.116 5.116 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.116 0 0 0 0 0 0 0 5.116 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336805 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Sondaje SSR 

Pimpinela Comuna de Requinoa

12.A. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 12-nov-21 10-jul-22 Sin Reajuste 4.756 4.756 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 4.756 0 0 0 0 0 0 0 0 4.756 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336814 Diseño Mejoramiento Integral SSR Caracoles Comuna de 

Malloa

2. ESTUDIOS 1505-44-LE21 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 15-jul-21 30-sep-21 30-sep-21 08-sep-21 06-may-22 Sin Reajuste 30.000 26.967 76.236.867 6 FLUJO INGENIERIA LIMITADA 0 26.967 0 0 0 8.090 0 8.090 0 10.787 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336815 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR 

Caracoles Comuna Malloa

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 08-sep-21 06-may-22 Sin Reajuste 3.910 3.910 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 3.910 0 0 0 0 0 0 0 3.910 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336822 Diseño Mejoramiento SSR Tuniche Comuna Las Cabras 2. ESTUDIOS 1505-45-LE21 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-21 29-jul-21 02-nov-21 02-nov-21 23-oct-21 20-jun-22 Sin Reajuste 30.000 31.346 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 31.346 0 0 0 9.404 9.404 0 0 12.538 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336825 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR Tuniche 

Comuna Las Cabras

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 23-oct-21 20-jun-22 Sin Reajuste 4.545 4.545 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 4.545 0 0 0 0 0 0 0 4.545 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336827 Gestión de Proyecto Diseño integral SSR El Toco Comuna de 

Pichidegua

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1505-0-122 En Ejecución Trato directo                 08-ene-22 05-sep-22 Sin Reajuste 5.765 5.765 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 3.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.525 1.511

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336829 Diseño Mejoramiento Integral SSR Auquinco comuna de 

Chepica

2. ESTUDIOS 1505-41-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 26-jul-21 28-oct-21 28-oct-21 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 30.000 40.320 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 40.320 0 0 0 12.096 12.096 0 0 16.128 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336831 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento integral SSR 

Auquinco Comuna de Chépica

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 5.846 5.846 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.846 0 0 0 0 0 0 0 5.846 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336833 Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa Ana Los Olmos 

Comuna Palmilla

2. ESTUDIOS 1505-48-LE21 En Ejecución Propuesta publica             13-jul-21 05-ago-21 29-oct-21 29-oct-21 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 30.000 34.730 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 34.730 0 0 0 10.419 0 0 0 24.311 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336836 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa 

Ana Los Olmos Comuna de Palmilla

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 5.036 5.036 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.036 0 0 0 0 0 0 0 5.036 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336844 Diseño Mejoramiento Integral SSR Paredones de Auquinco 

Comuna de Chepica

2. ESTUDIOS 1505-49-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 26-jul-21 30-sep-21 30-sep-21 08-sep-21 06-may-22 Sin Reajuste 30.000 27.120 76.236.867 6 FLUJO INGENIERIA LIMITADA 0 27.120 0 0 0 8.136 8.136 0 0 10.848 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336851 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR 

Paredones de Auquinco Comuna de Chépica

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 08-sep-21 06-may-22 Sin Reajuste 3.932 3.932 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 3.932 0 0 0 0 0 0 0 3.932 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336859 Gestión de Proyecto DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL 

SAUCE  MARCHIGUE- DISEÑO MEJORAMIENTO SSR  La 

Quebrada La Pitra Marchigue

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 26-abr-22 21-abr-23 Sin Reajuste 14.966 14.966 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 8.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.979 5.986

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336935 Diseño Mejoramiento Integral SSR El Salto Los Yuyos Comuna 

de Pichidegua

2. ESTUDIOS 1505-51-LE21 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-21 29-jul-21 29-oct-21 29-oct-21 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 30.000 38.880 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 38.880 0 0 0 11.664 0 11.664 0 15.552 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336936 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR El Salto 

los Yuyos Comuna de Pichidegua

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- En Licitación Trato directo                 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 5.638 5.638 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.638 0 0 0 0 0 0 0 5.638 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336938 Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa Inés Santa Clarisa 

Comuna de Las Cabras

2. ESTUDIOS 1505-52-LE21 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-21 29-jul-21 29-oct-21 29-oct-21 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 30.000 44.220 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 44.220 0 0 0 13.266 0 13.266 0 17.688 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336939 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa 

Inés Santa Clarisa Comuna Las Cabras

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 6.412 6.412 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 6.412 0 0 0 0 0 0 0 6.412 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336941 Gestión de Proyecto DISEÑO MEJORAMIENTO SSR MOLINEROS 

MATARREDONDA, PERALILLO - DISEÑO MEJORAMIENTO SSR 

CUTEMU LA QUEBRADA ,PAREDONES DISEÑO DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SAN RAFAEL COLCHAGUA, 

PALMILLA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 26-abr-22 21-abr-23 Sin Reajuste 21.587 21.587 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 12.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.952 8.635

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 336948 GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SONDAJE APR 

LLALLAUQUEN , LAS CABRAS - CONSTRUCCIÓN SONDAJE APR 

POPETA, RENGO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 26-abr-22 23-oct-22 Sin Reajuste 57.156 57.156 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 46.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.400 10.756

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 338810 Diseño Mejoramiento SSR Las Garzas Pailimo Marchigue 2. ESTUDIOS 1505-56-LE21 En Ejecución Propuesta publica             06-jul-21 29-jul-21 29-oct-21 29-oct-21 11-sep-21 09-may-22 Sin Reajuste 30.000 42.540 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 42.540 0 0 0 12.762 0 12.762 0 17.016 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 340312 Asesoria  por Gestion de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR 

Las garzas Pailimo Marchigue

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

- Adjudicado                                                                                          Trato directo                 13-oct-21 10-jun-22 Sin Reajuste 6.168 6.168 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 6.168 0 0 0 0 0 0 0 6.168 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 342733 Estudio Hidrogeológico Sondaje SSR Pimpinela Comuna de 

Requinoa

2. ESTUDIOS 1505-120-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 06-oct-21 16-dic-21 16-dic-21 12-nov-21 10-jul-22 Sin Reajuste 30.000 32.800 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 32.800 0 0 0 0 0 9.840 0 0 22.960 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 344558 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO APR ISLA DEL GUINDO 

CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ

2. ESTUDIOS 1505-123-O121 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 06-oct-21 16-dic-21 16-dic-21 12-nov-21 10-jul-22 Sin Reajuste 32.000 35.000 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 35.000 0 0 0 0 0 10.500 0 10.500 14.000 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 350062 DISEÑO DE HABILITACION SONDAJE SSR LA ESTRELLA COMUNA 

DE LA ESTRELLA

2. ESTUDIOS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             12-abr-22 09-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 22-feb-23 Sin Reajuste 30.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 21.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 350674 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SSR CHACAYES COMUNA DE 

MACHALI

2. ESTUDIOS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 16-may-22 02-ene-00 02-ene-00 18-jul-22 14-ene-23 Sin Reajuste 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 14.000 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 350675 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO CHACAYES COMUNA DE MACHALI

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 2.900 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 350751 DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR O¿HIGGINS DE 

PILAY COMUNA DE MOSTAZAL

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 32.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 175.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 350765 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO HABILITACIÓN 

NUEVA FUENTE SSR LA ESTRELLA, LA ESTRELLA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 4.350 0 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 350859 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO DE CASAS DE PEUCO, MOSTAZAL

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 2.900 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 354516 CONSTRUCCION SONDAJE APR LLALLAUQUEN , LAS CABRAS -  

CONSTRUCCIÓN SONDAJE APR POPETA, RENGO

1. OBRAS - Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 12-oct-22 Sin Reajuste 330.000 394.181 79.929.940 2 JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA 0 320.000 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 60.000 60.000 70.000 70.000 74.181 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 354521 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR MANANTIALES, COMUNA DE 

PLACILLA - CONSTRUCCION DE SONDAJE APR ROMA ARRIBA LA 

MARINANA , SAN FERNANDO

1. OBRAS - Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 15-abr-22 12-oct-22 Sin Reajuste 210.000 291.730 79.929.940 2 JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA 0 291.000 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 60.000 60.000 60.000 51.000 730 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 355221 DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CAJÓN EL GUINDAL  - DISEÑO 

MEJORAMIENTO APR RINCONADA DE DOÑIHUE, COMUNA 

DOÑIHUE

2. ESTUDIOS - Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 12-may-22 07-may-23 Sin Reajuste 60.000 106.530 78.354.700 7 H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. 0 63.918 0 0 0 0 0 0 31.959 0 0 0 31.959 0 42.612 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 355258 DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE  MARCHIGUE- 

DISEÑO MEJORAMIENTO SSR  La Quebrada La Pitra Marchigue

2. ESTUDIOS - Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 28-abr-22 23-abr-23 Sin Reajuste 65.000 103.213 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 61.928 0 0 0 0 0 0 30.964 0 0 0 30.964 0 41.285 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 355269 DISEÑO MEJORAMIENTO SSR MOLINEROS MATARREDONDA, 

PERALILLO - DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CUTEMU LA 

QUEBRADA ,PAREDONES DISEÑO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL APR SAN RAFAEL COLCHAGUA, PALMILLA

2. ESTUDIOS - Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 21-abr-22 16-abr-23 Sin Reajuste 90.000 148.875 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 0 89.325 0 0 0 0 0 0 44.663 0 0 0 44.663 0 59.550 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40027924-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION 

OHIGGINS, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS O Higgins 355820 Diseño integral SSR El Toco Comuna de Pichidegua 2. ESTUDIOS 1505- En Ejecución Propuesta publica             13-jul-21 05-ago-21 15-abr-22 08-abr-22 08-ene-22 05-sep-22 Sin Reajuste 30.000 39.761 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 24.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.311 0 15.450 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028345-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 333222 ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

- En Ejecución Trato directo                 11-nov-21 06-nov-22 COLCHAGUA PLACILLA Sin Reajuste 350.244 350.244 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 21.750 116.000 0 0 0 45.392 0 0 0 0 0 0 0 70.608 212.494

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40028345-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 341991 MEJORAMIENTO  Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA 

ALEGRE PLACILLA

1. OBRAS 150582LR21 En Ejecución Propuesta publica             09-jul-21 03-ago-21 26-nov-21 26-nov-21 11-nov-21 06-nov-22 Sin Reajuste 2.143.291 2.415.476 89.057.400 9 MARIO ITURRIETA E HIJO S.A 149.998 800.000 0 0 0 313.048 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 50.000 36.952 1.465.478 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029550-0 MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE 

RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350027  Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos 

MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, 

SAN VICENTE DE TT

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-25 Sin Reajuste 0 405.233 0 0 0 72.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.500 332.733

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029550-0 MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE 

RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 349961 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE 

DE TAGUA TAGUA

1. OBRAS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 17-feb-24 Sin Reajuste 2.794.709 2.794.709 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 60.000 150.000 150.000 100.000 2.294.709 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029552-0 HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL 

HUIEQUE PALMILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350043 Asesoría por gestión de Proyecto HABILITACION NUEVA 

FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-25 Sin Reajuste 0 53.316 0 0 0 53.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.316 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA PALMILLA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40029552-0 HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL 

HUIEQUE PALMILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350029 HABILITACION FUENTE SSR EL HUIQUE, PALMILLA 1. OBRAS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 02-feb-23 Sin Reajuste 367.694 367.694 0 0 0 367.694 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 80.000 127.694 100.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40031343-0 MEJORAMIENTO SISTEMA SSR PATAGUA ORILLA 

PICHIDEGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350045 Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA 

APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 

2

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 311.533 0 0 0 72.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.500 239.033
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Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, COLCHAGUA

RANCAGUA, CODEGUA, 

COINCO, COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, REQUINOA, 

SAN VICENTE, PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, LITUECHE, 

MARCHIHUE, NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN FERNANDO, 

CHEPI

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40031343-0 MEJORAMIENTO SISTEMA SSR PATAGUA ORILLA 

PICHIDEGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350044 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, 

PICHIDEGUA

1. OBRAS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 17-feb-24 Sin Reajuste 2.396.406 2.396.406 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 60.000 150.000 150.000 100.000 1.896.406 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40033934-0 MEJORAMIENTO SSR HACIENDA DE LOLOL 

LOLOL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350047 Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA 

SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-25 Sin Reajuste 0 385.288 0 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.800 350.488

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA LOLOL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40033934-0 MEJORAMIENTO SSR HACIENDA DE LOLOL 

LOLOL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350046 ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS 

BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 60.000 150.000 150.000 100.000 2.463.753 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHEPICA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035712-0 CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE 

SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS CHÉPICA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 350073 Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y 

HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS 

AMARILLOS, CHÉPICA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-25 Sin Reajuste 0 152.865 0 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.800 118.065

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHEPICA del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40035712-0 CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE 

SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS CHÉPICA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 350070 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SSR CASAS DE PEUCO COMUNA 

DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL

2. ESTUDIOS 1505-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 13-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 24-dic-22 Sin Reajuste 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 14.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40036960-0 MEJORAMIENTO SSR REGION OHIGGINS GLOSA 

05 PREFACTIBILIDAD REGIÓN DE O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 350685 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE GONZALINA, RANCAGUA 2. ESTUDIOS 1505-5-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-feb-22 29-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 25-may-22 21-nov-22 Sin Reajuste 286.669 274.165 76.435.586 5 CAUSE SPA 0 274.165 0 0 0 0 0 20.000 80.000 80.000 94.165 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40036960-0 MEJORAMIENTO SSR REGION OHIGGINS GLOSA 

05 PREFACTIBILIDAD REGIÓN DE O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 350695 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE GONZALINA, RANCAGUA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

1505-0-122 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 39.754 39.754 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 39.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.754 0

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40036960-0 MEJORAMIENTO SSR REGION OHIGGINS GLOSA 

05 PREFACTIBILIDAD REGIÓN DE O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 350753 ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO BÁSICO 

CATASTRO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL EN LA REGIÓN DE O¿HIGGINS

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               01-jul-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 36.250 0 0 0 10.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.875 25.375

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40036960-0 MEJORAMIENTO SSR REGION OHIGGINS GLOSA 

05 PREFACTIBILIDAD REGIÓN DE O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 350762 DISEÑO HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR LA ESTRELLA, LA 

ESTRELLA

2. ESTUDIOS 1505-6-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-feb-22 24-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 25-may-22 21-nov-22 Sin Reajuste 30.000 30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 9.000 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40036960-0 MEJORAMIENTO SSR REGION OHIGGINS GLOSA 

05 PREFACTIBILIDAD REGIÓN DE O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 350856 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE CASAS DE PEUCO, MOSTAZAL 2. ESTUDIOS 1505-7LE22 En Adjudicación Propuesta publica             25-feb-22 22-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 25-may-22 21-nov-22 Sin Reajuste 20.000 20.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 6.000 10.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30465833-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 325120 Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE 

SALAS, LINARES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-nov-20 28-jul-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 66.358 74.836 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 70.600 8.266 0 0 0 0 0 4.237 0 0 0 4.029 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30465833-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325113 Obras de Terminación Construcción Sistema de Agua Potable 

Rural de Vega de Salas, Linares

1. OBRAS 000000 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-20 22-oct-20 30-dic-20 30-dic-20 30-nov-20 28-jul-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 457.643 516.113 13.505.384 8 ESTEBAN ALEJANDRO MORALES 

OLIVARES

508.312 35.588 0 0 0 0 0 0 0 7.802 0 27.786 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40011586-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307859 Gasto de Gesíón Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN VICTOR LAMAS, 

LINARES

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-ene-21 24-nov-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 143.100 174.425 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 13.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.487 0

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40011586-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315774 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN 

VICTOR LAMAS, LINARES

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-jun-20 09-jul-20 31-dic-20 31-dic-20 30-nov-20 27-jun-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 986.894 1.202.930 76.435.586 5 CAUSE SPA 0 93.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.017 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40012414-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

LAS HORNILLAS, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307716 Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, 

LINARES.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-20 08-nov-20 LINARES LINARES Sin Reajuste 144.904 144.904 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.257

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40012414-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

LAS HORNILLAS, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307715 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS 

HACIA PORVENIR, LINARES.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-oct-19 19-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ene-20 06-jun-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 937.187 1.090.767 76.258.236 8 INTEGRACIONES ELECTRICAS 

LIMITADA

1.084.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.901 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 40012993-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR 

QUERI, SAN CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 320964 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR 

Queri, San Clemente

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 10-nov-20 25-nov-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 96.963 95.098 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 93.631 1.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.467 0

Agua Potable Rural del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 40012993-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR 

QUERI, SAN CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320963 Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Queri, San Clemente 1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-ago-20 16-sep-20 30-nov-20 30-nov-20 10-nov-20 07-ago-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 679.041 655.852 76.228.871 0 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

JAV S. A. C.

645.733 10.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.119 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319121 Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESCORPION, SAN CLEMENTE.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 07-jul-20 17-oct-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 14.927 15.597 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 15.597 670 0 0 0 0 0 0 670 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319782 Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, BATUCO Y 

CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 10-ago-20 23-nov-21 TALCA, LINARES PENCAHUE, SAN 

JAVIER

Sin Reajuste 24.800 25.119 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 24.296 823 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 325128 GESTION DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR 

Llico, Vichuquén

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 25-ene-21 18-oct-27 CURICO VICHUQUEN Sin Reajuste 16.636 17.990 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 14.557 3.433 0 0 0 0 3.433 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334658 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Bajo 

Perquin Corralones y El Álamo, San Clemente 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000 En Ejecución Trato directo                 04-ago-21 31-ene-22 Sin Reajuste 33.701 33.701 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 12.637 21.064 0 0 0 10.312 10.312 0 0 0 0 0 0 439 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334680 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Santa 

Águeda, Rio Claro 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000 En Ejecución Trato directo                 16-ago-21 12-feb-22 TALCA MAULE Sin Reajuste 16.259 16.259 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 5.926 11.995 0 0 0 4.315 4.315 1.705 0 0 1.662 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334694 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR 

Miraflores hacia el Poniente, Longavi 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000 En Ejecución Trato directo                 01-ago-21 28-ene-22 CURICO VICHUQUEN Sin Reajuste 15.087 15.087 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 897 14.189 0 0 0 2.734 3.135 4.023 3.366 931 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334705 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR 

Maitenes, Retiro 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000 En Ejecución Trato directo                 18-ago-21 14-feb-22 TALCA PENCAHUE Sin Reajuste 14.401 14.401 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 12.585 1.816 0 0 0 1.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334713 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR San 

Bartolo, Linares 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000 En Ejecución Trato directo                 12-ago-21 08-feb-22 TALCA CUREPTO Sin Reajuste 17.705 17.705 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.613 16.092 0 0 0 1.751 3.718 2.656 2.302 2.302 3.364 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 342543 Gestión de Proyecto Obras de conservación sistema APR 

Tutuquen Bajo, Curicó 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000000 En Ejecución Trato directo                 23-sep-21 22-mar-22 Sin Reajuste 15.270 15.270 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 15.270 0 0 0 2.588 1.993 6.108 3.054 1.527 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 342545 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistemas APR 

Tricao y Palquibudi, Rauco 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000 En Ejecución Trato directo                 23-sep-21 22-mar-22 Sin Reajuste 35.724 35.724 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 35.724 0 0 0 2.761 1.058 6.413 3.514 5.839 5.839 4.540 5.759 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 342547 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistemas APR La 

Tercera Chalet Quemado y Villaseca, Longavi y Retiro 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000000000 En Ejecución Trato directo                 24-sep-21 23-mar-22 Sin Reajuste 35.671 35.671 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 3.245 32.426 0 0 0 5.657 7.096 13.847 5.826 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343328 GESTIÓIN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistemas APR 

Abránquil Puipuyen y Las Encinas, Yerbas Buenas y Linares 

2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000000 En Ejecución Trato directo                 29-oct-21 27-abr-22 Sin Reajuste 32.533 32.533 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 11.381 21.152 0 0 0 6.279 9.172 5.701 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343333 GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistemas APR 

Coironal y La Chiripa, Yerbas Buenas y Colbún 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000000000 En Ejecución Trato directo                 22-oct-21 20-abr-22 Sin Reajuste 34.560 34.560 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 3.194 33.636 0 0 0 14.414 10.153 6.101 697 0 0 0 0 2.270 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343335 GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistemas APR 

Puente Pando-Mariñico y Bobadilla, San Javier 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-oct-21 27-abr-22 Sin Reajuste 30.969 30.969 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 30.969 0 0 0 0 6.507 13.013 9.760 1.690 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343337 GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR 

Santa Ana de Queri, Yerbas Buenas 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000 En Ejecución Trato directo                 22-oct-21 20-abr-22 Sin Reajuste 18.345 18.345 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 17.021 0 0 0 0 851 3.404 4.255 4.255 2.553 1.702 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343947 GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR 

Santa Rosa de Lavaderos, Maule 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000000 En Ejecución Trato directo                 28-oct-21 26-abr-22 Sin Reajuste 17.949 17.949 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 3.072 14.877 0 0 0 9.848 5.029 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343960 GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR 

Orilla de Purapel Ranchillo, San Javier 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00 En Ejecución Trato directo                 29-oct-21 27-abr-22 Sin Reajuste 5.217 5.217 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 4.488 0 0 0 1.346 1.795 898 449 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343962 GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR El 

Cisne, Teno 2021 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00 En Ejecución Trato directo                 04-nov-21 03-may-22 Sin Reajuste 18.475 18.475 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 17.383 0 0 0 869 1.738 0 4.346 5.215 4.346 869 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 346187 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

VENTANA DEL BAJO Y EL MOLINO-VENTANA DEL ALTO, TENO 

2021 (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000000000 En Ejecución Trato directo                 07-dic-21 26-may-22 Sin Reajuste 32.330 32.330 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 32.330 0 0 0 794 0 1.450 2.900 4.350 5.800 8.518 8.518 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 350278 Gestión de Proyecto Obras de conservacion sistema APR la 

quinta el transito y la esperanza de las rosas cuentas claras, 

comuna de longavi , 2022(1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 36.250 0 0 0 36.250 0 0 0 0 0 0 1.813 3.625 3.625 3.625 3.625 19.938 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355470 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR 

QUELLA, CAUQUENES 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.125 0 0 0 18.125 0 0 0 0 0 0 906 1.813 1.813 1.813 1.813 9.969 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355472 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR 

HACIENDA TENO, TENO 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.125 0 0 0 18.125 0 0 0 0 0 0 0 906 1.813 1.813 1.813 11.781 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355474 Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR 

COICABAR Y PERALILLO 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 36.250 0 0 0 36.250 0 0 0 0 0 0 0 1.813 3.625 3.625 3.625 23.563 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.316 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347001 Resol. FISCALIA Nº 382 DE FECHA 14-9-2021 Lote(s) Nº 1 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.432 2.432 8 6 Varios Expropiados 0 2.534 0 0 2.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347852 Resol. FISCALIA Nº 460 DE FECHA 14-10-2121 Lote(s) Nº 2 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LO FIGUEROA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.996 8.996 8 6 Varios Expropiados 0 9.371 0 0 9.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347864 Resol. FISCALIA Nº 461 DE FECHA 14/10/2121 Lote(s) Nº 1 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LO FIGUEROA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.766 5.766 8 6 Varios Expropiados 0 6.006 0 0 6.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 348194 Resol. FISCALIA Nº 428 DE FECHA 1-10-2021 Lote(s) Nº 1 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CORINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.985 4.985 8 6 Varios Expropiados 0 5.192 0 0 5.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 22.000 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.700 0 0 0 429 300 300 300 200 200 200 200 571 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357965 Resol. FISCALIA Nº 381 DE FECHA 9/14/2021 Lote(s) Nº 1 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO VENTANA DEL 

ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 28-dic-22 Sin Reajuste 4.325 4.325 8 6 Varios Expropiados 0 4.505 0 0 4.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319120 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESCORPION, SAN 

CLEMENTE.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             01-may-20 20-may-20 21-ago-20 21-ago-20 07-jul-20 17-oct-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 103.588 107.805 10.110.869 4 MARCELO ANDRES 

VALENZUELA DEL CAMPO

107.567 4.861 0 0 0 0 0 0 0 4.861 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
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Contrato
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Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319781 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, 

BATUCO Y CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-may-20 11-jun-20 06-oct-20 06-oct-20 10-ago-20 27-abr-21 TALCA, LINARES PENCAHUE, SAN 

JAVIER

Sin Reajuste 184.785 173.235 76.966.238 3 CONSTRUCTORA FRANCISCO 

ESPINOZA SPA

166.857 6.379 0 0 0 0 0 6.379 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325127 Obras de Conservación Sistema APR Llico, Vichuquén 1. OBRAS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-20 22-oct-20 08-feb-21 15-feb-21 31-dic-20 17-dic-21 CURICO VICHUQUEN Sin Reajuste 112.878 124.066 76.217.602 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO EIRL

100.393 23.674 0 0 0 0 23.674 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334648 Obras de Conservación Sistema APR Bajo Perquin Corralones y 

El Álamo, San Clemente 2021 (1).

1. OBRAS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 17-jun-21 27-jul-21 27-jul-21 04-ago-21 31-ene-22 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 24.372 232.421 76.797.824 3 CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA 87.154 145.267 0 0 0 71.118 71.118 0 0 0 0 0 0 3.031 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334666 Obras de Conservación Sistema APR Santa Águeda, Rio Claro 

2021 (1).

1. OBRAS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 17-jun-21 16-ago-21 16-ago-21 16-ago-21 12-feb-22 TALCA MAULE Sin Reajuste 89.946 112.134 76.142.161 1 GUDENSCHWAGER Y 

GHISELLINI CONST. LTDA.

40.868 82.727 0 0 0 29.755 29.755 11.755 0 0 11.461 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334692 Obras de Conservación Sistema APR Miraflores hacia el 

Poniente, Longavi 2021 (1).

1. OBRAS 000000 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 17-jun-21 04-ago-21 04-ago-21 16-ago-21 12-feb-22 CURICO VICHUQUEN Sin Reajuste 111.926 104.046 96.699.890 3 COMPANIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

6.188 97.858 0 0 0 18.853 21.624 27.748 23.214 6.420 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334704 Obras de Conservación Sistema APR Maitenes, Retiro 2021 (1). 1. OBRAS 00000 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 17-jun-21 30-jul-21 30-jul-21 18-ago-21 14-feb-22 TALCA PENCAHUE Sin Reajuste 116.413 99.315 76.633.162 9 ROPAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

86.790 12.525 0 0 0 12.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334712 Obras de Conservación Sistema APR San Bartolo, Linares 2021 

(1).

1. OBRAS 0000 En Ejecución Propuesta publica             25-may-21 17-jun-21 04-ago-21 04-ago-21 12-ago-21 08-feb-22 TALCA CUREPTO Sin Reajuste 126.750 122.103 96.699.890 3 COMPANIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

11.127 110.976 0 0 0 12.073 25.642 18.315 15.873 15.873 23.200 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 342542 Obras de conservacion sistema APR Tutuquen Bajo, Curicó 

2021 (1)

1. OBRAS 00000 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 12-ago-21 15-sep-21 15-sep-21 23-sep-21 22-mar-22 Sin Reajuste 124.180 105.309 76.633.162 9 ROPAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 105.309 0 0 0 17.850 13.743 42.124 21.062 10.531 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 342544 Obras de Conservación Sistemas APR Tricao y Palquibudi, 

Rauco 2021 (1)

1. OBRAS 0000 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 12-ago-21 21-sep-21 28-sep-21 23-sep-21 22-mar-22 Sin Reajuste 2.481.857 246.371 76.883.975 1 CONSTRUCTORA MAV SPA 0 246.371 0 0 0 19.040 7.299 44.227 24.237 40.270 40.270 31.312 39.715 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 342546 Obras de Conservación Sistemas APR La Tercera Chalet 

Quemado y Villaseca, Longavi y Retiro 2021 (1)

1. OBRAS 00000 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 12-ago-21 21-sep-21 21-sep-21 24-sep-21 23-mar-22 Sin Reajuste 223.814 246.007 76.892.409 0 CONSTRUCTORA JBC SPA 22.381 223.625 0 0 0 39.013 48.937 95.500 40.176 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343325 Obras de Conservación Sistemas APR Abránquil Puipuyen y Las 

Encinas, Yerbas Buenas y Linares 2021 (1).

1. OBRAS 1506-39-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-21 02-sep-21 08-oct-21 08-oct-21 29-oct-21 27-abr-22 Sin Reajuste 238.923 224.362 76.633.162 9 ROPAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

78.488 145.874 0 0 0 43.305 63.252 39.318 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343331 Obras de Conservación Sistemas APR Coironal y La Chiripa, 

Yerbas Buenas y Colbún 2021 (1).

1. OBRAS 1506-35-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-21 02-sep-21 05-oct-21 05-oct-21 22-oct-21 20-abr-22 Sin Reajuste 220.272 238.345 77.006.779 0 CONSTRUCTORA CUMBRES DEL 

MAULE

22.027 231.973 0 0 0 99.409 70.023 42.079 4.808 0 0 0 0 15.655 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343334 Obras de Conservación Sistemas APR Puente Pando-Mariñico y 

Bobadilla, San Javier 2021 (1).

1. OBRAS 1506-36-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-21 02-sep-21 08-oct-21 08-oct-21 29-oct-21 27-abr-22 Sin Reajuste 221.092 213.581 76.633.162 9 ROPAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 213.581 0 0 0 0 44.872 89.745 67.309 11.654 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343336 Obras de Conservación Sistema APR Santa Ana de Queri, 

Yerbas Buenas 2021 (1).

1. OBRAS 1506-37-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-21 02-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 22-oct-21 20-abr-22 Sin Reajuste 126.516 117.385 76.797.824 3 CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA 0 117.385 0 0 0 0 5.869 23.477 29.346 29.346 17.608 11.738 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343946 Obras de Conservación Sistema APR Santa Rosa de Lavaderos, 

Maule 2021 (1).

1. OBRAS 1506-41-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 08-sep-21 08-oct-21 08-oct-21 28-oct-21 26-abr-22 Sin Reajuste 104.746 123.786 76.142.161 1 GUDENSCHWAGER Y 

GHISELLINI CONST. LTDA.

21.186 102.599 0 0 0 67.919 34.680 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343959 Obras de Conservación Sistema APR Orilla de Purapel 

Ranchillo, San Javier 2021 (1).

1. OBRAS 1506-42-LE21 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 08-sep-21 14-oct-21 14-oct-21 29-oct-21 27-abr-22 Sin Reajuste 35.957 30.953 76.633.162 9 ROPAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 30.953 0 0 0 9.286 12.381 6.191 3.095 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343961 Obras de Conservación Sistema APR El Cisne, Teno 2021 (1). 1. OBRAS 1506-43-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             16-ago-21 08-sep-21 19-oct-21 19-oct-21 04-nov-21 03-may-22 Sin Reajuste 127.414 119.881 76.196.598 0 CONSTRUCTORA TORO Y 

HERRERA SOCIEDAD LTDA

0 119.881 0 0 0 5.994 11.988 0 29.970 35.964 29.970 5.994 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 346179 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VENTANA DEL BAJO 

Y EL MOLINO-VENTANA DEL ALTO, TENO 2021 (2)

1. OBRAS 1506-52-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             16-sep-21 06-oct-21 02-dic-21 02-dic-21 07-dic-21 05-jun-22 Sin Reajuste 223.577 222.967 76.337.871 3 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

SANITARIOS LIMITADA

0 222.967 0 0 0 5.474 0 10.000 20.000 30.000 40.000 58.747 58.747 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350277 Obras de conservación sistema APR la quinta el transito y la 

esperanza de las rosas cuentas claras, comuna de Longaví , 

2022(1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 137.500 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355469 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR QUELLA, 

CAUQUENES 2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 6.250 12.500 12.500 12.500 12.500 68.750 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355471 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR HACIENDA TENO, 

TENO 2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 6.250 12.500 12.500 12.500 81.250 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355473 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR COICABAR Y 

PERALILLO 2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 12.500 25.000 25.000 25.000 162.500 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 79.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.035 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40016653-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY LOS 

HUALLES LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 339550 Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-

LOS HUALLES, LINARES

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 284.862 0 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 277.612

Agua Potable Rural del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40016653-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY LOS 

HUALLES LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 352376 GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2021 (2)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

00000 En Adjudicación Propuesta publica             14-mar-22 07-jun-23 Sin Reajuste 284.862 284.862 0 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 277.612

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334535 Estudio Hidrogeológico Sistema APR Nirivilo, San Javier 2021 

(2)

2. ESTUDIOS 1506-19-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 27-may-21 14-jul-21 14-jul-21 26-jul-21 28-nov-21 LINARES SAN JAVIER Sin Reajuste 50.000 11.080 76.932.052 0 PROAQUA SPA 6.648 4.432 0 0 0 0 4.432 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334547 GESTION DE PRIOYECTO Estudio Hidrogeológico Sistema APR 

Nirivilo, San Javier 2021 (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000 En Ejecución Trato directo                 27-jul-21 29-nov-21 LINARES SAN JAVIER Sin Reajuste 7.250 1.607 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 964 643 0 0 0 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334548 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Vega de 

Ancoa, Linares 2021 (1)

2. ESTUDIOS 1506-17-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 27-may-21 22-jul-21 22-jul-21 26-jul-21 01-jul-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 50.000 55.496 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 33.297 0 0 0 0 16.649 0 0 0 0 0 16.649 0 22.198 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334555 GESTION DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Vega de Ancoa, Linares 2021 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 06-jun-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 7.250 8.046 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 4.828 0 0 0 0 2.414 0 0 0 0 0 2.414 0 3.218

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334558 Estudio Hidrogeológico Pejerrey-Los Hualles, Linares 2021 (1) 2. ESTUDIOS 1506-18-LE21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 27-may-21 20-jul-21 20-jul-21 26-jul-21 23-dic-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 50.000 12.902 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

7.741 5.161 0 0 0 0 5.161 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334559 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Pejerrey-Los 

Hualles, Linares 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 26-jul-21 23-dic-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 7.250 1.871 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.123 748 0 0 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334567 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR El 

Milagro-Santa Victoria, San Rafael 2021 (3)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 26-ago-21 23-ene-22 TALCA SAN RAFAEL Sin Reajuste 21.703 34.078 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 18.115 21.174 0 0 0 14.243 0 0 0 0 6.931 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334574 Gestión n de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR San 

León de Morza, Teno 2021 (2).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-jul-21 24-ene-22 CURICO TENO Sin Reajuste 18.395 17.840 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 12.962 5.471 0 0 0 4.878 0 0 0 0 593 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334602 Gestión de Proyecto Construcción Sondaje Sistema APR Molino-

Ventana del Alto, Teno 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-jul-21 25-nov-21 CURICO TENO Sin Reajuste 13.050 17.175 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 15.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334605 Gestión de Proyecto Construcción Sondaje Sistema APR Padre 

Hurtado, Cauquenes 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 26-jul-21 23-nov-21 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 13.050 10.793 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 9.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334627 Gestión de Proyecto Construcción Sondaje Sistema APR Morza, 

Teno 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-jul-21 25-nov-21 CURICO TENO Sin Reajuste 13.050 13.802 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 12.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334632 Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Los 

Puquios, Yerbas Buenas 2021 (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-ago-21 29-ene-22 LINARES YERBAS BUENAS Sin Reajuste 20.308 21.749 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 15.007 8.920 0 0 0 6.743 0 0 0 2.178 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334662 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR 

LA OBRA, CURICO 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000000000 En Ejecución Trato directo                 30-ago-21 28-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 19.429 19.429 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 10.793 8.636 0 0 0 2.977 5.659 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 338091 GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR 

Pangue Arriba-Pangue Abajo, San Rafael 2021 (3).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-oct-21 18-abr-22 Sin Reajuste 20.887 20.064 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 10.412 9.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.652 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 342549 Gestión de Proyecto  OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

MARIMAURA Y MELOZAL, SAN JAVIER

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000000000 En Ejecución Trato directo                 22-sep-21 21-mar-22 Sin Reajuste 49.333 49.333 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 22.412 32.309 0 0 0 17.572 6.390 2.958 0 0 5.389 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343086 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR 

PIEDRA BLANCA, TENO, 2021 (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000000 En Ejecución Trato directo                 21-oct-21 18-feb-22 Sin Reajuste 26.731 26.731 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 635 26.097 0 0 0 8.171 9.688 8.238 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343091 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE CARRETONES-

BOCATOMA, SAN CLEMENTE, 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000000000 En Ejecución Trato directo                 25-oct-21 22-feb-22 Sin Reajuste 21.958 21.958 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 21.958 0 0 0 10.625 5.686 5.648 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343095 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR 

LA UNION, ROMERAL (2)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000000 En Ejecución Trato directo                 28-oct-21 25-feb-22 Sin Reajuste 23.671 23.671 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 23.671 0 0 0 13.714 2.983 6.975 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 350284 Gestión de Proyecto Construcción de fuente Sistema APR 

PAHUIL, comuna de Chanco, 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 17.400 0 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 2.610 3.480 3.480 3.480 4.350 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355610 Estudio Hidrogeológico Sistema APR -Huerta de Maule, SAN 

JAVIER  2022 (1)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 8.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355613 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Sistema APR 

Huerta de Maule, SAN JAVIER  2022 (1

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 2.900 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.740 0 0 1.160 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355615 Gestión de Proyecto Diseño Sistema APR Loanco chanco 2022 

(1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-30 Sin Reajuste 0 7.250 0 0 0 2.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175 0 5.075

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355616 Diseño Construcción de Fuente Sistema APR  Potrero Grande 

Curicó  (1)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 35.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355617 Gestión de Proyecto Diseño Construcción de Fuente Sistema 

APR  Potrero Grande Curicó  (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.250 0 0 0 2.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175 0 5.075

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355618 Diseño Construcción de fuente Sistema APR Morza Teno (1) 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 35.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 355619 Gestión de Proyecto Diseño Construcción de Fuente Sistema 

APR Morza Teno (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 7.250 0 0 0 2.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175 0 5.075

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334565 Obras de Conservación Sistema APR El Milagro-Santa Victoria, 

San Rafael 2021 (3)

1. OBRAS 1506-12-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 24-may-21 16-ago-21 16-ago-21 26-ago-21 22-feb-22 TALCA SAN RAFAEL Sin Reajuste 149.692 235.017 76.736.000 2 CONSTRUCTORA NICING EIRL 124.933 146.026 0 0 0 98.224 0 0 0 0 47.802 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334573 Obras de Conservación Sistema APR San León de Morza, Teno 

2021 (2).

1. OBRAS 1506-15-LQ21 Terminado Propuesta publica             30-abr-21 24-may-21 15-jul-21 15-jul-21 28-jul-21 24-ene-22 CURICO TENO Sin Reajuste 126.883 123.032 76.736.000 2 CONSTRUCTORA NICING EIRL 89.392 37.729 0 0 0 33.640 0 0 0 0 4.090 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334600 Construcción Sondaje Sistema APR Molino-Ventana del Alto, 

Teno 2021 (1)

1. OBRAS 1506-8-LP21 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 24-may-21 15-jul-21 15-jul-21 28-jul-21 25-nov-21 CURICO TENO Sin Reajuste 98.767 118.447 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 104.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334604 Construcción Sondaje Sistema APR Padre Hurtado, Cauquenes 

2021 (1)

1. OBRAS 1506-10-LP21 Terminado Propuesta publica             30-abr-21 24-may-21 15-jul-21 15-jul-21 26-jul-21 23-nov-21 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 74.477 74.431 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 68.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334625 Construcción Sondaje Sistema APR Morza, Teno 2021 (1) 1. OBRAS 1506-9-LP21 Terminado Propuesta publica             30-abr-21 24-may-21 15-jul-21 15-jul-21 28-jul-21 25-nov-21 CURICO TENO Sin Reajuste 79.292 95.189 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 85.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334630 Obras de Conservación Sistema APR Los Puquios, Yerbas 

Buenas 2021 (2)

1. OBRAS 1506-16-LQ21 Terminado Propuesta publica             30-abr-21 24-may-21 15-jul-21 15-jul-21 02-ago-21 29-ene-22 LINARES YERBAS BUENAS Sin Reajuste 140.068 149.996 76.768.274 3 ECOMAIN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

113.462 51.552 0 0 0 36.535 0 0 0 15.018 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334660 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA OBRA, CURICO 

2021 (1)

1. OBRAS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 24-jun-21 31-ago-21 31-ago-21 30-ago-21 28-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 90.000 133.992 79.929.940 2 JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA 74.431 59.561 0 0 0 20.534 39.027 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 338089 Obras de Conservación Sistema APR Pangue Arriba-Pangue 

Abajo, San Rafael 2021 (3).

1. OBRAS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-21 24-may-21 14-jul-21 14-jul-21 26-jul-21 22-ene-22 Sin Reajuste 144.061 138.371 76.883.975 1 CONSTRUCTORA MAV SPA 71.807 66.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.564 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 342548 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MARIMAURA Y 

MELOZAL, SAN JAVIER

1. OBRAS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 12-ago-21 15-sep-21 15-sep-21 22-sep-21 21-mar-22 Sin Reajuste 3.555.105 340.225 76.768.274 3 ECOMAIN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LIMITADA

154.567 222.822 0 0 0 121.187 44.072 20.400 0 0 37.164 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343082 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PIEDRA BLANCA, 

TENO, 2021 (2)

1. OBRAS 000000 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 14-oct-21 14-oct-21 21-oct-21 18-feb-22 Sin Reajuste 102.058 184.354 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 11.516 172.838 0 0 0 49.213 66.814 56.811 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343088 CONSTRUCCIÓN SONDAJE CARRETONES-BOCATOMA, SAN 

CLEMENTE, 2021 (1)

1. OBRAS 000000 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 14-oct-21 14-oct-21 25-oct-21 22-feb-22 Sin Reajuste 100.758 151.435 79.929.940 2 JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA 0 151.435 0 0 0 73.273 39.212 38.950 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343094 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA UNION, ROMERAL 

(2)

1. OBRAS 00000000000 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 08-oct-21 08-oct-21 28-oct-21 25-feb-22 Sin Reajuste 84.060 163.249 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 4.840 158.409 0 0 0 89.738 20.572 48.100 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350283 Construcción de fuente Sistema APR PAHUIL, comuna de 

Chanco, 2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 24.000 24.000 24.000 30.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40023364-0 CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 355614 Diseño Sistema APR Loanco chanco 2022 (1) 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 35.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule LINARES PARRAL del Maule PROYECTOS 40023489-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

CATILLO, PARRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 350276 Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR 

Catillo,Parral 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 88.056 0 0 0 68.875 0 0 0 0 0 0 0 4.403 10.567 14.970 17.611 21.325 19.181

Agua Potable Rural del Maule LINARES PARRAL del Maule PROYECTOS 40023489-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

CATILLO, PARRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350275 Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 

(1)

1. OBRAS 1506-9-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             14-abr-22 12-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 27-mar-23 Sin Reajuste 607.284 607.284 0 0 0 475.000 0 0 0 0 0 0 0 30.364 72.874 103.238 121.457 147.067 132.284 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 307867 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, 

CONSTITUCIÓN

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             28-nov-19 18-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 31-ene-22 TALCA CONSTITUCION Sin Reajuste 58.923 69.970 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 27.988 0 0 0 0 27.988 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 307868 Gasto de Gestión Técnica y Administrativo DISEÑO 

MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 24-dic-20 TALCA CONSTITUCION Sin Reajuste 10.146 10.146 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 4.058 0 0 0 0 4.058 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 307871 DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE 

MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-nov-19 11-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 12-feb-21 TALCA CONSTITUCION Sin Reajuste 58.000 69.872 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

0 27.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.949 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 307872 Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO SOLUCIÓN 

AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A 

PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 24-dic-20 TALCA CONSTITUCION Sin Reajuste 101.315 10.131 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 4.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.053 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 307874 Gasto de Gestión Técnicay Administrativa DISEÑO 

MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN 

CLEMENTE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 19-ago-20 14-ago-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 11.493 10.821 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 6.493 4.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.329 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 313431 DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, 

SAN CLEMENTE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 07-feb-20 16-sep-20 16-sep-20 12-ago-20 05-dic-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 65.000 74.630 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

44.778 29.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.852 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 324909 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR La 

Mina-Los Álamos, San Clemente.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 14-may-21 19-abr-22 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 6.525 5.546 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.664 3.882 0 0 0 0 0 1.664 0 0 0 2.219 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 324911 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los 

Vientos-San Carlos-Armerillo-Pehuenche, San Clemente.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-may-21 09-abr-22 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 6.525 6.625 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.988 4.638 0 0 0 1.988 0 0 0 0 0 2.650 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 324913 GESTION DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR 

Cruce Espinalillo, Hualañé.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-may-21 08-abr-22 CURICO HUALAÑE Sin Reajuste 5.945 5.432 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.630 3.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.802 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 325181 GESTION DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los 

Maquis, Romeral.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-may-21 25-abr-22 CURICO ROMERAL Sin Reajuste 5.945 5.648 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.694 3.953 0 0 0 0 0 1.694 0 0 0 0 0 2.259 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 325187 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Palma Rosa-La Florida, Parral.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-abr-21 19-mar-22 LINARES PARRAL Sin Reajuste 6.670 7.890 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 4.217 9.015 0 0 0 518 0 0 0 3.156 0 0 0 5.341 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 325190 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Villa Reina, Parral.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-abr-21 26-mar-22 LINARES PARRAL Sin Reajuste 6.670 7.113 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 2.134 5.566 0 0 0 2.134 0 0 0 2.845 0 0 0 587 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329152 Diseño Construcción Sistema APR La Mina-Los Álamos, San 

Clemente.

2. ESTUDIOS 000000 En Ejecución Propuesta publica             21-sep-20 15-oct-20 08-abr-21 08-abr-21 14-may-21 19-abr-22 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 45.000 38.250 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 11.475 26.775 0 0 0 0 0 11.475 0 0 0 15.300 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329153 Diseño Construcción Sistema APR Los Vientos-San Carlos-

Armerillo-Pehuenche, San Clemente.

2. ESTUDIOS 0000 En Ejecución Propuesta publica             21-sep-20 15-oct-20 09-abr-21 09-abr-21 04-may-21 09-abr-22 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 45.000 45.691 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

13.707 31.984 0 0 0 13.707 0 0 0 0 0 18.276 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329158 Diseño Construcción Sistema APR Los Maquis, Romeral. 2. ESTUDIOS 00000 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-20 23-oct-20 08-abr-21 08-abr-21 20-may-21 25-abr-22 CURICO ROMERAL Sin Reajuste 410.000 38.950 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 11.685 27.265 0 0 0 0 0 11.685 0 0 0 0 0 15.580 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329159 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, 

Longaví.

2. ESTUDIOS 0000 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-20 23-oct-20 08-abr-21 08-abr-21 24-may-21 29-abr-22 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 46.000 42.240 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 12.672 29.568 0 0 0 12.672 0 0 0 16.896 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329160 Diseño Mejoramiento y Ampliación sistema APR Palma Rosa-La 

Florida, Parral.

2. ESTUDIOS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-20 23-oct-20 06-abr-21 06-abr-21 13-abr-21 19-mar-22 LINARES PARRAL Sin Reajuste 46.000 54.417 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

29.080 62.171 0 0 0 3.570 0 0 0 21.767 0 0 0 36.834 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329161 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Reina, 

Parral.

2. ESTUDIOS 000000 En Ejecución Propuesta publica             28-sep-20 23-oct-20 06-abr-21 06-abr-21 20-abr-21 26-mar-22 LINARES PARRAL Sin Reajuste 46.000 49.056 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

14.717 38.387 0 0 0 14.717 0 0 0 19.622 0 0 0 4.048 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329164 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga-

Los Guindos, Curicó 2020 (1).

2. ESTUDIOS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 07-abr-21 07-abr-21 15-abr-21 21-mar-22 CURICO CURICO Sin Reajuste 46.000 43.500 12.220.599 1 DANIEL M. ALVAREZ VILCHES 13.050 30.450 0 0 0 0 0 0 0 13.050 0 0 0 17.400 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329165 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Santa Olga-Los Guindos, Curicó 2020 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000000 En Ejecución Trato directo                 15-abr-21 21-mar-22 CURICO CURICO Sin Reajuste 6.670 6.308 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.892 4.415 0 0 0 0 0 0 0 1.892 0 0 0 2.523 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329166 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Corina 

hacia Los Ranchones, Talca 2020 (1).

2. ESTUDIOS 00000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 08-abr-21 08-abr-21 28-may-21 03-may-22 TALCA TALCA Sin Reajuste 36.000 34.200 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 10.260 23.940 0 0 0 0 0 10.260 0 0 0 0 13.680 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329167 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Los Cristales, Longaví.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-abr-21 29-mar-22 Sin Reajuste 5.220 6.125 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.837 4.287 0 0 0 1.837 0 0 0 2.450 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329168 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Llano Blanco, 

Yerbas Buenas 2020 (1).

2. ESTUDIOS 00000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 09-abr-21 09-abr-21 18-may-21 23-abr-22 LINARES YERBAS BUENAS Sin Reajuste 48.000 61.467 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

18.440 51.686 0 0 0 0 18.440 0 0 0 0 0 24.587 8.659 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329169 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Llano Blanco, Yerbas Buenas 2020 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000000 En Ejecución Trato directo                 18-may-21 23-abr-22 LINARES YERBAS BUENAS Sin Reajuste 6.960 8.913 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 2.674 7.494 0 0 0 0 2.674 0 0 0 0 0 3.565 1.256 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329173 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Renaico-

Monteflor hacia San Eugenio Perquilauquén, Parral 2020 (1).

2. ESTUDIOS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 07-abr-21 07-abr-21 27-abr-21 02-abr-22 LINARES PARRAL Sin Reajuste 57.000 54.025 12.220.599 1 DANIEL M. ALVAREZ VILCHES 16.208 51.913 0 0 0 0 0 0 16.208 21.610 0 14.096 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329174 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Renaico-Monteflor hacia San Eugenio 

Perquilauquén, Parral 2020 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-abr-21 02-abr-22 LINARES PARRAL Sin Reajuste 8.265 7.834 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 2.350 7.527 0 0 0 0 0 0 2.350 3.133 0 2.044 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329175 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, 

Curicó 2020 (1)

2. ESTUDIOS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 14-abr-21 14-abr-21 06-may-21 11-abr-22 CURICO CURICO Sin Reajuste 46.000 49.230 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

14.769 34.461 0 0 0 0 0 14.769 0 0 0 0 0 19.692 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329176 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Los Cristales, Curicó 2020 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000000 En Ejecución Trato directo                 06-may-21 11-abr-22 CURICO CURICO Sin Reajuste 6.670 7.138 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 2.141 4.997 0 0 0 0 0 2.141 0 0 0 0 0 2.855 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329177 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rari hacia Rari 

Adentro, Colbún 2020 (1).

2. ESTUDIOS 000000000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 14-abr-21 14-abr-21 12-may-21 17-abr-22 LINARES COLBUN Sin Reajuste 40.000 40.598 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

12.179 28.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.419 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329184 GESTIÓN DE ROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Rari hacia Rari Adentro, Colbún 2020 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 12-may-21 17-abr-22 LINARES COLBUN Sin Reajuste 5.800 5.887 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.766 4.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.121 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329185 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Quinta-El 

Tránsito, Longaví 2020 (1).

2. ESTUDIOS 0000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 07-abr-21 07-abr-21 12-abr-21 18-mar-22 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 45.000 44.100 12.220.599 1 DANIEL M. ALVAREZ VILCHES 13.230 30.870 0 0 0 0 0 0 13.230 0 0 0 0 17.640 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329186 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR La Quinta-El Tránsito, Longaví 2020 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 12-abr-21 18-mar-22 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 6.525 6.395 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.918 4.476 0 0 0 0 0 0 1.918 0 0 0 0 2.558 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329188 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palmira hacia 

Puertas Negras y Alto Las Cruces, Talca 2020 (1).

2. ESTUDIOS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 08-abr-21 08-abr-21 26-may-21 01-may-22 TALCA TALCA Sin Reajuste 41.000 38.540 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 11.562 26.978 0 0 0 0 11.562 0 0 0 0 0 15.416 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329189 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Palmira hacia Puertas Negras y Alto Las Cruces, 

Talca 2020 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 26-may-21 01-may-22 TALCA TALCA Sin Reajuste 5.495 5.588 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.676 3.912 0 0 0 0 1.676 0 0 0 0 0 2.235 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329192 Diseño Construcción Sistema APR Los Gansos - La Puntiaguda, 

Chanco 2020 (1).

2. ESTUDIOS 000000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 09-abr-21 09-abr-21 11-may-21 16-abr-22 CAUQUENES CHANCO Sin Reajuste 38.000 38.309 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

11.493 26.816 0 0 0 0 11.493 0 0 0 0 0 15.324 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329193 GESTIÓN DE PROYECTO  Diseño Construcción Sistema APR Los 

Gansos-La Puntiaguda, Chanco 2020 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 11-may-21 16-abr-22 CAUQUENES CHANCO Sin Reajuste 5.510 5.555 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.666 3.888 0 0 0 0 1.666 0 0 0 0 0 2.222 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329194 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Ancho, 

Río Claro 2020 (1)

2. ESTUDIOS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-20 12-ene-21 08-abr-21 08-abr-21 03-may-21 08-abr-22 TALCA RIO CLARO Sin Reajuste 36.000 32.400 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 9.720 22.680 0 0 0 0 9.720 0 0 0 0 0 12.960 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 329196 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Paso Ancho, Río Claro 2020 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 07-may-21 12-abr-22 TALCA RIO CLARO Sin Reajuste 5.220 4.698 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.409 3.289 0 0 0 0 1.409 0 0 0 0 0 1.879 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330799 Diseño Construcción Sistema APR Carreras Cortas hacia 

Punchema, Chanco 2020 (Segundo Llamado).

2. ESTUDIOS 00000 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 28-ene-21 14-abr-21 14-abr-21 29-abr-21 04-abr-22 CAUQUENES CHANCO Sin Reajuste 70.000 67.788 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

20.336 47.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.451 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330801 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR 

Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2020 (Segundo 

Llamado).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

000 En Ejecución Trato directo                 29-abr-21 04-abr-22 CAUQUENES CHANCO Sin Reajuste 10.150 9.829 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 2.949 6.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.880 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330802 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Cuñao, 

Longaví 2020 (Primer llamado)

2. ESTUDIOS 0000 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 28-ene-21 24-may-21 24-may-21 03-may-21 03-abr-22 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 40.000 37.791 76.725.670 1 GRANING INGENIERIA LTDA. 11.337 26.454 0 0 0 0 11.337 0 0 0 0 15.116 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330804 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Paso Cuñao, Longaví 2020 (Primer llamado).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-may-21 03-abr-22 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 5.800 5.480 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.644 3.836 0 0 0 0 1.644 0 0 0 0 2.192 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330805 Diseño Construcción Sistema APR Name Sur, Cauquenes 2020 

(Primer Llamado)

2. ESTUDIOS 00000 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 28-ene-21 07-abr-21 07-abr-21 21-abr-21 27-mar-22 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 45.000 43.650 12.220.599 1 DANIEL M. ALVAREZ VILCHES 13.095 30.555 0 0 0 0 0 13.095 0 0 0 0 0 17.460 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330809 Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida y Docamávida, Curepto 

2020 (Primer llamado)

2. ESTUDIOS 0000 En Ejecución Propuesta publica             11-dic-20 28-ene-21 14-abr-21 14-abr-21 24-may-21 21-oct-21 TALCA CUREPTO Sin Reajuste 22.000 17.862 76.236.867 6 FLUJO INGENIERIA LIMITADA 10.717 7.145 0 0 0 7.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330810 GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida 

y Docamávida, Curepto 2020 (Primer llamado)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000 En Ejecución Trato directo                 24-may-21 24-may-22 TALCA CUREPTO Sin Reajuste 3.190 2.590 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.554 1.036 0 0 0 1.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330909 Diseño Construcción Sistema APR Cruce Espinalillo, Hualañé 

2020 (Segundo Llamado).

2. ESTUDIOS 0000000 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 16-feb-21 14-abr-21 14-abr-21 03-abr-21 09-mar-22 CURICO HUALAÑE Sin Reajuste 41.000 37.461 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

11.238 26.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.222 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330940 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ballica La 

Torre, Linares 2020 (Primer Llamado)

2. ESTUDIOS 0000 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 09-feb-21 06-abr-21 06-abr-21 26-abr-21 01-abr-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 41.000 37.679 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

11.304 26.375 0 0 0 0 11.304 0 0 0 0 0 0 15.072 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330941 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Ballica La Torre, Linares 2020 (Primer Llamado)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000 En Ejecución Trato directo                 26-abr-21 01-abr-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 5.945 5.463 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.639 3.824 0 0 0 0 1.639 0 0 0 0 0 0 2.185 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330942 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Chovellén, 

Pelluhue 2020 (Primer Llamado)

2. ESTUDIOS 000000 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 09-feb-21 14-abr-21 14-abr-21 18-may-21 23-abr-22 CAUQUENES PELLUHUE Sin Reajuste 75.000 67.518 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

0 40.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.511 0 27.007 Diseño de Ingenieria
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Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 330943 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Chovellén, Pelluhue 2020 (Primer Llamado)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000 En Ejecución Trato directo                 18-may-21 23-abr-22 CAUQUENES PELLUHUE Sin Reajuste 10.875 9.790 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 5.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.874 0 3.916

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 331880 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Santa Corina hacia Los Ranchones, Talca 2020 

(Primer llamado).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-may-21 03-may-22 TALCA TALCA Sin Reajuste 5.220 4.959 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.488 3.471 0 0 0 0 0 1.488 0 0 0 0 1.984 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 331959 GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR 

Name Sur, Cauquenes 2020 (1).

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-abr-21 27-mar-22 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 6.525 6.329 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.899 4.430 0 0 0 0 0 1.899 0 0 0 0 0 2.532 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 343077 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR PAHUIL, CHANCO, 

2021 (1)

2. ESTUDIOS 000000 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 06-oct-21 06-oct-21 12-oct-21 14-feb-22 Sin Reajuste 15.000 12.090 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 7.254 4.836 0 0 0 4.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 343078 Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR 

PAHUIL, CHANCO, 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

00000000 En Ejecución Trato directo                 12-oct-21 14-feb-22 Sin Reajuste 1.753 1.753 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.052 701 0 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 343080 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO  SISTEMA APR PIÑADERO 

GRANDE, SAN JAVIER, 2021 (1)

2. ESTUDIOS 00000 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-21 20-ago-21 06-oct-21 06-oct-21 12-oct-21 14-feb-22 Sin Reajuste 11.000 9.350 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 0 9.350 0 0 0 3.740 0 0 5.610 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 343081 Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO  SISTEMA 

APR PIÑADERO GRANDE, SAN JAVIER, 2021 (1)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

0000000000 En Ejecución Trato directo                 12-oct-21 14-feb-22 Sin Reajuste 1.356 1.356 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 0 1.356 0 0 0 542 0 0 813 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 350273 Diseño construcción Sistema APR Panguilemito Norte, Centro y 

Sur, comuna de San Rafael, 2022 (1)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 35.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 350274 Gestión de Proyecto Diseño construcción Sistema APR 

Panguilemito Norte, Centro y Sur, comuna de San Rafael, 2022 

(1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 7.250 0 0 0 2.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175 0 0 5.075

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 350279 Construcción de fuentes Sistema APR Huilliborgoa, comuna de 

Talca, 2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 24.000 24.000 24.000 30.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 350280 Gestión de Proyecto Construcción de fuentes Sistema APR 

Huilliborgoa, comuna de Talca, 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 17.400 0 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 2.610 3.480 3.480 3.480 4.350 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355311 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SISTEM APR  CARRIZAL Y 

CERRILLOS - SAN JAVIER 2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 24.000 24.000 24.000 30.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355314 Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SISTEMA APR 

CARRIZAL Y CERRILLOS - SAN JAVIER 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 17.400 0 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 2.610 3.480 3.480 3.480 4.350 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355315 Construcción de Fuente Sistema APR el lucero -Lomas de 

Maque - Villa Alegre - San Javier 2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 24.000 24.000 24.000 30.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355317 Gestión de Proyecto Construcción de Fuente Sistema APR el 

lucero -Lomas de Maque - Villa Alegre - San Javier 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 17.400 0 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 2.610 3.480 3.480 3.480 4.350 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355319 DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR CALIBORO ALTO - SAN 

JAVIER  2022 (1)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 35.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355320 Gestión de Proyecto DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

CALIBORO ALTO - SAN JAVIER  2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 7.250 0 0 0 2.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175 0 0 5.075

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355322 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR LAS OBRAS - 

PARRAL 2022 (1)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 8.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355329 Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR 

LAS OBRAS - PARRAL 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 2.900 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.740 0 0 1.160 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355330 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO UNUICAVEN - PARRAL 2022 (1) 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 8.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355332 Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO UNUICAVEN - 

PARRAL 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 2.900 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.740 0 0 1.160 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355333 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR TALQUITA NORTE - 

PARRAL 2022 (1)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 8.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Maule 355335 Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR 

TALQUITA NORTE - PARRAL 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 2.900 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.740 0 0 1.160 0

Agua Potable Rural del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027925-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 203.295 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 50.000 3.295 0 0 0

Agua Potable Rural del Maule LINARES LONGAVI del Maule PROYECTOS 40030981-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA 

SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVI

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 350428 Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ 2022 (1)

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 379.550 0 0 0 72.500 0 0 0 0 0 0 3.796 11.387 12.146 13.284 14.423 17.465 307.050

Agua Potable Rural del Maule LINARES LONGAVI del Maule PROYECTOS 40030981-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA 

SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVI

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 350427 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN 

JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONAGVÍ 2022 (1)

1. OBRAS 1506-10-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             14-abr-22 12-may-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 23-sep-23 Sin Reajuste 2.617.588 2.617.588 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 26.176 78.528 83.763 91.616 99.468 120.450 2.117.588 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 30376288-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL 

TORREON, SAN CARLOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 320937 Gastos Administrativos Construccion de Servicio de Agua 

Potable Rural Santa Isabel - El torreón Comuna de San Carlos 

(segundo llamado)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-jun-20 05-mar-21 PUNILLA SAN CARLOS Sin Reajuste 73.523 75.704 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 75.014 690 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 30376288-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL 

TORREON, SAN CARLOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 318736 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA 

ISABEL - EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS (segundo 

llamado)

1. OBRAS 1063487-12-O120 En Ejecución Propuesta publica             27-abr-20 20-may-20 25-jun-20 25-jun-20 23-jun-20 05-mar-21 PUNILLA SAN CARLOS Sin Reajuste 462.867 522.099 4.805.536 2 NICOLAS MARTINEZ ZAPATA 517.339 4.760 0 0 0 0 0 4.760 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40003295-0 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL 

LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS REGION 

DEL ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350711 GP Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de San Carlos 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 20.001 0 0 0 20.001 0 0 0 0 0 0 0 3.541 3.000 4.000 4.000 5.460 0

Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40003295-0 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL 

LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS REGION 

DEL ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350709 Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de San Carlos 1. OBRAS 975-20-LR22 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 10-jul-23 Sin Reajuste 519.274 519.274 0 0 0 497.387 0 0 0 0 0 0 0 27.420 74.608 99.477 99.477 196.404 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40010200-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUECHUPIN COLLIGUAY CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 329733 Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Huechupin 

Colliguay comuna de Chillán

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

975-12-LR21 En Ejecución Trato directo                 27-may-21 27-may-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 190.259 178.952 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 109.793 69.158 0 0 11.517 22.068 15.287 0 14.129 6.157 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40010200-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUECHUPIN COLLIGUAY CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 329732 Construcción Servicio de APR Huechupin Colliguay comuna de 

Chillán región de Ñuble

1. OBRAS 975-12-LR21 En Ejecución Propuesta publica             17-mar-21 19-abr-21 26-may-21 27-may-21 27-may-21 27-may-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 1.312.141 1.234.148 76.824.972 5 VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. 

LTDA.

757.195 476.953 0 0 177.068 54.552 105.429 0 0 26.036 79.249 34.619 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 339995 Asesoría por Gestión de Proyectos Obras de conservación SSR 

Buchupureo, comuna de Cobquecura

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 17.786 17.786 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 7.904 10.515 0 0 0 8.692 1.823 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 339997 Asesoría por Gestión de Proyectos, Obras de Conservación SSR 

Meipo, Comuna De Coelemu

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 19-ago-21 31-ene-22 Sin Reajuste 11.513 12.600 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 4.586 8.013 0 0 0 8.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 339998 Asesoría por Gestión de Proyectos, Obras de Conservación SSR 

El Embalse, Comuna De Coihueco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-ago-21 17-ene-22 Sin Reajuste 17.497 17.497 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 17.029 467 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341730 GP Obras de Conservación SSR Buli Estación Comuna de San 

Carlos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-sep-21 02-ene-22 Sin Reajuste 11.592 11.592 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 8.317 4.658 0 0 0 0 4.562 97 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 341734 GP Obras de Conservación SSR Pueblo Seco, comuna de San 

Ignacio

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-sep-21 02-ene-22 Sin Reajuste 14.476 14.476 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 12.434 7.532 0 0 0 2.042 5.490 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 343125 GP Obra de Conservación SSR El Roble de Yungay Comuna de 

Yungay

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 14-oct-21 12-abr-22 Sin Reajuste 14.041 14.041 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 4.020 10.021 0 0 1.355 6.684 1.982 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350493 GP CONSERVACIÓN SSR SONIA CORTÉS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.850

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350495 GP CONSERVACIÓN SSR COLTÓN QUILLAY 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.125 0 0 0 18.125 0 0 0 0 0 906 2.719 3.625 4.531 4.531 1.813 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350497 GP OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE 

PALOMARES, COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO).

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 13.705 0 0 0 13.705 0 0 0 0 0 0 0 0 4.785 4.785 1.914 2.221 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350499 GP CONSERVACIÓN SSR ROBLE DE BULNES 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 943 2.828 3.770 4.713 4.713 1.885 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350503 GP CONSERVACIÓN SSR LAS VERTIENTES 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.415 0 0 0 18.415 0 0 0 0 0 921 2.762 3.683 4.604 4.604 1.842 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350505 GP CONSERVACIÓN SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.125 0 0 0 18.125 0 0 0 0 0 906 2.719 3.625 4.531 4.531 1.813 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350509 GP CONSERVACIÓN SSR COPIHUAL 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.125 0 0 0 18.125 0 0 0 0 0 906 2.719 3.625 4.531 4.531 1.813 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350513 GP CONSERVACIÓN SSR HUENUTIL EL PEUMO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.125 0 0 0 18.125 0 0 0 0 0 0 906 2.719 3.625 4.531 4.531 1.813 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350515 GP CONSERVACIÓN SSR CHACAY 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 14.500 0 0 0 14.500 0 0 0 0 0 725 2.175 2.900 3.625 3.625 1.450 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350517 GP CONSERVACIÓN SSR LAS MIRAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.270 0 0 0 18.270 0 0 0 0 0 0 914 2.741 3.654 4.568 4.568 1.827 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350519 GP CONSERVACIÓN SSR CÁRTAGO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 14.500 0 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 725 2.175 2.900 3.625 3.625 1.450 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350521 GP CONSERVACIÓN SSR PANGAL DEL LAJA 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 19.169 0 0 0 19.169 0 0 0 0 0 0 0 958 3.834 6.709 4.792 2.875 0
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Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350523 GP CONSERVACIÓN SSR CIRUELITO EL CARDAL 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.415 0 0 0 18.415 0 0 0 0 0 921 2.762 3.683 4.604 4.604 1.842 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350525 GP CONSERVACIÓN SSR CHACAY - COMUNA DE PINTO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 17.255 0 0 0 15.530 0 0 0 0 0 0 0 863 2.588 3.451 4.314 4.314 1.726

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350527 GP CONSERVACIÓN SSR VILLA TENESEE 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 8.700 0 0 0 8.700 0 0 0 0 0 0 435 1.305 1.740 2.175 2.175 870 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350529 GP CONSERVACIÓN SSR BULI ORIENTE 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 943 2.828 3.770 4.713 4.713 1.885 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350531 GP CONSERVACIÓN SSR CANCHILLAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.343 0 0 0 18.343 0 0 0 0 0 0 917 2.751 3.669 4.586 4.586 1.834 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350533 GP CONSERVACIÓN SSR GUANACO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.425 0 0 0 9.425 0 0 0 0 0 0 0 471 1.885 3.299 2.356 1.414 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350535 GP CONSERVACIÓN SSR NUEVA ALDEA 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 17.110 0 0 0 17.110 0 0 0 0 0 856 2.567 3.422 4.278 4.278 1.711 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350541 GP CONSERVACIÓN SSR LLAHUIMÁVIDA 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 18.865 0 0 0 18.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.865 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350543 GP OBRAS DE CONSERVACION SSR TREHUACO, COMUNA DE 

TREHUACO (SEGUNDO LLAMADO).

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 18.865 0 0 0 18.865 0 0 0 0 0 0 2.936 3.915 4.894 4.894 1.958 269 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350545 GP CONSERVACIÓN SSR JAIME FUENTEALBA-SANTA ISABEL 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 14.294 0 0 0 14.294 0 0 0 0 0 715 2.859 5.003 3.573 2.144 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350547 GP CONSERVACIÓN SSR ESTACIÓN COCHARCAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 13.775 0 0 0 13.775 0 0 0 0 0 0 689 2.066 2.755 3.444 3.444 1.378 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350551 GP CONSERVACIÓN SSR LA MONTAÑA 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.150 0 0 0 10.150 0 0 0 0 0 0 508 1.523 2.030 2.538 2.538 1.015 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350553 GP CONSERVACIÓN SSR LAS QUILAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 16.675 0 0 0 16.675 0 0 0 0 0 834 2.501 3.335 4.169 4.169 1.668 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350555 GP CONSERVACIÓN SSR LOS AROMOS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.415 0 0 0 18.415 0 0 0 0 0 0 921 2.762 3.683 4.604 4.604 1.842 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350557 GP CONSERVACIÓN SSR GUILLERMINA DE PEÑAROSA 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.150 0 0 0 10.150 0 0 0 0 0 0 508 1.523 2.030 2.538 2.538 1.015 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350559 GP CONSERVACIÓN SSR HERNAN BRAÑAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 943 2.828 3.770 4.713 4.713 1.885 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 40.000 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.250 0 0 0 300 300 300 300 200 200 200 200 250 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 337734 Conservación SSR Buli Estación comuna de San Carlos 1. OBRAS 975-84-LP21 En Ejecución Propuesta publica             23-jun-21 20-jul-21 13-sep-21 13-sep-21 04-sep-21 02-ene-22 Sin Reajuste 90.507 79.943 4.805.536 2 NICOLAS MARTINEZ ZAPATA 57.358 41.668 0 0 10.209 0 31.459 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 339935 OBRAS DE CONSERVACION SSR MEIPO,COMUNA DE COELEMU 1. OBRAS 975-62-LP21 Terminado Propuesta publica             04-jun-21 08-jul-21 03-sep-21 03-sep-21 19-ago-21 31-ene-22 Sin Reajuste 66.343 86.894 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

31.630 55.264 0 0 0 0 0 55.264 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 339949 OBRAS DE CONSERVACION SSR EL EMBALSE,COMUNA DE 

COIHUECO

1. OBRAS 975-63-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 08-jul-21 03-sep-21 03-sep-21 20-ago-21 17-ene-22 Sin Reajuste 122.103 120.668 76.989.230 3 CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

ROJAS Y HOOPER LIMITADA

117.444 3.224 0 0 0 0 0 1.743 1.480 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340894 Conservación SSR Pueblo Seco comuna de San Ignacio 1. OBRAS 975-85-LQ21 Terminado Propuesta publica             23-jun-21 20-jul-21 13-sep-21 13-sep-21 04-sep-21 02-ene-22 Sin Reajuste 110.070 99.836 4.805.536 2 NICOLAS MARTINEZ ZAPATA 85.754 51.946 0 0 0 14.083 37.863 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 343114 Obra de Conservación SSR Buchupureo Comuna de 

Cobquecura (segundo llamado)

1. OBRAS 975-113-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 03-sep-21 26-oct-21 26-oct-21 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 125.000 122.664 76.925.434 k INVERSIONES HUEMUL LTDA 54.507 72.516 0 0 0 59.946 12.570 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 343124 Obra de Conservación SSR El Roble de Yungay Comuna de 

Yungay

1. OBRAS 975-112-LP21 En Ejecución Propuesta publica             11-ago-21 03-sep-21 26-oct-21 26-oct-21 14-oct-21 12-abr-22 Sin Reajuste 99.962 96.834 77.107.683 1 INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE 

LTDA

27.722 69.112 0 0 15.874 39.566 13.672 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350494 CONSERVACIÓN SSR COLTÓN QUILLAY 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 6.250 18.750 25.000 31.250 31.250 12.500 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350496 OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE PALOMARES, 

COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO).

1. OBRAS 975-3-LP22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-feb-22 14-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 27-ago-22 Sin Reajuste 94.515 99.509 76.989.230 3 CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

ROJAS Y HOOPER LIMITADA

0 99.509 0 0 0 0 0 6.600 19.800 26.400 20.000 21.000 715 4.994 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350498 CONSERVACIÓN SSR ROBLE DE BULNES 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 6.500 19.500 26.000 32.500 32.500 13.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350500 CONSERVACIÓN SSR VALLE BENDITO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-23 01-ago-23 Sin Reajuste 0 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350502 CONSERVACIÓN SSR LAS VERTIENTES 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 127.000 0 0 0 127.000 0 0 0 0 0 6.350 19.050 25.400 31.750 31.750 12.700 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350504 CONSERVACIÓN SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 6.250 18.750 25.000 31.250 31.250 12.500 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350508 CONSERVACIÓN SSR COPIHUAL 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 6.250 18.750 25.000 31.250 31.250 12.500 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350512 CONSERVACIÓN SSR HUENUTIL EL PEUMO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 6.250 18.750 25.000 31.250 31.250 12.500 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350514 CONSERVACIÓN SSR CHACAY 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 5.000 15.000 20.000 25.000 25.000 10.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350516 CONSERVACIÓN SSR LAS MIRAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 126.000 0 0 0 126.000 0 0 0 0 0 0 6.300 18.900 25.200 31.500 31.500 12.600 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350518 CONSERVACIÓN SSR CÁRTAGO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 5.000 15.000 20.000 25.000 25.000 10.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350520 CONSERVACIÓN SSR PANGAL DEL LAJA 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 132.198 0 0 0 132.198 0 0 0 0 0 0 0 6.610 26.440 46.269 33.050 19.830 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350522 CONSERVACIÓN SSR CIRUELITO EL CARDAL 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 127.000 0 0 0 127.000 0 0 0 0 0 6.350 19.050 25.400 31.750 31.750 12.700 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350524 CONSERVACIÓN SSR CHACAY - COMUNA DE PINTO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 119.000 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0 0 5.950 17.850 23.800 29.750 29.750 11.900 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350526 CONSERVACIÓN SSR VILLA TENESEE 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 3.000 9.000 12.000 15.000 15.000 6.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350528 CONSERVACIÓN SSR BULI ORIENTE 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 6.500 19.500 26.000 32.500 32.500 13.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350530 CONSERVACIÓN SSR CANCHILLAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 126.500 0 0 0 126.500 0 0 0 0 0 0 6.325 18.975 25.300 31.625 31.625 12.650 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350532 CONSERVACIÓN SSR GUANACO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 65.000 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 3.250 13.000 22.750 16.250 9.750 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350534 CONSERVACIÓN SSR NUEVA ALDEA 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 118.000 0 0 0 118.000 0 0 0 0 0 5.900 17.700 23.600 29.500 29.500 11.800 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350542 OBRAS DE CONSERVACION SSR TREHUACO, COMUNA DE 

TREHUACO (SEGUNDO LLAMADO).

1. OBRAS 975-4-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-feb-22 14-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 27-ago-22 Sin Reajuste 130.105 267.824 76.190.057 9 INVERSIONES PETROHUE LTDA. 0 267.824 0 0 0 0 0 6.750 20.250 27.000 33.750 33.750 8.605 137.719 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350544 CONSERVACIÓN SSR JAIME FUENTEALBA-SANTA ISABEL 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 98.578 0 0 0 98.578 0 0 0 0 0 4.929 19.716 34.502 24.645 14.787 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350546 CONSERVACIÓN SSR ESTACIÓN COCHARCAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 4.750 14.250 19.000 23.750 23.750 9.500 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350550 CONSERVACIÓN SSR LA MONTAÑA 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 3.500 10.500 14.000 17.500 17.500 7.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350552 CONSERVACIÓN SSR LAS QUILAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 115.000 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 5.750 23.000 40.250 28.750 17.250 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350554 CONSERVACIÓN SSR LOS AROMOS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 127.000 0 0 0 127.000 0 0 0 0 0 0 6.350 19.050 25.400 31.750 31.750 12.700 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350556 CONSERVACIÓN SSR GUILLERMINA DE PEÑAROSA 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 3.500 10.500 14.000 17.500 17.500 7.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350558 CONSERVACIÓN SSR HERNAN BRAÑAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 6.500 19.500 26.000 32.500 32.500 13.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 8.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.022 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40021463-0 ESTUDIO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURA LAS 

CARMELITAS - LAS NIEVES BULNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350686 GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE 

LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 88.008 0 0 0 88.008 0 0 0 0 0 0 0 0 13.201 17.602 17.602 39.604 0

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40021463-0 ESTUDIO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURA LAS 

CARMELITAS - LAS NIEVES BULNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350684 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS 

CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 606.951 0 0 0 606.951 0 0 0 0 0 0 0 0 91.043 121.390 121.390 273.128 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40022320-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE 

SAN CARLOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 339814 GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE 

CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer 

Llamado).

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 29-abr-22 23-feb-23 Sin Reajuste 98.062 98.062 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 85.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.697 3.771

Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40022320-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE 

SAN CARLOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350712 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE 

CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer 

Llamado).

1. OBRAS 975-2-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-feb-22 14-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 23-feb-23 Sin Reajuste 617.021 676.292 76.435.586 5 CAUSE SPA 0 591.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591.015 26.006 Contratación de Obras
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Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40022343-0 REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL 

DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN 

CARLOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350678 GP REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN 

MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 72.989 0 0 0 72.989 0 0 0 0 0 0 3.649 10.948 18.247 14.598 10.948 14.598 0

Agua Potable Rural de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40022343-0 REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL 

DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN 

CARLOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350677 REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN 

MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS

1. OBRAS 975-19-LR22 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 12-mar-23 Sin Reajuste 525.521 525.521 0 0 0 503.372 0 0 0 0 0 0 25.169 75.506 125.843 100.674 75.506 100.674 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 40022600-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA 

BAJO, COMUNA DE QUILLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350680 GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, 

COMUNA DE QUILLÓN

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 396.336 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 12.500 27.500 346.336

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 40022600-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA 

BAJO, COMUNA DE QUILLON

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350679 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA 

DE QUILLÓN

1. OBRAS 975-17-LR22 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 07-nov-23 Sin Reajuste 2.917.833 2.917.833 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 125.000 275.000 2.233.353 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40024931-0 CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE 

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, 

REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 324325 Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, 

Comuna de Coelemu, Región de Ñuble

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-mar-21 13-ene-22 ITATA COELEMU Sin Reajuste 20.709 31.641 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 28.776 2.865 0 0 0 0 0 2.865 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40024931-0 CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE 

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, 

REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 329010 Conservación Sistema APR Básico Chorrillos comuna de 

Coelemu Región de Ñuble (Trato Directo 3)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-ene-21 25-mar-21 25-mar-21 04-mar-21 13-ene-22 ITATA COELEMU Sin Reajuste 183.673 218.216 9.105.686 0 OSCAR GEBRIE SANHUEZA 198.454 19.762 0 0 0 0 0 19.762 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 314191 Construcción Sondaje para el Servicio de APR Quilmo Sur 

comuna de Chillán

1. OBRAS 1063487-44-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-20 08-oct-20 16-nov-20 05-feb-21 06-nov-20 25-may-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 72.464 72.306 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 72.041 265 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 314199 Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio 

APR Quilmo Sur comuna de Chillán

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1063487-44-O120 En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 25-may-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 10.507 10.484 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 10.446 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 324772 Diseño Sistema APR Llollinco Comuna de Chillán Viejo 2. ESTUDIOS 1063487-49-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-20 08-oct-20 26-nov-20 26-nov-20 06-nov-20 03-ago-21 DIGUILLÍN CHILLAN VIEJO Sin Reajuste 26.253 32.995 96.589.270 2 INVAR S. A. 19.797 13.198 0 0 0 0 0 5.279 0 7.919 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 324775 Diseño Sistema APR El Rosal Tres Marias Comuna de Bulnes 2. ESTUDIOS 1063487-52-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-20 08-oct-20 09-dic-20 05-feb-21 05-nov-20 02-ago-21 DIGUILLÍN BULNES Sin Reajuste 36.998 46.914 96.589.270 2 INVAR S. A. 28.148 18.766 0 0 0 0 0 7.506 0 11.259 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 324783 Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR Llollinco 

Comuna de Chillan Viejo

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1063487-49-O120 En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 03-ago-21 DIGUILLÍN CHILLAN VIEJO Sin Reajuste 3.807 4.784 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 2.871 1.914 0 0 0 0 0 765 0 1.148 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 324785 Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Nogal 

Comuna de Bulnes

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1063487-51-O120 En Ejecución Trato directo                 21-dic-20 17-sep-21 DIGUILLÍN BULNES Sin Reajuste 3.492 3.244 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.946 1.297 0 0 0 0 0 519 0 778 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 324787 Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Rosario 

Tres Marias Comuna de Bulnes

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1063487-52-O120 En Ejecución Trato directo                 05-nov-20 02-ago-21 DIGUILLÍN BULNES Sin Reajuste 5.365 6.803 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 4.082 2.721 0 0 0 0 0 1.088 0 1.633 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 325837 GP Actualización Diseño Caracol Pal Pal 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-mar-21 17-dic-21 DIGUILLÍN BULNES Sin Reajuste 5.425 5.425 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.255 2.170 0 0 0 0 0 868 0 1.302 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 326404 Diseño Sistema APR El Nogal, comuna de Bulnes (Segundo 

llamado)

2. ESTUDIOS 975-48-LE20 En Ejecución Propuesta publica             26-oct-20 19-nov-20 08-feb-21 08-feb-21 21-dic-20 17-sep-21 DIGUILLÍN BULNES Sin Reajuste 24.080 22.370 76.789.580 1 INGEGROUP CONSULTORES 

LTDA

13.422 8.948 0 0 0 0 0 3.579 0 5.369 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 329057 Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol 

Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso)

2. ESTUDIOS 975-85-LE20 En Ejecución Propuesta publica             18-dic-20 29-dic-20 31-mar-21 31-mar-21 22-mar-21 17-dic-21 DIGUILLÍN BULNES Sin Reajuste 42.448 37.414 76.725.670 1 GRANING INGENIERIA LTDA. 22.449 14.966 0 0 0 0 0 5.986 0 8.979 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340678 CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAULE-LARQUI, COMUNA DE 

CHILLÁN VIEJO

1. OBRAS 975-74-LP21 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 19-jul-21 02-sep-21 02-sep-21 19-ago-21 27-nov-21 Sin Reajuste 90.000 121.498 76.260.685 2 CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES 

LTDA.

88.316 33.182 0 0 30.065 1.629 1.250 238 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340679 CONSTRUCCION SONDAJE SSR HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 

COMUNA DE COIHUECO

1. OBRAS 975-75-LP21 En Ejecución Propuesta publica             18-jun-21 19-jul-21 29-sep-21 29-sep-21 07-sep-21 05-ene-22 Sin Reajuste 100.000 174.006 76.260.685 2 CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES 

LTDA.

97.239 76.767 0 0 0 15.049 0 15.353 19.192 15.353 11.515 305 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340708 GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAYULERMO ZAPALLAR, 

COMUNA DE SAN IGNACIO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-dic-21 02-abr-22 Sin Reajuste 27.822 27.822 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 19.044 8.778 0 0 7.175 1.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340711 GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAULE-LARQUI, COMUNA 

DE CHILLÁN VIEJO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 19-ago-21 27-nov-21 Sin Reajuste 17.617 17.617 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 12.806 4.811 0 0 4.359 236 181 34 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340713 GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 

COMUNA DE COIHUECO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 07-sep-21 05-ene-22 Sin Reajuste 25.231 25.231 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 14.100 11.131 0 0 0 2.182 0 0 44 2.226 2.783 2.226 1.670 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340714 Servicio de limpieza de pozos, pruebas de bombeo, filmación y 

análisis de agua en diversos pozos SSR, región de Ñuble

1. OBRAS 1063487-24-LP21 En Ejecución Propuesta publica             01-dic-21 20-dic-21 21-dic-21 21-dic-21 03-ene-22 17-feb-22 Sin Reajuste 60.000 58.548 78.291.830 3 JUAN SALGADO E HIJO LTDA. 0 117.096 0 0 58.548 0 0 0 23.419 35.129 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340717 GP Construcción sondaje SSR Huacamalá, comuna de Quillón 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 15-dic-21 14-abr-22 Sin Reajuste 24.277 24.277 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 24.277 0 0 5.349 7.247 9.172 2.509 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 340972 CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAYULERMO ZAPALLAR, 

COMUNA DE SAN IGNACIO

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-sep-21 01-oct-21 15-dic-21 15-dic-21 03-dic-21 02-abr-22 Sin Reajuste 100.000 191.878 76.260.685 2 CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES 

LTDA.

131.340 60.538 0 0 49.483 11.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341105 DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA ESPERANZA, 

LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO

2. ESTUDIOS 975-87-LE21 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 23-jul-21 02-sep-21 02-sep-21 21-ago-21 18-may-22 Sin Reajuste 18.243 23.023 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

9.209 13.814 0 0 0 0 0 5.526 0 8.288 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341107 DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR MONTAÑA 

GARAY, COMUNA DE SAN IGNACIO

2. ESTUDIOS 975-88-LE21 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 23-jul-21 02-sep-21 02-sep-21 21-ago-21 18-may-22 Sin Reajuste 49.412 50.350 96.589.270 2 INVAR S. A. 20.140 30.210 0 0 0 0 0 12.084 0 18.126 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341108 DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, 

COMUNA DE PEMUCO

2. ESTUDIOS 975-89-LE21 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 23-jul-21 02-sep-21 02-sep-21 21-ago-21 18-may-22 Sin Reajuste 45.794 56.155 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 56.155 0 0 0 0 0 16.847 0 16.847 0 0 0 22.462 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341109 DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR VARIANTE SAN 

IGNACIO COMUNA DE SAN IGNACIO

2. ESTUDIOS 975-90-LE21 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 23-jul-21 02-sep-21 02-sep-21 20-ago-21 17-may-22 Sin Reajuste 45.058 45.143 77.456.040 8 AMARO, JARA Y POBLETE 

INGENIEROS LIMITADA

18.057 27.086 0 0 18.057 0 0 9.029 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341947 GP Diseño de Ingeniería Construcción SSR La Esperanza - Los 

Maitenes comuna de San Ignacio

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-ago-21 18-may-22 Sin Reajuste 3.338 3.338 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.335 2.003 0 0 0 0 0 801 0 1.202 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341950 GP Diseño de Ingeniería Construcción SSR Montaña Garay 

comuna de San Ignacio

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-ago-21 18-may-22 Sin Reajuste 7.301 7.301 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 7.301 0 0 0 0 0 2.920 0 4.380 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341952 GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna 

de Pemuco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-ago-21 18-may-22 Sin Reajuste 8.142 8.142 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 8.142 0 0 0 0 0 2.443 0 2.443 0 0 0 3.257 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341954 GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Variante San Ignacio 

comuna de San Ignacio

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-ago-21 17-may-22 Sin Reajuste 6.546 6.546 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 2.618 3.927 0 0 2.618 0 0 1.309 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341967 Estudio Hidrogeológico Grupo N°1: Localidades El Aroyo - El 

Crucero de Junquillos, Pichoco, San Agustín y Verquicó, 

Comuna de San Carlos

2. ESTUDIOS 975-98-LE21 Terminado Propuesta publica             20-jul-21 11-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 03-sep-21 16-ene-22 Sin Reajuste 32.000 34.240 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 27.200 7.040 0 0 7.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341969 Estudio Hidrogeológico Grupo N°3: Localidades Monterrico de 

Chillán; Bureo Alto de Coihueco; Los Castaños de Coelemu; El 

Manzano y Puralihue - Los Rarines - Lloquilque, Comuna de 

Trehuaco

2. ESTUDIOS 975-100-LE21 Terminado Propuesta publica             20-jul-21 11-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 03-sep-21 15-feb-22 Sin Reajuste 40.000 43.900 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 34.400 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341973 GP Estudio Hidrogeológico Grupo N°1: Localidades El Aroyo - 

El Crucero de Junquillos, Pichoco, San Agustín y Verquicó, 

Comuna de San Carlos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 16-ene-22 Sin Reajuste 3.944 4.965 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.944 1.021 0 0 1.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 341975 GP Estudio Hidrogeológico Grupo N°3: Localidades Monterrico 

de Chillán; Bureo Alto de Coihueco; Los Castaños de Coelemu; 

El Manzano y Trehuaco - Puralihue, Comuna de Trehuaco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 15-feb-22 Sin Reajuste 4.988 6.366 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 4.988 1.378 0 0 1.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 344793 CONSTRUCCION SONDAJE SSR HUACAMALA, COMUNA DE 

QUILLON

1. OBRAS 975-178-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-21 19-nov-21 07-ene-22 07-ene-22 03-ene-22 03-may-22 Sin Reajuste 145.000 167.429 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 0 167.429 0 0 36.890 49.980 63.252 17.307 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350570 DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 16.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350571 GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 5.800 0 0 0 5.800 0 0 0 0 0 1.740 0 0 1.740 0 0 2.320 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350572 DISEÑO Y MEJORAMIENTO BUREO ALTO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 16.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350573 GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO BUREO ALTO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 5.800 0 0 0 5.800 0 0 0 0 0 1.740 0 0 1.740 0 0 2.320 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350574 E.HIDROGEOLÓGICO EL MEMBRILLO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350575 GP E.HIDROGEOLÓGICO EL MEMBRILLO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350576 E.HIDROGEOLÓGICO SAN VICENTE BAJO Y ALTO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 12.000 18.000 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350577 GP E.HIDROGEOLÓGICO SAN VICENTE BAJO Y ALTO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 4.350 0 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 1.740 2.610 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350578 E.HIDROGEOLÓGICO LOS MAQUIS 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350579 GP E.HIDROGEOLÓGICO LOS MAQUIS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350580 E.HIDROGEOLÓGICO CULENCO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350581 GP E.HIDROGEOLÓGICO CULENCO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350582 E.HIDROGEOLÓGICO EL ALÁMO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350583 GP E.HIDROGEOLÓGICO EL ALÁMO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350584 E.HIDROGEOLÓGICO VALLE HERMOSO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350585 GP E.HIDROGEOLÓGICO VALLE HERMOSO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0
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Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350586 E.HIDROGEOLÓGICO BELEN COMILLAHUN 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350587 GP E.HIDROGEOLÓGICO BELEN COMILLAHUN 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350602 CONSTRUCCIÓN SONDAJE LIBUY 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350603 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE LIBUY 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350604 CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL ROSAL BAJO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 139.823 0 0 0 139.823 0 0 0 0 0 13.982 27.965 41.947 27.965 27.965 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350605 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL ROSAL BAJO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 20.274 0 0 0 20.274 0 0 0 0 0 2.027 4.055 6.082 4.055 4.055 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350606 CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL ARROLLO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 139.823 0 0 0 139.823 0 0 0 0 0 13.982 27.965 41.947 27.965 27.965 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350607 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL ARROLLO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 20.274 0 0 0 20.274 0 0 0 0 0 2.027 4.055 6.082 4.055 4.055 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350608 CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL CRUCERO-JUNQUILLOS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 139.823 0 0 0 139.823 0 0 0 0 0 13.982 27.965 41.947 27.965 27.965 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350609 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL CRUCERO-JUNQUILLOS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 20.274 0 0 0 20.274 0 0 0 0 0 2.027 4.055 6.082 4.055 4.055 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350610 CONSTRUCCIÓN SONDAJE PICHOCO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350611 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE PICHOCO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350612 CONSTRUCCIÓN SONDAJE SAN AGUSTÍN 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350613 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE SAN AGUSTÍN 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350614 CONSTRUCCIÓN SONDAJE VERQUICÓ 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350615 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE VERQUICÓ 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350616 CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALQUÍN 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350617 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALQUÍN 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350618 CONSTRUCCIÓN SONDAJE LOS REMATES 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350619 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE LOS REMATES 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350620 CONSTRUCCIÓN SONDAJE MONTERRICO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350621 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE MONTERRICO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350622 CONSTRUCCIÓN SONDAJE BUREO ALTO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350623 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE BUREO ALTO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350624 CONSTRUCCIÓN SONDAJE PURALIHUE-LOS RARINES-

LLOQUILQUE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350625 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE PURALIHUE-LOS RARINES-

LLOQUILQUE

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350626 CONSTRUCCIÓN SONDAJE VEGAS DE LIBUY 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350627 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE VEGAS DE LIBUY 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350628 CONSTRUCCIÓN SONDAJE LAS MARIPOSAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350629 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE LAS MARIPOSAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350630 CONSTRUCCIÓN SONDAJE TREHUACO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350631 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE TREHUACO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350632 E.HIDROGEOLÓGICO  MIRAFLORES 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350633 GP E.HIDROGEOLÓGICO  MIRAFLORES 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350634 CONSTRUCCIÓN SONDAJE BUCHUPUREO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350635 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE BUCHUPUREO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350636 CONSTRUCCIÓN SONDAJE TAUCU 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350637 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE TAUCU 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350638 CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN FABIAN, COMUNA DE SAN 

FABIAN

1. OBRAS 975-220-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-21 20-ene-22 30-mar-22 30-mar-22 01-mar-22 29-jul-22 Sin Reajuste 175.882 199.985 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 0 199.985 0 0 0 0 66.985 0 47.339 35.176 26.382 24.103 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350639 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR SAN FABIAN COMUNA DE 

SAN FABIAN

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-mar-22 29-jul-22 Sin Reajuste 28.998 28.998 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 28.998 0 0 0 0 9.713 0 0 488 6.376 5.101 3.825 3.495 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350640 CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL MAITENAL 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350641 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL MAITENAL 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350642 CONSTRUCCIÓN SONDAJE PASO ANCHO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350643 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE PASO ANCHO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350644 CONSTRUCCIÓN SONDAJE LAS VIÑITAS 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 13.000 26.000 39.000 26.000 26.000 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350645 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE LAS VIÑITAS 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.850 0 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 1.885 3.770 5.655 3.770 3.770 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350646 E.HIDROGEOLÓGICO  PARQUE LANTAÑO 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 5.600 8.400 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350647 GP E.HIDROGEOLÓGICO  PARQUE LANTAÑO 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 2.030 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 812 1.218 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350724 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO N°1 2022: CHOLGUAN 

NORTE- PEDREGAL - EL ROBLE YUNGAY COMUNA YUNGAY Y 

CIRUELITO EL CARDAL - LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 56.000 0 0 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 33.600 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350728 GP ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO N°1 2022: CHOLGUAN 

NORTE- PEDREGAL - EL ROBLE YUNGAY COMUNA YUNGAY Y 

CIRUELITO EL CARDAL Y LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 8.120 0 0 0 8.120 0 0 0 0 0 0 0 4.872 3.248 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350747 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO N°2 LOCALIDADES: 

COLVINCO COMUNA DE COIHUECO SAN MIGUEL ALTO 

COMUNA DE PEMUCO LAS CONCHAS - CASERIO LINARES Y 

VALLE ESCONDIDO ORIENTE COMUNA DE CHILLAN VIEJO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 56.000 0 0 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 33.600 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350754 GP ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO N°2 LOCALIDADES: 

COLVINCO COMUNA DE COIHUECO SAN MIGUEL ALTO 

COMUNA DE PEMUCO LAS CONCHAS - CASERIO LINARES Y 

VALLE ESCONDIDO ORIENTE COMUNA DE CHILLAN VIEJO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 8.120 0 0 0 8.120 0 0 0 0 0 0 0 4.872 3.248 0 0 0 0
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Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350759 CONSTRUCCIÓN SONDAJES EL CULBEN - EL PELEY - LAS 

CAMELIAS Y QUEME COMUNA DE QUILLON

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 520.000 0 0 0 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 156.000 156.000 156.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027927-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Ñuble 350769 GP CONSTRUCCIÓN SONDAJES EL CULBEN - EL PELEY - LAS 

CAMELIAS Y QUEME COMUNA DE QUILLON

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 75.400 0 0 0 75.400 0 0 0 0 0 0 0 0 7.540 22.620 22.620 22.620 0

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40032999-0 CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL 

CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN EL CIPRÉS, 

COMUNA DE CHILLAN

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350682 GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, 

COMUNA DE CHILLÁN

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 441.276 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 12.500 27.500 391.276

Agua Potable Rural de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40032999-0 CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL 

CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN EL CIPRÉS, 

COMUNA DE CHILLAN

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350681 CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, 

COMUNA DE CHILLÁN

1. OBRAS 975-16-LR22 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 28-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 16-may-22 07-nov-23 Sin Reajuste 3.177.194 3.177.194 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 125.000 275.000 2.543.282 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350837 GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR San Pedro 

Huenucheo, Comuna de Quillón

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 32.431 0 0 0 16.215 0 0 0 0 0 0 0 0 3.243 4.054 4.054 4.865 16.215

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350840 GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 95.310 0 0 0 42.050 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 10.875 10.875 11.600 53.260

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350847 GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Puente Ñuble, 

Comuna de San Nicolás

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 44.181 0 0 0 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 5.438 5.438 6.525 22.431

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350885 Estudio  hidrogeológico localidad de Chudal, comuna de 

Portezuelo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 16.604 0 0 0 16.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.962 0 6.642 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 350886 GP Estudio  hidrogeológico localidad de Chudal, comuna de 

Portezuelo

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 2.408 0 0 0 2.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0 963 0

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355829 Estudio  hidrogeológico localidad Chillancito, comuna de 

Quillón

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 45.324 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 5.600 31.324 Estudio de Factibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355835 Diseño de ingeniería SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 126.266 0 0 0 50.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.506 75.760 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355838  Gasto Administrativos Obra de emergencia SSR Chudal, 

comuna de Portezuelo

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 48.152 0 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 46.702

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355842 Gastos administrativos Estudio  hidrogeológico localidad 

Chillancito, comuna de Quillón

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 6.572 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.218 0 812 4.542

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355843 Gastos Administrativos Construcción de fuente y Habilitación 

SSR Chillancito, comuna de Quillón

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 98.579 0 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 97.129

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355847 Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación 

sondaje SSR El Cardal, comuna de Yungay

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 49.768 0 0 0 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 5.438 5.438 6.525 28.018

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355849 Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación 

sondaje SSR Reloca - Santa Raquel, comuna de Chillán

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 43.769 0 0 0 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 5.438 5.438 6.525 22.019

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355850 GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Cancha Los 

Botones, comuna de Ranquil

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 22.938 0 0 0 20.300 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 5.438 5.438 5.075 2.638

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355851  Gastos administrativos Diseño de ingeniería SSR Ranguelmo, 

comuna de Coelemu

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 18.309 0 0 0 7.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.323 10.985

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355852 Gastos administrativos Construcción de fuente y Habilitación 

SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 43.941 0 0 0 21.750 0 0 0 0 0 0 0 1.088 4.350 5.438 5.438 5.438 22.191

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 355854 Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación 

sondaje SSR Villa Los Maitenes, Comuna de Chillan Viejo

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 26.498 0 0 0 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 5.438 5.438 6.525 4.748

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350835 Obra de emergencia habilitación sondaje SSR San Pedro 

Huenucheo, Comuna de Quillón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 223.659 0 0 0 111.829 0 0 0 0 0 0 0 0 22.366 27.957 27.957 33.549 111.829 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350838 Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 657.312 0 0 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 75.000 75.000 80.000 367.312 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 350846 Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Puente Ñuble, 

Comuna de San Nicolás

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 304.699 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 37.500 37.500 45.000 154.699 Estudio de Factibilidad

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355819 Obra de emergencia SSR Chudal, comuna de Portezuelo 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 332.083 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 322.083 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355830 Construcción de fuente y Habilitación SSR Chillancito, comuna 

de Quillón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 679.858 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 669.858 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355831 Obra de emergencia habilitación sondaje SSR El Cardal, 

comuna de Yungay

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 343.226 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 37.500 37.500 45.000 193.226 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355832 Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Reloca - Santa 

Raquel, comuna de Chillán

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 301.854 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 37.500 37.500 45.000 151.854 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355833 Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Cancha Los 

Botones, comuna de Ranquil

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 158.195 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 37.500 37.500 35.000 18.195 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355836 Construcción de fuente y Habilitación SSR Ranguelmo, comuna 

de Coelemu

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 303.038 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 7.500 30.000 37.500 37.500 37.500 153.038 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40037864-0 CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 355837 Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Villa Los 

Maitenes, Comuna de Chillan Viejo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 182.744 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 37.500 37.500 45.000 32.744 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO ARAUCO del Biobío PROYECTOS 30129746-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR 

DE LARAQUETE (ARAUCO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 276905 Gastos Administrativos contrato Mejoramiento y Ampliación 

Servicio Agua Potable Rural de Laraquete comuna de Arauco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 23-abr-18 19-dic-18 Sin Reajuste 111.084 111.084 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 0 0

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO ARAUCO del Biobío PROYECTOS 30129746-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR 

DE LARAQUETE (ARAUCO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 276903 Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete 

(Arauco)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-feb-18 26-mar-18 23-abr-18 23-abr-18 23-abr-18 19-dic-18 Sin Reajuste 737.025 766.096 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 3.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.780 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30487242-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, 

LOS ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281295 Gastos Administrativos Construcción servicio de APR 

Mesamávida Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 28-jun-18 04-ene-19 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 67.585 71.658 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 70.013 1.645 0 0 0 0 0 0 1.645 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO LEBU del Biobío PROYECTOS 40009585-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE 

APR DE ISLA MOCHA, COMUNA LEBU

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350222 Gestión Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de 

Isla Mocha, comuna de Lebu

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 196.878 0 0 0 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 11.600 17.400 8.700 153.378

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO LEBU del Biobío PROYECTOS 40009585-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE 

APR DE ISLA MOCHA, COMUNA LEBU

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350221 Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Isla 

Mocha, comuna de Lebu

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 1.357.779 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 80.000 120.000 60.000 1.057.779 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40015137-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE EL 

HUERTÓN, COMUNA DE LOS ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350225 Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de El Huertón, 

comuna de Los Ángeles

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 219.574 0 0 0 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 14.500 21.750 176.074

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40015137-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE EL 

HUERTÓN, COMUNA DE LOS ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350223 Construcción Servicio Sanitario Rural de El Huertón, comuna 

de Los Ángeles

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 1.514.304 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 150.000 1.214.304 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40015142-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE UNIÓN BIO 

BIO - LA SUERTE,  COMUNA LOS ÁNGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350228 Gestión Construcción  Servicio Sanitario Rural de Unión Biobío - 

La Suerte, comuna de Los Ángeles

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 281.333 0 0 0 38.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 11.600 14.964 243.169

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40015142-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE UNIÓN BIO 

BIO - LA SUERTE,  COMUNA LOS ÁNGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350227 Construcción  Servicio Sanitario Rural de Unión Biobío - La 

Suerte, comuna de Los Ángeles

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 1.940.224 0 0 0 263.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 103.200 1.677.024 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO NEGRETE del Biobío PROYECTOS 40015153-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - 

ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA 

NEGRETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 319988 Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio APR de 

Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-oct-20 25-ene-22 BIO-BIO NEGRETE Sin Reajuste 214.020 217.947 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 216.330 1.617 0 0 0 0 0 0 1.617 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO NEGRETE del Biobío PROYECTOS 40015153-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - 

ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA 

NEGRETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319986 Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. 

Rosa, Negrete

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-ago-20 22-sep-20 20-oct-20 20-oct-20 20-oct-20 25-ene-22 BIO-BIO NEGRETE Sin Reajuste 1.476.000 1.503.080 89.057.400 9 MARIO ITURRIETA E HIJO S.A 1.491.928 11.152 0 0 9.747 1.030 376 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40015169-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN 

CARLITOS TOME

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338087 Gestión Proyecto CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL 

DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-14-LR21 En Ejecución Trato directo                 10-jun-21 31-may-23 Sin Reajuste 614.271 614.271 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 216.304 381.884 0 0 160.108 57.659 32.179 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 27.395 16.083

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40015169-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN 

CARLITOS TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 331305 CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SAN 

CARLITOS, COMUNA DE TOME

1. OBRAS 1507-14-LR21 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-21 07-may-21 09-jun-21 09-jun-21 10-jun-21 31-may-23 CONCEPCION TOME Sin Reajuste 4.467.673 4.842.711 79.837.120 7 EMPRESA CONSTRUCTORA 

BELLOLIO LTDA

1.491.751 2.633.686 0 0 1.172.959 397.651 221.927 120.164 120.164 120.164 120.164 120.164 120.164 120.164 717.274 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 310306 Gastos Administrativos Construcción Sondaje en la localidad de 

Isla Santa María

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-dic-19 21-ene-22 CONCEPCION CORONEL Sin Reajuste 28.229 30.552 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 23.484 7.068 0 0 0 0 0 0 7.068 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION CORONEL del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 309576 Construcción sondaje en la localidad de Isla Santa María, 

Comuna de Coronel

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-dic-19 01-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 21-ene-22 CONCEPCION CORONEL Sin Reajuste 200.000 210.702 76.987.266 3 CONSTRUCTORA HIDRO RURAL 

LIMITADA

161.956 48.747 0 0 0 0 0 0 48.747 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 289949 Gastos Administrativos contrato Obras de Conservación, 

Mantención y Ampliación en servicios de agua potable rural de 

Talquipén, comuna de Coihueco y Rihue, comuna de Negrete

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-nov-18 02-sep-21 BIO-BIO, 

PUNILLA

NEGRETE, 

COIHUECO

Sin Reajuste 24.069 25.818 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.771 2.692 0 0 0 0 0 0 0 2.692 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 337797 Gestión de Proyecto Conservación Servicios Sanitarios Rurales 

de La Montaña, Comuna de Los Ángeles y Puente Perales, 

comuna de Laja Comuna de Los Ángeles y Puente Perales, 

Comuna de Laja

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507 - 50 - LQ21 En Ejecución Trato directo                 24-ago-21 17-mar-22 Sin Reajuste 33.052 35.720 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 20.826 14.894 0 0 0 0 0 0 0 6.257 0 0 0 8.637 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 337800 Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales 

de La Generala, Comuna de Santa Juana y Quilacoya, Comuna 

de Concepción

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 10-ago-21 23-mar-22 Sin Reajuste 24.531 26.215 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 17.139 9.076 0 0 0 0 0 0 0 9.076 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 337806 Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales 

de La Curva, Comuna de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de 

Contulmo, Chaimávida Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la 

Comuna de Concepción

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 26-jul-21 01-jul-22 Sin Reajuste 72.134 72.603 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 57.821 14.782 0 0 0 0 0 0 0 14.782 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 346296 Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de 

El Peral, comuna de Los Ángeles y San Antonio  Las Quintas  

Allipén, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 26-oct-21 09-abr-22 Sin Reajuste 36.178 36.178 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 14.760 21.418 0 0 0 0 0 0 0 21.418 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 347558 Gestión por proyecto Conservación y Mejoramiento Servicios 

Sanitarios Rurales de Las Águilas, comuna de Quilaco; 

Mesamávida, comuna de Los Ángeles; y, Santa Adriana Casas 

de Pile, comuna de Mulchén.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 23-nov-21 06-jun-22 Sin Reajuste 54.912 54.912 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 12.776 42.135 0 0 0 0 0 0 0 42.135 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347388 VALDEBENITO ARROYO JOSE AMABLE - ROL 218-15 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 390 390 8 6 Varios Expropiados 0 411 0 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347390 GAVILAN VILLARROEL VICTOR ADRIAN Y - ROL 21283-84 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.650 1.650 8 6 Varios Expropiados 0 1.739 0 0 1.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347391 GAVILAN VILLARROEL VICTOR ADRIAN Y - ROL 21283-84 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 695 695 8 6 Varios Expropiados 0 733 0 0 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 35.000 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 290603 Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios 

de Agua Potable Rural de Talquipén, comuna de Coihueco, y 

Rihue, comuna de Negrete- II LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-oct-18 31-oct-18 28-nov-18 28-nov-18 28-nov-18 02-sep-21 BIO-BIO, 

PUNILLA

NEGRETE, 

COIHUECO

Sin Reajuste 166.000 178.055 4.805.536 2 NICOLAS MARTINEZ ZAPATA 0 44.574 0 0 0 0 39.466 0 5.108 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337795 Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Montaña, 

Comuna de Los Ángeles y Puente Perales, comuna de Laja

1. OBRAS 1507-50-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             08-jul-21 22-jul-21 24-ago-21 24-ago-21 24-ago-21 17-mar-22 Sin Reajuste 195.000 246.344 76.987.266 3 CONSTRUCTORA HIDRO RURAL 

LIMITADA

143.627 102.716 0 0 59.567 0 43.149 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 
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Monto 

Vigente 
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Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337798 Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Generala, 

Comuna de Santa Juana y Quilacoya, Comuna de Hualqui

1. OBRAS 1507-41-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-21 14-jul-21 10-ago-21 10-ago-21 10-ago-21 23-mar-22 Sin Reajuste 153.000 180.792 76.966.238 3 CONSTRUCTORA FRANCISCO 

ESPINOZA SPA

118.199 62.593 0 0 44.172 0 0 18.420 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337804 Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Curva, Comuna 

de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de Contulmo, Chaimávida 

Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la Comuna de Concepción

1. OBRAS 1507-37-LR21 En Ejecución Propuesta publica             09-jun-21 23-jun-21 26-jul-21 26-jul-21 26-jul-21 01-jul-22 Sin Reajuste 345.200 500.710 76.064.039 5 IVAN GONZALEZ ELICETCHE 

CONSTRUCTORA EIRL

398.763 101.947 0 0 79.719 0 0 22.228 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346295 Conservación Servicios Sanitarios Rurales de El Peral, comuna 

de Los Ángeles y San Antonio Las Quintas Allipén, comuna de 

Los Ángeles

1. OBRAS 1 En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 01-oct-21 26-oct-21 26-oct-21 26-oct-21 09-abr-22 Sin Reajuste 249.501 249.501 77.172.971 1 OBRAS CIVILES Y 

SERV.SANITARIOS OCSSA SPA

101.790 147.711 0 0 64.139 0 0 83.572 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 347556 Conservación y Mejoramiento Servicios Sanitarios Rurales de 

Las Águilas, comuna de Quilaco; Mesamávida, comuna de Los 

Ángeles; y, Santa Adriana Casas de Pile, comuna de Mulchén.

1. OBRAS 1507-88-LR21 En Ejecución Propuesta publica             08-oct-21 18-oct-21 23-nov-21 23-nov-21 23-nov-21 06-jun-22 Sin Reajuste 268.180 378.700 77.172.971 1 OBRAS CIVILES Y 

SERV.SANITARIOS OCSSA SPA

88.111 290.589 0 0 76.028 39.451 66.245 58.866 50.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40020356-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE EL ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS 

ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350231 Gestión Construcción  Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las 

Violetas, comuna de Los Ángeles

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 176.900 0 0 0 53.650 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 11.600 17.400 17.400 123.250

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40020356-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE EL ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS 

ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350230 Construcción  Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, 

comuna de Los Ángeles

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 1.220.000 0 0 0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 120.000 120.000 850.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40020359-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350233 Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de Las Camelias, 

comuna de Los Ángeles

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 207.000 0 0 0 56.011 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 13.961 17.400 17.400 150.989

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40020359-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350232 Construcción Servicio Sanitario Rural de Las Camelias, comuna 

de Los Ángeles

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 1.427.775 0 0 0 386.281 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 96.281 120.000 120.000 1.041.494 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40020363-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SERVICIO DE APR DE COLIUMO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 346565 Gestión por proyecto Mejoramiento y ampliación de la 

capacidad productiva del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, 

comuna de Tomé

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 09-nov-21 20-oct-22 Sin Reajuste 216.361 216.361 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 39.875 204.811 0 0 28.325 10.792 17.462 15.867 16.592 17.462 16.592 13.112 16.592 52.014 0

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40020363-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SERVICIO DE APR DE COLIUMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 346564 Mejoramiento y ampliación de la capacidad productiva del 

Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé

1. OBRAS 1507 - 80 - LR21 En Ejecución Propuesta publica             24-sep-21 06-oct-21 08-nov-21 08-nov-21 09-nov-21 20-oct-22 Sin Reajuste 1.011.894 1.492.143 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

274.999 1.217.144 0 0 195.348 131.644 149.335 109.429 114.429 120.429 114.429 130.429 114.429 37.245 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40020364-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350236 Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de  Tucapel Alto, 

comuna de Cañete

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 105.737 0 0 0 22.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 7.250 7.888 83.349

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 40020364-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350235 Construcción Servicio Sanitario Rural de  Tucapel Alto, comuna 

de Cañete

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 729.224 0 0 0 154.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 54.400 574.824 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 40020366-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SSR 

TRANAQUEPE COMUNA DE TIRUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350245 Gestión Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de 

Tranaquepe, comuna de Tirúa

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 287.622 0 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 286.172

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 40020366-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SSR 

TRANAQUEPE COMUNA DE TIRUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350243 Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de 

Tranaquepe, comuna de Tirúa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-may-24 Sin Reajuste 0 1.983.600 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.973.600 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION SANTA JUANA del Biobío PROYECTOS 40020367-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE TRICAUCO - PELUN, SANTA JUANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350238 Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de  Tricauco - 

Pelún, comuna de Santa Juana

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 79.750 0 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 72.500

Agua Potable Rural del Biobío CONCEPCION SANTA JUANA del Biobío PROYECTOS 40020367-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE TRICAUCO - PELUN, SANTA JUANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350237 Construcción Servicio Sanitario Rural de  Tricauco - Pelún, 

comuna de Santa Juana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 550.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 500.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LAJA del Biobío PROYECTOS 40020368-0 CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE 

SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA 

LAJA

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350240 Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de  Santa Elena - 

Villa San Francisco, comuna de Laja

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 78.300 0 0 0 57.188 0 0 0 0 0 0 0 0 10.150 11.600 27.550 7.888 21.112

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LAJA del Biobío PROYECTOS 40020368-0 CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE 

SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA 

LAJA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350239 Construcción del Servicio Sanitario Rural de Santa Elena y Villa 

San Francisco, comuna de Laja

1. OBRAS 1507-15-LR22 En Adjudicación Propuesta publica             28-mar-22 18-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 18-may-22 13-ene-23 Sin Reajuste 532.385 532.385 0 0 0 386.785 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 80.000 190.000 46.785 145.600 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40020710-0 CONSTRUCCION SERVICIO SSR EL ROSAL - VILLA 

ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350242

Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de  El Rosal - 

Villa Alegre, comuna de Los Ángeles

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 152.540 0 0 0 28.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 13.050 8.526 123.714

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40020710-0 CONSTRUCCION SERVICIO SSR EL ROSAL - VILLA 

ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350241

Construcción Servicio Sanitario Rural de  El Rosal - Villa Alegre, 

comuna de Los 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 1.052.000 0 0 0 198.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 90.000 58.800 853.200 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40023573-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338088 Gestión por proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio 

Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-15-LR21 En Ejecución Trato directo                 03-jun-21 29-may-22 Sin Reajuste 261.215 261.215 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 131.921 142.889 0 0 13.595 2.088 18.270 0 0 82.450 12.923 0 0 13.563 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40023573-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 341478 Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad 

de Isla Santa María, comuna de Coronel

2. ESTUDIOS 1507-45-LE21 En Ejecución Propuesta publica             07-jul-21 23-jul-21 26-ago-21 26-ago-21 26-ago-21 03-may-22 Sin Reajuste 30.000 31.952 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

25.561 6.390 0 0 0 0 0 0 0 6.390 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40023573-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 341482 Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de 

Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de 

Coronel

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507 - 45 - LE21 En Ejecución Trato directo                 26-ago-21 03-may-22 Sin Reajuste 4.633 4.633 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.706 927 0 0 0 0 0 0 0 927 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40023573-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319189 Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Santa 

Rosa de Lebu, comuna de Lebu

1. OBRAS 1507-15-LR21 En Ejecución Propuesta publica             12-abr-21 30-abr-21 02-jun-21 02-jun-21 03-jun-21 29-may-22 CONCEPCION, 

ARAUCO

CORONEL, 

ARAUCO, LEBU

Sin Reajuste 1.530.000 1.801.481 9.696.835 3 JUAN EUGENIO  SERGIO 

CATALDO MUNOZ

909.798 985.441 0 0 93.758 14.400 126.000 135.000 126.000 267.143 0 129.600 0 93.540 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 40025725-0 CONSTRUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338090 Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE 

DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-12-LR21 En Ejecución Trato directo                 25-may-21 24-may-22 Sin Reajuste 191.669 194.862 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 92.307 122.741 0 0 23.379 7.277 17.400 26.354 40.600 1.931 0 0 0 5.800 0

Agua Potable Rural del Biobío BIO BIO NACIMIENTO del Biobío PROYECTOS 40025725-0 CONSTRUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 331331 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE 

NACIMIENTO

1. OBRAS 1507-12-LR21 En Ejecución Propuesta publica             26-mar-21 15-abr-21 24-may-21 24-may-21 25-may-21 24-may-22 BIO-BIO NACIMIENTO Sin Reajuste 1.154.000 1.343.878 76.824.972 5 VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. 

LTDA.

636.598 846.491 0 0 161.233 50.186 120.000 181.753 280.000 13.319 0 0 0 40.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 301884 Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de 

Tricauco Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena  Villa San 

Francisco, comuna de Laja

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-may-19 17-jun-19 13-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 18-sep-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LAJA, SANTA 

JUANA

Sin Reajuste 34.000 36.453 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 10.936 10.936 0 0 0 0 0 10.936 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 301885 Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de 

agua potable rural de Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana 

y Santa Elena - Villa San Francisco, comuna de Laja

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-nov-19 18-sep-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LAJA, SANTA 

JUANA

Sin Reajuste 5.286 5.286 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.586 1.586 0 0 0 0 0 1.586 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 301886 Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de 

Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de 

Tirúa

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-may-19 17-jun-19 15-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 19-dic-20 ARAUCO CAÑETE, TIRUA Sin Reajuste 42.000 47.880 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 17.722 13.483 0 0 0 0 0 0 0 13.483 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 301887 Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de 

agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y 

Tranaquepe, comuna de Tirúa

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 15-nov-19 19-dic-20 ARAUCO CAÑETE, TIRUA Sin Reajuste 6.045 6.943 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 2.570 1.955 0 0 0 0 0 0 0 1.955 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 315210 DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL 

PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             25-may-20 15-jun-20 30-jun-20 30-jul-20 30-jul-20 02-dic-21 CONCEPCION FLORIDA, 

HUALQUI

Sin Reajuste 25.000 24.911 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.473 7.473 0 0 0 0 0 7.473 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 315211 Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de 

agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-jul-20 02-dic-21 CONCEPCION FLORIDA, 

HUALQUI

Sin Reajuste 3.612 3.612 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.084 1.084 0 0 0 0 0 1.084 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 315853 DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, 

MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO 

CLARO, COMUNA DE  YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, 

COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO COMUNA DE LOS ÁLAMOS

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             25-may-20 15-jun-20 20-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 06-may-21 BIO-BIO, 

ARAUCO

YUMBEL, LOS 

ALAMOS, TIRUA

Sin Reajuste 36.000 44.540 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 23.384 3.341 0 0 0 0 3.341 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 315855 GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE 

OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, 

COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE  YUMBEL, 

SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y 

PICHIARAUCO C

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 20-jul-20 06-may-21 BIO-BIO, 

ARAUCO

YUMBEL, LOS 

ALAMOS, TIRUA

Sin Reajuste 6.458 6.458 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.391 484 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 326912 Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua 

Potable Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles, y Unión 

Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles

2. ESTUDIOS 1507 - 18 - O120 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-20 24-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 19-abr-22 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 28.200 45.756 76.081.634 5 INGELAND SPA 37.416 8.340 0 0 0 0 0 0 8.340 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 326913 Gestión de Proyecto  Actualización Diseños de Ingeniería en 

Servicios de Agua Potable Rural de El Huertón, comuna de Los 

Ángeles, y Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 30-dic-20 19-abr-22 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 4.089 6.635 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 5.425 1.209 0 0 0 0 0 0 1.209 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 326917 Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco

2. ESTUDIOS 1507 - 20 - O120 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-20 24-nov-20 28-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 13-mar-22 ARAUCO ARAUCO Sin Reajuste 33.000 44.343 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

33.271 11.072 0 0 0 0 7.376 3.697 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 326918 Gestión de Proyecto  Diseño Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de Agua Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 28-dic-20 13-mar-22 ARAUCO ARAUCO Sin Reajuste 4.785 6.430 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 4.824 1.605 0 0 0 0 1.069 536 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 327019 Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Huallerehue, comuna de Santa Juana

2. ESTUDIOS 1507 - 21 - O120 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-20 24-nov-20 28-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 06-feb-22 CONCEPCION SANTA JUANA Sin Reajuste 28.000 32.198 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

22.538 9.659 0 0 0 0 0 9.659 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 327020 Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de Agua Potable Rural de Huallerehue, comuna de 

Santa Juana

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-dic-20 06-feb-22 CONCEPCION SANTA JUANA Sin Reajuste 4.060 4.669 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 3.268 1.401 0 0 0 0 0 1.401 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 328825 Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable 

Rural de Antihuala ¿ Temuco Chico ¿ La Araucana, comuna de 

Los Álamos ¿

2. ESTUDIOS 1507 - 32 -O120 En Ejecución Propuesta publica             04-dic-20 15-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 21-mar-22 ARAUCO LOS ALAMOS Sin Reajuste 44.000 47.024 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

32.916 14.107 0 0 0 0 0 0 14.107 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 329092 Gestión Contrato Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio 

de Agua Potable Rural de Antihuala, Temuco Chico y La 

Araucana, comuna de Los Álamos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 31-dic-20 21-mar-22 ARAUCO LOS ALAMOS Sin Reajuste 6.380 6.818 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 4.773 2.046 0 0 0 0 0 0 2.046 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338839 Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en 

Servicios Sanitarios Rurales de Chacayal Norte Sur, comuna de 

Los Ángeles, y Paraguay, comuna de Los Ángeles

2. ESTUDIOS 1507-30-LP21 Terminado Propuesta publica             28-may-21 17-jun-21 23-jul-21 23-jul-21 23-jul-21 18-jul-22 Sin Reajuste 75.000 69.080 77.026.731 5 CONCEPTO PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

0 69.080 0 0 0 0 0 0 0 0 20.724 0 27.632 20.724 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338840 Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y 

Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Chacayal Norte 

Sur, comuna de Los Ángeles, y Paraguay, comuna de Los 

Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 23-jul-21 18-jul-22 Sin Reajuste 10.017 10.017 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 10.017 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005 0 4.007 3.005 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338843 Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Valle de Curalí, 

comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel

2. ESTUDIOS 1507-28-LE21 En Ejecución Propuesta publica             17-may-21 04-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 12-may-22 Sin Reajuste 16.000 19.381 76.659.050 0 INGENIERIA, CONSULTORIA Y 

GESTION SUR SPA

7.995 17.252 0 0 5.866 0 2.314 5.794 0 3.278 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338844 Gestión por proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las 

Localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y 

Tomeco, comuna de Yumbel

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-28-LE21 En Ejecución Trato directo                 01-jul-21 12-may-22 Sin Reajuste 2.001 2.810 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 1.159 2.502 0 0 851 0 0 840 0 475 0 0 0 336 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338845 Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en 

Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y 

Villucura, comuna de Santa Bárbara

2. ESTUDIOS 1507-29-LP21 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 17-jun-21 19-jul-21 19-jul-21 20-jul-21 15-jul-22 Sin Reajuste 75.000 71.176 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

28.470 42.706 0 0 0 0 0 0 21.353 0 0 0 21.353 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338846 Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y 

Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna 

de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-29-LP21 En Ejecución Trato directo                 20-jul-21 15-jul-22 Sin Reajuste 10.321 10.321 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 4.128 6.192 0 0 0 3.096 0 0 0 0 3.096 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338848 Diseños de Ingeniería de Conservación en Servicios Sanitarios 

Rurales de Collico, comuna de Cañete, y Los Troncos, comuna 

de Los Ángeles

2. ESTUDIOS 1507-26-LE21 En Ejecución Propuesta publica             17-may-21 04-jun-21 24-jun-21 24-jun-21 25-jun-21 01-may-22 Sin Reajuste 20.000 16.000 76.499.288 1 JUST PARTNERS SPA 6.400 14.400 0 0 4.800 0 0 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338849 Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Conservación en 

Servicios Sanitarios Rurales de Collico, comuna de Cañete, y 

Los Troncos, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-26-LE21 En Ejecución Trato directo                 25-jun-21 01-may-22 Sin Reajuste 2.320 2.320 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 928 2.088 0 0 696 0 0 696 696 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338850 Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio 

Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete

2. ESTUDIOS 1507-31-LE21 En Ejecución Propuesta publica             28-may-21 17-jun-21 31-dic-21 01-ene-22 01-ene-22 12-dic-22 Sin Reajuste 35.000 36.859 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 25.801 0 0 0 0 0 0 0 14.744 0 0 0 11.058 11.058 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 338851 Gestión por proyecto Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y 

Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de 

Negrete

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 12-dic-22 Sin Reajuste 5.345 5.345 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 3.741 0 0 0 0 0 0 0 2.138 0 0 0 1.603 1.603

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 343017 Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Santa Laura-

Tucumán, comuna de Los Ángeles

1. OBRAS 1507 - 66 - LP21 En Ejecución Propuesta publica             15-ago-21 30-ago-21 14-oct-21 14-oct-21 14-oct-21 02-abr-22 Sin Reajuste 100.000 194.544 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 122.472 114.786 0 0 42.714 16.009 3.946 0 0 0 0 0 52.117 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 343018 Gestión Proyecto  Construcción Sondaje Servicio Sanitario 

Rural Santa Laura-Tucumán, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 14-oct-21 02-abr-22 Sin Reajuste 27.883 28.226 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 17.758 16.661 0 0 6.194 2.321 572 0 0 0 0 7.575 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346854 Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio 

Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles

2. ESTUDIOS 1507-93-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-nov-21 19-nov-21 31-dic-21 01-ene-22 01-ene-22 17-dic-22 Sin Reajuste 50.000 47.000 76.081.634 5 INGELAND SPA 0 37.610 0 0 0 0 0 9.400 14.100 0 7.055 0 7.055 0 9.390 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346855 Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio 

Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 17-dic-22 Sin Reajuste 6.815 6.815 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.452 0 0 0 0 0 1.363 0 2.045 0 0 0 2.045 1.363

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346858 Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio 

Sanitario Rural de Obras de Río Claro, comuna de Yumbel

2. ESTUDIOS 1507-94-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-nov-21 23-nov-21 31-dic-21 01-ene-22 01-ene-22 17-dic-22 Sin Reajuste 40.000 38.100 76.081.634 5 INGELAND SPA 0 28.580 0 0 0 7.620 0 5.720 0 3.810 0 0 11.430 0 9.520 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346859 Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Obras de Río Claro, 

comuna de Yumbel

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 17-dic-22 Sin Reajuste 5.525 5.525 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 4.420 0 0 0 1.105 0 1.105 0 1.657 0 0 0 552 1.105

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346864 Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio 

Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu

2. ESTUDIOS 1507-95-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-nov-21 19-nov-21 31-dic-21 01-ene-22 01-ene-22 16-ene-23 Sin Reajuste 65.000 67.083 96.838.260 8 ONATE INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 36.896 0 0 0 10.062 0 0 0 13.417 0 0 13.417 0 30.187 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346865 Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de 

Lebu

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 16-ene-23 Sin Reajuste 9.727 9.727 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.350 0 0 0 1.459 0 0 0 1.459 0 2.432 0 0 4.377

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346867 Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge  

Peaje Chaimávida, comuna de Concepción

2. ESTUDIOS 1507-96-LE21 En Ejecución Propuesta publica             02-nov-21 19-nov-21 16-dic-21 16-dic-21 16-dic-21 31-dic-22 Sin Reajuste 50.000 48.330 76.038.659 6 AGUAS NUEVAS S.A. 0 38.664 0 0 0 9.666 0 7.996 0 6.503 0 0 14.499 0 9.666 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 346868 Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario 

Rural de San Jorge  Peaje Chaimávida, comuna de Concepción

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1 En Ejecución Trato directo                 16-dic-21 31-dic-22 Sin Reajuste 7.008 7.008 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 0 5.606 0 0 0 1.402 0 0 0 2.102 0 0 0 2.102 1.402

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 347168 Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Dicahue comuna de 

Los Ángeles

1. OBRAS 1507 - 84 - LQ21 En Ejecución Propuesta publica             07-oct-21 19-oct-21 05-nov-21 05-nov-21 06-nov-21 16-mar-22 Sin Reajuste 160.000 227.585 76.829.530 1 ARQUIMEDA LTDA. 51.024 256.213 0 0 87.308 75.995 0 92.909 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027929-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, 

GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Bio Bío 347169 Gestión contrato Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural 

Dicahue comuna de Los Ángeles

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

1507-84-LQ21 En Ejecución Trato directo                 06-nov-21 16-mar-22 Sin Reajuste 31.890 33.000 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 7.398 37.151 0 0 12.660 11.019 0 13.472 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO LOS ALAMOS del Biobío PROYECTOS 40031621-0 AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE 

VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 350849 Gastos por Proyecto AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL 

DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 34.215 0 0 0 34.215 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 5.800 11.600 13.915 0

Agua Potable Rural del Biobío ARAUCO LOS ALAMOS del Biobío PROYECTOS 40031621-0 AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE 

VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 350845 AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, 

COMUNA LOS ÁLAMOS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 235.968 0 0 0 235.968 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 80.000 95.968 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 30045445-0 REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, 

COMUNA DE NUEVA IMPERIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 320545 Asesoría Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. 

Imperial

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 08-abr-21 02-feb-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 126.039 167.806 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 138.670 38.786 0 0 0 4.350 4.350 4.350 5.800 5.800 5.800 5.800 2.536 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL de la Araucanía PROYECTOS 30045445-0 REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, 

COMUNA DE NUEVA IMPERIAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 320542 Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial 1. OBRAS 1148-23-lp20 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-20 09-oct-20 07-abr-21 07-abr-21 08-abr-21 02-jun-22 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 869.236 1.272.137 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES RUTHENI 

SPA

956.344 315.793 0 0 124.336 30.000 30.000 0 96.601 34.855 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 30068020-0 INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

PITRELAHUE, P. LAS CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 276847 Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 27-sep-18 22-sep-19 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 100.136 100.136 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 70.180 29.956 0 0 0 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 3.856 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la Araucanía PROYECTOS 30068020-0 INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

PITRELAHUE, P. LAS CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 276846 Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas 1. OBRAS 1148-13-lp18 En Ejecución Propuesta publica             28-ene-18 11-abr-18 26-sep-18 26-sep-18 27-sep-18 27-jul-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 476.141 894.672 76.320.902 4 CONSTRUCTORA PATRICIO 

MORALES MELLA E.I.R.L

484.000 410.671 0 0 130.163 30.000 30.000 30.000 20.000 30.000 40.000 25.508 25.000 50.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30094237-0 REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306141 Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable 

Rural Mollulco, Temuco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

xxxxx En Ejecución Trato directo                 18-abr-20 12-feb-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 171.510 221.405 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 200.386 16.670 0 0 0 4.350 4.350 4.350 2.900 720 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 30094237-0 REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306140 Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural 

Mollulco, Temuco

1. OBRAS 1148-56-lp19 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-19 14-ene-20 17-abr-20 17-abr-20 18-abr-20 08-abr-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 1.082.351 1.526.932 9.696.835 3 JUAN EUGENIO  SERGIO 

CATALDO MUNOZ

1.381.963 144.969 0 0 51.549 30.000 30.000 30.000 0 3.420 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30096766-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

PELON MAPU

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 333561 Asesoría Construcción Sistema APR Pelon Mapu, Victoria 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 03-nov-21 29-oct-22 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 260.020 260.020 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 24.114 192.406 0 0 0 0 8.700 8.850 8.850 15.000 25.000 25.000 50.150 50.856 43.500

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la Araucanía PROYECTOS 30096766-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

PELON MAPU

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 333560 Construcción Sistema APR Pelon Mapu, Victoria 1. OBRAS 1148-36-lp21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 04-ago-21 03-nov-21 03-nov-21 03-nov-21 29-oct-22 MALLECO VICTORIA Indice 

Polinomico

1.417.057 1.793.241 76.736.000 2 CONSTRUCTORA NICING EIRL 166.305 1.326.936 0 0 351.714 208.542 60.000 30.000 30.000 30.000 116.936 150.000 168.286 181.458 300.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 30348928-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE 

VILCÚN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315213 Asesoría Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega 

Redonda, Vilcun

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 07-oct-20 31-mar-22 CAUTÍN VILCUN Sin Reajuste 145.000 361.047 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 294.198 66.849 0 0 0 50.894 4.350 1.350 1.350 1.350 1.949 2.700 2.700 206 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN VILCUN de la Araucanía PROYECTOS 30348928-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE 

VILCÚN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315212 Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, 

Vilcun

1. OBRAS 1148-5-lp20 En Ejecución Propuesta publica             22-mar-20 22-abr-20 06-oct-20 06-oct-20 07-oct-20 31-mar-22 CAUTÍN VILCUN Sin Reajuste 1.787.689 2.716.997 76.320.902 4 CONSTRUCTORA PATRICIO 

MORALES MELLA E.I.R.L

2.028.951 688.046 0 0 183.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 68.046 80.000 100.000 106.800 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 30458784-0 REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR 

CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 276858 Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural 

Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania

1. OBRAS 1148-4-O118 En Ejecución Propuesta publica             29-ene-18 19-mar-18 20-jun-18 21-ago-18 22-ago-18 29-dic-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 3.005.117 4.004.312 80.207.900 1 CLARO VICUNA VALENZUELA 

S.A.

3.524.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.976 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 30459967-0 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS 

CONFINES, ANGOL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290168 Asesoría Reposisicón y ampl. sistema APR Los Confines, Angol 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 08-oct-19 07-oct-20 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 120.041 120.041 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 52.138 9.638 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 938 0 0 58.264

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO ANGOL de la Araucanía PROYECTOS 30459967-0 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS 

CONFINES, ANGOL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290166 REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 

LOS CONFINES COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-45-lp18 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-18 15-ene-19 07-oct-19 07-oct-19 08-oct-19 07-oct-20 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 641.259 827.866 13.729.928 3 RICARDO MAURICIO SILVA 

TAPIA

359.575 66.467 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 6.467 0 0 401.824 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30460684-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 

RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 276849 Asesoría Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, 

Villarrica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 16-jun-18 16-jun-19 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 130.106 169.120 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 130.106 39.014 0 0 0 5.800 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 2.764 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la Araucanía PROYECTOS 30460684-0 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 

RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 276848 Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica 1. OBRAS 1148-7-lp18 En Ejecución Propuesta publica             28-ene-18 08-mar-18 15-jun-18 15-jun-18 16-jun-18 26-ago-22 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 665.818 1.166.348 76.320.902 4 CONSTRUCTORA PATRICIO 

MORALES MELLA E.I.R.L

908.363 257.985 0 0 108.008 47.953 30.000 0 20.000 0 20.000 32.024 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO COLLIPULLI de la Araucanía PROYECTOS 30472185-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE 

PONIENTE COLLIPULLI

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 349783 Asesoria Construccion Sistema APR Linco Oriente, Poniente, 

Collipulli

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-sep-23 Sin Reajuste 0 180.495 0 0 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 14.500 14.500 14.500 122.495

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO COLLIPULLI de la Araucanía PROYECTOS 30472185-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE 

PONIENTE COLLIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 349782 Construccion Sistema APR Linco Oriente, Poniente, Collipulli 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 1.244.790 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 844.790 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 30485885-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA 

GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290159 Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 26-abr-19 17-oct-20 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 458.813 458.813 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 405.559 53.254 0 0 0 5.220 4.350 4.350 4.350 4.350 7.250 7.250 7.250 8.884 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 30485885-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA 

GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290158 Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue 1. OBRAS 1148-43-lp18 En Ejecución Propuesta publica             25-nov-18 30-ene-19 25-abr-19 25-abr-19 26-abr-19 11-dic-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 2.806.356 3.164.227 77.641.870 6 E & C EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.A

2.796.957 367.270 0 0 0 36.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 55.000 55.000 51.270 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 30488759-0 REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y 

AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA 

CURARREHUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290161 Asesoría Reposisicón APR Catripulli, Rinconada y ampl. A 

Roncofilo, Huampoe, Sta. Elena, Curarrehue

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

XXXXX En Ejecución Trato directo                 01-jun-19 01-jul-19 08-jun-20 08-jun-20 31-ene-20 21-nov-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 470.228 470.228 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 282.665 87.006 0 0 0 0 0 0 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.506 100.557 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la Araucanía PROYECTOS 30488759-0 REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y 

AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA 

CURARREHUE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303556 REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI 

RINCONADA Y AMPLIACION A LONCOFILO HUAMPOE STA 

ELENA COMUNA CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-31-LP19 En Ejecución Propuesta publica             21-jun-19 02-ago-19 30-ene-20 30-ene-20 31-ene-20 21-nov-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 2.826.820 3.242.953 99.537.890 6 APIA SPA 1.949.454 600.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 200.000 693.499 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN de la Araucanía PROYECTOS 40001909-0 INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, 

HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 292717 Asesoría Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, 

Terpelle, Comuna de Traiguén

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 04-feb-20 26-oct-21 MALLECO TRAIGUEN Sin Reajuste 470.609 517.554 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 470.609 46.945 0 0 0 7.250 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 9.245 0

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN de la Araucanía PROYECTOS 40001909-0 INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, 

HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292715 Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, 

Comuna de Traiguén

1. OBRAS 1148-22-LP19 En Ejecución Propuesta publica             09-jun-19 30-jul-19 03-feb-20 03-feb-20 04-feb-20 24-abr-22 MALLECO TRAIGUEN Sin Reajuste 2.892.425 3.569.334 77.641.870 6 E & C EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.A

3.245.579 323.755 0 0 0 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 33.755 55.000 55.000 60.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 40007081-0 REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y 

AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, 

FREIRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306145 Asesoría Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a 

Imilco, Millali, Las Quilas, Freire

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 03-jun-20 29-may-21 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 191.118 238.000 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 225.310 79.331 0 0 0 4.785 4.785 4.785 4.785 4.785 4.785 40.498 4.785 5.338 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 40007081-0 REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y 

AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, 

FREIRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306144 Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, 

Millali, Las Quilas, Freire

1. OBRAS 1148-53-lp19 En Ejecución Propuesta publica             27-oct-19 14-ene-20 02-jun-20 02-jun-20 03-jun-20 26-oct-21 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 1.332.502 1.794.311 9.696.835 3 JUAN EUGENIO  SERGIO 

CATALDO MUNOZ

1.553.863 300.814 0 0 0 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 36.814 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 40008481-0 REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL 

NARANJO, LONQUIMAY

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 352599 Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 136.278 0 0 0 75.690 0 0 0 0 0 0 0 13.050 13.050 13.050 13.050 23.490 68.138

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY de la Araucanía PROYECTOS 40008481-0 REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL 

NARANJO, LONQUIMAY

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 352598 Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 939.850 0 0 0 446.310 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 86.310 469.918 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 347128 Asesoria Conservacio Sequia SSR Catrico, Comuna de Villarrica, 

Region de La Araucania

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 26.195 0 0 0 19.967 0 0 0 0 0 0 3.190 3.190 3.190 3.190 3.342 3.865 6.228

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 347133 AsesoriaConservacion SSR Leufu Lafquen, Comuna de Tolten, 

Region de La Araucania

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 14-mar-22 12-jul-22 Sin Reajuste 15.735 15.735 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 17.415 0 0 0 0 0 0 1.350 1.350 4.350 4.350 4.350 1.665 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 354127 Asesoria Global Conservacion APR, Glosa 5 año 2023 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 37.382 0 0 0 37.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 12.000 17.382 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO Fondos sin decretar PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 100.000 40.000 40.000 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.900 0 0 0 300 300 300 300 300 100 100 100 100 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358796 PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.610 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.562 0 0 0 2.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347132 Conservacion SSR Leufu Lafquen, Comuna de Tolten, Region de 

La Araucania

1. OBRAS 1148-130-lp21 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-21 03-dic-21 14-mar-22 14-mar-22 14-mar-22 12-jul-22 Sin Reajuste 120.104 108.516 76.848.761 8 NICALSUR SPA 0 108.516 0 0 0 0 0 0 8.516 0 20.000 20.000 30.000 30.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 354125 Global Conservacion APR, Glosa 5 año 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 120.104 0 0 0 120.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 50.104 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 40021127-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO 

CURACAUTIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 333559 Asesoría Construcción Sistema APR Radalco, Curacautin 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 23-sep-21 18-sep-22 MALLECO CURACAUTIN Sin Reajuste 138.421 149.498 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 30.467 8.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.317 2.900 2.900 110.914

Agua Potable Rural de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la Araucanía PROYECTOS 40021127-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO 

CURACAUTIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 333558 Construcción Sistema APR Radalco, Curacautin 1. OBRAS 1148-35-lp21 En Ejecución Propuesta publica             30-jun-21 04-ago-21 22-sep-21 22-sep-21 23-sep-21 18-sep-22 MALLECO CURACAUTIN Sin Reajuste 954.630 1.031.018 77.695.080 7 MAESTRANZA JAAR SERVICIOS 

LTDA

210.114 55.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.976 20.000 20.000 764.927 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN LAUTARO de la Araucanía PROYECTOS 40021869-0 AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA 

HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 352604 Asesoria Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, 

Lautaro

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ene-23 Sin Reajuste 0 41.295 0 0 0 39.228 0 0 0 0 0 0 0 7.975 7.975 7.975 7.975 7.328 0

Agua Potable Rural de la Araucanía CAUTIN LAUTARO de la Araucanía PROYECTOS 40021869-0 AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA 

HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 352602 Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 284.790 0 0 0 270.543 0 0 0 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 50.543 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322377 Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-35-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-sep-20 05-nov-20 05-nov-20 06-nov-20 27-oct-21 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 67.100 59.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 38.625 20.375 0 0 0 20.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322378 Asesoria Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de 

Pucón, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 27-oct-21 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 9.730 8.555 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 4.370 2.954 0 0 0 2.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322381 Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR 

Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-37-LP20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 07-sep-20 29-oct-20 29-oct-20 30-oct-20 28-abr-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 168.400 165.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 68.510 96.490 0 0 0 0 4.750 0 0 0 0 0 91.740 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322382 Asesoria Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR 

Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 30-oct-20 26-ago-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 24.418 23.925 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 9.934 13.991 0 0 0 0 689 0 0 0 0 0 13.302 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322383 Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, Comuna de 

Pitrufquen, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-38-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-sep-20 10-nov-20 10-nov-20 11-nov-20 22-oct-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin Reajuste 168.200 150.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 84.156 20.525 0 0 0 0 0 10.000 0 0 9.075 0 0 1.450 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño
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Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322384 Asesoria Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, 

Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 11-nov-20 07-sep-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin Reajuste 24.389 21.750 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 12.203 2.976 0 0 0 0 0 1.450 0 0 1.316 0 0 210 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322388 Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de Loncoche, 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-40-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-sep-20 05-nov-20 05-nov-20 06-nov-20 01-nov-21 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 57.200 49.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 37.372 10.628 0 0 0 3.800 0 720 0 0 0 6.108 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322390 Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de 

Loncoche, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 04-jun-21 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 8.294 7.105 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 5.419 1.541 0 0 0 551 0 104 0 0 0 886 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322391 Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-41-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-sep-20 10-nov-20 10-nov-20 11-nov-20 06-oct-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 54.800 52.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 25.030 26.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 0 21.670 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322392 Asesoria Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de 

Lonquimay, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 11-nov-20 09-jul-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 7.946 7.540 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 3.629 3.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 0 3.142 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322395 Diseño Emergencia SAPR Illaf, Comuna de Padre las Casas, 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-43-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 09-sep-20 05-nov-20 05-nov-20 06-nov-20 31-oct-21 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 41.400 41.400 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 38.885 1.365 0 0 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322396 Asesoria Diseño Emergencia SAPR Illaf, Comuna de Padre las 

Casas, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 28-jun-21 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 6.003 6.003 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 5.638 198 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322399 Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Champulli, 

Comuna de Padre de las Casas, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-45-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 07-sep-20 24-nov-20 24-nov-20 25-nov-20 14-oct-21 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 150.700 143.446 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

121.629 21.817 0 0 0 5.812 5.416 0 0 5.217 0 5.372 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322400 Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR 

Champulli, Comuna de Padre de las Casas, Región de La 

Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 25-nov-20 15-ago-21 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 21.852 20.800 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 15.529 5.271 0 0 0 811 785 750 811 756 0 1.357 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322403 Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna de 

Loncoche, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-47-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-sep-20 05-nov-20 05-nov-20 06-nov-20 21-nov-21 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 65.500 72.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 61.442 10.558 0 0 0 3.568 0 0 3.540 3.450 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322404 Asesoria Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna 

de Loncoche, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 02-sep-21 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 9.498 10.440 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 8.909 1.531 0 0 0 517 0 0 513 500 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322408 Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El 

Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 05-mar-21 28-dic-21 MALLECO COLLIPULLI Sin Reajuste 18.415 23.436 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 14.578 10.459 0 0 0 0 3.214 0 0 4.224 0 3.022 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322409 Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado 

Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-50-LP20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 07-sep-20 24-nov-20 24-nov-20 25-nov-20 13-feb-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 152.600 187.956 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

71.457 104.703 0 0 0 0 0 18.994 6.780 0 18.994 0 0 59.935 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322410 Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR 

Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La 

Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 25-nov-20 16-sep-21 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 22.127 24.499 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 10.361 3.737 0 0 0 0 0 0 983 0 2.754 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322411 Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, 

Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-51-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 08-sep-20 05-nov-20 05-nov-20 06-nov-20 11-nov-21 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 117.600 109.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 81.246 27.754 0 0 0 0 0 0 13.877 0 13.877 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322412 Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El 

Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 28-ago-21 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 17.052 15.805 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 11.781 4.024 0 0 0 0 0 0 2.012 0 2.012 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322524 Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa 

Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía 

(Sequia)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 11-nov-20 06-dic-21 CAUTÍN GALVARINO Sin Reajuste 113.304 165.008 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 131.045 68.486 0 0 0 5.075 5.075 4.574 5.800 5.800 5.800 25.599 5.800 4.963 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322527 Asesoría Reposicion Sistema APR Chamichaco, Comuna de 

Ercilla, Región de La Araucania (Sequia)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 21-ene-21 15-feb-22 MALLECO ERCILLA Sin Reajuste 138.298 140.349 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 37.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 326274 Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, 

Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-73-lp20 En Ejecución Propuesta publica             25-oct-20 26-nov-20 04-mar-21 04-mar-21 05-mar-21 28-dic-21 MALLECO COLLIPULLI Sin Reajuste 127.000 161.627 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

73.202 88.425 0 0 0 0 12.163 0 0 29.128 0 20.840 0 26.294 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 347125 Conservacion Sequia SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de 

La Araucania

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 26.100 0 0 0 26.100 0 0 0 0 0 0 3.263 3.263 10.000 3.263 3.263 3.050 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 347131 Asesoria Conservacion Sequia SSR Mañio, Comuna de Temuco, 

Region de La Araucania

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 10-mar-22 06-sep-22 Sin Reajuste 66.498 66.498 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 66.498 0 0 0 4.274 6.525 2.525 2.525 2.525 4.525 6.525 12.500 24.574 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 347325 Asesoria Conservacion Sequia SSR Martinez de Rozas, Comuna 

de Freire, Regiómn de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 11-ene-22 11-may-22 Sin Reajuste 11.341 11.341 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 11.341 0 0 0 2.855 2.855 2.855 2.777 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322385 Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de 

Carahue

2. ESTUDIOS 1148-121-lp21 En Ejecución Propuesta publica             26-sep-21 29-oct-21 02-mar-22 02-mar-22 02-mar-22 27-dic-22 Sin Reajuste 60.000 123.475 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 48.000 0 0 0 0 0 10.000 0 8.000 0 10.000 0 20.000 75.475 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322386 Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna 

de Carahue

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Trato directo                 31-dic-21 31-oct-22 Sin Reajuste 8.700 8.700 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 6.960 0 0 0 1.450 0 1.450 0 1.160 0 1.450 0 1.450 1.740

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322523 Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Coihueco, 

Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía (Sequia)

1. OBRAS 1148-52-LP20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 11-sep-20 24-nov-20 24-nov-20 25-nov-20 22-feb-22 CAUTÍN GALVARINO Sin Reajuste 781.406 1.274.530 77.641.870 6 E & C EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.A

903.757 370.773 0 0 0 35.000 35.000 31.545 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 69.228 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347123 Conservacion Sequia SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de 

La Araucania

1. OBRAS 1148-126-lp21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-oct-21 03-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-21 29-abr-22 Sin Reajuste 180.000 158.665 76.848.761 8 NICALSUR SPA 0 158.665 0 0 0 0 1.165 22.500 11.500 11.000 22.500 22.500 22.500 45.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347127 Conservacio Sequia SSR Catrico, Comuna de Villarrica, Region 

de La Araucania

1. OBRAS 1147-127-lp21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-oct-21 03-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-21 29-abr-22 Sin Reajuste 180.652 165.496 76.848.761 8 NICALSUR SPA 0 165.496 0 0 0 0 6.844 22.000 0 11.000 22.000 22.000 44.000 37.652 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347130 Conservacion Sequia SSR Mañio, Comuna de Temuco, Region 

de La Araucania

1. OBRAS 1148-128-lp21 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-21 03-dic-21 24-ene-22 24-ene-22 24-ene-22 23-jul-22 Sin Reajuste 408.439 458.604 13.729.928 3 RICARDO MAURICIO SILVA 

TAPIA

0 408.439 0 0 0 29.475 45.000 45.000 25.000 25.000 45.000 45.000 65.000 83.964 50.165 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40023375-0 CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 347324 Conservacion Sequia SSR Martinez de Rozas, Comuna de Freire, 

Regiómn de La Araucanía

1. OBRAS 1148-129-lp21 En Ejecución Propuesta publica             31-oct-21 03-dic-21 11-ene-22 11-ene-22 11-ene-22 11-may-22 Sin Reajuste 78.714 78.214 76.848.761 8 NICALSUR SPA 0 78.214 0 0 0 61.798 10.000 0 0 6.416 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 230425 Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - 

Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región 

de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 21-nov-15 05-abr-19 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin Reajuste 59.873 133.036 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 10.068 3.791 0 0 0 0 3.791 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 237392 Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol 

chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la 

araucania

2. ESTUDIOS 1148-33-le15 Terminado Propuesta publica             28-jun-15 17-ago-15 20-nov-15 20-nov-15 21-nov-15 08-oct-21 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin Reajuste 397.200 917.488 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

18.914 26.143 0 0 0 26.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 270689 Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, 

Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-37-lp17 En Ejecución Propuesta publica             14-may-17 27-jun-17 27-nov-17 27-nov-17 28-nov-17 21-oct-21 CAUTÍN PERQUENCO Sin Reajuste 29.925 44.998 78.508.740 2 H.R.A. INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

7.605 16.568 0 0 0 0 11.112 5.456 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 270690 Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén 

Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-nov-17 28-nov-18 CAUTÍN PERQUENCO Sin Reajuste 4.966 4.966 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.103 2.402 0 0 0 0 1.611 791 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 275197 Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-63-LP17 En Ejecución Propuesta publica             17-sep-17 28-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 29-oct-21 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 35.000 58.288 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

13.697 16.611 0 0 0 0 10.624 0 0 5.987 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 275198 Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, 

Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 7.252 8.452 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.986 2.409 0 0 0 0 1.541 0 0 868 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 277709 Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de 

Curacautín, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-103-LP17 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-17 07-mar-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 30-jun-21 Sin Reajuste 10.000 27.675 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 6.834 7.864 0 0 0 0 4.247 0 0 3.617 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 277710 Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, 

Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 14-sep-18 14-sep-19 Sin Reajuste 1.859 1.859 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 991 1.140 0 0 0 0 616 0 0 524 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 277730 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto 

Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-96-LP17 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-17 28-feb-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 03-oct-21 CAUTÍN SAAVEDRA Sin Reajuste 40.000 46.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 5.960 4.220 0 0 0 0 4.220 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 277731 Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR 

Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la 

Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 14-sep-18 14-sep-19 CAUTÍN SAAVEDRA Sin Reajuste 6.670 6.670 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.467 612 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 277732 Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, 

Comuna de Carahue, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-101-LP17 En Ejecución Propuesta publica             15-dic-17 07-mar-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 22-mar-22 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 20.000 26.227 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 5.252 10.013 0 0 0 3.688 0 0 0 6.325 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 277733 Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble 

Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 14-sep-19 13-sep-20 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 2.736 2.736 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 761 1.452 0 0 0 535 0 0 0 917 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 287393 Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, 

Comuna de Purén, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-21-lp18 En Ejecución Propuesta publica             25-jun-18 29-ago-18 26-dic-18 26-dic-18 27-dic-18 01-feb-22 MALLECO PUREN Sin Reajuste 45.000 89.707 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

48.253 7.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 287394 Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican 

Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 27-dic-18 25-feb-20 MALLECO PUREN Sin Reajuste 9.346 13.007 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 6.997 1.088 0 0 0 0 1.088 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 298804 Búsqueda, Construcción y Diseño de Habilitación de Nueva 

Fuente Sistema APR Púa, comuna de Victoria, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-4-lp19 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-19 07-may-19 02-sep-19 02-sep-19 03-sep-19 24-jul-21 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 150.000 146.501 76.980.140 5 AQUADRADO ING. Y 

CONSULTORIA LTDA

22.878 9.445 0 0 0 0 4.000 0 0 5.445 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 302774 Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de 

Nueva Imperial, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-27-lp19 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-19 13-ago-19 11-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 02-oct-21 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 30.000 38.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 8.400 6.900 0 0 0 0 0 1.300 2.000 0 3.600 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 302775 Asesoría Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, 

comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 12-dic-19 06-mar-21 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 4.350 5.510 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 2.116 1.001 0 0 0 0 0 189 290 0 522 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 307620 Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) 2. ESTUDIOS 1148-49-LP19 En Ejecución Propuesta publica             10-oct-19 20-nov-19 30-abr-20 30-abr-20 01-may-20 21-abr-22 CAUTÍN CHOLCHOL, 

TEMUCO

Sin Reajuste 306.000 398.000 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

62.430 132.667 0 0 0 12.533 0 30.000 0 28.167 33.800 28.167 0 0 153.693 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 307623 Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol 

(Etapa II)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 02-may-20 22-abr-22 CAUTÍN CHOLCHOL, 

TEMUCO

Sin Reajuste 44.370 57.711 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 9.788 19.237 0 0 0 1.817 0 4.350 0 4.084 4.901 4.084 0 0 22.286

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 307626 Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y 

Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, 

Región de la Araucanía. Grupo 1.2

2. ESTUDIOS 1148-50-lp19 En Ejecución Propuesta publica             10-oct-19 20-nov-19 28-feb-20 28-feb-20 29-feb-20 20-nov-21 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LONQUIMAY, 

LUMACO

Sin Reajuste 25.000 68.120 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 27.900 18.020 0 0 0 0 0 18.020 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 307628 Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando 

Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y 

Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 29-feb-20 25-dic-20 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LONQUIMAY, 

LUMACO

Sin Reajuste 3.625 8.265 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 4.046 2.613 0 0 0 0 0 2.613 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 314954 Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR 

Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I)

2. ESTUDIOS 1148-1-LP20 En Ejecución Propuesta publica             02-feb-20 10-mar-20 06-jul-20 06-jul-20 07-jul-20 04-dic-21 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin Reajuste 117.000 115.850 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN AVILA 

ORREGO INGENIERIA EIRL

80.661 8.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 314958 Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema 

APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 07-jul-20 07-jul-21 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin Reajuste 16.798 16.798 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 13.224 1.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.262 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 318149 Diseño Conservación  SAPR Pte. Basas Chico, comuna de 

Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de Pucón; Esperanza de 

Colico, comuna de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt

2. ESTUDIOS 1148-12-lp20 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-20 22-may-20 14-ene-21 14-ene-21 15-ene-21 12-sep-21 CAUTÍN CUNCO, 

CURARREHUE, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT

Sin Reajuste 80.000 78.316 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

46.677 25.435 0 0 0 7.301 0 5.387 0 8.532 0 0 4.216 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 318151 Asesoría Diseño Conservación  SAPR Pte. Basas Chico, comuna 

de Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de Pucón; Esperanza de 

Colico, comuna de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 05-mar-21 31-oct-21 Sin Reajuste 11.356 11.356 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 6.768 3.688 0 0 0 1.059 0 781 0 1.237 0 0 611 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 318159 Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de Victoria; 

Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de Paralelismo 

Los Confines, Angol

2. ESTUDIOS 1148-14-lp20 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-20 22-may-20 07-sep-20 07-sep-20 08-sep-20 17-dic-20 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

ANGOL, VICTORIA

Sin Reajuste 40.000 45.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 38.250 6.190 0 0 0 0 6.190 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
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Presupuesto 

oficial
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Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 318160 Asesoría Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de 

Victoria; Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de 

Paralelismo Los Confines, Angol

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 08-sep-20 06-may-21 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

ANGOL, VICTORIA

Sin Reajuste 6.525 6.525 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 6.434 898 0 0 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 318162 Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, 

comuna de Villarrica

2. ESTUDIOS 1148-15-lp20 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-20 22-may-20 26-nov-20 26-nov-20 27-nov-20 22-nov-21 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 150.000 142.868 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 86.247 0 0 0 0 0 0 0 78.196 0 8.051 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 318163 AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco 

Afunalhue, comuna de Villarrica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 27-nov-20 23-sep-21 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 20.716 21.750 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 12.506 0 0 0 0 0 0 0 11.338 0 1.167 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322257 Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-29-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 10-nov-20 10-nov-20 11-nov-20 04-feb-22 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 103.494 160.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 31.725 31.948 0 0 0 0 7.000 0 10.500 0 11.275 3.173 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322259 Asesoria Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de 

Pucón, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 11-nov-20 04-feb-22 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 11.007 23.200 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 3.839 4.632 0 0 0 0 1.015 0 1.523 0 1.635 460 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322260 Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna 

de Villarrica, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-30-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 10-nov-20 10-nov-20 11-nov-20 04-feb-22 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 50.000 148.200 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 31.606 63.391 0 0 0 0 2.100 0 0 61.291 0 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322261 Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, 

comuna de Villarrica, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 11-nov-20 04-feb-22 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 7.250 21.489 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 4.583 9.192 0 0 0 0 305 0 0 8.887 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322262 Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-31-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 24-nov-20 24-nov-20 25-nov-20 19-abr-22 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 40.000 76.714 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

14.572 26.859 0 0 0 0 7.019 1.804 0 12.025 0 6.012 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322264 Asesoria Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la 

Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 25-nov-20 18-feb-22 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 5.800 23.296 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 3.431 3.895 0 0 0 0 1.018 262 0 1.744 0 872 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322265 Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de 

la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-32-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 24-nov-20 24-nov-20 25-nov-20 19-abr-22 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 104.367 134.622 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

87.339 21.091 0 0 0 0 1.804 0 12.025 0 7.262 0 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322266 Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, 

Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 25-nov-20 18-feb-22 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 15.133 22.545 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 12.664 3.058 0 0 0 0 262 0 1.744 0 1.053 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322267 Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de 

la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-33-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 10-nov-20 10-nov-20 11-nov-20 04-feb-22 CAUTÍN CUNCO Sin Reajuste 100.000 150.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 74.820 15.000 0 0 0 0 2.400 5.040 0 0 7.560 0 0 0 32.760 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322268 Asesoria Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, 

Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 12-nov-20 05-feb-22 CAUTÍN CUNCO Sin Reajuste 14.500 21.750 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 11.534 2.175 0 0 0 0 348 731 0 0 1.096 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322269 Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-34-lp20 En Ejecución Propuesta publica             31-jul-20 10-sep-20 29-oct-20 29-oct-20 30-oct-20 23-ene-22 CAUTÍN TOLTEN Sin Reajuste 103.494 150.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 61.912 4.325 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 2.225 0 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322270 Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de 

Toltén, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 30-oct-20 23-ene-22 CAUTÍN TOLTEN Sin Reajuste 15.007 21.750 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 8.292 627 0 0 0 0 0 0 305 0 0 323 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322884 Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-55-lp20 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-20 22-sep-20 02-dic-20 02-dic-20 03-dic-20 28-mar-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 100.000 144.414 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

66.638 37.768 0 0 0 0 3.071 0 2.792 0 11.964 15.953 3.988 0 0 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322886 Asesoria Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, 

Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 04-dic-20 27-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 14.500 20.940 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 11.362 5.476 0 0 0 0 445 0 405 0 1.735 2.313 578 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322890 Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y 

Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-57-lp20 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-20 22-sep-20 10-nov-20 10-nov-20 11-nov-20 17-oct-21 CAUTÍN GORBEA Sin Reajuste 52.402 47.500 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 15.300 26.161 0 0 0 7.779 0 5.632 0 0 12.750 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322891 Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de 

Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 11-nov-20 17-oct-21 CAUTÍN GORBEA Sin Reajuste 7.598 6.888 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 2.219 3.793 0 0 0 1.128 0 817 0 0 1.849 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322892 Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio 

Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-58-lp20 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-20 22-sep-20 10-nov-20 10-nov-20 11-nov-20 11-dic-21 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 52.402 48.350 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 17.600 19.350 0 0 0 0 15.400 0 0 1.950 0 2.000 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322893 Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a 

Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 11-nov-20 11-nov-21 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 7.598 7.011 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 2.552 2.806 0 0 0 0 2.233 0 0 283 0 290 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322896 Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de 

Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-60-lp20 En Ejecución Propuesta publica             09-ago-20 22-sep-20 24-nov-20 24-nov-20 25-nov-20 09-ene-22 CAUTÍN CUNCO Sin Reajuste 45.000 52.774 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

11.880 13.640 0 0 0 0 0 8.360 0 0 0 5.280 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 322897 Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La 

Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 25-nov-20 21-sep-21 CAUTÍN CUNCO Sin Reajuste 6.525 6.380 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.723 1.978 0 0 0 0 0 1.212 0 0 0 766 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 335885 Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, 

Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-94-o121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 27-sep-21 14-oct-21 11-nov-21 12-nov-21 12-dic-23 Sin Reajuste 575.592 619.824 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 8.385 170.512 0 0 0 28.083 22.478 21.257 14.430 14.430 14.430 14.430 16.000 24.975 377.541 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 335886 Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, 

Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1148-95-o121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 27-sep-21 14-oct-21 02-nov-21 02-nov-21 02-dic-23 Sin Reajuste 575.592 586.320 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 13.680 155.080 0 0 0 19.679 16.944 15.733 15.138 15.138 13.650 13.650 19.381 25.769 353.881 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 337753 Fuente y Diseño APR San Ramon, Comuna de P. las Casas 1. OBRAS 1141-41-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 04-ago-21 04-oct-21 04-oct-21 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 150.000 176.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 6.000 87.000 0 0 0 0 0 0 87.000 0 0 0 0 0 126.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340638 FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE 

CURRAREHUE

2. ESTUDIOS 1148-24-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 15-jul-21 04-oct-21 04-oct-21 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 150.000 182.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 54.650 0 0 0 0 3.500 2.150 0 0 0 49.000 0 0 126.750 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340640 ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, 

COMUNA DE CURRAREHUE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 26.390 26.390 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 7.924 0 0 0 0 508 312 0 0 0 7.105 0 0 18.379

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340641 FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE 2. ESTUDIOS 1148-25-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 15-jul-21 04-oct-21 04-oct-21 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 150.000 164.232 76.980.140 5 AQUADRADO ING. Y 

CONSULTORIA LTDA

0 58.176 0 0 0 0 1.157 12.019 0 0 45.000 0 0 0 114.232 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340643 ASESORIA FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 23.814 23.814 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 8.435 0 0 0 0 168 1.743 0 0 6.525 0 0 0 16.564

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340644 DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE 

LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE

2. ESTUDIOS 1148-26-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 15-jul-21 05-oct-21 05-oct-21 06-oct-21 30-dic-22 Sin Reajuste 61.000 62.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 9.300 0 0 0 0 0 9.300 0 0 0 0 0 0 21.900 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340645 ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS 

DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 06-oct-21 30-dic-22 Sin Reajuste 8.990 8.990 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 1.349 0 0 0 0 0 1.349 0 0 0 0 0 0 4.046

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340647 DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE 

LONCOCHE

2. ESTUDIOS 1148-27-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 15-jul-21 04-oct-21 04-oct-21 05-oct-21 29-dic-22 Sin Reajuste 50.000 55.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 8.250 0 8.250 0 0 24.750 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340648 ASESORIA DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA 

DE LONCOCHE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 05-oct-21 29-dic-22 Sin Reajuste 7.975 7.975 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 2.393 0 0 0 0 0 0 0 1.196 0 1.196 0 0 3.589

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340649 FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE 

TOLTÉN

2. ESTUDIOS 1148-28-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 19-jul-21 04-oct-21 04-oct-21 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 152.000 177.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 116.450 0 0 0 0 7.750 0 10.500 0 0 96.000 2.200 0 121.750 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340650 ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, 

COMUNA DE TOLTÉN

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 25.665 25.665 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 761 16.885 0 0 0 0 1.124 0 1.523 0 0 13.920 319 0 17.654

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340652 DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE 

VILCUN

2. ESTUDIOS 1148-29-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 19-jul-21 09-sep-21 09-sep-21 10-sep-21 02-jul-23 Sin Reajuste 167.000 226.249 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

8.875 140.964 0 0 0 0 14.471 10.000 10.000 10.000 17.618 25.000 25.000 28.875 76.410 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340653 ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, 

COMUNA DE VILCUN

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 10-sep-21 02-jul-23 Sin Reajuste 24.215 32.806 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.287 8.247 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.247 23.272

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340654 DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA 

DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y 

PEDREGOSO

2. ESTUDIOS 1148-30-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 19-jul-21 09-sep-21 09-sep-21 10-sep-21 02-jul-23 Sin Reajuste 172.000 198.989 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

3.500 111.671 0 0 0 0 0 111.671 0 0 0 0 0 0 140.489 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340655 ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON 

BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN 

CONRADO Y PEDREGOSO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 10-sep-21 02-jul-23 Sin Reajuste 24.940 28.853 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 508 16.192 0 0 0 0 0 16.192 0 0 0 0 0 0 20.371

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340660 FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS 

CASAS

2. ESTUDIOS 1148-32-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 19-jul-21 04-oct-21 04-oct-21 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 156.350 209.191 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 95.135 0 0 0 0 0 0 46.500 0 0 0 48.635 0 159.191 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340661 ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE 

PADRE LAS CASAS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 30.333 30.333 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 13.795 0 0 0 0 0 0 6.743 0 0 0 7.052 0 23.083

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340662 FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS 

CASAS

2. ESTUDIOS 1148-33-lp21 En Ejecución Propuesta publica             13-jun-21 19-jul-21 04-oct-21 04-oct-21 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 153.000 165.624 76.980.140 5 AQUADRADO ING. Y 

CONSULTORIA LTDA

0 39.400 0 0 0 0 0 0 39.400 0 0 0 0 0 115.624 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 340663 ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE 

PADRE LAS CASAS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXXX En Ejecución Trato directo                 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 24.015 24.015 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 5.713 0 0 0 0 0 0 5.713 0 0 0 0 0 16.765

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341214 Diagnóstico técnico, ambiental y sociocultural para la 

Carretera del Agua, comunas de Carahue y Puerto Saavedra, 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 1148-40-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 04-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 181.000 206.606 76.601.368 6 MC INGENIERIA  SPA 60.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.288 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341391 Asesoria Diagnostico tecnico ambiental sociocultural carretera 

del agua, Comunas de Carahue y Puerto Saavedra

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 29.958 29.958 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 8.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.452

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341399 Asesoria Fuente y Diseño APR San Ramon, Comuna de P. las 

Casas

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 05-oct-21 27-jul-23 Sin Reajuste 25.520 25.520 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 870 12.615 0 0 0 0 0 0 12.615 0 0 0 0 0 17.400

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341404 Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de 

Melipeuco

2. ESTUDIOS 1148-42-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 04-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 92.000 92.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 16.500 0 0 0 0 14.000 0 0 2.500 0 0 0 0 34.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341405 Asesoria Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, 

Comuna de Melipeuco

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 13.340 13.340 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.117 2.393 0 0 0 0 2.030 0 0 363 0 0 0 0 4.974

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341407 Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de 

Villarrica

2. ESTUDIOS 1148-43-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 04-ago-21 14-oct-21 14-oct-21 15-oct-21 06-ago-23 Sin Reajuste 181.000 190.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 28.500 0 0 0 14.500 0 2.000 0 0 0 0 12.000 0 140.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341408 Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, 

Comuna de Villarrica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 15-oct-21 06-ago-23 Sin Reajuste 27.550 27.550 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 4.133 0 0 0 2.103 0 290 0 0 0 0 1.740 0 20.300

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341409 Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Paillanao, Comuna de 

P. las Casas

2. ESTUDIOS 1148-44-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 05-ago-21 22-sep-21 22-sep-21 23-sep-21 17-dic-22 Sin Reajuste 62.000 60.600 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 25.300 0 0 0 14.950 0 0 0 9.200 0 1.150 0 0 27.270 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341410 Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Paillanao, 

Comuna de P. las Casas

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 23-sep-21 17-dic-22 Sin Reajuste 8.787 8.787 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 3.669 0 0 0 2.168 0 0 0 1.334 0 167 0 0 3.954
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Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341412 Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de 

Villarrica

2. ESTUDIOS 1148-45-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 05-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 60.000 77.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 6.150 28.875 0 0 0 0 2.625 8.950 0 2.200 0 15.100 0 0 29.400 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341413 Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, 

Comuna de Villarrica

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 11.165 11.165 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 892 4.187 0 0 0 0 381 1.298 0 319 0 2.190 0 0 4.263

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341415 Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria 2. ESTUDIOS 1148-46-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 05-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 150.000 194.842 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 44.576 0 0 0 7.275 0 30.000 0 0 4.875 0 0 2.426 128.992 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341416 Asesoria Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 28.252 28.252 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 848 6.112 0 0 0 1.055 0 4.350 0 0 707 0 0 0 18.704

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341417 Diseño Ampliacion APR Putue, Comuna de Villarrica 2. ESTUDIOS 1148-47-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 05-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 65.000 70.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 29.000 0 0 0 0 9.550 3.750 0 0 13.700 2.000 0 0 30.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341419 Asesoria Diseño Ampliacion APR Putue, Comuna de Villarrica 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 10.150 10.150 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 218 4.205 0 0 0 0 1.385 544 0 0 1.987 290 0 0 4.350

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341430 Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los 

Sauces

2. ESTUDIOS 1148-48-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 05-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 181.000 217.531 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 122.981 0 0 0 0 0 0 0 56.604 64.677 1.700 0 0 149.181 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341431 Asesoria Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna 

de Los Sauces

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 31.542 31.542 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.211 17.832 0 0 0 0 0 0 0 8.208 9.378 247 0 0 21.631

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341432 Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco 2. ESTUDIOS 1148-53-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 06-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 181.000 216.781 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 7.695 0 0 0 0 945 0 0 0 6.750 0 0 0 175.581 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341433 Asesoria Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 31.433 31.433 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 1.116 0 0 0 0 137 0 0 0 979 0 0 0 25.459

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341434 Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren 2. ESTUDIOS 1148-49-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 06-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 170.000 184.538 76.980.140 5 AQUADRADO ING. Y 

CONSULTORIA LTDA

0 9.603 0 0 0 0 0 0 0 0 9.603 0 0 0 134.538 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341435 Asesoria Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 20-jul-23 Sin Reajuste 26.758 26.758 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 1.392 0 0 0 0 0 0 0 0 1.392 0 0 0 19.508

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341436 Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de 

Curarrehue

2. ESTUDIOS 1148-50-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 06-ago-21 28-sep-21 28-sep-21 29-sep-21 21-jul-23 Sin Reajuste 160.000 201.714 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

7.988 16.025 0 0 0 5.988 0 0 0 3.938 3.375 2.725 0 0 124.874 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341437 Asesoria Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de 

Curarrehue

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 29-sep-21 21-jul-23 Sin Reajuste 29.249 29.249 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 2.324 0 0 0 868 0 0 0 571 489 395 0 0 21.183

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341438 Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna 

de Freire

2. ESTUDIOS 1148-51-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 06-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 56.000 53.681 76.980.140 5 AQUADRADO ING. Y 

CONSULTORIA LTDA

0 10.855 0 0 0 3.773 0 0 0 0 0 7.082 0 0 23.681 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341439 Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, 

Comuna de Freire

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 7.784 7.784 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 1.574 0 0 0 547 0 0 0 0 0 1.027 0 0 3.434

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341440 Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. 

Imperial

2. ESTUDIOS 1148-52-lp21 En Ejecución Propuesta publica             04-jul-21 06-ago-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 70.000 90.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 15.500 0 0 0 0 5.000 0 0 8.500 2.000 0 0 0 44.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 341441 Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, 

Comuna de N. Imperial

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 28-sep-21 22-dic-22 Sin Reajuste 13.050 13.050 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 334 2.248 0 0 0 0 725 0 0 1.233 290 0 0 0 6.380

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 342972 Sondajes APR Grupo 1: Santa Ema (Curacautín), Pedregoso 

(Lonquimay) y El Liuco (Gorbea), Región de La Araucanía

1. OBRAS 1148-75-lp21 En Ejecución Propuesta publica             01-ago-21 01-sep-21 12-oct-21 12-oct-21 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 360.000 365.265 10.277.813 8 DAVID ROSAS SANDOVAL 80.682 284.583 0 0 0 253.654 0 0 0 30.928 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 342973 Asesoria Sondajes APR Grupo 1: Santa Ema (Curacautín), 

Pedregoso (Lonquimay) y El Liuco (Gorbea), Región de La 

Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 52.963 52.963 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 11.699 41.264 0 0 0 38.712 0 2.552 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 342974 Sondajes APR Grupo 2: Huilio (Freire), Chuihuimpilli (Freire) y 

El Membrillo (Melipeuco), Región de La Araucanía

1. OBRAS 1148-76-lp21 En Ejecución Propuesta publica             01-ago-21 01-sep-21 12-oct-21 12-oct-21 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 360.000 365.265 10.277.813 8 DAVID ROSAS SANDOVAL 200.099 165.166 0 0 0 153.028 0 0 0 12.138 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 342976 Asesoria Sondajes APR Grupo 2: Huilio (Freire), Chuihuimpilli 

(Freire) y El Membrillo (Melipeuco), Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 10-feb-22 Sin Reajuste 52.963 52.963 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 29.014 23.949 0 0 0 0 2.802 1.147 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 7.500 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 342977 Sondajes APR Grupo 3: Lumahue (Nueva Imperial), Cruz Blanca 

(Villarrica), Paillaco (Pucón) y Carhuello (Pucón), Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 1148-77-lp21 En Ejecución Propuesta publica             01-ago-21 01-sep-21 12-oct-21 12-oct-21 13-oct-21 12-mar-22 Sin Reajuste 480.000 487.019 10.277.813 8 DAVID ROSAS SANDOVAL 0 304.081 0 0 0 304.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 342978 Asesoria Sondajes APR Grupo 3: Lumahue (Nueva Imperial), 

Cruz Blanca (Villarrica), Paillaco (Pucón) y Carhuello (Pucón), 

Región de La Araucanía

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX En Ejecución Trato directo                 13-oct-21 12-mar-22 Sin Reajuste 70.618 70.618 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 70.618 0 0 0 0 4.092 2.500 2.500 2.500 12.500 2.500 12.500 31.526 0

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343192 DISEÑO AMPLIACION SSR PUTABLA A SECTOR RAYENCO 

MELILAHUEN COMUNA DE VILLARRICA

2. ESTUDIOS 1148-99-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 01-oct-21 26-oct-21 15-nov-21 16-nov-21 21-nov-23 Sin Reajuste 220.000 240.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 115.350 0 0 0 0 0 0 0 0 115.350 0 0 0 104.850 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343193 DISEÑO AMPLIACION SSR CHAURA COMUNA DE VILLARRICA 2. ESTUDIOS 1148-100-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 01-oct-21 26-oct-21 05-nov-21 06-nov-21 11-nov-23 Sin Reajuste 210.000 210.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 115.350 0 0 0 0 0 0 115.350 0 0 0 0 0 80.770 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343194 DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OÑOICO COMUNA DE 

SAAVEDRA; DISEÑO INTERCONEXION SSR HUEDAQUINTUE A 

SSR EL COIGUE COMUNA DE CARAHUE

2. ESTUDIOS 1148-101-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 01-oct-21 12-nov-21 23-nov-21 24-nov-21 29-nov-23 Sin Reajuste 150.000 200.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 46.633 0 0 0 0 34.000 0 0 12.633 0 0 0 0 153.367 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343196 FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COIPUE AVIACION 

COMUNA DE FREIRE

2. ESTUDIOS 1148-103-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 01-oct-21 26-oct-21 09-nov-21 10-nov-21 15-nov-23 Sin Reajuste 200.000 240.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 115.350 0 0 0 0 0 0 0 115.350 0 0 0 0 104.350 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343197 DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LA PAZ A SECTOR 

LANCO VIEJO Y RANCAHUE COMUNA DE LONCOCHE

2. ESTUDIOS 1148-104-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 01-oct-21 26-oct-21 04-nov-21 05-nov-21 10-nov-23 Sin Reajuste 215.000 215.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 115.350 0 0 0 0 115.350 0 0 0 0 0 0 0 85.570 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343198 FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR UNION HUAHUANCO 

COMUNA DE CUNCO

2. ESTUDIOS 1148-105-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 01-oct-21 10-nov-21 19-nov-21 20-nov-21 25-nov-23 Sin Reajuste 200.000 217.750 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 115.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.350 86.200 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343200 DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS LAURELES 

SECTOR CALBUN LLANQUIHUEN Y SAN JOSE COMUNA DE 

CUNCO

2. ESTUDIOS 1148-107-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 06-oct-21 27-oct-21 05-nov-21 06-nov-21 11-nov-23 Sin Reajuste 220.000 248.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 112.500 0 0 0 0 0 112.500 0 0 0 0 0 0 105.200 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343203 FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR LLAFENCO COMUNA DE 

PUCON

2. ESTUDIOS 1148-110-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 08-oct-21 09-nov-21 15-nov-21 15-nov-21 20-nov-23 Sin Reajuste 110.000 110.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 5.350 0 0 0 0 0 0 0 5.350 0 0 0 0 85.883 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343205 FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE 

CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA

2. ESTUDIOS 1148-111-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 08-oct-21 05-nov-21 11-nov-21 12-nov-21 17-nov-23 Sin Reajuste 200.000 220.000 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.733 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343207 FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COLLICO COMUNA DE 

LONCOCHE

2. ESTUDIOS 1148-113-O121 En Ejecución Propuesta publica             24-ago-21 08-oct-21 05-nov-21 10-nov-21 11-nov-21 16-nov-23 Sin Reajuste 197.400 228.800 76.100.857 9 GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.900 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 343208 DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA CASCADA COMUNA DE 

PITRUFQUEN

2. ESTUDIOS 1148-114-O121 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 08-oct-21 05-nov-21 15-nov-21 16-nov-21 23-ago-23 Sin Reajuste 132.400 104.870 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 0 69.783 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 344773 Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de 

Carahue

2. ESTUDIOS 1148-115-lp21 En Ejecución Propuesta publica             05-sep-21 08-oct-21 07-dic-21 07-dic-21 07-dic-21 02-mar-23 Sin Reajuste 75.000 109.535 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 15.750 0 0 0 0 0 15.750 0 0 0 0 0 0 69.535 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 344774 Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, 

Comuna de Carahue

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

XXXXX Adjudicado                                                                                          Trato directo                 07-dic-21 07-mar-23 Sin Reajuste 15.883 15.883 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 0 2.284 0 0 0 0 0 2.284 0 0 0 0 0 0 10.083

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 349193 Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de 

Cunco

2. ESTUDIOS 1148-148-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 28-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 31-may-22 04-jun-24 Sin Reajuste 150.000 260.676 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 60.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 15.000 15.000 200.676 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 349197 Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de 

Lonquimay

2. ESTUDIOS 1148-147-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-21 28-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-22 04-sep-24 Sin Reajuste 95.000 161.335 76.141.302 3 MANUEL AGUILERA ZAMORA 

CONSULTORIA

0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 15.000 116.335 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 358857 Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de 

Temuco

2. ESTUDIOS 114-1-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jun-22 06-jun-24 Sin Reajuste 150.000 150.000 0 0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 15.000 15.000 112.500 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 358858 Diseño Mejoramiento SSR, Fernando Carilao, comuna de 

Perquenco.

2. ESTUDIOS 1148-2-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 03-jun-22 07-jun-24 Sin Reajuste 150.000 150.000 0 0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 15.000 15.000 112.500 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40027952-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA 

ARAUCANIA, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 358859 Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de 

Loncoche

2. ESTUDIOS 1148-3-O122 En Licitación Propuesta publica             18-abr-22 03-may-22 02-ene-00 02-ene-00 03-jun-22 07-jun-24 Sin Reajuste 150.000 150.000 0 0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 15.000 15.000 112.500 Estudio de Factibilidad 

con Diseño

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40037945-0 CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE 

LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 356267 Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR 

Trovolhue Comuna de Carahue

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 108.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40037945-0 CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE 

LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 356303 Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR 

Boyeco Comuna de Purén

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 108.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40037945-0 CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE 

LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 356304 Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR 

Mallin del Traille Comuna de Lonquimay

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 90.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40037945-0 CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE 

LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 356306 Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR 

Colonia Manuel Rodríguez  Comuna de Angol

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 255.000 0 0 0 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.000 153.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40037945-0 CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE 

LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 356312 Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR 

Metrenco Comuna de Padre de las Casas

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 108.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40037945-0 CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE 

LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 356315 Estudio Hidrogeologico y Construccion de Fuente para SSR 

Paillaco La Barda Comuna de Pucon

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 108.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Agua Potable Rural de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 40037945-0 CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE 

LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Araucanía 356316 Asesoria a la IF de los Estudios Hidrogeologicos y Construccion 

de Fuentes para SSR Trovolhue, Boyeco, Mallin de Treile, 

Colonia Manuel Rodriguez, Metrenco y Paillaco La Barda

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 562.500 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 337.500 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30390023-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR 

DE FUTAHUENTE, RIO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303936 AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE 

FUTAHUENTE, RIO BUENO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

5661-6-lq20 En Ejecución Trato directo                 29-jul-20 21-nov-21 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 121.075 139.528 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

138.232 1.297 0 0 0 0 0 1.297 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30390023-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR 

DE FUTAHUENTE, RIO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303173 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE 

FUTAHUENTE, RIO BUENO

1. OBRAS 5661-6-lq20 En Ejecución Propuesta publica             20-mar-20 07-abr-20 11-ago-20 11-ago-20 29-jul-20 21-nov-21 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 696.247 962.265 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 953.323 8.942 0 0 0 0 0 8.942 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40000621-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR 

SAN IGNACIO-PLAYA ROSADA, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303188 Ampl. y mej. APR San Ignacio Playa Rosada 1. OBRAS 5661-59-lr19 Terminado Propuesta publica             12-sep-19 11-oct-19 10-dic-19 10-dic-19 06-dic-19 29-ene-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 1.128.628 1.612.937 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

1.612.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40006860-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, 

RIO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 321781 AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural 

Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 02-dic-20 26-ene-22 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 73.229 80.008 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

73.229 6.779 0 0 6.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40006860-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, 

RIO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321780 Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural 

Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos

1. OBRAS 5661-80-LR20 Terminado Propuesta publica             01-oct-20 16-oct-20 14-dic-20 14-dic-20 02-dic-20 26-ene-22 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 433.348 551.780 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 505.031 46.750 0 0 46.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40009040-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

APR DE HUAPE, CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 324373 Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio 

de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de 

Los Ríos.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-abr-21 04-feb-22 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 45.326 52.594 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

35.300 17.294 0 0 5.985 5.499 5.424 387 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40009040-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

APR DE HUAPE, CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 324372 Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural 

de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5661-95-LR20 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 14-ene-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 04-feb-22 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 336.814 533.615 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

353.000 180.615 0 0 59.847 54.988 54.237 11.544 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40014262-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, 

MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 324371 Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua 

Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los 

Ríos.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 30-abr-21 26-nov-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 50.914 50.914 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

32.453 18.462 0 0 877 0 2.821 6.549 4.599 3.616 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40014262-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319501 Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, 

Comuna Mariquina, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5661-96-LR20 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 14-ene-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 25-ene-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 429.462 509.145 76.255.769 K INGENIERIA Y NEGOCIOS 

CARDENAS Y DURAN LTDA

324.530 184.615 0 0 8.774 0 28.207 65.489 45.990 36.156 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40014307-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO 

NANIHUE, MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 317003 Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio 

de APR de Linguento Nanihue Comuna de Mariquina Región de 

Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 14-jul-20 03-ene-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 138.422 170.673 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

170.197 3.028 0 0 0 0 0 475 0 0 2.553 0 0 0 0
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Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40014307-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO 

NANIHUE, MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316999 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR DE LINGUENTO 

NANIHUE, MARIQUINA

1. OBRAS 5661-2-LR20 En Ejecución Propuesta publica             10-mar-20 07-abr-20 11-ago-20 11-ago-20 14-jul-20 03-ene-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 812.285 1.201.567 76.882.624 2 SCHWERTER SPA. 1.173.775 30.196 0 0 0 0 0 27.792 0 0 2.404 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 340015 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE CUDICO, CUINCO, PAMPA NEGRÓN 

Y PUERTO NUEVO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°4-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 31-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 16.608 16.608 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

11.881 1.369 0 0 1.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.358

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 340021 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE CHAIHUÍN, ISLA DEL REY, TRES 

ESPINOS Y CHABELITA. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°6-

2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 29-jul-21 30-ene-22 Sin Reajuste 35.675 38.680 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

25.026 13.654 0 0 4.904 3.310 5.440 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 340022 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE CABO BLANCO, VILLA CAYUMAPU, 

EL ARENA KM2, SANTA ROSA CHICA Y REUMÉN. REGIÓN DE 

LOS RÍOS, GRUPO N°7-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 25.549 25.549 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

23.136 2.414 0 0 2.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 341889 GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE CALCURRUPE, NONTUELA ALTO, 

PUMOL Y PELLINADA LAS QUINIENTAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 

GRUPO Nº8-2021.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-sep-21 31-ene-22 Sin Reajuste 33.753 33.753 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

23.706 10.047 0 0 8.712 1.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 341893 GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE PUCURA, ÑANCUL, COLO COLO, LAS 

HUELLAS Y CARICUICUI. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°9 - 

2021

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-sep-21 18-feb-22 Sin Reajuste 12.408 12.408 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

6.506 5.902 0 0 4.252 0 0 1.650 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 341895 GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE CHAUQUEN BAJO, CAMINO A 

CHAUQUEN, LOS TAYOS ALTOS, COZ COZ Y PANGUILELFUN 

HUERQUEHUE. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°10-2021

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 27.630 0 0 0 27.630 0 0 0 0 0 1.382 6.908 6.908 4.145 8.289 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 341897 GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE BOQUIAL, EL MELI, Y MARRIAMO. 

REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 11-2021

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 13.519 0 0 0 13.519 0 0 0 0 0 676 3.380 3.380 2.028 4.056 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Los Ríos 345666 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE CHAUQUEN BAJO, CAMINO A CHAUQUEN, LOS TAYOS 

ALTOS, COZ COZ Y PANGUILELFÚN. REGIÓN DE LOS RÍOS, 

GRUPO N°10-2021.

1. OBRAS 5661-119-LQ21 En Licitación Propuesta publica             16-sep-21 06-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 28-abr-22 25-sep-22 Sin Reajuste 276.301 276.301 76.542.347 3 LOS VOLCANES SPA 0 276.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.301 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347757 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAS HUELLAS 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.987 7.987 8 6 Varios Expropiados 0 8.320 0 0 8.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347762 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAS HUELLAS 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 10.665 10.665 8 6 Varios Expropiados 0 11.110 0 0 11.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 5.000 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 700 606 300 300 300 200 200 200 100 94 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358796 PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.610 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 9.933 0 0 0 9.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 315865 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE CHOROICO, ESTEROS DE NISCON, ROFUCO ALTO Y 

AUQUINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 2-2020

1. OBRAS 5661-13-LQ20 En Ejecución Propuesta publica             07-jul-20 24-jul-20 21-sep-20 21-sep-20 29-ago-20 27-mar-21 RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Sin Reajuste 201.056 222.507 76.542.347 3 LOS VOLCANES SPA 222.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 340003 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE CUDICO, CUINCO, PAMPA NEGRÓN Y PUERTO NUEVO. 

REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°4-2021.

1. OBRAS 5661-43-LP21 Terminado Propuesta publica             14-jun-21 30-jun-21 17-ago-21 17-ago-21 31-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 119.098 166.079 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

118.812 13.685 0 0 13.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.582 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 340011 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE CHAIHUÍN, ISLA DEL REY, TRES ESPINOS Y CHABELITA. 

REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°6-2021.

1. OBRAS 5661-45-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 30-jun-21 18-ago-21 18-ago-21 29-jul-21 30-ene-22 Sin Reajuste 260.565 386.804 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

250.263 136.541 0 0 49.043 33.099 54.399 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 340012 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE CABO BLANCO, VILLA CAYUMAPU, EL ARENA KM2, SANTA 

ROSA CHICA Y REUMÉN. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°7-

2021.

1. OBRAS 5661-46-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 30-jun-21 17-ago-21 17-ago-21 03-ago-21 31-dic-21 Sin Reajuste 234.029 255.494 76.255.769 K INGENIERIA Y NEGOCIOS 

CARDENAS Y DURAN LTDA

231.356 24.139 0 0 24.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 341886 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE CALCURRUPE, NONTUELA ALTO, PUMOL Y PELLINADA LAS 

QUINIENTAS, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO Nº8-2021.

1. OBRAS 5661-50-LR21 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-21 10-ago-21 07-sep-21 07-sep-21 03-sep-21 31-ene-22 Sin Reajuste 300.663 337.531 76.542.347 3 LOS VOLCANES SPA 237.059 13.350 0 0 0 13.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 341892 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE PUCURA, ÑANCUL, COLO COLO, LAS HUELLAS Y CARICUICUI. 

REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°9 - 2021

1. OBRAS 5661-51-LR21 En Ejecución Propuesta publica             23-jul-21 10-ago-21 01-oct-21 01-oct-21 21-sep-21 18-feb-22 Sin Reajuste 117.605 124.083 77.315.807 k CONSTRUCTORA LLOLLELHUE 

SPA

65.061 59.021 0 0 42.521 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345667 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE BOQUIAL, EL MELÍ Y MARRIAMO. REGIÓN DE LOS RÍOS, 

GRUPO N°11-2021.

1. OBRAS 5661-120-LP21 En Licitación Propuesta publica             16-sep-21 06-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 28-abr-22 25-sep-22 Sin Reajuste 135.188 135.188 77.315.807 k CONSTRUCTORA LLOLLELHUE 

SPA

0 135.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.188 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 439.449 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 39.449 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40019372-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO 

BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 326799 Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Servicio APR 

Litrán Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-feb-21 22-feb-22 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 155.906 155.906 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

133.960 22.583 0 0 7.281 14.466 198 637 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 40019372-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO 

BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 326797 Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Litrán Comuna de Río 

Bueno Región de Los Ríos

1. OBRAS 5661-97-LR20 Terminado Propuesta publica             23-dic-20 20-ene-21 05-mar-21 05-mar-21 27-feb-21 22-feb-22 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 1.106.388 1.199.275 77.695.080 7 MAESTRANZA JAAR SERVICIOS 

LTDA

1.030.466 173.713 0 0 56.009 111.280 1.520 4.903 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40023310-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, 

MARIQUINA REGION DE LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 344702 Gestión de proyectos Reposición servicio APR Pufudi, Comuna 

de Mariquina, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 14-ene-22 09-ene-23 Sin Reajuste 177.676 159.462 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 142.066 0 0 0 3.189 7.973 13.484 19.135 25.803 22.614 17.975 17.541 14.352 35.610

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40023310-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, 

MARIQUINA REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 344701 Reposición servicio APR Pufudi, Comuna de Mariquina, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5661-129-LR21 En Ejecución Propuesta publica             09-nov-21 30-nov-21 08-abr-22 08-abr-22 14-ene-22 09-ene-23 Sin Reajuste 992.465 1.099.741 76.687.757 5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 979.767 0 0 0 21.995 54.987 92.992 131.969 177.953 155.959 123.964 120.972 98.977 119.974 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40024633-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS 

MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 333795 Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Los Molinos 

Altos, Valdivia

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 15-may-21 09-feb-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 45.420 45.420 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

24.459 25.503 0 0 4.875 6.068 10.018 0 0 0 4.543 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40024633-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS 

MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 332354 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, 

VALDIVIA

1. OBRAS 5661-11-LR21 En Ejecución Propuesta publica             31-mar-21 20-abr-21 26-may-21 26-may-21 15-may-21 09-feb-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 431.641 454.196 78.240.360 5 SOC. CONSTRUCT. JORGE 

RAMIREZ Y AVELINA URRA 

LTDA.

244.594 255.022 0 0 48.745 60.680 100.176 0 0 0 45.420 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 276000 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, 

COMUNA DE VALDIVIA,  REGIÓN DE LOS RÍOS.

2. ESTUDIOS 5661-32-LE17 En Ejecución Propuesta publica             13-oct-17 09-nov-17 27-feb-18 22-mar-18 23-feb-18 19-abr-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 45.000 49.654 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 9.931 0 0 0 9.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 276001 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, 

COMUNA DE VALDIVIA,  REGIÓN DE LOS RÍOS.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-feb-18 19-abr-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 6.525 7.200 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.440 0 0 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 306585 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-33-le19 En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 19-feb-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 31.000 42.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 16.800 8.400 0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 306586 AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de 

Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 12-dic-19 19-feb-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 5.075 6.090 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.436 1.218 0 0 0 1.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 306598 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-40-LE19 Terminado Propuesta publica             11-sep-19 07-oct-19 22-nov-19 22-nov-19 12-nov-19 21-nov-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 35.000 38.500 96.589.270 2 INVAR S. A. 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.650 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 306599 AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento 

del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 12-nov-19 21-nov-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 5.583 5.583 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.139

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 306609 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-44-LE19 Terminado Propuesta publica             18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 04-feb-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 31.000 39.600 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 7.920 0 0 7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 306610 AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de 

Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de 

Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 12-dic-19 04-feb-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 4.495 5.742 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.148 0 0 1.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323932 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna 

Máfil Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-37-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 31-dic-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 31.000 42.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 33.600 4.200 0 0 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323934 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca 

Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 31-dic-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 6.090 6.090 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.872 609 0 0 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323936 Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural 

de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-31-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 29-sep-20 13-nov-20 13-nov-20 31-oct-20 25-nov-21 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 31.000 47.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 9.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.900 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323937 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de 

Paillaco Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-39-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 31.000 41.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 24.600 12.300 0 0 12.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323938 Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de 

Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de 

Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de 

Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-oct-20 25-nov-21 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 6.815 6.815 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.771

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323939 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa 

Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 5.945 5.945 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.567 1.784 0 0 1.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323940 Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural 

de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-32-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 25-sep-20 13-nov-20 13-nov-20 31-oct-20 05-dic-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 31.000 46.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 18.400 23.000 0 0 0 9.200 0 13.800 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323941 Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de 

Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de 

Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región 

de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-oct-20 05-dic-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 6.670 6.670 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.668 3.335 0 0 0 1.334 0 2.001 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323942 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de 

Valdivia Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-43-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 24-feb-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 31.000 42.025 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 18.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323943 Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural 

de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-33-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 29-sep-20 13-nov-20 13-nov-20 31-oct-20 07-nov-21 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 31.000 47.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 18.800 23.500 0 0 14.100 0 9.400 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323944 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa 

Comuna de Valdivia Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 24-feb-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 5.800 6.094 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323945 Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de 

Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de 

Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles 

Comuna Corral Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-oct-20 07-nov-21 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 6.815 6.815 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.726 3.408 0 0 2.045 0 1.363 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323946 Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural 

de Mississippi Comuna Mariquina Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-34-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 29-sep-20 13-nov-20 13-nov-20 31-oct-20 05-dic-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 31.000 47.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 18.800 23.500 0 0 0 9.400 14.100 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323947 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Ignao (Lliullico, Vuelta la 

Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) Comuna Lago Ranco 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-36-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 11-dic-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 31.000 48.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 28.800 19.200 0 0 9.600 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323948 Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico  y  Diseño de 

Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de 

Agua Potable Rural de Mississppi Comuna Mariquina Región 

de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-oct-20 05-dic-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 6.815 6.815 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.726 3.408 0 0 0 1.363 2.045 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323949 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ignao 

(Lliullico, Vuelta la Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) 

Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 11-dic-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 6.960 6.960 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.176 2.784 0 0 1.392 0 0 1.392 0 0 0 0 0 0 0
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Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323950 Actualización del  Diseño de Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-35-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 25-sep-20 13-nov-20 13-nov-20 31-oct-20 24-ene-22 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 31.000 46.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 13.800 3.220 0 0 0 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 28.980 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323951 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de 

Panguipulli Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-41-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 31.000 50.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 30.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323952 Gestión de Proyectos Actualización del  Diseño de Ingeniería 

para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El 

Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 31-oct-20 24-ene-22 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 6.670 6.670 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.001 467 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 0 4.202

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323953 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe 

Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 7.250 7.250 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.350 2.175 0 0 0 2.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323954 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de Raluya Meliquina Comuna de Mariquina 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-51-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 31.000 40.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 32.000 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323955 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de Raluya Meliquina 

Comuna de Mariquina Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 01-nov-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 5.800 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.640 1.160 0 0 0 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323956 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de 

Panguipulli Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-40-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 11-mar-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 31.000 60.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 12.000 38.400 0 0 0 0 0 0 16.800 7.200 0 0 14.400 0 9.600 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323957 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-48-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA LANCO Sin Reajuste 31.000 39.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 23.400 7.800 0 0 0 0 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323958 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe 

Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 11-mar-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 8.700 8.700 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.740 5.568 0 0 0 0 0 0 2.436 1.044 0 0 2.088 0 1.392

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323959 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA LANCO Sin Reajuste 5.655 5.655 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.393 1.131 0 0 0 0 1.131 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323960 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-42-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 01-dic-21 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 31.000 51.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 34.900 11.800 0 0 0 11.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323962 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero 

Comuna Río Bueno Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 31-dic-21 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 6.235 7.395 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

5.061 1.711 0 0 0 1.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323964 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-56-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 31-dic-21 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 31.000 48.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 27.200 11.200 0 0 0 5.600 5.600 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323965 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de 

Paillaco Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-38-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 01-dic-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 31.000 41.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 24.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323966 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna 

de Río Bueno Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 31-dic-21 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 5.800 6.960 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.944 2.436 0 0 812 0 1.624 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323967 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa 

Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 01-dic-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 5.945 5.945 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.784

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323969 Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de 

La Luma Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-50-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 12-mar-22 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 31.000 40.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 20.000 20.000 0 0 0 8.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323973 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de 

Agua Potable Rural de La Luma Comuna de Los Lagos Región 

de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 12-mar-22 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 5.800 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.900 2.900 0 0 0 1.160 0 1.740 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323976 Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de 

Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-55-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 31.000 42.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 17.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.735 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323978 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna 

de Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 02-oct-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 6.090 6.090 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.007

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323980 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de Ropulli Pichiquema Comuna de Paillaco 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-55-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 01-nov-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 31.000 40.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 28.000 12.000 0 0 4.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323982 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de Ropulli Pichiquema 

Comuna de Paillaco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 01-nov-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 5.800 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.060 1.740 0 0 580 0 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323986 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de Ñanculén Comuna de La Unión Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-45-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 31-dic-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 31.000 50.445 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 22.000 28.445 0 0 11.378 0 17.067 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323990 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de Ñanculén Comuna de La 

Unión Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 31-dic-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 6.380 7.315 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.190 4.125 0 0 1.650 0 2.475 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323993 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de Vista Hermosa Comuna de Futrono Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-44-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 02-oct-21 RANCO FUTRONO Sin Reajuste 31.000 40.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 32.000 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323994 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna 

de Futrono Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 02-oct-21 RANCO FUTRONO Sin Reajuste 5.800 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.640 1.160 0 0 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323996 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de Pichico Comuna de Lago Ranco Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-47-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 01-dic-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 31.000 53.450 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 37.415 16.035 0 0 10.690 5.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323997 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de Pichico Comuna de Lago 

Ranco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 01-dic-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 6.525 7.750 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

5.425 2.325 0 0 1.550 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323998 Diseño de Ingeniería para la Instalación  del Servicio de Agua 

Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-46-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 12-nov-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 31.000 43.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 17.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 323999 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación  

del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de 

Lago Ranco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 12-nov-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 6.235 6.235 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.118

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 324354 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-72-LE20 En Ejecución Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 01-nov-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 31.000 40.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 24.000 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 324355 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly 

Comuna de Paillaco Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 01-nov-21 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 5.800 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.480 1.740 0 0 1.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 324400 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén Comuna La Unión 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-76-LE20 Terminado Propuesta publica             08-sep-20 07-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 06-nov-20 16-nov-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 31.000 40.000 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 32.000 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 324402 Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén 

Comuna La Unión Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 06-nov-20 16-nov-21 RANCO LA UNION Sin Reajuste 5.800 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.640 1.160 0 0 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 327145 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE 

MEHUÍN BAJO, COMUNA DE MARIQUINA

2. ESTUDIOS 5661-84-LE20 En Ejecución Propuesta publica             05-nov-20 30-nov-20 20-ene-21 20-ene-21 06-ene-21 02-nov-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 31.000 37.518 76.725.670 1 GRANING INGENIERIA LTDA. 33.766 3.752 0 0 0 3.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 332684 GESTIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE MEHUIN BAJO, COMUNA DE MARIQUINA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 06-ene-21 02-nov-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 4.877 4.877 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.390 488 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 338191 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DEL 

SALTO-LA LUMA COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS 

RÍOS

1. OBRAS 5661-20-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 25-jun-21 18-ago-21 18-ago-21 12-ago-21 10-nov-21 Sin Reajuste 138.096 157.276 10.277.813 8 DAVID ROSAS SANDOVAL 130.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.668 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 338197 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE MAIHUE COMUNA DE FUTRONO REGIÓN 

DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-35-O121 En Ejecución Propuesta publica             13-may-21 08-jun-21 07-jul-21 04-ago-21 05-ago-21 03-nov-21 Sin Reajuste 59.038 98.119 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 92.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.574 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 338198 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE TRINGLO A COMUNA DE LAGO RANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-36-O121 Terminado Propuesta publica             13-may-21 08-jun-21 07-jul-21 21-jul-21 22-jul-21 20-oct-21 Sin Reajuste 73.781 133.290 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 124.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.064 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 338212 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE 

CURALEUFU CHIGUACO COMUNA DE LOS LAGOS, REGiÓN DE 

LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-30-LP21 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 25-jun-21 16-ago-21 16-ago-21 10-ago-21 08-nov-21 Sin Reajuste 59.129 80.773 76.080.949 7 PERFORACION AGUAS SUR 

LTDA

33.986 46.787 0 0 0 46.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340078 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE IGNAO COMUNA LAGO RANCO REGIÓN DE 

LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-39-LP21 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 25-jun-21 05-ago-21 05-ago-21 28-jul-21 26-oct-21 Sin Reajuste 76.637 90.636 10.277.813 8 DAVID ROSAS SANDOVAL 87.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.177 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340115 Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable 

Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos

1. OBRAS 5661-42-LP21 En Ejecución Propuesta publica             11-jun-21 25-jun-21 18-ago-21 18-ago-21 06-ago-21 04-nov-21 Sin Reajuste 86.931 93.231 10.277.813 8 DAVID ROSAS SANDOVAL 83.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.282 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340151 Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio 

de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región 

de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 06-ago-21 04-nov-21 Sin Reajuste 9.323 9.323 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

8.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340233 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA 

EL SERVICIO DE APR DE AUQUINCO-LAS VERTIENTES COMUNA 

DE LAGO RANCO, REGION DE LOS RÍOS

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Trato directo                 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 9.570 9.570 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 9.570 0 0 0 0 0 0 4.161 3.329 832 1.248 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340237 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA 

EL SERVICIO DE APR DEEL SALTO-LA LUMA COMUNA DE LOS 

LAGOS, REGION DE LOS RÍOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 12-ago-21 10-nov-21 Sin Reajuste 15.728 15.728 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

13.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.667

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340247 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA 

EL SERVICIO DE APR DE COLLICO COMUNA DE RIO BUENO, 

REGION DE LOS RÍOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 12-ago-21 10-nov-21 Sin Reajuste 9.123 9.123 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

9.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340249 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA 

EL SERVICIO DE APR DE CURALEUFU CHIGUACO COMUNA DE 

LOS LAGOS, REGION DE LOS RÍOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 10-ago-21 08-nov-21 Sin Reajuste 8.077 8.077 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.399 4.679 0 0 0 4.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340251 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE 

ACAUDAL GARANTIZADO PARA EL SERVICIO DE APR DE 

MILLEUCO COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RÍOS

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Trato directo                 01-ago-21 01-nov-21 Sin Reajuste 12.000 25.013 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 25.013 0 0 0 0 0 0 2.175 0 17.400 0 5.438 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340254 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA 

EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE IGNAO COMUNA DE 

LAGO RANCO, REGION DE LOS RÍOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

N/A En Ejecución Trato directo                 28-jul-21 26-oct-21 Sin Reajuste 9.064 9.064 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

8.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340270 GESTIÓN DE PROYECTOS  CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA 

EL SERVICIO DE APR DE CUINCO ALTO (Diseño Cuinco Bajo)

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-sep-21 22-dic-21 Sin Reajuste 12.234 12.234 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

10.342 111 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 1.781

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340276 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA 

EL SERVICIO DE APR DE CHAMPEL COMUNA DE LA UNIÓN, 

REGION DE LOS RIOS

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Trato directo                 31-may-22 01-nov-21 Sin Reajuste 10.972 10.972 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 10.972 0 0 0 0 0 2.194 5.486 3.292 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 340285 GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE 

ACAUDAL GARANTIZADO PARA EL SERVICIO DE APR DE 

CHANCO COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-sep-21 22-ene-22 Sin Reajuste 22.027 22.027 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.700
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Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 343289 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE 

CUINCO ALTO COMUNA DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-63-LP21 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-21 24-ago-21 01-oct-21 01-oct-21 23-sep-21 22-dic-21 Sin Reajuste 66.406 122.336 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 103.415 1.111 0 0 0 1.111 0 0 0 0 0 0 0 0 17.810 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 343292 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE A CAUDAL GARANTIZADO PARA 

EL SERVICIO DE APR DE CHANCO COMUNA DE LOS LAGOS, 

REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-66-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-21 24-ago-21 01-oct-21 01-oct-21 24-sep-21 22-ene-22 Sin Reajuste 150.000 220.275 99.545.610 9 POZOS PROFUNDOS S. A. 23.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.997 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345184 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Panguinilahue, Comuna de Lanco, Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-93-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 43.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 25.800 0 0 0 0 4.300 0 8.600 4.300 0 0 8.600 0 17.200 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345190 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Asque, Comuna de Mariquina, Región de Los 

Ríos.

2. ESTUDIOS 5661-86-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 43.000 76.464.427 1 CONSULTORIAS ASESORIAS E 

INGENIERIA LABSUR LTDA.

0 30.100 0 0 0 4.300 4.300 0 8.600 4.300 0 0 8.600 0 12.900 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345191 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de 

Panguipulli, Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5661-100-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 01-abr-22 01-abr-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 63.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 44.100 0 0 0 6.300 6.300 0 12.600 6.300 0 0 12.600 0 18.900 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345192 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Cutipay Alto, Comuna de Valdivia, Región de 

Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5661-99-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 06-abr-22 06-abr-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 43.000 76.464.427 1 CONSULTORIAS ASESORIAS E 

INGENIERIA LABSUR LTDA.

0 30.100 0 0 0 4.300 4.300 0 8.600 4.300 0 0 8.600 0 12.900 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345193 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Itropulli, Comuna de Paillaco, Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-98-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 06-abr-22 06-abr-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 43.000 76.464.427 1 CONSULTORIAS ASESORIAS E 

INGENIERIA LABSUR LTDA.

0 30.100 0 0 0 4.300 4.300 0 8.600 4.300 0 0 8.600 0 12.900 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345194 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de La Traca, Comuna de Máfil, Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-97-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 06-abr-22 06-abr-22 18-ene-22 14-nov-22 Sin Reajuste 43.000 51.684 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 31.010 0 0 0 0 5.168 0 10.337 5.168 0 0 10.337 0 20.674 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345195 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Lago Neltume, Comuna de Panguipulli, Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-96-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 47.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 28.200 0 0 0 0 4.700 0 9.400 4.700 0 0 9.400 0 18.800 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345196 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Las Quemas, Comuna de Lanco, Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-95-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 06-abr-22 06-jun-22 21-ene-22 17-nov-22 Sin Reajuste 43.000 60.997 76.725.670 1 GRANING INGENIERIA LTDA. 0 42.698 0 0 0 6.100 6.100 0 12.199 6.100 0 0 12.199 0 18.299 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345198 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-92-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 47.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 28.200 0 0 0 0 4.700 0 9.400 4.700 0 0 9.400 0 18.800 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345200 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Reyehueico, Comuna de Panguipulli, Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-91-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 06-abr-22 06-abr-22 18-ene-22 14-nov-22 Sin Reajuste 43.000 56.073 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 39.251 0 0 0 5.607 5.607 0 11.215 5.607 0 0 11.215 0 16.822 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345201 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna 

de Río Bueno, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-90-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 06-abr-22 06-abr-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 64.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 38.400 0 0 0 0 6.400 0 12.800 6.400 0 0 12.800 0 25.600 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345202 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Tiqueco Trafún, Comuna de Río Bueno, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-89-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 18-ene-22 14-nov-22 Sin Reajuste 43.000 58.977 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 41.284 0 0 0 5.898 5.898 0 11.795 5.898 0 0 11.795 0 17.693 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345203 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-88-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 43.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 25.800 0 0 0 0 4.300 0 8.600 4.300 0 0 8.600 0 17.200 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345204 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Tranguil, Comuna de Panguipulli, Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-87-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 43.000 43.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 25.800 0 0 0 0 4.300 0 8.600 4.300 0 0 8.600 0 17.200 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345207 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Comunidad Indígena Manuel Llancamán, Comuna de Lanco, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-112-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 08-abr-22 08-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 6.900 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 6.900 0 0 0 0 2.070 0 0 4.830 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345208 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Calle Calle Chincuín, Comuna de Valdivia, Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS 5661-113-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 7.800 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 7.800 0 0 0 0 2.340 0 0 5.460 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345209 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de El Arenal, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-111-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 7.500 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 7.500 0 0 0 0 2.250 0 0 5.250 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345211 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Ilihue Centro, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-110-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 7.500 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 7.500 0 0 0 0 2.250 0 0 5.250 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345212 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Los Chilcos, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-109-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 6.900 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 6.900 0 0 0 0 2.070 0 0 4.830 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345213 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Los Maitenes, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-108-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 9.000 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 9.000 0 0 0 0 2.700 0 0 6.300 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345214 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Los Venados, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-107-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 7.000 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 7.000 0 0 0 0 2.100 0 0 4.900 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345216 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Molco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-106-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 7.800 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 7.800 0 0 0 0 2.340 0 0 5.460 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345221 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Quitacalzón, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-103-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 9.000 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 9.000 0 0 0 0 2.700 0 0 6.300 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345223 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-102-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 18-ene-22 14-nov-22 Sin Reajuste 43.000 50.925 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 35.647 0 0 0 5.092 5.092 0 10.185 5.092 0 0 10.185 0 15.277 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345224 Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural 

de Unión Chilena, Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-101-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 15-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 8.000 6.900 76.254.258 7 SOC. SANCHEZ Y CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 6.900 0 0 0 0 2.070 0 0 4.830 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345229 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Arcoiris, Comuna de Paillaco, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-85-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 45.000 45.000 76.464.427 1 CONSULTORIAS ASESORIAS E 

INGENIERIA LABSUR LTDA.

0 31.500 0 0 0 4.500 4.500 0 0 9.000 4.500 0 0 9.000 13.500 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345230 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Huertos de Iñaque, Comuna 

de Máfil, Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5661-78-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 43.000 59.011 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 41.308 0 0 0 5.901 5.901 0 11.802 5.901 0 0 11.802 0 17.703 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345232 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Calcurrupe Bajo, Comuna de 

Lago Ranco, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-84-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 01-abr-22 01-abr-22 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 40.000 62.294 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 43.606 0 0 0 6.229 6.229 0 0 12.459 6.229 0 0 12.459 18.688 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345234 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu, Comuna de 

Mariquina, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-83-LP21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 07-abr-22 07-abr-22 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 61.200 69.041 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 48.328 0 0 0 6.904 6.904 0 0 13.808 6.904 0 0 13.808 20.712 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345235 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Chaihuín, Comuna de Corral, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-82-LP21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 13-oct-21 01-abr-22 01-abr-22 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 85.500 85.500 76.464.427 1 CONSULTORIAS ASESORIAS E 

INGENIERIA LABSUR LTDA.

0 59.850 0 0 0 8.550 8.550 0 0 17.100 8.550 0 0 17.100 25.650 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345236 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de 

Panguipulli, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-81-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 01-abr-22 01-abr-22 21-ene-22 16-ene-23 Sin Reajuste 35.000 75.942 76.725.670 1 GRANING INGENIERIA LTDA. 0 53.159 0 0 0 7.594 7.594 0 0 15.188 7.594 0 0 15.188 22.783 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345238 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río 

Bueno, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-80-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 50.000 63.243 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 44.270 0 0 0 6.324 6.324 0 0 12.649 6.324 0 0 12.649 18.973 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345239 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de 

Valdivia, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-79-LP21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 63.000 68.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 0 47.600 0 0 0 6.800 6.800 0 0 13.600 6.800 0 0 13.600 20.400 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345241 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de 

Panguipulli, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-77-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 01-abr-22 01-abr-22 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 52.500 70.031 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 49.021 0 0 0 7.003 7.003 0 0 14.006 7.003 0 0 14.006 21.009 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345242 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Paillao, Comuna de Valdivia, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-76-LP21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 01-abr-22 01-abr-22 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 55.000 55.000 76.464.427 1 CONSULTORIAS ASESORIAS E 

INGENIERIA LABSUR LTDA.

0 38.500 0 0 0 5.500 5.500 0 0 11.000 5.500 0 0 11.000 16.500 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345245 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de 

La Unión, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-75-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 01-abr-22 01-abr-22 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 40.000 61.023 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 42.716 0 0 0 6.102 6.102 0 0 12.205 6.102 0 0 12.205 18.307 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345246 Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-74-LE21 En Ejecución Propuesta publica             14-sep-21 07-oct-21 14-mar-22 14-mar-22 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 50.000 62.861 76.197.377 0 CFC INGENIERIA LIMITADA 0 44.002 0 0 0 6.286 6.286 0 0 12.572 6.286 0 0 12.572 18.858 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345369 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Asque, Comuna de 

Mariquina, Región de Los Ríos.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 6.235 6.235 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.365 0 0 0 624 624 0 1.247 624 0 0 1.247 0 1.871

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345371 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, 

Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 9.135 9.135 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 6.395 0 0 0 0 914 914 1.827 914 0 0 1.827 0 2.741

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345372 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Cutipay Alto, Comuna de 

Valdivia, Región de Los Ríos.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 6.235 6.235 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.365 0 0 0 624 624 0 1.247 624 0 0 1.247 0 1.871

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345373 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Itropulli, Comuna de 

Paillaco, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 6.235 6.235 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.365 0 0 0 624 624 0 1.247 624 0 0 1.247 0 1.871

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345374 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de La Traca, Comuna de 

Máfil, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 14-nov-22 Sin Reajuste 7.494 7.494 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.496 0 0 0 0 749 0 1.499 749 0 0 1.499 0 2.998

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345375 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Lago Neltume Alto, 

Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 6.815 6.815 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.771 0 0 0 0 682 0 1.363 682 682 0 1.363 0 2.045

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345376 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Las Quemas, Comuna de 

Lanco, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-ene-22 17-nov-22 Sin Reajuste 8.845 8.845 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 6.191 0 0 0 884 884 0 1.769 884 0 0 1.769 0 2.653

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345378 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Panguinilahue, Comuna 

de Lanco, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 6.235 6.235 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 3.741 0 0 0 0 624 0 1.247 624 0 0 1.247 0 2.494

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345379 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de 

Valdivia, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 15-nov-22 Sin Reajuste 6.815 6.815 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.089 0 0 0 0 682 0 1.363 682 0 0 1.363 0 2.726

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345380 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Reyehueico, Comuna de 

Panguipulli, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 20-nov-22 Sin Reajuste 8.131 8.131 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 5.691 0 0 0 813 813 0 1.626 813 0 0 1.626 0 2.439

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345381 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y 

Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 9.280 9.280 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 5.568 0 0 0 0 928 0 1.856 928 0 0 1.856 0 3.712

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345382 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Tiqueco Trafún, Comuna 

de Río Bueno, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 14-nov-22 Sin Reajuste 8.552 8.552 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 5.986 0 0 0 855 855 0 1.710 855 0 0 1.710 0 2.565

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345383 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de 

Panguipulli, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 09-nov-22 Sin Reajuste 6.235 6.235 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 3.741 0 0 0 0 624 0 1.247 624 0 0 1.247 0 2.494

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345384 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Tranguil, Comuna de 

Panguipulli, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 6.325 6.325 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 3.741 0 0 0 0 624 0 1.247 624 0 0 1.247 0 2.584

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345385 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, 

Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 19-ene-52 Sin Reajuste 7.384 7.384 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 5.169 0 0 0 738 738 0 1.477 738 0 0 1.477 0 2.215

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345386 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Arcoiris, 

Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 6.525 6.525 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.568 0 0 0 653 653 0 0 1.305 653 0 0 1.305 1.958
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Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345387 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huertos 

de Iñaque, Comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 19-oct-27 Sin Reajuste 8.557 8.557 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 8.311 0 0 0 3.177 856 0 1.711 856 0 0 1.711 0 245

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345388 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de 

Calcurrupe Bajo, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 9.033 9.033 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 5.800 0 0 0 903 903 0 0 1.807 380 0 0 1.807 3.233

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345389 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de 

Cayumapu, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 10.011 10.011 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 7.008 0 0 0 1.001 1.001 0 0 2.002 1.001 0 0 2.002 3.003

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345390 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Chaihuín, 

Comuna de Corral, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 12.398 12.398 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 8.678 0 0 0 1.240 1.240 0 0 2.480 1.240 0 0 2.480 3.719

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345392 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de 

Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-ene-22 16-ene-23 Sin Reajuste 11.012 11.012 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 7.594 0 0 0 0 1.392 2.000 0 0 0 2.000 0 2.202 3.417

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345393 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, 

Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 6.419 6.419 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 6.419 0 0 0 1.003 0 0 0 1.834 917 831 0 1.834 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345394 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de 

Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 9.860 9.860 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 7.627 0 0 0 986 986 0 0 1.972 1.711 0 0 1.972 2.233

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345395 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, 

Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 10.154 10.154 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 7.108 0 0 0 1.015 1.015 0 0 2.031 1.015 0 0 2.031 3.046

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345396 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Paillao, 

Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 13-ene-22 08-ene-23 Sin Reajuste 7.975 7.975 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 5.583 0 0 0 798 798 0 0 1.595 798 0 0 1.595 2.393

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345397 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa 

Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 8.848 8.848 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 5.800 0 0 0 885 885 0 0 1.770 885 0 0 1.376 3.048

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345399 Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, 

comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-ene-22 13-ene-23 Sin Reajuste 9.115 9.115 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 6.380 0 0 0 911 911 0 0 1.823 911 0 0 1.823 2.734

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345400 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Altos de Santa Elvira, Comuna de 

Valdivia, Región de Los Ríos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345401 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Comunidad Indígena Manuel 

Llancamán, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.001 1.001 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.001 0 0 0 0 300 0 0 700 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345402 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Calle Calle Chincuín, Comuna de 

Valdivia, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.131 1.131 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.131 0 0 0 0 339 0 0 792 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345403 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de El Arenal, Comuna de Lago Ranco, 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.088 1.088 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.088 0 0 0 0 326 0 0 761 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345405 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Ilihue Centro, Comuna de Lago Ranco, 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.088 1.088 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.088 0 0 0 0 326 0 0 761 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345406 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Los Chilcos, Comuna de La Unión, 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.001 1.001 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.001 0 0 0 0 300 0 0 700 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345407 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Los Maitenes, Comuna de Valdivia, 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.305 1.305 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.305 0 0 0 0 247 145 0 914 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345409 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Los Venados, Comuna de Mariquina, 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.015 1.015 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.015 0 0 0 0 305 0 0 711 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345410 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Molco, Comuna de Valdivia, Región de 

Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.131 1.131 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.131 0 0 0 0 339 0 0 792 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345413 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Quitacalzón, Comuna de Valdivia, 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.305 1.305 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.305 0 0 0 0 392 0 0 914 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345414 Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de 

Agua Potable Rural de Unión Chilena, Comuna de Paillaco, 

Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-mar-22 27-jul-22 Sin Reajuste 1.001 1.001 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 1.001 0 0 0 0 300 0 0 700 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 345669 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE CHAMPEL, COMUNA DE LA UNIÓN, 

REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-121-LP21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-sep-21 06-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-22 29-jul-22 Sin Reajuste 86.895 109.725 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 0 109.725 0 0 0 0 0 21.945 54.862 32.917 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 347366 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE A CAUDAL GARANTIZADO PARA 

EL SERVICIO DE APR DE MILLEUCO COMUNA DE PANGUIPULLI, 

REGION DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-133-LQ21 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 02-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 29-sep-22 Sin Reajuste 172.500 172.500 0 0 0 172.500 0 0 0 0 0 0 15.000 0 120.000 0 37.500 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 347373 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE A CAUDAL GARANTIZADO PARA 

EL SERVICIO DE APR DE QUIMÁN COMUNA DE FUTRONO, 

REGION DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-134-LQ21 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 02-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 29-sep-22 Sin Reajuste 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Ríos 347375 CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE 

AUQUINCO-LAS VERTIENTES COMUNA DE LAGO RANCO, 

REGION DE LOS RÍOS

1. OBRAS 5661-135-LP21 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 02-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 30-ago-22 Sin Reajuste 65.998 65.998 0 0 0 65.998 0 0 0 0 0 0 28.695 22.956 5.739 8.608 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027926-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.112.635 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 112.635 0

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 40031786-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE 

PANGUIPULLI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 340815 Gestión de Proyectos Construcción Servicio Agua Potable Rural 

de Punahue comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 09-oct-21 04-sep-22 Sin Reajuste 145.732 145.732 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

14.573 101.481 0 0 0 10.804 11.045 17.170 14.532 13.087 15.932 18.911 0 0 0

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 40031786-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 340813 Construcción Servicio Agua Potable Rural de Punahue comuna 

de Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS 5661-61-LR21 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-21 14-sep-21 20-oct-21 20-oct-21 09-oct-21 04-sep-22 Sin Reajuste 1.037.566 1.005.051 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 100.505 904.546 0 0 204.675 74.508 76.175 118.416 100.223 90.253 109.876 130.419 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40033597-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

APR DE MEHUIN COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 354099 GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 400.077 0 0 0 160.031 0 0 0 0 0 0 3.832 15.329 22.993 34.489 38.321 45.067 240.046

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40033597-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

APR DE MEHUIN COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 353889 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE 

MEHUIN, MARIQUINA

1. OBRAS 5661-4-LR22 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 17-jun-22 12-jun-23 Sin Reajuste 2.378.571 2.378.571 0 0 0 1.103.660 0 0 0 0 0 0 26.429 105.714 158.571 237.857 264.286 310.803 1.655.489 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 40034910-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CUDICO 

COMUNA DE LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 354103 GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR 

DE CUDICO, LANCO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 134.095 0 0 0 80.457 0 0 0 0 0 0 2.682 6.705 10.728 16.091 24.137 20.114 53.638

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 40034910-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CUDICO 

COMUNA DE LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 353910 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO 1. OBRAS 5661-5-LR22 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 17-jun-22 14-mar-23 Sin Reajuste 778.558 778.558 0 0 0 554.876 0 0 0 0 0 0 18.496 46.240 73.984 110.975 166.463 138.719 369.917 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40036418-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL YECO 

COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 354106 GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE 

EL YECO, MARIQUINA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 191.369 0 0 0 114.821 0 0 0 0 0 0 5.741 11.482 17.223 22.964 34.446 22.965 76.548

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40036418-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL YECO 

COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 354105 REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA 1. OBRAS 5661-6-LR22 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 17-jun-22 13-abr-23 Sin Reajuste 1.232.682 1.232.682 0 0 0 791.867 0 0 0 0 0 0 39.593 79.187 118.780 158.373 237.560 158.373 527.911 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40036781-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE 

COMUNA DE FUTRONO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 354382 GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE 

CAUNAHUE, FUTRONO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 112.202 0 0 0 67.321 0 0 0 0 0 0 3.366 6.732 10.098 13.464 16.830 16.830 44.881

Agua Potable Rural de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40036781-0 REPOSICION SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE 

COMUNA DE FUTRONO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 354373 REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 773.807 0 0 0 464.284 0 0 0 0 0 0 23.214 46.428 69.642 92.857 116.071 116.071 309.523 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40036829-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

APR DE PON PON COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 354108 GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 156.940 0 0 0 94.164 0 0 0 0 0 0 3.139 7.847 10.986 18.833 31.388 21.972 62.776

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40036829-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

APR DE PON PON COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 354107 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON 

PON, MARIQUINA

1. OBRAS 5661-7-LR22 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 10-may-22 02-ene-00 02-ene-00 17-jun-22 13-may-23 Sin Reajuste 933.051 933.051 0 0 0 649.403 0 0 0 0 0 0 21.647 54.117 75.764 129.881 216.468 151.527 432.936 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40037193-0 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE 

QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 358621 GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR 

DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 147.213 0 0 0 88.328 0 0 0 0 0 0 0 0 8.833 17.666 26.498 35.331 58.885

Agua Potable Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40037193-0 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE 

QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 358619 Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quilín, Lago 

Ranco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jul-23 Sin Reajuste 0 1.015.274 0 0 0 609.165 0 0 0 0 0 0 0 0 60.917 121.833 182.750 243.666 406.109 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PANGUIPULLI, FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40037868-0 CONSTRUCCION SONDAJES PARA NUEVOS 

SERVICIOS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 355864 GP SEQUIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2022-2023 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               01-nov-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 455.800 0 0 0 72.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.500 383.300

Agua Potable Rural de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PANGUIPULLI, FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40037868-0 CONSTRUCCION SONDAJES PARA NUEVOS 

SERVICIOS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 355865 CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 3.347.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 2.847.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 340384 Gestión de Proyecto Grupo N°6- 2021, Obras de Conservación 

de los Servicios de Agua Potable Rural de Linao, Pupelde e Isla 

Caguach, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-jul-21 23-ene-22 Sin Reajuste 21.241 21.241 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

17.936 3.305 0 0 0 0 0 3.305 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 340386 Gestión de Proyecto Grupo N°7-2021, Obras de Conservación 

de los Servicios de Agua Potable Rural de Colonia Cuatro 

Septiembre, Chifín, Peñasmo y Alfaro Colhue, Región de Los 

Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-jul-21 26-nov-21 Sin Reajuste 19.351 19.351 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

14.215 8.231 0 0 439 0 0 4.697 3.095 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 340387 Gestión de Proyecto Grupo N°8-2021, Obras De Conservación 

del Servicios de Agua Potable Rural de Colegual y Tres Esteros 

Chapaco, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 05-ago-21 03-dic-21 Sin Reajuste 21.281 23.753 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

16.793 6.959 0 0 2.181 1.256 3.058 464 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 145.983 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.983 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 347896 LOTE 1 ROL 1431-162 - APR COLEGUAL 5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 310 310 8 6 Varios Expropiados 0 323 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 5.000 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 358796 PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.610 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.887 0 0 0 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340375 Grupo N°6- 2021: Obras de Conservación de los Servicios de 

Agua Potable Rural de Linao, Pupelde e Isla Caguach, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 817-29-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             12-jun-21 29-jun-21 03-ago-21 03-ago-21 27-jul-21 23-ene-22 Sin Reajuste 144.853 212.408 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E ING LTDA.

179.415 32.994 0 0 0 0 0 32.994 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340376 Grupo N°7-2021: Obras de Conservación de los Servicios de 

Agua Potable Rural de Colonia Cuatro Septiembre, Chifín, 

Peñasmo y Alfaro Colhue, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-30-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             12-jun-21 29-jun-21 03-ago-21 03-ago-21 29-jul-21 26-nov-21 Sin Reajuste 129.999 193.506 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

142.146 82.310 0 0 4.391 0 0 46.969 30.950 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
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Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340377 Grupo N°8-2021; Obras De Conservación del Servicios de Agua 

Potable Rural de Colegual y Tres Esteros Chapaco, Región De 

Los Lagos

1. OBRAS 817-31-lq21 En Ejecución Propuesta publica             12-jun-21 29-jun-21 10-ago-21 10-ago-21 05-ago-21 03-dic-21 Sin Reajuste 144.846 237.528 5.194.545 K ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

167.935 69.593 0 0 21.808 12.564 30.580 4.641 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 356179 Cuadre decreto en trámite 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.214.024 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.031.654 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 281.654 0

Agua Potable Rural de los Lagos OSORNO SAN JUAN DE LA COSTA de los Lagos PROYECTOS 40017327-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

A.P.R. DE PUAUCHO, COMUNA DE SAN JUAN DE 

LA COSTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 354845 GP Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Puaucho 

comuna de San Juan de La Costa

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 139.772 0 0 0 4.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.178 135.594

Agua Potable Rural de los Lagos OSORNO SAN JUAN DE LA COSTA de los Lagos PROYECTOS 40017327-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

A.P.R. DE PUAUCHO, COMUNA DE SAN JUAN DE 

LA COSTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 354844 Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Puaucho comuna 

de San Juan de La Costa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 963.942 0 0 0 28.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.811 935.131 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE DALCAHUE de los Lagos PROYECTOS 40018488-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ASTILLEROS - PUNAHUEL, COMUNA 

DE DALCAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 344706 Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Astilleros 

Punahuel, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-dic-21 17-nov-22 Sin Reajuste 233.885 233.885 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 204.885 0 0 12.976 18.800 15.302 22.421 22.719 21.750 21.750 21.750 21.750 25.669 29.000

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE DALCAHUE de los Lagos PROYECTOS 40018488-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ASTILLEROS - PUNAHUEL, COMUNA 

DE DALCAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 344704 Construcción Servicio APR Astilleros Punahuel, Comuna de 

Dalcahue Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-47-lr21 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 29-nov-21 23-dic-21 23-dic-21 22-dic-21 17-nov-22 Sin Reajuste 1.721.831 1.613.003 76.882.624 2 SCHWERTER SPA. 0 1.413.003 0 0 89.488 129.654 105.530 154.625 156.680 150.000 150.000 150.000 150.000 177.026 200.000 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos PALENA PALENA de los Lagos PROYECTOS 40018517-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE EL MALITO, COMUNA DE PALENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 329630 Gestión de Proyecto Mejoramiento Sistema de APR El Malito, 

Comuna de Palena, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-jun-21 14-abr-22 PALENA PALENA Sin Reajuste 86.125 59.397 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

42.078 22.971 0 0 6.309 0 0 0 16.662 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos PALENA PALENA de los Lagos PROYECTOS 40018517-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE EL MALITO, COMUNA DE PALENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 329624 Mejoramiento Sistema de APR El Malito, Comuna de Palena, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-2-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-feb-21 11-mar-21 25-jun-21 25-jun-21 18-jun-21 14-abr-22 PALENA PALENA Sin Reajuste 508.015 593.966 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 420.784 229.711 0 0 63.090 0 0 0 166.622 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 40018522-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE TERAO, 

COMUNA DE CHONCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 329638 Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Terao, 

Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 21-abr-21 16-abr-22 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 178.000 147.310 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

108.000 54.895 0 0 11.636 13.171 6.662 7.841 0 15.585 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 40018522-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE TERAO, 

COMUNA DE CHONCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 329637 Construcción Sistema de APR Terao, Comuna de Chonchi, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-5-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-feb-21 05-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 21-abr-21 16-abr-22 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 1.155.206 1.227.584 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 900.000 457.455 0 0 96.967 109.761 55.514 65.342 0 129.871 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 40018527-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CHEÑUE-PUNTA PIUTIL, COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 349658 Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de Cheñue-Punta Piutil Comuna de Hualaihue Región de 

Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 553.736 0 0 0 16.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.345 13.381 537.010

Agua Potable Rural de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 40018527-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CHEÑUE-PUNTA PIUTIL, COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349657 Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Cheñue-Punta 

Piutil Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-sep-24 Sin Reajuste 0 3.818.870 0 0 0 115.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.071 92.282 3.703.517 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE MAULLIN de los Lagos PROYECTOS 40019118-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 354843 GP Construcción Sistema APR Huayun comuna de Maullín 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 140.093 0 0 0 10.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625 7.250 129.218

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE MAULLIN de los Lagos PROYECTOS 40019118-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 354842 Construcción Sistema APR Huayun comuna de Maullín 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 966.159 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 50.000 891.159 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40019119-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE RIO CHICO, COMUNA DE PUERTO 

MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 344713 Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Río Chico, 

Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 23-dic-21 21-jun-22 Sin Reajuste 89.010 89.010 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 89.010 0 0 15.647 15.767 13.418 12.984 19.476 11.717 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 40019119-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE RIO CHICO, COMUNA DE PUERTO 

MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 344712 Construcción Sistema APR Río Chico, Comuna de Puerto Montt 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-48-lr21 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-21 22-nov-21 28-dic-21 28-dic-21 23-dic-21 21-jun-22 Sin Reajuste 558.920 613.862 8.839.953 6 LUIS RUBILAR ALBORNOZ 0 613.862 0 0 107.909 108.740 92.540 89.547 134.320 80.806 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 40019238-0 MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CURANUE, COMUNA DE QUELLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 349634 Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable 

Rural Curanue Comuna de Quellón Región de los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 221.381 0 0 0 12.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.436 9.745 209.199

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 40019238-0 MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CURANUE, COMUNA DE QUELLON

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349632 Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue 

Comuna de Quellón Región de los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 1.526.763 0 0 0 84.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.802 67.207 1.442.755 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE CURACO DE VELEZ de los Lagos PROYECTOS 40027914-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL HUENAO REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 344710 Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, 

Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 100.600 0 0 0 61.432 0 0 0 0 0 0 0 3.021 6.042 12.085 16.113 24.170 39.168

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE CURACO DE VELEZ de los Lagos PROYECTOS 40027914-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL HUENAO REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352461 Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de 

Curaco de Vélez, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-59-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-21 26-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-22 23-oct-22 Sin Reajuste 693.792 693.792 0 0 0 423.669 0 0 0 0 0 0 0 20.836 41.672 83.345 111.126 166.689 270.123 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308089 Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR 

de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS 817-37-LE19 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 29-nov-19 17-feb-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Sin Reajuste 40.000 47.600 76.026.895 K SCHNETTLER Y MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

0 28.560 0 0 0 0 0 0 9.520 0 4.760 4.760 4.760 4.760 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308094 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-38-LE19 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 27-nov-19 10-ago-21 OSORNO PURRANQUE Sin Reajuste 25.000 26.400 76.026.895 K SCHNETTLER Y MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

4.400 8.800 0 0 0 0 0 0 0 4.400 0 2.200 0 2.200 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308097 Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de 

Puerto Octay Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-40-LE19 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 OSORNO PUERTO OCTAY Sin Reajuste 30.000 27.000 76.026.895 K SCHNETTLER Y MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

4.320 17.280 0 0 0 4.320 0 0 4.320 2.160 0 2.160 2.160 2.160 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308102 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-44-LE19 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 12-dic-21 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 30.000 33.000 96.589.270 2 INVAR S. A. 3.300 9.900 0 0 0 0 0 0 3.300 3.300 3.300 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308104 Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y 

Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-45-LE19 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 27-nov-19 22-ago-21 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 30.000 35.700 76.026.895 K SCHNETTLER Y MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

17.850 3.570 0 0 0 0 0 0 3.570 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308110 Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR 

de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-46-LE19 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 21-jul-21 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 30.000 30.000 76.026.895 K SCHNETTLER Y MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

6.000 18.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308150 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de 

San Juan de La Costa Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-nov-19 17-feb-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Sin Reajuste 6.902 6.902 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.141 0 0 0 0 0 0 1.380 0 690 690 690 690 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308151 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque 

Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-nov-19 10-ago-21 OSORNO PURRANQUE Sin Reajuste 3.190 3.828 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

638 1.276 0 0 0 0 0 0 0 638 0 319 0 319 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308154 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las 

Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-nov-19 03-sep-20 OSORNO PUERTO OCTAY Sin Reajuste 3.915 3.915 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

626 2.506 0 0 0 626 0 0 626 313 0 313 313 313 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308172 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región 

de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-nov-19 03-sep-20 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 4.785 4.785 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

479 1.436 0 0 0 0 0 0 479 479 479 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308173 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San 

Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de 

Quellón Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 27-nov-19 22-ago-21 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 5.177 5.177 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.588 518 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308179 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de 

Castro Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 28-nov-19 21-jul-21 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 4.350 4.350 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

870 2.610 0 0 0 0 0 0 870 0 435 435 435 435 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308187 Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de 

Río Negro Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-51-LE19 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 29-nov-19 04-sep-20 OSORNO RIO NEGRO Sin Reajuste 30.000 27.000 76.026.895 K SCHNETTLER Y MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

0 21.600 0 0 0 0 0 0 0 10.800 2.700 2.700 2.700 2.700 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 308189 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de 

Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-nov-19 04-sep-20 OSORNO RIO NEGRO Sin Reajuste 3.915 3.915 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 3.132 0 0 0 0 0 0 0 1.566 392 392 392 392 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322751 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-46-LE20 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-20 25-ago-20 11-nov-20 11-nov-20 29-oct-20 03-abr-21 CHILOE QUEMCHI Sin Reajuste 35.000 48.500 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 29.100 9.700 0 0 4.850 0 0 4.850 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322752 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-47-LE20 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-20 25-ago-20 13-nov-20 13-nov-20 29-oct-20 18-feb-22 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 25.000 40.000 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 20.000 12.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322753 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-48-LE20 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-20 25-ago-20 13-nov-20 13-nov-20 29-oct-20 09-nov-21 LLANQUIHUE CALBUCO Sin Reajuste 25.000 40.000 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 20.000 12.000 0 0 0 0 0 4.000 8.000 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322755 Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-49-LE20 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-20 25-ago-20 10-nov-20 10-nov-20 17-oct-20 05-mar-22 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 30.000 46.560 76.658.389 K EMPRESA SPECHT 

CONSTRUCTORA SPA

23.280 13.968 0 0 4.656 0 0 0 4.656 4.656 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322757 Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río 

Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-50-LE20 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-20 25-ago-20 18-nov-20 18-nov-20 29-oct-20 29-sep-21 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin Reajuste 35.000 50.000 76.511.611 2 ARRAVAL SPA. 8.000 34.335 0 0 0 0 0 9.810 9.810 0 4.905 0 4.905 4.905 4.905 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322762 Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-52-LE20 En Ejecución Propuesta publica             06-ago-20 25-ago-20 12-nov-20 12-nov-20 24-oct-20 26-jun-22 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin Reajuste 35.000 40.800 96.589.270 2 INVAR S. A. 0 32.640 0 0 0 0 8.160 0 12.240 0 4.080 0 4.080 4.080 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322779 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región 

de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-oct-20 19-mar-22 CHILOE QUEMCHI Sin Reajuste 5.075 7.033 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

4.220 1.407 0 0 703 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322781 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, 

Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-oct-20 05-ago-21 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 3.625 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.900 1.740 0 0 580 0 0 580 0 580 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322783 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Llanquihue, 

Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-oct-20 05-ago-21 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin Reajuste 3.625 5.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.900 1.740 0 0 0 0 0 580 1.160 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322784 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, 

Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 17-oct-20 06-oct-21 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 4.350 6.751 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.376 2.025 0 0 675 0 0 0 675 675 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322785 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de 

Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-oct-20 29-sep-21 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin Reajuste 5.075 7.250 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.160 4.979 0 0 0 0 0 1.422 1.422 0 711 0 711 711 711

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 322789 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, 

Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 24-oct-20 27-ene-22 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin Reajuste 5.075 5.916 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 4.733 0 0 0 0 1.183 0 1.775 0 592 0 592 592 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 324509 Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento 

y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, 

Comuna de Ancud, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-56-LE20 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-20 02-oct-20 11-nov-20 11-nov-20 05-nov-20 26-oct-21 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 40.000 33.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 23.100 6.600 0 0 0 0 0 3.300 0 3.300 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 324510 Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería 

para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de 

Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los 

Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 05-nov-20 26-oct-21 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 4.785 4.785 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

3.350 957 0 0 0 0 0 479 0 479 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 324511 Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS 817-57-LE20 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-20 02-oct-20 17-nov-20 17-nov-20 05-nov-20 23-feb-22 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 30.000 29.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 17.400 8.700 0 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 324512 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, 

Comuna de Castro, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 05-nov-20 23-feb-22 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 4.205 4.205 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.523 1.262 0 0 0 0 0 421 421 421 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 324536 Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio 

de APR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los 

Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-dic-20 21-abr-21 CHILOE QUINCHAO Sin Reajuste 31.432 31.432 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

29.952 1.481 0 0 0 0 0 0 1.481 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 325758 Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla 

Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-74-LQ20 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 13-nov-20 29-dic-20 29-dic-20 22-dic-20 21-abr-21 CHILOE QUINCHAO Sin Reajuste 140.000 216.775 76.949.335 2 PERFOSYM SPA 206.563 10.211 0 0 0 0 0 0 10.211 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 326744 Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Llau Llao, 

Comuna de Castro, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-84-LP20 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 13-nov-20 29-dic-20 29-dic-20 22-dic-20 01-nov-21 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 69.160 107.997 76.949.335 2 PERFOSYM SPA 103.418 4.579 0 0 0 0 0 0 4.579 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339778 Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje 

para el Servicio de APR de Chifca, Comuna de San Pablo, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-20-LP21 Terminado Propuesta publica             02-jun-21 22-jun-21 05-ago-21 05-ago-21 31-jul-21 07-ene-22 Sin Reajuste 90.000 84.490 76.080.949 7 PERFORACION AGUAS SUR 

LTDA

80.920 3.570 0 0 3.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras
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Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339779 Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje 

para el Servicio de APR de Chuyaquen, Comuna de Maullín, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-21-LP21 Terminado Propuesta publica             02-jun-21 22-jun-21 03-ago-21 03-ago-21 31-jul-21 07-ene-22 Sin Reajuste 90.000 89.607 76.080.949 7 PERFORACION AGUAS SUR 

LTDA

86.037 3.570 0 0 3.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339780 Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje 

para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-22-LQ21 En Ejecución Propuesta publica             02-jun-21 22-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 04-ago-21 11-ene-22 Sin Reajuste 120.000 168.000 76.423.494 4 CMC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

15.447 152.553 0 0 0 0 0 115.250 37.303 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339781 Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje 

para el Servicio de APR de Coñimo, Comuna de Ancud, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS 817-23-LQ21 Terminado Propuesta publica             02-jun-21 22-jun-21 04-ago-21 04-ago-21 31-jul-21 07-ene-22 Sin Reajuste 110.000 151.130 76.080.949 7 PERFORACION AGUAS SUR 

LTDA

147.560 3.570 0 0 3.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339959 Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chequian 

Matao, Comuna de Quinchao y prueba de gasto Sondaje Los 

Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-24-LQ21 Terminado Propuesta publica             04-jun-21 25-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 04-ago-21 15-feb-22 Sin Reajuste 145.000 206.136 76.949.335 2 PERFOSYM SPA 190.684 15.451 0 0 15.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339960 Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Isla 

Tranqui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-25-LQ21 Terminado Propuesta publica             04-jun-21 25-jun-21 12-ago-21 12-ago-21 04-ago-21 16-ene-22 Sin Reajuste 150.000 178.138 76.949.335 2 PERFOSYM SPA 174.175 3.964 0 0 3.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339963 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-26-LE21 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 25-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 29-jul-21 05-may-22 Sin Reajuste 30.000 28.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 11.200 16.800 0 0 0 0 5.600 0 5.600 2.800 0 2.800 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339965 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

Quiquel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-27-LE21 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 25-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 29-jul-21 05-may-22 Sin Reajuste 20.000 28.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 19.600 8.400 0 0 0 2.800 0 0 2.800 0 2.800 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 339968 Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de 

Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 817-28-LE21 En Ejecución Propuesta publica             04-jun-21 25-jun-21 13-ago-21 13-ago-21 29-jul-21 05-may-22 Sin Reajuste 30.000 28.000 15.645.320 K ITALO VARGAS MIRANDA 16.800 11.200 0 0 0 0 0 0 5.600 2.800 2.800 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340019 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y 

Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chifca, 

Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 31-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.449 8.449 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

8.092 357 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340025 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y 

Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, 

Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-ago-21 11-ene-22 Sin Reajuste 16.800 16.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.545 15.255 0 0 0 0 0 11.525 3.730 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340026 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y 

Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de 

Chuyaquen, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 31-jul-21 07-ene-22 Sin Reajuste 8.961 8.961 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

8.604 357 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340027 Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y 

Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Coñimo, 

Comuna de Ancud, Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 31-jul-21 07-ene-22 Sin Reajuste 15.113 15.113 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

14.756 357 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340341 Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para el Servicio 

de APR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao y prueba de 

gasto Sondaje Los Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de 

Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 04-ago-21 15-feb-22 Sin Reajuste 17.197 20.614 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

19.073 1.540 0 0 1.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340345 Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para el Servicio 

de APR de Isla Tranqui, Comuna de Queilen, Región de Los 

Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 04-ago-21 16-ene-22 Sin Reajuste 17.814 17.814 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

17.417 396 0 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340346 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de El Queche, Comuna de Cochamó, Región 

de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-jul-21 05-may-22 Sin Reajuste 2.800 2.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.120 1.680 0 0 0 0 560 0 560 280 0 280 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340347 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de Quiquel, Comuna de Dalcahue, Región 

de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-jul-21 05-may-22 Sin Reajuste 2.800 2.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.960 840 0 0 0 280 0 0 280 0 280 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 340350 Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación 

del Servicio de APR de Ostiones, Comuna de Los Muermos, 

Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 29-jul-21 05-may-22 Sin Reajuste 2.800 2.800 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.680 1.120 0 0 0 0 0 0 560 280 280 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 348995 Construcción Sondaje para el Servicio de APR Los Riscos, 

Comuna de Purranque, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-50-LP21 En Ejecución Propuesta publica             12-nov-21 24-nov-21 23-dic-21 23-dic-21 22-dic-21 21-abr-22 Sin Reajuste 94.992 123.489 76.423.494 4 CMC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

17.444 106.046 0 0 21.805 17.444 35.936 0 30.861 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027928-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS 

LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Los Lagos 349629 Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de 

APR Los Riscos Comuna de Purranque Región de Los Lagos

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 22-dic-21 21-abr-22 Sin Reajuste 17.906 17.906 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

2.529 15.377 0 0 3.162 2.529 5.211 0 4.475 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 40029557-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CANAN, COMUNA DE CHONCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 349667 Gestión de Proyecto Construcción del Servicio de Agua Potable 

de Canan Comuna de Chonchi Región de Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 13-may-22 09-dic-22 Sin Reajuste 136.844 136.844 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 110.774 0 0 0 0 0 0 4.892 14.134 18.118 18.800 27.535 27.296 13.768

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 40029557-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE CANAN, COMUNA DE CHONCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349666 Construcción del Servicio de Agua Potable de Canan Comuna 

de Chonchi Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-2-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-mar-22 31-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 06-may-22 02-dic-22 Sin Reajuste 858.904 943.754 77.716.070 2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA 0 763.956 0 0 0 0 0 0 33.737 97.474 124.948 129.652 189.897 188.247 94.948 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029731-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 352656 Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural 

Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-22 27-abr-23 Sin Reajuste 142.625 142.625 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

0 108.750 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.750 36.060

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40029731-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE 

RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352649 Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de 

Calbuco, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-4-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-mar-22 31-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 23-feb-23 Sin Reajuste 969.809 983.618 76.882.624 2 SCHWERTER SPA. 0 750.000 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 219.809 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE QUINCHAO de los Lagos PROYECTOS 40029773-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 352644 Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Isla Alao, 

Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 156.166 0 0 0 108.750 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.750 47.416

Agua Potable Rural de los Lagos CHILOE QUINCHAO de los Lagos PROYECTOS 40029773-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352641 Construcción Servicio Sanitario Rural de Isla Alao, Comuna de 

Chiloé, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-3-LR22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-mar-22 31-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 23-feb-23 Sin Reajuste 969.809 969.809 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 219.809 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40033638-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE COLONIA TRES PUENTES, COMUNA DE 

PUERTO VARAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 349645 Gestión de Proyecto Construcción del Servicio de Agua Potable 

de Colonia Tres Puentes Comuna de Puerto Varas Región de 

Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 125.159 0 0 0 8.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.877 5.755 116.527

Agua Potable Rural de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40033638-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE COLONIA TRES PUENTES, COMUNA DE 

PUERTO VARAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349644 Construcción del Servicio de Agua Potable de Colonia Tres 

Puentes Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 863.168 0 0 0 59.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.844 39.688 803.636 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40033639-0 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, 

COMUNA DE OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 349639 Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable 

Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos

11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 628.247 0 0 0 27.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.420 21.681 601.146

Agua Potable Rural de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 40033639-0 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, 

COMUNA DE OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 349637 Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas 

Comuna de Osorno Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 4.332.738 0 0 0 186.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.381 149.525 4.145.831 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40000926-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 326604 Gestión de Proyecto: Sist. APR Km.23 ruta 240 Aysén - 

Coyhaique, Aysén

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-mar-21 26-feb-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 192.142 183.458 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

172.490 35.385 0 0 9.018 0 5.432 0 0 0 20.935 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40000926-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 326597 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 

RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE

1. OBRAS 1149-73-LR20 En Ejecución Propuesta publica             17-dic-20 28-ene-21 02-mar-21 02-mar-21 03-mar-21 26-feb-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 1.020.000 1.079.162 10.035.602 3 MARIO JOSE JARAMILLO 

GALLARDO

1.014.648 214.441 0 0 53.050 0 32.170 0 0 0 129.221 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002455-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL FACHINAL CHILE CHICO

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 334543 Gestion de proyectos Construcción Sistema APR Fachinal 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 07-oct-21 05-may-22 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin Reajuste 122.685 122.685 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

70.324 52.361 0 0 31.505 0 5.090 15.765 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002455-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL FACHINAL CHILE CHICO

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334542 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, 

COMUNA DE CHIILE CHICO

1. OBRAS 1149-37-LR21 En Ejecución Propuesta publica             27-ago-21 27-sep-21 07-oct-21 07-oct-21 08-oct-21 06-may-22 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin Reajuste 566.000 598.464 10.035.602 3 MARIO JOSE JARAMILLO 

GALLARDO

343.046 255.418 0 0 153.685 0 24.827 76.906 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40003461-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, 

COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 326606 Gestión de Proyecto: Construcción Sist. APR Ensenada del Valle 

Simpson, Coyhaique

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-mar-21 27-jul-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 413.222 418.771 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

275.655 144.885 0 0 35.033 0 27.253 27.253 27.253 27.253 842 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40003461-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 326600 CONSTRUCCION SISTEMA APR ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, 

COYHAIQUE

1. OBRAS 1149-72-LR20 En Ejecución Propuesta publica             10-dic-20 13-ene-21 03-mar-21 03-mar-21 04-mar-21 27-jul-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 2.260.000 2.463.358 8.654.923 9 FROILAN ARMANDO ROMERO 

ARRATIA

1.621.503 841.856 0 0 206.073 0 153.306 0 31.577 160.309 140.591 150.000 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 326627 Gestión de Proyecto Obra: obra CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, COMUNA DE CISNES; 

COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-oct-21 01-feb-22 Sin Reajuste 40.791 43.933 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

37.245 9.957 0 0 5.083 0 4.874 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 337689 GESTION DE PROYECTO  obra conservacion y ampliacion 

sistemas de agua potable rural Valle Simpson, El Blanco, 

Puerto Gala, Bahia Jara, La Tapera

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

Terminado Trato directo                 21-jul-21 18-dic-21 Sin Reajuste 86.336 88.555 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

78.135 19.154 0 0 10.314 0 8.840 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 355201 GESTION DE PROYECTO obra conservacion 2022 11.A. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 110.372 0 0 0 110.372 0 0 0 0 0 10.455 16.556 18.450 18.450 18.450 18.450 9.561 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 149.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.045 70.000 70.000 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 337688 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA 

JUNTA, COMUNA DE CISNES; COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE 

COYHAIQUE

1. OBRAS 1149-33-LR21 En Ejecución Propuesta publica             19-ago-21 09-sep-21 27-sep-21 27-sep-21 28-sep-21 27-mar-22 Sin Reajuste 170.000 214.308 8.654.923 9 FROILAN ARMANDO ROMERO 

ARRATIA

181.683 48.571 0 0 24.795 0 23.776 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 340155 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL; El 

BLANCO Y VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE; PUERTO 

GALA, COMUNA DE CISNES; LA TAPERA, COMUNA DE LAGO 

VERDE; BAHÍA JARA, COMUNA DE CHILE CHICO

1. OBRAS 1149-22-LR21 En Ejecución Propuesta publica             10-jun-21 30-jun-21 19-jul-21 20-jul-21 20-jul-21 01-may-22 Sin Reajuste 340.000 539.539 77.294.393 8 CONSTRUCTORA VZS SPA 381.148 158.487 0 0 50.827 64.538 43.122 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 355203 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL; 2022 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 538.401 0 0 0 538.401 0 0 0 0 0 51.000 80.760 90.000 90.000 90.000 90.000 46.641 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027923-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Aysén 315876 DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN 

O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

RURAL, REGIÓN DE AYSÉN , 2020-2021: COMUNA DE TORTEL: 

TORTEL; COMUNA DE CHILE CHICO: PUERTO GUADAL ¿ 

CHACRAS DE CHILE CHICO; COMUNA DE LAGO VERDE: LA TAPE

2. ESTUDIOS 1149-47-LR20 En Ejecución Propuesta publica             15-oct-20 09-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 16-dic-20 26-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 254.000 429.820 96.589.270 2 INVAR S. A. 246.780 99.400 0 0 0 0 36.400 0 63.000 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027923-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Aysén 315880 Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN , 2020-

2021: COMUNA DE TORTEL: TORTEL; COMUNA DE CHILE 

CHICO: PUERTO GUADAL - CHACRAS DE CHILE CHICO; 

COMUNA D

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 17-dic-20 27-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 48.329 70.398 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

41.953 14.227 0 0 0 0 6.188 8.039 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027923-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Aysén 326063 DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN 

O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: 

MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; 

COMUNA DE COYHAIQUE: SECTOR LAS LIEBRES - LA CHI

2. ESTUDIOS 1149-49-LR20 En Ejecución Propuesta publica             16-oct-20 11-nov-20 17-dic-20 17-dic-20 17-dic-20 15-feb-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 268.000 280.072 77.951.850 7 CONSTRUCCION INGENIERIA Y 

PROYECTOS CODAM SPA

210.054 70.018 0 0 0 0 0 70.018 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027923-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Aysén 326064 Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN o ESTUDIO DE FUENTE PARA 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-

2021: Comuna de Güaitecas: Melinka; Comuna de Aysén: El 

Blanco; Comuna de Coyhaique: El Claro - Sector 

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 26-mar-21 20-abr-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 34.800 78.210 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

45.390 34.181 0 0 0 0 16.652 0 17.529 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027923-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Aysén 326065 Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-

2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA 

DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTO

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 18-dic-20 12-ene-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 41.470 47.612 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

31.582 11.903 0 0 0 0 0 11.903 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027923-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Aysén 328224 DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN 

O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE 

GÜAITECAS: MELINKA; COMUNA DE AYSÉN: RIO EL BLANCO; 

COMUNA DE COYHAIQUE: RIO CLARO - SECTOR ANTÁRTICA ¿ 

PANGU

2. ESTUDIOS 1149-63-H220 En Ejecución Propuesta privada             25-nov-20 16-dic-20 25-mar-21 25-mar-21 26-mar-21 20-abr-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN, 

GUAITECAS

Sin Reajuste 240.000 276.000 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA S.A. 267.000 201.060 0 0 0 0 97.950 0 103.110 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad
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Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349539 Publicaciones SSSR Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.130 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 350035 GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 

2022

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.270.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 50.000 39.000 1.000 0

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357878 PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y 

PARINACOTA Y MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 36.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.700 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 345066 Conservación Sistema de Agua Potable Rural y Sistema de 

Alcantarillado Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca - 2022

1. OBRAS 818-4-O122 En Licitación Propuesta publica             26-abr-22 26-may-22 02-ene-00 02-ene-00 24-jun-22 21-dic-22 Sin Reajuste 235.513 235.513 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 50.000 20.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 353829 Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Dorotea, 

Comuna Natales - 2022

1. OBRAS 818-3-O122 En Licitación Propuesta publica             13-abr-22 11-may-22 02-ene-00 02-ene-00 15-jun-22 12-nov-22 Sin Reajuste 117.739 117.739 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 40.000 30.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN 

SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 349575 Viáticos APR Tradicional 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 150 100 0

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027920-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

MAGALLANES, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027920-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

MAGALLANES, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 323656 Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural 

Punta Delgada, Comuna de San Gregorio, 2020

2. ESTUDIOS 818-19-O120 En Ejecución Propuesta publica             15-sep-20 26-oct-20 09-nov-20 10-nov-20 10-nov-20 13-may-22 MAGALLANES SAN GREGORIO Sin Reajuste 101.000 85.850 76.283.050 7 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

34.340 51.510 0 0 0 34.340 0 0 17.170 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027920-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

MAGALLANES, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 325703 Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural 

Huertos Familiares, Comuna de Natales, 3er. llamado, 2020

2. ESTUDIOS 818-32-O120 En Ejecución Propuesta publica             14-dic-20 24-mar-21 31-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 21-abr-22 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 105.000 105.000 76.283.050 7 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

63.000 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027920-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

MAGALLANES, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 325704 Factibilidad Construcción de Sistema de Agua Potable Rural 

Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2021

2. ESTUDIOS 818-27-O121 En Ejecución Propuesta publica             21-jul-21 01-sep-21 14-sep-21 14-sep-21 14-sep-21 21-jun-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 73.500 73.350 76.283.050 7 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

23.350 50.000 0 0 25.000 0 0 0 15.000 0 0 10.000 0 0 0 Estudio de Factibilidad

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40027920-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

MAGALLANES, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 345057 Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable 

Rural Villa Dorotea, Comuna Natales, 2021, 2do Llamado

2. ESTUDIOS 818-33-O121 En Ejecución Propuesta publica             30-sep-21 11-nov-21 17-dic-21 17-dic-21 17-dic-21 28-sep-22 Sin Reajuste 89.586 89.586 76.283.050 7 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX LTDA.

0 89.587 0 0 0 0 34.578 0 0 31.717 0 23.292 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40027920-0 MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE 

MAGALLANES, GLOSA 05 APR 

(PREFACT.,FACT.,DISEÑO)

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 356178 Cuadre Proposición Decreto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.436.093 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120.200 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.200 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030559-0 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 349539 Publicaciones SSSR Tradicional 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.130 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 230 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030559-0 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 345066 Conservación Sistema de Agua Potable Rural y Sistema de 

Alcantarillado Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca - 2022

1. OBRAS 818-4-O122 En Licitación Propuesta publica             26-abr-22 26-may-22 02-ene-00 02-ene-00 24-jun-22 21-dic-22 Sin Reajuste 235.513 235.513 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 40.000 20.000 0 Contratación de Obras

Agua Potable Rural de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40030559-0 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 349575 Viáticos APR Tradicional 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 13.741.633 6 SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO 0 313 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 13 0

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 297509 Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2019 - 2020 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 08-ene-19 08-feb-24 TALCA TALCA Sin Reajuste 861.083 2.691.501 96.963.440 6 NUEVOSUR S.A. 1.717.447 799.832 0 0 0 292.338 130.264 0 125.743 0 125.743 0 125.743 0 174.222

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 298054 Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras 

Hidráulicas y Aguas del Valle SA Periodo 2019-2021

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 16-ene-19 26-dic-22 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 859.180 1.805.734 99.541.380 9 AGUAS DEL VALLE S.A. 1.192.986 403.959 0 0 0 71.813 0 0 71.287 0 71.287 0 71.287 118.286 208.789

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 299270 CONVENIO AD-REFERENDUM DOH Y ESSBIO S.A., REGIÓN DE 

ÑUBLE

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-ene-19 17-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 429.448 1.000.504 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 612.186 285.528 0 0 0 45.684 0 45.684 0 45.684 0 45.684 0 102.790 102.790

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 303595 Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua 

Potable Rural año 2019-2021

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-mar-19 02-mar-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

GENERAL LAGOS, 

PUTRE

Sin Reajuste 594.792 1.057.461 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 752.777 161.933 0 0 0 0 80.967 80.967 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 303773 ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑOS 2019 AL 2021

11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-ene-19 15-ene-23 PETORCA, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, 

MARGA MARGA

PETORCA, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, 

LIMACHE

Sin Reajuste 689.199 1.419.976 76.000.739 0 ESVAL S.A. 908.863 272.079 0 0 0 54.162 51.275 0 51.275 0 57.684 0 57.684 0 190.647

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 305274 ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION 

DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 16-ene-19 16-ene-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 670.200 1.321.710 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 878.683 221.513 0 0 0 0 52.121 0 52.121 0 58.636 0 58.636 0 117.272

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 305544 CONVENIO AD REFERENDUM DOH - ADA 2019 - 202 12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 02-mar-19 01-mar-23 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 1.038.096 2.130.885 76.215.634 2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 1.510.940 430.827 0 0 0 122.262 634 307.932 0 0 0 0 0 0 189.118

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 307577 Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2019 - 2021 11.B. ASESORIA POR 

GESTION DE PROYECTO 

APR - EN EJECUCION

XXXXX Terminado Trato directo                 11-ene-19 10-ene-23 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 1.258.456 2.798.155 76.215.637 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 1.874.336 785.247 0 0 0 123.176 123.176 0 123.176 0 138.573 0 138.573 138.573 138.573

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 307649 Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural 12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 04-jun-19 03-jun-23 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 1.090.000 2.392.794 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.403.769 659.382 0 0 105.400 0 0 104.224 104.224 0 104.224 0 104.224 137.089 329.642

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307901 Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2019 - 2021 12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 09-ene-19 08-ene-23 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 497.490 1.092.840 76.833.300 9 ESSBIO S.A. 735.630 404.838 0 0 47.628 42.862 0 0 0 314.348 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 308231 PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE AYSEN DEL 

GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO CONVENIO 2019 - 2020

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 11-ene-19 10-ene-23 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 719.944 1.074.000 99.501.280 4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN 

S.A

1.053.022 20.978 0 0 0 0 0 20.978 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 308681 ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 

2019-2021

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-jun-19 02-jun-21 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 821.500 1.880.758 96.579.800 5 EMPRESA DE SERVICIOS 

SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.

1.056.704 399.750 0 0 0 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 78.000 87.750 343.364

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 308812 Convenio Ad - Referéndum entre la Dirección de Obras 

Hidráulicas y la Emmpresa Sanitaria Aguas Andinas SA para la 

ejecución del Programa de Agua Potable Rural en la Región 

Metropolitana Asesoría y Asistencia de los Sistemas de APR de 

la región

12.B. ASESORIA ADM Y 

SUPERVISION APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 03-jun-19 02-jun-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 715.000 715.000 61.808.000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 650.650 263.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.606 263.606

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352332 CURSO DE CAPACITACIÓN ASPECTOS RELEVANTES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N°20.998 DE SERVICIOS 

SANITARIOS RURALES DIRIGIDO A ESTAMENTOS DIRECTIVOS 

ADMINISTRADORES DE SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL 

PAÍS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 399.199 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 399.700 0 0 0 39.970 0 359.730 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352336 CURSO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CONTABLE PARA ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS DE 

SERVICIOS SANITARIOS RURALES DIRIGIDO A TESOREROS Y 

PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

CONTABLE DE SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL PAÍS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 297.197 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 297.197 0 0 0 29.720 0 267.477 0 0 0 0 0 0 0

Agua Potable Rural Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 355609 Fondos cuadre de contratos APR Regular 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 29.089.668 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.281.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.896.761 3.900.000 5.484.646 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Arica y Parinacota ARICA ARICA de Arica y Parinacota PROYECTOS 29000053-0 ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL 

AEROPUERTO DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290599 Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y 

Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-4-O119 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-19 07-jun-19 24-jun-19 12-jul-19 12-jul-19 12-ene-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.664.284 2.902.365 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

1.503.891 953.126 0 0 69.690 68.410 69.514 68.687 68.963 69.238 68.366 68.637 68.907 332.715 1.237.955 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 29000068-0 CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y 

CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR 

CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284998 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y  

Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-may-18 23-oct-18 21-nov-18 10-dic-18 10-dic-18 10-may-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.000.000 3.224.831 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 2.774.711 943.632 0 0 199.403 87.901 74.864 158.485 190.965 71.018 56.274 52.258 52.464 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Interregional PROYECTOS 29000068-0 CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y 

CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR 

CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las

Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 06-oct-21 13-oct-21 03-nov-21 03-nov-21 03-nov-24 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.100.000 1.948.646 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 96.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.281 19.354 58.125 461.503 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Tarapacá IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, 

POZO ALMONTE

de Tarapacá PROYECTOS 29000256-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310094 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 31-mar-21 15-abr-21 03-may-21 18-may-21 18-may-24 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.458.000 1.357.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

268.264 501.117 0 39.771 80.614 79.769 40.424 40.621 40.749 40.860 40.987 41.140 41.296 14.889 744.098 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000294-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207071 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Alternativas de Acceso a Iquique

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 20.259 1 9 VARIOS PROVEEDORES 110 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Interregional PROYECTOS 29000036-0 AEROPUERTO CERRO MORENO DE 

ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284498 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-jun-18 13-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-nov-21 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

COPIAPO, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

COPIAPO, ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.950.000 1.529.632 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 59.723 0 0 0 0 59.723 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Interregional PROYECTOS 29000036-0 AEROPUERTO CERRO MORENO DE 

ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342293 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-21 02-mar-22 24-mar-22 08-abr-22 08-abr-22 08-abr-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.725.000 1.518.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

0 172.764 0 0 0 0 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 638.643 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta EL LOA CALAMA Interregional PROYECTOS 29000074-0 CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284498 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-jun-18 13-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-nov-21 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

COPIAPO, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

COPIAPO, ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.950.000 1.529.632 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 59.722 0 0 0 0 59.722 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 29000074-0 CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329086 Asesoría a la Inspección Fiscal ConstrucciónTercera Concesión 

Aeropuerto El Loa de Calama

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-28 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 0 5.037.909 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 5.597.619 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta EL LOA CALAMA Interregional PROYECTOS 29000074-0 CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342293 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-40-O121 En Ejecución Propuesta publica             20-dic-21 02-mar-22 24-mar-22 08-abr-22 08-abr-22 08-abr-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.725.000 1.518.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

0 172.764 0 0 0 0 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 21.596 638.643 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA ANTOFAGASTA, MEJILLONES, 

CALAMA

de Antofagasta PROYECTOS 29000254-0 CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310101 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             07-sep-20 12-nov-20 23-nov-20 14-dic-20 14-dic-20 14-dic-23 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.000 1.299.625 77.290.358 8 CONSORCIO CREAXXION GAUS 

AUTOPISTAS ANTOFAGASTA

441.402 492.128 0 38.518 78.077 77.256 39.151 39.342 39.466 39.573 39.696 39.845 39.995 21.210 460.596 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000295-0 AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207073 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Autopistas Region de Antofagasta

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 5.793 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 29000299-0 HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209413 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-ago-13 10-oct-13 25-oct-13 25-nov-13 25-nov-13 25-dic-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.280.201 5.683.874 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

649.930 7.614 0 0 0 0 0 0 0 7.614 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 29000299-0 HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277091 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Concesionadas Hospital de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-jun-18 11-oct-18 06-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 29-oct-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.312.000 2.929.963 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

2.884.569 82.370 0 0 80.583 0 0 0 0 0 0 0 0 1.787 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 29000299-0 HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329218 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Concesionadas Hospital de Antofagasta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             19-jul-21 24-sep-21 30-sep-21 20-oct-21 20-oct-21 20-oct-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.900.000 2.746.887 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 78.641 905.832 0 0 79.413 75.555 75.486 75.486 75.486 75.486 75.486 75.486 75.486 222.462 1.889.315 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 29000304-0 AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO 

ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 188040 Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro 

Moreno de Antofagasta

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-mar-12 01-mar-27 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 3.379.263 4.282.012 76.179.538 4 SOC.CONCESIONARIA 

AEROPUERTO DE 

ANTOFAGASTA S.A.

853.080 315.392 0 0 315.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.239.080

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA SIERRA GORDA, CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 29000306-0 AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269110 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Concesión Vial Rutas del Loa

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-ago-18 26-nov-18 08-mar-19 01-abr-19 01-abr-19 01-dic-23 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.331.338 3.617.728 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 1.968.176 1.305.472 0 0 165.283 83.967 84.223 84.562 84.901 85.240 85.578 85.917 86.256 459.545 733.985 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL LOA SIERRA GORDA, CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 29000546-0 CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302257 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), 

Rutas del Loa

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

SIERRA GORDA, 

CALAMA

Sin Reajuste 0 61.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.014 20.000 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 19.928 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Atacama COPIAPO CALDERA Interregional PROYECTOS 29000051-0 AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las

Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 06-oct-21 13-oct-21 03-nov-21 03-nov-21 03-nov-24 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.100.000 1.948.646 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 18.984 322.590 0 23.483 47.409 74.545 25.077 25.200 25.279 25.348 25.427 19.281 19.354 12.186 461.503 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 29000051-0 AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356165 Asesoría Inspección Fiscal Concesión Aeropuerto Regional de 

Atacama (Construcción)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-jul-29 Sin Reajuste 0 5.817.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 6.468.339 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, CALDERA, 

VALLENAR

Interregional PROYECTOS 29000185-0 RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -

HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329146 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-21 09-ago-21 19-ago-21 07-sep-21 08-oct-21 08-oct-24 COPIAPO, ELQUI COPIAPO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.620.000 1.620.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

44.887 302.117 0 25.293 22.661 70.420 23.461 23.575 23.650 23.714 23.788 23.876 23.967 17.715 563.857 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, CALDERA, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 29000185-0 RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -

HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338884 Asesoría de Inspección Fiscal para El Estudio y Construcción del 

Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión 

Ruta 5 Norte Tramo Vallenar Caldera (Ex FET Covid)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             23-dic-21 14-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 07-mar-22 07-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

655.545 655.545 0 0 0 406.200 0 0 0 0 0 0 67.450 67.450 67.450 67.950 67.950 67.950 267.700 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000251-0 RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207067 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.130 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, CALDERA, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 763-0 -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA 

(SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338879 Ruta 5 - Vallenar Caldera - Nuevas Inversiones - Ex Covid 4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 30.431.928 0 0 0 20.845.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.845.871 9.586.057

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, CANELA, LOS 

VILOS

de Coquimbo PROYECTOS 29000010-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS 

VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277099 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - 

Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión  Ruta 5 Tramo Los 

Vilos -La Serena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-3-O119 En Ejecución Propuesta publica             13-mar-19 31-may-19 26-dic-19 17-ene-20 17-ene-20 17-ene-23 ELQUI, CHOAPA LA SERENA, LOS 

VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.267.487 2.067.498 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.272.231 883.604 0 104.317 72.972 157.369 79.002 79.267 78.682 48.277 47.852 48.030 48.212 119.625 57.852 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, CANELA, LOS 

VILOS

de Coquimbo PROYECTOS 29000010-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS 

VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329147 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             10-may-21 26-jul-21 04-ago-21 04-ago-21 23-ago-21 23-ago-24 ELQUI, LIMARI COQUIMBO, 

OVALLE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.600.000 1.570.903 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

38.651 310.866 0 0 46.642 46.862 23.566 23.682 23.756 23.820 23.895 23.984 24.075 50.582 525.412 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000073-0 CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI LA SERENA Interregional PROYECTOS 29000073-0 CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las

Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             02-ago-21 06-oct-21 13-oct-21 03-nov-21 03-nov-21 03-nov-24 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.100.000 1.948.646 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 18.984 322.590 0 23.483 47.409 74.545 25.077 25.200 25.279 25.348 25.427 19.281 19.354 12.186 461.503 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 29000073-0 CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316787 Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y 

Explotación de la Obra: Aeródromo La Florida de La Serena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-25 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 5.306.000 0 0 0 71.403 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 35.057 35.346 5.113.096 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000235-0 RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 206998 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.526 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 16.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI, LIMARI COQUIMBO, OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 29000305-0 AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 185792 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 

de la Región de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             13-may-13 18-jul-13 18-nov-13 12-dic-13 12-dic-13 12-ene-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.928.901 3.312.033 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 625.021 2.348 0 0 0 0 0 0 0 2.348 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI, LIMARI COQUIMBO, OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 29000305-0 AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329147 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             10-may-21 26-jul-21 04-ago-21 04-ago-21 23-ago-21 23-ago-24 ELQUI, LIMARI COQUIMBO, 

OVALLE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.600.000 1.570.903 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

53.149 310.866 0 0 46.642 46.862 23.566 23.682 23.756 23.820 23.895 23.984 24.075 50.582 525.412 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000450-0 RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207075 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta D-43 La Serena - Ovalle

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 93.417 1 9 VARIOS PROVEEDORES 12.880 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 2.929 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI, LIMARI COQUIMBO, OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 29000509-0 RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286700 Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - 

Ovalle

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 08-jul-19 08-mar-36 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 7.294.676 19.854.589 76.307.944 9 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

RUTA DEL LIMARI S.A.

3.376.165 1.561.360 0 0 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0 0 7.220 31.322.183

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI, LIMARI COQUIMBO, OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 29000522-0 CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO 

(SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272068 Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo 4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-ago-18 01-ago-29 ELQUI COQUIMBO Sin Reajuste 94.830.048 102.630.248 76.307.944 9 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

RUTA DEL LIMARI S.A.

33.327.869 9.711.555 0 0 0 0 0 0 9.615.425 0 0 0 0 96.130 63.862.820

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 29000562-0 -- HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329264 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Hospital de Coquimbo

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             30-dic-21 04-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 30-may-22 30-nov-27 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.895.000 4.895.000 0 0 0 266.539 0 0 0 0 0 0 0 30.977 39.348 44.796 75.526 75.893 5.700.840 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 29000563-0 -- HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329262 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Hospital de La Serena

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             29-dic-21 25-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 26-abr-22 26-may-27 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.472.927 4.472.927 0 0 0 473.709 0 0 0 0 0 32.785 50.674 56.453 79.578 84.411 84.739 85.068 6.057.150 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO, SAN 

ANTONIO

CASABLANCA, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO, CARTAGENA, EL 

QUISCO, EL TABO

Interregional PROYECTOS 29000038-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263075 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             16-jun-17 01-sep-17 15-sep-17 11-oct-17 11-oct-17 11-dic-20 VALPARAISO, 

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, SAN 

ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.038.936 2.235.550 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

887.800 2.300 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO, SAN 

ANTONIO

CASABLANCA, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO, CARTAGENA, EL 

QUISCO, EL TABO

Interregional PROYECTOS 29000038-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310083 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

11 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-20 02-nov-20 11-nov-20 01-dic-20 11-dic-20 11-dic-23 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.751.583 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

290.488 326.136 0 0 79.510 24.689 24.813 24.934 25.013 25.080 25.159 25.253 25.348 46.334 336.283 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso PETORCA, QUILLOTA ZAPALLAR, NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 29000059-0 CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR 

CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 271683 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y 

Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-2-LR17 En Ejecución Propuesta publica             19-may-17 25-jul-17 01-sep-17 04-oct-17 04-oct-17 04-oct-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.200.000 4.041.066 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

3.031.547 1.060.342 0 0 167.553 171.877 74.678 74.978 68.226 68.498 68.771 186.864 0 178.896 165.040 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso PETORCA, QUILLOTA ZAPALLAR, NOGALES Interregional PROYECTOS 29000059-0 CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR 

CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 29.332 0 0 0 0 0 0 0 0 6.190 6.213 6.236 10.693 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO, QUILLOTA PUCHUNCAVI, QUINTERO, 

NOGALES

de Valparaíso PROYECTOS 29000070-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ 

NOGALES POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248888 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y 

Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales 

- Puchuncaví

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-nov-16 28-feb-17 10-may-17 13-jun-17 13-jun-17 13-abr-23 VALPARAISO, 

QUILLOTA

PUCHUNCAVI, 

NOGALES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 4.776.325 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

3.127.182 1.053.433 0 104.230 91.649 165.520 83.584 83.920 84.256 84.593 84.929 78.909 79.221 112.621 307.003 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO, QUILLOTA PUCHUNCAVI, QUINTERO, 

NOGALES

Interregional PROYECTOS 29000070-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ 

NOGALES POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 36.274 0 0 0 0 0 0 0 6.942 6.190 6.213 6.236 10.693 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso LOS ANDES, QUILLOTA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

LOS ANDES, SAN ESTEBAN, 

QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, 

LA CRUZ, SAN FELIPE, 

CATEMU, LLAILLAY, 

PANQUEHUE, SANTA MARIA, 

LIMACHE, VILLA ALEMANA

Interregional PROYECTOS 29000077-0 RUTA 60 LOS ANDES CON-CON EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292169 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-20 20-oct-20 30-oct-20 18-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, 

PAPUDO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.620.346 77.278.962 9 CONSORCIO CREAXXION GAUSS 

INTERURBANO ZONA NORTE 1

269.524 289.837 0 47.213 48.034 23.222 23.338 23.452 23.526 23.590 23.663 23.752 23.842 6.205 299.499 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Interregional PROYECTOS 29000086-0 PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301833 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes  y Complejo 

Fronterizo Los Libertadores

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-20-0119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 20-mar-20 10-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.700.000 1.888.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

450.947 360.222 0 0 84.892 83.129 27.629 27.764 27.851 27.927 28.014 28.118 12.449 12.449 206.847 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO, SAN 

ANTONIO

CASABLANCA, SAN ANTONIO, 

ALGARROBO, CARTAGENA, EL 

QUISCO, EL TABO

de Valparaíso PROYECTOS 29000123-0 CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO 

MÍNIMO GARANTIZADO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 122401 Compensación por IMG Red Vial Litoral Central 4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-jun-06 01-abr-24 SAN ANTONIO CARTAGENA Sin Reajuste 205.581 69.646.137 96.943.620 5 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

LITORAL CENTRAL S.A.

17.330.057 7.879.732 0 0 0 0 0 7.879.732 0 0 0 0 0 0 23.404.907

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso LOS ANDES, QUILLOTA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

LOS ANDES, SAN ESTEBAN, 

QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, 

LA CRUZ, SAN FELIPE, 

CATEMU, LLAILLAY, 

PANQUEHUE, SANTA MARIA, 

LIMACHE, VILLA ALEMANA

de Valparaíso PROYECTOS 29000153-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS 

ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 143680 Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 31-dic-12 31-dic-24 VALPARAISO, 

LOS ANDES

CON-CON, LOS 

ANDES

Sin Reajuste 3.610.333 3.915.354 99.516.880 4 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

136.184 51.114 0 0 0 0 0 51.114 0 0 0 0 0 0 570.630

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso LOS ANDES, QUILLOTA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

LOS ANDES, SAN ESTEBAN, 

QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, 

LA CRUZ, SAN FELIPE, 

CATEMU, LLAILLAY, 

PANQUEHUE, SANTA MARIA, 

LIMACHE, VILLA ALEMANA

de Valparaíso PROYECTOS 29000153-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS 

ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 180925 Numeral 4 1 del Convenio Complementario Nº3 Ruta 60 CH 

(pago de obras)

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 25-may-12 25-abr-23 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 8.050.090 95.846.941 99.516.880 4 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

51.086.307 28.139.900 0 0 0 28.139.900 0 0 0 0 0 0 0 0 18.587.286

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso LOS ANDES, QUILLOTA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

LOS ANDES, SAN ESTEBAN, 

QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, 

LA CRUZ, SAN FELIPE, 

CATEMU, LLAILLAY, 

PANQUEHUE, SANTA MARIA, 

LIMACHE, VILLA ALEMANA

de Valparaíso PROYECTOS 29000153-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS 

ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207034 Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad 

Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 14-feb-13 14-oct-34 VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, QUILLOTA

Sin Reajuste 155.985 554.343 99.516.880 4 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

76.325 28.628 0 0 0 0 0 28.628 0 0 0 0 0 0 319.603

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000231-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS 

ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357189 Ruta 60 Los Andes - Con Con - Resolución N°341 de 

08/09/2021 -  Lote(s) Nº 1-A 1-B 1-C 1-D 1-E 1-F - 10 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 15 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 137.605 137.605 8 6 Varios Expropiados 0 137.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.605 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000231-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS 

ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207026 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Camino Internacional Ruta 60CH

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 53.129 1 9 VARIOS PROVEEDORES 582 19.000 0 0 0 0 350 350 350 350 0 0 0 17.600 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO, ALGARROBO, 

CARTAGENA, EL QUISCO, EL 

TABO

de Valparaíso PROYECTOS 29000275-0 CONCESIÓN LITORAL CENTRAL 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207793 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Red Vial litoral Central

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 VALPARAISO, 

SAN ANTONIO

CASABLANCA, 

SAN ANTONIO

Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Interregional PROYECTOS 29000491-0 NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS 

LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301833 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes  y Complejo 

Fronterizo Los Libertadores

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-20-0119 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 20-mar-20 10-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.700.000 1.888.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

449.995 360.222 0 0 84.892 83.129 27.629 27.764 27.851 27.927 28.014 28.118 12.449 12.449 206.847 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 29000494-0 CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO 

(ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227783 Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso 2. ESTUDIOS 2216-11-LQ17 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-17 13-nov-17 22-nov-17 22-nov-17 22-nov-17 20-jul-18 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 230.000 228.850 84.705.100 0 INECON, INGENIEROS Y 

ECONOMISTAS CONSULTORES 

S.A.

22.885 167.425 0 0 0 74.634 0 22.885 0 0 22.885 0 0 47.021 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 29000511-0 CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR 

CONCESIÓN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 257612 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Túnel El Melón

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-19 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 0 12.456 1 9 VARIOS PROVEEDORES 139 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, 

RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 273263 Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-19 Sin Reajuste 0 5.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, 

RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 271995 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-19 VALPARAISO, 

QUILLOTA

PUCHUNCAVI, 

NOGALES

Sin Reajuste 0 119.179 1 9 VARIOS PROVEEDORES 84.569 70.000 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 63.600 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 29000529-0 CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277096 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-ago-18 26-nov-18 14-dic-18 07-ene-19 07-ene-19 07-feb-21 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.871.195 1.526.722 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 1.496.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 29000529-0 CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 324748 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción

de la obra: Concesión Embalse Las Palmas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             07-dic-20 25-mar-21 06-abr-21 28-abr-21 28-abr-21 28-jun-26 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.273.162 3.448.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

492.967 982.800 0 76.112 154.560 79.273 79.593 79.913 80.233 80.553 80.874 81.194 81.514 108.982 2.462.760 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 29000548-0 CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310184 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Embalse Las Palmas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 0 9.269 1 9 VARIOS PROVEEDORES 4.225 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.956 5.044 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 29000575-0 -- TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338841 Relicitación Túnel El Melón - Covenio Ad-Ref N  1 de 17.06.20 / 

Resol DGC (Exenta) N 278 de 04.02.2020

4. OBRA 

CONCESIONADA

0-0 En Ejecución Trato directo                 24-mar-22 24-mar-37 Sin Reajuste 4.134.000 4.134.000 76.574.787 2 SOC. CONCESIONARIA TUNEL EL 

MELON II S.A.

0 2.062.303 0 0 2.062.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.000

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 29000605-0 -- RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES - COVID)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357753 Obras Nogales Puchuncavi - COVID 4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 9.532.164 0 0 0 9.532.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.532.164 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso LOS ANDES, QUILLOTA, 

SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

LOS ANDES, SAN ESTEBAN, 

QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, 

LA CRUZ, SAN FELIPE, 

CATEMU, LLAILLAY, 

PANQUEHUE, SANTA MARIA, 

LIMACHE, VILLA ALEMANA

de Valparaíso PROYECTOS 29000608-0 -- RUTA 60CH (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - 

COVID)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329802 Ruta 60CH (Sistema Nuevas Inversiones - COVID) - Ingeniería y 

Obra Pasarela Llayquén; Unión Parada de Buses con Pasarela 

S1 T3.

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-23 SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, 

MARGA MARGA

CATEMU, 

LLAILLAY, 

PANQUEHUE, 

SAN FELIPE, 

SANTA MARIA, 

LOS ANDES, SAN 

ESTEBAN, 

CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, QUILLOTA, 

LIMACHE, VILLA 

ALEMANA

Sin Reajuste 0 3.390.812 0 0 0 3.390.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.390.812 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40021079-0 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA 

PERIFERICA VALPARAISO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 310971 Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso 2. ESTUDIOS 16 En Ejecución Propuesta publica             21-nov-20 12-may-21 15-jun-21 09-jul-21 09-jul-21 01-mar-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 4.000.000 3.999.976 59.171.740 5 IDOM CONSULTING 

ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.

EN CHIL

0 1.505.213 0 0 0 0 142.649 85.213 273.469 0 298.705 0 155.617 549.560 2.494.763 Estudio de Factibilidad

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Valparaíso VALPARAISO, QUILLOTA PUCHUNCAVI, QUINTERO, 

NOGALES

Fondos sin decretar PROYECTOS 803-0 -- CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ 

(EXPROPIACIONES - COVID)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357683 Camino nogales - Puchuncaví (Expropiaciones - COVID) 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 138.582 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 138.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.582 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221433 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Vial Concesionada: Sistema Norte Sur

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-21-LP14 Terminado Propuesta publica             17-feb-15 06-mar-15 18-mar-15 10-abr-15 10-abr-15 10-abr-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.904.000 2.319.837 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

71.473 840 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248807 Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras 

Túnel Lo Ruiz

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-47-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 13-abr-22 13-oct-25 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.253.000 3.510.480 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 320.000 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.600.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310123 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             28-dic-20 10-mar-21 25-mar-21 14-abr-21 14-abr-21 14-abr-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.548.000 1.542.304 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 297.266 577.438 0 88.650 0 122.060 45.492 45.715 45.859 45.983 46.126 46.299 46.474 44.783 843.082 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

58.889 86.694 0 0 14.246 14.247 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 10.693 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263371 Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras 

Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial 

AMB

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-15-O117 Terminado Propuesta publica             06-sep-17 04-dic-17 14-dic-17 19-ene-18 19-ene-18 19-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.340.000 1.859.057 76.834.784 0 CONSORCIO CREAXXION-GAUSS 

PROYECTO SOP Y AMB LTDA.

830.573 7.601 0 0 7.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310126 Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las

Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y

Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             07-oct-20 14-dic-20 30-dic-20 18-ene-21 18-ene-21 18-ene-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.584.000 1.489.861 77.307.902 1 CREAXXION GAUSS PROY SOP Y 

ACCESO VIAL LTDA.

210.071 301.339 0 43.764 22.231 44.717 22.327 22.436 22.507 22.568 22.638 22.722 22.809 32.621 311.292 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Interregional PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

104.057 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336987 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción 

de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub 

Tramo B1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-21 04-jun-21 18-jun-21 09-jul-21 09-jul-21 09-ene-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

993.314 850.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

224.997 640.889 0 47.155 99.060 48.905 49.102 46.203 46.388 46.573 46.758 46.943 47.128 116.675 138.772 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000020-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA 

AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN 

CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209364 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-13-LP15 En Ejecución Propuesta publica             25-ago-15 23-nov-15 15-dic-15 12-ene-16 12-ene-16 12-dic-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.400.000 8.999.979 76.536.285 7 CONSORCIO ICSA-

METAPROJECT INGENIERIA 

LTDA.

5.432.815 1.401.838 0 0 194.102 170.548 85.618 72.973 60.036 329.860 121.442 91.769 90.450 185.040 1.081.916 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000020-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA 

AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN 

CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 218400 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: 

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-3-LR17 En Ejecución Propuesta publica             30-may-17 07-ago-17 31-ago-17 28-sep-17 28-sep-17 28-jul-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.738.000 3.134.231 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 2.566.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000020-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA 

AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN 

CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329082 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la

obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de

Santiago¿

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-21 04-jun-21 13-jul-21 03-ago-21 03-ago-21 03-feb-24 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.097.598 2.399.692 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 287.574 1.105.410 0 0 76.600 77.830 78.667 78.984 79.300 79.617 79.933 80.250 80.566 393.663 1.238.223 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Interregional PROYECTOS 29000040-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310103 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-20 23-dic-20 30-dic-20 19-ene-21 19-ene-21 19-ene-24 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.605.083 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 274.312 568.132 0 37.437 235.329 188.529 56.627 7.173 7.173 7.173 7.173 7.173 7.173 7.173 477.678 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA 

GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, 

MAIPU, PEÑALOLEN, SAN 

RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310121 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - 

Av. Grecia

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-5-O120 En Ejecución Propuesta publica             24-jun-20 02-nov-20 12-nov-20 30-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.674.000 1.594.406 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

468.992 693.846 0 0 83.583 88.173 43.290 43.501 43.638 43.757 43.893 44.057 44.224 215.730 563.173 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA 

GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, 

MAIPU, PEÑALOLEN, SAN 

RAMON

Interregional PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

64.181 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000044-0 CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326119 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Concesionada Centro de Justicia de Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 02-jul-21 27-jul-21 30-ago-21 30-ago-21 30-ago-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.600.000 1.452.876 96.554.910 2 DRS GESTION INTEGRAL DE 

PROYECTOS LIMITADA

117.966 551.175 0 0 123.911 42.409 41.920 42.125 42.258 42.372 42.504 42.663 42.824 88.192 956.115 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA, CONCHALI, 

HUECHURABA, MAIPU, 

PUDAHUEL, QUILICURA, 

RECOLETA, RENCA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248807 Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras 

Túnel Lo Ruiz

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-47-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-dic-21 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 13-abr-22 13-oct-25 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.253.000 3.510.480 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 320.000 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.600.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA, CONCHALI, 

HUECHURABA, MAIPU, 

PUDAHUEL, QUILICURA, 

RECOLETA, RENCA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310128 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y 

Vespucio - El Salto - Kennedy

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 22-mar-21 31-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.693.000 1.579.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

155.525 294.626 0 45.373 23.301 47.449 23.344 23.458 23.532 23.596 23.670 23.758 23.848 13.298 428.959 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA, CONCHALI, 

HUECHURABA, MAIPU, 

PUDAHUEL, QUILICURA, 

RECOLETA, RENCA

Interregional PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

63.656 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CHACABUCO HUECHURABA, VITACURA, 

COLINA, LAMPA

Interregional PROYECTOS 29000054-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO 

NORORIENTE A SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310105 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             08-oct-20 08-oct-20 12-nov-20 30-nov-20 04-dic-20 04-dic-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.820.524 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 295.434 370.984 0 25.942 52.505 105.235 26.524 26.653 26.737 26.810 26.893 26.994 26.693 0 343.084 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CHACABUCO HUECHURABA, VITACURA, 

COLINA, LAMPA

Interregional PROYECTOS 29000054-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO 

NORORIENTE A SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

53.366 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA CISTERNA Interregional PROYECTOS 29000056-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE 

INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292178 Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras 

Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna  y 

Estaciones de Transbordo para Transantiago.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 18-mar-20 10-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.755.000 1.448.786 96.554.910 2 DRS GESTION INTEGRAL DE 

PROYECTOS LIMITADA

365.843 534.465 0 0 38.617 118.244 39.535 39.728 39.853 39.961 40.086 40.235 40.388 97.815 295.987 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000057-0 PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227633 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio 

Techado Parque O Higgins

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-12-LP15 Terminado Propuesta publica             07-ago-15 23-oct-15 24-nov-15 09-dic-15 09-dic-15 09-abr-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.200.000 1.108.938 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

134.523 373 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000057-0 PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277093 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio 

Techado Parque O"Higgins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-dic-18 12-feb-19 04-mar-19 22-mar-19 09-abr-19 09-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.067.000 1.003.399 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

458.204 77.121 0 15.397 15.446 31.077 15.201 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000057-0 PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339769 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio 

Techado Parque O"Higgins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             27-dic-21 28-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-22 19-abr-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.125.000 1.125.000 0 0 0 129.000 0 0 0 0 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 513.750 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000058-0 PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277093 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio 

Techado Parque O"Higgins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-dic-18 12-feb-19 04-mar-19 22-mar-19 09-abr-19 09-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.067.000 1.003.399 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

457.923 77.121 0 15.397 15.446 31.077 15.201 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000058-0 PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339769 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio 

Techado Parque O"Higgins.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             27-dic-21 28-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 19-abr-22 19-abr-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.125.000 1.125.000 0 0 0 129.000 0 0 0 0 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 513.750 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, INDEPENDENCIA, 

LAS CONDES, PROVIDENCIA, 

RECOLETA, VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 212579 Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las 

Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de 

Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-44-LP14 Terminado Propuesta publica             22-dic-14 17-feb-15 17-mar-15 08-abr-15 08-abr-15 08-nov-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.595.600 3.811.468 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.295.380 4.490 0 0 0 0 0 4.490 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, INDEPENDENCIA, 

LAS CONDES, PROVIDENCIA, 

RECOLETA, VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263371 Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras 

Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial 

AMB

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-15-O117 Terminado Propuesta publica             06-sep-17 04-dic-17 14-dic-17 19-ene-18 19-ene-18 19-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.340.000 1.859.057 76.834.784 0 CONSORCIO CREAXXION-GAUSS 

PROYECTO SOP Y AMB LTDA.

853.405 7.601 0 0 7.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, INDEPENDENCIA, 

LAS CONDES, PROVIDENCIA, 

RECOLETA, VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310126 Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las

Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y

Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             07-oct-20 14-dic-20 30-dic-20 18-ene-21 18-ene-21 18-ene-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.584.000 1.489.861 77.307.902 1 CREAXXION GAUSS PROY SOP Y 

ACCESO VIAL LTDA.

210.071 301.339 0 43.764 22.231 44.717 22.327 22.436 22.507 22.568 22.638 22.722 22.809 32.621 311.292 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, INDEPENDENCIA, 

LAS CONDES, PROVIDENCIA, 

RECOLETA, VITACURA

Interregional PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

64.018 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LAS CONDES, 

PROVIDENCIA, VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-

AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310128 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras 

Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y 

Vespucio - El Salto - Kennedy

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             29-dic-20 22-mar-21 31-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.693.000 1.579.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

155.161 294.626 0 45.373 23.301 47.449 23.344 23.458 23.532 23.596 23.670 23.758 23.848 13.298 428.959 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LAS CONDES, 

PROVIDENCIA, VITACURA

Interregional PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-

AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

53.526 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRILLOS, LA CISTERNA, LA 

FLORIDA, LA GRANJA, LO 

ESPEJO, MACUL, MAIPU, 

PEÑALOLEN, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000110-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 122400 Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur 

numeral 4-6 Gastos de Conservación

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 12-may-06 12-may-32 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 6.746.407 6.746.407 76.052.927 3 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA 

VESPUCIO SUR S.A.

1.341.290 436.044 0 0 0 0 0 436.044 0 0 0 0 0 0 1.610.830

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000114-0 CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299921 Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio 

Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 

2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 08-sep-17 08-dic-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 3.380.233 3.380.233 96.945.440 8 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL S.A.

644.578 325.971 0 0 325.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.015.538

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000114-0 CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302318 CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San Bernardo) - Sistema 

Norte Sur

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 23-jun-20 23-jun-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 19.869.269 19.869.269 96.945.440 8 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL S.A.

9.276.667 5.157.558 0 0 0 0 0 5.157.558 0 0 0 0 0 0 3.717.457

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, INDEPENDENCIA, 

LAS CONDES, PROVIDENCIA, 

RECOLETA, VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000116-0 CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE 

(SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286436 Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del 

Convenio Ad - Referendum  N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema 

Oriente - Poniente

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 21-mar-19 21-mar-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 47.085.610 47.085.610 76.496.130 7 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

COSTANERA NORTE  S.A.

22.910.821 9.518.322 0 0 9.518.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.880.929

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, LA GRANJA, SAN 

JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000121-0 HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE 

PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326121 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Vial Concesionada Habilitación Corredor de

Transporte Público Av. Santa Rosa

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             12-may-21 12-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 15-ago-21 15-mar-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

261.870 233.010 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

99.321 146.638 0 68.952 38.441 0 0 39.245 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LAS CONDES, 

PROVIDENCIA, VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000172-0 ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY 

(SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 183606 Costos de Conservación Mantenimiento Operación y 

Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 

del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 30-nov-09 30-mar-30 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 1.070.000 2.860.884 99.588.750 9 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

TUNEL SAN CRISTOBAL S.A.

346.189 129.543 0 0 0 0 0 129.543 0 0 0 0 0 0 1.985.384

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA CISTERNA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000183-0 ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA 

CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 132888 Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos 

Garantizados (IMG)

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 31-dic-07 31-dic-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 9.286.703 20.480.083 99.563.430 9 SOCIEDAD CONC.INTERMODAL 

LA CISTERNA S.A.

2.044.769 2.182.049 0 0 0 1.833.655 0 0 0 348.394 0 0 0 0 3.659.470

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

Interregional PROYECTOS 29000199-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE 

(ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358454 Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de 

carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la 

norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 

2022-2025. Fase I

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 35.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, MAIPU Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000222-0 COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317420 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del 

Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, 

Hospital de Maipú y Hospital de La Florida

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

11 En Ejecución Propuesta publica             20-oct-20 28-dic-20 31-dic-20 25-ene-21 29-ene-21 29-ago-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.601.000 2.392.278 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 625.858 1.077.457 0 71.892 0 77.356 458.608 77.356 77.356 77.356 77.356 77.356 77.356 5.464 816.773 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000232-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 289543 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Acceso Vial Aeropuerto AMB

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-19 SANTIAGO PUDAHUEL Sin Reajuste 0 5.285 1 9 VARIOS PROVEEDORES 914 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000234-0 CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA 

FRUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207055 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Conexion Vial Variante Melipilla - Camino de La Fruta

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.116 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000237-0 SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207057 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Sistema Norte Sur

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 64.271 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.380 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000238-0 SISTEMA ORIENTE - PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 206999 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Sistema Oriente Poniente

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 11.745 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000239-0 AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207058 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.271 1 9 VARIOS PROVEEDORES 54 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000240-0 ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207060 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Acceso Nor - Oriente a Santiago

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.232 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000269-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 309891 Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO NOR-PONIENTE

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.800.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000269-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207005 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av El 

Salto - Ruta 78

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 82.966 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.776 50.000 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 46.500 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000270-0 CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - 

KENNEDY (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207789 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO QUINTA NORMAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000271-0 ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA 

NORMAL (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207068 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Estacion de Intercambio Modal Quinta Normal

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA CISTERNA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000272-0 ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA 

CISTERNA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207790 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Estación de Intercambio Modal La Cisterna

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO LA CISTERNA Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000273-0 ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA 

TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207791 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Estaciones de Transbordo para Transantiago

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

MELIPILLA INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000274-0 CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207792 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Variante Melipilla

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO 

NAVIA, CONCHALI, ESTACION 

CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA 

CISTERNA, LA FLORIDA, LA 

PINTANA, LA REINA, LO 

BARNECHEA, LO PRADO, 

ÑUÑOA, PEÑALOLEN, 

RECOLETA, RENCA, SAN 

MIGUEL, VITACURA, PUENTE 

ALTO, SAN BERNARDO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000281-0 CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS 

RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310133 Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra 

Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1421-5 En Ejecución Propuesta publica             30-jul-20 02-oct-20 15-oct-20 03-nov-20 08-nov-20 08-sep-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.200.000 906.372 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 336.580 368.370 0 31.517 29.673 91.435 29.801 29.947 30.041 30.123 30.217 30.329 30.350 4.934 286.862 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 29000302-0 SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343797 Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para 

las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican

2. ESTUDIOS 13 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 13-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 12-ene-22 Sin Reajuste 60.000 57.250 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 18.905 0 7.633 0 7.633 0 3.638 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 29000302-0 SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358454 Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de 

carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la 

norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 

2022-2025. Fase I

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 35.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000303-0  AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENITEZ (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302255 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), 

Ampliación Aeropuerto Arturo Merino Benitez

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000328-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335852 Compensaciones del contrato de concesión Acceso Vial AMB - 

Res DGOP N° 1244 de 29.03.2011 y el D.S. MOP 302 de 

02.10.2012, CAdR N°1

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 71.291 0 0 0 74.181 0 0 0 74.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000328-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338832 Acceso Vial Aeropuerto AMB - Adic Costo CCSS s - BALI Art. 

1.8.20 (Sistema Nuevas Inversiones)

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 25-mar-22 25-ago-52 Sin Reajuste 1.272.000 1.272.000 76.033.448 0 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AMB S.A.

0 1.269.110 0 0 1.269.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 29000456-0 SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343797 Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para 

las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican

2. ESTUDIOS 13 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 13-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 12-ene-22 Sin Reajuste 60.000 57.250 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 534 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 29000456-0 SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358454 Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de 

carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la 

norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 

2022-2025. Fase I

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 35.000 Estudio de Impacto 

Ambiental



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LA REINA, LAS 

CONDES, RECOLETA, 

VITACURA

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000469-0 CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO 

ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LA REINA, LAS 

CONDES, RECOLETA, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000469-0 CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO 

ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248891 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - 

Príncipe de Gales Fase de Construcción

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-ago-18 12-nov-18 23-nov-18 14-dic-18 14-dic-18 14-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.785.110 3.719.370 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

3.084.428 877.212 0 90.194 181.238 92.397 90.242 85.973 55.609 55.830 56.052 56.274 56.496 56.907 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LA REINA, LAS 

CONDES, RECOLETA, 

VITACURA

Interregional PROYECTOS 29000469-0 CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO 

ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 51.020 0 0 0 0 0 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 10.693 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LA REINA, LAS 

CONDES, RECOLETA, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000469-0 CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO 

ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350139 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: 

Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - 

Príncipe de Gales

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-05-O122 En Licitación Propuesta publica             11-abr-22 16-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 06-sep-22 06-sep-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.700.000 2.700.000 0 0 0 306.258 0 0 0 0 0 0 0 0 76.565 76.565 76.565 76.565 2.588.703 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PROVIDENCIA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000482-0 CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO 

NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329219 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             07-jun-21 18-ago-21 23-ago-21 10-sep-21 10-sep-21 10-may-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.474.954 3.239.014 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 288.441 1.119.370 0 0 106.794 81.772 81.772 82.101 78.484 78.797 79.111 79.424 79.737 371.380 1.426.216 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000487-0 CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 199207 Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra 

denominada Hospital Félix Bulnes

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-23-LP14 En Ejecución Propuesta publica             10-sep-14 15-nov-14 15-dic-14 20-ene-15 20-ene-15 20-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.819.512 7.261.716 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

3.357.648 8.273 0 0 0 0 0 8.273 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000487-0 CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292277 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Concesionada Hospital Félix Bulnes

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-4-O120 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-20 14-ago-20 18-dic-20 15-ene-21 15-ene-21 15-feb-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.350.000 1.998.306 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 782.310 1.032.479 0 110.314 163.212 76.218 149.209 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 331.523 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000498-0 CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO 

ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 236941 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - 

PPE. DE GALES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-15 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 9.784 1 9 VARIOS PROVEEDORES 330 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO 

NAVIA, CONCHALI, ESTACION 

CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA 

CISTERNA, LA FLORIDA, LA 

PINTANA, LA REINA, LO 

BARNECHEA, LO PRADO, 

ÑUÑOA, PEÑALOLEN, 

RECOLETA, RENCA, SAN 

MIGUEL, VITACURA, PUENTE 

ALTO, SAN BERNARDO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000502-0 CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS 

RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 236820 Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación 

(IMG)

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 21-abr-10 21-dic-26 SANTIAGO QUILICURA Sin Reajuste 14.678.695 31.952.257 76.101.714 4 SOC. CONCES. CENTRO 

METROP. VEH. RET CIRCUL SA.

7.378.035 2.965.115 0 0 0 0 0 2.965.115 0 0 0 0 0 0 13.759.021

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MAIPU, PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000526-0 CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA 

RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248899 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-ago-18 10-dic-18 26-dic-18 15-ene-19 15-ene-19 15-ene-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.034.000 1.861.928 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI HERNANDEZ 

CONSULT DE ING.CIVIL SPA

1.376.643 561.453 0 37.393 0 123.045 41.181 41.346 48.400 39.326 41.843 39.495 39.650 109.774 605.865 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MAIPU, PUDAHUEL Interregional PROYECTOS 29000526-0 CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA 

RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.396 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LAS CONDES, 

PROVIDENCIA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000527-0 CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248894 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción 

Fase de Ingeniería, de la Obra: Concesión Teleférico 

Bicentenario

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-sep-18 30-nov-18 14-dic-18 09-ene-19 09-ene-19 09-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.207.221 1.497.296 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 1.287.736 231.113 0 0 0 0 0 0 0 0 231.113 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LAS CONDES, 

PROVIDENCIA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000527-0 CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329073 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de

Construcción - Fase de Construcción, de la Obra:

Concesión Teleférico Bicentenario

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 08-nov-21 19-nov-21 07-dic-21 07-dic-21 07-nov-25 SANTIAGO PROVIDENCIA, 

RECOLETA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.954.838 3.994.270 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 0 778.741 0 0 0 155.660 110.414 55.429 55.651 55.873 56.095 61.694 61.937 165.987 3.635.477 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000528-0 CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000528-0 CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248897 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - 

Fase de Ingeniería de la Obra: Américo Vespucio Oriente 

Tramo Av Príncipe de Gales - Los Presidentes

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-ago-18 06-nov-18 23-nov-18 14-dic-18 13-ene-19 13-nov-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.167.457 2.875.306 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 2.249.334 865.376 0 0 345.017 60.266 60.509 60.753 60.996 53.545 53.758 170.532 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000528-0 CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329083 Asesoría a la Inspección Fiscal  Américo Vespucio Oriente, 

Tramo Av. Príncipe de Gales - los Presidentes - Fase 

Construcción

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-27 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 5.963.100 0 0 0 185.656 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 92.147 92.509 6.338.399 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000531-0 CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340695 Proyecto Mejoramiento BHS Terminal existente Aeropuerto 

AMB - DS 66

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-23 Sin Reajuste 0 3.451.191 0 0 0 3.480.201 0 0 0 0 3.480.201 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000531-0 CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349196 Pago  numeral 3.1 en relación a los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 

del Convenio Ad - Referéndum N°2 D.S N°230 (Self Bag 

drop/maquinas SAG y Aduanas) del contrato de concesión 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 16-mar-22 16-mar-24 Sin Reajuste 9.211.052 9.211.052 76.466.068 4 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

NUEVO PUDAHUEL S.A

0 9.211.052 0 0 0 9.211.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000533-0 CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE 

ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286544 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción 

Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta 

G-21

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-2-O119 En Ejecución Propuesta publica             25-feb-19 16-may-19 27-may-19 19-jun-19 19-jun-19 19-jun-22 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.206.626 1.665.752 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

1.270.353 450.948 0 27.641 27.974 46.732 90.680 144.605 0 0 0 0 0 113.316 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000533-0 CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE 

ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356170 A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA - FASE DE 

CONSTRUCCIÓN: CONCESIÓN VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(construcción)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-may-29 Sin Reajuste 0 5.470.790 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 6.113.410 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LA REINA, LAS 

CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000542-0 CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO 

ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338817 Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de 

Gales - Valores Devengados Resoluciones - CAR Nº1 

C(Compensaciones)

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 27.739.592 0 0 0 6.674.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.674.000 21.065.592

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LA REINA, LAS 

CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000542-0 CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO 

ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338828 Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de 

Gales - Reembolso Costos Cambio de Servicio - BALI Art. 

1.8.19.2b (Compensaciones)

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 18-feb-22 18-feb-24 Sin Reajuste 6.249.750 6.249.750 76.376.061 8 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO ORIENTE S.A.

0 6.086.467 0 6.086.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO HUECHURABA, LA REINA, LAS 

CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, 

VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000542-0 CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO 

ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338835 Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de 

Gales - Compensación por la obra del Ramal Mapocho

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-24 Sin Reajuste 0 4.513.441 0 0 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319395 Pagos Expropiaciones Sistema de Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) Mejoramiento Ruta G-

21

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Sin Reajuste 0 3.000.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.878.576 0 0 0 0 214.864 1.373.848 0 0 0 0 289.865 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357065 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°360 de 

10/09/2021 Lote(s) Nº48 - 50 - 51-1 51-2 51-3 - 51-4 - 52 - 54 - 

57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 65 - 66 - 68

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 353.077 353.077 8 6 Varios Expropiados 0 353.077 0 0 0 0 353.077 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357069 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°361 de 

10/09/2021 - Lote(s) Nº69 - 70-1 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 

81 - 82 y 83

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 167.350 167.350 8 6 Varios Expropiados 0 167.350 0 0 0 0 167.350 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357071 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°362 de 

10/09/2021 Lote(s) Nº83-1 - 84 - 85 - 86 - 87 - 87-1 - 88 - 89 - 

90 - 91 y 93

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 149.723 149.723 8 6 Varios Expropiados 0 149.723 0 0 0 0 79.573 70.150 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357072 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°307 de 

18/08/2021 - Lote(s) Nº187 - 188 - 189 y 191

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 53.497 53.497 8 6 Varios Expropiados 0 53.497 0 0 0 0 0 53.497 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357073 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°308 de 

18/08/2021 -  Lote(s) Nº238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 242-1 - 

243 - 244 y 245

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 660.593 660.593 8 6 Varios Expropiados 0 660.593 0 0 0 0 0 476.353 184.240 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357074 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°309 de 

18/08/2021 - 

 Lote(s) Nº192 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 y 201

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 396.952 396.952 8 6 Varios Expropiados 0 396.952 0 0 0 0 0 0 396.952 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357075 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°367 de 

10/09/2021 - Lote(s) Nº202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 

- 209 - 210 - 211 - 212 - 213  - 214 y 215

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 330.866 330.866 8 6 Varios Expropiados 0 330.866 0 0 0 0 0 0 18.808 312.058 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357076 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°370 de 

13/09/2021 -  Lote(s) Nº216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 

222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 y 229

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 98.681 98.681 8 6 Varios Expropiados 0 98.681 0 0 0 0 0 0 0 98.681 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357077 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°371 de 

13/09/2021 - Lote(s) Nº230 - 231 - 232 - 233 y 234

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 606.546 606.546 8 6 Varios Expropiados 0 606.546 0 0 0 0 0 0 0 189.261 417.285 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357078 Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°373 de 

13/09/2021 -  Lote(s) Nº235 - 236 y 237

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 241.470 241.470 8 6 Varios Expropiados 0 241.470 0 0 0 0 0 0 0 0 182.715 58.755 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LAS CONDES, LO BARNECHEA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302259 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), 

Ruta G-21

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 70.000 0 0 1.039 400 400 400 400 400 400 400 400 65.761 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302222 Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales), Américo Vespucio 

Oriente Tramo Pricipe de Gales - Los Presidentes

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 500.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.020.771 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.020.771 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357041 Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los 

Presidentes - Resolución N°179 de 4/5/2021 Lote(s) Nº 16-17-

18-19-20 y 21

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 4.802.304 4.802.304 8 6 Varios Expropiados 0 4.802.304 0 0 0 4.802.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357045 Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe De Gales - Los 

Presidente - - Resolución N183 de 07-05-2021 - Lote 56-1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 697.753 697.753 8 6 Varios Expropiados 0 697.753 0 0 0 697.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357046 Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los 

Presidentes -Resolución N°185 del 07/05/2021 Lote(s) Nº 32-

33-39-40 y 41

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 3.176.789 3.176.789 8 6 Varios Expropiados 0 3.176.789 0 0 0 3.176.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357049 Américo Vespucio oriente Tramo Príncipe de Gales Los 

Presidentes -Resolución N°186 del 07/05/2021 Lote(s) Nº42 - 

46 y 47

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 6.012.719 2.558.491 8 6 Varios Expropiados 0 6.012.719 0 0 0 161.435 5.851.284 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357051 Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales Los 

Presidentes -Resolución N°250 del 22/07/2021 - Lote(s) Nº 68

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 84.517 84.517 8 6 Varios Expropiados 0 84.517 0 0 0 84.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357502 Américo Vespucio oriente Tramo Príncipe de Gales - Los 

Presidentes -Resolución N°263 del 02/08/2021 -  Lote(s) Nº78 - 

79 -81-B - 83-A y 83-C

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 283.739 283.739 8 6 Varios Expropiados 0 283.739 0 0 0 283.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357598 Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales Los 

Presidentes -Resolución N°185 del 07/05/2021 - Lote(s) Nº 25

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 937.458 937.458 8 6 Varios Expropiados 0 937.458 0 0 0 937.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310154 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Sistema Américo Vespucio Oriente Tramo Principe de Gales - 

Los Presidentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 82.080 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.700 70.000 0 0 203 600 600 600 600 600 600 600 600 64.997 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MAIPU, PUDAHUEL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000549-0 CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA 

RUTA 68 (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339723 CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68 (EXPROPIACIONES) 5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 47.835 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.298.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.298.258 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO MAIPU, PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000549-0 CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA 

RUTA 68 (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310181 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Conexión Vial Ruta 78 - 68

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 SANTIAGO MAIPU, 

PUDAHUEL

Sin Reajuste 0 72.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.559 31.400 0 0 224 500 500 500 500 500 500 500 500 27.176 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000565-0 -- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL 

SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335848 Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio 

Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-jun-21 01-may-34 Sin Reajuste 307.533.854 307.533.854 76.376.061 8 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO ORIENTE S.A.

20.588.619 44.642.545 0 0 21.700.595 0 0 0 0 0 0 22.941.950 0 0 251.089.728

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PUDAHUEL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000569-0 -- TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL 

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329081 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción 

de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez, Sub Tramo B2, B3 y B4 (Tercera Concesión)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             14-dic-21 21-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 25-mar-22 25-sep-24 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.394.147 1.394.147 0 0 0 120.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.885 60.120 1.726.933 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INDEPENDENCIA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000571-0 -- INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 

(INSPECCIÓN FISCAL) --

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INDEPENDENCIA de Atacama PROYECTOS 29000571-0 -- INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 

(INSPECCIÓN FISCAL) --

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338880 Asesoría Inspección Fiscal Instituto Nacional del Cancer 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-27 Sin Reajuste 0 5.512.455 0 0 0 374.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.976 5.137.479 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PROVIDENCIA Fondos sin decretar PROYECTOS 29000573-0 -- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PROVIDENCIA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000573-0 -- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338883 Instituto Nacional de Neurocirugía (Inspección Fiscal) 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-27 Sin Reajuste 0 5.054.576 0 0 0 556.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556.116 4.498.460 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA, CONCHALI, 

HUECHURABA, MAIPU, 

PUDAHUEL, QUILICURA, 

RECOLETA, RENCA

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000609-0 -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-

PONIENTE (EXPROPIACIONES - COVID)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357682 Sistema américo Vespucio Nor Poniente (Expropiaciones - 

COVID

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 307.959 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 307.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.959 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA, CONCHALI, 

HUECHURABA, MAIPU, 

PUDAHUEL, QUILICURA, 

RECOLETA, RENCA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000624-0 --  AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL 

SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION 

FISCAL - COVID)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319805 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de 

Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             15-jul-21 08-sep-21 08-oct-21 08-oct-21 08-oct-21 08-nov-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

734.123 734.117 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

97.322 678.374 0 0 0 0 0 0 53.260 53.404 53.571 53.770 146.727 317.640 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRO NAVIA, CONCHALI, 

HUECHURABA, MAIPU, 

PUDAHUEL, QUILICURA, 

RECOLETA, RENCA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000625-0 -- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES - COVID)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329801 Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - 

COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la 

materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68";

"Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela 

Mercurio; Verificació

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 30-sep-21 30-sep-23 SANTIAGO CERRO NAVIA, 

CONCHALI, 

HUECHURABA, 

MAIPU, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, 

RECOLETA, 

RENCA

Sin Reajuste 67.519.078 67.519.078 96.992.030 1 SOC. CONC. VESPUCIO NORTE 

EXPRESS S.A.

58.640 39.474.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.474.462 34.239.310



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRILLOS, LA CISTERNA, LA 

FLORIDA, LA GRANJA, LO 

ESPEJO, MACUL, MAIPU, 

PEÑALOLEN, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000626-0 --  AMERICO VESPUCIO SUR (ASESORÍA DE 

INSPECCION FISCAL - COVID)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319702 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

de Obras de Rápida Ejecución del contrato de concesión 

Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia (Asesoría 

Inspección Fiscal - COVID)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             20-dic-21 08-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 24-feb-22 24-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

764.000 764.000 0 0 0 478.172 0 0 0 0 0 0 78.862 78.862 79.362 79.862 80.362 80.862 316.448 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO CERRILLOS, LA CISTERNA, LA 

FLORIDA, LA GRANJA, LO 

ESPEJO, MACUL, MAIPU, 

PEÑALOLEN, SAN RAMON

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000627-0 -- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES - COVID)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329794 Ejecución de un grupo priorizado de las obras asociadas a la 

RCA 603/2010, la cual establece la obligación de ejecutar 

dentro del área de influencia de la concesión -  SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - 

COVID)

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-23 SANTIAGO CERRILLOS, LA 

CISTERNA, LA 

FLORIDA, LA 

GRANJA, LO 

ESPEJO, MACUL, 

MAIPU, 

PEÑALOLEN, SAN 

RAMON

Sin Reajuste 0 52.891.936 0 0 0 33.607.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.607.685 19.284.251

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, INDEPENDENCIA, 

LAS CONDES, PROVIDENCIA, 

RECOLETA, VITACURA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000628-0 -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ASESORÍA DE 

INSPECCIÓN FISCAL - COVID)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319807 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

de Obras de Mejoramiento Sistema Oriente - Poniente 

(Asesoría Inspección Fiscal - COVID)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             21-dic-21 11-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 25-feb-22 25-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 700.000 0 0 0 428.542 0 0 0 0 0 0 71.408 71.408 71.408 71.408 71.408 71.504 287.016 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, LAS CONDES, 

PROVIDENCIA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000629-0 -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES - COVID)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329796 Sistema Oriente  - Poniente (Sistema Nuevas Inversiones - 

COVID) - Corresponde al reemplazo de la superestructura del 

Puente Lo Saldes, en la comuna de Vitacura, dado que esto 

complementa el reemplazo de la estructura efectuado en 

2018.

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-23 SANTIAGO INDEPENDENCIA, 

LAS CONDES, 

PROVIDENCIA, 

RECOLETA, 

SANTIAGO, 

VITACURA

Sin Reajuste 0 9.026.470 0 0 0 6.513.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.513.126 2.871.782

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40026163-0 -- CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL 

NORPONIENTE (ESTUDIO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326190 Estudio Integral Concesión NorPoniente 2. ESTUDIOS 2216-1-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-mar-21 23-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 23-feb-22 08-jun-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 3.997.341 3.590.000 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

0 1.499.919 0 0 0 126.757 0 204.193 0 163.566 0 215.335 0 790.068 2.090.081 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 682-0 -- CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR 

SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 682-0 -- CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR 

SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329162 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion 

Proyecto Orbital Sur Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-nov-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-feb-29 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 4.967.200 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.531.530 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO PROVIDENCIA Fondos sin decretar PROYECTOS 789-0 TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 350421 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES)

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 18.500 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Fondos sin decretar PROYECTOS 793-0 -- HOSPITAL METROPOLITANO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 793-0 -- HOSPITAL METROPOLITANO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338882 Hospital Metropolitano Norte (Inspección Fiscal) 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-dic-27 Sin Reajuste 0 5.723.634 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.722.634 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, 

PEÑALOLEN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 795-0 -- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. 

PRÍNCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 350424 Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los 

Presidentes - Devolución de Montos según Art. 1.8.9 b) Tabla 

3A

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-23 Sin Reajuste 0 14.765.740 0 0 0 14.765.740 0 0 0 0 0 0 0 14.765.740 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 797-0 -- CONCESIÓN SISTEMA ALERTA DE TSUNAMI 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356153 Asesoría Inspección Fiscal Concesión Sistema Alerta de 

Tsunami

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sep-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-jul-27 Sin Reajuste 0 3.601.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 3.873.564 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

MARCHIHUE, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL, 

NANCAGUA, PALMILLA, 

PERALILLO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 29000084-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276271 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             28-dic-17 26-mar-18 17-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-may-21 COLCHAGUA LOLOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.600.000 2.084.924 76.876.867 6 CONSOR CREAXXION RFA PROY 

EMB CONVEN VIEJO, II ETA

1.824.971 3.407 0 0 0 0 0 3.407 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

MARCHIHUE, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL, 

NANCAGUA, PALMILLA, 

PERALILLO, SANTA CRUZ

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000084-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310136 Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la

obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 01-abr-21 15-abr-21 03-may-21 10-may-21 10-may-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.530.939 1.816.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

296.319 697.581 0 0 87.606 90.165 45.265 45.447 45.629 45.811 45.993 46.175 46.357 199.134 1.038.616 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

MARCHIHUE, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL, 

NANCAGUA, PALMILLA, 

PERALILLO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 29000169-0 CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 247117 Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - 

numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-

2017 

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 22-dic-17 22-jun-30 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 16.162.412 22.339.275 76.338.870 0 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.

4.710.125 1.785.752 0 0 0 0 0 1.785.752 0 0 0 0 0 0 13.526.464

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

MARCHIHUE, CHEPICA, 

CHIMBARONGO, LOLOL, 

NANCAGUA, PALMILLA, 

PERALILLO, SANTA CRUZ

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 29000169-0 CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299714 Fondo por Compensación Agrícola por RCA - Embalse Convento 

Viejo

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 1.429.763 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.122.257 307.506 0 0 0 307.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000276-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207069 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Region

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 13.014 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.181 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO

RENGO, PICHILEMU Fondos sin decretar PROYECTOS 29000572-0 -- RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y 

HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO

RENGO, PICHILEMU del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 29000572-0 -- RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y 

HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338881 Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu 

(Inspección Ffiscal)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-26 Sin Reajuste 0 6.829.643 0 0 0 408.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408.999 6.420.644 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

LINARES

CONSTITUCION, CAUQUENES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 29000553-0 RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292276 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra:

Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y

Hospital de Parral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             05-abr-21 24-jun-21 13-jul-21 04-ago-21 04-ago-21 04-jun-26 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.595.037 6.450.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 1.762.428 0 370.284 193.925 0 128.624 126.441 126.948 127.454 127.961 128.467 128.974 303.349 5.713.270 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN Fondos sin decretar PROYECTOS 29000504-0 CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 29000504-0 CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228808 Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Embalse La Punilla

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-6-LR16 Terminado Propuesta publica             01-ago-16 17-oct-16 21-nov-16 10-ene-17 10-ene-17 10-ago-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.080.000 2.639.694 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 1.718.025 65.236 0 0 65.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN FABIAN de Ñuble PROYECTOS 29000504-0 CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356169 A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA 

OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-29 Sin Reajuste 0 7.263.810 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 8.247.342 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 29000510-0 CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 257583 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Embalse La Punilla

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-19 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 80.902 1 9 VARIOS PROVEEDORES 19.941 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Ñuble PUNILLA INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 29000566-0 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA 

PUNILLA CHILLÁN (COMPENSACIONES) CHILLAN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338513 Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N° 

018/2010, Proyecto Embalse La Punilla

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

13 En Ejecución Propuesta publica             17-ago-21 13-dic-21 22-feb-22 22-feb-22 28-mar-22 28-mar-23 Sin Reajuste 640.000 578.880 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 0 439.950 0 0 0 69.466 46.310 46.310 46.310 46.310 46.310 46.310 46.310 46.314 138.930 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Ñuble PUNILLA INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 29000566-0 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA 

PUNILLA CHILLÁN (COMPENSACIONES) CHILLAN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 347571 Apoyo para el cumplimiento de pagos de beneficios del plan de 

desarrollo social RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla

2. ESTUDIOS 16 En Ejecución Trato directo                 01-oct-21 01-nov-21 12-oct-21 12-oct-21 12-oct-21 12-dic-21 Sin Reajuste 37.651 37.520 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 37.520 37.520 0 0 0 37.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Ñuble PUNILLA INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 29000566-0 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA 

PUNILLA CHILLÁN (COMPENSACIONES) CHILLAN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351589 Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - 

Contrato Embalse La Punilla

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.754.847 1 9 VARIOS PROVEEDORES 144.563 2.197.591 0 0 0 0 264.578 508.151 279.077 292.657 257.058 219.493 207.024 169.553 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 29000013-0 CONCESION RUTA INTERPORTUARIA 

(COMPENSACION SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 138250 Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas 

en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria 

Talcahuano - Penco

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 28-dic-07 28-dic-32 Sin Reajuste 584.714 584.714 96.989.050 K SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA INTERPORTUARIA 

SA

50.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.969

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 29000047-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO 

RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310102 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 23-jun-21 06-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 27-jul-24 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.055.000 1.899.858 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

120.396 411.265 0 30.931 31.241 93.511 31.438 31.592 31.692 31.777 31.876 31.995 32.117 33.096 526.415 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 29000069-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA 

TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN 

CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248889 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y 

Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             02-dic-16 20-mar-17 20-abr-17 18-may-17 18-may-17 18-may-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.500.000 3.684.783 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 2.457.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO Interregional PROYECTOS 29000069-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA 

TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN 

CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310138 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las

Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 09-mar-21 31-mar-21 19-abr-21 30-abr-21 30-abr-24 BIO-BIO, RANCO ALTO BIO BIO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.018.000 1.779.402 77.379.463 4 CONSORCIO CREAXXION - RFA - 

GAUSS AIF OBRAS AEROPO

115.979 220.201 0 17.357 35.183 35.230 17.691 17.777 17.833 17.881 17.937 18.004 18.072 7.234 325.344 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000135-0 INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN 

VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE 

ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO 

AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, 

EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN 

SOCIAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 274742 Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial 

Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-17 09-may-18 12-jun-18 12-jun-18 12-jun-18 16-ago-19 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 230.000 310.300 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

292.050 18.250 0 0 0 18.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310102 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             15-abr-21 23-jun-21 06-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 27-jul-24 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.055.000 1.899.858 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

119.922 411.265 0 30.931 31.241 93.511 31.438 31.592 31.692 31.777 31.876 31.995 32.117 33.096 526.415 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

Interregional PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

63.510 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000233-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 248828 Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel 

Tres Pinos

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-16 31-dic-19 Sin Reajuste 0 2.136.119 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000233-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357192 Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel - 

Resolución N°369 de 05/11/2020 - Lote(s) Nº 74-2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 2.329 2.329 8 6 Varios Expropiados 0 2.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.329 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000233-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357195 Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel - 

Resolución N°370 de 05/11/2020 - Lote(s) Nº 51-2 - 52-2 - 53-

1 - 54-1 - 55-1 - 56-1 y 57-1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 62.509 62.509 8 6 Varios Expropiados 0 62.509 0 0 0 54.032 0 2.500 0 0 0 0 0 5.977 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000233-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 206997 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 108.384 1 9 VARIOS PROVEEDORES 4.718 20.000 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 19.200 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 29000246-0 ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 236948 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Acceso Norte a Concepción

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-15 31-dic-19 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 1.030 1 9 VARIOS PROVEEDORES 84 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000268-0 RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE 

A CORONEL (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 256945 Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 

del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso 

Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 27-dic-16 27-jun-34 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 286.068 1.487.861 76.039.865 9 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.

315.730 74.342 0 0 0 0 0 36.669 0 0 0 0 0 37.673 821.700

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000268-0 RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE 

A CORONEL (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272070 Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-

2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 26-dic-18 26-dic-24 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 70.871 70.871 76.039.865 9 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.

40.504 12.407 0 0 0 0 0 12.407 0 0 0 0 0 0 424.193

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000268-0 RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE 

A CORONEL (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340673 Juicio Rol 1 - 2016 del contrato de concesión Ruta 160 Coronel 

Tres Pinos

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 5.120.760 0 0 0 6.155.747 0 0 0 0 6.155.747 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000268-0 RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE 

A CORONEL (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340674 Juicio Rol 4 - 2016 del contrato de concesión Ruta 160 Coronel 

Tres Pinos

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-nov-23 Sin Reajuste 0 4.785.820 0 0 0 5.121.162 0 0 0 0 5.121.162 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000268-0 RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE 

A CORONEL (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340675 Juicio Rol 3 - 2017 del contrato de concesión Ruta 160 Coronel 

Tres Pinos

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-mar-23 Sin Reajuste 0 4.844.500 0 0 0 4.924.592 0 0 0 0 4.924.592 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000277-0 CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207070 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco - Por Isla Rocuant

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.551 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287797 Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) Autopista concepción - 

Cabrero

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-18 31-dic-19 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207010 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Autopista Concepcion - Cabrero

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 225.286 1 9 VARIOS PROVEEDORES 269 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850 5.150 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ, 

HUALPEN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000489-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN 

DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292195 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra 

Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-206-CM20 En Ejecución Propuesta publica             31-ago-20 19-nov-20 17-dic-20 06-ene-21 06-ene-21 06-ene-24 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.289.609 1.736.741 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 363.872 721.642 0 0 109.327 111.254 55.852 56.040 56.301 56.526 56.750 56.975 57.200 105.417 816.748 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ, 

HUALPEN

Interregional PROYECTOS 29000489-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN 

DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.396 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 253035 Estimación Gasto Asociado a Avance Proyectos/Obras Resol. 

DGOP (E ) N°4848  - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-28 CONCEPCION CORONEL Sin Reajuste 0 31.456.341 0 0 0 6.236.160 0 0 0 0 0 6.236.160 0 0 0 0 0 0 27.656.407

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258044 Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 

/2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de  Ruta 

160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 09-oct-20 09-oct-25 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 220.537 220.537 76.039.865 9 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.

18.784 18.999 0 0 18.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928.717

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273575 Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 

1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 

Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 29-jul-14 29-may-45 CONCEPCION CORONEL Sin Reajuste 1.463.000 489.004 76.039.865 9 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.

97.356 44.096 0 0 22.746 0 0 21.350 0 0 0 0 0 0 1.694.451

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277524 Conservación y operación de la obra adicional Doble calzada 

del Tramo correspondiente al By Pass Lota establecido en la 

Resolución Exenta DGOP 2116 de 2012 y numeral 4-1 del Cad 

N°2 aprobado por DS MOP N°64 de 2020 de la Ruta 160 Tramo 

Tres Pinos Acceso N

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 09-oct-20 09-oct-26 CONCEPCION CORONEL Sin Reajuste 1.988.202 1.988.202 76.039.865 9 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.

56.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.980.445

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302321 Pago numeral 231 Convenio Ad - Referendum Nº 1 - Obra 

Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 

Tramo Coronel - Tres Pinos

4. OBRA 

CONCESIONADA

16 En Ejecución Trato directo                 15-feb-17 15-feb-27 CONCEPCION, 

ARAUCO

CORONEL, LOTA, 

ARAUCO, 

CURANILAHUE, 

LOS ALAMOS

Sin Reajuste 11.426.727 11.426.727 76.039.865 9 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.

6.666.890 3.704.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.704.070 1.719.324



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO CORONEL, LOTA, ARAUCO, 

CURANILAHUE, LOS ALAMOS

del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338801 Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de 

Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo 

Tres Pinos Acceso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 17-mar-22 17-ene-28 Sin Reajuste 867.697 867.697 76.039.865 9 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.

0 16.570 0 0 16.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851.513

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ, 

HUALPEN

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN 

DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 254368 (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) Puente Industrial, 

Región del Bío - Bío

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-16 31-dic-19 Sin Reajuste 0 2.700.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 261.000 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 61.000 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ, 

HUALPEN

del Biobío PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN 

DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 256223 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Concesión Vial Puente Industrial

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-19 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ

Sin Reajuste 0 33.872 1 9 VARIOS PROVEEDORES 15.600 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.045 9.955 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 29000532-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351801 Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) 4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 12.692.615 0 0 0 2.339.650 0 0 0 2.339.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION, ARAUCO, 

BIO BIO

CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, 

ARAUCO, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 29000552-0 RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356331 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red 

Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, 

Hospital de Coronel  y Hospital de Lota

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

129-452-9 En Licitación Propuesta publica             21-feb-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 02-jun-22 02-oct-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.920.000 4.920.000 0 0 0 655.705 0 0 0 0 0 0 147.826 86.027 94.528 94.528 94.528 138.270 4.502.416 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

del Biobío CONCEPCION CORONEL, SAN PEDRO DE LA 

PAZ

del Biobío PROYECTOS 796-0 -- CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356160 Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte 

(construcción)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-29 Sin Reajuste 0 4.968.200 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.530.240 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, VILCUN, 

COLLIPULLI, ERCILLA, 

VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-

TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248813 Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del 

Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de 

Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-jun-18 06-nov-18 06-dic-18 31-dic-18 01-ene-19 01-ene-22 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.107.000 1.339.509 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.221.652 130.634 0 0 130.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, VILCUN, 

COLLIPULLI, ERCILLA, 

VICTORIA

Interregional PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-

TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269035 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-27-O117 Terminado Propuesta publica             03-oct-17 19-dic-17 29-dic-17 26-ene-18 20-mar-18 20-jun-21 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.150.000 1.977.109 76.837.586 0 CONSOR CREAXXION-GAUSS 

PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA

976.194 2.615 0 0 0 0 2.615 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, VILCUN, 

COLLIPULLI, ERCILLA, 

VICTORIA

Interregional PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-

TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330575 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 19-mar-21 06-abr-21 27-abr-21 19-jun-21 19-jun-24 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.692.000 1.595.489 77.375.105 6 CONSORCIO CREAXXION - 

GAUSS AIF OBRAS VIALES 

GRUPO

132.282 304.626 0 22.745 46.074 45.651 23.118 23.231 23.305 23.368 23.441 23.528 23.617 26.546 450.436 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, VILCUN, 

COLLIPULLI, ERCILLA, 

VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-

TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338289 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del 

Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

13 En Ejecución Propuesta publica             09-sep-21 11-nov-21 24-nov-21 15-dic-21 02-ene-22 02-jul-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

900.000 889.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 620.458 0 0 41.079 92.717 44.940 45.160 45.302 45.425 45.566 45.736 45.910 168.626 336.324 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, COLLIPULLI, 

ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 177523 Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de 

Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la 

Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 07-ene-11 07-may-25 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin Reajuste 1.152.789 1.411.569 96.869.650 5 RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. 

CONCESIONARIA S.A.

397.202 88.678 0 0 88.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.898

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, COLLIPULLI, 

ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 178646 Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las 

Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones 

en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 07-ene-11 07-dic-24 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin Reajuste 115 11.704 96.869.650 5 RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. 

CONCESIONARIA S.A.

2.044 755 0 0 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.775

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, COLLIPULLI, 

ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286683 Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - 

Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 

5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 20-jun-18 20-jun-25 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

COLLIPULLI

Sin Reajuste 6.000.000 6.000.000 96.869.650 5 RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. 

CONCESIONARIA S.A.

3.612.120 1.432.149 0 0 696.132 0 0 736.017 0 0 0 0 0 0 2.514.375

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, COLLIPULLI, 

ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354446 Obras de Construcción para Obras Provisorias Estacionamiento 

Camiones Victoria, KM 613,5 Oriente, Convenio Ad - 

Referendum N°7 - Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 71.718 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, COLLIPULLI, 

ERCILLA, VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 354447 Conservación , Mantención y  Operación de Obras Provisorias 

Estacionamiento Camiones Victoria, KM 613,5 Oriente,  

Convenio Ad - Referendum N°7 - Ruta 5 Tramo Collipulli - 

Temuco

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 220.605 0 0 0 224.967 0 0 0 0 0 107.208 59.450 0 0 0 0 58.309 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN FREIRE Interregional PROYECTOS 29000159-0 NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310138 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las

Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 09-mar-21 31-mar-21 19-abr-21 30-abr-21 30-abr-24 BIO-BIO, RANCO ALTO BIO BIO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.018.000 1.779.402 77.379.463 4 CONSORCIO CREAXXION - RFA - 

GAUSS AIF OBRAS AEROPO

115.979 220.201 0 17.357 35.183 35.230 17.691 17.777 17.833 17.881 17.937 18.004 18.072 7.234 325.344 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 29000159-0 NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329079 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Segunda 

Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-ene-29 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 5.017.153 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 5.570.768 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, COLLIPULLI Interregional PROYECTOS 29000208-0 RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO 

(ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343797 Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para 

las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican

2. ESTUDIOS 13 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 13-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 12-ene-22 Sin Reajuste 60.000 57.250 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 18.906 0 7.633 0 7.633 0 3.639 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, COLLIPULLI Interregional PROYECTOS 29000208-0 RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO 

(ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358454 Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de 

carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la 

norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 

2022-2025. Fase I

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 35.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 29000248-0 RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165060 (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Collipulli - 

Temuco

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-16 31-dic-19 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin Reajuste 0 291.404 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 196.764 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 21.764 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la Araucanía PROYECTOS 29000248-0 RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207066 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin Reajuste 0 11.674 1 9 VARIOS PROVEEDORES 10.131 40.000 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 38.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 29000278-0 NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207794 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN FREIRE de la Araucanía PROYECTOS 29000468-0 NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 165978 Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) 4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 03-feb-14 03-feb-34 CAUTÍN FREIRE Sin Reajuste 3.565.267 4.779.321 76.101.037 9 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.

855.580 317.185 0 0 317.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.465.248

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, VILCUN, 

COLLIPULLI, ERCILLA, 

VICTORIA

Fondos sin decretar PROYECTOS 40034171-0 -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CONCESIÓN 

RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.886 0 0 0 0 0 1.886 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, VILCUN, 

COLLIPULLI, ERCILLA, 

VICTORIA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40034171-0 -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CONCESIÓN 

RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO

PREFACTIBILIDA

D

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 358025 Gasto de Publicación del Estudio Integral Concesión Ruta 5 

Tramo Collipulli Temuco

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 114 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 114 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, FREIRE, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, VILCUN, 

COLLIPULLI, ERCILLA, 

VICTORIA

de la Araucanía PROYECTOS 40034171-0 -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CONCESIÓN 

RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 338874 Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco 2. ESTUDIOS 0-0 En Licitación Propuesta publica             07-mar-22 29-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 30-jun-22 17-sep-23 Sin Reajuste 2.081.000 2.081.000 0 0 0 924.773 0 0 0 0 0 0 151.250 0 221.560 0 551.963 0 1.156.472 Estudio de Factibilidad

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, LA UNION, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 29000567-0 --  HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS 

LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329258 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra 

Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la 

Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             13-dic-21 11-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 28-mar-22 28-oct-26 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.227.908 5.227.908 0 0 0 507.593 0 0 0 0 0 0 38.224 70.235 77.578 100.776 110.175 110.605 7.448.916 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 29000052-0 AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269112 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-ago-18 16-nov-18 07-dic-18 03-ene-19 03-ene-19 03-abr-23 LLANQUIHUE, 

CHILOE

PUERTO MONTT, 

CASTRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.855.059 2.763.802 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 2.282.398 659.639 0 36.930 179.966 37.659 37.811 39.749 100.167 25.249 25.349 25.449 25.550 125.761 133.115 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT Interregional PROYECTOS 29000052-0 AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310138 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las

Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             23-dic-20 09-mar-21 31-mar-21 19-abr-21 30-abr-21 30-abr-24 BIO-BIO, RANCO ALTO BIO BIO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.018.000 1.779.402 77.379.463 4 CONSORCIO CREAXXION - RFA - 

GAUSS AIF OBRAS AEROPO

116.465 220.201 0 17.357 35.183 35.230 17.691 17.777 17.833 17.881 17.937 18.004 18.072 7.234 325.344 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

MAULLIN

Interregional PROYECTOS 29000224-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - 

PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 340154 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 10-ago-21 17-ago-21 01-sep-21 01-sep-21 01-sep-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.620.000 1.532.520 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

50.560 287.809 0 19.814 20.054 68.012 22.196 22.305 22.375 22.436 22.506 22.590 22.675 22.848 506.256 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

MAULLIN

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000297-0 RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207007 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 17.501 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 14.000 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 10.800 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

MAULLIN

de los Lagos PROYECTOS 29000501-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - 

PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338923 El Convenio Ad Referéndum correspondiente a los PID 

Normativas y Servicialidad dispuestos en el DS MOP Nº 111 de 

2018 - Rut 5 Puerto Montt Pargua

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 0 789.960 0 0 0 828.240 0 0 0 0 0 828.240 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos CHILOE INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000570-0 -- CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos CHILOE INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 29000570-0 -- CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329085 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial 

Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-dic-29 CHILOE ANCUD, CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUELLON

Sin Reajuste 0 4.807.654 0 0 0 35.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 34.541 5.500.068 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, CALBUCO, 

MAULLIN

de los Lagos PROYECTOS 29000603-0 -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 355348 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Sistema Nuevas 

Inversiones - COVID) - Obras derivadas del Proyecto de 

Ingeniería Definitiva "PID Normativas y Enlace Retorno Sector 

Cuesta Gómez" del "PID Servicialidad", ambos estudios 

definido en el DS MOP N°111/2018,

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 303.787 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 303.777

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de los Lagos CHILOE CASTRO, ANCUD, CHONCHI, 

DALCAHUE

de los Lagos PROYECTOS 40028387-0 -- AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION 

RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330083 Ampliación Mejoramiento concesión Ruta 5 Tramo Chacao 

Chonchi (Consulta Asuntos Indigenas)

2. ESTUDIOS 16 En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-may-21 23-sep-21 23-sep-21 23-sep-21 01-may-22 CHILOE ANCUD, CASTRO, 

CHONCHI, 

DALCAHUE

Sin Reajuste 221.513 221.513 76.226.535 4 ENGAGE CONSULTORES 

LIMITADA

79.744 141.769 0 0 0 39.872 22.151 8.862 70.884 0 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 29000551-0 AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316800 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la

obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 27-abr-21 10-may-21 31-may-21 31-may-21 30-jun-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES

NATALES, PUNTA 

ARENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.949.989 1.949.989 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 184.308 526.420 0 35.901 73.526 39.912 40.073 40.235 40.396 40.557 40.718 40.879 41.041 93.182 322.968 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Interregional PROYECTOS 29000551-0 AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 359104 A.I.F. para la etapa de Construcción y Explotación de la obra: 

Red Aeroportuaria Austral (Aeropuerto Presidente Carlos 

Ibáñez del Campo de Punta Arenas y Aeródromo de 

Balmaceda)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-29 Sin Reajuste 0 8.237.083 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4.508.578 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 29000075-0 AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 

PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316800 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la

obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-20 27-abr-21 10-may-21 31-may-21 31-may-21 30-jun-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES

NATALES, PUNTA 

ARENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.949.989 1.949.989 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 184.308 526.420 0 35.901 73.526 39.912 40.073 40.235 40.396 40.557 40.718 40.879 41.041 93.181 322.968 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Interregional PROYECTOS 29000075-0 AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 

PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 359104 A.I.F. para la etapa de Construcción y Explotación de la obra: 

Red Aeroportuaria Austral (Aeropuerto Presidente Carlos 

Ibáñez del Campo de Punta Arenas y Aeródromo de 

Balmaceda)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-29 Sin Reajuste 0 8.237.083 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4.508.578 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 123104 Comisiones Conciliadoras (Global) 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-06 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 185.366 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 821.389 0 0 0 0 98.860 120.000 150.000 150.000 100.000 100.000 50.000 52.529 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 145055 Comision Conciliadora del contrato de concesion  Conexion 

Vial  Av. Suiza - Las Rejas

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-08 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 52.692 1 9 VARIOS PROVEEDORES 49.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 257608 Comisión Arbitral Concesión Alternativas de Acceso a Iquique 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 557.063 1 9 VARIOS PROVEEDORES 375.644 4.838 0 0 4.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262240 Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo La Serena - 

Vallenar

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-16 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 607.041 1 9 VARIOS PROVEEDORES 495.887 27.191 0 0 27.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273578 Comisión Arbitral  Habilitación Corredor de Transporte Público 

Av. Santa Rosa Sector Alameda A. Vespucio

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 19.930 1 9 VARIOS PROVEEDORES 12.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276999 Comisión Arbitral Concesión Vial Puente Industrial 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 53.360 1 9 VARIOS PROVEEDORES 11.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277759 Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez de Santiago

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.187.752 1 9 VARIOS PROVEEDORES 809.459 80.710 0 0 79.893 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278109  Comisión Arbitral Concesión Mejoramiento y Conservación de 

la Ruta 43 de la Región de Coquimbo

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-17 31-dic-20 ELQUI COQUIMBO Sin Reajuste 0 178.356 1 9 VARIOS PROVEEDORES 145.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 285172 Comisión Arbitral Concesión Autopista Concepción - Cabrero 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Sin Reajuste 0 364.331 1 9 VARIOS PROVEEDORES 322.515 38.177 0 0 38.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 285463 Comisión Arbitral Ruta 5, Tramo Vallenar - Caldera 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-20 COPIAPO, 

HUASCO

CALDERA, 

VALLENAR

Sin Reajuste 0 26.399 1 9 VARIOS PROVEEDORES 26.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286765 Comisión Arbitral - Sistema Norte Sur 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 375.276 1 9 VARIOS PROVEEDORES 375.114 163 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293576 Comisión Arbitral Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo 

Av. El Salto -Príncipe de Gales

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 84.937 1 9 VARIOS PROVEEDORES 84.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297460 Comisión Arbitral Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 254.147 1 9 VARIOS PROVEEDORES 222.649 31.498 0 0 31.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299300 Comisión Arbitral del Contrato de Concesión Aeropuerto Diego 

Aracena de Iquique

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 21.218 1 9 VARIOS PROVEEDORES 21.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299780 Comisión Arbitral Concesión Sistema Oriente- Poniente 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 58.267 1 9 VARIOS PROVEEDORES 58.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 300684 Comisión Arbitral Concesión Hospital de Antofagasta 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 529.592 1 9 VARIOS PROVEEDORES 480.737 48.854 0 0 39.442 5.756 0 0 0 0 0 0 0 3.657 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302442 Comisión Arbitral Concesión Estaciones de Transbordo, para 

Transantiago

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.268 1 9 VARIOS PROVEEDORES 8.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303570 Comisión Arbitral Programa de Concesiones de Infraestructura 

Penitenciaria Grupo Dos

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 112.172 1 9 VARIOS PROVEEDORES 112.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308443 Comisión Arbitral Concesión Variante Vespucio - El Salto - 

Kennedy

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 21.127 1 9 VARIOS PROVEEDORES 21.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308872 Comisión Arbitral  Concesión Terminal de Pasajeros 

Aeropuerto Chacalluta de Arica I Región.

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 7.215 1 9 VARIOS PROVEEDORES 7.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310073 Comisión Arbitral Concesión Embalse La Punilla 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 84.557 1 9 VARIOS PROVEEDORES 84.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310112 Comisión Arbitral Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a 

Coronel

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 37.641 1 9 VARIOS PROVEEDORES 37.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321939 Comisión Conciliadora Concesión Sistema Américo Vespucio 

Nor - Poniente, Av. El Salto Ruta 78

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 23.592 1 9 VARIOS PROVEEDORES 23.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325570 Comisión Arbitral Concesión Hospital Félix Bulnes 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 169.454 1 9 VARIOS PROVEEDORES 169.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325571 Comisión Arbitral Concesión Vial Rutas del Loa 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 45.266 1 9 VARIOS PROVEEDORES 45.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326878 Comisión Arbitral Centro de Justicia de Santiago 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 349.634 1 9 VARIOS PROVEEDORES 349.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329280 Comisión Conciliadora Concesión Autopista Santiago - San 

Antonio

10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 0 2.763 1 9 VARIOS PROVEEDORES 2.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330466 Servicio de Asesoría Jurídica con ocasión de los 

procedimientos que se sigan ante las comisiones conciliadoras 

y arbitrales de  contratos de concesión, relativa a la aplicación 

de las reglas establecidas en las bases de licitación sobre las 

modificaciones

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 03-ago-21 03-ago-21 03-ago-21 03-ago-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 348.844 354.600 77.780.560 6 BOFILL MIR & ALVAREZ JANA 

ABOGADOS LTDA.

209.557 145.043 0 0 0 89.129 55.913 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 337896 Comisión Arbitral Concesión Teleférico Bicentenario 10. PROGRAMAS 

PERMANENTES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.381 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349416 Asesoría jurídica conflicto  Sociedad Concesionaria Nuevo 

Pudahuel S.A. con sus accionistas ADP International S.A: y Vinci 

Airports S.A.S.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 20-abr-22 19-jul-22 Sin Reajuste 710.292 710.292 77.780.560 6 BOFILL MIR & ALVAREZ JANA 

ABOGADOS LTDA.

0 710.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710.292 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 349442 Informe Técnico Financiero-Econométrico_Comisión Arbitral 

Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria 

Hospitales Maipú y La Florida

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-nov-21 01-nov-21 25-nov-21 25-nov-21 25-nov-21 25-may-22 Sin Reajuste 30.882 30.882 77.186.490 2 OLIVARES Y ASOCIADOS LTDA. 15.395 15.441 0 0 0 15.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357034 Autoriza contratación directa con la Sociedad J.S. Held Chile 

Spa, para la contratación del servicio especializado 

denominado Informe Técnico concesión Sistema Oriente - 

Poniente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 29-abr-23 Sin Reajuste 56.782 56.782 77.035.353 K SOCIEDAD J.S. HELD CHILE SPA 0 56.782 0 0 0 56.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO 

DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357736 Autoriza contratación directa con la Sociedad FK Consultores 

SPA, para la contratación del servicio especializado 

denominado Informe Técnico Financiero concesión Sistema 

Oriente - Poniente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jun-23 Sin Reajuste 32.997 32.997 76.185.447 K SOCIEDAD FK CONSULTORES 

SPA

0 32.997 0 0 0 0 0 32.997 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES 

EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y 

PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121146 Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema 

Concesiones)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-06 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 161.572 1 9 VARIOS PROVEEDORES 17.755 54.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.578 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES 

EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y 

PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121152 Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-06 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 4.279.322 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.178.278 480.151 0 0 0 153.000 40.000 50.000 50.000 30.000 30.000 20.000 5.000 102.151 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES 

EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y 

PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121155 Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-06 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.040.347 1 9 VARIOS PROVEEDORES 196.974 50.000 0 0 8.090 0 0 0 0 0 0 0 0 41.910 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES 

EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y 

PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121158 Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema 

Concesiones)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-06 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 792.309 1 9 VARIOS PROVEEDORES 104.010 114.584 0 0 3.491 0 0 0 0 0 0 0 32.855 78.238 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 29000003-0 AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(COMPENSACION SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 347633 Compensación numeral 2.4 DS N°89 de 20 de mayo de 2021 

que aprueba el Convenio Ad - Referéndum N°7 - Autopista 

Santiago - San Antonio (Compensaciones)

4. OBRA 

CONCESIONADA

16 En Ejecución Trato directo                 24-may-21 24-may-22 Sin Reajuste 20.292.955 26.836.171 96.762.780 1 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL SOL S.A

15.570.806 11.265.365 0 0 0 0 2.500.000 8.765.365 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

SANTIAGO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

SAN ANTONIO, CARTAGENA, 

SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, 

PEDRO AGUIRRE CERDA, 

MELIPILLA, TALAGANTE, EL 

MONTE, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Interregional PROYECTOS 29000004-0 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN 

ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310103 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14 En Ejecución Propuesta publica             29-oct-20 23-dic-20 30-dic-20 19-ene-21 19-ene-21 19-ene-24 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.605.083 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 274.312 222.168 0 0 0 40.859 49.454 0 0 131.856 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

SANTIAGO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

SAN ANTONIO, CARTAGENA, 

SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, 

PEDRO AGUIRRE CERDA, 

MELIPILLA, TALAGANTE, EL 

MONTE, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Interregional PROYECTOS 29000004-0 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN 

ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

53.804 86.694 0 0 14.602 14.406 7.181 7.361 7.385 6.942 6.190 6.213 6.236 10.179 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000005-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO 

BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000005-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO 

BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 340154 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             14-jun-21 10-ago-21 17-ago-21 01-sep-21 01-sep-21 01-sep-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.620.000 1.532.520 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

50.560 287.809 0 19.814 20.054 68.012 22.196 22.305 22.375 22.436 22.506 22.590 22.675 22.848 506.256 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000005-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO 

BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350140 Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del 

Proyecto Obras de Mejoramiento y Seguridad del Contrato de 

Concesión Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-feb-25 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 0 204.184 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 51.030 51.061 51.093 1.410.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000008-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - 

PUERTO MONTT (SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 59520 Subsidio Río Bueno - Puerto Montt 4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 31-ene-02 31-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 18.163.828 308.553.729 96.854.510 8 SOC. CONCESIONARIA DE LOS 

LAGOS S.A.

96.140.944 29.425.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.425.756 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263075 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             16-jun-17 01-sep-17 15-sep-17 11-oct-17 11-oct-17 11-dic-20 VALPARAISO, 

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, SAN 

ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.038.936 2.235.550 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.003.032 2.300 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310083 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

11 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-20 02-nov-20 11-nov-20 01-dic-20 11-dic-20 11-dic-23 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.751.583 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

290.135 326.136 0 0 79.510 24.689 24.813 24.934 25.013 25.080 25.159 25.253 25.348 46.334 336.283 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

52.877 86.694 0 0 14.900 13.593 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 10.693 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351992 A.I.F. Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - 

Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-oct-28 Sin Reajuste 0 5.892.322 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 6.845.447 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional TALCA, LINARES, 

DIGUILLÍN, PUNILLA

TALCA, MAULE, RIO CLARO, 

SAN RAFAEL, LINARES, 

LONGAVI, PARRAL, RETIRO, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

CARLOS, ÑIQUEN, SAN 

NICOLAS

Interregional PROYECTOS 29000021-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: 

TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 29.332 0 0 0 0 0 0 0 0 6.190 6.213 6.236 10.693 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional TALCA, LINARES, 

DIGUILLÍN, PUNILLA

TALCA, MAULE, RIO CLARO, 

SAN RAFAEL, LINARES, 

LONGAVI, PARRAL, RETIRO, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

CARLOS, ÑIQUEN, SAN 

NICOLAS

Interregional PROYECTOS 29000021-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: 

TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316779 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y

Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             30-dic-20 16-abr-21 29-abr-21 19-may-21 19-may-21 19-jul-29 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.765.705 4.829.709 76.832.520 0 CREAXXION INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 924.063 0 0 0 0 480.147 54.423 54.641 54.859 55.077 55.295 55.513 114.108 4.893.820 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional TALCA, LINARES, 

DIGUILLÍN, PUNILLA

TALCA, MAULE, RIO CLARO, 

SAN RAFAEL, LINARES, 

LONGAVI, PARRAL, RETIRO, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

CARLOS, ÑIQUEN, SAN 

NICOLAS

Interregional PROYECTOS 29000023-0 RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN 

(COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186619 Pago establecido en el numeral 2 4 del Convenio Ad 

Referéndum N°3 ruta 5 Tramo Talca  Chillán

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 19-nov-11 19-mar-32 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, CHILLAN Sin Reajuste 91.712 39.451 96.787.910 K RUTA DEL MAULE SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

9.327 986 0 0 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional TALCA, LINARES, 

DIGUILLÍN, PUNILLA

TALCA, MAULE, RIO CLARO, 

SAN RAFAEL, LINARES, 

LONGAVI, PARRAL, RETIRO, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

CARLOS, ÑIQUEN, SAN 

NICOLAS

Interregional PROYECTOS 29000023-0 RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN 

(COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 348339 Sentencia dictada por la H. Comisión Arbitral del contrato Ruta 

5 Tramo Talca - Chillán Acta 4 Rol 1 - 2019

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-23 Sin Reajuste 0 1.445.944 0 0 0 1.506.350 0 0 0 0 0 0 1.506.350 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional TALCA, LINARES, 

DIGUILLÍN, PUNILLA

TALCA, MAULE, RIO CLARO, 

SAN RAFAEL, LINARES, 

LONGAVI, PARRAL, RETIRO, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

CARLOS, ÑIQUEN, SAN 

NICOLAS

Interregional PROYECTOS 29000023-0 RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN 

(COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 349194 Conciliación Rol 2- 2020 y Rol 3 2020 del contrato de 

concesión Ruta 5 Tramo Talca Chillan

4. OBRA 

CONCESIONADA

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 22-abr-22 22-jun-22 Sin Reajuste 89.433 89.433 96.787.910 K RUTA DEL MAULE SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

0 89.433 0 0 0 0 89.433 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LOS ANDES, SANTIAGO, 

CHACABUCO

LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA, HUECHURABA, 

QUILICURA, COLINA

Interregional PROYECTOS 29000024-0 CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS 

ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310105 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-6-O120 En Ejecución Propuesta publica             08-oct-20 08-oct-20 12-nov-20 30-nov-20 04-dic-20 04-dic-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.820.524 87.930.900 K CYD INGENIERIA LTDA. 295.434 370.984 0 25.942 52.505 105.235 26.524 26.653 26.737 26.810 26.893 26.994 26.693 0 343.084 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LOS ANDES, SANTIAGO, 

CHACABUCO

LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA, HUECHURABA, 

QUILICURA, COLINA

Interregional PROYECTOS 29000024-0 CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS 

ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

53.360 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000027-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-

COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Interregional PROYECTOS 29000027-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-

COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310113 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra 

Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             14-abr-21 02-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 27-ago-22 TALCA, 

MALLECO

TALCA, 

COLLIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

611.000 610.033 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

180.099 618.388 0 0 156.399 63.012 55.300 41.561 41.692 41.805 65.855 50.770 50.768 51.228 62.010 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Interregional PROYECTOS 29000027-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-

COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356156 Asesoría Inspección Fiscal Segunda Concesión Ruta 5, Tramo 

Chillan - Collipulli (Construcción)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-nov-29 Sin Reajuste 0 4.986.003 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.514.554 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: 

TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248812 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del 

Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-sep-18 06-dic-18 21-dic-18 14-ene-19 14-ene-19 14-dic-21 CAUTÍN, 

OSORNO

TEMUCO, 

OSORNO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.211.280 1.387.849 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.419.185 35.027 0 0 0 35.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: 

TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269035 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-27-O117 Terminado Propuesta publica             03-oct-17 19-dic-17 29-dic-17 26-ene-18 20-mar-18 20-jun-21 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.150.000 1.977.109 76.837.586 0 CONSOR CREAXXION-GAUSS 

PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA

975.487 2.615 0 0 0 0 2.615 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: 

TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330575 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             31-dic-20 19-mar-21 06-abr-21 27-abr-21 19-jun-21 19-jun-24 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.692.000 1.595.489 77.375.105 6 CONSORCIO CREAXXION - 

GAUSS AIF OBRAS VIALES 

GRUPO

132.282 304.626 0 22.745 46.074 45.651 23.118 23.231 23.305 23.368 23.441 23.528 23.617 26.546 450.436 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: 

TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338288 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del 

contrato de concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             02-sep-21 29-oct-21 11-nov-21 25-nov-21 25-nov-21 25-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.050.000 1.049.061 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 706.566 0 0 0 174.745 44.043 44.258 44.398 44.518 44.657 44.823 44.993 220.130 423.945 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional IQUIQUE, ELQUI, 

CACHAPOAL

IQUIQUE, LA SERENA, 

RANCAGUA

Interregional PROYECTOS 29000048-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310087 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras

Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura 

Penitenciaria, Grupo-1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14 En Ejecución Propuesta publica             28-oct-20 30-mar-21 23-mar-21 19-abr-21 19-abr-21 19-abr-24 IQUIQUE, ELQUI, 

CACHAPOAL

ALTO HOSPICIO, 

LA SERENA, 

RANCAGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.118.520 2.720.632 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

544.580 1.041.455 0 79.108 81.437 245.523 82.404 82.808 83.068 83.293 83.553 83.865 84.183 52.213 1.460.921 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, CONCEPCION Fondos sin decretar PROYECTOS 29000049-0 AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, CONCEPCION Interregional PROYECTOS 29000049-0 AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 339768 Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras 

Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura 

Penitenciaria, Grupo - 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0-0 En Licitación Propuesta publica             30-mar-22 06-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 19-jul-22 19-jul-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.250.000 3.250.000 0 0 0 436.786 0 0 0 0 0 0 0 86.813 86.813 86.813 88.174 88.174 3.039.687 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, CONCEPCION Interregional PROYECTOS 29000049-0 AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II 

(INSPECCIÓN FISCAL)

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 292174 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura 

Penitenciaria, Grupo - 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-5-O119 En Ejecución Propuesta publica             15-mar-19 11-jun-19 27-jun-19 19-jul-19 19-jul-19 19-jul-22 ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.300.000 2.384.776 76.216.901 0 ING.CONSULTORES LUIS 

ALEJANDRO BRULE EIRL

2.004.969 775.216 0 73.234 74.334 74.442 225.524 113.269 139.587 74.826 0 0 0 0 96.640 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, SANTIAGO, 

VALDIVIA

PUERTO MONTT, SANTIAGO, 

VALDIVIA

Interregional PROYECTOS 29000050-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA 

DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326115 Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura 

Penitenciaria, Grupo Nº3.

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             07-abr-21 15-jun-21 24-jun-21 20-jul-21 04-ago-21 04-ago-24 LLANQUIHUE, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA

PUERTO MONTT, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.300.000 3.150.010 77.428.159 2 CONSORCIO CREAXXION - RFA 

GRUPO TRES LIMITADA

354.987 1.161.259 0 0 273.559 75.257 76.129 76.582 76.876 77.128 77.420 77.771 75.257 275.278 2.009.548 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 352588 Publicaciones de Consultorías año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.200 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248810 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Estudio 

y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de 

Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo 

Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-3-O118 En Ejecución Propuesta publica             28-feb-18 04-jun-18 26-dic-18 21-ene-19 21-ene-19 21-jul-22 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.400.000 2.786.975 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

2.327.785 688.143 0 142.002 139.425 69.083 69.428 69.768 69.988 64.224 64.224 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

62.569 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 311045 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial 

Concesión internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y 

Acceso Sur a Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-17-0119 En Ejecución Propuesta publica             24-dic-19 18-mar-20 31-mar-20 29-abr-20 29-abr-20 29-oct-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CURICO, 

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN 

FERNANDO, 

CURICO, LA 

GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE 

ALTO, BUIN, 

PAINE, SAN 

BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.782.188 1.910.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.213.669 822.894 0 135.224 72.445 266.315 68.282 67.451 67.663 67.846 77.670 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350137 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a 

Santiago y para la Explotación, Estudio y Construcción del 

Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del 

Contrato de Conces

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-25 Sin Reajuste 0 4.820.000 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 65.000 65.000 2.015.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 350138 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra 

Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur 

a Santiago

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-22 01-feb-26 Sin Reajuste 0 2.400.000 0 0 0 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.000 2.460.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, DIGUILLÍN, 

ITATA

FLORIDA, PENCO, TOME, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

RANQUIL

del Biobío PROYECTOS 29000072-0 ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329148 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

13 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 18-oct-21 05-nov-21 25-nov-21 01-dic-21 01-dic-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.507.872 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 262.054 0 0 0 85.291 21.376 23.192 21.548 21.606 21.674 21.755 23.577 22.035 583.275 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, DIGUILLÍN, 

ITATA

FLORIDA, PENCO, TOME, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

RANQUIL

del Biobío PROYECTOS 29000072-0 ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 356167 Asesoría Inspección Fiscal Acceso Norte a Concepción 

(Construcción)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-22 01-ago-29 Sin Reajuste 0 4.968.200 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 5.530.189 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CHOAPA, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN FELIPE, 

SANTIAGO, CHACABUCO

LOS VILOS, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, 

HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, 

QUILICURA, COLINA, LAMPA, 

TIL TIL

Interregional PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 199698 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, 

Concesión Ruta 5  Tramo Santiago - Los Vilos

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-3-LP15 Terminado Propuesta publica             09-feb-15 21-abr-15 12-may-15 06-jun-15 06-jun-15 06-dic-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.116.798 2.322.319 76.474.375 k CONS.VICTOR FARAGGI 

HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V 

LTDA

179.277 1.945 0 0 0 0 0 0 0 1.945 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CHOAPA, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN FELIPE, 

SANTIAGO, CHACABUCO

LOS VILOS, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, 

HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, 

QUILICURA, COLINA, LAMPA, 

TIL TIL

Interregional PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292169 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-9-O120 En Ejecución Propuesta publica             20-jul-20 20-oct-20 30-oct-20 18-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, 

PAPUDO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.620.346 77.278.962 9 CONSORCIO CREAXXION GAUSS 

INTERURBANO ZONA NORTE 1

227.014 506.570 0 47.213 48.034 23.222 23.338 23.442 23.526 23.590 240.407 23.752 23.842 6.205 299.499 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CHOAPA, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN FELIPE, 

SANTIAGO, CHACABUCO

LOS VILOS, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, 

HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, 

QUILICURA, COLINA, LAMPA, 

TIL TIL

Interregional PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

56.406 86.694 0 0 14.246 21.370 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 3.570 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - 

VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 179531 Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -

Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) 

Santiago - Valparaíso - Viña

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 09-nov-10 09-may-24 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 3.823.807 3.823.807 96.873.140 8 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

RUTAS DEL PACIFICO S.A.

926.035 350.110 0 0 170.913 0 0 179.197 0 0 0 0 0 0 875.844

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - 

VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 180079 Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del 

Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 

de 14/04/10

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 09-nov-10 09-mar-24 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 623.867 623.867 96.873.140 8 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

RUTAS DEL PACIFICO S.A.

90.188 68.939 0 0 68.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.769

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - 

VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 194611 Costo de conservación mantenimiento operación y explotación 

de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble 

numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - 

Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - 

Viña del Mar

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-oct-14 01-oct-26 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 20.780.753 20.780.753 96.873.140 8 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

RUTAS DEL PACIFICO S.A.

3.852.965 1.359.015 0 0 1.359.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.136.044

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - 

VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 225862 Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente 

asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje 

Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión 

Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-oct-14 01-oct-24 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 127.851 217.726 96.873.140 8 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

RUTAS DEL PACIFICO S.A.

41.427 29.039 0 0 29.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.722

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de la Araucanía PROYECTOS 29000108-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248865 Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión 

Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 2015 CAD 

N°2 Numeral 4 2 en relación al numeral 2 5 Conservación y 

Mantención

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 08-abr-15 08-ago-23 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 204.231 204.231 96.848.050 2 RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

94.911 23.801 0 0 23.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.374

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000108-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA 

NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301084 Pago numeral 5.4 CAR N°3 - Compensación Anual - Ruta 5 

Tramo Temuco Río Bueno

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 27-jun-18 27-jun-22 CAUTÍN, RANCO TEMUCO, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 9.524.000 9.590.206 96.848.050 2 RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

2.686.442 3.389.223 0 0 0 0 0 3.389.223 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 141490 Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - 

Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 07-jul-08 07-jul-24 TALCA, 

SANTIAGO

TALCA, SANTIAGO Sin Reajuste 656.000 656.000 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

21.456 8.627 0 0 8.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.353

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 155830 Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-

948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 31-dic-10 31-oct-31 TALCA, 

SANTIAGO

TALCA, SANTIAGO Sin Reajuste 1.724.009 2.450.898 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

179.992 58.608 0 0 0 0 0 28.908 0 0 0 0 0 29.700 496.278

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 179919 Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio 

del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso 

sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio 

ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo 

Santiago - Talca

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 24-ene-11 24-may-34 CACHAPOAL, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 85.855 190.477 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

19.117 4.385 0 0 0 0 0 4.385 0 0 0 0 0 0 74.119

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 181260 Operación y Mantención mensual de dos equipos de 

contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad 

referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A 

Santiago

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 02-dic-10 02-jul-31 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, SANTIAGO

Sin Reajuste 78.810 142.327 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

21.460 8.120 0 0 0 0 0 8.120 0 0 0 0 0 0 69.705

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226194 Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por 

DS MOP N°360 de 2014 - contrato  "Concesión Internacional 

Ruta 5, Tramo  Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago".

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 06-oct-14 06-oct-24 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, SANTIAGO

Sin Reajuste 2.421.355 2.915.161 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

1.072.469 308.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.685 474.926

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302314 CAD N°7 - DS Nº280/2015 y Resolución N°485/2017 

(Ingeniería y Obras del Parque La Serena) - Ruta 5 Tramo 

Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 02-mar-20 02-mar-23 COLCHAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

CHIMBARONGO, 

TALCA, SANTIAGO

Sin Reajuste 4.397.249 7.111.536 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

4.528.395 2.917.827 0 0 2.917.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302316 CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones 

Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca 

y Acceso Sur a Santiago

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 20-mar-20 20-mar-23 COLCHAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

CHIMBARONGO, 

TALCA, SANTIAGO

Sin Reajuste 1.869.944 1.869.944 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

119.056 69.381 0 0 69.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.728

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329170 DS MOP N° 1  del Convenio Ad Referedfun N° 7 numeral 5.2.1 

d) - Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago

4. OBRA 

CONCESIONADA

16 En Ejecución Trato directo                 25-mar-21 25-mar-25 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, SANTIAGO

Sin Reajuste 5.872.499 5.872.499 96.875.230 8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A.

979.434 1.057.168 0 0 1.057.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.030.436

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, CONCEPCION Interregional PROYECTOS 29000127-0 CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 

GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 199524 Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - 

Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II

4. OBRA 

CONCESIONADA

Terminado Trato directo                 02-feb-10 02-oct-26 ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

Sin Reajuste 1.052.748 4.046.948 76.098.841 3 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

GRUPO DOS S.A.

705.033 324.800 0 0 0 0 0 324.800 0 0 0 0 0 0 4.182.139

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000205-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO 

SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343797 Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para 

las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican

2. ESTUDIOS 13 En Ejecución Propuesta publica             18-ago-21 13-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 29-oct-21 12-ene-22 Sin Reajuste 60.000 57.250 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 18.906 0 7.633 0 7.633 0 3.639 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Interregional PROYECTOS 29000205-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO 

SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358454 Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de 

carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la 

norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 

2022-2025. Fase I

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 35.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Interregional PROYECTOS 29000225-0 RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290596 Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Ruta 66 Camino de La Fruta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

2216-13-0119 En Ejecución Propuesta publica             03-dic-19 17-mar-20 03-abr-20 29-abr-20 29-abr-20 29-feb-24 SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL, 

MELIPILLA

SANTO 

DOMINGO, LAS 

CABRAS, SAN 

PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.290.000 2.646.063 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.019.585 997.101 0 82.362 158.073 85.131 80.594 71.890 72.178 72.466 72.754 73.042 73.330 155.280 840.299 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, DIGUILLÍN, 

ITATA

FLORIDA, PENCO, TOME, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

RANQUIL

del Biobío PROYECTOS 29000230-0 ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 159914 Compensaciones por menores Peajes Cobrados por el MOP en 

la Ruta 148 según el numeral 1- 6-58 de las Bases de Licitación 

Acceso Norte a Concepción

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 16-feb-10 16-dic-24 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 34.493 15.728.592 96.751.030 0 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL ITATA S.A.

2.764.350 1.132.342 0 0 0 0 379.337 0 0 212.364 0 0 540.641 0 2.025.518

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, DIGUILLÍN, 

ITATA

FLORIDA, PENCO, TOME, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

RANQUIL

del Biobío PROYECTOS 29000230-0 ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303650 CAR N°2 Obra de Enlace La Florida DS MOP N°140 de 6-11-

2018 Resolución N°3995 de 2017 Acceso Norte a Concepción

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 02-mar-20 02-mar-23 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 13.719.342 13.719.342 96.751.030 0 SOC. CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL ITATA S.A.

4.644.398 3.382.970 0 0 3.382.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.303.116

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CHOAPA, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN FELIPE, 

SANTIAGO, CHACABUCO

LOS VILOS, LA LIGUA, 

PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, 

HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, 

QUILICURA, COLINA, LAMPA, 

TIL TIL

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000236-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207056 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Norte Tramo Santiago - Los Vilos

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 38.390 1 9 VARIOS PROVEEDORES 3.941 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

SANTIAGO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

SAN ANTONIO, CARTAGENA, 

SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, 

PEDRO AGUIRRE CERDA, 

MELIPILLA, TALAGANTE, EL 

MONTE, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207061 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Autopista Santiago - San Antonio

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 43.434 1 9 VARIOS PROVEEDORES 14.271 12.000 0 0 0 450 450 450 450 450 450 450 450 8.400 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LOS ANDES, SANTIAGO, 

CHACABUCO

LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA, HUECHURABA, 

QUILICURA, COLINA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000242-0 RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207062 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Camino Santiago - Colina - Los Andes

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.447 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000243-0 INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - 

VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207063 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Interconexion Vial Santiago - Valparaiso - Viña)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.387 1 9 VARIOS PROVEEDORES 61 2.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1.950 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000244-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO 

SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287796 (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Santiago - 

Talca y Acceso Sur a Santiago

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 15.292.342 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 292.342 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000244-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO 

SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357396 Ruta 5 Santiago Talca y Acceso sur a Santiago - Resolución 

N°549 de 25/11/2021 -  Lote(s) Nº 16-1 y 16-2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 15.013 15.013 8 6 Varios Expropiados 0 15.013 0 0 0 12.511 2.502 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, CURICO, 

SANTIAGO, CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, SAN FERNANDO, 

CURICO, LA GRANJA, LA 

PINTANA, PUENTE ALTO, SAN 

BERNARDO, BUIN, PAINE

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000244-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO 

SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207064 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 66.887 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.458 50.000 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 46.800 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional TALCA, LINARES, 

DIGUILLÍN, PUNILLA

TALCA, MAULE, RIO CLARO, 

SAN RAFAEL, LINARES, 

LONGAVI, PARRAL, RETIRO, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN 

CARLOS, ÑIQUEN, SAN 

NICOLAS

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000245-0 RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207065 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Tramo Talca - Chillan

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 31.693 1 9 VARIOS PROVEEDORES 12.082 16.000 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 14.500 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357056 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°211 del 

12/07/2019 -  Lote(s) Nº 3

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 41.899 41.899 8 6 Varios Expropiados 0 41.899 0 0 0 0 0 0 41.899 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357057 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°213 del 

12/07/2019 -  Lote(s) Nº4

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 515 515 8 6 Varios Expropiados 0 515 0 0 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357058 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°323 del 

15/11/2019 - Lote(s) Nº9 - 10 y 11

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 14.583 14.583 8 6 Varios Expropiados 0 14.583 0 0 0 0 0 0 14.583 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357061 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°332 del 

15/11/2019 - Lote(s) Nº 1 - 2 - 4 - 6 y 7

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 25.988 25.988 8 6 Varios Expropiados 0 25.988 0 0 0 0 0 0 25.988 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357180 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°325 de 

31/8/2021 -  Lote(s) Nº 1 - 2 y 3

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-22 28-feb-22 Sin Reajuste 4.416 4.416 8 6 Varios Expropiados 0 4.416 0 0 0 0 0 0 4.416 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357183 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°325 de 

15/11/2019  Lote(s) Nº 3

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 1.642 1.642 8 6 Varios Expropiados 0 1.642 0 0 0 1.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, CABRERO, 

MULCHEN, YUMBEL, 

COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN 

VIEJO, PEMUCO

Interregional PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207766 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 MALLECO, 

DIGUILLÍN

COLLIPULLI, 

CHILLAN

Sin Reajuste 0 25.487 1 9 VARIOS PROVEEDORES 16.895 40.000 0 0 0 350 350 350 350 350 350 350 350 37.200 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000249-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 207876 (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Temuco - 

Río Bueno

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 354.960 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 104.960 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000249-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207771 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Ruta 5 Tramo Temuco - Río bueno

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 CAUTÍN, RANCO TEMUCO, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 0 64.163 1 9 VARIOS PROVEEDORES 11.219 50.000 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 47.200 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000250-0 RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357399 Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt - Resolución N°71 de 

18/02/2021 - Lote(s) Nº 1-11 - 1-12 - 1-13 - 1-14 - 1-15 - 1-2 - 

1-3 - 1-4 - 1-5 - 1-6 - 1-7 - 1-8 - 1-9 y 5

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 843.621 843.621 8 6 Varios Expropiados 0 843.621 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 43.621 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000250-0 RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357401 Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt - Resolución N°80 de 

24/02/2021 - Lote(s) Nº 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 101.379 101.379 8 6 Varios Expropiados 0 101.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.379 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 29000250-0 RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207788 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 LLANQUIHUE, 

RANCO

PUERTO MONTT, 

RIO BUENO

Sin Reajuste 0 5.344 1 9 VARIOS PROVEEDORES 558 36.000 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 33.600 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional HUASCO, ELQUI VALLENAR, LA SERENA, LA 

HIGUERA

Interregional PROYECTOS 29000255-0 RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329146 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             01-jun-21 09-ago-21 19-ago-21 07-sep-21 08-oct-21 08-oct-24 COPIAPO, ELQUI COPIAPO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.620.000 1.620.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

44.887 302.117 0 25.293 22.661 70.420 23.461 23.575 23.650 23.714 23.788 23.876 23.967 17.715 563.857 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, BIO BIO, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, FLORIDA, 

CABRERO, YUMBEL, YUNGAY

del Biobío PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL 

BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284725 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-jun-18 22-oct-18 06-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 29-nov-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.172.000 1.844.670 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

935.114 12.965 0 0 0 12.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, BIO BIO, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, FLORIDA, 

CABRERO, YUMBEL, YUNGAY

Interregional PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL 

BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

52.119 86.694 0 0 14.246 14.247 7.181 7.361 7.384 6.942 6.190 6.213 6.236 10.693 95.019 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, BIO BIO, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, FLORIDA, 

CABRERO, YUMBEL, YUNGAY

del Biobío PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL 

BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329148 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras 

Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

13 En Ejecución Propuesta publica             23-ago-21 18-oct-21 05-nov-21 25-nov-21 01-dic-21 01-dic-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.507.872 88.542.600 K BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 262.054 0 0 0 85.291 21.376 23.192 21.548 21.606 21.674 21.755 23.577 22.035 583.269 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional HUASCO, ELQUI VALLENAR, LA SERENA, LA 

HIGUERA

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207006 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 19.740 1 9 VARIOS PROVEEDORES 1.905 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 254453 Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, 

Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - 

Ruta 66

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 78.907 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.179.427 0 0 0 0 0 1.591.029 0 0 509.471 700.000 700.000 678.927 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357459 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°545 de 25/11/2021 

- Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11-1 y 12

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 316.440 316.440 8 6 Varios Expropiados 0 316.440 0 0 0 0 0 316.440 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357462 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°546 de 25/11/2021 

-  Lote(s) Nº12-1 - 12-2 - 13 - 13-1 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 y 

20

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 113.247 113.247 8 6 Varios Expropiados 0 113.247 0 0 0 0 0 113.247 0 0 0 0 0 0 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357467 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°547 de 25/11/2021 

- Lote(s) Nº23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 y 

34

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 21.684 21.684 8 6 Varios Expropiados 0 21.684 0 0 0 0 0 21.684 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357469 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°548 de 25/11/2021 

- Lote(s) Nº36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 y 45

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 31.493 31.493 8 6 Varios Expropiados 0 31.493 0 0 0 0 0 31.493 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357472 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°552 de 29/11/2021 

- Lote(s) Nº46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 53 - 53-1 - 54 - 55 - 56 - 57 - 

59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 64-1 - 65 y 66

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 144.926 144.926 8 6 Varios Expropiados 0 144.926 0 0 0 0 0 144.926 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357475 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°553 de 29/11/2021 

- Lote(s) Nº68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 

80 - 85 - 86 - 87 - 87-1 - 88 - 89 - 90 - 91

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 167.609 167.609 8 6 Varios Expropiados 0 167.609 0 0 0 0 0 72.210 95.398 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357476 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°554 de 29/11/2021 

- Lote(s) Nº 92 - 93 - 94 - 94-1 - 95 - 96 - 97 - 98 - 103 - 104 - 

105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 y 112

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 55.738 55.738 8 6 Varios Expropiados 0 55.738 0 0 0 0 0 0 55.738 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357479 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°555 de 29/11/2021 

- Lote(s) Nº115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 

124 - 125 - 126 - 127 -  127-1 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 y 

133

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 160.092 160.092 8 6 Varios Expropiados 0 160.092 0 0 0 0 0 0 160.092 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357481 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°556 de 29/11/2021 

-Lote(s) Nº134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 

143 - 144 - 145 - 146 - 147 y 148

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 70.005 70.005 8 6 Varios Expropiados 0 70.005 0 0 0 0 0 0 70.005 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357539 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°557 de 30/11/2021 

- Lote(s) Nº149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 

158 - 159 y 160

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 77.308 77.308 8 6 Varios Expropiados 0 77.308 0 0 0 0 0 0 77.308 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357541 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°558 de 30/11/2021 

- Lote(s) Nº161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 

170 y 171

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 36.487 36.487 8 6 Varios Expropiados 0 36.487 0 0 0 0 0 0 36.487 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357544 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°559 de 30/11/2021 

- Lote(s) Nº172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 

181 - 182 y 183

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 49.109 49.109 8 6 Varios Expropiados 0 49.109 0 0 0 0 0 0 49.109 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357546 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°560 de 30/11/2021 

- Lote(s) Nº184 - 185 - 185-1 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 

191 - 192 y 193

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 29.706 29.706 8 6 Varios Expropiados 0 29.706 0 0 0 0 0 0 29.706 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357548 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°562 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4  - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

- 16 - 17 - 18 - 18-1 y 19

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 103.574 103.574 8 6 Varios Expropiados 0 103.574 0 0 0 0 0 0 103.574 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357549 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°563 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº20 - 21 - 21-1 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 

30 - 31 - 32 - 33  - 34 - 35 - 36 y 37

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 153.453 153.453 8 6 Varios Expropiados 0 153.453 0 0 0 0 0 0 22.582 130.871 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357579 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°565 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº48-1 - 49 - 50 - 50-1 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 y 

57

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 37.726 37.726 8 6 Varios Expropiados 0 37.226 0 0 0 0 0 0 0 37.226 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357581 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°566 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 

70 - 72 - 73 - 74 - 75 y 77

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 110.730 110.730 8 6 Varios Expropiados 0 110.730 0 0 0 0 0 0 0 110.730 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357584 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°567 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 y 88

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 117.380 117.380 8 6 Varios Expropiados 0 117.380 0 0 0 0 0 0 0 117.380 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357585 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°568 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 100 - 102 - 104 y 

105

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 75.765 75.765 8 6 Varios Expropiados 0 75.765 0 0 0 0 0 0 0 75.765 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357587 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°569 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 

115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 y 125

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 114.651 114.651 8 6 Varios Expropiados 0 114.651 0 0 0 0 0 0 0 114.651 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357588 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°570 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 

140 y 142

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 73.933 73.933 8 6 Varios Expropiados 0 73.933 0 0 0 0 0 0 0 73.933 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357591 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°571 de 02/12/2021 

-Lote(s) Nº143 - 144 - 145 - 147 - 149 - 151 - 153 - 154 - 155 - 

156 y 157

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 95.056 95.056 8 6 Varios Expropiados 0 95.056 0 0 0 0 0 0 0 18.829 76.227 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357593 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°572 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº 76

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 114.302 114.302 8 6 Varios Expropiados 0 114.302 0 0 0 0 0 0 0 0 114.302 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Fondos sin decretar PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357595 Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°564 de 02/12/2021 

- Lote(s) Nº39 - 40-B - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 y 48

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 20.616 20.616 8 6 Varios Expropiados 0 20.615 0 0 0 0 0 0 0 20.615 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN ANTONIO, SANTO 

DOMINGO, LAS CABRAS, 

MALLOA, PEUMO, SAN 

VICENTE

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207008 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Camino de La Fruta - Ruta 66

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-13 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 111.963 1 9 VARIOS PROVEEDORES 568 60.000 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 56.000 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, BIO BIO, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, FLORIDA, 

CABRERO, YUMBEL, YUNGAY

del Biobío PROYECTOS 29000444-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282717 Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras 

Adicionales - Autopista Concepción Cabrero

4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 31-dic-18 31-dic-25 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Sin Reajuste 14.604.040 12.891.287 76.172.387 1 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VALLES DEL BIO BIO SA.

12.890.788 254.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.568 5.462.656

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, BIO BIO, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, FLORIDA, 

CABRERO, YUMBEL, YUNGAY

del Biobío PROYECTOS 29000444-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338916 CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018  (rotonda Bonilla y 36 obras 

adicionales)  Num 5.1 Letra A - Autopista Concepción Cabrero

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-nov-27 Sin Reajuste 0 47.553.831 0 0 0 3.767.680 0 0 0 0 0 3.767.680 0 0 0 0 0 0 46.011.411

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, NEGRETE, 

ANGOL, RENAICO

Interregional PROYECTOS 29000525-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248896 Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: 

Mejoramiento Ruta Nahuelbuta

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-ago-18 19-nov-18 07-dic-18 03-ene-19 03-ene-19 03-feb-24 BIO-BIO, 

MALLECO

LOS ANGELES, 

NEGRETE, 

ANGOL, RENAICO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.152.540 3.280.820 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

2.076.583 745.143 0 55.638 139.776 59.546 59.786 60.027 60.267 60.508 60.748 60.989 61.229 66.629 722.463 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, NEGRETE, 

ANGOL, RENAICO

Interregional PROYECTOS 29000525-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a 

Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales 

Concesionadas

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

14-1 En Ejecución Propuesta publica             19-oct-20 17-dic-20 29-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 12-mar-24 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.114.431 3.574.705 96.659.160 9 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.454 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357403 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°23 de 13/01/2021 -  

Lote(s) Nº149 y 150

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 164.225 7.643 8 6 Varios Expropiados 0 164.225 0 0 0 74.918 89.307 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357404 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°26 de 14/01/2021 - 

Lote(s) Nº 134

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 5.469 5.469 8 6 Varios Expropiados 0 5.469 0 0 0 0 5.469 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357406 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°51 de 28/01/2021 - 

Lote(s) Nº29 -32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 41 y 42

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 28.404 9.126 8 6 Varios Expropiados 0 28.404 0 0 0 0 0 28.404 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357410 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°60 de 03/02/2021 -  

Lote(s) Nº107 y 108

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 159.140 159.140 8 6 Varios Expropiados 0 159.140 0 0 0 0 0 159.140 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357413 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°61 de 04/02/2021 -  

Lote(s) Nº109 - 110 - 111 - 112 y 113

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 33.435 33.435 8 6 Varios Expropiados 0 33.435 0 0 0 0 33.435 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357414 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°113 de 18/03/2021 -  

Lote(s) Nº2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 11.464 11.464 8 6 Varios Expropiados 0 11.464 0 0 0 0 0 11.464 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357415 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°232 de 13/07/2021 -  

Lote(s) Nº115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120-A - 120-B - 121 - 

122 - 123 y 124

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 800.867 800.867 8 6 Varios Expropiados 0 800.867 0 0 0 0 0 800.867 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357416 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°261 de 02/08/2021 - 

Lote(s) Nº 14-A y 14-3

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 145.652 145.652 8 6 Varios Expropiados 0 145.652 0 0 0 0 0 145.652 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357417 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°408 de 24/09/2021 -  

Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 31 y 32

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 357.384 71.339 8 6 Varios Expropiados 0 357.384 0 0 0 0 0 357.384 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357421 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°409 de 24/09/2021 - 

Lote(s) Nº99 -  101 - 102 - 106 - 107 - 109 - 112 - 125 - 128 - 

129 - 131  -139  142 - 143 y 145

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 341.078 341.078 8 6 Varios Expropiados 0 341.078 0 0 0 0 0 341.078 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357424 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°410 de 24/09/2021 - 

Lote(s) Nº100 -108 - 110 y 114

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 308.851 308.851 8 6 Varios Expropiados 0 308.851 0 0 0 0 0 308.851 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357428 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°411 de 24/09/2021 - 

Lote(s) Nº103 - 104 - 105-A  - 105-B y 105-C

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 174.170 174.170 8 6 Varios Expropiados 0 174.170 0 0 0 0 0 174.170 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357432 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°413 de 24/09/2021 - 

Lote(s) Nº207 -212 - 213 - 215 - 217 - 218 - 220 - 221 - 223 - 

234 - 236 - 240 - 243 y 245

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 266.614 266.614 8 6 Varios Expropiados 0 266.614 0 0 0 0 0 266.614 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357433 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°414 de 24/09/2021-  

Lote(s) Nº248 - 249 - 251 - 254 - 256 y 267

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 337.391 337.391 8 6 Varios Expropiados 0 337.391 0 0 0 0 0 337.391 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357434 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°415 de 24/09/2021 - 

Lote(s) Nº257 - 260 - 261 - 263 - 265 - 269 - 271 - 272 - 273 - 

275 - 276 - 277 - 278 - 283 - 284 - 285 - 286 y 287

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 160.431 1.793 8 6 Varios Expropiados 0 160.431 0 0 0 0 0 160.431 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357437 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°416 de 24/09/2021 - 

Lote(s) Nº279 - 280 - 289 - 293 - 295 y 298

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 141.115 141.115 8 6 Varios Expropiados 0 141.115 0 0 0 0 0 141.115 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357438 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°480 de 19/10/2021 - 

Lote(s) Nº25-1 - 26-1 - 27-1 y 28-1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 185.496 185.496 8 6 Varios Expropiados 0 185.496 0 0 0 0 0 185.496 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357439 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°481 de 19/10/2021 - 

Lote(s) Nº 1-1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 545.245 545.245 8 6 Varios Expropiados 0 545.245 0 0 0 0 0 545.245 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Fondos sin decretar PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 357500 Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°59 de 03/02/2021 -  

Lote(s) Nº98 - 99 - 100 101 102 103 104 105 y 106

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-22 28-mar-22 Sin Reajuste 46.095 46.095 8 6 Varios Expropiados 0 46.095 0 0 0 0 0 46.095 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional BIO BIO, MALLECO LOS ANGELES, ANGOL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA 

NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302256 Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), 

Mejoramiento Ruta Nahuelbuta

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 70.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 33.656 70.000 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 64.400 0

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CACHAPOAL, CARDENAL 

CARO, MAIPO

RENGO, PICHILEMU, BUIN Interregional PROYECTOS 29000554-0 HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : 

BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310100 Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: 

Hospital de Buin-Paine

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Ejecución Propuesta publica             02-jun-21 17-ago-21 23-ago-21 09-sep-21 09-sep-21 09-abr-26 CACHAPOAL, 

CARDENAL 

CARO, MAIPO

RENGO, 

PICHILEMU, BUIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.060.560 4.018.000 79.511.210 3 ZANARTU INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 1.049.951 0 215.977 67.590 0 75.367 66.377 66.643 66.909 67.175 67.441 67.707 288.763 3.536.874 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

SANTIAGO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

SAN ANTONIO, MAIPU, 

MELIPILLA, TALAGANTE, EL 

MONTE, PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR

Interregional PROYECTOS 29000568-0 -- SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - 

SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329084 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la 

Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             16-dic-21 24-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-22 30-dic-29 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.796.000 5.796.000 0 0 0 399.184 0 0 0 0 0 0 0 79.104 79.512 79.874 80.189 80.504 5.161.694 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000610-0 -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - 

VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (ASESORÍA DE 

INSPECCIÓN FISCAL - COVID)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329788 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción 

del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de 

Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del 

Mar

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

16 En Licitación Propuesta publica             09-dic-21 18-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 03-mar-22 03-nov-22 VALPARAISO, 

MARGA MARGA, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

VALPARAISO, 

QUILPUE, VILLA 

ALEMANA, 

MAIPU, 

PUDAHUEL, 

CURACAVI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

560.000 560.000 0 0 0 450.244 0 0 0 0 0 0 74.655 74.795 74.939 75.087 75.268 75.500 155.000 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 29000612-0 -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - 

VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS 

INVERSIONES - COVID)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 357756 Interconexión vial Santiasgo - Valparaiso - Viña del Mar  Obras - 

COVIDSistema Obras Nogales Puchuncavi - COVID

4. OBRA 

CONCESIONADA

Por Licitar Sin Información               01-dic-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 2.084.479 0 0 0 2.084.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.084.479 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CAUTIN, VALDIVIA, 

RANCO

GORBEA, LONCOCHE, LANCO, 

LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 40010574-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 

TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293953 Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo 

Temuco - Río Bueno

2. ESTUDIOS 2216-7-O119 En Ejecución Propuesta publica             18-abr-19 21-nov-19 09-dic-19 02-ene-20 02-ene-20 15-jun-21 CAUTÍN, 

MALLECO, 

RANCO, 

DIGUILLÍN

TEMUCO, 

COLLIPULLI, RIO 

BUENO, CHILLAN

Sin Reajuste 3.000.000 2.940.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 868.874 681.699 0 0 0 138.500 145.000 0 170.500 0 0 163.939 0 63.760 0 Diseño de Ingenieria

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional MALLECO, DIGUILLÍN COLLIPULLI, CHILLAN Interregional PROYECTOS 40010575-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 

CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293953 Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo 

Temuco - Río Bueno

2. ESTUDIOS 2216-7-O119 En Ejecución Propuesta publica             18-abr-19 21-nov-19 09-dic-19 02-ene-20 02-ene-20 15-jun-21 CAUTÍN, 

MALLECO, 

RANCO, 

DIGUILLÍN

TEMUCO, 

COLLIPULLI, RIO 

BUENO, CHILLAN

Sin Reajuste 3.000.000 2.940.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 875.463 513.964 0 0 0 138.500 145.000 0 170.500 0 0 59.964 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional VALPARAISO, MARGA 

MARGA, SANTIAGO, 

MELIPILLA

VALPARAISO, CASABLANCA, 

QUILPUE, VILLA ALEMANA, 

MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI

Interregional PROYECTOS 40010576-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 

SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293950 Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla 2. ESTUDIOS 2216-10-O119 En Ejecución Propuesta publica             06-sep-19 11-feb-20 30-abr-20 03-jun-20 03-jun-20 28-jun-21 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 2.996.000 2.975.000 59.169.360 3 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

1.401.648 1.323.352 0 0 66.468 0 206.646 277.500 265.550 206.500 110.548 138.185 51.956 0 250.000 Diseño de Ingenieria

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional SAN ANTONIO, 

SANTIAGO, MELIPILLA, 

TALAGANTE

SAN ANTONIO, CARTAGENA, 

MAIPU, PEDRO AGUIRRE 

CERDA, MELIPILLA, 

TALAGANTE, EL MONTE, 

PADRE HURTADO, PEÑAFLOR

Interregional PROYECTOS 40010577-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 

SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO 

INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293949 Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San antonio y 

Tramo Acceso Vial a Puertos

2. ESTUDIOS 2216-6-O119 En Ejecución Propuesta publica             18-abr-19 29-ago-19 13-sep-19 04-oct-19 04-oct-19 07-dic-20 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 1.691.000 1.795.070 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y COMPANIA 

LTDA.

1.596.047 244.124 0 0 77.214 10.100 96.238 25.571 0 0 0 0 0 35.001 0 Estudio de Factibilidad

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CONCEPCION, DIGUILLÍN, 

ITATA

FLORIDA, PENCO, TOME, 

CHILLAN, CHILLAN VIEJO, 

RANQUIL

del Biobío PROYECTOS 40017370-0 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO RELICITACIÓN 

ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302417 Estudio Integral Concesión Acceso Norte a Concepción 2. ESTUDIOS 2216-2-O120 En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 22-oct-20 06-nov-20 27-nov-20 27-nov-20 22-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 2.100.000 1.897.453 99.567.050 K LOUIS BERGER CHILE S.A 407.627 1.231.318 0 0 53.122 0 289.559 0 473.350 292.429 85.380 0 17.600 19.878 258.508 Estudio de Factibilidad

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional CHOAPA, PETORCA, 

SANTIAGO

INTERCOMUNAL Interregional PROYECTOS 40017381-0 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 

5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286566 Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión  Ruta 5 

Tramo Santiago - Los Vilos

2. ESTUDIOS 2216-22-O119 En Ejecución Propuesta publica             06-ene-20 20-jul-20 09-nov-20 02-dic-20 02-dic-20 26-ene-22 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, LA 

LIGUA, SANTIAGO

Sin Reajuste 2.027.340 2.000.000 96.619.100 7 INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

556.444 1.069.682 0 0 0 0 105.139 76.218 169.520 157.827 385.747 0 54.025 121.206 373.874 Estudio de Factibilidad

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LOS ANDES, SANTIAGO, 

CHACABUCO

LOS ANDES, CALLE LARGA, 

RINCONADA, HUECHURABA, 

QUILICURA, COLINA

Interregional PROYECTOS 40024939-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION 

RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES

PREFACTIBILIDA

D

CONSULTORÍAS Nivel Central 322996 Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los 

Andes

2. ESTUDIOS 16 En Ejecución Propuesta publica             27-nov-20 09-jun-21 05-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 13-sep-22 LOS ANDES, 

CHACABUCO, 

SANTIAGO

CALLE LARGA, 

LOS ANDES, 

RINCONADA, 

COLINA, 

HUECHURABA, 

QUILICURA

Sin Reajuste 2.200.000 2.180.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA S.A. 93.717 1.613.543 0 0 0 194.063 36.917 102.673 48.892 0 27.798 0 307.070 896.130 472.740 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección General de 

Concesiones de Obras 

Públicas

Interregional LLANQUIHUE, OSORNO, 

RANCO

PUERTO MONTT, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, 

OSORNO, PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN PABLO, LA 

UNION, RIO BUENO

Interregional PROYECTOS 40031802-0 -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 

TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338873 Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto 

Montt (Estudios)

2. ESTUDIOS 16 En Licitación Propuesta publica             21-oct-21 25-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-22 21-nov-23 Sin Reajuste 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.203.541 0 0 0 0 0 0 350.000 0 268.541 0 135.000 450.000 531.679 Estudio de Factibilidad

Dirección General de 

Aguas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30483327-0 AMPLIACION RED DE MONITOREO 

PIEZOMÉTRICOS REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 358814 Ampliación Red de Monitoreo Piezométricos 

Región del Maule Estación Maule Norte Nilahue Alto y 

Vichuquen

1. OBRAS 892-3-LE22 En Licitación Propuesta publica             07-abr-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 06-may-22 25-jun-22 Sin Reajuste 55.000 55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30483327-0 AMPLIACION RED DE MONITOREO 

PIEZOMÉTRICOS REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 359079 Construcción de Infraestructura para albergar equipos en 9 

pozos (6 de ellos ya perforados año 2020-2021) y 3 año 2022

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 45.000 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40009216-0 EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE 

EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 

SECTOR PRODUCTIVO BIOBÍO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 352269 ¿Exploración de la capacidad de explotación aguas 

subterráneas en sector productivo Biobío¿

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 127.649 0 0 0 127.649 0 0 0 0 0 0 0 0 127.649 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANÁLISIS IMPLEMENTACION PLANES 

ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319092 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE 

RAPEL Y MATAQUITO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 Terminado Propuesta publica             08-may-20 28-may-20 04-sep-20 04-sep-20 06-oct-20 09-ene-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 169.771 169.723 96.693.430 1 HIDROGESTION S.A. 149.723 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANÁLISIS IMPLEMENTACION PLANES 

ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328773 DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL 

DE RECURSOS HIDRICOS

2. ESTUDIOS 0 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 18-jun-21 12-ago-21 13-ago-21 24-ago-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 257.213 257.213 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 0 57.213 0 0 0 0 0 57.213 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 351202 Levantamiento y replanteo topográfico, análisis de suelo y 

diseño de obras defensas fluviales para proteger estación Rio 

Maipo en Las Hualtatas

1. OBRAS 1114-9-LE22 En Adjudicación Propuesta publica             30-mar-22 08-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 28-mar-22 20-may-22 Sin Reajuste 14.000 14.000 0 0 0 46.225 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 32.225 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 352088 Diseño de Estaciones Fluviométricas Región de Tarapacá 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 355977 ASESORIA Y CONSULTORIA HIDROLOGICA QUEBRADA 

CAMARONES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 120.256 0 0 0 120.256 0 0 0 0 0 0 0 60.128 0 0 60.128 0 50.000 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351276 Construcción de infraestructura para aforo desde carro en 

estación fluviométrica Río Loncomilla en Las Brisas

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 36.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.336 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 351300 MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA REGIÓN 

DE ATACAMA AÑO 2022

1. OBRAS 1046-6-O122 En Licitación Propuesta publica             29-abr-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 27-jun-22 25-sep-22 Sin Reajuste 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 33.333 33.333 33.333 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351303 Reparación estaciones Fluviometricas Magallanes 2022 1. OBRAS 889-2-LE22 En Ejecución Propuesta publica             23-feb-22 08-mar-22 29-mar-22 29-mar-22 06-abr-22 04-ago-22 Sin Reajuste 14.000 13.757 76.823.546 5 CONTRATISTA EN OBRAS 

MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L.

0 14.000 0 0 0 0 13.800 0 0 200 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351314 Reparación estación Río Rasmussen en Frontera y otras. 1. OBRAS 889-3-LE22 En Ejecución Propuesta publica             23-feb-22 10-mar-22 29-mar-22 29-mar-22 01-abr-22 06-may-22 Sin Reajuste 25.000 24.419 10.053.407 K AGUSTIN EDINSON DONICKE 

MANCILLA

0 25.000 0 0 0 0 10.000 0 0 12.500 0 0 0 2.500 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351320 Confección cerco protección estación río Blanco 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 351322 Modernización de estaciones fluviométricas 1. OBRAS 889-4-LE22 En Ejecución Propuesta publica             23-feb-22 10-mar-22 04-abr-22 04-abr-22 06-abr-22 11-may-22 Sin Reajuste 18.700 17.755 10.053.407 K AGUSTIN EDINSON DONICKE 

MANCILLA

0 18.700 0 0 0 0 7.000 0 0 2.350 0 0 0 9.350 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 352232 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA 

NACIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 5.112 0 0 0 5.112 0 0 0 0 0 0 0 0 5.112 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352233 Equipos, hardware y software  CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 51.125 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 5.000 24.000 2.000 2.000 3.000 15.125 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 351233 Análisis para la construcción de estación Fluviométrica en el 

Rio Maipo, en el tramo comprendido entre la estación Rio 

Maipo en El Manzano y Estación Rio Maipo en Cabimbao 

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.225 0 0 0 19.158 0 0 0 0 0 10.000 0 0 9.158 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 351283 Constucción de nueva infraestructura para colocar equipos y 

sensor de nivel en estación Estero Upeo

1. OBRAS 892-5-LE22 En Licitación Propuesta publica             22-abr-22 06-may-22 02-ene-00 02-ene-00 12-may-22 26-jun-22 Sin Reajuste 6.336 6.336 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 351297 Mantención de 15 a 20 estaciones fluviométricas (de un total 

de 85)

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352234 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA 

NACIONAL ADQ DE MATERTIALES INSUMOS HERRAMIENTAS 

ACCESORIOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 24.780 0 0 0 0 0 0 0 7.375 7.375 4.975 0 5.055 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 354649 CONTRATO: GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31. DGA LOS RIOS AÑO 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 120 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 354993 SUMINISTROS HIDROLOGIA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 355152 GASTOS OPERACIONALES HIDROLOGIA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 154 0 100 746 1.000 0 0 1.000 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 355945 Conservación y Mantención Red Hidrométrica 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 355999 Global para adquisición de materiales de hidrología, Dirección 

General de Aguas Región de Antofagasta.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.000 0 0 0 2.100 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356003 Global de gasto adquision de materiales para hidrologia 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 17.900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 17.000 0 0 0 0 0 2.830 2.830 2.830 2.830 2.850 2.830 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 356079 Global de gasto adquisición de materiales para mantención de 

estaciones hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 356082 adquisición de materiales para mantención de estaciones 

hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.562 0 0 0 0 0 7.000 0 0 7.000 962 2.600 3.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 356084 adquisición de materiales para mantención de estaciones 

hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 92 0 0 0 500 0 500 408 500 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 356524 Materiales, Servicios, mantención y Reparación en general de 

la Red de la DGA de Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.000 0 0 901 620 0 0 0 0 0 0 0 5.479 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 356631 FIAR REPARACION Y MANTENCION DE BIENES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 800 7.622.138 3 PATRICIO ARAYA GARCIA 0 438 0 0 38 100 100 0 50 50 0 50 50 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 356712 FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES, AÑO 2022. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 300 7.178.705 2 SERGIO DAVID DIAZ 

HUENTELICAN

0 280 0 0 0 0 0 80 0 0 100 0 0 100 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 356863 MATERIALES PARA MANTENCION ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 80 0 900 1.000 0 0 320 0 600 100 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 357070 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA 

COMPRAS VARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 33 0 0 500 467 0 0 0 0 500 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 357291 CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA 

NACIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 357650 MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

METEOROLOGICAS Y RED DE MONITOREO DE AGUAS 

SUBTERRANEAS DGA- RMS 2022

1. OBRAS 1114-1-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-mar-22 30-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 04-abr-22 24-dic-22 Sin Reajuste 17.000 14.842 76.700.645 4 ACROP SPA 0 10.842 0 0 0 0 0 0 3.421 0 0 0 7.421 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 357971 GASTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA REGION DEL BIOBIO AÑO 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 26.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 358922 TRANSPORTE TERRESTRE MEDIANTE CABALLOS Y MULARES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.321 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.321 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS EN TIEMPO REAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352183 servicio de análisis y diseño mejoras sistema satelital y GPRS 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 31.698 0 0 0 35.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.849 3.723 15.849 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS EN TIEMPO REAL

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352235 ADQUISICION Compra de equipos, hardware, software, para la 

red de datos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 34.765 0 0 0 34.765 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 8.000 0 4.000 4.765 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS EN TIEMPO REAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352236 CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN ADQUISICION DE 

ACCESORIOS HERRAMIENTAS MATERIALES EPP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 26.624 0 0 0 10.517 0 0 0 0 0 1.893 0 0 0 1.000 6.624 1.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS EN TIEMPO REAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356750 GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.107 0 1.107 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 1.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS EN TIEMPO REAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 357098 GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MINUTOS Y 

DATOS PARA TRANSMISION VIA SISTEMA SATELITAL GPRS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 2.000 2.000 4.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352237 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 93.720 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 46 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 355582 PAGO OBSERVADORES AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 6.088 14.505.259 9 JACQUELINE ANDREA TAPIA 

ARANEDA

0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 356489 OBSERVADORES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.544 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 7.544 0 0 0 0 2.495 1.886 0 0 1.886 1.277 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 356501 Pago Observadores DGA año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.869 10.591.278 1 GILBERTO PATRICIO CORTES 

PEDRAZA

0 3.869 0 0 0 0 0 0 967 0 0 967 967 967 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 356504 REEMBOLSO PAGO OBSERVADORES DGA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -30 4.429 13.534.997 6 GLORIA CICARDINI ESCOBAR 0 2.953 0 0 0 0 0 1.476 0 0 1.476 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 356506 RENDICION PAGO DE OBSERVADORES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -10 1.476 13.534.997 6 GLORIA CICARDINI ESCOBAR 0 2.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476 40 1.476 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 356583 FIAR OBSERVADORES 2022, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 356586 FIAR OBSERVADORES 2022, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.090 13.221.345 3 DAVID ESPINOZA QUEZADA 0 1.090 0 0 0 0 0 408 0 0 41 641 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 356642 PAGO OBSERVADORES AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 12.544 7.622.138 3 PATRICIO ARAYA GARCIA 0 12.544 0 0 0 0 1.200 1.500 300 2.500 2.500 2.500 1.044 1.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 356721 PAGO DE OBSERVADORES AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.225 12.413.414 5 MARIA CALDERON LISBOA 0 10.225 0 0 1.681 0 0 1.695 1.695 14 1.695 54 1.695 1.695 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 356838 FIAR PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETRICA, REGION DE 

LOS RIOS, AÑO 2022.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -46 5.194 7.178.705 2 SERGIO DAVID DIAZ 

HUENTELICAN

0 5.194 0 0 0 1.310 0 0 1.298 0 0 1.286 0 1.298 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 356882 Apertura 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 288 10.841.870 2 MARIO OSVALDO MORALES 

CALLE

0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 356883 Reembolso Observadores año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 863 10.841.870 2 MARIO OSVALDO MORALES 

CALLE

0 852 0 0 0 0 288 0 0 288 0 0 276 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 357204 pago de observadores DGA año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 13.030 12.447.347 0 PATRICIO LUENGO AVALOS 0 13.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.030 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 357206 FIAR PAGOS DE OBSERVADORES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.153 10.128.023 3 LUIS BARRIA GUTIERREZ 0 5.153 0 0 0 1.235 1.000 65 0 1.000 353 1.000 500 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 357215 CONCERVACIÓN DE LA RED OBTENCION DE DATOS A TRAVES 

DE TERCEROS OBSERVADORES 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -43 5.626 10.887.896 7 OSCAR MUNOZ MORALES 0 5.669 0 0 0 0 0 1.406 1.406 0 0 1.406 43 1.406 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 357230 PAGO DE OBSERVADORES 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 8.243 10.281.024 4 HUMBERTO SOLIER ROCCO 

ORDENES

0 8.243 0 0 0 2.000 0 2.500 0 500 0 2.500 0 743 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 357301 CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCION DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.445 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.445 0 0 0 0 0 1.445 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 357400 PAGO DE OBSERVADORES  DGA ÑUBLE 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.664 14.505.259 9 JACQUELINE ANDREA TAPIA 

ARANEDA

0 7.665 0 0 0 1.916 0 1.916 0 0 1.917 0 1.916 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 357663 REEMBOLSO FIAR PAGO OBSERVADORES ESTACIONES 

HIDROMETRICAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste -643 3.216 8.536.100 7 JUAN PABLO JIMENEZ REYES 0 3.859 0 0 0 0 0 0 643 1.286 643 643 643 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352181 procesamiento de la información de la red sedintometrica de 

la red dga

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1-2 Nulo Propuesta publica             22-abr-22 22-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 22-abr-22 19-sep-22 Sin Reajuste 15.338 15.338 0 0 0 15.338 0 0 0 0 0 4.000 2.000 2.000 4.000 2.000 1.000 338 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 352238 Adquisición de equipamiento 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-nov-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 6.528 0 0 0 6.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.528 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352240 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA CONSERVACION DE 

LA RED SEDIMENTOMETRICA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 14.955 0 0 0 9.955 0 0 0 0 0 1.300 300 2.000 2.000 1.000 1.500 1.855 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 358817 global para la adquisicion de materiales, herramientas, 

suministros y otros de hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 150 0 0 0 4.850 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329358 asesoría para un modelo de distribución de permafrost en 

chile con apoyo de datos de terreno

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1019-104-LP21 En Ejecución Propuesta publica             31-may-21 20-jun-21 15-jul-21 05-ago-21 15-jul-21 07-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 75.000 74.984 76.674.037 5 GUILLERMO AZOCAR 

SANDOVAL CONSULTORIA 

AMB.EMP.INDI

7.500 57.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.484 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329362 APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL 

GLACIAR TAPADO, REGION DE COQUIMBO, MACROZONA 

NORTE, 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-may-21 23-jul-21 26-jul-21 23-jul-21 20-feb-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 20.000 20.000 65.997.470 3 CENTRO DE EST.AVANZADOS EN 

ZONAS ARIDAS-CEAZA

5.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334443 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA Apoyo para el monitoreo de 

detalle intensivo del glaciar Juncal Norte, Región de Valparaíso, 

Macrozona Centro, 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-may-21 23-jul-21 26-jul-21 23-jul-21 23-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 20.000 20.000 71.540.100 2 UNIVERSIDAD NACIONAL 

ANDRES BELLO

5.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334445 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA Apoyo para el monitoreo de 

detalle intensivo del glaciar noroeste del complejo volcánico 

Nevado de Chillán, Región de Ñuble, Macrozona Sur 2021-

2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-jun-21 06-ago-21 06-ago-21 09-ago-21 07-mar-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 20.000 20.000 81.494.400 K UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 5.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334448 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA Apoyo para el monitoreo de 

detalle intensivo del glaciar sur-oriental del volcán Mocho, 

Región de Los Ríos, Macrozona Sur, 2021-2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-jun-21 28-jul-21 28-jul-21 29-jul-21 24-feb-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 20.000 20.000 81.380.500 6 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 

CHILE

5.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351066 ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE 

DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR TAPADO, REGIÓN DE 

COQUIMBO, MACROZONA NORTE, 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 25.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 15.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351067 ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE 

DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR JUNCAL NORTE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, MACROZONA CENTRO, 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 25.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 15.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351068 ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE 

DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR NOROESTE DEL COMPLEJO 

VOLCÁNICO NEVADOS DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE, 

MACROZONA SUR 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 25.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 15.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351069 ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE 

DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR SUR-ORIENTAL DEL VOLCÁN 

MOCHO, REGIÓN DE LOS RÍOS, MACROZONA SUR, 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 25.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 15.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351071 ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE 

DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR DEL POTRO, REGIÓN DE 

ATACAMA, MACROZONA NORTE, 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 25.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 15.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351072 INVENTARIO DE LAGOS GLACIARES A NIVEL NACIONAL 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 39.690 0 0 0 29.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.690 0 0 34.539 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351073 ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE DOS ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICAS EN MACROZONA GLACIOLÓGICA CENTRO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-mar-22 21-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-22 30-dic-23 Sin Reajuste 54.446 54.446 77.047.756 5 INRHED SPA 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 51.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 356735 ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE 

DETALLE INTENSIVO DE LOS GLACIARES  EXPLORADORES Y 

CALLUQUEO. 2022-2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 351075 CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS 

MACROZONA CENTRO EN ESTEROS YERBA LOCA Y MORALES

1. OBRAS 1019-14-LQ22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-22 25-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-mar-22 12-ago-23 Sin Reajuste 221.225 221.225 76.971.765 K CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA REGIONAL SPA

0 102.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.600 0 119.461 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351083 ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS 

PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Y NIEVES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE AGUAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

1019-7-LE22 En Ejecución Propuesta publica             07-mar-22 29-dic-22 Sin Reajuste 13.458 13.458 76.104.326 9 CCIEXPRESS S.P.A. 0 13.458 0 0 0 0 0 0 13.458 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351084 ADQUISICION DEINSTRUMENTO PARA PROSPECCION 

GEOFISICA MEDIANTE RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA 

MEDICION DE GLACIARES ROCOSOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

1-2 En Licitación Propuesta publica             16-may-22 30-dic-22 Sin Reajuste 81.430 81.430 0 0 0 81.430 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 41.430 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351085 ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL PARA ESTACIONES GLACIO-

METEOROLÓGICAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 115.306 0 0 0 92.418 0 0 0 0 0 0 0 0 90.888 1.530 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 356727 GLOBAS DE GASTOS PARA  LA CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 1.418 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 3.582 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329384 Servicio de Guia para trabajos de terreno para la unidad de 

glaciología y nieves

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             24-abr-21 24-abr-21 14-may-21 24-jun-21 14-may-21 07-ago-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 14.948 14.948 76.200.688 k SOCIEDAD DE SERVICIOS 

ANDINOS SPA

11.771 3.924 0 747 0 0 0 3.000 0 0 0 176 0 0 0 Asesoria y Consultoría 

de Gestión de Proyectos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351087 ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 6.642 0 0 0 6.642 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 1.642 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351088 ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO 

GLACIOLÓGICO PARA LA REGIÓN DE AYSÉN 2022-2023

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 5.000 0 100.000

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351089 ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO 

GLACIOLÓGICO PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351090 SERVICIO DE GUÍAS PARA TRABAJOS DE TERRENO PARA LA 

UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Y NIEVES 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

1-2 En Licitación Propuesta publica             01-abr-22 12-nov-23 Sin Reajuste 30.000 30.000 0 0 0 28.000 0 0 0 1.200 400 6.300 2.500 2.100 5.000 2.500 5.000 3.000 2.000

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351091 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MATERIALES SUMINISTROS Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 51.168 0 0 0 54.286 0 0 0 10.609 0 27.389 5.000 0 3.116 0 2.109 6.063 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351977 ARRIENDO DE HORAS DE HELICOPTERO PARA MONITOREO 

GLACIOLOGICO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

0 En Ejecución Trato directo                 21-dic-21 21-dic-22 Sin Reajuste 51.000 51.000 76.920.200 5 SERVICIOS AEREOS SUMAAIR 

LTDA.

1.955 22.969 0 10.580 0 2.389 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 353832 CORREOS DE CHILE 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 369 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355728 GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.592 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 254 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356588 GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES 

CORRESPONDENCIA Y VARIOS DASG

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 15.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.975 0 4.221 3.975 0 5.000 0 0 0 0 0 279 500 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 356689 SERVICIO CORREO DIC 2021 Y ENE 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 245 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 356724 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.506 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 725 0 506 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 356738 ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO 

GLACIOLÓGICO PARA LA REGIÓN DE AYSÉN 2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.186 0 0 2.885 0 0 0 0 0 0 186 0 17.115 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356864 GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.949 0 77 872 3.049 140 0 0 0 860 951 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 357324 GASTOS GENERALES CONSERVACION RED DE MEDICION DE 

PARAMETROS GLACIOLOGICO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 174 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 174 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 357618 PAGO ENVIO CORRESPONDENCIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 479 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 128 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 357723 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 253 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 253 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 357861 CORREO CHILE FEBRERO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 134 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 134 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 358753 CONSERVACION RED DE MEDICION PARAMETROS 

GLACIOLÓGICOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 20.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 358871 ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO 

GLACIOLÓGICO PARA LA UGN  2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

1-2 En Licitación Propuesta publica             30-abr-22 26-dic-22 Sin Reajuste 51.000 51.000 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 1.000 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352184 MEJORAS MODULO METEOROLOGIA BNA SNIA 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.202 0 0 0 9.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601 0 4.601 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352190 DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACION MODELO PRONOSTICO DE 

CAUDALES DE DESHIELO

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 100.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352191 SERVICIO ANALISIS Y DISEÑO MODULO EMBALSES Y POZOS 

BNA SNIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352193 GESTION INTERNA Y AVANCE INFORMACION PROCESADA 

MODULOS FLUVIO Y METEO BNA SNIA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 41.000 0 0 0 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000 0 Estudio Básicos

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 358691 ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE AGUAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

SEQUÍAS SEVERAS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 2.700 6.300 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 351316 Construccion Estaciones Meteorologicas Champulli y Futrono 

Provincia Del Ranco, Mehuin y Niebla Provincia De Valdivia  

reparacion y modernizacion Estaciones Meteorologicas 

Maihue,Huichaco y Caunahue. 

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             04-abr-22 26-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-oct-22 Sin Reajuste 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 352058 MODERNIZACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE 

HUMAPALCA

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 352059 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SATELITAL METEOROLÓGICAS 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352073 MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE ESTACIONES 

METEOROLOGÍCAS EN LAS PROVINCIAS DE LIMARI Y CHOAPA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 36.000 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352074 MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS Y POZOS DE LA PROVINCIA DE ELQUI

1. OBRAS 895-6-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-mar-22 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 25-abr-22 19-jul-22 Sin Reajuste 26.133 26.133 76.062.544 2 SOCIEDAD CALL LTDA. 0 18.000 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 354547 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES EN PUNTOS 

CRITICOS REGION DE AYSEN

1. OBRAS 1154-12-LE22 Nulo Propuesta publica             18-mar-22 30-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 11-abr-22 07-dic-22 Sin Reajuste 16.000 16.000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352241 Adquisición de maquinas, equipos, hardware y software 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 509.159 0 0 0 545.159 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 36.000 73.159 36.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 358095 ADQUISICION DE PLATAFORMAS SATELITALES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 249.999 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 249.999 0 0 0 0 0 0 0 0 249.999 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 351298 Mantención de 10 a 12 estaciones meteorológicas (de un total 

de 49)

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 3.900 0 0 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352242 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES EPP CASETAS 

METEOROLOGICAS FLETES HERRAMIENTAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 110.000 0 0 0 49.007 0 0 0 0 500 12.000 1.500 18.000 14.000 3.007 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 354649 CONTRATO: GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31. DGA LOS RIOS AÑO 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 355071 SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA 

MANTENCION Y REPARACION REGION DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Licitación Sin Información               01-may-22 01-ago-22 Sin Reajuste 0 6.000 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 5.000 0 100 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 355152 GASTOS OPERACIONALES HIDROLOGIA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 355583 FONDOS HIGROLOGIA 30130218-0 31.02.999 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 900 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 700 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355728 GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.592 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 355946 Conservación De La Red Hidrometeorológica 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 162 0 0 0 0 0 0 838 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 355999 Global para adquisición de materiales de hidrología, Dirección 

General de Aguas Región de Antofagasta.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 700 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 350 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 356000 Global de gasto adquisición de materiales Hidrologia 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 356003 Global de gasto adquision de materiales para hidrologia 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 17.900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 150 150 150 150 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 356079 Global de gasto adquisición de materiales para mantención de 

estaciones hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.300 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 356082 adquisición de materiales para mantención de estaciones 

hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 24.900 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 554 0 0 0 0 0 300 0 254 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 356084 adquisición de materiales para mantención de estaciones 

hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.800 0 0 0 0 0 600 600 0 600 800 600 600 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 356085 viaticos inspección fiscal hidrologia 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 600 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 356524 Materiales, Servicios, mantención y Reparación en general de 

la Red de la DGA de Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 356631 FIAR REPARACION Y MANTENCION DE BIENES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 800 7.622.138 3 PATRICIO ARAYA GARCIA 0 346 0 0 46 50 100 0 50 50 0 50 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356868 ADQUISICION DE HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

1019-3-LP22 En Ejecución Propuesta publica             23-feb-22 02-ene-23 Sin Reajuste 60.000 60.000 76.920.200 5 SERVICIOS AEREOS SUMAAIR 

LTDA.

0 32.493 0 0 0 10.000 0 0 0 2.493 0 10.000 0 10.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 357068 CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 800 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 400 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 357650 MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

METEOROLOGICAS Y RED DE MONITOREO DE AGUAS 

SUBTERRANEAS DGA- RMS 2022

1. OBRAS 1114-1-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-mar-22 30-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 04-abr-22 24-dic-22 Sin Reajuste 17.000 14.842 76.700.645 4 ACROP SPA 0 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 357674 REEMBOLSO RENDICION FIAR CAJA CHICA HIDROLOGIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 600 8.536.100 7 JUAN PABLO JIMENEZ REYES 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 357971 GASTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA REGION DEL BIOBIO AÑO 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 26.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351118 ANÁLISIS DE FITOPLANCTON 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1019-26-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-mar-22 14-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-mar-22 22-jun-23 Sin Reajuste 17.000 17.000 81.494.400 K UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 0 10.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 128 7.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356823 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS 

MARCA YSI

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 14.972 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 18.365 0 0 7.561 1.304 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356826 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS 

MARCA HANNA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 7.203 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.761 0 0 3.569 2.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356977 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS 

MARCA HYDROLAB

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 11.329 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.329 0 0 0 0 11.329 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE LAGOS EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 358102 global de gastos para adquisicion de materiales, herramientas, 

insumos y otros para la conservacion de red de lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.789 0 0 63 0 0 0 0 1.726 2.000 1.000 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351120 ANÁLISIS DE MUESTRAS RED DE CALIDAD DE AGUAS 

(NUTRIÓLOGO)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1019-4-LP22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-feb-22 25-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 21-mar-22 02-sep-23 Sin Reajuste 69.621 69.621 16.247.404 9 RENE ROBERTO RODRIGUEZ 

VILLARROEL

0 58.000 0 0 0 0 6.000 15.000 8.000 8.000 8.000 2.000 7.000 4.000 12.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351121 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE 

REFERENCIA CERTIFICADO Y EJERCICIO INTERLABORATORIO 

PARA LABORATORIO AMBIENTAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.000 0 0 0 16.930 0 0 0 0 0 8.930 0 0 8.000 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351122 SUMINISTRO REACTIVOS  LABORATORIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 18.343 0 0 0 18.343 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 11.343 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351123 MANTENCIONES EQUIPOS DE LABORATORIO SERVICIOS DE 

ELIMINACION DE RESIDUOS Y ENVIO A REGIONES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 26.074 0 0 0 20.598 0 0 0 0 800 10.000 4.000 4.000 76 1.722 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 356490 CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 339 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 339 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 356584 Envio de correspondencia DGA Puerto Montt 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 732 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 732 0 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 357620 SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CRITICOS PARA 

LABORATORIO AMBIENTAL DGA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 26.657 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 26.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.657 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 357688 GLOBAL DE GASTOS APRA LA CONSERVACION DE LA RED DE 

GUAS SUBTERRANEAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.476 0 0 476 0 0 0 0 0 2.000 2.000 1.000 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 358475 mantencion y/o calibracion de equipos del laboratorio 

ambiental

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.278 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.278 0 0 0 0 0 0 0 0 4.278 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351125 ACREDITACIÓN INN LABORATORIO 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 4.750 0 0 0 36.151 0 0 0 0 0 0 0 0 4.750 31.401 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 357176 ASESORIA EN GENTION DE LA CALIDAD PARA LABORATORIO 

AMBIENTAL DGA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1019-24-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-mar-22 13-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 24-mar-22 29-dic-22 Sin Reajuste 15.600 15.600 9.658.242 0 TAMARA MARGARITA VASQUEZ 

OYARZUN

0 15.600 0 0 0 0 1.950 0 0 0 0 13.650 0 0 298.035 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 351240 MODERNIZACION RED DE POZOS REGION DE LA ARAUCANIA 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 32.000 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 1.500 10.000 10.000 5.000 5.000 500 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351259 CONSTRUCCION DE POZO DE OBSERVACION EN ACUIFERO 

SUBTERRANEO REGION DEL BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 12.200 0 0 0 12.277 0 0 0 0 0 12.200 0 0 0 77 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351265 MODERNIZACION RED DE POZOS DE MONITOREO ACUIFEROS 

SUBTERRANEOS  REGION DEL BIOBIO

1. OBRAS 891-3-LE22 En Ejecución Propuesta publica             12-mar-22 28-mar-22 28-mar-22 28-mar-22 29-mar-22 28-abr-22 Sin Reajuste 14.000 13.923 9.515.063 2 CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS 0 13.923 0 0 0 0 13.923 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351287 Construcción de 4 Pozos para control de nivel de aguas 

subterraneas en 4 acuíferos (SHAC) de la Reg. del Maule

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 74.000 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351288 MODERNIZACIÓN DE RED DE POZOS DEL BOLETIN REG VALPO 1. OBRAS 894-3-LE22 En Ejecución Propuesta publica             07-feb-22 16-feb-22 23-feb-22 23-feb-22 01-mar-22 16-mar-22 Sin Reajuste 5.355 5.355 76.348.375 4 CONSTRUCTORA FRANCISCO 

JAVIER PINO INOSTROZA

0 5.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.355 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 351291 Construcción de caseta para equipos y mástil en 4 Pozos de 

control de nivel de aguas subterráneas de la Reg. del Maule

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 351304 MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA CUENCA DEL RÍO 

COPIAPÓ 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 430.000 0 0 0 412.000 0 0 0 0 0 0 58.230 50.241 0 0 303.529 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351306 MODERNIZACIÓN DE LA RED DE POZOS DE LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 100.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 100.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 351317 RED MEDICIÓN AGUAS SUBTERRANEAS RIO LOA - TALTAL - 

AGUAS VERDES DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 351321 Modernizacion red agua subterranea: Valdivia, Mafil y San Jose 

de La Mariquina.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             09-may-22 30-may-22 02-ene-00 02-ene-00 13-jun-22 13-ago-22 Sin Reajuste 5.245 5.245 0 0 0 5.245 0 0 0 0 0 0 0 0 5.245 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 351323 Construccion 3 Pozos de monitoreo en  Cuenca alta rio 

Valdivia( Huellahue), construccion pozo Cuenca media  Rio 

Bueno(a 7 Km. De  Trapi) y construccion pozo cuenca media  

Rio Bueno(a 7 km. De Crucero).

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             06-jun-22 28-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 11-jul-22 11-nov-22 Sin Reajuste 65.674 65.674 0 0 0 65.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.674 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 351335 CONSTRUCCION RED DE MONITOREO DE POZOS EN 

ACUIFEROS SUBTERRANEOS REGION DEL BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 48.800 0 0 0 48.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.800 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352050 CONSTRUCCION IMPLEMENTACION ESTRUCTURAS PAGOS 

RENEGUE - LO POMPE - VALIDAD LLANQUIHUE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-sep-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 352051 CONSTRUCCION 4 PAGOS PROVINCIA DE CHILOE 2 ANCUD Y 2 

CASTRO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 124.000 0 0 0 124.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 44.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 352060 PERFORACIÓN DE POZOS PARA ESTUDIO 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352074 MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS Y POZOS DE LA PROVINCIA DE ELQUI

1. OBRAS 895-6-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-mar-22 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 25-abr-22 19-jul-22 Sin Reajuste 26.133 26.133 76.062.544 2 SOCIEDAD CALL LTDA. 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352076 Construcción de pozos para monitoreo de aguas subterráneas 

en la región de coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 240.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 32.000 78.000 50.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 351128 ADQUISICIÓN MUEBLES BODEGA LABORATORIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 13.000 0 0 0 24.393 0 0 0 0 0 13.000 0 1.393 0 10.000 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 352243 Adquisición de equipamiento (container y mobiliario para 

laboratorio ambiental)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 30.675 0 0 0 30.675 0 0 0 0 0 4.000 4.000 2.000 2.000 8.000 10.675 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 357613 GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 

DASG

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 11.497 0 0 1.497 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPAMIENTO Maule 357821 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 110 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 351129 ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS LABORATORIO Y MUESTREO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 16.000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352244 Adquisición de maquinarias, equipos, hardware, software. 

Equipos de refrigeración para la Mantención de muestras, 

coolers y cajas para los mismos fines y para traslado de 

muestra

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-oct-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 9.202 0 0 0 2.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.096 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPOS Ñuble 356840 EQUIPOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.646 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.646 0 0 0 0 0 1.646 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 356917 GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS, 

MAQUINARIAS, HARDAWARE, SOFTWARE Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 1.285 0 0 0 0 0 0 715 2.000 1.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la Araucanía PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION EQUIPOS Araucanía 357197 ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE 

MUESTRAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 460 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 459 0 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351130 ADQUISICION DE EPP INSUMOS PARA MUESTREO Y GASES 

PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 59.487 0 0 0 37.174 0 0 0 0 0 7.487 22.400 2.400 2.400 400 1.200 887 3.000

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352245 Adquisición de materiales, insumos, herramientas accesorios 

EPP MANTENCIONES TRASLADOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.869 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 355156 GASTOS POR HIDROLOGIA 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 355947 Reparación y Mantenciones General de la Red Piezometrica 

Región de Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 43.869 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 43.869 0 0 0 0 0 0 0 43.869 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 355948 Conservación De La Red de Aguas E Hidrogeología 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 500 0 0 102 50 50 48 50 50 50 50 50 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356483 Global de gasto CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.313 0 313 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356975 ADQUISICION DE GASES PARA LABORTORIO AMBIENTAL DGA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Propuesta publica             29-mar-22 22-jun-23 Sin Reajuste 16.494 16.494 76.202.463 2 ICONSA S.A. 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.494

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E 

HIDROGEOLOGÍA 

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 357650 MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

METEOROLOGICAS Y RED DE MONITOREO DE AGUAS 

SUBTERRANEAS DGA- RMS 2022

1. OBRAS 1114-1-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-mar-22 30-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 04-abr-22 24-dic-22 Sin Reajuste 17.000 14.842 76.700.645 4 ACROP SPA 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344688 LISTADO DE DERECHO DE PATENTE DE AGUAS AFECTOS A 

PAGO E PATENTE, ACTUALIZADO Y SEGUIMIENTO PROCESO DE 

PAGO 2023

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             26-ago-21 26-ago-21 28-sep-21 22-oct-21 28-sep-21 16-dic-22 Sin Reajuste 80.000 80.000 76.109.881 0 YANASA MASI CONSULTORES 

SPA

20.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351107 Módulo de búsqueda en base de datos de CBR en software de 

patentes

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 7.500 0 10.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351108 Mantención software de patentes, oficina virtual, snia, FEBOS e 

incorporación y modificación de codigos región de Ñuble

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351110 Determinación de titulares vigentes (Actualización de 

históricos 502 derechos)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 42.000 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 21.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351111 Listado 2024 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sep-22 01-dic-23 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 60.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 351722 Módulo de búsqueda en base de datos de CBR en software de 

patentes año 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 355206 compras inherentes al contrato 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 20.814 0 0 0 20.814 0 0 0 0 0 20.814 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 355205 RADIODIFUSION Y PUBLICACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 15.808 0 0 0 2.728 0 0 0 0 0 2.728 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA 

AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356322 Global de gasto para conservacion  inventario de D° de aguas 

afecto a pago patente por no uso

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 13.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.080 0 11.322 0 0 0 1.758 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328930 ANÁLISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA 

PROVENIENTES DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             17-abr-21 23-abr-21 29-abr-21 17-may-21 29-abr-21 07-oct-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 14.000 14.000 81.494.400 K UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 7.000 49.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.006 7.000 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328958 ANÁLISIS DE MUESTRAS RED DE CALIDAD DE AGUAS EN 

LABORATORIO AMBIENTAL DGA  (NUTRIÓLOGO)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             17-feb-21 09-mar-21 24-mar-21 31-mar-21 24-mar-21 17-jun-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 42.000 41.730 16.247.404 9 RENE ROBERTO RODRIGUEZ 

VILLARROEL

2.000 9.725 0 5.195 4.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328971 APOYO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS AL 

LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA (EMERGENCIAS)

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

0 En Ejecución Propuesta publica             16-abr-21 05-may-21 12-may-21 18-may-21 12-may-21 13-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 87.784 87.784 78.370.360 2 LABORATORIO HIDROLAB SA 0 33.280 0 0 0 0 0 0 33.280 0 0 0 0 0 8.000 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 351133 ADQUISICION DE INSUMOS ACCESORIOS MANTENCION 

INFRAESTRUCTURA ADQUISICON DE ETIQUETAS Y MATERIALES 

PLASTICOS PARA LAB AMBIENTAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 51.705 0 0 0 56.890 0 0 0 0 0 10.860 4.648 5.000 10.411 10.411 10.411 5.149 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356728 GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS NACIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 21.772 0 440 1.332 3.000 500 0 0 0 1.500 5.000 5.000 5.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356749 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS 

MARCA IN SITU

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.021 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.021 0 0 0 5.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356823 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS 

MARCA YSI

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 14.972 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 6.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.065 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 358479 ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS IMPRESAS PARA 

LABORATORIO AMBIENTAL DGA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.947 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.947 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352185 MEJORAS REPORTERIA E INFORMACION SISTEMATIZADA 

DATOS DEL SISTEMA MONITOREO DE EXTRACCIONES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 59.612 0 0 0 59.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.806 0 29.806 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352186 VERSIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO CON DATOS DE 

PRECIPITACIONES Y CAUDALES

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352187 MEJORAS MODULO FLUVIOMETRIA BNA SNIA 3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 352189 SERVICIO ANALISIS Y DISEÑO MODULO ENTREGA 

INFORMACION BKNA A LA CIUDADANIA

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 Asesoría y Consultoría 

de Gestión 

Administrativa

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 352248 Adquisición de equipamiento exclusivamente asociados al 

proyecto

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 5.112 0 0 0 5.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.112 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352249 ADQUISICION DE Equipos, hardware y software 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 25.562 0 0 0 25.562 0 0 0 0 0 4.562 0 6.000 5.000 5.000 5.000 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352250 ADQUISICION DE EPP COMBUSTIBLE ACEITES EPP TONER 

CATRIDGE BATERIAS INSUMOS MATERIALES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 102.035 0 0 0 56.072 0 0 0 0 1.090 10.000 10.000 0 6.181 7.857 10.000 10.944 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 355728 GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.592 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.537 0 0 0 0 0 1.537 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 356323 global de gasto para CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACCIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 

SUPERFICIALES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 12.935 0 5.309 1.626 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 356739 pago de publicaciones de remates de derechos de 

aprovechamiento de aguas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 364 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 834 0 364 0 0 0 0 0 0 0 131 339 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 357824 MATERIALES DE OFICINA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 765 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 765 0 0 0 0 0 0 0 0 515 250 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 357892 EPP 2022 4. OBRA 

CONCESIONADA

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.410 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.410 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 358310 Adquisición de EPP año 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 5.319 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.319 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 358777 EPP DGA REGION DEL BIOBIO INHERENTE AL CONTRATO  

CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO  DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUA SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES REGION DEL 

BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 4.793 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 4.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.793 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y Parinacota PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 358806 COMPRA DE EPP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 1.090 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.090 0 0 0 0 0 1.090 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 358809 ADQUISICIÓN DE EPP AÑO 2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 13.495 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 13.495 0 0 0 0 0 13.495 0 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE 

EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Y SUPERFICIALES

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 358813 CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 2.785 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 2.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.785 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 351204 Emplazamiento y diseño de dos nuevas estaciones 

fluviométricas, rio Aconcagua en Rio Blanco y Rio Aconcagua 

en Panquehue

1. OBRAS 894-4-LE22 Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             11-mar-22 17-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 31-mar-22 05-dic-22 Sin Reajuste 31.430 31.430 77.047.756 5 INRHED SPA 0 32.361 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 31.430 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 351312 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA RED 

HIDROMETEOROLOGICA REGIÓN DE ATACAMA 2022

3. ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS

1046-2-LE22 En Ejecución Propuesta publica             14-feb-22 14-feb-22 14-feb-22 21-feb-22 22-feb-22 22-dic-22 Sin Reajuste 26.000 26.000 13.175.146 k ANTONIO ELIAS GALEB NAIM 0 26.000 0 0 2.600 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 5.200 2.600 2.600 0 Asesoria de Inspección 

Fiscal

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 352085 DISEÑO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA REGIÓN DE 

COQUIMBO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 145.000 0 0 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 0 0 Diseño de Ingenieria

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351199 MANTENCIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN SOBRANTE DE 

PIÑADERO Y JUNCAL EN JUNCAL

1. OBRAS 894-6-LE22 En Licitación Propuesta publica             04-abr-22 12-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 26-abr-22 19-jun-22 Sin Reajuste 27.500 27.500 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 351201 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RIO 

COLORADO

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 0 137.500 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 7.500 0 0 0 Contratación de Obras



Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion Id Chilecompra Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura

F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término

Provincia 

Contrato
Comuna Contrato Tipo Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre Contratista
Inversion 

Anterior
Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTORut Contratista

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352078 Mantención y modernización en estaciones Fluviométricas en 

la provincia de elqui

1. OBRAS 895-5-LE22 En Ejecución Propuesta publica             16-mar-22 29-mar-22 31-mar-22 31-mar-22 01-abr-22 25-jun-22 Sin Reajuste 35.000 31.086 76.559.598 3 CONSTRUCTORA HECTOR 

ROLANDO ALVAREZ AGUILERA

0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352080 Modernización equipamiento e infraestructura de estaciones 

fluviometricas de la provincia de limari

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 16.516 0 0 0 16.516 0 0 0 0 0 0 16.516 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352081 Reparar de Estación Río Hurtado en Angostura de Pangue en la 

provincia de limari region de coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-sep-22 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352082 Reubicación de estación Río Mostazal en Caren en la provincia 

de limari region de coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 352084 Modificar sección de estación y cauce aguas arriba de Estación 

Río Tascadero en Desembocadura en la provincia de limari 

region de coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-jul-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352172 MANTENCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE 

OHIGGINS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 60.919 0 0 0 44.558 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 24.558 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador General 

Bernardo O'Higgins

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 352173 CONSTRUCCION NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO 

NILAHUE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jun-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-nov-22 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 46.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.361 30.000 0 Contratación de Obras

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 352230 Adquisición de maquinas, equipos, hardware y software 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 352231 Adquisición materiales, herramientas y equipos. P/Const. Est. 

Fluviómetro. combustibles epp mantenciones y otros

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-may-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 77.000 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 354644 Mantención Red Fluviométrica Provincia De Valdivia y Del 

Ranco, DGA Los Ríos año 2022.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 31.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 354647 CONVENIO DE SUMINISTRO MÚLTIPLE DE SERVICIOS DE 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MENORES DE LA 

DGA LOS RÍOS, AÑO 2022.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 3.000 0 0 0 600 0 300 300 300 300 600 300 300 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 354649 CONTRATO: GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31. DGA LOS RIOS AÑO 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 3.600 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 356001 Conservación Mantención Estaciones Fluviometricas y 

Reparaciones Mayores

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 25.000 0 0 0 0 350 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 4.650 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin decretar PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 356081 adquisición de materiales para mantención de estaciones 

hidrologia

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 26.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0

Dirección General de 

Aguas 

Interregional INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 

REPARACIONES MAYORES 

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 357971 GASTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA REGION DEL BIOBIO AÑO 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-22 31-dic-22 Sin Reajuste 0 26.700 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 10.200 0 0 0 0 0 10.200 0 0 0 0 0 0 0

Instituto Nacional de 

Hidráulica 

Metropolitana de 

Santiago

TALAGANTE PEÑAFLOR Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30422703-0 REPOSICIÓN DE TALLERES EN LABORATORIO 

HIDRÁULICO PEÑAFLOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335307 Reposición de talleres en laboratorio hidráulico, Peñaflor 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 TALAGANTE PEÑAFLOR Sin Reajuste 0 134.564 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 193.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.612 341.514

Superintendencia de 

Servicios Sanitarios 

Metropolitana de 

Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40032665-0 CONSERVACION CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA SISS PISO 7 REGION 

METROPOLITANA DE SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335308 Conservación de infraestructura SISF piso 7 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 633.150 1 9 VARIOS PROVEEDORES 0 540.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.150 0


